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INTRODUCCIÓN

Programa Operativo Integrado. 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1, artículo 37 del Reglamento 
(CE) Nº 1260/99 del Consejo, en el que se recogen disposiciones generales de 
los Fondos Estructurales, se presenta este Informe de ejecución del Programa 
Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Objetivo 1 (2000ES161PO015) correspondiente a la anualidad 2007 Para su 
elaboración se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
37 del citado Reglamento, incluyéndose la información que en él se requiere. 

El Gobierno español presentó a la Comisión Europea el 28 de abril de 2000 un 
proyecto de Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006), según lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 
de junio de 1999. 

Este Programa Operativo Integrado fue considerado admisible por la Comisión 
Europea, y aprobado por Decisión de la Comisión C (2001) 284, de 26 de 
febrero de 2001 y modificado por las Decisiones de la Comisión: C (2003) 205, 
de 26 de marzo de 2003, C (2003) 3132 de 22 de agosto de 2003, C (2004) 
5352, en la que se incluye la atribución de la Reserva de Eficacia de este 
Programa, C (2005) 4780, de 1 de diciembre de 2005 y Decisión de la 
Comisión C (2006) 7061, de 19 de diciembre de 2006.. 

En cumplimiento de la regla N+2 este Programa ha sufrido en el año 2007, un 
descompromiso que asciende, en el caso del FEDER a 7.369.234,72€ de 
ayuda y en el caso del FSE a 15.121.832,29 de ayuda. 

Después de estos descompromisos el coste subvencionable del Programa 
asciende a 2.383.940.330€, de los cuales la participación correspondiente a 
los Fondos Comunitarios asciende a 1.668.661.019€, distribuidos de la 
siguiente forma: 1.512.827.939€ para actuaciones cofinanciadas por el FEDER 
y 155.833.080€ para las actuaciones cofinanciadas por el FSE. La 
cofinanciación nacional, corresponde a la Administración General del Estado, a 
determinadas Comunidades Autónomas de Objetivo 1 y a otros beneficiarios 
finales (Universidades, CPIs, Fundaciones, etc). 

La aportación nacional asciende a 715.279.311€.

El FEDER participa en el Programa en las siguientes medidas: 

¶ Eje 2. Medida 2. “Proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico”. Intervienen en esta medida la Dirección General de Política 
Tecnológica (DGPT), la Dirección General de Investigación (DGI) y el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA) todos ellos 
Organismos dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Industria,
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Comercio y Turismo y el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

¶ Eje 2 Medida 3. “Equipamiento científico-tecnológico”. En esta medida 
intervienen la DGI, el INIA, el Instituto de Salud Carlos III y las siguientes 
Comunidades Autónomas: Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Asturias, Galicia y Murcia. 

¶ Eje 2 Medida 4. “Transferencia tecnológica”. En esta medida interviene la 
DGI, la DGPT y el INIA.

¶ Eje 2 Medida 5. “Centros públicos de investigación y centro tecnológicos”. 
En esta medida interviene la DGI y las siguientes Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Extremadura, Asturias y Galicia. 

¶ Eje 2 Medida 6. “Grandes instalaciones”. Se incluye el Gran Proyecto del 
Gran Telescopio de Canarias, cuyo Órgano Ejecutor es la DGI. 

¶ Eje 9 Medida 1 Asistencia Técnica FEDER, en esta medida participan 
DGPT, CDTI, INIA y el Instituto de Salud Carlos III. 

El FSE participa en este programa operativo en las medidas siguientes: 

¶ Eje 2. Medida 1 “Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 
investigación, la ciencia y la tecnología y la transferencia de conocimiento 
hacia el sector productivo”. Intervienen la Dirección General de 
Universidades, la Dirección General de Investigación y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y el INIA

¶ Eje 9. Medida 2. “Asistencia Técnica”, en ella participan la Dirección 
General de Investigación y el CSIC.

La DGI y la DGPT actúan como organismos intermedios, la primera para las 
medidas 1, 3, 5 y 6 y los proyectos no sector privado de las medidas 2 y 4, 
mientras la segunda lo hace para las medidas 2 y 4 del sector privado con 
ánimo de lucro. 

El INIA, el CDTI y el Instituto de Salud Carlos III, no están tutelados por sus 
respectivos Ministerios, mientras que sí lo están el CSIC y todo el resto de 
beneficiarios finales. 

Comités de Seguimiento.

En el año 2007 el Comité de Seguimiento se reunió el 6 de julio de 2007 

Las modificaciones que fueron ratificadas por el Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Objetivo 1 (2000-2006), celebrado el 6 de julio de 2007 son: 

1. El INIA efectúa un trasvase de fondos entre las acciones de su 
competencia, concretamente se trata de: 

¶ Pasar 1.400.000€ de coste total de la medida 2.4 a la medida 2.2. 

¶ Pasar 3.816.140€ de coste total de la medida 2.4 a la medida 2.3. 
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¶ Dar de alta en la medida 2.1 como órgano ejecutor al INIA con una 
dotación de 7.000.000€ de coste total que se detrae de la D.G. de 
Investigación en la medida 2.1. del FSE. Esta dotación se destina a la 
actuación de contratación de doctores en centros públicos de 
investigación agraria y alimentaria. 

2. La Autoridad de Gestión, en base al riesgo de pérdida de fondos y a la 
compensación a las Comunidades Autónomas del FEDER, por la pérdida 
de fondos en relación a las previsiones del MAC, propone dar de alta como 
órganos ejecutores del Programa a las Comunidades de que Andalucía, 
Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura siempre que sean 
capaces de ejecutar antes de 2008 y dotarlas con fondos procedentes de la 
D.G. de Investigación. 

Encuentro Anual 

Los servicios administrativos de la Comisión consideraron que no era 
procedente celebrar una reunión específica para el examen de los principales 
resultados del año 2006, una vez conocidos los resultados a través de los 
Informes de ejecución correspondientes a dicho año y dada la próxima 
finalización del período de programación 2000-2006. 

Con  objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34.2 de 
Reglamento (CE) nº 1260/1999, D. Eric Dufeil, Jefe de la Unidad de España de 
la DG REGIO de la Comisión Europea, remitió un escrito, de fecha 15-02-2008, 
en el que se requiere la atención y el seguimiento de  diferentes aspectos. 

La Autoridad de Gestión toma nota de las observaciones formuladas por la 
Comisión. Las modificaciones propuestas, referentes a los Complementos de 
Programa y a los ajustes de carácter no financiero en el texto de los 
Programas Operativos, serán preparadas por la Autoridad de Gestión antes de 
la elaboración del informe de cierre de los mismos.  

8



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES QUE AFECTEN A LA EJECUCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN. 
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1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES QUE AFECTEN A LA EJECUCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 37, punto 2, apartado a), del 
Reglamento 1260/99 referente a la información que los informes anuales 
deben incluir, en particular, a los cambios en las condiciones generales que 
afecten a la ejecución de la intervención, se describe en este apartado los 
cambios más significativos habidos en las mismas durante el año 2006, así 
como, la actualización de las estadísticas que figuran en el capítulo I del 
Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Objetivo 1 (2000–2006). 

Estos cambios no han influido en las modificaciones que el Comité de 
Seguimiento ha aprobado en 2006 con respecto al Complemento del Programa 
que ha obligado a establecer una Decisión modificativa de este Programa. 

Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 

En el último trimestre del año 2003 se aprobó, en reunión del Consejo de 
Ministros de 7 de noviembre de 2003, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, 
que constituye el eje estratégico de la política española de I+D+I para su 
periodo de aplicación. Con este Plan, se busca contribuir a la generación de 
conocimiento, de manera que esté al servicio de la sociedad y se logre así la 
mejora del bienestar. 

+Aun cuando corresponde a la AGE la coordinación general, las competencias 
de investigación y desarrollo no son excluyentes con las de las Comunidades 
Autónomas. Así, el fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre la 
AGE y las Comunidades Autónomas constituye un elemento fundamental del 
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 

La implementación de la cohesión científica y tecnológica Interterritorial 
requiere el establecimiento de actuaciones concretas para las que es 
necesario contar con la participación de las CCAA desde varias perspectivas, 
entre las que destaca el empleo creciente de Fondos Estructurales para la 
financiación de actividades de I+D+I (tanto aquellos que se encuentran bajo 
gestión directa de las CCAA como los que gestiona la AGE) en aquellas 
actuaciones que contribuyan al desarrollo regional.  

El Plan Nacional (en adelante PN) de I+D+I se compone de una serie de áreas 
horizontales, que incluyen actuaciones genéricas para todas las áreas y 
programas restantes, aunque su aplicación debe adecuarse, en cada caso, a 
las particularidades de las áreas y programas. Una de éstas áreas es la de 
equipamiento e infraestructura, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad 
de equipamiento sofisticado, que aumente la capacidad de grupos de 
investigación y apoye la creación y mantenimiento de instalaciones de tamaño 
medio, de centros tecnológicos y, en definitiva, de aquellas infraestructuras 
que requieran de inversión pública por su carácter estratégico. El PN indica 
que las actuaciones que se realicen en este campo se canalizarán a través del 
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“Plan Nacional de Equipamiento e Infraestructura de Investigación Científica y 
Tecnológica”. 

Programas específicos: 

Las actuaciones realizadas por las dos subdirecciones generales que 
gestionan fondos FEDER (cada una con diferentes medidas del Eje 2) en la 
Dirección General de Investigación son la Subdirección General de Proyectos 
de Investigación y la Subdirección General de Infraestructuras Científicas. La 
información disponible se agrupa por medidas, conformándose ésta en dos 
bloques para una mejor comprensión: Proyectos de investigación y Proyectos 
de Infraestructuras. 

a) Proyectos de Investigación en el marco de algunos Programas nacionales 
del Plan Nacional de I+D+I y Actuaciones en materia de Transferencia 
Tecnológica. 

La concesión de las ayudas para proyectos de I+D ha venido regulada por 
la Resolución de 29 de febrero de 2000 (BOE de 8 de marzo de 2000) de la 
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y 
Desarrollo, la Orden de 31 de enero de 2001 (BOE de 2 de febrero de 
2001) y por la Orden CTE/54/2002, de 11 de enero de 2002 (BOE de 15 de 
enero de 2002) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Convocatorias 
posteriores se regulan por La Orden CTE/3131/2003 de 7 de noviembre 
(BOE de 11 de noviembre),   Orden ECI/4073/2004 de 30 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre), ambas modificadas por la Orden ECI/1155/2005 
de 11 de abril (BOE de 29 de abril) y Resolución de 14 de diciembre de 
2004 (BOE de 28 de diciembre), modificada por Resolución de 30 de enero 
de 2006. En dichas convocatorias se especifican de forma precisa todas las 
condiciones para la concesión de las ayudas y específicamente se expresa 
que la financiación de los proyectos aprobados se completará con Fondos 
FEDER.  

Por otro lado, se han seleccionado para su cofinanciación por el FEDER, 
proyectos aprobados en convocatorias complementarias de las de 
Proyectos de I+D,  tales como lo son las reguladas por la Orden 
ECI/1155/2005, de 11 de abril (BOE de 29/04/2005) y las Resoluciones de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 26 de mayo de 
2005 (BOE de 11/06/2005) y de 30 de diciembre de 2005 (BOE de 
13/01/2006)

El procedimiento de evaluación y selección de las solicitudes queda 
regulado en las antes referidas Órdenes Ministeriales y Resoluciones. El 
proceso consta de dos fases, en la primera, la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP) lleva a cabo la evaluación científico-
técnica de las solicitudes. En la segunda, los proyectos son examinados 
por Comisiones de selección que, teniendo en cuenta los informes de 
evaluación elaborados por la ANEP, elevan la correspondiente propuesta 
de concesión o denegación de cada una de las solicitudes al Director 
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General de Investigación o, en su caso, al Secretario de Estado. Existirá 
una comisión de selección para cada uno de los Programas Nacionales. 

En la valoración de cada una de las propuestas, la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva utiliza los siguientes criterios: Contribuciones 
científico-técnicas esperables del proyecto. Novedad y relevancia de los 
objetivos. Viabilidad de la propuesta. Capacidad del equipo de 
investigación. Plan de difusión y divulgación de los resultados. Adecuación 
del presupuesto a las actividades propuestas. 

A su vez las Comisiones de Selección, teniendo en cuenta los informes de 
evaluación elaborados por la ANEP, valoran los siguientes aspectos: 
Resultados previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el 
ámbito temático de la propuesta. Valoración de las actividades y proyectos 
llevados a cabo con anterioridad. Oportunidad de la propuesta. 
Participación del equipo de investigación en el Programa marco de I+D de 
la Unión Europea, en otros programas internacionales o en colaboración 
con grupos internacionales, en temas relacionados con el proyecto. 
Adecuación del tamaño del grupo de investigación a los objetivos 
propuestos. 

La duración de los proyectos es generalmente de tres años. 

b) Programa Nacional de Equipamiento e Infraestructura de Investigación 
Científica y Tecnológica. 

En el proceso de elaboración del PN de I+D+I 2004-2007 se ha 
considerado conveniente disponer de un apoyo específico para las 
infraestructuras de investigación, identificando un área horizontal concreta y 
gestionando las actuaciones de ésta a través de un “programa nacional de 
equipamiento e infraestructura de investigación científica y tecnológica”, en 
lugar de un conjunto de medidas concretas como ha ocurrido en planes 
anteriores, lo que implica la necesidad de determinar claramente las 
estructuras de gestión que permitan poner en marcha las convocatorias 
públicas o los convenios de colaboración con las CCAA que se estimen 
convenientes. El Programa Nacional de Equipamiento e Infraestructura de 
Investigación Científica y Tecnológica, incluido dentro del Plan Nacional de 
I+D+I 2004-2007, supone un sistema de ayudas que impulsa la creación de 
nuevos centros e instalaciones científicas y tecnológicas, ayuda al 
mantenimiento y valorización de los ya existentes, y facilita la disponibilidad 
y renovación de equipamiento científico-tecnológico para el buen desarrollo 
de las actividades de I+D+I, en coordinación con los centros ejecutores de 
I+D+I públicos y privados y con la cooperación de las CCAA. 

La concesión de las ayudas para proyectos de infraestructuras ha venido 
regulada por la Orden CTE/1829/2002, de 8 de julio de 2002 (BOE de 17de 
julio de 2002) del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Orden 
ECI/1372/2004, de 12 de mayo de 2004 (BOE de 19 de mayo de 2004 y 
corrección de errores del 29 de julio), del Ministerio de Educación y Ciencia. 
En dichas convocatorias se especifican de forma precisa todas las 
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condiciones para la concesión de las ayudas y específicamente se expresa 
que los proyectos aprobados serán financiados con Fondos FEDER. 

Indicadores de Ciencia y Tecnología. 

ü Situación actual de la I+D+I en España. 

Los recursos destinados a I+D (Gastos internos totales x 100 / PIB a 
precios de mercado) se muestran en la tabla siguiente 

EVOLUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A I+D EN ESPAÑA 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
España

0,89 0,88 0,94 0,99 1,03 1,10 1,06 1,13 1,20 
Fuente: INE. Estadísticas sobre actividades en I+D. 2006. 

ü Evolución de la Función 46 en los Presupuestos Generales del Estado 
(2000-2007).

La tabla siguiente muestra la evolución de la Función 46 Investigación, en 
el período 2000-2007 y su variación interanual. Esos resultados evidencian 
una apuesta por la política de I+D+I como vector de crecimiento de la 
economía nacional. La columna del capítulo 8 corresponde a activos 
financieros y los capítulos 1-7 a gastos corrientes. 

EVOLUCION DE LA FUNCION 46 EN EL PERIODO 2000-07. 

Capítulos 1—7 Capítulo 8 Total 

M.€
Incremento

%
M.€

Incremento
%

M.€
Incremento

%
2000 1.449,14 6,4 1.599,08 13,9 3.048,22 10,3 
2001 1.706,98 17,8 1.814,61 13,5 3.521,58 15,5 
2002 1.802,28 5,6 1.989,67 9,6 3.791,95 7,7 
2003 1.952,39 8,3 2.048,62 3 4.001,01 5,5 
2004 2.144,47 9,8 2.269,69 10,8 4.414,17 10,3 
2005 2.313,29 7,9 2.704,83 19,2 5.018,12 13,7 
2006 2.910,40 25,81 3.635,30 34,4 6.545,70 30,44 

3.784,20 30,02 4.339,70 19,38 8.123,90 24,11 
Fuente: Presupuestos Generales del Estado.1990-2007. 

ü Indicadores de recursos humanos. 

Los indicadores de recursos humanos seleccionados en el PN 2000-2003 
son los que mejor pueden medir los resultados obtenidos de las acciones 
financiadas para potenciarlos y, por tanto, se mantienen sin ninguna 
modificación en el PN 2004-2007

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL AÑO 2006 

INDICADOR VALOR 
Número de investigadores por 1.000 de ocupados 5,91 
Personal de I+D por 1000 de ocupados 9,4 
Fuente: INE, Estadística sobre actividades de I+D. 2006 
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ü Gastos internos totales y personal en equivalencia a dedicación plena en 
I+D en CC. AA. de Objetivo 1 (incluidas en este Programa) en 2006. 

Gastos internos 
totales de I+D (M.€) 

Personal en 
equivalencia a 

dedicación plena Comunidad
Autónoma

Total

% sobre 
gasto total 

España

% gastos I+D 
respecto PIB 
a precios de 

mercado 
(Estimación 

avance) Total

% sobre 
personal 

total 
España

        Ud % / Total 

TOTAL 11.815.221 100,0  188.978 37,7 

Andalucía 1.219.318 10,3 0,90 21.093 11,2 

Asturias (Principado de) 188.113 1,6 0,90 2.990 1,6 

Canarias 254.510 2,2 0,65 4.836 2,6 

Castilla y León 511.334 4,3 0,97 9.219 4,9 

Castilla - La Mancha 155.704 1,3 0,47 2.269 1,2 

Comunidad Valenciana 913.161 7,7 0,96 15.722 8,3 

Extremadura 117.288 1,0 0,73 1.808 1,0 

Galicia 449.522 3,8 0,90 8.281 4,4 

Murcia (Región de) 192.516 1,6 0,78 5.033 2,7 
Fuente: INE, Estadística sobre actividades de I+D. 2006 

Dirección General de Investigación 

Reestructuración de la Subdirección General de Infraestructura Científica. 

La Dirección General de Investigación está integrada, desde abril de 2004, en 
la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, que a su vez 
depende de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia. El Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica el Ministerio de Educación y 
Ciencia, se altera el esquema de competencias de las unidades de la DGI. 
Internamente, las tareas de gestión, seguimiento y control de todas las 
acciones financiadas con cargo a FEDER son gestionadas “de facto” por la 
Subdirección General de Infraestructuras Científicas (SGIC), y las relativas al 
FSE por la Subdirección General de Gestión Económica y Fondos 
Estructurales Comunitarios. 

Por tanto, y tras la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
reestructurada la propia DGI dentro del nuevo Ministerio de Educación y 
Ciencia, se han iniciado desde la SGIC las funciones ligadas a la gestión de 
Fondos FEDER iniciadas por la extinta Subdirección General de Planificación y 
Seguimiento del MCYT (existente con anterioridad en la DGI), como son: 

a) Certificación de Fondos comunitarios. 
b) Seguimiento.
c) Coordinación. 

A continuación se detallan estas funciones: 

14



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

a) Certificación de Fondos comunitarios. 

En el caso de las convocatorias que contemplen la cofinanciación con 
Fondos Estructurales (FEDER), hay certificar o descertificar (si ha habido 
errores o irregularidades) los expedientes de proyectos que se encuentren 
en zonas objetivo a las Unidades administradoras de los Fondos (Ministerio 
de Economía y Hacienda en el caso del FEDER). 

Esta función comprende las siguientes tareas: 

- Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 
organismos o entidades que lleven a cabo las operaciones y elaborar 
una declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada 
operación, todas las partidas de gasto así como el importe total 
certificado.

- Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas 
recibidas de los beneficiarios finales o de los organismos o empresas 
que lleven a cabo las operaciones. 

- Conservar los registros contables de cada operación y de los importes 
totales de los gastos certificados por los beneficiarios finales. 

- Presentar a la Autoridad de pagos las certificaciones de gasto 
correspondiente a los organismos ejecutores. Estas certificaciones 
deberán ir firmadas por el responsable del órgano intermedio (DGI) 
encargado de la gestión de Fondos estructurales, así como por el 
responsable del control financiero de dicho órgano. 

- Como consecuencia del control financiero y el seguimiento científico-
técnico si el importe justificado es menor que la cantidad concedida, se 
procederá a solicitar la devolución (a través de gestión económica) y a 
la descertificación (certificación negativa) de la parte no justificada. 

b) Seguimiento

Esta función comprende el seguimiento y control del cumplimiento de las 
condiciones generales impuestas a los beneficiarios en la legislación sobre 
las ayudas, así como las particulares que figuran en la resolución de 
concesión. Esta fase incluye dos aspectos diferentes: el seguimiento 
científico-técnico y el financiero. 

El seguimiento científico-técnico se realiza actualmente en las 
Subdirecciones que gestionan las convocatorias de ayudas. 

El seguimiento financiero lo realiza la SGIC y comprende la realización de 
controles del Artículo 4 del Reglamento 438/2001, haciendo especial 
hincapié en verificaciones a realizar para garantizar la realidad de las 
prestaciones y de los gastos certificados, la elegibilidad de los mismos, los 
procedimientos de contratación y otros aspectos sobre los proyectos 
cofinanciados.
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También coordina y atiende las visitas de control que las distintas entidades 
y órganos con competencia de control realicen con relación a los 
organismos ejecutores.

Por otra parte, tanto en esta fase como en la de certificación, debe 
garantizar ante la Autoridad de gestión la elegibilidad de los gastos (en 
primera instancia garantizados por las unidades gestoras) que se certifican 
ante la Autoridad de pagos y la compatibilidad de las actuaciones 
cofinanciadas en el ámbito de las competencias de los organismos 
ejecutores con las demás políticas comunitarias. 

c) Coordinación. 

Las tareas anteriormente descritas requieren una coordinación importante 
con todas las Subdirecciones de la DGI y con Unidades externas (Ministerio 
de Economía y Hacienda, la Comisión europea y los Organismos de 
control). Esto permite seguir el ciclo de las propuestas y los flujos 
financieros. 

Esta Subdirección se encarga de remitir a la Autoridad de gestión los 
informes parciales para la elaboración de los informes anuales y finales de 
ejecución de los Programas Operativos. 

También se debe garantizar en las actuaciones competencia de los 
organismos ejecutores, el adecuado cumplimiento de la normativa de 
información y publicidad de las acciones cofinanciadas por los Fondos 
estructurales según lo que dispone el Reglamento (CE) 1159/2000. 

Instituto de Salud Carlos III 

El Instituto de Salud Carlos III, creado por la Ley 14/1986, de 25 de Abril, 
General de Sanidad, se constituye como órgano de apoyo científico-técnico del 
Departamento de Sanidad de la Administración del Estado y de los distintos 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El artículo 112 de la 
citada Ley señala como funciones del Instituto de Salud Carlos III el fomento y 
coordinación de las actividades de investigación biomédica y sanitaria, en el 
marco de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica. 

El Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto de Salud Carlos III (BOE de 27 de abril), modificado por el Real 
Decreto 590/2005, de 20 de mayo (BOE de 30 de mayo), en el artículo 3.4, 
indica que es función del mismo, como Organismo de fomento y coordinación 
de las actividades de investigación biomédica y en ciencias de la salud, en el 
marco de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica y de la Ley General de Sanidad, sin perjuicio de las 
competencias de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, entre 
otras, la planificación, la coordinación y apoyo a la investigación en el Sistema 
Nacional de Salud, así como la concesión de ayudas y subvenciones a la 
investigación y su seguimiento.  
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De acuerdo al Estatuto vigente corresponde a la Subdirección General de 
Evaluación y Fomento de la Investigación, en la estructura del Instituto de 
Salud Carlos III, la promoción,  gestión y evaluación de la investigación 
extramural en ciencias de la salud. 

Las actuaciones competencia del Instituto de Salud Carlos III incluidas en esta 
forma de intervención se han visto influenciadas en el año 2007 por el Plan de 
trabajo para ese año del Plan Nacional de I+D+I para el periodo 2004-2007, 
donde el Ministerio de Sanidad y Consumo es gestor del Programa Nacional 
de Biomedicina, del Programa Nacional de Tecnologías para la Salud y el 
Bienestar y del Programa Nacional de Equipamiento de Infraestructura de 
Investigación Científica y Tecnológica. 

Por otro lado, dentro de la política marcada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, y en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, existe una Comisión Científico-Técnica donde participan todas las 
Comunidades Autónomas con el objeto de promover la Investigación 
Biomédica y desarrollar iniciativas a través de convenios de colaboración en 
régimen de cofinanciación y  corresponsabilidad de las Comunidades 
Autónomas. 

La unidad encargada de la gestión de este programa en el Instituto de Salud 
Carlos III es la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la 
Investigación, con la colaboración de la Secretaría General del Instituto de 
Salud Carlos III. 
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2. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS EJES PRIORITARIOS Y LAS 
MEDIDAS. 

18



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

2. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS EJES PRIORITARIOS Y LAS 
MEDIDAS. 

El presente Informe de Ejecución de las operaciones cofinanciadas en el año 
2007 con cargo al Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006), se ha 
elaborado en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 37 del 
Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el 
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, 
que establece que, cuando se trate de una intervención plurianual, la autoridad 
de gestión enviará a la Comisión un informe anual de ejecución. 

2.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN POR EJES PRIORITARIOS Y MEDIDAS 

En conjunto el gasto del Programa asciende a 238.498.619,39€ en el año 2007 
y para el periodo 2000-2007 a 1.938.615.000,34€, un 81,32% de la totalidad 
del Programa. 

Eje 2 “Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
Información)” 

Seguimiento financiero 

El gasto total ejecutado en el eje 2 “Sociedad del Conocimiento (Innovación, 
I+D, Sociedad de la Información)” ha sido de 238.193.052,10€ en el año 2007 
y para el periodo 2000-2007 de 1.937.299.675,31€ que representan el 81,31% 
del gasto programado para la totalidad del Programa.  

Medida 2.1 “Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 
Investigación, la Ciencia y la Tecnología y la transferencia de 
conocimiento hacia el sector productivo”: 94,75% del total del 
Programa.

Medida 2.2 “Proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico”: 
83,86% del total del Programa. 

Medida 2.3 “Equipamiento Científico-Tecnológico”: 81,35% del total del 
Programa.

Medida 2.4 “Transferencia Tecnológica”: 70,93% del total del Programa. 

Medida 2.5 “Centros públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”: 
65,90% del total del Programa. 

Medida 2.6 “Grandes Instalaciones”: 98,70% del total del Programa. 

Seguimiento físico  

Para este Eje 2 se han establecido ocho objetivos, cuyo estado actual de 
realización es el siguiente: 

a) Alcanzar en el año 2006 un gasto en I+D que represente el 1,30% del PIB: 
Para el conjunto de España, a finales del año 2006 se ha alcanzado el 
1,20%. Para las Comunidades autónomas del Objetivo 1, los valores de 
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este indicador oscilan entre el 0,96% (Valencia) y el 0,47% (Castilla-La 
Mancha).

b) Incrementar la participación del sector empresarial en la ejecución del gasto 
en I+D hasta el 60% del total. Para el conjunto de España, a finales del año 
2007 se ha alcanzado el 54,4%. 

c) Formar a 18.139 personas en el área de Ciencia y Tecnología. Hasta 
finales del año 2007 la intervención del FSE en el P.O.I. ha beneficiado a 
14.653 personas. 

d) Cofinanciar 14.800 proyectos de I+D+i en las diferentes áreas tecnológicas. 
Hasta finales del año 2007 la intervención del FEDER en el P.O.I. ha 
permitido cofinanciar 20.100 proyectos. 

e) Implicar a 86.000 investigadores en estos proyectos. Hasta finales del año 
2007, los proyectos cofinanciados por el FEDER en el P.O.I. han implicado 
a 69.422 investigadores 

f) Movilizar 3.931 empresas en proyectos de I+D+i. Hasta finales del año 
2007, la intervención del FSE en el P.O.I. ha beneficiado a 4.615 empresas 
de las cuales 3.037 son PYMES. 

g) Crear 50 nuevas empresas de base tecnológica. El seguimiento que se ha 
establecido para el P.O.I. no permite medir este indicador.

h) Conectar Universidades, Centros de Investigación, OTRIs entre sí, 
mediante redes de comunicación. No se dispone de información sobre este 
indicador. 

Eje 9 “Asistencia Técnica” 

El gasto total ejecutado en el eje 9 “Asistencia Técnica”, alcanza los 
305.567,29€ en la anualidad 2007 y en el periodo 2000-2006, 1.361.396,00€, 
que representan el 96,62% del gasto programado...

Medida 9.1 “Asistencia técnica del FEDER”: 102,38% del total del Programa. 

Medida 9.2 “Asistencia técnica del FSE”: 92,59% del total del Programa. 

Seguimiento por Comunidad Autónoma. 

FEDER 

El gasto total certificado por el FEDER en el año 2007 por Comunidad 
Autónoma, es la siguiente: 

Comunidad Autónoma. Gasto certificado FEDER 2007 % 
Andalucía 55.898.489,28 26,88 
Asturias 12.891.455,18 6,20 
Canarias 9.812.422,18 4,72 
   GRANTECAN 2.834.355,31 1,36 
Castilla-La Mancha 10.640.960,82 5,12 
Castilla y León 29.860.732,90 14,36 
Comunidad Valenciana 54.334.215,21 26,13 
Extremadura 8.935.261,06 4,30 
Galicia 12.699.954,14 6,11 
Murcia 9.946.530,07 4,78 
No regionalizado (A.T.) 116.091,48 0,06 
TOTAL 207.970.468,58 100,00
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El gasto total certificado por el FEDER en el periodo 2000-2007 por 
Comunidad Autónoma, es el siguiente: 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FEDER  % 
Andalucía 454.283.078,24 26,29 
Asturias 97.609.112,77 5,65 
Canarias 72.794.860,17 4,21 
   GRANTECAN      53.389.125,02 3,09 
Castilla-La Mancha 82.424.274,24 4,77 
Castilla y León 229.330.935,11 13,27 
Comunidad Valenciana 408.910.228,05 23,67 
Extremadura 49.003.023,35 2,84 
Galicia 194.589.567,18 11,26 
Melilla 6.397,18  
Murcia 84.847.808,88 4,91 
No regionalizado (A.T.) 569.034,22 0,03 
TOTAL  1.727.757.444,41 100,00 

FSE

El gasto total certificado por el FSE en el año 2007 por Comunidad Autónoma, 
es la siguiente: 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE % 
Andalucía 11.488.269,78 37,63 
Asturias 1.364.076,05 4,47 
Canarias 1.030.241,93 3,37 
Castilla-La Mancha 898.067,78 2,94 
Castilla y León 3.512.197,17 11,50 
C. Valenciana 7.096.716,27 23,25 
Extremadura 431.713,12 1,41 
Galicia 2.820.610,78 9,24 
Murcia 1.886.258,88 6,18 
Total  30.528.151,76 100,00 

El gasto total certificado por el FSE en el periodo 2000-2007 por Comunidad 
Autónoma, es la siguiente: 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE  % 
Andalucía 78.565.479,11 37,26 
Asturias 11.000.351,34 5,22 
Canarias 7.307.854,40 3,47 
Castilla-La Mancha 4.324.636,03 2,05 
Castilla y León 25.914.231,80 12,29 
C. Valenciana 48.166.626,57 22,84 
Extremadura 3.668.719,32 1,74 
Galicia 20.033.473,79 9,50 
Murcia 11.876.183,57 5,63 
Total  210.857.555,93 100,00 
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TOTAL FEDER Y FSE 

AÑO 2007 

CC.AA. Gasto certificado  % 
Andalucia 67.386.759,06 28,25 
Asturias 14.255.531,23 5,98 
Canarias 10.842.664,11 4,55 
   GRANTECAN    2.834.355,31 1,19 
Castilla-La Mancha 11.539.028,60 4,84 
Castilla y León 33.372.930,07 13,99 
Comunidad Valenciana 61.430.931,48 25,76 
Extremadura 9.366.974,18 3,93 
Galicia 15.520.564,92 6,51 
Murcia 11.832.788,95 4,96 
No regionalizado (A.T. FEDER) 116.091,48 0,05 
TOTAL  238.498.619,39 100,00 

PERIODO 2000-2007 

CC.AA. Gasto certificado  % 
Andalucia 532.848.557,35 27,49 
Asturias 108.609.464,11 5,60 
Canarias 80.102.714,57 4,13 
    GRANTECAN      53.389.125,02 2,75 
Castilla-La Mancha 86.748.910,27 4,47 
Castilla y León 255.245.166,91 13,17 
Comunidad Valenciana 457.076.854,62 23,58 
Extremadura 52.671.742,67 2,72 
Galicia 214.623.040,97 11,07 
Melilla 6.397,18 0,00 
Murcia 96.723.992,45 4,99 
No regionalizado (A.T. FEDER) 569.034,22 0,03 
TOTAL  1.938.615.000,34 100,00 
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Programa operativo:   P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 2.383.940.330,00  1.938.640.203,63  2.383.940.330,0081,32 81,32

 (Euros) 

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.937.324.878,60

 1.315.325,03

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

81,31

96,62

81,31

96,62

2

9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

9.1

9.2

Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y la transf. (FSE)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Transferencia tecnológica (FEDER)

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Grandes instalaciones (FEDER)

Asistencia técnica FEDER

Asistencia técnica FSE

Fondo : TODOS

 221.760.048,00

 1.076.833.940,00

 565.910.076,00

 91.775.883,00

 372.207.558,00

 54.091.429,00

 560.000,00

 801.396,00

94,75

83,86

81,35

70,93

65,9

98,7

102,38

92,59

 210.115.554,01

 903.059.616,26

 460.373.062,55

 65.098.818,56

 245.288.702,20

 53.389.125,02

 573.323,11

 742.001,92

94,75

83,86

81,35

70,93

65,9

98,7

102,38

92,59

 221.760.048,00

 1.076.833.940,00

 565.910.076,00

 91.775.883,00

 372.207.558,00

 54.091.429,00

 560.000,00

 801.396,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

MARCO PERMANENTE

Total
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2.1.1 Medida 2.1 “Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de 
la Investigación, la Ciencia y la Tecnología y la 
transferencia de conocimiento hacia el sector 
productivo”.

ACTUACIONES REALIZADAS  

El gasto certificado en esta medida en 2007 asciende a 30.338.675,95€ y en el 
periodo 2000-2007, 210.115.554,01€, que representa el 94,75% del total del 
periodo. Han participado la Secretaria de Estado de Investigación, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el INIA y la D.G. Universidades.

Distribución por Comunidad Autónoma de la Medida 2.1. Anualidad 2007 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE  % 
Andalucía 11.448.966,64 37,74 
Asturias 1.360.544,35 4,48 
Canarias 1.027.731,05 3,39 
Castilla-La Mancha 786.337,12 2,59 
Castilla y León 3.508.609,75 11,56 
C. Valenciana 7.079.000,87 23,33 
Extremadura 431.713,12 1,42 
Galicia 2.814.760,13 9,28 
Murcia 1.881.012,92 6,20 
Total  30.338.675,95 100,00 

Distribución por Comunidad Autónoma de la Medida 2.1. 2000-2007 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE  % 
Andalucía 78.254.072,62 37,24 
Asturias 10.982.579,28 5,23 
Canarias 7.287.249,81 3,47 
Castilla-La Mancha 4.203.653,57 2,00 
Castilla y León 25.843.527,44 12,30 
C. Valenciana 48.055.103,99 22,87 
Extremadura 3.657.377,03 1,74 
Galicia 19.986.621,06 9,51 
Murcia 11.845.369,02 5,64 
Total  210.115.554,01 100,00 

Secretaria de Estado de Investigación. Subdirección General de gestión 
económica y fondos estructurales comunitarios 

En virtud del  R.D. 438/2008 de 14 de abril de 2008 se crea el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, que recoge parte de las funciones del desaparecido 
Ministerio de Educación y Ciencia. En  esta nueva estructuración desaparece 
la Dirección General de Investigación. Por este motivo, corresponde ahora a la 
Secretaría de Estado de Investigación, Subdirección General de Gestión 
Económica y Fondos Estructurales informar y certificar la ejecución de la 
acciones desarrolladas en 2007 bajo esa Dirección General 

Actuación 1: -Becas predoctorales en empresas (FPI con EPO)

En sus orígenes, esta actuación se concretaba en la concesión de becas de 
formación predoctoral dirigidas a titulados superiores universitarios, para 
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realizar una tesis doctoral en cualquier área de conocimiento contemplada en 
el Plan Nacional I+D+I, en el marco de una empresa o centro tecnológico. En 
el año 2001, esta modalidad se amplió a becas predoctorales en centros 
públicos y privados de investigación, estos con estatuto jurídico de entidades 
sin ánimo de lucro, siempre que el proyecto al que está asociada la beca 
contase con un Ente Promotor Observador (FPI con EPO).

Las becas FPI para la anualidad  2007 se convocaron por Resolución de 2 de 
enero de 2007, publicada en el BOE del 22/01/2007. 

A lo largo del año 2007 se financiaron 569 becas FPI con EPO de las cuales 
289 eran para mujeres, lo que representa el 50,79 % de todas estas becas, 
que en todos los casos fueron para colaboraciones en centros e institutos que 
contaron con un Ente Promotor Observador (EPO).

Becas FPI con EPO. Distribución por Comunidades Autónomas 

Acción 2: Contratación de Doctores en empresas (Programa Torres Quevedo)

Esta actuación pretende fomentar la innovación en empresas españolas 
mediante la incorporación a las mismas de personal altamente cualificado, 
cuya misión principal consiste en iniciar en la empresa un proceso innovador, 
reforzar una línea innovadora ya existente o impulsar la creación de nuevas 
actividades innovadoras. Para conseguir este objetivo, mediante la acción del 
Programa Torres Quevedo, se conceden ayudas para la contratación temporal 
por parte de empresas, centros tecnológicos y centros de investigación de 
doctores y tecnólogos que, en un futuro, podrían incorporarse en esas 
empresas con carácter permanente. 

La Resolución de 16 de octubre de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, realiza la convocatoria para el año 2006 del 
Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D (doctores y 
tecnólogos) en empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, 
en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. 

Respecto a la dimensión de las empresas (a partir del año 2005 se amplia a 
centros tecnológicos) que han acogido a 154 doctores y tecnólogos en el año 
2007 el número de PYMES es de 105 sobre un total de lo que representa un 

CC. Autónomas Nº de personas beneficiadas % de mujeres Nº de centros 
Andalucía 221 47,51% 15 
Asturias 32 59,38% 3 
Canarias 13 76,92% 3 
Castilla y León 43 58,14% 8 
Castilla-La Mancha 15 40,00% 2 
Extremadura 9 33,33% 1 
Galicia 48 54,17% 5 
Murcia 37 51,35% 4 
Valencia 151 50,33% 11 
Total 569 50,79% 52 
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97% de participación de PYMES. Todos los doctores contratados tienen una 
edad comprendida entre 25 y 45 años.  

Programa Torres Quevedo, Distribución por Comunidades Autónomas 

Acción 3 Contratación y formación de personal Técnico de Apoyo en Centros 
de Investigación y Desarrollo

Con este programa se trata de responder a las necesidades de personal 
técnico en los Centros de I+D y en el sistema nacional de I+D+I y así 
incrementar y mejorar las prestaciones y el rendimiento de las infraestructuras 
científico-tecnológicas, fortalecer la capacidad investigadora de los grupos de 
I+D, aumentar y mejorar la transferencia de los resultados de la investigación y 
fomentar la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica, 
mediante la incorporación de personal altamente cualificado destinado a estas 
actividades. 

La Orden CTE/1370/2003 de 23 de mayo, publicada en el BOE del 30 de mayo 
de 2003, establece las bases y hace pública la convocatoria de concesión de 
ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo en el marco del 
Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000–2003). 

Mediante Resolución de 20 de marzo de 2007 de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, se hizo pública la convocatoria correspondiente 
al año 2007 de concesión de ayudas para la contratación de Personal Técnico 
de Apoyo. 

A lo largo del año 2007 se contrataron 271 técnicos de apoyo de los cuales 
144 eran para mujeres, lo que representa el 53,31% de todos estos contratos y 
para el conjunto de las cuatro modalidades.

CC. Autónomas 
Nº de personas 

beneficiadas 
% de mujeres 

Nº de empresas y centros 
tecnológicos 

Andalucía 26 46,15% 22 
Asturias 19 42,10% 16 
Canarias 6 50,00% 6 
Castilla y León 27 37,03% 19 
Castilla-La Mancha 4 50,00% 4 
Extremadura 8 62,50% 6 
Galicia 24 25,00% 6 
Murcia 3 33,33% 2 
Valencia 37 43,24% 28 
Total 154 40,90% 109
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Programa técnicos de apoyo por Comunidades Autónomas 

Actuación 4 .Doctores en centros de I+D con EPO (Juan de la Cierva y Ramón 
y Cajal)

Estos programas tienen como principal objetivo el fortalecimiento de la 
capacidad investigadora de los grupos e instituciones de investigación y 
desarrollo mediante la incorporación de investigadores que hayan obtenido el 
grado de doctor.

Los proyectos cofinanciados a través de los programas Ramón y Cajal y Juan 
de la Cierva con EPO son proyectos que cuentan con una ayuda a la 
contratación de doctores en centros públicos de I+D, doctores que a su vez 
figuran dentro del equipo de trabajo de programas de ayudas para la 
realización de proyectos de infraestructura científica que cuentan con un Ente 
Promotor Observador. La cofinanciación del FSE sólo se justifica durante el 
tiempo en el que se produce la coexistencia temporal de estos dos eventos: 

¶ Contrato Ramón y Cajal o Juan de la Cierva 

¶ Programa de ayudas para la realización de proyectos de infraestructura 
científica:

Convocatoria 2007 

Resolución de 8 de febrero de 2007 de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se convoca, para el año 2007, la 
concesión de ayudas de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en 
el marco del Programa Nacional de potenciación de recursos humanos del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. 

Durante el año 2007 se financiaron los contratos de 52 doctores en los 
programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. De esos contratos 23 de ellos 
correspondían a mujeres, es decir el 44,23%. La mayoría de los contratados 
está en el grupo de edad comprendida entre los 25 y 45 años, salvo 1 mujer 
mayor de 45 años. 

CC. Autónomas 
Nº de personas 

beneficiadas 
% de 

mujeres
Nº de centros de I + D 

Andalucía 75 50,67% 51 
Asturias 11 45,45%   8 
Canarias 9 44,44%  9 
Castilla y León 46 65,22% 33 
Castilla-La Mancha 10 60%   10 
Extremadura   7 71,43%  6 
Galicia 43 58,14% 24 
Murcia 15 53,33% 9 
Valencia 56 42,86% 42 
Total 271 53,31% 192
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Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva con EPO por CC AA 

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ACTUACIÓN 
Becas 

Predoctorales 
en Empresas 

Contratación 
de Doctores/ 

Empresas 
PTQ

Contratación 
Técnicos de 
Apoyo PTA 

Contratación 
de Doctores en 
Centros de I+D 

con EPO 

TOTAL %

Andalucía 2.495.232,81 353.420,39 1.028.194,21 249.412,28 4.126.259,69 29,66
Asturias 327.203,28 242.879,14 41.434,41 0 611.516,83 4,40
Canarias 122.848,56 94.035,83 125.398,33 75.687,40 417.970,12 3,00
Castilla y 
León 

485.043,36 348.001,96 1.029.019,92 271.244,25 2.133.309,49 15,33 

Castilla- La 
Mancha 

143.477,76 39.529,23 124.894,26 29.815,30 337.716,55 2,43 

Extremadura 93.519,84 139.601,29 109.603,77 28.687,39 371.412,29 2,67
Galicia 493.424,40 374.070,47 665.872,00 112.370,40 1.645.737,27 11,83
Murcia 413.278,13 50.910,01 266.571,20 0 730.759,34 5,25
Valencia 1.675.810,97 479.422,20 987.917,89 394.879,38 3.538.030,44 25,43
TOTAL 6.249.839,11 2.121.870,52 4.378.905,99 1.162.096,40 13.912.712,02 100,00

Indicadores

Actuación Nº de personas Nº de mujeres Nº empresas Nº pymes 
FPI con EPO 569 289 280

PTQ 154 63 109 105
PTA 272 145 192

RyC – JdC con EPO 52 23 20
TOTAL  1.047 520 601 105 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Las actuaciones que conforman el Proyecto I3P l+D+I, del CSIC tienen 
muchos puntos en común, por lo que a continuación se describirán los 
elementos básicos de ellas que son los siguientes: 

1. Descripción 

Las actuaciones persiguen la formación ligada al puesto de trabajo mediante la 
contratación de personal técnico de investigación por un periodo de 2 años, de 
personal investigador (con título de Doctor) por un periodo de 3 años; y la 
concesión de becas predoctorales ( de una duración máxima de 4 años) y 
posdoctorales (de 1 año de duración). Estas personas se integran en centros 
del CSIC, o bien y de acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, en 

CC. Autónomas Nº de personas beneficiadas % de mujeres Nº de centros de I + D 

Andalucía 10 60,00% 4 

Asturias 0 0,00% 0 
Canarias 3 66,66% 3 
Castilla y León 11 54,54% 2 
Castilla-La Mancha 2 0,00% 1 
Extremadura 1 0,00% 1 
Galicia 5 20,00% 1 
Murcia 0 0,00% 0 
Valencia 20 40,00% 8 
Total 52 44,23% 20 
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otras entidades y empresas privadas. Se persigue la formación en áreas 
vinculadas lo más directamente posible con líneas de investigación con 
especial incidencia en los procesos y sistemas productivos empresariales e 
industriales. 

2. Método de Gestión 

Previa a la selección y contratación se establecen negociaciones con distintas 
entidades y empresas que actúan como Entes Promotores Observadores 
(EPO), con el objeto de determinar aquellos aspectos y necesidades técnicas 
de especial importancia en las distintas áreas y líneas de investigación. 

Anualmente se realizan convocatorias públicas para becas y contratos en sus 
dos modalidades anunciadas en todos los centros e institutos del CSIC así 
como en el Boletín Oficial del Estado. 

Una vez resuelta y otorgado el contrato, en el caso de los técnicos y doctores, 
firman un contrato en prácticas, con una duración de dos años para el personal 
técnico y de tres para el personal investigador.

Actuación 1: Formación de personal técnico de investigación

La actuación persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la 
contratación de personal técnico de investigación por un periodo de 2 años, 
que pasarían a realizar tareas técnicas en centros del CSIC, o bien, y de 
acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, en otras entidades y 
empresas privadas (Ente Promotor Observador, EPO) con los que previamente 
se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y convenios de 
colaboración.  

El CSIC, durante el periodo 2007 ha contratado a un total de 162 doctores 
dentro de las zonas objetivo 1.

Dentro del total de población descrita dentro de la actuación, el 46,91% 
corresponde a la población femenina, siendo el 100% de la población 
universitaria.

Edad Hombres Mujeres Total 
Menores de 25 0 0 0 

Entre 25-45 86 76 162 
Mayores de 45 0 0 0 

Nivel de estudios    
Sin Estudios 0 0 0 

Secundarios Obligatorios 0 0 0 
Secundaria 0 0 0 

Universitarios 86 76 162 
Situación laboral    

Ocupados 86 76 162 
Desempleados 0 0 0 

Otros 0 0 0 
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Formación de personal técnico de investigación por sexo y CC. AA 

Región Hombres Mujeres Total Importe 
Andalucia 46 25 71 1.982.819,99 
Asturias 3 5 8 199.409,92 
Castilla y León 5 8 13 325.742,08 
Castilla La Mancha 3 0 3 89.009,80 
Canarias 2 2 4 142.076,06 
Comunidad Valenciana 16 23 39 1.009.701,89 
Galicia 5 7 12 292.194,13 
Murcia 6 6 12 349.360,53 

TOTAL 86 76 162 4.390.314,40 

Actuación 2.  Formación de personal investigador.

La actuación persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la 
contratación de personal investigador (con título de Doctor) por un periodo de 3 
años. Estas personas se forman en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo con 
lo que se establezca en cada convenio, en otras entidades y empresas 
privadas (Ente Promotor Observador, EPO) con los que previamente se habrán 
suscrito los correspondientes acuerdos y convenios de colaboración, para 
realizar tareas investigadoras. 

El CSIC, durante el periodo 2007 ha contratado a un total de 473 técnicos 
dentro de las zonas objetivo 1.

Dentro del total de población descrita dentro de la actuación, el 56,03% 
corresponde a la población femenina, siendo el 100% de la población 
universitaria.

Edad Hombres Mujeres Total 
Menores de 25 0 0 0 
Entre 25-45 208 265 473 
Mayores de 45 0 0 0 
Nivel de estudios    
Sin Estudios 0 0 0 
Secundarios Obligatorios 0 0 0 
Secundaria 0 0 0 
Universitarios 208 265 473 
Situación laboral    
Ocupados 208 265 473 
Desempleados 0 0 0 
Otros 0 0 0 

Formación de personal investigador por sexo y Comunidades Autónomas 

Región Hombres Mujeres Total Importe 
Andalucia 113 120 233 3.557.802,50 
Asturias 5 13 18 296.614,72 
Castilla y León 19 32 51 771.990,42 
Castilla La Mancha 1 5 6 85.724,32 
Canarias 2 4 6 71.578,48 
Comunidad Valenciana 36 59 95 1.521.165,25 
Galicia 10 19 29 515.154,15 
Murcia 15 11 26 444.566,17 

Total 208 265 473 7.421.938,85 
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Actuación 3. Formación de becarios pre y postdoctorales en líneas de interés 
para la industria.

La actuación  persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la 
concesión de becas predoctorales (de una duración máxima de 4 años) y 
postdoctorales (de 1 año de duración). Estas personas se forman en centros 
del CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, en 
otras entidades y empresas privadas (Ente Promotor Observador, EPO) con 
los que previamente se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y 
convenios de colaboración, para, formarse en labores de investigación.

El CSIC, durante el periodo 2007 ha contratado a un total de 231 becarios 
dentro de las zonas objetivo 1.

Dentro del total de población descrita dentro de la actuación, el 60,48% 
corresponde a la población femenina, siendo el 100% de la población 
universitaria.

Edad Hombres Mujeres Total 
Menores de 25 0 0 0 

Entre 25-45 92 139 231 
Mayores de 45 0 0 0 

Nivel de estudios    
Sin Estudios 0 0 0 

Secundarios Obligatorios 0 0 0 
Secundaria 0 0 0 

Universitarios 92 139 231 
Situación laboral    

Ocupados 92 139 231 
Desempleados 0 0 0 

Otros 0 0 0 

Formación de becarios pre y postdoctorales en líneas de interés para la 
industria por sexo y Comunidades Autónomas  

Región Hombres Mujeres Total Importe 
Andalucia 43 75 118 1.164.732,39
Asturias 4 6 10 106.506,12
Castilla y León 3 9 12 116.090,15
Castilla La Mancha 0 3 3 21.600
Canarias 3 3 6 57.327,96
Comunidad Valenciana 24 24 48 491.486,18
Extremadura 2 2 4 42.287,28
Galicia 5 12 17 190.808,98
Murcia 8 5 13 101.067,56

TOTAL 92 139 231 2.291.951,62
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DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

CC Autónoma 

Formación 
personal 

técnico de 
investigación

Formación 
personal 

investigador

Becarios en 
línea de 

interés para 
la industria 

Total %

Andalucia 1.982.819,99 3.715.145,34 1.164.777,39 6.862.742,72 48,66 
Asturias 199.409,92 296.614,72 106.506,12 602.530,76 4,27 
Castilla y León 325.742,08 771.990,42 116.090,15 1.213.822,65 8,61 
Castilla La Mancha 89.009,80 85.724,32 21.600 196.334,12 1,39 
Canarias 142.076,06 71.578,48 57.327,96 270.982,50 1,92 
C. Valenciana 1.009.701,89 1.521.165,25 491.486,18 3.022.353,32 21,43 
Extremadura 0 0 42.287,28 42.287,28 0,30 
Galicia 292.194,13 515.154,15 190.808,98 998.157,26 7,08 
Murcia 349.360,53 444.566,17 101.067,56 894.994,26 6,35 
Total 4.390.314,40 7.421.938,85 2.291.951,62 14.104.204,87 100,00 

Indicadores

ACTUACIÓN Nº PERSONAS  MUJERES % JÓVENES >25 años % PYMES 
Formación de personal 
investigador 

162 76 0% 0% 

Formación de personal 
técnico de investigación 

473 265 0% 0% 

Becarios en línea de 
interés para la industria 

231 139 0% 0% 

TOTAL 866 480 0% 0% 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
(INIA)

Actuación 1. Contratación de investigadores con el grado de doctor en los  
Centros de Investigación Agraria y Alimentaria.

Un objetivo prioritario es la orientación del INIA, como institución de I+D+I, al 
servicio de los demandantes de sus actuaciones y apostar por actuaciones que 
favorezcan la transferencia desde el mundo del conocimiento al de la 
producción.

Tanto para el INIA como para los Centros de Investigación Agraria y 
Alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, la disponibilidad de 
recursos humanos altamente capacitados para las actividades de I+D+I 
constituye uno de los factores fundamentales que permiten a un país 
aprovechar las oportunidades que presentan en el contexto mundial. Por lo 
que las actuaciones relativas a los recursos humanos van encaminadas 
prioritariamente a la mejora de los grupos de calidad, así como a fortalecer la 
competitividad a través de la transferencia de conocimiento y tecnología al 
sector productivo. 

El sistema INIA-CCAA se planteó que el escaso número de recursos humanos 
disponibles en los grupos de I+D de investigación agroalimentaria sólo podía 
superarse con un esfuerzo sostenido de la Administración General del Estado 
y de las Administraciones Autonómicas, por lo que se puso en marcha un 
Programa de incorporación de Doctores a los Centros de Investigación Agraria 
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y Alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas. La financiación 
de estos contratos está planteada de forma que el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria aporta el 60% del coste 
salarial y la Comunidad Autónoma contratante el 40% restante. 

Las actuaciones en recursos humanos del Sistema INIA-CCAA están 
orientadas al incremento de la capacidad investigadora de los centros, dotando 
de nuevos investigadores al sistema, que permitan abordar nuevas líneas, en 
consonancia con las demandas que los cambios en el sistema agroalimentario 
imponen, y potenciar aquellas otras que ya existiendo requieren de un 
aumento de las capacidades.  

Por Resolución de 20 de diciembre de 2006 (BOE de 10-01-07) el INIA hace 
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la contratación de 
investigadores, con el grado de doctor, en centros públicos de investigación 
agraria y alimentaria, dependientes de las Comunidades Autónomas. 

Resuelta esta convocatoria, el total de personas contratadas en el conjunto de 
convocatorias vigentes asciende a 158, en las nueve Comunidades 
Autónomas del Objetivo1 

Los doctores contratados con cargo a estas convocatorias son destinados a 
los Centros de investigación agraria y alimentaria de las CCAA, Centros en los 
que se realiza una investigación aplicada y muy finalista y en estrecha 
colaboración con los sectores productivos, transformadores y 
comercializadores, por lo que transferencia de tecnología está asegurada en la 
mayoría de los casos. Es muy frecuente que en los proyectos de investigación 
en los que participan los doctores contratados cooperen agentes de diversos 
tipos: Cooperativas Agrarias, Organizaciones Profesionales de Agricultores, 
Empresas Agroalimentarias, etc. y en ocasiones los proyectos son realizados 
en las fincas de los propios agricultores con el objetivo de llevar a cabo las 
investigaciones a escala real y de que la transferencia de los resultados de la 
investigación sea de forma inmediata. 

Los Centros contratantes de los doctores, están ubicados mayoritariamente en 
el medio rural, y en algunos casos estos centros han adoptado formulas 
jurídicas de empresas públicas (caso del Instituto Tecnológico Agrario y 
Alimentario de Castilla y León) formulas novedosas que tratan de conseguir un 
dinamismo de funcionamiento mayor y también de un mayor acercamiento al 
sector privado. 
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La distribución regional según el género es la siguiente 

Región Hombres Mujeres Total Importe 
Andalucia 18 20 38 617.352,07 
Asturias 6 2 8 146.496,76 
Castilla y León 4 7 11 166477,61 
Castilla La Mancha 6 8 14 252.286,45 
Canarias 6 8 14 181.390,59 
Comunidad Valenciana 16 18 34 518.617.11 
Extremadura 2 5 7 18.013,55 
Galicia 9 9 18 170.865,60 
Murcia 14 11 3 255.259,34 

TOTAL 70 88 158 2.321759,08 

La distribución regional de la ejecución financiera correspondiente al año 2007 
se desglosa según la siguiente tabla: 

CC.AA. CERTIFICADO %
ANDALUCIA 617.352,07 26,59 
ASTURIAS 146.496,76 6,31 
CANARIAS 181.390,59 7,81 
CASTILLA Y LEÓN 161.477,61 6,96 
CASTILLA LA MANCHA 252.286,45 10,87 
EXTREMADURA 18.013,55 0,77 
GALICIA 170.865,60 7,36 
MURCIA 255.259,34 10,99 
VALENCIA 518.617,11 22,34 
TOTAL 2.321.759,08 100,00 

Indicadores

Actuación Nº personas beneficiarias Mujeres Hombres % Pymes 
Contratación de 
investigadores con 
grado de doctor 

158 88 70 0% 

TOTAL 159 89 70 0% 

Dirección General de Universidades 

La D.G. Universidades ha certificado 36.196.578,55€ y terminó sus 
actuaciones con el 100% de ejecución en el año 2003. 

La distribución de este gasto por Comunidades Autónomas es la siguiente: 

CC.AA. Coste total % 
ANDALUCIA 13.648.001,99 37,71 
ASTURIAS 2.331.509,28 6,44

CASTILLA Y LEON 4.775.177,21 13,19 
CASTILLA LA MANCHA 585.167,07 1,62
CANARIAS 1.775.270,26 4,9 
COMUNIDAD VALENCIANA 7.120.334,51 19,67

EXTREMADURA 729.466,07 2,01 
GALICIA 3.267.214,60 9,03 
MURCIA 1.964.437,56 5,43 
TOTAL  36.196.578,55 100,00 
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2.1.2 Medida 2.2 “Proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico”

ACTUACIONES REALIZADAS  

El gasto certificado en esta medida en 2007 asciende a 120.550.078,60€ y en 
2000-2007 a 903.059.616,26€ que representa el 83,86 del total del periodo. 
Han participado: Dirección General de Investigación, Dirección General de 
Política Tecnológica, INIA, Instituto de Salud Carlos III y CDTI.

En cuanto a gasto ejecutado en 2007, en la tabla siguiente se ofrecen los 
resultados desagregados por comunidades autónomas y por número de 
proyectos,

Comunidades Autónomas Nº Proyectos Gasto Certificado Porcentaje 
ANDALUCIA 1.681 33.489.915,14 28,42
ASTURIAS 237 10.178.324,29 13,09
CANARIAS 284 6.048.395,56 4,12
CASTILLA-LA MANCHA 243 4.856.071,73 5,16
CASTILLA Y LEON 541 13.560.159,00 11,97
COMUNIDAD VALENCIANA 1.228 33.646.811,64 25,67
EXTREMADURA 179 2.813.182,74 2,33
GALICIA 476 9.782.392,01 4,34
REGION DE MURCIA 233 6.174.826,49 4,90
CIBER 7

Total 5.109 120.550.078,60 100,00 

Para el periodo 2000-2007 la distribución por Comunidades Autónomas es la 
siguiente

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado a 31-12-2007 Porcentaje 
ANDALUCIA 6.237 244.699.635,62 27,10 
ASTURIAS 1.196 63.015.437,97 6,98 
CANARIAS 1.028 38.695.876,37 4,29 
CASTILLA-LA MANCHA 743 36.044.645,61 3,99 
CASTILLA Y LEON 2.449 117.588.881,03 13,02 
COMUNIDAD VALENCIANA 4.555 247.465.928,85 27,40 
EXTREMADURA 565 18.675.252,61 2,07 
GALICIA 2.220 90.101.718,85 9,98 
MELILLA 1 6.397,18 0,00 
REGION DE MURCIA 1.094 46.745.545,99 5,18 
Sin regionalizar 12 -4.288,89  

Total 20.100 903.035.031,19 100,00 

Dirección General de Investigación

El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida asciende, en 2007, a 
74.614.104,35€, y a 614.487.470,00€ en el periodo 2000-2007, que representa 
el 84,29% del total del periodo. 

En cuanto a gasto ejecutado en 2007, en la tabla siguiente se ofrecen los 
resultados desagregados por comunidades autónomas y por número de 
proyectos,
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Gasto y número de proyectos certificados en 2007 

CC. AA. Proyectos  Gasto certificado € % sobre gasto certificado 

Andalucía 1.316 23.383.893,87 31,34 
Asturias 145 1.846.831,34 2,48 
Canarias 227 5.323.223,43 7,13 

Castilla-La Mancha 189 2.712.508,79 3,64 

Castilla y León 426 8.034.441,66 10,77 

C. Valenciana 968 20.675.928,59 27,71 

Extremadura 146 1.778.617,29 2,38 

Galicia 363 7.567.218,55 10,14 

Murcia 171 3.291.440,83 4,41 
Total 3.951 74.614.104,35 100,00 

Para el periodo 2000-2007 la distribución por Comunidades Autónomas es la 
siguiente

CC. AA. Proyectos Certificado a 31-12-2007 % sobre gasto 

Andalucía 4.187 165.222.705,56 31,90 

Asturias 627 24.902.717,26 4,81 

Canarias 661 29.827.523,31 5,76 

Castilla-La Mancha 378 17.169.883,17 3,31 

Castilla y León 1.328 51.806.750,96 10,00 

C. Valenciana 2.940 138.199.772,21 26,68 

Extremadura 276 10.535.127,99 2,03 

Galicia 1.431 53.944.339,92 10,41 

Melilla 1 6.397,18 0,00 

Murcia 653 26.366.313,66 5,09 

Total  12.482 517.981.531,22 100,00 

La última convocatoria de proyectos de investigación del Plan Nacional de 
I+D+i se convocó mediante Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE de 28 de 
diciembre), modificada por la Orden ECI/1155/2005 de 11 de abril (BOE de 29 
de abril). 

Por otro lado, se han seleccionado para su cofinanciación por el FEDER, 
proyectos aprobados en convocatorias complementarias de las de Proyectos 
de I+D, como lo son las reguladas por la Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril 
(BOE de 29/04/2005) y las Resoluciones de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación de 26 de mayo de 2005 (BOE de 11/06/2005) y 
de 30 de diciembre de 2005 (BOE de 13/01/2006) 

En estas convocatorias, se han anticipado las ayudas del FEDER con créditos 
del capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado. Con esta medida 
se pretende amortiguar el efecto que causó en los beneficiarios de la ayuda el 
no poder certificar pagos anticipados al FEDER, de acuerdo con la carta del 
Comisario Barnier. 

Todos los proyectos están encuadrados en los 23 programas (subprogramas) 
nacionales definidos en el Plan Nacional de I+D+i de 2004-2007.

36



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

Dirección General de Política Tecnológica

El Programa de Fomento de la Tecnología Industrial tiene como objetivo 
general el de contribuir a las condiciones que favorezcan el aumento de la 
capacidad de absorción tecnológica de las empresas, el fortalecimiento de los 
sectores y mercados de rápido crecimiento, así como la creación y el 
desarrollo de las empresas de base tecnológica, a través de la concesión de 
ayudas a los siguientes tipos de proyectos: 

a) Proyectos de investigación industrial. 

b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación 
industrial.

c) Proyectos de desarrollo precompetitivo. 

d) Proyectos de demostración tecnológica. 

e) Actuaciones favorecedoras de la participación en los programas EUREKA, 
IBEROEKA y otros programas internacionales de cooperación en 
investigación científica y desarrollo tecnológico. 

f) Proyectos de investigación socioeconómica. 

Estos proyectos se incluyen y afectan a las siguientes áreas científico 
tecnológicas: Biotecnología, Diseño y Producción Industrial, Materiales, 
Procesos y Productos Químicos, Recursos Naturales, Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias, Biomedicina y Socioeconomía, así como a las áreas 
sectoriales siguientes: Aeronáutica, Automoción, Medio Ambiente y 
Transportes y Ordenación del Territorio. 

A partir del año 2004 las ayudas del Programa de Fomento de la Tecnología 
Industrial tuvieron su continuación en las ayudas del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la 
parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica, que sigue apoyando el 
mismo tipo de proyectos que las ayudas del régimen anterior, cuyas áreas 
temáticas son las de Ciencias de la Vida, Ciencias y Tecnologías 
Agroalimentarias y Medioambientales, Energía, Química, Materiales y Diseño y 
Producción Industrial, Transporte y Construcción, Seguridad y Defensa y de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas. 

El gasto asignado dentro de esta medida para todo el período 2000-2006 se 
eleva a 148.375.908 euros. Desde el inicio del Programa Operativo hasta el 
31-12-2007 se ha realizado un gasto de 106.109.983 euros, lo que supone que 
se ha ejecutado 71,5 % del gasto total. Este gasto ha servido para financiar 
1.292 proyectos, lo que ha generado hasta el momento una inversión total 
estimada de 1.101.310.431 euros en I+D+I.1

En la distribución del gasto cofinanciado por áreas tecnológicas y sectoriales, 
se aprecia que la de Diseño y Producción Industrial y la de Materiales se han 
mostrado especialmente activas, dado que a ellas pertenecen las mayoría de 

                                           
1 Inversión total: es el presupuesto inicial presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye tanto 
la inversión subvencionada como la inversión no subvencionada. 
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los proyectos a los que se ha otorgado ayuda. El 20 %  del gasto total 
cofinanciado se ha concentrado en la de Diseño y Producción Industrial y el 
16,3 % en la de Materiales. Destacan, también, por el volumen de proyectos y 
por el gasto cofinanciado las áreas de Biotecnología, Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias y Medios de Transporte. 

Sin embargo, si se relaciona la inversión total y el gasto cofinanciado, es el 
área de Biomedicina la que ha obtenido un mayor porcentaje de ayuda. 

Distribución por Áreas tecnológicas y sectoriales. Periodo 2000-2007 

Áreas tecnológicas y sectoriales Proyectos Gasto € (A) Inversión € (B)2 % B/A
Biotecnología 174 11.741.435,31 80.322.422,09 6,84 

Diseño y Producción Industrial 259 21.212.692,98 283.119.376,43 13,35 
Materiales 215 17.332.436,86 172.971.060,73 9,98 
Procesos y Productos Químicos 37 2.685.479,75 41.413.683,47 15,42 
Recursos Naturales 13 1.013.337,16 9.307.862,80 9,19 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias 147 8.979.460,53 92.916.948,05 10,35 
Socioeconomía 10 324.689,28 731.891,09 2,25 
Biomedicina 18 1.949.576,88 42.081.066,68 21,58 
Aeronáutica 11 911.873,42 7.187.905,29 7,88 
Automoción 73 7.583.183,27 78.790.194,97 10,39 
Energía 39 3.799.150,81 33.114.551,06 8,72 
Medioambiente 53 3.485.355,39 50.753.912,28 14,56 
Transportes y Ordenación del Territorio 5 208.425,69 2.271.574,48 10,90 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 23 1.300.781,06 5.812.998,50 4,47 
Ciencias y Tecnologías 
Medioambientales 

48 2.791.691,45 4.506.088,24 5,20 

Ciencias y Tecnologías Químicas 18 2.617.341,75 23.930.721,35 9,14 
Medios de Transporte 109 14.697.835,43 137.951.018,37 9,39 
Construcción 21 1.390.827,61 12.875.848,37 9,26 
Seguridad  12 1.385.984,54 8.797.833,85 6,35 
Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas

1 32.477,57 169.041,00 5,20 

Tecnologías Turísticas 5 492.484,58 1.922.374 3,90 
Nanociencia y Nanotecnología 1 173.462,00 362.058,00 2,09 
TOTAL 1.292 106.109.983,32 1.101.310.431,1 10,38 

La distribución por Comunidades Autónomas de los proyectos y de las ayudas 
pagadas es la siguiente: 

Distribución por Comunidades Autónomas. Periodo 2000-2007 

CC AA Proyectos Gasto cofinanciado € Inversión total € 
Andalucía 273 22.750.909,91 224.455.806,80 
Principado de Asturias 120 9.923.051,94 102.497.003,20 
Canarias 29 1.666.258,00 15.842.908,91 
Castilla – La Mancha 73 6.315.433,33 61.293.069,06 
Castilla y León 257 21.498.056,35 227.782.680,97 
Comunidad Valenciana 303 21.104.608,08 241.360.739,1 
Extremadura 26 1.835.978,62 18.189.364,67 
Galicia 115 14.047.136,90 162.181.340,90 
Murcia 96 6.968.550,19 47.707.517,54 
TOTAL 1.292 106.109.983,32 1.101.310.431,15 

                                           
2 Inversión total: se corresponde con el presupuesto total presentado por el beneficiario al solicitar la 
ayuda, incluye tanto la inversión subvencionada como la no subvencionada. 
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Durante el año 2007, la Dirección General de Política Tecnológica ha 
certificado pagos correspondientes a las ayudas concedidas a proyectos de las 
convocatorias 2004 a 2007 del Programa de Fomento de la Tecnología 
Industrial (PROFIT). Se han dado de alta 34 nuevos proyectos en la base de 
datos Fondos 2000 y se han certificado pagos efectuados en este ejercicio 
correspondientes a un total de 41 proyectos.

Algunos de los proyectos cuyas ayudas han sido abonadas son plurianuales, 
por lo que las resoluciones de concesión de ayudas se aprobaron en años 
anteriores, habiéndose producido pagos de las ayudas correspondientes a las 
inversiones a realizar en el segundo o tercer año de vida de los proyectos, 
también se han pagado proyectos cuya ejecución se inició en años anteriores y 
para los que no se había certificado ningún pago.

El montante de las ayudas pagadas y certificadas en el año 2007 ha sido de 
2.543.518,78 euros.

En este ejercicio también se han certificado pagos efectuados en años 
anteriores, por importe de 580.605,19 euros, una vez comprobadas las 
inversiones y firmadas las actas correspondientes en el año 2007. 

Las ayudas públicas del Programa de Fomento de la Tecnología Industrial que 
han recibido los proyectos son de dos tipos: subvenciones a fondo perdido y 
anticipos reembolsables, por lo que en las cantidades pagadas certificadas se 
han considerado las primeras y los segundos calculados en términos de 
subvención equivalente. 

La distribución por Comunidades Autónomas de los proyectos y de las ayudas 
concedidas es la que se recoge a continuación. 

Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2007 

CC. AA. Proyectos Gasto € Inversión total € 
Andalucía 17 1.142.438,03 6.378.566,42 
Canarias 1 31.032,60 69.635,84 
C. La Mancha 3 286.982,02 1.781.219,95 
Castilla - León 3 57.729,03 306.541,00 
C. Valenciana 10 357.158,93 1.199.113,76 
Extremadura 1 92.296,00 356.204,00 
Galicia 2 446.278,96 5.076.622,00 
Murcia 4 129.603,21 668.493,96 

TOTAL 41 2.543.518,78 15.836.396,93 

En el siguiente cuadro figuran los proyectos con pagos realizados en el año 
2007, el gasto cofinanciado y la inversión total asociada distribuidos por áreas 
tecnológicas o sectoriales. 
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Distribución por Áreas tecnológicas y sectoriales. Año 2007 

Áreas Tecnológicas y Sectoriales Proyectos Gasto cofinanciado (€) Inversión total €3

Biotecnología 7 270.511,25 1.864.267,00 
Diseño y Producción Industrial 4 93.926,37 445.336,66 
Materiales 1 38.324,00 244.047,00 
Biomedicina 2 370.460,20 1.382.472,00 
Energía 5 476.406,96 2.203.119,91 
Recursos y Tecnologías agroalimentarias 4 174.265,35 582.924,95 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 3 125.392,02 482.518,00 

Ciencias y Tecnologías 
Medioambientales 

7 196.236,49 715.001,66 

Ciencias y Tecnologías Químicas 1 74.848,38 465.476,00 
Medios de Transporte 4 533.641,19 5.798.032,55 

Construcción 2 91.925,48 963.237,20 
Tecnologías Turísticas 1 97.581,09 689.964,00 
TOTAL 41 2.543.518,78 15.836.396,93 

Instituto de Salud Carlos III

En el ejercicio 2007 el gasto declarado en esta medida corresponde a 697 
ayudas para proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, a 
través de convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva y 7 
ayudas a los siguientes Centros de investigación Biomédica en Red (CIBER): 

¶ CIBER   para el Área temática de  bioingeniería, biomateriales y 
nanomedicina 

¶ CIBER   para el Área temática  de  enfermedades respiratorias 
¶ CIBER   para el Área temática de  enfermedades raras 
¶ CIBER   para el Área temática de  epidemiología y salud pública 
¶ CIBER   para el Área temática de  enfermedades neurodegenerativas 
¶ CIBER   para el Área temática de fisiopatología de la obesidad y nutrición 
¶ CIBER   para el Área temática de  enfermedades hepáticas y digestivas 

Con  el siguiente detalle por Comunidad autónoma en 2007: 

Número, coste de proyectos anualidad 2007. Distribuidos por CC. AA. 
CC. AA proyectos CIBER* total % Importe % 

Andalucía 225 225 32,28 5.044.151,45 30,89 

Asturias 54 54 7,75 838.510,91 5,14 

Canarias 33 33 4,73 534.348,79 3,27 

Castilla La Mancha 24 24 3,44 412.363,92 2,53 

Castilla y León 71 71 10,19 1.785.119,48 10,93 

C. Valenciana 174 174 24,96 4.620.123,00 28,30 

Extremadura 18 18 2,58 277.581,53 1,70 

Galicia 71 71 10,19 2.225.324,22 13,63 

Murcia 27 27 3,87 589.517,87 3,61 

CIBER 7 7       

Total 697 7 704,00 100,00 16.327.041,17 100,00 
(*) El Instituto de Salud Carlos III ha concedido 7 ayudas a los CIBER citados, que se ejecutan en distintas 
Comunidades autónomas 

                                           
3 ) Inversión total: se corresponde con el presupuesto total presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye 
tanto la inversión subvencionada como la no subvencionada. 
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A Continuación se muestra por separado, CIBER y Proyectos, la ejecución en 
el año 2007 por CC AA

Número, coste de proyectos anualidad 2007 (Solo Proyectos) 

Comunidad Autónoma Proyecto % Importe % Importe medio 
Andalucía 225 32,28 3.567.407,08 30,97 15.855,14 
Asturias 54 7.75 838.510,91 7,28 15.527,98 
Canarias 33 4,73 490.877,18 4,26 14.875,07 
Castilla-La Mancha 24 3,44 378.384,44 3,29 15.766,02 
Castilla y León 71 10,19 1.578.048,21 13,71 22.226,03 
C. Valenciana 174 24,96 2.910.202,10 25,28 16.725,30 
Extremadura 18 2,58    211.686,71 1,84 11.760,37 
Galicia 71 10,19 1.185.814,85 10,30 16.701,62 
Murcia 27 3,88 353.010,27 3,07 13.074,45 
Total 697 100,00 11.513.941,75 100,00 16.519,29

CIBER

CIBER BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y 
NANOMEDICINA 102.190,94 
CIBER ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS 420.699,15 
CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 160.228,44 
CIBER ENFERMEDADES RARAS 140.333,37 
CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA 177.968,07 
CIBER FISIOPATOLOGIA Y OBESIDAD Y NUTRICION 475.324,40 
Total Andalucía 1.476.744,37 

CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 21.727,40 
CIBER ENFERMEDADES RARAS 21.744,21 
Total Canarias 43.471,61 

CIBER BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y 
NANOMEDICINA 23.088,90 
CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 10.890,58 
Total Castilla la Mancha 33.979,48 

CIBER BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y 
NANOMEDICINA 65.718,75 
CIBER ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS 56.813,68 
CIBER ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 84.538,84 
Total Castilla y León 207.071,27 

CIBER BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y 
NANOMEDICINA 133.285,48 
CIBER ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS 210.119,51 
CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 134.247,47 
CIBER ENFERMEDADES RARAS 423.281,87 
CIBER ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 43.733,34 
CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA 354.299,50 
CIBER FISIOPATOLOGIA Y OBESIDAD Y NUTRICION 410.953,73 
Total Comunidad Valenciana 1.709.920,90 
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CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 38.754,08 

CIBER ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 27.140,74 
Total Extremadura 65.894,82 

CIBER BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y 
NANOMEDICINA 64.984,24 
CIBER ENFERMEDADES RARAS 38.088,06 
CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA 59.731,49 
CIBER FISIOPATOLOGIA Y OBESIDAD Y NUTRICION 876.705,58 
Total Galicia 1.039.509,37 

CIBER ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS 73.003,82 
CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 38.842,19 
CIBER ENFERMEDADES RARAS 44.230,35 
CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA 80.431,24 
Total Murcia 236.507,60

Total Programa 4.813.099,42 

Número, coste de proyectos 2000-2007 distribuidos por CC. AA. 

Comunidad Autónoma Proyectos CIBER total Certificado € % 
Andalucía 881   881 29.779.278,31 30,72 
Asturias 185   185 4.772.430,19 4,92 
Canarias 135   135 5.071.586,09 5,23 
Castilla La Mancha 94   94 2.623.557,96 2,71 
Castilla y León 308   308 15.103.346,61 15,58 
C. Valenciana 630   630 23.419.805,99 24,16 
Extremadura 68   68 2.058.365,98 2,12 
Galicia 231   231 9.918.480,28 10,23 
Murcia 116   116 4.198.684,09 4,33 
CIBER  7 7   

Total 2.648 7 2.655 96.945.535,50 100 

Las tablas que figuran a continuación proporcionan datos sobre género de los 
investigadores de cada Comunidad Autónoma. Se incluyen los integrantes de 
los proyectos con gasto declarado en 2007, a excepción de los Proyectos 
asociados Contratos. 

FEDER 2007 ANDALUCÍA 

Años Nº Equipo* Mujeres %Mujeres Hombres % Hombres 
2003 41 248 99 39,92 149 60,08 
2004 4 22 13 59,09 9 40,91 
2005 98 604 234 38,74 370 61,26 
2006 69 483 203 42,03 280 57,97 
TOTAL 212 1357 549 40,46 808 59,54 
*Investigadores Principales y colaboradores 
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Distribución de los equipos por género y áreas temáticas en Andalucía 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 123 66 53,66 57 46,34
Enfermedades cardiovasculares 71 25 35,21 46 64,79
Enfermedades neurológicas y mentales 129 51 39,53 78 60,47
Enfermedades infecciosas y sida 203 78 38,42 125 61,58
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 80 38 47,50 42 52,50
Enfermedades respiratorias 50 21 42,00 29 58,00
Enfermedades crónicas e inflamación 281 113 40,21 168 59,79
Epidemiología, salud publica y ocupacional 155 58 37,42 97 62,58
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 265 99 37,36 166 62,64

1357 549 40,46 808 59,54

Distribución de los equipos por género y categorías de los centros de 
realización en Andalucía 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 719 287 39,92 432 60,08 
SNS-Atención Primaria 7 2 28,57 5 71,43 
Facultades de Medicina 101 34 33,66 67 66,34 
Resto Universidad 255 111 43,53 144 56,47 
OPI 41 12 29,27 29 70,73 
SNS-Entidades Gestoras 29 9 31,03 20 68,97 
Escuelas de Salud 45 23 51,11 22 48,89 
Otros 160 71 44,38 89 55,63 
 1.357 549 40,46 808 59,54 

FEDER 2007 ASTURIAS 

 Nº EQUIPO* MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 19 124 45 36,29 79 63,71 
2004 2 9 4 44,44 5 55,56 
2005 13 62 27 43,55 35 56,45 
2006 19 100 42 42,00 58 58,00 

TOTAL 53 295 118 40,00 177 60,00 
*Investigadores Principales y colaboradores 

Distribución de los equipos por género y áreas temáticas en Asturias 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 37 18 48,65 19 51,35
Enfermedades cardiovasculares 32 14 43,75 18 56,25
Enfermedades neurológicas y mentales 15 9 60,00 6 40,00
Enfermedades infecciosas y sida 14 6 42,86 8 57,14
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 29 11 37,93 18 62,07
Enfermedades respiratorias 21 4 19,05 17 80,95
Enfermedades crónicas e inflamación 57 15 26,32 42 73,68
Epidemiología, salud publica y ocupacional 55 30 54,55 25 45,45
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 35 11 31,43 24 68,57

295 118 40,00 177 60,00
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Distribución de los equipos por género y categorías de los centros de 
realización en Asturias 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 185 64 34,59 121 65,41 
Facultades de Medicina 51 23 45,10 28 54,90 
Resto Universidad 54 30 55,56 24 44,44 
SNS-Entidades Gestoras 5 1 20,00 4 80,00 
 295 118 40,00 177 60,00 

FEDER 2007 CASTILLA LA MANCHA 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 6 40 12 30,00 28 70,00 
2004 1 5 2 40,00 3 60,00 
2005 10 49 21 42,86 28 57,14 
2006 6 28 13 46,43 15 53,57 

TOTAL 23 122 48 39,34 74 60,66 
*Investigadores Principales y colaboradores 

Distribución de los equipos por género y áreas temáticas en Castilla La Mancha 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 30 13 43,33 17 56,67
Enfermedades cardiovasculares 18 8 44,44 10 55,56
Enfermedades neurológicas y mentales 15 4 26,67 11 73,33
Enfermedades infecciosas y sida 8 1 12,50 7 87,50
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 18 8 44,44 10 55,56
Enfermedades crónicas e inflamación 6 3 50,00 3 50,00
Epidemiología, salud publica y ocupacional 5 2 40,00 3 60,00
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 22 9 40,91 13 59,09

122 48 39,34 74 60,66

Distribución de los equipos por género y categorías de los centros de 
realización en Castilla La Mancha 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 50 22 44,00 28 56,00 
Facultades de Medicina 19 8 42,11 11 57,89 
Resto Universidad 21 7 33,33 14 66,67 
SNS-Entidades Gestoras 26 10 38,46 16 61,54 
Otros 6 1 16,67 5 83,33 
total 122 48 39,34 74 60,66 

FEDER 2007 CASTILLA Y LEÓN 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 17 82 33 40,24 49 59,76 
2004       
2005 29 144 53 36,81 91 63,19 
2006 19 111 65 58,56 46 41,44 

TOTAL 65 337 151 44,81 186 55,19 
*Investigadores Principales y colaboradores 
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Distribución de los equipos por género y áreas temáticas en Castilla y 
León

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 121 61 50,41 60 49,59
Enfermedades cardiovasculares 23 8 34,78 15 65,22
Enfermedades neurológicas y mentales 34 13 38,24 21 61,76
Enfermedades infecciosas y sida 46 24 52,17 22 47,83
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 31 14 45,16 17 54,84
Enfermedades respiratorias 21 4 19,05 17 80,95
Enfermedades crónicas e inflamación 39 16 41,03 23 58,97
Epidemiología, salud publica y ocupacional 6 3 50,00 3 50,00
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 16 8 50,00 8 50,00

337 151 44,81 186 55,19

Distribución de los equipos por género y categorías de los centros de 
realización en Castilla y León 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 105 49 46,67 56 53,33 
SNS-Atención Primaria 7 2 28,57 5 71,43 
Facultades de Medicina 19 5 26,32 14 73,68 
Resto Universidad 87 42 48,28 45 51,72 
OPI 70 31 44,29 39 55,71 
SNS-Entidades Gestoras 11 7 63,64 4 36,36 
Otros 38 15 39,47 23 60,53 
 337 151 44,81 186 55,19 

FEDER 2007 CANARIAS 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 5 40 23 57,50 17 42,50 
2005 15 62 21 33,87 41 66,13 
2006 13 99 44 44,44 55 55,56 

TOTAL 33 201 88 43,78 113 56,22 
*Investigadores Principales y colaboradores 

Distribución de los equipos por género y áreas temáticas en Canarias 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 35 16 45,71 19 54,29 
Enfermedades cardiovasculares 3 0 0,00 3 100,00
Enfermedades neurológicas y mentales 17 8 47,06 9 52,94 
Enfermedades infecciosas y sida 22 11 50,00 11 50,00 
Enfermedades respiratorias 22 10 45,45 12 54,55 
Enfermedades crónicas e inflamación 68 34 50,00 34 50,00 
Epidemiología, salud publica y ocupacional 8 1 12,50 7 87,50 
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 26 8 30,77 18 69,23 

201 88 43,78 113 56,22 
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Distribución de los equipos por género y categorías de los centros de 
realización en Canarias 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 140 67 47,86 73 52,14 
Facultades de Medicina 8 3 37,50 5 62,50 
Resto Universidad 43 13 30,23 30 69,77 
SNS-Entidades Gestoras 7 3 42,86 4 57,14 
Otros 3 2 66,67 1 33,33 
 201 88 43,78 113 56,22 

FEDER 2007 COMUNIDAD VALENCIANA 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 31 215 91 42,33 124 57,67 
2004 6 30 11 36,67 19 63,33 
2005 68 364 169 46,43 195 53,57 
2006 56 318 162 50,94 156 49,06 

TOTAL 161 927 433 46,71 494 53,29 
*Investigadores Principales y colaboradores 

Distribución de los equipos por género y áreas temáticas en C. 
Valenciana

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 139 61 43,88 78 56,12
Enfermedades cardiovasculares 55 25 45,45 30 54,55
Enfermedades neurológicas y mentales 183 94 51,37 89 48,63
Enfermedades infecciosas y sida 79 38 48,10 41 51,90
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 61 29 47,54 32 52,46
Enfermedades respiratorias 23 11 47,83 12 52,17
Enfermedades crónicas e inflamación 141 54 38,30 87 61,70
Epidemiología, salud publica y ocupacional 77 47 61,04 30 38,96
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 169 74 43,79 95 56,21

927 433 46,71 494 53,29

Distribución de los equipos por género y categorías de los centros de 
realización en C. Valenciana 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 371 158 42,59 213 57,41 
SNS-Atención Primaria 7 5 71,43 2 28,57 
Facultades de Medicina 68 37 54,41 31 45,59 
Resto Universidad 239 121 50,63 118 49,37 
OPI 38 20 52,63 18 47,37 
SNS-Entidades Gestoras 37 25 67,57 12 32,43 
Escuelas de Salud 15 8 53,33 7 46,67 
Otros 152 59 38,82 93 61,18 
 927 433 46,71 494 53,29 

FEDER 2007 EXTREMADURA 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES
2003 5 28 9 32,14 19 67,86 
2004 1 6 1 16,67 5 83,33 
2005 7 35 12 34,29 23 65,71 
2006 5 43 19 44,19 24 55,81 

TOTAL 18 112 41 36,61 71 63,39 
*Investigadores Principales y colaboradores 
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Distribución de los equipos por áreas temáticas y género en Extremadura 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 5 2 40,00 3 60,00
Enfermedades cardiovasculares 5 4 80,00 1 20,00
Enfermedades neurológicas y mentales 43 22 51,16 21 48,84
Enfermedades infecciosas y sida 9 2 22,22 7 77,78
Enfermedades respiratorias 22 5 22,73 17 77,27
Enfermedades crónicas e inflamación 9 1 11,11 8 88,89
Epidemiología, salud publica y ocupacional 5 4 80,00 1 20,00
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 14 1 7,14 13 92,86

112 41 36,61 71 63,39

Distribución de los equipos por categorías de los centros de realización y 
género en Extremadura 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 41 8 19,51 33 80,49 
Facultades de Medicina 37 18 48,65 19 51,35 
Resto Universidad 15 8 53,33 7 46,67 
SNS-Entidades Gestoras 14 7 50,00 7 50,00 
Otros 5 0 0,00 5 100,00 
 112 41 36,61 71 63,39 

FEDER 2007 GALICIA 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 10 66 31 46,97 35 53,03 
2004 2 10 3 30,00 7 70,00 
2005 30 153 57 37,25 96 62,75 
2006 27 158 80 50,63 78 49,37 

TOTAL 69 387 171 44,19 216 55,81 
*Investigadores Principales y colaboradores 

Distribución de los equipos por áreas temáticas y género en Galicia 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 53 20 37,74 33 62,26
Enfermedades cardiovasculares 53 22 41,51 31 58,49
Enfermedades neurológicas y mentales 11 5 45,45 6 54,55
Enfermedades infecciosas y sida 16 7 43,75 9 56,25
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 51 31 60,78 20 39,22
Enfermedades respiratorias 25 10 40,00 15 60,00
Enfermedades crónicas e inflamación 83 36 43,37 47 56,63
Epidemiología, salud publica y ocupacional 28 13 46,43 15 53,57
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 67 27 40,30 40 59,70

387 171 44,19 216 55,81

Distribución de los equipos por categorías de los centros de realización y 
género en Galicia 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 219 107 48,86 112 51,14 
Facultades de Medicina 58 16 27,59 42 72,41 
Resto Universidad 65 25 38,46 40 61,54 
SNS-Entidades Gestoras 26 12 46,15 14 53,85 
Otros 19 11 57,89 8 42,11 
 387 171 44,19 216 55,81 
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FEDER 2007 MURCIA 

 Nº EQUIPO * MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 
2003 4 25 11 44,00 14 56,00 
2004  0 0 0,00 0 0,00 
2005 9 62 28 45,16 34 54,84 
2006 12 81 33 40,74 48 59,26 

TOTAL 25 168 72 42,86 96 57,14 
*Investigadores Principales y colaboradores 

Distribución de los equipos por áreas temáticas y género en Murcia 

ÁREA TEMÁTICA TOTAL M % M V % V 
Cancer 19 8 42,11 11 57,89
Enfermedades cardiovasculares 12 7 58,33 5 41,67
Enfermedades neurológicas y mentales 4 2 50,00 2 50,00
Enfermedades infecciosas y sida 7 5 71,43 2 28,57
Enfermedades genéticas y modelos de enfermedad 4 3 75,00 1 25,00
Enfermedades respiratorias 7 3 42,86 4 57,14
Enfermedades crónicas e inflamación 36 11 30,56 25 69,44
Epidemiología, salud publica y ocupacional 12 5 41,67 7 58,33
Servicios de salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 67 28 41,79 39 58,21

168 72 42,86 96 57,14

Distribución de los equipos por categorías de los centros de realización y 
género en Murcia 

CATEGORÍA TOTAL M % M  V % V 
SNS-Atención Especializada 76 25 32,89 51 67,11 
Facultades de Medicina 15 11 73,33 4 26,67 
Resto Universidad 24 15 62,50 9 37,50 
SNS-Entidades Gestoras 36 15 41,67 21 58,33 
Otros 17 6 35,29 11 64,71 
 168 72 42,86 96 57,14 

Con esta medida se trata de fomentar en las regiones Objetivo 1 la 
investigación científica en disciplinas biomédicas, mediante la financiación de 
proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, para así 
contribuir a fundamentar científicamente los programas y políticas del Sistema 
Nacional de Salud, en coordinación con los objetivos y criterios establecidos en 
el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. Asimismo  se pretende  promover la 
investigación científica a través de asociaciones de centros y grupos de 
investigación biomédica, multidisciplinares y multiinstitucionales, en las áreas 
prioritarias del Plan Nacional de I+D+I mediante la financiación de estructuras 
de cooperación estables

La concesión de las ayudas para proyectos de I+D+I en el ámbito biomédico 
en  las Regiones Objetivo 1  en la anualidad del año 2007 ha venido regulada 
por las disposiciones: 

- Estudios de investigación sobre evaluación de tecnologías sanitarias y 
servicios de salud:

¶ Resolución de 2 de septiembre de 2005, del Instituto de Salud Carlos III, 
por la que se convocan ayudas del programa de promoción de la 
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investigación biomédica y en ciencias de la salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, para la realización de estudios de investigaciones 
sobre evaluación de tecnologías sanitarias en el marco del Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2005, (BOE 21/09/2005).

¶ Resolución de 31 de marzo de 2006, del Instituto de Salud Carlos III, 
por la que se convocan ayudas del programa de promoción de la 
investigación biomédica y en ciencias de la salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, para la realización de estudios de investigaciones 
sobre evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios 
de salud en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el 
año 2006, (BOE 25/4/2006). 

- Proyectos de investigación: 

¶ Orden SCO/3425/2002, de 20 de diciembre, por la que se convocan 
ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en 
Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la 
realización de proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional 
de I+D+I 2000-2003, durante el año 2003. (BOE 9/01/2003). 

¶ Resolución de 8 de junio de 2004, del Instituto de Salud Carlos III, por la 
que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de investigación 
en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2004. 
(BOE 17/06/2004).

¶ Resolución de 2 de junio de 2005, del Instituto de Salud Carlos III, por la 
que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de investigación 
en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2005. 
(BOE 04/06/2005). La certificación en este año 2007 ha sido de los 
proyectos de 1 año de duración y de la segunda anualidad de los de 3 
años de duración. 

¶ Resolución de 7 de febrero de 2006, del Instituto de Salud Carlos III, por 
la que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de investigación 
en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2006. 
(BOE 24/02/2006). 

- Contratos de investigadores del SNS asociados a proyectos (Contratos FIS) 

¶ Orden SCO/2929/2003, de 20 de octubre, por la que se establecen las 
bases y se convocan ayudas para contratos de investigadores en el 
Sistema Nacional de Salud, dentro del programa de Recursos Humanos 
y Difusión de la investigación del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio 
de Sanidad y Consumo), en el marco del Programa Nacional de 
Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+I 2000-
2003 (BOE 22-10-2003) 
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¶ Resolución de 23 de junio de 2005, del Instituto de Salud «Carlos III», 
por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para contratos de 
investigadores en el Sistema Nacional de Salud, para contratos de 
profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de Formación 
Sanitaria Especializada y para contratos de apoyo a la investigación en 
el Sistema Nacional de Salud, dentro del programa de Recursos 
Humanos y Difusión de la Investigación del Instituto de Salud «Carlos 
III», en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos 
Humanos del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 

¶ Resolución de 16 de junio de 2006, del Instituto de Salud «Carlos III», 
por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para contratos de 
investigadores en el Sistema Nacional de Salud, para contratos de 
profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de Formación 
Sanitaria Especializada y para contratos de apoyo a la investigación en 
el Sistema Nacional de Salud, dentro del programa de Recursos 
Humanos y Difusión de la Investigación del Instituto de Salud «Carlos 
III», en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos 
Humanos del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 (BOE 6/7/06). 

- Estructuras estables de investigación Cooperativa 

¶ Resolución de 30 de marzo de 2006, del Instituto de Salud Carlos III, 
por la que se convocan ayudas destinadas a financiar estructuras 
estables de investigación cooperativa, en el área de biomedicina y 
ciencias de la salud, en el marco de la iniciativa Ingenio 2010, programa 
Consolidar, acciones CIBER (BOE 7/04/2006). 

La duración de los proyectos de investigación es de 1, 2 y 3 años. En el caso 
de estudios de investigación sobre evaluación de tecnologías sanitarias y 
servicios de salud la duración es de 1 y 2 años y en los contratos asociados a 
proyectos (Contratos FIS) la duración de los mismos es de 3 años. 

Las anualidades segunda y tercera se pagan una vez se demuestra que se 
avanza en la consecución de los objetivos establecidos a través de la 
evaluación de las memorias científicas y económicas anuales 
correspondientes.

Los proyectos certificados en el año 2007 en las regiones  Objetivo 1 han sido 
697, todos ellos proyectos de investigación de las convocatorias 2003, 2004, 
2005 y 2006 y proyectos asociados a contratos FIS de las convocatorias 2003, 
2005 y 2006. En el caso de la convocatoria 2004, sólo se han certificado 
proyectos de 2 Años de duración, y en la de 2005 la certificación en este año 
2007 ha sido de los proyectos de 1 año de duración y de la segunda anualidad 
de los de 3 años de duración. El detalle por convocatorias se refleja en la tabla 
siguiente:
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CLASE DE AYUDA Nº IMPORTE 
Proyectos de investigación 2003 138 3.164.419,60 
Proyectos de investigación 2004 16 191.306,96 
Proyectos de investigación 2005 269 4.384.552,88 
Proyectos de investigación 2006 194 2.776.036,21 
P.I. asociados a contratos 2003 20 300.879,63 
P.I. asociados a contratos 2005 11 213.358,10 
P.I. asociados a contratos 2006 7 52.599,85 
Evaluación de tecnologías sanitarias 2005 10 150.761,09 
Evaluación de tecnologías sanitarias 2006 32 280.027,43 
Ayudas a centros de investigación biomédica en red (CIBER) 7 4.813.099,42 
TOTAL 704 16.327.041,17 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

El gasto total ejecutado en el año 2007 por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I 
cofinanciados por FEDER, en la medida 2.2 del Programa Operativo integrado 
FEDER-FSE Objetivo 1, ha ascendido a 3.575.586,31€ correspondientes a 330 
proyectos, desglosado territorialmente según la siguiente tabla: 

Gasto certificado en 2007 por Comunidades Autónomas 

CC. AA. Nº de Proyectos Gasto Certificado % sobre gasto 
Andalucía 107 1.063.690,20 30,23 
Asturias 25 344.210,20 9,56 
Canarias 23 167.292,58 4,65 
Castilla y León 23 247.870,95 6,34 
Castilla-La Mancha 29 228.366,35 6,89 
Extremadura 50 688.141,02 3,12 
Galicia 10 112.314,07 14,88 
Murcia 40 535.785,43 5,22 
Valencia 23 187.915,51 19,11 
TOTAL 330 3.575.586,31 100,00 

El gasto total certificado 2000-2007 ha sido de 32.145.855,00€, el 64,77% del 
total programado. La distribución por Comunidades Autónomas para el periodo 
2000-2007 es la siguiente 

Gasto certificado en 2000-2007 por Comunidades Autónomas 

Comunidades Autónomas Nº de Proyectos Certificado a 31-12-2007 % 
ANDALUCIA 840 7.541.860,57 23,46 

ASTURIAS 217 2.410.664,73 7,5 

CANARIAS 201 1.838.133,67 5,72 

CASTILLA-LA MANCHA 183 1.574.032,28 4,9 

CASTILLA Y LEON 508 3.834.557,61 11,92 

COMUNIDAD VALENCIANA 555 7.500.275,28 23,33 

EXTREMADURA 188 1.443.366,17 4,49 

GALICIA 432 4.446.085,55 13,83 

REGION DE MURCIA 207 1.561.168,03 4,86 

Varias regiones 5 -4.288,89 -0,01 

Total 3.336 32.145.855,00 100,00
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El gasto certificado corresponde, por un lado, a nuevas convocatorias de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y por otro a 
todos aquellos proyectos de I+D+I correspondientes a convocatorias públicas 
anteriores, y que aún están en marcha. 

Todos los proyectos fueron evaluados en sus aspectos científico-técnicos por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), en función 
de los siguientes conceptos: 

a) Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos. 

b) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos. En el 
caso de los proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de 
investigación participantes. 

c) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización 
de las actividades propuestas. 

d) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas. 

e) Capacidad formativa del equipo investigador. 

Los proyectos evaluados positivamente por dicho organismo se sometieron a 
una segunda fase de evaluación esta vez por una Comisión de selección 
integrada por los organismos implicados en la gestión del Programa Nacional 
de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, la ANEP, el CDTI y de los 
organismos superiores de la Administración, así como de los sectores (MAPA, 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Organizaciones Profesionales Agrarias, CCAA y empresas). Se valoran los 
siguientes conceptos: 

a) Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria y a las líneas 
preferentes que para esta convocatoria haya determinado la Comisión 
Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA. 

b) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los beneficios 
socioeconómicos esperados. 

c) El que las solicitudes estén vinculadas con propuestas presentadas al 
Programa Marco de I+D de la Unión Europea, o a otros Programas 
Internacionales, en relación con el tema del proyecto. 

d) Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes 
presentadas y las disponibilidades presupuestarias. 

f) En proyectos coordinados entre grupos de investigación de la misma o de 
distintas entidades, el impacto de la cooperación. 

A continuación se indica el desglose del gasto por programas: 

Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación 
con las Comunidades Autónomas 

¶ Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, a iniciar en el año 2006, 
en el marco de la Acción Recursos y Tecnologías Agrarias del Programa 
Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de 
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Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
ORDEN ECI/4131/2004, de 30 de noviembre, BOE núm. 270 de 11 de 
noviembre de 2005. 

En el año 2007 se han certificado proyectos de código “RTA2006” por un 
importe de certificación de 754.776,38€, correspondientes a 83 proyectos. 

La distribución territorial del gasto certificado se distribuye según el 
siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA   Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 30 299.684,79 39,71 
ASTURIAS 7 97.580,15 12,93 
CANARIAS 13 61.168,92 8,10 
CASTILLA Y LEÓN 5 39.087,43 5,18 
CASTILLA-LA MANCHA 3 29.434,76 3,90 
EXTREMADURA 3 13.308,4 1,76 
GALICIA 8 108.858,5 14,42 
MURCIA 4 20.373,34 2,70 
VALENCIA 10 85.280,09 11,30 
TOTAL 83 754.776,38 100,00 

¶ Proyectos de convocatorias anteriores aún en marcha durante el año 2006: 
Los gastos certificados por estos proyectos asciendan a 1.355.682,74€, 
para un total de 101 proyectos, con código “RTA04” y “RTA2005”. 

Por Comunidades Autónomas, la certificación de gasto se distribuye según 
el siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 43 462.084,23 34,09 

ASTURIAS 5 98.218,66 7,24 

CANARIAS 7 99.594,24 7,35 

CASTILLA Y LEÓN 8 102.268,52 7,54 

CASTILLA-LA MANCHA 8 98.662,54 7,28 

EXTREMADURA 1 21.862,53 1,61 

GALICIA 11 209.292,64 15,44 

MURCIA 9 114.393,25 8,44 

VALENCIA 9 149.306,13 11,01 
TOTAL 101 1.355.682,74 100,00 

Subprograma Nacional de “Conservación de Recursos Genéticos de Interés 
Agroalimentario”:  

¶ Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, a iniciar en el año 2005, 
en el marco del Subprograma Nacional de “Conservación de Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario” del Programa Nacional de Recursos 
y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. Resolución de 
26 de octubre de 2005, BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2005. 
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En el año 2007 se han certificado 26 proyectos de código “RF2006”, 
“RFP2006”, “RM2006” y “RZ2006” por un importe de certificación de 
166.253,37€.

La distribución territorial del gasto certificado se ajusta al siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 5 44.513,98 26,77 
ASTURIAS 2 10.682,09 6,42 
CANARIAS 1 1.129,42 0,68 
CASTILLA Y LEÓN 3 6.029,99 3,63 
CASTILLA-LA MANCHA 3 17.695,26 10,64 
EXTREMADURA 1 2.222,85 1,34 
GALICIA 10 82.870,91 49,85 
VALENCIA 1 1.108,87 0,67 
TOTAL 26 166.253,37 100,00 

¶ Proyectos de convocatorias anteriores aún en marcha durante el año 2006: 
Los gastos certificados por estos proyectos asciendan a 348.706,94€, para 
un total de 32 proyectos, con código “RF2004”, “RFP2004”, “RM2004”, 
“RZ2004”, RF03”,”RM03”, “RZ03” y “RF02”. 

Por Comunidades Autónomas, la certificación de gasto se distribuye según 
el siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 19 198.742,5 26,11 
ASTURIAS 8 101.558,82 13,34 
CANARIAS 1 4.200 0,55 
CASTILLA Y LEÓN 4 26.451,55 3,48 
CASTILLA-LA MANCHA 3 16.176,62 2,13 
EXTREMADURA 3 50.248,73 6,60 
GALICIA 1 7.175,65 0,94 
MURCIA 4 15.617,30 2,05 
VALENCIA 20 340.949,36 44,80 
TOTAL 63 761.120,53 100,00 

Acciones estratégicas del Programa Nacional de Alimentación:

Corresponde al cierre de proyectos pertenecientes a la convocatoria de 
Resolución de 24 de enero de 2003, del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaría, por la que se hace pública la convocatoria de 
concesión de ayudas para realización de proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica a iniciar en el año 2003, en el marco de las 
Acciones Estratégicas del Programa Nacional de Alimentación del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000-2003. BOE núm. 43 de 19 febrero de 2003. 

Las 3 acciones estratégicas que hace alusión dicha convocatoria son: 

o Nuevas especies y tecnologías en acuicultura. Proyectos con código 
“ACU03”.

o Control de la calidad y la seguridad de los alimentos. Proyectos “CAL03”. 
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o Mejora de la calidad y competitividad de los vinos. Proyectos “VIN03”. 

El gasto certificado asciende a 259.036,89€, correspondiente a 25 proyectos. 

Por Comunidades Autónomas Objetivo 1, la certificación de gasto se distribuye 
según el siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 6 48.450,66 18,70 
ASTURIAS 2 26.514 10,24 
CASTILLA Y LEÓN 5 45.035,94 17,39 
CASTILLA-LA MANCHA 3 32.231,82 12,44 
EXTREMADURA 1 13.519,88 5,22 
GALICIA 4 63.786,19 24,62 
MURCIA 1 214,65 0,08 
VALENCIA 3 29.283,75 11,30 
TOTAL 25 259.036,89 100,00 

Plan Estratégico del INIA 

El Plan Estratégico de actuación del INIA, para el trienio 2001-2003, sirve de 
referencia a las actuaciones y actividades a desarrollar, y en él se definen las 
líneas de trabajo consideradas como prioritarias por parte del sector 
agroalimentarios y en las que el INIA centrará su labor investigadora en los 
próximos años. La convocatoria de ayudas se hizo en régimen de concurrencia 
competitiva, siendo beneficiarios los grupos de investigación del INIA y otros 
centros públicos de investigación que participen en proyectos coordinados por 
un grupo del INIA. 

La convocatoria establece el procedimiento de evaluación y selección de las 
solicitudes: Los anteproyectos son evaluados por una Comisión de Expertos y 
los que superen la selección son sometidos a evaluación científico técnica que 
es realizada externamente por la ANEP. 

El gasto certificado asciende a 146.609,41€, correspondiente a 9 proyectos de 
código “CPE03”. 

Por Comunidades Autónomas Objetivo 1, la certificación de  gasto se 
distribuye según el siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO %

ANDALUCÍA 1 15.300 10,44 

GALICIA 1 40.709,96 27,77 

MURCIA 3 37.067,57 25,28 

VALENCIA 4 53.531,88 36,51 

TOTAL 9 146.609,41 100,00 
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Acciones movilizadoras del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias 

1. Interacción sanitaria entre fauna silvestre y ganadería extensiva 

Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de 
actuaciones de I+D+i que permitan contribuir al incremento de 
conocimientos sobre la interacción sanitaria entre la fauna silvestre y la 
ganadería, en el marco del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. Resolución de 31 de mayo de 2006, 
BOE nº 164 de11 de julio de 2006. 

En el año 2007 se han certificado 9 proyectos de código “FAU2006” por un 
importe de certificación de 94.899,01€. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ASTURIAS 1 9.656,48 10,18 
CANARIAS 1 1.200 1,26 
CASTILLA Y LEÓN 1 7.889,65 8,31 
CASTILLA-LA MANCHA 3 53.490,38 56,37 
EXTREMADURA 1 11.331,25 11,94 
GALICIA 2 11.331,25 11,94 
TOTAL 9 94.899,01 100,00 

2. Sumideros Agroforestales de Efecto Invernadero 

Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de 
actuaciones de I+D+i, que permitan contribuir al cumplimiento de los 
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, en el marco del 
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. Resolución de 31 de mayo de 2006, BOE nº 164 de11 de julio 
de 2006. 

En el año 2007 se han certificado 10 proyectos de código “SUM2006” por 
un importe de certificación de 37.160,19€.

Por Comunidades Autónomas Objetivo 1, la certificación de gasto se 
distribuye según el siguiente cuadro: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 2 6.279,78 16,90 
CASTILLA Y LEÓN 3 1.603,27 4,31 
GALICIA 3 11.760,33 31,65 
VALENCIA 2 17.516,81 47,14 
TOTAL 10 37.160,19 100,00 
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Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

El gasto certificado, por el CDTI en esta medida asciende a 23.489.827,99 € 
en la anualidad 2007, y a 149.852.126,15€ en el periodo 2000-2007, que 
representa el 88,18% del total del periodo

Tras la positiva experiencia que supuso la gestión de la Subvención Global 
CDTI 1994-1999 para regiones Objetivo 1, 1994-99, el CDTI gestiona nuevos 
fondos FEDER para regiones Objetivo 1 correspondientes a la Ronda de 
Fondos Estructurales 2000-2006. En esta ocasión, lo hace desde el Programa 
Operativo Integrado FEDER-FSE de I+D+I, Objetivo 1 2000-2006 (el Programa 
Operativo, en adelante). 

La actuación del CDTI (Proyectos tecnológicos de empresa), se enmarca en la 
medida 2.2. (Proyectos de I+D+I), del eje 2 (Sociedad del conocimiento: 
innovación, I+D, sociedad de la información) del Programa Operativo, y tiene 
como objetivo potenciar el desarrollo de las regiones Objetivo 1 españolas 
mediante el apoyo a la realización de proyectos empresariales de I+D+I. 

En el periodo 2000-2006 del Programa Operativo, el CDTI ha aprobado 371 
proyectos, con unos compromisos de aportación pública FEDER-CDTI de 
183,14 millones de euros y una inversión generada de 429,29 millones. La cifra 
de aportación pública supera ampliamente el objetivo programado de 169 
millones, y por ello, durante el año 2007 la actividad del CDTI se ha limitado al 
desembolso de compromisos adquiridos previamente. 

Los cuadros siguientes ilustran y dimensionan la actuación del CDTI en el 
Programa Operativo, así como la tipología de las empresas beneficiarias.

Gasto certificado y nº de proyectos por sectores de actividad. 2000-2007 

Sector de actividad Nº proyectos Gasto certificado (€) % 

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 21 9.862.238,71 6,58

Minería e industrias extractivas 7 1.976.274,20 1,32

Industria alimentaria 26 10.884.512,27 7,26

Textil, confección cuero y calzado 17 6.773.043,56 4,52

Madera, papel y artes gráficas 7 3.738.036,87 2,49

Industria química, petroquímica y plásticos 53 25.973.831,33 17,32

Productos industriales minerales no metálicos 32 19.406.906,57 12,94

Industria metalúrgica y productos metálicos 24 16.051.492,18 10,71

Maquinaria y equipo mecánico  22 6.279.820,98 4,19

Maquinaria y material eléctrico y electrónico 20 12.930.182,79 8,62

Instrumentos de precisión 15 5.593.218,22 3,73

Elementos de transporte 22 13.922.645,06 9,29

Muebles y otras manufacturas  7 2.227.981,00 1,49

Reciclaje 1 222.854,32 0,15

Construcción 8 2.534.567,58 1,69

Comercio 9 3.602.972,04 2,40

Servicios a empresas 36 7.202.313,79 4,80

Sin clasificar 9 751.634,68 0,50

Total 335 149.852.126,15 100,00 
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Número de proyectos aprobados, inversión total y aportación pública. 2000-2007

Años Nº de proyectos Aportación pública Inversión total 
2000 51 28.615.887 72.281.322 
2001 51 23.201.288 59.805.729 
2002 24 10.475.914 27.351.100 
2003 22 10.769.216 31.056.300 
2004 77 37.068.805 83.425.400 
2005 53 28.296.090 62.942.800 
2006 93 44.713.514 92.429.010 
Total 371 183.140.713 429.291.661 

Gasto certificado y nº de proyectos. Distribución por CC. AA. 2000- 2007 

Comunidad Autónoma Nº proyectos Gasto Certificado (€) % sobre gasto
Andalucía 56 19.404.881,27 12,94% 
Asturias 47 21.006.573,85 14,01% 
Canarias 2 292.375,30 0,20% 
Castilla-La Mancha 15 8.361.738,87 5,58% 
Castilla y León 48 25.346.169,50 16,90% 
Extremadura 7 2.802.413,85 1,87% 
Galicia 11 7.745.676,20 5,17% 
Murcia 22 7.650.830,02 5,10% 
Valencia 127 57.241.467,29 38,18% 
Total 335 149.852.126,15 100,00% 

Distribución por regiones de los proyectos aprobados en 2007 

Los datos acumulados de estos siete años de ejecución del Programa 
Operativo muestran, en primer lugar, el importante peso que tiene en el mismo 
la Comunidad Valenciana, región en la que se desarrolla el 34% de los 
proyectos aprobados y destinataria de un porcentaje similar de la aportación 
pública FEDER-CDTI. 

Tras Valencia, se sitúan las comunidades de Andalucía con 80 proyectos, 
Castilla y León con 58 y Asturias con 51. Estas Comunidades fueron 
destinatarias, respectivamente, del 14,3%, el 18,3% y el 13,9% de la 
aportación pública concedida por el CDTI.

En términos relativos, es muy destacable la participación de Asturias, pues el 
13,9% de aportación citado triplica su peso económico en el agregado de las 
regiones Objetivo 1 (PIB de 2006). De la misma forma, la participación relativa 
de Valencia y Castilla y León también es notable, pues los pesos de sus 
participaciones en el Programa Operativo superan a sus respectivos pesos 
económicos (x1, 7 y x1, 6, respectivamente).

En estos siete años, en todas las regiones españolas Objetivo 1 se ha 
comprometido financiación FEDER-CDTI, hecho muy positivo dado que el 
CDTI aprueba proyectos atendiendo a la excelencia tecnológica de los 
mismos, sin establecer “cuotas” ni regionalizaciones previas. Puede sorprender 
el reducido peso de la intervención en Canarias, aunque este hecho podría 
deberse a que la canaria es una economía orientada hacia los servicios y la 
agricultura, sectores muy poco intensivos I+D empresarial. 
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Distribución regional del número de proyectos aprobados, aportación pública e 
inversión total. 2000-2007. (número y euros) 

  2000-2007 
CC. AA. Nº proyectos Aportación pública * Inversión total 
Andalucía 67 26.246.474,93 67.847.631,74 
Asturias 51 25.383.739,72 58.135.725,76 
Canarias 3 1.434.247,14 2.875.159,08 
C.-La Mancha 16 9.729.524,97 20.265.850,61 
Castilla y León 58 33.613.956,62 82.100.441,60 
Extremadura 7 3.274.390,48 6.011.714,71 
Galicia 13 9.554.764,39 21.999.772,26 
Murcia 30 11.947.663,54 24.610.641,69 
Valencia 126 61.955.950,87 145.444.723,05 
Total 371 183.140.712,66 429.291.660,50 

* FEDER + CDTI 

Evolución financiera. Desembolsos realizados y número de proyectos con 
desembolsos durante el año 2007 (euros y número). 

Comunidad Autónoma Nº proyectos Gasto certificado %  
Andalucía 16 2.855.741,59 12,16% 
Asturias 13 7.148.771,84 30,43% 
Canarias - -7.501,84 -0,03% 
Castilla-La Mancha 4 1.196.346,05 5,09% 
Castilla y León 12 3.454.502,48 14,71% 
C. Valenciana 26 7.305.460,10 31,10% 
Extremadura 4 552.373,85 2,35% 
Galicia - -992.215,15 -4,22% 
Murcia 8 1.976.349,07 8,41% 
Total 83 23.489.827,99 100,00% 

Distribución por sector de actividad de la empresa beneficiaria de los proyectos 
aprobados en 2007 

Los sectores Industria química, petroquímica y plásticos (63 proyectos), de 
Servicios a empresas (48 proyectos), Productos industriales minerales no 
metálicos (36 proyectos), Industria alimentaria (34 proyectos), y Maquinaria y 
material eléctrico y electrónico (32 proyectos) han sido los principales 
destinatarios de la actuación del CDTI durante el citado periodo del Programa 
Operativo. Dichos sectores han sido los destinatarios del 56% del total de la 
aportación pública, y suponen, igualmente, el 57% de la inversión total que 
generan los proyectos aprobados.  

También es importante la participación de las empresas pertenecientes a los 
sectores de Industria metalúrgica y productos metálicos; la Maquinaria y 
equipo mecánico y Elementos de transporte.

Con su intervención, el CDTI está contribuyendo de forma significativa al 
desarrollo en estas regiones de sectores más intensivos en I+D empresarial y 
que generan mayor valor añadido y riqueza.
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Distribución por sectores de actividad de gastos certificados en el año 2007 

Sector de actividad Nº proyectos Importe certificado % 

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 10 2.405.509,72 10,24% 

Minería e industrias extractivas 1 216.480,32 0,92%

Industria alimentaria 10 1.834.075,44 7,81%

Textil, confección cuero y calzado 5 1.912.860,52 8,14%

Madera, papel y artes gráficas 1 -252.692,67 -1,08%

Industria química, petroquímica y plásticos 13 4.024.484,90 17,13% 

Productos industriales minerales no metálicos 6 3.796.336,34 16,16% 

Industria metalúrgica y productos metálicos 5 3.844.781,42 16,37% 

Maquinaria y equipo mecánico  7 2.203.920,50 9,38%

Maquinaria y material eléctrico y electrónico 5 955.737,55 4,07%

Instrumentos de precisión 3 188.871,73 0,80%

Elementos de transporte 3 620.402,47 2,64%

Muebles y otras manufacturas  2 601.479,41 2,56%

Reciclaje -10.285,71 -0,04%

Construcción 1 -3.561,56 -0,02%

Comercio 3 659.217,04 2,81%

Servicios a empresas 8 492.210,57 2,10%

Total 83 23.489.827,99 100,00%

Distribución de los proyectos tecnológicos aprobados y la aportación pública 
concedida en el periodo 2000-2007 por número de empleados de la empresa 
beneficiaria

La distribución de los proyectos aprobados durante el periodo 2000-2006 del 
Programa Operativo por tamaño de la empresa promotora, evidencia la 
importancia de las compañías con menos de 250 empleados en la actuación 
del CDTI: el 72,2% de los proyectos y el 60,4% de la aportación pública 
comprometida correspondió a esta categoría empresarial.

Por otro lado, hay que señalar que las empresas de más de 250 empleados, 
que generan casi el 28% de los proyectos, son destinatarias del 40% de la 
aportación pública comprometida. Esto indica que, si bien el tamaño de una 
empresa no condiciona su capacidad para innovar, las empresas con más 
recursos, en este caso con más empleados, suelen realizar inversiones más 
elevadas, actuando así como dinamizadoras de su entorno.

Distribución de los proyectos aprobados por 
rangos de empleo de las empresas beneficiarias

14,7%

13,0%

72,2%

Menos de 250

Entre 250 y 499

Más de 499

Distribución de la aportación pública concedida por 
rangos de empleo de las empresas beneficiarias

19,4%

20,3%

60,4%

Menos de 250

Entre 250 y 499

Más de 499
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Indicadores físicos: Situación a 31/12/2007

El seguimiento de la actuación del CDTI en el Programa Operativo se realiza 
por medio de tres indicadores (uno de Realización, otro de Resultado, y un 
tercero de Impacto), pertenecientes al conjunto con que se monitoriza el 
Programa Operativo. 

En este informe, los indicadores se refieren únicamente a los proyectos de 
primera inversión para los que el CDTI ya ha hecho efectivo algún pago del 
total de la ayuda comprometida. 

A la vista de los mismos, el ritmo de ejecución de la actuación del CDTI puede 
considerarse como satisfactorio, aunque la valoración definitiva sobre el 
cumplimiento de objetivos tendrá lugar en el informe del próximo año 2008 
dado que el registro de los valores de los indicadores se realiza conforme se 
producen los desembolsos o pagos comprometidos, no en el momento de la 
aprobación de los proyectos4.

Indicadores físicos y grado de cumplimiento en 2007(euros).

  Previsto Realizado 

Indicadores físicos 2000-20065 2007 2000-2007 

Grado de 
ejecución 

a 31/12/2007
262 – Indicador de realización. Proyectos de 
I+D+I cofinanciados. 

415 83 330 82% 

544 – Indicador de resultado. Inversión 
inducida en empresas colaboradoras en 
proyectos cofinanciados. 

472.055.656 62.486.834 360.283.794 76% 

768 – Indicador de impacto. Empleos creados. 1.251 66 763 61% 

Teniendo en cuenta la observación anterior destacamos que tanto el indicador 
de Realización (proyectos cofinanciados) como el de Resultado (inversión 
inducida), los dos indicadores más relevantes dado el tipo de proyectos que se 
monitorizan, se sitúan ya en torno al 80% en 2007. 

Situación a 31/12/2007 de las segundas inversiones 

Al presentar su candidatura para gestionar fondos FEDER dentro del 
Programa Operativo Integrado de I+D+i, el CDTI asumió el compromiso de 
reinvertir las recuperaciones de proyectos financiados previamente en nuevos 
proyectos de similares características en las regiones objetivo 1 españolas.

                                           
4 De acuerdo con lo establecido por la Comisión Europea, se contabilizan valores de indicadores 
correspondientes a pagos efectivos y no a compromisos adquiridos. Por lo tanto, el cumplimiento de los 
objetivos se extiende al periodo 2000-2008, es decir hasta la fecha límite en la que pueden realizarse 
pagos. 
5 El criterio para asignar la ejecución de indicadores ha variado desde el año 2000. A partir de 
ese año, y teniendo en cuenta las indicaciones de la Comisión, se asigna el cumplimiento de 
indicadores a los pagos efectivos y no a los compromisos adquiridos. Por lo tanto, el periodo 
de cumplimiento de los objetivos debe extenderse al periodo 2000-2008, es decir hasta la 
fecha límite en la que podrán realizarse estos pagos. 
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En este documento se informa de las reinversiones realizadas a 31/12/2007 
como consecuencia de las recuperaciones de fondos registradas a 31/12/2006, 
así como de los hechos relevantes que han condicionado estas reinversiones.   

En julio de 2007 se produjo una descertificación masiva de costes indirectos, 
por lo que se han recalculado las obligaciones de reinversión a 31/12/2007 en 
las regiones Objetivo 1 (correspondientes a las recuperaciones habidas hasta 
31/12/2006) excluyéndose de las mismas los costes indirectos. De esta 
manera, las obligaciones de reinversión a 31/12/2007 en estas regiones 
ascienden a 48,25 millones de euros.

A la citada fecha, el CDTI ha comprometido financiación pública 
(recuperaciones FEDER + fondos CDTI) por un total de 55,66 millones de 
euros (sin costes indirectos), un 15,4% más que las obligaciones derivadas de 
las recuperaciones habidas. Con esta aportación pública el CDTI apoya 114 
proyectos de segunda inversión en las regiones objetivo 1 españolas que 
generarán inversiones por valor de 121,41 millones de euros, según puede 
verse en la tabla que sigue. 

Proyectos aprobados de reinversión por CCAA de desarrollo. 2007. € 

Comunidad  Nº de proyectos Aportación CDTI Inversión Total 

ANDALUCIA 19 11.209.295,33 25.125.271,20 

ASTURIAS 7 4.560.451,55 11.024.128,00 

CASTILLA-LA MANCHA 8 3.458.516,40 6.873.914,00 

CASTILLA Y LEON 18 11.020.090,46 24.965.854,78 

EXTREMADURA 5 2.029.920,00 3.789.300,00 

GALICIA 16 6.656.516,60 14.359.681,00 

MURCIA 11 4.238.394,10 8.005.487,00 

VALENCIA 30 12.489.667,40 27.266.914,00 

TOTAL 114 55.662.851,84 121.410.549,98 

Proyectos aprobados de reinversión  por actividad de la empresa. 2007€ 

Sector de actividad Proy. Aportación Pública Inversión Total 
Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 17 8.198.830,00 16.692.200,00 
Minería e industrias extractivas 2 774.960,00 1.612.200,00 
Industria alimentaria 20 9.190.666,40 19.922.474,00 
Textil, confección cuero y calzado 2 846.100,00 1.729.400,00 
Madera, papel y artes gráficas 3 1.023.257,60 2.390.851,00 
Industria química, petroquímica y plásticos 16 10.364.821,33 23.633.981,20 
Productos industriales minerales no metálicos 3 1.701.160,00 3.792.100,00 
Industria metalúrgica y productos metálicos 6 4.801.296,35 10.271.439,00 
Maquinaria y equipo mecánico  7 2.998.400,00 6.397.800,00 
Maquinaria y material eléctrico y electrónico 9 3.540.093,60 7.147.043,00 
Elementos de transporte 5 2.449.626,93 5.835.769,78 
Energía eléctrica, gas y agua 4 1.773.034,40 4.005.064,00 
Construcción 5 1.646.823,53 3.567.125,00 
Comercio 4 1.625.741,00 4.369.685,00 
Servicios a empresas 11 4.728.040,70 10.043.418,00 
Total 114 55.662.851,84 121.410.549,98 
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ANTICIPOS

Para esta Medida por primera vez en la anualidad 2006, todas las 
certificaciones que se presentan se hacen por el importe de los gastos 
elegibles justificados por los beneficiarios de las ayudas susceptibles de 
cofinanciación FEDER, mientras que en los años anteriores las certificaciones 
se han realizado en base a las subvenciones concedidas y pagadas por el 
beneficiario final correspondiente o con los dos criterios- anticipo y no anticipo. 
En el año 2007 la D.G. de Investigación ya no presenta una parte relativa a 
anticipos. Está al 100% del gasto real. 

Medida 2.2

Órganos ejecutores Certificado € Anticipos € Gasto real € 
% de gasto 

real
D.G. Política Tecnológica 2.543.518,78  2.543.518,78 100,00 
D.G. Investigación 74.616.104,35  74.616.104,35 100,00 
INIA 3.575.586,31  3.575.586,31 100,00 
Carlos III 16.327.041,17  16.327.041,17 100,00 
CDTI 23.489.827,99  23.489.827,99 100,00 
Total 120.550.078,60  120.550.078,60 100,00 
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2.1.3 Medida 2.3 “Equipamiento Científico-Tecnológico” 

ACTUACIONES REALIZADAS 

El gasto certificado en esta medida asciende a 42.210.365,60€ en 2007, un y a 
460.372.444,33€ el 81,35% del total del periodo 2000-2007. Han participado la 
D.G. Investigación (MEC) el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria (MEC), el Instituto de Salud Carlos III (MSC) Y LAS comunidades 
Autónomas de: Andalucia, Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura. 

La distribución del gasto y del número de proyectos por Comunidades 
Autónomas de esta medida, en el año 2007, se recoge en el siguiente cuadro 

Comunidades Autónomas Nº Proyectos Gasto Certificado % sobre gasto 
ANDALUCIA 215 12.562.823,61 29,76
ASTURIAS 33 2.725.369,18 6,45
CANARIAS 32 2.523.503,88 5,99
CASTILLA-LA MANCHA 77 4.174.179,17 9,89
CASTILLA Y LEON 121 8.083.575,41 19,15
COMUNIDAD VALENCIANA 132 5.205.191,06 12,33
EXTREMADURA 25 4.948.714,88 11,72
GALICIA 17 793.133,02 1,88
REGION DE MURCIA 27 1.193.875,39 2,83

Total 679 42.210.365,60 100,00 

La distribución por Comunidades Autónomas del gasto de los años 2000-2007 
es la siguiente 

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado a 31-12-2006 % 
ANDALUCIA 1.043 131.037.088,61 28,46 
ASTURIAS 134 20.886.587,55 4,54 
CANARIAS 214 24.050.425,49 5,22 
CASTILLA-LA MANCHA 398 31.768.347,77 6,9 
CASTILLA Y LEON 949 70.449.060,21 15,3 
COMUNIDAD VALENCIANA 726 72.619.506,45 15,78 
EXTREMADURA 112 18.877.217,37 4,1 
GALICIA 252 69.457.944,94 15,09 
REGION DE MURCIA 146 21.226.265,94 4,61 

Total 3.974 460.372.444,33 100,00 

Dirección General de Investigación

El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida asciende 27.570.859,10€ en
2007 y a 398.737.896,33€ en el periodo 2000-2007 lo que representa 90,76% 
del total del periodo

Con carácter general se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas 
en las Convocatorias 2000-2002 y 2003-2004 y 2005-2006.

La distribución por Comunidades Autónomas de los gastos certificados, así 
como el número de proyectos de la medida 2.3 durante el año 2007 se 
recogen en la tabla siguiente 
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Comunidades Autónomas Nº Proyectos Gasto Certificado € % sobre gasto 
Andalucía 69 9.660.811,85 35,04
Asturias 11 1.672.823,00 6,07
Canarias 10 1.976.507,70 7,17
Castilla-La Mancha 32 3.067.425,03 11,13
Castilla y León 17 3.832.419,76 13,90
Comunidad Valenciana 23 2.685.209,12 9,74
Extremadura 10 4.456.660,74 16,16
Galicia 5 -187.315,95 -0,68
Región de Murcia 14 406.317,85 1,47
Total 191 27.570.859,10 100,00 

La distribución por Comunidades Autónomas del gasto de los años 2000-2007 es la  
siguiente

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado a 31-12-2007 % 
Andalucía 416 118.446.938,86 29,71 
Asturias 42 16.424.023,41 4,12 
Canarias 69 21.363.684,79 5,36 
Castilla-La Mancha 129 26.850.276,74 6,73 
Castilla y León 152 52.654.632,95 13,21 
Comunidad Valenciana 248 62181717,3 15,59 
Extremadura 49 17.264.007,52 4,33 
Galicia 75 64.419.217,24 16,16 
Región de Murcia 70 19.133.397,52 4,80 
Total  1.250 398.737.896,33 100,00 

Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados en la medida 2.3. 

ü Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de 
Extremadura y la Universidad de Extremadura, para la Actualización y 
Mejora de la Red de Comunicaciones de la Universidad de Extremadura, 
firmado el 30 de junio de 2006. ( Referencia del proyecto: UNEX06-23-181)

El objeto del Convenio es la Actualización y Mejora de la Red de 
Comunicaciones de la Universidad de Extremadura a fin de integrar sus 
campus en la Red Científico Técnica de la Comunidad Autónoma.

Vigencia del convenio: hasta el 31 de diciembre del año 2008.  

El gasto real ejecutado en la anualidad 2007, con cargo a este convenio es 
de 2.275.443,61€

ü Proyecto UNMA05-23-024:”Laboratorio de Genómica Funcional (CGB)” de 
la Universidad de Málaga. 

El objeto de este proyecto es el equipamiento de un laboratorio 
experimental de Genómica Funcional en el centro de Genómica y 
Biocomputación (CGB). El CGB es una iniciativa de la Universidad de 
Málaga que busca la utilización e Integración de las nuevas tecnologías 
genómicas y bioinformáticas para la mejora de la salud pública, agricultura 
y medioambiente de Andalucía.
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El gasto real ejecutado en la anualidad 2007 con cargo a este proyecto, ha 
sido de 606.847,68 €. 

Buque de Investigación oceanográfica 

Dentro de los proyectos correspondientes a esta medida y en cumplimiento de 
lo recogido en el Complemento de Programa, a continuación se especifican las 
actuaciones del proyecto SOBO04-23-001, “Construcción de un buque de 
investigación oceanográfica”. Para ello se firmó un Convenio Específico de 
Colaboración para la construcción y gestión del buque de investigación 
oceanográfica entre el Ministerio de Educación, la Xunta de Galicia y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas que fue firmado el 14 de enero 
de 2004 y que se resume a continuación:  

Objetivos:

Será un buque capaz de desarrollar investigaciones multipropósito y dispondrá 
de las instalaciones básicas para diferentes disciplinas marinas como: 
Geología y Geofísica Marina, Oceanografía Física e Hidrografía, Oceanografía 
Química, Biología Marina, Meteorología.  

El CSIC actuará como Armador en la construcción del buque, contratando su 
construcción de conformidad con lo dispuesto en la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio. La convocatoria para la construcción del buque, se hará en dos 
fases: contratación de consultoría para la elaboración del proyecto y contrato 
de suministro con fabricación. 

Financiación: 

El coste total del buque es de 22 millones de €. La aportación de cada 
administración se efectuará de la siguiente forma expresada en Millones de 
Euros:

¶ El FEDER aportará el 59,5% del coste (13,09 M€), con cargo a los recursos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que tiene asignados en el 
Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de investigación, Desarrollo e 
Innovación de Objetivo 1 (2000-2006), de acuerdo con la normativa que 
rigen los fondos FEDER.

¶ La Xunta de Galicia aportará el 20% del coste (4,4 M€), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 08.05.432A.740.0. de sus presupuestos.  

¶ El CSIC aportará el restante 20,5% (4,51 M€) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 20.202.541.A.630.00. de sus presupuestos. 

Construcción

El buque será construido con cargo a la aplicación presupuestaria de los 
presupuestos del CSIC, donde se contempla en su plan de inversiones 
plurianual. Para ello, de acuerdo con dicho plan que contempla el contrato de 
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construcción, el Ministerio de Educación hará las correspondientes 
transferencias anuales con cargo a la aplicación presupuestaria 2010800X712 
de sus presupuestos al CSIC al final del primer semestre de cada ejercicio. 

Titularidad 

La titularidad del buque corresponderá a la Administración General del Estado 
y se adscribirá al patrimonio del CSIC de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Bases del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 
de abril. 

Vigencia del Convenio 

El convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y estará vigente por un 
periodo de diez años. No obstante, por acuerdo de las partes, podrá 
prorrogarse por períodos de cinco años, de forma expresa y previo el 
cumplimiento de los mismos trámites a los que ha sido sometido el presente 
convenio.

Lo certificado en la anualidad 2006 ascendió a un total de: 7.019.231,43 €. Con 
esta certificación más lo justificado en años anteriores, el proyecto alcanzó un 
grado de ejecución del 100%, y finalizó dentro de los plazos previstos

Durante el año 2007 se cumplieron los siguientes objetivos y avances 
materiales:

¶ Suministro con fabricación del buque oceanográfico a ASTILLEROS P. 
FREIRE.

¶ Mano de obra de calderería, isométrica, tubería, ventilaciones, polines, 
instalación eléctrica, habilitación, pintado, A/C y aislamientos. 

¶ Abono a cuenta de los acopios de materiales realizados. Valvulería y 
accesorios para el servicio de refrigeración de agua dulce en máquinas, 
Galvanizado tubería, compensadores de goma, bombas de respeto 
motores Wärtsilä 8L20, etc... 

¶ Sistema de propulsión DC super silencioso. Generadores SIEMENS AC 
con una potencia total de 5800 KVA, 690 V, 50 Hz, 1000 r.p.m. Panel de 
control de 690/50hz. Transformadores de distribución, un tandem de 
motores DC súper silenciosos tipo TECO WESTINGHOUSE. Dos sistemas 
SCR de 24 pulsos separados para motores DC de 3.000 Kw, bajo ruido 
(SIEMENS), etc... Mano de obra de instalación eléctrica, habilitación, 
pintado, A/C y aislamientos. 

¶ Pórtico de popa para manejo del ROV, pórtico lateral para. Manejo del 
sacatestigos, pórtico lateral telescópico para manejo de la CTD/Roseta y 
mano de obra. 

¶ Además de lo anterior, el proyecto efectuó las siguientes actuaciones: 

- Instalación de una 2ª bomba en el servicio continuo 

- Campana de extracción de gases en el laboratorio de química. 

- Equipos taller (torno + taladro). 

67



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

- Mandos por radio para pórticos científicos. 

- Convertir en sala de estar el pañol proa en Cubierta Oficiales. 

- Pantalla táctil para luces de navegación. 

- Defensas de costado 

- Bomba lubricación chumacera de empuje.

- Adecuación de los pórticos a la Cota Bureau Veritas ALS.  

- Proyectores de búsqueda.

- Cambio de material de quillas retráctiles.

- Nuevo servicio tubería agua destilada 

- Nuevos servicios de gases.

- Triturador de residuos orgánicos en cocina 

- Modificaciones eléctricas.

- Aumento de las prestaciones de GPS para PD.

- Vertedera de desperdicios en costado Br bodega / parque de pesca.

- Instalación de armarios de almacenaje de sustancias peligrosas 

Convenios 

También hay que mencionar que se han firmado convenios específicos de 
colaboración con varias Comunidades Autónomas de Objetivo 1 para la 
realización de proyectos de especial interés para la Comunidad Autónoma de 
que se trate, que se especifican en cada medida.

En lo que respecta a esta medida 2.3, en el año 2007 se ha firmado un 
Convenio de Colaboración entre el MEC y la Universidad Politécnica de 
Valencia para la adquisición de equipamiento científico-técnico para el 
“Laboratorio Experimental de Efectos No Lineales en Aplicaciones de Alta 
Frecuencia para Sistemas Espaciales”. El objetivo principal de este proyecto 
consiste en la puesta en marcha de un laboratorio experimental que permita 
medir efectos no lineales en dispositivos de alta frecuencia empleados en 
aplicaciones espaciales.  

Dicho laboratorio experimental pretende integrarse en las instalaciones del 
Área de Aplicaciones de Microondas del Instituto Universitario iTEAM, 
ubicadas en el parque Científico-Tecnológico de la UPV denominado Ciudad 
Politécnica de la Innovación (CPI). La nueva instalación permitirá la completa 
caracterización experimental de circuitos y componentes pasivos operando en 
las bandas de microondas, ondas milimétricas y submilimétricas, 
complementando de este modo las actuales capacidades experimentales del 
Instituto Universitario iTEAM y de la propia UPV en cuanto a tipo de 
dispositivos (antenas y componentes ópticos) y frecuencias de operación 
(bajas y medias, o muy altas como el infrarrojo, visible y ultravioleta). 

Asimismo, en esta anualidad, se ha tramitado otro Convenio de colaboración 
con la Junta de Extremadura para cofinanciar un proyecto para el 
“Equipamiento de Servicios y Centros Tecnológicos y de Investigación de la 
Universidad de Extremadura”. Se pretende, a través de este Convenio,  
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consolidar y ampliar las infraestructuras de investigación disponibles en la 
región, para mejorar la interacción, colaboración y asociación entre el sector 
público de I+D y el sector empresarial, así como el desarrollo del conocimiento 
y nuevas tecnologías vinculadas a las tecnologías medioambientales y de la 
biodiversidad. Con cargo a dicho convenio se adquirirá equipamiento y 
mobiliario de laboratorio para los siguientes centros de investigación y 
desarrollo tecnológico: 

- Centro Integrado de apoyo a la Investigación. 

- Centro de Desarrollo Tecnológico, Innovación e Iniciativas Empresariales. 

- Centro de Investigación en Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Mediterráneos.

Nuevas convocatorias de proyectos 

La última convocatoria para la realización de proyectos de infraestructuras 
científicas y transferencia de tecnología se publicó en la Orden ECI/1372/2004 
de 12 de mayo (B.O.E. de 19 de mayo de 2004). Tiene por objeto la concesión, 
en régimen de concurrencia, de ayudas para contribuir a la financiación de 
infraestructuras científico-tecnológicas que hagan posible: 

o El desarrollo de una investigación de calidad, especialmente en las áreas 
prioritarias del Plan Nacional de I+D+I, 

o Obtener el mejor uso y rendimiento de las inversiones en infraestructura 
científico-tecnológica y contribuir a la transferencia de tecnología. 

o Crear nuevas capacidades de investigación y 

o Contribuir, mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, al avance 
del conocimiento, al desarrollo social y económico del país y a la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Los beneficiarios son Universidades públicas y privadas, Centros tecnológicos 
inscritos en el Registro de Centros de Innovación y Tecnología y centros de 
I+D públicos y privados sin ánimo de lucro. Los proyectos se financiarán con 
cargo al FEDER de Objetivo 1 y las actuaciones con cargo a esta Orden 
podrán realizarse durante las anualidades 2005, 2006 y 2007. 

Las actuaciones financiables podrán ser: 

- La construcción, remodelación o ampliación de centros de investigación y 
tecnología.

- La adquisición e instalación de equipamiento científico-tecnológico. 

- La creación y mejora de redes telemáticas. 

- La transferencia de tecnología. 

Se recibieron un total de 2.228 solicitudes y una inversión presentada de 
1.350.500.000 euros, mientras que los recursos disponibles eran de unos 408 
millones. Por tanto, la relación es de 1 a 3, lo que da una idea del interés de la 
convocatoria.  Esta convocatoria está ya resuelta (mediante Resolución del 
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Secretario de Estado de Universidades e Investigación) y con esta resolución 
se ha comprometido el 100% de los recursos FEDER disponibles asignados a 
la Dirección General de Investigación para el periodo 2000-2006 en las 
medidas siguientes en lo que se refiere a Objetivo 1: 

- Medida 2.3: Equipamiento científico- tecnológico. 

- Medida 2.4: Transferencia tecnológica. 

- Medida 2.5: Centros públicos de investigación y centros tecnológicos. 

El resumen de la convocatoria para zonas de Objetivo 1 se muestra en la 
siguiente tabla 

Comunidad 
Autónoma 

Propuestas 
presentadas 

Inversión 
presentada 

Inversión 
media

Inversión 
disponible 

Propuestas 
aprobadas 

Inversión 
aprobada 

Andalucía 459 220.700.368 480.829 71.723.197 140 71.723.197 
Asturias 57 13.191.276 231.426 10.677.363 38 8.802.604 
Canarias 83 68.105.951 820.554 19.325.544 26 22.968.220 
Castilla-La Mancha 103 22.648.746 219.891 14.837.441 73 14.816.950 
Castilla y León 170 104.370.852 613.946 31.813.406 41 31.813.406 
C. Valenciana 271 192.408.086 709.993 55.578.739 67 55.578.739 
Extremadura 69 24.051.754 348.576 7.793.789 25 13.293.789 
Galicia 119 93.186.192 783.077 30.836.957 21 30.836.957 
Murcia 89 27.675.608 310.962 11.694.497 29 11.694.381 
Cantabria 41 8.207.206 200.176 0 0 0 
Total  1.461 774.546.039 530.147 254.283.475 460 261.528.242

En esta tabla aparece Cantabria debido a que, si bien el FEDER no tiene 
asignación financiera en este Programa, el antiguo Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el Gobierno de Cantabria firmaron un Convenio de encomienda 
de gestión (a coste cero para el Gobierno de Cantabria, los gastos de gestión 
los asume el MEC) para esta convocatoria, de forma que el MEC gestiona todo 
el proceso de los proyectos de Cantabria excepto en el pago, que lo hace la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Instituto de Salud Carlos III

Durante el año 2007 se han certificado en regiones Objetivo 1, 89 
infraestructuras por importe de 5.992.145,47 euros, lo que supone una 
cofinanciación por parte de FEDER de 4.194.501,83 euros.  

Distribución por CC.AA. Año 2007 

Comunidades Autónomas Proy. Certificado 31-12-07 % Importe medio 
ANDALUCIA 24 1.579.478,11 26,36 65.811,59 
ASTURIAS 1 225.000,00 3,75 225.000,00 
CANARIAS 6 249.360,28 4,16 41.560,05 
CASTILLA-LA MANCHA 12 590.770,19 9,86 49.230,85 
CASTILLA Y LEON 10 577.392,26 9,64 57.739,23 
COMUNIDAD VALENCIANA 23 1.254.809,02 20,94 54.556,91 
EXTREMADURA 4 339.340,69 5,66 84.835,17 
GALICIA 7 882.369,05 14,73 126.052,72 
REGION DE MURCIA 2 293.625,86 4,90 146.812,93 

Total 89 5.992.145,47 100,00 67.327,48 
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Distribución por CC.AA. 2000-2007 

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado a 31-12-2007 % 
ANDALUCIA 116 5.618.196,29  24,59 
ASTURIAS 15 1.379299,78  6,04 
CANARIAS 30 1.062.644,82  4,65 
CASTILLA-LA MANCHA 37 1.950.067,53  8,54 
CASTILLA Y LEON 54 2.648.567,53  11,59 
COMUNIDAD VALENCIANA 109 5.085.680,36  22,26 
EXTREMADURA 14 832.866,94  3,65 
GALICIA 41 3.149.038,37  13,78 
REGION DE MURCIA 17 1.119.004,50  4,90 

Total 433 22.845.366,12 100,00 

La concesión de las ayudas para infraestructuras científicas en Comunidades 
de Objetivo 1, en la anualidad 2007, ha venido regulada por las disposiciones: 

Resolución  de 22 de abril de 2005 (BOE de 19/05/2005) del Instituto de Salud 
Carlos III, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas del programa 
de fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, con el fin 
de dotar de infraestructuras científicas a los centros del ámbito del Sistema 
Nacional de Salud en el marco de actuaciones del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

 Resolución  de 18 de agosto de 2006 (BOE de 5/09/2006) del Instituto de 
Salud Carlos III, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas del 
programa de fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, 
con el fin de dotar de infraestructuras científicas a los centros del ámbito del 
Sistema Nacional de Salud en el marco de actuaciones del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

INIA

El gasto certificado, por el INIA, en esta medida en 2007 asciende a 
8.647.361,03€ y a 38.789.181,88€ en los años 2000-2007, que representa el 
73,91% del total del Programa. 

La distribución por Comunidades Autónomas para el periodo 2000-2007 es la 
siguiente:

Comunidad Autónoma Nº de proyectos  Total Certificado  % sobre gasto 
ANDALUCÍA 511 6.971.953,46 17,97 
ASTURIAS 77 3.083.264,36 7,95 
CANARIAS 115 1.624.095,88 4,19 
CASTILLA-LA MANCHA 232 2.968.003,50 7,65 
CASTILLA Y LEÓN 743 15.145.859,73 39,05 

COMUNIDAD VALENCIANA 369 5.352.108,79 13,80 
EXTREMADURA 49 780.342,91 2,01 
GALICIA 136 1.889.689,33 4,87 
REGION DE MURCIA 59 973.863,92 2,51 
TOTAL 2.291 38.789.181,88 100,00 

El gasto total ejecutado en el año 2007 corresponde a 399 proyectos 
desglosados de la siguiente forma: 
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Comunidad Autónoma Nº de proyectos  Certificado en 2007 % sobre gasto 
ANDALUCÍA 122 1.322.533,65 15,29 
ASTURIAS 21 827.546,18 9,57 
CANARIAS 16 297.635,90 3,44 
CASTILLA-LA MANCHA 33 515.983,95 5,97 
CASTILLA Y LEÓN 94 3.673.763,39 42,48 

COMUNIDAD VALENCIANA 86 1.265.172,91 14,64 
EXTREMADURA 11 152.713,45 1,77 
GALICIA 5 98.079,92 1,13 
REGION DE MURCIA 11 493.931,68 5,71 
TOTAL 399 8.647.361,03 100,00 

Durante este ejercicio los gastos certificados corresponden por un lado, a una 
nueva convocatoria de equipamiento científico-técnico de I+D+I y por otro a 
equipamiento científico-técnico adquirido con cargo a la convocatoria publicada 
en el BOE núm. 37 de 13 de febrero de 2006, que supone la certificación de 
328.528,31€ correspondientes a 23 proyectos de código “I06”, que 
territorialmente se distribuyen de la siguiente forma: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 10 67.719,19 20,61 
ASTURIAS 2 11.013,58 3,35

EXTREMADURA 2 118.000 35,92

VALENCIA 9 131.795,54 40,12
TOTAL 23 328.528,31 100,00 

Esta nueva convocatoria específica fue publicada en el BOE núm. 9 de 10 de 
enero de 2007, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de 
ayudas para adquisición de infraestructura científico-técnica en el marco de la 
Acción Recursos y Tecnologías Agrarias del Programa Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

El gasto certificado correspondiente a esta convocatoria asciende a 
8.281.673,64€ y corresponde a 372 proyectos de código “I07”. 

Los resultados de esta convocatoria para aquellos beneficiarios encuadrados 
en Comunidades Autónomas Objetivo 1, se distribuye según el siguiente 
cuadro:

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS  GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 110 1.253.501,16 15,14 
ASTURIAS 19 816.532,60 9,86
CANARIAS 16 297.635,90 3,59 
CASTILLA Y LEÓN 94 3.673.763,39 44,36 
CASTILLA-LA MANCHA 33 515.983,95 6,23 
EXTREMADURA 9 34.713,45 0,42 
GALICIA 5 98.079,92 1,18 
MURCIA 11 493.931,68 5,96 
VALENCIA 75 1.097.531,59 13,25 
TOTAL 372 8.281.673,64 100,00 

También se ha certificado el gasto correspondiente a material inventariable 
adquirido por beneficiarios últimos, con cargo a proyectos de investigación, 
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desarrollo e innovación tecnológica correspondiente a la convocatoria de 
proyectos del Programa Nacional de Investigación regulada por la Resolución 
de 24 de enero de 2.003, BOE nº 43 de 19 de febrero de 2.003. El gasto 
certificado corresponde a gasto efectivo realizado, y ascienden a 37.777,30 € 
correspondientes a 4 proyectos, desglosado por Comunidades Autónomas 
Objetivo 1 de la siguiente manera: 

Convocatoria 2004 del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas 

Gasto certificado % Nº proyectos certificados 
ANDALUCÍA 1.313,30 3,48 2 
VALENCIA 36.464 96,52 2 
TOTAL 37.777,30 100,00 4 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha

No se han certificado gastos en 2007, no obstante se han firmado los 
siguientes convenios: Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La 
Mancha 300.000€, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 
772.697€ Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete 1.369.700 y 
Universidad de Castilla-La Mancha 7.500.000 €. 

Comunidad Autónoma de Castilla y León

No se han certificado gastos en 2007 

En relación a la reprogramación de la ayuda FEDER en el ámbito del eje 2, 
medida 2.3, la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, certificará 
las inversiones y/o gastos ejecutados por los Centros Tecnológicos de Castilla 
y León correspondientes a los planes de I+D aprobados a los mismos para el 
ejercicio 2007 a partir del 6 de julio de 2007

Dichos planes a la fecha de realización de este informe, se encuentran 
totalmente ejecutados, dado que los plazos establecidos para la realización de 
los mismos llegaba hasta el 31 de marzo de 2008. En el momento actual se 
está procediendo a la verificación de las inversiones y gastos realizados, 
mediante auditoría técnica y económica por parte de la Agencia de Inversiones 
y Servicios y de una entidad auditora externa. Se procederá por tanto, a la 
liquidación de las ayudas en  los próximos meses. 
La justificación de las ayudas que se han concedido  en este ámbito, los 
beneficiarios y los proyectos e inversiones se detallan a continuación:  

1. Justificación: La Ley 5/1992 de 18 de diciembre, tiene por objeto fomentar 
el desarrollo tecnológico en la región, mediante la constitución de la Red de 
Centros Tecnológicos Asociados de Castilla y León, con la finalidad de 
propiciar un proceso de mejora de la capacidad técnica y organizativa del 
sistema productivo de Castilla y León, así como coordinar de la manera 
más eficiente todos los recursos que puedan destinarse a los Centros 
Tecnológicos Asociados. 

73



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

La Ley 21/1994, de 15 de diciembre de creación de la Agencia de 
Inversiones y Servicios de Castilla y León y el Decreto 88/1996, de 28 de 
marzo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo atribuye a la 
Agencia de Inversiones y Servicios  las competencias, entre otras, sobre la 
gestión y concesión de las ayudas a los Centros Tecnológicos. 

La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de 
la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en 
Castilla y León dispone en su artículo 2 los fines fundamentales de dicha 
Ley, entre los que figura: “…h) potenciar el desarrollo y consolidación de 
una Red de Centros Tecnológicos Regionales y de otros instrumentos de 
transferencia de tecnología capaces de dar respuestas eficaces a las 
necesidades competitivas de las empresas” 

El nuevo Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y 
Desarrollo e Innovación para el período 2007-2013 (D.O.U.E. de 30-12-
2006), en relación con los organismos de investigación (punto 3.1.1), 
establece que no tienen carácter económico sus actividades primarias y 
especialmente la realización de I+D independiente, incluida la I+D en 
colaboración, para mejorar los conocimientos y la comprensión.  Tampoco 
tiene carácter económico la diseminación de los resultados de las 
investigaciones. 

Teniendo en cuenta la actual normativa aplicable en relación a los Centros 
Tecnológicos, y con el objetivo de desarrollar y consolidar los Centros 
Tecnológicos de la región que cumplan los requisitos mencionados en la 
Ley 17/2002, éstos han presentando el Plan de Actuaciones previstas a 
realizar en el año 2007, cofinanciadas con fondos estructurales, que tiene 
como finalidad el desarrollo de actividades no económicas del Centro en 
materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito 
de su especialización, y que consiste en la realización de las siguientes 
actuaciones de carácter no económico:

- Inversiones en infraestructura tecnológica, de manera que se disponga 
en los Centros de los medios necesarios para un óptimo desarrollo de 
sus actividades. 

- Realización de proyectos genéricos de investigación y desarrollo 
tecnológico de carácter no económico, con el objetivo de reforzar el 
dominio de los Centros Tecnológicos en áreas tecnológicas de carácter 
estratégico (gastos de personal, materiales, subcontrataciones, 
indirectos).

- Realización de actuaciones de difusión y dinamización en materia de 
innovación tecnológica, con el objetivo de sensibilizar al sector 
empresarial de la importancia de la innovación tecnológica en su 
competitividad y propiciar una mayor presencia regional en proyectos 
internacionales de cooperación (gastos de personal, materiales, 
subcontrataciones, indirectos). 
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2.- Beneficiarios de las ayudas y proyectos subvencionados 

Con fecha 3 de mayo de 2007, el Consejo Rector de la ADE acordó conceder 
subvenciones directas a los centros tecnológicos siguientes: 

Centro Tecnológico Presupuesto aprobado Subvención concedida 
FUNDACIÓN CIDAUT 8.806.809,30 6.212.766,51 
FUNDACIÓN CARTIF 5.180.754,70 3.626.528,29 
Centro para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) 

854.492,00 598.144,40 

Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) 644.417,00 451.091,90 
Centro Tecnológico de Miranda (CTM) 656.503,64 459.552,55 
Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) 217.308,60 152.116,02 
TOTAL 16.360.285,24 11.500.199,67 

El desglose de las actividades financiadas para cada uno de los centros, 
teniendo en cuenta las modificaciones solicitadas y autorizadas, es el 
siguiente:

FUNDACIÓN CIDAUT: 

A) Inversiones y/o gastos en Infraestructura Tecnológica 

A.1) Instalaciones  
Instalaciones auxiliares y adaptaciones de equipos y 
medios de ensayo 

258.775,46 

TOTAL PRESUPUESTO A.1) (EUROS) 258.775,46 

A.2) Equipos y equipamiento auxiliar 

Equipos: 
Materiales-producto-proceso 96.606,16 

Acústica 9.124,17 

Medio ambiente 91.829,17 

Seguridad 72.902,90 
Sistema de frenado de emergencia y tarjeta de 
adquisición de datos: 

46.396,30 

Software y hardware: 691.465,84 
TOTAL PRESUPUESTO A.2) (EUROS) 1.008.324,54 

TOTAL PRESUPUESTO A.1 + A.2) (EUROS) 1.267.100,00 

B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

B.1)Proyecto: investigación de la tecnología RFI (Resin Film Infussion) para su 
utilización dentro del sector aeronáutico en componentes estructurales 

2.157.430,20 

B.2) Proyecto: Análisis y estudio de la fatiga termomecánica del aluminio. Fase 
I

1.006.243,46 

B.3)Proyecto: Investigaciones para la resolución de problemas de ruidos 
parásitos en componentes de automoción 

604.014,14 

B.4) Proyecto: Investigaciones para el desarrollo de una tecnología de 
gasificación de biomasa lignocelulósica en lecho fijo y contracorriente que 
permita cubrir demandas térmicas de mediana y gran potencia. 

439.263,83 

B.5)Proyecto: Investigación y desarrollo de nuevos materiales compuestos con 
propiedades mejoradas ante impacto 

1.835.429,67 

B.6)Proyecto: Investigación de las propiedades de los materiales plásticos 
reforzados con fibra de vidrio larga y su variación en función del proceso 
de transformación 

390.103,52 

B.7) Proyecto: Investigación y desarrollo de herramientas de ensayo de 
componente y subsistema para la aplicación al desarrollo de la seguridad 
en automoción. Herramienta seguridad. 

488.785,68

PRESUPUESTO TOTAL B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+ B.6+ B.7 6.921.270,50 
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C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 709.550,00 
C.2) Proyecto: Observatorio de automoción de Castilla y León 100.000,00 
C.3) Proyecto: Foro de automoción de Castilla y León 60.000,00 
PRESUPUESTO TOTAL C.1)+C.2)+C.3) 869.550,00 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS) 656.685,00 

2. FUNDACIÓN CARTIF: 

a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado 
a.1) Terrenos y Obra Civil 

Obras en edificios 1 y 2 (No se considera subvencionable la central 
de alarmas (10.000 euros) no el apartado imprevistos (70.000 €) 

594.500 

a.2) Equipos y equipamiento auxiliar 
Técnicas de obtención de biocombustibles líquidos y gaseosos (No 
se considera subvencionable el mobiliario y auxiliares por un importe 
estimado de 12.000 euros) 

291.800,00 

Desarrollo de un sistema integrado para la producción de 
ingredientes alimenticios de alto valor añadido 

277.900,00 

Desarrollo de sistemas empotrados abiertos para control de robots 
industriales y de servicio (2ª fase) 

60.000,00 

Tecnología de visión industrial para el control de calidad en línea de 
materiales altamente reflectivos (2ª parte)  

120.000,00 

Plataforma para el ahorro de energía en viviendas y la integración 
de EE.RR (FASE 2) 

22.250,00 

Aplicación de membranas al tratamiento de aguas residuales y 
reciclado de aguas de procesos con recuperación de subproductos 

463.000,00 

Reciclado químico de plásticos 639.800,00 
Diseño, evaluación y validación de una metodología para la 
estimación de la evolución y riesgo de ruptura del aneurisma aórtico 
abdominal  

40.000,00 

Evaluación del comportamiento último de las construcciones frente a 
solicitaciones complejas incluyendo daño y rotura 

10.000,00 

a.3) Gastos de acreditación 100.000 

TOTAL PRESUPUESTO a.1+a.2+a.3 2.619.250,00 
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b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

b.1) Proyecto: Desarrollo de un sistema integrado para la producción de ingredientes 
alimenticios de alto valor añadido 

392.706,60 

b.2) Proyecto: Técnicas de obtención de biocombustibles líquidos y gaseosos 363.309,50 
b.3) Proyecto: Análisis de señales de ECG mediante técnicas avanzadas de 
procesamiento, modelado e identificación. Aplicación al diagnóstico y tratamiento de 
arritmias cardiacas y neuropatía autónoma 

119.124,80 

b.4) Proyecto: Desarrollo de Instalaciones de Frío Solar 124.136,72 
b.5) Proyecto: Caracterización mecánica, diseño, evaluación y validación de una 
metodología para la estimación de la evolución y riesgo de ruptura de aneurismas 
abdominales de aorta (AAA) 

199.611,20 

b.6) Proyecto: Plataforma Domótica para el Ahorro de Energía en Viviendas y la 
Integración de Energías Renovables en Edificios (2ª fase) 

106.115,20 

b.7) Proyecto:Tecnología de visión industrial para el control de calidad en línea de 
procesos de conformado de materiales altamente reflectantes (2ª fase) 

269.205,28 

b.8) Proyecto: Desarrollo de sistemas empotrados abiertos para control de robots 
industriales y de servicio (2ª fase) 

159.505,60 

b.9) Proyecto: Reciclado químico de plásticos. (2ª fase) 178.245,60 
b.10) Proyecto: Aplicación de membranas al tratamiento de aguas residuales y 
reciclado de aguas de procesos con recuperación de subproductos 

204.141,00 

b.11) Proyecto: Evaluación del comportamiento último de las construcciones frente a 
solicitaciones complejas incluyendo daño y rotura 

136.270,80 

PRESUPUESTO TOTAL b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 2.252.372,30 

c) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 

c.1) Proyecto: Desarrollo de un mapa tecnológico de 
Castilla y León (Fase 2) 

129.132,40 

c.2) Proyecto: Estratégias de cooperación europea 180.000,00 
PRESUPUESTO TOTAL c.1+c.2 309.132,40 

3. CEDETEL: 

A) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (€) 
A.1) Equipos y equipamiento auxiliar 

equipos y equipamiento auxiliar movilidad 60.000,00 

equipos y equipamiento auxiliar RFID 15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 75.000,00 

B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

B.1) Proyecto: Estudio de servicios basados en redes inalámbricas. 
Tecnología RFID y redes de sensores de conexión inalámbrica - fase II

205.700,00 

B.2) Proyecto: Las TIC aplicadas a la sanidad y a la asistencia 161.000,00 
B.3) Proyecto: Proyecto I+D en Sistemas de Movilidad Fase III 254.050,00 
PRESUPUESTO TOTAL B.1)+B.2)+B.3) 635.750,00 

C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea (1) 72.000,00 
C.2) Proyecto: Ddifusión de las tecnologías de movilidad para la 

dinamización del tejido económico y social de Castilla y León Fase 
III

86.742,00 

PRESUPUESTO TOTALC.1)+C.2) 158.742,00
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4. ITCL: 

a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

a.1) Equipos y equipamiento auxiliar 
Inversiones ligadas a la puesta en marcha de un centro avanzado de servicios 
de realidad virtual.: Pantalla de Retroproyección y dos proyectores con lentes zoom 
de alta calidad para la retroproyección en la pantalla. Casco estereoscopico para 
introducir un segundo operario en la visualización. Estaciones de trabajo Hewlett 
Packard para la renderización del entorno virtual.  Inversiones en adecuación del 
laboratorio de Realidad Virtual, mejoras en la instalación eléctrica y adaptación a las 
normas de seguridad. Inversión en mobiliario mesa de control integral donde se 
integraran todos los equipos involucrados en el sistema de proyección. 

102.540,00

Inversiones ligadas al  proyecto Genérico, e-Interface Factory Conexión de 
plataformas heterogéneas basado en un nuevo protocolo estándar de 
comunicación entre aplicaciones TIC en ámbitos industriales. Fase 2: 
Integración del protocolo de comunicación desarrollado con nuevas licencias de 
automatización industrial Siemens MES Simatic IT, sistema de automatización mas 
importante del mundo. Armario eléctrico con autómata para implantación piloto y PC 
embebido industrial para implantación piloto. 

54.090,00

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 156.630,00

b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

b.1) e-Interface Factory, conexión de Plataformas heterogéneas basado en un nuevo 
protocolo estándar de comunicación entre aplicaciones TICs en ámbitos 
industriales. Integración en Herramientas de Gestión de la Cadena del Valor. 
FASE 2 

114.916,00 

b.2) Proyecto: Factoria Virtual, desarrollo de un entorno inmersivo para la 
experimentación de procesos de manufactura y montaje mediante realidad 
virtual (Ampliación) 

252.282,00 

b.3) Proyecto: Trazabot: Reconocimiento ópticopara etiquetas en denominaciones 
de origen para vino dirigido a resolver el problema actual de trazabilidad hasta la 
red comercial. 

120.589,00 

PRESUPUESTO TOTAL B.1) +B.2) +B.3) 487.787,00 

5. CTME: 

A) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (€) 
A.1) Terrenos y Obra Civil 

Obra civil. Acondicionamiento de locales (Proyecto 
ampliación centro) 

105.828,00 

A.2) Equipos y equipamiento auxiliar 
Analizador elemental LECO 135.715,00 
Equipamiento para la determinación de la 
biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos en 
condiciones de compostaje controladas (análisis de CO2 
generado mediante valoración). 

33.375,00 

Actualización de equipamiento informático 12.500,00 
TOTAL PRESUPUESTO A.1) + A.2) (EUROS) 287.418,00 

B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

B.1) Proyecto: Validación de las probetas de espumas recicladas 65.739,04 
B.2) Proyecto: Diseño para el Desmontaje de Bienes de Equipo. FASE II 143.940,66 
B.3) Proyecto: Investigación Aplicada en la Búsqueda de Alternativas 
Medioambientales mediante la Fabricación de Espumas de Biopolímeros (FASE I) 

86.478,94 

PRESUPUESTO TOTAL B.1) +B.2) +B.3) 296.158,64 
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C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 72.927,00  

6. INBIOTEC: 

a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (euros) 

a.2) Equipos y equipamiento auxiliar 
GPS Explorer Workstation V3 con Mascot 53.648,00 

2 Unidades UPS de protección 9.800,00 

Espectrofotómetro UV-VIS para la Planta Piloto 6.860,60 
TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 70.308,60 

b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

b.1) Proyecto: Producción de nuevos derivados del b-caroteno (2º fase): 
Producción de cantaxantina y zeaxantina 

92.000,00 

c) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 

c.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 55.000,00 

Actualmente todos los centros tecnológicos han presentado la solicitud de 
cobro de la subvención concedida y se están realizando las inspecciones y 
verificaciones correspondientes por parte de la ADE y una auditora externa 
contratada específicamente por la ADE para poder liquidar los expedientes de 
subvención.

Se prevé finalizar con las liquidaciones en el último trimestre del 2008, con lo 
que se certificará los gastos elegibles en el plazo establecido (31 de diciembre 
de 2008). 

Junta de Extremadura

No se han certificado gastos en 2007 

En el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER-FSE, de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, celebrado el día 6 de julio de 2007, se 
acordó incluir a Extremadura como beneficiaria de fondos en las medidas 2.3 
“Equipamiento Científico-Tecnológico”

Los Órganos de la Junta de Extremadura elaboraron  un conjunto de proyectos 
para absorber de la manera más eficaz posible la nueva ayuda programada en 
beneficio del tejido productivo de la región. Los proyectos que reunían las 
condiciones adecuadas para su financiación por el Programa Operativo para la 
Sociedad de la Información 2000-2006, que son los que se describen a 
continuación. 
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1. Mejoras Ambientales 

La iniciativa pretende el desarrollo de actividades de carácter medioambiental 
que permitan mejorar el entorno extremeño, mediante la dotación de 
equipamiento para la implantación de sistemas de energías alternativas en 
edificaciones así como en el parque móvil dependientes de la Junta de 
Extremadura, en ambos casos. 

Se pretende atender actuaciones de recuperación silvícola mediante la 
dotación de equipamiento y nuevas tecnologías que optimicen la 
competitividad del sector en ámbitos desfavorecidos ambientalmente. Las 
actuaciones que se van a llevar a cabo son: 

- Adquisición de maquinaria agrícola para uso de biocombustibles 

- Plan de mejoras silvícolas en las fincas la Orden y Valdesequera, que 
supongan un aumento del valor ecológico de las mismas. 

2. Finca Valdequesera 

La Finca Valdesequera es una instalación de carácter publico que en 
Extremadura desarrolla actividades de carácter estratégico en el ámbito del 
I+D+i agroalimentario. 

Para ello y en base a análisis previos se va a dotar del equipamiento 
tecnológico más avanzado que permita profundizar en las áreas de 
investigación que actualmente se están desarrollando en el centro. 

3. Agricultura de Montaña 

El objetivo del proyecto es la dotación de equipamiento tecnológico necesario 
para avanzar en las técnicas de agricultura de montaña y de desarrollo 
sostenible con carácter global. Para ello se pretende crear el Centro 
tecnológico de Agricultura de Montaña y Desarrollo Sostenible para dar 
cobertura a las demandas principales de desarrollo agrícola de las áreas de las 
comarcas de Gata-Hurdes, del Valle de Ambroz, del Valle del Jerte y Comarca 
de la Vera. Este Centro tendrá como funciones el desarrollo sostenible de las 
poblaciones de estas áreas, el incremento de la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas, búsqueda e implementación de cultivos alternativos al 
tabaco, entre otras. 

El proyecto se concreta en la dotación de materiales específicos para el 
desarrollo de la actividad investigadora del Centro. 

4. Modernización de Explotaciones ganaderas 

El objetivo es la dotación y refuerzo de las líneas de transferencia tecnológica 
en ganadería, sector productivo clave en Extremadura. Para ello y entre otros 
equipamientos dotacionales se dotará a los entes públicos extremeños que 
trabajan en este ámbito, de investigación de tecnologías punteras en la 
investigación relacionadas con técnicas reproductivas, selección genética y 
mejora de razas, mejora de las producciones, etc. 
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5. Agrodiversidad 

El objetivo es dotar de las últimas tecnológicas e infraestructuras que se están 
utilizando en materia energética, medio ambiental y biodiversidad a entidades 
públicas extremeñas. 

Para ello y tomando como base la posibilidad de realización de estudios 
previos que identifiquen el potencial tecnológico en las áreas estratégicas de 
desarrollo en Extremadura en el ámbito de la biodiversidad, se pretende dotar 
a los centros públicos de las tecnologías de vanguardia en este ámbito. 

La iniciativa esta orientada al empleo racional y eficiente de los recursos 
naturales y a la prevención, minimización y subsanación de los efectos no 
deseados que la transformación y el uso de los recursos naturales puede 
implicar para el medio ambiente, basándose en la introducción en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura de las tecnologías medioambientales 
más eficientes existentes en este momento. 

Con este proyecto se pretende dotar de equipamientos técnicos para la 
investigación en agrodiversidad. Las actuaciones concretas son equipo 
analizador combinado HPLC gases-masas, unidades de almacenamiento y 
conservación de germoplasma de flora autóctona e infraestructura de 
laboratorio. 

6. Adaptación de Infraestructuras científicas y tecnológicas 

Este proyecto incluye la adaptación y mejora del equipamiento científico 
tecnológico dedicado a la investigación científica y tecnológica en el entorno de 
la Universidad de Extremadura. 

Se prestará especial atención a la renovación, mejora y adquisición de 
equipamiento en áreas nuevas en respuesta a las demandas del sistema de 
innovación, considerando para ello la realización de estudios de carácter 
previo y/o el desarrollo de soluciones tecnológicas. 

El objetivo es favorecer una mayor adaptación del entorno científico-
tecnológico en sectores de nueva demanda para el desarrollo de actividades 
de I+D+i. Las actuaciones que se pretenden desarrollar  son: 

- Dotación de equipamiento científico para el servicio de técnicas aplicadas a 
las biociencias 

- Dotación de equipamiento científico técnico para el jardín experimental de 
flora y fauna silvestres 

- Dotación de equipamiento científico el servicio de análisis y desarrollo de 
productos cárnicos transformados 

7. Equipamiento de servicios de apoyo a la investigación 

El objetivo es favorecer la disponibilidad del equipamiento científico 
tecnológico en sectores prioritarios, que permitan el uso compartido y 
favorezcan la utilización óptima del mismo. 
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Bajo este proyecto se financiará la adquisición, mejora y renovación de 
equipamiento científico de la Universidad de Extremadura para los servicios de 
investigación y transferencia del conocimiento, que en definitiva redundará en 
la promoción de la competitividad empresarial. 

Será prioritaria la atención a aquellas actuaciones que favorezcan el uso 
compartido del equipamiento y mejoren el funcionamiento de los servicios de 
investigación y apoyo a la innovación, teniendo en cuenta la posibilidad de 
realización de estudios de carácter previo así como el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que permitan la gestión global de los equipamientos en aras a la 
optimización de su uso. Se pretende la realización, entre otras,  de las 
siguientes actuaciones: 

- Dotación de equipamiento científico para el servicio de diagnostico por 
imagen

- Dotación de equipamiento científico para el servicio de animalario y 
experimentación animal 

- Dotación de equipamiento científico para servicio de análisis elemental y 
molecular

- Dotación de equipamiento científico para el servicio de cartografía e 
infraestructura de datos espaciales 

- Dotación de equipamiento tecnológico para la escuela de enfermería del 
Servicio Extremeño de  Salud 

8. Equipamiento Laboratorios Centros Tecnológicos 

Con este proyecto se pretende crear y mejorar las unidades científico técnicas 
de apoyo a los trabajos de investigación. Por ello y tomando como base la 
posibilidad de desarrollar estudios de carácter previo, se pretende dotar a los 
laboratorios de los centros tecnológicos, de tecnologías punteras que permitan 
potenciar y proyectar sus actuaciones en el entorno empresarial extremeño. 
Las actuaciones concretas serán, entre otras: 

- sala de ordeño automatizada para cabra verata,  

- sistemas de alimentación electrónica,  

- lazareto con quirófano equipado,  

- microscopio de campo claro,  

- Espectrógrafo de infrarrojo cercano 
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2.1.4 Medida 2.4 “Transferencia Tecnológica” 

ACTUACIONES REALIZADAS 

La medida 2.4 presenta un grado de ejecución en 2007 de 14.832.737,42€ y 
en 2000-2007 de 65.098.818,56€, un 70,93% con respecto a lo previsto en 
todo el periodo. Han participado la D.G. Investigación (MEC), la D.G. de 
Política Tecnológica (MEC) y el INIA. 

Gasto y número de proyectos certificado durante 2007 por CC. AA. 

C. Autónomas Proyectos  Gasto certificado % sobre gasto
Andalucía 13 2.702.822,41 18,22 
Asturias 3 105.007,07 0,71 
Canarias 2 50.954,12 0,34 
Castilla-La Mancha 5 638.987,61 4,31 
Castilla y León 12 4.734.125,65 31,92 
C. Valenciana 14 2.839.308,03 19,14 
Extremadura 2 320.719,57 2,16 
Galicia 4 955.160,57 6,44 
Murcia 3 2.485.652,39 16,76 
Total  58 14.832.737,42 100,00 

El gasto ejecutado en el periodo 2000-2007 por Comunidades Autónomas es 
el siguiente 

C. Autónomas Proyectos Total Certificado  % 
Andalucía 15 4.994.372,70 7,67 
Asturias 10 1.460.962,50 2,24 
Canarias 3 50.954,12 0,08 
Castilla la Mancha 10 8.000.464,94 12,29 
Castilla y León 12 8.238.470,35 12,66 
C Valenciana 23 32.845.477,62 50,45 
Extremadura 7 550.101,72 0,85 
Galicia 7 5.014.162,59 7,70 
Región de Murcia 3 3.943.852,02 6,06 
Total 90 65.098.818,56 100,00 

Dirección General de Investigación

El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida, en el año 2007, asciende a 
14.630.510,45€, y el acumulado en el periodo a 64.518.692,10€ que 
representa el 72,06% del periodo 2000-2007. 

Gasto y número de proyectos certificado durante 2007 por CC. AA 

C. C. Autónomas Proyectos Certificado % sobre gasto 
Andalucía 3 2.676.869,62 18,30 
Asturias 3 105.007,07 0,72 
Canarias 1 49.495,29 0,34 
Castilla-La Mancha 5 638.987,61 4,37 
Castilla y León 6 4.657.121,50 31,83 
C. Valenciana 7 2.749.780,95 18,79 
Extremadura 1 312.435,45 2,14 
Galicia 4 955.160,57 6,53 
Murcia 3 2.485.652,39 16,99 
Total  33 14.630.510,45 100,00 
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El gasto ejecutado en el periodo 2000-2007 por Comunidades Autónomas es 
el siguiente 

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado a 31-12-2007 % 
ANDALUCIA 5 4.968.419,91 7,70 
ASTURIAS 7 1.190.221,60 1,84 
CANARIAS 2 49.495,29 0,08 
CASTILLA-LA MANCHA 9 7.992.341,07 12,39 
CASTILLA Y LEON 6 8.161.466,20 12,65 
COMUNIDAD VALENCIANA 16 32.755.950,54 50,77 
EXTRMADURA 2 442.782,88 0,69 
GALICIA 7 5.014.162,59 7,77 
MURCIA 3 3.943.852,02 6,11 
Total  57 64.518.692,10 100,00 

A continuación se da cuenta de algunos proyectos relevantes y convenios de 
colaboración, relativos a proyectos de esta medida.

¶ Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y la Fundación Parque 
Científico y Tecnológico de Albacete, para la realización de actuaciones 
dentro del Parque Científico y Tecnológico de Albacete. Dicho convenio fue 
firmado en Albacete a 21 de Diciembre de 2004. 

Finalidad del Convenio

El convenio de colaboración articula las condiciones a que está sometida la 
financiación y colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Parque 
Científico y Tecnológico de Albacete para la construcción, dentro del 
Parque Científico y Tecnológico de Albacete, del Instituto de Automática y 
Robótica, del Instituto de Investigación en Energías Renovables y del 
Centro de Emprendedores, dotándolos del equipamiento científico-
tecnológico así como de las redes de comunicación necesarias.  

Definición de los Centros 

El Instituto de la Automática y la Robótica será un centro cuya principal 
misión consistirá en desarrollar la investigación en los diferentes campos 
que abarca la Automatización y la Robótica, sirviendo de apoyo científico y 
tecnológico a las entidades públicas de la región, España o cualquier 
ámbito geográfico que lo precisen, para resolver los problemas de 
automatización que tengan planteados. 

El Instituto de Investigación en Energías Renovables será un centro en el 
cual investigadores de distintas áreas converjan para abordar en el seno de 
una única estructura organizativa la complejidad de los problemas 
energéticos de la Región, disponiendo además de un sistema de 
generación de energía propio. 

El Centro de Emprendedores estará orientado a fomentar los procesos de 
creación de empresas a partir de proyectos de investigación aplicada 
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desarrollados en el ámbito de la Universidad y el Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete. 

Adenda de Modificación

Con fecha de 29 de diciembre de 2006, se suscribió una Adenda de 
modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 21 de diciembre de 
2004 entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y la Fundación Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete para la realización de actuaciones dentro del Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete.  

Ejecución del Proyecto 

A 31 de diciembre de 2007, el convenio está ejecutado en su totalidad y por 
tanto, los proyectos finalizados. 

El convenio se dividió en 2 proyectos 

1. PCAB04-24-001: Centro de Emprendedores.  

2. PCAB04-24-002: Instituto Energías Renovables e Instituto Automática y 
Robótica; Central Energética. 

¶ Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Centro Tecnológico 
Naval y del Mar, firmado el 2 de noviembre de 2005. 

Finalidad del Convenio 

El objeto del convenio es fomentar la investigación y el desarrollo 
tecnológico del sector marítimo mediante la transferencia de tecnología, 
contribuir al desarrollo y consolidación del sector marítimo español, 
incrementar el contenido tecnológico de la cadena de valor de los procesos 
productivos y de prestación de servicios, hacer visible el papel del Sector 
como industria generadora y difusora de tecnologías hacia otros sectores, 
introducir en el sector una cultura de innovación, promover acuerdos de 
cooperación y la constitución de alianzas empresariales y facilitar la 
participación de empresas españolas en los programas y consorcios 
internacionales dentro del Plan de I+D+I del Sector Marítimo Europeo. 

Modificaciones

El 26 de septiembre de 2006 se firmó una Adenda de Modificación del 
convenio específico de colaboración, entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Centro 
Tecnológico Naval y del Mar, acuerdan modificar la cláusula tercera del 
citado Convenio, relativa a la forma y los plazos de financiación de la 
construcción del edificio. 
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Finalizada la vigencia del convenio original el 31 de diciembre de 2007, sin 
formalizar la oportuna adenda de prórroga, y persistiendo el interés por 
ambas partes en los objetivos marcados, se promueve la firma de un nuevo 
convenio de colaboración para ser firmado en 2008. 

Ejecución del Proyecto 

A fecha de 31 de diciembre de 2007, el convenio está ejecutado en un 
70,15%, que corresponden a: 

- Ejecución completa (100%) de la estructura metálica. Este capítulo 
comprende la colocación de las placas de anclaje para el apoyo de 
vigas de celosía, así como el montaje de éstas, además de la 
colocación de vigas carril del puente grúa con sus respectivas guías 
de rodadura.

- Ejecución completa (100%) del control de calidad consistente en la 
realización de pruebas específicas y finales. Igualmente se han 
completado todas aquellas pruebas correspondientes a los materiales 
de aporte (zahorras) y hormigones (probetas de hormigón). 

- Avance del 90% en las tareas de cubierta: Formación de pendientes, 
colocación de las distintas láminas de protección, aislantes, e 
impermeabilizantes, incluso realización de prueba de estanqueidad. 
Colocación de terrazo en cubierta invertida y formación de alcorques 
con grava para jardinería. 

- Avance del 43% en cerramientos del revestimiento de fachada: 
Montaje de la estructura metálica correspondiente a los pórticos de 
fachada en la zona de acceso a oficinas. 

- Avance del 55% de los cerramientos exteriores: Comprenden los 
cerramientos de placas de hormigón y los cerramientos de fábrica de 
termoarcilla o capuchina de ladrillo, más la aplicación del mortero 
monocapa.  

- Divisiones interiores:  

1. Ejecución completa (100%) de las actividades de albañilería.

2. Avance del 65% en ejecución de pavimentos y revestimientos.  

3. Avance del 60% en carpintería de madera, cerrajería y vidrios.

4. Avance del 45% en el capítulo de instalación eléctrica.  

- Avance del 96% en la instalación de saneamiento: Instalación de 
tuberías de PVC para desagües de aguas pluviales y fecales, red de 
atarjeas de hormigón, arquetas, etc. 

- Avance del 100% en fontanería: Comprende la instalación de la red de 
agua potable a base de tubería de cobre (en prueba de carga), 
sumideros de acero inox., bajantes, etc. 

- Avance del 80% en las instalaciones de gases: Parte de la instalación 
de aire comprimido correspondiente a la red de tubería de hierro, 
llaves, etc.
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- Avance del 80% en maquinaria: Instalación y puesta en marcha del 
puente grúa birrail de 5 Tn.

- Avance del 35% en la instalación de protección contra incendios 
Instalación de la red para las bocas de incendios, incluso armarios y 
mangueras. 

- Avance del 40% en la Instalación de Climatización, que comprende la 
colocación de las unidades interiores, conductos, difusores, rejillas y 
líneas de refrigeración. 

- Avance del 77% en seguridad y salud: Esta actividad comprende la 
dotación e instalación de elementos de seguridad durante el 
transcurso de las obras.

¶ Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura y la 
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura 
–Fundecyt - para colaborar en las actuaciones de transferencia y difusión 
tecnológica en el ámbito empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, firmado el 30 de junio de 2006. Referencia del proyecto: 
FCYT06-24-229.

El convenio tiene como objeto propiciar la transferencia de tecnología y la 
identificación de proyectos de I+D+I en las empresas, presentación de 
proyectos de I+D+I a los programas de financiación pública existentes y 
difusión de los programas y sus resultados. 

El total justificado en este proyecto supone un grado de ejecución del 
45,47%.

El plazo de vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2008. 

¶ Proyecto UNMA05-24-027: Centro de Genómica y biocomputación:

Con este proyecto se pretende finalizar (fase II) la construcción del Centro 
de Genómica, Proteómica y Biocomputación de la UMA (CGB). Dicho 
centro, estará ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía. Se trata de 
una continuación del proyecto UNMA03-25-002. 

El objetivo general del proyecto es establecer una unidad especializada de 
Genómica Funcional en Andalucía que contribuya al desarrollo de recursos, 
tecnologías y herramientas genómicas, proteómicas y bioinformáticas para 
ponerlas a disposición de la comunidad investigadora andaluza y conseguir 
su aplicación en proyectos de investigación, así como facilitar la 
transferencia de tecnología. El proyecto se basa en la existencia en la 
Universidad de Málaga de grupos de investigación experimental e 
investigación en bioinformática con proyección en aplicaciones de 
genómica funcional. La creación del CGB, pretende aunar esfuerzos desde 
ambas partes para conseguir infraestructuras, incorporar con rapidez los 
nuevos avances que se están produciendo en tecnologías genómicas, 
incorporar científicos y técnicos de alto grado de cualificación y excelencia, 
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así como la formación de recursos humanos en este campo, unido a la 
colaboración con las empresas y la transferencia de tecnología en el sector 
privado.

El Centro pretende conseguir una integración de los grupos de 
investigación de la Universidad de Málaga de las áreas de biotecnología y 
de bioinformática, y además, servirá como sede del nodo andaluz del 
Instituto Nacional de Biotecnología y de la Plataforma Tecnológica de 
Genómica, Proteómica y Biocomputación, entre las Universidades de 
Málaga y de Córdoba, y con el apoyo de la Junta de Andalucía. El proyecto 
ha superado el 100% de ejecución y ha finalizado en 2007.

Dirección General de Política Tecnológica

El gasto certificado, por la D. G., en esta medida asciende a 377.899,49 euros, 
que representa el 100,01% del total del periodo 2000-2006. 

Este gasto se ha efectuado en lo años 2000-2001. El beneficiario final ha 
terminado su actuación en esta Medida. 

La distribución por Comunidades Autónomas de los proyectos y de las ayudas 
concedidas en todo el periodo es la que se recoge a continuación. 

CC. AA. Proyectos Gasto certificado %sobre gasto Inversión total 6

Andalucía 3 270.740,90 71,64 512.422,92 
C. Valenciana 4 99.034,72 26,21 747.959,88 
C.– La Mancha 1 8.123,87 2,15 36.060,73 
TOTAL 8 377.899,49 100,00 1.296.443,53 

El gasto cofinanciado y la inversión total asociada distribuidos por áreas 
tecnológicas o sectoriales es la siguiente: 

Áreas tecnológicas y sectoriales Nº de proyectos Gasto total cofinanciado inversión total  
Diseño y Producción Industrial  3 123.205,63 247.917,82 
Materiales 2 56.795,64 596.204,00 
Recursos naturales  2 180.589,08 422.271,10 
Socioeconomía 1 17.309,14 30.050,61 
TOTAL 8 377.899,49 1.296.443,53 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

A lo largo del año 2007 el INIA ha realizado las gestiones oportunas para 
preparar las herramientas necesarias destinadas a la organización de una 
convocatoria de proyectos y actividades enfocados a la transferencia y difusión 
de tecnología. 

Con ella se pretende promover y apoyar la realización de actuaciones que 
favorezcan la transferencia, desde el mundo del conocimiento al de la 
producción, de los resultados de los proyectos financiados con cargo al 
Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación 

                                           
6 Inversión total: se corresponde con el presupuesto total presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye 
tanto la inversión subvencionada como la no subvencionada. 
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con las Comunidades Autónomas y que habiendo alcanzado objetivos con 
posibilidades de aplicación, precisen de apoyo para su adaptación. 

Para la realización de actuaciones de transferencia de resultados de 
investigación realizados en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agroalimentarias del Plan nacional de I+D+i 2004-2007, el INIA, 
por resolución de 31 de mayo de 2006 (publicada en el BOE de 11 de julio de 
2006) hace pública la correspondiente convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, y en las siguientes modalidades: 

¶ Proyectos de demostración tecnológica 

¶ Proyectos de innovación tecnológica 

¶ Acciones complementarias de transferencia 

El coste total certificado se desglosa territorialmente según el siguiente cuadro: 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Nº Proyectos GASTO CERTIFICADO % 
ANDALUCÍA 10 25.952,79 12,83 
CANARIAS 1 1.458,83 0,72 
CASTILLA Y LEÓN 6 77.004,15 38,08 
EXTREMADURA 1 8.284,12 4,10 
VALENCIA 7 89.527,08 44,27 
TOTAL 25 202.226,97 100,00 
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2.1.5 Medida 2.5 “Centros públicos de Investigación y Centros 
Tecnológicos”

ACTUACIONES REALIZADAS 

Se han ejecutado gastos en esta medida, por valor de 27.426.839,22€ en el 
año 2007, y de 245.288.702,20€ que representan el 65,90% del periodo total 
de programación. Han participado la D.G. Investigación y las Comunidades 
Autónomas de Andalucia y Extremadura  

En el año 2007 se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas en las 
Convocatorias 2000-2002, 2003-2004 y 2005-2006. Existen aún algunas 
instituciones que han solicitado una ampliación del plazo de finalización de 
algunos proyectos debido a los retrasos que han sufrido la ejecución de las 
obras por causas de diversa naturaleza. 

La distribución por Comunidades Autónomas de los gastos certificados durante 
el año 2007 se recoge en la tabla siguiente

Gasto y número de proyectos certificado durante 2007 por CC.AA. 

CC. AA. Nº proyectos certificados Gasto certificado % sobre gasto
Andalucía 20 7.142.928,12 26,04 

Asturias 4 -117.245,36 -0,43 

Canarias 5 1.189.568,62 4,34 

Castilla-La Mancha 2 971.722,31 3,54 

Castilla y León 7 3.482.872,84 12,7 

C. Valenciana 12 12.642.904,48 46,1 

Extremadura 2 852.643,87 3,11 

Galicia 4 1.169.268,54 4,26 

Murcia 3 92.175,80 0,34 
Total  59 27.426.839,22 100,00 

El gasto ejecutado en el periodo 2000-2007 por Comunidades Autónomas es 
el siguiente 

C. Autónomas proyectos Certificado a 31-12-2007 % 
Andalucía 59 73.551.981,31 29,99 
Asturias 9 12.246.124,75 4,99 
Canarias 21 9.997.604,19 4,08 
Castilla-La Mancha 8 6.610.815,92 2,70 
Castilla y León 30 33.054.523,52 13,48 
C. Valenciana 38 55.979.315,13 22,82 
Extremadura 11 10.900.451,65 4,44 
Galicia 26 30.015.740,8 12,24 
Murcia 16 12.932.144,93 5,27 

TOTAL 218 245.288.702,20 100,00 

Entre los proyectos de mayor relevancia relativos a esta medida, se 
encuentran los siguientes:

¶ En el CSIC de Andalucía, proyecto SOAN03-25-008, se ha construido la 
nueva sede de la Estación Biológica de Doñana. El edificio servirá para 
sustituir la sede actual del Instituto, que está ubicado en el Pabellón del 
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Perú y que fue construido para la Exposición Iberoamericana de 1929. El 
edificio en construcción albergará los laboratorios, lugares para 
experimentación e invernaderos. El proyecto ha finalizado.

¶ En la Universidad de Almería se está construyendo el Centro de 
Investigación de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
(Proyecto UNAM05-25-027). 

El objetivo de este proyecto es construir un edificio con equipamiento TIC 
avanzado que albergue la infraestructura tecnológica necesaria para 
aquellos grupos que la necesitan para desarrollar su trabajo de 
investigación. La mayor parte de este equipamiento TIC proviene de 
Convocatorias de Fondos FEDER anteriores y actualmente se encuentra 
dispersado en diferentes lugares de la Universidad lo cual no facilita en 
absoluto su aprovechamiento.

En dicho edificio también se alojarán el CPD (Servidores Centrales de 
Investigación). De esta manera, se pretende un óptimo aprovechamiento de 
este equipamiento. El plazo de finalización de las obras está previsto para 
el tercer trimestre de 2008. 

¶ En la Universidad de Salamanca, el proyecto UNSA05-25-022, consiste en 
la construcción del edificio que albergará las instalaciones del Instituto de 
Neurociencias de Castilla y León, y se ha iniciado con la cofinanciación 
FEDER de la convocatoria 2003-2004. El edificio tendrá una superficie de 
casi 4.800 m2 repartidos en laboratorios para los grupos de investigación y 
servicios comunes de investigación, biblioteca, salas de reuniones, etc.  El 
Instituto, que aglutina los esfuerzos de casi 100 investigadores en el área 
de Neurociencias, estaba ya funcionando desde 1998 en diferentes centros 
de la Universidad.  

La obra ya ha sido finalizada en la anualidad 2007, aunque aún no está 
totalmente certificada. 

¶ En la Universidad de Santiago de Compostela, el proyecto con referencia 
UNST03-25-009, tiene como finalidad la construcción y equipamiento de un 
Edificio de Investigación en Biotecnología y Áreas Estratégicas. El edificio 
integrará a los Grupos de I+D que actúan en las áreas priorizadas de 
Biotecnología, Bioquímica, Farmacogenómica y Proteómica, así como los 
Servicios Generales de apoyo a la Investigación relacionados con el área 
de la salud.  

El proyecto está finalizado, con un porcentaje de ejecución del 106,16%. 

En el año 2006 se firmó un Convenio de colaboración con vistas a las 
actuaciones de esta Medida: 

ü Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Instituto Español de Oceanografía en la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el desarrollo de inversiones en nuevas instalaciones en centros de 
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investigación. Dicho convenio fue firmado en Madrid a 20 de Octubre de 
2006.

Finalidad del Convenio 

Tiene por objeto regular la colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Instituto Español de Oceanografía para respaldar 
financieramente e impulsar las Ciencias y Tecnologías Marinas en 
Canarias, concretamente mediante acciones englobadas dentro del 
Subprograma Nacional de Ciencia y Tecnologías Marinas, incluido en el 
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.  

Los objetivos específicos de este convenio son, por una parte,  la 
construcción de un nuevo edificio que albergue las instalaciones y sirva de 
sede del Centro Oceanográfico de Canarias (COC) del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO).También se incluye en el convenio la obra de 
remodelación de su Planta Experimental de Cultivos Marinos para dotarla 
de nuevas unidades de experimentación. Esta infraestructura permite 
ampliar las líneas de investigación actuales e iniciar otras consideradas 
necesarias y de gran interés para la acuicultura en Canarias.

El convenio se dividió en dos proyectos: 

1. IEOC06-25-181 Construcción del edificio principal del Centro de 
Oceanografía del IEO.(Obra en ejecución) 

2. IEOC06-25-182 Remodelación de la planta experimental de Cultivos 
Marinos. Construcción de nuevas medidas de experimentación.(Obra 
finalizada en noviembre de 2007) 

Junta de Andalucia

En 2007 no se han certificado gastos  

En el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER-FSE, de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 2000-2006, celebrado el día 6 de julio 
de 2007, se aprobó una reprogramación de la ayuda FEDER en el ámbito del 
eje 2 “Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
Información), medida 2.5 “Centros públicos de Investigación y Centros 
Tecnológicos”, por la que se transfieren 13.000.000 € a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que en términos de gasto público suponen 
18.571.429 €, que serán ejecutados por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Se están desarrollando las actuaciones que se describen  a continuación: 

Edificio Centro Tecnológico de la Pesca

El Centro Tecnológico de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros 
de Andalucía (GARUM) se constituye como fundación a principios de 2008.  
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En su fase de funcionamiento, la gama de servicios que podrá ofrecer  el 
Centro Tecnológico de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros 
GARUM se organizará en cuatro áreas de trabajo, y cada una a su vez en 
líneas de actividad: 

- • Área Tecnológica. Engloba servicios de análisis y ensayos; proyectos I+D 
propios; proyectos I+D por contrato; agente estructurador, lead partner o 
participante en proyectos I+D consorciados; participación en plataformas 
tecnológicas regionales, nacionales e internacionales; servicios de 
transferencia de tecnología; o servicios de implantación de protocolos sobre 
seguridad alimentaria en el proceso productivo. Se desarrollarán tres líneas 
de actividad: tecnologías de alimentos del mar, sostenibilidad  y tecnologías 
de procesos. 

- Área de Estrategia Empresarial. Se ubican en esta área gran parte de los 
servicios de innovación no tecnológica de GARUM: asistencias técnicas, 
proyectos de investigación, informes, estructuración, coordinación y gestión 
delegada de proyectos que requieran cooperación empresarial o 
internacionalización, o servicios in-company. Líneas de actividad en 
cooperación y desarrollo cluster; marketing e internacionalización; y cadena 
de valor en alimentos del mar. 

- Área de Formación e Incubación Empresarial. Con servicios de formación 
ocupacional, formación para directivos, coaching, formación in-company, 
seminarios avanzados, servicios plenos en pre-incubación, incubación y 
post-incubación empresarial. 

- Área de Información y Difusión. Ofreciendo servicios de vigilancia 
tecnológica, inteligencia competitiva, información de interés empresarial, 
oficina técnica de eventos y ventanilla única para el cluster pesca. Líneas 
de actividad en información y prospección pesquera; campañas y eventos; 
e intermediación e incentivos. 

El edificio objeto de intervención, y futura sede del Centro Tecnológico Garum  
es la antigua fábrica de Miravent en Isla Cristina, con el siguiente programa de 
uso:

V -Área amplia de acogida y recepción, de entre 100 y 150 m2, de tal manera 
que este lobby funcione como espacio multiusos, por ejemplo como 
showroom de la producción de transformación pesquera en Andalucía. 

V -Área de administración y gestión. Es el espacio donde se ubicará la 
plantilla residente en el centro, inicialmente dimensionada en torno a 15-20 
personas, pero debiéndose prever un espacio de trabajo hasta 35 
personas. Predominio de espacios diáfanos, con paramentos translúcidos. 
Incluirá seis despachos y sala de juntas con capacidad para mesa de 
reuniones para15-20 personas. 

V -Sala de reprografía. Compartida para todo el edificio: administración y área 
de incubación empresarial. También podrá albergar la sala de servidores. 

V -Tres salas, una de ellas equipada con 20 puestos de trabajo con PCs. 
Ambas salas pueden estar separadas por un paramento flexible, a efectos 
de poder unirlas en función de las necesidades. 
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V -Salón de actos con capacidad para 150 personas, debidamente 
insonorizado, con butacas fijas, con estrado/escenario polivalente, sistema 
multimedia y cabina de control. Isla Cristina carece hoy día de una dotación 
de estas características, con la excepción del teatro municipal. 

V -Espacio de recursos documentales. Espacio de unos 50m2 con biblioteca 
y amplia mesa de trabajo. 

V Área de incubación empresarial. Esta área del edificio, que podrá ocupar 
una planta completa, deberá albergar unos 15 módulos para despachos 
empresariales, de entre 30 y 60 m2, intercalando de 2 a 3 salas de 
reuniones compartidas. 

La primera fase del proyecto supondrá una financiación por un importe de  
2.558.641€, que se ha tramitado mediante subvención excepcional al 
Ayuntamiento de Isla Cristina para la ejecución de la obra. Ya se ha producido 
un adelanto del 75% del importe de la subvención inicial materializado. 

Los hitos realizados han sido los siguientes: 

a) 28-04-08 Publicación de las Bases del concurso en el boletín oficial de la 
provincia de Huelva. 

b) 14-05-08 1ª reunión del Jurado para la selección de equipos invitados a 
presentar una propuesta. 

Los hitos previstos son: 

c) 11-06-08 2ª reunión del Jurado para la valoración de propuestas y fallo del 
concurso.

a) Pago de 15.000 € a los 3 equipos que han presentado una propuesta, 
excluido el equipo ganador. 

d) Firma del contrato para la redacción del proyecto básico, de ejecución, 
estudio de seguridad y salud y la dirección de obras. Fecha estimada: 20-
06-08

Edificio Centro Tecnológico de la Piel (MOVEX)

El Centro Tecnológico de la Piel y Marroquinería de Andalucía (MOVEX) es 
una entidad sin ánimo de lucro que desde finales del año 2007 contribuye al 
desarrollo de  la industria de la Piel y Marroquinería con un trabajo centrado en 
fomentar el acceso de las empresas a los procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico como estrategia comercial. En este progreso tecnológico y 
empresarial proporciona también soporte a  empresas de la comunidad 
andaluza de sectores afines como el calzado o la joyería.

El objeto principal del centro es  por tanto el desarrollo de líneas de I+D+i 
propias y por encargo de las citadas empresas que permitan la creación de 
nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de comportamiento en 
los mercados, a fin de incrementar la riqueza industrial, empresarial y social 
que el sector de la Piel en Andalucía produce en la actualidad.
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La propuesta presentada por MOVEX es la construcción de un centro dedicado 
a tales fines. Este proyecto, que tanto empresas del sector como la propia 
administración andaluza han ido fraguando durante más de ocho años, se 
hace imprescindible para el mantenimiento y mejora de su posición competitiva 
en el mercado, dado el entorno cada vez más competitivo en el que se 
desenvuelven tal y como se expone en los diversos puntos de este documento. 

El edificio estará dividido en tres plantas y sótano capaces de albergar las 
siguientes instalaciones: 

- Laboratorios de ensayos. Con el equipamiento tecnológico necesario para 
la realización de ensayos sobre materiales y producto terminado. 

- Oficina Técnica donde el personal técnico que participe en los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico (ingenieros, equipos de investigación, 
etc.) puedan desempeñar las labores propias de sus funciones como 
agentes de I+D+i. 

- Laboratorio I+D+i - Célula de fabricación, donde poder hacer pruebas y 
estudios sobre la búsqueda de sistemas organizativos más eficaces, 
englobando desde los sistemas de aprovisionamiento, a la circulación 
interna de mercancías, o el orden de las distintas fases de producción. En 
esta célula de fabricación además se estudiarán métodos y se realizarán 
pruebas para la incorporación de maquinaría, y/o de aplicación de nuevas 
tecnologías. Sería un espacio capaz de permitir el estudio y trabajo 
exhaustivo en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

- Archivo de prototipos.  

- Archivo documental. 

La primera fase del proyecto supondrá una financiación por un importe de  
2.110.727,00 €, que se ha tramitado mediante subvención excepcional para la 
ejecución de la obra. Ya se ha producido un adelanto del 75% del importe de la 
subvención inicial materializado. 

En cuanto al estado de las obras ya han estado las máquinas en el solar  para 
realizar el estudio geotécnico. El arquitecto  ya tiene el proyecto básico y algo 
del proyecto de ejecución, pero hasta no disponer de los resultados del estudio 
geotécnico no se podrá terminar. Una vez dispuesto el proyecto de ejecución 
podrán contratarse las obras. 

Edificio planta experimental CTAP

El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra desde su creación en el año 2002, 
ha centrado sus esfuerzos en contribuir a que las empresas del sector andaluz 
de la piedra natural sean líderes a nivel global.  Cuenta en la actualidad con un 
departamento de ingeniería y diseño industrial, dando respuestas a los 
requerimientos tecnológicos del sector dentro de las siguientes líneas 
estratégicas:

- Visión artificial: Esta nueva tecnología en el sector, ha desembocado ya en 
una máquina capaz de clasificar el material mediante técnicas de 
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inteligencia artificial y proporcionar cierta unidad estética a través de un 
control de calidad único. Esta clasificación objetiva supone un valor añadido 
en los productos de piedra natural, ya que permite una uniformidad en el 
color de las piezas, respondiendo a una riqueza estética y un certificado del 
material para el profesional. 

Además, la tecnología cuenta con técnicas de detección de posibles 
desperfectos en la superficie del material (rayados, roturas, manchas…), 
incluso variaciones de grano en una misma pieza, todo ello para evitar 
incidentes en un futuro proyecto. 

- Nuevos conceptos en los anclajes mecánicos en piedra: Esta línea de 
investigación ha desembocado ya en una patente de invención de un nuevo 
anclaje general de concepto radicalmente distinto. El objetivo principal en la 
que se enmarca es otorgarle a las empresas transformadoras el control de 
la calidad del montaje de sus productos a través de anclajes realizados en 
fábrica.  Con ello se pretende que las empresas asuman el control total de 
la calidad de su producto, minimizando así riesgos de reclamaciones por 
instalación. 

- Construcción de nuevos materiales pétreos: El objetivo principal  es la 
obtención de materiales de alto valor añadido por su composición pero 
además que conlleven la posibilidad de ser obtenidos en serie de una 
manera automatizada. Las aplicaciones de estos productos, completamente 
innovadoras en comparación con los usos de los materiales tradicionales, 
conllevan la apertura de nuevos mercados y el cambio de las empresas 
hacia una visión global e internacional. 

- Estudio de los procesos de producción de la piedra: Auditorías de 
producción, desarrollo de herramientas informáticas de gestión de la 
producción (control, planificación, costes, estudios, trazabilidades, etc.) 
desarrollo de herramientas para la mejora de la producción, etc. 

- Desarrollo de polímeros para la piedra: En cooperación con la Universidad 
de Almería se desarrollan en un laboratorio conjunto ubicado en la misma 
Universidad polímeros y resinas adaptados a los requerimientos de la 
piedra: hidrofugación, antideslizamiento, soporte de rayos UV, rellenos de 
huecos, refuerzos, etc. 

Para la realización de los proyectos de investigación, el Centro cuenta con una 
red importante de colaboraciones externas con otros centros de investigación, 
estos son algunos de los hitos principales de esta cooperación:

¶ La firma de doce contratos de investigación con la Universidad de Almería.  

¶ La firma de contratos de investigación para el desarrollo de 
especificaciones de materiales pétreos, con el Departamento de 
Construcción de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

¶ Establecer acuerdos con las Universidades de Almería, Jaén, Metz 
(Francia) y Gante (Bélgica), para acoger estudiantes en prácticas, 
realizando conjuntamente con muchos de ellos los proyectos de final de 
carrera.
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Desde su creación en el año 2002 se han desarrollado multitud de proyectos 
tecnológicos, tanto por iniciativa del Centro como por iniciativa de las empresas 
del entorno. Entre ellos pueden citarse la implantación de una línea de 
producción de herramientas diamantadas mediante electrodeposición y el 
desarrollo de una máquina para el tratamiento superficial con agua a muy alta 
presión.

Con la puesta en marcha de la planta de experimentación, el CTAP podría 
lograr una mayor integración dentro de la industria de la piedra andaluza, 
mejorando y agilizando su capacidad de respuesta ante las nuevas 
necesidades.

La planta industrial experimental va a permitir optimizar procesos industriales 
que ya existen, crear procesos nuevos, crear productos nuevos o mejorar los 
existentes y evaluar las nuevas tecnologías del mercado de la piedra.  

No existe ninguna instalación para este tipo de pruebas de implantación 
industrial (plantas piloto) tanto a nivel nacional como internacional. 

El presente proyecto supone una revolución tecnológica para el sector de la 
piedra. El hecho de que se generen nuevas tecnologías ya evaluadas a nivel 
industrial y totalmente listas para ser implantadas facilitará mucho el que las 
empresas se decidan finalmente por adaptarlas.

En muchos casos, dada la complejidad de un cambio tecnológico y su 
repercusión sobre la actividad productiva, las empresas optan por no arriesgar 
y continuar funcionando a su estilo tradicional. En el mundo de la piedra son 
muchas las empresas donde las tecnologías son antiguas y donde se echa en 
falta la evolución que han sufrido otros sectores.

El importe de la subvención aprobada a la Fundación CTAP es de: 
2.250.992.99 €. El adelanto del 75% está pendiente fiscalizar por intervención. 

La situación del proyecto ahora mismo es la siguiente: el proyecto está 
redactado y pendiente de licitación. 

Rehabilitación Centro Tecnológico del Diseño

Este centro tecnológico, de carácter transversal, tratará de introducir a los 
diversos agentes económicos en prácticas de I+D+i gracias a una herramienta 
accesible: el Diseño. Será, por tanto, un centro determinante en el 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno Autonómico en términos de 
inversión/gasto de I+D+i privado. Por ello, se ha otorgado a éste el carácter de 
Centro Tecnológico Avanzado en Andalucía; y junto al Centro Tecnológico 
Aeroespacial  y el Centro Tecnológico de las Energías Renovables, forma el 
pilar sobre el que ha de desarrollarse la I+D+i del futuro próximo andaluz.

El Centro Tecnológico Andaluz de Diseño se ubica en el emblemático Centro 
Sociocultural Miguel Castillejo ubicado en el Parque Joyero de la capital 
cordobesa. Este recinto, actualmente en desuso, reúne unas condiciones 
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óptimas para acoger como sede al futuro centro. Su conexión viaria es óptima. 
Su ubicación se sitúa en el acceso al citado recinto del Parque Joyero.  

El edificio cuenta con aproximadamente 17.530 metros cuadrados. El edificio, 
habrá de ser remodelado para albergar a la nueva Fundación en las 
condiciones expuestas en este documento. 

La actuación de remodelación se concentra en dos ejes diferenciados:

1. La adecuación de un área para la investigación de las tendencias y el 
comportamiento de los consumidores, que se concreta en una serie de 
laboratorios, áreas de dinámica de grupos y salas sensoriales, que se 
ubicará en el área actual de aprovisionamiento (en desuso desde la 
inauguración del centro sociocultural). 

2.  La conversión del espacio dedicado a servicios y oficinas existente en la 
actualidad, en un  cuerpo dedicado al trabajo técnico y de gestión del centro 
tecnológico (oficinas, salas de reuniones archivos, espacio informático, etc.) 

Estos departamentos trabajarán por un lado con los centros tecnológicos 
sectoriales y por otro con los departamentos de las universidades y los centros 
e institutos de investigación de otras comunidades y estados que puedan 
aportar conocimientos específicos y especializados en las amplias áreas 
descritas en este punto. 

Las actuaciones a realizar en el edificio son en definitiva la adecuación de un 
área para la investigación de las tendencias y el comportamiento de los 
consumidores, que se concreta en una serie de laboratorios, áreas de 
dinámica de grupos y salas sensoriales, que se ubicará en el área actual de 
aprovisionamiento (en desuso desde la inauguración del Centro Sociocultural) 
y la conversión del espacio dedicado a servicios y oficinas existente en la 
actualidad.

El importe total presentado asciende a 2.938.280 €. Se ha tramitado un 
adelanto del 75% del total del importe. 

Las actuaciones llevadas a cabo son la redacción del proyecto de obras, 
estando pendiente la adjudicación del mismo. 

Centro Tecnológico Transporte Terrestre y Metalmecánico

La Fundación Centro Tecnológico del sector Metalmecánico y del Transporte 
Terrestre de Andalucía se constituye en marzo de 2007. Entre sus objetivos se 
encuentran potenciar el sector Metalmecánico y del Transporte, desde un 
punto de vista tecnológico, mediante la innovación de productos y servicios. 
Dirigido a empresas de los citados sectores ubicadas en Andalucía, y 
principalmente a las que secunden al Centro Tecnológico como patronos. A la 
larga persigue la competitividad del Sector Andaluz del Metal y el Transporte y 
ofrecer servicios de alto nivel, (ensayos, diseño y fabricación de prototipos, 
mejoras líneas producción,…). Dirigido a empresas del metal y el transporte, 
tanto nacionales como internacionales.
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El proyecto objeto de intervención es la adecuación de las instalaciones del 
Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, para generar nuevos 
conocimientos y transferirlos al sector de referencia del mismo, mediante la 
realización de proyectos de desarrollo tecnológico para las empresas del 
sector, realización de proyectos  de investigación industrial para las empresas 
del sector, contribuyendo activamente al desarrollo económico y empresarial 
del mismo. 

La adecuación incluye la reforma del edificio cuya construcción data del año 
1980, y no se adapta a los requisitos propios de un Centro Tecnológico; así 
como la implantación del equipamiento tecnológico en las naves del mismo 
para la realización de ensayos con los que desarrollar la investigación y 
estudios especializados y demandados por el sector. 

El edificio, ubicado en el Parque Empresarial Santana Motor, se compone de 
tres cuerpos rectangulares con cubierta a dos aguas, adosados y 
perpendiculares a la calle de acceso. Uno de los cuerpos tiene tipología propia 
para locales administrativos y de oficinas y los otros dos cuerpos son naves 
industriales. 

El edificio de oficinas carece en sus dos plantas de las instalaciones 
necesarias, y la cubierta actual, de tipo industrial, sufre infiltraciones de agua. 

El presupuesto presentado y aprobado en la primera fase para la certificación 
con FEDER PO 2000-2006 asciende a 800.000 €. En esta fase de 
remodelación constructiva del edificio, las actuaciones serán: 

¶ -Remodelar la cubierta del edificio. 

¶ -Ejecutar la adecuación de la cimentación para la correcta sustentación de 
la nueva cubierta y otras infraestructuras necesarias. 

¶ -Ampliación estructural lateral noreste del edificio de tres alturas para la 
ubicación de espacios necesarios para el desarrollo de proyecto de I+D+i. 

¶ -Habilitar 280 m2 en la planta primera del edificio de oficinas para su 
dedicación a proyectos de I+D+i en el campo de la señalización ferroviaria. 

¶ -Habilitar 400 m2 en la planta segunda del edificio de oficinas para su 
dedicación a proyectos de I+D+i, desarrollo de prototipos. 

El cronograma de la actuación a fecha de hoy es el siguiente: 

Tarea Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
Proyecto Ejecución Planta 1ª           

Tramitación Licencias          

Ejecución Planta 1ª.        

Proyecto Ejecución ampliación.          

Justificación de lo ejecutado           

Concurso privado Constructores           

Sustitución climatización planta 2ª           

Ejecución ampliación       
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Hasta ahora se están cumpliendo los plazos correctamente. El proyecto que se 
envió junto a la solicitud del incentivo sigue vigente, salvo la reforma de un 
saliente en la zona de  ampliación, la cual se está corrigiendo en el proyecto de 
ejecución. Ya se ha  ejecutado todo lo relativo a la reforma que no está 
relacionado con el área de ampliación, y se ha comenzado con el área de 
ampliación. 

Sobre el resto de los trabajos programados, se están estudiando las siguientes 
modificaciones:

1ª eliminar saliente de ampliación que supera la parcela asignada al Centro 
Tecnológico. 

2ª Ampliar la zona de actuación de la planta baja, para que la entrada gane 
profundidad.

En la segunda planta y cubierta, la actuación no varía.

Edificio Centro I+D Valle de los Pedroches

La fundación Centro Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los 
Pedroches se constituye en diciembre 2007, con el objetivo de convertirse en 
potenciador y apoyo del sector agroalimentario de la zona en una primera 
etapa y en un referente de la industria a medio plazo. El proyecto global de 
infraestructuras del Centro comprende una planta piloto, laboratorio de 
determinaciones analíticas, análisis sensorial, y equipo de I+D. 

El proyecto presentado  consiste en una primera etapa del acondicionamiento
de la nave cedida por la Soc. Coop. And. Ganadera del Valle de los Pedroches 
a la Fundación CICAP para albergar las instalaciones provisionales de CICAP. 
Estas instalaciones estarán compuestas en un futuro por oficinas, laboratorios 
físico-químicos, microbiológicos y de I+D, zonas de investigación e 
instalaciones auxiliares.  

El presupuesto inicialmente presentado, de 277.250 €, comprende 
exclusivamente el acondicionamiento de la nave industrial: albañilería, 
fontanería, instalaciones de aire acondicionado y especiales, etc. Se ha 
emitido ya orden de concesión de ayuda excepcional por este importe, y el 
adelanto del 75% se está tramitando. El periodo de ejecución es de tres 
meses.

Aún no iniciadas las obras. Según cronograma traslado a las nuevas 
dependencias en septiembre. 

Edificio Centa en Carrión de los Céspedes. fase II

El Centro de Investigación Fomento  y Aplicación en Nuevas Tecnologías del 
Agua (en adelante, CENTA) es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida 
en 1994,  cuyo objetivo es fomentar el desarrollo del tejido productivo 
especializado en las técnicas del agua, así como colaborar y servir de 
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instrumento a la Administración en la puesta al día de todos los recursos 
tecnológicos y socioeconómicos para la gestión eficiente del agua. 

La Planta Experimental de Depuración de Aguas Residuales de Carrión de los 
Céspedes (en adelante, PECC) se crea al amparo del Plan de Investigación y 
Desarrollo de Tecnologías de Depuración no convencionales, iniciado por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en 1987. Desde el año 1999 esta 
planta ha estado gestionada por CENTA, y es un centro de demostración y 
formación para los técnicos responsables del saneamiento municipales, 
convirtiéndose además en una herramienta de utilidad a la iniciativa privada de 
innovación tecnológica en materia de depuración de aguas.  

El proyecto presentado a continuación consiste en la ampliación y puesta en 
marcha de la PECC, Fase II, y  tiene dos fases diferenciadas: 

¶ Ampliación del espacio  para la ejecución de los distintos proyectos de 
investigación que se llevan a cabo por el personal adscrito a la  PECC. 

¶ Disposición de las infraestructuras necesarias para la implantación de 
prototipos a escala piloto. 

El importe certificable con cargo al PO 2000-2006 es de 1.395.400 €.

La situación en la que se encuentra la obra es la siguiente: 

Una vez remitido el proyecto constructivo a supervisión de la Consejería de 
Medio Ambiente  por parte del CENTA, pues el proyecto ha sido cedido al 
CENTA  se le ha requerido hacer algunas variaciones y adaptaciones sobre la 
parte del edificio. Ahora mismo se están realizando estas modificaciones y las 
terminará a mediados de junio. La obra no comenzará hasta el mes de agosto. 

Hay una parte que no se ha visto afectada por estas modificaciones, los 
elementos prefabricados. El importe de estos elementos es de unos 250.000 € 

AYUDA PARA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA A LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ANDALUZAS 

Por Orden de 4 de diciembre de 2007 se establecen las bases reguladoras de 
los incentivos para el equipamiento e infraestructura científicas de las 
Universidades Públicas Andaluzas incluido en el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 y se convocan las que 
corresponden al ejercicio 2007-2008. 

Se fijan en esta convocatoria dos categorías de incentivos en función del 
periodo de realización de la inversión y son las que denominamos  “Incentivos 
para inversión en infraestructura con periodo corto de ejecución” e “Incentivos 
para inversión en infraestructura con periodo largo de ejecución”

Son las primeras, las de periodo corto, las que se ejecutan con cargo a este 
Programa.
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Las solicitudes de las Universidades fueron objeto de estudio y valoración por 
la comisión constituida a tal efecto y formada por personal de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología como fijaba la Orden de 
convocatoria.

Las solicitudes llevadas a trámite y el objeto de las inversiones se detallan a 
continuación: 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UCA-OBR-01: Programa reforma, adaptación y mejora de Inst. Científicas 
2007

Importe del incentivo: 207.056,77 euros 

El Programa implementado por la Universidad de Cádiz tiene como objetivo 
acometer la reforma, adaptación y mejora de diversas instalaciones científicas 
de modo que se facilite y, por tanto, fomente, el desarrollo de la actividad 
investigadora.

En concreto, se trataría de realizar las siguientes actuaciones. 

Á Remodelación del sistema hidráulico y eléctrico y de control. 

Á Obra para el acondicionamiento de los laboratorios integrados. 

Á Taller mecanizado de la Escuela Superior de Ingeniería. 

Á Suministro e instalación de condensadores fijos y batería automáticas para 
la compensación de energía reactiva en el Campus de Jerez. 

Á Reforma y adaptación de espacios del Departamento de Histología, 
Bioquímica y Biología Molecular. 

UCA-OBR-02: Obra de adaptación 152 aulas con medios audiovisuales 

Importe del incentivo: 208.080,00 euros 

Obras de adaptación para la instalación de medios audiovisuales en 152 aulas 
repartidas en distintos edificios del Campus Universitario y cuya finalidad es la 
realización de videoconferencias y reuniones orientadas a la investigación. 
Igualmente se pretende habilitar las citadas aulas para su uso docente 
científico avanzado. 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UCO-RED-01: Renovación y ampliación de la red de investigación 

Importe del incentivo: 208.247,37 euros 

Descripción de la Infraestructura solicitada: La inversión pretende llevar a cabo 
las siguientes instalaciones: 
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Á Renovar la instalación de fibra óptica existente deteriorada por el paso del 
tiempo y las continuas obras que se han realizado en el Campus Menéndez 
Pidal 

Á Instalación de cableado estructurado en las dependencias que usan los 
técnicos e investigadores de los laboratorios del edificio de animales de 
experimentación.

Á Infraestructura básica de comunicaciones para naves de experimentación 
animal que están en una zona aislada del Campus de Rabanales 

Á Instalación de cableado estructurado en los laboratorios de la Torre de 
Investigación de la Facultad de Medicina Campus de Rabanales 

Á Construcción de canalización para llevar la instalación de cable fibra óptica 
para enlace desde la Politécnica al nuevo Instituto de Biomedicina 

UCO-OBR-01: Ampliación capacidad suministro eléctrico y central aire 
comprimido 

Importe del incentivo: 187.750,52 euros 

Se trata de cumplir dos objetivos: 

Á Aumentar la potencia de acometida del Campus muy por encima del valor 
actual, de manera que se garanticen no sólo los consumos inmediatos, sino 
los derivados de una posible y probable ampliación del Campus en los 
próximos años. 

Á Centralización de las instalaciones del suministro de aire comprimido a los 
laboratorios del Campus y automatización de la producción de aire a través 
de un sistema de supervisión, actuación, registro y alarma. 

UCO-OBR-02: Mejora de infraestructuras Granja Universitaria de investigación.  

Importe del incentivo: 123.933,83 euros 

Trabajos de obra civil para la Instalación en la Granja Universitaria de las 
infraestructuras básicas dimensionadas de forma correcta y que se detallan: 

Á Acometida de suministro eléctrico 

Á Abastecimiento de agua 

Á Red de telefonía y comunicaciones informáticas. 

UCO-OBR-03: Finalización de la Granja Universitaria de investigación.

Importe del incentivo: 315.184,77 euros 

La actuación solicitada consistirá en: 

Á Demolición de puente existente y en avanzado estado de deterioro para 
posterior construcción de uno nuevo ya que éste permite el acceso a las 
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instalaciones desde la parte del Campus situada más abajo del canal de 
Guadalmellano

Á Urbanización de los accesos y zonas aledañas a las naves agrícolas ya que 
esto no se contempló en la fase de construcción de los edificios, para 
facilitar la circulación de personas, animales y vehículos 

Á Instalación de iluminación de las zonas intervenidas 

UCO-OBR-04: Finalización del animalario experimental y climatización 

Importe del incentivo: 170.921,97 euros 

Actuaciones de urbanización de las zonas aledañas al edificio que aloja al 
Servicio de Experimentación Animal para perros, cerdos y roedores para 
facilitar la circulación de personas y la carga y descarga de animales. 

Á Formación de rampa que conecte el vial perimetral con el nivel de acceso al 
edificio.

Á Formación de zona de rodadura y acceso peatonal en prolongación de la 
rampa y a lo largo de la fachada principal del edificio. 

Á Acerado ejecutado en solera de hormigón armado. 

Á Acondicionamiento del entorno del edificio para evitar el riesgo de incendios 

Á Consolidación y reconstrucción parcial de muro de contención. 

Á Iluminación ambiental mediante farolas 

Á Reposición de acometidas al edificio de instalaciones de electricidad, agua 
y luz que se viesen afectadas por las actuaciones anteriormente descritas. 

Igualmente se contempla en esta intervención renovar en la Unidad del 
Servicio Central el sistema de climatización para garantizar el control de las 
temperaturas según las necesidades del animal independizando el control de 
cada cubículo. 

UCO-OBR-05: Sistemas de emergencia fluido eléctrico y alarmas frío a 
laboratorios

Importe del incentivo: 304.205,68 euros 

Instalación de sistema eléctrico de emergencia que garantice el fluido eléctrico 
a laboratorios de investigación para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de investigación consideradas críticas ante la posibilidad de 
fracaso en caso de fallo de suministro. 

Sistema de alarma para detección de fallo en equipos de frío en los que se 
conservan muestras biológicas de todo tipo y de gran valor 

UCO-OBR-06: Reparación edificios investigación Darwin, Einstein, Mendel y 
Ochoa.

Importe del incentivo: 359.191,87 euros 
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Intervenciones de reparación de varios edificios del Campus universitario que 
alojan las instalaciones de investigación y que van dirigidas a mejorar las 
condiciones en que se desarrollan dichas actividades y garantizar la 
durabilidad y mantenimiento de estos edificios sometidos a problemas de 
humedad, acumulación de residuos orgánicos de palomas... 

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UGR-OBR-01: Unidad experimentación animal.CIB 

Importe del incentivo: 3.979.514,87 euros 

Proyectos de arquitectura e ingeniería así como la ejecución material de 
edificio que aloje el Servicio de Experimentación Animal en el que se 
mantendrán colonias de cepas específicas genéticamente modificadas y 
modelos transgénicos y la labor investigadora de personal cualificado y 
específicamente entrenado desde su contratación. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UHU-OBR-01: Ampliación del edificio Marie Curie 

Importe del incentivo: 1.796.354,42 euros 

Ampliación, mediante la construcción de módulo anexo, de edificio existente y 
que ya posee todos los requerimientos técnicos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de esta intervención que tiene el objeto de crear un 
Instituto de Investigación que albergue las siguientes unidades: Laboratorio de 
Catálisis, Grupo de Estructura de la materia y Contaminación Atmosférica. 

Todos estos expedientes han pasado la fase de fiscalización de gasto por 
Intervención Delegada de la CICE para los casos de Cádiz, Córdoba y Huelva 
y por Intervención General para la Universidad Granada y se está preparando 
la documentación para la tramitación de la fase de intervención formal del 
pago.

Las Universidades, por su parte, han adquirido el compromiso de cumplir lo 
que por Resolución se les pide y es que tienen que tener el gasto ejecutado y 
justificado antes del 31 de diciembre de 2008 y todo lo que esto conlleva de 
agilidad en la puesta marcha de las obras no iniciadas y el buen ritmo de las 
que se estén ejecutando. 

Junta de Extremadura

En 2007 no se han certificado gastos  

En el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER-FSE, de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, celebrado el día 6 de julio de 2007, se acordó incluir a 
Extremadura como beneficiaria de fondos en la medida 2.5 “Centros Públicos de 
Investigación y Centros Tecnológicos 
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Los Órganos de la Junta de Extremadura elaboraron un conjunto de proyectos para 
absorber de la manera más eficaz posible la nueva ayuda programada en beneficio 
del tejido productivo de la región. Los proyectos que reunían las condiciones 
adecuadas para su financiación por el Programa Operativo para la Sociedad de la 
Información 2000-2006, que son los que se describen a continuación. 

1. Unidad de tecnología post cosecha 

El proyecto consiste en la creación de una unidad tecnológica para el 
desarrollo actuaciones orientada a la mejora de los procesos de manipulado y 
conservación inicial de los productos agrarios, en uno de los sectores clave de 
la agricultura extremeña, el de las frutas y hortalizas. 

Esta unidad tecnológica se encontrará ubicada en el Instituto de Técnicas 
Agroalimentarias de Extremadura, de titularidad pública. Las actuaciones a 
realizar en este proyecto son la adquisición de equipamiento como conjunto de 
cabinas de atmósfera controladas, sala blanca y línea de procesado para la 
preparación de productos. 

2. Infraestructura tecnológica para la transferencia de I+D 

El objetivo es la creación de nuevos espacios de investigación, desarrollo e 
innovación en los sectores clave del sistema de innovación extremeño. 

Se prevé dotar a las universidades y centros públicos de investigación de 
espacios destinados a la promoción de la I+D en el entorno científico 
tecnológico para facilitar la colaboración entre los diferentes agentes del 
sistema de innovación (Centros Públicos de Investigación, centros 
tecnológicos, infraestructuras de soporte, tejido empresarial, etc.). Se 
realizarán  las siguientes actuaciones: 

- Remodelación del antiguo edifico del centro de cirugía de mínima invasión

- Remodelación del animalario de la Universidad de Extremadura (UEX) 

- Ampliación del túnel del viento de la UEX 

3. Infraestructura científica y tecnológica Grupos de excelencia 

El objetivo es reforzar los niveles de excelencia de los diferentes grupos de 
investigación existentes o de nueva creación que puedan interactuar en 
Extremadura, mejorando su funcionamiento y fortaleciendo sus capacidades 
mediante la adquisición de material y equipos, el desarrollo de herramientas de 
intercambio del conocimiento y las redes de comunicación. 

Mediante este proyecto se pretende dotar a los grupos de investigación de: 

¶ Herramientas para identificar necesidades y acciones de fortalecimiento. 
¶ Material y equipamiento científico tecnológico 
¶ Herramientas informáticas de trabajo en red e intercambio de información 
¶ Adaptación de espacios para el uso del equipamiento científico tecnológico. 
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¶ Creación de espacios o centros para el uso óptimo de los materiales por 
parte de los grupos de investigación. 

Entre las actuaciones que se pretenden desarrollar destacan: 

- Dotación de equipamiento científico para el servicio de análisis y 
caracterización de sólidos y superficies 

- Construcción de los laboratorios de investigación veterinaria 

- Obra de remodelación del jardín experimental de flora y fauna silvestre 

4. Infraestructura de Innovación y Experimentación 

El objetivo es la dotación de nuevos espacios físicos de promoción de la 
innovación y facilitar la colaboración entre universidad y empresa. 

Se pretende dotar espacios físicos (apoyados en espacios virtuales) que sean 
capaces de facilitar la colaboración entre científicos, tecnólogos y el sector 
empresarial. Asimismo se prevé la creación de espacios virtuales y centros en 
red que fortalezcan el alcance de los centros de innovación y experimentación, 
principalmente a través de portales web, sistemas avanzados de gestión del 
conocimiento, soluciones avanzadas para la gestión cooperativa del 
conocimiento, etc. 

Estos proyectos fueron aprobados en el último trimestre del año 2007, por lo 
que no presentan ningún tipo de ejecución. No obstante, la Junta de 
Extremadura tiene previsto una ejecución de gasto público por importe de 28,5 
millones de euros durante el ejercicio 2008. 
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2.1.6 Medida 2.6 “Grandes Instalaciones” 

ACTUACIONES REALIZADAS 

En el periodo 2000-2007 se ha ejecutado un gasto de 53.389.125,02€, que 
supone un grado de ejecución del 98,70%, sobre la cantidad presupuestada el 
total del Programa. En el año 2007 la cantidad certificada ha sido de 
2.834.355,31€. Ha participado en esta medida, como único órgano ejecutor, el 
Gran Telescopio de Canarias (Grantecan) 

Introducción

El proyecto del Gran Telescopio Canarias (en adelante GTC) pretende la 
construcción, y posterior explotación científica, de un telescopio de 10 metros 
de diámetro en el Observatorio del Roque de los Muchachos (en adelante 
ORM), situado en la Isla de La Palma. Este proyecto es desarrollado por la 
empresa pública Gran Telescopio de Canarias, S.A. (en adelante 
GRANTECAN), creada especialmente para este fin, a iniciativa del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (en adelante IAC), respaldada económicamente por el 
Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, y la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

Este proyecto se inició en 1994, con la realización de un Estudio de Viabilidad 
y de otras actividades preparatorias para la ejecución del proyecto en sí 
mismo. En 1996 se decidió el inicio de las primeras etapas del proyecto y fue 
en 1998 cuando se decidió finalmente su financiación completa. A lo largo de 
1996 y 1997 se realizó el Diseño Conceptual y entre 1997 y 1999 la mayor 
parte de las actividades de Diseño Preliminar. Los diseños detallados se 
iniciaron en 1998 y, de forma intensiva, en 1999. 

A lo largo de 1999 se inició la contratación de la ejecución de los subsistemas 
principales del telescopio. Los restantes subsistemas se contratan a lo largo 
del año 2000 y sucesivos. 

Descripción del proyecto:

El GTC será el mayor y más moderno y avanzado telescopio astronómico en 
operación a principios de este siglo. 

El objetivo del proyecto es el de concebir, diseñar, construir, instalar en el ORM 
y poner en marcha dicho telescopio, sus elementos auxiliares y de soporte, y la 
instrumentación necesaria para su explotación científica. 

Esta instalación consta, descrito de forma muy general de: 

¶ Un edificio, cubierto por una cúpula de 35 metros de diámetro, que alberga 
el telescopio y lo protege de las inclemencias del tiempo. Este edificio 
alberga, además, los elementos de soporte del telescopio. 
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¶ Un edificio auxiliar próximo, de características menos especiales que las del 
que alberga el telescopio en sí, contendrá las áreas de trabajo y soporte “in 
situ” de la instalación. 

¶ El telescopio en sí mismo, formado por una estructura metálica de grandes 
dimensiones y masa, dotada de múltiples mecanismos que le dotan de los 
movimientos necesarios para realizar las maniobras de apuntado y 
seguimiento de los objetos astronómicos con gran precisión. Estructura que 
sirve de soporte a los elementos ópticos, verdadero corazón del telescopio. 
Estos elementos ópticos son: 

V El espejo primario, formado por 36 segmentos hexagonales de 1,9 
metros de dimensión máxima, soportados por actuadores de gran 
precisión y controlados por ordenador para garantizar su correcta 
posición y forma. 

V El espejo secundario, de 1.18 metros de dimensión máxima, dotado 
de movimiento en cinco ejes y facilidad de realizar basculamiento para 
medidas en el rango denominado de infrarrojo térmico. 

V El espejo terciario abatible que, con unas dimensiones máximas de 
1,5 metros, permite desviar el haz hacia los focos denominados 
Nasmyth y Cassegrain doblados. 

¶ Un sistema de recubrimientos ópticos para reponer, con la frecuencia 
necesaria, el recubrimiento reflector de los espejos del telescopio. Además, 
un sistema de limpieza “in situ” para disminuir la frecuencia con que se 
deben reponer los recubrimientos. 

¶ Un conjunto de sistemas que permiten calibrar las superficies ópticas 
garantizando la más alta calidad posible en las imágenes que producen. 
También, los elementos necesarios para realizar el apuntado y seguimiento 
de los objetos celestes. Todos estos elementos se acostumbran a 
denominar: Sistemas de Calibración, Adquisición y Guiado. 

¶ Una cámara equipada con los sistemas necesarios para la puesta a punto 
del telescopio. 

¶ Los instrumentos científicos post-foco para la adquisición y análisis de la 
radiación recibida por el telescopio de los objetos celestes. Son estos 
instrumentos los que establecen los programas científicos que serán 
abordados por el GTC tras su puesta en marcha. Estos instrumentos serán 
los primeros de una serie que se desarrollará a lo largo de la vida útil del 
telescopio. Estos se irán concibiendo en función de los objetivos científicos 
concretos a abordar y del “estado del arte” en las diferentes tecnologías 
utilizadas en la instrumentación astronómica. 

¶ Un sistema denominado de Óptica Adaptativa que permitirá la corrección 
del frente de onda perturbado por la turbulencia atmosférica. Con este 
sistema, se podrá alcanzar el límite de difracción del telescopio definido por 
su diámetro. 

¶ Un complejo y avanzado sistema de control formado por sistemas 
electrónicos y “software” que realiza y coordina la totalidad de las funciones 
del telescopio, sus sistemas auxiliares y los instrumentos y procesa, 
distribuye y archiva los datos científicos recogidos. Este sistema de control 
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facilitará el acceso al telescopio a los científicos, optimizará la producción 
científica del telescopio ajustando su funcionamiento al estado de 
disponibilidad del mismo, de las condiciones ambientales del Observatorio y 
a los programas científicos a realizar, y permitirá además el acceso remoto 
a la instalación. 

¶ Un edificio, a nivel del mar, como base de las operaciones del telescopio y 
los elementos necesarios para la correcta operación y mantenimiento de la 
instalación, tras su puesta en marcha. 

La duración del grueso del proyecto, consistente en la fabricación y puesta en 
marcha del telescopio y sus instalaciones, fue estimada en unos siete a ocho 
años. Sin embargo, algunos elementos serán completados con posterioridad, 
tales como el sistema de Óptica Adaptativa y los primeros instrumentos de 
segunda generación. 

Este largo plazo de ejecución se justifica por la complejidad técnica y de 
gestión del proyecto, así como por los estudios previos y desarrollos 
tecnológicos necesarios para cada uno de los elementos que lo conforman. 

Avance material (anualidad 2007) 

Sistemas ópticos.

¶ La empresa CESA (Madrid, España) aún tiene pendiente la entrega de 24 
accionamientos de los segmentos que se devolvieron para su preparación. 

¶ Se han instalado en un telescopio los 12 segmentos previamente 
preparados. Con ellos son ya 24 los segmentos montados en el telescopio. 
Está pendiente la puesta en marcha y ajustes de la electrónica y control de 
estos nuevos segmentos para que estén operativos. 

¶ Se comienzan a preparar  otros 12 segmentos para ser instalados en el 
telescopio próximamente, y que completarán el espejo primario. 

¶ Se ha completado el montaje en los 24 segmentos instalados en el 
telescopio, de la modificación del acoplamiento entre los segmentos y sus 
actuadores para evitar la deformación accidental de los árboles de levas de 
los soportes de los segmentos. 

¶ Se han iniciado las pruebas y el entrenamiento del personal en la limpieza y 
realuminizado del espejo secundario utilizando la maqueta fabricada al 
efecto.

¶ Se ha completado la instalación de los sensores de temperatura en los 
segmentos ya instalados en el telescopio.

¶ La preparación de la segunda caja de adquisición y guiado para su 
verificación”en suelo” se ha detenido para dar prioridad a otras actividades 
en el telescopio. Se reanudará próximamente.

¶ Continúan las actividades de diseño de los elementos necesarios para la 
puesta en marcha de los focos cassegrain y cassegrain doblados del GTC

¶ Se contrata a la empresa francesa SESO (En proceso de licitación pública) 
la fabricación del espejo del sistema de calibración de instrumentos (ICM). 
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Su plazo de fabricación es de 15 meses. Debido a este largo plazo de 
entrega se trabaja en el diseño de un espejo provisional con menores 
prestaciones pero de bajo costo y rápida fabricación.

¶ Se trabaja en el diseño y fabricación del sistema de limitación de luz 
indirecta (bafles) a instalar en el contorno del espejo secundario.

Sistema de control. 

¶ En el seno de GRANTECAN, por parte de personal técnico específicamente 
contratado para ello, se desarrolla el sistema de control del GTC. La versión 
GDK 1.5.6 se ha distribuido en diciembre. 

¶ Se está realizando la revisión y mejora de los carretones de rotación de 
forma compatible con los trabajos en el interior de la cúpula y el uso de la 
misma. Se han iniciado acciones de mejora del software embebido en el 
control de movimientos de la cúpula. Se ha iniciado también la revisión de 
los sistemas eléctricos de seguridad de la cúpula. 

¶ Se continúa avanzado en el desarrollo de las capas de más alto nivel del 
sistema de control, las cuales serán probadas y ajustadas a lo largo de las 
pruebas del telescopio sobre el cielo: OPMS, Observing Engine, 
Sequencer, Data Procesing Kit, etc. 

¶ Se trabaja actualmente en los movimientos de seguimiento de trayectorias 
del telescopio. 

¶ ӞSe ha resuelto el incorrecto funcionamiento en el bus de control de los 
accionamientos. Se trabaja en corregir errores en el firmware de estos 
accionamientos.

¶ Se trabaja en la aplicación de generación de propuestas de observación 
por parte de los astrónomos usuarios del GTC. 

Instrumentación de Día Uno. 

¶ El IAC (Tenerife, España) ha completado la integración e está realizando 
las pruebas iniciales del instrumento científico OSIRIS. La entrega de este 
instrumento ha quedado trasladada a mediados del año 2008. 

¶ La UF (Gainesville, Florida, USA) está completando el proceso de 
aceptación en laboratorio del instrumento científico CANARICAM. Se 
estima que este proceso finalice a lo largo del mes de enero de 2008. Su 
envío al Observatorio está pendiente de la obtención de los permisos de 
exportación por parte de la Universidad de Florida. Su instalación en el 
telescopio está planificada para el verano de 2008. 

Instrumentación de segunda generación.

¶ El IAC (Tenerife, España) está realizando el diseño y fabricación del 
instrumento científico EMIR. Muchos de sus elementos se encuentran ya 
en fabricación (elementos ópticos, mecanismos de rendijas, control del 
detector, etc), otros están en el proceso de licitación (cámara de vacío). 
Según la actual estimación, este instrumento se espera que llegue al 
telescopio en el año 2010. 
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Infraestructura de operación. 

¶ Se continúa la adquisición de los elementos necesarios para la operación 
del GTC. 

Difusión y divulgación. 

¶ Gran parte de esta actividad está contratada a los servicios de difusión y 
divulgación del IAC (Tenerife, España). Se mantiene una presencia 
continuada del proyecto y sus actividades en los diferentes medios de 
comunicación, tanto nacionales como internacionales: prensa diaria, radio y 
televisión.

¶ Se está preparando un vídeo institucional de todo el proceso de diseño y 
fabricación del GTC, con grabaciones en los diferentes lugares donde se 
realiza el proyecto: en el observatorio, en la sede de GRANTECAN y en las 
factorías de los diferentes contratistas, además de la filmación de los actos 
más significativos del proyecto. 

¶ Se editan folletos divulgativos e informes de las actividades más relevantes. 

¶ Como actos más significativos son de destacar el acto de colocación de la 
Primera Piedra, celebrado en el ORM en junio de 2000 y presidido por Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias, y el acto de presentación del proyecto 
celebrado en Madrid en abril de 2001 y presidido por la Ministra de Ciencia 
y Tecnología y el Presidente del Gobierno de Canarias, así como el acto de 
“primera luz” celebrado en julio de 2007 y presidido por Su Alteza Real el 
Príncipe de Asturias. 

¶ Se mantienen páginas WEB y se hace publicidad del proyecto en todos los 
envíos de materiales al Observatorio y en el propio lugar de construcción. 

¶ Se continúa con la distribución vía Internet de un boletín digital sobre el 
telescopio: “GTC Digital”, tanto en lengua castellana como inglesa. 

¶ Se prevé que, a lo largo del año 2009, una vez en operación regular el 
telescopio, se realizará una inauguración solemne de esta instalación.  

Dirección Técnica. 

¶ Una parte del personal técnico de GRANTECAN, contratado por obra o 
servicio, viene desarrollando actividades de diseño, especificación, 
coordinación (Ingeniería del Sistema), evaluación y seguimiento de 
actividades de diseño y fabricación asumidas dentro de GRANTECAN y las 
subcontratadas a terceros. 

¶ Se trabaja intensamente en los ajustes del telescopio y de la cúpula tras el 
inicio de los trabajos a cielo abierto. Algunas de estas actividades se 
realizan bajo subcontratación de diversas empresas (AGNA, Precisión 
Aridane, SERPASA, etc) y otras directamente por personal de 
GRANTECAN.

¶ Se trabaja en la instalación de las conducciones para el suministro de helio 
a presión para los instrumentos científicos en la plataforma nasmyth A, 
donde se instalará CanariCam y, en un próximo futuro, EMIR. 
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¶ Se inicia la puesta en marcha de la planta depuradora de aguas negras en 
consonancia con las nuevas directrices del Cabildo Insular, comunicadas a 
través de la Administración del Observatorio. Gran parte del trabajo 
consiste en la preparación de procedimiento de tratamientos de residuos y 
el control de los mismos. 

¶ En julio de 2007, tras la Primera Luz del telescopio, se empiezan a realizar 

las tareas de pruebas y puesta a punto del telescopio sobre el cielo. Toda la 
fase de puesta a punto tiene una duración estimada de un año y se ha 
venido desarrollado a lo largo de la segunda mitad del año 2007 y se 
extenderá hasta el verano de 2008. 

A su finalización, la instalación estará lista para ser ofrecida a la comunidad 
astronómica para iniciar la explotación científica del telescopio (Día Uno). 
La actual planificación establece la fecha de Día Uno, o fecha en la que se 
realiza la transferencia de responsabilidad de la instalación del GTC entre 
la Oficina del Proyecto y el equipo de Operación y Mantenimiento, o 
también es la fecha de inicio de la operación regular del telescopio, para el 
otoño de 2008. Pretendemos que el GTC esté abierto a los grupos de 
investigación en el semestre 2008B (septiembre 2008 a febrero 2009). 

Gastos elegibles: 

¶ Inmovilizado material 
- Partes concretas del GTC (edificio, cúpula, espejos, etc.) 

- Prototipos desarrollados de partes del GTC 

- Equipos informáticos (hardware) 

- Edificio sede del personal técnico del proyecto (de carácter temporal y 
para la realización del proyecto) 

¶ Inmovilizado inmaterial 
- Licencias de software 
- Concesiones administrativas 

- Propiedad industrial 

¶ Contratos entre GRANTECAN y terceros, excluidos los de mantenimiento 
- Contratos de asesoría técnica para elementos del GTC 

- Contratos de suministro de materiales para el GTC y/o prototipos 
previos

- Contratos de servicios específicos para el GTC (diseño, estudios 
técnicos, etc.) 

¶ Publicidad 
- Presentación del proyecto en ferias, exposiciones, museos, etc. 

- Maquetas y paneles de difusión del proyecto 

- Vídeos explicativos del proyecto 

- Difusión del proyecto en Internet (paginas web) 

- Personal contratado por obra o servicio para labores de difusión del 
proyecto GTC 

- Anuncios para la contratación de personal elegible 
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¶ Personal técnico (contratados específicos para la realización de trabajos 
técnicos para el proyecto, en la modalidad de contratos por obra o servicio) 

- Ingenieros, técnicos y científicos contratados por GRANTECAN para la 
realización de trabajos de definición, diseño, especificación, control de 
suministros, integración y pruebas del GTC. Contratados por obra o 
servicio hasta hitos concretos del proyecto o, como máximo, hasta la 
terminación de éste. 

¶ Viajes (personal técnico) 
- Con motivo de reuniones de carácter técnico con suministradores o 

potenciales suministradores para el GTC 

- Visitas a empresas 

- Presentaciones de trabajos técnicos a empresas o grupos de estas con 
vistas a futuras licitaciones 

- Reuniones de carácter técnico con expertos de otros proyectos similares 
y/o personal de empresas 

- Reuniones internacionales para la exposición y/o discusión de aspectos 
técnicos de telescopios gigantes o subsistemas relacionados 
(congresos, workshops, etc.) 

- Cursos de entrenamiento de personal técnico elegible para la utilización 
de elementos necesarios en el diseño del GTC y/o elementos 
desarrollados para el GTC (paquetes de diseño técnico, uso de 
detectores y/o controladores para su uso en telescopios, etc.) 

- De personal administrativo para actividades de carácter técnico para el 
GTC (viajes del director a empresas para discusiones de tipo técnico) 
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2.1.7 Medida 9.1 “Asistencia Técnica del FEDER 

ACTUACIONES REALIZADAS 

En el año 2007 los gastos certificados han sido 116.091,48€.En el periodo 
2000-2007 se ha ejecutado un gasto de 573.323,11 €, que supone un grado de 
ejecución del 102,38 del total del Programa. Han participado: D.G. de Política 
Tecnológica (MEC), Instituto de Salud Carlos III (MSC), INIA y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)  

Instituto de Salud Carlos III

En el periodo 2000-2007 se han certificado 215.228,00€, este montante 
representa  el 119,57% de la programación prevista para este beneficiario final.

No se ha certificado ninguna cantidad en el año 2007  

CDTI

En el año 2007 no se han certificado gastos. En el periodo 2000-2006 el gasto 
certificado, por el CDTI, en esta medida asciende a 82.300 euros, que 
representa el 100% de lo previsto para todo el periodo. 

El CDTI en 2003 se incorporó a la medida 9.1 y con cargo a esa medida se 
han realizado acciones de difusión de las ayudas del CDTI cofinanciadas por 
FEDER.  

D.G. de Política Tecnológica 

Durante el año 2007 se han certificado 34.897,94€ correspondientes a la 
realización de la comprobación técnica y económica del Programa de Fomento 
de la Tecnología Industrial (PROFIT) cofinanciados con cargo al programa 
operativo.

El gasto certificado, por la D. G. de Política Tecnológica, en esta medida 
asciende a 157.700,00€, que representa el 100,00% del total del periodo. 

INIA

El INIA en 2007 ha certificado 81.193,54€.correspondiente a la certificación de 
los proyectos ejecutados en regiones Objetivo 1.

El gasto total certificado, en esta medida asciende a 118.095,11€, que 
representa el 84,35% del total del periodo. 

El INIA como organismo intermedio (ejecutor) responsable de la gestión de 
operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Objetivo 1, y de los Documentos Únicos 
de Programación Objetivo 2 (2000-2006), ha de adaptarse a las exigencias 
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dispuestas en el Reglamento (CE) 1260/1999 de la Comisión para el caso de 
todas aquellas operaciones cofinanciadas con ayudas procedentes de Fondos 
Estructurales.

Dicho Reglamento, en su artículo 34, apartado f, atribuye a la autoridad de 
gestión (Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
de Ministerio de Hacienda) la responsabilidad de asegurar la regularidad y 
eficacia de las operaciones cofinanciadas mediante la aplicación de medidas 
de control interno, así como dar debida respuesta a las observaciones de la 
Comisión que puedan aplicar. 

Las obligación de asegurar la corrección financiera y la eficacia de las 
operaciones se hace extensiva a la autoridad de pago y a los órganos 
intermedios (agentes de enlace, entre los órganos de primer nivel ejecutores o 
beneficiarios de las ayudas y las autoridades de gestión y de pagos, y gestores 
en nombre de estas autoridades, de las mismas funciones a ella atribuidas, 
pero en su ámbito de competencia), entre los cuales se encuentra el INIA. 

Por tanto el INIA está obligado a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la subvencionalidad y realidad de los gastos certificados, tal y como 
se referencia en el artículo 4 del Reglamento 438/2001 de la Comisión en 
relación con los sistemas de control y gestión de las ayudas.

Estas exigencias, junto con la interpretación de los servicios de la Comisión, 
explicada en nota informativa de mayo de 2003, respecto a la no elegibilidad 
de los anticipos para todas aquellos proyectos o acciones de I+D+i 
pertenecientes a convocatorias  posteriores al 19 de febrero de 2003, en tanto 
los mismos no se conviertan en pagos efectivos realizados por el destinatario 
final de las ayudas; y la obligación de realizar verificaciones previas al tramite 
de declaración de gastos por parte del beneficiario final y exhaustivas respecto 
de las operaciones certificadas; obliga al INIA al cambio de los procedimientos 
internos de control y verificación de gastos de proyectos y acciones de I+D+i. 

El INIA con objeto de cumplir las obligaciones anteriormente citadas, y 
siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Pagos y Control, 
procedió el 10 de marzo de 2004, a dictar Resolución por la que convoca 
licitación para la contratación de una “Asistencia Técnica para la realización de 
trabajos de control de operaciones cofinanciadas por FEDER en el marco del 
programa operativo integrado FEDER-FSE de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica objetivo 1, y de los documentos únicos de 
programación objetivo 2”, publicándose en el BOE el 14 de abril de 2004. 

Atos Origin SAE, fue la empresa adjudicataria, por acuerdo de 6 de julio de 
2004, firmándose el contrato el 16 de agosto, y acordando el inicio de los 
trabajos el 15 de septiembre, con duración de 12 meses, y posibilidad de 
prórroga de otros 12 meses. 

Dicha prórroga se hace efectiva mediante addenda de 5 de septiembre de 
2005 al contrato suscrito el 16 de agosto de 2004, entre el INIA. y Atos Origin 
SAE. Con fecha 31 de mayo de 2006, se firma entre ambas partes una acta de 
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interpretación de la addenda de prorroga, modificando el número de 
certificaciones a realizar durante la prorroga. 

Por último, el 19 de junio de 2006 la Dirección General del INIA procedió a 
dictar Resolución por la que convoca licitación para continuación de la 
prestación de los servicios de la asistencia técnica “Realización de trabajos de 
control de acciones financiadas por el INIA y cofinanciadas por los fondos 
estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional -Fondo Social Europeo) 
en el marco del programa operativo integrado FEDER - FSE de investigación, 
desarrollo e innovación, objetivo1, y de los documentos de programación 
únicos, objetivo 2, (2000 – 2006)”, publicándose en el BOE el 27 de junio de 
2006.

Atos Origin SAE, fue de nuevo la empresa adjudicataria, acordando el inicio de 
los trabajos el 15 de septiembre, y fin el 31 de enero de 2008.
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2.1.8 Medida 9.2 “Asistencia Técnica del FSE” 

El gasto certificado en esta medida asciende a 189.475,81€ en el año 2007 y a 
742.001,92€ en todo el periodo, que representa el 92,59% de lo previsto en el 
total del mismo. Están incluidos en esta medida la Secretaria de Estado de 
Investigación. Subdirección General de Gestión Económica y Fondos 
Estructurales Comunitarios y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Distribución por Comunidad Autónoma de la Medida 2.1. Anualidad 2007 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE  % 
Andalucía 39.303,14 20,74 
Asturias 3.531,70 1,86 
Canarias 2.510,88 1,33 
Castilla-La Mancha 111.730,66 58,97 
Castilla y León 3.587,42 1,89 
C. Valenciana 17.715,40 9,35 
Extremadura   
Galicia 5.850,65 3,09 
Murcia 5.245,96 2,77 
Total  189.475,81 100,00 

Distribución por Comunidad Autónoma de la Medida 2.1. 2000-2006* 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE  % 
Andalucía 311.406,30 41,97 
Asturias 17.772,06 2,40 
Canarias 20.604,59 2,78 
Castilla-La Mancha 120.982,46 16,30 
Castilla y León 70.704,36 9,53 
C. Valenciana 111.522,58 15,03 
Extremadura 11.342,29 1,53 
Galicia 46.852,73 6,31 
Murcia 30.814,55 4,15 
Total  742.001,92 100,00 

*

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN ECONOMICA Y FONDOS ESTRUCTURALES COMUNITARIOS 

El gasto ejecutado durante el año 2007 se deriva del contrato de asistencia 
técnica para el control y apoyo a la gestión del FSE, suscrito en abril de 2003 y 
asciende a 142.616,80 Euros de coste total. Las actividades del 2007 se han 
concretado en la revisión y mejora de los sistemas y procedimientos y la 
elaboración de manuales de gestión de la Dirección General. 

Utilización de la asistencia técnica 

De acuerdo con el Plan de Trabajo para el ejercicio 2007 aprobado por la 
dirección técnica del proyecto se han realizado las siguientes actividades por 
parte de la consultora encargada de la realización de la asistencia técnica: 

- Soporte a la Dirección General de Investigación en el proceso de grabación 
en SSU. 
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- Realización de modificaciones necesarias en los listados de operaciones 
certificadas, como consecuencia de los resultados del proceso de 
recertificación de gastos. 

- Creación de la estructura de datos, con la identificación de los doctores del 
programa Juan de la Cierva y sus respectivos proyectos con EPO que han 
comenzado su ejecución en el año 2007, en el Sistema de Justificación de 
Gastos.

- Solicitud de datos a los centros que participan en los Programas Torres 
Quevedo, Técnicos de Apoyo y Ramón y Cajal con EPO de los gastos 
habidos a 31 de diciembre de 2007 en las distintas Comunidades 
Autónomas. 

- Carga de los datos de gastos solicitados en la actividad anterior en el 
Sistema de Justificación de Gastos. 

- Soporte a la Dirección General de Investigación en el proceso de 
certificación parcial de los gastos cofinanciados por FSE correspondientes 
a la anualidad 2007. 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

El CSIC ha firmado con la empresa PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L un 
contrato para la asistencia técnica de apoyo en la gestión y seguimiento de las 
actuaciones cofinanciadas por el FSE en el Programa Operativo Integrado 
2000-2006 de Investigación Desarrollo e Innovación de Objetivo 1 del con el fin 
de prestar un apoyo al CSIC entre otros en la certificación de los gastos 
ejecutados en el ejercicio 2007.

El gasto ejecutado durante el año 2007 asciende a 84.859,92€. 
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2.2. SEGUIMIENTO DE INDICADORES. 
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 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

2

1

232

280

304

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

Nº

nº

 2.533,00

 3.931,00

 14.653,00

 7.197,00

 3.037,00

 4.615,00

 18.139,00

 9.080,00

MEDIDA:

EJE:

Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y la transf. (FSE)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 83,40

 85,18

 80,78

 79,26

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

MARCO PERMANENTE

Versión:  5.3

Código nacional:

Código comisión europea

V2

2000.ES.16.1.PO.015
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2

2

220

242

262

544

579

768

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Centros que reciben subvención

Empresas movilizadas (Total)

Proyectos de I+D+I cofinanciados

Inversión inducida en empresas colaboradoras en proyectos
cofinanciados

Investigadores implicados.

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

Nº

 242,95

 39,00

 20.100,00

 1.459.022.505,51

 69.422,21

 884,00

 47,00

 330,00

 43,00

 14.800,00

 2.670.000.000,00

 86.000,00

 1.370,00

 84,00

MEDIDA:

EJE:

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 73,62

 90,70

 135,81

 54,65

 80,72

 64,53

 55,95

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

MARCO PERMANENTE

Versión:  5.3

Código nacional:

Código comisión europea

V2

2000.ES.16.1.PO.015
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2

3

233

768

772

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Equipos de I+D cofinanciados

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

 3.083,00

 161,00

 1.201,00

 5.800,00

 450,00

 2.136,00

MEDIDA:

EJE:

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 53,16

 35,78

 56,23

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

MARCO PERMANENTE

Versión:  5.3

Código nacional:

Código comisión europea

V2

2000.ES.16.1.PO.015
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2

4

273

768

772

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Servicios creados

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

 32,00

 109,00

 14,00

 100,00

 350,00

 45,00

MEDIDA:

EJE:

Transferencia tecnológica (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 32,00

 31,14

 31,11

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

MARCO PERMANENTE

Versión:  5.3

Código nacional:

Código comisión europea

V2

2000.ES.16.1.PO.015
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2

5

222

330

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Centros renovados (centros tecnológicos, Universidades etc.)

Centros creados (centros tecnológicos, Universidades etc.)

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

 19,00

 52,00

 218,00

 100,00

 100,00

 310,00

MEDIDA:

EJE:

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 19,00

 52,00

 70,32

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

MARCO PERMANENTE

Versión:  5.3

Código nacional:

Código comisión europea

V2

2000.ES.16.1.PO.015
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2

6

330

768

772

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Centros creados (centros tecnológicos, Universidades etc.)

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

 1,00

 12,00

 43,00

 1,00

 20,00

 55,00

MEDIDA:

EJE:

Grandes instalaciones (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 60,00

 78,18

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

MARCO PERMANENTE

Versión:  5.3

Código nacional:

Código comisión europea

V2

2000.ES.16.1.PO.015

126



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

3. EJECUCIÓN FINANCIERA. 

127



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

3.1. Cuadros de ejecución financiera.

128



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 50.772.447,00
 148.522.858,00
 75.990.000,00
 12.428.571,00
 35.174.285,00
 7.594.286,00

 78.667,00
 112.643,00

 20.770.670,25
 47.320.831,86

 779.370,88
 126.513,04
 323.114,22

 0,00

 0,00
 0,00

 40,91
 31,86
 1,03
 1,02
 0,92

24(40,91%)
18(3,63%), 181(28,24%)

183(1,03%)
182(1,02%)
183(0,92%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 330.482.447,00

 191.310,00

 69.320.500,25

 0,00

 20,98

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2000
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 330.482.447,00

 191.310,00

 69.320.500,25

 0,00

 0,00

 0,00

 20,98 

 330.482.447,00

 191.310,00

 69.320.500,25

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 20,98

 330.673.757,00TOTAL  69.320.500,25  20,96 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 279.788.667,00  48.549.830,00  17,35 
 50.885.090,00  20.770.670,25  40,82

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 51.768.347,00
 151.398.572,00
 77.451.429,00
 12.670.000,00
 35.854.285,00
 7.740.000,00

 80.000,00
 114.805,00

 26.756.018,03
 106.205.733,51
 28.434.446,16

 251.386,45
 11.911.160,16
 16.269.193,33

 0,00
 0,00

 51,68
 70,15
 36,71
 1,98

 33,22
 210,20

24(51,68%)
18(8,89%), 181(61,26%)

183(36,71%)
182(1,98%)

183(33,22%)
183(210,2%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 336.882.633,00

 194.805,00

 189.827.937,64

 0,00

 56,35

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2001
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 336.882.633,00

 194.805,00

 189.827.937,64

 0,00

 0,00

 0,00

 56,35 

 336.882.633,00

 194.805,00

 189.827.937,64

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 56,35

 337.077.438,00TOTAL  189.827.937,64  56,32 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 285.194.286,00  163.071.919,61  57,18 
 51.883.152,00  26.756.018,03  51,57

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 49.678.467,00
 154.501.429,00
 79.074.286,00
 12.925.714,00
 36.597.143,00
 7.902.857,00

 81.333,00
 117.055,00

 26.664.467,64
 128.650.049,05
 60.254.503,74

 0,00
 25.834.867,43
 7.832.647,92

 0,00
 0,00

 53,67
 83,27
 76,20

 70,59
 99,11

24(53,67%)
18(7,14%), 181(76,13%)

183(76,2%)

183(70,59%)
183(99,11%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 340.679.896,00

 198.388,00

 249.236.535,78

 0,00

 73,16

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2002
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 340.679.896,00

 198.388,00

 249.236.535,78

 0,00

 0,00

 0,00

 73,16 

 340.679.896,00

 198.388,00

 249.236.535,78

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 73,16

 340.878.284,00TOTAL  249.236.535,78  73,12 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 291.082.762,00  222.572.068,14  76,46 
 49.795.522,00  26.664.467,64  53,55

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 0,00
 169.921.698,00
 84.428.841,00
 13.182.857,00
 37.342.857,00
 8.065.714,00

 84.000,00
 119.345,00

 35.467.099,01
 159.756.231,03
 85.122.301,01
 18.098.080,60
 49.945.286,21
 4.984.858,99

 41.088,78
 114.032,64

 94,02
 100,82
 137,28
 133,75
 61,80

 48,92
 95,55

24
18(10,3%), 181(83,72%)

183(100,82%)
18(137,28%)
183(133,75%)

183(61,8%)

41(48,92%)
41(95,55%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 312.941.967,00

 203.345,00

 353.373.856,85

 155.121,42

 112,92

 76,28

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2003
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 312.941.967,00

 203.345,00

 353.373.856,85

 155.121,42

 0,00

 0,00

 112,92 

 76,28 

 312.941.967,00

 203.345,00

 353.373.856,85

 155.121,42

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 112,92

 76,28

 313.145.312,00TOTAL  353.528.978,27  112,90 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 313.025.967,00  317.947.846,62  101,57 
 119.345,00  35.581.131,65  29.813,68

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 49.721.220,00
 177.617.319,00
 75.365.902,00
 12.315.140,00
 34.427.143,00
 7.432.857,00

 77.333,00
 110.265,00

 14.853.643,56
 123.283.858,94
 118.912.580,43

 3.406.867,77
 55.519.194,64
 9.376.616,30

 126.870,88
 152.043,51

 29,87
 69,41

 157,78
 27,66

 161,27
 126,15

 164,06
 137,89

24(29,87%)
18(15,82%), 181(53,59%)

183(157,78%)
18(27,66%)

183(161,27%)
183(126,15%)

41(164,06%)
41(137,89%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 356.879.581,00

 187.598,00

 325.352.761,64

 278.914,39

 91,17

 148,68

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2004
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 356.879.581,00

 187.598,00

 325.352.761,64

 278.914,39

 0,00

 0,00

 91,17 

 148,68 

 356.879.581,00

 187.598,00

 325.352.761,64

 278.914,39

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 91,17

 148,68

 357.067.179,00TOTAL  325.631.676,03  91,20 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 307.235.694,00  310.625.988,96  101,10 
 49.831.485,00  15.005.687,07  30,11

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 19.819.567,00
 171.170.451,00
 45.042.441,00
 13.995.371,00
 74.641.636,00
 7.594.286,00

 78.667,00
 112.453,00

 24.190.218,35
 107.216.519,84
 64.112.445,19
 13.480.152,48
 31.415.845,91
 7.382.024,77

 37.142,40
 142.616,82

 122,05
 62,64

 142,34
 96,32
 42,09
 97,20

 47,21
 126,82

24(122,05%)
18(4,05%), 181(58,58%)

183(142,34%)
18(96,32%)

183(42,09%)
183(97,2%)

41(47,21%)
41(126,82%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 332.263.752,00

 191.120,00

 247.797.206,54

 179.759,22

 74,58

 94,06

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2005
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 332.263.752,00

 191.120,00

 247.797.206,54

 179.759,22

 0,00

 0,00

 74,58 

 94,06 

 332.263.752,00

 191.120,00

 247.797.206,54

 179.759,22

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 74,58

 94,06

 332.454.872,00TOTAL  247.976.965,76  74,59 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 312.522.852,00  223.644.130,59  71,56 
 19.932.020,00  24.332.835,17  122,08

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 0,00
 103.701.613,00
 128.557.177,00
 14.258.230,00

 118.170.209,00
 7.761.429,00

 80.000,00
 114.830,00

 31.074.761,22
 110.051.728,36
 60.546.431,32
 14.903.080,80
 42.912.394,41
 4.709.428,40

 252.129,57
 143.833,14

 106,12
 47,10

 104,52
 36,31
 60,68

 315,16
 125,26

24
18(7,42%), 181(98,71%)

183(47,1%)
18(104,52%)
183(36,31%)
183(60,68%)

41(315,16%)
41(125,26%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 372.448.658,00

 194.830,00

 264.197.824,51

 395.962,71

 70,94

 203,23

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2006
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 372.448.658,00

 194.830,00

 264.197.824,51

 395.962,71

 0,00

 0,00

 70,94 

 203,23 

 372.448.658,00

 194.830,00

 264.197.824,51

 395.962,71

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 70,94

 203,23

 372.643.488,00TOTAL  264.593.787,22  71,00 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 372.528.658,00  233.375.192,86  62,65 
 114.830,00  31.218.594,36  27.186,79

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 221.760.048,00
 1.076.833.940,00

 565.910.076,00
 91.775.883,00

 372.207.558,00
 54.091.429,00

 560.000,00
 801.396,00

 179.776.878,06
 782.484.952,59
 418.162.078,73
 50.266.081,14

 217.861.862,98
 50.554.769,71

 457.231,63
 552.526,11

 81,07
 72,67
 73,89
 54,77
 58,53
 93,46

 81,65
 68,95

24(81,07%)
18(8,37%), 181(64,3%)

183(73,89%)
18(54,36%), 182(0,41%)

183(58,53%)
183(93,46%)

41(81,65%)
41(68,95%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.699.106.623,21

 1.009.757,74

 71,31

 74,17

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2000 - 2006
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.699.106.623,21

 1.009.757,74

 0,00

 0,00

 71,31 

 74,17 

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.699.106.623,21

 1.009.757,74

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 71,31

 74,17

 2.383.940.330,00TOTAL  1.700.116.380,95  71,32 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 2.161.378.886,00  1.519.786.976,78  70,32 
 222.561.444,00  180.329.404,17  81,02

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

 30.338.675,95
 120.550.078,60
 42.210.365,60
 14.832.737,42
 27.426.839,22
 2.834.355,31

 116.091,48
 189.475,81

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 0,00

 0,00

 238.193.052,10

 305.567,29

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 0,00

 0,00

 238.193.052,10

 305.567,29

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 238.193.052,10

 305.567,29

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 0,00TOTAL  238.498.619,39

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 0,00  207.970.467,63
 0,00  30.528.151,76
 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título:  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 9.1
Medida 9.2

 221.760.048,00
 1.076.833.940,00

 565.910.076,00
 91.775.883,00

 372.207.558,00
 54.091.429,00

 560.000,00
 801.396,00

 210.115.554,01
 903.035.031,19
 460.372.444,33
 65.098.818,56

 245.288.702,20
 53.389.125,02

 573.323,11
 742.001,92

 94,75
 83,86
 81,35
 70,93
 65,90
 98,70

 102,38
 92,59

24(94,75%)
18(8,58%), 181(75,28%)

183(81,35%)
18(70,3%), 182(0,63%)

183(65,9%)
183(98,7%)

41(102,38%)
41(92,59%)

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.937.299.675,31

 1.315.325,03

 81,31

 96,62

Versión: 5.3

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: V2

Año: 2000 - 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 9

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.937.299.675,31

 1.315.325,03

 0,00

 0,00

 81,31 

 96,62 

 2.382.578.934,00

 1.361.396,00

 1.937.299.675,31

 1.315.325,03

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 81,31

 96,62

 2.383.940.330,00TOTAL  1.938.615.000,34  81,32 

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 2.161.378.886,00  1.727.757.444,41  79,94 
 222.561.444,00  210.857.555,93  94,74

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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3.2 Diferencias de ejecución con relación al Informe 
de la Anualidad 2006 
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Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas

2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

47.229.420,00 47.320.831,86 91.411,86
Cantidades descertificadas por controles por la DGI (-18.305,15€) y por el
INIA (-17.293,11€) y pago positivo de la DGI por Recurso Contencioso
Administrativo fallado a favor del beneficiario (127.010,12€)

Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas
Cantidades descertificadas por controles por la DGI (-254.768,04€) y por el
INIA (-30.011,32€).

Decremento (-4.440,21 €) en pagos ya realizados por la D.G. de 
Política Tecnológica, al haber sido firmadas las actas de 
comprobación de inversiones que determinan el montante de las 
inversiones efectivamente realizadas, así como el de las ayudas 
definitivas correspondientes.

Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas

2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

129.336.257,62 128.650.049,05 -686.208,57
Cantidades descertificadas por controles por la DGI (-587.295,49€) y por el
INIA (-98.913,08€)

Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas

Decremento (-25.332,23 €) en pagos ya realizados por la D.G. de Política 
Tecnológica, al haber sido firmadas las actas de comprobación de 
inversiones que determinan el montante de las inversiones efectivamente 
realizadas, así como el de las ayudas definitivas correspondientes.

Cantidades descertificadas por el INIA a causa de controles (-
156.592,72€).

Cantidad descertificada por el CDTI a causa de un control (-163.209,97€).

Cantidad descertificada por la DGI a causa de controles (-21.563,13€).

2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

160.122.929,08 159.756.231,03 -366.698,05

106.205.733,51106.494.953,08
2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Anualidad 2002

DIFERENCIAS ENTRE EL INFORME DE ANUALIDAD 2006 Y EL INFORME DE ANUALIDAD 2007
Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006)

Anualidad 2003

Anualidad 2000

Anualidad 2001

-289.219,57
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Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas
Decremento (-1.059.894,59 €) en pagos ya realizados por la D.G. de 
Política Tecnológica, al haber sido firmadas las actas de comprobación de 
inversiones que determinan el montante de las inversiones efectivamente 
realizadas, así como el de las ayudas definitivas

Descertificado por el INIA (-10.443,26€). a causa de controles 

Descertificado por el Carlos III  (-107.594,59€) a causa de controles 

Descertificado por el CDTI  (-2.099.786,14€) a causa de controles 

Descertificado por la DGI (-21.747,85€) a causa de controles 

Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas

Decremento (-65.607,85 €) en pagos ya realizados por la D.G. de Política 
Tecnológica, al haber sido firmadas las actas de comprobación de 
inversiones que determinan el montante de las inversiones efectivamente 
realizadas, así como el de las ayudas definitivas correspondientes.

Certificado positivo por valor de 95.074,80€ de la D.G. de Investigación a
causa de que ésta revisa cada una de las justificaciones recibidas de los
beneficiarios finales, retirando aquellos gastos respecto de los cuales no
existe certeza de su elegibilidad. En ese caso, se notifica al beneficiario
esta circunstancia, con el fin de que justifiquen o aleguen aquellos datos
que puedan dar certeza de la elegibilidad. Desde que el gasto se rechaza,
puede transcurrir bastante tiempo hasta que el beneficiario suministra la
documentación requerida, que una vez aceptada se incluye en la
declaración siguiente. Cantidad descertificada por el INIA a causa de a
causa de controles retrospectivos artículo 4. Y cantidad descertificada por
controles.(-58.675,32€) 

Cantidad descertificada por el INIA  (-14.523,20€) a causa de controles 

Cantidad descertificada por el Carlos III (-123.128,49€) a causa de
controles

2.3. Equipamiento Científico-T. 64.195.790,60 64.112.445,19 -83.345,41 Cantidad descertificada por la DGI a causa de controles (83.345,41€).

2.5 Centros públicos de Investigación 
y Centros T. 

31.443.547,79 31.350.938,52 -92.609,27 Cantidad descertificada por la DGI a causa de controles (27.701,88€).

Anualidad 2005

Anualidad 2004

DIFERENCIAS ENTRE EL INFORME DE ANUALIDAD 2006 Y EL INFORME DE ANUALIDAD 2007
Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006)

2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

126.563.325,37 123.283.858,94 -3.279.466,43

2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

107.383.379,90 107.216.519,84 -166.860,06
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Medidas Informe Anualidad 2006 € Informe anualidad 2007 Diferencias € Causas

Incremento (434.524,94 €) en pagos ya realizados por la D.G. de Política 
Tecnológica, al haber sido firmadas las actas de comprobación de 
inversiones que determinan el montante de las inversiones efectivamente 
realizadas, así como el de las ayudas definitivas correspondientes.
Nuevos certificados de la DG de Investigación (4.202.485,76€) y del INIA 
(14.023,60€) que no se pudieron certificar en su momento por las 
verificaciones del art. 4

Cantidades descertificadas por el Carlos III (-84.614,50€) y el CDTI (-
1.831.761,76€) a causa de controles 

2.3 “Equipamiento Científico-
Tecnológico”

59.727.326,87 60.546.431,32 819.104,45 Nuevo certificado de la DG de Investigación (819.104,45€) 

2.4. Transferencia tecnológica 14.906.626,76 14.903.080,80 -3.545,96 Cantidad descertificada por la DGI a causa de controles (-3.545,96€).

2.5 “Centros públicos de Investigación 
y Centros Tecnológicos” 

42.307.137,10 42.912.394,41 605.257,31 Nuevo certificado de la DG de Investigación (605.257,31€) 

9.1 Asistencia Técnica FEDER 84.901,57 252.129,57 167.228,00 Nuevo certificado del Carlos III (167.228,00€) 

DIFERENCIAS ENTRE EL INFORME DE ANUALIDAD 2006 Y EL INFORME DE ANUALIDAD 2007

Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006)

2.2. Proyectos de investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 

107.317.070,32 110.051.728,36 2.734.658,04

Anualidad 2006
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3.3 Datos sobre ejecución en relación con la regla N+2 
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3.3 Datos sobre ejecución en relación con la regla N+2 

Según lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento 1260/1999, la 
utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las 
perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha de tener lugar en 
los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso 
inicial. A ello se une la excepción del año 2000 en función de lo establecido en 
la Decisión de aprobación de dicha forma de intervención comunitaria. 

Al objeto de revisar la ejecución del Programa frente al horizonte que marcaba 
el 31 de diciembre de 2007 para la liberación automática de los compromisos 
de la anualidad 2004 hay que indicar que: 

¶ La ayuda FEDER programada hasta el año 2005 era de 1.259.2579.395, 
00€ y la ayuda solicitada a 31-12-2007 ascendió a 1.124.043.571,73€, que 
sumados a los 97.631.170,00€ del anticipo suponen 1.221.674.741,73€, el 
96,99% de lo programado en el periodo 2000-2004.

En consecuencia, la Comisión, después de estudiar las alegaciones  para 
la justificación de la falta de ejecución hechas por la DGI, acordó descontar 
7.360.233,72€ de la ayuda FEDER del Programa y aplicar un efecto 
suspensorio, a efectos de la regla N+2, a 30.544.419,55€ de ayuda. Esta 
decisión fue comunicada a la Autoridad de Gestión en carta de 3 de junio 
de 2008.

¶ La ayuda FSE programada hasta 2005 ascendía a 170.868.791€, la ayuda 
solicitada hasta el 31-12-2007 fue de 137.998.948,58€ que sumados al 
anticipo de 17.748.010€ arroja un total de 155.746.958,58€. El porcentaje 
de realización es un 91,15€. Por tanto, la Comisión comunica un 
decremento de las dotaciones del FSE que asciende a 15.121.832,29€ 

En cuanto a la ejecución del programa, frente al horizonte que marca el 31 de 
diciembre de 2008 hay que indicar que con la ejecución disponible en la base 
de datos fondos 2000 a la fecha de notificación de este informe: 

¶ La ayuda FEDER programada hasta 2006 asciende a 1.512.827.939€. Se 
ha recibido un anticipo del 7% de la ayuda que asciende a 97.631.170€ y la 
ayuda ejecutada hasta la actualidad es de 1.227.275.485,06€. La suma del 
anticipo del 7% más la ayuda ejecutada asciende a 1.324.906.655,06€, por 
tanto, los compromisos correspondientes a las anualidades 2000-2006 se 
encuentran cubiertos en un porcentaje del 87,58% de la ayuda 
programada.

No obstante, las dos últimas modificaciones del Complemento, que dan 
entrada en este Programa a diversas Comunidades Autónomas hacen 
pensar a la Autoridad de Gestión en una posible recuperación del Programa 
cara al cierre del mismo. 

¶ La ayuda FSE programada hasta 2006 asciende a 155.833.080€. Se ha 
recibido un anticipo del 7% de la ayuda que asciende a 17.748.010€ y la 
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ayuda certificada es de 147.746.106,38€. La suma del anticipo del 7% más 
la ayuda ejecutada asciende a 165.494.116,38€, por tanto, los 
compromisos correspondientes a las anualidades 2000-2006 se encuentran 
cubiertos en un porcentaje del 106,20% de la ayuda programada. 
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Versión: 5.3

INTERVENCIÓN:

 1.512.827.939,00

 155.833.080,00

 97.631.170,00

 17.748.010,00

 1.227.275.485,06

 147.637.389,34

 1.324.906.655,06

 165.385.399,34

 87,58

 106,13

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

FONDOS
GRADO DE
EJECUCIÓN

%

(Euros)

ANTICIPOS TOTAL

AYUDA
PROGRAMADA

HASTA  2006 CERTIFICADA
HASTA

15/09/2008

MARCO  DE  APOYO  COMUNITARIO.  OBJETIVO  01

AYUDA  ACUMULADA POR  FONDO  (CERTIFICADA)

FEDER

FSE

AYUDA

TOTAL
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Versión: 4.3

INTERVENCIÓN:

 1.259.579.395,00

 170.868.791,00

 97.631.170,00

 17.748.010,00

 1.124.043.571,73 96,99

 91,15

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

MARCO  PERMANENTE

MARCO  DE  APOYO  COMUNITARIO.  OBJETIVO  01

AYUDA  ACUMULADA  POR  FONDO (SOLICITADA)

FONDOS

GRADO DE
EJECUCIÓN

%

(Euros)

AYUDAAYUDA
PROGRAMADA

HASTA  2005 SOLICITADA
HASTA

 31/12/2007

FEDER

FSE

ANTICIPOS TOTAL

 1.221.674.741,73

155.746.958,58
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3.4 Cobros recibidos de la Comisión Europea. 
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3.4. Cobros recibidos de la Comisión Europea.

FEDER 

La Dirección General de Fondos Comunitarios, solicitó mediante escrito a la 
Comisión de fecha 9 de diciembre del 2002, la inclusión de los Programas 
Operativos en una de las dos modalidades propuestas por la Comisión, la 
modalidad B, al ser la que más se adaptaba al sistema informático Fondos 
2000 que se viene practicando desde el inicio del periodo de programación. 

La Comisión, en su escrito del 10 de marzo de 2004, autorizó oficialmente la 
opción de la modalidad B para el cálculo de los reembolsos intermedios. La 
utilización de esta modalidad B, de acuerdo con la Comunicación de la 
Comisión C (2003) 1255 de 25 de abril de 2003, está condicionada a una serie 
de requisitos, entre los que se encuentra la inclusión en el Informe Anual de 
Ejecución de unas explicaciones que justifiquen, para las medidas del 
Programa Operativo que se vean afectadas por ello, las divergencias entre la 
cofinanciación comunitaria solicitada y el porcentaje fijado en el Complemento 
del Programa.

No obstante, al estar todos los ejes y medidas de este Programa a una tasa 
del 70%, no existen discrepancias entre ambas modalidades de cálculo. 

En cuanto al FEDER, los cobros recibidos de la Comisión se reflejan en el 
cuadro siguiente:
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

INTERVENCIÓN : V2      P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

FONDO: FEDER

030/01

075/02

080/02

035/03

074/03

113/03

028/04

168/04

091/05

145/05

055/06

011/07

 97.631.170,00

 115.153.556,43

 75.224.697,86

 16.489.607,63

 138.958.515,92

 42.405.806,19

 101.217.463,52

 166.716.650,38

 74.627.473,10

 57.767.306,61

 102.044.793,81

 58.770.571,81

11/04/2001

22/08/2002

30/08/2002

03/06/2003

08/08/2003

10/12/2003

07/05/2004

30/12/2004

05/09/2005

22/12/2005

22/11/2006

24/01/2007

REFERENCIA TESORO IMPORTEFECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  1.047.007.613,26

FECHA : 31/12/2007
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FSE

En lo relativo al FSE la información se recoge a continuación: 
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COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, 
según establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

El cuadro adjunto recoge el compromiso presupuestario para la anualidad 2006.

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han solicitado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3, dichos 
pagos se refieren a gastos efectivamente pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y 
justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión, y en su
caso, las rectificaciones de la certificación.

FORMA

INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

2006

86.121,00

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

      FORMA

INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE

REEMBOLSO
DEDUCCION 

1 04/04/2002 15.433.685,41SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (MEC) 13.942.660,90 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 1.491.024,51 0,00

15.433.685,41 0,00TOTAL:

2 09/07/2002 24.236.810,54SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (MEC) 11.394.944,08 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 12.792.101,62 0,00

C.S.I.C. (MEC) 49.764,84 0,00

24.236.810,54 0,00TOTAL:

3 11/07/2003 13.225.255,32SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 9.560.379,59 0,00

C.S.I.C. (MEC) 3.664.875,73 0,00

13.225.255,32 0,00TOTAL:

4 26/12/2003 10.237.534,33SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 10.237.534,33 0,00

10.237.534,33 0,00TOTAL:

5 28/06/2004 14.793.614,66SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 9.330.898,70 0,00

C.S.I.C. (MEC) 5.462.715,96 0,00

14.793.614,66 0,00TOTAL:
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PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

La Comisión ha abonado a la autoridad pagadora un pago en concepto de anticipo, según establece el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999. Este pago ha sido del 7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención .

La Comisión ha efectuado los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por la 
autoridad pagadora para cada forma de intervención.

El cuadro adjunto recoge el concepto de pago, la cuantía recibida y la fecha de recepción.

FORMA

INTERVENCION TITULO
DESCRIPCION /

REF. TESORO IMPORTE

FECHA

RECEPCION

6 23/12/2004 11.136.949,61SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 6.514.713,06 0,00

C.S.I.C. (MEC) 4.622.236,55 0,00

11.136.949,61 0,00TOTAL:

7 15/12/2005 6.093.388,11SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 12.015.903,26 6.514.518,35

C.S.I.C. (MEC) 592.003,20 0,00

12.607.906,46 6.514.518,35TOTAL:

8 03/07/2006 4.089.359,01SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 4.794.196,44 704.837,43

4.794.196,44 704.837,43TOTAL:

9 19/12/2006 25.175.960,77SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 15.287.898,44 0,00

C.S.I.C. (MEC) 9.888.062,33 0,00

25.175.960,77 0,00TOTAL:

10 28/06/2007 1.826.571,70SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

C.S.I.C. (MEC) 2.367.632,80 541.061,10

2.367.632,80 541.061,10TOTAL:

11 29/10/2007 9.752,75SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 118.469,80 108.717,05

118.469,80 108.717,05TOTAL:

12 21/12/2007 11.740.066,37SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 6.016.163,04 0,00

I.N.I.A. (MEC) 1.146.957,62 0,00

C.S.I.C. (MEC) 4.581.681,87 4.736,16

11.744.802,53 4.736,16TOTAL:

TOTAL FORMA INTERVENCION: 137.998.948,58
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2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

23/04/2001 17.748.010,0043/01ANTICIPO

05/07/2002 15.433.685,4141/02PAGO INTERMEDIO

14/11/2002 24.236.810,5478/02

13/10/2003 13.225.255,3255/03

14/04/2004 10.237.534,3323/04

05/08/2004 14.793.614,6663/04

21/03/2005 11.136.949,6112/05

08/02/2006 6.093.388,118/06

19/09/2006 4.089.359,0147/06

15/02/2007 25.175.960,51017/07

13/08/2007 1.826.571,70039/07

17/12/2007 9.752,75072/07

144.006.891,95TOTAL
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3.5. Pagos realizados por la Autoridad Pagadora a los Destinatarios. 
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3.5. Pagos realizados por la Autoridad Pagadora a los Destinatarios. 

FEDER 

La diferencia entre cobros y pagos, que asciende a 71.885.501,07 €, se ha 
debido a la retención de pagos a destinatarios finales, hasta tanto no se tuviera 
constancia del cumplimiento del artículo 4 del Reglamento 

Las órdenes de pago a los destinatarios y las cantidades transferidas del 
FEDER se recogen en el siguiente cuadro: 
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
1  101186

1  101200

1  101205

1  102211

1  102261

1  103005

2  203000

2  204361

2  208000

2  208189

2  217000

2  409000

3  330001

3  335090

4  400000

4  400001

4  400002

4  400003

4  400004

4  400005

4  400006

4  400007

4  400008

4  400010

4  400011

4  400012

4  403101

4  404052

4  404090

4  405000

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Ministerio de Ciencia y Tecnología

D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)

CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)

JUNTA DE GALICIA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

SERVICIO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

GENERALITAT VALENCIANA

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO NAVAL Y D

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

INSTITUTO TOXICOLÓGICO DE SEVILLA

ASOCIACIÓN INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

ASOC.DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE AND

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MOP

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AUTOMOCIÓ

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ROMANOS

INSTITUTO DE APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INF

ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROEST

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS 

Fundación Virgen de la Nieves

PRINCIPADO DE ASTURIAS

 30.690.643,78

 45.525.023,51

 41.498.932,27

 42.122.736,02

 66.424.524,85

 69.243.694,48

 58.057,76

 283.263,19

 11.085,67

 105.840,00

 84.665,00

 215.976,73

 185.674,92

 53.025,00

 396.101,83

 92.446,88

 78.407,00

 242.962,70

 7.134,89

 183.607,87

 244.020,00

 1.761.473,00

 4.977.523,94

 34.664,00

 16.800,00

 117.305,50

 862.992,56

 68.260,09

 20.969,75

 180.934,08
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
4  408002

4  408101

4  408102

4  408104

4  409019

4  409041

4  409101

4  409102

4  409103

4  411021

4  411022

4  414000

4  414013

4  414101

4  417102

4  420005

4  420006

4  420007

4  499020

4  499021

4  499023

4  499025

4  499038

4  499039

4  499040

4  499041

4  499042

4  499043

4  499044

4  499045

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE CARTAGENA

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL META

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION - CENTRO TECN

Asocación empresarial Centro Tecnológico del Medio Ambiente de la R

Fundación para la Investigación Hospital Universitario la Fe.

GENERALITAT VALENCIANA

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA INDUST

ASOCIACION  DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICO (A

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ENVASE, EMBALAJE Y TRANSPO

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE ALBACET

Fundación para la investigación Sanitaria en Castilla La Mancha

JUNTA EXTREMADURA

FUNDECYT, Fundación Desarrollo Ciencia y Tec. Extremadura 

CONSORCIO PARA LA GESTION DEL CENTRO DE CIRUGIA DE M

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA-LEON (ITCL)

ASOCIACION SANITARIA VIRGEN MACARENA

Fundac. Cdad. Valenciana para la Investigación Biomédica, Docenc, C

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE P

INESCOP (INESCOP)

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE MATERIALES Y MATER

ASOCIACION INDUSTRIAL DE OPTICA, COLOR E IMAGEN

ASOCIACION INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUC

ASOCIACION INVESTIGACIÓN INDUSTRIA JUGUETE, CONEXAS Y

ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

ASOC. CARTIF - UVA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

FUNDACIÓN CEDAT

 128.800,00

 209.082,11

 411.249,46

 8.220,02

 74.406,50

 120.700,89

 38.377,07

 148.296,27

 83.692,00

 2.922.181,73

 3.819,65

 68.217,88

 18.478,54

 60.841,47

 32.095,66

 76.475,00

 62.790,00

 17.710,00

 311.272,48

 365.466,02

 1.682.833,90

 369.782,21

 114.280,67

 1.743.481,53

 160.587,84

 540.763,93

 1.151.140,57

 73.078.203,19

 53.061,10

 47.119,35
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
4  499046

4  499047

4  499048

4  499049

4  499050

4  499051

4  499052

4  499053

4  499054

4  499055

4  499056

4  499057

4  499058

4  499059

4  499061

4  499062

4  499063

4  499064

4  499065

4  499066

4  499067

4  499068

4  499069

4  499070

4  499071

4  499072

4  499073

4  499074

4  499075

4  499076

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITE

INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS (IAC)

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LEÓN

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

JUNTA DE ANDALUCIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSIDAD DE JAEN

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 1.013.666,98

 7.583.086,43

 741.316,83

 458.015,80

 312.060,99

 438.160,27

 1.835.940,52

 403.704,62

 309.069,10

 721.313,99

 12.431.634,66

 9.460.948,66

 6.694.097,44

 13.132.528,16

 25.886.959,92

 20.698.933,22

 14.898.040,54

 25.555.249,06

 8.978.751,84

 6.395.674,36

 16.983.772,35

 12.801.792,06

 10.580.857,54

 11.979.727,03

 20.524.604,13

 23.060.224,73

 27.116.885,60

 22.981.822,20

 30.985.299,28

 32.168.703,95
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
4  499077

4  499078

4  499079

4  499080

4  499081

4  499082

4  499083

4  499084

4  499085

4  499086

4  499088

4  499091

4  499093

4  499094

4  499095

4  499118

4  499132

4  499139

4  499179

4  499201

4  499206

4  499207

4  499502

4  499506

4  499508

4  499509

4  499510

4  499516

4  499520

4  499522

UNIVERSITAT DE VALENCIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

UNIVERSIDAD DE VIGO

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU

PATRONATO DE PROMOCION ECONÓMICA Y TURISMO

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA - IAT - CITRANS

CONVENIO HISPANO ALEMAN PLANTA SOLAR DE ALMERIA (CIE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA,MEDIO AMBIENTTAL 

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A.

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL D

FUNDACIÓN INASMET

INSTITUTO Y OBSERVATORIO MARINA MDE DE SAN FERNANDO

FUNDACION CANARIA ITER

ASOC.INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS CERAMICAS AICE

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE

FUNDACION HOSPITAL CARLOS HAYA

FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ

FUNDACION REINA MERCEDES PARA LA INVESTIGACION SANIT

FUNDACION VALENCIANA DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

ASOC. DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARI

FUNDACION PRODTI

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

 36.844.150,41

 20.598.094,89

 17.924.648,75

 13.375.200,56

 13.887.335,98

 9.669.418,69

 7.312.072,88

 51.014.995,94

 46.011,31

 395.009,99

 134.113,00

 9.138,90

 388.893,50

 2.961.311,57

 34.543.960,11

 96.119,14

 1.251.495,70

 218.889,53

 48.300,00

 109.900,00

 28.000,00

 12.075,00

 95.359,63

 272.967,49

 36.769,92

 554.769,33

 1.658.269,42

 1.564.619,95

 133.524,45

 2.702.475,17
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  31/12/2007

TOTAL  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarro  975.122.112,19

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEDER  975.122.112,19

4  499530 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN. CENTRO TECN  209.204,41
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

FSE

La diferencia entre cobros y pagos, que asciende a 6.876.624,34 €, se ha 
debido a la retención de pagos a destinatarios finales, hasta tanto no se tuviera 
constancia del cumplimiento del artículo 4 del Reglamento y a la fecha de 
recepción del último anticipo solicitado 

Las órdenes de pago a los destinatarios y las cantidades transferidas del FSE 
se recogen en el siguiente cuadro: 
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PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones.

* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En 
el primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

A los órganos pertenecientes a la Administración Central del Estado, D.G. de Universidades y D.G. de Investigación, se ha 
ordenado la aplicación del importe al Presupuesto de Ingresos del Estado.

En el caso del C.S.I.C., el pago se ha ordenado a la cuenta designada por el beneficiario, previamente reconocidadas en el 
Tesoro.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo, pago intermedio y la fecha de los 
pagos

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

FORMA

INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

D.G. UNIVERSIDADES (MEC)

16/10/2001 1.951.972,54ANTICIPO

1.951.972,54TOTAL

17/07/2002 13.751.954,47REEMBOLSO

02/12/2002 9.633.677,97

23.385.632,44TOTAL

25.337.604,98TOTAL

D.G. INVESTIGACION (MEC)

30/07/2001 12.601.395,59ANTICIPO

12.601.395,59TOTAL

17/07/2002 1.681.730,94REEMBOLSO

29/05/2003 9.560.379,19

26/01/2006 17.081.841,52

02/02/2006 13.797.852,05

21/04/2006 4.794.196,44

31/01/2007 9.584.860,76

02/02/2007 5.703.037,68

22/01/2008 6.025.915,79

68.229.814,37TOTAL
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80.831.209,96TOTAL

I.N.I.A. (MEC)

1.146.957,62REEMBOLSO

1.146.957,62TOTAL

1.146.957,62TOTAL

C.S.I.C. (MEC)

30/07/2001 3.194.641,87ANTICIPO

3.194.641,87TOTAL

3.708.264,74REEMBOLSO

22/05/2003 519.998,70

05/05/2004 5.462.715,96

19/01/2005 3.194.641,87

23/05/2007 13.734.231,91

26.619.853,18TOTAL

29.814.495,05TOTAL

137.130.267,61TOTAL FORMA DE INTERVENCION:
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

4. RESERVA DE EFICACIA. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

4. RESERVA DE EFICACIA. 

El artículo 44 del Reglamento (CE) 1260/1999 establece, en el apartado 1, que 
los Estados miembros, en estrecho contacto con la Comisión, evaluarán, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2003, la eficacia general de cada 
intervención basándose en una serie limitada de indicadores de seguimiento 
que reflejen la eficacia, gestión y ejecución financiera y midan los resultados 
intermedios con respecto a los objetivos específicos iniciales. 

Por otra parte, en el apartado 2 de dicho artículo se dispone que hacia la mitad 
del período previsto y a más tardar el 31 de marzo de 2004, la Comisión, en 
estrecho contacto con los Estados miembros afectados y a partir de las 
propuestas de cada Estado miembro, de sus características institucionales 
propias y de su programación correspondiente, asignará para cada objetivo los 
créditos de compromiso contemplados en el apartado 5 del artículo 7 a los 
programas operativos, a los documentos únicos de programación y a aquellas 
prioridades pertenecientes a ellos que se consideren eficaces.  

El proceso de asignación de la reserva de eficacia general se inició el día 4 de 
diciembre de 2003 con el envío a la Comisión de la “Metodología para la 
asignación de la Reserva de Eficacia General a los POs/DOCUPs de los 
Objetivos 1 y 2”. Este documento era acorde con las orientaciones del 
Documento de trabajo nº 4 de la Comisión y fue consensuado entre las 
autoridades regionales y centrales, así como entre estas últimas y la Comisión. 

Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 44, 
del Reglamento (CE) 1260/1999, el Grupo Técnico de Reserva de Eficacia, 
creado como expresión de la colaboración entre el Estado miembro y la 
Comisión para la evaluación de la eficacia general de los Programas 
Operativos (POs)/ Documentos Únicos de Programación (DOCUPs), analizó la 
totalidad de las intervenciones para verificar, sobre la base de dicha 
Metodología, que las mismas cumplían las condiciones exigidas para ser 
declaradas globalmente eficaces. 

Como resultado de dicha verificación el día 22 de diciembre de 2003 se remitió 
a los servicios administrativos de la Comisión una propuesta de asignación de 
la reserva de eficacia en la que se consideraban globalmente eficaces todos 
los Programas Operativos Objetivo 1, a excepción del Programa Operativo 
plurirregional “Sociedad de la Información, FEDER, 2000-2006” y del Programa 
Operativo “Sistemas de Formación Profesional, Fondo Social Europeo Objetivo 
1, 2000-2006”. 

Ulteriormente, en la reunión de concertación mantenida el día 23 de enero de 
2004 entre los servicios de la Comisión y la Autoridad de Gestión se acordó 
excluir de la atribución de reserva de eficacia al Programa Operativo Integrado 
de Asistencia Técnica 2000-2006, Objetivo nº 1, ya que según lo establecido 
en el artículo 9 e) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 las intervenciones en 
materia de asistencia técnica constituyen una forma de intervención específica 
diferente de un programa operativo. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

Concretamente, el Programa Operativo FEDER-FSE de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Objetivo 1 2000-2006 fue declarado eficaz al haber 
cumplido los criterios específicos establecidos

El montante total de la Reserva de Eficacia asignada al Programa Operativo 
FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006) 
asciende a 71.490.496 euros como se puede constatar en la Decisión de la 
Comisión C (2004) de 23 de marzo de 2004, y se ha distribuido de la siguiente 
forma:

- Medida 2.2. “Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico”: 68.545.802€. 

- medida 2.3. “Equipamiento Científico-Tecnológico”: 789.998€. 

- Medida 2.4. “Transferencia Tecnológica”: 2.154.696€. 

La asignación de estas cantidades al Programa fue aprobada en el Comité de 
Seguimiento celebrado el 17 de mayo de 2004 y por la Comisión mediante 
Decisión C (2004) 5352 de 17 de diciembre de 2004 y la validación del 
Complemento de Programa el 19 de enero de 2005.
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

5. DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD  
Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

5. DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y 
EFICACIA DE LA EJECUCIÓN 

5.1 Sistemas de seguimiento, control financiero y evaluación, incluidos 
los procedimientos de recogida de datos 

5.1.1 Acciones de Seguimiento 

En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 
del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales, la Comisión Delegada del Gobierno 
para asuntos Económicos, en su reunión de 15 de marzo de 2001, acordó 
designar Autoridad de Gestión de los programas operativos integrados de 
objetivo 1, entre los cuales se encuentra el Programa Operativo FEDER-FSE 
de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1, 2000-2006, a la 
Dirección General de Fondos Comunitarios Secretaría de Estado de Hacienda 
y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta misma Dirección 
General fue igualmente designada Autoridad pagadora en relación con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

La Autoridad de Gestión será responsable de la eficacia, regularidad de la 
gestión y adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas. 

En particular, la Autoridad de Gestión asume la responsabilidad de: 

- Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo 
(indicadores) de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de  
seguimiento que garantice la fiabilidad de los datos suministrados. 

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe anual de 
ejecución.

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final de la 
intervención.

- Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación 
contable adecuada, que identifique las transacciones relativas a las 
acciones cofinanciadas, así como responsabilizarse de la custodia de los 
documentos contables que respalden los gastos efectivamente pagados y 
que garantizan la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se 
presenten a las autoridades pagadoras. 

- Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el 
detalle y periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el 
objeto de contribuir a la fluidez de los flujos financieros de la Comisión al 
Estado Miembro y a los beneficiarios finales. 

- Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las 
intervenciones cofinanciadas, poniendo en marcha los mecanismos de 
control interno que permitan garantizar los principios de una correcta 
gestión financiera. 

- Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a 
que se refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 
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- Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las 
demás políticas comunitarias, en particular sobre contratación pública y 
medio ambiente. 

- Suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades. 

- Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de las acciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglamento 
(CE) nº 1159/2000. 

- Copresidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría 
de los mismos.

Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, 
éstas deben ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de 
gestión de las Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de 
corresponsabilidad que caracteriza el sistema de gestión  de los Fondos 
Estructurales en España. 

La Autoridad de Gestión desarrollará sus funciones en colaboración con el 
resto de las Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de la 
Administración General del Estado, en un marco de cooperación y 
corresponsabilidad con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León que permita la participación efectiva de las mismas en el 
cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999. 

El resto de los órganos ejecutores del programa y los órganos intermedios, en 
su caso, se corresponsabilizarán también con la autoridad de gestión en la 
eficacia, regularidad de la gestión y adecuada ejecución de las operaciones 
cofinanciadas en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Con el fin de organizar los sistemas y procedimientos de este periodo en línea 
con el acuerdo de corresponsabilidad y con lo dispuesto en el Reglamento 
438/2001, la Autoridad de Gestión notificó por escrito a los órganos 
intermedios del Programa Operativo, las funciones que dichos organismos 
debían asumir respecto de los beneficiarios finales que a cada uno le 
corresponden.

Igualmente estableció un procedimiento con las Unidades Administradoras del 
FSE y del FEOGA-Orientación respecto a la grabación de datos en el sistema 
informático Fondos 2000. Además, existe un contacto permanente entre la 
Autoridad de Gestión y las Unidades Administradoras de los demás Fondos, 
para coordinar y acordar todos los temas relacionados con el seguimiento del 
Programa, desde la adecuada utilización de la base de datos, hasta la 
elaboración de los informes anuales de ejecución, preparación de las 
reuniones de los Comités de Seguimiento, etc.

La Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de 
gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales, ha establecido nuevos sistemas y ha diseñado nuevos 
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procedimientos que deberán ser utilizados por los distintos beneficiarios finales 
con el fin de garantizar un adecuado seguimiento del Programa Operativo. 
Para  ello se han cursado las correspondientes instrucciones y se ha elaborado 
una guía de procedimiento “SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES”, en la que se detalla la información que, de acuerdo al 
anexo IV del Reglamento 438/2001, debe existir en soporte informático para 
todos los proyectos incluidos para su cofinanciación. 

Con esta finalidad, en la aplicación informática “Fondos 2000” a la que están 
conectados todos los beneficiarios finales que participan en el Programa 
Operativo y que contiene la programación financiera de cada organismo que 
participa, así como la previsión de indicadores de cada medida, se ha creado 
un subsistema de gestión que permite efectuar un seguimiento de cada 
operación. En este subsistema se recoge la  información sobre operaciones 
relativa a datos y pagos requerida en el Anexo IV del Reglamento 438//2001 
de gestión y control de ayudas otorgadas por los Fondos Estructurales. 

Se recoge también otra información que no es exigible por el Anexo IV del 
Reglamento de Gestión, información sobre regímenes de ayuda e información 
ambiental.

Además, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a 
todos los órganos participantes, de tener en las bases de datos de dichos 
organismos (beneficiario final, organismo intermedio) información 
complementaria a los datos generales de cada proyecto, del pago y la 
contabilización del pago, de su localización, efectos sobre el medio ambiente y 
la igualdad de oportunidades, justificantes,  y otros. 

El sistema informático implantado por la Autoridad de Gestión agrega todos los 
pagos grabados en el sistema por cada organismo, el cual dará de alta un 
certificado que recoge todos los pagos grabados e imprime un modelo de 
certificación, que una vez firmado por el Responsable del Organismo gestor y 
por el responsable de la contabilidad, se envía a la Autoridad de Pago que lo 
validará e incluirá en una Declaración de Gastos a la Comisión, una vez 
efectuadas las comprobaciones necesarias.  El sistema permitirá a su vez 
llevar un registro de las transferencias efectuadas a los destinatarios. 

El sistema permite garantizar la pista de auditoria al poseer todas las 
instancias interesadas la documentación justificativa de los registros contables 
a que se refiere el anexo I del Reglamento 438/2001. La Autoridad Pagadora 
dispondrá de toda la información detallada en el apartado 5 del Anexo I citado, 
es decir, lista de operaciones financiadas, beneficiario final, importes 
comprometidos y pagados, periodo de gastos por medidas y ejes prioritarios. 

Para satisfacer las necesidades de información de datos de los usuarios 
conectados a la aplicación FONDOS 2000, además de los informes requeridos 
por la Comisión, se dispone de descargas a Excel de datos de proyectos y de 
pagos. Igualmente se ha implementado un sistema de consultas desde la 
propia aplicación. 
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Se ha implementado una herramienta informática, denominada GAUDI, que 
permite extraer información actualizada con los requisitos que se consideren 
necesarios establecer. 

Con el objeto de facilitar y agilizar las cargas de datos en la aplicación 
informática, se ha dispuesto el acceso por Internet a través de un certificado 
electrónico para dotar de total seguridad al sistema. 

En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, 
se han realizado puntualmente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, 
de previsiones de pagos y de planes financieros. 

Atendiendo a la recomendación de la Comisión Europea, en la aplicación 
Fondos 2000, desde julio de 2004 se permite el acceso sin restricciones a las 
Comunidades Autónomas a los datos de ejecución y programación de todos 
los programas en el ámbito de cada región. Así fue comunicado a la Comisión 
y a las CCAA el pasado 1 de julio de 2004. 

Durante el año 2007 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y 
ampliación funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de 
poder efectuar un adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo 
exigido por el Reglamento 438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha 
completado el desarrollo del subsistema ubicado en el sistema de Gestión 
Financiera, denominado “Controles” en el que se recoge información relativa a 
cada control efectuado a un Programa, desde el inicio del .periodo de 
elegibilidad, tenga o no consecuencias financieras. Estos datos aparecen 
estructurados en la aplicación informática con arreglo a la siguiente 
disposición: Intervención/ Fecha de Control/ Fecha del informe de control/ 
Organismo Controlado/  Órgano de Control/ Tipos de control (art. 4, art. 9, art. 
10 y otros) /Corrección financiera (s/n) Tipología de la irregularidad/Importe del 
gasto controlado/Detalle del gasto controlado por eje y medida/ Importe de la 
propuesta de corrección financiera/ Código y nombre de los proyectos 
controlados.

Por otra parte, para garantizar la seguridad del sistema, se ha dispuesto la 
obligatoriedad de poseer todos los usuarios un certificado digital para poder 
acceder a la aplicación. 

Órganos intermedios: 

Mediante escrito de 1 de agosto de 2001 la autoridad de gestión designó 
organismos intermedios del Programa Operativo a la D.G. de Investigación y a 
la D.G. de Política Tecnológica. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de 
marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de 
gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales, las funciones de estos órganos intermedios son 
fundamentalmente las siguientes: 
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¶ Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 
organismos o empresas que lleven a cabo las operaciones y elaborar una 
declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, 
todas las partidas de gasto con el fin de calcular el importe total certificado. 

¶ Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas 
recibidas de los beneficiarios finales o de los organismos o empresas que 
lleven a cabo las operaciones. 

¶ Conservar los registros contables de cada operación y de los importes 
totales de los gastos certificados por los beneficiarios finales. 

¶ Presentar a la autoridad de pagos las certificaciones de gasto 
correspondientes a los organismos ejecutores. Estas certificaciones 
deberán ir firmadas por el responsable del órgano intermedio encargado de 
la gestión de los Fondos Estructurales, así como por el responsable del 
control financiero de dicho órgano. 

¶ Coordinar y atender las visitas de control que las distintas entidades y 
órganos con competencia de control realicen con relación a los organismos 
ejecutores.

¶ Remitir a la autoridad de gestión los informes parciales de los órganos 
ejecutores para la elaboración de los informes anuales y finales de 
ejecución de la intervención. 

¶ Garantizar ante la autoridad de gestión la compatibilidad de las actuaciones 
cofinanciadas en el ámbito de las competencias de los organismos 
ejecutores con las demás políticas comunitarias. 

¶ Garantizar en las actuaciones de competencia de los organismos 
ejecutores, el adecuado cumplimiento de la normativa de información y 
publicidad de las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales 
según lo que dispone el Reglamento (CE) 1159/2000.  

Unidad de Pagos y Unidad de Control de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios.

Con ocasión de la puesta en marcha y desarrollo de las disposiciones 
establecidas en los Reglamentos CE 1260/99, general de los Fondos 
Estructurales, y CE 1164/94, del Fondo de Cohesión, los Estados miembros 
asumen un conjunto de obligaciones en materia de gestión y control de dichos 
Fondos respecto de las actuaciones del período 2000-2006. 

En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglamento 
1260/99 dispone que los Estados miembros deben adoptar determinadas 
medidas con el fin de garantizar que los Fondos comunitarios se utilicen eficaz 
y correctamente, con arreglo a una adecuada gestión financiera. 

Idéntico enunciado expresa el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 
1164/94 en relación con el Fondo de Cohesión. 

En desarrollo de ambas disposiciones, la Comisión adoptó los Reglamentos 
438/2001, de 2 de marzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 
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respectivamente, según los cuales se requiere del Estado miembro lo 
siguiente:

¶ Asegurar, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que 
sea necesario para garantizar una buena gestión, la separación de 
funciones de gestión y pagos, adoptando las medidas pertinentes e 
informando de las mismas a la Comisión en un plazo de 3 meses a partir de 
la entrada en vigor de los correspondientes Reglamentos. 

¶ Constituir los mecanismos de control interno, a nivel de autoridades de 
gestión, de pagos y órganos intermedios que permitan garantizar la 
realidad de las prestaciones, la efectividad de los pagos y el cumplimiento, 
en todo caso, de la normativa comunitaria. 

¶ Comprobación previa por la Autoridad de Pagos del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Reglamentos Comunitarios, respecto de las 
declaraciones de gasto presentadas a la Comisión. 

¶ Organización de auditorias externas por muestreo que abarcarán tanto los 
sistemas y procedimientos de los órganos gestores como la regularidad de 
las operaciones, alcanzado un 5% en los Fondos Estructurales y un 15% 
en el Fondo de Cohesión sobre la cifra de gasto subvencionable realizado. 

Los resultados de estos controles servirán como base al órgano independiente 
designado al efecto para emitir la declaración final, al cierre de las 
intervenciones, según se prevé en los artículos 38.1.f del 
Reglamento1260/1999 y 12.1.f del Reglamento nº 1164/94. 

Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección General de Fondos 
Comunitarios adoptó en su día las oportunas medidas constituyendo la Unidad 
de Pagos y Control, de cuya estructura y funcionamiento fue informada la 
Comisión en fecha 22-10-2001 (FEDER) y 20-01-2003 (Fondos de Cohesión), 
conforme al artículo 5 de los citados Reglamentos 438/01 y 1386/02 

Esta Unidad tuvo como finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriormente 
enumeradas que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de 
Cohesión, como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo 
Comunitario y DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa 
Comunitaria (URBAN, INTERREG, URBACT e INTERACT). 

Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003, sobre la formalización de la 
Unidad de Pagos y Control para la realización de actuaciones financieras y de 
control en el ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, publicada en el BOE 
el día 2 de febrero de 2004 y modificada por la Resolución de 19 de julio de 
2004 (publicada en el BOE el día 8 de octubre de 2004), la Dirección General 
de Fondos Comunitarios acordó: 

1º  Formalizar la constitución de la Unidad de Pagos y Control dentro de dicho 
Centro directivo, que quedó estructurada en las áreas de Pagos y Control, 
con los siguientes cometidos. 
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Área de Pagos: 

¶ Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios de las 
declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión, previo 
análisis y verificación de las certificaciones presentadas por los órganos 
ejecutores o beneficiarios finales. 

¶ Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

¶ Propuesta al Director General sobre aplicación de correcciones 
financieras. 

¶ Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta al Director General 
de transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 

¶ Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de 
informes financieros y planificación de ingresos. 

¶ Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las 
certificaciones de gastos. 

Área de Control: 

¶ Verificación de los sistemas y procedimientos establecidos por las 
autoridades de gestión, autoridades pagadoras, órganos intermedios y 
órganos ejecutores del sistema, para garantizar la realidad de los 
proyectos declarados, la conformidad con las decisiones aprobatorias, la 
efectividad de los pagos y, en general, la conformidad de las 
operaciones realizadas con las normativas nacional y comunitaria 
(Artículo 4 de los Reglamentos 438/01 y 1386/02). 

¶ Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que 
las autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de 
situaciones de riesgo o de colaboración con otros órganos de control. 

¶ Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su 
tramite por la autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Reglamentos para la tramitación de la declaraciones 
(Artículo 9 del Reglamento 438/01 y 8 del Reglamento 1386/02. 

¶ Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en 
tareas de auditoría, cuando así se estime necesario. 

¶ Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas 
Unidades administradoras de la Dirección General. 

¶ Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados. 

¶ Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la 
Comisión Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e 
IGAE, según lo previsto en los Reglamentos correspondientes. 

2º   El procedimiento relativo a los informes de control emitidos por la Unidad 
de Pagos y Control se desarrollará de acuerdo con los siguientes puntos: 
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ü La Unidad de Pagos y Control informará a la IGAE, a las autoridades de 
gestión de los Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los 
resultados de los controles realizados sobre ayudas en las que sean 
competentes. El informe emitido por estos organismos se incorporará al 
expediente y, en su caso, dará lugar a una modificación del informe final 
sobre el control. Los organismos afectados tendrán un plazo de quince 
días para la remisión de sus alegaciones, ampliable previa solicitud 
motivada.

ü La Unidad de Pagos y Control propondrá al Director General de Fondos 
Comunitarios las medidas a adoptar a la luz de los resultados de cada 
control.

ü Se crea el Comité de Coordinación y Seguimiento de controles de los 
Fondos gestionados por la Dirección General de Fondos Comunitarios. 
El Comité estará presidido por el Director General de Fondos 
Comunitarios y estará integrado por un representante de cada unidad 
administrativa de la Dirección General de Fondos y de la Unidad de 
Control y Pagos. 

3º   Composición de la Unidad: 

Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con 
dependencia directa del Director General, que dispuso de medios necesarios 
para llevar a cabo su cometido. 

La plantilla de personal adscrita orgánicamente a la mencionada Unidad se 
distribuyó por áreas y servicios de acuerdo con las necesidades organizativas 
planteadas. Ello no obsta para que la Unidad pueda servirse de contrataciones 
de personal o de asistencia técnica, previa autorización del Director General, 
cuando las necesidades adicionales del servicio, derivadas del cumplimiento 
de la normativa comunitaria, así lo justifiquen. En consecuencia, en los años 
2002 y 2004 se dotó de los medios de personal necesario para la ejecución de 
sus funciones. 

En virtud del Real Decreto 756/2005, de 24 de junio, publicado en el BOE de 
25/06/2005, que modificó el Real Decreto 1552/2004 por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda (publicado 
en el BOE de 26/06/2004), se redefinió la distribución de funciones a 
desempeñar por la Dirección General de Fondos Comunitarios 
estableciéndose una división interna entre los órganos que desempeñan las 
funciones de control y pagos en el seno de dicha Dirección General. 

Las funciones relacionadas con la realización de los controles de los 
programas comunitarios se asignaron a la Subdirección General de Inspección 
y Control. 

La división en la asignación de las funciones de control y pagos aconsejó la 
separación entre la Unidad de Pagos y la Unidad de Control.

Mediante Comunicación interna para la realización de actuaciones financieras 
en el ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 28 de diciembre de 
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2005, la Dirección General de Fondos Comunitarios acordó que la Unidad de 
Pagos pasaba a asumir las funciones del Área de Pagos de la anterior Unidad 
de Pagos y Control dando cobertura a las actuaciones que afectan tanto a los 
proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, como a los Programas 
Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y DOCUPs así como 
a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, INTERREG, URBAT 
e INTERACT). 

A esta Unidad de Pagos se le asignaron las siguientes funciones: 

¶ Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial de las declaraciones de gastos para su presentación a la 
Comisión. La Autoridad de Pagos comprobará las certificaciones 
presentadas por los órganos ejecutores o beneficiarios finales siguiendo 
lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001, de 2 de 
marzo de 2001, y en el artículo 8 del Reglamento 1386/2002, de 29 de 
junio de 2002. Para esta labor se coordinará con la Unidad de Control. 

¶ Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

¶ Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta, al Director 
General, de la transferencia a los beneficiarios finales de los fondos 
recibidos.

¶ Propuesta, al Director General, de la aplicación de correcciones 
financieras. 

¶ Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de 
informes financieros y planificación de ingresos. 

¶ Interlocución con la Comisión Europea en materia de pagos. 
Específicamente la preparación de las previsiones de pagos que deban 
ser transmitidas a la misma. 

¶ Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las 
certificaciones de gastos. 

¶ Coordinación con la Unidad de Control a la hora de materializar los 
controles relativos a los pagos. 

A partir del 1 de enero del año 2006 el personal que prestaba sus servicios en 
la Unidad de Pagos quedó adscrito funcionalmente a dicha Unidad. Ello no 
obsta para que la Unidad pueda servirse de contrataciones de personal o de 
asistencia técnica, previa autorización del Director General, cuando las 
necesidades adicionales del servicio, derivadas del cumplimiento de la 
normativa comunitaria, así lo justifiquen. 

Con fecha 29 de octubre de 2007, se creó la Subdirección General de 
Certificación y Pagos que, entre otras, asumió las funciones de la Unidad de 
Pagos referida, así como los medios de que disponía. 
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UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

En años anteriores se concretaron los trabajos de desarrollo e implementación 
de una herramienta informática y de diseño y elaboración de una metodología 
propia de control plasmada en una “Guía metodológica de control de la 
UAFSE” incluida en el Manual de Procedimiento, que es el instrumento 
mediante el que los funcionarios adscritos a las tareas de control desempeñan 
sus funciones con arreglo a unos criterios uniformes y siguiendo un 
procedimiento unificado de trabajo (preparación, recogida de información, 
elaboración del informe, etc.).  

A lo largo del año 2007, la actuación de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo en el ejercicio de sus competencias de control se ha 
concretado en lo siguiente: 

Ejecución del programa anual de verificaciones del Artículo 9 del Reglamento 
438/2000. El programa de verificaciones del Artículo 9 para los años 2007-
2008 fue aprobado mediante acuerdo de 8 de enero de 2007, efectuándose 
por el Área de Control de la UAFSE visitas de verificación a los beneficiarios 
finales de los siguientes programas operativos. Las visitas de control han 
afectado a los POs y a los beneficiarios finales.  

Particularidades de los órganos gestores 

Dirección General de Investigación (FEDER) 

Las funciones derivadas del Seguimiento, Control financiero y evaluación se 
pueden diferenciar según el objeto a que se dirijan, de modo que cabe hablar 
de:

¶ Labores de Seguimiento y Evaluación: materializadas en la situación de 
estado del informe de seguimiento o ejecución, y del informe final, en los 
que se consignen los avances de los proyectos hacia el objetivo final 
propuesto.

¶ Labores de Control Financiero: que se plasman en la verificación de la 
realidad de los gastos ejecutados por el organismo beneficiario, así como 
su adecuación al proyecto. 

Junto con el personal interno de la SGIC, actualmente existe una empresa 
encargada de desarrollar el control de los Proyectos de I+D e Infraestructuras 
científicas cofinanciadas con FEDER: CYTSA (Creatividad y Tecnología, S.A.), 
fruto de la continuación de los trabajos iniciados en 2003 por TYPSA y en 2004 
por CYTSA. El contrato, mediante concurso público siguiendo las directrices de 
la normativa europea, se hizo efectivo a principios de 2007. 

Esta empresa aporta un equipo multidisciplinar de trabajo y constituye un 
soporte para la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de 
Investigación en la fase de seguimiento y control financiero. 
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Dentro de este equipo existe un grupo dedicado exclusivamente al control, 
formado por seis personas a tiempo completo. Estos recursos humanos son 
supervisados por un Consejero Técnico de la SGIC, quien tiene entre sus 
responsabilidades la coordinación del control en cuanto a la planificación 
anual, desarrollo del plan anual, así como la correcta resolución de las 
incidencias detectadas. 

Desde abril de 2007, existe un equipo de 4 personas que desarrolla controles 
complementarios de las certificaciones de gastos que ya han sido incluidas en 
los planes de control de años anteriores, a través de un plan de control 
adicional al plan de control 2007, incrementando de este modo la tasa de 
cobertura del control sobre el importe certificado. 

Las funciones desarrolladas por el conjunto de la SGIC pueden ser resumidas 
en los siguientes bloques: 

- Comprobación de la elegibilidad de los gastos de los proyectos aprobados. 

- Certificación de los gastos realizados por los centros beneficiarios, con 
todas sus subtáreas. 

- Seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios en la legislación (española y comunitaria) en relación con la 
ayuda concedida. 

- Atender y coordinar las visitas de control que las distintas entidades y 
órganos con competencia de control (tanto nacionales como comunitarios) 
realicen con relación a los organismos ejecutores. 

- Garantizar la elegibilidad de los gastos que se certifican ante la Autoridad 
de pagos y la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ámbito 
de las competencias de los organismos ejecutores con las demás políticas 
comunitarias.

- Coordinación del cumplimiento de la normativa comunitaria entre la 
Autoridad de gestión y los beneficiarios finales. 

Para la realización de los controles in situ, se utiliza la check list aprobada por 
la Autoridad de Gestión en octubre de 2006. 

Con estas actuaciones se cubren todas las medidas gestionadas por la 
Dirección General de Investigación comprendidas en el Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE de Objetivo 1: 

La totalidad de estas medidas se materializa en dos convocatorias distintas, 
Infraestructuras Científicas y Transferencia de Tecnología y Proyectos de I+D, 
cada una de ellas con sus particularidades tanto en la fase de convocatoria 
como en la posterior de seguimiento y control. A continuación se detallan las 
principales actividades realizadas en cada una de estas dos grandes áreas. 

Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología

Para mejorar las actuaciones llevadas a cabo por la DGI para el seguimiento, 
control y evaluación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER se 
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han desarrollado una serie de actuaciones relativas a las medidas 
relacionadas con Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de 
Tecnología, como se detalla a continuación: 

¶ Elaboración y difusión, entre los beneficiarios de las ayudas y la DGI, de 
una “Guía para la justificación y certificación de proyectos de 
infraestructuras científicas y proyectos de I+D”, en la cual se detalla el 
procedimiento a seguir para una correcta gestión de las ayudas.  

El objetivo de esta Guía es el de normalizar el proceso de gestión, 
armonizando y complementando en detalle la información existente en el 
“Manual de procedimiento para la gestión de ayudas cofinanciadas con 
Fondos estructurales”. Por lo tanto, se persigue conseguir una mayor 
calidad y claridad en dicho proceso, así como facilitar la tarea de 
incorporación de las personas que se vean inmersas en la gestión de estas 
ayudas en uno u otro momento del Programa.

En la Guía se van incorporando las novedades en el proceso de 
justificación, destacando, durante el año 2007, la incorporación de la 
Circular 1/2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios, relativa a 
las certificaciones de gastos derivados de las modificaciones de contratos, 
y su posterior instrucción de  criterios de aplicación.

¶ Elaboración del “Manual de Visitas de Control (para la DGI)”, a fin de 
coordinar y unificar criterios durante las visitas de control. 

Este Manual tiene por objeto optimizar el seguimiento y control de las 
ayudas FEDER, detallando los pasos a realizar durante las visitas.

Además se especifica la documentación financiera a revisar y las fases 
necesarias para la preparación de las visitas de control.

Los documentos que genera una visita de control son: 

- Acta de Visita, mediante la cual se pone de manifiesto el día de la visita, 
los proyectos visitados, los documentos que se han revisado y las 
autoridades presentes en dicha visita por parte del organismo, así como 
el personal de la DGI que la lleva a cabo. 

- Informes provisional y definitivo de la visita, en los que se reflejan las 
incidencias encontradas (elegibilidad, información y publicidad, 
modificación de proyectos respecto a lo solicitado, falta del material 
adquirido, contratación...) antes y después de las correspondientes 
alegaciones. 

¶ Se ha realizado un “Manual de Visitas de Control (para el beneficiario)”, 
para el control de las ayudas FEDER por parte de la DGI.

El objeto es informar al beneficiario sobre las acciones que la DGI lleva a 
cabo respecto al control de los proyectos cofinanciados, describiendo en 
qué consiste la auditoría, para mayor conocimiento del Organismo 
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auditado, optimizando así el procedimiento y obteniendo una postura 
favorable por su parte. 

El Manual informa sobre la documentación financiera que será revisada, 
consistente en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente y 
los correspondientes justificantes de pago, así como los correspondientes 
expedientes de contratación, a fin de comprobar su adecuación los 
requisitos exigidos por las normativas tanto europea como nacional. 

Además, se comunica al beneficiario la comprobación “in situ” del avance 
material de dicho proyecto, contrastándolo con la Solicitud Inicial y el último 
Informe de Ejecución y el cumplimiento de la normativa vigente respecto a 
información y publicidad. 

Para concluir, se especifican los responsables del proyecto que deben estar 
presentes durante la visita: el responsable institucional, el responsable 
económico y el responsable del proyecto.

Con el fin de realizar unas visitas lo más representativas y heterogéneas 
posibles, se seleccionó una muestra entre el conjunto de los proyectos y 
beneficiarios de estas ayudas, que sirvió de base para la realización de las 
visitas de control, y según los siguientes criterios: 

- Importe total concedido para la ejecución del proyecto. 

- Ubicación geográfica de la entidad beneficiaria. 

- Tipo de organismo beneficiario, tipifica los diferentes organismos receptores 
de subvención. 

- Medidas del eje, representa las diferentes medidas a tener en cuenta. 

- Se asegura, al menos, una visita de control por cada Comunidad Autónoma 
afectada, cubriendo así todas las formas de intervención. 

- La concentración de proyectos en determinados beneficiarios finales y los 
factores de riesgo conocidos por controles anteriores. 

Este muestreo sirvió de base para la realización de las visitas de control.

¶ Existe una aplicación informática para la gestión de las convocatorias de 
infraestructuras científico-tecnológicas, que ha permitido la recepción vía 
telemática de las distintas solicitudes, así como su gestión, en aspectos 
como subsanaciones, evaluaciones y notificaciones, hasta la fase final de 
resolución.

¶ Se cuenta, asimismo, con una aplicación informática para la realización de 
certificaciones de manera telemática por los beneficiarios, que introducen 
los datos correspondientes a la ejecución física y financiera de los 
proyectos que les han sido concedidos. Esta información es analizada y 
validada por la DGI por la misma vía, agilizando así el trámite de 
certificaciones. 
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Esta aplicación informática sirve tanto para la certificación de ayudas de 
proyectos de Infraestructuras Científicas como Proyectos de I+D, de una 
manera unificada para el propio organismo beneficiario. 

Además, cuenta con un módulo específico para la preparación, realización de 
los distintos controles, así como para la tramitación de la documentación 
generada.

A esta aplicación informática tiene acceso el personal de la DGI, como órgano 
intermedio, y los organismos beneficiarios de las ayudas FEDER, y facilita la 
transmisión y volcado de datos sobre los proyectos cofinanciados a la 
aplicación Fondos 2000 al Ministerio de Hacienda, como autoridad de gestión 
y pagadora. 

Proyectos de I+D

La gestión y el seguimiento científico-técnico de los proyectos se realiza por la 
Dirección General de Investigación (DGI). Para la realización del seguimiento 
se evalúa el grado de cumplimiento de las actividades y contribuciones 
previstas, que deberá ser debidamente expuesto y justificado en un informe 
anual de seguimiento, y en un informe final.

Los desembolsos de cada anualidad se condicionan a la entrega previa por 
parte del investigador responsable del informe anual correspondiente, junto 
con el certificado del servicio económico del organismo, de la veracidad de los 
gastos distribuidos por conceptos realizados con cargo al proyecto hasta la 
fecha del informe y que en él figuran. 

Además, cada año se convoca a los investigadores responsables de los 
proyectos que finalizan en ese ejercicio y se realizan unas reuniones o paneles 
de seguimiento, específicas de cada Programa Nacional, en las que se invita a 
cada responsable científico a que explique el grado de cumplimiento de los 
objetivos esperados y las dificultades salvadas para lograrlos. 

Las actividades realizadas por el personal de la Dirección General de 
Investigación destinado a las labores de seguimiento y control se han centrado 
principalmente en el diseño de una metodología que permitiera el desarrollo de 
un procedimiento común de control tanto para expedientes de Proyectos de 
I+D como de Infraestructura Científicas, acorde con lo establecido en el 
artículo 4 del Reglamento 438/2001. Esta metodología que fue puesta en 
práctica en los primeros meses del 2005 con buenos resultados, se basa en el 
diseño de una aplicación informática que permite gestionar de forma eficiente 
toda la información que atañe a los expedientes auditados. Así lo principales 
resultados que ofrece son: 

- Gestión de todos los datos financieros y administrativos del proyecto, con el 
objeto de preparar la visita

- Informe posterior a la visita: resumen de las incidencias encontradas y de 
las medidas correctoras si fueran necesarias. 
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- Permite el seguimiento del estado del expediente desde la comunicación de 
la visita al organismo hasta la finalización de la misma. 

- Permite la elaboración de informes sobre el estado de los controles en 
cualquier momento que sea demandado. 

Destacar también el desarrollo de una aplicación informática para realizar las 
certificaciones derivadas de la concesión las ayudas a proyectos de I+D, de 
manera unificada con los proyectos de infraestructuras científicas, tal y como 
se especificaba en el apartado correspondiente a las actuaciones de 
infraestructuras científicas. 

Mencionar en este sentido la anteriormente citada “Guía para la justificación y 
certificación de proyectos de infraestructuras científicas y proyectos de I+D”, 
que no sólo ayuda en la certificación de los gastos correspondientes a los 
proyectos de infraestructuras científicas, sino que incluye la certificación de los 
gastos de los proyectos de I+D.

Se han establecido dos redes de trabajo entre la Dirección General de 
Investigación y diversos grupos de beneficiarios, en un principio orientadas a la 
coordinación de la justificación de proyectos I+D, pero que finalmente también 
abarcan la justificación de proyectos de Infraestructuras Científico-
Tecnológicas y Transferencia de Tecnología. Estas redes de trabajo se han 
establecido como un medio eficaz y eficiente para solventar los problemas que 
puedan surgir entre los destinatarios últimos y la Dirección General de 
Investigación, y han supuesto, para 2007, la solución a muchos de los 
problemas planteados como fruto de la implementación del nuevo sistema de 
justificación. 

Las redes de trabajo establecidas hasta el momento abarcan a los siguientes 
grupos de destinatarios últimos: Universidades (Red UGI) y Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Red CSIC). 

Instituto de Salud Carlos III (FEDER) 

La gestión y seguimiento científico – técnico de los proyectos de investigación 
la realiza la Dirección del Instituto de Salud Carlos III a través de la 
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación  y de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Para la realización del 
seguimiento el Investigador principal debe presentar anualmente las memorias 
científica y económica emitidas por el centro receptor de la ayuda en modelo 
normalizado y suscritas por su representante legal, justificativas del trabajo 
realizado para su evaluación. Por parte del Instituto de Salud Carlos III se 
evalúa el grado de cumplimiento de las actividades previstas a través de la 
información contenida en las mencionadas memorias. Igualmente, a la 
finalización del proyecto la entidad beneficiaria debe presentar una memoria 
final, tanto de contenido científico-técnico como económico, con la certificación 
del responsable económico de la institución en la que se especifiquen 
detalladamente los gastos efectuados por anualidad y concepto. 
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En el caso de las infraestructuras científicas se verifica la aplicación de la 
ayuda, a través de la presentación, por la Dirección Gerencia del Centro  a la 
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto  
de Salud Carlos III de una memoria final y la certificación económica de los 
gastos por parte del responsable económico del Centro beneficiario. El 
seguimiento científico de la utilización de los equipos se efectuará durante un 
año. A la finalización de dicho periodo el centro beneficiario presentará a la  
citada Subdirección General, una memoria científica de utilización de la 
Instalación concedida para investigación, detallando el grado de uso que la 
misma ha tenido. 

INIA (FEDER) 

La gestión y seguimiento científico técnica y de control financiero se realiza 
mediante una doble vía: 

a) Seguimiento científico-técnico, plasmado a través de la valoración de los 
informes anuales de seguimiento y del informe final, en la realización del 
mencionado seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las 
actividades previstas, 

b) Control financiero: consistente en la verificación de la realidad de los gastos 
ejecutados y su adecuación a los fondos concedidos al proyecto, y su 
objeto.

La responsabilidad de la gestión del seguimiento y control recae en la 
Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de Programas, del INIA, 
con el apoyo de una asistencia técnica externa. 

El objeto de la asistencia técnica licitada por el INIA han consistido 
principalmente en la obtención de las certificaciones económicas que 
justifiquen las ayudas concedidas con cargo a los fondos FEDER-FSE ante la 
autoridad de gestión española, y la verificación de la elegibilidad del gasto. 

Dichas certificaciones han desembocado en una serie de informes de control 
financiero (Informes de Verificación y Control) de las acciones cofinanciadas 
por el FEDER-FSE, que tendrán como finalidad verificar la realidad y 
regularidad de las operaciones en relación con la correcta obtención, destino, y 
disfrute de las ayudas percibidas por las entidades destinatarias últimas de los 
fondos, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas 
en la normativa comunitaria y nacional aplicable. Los informes emitidos 
presentarán los hechos reales de forma exacta, incluyendo únicamente 
información sobre hechos comprobados y conclusiones fundamentadas por 
evidencia suficiente, contenidos en los documentos de trabajo. 

Los informes elaborados y los procedimientos de trabajo se ajustaron a los 
modelos autorizados por la dirección del servicio (Subdirección General de 
Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA) de acuerdo con el 
programa de trabajo aprobado por la unidad administrativa directora y 
destinataria de los mismos, o sus posibles modificaciones posteriores y afectan 
al 100% del gasto certificado. 
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Para una mejor comprensión y un tratamiento más eficiente el INIA estableció 
una clasificación por grupos de proyectos o acciones, atendiendo a la 
naturaleza de la justificación exigida en función de la convocatoria que regula 
la ayuda objeto de cofinanciación, ya detallada en los informes anuales 
anteriores. En el, año 2007 las labores de control y seguimiento han afectado 
exclusivamente a dos grupos de proyectos: 

¶ Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a 
convocatorias 2003. 

Todos estos proyectos pertenecen al igual que los puntos anteriores a 
convocatorias anteriores o el mismo 19 de febrero de 2003. Dentro de este 
grupo conviene diferenciar dos tipos de proyectos: 

V Aquellos correspondientes a convocatorias anteriores al 19 de febrero 
de 2003. (códigos RTA03), los cuales estaban en marcha durante el año 
2004, y al coincidir su inicio con la implantación de nuevo procedimiento 
de control y verificación, se realizan éstos a posteriori pero de forma 
exhaustiva al 100% de las declaraciones de gasto. Su verificación in situ 
se realizará una vez concluyan los proyectos. Esta es la última 
convocatoria considerada como anticipo. 

V Aquellos otros proyectos cuya convocatoria correspondió al mismo día 
19 de febrero de 2003. En un principio fueron considerados como 
anticipo y como tal se certificó su primera y segunda anualidad. 
Posteriormente se decidió que no era certificable los anticipos de estos 
proyectos, pasando a certificar los gastos de su tercera y última 
anualidad una vez justificado y verificado el correspondiente gasto 
efectivamente realizado. Por tanto, estos proyectos tendrán un proceso 
de control y verificación de las declaraciones de gastos realizadas por el 
beneficiario final previas a la certificación de mismo, y exhaustiva 
respecto de las operaciones a certificar. 

¶ Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a 
convocatorias 2004 y posteriores. 

Todos estos proyectos pertenecen a convocatorias posteriores al 19 de 
febrero de 2003, en consecuencia sus certificaciones se refieren a gasto 
efectivamente realizado. Estos proyectos tienen un proceso de control y 
verificación de las declaraciones de gastos realizadas por el beneficiario 
final previas a la certificación de mismo, y exhaustiva respecto de las 
operaciones a certificar. 

Dirección General de Política Tecnológica (FEDER) 

El procedimiento general para la evaluación de los proyectos y la concesión y 
la gestión de las ayudas del Programa de Fomento de la Tecnología Industrial 
se recoge en su Orden reguladora, así como en las convocatorias anuales que 
se publican en el B.O.E. En ellas se establece la obligación de los beneficiarios 
de justificar la realización de los proyectos o actuaciones, presentando dentro 
del plazo que se establezca la documentación técnica y económica que avale 
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que las inversiones para las que se han concedido las ayudas han sido 
efectuadas dentro de los plazos señalados en la resolución de concesión; en la 
citada resolución se establece en qué casos los beneficiarios deberán 
presentar un informe realizado por un auditor o empresa de auditoria inscrita 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

La evaluación de los proyectos es realizada por la Dirección General de 
Política Tecnológica y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que 
dan traslado de sus informes a las Comisiones de Evaluación que se 
determinan en virtud de los Programas Nacionales o Acciones Estratégicas, 
esta Comisiones son las encargadas de elevar la propuesta de concesión de 
las ayudas al órgano competente para su resolución. 

El seguimiento de las actuaciones es realizado por la Dirección General de 
Política Tecnológica, órgano que comprueba la realización de las inversiones y 
elabora los informes técnicos y económicos a partir de las justificaciones 
presentadas por los beneficiarios, ajustándose a lo establecido por la 
normativa española en materia de subvenciones. De todos los proyectos 
financiados se analizan las justificaciones técnicas y económicas aportadas 
por los beneficiarios y se hace una comprobación in situ de la ejecución de una 
muestra lo suficientemente representativa de los proyectos financiados. 

El control financiero de las ayudas es competencia de la Intervención General 
de la Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones atribuidas al 
Tribunal de Cuentas, así como las que establece la normativa de la Unión 
Europea en las ayudas financiadas con cargo a fondos comunitarios. 

En cuanto a la recogida de datos, está disponible una base de datos en la que 
figura la información relativa a los beneficiarios y a las actuaciones; en ella se 
va reflejando la información que se genera a lo largo de la vida de los 
proyectos vinculada a cada una de las fases del procedimiento: solicitud, 
evaluación, concesión y tramitación y seguimiento; es en este último apartado 
donde se incluye la información de los gastos efectuados. Todas las 
actuaciones que se producen durante el procedimiento se conservan en los 
expedientes abiertos para cada uno de los proyectos, en los que se incluyen 
las justificaciones presentadas por los beneficiarios, los informes elaborados y 
las actas de comprobación de las inversiones realizadas, así como cualquier 
documento derivado del reintegro total o parcial de las ayudas en los casos en 
los que  se haya acordado la revocación total o parcial de las ayudas 
concedidas. 

Dirección General de Investigación (FSE) 

De acuerdo a lo recogido en los artículos 4 y 7 y en el Anexo I del Reglamento 
(CE) 438/2001, se ha realizado un Plan de Visitas de Control para determinar 
la conformidad del sistema de gestión con los requisitos especificados en los 
Reglamentos Comunitarios y en las bases de las convocatorias de los 
Programas (normas reguladoras), así como para proporcionar a las entidades 
beneficiarias la oportunidad de mejorar su sistema de gestión y control. 
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Los controles efectuados se enmarcan en el conjunto de procedimientos del 
sistema de gestión implantado por la Dirección General de Investigación para 
verificar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, así 
como para garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales y 
comunitarias aplicables. 

Los objetivos de estas visitas de control eran los siguientes:

- Comprobar que los gastos certificados por el beneficiario han sido 
ejecutados tras las respectivas Resoluciones de concesión de 
subvenciones y en los plazos temporales previstos en las mismas. 

- Comprobar la contabilización de los gastos y los pagos así como de las 
devoluciones al Tesoro de las actuaciones no realizadas. 

- Comprobar que las contribuciones financieras se abonan a los beneficiarios 
finales, profesionales contratados, sin reducciones o retrasos injustificados. 

- Comprobar in situ que los gastos certificados por las entidades beneficiarias 
coinciden con lo reflejado en sus sistemas contables y en los documentos 
justificativos originales de dichos gastos.  

- Comprobar que los gastos incluidos son elegibles tanto de acuerdo a la 
Normativa Comunitaria del FSE, como a la Normativa nacional que regula 
cada uno de los programas. 

- Verificar físicamente la presencia de los profesionales objeto de 
contratación con cargo a los programas. 

- Comprobar el cumplimiento de las Políticas Comunitarias relativas a la 
publicidad de los contratos. 

- Proporcionar evidencias objetivas sobre la necesidad de reducir, prevenir y 
en su caso corregir las disfunciones encontradas en la gestión financiera de 
las actuaciones cofinanciadas al objeto de proponer mejoras en el 
funcionamiento de los Programas en marcha. 

De acuerdo a lo recogido en el Capítulo II, Sistemas de Gestión y Control, del 
Reglamento (CE) 438/2000, en especial en su artículo 4, y dada la magnitud 
del número de proyectos subvencionados, los controles efectuados se 
sustentan en una muestra suficiente de las ayudas concedidas, con el fin de: 

Ç Verificar la eficacia, en el marco establecido por las normas reguladoras, 
del sistema de gestión y control. 

Ç Comprobar en forma selectiva, en relación con las normas reguladoras, 
las declaraciones de gastos realizados e importes devueltos al Tesoro.  

En este Plan de Visitas se ha seguido un método de selección de centros y 
entidades beneficiarias de ayudas consistente en visitar centros que 
representen el 10% del número de operaciones certificadas en la anualidad 
2007.
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas (FSE) 

Los sistemas de seguimiento y control de realización de las actuaciones y 
ejecución del gasto son los establecidos con carácter general para la 
Administración General del Estado. De este modo, la Intervención Delegada 
del CSIC ejerce, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención 
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los 
actos de contenido económico y el control financiero de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Aparte de esto, el flujo financiero dimanante de las actuaciones, tanto el de 
cobros como el de pagos, forma parte del Programa presupuestario “541 A, 
Investigación Científica”, que se encuentra sujeto, además de a los controles 
generales citados, al régimen de “auditoría financiera de programa”, en cuya 
virtud y mediante el procedimiento a que se refiere la Disposición Adicional 
Decimosexta de la Ley 37/88, de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 1989, se efectúa el seguimiento de la ejecución de los 
indicadores específicos de gestión contenidos en dicho Programa 
presupuestario. 

Dicho régimen viene siendo aplicado al Programa 541 A en virtud de las 
sucesivas Leyes de Presupuestos, estando incluido para el ejercicio 2002 en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. 

INIA (FSE)

De acuerdo con lo recogido en el art. 4 del Reglamento (CE) 438/2001, se ha 
realizado una verificación previa administrativa  del 100% del gasto a declarar, 
así como una serie de verificaciones in situ por muestreo, con el objeto de 
poder verificar la realidad de la prestación de los bienes y servicios 
cofinanciados, así como garantizar el cumplimiento de las normativas 
nacionales y comunitarias aplicables. 

Los objetivos de las verificaciones in situ han sido los siguientes: 

¶ Comprobar que los gastos certificados por el beneficiario han sido 
ejecutados y efectivamente pagados tras las respectivas resoluciones de 
concesión de subvenciones  y en los plazos temporales previstos en las 
mismas.

¶ Comprobar la contabilización de gastos y los pagos. 

¶ Comprobar in situ que los gastos certificados por las entidades beneficiarias 
coinciden con los reflejado en sus sistemas contables y en los documentos 
justificativos originarles de dichos gastos 

¶ Comprobar que los gastos incluidos son elegibles tanto de acuerdo a la 
normativa comunitaria del Fondo Social Europeo, como a la normativa 
nacional que los regula. 

¶ Verificar a presencia de los doctores objeto de contratación con cargo a las 
convocatorias.
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El gasto controlado por muestreo supone un 15,23% del gasto total certificado 
de la anualidad 2007 y corresponde a los 14 doctores contratados en le 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y 12 en Castilla y León. 

5.1.2. Acciones de control financiero. 

El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en 
virtud del cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del 
control financiero de las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de 
medidas que éstos deberán adoptar para garantizar la utilización de los 
Fondos de forma eficaz y regular, conforme a los principios de una correcta 
gestión financiera. 

El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control 
financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales, fue derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de 
marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) 1260/1999, en relación con los sistemas de gestión y control de las 
ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales. 

Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que 
efectúe la Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios 
agentes y funcionarios realizar las actuaciones que garanticen la correcta 
utilización de los Fondos, de acuerdo con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco de la cooperación con 
la Comisión, para coordinar los programas la metodología y la aplicación de los 
controles al objeto de maximizar su utilidad. 

En el Programa Operativo Integrado de Integrado FEDER-FSE de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Objetivo 1 2000-2006 se identifican las 
funciones de gestión y las funciones de control ordinario sobre la gestión. 

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas y las Unidades 
Administradoras de los Fondos que tengan reconocidas competencias de 
control, efectuarán controles de los sistemas de gestión y control del Programa 
Operativo, así como controles financieros puntuales in situ. 

La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación 
de controles, manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con 
los órganos correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la 
Administración del Estado. 

En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina 
Nacional de Auditoria (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios. 

A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y 
financiera del sector público estatal mediante el ejercicio de la función 
interventora y el control financiero. 
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En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha 
suscrito convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas 
Comunidades en las que se regulan aspectos relacionados con los planes de 
control, procedimientos, participación en los controles, seguimiento de los 
mismos, comunicación de resultados de controles y de irregularidades y 
formación profesional del personal. 

La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den 
lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, 
así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, 
inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de 
asegurar que la administración de la hacienda pública se ajusta a las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

La función de control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, 
en el aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, 
sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su 
denominación, forma jurídica y gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta 
al ordenamiento jurídico, así como a los principios generales de buena gestión 
financiera. 

Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el 
adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones 
realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados 
que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstos.

Planes de control.

En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, 
en cada ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los 
Fondos Estructurales en cuya ejecución participan los órganos competentes. 

De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 
27 de mayo de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre 
fondos comunitarios de finalidad estructural  con la Dirección General AUDIT 
de la Comisión, todos los años la IGAE aprueba y realiza planes de control en 
aplicación del mismo. 

El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 
438/2001 de la Comisión (Art.10), determinan un porcentaje del gasto 
subvencionable (5%) que, como mínimo, debe ser controlado antes del término 
de cada intervención y unos criterios mínimos de selección de las muestras 
que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar los planes de control, que 
han venido siendo cumplidos por la IGAE y las Intervenciones Generales de 
las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de los citados 
Reglamentos.
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Reglas y métodos de control. 

Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos 
nacionales implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación 
comunitaria así como las instrucciones o manuales elaborados por la Comisión 
para delimitar o describir el objeto, alcance y procedimientos a utilizar en estos 
controles.

Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General Presupuestaria 
y otras normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real 
Decreto 2188/95 por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido 
por la IGAE, la circular 1/1999 de control financiero, así como las Normas de 
Auditoria del Sector Público. 

Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se 
rigen, en primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas 
en unos casos por Decretos específicos de control o por Resoluciones o 
Circulares que regulan esta materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación 
supletoria de la normativa estatal en defecto de normativa propia de estas 
Administraciones.

Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera 
otros órganos con competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas 
con Fondos Estructurales, siguen una metodología basada fundamentalmente 
en técnicas de auditoria mediante las cuales se trata de obtener los hechos y 
evidencias que documenten los resultados de los controles. Con carácter 
general se pueden resumir los principios que presiden esta metodología en las 
Normas de Auditoria del Sector Público, publicadas por resolución de la 
Intervención General de la Administración del Estado del 1 de septiembre de 
1988, y en el Manual de Auditoría de la Comisión Europea. 

Otros órganos de control. 

Además de los controles del artículo 10 del Reglamento 438/2001, 
desarrollados por la IGAE, las Autoridades de Gestión y los Órganos 
Intermedios (Comunidades Autónomas y Ministerios que ejecutan ayudas 
estructurales europeas), realizan las verificaciones exigidas en el artículo 4 del 
Reglamento 438/2001, mediante sus unidades de control o auditores externos 
(en el año 2003 parcialmente y para el año 2004 en su totalidad) y las 
Autoridades de Pago, con sus unidades de control, vienen realizando los 
controles previos a la certificación de gastos a Bruselas (artículo 9 del 
Reglamento 438/2001) desde enero de 2003. 

Registro de irregularidades. 

En el año 2002 la Subdirección General de Administración del FEDER, 
mediante el área de Control, elaboró un Fichero de irregularidades, que entró 
en funcionamiento en enero de 2003, en el que se recogen los resultados de 
todos los Informes de Control, tanto los propios como los de la IGAE, Comisión 
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Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y OLAF, así como los procedimientos 
que se siguen para el tratamiento de las irregularidades detectadas en el 
período 2000-2006 (descertificaciones, reintegros, compensaciones, etc.), con 
el fin de disponer en todo momento de la información necesaria para el área de 
Gestión, Comisión Europea, IGAE, OLAF, etc., además de facilitar la selección 
futura de las verificaciones a realizar por criterios de riesgo. 

Particularidades de los Beneficiarios 

Instituto de Salud Carlos III

Los organismos beneficiarios conocen, a través de las órdenes de 
convocatoria la existencia de mecanismos de control, que garantizan una 
utilización eficaz y regular de los recursos comunitarios. Así, el beneficiario 
estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Instituto 
de Salud Carlos III (se creó una comisión técnica de evaluación económica), 
así como al control económico-financiero de la Intervención General de la 
Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas. 
Además, la mayoría de estos órganos tienen carácter público, por lo que ya 
poseen unos sistemas de control adecuados para la gestión y aplicación de 
fondos Feder. Durante el ejercicio 2007, se realizaron controles al Instituto de 
Salud Carlos III sobre ayudas certificadas a FEDER. 

El procedimiento de evaluación y selección de las solicitudes queda regulado 
en las órdenes de las convocatorias.

En el caso de los proyectos de investigación el proceso consta de dos fases, 
en la primera, las Comisiones Técnicas de Evaluación del Fondo de 
Investigación Sanitaria y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) llevan a cabo la evaluación científico – técnica de las solicitudes de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Adecuación de las propuestas a los objetivos expresados en la 
convocatoria.

b) Calidad científico-técnica y metodológica.  

c) Relevancia científica y sociosanitaria. 

d) Viabilidad de la propuesta, incluyendo en este contexto la adecuación y 
capacidad del grupo de investigación para el cumplimiento de las 
actividades previstas, así como el rigor en el planteamiento y adecuada 
planificación temporal de las actividades.

e) Aspectos éticos de la investigación propuesta.  

f) Adecuación de los recursos financieros a los objetivos que se proponen.

g) Consecución de los objetivos en las ayudas solicitadas previamente por el 
responsable del proyecto de investigación solicitado y por el resto del 
equipo investigador en relación con la financiación recibida.

h) Cofinanciación acreditada del centro solicitante o de otras entidades 
públicas o privadas, especialmente en los proyectos de investigación que 
consistan en la realización de ensayos clínicos.  
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i) Son objeto de especial atención aquellas propuestas planteadas por 
nuevos equipos investigadores o que, en razón de su situación geográfica, 
hagan necesaria una acción de tipo concreto para conseguir la equidad y el 
equilibrio interterritoriales, siempre y cuando existan garantías del 
cumplimiento de los objetivos propuestos y cumplan los criterios a) y e) 
mencionados anteriormente.

En una segunda fase, un Jurado formado por expertos designados por el 
Director del Instituto de Salud Carlos III, realiza la selección de las propuestas 
que merezcan ser financiadas. La resolución de concesión o denegación de 
las solicitudes corresponde al Director del Instituto de Salud Carlos III.

En el caso de las infraestructuras científicas la evaluación se realiza por las 
Comisiones Técnicas de Evaluación de la Subdirección General de  
Investigación Sanitaria que elevan sus conclusiones a una Comisión de 
Selección que actúa como Jurado. La evaluación de las solicitudes se realiza 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Adecuación y optimización de las propuestas a los objetivos expresados en 
la convocatoria, referidos al uso común ó compartido de los equipos 
solicitados por los investigadores del Centro.  

b) Calidad científico - técnica del historial acreditado de las actividades de 
I+D+I desarrolladas por el grupo o grupos de investigación que vayan a 
utilizar los equipos, en los últimos tres años. 

c) Producción científica del Centro medida en términos de artículos científicos 
originales publicados en los últimos tres años en revistas científicas y 
patentes

d) Producción científica del Centro medida en términos de proyectos de 
investigación evaluados y aprobados por Agencias externas. 

e) Viabilidad y oportunidad de la propuesta en la planificación estratégica de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Centro 
incluyendo la adecuación y capacidad del Centro solicitante para el 
cumplimiento de las actividades previstas, así como el rigor en el 
planteamiento y adecuada planificación temporal de las actividades. 

f) Son objeto de especial atención  aquellas solicitudes presentadas por 
Centros asistenciales  en áreas geográficas que precisen un mayor 
desarrollo estructural para conseguir la equidad territorial, o que agrupen o 
incorporen a grupos emergentes de investigación, siempre que existan 
garantías de su plena utilización. 

INIA

En el procedimiento de verificación y control, se realiza un análisis sobre la/s 
justificación/es presentada/s por los beneficiarios de ayudas, junto con la 
documentación en poder del INIA y/o el destinatario último, con el fin de reflejar 
la elegibilidad o no del gasto realizado, y el cumplimiento de la normativa 
comunitaria aplicable.  

Así, y con objeto de cumplir dichas exigencias de control, se verifica: 
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1. Respecto a la elegibilidad del gasto 

¶ La coincidencia del beneficiario de la ayuda, con la entidad y 
responsables que declaran gastos al INIA. 

¶ La existencia de certificados de gastos remitido por el beneficiario 
debidamente sellado y firmado 

¶ La existencia de relación pormenorizada de gastos por cada concepto 
de gasto, y referencia de pago efectivo de los mismos. 

¶ El ajuste de los gastos declarados sobre las cantidades concedidas por 
concepto

¶ La declaración del lugar físico de depósito de los soportes 
documentales originales. 

¶ La existencia de copia compulsada de facturas y comprobantes de pago 
efectivo (Entidades Privadas, o Públicas verificadas in situ) 

¶ La declaración del régimen de IVA del destinatario último de la ayuda,  

¶ La existencia de Resolución de concesión del INIA 

¶ Los libramientos del INIA de las cantidades concedidas (Documentos de 
pago ADOP, OP, P, MP, etc). 

¶ Las cantidades debidamente certificadas a FEDER (anticipo o pago 
efectivo), informando de la descertificación necesaria si procede. 

¶ La Convocatoria Pública de aplicación 

¶ Que las fechas de gasto y pago están dentro del periodo de vida del 
proyecto y del periodo elegible. 

¶ La elegibilidad geográfica del centro o lugar de ejecución de la 
operación. 

¶ La realización de la descertificación de Costes Indirectos. 

¶ La existencia y adecuación de informes de seguimiento científico técnico 
anuales y finales. 

¶ La cantidad finalmente considerada elegible, y su coincidencia con 
aquella certificada a FEDER para su cofinanciación. 

2. Respecto al cumplimiento de la normativa en materia de contratación 
pública

¶ Constancia para el equipo científico técnico adquirido del expediente de 
contratación: Inicio de expediente, tipo de tramitación, Tipo de 
procedimiento, Concepto, Presupuesto estimado, BOE/DOCE, 
Resolución de adjudicación, Adquisición, Datos del Proveedor. 

¶ La corrección del cálculo de costes imputados al proyecto por 
amortización de equipos. 
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3. Respecto a Medio ambiente.  

¶ Coherencia con los principios de desarrollo sostenible, y de protección y 
mejora del Medio ambiente 

¶ Necesidad o no de Declaración de Impacto Ambiental 

¶ Afección o no de la RED NATURA 

¶ Existencia de apartado específico en la convocatoria correspondiente de 
principios y normativa ambiental a cumplir por los proyectos. 

4. Respecto a la Igualdad de Oportunidades. 

¶ Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad de oportunidades 

5. Respecto a las actividades de Información y Publicidad: 

¶ La inclusión de la referencia de la cofinanciación FEDER en 
publicaciones oficiales. 

¶ La existencia de material o elementos publicitarios cuando proceda. 

¶ La comunicación de obligaciones de justificación, y control de recepción 
de documentación 

Para la verificación de los puntos anteriores, como ya se ha reflejado, se 
comprueba la documentación en poder del INIA, así como aquella remitida por 
el beneficiario de la ayuda, como certificación de gastos, siguiendo los 
modelos de justificación aportados individualmente por el INIA a cada proyecto 
u operación de I+D+i. 

Dirección General de Investigación (FSE)

De acuerdo a lo recogido en los artículos 4 y 7 y en el Anexo I del Reglamento 
(CE) 438/2001, se ha realizado un Plan de Visitas de Control para determinar 
la conformidad del sistema de gestión con los requisitos especificados en los 
Reglamentos Comunitarios y en las bases de las convocatorias de los 
Programas (normas reguladoras), así como para proporcionar a las entidades 
beneficiarias la oportunidad de mejorar su sistema de gestión y control. 

Los controles efectuados se enmarcan en el conjunto de procedimientos del 
sistema de gestión implantado por la Dirección General de Investigación para 
verificar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, así 
como para garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales y 
comunitarias aplicables. 

Los objetivos de estas visitas de control eran las siguientes:

- Comprobar que los gastos certificados por el beneficiario han sido 
ejecutados tras las respectivas Resoluciones de concesión de 
subvenciones y en los plazos temporales previstos en las mismas. 

195



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

- Comprobar la contabilización de los gastos y los pagos así como de las 
devoluciones al Tesoro de las actuaciones no realizadas. 

- Comprobar que las contribuciones financieras se abonan a los beneficiarios 
finales, profesionales contratados, sin reducciones o retrasos injustificados. 

- Comprobar in situ que los gastos certificados por las entidades beneficiarias 
coinciden con lo reflejado en sus sistemas contables y en los documentos 
justificativos originales de dichos gastos.  

- Comprobar que los gastos incluidos son elegibles tanto de acuerdo a la 
Normativa Comunitaria del FSE, como a la Normativa nacional que regula 
cada uno de los programas. 

- Verificar físicamente la presencia de los profesionales objeto de 
contratación con cargo a los programas. 

- Comprobar el cumplimiento de las Políticas Comunitarias relativas a la 
publicidad y contratos. 

- Proporcionar evidencias objetivas sobre la necesidad de reducir, prevenir y 
en su caso corregir las disfunciones encontradas en la gestión financiera de 
las actuaciones cofinanciadas al objeto de proponer mejoras en el 
funcionamiento de los Programas en marcha. 

De acuerdo a lo recogido en el Capítulo II, Sistemas de Gestión y Control, del 
Reglamento (CE) 438/2000, en especial en su artículo 4, y dada la magnitud 
del número de proyectos subvencionados, los controles efectuados se 
sustentan en una muestra suficiente de las ayudas concedidas, con el fin de: 

- Verificar la eficacia, en el marco establecido por las normas reguladoras, 
del sistema de gestión y control. 

- Comprobar en forma selectiva, en relación con las normas reguladoras, 
las declaraciones de gastos realizados e importes devueltos al Tesoro.  

En este Plan de Visitas se ha seguido un método de selección de centros y 
entidades beneficiarias de ayudas consistente en visitar centros que 
representen el 10% del número de operaciones certificadas en la anualidad del 
2007.

En las visitas se ha verificado la elegibilidad de los gastos habidos en los 
distintos programas.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (FSE)

Los sistemas de seguimiento y control de realización de las actuaciones y 
ejecución del gasto son los establecidos con carácter general para la 
Administración General del Estado. De este modo, la Intervención Delegada 
del CSIC ejerce, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención 
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los 
actos de contenido económico y el control financiero de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
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Aparte de esto, el flujo financiero dimanante de las actuaciones, tanto el de 
cobros como el de pagos, forma parte del Programa presupuestario “541 A, 
Investigación Científica”, que se encuentra sujeto, además de a los controles 
generales citados, al régimen de “auditoría financiera de programa”, en cuya 
virtud y mediante el procedimiento a que se refiere la Disposición Adicional 
Decimosexta de la Ley 37/88, de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 1989, se efectúa el seguimiento de la ejecución de los 
indicadores específicos de gestión contenidos en dicho Programa 
presupuestario. 

Dicho régimen viene siendo aplicado al Programa 541 A en virtud de las 
sucesivas Leyes de Presupuestos, estando incluido para el ejercicio 2002 en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. 

Actuaciones de control desarrolladas. 

Dirección General de Investigación 

Controles realizados en 2007: El Plan de Control de la DGI fue ampliado a lo 
largo del año, como consecuencia de la contratación de una nueva asistencia 
técnica que permitió aumentar en cuatro personas los recursos humanos 
disponibles para esta tarea. El resultado final del Plan 2007 fue el siguiente: 
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CCAA Organismo 
Proyectos 

Controlados
Concedido Imp. Controlado

ANDALUCIA   67 10.282.439,60 5.490.240,13 
  CSIC 7 2.616.170,00 1.590.146,70 
  FUNDACION REINA MERCEDES 3 482.550,00 226.420,46 
  UNIVERSIDAD DE ALMERIA 18 1.460.970,00 739.427,87 
  UNIVERSIDAD DE CADIZ 7 853.160,00 487.503,14 
  UNIVERSIDAD DE CORDOBA 10 1.590.835,00 635.758,80 
  UNIVERSIDAD DE GRANADA 17 2.565.604,60 1.475.129,10 

  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 5 713.150,00 335.854,06 
ASTURIAS   16 2.789.542,60 1.410.209,74 
  CSIC 1 106.820,00 71.625,36 
   INVESTIG. Y  DESARR. AGROALIM. 5 618.877,60 500.067,07 
  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 10 2.063.845,00 838.517,31 
CANARIAS   8 3.085.968,01 930.439,81 
  UN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 3.085.968,01 930.439,81 
CASTILLA Y LEON   24 3.907.720,00 1.827.647,19 
  CSIC 8 1.547.600,00 664.385,25 
  UNIVERSIDAD DE LEON 10 1.077.420,00 468.279,24 
  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 6 1.282.700,00 694.982,70 
CASTILLA-LA MANCHA 7 1.916.542,00 938.178,50 
  CSIC 1 408.914,00 215.003,11 
  UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA  MANCHA 6 1.507.628,00 723.175,39 
EXTREMADURA   6 2.675.150,00 1.190.356,85 
  FUNDECYT 1 1.300.000,00 130.347,43 
  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 5 1.375.150,00 1.060.009,42 
GALICIA   36 31.084.720,00 30.018.602,67 
  CSIC 3 22.347.010,00 24.994.784,59 
  IEO 1 922.434,00 225.199,50 

  UNIVERSIDAD DE VIGO 5 2.076.476,00 1.887.817,40 
  UNIVERSIDADE DA CORUÑA 10 1.203.490,00 0,00 
  UN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 4.535.310,00 2.910.801,18 
MURCIA   7 3.600.465,00 1.030.276,95 
  UN POLITECNICA DE CARTAGENA 7 3.600.465,00 1.030.276,95 
VALENCIA   30,00 10.291.579,89 5.895.699,38 
  CSIC 7,00 5.168.718,39 3.079.552,45 
  F UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU 3,00 314.239,32 224.386,31 
  CAV 5,00 885.310,00 472.344,94 
  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 8,00 1.596.232,18 862.875,10 
  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 7,00 2.327.080,00 1.256.540,58 

TOTAL OBJETIVO 1   201,00 69.634.127,10 48.731.651,22 
Propuesta Corrección   3.421.601,04 

A continuación se detallan los controles in situ llevados a cabo por la Dirección 
General de Investigación por Comunidades Autónomas de  Objetivo 1 en 2007: 

En cuanto a los controles realizados durante el 2007, los datos más relevantes 
son los siguientes: los 201 proyectos auditados suponen un importe 
subvencionado de 69.634.127,10€. 

El importe controlado asciende a 48.731.651,22 € lo que supone un 70,15% 
del importe certificado en la anualidad 2006. 

Desde el año 2000 se han controlado un total de 817 proyectos con un importe 
subvencionado de 438289273,21 €, lo que supone un 36,4% del importe 
certificado a lo largo de este periodo de programación. La práctica totalidad de 
las irregularidades han sido descertificadas y grabadas en Fondos 2000, 
excepto aquellos expedientes que están en fase de alegaciones por parte de 
los interesados.

Asimismo, se han grabado en Fondos 2000 y han sido descertificadas las 
cantidades irregulares identificadas en controles llevados a cabo por otros 
órganos con competencia en la materia. 
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Como consecuencia de la ejecución de las visitas de control se han detectado 
ciertos problemas, para los cuales la DGI ya ha planteado las correspondientes 
soluciones. Los mayores problemas se plantean por el desconocimiento o la 
mala interpretación que los organismos beneficiarios hacen de las normas por 
las que se regula la gestión de Fondos FEDER. Es por este hecho, por el que 
se han desarrollado las acciones descritas anteriormente, como son la 
elaboración de manuales y guías, y el esfuerzo por mantener una 
comunicación fluida y bidireccional con los organismos. 

Por otro lado, se llevó a cabo un Plan Extraordinario de Control 2007, en el que 
se verificaron con mayor detalle el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de contratación, en relación con proyectos que ya fueron objeto de control por 
la DGI a través de los planes 2003, 2004, 2005 y 2006. En el caso de las 
Comunidades Autónomas de Objetivo 1, se detalla el contenido de dicho Plan: 

CCAA Organismo 
Proyectos 

controlados Concedido 
Imp. Controlado

ANDALUCIA   7 1.948.790,14 1.948.787,68 
  UNIVERSIDAD DE ALMERIA 2 350.159,62 350.159,61 
  UNIVERSIDAD DE CADIZ 2 1.111.872,39 1.111.872,38 
  UNIVERSIDAD DE GRANADA 1 198.061,70 198.061,70 
  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2 288.696,43 288.693,99 
ASTURIAS   2 158.849,61 160.814,50 
  S. REG. INV. DESARR. AGROALIM. 2 158.849,61 160.814,50 
CANARIAS   2 186.237,42 186.237,42 
  UN. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 186.237,42 186.237,42 
CASTILLA Y LEON   3 2.658.877,55 2.657.568,84 
  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 2.658.877,55 2.657.568,84 
CASTILLA-LA MANCHA   3 3.806.526,09 3.806.343,15 
  CSIC 1 180.303,63 180.303,63 
  UN CASTILLA LA  MANCHA 2 3.626.222,46 3.626.039,52 
EXTREMADURA   3 282.024,02 282.024,00 
  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 3 282.024,02 282.024,00 
GALICIA   5 3.567.593,14 3.553.326,20 
  UN DE VIGO 3 2.644.806,02 2.634.106,02 
  UN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 922.787,12 919.220,18 
MURCIA   3 1.377.519,74 1.256.229,26 
  UN POLITECNICA DE CARTAGENA 3 1.377.519,74 1.256.229,26 
VALENCIA   4 801.750,14 801.750,14 
  F UN SAN PABLO-CEU 2 180.303,63 180.303,63 
  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 2 621.446,51 621.446,51 
TOTAL OBJETIVO 1   63 14.788.167,85 14.653.081,19 
Propuesta Corrección     568.114,53

Instituto de Salud Carlos III 

La realización de controles ha provocado la descertificación de importes. La 
causa principal de esta situación es la dificultad de las entidades destinatarias 
últimas de las ayudas, para separar el concepto de gasto y el de pago, de 
forma que coincidan en el mismo periodo de elegibilidad. Hasta ahora la 
justificación de la utilización de las subvenciones recibidas, cofinanciadas o no, 
había recaído en la acreditación del gasto, por ello el procedimiento de gestión 
de sus fondos les permitía realizar el pago en fechas posteriores que, en 
algunos casos superaban el periodo de elegibilidad. Por otra parte, y teniendo 
en cuenta tal y como se ha señalado a lo largo de este informe, que gran parte 
de los beneficiarios últimos de nuestras ayudas, son centros públicos, se ha 
encontrado gran dificultad en algunas Comunidades Autónomas para disponer 
de los documentos de pago que obran en poder de otros órganos 
centralizados de los gobiernos de dichas Comunidades, lo que ha impedido 
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que estuvieran a disposiciones de los encargado de la realización de los 
controles de verificación en las visitas que se han realizado a las sedes de los 
centros beneficiarios. 

CDTI

El gran filtro o control interno que realiza el CDTI tiene lugar, obviamente, en la 
fase de selección de operaciones o evaluación. Posteriormente, el 
departamento de Seguimiento del Centro, como paso previo a cada uno de los 
desembolsos, controla in situ la realización física del proyecto financiado y la 
justificación documental de los pagos por parte de la empresa. Con ese control 
o verificación, gastos aceptados previamente pero que se consideran 
irregulares o no elegibles son deducidos y no llegan a certificarse. 

A pesar de los anteriores filtros internos, los preceptivos controles posteriores 
obligan a desasignar y descertificar parcial o totalmente algunos proyectos. 
Así, en julio de 2007, el Centro realizó un control interno que dio lugar a la 
descertificación de costes indirectos para todos los proyectos certificados hasta 
la fecha. Esta descertificación ascendió a -7.420.685 euros. En las 
certificaciones de gastos posteriores se han excluido los citados costes 
indirectos.

También en 2007, y a consecuencia de las recomendaciones del “Informe de 
control previo Art. 9 Reglamento CE 438/2001 de las certificaciones pendientes 
de pago a 31-10-2004” de la Subdirección General de Inspección y Control de 
la Dirección General de Fondos Comunitarios, de fecha 10/01/2007, el CDTI 
procedió a la descertificación total de los proyectos 20020440 y 20020506 

Junto a lo anterior, en 2007 se han realizado 3 controles por parte de la IGAE a 
proyectos cofinanciados en este Programa Operativo Integrado FEDER-FSE 
de I+D+i. El total del importe controlado en los mismos fue de 1.055.034 euros 
y no llevaron aparejada corrección financiera alguna.  

Dirección General de Política Tecnológica 

Del total del gasto certificado por importe de 106.645.582,81 euros, la 
Dirección General de Política Tecnológica ha hecho una verificación del 82,6 
% del mismo, lo que ha supuesto llevar a cabo un control sobre pagos de 
ayudas correspondientes a 1.126 proyectos de los 1.292 incluidos en la 
aplicación Fondos 2000. Durante el año 2008 se prevé seguir revisando los 
proyectos cofinanciados con inversiones pendientes de verificar, con la 
finalidad de que al final del periodo quede comprobado el 100 % del gasto 
certificado.

En el año 2007 la Intervención General del Estado efectuó controles 
financieros que afectaron a varios proyectos del Programa Operativo, el gasto 
total controlado fue de 504.861,91 euros, produciéndose descertificaciones por 
un importe total de 97.810,52 euros, que afectaron a los siguientes proyectos: 
FIT-370100-2004-0009, FIT-370100-2004-0010, FIT-010000-2004-0068, FIT-
010000-2004-0069, FIT-010000-2004-0102 y FIT-050100-2003-0004. 
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INIA

1. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

¶ Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a 
convocatorias 2003. 

Durante el ejercicio 2007 se ha reclamado la justificación de la inversión 
realizada en la tercera anualidad de proyectos de convocatorias con 
gastos certificados con cargo a anticipos, correspondiente a 39 
proyectos (29 correspondientes a convocatoria RTA03, y 10 
correspondientes a proyectos con certificaciones pendientes de 
verificar), que engloban otras tantas certificaciones, 20 de ellos ubicados 
en regiones objetivo 1.

Todos ellos han justificado la inversión conforme el nuevo procedimiento 
de control establecido, para los que ha realizado la verificación 
administrativa de acuerdo a como establece la normativa comunitaria. 

Igualmente durante el ejercicio 2007, se ha procedido a la reclamación 
de justificación de gastos correspondientes a la tercera anualidad de los 
proyectos de convocatorias de fecha 19 de febrero de 2003, y sólo 
certificadas una vez verificada la realidad de la prestación de servicios 
objeto de financiación. 

Se ha reclamado la justificación de la inversión realizada en la tercera 
anualidad de  85 proyectos (45 de ellos en zonas objetivo 1), 
realizándose el control y verificación exhaustivo al 100% de los 
proyectos  que han remitido la documentación justificativa previa a la 
certificación es decir a 69 proyectos de convocatorias 2003 (43 
correspondientes a regiones objetivo 1), que engloban otras tantas 
certificaciones. Restando 16 proyectos por remitir documentación 
acreditativa, 6 de ellas en zonas objetivo 1. 

Todos ellos justificaron la inversión conforme al nuevo procedimiento de 
control establecido, para los que se ha realizado la verificación 
administrativa de acuerdo a como establece la normativa comunitaria. 

¶ Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a 
convocatorias 2004. 

Durante el ejercicio 2007 se ha procedido a la reclamación de 
justificación de gastos correspondientes a la anualidad en curso de 606 
proyectos de convocatorias 2004 y 2005 y 2006, de los que 336 son de 
zonas objetivo 1. 

Se ha realizado el control y verificación exhaustivo al 100% de los 
proyectos  previa a la certificación correspondiente a 590 proyectos de 
convocatorias 2004 y 2005 y 2006 (329 correspondientes a regiones 
objetivo 1), que engloban otras tantas certificaciones. Restando 16 
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proyectos por remitir documentación acreditativa, 7 de ellas en zonas 
objetivo 1. 

Para el caso de la convocatoria I06 (adquisición de infraestructura 
científico-técnica), se ha procedido a realizar el control y verificación 
documental exhaustiva del 100% de las actuaciones, que implica 646 
certificaciones, 538 de ellas en zonas objetivo 1. 

Para el caso de la convocatoria I07 (adquisición de infraestructura 
científico-técnica), se ha procedido a realizar el control y verificación 
documental exhaustiva del 100% de las actuaciones, que implica 432 
certificaciones, 384 de ellas en zonas objetivo 1. 

En resumen: Se ha concluido durante el año 2007 la verificación administrativa 
se ha realizado al 100% de las certificaciones realizadas. 

Igualmente se ha realizado la verificación administrativa expost de aquellas 
certificaciones aún realizadas como anticipos. 

2. VERIFICACIONES IN-SITU 

Las visitas tienen como objetivo la comprobación de la realidad de la/s 
justificación/es presentada/s por los beneficiarios de ayudas, junto con la 
documentación aportada al INIA por el destinatario último. Aportando al INIA 
los criterios económicos y de elegibilidad necesarios para la evaluación parcial 
y final de la realidad de la ejecución de cada proyecto o acción de I+D+I. 

La verificación in-situ en el año 2007 ha supuesto un porcentaje del gasto total 
certificado del 7,11%. 

Intervención Entidad Proyecto Título Gasto 

RF2004-00037-00-00
Banco de germoplasma de 
cítricos:Establecimiento, 
caracterización y evaluación  

42.092,42IVIA
Comunidad 
Valenciana 

I07-004-P061-040 
Invernadero para investigaciones 
biotecnológicas 7

684.168,00 

Univ. 
Politécnica 
de Valencia 
Comunidad 
Valenciana 

RF2004-00006-C10-
01

Recolección, multiplicación y 
evaluación de los recursos 
fitogenéticos hortícolas para su 
conservación en los bancos de 
germoplasma 

62.695,80

I07-021-P004-03   
Equipamiento de laboratorio para 
el programa de mejora genética 
forestal 

56.517,29
SERIDA

Principado 
de Asturias 

I07-009-P005-03   
Selección y evaluación precoz de 
genotipos en programas de 
mejora

48.128,20

O
B

JE
T

IV
O

 1
 

      893.601,71

                                           
7 Inversión de alto valor científico-tecnológico al convertirse en uno de los pocos laboratorios de alta seguridad 
existentes en España conforme a las Normas Internacionales de aplicación, especialmente diseñado para el trabajo de 
investigación con Organismos Modificados Genéticamente. 
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Las actuaciones de control del FEDER desarrolladas sobre este Programa se 
detallan en los cuadros siguientes. 

203



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101201 DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA TECNOLOGICA(MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

3

7

347

350

353

354

361

362

363

396

A4

A10

A10

A10

OT

OT

OT

OT

A10

OT

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Otros (Tribunal de Cuentas
Europeo, Comisión Europea, etc)

Otros (Tribunal de Cuentas
Europeo, Comisión Europea, etc)

Otros (Tribunal de Cuentas
Europeo, Comisión Europea, etc)

Otros (Tribunal de Cuentas
Europeo, Comisión Europea, etc)

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Otros (Tribunal de Cuentas
Europeo, Comisión Europea, etc)

24/01/06

14/03/06

30/10/07

13/12/07

20/12/07

20/12/07

28/01/08

28/01/08

23/05/08

19/03/08

 151.427,97

 179.691,67

 137.035,00

 102.539,69

 54.330,00

 51.096,43

 34.681,78

 78.531,86

 220.677,85

 10.989,40

 0,00

 0,00

 0,00

 9.479,00

 119,43

 28.094,70

 54.573,26

 3.918,65

 1.625,48

CEDG
R

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Comisión Europea. DG REGIO

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

29/06/05

09/01/06

22/03/07

29/03/07

12/11/07

12/11/07

11/09/07

11/09/07

15/01/08

04/10/07

-9.479,00

-119,43

-28.094,70

-54.573,26

-3.918,65

-1.625,48

18

18

19

19

19

19

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0048

07FD0046

07FD0047

07FD0092
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101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

02/01/03

02/03/06

17/02/06

17/02/06

01/06/05

10/01/05

06/02/06

17/01/05

17/01/05

17/11/05

21/03/05

21/03/05

 225.255,26

 335.643,13

 70.158,34

 298.373,40

 317.935,40

 114.432,71

 340.520,49

 53.850,69

 109.384,20

 155.061,13

 100.296,98

 96.258,10

 46.938,79

 26.671,48

 4.721,83

 16.565,19

 328,80

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

02/01/03

13/12/05

22/12/05

22/12/05

01/06/05

10/01/05

28/12/05

17/01/05

17/01/05

17/11/05

21/03/05

21/03/05

-46.938,79

-26.671,48

-4.721,83

-16.460,33

-328,80

45

34

44

45

44

11

10

11

11

11

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

03fd0024

05FD0074

05FD0065

05FD0064

04FD0094

04FE0095

05FD0101

04FD0108

04FD0107

03FD0102

04FD0053

04FD0052
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

18/11/05

07/12/05

13/02/06

14/02/06

17/03/04

17/02/06

07/12/05

22/06/05

02/12/05

02/12/05

30/12/05

20/02/06

 288.485,51

 4.711,93

 251.176,65

 755.150,20

 154.339,92

 270.455,45

 1.021.720,58

 155.061,13

 2.656.473,12

 1.352.277,23

 1.803.036,31

 269.763,00

 99.339,12

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

18/11/05

07/12/05

13/02/06

14/02/06

17/03/04

17/02/06

07/12/05

22/06/05

02/12/05

02/12/05

30/12/05

27/11/05

-99.339,12 45 11

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05fd0058

05fd0060

03fd0110

05FD0081

04FD0119

05FD0109

05FD0056

05FD0136
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

35

36

37

38

40

41

97

111

112

113

114

115

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

24/01/06

22/02/06

17/02/06

22/02/06

15/02/06

12/03/04

05/04/05

02/03/06

15/02/04

10/02/05

10/02/05

10/02/05

 563.000,00

 414.422,00

 3.217.041,46

 924.931,59

 1.798.433,81

 130.924,48

 70.679,03

 132.470,41

 156.503,54

 111.067,04

 71.734,26

 67.750,79

 969,60

 7.570,34

 2.245,89

 4.632,16

 39.122,96

 3.720,05

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

24/01/06

22/02/06

17/02/06

29/11/05

15/11/06

19/01/04

05/04/05

04/11/05

15/01/04

10/02/05

10/02/05

10/02/05

-969,60

-2.245,89

-4.632,16

-39.122,96

-3.720,05

44

45

45

45

45

11

11

11

11

11

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0070

05FD0124

05FD0128

05FD0144

03FD0093

04FD0068

05FD0075

03FD0092

04FD0104

04FD0106

04FD0105

04FD0118
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

22/06/05

22/06/05

17/01/05

03/04/06

26/04/05

26/04/05

26/04/05

03/03/06

02/12/05

16/05/06

 129.241,63

 113.759,57

 121.164,04

 285.480,75

 129.174,34

 74.044,59

 185.111,73

 468.689,30

 360.006,23

 48.944,63

 61.600,00

 50.397,86

 372,69

 5.536,86

 333,02

 42.635,79

 30.050,60

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

22/06/05

22/06/05

17/01/05

03/04/06

26/04/05

26/04/05

26/04/05

22/11/05

03/10/05

26/01/06

-61.600,00

 61.600,00

-50.397,86

 50.397,86

-372,69

-5.536,86

-333,02

-42.635,79

-30.050,60

45

59

45

59

45

45

45

45

46

11

11

11

11

11

11

11

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

04FD0121

04FD0085

05FD0096

04FD0099

04FD0098

04FD0100

05FD0139

05FD0052

05FD0078

05FD0079

208



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

141

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

A10

A4

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

16/05/06

21/05/03

07/03/06

22/02/06

07/03/06

20/02/06

10/02/06

17/03/06

03/03/06

06/03/06

06/02/06

02/03/06

 1.137.301,20

 75.376.997,40

 692.726,54

 282.475,19

 140.937,32

 151.455,06

 1.106.090,00

 91.317,65

 190.911,53

 211.454,10

 135.371,33

 68.719,66

 2.992.520,54

 78.389,50

 8.793,42

 465,32

 7.266,41

 30.182,37

 9.681,20

 13.779,54

 11.817,08

 9.027,98

 7.359,99

IGAE

DGFF
CC

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

DG Fondos Comunitarios (MEH)

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

26/01/06

25/11/02

07/03/06

22/02/06

07/03/06

20/02/06

10/02/06

17/03/06

03/03/06

06/03/06

06/02/06

02/03/06

-2.992.520,54

-16.531,49

-8.793,42

-465,32

-7.266,41

-30.182,37

-9.681,20

-13.779,54

-11.817,08

-9.027,98

-7.359,99

8

47

47

47

47

48

47

47

47

47

47

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0066

05FD0125

05FD0145

05FD0055

04FD0101

05fd0059

05FD0140

05FD0116

05FD0100

05FD0076

05FD0073

209



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

161

162

163

164

165

170

171

172

173

174

175

176

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

02/03/06

13/01/04

15/01/04

12/03/04

23/01/04

14/03/05

14/03/05

14/03/05

02/03/06

19/05/06

28/01/05

 85.647,18

 1.296.916,60

 369.490,19

 595.001,98

 2.657.074,00

 275.744,00

 99.565,78

 16.596,33

 33.757,65

 82.203,79

 98.324,55

 700.741,52

 4.116,87

 4.193,10

 1.290,71

 1.761,41

 477,58

 2.102,68

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

02/03/06

25/01/03

16/07/03

20/03/06

20/12/03

28/11/03

14/03/04

14/03/04

14/03/04

10/09/05

19/05/06

20/01/04

-4.116,87

-477,58

47

51

12

14

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

03FD0101

03FD0100

03FD0097

03FD0106

03FD0089

04FD0057

04FD0059

04FD0058

04FD0054

04FD0051

04FD0091

04FD0067
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

28/12/04

15/03/05

29/11/04

05/04/05

17/01/05

17/01/05

17/01/05

10/11/04

10/11/04

22/12/04

10/02/05

10/02/05

 291.817,33

 94.959,99

 779.057,61

 114.961,60

 92.658,05

 84.612,89

 168.283,39

 90.818,07

 68.423,62

 668.400,93

 3.532.415,39

 1.803.036,31

 291.756,27

 171,50

 9.664,28

 33.550,45

 632.487,71

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

20/12/03

15/03/04

29/11/04

05/04/05

28/10/04

28/10/04

28/10/04

10/11/04

10/11/04

22/12/04

10/02/05

10/02/05

-291.756,27 33 10

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

04FD0097

04FD0089

04FD0069

04FD0082

04FD0083

04FD0084

04FD0087

04FD0088

04FD0092

04FD0093

04FD0103

04FD0109

211



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

15/12/04

15/12/04

15/12/04

13/12/04

13/12/04

29/11/04

21/12/04

30/11/04

24/03/04

24/03/04

30/12/03

30/11/03

 26.671,31

 51.541,37

 35.693,65

 77.410,36

 80.868,77

 154.818,70

 50.715,68

 137.992,38

 514.947,17

 1.554.938,52

 202.180,00

 141.963,00

 931,75

 13.186,82

 238.429,14

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

15/12/04

15/12/04

15/12/04

13/12/04

13/12/04

29/11/04

21/12/04

30/11/04

24/03/04

24/03/04

24/11/03

30/11/03

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

04FD0110

04FD0111

04FD0114

04FD0115

04FD0122

04FD0123

04FD0124

03FD0021

03FD0022

03FD0094

03FD0098

03FD0099

212



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

29/03/04

28/11/03

13/11/03

23/12/03

27/07/06

27/07/06

26/04/06

30/01/06

03/03/06

09/08/06

15/05/06

19/05/06

 159.934,77

 73.372,00

 360.607,27

 624.973,78

 561.114,79

 165.760,93

 224.627,73

 6.663,74

 2.019.400,67

 128.206,31

 331.200,00

 114.432,71

 14.805,00

 55.684,04

 65.579,83

 19.514,26

 350,45

 16.805,88

 112.902,93

 19.644,38

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

30/11/03

29/10/03

03/11/03

21/10/03

10/01/06

10/01/06

26/04/06

05/10/05

22/11/05

27/12/05

03/10/05

19/05/06

-53.135,44

-65.579,92

-18.193,86

-350,45

-2.370,83

-103.438,46

-19.644,38

51

51

52

51

52

51

51

14

14

14

14

14

14

14

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

03FD0091

03FD0096

03FD0103

05FD0130

05FD0129

05FD0077

05FD0063

05FD0138

05FD0111

05FD0098

05FD0086

05FD0085

213



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

15/05/06

21/06/06

15/02/06

23/03/06

05/05/06

05/05/06

30/06/06

23/05/06

04/04/06

23/05/06

24/01/06

27/07/06

 219.363,37

 431.466,82

 88.249,59

 1.915.734,98

 215.462,83

 334.495,29

 1.845.046,30

 2.230.307,45

 570.961,50

 86.709,16

 111.511,77

 250.079,96

 10.415,47

 32.504,39

 10.812,71

 153.801,48

 21.656,76

 43.008,84

 5.100,98

 99,13

 16.242,71

 25.332,66

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

15/05/06

19/03/06

28/12/05

23/03/06

24/01/06

24/01/06

10/01/06

25/11/05

01/02/06

25/11/05

28/11/05

01/02/06

-10.415,47

-964,03

-10.812,71

-153.801,49

-21.656,76

-43.008,84

-99,13

-25.332,86

51

52

51

51

51

51

51

51

14

14

14

14

14

14

14

14

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0097

05FD0102

05FD0113

05FD0088

05FD0087

05FD0131

05FD0120

05FD0082

05FD0122

05FD0110

05FD0133

05FD0132

214



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

225

226

227

228

229

230

242

243

244

333

338

339

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

27/07/06

23/05/06

12/04/06

04/04/06

09/05/06

27/07/06

24/01/06

28/11/03

28/11/03

28/11/03

11/01/07

27/03/07

 242.282,42

 96.128,99

 304.323,08

 256.001,08

 110.043,91

 425.940,25

 117.798,37

 116.547,00

 132.270,05

 132.270,05

 22.119.595,43

 244.762,19

 34.487,63

 4.061,43

 4.999,04

 27.135,70

 18.912,96

 4.654,77

 1.179,36

 1.341,87

 400.004,18

 169.450,99

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

01/02/06

25/11/05

01/03/06

01/02/06

15/03/06

01/02/06

22/11/05

07/11/03

28/11/03

28/11/03

20/10/06

27/03/07

-23.078,85

-2.048,21

-4.999,04

-13.322,80

-4.654,77

-1.341,86

-400.004,18

-146.857,31

51

51

51

51

51

52

51

51

14

14

14

14

14

14

14

14

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0121

05FD0095

05FD0084

05FD0092

05FD0134

05FD0137

03FD0105

06FD0104

05FD0320

05FD0321

215



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

340

351

352

355

356

364

365

366

413

414

416

417

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

27/03/07

27/03/07

04/12/07

04/12/07

08/01/08

08/01/08

12/12/07

07/01/08

07/01/08

11/04/08

11/04/08

24/04/08

 198.616,47

 236.155,68

 104.654,90

 102.350,00

 55.145,51

 49.320,00

 369.452,52

 113.966,14

 113.966,68

 190.821,30

 105.870,44

 1.294.240,00

 143.515,69

 163.667,63

 2.910,19

 1.261,00

 486,85

 12.043,53

 69.491,68

 20.847,50

 1.884,38

 21.845,93

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

27/03/07

27/03/07

04/12/07

04/12/07

08/01/08

08/01/08

12/12/07

07/01/08

07/01/08

11/04/08

11/04/08

24/04/08

-119.174,68

-141.472,25

-1.261,00

-486,85

-69.491,68

51

51

59

59

59

14

14

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0322

07FD0057

07FD0060

07FD0063

07FD0062

07FD0056

07FD0054

07FD0096

07FD0093

07FD0097

07FD0098

216



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

101205 D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

418

419

421

426

427

428

429

430

431

433

434

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

20/05/08

24/04/08

15/01/08

05/12/07

02/06/08

30/11/06

30/11/06

30/11/06

11/02/08

11/02/08

11/02/08

11/02/08

 112.000,00

 27.140,00

 178.527,17

 131.396,83

 8.708,66

 1.595.086,13

 1.692.994,11

 2.012.109,57

 289.904,00

 1.657.560,00

 82.600,00

 105.478,00

 3.564,46

 3.533,31

 30.240,00

 7.637,67

 11.535,00

 9.048,00

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

20/05/08

24/04/08

15/01/08

05/12/07

28/02/07

01/09/06

09/02/06

09/02/06

11/02/08

11/02/08

11/02/08

11/02/08

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

07FD0094

07FD0061

07FD0058

07FD0095

05FD0324

05FD0325

05FD0323

217



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

102211 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA (MEC).ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

139

140

155

156

157

158

159

166

167

168

169

A10

A9

A10

A10

A10

A10

A10

A4

A4

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 9 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

17/04/06

22/12/03

23/05/06

16/03/06

03/04/06

17/05/06

15/05/06

05/07/06

04/08/06

29/06/06

 184.068,38

 23.736.616,89

 151.533,17

 71.393,03

 200.919,63

 170.754,19

 134.373,63

 477.037,80

 68.499,80

 125.447,21

 20.968,73

 2.048.475,40

 248,76

 120.356,27

 2.745,08

 102.264,12

IGAE

DGFF
CC

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

OI

OI

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

DG Fondos Comunitarios (MEH)

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

15/09/05

18/07/03

23/11/05

28/10/05

02/11/05

08/11/05

09/11/05

29/06/06

04/08/06

28/10/05

-20.968,73

-783.800,80

-20.018,00

-1.244.656,60

-248,76

-120.356,27

-2.745,08

-102.264,12

142

85N

90N

96N

143

143

143

143

12

9

9

9

12

12

12

12

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0089

05FD0119

05FD0083

05FD0042

05FD0090

05FD0103

05FD0068

218



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

102211 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA (MEC).ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

234

235

236

237

238

324

325

326

327

328

329

330

A10

A4

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

29/06/06

04/04/06

08/08/06

08/08/06

09/08/06

10/08/06

30/11/06

30/11/06

30/11/06

30/11/06

30/11/06

30/11/06

 131.736,83

 42.569.408,03

 167.705,33

 81.260,06

 75.278,29

 141.003,94

 5.216,79

 105.338,80

 9.616,19

 5.409,11

 77.959,90

 6.010,12

 127.967,48

 139,39

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

07/04/06

01/02/05

08/08/06

08/08/06

09/08/06

10/08/06

15/04/06

15/04/06

15/04/06

15/04/06

15/04/06

15/04/06

-127.967,48

-139,39

143

152

12

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0036

05FD0040

05FD0039

05FD0037

05FD0201

05FD0211

05D0224

05FD0205

05FD0214

05FD0206

05FD0212

219



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

102211 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA (MEC).ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

331

332

360

394

395

422

A10

A10

A10

A4

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

30/11/06

30/11/06

30/11/06

15/12/06

12/03/08

14/04/08

03/03/08

 134.785,65

 148.275,44

 85.337,71

 2.943.751,28

 116.848,40

 51.600,00

 116.062,49

 31.120,89

 51.600,00

 51,08

IGAE

IGAE

IGAE

OI

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

15/04/06

15/04/06

15/04/06

31/12/05

03/05/07

03/05/07

18/04/07

-271.955,52

-31.120,89

-51,08

172

180

181
N

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0207

05FD0213

07FD0049

07FD0048

05FD0046

220



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

102261 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

1

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

24/03/03

27/02/06

16/05/06

27/02/06

27/02/06

20/03/06

02/03/06

23/02/06

23/02/06

17/02/06

31/03/06

09/03/06

 58.899,19

 60.101,21

 57.716,45

 219.868,00

 134.670,07

 120.388,73

 170.525,15

 515.666,35

 1.152.642,54

 292.939,62

 85.944,73

 96.762,95

 58.899,18

 2.247,20

 476,60

 11.506,81

 8.921,04

 952.068,10

 10.116,11

 10.299,06

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

16/12/03

18/11/05

19/12/05

15/12/05

19/12/05

28/10/05

19/09/05

18/10/05

23/11/05

23/11/05

05/09/05

05/09/05

-58.899,18

-2.247,20

-476,60

-11.506,81

-8.921,04

-952.068,10

-10.116,11

-10.299,06

12

17

17

17

17

17

17

17

9

11

11

11

11

11

11

11

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

03FD0085 Y
03FD0047

05FD0057

05FD0091

05FD0072

05FD0071

05FD0104

05FD0115 Y
05FD0117

05FD0126

05FD0123

05FD0127

05FD0143

05fd0141

05fd0142

221



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

102261 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

138

142

143

240

241

334

335

336

A10

A10

A9

A10

A4

A10

A4

A4

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 9 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

31/03/06

26/01/06

11/07/03

25/08/06

22/02/06

04/08/06

15/03/07

15/03/07

 311.789,71

 255.170,64

 49.370,56

 67.615.393,00

 93.878,09

 358.034,67

 1.085.411,74

 149.506,90

 1.534.772,96

 1.554,35

 143.620,34

 397.422,07

IGAE

IGAE

DGFF
CC

IGAE

IGAE

IGAE

OI

OI

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

DG Fondos Comunitarios (MEH)

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

05/09/05

09/11/05

18/02/03

20/01/06

01/10/05

01/06/06

04/12/06

04/12/06

-149.506,90

-535.745,12

-262.551,46

-425.500,21

-5.573,02

-305.403,15

-1.554,35

-143.620,34

-397.422,07

17

AA*
1

AA*
2

AA*
3

AA*
4

AA*
5

20

21

22

11

6

6

6

6

6

13

13

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

05FD0147

05FD0034

05FD0035

222



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

102261 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

337

341

343

344

348

367

409

420

423

424

425

A4

A4

A4

A4

A4

A10

A4

A10

A10

A10

A10

A10

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

06/02/07

06/02/07

30/05/07

24/04/07

19/06/07

27/11/07

15/01/08

23/05/08

23/05/08

18/06/06

18/06/06

18/06/06

 95.941,55

 970.338,33

 6.175.293,50

 39.843,66

 1.245.537,15

 140.183,29

 2.565.658,51

 311.132,99

 46.287,60

 55.164,99

 46.089,06

 132.100,90

 13.537,42

 209.509,26

 1.296.804,26

 13.657,43

 286.487,28

 312.241,58

 3.096,00

OI

OI

OI

OI

OI

IGAE

OI

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

15/09/06

15/09/06

10/10/06

10/10/06

10/10/06

30/10/07

01/12/07

28/04/08

31/03/08

05/06/06

05/06/06

05/06/06

-13.537,42

-209.509,26

-1.296.804,26

-13.657,43

-286.487,28

-312.241,58

-3.096,00

23

24

26

27

28

32

34

13

13

13

13

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

07FD0050

07FD0099

07FD0100

05FD0093

05FD0094

223



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

103005 CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

2

160

231

232

233

239

245

246

247

248

249

250

251

A10

A10

A10

A10

A10

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

24/03/04

15/02/06

11/04/06

01/06/06

04/01/06

21/02/06

 631.062,71

 2.301.414,11

 1.530.170,00

 3.003.257,49

 1.502.300,00

 70.693.904,00

 252.300,00

 375.700,00

 384.200,00

 436.800,00

 476.600,00

 484.900,00

 631.062,71

 170.419,83

 10.927,26

 19.505,83

 22.985,22

 14.099,17

 7.295,68

 10.856,64

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

IGAE

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

13/10/03

07/09/05

15/03/06

01/06/06

01/11/05

16/01/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

-178.116,93

-10.927,26

-19.505,83

-22.985,22

-14.099,17

-7.295,68

-10.856,64

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

03FD0016

05FD0099

05FD0069

05FD0080

05FD0148

224



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

103005 CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

A4

A4

A10

A4

A4

A10

A4

A4

A4

A4

A10

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

 513.700,00

 515.400,00

 517.000,00

 571.200,00

 690.000,00

 747.000,00

 747.000,00

 758.200,00

 796.100,00

 882.285,77

 924.500,00

 1.010.100,00

 27.118,09

 0,00

 20.757,46

 0,00

 0,00

 16.893,75

 46.432,52

 441.142,88

 1.129,39

OI

OI

IGAE

OI

OI

IGAE

OI

OI

OI

OI

IGAE

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

15/11/06

15/11/06

03/10/05

15/11/06

15/11/06

03/10/05

15/11/06

15/11/06

15/11/06

17/10/05

03/10/05

15/11/06

-27.118,09

-20.757,46

-16.893,75

-46.432,52

-441.142,88

-1.129,39

12

12

12

12

10

12

13

13

13

13

12

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

225



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

103005 CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

264

265

266

269

270

271

272

273

274

275

276

277

A10

A4

A10

A4

A10

A10

A4

A10

A4

A10

A4

A4

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

 1.107.600,00

 134.650,00

 1.260.923,39

 1.323.400,00

 1.633.400,00

 1.675.300,00

 1.675.400,00

 1.705.400,00

 1.854.600,00

 1.948.400,00

 974.200,00

 2.029.600,00

 134.650,00

 11.160,46

 65.866,82

 19.649,82

 974.200,00

 55.240,00

IGAE

OI

IGAE

OI

IGAE

IGAE

OI

IGAE

OI

IGAE

OI

OI

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

03/10/05

17/10/05

03/10/05

15/11/06

03/10/05

03/10/05

15/11/06

03/10/05

15/11/06

03/10/05

15/03/05

15/11/06

-134.650,00

-11.160,46

-65.866,82

-19.649,82

-974.200,00

-55.240,00

10

12

12

12

9

12

12

13

13

13

9

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

103005 CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

A4

A4

A10

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

 2.079.000,00

 2.259.900,00

 2.273.000,00

 2.296.100,00

 2.514.000,00

 2.566.200,00

 2.662.500,00

 2.778.700,00

 2.878.900,00

 4.633.600,00

 1.515.120,00

 4.800.000,00

 0,00

 1.129.950,00

 60.087,58

 0,00

 22.619,20

 19.447,50

 17.408,18

 0,00

 0,00

 1.515.120,00

 0,00

OI

OI

IGAE

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

15/03/05

15/03/05

01/09/05

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/11/06

15/03/05

15/11/06

-1.129.950,00

-60.087,58

-22.619,20

-19.447,50

-17.408,18

-1.515.120,00

9

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

9

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

103005 CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

290

291

292

293

294

323

349

357

358

359

369

393

A4

A10

A9

A9

A9

A9

A10

A4

A10

A10

A10

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 9 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 9 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 9 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 9 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

29/12/06

15/01/08

15/01/08

15/01/08

 4.844.200,00

 5.004.627,79

 1.705.400,00

 3.556.800,00

 2.855.400,00

 4.712.000,00

 82.300,00

 117.283.823,53

 390.436,65

 436.289,95

 228.307,83

 5.355.725,00

 0,00

 0,00

 970.713,98

 769.138,13

 0,00

 6.773.087,53

 0,00

 0,00

 1.951.052,19

OI

IGAE

DGFF
CC

DGFF
CC

DGFF
CC

DGFF
CC

IGAE

OI

IGAE

IGAE

IGAE

OI

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

DG Fondos Comunitarios (MEH)

DG Fondos Comunitarios (MEH)

DG Fondos Comunitarios (MEH)

DG Fondos Comunitarios (MEH)

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

15/11/06

07/03/06

01/12/04

01/12/04

01/12/04

01/12/04

12/07/06

01/04/07

12/07/07

12/07/07

12/07/07

21/12/07

-1.157.756,14

-1.105.239,97

-6.773.087,53

-1.951.052,19

13

13

12

14

14

14

13

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

06FD0032

07FD0053

07FD0051

07FD0052

07FD0101

228



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

103005

409041

411021

CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)

GENERALITAT VALENCIANA

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE ALBACETE

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

322

309

A10

A4

A4

Artículo 10 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

25/04/08

28/07/06

07/07/06

 374.731,05

 140.142,18

 1.824.733,76

 374.731,05

 3.484,50

 0,00

IGAE

OI

OI

Intervención General de la Administración del
Estado

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

04/03/08

26/04/06

18/04/06

-3.126,54 51 14

CONTROL

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

414013

499023

499041

FUNDECYT, Fundación Desarrollo Ciencia y Tec. Extremadura 

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)

ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

375

82

70

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

20/08/07

21/07/03

04/05/05

 130.347,43

 894.486,31

 297.872,13

 0,00

 2.630,14

 1.405,50

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

09/05/07

21/07/03

04/05/05

-2.630,14

-1.405,50

19

51

6

14

CONTROL

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499043 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

20

49

55

61

84

88

108

110

296

297

298

299

300

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

19/01/03

13/07/05

11/04/05

05/04/05

21/07/03

06/10/03

21/07/04

15/11/04

07/09/06

08/09/06

12/09/06

12/09/06

 8.729.693,94

 546.236,12

 237.000,00

 205.807,00

 440.270,42

 1.434.860,14

 426.588,26

 517.725,79

 707.981,95

 99.825,09

 26.776,78

 42.982,89

 45.206,05

 82.918,37

 485,24

 0,00

 4.496,62

 2.471,15

 1.196,87

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

19/01/03

11/07/05

31/03/05

31/03/05

21/07/03

06/10/03

21/07/04

15/11/04

29/03/06

13/06/06

14/06/06

10/06/06

-45.206,05

-77.658,84

-485,24

-4.496,62

28

51

22

59

8

14

7

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499043 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

301

302

315

316

317

318

378

386

387

388

389

390

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

04/12/06

06/10/06

19/10/06

05/10/06

05/10/06

05/10/06

02/10/06

11/03/08

27/03/08

27/03/08

21/04/08

04/02/08

 797.025,16

 272.387,53

 443.794,61

 322.810,30

 503.450,95

 831.101,85

 592.856,29

 1.101.925,70

 156.542,00

 94.948,15

 62.197,61

 180.303,63

 43.652,23

 24.019,15

 50.063,63

 3.436,25

 190.850,32

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 543,26

 8.671,34

 0,00

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

15/06/06

13/06/06

14/06/06

14/09/06

14/09/06

25/04/06

26/04/06

23/05/07

15/10/07

15/10/07

15/10/08

15/10/07

-23.218,31

-14.580,96

-3.436,25

-10.983,28

55

55

55

55

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499043 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

392

397

398

399

400

402

404

407

411

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

21/04/08

27/03/08

19/05/08

19/05/08

19/05/08

19/05/08

28/05/08

19/05/08

04/06/08

13/06/08

 403.609,09

 36.952,83

 71.625,36

 178.894,08

 140.394,63

 197.297,09

 24.797.487,50

 215.003,11

 348.025,48

 34.929,42

 84.210,70

 355,11

 13,05

 10.503,91

 6.458,67

 83.204,48

 0,00

 0,00

 242.447,43

 3.033,89

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

15/10/07

15/10/07

15/10/07

15/10/07

15/10/07

15/10/07

15/10/07

24/10/07

15/10/07

15/10/07

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499046

499047

499049

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO (CEAM)

INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS (IAC)

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

43

59

68

374

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

29/11/04

23/06/05

03/03/05

17/09/07

 705.549,13

 894.956,42

 40.392,99

 225.199,50

 5.827,94

 2.388,68

 3.400,84

 0,00

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

29/11/04

22/06/05

25/02/05

26/04/07

-5.827,94 45 11

CONTROL

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

234



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499050

499052

499055

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DEL PR

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

50

391

57

384

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

07/02/05

27/03/08

11/04/05

25/09/07

 40.453,31

 467.726,40

 62.993,32

 660.881,56

 15.393,93

 800,00

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

07/02/05

14/11/07

11/04/05

11/07/07

CONTROL

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

235



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499056

499057

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

44

71

382

52

98

371

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

15/06/04

26/05/05

21/02/08

17/03/05

17/05/04

09/07/07

 2.482.984,91

 1.525.898,55

 862.875,10

 603.594,60

 1.607.463,43

 607.165,05

 28.965,30

 34.332,00

 4.839,33

 85.312,37

 6.426,12

 14.839,61

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

15/06/04

24/05/05

27/06/07

15/03/05

17/05/04

28/03/07

-28.965,30

-32.350,26

-88.698,25

 7.957,50

-6.425,12

30

51

51

52

30

8

14

14

14

8

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

236



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499058

499059

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

79

307

46

91

380

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

15/10/03

27/07/06

09/06/05

12/07/04

05/12/07

 852.743,68

 179.968,35

 2.023.798,05

 4.890.105,09

 1.599.375,53

 141.047,02

 2.793,07

 42.989,48

 229.235,13

 15.284,31

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

15/10/03

05/07/06

07/06/05

12/07/04

30/05/07

-8.356,30

-126.828,79

-5.861,93

-2.080,52

-41.017,37

 6.470,53

-229.235,13

22

25

30

55

51

59

32

7

8

8

14

9

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

237



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499061

499062

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

63

80

106

310

403

47

92

295

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

11/05/05

12/11/03

03/05/04

22/09/06

28/05/08

29/06/05

22/04/04

30/11/06

 587.825,17

 2.210.673,69

 2.676.702,74

 282.987,01

 4.349.214,91

 1.492.482,71

 6.087.521,18

 1.648.380,26

 22.048,00

 33.102,22

 145.445,74

 30.914,68

 55.817,84

 61.791,50

 174,29

 316.537,26

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

10/05/05

20/10/03

03/05/04

19/04/06

24/10/07

27/06/05

22/04/04

08/06/06

-21.698,32

-5.884,49

-5.001,60

-2.929,74

-98.927,87

-174,29

-98.939,94

51

30

51

55

51

30

55

14

8

14

14

8

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

238



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499063

499064

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

64

81

107

311

376

48

94

401

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

02/03/05

11/09/03

08/06/04

08/09/06

25/02/08

21/09/05

21/06/04

19/05/08

 1.092.300,37

 2.881.813,16

 983.475,33

 874.753,37

 1.342.033,41

 3.074.895,55

 3.102.404,47

 1.204.089,27

 120.487,76

 314.279,34

 122.164,59

 78.790,08

 21.290,68

 2.923.888,34

 57.498,22

 122.590,34

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

28/02/05

11/09/03

08/06/04

23/03/06

09/05/07

19/09/05

21/06/04

31/10/07

-120.487,59

-314.279,34

-122.164,59

-78.790,07

-60.478,35

-57.498,22

51

28

30

55

55

32

14

8

8

9

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

239



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499065

499066

499067

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSIDAD DE JAEN

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

75

53

76

66

85

346

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

25/09/03

10/02/05

09/12/03

20/05/05

29/07/03

31/07/07

 2.106.318,26

 736.441,38

 983.823,15

 782.170,41

 1.769.259,75

 561.595,28

 122.132,93

 3.711,22

 127.643,03

 35.457,28

 131.756,46

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

25/09/03

09/02/05

09/12/03

20/05/05

29/07/03

05/04/06

-122.132,93

-127.643,03

-35.457,28

-23.209,94

28

26

22

59

8

8

7

CONTROL

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

240



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499068

499069

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

102

306

101

383

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

18/10/04

08/09/06

25/10/04

05/09/07

 1.199.878,92

 2.235.180,14

 2.436.918,82

 1.116.677,22

 34.175,89

 43.963,51

 4,00

 14.999,75

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

18/10/04

21/06/06

25/10/04

04/07/07

-34.175,89 32 9

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

241



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499070

499071

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

60

103

385

435

95

303

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

20/04/05

22/03/04

12/03/08

12/03/08

10/11/04

11/10/06

 3.227.227,34

 1.693.430,99

 468.279,26

 468.279,26

 2.228.973,73

 1.183.984,42

 131.116,01

 180.420,80

 1.165,76

 1.165,76

 197.881,45

 191.612,40

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

18/04/05

22/03/04

11/07/07

11/07/07

10/11/04

18/05/06

-91.212,64

-180.420,80

-197.881,45

-34.617,76

51

28

33

55

14

8

10

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

242



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499072

499073

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

39

313

56

99

305

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

05/07/04

27/09/06

13/04/05

13/10/04

01/06/06

 2.865.425,57

 2.148.330,84

 1.240.839,53

 7.452.262,85

 2.441.105,05

 411.993,19

 76.824,53

 248.591,35

 168.632,78

 445.031,34

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

05/07/04

07/06/05

11/04/05

13/10/04

15/03/06

-420.847,49

-7.982,31

-248.591,33

-8.840,22

-435.588,11

32

55

51

32

55

9

14

9

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

243



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499074

499075

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

62

104

372

65

83

312

370

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

07/04/05

29/03/04

31/08/07

19/05/05

22/07/03

26/09/06

13/11/07

 878.795,12

 7.647.215,44

 3.352.551,54

 1.245.624,54

 3.161.097,70

 4.893.294,20

 3.830.021,36

 88.864,54

 73.958,59

 3.896,45

 170.082,43

 57.195,08

 105.661,81

 3.677,57

OI

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

05/04/05

29/03/04

19/04/07

18/05/05

22/07/03

12/07/06

14/03/07

-88.864,51

 37.400,28

-73.958,59

-169.311,98

-57.195,07

-3.438,84

51

59

28

51

19

55

14

8

14

6

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499076

499077

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSITAT DE VALENCIA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

51

96

345

406

72

379

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

27/04/05

19/04/04

27/07/07

19/05/08

01/06/05

12/03/08

 1.181.508,86

 5.305.738,86

 2.663.998,60

 624.548,05

 1.341.269,67

 1.869.077,67

 86.513,67

 69.144,84

 13.090,94

 237.503,12

 60.512,71

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

25/04/05

19/04/04

08/03/06

21/11/07

30/05/05

23/05/07

-85.614,47

-29.479,44

-34.255,74

-5.002,70

51

55

59

55

14

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499078

499079

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

UNIVERSIDAD DE VIGO

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

105

308

67

109

373

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

27/03/04

31/08/06

17/03/05

21/07/04

22/01/08

 3.471.729,47

 7.220.676,19

 1.940.460,57

 8.037.431,99

 4.521.923,42

 132.184,39

 14.190,74

 96.619,57

 174.599,60

 1.468.541,48

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

27/03/04

24/05/06

15/03/05

21/07/04

24/04/07

-132.185,05

-2.927,22

-1.293,42

-92.558,21

-169.401,66

28

51

55

51

32

8

14

14

9

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499080

499081

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

74

90

321

45

320

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

06/07/05

07/10/03

07/09/06

31/05/04

04/09/06

 877.389,81

 737.768,23

 319.416,87

 1.557.099,66

 1.940.710,50

 4.530,86

 677,80

 9.855,24

 81.407,60

 23.234,85

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

04/07/05

07/10/03

19/07/06

31/05/04

28/06/06

-677,80

-7.158,76

-81.407,60

-14.468,33

22

55

30

51

7

8

14

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499082

499083

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

54

77

304

69

86

381

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

25/04/05

24/09/03

22/06/06

24/02/05

15/09/03

18/02/08

 261.267,24

 1.527.669,99

 1.481.005,13

 218.478,84

 1.549.667,38

 2.286.506,21

 47.519,39

 4.947,47

 15.633,04

 72.204,48

OI

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

25/04/05

24/09/03

29/03/06

24/02/05

15/09/03

13/06/07

-47.519,39

-3.625,30

-15.633,04

25

51

22

8

14

7

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499084

499086

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

73

89

319

42

405

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

06/05/05

06/10/03

28/07/06

30/11/04

19/05/08

 25.021.581,96

 5.409.108,94

 274.667,96

 273.185,48

 404.689,94

 48.702,51

 1.186,09

 5.958,42

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

04/05/05

06/10/03

26/04/06

30/11/04

13/11/07

-34.571,49

-2.667,34

51

55

14

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL
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SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499095

499122

499509

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

FUNDACION REINA MERCEDES PARA LA INVESTIGACION SANITARIA

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

58

100

415

377

408

A4

A4

A4

A4

A4

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

23/06/05

02/11/04

07/04/03

30/08/07

28/05/08

 2.400.176,33

 21.372.528,91

 479.059,28

 226.236,01

 40,94

 815.792,23

 2.162,33

 27.079,92

OI

OI

OI

OI

OI

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

Organismos Intermedios

23/06/05

02/11/04

07/04/03

17/05/07

19/11/07

-40,94

-815.792,23

47

32

12

9

CONTROL

CONTROL

CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

FECHA DE
CONTROL

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

ORGANISMO CONTROLADOR

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

TIPO DE CONTROL

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

FECHA DE
INFORME

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE GASTO
CONTROLADO

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
PROPUESTA

CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
CER.

N.
CER.

N.
D.G.

N.
D.G.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

REFERENCIA
CONTROL

250



SEGUIMIENTO DE CONTROLES POR INTERVENCIÓN

499510 FUNDACION VALENCIANA DE INVESTIGACIONES ORGANISMO CONTROLADO: 

FEDER

V2

FE

INTERVENCIÓN:

FONDO:

 P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

314 A4 Artículo 4 Reglamento (CE) Nº
438/2001 de la Comisión

28/07/06  219.170,64  1.466,10OI Organismos Intermedios26/04/06

CONTROL FECHA DE
CONTROL ORGANISMO CONTROLADOR TIPO DE CONTROL FECHA DE

INFORME
IMPORTE GASTO

CONTROLADO
IMPORTE

PROPUESTA
CORRECCIÓN

IMPORTE
DESCERTIFICADO

N.
CER.

N.
D.G.

TodosTIPO DE CONTROL:

REFERENCIA
CONTROL
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

5.1.3 Acciones de Evaluación 

Evaluación previa. 

La evaluación previa, que requiere el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 
1260/1999, ha sido realizada y está incluida tanto en el Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 
1(2000-2006) como en el Complemento de Programación. 

Evaluación intermedia. 

Para dar cumplimiento al artículo 42 del Reglamento (CE) 1260 /1999 del 
Consejo que establece las disposiciones a aplicar para la realización de la 
evaluación intermedia de los marcos comunitarios de apoyo y de las 
intervenciones, la Autoridad de Gestión, en estrecha colaboración con la 
Comisión Europea, coordinó la creación de un Grupo Técnico de Evaluación 
para el MCA de las regiones objetivo 1 y un Grupo Técnico de Evaluación para 
cada intervención, dependientes de los respectivos Comités de Seguimiento.   

El Grupo Técnico de Evaluación del Programa Operativo Integrado FEDER-
FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación Objetivo 1 (2000-2006) fue 
constituido el día 10 de Abril de 2002 y, en esa primera reunión se aprobó su 
Reglamento de Funcionamiento Interno y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la contratación del equipo evaluador.

El 31 de octubre de 2002 el Ministerio de Hacienda firma el contrato con la 
empresa INFYDE, S.A., adjudicataria del concurso público organizado para la 
realización del estudio de evaluación intermedia del Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación Objetivo 1 
(2000-2006).

Como final del proceso reglamentariamente establecido, el informe de 
evaluación intermedia, junto con las observaciones derivadas de la consulta 
escrita a los miembros del Comité de Seguimiento, fueron remitidas a la 
Comisión Europea el día 12 de diciembre de 2003, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 42.2 del Reglamento 1260/1999. 

Cumplimiento de las recomendaciones de la Evaluación Intermedia. 

1. Recomendaciones sobre asignación de la reserva de eficacia: 

En el informe no se incluyen recomendaciones específicas sobre la 
asignación de la reserva de eficacia.  

2. Recomendaciones sobre reprogramación: 

Las medidas 2.4 (Transferencia tecnológica) y 9.1 (Asistencia Técnica 
FEDER) presentan una ejecución muy baja. Se recomienda poner los 
medios necesarios para incrementarla. En caso contrario, transcurrido un 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

año, se recomienda reprogramar, transfiriendo fondos de dichas medidas a 
otras con mayor poder de absorción. 

En cumplimiento de esta recomendación se ha implantó en la modificación 
del Complemento de Programa aceptada por la Comisión el 14 de octubre 
de 2003, la posibilidad de que certificaran gastos en las citadas medidas: 

- Medida 2.4: INIA 

- Medida 9.1: CDTI e Instituto de Salud Carlos III. 

3. Recomendaciones sobre indicadores: 

Los indicadores y los objetivos deberían adecuarse mejor a las actuaciones 
reales y basarse en definiciones acordadas y menos ambiguas. Se 
deberían hacer previsiones de realización lo más ajustadas que sea posible 
a nivel de acciones e iniciar, al mismo tiempo, el seguimiento de las 
actuaciones concretas, estableciendo así una cultura de gestión más 
orientada hacia los resultados.

Se recomienda el uso de indicadores y datos del “European Innovation 
Scoreboard” en cuanto a la definición de indicadores comparables de I+D+I 
a nivel regional. 

En cuanto a los indicadores de realización, se debería avanzar en la 
definición, la matización y la difusión de conceptos claros. 

Debido al elevado porcentaje de realización física para algunas de las 
actuaciones, se recomienda la revisión de los indicadores empleados y de 
las previsiones de cumplimiento de objetivos. En concreto, en la medida 2.2 
(Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico) el 
indicador “Inversión inducida en empresas colaboradoras en proyectos 
cofinanciados” e “Investigadores implicados”; en la medida 2.3 
(Equipamiento científico tecnológico) el indicador “Centros beneficiados”; en 
la medida 2.5 (Centros públicos de investigación y centros tecnológicos) y 
el indicador “Empleos creados”. 

Se deberían definir previsiones y objetivos para los indicadores que no 
disponen de objetivos cuantificados, como por ejemplo para la medida 2.2 
“Centros que reciben subvención”, “Empleos mantenidos”, “Patentes”, 
“Proyectos de colaboración entre empresas y centros de investigación”, así 
como en la medida 2.3 “Equipos de I+D cofinanciados” y “Centros 
equipados”. 

Se recomienda introducir en el POI indicadores que reflejen el desarrollo de 
sistemas regionales y nacionales de innovación, sobre todo cara a la 
evaluación final. 

En cumplimiento de estas recomendaciones se han modificado, eliminado o 
añadido los siguientes indicadores de medida: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

¶ Medida 2.1 “Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 
Investigación, la Ciencia y la Tecnología y la transferencia de 
conocimiento hacia el sector productivo”. 

- 951 “Nº de becarios que han obtenido empleo relacionado con la 
formación” Incluido. 

- 952 Nº de personas que siguen contratadas o han mejorado su 
situación laboral”. Incluido. 

¶ Medida 2.2 “Proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico”.  

- 797 “Patentes”. Eliminado. 
- 220 “Centros que reciben subvención”. Modificado el valor objetivo.

- 242 “Empresas movilizadas”. Modificado el valor objetivo. 

- 261 “Proyectos de colaboración entre Empresas y Centros de 
Investigación”.     Modificado el valor objetivo. 

- 262 “Proyectos de I+D+I cofinanciados”. Modificado el valor objetivo. 

- 544 “Inversión inducida en empresas colaboradoras en proyectos 
cofinanciados”. Modificado el valor objetivo. 

- 579 “Investigadores implicados”. Modificado el valor objetivo. 

- 768 “Empleos creados. Modificado el valor objetivo. 

- 772 “Empleos mantenidos”. Modificado el valor objetivo. 

¶ Medida 2.3 “Equipamiento Científico-Tecnológico” 

- 570 “Centros beneficiados”. Eliminado. 

- 233 “Equipos de I+D+I cofinanciados”. Modificado el valor objetivo. 

¶ Medida 2.4. “Transferencia Tecnológica” 

- 273 “Servicios creados”. Modificado el valor objetivo. 

- 768 “Empleos creados”. Modificado el valor objetivo. 

- 772 “Empleos mantenidos”. Modificado el valor objetivo. 

¶ Medida 2.5. “Centros públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”. 

- 768 “Empleos Creados”. Modificado el valor objetivo. 

Actualización de la Evaluación Intermedia 

El artículo 42.4 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, establece que, 
como continuación de la evaluación intermedia, se efectuará una actualización 
de ésta para el Marco Comunitario de Apoyo y para cada intervención, que 
deberá estar terminada antes del 31 de diciembre de 2005, con vistas a 
preparar las intervenciones posteriores. Además, la actualización de la 
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evaluación constituirá una fuente importante de información para la evaluación 
“ex post” que deberá estar realizada a finales del año 2009. 

Las tareas de actualización de la evaluación intermedia, que comenzaron con 
la reunión del Grupo Técnico de Evaluación del MCA de 13 de septiembre de 
2004, han continuado a lo largo de la anualidad 2005, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 42.4 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo que 
establece que, como continuación de la evaluación intermedia, se efectuará 
una actualización de ésta para el marco comunitario de apoyo y para cada 
intervención, que deberá estar terminada para el 31 de diciembre de 2005, a 
más tardar, con vistas a preparar las intervenciones posteriores.  

En la reunión del G.T.E. del MCA celebrada el 4 de marzo de 2005, en la que 
participaron todas la CC. AA. y los evaluadores contratados, el representante 
de la empresa consultora QUASAR, responsable de la actualización de la 
evaluación intermedia del Marco, que ejercía las tareas de coordinador de 
todas las evaluaciones del objetivo 1, presentó unas orientaciones 
metodológicas sobre los contenidos mínimos del informe de actualización de la 
evaluación intermedia de los programas operativos, con objeto de que los 
datos que se presentasen fueran uniformes y pudieran ser agregados para la 
realización de la evaluación del MCA. 

Se incluyó también en la reunión un punto informativo sobre la Estrategia de 
Lisboa con objeto de dar la mayor información posible para la preparación del 
capítulo relativo a las prioridades de programación 2007-2013 que debía ser 
incluido en todos los informes. La consecución de los objetivos establecidos en 
dicha estrategia es fundamental como base en la elaboración de la 
programación del período 2007-2013. 

Siguiendo el calendario previsto en el pliego de prescripciones técnicas, el 
equipo evaluador de la empresa INFYDE, S. L., responsable del estudio de 
actualización de la evaluación intermedia del P.O. de Investigación, Desarrollo 
e Innovación 2000-2006, presentó un informe provisional el día 30 de junio de 
2005, que fue analizado por los miembros del Grupo Técnico de Evaluación 
del programa operativo, realizando las observaciones que consideraron 
convenientes. Dichas observaciones fueron estudiadas por el equipo evaluador 
y tomadas en consideración para la elaboración del informe final, que fue 
entregado el 31 de agosto de 2005. 

El Grupo Técnico de Evaluación del P.O. de I+D+I celebró una reunión el día 
27 de septiembre en la cual el evaluador realizó una presentación de los 
principales contenidos del Informe Final de Actualización de la Evaluación 
Intermedia. Los acuerdos alcanzados en dicha reunión fueron los siguientes: 

- El informe respondía adecuadamente a las exigencias contenidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas establecido para la contratación del 
Informe de Actualización de Evaluación Intermedia, que a su vez recogía 
las orientaciones establecidas en el Documento nº 9 y en el Documento de 
Orientación sobre la Evaluación final del FSE de la Comisión Europea. 
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- El informe de actualización había sido realizado teniendo en cuenta y 
aplicando las orientaciones contenidas en el “Marco Común de Trabajo 
para la actualización de las evaluaciones intermedias de los Programas 
Operativos Objetivo nº 1 (2000-2006)” establecido, con carácter general, 
para todos los Programas Operativos por el Grupo Técnico de Evaluación 
del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

- El Grupo consideró que las conclusiones y recomendaciones para la 
finalización de la presente programación reflejadas en el informe estaban 
en general sustentadas en los análisis contenidos en el mismo y, por lo 
tanto, se recomendaba su estudio al Comité de Seguimiento para que, en 
su caso, establezca los medios para hacer operativas las que considere 
oportuno.

- Y, por último el Grupo analizó las orientaciones y recomendaciones para el 
futuro periodo de programación 2007-2013, que podrán ser tenidas en 
consideración a la hora de preparar la programación futura. 

Finalmente, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado f) del 
artículo 1 de su Reglamento Interno, el Grupo Técnico de Evaluación valoró 
que el Informe de Actualización de la Evaluación Intermedia del P.O. de I+D+I 
2000-2006 reunía las características que lo hacían aceptable desde el punto 
de vista de su calidad. 

Las conclusiones de la reunión, así como el informe definitivo, que incluía  las 
modificaciones acordadas por el GTE y el evaluador, fueron enviadas al 
Comité de Seguimiento del Programa Operativo para su conocimiento y para 
que realizasen las observaciones que considerasen oportunas. 

Como final del proceso reglamentariamente establecido, el Informe de 
Actualización de la Evaluación Intermedia, junto con el Acta de la consulta 
escrita a los miembros del Comité de Seguimiento, fueron remitidos a la 
Comisión Europea el día 14 de diciembre de 2005, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 42.4 del Reglamento 1260/1999. 

Principales conclusiones y recomendaciones del Informe de Actualización de la 
Evaluación Intermedia 

El informe de actualización constata un aumento significativo de la ejecución 
financiera a 31-12-2004, comparándola con los datos analizados en la 
evaluación intermedia; además la eficacia financiera está mejor distribuida y 
equilibrada entre ejes y medidas. Las recomendaciones efectuadas en el 
informe de evaluación intermedia han sido en su mayoría aplicadas o lo están 
siendo y ayudarán a obtener los resultados esperados del PO, según la 
opinión de los órganos gestores y ejecutores del mismo. 

El evaluador realiza una proyección de resultados y de cumplimiento de los 
objetivos programados para cada medida y para el programa en general hacia 
2008, basándose en el ritmo actual de ejecución, pero también en una 
valoración cualitativa basada en la situación actual y prevista de las diferentes 
medidas. De este análisis deduce que va a producirse un amplio cumplimiento 
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de los objetivos del PO, tanto de los objetivos de ejecución financiera como de 
los específicos de realización y resultados para cada medida.

Los puntos fuertes del programa, es decir, las áreas donde se ha avanzado 
más, son las siguientes: 

- Apoyar el sistema regional de I+D+I en las Comunidades Autónomas más 
desfavorecidas (objetivo 1). 

- Iniciar el camino hacia una cultura de innovación entre las empresas y, 
especialmente, las PYMEs. 

- Estimular la demanda de las empresas y centros tecnológicos de personal 
investigador y de I+D, fomentando la incorporación de doctores y 
tecnólogos en el sector privado. 

- Fomentar las actividades continuadas de investigación y desarrollo 
tecnológico en Universidades, Centros Tecnológicos y empresas (medida 
2.2).

- Mejorar a través de las medidas 2.3 y 2.5 las infraestructuras y el 
equipamiento para la investigación y el desarrollo tecnológico existentes en 
las regiones objetivo 1. 

- Apoyar una gran instalación científica de alto prestigio y calidad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (medida 2.6) y, de esta forma, aumentar 
el reconocimiento de la investigación española en el ámbito de la 
astronomía y astrofísica. 

A pesar de estos avances evidentes el evaluador cree que la eficacia del PO 
queda por debajo de sus posibilidades, por lo que propone recomendaciones 
dirigidas a  optimizarla en lo que resta del actual periodo de programación. 
También realiza recomendaciones dirigidas a la preparación del próximo 
periodo 2007-2013. 

Recomendaciones para la finalización del presente periodo de programación 

Á Los órganos ejecutores deberían mejorar su ritmo de gestión y adecuarse a 
los plazos previstos por el marco de los fondos comunitarios.

Á Medida 2.1: Para ejecutar la medida debidamente se recomiendan varias 
acciones concretas: reprogramación 2005, integración de nuevos órganos 
ejecutores, aumento del presupuesto nacional complementario para 
aumentar la capacidad de absorción de fondos comunitarios según el 
Programa INGENIO 2010, incluir dentro de la Asistencia técnica acciones de 
publicidad y promoción entre las PYMEs para incrementar el número de 
PYMEs beneficiarias, etc. 

Á Medida 2.2: Estar atento al desarrollo de la ejecución del programa PROFIT, 
donde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio gestiona ahora la parte 
de promotores privados (y que no es elegible dentro del POI). Se 
recomienda incluir el MITYC (Dep. gestión PROFIT) como nuevo órgano 
ejecutor en el POI. 

Á Seguimiento Medida 2.1: Asignar fondos (asistencia técnica) y recursos para 
establecer unos mecanismos y procedimientos de seguimiento (indicadores, 
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estudios, encuesta a participantes, etc.) que permitan identificar y valorar los 
impactos de las actuaciones sobre los participantes (jóvenes investigadores) 
según características territoriales, de sexo, de edad, de campo científico, etc. 

Recomendaciones para el futuro periodo 2007-2013: 

Á Incluir en un PO de I+D+I acciones de tipo generalizado y básico (proyectos, 
infraestructuras, equipamiento) y mantener el vínculo con el Plan Nacional 
de I+D+I, pero complementarlo con otros instrumentos más dirigidos hacia 
incentivar la demanda y adaptados a las necesidades regionales. Según el 
nuevo Programa INGENIO 2010, ya se prevé la creación de nuevos 
instrumentos como es un fondo de fondos de capital riesgo, la creación de 
redes y centros de excelencia. Se recomienda seguir adelante con estos 
nuevos instrumentos complementarios y, además, integrar en un posible PO 
otras medidas de carácter horizontal como son la capacitación en la 
elaboración de propuestas y proyectos de I+D+I, jornadas de difusión, la 
creación de redes de empresas innovadoras, etc. 

Á Ampliar la coordinación activa entre las Comunidades Autónomas y la 
Administración Central, en este caso entre los POs regionales y el PO 
plurirregional de I+D+I a través de 

o Un instrumento (mesa, comité) donde todas las Comunidades 
Autónomas menos desarrolladas sean informadas y puedan opinar 
sobre las medidas de un posible PO de I+D+I 2007-2013 ya en fase de 
programación.

o El instrumento de los convenios específicos entre organismos de la 
Administración Central y Comunidades Autónomas, Asociaciones como 
la APTE, fondos de capital riesgo y/o Universidades, etc. con el fin 
agilizar la ejecución de medidas y de crear sinergias entre los fondos 
comunitarios, nacionales, públicos y privados.  

Á Ampliar el apoyo a la formación y movilidad de investigadores en el sector 
privado con el fin de fomentar carreras alternativas a la investigación del 
sector público y de animar la I+D+I privada.  

Á Ya durante la programación, establecer objetivos estratégicos cuantificados 
tanto a nivel nacional como al ámbito del PO. Incluir, tanto objetivos 
absolutos (incremento, etc.) como objetivos relativos (regiones menos 
desarrolladas como % del total España).

Á Tener en cuenta los principios horizontales (medioambiente, igualdad de 
oportunidades), tanto a la hora de planificar acciones específicas como a la 
hora de definir indicadores y mecanismos de seguimiento: 

o Medioambiente: Las nuevas orientaciones estratégicas para el periodo 
2007-2013 dan un énfasis especial al tema de la eco-innovación y a las 
tecnologías ambientales. Esto podría incentivar la integración de 
nuevas líneas de acción y la integración de nuevos órganos ejecutores 
(institutos y centros de investigación ambiental, energética, Ministerio 
de Medioambiente, etc.). 

o Igualdad de Oportunidades: Realización de análisis de impacto de 
género en el campo de I+D+I, Creación de los indicadores necesarios, 
desagregación de datos por sexo, siempre cuando tenga sentido, 
mayor difusión de estudio o informes existentes realizados desde la 
perspectiva de genero. 
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5.2. Resumen de los principales problemas

Es evidente, si se analizan los cuadros de ejecución que, en general, el 
Programa tiene dificultades para su desarrollo. Sin ánimo de ser exhaustivos 
estos problemas se podrían resumir en: 

¶ En primer lugar y en lo relativo al FEDER, hay que tener en cuenta la 
incorporación al mismo de diversas CC.AA.

¶ Si bien, en palabras de los beneficiarios, el gasto del Programa está 
comprometido, existe un desfase bastante amplio entre la fecha de 
aprobación de los proyectos, su puesta en marcha y la posterior 
certificación de gastos. 

¶ Este hecho se ve agravado por la cantidad de destinatarios últimos y las 
comprobaciones necesarias del cumplimiento del artículo 4 por parte de 
cada uno de ellos. 

¶ El requisito de excelencia para la selección de los proyectos provoca 
dificultades a la hora de la concesión en determinadas Comunidades 
Autónomas. 

¶ En el mismo orden de cosas, la demanda del sector privado es muy 
escasa, por falta de tradición investigadora y por el propio tamaño de las 
empresas, en algunas Comunidades Autónomas. 

¶ Por último, el Programa sigue arrastrando la imposibilidad de certificar 
anticipos desde febrero de 2003 

Dirección General de Investigación 

La DGI, en el desarrollo de sus actividades de gestión y control que abarca 
tanto la certificación de gastos como las visitas de control, ha detectado una 
serie de incidencias que se repetían de forma común en todas las 
instituciones, como son: 

1. Retrasos en el proceso de certificación debidos en muchas ocasiones 
únicamente a errores de forma en la cumplimentación de los anexos. Esto 
se ha resuelto mediante la “Guía para la justificación y certificación de 
proyectos de infraestructuras científicas y proyectos de I+D”, en la que se 
explica ampliamente que información se solicita en cada documento, así 
como mediante la coordinación con las Redes UGI y CSIC. 

2. Debido a la incorrecta interpretación de los criterios de elegibilidad de los 
gastos, por parte de los beneficiarios, se detectaron conceptos que no se 
adecuaban a la finalidad de estas ayudas.

3. Otro problema que surge en las certificaciones es la interpretación de los 
indicadores de seguimiento, que se encuentra en fase de revisión. 

4. En cuanto a las tareas de control, destacar en primer lugar la gran 
disminución del número de incidencias detectadas en los proyectos 
controlados, debida, entre otras razones, a las labores de difusión de 
criterios y las guías, y a las labores de control realizadas por la DGI desde 
2003, lo que ha supuesto una mejor y más correcta gestión por parte de los 
beneficiarios finales. Como se ha señalado, las irregulares más 
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significativas se deben a incorrecta aplicación de criterios de elegibilidad de 
los gastos por parte de los destinatarios últimos y a modificaciones de las 
condiciones iniciales de concesión, no respetando la concesión inicial por 
partida de gasto. 

Analizando la situación por medidas se puede señalar: 

¶ Medida 2.2 "Proyectos I+D": En la ejecución de esta medida concurren 
varias circunstancias. Por un lado, hasta el año 2003 se certificaban 
anticipos, en virtud de lo amparado por la carta del Comisario M. Barnier, 
siendo 2004 el primer año de certificación de gasto real. Por otro, la 
exigencia de implementar métodos cada vez más garantistas, ha implicado 
la adaptación de los beneficiarios a esa nueva metodología de justificación 
de gastos, así como la posterior revisión de los mismos, ralentizando el 
proceso global de certificación.

A partir de la puesta en marcha de este nuevo procedimiento, y durante el 
período 2004-2005, se observa un aumento paulatino del volumen de 
gastos certificados, que coincide también con justificación de gastos de 
proyectos en un estadío de ejecución más avanzado, y se estima que aún 
no se ha llegado al tope de este recorrido ascendente, que se producirá 
cuando los proyectos a justificar alcancen los momentos finales de 
ejecución, momento en el que se acumula mayor gasto ejecutado. 

Este aumento del gasto certificado se ha visto también favorecido por las 
tareas de coordinación realizadas con las Redes UGI y CSIC, que han 
contribuido a eliminar parte de los problemas de interpretación de los 
requisitos de justificación de las ayudas surgidos por la implementación del 
nuevo procedimiento de certificación. 

¶ Medidas 2.3 "Equipamiento científico-tecnológico", 2.4 "Transferencia 
tecnológica", 2.5 "Centros públicos de investigación y centros tecnológicos": 
Lo disponible en estas medidas se compromete mediante selección de 
proyectos en convocatorias públicas, con el acuerdo de las CC.AA., o 
mediante la firma de convenios directamente con las Comunidades 
Autónomas, lo que supone un método más dinámico, ágil y flexible que la 
gestión de una convocatoria. La última de estas fue resuelta en el año 
2005, siendo ese, por tanto, el segundo año de ejecución de los proyectos 
seleccionados, aumentando el volumen de gasto certificado a medida que 
se avanza en la ejecución de los proyectos, sobre todo en el tercer año, 
acercándose al final de la ejecución. Medida a medida, merecen especial 
consideración, por su nivel de ejecución inferior al teórico esperado, las 
siguientes:

Medida 2.4: esta medida no se empezó a ejecutar hasta el año 2003, de 
ahí el retraso acumulado en el momento actual, que no es preocupante, a 
juicio de esta Dirección General, toda vez que, el porcentaje de ejecución 
de estos últimos años, es superior al teórico anual, estando comprometida 
la totalidad de lo programado (con un ligero overbooking), en proyectos de 
finalización prevista a lo largo de 2008.
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Medida 2.5: El retraso en esta medida obedece a la consideración expuesta 
para el conjunto de estas medidas, habida cuenta que los primeros meses 
de ejecución de proyectos de construcción se emplean en la obtención de 
las preceptivas licencias y la realización de trabajos previos que no se 
reflejan en ejecución de gastos. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que, una vez concluidos estos trámites e iniciada la obra, el gasto 
certificado es voluminoso y se realiza de forma ágil. Concurre además, 
especialmente en este año 2007, otra causa que explicaría la disminución 
en la ejecución de la medida 3.5, y que no es otra que las actuaciones 
puestas en marcha como fruto de la Circular 1/2007 de la Dirección General 
de Fondos Comunitarios, relativa a las certificaciones de gastos derivados 
de las modificaciones de contratos, y su posterior instrucción de 
implementación. 

INIA

El principal problema planteado en la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones objeto de la presente intervención, es el retraso en el envío por 
parte del beneficiario final de la documentación acreditativa del pago, con el 
consiguiente retraso que ello implica en las certificaciones a Fondos 2000. 

D.G. de Política Tecnológica 

La supresión del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2004 dio lugar a 
una distribución de las competencias que éste tenía entre dos Departamentos 
distintos: el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. La Dirección General de Política Tecnológica quedó 
adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia. Este cambio tuvo como 
consecuencia que el régimen de ayudas y la gestión del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la 
parte dedicada al fomento de la investigación técnica fueran asumidos por 
ambos Ministerios. El nuevo esquema de gestión de las ayudas quedó definido 
en el año 2005 con la publicación de la Orden PRE/690/2005, de 18 de marzo, 
por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2004-2007) en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica, en la 
que se define qué proyectos serán atendidos por cada Departamento 
ministerial, que a partir de entonces celebran convocatorias separadas. 

Esto ha tenido como consecuencia que el número de proyectos que se 
presentan a las convocatorias de ayudas gestionadas por la Dirección General 
de Política Tecnológica ha disminuido, lo cual ha afectado a las certificaciones 
de gastos de proyectos cofinanciados por el FEDER, cuya cuantía se ha visto 
reducida.

Además la no publicación de convocatoria de ayudas en 2006, también ha 
afectado a que el gasto certificado haya sido sensiblemente inferior al de otras 
anualidades.
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5.3 Ejecución y utilización de asistencia técnica 

El Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el 
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, 
dispone en su artículo 37, apartado 2, letra iii) que el informe anual de 
ejecución incluirá un capítulo relativo a la utilización de la asistencia técnica. 

En lo que se refiere a las medidas de asistencia técnica, se respetan los 
montantes máximos aprobados por la Comisión en el Reglamento (CE) 
1685/2000 de la Comisión, norma 11, apartados 2.3 y 2.4. 

El gasto certificado de 1.315.325,03€ hasta finales de 2007 se distribuye entre 
573.323,11€ para la Medida del FEDER y 742.001,92€ para la Medida del FSE.
Este gasto corresponde a 429.992,33€ de ayuda FEDER y 556.501,44 € de 
ayuda FSE. De acuerdo  con la Norma 11 del Reglamento (CE) nº 1685/2000, 
esta ayuda se desglosa de la siguiente forma: 

Asistencia Técnica Ayuda FEDER(€) Ayuda FSE(€) 
Grupos de actividades (Regla 11 del 
Reglamento nº 1685/2000) 
2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
¶ Gestión, seguimiento y control 
¶ Evaluación intermedia 
(Gastos sujetos a un límite) 

368.267,33 
368.267,33 

556.501,44 
556.501,44 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado para 
tareas específicas del punto 2.1. 
(Gastos sujetos a un límite) 
3. Otros gastos 
¶ Estudios e informes 
¶ Información y publicidad 
¶ Informatización del sistema 
(Gastos no sujetos a un límite) 

61.725,00 

61.725,00 

TOTAL 429.992,33 556.501,44 

Esta ayuda y el desglose correspondiente se comparan en este Informe con el 
cuadro indicativo de Asistencia Técnica que figura en el Complemento del 
Programa

Asistencia Técnica Ayuda FEDER Ayuda FSE 
Grupos de actividades (Regla 11 del Reglamento 
nº 1685/2000) 
2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
¶ Gestión, seguimiento y control 
¶ Evaluación intermedia 
(Gastos sujetos a un límite) 

168.000 € 453.360 € 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado para 
tareas específicas del punto 2.1. 
(Gastos sujetos a un límite) 
3. Otros gastos 
¶ Estudios e informes 
¶ Información y publicidad 
¶ Informatización del sistema 
(Gastos no sujetos a un límite) 

252.000 € 147.686 € 

TOTAL 420.000 € 601.046 € 
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5.4 Medidas adoptadas para garantizar la publicidad de la intervención 

FEDER 

Dirección General de Fondos Comunitarios

Para llevar a cabo actuaciones de información y publicidad, la Dirección 
General de Fondos Comunitarios, a lo largo de 2004, ha seguido trabajando en 
la elaboración de una estrategia de comunicación sobre los Fondos 
Estructurales.

La Dirección General de Fondos Comunitarios ha continuado desarrollando su 
propia página web, con el fin de permitir la difusión de todos los aspectos 
relativos a los Fondos Comunitarios, que se completará con diversas 
actuaciones encaminadas a que se conozcan los logros obtenidos con los 
fondos Estructurales. 

Así, en dicha página, cuya dirección es: www.dgfc.sgpg.meh.es se permite una 
navegación sencilla por las distintas fases de aplicación de los distintos 
Fondos de la Unión Europea.

Por una parte se recoge la programación inicial de los mismos, en un apartado 
denominado Economía y Política Regional y, por otra, su posterior gestión y 
evaluación en otro epígrafe denominado Fondos Estructurales. En ambos 
epígrafes se incluyen las Iniciativas Comunitarias. 

En la misma página existe también un apartado en el que se recogen las 
noticias puntuales que afectan a los Fondos Estructurales que se actualiza a 
diario.

Esta página se presentó en Bruselas el 7 de Noviembre de 2003, en el 
Seminario “Trabajar juntos para una mejor información sobre Fondos 
Estructurales”. El mismo día se hizo la presentación ante todas las 
Comunidades Autónomas españolas en el “Foro de Economía y Política 
Regional” celebrado en Santander.  

Por último, se ha realizado también la presentación de la misma cuando 
cualquiera de las Subdirecciones con competencia sobre Fondos europeos lo 
ha considerado oportuno, para difundir su existencia entre los potenciales 
usuarios de las distintas Administraciones Territoriales. Hay que señalar la 
buena acogida que la página ha venido teniendo en todas las reuniones en las 
que se ha presentado.

Dirección General de Investigación 

En los controles in situ realizados por la Dirección General de Investigación, se 
ha observado un alto grado de cumplimiento en relación con las obligaciones 
en materia de publicidad. 
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Las medidas adoptadas para dar cumplimiento efectivo al principio de 
información y publicidad se han desarrollado en varias vertientes: 

- Beneficiarios finales de las ayudas: además de la remisión de la normativa 
comunitaria relacionada con estos aspectos, en el caso de las ayudas 
FEDER destinadas a infraestructuras científico-tecnológicas, la Dirección 
General de Investigación  elaboró un documento específico sobre las 
obligaciones de los beneficiarios finales, en relación con el cumplimiento 
del Principio de Información y Publicidad en los proyectos de  
Infraestructuras científico – tecnológicas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional que, tras recibir la conformidad de la 
Autoridad de Gestión, ha sido trasladado a la totalidad de los beneficiarios 
finales.

- Todos los beneficiarios deben incluir, además, en los Informes de 
ejecución que acompañan a cada certificado de pagos, la información 
actualizada de las actuaciones realizadas en esta materia, con lo que se 
efectúa un adecuado seguimiento del cumplimiento de la normativa 
vigente.

- Además, el Ministerio de Educación y Ciencia facilita el conocimiento y el 
acceso a las ayudas a través de su página web: http://www.mec.es. En 
esta dirección se puede encontrar información sobre la finalidad de las 
ayudas, solicitud, concesión y otros aspectos relevantes a éstas. 

Con estas actuaciones se posibilita y fomenta simultáneamente el 
conocimiento, por parte del público en general, de la aportación de los fondos 
FEDER, tanto en lo que respecta a realizaciones materiales concretas 
correspondientes a las convocatorias, como en lo que se refiere a su 
contribución general al desarrollo de las infraestructuras científico – 
tecnológicas en España. 

INIA

El INIA, además de la publicidad dada en las convocatorias, ya señalada en la 
ficha técnica de medida, que explicitan en su texto que los proyectos 
aprobados se cofinanciarán con recursos procedentes del FEDER, también lo 
indica en la página web del organismo, así como en la documentación relativa. 

Asimismo, el INIA ha desarrollado un Plan de Actividades de Comunicación, en 
el que se recogen las tareas de publicidad que realiza el INIA para un mejor 
cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión. Agrupa, de 
forma horizontal, las actividades a realizar en materia de información y 
publicidad para cada programa operativo y cada documento único de 
programación que gestiona este organismo.  
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Ejemplo de pág. Web del INIA 

RTA2008

Proyectos de I+D, dentro del Subprograma de Proyectos de Investigación 
Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación 
con las CCAA. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007 
HASTA EL 11 DE ENERO DE 2008. CERRADA

AC08

Acciones Complementarias tipo a), b), c) y d). Actuaciones para fomentar la 
participación española en programas internacionales. Organización de 
congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales de 
carácter científico y técnico. Publicación monográfica de trabajos de evidente 
interés científico-técnico. Apoyo a las acciones concertadas de carácter 
científico-técnico. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 9 DE ENERO HASTA 30 
DE OCTUBRE DE 2008.ABIERTA

RF2008

Recursos Fitogenéticos. Acciones Complementarias tipo e) de apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2008. 
CERRADA

RZ2008

Recursos Zoogenéticos. Acciones Complementarias tipo e) de Apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 
2008.CERRADA

RM2008

Recursos Microbianos. Acciones Complementarias tipo e) de Apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 
2008.CERRADA

RFP2008

Actividades Permanentes de Recursos Fitogenéticos. Acciones 
Complementarias tipo e) de Apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 21 
DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2008.CERRADA

RZP2008

Actividades Permanentes de Recursos Zoogenéticos. Acciones 
Complementarias tipo e) de Apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 21 
DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2008.CERRADA

SUM08

Acciones Complementarias tipo f) de Apoyo a la Investigación para impulsar la 
contribución del sector agrario a la reducción de gases de Efecto 
Invernadero.Sumideros Agroforestales. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 5 
DE MAYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2008.ABIERTA

FAU08

Acciones Complementarias tipo g) de Apoyo para la obtención de 
conocimientos sobre Interacciones entre la Fauna Silvestre y la Ganadería. 
PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 5 DE MAYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 
2008. ABIERTA

Infraestructuras 2008 
Adquisición de Infraestructura Científico-Técnica en los centros de I+D 
Agroalimentaria del INIA y CCAA. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 19 DE 
ABRIL HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2008. ABIERTA
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Instituto de Salud Carlos III 

Las Órdenes de las convocatorias explicitan en su texto que los proyectos 
aprobados se cofinancian con recursos procedentes del FEDER. Por otra parte 
así se indica en la página web del Instituto de Salud Carlos III. De otro lado, en 
la comunicación que se realiza a los centros para notificarles la concesión del 
proyecto solicitado, así como el detalle de dicha concesión, se les informa si la 
subvención recibida está cofinanciada con Fondos Europeos.  

CDTI

Dado que en 2006 finalizó el periodo básico de aprobación de nuevos 
proyectos correspondientes al Programa Operativo (en 2007 la actividad del 
CDTI se ha circunscrito a la realización de pagos de proyectos ya aprobados) 
durante este año no se han realizado actividades proactivas de publicidad 
destinadas a informar sobre el Programa Operativo e impulsar su ejecución, 
como se había venido realizando en años precedentes.

Sin embargo, el CDTI ha continuado difundiendo las posibilidades y ventajas 
que suponen los fondos FEDER, así como informando de sus actuaciones en 
el Programa Operativo (en sus publicaciones corporativas, su web…).

Dirección General de Política Tecnológica 

En las resoluciones de concesión de las ayudas PROFIT figura que en la 
financiación de las ayudas concedidas en zonas de objetivo 1 y 2 participa la 
Unión Europea, a través del Fondo de Desarrollo Regional, por lo que el 
beneficiario queda sujeto a las obligaciones establecidas en las normas en 
materia de información y publicidad. 

Además a partir de la convocatoria de ayudas para 2005, publicadas en el 
B.O.E., consta que las ayudas que se regulan en las mismas se cofinancian 
con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); igualmente 
figura el porcentaje que supone la contribución del Fondo tanto en zonas 
objetivo 1 como zonas objetivo 2. 

En la página web del Departamento, en la información relativa a las ayudas del 
programa de Fomento de la Investigación Técnica figura un enlace para 
acceder a la página de Fondos Feder, en la cual se relacionan las normas 
comunitarias que afectan a los proyectos cofinanciados, así como la obligación 
que tienen los beneficiarios de someterse a las normas de información y 
publicidad de la Unión Europea. 

FSE

Las actuaciones que como Autoridad de Gestión ha llevado a cabo la UAFSE 
en materia de  información y publicidad, desarrollando su Plan de Actividades 
de Comunicación, a lo largo del año 2007 se recogen a continuación: 
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- Mantenimiento y actualización de contenidos de la web de la UAFSE con la 
puesta al día en sus   apartados de normativa, directorios, noticias de 
prensa, eventos, información adicional e Equal. Asimismo se han 
incorporado  a internet las distintas publicaciones editadas por la UAFSE a 
lo largo del año. 

- Participación en la edición de la Guía Laboral 2007 y de Asuntos Sociales 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en los capítulos relativos al 
FSE, con referencias específicas a los objetivos del FSE, a su gestión y a 
su ámbito de aplicación. 

- Participación en los contenidos del periódico digital del MTAS, en la 
elaboración de noticias relacionadas con el FSE y aportación de notas al 
Gabinete de Prensa del MTAS para la difusión de eventos y actuaciones de 
la UAFSE. 

- Participación en los XV, XV y XVII Encuentros  del INIO, Red de 
Corresponsales de Información del FSE de la DG de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Comisión y realización y seguimiento de los trabajos 
generados en  los mismos a lo largo del año. 

- Ediciones electrónicas de todas las publicaciones unitarias editadas en 
papel por la UAFSE a lo largo del año, aprobadas en el Programa Editorial 
del MTAS. 

- Distribución y difusión de todas las publicaciones realizadas entre 
promotores, agentes económicos y sociales, instituciones e intermediarios, 
así como a los titulares de los proyectos Equal, en el caso de las 
publicaciones de esta iniciativa. 

- Organización de visitas a nuestro país, de técnicos de organismos oficiales 
responsables de la gestión del FSE de los nuevos países incorporados a la 
UE, con contenidos formativos sobre diferentes aspectos de la puesta en 
marcha y desarrollo del FSE en España.

- Participación activa en la red de extranet CIRCA, manteniendo un 
intercambio permanente de la información con la Red INIO. 

Finalmente a lo largo del año se ha seguido ofreciendo un servicio de atención 
al ciudadano, en la información de temas relacionados con el FSE, a través de: 

V información telefónica 

V información a través de correo ordinario o electrónico y fax 

V recepción de visitas y entrevistas de carácter informativas. 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD 
CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD 
CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. 

Las actuaciones ejecutadas a través de este Programa Operativo han 
cumplido las disposiciones de los Tratados y de la normativa comunitaria 
adoptada en virtud de los mismos, así como las disposiciones de las políticas 
comunitarias respetando, prioritariamente, la normativa comunitaria en materia 
de medio ambiente, contratación, información y publicidad, competencia, 
promoción de las pequeñas y medianas empresas e igualdad de 
oportunidades y empleo. 

6.1. Normativa Medioambiental 

Según se establece en el Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 y en el Complemento de 
Programa del mismo, las operaciones cofinanciadas por lo Fondos 
Estructurales deben ser coherentes con los principios y objetivos de desarrollo 
sostenible y protección y mejora del medio ambiente previstos en el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el “Programa 
comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible”, así como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco 
de los acuerdos internacionales. 

Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio 
ambiente.

A este respecto, Administración General del Estado, ha realizado la 
trasposición de la Directivas comunitarias en esta materia a la normativa 
interna.

De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del 
Programa Operativo Integrado sea cual fuere el Fondo que cofinancia las 
operaciones, conocen esta normativa y la ponen en práctica al inicio de todos 
los procesos de ejecución de las medidas que lo integran. 

Por otra parte, la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía Hacienda participa en la Red de Autoridades Ambientales de 
España, integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades Ambientales, 
asegurando la integración de los requisitos medioambientales en los diferentes 
ámbitos sectoriales de intervención de los Fondos Estructurales. 

En consecuencia, el dispositivo de coordinación establecido permite que la 
autoridad medioambiental pueda aconsejar medidas correctoras en otro tipo de 
iniciativas con relación a los proyectos cofinanciados por los Fondos 
Estructurales.

Red de Autoridades Ambientales y Grupo Temático de Medio Ambiente 

La Red de Autoridades Ambientales ha celebrado dos reuniones plenarias 
durante el año 2007: 
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El día 16 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife), la 
31ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales y la 10ª Reunión 
del Grupo Temático de Medio Ambiente organizadas por el Gobierno de 
Canarias en colaboración con el Secretariado de la Red de Autoridades 
Ambientales. Se abordaron los principios rectores de las iniciativas de turismo 
sostenible en el nuevo periodo de programación. En el campo de las nuevas 
tecnologías se destacó el documento “Aproximación a un Diagnóstico de I+D+i 
y Ecoinnovación en las Comunidades Autónomas”, identificando líneas 
prioritarias de actuación. 

En la Reunión del Grupo Temático, la Comisión detalló el procedimiento de 
aprobación del Marco Estratégico Nacional de Referencia así como el de los 
distintos Programas Operativos del nuevo periodo de programación. 

El día 23 de noviembre se celebró en la ciudad de Barcelona la 32ª Reunión 
Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales y la 11ª Reunión del Grupo 
Temático de Medio Ambiente organizadas por la Generalidad de Cataluña con 
la colaboración del Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales. Se 
ofreció un balance del funcionamiento de los distintos Grupos de Trabajo de la 
Red y se presentaron propuestas de cambio para adaptarlos al nuevo periodo 
de programación 2007-2013. 

Se presentó el Proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. 
Los asistentes a la reunión debatieron sobre los detalles de ejecución de la 
Ley, pudiendo exponer sus preguntas a los representantes de los Ministerios 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y Hacienda, Medio Ambiente, 
y a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

Grupos de Trabajo 

Se han reunido los diferentes Grupos de Trabajo de la Red de Autoridades 
Ambientales, donde se trataron las siguientes cuestiones: 

¶ Fondo Social Europeo y Medio Ambiente: Edición definitiva de la 
actualización del Módulo de Sensibilización Ambiental y presentación del 
último borrador del Estudio sobre “Perfiles de las ocupaciones 
medioambientales y su impacto sobre el empleo”.

¶ Agricultura, Medio Ambiente y Fondos Comunitarios: Puesta en común y 
análisis de la trayectoria de este Grupo de Trabajo, ante la incorporación 
de nuevos representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, con el objeto de identificar objetivos, retos y perspectivas de 
futuro del Grupo. 

¶ Medio Ambiente Urbano y Fondos Comunitarios: Se analizó la situación del 
desarrollo urbano sostenible dentro del periodo de programación 2007-
2013 estudiando especialmente su integración dentro de los distintos 
programas operativos regionales. Así mismo, se informó puntualmente de 
la situación en la que se encontraba la elaboración de la Estrategia 
Española de Medio Ambiente Urbano. 
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¶ Turismo Sostenible y Fondos Comunitarios: Se presentaron dos ejemplos 
de Catálogo de Iniciativas Turísticas Sostenibles, uno de la Secretaría 
General de Turismo y el otro por parte del Secretariado. Además la Red de 
Autoridades Ambientales debatió el documento que recoge las actividades 
turísticas contempladas por los distintos Programas Operativos del FEDER 
para el período 2007-2013. 

¶ Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de 
Financiación: Se presentó un documento que compila los objetivos y 
actuaciones de los Ejes 1 y 2 de las regiones Convergencia y del Eje 1 del 
Eje Competitividad de los distintos Programas Operativos regionales 
FEDER 2007-2013, analizando las acciones en materia de ecoinnovación 
y/o tecnologías ambientales. 

Página Web 

La página Web de la Red de Autoridades Ambientales, integrada en el portal 
del Ministerio de Medio Ambiente, informa periódicamente sobre todas las 
actividades llevadas a cabo por la Red, tanto de las Jornadas Temáticas y 
Plenarios, como de los documentos elaborados en sus Grupos de Trabajo, y la 
documentación de interés sobre Financiación Comunitaria y Medio Ambiente. 

La labor de actualización de la Web ha continuado durante el año 2007, 
realizando actualizaciones de sus contenidos coincidiendo con los principales 
eventos organizados por la Red de Autoridades Ambientales. 

Red Europea de Autoridades Ambientales 

La Red Española de Autoridades Ambientales está integrada, junto con las 
Redes de los demás Estados Miembros de la UE, en la Red Europea de 
Autoridades Ambientales (ENEA – European Network of Environmental 
Authorities).

La representación española en la Red Europea de Autoridades Ambientales la 
ejerce el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales a través de su 
participación en las Reuniones Plenarias y en sus Grupos de Trabajo. 

El Secretariado de la Red asiste y participa en el Grupo de Trabajo “Cohesión 
Territorial y Efectividad de los Fondos Estructurales” y “Natura 2000 y Política 
de Cohesión”, coordinado por la Dirección General de Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente. Por otro lado, presta su experiencia y apoyo al 
resto de Redes Nacionales Europeas. 

Durante el año 2007 el Secretariado de la Red ha asistido a las siguientes 
Reuniones: 

Reuniones Plenarias 

La 7ª Reunión Plenaria se celebró en Bruselas el día 30 de mayo, en ella se 
debatió la problemática global del cambio climático y se puso de manifiesto el 
papel que deberían tener los fondos estructurales para mitigar sus efectos. 
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Se incidió, también, en la necesidad de introducir medidas de acción contra el 
avance del cambio climático en los Marcos Estratégicos de Referencia (MENR) 
y en los Programas Operativos (PO) de los Estados miembros para evitar que 
la financiación europea contribuya a degradar la situación. A este respecto se 
resaltó la idoneidad de la Estrategia Europea Integrada de Cambio Climático y 
Energía.

La 8ª Reunión Plenaria se celebró también en Bruselas el dia 28 de noviembre 
de 2007, y se centró en presentar los objetivos de Cooperación Territorial 
Europea para el periodo 2007-2013 por parte de un representante de la DG 
Regio, y en ella la Comisión puso de manifiesto la importancia que le otorga a 
la Cooperación Territorial en el actual periodo de programación. 

Grupos de Trabajo 

¶ 1ª Reunión del Grupo “Natura 2000 y la Política de Cohesión”  Se celebró 
en Bruselas el 15 de febrero y estuvo centrada en la financiación de Red 
Natura y su función medioambiental para potenciar Estrategias Turísticas 
Sostenibles, basadas en los recursos naturales, culturales y productivos de 
cada zona. 

Otro de los temas tratados fue la necesidad de fijar parámetros 
ambientales a escala europea para homogeneizar criterios que permitan 
referencias de comparación entre los distintos espacios Red Natura 2000 y 
la coordinación entre los diferentes instrumentos financieros. 

¶ 2ª Reunión del Grupo de Trabajo “Natura 2000 y la Política de Cohesión” 
Tuvo lugar en Bruselas, el día 31 de mayo, y giró en torno a la necesidad 
de potenciar las actuaciones en materia de comunicación de la Red Natura 
2000. Se destacó la importancia de los Instrumentos de Información y 
Comunicación en el marco del nuevo periodo de financiación y se citó el 
caso del Programa LIFE+ que contará con un apartado específico 
denominado “Información y Comunicación”. 

¶ 3ª Reunión del Grupo de Trabajo “Natura 2000 y Política de Cohesión” En 
esta Reunión, celebrada en Bruselas el dia 27 de noviembre de 2007, se 
decidió proseguir con los trabajos de integración de los objetivos de la Red 
Natura 2000 en los proyectos de la Política de Cohesión, promoción de 
buenas prácticas en la implementación de la Red en los Estados Miembros 
y el reforzamiento de la cooperación interregional en Natura 2000. 

¶ 1ª Reunión del Grupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los 
Fondos Estructurales” celebrada en Bruselas el día 15 de febrero de 2007, 
en esta reunión se analizaron los objetivos generales del Grupo de 
Trabajo, entre los que cabe destacar: 

- La elaboración de un sistema para la evaluar la efectividad ambiental 
de los Fondos. 

- La valoración de la efectiva capacidad administrativa, tanto nacional 
como regional, para aplicar los recursos asignados a medio ambiente. 

272



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

¶ 2ª Reunión del Grupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los 
Fondos Estructurales” Celebrada en Bruselas el día 31 de mayo de 2007, 
en ella estableció como objetivo hacer una Evaluación Ex Post de la 
efectividad, eficiencia y efectos de la implementación de los Fondos 
Estructurales y del Fondo de Cohesión en materia ambiental durante los 
periodos de programación 1994-1999 y 2000-2006. Se eligieron España, 
Italia y Austria, como países piloto para esta Evaluación. 

¶ 3ª Reunión del Grupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los 
Fondos Estructurales” celebrada en Bruselas el dia 27 de noviembre de 
2007 En esta reunión se analizaron los avances realizados en materia de 
Evaluación Ex Post del impacto de los Fondos estructurales en el medio 
ambiente durante los periodos de programación anteriores en los tres 
países piloto. 

FEDER 

Dirección General de Investigación 

La Dirección General de Investigación, para garantizar el cumplimiento de las 
políticas comunitarias y de coordinación global, por parte de los organismos 
beneficiarios, les ha remitido la normativa comunitaria relacionada con los 
Fondos Estructurales, indicando que es de preceptivo el cumplimiento, en 
todos sus niveles, haciendo compatibles sus actuaciones  en I+D con las 
políticas comunitarias. Unos ejemplos de estas medidas, adoptadas por la DGI, 
los tendríamos en:

¶ Con motivo de convocatoria 2005-2006, se aprovechó para reenviar a 
todos los beneficiarios la documentación general para el cumplimiento de 
las políticas comunitarias. 

¶ Para cualquier información adicional sobre las políticas comunitarias, el 
MEC tiene albergado en la página Web un Anexo de la legislación aplicable 
a las convocatorias, que comprende la normativa comunitaria. 

¶ Los informes que la DGI ha solicitado a los organismos que presentan 
solicitudes de proyectos sobre la existencia de impacto medioambiental en 
las actuaciones que llevan a cabo, en las sucesivas convocatorias 
realizadas.

Instituto de Salud Carlos III 

En las convocatorias se indica la necesidad de cumplir con todas las 
normativas vigentes en este ámbito, y sobre todo lo que tiene que ver con  la 
utilización de diferentes agentes biológicos, químicos, etc utilizados en 
investigación biomédica y que pudieran tener un impacto medioambiental. Por 
otro lado, en todos los proyectos  e infraestructuras a través de su evaluación 
inicial y anual se realiza un seguimiento de las posibles circunstancias o 
limitaciones pudieran surgir. 
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INIA

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser 
coherentes con los principios y objetivos de desarrollo sostenible y de 
protección y mejora del medio ambiente previstos en la normativa comunitaria. 

Los proyectos y acciones de I+D+I gestionados por el INIA se encuadran 
dentro del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas, cuyos objetivos prioritarios 
son, la mejora de la producción y transformación en el ámbito agroalimentario, 
la obtención y elaboración de productos agroalimentarios seguros y de calidad, 
y la producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del 
medio ambiente y el uso integral del territorio. Siendo uno de sus ámbitos 
prioritarios de actuación el de “la producción agroalimentaria desde la 
perspectiva del medio ambiente y el uso sostenible del territorio”. 

Asimismo, y dentro del Subprograma Nacional de Conservación y Utilización 
de Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario, se enmarcan aquellas 
actuaciones cuyo objetivo principal es garantizar la correcta conservación 
sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos de interés para la 
alimentación y la agricultura, así como las colecciones de cultivos microbianos 
de interés para la industria agroalimentaria. A través de este Subprograma se 
está contribuyendo a la correcta conservación sostenible de los recursos 
genéticos, que constituyen la base de la seguridad alimentaria y del desarrollo 
sostenible. Es por tanto fundamental su conservación para evitar la pérdida de 
la diversidad genética de especies, razas, variedades y ecotipos autóctonos. 

Dentro del Programa Nacional de Alimentación se persigue potenciar acciones 
de investigación para suprimir determinados obstáculos que están impidiendo 
la expansión de algunas actividades productivas, y para eliminar algunas de 
las preocupaciones que tiene la sociedad en relación con la calidad y la 
seguridad de los alimentos. 

En 2006, el INIA, en el marco del Plan Nacional de I+D+I puso en marcha dos 
Acciones Movilizadoras: una sobre Sumideros Agroforestales de Efecto 
Invernadero cuyo objetivo es el de impulsar la contribución del sector agrario a 
la reducción de gases de efecto invernadero a través de la ejecución de 
actuaciones de I+D+I que permitan contribuir al cumplimento de los 
compromisos de reducción acordados en el Protocolo de Kyoto. La otra Acción 
Movilizadota Interacción Sanitaria entre la fauna silvestre y la ganadería 
impulsa la realización de proyectos que contribuyan al conocimiento de las 
interacciones entre la fauna silvestre y la ganadería, por las consecuencias 
sociales, medioambientales y económicas, tanto en el aspecto sanitario como 
en el productivo puede tener la prevalencia de animales infectados por 
enfermedades que afectan tanto a las especies silvestres y ganaderas en 
peligro de extinción. 

A estos efectos queda constancia que la convocatoria pública en la cual se 
encuadran los proyectos o acciones se enmarcan dentro de los mencionados 
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programas, y que los proyectos que de aquí se deriven, persiguen entre otros 
dichos objetivos. 

CDTI

El factor medioambiental es un elemento indispensable en la evaluación de 
todo tipo de actividad industrial. Está suponiendo, además, un cambio 
fundamental para las empresas, que se ven obligadas a modificar sus 
procesos productivos tradicionales e implementar otros “limpios”.

Los Proyectos tecnológicos de empresa apoyados en la actuación del CDTI en 
este Programa Operativo son o medioambientalmente neutros o incorporan un 
componente de mejora medioambiental, ya sea como objetivo prioritario del 
propio proyecto o como principio de actuación a la hora de desarrollar una 
tecnología novedosa.

FSE

La Unión Europea viene propugnando la protección del medio ambiente 
como parte importante e integrante de sus políticas comunes, a fin de 
fomentar un desarrollo sostenible, compatible con nuestro actual modelo 
económico. 

En los Reglamentos de los Fondos Estructurales del actual periodo de 
programación se recoge como prioridad horizontal la obligación de integrar 
las exigencias medio ambientales en el conjunto de los programas operativos 
de los países miembros. 

El FSE se hace eco de este mandato reglamentario, y establece como uno 
de sus objetivos horizontales la protección y mejora del medio ambiente, 
incorporando estas exigencias a la formación y el empleo. 

En todos los Informes anuales se viene informando de los logros que se han 
conseguido en este periodo de programación. 

A lo largo del año 2006 el Grupo de Trabajo FSE-Medio Ambiente actualizó el 
módulo de Medio Ambiente incorporando la nueva Legislación nacional y 
europea y los nuevos conceptos al manual del alumno y a la guía del docente 
y todo ello se ha editado en formato DVD y en papel y se ha distribuido a lo 
largo del año 2007. 

Por tanto, durante 2007 se ha continuado con la impartición del Módulo de 
Sensibilización Ambiental en los cursos de Formación Ocupacional, con los 
nuevos cambios aprobados en 2006 que abarcan la actualización de la 
legislación europea y nacional y la incorporación de nuevos perfiles 
profesionales y nuevos yacimientos de empleo relacionados con el medio 
ambiente

Asimismo, se han seguido impartiendo los Manuales de buenas prácticas 
profesionales en 2007, en especial cuando se trata de cursos de formación 
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profesional continua, es decir, para ocupados, ya que son de menor duración 
y sobre todo están relacionados con la familia profesional a la que pertenece 
la ocupación del trabajador (alumno). 

La UAFSE ha asistido y participado en todas las reuniones de la Red de 
Autoridades ambientales así como en el grupo de trabajo FSE-Medio 
Ambiente, dependiente de dicha Red y coordinado desde esta Unidad. 
Asimismo, ha formado parte activa en la elaboración de la película de 
sensibilización medioambiental que se ha editado en formato DVD 

En 2007 se ha empezado a impartir un curso a distancia para la formación de 
docentes que impartan el mencionado módulo de sensibilización. 

6.2. Normativa en materia de contratación pública 

En la ejecución de este Programa se ha respetado lo establecido en el 
Reglamento (CEE) nº 4253/88, modificado por el Reglamento (CEE) nº 
2082/93, sobre normas comunitarias de contratación pública. 

Las adjudicaciones de contratos públicos  se han llevado a cabo  de acuerdo 
con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
y que fue desarrollada por el Reglamento General aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, y la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por la que 
se regulan los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones, que suponen la 
transposición de las Directivas comunitarias en materia de contratación 
pública:

- Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, 
modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre. 

- Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
modificada por la Directiva 97/52/CE antes citada. 

- Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 
modificada por la Directiva 97/52/CE antes citada. Estas tres Directivas y 
sus modificaciones han sido refundidas en la Directiva 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de Marzo de 2004. 

- Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, 
de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, modificada 
por la Directiva 98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero. Estas directivas han sido refundidas en la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004. 

En el año 2001, se promulgó el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas (BOE nº 257, de 26 de octubre de 2001), que vino a 
desarrollar y completar los preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas e incorporó a su contenido determinados 
preceptos de las Directivas comunitarias sobre contratación pública. Las 
modificaciones posteriores de la Ley fueron realizadas en las Leyes de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social que acompañaron a las 
leyes de Presupuestos para 2003 y 2004, consecuencia de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 15 de mayo de 2003. 

Las variaciones introducidas por la Sentencia fueron comunicadas en el año 
2003 a todos los beneficiarios de las ayudas del FEDER.

Con fecha 3 de febrero de 2005, y en base a las conclusiones obtenidas en 
numerosas visitas de control a proyectos cofinanciados  tanto por el FEDER 
como por el Fondo de Cohesión, se envió una carta-circular a todos los 
beneficiarios poniendo de manifiesto la necesidad de contemplar con especial 
cuidado el cumplimiento por parte de las empresas públicas y entidades 
asimiladas de la normativa reguladora de contratos, en materia de licitación, 
publicación y adjudicación de obras y servicios, incluyendo las modificaciones 
posteriores.

También se informaba de la necesidad de justificar adecuadamente los 
“modificados y complementarios de obras” que supusieran incremento de coste 
del proyecto inicial y que se adjudicasen sin nuevo concurso al contratista del 
proyecto inicial. 

Finalmente se hacían consideraciones acerca de la división irregular o artificial 
de proyectos, la consideración del criterio de la experiencia en la adjudicación 
de contratos, el tratamiento de las bajas temerarias, los procedimientos de 
urgencia, el tratamiento de las Fundaciones, la subrogación de delegaciones 
en la suscripción de convenios de colaboración y la introducción de cláusulas 
discriminatorias en los pliegos de prescripciones que se elaboran para las 
licitaciones. 

A pesar de las modificaciones que se han venido realizando de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, con vistas a eliminar los 
problemas de transposición de las directivas comunitarias, existen aún 
determinados ámbitos en relación con las Directivas 2004/17/CEE y 
2004/18/CEE para los que las adaptaciones llevadas a cabo no se consideran 
suficientes.

El día 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la 
transposición al derecho nacional de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los servicios postales y de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministro y de servicios. Estas Directivas contienen nuevas 

277



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de 
licitación  que se inicien a partir del  31 de enero de 2006. 

Actualmente está en tramitación en Consejo de Ministros un nuevo Proyecto 
de Ley de Contratos del Sector Público que tiene por objeto llevar a cabo la 
referida transposición. 

D.G. Investigación 

En el Boletín Oficial del Estado se han publicado las Bases y las convocatorias 
para la concesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva de las ayudas y subvenciones de las distintas acciones, 
ajustándose explícitamente a lo dispuesto en la Normativa aplicable. 

A principios de 2007, La DGI ha difundido, entre todos los Organismos 
beneficiarios de proyectos de Infraestructuras, la Circular 1/2007 de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios sobre “certificación de gastos 
derivados de modificaciones de contratos del FEDER y del Fondo de 
Cohesión”, a través de escrito en el que, además, se explica el procedimiento 
a seguir en esta cuestión.

Instituto de Salud Carlos III 

En las convocatorias se indica la necesidad de cumplir con todas las 
normativas vigentes en este ámbito. Por otro lado siendo la mayor parte de los 
últimos beneficiarios Centros públicos dicho cumplimiento está asegurado a 
través de sus propios mecanismos de control. 

6.3. Fomento de la igualdad de oportunidades hombres / mujeres

La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 
2000-2006 se ha realizado mediante la asociación de las autoridades en 
materia de igualdad de oportunidades en todas las fases del proceso 
(planificación, gestión, seguimiento y evaluación etc...) de las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de 
los Fondos la participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la 
Mujer a nivel nacional y Organismos de Igualdad en sus respectivas CCAA) ha 
contribuido a una mayor sensibilización y difusión de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, fundamentalmente, a través de las 
jornadas de formación impartidas. 

Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas en los 
respectivos Comités de Seguimiento, los Organismos de Igualdad están 
contribuyendo a que los diversos gestores de las intervenciones vayan 
aplicando, cada vez de forma más real y efectiva, la igualdad de género en el 
desarrollo de sus proyectos. 
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Teniendo en cuenta que, en el año 2007 estamos en la recta final de la 
ejecución de las intervenciones de los Programas del periodo 2000-2006 y, a 
la vez, es el año en que se han tramitado y negociado con la Comisión 
Europea los Programas Operativos del periodo 2007-2013, el esfuerzo del 
Instituto de la Mujer se ha centrado en la formulación de observaciones y 
propuestas dirigidas a mejorar la aplicación de  la perspectiva de género a los 
Programas del nuevo periodo. 

1. Actividades realizadas en el año 2007 por el Instituto de la Mujer

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales, encargado de velar por el cumplimento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado, ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

¶ Participación en el Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de 
Apoyo (MCA) del objetivo 1 y en los Comités de  Seguimiento de los 
Programas Operativos Plurirregionales

Como miembro de pleno derecho de dichos Comités el Instituto de la 
Mujer, para velar por el cumplimiento de igualdad de oportunidades, ha 
asistido a las reuniones celebradas en el año 2007 formulando las 
oportunas observaciones sobre la incorporación de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y realizando propuestas para 
mejorar la implementación de dicho principio, lo que implica:  

V Contribución a la preparación del contenido del capitulo de la Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres de los Informes Anuales 
del MCA y de los POs. Plurirregionales. 

V Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género 
por parte de los gestores de las intervenciones plurirregionales en el 
MCA de objetivo 1. 

V Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las 
intervenciones, sobre la introducción de la perspectiva de género en 
sus intervenciones. 

V Formulación de observaciones y  propuestas de mejora,  en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a los Informes de 
Ejecución anuales del MCA y de  los Programas Operativos que son 
presentados a dichos Comités. 

V Mantenimiento y actualización de la sección “Igualdad de 
oportunidades en los Fondos estructurales”, dentro de la página web 
del Instituto de la Mujer. 

¶ Colaboración con los Grupos Técnicos de Evaluación. 

En la elaboración de los Programas Operativos 2007-2013 se ha realizado la 
evaluación previa incluyendo la perspectiva de género. Para ello se elaboraron 
dos documentos, que figuran como anexo a las respectivas guías de 
evaluación de FEDER y FSE. En ambos documentos, que figuran relacionados 
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más adelante, se han recogido las claves para atender los requerimientos de la 
evaluación ex-ante con perspectiva de género. 

¶ Grupo Temático Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres  
(GTIO)

El GTIO, constituido a finales de 2002, es el principal instrumento de análisis y 
foro de debate de las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades en 
los Fondos Estructurales. Está copresidido por la Subdirección General de  
Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda y por el Instituto de la Mujer, ejerciendo 
este último la secretaria del mismo. Forman parte del mismo los organismos 
gestores de los Fondos en la Administración General del Estado y en las 
CCAA, los Organismos de Igualdad y la Comisión Europea. 

La última reunión del GTIO tuvo lugar el  20 de septiembre de 2006 y en ella 
fue presentada la estrategia para la aplicación de la perspectiva de género a 
los Programas 2007-2013 junto a los documentos elaborados al efecto y 
recogidos en la relación que figura al final de este capítulo.

¶ Realización de jornadas técnicas sobre la aplicación de la perspectiva de 
género a las intervenciones del FEDER y del FSE del periodo 2007-2013 

El Instituto de la Mujer, en colaboración con la UAFSE y con el Ministerio de 
Economía y Hacienda, ha realizado tres jornadas técnicas dirigidas a gestores 
de Programas Operativos del FEDER y del FSE; la primera dirigida a gestores 
de Programas FSE en la Administración General  del Estado (AGE), la 
segunda, celebrada el 16 de octubre,  destinada a los gestores FEDER 
regionales y de la AGE así como a los Organismos de Igualdad de las CCAA y 
la tercera dirigida a los gestores del FSE en las diversas CCAA y a sus 
Organismos de Igualdad. 

Las citadas jornadas técnicas suponen un avance importantísimo en la 
aplicación efectiva de la perspectiva de género a las intervenciones de los 
Fondos Estructurales y facilitan las relaciones bilaterales entre los gestores de 
los Fondos y los Organismos de Igualdad; lo que ha originado una mayor 
colaboración entre ambos en el proceso de programación 2007-2013. 

En dichas jornadas fueron presentados los diversos documentos que han sido 
elaborados por el Instituto de la Mujer para ayudar a realizar una efectiva 
aplicación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cuya 
relación se indica a continuación: 

- Propuestas y observaciones del Instituto de la Mujer al documento 
denominado “Programas Operativos FEDER 2007-2013 (borrador de 
tipología orientativa de gastos subvencionables)” 

- Guía sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del 
próximo período de programación del fondo social europeo (2007-2013) 
(UAFSE)
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- Orientaciones para la incorporación de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en las actuaciones del FEDER para el período 2007-
2013 (IM) 

- anexo I: Claves para atender los requerimientos de la evaluación previa 
con perspectiva de género (IM) del documento: Orientaciones para la 
evaluación previa de los Programas Operativos FEDER 2007-2013 

- anexo II: Claves para atender los requerimientos de la evaluación ex ante 
con perspectiva de género (IM) del documento: Guía de orientaciones para 
la evaluación ex ante de los Programas Operativos del Fondo Social 
Europeo 2007-2013 

- Diagnóstico de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) (IM) 

- Nota técnica sobre la inclusión de la dimensión de género en los 
indicadores estratégicos (IM) 

Todos los documentos citados se encuentran disponibles en la pág. web del 
Instituto de la Mujer (www.mtas.es/mujer).

FEDER 

INIA

En las convocatorias publicadas por el INIA desde el año 2006, uno de 
aspectos que se valoran en todas las convocatorias es la participación de 
miembros femeninos en el equipo de investigación, como investigadores 
principales o como miembros del equipo de investigación. En el caso de que el 
cociente de género del proyecto supere la media del correspondiente a cada 
convocatoria, se aumenta su puntuación. 

A continuación se detalla la participación de hombres y mujeres en términos de 
EDP (Equivalente Dedicación Plena) según el Programa o Acción, en los 
proyectos de investigación cuyo gasto se ha certificado, así como el porcentaje 
que representan respecto al total de investigadores participantes. 

Programa o Acción 
Mujeres

participantes
en proyectos

%
Hombres 

participantes
en proyectos

%
Total

investigadores

Recursos y 
Tecnologías Agrarias 

193 46.06% 226 53.93% 419 

Conservación de 
Recursos Genéticos de 
interés agroalimentario 

63 46.66% 72 53.33% 135 

Sumideros
Agroforestales de 
Efecto Invernadero 

23 35.93% 41 64.06% 64 

Interacción sanitaria 
entre fauna silvestre y 
ganadería extensiva 

18 37.5% 30 62.5% 48 

Acciones de 
Transferencia 

73 36.13% 129 63.86% 202 
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FSE

La aplicación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 
2000-2006 y su preparación de cara a las intervenciones del periodo 2007-
2013 se está realizando mediante la colaboración de las autoridades en 
materia de igualdad de oportunidades con los organismos responsables de la 
coordinación y gestión de dichas intervenciones. 

De cara al nuevo periodo de programación 2007-2013, a lo largo de 2007 los 
esfuerzos se han concentrado en asegurar que la fase de programación de 
los programas operativos del FSE se realiza incorporando la perspectiva de 
género, tal y como se recoge en el Artículo 16 del Reglamento (CE) 
1083/2006 y el Artículo 6 del Reglamento (CE) 1081/2006. Para ello, se 
continúan con las actuaciones iniciadas en 2006 y, a lo largo de 2007, en los 
documentos que orientan la confección de los Programas Operativo se dan 
pautas para incorporar la perspectiva de género en los mismos. Por ejemplo, 
en la Guía para la Elaboración de Programas Operativos se indica: 

- en el apartado sobre el diagnóstico de la situación, la necesidad de 
aportar datos desagregados por sexo, de realizar un análisis sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (indicando las 
oportunidades y amenazas para fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres en el mercado laboral) y de incluir indicadores relativos a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 

- se incide en la obligatoriedad de desagregar por sexo el resto de 
indicadores, no sólo los de contexto, tales como los indicadores relativos 
a los objetivos para 2010 del Programa, los indicadores de realización, los 
estratégicos, etc. 

Por otro lado, en los documentos internos usados para la revisión de los 
Programas Operativos, se supervisa el cumplimiento de estas 
recomendaciones.

Además, durante la fase de programación, se ha promovido en 2007, en 
colaboración con el Instituto de la Mujer, una reunión conjunta de entidades 
gestoras de los Programas Operativos y de organismos de igualdad en el 
ámbito territorial en el que se incidió en la importancia de aplicar la 
perspectiva de género durante la fase de programación y en la que se 
presentó el documento titulado "Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en el próximo periodo de programación del Fondo Social Europeo 
(2007-2013)" que se distribuyó en 2006 a todos los gestores de programas 
operativos.

Por otro lado, a lo largo de 2007 la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres se ha trabajado también desde en el contexto de la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL para incorporar las prácticas experimentadas con éxito 
relativas a la promoción de la igualdad de género en el empleo a los nuevos 
Programas Operativos 2007-2013.

282



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

En este sentido, en el ámbito nacional, el Grupo Temático Nacional de 
Igualdad de Oportunidades de Equal ha elaborado los siguientes documentos 
para facilitar y promover la transferencia de buenas prácticas en materia de 
igualdad de género en el empleo en los nuevos Programas Operativos: 
“Protocolo para la identificación de Buenas Prácticas transferibles para la 
igualdad de género en el empleo”; “Banco de prácticas para la Igualdad de 
Género en el Empleo” y “La Transferencia de Buenas Prácticas para la 
igualdad de género en el empleo”. 

En el ámbito transnacional, la participación de la UAFSE en el Grupo Europeo 
de Mainstreaming de Género se ha traducido en la promoción, organización y 
asistencia, a lo largo de 2007, de encuentros de alto nivel entre agentes clave 
en la promoción de la igualdad de género en el mercado laboral, entre ellos 
gestores, organismos intermedios y Autoridades de Gestión del FSE. Así, cabe 
destacar la participación de la UAFSE, del Instituto de la Mujer y de la 
Secretaría General de Políticas de Igualdad de este Ministerio en el encuentro 
de alto nivel de Irlanda en Junio 2007 en el que se presentó y debatió la 
experiencia irlandesa de mainstreaming de género en el marco de su Plan 
Nacional de Reformas (similar a los actuales Planes Nacionales de Reformas) 
del anterior período de programación 2000-2006, para lo cual el Gobierno de 
Irlanda creó la Unidad de Igualdad de Género del Plan de Desarrollo Nacional, 
órgano que asesora a los decisores políticos y a agentes clave sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género en el desarrollo, implementación y 
evaluación de las actuaciones del Plan. (En este epígrafe, cada gestor 
comentará las actuaciones que ha realizado a favor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos de 
actuación.

6.4. Reglas de la concurrencia 

Los proyectos contenidos en el P.O.I. son concedidos en convocatoria pública 
de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia competitiva y 
publicidad.

En cuanto a los regímenes de ayuda solo hay dos gestores, tal y como se 
detalla en la ficha técnica de medida, que los utilicen: el CDTI y la Dirección 
General de Política Tecnológica, en ambos casos no necesitan modificación 
del Programa en lo relativo a este aspecto. 

6.5. Contribución de la intervención a la Estrategia Europea por el Empleo 
y al Plan Nacional de Acción para el empleo. 

Los resultados en este Eje contribuyen directamente a la obtención de un 
mayor grado de cumplimiento en los Objetivos señalados en la Estrategia 
Europea por el Empleo y al Plan Nacional de Acción para el empleo. Las 
acciones de potenciación de recursos humanos realizadas en el 2006, 
incrementan directamente la cualificación de las personas para acceder en 
mejores condiciones al mercado de trabajo y crear las condiciones para su 
integración en el sistema español de ciencia y tecnología. 
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El eje y la medida en la que actúa el CSIC. está relacionado con el Pilar III 
“Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas” y 
su directriz 12 “Apoyar la adaptabilidad en las empresas como un componente 
del aprendizaje permanente”. 

Hay que señalar que la intervención está vinculada  áreas y líneas de actividad 
de interés para el sector productivo, tanto por su importancia actual como por 
sus expectativas de desarrollo, y enfocada muy especialmente a la formación y 
adaptación en temáticas con gran componente tecnológico y de investigación 
que normalmente plantean problemas de accesibilidad,  sobre todo en el caso 
de las PYMEs.  

6.6. Coherencia con otras políticas. 

Las ayudas correspondientes a estas acciones son complementarias de las 
ayudas que otorgan las Comunidades Autónomas y otras Administraciones 
Públicas, en el régimen de incompatibilidades de la convocatoria, se especifica 
que el disfrute de una beca al amparo de la convocatoria será incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados 
españoles o comunitarios salvo los que podrían recibir como complemento 
proveniente de proyectos de I+D y de contratos realizados al amparo de la Ley 
11/1983 y de la Ley 13/1986. 

284



INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1 

7. GRANDES PROYECTOS 

La situación y el grado de ejecución del Gran Proyecto GRANTECAN incluido 
en este Programa Operativo, está expuesta, en la medida 2.6. ya que este 
proyecto es el único incluido en la citada medida 
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