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Sesión específica para el FEDER



• Ejecución de los POs

• Avance en los principales indicadores – Marco de 
rendimiento

• Informes anuales

• Instrumentos financieros

• Inversiones Territoriales Integradas

• EDUSIs

• Redes temáticas
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Ejecución de los POs 
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Selección de operaciones y gasto declarado por
los beneficiarios

Costes elegibles totales y gasto total declarado a 30.9.17



Costes elegibles totales y gasto total declarado a 30.9.17



Programme
Financial Plan (latest adopted 

decision)

Country

Total decided amount (main 

2014-2020 allocation + perf 

reserve) 

submitted of which paid

AT 536,26 28,35 5,3% 0,00 0,00 28,35485743 0,0% 0,0%

BE 949,59 51,99 5,5% 22,00 18,37 73,9867341 1,9% 2,3%

BG 5 845,97 312,87 5,4% 496,08 446,47 808,9494266 7,6% 8,5%

CY 561,64 35,22 6,3% 35,22 31,69 70,43933331 5,6% 6,3%

CZ 18 160,87 962,30 5,3% 973,61 612,17 1935,918068 3,4% 5,4%

DE 10 773,84 569,67 5,3% 358,34 230,92 928,0069097 2,1% 3,3%

DK 206,62 11,01 5,3% 11,49 10,34 22,49721606 5,0% 5,6%

EE 2 947,58 160,79 5,5% 361,67 286,52 522,4604741 9,7% 12,3%

ES 19 406,88 1 133,42 5,8% 761,27 685,15 1894,692579 3,5% 3,9%

FI 789,10 41,72 5,3% 96,14 86,52 137,8591976 11,0% 12,2%

FR 8 426,11 445,67 5,3% 303,82 211,50 749,4916328 2,5% 3,6%

GR 11 390,07 1 484,94 13,0% 1 111,40 655,90 2596,340903 5,8% 9,8%

HR 6 831,26 363,84 5,3% 60,73 54,65 424,5612102 0,8% 0,9%

HU 16 782,21 887,36 5,3% 590,63 530,33 1477,990078 3,2% 3,5%

IE 409,21 23,56 5,8% 6,91 6,22 30,47367457 1,5% 1,7%

IT 20 650,35 1 091,89 5,3% 268,87 241,98 1360,753589 1,2% 1,3%

LT 5 550,33 293,47 5,3% 641,38 540,28 934,8546284 9,7% 11,6%

LU 19,50 1,03 5,3% 1,27 1,15 2,30577683 5,9% 6,5%

LV 3 750,67 205,65 5,5% 284,56 212,39 490,2112361 5,7% 7,6%

MT 602,10 43,16 7,2% 13,81 12,43 56,96965616 2,1% 2,3%

NL 507,32 26,82 5,3% 0,00 0,00 26,82445128 0,0% 0,0%

PL 63 421,86 3 399,70 5,4% 4 928,63 4 311,09 8328,328564 6,8% 7,8%

PT 13 638,66 786,85 5,8% 1 417,75 1 238,39 2204,603238 9,1% 10,4%

RO 17 661,08 1 099,84 6,2% 453,45 98,58 1553,290524 0,6% 2,6%

SE 945,00 49,97 5,3% 103,71 93,34 153,679574 9,9% 11,0%

SI 2 285,76 163,83 7,2% 54,53 49,07 218,3575512 2,1% 2,4%

SK 11 528,55 609,57 5,3% 523,87 471,48 1133,443866 4,1% 4,5%

TC 9 246,18 519,89 5,6% 140,62 112,64 660,5146242 1,2% 1,5%

UK 5 825,58 308,03 5,3% 280,16 242,94 588,1886921 4,2% 4,8%

259 650,14 15 112,43 5,82% 14 301,91 11 492,50 29 414,35 4,43% 5,5%

Implementation Rate                

(claims/decided)

Total PF and Interim 

Claims

Interim Claims

Pre-financing 

amounts paid 
PF Paid / Decided 

Interim claims 

paid/decided

Pagos solicitados y efectuados por la Comisión

Datos a 30.9.17



Grandes proyectos





• ¿Qué medidas se están adoptando para acelerar la 
ejecución y recuperar el retraso acumulado?

• ¿Cómo se va a mejorar la información oficial (art. 112 
RDC) a la Comisión sobre operaciones seleccionadas y 
gasto efectuado por los beneficiarios?

• ¿Qué solicitudes de pago se enviarán a la Comisión a 
finales de 2017 y la primera mitad de 2018?

• Estimación del riesgo N+3 en 2017 y 2018

• Previsión de envío de grandes proyectos a la Comisión
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Operaciones seleccionadas y gasto certificado a la AG 

Información remitida vía SFC antes del 31-octubre-2017 

(Art. 112 RDC)
OPERACIONES SELECCIONADAS GASTO EJECUTADO

Tipo de región y PO
Nº de 

operaciones

GASTO ELEGIBLE 
PÚBLICO (millones 

de euros)

GASTO ELEGIBLE 
TOTAL (millones de 

euros) (1)

GASTO PÚBLICO 
EJECUTADO (millones 

de euros)

GASTO ELEGIBLE 
EJECUTADO TOTAL 

(millones de euros)

DOTACIÓN TOTAL 
(millones de 

euros) (2)

% OS GTE 
s/TOTAL PO 

(1)/(2)

Menos desarrollada 245 144,76 144,76 8,46 8,46 847,17 17,09%

EX 245 144,76 144,76 8,46 8,46 847,17 17,09%

En transición 414 915,64 915,65 16,33 16,33 5.910,39 15,49%

AN 21 29,81 29,81 5,25 5,25 3.635,40 0,82%

CM 115 17,98 17,98 0,00 0,00 669,56 2,69%

IC 225 830,94 830,94 11,07 11,07 1.173,77 70,79%

ME 0 0,00 0,00 0,00 0,00 61,14 0,00%

MU 53 36,91 36,92 0,00 0,00 370,51 9,97%

Más desarrollada 922 432,97 451,47 38,56 38,56 6.454,59 6,99%

AR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 239,89 0,00%

AS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 316,93 0,00%

BB 1 14,40 14,40 0,00 0,00 269,88 5,34%

CE 118 3,46 3,46 0,00 0,00 54,69 6,32%

CL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 628,81 0,00%

CN 8 42,94 42,94 0,00 0,00 105,31 40,77%

CT 145 60,77 79,20 0,00 0,00 1.616,87 4,90%

CV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,05 0,00%

EU 197 49,83 49,83 0,00 0,00 352,90 14,12%

GA 228 248,41 248,48 38,23 38,23 1.104,21 22,50%

LR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 67,61 0,00%

MD 167 10,64 10,64 0,00 0,00 474,69 2,24%

NA 58 2,52 2,52 0,33 0,33 86,75 2,91%

Plurirregional 1.274 1.725,53 2.295,14 718,84 718,84 14.352,58 15,99%

CI 1.253 576,52 1.146,13 0,00 0,00 5.863,19 19,55%

CS 15 348,98 348,98 0,00 0,00 7.689,35 4,54%

IP 6 800,04 800,04 718,84 718,84 800,04 100,00%

Total general 2.855 3.218,91 3.807,03 782,18 782,18 27.564,72 13,81%



OPERACIONES SELECCIONADAS GASTO EJECUTADO

Tipo de región y PO
Nº de 

operaciones

GASTO ELEGIBLE 
PÚBLICO (millones 

de euros)

GASTO ELEGIBLE 
TOTAL (millones de 

euros) (1)

GASTO PÚBLICO 
EJECUTADO (millones 

de euros)

GASTO ELEGIBLE 
EJECUTADO TOTAL 
(millones de euros)

DOTACIÓN TOTAL 
(millones de euros) 

(2)

% OS GTE 
s/TOTAL PO 

(1)/(2)

Menos desarrollada 1.388 466,43 466,43 41,96 41,96 847,17 55,06%

EX* 1.388 466,43 466,43 41,96 41,96 847,17 55,06%

En transición 4.866 2.221,46 2.376,61 164,90 158,70 5.910,39 40,21%

AN 1.274 1.187,15 1.343,08 13,67 13,71 3.635,40 36,94%

CM 1.001 57,80 57,02 34,94 34,94 669,56 8,52%

IC* 1.127 884,34 884,34 97,63 91,63 1.173,77 75,34%

ME* 133 29,90 29,90 0,12 0,12 61,14 48,90%

MU 1.331 62,26 62,26 18,54 18,30 370,51 16,80%

Más desarrollada 9.947 1.323,99 1.576,04 279,68 322,08 6.454,59 24,42%

AR* 257 5,12 7,41 1,88 1,88 239,89 3,09%

AS* 819 115,57 115,57 12,84 12,84 316,93 36,47%

BB 71 117,15 117,15 13,59 13,59 269,88 43,41%

CE* 120 3,48 3,48 1,11 1,11 54,69 6,36%

CL 561 40,91 40,91 4,04 4,04 628,81 6,51%

CN 266 50,14 50,14 13,06 13,06 105,31 47,61%

CT 413 162,22 204,97 0,00 0,00 1.616,87 12,68%

CV 2.731 96,10 231,39 73,40 115,61 1.136,05 20,37%

EU 1.719 119,05 118,26 36,97 30,10 352,90 33,51%

GA 1.645 479,71 552,22 95,73 102,79 1.104,21 50,01%

LR 359 29,73 29,73 6,48 6,48 67,61 43,96%

MD 396 83,09 83,09 20,58 20,58 474,69 17,50%

NA* 590 21,72 21,72 0,00 0,00 86,75 25,04%

Plurirregional 16.367 4.365,01 4.857,85 947,13 1.336,71 14.352,58 33,85%

CI 14.531 2.347,39 2.823,53 216,55 570,96 5.863,19 48,16%

CS* 1.830 1.217,59 1.234,29 11,74 46,91 7.689,35 16,05%

IP 6 800,04 800,04 718,84 718,84 800,04 100,00%

Total general 32.568 8.376,89 9.276,93 1.433,68 1.859,45 27.564,72 33,66%

*:
PO en la que al menos un OI no ha enviado información a 
15/11/2017

Operaciones seleccionadas y gasto ejecutado                      

según procedimientos internos de los OO.II. @ 30-sept-2017 

Información suministrada a la AG por los OO.II.



Operaciones Seleccionadas

Datos en Fondos 2020 @ 28-noviembre-2017

TODAS LAS OPERACIONES de FONDOS 2020

Tipo de región y PO
Nº de 

operaciones
GASTO ELEGIBLE PÚBLICO 

(millones de euros)

GASTO ELEGIBLE TOTAL 
(millones de euros) (1)

DOTACIÓN TOTAL 
(millones de euros) (2)

% OS GTE s/TOTAL PO 
(1)/(2)

Menos desarrollada 245 144,76 144,76 847,17 17,09%

EX 245 144,76 144,76 847,17 17,09%

En transición 603 854,78 856,06 5.910,39 14,48%

AN 33 55,91 57,18 3.635,40 1,57%

CM 120 23,61 23,61 669,56 3,53%

IC 237 726,92 726,92 1.173,77 61,93%

ME 124 10,18 10,18 61,14 16,65%

MU 89 38,17 38,17 370,51 10,30%

Más desarrollada 1.042 521,69 542,17 6.454,59 8,41%

AR 239,89

AS 34 62,82 62,82 316,93 19,82%

BB 8 17,25 17,25 269,88 6,39%

CE 119 8,07 8,07 54,69 14,75%

CL 628,81

CN 9 42,95 42,97 105,31 40,80%

CT 181 63,43 84,28 1.616,87 5,21%

CV 2 2,00 2,00 1.136,05 0,18%

EU 199 52,33 52,33 352,90 14,83%

GA 228 259,38 259,38 1.104,21 23,49%

LR 67,61

MD 204 10,94 10,94 474,69 2,30%

NA 58 2,52 2,52 86,75 2,91%

Plurirregional 2.050 2.891,63 3.660,36 14.352,58 25,50%

CI 1.823 870,05 1.622,08 5.863,19 27,67%

CS 221 1.221,54 1.238,25 7.689,35 16,10%

IP 6 800,04 800,04 800,04 100,00%

Total general 3.940 4.412,87 5.203,76 27.564,72 18,88%



Tipo de región y PO
GASTO ELEGIBLE EJECUTADO 

TOTAL (1) 
TODAS LAS FASES (millones euros)

DOTACIÓN 
TOTAL (2) 

millones de euros

% OS GTE 
s/TOTAL PO 

(1)/(2)

GASTO ELEGIBLE 
EJECUTADO TOTAL 

DECLARADO

Menos desarrollada 25,63 847,17 3,03%

EX 25,63 847,17 3,03%

En transición 80,42 5.910,39 1,36% 14,13

AN 21,70 3.635,40 0,60% 3,05

CM 0,40 669,56 0,06%

IC 53,08 1.173,77 4,52% 11,07

ME 61,14

MU 5,23 370,51 1,41%

Más desarrollada 117,37 6.454,59 1,82% 40,29

AR 239,89

AS 40,33 316,93 12,72%

BB 2,06 269,88 0,76% 2,06

CE 54,69

CL 628,81

CN 12,92 105,31 12,26%

CT 0,00 1.616,87 0,00%

CV 1.136,05

EU 8,42 352,90 2,39%

GA 51,18 1.104,21 4,63% 38,23

LR 67,61

MD 474,69

NA 2,47 86,75 2,85%

Plurirregional 777,09 14.352,58 5,41% 526,85

CI 52,52 5.863,19 0,90%

CS 5,73 7.689,35 0,07%

IP 718,84 800,04 89,85% 526,85

Total general 1.000,51 27.564,72 3,63% 581,26

Gasto Ejecutado

Datos en Fondos 2020 @ 28-noviembre-2017



Ayuda 

principal

prog

N+3 

2017

N+3 

2018

Prev. 

ayuda a 

31/12/201

7

(Datos 

SFC)

Prev. ayuda 

a 31/12/2017

(última 

estimación)

Margen o 

pérdida

sobre N+3 

2017

Aprob

2014

La Rioja 31,49 1,14 3,49 2,80 1,8 0,66

Navarra 41,84 2,08 6,53 7,12 3,0 0,92

73,33 3,22 10,01 9,92 4,8 0,00

Carry

over

Castilla la 

Mancha
560,58 67,6 13,52 24,7

Galicia 857,97 127,09 135,04 80,9

Melilla 49,50 7,11 3,36 1,2

Cantabria 52,46 1,04 5,84 15,0

Aragón 111,69 11,62 14,72 --

Cataluña 781,88 100,64 13,76 --

País Vasco 165,10 23,64 21,68 15,0

2,579,18 0,00 338,29 207,92 136,8

 N+3 2017: Principal[2014] – 8,125% * Total Ayuda Principal

 N+3 2018: Principal[2014 - 2015] – 10,875% * Total Ayuda Principal

Previsiones de ejecución 2017 y Regla N+3

(Datos en M€ con Revisión Técnica)



 N+3 2017: Principal[2014] – 8,125% * Total Ayuda Principal

 N+3 2018: Principal[2014 - 2015] – 10,875% * Total Ayuda Principal

Ayuda 

principal

prog

N+3 

2017

N+3 

2018

Prev ayuda a 

31/12/2017

(Datos SFC)

Prev. ayuda a 

31/12/2107 

(última 

estimación)

Resto

Extremadura 691,66 72,33 77,76 32,0

Andalucía 3.005,88 398,50 33,12 133,4

Canarias 973,63 141,97 84,32 99,1

Murcia 313,18 39,90 32,00 22,6

Asturias 247,95 37,79 32,00 32,2

Castilla y León 313,94 40,95 35,92 --

Ceuta 42,58 5,21 1,92 1,2

C Valenciana 551,29 64,35 90,00 --

Baleares 124,53 12,37 4,96 6,5

Madrid 232,52 0,00 7,68 5,0

6.497,16 813,38 399,68 332,0

Total PO 

Regionales 9.149,67 3,22 1,161,88 617,52 473,6

Previsiones de ejecución 2017 y Regla N+3

(Datos en M€ con Revisión Técnica)



Previsiones de ejecución 2017 y Regla N+3

(Datos en M€ con Revisión Técnica)

P.O. Plurirregionales

Ayuda 

principal

prog

N+3 

2017

N+3 

2018

Prev. ayuda a 

31/12/2017

(Datos SFC)

Prev. ayuda a 

31/12/2017

(última

estimación)

CI

Menos

desarrolladas 148,98 19,16 10,61 6

Transición 2.004,72 277,37 153,67 104

Más

desarrolladas 1.702,46 217,58 134,52 264

3.856,15 514,10 298,80 373,7

C

S

Menos

desarrolladas 565,73 89,18 27,68 38

Transición 3.287,46 459,97 150,16 144

Más

desarrolladas 1.665,30 242,77 80,58 92

5.518,49 791,93 258,42 274,4

Total 

Plurirregionales 9.374,64 1.306,04 557,22 648,1

 N+3 2017: Principal[2014] – 8,125% * Total Ayuda Principal

 N+3 2018: Principal[2014 - 2015] – 10,875% * Total Ayuda Principal



Previsiones ejecución 2017 + 2018 y Regla N+3

(Datos en M€ con Revisión Técnica)

P.O. Plurirregionales

Ayuda 

principal prog.

N+3 

2017

N+3 

2018

Prev. ayuda a 

31/12/2018

Margen o pérdida

S N+3 2017 S N+3 2018

CI

Menos

desarrolladas 148,98 19,16 20,00 0,84 

Transición 2.004,72 277,37 388,00 110,63 

Más desarrolladas 1.702,46 217,58 627,00 409,42 

3.856,15 514,10 1.035,00 0,00 

CS

Menos

desarrolladas 565,73 89,18 125,00 35,82 

Transición 3.287,46 459,97 454,00 -5,97 

Más desarrolladas 1.665,30 242,77 444,00 201,23 

5.518,49 791,93 1.023,00 -5,97 

 N+3 2017: Principal[2014] – 8,125% * Total Ayuda Principal

 N+3 2018: Principal[2014 - 2015] – 10,875% * Total Ayuda Principal



GRANDES PROYECTOS-INICIAL

PO EJE Proyecto

Fecha previsible 

de notificación/        

presentación

POCS 4 Interconexión eléctrica Gran Canaria-Fuerteventura 2015, T3 

POCS 4 Interconexión eléctrica Península- Baleares (Mallorca) 2017, T3

POCS 6 Interceptor aguas pluviales norte de Murcia 2019, T2

POCS 6 EDAR de Cáceres 2016, T3

POCS 6 EDAR de Osouto en Santiago de Compostela 2015, T4

POCS 7
Ejecución de nuevos tramos de la red ferroviaria del Corredor 

Mediterráneo para tráfico mixto. Tramo Antequera-Granada (Fase III) 2015, T4

POCS 7 Línea Eje Atlántico (Coruña-Santiago-Vigo) 2015, T4

POCS 7
Mejora/ Adecuación a estándar RTE-T del Corredor Atlántico. Tramo 

Madrid-Córdoba-Algeciras 2015, T4

POCS 7
Ejecución de nuevos tramos de la línea de alta velocidad para tráfico 

mixto pertenecientes al corredor Atlántico Tramo Madrid-Lisboa 2015, T4

POCS 7
Mejora/ Adecuación a estándar RTE-T del Corredor Atlántico. Tramo 

Madrid-Sevilla alta velocidad 2016, T4

POCS 7
Mejora/ Adecuación a estándar RTE-T del Corredor Mediterráneo. Tramo 

Murcia Cartagena 2015, T4

POCS 7
Ejecución de nuevos tramos para tráfico mixto pertenecientes al 

Corredor Atlántico. Tramo Sevilla-Huelva 2015, T4

POCS 7

Ejecución de nuevos tramos de la red ferroviaria del Corredor 

Mediterráneo para tráfico mixto. Tramo La Encina-Xátiva-Valencia (ancho 

estándar) 2015, T4

PO AN 4 Tranvía de Alcalá de Guadaíra 2015, T4

PO AN 7 Tren Bahía de Cádiz 2015, T4

PO AN 7

Autovía del Almanzora A-334. Tramo: El Cucador-La Concepción 

(Conexión de la A344 con la A-7 (RTE-T)) 2015, T4

Grandes Proyectos



GRANDES PROYECTOS- REPROGRAMACIÓN

PO EJE Proyecto
Fecha previsible de 

notificación/        

presentación

POCS 4 Interconexión Gran Canaria - Fuerteventura 2020, T3

POCS 4 Interconexión Península - Baleares (Mallorca) 2020, T3

POCS 6 EDAR de Cáceres 2018, T2

POCS 6 Mejoras en la EDAR Palma II 2019, T1

POCS 7
Corredor Atlántico. Línea de alta velocidad para tráfico mixto Madrid-Lisboa. 

Plataforma fase III y vía, electrificación e instalaciones fase II.
2018, T4 

POCS 7

Corredor Atlántico. FASEO de actuaciones procedentes del GP Extremadura 

(2007-2013). Línea de alta velocidad para tráfico mixto Madrid-Lisboa. 

Plataforma fase II y vía e instalaciones de protección civil y seguridad fase I.

2017, T4

POCS 7

Corredor Mediterráneo. FASEO de actuaciones procedentes del GP Granada 

Fase II (2007-2013).Nuevos tramos de la red ferroviaria de Andalucía para 

tráfico mixto. Tramo Antequera-Granada

2017, T4

POCS 7

Nuevos tramos de la red ferroviaria de Andalucía para tráfico mixto. Tramo 

Antequera-Granada Plataforma Fase III, suministros, montaje de vía, 

electrificación, e instalaciones

2017, T4

POCS 7
Red básica y global. Línea Sevilla-Huelva. Ejecución de nuevos tramos para 

tráfico mixto
2019, T4

POCS 7
Corredor Atlántico. Mejora/Adecuación a estándar RTE-T del Tramo Madrid-

Córdoba-Algeciras.
2019, T2

POCS 7
Corredor Mediterráneo. Tramo Madrid - Sevilla Alta Velocidad. Mejora 

/Adecuación a estándar RTE-T
2019, T2

POCS 7
Corredor Mediterráneo. Línea Murcia - Almería. Ejecución de nuevas 

infraestructuras para tráfico mixto. Fase I
2019,T2

POCS 7
Red Básica. LAV Madrid-Galicia. Tramo Lubián - Orense. Subtramo Lubián -

Taboadela Fase I
2019, T2

PO AN 4 Tranvía de Alcalá de Guadaíra 2017, T4

Grandes Proyectos
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Avance en los principales 
indicadores – Marco de rendimiento
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Marco de rendimiento

24

Estado de avance con relación al hito 2018:

• 500 indicadores incluidos en los respectivos marcos de rendimiento de
los POs están a 0%

• 12 indicadores entre 2% y 15%

• 6 indicadores a más del 50% (sin llegar al 100%)

• 10 indicadores al 100% (o más)

Los hitos se deben alcanzar a finales de 2018 y se revisarán formalmente
en 2019. Es necesario que para el ejercicio de análisis del Informe Anual de
2017 se tengan a disposición datos actualizados.



Marco de rendimiento

• El Estado miembro puede proponer la revisión de hitos y objetivos en el
marco de rendimiento sólo en casos debidamente justificados (párrafo 5
del Anexo II del RDC):

1. 1) Un cambio significativo en las condiciones económicas, medio-
ambientales o del mercado laboral en un Estado miembro o región.

• 2) Si los datos, las suposiciones o el método utilizado para seleccionar
indicadores o establecer objetivos e hitos son incorrectos o carentes de
elementos importantes.

• 3) Cambios en las asignaciones para una prioridad dada.



Principales observaciones en los informes 
anuales 2016

26

• Baja ejecución de los indicadores del marco de rendimiento, que
podrían estar en riesgo de no alcanzar el hito 2018.

• Programas en los que hay avance en la ejecución, pero los valores de
los indicadores de resultado se mantienen a cero.

• Corrección de la codificación de algún indicador de resultado y de sus
valores (referencia y objetivo).

• Falta explicar la evolución de indicadores de resultado que ya han
alcanzado sus valores objetivo 2023 (¿factores externos?).



• ¿Cuál es la valoración de la Autoridad de Gestión sobre el 
cumplimiento del marco de rendimiento?

• ¿Cuáles son los principales obstáculos encontrados hasta 
la fecha que retrasan el proceso normal de seguimiento? 

• ¿Las actuales modificaciones de los POs serán suficientes 
para acelerar la ejecución y alcanzar los hitos del marco 
de rendimiento? ¿Se necesitan otras medidas 
adicionales?
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ANEXO II. MÉTODO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
MARCO DE RENDIMIENTO

• En casos debidamente justificados, como por ejemplo
un cambio importante en las condiciones económicas,
medioambientales y del mercado de trabajo en un
Estado miembro o región, y además de las
modificaciones resultantes de los cambios en las
asignaciones para una prioridad determinada, dicho
Estado miembro podrá proponer la revisión de hitos y
objetivos de conformidad con el artículo 30

28
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ARTÍCULO 21. EXAMEN DE RENDIMIENTO

• La Comisión, en colaboración con los Estados
miembros, examinará el rendimiento de los
programas de cada Estado miembro en 2019
(«examen de rendimiento»), tomando como
referencia el marco de rendimiento expuesto en
los programas respectivos.
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Informes anuales



Los informes anuales 2017 (art. 50 RDC)

35

Especificidades:

− Informes "exhaustivos": 2017, 2019 e informe final
− Una parte adicional B (capítulos 11 – 14)
− Fecha envío

Observaciones:

•Indicadores:

− Bajo nivel de ejecución del programa – riesgo de no alcanzar los
hitos establecidos en el marco de rendimiento

− Indicadores de resultado: no repetir el valor del indicador en caso
de que no esté disponible

•Falta de información financiera sobre la selección de operaciones

•Dificultades de implementacion y medidas especificas (ie : antifraude)
(capitulo 6)



•Medidas dedicadas a reforzar el papel de los socios en el
seguimiento y la ejecución del programa (11.5)

•Información sobre las condicionalidades ex-ante

•Actualizar la información sobre los informes de evaluación y
seguimiento (OT2 y OT3, evaluación por reprogramación) (capítulo 4
y 12.1)

•Mejorar la información sobre desarrollo sostenible (11.3)

•Medidas regionales específicas de información y comunicación
(anexo de comunicación)

•Contribución a las estrategias regionales y de cuencas marítimas
(14.4)

Los informes anuales 2017



• ¿ Se han encontrado dificultades particulares para la 
elaboración de los informes anuales presentados en 
2017? 

• ¿ Qué medidas se pueden adoptar para mejorar la 
calidad de los informes para 2018 ? 

• En particular, ¿qué medidas se han adoptado para 
mejorar y actualizar la información sobre los 
indicadores? 
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Informes anuales

 Principales cuestiones surgidas en 2017

– Los rígidos requisitos de cumplimentación, que abarcaban

las partes “A” y “B” del Anexo V (UE) 2015/207 de la

Comisión, contrastan con la realidad: en la mayor parte de

los Programas Operativos no hay gasto declarado a la CE.

• La mayor parte de contenido de la parte B del informe ha

debido hacerse sobre operaciones seleccionadas,

desvirtuando el alcance y objetivo del informe.

– Límites de caracteres por el formato estructurado establecido

en el citado Reglamento de Ejecución

• Especialmente cuando varios OOII concurren en el mismo Eje

Prioritario



Informes anuales

 Principales cuestiones a solucionar

– Relativo a los IEA, SFC 2014 tiene en pruebas el servicio

web para permitir el envío directo desde el sistema de

información nacional a SFC 2014 la información. Se confía

en que el próximo IEA pueda enviarse por esta vía, con el

aumento de eficacia que ello supone.



(Nota sobre los servicios web de SFC 2014) 

 El principio de «e-cohesion» NO SE PUEDE APLICAR para

envío de modificaciones de los programas operativos desde

la aplicación del Estado miembro (Fondos 2020) a SFC2014,

por no estar disponible estos servicios web de SFC 2014.

 Se considera importante y urgente su desarrollo por parte de

SFC 2014.
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Instrumentos financieros



Instrumentos financieros 2007-2013 

42



Instrumentos financieros 2014-2020 
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• Previstos en POs: 1.483 M€ (incluyendo Iniciativa PYME - 800 M€), en  
OT1, OT3, OT4.

• Evaluaciones ex ante (Julio 2017): 

 Terminadas (10): Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Valencia, Galicia, Navarra, Madrid y Murcia. 

 En curso (2): POCs y País Vasco.

• Tipo de IF: préstamo, garantía, préstamo participativo, capital riesgo.

• Instrumentos financieros establecidos (3): Cataluña, Galicia e Iniciativa 
PYME.

• Gasto certificado en IF (Noviembre 2017): "0".



Iniciativa PYME (Mayo 2017)  

44

• Asignación de recursos FEDER de un 96,5% , quedando por asignar solo 
26,1 M€. 

• La absorción por parte de las pymes es muy rápida en la mayoría de las 
regiones.  

• Casi el 100% de los recursos de la Iniciativa PYME están ya concedidos a 
9 intermediarios financieros (12 acuerdos operativos).

• Más de 39.000 pymes beneficiadas (15.000 start-ups).

• Préstamo medio de 76.000 €.



Iniciativa PYME - Beneficiarios  
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Iniciativa PYME - Beneficiarios  
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Iniciativa PYME por CC.AA. 
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• ¿ Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la 
ejecución de los IFs? 

• ¿Qué medidas se están llevando a cabo para acelerar la 
ejecución de los IFs?  

• ¿Cuándo está previsto que los IFs empiecen a funcionar 
normalmente y se empiecen a certificar gastos? 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS FEDER 2014-2020 

PO Situación actual

España (Crecimiento 
Sostenible + Crecimiento 

Inteligente) 

Evaluación ex - ante realizándose por BEI a nivel nacional, con conclusiones 
extrapolables a las peculiaridades de cada región

Posible IF de garantías y subvención de tipos de interés. Posible participación del 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) - Plan Juncker

Andalucía

Finalizada evaluación ex ante. IF de:

• Capital riesgo con 15 M€

• Capital riesgo con BEI/FEI con 24 M€

• Prestamos a proyectos I+D con 96 M€

• Prestamos, Capital y Garantías a proyectos de Desarrollo Urbano (Jessica 2020) con
100 M€

• Garantías con 11,5 M€

Canarias

Finalizada evaluación ex ante. IF con 17 M€ de:

* Prestamos para innovación empresarial, Prestamos participativos para empresas       
* Garantías para empresas (pymes y grandes)

* Prestamos con riesgos compartidos para empresas y Prestamos para renovación
(eficiencia energética viviendas) 

Castilla La Mancha

Finalizada la evaluación ex ante. IF de Prestamos para pymes y emprendedores, 
con 39,3 M€, para:

* Proyectos tecnológicos y de innovación, internacionalización, implantación

* Proyectos estratégicos

Castilla León

Finalizada evaluación ex ante. IF de: 

* Garantías para prestamos a proyectos de I+D+i con 19,6 M€

* Garantías para crecimiento empresarial con 61,6 M€



PO Situación actual

Cataluña
Finalizada la evaluación ex ante

IF de Prestamos a PYME con 184 M€

Comunidad Valenciana

Revisión de la evaluación ex ante inicialmente realizada.
IF con 62,8 M€ para:

* Prestamos subordinados y Prestamos participativos

* Capital semilla y de expansión

Galicia
Finalizada evaluación ex ante 

IF de Prestamos para proyectos innovadores pymes industriales con 33 M€-

Navarra
Finalizada evaluación ex ante

IF de capital para empresas de base tecnológica con 4 M€.

Madrid

Finalizada evaluación ex ante por el BEI

IF de prestamos y garantías a empresas para proyectos de I+D+i, a gestionar 
por el BEI,  con 125 M€

Murcia

Finalizada evaluación ex ante. IF de:

* Coinversión, etapas tempranas, en pymes, con 3 M€

* Capital riesgo, en fases de crecimiento, en pymes, con 4 M€

* Contragarantías a pymes, con 7 M€

* Prestamos a pymes  a proyectos I+D+i con 10 M€

País Vasco Posible IF, evaluación ex ante comenzada

INSTRUMENTOS FINANCIEROS FEDER 2014-2020 



INSTRUMENTOS FINANCIEROS FEDER 2014-2020

P.O. Iniciativa PYME

Importes transferidos a los destinatarios por CC.AA.

Región Préstamos (€) 

a 30/jun/2017 Transacciones 

Importe 

medio Num. PYMEs

Andalucía 476.963.757 7.379 64.638 6.454

Aragón 110.429.489 1.264 87.365 1.052

Illes Balears 86.976.827 1.314 66.192 1.163

País Vasco 134.008.284 1.481 90.485 1.269

Canarias 132.949.008 1.615 82.321 1.457

Cantabria 53.518.588 689 77.676 586

CLM 116.125.305 1.524 76.198 1.323

Castilla y León 164.277.304 1.767 92.970 1.577

Cataluña 699.029.896 8.909 78.463 7.924

Extremadura 83.603.205 1.009 82.857 881

Galicia 215.446.005 2.813 76.589 2.448

La Rioja 25.529.996 289 88.339 256

Madrid 758.183.023 8.547 88.708 7.071

Murcia 68.427.619 1.235 55.407 1.148

C. Valenciana 446.343.587 5.473 81.554 4.698

Ceuta 6.615.900 46 143.824 45

TOTAL 3.578.427.793 45.354 78.900 39.352



Ampliación PO iPYME por CC.AA.

CCAA Inicial Modificado Ampliación Total 2018

(14) Extremadura 75.761.532 52.832.518 0 52.832.518

(04) Andalucía 98.309.951 121.238.965 22.070.986 143.309.951

(08) Murcia 7.222.684 7.222.684 8.700.000 15.922.684

(11) Castilla-Mancha 28.914.772 28.914.772 8.000.000 36.914.772

(12) Canarias 27.348.429 27.348.429 7.000.000 34.348.429

(19) Melilla 0 0 0 0

(01) País Vasco 12.020.723 12.020.723 3.101.619 15.122.342

(02) Cataluña 66.012.057 66.012.057 6.434.164 72.446.221

(03) Galicia 44.235.079 44.235.079 15.828.086 60.063.165

(05) Asturias 0 0 0 0

(06) Cantabria 22.066.790 22.066.790 0 22.066.790

(07) La Rioja 6.269.164 6.269.164 0 6.269.164

(09) Valencia 72.905.066 72.905.066 10.000.000 82.905.066

(10) Aragón 25.461.062 25.461.062 4.116.932 29.577.994

(13) Navarra 0 0 0 0

(15) Islas Baleares 27.500.337 27.500.337 0 27.500.337

(16) Madrid 263.786.510 263.786.510 23.573.305 287.359.815

(17) Castilla y León 21.022.444 21.022.444 7.300.000 28.322.444

(18) Ceuta 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000

TOTAL 800.036.600 800.036.600 116.125.092 916.161.692

INSTRUMENTOS FINANCIEROS FEDER 2014-2020

P.O. Iniciativa PYME



Obstáculos en la ejecución de IFs

 Lanzamiento de los IFs 2014-2020 mucho más complejo que en 2007-2013.
 Un art.(44) en RDC 1083/2006, vs. diez arts. (37 a 46) y un anexo IV en RDC 1303/2013.
 Cuatro guías en el 2007-2013, vs. trece guías en el periodo 2014-2020. 
 Dos Regl. de ejecución (821/2014 y 964/2014) y un Regl. delegado (480/2014).
 Ocho guías BEI, relacionadas la mayoría con la evaluación ex ante.

 Evaluaciones ex ante, que en algún caso, están llevando mas tiempo del deseado.
 Sistemas de gestión y control específicos para los IFs

o Verificaciones art. 125 extendidas a todas las operaciones financieras 
 Productos semejantes en el mercado, con menor carga administrativa.

Medidas desde la AG
 La AG está prestando todo el apoyo posible a los promotores/gestores de IFs: reuniones, 

consultas… 
 2 Circulares de la AG estableciendo procedimientos para puesta en marcha y modelos de 

gestión.

Certificación de gastos de IFs
 2 IFs con sistemas aprobados (GA y CM)
 5 IFs con sistemas en valoración, 3 de ellos a punto de validarse (Adenda a la designación de 

O.I.)
 2 IFs podrían certificar en 2017. El resto de IFs a partir del primer trimestre de 2018.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS FEDER 2014-2020 
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Inversiones Territoriales Integradas



Inversiones Territoriales Integradas

Estado de avance:

• Estrategia (avances en 2017 Cádiz, Mar Menor, Teruel)

• Gobernanza (creación de comités de coordinación)

• Seguimiento (Azul: Informe Anual en 2017)

• Selección de operaciones (diferencias):

o Mar Menor: Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor

o Cádiz: Mesas participativas a nivel del PO Andalucía

o Azul: Identificación de operaciones alineadas con la Estrategia Atlántica

o Teruel: Se solicita más información en el Informe Anual 2016



• ITI de Cádiz - ¿Cuál es la contribución de los PO 
nacionales hasta el momento?

• ITI Teruel - ¿Cuáles son los resultados de la Comisión 
de Seguimiento?

• ITI Azul - ¿Hay interés en financiar proyectos de 
dimensión de cuenca marítima atlántica (macro-
regional)?

• ITI Mar Menor - ¿Cuántas operaciones se esperan 
financiar en el eje 1?
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• ¿Cómo se realizará el seguimiento del avance de las 
ITIs? (excepto Azul)

• ¿Existen problemas para seleccionar proyectos que 
contribuyen a las estrategias?

• ¿Funcionan los instrumentos de coordinación entre 
POs/fondos?

• ¿Serviría alguna red de apoyo/iniciativa (TAIEX) de 
intercambio de experiencias con otras ITIs en Europa?
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Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSIs) 



De la selección de estrategias a la selección 
de proyectos

59

• DUS (artículo 7 FEDER): En España se destinan 1.400 MEUR, equivalentes al
6,5% del FEDER (9% media UE).

• Han sido seleccionadas 123 estrategias en las dos primeras convocatorias
con una dotación de 1.100 MEUR. Tras la revisión técnica, una tercera
convocatoria, ya abierta, seleccionará estrategias con una dotación
extraordinaria de 353 MEUR.

• Aprox. 150 ciudades de diferentes tamaños, con una complicada casuística
por la novedad de ser OIs ligeros y el reto de poner en marcha estrategias
de desarrollo urbano integrado.

• No hay operaciones seleccionadas en el IA 2016 (15% media UE).

• Dos OIs gestionan este eje, la SDG de Desarrollo Urbano del MINHAFP para
ciudades de más de 50.000 habitantes y la SDG de Cooperación Local del MP
para las ciudades entre 20.000 y 50.000.



• De las 123 estrategias aprobadas, ¿cuántas tienen 
"completamente" aprobados los manuales de 
procedimientos?

• ¿Cuántas operaciones han sido seleccionadas hasta 
ahora?

• ¿Cuáles son los principales problemas que impiden 
avanzar en la selección de operaciones y en la 
ejecución?

• ¿Qué medidas se pondrán en marcha para asegurar la 
coordinación entre los dos OIs? ¿Cuándo estará listo el 
manual del gestor?
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 - Primera convocatoria – Total Estrategias: 83

– OIG SG de Desarrollo Urbano:

• - Total Estrategias gestionadas: 31

• - Total Manual de procedimientos aprobados:30

• OIG SG de Cooperación Local:

• - Total Estrategias gestionadas: 52

• - Total Manual de procedimientos aprobados: 50

 Segunda convocatoria – Total Estrategias: 40

– OIG SG de Desarrollo Urbano:

• - Total Estrategias gestionadas: 13

• - Total Manual de procedimientos aprobados:1

• OIG SG de Cooperación Local:

• - Total Estrategias gestionadas: 27

• - Total Manual de procedimientos aprobados: 3

Resultados 1ª y 2ª convocatoria



Resultados 3ª convocatoria

CCAA

ESTRATEGIAS 

DUSI

PRESENTADAS

PRESUPUESTO 

SOLICITADO

ANDALUCÍA 50 496.417.333,78 €

ASTURIAS 3 21.848.051,00 €

CASTILLA Y LEÓN 7 48.442.407,37 €

CASTILLA-LA MANCHA 8 62.390.811,25 €

CANTABRIA 2 11.906.572,00 €

COMUNIDAD VALENCIANA 38 362.319.290,25 €

EXTREMADURA 6 47.139.000,00 €

BALEARES 3 39.942.000,00 €

CANARIAS 18 137.352.909,83 €

LA RIOJA 1 8.947.095,00 €

MURCIA 13 106.250.000,00 €

TOTAL CCAA 149 1.342.955.470,48 €



 OI SG de Desarrollo Urbano (44 Estrategias DUSI):

– 8 operaciones firmadas en Fondos 2020

– 46 operaciones grabadas en Fondos 2020 pero sin firmar

 120 operaciones seleccionadas a 30 de septiembre de 2017

 OI SG de Cooperación Local (77 Estrategias DUSI):

– 4 operaciones firmadas en Fondos 2020

– 24 operaciones grabadas en Fondos 2020 pero sin firmar

 114 operaciones seleccionadas a 30 de septiembre de 2017

Operaciones selecciondas



 Procedimiento diseñado para la selección de

operaciones:

– Redacción de los Manuales de procedimientos

– Revisión y aprobación de los mismos

 Plazos en los procedimientos de contratación

 Desarrollo de las aplicaciones informáticas

PRINCIPALES PROBLEMAS 

DETECTADOS



 Los sistemas de procedimientos de ambos

OOII incluyen un sistema de coordinación, con

reuniones periódicas, pero además:

– Reuniones de la Comisión de Valoración para la

selección de Estrategias DUSI

– Organización de jornadas conjuntas de

formación para las EELL seleccionadas

– Coordinación del grupo de trabajo urbano

– Participación en el Grupo de trabajo

permanente de la RIU y en los grupos de trabajo

de la Red.

MEDIDAS DE COORDINACIÓN



Política Regional 
y Urbana

66

Redes temáticas



Política Regional 
y Urbana

Red de Políticas Públicas de I+D+i

67

• Tras un año inactivo, la Red ha retomado su actividad en 2017 (Pleno
29/3, Grupo transversal 8/2 y 10/10, Jornada ayudas de estado 21/2).

• En diciembre está prevista una jornada sobre seguimiento y evaluación de
la contribución de las RIS3 a la ejecución de los POs. La Red es una
herramienta clave para impulsar el despliegue de las RIS3 y su
repercusión en la ejecución de los POs.

• A través de la Red se ha de garantizar también la coordinación y
complementariedad de las actuaciones públicas de I+D+i regionales y
nacionales, la Política de Cohesión Europea y la Estrategia "Europa 2020".

• Todavía no se ha presentado un plan anual para 2018.

• Está previsto que el CDTI pase a realizar las funciones de secretariado de
la Red.



Política Regional 
y Urbana

• ¿Cómo garantizará la autoridad de gestión la 
homogeneidad de las evaluaciones de todas las RIS3?

• ¿Qué iniciativas se van a llevar a cabo para mejorar la 
coordinación entre las diferentes administraciones 
públicas en el ámbito de la I+D+i?

• ¿Cuál es la estrategia de actuación de la Red en los 
próximos años y qué mejoras se pretende llevar a 
cabo?
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RED DE POLITICAS DE I+D+I

Coordinación Institucional

Coordinación temática

Coordinación Instrumental

Seguimiento OT1

Evaluación

Difusión

Identificación buenas 

prácticas

Información y capacitación



Política Regional 
y Urbana

Red de autoridades medioambientales
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• En 2017 se han celebrado dos jornadas temáticas y dos reuniones
plenarias:

o Mayo: Temática en "Infraestructura Verde" y 44ª Plenaria

o Noviembre: Temática "Medio Marino y Residuos y Fondos Europeos" y 45ª
Plenaria

• Además, los grupos de trabajo prosiguen su labor específica:

o “Economía Circular y Fondos Europeos”

o “Integración Ambiental en la Programación 2014-2020”

o “Cambio Climático en la programación 2014-2020”



Política Regional 
y Urbana

• ¿Qué iniciativas podrían ser necesarias para 
garantizar una mejor cooperación entre autoridades 
medioambientales y de gestión de fondos, tanto a 
nivel nacional como autonómico?
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Política Regional 
y Urbana

Red de Economía Baja en Carbono – REBECA

72

• Prevista en el Acuerdo de Asociación. Tras la multiplicación por 10 de la
inversión en Economía Baja en Carbono (EBC), se identificó la necesidad
de una red para la coordinación y eficacia de las inversiones FEDER en
EBC.

• Se configura como un mecanismo de coordinación, impulso y apoyo a la
gestión y evaluación de actuaciones en materia de EBC cofinanciadas por
FEIE en el periodo 2014–2020.

• REBECA es un instrumento necesario para compartir buenas prácticas y
difundir los resultados de los proyectos en eficiencia energética,
renovables y redes de energía que reciben financiación europea.

• Se constituyeron dos grupos de trabajo: instrumentos financieros y 
coordinación. Desde su inicio, en Julio 2016, se ha reunido dos veces en 
2016.



Política Regional 
y Urbana

• ¿Cuál es el estado de la Red REBECA y sus perspectivas 
de futuro?

• ¿Cuál es la estrategia de actuación de la Red en los 
próximos años y qué mejoras se pretenden llevar a 
cabo?

• ¿Tiene prevista la Autoridad de Gestión convocar un 
nuevo pleno para presentar un Plan de Actuación para 
2018? 

73



Política Regional 
y Urbana

Red de Iniciativas Urbanas

74

• El AA y sobre todo el POCS conceden a la RIU un papel muy importante.

 Dar apoyo a los municipios EDUSI y fortalecer su gobernanza, favorecer el
aprendizaje y el capacity building en temas claves para el DUI.

 Coordinar la política urbana, principalmente fomentando la interacción entre el
Ministerio de Fomento, la DG de Fondos, la FEMP y las ciudades (también el
IDAE, Red.es…) y asegurar la aplicación coherente de la agenda urbana
nacional.

• La RIU ha tenido una actividad desigual en el comienzo de periodo.

• En el 2017, se he realizado un enorme esfuerzo conjunto CE-MINHAP,
para dotar a la RIU de un plan de trabajo:

 Mapeo de las estrategias

 Consulta on-line a los municipios (mayo – junio 2017)

 3 talleres participativos con los municipios (Jerez, Madrid, Barcelona, julio 2017)

 Informe final: base de un Plan de trabajo de la RIU



Política Regional 
y Urbana

• ¿Nos podrían dar un resumen de las actividades de la 
RIU en el 2017?

• A la espera de los resultados del informe del experto, 
¿qué ámbitos de la RIU se prevén dinamizar o mejorar 
en el 2018?

• ¿Qué actividades de la RIU para el 2018 ya están 
previstas?
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 La Actividad de la RIU en este año se ha visto

reforzada con:

– Mantenimiento y Mejora de la página web de la RIU a

través de una encomienda de Gestión .

– Contratación de un contrato de Asistencia Técnica de

apoyo al Secretariado de la RIU

– Organización de numerosas jornadas preparatorias

para las convocatorias para selección de Estrategias

DUSI.

– Organización de jornadas sobre UIA

– Organización de jornadas para las Estrategias

seleccionadas

Actividades de la RIU en 2017



 Plenario de la RIU a principios de año en una ciudad

DUSI y a ser posible UIA.

 Puesta en marcha de los grupos de trabajo:

– Grupo de trabajo de seguimiento y evaluación de las

Estrategias DUSI seleccionadas:

Subgrupos por OT para análisis de indicadores

– Grupo de trabajo de la Agenda Urbana Española:

Una vez que el Ministerio de Fomento defina un borrador de trabajo a finales

de este año

 Realización de Jornadas tanto para las ciudades con

Estrategias seleccionadas, como para futuras

convocatorias de la UIA, de la Agenda Urbana

Española, Europea, etc.

Ámbitos a dinamizar en 2018



 Plenario de la RIU para finales de enero

 Comienzo del grupo de trabajo de evaluación y

seguimiento, que comenzará en la jornada del 19 de

diciembre de 2017 con el OT2

 Mejora de la web de la RIU:

– se va a preparar una sitio especial para las Estrategias DUSI 

seleccionadas a modo de repositorio con toda la información de 

interés.

– Se van a colgar todas las Estrategias DUSI en PDF 

seleccionadas en las dos primeras convocatorias.

Actividades planificadas para 2018



www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es

¡Gracias!
sgfeder@sepg.minhafp.es
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