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INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto URBAN-San Cristóbal de La Laguna afecta a la zona meridional del 
término municipal, en particular a los populosos barrios de la Cuesta y Taco, así como a 
los núcleos de Los Andenes y Las Chumberas. La población total de la zona asciende a 
28.275 habitantes, lo que equivale al 23,22% de la población total de la ciudad (121.769 
habitantes). 
 
El área URBAN supone el límite geográfico con el vecino municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, y se encuentra a medio camino entre las dos principales ciudades, La Laguna y 
Santa Cruz de Tenerife. El proyecto constituye una oportunidad para integrar la zona de 
una manera adecuada en la dinámica territorial y socio-económica de ambas áreas 
metropolitanas. La zona presenta un entorno urbano particularmente degradado a 
consecuencia de la importante concentración demográfica y de una intensa dinámica de 
crecimiento con escasa planificación, alto nivel de pobreza y exclusión en el plano 
económico y social, alto índice de desempleo de larga duración que se combina con un 
bajo nivel educativo y elevado índice de abandono escolar. 
 
El coste total del proyecto en la Decisión asciende a 15.226.668 € con una ayuda FEDER 
de 11.420.000 €. 
 
La versión final del Programa fue remitida a la Comisión Europea el día 7 de febrero de 
2001, fijándose la admisibilidad de la propuesta con fecha 9 de febrero. 
 
La Decisión de aprobación fue adoptada por la Comisión europea el día 22 de noviembre 
de 2001, código Decisión C(2001) 3549. El Complemento de Programa fue aprobado en 
el Comité de Seguimiento celebrado en Jaén el día 25 de febrero de 2002. 
 
Una vez efectuado el estudio de Evaluación Intermedia durante el ejercicio 2003 e 
incorporada la indexación de precios a valores de 2006, el Comité de Seguimiento 
celebrado en Granada el día 1 de abril de 2004 aprobó una reprogramación tanto del 
Programa de Iniciativa Comunitaria como del Complemento de Programa. Estos nuevos 
documentos han sido refrendados por Decisión de la Comisión C(2004)4908 de 8 de 
diciembre de 2004 y por escrito de la Comisión Europea de 17 de enero de 2005 nº reg. 
salida 00337. 
 
El gasto elegible del Programa queda establecido en 15.456.841€ con una ayuda FEDER 
de 11.592.626€. 
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1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTEN A LA 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
 

Hasta el momento, no se han observado cambios significativos en las condiciones 
generales, tales como, las tendencias socioeconómicas, las políticas nacionales o 
sectoriales, que afecten a la ejecución del Proyecto. Por consiguiente, la estrategia 
inicialmente planteada, y de acuerdo con la cual se diseñaron todas las medidas y 
acciones contenidas en los ejes del Proyecto se mantiene en líneas generales. 
 
Las condiciones socioeconómicas que se detectaron inicialmente, y que dieron lugar a la 
verificación de los criterios que debían cumplir las zonas urbanas subvencionadas, de 
conformidad con la Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros por la que fijan 
las orientaciones de la Iniciativa Comunitaria URBAN II, se mantienen. Es decir, nos 
seguimos enfrentando con un territorio en el que se detectan: 
 
- un alto índice de desempleo de larga duración, 
- un alto nivel de pobreza y exclusión, 
- un número elevado de inmigrantes, grupos étnicos y minoritarios o refugiados, 
- un bajo nivel educativo, importe déficit de cualificaciones y elevado índice de 

abandono escolar, 
- un nivel elevado de criminalidad y delincuencia, 
- un entorno particularmente degradado y 
- una necesidad específica de reconversión debido a dificultades económicas y 

sociales a nivel local. 
 
Así como otros indicadores que no hacen sino reflejar la compleja problemática territorial, 
económica y social que ofrece la zona, tales como: la débil complementariedad e 
integración empresarial; un sentimiento de identidad territorial escasamente desarrollado; 
un bajo nivel de empleo estable (precariedad laboral); una insuficiente estructuración y 
deficiente vertebración territorial; un escaso grado de modernización empresarial y de 
innovación tecnológica; una exigua oferta de espacios públicos, de encuentro y 
recreación adaptados; un deficiente nivel de accesibilidad general; la inexistencia de un 
Plan de Desarrollo Territorial, y por último, una creciente saturación y congestión debida a 
la elevada densidad de población, a la actividad económica y a la repercusión del tráfico 
de vehículos privados en detrimento del transporte público. 
 
No obstante, señalar que se realizó una modificación del Complemento del Programa del 
PIC URBAN San Cristóbal de la Laguna, aprobada en el II Comité de Seguimiento 
celebrado en Ourense el 28 de abril de 2003 y que consistió en la incorporación de una 
nueva acción denominada “Medioambiental El Cardonal” dentro de la Medida 1 del Eje 1. 
 
La Comisión Europea por escrito de fecha 13 de febrero de 2004 informó sobre la 
indexación de precios de esta forma de intervención para el periodo de programación de 
las anualidades 2004 a 2006, correspondiéndole finalmente al proyecto URBAN San 
Cristóbal de la Laguna la cifra de 172.626 €. 
 
El Ayuntamiento decidió incorporar parte de la ayuda de la indexación al “Centro de 
Formación Socio-Cultural de Taco” dentro del Eje 3 Medida 5, y a la actuación “Planes 
de Cerramiento de Solares” y “Rehabilitación de Fachadas“ del Eje 5 Medida 1. 
 
Asimismo, una vez conocidos los resultados del Estudio de Evaluación Intermedia y la 
cifra de Indexación de la Ayuda FEDER que le corresponde a este programa, se 
consideró necesario efectuar una nueva modificación del Programa y del Complemento 
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del Programa del PIC URBAN San Cristóbal de La Laguna, que fue aprobada en el 
Comité de Seguimiento de 1 de abril de 2004 y ratificada por Decisión de la Comisión del 
mes de diciembre de 2004. 
 
Por último, en el IV Comité de Seguimiento, celebrado en Gijón el 18 de mayo de 2005 se 
propusieron una serie de modificaciones a nivel interno en la Medida 5 del Eje 1, en la 
Medida 3 del Eje 2 y en la Medida 1 del Eje 5, indicando la Autoridad de Gestión y la 
Comisión que estas modificaciones, al ser meramente internas dentro de cada Medida, 
se reflejarán en la futura y nueva versión del Complemento de Programa, para no tener 
que tramitar un Complemento de Programa nuevo solamente debido a estas pequeñas 
modificaciones. 
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2. SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES 

PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS. 
 

En el presente apartado se procede a informar pormenorizadamente del estado de 
ejecución en que se encuentran los Ejes prioritarios y las medidas que integran el PIC 
URBAN II San Cristóbal de la Laguna, tomando como referencia la fecha de 31 de 
diciembre del año 2005. 
 
El Programa URBAN San Cristóbal de la Laguna desarrolla su estrategia en los 7 Ejes 
prioritarios y afecta a un total de 17 Medidas. 
 
A fecha de 31/12/05 la ejecución financiera del conjunto del PIC URBAN II San Cristóbal 
de la Laguna es la siguiente: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
15.456.841 7.639.760,59 49,43 2.215.857,27 

 
Como puede observarse, se han pagado el 49,43% de los gastos elegibles previstos para 
la totalidad del periodo 2001-2006. 
 
A continuación se procede a informar y describir la ejecución material y financiera de los 
Ejes y Medidas del PIC URBAN II San Cristóbal de la Laguna. 
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EJE 1: UTILIZACIÓN MIXTA Y REURBANIZACIÓN DE TERRENOS ABANDONADOS DE 
MODO COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
5.698.799 3.590.348,57 63,00% 1.609.594,20 

 
Es decir se han pagado el 63,00% de los gastos elegibles previstos para la totalidad del 
periodo 2001-2006. 
 
El reacondicionamiento integral de los barrios de La Cuesta y Taco y la adecuación de 
sus equipamientos públicos para que la población local pueda disfrutar de los mismos 
constituyen los principales objetivos de este Eje; tratando, así, de devolver el espacio 
urbano a los ciudadanos a partir de la rehabilitación y humanización de estos lugares. 
Esta actuación integrada recoge buena parte de las demandas vecinales de los últimos 
años y enfatiza la recuperación o creación de referentes para los habitantes de la zona. 
La propuesta supone además una fuerte apuesta por el cambio de la dinámica 
medioambiental actual con evidente efecto demostración, ya que se incidirá en espacios 
y elementos del patrimonio que presentan un alto nivel de degradación por su abandono 
o inadecuada utilización. Esta intervención en materia de infraestructuras y dotaciones 
también repercutirá de forma positiva en las esferas económica y social local, así como 
en la percepción externa de la Zona URBAN por la recomposición de su maltrecho 
paisaje urbano. 
 
Por otra parte, señalar, que con este Eje se incrementará sensiblemente la oferta de 
equipamientos y entornos adecuados para el desarrollo de múltiples actividades 
recreativas que pueden contribuir, sin duda, al distanciamiento de los efectivos 
poblacionales más jóvenes de problemas como la drogadicción o la delincuencia. 
 
Este Eje 1 se desarrolla en las Medidas 1.1, 1.3 y 1.5. 
 
 
Medida 1.1: Recuperación de solares abandonados y terrenos 
contaminados. Rehabilitación de espacios públicos, incluidas las zonas 
verdes. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 
- Acción 1: Habilitación de un complejo multifuncional a partir de la rehabilitación de un 

antiguo polvorín militar. 
- Acción 2: La rehabilitación de espacios públicos dentro del Barrio de El Cardonal. 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
2.392.636 2.299.979,42 96,13% 92.656,58 

 
Acción 1: “ESPACIO MULTIFUNCIONAL DE EL POLVORÍN”: acción consistente en la 
habilitación de un complejo multifuncional a partir de la rehabilitación de un antiguo 
polvorín militar, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural y que tiene como objetivo 
la recuperación de un espacio, en proceso de creciente deterioro y que antiguamente era 
utilizado con fines militares, para el uso de los ciudadanos de Taco con fines culturales, 
para el ocio y la práctica deportiva. 
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La recuperación de este antiguo polvorín militar en Taco, nace de la necesidad de 
conservar estas instalaciones; que se encuentran en una situación de deterioro debido a 
su abandono, al tiempo que se consigue una reivindicación de los vecinos de la zona que 
no había sido posible llevar a cabo hasta ahora, ya que el polvorín pertenecía al 
Ministerio de Defensa. De esta manera, se conseguirá evitar su progresivo deterioro, al 
tiempo que acondicionándolo y habilitándolo convenientemente, se dotará a la Zona 
URBAN de un espacio multifuncional que vendrá a llenar el vacío existente en cuanto a 
lugares de encuentro para los vecinos de Taco. 
 
Para la redacción del Proyecto y la dirección de la obra se procedió al inicio del 
correspondiente expediente de Contratación Administrativa. El 29 de octubre de 2002 se 
publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE S210) el anuncio 
relativo a la licitación para contratar, mediante procedimiento abierto, concurso, 
tramitación urgente, la consultoría y asistencia para la Redacción del mencionado 
proyecto y la dirección de la obra. Dicho anuncio, se publicaría también en el Boletín 
Oficial del Estado nº 268 de fecha 8 de noviembre de 2002, así como en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 134 de fecha 8 de noviembre de 2002. 
Cumpliéndose, así, la normativa vigente en materia de contratación administrativa y 
garantizando, los principios de libertad, publicidad y concurrencia, igualdad y no 
discriminación. 
 
La empresa adjudicataria de la redacción del Proyecto y la dirección de la obra fue AMA, 
Arquitectura y Medio Ambiente, S.L. por un importe de 175.000 euros (95.000 euros 
correspondientes a la Redacción y Estudio Geotécnico y 80.000 euros correspondientes 
a la Dirección de Obra). Habiéndose certificado, en el Certificado de Gastos nº 7, el 
importe correspondiente a los Honorarios profesionales correspondientes a la Redacción 
del Proyecto (88.843,05 euros) y del Estudio Geológico-Geotécnico (6.156,95 euros). 
Para la contratación de la obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de 
Contratación Administrativa. El 3 de junio de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife el anuncio relativo a la licitación para contratar, 
mediante procedimiento abierto, concurso, tramitación urgente, la obra del Espacio. La 
empresa adjudicataria de la obra es DRAGADOS, S.A. y el importe de adjudicación 
asciende a 1.542.105,36 euros, de los cuales 785.012,04 euros son subvencionables.  
 
Se ha certificado, la cantidad de 738.811,79 euros en Certificaciones de Obra y 33.544,63 
euros en Honorarios de Dirección. 
 
Acción 2: “MEDIOAMBIENTAL EL CARDONAL”: acción consistente en la realización 
de mejoras medioambientales en el Barrio de El Cardonal para complementar las 
infraestructuras de la zona. Esta acción se realizó a través del Proyecto de obra 
denominado “II FASE MEDIOAMBIENTAL EL CARDONAL”. 
 
Los objetivos principales de este proyecto eran en la realización de la repavimentación de 
las aceras, la construcción de muretes en parterres, complementar las redes de 
saneamiento y pluviales, la renovación de parte de las instalaciones de abastecimiento de 
aguas, la mejora de accesibilidad a edificios y zonas comunes, la complementación de 
instalaciones de alumbrado, telefonía y baja tensión, implementación de red de riego, 
mejora de los jardines, instalación de red contra incendios, realce y ejecución de 
imbornales y pozos, construcción de un parque infantil, construcción de un escenario en 
la Plaza de la Iglesia y mejora de las características medioambientales y equipamiento 
del entorno. 
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Para la contratación de la obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de 
Contratación Administrativa. El 21 de octubre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 126, el anuncio relativo a la licitación para 
contratar, mediante procedimiento abierto, concurso, la obra. La empresa adjudicataria 
fue DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A., formalizándose el contrato el 6 de 
febrero de dos mil tres y ascendiendo el presupuesto de ejecución de la misma a 
1.432.623,03 euros, que ya se han certificado. 
 
 
Medida 1.3: Conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 
Dotar al centro urbano y social de La Cuesta de un espacio recreativo importante en el 
que se ubicará un centro cívico y sociocultural para los vecinos (Espacio Multifunicional 
La Estación del Tranvía). 
 
Avance material de la acción: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
2.308.483 791.545,38 34,29%% 1.516.937,62 

 
El objetivo de esta medida va a ser la reconversión de un espacio público que se ha ido 
degradando con el paso del tiempo. Su realización dotará al centro urbano y comercial de 
La Cuesta de un espacio recreativo importante, así como un centro cívico y sociocultural. 
Este espacio público, denominado la antigua Estación de El Tranvía de La Cuesta, es un 
espacio de interés histórico, que ha visto como el abandono a que ha sido sometido en 
las últimas décadas ha provocado su deterioro. Su rehabilitación y adecuación mejorará 
la calidad del medio ambiente local, desde el momento en que se evite la presencia de un 
área degradada en el centro del núcleo urbano. Su rehabilitación permitirá, a la zona de 
La Cuesta, disponer de un Centro socio-cultural, así como de una plaza arbolada. Será 
un espacio de uso común que cubrirá una necesidad social, donde se podrá disfrutar y 
desarrollar acciones de carácter cultural, un espacio que propiciará la convivencia y 
relación entre los vecinos. 
 
Para la redacción del Proyecto y la dirección de la obra se procedió al inicio del 
correspondiente expediente de Contratación Administrativa. El 29 de octubre de 2002 se 
publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE S210) el anuncio 
relativo a la licitación para contratar, mediante procedimiento abierto, concurso, 
tramitación urgente, la consultoría y asistencia para la Redacción del mencionado 
proyecto y la dirección de obra. Dicho anuncio, se publicaría también en el Boletín Oficial 
del Estado nº 268, de fecha 8 de noviembre de 2002, así como en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 134, de fecha 8 de noviembre de 2002. 
Cumpliéndose, así, la normativa vigente en materia de contratación administrativa y 
garantizando, los principios de libertad, publicidad y concurrencia, igualdad y no 
discriminación. 
 
La empresa adjudicataria de la redacción del Proyecto y la dirección de la obra fue 
DAMIÁN TRUJILLO Y ASOCIADOS, S.L. por un importe de 285.000 euros (151.000 
euros correspondientes a la Redacción y Estudio Geotécnico y 134.000 euros 
correspondientes a la Dirección de Obra). Habiéndose certificado, en el Certificado de 
Gastos nº 7, el importe correspondiente a los Honorarios profesionales de la Redacción 
del Proyecto (143.422,87 euros) y del Estudio Geológico-Geotécnico (7.577,13 euros). 
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Para la contratación de la obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de 
Contratación Administrativa. El 16 de diciembre de 2003, se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el anuncio relativo a la licitación para contratar, 
mediante procedimiento abierto, concurso, tramitación urgente, la obra, la cual se 
adjudicó a la empresa MEJÍAS Y RODRÍGUEZ, S.A. por un importe de 2.479.813,27 
euros, de los cuales 2.023.481,60 euros son subvencionables.  
 
Se ha certificado, la cantidad de 676.510,15 euros en Certificaciones de Obra y 33.833,87 
euros en Honorarios de Dirección. 
 
 
Medida 1.5.: Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso 
a personas discapacitadas. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Mejora estética del mobiliario urbano del viario Taco – La Cuesta. 
- Adecuación y “humanización” del eje viario La Cuesta-Taco a partir de la dotación 

de elementos de mobiliario urbano y las medidas de accesibilidad para 
discapacitados. 

- Incremento de las interrelaciones comerciales y sociales entre Taco y La Cuesta. 
- Recuperación y rehabilitación de espacios públicos adaptándolos a los requisitos 

de accesibilidad. 
 
Avance material de la acción: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
997.680 498.823,77 50% 0,00 

 
Los objetivos de esta medida son alcanzar una mayor integración social y laboral de las 
personas con problemas de accesibilidad y la mejora estética del mobiliario urbano del 
viario La Cuesta – Taco. 
 
Dentro de esta medida, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 
1. Se contrató el diseño y realización de una escultura en forma de Cruz que se ubicó en 

el Cruce de Las Mantecas de La Cuesta – Taco, por un importe de 11.991,00 euros 
(Certificado de Gastos nº 8). 

 
2. Se contrató mediante procedimiento abierto, concurso, tramitación urgente el 

suministro de mobiliario urbano, con un presupuesto de licitación de 558.970,50 
euros, de los cuales 486.849,05 euros se corresponden al Eje 1 Medida 5 (para el 
suministro y colocación de mobiliario urbano en la Zona URBAN) y 72.121,45 euros al 
Eje 4 Medida 1 (para la colocación de marquesinas para las paradas de guaguas). El 
22 de septiembre de 2004 se publicó en el DOUE nº 2004/S 185-157870 el anuncio 
relativo a la licitación para la contratación del mencionado suministro. Dicho anuncio, 
se publicaría también en el Boletín Oficial del Estado nº 258, de fecha 26 de octubre 
de 2004, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
143/2004, de fecha 11 de octubre de 2004. Cumpliéndose, así, la normativa vigente 
en materia de contratación administrativa y garantizando, los principios de libertad, 
publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación. Dicho contrato fue adjudicado 
a la empresa TEGALPA, S.L. el 17 de enero de 2005, habiéndose certificado la 
cantidad de 486.632,77 euros en esta medida en los Certificados de Gasto nº 13 y 14. 
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EJE 2: EMPRESARIADO Y PACTOS A FAVOR DEL EMPLEO. 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
3.851.461 1.204.941,28 31,29% 230.679,40 

 
Es decir se han pagado el 31,29% de los gastos elegibles programados para la totalidad 
del periodo. 
 
El fomento de las actividades emprendedoras, la mejora de los niveles de empleo local, el 
fomento de la innovación y la adecuación integral del espacio empresarial son las líneas 
principales de actuación de este segundo Eje. 
 
Las distintas actuaciones comprendidas en este Eje tienen como objetivo prioritario 
superar los principales obstáculos con los que se enfrenta la actividad económica de los 
barrios de La Cuesta y Taco, tales como: el elevado nivel de informalidad, el insuficiente 
grado de modernización e innovación empresarial, los problemas del empresariado local 
para competir con las grandes superficies comerciales instaladas en sus proximidades y 
el importante grado de exclusión laboral de la mujer y otros colectivos desfavorecidos. Así 
pues, uno de los propósitos fundamentales de la estrategia planteada es la configuración 
de un potente polo empresarial en el epicentro de la conurbación capitalina, propulsor de 
nuevas iniciativas locales y de un mayor volumen de empleo estable. 
 
En este Eje 2 se han certificado gastos en las Medidas 2.3, 2.4, 2.6 y 2.7. 
 
 
Medida 2.3: Apoyo a nuevos emprendedores, creación de incubadoras y 
centros de desarrollo y capacitación, instrumentos de financiación para 
nuevos emprendedores. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Creación de un Centro de Formación, Desarrollo e Innovación Empresarial, de 
carácter dinámico, y adaptado a las características de la zona URBAN. 

- Desarrollo de acciones formativas. 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
1.822.870 665.266,85 36,50% 59.329,43 

 
Los objetivos de esta medida se concretan en los siguientes: 
 

- El fomentar la actividad emprendedora e innovadora y, simultáneamente, la 
creación y mantenimiento del empleo. 

- La creación de empresas innovadoras en la zona URBAN. 
- La mejora de los niveles de empleo y el apoyo a los emprendedores locales. 
- La disminución de los índices de exclusión social en la zona. 
- La formación del colectivo de mujeres, con el fin de motivar a las que se 

encuentren en situación de desempleo para su activación y disponibilidad para la 
inserción laboral, proporcionándoles las herramientas y técnicas que favorezcan 
su posterior inserción sociolaboral. 
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Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos, se ponen en marcha las 
siguientes acciones: 
 
1. La creación de un Centro de Formación, Desarrollo e Innovación Empresarial, 
dinámico y adaptado a las singulares características de la Zona URBAN que active 
acciones de formación, desarrollo e innovación en la esfera empresarial, y contribuya a 
mejorar el empleo y el emprendedurismo local, para lo cual será convenientemente 
dotado y equipado. Se pondrá, de esta manera, en funcionamiento un Centro a través del 
cual se difunda una cultura empresarial, promoviendo y potenciando un caldo de cultivo 
de iniciativas innovadoras y emprendedoras generadoras de empleo. 
 
Los servicios que ofrecerá este Centro de Formación, Desarrollo e Innovación 
Empresarial se prestarán en las siguientes dependencias: 
 

- En el Centro de Formación y Sociocultural de Taco. 
- En el Centro Sociocultural de Los Majuelos. 
- En las instalaciones municipales del Camino La Hornera. 

 
Se ha iniciado el equipamiento y dotación técnica de estas instalaciones, habiéndose 
certificado gastos por importe 572.358,43 euros, y adjudicado gastos que ascienden a 
56.509,43 euros en total. 
 
2. Acciones Formativas: se han llevado a cabo acciones formativas orientadas a 
mejorar las posibilidades de inserción laboral de mujeres con especiales dificultades para 
la misma, ya sea a través de programas de orientación laboral o de formación en 
profesiones con salida profesional.  
 
Estas acciones formativas han sido: 
 

 Acción formativa para el Cuidado y Atención a la Infancia: para llevar a cabo esta 
acción formativa se inició el correspondiente expediente de contratación 
administrativa, procedimiento abierto, tramitación urgente, adjudicándose dicho 
contrato a la FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA FOREM-
CANARIAS por un importe de 35.349,20 euros (Gasto Certificado en las 
Certificaciones nº 5 y 6). 
 
Esta actividad formativa estuvo orientada a veinte mujeres con especiales dificultades 
para acceder al mercado de trabajo, derivadas de los Servicios Sociales Municipales 
(Unidad de Trabajo Social de La Cuesta y Taco, el equipo especializado de atención a 
menores y familias en situación de riesgo) y de la bolsa de empleo del Gabinete de 
Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna. 
 
Comenzó el 4 de junio y finalizó el 2 de septiembre de 2003, teniendo una duración 
de 268 horas, de las cuales 67 horas correspondieron a la Formación Socio-Laboral y 
201 horas a la Formación Ocupacional. 
 
El perfil del grupo participante fue de mujeres con edades comprendidas entre 18 y 50 
años con bajo nivel de formación y escasos recursos económicos, con cargas 
familiares, alto nivel de fracasos emocionales y dificultades para acceder al mercado 
laboral. 
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Hay que señalar que un alto porcentaje de las mujeres participantes en el curso 
alcanzaron habilidades socio-cognitivas mejorando sus relaciones interpersonales y 
elevando su autoestima. 
 
Durante esta acción formativa se impartieron una serie de actividades 
complementarias y además de la formación teórica, las mujeres pusieron en práctica 
parte de los conocimientos adquiridos, a través de prácticas internas y externas 
realizadas en guarderías infantiles privadas y Ludotecas Públicas. 
 
En lo que respecta a la inserción laboral indicar que las empresas contactadas fueron 
cuarenta y cinco, de las cuales se visitaron veintidós. El número de ofertas de empleo 
recibidas ascendió a veinticuatro y, por el momento, siete usuarias han conseguido 
empleo. 
 
Hemos de destacar la importancia de este Curso Formativo, en relación con la 
convocatoria anual de Ayudas económicas para plazas en guarderías que propicia la 
creación de nuevas plazas de guarderías, y previsiblemente, la necesidad de 
contratación de personal cualificado y formado en el cuidado y atención a la infancia, 
contando la oficina de gestión del Plan URBAN con un banco de datos de 
demandantes de empleo formadas para facilitar a las guarderías. 

 
 Acción Formativa en Técnicas de Ayuda a Domicilio: del 3 de noviembre al 19 de 

diciembre de 2003 se impartió por el INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN, con una 
duración de 140 horas (80 horas de teoría y 60 horas de prácticas) un primer curso, 
cuyo coste ascendió a 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 7). 

 
Esta actividad formativa estuvo orientada a catorce mujeres residentes en la zona La 
Cuesta-Taco, que respondían al siguiente perfil psicosocial: mujeres desempleadas 
con edades comprendidas entre 36 y 45 años, mayoritariamente residentes en La 
Cuesta, casi todas con cargas familiares, con bajo nivel de formación y con gran 
necesidad de encontrar un empleo. Además, se observó que existía un porcentaje 
significativo de mujeres que ya habían trabajado en el sector de atención domiciliaria, 
a las cuales el curso les supuso un beneficio de cara a afianzar conocimientos 
teóricos y prácticos. 
 
En cuanto a la inserción laboral, han sido contratadas seis alumnas en la empresa 
EULEN como Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 
 
Debido al éxito de esta iniciativa formativa se procedió a contratar una segunda 
edición del curso, denominado Curso de Formación para Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio, que tuvo una duración de 140 horas y abarcó el período comprendido entre 
el 13 de septiembre y el 3 de noviembre de 2004. El número de mujeres residentes en 
la Zona La Cuesta-Taco que se benefició de esta acción formativa ascendió a ocho y 
el coste de la misma a 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 10). En cuanto a la 
inserción laboral, señalar que tres alumnas han conseguido empleo. 

 
 Curso de Capacitación de Emprendedoras: impartido del 20 de octubre al 20 de 

noviembre de 2003 por TECNOEMPLEO, S.L. con una duración de 120 horas (100 
horas de teoría y 20 de prácticas). El número de beneficiarias de esta acción 
formativa fue de trece mujeres, de las cuales dos han creado su empresa. El coste del 
proyecto formativo ascendió a 11.999,40 euros (Certificado de Gastos nº 8). 

 
 

14



 
 
I INFORME AL 6º COMITÉ DE SEGUIMIENTO  ABRIL  2006 URBAN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 
 

Los objetivos alcanzados con el curso se pueden concretar en: 
 

- Se potenció en las alumnas el interés por el autoempleo, y se les proporcionó la 
información y los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de 
empresarial. 

- Se les proporcionó la oportunidad de diseñar su propio proyecto empresarial. 
- Adquirieron las habilidades socio-personales adecuadas para crear y mantener su 

empresa. 
- Se potenciaron los valores y las actitudes que refuerzan la autoestima, desde la 

perspectiva de género. 
- Se les ofrecieron opciones profesionales diferentes a las que tradicionalmente se 

les ha otorgado a las mujeres por cuestiones socioculturales. 
- Se les informó sobre los principales organismos relacionados con la perspectiva 

género. 
- Se les incentivó para la creación de sus propias empresas. Dándoles a conocer 

los Nuevos Yacimientos de Empleo. 
 

 Curso de Formación en Peluquería, impartido por la empresa NUEVO STYLO E 
IMAGEN S.L. por un importe de 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 9). Este 
proyecto formativo se dirigió a 14 mujeres desempleadas de la Zona La Cuesta-Taco 
con edades comprendidas entre los 18 y 45 años, de las cuales se han insertado 
laboralmente tres. El curso se inició el 1 de julio y finalizó el 30 de septiembre de 2004 
y se impartieron 300 horas lectivas. 
 
El objetivo general del curso fue lograr que estas mujeres llegaran a dominar todas 
las técnicas relacionadas con la profesión y por tanto, formarlas como Auxiliares de 
Peluquería. Los objetivos específicos fueron fomentar habilidades y conocimientos 
básicos en peluquería, favorecer la autonomía de las alumnas y proporcionarles 
oportunidades para su acceso al mercado de trabajo. 
 
Señalar, por último, que de conformidad con el Complemento de Programa se han 
llevado a cabo, de forma paralela a estas acciones formativas, una formación básica 
para la conciliación de la vida familiar y profesional, con el fin de conseguir un reparto 
equilibrado de tareas; es decir, de las responsabilidades familiares entre hombres y 
mujeres. 
 
En este sentido, se contrató con la Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Mujeres “Mercedes Machado” la realización de los siguientes talleres y una 
exposición itinerante: 

 
 Talleres para la sensibilización de jóvenes de ambos sexos: proyecto con el que 

se pretendía, por un lado, sensibilizar a los chicos sobre la necesidad de participar 
corresponsablemente a lo largo de toda su vida en los trabajos domésticos y de 
cuidado de personas, y por otro, sensibilizar a las chicas sobre los mecanismos que 
facilitarán su inserción laboral y a liberarse de una parte de la carga doméstica que 
asumen tradicionalmente. Para ello se celebraron talleres cortos destinados a chicos 
y chicas en grupos segregados para abordar el tema desde la perspectiva de la vida 
real de las mujeres y los hombres. 

 
Estos talleres comenzaron a realizarse el 18 de noviembre de 2003 y finalizaron el 15 
de junio de 2004. Participaron 486 jóvenes, de los cuales 261 fueron chicas. El coste 
del proyecto ascendió a 4.760,01 euros (Certificado de Gastos nº 9). 
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 Talleres no sexistas de Habilidades Domésticas: se celebrarán dos talleres, uno 
destinado a mujeres y otro a hombres, en los que se desarrollarán las habilidades que 
habitualmente desempeña el otro sexo. En este sentido, el programa de los talleres 
para hombres y el de los talleres para mujeres será distinto. El coste total del proyecto 
ascenderá a 2.820,00 euros. 

 
 Exposiciones Itinerantes sobre corresponsabilidad: (coste 1.260,00 euros, 

certificado en el Certificado de Gastos nº 8) se trata de una exposición temática 
fácilmente trasladable, para abordar el tema de la corresponsabilidad de mujeres y 
hombres en los trabajos del mundo público y privado. La exposición ha estado 
rotando durante meses en distintos centros educativos y sociales de la Zona URBAN.  

 
La Asociación se encargó de elaborar el guión, los textos y la selección de las 
imágenes de apoyo, y de dirigir el trabajo de fotocomposición e impresión que se 
contrató por un importe total de 3.479,09 euros (Certificados de Gasto nº 8 y 9). 

 
El número total de beneficiarios hasta la fecha ascendió a 3.520 alumnos de los 
cuales 2.148 fueron mujeres y 1.372 hombres. 

 
 
Medida 2.4. Ayudas al empleo y autoempleo: 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Puesta en marcha de una línea de subvención para la contratación de 
trabajadoras desempleadas con dificultades de inserción laboral. 

- Subvenciones para el Fomento y Mantenimiento del Empleo. 
- Ayudas económicas para plazas en guarderías. 
- Subvenciones al autoempleo. 

 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
950.074  351.967,30 37,05% 171.349,97 

 
Pese a que todas las actuaciones contempladas en la estrategia URBAN consideran y 
favorecen de forma especial el acceso de la mujer al mercado laboral se ha 
implementado un proyecto específico que enfatiza la promoción de nuevas oportunidades 
para el empleo femenino. Este proyecto abarca la realización de campañas informativas y 
de concienciación, programas formativos y líneas de subvención. Así pues, los objetivos 
de esta medida serán: lograr una mejora de la integración de la mujer en el mercado de 
trabajo y la disminución de la exclusión social de ésta.  
 
La población femenina de la zona se caracteriza por una baja formación, una tasa de 
desempleo elevada, precariedad en el empleo y escasez de recursos económicos, 
hechos que hacen necesaria una intervención urgente encaminada a su integración en el 
mundo laboral. 
 
El objetivo principal es desarrollar una estrategia de apoyo a la contratación de mujeres 
para la incorporación efectiva de este colectivo al mundo laboral, ayudando a las 
empresas y a las mujeres tanto a mantener el empleo, como a promocionarse para 
acceder a un puesto de trabajo. 
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Para la consecución de este objetivo, y como acciones complementarias a las 
establecidas en la Medida 2.3, de formación, se han puesto en marcha las siguientes 
líneas de ayuda y subvención: 
 
1.- Subvenciones para la contratación de trabajadoras: el objeto era subvencionar los 
contratos que realizaran las empresas privadas, de la zona URBAN La Cuesta-Taco, con 
mujeres desempleadas con dificultades de inserción laboral. Al amparo de esta 
convocatoria se concedió una única subvención a una empresa, por importe de 4.638,90 
euros (Certificado de Gastos nº 5). 
 
2.- Ayudas económicas para plazas en guarderías: para que sea posible la 
conciliación de la vida familiar y formativo-laboral es necesario, en una primera fase, 
facilitar unos servicios a los que las mujeres se puedan acoger. Se trata de implantar una 
línea de concesión de ayudas económicas para plazas en guarderías privadas a mujeres 
con escasos recursos que se integren en el mercado de trabajo y/o se encuentren 
inmersas en una acción de formación, garantizando una masa crítica suficiente para 
promover el surgimiento de guarderías privadas en la zona, empresas que se 
promoverán a través de otras medidas. 
 
Así pues, el día 23 de diciembre de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna aprobó las bases reguladoras de la 1ª 
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas a la utilización de 
guarderías privadas por mujeres residentes en la zona La Cuesta – Taco con escasos 
recursos económicos. Las bases fueron publicadas el día 12 de enero de 2003, 
iniciándose el plazo de presentación de solicitudes el día 13 de enero y finalizando el 12 
de febrero de 2003. Al amparo de esta primera convocatoria se beneficiaron 56 mujeres y 
65 menores, ascendiendo el importe de las ayudas concedidas a 95.418,50 euros 
(Certificado de Gastos nº 4). De estas 56 mujeres beneficiarias se han logrado insertar 
laboralmente nueve. 
 
En el año 2003, se llevó a cabo una 2ª Convocatoria de estas Ayudas, destinándose 
para esta línea de ayuda 102.872,77 euros. El plazo de presentación de solicitudes 
finalizó el 28 de noviembre de 2003. Al amparo de esta convocatoria, se presentaron 90 
solicitudes, de las cuales resultaron beneficiadas 64 mujeres, ascendiendo el importe de 
las ayudas certificadas a 90.334,25 euros (Certificado de Gastos nº 10). De estas 64 
mujeres beneficiarias se han logrado insertar laboralmente diecisiete. 
 
En el año 2004, se llevó a cabo una 3ª Convocatoria de estas ayudas. El plazo de 
presentación de solicitudes finalizó el 25 de noviembre de 2004 y se presentaron 114 
solicitudes, de las cuales resultaron beneficiarias 50 mujeres, ascendiendo el importe de 
las ayudas concedidas a 103.188,88 euros (Certificado de Gastos nº 12). 
 
En el año 2005, se llevó a cabo una 4ª Convocatoria de estas ayudas, destinándose 
para esta nueva convocatoria 110.209,69 euros. El plazo de presentación de solicitudes 
finalizó el 25 de noviembre de 2005 y se presentaron 90 solicitudes, estando pendiente la 
resolución de la adjudicación. 
 
3.- Subvenciones para el Fomento del Autoempleo Femenino: subvenciones que 
tienen como objeto promover la actividad empresarial de las mujeres, apoyando a todas 
aquellas que se constituyan como trabajadoras autónomas o que creen su propia 
empresa en la Zona URBAN La Cuesta – Taco. 
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El 30 de diciembre de 2003 se aprobaron las Bases Reguladoras de la 1ª Convocatoria 
de Subvenciones para el Fomento del Autoempleo Femenino, destinándose para esta 
línea de subvención 36.060,72 euros. Al amparo de esta convocatoria de presentaron 12 
solicitudes, resultando beneficiarias cuatro empresas. El importe de las subvenciones 
concedidas ascendió a 29.457,82 euros, de las cuales ya se han abonado 21.691,77 
euros (Certificados de Gasto nº 12 y 13). 
 
El 8 de diciembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 172 la 2ª Convocatoria de esta línea de subvención, destinándose 
60.101,21 euros. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 21 de enero de 2005, 
contando con 13 solicitudes, resultando beneficiarias de este convocatoria 8 empresas, 
ascendiendo el importe de las subvenciones concedidas a 60.002,92 euros. 
 
El 23 de noviembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 189 la 3ª Convocatoria de esta línea de subvención, destinándose 
24.040,48 euros. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 21 de diciembre de 
2005, contando con 13 solicitudes y estando pendiente su adjudicación. 
 
Dirigida no sólo a las mujeres, la integración de colectivos de exclusión social es otra de 
las líneas de actuación fundamentales en la estrategia diseñada en esta medida. Las 
acciones propuestas intentan reducir los obstáculos que dificultan la inserción laboral de 
este colectivo desarrollando y promoviendo acciones relacionadas con la promoción de la 
contratación de personas pertenecientes a este colectivo. Con este fin se puso en marcha 
una Subvención a la contratación de trabajadores pertenecientes a colectivos de 
exclusión social cuyo objetivo principal era desarrollar una estrategia de apoyo a la 
contratación de personas pertenecientes a este colectivo, con la finalidad de favorecer el 
empleo, apoyando a las empresas que contrataran a los trabajadores, con lo cual se 
facilitaba el acceso de éstos al puesto de trabajo. Al amparo de esa convocatoria no se 
presentó ninguna solicitud. 
 
4.- Así mismo, el 30 de diciembre de 2003 se aprobaron las Bases de la 1ª Convocatoria 
de Subvenciones para el Fomento y Mantenimiento del empleo cuyo objetivo 
principal es el fomento y el mantenimiento del empleo a través de las siguientes líneas de 
apoyo: 
 

- Subvención para la contratación de personas desempleadas residentes en la 
Zona URBAN La Cuesta-Taco en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 
45 años, mujeres en profesiones u oficios en los que se hallen 
subrepresentadas, mujeres titulares de familias monoparentales, que 
habiéndose dedicado exclusivamente a la atención de la familia, desean 
incorporarse al mercado laboral y personas con riesgo de exclusión social. 

- Subvención para la conversión de contratos temporales en indefinidos. 
 
Para esta línea de subvención se destinaron 157.634,37 euros. Al amparo de esta 
convocatoria se presentaron 13 solicitudes, resultando beneficiarias 7 empresas y 
ascendiendo el importe de las subvenciones concedidas a 36.695,00 euros (Certificado 
de Gastos nº 11).  
 
El 8 de diciembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 172, la 2ª Convocatoria de esta línea de subvención, destinándose 
108.345,62 euros. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 21 de enero de 2005, 
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contando con 27 solicitudes, resultando beneficiarias 13 empresas y ascendiendo el 
importe de las subvenciones concedidas a 103.581,00 euros 
 
El 23 de noviembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 189 la 3ª Convocatoria de esta línea de subvención, destinándose un 
crédito de 54.091,02 euros. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 21 de 
diciembre de 2005, contando con 26 solicitudes y estando pendiente de su adjudicación. 
 
 
Medida 2.6: Dotación de equipamientos de apoyo que contribuyan al 
desarrollo de actividades empresariales y a la consolidación de las 
existentes: 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Reacondicionamiento de sectores comerciales en la zona URBAN. 
- Plan de información territorial de La Laguna meridional. 

 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
365.115  165.653,33 45,37% 0,00 

 
La finalidad de esta medida es lograr, por un lado, la implementación de un plan de 
información territorial de la Zona URBAN, dirigido tanto a los agentes sociales y 
económicos locales como a los transeúntes y usuarios de los servicios que se prestan en 
su interior a través de la realización de paneles informativos y de directorios 
empresariales. Todo ello, con el fin último de dotar a la zona de agentes publicitarios y de 
imagen que conlleve una mejora de los factores estructurales de competitividad que 
influirán a medio y largo plazo en una evolución positiva del empleo en la zona. Y por 
otro, la adecuación estética y mejora paisajística de la vía de comunicación que conecta 
los centros urbanos de La Cuesta y Taco, favoreciendo la utilización social de algunos de 
sus sectores y el desarrollo comercial en toda su longitud. 
 
Para la consecución de estos objetivos descritos anteriormente se plantean las siguientes 
acciones: 
 
1.- Plan de información territorial de La Laguna meridional a través de la 
implantación de soportes publicitarios singulares: para lograr una percepción clara y 
global de la zona URBAN, de manera que los vecinos y los transeúntes conozcan la zona 
de actuación, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 
- Se contrató a la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna un 

estudio denominado “Delimitación Territorial de la zona URBAN con soportes 
publicitarios singulares”. Este estudio, cuyo coste ascendió a 12.020,24 euros 
(Certificado de Gastos nº 1), tiene como objetivo la delimitación territorial y la 
elaboración de una propuesta de la estrategia a seguir para publicitar el ámbito 
meridional de San Cristóbal de La Laguna con el fin de que la población local y 
los transeúntes conozcan el Proyecto y los límites de actuación del mismo. 

 
- Otra de las acciones ha sido la contratación del diseño y seguimiento de la 

fabricación de móviles publicitarios que nos servirán para lograr el objetivo de la 
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medida en relación con el conocimiento claro de la Zona URBAN y que se iban a 
situar en los puntos más estratégicos establecidos en el estudio anteriormente 
indicado. Este diseño definitivo fue entregado y se certificó el gasto en el 
Certificado nº 3. Posteriormente se contrató la fabricación e instalación de las 
cuatro esculturas móviles que sirven como delimitación territorial de la Zona 
URBAN y cuyo coste ascendió a 29.436,75 euros (gasto certificado en el 
Certificado de Gastos nº 8). Así mismo, se instaló un rótulo en la azotea del 
edificio donde se encuentran ubicadas las oficinas del Plan URBAN en la Zona 
La Cuesta – Taco (Certificado de Gastos nº 4). 

 
Otras actuaciones que se han contratado dentro de este Plan de Información Territorial, y 
orientadas a favorecer la delimitación territorial de la Zona URBAN han sido: la 
adquisición de 600 carteles de “ABIERTO - CERRADO”, los cuales se han distribuido 
entre comerciantes de la Zona y que permiten identificar nuestro tejido empresarial 
(Importe: 1.095,39 euros, Certificado de Gastos nº 7) y la contratación del suministro de 
100 placas URBAN que se colocan en todas aquellas empresas que resultan 
beneficiarias de alguna línea de subvención del Proyecto URBAN. (Importe: 4.095,00 
euros, Certificado de Gastos nº 9). 
 
2.- Otra de las actuaciones previstas en esta medida es el Diseño y realización de 
directorios, para lo cual se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Se contrató con la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna la 
elaboración de un estudio denominado “Diseño y realización de directorios 
empresariales y de paneles identificativos de espacios y servicios públicos”, por 
un importe de 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 3). Este estudio, tenía 
como objetivos la localización e identificación del tejido empresarial, la realización 
de un catálogo exhaustivo de empresas, así como la generación de cartografía 
temática de categorías comerciales. Asimismo, se plantean propuestas de 
actuación de acuerdo con la problemática detectada a partir de la información 
obtenida a través de los representantes del movimiento empresarial local. Así 
pues, gracias a este estudio contamos con un inventario empresarial de la zona 
que nos servirá para poder implantar las acciones previstas más acertadamente, 
reorientar algunas en caso de que sea necesario y poder contar con un plano 
empresarial actualizado que nos sirva para las medidas publicitarias 
comprendidas en el Eje 7. 

 
- Dentro de esta acción, se contemplaba también el diseño e instalación de 

directorios empresariales a instalar en la zona por medio de módulos para 
exteriores construidos con materiales resistentes a actos vandálicos e ignífugos. 
Para poner en marcha esta acción se contrató mediante sistema de concurso, el 
Suministro para la adquisición y puesta en marcha de cinco puntos de 
información, es decir cinco terminales multifuncionales de carácter multimedia 
para ser utilizados en exteriores. El contrato se adjudicó a la empresa VENTO, 
I.P., S.L. por un importe de 91.578,69 euros (gasto certificado en el Certificado de 
Gastos nº 13). Así mismo, se contrató también a un diseñador la personalización 
de dichos puntos de información y la guía de estilo de la interface del sistema 
informático, garantizándose de esta manera que se respetara la marca de 
imagen del Proyecto URBAN (gasto certificado en el Certificado nº 8) y la 
realización de imágenes de La Cuesta – Taco para los Puntos de Información, 
por importe de 53,38 euros (Certificado nº 10). También se contrató a la empresa 
EMELSA (Eléctrica de Montajes La Estrella) la acometida de los puntos de 
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información (toma de tierra completa, línea de alimentación, apertura y cierre de 
la zanja (Certificado de Gastos nº 7). 
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Medida 2.7. Acciones de formación a colectivos desempleados y 
trabajadores en activo para la actualización de su capacidad y adaptación a 
la nueva organización del trabajo y técnicas de información y comunicación, 
dando prioridad a itinerarios regionales de inserción profesional y al 
desarrollo de nuevas fuentes de empleo. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Creación de cibercentros. 
- Programa de incorporación guiada a las nuevas tecnologías para PYMEs y 

programas formativos. 
- Diagnóstico del estado de las empresas en la zona en lo que atañe al uso de las 

nuevas tecnologías. 
- Apertura de una red de centros de recursos multimedia. 
- Desarrollo de acciones de formación a los usuarios de las NTIC. 

 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
713.402 22.053,80 3,09% 0,00 

 
Los objetivos de esta medida se pueden concretar en: 
 

- Incentivar la conciencia ambiental cívica, el consumo inteligente y responsable, la 
reutilización y el reciclaje. 

- Difundir entre la población los valores ambientales y de sostenibilidad. 
- Fomentar la implantación del uso generalizado de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación por parte de los ciudadanos y pequeñas y 
medianas empresas locales. 

- Promover el acceso a la cultura y al ocio a través de centros de recursos 
multimedia. 

- Desarrollar programas específicos para la modernización del tejido productivo a 
través de propuestas de tutorización y acompañamiento de las empresas en la 
implementación de las Nuevas Tecnologías y el comercio electrónico. 

- Desarrollar programas de alfabetización informática para colectivos con 
dificultades de acceso a las Nuevas Tecnologías. 

 
Para incentivar la conciencia ambiental cívica, el consumo inteligente y responsable, la 
reutilización y el reciclaje, así como, difundir entre la población local los valores 
ambientales y de sostenibilidad se realizaron Juegos y Talleres de Educación Ambiental, 
denominados “Juego Limpio con el Medio Ambiente” y “Arca de la Naturaleza”, que se 
contrataron a la empresa ÁREA RURAL TEGUESTE, S.L. por importe de 10.453,80 
euros y que formaron parte del conjunto de actuaciones que se realizaron durante el 
período de Navidad en la Zona La Cuesta – Taco (Certificado de Gastos nº 7). Durante 
los ocho días de duración de estos talleres se atendió a un público de edades 
comprendidas entre los 4 y 14 años, llegando a un total de 435 personas de los cuales 
202 fueron chicos y 233 chicas. Las actuaciones llevadas a cabo en este programa de 
actividades lúdicas, fue el montaje de dos juegos ambientales para grandes espacios. 
 
Otras acciones previstas, dentro de esta medida y encaminadas a alcanzar los objetivos 
previstos en la misma son: 
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1. Un conjunto de actuaciones orientadas a la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías de la Sociedad de la Información, enfatizando aquellas medidas que 
contribuyan a la mejora en la prestación de servicios de interés público a las 
pequeñas empresas y a los ciudadanos. Acompañándose el Proyecto de un 
amplio programa formativo en NTIC. 

 
2. En lo referente a los Centros Multimedia y Cyber Centros, se iniciarán a lo largo 

del primer trimestre del ejercicio 2006, los expedientes de contratación 
administrativa necesarios para proceder a la dotación y equipamiento de los 
mismos.  

 
3. En cuanto a los programas formativos en NTIC, hemos de distinguir entre los 

programas dirigidos al tejido empresarial y los promotores y los programas 
dirigidos al conjunto de la población. En lo referente a los programas dirigidos al 
tejido empresarial, está previsto que se lleven a cabo programas formativos 
consistentes en el fomento de la adaptación de las microempresas locales al uso 
de las NTIC y su cualificación para la competencia en el comercio electrónico, 
desarrollando la motivación necesaria en las empresas para facilitar la 
implantación de una cultura de cambio y vigilancia tecnológica que propicie su 
avance y modernización. En cuanto a los programas dirigidos al conjunto de la 
población se llevó a cabo un curso de “Capacitación en las tecnologías de la 
Información y de la Comunicación” por importe de 11.600,00 euros (ya 
certificado) y con una duración de 204 horas. A este curso asistieron 51 alumnos, 
de las cuales 30 fueron mujeres y 21 hombres, habiendo finalizado el mismo en 
octubre de 2004. 

 
En la actualidad se están elaborando los itinerarios formativos para posteriormente 
proceder a iniciar el correspondiente expediente de contratación administrativa de los 
servicios para la realización de estas actividades formativas. 
 
Por último, destacar, que las acciones antes detalladas y programadas en el proyecto 
fueron ratificadas a través del resultado del Programa de “Incorporación guiada a las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación” para los empresarios situados en 
el corredor comercial de la Carretera La Cuesta-Taco. Programa realizado a través de un 
convenio con el Cabildo Insular de Tenerife y la Asociación de Emprendedores de 
Canarias (ASEMCA). Gracias a dicho Programa el equipo gestor observó que la 
incorporación de las empresas a las Nuevas Tecnologías era muy reducida, lo que 
legitimaba una vez más la línea de actuaciones planteadas. 
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EJE 3: INTEGRACIÓN DE MARGINADOS Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS. 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
1.554.055 1.334.312,30 85,86% 112.436,06 

 
Es decir se han pagado el 85,86% de los gastos elegibles previstos para la totalidad del 
periodo 2001-2006. 
 
La integración de colectivos de exclusión social y laboral es una de las ideas y líneas de 
actuación fundamentales que están presentes en la globalidad de la estrategia diseñada 
en el Proyecto URBAN La Cuesta-Taco, puesto que la marginación y la discriminación 
son problemas importantes detectados a partir del estudio socioeconómico de la Zona 
URBAN. 
 
A través de este Eje 3 se intenta resolver o mitigar la desfavorable situación de diversos 
colectivos, tales como personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, 
inmigrantes, mayores, discapacitados y mujeres. 
 
La acción en materia socio-asistencial de la Unidad de Gestión y Promoción Territorial y 
el fortalecimiento y vertebración del tejido asociativo local, son asimismo instrumentos 
que desarrolla el programa con el objeto de consolidar una estrategia local contra la 
exclusión y la discriminación, promoviendo actuaciones que fomenten la igualdad de 
oportunidades. 
 
A la hora de diseñar las actuaciones, se han tenido en cuenta otras acciones financiadas 
a través del FSE, la característica específica de éstas, y su diferenciación consiste en el 
hecho de que se contará con personal cualificado para el itinerario de inserción de las 
personas que pasen por nuestras acciones, programando rutas de acceso al mercado de 
trabajo adecuadas al perfil del usuario. Además, se complementan con alguna de las 
actuaciones del Eje 2 como son las subvenciones a la contratación de los participantes 
en los programas. 
 
Podemos, en definitiva, concretar como objetivos de este Eje 3: 

- Impulsar políticas que promuevan la igualdad de oportunidad entre hombres y 
mujeres. 

- Impulsar proyectos de desarrollo personal y profesional para todos los colectivos 
en especial para aquellos en situación de riesgo de exclusión. 

- Mejorar la formación integral. 
- Fomentar la integración cultural. 
- Impulsar acciones que favorezcan y posibiliten la inserción laboral de aquellos 

colectivos desfavorecidos. 
 
La estrategia propuesta en este Eje se concreta en: 

- Desarrollo de actividades formativas y concienciación para la integración de los 
colectivos marginales e inmigrantes. 

- Campañas informativas y de concienciación sobre la riqueza de la diversidad 
cultural. 

- Preparación y acompañamiento en el itinerario de inserción socio laboral. 
- Adecuación de instalaciones para la incorporación de formación acorde con la 

demanda del mercado de trabajo. 
 
En este Eje 3 se ha certificado gasto en las Medidas 3.1, 3.4 y 3.5. 
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Medida 3.1. Planes de educación y formación integrada y personalizada para 
la reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, formación 
lingüística personalizada, orientados particularmente a las necesidades 
específicas de las minorías. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 

 
- Diagnóstico–pronóstico de los usuarios mediante la realización de un análisis 

individual. 
- Incorporación de los usuarios a programas formativos adecuados a sus 

necesidades y aptitudes. 
- Trazado de un itinerario de inserción laboral adecuado a sus actitudes y 

cualificación. 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
477.339 340.538,17 71,34 55.044,67 

 
Es decir, se han pagado el 71,34% de los gastos elegibles previstos para la totalidad del 
periodo 2001-2006. 
 
Esta medida consiste en la elaboración de programas y líneas de apoyo a la preparación 
para la adquisición de hábitos de trabajo y para promocionar la inserción laboral de 
colectivos de exclusión social, siendo el objetivo prioritario de la misma, favorecer la 
inserción sociolaboral de la población de la Zona URBAN. Esta medida comprende las 
siguientes actuaciones: 

 
1. Un programa de inserción laboral: para la ejecución de los programas y diseño 

de las líneas de apoyo a la preparación para la adquisición de hábitos de trabajo y 
para promocionar la inserción laboral de colectivos de exclusión social se cuenta 
con una Psicóloga Laboral (habiéndose certificado el importe de 145.096,09 euros 
en los Certificados nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 y 14) . Las tareas 
desarrolladas por esta trabajadora han sido las siguientes: 

 
- Análisis de sistemas sociales y evaluación de problemas/necesidades: los niveles 

de intervención son complejos y dinámicos y es por ello que no sólo se ha 
abordado el componente individual o grupal, sino que también se ha intentado 
establecer tomas de contacto en el entramado de las estructuras sociales que la 
envuelven y le dan sentido (tales como; comunidades vecinales de la zona, 
profesionales que trabajan con colectivos desfavorecidos, etc,…). Por tanto, los 
esfuerzos se están dirigiendo hacia enfoques que buscan el desarrollo en las 
personas, los grupos y la comunidad objeto de intervención para analizar mejor 
su realidad social y buscar las soluciones más adecuadas. 

 
- Actuaciones de apoyo a la inserción laboral: que consisten en trazar itinerarios de 

inserción laboral adaptados a las aptitudes y cualificación de los usuarios que 
acudan al servicio. En estas actuaciones se establecen procedimientos de 
búsqueda de recursos laborales mediante la sensibilización de empresas hacia 
los colectivos de exclusión social y captación de ofertas laborales. También se 
realizan actividades individualizadas de acompañamiento. 
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- Diseño-Planificación, organización y diseminación de programas de intervención: 
este es un componente relativamente múltiple, compuesto de funciones 
agrupadas sobre el eje común de la planificación que va desde la creación o 
diseño de un plan de intervención hasta su adopción por parte de los 
beneficiarios o ejecutores potenciales. La fase de diseño y planificación 
comprende: 

 
- La creación y desarrollo de los distintos proyectos para cumplir los 

objetivos y prioridades fijados por el URBAN. 
- La determinación de los medios y recursos para lograr los efectos 

paliativos, preventivos o potenciadores deseados. 
- Y el diseño de una estrategia de implicación de la población afectada. 

 
La fase organizativa se centra en la traslación de lo planificado sobre el papel a la 
realidad social, geográfica y administrativa. La idea que subyace a todo esto es 
que, el cambio a producir por los distintos proyectos sociales no es accidental, 
sino planificado de forma racional, provocada y previsible en sus efectos. Para 
dicha fase es necesario una buena comunicación y colaboración con las diversas 
empresas u ONGs prestadoras de los diversos servicios que estén trabajando con 
los distintos colectivos implicados, y es tarea propia de la psicóloga hacerles ver el 
objetivo último a perseguir en los diversos proyectos llevados a cabo. 
 
La diseminación de programas se refiere a la difusión efectiva de los programas a 
los clientes potenciales o posibles beneficiarios. Para la difusión de los mismos se 
utilizan distintos recursos tales como: reuniones, notas de prensa, contactos 
telefónicos con distintos profesionales que trabajan con la población objeto de 
intervención, entre otros. 

 
- Asesoramiento y Consultoría con relación a los proyectos: esta función consiste 

en realizar un trabajo dirigido a dar un asesoramiento personal e individualizado a 
las distintas empresas u ONGs a las cuales se les ha encomendado la prestación 
del servicio, con la finalidad de que los objetivos planteados por el URBAN se 
lleguen a cumplir con unas garantías de calidad. 

 
- Evaluación de programas: esta tarea consiste en la realización de un seguimiento 

y un control de los proyectos que se están ejecutando. 
 

2. Un programa formativo para colectivos de exclusión social: que comprende 
las siguientes actividades formativas: 

 
- Acción Formativa dirigida al Colectivo de Exclusión Social para el Cuidado y 

Atención a la Infancia. Para llevar a cabo esta acción formativa se inició el 
correspondiente expediente de contratación administrativa, mediante sistema de 
concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente, adjudicándose dicho 
contrato a la FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA 
FOREMCANARIAS por un importe de 64.894,80 euros (importe certificado en los 
Certificados de Gasto nº 6, 7, 8 y 9). La duración de esta actividad formativa fue 
de 492 horas (de las cuales 124 horas correspondieron a la Formación Socio-
Laboral y 368 horas a la Formación Ocupacional), abarcando un período de cinco 
meses y tres semanas (del 16 de septiembre de 2003 al 27 de febrero de 2004). 
También se llevaron a cabo una serie de prácticas (60 horas) internas y externas 
realizadas en guarderías infantiles privadas y ludotecas públicas.  
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 Esta actividad formativa estuvo orientada a veinte personas en situación de 
riesgo y exclusión social que presentaban dificultades para acceder al mercado 
de trabajo. Los participantes fueron derivados de los Servicios Sociales 
Municipales (Unidad de Trabajo Social de La Cuesta y Taco, el equipo 
especializado de atención a menores y familias en situación de riesgo) y de la 
bolsa de empleo del Gabinete de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de 
La Laguna. 

 
 El perfil de los alumnos fue el de personas con edades comprendidas entre 18 y 

50 años con un bajo nivel de formación, escasos recursos económicos, con 
cargas familiares, alto nivel de fracasos emocionales y dificultades para acceder 
al mercado laboral. 
 
En cuanto al nivel de inserción laboral, señalar que se han logrado insertar 
laboralmente once alumnas. 
 

- Charlas de sensibilización para jóvenes impartidas por la Cruz Roja Española 
denominadas IGUALDAD PARA VIVIR, DIVERSIDAD PARA CONVIVIR, cuyo 
objetivo principal era fomentar actitudes, sentimientos y conductas positivas hacia 
personas en situación de exclusión social. El proyecto estuvo dirigido a la 
población joven de la zona URBAN, más específicamente a los estudiantes con 
edades comprendidas entre los 12 y 17 años de Centros Escolares de la Zona, 
ascendiendo el número de participantes a 600 alumnos (de los cuales 180 fueron 
chicos y 420 chicas). 

 
 El proyecto abarcó el período comprendido entre el 3 de noviembre y el 19 de 

diciembre de 2003, ascendiendo el número de horas impartidas a 156, repartidas 
en sesiones de entre una y dos horas dependiendo de la edad de los 
participantes y de las necesidades del centro educativo en el que se impartieron. 
El importe del Proyecto ascendió a 12.020,11 euros (importe certificado en el 
Certificado de Gastos nº 7). 

 
- Proyecto de Promoción y Animación Sociocultural de colectivos de exclusión 

social (GENERA AMBIENTE). Con este proyecto se pretendía dar respuesta a 
una serie de problemáticas que se presentan sobre todo dentro del colectivo 
mujer y jóvenes pertenecientes a los barrios de la zona de Taco, siendo, también, 
una respuesta a las necesidades detectadas desde la acción social de base, que 
tiene por objeto la acogida, información y orientación de las personas y grupos 
afectados por diversas problemáticas. Se trataba de pasar de la asistencia a la 
promoción integral de las mujeres y jóvenes con determinados problemas. Así 
pues, el objetivo general que se perseguía era realizar una intervención de 
carácter promocional a nivel individual y grupal con las mujeres más 
desfavorecidas de la zona de Taco, que llevara a una mejora en la calidad de 
vida de este colectivo y una intervención comunitaria con jóvenes que se 
encuentras en parados, no escolarizados y con jóvenes motivados para participar 
en actividades de animación comunitaria. 

 
 Tuvo una duración de 180 horas (del 2 de diciembre de 2003 al 17 de diciembre 

de 2004) y un presupuesto de 8.433,00 euros (gasto certificado en los 
Certificados de Gasto nº 8, 9 y 11). La empresa adjudicataria fue CÁRITAS 
DIOCESANA DE TACO. El número de beneficiarios de esta acción ascendió a 31 
(16 mujeres y 15 jóvenes). 
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- Orientación sociolaboral para mujeres con discapacidad: impartido por la 
Coordinadora de Minusválidos Físicos de Canarias por un importe de 11.550,00 
euros (Certificado de Gastos nº 9). Los objetivos de este curso, que se desarrolló 
del 22 de junio al 28 de septiembre de 2004, y al que asistieron 6 mujeres, de las 
cuales se han insertado laboralmente 2, eran: por un lado, paliar las 
desigualdades del colectivo de mujer discapacitada y en riesgo de exclusión 
social y por otro, habilitarlas para la vida, dotándolas de herramientas de 
competencia social y formándolas en igualdad de oportunidades con un soporte 
de cambio y dinamismo en su futura trayectoria personal. 

 
- Curso de Alfabetización para el colectivo de mujeres gitanas: el proyecto 

incluye la formación teórica básica del permiso de conducir y apoyo para asistir a 
los exámenes y clases prácticas. El objetivo del proyecto es formar a veinticinco 
mujeres gitanas para que puedan obtener el carné de conducir, el cual se 
considera una herramienta básica que permitirá mejorar sus posibilidades de 
inserción laboral. 
 
Durante los meses de enero y junio de 2004, se impartieron las clases de 
alfabetización necesarias para presentarse a las pruebas teóricas y prácticas del 
carné de conducir. El coste de las mismas ascendió a 1.312,93 euros 
(Certificados de Gastos nº 8 y 9). También se ha procedido al abono de las 
matrículas, lo que ha supuesto un gasto de 1.840,00 euros (Certificado de Gastos 
nº 9). 

 
- Curso “Auxiliar de Empresa”: impartido por la Coordinadora de Minusválidos 

Físicos de Canarias por un importe de 12.006,75 euros (Certificado de Gastos nº 
13). Los objetivos de este curso, que se desarrolló del 28 de abril al 13 de 
septiembre de 2005 y al que asistieron 10 alumnos (4 hombres y seis mujeres) 
eran: integrar en el mercado laboral a las personas con discapacidad física 
formadas en el proyecto, en condiciones de igualdad y normalidad y acercar las 
nuevas tecnologías al colectivo de personas con discapacidad. Hasta el 
momento, se han logrado insertar laboralmente tres alumnos (2 mujeres y 1 
hombre). 

 
- Proyecto “SILOÉ”: impartido por CÁRITAS ARCIPRESTAL DE TACO, por un 

importe de 8.300,00 euros (de los cuales se han certificado 6.455,54 euros). El 
objetivo de este curso, que se desarrolló desde el 20 de abril hasta el 30 de 
diciembre de 2005 y en el que participaron 12 mujeres, era realizar una 
intervención de carácter promocional a nivel individual y grupal con las mujeres 
más desfavorecidas de la Zona de Taco, que llevara a una mejora de la calidad 
de vida de este colectivo. Así pues, con este proyecto se trató de dar respuesta a 
este colectivo, intentando que estas mujeres adquirieran un aprendizaje y unas 
habilidades sociales básicas que les permitieran mejorar su vida.  

 
- Proyecto “Servicio de Día para menores en situación de riesgo”: servicio 

prestado por la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. por un 
importe de 12.019,64 euros y que abarcó el período comprendido entre el 28 de 
marzo y el 30 de junio de 2005. El número de beneficiarios de esta actividad 
ascendió a 40 alumnos. 

 
 El objetivo de este proyecto era lograr captar la atención de los/as niños/as que 

presentaran dificultades escolares y que estuvieran en situación de riesgo para 
lograr un aprendizaje significativo en los mismos. El proyecto se dividió en dos 
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actividades: por un lado Apoyo escolar (se trató de dar apoyo escolar a los/as 
niños/as que tuvieran dificultades de tipo educativo y que necesitaran un refuerzo 
en sus estudios) y por otro El ocio y tiempo libre (actividad que se llevó a cabo 
por un animador sociocultural que trató de favorecer el desarrollo de los aspectos 
motores, cognitivos y socio-afectivos de los niños a través del juego y otras 
actividades de ocio lúdico que contribuyeran al enriquecimiento y desarrollo 
personal de los mismos). 
 

3. Programa de animación deportiva: dentro de esta medida se han contratado y 
llevado a cabo las siguientes acciones: 

 
- “I Torneo Deportivo URBAN” en el que participaron 600 jóvenes de los Barrios 

de La Cuesta y Taco (alumnos de diez colegios y cinco Institutos de Enseñanza 
Secundaria), que compitieron en las tres modalidades deportivas incluidas en 
esta iniciativa (fútbol sala, voleibol y baloncesto). El torneo se celebró durante los 
días 26 y 27 de diciembre de 2003. El éxito de este proyecto fue indudable, tanto 
por la participación de los jóvenes como por el buen ambiente en el que discurrió 
la competición. El importe del Proyecto ascendió a 12.000 euros (Certificado de 
Gastos nº 7) y se contrató a la empresa INNOVA, GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DEPORTIVA, S.L. 

 
 Todos los participantes fueron obsequiados con medallas y camisetas 

conmemorativas de este novedoso torneo deportivo en unas jornadas en las que 
destacó la deportividad y el buen ambiente entre los jóvenes (Importe: 3.528,00 
euros- Certificado de Gastos nº 8). Un total de 25 monitores y siete árbitros 
colaboraron de manera decisiva para que las jornadas deportivas se desarrollaran 
adecuadamente. 
 

- Se contrató con la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, por importe de 
12.020,24 euros la realización de un Programa de Animación Deportiva. Con 
este Programa se pretendió promocionar y divulgar la Lucha Canaria en los 
Centros Escolares de la Zona URBAN La Cuesta – Taco. Debido al éxito de esta 
iniciativa se llevó a cabo durante el año 2005 (del 11 de abril hasta el 3 de junio 
de 2005) el Proyecto Iniciación a la Lucha Canaria en el Entorno Escolar, por 
un importe de 10.050,04 euros. El número de participantes en este proyecto 
ascendió a 506 alumnos de los cuales, 250 fueron niños y 256 fueron niñas. El 
objetivo de este proyecto era doble; por un lado se trataba de facilitar a los 
profesores de educación física de cada centro escolar herramientas básicas para 
trabajar este deporte con total garantía, y por otro, fomentar y despertar el interés 
de los alumnos en la práctica del mismo y en la continuidad de un deporte 
tradicional. 

 
- Se contrató la realización del Proyecto Estamos en Forma cuyo objetivo 

general es fomentar la actividad deportiva en las personas mayores de 60 años, 
con el fin de mejorar su calidad de vida. La duración del proyecto fue de 2 meses. 
El número de beneficiarios ascendió a 181. 

- Se contrató la realización del Proyecto denominado Juegos y Deportes 
Tradicionales, por un importe de 9.131,71 euros. Este proyecto abarcó del 28 de 
abril al 3 de junio de 2005, y participaron en él 732 alumnos, de los cuales 398 
fueron niños y 334 niñas. Los objetivos generales que se trabajaron en este 
proyecto fueron: 
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- Promover el conocimiento de los juegos tradicionales canarios en los 
alumnos. 

- Fomentar la recuperación de los juegos tradicionales en los colegios 
públicos. 

- Descubrir y valorar las posibilidades del cuerpo y la actividad física como 
medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices. 

- Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y 
constructivas con los demás 

- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los 
entornos en que se desarrolla participando en su conservación y mejora. 

 
 
Medida 3.4. Creación y mantenimiento de estructuras de apoyo, información, 
sensibilización y orientación, que resulten necesarias para garantizar la 
efectividad de las actuaciones que se ponen en marcha. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Procedimiento de búsqueda de recursos laborales mediante la sensibilización de 
empresas hacia los colectivos de inmigrantes. 

- Actividades individualizadas de acompañamiento: técnicas de formación, 
motivación y asesoramiento para el autoempleo. 

- Sistema de apoyo y seguimiento de la colocación laboral. 
- Programa de información y concienciación da la población de la zona URBAN en 

valores como la tolerancia, solidaridad y multiculturalidad. 
 
Avance material de las acciones: 

 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
288.328 205.386,41 71,23% 57.391,39 

 
Es decir se han pagado el 71,23% de los gastos elegibles previstos para la totalidad del 
periodo 2001-2006. 
 
Esta Medida consiste en la puesta en marcha de campañas informativas y programas 
formativos orientados a la integración social y laboral de los inmigrantes, así como a la 
prevención de actitudes frontales de rechazo al fenómeno inmigratorio. Como objetivos 
fundamentales de esta medida podemos destacar: la integración social de los colectivos 
de inmigrantes, la prevención de actitudes xenófobas y racistas y la inserción laboral de 
este colectivo. 
 
En cuanto a las medidas dirigidas a favorecer la inserción social y laboral del colectivo de 
inmigrantes se han llevado a cabo las siguientes actividades formativas y un Programa de 
inserción laboral ejecutado por la Trabajadora Social perteneciente a la Unidad de 
Promoción Económica y Social: 
 
• Curso de español y alfabetización para inmigrantes: este proyecto social comenzó 

su actividad docente el 28 de octubre de 2002, finalizando el 4 de febrero de 2003. La 
realización de este curso cuya duración fue de 120 horas, se contrató con la CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA SEDE PROVINCIAL (Santa Cruz de Tenerife), ascendiendo el 
coste del mismo a 12.020,24 euros (Gasto Certificado en el Certificado de Gastos nº 
3). 
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Este proyecto tenía como objetivos favorecer la integración social de inmigrantes, 
incrementar los factores de empleabilidad de este colectivo y favorecer la adquisición 
de los recursos lingüísticos mínimos que favorecieran su integración socio-laboral. 
Constó de dos niveles: alfabetización (dirigido a aquellas personas que tuvieran 
dificultades para leer y escribir en su lengua materna) y curso básico (dirigido a 
aquellas personas que no tenían problemas de escritura y lectura pero que no 
mantenían un nivel de conversación adecuado). 
 
El número de beneficiarios de esta acción formativa ascendió a 21, de los cuales 10 
fueron mujeres. 
 

• Curso de Lengua y Cultura Española para inmigrantes: con este Proyecto se logró 
dar formación y favorecer la integración social de los inmigrantes que participaron en 
él. Para lograr este objetivo, la acción formativa consistió en la organización de clases 
de español y de cultura española, haciendo énfasis en “lo canario”. El curso se inició 
el 28 de abril de 2003 y tuvo una duración de cinco meses, abarcando 120 horas 
lectivas, para cubrir dos niveles básicos que son: alfabetización y español básico. El 
número de beneficiarios ascendió a 21, de los cuales 14 eran mujeres. El coste del 
Proyecto ascendió a 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 6). 
 

• Curso de Español avanzado para inmigrantes: con este proyecto se logró 
perfeccionar los conocimientos del idioma español de personas inmigrantes 
residentes en la zona URBAN, que ya se desenvolvían con relativa facilidad y cuya 
comprensión tanto escrita como oral era buena pero que necesitaban aún refuerzos y 
corrección de conceptos mal aprendidos. El número de beneficiarios de esta acción 
formativa ascendió a doce inmigrantes de la zona de La Cuesta y Taco, de los cuales 
cuatro eran mujeres, que posteriormente han sido apoyados activamente en la 
búsqueda de empleo. El curso se inició el 30 de abril de 2003 y finalizó el día 9 de 
septiembre de 2003. El proyecto consistió en la impartición de clases de español en 
un nivel “avanzado” durante cinco meses y constó de 120 horas repartidas de la 
siguiente manera: 100 horas de clase y 20 de actividades complementarias. Dichas 
actividades complementarias tenían como objetivo principal, la familiarización de los 
alumnos al entorno, para así, incentivar la comunicación y el fortalecimiento de lazos 
de amistad entre los mismos al compartir un día de actividad lúdica. Así pues, la idea 
que subyacía era lograr que los alumnos consiguieran un nivel hablado, escrito y de 
comprensión oral que les permitiera sentirse seguros para desempeñar cualquier 
trabajo, así como participar en actividades sociales de su comunidad y de su vida 
cotidiana. 

 
 El coste del curso ascendió a 6.010,12 euros y fue impartido por la Cruz Roja 

Española (Gasto Certificado en el Certificado de Gastos nº 6).  
 
• Ahora estoy en Canarias: De la A a la Z: curso impartido por la Cruz Roja Española, 

por un importe de 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 10) del 1 de junio al 20 
de septiembre de 2004, en el que participaron 47 inmigrantes, de los cuales 17 fueron 
mujeres y 30 hombres. 

 
• Alfabetización informática para inmigrantes: curso impartido por CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA por un importe de 12.020,24 euros del 18 de abril al 28 de junio de 2005, 
y en el que participaron 69 inmigrantes, de los cuales 33 fueron mujeres. Los 
objetivos del proyecto fueron: iniciar a las personas inmigrantes en los conocimientos 
básicos de informática e internet y perfeccionar los conocimientos de lengua española 
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de los beneficiarios del proyecto como modo de acceso al mundo de la informática 
(Certificado de Gastos nº 13). 

 
• Proyecto Piloto par la inserción integral del inmigrante en La Cuesta-Taco: 

proyecto llevado a cabo por la Fundación para la Formación Integral e Inserción 
Social-Laboral, “ATARETACO” por un importe de 12.020,24 euros y que abarcó el 
período comprendido entre el 5 de septiembre y el 30 de diciembre de 2005 
(pendiente de certificar). El número de beneficiarios de esta acción ascendió a 30 
personas y tuvo como objetivo lograr que la población inmigrante de la Zona La 
Cuesta-Taco mejorara significativamente su situación de partida y lograra obtener la 
información, conocimientos y herramientas necesarias para una mejor integración a 
todos los niveles. Se trataba de un proyecto piloto de carácter integral, orientado a 
trabajar con la población inmigrante de La Cuesta-Taco que se encuentra en situación 
de exclusión o en riesgo de estarlo, favoreciendo así la inserción sociolaboral de este 
colectivo (pendiente de certificar). 
 

• Taller de integración sociolaboral para población inmigrante: el objetivo general 
de este proyecto era favorecer la integración sociolaboral del colectivo de 
inmigrantes de la zona La Cuesta-Taco. este proyecto comenzó su actividad el 21 de 
octubre de 2002, y finalizó el 15 de enero de 2003. La realización de este curso se 
contrató con la Fundación para la Formación Integral e Inserción Social-Laboral, 
“ATARETACO”, ascendiendo el coste del mismo a 12.020,24 euros (Certificado de 
Gastos nº 3). Pretendió atender a población inmigrante con especiales dificultades 
sociales, beneficiándose de esta actividad formativa 20 personas, de las cuales 6 
eran mujeres. Este taller de integración sociolaboral se desarrolló en tres fases: 

 
- Fase de acogida: en esta parte del proceso formativo los usuarios tomaron 

contacto con el taller y se estableció una primera selección en relación con su 
perfil. 

- Fase de formación laboral: consistió en la realización de distintos talleres de 
formación que posibilitaron la adquisición de las habilidades y de los recursos 
básicos necesarios para facilitarles su incorporación al mercado laboral. 

- Fase de asesoramiento y orientación: concluida la fase de formación se 
establecieron itinerarios de inserción socio-laboral a seguir por cada 
participante acorde con sus intereses y necesidades, asimismo, se 
promovieron acciones dirigidas a derivar estos usuarios a otros recursos, 
como cursos de formación ocupacional y búsqueda activa de empleo. 

 
El número total de horas docentes de este proyecto formativo ascendió a un total de 320. 
 
Dado el éxito logrado con esta acción, en el 2003, se procedió a realizar un nuevo 
Proyecto, denominado Proyecto de Integración para la Población Inmigrante, que se 
inició el 30 de abril de 2003 y finalizó el 9 de septiembre de 2003. Los objetivos a 
perseguir en el desarrollo del proyecto eran, entre otros, los que se señalan a 
continuación: 
 

- Realizar un seguimiento de la situación social y laboral del grupo. 
- Facilitar el acceso a los recursos sociales y laborales existentes y orientar en 

la búsqueda de empleo. 
- Diagnosticar las situaciones generadoras de exclusión social. 
- Promover el aprendizaje del idioma castellano y de la cultura canaria. 
- Prevenir situaciones de violencia doméstica y de marginación de las mujeres. 
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Para el logro de estos objetivos se llevaron a cabo las siguientes actividades: cursos de 
orientación y motivación al empleo, la atención a demandas sociales, el aprendizaje de la 
lengua castellana así como de su cultura, formación complementaria tales como: 
charlas/talleres formativos y visitas guiadas a instituciones públicas de interés en materia 
de empleo, realización de talleres de autoestima así como la realización de talleres sobre 
los derechos humanos y de la mujer. 
 
El número de beneficiarios ascendió a 25, de los cuales 17 eran mujeres. 
 
El coste del proyecto fue de 12.020,24 euros y fue impartido por la Fundación para la 
Formación Integral e Inserción Social-Laboral, “ATARETACO”. (Gasto Certificado en el 
Certificado de Gastos nº 6). 
 
• Programa de inserción laboral: las labores realizadas por la trabajadora social 

encargada del proyecto para favorecer la inserción laboral de este colectivo han 
consistido en la Planificación, Gestión, Promoción y Supervisión de los cursos 
anteriormente señalados. (Habiéndose certificado el importe de 116.372,55 euros 
mediante los Certificados nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). Estas labores se 
concretan en: 

 
- Reuniones con profesionales que intervienen con la población inmigrante, 

tales como el Centro de Información al Trabajador Extranjero (C.I.T.E.-
C.C.O.O.), Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española de Tenerife, 
Cáritas de Acción Social de Taco y La Cuesta, Trabajadoras Sociales de los 
Centros de Salud de La Cuesta y Taco, Fundación ATARETACO, Red 
Anagos, Negociado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna, Unidades de Trabajo Social de La Cuesta y Taco, las 
Concejalías de Drogodependencia y Participación Ciudadana y el Centro de 
Atención al Drogodependiente (C.A.D.) de La Laguna. 

- Elaboración y emisión de la propuesta-informe del proyecto social a realizar. 
- Reuniones con las posibles empresas prestadoras del servicio. 
- Valoración del proyecto social de formación para inmigrantes más idóneo y 

selección de la mejor oferta del servicio. 
- Trabajo de gabinete relativo a introducir mejoras en el proyecto social. 
- Observación sistematizada del desarrollo de las diferentes actividades. 
- Supervisión a los profesionales que implementan las actividades. 

 
Además de las tareas señaladas anteriormente el Trabajador Social de la Unidad de 
Promoción Económica y Social desempeña funciones de: 
 

- Consultor-Orientador: de esta manera realiza una atención individualizada a 
todos los usuarios que acuden al servicio. 

- Investigador: Diseño y realización de investigaciones aplicadas, recopilación y 
análisis de datos para diagnosticar necesidades y problemas sociales, en las 
áreas o ámbitos sociales propios del URBAN. 

 
En cuanto a las medidas a aplicar para evitar y combatir las actitudes xenófobas y de 
racismo entre la población local se contrató, por un importe de 10.156,75 euros 
(Certificado el importe de 8.958,70 euros en el Certificado nº 3 y el importe de 1.198,05 
euros en el Certificado nº 4), a la empresa QUICIO-ARTE EXPANSIÓN, S.L., la 
realización de un vídeo didáctico-educativo de la realidad social del inmigrante de la zona 
URBAN, con la finalidad de trabajar este documental en la comunidad escolar y juvenil en 
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próximos años, y con el objetivo de sensibilizar a la población, partiendo desde los más 
jóvenes, en la prevención de actitudes xenófobas y racistas. 
 
Para lograr este objetivo se contó con la participación en la grabación del mismo, de 
escolares y jóvenes inmigrantes matriculados en centros públicos de la zona, siendo así, 
los propios alumnos, los que participaron en el relato de sus propias historias personales. 
 
Así mismo, y dentro de esta medida se contrató el diseño y edición de un folleto 
informativo dirigido al colectivo de inmigrantes y que contendrá una Guía de Recursos, 
especificándose los centros de Servicios Sociales, los Servicios integrales de ayuda al 
inmigrante, los servicios sanitarios, de búsqueda de empleo, las ONGs, Fundaciones y 
Asociaciones de Ayuda y Albergues y Comedores Sociales. Importe de la edición del 
folleto 614,25 euros. Importe del servicio de traducción: 111,30 euros (Certificado de 
Gastos nº 9). 
 
También se contrató el proyecto “Talleres escolares para la tolerancia” a la empresa 
Fundación para la Formación Integral e Inserción Social-Laboral, “ATARETACO” por un 
importe de 10.458,18 euros. Este proyecto se desarrolló de abril al 15 de noviembre de 
2005 (pendiente de certificar). El objetivo del proyecto fue desarrollar actividades que 
pusieran en contacto a una parte del alumnado del 3er Ciclo de Educación Primaria de 
los Centros Públicos de La Cuesta-Taco con las realidades geográficas y culturales de 
otros países, fomentando la aceptación de la diversidad en un sentido amplio y 
estimulando la integración de los valores de convivencia, tolerancia, respeto, igualdad de 
género y racial. 
 
 
Medida 3.5. Creación de escuelas–taller y centros de 
formación.acondicionamiento y mejora de los existentes. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
Implantación de un centro de formación dinámico y equipado con nuevas tecnologías 
para la realización de actividades formativas. 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
788.388 788.387,72 100% 0,00 

 
Es decir se han pagado el 100% de los gastos elegibles previstos para la totalidad del 
periodo 2001-2006. 
 
Esta medida consiste en la implantación de un Centro de Formación dinámico y 
equipado con nuevas tecnologías para la realización de actividades formativas, entre los 
vecinos de la zona, coherentes con las demandas del mercado de trabajo. Además, el 
centro cuenta con espacios para el desenvolvimiento vecinal y para la realización de 
actos socioculturales. 
 
Este Centro de Formación se ubica en un edificio de tres plantas y sótano adquirido por el 
Ayuntamiento en el año 2000 como edificación en estructura que permitió la construcción 
de una superficie total de 2.466,39 metros cuadrados distribuidos en sótano y tres 
plantas. El edificio cuenta con una sala de actos, dependencias destinadas al movimiento 
asociativo y vecinal, aulas de formación continua, mediateca, biblioteca y ludoteca. 
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Para la realización de las obras comprendidas en el proyecto “Centro de Formación y 
Sociocultural de Taco” se procedió al inicio del correspondiente expediente de 
Contratación Administrativa. El 27 de diciembre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 155, el anuncio relativo a la licitación 
para contratar, mediante procedimiento abierto, concurso, tramitación urgente, dicha 
obra. Cumpliéndose, así, la normativa vigente en materia de contratación administrativa y 
garantizando los principios de libertad, publicidad y concurrencia, igualdad y no 
discriminación. 
 
El plazo para la presentación de ofertas finalizó el 9 de enero de 2003. Finalmente, la 
obra se adjudicó a la empresa CONSTRUCCIONES CAROLINA, S.L.  
 
El importe total de la obra ascendió a 1.175.676,82 euros de los cuales 788.387,72 euros 
son subvencionables (importe certificado en los certificados nº 4, 5, 6, 8, 9). 
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EJE 4: INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMUNICACIONES: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
96.162 72.029,04 74,90% 0,00 

 
Es decir se han pagado el % de los gastos elegibles previstos para la totalidad del 
periodo 2001-2006. 
 
Este Eje se desarrolla exclusivamente en la Medida 4.1. 
 
 
Medida 4.1: Mejora y reordenación de los sistemas de transporte, 
incluyendo la integración de la red de transportes, introducción del cobro 
por uso de las vías urbanas, creación de zonas sin tráfico rodado, sistemas 
de control del tráfico inteligente y aparcamientos disuasorios: 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 
Fomento del transporte colectivo de viajeros a partir de la incidencia en la renovación y 
modernización del sistema de paradas de guaguas. 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
96.162 72.029,04 74,90% 0,00 

 
Esta medida tiene como objetivos favorecer la accesibilidad integral, remodelar el eje 
viario, así como el fomento del uso del transporte público de viajeros. 
 
Como ya se detalló en el Eje 1, Medida 5, se inició el correspondiente expediente de 
Contratación Administrativa, para proceder a la contratación mediante procedimiento 
abierto, concurso, tramitación urgente del suministro de mobiliario urbano, con un 
presupuesto de licitación de 558.970,50 euros, de los cuales 486.849,05 euros se 
corresponden al Eje 1 Medida 5 (para el suministro y colocación de mobiliario urbano en 
la Zona URBAN) y 72.121,45 euros al Eje 4 Medida 1 (para la colocación de 
marquesinas para las paradas de guaguas). El 17 de septiembre de 2004 se publicó en el 
DOUE el anuncio relativo a la licitación para la contratación del mencionado suministro. 
 
Dicho anuncio, se publicaría también en el Boletín Oficial del Estado de fecha 26 de 
octubre de 2004, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
de fecha 11 de octubre de 2004. Cumpliéndose, así, la normativa vigente en materia de 
contratación administrativa y garantizando, los principios de libertad, publicidad y 
concurrencia, igualdad y no discriminación. Habiendo sido adjudicado a la empresa 
TEGALPA, S.L. el 17 de enero de 2005. Se han certificado 72.029,04 euros (Certificado 
de Gastos nº 13). 
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EJE 5: REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS; GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y 
REDUCCIÓN DEL RUIDO; REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍAS A BASE DE 
HIDROCARBUROS: 

 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
3.151.368 873.807,52 27,73% 236.139,84 

 
Es decir se han pagado por el momento el 27,73% de los gastos elegibles previstos para 
la totalidad del periodo. 
 
La problemática medioambiental de la zona URBAN es importante y de compleja 
solución. Nuestro proyecto la intenta afrontar a partir del reacondicionamiento de una 
parte sustancial de los espacios públicos existentes y de la rehabilitación de diversos 
equipamientos, así como de la implantación de medidas de apoyo que incidan en el 
progresivo compromiso de la esfera privada en estos temas. Sin embargo, está claro que 
las dinámicas de información, concienciación, educación, animación y fomento siguen 
siendo la clave para lograr que los ciudadanos de cualquier lugar sean los principales 
responsables de la conservación y promoción de su patrimonio ambiental. 
 
Podemos, en definitiva, concretar como objetivos de este Eje 5 los siguientes: 
 

- Mejora integral del medioambiente urbano. 
- Regeneración integral del sector urbano considerado a partir de la recuperación y 

regeneración de espacios abandonados. 
- Fomento de la reutilización y reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos. 
- Humanización de espacios colectivos y de encuentro y recuperación ambiental 

de solares y barrancos. 
- Progresiva erradicación de focos de marginación y exclusión social. 
- Mejora de la convivencia por la existencia de adecuados espacios de encuentro y 

recuperación de terrenos en desuso para la proyección de la acción del 
movimiento asociativo. 

 
Este Eje se desarrolla exclusivamente en la Medida 5.1. 
 
 
Medida 5.1. Fomento de la reducción de residuos, reciclado total, recogida y 
tratamiento selectivos. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Recuperación ambiental de los Barrancos Gonzalianez-Santos y de los Andenes-
El Muerto. 

- La promoción de iniciativas de rehabilitación de espacios deportivos y de 
acondicionamiento de espacios singulares. 

- Inventario, catalogación y reacondicionamiento de espacios colectivos de 
encuentro. 

- Habilitación de nuevos espacios públicos. 
- Plan de cerramiento de solares. 
- Programas de intervención comunitaria y de educación y animación. 
- Rehabilitación de fachadas y medianeras en San Matías. 
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Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
3.151.368 873.807,52 27,73% 236.139,84 

 
Es decir se han pagado por el momento el 27,73% de los gastos elegibles previstos para 
la totalidad del periodo. 
 
La mejora integral del medioambiente urbano de la Zona URBAN se incentiva en esta 
medida a partir del fomento empresarial y la animación sociocomunitaria, con el objeto de 
extender entre la población local la necesidad de mantener y mejorar el entorno y de que 
una adecuada promoción del medio ambiente también puede generar actividad 
económica. Los objetivos anteriormente descritos se alcanzarán a través de las 
siguientes acciones: 
 
1. Línea de subvención a la creación de empresas: el 30 de diciembre de 2003 se 

aprobaron las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones para la 
promoción de Proyectos e Iniciativas Empresariales de recuperación, 
reutilización y reciclaje de residuos urbanos cuyo plazo de presentación de 
solicitudes finalizó el 27 de febrero de 2004. Para este línea de subvenciones se 
destinó un crédito por importe de 12.020,24 euros y la convocatoria quedó desierta. 
 

2. Programas de intervención comunitaria y de educación y animación: las 
dinámicas de información, concienciación y educación se convierten en un elemento 
clave para lograr la mejora medioambiental de la zona, pues a través de ellas se 
logrará implicar a los ciudadanos, convirtiéndolos en los principales responsables de 
la conservación y promoción de su patrimonio ambiental. En este sentido, se contrató 
con la Fundación para la Formación e Inserción Social-Laboral, “ATARETACO”, por 
un importe de 6.010,12 euros (Certificado de Gastos nº 3) la realización de un 
Programa de Animación Sociocomunitaria denominado “POR UN ENTORNO VIVO” 
dirigido a la comunidad escolar. Este proyecto comenzó el día 21 de octubre de 2002 
y finalizó el 20 de diciembre del mismo año, ascendiendo el número de participantes a 
550 alumnos. La metodología empleada en este programa estaba orientada a una 
enseñanza-aprendizaje de la comunidad escolar con un enfoque eminentemente 
participativo, en la cual se procuraba educar en valores sobre el medio ambiente, 
promover una adecuada motivación en la implicación de la conservación del entorno y 
despertar actitudes reflexivas y de sentido crítico hacia el mismo.  

 
 Se contrató, por un importe de 9.280,00 euros (Certificado de Gastos nº 12) la 

realización de Talleres Medioambientales que se desarrollaron durante el período 
navideño 2004, durante el cual se preparó un amplio y variado programa de 
actividades lúdicas para reforzar y apoyar la campaña navideña de los comerciantes 
de la Zona La Cuesta-Taco, siendo el gran objetivo de esta iniciativa proporcionar a 
las personas que se acercaban a comprar en estos barrios una serie de 
entretenimientos que funcionaran como polos de atracción comercial. 

 
 Por último, señalar que dentro de las campañas de información, concienciación y 

educación medioambiental se han llevado a cabo los Proyectos denominados: 
“Sostenibilidad Pérez va a la escuela” y “Señalizando”. El primero, se adjudicó a 
la empresa ARCA ISLACAN, S.L. por importe de 12.020,24 euros y se desarrolló del 
8 de abril al 3 de junio de 2005. Con este proyecto se pretendió fomentar el desarrollo 
sostenible y el cuidado con el medioambiente en diez centros escolares de la zona 
URBAN, de manera que los alumnos/as participantes adoptaran medidas de respeto y 
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tolerancia con el medio que les rodea. Se realizaron una serie de talleres 
medioambientales y se organizó una competición en los Centros Escolares en torno a 
tres bloques de contenidos: 

 
- Consumo del agua: donde se evaluó el gasto de agua y la utilización 

correcta por parte de la comunidad educativa. 
- Gasto energético: se determinó el gasto y su utilización correcta. 
- Control y selección de los residuos: centrado en las tres R (reducir, reciclar  

y reutilizar). 
 

 Todos los centros se comprometieron a participar en la Gran Feria de la 
Sostenibilidad, donde tuvieron la oportunidad de exponer el desarrollo y los resultados 
de su trabajo, que se celebró en la primera semana de junio, coincidiendo con el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 

 
 Además de los talleres anteriormente mencionados, los colegios de la zona tuvieron 

la posibilidad de abordar otras actividades complementarias de interés para ellos y 
que tenían relación con el Desarrollo Sostenible como pudo ser el “Taller de 
integración cultural” que se llevó a cabo en el C.P San Matías. 

 
 En cuanto al Proyecto “Señalizando”, señalar que este se adjudicó a la empresa 

ETERNO 86, S.L. por un importe de 12.020,24 euros y se desarrolló del 9 de mayo al 
3 de junio de 2005. El número total de alumnos/as que se beneficiaron de este 
proyecto ascendió a 2.671. Este proyecto consistió en la edición de una cartelería de 
contenido educativo medioambiental, dirigida a los alumnos/as de los colegios 
públicos de la Zona La Cuesta-Taco. El objetivo perseguido consistía en señalizar 
aquellos lugares de los centros públicos en los que existieran problemas en materia 
medioambiental a solucionar, tales como: pérdidas de agua en los baños del colegio, 
suciedad en las canchas deportivas etc. Con ello se consiguió que los alumnos 
adoptaran medidas de respeto y tolerancia con el medioambiente, y más 
concretamente con su entorno más cercano. 

 
3. Inventario y catalogación de espacios colectivos de encuentro: la zona URBAN 

presenta un gran número de espacios públicos en el interior de los distintos barrios, 
algunos de ellos dañados. Se trata de recintos utilizados en el pasado pero poco 
adecuados a las necesidades y demandas sociales actuales, e incluso, poco 
favorables a la generación de un ambiente empresarial propicio. En este sentido, se 
contrató con la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna, por un 
importe de 12.020,24 euros (Certificado de Gastos nº 2), la realización de un estudio 
denominado “Inventario y catalogación de los espacios públicos existentes: 
plazas, jardines y parques”. Gracias a este estudio disponemos de un inventario 
actualizado y detallado de estos espacios públicos y con una propuesta de actuación 
en cada uno de ellos, teniendo en cuenta la misma factores tales como las demandas 
vecinales o las necesidades del barrio. 
 

4. Habilitación de nuevos espacios públicos y plan de cerramiento de solares: se 
realizó un inventario de todos los solares que presentaban una peor situación 
medioambiental. En los solares inventariados se realizaron actuaciones de 
cerramiento. Dentro de esta actuación también se contempló el enfoscado y pintado 
de estos cerramientos. Para esto último, se suscribió un Convenio con la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos “Fernando Estévez”, con lo cual se consigue una 
importante mejora estética del entorno. Entre los solares inventariados y que sean 
propiedad pública se realizarán trabajos de acondicionamiento con el fin de crear 

39



 
 
I INFORME AL 6º COMITÉ DE SEGUIMIENTO  ABRIL  2006 URBAN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 
 

nuevos espacios públicos, consiguiendo, con ello, mejorar la calidad medioambiental 
de la zona. 

 
Los proyectos que se han llevado a cabo son: 

 
♦ El proyecto de Cerramiento de solares del núcleo de San Matías. Para la 

adjudicación de esta obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de 
contratación administrativa mediante sistema de concurso, procedimiento 
abierto, tramitación urgente. La empresa adjudicataria de la obra fue MEJÍAS 
Y RODRÍGUEZ, S.L., por un importe de 180.301,68 euros, habiéndose ya 
finalizado y certificado (Certificados de Gasto nº 4, 5 y 6). Con el cerramiento 
de estos solares se logró, por una parte, la limpieza de alguno de ellos, y por 
otra, evitar que estos solares se convirtieran en zonas de vertidos de 
escombros y residuos incontrolados, con el consiguiente deterioro 
medioambiental, el incremento de plagas de roedores, e incluso, en 
determinados casos, con problemas de seguridad para los viandantes. 

 
♦ El proyecto de Cerramiento de solares El Rocío. Para la adjudicación de 

esta obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de contratación 
administrativa mediante sistema de concurso, procedimiento abierto, 
tramitación urgente. La empresa adjudicataria de la obra fue TAGUA, S.A. por 
un importe de 74.367,45 euros, habiéndose ya finalizado la misma y 
certificado (Certificado de Gastos nº 6). 

 
♦ El proyecto Plaza Trasera Colegio Ángeles Bermejo (1ª FASE). Se inició el 

correspondiente expediente de contratación administrativa mediante sistema 
de concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente. La empresa 
adjudicataria de la obra fue MEJÍAS Y RODRÍGUEZ, S.L. por un importe de 
130.500,92 euros (Certificados de Gastos nº 5, 6 y 8). Dicho proyecto consistió 
en la construcción de un parque dotado de zonas verdes, áreas de juegos 
infantiles y mobiliario urbano, con las condiciones necesarias y óptimas para el 
disfrute y entretenimiento de los vecinos del lugar, así como la limpieza de la 
zona límite con el barranco.  

 
♦ Proyecto C/ San Nicolás- C/ Virgen de La Luz- San Matías por un importe de 

8.291,26 euros (Certificado de Gastos nº 12). Proyecto consistente en la 
adecuación de una isleta ajardinada para mejorar la seguridad vial, 
procediendo al trasplante de los árboles de gran porte debido a la densa 
vegetación existente. 

 
5. La promoción de iniciativas de rehabilitación de espacios deportivos y de 

acondicionamiento de espacios singulares: esta acción contempla actuaciones 
diversas para mejorar el medio ambiente urbano y la convivencia ciudadana, 
incidiendo de forma positiva en la calidad de vida. En este sentido, se han llevado a 
cabo las obras de Pavimentación del acceso al Barrio de Las Palomas. Dichas 
obras fueron adjudicadas, mediante el expediente de contratación administrativo 
correspondiente, a la empresa TRANFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. por un 
importe de 164.755,91 euros (Certificado de Gastos nº 1). Las obras tenían como 
objeto paliar las deficiencias existentes en el viario y la inexistencia de alumbrado y 
alcantarillado en el Barrio de las Palomas, para lo cual se instaló la red de 
abastecimiento, la red de saneamiento, se llevó a cabo la canalización de baja tensión 
e instalación de alumbrado público, la canalización telefónica, la red de pluviales y la 
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pavimentación, dejando dicho acceso y al barrio en condiciones dignas para la 
habitabilidad. 
 

♦ Reacondicionamiento de espacios C/ San Andrés: proyecto que consistió 
en la construcción de una plaza, dotada de árboles, área de juegos infantiles y 
mobiliario urbano, para la mejora ambiental de la zona. El importe del proyecto 
ascendió a 29.505,20 euros (Certificado de Gastos nº 13) y se adjudicó a la 
empresa INTERJARDÍN, S.L. 

 
♦ Reacondicionamiento de espacios C/ San José: este proyecto consistió en 

la construcción de una plaza, dotada de arbolado, un área de juegos infantiles 
y mobiliario urbano, con las condiciones necesarias para el disfrute y 
entretenimiento de los vecinos del lugar, así como la adecuación vial de la 
zona. El coste del proyecto ascendió a 29.692,45 euros (Certificado de Gastos 
nº 13) y se adjudicó a la empresa INTERJARDÍN, S.L. 

 
♦ Reacondicionamiento de Espacios Plaza San Jerónimo: proyecto que 

consistió en la adecuación de accesos a personas con minusvalía, demolición 
y reposición de pavimentos deteriorados, así como la solución de problemas 
de humedades que estaban afectando a las edificaciones contiguas a la plaza. 
Además, se realizaron arreglos de albañilería en distintas zonas de la plaza, 
incluso la eliminación de las jardineras perimetrales que estaban también 
provocando humedades a los locales situados bajo la Plaza. El importe del 
Proyecto ascendió a 29.995,69 euros y se adjudicó a la empresa TEIDE 
REFORMAS Y PINTURAS 21, S.L. (Certificado de Gastos nº 14). 

 
♦ Vestuarios y acondicionamiento del Polideportivo “Los Andenes”: Para 

la adjudicación de esta obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de 
contratación administrativa mediante sistema de concurso, procedimiento 
abierto, tramitación urgente. La obra se adjudicó a la empresa 
CONSTRUCCIONES BEDOSO, S.L. por 70.370,16 euros (de los cuales se 
han certificado 58.352,18 euros –Certificados de Gasto nº 12, 13 y 14-). La 
obra consiste en el reacondicionamiento de un espacio público existente, 
mediante la construcción de vestuarios y la regeneración de las 
infraestructuras de la zona deportiva, para el disfrute y entretenimiento de los 
vecinos, así como la mejora estética de la zona. Señalar, que actualmente se 
está tramitando un Modificado del Proyecto que supondría un gasto 
complementario de 10.991,92 euros. 

 
♦ “Acondicionamiento del Camino Las Mantecas”. Para la adjudicación de 

esta obra se llevó a cabo el correspondiente expediente de contratación 
administrativa mediante sistema de concurso. La obra se adjudicó a la 
empresa MEJÍAS Y RODRÍGUEZ, SL., por un importe de 119.207,82 euros, 
de los cuales se ha certificado la cantidad de 43.220,35 euros (Certificado de 
Gastos nº 14). El proyecto consiste en soluciones puntuales a pluviales a 
través de imbornales con alta capacidad de recogida, en aquellos puntos 
donde no es viable su conducción a la red general de pluviales, acometida a la 
red general de saneamiento, así como el saneo del firme y reposición de la 
capa de rodadura. Está pendiente de aprobarse un Modificado del Proyecto, 
que supondría un gasto complementario de 23.773,12 euros. 

 
6. Por otro lado, se prevén en el Complemento de Programa acciones de aislamiento 

de las instalaciones deportivas situadas en los centros docentes de la Zona 
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URBAN, de modo que permitan el uso compartido de las instalaciones por la 
comunidad educativa y por los vecinos del barrio contiguo. Dentro de esta línea de 
actuación se ha adjudicado mediante el expediente de contratación administrativa 
correspondiente, a la empresa CONSTRUCCIONES MOCANAR, S.L. por un importe 
de 61.453,35 euros, las obras del Proyecto denominado Aislamiento de 
instalaciones deportivas en los colegios públicos Narciso Brito, Barrio Nuevo 
de Ofra y Antigua Filial (1ª fase). Proyecto ya finalizado y certificado. 
 
Señalar, que se han adjudicado los siguientes proyectos, de los cuales todavía no se 
ha certificado ningún gasto: 
 
• Reacondicionamiento de Espacios, Plaza San Miguel de Chimisay: proyecto 

de regeneración urbana y mejora de la calidad de vida en un núcleo totalmente 
constreñido por edificaciones y que consiste en la dotación de juegos infantiles y 
mobiliario urbano para el disfrute y entretenimiento de los vecinos del lugar, así 
como el pintado de los paramentos de la plaza y centro ciudadano. También se 
repondrán los alcorques, el peldañeado y se plantarán árboles. El importe del 
Proyecto asciende a 23.935,23 euros y se adjudicó a la empresa CEMESA, S.L. 
 

• Creación de nuevos espacios Plaza Atlántida Núcleo El Obispado La Cuesta: 
proyecto que consiste en la regeneración urbana de un espacio colectivo de 
encuentro con el fin de crear un área de ocio y esparcimiento ambiental, a través 
de la creación de una plaza dotada de juegos infantiles, y una zona verde, de la 
cual carece este núcleo. Las obras consistirán en la pavimentación de la Plaza y 
la dotación de mobiliario urbano y juegos infantiles. Todo el parque quedará, 
además, perfectamente iluminado y vallado para evitar el acceso de los niños/as a 
la vía. El importe de dicho proyecto asciende a la cantidad de 29.861,46 euros y 
se ha adjudicado a la empresa DUCAMONTE, S.L. 

 
• Creación de nuevos espacios Plaza Cruce Carretera General La Cuesta – 

Taco. Avda. Los Menceyes. La Cuesta: para la adjudicación de esta obra se 
llevó a cabo el correspondiente expediente de contratación administrativa 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, adjudicándose la obra a la 
empresa DRAGADOS, S.A. por importe de 59.572,66 euros. La obra consiste en 
la creación de un parque y la regeneración de la zona mejorando estéticamente y 
creando áreas de esparcimiento. Para ello se pavimentará, con asfalto impreso, 
dos zonas a ambos lados de un nudo de tráfico del existente corredor comercial. 
Se realizará, además, la recogida de pluviales y se dotará la zona de árboles y se 
iluminará con luminarias similares a las de la Carretera La Cuesta-Taco. 

 
Por último, destacar, que están pendientes de adjudicar los siguientes proyectos, que 
ascienden en total 1.015.254,94 euros: 

 
• Adecuación de Espacios Singulares Plaza La Paz y La Unión. Núcleo Vista 

Bella: para la adjudicación de esta obra se ha llevado a cabo el correspondiente 
expediente de contratación administrativa mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, ascendiendo el presupuesto de la misma a 55.002,36 euros. Este 
proyecto consiste en la regeneración urbana y mejora de la calidad de vida de un 
núcleo totalmente constreñido por la edificaciones a través de la repavimentación 
de toda la superficie de la plaza existente, así como pintado y adecuación de 
jardines y reposición de elementos de iluminación y cerramiento perimetral con 
barandilla. Está pendiente su adjudicación. 
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• Embellecimiento de Fachadas Sector Occidental San Matias. Núcleo Taco: 
para la adjudicación de esta obra se ha iniciado el correspondiente expediente de 
contratación administrativa mediante sistema de concurso, procedimiento abierto, 
tramitación urgente, siendo el presupuesto base de licitación de 907.790,65 euros. 
Con este proyecto se persigue la regeneración de la zona, a través de su mejora 
estética con el objeto de minimizar el impacto de los altos paramentos de las 
edificaciones. Entre las distintas medidas a adoptar para lograr este fin, se recoge 
el enlucido de las fachadas de viviendas y muros, así como la pintura de las 
mismas. Se realizará el estudio de colores que impacten positivamente la zona  y 
la ejecución por sectores, de tal modo que se regenere íntegramente el núcleo a 
embellecer. 

 
• Reacondicionamiento de Espacios, Local Centro del Ciudadano, San Luis 

Gonzaga, Taco: proyecto consistente en la demolición de un muro que 
actualmente delimita una zona anexa al Centro Ciudadano, y volver a realizar el 
cerramiento entre el Centro Ciudadano y la Iglesia con la alineación requerida y 
con la suficiente altura para que no sea de fácil acceso. El proyecto comprenderá 
también la pavimentación y formación de pendientes del local anteriormente 
citado, así como la solución de pluviales. El coste del proyecto asciende a la 
cantidad de 22.820,29 euros. 

 
• Reacondicionamiento de Espacios, Calle El Hierro, San Luis Gonzaga, Taco: 

proyecto consistente en el desmonte de un terreno público para poder ampliar la 
vía, concretamente de la de la C/ Hierro (actuación según el Plan General de 
Ordenación vigente en el Municipio). Así pues, se ampliará y adecuará un trama 
de calzada y se construirá un muro con la nueva alineación de la carretera. 
Además, se realizará una acera, de un ancho adecuado a fin de mejorar la 
seguridad vial y peatonal en ese tramo de la calle. El coste del proyecto asciende 
a 29.641,64 euros. 

43



 
 
I INFORME AL 6º COMITÉ DE SEGUIMIENTO  ABRIL  2006 URBAN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 
 
EJE 6: DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
333.562 117.577,33 35,25% 0,00 

 
Es decir se han pagado por el momento el 35,25% de los gastos elegibles previstos para 
la totalidad del periodo. 
 
Es evidente que la estrategia URBAN La Cuesta-Taco tiene que contemplar el desarrollo 
del potencial de las tecnologías de la sociedad de la información. La novedad del 
planteamiento realizado radica en la apuesta decidida por su generalización, esto es, por 
su amplia difusión en el ámbito social (“las nuevas tecnologías al alcance de todos”) 
como paso previo a la implementación de otras medidas que vinculen esas modernas 
posibilidades a la empresa local. 
 
Esta apuesta repercutirá en la mejora de la convivencia por la vía del incremento de la 
información disponible y del nivel cultural de la población local, así como por el incentivo 
que supone dotar a espacios utilizados por el movimiento asociativo y otros centros de 
confluencia vecinal de la Zona de puntos de conexión con Internet, con fines de 
información, formación, empleabilidad, educación y cultura. También servirá para el 
apoyo a las autoridades y a los agentes sociales y económicos en la transferencia de 
conocimientos específicos y buenas prácticas adquiridas con las experiencias realizadas 
en las ciudades de la Unión Europea. 
 
Este Eje se desarrolla exclusivamente en la Medida 6.1. 
 
 
Medida 6.1. Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y 
comunicación entre los ciudadanos, preferentemente con fines de 
formación, empleabilidad, educación y cultura. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Equipamiento con dotaciones informáticas de centros socioculturales situados en 
diferentes lugares de la zona URBAN. 

- Situación de tres puntos de acceso a información del Ayuntamiento con diversos 
servicios municipales. 

- Puesta en marcha de una estrategia de formación adaptada a las necesidades y 
conocimientos de los usuarios potenciales de estos servicios a implantar. 

 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
333.562 117.577,33 35,25% 0,00 

 
Para la consecución de los objetivos de este Eje se plantean las siguientes actuaciones 
dentro de esta Medida: 
 
1. Equipamiento de los centros socioculturales con dotaciones informáticas y 

puntos de información. Se contrató con la empresa FUJITSU ESPAÑA, S.A. la 
adquisición, mediante el sistema de compra centralizada, del equipamiento 
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informático preciso para dotar a los Centros Socioculturales de la zona con 
dotaciones informáticas, de manera que se consiguiera cubrir la totalidad de la 
población de la zona de un modo homogéneo, por un importe de 79.018,87 euros 
(Certificado nº 8). Así mismo, se adquirieron impresoras por importe de 11.932,05 
euros (Certificado nº 8). Por otro lado, se ha adquirido diverso mobiliario por importe 
de 5.686,35 euros (Certificados de Gasto nº 10, 12, 13 y 14). 
 

2. Ubicación de puntos de acceso a información municipal. En la actualidad se 
están estudiando tres Centros a equipar de manera que se consiga cubrir la totalidad 
de la población de la zona de un modo homogéneo, para posteriormente proceder al 
inicio del expediente de contratación administrativa correspondiente para dotar dichos 
centros. 

 
3. Junto a las dos anteriores propuestas, se pondrá en marcha una estrategia de 

formación adaptada a las necesidades y conocimientos de los diferentes usuarios 
potenciales en materia de acceso y máximo aprovechamiento del equipamiento y 
servicios implementados, tanto las más básicas, a través de programas de 
alfabetización informática, como las más avanzadas, a través de cursos 
especializados, ya sean presenciales u on-line.  

 
Durante el 2005 se han llevado a cabo los siguientes Cursos Formativos: 

 
- Curso de Informática para Vecinos (Curso de Introducción a la Informática): 

por importe de 8.940,06 euros (Certificado de Gastos nº 13) adjudicado a la 
empresa INNOVA, GESTIÓN DE LA CALIDAD DEPORTIVA, S.L. Este curso 
constó de cuatro módulos: conocimientos básicos de software y hardware; Word; 
Excel e Internet, y en él participaron 72 alumnos. 

 
- Cursos de Formación Uso Ordenador y Nuevas Tecnologías: por importe de 

12.000,00 euros (Certificado de Gastos nº 14), llevado a cabo por la 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL ROCÍO. El número de alumnos ascendió a 82. 
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EJE 7: EVALUACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. MEJORAS EN EL GOBIERNO URBANO: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
771.434 446.744,55 557,91%  27.007,77 

 
Es decir se han pagado el 57,91% de los gastos elegibles programados para el total del 
periodo 2001-2006. 
 
La viabilidad del Proyecto URBAN y la consecución de sus objetivos depende del diseño 
y puesta en marcha de instrumentos que propicien una adecuada gestión de las 
iniciativas planteadas, así como del seguimiento y evaluación de las actuaciones. El 
óptimo funcionamiento del complejo engranaje que supone la confluencia de diferentes 
administraciones públicas, entidades privadas y actores locales, requiere el 
planteamiento de una serie de medidas complementarias. Entre ellas, la dotación de la 
Unidad de Gestión y Promoción Territorial, organismo que asume la aplicación de la 
Iniciativa Comunitaria al mismo tiempo que orienta su actuación hacia el fomento del 
desarrollo territorial de La Laguna Meridional. 
 
Una de las innovaciones fundamentales de este apartado se relaciona con la implicación 
de la Universidad de La Laguna en la dinámica de seguimiento y evaluación del proyecto 
URBAN. La solvencia académica e independencia de sus integrantes garantiza asimismo 
una adecuada valoración de sus resultados. 
 
El Eje se completa con un ambicioso plan de comunicación y proyección social del PIC 
URBAN II SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, que no sólo implica la promoción interna 
de los avances del proyecto utilizando múltiples vías y fórmulas para asegurar la 
conexión con los agentes sociales y económicos locales, sino el fomento de redes de 
intercambio de experiencias tanto en la escala nacional como en el resto de estados de la 
Unión Europea. 
 
Este Eje 7 se desarrolla en las Medidas 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5, certificándose gastos, a 31 de 
diciembre de 2005, en todas. 
 
 
Medida 7.2. Campañas de información y publicidad, medidas para mejorar el 
acceso a la información, principalmente en materia de medio ambiente, y 
participación de los ciudadanos en los procesos de decisión. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 

- Difusión de buenas prácticas y experiencias. 
- Creación de un plan de comunicación dirigido a la difusión y transferencia de 

estrategias, metodologías y consecuencias. 
 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
309.521 227.215,37 73,41% 836,32 
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Es decir se han pagado el 73,41% de los gastos elegibles programados para el total del 
periodo 2001-2006. 
 
La aplicación de la Iniciativa Comunitaria URBAN necesita el desarrollo paralelo de un 
dispositivo de difusión permanente de sus avances y resultados, organizador asimismo 
de la reflexión y el debate necesario para definir y/o reconducir la gestión del proyecto. 
También, debe ser el responsable de impulsar el intercambio de experiencias con 
diferentes territorios URBAN. Estos objetivos se llevarán a cabo con la puesta en marcha 
de las siguientes acciones: 
 
1.- Constitución del GAL: Señalar que en el Informe al IV Comité de Seguimiento se 
indicó que no se había procedido a la creación de ese Grupo de Acción Local, aunque se 
ha procedido a mantener reuniones con los vecinos y entidades sin fines de lucro que 
actúan en la zona URBAN y se ha informado a la población sobre todo el proyecto 
habiéndoseles hecho participes de decisiones en muchas ocasiones. Por otra parte, se 
señaló que este Ayuntamiento cuenta con el proyecto “La Laguna, participativa, como tú 
la quieres” que desde el 2004 se ha puesto en marcha y que tiene como objetivo general, 
entre otros, el potenciar la participación ciudadana. Así pues, y a las alturas de ejecución 
del proyecto, teniendo presente que en la elaboración y ejecución del mismo se ha tenido 
en cuenta las demandas vecinales y que el Ayuntamiento está desarrollando el proyecto, 
antes mencionado, en todo el municipio, se estimó como lo más conveniente no formar 
una estructura más de participación sino entrar en la metodología participativa de “La 
Laguna, participativa, como tú la quieres”. Es por ello, por lo que se propuso la 
eliminación de la creación de este órgano en toda la gestión del proyecto y seguir 
contando con la participación vecinal según las nuevas estructuras participativas 
municipales que se están estableciendo en el municipio y que cubren los objetivos 
perseguidos en el proyecto. 
 
2. - Departamento de Proyección Social: en relación con esta acción, se ha contratado 
a un Técnico en Ciencias de la Información (Importe certificado hasta el momento: 
144.746,07 euros), que es el responsable de los procesos de divulgación, 
posicionamiento, promoción e interconexión del URBAN San Cristóbal de La Laguna, de 
sus estrategias y consecuciones. Su participación ha sido directa y del máximo nivel en la 
programación del Proyecto, para evitar así disfuncionalidades. Sus principales tareas son, 
entre otras: 
 

- Diseño de un plan de comunicación que establezca estrategias, protocolos y perfiles 
de los canales más adecuados adaptados a cada iniciativa, con rigor y anticipación. 

- Realización y edición de la revista Zona URBAN La Cuesta-Taco. 
- Supervisión de la realización de material divulgativo. 
- Gestión de la base de datos de contactos. 
- Colaborar en la creación de grupos de trabajo sectorial y convocatorias específicas 

de expertos, población local, interlocutores sociales o comunicadores, con fines de 
divulgación y promoción. 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre publicidad en la 
elaboración de materiales y, en general en las acciones a desarrollar (punto 6 del 
Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000, sobre 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales). 
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3.- Acciones de difusión del Proyecto llevadas a cabo:  
 

- Realización y edición de la revista Zona URBAN La Cuesta-Taco: se contrató el 
diseño y edición de 5.000 ejemplares de una revista para explicar los contenidos y 
acciones incluidas en el Proyecto a la empresa METRÓPOLIS COMUNICACIÓN, 
S.L. por un importe de 7.671,30 euros (Certificado de Gastos nº 4). También se 
contrató el reparto y distribución de estas revistas en comercios y empresas de la 
zona La Cuesta – Taco por importe de 189,00 euros (Certificado de Gastos nº 6). 

- Realización de material divulgativo: para el mejor conocimiento y divulgación de las 
propuestas, desarrollo y consecuciones del Proyecto URBAN se contrató el diseño y 
realización de un tríptico a la empresa METRÓPOLIS COMUNICACIÓN, S.L. por un 
importe de 1.165,50 euros (Certificado de Gastos nº 2) y 5.000 ejemplares. Estos 
trípticos se han distribuido entre los distintos agentes socioecómicos de la zona 
URBAN. 

- También, se contrató con la empresa PRODUCCIONES GRÁFICAS, S.L. la 
realización de 2.000 ejemplares de una publicación resumen de 20 páginas, por un 
importe de 3.163,23 euros (Certificado de Gastos nº 2). Debido a la gran demanda y 
con el objetivo de llegar a toda la población de la Zona URBAN se optó por sacar 
una segunda tirada y hacer un reparto domiciliario de la misma, asegurándonos así 
de que todos los vecinos conocieran los aspectos principales del proyecto. Esta 
segunda edición fue de 10.000 ejemplares, por un importe de 7.345,80 euros 
(Certificado de Gastos nº 3), incluyendo su distribución. 

- Realización de video–notas: para la recepción de los alumnos que participaron en el 
Programa de Animación Sociocomunitaria sobre Educación Ambiental. Importe: 
372,32 euros (Certificado de Gastos nº 3) y para la inauguración de los Talleres 
Lúdicos de las actividades llevadas a cabo durante la navidad. Importe: 372,32 
euros (Certificado de Gastos nº 7). 

- Realización de varias Campañas de Ayudas a Guarderías (cuñas radiofónicas) por 
importe de 11.542,44 euros (Certificado de Gastos nº 3) y la Convocatoria 2004 de 
Subvenciones del PIC URBAN II San Cristóbal de La Laguna, por importe de 
5.460,09 (Certificado de Gastos nº 8). 

- Realización de material divulgativo (carteles y trípticos) de los cursos formativos de 
Capacitación de Emprendedoras y Técnicas de Ayuda a Domicilio para Auxiliares: 
por importe de 818,95 euros y 610,99 euros, respectivamente (Certificado de 
Gastos nº 6). 

- Adquisición y elaboración de material de papelería específico con el logotipo y 
formato del Plan URBAN, por importe de 7.632,71 euros (Certificado de Gastos nº 
6). 

- Realización de diverso material de propaganda y promoción, tales como carteles, 
pegatinas, dípticos, cuartillas, así como tarjetas, por importe de 4.500,05 euros 
(Certificado de Gastos nº 7) y 1.611,02 (Certificado de Gastos nº 7) 
respectivamente. 

- Inserción de anuncios en prensa de la Convocatoria 2004 de las Subvenciones del 
Plan URBAN, por importe de 2.830,28 euros (Certificado de Gastos nº 8). 

- Diseño, maquetación y producción de la Exposición del Proyecto El Espacio 
Multifuncional El Polvorín, por importe de 5.568,39 euros (Certificado de Gastos nº 
9). Así mismo, para la elaboración y presentación de esta Exposición, que tuvo 
lugar el 30 de septimbre de 2004, y a la que asistieron aproximadamente unos 300 
vecinos, se hizo necesario proceder a la contratación del trabajo de locución, por 
importe de 490,00 euros (Certificado de Gastos nº 10) y a la producción de un DVD, 
por importe de 8.400,00 euros (Certificado de Gastos nº 10). 

- Elaboración de adhesivos identificativos para el material informático perteneciente al 
Plan URBAN, por importe de 1.174,91 euros (Certificado de Gastos nº 9). 
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Por último, señalar que se contrató con la empresa METRÓPOLIS COMUNICACIÓN, 
S.L. el seguimiento en los medios de prensa escrita, radio, televisión e internet de todas 
las noticias relacionadas con el Plan de Actuación URBAN por importe de 5.775,00 euros 
(Certificado nº 6) y 5.775,00 (Certificado de Gastos nº 8). 
 
 
Medida 7.3. Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, así como el desarrollo de la base de datos comunitaria sobre 
buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 
Dar a conocer la experiencia que en el desarrollo de la iniciativa URBAN se está llevando 
a cabo en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
18.032 12.283,22 68,12% 0,00 

 
Es decir se han pagado el 68,12% de los gastos elegibles programados para el total del 
periodo 2001-2006. 
 
La adecuada gestión del proyecto URBAN requiere de la realización de intercambios de 
experiencias con otros territorios en los que se haya implementado o se esté llevando a 
cabo, un proyecto de la Iniciativa Comunitaria URBAN. Asimismo, sería conveniente el 
intercambio de éstas con zonas en las que se haya llevado a cabo alguna de las 
actuaciones que se pretenden poner en marcha en este proyecto. Hasta este momento, 
se han asistido a los Comités de Seguimiento, en el que participaron los proyectos 
URBAN nacionales, así como a Reuniones en Madrid, que han sido convocadas por el 
Ministerio de Hacienda y a la Cumbre de Ciudades URBAN celebrada el 18 y 19 de 
octubre de 2004 en Noordwijk and Leiden. 
 
 
Medida 7.4. Realización de evaluaciones de programa, tanto ex–ante como 
on–going que permitan contar con el máximo de elementos de información a 
la hora de realzar la evaluación ex–post. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

• Realización de trabajos técnicos, jornadas o seminarios sobre desarrollo urbano y 
gestión del medio urbano. 

• Evaluaciones del PIC 
 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
89.394 11.990,00 21,01% 26.680,00 
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Es decir se han pagado el 21,01% de los gastos elegibles programados para el total del 
periodo 2001-2006. 
 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: 
 
De conformidad con el Complemento de Programa, donde se recogía que la realización 
de trabajos técnicos sobre desarrollo urbano y gestión del medio urbano, se contrató con 
la Fundación Canaria Empresa – Universidad de La Laguna la elaboración del Proyecto 
denominado Recuperación de la Identidad Territorial de la Zona URBAN, por importe de 
11.990,00 euros (Certificado de Gastos nº 10), que tenía como objetivos realizar una 
acción de investigación y dinamización específica, basada en la recopilación de 
información y documentación sobre aspectos que tienen que ver con la dinámica 
territorial, económica, social y cultural de la Zona URBAN, con la finalidad de conocer con 
cierta exhaustividad la evolución que han experimentado los barrios de La Cuesta y Taco, 
desde la conformación territorial original hasta la actualidad. Además, se trataba de 
potenciar el sentimiento de identidad territorial entre la población local, así como de 
promocionar y difundir hacia el exterior la importancia histórica y actual del sector 
meridional del municipio de San Cristóbal de La Laguna y reducir la percepción negativa 
que tradicionalmente han proyectado estos núcleos poblacionales. Las actuaciones 
comprendidas en este Proyecto fueron: 
 

- Recopilación de información y documentación sobre la dinámica territorial, 
económica, social y cultural de los Barrios de La Cuesta y Taco. 

- Identificación, catalogación y documentación de los recursos con potencial 
interpretativo de la zona. 

- Diseño y desarrollo de actividades lúdico–culturales para implicar a determinados 
colectivos de la población local en la obtención y proyección de la información sobre 
el sector meridional del municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

 
Por último, señalar, que con fecha 7 de noviembre de 2005 se adjudicó el Contrato de la 
Asistencia Técnica para la realización de una Auditoría de los Ejercicios 2004, 2005 y 
2006 a la empresa CLAVIJO RODRÍGUEZ AUDITORES, S.L., siendo el objeto del 
mencionado contrato la realización de una auditoría al Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna, como beneficiario de la Iniciativa Comunitaria URBAN II San Cristóbal de La 
Laguna, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, para garantizar así, la realidad 
de las prestaciones y de los gastos certificados, la elegibilidad de los gastos, los 
procedimientos de contratación y demás aspectos regulados por el citado artículo, 
durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Siendo las verificaciones correspondientes a los 
ejercicios 2005 y 2006 exhaustivas y la correspondiente al ejercicio 2004 sobre una 
muestra de operaciones. El importe de adjudicación ascendió 25.500,00 euros. 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 
A cargo de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, 
durante el último trimestre del ejercicio 2003 se llevó a cabo el Estudio de Evaluación 
Intermedia de los 10 P.I.C. URBAN del Estado Español, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 40 y 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo de 
21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales. 
 
La selección de la única Empresa evaluadora independiente para los diez Programas fue 
llevada a cabo por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
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mediante concurso abierto. Se presentaron al mismo nueve empresas, siendo finalmente 
seleccionada la Empresa Consultora D’ALEPH con sede en Barcelona. 
 
El coste del Estudio quedó establecido en 67.890 €, cuyo coste ha sido dividido en partes 
iguales entre los 10 P.I.C., aunque el contrato fue firmado en 2003 (contraído 
compromiso jurídico) el pago del Estudio no tuvo lugar hasta el Ejercicio 2004. 
 
Durante el ejercicio 2005 y tras la reunión del Comité de seguimiento celebrada el 28 de 
noviembre y a instancias de la Comisión se acordó llevar a cabo una Actualización del 
Estudio de Evaluación Intermedia realizado en el año 2003, de acuerdo con el art. 42, p.4 
del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 
 
Ante la premura de tiempo existente, ya que la mencionada actualización tenía que 
remitirse a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2005, se procedió a iniciar 
un procedimiento de contratación menor (no superior a 12.000€) y se solicitó a tres 
empresas consultoras para que remitieran sus ofertas. La empresa adjudicataria fue 
finalmente DALEPH, la cual efectuó un documento con la mencionada actualización, que 
fue remitido a la Comisión el 22 de diciembre de 2005. 
 
El importe de dicha actualización ascendió a la cifra de 11.800€, cuya fecha efectiva de 
pago tuvo lugar ya durante el ejercicio 2006, en concreto el 12 de enero. 
 
El coste imputado a cada uno de los 10 Programas ha sido de 1.180€. 
 
Teniendo en cuenta que existe una parte del Gasto Elegible aún no ejecutada por parte 
del Ministerio de Economía y Hacienda con cargo a esta Medida 7.4 dentro del PIC, es 
voluntad de la Autoridad de Gestión cederla en el Comité a la Administración Local. 
 
 
Medida 7.5. Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y 
control del programa. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa: 
 

- Gestión del Proyecto URBAN La Cuesta – Taco. 
- Implementación de una estructura de gestión del programa de actuaciones 

definido. 
- Puesta en marcha de la oficina de promoción socioeconómica en el marco 

territorial considerado, denominada Unidad de Gestión y Promoción 
Socioeconómica. 

- Consolidación de una estructura permanente de animación y gestión del 
desarrollo en su dimensión local. 

 
Avance material de las acciones: 
 
Ejecución financiera al 31/12/05 en Euros 

Gasto elegible Pagado % Adjudicado 
354.487 188.466,96 53,17 % 671,45 

 
Es decir se han pagado el 53,17% de los gastos elegibles programados para el total del 
periodo 2001-2006. 
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: 
 
Se ha procedido a la contratación de uno Arquitecto Técnico, así como de un Auxiliar 
Administrativo (habiéndose certificado hasta la fecha 169.867,49 euros) que junto con los 
Técnicos que el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna pone a disposición del 
Proyecto URBAN La Cuesta-Taco forman la Unidad de Gestión y Promoción 
Socioeconómica, la cual tiene por funciones: 
 

- La configuración de la estructura, organigrama y las metodologías de trabajo. 
- La definición y edición de diferentes encuentros y reuniones para la constitución 

de redes temáticas. 
- Promover y experimentar acuerdos y consensos sobre las diferentes medidas 

recogidas en el Plan. 
- Dotar a los diferentes agentes y actores que participan en el Proyecto URBAN de 

instrumentos y herramientas que faciliten la coordinación de actuaciones, la 
optimización de recursos y el aprovechamiento de sinergias. 

- Unificar las herramientas e instrumentos que se aportan para la información y el 
asesoramiento a los distintos colectivos de beneficiarios. 

- Dar a conocer los proyectos y recursos disponibles. 
- Para la puesta en marcha y equipamiento de la Oficina de Promoción y Gestión 

Territorial ha adquirido diverso mobiliario por un importe total de 12.020,24 euros 
(Certificados de Gasto nº 3 y 10). 

 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 
El Ministerio de Economía y Hacienda ha imputado como gastos de asistencia técnica los 
siguientes conceptos: 
 
• Gastos incurridos por un importe de 1.542,62 € con motivo de la participación en la 

reunión del primer Comité de Seguimiento del Programa URBACT celebrada en 
Bruselas el 20 de febrero de 2003. 

 
• Gastos incurridos por importe de 1.042,22 € en relación con la cuota de asistencia 

técnica general de IDOM/RED2RED  efectuados en el año 2004, expediente 53/01. 
 
• Gastos incurridos por un importe de 1.249,77 € en relación con la participación en el 

Encuentro Anual de Ciudades URBAN celebrado en La Laguna en diciembre de 2004. 
 
• Gastos incurridos por importe de 744,62 € en relación con la cuota de asistencia 

técnica general de la Iniciativa URBAN con la empresa IDOM/Red2Red, pagados en la 
anualidad 2004, expediente 94/03. 

 
• Gastos incurridos por importe de 2.000 € en relación con la cuota de asistencia técnica 

general de la Iniciativa URBAN con la empresa IDOM/Red2Red, pagados en la 
anualidad 2005, expediente 94/03 

 
La totalidad de gastos del Ministerio de Economía y Hacienda asciende a 6.579,23 € 
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3. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
La ejecución material del PIC URBAN II San Cristóbal de La Laguna a fecha de 31 de 
diciembre de 2005 se ve reflejado en los siguientes cuadros de la Aplicación Fondos 
2000 y en la siguiente cuadro donde se lleva a cabo una segregación por sexo: 
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN    SC     URBAN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
FECHA               

011/2002

108/02

044/03

062/03

099/03

059/04

108/4

004/05

078/05

097/05

128/05

 799.400,00

 159.357,80

 50.607,93

 292.488,40

 1.231.935,91

 773.143,69

 247.483,85

 318.830,89

 715.621,59

 534.512,70

 1.089.179,11

11/01/2002

10/12/2002

23/06/2003

01/08/2003

05/12/2003

01/07/2004

30/09/2004

04/01/2005

19/07/2005

26/09/2005

12/12/2005

REFERENCIA TESORO IMPORTE FECHA RECEPCIÓN 

FONDO FEDER

TOTAL  6.212.561,87

TOTAL  6.212.561,87

(Euros)

31/12/2005
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4. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y EL COMITÉ 

DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE LA 
EJECUCIÓN. 

 
4.1. Ministerio de Economía y Hacienda. Autoridad de Gestión.  
 
En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo 
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los 
Fondos Estructurales, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos Económicos, en 
su reunión de 15 de marzo de 2001, acordó designar Autoridad de Gestión de los 
programas operativos integrados de objetivo 1, entre los cuales se encuentra los 
Programas de Iniciativa Comunitaria URBAN, a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Esta misma Dirección General fue igualmente designada 
Autoridad pagadora en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
La Autoridad de Gestión será responsable de la eficacia, regularidad de la gestión y 
adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas. 
 
En particular, la Autoridad de Gestión asume la responsabilidad de: 
 
- Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo (indicadores) 

de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de seguimiento que garantice la 
fiabilidad de los datos suministrados. 

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe anual de ejecución. 
- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final de la 

intervención. 
- Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación contable 

adecuada, que identifique las transacciones relativas a las acciones cofinanciadas, 
así como responsabilizarse de la custodia de los documentos contables que 
respalden los gastos efectivamente pagados y que garantizan la fiabilidad de las 
solicitudes de reembolso que se presenten a las autoridades pagadoras. 

- Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el detalle y 
periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el objeto de contribuir a la 
fluidez de los flujos financieros de la Comisión al Estado Miembro y a los beneficiarios 
finales. 

- Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las intervenciones 
cofinanciadas, poniendo en marcha los mecanismos de control interno que permitan 
garantizar los principios de una correcta gestión financiera. 

- Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a que se 
refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

- Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las demás políticas 
comunitarias, en particular sobre contratación pública y medio ambiente. 

- Suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades. 

- Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de las acciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglamento (CE) nº 
1159/2000. 

- Presidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría de los 
mismos. 

 
Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, éstas deben 
ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las 
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Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de corresponsabilidad que 
caracteriza el sistema de gestión  de los Fondos Estructurales en España. 
 
La Autoridad de Gestión desarrollará sus funciones en colaboración con la Administración 
Local, de modo que permita la participación efectiva de la misma en el cumplimiento de 
las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999. 
 
Las autoridades de gestión y de pagos en 2005 han gestionado las declaraciones de 
gasto y solicitudes de pago de todos los municipios URBAN de 15 de marzo, 15 de junio, 
de 15 de octubre y las necesarias para el cumplimiento de la Regla n+2 de la anualidad 
2003 durante el ejercicio 2005, asimismo se han efectuado los repartos de fondos en 
atención a los anticipos cobrados de la Comisión Europea y se facilitaron las previsiones 
de solicitud de pago previstas para los años 2005-2006. 
 
Asimismo se celebraron dos Comités de Seguimiento durante el año 2005: 
 
El primero se celebró el 18 y 19 de mayo en Gijón. Para ello se colaboró con los gestores 
del Proyecto de esta ciudad para la organización del mismo y se aprobaron y tramitaron, 
como cada año, los Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2005 de las 10 
ciudades URBAN ante la Comisión Europea. 
 
El segundo tuvo lugar en Madrid el 28 de noviembre con el fin de analizar el cumplimiento 
de la Regla N+2 del año 2003 y el estado de ejecución a octubre de 2005. Asimismo se 
decidió llevar a cabo una actualización del Estudio de Evaluación Intermedia de los 10 
PIC URBAN antes de que finalizara el ejercicio 2005. 
 
Al haber tenido lugar dos comités de seguimiento en el mismo ejercicio tras consultas con 
la Comisión Europea se acordó no celebrar este año un Encuentro Anual. 
 
En octubre de 20005 se remitió a aquellas ciudades URBAN que tenían proyectos 
URBAN con dificultades de viabilidad un escrito apremiándoles a acelerar su ejecución y 
a analizar detenidamente su situación en el Comité de Seguimiento de noviembre. 
 
Por otro lado, en junio de 2005 la Autoridad de gestión, junto con otras ciudades URBAN 
españolas y europeas y la Comisión europea, participó en la Conferencia de las Ciudades  
y Redes URBAN - URBAN Future organizada por la Red URBAN Germano-Austriaca, el 
Programa URBACT y la Red URBAN Francia en Saarbrücken (Alemania), En dicha 
conferencia efectuó una exposición la ciudad de Gijón. 
 
Con respecto a los controles establecidos en el art.4 del Reglamento 438/2001 por un 
escrito de 22 de diciembre de 2004 se convocó a los municipios URBAN, entre otros 
beneficiarios de fondos europeos, a una Jornada en el Ministerio de Economía Hacienda 
sobre dichos controles, con el fin de examinar y debatir la situación de los mismos, la 
problemática existente y las experiencias obtenidas. Esta reunión tuvo ya lugar el 20 de 
enero de 2005 y en la que participó la Comisión Europea. 
 
También, por carta de la Dirección de General de fecha 22 de diciembre de 2004 se 
solicitó a todos los beneficiarios de fondos comunitarios información de los controles 
efectuados en el año 2004 de acuerdo con el art. 4 del Reglamento 438/2001 y el Plan de 
controles previstos sobre el mismo para el 2005, información que fue facilitada a finales 
del primer trimestre ya de 2005. 
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Asimismo y como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Encuentro Anual de 
ciudades URBAN, celebrado en diciembre de 2004, tuvo lugar, ya durante el mes de 
enero de 2005, una reunión en las dependencias del Ministerio de Economía y Hacienda 
entre los representantes del Ayuntamiento de Jaén, los servicios de la Comisión Europea 
y los de la Subdirección General de Administración del FEDER con el fin de analizar 
algunas dificultades financieras de este Programa. Las informaciones facilitadas por los 
representantes del Ayuntamiento fueron consideradas satisfactorias tanto por parte de la 
Autoridad de Gestión como de la Comisión Europea. 
 
Por otro lado con fecha 27 de enero de 2005 la Unidad de Control y Pagos FEDER de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios se remitió a todos los municipios URBAN 
copia de la Ponencias efectuadas el 20 de enero por los representantes de la Junta de 
Castilla y León y del Gobierno Vasco sobre controles relativos al art. 4 del Reglamento 
438/2001, al ser consideradas ejemplos de buenas prácticas. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005 se remitió a todos los beneficiarios de fondos europeos, y 
por tanto a los Ayuntamientos URBAN, un escrito del Director General de Fondos 
Comunitarios con unas recomendaciones ante determinadas interpretaciones de los 
beneficiarios sobre la normativa de mercados públicos, con el fin de prevenir situaciones 
que pudieran dar lugar a correcciones financieras. Estas recomendaciones afectaban 
sobre todo a materias de licitación, publicación y adjudicación. En particular a 
ampliaciones de las contrataciones  por modificaciones y complementarios de obra., 
división irregular y artificial de proyectos con el fin de eludir obligaciones contractuales 
sobre publicación y adjudicación, ausencia de la mención de cofinanciación comunitaria 
en la publicación de licitaciones en diarios oficiales, recurso a los procedimientos de 
urgencia en la tramitación o negociados directos en la adjudicación sin justificación 
suficiente, etc., etc. 
 
Con respecto al Programa URBACT se han efectuado las siguientes gestiones hasta la 
fecha : 
 

• Con fecha 5 de febrero de 2003 se remitió a todas las ciudades URBAN 1994-
1999 y 2001-2006 la Decisión de aprobación y un ejemplar del programa 
URBACT.  

 
• Posteriormente, con fecha 20 de febrero de 2003 se remitieron a todos los 

municipios los documentos examinados en el primer Comité de Seguimiento del 
Programa URBACT, celebrado el 25 de febrero de 2003, tales como 
Complemento de programa del mismo, pliegos de condiciones de las redes 
temáticas, programa de trabajo, etc. 

 
• Con fecha 18 de junio de 2003, la Autoridad de Gestión participó en el Comité de 

Seguimiento celebrado en Paris para la selección y aprobación de las Redes 
Temáticas del P.I.C. y otros temas relacionados con el desarrollo del Programa. 

 
• Con fecha 25 de septiembre de 2003, la Autoridad de Gestión participó en París 

en las dependencias de la Secretaría del Programa URBACT en la reunión 
convocada por el Grupo de Trabajo del Comité de Seguimiento para analizar el 
documento de Convenio de Partenariado entre la Autoridad de Gestión del P.I.C. 
URBACT (Francia), los Estados miembros y los Jefes de fila de las Redes 
Temáticas del Programa. 
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• En junio de 2004 se participó en el Comité de Seguimiento del Programa 
celebrado en París. 

 
• En el año 2005 se ha participado en los Comités de Seguimiento de marzo, junio y 

octubre del Programa URBACT. En estas reuniones se han efectuado gestiones 
especialmente relacionadas con la aprobación de un Grupo de Trabajo liderado 
por la Generalidad de Cataluña denominado CIVITAS.NET (Creación de una Red 
Europea de Regiones y Metrópolis Urbanas) que finalmente fue aprobada en el 
Comité de octubre de 2005. 

 
• Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, se participó en la 

Conferencia de las Ciudades  y Redes URBAN - URBAN Future celebrada en 
Saarbrücken (Alemania) 

 
De forma complementaria a la participación de la Autoridad de Gestión dentro de los 
P.I.C. URBAN 2001-2006, la Administración General del Estado lleva a cabo otra serie de 
actuaciones adicionales, fuera del ámbito de cofinanciación de URBAN, relacionadas con 
la gestión de los Fondos Estructurales y dirigidos a la Administración Local, que 
constituyen actividades complementarias a las previstas en los P.I.C., entre las que 
destacan las siguientes: 
 
El Ministerio de Administraciones Públicas a través del Instituto Nacional de 
Administración Pública y dentro del Plan de Formación en Administración Local y 
Territorial durante los años 2003 y 2004 convocó una serie de acciones formativas 
entre las que destaca un curso de “Gestión de Ayudas financiadas con Fondos 
Comunitarios para las Corporaciones Locales”. 
 
En el ejercicio 2003 se han llevado a cabo cinco ediciones en las ciudades de Badajoz 
(16/20 de junio de 2003), Cantabria (5/9 de mayo de 2003), Granada (6/10 de octubre de 
2003), Huesca (3/7 de noviembre de 2003) y Jaén (17/21 de noviembre de 2003). 
 
En el ejercicio 2004 se llevaron a cabo dos ediciones en la ciudades de Albacete (abril de 
2004) y Melilla (mayo de 2004). 
 
El Real Decreto 835/2003 de 27 de junio (BOE 166 de 12/07/2003) del Ministerio de 
Administraciones Públicas regula la cooperación económica del Estado a las 
Inversiones de las Entidades Locales. En este Decreto se establece la estructura de 
cooperación económica local la cual está integrada por una serie de líneas de ayuda. 
 
Cabe destacar, entre ellas, la “Cooperación económica del Estado a los proyectos 
singulares de desarrollo local y urbano se realizará directamente con las entidades 
locales solicitantes y beneficiarias de la subvención”. Pueden solicitar y obtener 
subvenciones para esta finalidad “los municipios capitales de provincia y los municipios 
con población superior a 50.000 habitantes” 
 
El objetivo de esta línea de ayuda es impulsar el desarrollo local y urbano, mediante la 
cofinanciación con las entidades locales, de la ejecución de proyectos singulares que 
contribuyan a dinamizar el crecimiento en la zona. 
 
La subvención del Estado destinada a la cofinanciación de estos proyectos singulares 
podrá alcanzar hasta el 50% del importe. Para la obtención de la subvención será 
necesario que en su financiación contribuyan los ayuntamientos y demás entidades 
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locales titulares de las obras, sin que la aportación de estos pueda ser inferior al 15% de 
los correspondientes proyectos. 
 
Estos proyectos singulares de desarrollo local y urbano pueden recibir aportaciones 
adicionales de los Fondos Estructurales Comunitarios, en su caso así como de las 
subvenciones que acuerden las comunidades autónomas con cargo a sus respectivos 
presupuestos. 
 
Sin embargo, pasado el primer año de aplicación de esta línea, la experiencia ha 
mostrado la presentación de un gran número de proyectos sumamente heterogéneos 
que, unida a la escasez de recursos, dificultaba su selección. 
 
Por ello para conseguir mayor eficacia en el empleo de los recursos, se aprobó el Real 
Decreto 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 835/2003, 
de 27 de junio.  
 
La reforma ha consistido en: 
 
a) La sustitución de la ayuda para proyectos singulares por la cofinanciación de 

proyectos de modernización administrativa a través de la utilización de 
tecnologías de la información, dando así respuesta a la necesidad de facilitar a las 
entidades locales el cumplimiento del deber de impulso de la utilización interactiva de 
las tecnologías de la información y la comunicación que les impone la modificación 
que de la Ley 7/1985 ha efectuado la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local, con el objeto de conseguir la mejora de los 
servicios públicos locales para los usuarios y facilitar el intercambio de información 
entre las Administraciones Públicas. 

 
b) La incorporación de un nuevo capítulo dedicado a la regulación de la cooperación 

estatal a proyectos con participación de la sociedad civil,  en consonancia 
también con lo establecido en la antedicha Ley 57/2003 sobre la obligación de los 
ayuntamientos a regular en normas de carácter orgánico la participación de los 
vecinos en los asuntos de la vida pública local mediante el establecimiento de 
procedimientos y órganos adecuados. 

 
Esta modificación del Real Decreto ha entrado en vigor el 1 de enero de 2006. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud del 
cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control financiero de 
las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de medidas que éstos deberán adoptar 
para garantizar la utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, conforme a los 
principios de una correcta gestión financiera. 
 
El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control financiero 
de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, 
ha quedado derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de marzo, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999, en relación con 
los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales. 
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Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la 
Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios agentes y funcionarios 
realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo 
con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco 
de la cooperación con la Comisión, para coordinar los programas la metodología y la 
aplicación de los controles al objeto de maximizar su utilidad. 
 
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las Intervenciones 
Regionales y las Unidades Administradoras de los Fondos que tengan reconocidas 
competencias de control, efectuarán controles de los sistemas de gestión y control de los 
Programas Operativos, así como controles financieros puntuales in situ. 
 
La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación de controles, 
manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos 
correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración del Estado. 
 
En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina Nacional de 
Auditoria (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios. 
 
A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y financiera 
del sector público estatal mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero. 
 
En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha suscrito 
convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Comunidades en 
las que se regulan aspectos relacionados con los planes de control, procedimientos, 
participación en los controles, seguimiento de los mismos, comunicación de resultados de 
controles y de irregularidades y formación profesional del personal. 
 
La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento de 
derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de 
ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales 
públicos, con el fin de asegurar que la administración de la hacienda pública se ajusta a 
las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
La función de control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el 
aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, sociedades y 
demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación, forma jurídica y 
gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los 
principios generales de buena gestión financiera. 
 
Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado 
registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o 
entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deban formar éstos.  
 
Planes de control 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, en cada 
ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos Estructurales 
en cuya ejecución participan los órganos competentes. 
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De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 27 de mayo 
de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre fondos comunitarios de 
finalidad estructural con la Dirección General AUDIT de la Comisión, todos los años la 
IGAE aprueba y realiza planes de control en aplicación del mismo. 
 
El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 438/2001 de 
la Comisión, determinan un porcentaje del gasto subvencionable (5%) que, como mínimo, 
debe ser controlado antes del término de cada intervención y unos criterios mínimos de 
selección de las muestras que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar los planes 
de control, que han venido siendo cumplidos por la IGAE y las Intervenciones Generales 
de las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de los citados Reglamentos. 
 
Reglas y métodos de control 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos nacionales 
implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación comunitaria así como las 
instrucciones o manuales elaborados por la Comisión para delimitar o describir el objeto, 
alcance y procedimientos a utilizar en estos controles. 
 
Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General Presupuestaria y otras 
normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real Decreto 2188/95 por 
el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE, la circular 1/1999 
de control financiero , así como las Normas de Auditoria del Sector Público. 
 
Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, en 
primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por 
Decretos específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta 
materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación supletoria de la normativa estatal en 
defecto de normativa propia de estas Administraciones. 
 
Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera otros órganos con 
competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, 
siguen una metodología basada fundamentalmente en técnicas de auditoria mediante las 
cuales se trata de obtener los hechos y evidencias que documenten los resultados de los 
controles. Con carácter general se pueden resumir los principios que presiden esta 
metodología en las Normas de Auditoria del Sector Público y en manual de auditoria de la 
Comisión Europea. 
 
Otros órganos de control 
 
Además de los controles del art.10 del Rgto.438/2001, desarrollados por la IGAE, Las 
Autoridades de Gestión y los Órganos Intermedios (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos URBAN y Ministerios que ejecutan ayudas estructurales europeas), 
realizan las verificaciones exigidas en el art. 4 del Rgto. 438/2001, mediante sus unidades 
de control o auditores externos y la Autoridad de Pago viene realizando los controles 
previos (art. 9 Reglamento 438/2001) a la certificación de gastos a Bruselas, con sus 
unidades de control, desde enero de 2003. 
 
Registro de irregularidades. 
 
En el año 2002 la Dirección General de Fondos Comunitarios, mediante el área de 
Control, elaboró un registro de irregularidades, que entró en funcionamiento en enero de 
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2003, en el que se recogen los resultados de todos los Informes de Control, tanto los 
propios como los de la IGAE, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y OLAF, 
así como los procedimientos que se siguen para el tratamiento de las irregularidades 
detectadas en el período 2000-2006 (descertificaciones, compensaciones, reintegros, 
etc.), con el fin de disponer en todo momento de la información necesaria para el área de 
Gestión, Comisión Europea, IGAE, OLAF, etc., además de facilitar la selección futura de 
las verificaciones a realizar por criterios de riesgo 
 
Actuaciones de control desarrolladas. 
 
Control a instancias de Administraciones nacionales 
 
Los P.I.C. URBAN (2001-2006) serán objeto de diferentes controles a lo largo de su 
ejecución desde las Administraciones nacionales implicadas. Los tipos de control a 
realizar serán los siguientes: 
 
Control de gestión 
 
En el caso de los pequeños municipios este tipo de control es realizado durante el 
proceso de gestión de cada anualidad del Programa y que, por tanto, afecta a las fases 
de planificación, aprobación, justificación y pago de la subvención. Este control es similar 
al aplicado al resto de los programas que integran la Cooperación Económica Local del 
Estado a las inversiones locales gestionados por el Ministerio de Administraciones 
Públicas. 
 
Auditorías de control 
 
El control de gestión se complementa con auditorías de control "in situ" en aquellas 
Corporaciones Locales que, en virtud de la coordinación con la División de Control 
Financiero de Fondos Comunitarios (Oficina Nacional de Auditoría de la I.G.A.E.), hayan 
sido designadas para revisión pormenorizada de los procedimientos de contratación, 
justificación y pago sobre una muestra de proyectos de obra finalizados, procediendo 
también a la verificación material de la inversión. 
 
Durante la anualidad 2002 no ha sido contemplada la realización de controles de los PIC 
URBAN a través de la citada División. 
 
No obstante, y en respuesta a la responsabilidad del Estado miembro en materia de 
control establecida por el Reglamento (CE) 1260/99, serán acometidas las siguientes 
actuaciones:  
 
Por la Unidad de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial ha realizado durante el año 2003 dos visitas de control a dos PIC URBAN y 
dentro del año 2004 otras dos ciudades fueron controladas por la Unidad de Control y 
Pagos del FEDER. 

 
• El control efectuado a la ciudad de Ourense ,la visita de tuvo lugar entre el 20 y el 

24 de octubre de 2003 
• El control llevado a cabo al Proyecto de Gijón tuvo lugar entre el 15 y el 19 de 

diciembre de 2003. 
• En el año 2004 hubo un control al proyecto URBAN San Sebastián-Pasaia en la 

primera semana del mes de octubre. 
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• En el año 2005 se ha llevado a cabo, entre el 28 de febrero y el 4 de marzo un 
control al Proyecto URBAN Cáceres. 

• Asimismo en junio de 2005 tuvo lugar un control al Proyecto URBAN Granada. 
• Ya dentro del ejercicio 2006 ha tenido lugar un control al Ayuntamiento de Jaén 

entre el 21 y el 24 de marzo de 2005 
 

Al cierre del Ejercicio 2005 solamente se habían elaborado los informes 
correspondientes a las ciudades de Ourense y Gijón. Respecto a este último, el 
control no dio lugar a corrección financiera alguna. Respecto al de Ourense, si tuvo 
como consecuencia una corrección financiera que quedó plasmada en una 
certificación negativa (nº certif. 10) por un importe de -249.109,82€. Por tanto con la 
certificación de gastos nº8 efectuada a la Comisión Europea de 10 de noviembre de 
2005 el Anexo I sobre “Importes deducidos como consecuencia de controles 
efectuados” recogió dicha modificación.  

 
Control a instancias de la Unión Europea 
 
No ha sido efectuado ningún control bajo dicha instancia, a la fecha de realización de 
este informe, que afecte a los PIC URBAN del Estado Español. 
 
Unidad de Pagos y Unidad de Control de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios. 
 
Con ocasión de la puesta en marcha y desarrollo de las disposiciones establecidas en los 
Reglamentos CE 1260/99, general de los Fondos Estructurales, y CE 1164/94, del Fondo 
de Cohesión, los Estados miembros asumen un conjunto de obligaciones en materia de 
gestión y control de dichos Fondos respecto de las actuaciones del período 2000-2006. 
 
En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglamento 1260/99 
dispone que los Estados miembros deben adoptar determinadas medidas con el fin de 
garantizar que los Fondos comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo a 
una adecuada gestión financiera. 
 
Idéntico enunciado expresa el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 1164/94 en 
relación con el Fondo de Cohesión. 
 
En desarrollo de ambas disposiciones, la Comisión adoptó los Reglamentos 438/2001, de 
2 de marzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 respectivamente, según los 
cuales se requiere del Estado miembro lo siguiente: 
 

• Asegurar, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que sea 
necesario para garantizar una buena gestión, la separación de funciones de 
gestión y pagos, adoptando las medidas pertinentes e informando de las mismas 
a la Comisión en un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de los 
correspondientes Reglamentos. 

 
• Constituir los mecanismos de control interno, a nivel de autoridades de gestión, de 

pagos y órganos intermedios que permitan garantizar la realidad de las 
prestaciones, la efectividad de los pagos y el cumplimiento, en todo caso, de la 
normativa comunitaria. 
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• Comprobación previa por la Autoridad de Pagos del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Reglamentos Comunitarios, respecto de las declaraciones de 
gasto presentadas a la Comisión. 

 
• Organización de auditorias externas por muestreo que abarcarán tanto los 

sistemas y procedimientos de los órganos gestores como la regularidad de las 
operaciones, alcanzado un 5% en los Fondos Estructurales y un 15% en el Fondo 
de Cohesión sobre la cifra de gasto subvencionable realizado. 

 
Los resultados de estos controles servirán como base al órgano independiente designado 
al efecto para emitir la declaración final, al cierre de las intervenciones, según se prevé en 
los artículos 38.1.f del Reglamento  
 
1260/1999 y 12.1.f del Reglamento nº 1164/94. 
 
Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección General de Fondos Comunitarios 
adoptó en su día las oportunas medidas constituyendo la Unidad de Pagos y Control, 
de cuya estructura y funcionamiento fue informada la Comisión en fecha 22-10-2001 
(FEDER) y 20-01-2003 (Fondos de cohesión), conforme al artículo 5 de los citados 
Reglamentos 438/01 y 1386/02 
 
Esta Unidad tiene como finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriormente 
enumeradas que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, 
como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y 
DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, 
INTERREG, URBACT e INTERACT). 
 
Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003, sobre la formalización de la Unidad 
de Pagos y control para la realización de actuaciones financieras y de control en el 
ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión,  publicada en el BOE el día 2 de febrero de 
2004 y modificada por la Resolución de 19 de julio de 2004 (publicada en el BOE el día 8 
de octubre de 2004), la Dirección General de Fondos Comunitarios acordó: 
 
1. Formalizar la constitución de la Unidad de Pagos y Control dentro de dicho Centro 

directivo, que quedó estructurada en las áreas de Pagos y Control, con los siguientes 
cometidos. 

 
1.A Área de Pagos: 

 
• Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 

de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión, previo análisis 
y verificación de las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o 
beneficiarios finales. 

 
• Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

 
• Propuesta al Director General sobre aplicación de correcciones financieras. 

 
• Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta al Director General de 

transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 
 

• Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes 
financieros y planificación de ingresos. 
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• Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de 
gastos. 

 
1.B Área de Control: 

 
• Verificación de los sistemas y procedimientos establecidos por las autoridades de 

gestión, autoridades pagadoras, órganos intermedios y órganos ejecutores del 
sistema, para garantizar la realidad de los proyectos declarados, la conformidad 
con las decisiones aprobatorias, la efectividad de los pagos y, en general, la 
conformidad de las operaciones realizadas con las normativas nacional y 
comunitaria (Artículo 4 de los Reglamentos 438/01 y 1386/02). 

 
• Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las 

autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de riesgo 
o de colaboración con otros órganos de control. 

 
• Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su tramite por 

la autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
Reglamentos para la tramitación de la declaraciones (Artículo 9 del Reglamento 
438/01 y 8 del Reglamento 1386/02.    

 
• Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en tareas de 

auditoría, cuando así se estime necesario. 
 

• Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas Unidades 
administradoras de la Dirección General. 

 
• Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados. 

 
• Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la Comisión 

Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IGAE, según lo 
previsto en los Reglamentos correspondientes. 

 
2. El procedimiento relativo a los informes de control emitidos por la Unidad de Pagos y 

Control se desarrollará de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

• La Unidad de Pagos y Control informará a la IGAE, a las autoridades de gestión 
de los Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los resultados de los 
controles realizados sobre ayudas en las que sean competentes. El informe 
emitido por estos organismos se incorporará al expediente y, en su caso, dará 
lugar a una modificación del informe final sobre el control. Los organismos 
afectados tendrán un plazo de quince días para la remisión de sus alegaciones, 
ampliable previa solicitud motivada. 

 
• La Unidad de Pagos y Control propondrá al Director General de Fondos 

Comunitarios las medidas a adoptar a la luz de los resultados de cada control. 
 

• Se crea el Comité de Coordinación y Seguimiento de controles de los Fondos 
gestionados por la Dirección General de Fondos Comunitarios. El Comité estará 
presidido por el Director General de Fondos Comunitarios y estará integrado por 
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un representante de cada unidad administrativa de la Dirección General de 
Fondos y de la Unidad de Control y Pagos. 

 
3. Composición de la Unidad: 
 
Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con 
dependencia directa del Director General, que dispondrá de los medios que se 
consideren necesarios para llevar a cabo su cometido. 
 
La plantilla de personal adscrita orgánicamente a la mencionada Unidad se distribuyó por 
áreas y servicios de acuerdo con las necesidades organizativas planteadas. Ello no obsta 
para que la Unidad pueda servirse de contrataciones de personal o de asistencia técnica, 
previa autorización del Director General, cuando las necesidades adicionales del servicio, 
derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria, así lo justifiquen. En 
consecuencia, en los años 2002 y 2004 se dotó de los medios de personal necesarios 
para la ejecución de sus funciones. 
 
En virtud del Real Decreto 756/2005, de 24 de junio, publicado en el BOE de 25/06/2005, 
que modificó el Real Decreto 1552/2004 por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Economía y Hacienda (publicado en el BOE de 26/06/2004), se 
redefinió la distribución de funciones a desempeñar por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios estableciéndose una división interna entre los órganos que desempeñan las 
funciones de control y pagos en el seno de dicha Dirección General. 
 
Las funciones relacionadas con la realización de los controles de los programas 
comunitarios se asignaron a la Subdirección General de Inspección y Control. 
 
La división en la asignación de las funciones de control y pagos aconsejó la separación 
entre la Unidad de Pagos y la Unidad de Control.   
 
Mediante Comunicación interna para la realización de actuaciones financieras en el 
ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 28 de diciembre de 2005, la Dirección 
General de Fondos Comunitarios acordó que la Unidad de Pagos pasaba a asumir las 
funciones del Área de Pagos de la anterior Unidad de Pagos y Control dando cobertura a 
las actuaciones que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, 
como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y 
DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, 
INTERREG, URBAT e INTERACT). 
 
A esta Unidad de Pagos se le asignaron las siguientes funciones: 
 

• Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión. La Autoridad 
de Pagos comprobará las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores 
o beneficiarios finales siguiendo lo establecido en el artículo 9 del Reglamento 
(CE) 438/2001, de 2 de marzo de 2001,  y en el artículo 8 del Reglamento 
1386/2002, de 29 de junio de 2002. Para esta labor se coordinará con la Unidad 
de Control. 

 
• Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

 
• Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta, al Director General, de la 

transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 
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• Propuesta, al Director General, de la aplicación de correcciones financieras. 
 

• Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes 
financieros y planificación de ingresos. 

 
• Interlocución con la Comisión Europea en materia de pagos. Específicamente la 

preparación de las previsiones de pagos que deban ser transmitidas a la misma. 
 

• Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de 
gastos. 

 
• Coordinación con la Unidad de Control a la hora de materializar los controles 

relativos a los pagos. 
 
Se establecerá una instrucción de funcionamiento interno que regule las relaciones entre 
las Unidades de Control y de Pagos para la ejecución de los controles de competencia 
compartida. 
 
A partir del 1 de enero del año 2006 el personal que prestaba sus servicios en la Unidad 
de Pagos quedó adscrito funcionalmente a dicha Unidad. Ello no obsta para que la 
Unidad pueda servirse de contrataciones de personal o de asistencia técnica, previa 
autorización del Director General, cuando las necesidades adicionales del servicio, 
derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria, así lo justifiquen. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR PUBLICIDAD A LA INTERVENCIÓN 
 
Para llevar a cabo actuaciones de información y publicidad, la Dirección General de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial elaboró, a mediados de 2002, un pliego de 
prescripciones técnicas para contratar una asistencia técnica, que incluía acciones de 
apoyo informático para explotar la base de datos Fondos 2000, y acciones informativas y 
de publicidad dentro del MAC Objetivo 1 y con cargo al Programa Operativo de Asistencia 
Técnica. Finalmente, en septiembre de 2002 se adjudicó el contrato que incluye, entre 
otras cosas, la elaboración de un “plan de información y publicidad” y la elaboración de 
una página Web. 
 
A finales de 2002 se elaboraron las primeras versiones del plan de información y 
publicidad. Estas primeras versiones se estudiaron en diversas reuniones de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial con la empresa encargada de 
elaborar este plan. En estas reuniones, se planteó la conveniencia de que el plan se 
ampliara a Objetivo 2, Fondo de Cohesión y a Iniciativas Comunitarias. 
 
Finalmente, la Autoridad de Gestión presentó el documento preliminar del plan de 
información y publicidad con motivo de los Encuentros anuales con la Comisión para 
Objetivos 1 y 2, los días 16 y 17 de enero de 2003. En general el plan fue bien acogido 
por parte de la Comisión y de las Comunidades Autónomas y se envió una copia del plan 
preliminar a los representantes de las Comunidades Autónomas, junto con una consulta 
de opinión sobre este documento preliminar. 
 
Las acciones de información y publicidad de carácter general de las distintas medidas de 
los PIC URBAN 2000-2006 se desarrollarán de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en especial los 
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artículos 34 y 46, y el Reglamento (CE) Nº1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 
2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, con el 
objetivo de garantizar la transparencia de la ejecución de los PIC URBAN, y sobre todo, 
informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión Europea a favor de 
las actuaciones contempladas en el Programa, así como de las posibilidades ofrecidas 
por la intervención a los beneficiarios finales potenciales. 
 
De conformidad con el plan de actividades de comunicación de los PIC URBAN y la 
estrategia diseñada en el Complemento de Programación, las actuaciones se organizan 
en dos momentos o fases distintas: una primera, de puesta en funcionamiento del 
Programa y sus medidas, centrada fundamentalmente en dar a conocer el contenido del 
mismo y sus posibilidades de desarrollo; la otra, de difusión de su ejecución y de los 
resultados obtenidos 
 
A lo largo del año 2003 se siguió trabajando en la elaboración de una estrategia de 
comunicación sobre los Fondos Estructurales. Dicha estrategia parte del hecho de que, 
actualmente, el nivel de conocimiento de la población en general sobre la existencia de 
los Fondos es muy reducido (probablemente inferior al 5%) y todavía más si se trata del 
conocimiento sobre su funcionamiento (menos del 1%). Este hecho ha constituido la base 
de estudio para el desarrollo de la estrategia. 
 
Los objetivos del plan son aumentar los índices de conocimiento del gran público sobre 
los Fondos Europeos que engloba el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 hacia 
niveles de la media europea, y conseguir poner en marcha en los organismos públicos y 
privados que tengan algún tipo de relación con los Fondos un programa de comunicación 
interna homologado a nivel nacional. 
 
El público objetivo son el Gran Público y los beneficiarios potenciales y finales, así como 
los gestores, ejecutores e informadores directos e indirectos, y lo que se busca es 
sensibilizar a todos los ciudadanos españoles con la tarea de vertebración, regional y 
sectorial de la Unión, acercar los Fondos Europeos al público e identificar las acciones 
llevadas a cabo. 
 
El plan prevé dos ejes estratégicos, que se encadenan entre sí, para cumplir los objetivos 
anteriores, definiendo dos tipos de mensajes: 
 

1. “Los Fondos vertebran Europa“ 
 

El objetivo es sensibilizar a la opinión pública de que realmente Europa dedica un 
gran esfuerzo para equiparar España a los países más desarrollados de la Unión, 
tanto a nivel regional como sectorial; e identificar de una manera sencilla cuando llega 
esa ayuda y a través de quien llega. 

 
2. “Los Fondos son más que financiación” 

 
Se pretende generar un acercamiento profesional al  posible beneficiario de los 
Fondos, hacerle partícipe, mediante una información homologada de las posibles 
ayudas que puede recibir y lograr una buena percepción de su parte. Buscar la 
prescripción, ante terceros, por parte de quien se ha beneficiado e incitar a los 
posibles  beneficiarios a buscar la ayuda que mejor se adapte a sus necesidades. 
Igualmente se pretende que los ejecutantes se conciencien de que los Fondos tienen 
una identidad más rica que su mero aspecto financiero. 
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Por otra parte, la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
ha acometido la creación de su propia página web, con el fin de que permitiese la 
difusión de todos los aspectos relativos a los Fondos Comunitarios. Así, en dicha 
página, cuya dirección es www.dgfcyft.sepg.minhac.es, se permite una navegación 
sencilla por las distintas fases de aplicación de los distintos Fondos de la Unión 
Europea. Así, por una parte se recoge la programación de los mismos, en un 
apartado denominado Economía y Política Regional y, por otra, su posterior gestión y 
evaluación en otro epígrafe denominado Fondos Estructurales. En ambos epígrafes 
se incluyen las Iniciativas Comunitarias. 

 
Esta página ya se ha presentado en Bruselas el pasado 7 de Noviembre de 2003, en 
el Seminario “Trabajar juntos para una mejor información sobre Fondos 
Estructurales”. Asimismo, el día 7 de Noviembre de 2003 se hizo la presentación ante 
todas las Comunidades Autónomas españolas en el “Foro de Economía y Política 
Regional” celebrado en Santander. Por último, se ha realizado también la 
presentación de la misma cuando cualquiera de las Subdirecciones con competencia 
sobre Fondos europeos lo ha considerado oportuno, para difundir su existencia entre 
los potenciales usuarios de las distintas Administraciones Territoriales. Hay que 
señalar la buena acogida que la página ha venido teniendo en todas las reuniones en 
las que se ha presentado.  

 
Actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento de programas 
cofinanciados con fondos comunitarios con especial relevancia sobre el ámbito local. 

 
Seminarios, jornadas y conferencias 
 
• Se ha continuado con las convocatorias del curso “Gestión de las ayudas 

financiadas con fondos comunitarios destinadas a las Corporaciones 
Locales” del Instituto Nacional de la Administración Pública, ya comentadas en 
los apartados anteriores. 

 
Asistencia ”on line” 
 

Esta actuación resalta la disponibilidad de atención a los beneficiarios territoriales 
del Programa, que principalmente vía telefónica y vía correo electrónico e Internet, 
se plantea desde la Subdirección General del FEDER con el objeto de resolver 
cuantas dudas puntuales surjan, así como recoger las incidencias y sugerencias 
que sean propuestas.  

 
Publicaciones 

 
• “Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales 2002”, 

publicado en diciembre de 2003, Colección Memorias y Estadísticas de la Serie 
Administraciones Territoriales que se pública a través del B.O.E., recoge dentro 
del Capitulo V el Programa de Cooperación Económica Local y otros Programas 
de ayuda a las Entidades Locales en 2002. 

• Los “Informes Económico-Financieros de las Administraciones Territoriales, 
correspondientes a las anualidades 2003 y 2004, no han sido publicados todavía 
en el momento de elaboración de este documento aunque contienen, al igual que 
anteriores anualidades, el análisis del  Programa de Cooperación Económica 
Local y otros Programas de ayuda a las Entidades Locales. 
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Actuaciones de las Administraciones Territoriales 
 

Las Diputaciones Provinciales, Cabidos Insulares y Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional reguladora 
de la Cooperación Económica Local del Estado que les es de aplicación, elaboran 
los Planes anuales con la participación de los municipios y se someten al régimen 
de publicidad legalmente establecido. Éste habitualmente consiste en la 
exposición pública del Plan anual aprobado mediante la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o territorio que corresponda. 

 
Aplicación Fondos 2000 
 
La Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento(CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha establecido 
nuevos sistemas y ha diseñado nuevos procedimientos que deberán ser utilizados por los 
distintos beneficiarios finales con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los 
Programas Operativos. 
 
Para  ello se han cursado  las correspondientes instrucciones y se ha elaborado una guía 
de procedimiento “SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES”, en la 
que se detalla la información que, de acuerdo al anexo IV del Reglamento 438/2001, 
debe existir en soporte informático para todos los proyectos incluidos para su 
cofinanciación. 
 
Con esta finalidad, en la aplicación informática “Fondos 2000” a la que están conectados 
todos los beneficiarios finales que participan en un Programa Operativo y que contiene la 
programación financiera de cada organismo que participa así como la previsión de 
indicadores de cada medida, se ha creado un subsistema de gestión que permite efectuar 
un seguimiento de cada operación. En este subsistema se recoge la  información sobre 
operaciones relativa a datos y pagos requerida en el Anexo IV del Reglamento 438/2001 
de gestión y control de ayudas otorgadas por los Fondos Estructurales. 
 
En el caso de regímenes de ayuda, aunque no es exigible por el Anexo IV del 
Reglamento de Gestión, se cumplimentarán también los siguientes apartados: 
 
• Mínimis (SI/NO) 
• Clase de ayuda (directa, reembolsable, bonificación de intereses etc.) 
• Nº de ayuda  
 
Además, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a todos los 
órganos participantes, de tener en las bases de datos de dichos organismos (beneficiario 
final, organismo intermedio) información complementaria a los datos generales de cada 
proyecto, del pago y la contabilización del pago, de su localización, efectos sobre el 
medio ambiente y la igualdad de oportunidades, justificantes,  y otros. 
 
El sistema informático implantado por la Autoridad de Gestión agrega todos los pagos 
grabados en el sistema por cada organismo, el cual dará de alta un certificado que 
recoge todos los pagos grabados e imprime un modelo de certificación, que una vez 
firmado por el Responsable del Organismo gestor y por el responsable de la contabilidad, 
se envía a la Autoridad de Pago que lo validará e incluirá en una Declaración de Gastos a 
la Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones necesarias. El sistema permitirá a 
su vez llevar un registro de las transferencias efectuadas a los destinatarios. 
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El sistema permite garantizar la pista de auditoria al poseer todas las instancias 
interesadas la documentación justificativa de los registros contables a que se refiere el 
Anexo I del Reglamento 438/2001. La Autoridad Pagadora dispondrá de toda la 
información detallada en el apartado 5 del Anexo I citado, es decir, lista de operaciones 
financiadas, beneficiario final, importes comprometidos y pagados, periodo de gastos por 
medidas y ejes prioritarios. 
 
Durante el año 2004 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y ampliación 
funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar un 
adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 
438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha implementado, con carácter 
experimental, una herramienta informática denominada GAUDI, que permite extraer 
información actualizada con los requisitos que se consideren necesarios establecer. 
 
Atendiendo a la recomendación de la Comisión Europea, en la Aplicación Fondos 2000, 
desde julio de 2004 se permite el acceso sin restricciones a las Comunidades Autónomas 
a los datos de ejecución y programación de todos los programas en el ámbito de cada 
región, y por tanto a los de Iniciativa Comunitaria. Siendo de esta manera comunicado a 
la Comisión y a las Comunidades Autónomas el pasado 1 de julio. 
 
Con el objeto de facilitar y agilizar las cargas de datos en la aplicación informática, el 
sistema dispone de acceso por Internet a través de un certificado electrónico para dotar 
de total seguridad al sistema. 
 
En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, se han 
continuado realizando puntualmente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, de 
previsiones de pagos y de planes financieros. 
 
Para satisfacer las necesidades de información de datos de los 640 usuarios conectados 
a la aplicación FONDOS 2000, además de los informes requeridos por la Comisión, se 
dispone de descargas a Excel de datos de proyectos y de pagos. Igualmente se ha 
implementado un sistema de consultas desde la propia aplicación. 
 
Durante el año 2005 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y ampliación 
funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar un 
adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 
438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha desarrollado un nuevo subsistema  
ubicado en el sistema de Gestión Financiera, denominado “Controles” en el que se 
recoge información relativa a cada control efectuado a un Programa, desde el inicio del 
periodo de elegibilidad, tenga o no consecuencias financieras. Estos datos aparecen 
estructurados en la aplicación informática con arreglo a la siguiente disposición: 
Intervención/ Fecha de Control/ Fecha del informe de control/ Organismo Controlado/  
Órgano de Control/ Tipos de control (art. 4, art. 9, art. 10 y otros) /Corrección financiera 
(s/n) Tipología de la irregularidad/Importe del gasto controlado/Detalle del gasto 
controlado por eje y medida/ Importe de la propuesta de corrección financiera/ Código y 
nombre de los proyectos controlados. 
 
4.2. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna: 
 
A continuación se detallan las medidas adoptadas para llevar a cabo las actuaciones de 
seguimiento, evaluación y control del URBAN II San Cristóbal de La Laguna. Las 
estructuras creadas para el desarrollo de las tareas de seguimiento, evaluación, y control 
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son tres: la Comisión Institucional, la Comisión Técnica y la Unidad de Gestión y 
Promoción Local. A continuación se presenta el organigrama de relación y estructura de 
dichos órganos. 
 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN  DEL PROGRAMA URBAN 
 

COMISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
Cabildo Insular de Tenerife: 
Presidente o Consejero en 
quien delegue 

 Ayuntamiento de S. C. de La 
Laguna: 
Alcaldesa-Presidenta 
Concejalía URBAN 
Concejalía Vías y Obras 
Concejalía de Desarrollo Local 
Concejalía de Bienestar Social 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de la Mujer 

 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 
 

 
Unidad de Gestión y 
Promoción: 
Director  
Coordinadora/s 

 
 

 
Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna: 
Gabinete de Desarrollo Local 
Sección de Bienestar Social 
Servicios Técnicos Municipales 
Negociado de Medio Ambiente 
Servicio de la mujer 
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 UNIDAD DE GESTIÓN Y 

PROMOCIÓN TERRITORIAL 
 

    
 Director  
    
 Coordinadora  
    

 
Oficina Técnica 

  
Oficina de Promoción Económica y 

Social 
 
1 Ingeniero de Caminos 
1 Arquitecto 
2 Arquitectos Técnicos 
1 Delineante 
1 Conductor 
1 Ordenanza 

  
2 Licenciados en Económicas 
1 Licenciados en Derecho 
1 Licenciado en Psicología  
1 Diplomado en Trabajo Social 
1 Licenciado en Ciencias de la 
Información 
1 Informático 
4 Aux. administrativas 
1 Conductor 
1 Ordenanza 
 

 
La Comisión Institucional constituye el órgano de carácter político, formado por dos 
instituciones: el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna. Esta Comisión mantiene reuniones periódicas para tratar fundamentalmente 
temas relacionados con los proyectos de obra en los que ambas instituciones participan 
en la Zona La Cuesta–Taco, así como aquellos aspectos relativos a las actuaciones que 
afectan a las zonas colindantes del área URBAN y que complementan la Programación 
del mismo. Por otro lado, se desarrollan reuniones periódicas de seguimiento entre las 
distintas Concejalías que, por parte del Ayuntamiento de La Laguna, constituyen la 
Comisión Institucional y que intervienen en la gestión del Programa URBAN 
(pertenecientes a aquellas áreas más relacionadas con la Programación). Dichas 
reuniones tienen por objetivo la toma de decisiones con relación a la ejecución de las 
distintas actuaciones de la Programación, y velar por la complementariedad de las 
actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en el área de influencia URBAN. 
 
La Alcaldesa - Presidenta es la máxima responsable del seguimiento del Programa, 
junto con la Concejal responsable, que asume también de forma directa el control y 
seguimiento del mismo. 
 
La Comisión Técnica está constituida por: la Unidad de Gestión y Promoción y las 
diferentes áreas técnicas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna implicadas. 
Esta Comisión mantiene reuniones periódicas para debatir la planificación de las 
actuaciones del Programa URBAN. 
 
La Unidad de Gestión y de Promoción Territorial es la entidad encargada del 
desarrollo de las actuaciones que se contemplan en el Programa, siguiendo las 
directrices marcadas por la Concejalía responsable del Programa URBAN. El director de 
la Unidad es el Director del Área de Obras e Infraestructuras, lo cual supone una ventaja 
para el desarrollo de las actuaciones, pues permite agilizar muchas de las gestiones y 
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procedimientos. Esta Unidad cuenta además con la coordinadora del Programa URBAN, 
que controla y gestiona el conjunto de las actuaciones, y supervisa el trabajo desarrollado 
por los técnicos de la Oficina Técnica y de Promoción Territorial, que tiene por funciones: 
 

- La configuración de la estructura, organigrama y las metodologías de trabajo. 
- La definición y edición de diferentes encuentros y reuniones para la constitución 

de redes temáticas. 
- Promover y experimentar acuerdos y consensos sobre las diferentes medidas 

recogidas en el Plan. 
- Dotar a los diferentes agentes y actores que participan en el Proyecto URBAN de 

instrumentos y herramientas que faciliten la coordinación de actuaciones, la 
optimización de recursos y el aprovechamiento de sinergias. 

- Unificar las herramientas e instrumentos que se aportan para la información y el 
asesoramiento a los distintos colectivos de beneficiarios. 

- Dar a conocer los proyectos y recursos disponibles. 
- Supervisar la complementariedad de las intervenciones y actuaciones puestas en 

marcha por el Proyecto con las distintas actuaciones y políticas comunitarias, 
nacionales y regionales. 

- Garantizar la coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y 
regionales. 

- Velar por el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. 
- Vigilar el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre publicidad en la 

elaboración de materiales y, en general en las acciones a desarrollar (punto 6 del 
Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000, sobre 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales). 

 
Este equipo se reúne periódicamente para analizar el estado de evolución de las diversas 
actuaciones. 
 
Los mecanismos de toma de decisiones emanan de un proceso de debate conjunto por 
parte del equipo técnico, que eleva a las instancias políticas las propuestas para que sea 
este nivel el que tome las decisiones finales. Cabe puntualizar algunos aspectos con 
relación al papel jugado por los servicios municipales en los procedimientos del 
Programa. Como se ha indicado, la Unidad de Gestión del PIC URBAN es la entidad 
encargada del control, seguimiento y coordinación de las actuaciones del Programa 
 
La Unidad Técnica se encarga, por otro lado, junto con la Sección de Vías y Obras, de la 
dirección técnica de la obra. Éstos informan sobre la veracidad de los gastos y sobre la 
realización de la obra en función del plan de trabajo aprobado. Otra de las tareas a estas 
unidades encomendadas es realizar el seguimiento de la información y publicidad según 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1159/2000, y velar por el cumplimiento de la 
normativa en materia medio ambiental, tanto en la redacción del proyecto, como durante 
la ejecución del mismo por parte de la empresa adjudicataria. 
 
La Unidad de Gestión del Programa URBAN se encarga del control, seguimiento y 
coordinación de las actuaciones, tanto respecto a la puesta en marcha como con relación 
a la cumplimentación de trámites, elaboración de documentación para ser remitida a la 
Autoridad de Gestión, y realización de informes parciales para la elaboración de los 
informes anuales y finales de ejecución del Programa. 
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4.2.1. Recopilación de datos para la elaboración de los indicadores: 
 
Los mecanismos y procedimientos puestos en marcha para la recogida, circulación, 
tratamiento y comprobación de los datos de los indicadores de seguimiento son los 
siguientes: la recogida de datos se realiza a través de las empresas contratadas para la 
realización de cada una de las actividades; el contraste de las informaciones y su 
seguimiento es realizado por los técnicos de la Oficina de Gestión y Promoción del 
URBAN, que llevan el control de cada uno de los Programas. Esta oficina cuenta con una 
dependencia situada en el núcleo del área URBAN La Cuesta-Taco, con 21 personas, 
tres de las cuales son contratadas con cargo al PIC URBAN de San Cristóbal de La 
Laguna, y los restantes con cargo a fondos municipales. 
 
Periódicamente se realizan reuniones con todos los técnicos que coordinan las distintas 
actuaciones, así como visitas in situ a las mismas de cara a comprobar su estado y 
evolución. 
 
Los datos obtenidos de las entidades ejecutoras de las diversas actuaciones son 
introducidos en una base de datos (aplicación expresamente creada para el seguimiento 
de las diversas actuaciones del Programa), a partir de cuya explotación se realizan los 
informes de seguimiento correspondientes. 
 
En cuanto a la obtención de datos para la realización del seguimiento de los "core 
indicators" del PIC, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a través de la 
Oficina de Gestión y Promoción URBAN realiza una revisión de aquellas actuaciones 
directamente vinculadas a los indicadores de seguimiento y agrega los datos de 
ejecución, de forma que ello permitirá la obtención de una visión bastante ajustada del 
impacto del PIC en un momento determinado de la ejecución. 
 
4.2.2. Actuaciones de seguimiento y evaluación: 
 
Como ya se ha señalado en este informe las estructuras creadas para el desarrollo de las 
tareas de seguimiento, evaluación, y control son tres: la Comisión Institucional, la 
Comisión Técnica y la Unidad de Gestión y Promoción Territorial. 
 
La Comisión Institucional, que constituye el órgano de carácter político, formado por dos 
instituciones: el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, mantiene reuniones periódicas para tratar fundamentalmente temas relacionados 
con los proyectos de obra en los que ambas instituciones participan en la Zona La 
Cuesta–Taco, así como aquellos aspectos relativos a las actuaciones que afectan a las 
zonas colindantes del área URBAN y que complementan la Programación del mismo. 
Por otro lado, se desarrollan reuniones periódicas de seguimiento entre las distintas 
Concejalías que, por parte del Ayuntamiento de La Laguna, constituyen la Comisión 
Institucional y que intervienen en la gestión del Programa URBAN (pertenecientes a 
aquellas áreas más relacionadas con la Programación). 
 
La Alcaldesa - Presidenta es la máxima responsable del seguimiento del Programa, 
junto a la Concejal responsable, que asume también de forma directa el control y 
seguimiento del mismo. 
 
La Comisión Técnica que está constituida por: la Unidad de Gestión y Promoción y las 
diferentes áreas técnicas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna implicadas, 
mantiene reuniones periódicas para debatir la planificación de las actuaciones del 
Programa URBAN. 
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La Unidad de Gestión y de Promoción Territorial es la entidad encargada del 
desarrollo de las actuaciones que se contemplan en el Programa, siguiendo las 
directrices marcadas por la Concejalía responsable del Programa URBAN. Esta Unidad 
cuenta además con una coordinadora del Programa URBAN, que controla y gestiona el 
conjunto de las actuaciones, y supervisan el trabajo desarrollado por los técnicos de la 
Oficina Técnica y de Promoción Territorial. Este equipo se reúne periódicamente, casi 
semanalmente, para analizar el estado de evolución de las diversas actuaciones. 
 
Por último, y de cara a garantizar la presencia de las entidades sociales del territorio, se 
ha optado por mantener reuniones periódicas en las que participan representantes 
vecinales y de ONGs, junto a la Concejal responsable del URBAN y los técnicos de la 
Unidad de Gestión y de Promoción Territorial. 
 
En cuanto al funcionamiento del control interno y la supervisión de la Programación, cabe 
destacar que los órganos de decisión política que juegan un papel fundamental en este 
sentido son: el Pleno del Ayuntamiento, órgano máximo de decisión que aprobó el 
Programa; la Alcaldía, órgano unipersonal de control y seguimiento del Programa, y la 
Concejalía del PIC URBAN, órgano de coordinación y seguimiento inmediato del mismo. 
Los mecanismos de toma de decisiones emanan de un proceso de debate conjunto por 
parte del equipo técnico, que eleva a las instancias políticas las propuestas para que sea 
este nivel el que tome las decisiones finales. 
 
4.2.3 Acciones de control financiero: 
 
Con relación a los sistemas de contabilidad, cabe señalar que la Intervención Municipal 
se encarga del control y la fiscalización de todos los expedientes, teniendo en cuenta 
toda la normativa presupuestaria nacional, comunitaria y de contratación administrativa 
aplicable. Así mismo, la Intervención realiza la contabilización parcial y definitiva; a partir 
de ésta y con relación a la contabilidad de gastos realiza su fiscalización, la 
comprobación de la efectiva realización del plan de trabajo y de que los gastos 
certificados cumplan lo establecido en el Reglamento 1685/2001, modificado por el 
Reglamento nº 1145/2003. Por tanto, la Intervención Municipal es la encargada de 
comprobar la elegibilidad de los gastos. Con respecto a los ingresos, y como excepción al 
principio de caja única, realiza la contabilización separada de los ingresos afectados a 
una intervención concreta, para lo que se tiene en cuenta las normas sobre acumulación 
de ayudas. A su vez, a través de la contabilidad que se realiza se proporciona una pista 
clara de auditoria. 
 
Así pues, la Intervención Municipal se encarga por su parte del control y la fiscalización 
de todo el expediente, teniendo en cuenta toda la normativa presupuestaria nacional, 
comunitaria y de contratación administrativa aplicable, así como de la realización de la 
contabilización definitiva. Por su parte, la Tesorería Municipal es la encargada del pago, 
la recepción de los fondos y la contabilización provisional de los ingresos. 
Por otro lado, la Unidad de Gestión cuenta con una base de datos de control de todo el 
Programa, en el que se incluye el análisis del estado financiero, lo cual nos permite 
disponer de una herramienta que facilita un conocimiento actualizado y detallado del 
estado financiero del Programa. 
 
En cuanto a los circuitos y procedimientos de transmisión de la información financiera, 
señalar que la comunicación con la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda se realiza a través de la Unidad de 
Gestión y Promoción Territorial, por medio de la coordinadora. 
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En cuanto a los procesos de transmisión de información financiera, cabe destacar varios 
aspectos: la aplicación Fondos 2000 es gestionada por el técnico encargado de la gestión 
presupuestaria de la Unidad de Gestión. Todo el control presupuestario se realiza a 
través de la Intervención Municipal. La certificación es realizada por parte de la 
Intervención Municipal, previo informe de la Unidad de Gestión. 
 

Por último, señalar, que con fecha 7 de noviembre de 2005 se adjudicó el Contrato de la 
Asistencia Técnica para la realización de una Auditoría de los Ejercicios 2004, 2005 y 
2006 a la empresa CLAVIJO RODRÍGUEZ AUDITORES, S.L., siendo el objeto del 
mencionado contrato la realización de una auditoría al Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna, como beneficiario de la Iniciativa Comunitaria URBAN II San Cristóbal de La 
Laguna, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, para garantizar así, la realidad 
de las prestaciones y de los gastos certificados, la elegibilidad de los gastos, los 
procedimientos de contratación y demás aspectos regulados por el citado artículo, 
durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Siendo las verificaciones correspondientes a los 
ejercicios 2005 y 2006 exhaustivas y la correspondiente al ejercicio 2004 sobre una 
muestra de operaciones. El importe de adjudicación ascendió 25.500,00 euros. 
 
4.2.4 Medidas adoptadas para dar publicidad a la intervención. 
 
El equipo URBAN ha mantenido reuniones previas para elegir el diseño, los contenidos y 
los formatos más adecuados para tratar de hacer llegar a la población de los núcleos 
beneficiados por este proyecto los objetivos y acciones concretas contemplados en el 
URBAN. 
 
El contacto con los colectivos vecinales y empresariales de La Cuesta y Taco se ha 
producido tanto en reuniones individuales como colectivas en las que se ha pulsado el 
interés y posible desconocimiento de las distintas asociaciones de ciudadanos respecto al 
Proyecto. El objetivo inicial se ha centrado en la necesidad de explicar las ventajas que 
puede tener para la regeneración urbana, calidad de vida y cohesión social de estos 
barrios, esta Iniciativa Comunitaria. La doble vertiente de esta edición del URBAN que 
combina las medidas encaminadas a la creación y mejora de infraestructuras con las 
acciones de marcado carácter social ha sido una de las cuestiones más difíciles de 
explicar a los habitantes de la zona URBAN. 
 
Para ello, se ha procedido a la elaboración del material impreso que ya se ha realizado: 
5.000 ejemplares de un tríptico informativo, la edición de 12.000 ejemplares de un 
boletín-resumen de las acciones que contempla el Proyecto y la edición de dos revistas, 
con una tirada de 5.000 ejemplares cada una con informaciones y reportajes sobre la 
iniciativa URBAN, la historia-identidad de los barrios que se beneficiarán de estos 
proyectos y actualidad de estas zonas, la edición de trípticos y carteles para difundir las 
Convocatorias de Subvenciones del Proyecto, las acciones formativas y talleres. 
 
En todo este material se ha introducido como lema promocional la frase “Un compromiso 
de todos”, con la intención de hacer patente la necesaria y fundamental colaboración de 
las entidades vecinales, empresariales y del máximo número de ciudadanos para poder 
aprovechar al máximo esta oportunidad de mejora y progreso social y económico. 
 
En el apartado audiovisual y para apoyar las presentaciones ante los vecinos de La 
Cuesta y Taco se ha elaborado, por parte del equipo URBAN, un vídeo-resumen en el 
que siguiendo una estructura similar al boletín informativo se plasman los objetivos y 
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principales medidas del Proyecto. El Proyecto URBAN también ha realizado tres vídeos 
más. El primer, aunque con carácter de documental, apoya una campaña de lucha contra  
la xenofobia y las posibles actitudes racistas entre la población escolar de La Cuesta y 
Taco. Este documental (SOMOS TODOS, acción contemplada y ya descrita en el Eje 3) 
se ha distribuido entre los centros docentes de estos barrios, Otro, ha sido sobre el 
Proyecto en general, donde se hace un recorrido por todo el Proyecto, y en el que 
participan los vecinos dando su opinión sobre el Plan URBAN y como éste incide en su 
barrio. El último video se corresponden con la presentación del Centro de Formación y 
Sociocultural de Taco. 
 
También se realizó, para la presentación a los vecinos del Espacio Multifuncional El 
Polvorín una Exposición del Proyecto. 
 
Por otra parte, desde la Oficina de Proyección Social se han generado una serie de 
iniciativas encaminadas a que los distintos medios de comunicación social de la isla de 
Tenerife conozcan e informen sobre los contenidos y objetivos del Proyecto URBAN. Las 
dos líneas de actuación para alcanzar este cometido han sido la elaboración de una serie 
de notas de prensa, en las que se daba cuenta de los proyectos que se han ido 
generando, y el control de los anuncios publicitarios en los distintos periódicos de 
Tenerife. Además se han mantenido numerosos contactos con representantes de los 
medios de comunicación para ampliar informaciones y reportajes de especial interés. En 
cuanto al material divulgativo editado, que ya se ha especificado en el apartado segundo 
de este informe, recordar los siguientes: 
 

- Diseño y edición de dos revistas para explicar los contenidos y acciones 
recogidos en el Proyecto URBAN, así como la historia y datos de interés de la 
zona. Edición a color de 5.000 ejemplares cada una. Diseño y textos realizados 
por el equipo URBAN. 

- Diseño y realización de un tríptico informativo para dar a conocer las acciones 
incluidas en el Proyecto URBAN. Edición a color de 5.000 ejemplares. Textos y 
fotografías realizados por el equipo URBAN. Distribuidos en las reuniones con 
asociaciones de vecinos de Taco y La Cuesta, así como en los distintos servicios 
municipales y en la primera Feria de Desarrollo Sostenible en Tenerife, celebrada 
por la Asociación para la Innovación y el Desarrollo Sostenible en Canarias. 

- Publicación resumen de las acciones contempladas en el proyecto. Se publicaron 
12.000 ejemplares, de un boletín de 20 páginas a color. Esta publicación – 
resumen se distribuyó en las reuniones con asociaciones de vecinos de Taco y 
La Cuesta, entre los distintos servicios municipales, así como entre los 
comerciantes de la zona. También se llevó a cabo un reparto domiciliario de la 
misma. 

- Diseño, elaboración y producción de un vídeo-resumen de los objetivos y 
principales medidas y acciones del Proyecto URBAN II San Cristóbal de La 
Laguna para La Cuesta y Taco. Duración aproximada: 20 minutos. Proyectado en 
las reuniones mantenidas con las asociaciones de vecinos, personas mayores, 
mujeres y jóvenes de ambos barrios. 

- Realización de un vídeo-documental educativo sobre la realidad de la población 
inmigrante que vive en La Cuesta y Taco (“Somos Todos”) con una duración 30 
minutos y que ha sido distribuido entre los centros escolares de la zona dentro de 
una campaña para luchar contra la aparición de actitudes xenófobas y racistas 
entre los jóvenes de estos barrios. 

- Diseño y realización de un folleto informativo específico sobre medidas 
favorecedoras de la actividad empresarial a repartir entre todos los empresarios 
de la zona. 
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- Realización de material divulgativo (carteles y trípticos) de los cursos formativos, 
entre otros. 

 
Así mismo, señalar, que se han desarrollado varias campañas radiofónicas para difundir 
las diferentes Convocatorias de Subvenciones del Plan URBAN. 
 
Destacar también como otra medida de información y publicidad del proyecto, las 
reuniones generales con los colectivos sociales existentes en la zona URBAN que se han 
llevado a cabo con el objetivo de informar a los vecinos del área que se beneficiará de 
esta iniciativa europea para regenerar el entorno urbano, mejorar la calidad de vida y la 
cohesión social en La Cuesta y Taco: 
 
En lo que respecta a la Notas de prensa generadas y su repercusión en los periódicos de 
Tenerife, a continuación se relaciona la referencia cronológica de publicación de 
informaciones, reportajes y anuncios referidos al Proyecto URBAN II de San Cristóbal de 
La Laguna para La Cuesta y Taco, durante el año 2005: 
 
 
 

ENERO 2005 
Día Medio Noticia 

El Día Pág. 15: El Centro ciudadano abrirá sus puertas el 
próximo día 19. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 9: El Centro ciudadano San Jerónimo abrirá sus 
puertas el día 19. 

La Gaceta 
 

Pág.12: El Centro vecinal de San Jerónimo abrirá sus 
puertas el día 19 de este mes. 

4 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág.6: El nuevo centro ciudadano de Taco abrirá sus 
puertas el día 19 de enero. 

El Día Pág. 14: El Urban invertirá 560.000 euros en el 
mobiliario de La Cuesta-Taco. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 18: El Plan Urban invertirá 560.000 euros en la 
colocación de nuevo mobiliario urbano. 18 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: Nuevo mobiliario urbano para La Cuesta y 
Taco. 

El Día Pág. 15: El centro ciudadano de Taco se convierte en la 
primera gran obra del Urban. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 10: El Plan Urban inaugura su primera gran obra: el 
centro San Jerónimo. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: Oramas inaugura el centro ciudadano de San 
Jerónimo. 

20 

La Opinión de Tenerife Pág. 6: El nuevo centro de Taco se destinará a 
colectivos sociales y para la formación. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 6: El centro ciudadano de Taco finaliza hoy sus 
jornadas de puertas abiertas para vecinos. 

La Gaceta 
 

Pág. 13: Jornadas de puertas abiertas en el centro 
vecinal de Taco. 22 

Diario de Avisos Pág. 16: Urban: Infraestructuras como la piscina cubierta 
en el Polvorín de Taco y el polideportivo y Centro 
Sociocultural (...) 
 

El Día 
 

Pág. 13: Adjudicado el proyecto de mejora del 
polideportivo de Los Andenes por 70.000 euros. 

Diario de Avisos Pág. 7: Adjudicada la mejora del polideportivo de Los 
Andenes 26 

La Gaceta 
 

Pág. 14: Adjudicada la mejora del polideportivo de Los 
Andenes. 

28 El Día 
 

Suplemento: Los mayores de La Cuesta y Taco hacen 
deporte en Las Teresitas. 
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Diario de Avisos Pág. 13: Hoy se clausura la Escuela de lucha Urban La 
Cuesta-Taco. 

FEBRERO 2005 
Día Medio Noticia 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: Las líneas de ayudas del Urban reciben 122 
solicitudes en un mes. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 17: Las ayudas para el empleo del Urban reciben 
122 solicitudes. 3 

El Día 
 

Pág. 16: Las ayudas del Urban reciben 122 solicitudes 
en un mes. 

El Día Pág. 16: El Urban acometerá la mejora vial y el 
saneamiento de Las Mantecas.  

Diario de Avisos 
 

Pág. 8: El Plan Urban asume el saneamiento en el 
camino de Las Mantecas. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 13: El Plan Urban acometerá el saneamiento del 
camino de Las Mantecas. 

17 

La Opinión de Tenerife Pág. 4: El saneamiento y el acondicionamiento de Las 
Mantecas ya ha sido aprobado. 
MARZO 2005 

Día Medio Noticia 

6 

La Opinión de Tenerife Pág. 2: Las empresas de La Cuesta-Taco son “muy 
potentes, variadas y numerosas. 
Pág. 3: Instamos a los vecinos a que hagan suyo el Plan 
Urban. 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 5: La edil de Vivienda y Plan Urban informó ayer 
del presupuesto de 2005. 

Diario de Avisos Pág. 8: La mejora estética de Taco y La Cuesta, 
prioridad del Urban 2005. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: (...) Plan Urban: En la misma línea, Pérez 
indicó que hay también elaborado un proyecto municipal 
(...) 

9 

El Día Pág. 14: El centro de innovación tecnológica de Taco 
comenzará a funcionar en mayo. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 15: El Urban oferta 200 plazas para cursos de 
informática. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 8: El Urban y Juventud oferta 200 plazas para 
informática. 14 

El Día 
 

Pág. 15: El Plan Urban oferta 200 plazas para la 
realización de varios cursos de informática. 

19 El Día 
 

Pág. 14: El Ángeles Bermejo contará con un servicio de 
apoyo escolar. 

20 

El Día 
 

Pág. 22: El Urban inicia un curso de folclore para 
mujeres en los barrios de La Cuesta y Taco. 
Pág. 23: Lavado de cara. Diferentes zonas de La cuesta 
y Taco mejorarán su imagen y sus dotaciones públicas 
gracias a una serie de actuaciones que ya se están 
ejecutando. 

23 Diario de Avisos 
 

Pág. 10: El Urban y Ataretaco promueven acciones para 
la inmigración. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: El Polvorín avanza a buen ritmo y ya se ve la 
estructura de la piscina cubierta. 27 

Diario de Avisos Pág. 12: La obra de El Polvorín avanza a buen ritmo. 
ABRIL 2005 

Día Medio Noticia 
Diario de Avisos Pág. 8: 50 mujeres se benefician de las ayudas para 

guarderías. 6 
La Opinión de Tenerife 

 
Pág. 4: Cincuenta mujeres se beneficiarán de las 
subvenciones para guarderías privadas. 

El Día 
 

Pág. 12: Tres mil alumnos aprenderán sobre desarrollo 
sostenible. 11 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: Diez centros intervienen en un proyecto a favor 
del desarrollo sostenible. 

104



 
 
I INFORME AL 6º COMITÉ DE SEGUIMIENTO  ABRIL  2006 URBAN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 
 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 11: Un nuevo proyecto divulgará la lucha canaria 
en ocho colegios de La Cuesta y Taco. 12 

La Opinión de Tenerife Pág. 4: La mitad de las empresas de la Zona Urban no 
dispone de ordenadores. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: El Urban se fija en Barcelona para las nuevas 
tecnologías. 

El Día 
 

Pág. 13: El centro de creación de empresas seguirá el 
modelo de Barcelona. 15 

La Opinión de Tenerife Pág. 6: El Urban colaborará con Barcelona Activa para 
aplicar las nuevas tecnologías. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: El Plan Urban comenzará un curso de 
informática y español para inmigrantes. 17 

Diario de Avisos 
 

Pág. 14: (...) Curso para inmigrantes (...) organizado por 
el Plan Urban La Cuesta-Taco (...) 

18 El Día 
 

Pág. 15: El Urban inicia hoy un curso de informática y 
español para inmigrantes. 

El Día Pág. 14: El Urban y Cáritas inician un proyecto de apoyo 
a mujeres desfavorecidas. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 10: El Urban y Cáritas inician un plan para mujeres 
en Taco. 26 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 10: El Urban y Cáritas apoyan a las mujeres menos 
favorecidas de Taco. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 16: Comienza la construcción de la futura piscina 
cubierta de La Cuesta. 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 5: Dragados inicia la construcción de la piscina 
cubierta de La Cuesta. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 10: Comienzan las obras de la piscina cubierta de 
La Cuesta. 

28 

El Día 
 

Pág. 15: Comienzan los trabajos de construcción de la 
piscina cubierta de La Cuesta. 

29 La Opinión de Tenerife 
 

Especial Construcción, pág. 30-31: Los nuevos barrios 
de La Cuesta y Taco. 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 5: El Urban formará a varios minusválidos físicos 
como auxiliares de empresa. 

Diario de Avisos Pág. 10: El Urban forma a doce minusválidos como 
auxiliares de empresa. 30 

El Día 
 

Pág. 18: Una decena de discapacitados se formarán en 
empresas. 
MAYO 2005 

Día Medio Noticia 
1 La Gaceta de Canarias-El Mundo 

 
Pág. 14: El Plan Urban formará a personas con 
minusvalías físicas como auxiliares. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: El campo de fútbol 7 de Las Chumberas estará 
listo a finales de junio. 

La Opinión de Tenerife Pág. 6: El barrio de Las Chumberas tendrá nuevas 
instalaciones deportivas en breve. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 8: Oramas visita las obras del nuevo espacio 
deportivo de Las Chumberas. 

5 

El Día 
 

Pág. 14: El campo de fútbol 7 de Las Chumberas se 
concluirá en junio. 

El Día Pág. 15: El Urban pone en marcha el proyecto de mejora 
del camino de Las Mantecas. 

Diario de Avisos Pág. 6: El Ayuntamiento saca a concurso el proyecto de 
mejora de Las Mantecas. 10 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 6: El Urban ejecutará el nuevo saneamiento y 
asfaltado del camino de Las Mantecas. 

El Día 
 

Pág. 14: Cincuenta madres recibirán ayudas para pagar 
la guardería. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 12: El Urban concede ayudas a 50 mujeres para la 
utilización de guarderías privadas. 11 

Diario de Avisos 
 

Pág. 8: El Urban ayuda a que 50 mujeres puedan dejar a 
sus hijos en guarderías privadas. 
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La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 6: Un grupo de niños de La Cuesta-Taco participa 
en un proyecto sobre sostenibilidad. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 10: “Doña Sostenibilidad” con los jóvenes escolares 
de La Cuesta-Taco. 12 

El Día 
 

Pág. 17: La Laguna consume la misma agua que hace 5 
años pese al aumento de población. (...) proyecto (...) 
incluido en el Plan Urban (...) 

15 La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: El Plan Urban cubrirá a finales de año sus dos 
terceras partes de ejecución. 

El Día 
 

Pág. 16: El barrio de La Candelaria celebra su semana 
cultural. (...) con el apoyo de las concejalías del Plan 
Urban, (...) 

Diario de Avisos 
 

Pág. 6: Semana cultural en el barrio de La Candelaria. 18 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: La Candelaria inicia su semana cultural. 

El Día 
 

Pág. 15: El parque tecnológico previsto en Montaña 
Pacho se trasladará a Taco. 20 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: La UE autoriza modificaciones en el Plan Urban 
que suman 530.000 euros. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: Nuevo mobiliario urbano en La Cuesta-Taco. 
El Polvorín de Taco tendrá un destacamento policial las 
24 horas. 26 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 6: La instalación del mobiliario urbano de La cuesta 
y Taco comenzó ayer. 

31 Diario de Avisos Pág. 7: El Urban clausura proyectos deportivos. 
JUNIO 2005 

Día Medio Noticia 
El Día Pág. 16: Las desempleadas de los cursos del Cabildo 

hacen prácticas en el Plan Urban. 
Jornada, pág. 21: Las jornadas de clausura del Plan 
Urban reúnen a 1.238 niños en Taco. 

Diario de Avisos Pág. 10: Prácticas laborales para mujeres. 
1 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 12: El Urban forma a mujeres en paro. 
Finaliza la iniciación en juegos tradicionales. 

2 El Día 
 

Jornada, pág. 17: Alumnos de quinto y sexto cursos de 
(...) al curso de iniciación a la lucha canaria (...) 

Diario de Avisos 
 

Pág. 11: Oramas inaugura el complejo deportivo de Las 
Chumberas. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Portada: Inaugurado el complejo deportivo de Las 
Chumberas. 
Pág. 12: Oramas afirma que el polideportivo del colegio 
de Las Chumberas estará listo en semanas. 

25 

El Día 
 

Pág. 17: Las Chumberas estrena polideportivo tras una 
inversión de casi 700.000 euros. 

28 El Día Jornada, pág. 8: El Trofeo apertura organizado por (...) 
en el campo de fútbol-7 del Complejo Deportivo Las 
Chumberas (...) 
Las Chumberas puede presumir de tener un campo 
específico para fútbol-7 (...) 
JULIO 2005 

Día Medio Noticia 
3 La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 13: Un grupo de 30 mujeres se beneficia del curso 

de folclore del Plan Urban. 
4 La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 11: Concluye el programa de apoyo del Urban para 

niños en situación de riesgo. 
El Día 
 

Pág. 12: Adjudicadas las obras de saneamiento de Las 
Mantecas. 5 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: El Plan Urban ejecutará la mejora vial del 
camino de Las Mantecas. 
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Diario de Avisos Pág. 8: Adjudicada la mejora vial y de saneamiento de 
Las Mantecas. 
Concluye un proyecto de atención a niños con 
dificultades escolares. 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: El saneamiento del camino de Las Mantecas y la 
mejora vial estarán listas en 3 meses. 

17 Diario de Avisos 
 

Pág. 15: Avanzan los trabajos para la creación de la 
piscina cubierta del Polvorín de Taco. 

18 El Día Pág. 14: Un vistazo al Urban 
Diario de Avisos 
 

Pág. 8: Aprobada la concesión de 280.000 euros de 
ayudas Urban para 57 beneficiarios. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 12: Aprobadas las ayudas para mejorar el empleo y 
las empresas. 

La Opinión de Tenerife Pág. 6: Más de 50 empresas se beneficiarán de las 
ayudas del Urban La Cuesta-Taco. 

19 

El Día 
 

Pág. 12: El Plan Urban destina más de 283.000 euros a 
subvenciones a empresas. 

El Día 
 

Pág. 12: El Urban creará una plaza el cruce entre Los 
Menceyes y la carretera La Cuesta-Taco. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: El cruce entre la avenida Los Menceyes y La 
Cuesta-Taco albergará una plaza. 20 

La Opinión de Tenerife Pág. 4: El cruce entre la avenida de Los Menceyes y 
carretera de La Cuesta albergará una plaza. 

AGOSTO 2005 
Día Medio Noticia 

El Día 
 

Pág. 12: Más de 60 inmigrantes participan en un curso 
de español del Urban. 1 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 13: Casi 70 inmigrantes aprende informática básica 
y español. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 10: El Plan Urban inicia las obras de la futura plaza 
Atlántida. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 12: Plaza para el barrio del Obispado en La 
Cuesta. 5 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: Plan Urban inicia las obras de una nueva plaza 
en el barrio del Obispado. 

6 El Día 
 

Pág. 14: Los nuevos semáforos instalados en diversos 
puntos de la carretera de La Cuesta-Taco (...) mejora de 
la urbanización y alumbrado del Plan Urban (...) 

9 El Día Pág. 12: El barrio del Obispo contará con una nueva 
plaza después del verano. 

24 
La Opinión de Tenerife Pág. 4: (...) Además con fondos del plan europeo Urban 

se ha procedido a instalar diverso mobiliario urbano y se 
construirá una nueva plaza. (...) 

El Día 
 

Pág. 25: Las obras del nuevo campo de fútbol de Los 
Andenes comenzarán este año. 
Los proyectos de formación seguirán a partir de 
septiembre. 28 

Diario de Avisos Pág. 14: El Urban incentiva la tolerancia a través de 
talleres escolares. 

29 La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 8: El Plan Urban Taco y La Cuesta continua el 
próximo mes con varios proyectos de formación. 

SEPTIEMBRE 2005 
Día Medio Noticia 
1 Diario de Avisos Pág. 10: Inversión millonaria para San Matías. 
9 El Día 

 
Pág. 15: El Urban pone en marcha un nuevo proyecto de 
inserción. 

10 La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: El Plan Urban sigue durante este mes con 
diversos de sus proyectos formativos. 

13 Diario de Avisos 
 

Pág. 7: Aprobadas varias líneas de ayudas a cargo del 
Urban de La Cuesta-Taco. 
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La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: El Plan europeo Urban ha aprobado ayudas al 
empleo, mujeres y pymes. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo Pág. 11: Subvención para empleo femenino y pymes en 
La Cuesta y Taco. 

El Día 
 

Pág. 14: Convocadas las ayudas par apagar guarderías 
privadas. 

16 La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 6: El Plan Urban otorga más de 170.000 euros para 
apoyar el uso de las guarderías. 

21 El Día 
 

Pág. 15: La mejora estética de Los Menceyes prevé 60 
obras entre Vistabella y La Higuerita. 

23 La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 11: Las obras del Polvorín de Taco estarán 
concluidas para la primavera de 2006. 

OCTUBRE 2005 
Día Medio Noticia 

Diario de Avisos 
 

Pág. 6: Abierto el plazo para la concesión de ayudas 
Urban para guarderías. 4 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 13: Abierto el plazo para conceder las ayudas del 
Plan Urban para guarderías. 

5 El Día 
 

Pág. 14: Las ayudas para guarderías privadas cuentan 
con más fondos. 

10 La Gaceta de Canarias-El Mundo
 

Pág. 10: Un servicio de apoyo escolar y ocio beneficia a 
40 menores de La Cuesta. 

11 El Día 
 

Pág. 13: El Urban destinará más de 220.000 euros a las 
subvenciones en La Cuesta y Taco. 

13 Diario de Avisos Pág. 10: El Urban inicia un servicio de ocio y apoyo 
escolar en La Cuesta. 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 5: Dragados hará una plaza entre la avenida de 
Los Menceyes y La Cuesta-Taco. 
Pág. 6: Las microempresas de La cuesta-Taco tendrán 
ayudas para su modernización. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 9: El Urban crea una línea de ayuda económica 
para microempresas. 
Adjudicada la construcción de una plaza entre la avenida 
de Los Menceyes y la carretera La Cuesta-Taco. 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 13: Microempresas de La Cuesta y Taco contarán 
con ayudas para modernizarse. 
Pág. 14: Adjudicada la construcción de una plaza entre 
Los Menceyes y La Cuesta-Taco. 

25 

El Día 
 

Pág. 13: Adjudicada una nueva plaza en el cruce de Los 
Menceyes con la vía La Cuesta-Taco. 

NOVIEMBRE 2005 
Día Medio Noticia 

La Opinión de Tenerife Pág. 4: El Plan Urban llevará a cabo el embellecimiento 
de las fachadas de San Matías. 6 

Diario de Avisos Pág. 14: Aprobado el plan de embellecimiento de 
fachadas del barrio de San Matías. 

7 La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 11: Aprobada la mejora de las fachadas en San 
Matías. 

8 El Día 
 

Pág. 14: El Urban destina 900.000 euros a embellecer 
las fachadas. 

El Día 
 

Pág. 16: Conocer para tolerar. (...) talleres para la 
tolerancia, organizados por el Urban (...) 

Diario de Avisos Pág. 9: El Plan Urban clausura los talleres escolares 
para la tolerancia. 

La Opinión de Tenerife Pág. 6: A por la integración total. 
16 

La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: Integración y tolerancia para escolares de 
Primaria. 

La Opinión de Tenerife 
 

Pág. 4: El Urban abre el plazo para solicitar 
subvenciones a los pequeños negocios. 26 

El Día 
 

Pág. 16: El plazo para solicitar las ayudas finaliza el 19 
de diciembre 
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La Gaceta de Canarias-El Mundo 
 

Pág. 14: El Urban destina 220.000 euros para ayudas al 
empleo en La Cuesta-Taco. 

Diario de Avisos 
 

Pág. 10: El Urban oferta nuevas ayudas para 
comerciantes y empresarios. 

DICIEMBRE 2005 
Día Medio Noticia 
7 El Día 

 
Pág. 13: Los destacamentos de Policía de Taco y La 
Cuesta estarán operativos a finales de 2006. 

14 El Día 
 

Pág. 16: El Plan Urban podrá finalizar en el primer 
trimestre de 2007. 

 
Por último, señalar, que el equipo de gestión y aplicación de la Iniciativa URBAN II para 
La Cuesta y Taco se volcó en la creación de una imagen, un logotipo que representara 
toda la esperanza, el empuje y el dinamismo que esta iniciativa supondrá para los 
habitantes y las empresas de estos dos grandes barrios de La Laguna. Gracias a la 
colaboración de un reconocido equipo de diseñadores surgió el logotipo que se ha 
convertido en la marca del producto URBAN de La Cuesta y Taco. 
 
Cuando el equipo de trabajo se planteó confeccionar un logotipo y dar una imagen al Plan 
URBAN se encontró con la necesidad de concretar, definir en un gráfico la complejidad 
de una zona geográfica de grandes dimensiones, con una importante actividad industrial. 
El desarrollo de Taco y La Cuesta confiere una identidad que el logotipo pretende 
concretar sin recortar la diversidad que salpica social y empresarialmente a estas zonas. 
El carácter industrial y de gente trabajadora que se percibe en estos dos grandes barrios 
laguneros permanece visible incluso a través de las dos chimeneas ubicadas en los 
centros estratégicos; la de la antigua estación del tranvía de La Cuesta y la de la Azufrera 
en Taco. El logotipo del URBAN representa y aprovecha estos vestigios del pasado 
industrial y del transporte de Tenerife para dibujar una peculiar “U”, que al mismo tiempo 
habla de los viejos tiempos y la energía para el futuro. 
 
La perspectiva humanista y social en la que también se centra especialmente esta 
iniciativa europea se marca con la plasmación de un elemento vegetal y espontáneo que 
recuerda el equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad. 
 
Respecto a la utilización de los colores se refuerza el carácter alegre de las gentes de 
estos barrios y su cada vez más necesaria participación en el proyecto global que es La 
Laguna. 
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5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS 

POLÍTICAS COMUNITARIAS Y LA COORDINACIÓN GLOBAL. 
 
Normas de competencias: En cuanto al cumplimiento de las reglas de competencia y 
contratación pública, señalar, por un lado, que todas las líneas de subvenciones que se 
han puesto en marcha, hacen referencia, en las bases reguladoras de las convocatorias, 
a que dichas subvenciones se encuadran dentro de las “ayudas de minimis”, por lo que 
todo lo previsto en estas convocatorias estará supeditado a lo dispuesto en la legislación 
comunitaria que hace referencia a este tipo de ayudas (Reglamento Nº 69/2001 de la 
Comisión de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los art. 87 y 88 del Tratado 
de la C.E. a las ayudas de minimis); por otro lado, todos los expedientes de contratación 
se ajustan a la normativa vigente en materia de contratación administrativa garantizando, 
en su caso, los principios de libertad, publicidad y concurrencia, igualdad y no 
discriminación, procediéndose a la publicación de los anuncios correspondientes en los 
Diarios Oficiales. 
 
Adjudicación de los contratos: Todas las actuaciones financiadas con cargo al PIC 
URBAN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, cumplen la normativa comunitaria, nacional y 
local en materia de contratación administrativa. 
 
Protección del medio ambiente: En relación con las medidas de protección del medio 
ambiente, indicar que la filosofía de recuperación y adaptación urbana planteada en el 
Proyecto guarda total coherencia y similitud con los planteamientos del “Marco de 
actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea”, fundamentalmente 
en sus objetivos 2 y 3, teniendo, también, en cuenta el “Programa Comunitario de política 
y actuación en materia medio ambiental y desarrollo sostenible”, en concreto en los 
aspectos de recuperación de zonas verdes y espacios públicos y conservación del 
patrimonio y las directrices del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano. 
 
Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres: En relación con las medidas 
encaminadas a la eliminación de desigualdades y las de fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres (subvenciones a la contratación de mujeres y colectivos de exclusión 
social, subvención para la utilización de plazas de guarderías, actividades formativas 
dirigidas a la mujer y colectivos de exclusión social, entre otras), se han aplicado las 
conclusiones del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, adaptándose 
igualmente a las indicaciones del Marco de actuación para el desarrollo sostenible en la 
Unión Europea, en total coherencia con la comunicación “Hacia una estrategia Marco 
Comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres”. Así mismo, estas medidas 
guardan coherencia con la Política Urbana de la Unión Europea, concretamente con los 
objetivos planteados en el “Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la 
Unión Europea”, aprobado por la Comisión el 28 de octubre de 1999, en los objetivos de 
reforzar la prosperidad económica y el empleo en las ciudades y promover la igualdad de 
oportunidades, la reinserción social y la rehabilitación de los barrios con dificultades. 
 
Creación de empleo: En cuanto a la contribución del proyecto a la creación de empleo, 
indicar que tanto de manera directa, a través de las líneas de subvenciones a la 
contratación, como indirecta, por medio de la subvención de plazas de guarderías, así 
como todas las líneas de formación orientadas a la capacitación laboral de los colectivos 
beneficiarios y los proyectos de obra y rehabilitación contribuirán significativamente a un 
aumento de la empleabilidad de la población local. 
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EJE 1. MEDIDA 1: Acción 1: ESPACIO MULTIFUNCIONAL DE EL POLVORÍN: 
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EJE 1. MEDIDA 1: Acción 2: MEDIOAMBIENTAL EL CARDONAL: 
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EJE 1. MEDIDA 3: ESPACIO MULTIFUNCIONAL EL TRANVÍA: 

 
 
 

EJE 1. MEDIDA 5: MOBILIARIO URBANO: 
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EJE 2. MEDIDA 6: PROYECTO: SUMINISTRO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN: 
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EJE 3. MEDIDA 5:”CENTRO DE FORMACIÓN Y SOCIOCULTURAL DE TACO”: 
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EJE 4. MEDIDA 1: ADECUACIÓN PARADAS DE GUAGUAS: 
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EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL BARRIO DE LAS PALOMAS: 
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EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: PLAZA TRASERA ÁNGELES BERMEJO: 
 

 
Antes

 
Durante

 
Después
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EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: CERRAMIENTO DE SOLARES SAN MATÍAS: 
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EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: CERRAMIENTO DE SOLARES EL ROCÍO: 
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EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: AISLAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS COLEGIOS 

PÚBLICOS NARCISO BRITO, BARRIO NUEVO DE OFRA Y ANTIGUA FILIAL (1ª FASE). 
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EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: C/ San Nicolás- C/ Virgen de La Luz- San Matías: 
 
 

  
 
 
EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: Reacondicionamiento de Espacios C/ San José: 
 

  
 
 
EJE 5. MEDIDA 1: PROYECTO: Reacondicionamiento de Espacios C/ San Andrés: 
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PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN 
 
Una vez analizadas las actuaciones previstas y la evolución y resultado de algunas de 
las acciones planteadas queremos proponer una modificación en el siguiente eje y 
medida: 
 
En el Eje 7 Medida 5 que contempla los gastos derivados de la gestión del proyecto 
se produce un exceso en la cuantificación de la financiación necesaria para el mismo 
por lo que se propone el cambio de unos 30.000 € a la medida 7.2. Campañas de 
información y publicidad, medidas para mejorar el acceso a la información, 
principalmente en materia de medio ambiente, y participación de los ciudadanos en los 
procesos de decisión, destinando dicho exceso a publicidad del proyecto. 
 
Asimismo se absorberán las partidas de la Medida 7.4. y 7.5. de la Administración 
Central que ceda a la administración Local. 




