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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto URBAN-Granada afecta a la zona del casco histórico junto con el Albaicin y 
Sacromonte. La población total de la zona asciende a 26.842 habitantes, lo que equivale 
al 10,62% de la población total de la ciudad (252.532 habitantes). 
 
La zona URBAN es el centro funcional y simbólico de la ciudad y de su área 
metropolitana. Sin embargo sufre problemas y tensiones que ponen en entredicho este 
papel, lo que conlleva graves consecuencias sociales y económicas para la ciudad, 
puesto que la economía urbana descansa en buena medida sobre la capacidad de 
atracción de su centro histórico. Las principales características del área que justifican la 
intervención son: tendencias demográficas regresivas, medio urbano degradado, 
procesos de pobreza, exclusión y marginación y falta de integración económica de parte 
de la población residente 
 
El coste total del proyecto asciende en la Decisión a 16,453 millones de euros con una 
ayuda FEDER de 12,340 millones de euros. 
 
La versión final del Programa fue remitida a la Comisión europea el día 7 de febrero de 
2001, fijándose la admisibilidad de la propuesta con fecha 9 de febrero. 
 
La Decisión de aprobación fue adoptada por la Comisión europea el día 3 de diciembre 
de 2001, código Decisión C(2001) 2837. El Complemento de Programa fue aprobado en 
el Comité de Seguimiento celebrado en Jaén el día 25 de febrero de 2002. 
 
1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTEN A LA 

EJECUCION DE LA INTERVENCION. 
 
Se ha de señalar que en la actualidad, según los datos disponibles, no han aparecido 
datos importantes y novedosos que hayan modificado de forma relevante la situación 
descrita del área de intervención del PIC URBAN II-Granada, y pudieran afectar a la 
ejecución de la intervención en la citada zona urbana del Centro Histórico de la ciudad de 
Granada. 
 
Tal como se recogía en el documento inicial, la situación de partida del área de 
intervención del PIC URBAN II-Granada, reflejaba  una serie de datos importantes  y 
significativos que justificaban que la  citada zona urbana del Centro Histórico de Granada  
estaba  afectada por una crisis económica y social que se veía reflejada en los siguientes 
problemas: una elevada tasa de desempleo de larga duración, una escasa actividad 
económica, un alto grado de pobreza y exclusión, un elevado número de inmigrantes, 
minorías étnicas, un insuficiente nivel de escolarización y cualificaciones, índices de  
delincuencia superiores a la media del contexto de la ciudad, una evolución demográfica 
precaria y un medio ambiente particularmente deteriorado por la sobredimensión del 
tráfico rodado, al tiempo que la  degradación del entorno por el deterioro del hábitat 
urbano. 
 
En el Complemento del Programa se recogía una descripción concisa de las estrategias 
adecuadas para alcanzar los objetivos de regeneración económica y social, así como una 
pormenorizada exposición  de las prioridades fijadas para alcanzarlos, esbozando las 
prioridades fijadas para cada una de los ejes y medidas  que componen el PIC  URBAN II 
de Granada. 
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En consecuencia, consideramos que está vigente el marco de referencia inicial, 
especialmente las tendencias socioeconómicas  más significativas señaladas 
anteriormente.  
 
También hemos de señalar que el Ayuntamiento de Granada está respetando los niveles 
de cofinanciación de acuerdo con lo señalado en el Plan de financiación del Programa. 
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2. SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES 

PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS. 
 
En el presente apartado se procede a informar pormenorizadamente del estado de 
ejecución en que se encuentran los Ejes prioritarios y las medidas que integran el PIC 
URBAN II Granada, tomando como referencia la fecha de 31 de Diciembre del año 2002. 
 
El Programa URBAN Granada desarrolla su estrategia en los 7 Ejes prioritarios y afecta a 
un total de 19 Medidas. 
 
A fecha de 31 de diciembre de 2002 la ejecución financiera del conjunto del PIC URBAN 
II Granada es la siguiente: 

 
Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

16.453.335 1.104.034 4.093.978 5.198.012 
 

Como puede observarse, se han pagado ya a 31 de diciembre de 2002 el 6,71% del 
total del Gasto Elegible previsto para todo el periodo 2001-2006 
 
Asimismo, el Gasto Elegible certificado más las adjudicaciones realizadas suman unos 
compromisos por valor de 5.198.012 euros, es decir el 31,60% del gasto total previsto. 
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EJE 1. UTILIZACIÓN MIXTA Y REURBANIZACIÓN DE TERRENOS ABANDONADOS DE 
MODO COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y DE SUS MEDIDAS. 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

7.165.052 980.150 3.081.047 4.061.197 
 

Es decir se han pagado ya el 13,68% de los gastos elegibles. 
 
Cabe recordar que la prioridad y la importancia de las medidas comprendidas en el Eje 1 
para la iniciativa URBAN II de Granada vienen claramente reflejado en la cantidad 
presupuestada para dicho eje por un total de 7.165.052,00 euros que supone el 44,27 % 
de la financiación global del Programa.  
 
Dentro de este programa de mejora del hábitat urbano se realizaron una selección de 
actuaciones que atiende tanto a su carácter ejemplificador como a su urgencia que 
vienen concretadas en cada una de las Medidas siguientes: 
 
En este Eje se ha certificado gasto en las Medidas 1.1 y 1.3. 
 
Medida 1.1: Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. 
Rehabilitación espacios públicos, incluidas las zonas verdes. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Adecuación del mobiliario urbano, los pavimentos y los elementos disuasorios a las 

necesidades funcionales y a las características morfológicas del espacio circundante. 
• Medidas relativas al tratamiento de fachadas y cubiertas. 

 
Avance material de las acciones, años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

5.070.915 787.561 2.186.406 
 
Los objetivos previstos dentro de esta Medida se están atendiendo satisfactoriamente, si 
tenemos en cuenta que el grado de ejecución y /o comprometidas de las acciones está 
en más del 43%. 
 
Estamos, pues, en condiciones de poder informar que los objetivos programados para 
conseguir una mejora significativa en los impactos medioambientales del hábitat van a 
poder alcanzarse, al tiempo que generará sinergias positivas para afianzar e incrementar 
los residentes en la zona URBAN. 
 
El hecho de que la cantidad de pago certificado sea baja, no puede hacernos olvidar  la 
complejidad de algunos de los proyectos que exige un proceso de gestión y ejecución 
muy cuidadoso. Sirva de ejemplo el programa de rehabilitación fachadas y cubiertas en 
los ejes de San Jerónimo- San José que va ejecutándose conforme a lo previsto, si bien 
el nivel de pagos certificados es bajo ya que las subvenciones que se otorgan sólo se 
abonan una vez ejecutado íntegramente el proyecto subvencionado. No obstante, el 
impacto medioambiental de la mejora del ámbito urbano comienza a ser ya considerable. 
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Sin embargo, puede destacarse que las intervenciones en dos tramos viarios importantes 
del Eje San Jerónimo-Catedral han logrado renovar todas las infraestructuras de 
saneamiento, fortalecer las inversiones de las nuevas tecnologías de la comunicación y 
ampliar considerablemente las superficies de uso exclusivo peatonal. Paralelamente se 
ha intervenido en la mejora de regeneración ambiental con plantaciones acordes con las 
áreas del Centro Histórico. 
 
Igualmente, la recuperación de nuevos espacios verdes, está muy avanzada. Las obras 
de recuperación de los jardines del Carmen de los Mártires, permitirán poner a 
disposición de los residentes y habitantes de Granada un área verde de más de 40.000 
metros cuadrados, con un millar de árboles y alrededor de 5.000 arbustos, área que 
estaba totalmente degrada y que ahora ha supuesto una mejora medioambiental muy 
significativa, gracias a la iniciativa URBAN. 
 
Medida 1.2. Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger 
actividades sociales, culturales, de ocio y deportivas. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Creación de un Centro Municipal de Servicios Sociales y otro de mayores en la zona 

centro. 
• Construcción de un Centro Cívico para la atención de información para inmigrantes, 

minorías étnicas y grupos de riesgo. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

1.024.081 0 0 
 
Las previsiones para mejorar e implementar los servicios asistenciales básicos y 
favorecer la integración de los grupos de exclusión que habitan el Centro Histórico sigue 
siendo uno de los objetivos básicos de todo el Programa URBAN. 
 
El retraso en la ejecución de los proyectos viene motivada por las dificultades objetivas 
que se han encontrado en la gestión de los suelos disponibles, caso del Centro Cívico de 
la Romanilla y del Centro del Rey Soler, Centro de la Muralla en el Albaicín. 
 
No obstante, hay que señalar que los avances para iniciar el proyecto del Centro 
Municipal de Servicios Sociales de la zona del Centro cuyo proyecto ha sido redactado 
por los Servicios Municipales de Arquitectura ya están en fase de aprobación urbanística 
y en fechas próximas saldrá a licitación pública. 
 
Medida 1.3. Conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Definición de cuatro itinerarios patrimoniales que permitan actuaciones coherentes 

de recuperación física, económica y social. 
• Constitución de una red de centros de interpretación de la ciudad histórica y del 

territorio. 
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Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

1.070.056 192.589 894.641 
 
Las acciones que aquí se recogen están íntimamente relacionados con las descritas en la 
rehabilitación de espacios públicos y con los ejes estructurantes, anteriormente citados  
de S. Jerónimo-Catedral y San José-Paseo Muralla Zirí, que definían los sistemas de 
regeneración en el entramado urbano. 
 
Las previsiones programadas están siendo ejecutadas satisfactoriamente, si atendemos 
al porcentaje de contratación  que está por encima del 83 % de lo presupuestado, tal 
como se detalla en las cifras aportadas. 
 
El cumplimiento de los objetivos –independientemente del bajo porcentaje de pagos 
certificados-  se hace en la medida que ahora mismo la fase que necesariamente se está 
desarrollando es la de estudio y análisis documental que permitan implentar la aplicación 
de los itinerarios patrimoniales, señalítica o los centros de interpretación del patrimonio 
histórico. 
 
En consecuencia, aunque la contratación de las acciones está muy avanzada la 
adecuación  de los pagos debe estar supeditada al ritmo más pausado de la recogida e 
investigación documental. 
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EJE 2. EMPRESARIADO Y PACTOS A FAVOR DEL EMPLEO. 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

3.022.560 69.504 84.681 154.185 
 
Es decir se han pagado  el 2,30% de los Gastos Elegibles totales de todo el periodo 
2001-2006. 
 
De acuerdo con la estrategia del PIC URBAN en Granada la regeneración del área  
URBAN pasa por favorecer el uso del Centro Histórico como espacio de vida social y 
económica y, por tanto, contribuir al desarrollo de una economía de base comercial y 
terciaria sólida. La cantidad presupuestada para las Medidas de este Eje son, sin duda 
muy limitada, suponen un 18,67 % (3.022.560,00) del total del Programa, para la larga 
lista de actuaciones que habría que emprender para la recuperación y reutilización 
productiva de los centros históricos. 
 
No obstante, se era consciente plenamente del hecho que para la obtención de 
resultados satisfactorios en la puesta en marcha de las acciones de desarrollo previstas  
es fundamental la implicación de todos los agentes afectados. Por ello, es necesario 
actuar coordinadamente con  ellos  y con el resto de las administraciones lo cual ha 
generado una fase previa de detectar a los agentes interesados y de implicarlos en las 
medidas propuestas. 
 
Las dificultades de arranque de la puesta en marcha de las medidas del Eje no han 
permitido que los importes pagados y /o contratados sean satisfactorios, inferiores al 3%, 
puesto que la mayor parte de lo presupuestado incide sobre dos actuaciones de gran 
inversión que están en fase de consenso con los agentes sociales. 
 
En este Eje 2 se ha certificado gasto en las Medidas 2.1 y 2.3. 
 
Medida 2.1. Apoyo a la actividad empresarial, comercial, artesanal, 
economía social, a las cooperativas, mutuas y servicios para pequeñas y 
medianas empresas (PYME). 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Plan de regeneración y revitalización social y económica para reforzar y renovar la 

estructura comercial. 
• Estudio y búsqueda de formas de regulación de las actividades comerciales ejercidas 

en al vía pública. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

622.223 26.493 26.493 
 
Detectar, contactar y conseguir la incorporación de nuevos emprendedores ha sido la 
primera actuación que se ha iniciado, conscientes de que el cambio generacional como 
objetivo básico en estas áreas no es fácil. Para regenerar y revitalizar el área social y 
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económicamente se hace necesario enfocar este problema desde políticas innovadoras 
que incentiven la actividad mediante acciones de relevo generacional que garanticen la 
pervivencia y continuidad de numerosos negocios del sector comercial y artesanal.  
 
La estrategia para intervenir sobre esta situación y frenar el abandono de comercios 
podrá aumentar favorablemente en los próximos meses en la medida que existe ya la 
implicación de algunos de los nuevos agentes emprendedores 
 
Medida 2.2. Mejora de la competitividad del tejido empresarial existente, 
creación de centros de servicios, fomento de sistemas para transferencias 
de tecnología, potenciación del asociacionismo, etc. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Implantación de puntos telemáticos de información al ciudadano. 
• Puesta en marcha de una central de reservas hoteleras del centro histórico. 
• Facilitar la coordinación interadministrativa de las oficinas turísticas mediante la 

supervisión de las actividades realizadas. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

1.096.259 0 0 
 
La realidad de las cifras no deja de mostrar la contradicción de una de las Medidas que 
dentro del Eje más expectativas han generado para fortalecer la revitalización social y 
económica del Centro Histórico. Con la elaboración de los estudios previos realizados por 
diferentes organismos y asociaciones de comerciantes se contemplaba  la necesidad de 
crear una nueva fórmula comercial, denominada “Centro Comercial Abierto”, como uno 
de los principales instrumentos normativos y técnicos que permitan la regeneración  
comercial de la zona de actuación. 
 
Sin embargo, han sido muchas las dificultades encontradas hasta que los propios 
agentes sociales del comercio han creado un órgano estable de interlocución que acepte 
el programa de iniciativas propuesto por el URBAN. Tal como se planteaba en el análisis  
ex–ante de la zona URBAN se confirma que una de las debilidades importantes con las 
que se encontraba el comercio y en general las actividades económicas del Centro 
Histórico eran su fragmentación y su inercia a no renovar las estructuras tradicionales. 
 
No obstante, esperamos que las múltiples reuniones mantenidas y la confianza en la 
eficiencia positiva de las otras actuaciones URBAN en el Centro Histórico podamos 
concretar próximamente algunas de las acciones de apoyo a la actividad empresarial que 
incide en niveles diferentes, desde la difusión de un programa de apoyo al comercio 
agrupado en las calles del centro de la ciudad, con diferentes fórmulas de asociacionismo 
que respondan a una gestión común siguiendo la filosofía del centro comercial cerrado en 
aspectos tan importantes como publicidad, animación, limpieza, etc., hasta la oferta de 
servicios comunes de las nuevas tecnologías de informatización orientados a la 
satisfacción del cliente. 
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Medida 2.3. Apoyo a nuevos emprendedores, creación de incubadoras y 
centros de desarrollo y capacitación, instrumentos de financiación para 
nuevos emprendedores. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Oferta al empresariado joven de un espacio donde poder establecer negocios y 

empresas 
• Creación de un centro de comercio electrónico que permita el acceso de los 

empresarios de la zona centro a un mercado virtual, centro de teletrabajo y de 
teleformación. 

 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

1.153.957 43.011 43.157 
 
En este caso, la realidad de las cifras no expresa correctamente los avances 
significativos que se han conseguido en la ejecución de esta Medida, puesto que 
actualmente el Centro de Empresas es ya una realidad gracias al esfuerzo 
complementario que el Ayuntamiento de Granada, a través del Área de Desarrollo Local, 
Economía y Hacienda, ha realizado cediendo provisionalmente los locales para su 
ubicación y acondicionándolos para su puesta en funcionamiento, incluso con personal 
propio para  no retrasarlo. 
 
Por ello, a pesar del poco gasto contraído, contamos ya con un Centro de Empresas 
donde se  oferta al empresariado joven, un espacio donde puedan establecerse negocios 
y empresas que inician su andadura, medios materiales, servicios administrativos 
compartidos, asesoramiento y asistencia técnica específica.  
 
En próximos ejercicios está previsto la ampliación y consolidación de las iniciativas que 
están surgiendo como loa dotación de los equipamientos e infraestructuras necesarias 
para que los servicios de germen empresarial se puedan afianzar y consolidar. 
 
Medida 2.7. Acciones de formación a colectivos desempleados y 
trabajadores en activo para actualización de su capacitación y su 
adaptación a nuevas organizaciones del trabajo y a las tecnologías de la 
información y comunicación, dando prioridad a itinerarios integrados de 
inserción profesional y al desarrollo de nuevas fuentes de empleo. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Desarrollo de itinerarios culturales para un mejor conocimiento de la ciudad 

patrimonial. 
• Proyectos concretos de carácter formativo en materia de desarrollo económico 

sostenible. 
• Acciones de educación ambiental desde el futuro centro de Educación Ambiental. 
• Actividades formativas ciudadanas para una mayor profundización en la participación 

democrática dentro del gobierno local. 
• Desarrollo de actividades formativas entre desempleados y trabajadores en activos 

del sector comercial y turístico implantados en la zona. 
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Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

150.121 0 15.031 
 
En el documento inicial las actuaciones de esta Medida tenían como objetivo principal 
atender la demanda de formación según las necesidades de los agentes 
socioeconómicos del Centro Comercial Abierto y del sector servicios, reforzando su 
implicación en las innovaciones tecnológicas, en los nuevos servicios que se buscan para 
mejorar de forma sustancial la calidad en la atención al cliente en los establecimientos del 
Centro Comercial Abierto y en los de hostelería  y restauración, reforzando la imagen  de 
unidad del Centro Histórico como área de calidad de servicios.  
 
Ahora bien, tal como hemos explicado anteriormente, diversas circunstancias han hecho 
que el Centro Comercial Abierto se haya visto retrasado en su implantación, lo cual ha 
provocado que aquellas actuaciones que estaban supeditadas a su desarrollo, 
coherentemente tienen que esperar a que puedan ponerse en marcha de acuerdo con las 
necesidades y demandas de estos agentes sociales. 
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EJE 3. - INTEGRACIÓN DE MARGINADOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS. 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

1.577.998 6.010 6.010 6.010 
 
Es decir se han pagado solamente el 0,38% de los Gastos Elegibles totales programados 
para todo el periodo 2001-2002. 
 
La estrategia de la  iniciativa URBAN en Granada prima las medidas con relación a la 
mejora del hábitat urbano del Centro Histórico, convencidos de que es factible vincular las 
intervenciones sobre el tejido urbano con otras que ataquen y aporten soluciones a los 
graves problemas de marginación, pobreza y exclusión social que existen en el Casco 
Histórico y, más concretamente, en la zona delimitada como campo de actuación del área 
URBAN. 
 
Como es sabido el Ayuntamiento de Granada ha desarrollado en nuestra ciudad durante 
la última década múltiples instrumentos que han servido para hacer frente al problema de 
la exclusión social. Se trataba ahorra con la iniciativa URBAN, de introducir algunas 
intervenciones muy selectivas – lo presupuestado es 1.577.998,00 euros, en torno al 10% 
del total – que reforzaran los planes de igualdad y la integración social con una 
formulación positiva para impulsar acciones positivas mediante programas de 
optimización de los limitados  recursos existentes. 
 
Dentro de las políticas de lucha contra la exclusión y la desigualdad social que en él 
existen. Aprovechando el impulso que supondrá la puesta en marcha de las medidas 
propuestas en relación con la mejora del hábitat urbano,  
 
Lamentablemente, las expectativas en la ejecución de dichas medidas no han sido 
todavía lo suficientemente positivas de acuerdo con los objetivos previstos. Bien es cierto, 
que en los últimos meses los encuentros mantenidos con diversas organizaciones 
sociales nos permiten ser moderadamente optimistas. 
 
En este Eje 3 se ha certificado gasto únicamente en la Medida 3.4. 
 
Medida 3.1. Planes de educación y formación integrada y personalizada para 
la reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, formación 
lingüística personalizada, orientados particularmente a las necesidades 
específicas de las minorías. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Creación de diversos programas: fomento de planes de reeducación y formación para 

la reinserción social, fomento de las ocupaciones de ocio y tiempo libre a través de 
actividades y talleres socioeconómicos y creación y mantenimiento de equipos de 
atención intermedia entre los servicios sociales comunitarios y familiares. 

 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

166.646 0 0 
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Tal como hemos expresado anteriormente en la introducción al grado de ejecución de las 
medias contempladas en este Eje 3, nuestros objetivos siguen siendo el no suplantar y/o 
duplicar las iniciativas de integración social que normalmente atienden tan eficazmente el 
Área de Bienestar del Ayuntamiento de Granada. Por ello, no nos cabe ahora  nada más 
que señalar que esperamos que los esfuerzos de concertación con los colectivos sociales 
que se han realizado puedan dar sus frutos en fechas próximas. 
 
Medida 3.4: Creación y mantenimiento de estructuras de apoyo, 
información, sensibilización y orientación, que resulten necesarias para 
garantizar la efectividad de las actuaciones que se ponen en marcha. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Intervención social integral en sectores de especial riesgo. 
• Fomento de planes de educación y formación personalizada para la reinserción social 

de colectivos desfavorecidos y marginados. 
• Fomento de las ocupaciones del ocio y el tiempo libre a través de actividades y 

talleres socioeconómicos. 
• Evaluación e implantación de dispositivos generadores de igualdad entre hombres y 

mujeres. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002  
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

370.998 6.010 6.010 
 
De acuerdo con los criterios del documento inicial estaba previsto intervenir de forma muy 
prioritaria en las políticas de género, donde  la mujer como factor esencial en el desarrollo 
del área URBAN, según las directrices del III Plan de Igualdad del Área de Mujer del 
Ayuntamiento de Granada, y en coordinación con la política de la Unión Europea, ha de 
tener un papel clave desarrollando programas de integración y mejora de las actuales 
condiciones de exclusión o de marginación social. 
 
Para ello, se ha contado con diferentes colectivos en la intervención social en 
cooperación con el Área de la Mujer del Ayuntamiento, que han elaborado un plan 
detallado para intervenir en la mejora de las políticas contra la desigualdad  de género. 
Está previsto que en  fechas próximas se pueda adjudicar y contratar las acciones 
técnicamente ya elaboradas por la Fundación Mujer. 
 
Medida 3.5: Creación de escuelas-taller y centros de formación. 
Acondicionamiento y mejora de los existentes. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Creación de un centro especializado en la formación en servicios sociosanitarios. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002  

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

1.040.354 0 0 
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Reiteremos en esta Medida lo anteriormente indicado y que volvemos a reproducir.  
 
Tal como hemos expresado anteriormente en la introducción al grado de ejecución de las 
medias contempladas en este Eje 3, nuestros objetivos siguen siendo el no suplantar y/o 
duplicar las iniciativas de integración social que normalmente atienden tan eficazmente el 
Área de Bienestar del Ayuntamiento de Granada. Por ello, no nos cabe ahora  nada más 
que señalar que esperamos que los esfuerzos de concertación con los colectivos sociales 
que se han realizado puedan dar sus frutos en fechas próximas. 
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EJE 4. INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMUNICACIONES. 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

2.033.658 0 0 0 
 
A 31 de diciembre de 2002 no se ha certificado gasto alguno con cargo a este Eje 4. 
 
El área URBAN, al ser en gran medida el centro económico, social y funcional de la 
ciudad determina un espacio con tal intensidad de flujos que convierte a algunas calles 
del Centro Histórico en las principales arterias de la ciudad, sobre todo para las redes de 
transportes públicos que tienen en el binomio Gran Vía- Reyes Católicos su principal eje, 
dado  que la práctica totalidad de los servicios de bus y taxi utilizan preferentemente 
dicho trazado. 
 
La propuesta de nuestra iniciativa URBAN al introducir microbuses no contaminantes  
como sistema para todo el ámbito del Casco Histórico, hay que entenderla en el contexto 
de otras intervenciones de mayor calado previstas por la autoridad autonómica y los 
municipios del área metropolitana, tal como el tranvía ligero, puntos de intercambio para 
el transporte público urbano del área metropolitana, etc.. Es más, tal como puede 
entenderse dado el presupuesto tan limitado como el existente de 2.033.658,00 de euros  
para un problema de tal envergadura, una vez más, nuestra actuación, sin duda, 
supondrá una muestra ejemplar para generar sinergias medioambientales de mayor 
calado. 
 
Medida 4.1: Mejora y reordenación de los sistemas de transporte, 
incluyendo la integración de la red de transporte, introducción del cobro por 
uso de las vías urbanas, creación zonas sin tráfico rodado, sistemas de 
control tráfico inteligente y aparcamientos disuasorios. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Categorización de los usuarios motorizados del centro, estableciendo diferentes 

niveles en función de su vinculación con la zona URBAN. 
• Realización de una cartografía del conjunto de espacios “no edificados” de carácter 

público. 
• Realización de un plan de circulación y restricción selectiva de circulación motorizada. 
• Potenciación y reorganización del sistema de transporte público, asicomo su 

adaptación, en lo posible, a modos menos contaminantes. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

1.133.658 0 0 
 
Tal como se ha indicado anteriormente, se pretende lograr la efectiva implantación de un 
sistema de transporte colectivo para el área del Centro Histórico, que siendo más ligero, 
alivie la presión que recibe por diversos factores muy complejos que ya se documentaron 
en el análisis ex – ante y entre los que ocupaban, entre otros,  un lugar importante la 
polución provocada por los autobuses convencionales.  
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Sin embargo, la puesta en marcha de esta Medida requiere solucionar dos cuestiones 
importantes. La primera de índole técnica para encontrar  autobuses que cumplan con el 
objetivo de no-contaminación y que puedan prestar el servicio, sobre todo a los barrios 
históricos de la Alhambra y el Albaicín, cuyos accesos presentan pendientes bastante 
pronunciadas. Coincide que, en la primera quincena del mes de enero, se ha  realizado 
una prueba in situ por parte de una empresa especializada que esperamos dé los 
resultados positivos. Ver anexo gráfico. 
 
No obstante, la segunda cuestión para  la implementación de tal Medida, es de índole 
financiera sobre el gasto elegible, dado el sistema de gestión del transporte urbano  cuya 
explotación está cedido por el Ayuntamiento de Granada a una empresa privada. Lo cual  
ha requerido diversas consultas tanto a la autoridad del Estado miembro como a las 
instancias de la Comisión Europea, para encontrar las formas de ejecución financiera que 
sean  compatibles con la normativa  europea. 
 
Una vez hechas las consultas y los modelos de otras intervenciones con presupuesto 
comunitario en  otras ciudades – Atenas y Nápoles- tramitaremos la ejecución de la 
Medida bajo la fórmula de mantener la titularidad de los microbuses el Ayuntamiento, 
restringir su uso a la área URBAN y mantener su explotación dentro de la red del 
transporte público municipal. 
 
Medida 4.3. Caminos y paseos en zonas verdes seguros y atractivos apara 
peatones y ciclistas. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Creación de un sistema independiente para la circulación “no motorizada”. 
• Desarrollo de una campaña de concienciación y difusión de las nuevas estrategias de 

accesibilidad al centro histórico. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

900.000 0 0 
 
Las medidas de este programa están íntimamente  relacionadas y coordinadas con 
algunas de ya descritas en el Eje 1, donde está previsto la adaptación del diseño del 
espacio urbano a las necesidades y la morfología de la Ciudad Histórica e integración de 
todos los elementos que lo conforman, para mejorar  la habitabilidad, logrando recorridos 
agradables y espacios de estancia cualificados. Asimismo, se desarrollará una campaña 
de concienciación  y difusión de las nuevas estrategias de accesibilidad al Centro 
Histórico. 
 
La no ejecución de gasto viene motivada simplemente por una decisión de iniciar 
previamente las actuaciones en trama urbana, y por el hecho positivo de que el 
Ayuntamiento de Granada a través del Área de Tráfico y Transportes está ejecutando con 
presupuesto propio otro programa – Granada, sin coche en el Centro – convergente con 
nuestros objetivos. 
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EJE 5.-REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y 
REDUCCIÓN DEL RUIDO, REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA A BASE DE 
HIDROCARBUROS 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

888.311 3.499 716.838 720.337 
 
Es decir se han pagado solamente el 0,39% de los Gastos Elegibles totales programados 
para el periodo 2001-2006. 
 
El proyecto de ejecución de un sistema de ocultación de infraestructuras de recogida de 
residuos en el área, la puesta en marcha de un programa de evaluación de ruidos en la 
Zona Centro y la creación del Centro de Educación Ambiental en el Albaicín, suponen un 
avance cualitativo en línea con el PEOT y las directivas comunitarias 
 
En este sentido el compromiso presupuestario de 1.096.516 de euros, casi el 7 % del 
Programa, nos parece ajustado a una primera fase de intervención que posteriormente 
habrá que aumentar con financiación complementaria. 
 
En este Eje 5 se ha certificado gasto solamente de la Medida 5.1. 
 
Medida 5.1: Fomento de la reducción de residuos, reciclado total, recogida y 
tratamiento selectivos. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Ocultación de gran parte de la actual infraestructura existente de recogida y 

almacenamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

888.311 3.499 716.838 
 
El objetivo general, es la mejora ambiental de la ciudad, incidiendo en los aspectos 
anteriores indicados, especialmente en el paisaje y en los espacios naturales cercanos. 
Uno de los aspectos más relevantes es la problemática situación que presenta la 
presencia de los contenedores de residuos urbanos ubicados en la vía pública, hacía 
necesario elaborar una estrategia de intervención que presentara  una alternativa eficaz a 
esta situación, con miras a una mejora ambiental. 
 
Tras un detenido y detallado estudio sobre la presente propuesta se enmarca dentro de 
esta actuación global que tiene como objetivo la ocultación de gran parte de la actual 
infraestructura existente de recogida y almacenamiento de los residuos orgánicos e 
inorgánicos. Para ello se tendrá en cuenta la morfología topográfica de la ciudad, así 
como la capacidad de ésta para albergar la infraestructura en el subsuelo. 
 
El ámbito URBAN donde se llevará a cabo el proyecto, se han localizado 42 puntos 
urbanos de actuación, coincidentes en su mayor parte con los  ámbitos definidos por las 
calles San Jerónimo- Catedral y las calles San José- Paseo Muralla Zirí, de manera que 
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los recursos empleados en las diferentes actuaciones sean coincidentes en la estrategia 
de revitalizar en todos sus aspectos las zonas del Centro Histórico. 
 
Esta decisión correcta ha generado también una gestión muy compleja. En primer lugar, 
dada el área de intervención  del Centro Histórico se ve afectada por la obligatoriedad de 
las excavaciones arqueológicas o su seguimiento, una vez cumplimentados todos los 
trámites y exigencias de la a Ley de Patrimonio.  
 
Por otra parte, la morfología de la trama urbana del Casco histórico, está obligando que 
cada uno de los puntos elegidos para la intervención tenga que ajustarse muy al detalle  
con cuestiones técnicos difíciles de prever, máxime cuando se procura que las 
actuaciones previstas cuenten al máximo con el consenso ciudadano de los vecinos 
afectados. 
 
En cualquier caso, como es habitual en este tipo de intervenciones y dada la experiencia 
sobre esta problemática, sabemos que una vez ejecutados  los dos o tres primeros, se 
aumenta el ritmo de ejecución. 
 
Medida 5.2. Control de la calidad del aire y reducción de la contaminación 
acústica (planes de acción local). 

 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Creación de un sistema de vigilancia de los niveles sonoros emitidos por los 

establecimientos. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

208.205 0 0 
 
En el Centro Histórico se concentra una alta densidad de focos productores de ruidos, por 
ello, se mantiene la propuesta de la creación de un sistema de vigilancia de los niveles 
sonoros emitidos por los establecimientos, de forma que se permita una rápida 
intervención en su corrección. Se trata de contar con un sistema de vigilancia automática 
de los múltiples focos ruidosos que afectan a la ciudad que permita una intervención 
eficaz de la administración competente. El sistema consistirá en la colocación de 
sensores de ruidos en todas las actividades generadoras de ruidos, midiendo de forma 
automática sus niveles sonoros a través de una estación de control municipal que permita 
una intervención ágil en caso de superaciones de los niveles legales máximos permitidos 
de emisión sonora. 
 
La no ejecución de gasto y /o de importes contratados proviene que dichos controles se 
han iniciado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada con una 
experiencia piloto que una vez evaluada por los servicios técnicos y su homologación 
correspondiente dentro de la Agenda 21 Medioambiental, se generalizará ejecutando lo 
previsto en el Programa URBAN. 
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EJE 6.- DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION. 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

570.352 0 160.615 160.615 
 
Por el momento no se han certificado gastos con cargo a este Eje. 
 
Dentro del Eje 6 se ha optado por otro ámbito clave de la educación y formación como es 
el mundo de la electrónica. Evidentemente que dicha estrategia tiene sentido en la 
medida que está en relación con otras actuaciones anteriormente descritas y que pueden 
ser muy importantes para la reocupación social y económica del Casco Histórico 
 
Con los proyectos previstos que se centran en la creación y puesta en marcha de un 
Centro de Comercio Electrónico y otro de Teletrabajo y Teleformación, será posible 
aproximar los servicios comerciales, el trabajo y la formación y la prestación de servicios 
asistenciales de proximidad a la población del Centro Histórico, tanto a comerciantes 
como a demandantes de empleo y a la población mayor. 
 
Medida 6.2. Desarrollo de servicios de interés público, sobre todo en los 
ámbitos de la educación y formación, asistencia sanitaria, información 
sobre medio ambiente y apoyo a las PYME, en particular para el comercio 
electrónico y los servicios de proximidad. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Creación de un centro de comercio electrónico que permita el acceso de los 

empresarios del centro histórico al mercado virtual. 
• Creación de un centro de teletrabajo y otro de teleformación. 
• Puesta en marcha del Centro de Documentación de la Ciudad Histórica, y creación 

de un sistema de información georreferenciada. 
• Estructuración del Centro Municipal de Educación Ambiental en torno a un equipo 

pedagógico, encargado de evaluar los principales problemas ambientales de kla 
zona URBAN. 

 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

570.352 0 160.615 
 
Hay que recordar que el  sistema de gestión del URBAN de Granada cuenta, además de 
la ayuda y asesoramiento de todos los servicios técnicos municipales de las Áreas del  
ayuntamiento implicadas en el URBAN, con la participación directa de organismos 
autónomos municipales, como es el caso del Instituto Municipal de Formación y Empleo, 
que están especializados en programas de economía social. Su participación en la 
gestión – aunque sólo sea con el 3,52 % del presupuesto – contribuye a ampliar los 
órganos sociales de participación, pero también los proyectos para su ejecución 
encuentran dificultades añadidas. 
 
En este caso, las obras de las instalaciones se han iniciado en enero de 2003, tras 
superar diversas dificultades de encontrar lo locales adecuados en una zona como es el 
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Centro de Granada donde los precios y/o la ubicación no siempre es la más asequible 
para los objetivos propuestos. No obstante, el esfuerzo y la experiencia de  dicho 
organismo impulsarán la acción prevista  acortando los plazos pendientes. Por ejemplo, 
el pliego de suministro de los equipamientos está en licitación con lo que de forma 
simultánea se abrirá el Centro previsto. 
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EJE. 7.- EVALUACION, GESTION Y SEGUIMIENTO, MEJORAS EN EL GOBIERNO URBANO. 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Gasto elegible Pagado Adjudicado Total compromisos 

987.199 44.872 44.787 89.659 
 
Es decir se han pagado ya el 4,55% del Gasto Elegible total previsto para todo el periodo. 
 
El éxito de la estrategia global del Programa URBAN presupone un proceso de 
asimilación por parte de los ciudadanos que es necesario estimular de manera que hay 
que un incentivar la participación ciudadana y una gestión eficaz y transparente que  bajo 
criterios de corresponsabilidad, potencie la  implicación y el conocimiento de los 
ciudadanos de las iniciativas comunitarias  como la del Programa URBAN. 
 
En este Eje 7 se ha comenzado a certificar gasto de las Medidas 7.2, 7.3 y 7.5. 
 
Medida 7.2: Campañas de información y publicidad, medidas para mejorar el 
acceso a la información, principalmente en materia de medio ambiente, y 
participación de los ciudadanos en los procesos de decisión. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Campaña de información a los ciudadanos para que conozcan las funciones y 

actuaciones de los órganos de gobierno descentralizados, concretamente las juntas 
Municipales. 

• Ampliación de la página web de la Fundación Patrimonio del Albaicín – Granada y 
realización de ediciones en formato multimedia para difundir los proyectos más 
exitosos. 

• Edición de material audiovisual promocional del URBAN 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

130.002 26.014 26.014 
 
Para lograr el objetivo planteado en el ámbito general de las actuaciones contenidas en 
esta Medida, se han acometido diversas campañas de información a los ciudadanos, 
como han sido el mantenimiento de la Web de la Fundación Albaicín, la presencia 
permanente de “Baner” en el periódico Granada- Digital, y la edición de 40.000 
ejemplares de un Suplemento escrito que se encartó en el periódico local y se distribuyó 
en más de 5.000 viviendas del área URBAN. 
 
También se han realizado  acciones de publicidad y promoción de algunas de las 
actuaciones tales como, Programa de cubiertas y fachadas, acondicionamiento San 
Jerónimo, San Juan de Dios, etc. 
 
Consideramos que la cantidad ejecutada es la apropiada dentro de la secuencia prevista 
en el plan de comunicación, con lo que se cumplen los objetivos programados en el 
mismo. 
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En este apartado es importante resaltar el cumplimiento estricto del Reglamento 
1159/2000 de Información y Publicidad 
 
Medida 7.3. Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, así como el desarrollo de la base de datos comunitaria sobre 
buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Asistencia a los comités de seguimiento del programa URBAN y a demás seminarios 

o jornadas referentes a la Iniciativa. 
• Realización de un programa de seminarios sobre diversos temas relacionados con las 

áreas involucradas en la estrategia del programa URBAN. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

164.996 13.258 13.258 
 
Parece adecuado, una vez más, que el gasto ejecutado se distribuya según los comités 
de seguimiento previstos, asistencias a encuentros y, que más adelante según avance la 
ejecución del Programa, se organice un seminario o encuentro para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas con el resto de ciudad históricas del ámbito nacional y 
comunitario y lograr la difusión más amplia de las experiencias desarrolladas por las 
ciudades beneficiarias de este programa. 
 
Medida 7.4: Realización de evaluaciones de programa, tanto ex - ante como 
on-going que permitan contar con el máximo de elementos de información a 
la hora de realizar la evaluación ex-post. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Programa de evaluaciones. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

159.996 0 0 
 
Está  previsto que la realización de la auditoría urbana sea llevada a cabo  por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. La propuesta de 
colaboración implica  que varios Departamentos intervengan, lo cual ha motivado que 
actualmente se esté en la fase de aprobación del protocolo de auditoría que tras varias 
reuniones se ha consensuado entre todos los profesores participantes y la Fundación 
Albaicín-Granada aceptando algunos indicadores  adicionales de especial interés que 
permitan tanto la correcta ejecución del Programa como la propuesta de medidas 
correctoras. 
 
Por otra parte, el encargo de la auditoría financiero-contable está pendiente de la 
concreción formal para la firma del contrato con la empresa que ha ofertado su 
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realización, una vez que se ha llegado a la aceptación del pliego detallado de las 
exigencias de la diversidad de pagos y certificaciones del Programa URBAN.  
 
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda en el año 2003 va a contratar y realizar el Estudio 
de Evaluación Intermedia del P.I.C. 
 
Medida 7.5: Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y 
control del programa. 
 
Acciones previstas según Complemento de Programa 
 
• Asistencia técnica al programa. 
 
Avance material de las acciones años 2001 y 2002 
 

Ejecución financiera al 31/12/02 en Euros 
Total presupuestado Importes pagados Importes contratados 

295.532 5.515 5.515 
 
Dada las características especiales del sistema informático de seguimiento del Programa 
URBAN diseñado por el Ministerio se han tomado las  medidas dirigidas a garantizar un 
correcto seguimiento y utilización de dicho programa y está pendiente la divulgación de 
sus resultados. 
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Ejecución financiera 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: URBAN GRANADA

Eje Prioritario nº 1

Medida 1.1

Medida 1.2

Medida 1.3

Eje Prioritario nº 2

Medida 2.1

Medida 2.2

Medida 2.3

Medida 2.7

Eje Prioritario nº 3

Medida 3.1

Medida 3.4

Medida 3.5

Eje Prioritario nº 4

Medida 4.1

Medida 4.3

Eje Prioritario nº 5

Medida 5.1

Medida 5.2

Eje Prioritario nº 6

Medida 6.2

Eje Prioritario nº 7

Medida 7.2

Medida 7.3

Medida 7.4

Medida 7.5

 7.165.052,00

 5.070.915,00

 1.024.081,00

 1.070.056,00

 3.022.560,00

 622.223,00

 1.096.259,00

 1.153.957,00

 150.121,00

 1.577.998,00

 166.646,00

 370.998,00

 1.040.354,00

 2.033.658,00

 1.133.658,00

 900.000,00

 1.096.516,00

 888.311,00

 208.205,00

 570.352,00

 570.352,00

 987.199,00

 130.002,00

 134.996,00

 293.335,00

 428.866,00

 980.149,69

 787.560,56

 0,00

 192.589,13

 69.503,67

 26.493,00

 0,00

 43.010,67

 0,00

 6.010,12

 0,00

 6.010,12

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.498,60

 3.498,60

 0,00

 0,00

 0,00

 44.872,08

 26.013,61

 13.258,18

 0,00

 5.600,29

 13,68

 15,53

 18,00

 2,30

 4,26

 3,73

 0,38

 1,62

 0,32

 0,39

 4,55

 20,01

 9,82

 1,31

352(15,53%)

17(18%)

16(4,26%)

164(3,73%)

22(1,62%)

343(0,39%)

415(20,01%)

411(9,82%)

411(1,31%)

                           TOTAL  16.453.335,00  1.104.034,16  6,71

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Eje prioritario /medida    

Año: 2000-2006

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2002

(2)

Versión: 0.0

Referencia de la Comisión nº  del programa comunitario correspondiente: GR Pag 3 de 3
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: URBAN GRANADA

Eje Prioritario nº 1

Medida 1.1

Medida 1.2

Medida 1.3

Eje Prioritario nº 2

Medida 2.1

Medida 2.2

Medida 2.3

Medida 2.7

Eje Prioritario nº 3

Medida 3.1

Medida 3.4

Medida 3.5

Eje Prioritario nº 4

Medida 4.1

Medida 4.3

Eje Prioritario nº 5

Medida 5.1

Medida 5.2

Eje Prioritario nº 6

Medida 6.2

Eje Prioritario nº 7

Medida 7.2

Medida 7.3

Medida 7.4

Medida 7.5

 1.211.801,00

 857.627,00

 173.199,00

 180.975,00

 511.195,00

 105.235,00

 185.407,00

 195.164,00

 25.389,00

 266.880,00

 28.184,00

 62.745,00

 175.951,00

 343.945,00

 191.732,00

 152.213,00

 185.450,00

 150.237,00

 35.213,00

 96.461,00

 96.461,00

 175.198,00

 21.987,00

 22.832,00

 53.727,00

 76.652,00

 980.149,69

 787.560,56

 0,00

 192.589,13

 69.503,67

 26.493,00

 0,00

 43.010,67

 0,00

 6.010,12

 0,00

 6.010,12

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.498,60

 3.498,60

 0,00

 0,00

 0,00

 44.872,08

 26.013,61

 13.258,18

 0,00

 5.600,29

 80,88

 91,83

 106,42

 13,60

 25,18

 22,04

 2,25

 9,58

 1,89

 2,33

 25,61

 118,31

 58,07

 7,31

352(91,83%)

17(106,42%)

16(25,18%)

164(22,04%)

22(9,58%)

343(2,33%)

415(118,31%)

411(58,07%)

411(7,31%)

                           TOTAL  2.790.930,00  1.104.034,16  39,56

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2002
hasta 31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Año: 2002

                                                                                                                                                                                                                                                                   (Euros) 

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Versión: 0.0

Referencia de la Comisión nº  del programa comunitario correspondiente: GR Pag 2 de 3
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: URBAN GRANADA

Eje Prioritario nº 1

Medida 1.1

Medida 1.2

Medida 1.3

Eje Prioritario nº 2

Medida 2.1

Medida 2.2

Medida 2.3

Medida 2.7

Eje Prioritario nº 3

Medida 3.1

Medida 3.4

Medida 3.5

Eje Prioritario nº 4

Medida 4.1

Medida 4.3

Eje Prioritario nº 5

Medida 5.1

Medida 5.2

Eje Prioritario nº 6

Medida 6.2

Eje Prioritario nº 7

Medida 7.2

Medida 7.3

Medida 7.4

Medida 7.5

 1.086.643,00

 769.049,00

 155.311,00

 162.283,00

 458.398,00

 94.365,00

 166.257,00

 175.008,00

 22.768,00

 239.317,00

 25.273,00

 56.265,00

 157.779,00

 308.422,00

 171.929,00

 136.493,00

 166.296,00

 134.720,00

 31.576,00

 86.499,00

 86.499,00

 109.274,00

 19.716,00

 20.473,00

 24.265,00

 44.820,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

                           TOTAL  2.454.849,00  0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Año: 2000-2001

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2001

(2)

Versión: 0.0

Referencia de la Comisión nº  del programa comunitario correspondiente: GR Pag 1 de 3
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CUADRO N+2 
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Versión: 0.0

Pag 1 de 1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 1.105.413,51

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Anualidad   Ejecutado Plan 
financiero

 2.454.849,00

 2.790.930,00

 2.790.930,00

 2.805.542,00

 2.805.542,00

 2.805.542,00

 FEDER          

URBAN GRANADA          

(Euros)

INTERVENCIÓN:

FONDO:

MARCO DE APOYO COMUNITARIO  DE OBJETIVO IC.          
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Cobros recibidos de la Comisión Europea 
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN    GR     URBAN GRANADA
FECHA               

013/2002

068/02

110/02

 863.800,00

 247.167,09

 33.058,42

11/01/02

09/08/02

10/12/02

REFERENCIA TESORO IMPORTE FECHA RECEPCIÓN 

FONDO FEDER

TOTAL  1.144.025,51

TOTAL  1.144.025,51

(Euros)

01/04/2003
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Pagos realizados por la Autoridad de Pagos 
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN: GR    
FECHA:                  01/04/2003    

TOTAL    1.130.025,51

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEDER   1.130.025,51

3  318087 AYUNTAMIENTO DE GRANADA.  1.130.025,51
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EJECUCIÓN DE INDICADORES 
 
La ejecución material del PIC URBAN II-Granada a fecha de 31/12/02 solamente 
asciende al 6,72% del Gasto Elegible total. 
 
Esta Ejecución refleja una incipiente realización, correspondiente a un período de tiempo 
que ha sido dedicado sobre todo a la puesta en marcha de los proyectos. De esta forma, 
son pocos todavía los indicadores que permiten mostrar un avance material significativo y 
por tanto a la fecha de 31 de diciembre de 2002 no han sido grabados aún en la 
aplicación FONDOS 2000 los indicadores correspondientes.  
 
En su conjunto, cabe decir que si bien la ejecución material a 31/12/02 es incipiente, los 
años 2003 y 2004 van a suponer el mayor período de desarrollo del proyecto, por lo que 
se espera que la mayor parte de los compromisos y realizaciones se materialicen en este 
período de tiempo como se podrá comprobar no solo en los futuros datos financieros de 
ejecución sino también en los respectivos indicadores. 
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4. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y EL COMITÉ 

DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE LA 
EJECUCIÓN. 

 
4.1. Ministerio de Hacienda. Autoridad de Gestión 
 
La Comisión Europea adoptó el 28 de abril de 2000 el texto definitivo de las orientaciones 
relativas a la Iniciativa URBAN para el periodo 2000-2006, siendo publicado con fecha 19 
de mayo de 2000 en el D.O.C.E. (2000/C 141/04). 
 
Los servicios técnicos de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial del Ministerio de Hacienda (Autoridad de Gestión) elaboraron un folleto 
informativo con el fin de facilitar a los ayuntamientos la preparación de las solicitudes de 
acuerdo a los requisitos establecidos por la Comisión Europea en la Comunicación a los 
Estados miembros por la que se regula la Iniciativa URBAN. 
 
Este folleto fue remitido por escrito oficial de fecha 25 de junio de 2000 del Director 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial a todos los ayuntamientos, 
entre ellos el de Granada, con una población de más de 20.000 habitantes.  
 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2000, los servicios de la Subdirección 
General de Administración del FEDER procedieron a seleccionar las diez proyectos 
finales entre las ochenta y seis solicitudes recibidas. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2000 se remitió un escrito a todos los municipios  
finalmente seleccionados dentro de la Iniciativa Comunitaria URBAN del nuevo periodo 
de programación 2001-2006, informándoles sobre el montante de ayuda comunitaria del 
que podrían disponer para la ejecución de su Proyecto y del Plan financiero para la 
totalidad del periodo (Senda de Berlín), convocándoles, asimismo, a una reunión para 
adecuar los proyectos seleccionados a los requisitos técnicos exigidos por la Comisión 
Europea y ajustarlos  al importe financiero señalado. 
 
Una vez efectuada la selección de las ciudades, a lo largo de los meses de noviembre y 
de diciembre de 2000 se mantuvo una reunión con los representantes de todos los 
municipios, incluidos los del Ayuntamiento de Granada, con el fin de uniformar y adecuar 
mejor sus propuestas a los requisitos de la Comisión Europea. 
 
La propuesta final se remitió por parte de la Autoridad de Gestión a la D. G. REGIO el 7 
de febrero de 2001, fijándose la admisibilidad de la propuesta con fecha 9 de febrero. 
 
Por escrito de la D.G. de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial de fecha 18 de 
abril de 2001 se convocó a todos los municipios beneficiarios del P.O.Local y de la 
Iniciativa Comunitaria URBAN a una sesión informativa sobre Reglamentos Comunitarios 
de procedimientos de gestión y seguimiento, que tuvo lugar el 25 de abril en las 
dependencias del Ministerio de Hacienda 
 
La Posición de Negociación de la Comisión europea respecto de la propuesta remitida  
para los municipios  Objetivo 1 fue enviada al Estado español el 13 de junio (reg. entrada 
20 de junio), esta posición de negociación fue remitida a todos los Ayuntamientos 
beneficiarios Objetivo 1 por escrito de la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial de 15 de junio de 2000. 
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Con el fin de adecuar las propuestas de todas las ciudades a las Posiciones de 
Negociación, incluida la del Ayuntamiento de Granada, se mantuvo una primera reunión 
en Bruselas el 5 de julio, sobre cuestiones generales comunes a todos los P.I.C, entre los 
representantes de la Subdirección General de Administración del FEDER y los 
representantes de la D.G. REGIO y de otros servicios de la Comisión.  
 
Posteriormente con fecha 18 de julio de 2001 tuvo lugar en Madrid una reunión individual 
con los representantes del Ayuntamiento de Granada y de la Comisión con el fin de 
perfilar la propuesta definitiva del P.I.C. URBAN-Granada. Esta propuesta fue remitida a 
la Comisión por correo oficial y electrónico durante el mes de septiembre, siendo 
adoptada la Decisión de Aprobación el 3 de diciembre de 2001, (C2001)2837. 
 
Con el fin de elaborar el Complemento de Programa del P.I.C. URBAN-Granada se 
convocó por escrito de fecha 4 de octubre de 2001 al Ayuntamiento de Granada para una 
reunión que tuvo que tuvo lugar en Madrid el 18 de octubre de 2001 con el resto de 
municipios URBAN y los  representantes de la Comisión Europea, con el fin de establecer 
los contenidos del Complemento de Programa. Posteriormente se remitió un escrito de 
fecha 31 de octubre a todos los municipios de los P.I.C. URBAN, incluido el de Granada, 
con el Índice elaborado para el mencionado Complemento de Programa. 
 
Los documentos tanto del P.I.C. URBAN-Granada como del Complemento de Programa 
respectivo, al igual que el de resto de ciudades, fueron grabados en la aplicación 
informática Fondos 2000 por los servicios  técnicos de la Subdirección General de 
Administración del FEDER del Ministerio de Hacienda, con el fin de facilitar la labor de los 
municipios beneficiarios. 
 
Con motivo de la Constitución y primer Comité de Seguimiento del P.I.C. URBAN-
Granada, y del resto de municipios, la Subdirección General de Administración del 
FEDER homogeneizó la Información al Comité elaborada por las diez ciudades URBAN, 
sobre la documentación recibida por ellas, y elaboró los Reglamentos Internos de los 
respectivos Comités de Seguimiento. Posteriormente se redactó el Acta del Comité de 
Seguimiento. 
 
Por escrito de fecha 28 de febrero de 2002 se convocaron en Madrid, en las 
dependencias de la Intervención General de la Administración del Estado, reuniones los 
días 5 y 6 de marzo con todos los municipios URBAN, incluido el de Granada; con el fin 
de darles a conocer el manejo de la aplicación informática FONDOS 2000 con vistas al 
seguimiento  y gestión financiera de los P.I.C. 
 
Asimismo, por escrito de fecha 15 de abril de 2002 se remitió a todos los municipios 
URBAN la Resolución de 1 de marzo de 2002 de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, sobre determinados 
aspectos de la gestión de los programas cofinanciados por los Fondos Estructurales. Este 
documento contiene información sobre los modelos oficiales de certificación de gastos 
por parte de los beneficiarios finales así como información para la elaboración de los 
Informes Anuales de Ejecución. 
 
Con fecha 5 de noviembre de 2002 se remitió un escrito a todos los municipios URBAN 
recordándoles el artículo 31 apartado 2 del Reglamento 1260/99 de disposiciones 
generales de los Fondos Estructurales, sobre la denominada “regla N+2” y la necesidad 
de ejecutar los planes financieros previstos en el P.I.C y Complemento de Programación 
respectivos. 
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Por otro lado la Subdirección General de Administración del FEDER ha gestionado las 
declaraciones de gasto y solicitudes de pago de todos los municipios URBAN desde el 15 
de marzo de 2002, ha efectuado los repartos de fondos en atención a los anticipos 
cobrados de la Comisión Europea y ha facilitado las previsiones de solicitud de pago 
previstas. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2003 se remitió un escrito a la D.G. REGIO (Finanzas) 
informando sobre los sistemas de gestión y control de la autoridad de gestión respecto de 
la Iniciativa comunitaria URBAN, como continuación a la información ya facilitada el 22 de 
octubre de 2001. 
 
Para completar dicha información se ha remitido un escrito en abril de 2003 solicitando a 
todos los municipios URBAN información sobre los sistemas de gestión y control 
adoptados para garantizar la subvencionabilidad de los gastos declarados. 
 
Con respecto al Programa URBACT se han efectuado las siguientes gestiones: 
 
• Con fecha 2 de agosto de 2002 se remitió un escrito a los municipios URBAN 

enviándoles un primer borrador del Programa URBACT. 
 
• Con fecha 5 de febrero de 2003 se remitió a todas las ciudades URBAN 1994-1999 y 

2001-2006 la Decisión de aprobación y un ejemplar del programa URBACT.  
 
• Posteriormente, con fecha 20 de febrero de 2003 se remitieron a todos los municipios 

los documentos examinados en el primer Comité de Seguimiento del Programa 
URBACT, celebrado el 25 de febrero de 2003, tales como Complemento de 
programa del mismo, pliegos de condiciones de las redes temáticas, programa de 
trabajo, etc. 

 
Asimismo se facilitó a todos los municipios URBAN información sobre la Conferencia 
URBAN de Londres de 8 y 9 de julio de 2002. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud del 
cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control financiero de 
las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de medidas que éstos deberán adoptar 
para garantizar la utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, conforme a los 
principios de una correcta gestión financiera. 
 
El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control financiero 
de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, 
ha quedado derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de marzo, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999, en relación con 
los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales. 
 
Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la 
Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios agentes y funcionarios 
realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo 
con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco 
de la cooperación con la Comisión, para coordinar los programas la metodología y la 
aplicación de los controles al objeto de maximizar su utilidad. 
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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las Intervenciones 
Regionales y las Unidades Administradoras de los Fondos que tengan reconocidas 
competencias de control, efectuarán controles de los sistemas de gestión y control de los 
Programas Operativos, así como controles financieros puntuales in situ. 
 
La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación de controles, 
manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos 
correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración del Estado. 
 
En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina Nacional de 
Auditoria (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios. 
 
A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y financiera 
del sector público estatal mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero. 
 
En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha suscrito 
convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Comunidades en 
las que se regulan aspectos relacionados con los planes de control, procedimientos, 
participación en los controles, seguimiento de los mismos, comunicación de resultados de 
controles y de irregularidades y formación profesional del personal. 
 
La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento de 
derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de 
ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales 
públicos, con el fin de asegurar que la administración de la hacienda pública se ajusta a 
las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
La función de control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el 
aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, sociedades y 
demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación, forma jurídica y 
gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los 
principios generales de buena gestión financiera. 
 
Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado 
registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o 
entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deban formar éstos.  
 
Planes de control 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, en cada 
ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos Estructurales 
en cuya ejecución participan los órganos competentes. 
 
De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 27 de mayo 
de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre fondos comunitarios de 
finalidad estructural  con la Dirección General AUDIT de la Comisión, todos los años la 
IGAE aprueba y realiza planes de control en aplicación del mismo. 
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El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 438/2001 de 
la Comisión, determinan un porcentaje del gasto subvencionable (5%) que, como mínimo, 
debe ser controlado antes del término de cada intervención y unos criterios mínimos de 
selección de las muestras que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar los planes 
de control, que han venido siendo cumplidos por la IGAE y las Intervenciones Generales 
de las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de los citados Reglamentos. 
 
Reglas y métodos de control 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos nacionales 
implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación comunitaria así como las 
instrucciones o manuales elaborados por la Comisión para delimitar o describir el objeto, 
alcance y procedimientos a utilizar en estos controles. 
 
Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General Presupuestaria y otras 
normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real Decreto 2188/95 por 
el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE, la circular 1/1999 
de control financiero , así como las Normas de Auditoria del Sector Público. 
 
Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, en 
primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por 
Decretos específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta 
materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación supletoria de la normativa estatal en 
defecto de normativa propia de estas Administraciones. 
 
Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera otros órganos con 
competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, 
siguen una metodología basada fundamentalmente en técnicas de auditoria mediante las 
cuales se trata de obtener los hechos y evidencias que documenten los resultados de los 
controles. Con carácter general se pueden resumir los principios que presiden esta 
metodología en las Normas de Auditoria del Sector Público. 
 
Actuaciones de control desarrolladas. 
 
Control a instancias de Administraciones nacionales 
 
El PIC URBAN Granada (2001-2006) será objeto de diferentes controles a lo largo de su 
ejecución desde las Administraciones nacionales implicadas. Los tipos de control a 
realizar serán los siguientes: 
 
• Control de gestión 

 
En el caso de los pequeños municipios este tipo de control es realizado durante el 
proceso de gestión de cada anualidad del Programa y que, por tanto, afecta a las 
fases de planificación, aprobación, justificación y pago de la subvención. Este control 
es similar al aplicado al resto de los programas que integran la Cooperación 
Económica Local del Estado a las inversiones locales gestionados por el Ministerio 
de Administraciones Públicas. 
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• Auditorías de control 

 
El control de gestión se complementa con auditorías de control "in situ" en aquellas 
Corporaciones Locales que, en virtud de la coordinación con la División de Control 
Financiero de Fondos Comunitarios (Oficina Nacional de Auditoría de la I.G.A.E.), 
hayan sido designadas para revisión pormenorizada de los procedimientos de 
contratación, justificación y pago sobre una muestra de proyectos de obra 
finalizados, procediendo también a la verificación material de la inversión. 
 
Durante la anualidad 2002 no ha sido contemplada la realización de controles del 
PIC URBAN a través de la citada División. 
 
No obstante, y en respuesta a la responsabilidad del Estado miembro en materia de 
control establecida por el Reglamento (CE) 1260/99, serán acometidas las siguientes 
actuaciones:  

 
Por la autoridad de gestión del PIC URBAN  
 
El área de Control de la Subdirección General de Administración del FEDER, tiene 
previsto realizar durante el año 2002 una visita de control a dos PIC URBAN dentro 
de los diez seleccionados durante el periodo de programación 2001-2006. 

 
Control a instancias de la Unión Europea 
 
No ha sido efectuado ningún control bajo dicha instancia, a la fecha de realización de 
este informe, que afecte a este PIC. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR PUBLICIDAD A LA INTERVENCIÓN 
 
Para llevar a cabo actuaciones de información y publicidad, la Dirección General de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial elaboró, a mediados de 2002, un pliego de 
prescripciones técnicas para contratar una asistencia técnica, que incluía acciones de 
apoyo informático para explotar la base de datos Fondos 2000, y acciones informativas y 
de publicidad dentro del MAC Objetivo 1 y con cargo al Programa Operativo de Asistencia 
Técnica. Finalmente, en septiembre de 2002 se adjudicó el contrato que incluye, entre 
otras cosas, la elaboración de un “plan de información y publicidad” y la elaboración de 
una página Web. 
 
A finales de 2002 se elaboraron las primeras versiones del plan de información y 
publicidad. Estas primeras versiones se estudiaron en diversas reuniones de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial con la empresa encargada de 
elaborar este plan. En estas reuniones, se planteó la conveniencia de que el plan se 
ampliara a Objetivo 2, Fondo de Cohesión y a Iniciativas Comunitarias. 
 
Finalmente, la Autoridad de Gestión presentó el documento preliminar del plan de 
información y publicidad con motivo de los Encuentros anuales con la Comisión para 
Objetivos 1 y 2, los días 16 y 17 de enero de 2003. En general el plan fue bien acogido 
por parte de la Comisión y de las Comunidades Autónomas y se envió una copia del plan 
preliminar a los representantes de las Comunidades Autónomas, junto con una consulta 
de opinión sobre este documento preliminar. 
 
Las acciones de información y publicidad de carácter general de las distintas medidas de 
los PIC URBAN 2000-2006 se desarrollarán de conformidad con lo establecido en el 
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Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en especial los 
artículos 34 y 46, y el Reglamento (CE) Nº1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 
2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, con el 
objetivo de garantizar la transparencia de la ejecución de los PIC URBAN, y sobre todo, 
informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión Europea a favor de 
las actuaciones contempladas en el Programa, así como de las posibilidades ofrecidas 
por la intervención a los beneficiarios finales potenciales. 
 
De conformidad con el plan de actividades de comunicación de los PIC URBAN y la 
estrategia diseñada en el Complemento de Programación, las actuaciones se organizan 
en dos momentos o fases distintas: una primera, de puesta en funcionamiento del 
Programa y sus medidas , centrada fundamentalmente en dar a conocer el contenido del 
mismo y sus posibilidades de desarrollo; la otra, de difusión de su ejecución y de los 
resultados obtenidos 
 
A lo largo del año 2002 se han realizado las siguientes actuaciones: 
 
Actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento de programas cofinanciados 
con fondos comunitarios con especial relevancia sobre el ámbito local. 
 

Seminarios, jornadas y conferencias 
 
• Se ha continuado con las convocatorias del curso “Gestión de las ayudas 

financiadas con fondos comunitarios destinadas a las Corporaciones 
Locales” del Instituto Nacional de la Administración Pública, realizado en 
colaboración con las Diputaciones Provinciales y que contempla en su desarrollo 
sesiones o módulos destinados al Programa Operativo Local. En el año 2002 se 
han celebrado en Cáceres, Huelva, Soria, Sevilla y Segovia. 

• VI Jornadas “Las Corporaciones Locales y el Desarrollo” celebradas en 
Ciudad Real los días 14 y 15 de noviembre de 2002. La Subdirección General del 
FEDER participó en las jornadas con la ponencia “Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Programa Operativo Local 2000-2006 y a la Iniciativa Comunitaria 
URBAN. 

• VIII Encuentros de Desarrollo Local y Empleo organizados por el Concello de 
Culleredo los días 25 y 26 de noviembre de 2002. La Subdirección General de 
FEDER tomó parte con la conferencia “Programa Operativo Local 2000-2006. 
Perspectiva General y a la Iniciativa Comunitaria URBAN. 

• Actuaciones de información y publicidad promovidas por la Comisión Europea en 
las que la Autoridad de Gestión de este Programa ha colaborado a lo largo del 
año 2002:  

 
La primera fue la “Reunión Anual de Redes de Información de la Unión 
Europea”, organizada por la Oficina de la Comisión Europea en España, que 
en su esfuerzo por acercar la información sobre la Unión Europea a los 
ciudadanos ha impulsado la creación de una serie de centros de información 
europea que patrocinados por organismos públicos de distinto tipo, permiten llevar 
la información lo más cerca posible del destinatario final. En España existen unos 
92 centros de este tipo extendidos por todo el territorio nacional, cuyas actividades 
son coordinadas por la Representación de la Comisión Europea en España. Esta 
última convoca una vez al año una reunión para tratar temas de actualidad y 
posibilitar el intercambio de experiencias. 
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La reunión del año 2002, celebrada en Cuenca el día 9 de abril, se dedicó a los 
Fondos Estructurales, por lo que aceptando la invitación de la Oficina de la 
Comisión en España, en ella participó la Autoridad de Gestión de este Programa, 
así como las Unidades Administradoras del FSE  y del FEOGA-Orientación, para 
explicar la estrategia de programación seguida por nuestro país en el actual 
periodo de aplicación de los Fondos, incidiendo en la visión integral de la 
programación, pero también en la estrategia específica de cada Fondo Estructural 
y de los Programas Plurirregionales y Regionales y de las Iniciativas 
Comunitarias. 

 
Asimismo y en un marco de estrecha colaboración con la Comisión Europea, la 
Autoridad de Gestión de este Programa aceptó la invitación de aquella para 
participar en el seminario de información para la prensa regional 
española“Impacto y futuro de la política regional de la Unión Europea en 
España”, que se celebró en Sevilla los días 25 y 26 de abril de 2002, con el 
objetivo de reunir a un número significativo de medios de comunicación regionales 
de España e informarles de las claves fundamentales de la aplicación de la 
Política Regional Comunitaria en España. El seminario permitió un dialogo 
fructuoso y constructivo entre la prensa y las autoridades nacionales, regionales 
así como con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y resultó 
enormemente interesante tanto para los medios de comunicación que asistieron  y 
que libremente plantearon todas las cuestiones que consideraron de su interés, 
como  para los representantes comunitarios que pudieron comprobar de primera 
mano el interés y elevado nivel de conocimiento de la prensa regional española 
sobre la Política Estructural Europea.  
 

Asistencia ”on line” 
 

Esta actuación resalta la disponibilidad  de atención a los beneficiarios territoriales 
del Programa, que principalmente vía telefónica y vía correo electrónico e Internet, 
se plantea desde la Subdirección General del FEDER con el objeto de resolver 
cuantas dudas puntuales surjan, así como recoger las incidencias y sugerencias 
que sean propuestas.  

 
Publicaciones 

 
• “Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales 2001”, 

publicado en diciembre de 2002 que recoge dentro del Capitulo V el Programa de 
Cooperación Económica Local y otros Programas de ayuda a las Entidades 
Locales en 2001. 

 
Actuaciones de las Administraciones Territoriales 
 
• Las Diputaciones Provinciales, Cabidos Insulares y Comunidades Autónomas 

uniprovinciales, de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional reguladora 
de la Cooperación Económica Local del Estado que les es de aplicación, elaboran 
los Planes anuales con la participación de los municipios y se someten al  régimen 
de publicidad legalmente establecido. Éste habitualmente consiste en la 
exposición pública del Plan anual aprobado mediante la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia o territorio que corresponda.  
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4.2. Ayuntamiento de Granada 
 
4.2.1 Recopilación datos de indicadores. 
 
Con relación al estado de recopilación de datos, tal como anteriormente se ha explicado, 
consideramos que dado que la vigencia de ejecución del programa es todavía muy corta, 
en este primer Informe volvemos a reiterar que ante la ejecución desigual de las distintas 
Medidas, nos encontramos que los dato, o bien no existen todavía de forma contrastada, 
o si se cuenta con ellos, no nos permite incluirlos de manera homogénea puesto que los 
indicadores cuantificados todavía no están recogidos con el protocolo de auditoría urbana 
encargado. 
 
No obstante, de acuerdo con las orientaciones que deben conformar el informe anual en 
lo que respecta a las labores de evaluación y seguimiento, esperamos subsanar esta 
carencia en los próximos informes, máxime, cuando está previsto que nos sean 
facilitados por la auditoría urbana encargada a la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad de Granada. 
 
4.2.2 Acciones de gestión y seguimiento 
 
Hay que señalar que, dada la separación existente entre la fase de decisión, ejecución y 
control del Programa en el ámbito de órganos del Ayuntamiento de Granada (Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento, Patronato Municipal Fundación Albaicín Granada y 
Comisión Técnica, Intervención Municipal respectivamente) se garantiza los 
procedimientos conforme a los principios de publicidad y transparencia del sector público. 
 
No obstante, somos conscientes que una vez que sea contratada –tal como se indica en 
la Medida 7.4–la auditoría prevista podrá darse cumplimiento a todos los procedimientos 
previstos del Artículo 13 y concordantes del Reglamento nº438 / 2001. 
 
Con relación a las medidas adoptadas por el Patronato Municipal Fundación Albaicín 
Granada, entidad encargada de la gestión del programa URBAN II GRANADA, para 
garantizar la calidad y eficacia de la gestión de dicho programa hay que resaltar la 
constitución y reunión periódica para cada acción de un Comisión Técnica  compuesto de 
forma permanente por los técnicos encargados de la gestión y presidido por el Concejal 
responsable de la ejecución global del Programa (en nuestro caso, Delegado de 
Planificación Urbanística y Obras Municipales) que tiene entre sus funciones velar por el 
cumplimiento de la normativa europea de aplicación e impulsar la ejecución del 
Programa. En sus reuniones se presta especial importancia a las medidas a adoptar para 
potencia el impacto del Programa en la ejecución de cada acción individualizada, y el 
respeto e impulso a las orientaciones dirigidas a potenciar los ejes transversales del 
Programa (medio ambiente, igualdad de oportunidades...) se da pormenorizada cuenta 
en los apartados precedentes. 
 
4.2.3 Acciones de control financiero. 
 
En cuanto a las acciones de control financiero puede comprobarse en los cuadros 
presentados en el apartado anterior con  el estado detallado de pago certificado y / o 
contratado de las acciones comprendidas en todas las Medidas. Además, 
independientemente del grado de ejecución, se puede confirmar que los procedimientos 
de ejecución y los controles tanto de la Administración local y así como el levantamiento 
trimestral de actas de fiscalización de los pagos realizados y del seguimiento de la 
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ejecución de las propuestas aprobadas por parte de la Intervención municipal, garantizan 
que los Fondos Comunitarios se utilizan conforme a los principios de la buena gestión 
financiera. 
 
4.2.4 Resumen de los principales problemas. 
 
En cuanto a los principales  problemas que se han planteado en la gestión y ejecución de 
las Medidas nos remitimos a lo señalado en la descripción de cada una de ellas, además 
de la observación que hemos explicado ante las dificultades de la ejecución financiera 
para el inicio real del Programa. 
 
En cualquier caso, consideramos que ni cualitativa ni cuantitativamente, las carencias y 
dificultades afectan gravemente a la ejecución del Programa URBAN, y que pueden ser 
subsanadas con las indicaciones y previsiones que se están efectuando.  
 
4.2.5 Medidas adoptadas para dar publicidad a la intervención. 
 
De acuerdo con lo especificado en el Reglamento nº 1159/2000 así como en el Plan de 
Acciones de Publicidad indicado en el Complemento de Programa URBAN GRANADA, 
hasta la fecha se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones para dar 
información y publicidad sobre la Iniciativa comunitaria URBAN II en la ciudad de 
Granada (ver ejemplos gráficos en anexos): 
 

• Realización de Ruedas de Prensa, tanto para dar a conocer el Programa URBAN 
GRANADA como para presentar proyectos concretos. 

• Edición de 40.000 ejemplares de un suplemento URBAN en el periódico Ideal. 
• Se han mantenido varias reuniones con las dos Juntas Municipales de Distrito 

existentes en el área URBAN, con el fin de darles a conocer tanto el Programa en 
su conjunto como la presentación de proyectos concretos. 

• Mantenimiento de la página web, a la que pueden acceder todos los usuarios de 
Internet para obtener información sobre el Programa URBAN. 

• Inserción en prensa de los anuncios de concurso para licitaciones de obra. 
• Instalación de vallas publicitarias durante la ejecución de los proyectos. 
• Realización de trípticos y carteles para dar publicidad a las ayudas existentes. 
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5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS 

POLÍTICAS COMUNITARIAS Y LA COORDINACIÓN GLOBAL. 
 
Finalmente, indicar que en la ejecución del Programa URBAN II GRANADA se están 
atendiendo de forma prioritaria las políticas dirigidas al cumplimiento de la normativa 
comunitaria en materia de elegibilidad de costes, las relativas a contratación pública y 
competencia con sujeción de los procedimientos de contratación a la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y a las orientaciones dirigidas a la protección del medio 
ambiente y al fomento de la igualdad de hombres y mujeres, apartado este último objeto 
especifico de una acción del Programa. 
 

47



 
 
 
INFORME AL 2º COMITÉ DE SEGUIMIENTO  ABRIL  2003 URBAN GRANADA 
 
 
 
 

Anexo Información Gráfica 
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