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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen 

las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, establece como 

principal objetivo de la evaluación para el periodo de programación 2007-2013 la mejora de la 

calidad, eficacia y coherencia de la ayuda prestada por los Fondos. 

A tal efecto la Dirección General de Presupuestos y Financiación del Govern de las Illes Balears 

ha venido llevando a cabo desde el inicio del periodo un conjunto de tareas destinadas tanto al 

seguimiento de la ejecución como a observar la evolución del contexto y sus implicaciones en las 

actuaciones programadas. 

El presente informe de evaluación operativa tiene por objeto elaborar una justificación razonada, 

en base a datos objetivos, de la reprogramación propuesta por parte de la CCAA, para el 

Programa Operativo FEDER de Baleares 2007-2013. 

1.1. Objeto de la reprogramación y propuesta de modificación 

El objeto de la reprogramación es el Programa Operativo FEDER de Baleares 2007-2013, 

aprobado por decisión de la Comisión nº C (2007) 6919, de fecha 20 de diciembre de 2007 y 

revisado mediante Decisión de la Comisión C (2011) 1021,  de 22 de febrero de 2011. 

La propuesta de reprogramación consiste, de forma resumida, en incrementar la dotación 

financiera de los Ejes 3 y 4 mediante el traspaso de fondos correspondientes al tramo regional del 

PO de los Ejes 1 y 2 y, en menor medida, del Eje 5.  

 2. FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 48.3 del Reglamento 1083/2006 establece dos situaciones específicas en las cuales 

una evaluación a nivel de POs (evaluación operativa) debe ser obligatoriamente llevada a cabo: 
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a) Cuando el seguimiento de los POs revele una desviación significativa frente a los 

objetivos fijados en un principio 

b) Cuando se presenten propuestas para la revisión de dichos programas conforme a lo 

dispuesto en el artículo 33 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, que contempla las 

siguientes situaciones: 

b.1) Que se hayan producido cambios socioeconómicos importantes 

b.2) Para atender a cambios sustanciales de las prioridades 

comunitarias, nacionales o regionales 

b.3) En función de la evaluación a que se refiere el artículo 48 o 

b.4) Como consecuencia de dificultades de aplicación. 

La presente evaluación operativa se justifica por tanto, fundamentalmente, en base al artículo 

48.3 a) y b.1).  

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

3.1. Análisis del contexto socio-económico español 

Tal y como se indica en el Programa Nacional de Reformas de España 2012, con anterioridad a la 

aparición de la actual crisis económica y financiera, España venía disfrutando de una década de 

rápido crecimiento y convergencia con las economías de mayor renta per cápita de la Unión 

Europea. Esta expansión entronca con la trayectoria de transformación y modernización que 

ha seguido la economía española en tiempo reciente, favorecida por la estabilidad 

macroeconómica, el esfuerzo liberalizador y la apertura al exterior. Así, la tasa de crecimiento 

del PIB real per cápita entre mediados de los años 90 y 2007 fue superior en 0,5% a la media de la 

Unión. 

A lo largo de una década de crecimiento, España llevó a cabo una importante consolidación 

fiscal, en línea con sus compromisos bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con las 

recomendaciones de los organismos internacionales. 
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La participación en la Unión Económica y Monetaria y la adopción del euro han sido elementos 

clave en el impulso al crecimiento económico de España en la última década. Al mismo tiempo, la 

falta de sincronía cíclica de España con las economías centrales de la zona euro, cuyo peso en la 

orientación de la política monetaria del Eurosistema resulta determinante, ha favorecido la 

aparición de desequilibrios, especialmente, un alto endeudamiento derivado de costes de 

financiación reales negativos. 

El proceso de rápida convergencia se ha revertido drásticamente a partir de 2007, 

experimentando la economía española con mayor crudeza, los efectos negativos de la adversa 

coyuntura internacional. De este modo, España ha padecido especialmente el debilitamiento de la 

actividad económica, traducido en una destrucción de puestos de trabajo y un deterioro de las 

finanzas públicas más intenso que el registrado en otras economías de la UE y de la zona euro. 

Esta crisis diferencial de la economía española responde a la particular configuración de los 

riesgos y estrangulamientos acumulados durante la última década, algunos de los cuales 

responden a factores netamente endémicos. Ello agravado por la fragmentación de los mercados 

de capitales europeos a partir de finales de 2008. 

El deterioro de la economía internacional, la incertidumbre sobre las perspectivas de la zona euro, 

el aumento de los gastos derivados del incremento de la tasa de empleo y otras partidas afectadas 

por la crisis, la caída de los ingresos del Estado como consecuencia de la contracción de la 

actividad, profundizaron en los desequilibrios financieros de las Administraciones Públicas, 

que en adelante registraron abultados saldos deficitarios que solo han venido corrigiéndose de 

forma gradual: 11,20% del PIB en 2009, 9,30% en 2010 y 8,5% en 2011. 

Dichos déficit, incurridos tanto a causa de los impulsos discrecionales como de la falta de 

corrección de los estabilizadores automáticos, han supuesto a partir de 2008 un crecimiento 

correlativo del nivel de deuda pública, hasta alcanzar el 68,5% del PIB a finales de 2011. Al 

término del presente ejercicio se prevé que la deuda de las Administraciones alcance el 79,8% del 

PIB, aunque todavía se mantendrá por debajo de la media de la zona euro, estimada en el 90,4% 

del PIB para el mismo período. 
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Esta transformación de la crisis financiera en una crisis de deuda soberana ha supuesto un 

importante elemento desestabilizador, al perturbar los flujos financieros y minar la confianza de los 

agentes económicos. De este modo, la situación de las finanzas públicas, que a comienzos de la 

crisis constituía una de las principales fortalezas de la economía española, es percibida hoy como 

uno de sus principales factores de riesgo, lo que hace que la corrección de los desequilibrios 

fiscales en España sea, si cabe, más urgente. 

Por su parte, el mercado de trabajo español presenta deficiencias estructurales que explican el 

elevado coste de la crisis en términos de destrucción de empleo. El rápido aumento de la tasa de 

paro, actualmente por encima del 20%, revela la importancia que ha tenido el nivel de empleo en 

la absorción del ajuste. 

Cabe señalar el favorable comportamiento de la cuota de mercado registrada por las 

exportaciones españolas. En la última década el valor de las mismas se ha incrementado en un 

56%, muy por encima del crecimiento registrado en los países de nuestro entorno. El sector 

empresarial ha demostrado, a pesar de la crudeza de la crisis, una notable capacidad de 

adaptación, reorientando con éxito su oferta hacia los mercados internacionales en un entorno 

marcado por la caída de la demanda de nuestros socios comerciales y el avance de las 

economías emergentes en el comercio mundial. De esta manera se explica que, pese a la elevada 

mortalidad empresarial de los últimos años, el número de empresas exportadoras españolas se 

haya incrementado en un 12% entre 2007 y 2010. 

 

Como consecuencia de expuesto anteriormente, España se encuentra entre los países que están 

llevando a cabo un ajuste más intenso de sus desequilibrios desde la crisis financiera. La 

dimensión de dicho ajuste viene condicionada en gran medida por los determinantes del 

crecimiento de la economía española, como la espectacular reducción de los tipos de interés 

reales. Esta relajación sin precedentes de las condiciones crediticias alimentó en parte el  

crecimiento del endeudamiento de empresas y familias, evolucionando en paralelo a la 

especialización relativa del modelo productivo en la construcción de viviendas. Fue la elevadísima 

tasa de inversión la causante del fuerte incremento del endeudamiento externo ya que el ahorro 

nacional se mantuvo estable en niveles relativamente elevados. 
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Paralelamente, determinados rasgos estructurales del mercado de trabajo español (naturaleza 

dual o la organización de la negociación salarial), junto a otros factores ligados a la insuficiencia 

de competencia en algunos mercados de bienes y servicios, agravaron el desequilibrio a través 

de una pérdida de competitividad respecto al exterior. Así, entre 1999 y 2008 se perdió un 15,2% 

de competitividad frente al conjunto de países desarrollados en términos de precios relativos 

reales de consumo. 

La economía española se encuentra en estos momentos inmersa en un intenso proceso de 

corrección de estos desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la larga fase 

expansiva. 

Así, para superar estos desequilibrios y contribuir a la estabilidad de Europa, el Gobierno español 

ha puesto en marcha una estrategia económica orientada a la disciplina fiscal y recuperación 

de la flexibilidad y competitividad de la economía. La estrategia diseñada se identifica además 

plenamente con la estrategia económica de la Unión Europea que persigue, en términos de las 

conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2012, “tanto una consolidación presupuestaria 

continua como una actuación resuelta orientada a estimular el crecimiento y el empleo”. En 

particular, esta estrategia da cumplimiento a los compromisos de España, tanto en el marco del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento como en el del Semestre Europeo. 

En concreto, el Programa Nacional de Reformas de España 2012 incluye actuaciones que se 

corresponden con las áreas prioritarias identificadas en el Informe Prospectivo Anual de 

Crecimiento del pasado mes de noviembre y respaldadas por el Consejo Europeo de marzo: 

diseño de una estrategia de consolidación fiscal adaptada y compatible con el crecimiento; la 

restauración del canal del crédito a la actividad económica; el impulso del crecimiento y de la 

competitividad; la creación de empleo y de la modernización de las Administraciones Públicas. En 

última instancia, estas reformas sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020. 

Una parte esencial de esta estrategia de reformas se apoya en un proceso de fuerte 

consolidación fiscal, destinado a frenar de forma radical la dinámica ascendente de la deuda 

pública, liberando recursos presentes y futuros que puedan ser canalizados hacia la inversión y la 

creación de empleo. 
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La segunda parte de esta estrategia se apoya en un conjunto de reformas de calado en los 

mercados de factores y de productos, dando prioridad a la del sistema financiero y a la 

reforma laboral.  

 La reforma financiera, aprobada por Real Decreto-ley 2/2012, ha puesto en marcha un 

proceso de fuerte saneamiento adicional de los balances de las entidades financieras 

valorado en 52.000 millones de euros, con tres objetivos fundamentales: un mejor acceso 

de las entidades de crédito a los mercados de capitales que les permita ampliar la 

concesión de crédito; facilitar la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de 

las entidades financieras, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda (intensificando 

la reasignación de recursos); e impulsar, en tercer lugar, un proceso de fusiones del que 

surja un mapa de entidades más eficientes y con mejores estándares de gobierno 

corporativo.  

 La reforma laboral introduce un cambio sustancial en las instituciones del mercado de 

trabajo, que debe acercar la tasa de paro estructural a las de los países de nuestro 

entorno. La reforma tiene cuatro elementos fundamentales: ampliar los mecanismos de 

flexibilidad interna para facilitar la adaptación de las condiciones laborales a las 

fluctuaciones de la demanda, mejorar el sistema de negociación colectiva, reducir la 

dualidad del mercado laboral y aumentar la empleabilidad de los trabajadores.  

El efecto de estas reformas se concreta en unas posibilidades de utilización más intensas de 

los recursos productivos existentes y en una gama de incentivos más completa a su 

acumulación, así como su combinación de un modo más eficiente. Dicho de otro modo, tendrán un 

efecto claro sobre el crecimiento potencial de la economía en los próximos años. 
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3.2. Contribución del Programa Nacional de Reformas de España 2012 a la 

Estrategia Europa 2020 

El 27 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a Bruselas del Programa de 

Estabilidad 2012‐2015 y el Programa Nacional de Reformas 2012. Ambos documentos recogen la 

Estrategia de Política Económica del Gobierno para los próximos años, que se basa en: 

• Diagnóstico de la situación de la economía española 

• Medidas de política económica: 

o Estrategia Fiscal 2012‐2015: Programa de Estabilidad 

o Reformas Estructurales: Plan Nacional de Reformas 

El principal objetivo es abordar los desequilibrios acumulados por la economía española para 

alcanzar una senda de crecimiento sostenible, equilibrada y generadora de empleo en el medio 

plazo. 

En particular, el Programa Nacional de Reformas de España 2012 representa una agenda de 

reformas estructurales e incluye los siguientes objetivos: consolidación fiscal; fomento del 

crecimiento y la competitividad; lucha contra el desempleo; reactivación del crédito; mejora y 

eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y racionalización de 

las Administraciones Públicas. En última instancia, estas reformas sientan las bases para el 

cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

Las tablas siguientes muestran un resumen de las principales medidas recogidas en el PNR, todas 

ellas en línea con el ajuste y la consolidación fiscal, la modernización de las Administraciones y 

servicios públicos y la contribución a la Estrategia Europa 2020 a través de las medidas relativas al 

mercado de trabajo y el crecimiento y la competitividad. 
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Fuente: Programa Nacional de Reformas de España 2012 
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Fuente: Programa Nacional de Reformas de España 2012 
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Fuente: Programa Nacional de Reformas de España 2012 
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Fuente: Programa Nacional de Reformas de España 2012 

 

3.3. Análisis del contexto socio económico de la región 

El escenario económico internacional ha experimentado una profunda transformación con respecto 

al existente en la fase de planificación del Programa. De hecho, la desaceleración cíclica que la 

economía mundial comenzó a observar a partir del segundo trimestre de 2007 tomó una 

dimensión no esperada con el estallido de la crisis financiera, cuyas diferentes fases han 

determinado las fluctuaciones de la economía mundial, arrastrándola a la mayor recesión de la 

historia reciente. 
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Analizar las consecuencias de este cambio tan brusco en el contexto socioeconómico balear 

resulta fundamental, en la medida en que ha acarreado cambios en los problemas existentes en la 

región, lo que puede requerir una revisión de la estrategia formulada por el Programa, y la 

disponibilidad de recursos de los órganos gestores para afrontar los gastos inicialmente 

planificados.  

El impacto de la crisis sobre el tejido empresarial balear y la innovación: Consecuencias 

para el Eje 1 del Programa 

La severidad de la actual crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de transformar 

profundamente la estructura productiva de la mayor parte de las regiones. Estas modificaciones se 

han notado también en la economía balear. Así, los datos estadísticos sobre demografía 

empresarial permiten apreciar los ajustes que la crisis está provocando con una pérdida 

importante de tejido productivo (GRÁFICO 1). 

El cambio de ciclo ha estrangulado las posibilidades de acumulación de capital privado productivo 

y el espíritu emprendedor se ha reducido significativamente. Esto ha hecho que el incremento de 

la densidad empresarial se haya detenido en un escenario donde las nuevas oportunidades de 

negocio resultan más difíciles de aprovechar. 

Así, el volumen de empresas (particularmente PYMEs) que se enfrentan a dificultades para 

responder a sus pagos corrientes, como consecuencia de la caída del consumo de los hogares y 

el consiguiente descenso generalizado de las ventas, es cada vez más significativo, lo que deriva 

en un clima económico muy poco propicio para la inversión. 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN BALEARES 

 

93.335

91.826

89.562

87.461

87.000

89.000

91.000

93.000

2008 2009 2010 2011  

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE. 

 

Estas condiciones afectan con intensidad a las Islas Baleares, con una estructura empresarial 

dominada por empresas de muy reducida dimensión y con escasa proyección 

internacional, que presentan un mayor grado de vulnerabilidad debido a su menor capacidad 

para acceder a financiación externa, así como a otros mercados alternativos que contrarresten la 

caída de la demanda nacional. 

Otro síntoma de la crisis económica en Baleares y, de forma particular, en el tejido empresarial ha 

sido la repercusión sobre el esfuerzo inversor en I+D ya de por sí deficitario en términos 

relativos. 

El gasto balear en I+D se ha caracterizado por ser claramente insuficiente, con el porcentaje 

de I+D sobre el PIB más bajo de las Comunidades Autónomas españolas (0,42% en la anualidad 

2010), a pesar de que el esfuerzo realizado, particularmente por la Administración Pública y la 

Universidad, en los últimos años ha permitido mantener una tendencia continua creciente. 
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL ESFUERZO INVERSOR EN BALEARES 
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Fuente: Estadística de I+D (INE) 

 

Además, la financiación de la I+D por parte del sector privado en la región resulta especialmente 

reducida, frente al protagonismo de la Universidad de las Islas Baleares (42,81%) y de la 

Administración Pública (42,72%).  

Estos datos ponen de relieve la falta de “cultura de innovación” del tejido empresarial balear, que 

solamente lleva a cabo acciones de I+D+i puntuales y sin continuidad. Esta debilidad se ha visto, 

además, acentuada como consecuencia de la dureza de la crisis, que ha frenado las decisiones de 

inversión de las empresas que dependen, en buena medida, de las expectativas sobre su 

rentabilidad futura, pasando de representar la I+D realizada por las empresas un 24,05% en 2007 

a un 14,46% en 2010. 
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D DEL TEJIDO EMPRESARIAL BALEAR 

 

24,05%

21,39%

15,52% 14,46%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

2007 2008 2009 2010  

Fuente: Estadística de I+D (INE). 

 

La sostenibilidad del crecimiento en un contexto de crisis económica: Consecuencias para 

los Ejes 2 y 3 del Programa 

En el marco definido por la Estrategia Europa 2020 se ha establecido como objetivo que en 2020 

el 20% de la energía consumida sea de producción limpia. 

En este sentido se ha concretado el objetivo último del Plan de Impulso de las Energías 

Renovables (en el marco del Plan Director Sectorial Energético de Islas Baleares) para garantizar 

un uso de la energía compatible con un modelo de desarrollo sostenible, mejorando y aumentando 

el aprovechamiento de los recursos energéticos y renovables de Baleares. Y para ello se plantea 

el objetivo de triplicar la participación de las energías renovables en el balance energético de las 

Islas Baleares en el horizonte de 2015. 

En la actualidad, en Baleares, sólo el 4,5% de la demanda de energía eléctrica (GRÁFICO) y un 

5,7% de la potencia instalada (GRÁFICO) corresponde a energías renovables, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de realizar un importante esfuerzo por el impulso de las energías 

renovables en el archipiélago. 

 



EVALUACIÓN OPERATIVA POR REPROGRAMACIÓN DEL PO DE BALEARES 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SG de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 

19 de 47 

 

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA (B.C.) DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL ARCHIPIÉLAGO 

BALEAR  
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Fuente: Informes del Sistema Eléctrico Español (Red Eléctrica de España). 

 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL ARCHIPIÉLAGO 

BALEAR 
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Fuente: Informes del Sistema Eléctrico Español (Red Eléctrica de España). 

Condicionantes de las restricciones presupuestarias del Govern de Illes Balears 

Durante la actual crisis económica se ha producido un deterioro sin precedentes del saldo 

presupuestario de las Administraciones Públicas en España, como consecuencia de una reducción 
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de los ingresos superior a la reducción del PIB y el incremento del gasto público derivado de las 

medidas de impulso fiscal. 

Esta situación, replicada en varios países europeos, llevó a la Comisión Europea a aprobar un 

calendario para la corrección de los déficits excesivos en el medio plazo. En el caso de España, 

este supone alcanzar el objetivo del 3% en la anualidad 2013, lo que implica un esfuerzo por parte 

de todas las Administraciones Públicas. 

En este contexto, la Administración Regional presenta importantes restricciones a la hora de 

afrontar programas de gasto que no sean considerados prioritarios, lo que va a condicionar de 

forma significativa las posibilidades de ejecución de las líneas de actuación previstas en el PO. 

Por ello se impone la necesidad de valorar las diferentes opciones de financiación de las 

actuaciones y la reorientación de la ayuda FEDER hacia aquellas partidas en las que el gasto 

resulte más factible y eficiente.   

3.4. Análisis de situación respecto a la Estrategia Europa 2020 

Documento Estratégico: Recomendaciones de la Comisión a España 

Según las orientaciones recibidas de la Comisión a través del documento “Programas Operativos 

FEDER 2007-2013-Propuestas de modificación-Documento Estratégico de los servicios de la 

Comisión”, de 5 de octubre de 2011, las propuestas de reprogramación deberán adaptarse en lo 

posible a los nuevos objetivos de la EU2020, que como sabemos son los siguientes: 

1. Crecimiento inteligente: una economía basada en el conocimiento y la 

innovación, que contempla actuaciones en Innovación, Educación y Sociedad 

digital. 

Las actuaciones específicas de este objetivo se concentrarán en: 

- I+D+i: el Plan Nacional de Reformas (PNR) de España, en línea con la EU2020 fija 

un objetivo para España del 3% del PIB, frente al 1,4% actual. 

- Sociedad de la Información: aumentar el porcentaje de población española con 

acceso a banda ancha, que es del 57% frente al 61% promedio de la UE. 
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- Apoyo a las empresas: el fomento del emprendimiento y el apoyo a las PYMES es 

una política fundamental para generar crecimiento y crear empleo. 

- Ingeniería financiera / Asociación Público-Privada: Ampliar el esfuerzo actual en 

ingeniería financiera para facilitar los créditos a las PYMES. 

2. Crecimiento sostenible: promover una economía que utilice más eficazmente los 

recursos, más verde y competitiva. 

- Energías renovables y eficiencia energética. Se debería aprovechar al máximo las 

posibilidades que ofrece el FEDER en el campo de la eficiencia energética en los 

edificios públicos. La creación del Fondo JESSICA del IDEA es un buen ejemplo a 

seguir. 

- Infraestructuras de transporte sostenible: Sería conveniente concentrar los 

esfuerzos en el sector de los ferrocarriles y no en las autopistas. Asimismo, habida 

cuenta de los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, sería 

conveniente potenciar las inversiones en transporte urbano o metropolitano limpio. 

3. Crecimiento integrador: una economía con un alto nivel de empleo, que 

promueva la cohesión económica, social y territorial. 

- Ampliación de la iniciativa URBANA a otras ciudades, incluidas aquéllas cuya 

población se encuentre por debajo de los actuales umbrales lo que, entre otros 

objetivos, facilitaría el tránsito a un nuevo periodo de programación más exigente, 

en el que las estrategias integradas primarán sobre las actuaciones de apoyo a 

actuaciones puntuales. 

Situación de contexto y objetivos regionales en el marco de la Estrategia Europa 2020 

En base a lo expuesto en el apartado previo, a continuación se analiza la situación nacional y 

regional referida a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como la contribución potencial a 

la misma en el marco del Programa Operativo de la región. 

La tabla siguiente recoge un resumen de la evolución de los indicadores recogidos en la Estrategia 

Europa 2020 en la UE27, España, Alemania, Francia e Italia, en los años 2008, 2009 y 2010. Se 
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observa que la Estrategia Europa 2020 recoge objetivos relativamente ambiciosos, tanto a nivel 

europeo como nacional. 

Asimismo, debe mencionarse que dicha estrategia fue formulada con anterioridad a que los 

impactos de la crisis se manifestaran en su totalidad, pues se podía percibir con claridad los 

efectos de la crisis económica, pero no todavía la crisis financiera ni la posterior crisis de deuda 

soberana que atravesamos. Por ello, estos objetivos en la actualidad constituyen un importante 

reto para España, especialmente en los ámbitos de mercado de trabajo, la investigación y 

desarrollo y educación y formación. 
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Fuente: Programa Nacional de Reformas de España 2012 
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3.5. Problemas de ejecución que ponen en riesgo la absorción de los fondos. 

De acuerdo con el modelo de evaluación continua instaurado en el actual período de 

programación, la Dirección General de Presupuestos y Financiación (Vicepresidencia Económica, 

de Promoción Empresarial y Ocupación) del Govern de las Illes Balears, como Organismo 

Intermedio del Programa Operativo FEDER de Baleares 2007-2013, ha venido llevando a cabo 

desde el inicio del período de programación un conjunto de tareas destinadas, tanto a reforzar el 

seguimiento del avance de la ejecución, como a observar la evolución del contexto y examinar la 

intervención desde diversos enfoques temáticos. Así, el sistema implantado ha permitido obtener 

inputs de información relevantes y plantear recomendaciones para le mejora del desempeño del 

Programa. Estos procedimientos de seguimiento y evaluación han puesto de manifiesto problemas 

vinculados, además de con los cambios en el contexto que se analizan en el apartado 3.3. del 

presente informe, con dificultades de los órganos gestores para la absorción del gasto inicialmente 

programado en las actuales circunstancias. 

Los Informes de Seguimiento elaborados para las anualidades 2010 y 2011 llamaban la atención 

sobre el discreto avance alcanzado con relación al gasto certificado. 

La tardía puesta en marcha del Programa Operativo, el incremento en las exigencias 

reglamentarias, sobre todo en lo que se refiere al diseño y evaluación de los nuevos sistema de 

gestión y control y a la verificación administrativa del 100% de todas las solicitudes de pago, así 

como los ajustes presupuestarios que ha habido que realizar como consecuencia de la crisis 

económica, han dado lugar a una ralentización importante en la presentación de las declaraciones 

de gastos a la Comisión Europea. 

En todo caso, se ha apreciado una moderada capacidad de ejecución de los recursos previstos 

que, no obstante, en algunos casos se había podido matizar en términos de compromisos 

asumidos de operaciones pendientes. 

Esta constatación también fue puesta de manifiesto en los diversos Informes Anuales de Ejecución 

discutidos en el marco del Comité de Seguimiento del Programa. Así, en el correspondiente a la 
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anualidad 2010 se recoge un importe acumulado de 25.969.529,42 euros, que representaba el 

11,47% del total del gasto programado para el conjunto del período. 

Dicha cuantía era sensiblemente inferior a la estimada como “umbral mínimo de ejecución” para 

2010, que ascendía a  56.354.129 euros, tras la modificación de la norma de descompromiso 

automático, por la que se permite distribuir la asignación financiera de la primera anualidad en las 

seis restantes en igual proporción. 

De este modo, dicha situación advertida entonces será indicativa de que el Programa presenta 

márgenes de mejora en todos sus Ejes, respecto a los niveles de absorción adecuados con 

relación a lo programado, así como de la dificultad relativa de alcanzar los objetivos planificados. 

Pese al incremento en el ritmo de ejecución observado en la anualidad 2011, persisten las 

desviaciones significativas observadas para el conjunto del PO, así como para sus diferentes Ejes 

prioritarios (Tabla 1). La desviación con respecto a los umbrales mínimos para no realizar una 

evaluación del PO asciende a 31 de diciembre de 2011 al 21,04%, con valores muy dispares entre 

los diferentes Ejes. Así, el Eje 2 es el que presenta una desviación más notable (superando el 

41%), en tanto el Eje 5 dicha desviación es muy reducida (del 6%). 

TABLA 1. DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON 

RESPECTO A LOS UMBRALES MÍNIMOS PARA NO HACER UNA EVALUACIÓN: POR EJES 

EJES 

Euros 
% gasto total 

programado 
Euros 

% gasto total 

programado 
Euros 

% gasto total 

programado 

EJE 1. Economía del conocimiento, innovación y 
Desarrollo Empresarial 

26.033.469,64 20,58% 52.231.020,50 41,28% - 26.197.550,86 -20,71% 

EJE 2. Medioambiente y Prevención de Riesgos 0,00 0,00% 2.476.955,20 41,28% -  2.476.955,20 -41,28% 

EJE 3. Accesibilidad a Redes y Servicios de 
Transportes y Telecomunicaciones 

11.683.395,96 17,44% 27.659.333,65 41,28% -15.975.937,69 -23,84% 

EJE 4. Desarrollo sostenible Local y Urbano 6.909.504,71 29,45% 9.684.168,30 41,28% -2.774.663,59 -11,83% 

EJE 5. Asistencia técnica 1.203.888,28 35,26% 1.409.460,75 41,28% -205.572,47 -6,02% 

TOTAL 45.830.258,59 20,24% 93.460.938,40 41,28% -47.630.679,81 -21,04% 

Gasto certificado  

a 31/12/2011 
Umbral mínimo Desviación significativa 

Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir de la información procedente del PO FEDER de Baleares, 2007-2011 y  Fondos 
2007. 
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Por categorías de gasto, queda de manifiesto (Gráfico) cómo un tercio de los temas prioritarios en 

los que se ha programado gasto no tienen a 31 de diciembre de 2011 gasto certificado. Por otra 

parte, más del 50% de los temas prioritarios, pese a contar con certificación de gasto en esta 

fecha, no alcanzan los umbrales mínimos definidos para no llevar a cabo una evaluación. 

GRÁFICO 6. DESVIACIONES CON RESPECTO A LOS UMBRALES MÍNIMOS POR TEMAS PRIORITARIOS A 31 

DE DICIEMBRE DE 2011 
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Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir de la información procedente del PO FEDER de Baleares, 2007-2011 y  Fondos 
2007. 

Todo ello pone de manifiesto la conveniencia de realizar una evaluación por reprogramación con el 

objeto de incrementar la capacidad de absorción y, en consecuencia, la probabilidad de 

consecución de los objetivos iniciales. 

Se toma como punto de partida la información del Informe de Seguimiento correspondiente a la 

anualidad 2011, que pone de manifiesto cuáles son las categorías de gasto que presentan una 

mayor capacidad de absorción (Gráfico7). Si bien el análisis resulta demasiado simplificado, dado 

que únicamente valora la eficacia financiera a finales de 2011, sin tomar en consideración los 

compromisos adquiridos o las disponibilidades financieras de los órganos gestores en las 

próximas anualidades, aporta algunas orientaciones iniciales de la tendencia hacia la que podría 

orientarse la reprogramación.  
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GRÁFICO 7. IMPORTANCIA DEL PESO EN LA EJECUCIÓN COMPARADA 

 CON EL PESO EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE GASTO 
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Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir de los datos de Fondos 2007 del PO FEDER de Baleares, 2007-2013 

Así, el referido informe refleja la capacidad de absorción de los temas prioritarios 01 y 13, de 

interés para el Govern de Illes Balears. 

En tanto pone en relieve la existencia de un volumen significativo de categorías de gasto en las 

que, a la luz de los datos de certificación, sería conveniente llevar a cabo una reprogramación 

negativa o, en su caso, plantear la apertura de nuevas líneas de actuación que faciliten la 

absorción del gasto. Entre estos temas prioritarios se encuentran, por ejemplo, el 07, 08 y 14.  

4. APORTACIONES DEL INFORME ESTRATÉGICO DEL MENR 2009 

En 2009, la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas 

Comunitarios (SGPTEPC) elaboró el Informe Estratégico del MENR 2009, (Informe 2009), 

preceptivo en base al artículo 29 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, que establece las 

disposiciones generales relativas al Fondo FEDER, FSE y Fondo de cohesión, informe que fue 

remitido a la Comisión a finales de dicho año. 
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En sus conclusiones, el Informe 2009 señalaba cómo la programación de los Fondos estructurales 

en España para el período 2007-2013 ha reforzado el énfasis en la economía del conocimiento, en 

el desarrollo empresarial, la innovación y la inversión en capital humano.  

El Informe 2009 concluye que, pese a la situación de crisis económico-financiera, la estrategia 

diseñada en el MENR y los POs continuaba siendo válida y pertinente, tanto para el FEDER 

y el FSE como para el Fondo de Cohesión, por lo que debe mantenerse y cumplirse. 

No obstante, ya se mencionaba que la crisis económica tendría implicaciones relevantes a la hora 

de dar continuidad a la estrategia del MENR: 

 En primer lugar, debido a la importante contracción presupuestaria en todos 

los niveles de Administraciones Públicas españolas. Este hecho condiciona la 

posibilidad de financiar actuaciones. 

 En segundo lugar, debido al elevado número de actuaciones relacionadas con el 

desarrollo de la Economía del Conocimiento, que dependen mayoritariamente 

de la actuación empresarial privada. 

Ya se apuntaba que esto podría condicionar la ejecución de los POs que incluían estas prioridades 

(la práctica totalidad de los mismos y especialmente el Fondo Tecnológico) ya que aunque existen 

iniciativas de inversión pública, no hay demanda suficiente por parte de las empresas, debido al 

empeoramiento de sus resultados económicos y las restricciones financieras a las que se 

enfrentan. 

Por tanto, el Informe 2009 concluía que las implicaciones derivadas de la situación económica, 

unidas a la aplicación de la regla de descompromiso automático de los Fondos, podrían suponer 

en un futuro cercano la modificación de algunos POs para garantizar la plena y efectiva 

absorción de éstos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN PROPUESTA 

5.1. Introducción 

Los argumentos expuestos justifican el planteamiento de una reprogramación de la ayuda en el 

marco del PO FEDER de Baleares, 2007-2013, con el objetivo de maximizar la eficacia e impacto 

del gasto en las actuales condiciones de desarrollo del Programa. Esta reprogramación ha sido 

abordada tanto en el tramo regional como en el tramo de la Administración General del Estado. 

De forma específica, la Dirección General de Presupuestos y Financiación del Govern de las 

Illes Balears propone la reasignación de ayuda en los términos siguientes: 

 Incremento de la ayuda en 1.500.000 euros en la categoría de gasto 01 a efectos de 

cofinanciar las subvenciones de la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación, compensando con ello las dificultades del tejido productivo para invertir en I+D+i 

y tratando de impulsar las sinergias positivas en el ámbito de la I+D pública en Baleares. De 

forma específica se pretende  fomentar la interrelación entre los agentes del sistema de 

ciencia y tecnología (a través de actuaciones especiales), así como la actividad de los grupos 

de investigación competitivos. 

 Se plantea un cambio en la instrumentación de las ayudas a empresas para la I+D+i, que 

pasarán a materializarse a través del Sociedad de Garantía Reciproca Islas Baleares (ISBA), 

tratando con ello de adaptar las posibilidades reales de inversión por parte de las empresas a 

las vías más eficientes de actuación del Govern, en un contexto de consolidación fiscal. Este 

cambio se materializa en la reprogramación a la baja en tres temas prioritarios del Eje 1: 

- Disminución en 500.000 euros de la ayuda en la categoría de gasto 07. 

- Disminución en 8.000.000 euros de la ayuda en la categoría de gasto 08. 

- Disminución en 500.000 euros de la ayuda en la categoría de gasto 09. 

 En la categoría de gasto 13 se aumenta la ayuda en 2.500.000, lo que permitirá la 

actualización del sistema informático de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, mejorando 
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la eficiencia del sistema en su relación con los ciudadanos, en general, y el tejido productivo, 

en particular.  

 Ante las dificultades identificadas en los diferentes Informes Anuales de Ejecución e Informes 

de Seguimiento realizados por la Dirección General de Presupuestos y Financiación del 

Govern de las Illes Balears para la absorción del gasto programado en el tema prioritario 14 

(para el que no existen compromisos de gasto y previsiones de implementación de las 

actuaciones a corto plazo), se propone una redistribución de todo el gasto, es decir una 

minoración de 600.000 euros de ayuda. 

 En la categoría de gasto 16 se proponen dos cambios: 

- Por una parte, la reducción de la ayuda en 1.000.000 euros, previendo la realización de las 

actuaciones previstas inicialmente a través de recursos propios. 

- Y, por otra, el aumento de la tasa de cofinanciación de la categoría de gasto 3.16 al 50%, 

alcanzado la cofinanciación máxima prevista en el Reglamento (CE) Nº 1083/2006. La 

principal justificación de esta modificación se encuentra en las restricciones presupuestarias 

de las Administraciones Públicas para asumir el gasto inicialmente programado. 

 La gestión de residuos domésticos e industriales (tema prioritario 44, del Eje 2) presenta a 31 

de diciembre de 2011 una certificación nula, si bien existen compromisos de gasto de 

1.440.988.90 euros (lo que supone una ayuda de 720.494,45 euros). Las posibilidades reales 

de absorción de la ayuda parecen, de acuerdo con ello, inferiores a las previstas inicialmente, 

por lo que se propone la reducción de la ayuda en 1.000.000 de euros, con la intención de 

adaptar su dotación a la demanda estimada de las Administraciones Locales, que son los 

beneficiarios potenciales de las actuaciones previstas. 

 Con el objetivo último de potenciar el desarrollo sostenible y cumplir los objetivos definidos en 

las estrategias energéticas regionales, nacionales y comunitarias, se tratar de dar un impulso 

a la producción de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. Para ello se 

propone la programación de gasto en cuatro nuevos temas prioritarios: 
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- Programación de 1.000.000 de euros de ayuda en la categoría de gasto 39 para la 

instalación de aerogeneradores de pequeña potencia principalmente para el entorno 

urbano, experiencias piloto y evaluaciones de su rendimiento. 

- Programación de 1.750.000 euros de ayuda en la categoría de gasto 41 a través de los 

cuales se prevé cofinanciar las actuaciones que persiguen incrementar el uso de la 

biomasa en las islas, derivada de la realización de tareas de limpieza de bosques y de la 

prevención de riesgos.  

- Programación de 600.000 euros de ayuda en el tema prioritario 42 debido a las 

actuaciones experimentales previstas para el aprovechamiento de la energía de las olas 

marinas. En concreto, se plantea la cofinanciación de proyectos piloto de prueba y 

evaluación de diferentes modelos para una progresiva implementación de los que resulten 

más adecuadas de cara al aprovechamiento de la energía de las olas marinas. 

- Finalmente, se programa 2.500.000 de euros en la categoría de gasto 43 con el objetivo 

de mejorar la eficiencia energética en los edificios administrativos, maximizando la tasa de 

ahorro en el consumo energético. Con esta finalidad se prevé la instalación de un sistema 

de gestión y medición energética centralizado de los diferentes edificios del Govern de las 

Illes Balears. 

 La categoría de gasto 56 ve incrementada su ayuda en 3.500.000 euros por la introducción de 

nuevas actuaciones como la rehabilitación integral de zonas degradadas. 

 En el marco de la categoría de gasto 58 se ha certificado, a 31 de diciembre de 2011, 

únicamente un 48% de lo previsto en la senda financiera para el período 2007-2011. Además, 

los compromisos adquiridos no son una garantía suficiente para la absorción del 100% de la 

ayuda programada antes de la finalización del período de programación. Por ello, el Govern de 

las Illes Balears propone una reducción a la baja de la misma en 1.500.000 euros. 

 Finalmente, en el ámbito de la asistencia técnica, se propone, de un lado la minoración de la 

ayuda total del eje 5 y de otro la reasignación intra-eje en los siguientes términos: incremento 
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de la ayuda de la categoría de gasto 85 en 500.000 euros y disminución de la ayuda de la 86 

en 750.000 euros. 

Propuesta de reasignación de la ayuda dentro de la Administración General del Estado 

(AGE) 

Las dificultades a las que se han venido enfrentando los Órganos Gestores en el tramo regional 

como consecuencia de la crisis económica se han reproducido, también, en algunos casos entre 

los Organismos Intermedios de la ayuda gestionada por la Administración General del Estado 

(AGE). Es el caso, por ejemplo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que, en el 

momento de la programación ya puso de manifiesto su dificultad para asumir el gasto elegible que 

le había sido asignado. 

A 31 de diciembre de 2011 la ejecución del mismo ha alcanzado únicamente el 20,51%, 

corroborando las dificultades señaladas con anterioridad. Como resultado de ello se plantea la 

necesidad de reorientar la ayuda con el objetivo de maximizar su eficacia e impacto. 

En este contexto, se propone la incorporación de dos nuevos Organismos Intermedios: el Instituto 

de Salud Carlos III, la Dirección General de Innovación y Competitividad (del Ministerio de 

Economía y Competitividad) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA). 

En todos los casos las instituciones propuestas cuentan con una importante experiencia en la 

gestión de Fondos Estructurales, dado que ya figuran como Organismos Intermedios en otros 

Programas Operativos (por ejemplo, el PO de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el 

Beneficio de las Empresas - Fondo Tecnológico, 2007-2013) o presentan capacidad de absorción 

de la ayuda suficiente para asumir la reprogramación positiva. Así asumirían la asignación que, 

tanto la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGI) como el Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX), han puesto de manifiesto no poder ejecutar. 

En este contexto, la Autoridad de Gestión propone la reasignación de ayuda entre Organismos 

Intermedios de la AGE y categorías de gasto dentro del Eje 1 promocionando, en la misma línea 
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que en el tramo regional, la investigación básica así como la infraestructura en I+D+I. La 

redistribución de la ayuda se produciría en los siguientes términos:  

 Aumento de la ayuda programada en un total de 1.492.000 euros en el marco de la categoría 
de gasto 01. 

 Incremento de la ayuda programada en la categoría de gasto 02 en 732.000 euros. 

 Programación en un tema prioritario nuevo, 03, con una ayuda total de 276.000 euros.  

 Disminución de la ayuda programada en la categoría de gasto 08 en un importe de 2.500.000 

euros. 
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5.2. Cuadro financiero comparativo 

El siguiente cuadro recoge de forma esquemática las modificaciones cuantitativas descritas en el 

epígrafe anterior. 

TABLA 2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PO FEDER DE BALEARES 2007-2013 

AYUDA 
AYUDA DESPUES 

PROGRAMADA 
TEMAS PRIORITARIOS / EJES DE LA DIFERENCIA 

ANTES DE LA 
REPROGRAMACIÓN 

REPROGRAMACIÓN 

01 Actividades de I+DT en centros de investigación 7.002.009,00 9.994.009,00 2.992.000,00 

Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de 
02  alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de 20.016.274,00 20.748.274,00 732.000,00 

cualificación en una tecnología específica 

Transferencia de tecnología y mejora de cooperación entre pequeñas y 
medianas empresas entre dichas empresas y otras empresas y 

03 universidades, centro de estudios postsecundarios de todos los tipos, - 276.000,00 276.000,00 
autoridades regionales, centros de investigación y polos científicos y 
tecnológicos (parques y polos científicos y tecnológicos, etc.) 

Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la 
07 innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 

parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc) 

08 Otras inversiones en empresas 17.942.069,00 7.442.069,00   -10.500.000,00   

Otras medidas destinadas a fomentar la investigación y la innovación y el 
09 8.500.000,00 8.000.000,00 -500.000,00 

espíritu empresarial en las pequeñas empresas 

13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano 7.200.000,00 9.700.000,00 2.500.000,00 

14 Servicios y aplicaciones para las PYMEs 600.000,00 0,00 -600.000,00 

EJE 1 - Economía del conocimiento (I+D+i, sociedad de la información), innovación, 
63.260.352,00 57.660.352,00 -5.600.000,00 

desarrollo empresarial 

44 Gestión de residuos domésticos e industriales 3.000.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 

EJE 2 - Medio ambiente y prevención de riesgos 3.000.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 

16 Servicios ferroviarios 24.000.000,00 23.000.000,00 -1.000.000,00 

39 Energía renovable: eólica - 1.000.000,00 1.000.000,00 

40 Energía renovable: solar 3.500.000,00 3.500.000,00 - 

41 Energía renovable: biomasa - 1.750.000,00 1.750.000,00 

42 Energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y otras - 600.000,00 600.000,00 

43 Eficiencia energética, cogeneración y control de la energía - 2.500.000,00 2.500.000,00 

EJE 3 - Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte 27.500.000,00 32.350.000,00 4.850.000,00 

56 Protección y desarrollo del patrimonio natural  2.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 

58 Protección y conservación del patrimonio cultural 6.800.000,00 5.300.000,00 -1.500.000,00 

61 Proyectos integrados para la regeneración urbana 2.929.121,00 2.929.121,00 - 

EJE 4 - Desarrollo sostenible local y urbano 11.729.121,00 13.729.121,00 2.000.000,00 

85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 872.533,00 1.372.533,00 500.000,00 

86 Evaluación y estudios; información y comunicación 834.559,00 84.559,00 -750.000,00 

EJE 5 – Asistencia técnica 1.707.092,00 1.457.092,00 -250.000,00 

PO FEDER DE BALEARES, 2007-2013 107.196.565,00 107.196.565,00 0,00 

 

Fuente: Elaborado por Regio Plus con información de Fondos 2007 e información aportada por la Dirección General de 
Presupuestos y Financiación del Govern de las Illes Balears y de la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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5.3. Órganos ejecutores afectados 

Como ya se ha explicado en el epígrafe anterior la reprogramación propuesta afecta al tramo 

regional del PO y, en el tramo gestionado por  la AGE, al Instituto Español de Comercio Exterior 

que disminuye su programación. Las cantidades minoradas a éste se distribuyen entre nuevos 

órganos ejecutores que, por tanto, se dan de alta. Estos organismos son los siguientes: el Instituto 

de Salud Carlos III, la Dirección General de Innovación y Competitividad (del Ministerio de 

Economía y Competitividad) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA). 

6. EFECTOS DE LA REPROGRAMACIÓN 

6.1. Valoración del impacto ambiental 

La Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones 

ambientales estratégicas en las Illes Balears es el referente normativo para el desarrollo de la 

política ambiental en las Illes, Ley que supone la adaptación regional a la normativa Comunitaria, 

marcada por la Directiva 2001/42/CE, de 27 junio, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, y a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en la que el 

Estado incorpora al derecho interno español la Directiva. 

En su artículo 17, apartado 3, la Ley 11/2006 determina que “Se someterán a evaluación 

ambiental estratégica los siguientes planes y programas, así como sus modificaciones y 

revisiones, cuando el órgano ambiental así lo decida, por tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente, de acuerdo con el procedimiento que se establece en los artículos 95 a 97 de 

esta ley: 

a) Los planes y programas sujetos que establecen el uso de zonas de reducido ámbito 

territorial. 

b) Las modificaciones menores en los planes y programas sujetos. 
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c) Los planes y programas diferentes de los indicados en el artículo anterior que establezcan 

un marco para la autorización futura de proyectos.” 

Según el Artículo 3 de la Ley 11/2006, se entenderá por modificaciones menores los “cambios en 

las características de los planes o programas ya aprobados o adoptados que no constituyen 

variaciones  fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero 

que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.” 

Teniendo en cuenta esta definición, se considera que los cambios presentados no suponen 

alteraciones de relieve que impliquen efectos significativos en el medio ambiente.  

Concretamente, la reprogramación propuesta puede estructurarse en dos tipos de movimientos 

básicos que se detallan a continuación, y que no implican la incorporación de categorías de gasto 

cuyos efectos no hayan sido considerados al inicio de la programación: 

 El trasvase de fondos entre categorías de gasto programadas cuyos efectos ya fueron 

analizados, tanto en la Memoria Ambiental como en la Evaluación Estratégica 

Temática de Medio Ambiente realizada de forma específica para el PO FEDER de 

Baleares en la anualidad 2011. En este grupo se encuentran las categorías de gasto 

01, 13 (Eje 1) y 56 (Eje 4).  

 Por otra parte, se propone la programación en nuevos temas prioritarios como son el 

03 (Eje 1), 39, 41, 42 y 43 (Eje 3). En este caso estas categorías, aunque fueron 

analizadas en cuanto a sus posibles efectos sobre el medio ambiente, finalmente no 

fueron incorporadas en la versión vigente del Programa. Entre ellos se pueden 

diferenciar dos tipos de categorías por lo que se refiere a la evaluación ambiental: las 

categorías de gasto 39, 41, 42 y 43 cuyos efectos sobre el medio ambiente fueron 

valorados en la Memoria Ambiental en el marco del primer borrador del PO FEDER de 

Baleares, 2007-2013; y la categoría de gasto 03, que por sus características y tipos de 

actuaciones consideradas puede enmarcarse en grupos de análisis ya realizados.  

De esta forma, la categoría de gasto 03 de transferencia tecnológica incluye actuaciones en el 

ámbito de la economía del conocimiento, al igual que la categoría de gasto 01 de Actividades de 
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I+DT en centro de investigación. Para este tipo de actuaciones, la Memoria Ambiental asociaba 

potenciales efectos de carácter positivo en la medida en que “las investigaciones, innovaciones o 

tecnologías se orienten a obtener beneficios ambientales (mejora gestión residuos, ahorro 

energético, uso sostenible de recursos...)”. 

En cuanto a la necesidad o no de que los cambios propuestos en la programación precisen de una 

Evaluación de Impacto Ambiental, debemos remitirnos a la Ley 9/2006 que, en su artículo 16, 

especifica que es el Ministerio de Medio Ambiente (en la actualidad Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente) el órgano ambiental designado para valorar los planes y 

programas promovidos por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y, por 

lo tanto, el presente informe de reprogramación será remitido a ese organismo para que valore la 

necesidad de efectuar una nueva evaluación ambiental estratégica del Programa Operativo.  

6.2. Valoración del impacto de género 

La propuesta de reprogramación no tiene impacto alguno sobre la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.  

6.3. Efectos de la reprogramación sobre el earmarking de Lisboa 

El carácter estratégico de la Política de Cohesión en el período 2007-2013 se ha traducido en una 

conexión directa entre la política regional y los objetivos generales de la Unión Europea, reflejados 

en la Estrategia Renovada de Lisboa y en el Consejo Europeo de Gotemburgo (junio 2001), que 

incorpora a los objetivos de la UE el desarrollo sostenible. 

En las regiones objetivo Competitividad Regional y Empleo y, de forma particular, en las Islas 

Baleares, las intervenciones se han concentrado en un número limitado de prioridades 

estratégicas relacionadas con las Agendas de Lisboa y Gotemburgo. 

 Fomentar el conocimiento y la innovación. 

 Mejorar el atractivo de los territorios para invertir y trabajar. 

 Crear más empleo y de mejor calidad.  
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Así, Baleares ha integrado dentro de sus políticas de desarrollo tales prioridades, lo que ha 

supuesto refuerzo para la investigación y la innovación, así como el crecimiento sostenible. 

Prueba de ello es el relativo avance que ha registrado en este sentido en los últimos años en los 

objetivos cuantificados de la Agenda Renovada de Lisboa (Tabla 3). Sin embargo, a pesar de esta 

orientación de la inversión hacia los factores intangibles como los vectores principales de 

competitividad, el cumplimiento de los objetivos de Lisboa ha resultado muy complicado, sobre 

todo por la incidencia que la actual crisis económica está teniendo en términos de empleo. 

TABLA 3. GRADO DE CUMPLIMIENTO ACTUAL DE LOS OBJETIVOS DE LISBOA Y 

 SITUACIÓN ACTUAL PARA BALEARES 

 
Situación  

en 2000 

Objetivo  

a 2010 

Situación a 

2010 

Tasa de empleo masculina entre 15 y 54 años  80,07 85 66,59 

Tasa de empleo femenina entre 15 y 54 años 56,49 64 61,49 

Tasa de empleo total entre 55 y 64 años 45,40 50 49,20 

Abandono escolar prematuro entre 18 y 24 años 42,00 10 36,70 

Población entre 20 y 24 años con estudios de educación secundaria o superior - 85 49,60 

Participación en acciones de formación continua de la población entre 25 y 64 años - 12,5 9,80 

Gasto privado en I+D como % del PIB 0,03 2 0,06 

Gasto de las Administraciones en I+D como  % del PIB 0,05 1 0,18 

Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir de datos de Eurostat e INE 

La modificación propuesta supondría un ligero incremento del gasto del PO FEDER asociado a los 

objetivos de la Agenda de Lisboa (earmarking), que pasaría del 62,28% al 62,51%, produciéndose 

una clara reorientación hacia el pilar de la sostenibilidad del modelo de crecimiento. De forma 

conjunta, considerando el gasto total de los Programas Operativos FEDER y FSE de Baleares, el 

nivel previsto tras la presente reprogramación se situaría en el 77,35%, como se puede comprobar 

en la TABLA 4. 

TABLA 4. GASTO VINCULADO AL EARMARKING EN BALEARES 

Eje  

Ayuda total programada tras 
la reprogramación 

Ayuda total prevista tras la reprogramación vinculado al 
earmarking 

Euros Euros Porcentaje sobre el total 

FEDER 110.101.545,00 69.230.633,00 62,88% 

FSE 87.963.864,00 83.982.158,00 95,47% 

TOTAL  198.065.409,00 153.212.791,00 77,35% 

Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir información aportada por la Dirección General de Presupuestos y Financiación 
del Govern de las Illes Balears. 
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6.4. Efectos de la reprogramación sobre la Estrategia 2020 

La Comisión Europea, en su documento de trabajo de 23/11/2011 “Consideraciones estratégicas 

sobre las propuestas de modificación de los PO FEDER 2007-2013” dicta una serie de 

orientaciones a tener en cuenta en las reprogramaciones de los PO basadas en la Estrategia 

2020, que se fundamentan en cinco grandes objetivos europeos: 

 Inversión en innovación equivalente al menos a 3% del PIB; 

 Incremento de la tasa de empleo a 75% de la población entre 24 y 65 años; 

 Reducción en 20% del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, así como aumento del peso de las energías renovables a un 20% del 

consumo total de energía; 

 Reducción del fracaso escolar a 10% de la población y aumento a 40% de la tasa 

de culminación de estudios superiores entre la población de 30 a 40 años; 

 finalmente, reducción del riesgo de pobreza o exclusión para al menos 20 millones 

de personas en toda la Unión.  

Así, desde la adopción de la Estrategia Europa 2020, en el Consejo Europeo de 17 de junio de 

2010, desde la DG de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, así como desde la Dirección General de Presupuestos y Financiación (Vicepresidencia 

Económica, de Promoción Empresarial y Ocupación) del Govern de las Illes Balears, se ha tenido 

en cuenta este nuevo marco de referencia y las prioridades que establece, con el fin de evaluar la 

capacidad actual del PO FEDER 2007‐2013 para ir progresivamente acomodando y contribuyendo 

a los objetivos de este nuevo planteamiento. Además estas tareas han aportado elementos de 

juicio de cara a la preparación del nuevo período de programación 2014-2020, al facilitar asentar la 

futura estrategia regional sobre las mismas bases que las de la Estrategia Europa 2020. 

Los diferentes análisis de debilidades, amenazadas, fortalezas y oportunidades realizados en el 

marco de las evaluaciones estratégicas y los informes de seguimiento llevados a cabo, han 
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permitido poner en relieve las oportunidades que presenta la región para avanzar en las 

prioridades establecidas por la Estrategia Europa 2020.  

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto, también, la viabilidad de esta Estrategia en el marco de 

la programación actual, en la medida en que se observa un elevado grado de coherencia entre sus 

objetivos y los fijados por el PO FEDER de Baleares (ver Tabla 5).  

TABLA 5. LA CONTRIBUCIÓN DEL PO FEDER DE ILLES BALEARS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020. IMPACTO DE LA REPROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

ESTRATEGIA EUROPA 

2020 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

REFORMAS 

CONTRIBUCIÓN DEL PO 
FEDER DE BALEARES 2007-

2013 

EJES 
Ayuda FEDER 

antes de la 
reprogramación 

Aumento de la tasa de 

empleo 

 Aumentar la tasa de empleo femenina. 

 Reducir la tasa de desempleo juvenil. 

 Reducir la siniestralidad laboral. 

 Aumentar la creación de empresas en un 25% mediante el fomento 

del espíritu emprendedor, especialmente entre jóvenes y mujeres. 

Ejes 1 y 4 19.871.190,00 

Elevación del gasto en I+D+i 

sobre el PIB 

 Duplicar la inversión en I+D+i. 

 Converger con Europa en la SI. 
Eje 1 50.218.283,00 

Reducción de la emisión de 

gases efecto invernadero e 

incremento de la proporción 

de las energías renovables y 

el rendimiento energético 

 Aumentar la red ferroviaria, apostando por el tren como transporte 

más eficiente desde el punto de vista energético. 

 Aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2. 

Ejes 2 y 3 34.350.000 

Mejora de los niveles de 

educación 
 Reducir a la mitad la tasa de abandono escolar prematuro en 2010. - - 

Promoción de la integración 

social 

 Reducir a la mitad la tasa de abandono escolar prematuro en 2010.  

 Aumentar la tasa de empleo femenina. 

 Reducir la tasa de desempleo juvenil 

Eje 4 13.729.121 

Fuente: Elaborado por Regio Plus 

Especial protagonismo, en este contexto, tienen los ámbitos de la competitividad, a través de la 

mejora de la inversión en I+D+i y la promoción de la cultura innovadora entre el tejido empresarial, 

y la promoción de un modelo de crecimiento sostenible que garantice las posibilidades de 

crecimiento de las generaciones futuras. 

La valoración de la incidencia de la presente propuesta de reprogramación sobre la 

Estrategia 2020 se sustenta sobre esta constatación. 
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La Dirección General de Presupuestos y Financiación del Govern de las Illes Balears, en la 

elaboración de la misma, parte del principio de que los programas de la Política de Cohesión 

deben seleccionar sus prioridades de inversión teniendo en cuenta la situación de la región en 

relación con los objetivos nacionales para 2020 (de acuerdo con lo establecido en el Séptimo 

informe de situación sobre la cohesión económica, social y territorial [COM(2011) 776 final]). 

En este sentido, de los tres pilares básicos de la Estrategia 2020 (conocimiento, sostenibilidad e 

integración) se ha dado prioridad, fundamentalmente, al del crecimiento sostenible. La 

reprogramación mantiene una clara línea de impulso del mismo al promocionar actuaciones en 

áreas tales como: 

 La lucha contra el cambio climático, a través, fundamentalmente, del fomento del uso de 

las energías renovables y la mejora en la eficiencia energética. La reprogramación 

propuesta supone un incremento de prácticamente 4 millones de euros de ayuda y el 

fomento de formulas alternativas para la producción de energía. 

 La conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural, paisajístico y cultural, que 

constituye un elemento básico del capital y la identidad territorial de Baleares y que resulta 

incrementada en 2 millones de euros de ayuda con la reprogramación. 

 

Pero sin perder de vista la necesidad de la región de incrementar su esfuerzo inversor, impulsado, 

fundamentalmente, a través de la actividad investigadora de la Administración Pública de las Islas 

Baleares, con un incremento de 4 millones de euros de ayuda en investigación básica, 

infraestructura de I+D+i y transferencia tecnológica, dadas las limitaciones ya señaladas a las que 

se enfrenta en la actualidad el tejido productivo. 

6.5. Efectos de la reprogramación sobre la estrategia del PO 

La reprogramación propuesta supone una reorientación de la estrategia del PO FEDER de 

Baleares, 2007-2013, en la que gana representatividad la dimensión medioambiental (a través de 

la promoción del uso de las energías renovables y la protección y valorización del patrimonio 

natural) frente a la dimensión de fomento de la I+D+i aplicada, condicionada en la actual situación 



EVALUACIÓN OPERATIVA POR REPROGRAMACIÓN DEL PO DE BALEARES 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SG de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 

42 de 47 

 

de crisis económica, como ha quedado patente, por las posibilidades de inversión de las empresas 

y las limitaciones presupuestarias impuestas por el proceso de consolidación fiscal. 

GRÁFICO 8. CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DEL PO FEDER DE BALEARES, 2007-2013 
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Fuente: Elaborado por Regio Plus con información de Fondos 2007 e información aportada por la Dirección 
General de Presupuestos y Financiación del Govern de las Illes Balears. 

7. LOGROS ESPERADOS CON LA PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, los dos ámbitos en los que se observa una mayor 

repercusión de la propuesta de reprogramación son la investigación e innovación en el ámbito 

empresarial y, por ende, la mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo, así como 

el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. 

Pero éstas no son las repercusiones reales de la reprogramación. A las mismas es necesario 

añadir un efecto de carácter interno que constituye una necesidad esencial a la vista de las 

dificultades observadas hasta el momento: el incremento en la capacidad de absorción de la 

ayuda FEDER. 
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7.1. Efectos de la reprogramación sobre las debilidades regionales 

Los efectos de la reprogramación sobre la investigación y el desarrollo empresarial 

Pese a los esfuerzos realizados por el Govern de les Illes Balears a favor de la I+D+i como motor 

de crecimiento que ha permitido en los últimos años un incremento de los gastos internos en I+D, 

en la actualidad la evolución del gasto en investigación básica y aplicada, particularmente del 

realizado por el sector privado, está significativamente condicionada, como se ha señalado con 

anterioridad, por las condiciones socioeconómicas. 

Desde un punto de vista estratégico, así como financiero, llama la atención como el objetivo de 

mejora de la competitividad del tejido productivo, pilar esencial del PO FEDER de Islas Baleares 

presenta una ejecución reducida, lo que limita los avances efectivos en la misma. Así, las 

categorías de gasto en las que se concentran las ayudas concedidas a las empresas para la 

creación de unidades de I+D+i, creación de empresas de base tecnológica, mejora de la gestión 

empresarial, mejora de la calidad de los productos, internacionalización, etc. muestran una 

ejecución claramente por debajo de la senda financiera programada, con unas expectativas de 

cumplimiento de los objetivos al final del período reducidas (Gráfico). 

 GRÁFICO 9. CUMPLIMIENTO DE LA SENDA FINANCIERA Y EXPECTATIVAS A 2013 
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Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir de información de Fondos 2007. 
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En el tema prioritario 07, donde la ejecución es nula a 31 de diciembre de 2011 y no existen 

compromisos de gasto, la capacidad de absorción prevista es muy reducida, dadas las 

limitaciones con que se encuentra la administración territorial para la cofinanciación de la ayuda, 

pero también como consecuencia de las dificultades de las empresas para abordar proyectos 

relevantes en las actuales circunstancias económicas. Esta limitación es, en gran medida, 

consecuencia de la actual crisis económica que tras la sucesión de varios años de decrecimiento 

ha derivado en una reducción de las expectativas empresariales y de los recursos disponibles para 

la inversión. Ambos factores condicionan las posibilidades de inversión de las empresas y, de 

forma particular, las inversiones en investigación, desarrollo e innovación tecnológica que se 

materializan habitualmente en proyectos de maduración lenta y requieren un período de tiempo 

amplio para la obtención de resultados. 

Pese a que son más halagüeñas, las probabilidades de ejecutar el 100% de la ayuda programada 

son también reducidas en las categorías de gasto 08 y 09 de mantenerse la tendencia actual, 

como parece previsible. 

En este sentido conviene destacar la categoría de gasto 08 donde, pese a observarse una 

tendencia ligeramente creciente en la ejecución en los últimos ejercicios, los resultados prácticos 

no pueden considerarse positivos si tenemos en cuenta que el número de empresas exportadoras 

en las Islas Baleares (de acuerdo con la información aportada por el Directorio de Empresas 

Españolas Exportadoras e Importadoras, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio) se ha 

visto reducido en prácticamente un 15% entre 2007 y 2010 (último año para el que se dispone de 

datos).  

En definitiva, la reducida ejecución observada en los años transcurridos y las expectativas de 

evolución en las próximas anualidades, condicionadas por la crisis económica que restringe las 

posibilidades de cofinanciación del sector público y limita la capacidad de inversión de las 

empresas, de forma particular de las pymes y micropymes que representan la mayor parte del 

tejido productivo balear, generando una menor demanda de subvenciones (debido al 

empeoramiento de sus resultados económicos y las restricciones financieras a las que se 
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enfrentan), hacen pensar en la inexistencia de una capacidad de absorción de las ayudas 

destinadas a mejorar la competitividad del tejido empresarial suficiente.  

En este sentido, aparecen elementos que no se previeron en el momento de la programación y 

que condicionan las posibilidades de consecución de los objetivos de desarrollo empresarial e 

innovación tecnológica. Estos se han concretado en dificultades de ejecución que, además, se 

prevé se prolonguen e incluso se acentúen en las próximas anualidades, dadas las expectativas 

de crecimiento.  

De esta forma, es preciso reconocer que la programación precisa un reajuste para elevar su 

coherencia financiera, que tendrá como resultado la adaptación de la misma a la nueva realidad 

de escaso crecimiento y destrucción de empleo. 

Los efectos de la reprogramación sobre la eficiencia energética. 

El crecimiento experimentado por Baleares en los últimos años ha supuesto un incremento de la 

ocupación territorial y una creciente demanda energética, tanto a nivel particular (viviendas y 

transporte) como desde una perspectiva empresarial y de la propia Administración Pública. 

A esta demanda creciente se une la importante dependencia exterior de la energía consumida, lo 

que genera la necesidad de incrementar las posibilidades de suministro energético de calidad que 

aúne dos elementos básicos: la consolidación y desarrollo de la actividad económica y el bienestar 

de la ciudadanía y un modelo de sostenibilidad que garantice el respeto por el medio ambiente.  

En este contexto, la propuesta de reprogramación pretende establecer las bases para el desarrollo 

de energías renovables (eólica, biomasa e hidroeléctrica) y el uso eficiente de la energía en el 

ámbito, en una primera fase, de la Administración Pública.  

A partir de esta fase inicial, elemento referencial en la consolidación de una cultura de la 

sostenibilidad, se pretende avanzar en la concienciación de la ciudadanía y el tejido productivo de 

la necesidad de reorientar la producción y el consumo de la energía a favor de las energías 

renovables. 
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Por consiguiente, se estima un apreciable efecto palanca de la inversión pública, por su 

repercusión directa sobre las variables de referencia, pero también, porque causan efectos 

estructurales en la economía, aumentando las posibilidades de un crecimiento económico 

sostenible a medio y largo plazo.  

7.2. Aumento de la capacidad de absorción de fondos 

El impacto de la recesión económica mundial ha planteado dificultades importantes con respecto 

al uso de los fondos. Las consecuencias se relacionan con problemas de consecución de 

resultados, cambios con respecto a la demanda prevista y restricciones crecientes sobre la 

financiación pública nacional o local. 

En un escenario como el descrito se impone reforzar aquellas actuaciones que estén mostrando 

unos mayores niveles de eficacia o reforzar la programación con la apertura de nuevas líneas de 

actuación en las que se prevén posibilidades efectivas de alcanzar, asimismo, elevados niveles de 

eficacia. De este modo, respondiendo a las recomendaciones realizadas en los diferentes 

ejercicios de seguimiento y evaluación  realizados, se establecen las pautas para lograr un avance 

mucho más rápido en la absorción de fondos. 

8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN POR REPROGRAMACIÓN 

Tal y como se desprende del análisis realizado por la Subdirección General de Programación 

Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, la reprogramación planteada está apoyada en 

numerosos datos que justifican la necesidad de su realización, sobre todo por los cambios habidos 

en el contexto socioeconómico desde la elaboración del PO y las restricciones presupuestarias 

impuestas a las administraciones públicas. La reprogramación no altera la estrategia del PO, solo 

supone un reajuste en la programación de sus prioridades en aras de conseguir una mayor 

eficacia y la total absorción de sus fondos.  

Por otro lado la propuesta de reprogramación aumenta los porcentajes de las actuaciones  

vinculadas a los PO temas de Lisboa y está en consonancia con las directrices marcadas por la 

Estrategia 2020.  
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En cuanto al efecto de la reprogramación sobre el medio ambiente, se someterá este informe al 

dictamen del Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, órgano ambiental oficial de los 

planes y programas de las Administraciones Públicas. 
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