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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

1. IDENTIFICACIÓN. 

PROGRAMA OPERATIVO 

Objetivo: 

Convergencia 

Zona subvencionable afectada: 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Período de programación: 

2007-2013 

Nº del Programa (Nº CCI): 

2007ES161PO007 

Título del Programa: 

Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013. 

Año: 
2013 

INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN Fecha de aprobación por el Comité de 

Seguimiento: 

24 de junio de 2014 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

El día 2 de marzo de 2007, España presentó a la Comisión Europea una propuesta de 
Programa Operativo para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que reunía las 
condiciones del objetivo convergencia en virtud del artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006. 

Mediante Decisión de la Comisión C (2007) 6317, de 7 de diciembre de 2007, la 
Comisión Europea aprobó el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007
2013, con un importe máximo de ayuda de 1.439.393.894 euros. 

El coste total asciende a 2.074.347.577 euros, y la aportación nacional es por importe de 
634.953.663 euros. 

En las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de 4 de junio de 
2008 y 26 de junio de 2009 se aprobaron diversas revisiones del Programa Operativo, 
que fueron aprobadas mediante la Decisión de la Comisión C (2011) 7139 final, de 7 
de octubre de 2011. 

Los cambios en la situación económica española sobrevenidos en los últimos años, que 
provocaron unas drásticas medidas de recorte del gasto público aplicadas a todas las 
Administraciones Públicas, hicieron imprescindible una nueva revisión del Programa que 
fue aprobada por el Comité de Seguimiento en su reunión de 21 de junio de 2011. 

Dicha revisión fue aprobada por Decisión de la Comisión C (2012) 1355 final, de 6 de 
marzo de 2012. 

En las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de 26 de junio de 
2012 y 17 de junio de 2013 se aprobaron diversas revisiones del Programa Operativo, 
que fueron aprobadas mediante Decisión de la Comisión C (2014) 1330 final, de 27 de 
febrero de 2014. 

2



                 
  
 
 

  
 

   
 

    
     

  
 

    
   

  
 

    
    

  
    

     
 

     
  

 
  

   
  

 
 
 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO. 

El presente Informe de ejecución de las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el año 
2013 con cargo al Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013, se ha 
elaborado en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, según el cual se establece que la Autoridad de 
Gestión remitirá a la Comisión Informes Anuales de ejecución del Programa Operativo. 

En este Apartado se recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos 
de ejecución, tanto física como financiera, así como los datos financieros desglosados por 
categorías. 

Asimismo, se incluye información, referida al conjunto del Programa Operativo, en relación con 
las  medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la gestión, seguimiento 
y evaluación del mismo, así como las actuaciones dirigidas a promover los principios 
horizontales (fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible) y la 
conformidad con la legislación comunitaria (contratación pública y reglas de competencia). 

La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos 
organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes 
prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el Apartado 3 del Informe. Dicho Apartado 
recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las 
actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, impacto 
previsible, destinatarios últimos, etc. 

3



                 
  
 
 

 
 

  
 

      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2.1. Logros y análisis de los avances. 

2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo. 

A continuación se incluyen los cuadros de seguimiento de indicadores con los datos disponibles 
en la aplicación informática Fondos 2007 en el momento de elaboración de este Informe. 

4



                 
  
 

  
 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

   
 

  
   

   
   

 

 
  

 
  

 
 
 

 
   

 
 

 

   
 

  
 

  
 

 
      

 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2.1.1.1. Seguimiento de indicadores operativos. 

Eje 1 

En general, en relación al cumplimiento de objetivos, las realizaciones son bastante acordes 
con la ejecución financiera, aunque alguno de los valores está pendiente de actualización. 

Eje 2 

En general, en relación al cumplimiento de objetivos, las realizaciones son bastante acordes 
con la ejecución financiera, aunque alguno de los valores está pendiente de actualización. 

Eje 3 

En relación con los indicadores 77 “Km redes abastecidas creadas”, 78 “Km. redes 
abastecimiento mejoradas”, 139 “Superficie mejorada”,  199 “Depósitos (de agua potable) y 200 
“Estación de bombeo”, correspondientes al Tema Prioritario 3.45., así como los indicadores 82 
“Km. redes saneamiento creadas”, 94 “Volumen de aguas residuales tratadas”, 158 “Población 
adicional servida por proyectos de depuración de agua”, 166 “Plantas depuradoras construidas” 
y 204 “Emisario terrestre”, del Tema Prioritario 3.46. sólo tienen valor al ponerse en 
explotación las infraestructuras, no reflejando por tanto la realidad del gasto ejecutado. 

Numerosos indicadores asociados a las actuaciones de este Eje, como pueden ser los 
indicadores 166 “Plantas depuradoras construidas”, 199 “Depósitos (de agua potable)” y 200 
“Estaciones de bombeo”, son indicadores de resultado que sólo tienen valor al ponerse en 
explotación las infraestructuras, no reflejando por tanto la realidad del gasto ejecutado.  Otros 
indicadores de este Eje no presentan ejecución porque todavía es precisa la actualización de 
datos por parte de los algunos organismos responsables de la ejecución. 

Eje 4 

En primer lugar cabe señalar respecto a los Temas Prioritarios 17 y 20, que solamente se 
recogen  los indicadores de aquellas operaciones cuya fecha de término real sea anterior a la 
de ejecución del Informe y se encuentre debidamente cumplimentada en la aplicación 
informática Fondos 2007. 

Los indicadores asociados a actuaciones en materia de energía no presentan ejecución física 
frente a una alta ejecución financiera atribuible a la constitución de un fondo JESSICA en los 
Temas Prioritarios 40, 41, 43 y 52 por parte del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético 
(IDAE) que tras la firma de un Acuerdo de Inversión con el BEI dio lugar a la selección de los 
Fondos de Desarrollo Urbano, cuya gestión fue adjudicada al BBVA, comprometiendo a este 
Banco a gestionar e invertir los importes procedentes del Fondo por medio de 
préstamos/créditos a favor de los proyectos urbanos de eficiencia energética y uso de energías 
renovables. 

La baja ejecución de los indicadores correspondientes al Fondo JESSICA se justifica por la 
reciente puesta en marcha del Fondo que no estuvo operativo hasta finales del primer trimestre 

5



                 
  
 

   
   

  
  

 
   

  
   

 
 
 

 
 

  
    

  
 

 
  

    
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

del año 2013, así como por el impacto que ha tenido en el contexto económico nacional y 
europeo en el desarrollo de este tipo de iniciativas, y el endeudamiento del sector financiero y 
privado, que restringe las condiciones de financiación de todos los actores y reduce, por tanto, 
la actividad y las expectativas del sector. 

Se espera que en el año 2014, con el Fondo ya en pleno funcionamiento y la mejora de las 
expectativas económicas, se reflejen en el efecto de los proyectos ya formados, que el volumen 
de financiación crezca y el impacto quede reflejado en los datos de ejecución de los 
indicadores. 

Eje 5 

De forma general, hay que señalar que las desviaciones de los valores en algunos indicadores de 
este Eje asociados a actuaciones de los Temas Prioritarios 57 y 61 se deben a la falta de 
cuantificación y correspondiente grabación de datos en Fondos 2007 por parte de los organismos 
intermedios que llevan a cabo su ejecución. 

En el caso de los indicadores relacionados con proyectos de carácter integrado, se precisa que 
hasta que no finalizan las distintas actuaciones que forman parte del proyecto, no se puede 
realizar la cuantificación correspondiente a los indicadores. 

Eje 6 

Alguno de los valores de los indicadores de este Eje, como es el caso del indicador 105, están 
pendientes de actualización. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

2.1.2. Información financiera. 

La ejecución financiera del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 a 31 
de diciembre de 2013, de acuerdo con las solicitudes de reembolso existentes en la aplicación 
informática Fondos 2007 a la fecha de cierre de este informe, asciende a 58.428.927,02 euros 
en la anualidad 2013, lo que representa una ejecución del 21,44 % de la cifra programada para 
la referida anualidad. El importe acumulado asciende a 1.685.803.244,90 euros, suponiendo un 
93,70% respecto al gasto programado para el período 2007-2013. 

En siguiente cuadro se contempla una diferencia de 155.307.821,88 euros, entre el total de los 
pagos recibidos de la Comisión y los gastos abonados por el organismo responsable de realizar 
los pagos a los beneficiarios, que se debe a que hay cobros de 2013 que son objeto de trámite 
en el año 2014 y a que hay organismos que han superado el 95% en determinadas Temas 
Prioritarios del Programa: 

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 1.10., 3.46., 3.55., 4.23., 5.58., 6.76., 
6.77., 6.79. y 7.86. 

 Universidad de Castilla-La Mancha: 1.02. 
 ACUAESPAÑA: 3.45. 
 CH Guadiana: 3.51. 
 ADIF: 4.17. 
 Ministerio de Fomento: 4.20. y 4.21. y 4.22. 
 Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre (SEITT): 4.20. 
 IDAE: 4.40., 4.41., 4.43. y 4.52. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2.1.3. Información sobre el desglose del uso de los Fondos. 

A continuación se muestran los datos financieros desglosados por Temas Prioritarios, por tipos 
de financiación, tipos de territorio y por actividad económica, de acuerdo con los datos 
disponibles en la aplicación informática Fondos 2007 a la fecha de cierre del presente Informe. 
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2.1.4. Devolución o reutilización de ayudas. 

Durante el año 2013 no se ha producido ninguna circunstancia, en lo que respecta a la 
invariabilidad de las operaciones, que conlleve la adopción de las medidas previstas en el 
artículo 57 y que supongan la aplicación del artículo 98, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 y, por tanto, que supongan la devolución o reutilización de ayudas. 

2.1.5. Análisis cualitativo. 

Los gastos certificados a lo largo del año 2013 ascienden a 58.428.927,02 euros, lo que 
supone una ejecución del 21,44% del gasto programado para dicha anualidad. Los gastos 
certificados hasta el 31 de diciembre de 2013 ascienden a 1.685.803.244,90 euros, que 
representan el 93,70% sobre el gasto público programado para el periodo 2007-2013. 

Eje 1 “Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información 
y TIC)”. Los gastos certificados durante el año 2013 ascienden a 4.790.878,81 euros, que 
representan un porcentaje de ejecución del 26,25% sobre el gasto programado para dicha 
anualidad. Así, los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2013 suponen un grado 
de realización del 74,35% sobre el gasto programado para el período 2007-2013. 

Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial”. Durante el año 2013 se han certificado 
gastos por importe de 20.241.834,88 euros, que suponen una ejecución del 43,28% de la 
programación de dicha anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 2013 
suponen un grado de realización del 36,43% sobre el gasto programado para el periodo 
2007-2013. 

Eje 3 “Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”. El 
gasto certificado en el año 2013 asciende a 19.296.737,95 euros, representando un 28,98% 
del gasto programado para dicha anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado 
acumulado a 31 de diciembre de 2013 suponen un grado de realización del 79,90% sobre el 
gasto programado para el período 2007-2013. 

Eje 4 “Transporte y energía”. Los gastos certificados durante el año 2013 ascienden a 
6.111.685,74 euros, representando en términos relativos un 6,44% de la programación de 
dicha anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 2013 suponen un grado de 
realización del 145,65% respecto al gasto programado para el período 2007-2013. 

Eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano”. El gasto certificado en el año 2013 asciende 
3.672.323,81 euros, representando un 19,59% de la programación de dicha anualidad. El 
total certificado a 31 de diciembre de 2013 supone un grado de realización del 49,34% 
respecto al gasto programado para el período 2007-2013. 

Eje 6 “Infraestructuras sociales”. Los gastos certificados durante el año 2013 ascienden a 
4.152.706,64 euros, que representa un 15,75% de la programación de dicha anualidad. Los 
datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 2013 suponen 
un grado de realización del 93,40% sobre el gasto programado para los años 2007-2013. 

Eje 7 “Asistencia Técnica y refuerzo de la capacidad institucional”. El gasto certificado 
en el año 2013 asciende a 162.759,19 euros, lo que supone una realización del 18,98% de la 

48



                   
  
 

     
              

  
 

      
     

     
 
 
 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

programación de dicha anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado 
a 31 de diciembre de 2013 suponen un grado de realización del 70,61% sobre el gasto 
programado para el período 2007-2013. 

Respecto a la contribución del Programa a los Objetivos de Lisboa, el grado de 
realización, según los datos disponibles en la aplicación informática Fondos 2007, 
representa un 91,67% sobre la totalidad del período de ejecución. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2.1.6. Datos sobre ejecución en relación con la regla N+2. 

Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, modificados 
por el Reglamento (UE) nº 539/2010, de 16 de junio, referentes a la liberación automática de 
compromisos, la utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las 
perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha de tener lugar en los dos años 
siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial. 

Al objeto de revisar la ejecución del Programa, frente al horizonte que marcaba el 31 de 
diciembre de 2013 como fecha de liberación automática de los compromisos de la anualidad 
2011, hay que indicar que con la ejecución disponible en la base de datos Fondos 2007: 

	 La ayuda FEDER programada hasta el año 2011 asciende a 943.045.254 euros. Se han 
recibido anticipos por un importe 107.954.542,05 euros. La ayuda declarada a 31 de 
diciembre de 2013 se eleva a 1.337.093.798,17 euros, cantidad que sumada a los 
anticipos, sitúa el montante total en 1.445.048.340,22 euros. Por tanto, los compromisos 
correspondientes a la anualidad 2011 se han cubierto en un 153,23%. 

A continuación se incluye la Tabla en la que se reflejan los datos comentados.  
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria. 

De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 
2006, las operaciones que sean ejecutadas a través del Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha 2007-2013 deben realizarse de conformidad con la política y normativa 
comunitaria y nacional en materia de medio ambiente, contratación pública, competencia e 
igualdad de oportunidades. 

Por otro lado, el artículo 56 del referido Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su 
apartado 4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y 
que dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa 
Operativo. 

A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas) emitió la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, en la que se 
establecen las citadas normas para los Programas Operativos cofinanciados por el FEDER y el 
Fondo de Cohesión. En 2013, la Dirección General de Fondos Comunitarios ha iniciado la 
tramitación de una nueva Orden Ministerial con el objeto de actualizar la anterior. 

2.2.1. Medio Ambiente. 

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente 
previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el “Programa 
Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, así 
como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco de acuerdos internacionales. 
Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 

De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa 
Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y ejecución de 
las medidas que lo integran. 

Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 se han sometido a los mecanismos de evaluación 
pertinentes. En este sentido, la evaluación preliminar de impacto ambiental es la técnica 
generalizada en todos los países industrializados como instrumento de defensa del medio 
ambiente. 

Asimismo, y en la línea de muchas Comunidades Autónomas, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha consideró conveniente ampliar la lista de obras y actividades que han de 
someterse a evaluación ambiental, ideando un mecanismo simplificado: la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, que contempla la necesidad de someter el proyecto y el estudio 
preliminar de impacto ambiental a información pública.  

En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y actividades con 
los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se controla el efectivo 
cumplimiento de la normativa sectorial ambiental que sea de aplicación, tanto europea como 
estatal y autonómica. Asimismo, se proponen Programas de Seguimiento para garantizar su 
efectivo cumplimiento. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Dentro de las previsiones contenidas en el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 
2007-2013, la Estrategia de Lisboa incorpora la sostenibilidad como elemento integrante del 
desarrollo europeo en su dimensión medioambiental. Al mismo tiempo, la Directriz Estratégica 
Integrada 11, orientada al fomento de la utilización sostenible de los recursos y el refuerzo de 
las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento incluye la sostenibilidad en 
la agenda para el crecimiento y el empleo, y las Orientaciones Estratégicas Comunitarias 
plantean reforzar las sinergias entre protección del medio ambiente y crecimiento, reformar el 
sector productivo energético, y aumentar de la cuota de energía producida mediante fuentes 
renovables. 

En este contexto, el PNR de España tiene como objetivo aumentar la eficacia energética y 
reducir las emisiones de CO2 desde el 40% actual hasta el 24% entre 2008 y 2012, lo cual se 
complementa con diversos objetivos secundarios en los ejes 2 y 5 a favor de la sostenibilidad. 

En el ámbito regional, y dentro de la coordinación con los pilares básicos de programación en 
este periodo, el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha 2005-2010 
que sirvió de base a la definición estratégica del Programa Operativo ha tenido su continuación 
en el Pacto por Castilla la Mancha, que fue rubricado con fecha 4 de agosto de 2009, como 
respuesta a los efectos de la crisis económica  entre los interlocutores económicos y sociales y 
el Gobierno Regional, en respuesta a los efectos de la crisis económica. En dicho Pacto se 
recogen un conjunto de medidas encaminadas, fundamentalmente, a lograr dos grandes 
objetivos: Generar oportunidades para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que dejasen 
de percibir prestaciones de desempleo y reactivar la actividad económica regional. 

De igual forma en ambos instrumentos de negociación se destaca la apuesta decidida del 
Gobierno regional por la calidad ambiental y el respeto al medio ambiente, concibiendo el 
crecimiento económico como un proceso sostenible que no debe producir impactos ambientales 
indeseados o ineficiencia en la gestión de recursos reutilizables. 

Para la consecución de los objetivos propuestos ello incorpora medidas en el ámbito de la 
gestión de los residuos urbanos y la calidad ambiental dentro del bloque de acciones 
denominadas “Medidas de carácter estructural”, dirigidas a fortalecer la economía regional y 
reorientar el modelo productivo  que tienen las siguientes medidas: 

- Apuesta por sector estratégicos. 
- Impulso a la cualificación y formación de personas jóvenes y trabajadoras. 
- Incorporación de la innovación y de la I+D en las empresas. 
- Internacionalización de nuestra economía. 

No obstante y de manera más específica, el Eje 3 “Medio ambiente, entorno natural, recursos 
hídricos y prevención de riesgos”, se consagra de forma muy directa a potenciar la 
sostenibilidad del modelo de desarrollo mediante la mejora de gestión del medio ambiente en 
materia de agua, residuos, contaminación, recuperación de suelos y prevención de riesgos que, 
en el caso de España, se orienta a la lucha contra la desertización, el cambio climático y la 
protección de la biodiversidad. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Además, los Ejes 4 “Transporte y Energía” y 5 “Desarrollo sostenible, local y urbano”, recogen 
la inclusión de la prioridad horizontal de una manera más directa. De esta forma, la clara 
apuesta por el ferrocarril como medio de transporte sostenible y el transporte urbano limpio en 
lo relativo a transporte y, el impulso y fomento de  las energías renovables y la eficiencia 
energética en el ámbito de la Energía. 

Los criterios de selección de las operaciones, aprobados por los Comités de Seguimiento son 
coherentes con los principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del 
Medio Ambiente a los que se ha hecho alusión. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos. /No Significativos 
Carácter Positivo /Negativo 
Indicador de 
Seguimiento ambiental: 

Referencia al Indicador Medioambiental que figura en el Memoria Ambiental del Programa 
Operativo. 

De igual modo, los organismos gestores implicados en la ejecución de estas operaciones han 
realizado sus operaciones cumpliendo con la normativa comunitaria y nacional en materia de 
medio ambiente vigente en el año 2012. 

En concreto, para las actuaciones en el ámbito regional impulsadas por la Comunidad 
Autónoma, son de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación de Impacto 
Ambiental (DOCM, 20 de Marzo de 2007) que deroga la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Igualmente es aplicable el Decreto 178/2002, de 17 de 
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha y se adaptan sus anexos (DOCM 15 
de Enero de 2003). 

Pacto Regional por el Cambio Climático 

El Pacto Regional contra el Cambio Climático se concibe como un gran acuerdo con los 
agentes sociales -empresarios, sindicatos, asociaciones ciudadanos, ecologistas y Universidad
, para determinar compromisos y medidas concretas que velen por la salud de los ecosistemas 
y del medioambiente en Castilla-la Mancha. 

Además, el Pacto Regional contra el Cambio Climático es el documento político-social que 
permitirá alcanzar el consenso necesario para desarrollar la futura Estrategia de Mitigación y 
Adaptación frente al Cambio Climático de Castilla-La Mancha. 

La Administración Regional sitúa el respeto al medio ambiente y la apuesta por un desarrollo 
sostenible como uno de los ejes de su actuación. De esta forma se llevan a cabo desde hace 
años medidas y acciones continuadas para actuar contra este cambio global, entre las que 
destacan el fomento de las energías renovables, donde Castilla-La Mancha lidera  la producción 
de energía eólica y solar fotovoltaica, y el impulso de la reforestación. 

Asimismo, en el año 2007 (Decreto 133, de 17 de julio) se creó una Oficina de Cambio 
Climático de Castilla-La Mancha, con el objeto de asesorar sobre las actuaciones necesarias a 
nivel regional, así como sobre las políticas relacionadas con la materia, y con la misión principal 
de implantar políticas de mitigación y lucha y buscar, analizar y plantear las fórmulas y acciones 
más adecuadas para la adaptación al mismo. 
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Igualmente debe destacarse que el día 10 de junio de 2008 se constituyó la Comisión Regional 
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, concebida como un órgano para supervisar 
la labor de todos los departamentos de la Comunidad Autónoma con competencias en la 
materia. 

La Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, presidida por el 
Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, cuenta con dos Vicepresidencias, 
ocupadas por la Consejera de Agricultura, y la Directora General Calidad e Impacto Ambiental 
de la Consejería de Agricultura. Está formada además por 18 Vocales, pertenecientes a los diez 
departamentos del Gobierno regional cuyas competencias tienen relación con el cambio 
climático. 

En el desarrollo del Pacto Regional contra el cambio climática, a finales de 2010 se adoptó la 
Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático de Castilla-La
Mancha que se ha desarrollado en base a un acuerdo social, y supone la necesidad de aunar 
el esfuerzo de todas las administraciones y demás entes públicos y privados, comprometidos 
con su desarrollo. 

El diseño de la estrategia se ha basado en potenciar la transversalidad de las medidas de tal 
forma que ante unos objetivos comunes, mitigación y adaptación, se garantice la acción 
conjunta del Gobierno Regional en pro de fortalecer la eficacia de las acciones, la eficiencia 
presupuestaria, la coherencia política, la solidaridad, corresponsabilidad y el compromiso social. 

Cuatro son sus objetivos estratégicos: 

1. 	 Reducir en 3,2 MTn de CO2 eq/año las emisiones de GEI de los sectores no regulados 
por el PNA en el horizonte 2012. 

2. 	 Incrementar en un 2% respecto a las emisiones del año base, la capacidad de sumidero 
de las formaciones vegetales de Castilla- La Mancha. 

3. 	Minimizar los impactos y reducir las vulnerabilidades de los sectores económicos, el 
medio ambiente, la salud y las personas, frente a los efectos del cambio climático en 
Castilla-La Mancha. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

4. 	Contribuir al intercambio de conocimientos y acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático con países en desarrollo. 

La Estrategia cuenta con 301 medidas (232 de mitigación, 64 de adaptación y 5 de 
cooperación) que no implican incrementos presupuestarios significativos. Se 
desarrollarán conforme a los Planes Sectoriales que elaboren las Consejerías, otras 
administraciones y entidades implicadas. 

Los Planes y estrategias sectoriales a nivel regional que se han desarrollado asumiendo e 
incorporando las medidas expresadas a lo largo de la Estrategia Contra el Cambio Climático, 
actualmente en vigor o fase de desarrollo son: 

▪  Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
▪ Estrategia Marco de Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha. 
▪ Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha. 
▪  Plan Estratégico de la Ganadería de Castilla-La Mancha. 
▪  Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha. 
▪ Plan de lucha contra incendios forestales. 
▪ Plan de Fomento de la Biomasa Forestal. 
▪  V Plan de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. 
▪  II Plan de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2009-2019. 
▪ Proyecto eCLM 2012 (Tecnologías de la Información y Comunicación. TIC). 
▪	 Plan de Ordenación del Territorio. Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha
 

(Horizonte 2033). 

▪  Plan Estratégico de Consumo 2010-2014. 

2.2.2. Contratación Pública. 

Las operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 se están 
realizando de conformidad con la normativa comunitaria en materia de adjudicación de 
contratos públicos de obras, suministros y servicios, que en el presente período de 
programación 2007-2013 son, fundamentalmente, la Directiva 2004/17/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 
los servicios postales y de la Directiva 2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Estas Directivas unificaron las 
anteriores Directivas en la materia y contienen nuevas obligaciones que son de aplicación 
obligatoria a todos los procedimientos de licitación que se inicien a partir del 31 de enero de 
2006. 

La transposición al ordenamiento jurídico interno se llevó a cabo mediante la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público -LCSP- (BOE de 31 de octubre de 2007) y la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales.  

El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, desarrolla parcialmente la LCSP y deroga 
parcialmente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. El nuevo Real 
Decreto incorpora las modificaciones legislativas producidas desde la promulgación de la Ley. 

En 2010 fue publicada y entró en vigor la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las 
Leyes 30/2007 y 31/2007. Esencialmente, tiene como finalidad adaptar estas dos últimas Leyes 
a la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, sobre recursos en materia de contratación. Las 
modificaciones producidas afectan: 

- al régimen de invalidez de los contratos, incluyendo unos supuestos especiales de 
nulidad y la cuestión de nulidad, 

- al recurso especial en materia de contratación, que en su nueva redacción pretende ser 
más garantista, 

- a la adjudicación provisional que desaparece y  

- al momento de la perfección del contrato que ya no será el de la adjudicación definitiva 
sino el de su formalización. 

En 2011, mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP- (BOE de 16 de noviembre de 
2011) que integró en un texto único todas las modificaciones producidas en la LCSP hasta ese 
momento. 

El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE de 23 de febrero de 2013), 
convalidado mediante Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE de 27 de julio de 2013), ha 
introducido las siguientes modificaciones en el TRLCSP: 

- Se precisa el plazo para el abono del precio en los contratos. Transcurrido dicho plazo, 
resultan exigibles los intereses de demora previstos en la Directiva 2011/7/UE, sobre 
medidas de lucha contra la morosidad. 

- Se establece la obligación del contratista de presentar la factura en el registro 
administrativo correspondiente. 

- Se establece la obligación de que todos los actos con efectos jurídicos de los órganos 
administrativos o de los licitadores o contratistas, emitidos a lo largo del procedimiento 
de contratación, deben ser autenticados mediante firma electrónica reconocida de 
acuerdo con la Ley 59/2003, de Firma Electrónica. No obstante, se excluye de la 
regulación general de los usos de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, las 
facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación. 

El 29 de septiembre de 2013 entró en vigor la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización (BOE de 28 de septiembre de 2013), que modifica algunos aspectos del 
TRLCSP: 

- En el momento inicial de la presentación de oferta, a la generalidad de empresarios les 
bastará con presentar una declaración responsable de que cumplen todos los requisitos 
establecidos en el pliego, si así se recoge en el mismo. No obstante, su aplicación será 
obligatoria para contratos inferiores a una determinada cuantía. 

- Se elevan los umbrales de clasificación. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

- Se establece una nueva causa de nulidad del procedimiento: los poderes adjudicadores 
integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las 
empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración.  

- El pliego podrá admitir, para los contratos de obras, servicios, suministros, y gestión de 
servicios públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, que la 
garantía se constituya mediante retención en el precio.  

- Se reduce a 6 meses el plazo para la devolución o cancelación de las garantías de las 
PYMES (independientemente de la cuantía del contrato) e igualmente se reduce de 8 a 
6 meses el plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la 
resolución contractual. 

- Se establece un procedimiento para la comprobación de pagos a subcontratistas. 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público (BOE de 28 de diciembre de 2013), que entró en vigor 
el 17 de enero de 2014, introduce modificaciones en el TRLCSP en materia de clasificación y 
solvencia: 

- Se produce una reducción de los supuestos de exigencia de clasificación del 
empresario. 

- Se establece una nueva regulación de los medios de acreditar la solvencia económica y 
financiera por el empresario. 

- Se regula de manera más estricta la acreditación documental relativa a la suficiencia de 
la solvencia económica y financiera. 

- Se recoge la obligación de que el órgano de contratación concrete en el anuncio de 
licitación y en los pliegos los criterios de solvencia. 

- Se requiere una mayor objetivación de los criterios que puede utilizar el órgano de 
contratación para la acreditación de la solvencia económica y financiera. 

- Las facturas emitidas en los procedimientos de contratación quedan sometidas a las 
disposiciones de la Ley relativas al impulso de la factura electrónica y a la obligación de 
registro contable de facturas en el sector público. 

2.2.3. Fomento de la igualdad de oportunidades. 

La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013 se ha realizado mediante 
la asociación de las autoridades en materia de igualdad de oportunidades en todas las fases del 
proceso (planificación, gestión, seguimiento y evaluación, etc...) de las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

Desde el inicio de la programación y a lo largo de las demás fases de gestión de los Fondos, la 
participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel nacional y Organismos 
de Igualdad en sus respectivas CCAA) ha contribuido a una mayor sensibilización y difusión de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos 
Estructurales y el FC para el periodo 2007-2013. 

Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas a los distintos documentos 
de la programación, del seguimiento, de la gestión y de la evaluación, los Organismos de 
Igualdad están contribuyendo a que los diversos gestores de las intervenciones vayan 
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aplicando, cada vez de forma más real y efectiva, la igualdad de género en el desarrollo de sus 
proyectos. 

Para avanzar en la aplicación efectiva y real de la perspectiva de género a las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el periodo de 
programación 2007-2013 el MENR de España prevé la creación, entre otras, de la Red de 
Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres. 

Actividades realizadas por el Instituto de la Mujer en el año 2013. 

El Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades cuya 
Dirección General la ostenta la Directora General para la Igualdad de Oportunidades (RD 
200/2012 de 23 de enero. BOE nº 20), es el encargado de velar por el cumplimento de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, y 
ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

1. Participación en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos Plurirregionales. 

Como miembro de pleno derecho de dichos Comités, el Instituto de la Mujer, para velar por 
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ha 
asistido a las reuniones de los Comités de Seguimiento de los Programas plurirregionales 
FEDER y al del FC, celebradas en el año 2013, formulando las oportunas observaciones 
sobre la incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
realizando propuestas para mejorar la implementación de dicho principio. 

2. 	 Desempeño de la Secretaría Permanente de la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres
 
y hombres
 

El Instituto de la Mujer desempeña la Secretaría permanente de la Red lo que conlleva, entre 
otras funciones, la de informar en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos 
de ámbito nacional así como en los Encuentros Anuales, sobre los avances realizados en el 
año que corresponda, en este caso el año 2013. 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

En el caso de las actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres llevadas a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Pacto por el 
Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha 2005-2010 que sirvió de base a la 
definición estratégica del Programa Operativo ha tenido su continuación en el Pacto por 
Castilla-La Mancha, que fue rubricado con fecha 4 de agosto de 2009 entre los interlocutores 
económicos y sociales y el Gobierno Regional, en respuesta a los efectos de la crisis 
económica. En dicho Pacto se recogen un conjunto de medidas encaminadas, 
fundamentalmente, a lograr dos grandes objetivos: Generar oportunidades para todos aquellos 
trabajadores y trabajadoras que dejasen de percibir prestaciones de desempleo y reactivar la 
actividad económica regional. 

Asimismo, el Plan de Reactivación de la Economía de Castilla-La Mancha, mediante la 
definición de las correspondientes objetivos, persigue como metas últimas  la estabilidad en el 

63



                 
  
 

 
   

  

 
 

   
       

  
  

  
 

     

    
  

  
   

   
 

     
  

   
 
 

 
 

  
     

 
 

 
  

 
   

 

 
  

    
   

    

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

empleo, la igualdad de oportunidades y, en suma, un mercado laboral de calidad, que hacen 
posible una mayor formación de la mano de obra que, a la postre, determina su competitividad y 
la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. 

Igualmente, con fecha 18 de Noviembre de 2010, las Cortes Regionales aprobaron la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha. Esta normativa 
desarrolla los derechos básicos que ofrece la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres hasta el límite de las competencias estatuarias de la Comunidad Autónoma, 
con el fin de continuar avanzando en igualdad. 

Dicha norma estableció, por un lado, medidas activas y, por otro, medidas contra la 
discriminación por razón de sexo. Las primeras están dirigidas a implementar la igualdad en las 
áreas donde, hasta la fecha, las mujeres han estado infrarrepresentadas o donde se encuentran 
con obstáculos que les dificultan su acceso; y las segundas son aquellas destinadas a prevenir 
y evitar que se produzcan las situaciones injustas que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 

Entre los derechos que garantiza la Ley de Igualdad Regional, se encuentra el derecho al 
empleo; a la representación equilibrada en las instituciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; a la corresponsabilidad familiar y doméstica; a vivir sin violencia de género; 
a la salud con perspectiva de género, a la salud reproductiva o a la vivienda. 

Esta perspectiva de género tiene su reflejo en los sistemas de gestión y control, fijando los 
correspondientes indicadores que permitan medir los avances logrados en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. De esta forma, y en relación a los criterios de 
selección de las operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, dicho criterios son 
coherentes con el principio horizontal de igualdad de oportunidades. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos/No Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación /Neutro/Positivo/Negativo 
Indicador de género Referencia al indicador de genero establecido en cada eje prioritario 

de intervención. 

En resumen, en este período se pasa de la sensibilización y consideración formal del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres en el período 2000-2006, a la aplicación efectiva y real de 
dicha igualdad en el período 2007-2013 potenciando, no solo su transversalidad en todos los 
ámbitos de actuación de los Fondos, sino también su consideración en actuaciones específicas 
destinadas a combatir la discriminación de género y conseguir una igualdad real entre mujeres 
y hombres. 

2.2.4. Reglas de competencia. 

El control de las ayudas estatales de la Unión Europea es una salvaguarda necesaria de la 
competencia efectiva y el libre comercio. Las disposiciones sobre el control de las ayudas son 
diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el actual Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tratado»), del Derecho derivado y de 
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la jurisprudencia. El Vademécum sobre Legislación comunitaria en materia de ayudas 
estatales1, de 30 de septiembre de 2008, ofrece un panorama general sobre las mismas. 

POLÍTICA COMUNITARIA DE LA COMPETENCIA 
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS DE ESTADO 2007-2013 

-

-

-

-

-

Tratado de Funcionamiento de la Unión  Europea CE  artículos 107 a 109 (antiguos arts. 87 a 89 del 
TCE).   
Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 [Diario 
Oficial C 54 de 04.03.2006] 
Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006) 
Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº 800/2008 de la Comisión [DOUE L214 
de 9.8.2008] 
Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para 
facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 
16/01)  [DOUE de 22.1.2009].  Versión consolidada (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009] 

El punto de partida de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales lo constituye 
el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Dicho artículo establece que, en principio, las ayudas 
estatales son incompatibles con el mercado interior.  

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 

Ayudas otorgadas por los estados 


Artículo 107 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que 
afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante 
fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas o producciones.   
2.   Serán compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin 
discriminaciones basadas en el origen de los productos; 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de 
carácter excepcional; 
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea 
anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo; 
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner 
remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; 
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones 
económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; 

1 Puede consultarse en la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_es.pdf 
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d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones 
de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común; 
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada  a propuesta de la Comisión. 

Los criterios utilizados para la evaluación de las ayudas regionales figuran en las «Directrices 
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-20132 (DAR)». Estas 
Directrices incluyen las normas aplicables a los grandes proyectos de inversión, que son 
aquellos cuyos gastos subvencionables superan los 50 millones de euros. El Mapa de ayudas 
regionales de España para 2007-2013 fue aprobado por la Comisión Europea el 20 de 
diciembre de 2006 y se considera parte integrante de las DAR3. 

La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un sistema de 
autorización previa. Según este sistema los Estados miembros deben informar («notificación 
previa») a la Comisión de cualquier plan de concesión o modificación de una ayuda estatal, y no 
pueden desembolsar la ayuda hasta que la Comisión la haya autorizado («principio de 
suspensión»). El Tratado atribuye a la Comisión la competencia de determinar si las ayudas 
notificadas son constitutivas de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del 
Tratado y, en caso afirmativo, si pueden acogerse a una excepción al amparo de su artículo 87, 
apartados 2 o 3. 

La Comisión ha considerado que las ayudas de escaso importe (ayudas de minimis4) carecen 
de efecto potencial sobre la competencia y los intercambios comerciales entre Estados 
miembros. Así pues, entiende que dichas ayudas no entran en el ámbito de aplicación del 
artículo 107, apartado 1, del Tratado. 

Regla de minimis 
La regla de minimis fija un umbral de ayuda por debajo del cual no es de aplicación el artículo 107, apartado 1, del 
Tratado, de forma que la medida en cuestión no debe notificarse previamente a la Comisión. La regla se basa en el 
principio de que, en la gran mayoría de los casos, las ayudas de pequeña cuantía no repercuten sobre el comercio y 
la competencia entre Estados miembros. Las ayudas a empresas que se sitúen por debajo del umbral de 200 000 
EUR durante un periodo de tres ejercicios fiscales y que respeten ciertas condiciones no constituyen ayudas 
estatales. 

Por otra parte, mediante los denominados «reglamentos de exención por categorías» la 
Comisión declaró compatibles con el Tratado algunas categorías de ayudas estatales que 
reúnan ciertas condiciones, eximiéndolas del requisito de notificación previa y de autorización 
por la Comisión. 

2 Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) están 
disponibles en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/rag_es.p DOUE de 4.3.2006. 

Ver el texto del Mapa en: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n626-06.pdf. 
4 Véase el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15.12. 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5) 
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En 2008, estos Reglamentos fueron sustituidos por el Reglamento General de Exención por 
Categorías5 (RGEC) que unifica el marco jurídico existente e introduce otros tipos de medidas 
exentos del requisito de notificación. Por tanto, los Estados miembros pueden conceder ayudas 
que reúnan las condiciones establecidas en el RGEC sin necesidad de notificarlas previamente 
y asegurarse de la autorización de la Comisión. 

Reglamento general de exención por categorías 
(Aplicable desde el 29.8.2008 hasta el 31.12.2013) 

Este Reglamento reduce la burocracia en la concesión de ayudas estatales al aumentar a 26 el número de 
categorías de ayudas que no necesitan ser notificadas a la Comisión y consolidar en un único texto y armonizar 
normas antes dispersas en cinco reglamento distintos. Además de reducir la carga administrativa para las 
autoridades públicas y la Comisión, el Reglamento anima a los Estados miembros a utilizar los recursos limitados de 
la manera más eficaz posible. 

La acumulación de diferentes medidas del RGEC es posible siempre que se refieran a costes 
subvencionables identificables diferentes. Por lo que respecta a los mismos costes 
subvencionables, no se autoriza la acumulación parcial o total de costes si tal acumulación 
supera la intensidad más elevada aplicable en virtud del RGEC. 

Las medidas de ayuda no incluidas en el RGEC seguirán sujetas al requisito tradicional de 
notificación a la Comisión, que las autorizará si procede en base a las directrices y marcos 
existentes. 

Los Programas Operativos cofinanciados con Fondos Estructurales en el período 2007-2013 
contienen una cláusula estándar: «Las ayudas públicas en el marco del programa operativo se 
ajustarán a las normas procedimentales y materiales sobre ayudas estatales vigentes en el 
momento de la concesión de la ayuda». Corresponde a las autoridades gestoras garantizar que 
se cumpla esta condición. 

Las posibilidades de ayuda permitidas por las normas comunitarias en materia de ayuda estatal 
a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las medidas temporales aplicables por la 
crisis económica, se describen en el Manual de normas comunitarias sobre ayudas estatales 
para las PYME6, de 25.de febrero de.2009. 

5 Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6.8.2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3) 
6 Ver: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_es.pdf 
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Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en el actual contexto de crisis 
económica y financiera 

El 17 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó un Marco temporal aplicable a las medidas de 
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica 
y financiera7. Además, el 25 de febrero de 2009 se introdujeron algunos ajustes técnicos8. Este 
Marco ofrece a los Estados miembros posibilidades adicionales en el ámbito de las ayudas 
estatales para hacer frente a los efectos de las restricciones crediticias en la economía real. 

Introduce varias medidas temporales que permiten a los Estados miembros contribuir a resolver 
las dificultades excepcionales de las empresas, y en especial de las PYME, para obtener 
financiación. 

Estas medidas temporales están basadas en el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado 
que permite a la Comisión declarar compatible con el mercado interior las ayudas destinadas a 
«poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». Los Estados 
miembros tienen que notificar los regímenes que contienen estas medidas y, una vez aprobado 
el régimen, pueden conceder inmediatamente la ayuda individual sin notificarla. 

Condiciones: 
• Todas las medidas se aplicarán únicamente a las empresas que no estaban en crisis 1.7.2008.  Pueden aplicarse a 
las empresas que no estaban en crisis en esa fecha, pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia de 
la crisis económica y financiera. 
• Las medidas pueden aplicarse hasta el 31.12.2010. 
• Estas medidas temporales no pueden acumularse con la ayuda mínima para los mismos costes subvencionables. 
El importe de la ayuda de minimis recibida después del 1.1.2008 deberá deducirse del importe de la ayuda 
compatible concedida para el mismo propósito al amparo de este Marco. Pueden acumularse con otras ayudas 
compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten las intensidades de ayuda 
máxima indicadas en las Directrices o en los Reglamentos de exención por categorías aplicables. 

Nuevas medidas y modificaciones temporales de instrumentos existentes 
- Importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa para los próximos dos años (1.1.2008
31.12.2010), para aliviarlos de las dificultades los sectores de la pesca y la producción primaria de productos 
agrícolas no pueden obtener esta ayuda ni tampoco ayuda a la exportación. Si la empresa ya ha recibido ayuda de 
minimis antes de la entrada en vigor del presente Marco temporal, el importe de la ayuda recibido en virtud de esta 
medida y la ayuda de minimis recibida no deberá superar los 500 000 euros durante el periodo comprendido entre el 
1.1.2008 y el 31.12.2010. 
- Garantías del Estado para préstamos en forma de reducción de la prima que debe pagarse: las PYME pueden 
beneficiarse de una reducción de hasta un 25 % de la prima anual que debe pagarse por nuevas garantías durante 
los dos años siguientes a la concesión de la garantía. Además, estas empresas pueden aplicar durante ocho años 

7 Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la
 
financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009]. 

8Versión consolidada del Marco temporal (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009]
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más una prima establecida en la Comunicación. El importe máximo del préstamo no puede superar el total de los 
costes salariales anuales del beneficiario. La garantía no puede superar el 90 % del préstamo y puede estar 
relacionada tanto con un préstamo de inversión como de capital circulante. 
- Ayuda en forma de bonificación de tipos de interés aplicable a todos los tipos de préstamos: la Comisión acepta 
que se concedan préstamos públicos o privados a tipos de interés al menos iguales a los tipos del Banco Central a 
un día más una prima igual a la diferencia entre el tipo medio interbancario a un año y el tipo medio a un día del 
Banco Central para el periodo comprendido entre el 1.1.2007 y el 30.6.2008, más la prima de riesgo de crédito 
correspondiente al perfil de riesgo del beneficiario, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión sobre 
el método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Este método puede aplicarse a todos los contratos 
concluidos hasta el 31.12. 2010 y a los préstamos de cualquier duración. Los tipos de interés reducidos pueden 
aplicarse a los pagos de intereses antes del 31.12.2012. 
- Ayuda en forma de reducción del tipo de interés para préstamos de inversión relativos a productos que mejoren de 
forma significativa la protección del medio ambiente: las PYME pueden beneficiarse de una reducción del tipo de 
interés del 50 %. La bonificación del tipo de interés se aplicará durante un periodo máximo de dos años a partir de la 
concesión del préstamo. Se podrá conceder ayuda a proyectos para la producción de productos que impliquen la 
adaptación anticipada o la superación de futuras normas de producto comunitarias que aumenten el nivel de 
protección medioambiental y que aún no estén en vigor. 
- Derogación temporal de las Directrices sobre capital riesgo de 2006: 
- incremento del tramo de financiación por PYME objetivo de 1,5 M EUR a 2,5 millones EUR 
- reducción del nivel mínimo de participación privada de 50 % al 30 % (dentro y fuera las zonas asistidas) 
- Simplificación de los requisitos de la Comunicación sobre crédito a la exportación para utilizar la exención que 
permite al Estado cubrir los riesgos no negociables. 

De forma más concreta, cabe señalar que todas las ayudas públicas concedidas al amparo del 
Programa Operativo FEDER de  Castilla-La Mancha 2007-2013 se ajustan a las normas 
comunitarias en materia de ayudas estatales. Cualquier modificación de un régimen de ayudas 
aprobado o de una ayuda individual debe notificarse a la Comisión y no puede aplicarse hasta 
su aprobación. 

Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las ayudas que 
reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas de “mínimis”, así 
como aquellas que se apliquen mediante un régimen de ayudas cubierto por un Reglamento de 
Exención por categorías. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de 
Mayo, han sido aprobadas los Reglamentos nº 68/2001, 70/2001 y 1998/2006. 

Con fecha 6 de Agosto de 2008 se publicó en el DOUE el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de Agosto de 2008. Se trata del Reglamento General de exención por 
categorías, que entró en vigor a los veinte días de su publicación. 

A partir de la fecha de su entrada en vigor, las ayudas concedidas al amparo de los anteriores 
regímenes de exención se entienden referidas al Reglamento General de exención por 
categorías. 

En lo relativo a los sistemas de gestión y control para el Estado Miembro, cabe destacar que en 
la aplicación informática FONDOS 2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha procedido a introducir la información 
relativa a las actuaciones gestionadas por la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma que incluyen regímenes de ayuda.  
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Igualmente, dentro de la herramienta informática TAREA 2007 desarrollada por Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para el seguimiento, gestión y control de las 
operaciones a cofinanciar en el Sector Público Regional, la información concerniente a los 
regímenes de ayuda se obtiene directamente desde el modulo informático correspondiente a la 
base de datos TESEO a nivel regional, con lo que se garantiza la integridad de la información a 
facilitar de acuerdo a la normativa comunitaria. 

2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 

Los principales problemas a los que se enfrenta la gestión del FEDER, que se han evidenciado 
en el año 2013, siguen siendo esencialmente los derivados de la crisis económica actual. La 
contracción presupuestaria que se está aplicando a todos los niveles de las Administraciones 
Públicas está teniendo una incidencia importante en la gestión de los Programas Operativos del 
período 2007-2013 financiados con Fondos Estructurales. Asimismo la crisis económica ha 
repercutido negativamente en la actividad de las empresas. 

En consecuencia, se sigue realizando un análisis pormenorizado en el seno de cada Programa, 
Operativo, tanto en los regionales como en los plurirregionales. Una vez llevadas a cabo en el 
año 2011 las modificaciones relativas al cambio de tasa de cofinanciación comunitaria, 
incrementándose de un 70% a un 80% en todos los Programas del “menú convergencia” y en el 
PO Fondo Tecnológico, y de aplicar el 50% en todos los Programas Operativos de las regiones 
“competitividad”, en los años 2012 y 2013 se han producido determinadas modificaciones en los 
Programas Operativos, que han supuesto meros ajustes entre organismos dentro del mismo 
Eje, hasta cambios en la distribución de la ayuda entre Ejes.  

Con todas estas medidas se pretende paliar el riesgo de pérdida de recursos comunitarios, 
permitiendo salvar la regla N+2. Asimismo, como resultado del análisis anterior se han 
incorporado a los Programas Operativos algunas actuaciones nuevas que refuerzan el 
cumplimiento de sus objetivos y se sitúan en línea con los planteamientos de la Estrategia 
Europa 2020. 

Por otra parte, en 2013 se realizó el seguimiento del Informe de Control Anual 2012. En el 
Informe se  ponían de manifiesto ciertas deficiencias recogidas en los Informes de control de 
sistemas, así como algunas irregularidades detectadas en los Informes de operaciones que 
afectaban a algunos Organismos Intermedios. Como consecuencia de ello, la Comisión 
Europea remitió una serie de cartas, en las que se informaba de la interrupción de pagos para 
estos Organismos. Ello ha conllevado un esfuerzo e implicación de todos los afectados para 
adoptar las medidas necesarias que han dado un adecuado cumplimiento a lo solicitado por la 
Comisión y, en consecuencia, el levantamiento de interrupción de pagos. 

En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el módulo de controles cuyo desarrollo 
finalizó en 2012 ha operado a pleno rendimiento. Se ha mejorado también la gestión de los 
Grandes Proyectos y las funcionalidades de los proyectos generadores de ingresos. Asimismo, 
puede afirmarse que, con el esfuerzo de todos los usuarios (gestores de los Programas 
Operativos, organismos intermedios, beneficiarios) y, en especial, de los responsables del 
desarrollo y administración de la aplicación Fondos 2007, se ha conseguido un resultado muy 
satisfactorio, todo ello sin perjuicio de que se sigan introduciendo continuas mejoras, tanto en 
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los informes proporcionados por la aplicación, como en las funcionalidades que permiten 
mantener una pista de auditoría adecuada a las obligaciones de los Reglamentos. 

Por lo que se refiere a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y en virtud de las 
competencias atribuidas como Organismo Intermedio a la Dirección General de Desarrollo de 
Estrategia Económica y Asuntos Europeos integrada en la Consejería de Empleo y Economía, 
se ha continuado con las actuaciones que permitan superar los problemas detectados para la 
puesta en marcha de las operaciones cofinanciadas y las correspondientes medidas para su 
solución. 

Con referencia a los problemas derivados del funcionamiento del nuevo sistema de gestión para 
el actual periodo de programación, hay que señalar que se ha mejorado notablemente. A este 
respecto el siguiente cuadro muestra el avance tanto en solicitudes de aprobación de 
operaciones como solicitudes de reembolso presentadas ante la Autoridad de Gestión: 

Tipo documento Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 
Aprobación operaciones 17 37 48 52 66 
Solicitudes de reembolso 3 15 19 14 18 

Esta evolución demuestra que existe una mejora sustancial en el avance para todos los 
procedimientos que figuran en el sistema de gestión y control del Organismo Intermedio, que ha 
supuesto igualmente una concentración de esfuerzos en el aumento del importe global por 
solicitud de reembolso enviada a la Autoridad de Gestión: 

Los problemas más significativos surgidos durante la anualidad 2013 y las medidas más 
relevantes para solucionarlos se refleja, para cada uno de los organismos gestores, en el 
análisis detallado de la ejecución de cada uno de los Ejes del Programa (Apartado 3. Ejecución 
por prioridades). 

2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del Programa Operativo.  

 Situación actual y comparativa. 

Según los datos publicados por el INE relativos a la Contabilidad Regional de España para el 
año 2012, con fecha de 21 de marzo de 2013, la economía de Castilla-La Mancha registró un 
descenso del 3,0%, frente al 1,4% registrado para el conjunto del Estado, cifra, esta última, que 
se ha visto rebajada hasta el 1,6%, según el informe de la Contabilidad Nacional de España 
publicado por el INE el día 27 de agosto de 2013. 
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Si atendemos al PIB nominal por habitante, en Castilla-La Mancha para el año 2012 se situó en 
17.698 euros por habitante, siendo en términos relativos un 22,3% inferior a la media nacional , 
que se situó en 22.772 euros por habitante. 

La tasa de variación interanual del PIB per cápita en nuestra región se situó en el -2,5% frente 
al -1,2% de España, peor dato que el año anterior, si bien mejora la media de los años 2009 y 
2010 que se situaría en el -3,5%. 

PIB per cápita 

2008 2009 2010 2011 2012 

CLM ESP CLM ESP CLM ESP CLM ESP CLM ESP 

PIB 19.495 23.858 18.401 22.819 18.144 22.766 18.155 23.054 17.698 22.772 

% respecto España 81,7 100,0 80,6 100,0 79,7 100,0 78,7 100,0 77,7 100,0 

Var. interanual (%) ‐5,6 ‐4,4 ‐1,4 ‐0,2 0,1 1,3 ‐2,5 ‐1,2 
Fuente: INE 

No obstante, en los últimos años se han incrementado las diferencias entre el PIB per cápita de 
España y el PIB per cápita de Castilla-La Mancha, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 

Tasa de variación anual del PIB 
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El análisis del cuadro macroeconómico desde el punto de vista de la oferta, nos muestra que en 
el año 2012 únicamente las actividades inmobiliarias registraron un comportamiento positivo 
interanual respecto a 2011, con una variación del 2%. En el conjunto de 2012 también la 
agricultura evolucionó positivamente (0,3%). 

Por su parte, resultó muy negativa la construcción (-7,9%) y algo menos las ramas relativas a la 
industria (-3,8%) y a los servicios (-1,9%). 

PIB a precios de mercado y VAB. Variaciones anuales de volumen 

Variaciones anuales en porcentaje 2009 2010 2011 2012 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -5,6 3,6 5,7 0,3 

B_E Industria en general -7,5 -1,8 2,1 -3,8 

C Industria manufacturera -8,6 -2,8 1,6 -4,8 

F Construcción -9,4 -15,1 -6,9 -7,9 

G_I Comercio -3,5 0,1 -0,8 -2,0 

J Información y comunicaciones -0,5 9,6 -0,7 -3,1 

K Actividades financieras y de seguros -3,9 -2,3 -0,1 -3,2 

L Actividades inmobiliarias 1,5 0,5 3,0 2,0 

M_N 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 

-5,6 1,7 2,3 -2,9 

Administración pública y defensa; 
O_Q seguridad social obligatoria; educación; 4,3 3,8 0,9 -3,1 

actividades sanitarias y de servicios sociales: 

R_U 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 

2,5 -1,0 1,4 -0,9 

Valor añadido bruto total -3,6 -1,6 0,1 -3,1 

Impuestos netos sobre los productos -5,4 -1,2 -6,3 -1,9 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -3,7 -1,6 -0,4 -3,0
 Fuente: INE 

 Evolución de los sectores productivos. 

La información por sectores productivos para el año 2012 nos muestra que, si bien el PIB en la 
agricultura se mantuvo con un ligero crecimiento positivo, en sintonía con la evolución que tuvo 
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el PIB, hubo un empeoramiento generalizado en el comportamiento de todos los sectores 
respecto al año anterior. 

PIB en Castilla‐La Mancha por sectores 

Tasa real de variación anual 

PIB a precios de mercado 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
Fuente: INE. Contabilidad Regional 

2011 
-0,4 
5,7 
2,1 

-6,9 
0,8 

2012 
-3,0 
0,3 

-3,8 
-7,9 
-1,9 

El sector agrario en 2012 ha tenido un comportamiento positivo (0,3%) y, si bien ha sido peor 
que durante el año 2011 (5,7%), ha estado por encima de lo acontecido en los años anteriores 
(-1% de media entre 2009 y 2010). 

La productividad aparente del trabajo (ratio entre el VAB agrario y el número de ocupados en 
dicho sector) nos sigue mostrando un año más que el sector en Castilla-La Mancha está muy 
por encima del conjunto de España (39,8%) lo que además supone un incremento respecto a 
2011 de más de 4,5 puntos porcentuales.  

Indicadores del sector agricultura 

Tasas de variación media anual (%) 

VABpb (volumen) 
Ocupados 
Valores en porcentaje 
VABpb por ocupado en agricultura (España=100) 

VABpb de la agricultura / PIBpm 

Ocupados en la agricultura / Ocupados totales 

VABpb en agricultura/PIBpm (por ocupado) 


Fuente: INE y elaboración propia 

Indicadores del sector industrial 

Tasas de variación media anual (%) 

VABpb (volumen) 
IPI 

media 2009/10 
CLM España 

-1,0 -0,6 
-3,9 -1,5 

138,3 100,0 
5,7 2,3 
6,5 4,3 

88,0 53,7 

El sector industrial en 2012 ha registrado en Castilla-La Mancha un descenso en su VAB del 
3,8% que, si bien es peor dato que para el año 2011 (creció 2,1%), es un descenso menor que 
el de años anteriores (-4,7% de media en 2009 y 2010). 

Por lo que respecta al empleo, durante el año 2012 la caída en el sector industrial ha sido del 
5,7% a nivel regional respecto al 4,9% a nivel de España, cifras que empeoran los datos del 
año 2011 (-0,1% en Castilla-La Mancha) si bien mejoran los resultados obtenidos en media de 
los años 2009 y 2010, cuando el empleo en la industria bajó el 8%. 

Ocupados 
Valores en porcentaje 
ICI saldos netos 
Utilización de la capacidad productiva(%) 

-8,0 

24,3 
65,5 

-9,7 

-22,9 
71,6 

media 2009/10 
CLM España 

-4,7 -3,9 
-5,7 -7,6 

2011 
CLM España 

5,7 8,2 
4,4 -4,2 

135,2 100,0 
6,1 2,3 
6,8 4,2 

90,0 54,6 

2012 
CLM España 

0,3 2,2 
-2,1 -0,9 

139,8 100,0 
6,9 2,5 
7,2 4,4 

94,9 56,8 

2011 

CLM España 


2,1 2,7 
-2,4 -1,8 
-0,1 -2,0 

-19,9 -14,9 
64,2 73,3 

2012 

CLM España 


-3,8 -2,9 
-10,5 -5,9 

-5,7 -4,9 

- -16,8 
- 72,9 
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VABpb por ocupado en industria (España=100) 89,1 100,0 84,2 100,0 85,5 100,0 
VABpb de industria / PIBpm 17,5 14,5 18,3 15,5 18,7 15,5 
Ocupados en industria / Ocupados totales 16,5 14,4 16,2 14,1 16,5 14,1 
VABpb en industria /PIBpm (por ocupado) 106,1 100,7 112,8 110,0 112,9 110,5 
Fuente: INE y elaboración propia 

Por su parte, el Índice de Producción Industrial (IPI) en Castilla-La Mancha ha tenido, durante 
el año 2012 y hasta junio de 2013, una tendencia positiva en cuanto a variaciones interanuales 
del mismo se refiere, tal y como recoge el siguiente gráfico. 

La construcción ha continuado durante el año 2012 con la trayectoria descendente que ha 
tenido desde el año 2008. En este caso, empeorando ligeramente los datos de año anterior, con 
la variación media anual del VAB del -7,9% frente al -6,9% del año anterior, si bien los datos no 
son tan negativos como en la media de 2009 y 2010, cuando estas variaciones se situaron con 
una caída del 12,2%. 

Esta situación también se ha reflejado en el mercado de trabajo, donde la ocupación en este 
sector ha seguido disminuyendo un 19,3% en el año 2012. 

Tasa de variación interanual del IPI de Castilla‐La Mancha y España 

Indicadores del sector construcción 

Tasas de variación media anual (%) 

VABpb (volumen) 
Licitación oficial(*) 
Edificación 
Ingeniería civil 
Ocupados ‐18,1 ‐17,9 
Valores en porcentaje 
VABpb por ocupado en construcción (España=100) 82,8 100,0 
VABpb de la construcción / PIBpm 14,1 11,1 

media 2009/10 
CLM España 
‐12,2 ‐11,0 
‐15,5 ‐30,3 
‐0,2 ‐12,3 
‐19,9 ‐35,6 

2011 2012 
CLM España CLM España 
‐6,9 ‐5,9 ‐7,9 ‐8,1 
‐82,2 ‐37,6 ‐51,2 ‐50,0 
‐89,0 ‐55,5 ‐74,5 ‐49,6 
‐77,5 ‐28,4 ‐43,5 ‐50,1 
‐15,2 ‐15,4 ‐19,3 ‐17,6 

82,4 100,0 84,4 100,0 
11,9 9,3 10,9 8,3 
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9,9 7,7 8,6 6,6 
VABpb en la construcción /PIBpm (por ocupado) 114,2 116,6 
Ocupados en la construcción / Ocupados totales 12,4 9,5 

121,0 120,5 126,8 125,7 
(*) Los datos de 2012 corresponden solo al primer semestre 
Fuente: INE y elaboración propia 

En el sector servicios durante el año 2012 también se produjo un crecimiento negativo del 
2,2%, frente al -0,6% a nivel estatal. En Castilla-La Mancha únicamente la sección de servicios 
inmobiliarios tuvo un crecimiento positivo con un incremento del 2%. A nivel nacional, además 
de los servicios inmobiliarios (1,8%), también las secciones de información y comunicaciones 
(1,1%) y de finanzas y seguros (0,1%) aportaron crecimientos positivos. 

El empleo en el sector terciario en Castilla-La Mancha también se redujo, un 7,1% frente al 
3,3% que cayó en el conjunto del Estado. 

Dentro del sector servicios, el turismo en el ejercicio 2012 empeoró respecto al año anterior, 
tanto en descenso de número de viajeros como en descenso de pernoctaciones (-7,7% y 
11,3% respectivamente). Lo mismo ocurrió a nivel estatal (-2,8% y -2,1% respectivamente), con 
la salvedad de que en este caso aumentaron tanto el número de viajeros como las 
pernoctaciones de extranjeros (un 1% y un 1,9% respectivamente). 

Indicadores del sector servicios 

Tasas de variación media anual (%) 

VABpb (volumen) 
Comercio, transporte y hostelería 
Información y comunicaciones 
Finanzas y seguros 
Inmobiliarias 
Actividades profesionales y admvas. 
Adm. pública, educación y sanidad 
Actividades artísticas ‐ reparación, … 
Nº de viajeros 
Españoles 
Extranjeros 
Nº de pernoctaciones 
Españoles 
Extranjeros 
Ocupados 
Valores en porcentaje 
VABpb por ocupado en servicios (España=100)
 
VABpb de servicios / PIBpm 

Ocupados en servicios / Ocupados totales
 
VABpb en servicios /PIBpm (por ocupado)
 
Fuente: INE y elaboración propia 

 Estructura empresarial. 

media 2009/10 
CLM España 

0,8 ‐0,2 
‐1,7 ‐0,2 
4,5 3,7 
‐3,1 ‐3,8 
1,0 ‐0,5 
‐1,9 ‐1,4 
4,1 2,4 
0,8 0,3 
‐3,5 ‐0,5 
‐4,0 ‐1,0 
‐0,4 0,5 
‐4,3 0,0 
‐4,4 0,1 
‐3,8 ‐0,1 
0,5 ‐1,4 

79,9 
54,8 
64,7 
84,7 

100,0 
64,3 
72,0 
89,4 

2011 2012 
CLM España CLM España 

0,5 1,3 ‐2,2 ‐0,6 
‐0,8 1,1 ‐2,0 ‐1,2 
‐0,7 3,9 ‐3,1 1,1 
‐0,1 ‐3,6 ‐3,2 0,1 
3,0 2,7 2,0 1,8 
2,3 3,2 ‐2,9 ‐0,7 
0,9 1,1 ‐3,1 ‐0,5 
1,4 1,4 ‐0,9 ‐0,7 
‐2,9 4,2 ‐7,7 ‐2,8 
‐3,9 ‐0,9 ‐8,5 ‐6,1 
2,3 10,9 ‐3,6 1,0 
‐3,7 7,3 ‐11,3 ‐2,1 
‐4,5 ‐1,5 ‐12,1 ‐8,4 
1,0 13,8 ‐6,8 1,9 
1,0 0,0 ‐7,1 ‐3,3 

77,5 100,0 78,4 100,0 
55,5 64,7 55,3 65,4 
67,2 74,0 67,6 74,9 
82,7 87,5 81,8 87,3 

Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el INE, para el año 
2012 el número de empresas en Castilla-La Mancha se situó en 127.632, que representan el 
4% del total de empresas en España (3.199.617). Comparando estos datos con los del año 
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anterior, en Castilla-La Mancha se produjo un descenso del 1,88% frente al 1,57% que ha 
descendido el número de empresas a nivel Estatal. 

En Castilla-La Mancha predominan las empresas que emplean a menos de 10 asalariados 
(95,96%), cifras muy similares a las del conjunto del Estado, donde las empresas con menos de 
10 asalariados suponen el 95,42% del total de las empresas. Dentro de éstas, destacan 
particularmente las empresas que carecen de asalariados, representado más de la mitad del 
total de las empresas (el 53,38%), que junto con las empresas que cuentan con entre uno y dos 
asalariados sumarían el 82,43% del total de las empresas de la Región; datos que son también 
similares a nivel nacional. 

En el lado opuesto, existen 16 empresas que cuentan con más de 500 asalariados, por tanto 
podemos concluir que una de las características principales del tejido empresarial de Castilla-La 
Mancha es la elevada proporción de microempresas, siendo ésta una característica común al 
conjunto del Estado español. 

Número de empresas según estratos de número de asalariados en 2012 

Nº de asalariados AB CR CU GU TO 
CLM 

total s/total 
España 

total s/total 
Ninguno 14.103 15.983 7.310 7.511 23.224 68.131 53,4% 1.764.987 55,2% 
De 1 a 2 7.622 9.066 4.023 3.550 12.812 37.073 29,1% 867.550 27,1% 
De 3 a 5 2.565 2.990 1.354 1.174 4.118 12.201 9,6% 288.896 9,0% 
De 6 a 9 1.048 1.253 527 489 1.745 5.062 4,0% 131.944 4,1% 
De 10 a 19 607 783 293 276 1.072 3.031 2,4% 79.113 2,5% 
De 20 a 49 344 380 142 127 559 1.552 1,2% 43.070 1,4% 
De 50 a 99 67 91 37 49 122 366 0,3% 12.700 0,4% 
De 100 a 199 28 39 11 23 46 147 0,1% 6.434 0,2% 
De 200 a 499 12 12 2 10 17 53 0,0% 3.214 0,1% 
De 500 a 999 1 2 1 3 2 9 0,0% 935 0,0% 
De 1.000 a 4.999 3 1 2 1 0 7 0,0% 669 0,0% 
De 5.000 o más 0 0 0 0 0 0 0,0% 105 0,0% 
Total 26.400 30.600 13.702 13.213 43.717 127.632 100,00% 3.199.617 100,00%

 Fuente: INE. Contabilidad Regional 

Con relación a la forma jurídica, el conjunto empresarial castellano-manchego, en concordancia 
con lo señalado anteriormente, tiene un predominio claro de las personas físicas, que suponen 
más de la mitad de las empresas (54,15%), seguidas a bastante distancia por las sociedades 
de responsabilidad limitada (34,71%) y a mucha distancia de estos tipos, las comunidades de 
bienes, las sociedades anónimas, y otras formas jurídicas de empresa. También para el 
conjunto del Estado estas proporciones muestran datos muy similares a los de la Región. 
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Porcentaje de empresas según personalidad jurídica 

Castilla-La Mancha España 

Entre las empresas que configuran el tejido productivo regional, predominan las empresas que 
realizan actividades pertenecientes al sector terciario: el 72% de las empresas de Castilla-La 
Mancha realizan actividades del sector servicios. Por otra parte, un 18% realiza actividades del 
sector de la construcción, mientras que el 10% son empresas del sector industrial. 

Las principales diferencias que se observan respecto a la composición sectorial a nivel estatal, 
es el menor peso que el sector servicios tiene entre las empresas de Castilla-La Mancha, pues 
suponen un 79% a nivel nacional, mientras que ese menor peso en el sector terciario se 
compensa con una mayor proporción que a nivel estatal de las empresas de la construcción (un 
14% en el Estado) y de la industria (el 7% del total de las empresas en España). Dentro del 
sector servicios, las empresas relacionadas con actividades de comercio sí tienen en Castilla-La 
Mancha un mayor peso relativo respecto al conjunto del Estado (un 27% respecto al 24% a 
nivel nacional). 

Distribución de empresas según sector de actividad económica 

Castilla-La Mancha España 

El comportamiento de las empresas en Castilla-La Mancha a nivel sectorial, nos muestra que 
todos los sectores han perdido empresas en 2012 respecto al año 2011, salvo en las 
actividades de comercio, donde prácticamente permanece estable el número de empresas. 
Salvo en estas actividades de comercio, en el resto de sectores la evolución de las empresas a 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

nivel estatal han tenido un comportamiento menos desfavorable que en la Región, con 
variaciones relativas del número de empresas ligeramente inferiores. 

Variación interanual en la estructura sectorial de las empresas 2011‐2012 

Los datos del DIRCE no recogen a nivel de Comunidades Autónomas los movimientos de altas, 
bajas o permanencia de las empresas. Para salvar esta limitación, se pueden utilizar las 
estadísticas que elabora el INE relativas a Sociedades Mercantiles, si bien hay que tener en 
cuenta que estas estadísticas no contabilizan las empresas que se constituyen como personas 
físicas y que configuran la mayor parte del tejido empresarial de la Región. Para los datos 
relativos a personas físicas, se ha utilizado la información de los ficheros de afiliación a la 
Seguridad Social. 

Durante el año 2012 se crearon en Castilla-La Mancha un total de 2.863 sociedades 
mercantiles (frente a las 577 que se disolvieron), lo que representa un incremento respecto al 
año 2011 del 2,36% frente al incremento del 2,07% que se produjo en el conjunto del Estado. 
Los datos disponibles hasta la fecha relativos al año 2013, nos muestran que hasta el mes de 
mayo se han creado 1.428 sociedades mercantiles (frente a las 314 disueltas), dato superior 
también al del año anterior en las mismas fechas, en las que se habían creado 1.320. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Sociedades mercantiles creadas. Variación interanual. 

En lo relativo al gasto interno en Investigación y Desarrollo de las empresas en Catilla-La 
Mancha, según los datos publicados por el INE de la Encuesta sobre Innovación en las 
empresas en el año 2011, Castilla-La Mancha cuenta con 782 empresas que realizan 
actividades innovadoras, lo que supone el 3,8% de las empresas del conjunto del Estado, con 
un gasto total en actividades innovadoras de 248.198.000 euros, un 1,7% del gasto total a nivel 
nacional. Respecto al año anterior, el gasto en innovación tecnológica se redujo a nivel estatal 
un 8,8%, mientras que para Castilla-La Mancha el gasto en I+D se redujo en el 8,7%, 
ligeramente por debajo de la media nacional. 

Encuesta 2011 sobre innovación en las empresas.

 Nº de empresas  %   Gastos totales % 

España 20.487 100,0% 14.755.807 100,0% 

Andalucía 2.118 10,3% 933.498 6,3% 

Aragón 867 4,2% 452.446 3,1% 

Asturias, Principado de 458 2,2% 164.018 1,1% 

Balears, Illes 300 1,5% 40.222 0,3% 

Canarias 705 3,4% 77.181 0,5% 

Cantabria 237 1,2% 73.277 0,5% 

Castilla y León 1.169 5,7% 508.367 3,4% 

Castilla - La Mancha 782 3,8% 248.198 1,7% 

Cataluña 4.543 22,2% 3.407.529 23,1% 

Comunitat Valenciana 2.281 11,1% 701.506 4,8% 

Extremadura 305 1,5% 42.173 0,3% 

Galicia 1.318 6,4% 552.317 3,7% 

Madrid, Comunidad de 3.526 17,2% 5.344.892 36,2% 

Murcia, Región de 636 3,1% 153.803 1,0% 

Navarra, Comunidad Foral de 559 2,7% 447.005 3,0% 

País Vasco 1.883 9,2% 1.542.700 10,5% 

Rioja, La 278 1,4% 65.772 0,4% 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

 Nº de empresas  %   Gastos totales % 

Ceuta 16 0,1% 449 0,0% 

Melilla 12 0,1% 454 0,0% 

En cuanto a la confianza de los empresarios de Castilla-La Mancha, se pueden analizar los 
datos que el INE elabora como Indicadores de Confianza Empresarial. Según estos 
Indicadores, los datos a julio de 2013 con base en el primer trimestre de 2013 muestran que en 
lo que va de año Castilla-La Mancha es, tras las Islas Baleares, la segunda Comunidad
Autónoma en la que más alto se sitúa el Índice de Confianza Empresarial Armonizado, siendo 
éste una combinación de las perspectivas de los empresarios respecto a la situación del 
trimestre anterior y las expectativas del trimestre entrante relativas a la marcha de los negocios 
de sus establecimientos, lo que significa que la evolución de sus perspectivas en lo que va de 
año ha mejorado bastante respecto a las perspectivas que los mismos tenían a comienzos de 
año. 

Por lo que respecta al emprendimiento, según el informe “Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM): Informe ejecutivo España 2012”, que elabora el Observatorio Global GEM de la 
actividad emprendedora, sitúa la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Castilla-La Mancha 
en el año 2012 por encima del 5,5% en valores muy similares a los conjunto del Estado (5,7%) 
así como a los del año anterior, si bien la TEA se ha mantenido en valores superiores a los del 
año 2010, cuando para Castilla-La Mancha así como para el total nacional se situaba 
ligeramente por encima del 4%. 

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social es otro 
indicador que se utiliza para valorar la actividad emprendedora en un territorio. En este sentido, 
en Castilla-La Mancha durante el año 2012 hubo de media 144.137 trabajadores autónomos 
afiliados a la Seguridad Social, una cifra que, si bien es inferior a la del año 2011, muestra 
durante el primer semestre de 2013 una evolución más positiva, con un crecimiento de los 
trabajadores autónomos que sitúa las cifras en el mes de junio en los 143.753 trabajadores por 
cuenta propia. 
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Variación mensual de la afiliación al régimen de trabajadores autónomos. 

En cuanto a sus características, entre los trabajadores autónomos de Castilla-La Mancha son 
algo más de 90.000 los que se definen como propiamente dichos, y suponen el 63,6% del total 
de trabajadores afiliados al RETA. De éstos, un 82% son autónomos sin asalariados a su cargo, 
mientras que el 18% restante sí tienen algún asalariado. Actualmente se sitúan en más de 
30.000 los trabajadores asalariados dependientes de autónomos. 

El perfil de estos autónomos también se caracteriza por una mayoría de hombres (el 71%). 
Pertenecen sobre todo al sector servicios (el 59%) por delante de la agricultura, la construcción 
y la industria y, mayoritariamente, tienen una antigüedad en su negocio de más de 5 años (el 
68%), característica esta última que también se repite en el caso de sus asalariados, pues la 
mayoría de los mismos cuenta con una antigüedad de más de cinco años en el negocio. 

Por otra parte, los datos de la contratación indefinida de apoyo a emprendedores muestran que, 
desde la entrada en vigor de este tipo de contrato en febrero de 2012 hasta junio de 2013, se 
han registrado en Castilla-La Mancha un total de 3.376 contratos, los cuales se han producido 
mayoritariamente entre los hombres y en el sector servicios. 

Contratos a emprendedores desde febrero de 2012 a junio de 2013. 

Sexo Sectores 
TOTAL 

Hombres Mujeres Agricultura Industria Construcción Servicios 

3376 2264 1112 342 372 527 2135 

Albacete 664 440 224 93 40 120 411 

Ciudad Real 444 307 137 69 33 52 290 

Cuenca 404 276 128 56 35 70 243 

Guadalajara 579 370 209 23 68 42 446 

Toledo 1285 871 414 101 196 243 745 

Castilla-La Mancha 
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 Precios y salarios. 

La evolución de los precios en Catilla-La Mancha durante el año 2012 ha sido muy similar a la 
seguida en el conjunto del Estado, si bien durante primer semestre de 2013 ese 
comportamiento similar ha tenido en la Región valores ligeramente más suaves. Así, en el 
promedio de 2012 el Índice de Precios al Consumo (IPC) en Castilla-La Mancha aumentó un 
2,4%, al igual que para el conjunto de España. Estos valores han sido en ambos casos 
significativamente más bajos que los del año 2011. 

En la evolución a lo largo del año, la tasa de variación interanual del IPC fue más favorable 
durante el primer semestre, tanto en el caso de España como para Castilla-La Mancha. En el 
año 2013 ese promedio se ha situado en el 2% de la Región, mientras que para el total nacional 
ha supuesto un 2,2%. 

Variación interanual del IPC 

En el análisis por grupos, tomando como referencia las variaciones interanuales en el mes de 
junio, se puede observar cómo la mayoría de los mismos han presentado crecimientos 
interanuales de los precios, a excepción del “Vestido y calzado” y “Comunicaciones”, con 
descensos en sus precios del 0,1% y del 4,1% respectivamente. En este sentido, los grupos 
que más incrementaron sus precios en el último año fueron “Medicina” y “Enseñanza” cuyos 
precios incrementaron un 15,5% y un 12,1%, respectivamente. 

En comparación con los resultados a nivel estatal, existe bastante similitud en la variación de 
los precios por grupos de consumo, destacando como mayores diferencias las producidas en 
los grupos “Medicina” y “Enseñanza” que, si bien también fueron los que más incrementaron 
sus precios en el último año, lo han hecho de forma algo más moderada respecto a Castilla-La 
Mancha.  
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Variación del IPC por grupos de consumo 

junio de 2011  junio de 2012 junio de 2012 

CLM España CLM España CLM España 

General 3,6 3,2 1,8 1,9 2,0 2,1 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,1 2,4 1,7 2,2 3,9 3,7 

Bebidas alcohólicas y tabaco 4,0 4,0 12,1 11,5 4,1 4,3 

Vestido y calzado 0,2 0,4 0,3 0,4 -0,1 0,1 

Vivienda 10,4 7,6 5,8 5,0 1,0 0,4 

Menaje 1,0 1,5 0,6 0,6 1,1 1,4 

Medicina -0,5 -0,6 -3,0 -3,0 15,5 13,5 

Transporte 7,9 7,9 2,8 2,9 1,3 1,7 

Comunicaciones 0,3 0,3 -3,9 -3,8 -4,1 -4,0 

Ocio y cultura -1,0 -0,8 0,2 0,6 1,0 1,6 

Enseñanza 2,6 2,2 2,8 2,9 12,1 10,4 

Hoteles, cafés y restaurantes 1,2 1,8 0,1 0,9 0,6 0,7 

Otros bienes y servicios 3,0 3,2 1,0 1,5 2,1 2,7 

La inflación subyacente (que representa el índice general excluyendo los alimentos no 
elaborados y la energía) muestra un perfil similar al de la inflación general pero con valores más 
suaves, situándose para Castilla-La Mancha en el mes de julio de 2013 en una variación 
interanual del 1,9% frente al 2% del conjunto del Estado.  

En el primer trimestre de 2013, el coste salarial en Castilla-La Mancha alcanza de media la cifra 
de 2.237,76 euros por trabajador y mes, lo que supone un descenso del 3,3% respecto al 
mismo trimestre del año anterior, según la última publicación de la Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral del INE. A nivel nacional, el coste salarial medio se sitúa en los 2.480,22 euros, 
con un descenso en este caso del 1,4% respecto al año anterior. Por otra parte, el coste laboral 
por hora efectiva se ha situado en Castilla-La Mancha en 16,73 euros, frente a los 18,68 euros 
del conjunto nacional.  

En cuanto a los dos componentes del coste laboral, como son los costes salariales y otros 
costes (en los que se incluyen las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), se puede 
señalar que ambos han tenido también un descenso, si bien éste ha sido menos intenso en los 
costes salariales, con una caída del 1,9% interanual situándose en los1.616,99 euros de media, 
frente a la bajada del 6,8% de otros costes, que se han situado en los 620,77 euros de media 
en Castilla-La Mancha. 
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Variación anual del IPC y los costes laborales 

 Mercado laboral. 

Durante el año 2012, los principales indicadores laborales muestran un mercado de trabajo con 
una ligera variación a la baja de las personas en edad de trabajar y de la población activa, lo 
que implica un cambio de tendencia en estas magnitudes, que venían mostrando en los últimos 
años un crecimiento constante. El volumen medio de población de 16 y más años ha sido en 
2012 de 1.698.900 personas, de las cuales 993.900 son activas (un 58,5%), frente a las 
705.000 que permanecen inactivas (el 41,5% restante), colectivo este que ha permanecido 
prácticamente estable con un ligero incremento del 0,4%. 

Las variaciones más significativas se han producido en la población ocupada, con una bajada 
de 59.600 personas (un 7,74% menos que en el año 2011) y, sobre todo, en la población 
parada que, durante el año 2012, ha experimentado un crecimiento del 23,47% con 53.800 
parados más de media que el año anterior. Estos incrementos, han sido ligeramente superiores 
en ambos casos en el colectivo de las mujeres respecto a los hombres. 

No obstante, en el año 2013 se aprecia una mejoría significativa, con repunte de ocupados y 
activos y un descenso mayor del esperado en número de parados. Las variaciones interanuales 
de los diferentes colectivos confirman este cambio. 
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Variación de las magnitudes poblacionales de Castilla- La Mancha en la EPA 

2011 2012 Variación absoluta Variación relativa 

Ambos sexos 1704,4 1698,9 -5,5 -0,32% 

Activos 999,8 993,9 -5,9 -0,59% 

Ocupados 770,5 710,9 -59,6 -7,74% 

Parados 229,2 283 53,8 23,47%

 Parados que buscan primer empleo 22,5 27,2 4,7 20,89% 

Inactivos 704,6 705 0,4 0,06% 

Hombres 854,3 850,8 -3,5 -0,41% 

Activos 577,4 569,5 -7,9 -1,37% 

Ocupados 458,6 423,9 -34,7 -7,57% 

Parados 118,9 145,6 26,7 22,46%

 Parados que buscan primer empleo 7,6 9,4 1,8 23,68% 

Inactivos 276,8 281,3 4,5 1,63% 

Mujeres 850,1 848,1 -2 -0,24% 

Activos 422,3 424,4 2,1 0,50% 

Ocupados 312 287 -25 -8,01% 

Parados 110,3 137,3 27 24,48%

 Parados que buscan primer empleo 14,9 17,8 2,9 19,46% 

Inactivos 427,8 423,7 -4,1 -0,96% 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

Los cambios producidos respecto al año anterior a nivel estatal, confirman también una ligera 
caída en la población en edad de trabajar así como de la población activa, del mismo modo que 
reflejan un descenso en la población ocupada (en este caso del 4,54%) así como un incremento 
de la población parada del 15,40%, si bien en ambos casos la evolución ha sido más moderada 
en España respecto al comportamiento que han tenido en Castilla-La Mancha. 

Igualmente se aprecia una leve mejoría en el año 2013, aunque en el conjunto del Estado es 
más moderada que en Castilla-La Mancha. 

Variación de las magnitudes poblacionales de España en la EPA 

2011 2012 Variación absoluta Variación relativa 

38.497,3 38428,6 -68,7 -0,18%Ambos sexos 
23.103,6 23.051,0 -52,6 -0,23% Activos 
18.104,6 17.282,0 -822,6 -4,54% Ocupados 

4.999,0 5.769,0 770,0 15,40%Parados 

 Parados que buscan primer empleo 421,3 496,9 75,6 17,94% 

15.393,7 15.377,6 -16,1 -0,10% Inactivos 
18.800,2 18.723,0 -77,2 -0,41%Hombres 
12.680,7 12.531,1 -149,6 -1,18% Activos 

9.991,4 9.432,3 -559,1 -5,60% Ocupados 
2.689,3 3.098,8 409,5 15,23%Parados 

 Parados que buscan primer empleo 186,3 216,0 29,7 15,94% 

6.119,6 6.191,9 72,3 1,18% Inactivos 

Mujeres 19.697,1 19.705,6 8,5 0,04% 

10.422,9 10.519,9 97,0 0,93% Activos 
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Ocupados	 8.113,3 7.849,7 -263,6 -3,25% 

2.309,7 2.670,2 360,5 15,61%Parados 
235,0 280,9 45,9 19,53%  Parados que buscan primer empleo 

9.274,1 9.185,7 -88,4 -0,95% Inactivos 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

La tasa de actividad en Castilla-La Mancha en 2012 muestra que el 58,5% de las personas que 
tienen 16 y más años están dispuestas a trabajar, situándose por debajo de la del conjunto del 
Estado (59,98%), en ambos casos con una ligera bajada respecto a la tasa del año anterior. Por 
sexos, en Castilla-La Mancha la tasa de actividad ha incrementado entre las mujeres, mientras 
que ha bajado entre los hombres, siguiendo la misma tónica que en el conjunto nacional. 

Por su parte, la tasa de empleo ha caído en Castilla-La Mancha en más de tres puntos respecto 
al año 2011, mientas que los datos a nivel estatal muestran una caída de más de dos puntos. 
Bajadas que, en ambos casos, han afectado tanto al colectivo de las mujeres como al colectivo 
de los hombres. 

Variación de las magnitudes poblacionales de España en la EPA 

Tasa de actividad 

21,21 

48,24 

18,86 

20,59 

45,71 

18,05 

54,37

  De 25 y más años 70,16 

66,93 

44,41 

69,80 

66,94 

45,71 

69,87	 

24,73 

21,64 

46,45 

19,40 

22,93 

47,74 

20,27 

25,03 

Tasa de paro 

2011 2012 

Ambos sexos 


Total Nacional 60,01
 

2012 

Menores de 25 años 44,95 53,16

  De 25 y más años 61,89 22,68

 Castilla - La Mancha 58,66 28,47 

Menores de 25 años 46,75 55,21

  De 25 y más años 60,30 25,91 

Hombres
 

Total Nacional 67,45
 

Menores de 25 años 46,70 

22,32

 Castilla - La Mancha 67,59 25,57 

Menores de 25 años 49,89 53,89

  De 25 y más años 70,10 23,01 

Mujeres
 

Total Nacional 52,92
 53,39 41,19 39,83 22,16 

41,07 23,97 19,80 44,42 

54,81 43,23 42,15 20,06 

50,04 36,70 33,85 26,13 

40,44 21,63 17,47 50,20 

51,29 38,72 35,98 23,35 

25,38 

2011 2012 2011 

59,98 47,03 44,97 

42,77 24,07 20,04

62,07 49,88 48,00 

58,50 45,21 41,85 

43,15 24,43 19,33

60,56 48,08 44,87 

53,14 50,38 

24,17 20,27

56,93 54,22 

53,68 49,82 

27,09 21,08

57,45 53,79 

Tasa de empleo 

Menores de 25 años 43,13 51,79

  De 25 y más años 54,08 23,10

 Castilla - La Mancha 49,68 32,36 

Menores de 25 años 43,43 56,79

  De 25 y más años 50,52 29,85 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

La tasa de paro se ha situado en 2012 en un 28,47% de media en Castilla-La Mancha frente al 
25,03% del Estado. En este caso también se ha producido un incremento respecto al año 
anterior que, de nuevo, ha sido más acusado en Castilla-La Mancha que en el conjunto 
nacional. Destaca el incremento de la tasa de paro en el colectivo de personas menores de 25 
años, que deja las cifras para Castilla-La Mancha en un 55,21% frente al 53,16% de España. 
También en este apartado conviene señalar de nuevo las importantes diferencias que existen 
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en el colectivo de las mujeres en Castilla-La Mancha respecto a los datos nacionales, pues la 
tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 32,36% frente al 25,38% del conjunto del Estado, 
prácticamente siete puntos por encima, mientras que en el colectivo de los hombres las 
diferencias no llegan a un punto porcentual. 

La estructura sectorial del empleo en Castilla-La Mancha muestra una fuerte reducción del 
mismo en el sector de la construcción durante el último año, con una caída del 19,26% del 
número de ocupados en el mismo, algo parecido a lo ocurrido en el conjunto del Estado donde 
la caída de la ocupación en este sector ha supuesto el 17,62% menos de personas empleadas 
en Construcción que en el año 2011. El resto de sectores han tenido igualmente variaciones a 
la baja. 

Ocupados por sector económico en Castilla-La Mancha y España 

2011 2012 Variación relativa 
Distribución 
porcentual 

Ambos sexos 

Total Nacional 18.104,6 17.282,0 -4,54% 100,00% 

Agricultura 760,2 753,2 -0,92% 4,36% 

Industria 2.555,3 2.430,7 -4,88% 14,06% 

Construcción 1.393,0 1.147,6 -17,62% 6,64% 

Servicios 13.396,2 12.950,4 -3,33% 74,94%

 Castilla - La Mancha 770,5 710,9 -7,74% 100,00% 

Agricultura 52,4 51,4 -1,91% 7,23% 

Industria 124,7 117,7 -5,61% 16,56% 

Construcción 75,8 61,2 -19,26% 8,61% 

Servicios 517,6 480,7 -7,13% 67,62% 

Hombres 

Total Nacional 

Agricultura 561,5 556,3 -0,93% 5,90% 

Industria 1.941,6 1.821,2 -6,20% 19,31% 

Construcción 1.290,4 1.051,7 -18,50% 11,15% 

Servicios 6.197,8 6.003,1 -3,14% 63,64%

 Castilla - La Mancha 458,6 423,9 -7,57% 100,00% 

Agricultura 42,9 43,5 1,40% 10,26% 

Industria 98,0 90,4 -7,76% 21,33% 

Construcción 73,1 58,2 -20,38% 13,73% 

Servicios 244,5 231,8 -5,19% 54,68% 

Mujeres 

Total Nacional 

Agricultura 198,7 196,9 -0,91% 2,51% 

Industria 613,7 609,5 -0,68% 7,76% 

Construcción 102,5 95,9 -6,44% 1,22% 

Servicios 7.198,4 6.947,3 -3,49% 88,50%

 Castilla - La Mancha 312,0 287,0 -8,01% 100,00% 

Agricultura 9,5 7,9 -16,84% 2,75% 

Industria 26,7 27,3 2,25% 9,51% 

Construcción 2,7 3,0 11,11% 1,05% 

Servicios 273,1 248,9 -8,86% 86,72% 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

9.991,4 9.432,3 -5,60% 100,00% 

8.113,3 7.849,7 -3,25% 100,00% 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Si se analiza el volumen de empleo que representa cada sector, se puede comprobar que 
persisten aún importantes diferencias entre la estructura sectorial del empleo de Castilla-La 
Mancha y de España, en especial en el sector servicios. En efecto, en Castilla-La Mancha las 
personas ocupadas en el sector servicios representan el 67,62% del total de ocupados, seguido 
del sector industria, con el 16,56%, la construcción y la agricultura. Respecto a los datos a nivel 
nacional, vemos importantes diferencias en la composición sectorial del empleo, 
fundamentalmente en el sector servicios, en el que existen más de siete puntos porcentuales de 
diferencia en cuanto a volumen de empleo respecto de lo que supone este sector en el Estado, 
donde se alcanza una cifra de empleo equivalente casi al 75% de las personas ocupadas. Si 
analizamos por sexos, estas diferencias se acentúan de una forma muy notable para el 
colectivo de los hombres, donde el empleo en el sector servicios en Castilla-La Mancha está 
nueve puntos porcentuales por debajo de lo que representa a nivel estatal. Estas diferencias en 
la proporción de personas empleadas en el sector Servicios respecto a los datos nacionales se 
compensan con un mayor proporción de ocupados en el resto de sectores. 

La relación entre ocupación y nivel formativo de las personas, se observa claramente que en 
este sentido las personas con mayor nivel formativo mantienen las tasas de ocupación bastante 
más elevadas que los grupos de personas con niveles formativos más bajos. Del mismo modo, 
desde el punto de vista de las personas desempleadas, se comprueba que la tasa de paro 
también se mantiene en niveles inferiores cuando se trata de personas con mayores niveles 
formativos alcanzados, quedando en algunos grupos como los sin estudios o con estudios 
primarios con tasas de paro por encima del doble que grupos con formación equivalente a 
estudios post-secundarios. 

Jóvenes ocupados según su nivel formativo en Castilla-La Mancha y España 

Poblaciones (miles) Tasas (%) 

Inactivos Ocupados Parados Empleo   Ocupación Paro 
España 15.432,1 16.634,7 6.202,7 43,47% 72,84% 27,16% 

Sin Estudios 701,4 36,2 41,4 4,64% 46,61% 53,39% 

Estudios Primarios 7.267,4 1.541,8 1.078,7 15,59% 58,84% 41,16% 

Primera etapa de secundaria 3.354,5 4.388,0 2.305,7 43,67% 65,55% 34,45% 

Sin Título de E.S.O. o equivalente 319,6 347,9 313,2 35,48% 52,63% 47,37% 

Con Título de E.S.O. o equivalente 3.034,9 4.040,1 1.992,5 44,56% 66,97% 33,03% 

Segunda etapa de secundaria 2.329,0 3.931,8 1.413,1 51,24% 73,56% 26,44% 

Bachillerato 1.690,9 2.374,8 811,6 48,69% 74,53% 25,47% 

FP de Grado Medio 638,2 1.557,0 601,5 55,67% 72,13% 27,87% 

Estudios Postsecundarios 1.779,8 6.736,9 1.363,8 68,18% 83,16% 16,84% 

FP de Grado Superior 516,4 1.964,2 522,1 65,41% 79,00% 21,00% 

1er y 2º ciclo universitario 1.180,7 4.221,9 742,0 68,71% 85,05% 14,95% 

3er ciclo universitario 65,2 429,5 81,2 74,58% 84,11% 15,89% 

Otros estudios postsecundarios 17,5 121,5 18,5 77,13% 86,79% 13,21% 

Castilla-La Mancha 701,5 676,2 311,1 40,04% 68,49% 31,51% 

Sin Estudios 44,7 1,7 2,2 3,43% 42,69% 57,31% 

Estudios Primarios 358,0 73,7 59,2 15,02% 55,48% 44,52% 

Primera etapa de secundaria 155,5 222,8 128,6 43,96% 63,41% 36,59% 

Sin Título de E.S.O. o equivalente 14,8 18,8 18,2 36,35% 50,88% 49,12% 

Con Título de E.S.O. o equivalente 140,8 204,0 110,4 44,82% 64,88% 35,12% 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Poblaciones (miles) Tasas (%) 

Inactivos Ocupados   Ocupación Paro 
España 15.432,1 16.634,7 72,84% 27,16%
 

Segunda etapa de secundaria 86,5 160,6
 70,71% 29,29% 

Bachillerato 66,8 96,8 71,29% 28,71%
 

FP de Grado Medio 19,7 63,9
 69,86% 30,14% 

Estudios Postsecundarios 56,8 217,4 79,93% 20,07% 

FP de Grado Superior 15,7 71,3 78,32% 21,68%
 

1er y 2º ciclo universitario 38,7 131,7
 81,52% 18,48%
 

3er ciclo universitario 1,6 11,5
 72,76% 27,24%
 

Otros estudios postsecundarios 0,9 2,9
 80,42% 19,58% 

Parados Empleo 
6.202,7 43,47% 

66,5 51,22% 

39,0 47,77% 

27,5 57,49% 

54,6 66,11% 

19,7 66,81% 

29,8 65,76% 

4,3 66,10% 

0,7 64,86% 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

La existencia de menores tasas de ocupación y mayores tasas de paro en los niveles formativos 
superiores para Castilla-La Mancha respecto al conjunto del Estado constituye, en la línea de lo 
señalado hasta ahora, otra gran divergencia del mercado de trabajo regional. En consecuencia, 
la convergencia en nivel de estudios de la población incorporada al mercado de trabajo de 
Castilla-La Mancha, resulta imprescindible para el logro de una economía más desarrollada, y 
no solo está estrechamente ligada a un cambio en el tipo de actividades productivas 
predominantes en la Región, sino también en un mayor esfuerzo, de forma prioritaria respecto a 
otros colectivos, de reducción del colectivo con bajo nivel de estudios. 

La afiliación a la Seguridad Social bajó en Castilla-La Mancha en 2012 respecto al año anterior 
un 6,99%, situándose la media del año en 636.344 afiliaciones. En comparativa con los datos 
de España, fue una caída mayor, bajando en el conjunto del Estado un 3,35% en el mismo 
período. 

Afiliación en alta a la Seguridad Social por regímenes (medias anuales) en España y Castilla-La Mancha 
2011 2012 

Variación relativa 
afiliados distribución afiliados distribución 

España 17.430.572 100,00 16.845.860 100,00 -3,35 

General 13.149.686 75,44 12.558.832 74,55 -4,49 

Especial autónomos 3.092.402 17,74 3.048.615 18,10 -1,42 

Especial agrario 822.789 4,72 817.000 4,85 -0,70 

Especial del mar 63.442 0,36 62.355 0,37 -1,71 

Especial minería y carbón 5.995 0,03 5.157 0,03 -13,97 

Especial empleadas hogar 296.258 1,70 247.928 1,47 -16,31 

Especial empleadas hogar 
(A extinguir) 

105.973 0,63 

Castilla-La Mancha 684.191 100,00 636.344 100,00 -6,99 

General 490.103 71,63 444.298 69,82 -9,35 

Especial autónomos 146.956 21,48 144.138 22,65 -1,92 

Especial agrario 39.598 5,79 38.115 5,99 -3,75 

Especial del mar 0 0,00 0 0,00 0,00 

Especial minería y carbón 112 0,02 109 0,02 -2,39 

Especial empleadas hogar 7.421 1,08 7.276 1,14 -1,96 

Especial empleadas hogar 
(A extinguir) 

2.409 0,38 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

La bajada en la afiliación a la Seguridad Social fue más intensa en el Régimen General, con un 
9,35% menos de media respecto a 2011, siendo el colectivo de los trabajadores por cuenta 
propia el que mejor comportamiento tuvo al registrarse un descenso en la afiliación al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos del 1,92%. 

Por su parte, el paro registrado se incrementó durante el año 2012 hasta las 249.015 personas 
de media en el año, respecto a las 214.939 que hubo de media en 2011. No obstante, durante 
el primer semestre de 2013 el paro registrado tuvo un comportamiento positivo, con descensos 
importantes mes a mes de las variaciones interanuales, que pasaron a situarse desde el 16% 
del mes de diciembre de 2012 hasta el 3,95% registrado en el mes de junio. 

Las contrataciones laborales registradas, finalmente, contabilizaron 537.965 contratos en el año 
2012, un 5,6% menos que en el año 2011. No obstante, durante el primer semestre de 2013, 
también se observó un mejor comportamiento que en el mismo período de 2012, con un 
incremento del 7% en el total de contratos laborales registrados, incremento que se notó 
especialmente en los contratos indefinidos, que crecieron respecto al primer semestre del año 
anterior un 18,3% situándose en 18.849. 
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Informe anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013        

INDICADORES DE CONTEXTO 


INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD 
Castilla La 

Mancha Año España 

DEMOGRAFÍA 

Población INE nº 2.100.998 2013 47.129.783 

Población residente no UE / Población total INE % 5,03 2013 6,76 

Densidad de población INE hab / km2 26,44 2013 93,15 

Superficie INE km2 79.461,97 505.968,36 

Densidad del hecho urbano (nº de habitantes en municipios de 
más de 10.000 habitantes respecto a la superficie) INE hab / km2 14,80 2013 73,75 

Tasa de natalidad INE % 9,71 2012 9,69 

Tasa de mortalidad INE % 9,07 2012 8,58 

Índice de envejecimiento INE 
Pobl. mayor o igual de 
64 años/ pobl. < 20 0,86 2013 0,90 

Índice de dependencia senil INE 
Pobl. de 64 o más 
años / pobl. de 20 a 
64 años 

0,29 2013 0,28 

MACROECONOMÍA 

Índice de PIB / habitante INE Indice España = 100 79,35 2012 100,00 

Índice de PIB / habitante Eurostat Indice UE27 = 100 79,00 2010 99,00 

PIB / habitante INE € / hab 17.688,00 2012 22.291,00 

Productividad / persona empleada INE PIB PPC / empleado 52.456,62 2012 57.880,64 

VAB total INE Miles de € 33.164.696 2012 944.219.000 

VAB agricultura, ganadería y pesca INE % VAB total 6,83 2012 2,46 

VAB construcción INE % VAB total 10,96 2012 8,56 

VAB industria sin industria manufacturera INE % VAB total 5,50 2012 4,02 

VAB industria manufacturera INE % VAB total 17,16 2012 13,34 

VAB servicios INE % VAB total 59,55 2012 71,63 

Índice de precios al consumo INE Base 2011 = 100 103,74 2013 103,89 

MERCADO DEL TRABAJO 

Tasa de actividad de 16 y + años. INE % 58,74 2013 59,56 

Tasa de actividad masculina de 16 y + años INE % 67,20 2013 66,19 

Tasa de actividad femenina de 16 y + años INE % 50,28 2013 53,29 

Población ocupada total INE Nº ocupados 690.175 2013 16.749.975 

Tasa de empleo de 16 y + años INE % 41,05 2013 43,86 

Tasa de empleo de 16 y + años masculina INE % 48,76 2013 49,12 

Tasa de empleo de 16 y + años femenina INE % 33,35 2013 38,89 

Tasa de empleo de 16 a 64 años INE % 51,65 2013 55,16 

Tasa de empleo de 55 y + años INE % 15,93 2013 18,16 

Tasa de paro de 16 y + años INE % 30,11 2013 26,36 

Tasa de paro de 16 y + años masculina INE % 27,44 2013 25,79 

Tasa de paro de 16 y + años femenina INE % 33,69 2013 27,02 

Parados de larga duración (más de 12 meses) INE % total desempleados 63,97 2013 58,51 

Parados menores de 25 años INE % total desempleados 16,74 2013 15,54 

Contratos indefinidos INEM % s/ total contratos 5,70 2013 7,67 

Parados sin empleo anterior INEM % s/ total parados 7,02 2013 7,78 

I+D + i 

Gasto I+D / PIB INE % 0,64 2012 1,30 

Gasto I+D de las AAPP / PIB INE % n/d 2012 0,13 
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Informe anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013        

INDICADORES DE CONTEXTO 

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / PIB 

FUENTE 

INE 

UNIDAD 

% 

Castilla La 
Mancha 

0,40 

Año 

2012 

España 

0,46 

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / Gastos I+D INE % 62,85 2012 52,98 

Gasto I+D del sector enseñanza superior / PIB INE % 0,16 2012 0,35 

Gasto I+D / habitante INE €/hab 108,65 2012 283,33 

Gasto I+D / ocupados INE €/ ocupado 324,30 2012 774,89 

Gasto en I+D de sectores de alta tecnología / Gasto I+D INE % 46,14 2012 34,82 

Personal en I+D en EJC INE nº personas 3.170,00 2012 208.831,00 

Personal I+D (EJC) / ocupados INE % 0,45 2012 1,21 

Personal I+D (EJC) en el Sector Empresas e IPSFL / ocupados INE % 0,22 2012 0,52 

Personal I+D (EJC) en el sector Empresas e IPSFL / Personal 
en I+D (EJC) INE % 49,09 2012 42,79 

Personal I+D (EJC) en las AAPP / Personal I+D (EJC) INE % n/d 2012 20,01 

Investigadores en EJC / población ocupada INE % 0,24 2012 0,73 

Investigadores / Personal en I+D (EJC) INE % 54,89 2012 60,71 

Graduados en Educación Universitaria en Ciencia y Tecnología 
por 1.000 habitantes MEC nº /1.000 hab 4,80 2010 11,30 

Solicitud de patentes / millón habitantes OEPM nº /millón hab 36,76 2012 71,11 

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / nº total de empresas  INE € /empresa 1164,76 2012 2.254,61 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

% de la población que usan teléfono móvil INE % 91,8 2013 94,2 

Hogares con teléfono/Total hogares  INE % 98,4 2013 99,3 

Hogares con ordenador personal/Total hogares  INE % 72,1 2013 73,4 

Viviendas que disponen de acceso a Internet/Total viviendas INE % 63,5 2013 69,8 

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de 
cable)/Total viviendas INE % 63 2013 68,9 

Población que ha utilizado Internet en los últimos 3 
meses/Población total 

INE % 47,7 2013 53,1 

Empresas con acceso a Internet/Total empresas  INE % 95,5 2013 98,0 

Empresas con acceso a Internet mediante banda ancha (fija o 
móvil)/Empresas con acceso a Internet 

INE % 98,7 2013 99,5 

Empresas con menos de 10 asalariados con conexión internet INE % 57,5 2013 65,7 

Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con 
Banda Ancha Fija/Total de empresa de menos de 10 
asalariados con conexión a internet 

INE % 96,3 2013 94,2 

Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas 
internos de seguridad como: Autenticación mediante 
contraseña segura 

INE % 55,8 2010 61,8 

Escuelas conectadas a Internet / Total escuelas Mº de Educación, 
Cultura y Deporte 

% 99,7 Curso 
2011-2012 

99,5 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Evolución del número de empresas (tasa de crecimiento anual) INE % -2,53% 2013/2012 -1,66% 

Nº de empresas / 1.000 habitantes  INE nº 59,4 2013 67,3 

Nº de cooperativas / 100.000 activos INE nº 2,01 2012 4,36 

Nº de microempresas / 1.000 activos INE nº 56,0 2013 58,4 

Importaciones DATACOMEX miles de € 5.683.238 2013 250.195.202 

Exportaciones DATACOMEX miles de € 5.324.110 2013 234.239.799 

Exportación regional / exportación nacional total DATACOMEX % 2,3% 2013 100,0% 

Exportaciones / importaciones DATACOMEX % 93,7% 2013 93,6% 

Exportaciones totales / VAB INE Y DATAC. % 13,07% 2012 23,95% 

Inversión extranjera directa / VAB INE y MITYC % 0,16% 2012 1,53% 
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Informe anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013        

INDICADORES DE CONTEXTO 

Inversión de las CCAA (de España) en el exterior / VAB 

FUENTE 

INE y MITYC 

UNIDAD 

% 

Castilla La 
Mancha 

0,11% 

Año 

2012 

España 

2,00% 

Intensidad de innovación  
INE Encuesta Innov. 
Tecnológ % 0,6 2012 0,84 

Empresas exportadoras / total empresas INE y CSCC % 3,60% 2013 5,49% 

Empresas importadoras / total empresas INE y CSCC % 3,14% 2013 6,80% 

PYMES(1-199 asalariados)/1.000 habitantes  INE nº 28,5 2013 31,2 

PYMES(1-49 asalariados)/1.000 habitantes INE nº 28,3 2013 30,9 

PYMES sin asalariados /1.000 habitantes  INE nº 30,8 2013 36,0 

PYMES(1-49 asalariados)/nº de empresas INE % 47,7% 2013 45,8% 

PYMES(1-199 asalariados)/nº de empresas  INE % 48,0% 2013 46,4% 

PYMES sin asalariados / nº de empresas  INE % 51,9% 2013 53,4% 

MEDIO AMBIENTE 

Emisiones de gases de efecto invernadero MAGRAMA 1990=100 y 1995=100 115,81 2011 122,97 

Residuos urbanos recogidos selectivamente / habitante INE Ton/hab 0,05 2011 0,10 

Residuos urbanos mezclados / habitante  INE Ton/hab 0,48 2011 0,40 

Recogida de residuos urbanos: vidrio / total residuos mezclados INE % 2,08 2011 3,91 

Recogida de residuos urbanos: plástico / total residuos 
mezclados INE % 0,98 2011 0,56 

Recogida de residuos urbanos: papel y cartón / total residuos 
mezclados 

INE % 3,00 2011 6,75 

Producción de residuos urbanos por hogar INE Ton/hogar 1,42 2011 1,29 

Residuos industriales no peligrosos / VAB industria INE Ton/millón € 139,04 2010 317,62 

Residuos industriales peligrosos / VAB industria INE Ton//millón € 11,30 2010 9,01 

Volumen de agua registrada y distribuida / habitante INE m3/ hab 73,85 2011 71,65 

Volumen de agua residual tratada / volumen de agua residual 
recogida INE % 90,45 2007 87,80 

Volumen de agua residual tratada / habitante y día INE m3/ hab-día 0,33 2011 0,29 

Volumen de agua reutilizada / habitante y día INE m3/ hab-día 0,00 2011 0,04 

Porcentaje de pérdidas de agua reales sobre el volumen de 
agua suministrada INE % 23,70 2011 17,20 

Superficie afectada en incendios forestales / superficie total INE % 13,29 2012 39,32 

Superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) / superficie 
total MAGRAMA % 7,30 2012 12,38 

Superficie terrestre Red Natura 2000 / superficie total MAGRAMA % 23,10 2012 27,19 

Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB 
industria 

INE % 0,44 2011 0,42 

Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB total INE % 0,09 2011 0,07 

TRANSPORTE 

Km total líneas férreas / 1.000 km2 M. Fomento km/1.000 km2 24,40 2012 31,47 

Km. total líneas férreas /1.000 habitantes M. Fomento km/1.000 hab 0,91 2012 0,34 

Km. total carreteras / 1.000 habitantes M. Fomento km/1.000 hab 15,42 2012 3,50 

Km. total carreteras / 1.000 km2 M. Fomento km/1.000 km2 411,79 2012 327,28 

Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 km2 INE y MF Km / 1.000 km2 19,85 2012 23,08 

Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 habitantes INE y MF km/1.000 hab 0,74 2012 0,25 

Nº de víctimas mortales en accidente / 10.000 hab-año M. Fomento nº / 10.000 hab-año 0,66 2012 0,40 

Nº de accidentes con víctimas /10.000 hab-año M. Fomento nº /10.000 hab-año 12,47 2012 17,58 

Vehículos matriculados / 100 hab M. Fomento nº / 100 hab-año 1,23 2012 1,96 

Volumen de transporte de mercancías sobre el PIB INE Ton/M€ 2,82 2012 1,14 

Viajeros de transporte regular urbano INE miles de viajeros 22.386 2012 1.663.095 

Pasajeros aeropuerto por habitante INE y MF Pasajeros/hab 0,22 2012 4,09 

94



 

                      
  
 
 

  
 

   

     

          

     

      

      

    

     

    

     

      

     

    

   
 

  

  
 

  

     

          

  
 

    

      

    

    

    

    

    

    

   
 

  

    

    

    

    

      

     

      

          

     

    

    

    

          

    

  
 

  

Informe anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013        

INDICADORES DE CONTEXTO 

Tráfico de buques en puertos (cabotaje y exterior) 

FUENTE 

INE 

UNIDAD 

Ton/hab 

Castilla La 
Mancha 

0,00 

Año 

2012 

España 

9,92 

TURISMO Y CULTURA 

Gastos turista no residentes / VAB total MIET e INE % 0,62 2012 5,71 

Nº turistas internacionales / año MIET e INE nº 171.532 2012 57.464.496 

Nº turistas internacionales / hab. MIET e INE nº 0,08 2012 1,20 

Plazas hoteleras / 1.000 habitantes INE nº/1.000 habitantes 16,08 2013 30,37 

Plazas hoteleras / 1.000 km2 INE nº/1.000 km2 425,24 2013 2.828,57 

Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / plazas hoteleras totales INE % 46,40 2012 96,46 

Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / habitante INE % 0,71 2012 2,30 

Nº pernoctaciones / año INE nº 2.940.024 2013 285.995.873 

Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / 
plazas hoteleras INE nº 72,62 2013 70,17 

Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / 
habitante INE nº 1,17 2013 2,13 

Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / 
plazas hoteleras 

INE nº 14,38 2013 129,66 

Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / 
habitantes INE nº 0,23 2013 3,94 

Conjuntos y sitios históricos protegidos (catalogados) MCU % sobre total nacional 3,70 2012 100,0 

SALUD Y EDUCACIÓN 

Plazas de atención a la primera infancia (1-3 años) por cada 
1.000 habitantes 

INE y ME PLAN 
EDUCA3 nº plazas/1.000 hab. 0,50 2010 0,48 

Estudiantes (primaria, secundaria y Universidad) / habitante 
INE y ME PLAN 
EDUCA3 % 0,14 2012-2013 0,12 

Población con estudios básicos / población total INE % 31,49 2012-2013 27,27 

Población con estudios secundarios / población total INE % 48,58 2012-2013 46,52 

Población con estudios superiores / población total INE % 19,94 2012-2013 26,21 

Alumnos matriculados en FP / 1.000 habitantes INE % 7,12 2012-2013 6,74 

Alumnos de doctorado / 1.000 habitantes INE % 0,55 2010-2011 1,46 

Alumnos universitarios / 1.000 habitantes INE % 13,22 2012-2013 26,11 

Población que ha recibido cursos de formación permanente y 
continua 

MECYD % 9,50 2012 10,7 

Abandono educativo temprano MECYD % 26,87 2012 24,91 

Tesis doctorales aprobadas por 1.000 habitantes INE % 0,06 2010-2011 0,20 

Total centros escolares por 1.000 habitantes MECYD % 0,71 2011-2012 0,57 

Nº de hospitales MSSSEI nº 37 2012 789 

Nº de hospitales / 10.000 habitantes MSSSEI e INE nº/10.000 hab 0,15 2012 0,17 

Médicos / 1.000*habitantes INE nº hab. 3,99 2012 4,86 

Nº de camas hospitalarias / 1.000 habitantes MSSSEI e INE nº/1.000 hab 3,80 2012 3,43 

ENERGÍA 

Consumo energético / PIB INE % 1,32 2011 1,08 

Potencia en energías renovables (sin hidráulica) / potencia 
instalada 

REE % 57,53 2012 28,08 

Intensidad energética de la economía  INE y REE 
demanda en barras 
de central/1.000€ 0,32 2012 0,26 

Generación neta de electricidad por 1.000 habitantes  INE y REE GWh/1.000 hab 11,77 2012 5,99 

DESARROLLO LOCAL Y URBANO 

Población residente en municipios de más de 50.000 hab. / 
población total 

INE % 29,12 2013 52,38 

Población residente en municipios de menos de 5.000 hab. / 
población total INE % 32,25 2013 12,50 
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Informe anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013        

INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD 
Castilla La 

Mancha Año España 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Mujeres paradas / total parados INE % 47,88 2013 47,15 

Mujeres paradas entre 16 y 24 años / total mujeres paradas INE % 16,19 2013 15,13 

Mujeres ocupadas / total ocupados INE % 40,61 2013 45,58 

Mujeres sin empleo anterior / total mujeres desempleadas INEM % 9,32 2013 10,44 

Mujeres en I+D en EJC sobre total empleados en I+D en EJC INE % 35,99 2012 40,07 

Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector empresas e 
IPSFL / total empleados en I+D en EJC en el sector empresas e 
IPSFL 

INE % 29,00 2012 30,64 

Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector Administración 
Pública / total empleados en I+D en EJC en el sector 
Administración Pública 

INE % - 2012 51,17 

Alumnas de doctorado / total alumnos de doctorado INE % 45,56 2010-2011 50,99 

Alumnas univ. matriculadas / total univ. Matriculados  Mº de Educación, 
Cultura y Deporte 

% 53,74 2011-2012 54,07 

Mujeres que han utilizado Internet en los últimos 3 meses/ 
Población total INE % 21,36 2013 25,85 

Población femenina mayor de 65 años INE % 19,81 2013 19,77 

Mujeres con carné de conducir / total personas con carné de 
conducir 

DGT % 38,83 2013 40,84 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Gastos corrientes de las empresas destinados a protección 
ambiental / nº empresas 

INE €/empresa 603,30 2011 524,59 

Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) 
vinculadas al sector del medio ambiente / 1.000 patentes 

Eurostat %o 0,00 2008 5,25 

Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) 
vinculadas al sector del medio ambiente por millón de 
habitantes  

Eurostat Solicitudes/millón hab 0,00 2008 0,14 

Aguas superficiales INE miles de m3 87.672 2011 2.201.679 

Variación anual aguas superficiales  INE % -22,04 2011/2010 -10,25 

Aguas subterráneas INE miles de m3 60.108 2011 1.004.668 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

2.5.  Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006. 

No hay nada que informar a este respecto. 

2.6. Complementariedad con otros instrumentos. 

Con objeto de garantizar la coordinación del FEDER con FEADER y FEP al comienzo del 
período de programación se constituyó un Grupo de Trabajo en el que participan los 
organismos de la Administración General del Estado con responsabilidad en la gestión de los 
respectivos Fondos. 

El doble objetivo del Grupo de Trabajo, acordado ya en su primera reunión, celebrada el 13 de 
marzo de 2009, fue el establecimiento de criterios de delimitación entre las actuaciones 
financiadas por los distintos fondos que, en su caso, se incorporarían a los documentos de 
Criterios de Selección de Operaciones de los distintos programas, y la puesta en marcha de 
mecanismos de consulta sobre casos individuales, que permitieran asegurar que no se produce 
doble financiación. 

La segunda reunión de este Grupo de Trabajo tuvo lugar el 23 de febrero de 2010, a 
convocatoria del Subdirector General de Administración del FEDER, como Autoridad de Gestión 
de los Programas Operativos financiados por el FEDER, con la participación de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la Dirección General de Ordenación 
Pesquera (ambas integradas en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), 
como responsables del FEADER y el FEP, respectivamente. 

En la referida reunión del Grupo de Trabajo se confirmó la delimitación entre FEDER y FEADER 
en materia de infraestructuras de regadíos, ya recogida en los Criterios de Selección de 
Operaciones de los Programas Operativos afectados, y que consiste en aplicar el FEADER a la 
demanda en baja presión y el FEDER a las infraestructuras en alta. 

El 26 de abril de 2011 se celebró la tercera reunión del Grupo de Trabajo de coordinación de los 
Fondos FEDER-FEADER y FEP, convocada por el Subdirector General de Administración del 
FEDER. En la reunión se analizaron operaciones concretas en las que se hubiera podido 
plantear la posible financiación concurrente por varios Fondos.  Como resultado de dicho 
análisis se concluyó que en esas operaciones la delimitación era clara, por lo que se despejaron 
las posibles dudas sobre su financiación por otro Fondo. Asimismo se analizó la manera de 
abundar en una mayor claridad en los criterios de delimitación entre las actuaciones financiadas 
por los distintos Fondos a incorporar a los Criterios de Selección de Operaciones. Los ámbitos 
posibles que se identificaron fueron: actuaciones en puertos, proyectos de I+D+i/proyectos de 
implantación de tecnologías innovadoras, etc.. En la reunión también se informó de las 
actividades que estaban realizando las Comunidades Autónomas en estas materias. 

En la primera reunión de este Grupo se detectó que la mayor parte de las posibles áreas de 
solape entre los tres Fondos se producirían en las actuaciones del tramo autonómico, por lo que 
se decidió recomendar a las Comunidades Autónomas la creación de Grupos de Trabajo de 
coordinación similares al establecido en la Administración General del Estado (AGE). La S.G. 
de Administración del FEDER transmitió esta decisión en todos los Comités de Seguimiento de 
los Programas Operativos celebrados en 2009. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Se establecieron mecanismos de coordinación, con distinto rango y organización en cada caso, 
en todas las Comunidades Autónomas. El Grupo acordó que la S.G. de Administración del 
FEDER se dirigiera a los organismos intermedios de las Administraciones Autonómicas que 
actúan como entidades coordinadoras (los designados directamente por los Programas 
Operativos FEDER), solicitándoles las conclusiones de sus respectivos Grupos de Trabajo. 

El Grupo de Trabajo señaló asimismo como objetivo clave, el tratar de reducir al mínimo las 
posibilidades de doble financiación, lo cual no debía traducirse nunca en un ejercicio académico 
de clasificación y de compartimentación de las actuaciones, que incrementase la complejidad 
de la gestión de los Programas. Se hizo hincapié asimismo en que los criterios de delimitación 
no debían ser causa de que proyectos que mereciesen el apoyo de los Fondos, fuesen a 
quedarse sin financiación comunitaria debido a razones burocráticas. 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Como ya se avanzaba Informes precedentes, mediante Decreto 187/2009, de 29 de diciembre 
de 2009, se creó la Comisión Regional de Coordinación de Fondos Comunitarios, 
estableciéndose su composición, funciones y régimen de funcionamiento. (D.O.C.M. de 31 de 
diciembre 2009). 

Este organismo consultivo regional se configuró como el órgano colegiado encargado de 
asegurar la coherencia y complementariedad de los Fondos Estructurales, así como del resto 
de instrumentos financieros comunitarios de aplicación en la Región. 

En este sentido, tanto el Marco Estratégico Nacional como el Marco Estratégico de Castilla-La 
Mancha para la aplicación de Fondos Estructurales en el periodo 2007-2013, propugnan la 
complementariedad entre los distintos Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural y el Fondo 
Europeo de la Pesca. 

La Comisión Regional de Coordinación de Fondos Comunitarios está integrada por los 
siguientes  organismos administrativos: 

a) 	La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de Fondos 
Comunitarios adscrita a la Consejería con competencias en materia de economía, que 
ostentará la Presidencia. 

b) La persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería con competencias 
en materia de agricultura, que ejercerá la Vicepresidencia Primera. 

c) La persona titular de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha, que ejercerá la Vicepresidencia Segunda. 

d) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de desarrollo 
rural, en calidad de Vocal. 

e) La persona titular de la Dirección General  con competencias en materia de política 
forestal, en calidad de Vocal. 

f) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de mejora de 
explotaciones agrarias, en calidad de Vocal. 

g) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de trabajo en 
calidad de Vocal. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

h) 	La persona titular del órgano directivo o de apoyo con competencias en materia de 
Universidades e investigación, de la Consejería con competencias en materia de 
educación y ciencia, en calidad de Vocal. 

i) La persona titular del Vicerrectorado de Coordinación Economía y Comunicación de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

j) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de formación 
para el empleo, en calidad de Vocal. 

k) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de empleo, en 
calidad de Vocal. 

Son funciones de la Comisión de Coordinación de Fondos Comunitarios: 

 Elaborar y proponer los procedimientos para la coordinación de las políticas de cohesión 
que regirán la intervención de los Fondos Estructurales y del resto de instrumentos 
financieros comunitarios de aplicación en la Región, con las políticas sectoriales de las 
Consejerías e instituciones públicas afectadas. 

 Elaborar y proponer, a propósito de las operaciones proyectadas en el ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha y en relación con cada Programa Operativo, los criterios de 
delimitación entre las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), del Fondo Social 
Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) cuando dichos Fondos financien 
actuaciones en el mismo ámbito de intervención, tanto temática, como territorialmente. 

 Establecer los mecanismos que permitan la aplicación de los criterios de delimitación de 
las operaciones antes mencionados, dentro de los sistemas de gestión y control de cada 
uno de los Programas Operativos implicados. Para la mejor aplicación de los referidos 
criterios de delimitación, se establecerá una base de datos común donde deberán 
integrarse las operaciones que sean susceptibles de recibir financiación comunitaria por 
más de un Programa Operativo. 

 Elaborar una memoria de gestión anual que recoja las actuaciones realizadas, así como 
el listado de las operaciones a las que se refiere el apartado anterior. Dicho listado, 
además, se incorporará como Anexo a los correspondientes Informes Anuales de 
ejecución de los Programas Operativos. 

 Aquellas otras funciones que, para una gestión eficaz de los Fondos Comunitarios 
durante el periodo de programación 2007-2013, sean encomendadas por parte de la 
Consejería con competencias en materia de economía y hacienda. 

Con fecha 6 de Mayo de 2010 tuvo lugar la constitución de la referida Comisión Regional de 
Coordinación de Fondos Comunitarios donde se abordaron, entre otras cuestiones, la 
elaboración de la Guía de Elementos Comunes para la aplicación de los criterios de 
delimitación de operaciones y no concurrencia entre los distintos Fondos. 

Este proceso de trabajo ha continuado en la anualidad 2013 mediante un grupo “ad hoc” 
creado en el seno de la citada Comisión Regional hasta la finalización y publicación de la 
Guía que se encuentra disponible en la página web de Fondos Estructurales y que cuenta 
con el siguiente Índice: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

1.	 INTRODUCCIÓN. 

2. 	OBJETO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO DE LA COHERENCIA Y 
COMPLEMENTARIEDAD DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO DEL 
RESTO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMUNITARIOS DE APLICACIÓN EN 
CASTILLA-LA MANCHA. 

3. MARCO DE REFERENCIA: NORMATIVO Y METODOLÓGICO. 

3.1. El marco de referencia para la complementariedad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  
3.2. El marco de referencia para la complementariedad del Fondo Social Europeo 

(FSE).  
3.3. El marco de referencia para la complementariedad del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 
3.4. El marco de referencia para la complementariedad del Fondo Europeo de Pesca 
(FEP).  

4. 	 PAPEL DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO, 
AUTORIDAD DE GESTIÓN Y ORGANISMOS INTERMEDIOS: FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES. 
4.1. Competencias de las Autoridades de Gestión y los Organismos Intermedios. 
4.2 . Los mecanismos de coordinación entre Fondos Comunitarios. 

4.2.1. Instrumentación de la coordinación entre Fondos a nivel nacional. 
4.2.2. Instrumentación de la coordinación entre Fondos a nivel regional. 

5 	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD. 
5.1	 Principales rasgos de la complementariedad observada en las distintas formas de 

intervención cofinanciadas por Fondos Comunitarios. 
5.1.1.	 Análisis de la complementariedad de las Prioridades del FEDER y el 

FEADER. 
5.1.2. Análisis de la complementariedad de las Prioridades del FEDER y el FSE. 
5.1.3. Análisis de la complementariedad de las Prioridades del FEDER y el FEP. 
5.1.4. Análisis de la complementariedad de las Prioridades del FSE y el FEADER. 
5.1.5. Análisis de la complementariedad de las Prioridades del FSE y el FEP. 
5.1.6. Análisis de la complementariedad de las Prioridades del FEADER y el FEP. 
5.1.7. Síntesis de las principales relaciones de complementariedad. 

5.2.	 Identificación de ejes y ámbitos de intervención de los distintos documentos de 
programación 
5.2.1.	 FEDER: Listado de beneficiarios y actuaciones subvencionables 

clasificados por Tema Prioritario.  
5.2.2.	 FSE: Listado de beneficiarios y actuaciones subvencionables clasificados 

por Tema Prioritario.  
5.2.3.	 FEADER: Listado de beneficiarios y actuaciones subvencionables 

clasificados por Medida . 
5.2.4.	 FEP: Listado de beneficiarios y actuaciones subvencionables clasificados 

de las  Medidas correspondientes al Programa Operativo de Intervención 
Comunitaria del Fondo Europeo de la Pesca de España para el período de 
programación 2007-2013 que se aplican en Castilla-La Mancha. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

5.3.	 Mecanismos de implementación en los sistemas de gestión y control para 
garantizar la no concurrencia de Fondos en la aprobación de las operaciones. 
5.3.1. Programa Operativo FEDER Castilla la Mancha 2007-2013.  
5.3.2. Programa Operativo FSE Castilla la Mancha 2007-2013. 
5.3.3. Programa de Desarrollo Rural para Castilla la Mancha 2007-2013. 

6. MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL: DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS A ABORDAR. 

7. ANEXOS. 

7.1.	 Herramientas, ámbito y normativa de la Base de Datos Regional de Subvenciones 
(BDRS), comprobación de la complementariedad entre Fondos. 
7.1.1. Ámbito y normativa de la BDRS.  
7.1.2.	 Comprobación de la complementariedad entre Fondos: Definición 

conceptual y procedimiento. 
7.2. Listados informáticos por Órgano gestor y convocatoria. 

7.2.1. Convocatorias por órgano gestor. 
7.2.2. Beneficiarios por convocatoria. 

7.3. Listado  informático por beneficiarios (BDRS). 
7.4. Información a suministrar por los organismos intermedios. 
7.5.	 Glosario de términos. 

A la vista de lo anterior, esta Guía se configura como el instrumento básico para fijar, dentro de 
los Criterios de Selección de Operaciones de las distintas intervenciones comunitarias, los 
mecanismos de separación entre tipologías de gasto subvencionable entre los distintos Fondos 
en función de los criterios que se establezcan consensuadamente entre los responsables de 
cada Fondo Comunitario. Al mismo tiempo se identifican las disposiciones normativas que 
pueden entrar en colisión a efectos de coherencia y complementariedad y se incorporan en los 
correspondientes procesos administrativos las pruebas de conformidad que garanticen la no 
existencia de doble cofinanciación comunitaria y correcta aplicación de los Criterios de 
Selección. 

A fin de complementar estas actuaciones mediante herramientas informáticas, se ha procedido 
a la adaptación correspondiente en el sistema económico-financiero de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (TAREA) Módulo Fondos Europeos y en el Manual de 
Procedimientos del Organismo Intermedio. 

El sistema de comprobación de la complementariedad de las operaciones cofinanciadas por el 
FEDER queda integrado de forma fehaciente en el citado sistema. De esta manera, el Servicio 
de Gestión del Organismo Intermedio, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, dentro del procedimiento establecido en la comprobación de selección de 
operaciones a que se refiere el artículo 13.1. del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, que se 
incorpora en el módulo de Fondos 2007-2013, procede a analizar la complementariedad de 
fondos para la aprobación objeto de propuesta. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Los Temas Prioritarios potencialmente incursos en estos supuestos aparecen determinados en 
la Guía, en el Capítulo 5.1.7, donde se identifican las operaciones de cada forma de 
intervención que presentan unos niveles más significativos de complementariedad con relación 
a las cofinanciadas por otros Fondos Europeos. 

En su caso, si la operación objeto de propuesta de aprobación está incluida en un Tema 
Prioritario de los reflejados en dicho Capítulo, se deberá analizar mediante la aplicación del 
icono de TAREA que figura en dicha pantalla de tratamiento. 

El icono de visualización de la complementariedad entre Fondos realiza una llamada a la Base 
de datos regional de subvenciones en el modo consulta, para la emisión de un informe de 
convocatorias por beneficiario. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

En el supuesto de que, con respecto al beneficiario de la operación, conste más de una 
anotación en la base de datos regional de subvenciones (con relación a la operación que 
se está validando), el Servicio de Gestión deberá determinar si la financiación recibida, de 
acuerdo a las convocatorias que figuran en la citada base de datos, debe ser objeto de 
información complementaria por parte del organismo gestor. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

2.7. Disposiciones en materia de seguimiento. 

2.7.1. Acciones de Seguimiento. 

Comités de Seguimiento. 

La reunión de constitución del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha 2007-2013, tuvo lugar el 27 de febrero de 2008, dentro del plazo 
establecido reglamentariamente. 

En esta primera reunión, el Comité aprobó su Reglamento Interno y discutió los Criterios de 
Selección de Operaciones. Asimismo, la Autoridad de Gestión informó al Comité de diversos 
aspectos relacionados con el establecimiento de los sistemas de gestión y control, la aplicación 
informática, la puesta en marcha del sistema de evaluación y la elaboración de los Planes de 
Comunicación. 

Con fecha 8 de mayo de 2008 se llevó a cabo, por procedimiento escrito, la consulta al Comité 
de Seguimiento del Programa Operativo para la aprobación de los Criterios de Selección de 
Operaciones. 

La Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino planteó observaciones al documento inicial, que fueron consideradas en la 
versión definitiva del referido documento. 

Con fecha 10 de junio de 2008, se inició, una nueva consulta por procedimiento escrito al 
Comité de Seguimiento del Programa Operativo, para la aprobación del Informe de ejecución de 
la anualidad 2007. Los servicios administrativos de la Comisión Europea formularon 
observaciones que fueron tenidas en cuenta en la redacción final del Informe. 

La versión definitiva de dicho Informe fue declarada admisible por los servicios administrativos 
de la Comisión el día 20 de noviembre de 2008. 

La segunda reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, tuvo lugar en Toledo el día 4 de junio de 2009. 

En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 27 de febrero de 2008, Reglamento Interno del referido Comité de Seguimiento 
e Informe de ejecución de la anualidad 2008 del Programa Operativo. 

Asimismo, el Comité aprobó las modificaciones que se habían planteado del Programa 
Operativo. 

El 6 de noviembre de 2009 se inició, por procedimiento escrito, una consulta al Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo para obtener la aprobación, por parte de dicho Comité, de 
la modificación de los Criterios de Selección de Operaciones. 

Al no plantear observaciones al respecto ningún miembro del Comité de Seguimiento, se 
aprobó la nueva versión de los Criterios de Selección de Operaciones. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En la reunión del Comité de Seguimiento estuvieron presentes los responsables de las 
actuaciones del FEDER en la región portuguesa del Alentejo. 

La tercera reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, tuvo lugar en Toledo el día 24 de junio de 2010. 

En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 4 de junio de 2009 e Informe de ejecución de la anualidad 2009 del Programa 
Operativo. 

Asimismo, el Comité aprobó la revisión que se le había planteado del Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 y la revisión de los Criterios de Selección de 
Operaciones de dicho Programa. 

Hay que reseñar la asistencia al Comité de Seguimiento de los responsables del PO FEDER de 
la Región italiana de Puglia. 

La cuarta reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, tuvo lugar en Toledo el día 21 de junio de 2011. 

En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 24 de junio de 2010 e Informe de ejecución de la anualidad 2010 del Programa 
Operativo. 

Asimismo, el Comité aprobó la revisión que se le había planteado del Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 y la revisión de los Criterios de Selección de 
Operaciones de dicho Programa. 

Debe destacarse que, como consecuencia del radical cambio de la situación económica 
sobrevenido con posterioridad a las fechas de elaboración del Programa Operativo, motivado 
por las drásticas medidas de recorte del gasto público aplicadas a todas las Administraciones 
Públicas españolas, con objeto de cumplir con las condiciones del Pacto de Estabilidad que 
dificultaban la ejecución de la programación de los Ejes prioritarios Ejes Prioritarios 2, 3, 4 y 5, 
se propuso al Comité de Seguimiento y fue aprobada por el mismo, una propuesta de aumento 
de las tasas de cofinanciación para los citados Ejes hasta el 80% para todo el período de 
programación. 

Por otra parte cabe señalar que también fue aprobada por el Comité de Seguimiento la 
constitución de un fondo de cartera JESSICA para financiar las actuaciones promovidas 
cofinanciadas con cargo al Eje 4 por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético 
(IDAE). 

Hay que reseñar la asistencia al Comité de Seguimiento de los responsables del PO FEDER de 
la Región de Mazowieckie  (Polonia). 

La quinta reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, tuvo lugar en Toledo el día 26 de junio de 2012. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 21 de junio de 2011 e Informe de ejecución de la anualidad 2011 del Programa 
Operativo. 

Asimismo, el Comité aprobó la modificación del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento 
y las revisiones que se le habían planteado del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013 y de los Criterios de Selección de Operaciones de dicho Programa. 

La sexta reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, tuvo lugar en Toledo el día 17 de junio de 2013. 

En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 26 de junio de 2012 e Informe de ejecución de la anualidad 2012 del Programa 
Operativo. 

Asimismo, el Comité aprobó la modificación del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento 
y las revisiones que se le habían planteado del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013 y de los Criterios de Selección de Operaciones de dicho Programa. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 7 del Reglamento Interno del Comité 
de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013, con fecha 
15 de noviembre de 2013, se inició consulta al Comité de Seguimiento, mediante 
procedimiento escrito, para la aprobación de una propuesta de modificación de los Criterios 
de Selección de Operaciones del Programa Operativo, que fue aprobada por los miembros del 
mismo. 

Encuentros anuales. 

El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de Gestión 
examinarán los progresos realizados en la ejecución de los Programas Operativos: los 
principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así como otros 
factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros aspectos de los 
sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de las intervenciones, así 
como los resultados de las evaluaciones ex post. 

A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro y a la 
Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El Estado miembro 
comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a dichas observaciones". 

Este precepto reglamentario se materializa, al igual que en el período 2000-2006, en la 
celebración de encuentros anuales en los que participan, además de los representantes de la 
Comisión Europea, del Estado Miembro y de la Autoridad de Gestión, responsables de la 
gestión del FEDER en los distintos organismos intermedios, tanto de la Administración General 
del Estado, como de las Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales. 

El encuentro correspondiente al examen del año 2013 tuvo lugar en Madrid el día 19 de 
noviembre de 2013. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Con la asistencia de D. Raoul Prado, Director de Crecimiento Inteligente y Sostenible y Sur de 
Europa de la DG REGIO, y de D. José Mª Piñero, Director General de Fondos Comunitarios, los 
temas tratados se centraron esencialmente en los aspectos siguientes: 

	 Ejecución de los Programas Operativos, reprogramaciones, N+2 e interrupciones de 
pagos. 

 Seguimiento y evaluación: situación actual. 

 Grandes proyectos: situación actual. 

 Instrumentos de ingeniería financiera: balance y perspectivas. 

 Funcionamiento y logros de las redes temáticas del MENR. 

 Cierre de los programas 2007-2013: fechas clave. 

Se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

1.	 La Autoridad de Gestión deberá hacer los esfuerzos oportunos para evitar el 
riesgo de descompromiso automático en 2013 y 2014. En lo que respecta a pagos, 
asimismo, aplicará lo más rápidamente posible las medidas correctoras solicitadas 
que permitan a la Comisión levantar las interrupciones o pre-suspensiones. La 
situación se revisará trimestralmente. 

2.	 Respecto a las reprogramaciones en los distintos Programas Operativos, deberán 
ser justificadas de forma estratégica. 

3.	 Respecto a los indicadores, la Autoridad de Gestión deberá cerrar los Informes 
Anuales de la manera más rápida posible. 

4.	 En cuanto a los grandes proyectos, se hará seguimiento de los 6 que quedan por 
ejecutar en 2014. 

5.	 En lo tocante a instrumentos financieros, España continuará desarrollando 
instrumentos financieros que permitan multiplicar el impacto de los Fondos y 
adquirir experiencia para el próximo periodo de programación. 

6.	 Por último, respecto a los cierres, la Comisión toma nota de la modificación 
propuesta por la Autoridad de Gestión, no recogida en las Guidelines y sí admitida 
en los Reglamentos, de que se permita un ajuste del 10% entre Ejes. 
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2.7.2 Acciones de evaluación. 

El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua de FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión, 2007-2013 recoge las disposiciones generales y la planificación de actividades 
previstas en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua para el periodo de 
programación 2007-2013, que llevarán a cabo la Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (SGPTEPC), la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico y 
Evaluación Continua de la UAFSE, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, en 
su caso, los Organismos Intermedios (OI). 

El Plan constituye un documento único que abarca tanto los Programas Operativos Regionales 
como los Pluriregionales financiados con FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, recogidos en el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR). 

La evaluación continua se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone un 
proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien de 
carácter temático o bien referido a los propios Programas Operativos. 

Dentro del proceso de evaluación continua, se ha trabajado durante el año 2013 en los 
siguientes temas: 

- Evaluación de impacto de las evaluaciones estratégicas temáticas. 
- Evaluaciones operativas. 
- Preparación del Seguimiento y la Evaluación 2014-2020. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Evaluaciones estratégicas temáticas. 

1) Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente (EETMA). 

Después de dos años de trabajo, la EETMA se separó en tres evaluaciones diferentes: 
- Evaluación Estratégica Temática sobre el suministro de agua. 
- Evaluación Estratégica Temática sobre el saneamiento de agua. 
- Evaluación Estratégica Temática sobre residuos. 

Las razones por las que se tomó la decisión de separar la EETMA en tres evaluaciones 
diferentes son varias: por un lado, la dificultad y el coste de obtención de datos que 
permitieran llevar a cabo la parte cuantitativa de la Evaluación y, por otro lado, la existencia 
de objetivos dispares en la programación para cada una de estas áreas de estudio. 

Una vez finalizadas las tres evaluaciones estratégicas indicadas, a continuación se indican 
las principales conclusiones de cada una ellas: 

1.1	 Resumen de las conclusiones de la evaluación estratégica sobre el suministro de 
agua. 

a) Conclusiones del análisis de contexto: 

	 Se han revertido algunas de las tendencias en los usos del agua. En particular, se ha 
producido una disminución muy importante en el consumo de agua per cápita, lo que 
representa una disminución en la demanda de servicios de agua, con consecuencias 
positivas para la sostenibilidad del recurso agua. 

 En los últimos años se ha producido un efecto compensatorio en el binomio: evolución 
del tamaño de la población y evolución del consumo unitario doméstico. 

 Varias razones justifican el ahorro producido en el consumo de agua: 
- Se ha producido la revisión y la actualización de la información del sistema 

concesional vigente. 
- Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del agua, por ejemplo en el sector 

agrícola las medidas adoptadas para favorecer una mejoría en los sistemas de 
regadío han permitido un ahorro en el agua a través de la aplicación de sistemas 
más eficientes. 

- Mayor conocimiento de los ciudadanos respecto al agua que consumen y al pago 
que efectúan de los servicios de agua. 

 Se observa un desacoplamiento entre crecimiento económico y utilización del agua. 
	 Las predicciones de los efectos de los procesos de cambio climático anticipan 

reducciones en los recursos disponibles, lo cual agravaría aún más la falta de recursos 
suficientes para hacer frente a la demanda en el futuro. 

 Los incrementos en la oferta de agua han provenido fundamentalmente de: 
- La reutilización de aguas residuales depuradas, que se puede considerar como 

uno de los grandes avances del periodo para aumentar la oferta disponible de 
agua. 
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(importes en €)

Importe % s/total

(01A-TA) Regulacion y captacion de aguas (presas, pozos, sondeos, etc) 165.757.107 15,3%

(01B-DS) Plantas desaladoras 79.238.413 7,3%

(02-DP) Depositos 48.798.321 4,5%

(03-EA) Estacion de tratamiento de agua potable 86.766.942 8,0%

(04-RA) Red de abastecimiento 441.221.133 40,7%

(05-MR) Mejora de Regadios 237.714.894 21,9%

(06-OT) Otros 25.213.366 2,3%

Total gasto realizado hasta 31/12/2012 1.084.710.176 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Datos hasta 31/12/2012

Tipo de Actuacion
Gasto total ejecutado 

hasta 31/12/2012

Inversiones de gestion y abastecimiento de aguas cofinanciadas en los 
P.Operativos FEDER y F.Cohesion en 

MENR 2007-2013

(Gasto total realizado hasta 31/12/2012)
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- Utilización de recursos no convencionales, a través de la construcción de plantas 
desaladoras. 

	 En relación a los usos del agua, se observa una evolución hacia un mayor uso del riego 
localizado, sistema más eficiente, lo que es perfectamente coherente con las políticas de 
regadío desarrolladas en los últimos años encaminadas a lograr una agricultura 
sostenible y más respetuosa con el medioambiente. 

b) Pertinencia y validez de la estrategia de las inversiones: 

	 En relación con la coherencia interna las actuaciones desarrolladas van encaminadas al 
desarrollo de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua a municipios, 
mancomunidades y consorcios, así como a actividades económicas, factor necesario 
para garantizar el mantenimiento del proceso de desarrollo socioeconómico y territorial, 
al mismo tiempo que se quiere reforzar la cohesión regional mediante un tratamiento 
especial a los espacios territoriales más necesitados. 

	 y en relación con la coherencia externa el presupuesto destinado a infraestructuras del 
agua pretende ser acorde con la necesidad de consolidar una moderna política de aguas 
que permita gestionar el agua con criterios de eficacia y racionalidad. Todo ello, bajo el 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

c)	 La ejecución financiera del Tema Prioritario 45 (redes de distribución de agua potable), a 31 
de diciembre de 2013 suponía un importe en términos de ayuda de 847 millones de euros 
(1.085 millones de euros de gasto), el 47% del total de ayuda programada en el periodo 
(1.801 millones de euros). 

El gasto total ejecutado estaba distribuido por tipo de actuaciones: 

d) En cuanto a la representatividad de las inversiones cofinanciadas con Fondos (FEDER o 
COHESION) en el periodo 2004-2010 (periodo para el que se dispone de la información 
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completa de las inversiones totales en infraestructuras de abastecimiento y gestión del 
agua), hay que indicar que sobre un total de inversión en infraestructuras de abastecimiento 
y gestión del agua de 19.250 millones de euros, se cofinanciaron inversiones con 
Fondos que supusieron un gasto de 5.180 millones de euros (el 26,9%). 

El gasto certificado en infraestructuras cofinanciadas con Fondos comunitarios entre 2004 y 
2012, alcanzó la cifra total de 5.834 millones de euros, de los cuales 4.749 millones de 
euros corresponden al periodo de programación 2000-2006, y del actual periodo 2007-2013, 
hasta el 31 de diciembre de 2012, el gasto certificado asciende a 1.085 millones de euros. 

e)	 Los resultados del análisis de impacto de las inversiones cofinanciadas con Fondos 
muestran que los municipios que realizan obras cofinanciadas con fondos europeos logran 
incrementos en eficiencia, en comparación a los niveles de eficiencia de los municipios que 
no hacen obra. Es decir, un impacto positivo de las obras en distribución que suponen un 
aumento de la eficiencia en la distribución. 

En el caso de considerar la variable de interés “agua distribuida / poblaciòn” se observa un 
impacto considerable de la realización de una obra de distribución sobre el agua per cápita 
suministrada, lo que implica que los municipios, de similar población, que realizan obra 
necesitan enviar menos agua. 

Por lo que se refiere a los efectos que la creación de una obra de suministro tiene sobre la 
variable (agua no registrada / agua distribuida) las estimaciones muestran que la realización 
de obras supone un descenso en el porcentaje que el agua no registrada representa del 
total de agua distribuida. 

1.2	 Resumen de las conclusiones de la evaluación estratégica sobre el saneamiento del 
agua. 

a) Conclusiones del análisis de contexto: 

	 En el año 2010 un 98% del total de la población está conectada a sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

	 Desde el año 2006 a 2010 se ha producido un importante crecimiento en la población 
urbana que está conectada a plantas con tratamiento terciario, pasándose del 36% de la 
población en el año 2006 a un 60% en el año 2010. 

	 La mejora del estado cualitativo de las masas de agua. El aumento de los sistemas de 
depuración de aguas residuales urbanas ha producido un aumento en la calidad de las 
masas de aguas receptoras de las mismas, incrementándose el número de estaciones 
de control con menor contaminación orgánica, y disminuyendo de forma significativa el 
número de estaciones con valores de contaminación intermedios y superiores. 

	 En el periodo 2006-2010 se ha incrementado un 9,7% el volumen de agua reutilizada, 
pasando de 1.335.146 m3/día a 1.464.261 m3/día en 2009. La reutilización de aguas 
residuales depuradas, se puede considerar como uno de los grandes avances del 
periodo para aumentar la oferta disponible de agua. 

	 Considerando la carga contaminante, existe un elevado grado de cumplimiento de los 
establecido en la Directiva 91/271/CEE, donde en el año 2009 más del 83% de la Carga 
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contaminante total (en habitantes-equivalentes) tenía tratamiento conforme con lo 
establecido en ésta; aunque existen diferencias territoriales importantes (52% Canarias, 
63% Extremadura y 68% Andalucía). 

	 Un gran número de aglomeraciones urbanas con cargas inferiores a 2.000 habitante-
equivalentes, pequeñas aglomeraciones, son deficitarias en cuanto a infraestructuras de 
saneamiento y depuración, aunque constituyen un pequeño porcentaje de la carga 
contaminante total. Esto hace que en el año 2009 el porcentaje de aglomeraciones 
urbanas que eran conformes según lo establecido en la Directiva 91/271/CEE solo 
alcanzara el 54% del total. 

	 Entre los problemas más destacados que actualmente afectan a la calidad del agua 
destacan los siguientes: 

- Concentraciones elevadas de materia orgánica, armonio y nitrato, debida en 
ocasiones a la difusión de fertilizantes y plaguicidas utilizados por el sector 
agrícola. 

-	 Intrusión salina en ciertos acuíferos de agua dulce cercanos al mar. 

-	 Medio biótico especialmente sensible a la contaminación hídrica. 

- Elevadas presiones, en general, sobre las masas de aguas superficiales y 
subterráneas. 

-	 Sobrecarga de ciertas depuradoras, particularmente en zonas turísticas. 

b)	 Pertinencia y validez de la estrategia de las inversiones: 

	 En relación con la coherencia interna las actuaciones van encaminadas 
fundamentalmente al desarrollo de las infraestructuras básicas de Saneamiento y 
Depuración de los municipios, el seguimiento continuo de las masas de agua y la 
reutilización de aguas depuradas. 

	 y en relación con la coherencia externa el presupuesto en esta materia se destina a las 
actuaciones necesarias para vigilar la aplicación y el cumplimiento de los objetivos de 
calidad, establecidos en la Ley de Aguas, con objeto de defender, preservar y evitar 
degradaciones en las masas de agua y ecosistemas asociados, contribuyendo de esta 
forma a la consecución de un desarrollo sostenible. 

c)	 La ejecución financiera del Tema Prioritario 46 (saneamiento y depuración de aguas), a 31 
de diciembre de 2013 suponía un importe en términos de ayuda de 992 millones de euros 
(1.241 millones de euros de gasto), el 49% del total de ayuda programada en el periodo 
(2.019 millones de euros). 

El gasto total ejecutado estaba distribuido por tipo de actuaciones: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

(importes en €)

Importe % s/total
(01A-RS) Red de sanemiento 237.697.330 19,2%

(01B-PL) Pluviales 28.165.455 2,3%

(01C-TT) Tanques de tormentas 13.047.361 1,1%

(02-CO) Colectores 285.669.887 23,0%

(03A-RSD) Red de sanemiento y Depuracion 87.846.707 7,1%

(03B-EC) EDAR y Colectores 94.164.278 7,6%

(03C-ESN) Estaciones de Saneamiento y Depuracion (nuevas) 342.230.759 27,6%

(03D-ESA) Estaciones de saneamiento y Depuracion (adecuacion) 91.884.860 7,4%

(04-RE) Reutilizacion de aguas 53.762.951 4,3%

(05-OT) Otros 6.751.859 0,5%

Total gasto realizado hasta 31/12/2012 1.241.221.448 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Datos hasta 31/12/2012

Tipo de Actuacion
Gasto total ejecutado 

hasta 31/12/2012

Inversiones de Saneamiento y Depuración de aguas residuales cofinanciadas en 
los P.Operativos FEDER y F.Cohesion en MENR 2007-2013

d)	 En cuanto a la representatividad de las inversiones cofinanciadas con Fondos (FEDER o 
COHESION) en el periodo 2004-2010 (periodo para el que se dispone de la información 
completa de las inversiones totales en infraestructuras de saneamiento y depuración del 
agua), hay que indicar que sobre un total de inversión en infraestructuras de 6.813 millones 
de euros, se cofinanciaron inversiones con Fondos que supusieron un gasto de 3.801
millones de euros (el 55,8%). 

El gasto certificado en infraestructuras cofinanciadas con Fondos Comunitarios entre 2004 y 
2012, alcanzó la cifra total de 4.505 millones de euros, de los cuales 3.264 millones de 
euros corresponden al periodo de programación 2000-2006, y en lo que va del actual 
periodo 2007-2013, el gasto certificado asciende a 1.241 millones de euros. 

e)	 Los resultados del análisis de impacto muestran que: 

	 no existe un efecto estadísticamente significativo en la cantidad de agua tratada, pero 
que la realización de obras de saneamiento y depuración si tiene un efecto significativo 
en la cantidad de agua reutilizada, aumentando la cantidad disponible de esta en los 
municipios que hacen obra. 

	 Por lo que se refiere a la calidad del agua, el estudio separa entre tipo de tratamientos, 
considerando en el estudio las plantas de tratamiento “primario y secundario” (físico 
químico y biològico) y las plantas de tratamiento “primario, secundario y terciario” (físico 
químico+biológico+más avanzados). Se observa que aquellos municipios que realizaron 
obras en saneamiento y depuración muestran que no hay diferencias significativas en la 
calidad de las aguas que salen de la depuradora entre los municipios que hacen obra de 
los que no, o incluso cierto empeoramiento. Es necesario matizar este resultado ya que 
la calidad del agua cumple unos requisitos mínimos por lo que es normal que no se 
observen diferencias, y aunque estas existan, dado la exigencia de cumplimiento de una 
normativa, no son muy significativas. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

	 El impacto notable se obtiene en la variable “intensidad de limpieza”. Analizando la 
variable de “calidad del agua antes y después de ser tratada” en la depuradora, los 
resultados observados indican que los municipios del grupo de tratamiento presentan un 
saneamiento y depuración del agua mucho más intensivo que los del grupo de control, 
presentado valores estadísticamente significativos en las plantas de tratamiento 
secundario y para demanda bioquímica de oxígeno, sólidos en suspensión y nitrógeno 
total en el agua para el caso de plantas de tratamiento terciario. Combinando ambos 
resultados parece que los municipios que han realizado obras en saneamiento, en 
comparación al grupo de control, tienen aguas muy contaminadas inicialmente, pero que 
presentan procesos de depuración mucho más potentes que los existentes en las 
plantas de tratamiento de los municipios que no hacen obra. Sin embargo, esta mayor 
intensidad en la depuración del agua no permite obtener, después de realizar el 
tratamiento, aguas tan “limpias” como las existentes en los municipios que no realizan 
obra, aunque esta diferencia final tampoco es tan relevante debido a los niveles mínimos 
de cumplimiento de calidad en el agua. 

1.3 Resumen de las conclusiones de la evaluación estratégica sobre residuos. 

a) Conclusiones del análisis de contexto. 

 Residuos sólidos urbanos (RSU). 

Recogida de residuos sólidos urbanos. 

- En el periodo 2000-2011 hay una tendencia clara a la baja en los residuos 
urbanos (RSU) recogidos por habitante lo que pone de manifiesto la 
concienciación que se está llevando a cabo por parte de la población en el 
sentido de la disminución en la generación de residuos domésticos. 

- la concienciación y cada vez mayor implicación ciudadana, han determinado 
que se produzca un claro incremento en la cantidad de residuos que se 
recogen selectivamente, en el periodo. 

Tratamiento de residuos urbanos. 

- En el periodo 2000-2011 los residuos por habitante depositados en vertedero 
en España se han reducido cerca del 9%, aunque sigue siendo el sistema de 
tratamiento más empleado. De los casi 23 millones de toneladas de residuos 
municipales generadas en España en 2011, cerca del 63,1% se destinaron a 
su depósito en vertedero. 

- En el tiempo hay una mejora de la gestión mediante reciclaje, que ha pasado 
de ser el destino del 13,9% de los residuos en 2006, a convertirse en el 
sistema empleado para gestionar casi el 17% en 2011. 

- la incineración con recuperación de energía mantiene una proporción como 
destino muy similar en los últimos años (entre el 9,1% y el 8,3%). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

63%

8%

17%

12%

Gestión de residuos urbanos. 
Año 2011

Vertedero

Incineración

Reciclaje

Otros (Compost, etc.)

-


- En el periodo 2007-2011 han aumentado el número de instalaciones de 
clasificación de envases y tratamiento de residuos, disminuyendo el número de 
vertederos. 

 Reciclado y valorización de envases. 

Las tasas globales de reciclado y valorización de residuos de envases ofrecen una 
tendencia de crecimiento prácticamente constante, superándose los objetivos 
establecidos por la legislación. 

En 2008 se cumplieron los objetivos establecidos por la legislación para el reciclado, no 
solo en el ámbito global, sino también para cada uno de los materiales. Las tasas de 
reciclado han continuado incrementándose de forma satisfactoria, con la excepción del 
caso del vidrio que en 2010 presentó una tasa ligeramente inferior al 60% establecida. 

 Reciclado de envases de vidrio. 

En la última década se ha experimentado un importante crecimiento del reciclado de 
envases de vidrio, fruto del aumento continuo de las infraestructuras y de la mayor 
sensibilización ciudadana. Así en el año 2008 se alcanzó una tasa de reciclado del 
60,3%, con lo que se superó el objetivo mínimo del 60%. 

 Reciclado de papel y cartón. 

El papel es el material que más se recicla en España, en el año 2011 supuso el 79,2% 
del consumo (tasa de reciclaje) en dicho año. En cuanto a la recogida de papel y cartón 
usado, en 2011 se recuperaron para su reciclaje 4,7 millones de toneladas de papel y 
cartón usado, lo que supuso una tasa de recogida del 73,5% del total de papel y cartón 
del consumo español, una de las más altas del mundo. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Residuos industriales. 

El sector industrial generó en España 50,6 millones de toneladas de residuos durante el 
año 2010, último dato disponible, lo que representa un 21,7% menos respecto al año 
2000. 

En el periodo 2000-2010, se ha producido una caída notable en la generación de 
residuos industriales no peligrosos en relación con el VAB industrial. 

Los residuos industriales peligrosos en España, tras sufrir ciertas oscilaciones en la 
primera parte del periodo, entre las que destaca un importante incremento en 2003, 
donde se alcanzaron las 16 toneladas por millón de euros sobre el VAB industrial, se 
inicia a partir de 2005 una senda descendente llegando a situarse en 9 toneladas/millón, 
en 2010. 

b) Pertinencia y validez de la estrategia de las inversiones. 

La gestión de residuos en España se basa en los principios recogidos en la Ley 22/2011 de 
Residuos y suelos contaminados, y tiene por objeto prevenir la producción de residuos, 
establecer sus sistemas de gestión y promover, por este orden, su reducción, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización. 

En el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015 se establecen los objetivos de 
gestión por tipología de residuos, así como las principales metas a alcanzar para los 
próximos años, tras la finalización del periodo de vigencia de los Planes sectoriales que se 
han ido aprobando. 

c)	 La ejecución financiera del Tema Prioritario 44 (Gestión de residuos domésticos e 
industriales), a 31/12/2013 suponía un importe en términos de ayuda de 206 millones de 
euros (257 millones de euros de gasto), el 50% del total de ayuda programada en el periodo 
(413,8 millones de euros). 

El gasto total ejecutado estaba distribuido por tipo de actuaciones: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

(importes en €)

Importe % s/total
Instalaciones y equimamiento recogida residuos (contenedores,etc.) 13.099.383 5,1%

Puntos Limpios 18.588.786 7,2%

Transporte de residuos (instalaciones neumaticas, vehiculos de 
recogida y transporte)

21.248.062 8,3%

Centros de tratamiento de residuos (nuevas instalaciones) 25.853.593 10,1%

Centros de tratamiento de residuos (ampliacion/mejora existentes) 24.441.300 9,5%

Sellado de vertederos 58.898.762 22,9%

Adecuacion de vertederos 29.038.527 11,3%

Actuaciones Singulares* 61.613.188 24,0%

Estudios/Planes 3.031.142 1,2%

Otros 1.383.568 0,5%

Total gasto realizado hasta 31/12/2012 257.196.311 100,0%

* Eliminacion quimica del Embalse de Flix
Fuente: Elaboración propia. Datos hasta 31/12/2012

Gasto total ejecutado 
hasta 31/12/2012

Inversiones cofinanciadas en los P.Operativos FEDER y F.Cohesion en 
MENR 2007-2013

(Gasto total realizado hasta 31/12/2012)

Tipo de Actuacion

2) Evaluación Estratégica Temática de I+D+i (EETIDI). 

La EETIDI, que en principio iba a abarcar todas las actuaciones de los Fondos relacionadas 
con la I+D+i y la Sociedad de la Información, se ha centrado finalmente en el PO de I+D+i 
por y para beneficio de las empresas o Fondo Tecnológico (FT). 

La elaboración de la EETIDI está siendo realizada por la SGPTEPC y con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) en el modelo de análisis de impacto. 

Para la elaboración de la Evaluación de Impacto se cuenta con la base de datos de 
proyectos del CDTI, y de los datos del INE sobre la Encuesta sobre Innovación de las 
Empresas. El objetivo es ver cuál es el efecto que han tenido las inversiones en I+D+i 
financiadas con fondos estructurales sobre una serie de variables tales como innovación de 
productos y de procesos, patentes… 

Evaluaciones operativas. 

En 2013 se han llevado a cabo las siguientes Evaluaciones Operativas, acompañando a las 
solicitudes de reprogramación de algunos de los Programas Operativos: 

- Baleares.
 
- Cantabria.
 
- Castilla-La Mancha.
 
- Murcia.
 
- País-Vasco.
 
- P.O. Economía basada en el Conocimiento.
 
- P.O. Fondo Tecnológico.
 
- PO. FEDER-Fondo de Cohesión.
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

La necesidad de ajustar los Programas Operativos ya se apuntaba en el Informe Estratégico 
del MENR 2009. Este Informe concluía que, pese a la situación de crisis económico-
financiera, la estrategia diseñada en el MENR y los Programas Operativos continuaba siendo 
válida y pertinente; no obstante, la crisis económica tendría implicaciones relevantes a la 
hora de dar continuidad a la estrategia del MENR, debido a la contracción presupuestaria en 
todos los niveles de las Administraciones Públicas españolas y debido al elevado número de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo de la economía del conocimiento, que dependen 
mayoritariamente de la actuación empresarial privada. 

Asimismo, en 2013 se elaboró un análisis global sobre el impacto de las reprogramaciones 
de los Programas Operativos FEDER y del Fondo de Cohesión 2007-2013, que se habían 
realizado en el ejercicio 2013, sobre el eamarking de Lisboa, cuyo resultado se puede ver 
resumido en la figura siguiente: 

Informe de Reprogramación del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

En la reunión del Comité de Seguimiento de 17 de junio de 2013 se aprobó una revisión del 
Programa Operativo que, junto con la aprobada por el Comité de Seguimiento de 26 de junio de 
2012 dio lugar a la elaboración de un nuevo texto del Programa que fue remitido a la DG 
REGIO de la Comisión, acompañada del preceptivo Informe de evaluación, considerando que 
se trataba de una modificación que afectaba a determinados Ejes del Programa Operativo, 
produciéndose un trasvase de ayuda FEDER entre dichos Ejes. 

Dicha evaluación por reprogramación constituyó la última fase del ciclo de la evaluación de 
carácter operativo. Con ella se abordaron las siguientes cuestiones: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

	 Las causas que justificaban dichas propuestas de reprogramación, tomando como 
referentes: 

Los cambios en el contexto socioeconómico derivados de la intensidad y persistencia 
de la crisis económica internacional. 
Las conclusiones y recomendaciones del ejercicio de evaluación continua, de carácter 
operativo, al que se ha venido sometiendo el Programa. 

	 La descripción de la propuesta de modificación, detallando los Ejes afectados y el volumen 
de recursos transferidos entre los mismos, de cara a ajustar la programación a la ejecución 
real de la intervención. 

	 La motivación, en último término, de las razones de los cambios introducidos y las ventajas 
esperadas que se desprendían de dicha propuesta, prestando especial atención a las 
consecuencias de esta reprogramación en la estrategia y objetivos del Programa. 

Preparación de la Evaluación para el periodo 2014-2020. 

Para la preparación del seguimiento y evaluación en el siguiente periodo de programación, se 
ha trabajado desde la SGPTEPC en varios temas: 

Indicadores. 

Se han continuado los trabajos de análisis de los indicadores del periodo actual, con especial 
atención a los indicadores CORE, procediéndose por cada Tema Prioritario a un análisis de los 
indicadores utilizados en cada una de las operaciones programadas, ejecutándose y/o 
ejecutadas. En concreto se está analizando: 

o	 Definición de cada indicador 

o	 Interpretación de cada indicador realizada por los beneficiarios/ejecutores de las 
operaciones. 

o	 Idoneidad y oportunidad de utilización de cada indicador en función del tipo de 
operación. 

o	 Análisis de la coherencia entre valor programado del indicador y el gasto de la 
operación. 

o	 Por cada operación, análisis de la coherencia entre el valor ejecutado de cada 
indicador, su valor programado y la ejecución financiera de la operación. 

Como resultado de este análisis se realizará una propuesta de modificación, en las operaciones 
individuales que proceda, de los indicadores y sus valores programados y ejecutados. 

Se está finalizando la elaboración de la primera versión del Manual sobre los Indicadores de 
Productividad, comunes y específicos a utilizar en la programación y ejecución de los 
Programas Operativos del periodo 2014-2020. En dicho Manual se contempla para cada 
indicador: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

o	 Definición de cada indicador de Productividad. 

o	 Su unidad de medida. 

o	 Su método de cálculo. 

o	 En la ejecución del Programa Operativo: tiempo en el que para cada Operación debe 
realizarse la carga de su valor de ejecución en el Sistema de Información. 

o	 Observaciones y consideraciones especificas a tener en cuenta en la utilización del 
indicador. 

o	 Objetivo específico y campo de Intervención al que tienen que pertenecer las 
Operaciones para que sea oportuno e idóneo la utilización, si procede, del indicador. 

Se están analizando los Indicadores de Resultado a utilizar para cada uno de los Objetivos 
Específicos de la Programación 2014-2020, de forma que reflejen los diferentes aspectos que 
abarca cada uno de ellos, y que, basándose en fuentes estadísticas oficiales, permitan 
establecer valores objetivos a lo largo del periodo. 

Seguimiento. 

Se está trabajando en establecer un sistema de seguimiento de la programación y ejecución de 
los Programas Operativos del periodo de programación 2014-2020, para permitir la detección 
temprana de los posibles problemas o desajustes. Este sistema incluye el seguimiento 
específico de los indicadores de Productividad de las Operaciones. 

El sistema de seguimiento sobre el que se está trabajando está basado en: 

• Establecimiento de un sistema de seguimiento más eficiente y continuo basado en: 

o Simplificación del número de indicadores. 

o Mejor calidad de los indicadores 

o Incremento y reparto de responsabilidades de supervisión. 

•		 Incorporación al Sistema de Información que soporta la gestión de Fondos 2014-2020 
de las herramientas necesarias para: 

o	 La programación que los Organismos Intermedios, Ejecutores o Beneficiarios 
tienen a lo largo del periodo para cumplir su compromiso en cada uno de los 
Objetivos Específicos donde participa. 

o	 Apoyar a los diferentes responsables de seguimiento, tanto en la parte financiera 
como de indicadores de Productividad, en el análisis temprano de posibles 
desajustes de la programación, así como de posibles desajustes en la 
interpretación y/o utilización de los indicadores de Productividad. 

Evaluación. 

En relación a la Evaluación del siguiente periodo, se está elaborando un Plan de Evaluación de 
los Fondos FEDER, para el que se están analizando: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

•		 La delimitación del ámbito de cobertura de las evaluaciones, para que esté centrado en 
las áreas esenciales de la concentración temática y en los objetivos estratégicos que 
España desea alcanzar. 

•		 La firma de un Convenio de colaboración con el IEF para la elaboración de las 
evaluaciones de impacto. 

•		 La firma de un Convenio con el INE para tener acceso a las fuentes estadísticas que 
permitan obtener datos de las variables objeto de la evaluación, tanto para el grupo de 
control, como para el de tratamiento. 

•		 Mecanismos de coordinación con los Ministerios sectoriales responsables de las 
inversiones 

•		 Incremento de los recursos humanos destinados a la evaluación y formación 
especializada del personal de supervisión y gestión de los Fondos Estructurales y de 
Inversión. 

2.7.3. Sistemas informáticos. 

En el periodo de programación 2007-2013, la aplicación Fondos 2007 es el único soporte válido 
para llevar a cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios 
asociadas a las mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y asignación de 
los cobros recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo perseguido ha sido que estuvieran 
informatizados todos los procedimientos de gestión de los Fondos y, de este modo, sentar las 
bases de la Administración sin papeles. 

Las principales características en este periodo son: 

	 El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las tres 
autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el procedimiento de trabajo 
asociado a la gestión, certificación y control de los Fondos Europeos. 

	 Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y 
certificación. 

	 El intercambio de documentos con la Comisión se realiza a través del sistema SFC 
2007, de tal manera que Fondos 2007 se ha adaptado para comunicarse vía servicios 
web con el fin de suministrar todos los datos y documentos requeridos en esta 
aplicación. 

Estructura de la aplicación informática Fondos 2007 en relación al artículo 59 del 
Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de junio de 2006. 

La separación de funciones entre las autoridades, definidas en el Reglamento en el proceso de 
gestión, exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y diferenciados por módulos 
y, a la vez, establecer unos sistemas de comunicación y coordinación entre ellos para hacer 
más eficientes los flujos de información que se generen. La estructura en el sistema informático 
Fondos 2007 de los diferentes módulos queda reflejada del siguiente modo: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Firma electrónica. 

El proceso de firma electrónica, que está presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, ha sustituido al antiguo sistema de firma manuscrita de 
documentos y el envío postal de los mismos. Estos refrendos, estandarizados y secuenciales, 
han dotado de las máximas garantías jurídicas al conjunto de información de las que son 
depositarias y avalistas cada una de las diferentes autoridades. 

La firma de los documentos se realiza a través de un sistema de portafirmas digital conectado a 
Fondos 2007 denominado DocelWeb. Los documentos se generan en Fondos 2007 y se envían 
al portafirmas que, a su vez, los devuelve al sistema de origen una vez firmados 
electrónicamente. 

Los documentos que se firman por parte de los Beneficiarios/Organismos Intermedios son los 
siguientes: 

 Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados por el 
Comité de Seguimiento. 

 Solicitudes de reembolso. 

 Certificados de indicadores operativos 

 Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 

 Rectificaciones de gastos. 
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Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007. 

La Comisión estableció en el Reglamento 1828/2006, en la Sección 7, artículos 39 al 42, el 
contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de datos, así como el 
propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la Comisión se efectúan “sin 
papeles”, a través de un sistema electrònico. 

Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma electrónica. No 
obstante, las peticiones de reembolso firmadas quedan registradas en Fondos 2007 a efectos 
nacionales. 

Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se ha creado 
un sistema informático que permite llevar a cabo este procedimiento. Algunas características del 
sistema de intercambio son: 

	 El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realiza a través de los denominados 
“servicios web” transparentes al usuario. 

	 Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que transmitir a la 
SFC2007 una serie de documentos establecidos en el Reglamento de aplicación 
1828/2006. 

	 El flujo de información se hace en los dos sentidos, tanto de las autoridades nacionales 
a la Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades nacionales. 

	 Cada una de las autoridades nacionales es la responsable de enviar y canalizar la 
información correspondiente a su ámbito de trabajo, recibiendo las observaciones 
pertinentes por parte de la Comisión. 

Situación actual del desarrollo de Fondos 2007. 

1.	 Programación Inicial. Se ha completado todo el desarrollo informático. Los datos que se 
disponen de cada organismo intermedio son los siguientes: información financiera 
anualizada y desagregada por Temas Prioritarios, los criterios de selección de operaciones 
aprobados por el Comité de Seguimiento, información sobre las convocatorias de ayudas, 
los grandes proyectos y la programación de los indicadores operativos. Dado que la 
extensión del período de programación lleva habitualmente a la necesidad de modificar los 
Programas, por medio del mecanismo de la reprogramación la aplicación Fondos 2007 
gestiona las reprogramaciones y almacena las sucesivas “versiones” que han existido de 
cada Programa Operativo, con posibilidades de consulta sobre ese histórico. 

2.	 Procedimiento de certificación y solicitud de reembolso. Se ha completado su desarrollo 
informático. La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación 
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del Reglamento 
1828/2006, sino también una serie de datos necesarios que garanticen a la Autoridad de 
Gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos. 
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El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a la Autoridad 
de Gestión los gastos de las operaciones y solicitar el correspondiente reembolso, se ha 
desarrollado incorporando en el proceso listas de comprobación que permiten reflejar la 
realización de las verificaciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 
Se ha incorporado la firma electrónica en los documentos que la propia aplicación 
informática genera en este procedimiento. 

Dentro del procedimiento de certificación se ha desarrollado la rectificación de gastos que 
permite retirar cantidades de gastos certificados anteriormente a la Autoridad de Gestión y 
la posibilidad de certificar y justificar los gastos asociados a adelantos. 

La carga de información se realiza a través del servicio web que dispone Fondos 2007 o a 
través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio están definidos en la propia 
aplicación. También se pueden cargar los datos de forma manual directamente en el 
sistema. 

3.	 Alta de las irregularidades detectadas en el procedimiento de verificación del art. 13 del 
Reglamento 1828/2006 por parte de los organismos intermedios. Esta funcionalidad recoge 
información a nivel de operación de las irregularidades detectadas por el organismo 
intermedio en su propio proceso de verificación o en controles retrospectivos como 
consecuencia de un control de sistemas de la autoridad de auditoria o de la autoridad de 
gestión. 

4.	 Certificación de indicadores. A nivel de operación se cargan datos de previsión de 
indicadores previamente definidos a nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información 
sobre ejecución de estos indicadores se carga una fecha determinada siempre detallada por 
operación y beneficiario. Esta información se introduce, al menos, una vez al año para la 
elaboración de los Informes Anuales. Una vez introducida, se genera un certificado de 
Indicadores que se firma electrónicamente por los organismos intermedios. 

5.	 Información sobre sistemas y procedimientos Se ha desarrollado un módulo específico para 
recoger la información sobre los sistemas y procedimientos de los organismos intermedios. 
Este módulo permite conocer de una forma actualizada los sistemas y procedimientos y los 
planes de control sobre el terreno de cada organismo intermedio que interviene en la 
ejecución de los Programas Operativos. 

6.	 Modulo Autoridad de Certificación. Este módulo recoge toda la información relativa a los 
cobros de la Comisión, las declaraciones de gastos y solicitudes de pago y las 
transferencias a los beneficiarios. De todas las nuevas funcionalidades implementadas en 
Fondos 2007 durante el año 2013, la mayoría de ellas han tenido lugar en este módulo, 
principalmente en lo que se refiere a compensaciones, reintegros, repartos, pagos en 
formalización y transferencias a destinatarios. 

7.	 Módulo de control. Comprende, por una parte, los controles de sistemas y procedimientos 
que realiza la autoridad de gestión y, por otra, las auditorias establecidas en el artículo 16 
del Reglamento 1828/2006 que realiza la autoridad de auditoria. 
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La carga de datos está a cargo de los organismos que realizan los controles. El servicio web 
de Fondos 2007 posibilita la carga de datos desde la aplicación de la autoridad de auditoría 
(AUDInet) 

Los datos de irregularidades detectadas por la autoridad de gestión se cargan en la 
aplicación IMS de la OLAF. 

8.	 Archivos digitales. Recogen en Fondos 2007 los documentos oficiales de intercambio con la 
SFC2007 y cualquier otra documentación necesaria para los procedimientos de gestión 
(operaciones, contratos, solicitudes de reembolso, declaraciones de gasto, controles…) que 
permite a los gestores de los Programas y usuarios de la aplicación almacenar o recuperar, 
en función de los permisos establecidos para cada uno de ellos, los documentos 
relacionados con las funciones desde las que se accede. El archivo digital simplifica la 
gestión de documentos, integrándola en el propio sistema informático. 

9.	 Reuniones informativas. Durante el año 2013 se han realizado reuniones informativas con 
los nuevos organismos sobre el uso del sistema para la gestión y certificación de los gastos 
programados. 

10. Canal informativo en Fondos 2007. Contiene documentos clave para el desarrollo de la 
aplicación. Especialmente se ha elaborado una guía para el usuario que se va actualizando 
con el desarrollo de la aplicación. 

11. Nuevas funcionalidades. Se han desarrollado funciones que permiten tanto la descarga 
como la consulta de datos de programación y de ejecución financiera y de indicadores. 

12. Atención al usuario. Para cualquier consulta o sugerencia se dispone de la dirección de 
correo: fondos2007@sepg.minhap.es 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La estructura funcional del sistema informático para la gestión en el tramo regional del 
Programa es la siguiente: 
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La estructura funcional del sistema informático para la Gestión en el tramo regional del 
Programa Operativo FEDER de Castilla-la Mancha 2007-2013, en adelante TAR€A 2007, está 
basada en la distribución de procesos y acciones a los diferentes actores de la ejecución y 
seguimiento del Programa Operativo, de conformidad con los sistemas de gestión y control 
aprobados del Organismo Intermedio: 

BENEFICIARIOS 

Se adscriben los procesos para la selección de operaciones y propuesta de aprobación 
atribuida a los beneficiarios para los gastos cofinanciados con fondos estructurales (art. 
60 a) del Reglamento (CE) 1083/2006. 

Tal y como se define en la estructura de organismos implicados de la Administración 
Regional en la ejecución del Programa Operativo, aquellos que ejecuten operaciones 
amparadas bajo regímenes de ayuda tendrán la consideración de Organismos 
Colaboradores y, por tanto, deberán realizar las verificaciones administrativas 
correspondientes a dichas operaciones. 

UNIDAD DE GESTIÓN (SERVICIO DE FEDER Y FONDO DE COHESIÓN) 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Aprobación de operaciones. Comprende los procesos para la aprobación de 
operaciones. Al igual que para la selección de operaciones, las actuaciones acumulan un 
conjunto de información, previsto en el art. 13.1 del Reglamento CE 1828/2006. 

Seguimiento (Gestión y verificación). Realiza el seguimiento de las operaciones a 
cofinanciar dentro del Programa Operativo, tanto para las verificaciones administrativas 
de todas las solicitudes de reembolso (art. 13.2. del Reglamento CE 1828/2006), excepto 
de las operaciones que se ejecuten bajo regimenes de ayuda, como de las verificaciones 
sobre el terreno (“in situ”) para las operaciones aprobadas y verificadas 
administrativamente, una vez solicitada su cofinanciación en el Programa Operativo. 
Asimismo, estos procedimientos acumulan información que forma parte de la Pista de 
Auditoria Nivel 2. 

Programación. Seguimiento de las diferentes versiones aprobadas del Programa 
Operativo. Propuesta de modificación, reprogramación, informes anuales, etc. 

UNIDAD DE CERTIFICACIÓN. (SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES) 

Tratamiento de transacciones correspondiente a las operaciones aprobadas, que origina 
una vez cerrado el apartado de operaciones, un conjunto de información inicial acorde 
con los requerimientos de FONDOS 2007. 

Elaboración de las solicitudes de reembolso hasta su envio a la Autoridad de Gestión. 
Asimismo, estos trabajos acumulan más información que pasa a integrar la información 
remitida a Fondos 2007. 

Seguimiento de los pagos recibidos del POFEDER, cuenta de importes recuperables 
funciones atribuidas al Servicio de Certificación de Fondos Estructurales 

ADMINISTRACIÓN 

Gestión básica de los parámetros generales de la aplicación, así como de determinadas 
Tablas. También aparecen definiciones para los usuarios del sistema permitiendo su alta, 
modificación y baja, así como la definición de los roles y perfiles de dichos usuarios 
(reservado Ibermática). 

Selección de operaciones y propuesta de aprobación. 

Estos procesos están atribuidos a los beneficiarios para los gastos cofinanciados con 
Fondos Estructurales de conformidad con el art. 60 a del Reglamento CE 1083/2006 y 
comprenden dentro del sistema informático: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Este proceso se inicia a partir de la información contenida en los expedientes de operaciones 
que provienen de diferentes fuentes de información ubicadas dentro del sistema económico-
financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

Para el resto de empresas públicas e instituciones que no están integrados en el sistema 
económico-financiero TAREA, el flujo de información para estos beneficiarios no integrados y 
su relación con las diferentes unidades establecidas en el sistema de gestión y control es la 
siguiente: 
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La Interface vía Web se realizará a la través de la Central de Información de Entes Públicos 
que es un soporte funcional al sistema de la gestión económica financiera (TAREA) 
http:/tareaepp.ceh.jclm.es:5000/irj/portal. 

En ambos casos, este conjunto de informaciones dan lugar a la creación de los expedientes 
potencialmente cofinanciables que son tratados y seleccionados mediante la aplicación de los 
correspondientes criterios de selección de aprobación de operaciones, aprobados en el 
Comité de Seguimiento y que han sido integrados y sistematizados en la aplicación 
informática: 

Una vez seleccionadas las operaciones, son objeto del tratamiento de propuesta de aprobación 
por parte del Organismo Intermedio (Unidad de Gestión), que analiza tanto el conjunto de 
información propio de la operación, como los criterios imputados para su selección por parte de 
los beneficiarios: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Igualmente aquellos beneficiarios, conforme determina el sistema de gestión y control, que 
ejecuten operaciones amparadas bajo regímenes de ayuda, tienen la consideración de 
Organismos Colaboradores y, por tanto, deben realizar las verificaciones administrativas 
correspondientes a dichas operaciones a que se refiere el art. 13.1. del Reglamento (CE) 
1828/2006. 

Este proceso de verificación administrativa descansa sobre la información contenida en el 
expediente informático de la operación, junto con la documentación asociada al mismo (archivo 
digital), y que se estructura de forma independiente en cuanto a su contenido en función del tipo 
de ejecución del gasto público a cofinanciar (contrato, convenio, ayudas, etc.). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Aprobación de operaciones. 

El proceso de aprobación por parte del Organismo Intermedio-Unidad de Gestión comprende 
todas las tareas que van desde la recepción electrónica de la solicitud de aprobación de los 
Beneficiarios y el tratamiento de las verificaciones del art. 13.1. del Reglamento (CE) 1828/2006, 
hasta su finalización con la correspondiente relación certificada de operaciones propuestas para 
su grabación en la base de datos nacional FONDOS 2007. 

Así pues, el contenido de la tareas a realizar conforme determina el art. 60 a) del Reglamento 
(CE) 1083/2006 se establece, en lo relativo a la comprobación de la selección de operaciones y 
aprobación correspondiente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13.1. del Reglamento 
(CE( 1828/2006. 

A fin de efectuar este proceso, el Organismo Intermedio, mediante la Unidad de Gestión, realiza 
los  siguientes procesos de comprobación: 

 Revisión de la información suministrada que figura en el expediente con los diferentes 
módulos informáticos del sistema económico-financiero TAR€A 2007. 

 Existencia de listas de comprobación que sean obligatorias y definidas anteriormente: en 
materia de información al beneficiario (lista de operación), información sobre contratación y 
medioambiente. 

 Existencia y revisión con los documentos originales que deben figurar en el archivo digital 
del expediente de operación el contenido de las mencionadas listas de comprobación. 
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Conforme a estos procesos el Organismo Intermedio-Unidad de Gestión procede al chequeo del 
expediente y, la vista del mismo, cumplimenta una tabla de comprobación que figura más 
adelante y que sirve de justificación documental por cada expediente de operación a la relación 
certificada de aprobación que debe suscribirse obligatoriamente, una vez cumplidas las 
verificaciones correspondientes al art. 13.1 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

Seguimiento: Gestión y verificación. 

Se realiza el seguimiento de las operaciones a cofinanciar dentro del Programa Operativo, tanto 
para las verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso (art. 13.2. del 
Reglamento (CE) 1828/2006), excepto de las operaciones que se ejecuten bajo regímenes de 
ayuda, como de las verificaciones sobre el terreno (“in situ”) para las operaciones aprobadas y 
verificadas administrativamente, una vez solicitada su cofinanciación en el Programa Operativo. 

En cuanto a las verificaciones administrativas, en el art. 13.2 del Reglamento (CE) 1828/2006 
se indica que las verificaciones a realizar por parte del Organismo Intermedio-Unidad de Gestión 
ó los Organismo Colaboradores, en su caso, abarcarán los aspectos administrativos, financiero, 
técnico y físico de las operaciones. 

a)	 Revisión administrativa de la documentación de la operación, incluida la existencia de listas de 
comprobación. 

El contenido de los trabajos se dirigirá a la comprobación de la existencia de la documentación 
incluida en el archivo digital de la operación como requisito previo que posibilita las posteriores 
comprobaciones en los distintos ámbitos (contratación, régimen de ayudas, medioambiente, 
etc.). 

Este proceso requiere la validación informática. Para ello el sistema informático detecta que 
cada uno de los documentos haya sido, al menos, objeto de visualización por parte de la 
Unidad de Gestión por apertura de fichero en formato pdf. De esta forma, no se permitirá que 
los trabajos finalicen si no se detecta el cumplimiento de este requisito y garantiza que el 
contenido de los documentos incorporados se corresponde efectivamente con la tipología y 
código correspondiente para cada uno de los procedimientos. 

Asimismo, serán objeto de revisión la existencia y comprobación de la coherencia en las 
respuestas de cada una de las listas debidamente aprobadas por la Autoridad de Gestión que 
son obligatorias: Lista de operaciones, Lista de contratación pública y Lista Medioambiental. 

b)	 Normas de subvencionabilidad. La subvencionabilidad del gasto, que afecta a todas las 
operaciones con independencia del tipo de operación, se verificará de acuerdo con lo 
establecido en el art. 56 del Reglamento (CE) 1083/2006 y en el art. 7 del Reglamento (CE) 
1080/2006, así como, las normas nacionales sobre subvencionalidad aprobadas por la 
Autoridad de Gestión, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Para ello, se comprobarán los datos introducidos en la operación y su coherencia en la 
aplicación de la normativa citada. Especial atención requiere el supuesto de compra de 
terrenos, que será objeto de revisión exhaustiva en cuanto a límites sobre el coste total de la 
operación. 

c)	 Normas de protección del medio ambiente. Se verificará que la operación en cuestión se ha 
sometido a las medidas de prevención ambiental de la Ley 4/2007, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, de la Junta de Castilla-La Mancha o bien consta informe razonado, emitido por la 
autoridad medioambiental competente, sobre la exclusión de la operación del ámbito de 
aplicación de la Ley. 

d)	 Normas de igualdad de oportunidades. Se deberá comprobar de forma especial que las 
operaciones cofinanciadas promuevan la eliminación de desigualdades y el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, la igualdad de oportunidades en lo referente 
al estado matrimonial o familiar, de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de 
orientación sexual. 

e)	 Normas de información y publicidad. De conformidad con el art. 69 del Reglamento (CE) 
1083/2006 el Estado miembro y la Autoridad de Gestión darán a conocer las operaciones y los 
programas objeto de cofinanciación y facilitarán información al respecto. Está información irá 
dirigida, en particular, a los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas y, de forma general, 
a los ciudadanos de la Unión Europea con la finalidad de hacer lo más transparente posible la 
cofinanciación procedente de los Fondos. Con tal finalidad, el art. 2 del Reglamento (CE) 
1828/2006 establece que la Autoridad de Gestión redactará un Plan de Comunicación y, en 
consecuencia, se verificará el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (CE) 
1828/2006, así como del citado Plan de Comunicación, que en la actualidad se encuentra en 
fase de aprobación por la Comisión. 

f)	 Categorización de la operación. 

En función del tipo de operación: 

1. Contratación pública. 
2. Convenios. 
3. Régimen de ayudas (Organismos Colaboradores). 
4. Otros (Encomienda de Gestión). 
5. Contratos menores. 

Se establecen determinados proceso de comprobación que abarcan la consistencia
 
administrativa de la operación en virtud de las verificaciones objeto de tratamiento.
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Por último, en lo relativo a las verificaciones sobre el terreno o “in situ” se realizan en 
cuanto se ha iniciado la ejecución, bien financiera o bien física, de las operaciones aprobadas y 
verificadas administrativamente. 

De esta forma se asegura que, en el caso de existir algún tipo de incidencia, ésta podrá ser 
corregida lo antes posible y se podrán adoptar las medidas correctoras necesarias, 
minimizándose los riesgos derivados de una detección tardía de problemas. 

El artículo 13.3. del Reglamento (CE) 1828/2006 señala que las verificaciones sobre el terreno 
de operaciones concretas se podrán realizar por muestreo, y que la Autoridad de Gestión 
conservará registros en los que se describa y justifique el método de muestreo y se identifiquen 
las operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas. 

Como quiera que la totalidad de las operaciones habrá sido objeto de las pertinentes 
verificaciones administrativas de forma exhaustiva (a fin de garantizar el 100% de la regularidad 
del gasto) y con una pista de auditoria suficiente integrada en el expediente de la operación 
(incluido el archivo digital), se garantiza que la totalidad de las incidencias detectadas han sido 
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subsanadas y, por tanto, no será necesario proceder nuevamente a la revisión administrativa 
del expediente. 

Por consiguiente, sólo se procederá a realizar las verificaciones de tipo financiero, técnico y 
físico exigidas por el art. 13.3. mediante muestreo del Reglamento (CE) 1828/2006. 

Programación. 

Seguimiento de las diferentes versiones aprobadas del Programa Operativo. Propuesta de 
modificación, reprogramación, Informes Anuales, etc. 

Tratamiento de transacciones. 

Este proceso a realizar por la Unidad de Certificación, se inicia con el tratamiento de la 
información y finaliza, en su caso, con la asignación de las transacciones en una solicitud de 
reembolso que, finalmente, debe ser grabada en la aplicación informática FONDOS 2007. 

El proceso de tratamiento para las transacciones, por parte de la Unidad de Certificación parte 
del universo muestral de las transacciones correspondientes a las operaciones aprobadas, que 
van a ser objeto de verificaciones administrativas del art. 13.2, por la Unidad de Gestión. 

Para los beneficiarios integrados en TAREA, se establece el requerimiento de que toda la 
ejecución en fase de Obligado-Pagado se encuentra vinculada al expediente contable 
correspondiente, asimismo, a una operación tramitada en Fondos 2007 por la Unidad de 
Gestión. Para los beneficiarios no integrados en TAREA, se establece el requisito de que la 
carga de transacciones vía fichero XML está vinculada a la existencia de la operaciones 
aprobadas y grabadas en Fondos 2007 correspondiente con status verde al igual que en el 
caso anterior. 

Este requisito para ambos flujos de información garantiza, a partir del tratamiento de las 
transacciones, que el 100% de las transacciones son objeto de verificación administrativa 
correspondiente al Art. 13.2. 
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El proceso de comprobación a realizar por parte de la Unidad de Certificación verifica que la 
información en el expediente de la transacción es congruente con la operación a que se 
encuentre vinculada en concreto, tanto en lo relativo a los datos financieros de la transacción, 
como a las normas de subvencionalidad (gastos subvencionables y no subvencionables). 
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Solicitudes de reembolso. 

Conforme al calendario establecido en el sistema de gestión y control del Organismo 
Intermedio, para cada uno de los ciclos en que se divide el ejercicio, la Unidad de Certificación 
procede al alta de una certificación de gastos y correspondiente solicitud de reembolso con los 
requerimientos determinados en la aplicación Fondos 2007, cuyos datos deben corresponder al 
periodo establecido para las transacciones. 

Ahora bien, este proceso solamente genera la grabación de la cabecera de la certificación de 
gastos, el procedimiento principal lo constituye la asignación de transacciones a la certificación 
previamente grabada. 

Dado que los procesos de verificaciòn sobre el terreno (“in situ”) provocan progresivamente la 
incorporación de nuevas transacciones susceptibles de ser asignadas a una certificación de 
gastos dentro del periodo objeto de certificación, se entiende que la Unidad de Certificación, 
durante el periodo de tratamiento establecido, está obligada a efectuar, sucesivamente y “on 
line”, los procedimientos que se incluyen en la lista de comprobaciòn de manera continua. 

Los procedimientos a realizar para cada una de las transacciones tiene por objeto verificar 
todos y cada uno de los Items que componen la lista de comprobación correspondiente y 
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deberán ser efectuados, tanto en relación al expediente de la operación y/o transacción, como 
al contenido del archivo digital de ambos. 

Administración del sistema informático. 

Gestión básica de los parámetros generales de la aplicación, así como de determinadas Tablas. 
También aparecen definiciones para los usuarios del sistema permitiendo su alta, modificación y 
baja, así como la definición de los roles y perfiles de dichos usuarios. 
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2.7.4. Redes sectoriales. 

En el Marco Estratégico Nacional de Referencia, España se comprometió a constituir un 
conjunto de Redes Sectoriales entendidas como un foro de cooperación y coordinación entre 
las autoridades responsables de la gestión, programación y evaluación de las actuaciones 
financiadas con Fondos Comunitarios recogidas en el MENR, en los diferentes niveles 
administrativos. 

Las Redes Sectoriales en las que participa el FEDER son las siguientes: Red de Autoridades 
Ambientales, Red de Iniciativas Urbanas, Red de Políticas Públicas de I+D+i y Red de Políticas 
de Igualdad entre mujeres y hombres. 

Estas Redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, garantizar 
una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas comunitarias y 
nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a 
apoyar las políticas sectoriales objeto de cada una de las Redes, el análisis de problemas 
técnicos, la coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas 
de los Fondos Estructurales con las de otros Programas Comunitarios o el intercambio de 
experiencias y difusión de buenas prácticas. El segundo objetivo general es promover la 
integración de políticas horizontales de protección del medio ambiente e igualdad de 
oportunidades en las intervenciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 

2.7.4.1. Red de Autoridades Ambientales. 

La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables de medio ambiente y las autoridades responsables de programación 
y de gestión de los Fondos comunitarios, en los diferentes niveles administrativos. 

El 4 de diciembre de 1997, en la reunión del Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de 
Apoyo (MCA) 1994-1999, se constituyó, a propuesta de la Comisión Europea, la Red de 
Autoridades Ambientales, encomendándose al Ministerio de Medio Ambiente, como autoridad 
ambiental nacional, su coordinación técnica y funciones de Secretariado. 

La Red de Autoridades Ambientales ha sido incorporada en el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia de España del periodo de programación 2007-2013 como una de las Redes 
Sectoriales incluidas entre sus mecanismos de coordinación. 

La Red está formada por autoridades de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de la Comisión Europea, junto con representantes de la 
Administración Local y los representantes de las Redes Sectoriales creadas al amparo del 
Marco Estratégico Nacional de Referencia de España. 

El objetivo prioritario de la Red es velar por la integración de la protección del medio ambiente 
en las acciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios, al objeto de fomentar el desarrollo 
regional sostenible. 
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Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales durante el año 2013. 

	 Reuniones Plenarias. 
En dos ocasiones al año, los miembros de la Red celebran Reuniones Plenarias. En estas 
reuniones se abordan los siguientes aspectos: 

- Informar al plenario sobre las actividades desarrolladas por la Red desde la anterior 
Reunión Plenaria. 

-	 Informar sobre los resultados de los distintos Grupos de Trabajo. 

- Presentar documentos de trabajo, principalmente orientaciones metodológicas y de 
integración ambiental. 

- Debatir sobre las incidencias surgidas en el desarrollo de la programación nacional y 
regional de los Fondos Comunitarios en relación con el medio ambiente. 

-	 Intercambiar experiencias entre los miembros. 

Por todo ello, la Red se ha establecido como un factor de referencia a la hora de establecer 
mecanismos de coordinación y cooperación entre la política ambiental y la financiación 
comunitaria. 

En la anualidad 2013 se han celebrado dos reuniones plenarias de la Red de Autoridades 
Ambientales: 

▪		 36ª Reunión Plenaria, celebrada, el 16 de mayo de 2013, en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid. 

La reunión fue organizada por el Secretariado de la Red de Autoridades 
Ambientales, con la colaboración de las distintas unidades de los Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la Comisión Europea. 

En esta reunión, se debatieron aspectos relativos a la integración de la Biodiversidad 
y el Cambio Climático en la programación de los Fondos Comunitarios 2014-2020. 
Asimismo, se informó sobre los avances en la negociación del Reglamento LIFE 
2014-2020 y su nuevo enfoque integrado, así como del Acuerdo de Asociación entre 
España y la Comisión Europea sobre los Fondos MEC 2014-2020. También se lanzó 
la propuesta de creación de 3 Grupos de Trabajo en el seno de esta Red: 
“Indicadores Ambientales en la programaciòn 2014-2020”, “Cambio Climático en la 
programación 2014-2020” y “Biodiversidad y Fondos Comunitarios” 

▪		 37ª Reunión Plenaria, celebrada, el 15 de noviembre de 2013, en las instalaciones 
de la  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La reunión fue organizada por el Secretariado de la Red de Autoridades 
Ambientales con la colaboración con el Gobierno de Canarias, Comunidad 
Autónoma anfitriona, y la Comisión Europea, así como de distintas unidades de los 
Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
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En esta reunión, se presentaron y discutieron los resultados de los 2 Grupos de 
Trabajo constituidos en la Red de Autoridades Ambientales “Indicadores 
Ambientales en la programación 2014-2020“ y “Cambio Climático en la 
programación 2014-2020”. Por otro lado, se presentaron las Guías de orientaciòn 
elaboradas por la Comisión para promover el uso de los Fondos MEC en 
inversiones ambientales. Se informó, igualmente, sobre los avances en la 
negociación de los Reglamentos de Fondos MEC 2014-2020, así como del 
Programa LIFE 2014-2020. 

 Reuniones Temáticas. 
Coincidiendo con la 37ª Reunión Plenaria, se celebró, en la Palmas de Gran Canaria la 
XXXI Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales, retomándose así la 
celebración de estas jornadas tras una interrupción de 5 años. 

El objetivo de estas jornadas consiste en informar y debatir sobre temáticas ambientales 
monográficas, contempladas desde el ámbito de actuación de los Fondos Comunitarios. 

En esta ocasiòn, la Jornada versò sobre el “Cambio Climático en los Fondos Comunitarios 
2014-2020” y contò con la participaciòn de la Comisiòn Europea, el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, la Oficina Española de Cambio Climático, el Punto de 
Contacto Nacional LIFE del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las 
autoridades responsables de Cambio Climático de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Grupos de Trabajo. 
En el año 2013 se han constituido 2 nuevos Grupos de Trabajo en el seno de la Red de 
Autoridades Ambientales: “Indicadores Ambientales en la programaciòn 2014-2020” y 
“Cambio Climático en la programaciòn 2014-2020”. 

El objetivo de los Grupos de Trabajo de la Red de Autoridades Ambientales consiste en 
desarrollar propuestas e ideas para la integración del medio ambiente en las políticas 
sectoriales que abordan. Para el desarrollo de sus trabajos se convocan reuniones en dos o 
tres ocasiones al año. 

En el seno de estos Grupos, se debate documentación sobre financiación comunitaria en 
materia de medio ambiente, se intercambian experiencias y se elaboran documentos de 
trabajo dirigidos a la mejora de la integración del medio ambiente en las acciones 
cofinanciadas por Fondos Comunitarios. 

Cada Grupo cuenta con la participación activa de expertos en la materia de trabajo de la 
Administración de las CCAA, de la Administración General del Estado y de la Comisión 
Europea. 

- El Grupo de Trabajo “Indicadores Ambientales en la programación 2014-2020” se 
reunió el 27 de septiembre de 2013, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en Madrid, con el objeto de definir los objetivos del Grupo y su 
Programa de Trabajo. 

Este Grupo de Trabajo está coordinado conjuntamente por la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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- El Grupo de Trabajo “Cambio Climático en la programación 2014-2020” se reunió el 
19 de septiembre de 2013 en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en Madrid, con el objeto de analizar y debatir la incorporación de las 
cuestiones relativas a Cambio Climático en el Acuerdo de Asociación entre España y la 
Comisión Europea sobre los Fondos MEC 2014-2020. También se establecieron los 
objetivos del grupo y su plan de trabajo. 

Este Grupo de Trabajo está coordinado por el Subdirector General de la Oficina 
Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y por el Coordinador Regional de Fondos Europeos de la Consejería de 
Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. 

	 Comités de Seguimiento de los Programas Operativos. 
La Red de Autoridades Ambientales, a través del Secretariado, participa en los Comités de 
Seguimiento creados en el marco de los Programas Operativos de ámbito nacional y en los 
Comités de Seguimiento de los Programas de Cooperación Territorial Europea. 

La participación del Secretariado de la Red en estos Comités se enfoca desde la 
perspectiva de velar por la integración del principio horizontal de medio ambiente en la 
ejecución de las programaciones operativas. 

Durante el año 2013, el Secretariado de la Red ha participado en los Comités de 
Seguimiento de los siguientes Programas Operativos comunitarios: 

	 Programas Operativos: 

 Programa Operativo de Asistencia Técnica de FSE 2007-2013. El Comité de 
Seguimiento de este Programa se reunió en Madrid, el 26 de junio de 2013. 

 Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013. El Comité de 
Seguimiento de este Programa se reunió, en Madrid, el 26 de junio de 2013. 

 Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013. El Comité de 
Seguimiento de este Programa se reunió, en Madrid, el 27 de junio de 2013. 

 Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, celebrado en Madrid, el 19 de 
noviembre de 2013. 

 Programa de la Red Rural Nacional 2007-2013. Durante el año 2013, el 
Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales participó en las siguientes 
reuniones: 

o	 Comité de Seguimiento, celebrado en Madrid, el 19 de junio de 2013. 

o	 Comité de Seguimiento, celebrado en Madrid, el 18 de diciembre de 
2013. 

 Programa Operativo para el Sector Pesquero Español 2007-2013. El Comité de 
Seguimiento de este Programa se reunió, en Madrid, el 27 de junio de 2013. 

 Programa Operativo de Cooperación Trasnacional Sudoeste Europeo 2007
2013. El Comité de Seguimiento de este Programa se celebró, en Madrid, el 18 
de junio de 2013. 

 Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Francia-Andorra 
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2007-2013. Durante el año 2013 tuvieron lugar los siguientes Comités de 
Seguimiento: 

o Comité de Seguimiento, celebrado en Jaca, el 14 de marzo de 2013. 

o Comité de Seguimiento, celebrado en Pamplona el 18 de junio de 2013. 

o	 Comité de Seguimiento, celebrado en Pamplona el 22 de octubre de 
2013. 

 Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España – Portugal. El 
Comité de Seguimiento de este Programa se celebró, en Valladolid, el 26 de 
junio de 2013. 

	 Redes Sectoriales del Marco Estratégico Nacional de Referencia. 

El Marco Estratégico Nacional de Referencia incluye dentro de los mecanismos de 
coordinación del periodo 2007-2013 el establecimiento de Redes Sectoriales entre las que 
se encuentra la Red de Autoridades Ambientales. 

Se trata de Órganos Consultivos de coordinación y cooperación entre los responsables de 
la gestión, programación y evaluación de las actuaciones financiadas por Fondos 
Comunitarios y los responsables de las políticas objeto de cada una de las diferentes 
Redes. 

La Red de Autoridades Ambientales ha participado, a lo largo de 2013, en las actividades 
desarrolladas por las siguientes Redes: 

- Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los 
Fondos estructurales y Fondo de Cohesión. 
o	 Grupo de Trabajo Permanente, celebrado el 18 de febrero de 2013 en el Instituto 

de la Mujer, en Madrid. 

o	 6ª Reunión del Plenario de la Red, celebrado los días 11 y 12 de abril de 2013 
en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, en Avilés. 

o	 Grupo de Trabajo Permanente, celebrado el día 17 de septiembre de 2013, en el 
Instituto de la Mujer, Madrid. 

- Red de Iniciativas Urbanas. 
o	 Grupo de Trabajo Permanente, celebrado el 25 de enero de 2013 en la sede del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en Madrid. 

o	 3ª Reunión Plenaria de la Red Sectorial de Iniciativa Urbanas, celebrada el 20 de 
febrero de 2013, en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en Madrid. 

	 La Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión (ENEA-MA). 
La Red de Autoridades Ambientales opera bajo la Red ENEA-MA, en la que participan las 
Redes de Autoridades Ambientales constituidas en los Estados miembros de la UE, al 
objeto de promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre las autoridades 
implicadas en la integración del medio ambiente en la Política de Cohesión. 
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Esta Red se reúne dos veces al año y entre sus funciones principales destacan: 

- Promover el intercambio de experiencias, información y buenas prácticas entre 
autoridades ambientales y de gestión de distintos Estados miembros. 

- Informar periódicamente a las autoridades ambientales de los Estados miembros sobre 
la evolución del marco comunitario sobre la Política de Cohesión. 

- Recibir información por parte de las autoridades ambientales y las autoridades de 
gestión de los Estados miembros sobre los progresos y problemas de la integración de 
cuestiones ambientales en los Programas Operativos de los Fondos de la Política de 
Cohesión. 

- Promover la creación de redes nacionales de autoridades ambientales y de gestión, en 
cada Estado miembro, para reforzar el modelo de cooperación descrito. 

La Red de Autoridades Ambientales española ha desempeñado un importante papel, dado 
que su estructura y modelo de gestión han sido utilizados para la configuración de ENEA
MA, así como de las redes de otros Estados miembros. 

Por otro lado, la Red de Autoridades Ambientales española participa activamente, tanto en 
las reuniones plenarias como en los grupos de trabajo de ENEA-MA, ejerciendo un efectivo 
papel de interlocución entre la Comisión Europea y las Administraciones nacionales y 
autonómicas españolas. 

Durante el año 2013, el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ha participado 
en las siguientes Reuniones Plenarias: 

	 XIX Reunión Plenaria de ENEA-MA, celebrada el 6 de junio de 2013, en las 
instalaciones de la Comisión Europea, en Bruselas. 

En esta reunión, la Comisión presentó las principales novedades sobre las 
negociaciones del paquete legislativo de Fondos MEC, con especial referencia a las 
exigencias derivadas de las condicionalidades ambientales ex ante. También se 
presentaron y discutieron distintas iniciativas de la Comisión para promover la inversión 
en Cambio Climático, Biodiversidad y Suelos a través de los Fondos MEC. 

	 XX Reunión Plenaria de ENEA-MA, celebrada el 27 de noviembre, en Bruselas. 

La Comisión informó sobre los actos delegados y actos de ejecución que se adoptarán 
para el desarrollo de los Reglamentos de los Fondos MEC 2014-2020, así como las 
novedades previstas en la preparación y evaluación de Grandes Proyectos. Por otro 
lado, se profundizó en las oportunidades de integración del medio ambiente en la 
programación de los Fondos MEC, con especial atención al cambio climático y a las 
posibilidades de promover inversiones sostenibles e innovadoras en materia de agua. 
También se analizaron las ventajas ambientales que pueden derivarse de las 
inversiones en desarrollo urbano sostenible integrado que se promueve desde la Política 
de Cohesión 2014-2020. 

	 Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión 2014-2020” de la Red ENEA
MA. 

El día 6 de junio se celebró en Bruselas la penúltima reunión de este Grupo de Trabajo, que 
persigue el diseño de recomendaciones concretas y soluciones dirigidas a los Estados 
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miembros y otros actores para la correcta integración de la biodiversidad en los Acuerdos 
de Asociación y los Programas Operativos de la programación 2014-2020. 

En esta reunión se presentó y discutió el documento de trabajo de este Grupo “Integraciòn 
de la Biodiversidad y Natura 2000 en los Acuerdos de Asociación y Programas Operativos 
2014-2020”, analizando en qué medida ha constituido un elemento de referencia para las 
autoridades de gestión de los Estados miembros en la definición de inversiones 
ambientales en la nueva programación. La reunión también sirvió de plataforma para la 
puesta en común de las iniciativas previstas por las Comisión en materia de Biodiversidad a 
corto y medio plazo. 

 Canales de información. 

La Red de Autoridades Ambientales cuenta con una página Web 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades
ambientales-raa-/ integrada en el portal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en la que se informa periódicamente sobre todas las actividades llevadas a cabo 
por la Red y se proporciona la documentación de interés sobre financiación comunitaria y 
medio ambiente. 

Por otra parte, la Red dispone de un buzón de correo electrónico (buzon
redautoridades@magrama.es), que constituye el punto de contacto del Secretariado, 
además de dar cobertura al intercambio de información entre los miembros. 

2.7.4.2. Red de Iniciativas Urbanas. 

La Red de Iniciativas Urbanas inició su andadura en 2009, junto con otras cuatro Redes 
Sectoriales, como mecanismo de coordinación del periodo 2007-2013 establecido en el Marco 
Estratégico Nacional de Referencia (MENR), que señalaba que la Red de Iniciativas Urbanas 
“estará integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas 
urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la Federación 
de Municipios y Provincias, y representantes de Ayuntamientos con participación especialmente 
significada en la gestión de Fondos Comunitarios, y la Comisión Europea”. 

El 20 de febrero de 2013 se celebró la última reunión del Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas 
en la que participaron, además de los propios miembros del Grupo de Trabajo Permanente y 
representantes de la Comisión Europea (Dirección General de Política Regional y Urbana), los 
coordinadores de la Red de Políticas de Igualdad y de la Red de Políticas de I+D+i, los 
representantes de todas las Comunidades Autónomas en materia de fondos comunitarios y de 
desarrollo urbano y una amplia representación de las entidades locales, designadas a través de 
la Federación Española de Municipios y Provincias. En concreto, forman parte del Pleno un total 
de 9 Diputaciones Provinciales y 22 Ayuntamientos. 

Los trabajos de la sesión plenaria se desarrollaron de la siguiente forma: 

La sesión comenzó con una presentación por parte del Director General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, José María Piñero 
Campos, en la que avanzó algunas de las claves de las perspectivas financieras para el periodo 
2014-2020 y, en relación con el desarrollo urbano, señaló los que serán los objetivos temáticos 
del próximo periodo, entre los que destacó la especial prioridad que tendrán las acciones 
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dirigidas a reducir las emisiones de carbono en los entornos urbanos y recalcó la importancia 
del enfoque integrado de las actuaciones. 

A continuación, se presentaron una serie de actuaciones de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, en relación con los objetivos de la 
Red. En primer lugar, la Subdirectora General de Política de Suelo, Mª Dolores Aguado 
Fernández, centró su intervención en algunos de los estudios que se están llevando a cabo, por 
un lado, en el contexto del nuevo Observatorio de Vivienda y Suelo, centrándose 
específicamente en los boletines estadísticos que ya se encuentran disponibles en Internet y, 
por otro lado, avanzó los contenidos de un estudio que se está realizando sobre las áreas 
urbanas y municipios de más de 50.000 habitantes que incorpora datos estadísticos del 
Sistema de Información Urbana (SIU). 

La segunda de las intervenciones por parte del Ministerio de Fomento corrió a cargo de la
Subdirectora General de Urbanismo, Ángela de la Cruz Mera, que expuso las nuevas políticas 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que se están impulsando, con el objetivo 
de avanzar hacia un cambio de modelo que aproveche las posibilidades de actuación en el 
tejido urbano existente y en el actual parque edificatorio. 

A continuación, Laura Hagemann-Arellano, de la Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea, intervino para expresar la notable coincidencia entre estas 
nuevas políticas del Ministerio de Fomento, de fomento de la rehabilitación, y las acciones que, 
especialmente en el campo de la eficiencia energética, podrán llevarse a cabo en el marco del 
próximo periodo de fondos 2014-2020, ofreciendo el apoyo de la Comisión para avanzar y 
profundizar en España en esta línea de trabajo. 

El siguiente ponente, Zsolt Zsokolai, presentó las principales conclusiones de un estudio 
impulsado desde la Comisión Europea que ha analizado 50 buenas prácticas sobre desarrollo 
urbano cofinanciadas por el FEDER durante el periodo de programación 2007-2013, llevadas a 
cabo en diferentes ciudades europeas. 

La siguiente intervención, corrió a cargo de Sonia de Gregorio Hurtado, que apuntó las 
principales conclusiones de un trabajo elaborado desde el ámbito académico que analiza las 
políticas urbanas de la Unión Europea desde la perspectiva de la planificación colaborativa y las 
diferentes iniciativas URBAN en España. 

Finalmente, se comentó el estado de ejecución de los proyectos correspondientes a la Iniciativa 
Urbana, gestionados por la D.G. de Fondos Comunitarios y los proyectos de Desarrollo Local y 
Urbano, en municipios de menos de 50.000 habitantes, gestionados desde la Secretaria de 
Estado de Administraciones Públicas. 

Por otra parte, en noviembre se hizo una presentaciòn de “La Red de Iniciativas Urbanas en el 
periodo 2007-2013” en el seno de los ENCUENTROS ANUALES 2013 celebrados en la sede 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ante la Dirección General de Política 
Regional y Urbana de la Comisión Europea. 

Asimismo, en relación con los objetivos de la Red se han realizado algunas actividades entre 
las que se destaca la publicaciòn en formato digital del libro “ÁREAS URBANAS+50. 
Información estadística de las Grandes Áreas Urbanas españolas 2012”, que ha sido 
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editado por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento y puede ser, por su interés, 
objeto de presentación en el próximo Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas. 

Se trata de una publicación con la información estadística, actualizada hasta 2012, de las 
ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, permitiendo alcanzar una base sólida sobre 
la que abordar la definición de unos indicadores de sostenibilidad del medio urbano. El estudio 
refleja, además, el trabajo realizado a lo largo de estos últimos años en el Sistema de 
Información Urbana (SIU). 

Cualquier otra información sobre la Red y sus actividades se puede consultar en la página web 
de la misma: www.rediniciativasurbanas.es. 

Respecto de la ralentización de la actividad de la Red de Iniciativas Urbanas durante el año 
2013 se puede indicar que se debe al proceso de revisión al que está siendo sometida, tanto de 
su estructura organizativa como de funcionamiento, con el objetivo de adaptar su actividad a los 
nuevos retos que se plantean en el periodo de programación 2014-2020 en relación con el 
desarrollo urbano sostenible integrado e incidir en una mayor difusión de los proyectos 
integrados en el ámbito urbano. En línea con esta revisión se ha decidido que: 

•	 Su composición se adaptará a los requerimientos del próximo periodo incorporando 
unidades ligadas a la Economía Baja en Carbono como el IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro Energético), MINETUR o la OECC (Oficina Española de Cambio 
Climático) del MAGRAMA. 

•	 Se active, en coordinación con la FEMP, para definir la participación de las entidades 
Locales en el nuevo periodo y haga propuestas para los elementos de definición del 
Acuerdo de Asociación para el nuevo periodo, en línea con la Agenda Urbana Europea 
que se desarrolle. 

•	 Se configure como la unidad que, dentro de los mecanismos de coordinación previstos 
para el nuevo período 2014-2020, lleve a cabo las funciones de coordinación de la 
financiación local con otras actuaciones urbanas -regionales o nacionales- en esos 
territorios, apoyadas con el FEDER o el FSE y/o con otras líneas de financiación 
nacionales o comunitarias. 

2.7.4.3. Red de Políticas Públicas I+D+i. 

Esta Red es un foro cuyo objetivo es dotar a la Autoridad de Gestión de un órgano de carácter 
consultivo que ayude a coordinar las políticas en materia de I+D+i cofinanciadas por el FEDER 
en el periodo de programación 2007-2013, y gestionadas por organismos de la AGE o de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

La labor de la Red de Políticas Públicas de I+D+I (en adelante Red de I+D+I o Red) en 2013 se 
ha centrado en dar apoyo a las comunidades autónomas en el proceso de definición de sus 
estrategias de I+D+I para la especialización inteligente (las llamadas RIS3 por sus siglas en 
inglés) mediante la celebración de numerosas iniciativas de apoyo en todo el territorio. Este 
esfuerzo, compartido entre todos, ha contribuido a que todas las CCAA estén en condiciones de 
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finalizar sus estrategias para la especialización inteligente en los plazos requeridos por la 
Comisión Europea de cara al lanzamiento del próximo periodo de programación 2014-2020.1 

Así, en el año 2013, en el marco de la Red, se realizaron actividades en distintas Comunidades 
Autónomas, respondiendo de este modo a las necesidades específicas de cada una de ellas en 
esta materia. También se realizaron diversas actividades desde el ámbito nacional. Además, 
también en el marco del proceso RIS3, se celebraron actividades de promoción de la 
innovación que ayuden a la ejecución del Programa Operativo Fondo Tecnológico. 

Por último, cabe destacar en las actividades de la Red la visita de varios expertos y 
representantes de regiones europeas (Región de Aquitania, Región Centro de Francia y Baja 
Austria) y de Chile que aportaron sus experiencias y buenas prácticas en materia de gestión de 
fondos y de desarrollo de estrategias de I+D+I. 

1. Principales actividades de 2013 desde el ámbito nacional. 

El Pleno 2013 de la Red de I+D+I – 13 de marzo de 2013. 

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, inauguró 
el III Pleno de la Red de Políticas Públicas de I+D+I en el que se debatió sobre aspectos 
clave relacionados con el ámbito de la I+D+I de cara al periodo de programación 2014
2020, así como se hizo un balance del periodo de programación anterior (2007-2013). 

También, se aprovechó la ocasión para presentar el Plan de Trabajo para el período abril 
2013 - marzo 2014, que fue aprobado por el conjunto de los miembros. 

La tercera reunión del Foro Transversal – 24 de abril de 2013. 

En esta ocasión la Red de I+D+i contó con la participación especial de Jean-Marie Blanc, 
Director de Fondos Estructurales y de la Cooperación Transfronteriza de la Región de 
Aquitania y de Manuel Gavira, representante de la Unidad de Francia en la Dirección 
General de Política Regional de la Comisión Europea, con el objetivo de intercambiar 
experiencias y buenas prácticas en torno a la gestión de los Fondos Estructurales 
destinados a I+D+i y sobre el proceso de especialización inteligente. 

La experiencia chilena en el marco de la especialización inteligente–23 de mayo de 
2013. 

La jornada, celebrada el 23 de mayo, consistió en intercambiar experiencias con una 
delegación de representantes del Gobierno central y regional de Chile sobre tres temáticas 
de relevancia en el marco de la especialización inteligente: los instrumentos para mejorar la 
competitividad de las PYMES, la cooperación y los sistemas de seguimiento y evaluación 
RIS3. 

1 
Situación a febrero de 2014. 
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Segundas Mesas Temáticas Interregionales RIS3: El sistema de seguimiento y 
evaluación – 03 de octubre de 2013. 

El 3 de octubre se celebraron las segundas Mesas Temáticas Interregionales RIS32 con un 
enfoque práctico y resolutivo, orientadas a ayudar a las comunidades autónomas inmersas 
en el proceso de definición de sus sistemas de evaluación y seguimiento. 

En estas Mesas se contó con la participación de representantes de otras regiones 
europeas, (Gobierno Regional de Baja Austria y la Agencia Regional para la Innovación y la 
Transferencia Tecnológica de la Región Centro de Francia), para que aportaran su visión y 
experiencia demostrada en el diseño de sus sistemas de seguimiento y evaluación. 
Asimismo, se contó con la asistencia de varios expertos cuyo conocimiento y destacada 
experiencia en este ámbito permitieron profundizar y resaltar elementos de interés. 

2. La Red de I+D+i en cifras en 2013. 

 Miembros: Más de 70 instituciones públicas del ámbito europeo, nacional y regional. 

 Desde el ámbito nacional: 

o III Pleno de la Red de I+D+I – 19 de marzo de 2013. 
o I Reunión del Foro Transversal – 24 de abril de 2013. 
o 1 Jornada RIS3 – 23 de mayo de 2013. 
o II Mesas Temáticas Interregionales – 03 de octubre de 2013. 

 Desde el ámbito regional: 

o Más de 50 actividades regionales de apoyo al proceso RIS3 y de promoción de la 
innovación que ayuden a la ejecución del Fondo Tecnológico. 

 3 publicaciones: 

o “Actuaciones relevantes en la Red de Políticas Públicas de I+D+I 2013”. 
o “2 años de proceso de especializaciòn inteligente en el marco de la Red de I+D+I”. 
o “Guía rápida: La I+D+I en la Política de Cohesiòn 2014-2020”. 

 38 boletines “Martes de la Red”: 3 

o 7 con información de interés sobre políticas y estrategias. 
o 9 sobre instrumentos de apoyo a la I+D+I y de estos, 3 sobre instrumentos de apoyo a 

la ejecución del Fondo Tecnológico. 
o 9 sobre informes de interés. 
o 5 sobre eventos de interés. 
o 8 sobre actividades de la Red de I+D+I. 

2 
Las primeras mesas temáticas interregionales RIS3 centradas en el proceso de descubrimiento emprendedor se 

celebraron durante el mes de febrero de 2013, formando parte del plan de trabajo de la Red 2012. 

3 
Situación a febrero de 2014. 
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 En cuanto a la web de la Red de I+D+I:4 

o 6.821 visitas, un 40% más que en 2012, de los cuales 3.491, un 14% más que el año 
anterior, son visitantes únicos. 

o 5:46 minutos como tiempo promedio estando en la web, incrementando en más de dos 
minutos el tiempo respecto a 2012 (3:42). 

Cualquier otra información sobre esta Red, puede consultarse en la página Web de la misma: 
http://www.redidi.es/Publico/RED-IDI/ES/Paginas/default.aspx 

2.7.4.4. Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres. 

El Instituto de la Mujer desempeña la Secretaría permanente de la Red lo que conlleva, entre 
otras funciones, la de informar en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos de 
ámbito nacional así como en los Encuentros Anuales, sobre los avances realizados en el año 
que corresponda, en este caso el año 2013. 

Constituida formalmente en reunión de 30 de noviembre de 2009, por mandato recogido en el 
MENR 2007-2013, a impulso del Instituto de la Mujer, la Red de Políticas de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 2007-2013, tiene por 
objetivo contribuir a la integración real y efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y del Fondo de 
Cohesión. 

En este contexto y a lo largo de estos cuatro años de andadura, la Red ha tenido la oportunidad 
de avanzar en los retos que inicialmente se planteaba, colaborando con las autoridades de 
Gestión de Fondos en España en los trabajos previstos, coordinando esfuerzos con los 
Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, y prestando su asistencia y apoyo a 
los organismos gestores de Fondos, que así lo han requerido, para mejorar la integración de la 
perspectiva de género en sus proyectos. 

En esta dirección se han desarrollado las siguientes actividades durante 2013: 

a)	 Se han celebrado la sexta y séptima Reuniones Plenarias de la Red con Autoridades de 
Gestión, Organismos intermedios, Gestores de Fondos y Organismos de Igualdad, de 
ámbito comunitario, nacional y autonómico, que tuvieron lugar en Avilés (Principado de 
Asturias), los días 11 y 12 de abril y en Santander (Cantabria) los días 7 y 8 de noviembre, 
respectivamente, con gran éxito de asistencia y participación. En dichos plenarios se 
impartieron las siguientes sesiones formativas: 

	 Sociedad de la Información e igualdad de género. 

	 Escenarios de apoyo a la Igualdad en PYMES. 

	 La planificación urbanística con enfoque de género: una lectura diferente de 
nuestros espacios urbanos. 

	 Inclusión social y pobreza con perspectiva de género. 

4 
Fuente: Google Analytics. Datos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Así la Red se ha consolidado como el foro de referencia en nuestro país, donde se tratan, 
debaten y, en la medida de lo posible, se dan soluciones a las inquietudes, los intereses y 
las dificultades que los organismos intervinientes en todas las fases de los Fondos, se 
encuentran a la hora de introducir el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en sus proyectos. 

b)	 En el marco de la Red se ha llevado a cabo la línea de consultas on-line, a través de la 
dirección redigualdadfondos-inmujer@inmujer.es., que ha contribuido a la resolución de 
consultas “a la carta” en materia de incorporaciòn de la perspectiva de género en los 
Fondos. Esta asistencia técnica está constituyendo un valioso recurso para que los 
organismos gestores puedan recurrir a él para resolver en sus problemas cotidianos, en el 
caso de que no cuenten con la capacitación técnica o el personal adecuado para incorporar 
la perspectiva de género en sus actividades. 

c)	 Durante este año 2013 se ha dado un fuerte impulso a la formación y capacitación en el 
seno de la Red. Han tenido lugar dos jornadas: 

- La primera sobre “El uso de indicadores de género en el nuevo periodo de 
programación 2014-2020”, realizada en la sede del Instituto de la Mujer-MSSSI el 14 
de marzo de 2013 y, dirigida con carácter general a todos los miembros de la Red. 

- La segunda, sobre “La aplicaciòn de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en la Programación 2014-2020”, celebrada en Bruselas el 19 de septiembre 
de 2013 y dirigida a las Unidades de España en la Comisión Europea. 

A lo largo del segundo semestre del citado año, han dado comienzo las jornadas de 
formación para la aplicación práctica del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos. Se han llevado a cabo en todas 
y cada una de las CCAA que así lo han solicitado, habiéndose realizado las siguientes: 

 Canarias: En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife (1 y 2 de 
julio respectivamente).
 

 País Vasco (30 de septiembre).
 
 Castilla La Mancha (9 de octubre).
 
 Navarra (17 de octubre).
 
 Cantabria (6 de noviembre).
 

La valoración de estas jornadas ha sido muy positiva por parte de las personas asistentes, 
habiendo contribuido, además de a un mejor conocimiento de la realidad sobre el terreno, a 
fortalecer la coordinación entre Organismos de Igualdad y Organismos Intermedios de 
Fondos en aras de una mejor integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales. 

A la vista de ello, se han previsto y de hecho, se han desarrollado, más jornadas para el 
año 2014, adaptándolas cada vez más, a las necesidades formativas de cada CCAA. 

d)	 Mantenimiento del Catálogo de Buenas Prácticas en la introducción de la perspectiva de 
género en los Fondos, que sirvan de referentes para la aplicación real y efectiva del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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e)	 Grupos de Trabajo de la Red: En el año 2013 existen dos Grupos de Trabajo: el Grupo de 
I+D+i y perspectiva de género y el de Igualdad de oportunidades en el futuro periodo de 
programación 2014-2020. Cada uno de estos dos Grupos ha ido generando herramientas y 
documentos de interés relativos a los temas objeto de estudio y análisis, sobre los que se 
reflexiona conjuntamente en un proceso de retroalimentación constante, y que se 
encuentran disponibles en el espacio on line de la Red, dentro de la web del Instituto de la 
Mujer. 

f)	 Elaboración de herramientas. La Red ha trabajado intensamente en la elaboración de 
herramientas para facilitar la integración de la perspectiva de género en determinados 
ámbitos. De cara al nuevo período destacamos los siguientes: 

- El Documento sobre “Definiciòn de indicadores específicos de género para los 
Programas Operativos del FSE 2014-2020”, dirigido a Organismos Gestores de Fondos 
y Organismos Intermedios, con orientaciones, claves metodológicas y ejemplos sobre 
como introducir indicadores de género en el marco de los Programas del nuevo 
período. 

- Se ha elaborado el Documento sobre “Principales brechas de género en España en los 
ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales 2014-2020”, con el objeto de 
proporcionar a las Autoridades de Gestión y a los Organismos Intermedios, una 
herramienta práctica que les facilite la inclusión de la dimensión de género en los 
diagnósticos de situación de los documentos programáticos del período 2014-2020. 

g)	 Desarrollo de los contenidos de la página web de la Red. El objetivo de este espacio es que 
todos los organismos y las personas interesadas puedan acceder directamente y de la 
forma más fácil, a los materiales que se están elaborando y a los recursos que puedan 
serles de utilidad. Para ello, esta página se actualiza continuamente, se trata por tanto de 
una página viva. En ella, se encuentran disponibles todos los materiales y presentaciones 
de las reuniones plenarias, de los Grupos de trabajo y de los cursos y jornadas de 
formación. Por último, a través de ella, también se difunden las noticias semanales y el 
boletín trimestral de la Red. El website de la Red es: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/home.htm 

En 2014, la celebración de la 8ª reunión plenaria tuvo lugar en la Comunidad Autónoma de 
Murcia los días 3 y 4 de abril. 
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3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES. 

3.1. EJE 1. Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC). 

En la ejecución de este Eje interviene únicamente la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

En el ámbito de la INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN el Programa Operativo, de 
acuerdo con el enfoque general de la política regional de I+D+i y teniendo en cuenta las 
directrices europeas y nacionales (el Programa INGENIO 2010 que continúa el Plan 
Nacional de I+D+i), así como las orientaciones contenidas en el Capítulo II del MENR, se 
realizan proyectos enmarcados en tres ámbitos de actuación principales: 

◙	 Mejorar la integración y coordinación de los medios y recursos humanos y materiales 
dedicados a la promoción de la innovación y de los mecanismos de transferencia 
tecnológica. 

◙	 Reforzar la dotación de equipamiento científico-tecnológico en centros de 
investigación de carácter público o sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para 
desarrollar importantes proyectos de investigación, a fin de crear las condiciones 
mínimas para aumentar la masa crítica de la I+D en la Región, contribuyendo de esta 
manera a potenciar la oferta científica y tecnológica de calidad en determinados 
sectores de la región. 

◙	 Apoyar la creación de empresas de base tecnológica y los proyectos de innovación 
tecnológica, especialmente orientadas a las PYME. 

Respecto a las líneas estratégicas globales en el ámbito de la SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, 
las prioridades son las siguientes: 

◙ Infraestructuras y servicios de telecomunicaciones al alcance de los diferentes 
sectores de la ciudadanía y la empresa. 

◙ Creación y difusión de contenidos, como elemento que genera la demanda. 
◙ Aplicación de las TIC, como medio óptimo para lograr una mejora en la calidad de 

todo tipo de procesos: productivos, educativos, de investigación o administrativos. 
◙ Cultura digital, concreta fundamentalmente en el desarrollo de acciones divulgativas, 

educativas y de promoción. 

Por su parte, las líneas estratégicas sectoriales son las siguientes: 

	 Administración en línea, de tal manera que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha se convierta en uno de los referentes que lidere la incorporación de las TIC a 
sus procesos internos. 

 Salud y calidad de vida, evidenciando el papel de las TIC como mecanismo de 
modernización y mejora de la calidad de los servicios asistenciales. 

 Formación, en la medida que el mercado laboral de la Sociedad de la Información 
demanda cada vez más profesionales con mejor cualificación. 

 Industria, comercio y agricultura, de modo que se aproveche el importante papel que 
pueden desempeñar las TIC para desarrollar un pujante tejido empresarial. 

 Turismo, cuyo aprovechamiento en Castilla-La Mancha ha de ser prioritario y apoyado 
en un adecuado empleo de las TIC y la difusión de los contenidos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Las actuaciones previstas en los diferentes Temas Prioritarios para las que se ha dotado 
programación financiera de forma indicativa son las siguientes: 

01. Actividades de I+DT en centros de investigación. 
02. Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta 
velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una 
tecnología especifica. 
03. Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas 
empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y universidades, centros de 
enseñanza postsecundaria  de otro tipo, autoridades regionales. 
04. Ayudas para I+DT, en particular para las PYME (incluido el acceso a servicio de I+DT en 
centros de investigación). 
07. Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación 
(tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las universidades, 
centros uy empresas de I+DT existentes, etc.). 
10. Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha). 
13. Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, 
administración pública, formación, inclusión, etc.). 
14. Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y formación, 
establecimiento de redes, etc.). 

3.1.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes participa dentro de este Eje en los 
siguientes Temas Prioritarios: 

Tema Prioritario 01. Actividades de I+DT en centros de investigación. 

Tema Prioritario 02. Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes 
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de 
cualificación en una tecnología especifica. 

Tema Prioritario 07. Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y 
la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las 
universidades, centros uy empresas de I+DT existentes, etc.). 

Tema Prioritario 01. Actividades de I+DT en centros de investigación. 

Para el desarrollo de las actuaciones mencionadas anteriormente, se han utilizado los 
siguientes instrumentos normativos: 

 Orden de 3 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de proyectos de 
investigación científica y transferencia de tecnología 2008, 2009 y 2010. 

▪		 Orden de 10 de julio de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de proyectos de 
investigación científica y transferencia de tecnología 2009, 2010, 2011, 2012. 

▪		 Orden de 28 de agosto de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de proyectos de 
investigación científica y transferencia de tecnología 2010, 2011, 2012, 2013. 

▪		 Orden de 6 de mayo de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para el año 2010 a los centros 
tecnológicos de la región, destinadas al desarrollo por parte de los mismos de los 
programas de fomento del desarrollo tecnológico y de participación en I+D (D.O.C.M. 
14/05/2010). 

▪		 Orden de 6 de mayo de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se aprueban las bases y se convocan ayudas para el año 2010 a los Centros 
Tecnológicos de la región. 

▪		 Orden de 20 de abril de 2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para el año 2011 a los 
Centros Tecnológicos de la región, destinadas al desarrollo por parte de los mismos de 
los programas de fomento del desarrollo tecnológico y de participación en I+D 
(D.O.C.M. 29/04/2011). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

A través de este Tema Prioritario se han cofinanciado las ayudas para proyectos de 
investigación científica y transferencia de tecnología cuya ejecución, a la fecha de 
elaboración del presente Informe, en cuanto a las convocatorias realizadas es la siguiente: 

Convocatoria Pagado 2013 Pendiente 

Orden 03/05/2007 800 104.879,75 

Orden 10/07/2008 2.111.176,98 140.941,38€ 

Orden 28/08/2009 2.266.616,77 3.197.154,95€ 

Además del desarrollo de la Orden de 10 de julio de 2008 y la Orden de 28 de agosto de 
2009, que se prolongan hasta 2012, la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se 
establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación 
científica y transferencia de tecnología, también se encuentra cofinanciada por FEDER, 
encontrándose en la fase de resolución provisional, con un importe total de 14.579.691,85 
euros. 

El momento económico actual, ha conllevado un retraso en el pago de las anualidades 2011 
y 2012 no pudiendo, por tanto, certificarse en su debido momento. 

Durante el 2013, se ha realizado el pago efectivo de la práctica totalidad de todos los pagos 
comprometidos correspondientes a la convocatoria de ayudas a proyectos 2009 y parte de 
los pagos de la convocatoria de ayudas a proyectos 2010. 

Asimismo, al realizar modificaciones en cuanto a la información solicitada en los certificados 
de justificación de la ejecución de los proyectos (objeto de las convocatorias), se ha tenido 
que volver a solicitar nuevamente a las entidades beneficiarias de las ayudas los 
mencionados certificados, lo que ha hecho que se retrase la fase de tratamiento de 
transacciones, al no poder colgar las justificaciones de gasto. 

También se ha procedido a realizar las verificaciones administrativas de las operaciones 
correspondientes a la convocatoria de ayudas a proyectos 2008. 

Igualmente, con cargo a la cofinanciación del Tema 01, se integran las ayudas a los Centros 
Tecnológicos de la región, que tienen por objeto dar cabida a la colaboración entre la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, los Centros Tecnológicos y la mayor participación 
de las empresas de Castilla-La Mancha en los programas de I+D nacionales e 
internacionales, para conseguir un aumento del retorno de la inversión y una mayor 
presencia de la capacidad empresarial de Castilla-La Mancha en el resto de España y en 
Europa. 

Se trata de conseguir que el tejido empresarial relacionado con la I+D se densifique y sea 
capaz de recibir eficazmente recursos nacionales y europeos destinados a la investigación y 
al desarrollo, fundamentalmente de los Fondos Tecnológicos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Hay que destacar el salto cualitativo que han dado los Centros Tecnológicos de la región, 
incrementando su presencia en las convocatorias nacionales e internacionales de una forma 
notable, recibiendo menciones especiales por la originalidad y novedad de sus proyectos, y 
el incremento de los que han sido aceptados y aprobados a nivel internacional, con un 
retorno económico destacable para la región. 

Las actuaciones previstas serían las siguientes: 

Dentro del Programa de Fomento del Desarrollo Tecnológico, se cofinancian: 

1. La obtención de certificaciones y mantenimiento de estándares de calidad. 
2. La formación interna y externa en I+D. 
3. La realización de estudios concretos para su futura aplicación comercial. 
4.	 La realización de estudios sectoriales para la detección de problemas tecnológicos y 

propuesta de soluciones a los mismos, incluidos los planes de viabilidad e 
implantación y seguimiento de la I+D para las empresas individuales. 

5.	 Difusión de actividades de I+D. 
6.	 Colaboración con la Administración como asesores en materia de I+D. 
7.	 Realización del Informe de Auditoria. 

Dentro del Programa de Participación en la I+D, se cofinancian: 

1. La participación en proyectos de I+D nacionales. 
2. La participación en proyectos de I+D internacionales. 
3.	 La participación en plataformas y redes de I+D, u otras entidades de colaboración 

con objetivos similares. 
4. La incorporación y/o mantenimiento de doctores en la plantilla. 

Esta Orden de convocatoria de concurrencia competitiva se ha publicado con carácter anual 
desde el ejercicio 2009 al ejercicio 2011 (anteriormente las ayudas a los Centros 
Tecnológicos se instrumentaban mediante la firma de convenios de colaboración) y recoge 
los gastos realizados durante el período que establece la convocatoria (ejercicio natural). 

En el ejercicio 2013 no se ha publicado convocatoria de ayudas a los Centros Tecnológicos 
de la región y, consecuentemente, no se han aprobado operaciones. 

Se ha producido el pago de todas las obligaciones reconocidas, 509.099,19 euros 
pendientes y correspondientes a la convocatoria 2010. Igualmente se ha producido el pago 
de 1.216.583,17 euros de las obligaciones reconocidas de la convocatoria 2011. Al finalizar 
el ejercicio 2013 quedan pendientes de pago 286.350 euros. 

Tema Prioritario 02. Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes 
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros 
de cualificación en una tecnología especifica. 

Mediante la cofinanciación de este Tema Prioritario se pretendía realizar la actuación Centro 
de Investigación del Fuego (código de operación CONTB/2008/1800053075) con un importe 
neto subvencionable de 4.593.600 euros, habiéndose procedido a su baja en la aplicación 
informática Fondos 2007. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Para llevar a cabo la construcción del Centro, la entonces Consejería de Educación y 
Ciencia y la Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, con fecha 14 de 
agosto de 2008, firmaron un Convenio de colaboración para la financiación de las obras 
(FEDER), así como para la sección y contratación de personal investigador (FSE) adscrito al 
mismo. 

En marzo de 2011 se iniciaron las obras del Centro si bien, la falta de aportación de la 
financiación en los términos acordados, provocó la suspensión de las mismas, habiéndose 
ejecutado un importe inferior al millón de euros del total previsto. 

El 20 de octubre de 2011, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castila-La Mancha, se 
aprobó la extinción de la Fundación General de Medio Ambiente y, como consecuencia del 
proceso de liquidación de la misma, se resolvió anticipadamente (27 de septiembre de 2012) 
el Convenio de colaboración para la construcción del Centro. 

La ejecución del proyecto se ha paralizado, la Fundación se ha extinguido y el Convenio se 
ha resuelto, por lo que no se va a proceder a la cofinanciación de ningún gasto. 

En segundo lugar, mediante la cofinanciación de este Tema Prioritario estaba prevista la 
ejecución del proyecto singular de Construcción del campus de Guadalajara y construcción 
del Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara. El análisis de los avances permite 
destacar los siguientes hitos temporales: 

El proyecto de construcción del Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara estaba 
estructurado inicialmente en tres etapas cuatrienales, mediante la construcción de diversos 
edificios asociados a la actividad del Parque. 

De acuerdo a la Resolución por la que se hizo público el fallo del concurso público, y al 
objeto de acometer las actuaciones previstas en el Plan Cuatrienal (2009-2012) del Parque 
Científico y Tecnológico para su construcción, la Consejería de Educación y Ciencia 
procedió a encargar al estudio ganador (Estudio de Arquitectura “Cano Lasso. S.L.), la 
redacción del Proyecto Básico y de Ejecución así como el Estudio de Seguridad y Salud del 
Edificio Sede Polivalente, del Edificio de Laboratorios, y del Edificio de Empresas del 
Parque. 

La financiación de la construcción de la primera fase estaba prevista por dos vías: para el 
edificio Sede Polivalente, mediante la convocatoria 2009 de ACTEPARQ (ayudas públicas a 
la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-
tecnológicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011, Subprograma de actuaciones científicas y tecnológicas en parques 
científicos y tecnológicos), mediante la que se concedió una ayuda para las anualidades 
2009 y 2010, por importe total de 8. 032.572 euros, de los que 3.170.300,60 euros (un 
39,5%) era en forma de préstamo reembolsable y 4.862.271,40 euros (60,5%) era mediante 
un anticipo FEDER, quedando pendiente de próximas convocatorias la fase prevista para 
2011, cuyo importe total asciende a unos 6.600.000 euros. 

Los otros dos edificios –laboratorios y empresas- cuya construcción estaba previsto que 
fuese cofinanciada a través del Programa Operativo, por un importe total de 10.695.000 
euros, no se van a ejecutar como proyectos independientes, sino que ya en 2011 se había 
decidido ubicar los usos previstos para estos edificios en el edificio Sede Polivalente, por 
disponer de espacios suficientes para albergar las necesidades de los primeros años de vida 
de este Parque. A la fecha de elaboración de este informe, tampoco va a realizarse el 
edificio Sede Polivalente, tal como se había previsto inicialmente. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Actualmente está planteada la modificación del proyecto del dicho edificio para ajustarlo a la 
nueva realidad económica de la región y del país en general. El Edificio Polivalente de 
Servicios de I+D+i persigue poner en marcha un modelo a escala del Parque del proyecto 
inicial en el que poder iniciar cuanto antes todas las actividades que componen el ámbito de 
actuación de un Parque Científico y Tecnológico. El nuevo edificio debe satisfacer 
exigencias de ubicación, imagen, espacios, servicios y condiciones competitivas. 

La modificación del proyecto llevado a cabo contempla la configuración del Edificio 
Polivalente reduciéndolo de siete a cinco plantas sobre rasante y suprimiendo la planta bajo 
rasante antes prevista, pero sin perder de vista el poder garantizar que en su interior se 
pueda albergar un “Parque Reducido” que cubra las diversas funciones del mismo desde el 
inicio de su actividad. Por otro lado y para cubrir las necesidades de ampliaciones futuras, 
se ha propuesto el crecimiento modular en planta baja con edificios anejos para enclave de 
laboratorios, fundamentales para dar efectividad y viabilidad al Parque. 

El presupuesto para la edificación (que incluye el Presupuesto de licitación, honorarios, 
licencias y tasas y gestión del proyecto) asciende a 7.401.951 euros (sin IVA incluido). Los 
costes de instalación inicial y puesta en marcha se han estimado en 393.114 euros (sin IVA 
incluido). El período de ejecución es de 2 años y la previsión era iniciar la obra a finales de 
2013, hecho que se no se ha producido. 

En cuanto a la construcción del campus de Guadalajara, el presupuesto de referencia para 
licitación de las obras asciende a 102.681.872,20 euros. Este proyecto se pretendía 
acometer por fases constructivas, ascendiendo el presupuesto de licitación de la primera 
fase a 6.761.160,00 euros. Se avanzó en la tramitación de esta primera fase del proyecto de 
construcción del área docente y usos comunes, lo que permitió que el 7 de febrero de 2011 
se elevara a definitiva la adjudicación provisional y se firmara el contrato el 7 de marzo de 
2011 con el adjudicatario: TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS, S.L. 

El importe de adjudicación fue de 5.428.000, 00 euros. Este contrato, tal como se exponía 
en el Informe de ejecución del año 2012, ha sido resuelto, y se ha decidido posponer la 
construcción del campus. 

Por último, por lo que se refiere a otro de los proyectos que se pretendía realizar, mediante 
la cofinanciación del Tema Prioritario 02, la construcción del Centro Nacional del Hidrógeno 
y Pilas de Combustible en Puertollano (Ciudad Real), (código de operación CM 2010/001) 
con un importe neto subvencionable de 11.930.725,32 euros se ha procedido a su baja en la 
aplicación informática FONDOS 2007. 

Con fecha 21 de diciembre de 2007 se firmó un Convenio específico entre la Administración 
General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación del 
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de 
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). 

El 6 de septiembre de 2010 se realizó la adjudicación definitiva del proyecto a la UTE
ISOLUX INGENIERÏA S.A. y CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIONES S.A. El proyecto 
comprendía la redacción de la ingeniería de detalle, la construcción, la adquisición del 
equipamiento mínimo y puesta en marcha del Centro, ascendiendo el presupuesto de 
adjudicación a un total de 21.959.536.48 euros (IVA no incluido). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Para la financiación del proyecto, el Consejo Rector autorizó la suscripción de dos 
Convenios: 

	 Uno, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para cofinanciar con 
fondos FEDER a través del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 
2007-2013, los proyectos seleccionados de las actuaciones correspondientes a 
redacción del Estudio de seguridad y salud, obra civil y plan de control de calidad 
que ascendían a 11.930.725.32 euros de gasto total elegible. 

	 Otro, con el Ministerio de Educación y Ciencia para las actuaciones restantes y 
previstas en el proyecto (Ingeniería, sistemas y equipamiento mínimo) por un importe 
de gasto total elegible de 9.975.513 euros. 

Sin embargo, el contrato con la adjudicataria de los trabajos finalmente se resolvió por 
múltiples desacuerdos e incumplimientos en la Redacción de la ingeniería de detalle, 
además de existir ya un planteamiento por parte del Consejo Rector, de modificación del 
proyecto original en el sentido de acomodar el proyecto a una situación económico-
financiera más reducida, pero que permitiera continuar con el cumplimiento de los fines para 
los que se creó la instalación. Para ello, y entre las medidas recogidas se establecía un 
ajuste importante en la plantilla, así como desistir de la construcción del edificio previsto, 
manteniéndose en el edificio que ocupaba de forma provisional, aunque dotándolo de la 
infraestructura necesaria para desarrollar sus competencias. 

El Consejo Rector, en su reunión de 4 de octubre de 2012 acordó la resolución del contrato 
y la notificación del Acuerdo fue enviada a la empresa el 6 de noviembre de 2012. La 
Adenda de modificación del proyecto inicialmente contemplado se suscribió el 29 de 
Noviembre de 2013. En ella se contempla una disminución de las aportaciones anuales al 
Consorcio, lo que ha supuesto una reducción del proyecto original del 64,4% sobre el total 
de las aportaciones autorizadas en el Convenio de creación. Inicialmente éstas eran de 130 
millones de euros (75 millones de euros cada entidad) y con la reducción de las 
aportaciones serán de 46,24 millones de euros (23,12 millones de euros cada entidad) en el 
período 2010-2021. 

De lo anterior se deduce, como ya se ha indicado, que las actuaciones que estaba previsto 
cofinanciar a través del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 ya 
no van a ejecutarse. El equipamiento especializado se va a cofinanciar a través de la ayuda 
del Fondo Tecnológico asignada a Castilla-La Mancha, obligándose el MINECO a aplicar 
estos fondos a los equipamientos previstos para el centro y recogidas en la Adenda suscrita. 

Tema Prioritario 07. Inversión en empresas directamente relacionadas con la 
investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas 
por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.). 

La normativa que rige las actuaciones cofinanciadas por este Tema Prioritario, es la 
siguiente: 

▪	 Orden de 1 de julio de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se aprueban bases reguladoras y se convocan para 2010 las ayudas del 
programa HITO (Haciendo Investigación Tecnológica Orientada), destinadas a 
empresas, para la realización de proyectos de investigación dirigidos a alcanzar 
objetivos tecnológicos concretos, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) (DOCM 09/07/2010). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Las ayudas de esta Tema Prioritario se han destinado al Programa HITO (Haciendo 
Investigación Tecnológica Orientada), mediante el que se llevan a cabo actuaciones que dan 
apoyo económico regional (en concurrencia competitiva) a iniciativas empresariales en el 
ámbito de la investigación industrial y el desarrollo tecnológico. 

El programa HITO ha puesto en marcha, por vez primera en la región, ayudas para buscar 
soluciones a los problemas tecnológicos de las empresas, dentro de un propósito general de 
propiciar un mayor progreso de su tejido productivo. 

Muchas empresas de Castilla-La Mancha se han visto crecientemente estimuladas, al 
amparo del “HITO”, a desarrollar actividades de I+D. El avance desde la primera 
convocatoria HITO, que contó con 66 solicitudes, pasando por la segunda convocatoria con 
175 solicitudes, hasta la tercera convocatoria, que ha contado con 149 y en la que donde 
por primera vez se limitaba a una solicitud por empresa, es suficientemente expresivo al 
respecto. En total se han aprobado 185 proyectos de I+D desde el inicio del Programa HITO 
en 2008. 

Gracias al programa HITO, se ha producido un incremento de la actividad en I+D en la 
región (para la ejecución de los proyectos es necesario un porcentaje de subcontratación a 
centros de investigación) ya que la UCLM participa en el 60% de los proyectos aprobados 
en la última convocatoria, y los centros tecnológicos regionales en un 20%. 

Muchas de las empresas con ayudas concedidas, era la primera vez que ejecutaban 
proyectos de I+D. Para las que ya tenían experiencia en este tipo de actividades, el 
Programa HITO les ha permitido aumentar el número de proyectos que ejecutaban e incluso 
participar en convocatoria nacionales (CDTI, MICINN) y a nivel internacional (FP7). 

Dentro del Programa HITO se cofinancian los proyectos de I+D de las empresas, por 
cualquiera de los siguientes conceptos de gasto: 

a.	 Gastos de personal propio o contratado dedicado al proyecto (investigadores, técnicos 
y personal auxiliar). 

b.	 Colaboraciones externas (subcontrataciones), costes contractuales de investigación, 
conocimientos técnicos, certificaciones y patentes adquiridas u obtenidas por licencia 
de fuentes externas a precios de mercado, siempre y cuando la operación se haya 
realizado en condiciones de plena competencia y sin elemento alguno de colusión, así 
como costes de consultoría y servicios equivalentes, destinados de manera exclusiva 
al proyecto. 

c.	 Amortización de activos materiales e inmateriales, en la medida y durante el período 
en que se utilicen para el proyecto. 

d. Materiales fungibles necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionable. 
e. Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto como: 

-	 Informe de auditoría. 
-	 Gastos derivados de la obtención del informe motivado para la desgravación 

fiscal asociada a las actividades de I+D. 
- Otros gastos como los gastos de funcionamiento, costes indirectos, etc., 

siempre que estén ligados al desenvolvimiento de dicha actividad 
subvencionable. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Durante el año 2013, al igual que en el ejercicio precedente, no se ha efectuado una nueva 
convocatoria del Programa HITO, y no existe, debido a las restricciones presupuestarias, un 
horizonte temporal para el mantenimiento de este Programa por parte de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 

Las actuaciones realizadas y la situación financiera de cada una de las convocatorias 
desarrolladas en el Programa HITO son las siguientes: 

	 Convocatoria Hito 2008: se ha producido el pago de todas las obligaciones 
reconocidas, cuyo importe asciende a 372.962,12 euros. 

	 Convocatoria Hito 2009: se ha producido el pago de todas las obligaciones 
reconocidas, cuyo importe asciende a 1.382.769,84 euros. 

	 Convocatoria Hito 2010: se ha producido el pago de todas las obligaciones 
reconocidas por importe de 1.239.618,03 euros. 

Con los citados pagos (2.995.349,99 euros) se considera cerrado financieramente para el 
periodo 2007-2013 el Programa HITO, quedando únicamente pendiente la tramitación, 
aprobación y certificación de los expedientes ante el Organismo Intermedio. 

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. 
Dirección General 

El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos, S.A. realiza actuaciones cofinanciadas a través del 
siguiente Tema Prioritario: 

Tema Prioritario 02. Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes 
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros 
de cualificación en una tecnología especifica. 

Construcción del edificio principal, nave, centro de transformación, vallado perimetral y 
aparcamientos de la sede corporativa del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 
Concentración, S.A.U. 

Este edificio y la nave anexa constituyen la actual sede corporativa del ISFOC. El plazo de 
ejecución estaba previsto para 15 meses y el importe de adjudicación del contrato fue de 
4.007.892,69 euros (IVA excluido). Construido por la empresa ALDESA Construcciones, 
S.A., las obras concluyeron definitivamente a finales del mes de agosto de 2009, y está 
dedicado actualmente a albergar las oficinas principales del Instituto, además dispone de 
salas de formación, biblioteca y varias salas para reuniones. 

En la nave se han terminado de montar algunos talleres mecánicos para realizar 
operaciones de mantenimiento, talleres eléctricos, de pintura. De igual modo se ha instalado 
en la nave gran parte del equipamiento científico tecnológico adquirido con anterioridad y 
que fue objeto de cofinanciación en el periodo de programación precedente (entre otros, 
cámaras climáticas y lanzador de granizo), con el fin de llevar a cabo la prestación de los 
principales servicios que ofrece ISFOC. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

El cuadro resumen de esta operación es el siguiente: 

Universidad de Castilla la Mancha 
Vicerrectorado de Economía y Planificación 

La Universidad de Castilla-La Mancha realiza actuaciones cofinanciadas a través de los 
siguientes Temas Prioritarios: 

Tema Prioritario 01. Actividades de I+DT en centros de investigación. 

Las actuaciones realizadas tienen como objetivo impulsar el crecimiento y la optimización de 
los recursos humanos y materiales dedicados a actividades de investigación e innovación y 
la mejora de infraestructura científica y tecnológica, la promoción de la incorporación de 
doctores y tecnólogos en las empresas y la formación y movilidad de los investigadores 
mediante un programa de becas pre y post-doctorales. 

Se ha procedido a la aprobación de operaciones para los Programas ya existentes en la 
Universidad, de las siguientes actuaciones: 

166



                   
  
 
 

      
     
       
  

 
        
        

        
       

     
     

       
   

 
         

 
 

      
         

       
       

   
 

   
      

  
 

        
      

    
  

 
    

       
     

      
       

         
  

 
     

       
       

 
            

      
        

       
    

        
  

 
 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

o Programa de ayudas y becas para doctorado. 
o Programa de ayudas UCLM para investigación. 
o Programa de ayudas para acciones de investigación de interés prioritario. 
o Acciones de investigación. 

Tema Prioritario 02. Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes 
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros
de cualificación en una tecnología específica, cuyo objetivo es la creación y/o ampliación 
de la red de Parques Científico-Tecnológicos regionales. Se prevé dotar de equipamiento 
científico-tecnológico a los centros de investigación de carácter público o sin ánimo de lucro, 
con capacidad suficiente para desarrollar importantes proyectos de investigación, a fin de 
crear las condiciones mínimas para aumentar la masa crítica de la I+D en la región, 
definiendo dos grandes grupos de intervención: 

A.	 Creación, construcción y desarrollo de Centros de Investigación y Centros 
Tecnológicos: 

-	 Ampliaciones en centros ya existentes dependientes de la UCLM, entre otros: 
i3A, IDR, CRIB, IRICA, ITQUIMA, ICAM, IIE y AI. 

-	 Construcción de nuevos centros de investigación dependientes de la 
Universidad de Castilla-La Mancha: Instituto de Edificación, CICO, SITED, 
Instituto de Ciencias del Deporte. 

B.	 Adaptaciones constructivas y tecnológicas, en los centros existentes para la 
instalación de nuevas tecnologías y aparatajes de nueva incorporación para tareas 
de investigación. 

Tema Prioritario 03. Transferencia de tecnología y mejora de las redes de 
cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras 
empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundaria de otro tipo, 
autoridades regionales. 

Las actuaciones tienen como objetivo fomentar los mecanismos de transferencia 
tecnológica y las redes de cooperación entre empresas, los centros tecnológicos y de 
investigación y la Universidad. Estas acciones consistirán, básicamente en crear 
instalaciones a escala de planta piloto, de bancada y/o semi-industrial; otorgar cobertura 
legal a la red; promover la transferencia de tecnología desde la Universidad a las 
empresas; crear un servicio de patentes dentro de la red y organizar visitas de estudios y 
staff exchange. 

Tema Prioritario 07. Inversión en empresas directamente relacionadas con la 
investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas 
por parte de las universidades, centros uy empresas de I+DT existentes, etc.). 

Con fecha 14 de noviembre de 2004 el Consejo de Gobierno de la UCLM aprobó la 
normativa para la creación de empresas de base tecnológica resultado de la investigación 
en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es el impulsar la creación de 
empresas de base tecnológica (spin off) a partir de los resultados de investigación 
realizada por sus grupos susceptibles de ser transferidos a través de aquellas. Al amparo 
de esta normativa, la Universidad ha constituido la Sociedad UCLM Emprende, S.L. 
mediante aportaciones a su capital social. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Tema Prioritario 10. Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda 
ancha). 

Las actuaciones a desarrollar se encuadran en los siguientes objetivos: 

Infraestructura de banda ancha y desarrollo de servicios de telecomunicaciones por cable, 
fomento del desarrollo y despliegue de servicios de comunicaciones móviles de nueva 
generación, televisión digital terrestre, apoyo al despliegue de redes 3G (UMTS) en la 
Región y todas aquellas infraestructuras que sean necesarias como consecuencia de la 
evolución de los sistemas de comunicación. 

Tema Prioritario 13. Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos
en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.). 

En el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, se trata de fomentar su 
modernización, digitalización y conectividad a través del impulso de los servicios básicos 
de las funciones administrativas de la Universidad, fomentando actuaciones tales como la 
firma electrónica y los registros telemáticos que tiendan a la digitalización de sus 
administraciones dirigidas a la ciudadanía y las empresas. 

Asimismo, la Universidad, como entidad gestora de su funcionamiento, pretende adaptar 
sus actuaciones a la economía virtual incorporando sus actividades a un entorno on-line, 
con la implementación de la facturación electrónica, venta de productos on-line, ventanilla 
única empresarial, etc. 

Las actuaciones que objeto de cofinanciación son: 

- Programa de administración electrónica, en sus facetas de firma electrónica, 
digitalización documental, digitalización de procesos con las empresas y con los 
alumnos. 

- Puesta en marcha del Programa de facturación electrónica. 

La Universidad de Castilla-La Mancha ha remitido a lo largo del ejercicio económico 2013 al 
Organismo Intermedio, Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos 
Europeos, las siguientes solicitudes de aprobación de operaciones: 

Fecha Gt Remesa Explicación Subvencionable Tr. Gasto Subv 

6/03/2013 2 27 Complementaria Remesa 22: Innocampus 111.646,57 111.646,57 

14/03/2013 3 28 Plantas Piloto 2012 150.174,65 150.174,64 

19/04/2013 13 30 Aplicaciones TIC 4.995.410,15 3.524.304,06 

6/05/2013 13 31 Funcionamiento aplicaciones TIC 6.484.012,85 6.408.258,68 

28/05/2013 2 33 Innocampus 2013 1.352.427,63 1.352.427,63 

19/12/2013 10 34 Infraestructura Telefónica 5.300.000,00 3.406.137,44 

1/10/2013 2 35 Bibliotecas II 1.197.056,29 1.197.056,29 

21/10/2013 7 36 UCLM Emprende 50.000,00 50.000,00 

3/12/2013 13 37 Prorroga Aplicaciones TIC 469.227.55 364.478,14 

3/12/2013 2 38 Prorroga Bibliotecas 87.843,47 87.843,47 

5/12/2013 2 39 Revistas Electrónicas 173.365,29 112.237,00 

5/12/2013 13 40 Funcionamiento aplicaciones TIC II 2.288.541,91 -

19/12/2013 3 41 Plantas Piloto 2013 237.761,83 237.761,83 

19/12/2013 13 42 Adm . Electrónica. Aplicaciones TIC 123.928,32 96.471,55 

30/12/2013 1 43 Ayudas Estancias Extranjero 898.046,90 898.046,90 

20/12/2013 2 44 Mejoras en Equipamiento Cientifico II 71.819,55 -
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20/12/2013 13 45 Aplicaciones Sistemas 2.010.948,84 1.676.139,79 

20/12/2013 2/13 46 Prorrogas Remesa 12 y Remesa 30 195.548,15 

30/12/2013 10 49 Servicios avanzados de Telefonía 1.540.496,99 836.635,80 

31/12/2013 13 51 Prorrogas Remesa 45 612.508,51 610.669.14 

TOTAL OPERACIONES APROBADAS EJERCICIO ECONOMICO 2013 27.881.537,90 

Consejería de Empleo y Economía 
Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio 

La Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio participa en la ejecución 
del Eje 1, a través de los siguientes Temas Prioritarios: 

Tema Prioritario 04. Ayuda a la IDT, en particular, en las PYME (incluido el acceso a
los servicios de IDT en los centros de investigación) 

Tema Prioritario 07. Inversiones en las empresas directamente vinculadas a la 
innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas emprendidas por 
las universidades, centros y empresas de IDT y empresas existentes…) 

En el año 2013 se ha efectuado una convocatoria de la siguiente línea de ayudas: 

Nombre de la línea de ayudas Convocatoria 2012 Final plazo Presupuesto 

Actuaciones de emprendimiento en el ámbito del 
Sistema Regional de Innovación 

Resolución de 12/06/2013 de 
la DGECC (DOCM nº 121 de 
25/06/2013) 03/07/2013 600.000,00 

Durante el 2013, se han obtenido los siguientes resultados: 

BENEFICIARIO Nº EXPTE. PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENC. 
APROBADA 

CEEI Guadalajara 19/SICLM/01 144.753,50 130.922,78 130.922,78 

CEEI Talavera-Toledo 45/SICLM/02 150.077,66 150.000,00 150.000,00 

CEEI Ciudad Real 13/SICLM/03 128.412,20 111.837,29 111.837,29 

CEEI Albacete 02/SICLM/04 127.507,00 120.106,00 120.106,00 

TOTAL CONVOCATORIA 550.750,36 512.866,07 512.866,07 

A través de esta convocatoria se ha subvencionado el desarrollo de acciones y/o proyectos de 
emprendimiento por parte de los beneficiarios, como agentes integrantes del Sistema Regional 
de Innovación de Castilla-La Mancha, con el fin de promover y facilitar la iniciativa 
emprendedora en la región, en desarrollo de los Títulos V y VI de la Ley 15/2011, de 15 de 
diciembre: 

a)	 Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores, en los términos previstos en 
el Título V de la Ley, dirigidas a promover el apoyo y el asesoramiento técnico 
necesario a los emprendedores, así como el que requiera cualquier actividad 
empresarial para su funcionamiento ordinario. 
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b)	 Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los 
emprendedores con los inversores privados o “business angels”, en los términos 
previstos en el Título VI de la citada Ley. 

En el ejercicio 2013 se ha modificado la Orden de Bases del programa de ayudas, con el fin 
de excluir como posibles beneficiarios de las mismas a los Ayuntamientos que actúen a 
través de las oficinas de los Centros Locales de Innovación y Promoción Económica 
(CLIPES), teniendo en cuenta el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos, al ser sus servicios susceptibles de integración en el ámbito de actuación 
de los Centros Europeos de Empresas e Innovación. 

Instituto de Finanzas de Castilla la Mancha, S.A. 
Dirección Financiera 

El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A. participa en este Eje en el siguiente 
Tema Prioritario: 

Tema Prioritario 07. Inversiones en las empresas directamente vinculadas a la 
innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas emprendidas por 
las universidades, centros y empresas de IDT y empresas existentes…) 

En la anualidad 2013 no se ha ejecutado ninguna operación. 

Servicio de Salud de Castilla la Mancha 
Secretaría General 

El Servicio de Salud de Castilla la Mancha participa, dentro del Eje 1 a través del siguiente 
Tema Prioritario: 

Tema Prioritario 13. Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos 
en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) 

PROYECTO YKONOS V, EXPEDIENTE SG/02/08. 

Objeto del Contrato: suministro, instalación, implantación, mantenimiento, soporte y control 
de calidad del equipamiento informático y radiológico (hardware y software) de todos los 
sistemas de información y aplicaciones propios del proyecto YKONOS. 

A lo largo de 2013 se han solucionado distintos errores detectados en las primeras 
versiones, así como desarrollado pequeñas funcionalidades indispensables en la versión 
implantada que, aunque previstas y desarrolladas para la versión 2, por su criticidad, o 
necesidad en la operativa de trabajo, se ha decidido adelantar a la versión actual. 
Igualmente se ha completado la versión 2 del producto con importantes funcionalidades 
nuevas, actualmente en pruebas, de cara a su implantación en el primer Centro en los 
próximos meses. 
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También hay que señalar la construcción del módulo de Centros Externos, que permite a 
centros ajenos al SESCAM a los que se ha concertado la realización o informado de 
pruebas radiológicas, integrarse con el sistema, integrando estos estudios dentro de un 
mismo historial radiológico del paciente. Así como, bajo autorización, consultar imágenes 
previas del paciente almacenadas en el Sistema. 

Respecto al Sistema de Planificación Quirúrgica Ortho, se ha actualizado la versión de 
aplicación desplegada en todos los centros, actualizando la BD de prótesis. 

El estado de desarrollo para la primera versión es completado, con los siguientes módulos: 

▪ Módulo de Autentificación y Control de Acceso al sistema ............................. 100 %
 
▪ Escritorio Web (funcionalidades básicas) ....................................................... 100 %
 
▪ Módulo de Admisión de Pacientes ................................................................. 100 %
 
▪ Módulo de Gestión Administrativa .................................................................. 100 %
 
▪ Módulo de Técnicos/Enfermeros Radiología................................................... 100 %
 
▪ Sistema de Auditoria ...................................................................................... 100 %
 
▪ Integración con Sistemas Externos................................................................. 100 %
 
▪ Sistema de Migración de Datos del Sistema actual ........................................ 100 %
 
▪ Mensajería HL7 .............................................................................................. 100 %
 
▪ Motor de Reglas de Negocio .......................................................................... 100 %
 
▪ Módulo de Visualización ................................................................................. 100 %
 
▪ Módulo de Informado, Asignación informes y Gestión de Estudios ............... 100 %
 
▪ Módulo de programación previa de lista de trabajo ........................................ 100 %
 
▪ Implementación de Persistencia Base de Datos ............................................. 100 %
 
▪ Integración con PACS .................................................................................... 100 %
 
▪ Integración con el Sistema de Reconocimiento de voz ................................... 100 %
 
▪ Refinamiento de Accesibilidad y Usabilidad ................................................... 100 %
 
▪ Centro Virtual de Diagnóstico ........................................................................ 100 %
 
▪ Sistema de Acceso a Estudios Centralizado (Galgo) ..................................... 100 %
 

El estado de la versión 2, en sus diferentes módulos y funcionalidades, es el siguiente: 

▪ Notas informativas a usuarios ...................................................................... 100 %
 
▪ Mejoras en Auditoría y Accesos de personal clínico..................................... 100 %
 
▪ Módulo de trabajo colaborativo (interconexión de usuarios) ......................... 100 %
 
▪ Algoritmo fonético para nombre y apellidos de pacientes ............................. 100 %
 
▪ Corrector ortográfico con diccionario de radiología ...................................... 100 %
 
▪ Plantillas de Informes .................................................................................. 100 %
 
▪ Impresión informes y consentimientos con cabecera del paciente .............. 100 %
 
▪ Mejoras en el módulo de técnicos ................................................................ 100 %
 
▪ Desacoplamiento del PACS y Visualizadores. Multiproveedor .................... 100 %
 
▪ Lanzador de aplicaciones............................................................................. 100 %
 
▪ Aplicación para la interconexión de Centros Concertados ............................ 100 %
 
▪ Mejoras en la arquitectura, alta disponibilidad y despliegues ....................... 100 %
 
▪ Mejoras en confirmación de citas ................................................................ 100 %
 
▪ Mejoras en rendimiento de la mensajería .................................................... 100 %
 
▪ Mejoras en la usabilidad .............................................................................. 100 %
 
▪ Mejoras del módulo de gestión administrativa .............................................. 100 %
 
▪ Mejoras en procesos de búsqueda distribuida ............................................. 100 %
 
▪ Mejoras del Módulo EscritorioWeb  .............................................................. 100 %
 
▪ Portal de docencia ....................................................................................... 60 %
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RED DE CENTROS 

PROYECTO DERCAM, EXPEDIENTE: DGGEI/CT/18/09. 

Objeto del Contrato: Suministro, implantación, evolución, mantenimiento, soporte, control de 
calidad, formación y documentación del equipamiento informático (hardware y software) y 
dispositivos de adquisición de imagen para la implantación del Proyecto DERCAM (Sistema 
Informático de Dermatología y Teledermatología en el SESCAM). 

En lo referente a la fase de desarrollo, se ha continuado con el mantenimiento y evolución 
del Sistema de Información, produciendo como resultado la liberación de 1 versión del 
aplicativo (versión 2.5). Se ha trabajado en analizar, diseñar, desarrollar y evolucionar las 
siguientes funcionalidades: 

 Monitorización, control y gestión de eventos del sistema. 
 Gestión de catálogo CIE-9 completo. 
 Marcación de imágenes. 
 Búsqueda avanzada de historia clínica. 
 Generación informes de epicrisis. 
 Generación informes de quirófano. 
 Mejoras en módulo de quirófano. 

Respecto al grado de implantación actual del proyecto, se han realizado las siguientes 
implantaciones durante 2013. 
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 Implantación de DERCAM en los Hospitales para CEX: 
o Implantación en el Hospital Virgen de la Salud. 
o Actualización de versión en el Hospital General de Ciudad Real. 
o Actualización de versión en el Hospital Virgen de la Luz. 
o Actualización de versión en el Hospital de Santa Bárbara. 
o Actualización de versión en el Hospital Universitario de Guadalajara. 
o Actualización de versión en el Hospital Nuestra Señora del Prado.
 

 Apertura de la Teledermatología en Centros de Salud:
 
o GAI de Ciudad Real: 

 C.S. de Ciudad Real I. 
 C.S. de Ciudad Real II. 

o GAI de Puertollano 
 C.S. de Puertollano III. 
 C.S. de Puertollano IV. 
 C.S de Solana del Pino. 
 C.S de Fuencaliente. 

o GAI de Talavera 
 C.S. de Talavera I. 
 C.S. de Talavera II. 
 C.S. de Talavera III. 
 C.S. de Talavera IV. 
 CS. Talavera V. 
 Puente del Arzobispo. 

o GAI de Guadalajara 
 C.S. de El Casar. 
 C.S. de Guadalajara Sur. 

Durante las implantaciones, se ha hecho entrega de material hardware: cámaras digitales, 
dermatoscopios y estaciones de consulta. 

Consejería de Fomento 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 

La Consejería de Fomento realiza actuaciones cofinanciadas a través de los siguientes 
Temas Prioritarios: 

Tema Prioritario 10. Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha). 

El Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital contempla el cambio de la tecnología 
analógica a la digital en todo el territorio nacional antes del 3 de abril de 2010. 

Los responsables de las actuaciones son: 

- Por un lado, los concesionarios de TV nacional –pública o privada- que han de 
digitalizar al 98% o al 96% de la población en cómputo nacional. 

- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, responsable de llevar la señal 
digital en su territorio allí donde no lleguen los radiodifusores nacionales, en 
cumplimiento de su obligación concesional de cobertura. 
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La envergadura y dificultad del esfuerzo es inversamente proporcional a la población 
asignada a unos y a otros, porque mientras el 96% o el 98% de los radiodifusores 
nacionales se consiguen actuando en unos 170 centros emisores en la región, para que la 
Junta de Comunidades cumpla con su obligación de llegar al 100 % en la Comunidad 
Autónoma, es necesario actuar en más de 600 centros emisores, en su inmensa mayoría de 
titularidad municipal. 

Dado que la Junta de Comunidades no es titular directa de ningún centro emisor, y se 
trabaja con las premisas de aprovechamiento de infraestructuras existentes: máxima 
eficiencia, menor coste y mínimas molestias para el ciudadano, se optó por la vía de llegar a 
acuerdos con los titulares de los centros hacia donde, en cada núcleo de población, estaban 
orientadas las antenas domiciliarias, y ofrecerles ayudas para su digitalización, que debería 
ser proyectada y ejecutada, en todo caso, por un operador de telecomunicaciones y el 
Ayuntamiento titular del centro debía asumir el compromiso de mantenimiento futuro del 
mismo. 

El instrumento del que se dotó el Consejo de Gobierno es el Decreto 347/2008, de 2 de 
diciembre, por el que se regula concesión de subvenciones directas para la ejecución del 
Plan de Transición, modificado posteriormente por el Decreto 176/2010, de 22 de junio, el 
cual ampliaba el plazo de realización de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Los fondos se destinan, básicamente, a la realización de instalaciones de equipos de 
radiocomunicaciones y receptores de satélite domiciliario, antenas necesarias para la 
prestación del servicio de TDT, elementos constructivos (torres de soporte para el sistema 
de antenas, cimentaciones,…) y las operaciones necesarias para garantizar la cobertura de 
la señal digital y el apagado analógico en las fechas previstas. 

Gracias a la cofinanciación de las operaciones arriba señaladas se ha conseguido llevar la 
señal de televisión digital de al menos uno de los servicios (públicas nacionales, privadas 
nacionales, autonómica pública) a casi 300 núcleos de población. La realización material de 
las actuaciones reflejadas en los convenios con Ayuntamientos en base al referido Decreto 
347/2008 finalizó en el ejercicio 2011. 

En la anualidad 2013 se han certificado gastos por un total de 2.944.659,97 euros. 

Tema Prioritario 13. Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos
en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) 

Expediente 40/08 - Adquisición, instalación y mantenimiento de los recursos tecnológicos de 
la Red de Centros de Internet de Castilla-La Mancha. 

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha venido certificando 
en los ejercicios anteriores gastos correspondientes a las actuaciones desarrolladas en 
relación al expediente de contratación 40/08, y dos prórrogas del mismo, cuyo objeto ha sido 
la “Adquisición, instalación y mantenimiento de los recursos tecnológicos de la Red de 
Centros de Internet de Castilla-La Mancha”. Con estos expedientes se ha llevado a cabo la 
ampliación de la Red de Centros de Internet de Castilla-La Mancha, a través de la 
instalación de nuevos centros o aumentando el equipamiento de los ya existentes. La 
finalidad última de este proyecto es que cada municipio de la Región pueda disponer de un 
Centro de Internet para facilitar a los ciudadanos castellano-manchegos el acceso a las 
herramientas propias de la Sociedad de la Información, disminuyendo así la brecha digital. 
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Los Centros de Internet son la referencia de acceso a la Sociedad de la Información de 
aquellos ciudadanos de Castilla-La Mancha que no disponen de estos medios y que 
supondría un distanciamiento con el resto de la sociedad. Con estos Centros se proporciona 
igualdad de medios y oportunidades independientemente del lugar de residencia de sus 
habitantes. 

La red de Centros de Internet posibilita el acceso a servicios que en condiciones normales 
estarían privados por situación económica y geográfica, estando centralizada y gestionada 
remotamente. 

Los Centros llevan asociados cursos de formación y actividades diversas, siendo la 
referencia de los municipios para el futuro de la Sociedad del Conocimiento. 

Tema Prioritario 14. Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, 
enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc…) 

En la anualidad 2013 no se ha ejecutado ninguna operación ni certificado gastos. 

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 
Secretaria General 

La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas realiza actuaciones 
cofinanciadas a través de los siguientes Temas Prioritarios: 

Tema Prioritario 13. Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos 
en materia de salud, Administración Pública, formación, inclusión, etc.) 

Expediente. 14/09 – Aplicación Registro General de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

El proyecto propuesto tiene como objetivo la elaboración de una aplicación web para el
Registro Único de la JCCM en sus distintas funcionalidades: 

- Registro presencial.
 
- Registro telemático para el ciudadano.
 
- Registro telemático para aplicaciones.
 

El proceso de elaboración supuso cuatro fases: 

- Análisis.
 
- Diseño.
 
- Construcción y pruebas.
 
- Implantación y aceptación.
 

El proyecto finalizó en el año 2011. 
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Expediente. 1/2010 – Aplicación REHNO de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

El proyecto es de carácter plurianual y ha finalizado en el año 2013. Tiene como objetivo la 
mejora del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina de la JCCM, que incluye la 
gestión centralizada/descentralizada, desde el punto de vista funcional, de las siguientes 
grandes áreas: 

▪ Registro de Personal. 
▪ Retribuciones. 
▪ Acción Social. 
▪ Ordenación de Personal. 
▪ Recursos Humanos. 
▪ Portal del Empleado. 

A lo largo del 2013 se han realizado y continuado hasta su finalización las siguientes 
actuaciones: 

Registro de Personal 

- Nuevos trámites relacionados con Registro de Personal: Desconcentración de 
comisiones de personal en adscripción provisional, unificación en un solo trámite de 
comisiones de servicio/movilidades internas y externas, ingreso de nuevo personal tanto 
funcionario como laboral, reingresos de funcionarios de carrera y laborales fijos. 

- Se ha iniciado también la desconcentración de modificaciones en RPT, que actualmente 
se encuentra en fase de pruebas funcionales. 

- Nuevo módulo para la generación de certificados de antigüedad de registro de personal. 

Retribuciones 

- Adaptación de la nómina a los nuevos aspectos legales como la supresión de la paga 
extra de Diciembre 2012 (RDL 20/2012), cambios en el tratamiento de las 
Incapacidades Temporales (IT’s) del personal de MUFACE, MUGEJU e ISFASS, nuevo 
algoritmo de cálculo del IRPF (a partir de febrero 2012), tratamiento de las IT’s del 
personal de Munpal y Movimiento. 

- Adaptación de la aplicación al nuevo cálculo de complemento específico de funcionarios 
y comportamiento del complemento IT. 

- Nuevos módulos para la gestión de gastos de locomoción y cálculo automático de la 
deducción de haberes. 

- De tipo cíclico: generación del modelo 190 y certificados de haberes correspondientes al 
ejercicio 2011, procesos generales y carga de datos de inicio de ejercicio. 

Ordenación de Personal 

- Módulo de bolsas de trabajo del personal laboral, que actualmente está desarrollado y 
se encuentra en fase de pruebas funcionales, donde ya está incluido el volcado de 
datos de la Escuela de Administración Regional, el tratamiento de aspirantes, el cruce 
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de datos con registro de personal para determinar disponibilidades, los informes de 
puestos ofertados y el envío de ficheros en formato PDF a las comisiones de trabajo. 

- Adaptación e integración del concurso de funcionarios al nuevo modelo de solicitud 
electrónica realizada desde el nuevo portal del empleado. 

Portal del Empleado 

- Puesta en producción del nuevo portal del empleado en el que, además de mostrarse 
mejoradas las secciones ya habituales de información completa del expediente del 
empleado (nóminas y certificados de IRPF, situación administrativa exhaustiva con 
acceso al expediente digitalizado), de solicitudes de ayudas del plan de acción social, 
de consulta de RPT y de noticias y comunicados, y envío de consultas y sugerencias, 
se han incorporado las siguientes novedades importantes: 

 Acceso mediante DNI electrónico/certificado digital. 
 Gestión de concursos de traslados que permiten que se pueda realizar el proceso 

de solicitud electrónica de varios concursos a la vez. 
 Tramitación electrónica que permite actualmente la solicitud telemática por parte de 

los empleados de 42 trámites de Función Pública. 
 Consulta del modelo 145 para el IRPF. 
 Módulo de Administración del Portal que permite la edición de todos los contenidos 

de forma ágil, así como la incorporación en caliente de nuevos procesos de solicitud 
de participación en los concursos. 

 También permite la gestión de las solicitudes de trámites realizadas por los 
empleados y su contestación de forma electrónica, y la contestación igualmente de 
las consultas y sugerencias. 

 Directorio del Portal. Integración del nuevo portal con otros aplicativos: con REHNO
a nivel de datos, con el Registro Único corporativo para el registro de solicitudes, 
trámites, etc.…, y con el aplicativo de la Escuela de Administración Regional para 
mostrar la formación de los trabajadores. 

Acción Social 

Nuevo modelo de solicitud de ayudas de acción social desde el nuevo portal del empleado y 
su integración con REHNO. 

Conexión REHNO-TAREA 

Puesta en marcha de la conexión del sistema REHNO de la D.G. de la Función Pública y 
Justicia con el sistema TAREA de la Consejería de Hacienda, donde actualmente se están 
abordando los desarrollos necesarios. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

SUBVENCION GLOBAL DE CASTILLA LA MANCHA 

SODICAMAN, S.A. 
Dirección General 

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A., como responsable de 
la ejecución de la Subvención Global del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para 
Castilla-La Mancha participa, dentro del Eje 1 en el siguiente Tema Prioritario: 

Tema Prioritario 07. Inversiones en las empresas directamente vinculadas a la 
innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas emprendidas por
las universidades, centros y empresas de IDT y empresas existentes…) 

En la anualidad 2013 no se ha ejecutado ninguna operación. 

3.1.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

3.2. EJE 2. Desarrollo e Innovación Empresarial. 

El objetivo de este Eje es la mejora de la competitividad empresarial, fundamentalmente, a 
través de: 

◙	 Acciones orientadas al fomento de la innovación empresarial y potenciación de 
las empresas de contenido tecnológico; 

◙	 Medidas para el fomento del potencial endógeno y de cooperación entre 
empresas; 

◙	 Medidas relacionadas con la promoción de la internacionalización de las 
empresas; 

◙ Medidas para mejorar las posibilidades de financiación de las empresas. 

Las actuaciones previstas en los diferentes Temas Prioritarios y para los que se ha dotado 
programación financiera de forma indicativa son los siguientes: 

06. Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de 
producción que respeten el medio ambiente 
08. Otras inversiones en empresas. 
09. Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial 
en las PYME. 

3.2.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Consejería de Empleo y Economía 
Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio 
Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha, S.A. 

La Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio realiza actuaciones 
cofinanciadas a través del Eje 2 en los siguientes Temas Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 06: Ayuda a las pequeñas empresas para la promoción de productos y 
procesos de producción respetuosos del medio ambiente. 

Sin certificación de gasto. 

	 Tema Prioritario 08: Otras inversiones en las empresas: 

1.	 Línea de inversión empresarial. 
2.	 Línea de potenciación de la innovación y el desarrollo tecnológico. 
3.	 Línea de estrategias comerciales en el ámbito del comercio interior. 
4.	 Línea de promoción de la internacionalización. 
5.	 Línea de asistencia a ferias comerciales interiores. 
6.	 Línea de fomento de la cooperación, colaboración y agrupación de empresas. 
7.	 Línea de inversión en microempresas. 
8.	 Línea Pyme Emprendedores. 
9.	 Línea de apoyo a la iniciativa empresarial de emprendedores y microempresas. 
10. Línea de apoyo a la iniciativa empresarial de pequeñas y medianas empresas. 
11. Línea Cheque Innova-CLM 
12. Planes de implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el comercio minorista 
13. Promoción de la calidad en el comercio minorista. 
14. Promoción del diseño en el comercio minorista. 
15. Promoción de zonas comerciales prioritarias en el comercio minorista 
16. Cooperación empresarial 

	 Tema Prioritario 09: Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación 
y el espíritu empresarial de las PYME: 

1.	 Línea de promoción de la calidad. 
2.	 Línea de promoción del diseño. 

Convocatorias realizadas 

	 Orden de 7 de octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Tecnología, sobre bases 
reguladoras de las ayudas a la inversión empresarial establecidas en el Decreto 
53/1998, de 26 de mayo de 1998, sobre la competitividad e incentivos a la inversión 
empresarial en Castilla-La Mancha. 

	 Orden de 5 de octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Tecnología, sobre bases 
reguladoras de las ayudas para el fomento de la innovación, la calidad industrial y el 
diseño, establecidas en el decreto 53/1998, de 26 de mayo de 1998, por el que se 
establece el marco de ayudas sobre la competitividad e incentivos a la inversión 
empresarial en Castilla-La Mancha. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Orden de 4 de octubre de 2004 de la Consejería de Industria y Tecnología, sobre bases 
de las ayudas para el fomento de la comercialización e internacionalización. 

 Orden de 6 de octubre de 2004 de la Consejería de Industria y Tecnología, sobre bases 
de las ayudas a la inversión de microempresas. 

	 Orden de 8 octubre de 2004, de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se 
regulan las bases del procedimiento y la tramitación de las ayudas establecidas por el 
Decreto 53/1998, de 26/05/1998, por el que se establece el marco de ayudas sobre la 
competitividad e incentivos a la inversión empresarial, en Castilla-La Mancha. 

	 Orden de 25 de septiembre de 2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la 
competitividad e incentivos a la inversión empresarial en Castilla-La Mancha (D. O. C. 
M. número 206, de 7 de octubre), y 

	 Orden de 8 de octubre de 2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía 
Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la 
inversión de microempresas. 

En el año 2013 se han publicado dos nuevos Programas de Ayudas sujetos a la regla de 
mínimis: 

	 Línea Pyme Emprendedores, que tiene como objetivo el facilitar el acceso a la 
financiación a aquellas empresas que realicen un proyecto de inversión empresarial. La 
norma que lo regula es la Orden de 3 de abril de 2013, de la Consejería de Empleo y 
Economía, por la que se establecen, en el marco del emprendimiento, las bases 
reguladoras de las subvenciones a la inversión en concepto de bonificación de intereses 
a diversos proyectos empresariales cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y se aprueba su convocatoria con cargo al ejercicio presupuestario 2013. 

	 Orden de 02 de julio de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas al Fomento de la 
competitividad, modernización y potenciación de la actividad del comercio minorista y la 
convocatoria para 2013, cofinanciadas en un 80%, por el fondo europeo de desarrollo 
regional, en el marco del Programa Operativo FEDER para Castilla–La Mancha 2007
2013 (D.O.C.M. nº 129, de 5 de julio de 2013). 

	 Programa para el Fomento de la iniciativa empresarial de Castilla-La Mancha. Está 
regulado por la Orden de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, 
por la que se establecen, en el marco del emprendimiento, las bases reguladoras del 
Programa para el Fomento de la Iniciativa Empresarial de Castilla-La Mancha, 
cofinanciadas en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se aprueba su 
convocatoria con cargo al ejercicio presupuestario 2013. 

Durante el año 2013 se han convocado las ayudas, el marco del emprendimiento, de las 
subvenciones a la inversión en concepto de bonificación de intereses a diversos proyectos 
empresariales, Programas mencionados en el apartado anterior, con el siguiente detalle: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

LÍNEA 
EXPEDIENTES 
APROBADOS 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

8.Línea Pyme Emprendedores 9 2.097.535,24 265.062,60 

9.Iniciativa empresarial Emprendedores y 
Microempresas (IEM) 127 3.543.251,78 999.905,65 
10.Iniciativa empresarial Pequeñas y Medianas 
Empresas (IPM) 10 3.081.858,90 669.392,35 

11. Línea Cheque innova-CLM 11 108.850,00 54.425,00 

TOTAL 146 8.831.495,92 1.988.785,60 

De las Órdenes publicadas en 2004 y 2008 no se ha realizado ninguna convocatoria y, por 
tanto, no se han dictado resoluciones aprobatorias en 2013. 

Igualmente, durante el año 2013, en el caso del Fomento de la competitividad, modernización 
y potenciación de la actividad del comercio minorista 

LÍNEA 
EXPEDIENTES 
APROBADOS 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

12.Planes de implantación de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en el 
comercio minorista 

182 966.467,33€ 966.467,33€ 

13. Promoción de la calidad en el comercio 
minorista. 

8 8.550,38€ 8.550,38€ 

14. Promoción del diseño en el comercio 
minorista. 

93 154.437,67€ 154.437,67€ 

15. Promoción de zonas comerciales 
prioritarias en el comercio minorista 

13 106.217,20€ 106.217,20€ 

16. Cooperación empresarial 7 49.268,00€ 49.268,00€ 

TOTAL 303 1.284.940,58€ 1.284.940,58 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha, S.A. realiza actuaciones 
cofinanciadas a través del Eje 2 en el siguiente Tema Prioritario: 

 Tema Prioritario 08. Otras inversiones en las empresas. 

Las actuaciones del IPEX cofinanciadas dentro este Tema Prioritario pueden agruparse en 
tres líneas: 

	 Plan de Acciones de Internacionalización de Castilla- La Mancha que anualmente 
recoge las acciones de promoción a realizar, principalmente se promueve la 
participación de las empresas de la región en ferias comerciales de carácter 
internacional y en misiones comerciales directas e inversas. En este sentido, los gastos 
elegibles se centran en las cuotas de participación en dichas ferias, gastos adicionales 
de organización de las mismas, decoración de stands, gastos de consultoría para la 
preparación de agendas de reuniones de negocios, así como gastos de viaje de las 
empresas participantes en las misiones y gastos de viaje de los importadores asistentes 
a las misiones inversas. 

	 Programas de Internacionalización, que son programas creados por IPEX con 
metodología propia como el Programa Gestor IPEX y el de Asesoramiento en 
Licitaciones internacionales. 
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Ferias/Misiones comerciales Importe justificado
Anuga 8.254,62
Batimatec 400,00
Biofach 33.083,00
Expolangues 15.721,72
Farcama 18.154,68
Feria mueble Sonseca 1.815,00
Food & Hotel China 3.415,50
Fruit Attraction 18.482,53
Fruitlogística 19.608,80
Gulfood 1.414,50 €

Misión inversa Turismo Idiomático 839,30
Misión Chile 9.035,95
Misión Colombia 4.289,45
Misión India 810,00
Misión Peru 11.286,30
Prowein 6.678,80
Salón Gourmet 35.099,20
Summer Fancy Food 7.744,00
Supermarket Trade 7.119,02

Total 203.252,37  
 

   
 
 

 
 

 

 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Convenios de Colaboración con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha 
(CECAM) y el Consejo Regional de Cámaras para promover la internacionalización de la 
empresa castellano-manchega. 

En el año 2013, se han realizado acciones de promoción en diferentes países, en las que el 
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha ha promovido, facilitado y organizado 
la participación agrupada de empresas castellano-manchegas en ferias comerciales y 
eventos promocionales, misiones comerciales directas, misiones comerciales inversas, 
visitas a ferias, entre otras, en el ámbito del comercio exterior. Las acciones de promoción 
tienen un carácter sectorial de manera que se ha cubierto la demanda de prácticamente 
todos los sectores de la región. Se ha conseguido además el incremento y potenciación de 
la base exportadora de la región y el incremento de la cuota de mercados exteriores y 
diversificación de los mismos. 

Otro servicio desarrollado por el Instituto es el Programa de Iniciación a la Exportación como 
es el Programa de Gestores IPEX. También se ha desarrollado un Programa de Licitaciones 
Internacionales, destinado a empresas en fase más avanzada de internacionalización. 

Las operaciones aprobadas/en proceso y ejecutadas durante la anualidad 2013 se dividen 
en: 

 Plan de acciones de Internacionalización: 

 Programas de internacionalización: 

Programas Importe justificado
Programa gestor IPEX 99.099,00
Apoyo programa gestor IPEX 26.500,00
Programa licitaciones internacionales 26.254,80

Total 151.853,80
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

	 Convenios de Colaboración: 

Convenios Importe justificado
Convenio Consejo Regional Cámaras 30.000,00
Convenio CECAM 26.337,54

Total 56.337,54

Instituto de Finanzas de Castilla la Mancha, S.A. 
Dirección Financiera 

El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A. realiza actuaciones cofinanciadas a 
través del Eje 2 en los siguientes Temas Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 08: Otras inversiones en las empresas. 

	 Tema Prioritario 09: Otras medidas destinadas a fomentar la investigación, la innovación 
y el espíritu empresarial. 

La ejecución de la categoría identificada se basa en un mecanismo de financiación a través de 
un programa de mejora de las condiciones de financiación de las empresas denominado Línea 
Pyme-Finanzas, que permite la concesión de préstamos a las pymes de Castilla-La Mancha en 
condiciones preferentes. La finalidad es la concesión de préstamos con tipos de interés 
bonificados, siendo dicha subvención de una parte del interés de dichos préstamos, pudiendo 
ser beneficiarios del programa las pequeñas y medianas empresas, así como las agrupaciones 
o asociaciones de empresas que realicen inversiones nuevas financiables para la creación de 
nuevas instalaciones, ampliación o modernización de las ya existentes en Castilla-La Mancha. 
La subvención concedida es reembolsada en un 80% por FEDER. 

En la anualidad de 2013 los resultados han sido marcados por determinados factores, que han 
condicionado el ritmo de ejecución de la medida, como son: 

1.	 La evolución de los tipos de interés, cuya bonificación se encuentra directamente 
relacionada con aquellos, lo que deriva en menores bonificaciones de interés en situación 
de baja de éstos y, por tanto, menor grado de ejecución de la medida, y viceversa. 

2.	 El plazo de ejecución de las inversiones financiadas, los proyectos se financian en principal 
desde el inicio, pero hasta que no trascurre el periodo estimado para la total ejecución de 
los mismos las subvenciones no son desembolsadas, demorándose el gasto elegible por 
ese plazo. 

3.	 Los plazos de amortización elegidos por los beneficiarios finales para la devolución de los 
préstamos, así como la libre amortización de los mismos son también variables que 
impactan en el gasto elegible. De manera que, plazos más largos conllevan mayores 
bonificaciones de interés y, en contra, amortizaciones anticipadas implican ajustes en la 
bonificación concedida inicialmente y, por tanto, menor gasto elegible. 

El ejercicio 2013 arroja los siguientes datos, en cuanto a volumen de ayudas con cargo al 
Programa Operativo: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

SUBVENCIONES POR PROVINCIA 
PROVINCIA Nº AYUDAS % IMPORTE AYUDAS % PRÉSTAMO % 

ALBACETE 5 38,46% 110.926,00 59,45% 2.188.308,41 52,23% 

CIUDAD REAL 4 30,77% 58.464,44 31,34% 1.174.666,80 28,04% 
CUENCA 1 7,69% 5.941,26 3,18% 51.839,90 1,24% 
GUADALAJARA - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
TOLEDO 3 23,08% 11.246,27 6,03% 774.702,39 18,49% 
TOTAL 13 100,00% 186.577,97 100,00% 4.189.517,50 100,00% 

SUBVENCIÓN GLOBAL DE CASTILLA LA MANCHA
	

SODICAMAN, S.A. 
Dirección General 

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla la Mancha, S.A., como responsable de la 
ejecución de la Subvención Global del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 
2007-2013, realiza actuaciones cofinanciadas a través del Eje 2 en los siguientes Temas 
Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 08: Otras inversiones en las empresas. 

	 Tema Prioritario 09: Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y 
el espíritu empresarial de las PYME. 

Las actuaciones desarrolladas en el marco de la Subvención Global, en lo que a operaciones de 
inversión se refiere, han correspondido todas al Tema Prioritario 2.08 y han registrado en el año 
2013 siete nuevas operaciones (cinco de préstamo y dos de participación en capital), cuyo 
importe total ha sido de 2.229.535,00 euros, que representan un 19,64% del programado para 
esta anualidad. 

En cómputo global del período 2007 a 2013 en el Tema Prioritario 2.08, el gasto total ejecutado 
asciende a 17.282.089,90 euros, que representan un 61,34% del programado. 

En el Tema Prioritario 2.09, no se ha realizado ninguna operación desde la fecha inicial del 
período de elegibilidad. 

Actuaciones en el año 2013. 
PAGOS INVERSIONES 

EMPRESA Capital Total 20% SODI 80% FEDER Participación Préstamo 

Eje 2. Desarrollo e Innovación Empresarial 

4.730.098,24 500.000,00 100.000,00 400.000,00 500.000,00 

POTema 2.08. Otras inversiones en empresas 

13. Térmica Afap, S.A. 

14. Solar Bright, S.L. 360.000,00 266.000,00 53.200,00 212.800,00 266.000,00 

15. Gastrozoco, S.A. 880.000,00 540.000,00 108.000,00 432.000,00 220.000,00 320.000,00 

16. Probiovet, S.L. 362.736,00 163.218,00 32.643,60 130.574,40 163.218,00 

17. Vía Inteligente, S.L. 10.384.000,00 600.000,00 120.000,00 480.000,00 600.000,00 

18. Herpi Logística, S.L.U. (1er préstamo) 500.000,00 160.317,00 32.063,40 128.253,60 160.317,00 

TOTAL 17.216.834,24 2.229.535,00 445.907,00 1.783.628,00 383.218,00 1.846.317,00 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

A continuación se indican las características de las nuevas operaciones realizadas en 2013: 

13. Térmica Afap. S.A. 

Se trata de PYME (Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003). 

La Sociedad se constituyó el día 21 de diciembre de 1999 y cuenta con un capital social que, 
tras sucesivas ampliaciones, en la actualidad asciende a un total de 4.730.098,24 euros. 

El préstamo otorgado por SODICAMAN con fecha 6 de junio de 2013, por importe de 500.000 
euros, totalmente desembolsados, forma parte de la financiación de la ampliación y mejora de 
la planta térmica, ubicada en Villacañas (Toledo) que se viene acometiendo desde el año 2012. 

La inversión total del proyecto de ampliación y mejora, consistente en la implementación de 
equipos para mejorar su rendimiento, asciende a 1.719.000 euros, representando el gasto 
elegible certificado un 29,09% del mismo. 

La planta se encuentra ubicada en Villacañas (Toledo) y su actividad principal consiste en la 
producción de energía eléctrica a partir de la combustión de biomasa. 

14. Solar Bright, S.L. 

Se trata de PYME (Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003). 

La Sociedad se constituyó el día 29 de septiembre de 2008 y cuenta con un capital social que, 
tras sucesivas ampliaciones, en la actualidad asciende a un total de 360.000 euros. 

El préstamo otorgado por SODICAMAN con fecha 18 de junio de 2013, por importe de 266.000 
euros, totalmente desembolsados, forma parte de la financiación del proyecto de inversión que 
SOLAR BRIGHT, S.L. se encuentra llevando a cabo para el desarrollo tecnológico de equipos 
de limpieza de placas solares en su planta de Albacete. 

La inversión total del proyecto asciende a 886.840 euros, representando el gasto elegible 
certificado un 30,00% del mismo. La previsión de creación de empleo es de 15 puestos de 
trabajo directos. 

La planta se encuentra ubicada en Albacete y su actividad principal consiste en el desarrollo y 
la fabricación de equipos para la limpieza de placas solares. 

15. Gastrozoco, S.A. 

Se trata de PYME (Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003). 

La Sociedad se constituyó el día 3 de febrero de 2012, con un capital social inicial de 60.000 
euros. Tras sucesivas ampliaciones y como parte de la financiación del proyecto, en la Junta 
General celebrada el 16 de julio de 2013 se aumentó el capital en 660.000 euros, de los que 
220.000 fueron íntegramente asumidos por SODICAMAN y desembolsados en su totalidad. El 
capital social ha quedado establecido en 880.000 euros, representando la participación de 
SODICAMAN un 25% del mismo. 

Además, y también como parte de la financiación total del proyecto, SODICAMAN otorgó a la 
Sociedad un préstamo mercantil por importe de 320.000 euros, con fecha 16 de julio de 2013, 
totalmente desembolsado. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

La inversión total del proyecto, consistente en la construcción y explotación de locales de 
negocio situados en el denominado Mercado de San Agustín, en Toledo, asciende a 2.862.000 
euros, representando el gasto elegible certificado un 7,69% del mismo. La previsión de 
creación de empleo es de 2 puestos de trabajo directos. 

La inversión se encuentra ubicada en Toledo y su actividad principal consiste en la explotación 
de centros comerciales y establecimientos de hostelería y la promoción y gestión de inmuebles. 

16. Probiovet, S.L. 

Se trata de PYME (Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003). 

La Sociedad se constituyó el día 27 de febrero de 2009, con un capital social inicial de 3.010 
euros. Tras sucesivas ampliaciones y como parte de la financiación del proyecto, en la Junta 
General celebrada el 25 de julio de 2013 se aumentó el capital en 163.218 euros, que fueron 
íntegramente asumidos por SODICAMAN y desembolsados en su totalidad. El capital social ha 
quedado establecido en 362.736 euros, representando la participación de SODICAMAN un 
45% del mismo. 

La inversión total del proyecto, consistente en la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de vacunas y productos de uso veterinario e industrial en su planta del Parque 
Empresarial de Ciudad Real, asciende a 572.093 euros, representando el gasto elegible 
certificado un 28,50% del mismo. La previsión de creación de empleo es de 10 puestos de 
trabajo directos. 

La inversión se lleva a cabo en el Parque Empresarial de Ciudad Real y su actividad principal 
consiste en el desarrollo de procedimientos de obtención de productos, mediante procesos 
biotecnológicos, y su desarrollo de formulación y comercialización. 

17. Vía Inteligente, S.L. 

Se trata de PYME (Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003). 

La Sociedad se constituyó el día 20 de enero de 2011 y cuenta con un capital social que, tras 
sucesivas ampliaciones, en la actualidad asciende a un total de 10.384.000 euros. 

El préstamo otorgado por SODICAMAN con fecha 25 de julio de 2013, por importe de 600.000 
euros, totalmente desembolsados, forma parte de la financiación del proyecto de inversión que
VÍA INTELIGENTE, S.L. se encuentra llevando a cabo para la instalación y mantenimiento de 
pavimento inteligente con integración de tecnologías de comunicación y sistemas de 
radiofrecuencia, en su planta de Albacete. 

La inversión total del proyecto asciende a 2.428.584 euros, representando el gasto elegible 
certificado un 24,70% del mismo. La previsión de creación de empleo es de 12 puestos de 
trabajo directos. 

La planta se encuentra ubicada en Albacete y su actividad principal consiste en la instalación y 
mantenimiento de sistemas de telecomunicación. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

18. Herpi Logística, S.L.U. (primer préstamo) 

Se trata de PYME (Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003). 

La Sociedad se constituyó el día 23 de enero de 2001 y cuenta con un capital social que, tras 
sucesivas ampliaciones, en la actualidad asciende a un total de 500.000 euros. 

El préstamo otorgado por SODICAMAN con fecha 14 de noviembre de 2013, por importe de 
160.317 euros, totalmente desembolsados, forma parte de la financiación del proyecto de
inversión que HERPI LOGÍSTICA, S.L.U. se encuentra llevando a cabo, cuya primera fase 
consiste en el equipamiento y acondicionamiento de una nave con la finalidad de prestar 
servicios logísticos, de almacenaje y manipulación de todo tipo de mercancías. 

La inversión total del proyecto asciende a 754.000 euros, representando el gasto elegible 
certificado un 21,22% del mismo. La previsión de creación de empleo es de 2 puestos de 
trabajo directos. 

La planta se encuentra ubicada en Escalonilla (Toledo) y su actividad principal consiste en la 
prestación de servicios logísticos, el almacenaje de todo tipo de mercancías y su manipulación 
y la compraventa de bienes inmuebles. 

Resumen ejecución años 2007-2013 

PAGOS INVERSIONES 

EMPRESA Capital Total 20% SODI 80% FEDER Participación Préstamo 

Eje 2. Desarrollo e Innovación Empresarial 

2.221.596,00 999.596,00 199.919,20 799.676,80 999.596,00 

POTema 2.08. Otras inversiones en empresas 

1. Harinas de Castilla-La Mancha, S..L. 

2. Fiberships Naútica, S.A. 890.094,00 370.000,00 74.000,00 296.000,00 370.000,00 

3. Pelets Combustible de la Mancha, S.L. 1.200.000,00 360.000,00 72.000,00 288.000,00 360.000,00 

4. Monchy Houseware Factory, S.L. 

5. Terrazos Escribano, S.A.L.  

693.300,00 500.000,00 100.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 

6. Siliken Chemicals, S.L. 9.423.300,00 2.400.000,00 480.000,00 1.920.000,00 2.400.000,00 

7. Staco Bus, S.A. 1.685.000,00 360.000,00 72.000,00 288.000,00 360.000,00 

8. Industria Gráfica Altair, S.A. 15.258.330,00 2.399.985,00 479.997,00 1.919.988,00 2.399.985,00 

9. Jardines Santa Isabel, S.L. 3.259.484,00 400.000,00 80.000,00 320.000,00 400.000,00 

10. Tecno Envases, S.A. 3.541.729,20 647.973,90 129.594,78 518.379,12 647.973,90 

11. Desarrollos Aeronáuticos Castilla-La Mancha, S.A. 21.000.000,00 2.400.000,00 480.000,00 1.920.000,00 1.727.000,00 673.000,00 

12. Engineered Fire Piping, S.L. 1.332.000,00 230.000,00 46.000,00 184.000,00 230.000,00 

13. Térmica Afap, S.A. 4.730.098,24 500.000,00 100.000,00 400.000,00 500.000,00 

14. Solar Bright, S.L. 360.000,00 266.000,00 53.200,00 212.800,00 266.000,00 

15. Gastrozoco, S.A. 880.000,00 540.000,00 108.000,00 432.000,00 220.000,00 320.000,00 

16. Probiovet, S.L. 362.736,00 163.218,00 32.643,60 130.574,40 163.218,00 

17. Vía Inteligente, S.L. 10.384.000,00 600.000,00 120.000,00 480.000,00 600.000,00 

18. Herpi Logística, S.L.U. (1er préstamo) 500.000,00 160.317,00 32.063,40 128.253,60 160.317,00 

Subtotal 77.721.667,44 13.297.089,90 2.659.417,98 10.637.671,92 10.577.772,90 2.719.317,00 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

PAGOS INVERSIONES 

EMPRESA Capital Total 20% SODI 80% FEDER Participación Préstamo 

Línea extraordinaria PYMES 

1LP. Staco Bus, S.A. 1.685.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

2LP. Jardines Santa Isabel, S.L. 3.259.484,00 200.000,00 40.000,00 160.000,00 200.000,00 

3LP. Monchy Houseware Factory, S.L. 693.300,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

4LP. Comercial Daimieleña Melero, S.L. 1.107.568,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

5LP. Pelets Combustible de la Mancha, S.L. 1.200.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

6LP. Jamones Arroyo, S.L. 6.118.280,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

7LP. Fiberships Náutica, S.A. 890.094,00 185.000,00 37.000,00 148.000,00 185.000,00 

8LP. Dulcinea Nutrición, S.L. 706.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

9LP. García Uniformes, S.L. 405.502,81 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

10LP. Construcciones Anclade, S.L.U. 310.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

11LP. Forestales Autóctonas, S.L. 620.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

12LP. Finca La Venta de Don Quijote, S.L. 2.557.214,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

13LP. Cerámicas de Mira, S.L. 1.130.118,21 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

14LP. Calzados Fuensalida, S.A. 442.500,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00 300.000,00 

Subtotal 21.125.061,02 3.985.000,00 797.000,00 3.188.000,00 0,00 3.985.000,00 

TOTAL 17.282.089,90 3.456.417,98 13.825.671,92 10.577.772,90 6.704.317,00 

[1] Descertificada (nº. 8) en 2012. 

Distribución territorial de las actuaciones: 

Acumulado años 2007-2013. 

Por importe de inversión 
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Administración General del Estado. 

Los organismos de la Administración General del Estado que realizan actuaciones 
cofinanciadas por el Eje 2, lo hacen mediante los siguientes Temas Prioritarios: 

08. Otras inversiones en empresas. 
09. Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial 
en las PYME. 

Tema Prioritario 08. Otras inversiones en empresas. 

Dirección General de Industria de la pequeña y mediana empresa (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo) 

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con las ayudas de 
Reindustrialización pretende impulsar la generación y desarrollo de tejido industrial, en especial 
en aquellas regiones que se han visto afectadas por procesos de ajuste empresarial o 
deslocalización u otros fenómenos que provocan pérdida de actividad industrial y destrucción 
de empleo, apoyando el arranque y ejecución de iniciativas industriales que generen empleo y 
que actúen como fuerza motriz del desarrollo del sector productivo empresarial. 

Dentro de esta área se priorizarán los proyectos dirigidos a: 

1) Crear nuevas actividades industriales que supongan un fortalecimiento y diversificación de la 
estructura industrial de las zonas susceptibles. 

2) Aprovechar las capacidades y potencialidades de la zona, que produzcan una dinamización 
de la economía local. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

3) Desarrollar empresas de sectores maduros que incorporen procesos de elevado contenido 
tecnológico. 

4) Instalar y ampliar industrias de sectores emergentes. 

Para la anualidad 2014 se prevé una ejecución financiera que alcanzará alrededor de un 
11,45%. La previsión hasta el final del período elegible será de, aproximadamente, de un 
16,66% del gasto elegible. 

El motivo de la falta de ejecución es que los préstamos que concede el Programa de 
Reindustrialización en la convocatoria del año 2012 tenía un tipo de interés del 3,95%, lo que 
ha supuesto una reducción significativa del neto subvencionable a cofinanciar por el FEDER. 
En el año 2013 el tipo de interés fue del 4,95%, lo que ha supuesto que no existe subvención 
implícita, por lo que no hay gasto elegible. 

Dirección General de Comercio Interior (Ministerio de Economía y Competitividad) 

La Dirección General de Comercio Interior está realizando una serie de actuaciones, 
cofinanciadas con cargo a este Tema Prioritario, incluidas en el Plan de Mejora de la 
Productividad y Competitividad del Comercio, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de julio de 2009, con una validez desde el ejercicio de 2009 al ejercicio de 2012 ambos 
incluidos. 

Se han puesto en marcha las siguientes líneas de actuación: 

1.	 Fomento del Comercio Urbano: Pretende corregir desequilibrios territoriales en la oferta 
comercial, mediante la mejora del entorno físico urbano en el que las empresas 
comerciales puedan instalarse, respetando las condiciones de competencia en el 
mercado. Dentro de este Programa se contemplan cuatro apartados: 

a.	 Modernización de mercados minoristas. 
b.	 Centros comerciales abiertos. 
c.	 Peatonalización de ejes comerciales. 

2.	 Mejora del comercio rural: Potenciación de la actividad comercial de los municipios que 
ejerzan cierta atracción, creando un entorno comercial constituido por comercios que 
abastezcan a residentes en núcleos de población próximos, favoreciendo el acceso de 
estos clientes potenciales y mejorando los servicios comerciales generales del 
municipio, así como la promoción de establecimientos multiservicio y de pequeños 
comercios tradicionales de áreas rurales y el establecimiento o la adecuación de áreas 
destinadas a la venta ambulante, dotándolas de servicios comunes. 

3.	 Calidad de los establecimientos comerciales: Promoción de la calidad y mejora de la 
gestión de los establecimientos comerciales. Se otorgan subvenciones a las pymes 
comerciales para la implantación de sistemas de calidad (tales como la implantación de 
una marca de calidad certificada y la adopción de las pautas de gestión y 
comportamiento que la marca debe llevar implícitos) y de mejora de la gestión, 
incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos. 

4.	 Fomento de la cooperación empresarial: Estímulo a la agrupación y el asociacionismo 
comercial con objeto de mejorar la posición competitiva del pequeño comercio. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

5.	 Información: Debido a la insuficiencia de información fiable del sector comercial, se 
hace necesario un plan de investigación, para llegar a un conocimiento más exacto de 
la situación actual del sector y de su previsible evolución futura. Las necesidades de 
información del sector corresponde determinarla a la Dirección General de Comercio 
Interior. Dentro de este programa se pretende también impulsar la formación de 
empresarios y trabajadores y favorecer la difusión de la innovación tecnológica 
mediante la organización y participación en congresos, jornadas o seminarios sobre el 
sector. 

A través de estas líneas se ayuda directa o indirectamente a las pymes comerciales o sus 
asociaciones buscando su modernización, adecuación al mercado y en definitiva su 
competitividad. En las 4 primeras líneas, el beneficiario son las pymes o sus asociaciones y en 
la última la Dirección General de Comercio Interior, que desarrolla Estudios y Jornadas de 
divulgación (información). 

Con el fin de mantener un criterio homogéneo con los años anteriores las líneas 2 y 3 
mencionadas anteriormente, se engloban en Comercio Independiente. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se están llevando a cabo las siguientes 
actuaciones: 

 Revitalización del comercio urbano, ordenación y promoción comercial en Azuqueca de 
Henares. 

 Reforma integral del Mercado Municipal de Abastos de Daimiel. 
 Revitalización del comercio urbano de Guadalajara. 

Subdirección General de Incentivos Regionales (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas). 

Las actuaciones de este organismo tienen un carácter financiero y se concretan en 
subvenciones a fondo perdido en términos de porcentaje sobre la inversión aprobada, cuyos 
topes máximos vienen determinados por el mapa de ayudas de Estado de finalidad regional 
aprobado por la Unión Europea. 

Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el 
territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y 
reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 

A nivel nacional, son la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la 
corrección de desequilibrios económicos regionales y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, los que constituyen las principales normas 
reguladoras de normativa básica reguladora del este régimen de ayudas. 

A nivel europeo, el régimen de ayudas de incentivos regionales se rige por las Directrices sobre 
Ayudas de Finalidad Regional para el período 2007-2013 (DOCE 2006/C 54/08 de 4 de marzo 
de 2006) que incluyen el mapa español de ayudas State Aid N 626/2006 – Spain. Las 
Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 y, en 
concreto, los mapas de ayudas, han sido revisadas mediante la Comunicación de la Comisión 
sobre la revisión de la naturaleza de ayuda estatal y el límite de ayuda de las regiones de 
efecto estadístico en los mapas de ayuda estatal de finalidad regional para el período del 1 de 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013 (publicado en el DO C 222 de 17 de agosto de 2010, 
p. 2). 

La mencionada revisión ha supuesto la disminución de los techos máximos de ayuda en una 
buena parte de las provincias españolas, algunas de una manera drástica. 

Esta disminución de los techos de ayuda ha afectado al volumen de ayudas concedidas a 
partir del 1 de enero de 2011. Ello implica que, a igualdad de condiciones, las ayudas 
concedidas en estos territorios van a ser mucho menores. Dado que el decalaje entre 
concesiones y pagos es de algo más de dos años, se prevé que esta modificación de las 
Directrices tenga efectos reductores del volumen certificado a partir del 2014. 

Incentivos Regionales, a efectos de la Unión Europea se identifica como la ayuda estatal nº 
XR 57/07, régimen que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 2 de 
agosto de 2008 (2008/C 196/07). 

Por otra parte, las Directrices de la Comisión Europea sobre las ayudas estatales de finalidad 
regional para el periodo 2014-2020 (DOUE 23/07/2013) establecen que se amplía la 
aplicabilidad de las normas de las Directrices del periodo 2007-2013 hasta el 30 de junio de 
2014. 

Para ello es necesario que los Estados Miembros notifiquen a Comisión la prórroga de los 
mapas de ayudas regionales aprobados según dichas Directrices. 

El 17 de septiembre de 2013 fue notificada a la Comisión Europea la prórroga del mapa 
español de ayudas regionales para el periodo 2007-2013. 

Con fecha 22 de octubre de 2013 fue adoptada por la Comisión Europea la Decisión C (2013) 
6995 final por la cual se considera que la prórroga del mapa de ayudas regionales de España 
hasta el 30 de junio de 2014, inclusive, es compatible con el mercado interior a tenor del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Asimismo y de acuerdo con dicha prórroga, mediante Orden HAP/2444/2013, de 17 de 
diciembre, fue publicado el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos por el que se prorroga el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación 
de las zonas de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Andalucía, 
Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad de Castilla y León, Ciudad de 
Ceuta y Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales (Boletín 
Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2013). 

En consecuencia, todos los proyectos que resulten aprobados hasta el 30 de junio de 2014 y 
cuya subvención sea abonada hasta el 31 de diciembre de 2015, inclusive, serán susceptibles 
de ser certificados en este periodo de intervención 2007-2013. 

En la anualidad 2013, se han certificado gastos correspondientes a las siguientes actuaciones: 

 CRISNOVA VIDRIO, S.A. 

Fabricación de vidrio hueco.
 

 CARNICAS FRIVALL, S.L.U.    

Sacrificio y despiece de ganado porcino.
 

 NAGARES, S.A. 

Fábrica equipos electrónicos para coche eléctrico.
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 LABORATORIOS LICONSA, S.A.
 
Fabricación de especialidades farmacéuticas.
 

 ROTABOOK SERVICIOS IMPRESION, S.L.
 
Artes gráficas.
 

La actuación más importante cofinanciada mediante las ayudas concedidas por este organismo 
se relaciona a continuación y tienen la categoría de Gran Proyecto, por lo que se aporta una 
información más detallada de la misma en el Apartado 4 del presente Informe: 

▪ Vestas Blades España, S.L.U. 

Construcción de una planta de fabricación de palas eólicas para aerogeneradores de 
última generación. 

Por lo que se refiere al grado de ejecución de las actuaciones cofinanciadas por este 
organismo respecto a anualidades anteriores, hay que destacar lo siguiente: 

El análisis de dicha ejecución refleja respecto de las anualidades anteriores: 

Un crecimiento del volumen de gasto certificado en la anualidad 2013. No obstante el 
volumen certificado total sigue alejado de los objetivos asociados al programado para 
2011, según la regla n+2 en algunos de los Programas Operativos. 

Una desviación respecto de los objetivos programados a nivel del Programa Operativo, aun 
cuando el volumen total de gasto finalmente certificado sí se aproximaría a los objetivos 
financieros de todo el periodo 2007-2013, cuya reprogramación se efectúo en 2011 y ha 
vuelto a tener modificaciones en la anualidad 2013 pero que se han revelado como 
insuficientes. 

Las variables que explican fundamentalmente esta disminución del gasto certificado responden 
básicamente a: 

- El contexto de aguda crisis económica que persiste y dificulta especialmente la 
realización de proyectos de inversión por parte de las empresas. En este sentido ha 
sido significativa la reducción de proyectos con liquidación de subvención tramitados. 

- La importante reducción del Capítulo de los Presupuestos Generales del Estado 
correspondiente al Programa de Subvenciones de Incentivos Regionales, que 
constituye la fuente del gasto certificado al FEDER, como consecuencia de los recortes 
de gastos establecidos por el Gobierno. 

- Las diferencias en la iniciativa empresarial que presenta cada territorio provoca 
importantes desviaciones en las iniciativas de inversión entre las distintas zonas y, por 
lo tanto, en el número de proyectos presentados y finalmente certificados. 

- El proceso prolongado de tramitación de Grandes Proyectos y, en su caso, de 
certificación de gasto, que incide muy significativamente en el grado de cumplimiento de 
la programación. 
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Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (MINECO) 

El Instituto de Comercio Exterior realiza una serie de actuaciones cofinanciadas a través del 
Eje 2 mediante los siguientes Temas Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 08: Otras inversiones en empresas. 

	 Tema Prioritario 09: Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación 
y el espíritu empresarial de las PYME. 

El objetivo de las actuaciones del ICEX cofinanciadas a través del Tema Prioritario 8 consiste 
en fomentar la promoción comercial e internacionalización de la empresa española. 

Dentro de este Tema Prioritario se distinguen las siguientes líneas de actuación: 

o	 Apoyo a la participación en Ferias Internacionales. 
o	 Consorcios y Grupos de Promoción Empresarial. 
o	 Realización de misiones comerciales. 
o	 Detección de oportunidades en el exterior. 
o	 Actuaciones promocionales en el exterior. 
o	 Iniciación a la exportación. 
o	 Ayudas a la inversión y cooperación empresarial. 

Por lo que respecta a la ejecución de las acciones, éstas pueden ser desarrolladas 
directamente por el ICEX, teniendo en este caso la consideración de beneficiario final, o 
mediante la concesión de ayudas a empresas. En este último caso, el régimen aplicable a las 
citadas ayudas sería el de “mínimis”. 

En la anualidad 2013 ICEX ha realizado una certificación de gastos que sitúa la ejecución 
acumulada respecto al total del período elegible en un 44,43%. 

Dentro de las distintas líneas de actuación que desarrolla el Instituto, se han certificado gastos 
en las siguientes: 

- Apoyo a la participación en Ferias Internacionales: Es la línea con más peso dentro del total 
ejecutado en este Programa Operativo, representando el 94,02% de la certificación 
realizada. 

Destaca la participación de empresas castellano-manchegas en ferias del sector 
equipamiento y materiales de construcción, muebles, iluminación y decoración o calzado 
con destino, tanto en países emergentes, como en Europa. 

En el caso de Ferias de Pabellón Oficial (directamente realizadas por ICEX), cabe destacar 
las siguientes: Batimatec (Argel), Big Five Show celebrada en Dubai o Saloni (Moscú). 

En el caso de Ferias de Participación Agrupada (realizadas a través de asociaciones 
sectoriales), mencionar las Ferias WSM/Premiere Classe (Paris) del sector calzado o el 
Salón del Mueble en Italia. 

- Actuaciones promocionales en el exterior: Supone la segunda línea de actuación con mayor 
ejecución, con un 5,44% sobre el gasto total certificado. Se incluyen en esta línea las 
campañas de promoción sectoriales que el ICEX desarrolla en otros países, destacando 
las acciones de promoción del Plan General de Vinos en Alemania, Reino Unido y EE.UU. 
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- Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: Ayudas para la participación de empresas 
castellano-manchegas en el Encuentro Empresarial España-Perú organizado por ICEX. 

- Iniciación a la exportación: Se incluyen aquí las ayudas concedidas a empresas dentro del 
Programa de Seguimiento PIPE de apoyo a la Iniciación a la Exportación. 

En su objetivo de adaptación continua a las necesidades de las empresas, el ICEX evoluciona 
constantemente redefiniendo año a año las actuaciones o estrategias a desarrollar, teniendo en 
cuenta siempre las características del patrón exterior español. 

Para ello, el Instituto definió el Plan Estratégico ICEX 2009-2012. 

El Plan de ICEX busca en definitiva responder a las demandas de los actores públicos y 
privados en el campo de la promoción de la internacionalización, en la que actualmente y para 
los próximos años, representa una pieza clave ya que en el momento presente más que nunca, 
el sector exterior ha de liderar la recuperación de nuestra economía y situarse a la vanguardia 
de la innovación en todos los ámbitos. 

Para ello, el objetivo es convertir al ICEX en una agencia de referencia para la 
internacionalización de la empresa española. 

Con este motivo, se diseñó el referido Plan estratégico en base a cuatro líneas de actuación: 

- Incremento del número de empresas que se inician en la internacionalización, mediante 
la sensibilización y asesoramiento sobre oportunidades empresariales en el exterior. 

- Impulso de nuevos factores de competitividad empresarial para el máximo 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores. 

- Exportación de la marca España fuera de nuestras fronteras. 
- Impulso de la cooperación institucional con los organismos de promoción exterior de las 

comunidades autónomas, Cámaras de Comercio, órganos de la Administración General 
del Estado y otras instituciones. 

El sector exterior, hoy por hoy, es un pilar fundamental, ya que en un mundo globalizado, solo 
sobrevivirán aquellas empresas que sean competitivas a nivel internacional. Por ello, las 
empresas españolas deben incorporar la internacionalización al núcleo de su estrategia. La 
internacionalización las hace menos vulnerables a cambios en las condiciones de la demanda 
local y permite un acceso al crédito más diversificado y más económico. 

Asimismo, aunque la mayor parte de las exportaciones españolas se dirigen hacia la UE, se ha 
iniciado un importante proceso de diversificación. Este es el camino a seguir, trabajar para 
diversificar geográficamente las exportaciones. 

De acuerdo con los tiempos, en los que el perfil de las empresas es cada vez más sofisticado, 
ICEX se plantea como objetivo ofrecer a cada empresa una atención lo más individualizada y 
personalizada posible, bien a través de nuevas actuaciones como la ventanilla única para la 
internacionalización, bien incorporando este objetivo a las actuaciones habituales de promoción 
que ya se vienen desarrollando. 

Si bien España cuenta con una sólida y reconocida posición en sectores tradicionales como el 
textil y confección o el mueble y decoración, se está actualmente trabajando en la 
internacionalización de los sectores de alto contenido tecnológico, así como la prestación de 
servicios relacionados con el turismo y la cultura española. 
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En el año 2014 se va a trabajar en la internacionalización de todos estos sectores económicos 
a través de los correspondientes Planes Sectoriales. La actuación del ICEX se rige por los 
principios de complementariedad y adicionalidad, lo cual significa que son las empresas las 
que, con sus decisiones, indican hacia qué ámbitos debe dirigirse la acción del ICEX y cuáles 
son los ámbitos en los que se abren nuevas oportunidades. No obstante, el ICEX considera 
que en el campo de la internacionalización, todos los sectores tienen oportunidad y que salvo 
contadas excepciones, toda actividad es internacionalizable. 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 

Las actuaciones realizadas por este organismo se cofinancian a través de los siguientes 
Temas Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 08: Otras inversiones en las empresas. 

	 Tema Prioritario 09: Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación 
y el espíritu empresarial de las PYME. 

Dentro de las operaciones cofinanciadas a través del Tema Prioritario 8 que tienen por objeto el 
apoyo a la internacionalización, se encuentran las siguientes: 

- Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).
 
- Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación.
 
- Iniciación a la Presentación a Licitaciones Internacionales (ILI).
 
- Xpande.
 

A lo largo del ejercicio 2013, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación ha continuado con el desarrollo de las actuaciones relacionadas con las distintas 
líneas previstas en materia de internacionalización para el periodo 2007-2013. 

A continuación se describe detalladamente el avance en cada una de las actuaciones: 

Programa PIPE. 

El PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) es un Programa de ayuda a las PYMEs 
españolas para su iniciación práctica en la exportación. Este Programa está organizado y 
dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las 
Cámaras de Comercio, y con el apoyo de los fondos FEDER de la Unión Europea. 

El PIPE persigue como objetivo el incorporar la exportación como una actividad permanente y 
estable en la empresa, ofreciéndole el apoyo que necesita para comenzar a exportar: 

- De una forma sencilla, 

- Con una metodología a la medida de la empresa,
 
- Adaptado a productos y a servicios, 

- Con el mínimo riesgo,
 
- De la mano de un especialista con amplia experiencia en PYMEs y en comercio 

exterior, y 
- Con el respaldo de todas las instituciones de promoción exterior. 
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Es un Programa integral para la empresa, pues la sigue en todo su proceso de decisión para 
internacionalizarse y, por lo tanto, impregna de cultura exportadora todas sus áreas, y, a su 
vez, favorece la actitud de la empresa de cara a la internacionalización. 

El Programa va dirigido a PYMEs que, disponiendo de producto o servicio y con potencial 
exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere el 30% de su 
facturación. 

El Programa responde a un cumplimiento básico, ya que logra un cambio de cultura en el 
conjunto de la empresa, consiguiendo una implicación más funcional para aprender a exportar 
de todas sus áreas y departamentos, gracias a los siguientes parámetros de actuación: 

- Un proceso integral y continuo, que durante dos años acompaña a la empresa en todas 
sus etapas de decisión para alcanzar una óptima internacionalización. 

- Una colaboración con profesionales externos a la empresa, formados en una metodología 
específica que supla cualquier demanda concreta. 

- Un amplio rango de servicios para cubrir las necesidades de cada PYME. 

El Programa PIPE está cofinanciado por las Cámaras de Comercio, el ICEX, las Comunidades 
Autónomas y el Consejo Superior de Cámaras como organismo gestor de los fondos FEDER. 

Las demarcaciones camerales en las que se desarrolla el Programa con Fondos FEDER en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha son las siguientes: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

Anualmente se recoge el compromiso de ejecución de empresas y aportación de fondos por 
parte de todas las instituciones cofinanciadoras del Programa, mediante la firma de la 
correspondiente Addenda Financiera al Convenio, que ampara el desarrollo del Programa 
durante el período 2007-2013. 

En 2011, a raíz del Real Decreto Ley 13/2010 de 3 diciembre, las instituciones cofinanciadoras 
acordaron la modificación de los porcentajes de cofinanciación1 de modo que las Cámaras no 
asumieran el porcentaje de cofinanciación del que se venían haciendo cargo. No obstante, las 
Cámaras continuaron desarrollando la labor de gestión y seguimiento de las empresas de su 
demarcación. Sin embargo, en el ejercicio 2013 no resultó posible asumir nuevos compromisos. 

Por tanto, a lo largo del ejercicio 2013 se continuó con el desarrollo del Programa de las 
empresas iniciadas en años anteriores- 40-, pero no se incorporaron nuevas empresas al 
mismo. 

Cabe señalar que, además de los importes certificados que aparecen en la aplicación 
informática Fondos 2007, existen otras serie de gastos que no han podido ser certificados a la 
Autoridad de Gestión por no contar el Consejo Superior de Cámaras con la documentación 
justificativa del abono a las empresas beneficiarias de los importes ya aprobados por los 
sistemas de supervisión y control del Programa en el CSC. 

Hay que tener en consideración que en la cofinanciación del PIPE participan las Cámaras de 
Comercio, el ICEX y la Comunidad Autónoma correspondiente y que cada uno de estos 
organismos realiza el abono de su parte de cofinanciación nacional con arreglo a su 
procedimiento de pago, lo que retrasa el abono a las empresas de la totalidad de 

1 
Para empresas que se incorporasen al programa a partir del 1 de enero de 2011. 
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cofinanciación nacional y la justificación del pago al Consejo Superior de Cámaras y, con ello, 
la certificación de dichos importes a Fondos 2007. 

Respecto a los planes para anualidades futuras, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, 
no se prevé la incorporación de nuevas empresas al Programa PIPE, por lo que se está 
trabajando en el diseño de actuaciones alternativas que permitan a las Cámaras continuar 
apoyando a las empresas que se inician en la internacionalización. 

Acciones complementarias de iniciación a la exportación. 

Las acciones complementarias de iniciación a la exportación persiguen servir de apoyo a la 
internacionalización de las PYMEs y fueron creadas con el fin de ayudar al objetivo de los 
Programas desarrollados por las Cámaras de contribuir a la mejora de la competitividad y al 
fortalecimiento empresarial, como pieza fundamental para la internacionalización de las 
empresas. 

Dentro de este tipo de acciones se incluyen aquellas consistentes en Encuentros de 
Cooperación Empresarial, Proyectos Especiales de interés para las PYMEs y Foros de PYMEs 
potencialmente exportadoras y/o exportadoras que se adecuen al objeto de contribuir a la 
internacionalización de las PYMEs españolas. 

A 31 de diciembre de 2013 se han desarrollado ocho actuaciones complementarias, 
consistentes en la realización de encuentros de cooperación empresarial con empresas de 
distintos países, foros de empresas potencialmente exportadoras y/o exportadoras y proyectos 
especiales con objeto de fomentar la internacionalización de las PYMEs castellano-manchegas. 

El desarrollo de acciones complementarias a lo largo de todo el período de programación está 
garantizado por la firma de los Convenios que amparan el desarrollo de las mismas entre el 
Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de Comercio como entidades cofinanciadoras. 

Las Cámaras adheridas a 31 de diciembre de 2013, son las de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo. 

Respecto a los compromisos adquiridos para anualidades futuras, en el año 2014 se va a 
publicar una nueva convocatoria entre las Cámaras adheridas al Programa para el desarrollo 
de este tipo de acciones a lo largo de dicho ejercicio. 

Iniciación a Licitaciones Internacionales (ILI). 

El ILI (Iniciación a Licitaciones Internacionales) es un Programa de ayuda a las Pymes 
españolas para su iniciación en el ámbito de las licitaciones internacionales de organismos 
multilaterales. 

El Programa está organizado y dirigido con el esfuerzo conjunto del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio y las Cámaras de Comercio adheridas al Programa gracias al apoyo 
financiero de los fondos FEDER. 

Los objetivos principales del ILI son: 

- Contribuir a la iniciación o consolidación de la actividad exportadora vía las licitaciones 
Internacionales. 
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- Contribuir a la consecución y adjudicación de contratos a las pymes, apoyándolas para 
que aprendan a presentar ofertas tanto en el plano técnico como en el económico, con 
garantías de éxito. 

- Fomentar el efecto arrastre (alianzas y subcontratación) de empresas en este entorno. 

Durante el ejercicio 2013 no se incorporaron nuevas empresas al Programa, continuando la 
ejecución de las empresas que lo habían iniciado en 2011 (último año en el que se 
incorporaron empresas al ILI), que aún no habían completado el proceso de justificación de 
gastos. 

En el año 2013 se cerró el Programa, aunque quedan algunos importes pendientes de 
certificación que se realizará en el año 2014, una vez que se cuente con la evidencia de que 
las empresas beneficiarias han recibido la cofinanciación correspondiente. 

En total, 73 empresas de Castilla-La Mancha han asistido a las jornadas de sensibilización 
celebradas en las sedes de las Cámaras participantes y 16 han resultado seleccionadas para 
resultar beneficiarias del asesoramiento de un promotor ILI homologado con experiencia y 
conocimientos contrastados en el mercado de licitaciones internacionales y homologado por el 
Programa. 

El Programa ILI ofrece formación para las empresas y el asesoramiento directo, en la propia 
sede de las mismas, durante 80 horas a lo largo de 8 meses a través de una red de promotores 
ILI homologados, para la identificación de proyectos, presentación de manifestaciones de 
interés, etc. 

El Programa ILI ha hecho posible que los agentes intervinientes en el Programa (Promotores 
ILI, técnicos de Cámaras y personal de las empresas beneficiarias) se adapten a la 
metodología del mismo en lo referente a las licitaciones internacionales, mediante la 
celebración de diferentes jornadas y acumulando un total a nivel nacional de más de 12.000 
horas de asesoramiento en esta materia. 

Xpande. 

El Programa tiene como objeto fomentar la iniciación internacionalización de la pyme española, 
a través de un asesoramiento personalizado. 

Se trata de acciones dirigidas a fortalecer el tejido productivo de los territorios de intervención 
de forma adaptada a sus características específicas, mediante la asignación de fondos en 
función de las necesidades de servicios de cada territorio, y siempre dentro de los límites 
presupuestarios asignados en cada uno de los Programas Operativos Regionales. 

En particular, el programa de Expansión en internacionalización de Pymes consiste en un 
conjunto de apoyos, organizados en varios módulos, así como en un paquete de ayudas y 
servicios, destinados a conseguir la iniciación en internacionalización de la Pyme española a 
través de un asesoramiento personalizado. 

El Programa consta de 4 módulos: 

 Módulo 1: Las elecciones iniciales: Productos, clientes y mercados. 

 Módulo 2: La entrada al mercado. 

 Módulo 3: El plan de marketing. 
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	 Módulo 4: El plan de negocio. 

En el año 2013 se ha procedido a la firma de los correspondientes convenios de financiación 
para comprometer la cofinanciación pública nacional necesaria en las Cámaras de Comercio de 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

Tema Prioritario 09. Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y 
el espíritu empresarial en las PYME. 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) 
a través de la SG de Fomento de la Sociedad de la Información realiza actuaciones 
cofinanciadas por el Tema Prioritario 09 a través de los Subprogramas Avanza I+D y Avanza 
Competitividad I+D+I y los Prestamos TIC. 

Subprograma Avanza I+D. 

Su objetivo es contribuir a la consecución de los objetivos de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, a través del apoyo a las empresas 
para la realización de proyectos y actuaciones de desarrollo experimental e innovación, en 
particular, las PYME. 

En los proyectos de los Subprogramas Avanza I+D y Avanza Competitividad (I+D+I), se 
observa una inversión privada inducida de aproximadamente 0,04 millones de euros, de los 
cuales el 65,8% es inversión realizada por pequeñas y medianas empresas. 

Subprograma Avanza Competitividad I+D+I. 

Avanza Competitividad I+D+I es continuación de Avanza I+D y ambos tienen como objetivo 
impulsar la I+D+I en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). Su objetivo es la incorporación de las TIC en las empresas, especialmente en la PYME 
para mejorar su competitividad. 

Avanza Competitividad I+D+I es un instrumento de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2012. Esta Acción se orienta a conseguir 
un desarrollo y utilización de las tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de la 
Sociedad de la Información e incluye medidas del Plan Avanza, cuyo objetivo era conseguir la 
convergencia en la Sociedad de la Información con la UE y entre CC.AA. 

A este respecto fueron objeto de ayuda: 

	 Proyectos, de investigación industrial, desarrollo experimental y de innovación. 

	 Estudios de viabilidad técnica previos a la actividad de investigación industrial y de 
desarrollo experimental. 

	 Acciones de divulgación y promoción. 
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Préstamos TIC. 

Se trata de un Programa encuadrado en el Plan Avanza y desarrollado mediante un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), que tiene por objeto proporcionar financiación a las PYMES para actuaciones de 
incorporación de las TIC que supongan una innovación en sus procesos clave de negocio y 
mejoren su competitividad. 

En la anualidad 2013, la SETSI certificó tres proyectos. 

Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (Área PYME) 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

Las actuaciones cofinanciadas con cargo a este Tema Prioritario se desarrollan a través del 
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa), 
régimen de ayudas para el apoyo a la innovación empresarial, tanto tecnológica como 
organizativa, dirigido específicamente a pequeñas y medianas empresas. Su objetivo es 
estimular la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras por parte de las empresas. 

El Programa se inició en el año 2007 y está cogestionado por la Dirección General de Industria 
de la Pequeña y Mediana Empresa con las CC.AA. a través de la Conferencia Sectorial de la 
PYME, Mesa de Directores Generales competentes en Política de PYMES y las Comisiones 
Mixtas Paritarias de Evaluación de Proyectos y Seguimiento. 

Los beneficiarios de las ayudas pueden ser directamente las PYMEs o bien los Organismos 
Intermedios que promuevan proyectos de innovación entre las PYMEs de la región en las áreas 
apoyadas: innovación de proceso, producto, organización o gestión empresarial. 

Si bien los Presupuestos Generales del Estado no contemplan nuevas dotaciones 
presupuestarias desde el año 2011 para estas ayudas, se siguen gestionando con cargo a las 
transferencias realizadas previamente a las Administraciones Regionales, con el fin de seguir 
apoyándolas y agotar los remanentes. 

205



                   
  
 
 

     
     

       
        

           
 

      
        

       
        

 
         

     
 

            
           

         
        

        
 

          
 
 

    
 
 

       
      

         
 

       
        

 
        

        
        

 
      

        
       
       

        
    

       
         

 
      

 
       

        
     

 
 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En cuanto a la tipología de proyectos apoyada durante el período, la línea de ayudas con 
mayor peso es la dirigida a la adopción de nuevos modelos empresariales (1.1), tanto en 
términos de compromisos como en términos de pagos acumulados (58,2 %), seguida muy de 
lejos por la 1.2. que apoya la realización de diagnósticos de situación y elaboración e 
implantación de planes estratégicos, que ha acumulado el 17% del importe total certificado. 

Desde otro punto de vista, del análisis de los datos resulta que la participación directa de las 
PYMES ha representado el 24,5% del gasto certificado. El 74,5% del gasto restante 
corresponde a expedientes en que las PYMES también participan pero el solicitante y 
beneficiario principal es un Organismo Intermedio que promueve el proyecto. 

En el año 2013 se ha tramitado una única certificación correspondiente a 39 expedientes de la 
convocatorias de 2008 y 2009. 

En 2013 se ha publicado en el DOCA (25/05/2013) la Resolución de 10/05/2013, de la 
Consejería de Empleo y Economía, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión 
de ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas en 
Castilla-La Mancha InnoEmpresa 2007-2013, para el ejercicio de 2013. La cantidad máxima 
destinada a esta convocatoria de ayudas es de 4.561.559,44 euros. 

El compromiso vivo es, en la actualidad, de algo más de 4,5 millones de euros. 

Entidad Pública Empresarial. RED.ES 

La Entidad Pública Empresarial Red.es ha puesto en marcha en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha con cargo a la cofinanciación del Programa Operativo cofinanciado por 
FEDER, el Programa de Impulso de la Empresa en Red (PIER). 

Dicho Programa se sustenta en el Convenio de Colaboración firmado entre Red.es y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha con fecha 24 de Septiembre de 2008. 

PIER tiene como objetivo el impulso de la adopción generalizada en PYMES y autónomos de 
soluciones TIC, palanca y tecnológicamente maduras, en sectores clave para el crecimiento 
económico y la generación de empleo en Castilla-La Mancha. 

En el diseño del Programa, en la primera fase se seleccionaron los sectores y tipos de empresa 
objetivo identificando la solución tecnológica palanca y madura de cada sector, en otras 
palabras, la que incida de manera más directa en los niveles de productividad y competitividad. 
Posteriormente, se seleccionó la muestra acotada de empresas de cada sector que serían 
tratadas a modo de piloto/estudio. Una vez implantada la solución palanca se evalúa como 
proyecto demostrador. Por último, se difunden los resultados entre el resto de empresas del 
sector, con objeto de promover la adopción generalizada de las soluciones palanca. 
Con cargo a este Programa se han puesto en marcha los Proyectos Demostradores siguientes: 

Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el sector artesanía consistente en: 

Componentes software: Solución de gestión: software especializado en artesanía, con módulo 
de gestión de productos, clientes, proveedores, gastos, contactos y mailing y fiscalidad. 
Software de edición fotográfica. Sistema operativo, software ofimática y antivirus. 
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Componentes hardware: 

- Ordenador portátil: utilizado para la ejecución del software de gestión de la 
solución: ligero y robusto. 

- Impresora portátil: utilizado para la impresión de documentos generados por el 
módulo de gestión: sin cables y de dimensiones reducidas. 

- Cámara de fotografía digital: utilizada para la captación de imágenes digitales 
que puedan ser procesadas posteriormente con el software de edición gráfica. 

- TPV móvil GPRS (datáfono): utilizado para permitir el pago con tarjeta a los 
clientes finales incluso lejos de las instalaciones o local comercial del 
beneficiario. 

- Conexión a banda ancha móvil. 

El número de beneficiarios de este proyecto demostrador ha sido de 235, siendo los resultados 
de la evaluación los siguientes: 

SATISFACCIÓN CON EL 
PROYECTO 

90,9% Beneficiarios satisfechos con la implantación del 
proyecto 

CAPACITACIÓN TIC 92,3% Satisfechos con la capacitación recibida 

UTILIDAD DEL APLICATIVO 7,9/10 Valoración general del aplicativo 

8,2 /10 Pago tarjeta. TPV Móvil. 
7,8/10 Impresión etiquetas 
8,5/10 Cámara fotográfica 
7,9/10 Edición gráfica 
8,1/ 10 Gestión de clientes, productos y contactos 
7,9/10 Mailing 
7/10 Web Corporativa 

71,33 % Han mejorado su capacidad de gestión 
capacitación TIC 
70% Simplificación de sus tareas administrativas 

IMPACTO SOBRE NEGOCIO 
69% considera que tiene mayor visibilidad y llega a más 
clientela. 

17,5% considera que ha aumentado el número de clientes 
y la generación de negocio. 

Proyecto Demostrador de impulso de la adopción de las TIC dirigido a empresas del sector 
turístico. PD. Turismo “Alojamientos conectados” 

El proyecto demostrador “Alojamientos conectados” es un Programa de Apoyo a la 
incorporación de tecnología en establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural, 
enfocado a áreas fundamentales de la cadena de valor del sector turístico (reservas, gestión de 
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la estancia, marketing y atención postventa), y servicios para potenciar la actividad de los 
alojamientos en Internet. 

El Programa cuenta con la colaboración de la Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), que prestará apoyo en su difusión entre 
las empresas objetivo del mismo y cuenta también con el apoyo de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a 64 asociaciones hoteleras de 
ámbito local o provincial repartidas por toda la geografía española. 

Las acciones están destinadas a poner en valor soluciones tecnológicas, tanto para la gestión 
de la instalación, como para la incorporación a los nuevos canales de venta y marketing y para 
poner a disposición de las empresas ayudas para su adopción. 

El Programa desarrolla las siguientes líneas de actuación: 

1.	 Convocatoria de ayudas: Dichas ayudas se dirigen a autónomos, micropymes y pymes del 
sector hotelero y alojamientos de turismo rural que se encuentren en las CC.AA. 
beneficiarias de los fondos FEDER. Las ayudas están destinadas a tres tipos de 
actuaciones: 

o	 Informatización de la gestión: solución de gestión de la propiedad (PMS), que permita 
agilizar la operativa de un establecimiento hotelero o un alojamiento rural. Además del 
suministro de la solución, los beneficiarios reciben una capacitación específica en torno a 
la solución suministrada. 

o	 Actuaciones para mejorar la web del establecimiento: reportaje gráfico, video marketing o 
auditoría web que podrá cubrir aspectos como navegabilidad, posicionamiento o 
estructuración de la información. 

o	 Actuaciones de marketing online: plan de marketing online, mejora de la gestión de 
clientes, adecuación de sistemas a la LOPD y LSSICE, mejora de la reputación online, 
suscripción a canales de búsqueda y reserva a través de internet. 

Al cierre del presente informe se han desarrollado dos convocatorias del Proyecto 
Demostrador de impulso de la adopción de las TIC dirigido a empresas del sector turístico 
“Alojamientos Conectados”. 

2.	 Realización de talleres de capacitación: 45 sesiones de carácter práctico para más de 900 
autónomos y pymes del sector hotelero y turismo rural. Su principal objetivo es ofrecer a las 
empresas las claves para la utilización de los distintos canales de promoción y comercialización 
a través de internet. 

Puesta en marcha de un portal de apoyo al Programa (www.alojamientosconectados.es). En el 
portal, los empresarios pueden encontrar información sobre la iniciativa, el sector, manuales 
formativos y ejemplos de buenas prácticas enfocadas al sector hotelero y de turismo rural. Se 
han realizado y publicado en el portal 11 manuales con información de interés para el sector: 
posicionamiento web, email marketing, marketing online, blogs, redes sociales, análisis web, 
fidelización, geolocalización, revenue management, calidad hotelera y mejores prácticas 
hoteleras. 

Durante el año 2013, y dado que el proyecto estaba en plena ejecución, no se ha realizado la 
evaluación de los resultados del Programa propiamente dicho. Lo que se ha hecho es analizar 
la situación tecnológica y de uso de herramientas y medios basados en Internet de los 
beneficiarios que solicitaron en su día la ayuda del Programa Alojamientos Conectados. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Se trata de una evaluación ex – ante que permite evaluar el grado de adecuación de las 
inversiones financiadas a través del Programa con las necesidades, expectativas o 
requerimientos de los solicitantes de la ayuda. 

El objetivo consistía en obtener información sobre las características de la infraestructura 
tecnológica y los aplicativos disponibles por el solicitante del Programa Alojamientos 
Conectados, evaluar su propia presencia en la red, y el conocimiento y desarrollo y valoración, 
en su caso, de actividades relacionadas con el marketing on-line y las redes sociales. Los 
resultados más importantes de dicha encuesta son los siguientes: 

 Infraestructura TIC: 

- 98% Disponen de Internet y web. 
- 70,7% Usan la telefonía móvil como canal de comunicación y gestión de la actividad. 
- 83,5% Disponen de wifi, mayoritariamente libre para uso por parte de sus clientes. 

 Página Web: 

- 23% Incorporan videos en su web. 
- 33% Disponen de georeferenciación. 
- 25% Disponen de sección de opinión o sugerencias. 
- Las reservas on-line con pago de la misma (solo presente en el 29% de los hoteles), el 

mail y el teléfono siguen siendo los canales de gestión de las reservas de clientes. 

 Sistemas de Gestión: 

- Destacan aplicativos para la facturación y las tareas de check-in/check-out. 
- La gestión de clientes-CRM es utilizada por el 17%. 
- La facturación electrónica, así como la aplicación o la gestión de proveedores- almacén, 

son utilizadas por el 12%. 
- Solamente un 10,9% disponen de Sistemas de Gestión de la Propiedad o un 17,1% 

dispone de sistemas de CRM. 

 RRSS/Blogs/Foros/ Portales: 

- Poco utilizados directamente pero bien valorados, el 93% de las empresas hoteleras 
tienen en cuenta lo que se dice en los portales y blogs turísticos aunque solamente un 
38,4% participan activamente en la discusión 

Mentoring. 

Esta actuación, que se inició en el año 2013, por lo que el grueso de los gastos se certificará en 
el presente año, es un Programa de Asesoramiento a PYMEs en Comercio Electrónico B2C. 
Dicho servicio se ofrece a través de asesorías externas, personalizadas e individualizadas, 
realizadas por profesionales expertos del sector del comercio electrónico, para impulsar el 
potencial de la PYME y posicionarla estratégicamente en el mercado online. 

El Programa pretende desarrollar y fortalecer la capacidad de la PYME para expandir y 
potenciar su negocio a través de nuevos canales de venta, adoptar una estrategia comercial 
para iniciar un proyecto de venta online, facilitar su posicionamiento en Internet y destacar la 
importancia de los aspectos operativos, técnicos, logísticos y legales, para garantizar el éxito 
de una tienda virtual. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En el desarrollo de este Programa, Red.es gestiona la concesión de ayudas a PYMES, a través 
de la publicación de una o más bases reguladoras de concesión de ayudas, mediante las que 
se selecciona a las empresas beneficiarias de las ayudas. Dichas bases regularán la concesión 
de ayudas para recibir una serie de servicios de asesoramiento personalizado e individualizado 
en comercio electrónico B2C. En una fase posterior, aquellas PYMES beneficiarias de los 
servicios de asesoramiento que hayan completado todas sus fases, podrán optar a la 
concesión de ayudas para la implantación de soluciones tecnológicas de comercio electrónico 
B2C. 

El proyecto se desarrolla en paralelo con la invitación para seleccionar proveedores de 
asesoramiento (homologación de proveedores). 

Para seleccionar a las entidades colaboradoras que prestan los servicios de asesoramiento a 
las PYMES beneficiarias, Red.es publica las correspondientes invitaciones públicas. Cada 
PYME beneficiaria seleccionará la entidad colaboradora que prestará dichos servicios y con 
quien establecerán la relación privada correspondiente. 

Los resultados de estas actuaciones permitirán que el empresario disponga de los 
conocimientos y las herramientas necesarias para incorporar con éxito el comercio electrónico 
en su negocio y explorar nuevos mercados, retener, fidelizar y captar clientes, comprobando 
que las inversiones en las tecnologías de la información y comunicación contribuyen a mejorar 
la competitividad de su negocio, la productividad y su crecimiento. 

Considerando el éxito de esta actuación, Red.es está preparando una nueva convocatoria con 
la que se absorberá la totalidad de la senda financiera que tiene asignada. 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (MINECO) 

Las acciones que desarrolla el ICEX dentro de este Tema Prioritario están encaminadas a 
mejorar el acceso a la financiación de las empresas para que puedan acometer su salida al 
exterior. El instrumento utilizado es la bonificación del tipo de interés en la obtención de 
créditos destinados a tal fin e implementados a través de una línea de mediación con el ICO. 

Teniendo en consideración las condiciones de las líneas de mediación, las cuales 
corresponden a los años 2007 y 2008, ya se encuentran certificados todos los gastos 
realizados de las empresas que accedieron a las mismas, por lo que no se efectuarán más 
solicitudes de reembolso con cargo a este Tema Prioritario. 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 

A través del Tema Prioritario 9, el Consejo Superior de Cámaras cofinancia las siguientes 
actuaciones: 

Plan Comercio Minorista. 

El Gobierno de España, sensibilizado con el sector comercial y consciente de la necesidad de 
corregir sus desequilibrios o carencias definió un conjunto de medidas dirigidas a aumentar la 
competitividad del sector. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En esta línea, la Secretaria de Estado de Comercio, a través de la Dirección General de 
Comercio Interior ha puesto en marcha el Plan de Apoyo Integral a la Competitividad del 
Comercio Minorista 2013. El objetivo del mismo ha sido dotar al comercio minorista, de forma 
integral y coordinada, de un conjunto de medidas de apoyo y fomento que establezcan las 
bases adecuadas para un crecimiento competitivo y equilibrado en un marco de colaboración 
institucional. 

El Plan se ha desarrollado en torno a 10 líneas que desarrollan una estrategia para el 
crecimiento del comercio y que están orientadas a la innovación y competitividad del pequeño 
comercio, el fomento de centros comerciales abiertos y mercados municipales, el apoyo 
financiero a empresas, la promoción comercial y la reactivación de la demanda, el impulso del 
relevo generacional y emprendedores, el aprovechamiento de sinergias entre comercio y 
turismo, la mejora de la seguridad comercial, las medidas legislativas, impulso a la 
internacionalización y la mejora del empleo en el sector comercial. 

Para su desarrollo, la Secretaria de Estado de Comercio ha contado con la colaboración de las 
Cámaras de Comercio, junto a otras organizaciones y entidades. Por este motivo, se suscribió 
un Convenio marco entre la Secretaría de Estado de Comercio y el Consejo Superior de 
Cámaras, con la finalidad de articular y regular el desarrollo de determinadas acciones del 
Plan por parte de la Red de Cámaras españolas. Las actuaciones a desarrollar por las 
Cámaras de Comercio se encuadraron en 5 programas, complementados con la celebración de 
talleres de dinamización y difusión del comercio minorista: 

1) InnoComercio. 
2) Diagnóstico Punto de Venta. 
3) Relevo en el Comercio. 
4) Dinamización de centros comerciales urbanos. 
5) Proyectos Singulares de mejora de la competitividad de equipamientos comerciales 

singulares. 

En Castilla-La Mancha han participado las cinco Cámaras de Comercio, consiguiendo los 
siguientes resultados: 

InnoComercio. 

Objetivo: Impulsar la adopción, por parte de las pymes comerciales participantes, de
 
metodologías que permitan incorporar la innovación de modo sistemático a su actividad 

habitual.
 
Nº Comercios Beneficiarios: 20.
 

Diagnóstico Punto de Venta. 

Objetivo: Avanzar en la mejora de la competitividad de las pymes del sector comercial a través
 
de la mejora en la gestión del punto de venta, mediante la realización de diagnósticos 

individualizados en cada negocio participante.
 
Nº Comercios Beneficiarios: 57.
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Relevo en el Comercio. 

Objetivo: Ofrecer una orientación especializada a los emprendedores del comercio y a aquellas 
pymes comerciales que busquen una propuesta de trasmisión o continuidad empresarial, 
enfocada a promover la continuidad empresarial de negocios viables - información sobre la 
compraventa, trasmisión y traspaso de empresas y locales comerciales-. 
Nº Comercios Beneficiarios: 40 

Dados los buenos resultados de la colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio y 
las Cámaras bajo la coordinación del Consejo Superior, se ha renovado la colaboración 
durante 2014, continuando con el desarrollo de las líneas de acción 2013, mejorándolas en los 
siguientes aspectos: 

-	 Incorporación de un módulo específico para el comercio turístico, con una asistencia 
especial y diferenciada para este tipo de establecimientos. 

-	 Identificación de las mejores prácticas identificadas de Centros Comerciales Urbanos 
durante la ejecución 2013. 

-	 Refuerzo de las acciones de traspaso de comercios. 
-	 Desarrollo de espacios web utilizados durante 2013 convirtiéndolos en el Portal 

integrado de referencia en materia de Comercio. 

TICCámaras 

El Programa TICCámaras tiene por objeto impulsar la incorporación sistemática de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como herramientas competitivas 
claves, en la estrategia de las pymes participantes, así como maximizar las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y competitividad. 

Para ello, ha impulsado la adopción, por parte de éstas, de metodologías que permitan 
incorporar las TIC de modo sistemático a su actividad empresarial habitual. 

Sus objetivos específicos son los siguientes: 

 Que las empresas realicen un uso más eficiente e intensivo de las TIC, con el fin de que 
sean más dinámicas en su operación diaria, aumenten su productividad, mejoren su 
competitividad, ahorren costes mediante procesos y herramientas más eficientes, 
tengan mayor capacidad de aprovechar las oportunidades comerciales en la Red y, en 
definitiva, sean más innovadoras y productivas. 

 Que las empresas descubran nuevas formas de aportar valor a sus clientes mediante el 
uso de las TIC, creando así una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

 Aumentar el nivel de adopción de las TIC en las PYME, a través de talleres y programas 
de formación. 

 Desarrollar acciones de comunicación, difusión y fomento del uso de soluciones TIC, de 
comercio electrónico y de marketing digital que mejoren la competitividad y sirvan como 
vehículo para establecer nuevas vías de comercialización (canales y mercados) 

 Establecer foros para mejorar la capacitación y confianza en el ámbito digital de las 
PYME en lo referente a la normativa, obligaciones, ventajas y oportunidades de las 
soluciones en la nube (Cloud Computing), del comercio electrónico y de la 
facturación electrónica. 

 Actuar de aglutinador y potenciador de los beneficios de la oferta TIC para que ésta 
llegue al tejido empresarial español. 

 Apoyar a las empresas destinatarias en la implantación de soluciones TIC que mejoren 
su competitividad y productividad. 

212



                   
  
 
 

  
 

     
 

           
      

 
 

       
   

 
     

 
          

  
       

    
 

  
 

    
  
  

 
 

 
          

 
 

 
 

        
 

 
     

 
     

     
      
     

            
 

      
      

        
   

   
    
  

 

 

 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Apoyo Individual a Empresas. 

Fase I – Diagnóstico Asistido de TIC (DAT). 

•	 Análisis exhaustivo, realizado por el técnico de la Cámara, del nivel de digitalización y 
de las posibilidades de mejora de la empresa mediante el estudio de su cadena de 
valor. 

•	 Basado en una metodología y una herramienta Informática específicamente 
adaptadas a las características del Programa. 

Fase II – Plan Personalizado e Implantación (PPI). 

•	 Implantación, por parte de proveedores homologados externos a las Cámaras, de 
las soluciones establecidas en el diagnóstico. 

•	 Ayuda a la inversión adicional para costear las soluciones en la nube y otros 
elementos asociados a la implantación. 

Líneas de Actuación. 

•	 Competitividad y Productividad (TIC en PYME). 
•	 Comercio Electrónico. 
•	 Marketing Digital. 

Acciones horizontales. 

Acciones de sensibilización, talleres de trabajo y acciones divulgativas del Programa a nivel 
local. 

Particularidades. 

Adaptaciones específicas, en función de sectores de interés, como por ejemplo turismo o 
comercio. 

Las actuaciones realizadas en el año 2013 han sido las siguientes: 

	 Definición y diseño del Programa. 
o	 Definición inicial de la operativa. 
o	 Definición inicial de las actuaciones del Programa. 
o	 Inicio de la elaboración del presupuesto. 

	 Aproximación inicial a la metodología del Programa con el fin de licitar el desarrollo de la 
misma. 

o	 Elaboración de los documentos de contratación. 
o	 Publicación del procedimiento de contratación de la metodología 

	 Inicio de los contactos con las Cámaras (y Consejos Regionales, en su caso) de las 
CCAA de ejecución: 

o	 Toma de contacto. 
o	 Presentación del Programa. 
o	 Inicio de la elaboración de los convenios correspondientes. 

213



                   
  
 

 
      

 
     
     

 
      

 
   
        
      

 
          

        
 

 
  

      
     

  
 

 
  

 
         

       
       

 
 

       
        
      

 
  

 
       

         
     

    
        

  
      

        
             

     
      

 
         

      
      

      
       

   

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Al cierre del presente Informe se están realizando las siguientes actuaciones: 

 Ejecución del proyecto de desarrollo de la metodología del Programa. 
 Firma de los convenios correspondientes con las Cámaras o Consejos Regionales, en 

su caso 
 Herramienta de soporte y gestión del Programa. 

o	 Definición funcional. 
o	 Elaboración de los documentos de contratación del desarrollo. 
o Publicación del procedimiento de contratación del desarrollo 

Todas estas actuaciones están encaminadas a conseguir el siguiente resultado global del 
proyecto en la totalidad de las CCAA en las que se desarrolle: 

Actividad Empresas 
Fase I – Diagnóstico Asistido de TIC 1.000 
Fase II – Plan Personalizado e Implantación 700 
Acciones horizontales 2.270 

Programa eAdministración. 

El Programa eAdministración tiene por objeto fomentar el uso de la administración 
electrónica, la facturación electrónica y la firma digital; acercar la Administración a las 
empresas y maximizar la mejora de su productividad y competitividad, a través de servicios 
electrónicos completos. 

Para ello, impulsará la adopción, por parte de éstas, de metodologías que permitan incorporar 
la mejora de procesos y el uso de las herramientas relacionadas con la administración 
electrónica de modo sistemático a su actividad empresarial habitual. 

Sus objetivos específicos son los siguientes: 

 Que las empresas realicen un uso más eficiente e intensivo de los servicios electrónicos 
ofrecidos por las Administraciones con el fin de que sean más dinámicas en su 
operación diaria, aumenten su productividad, mejoren su competitividad, ahorren costes 
mediante procesos y herramientas más eficientes. 

 Promover el uso, intercambio y puesta a disposición de la factura electrónica por su 
efecto tractor. 

 Acercar la Administración a las empresas a través de talleres, capacitaciones, acciones 
de comunicación, difusión y fomento del uso de soluciones de eAdministración. 

 Establecer foros para mejorar la capacitación y confianza en el ámbito digital de las 
PYME en lo referente a la normativa, obligaciones, ventajas y oportunidades de la 
facturación electrónica y de los servicios electrónicos ofrecidos por las 
Administraciones. 

 Actuar de aglutinador y potenciador de los beneficios de la oferta de Administración 
Electrónica para que ésta llegue al tejido empresarial español. 

 Proporcionar servicios y productos electrónicos completos, de calidad y fáciles de usar 
centrados en la ejecución del trámite. 

 Apoyar a las empresas destinatarias en la implantación y mejora de procesos que 
aumenten su competitividad y productividad. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Apoyo Individual a Empresas. 

Fase I – Consultoría de Mejora de Procesos (CMP). 

•	 Análisis de los procesos de la empresa para determinar los aspectos en los que la 
administración electrónica, la facturación electrónica y la firma digital pueden 
contribuir a la mejora de la misma: reducción de cargas, agilidad con la AAPP, ahorro 
de tiempo, seguridad en los procedimientos, 

•	 Basado en una metodología y una herramienta Informática específicamente 
adaptadas a las características del Programa. 

Fase II – Implantación en Plataforma de Servicios (IPS). 

•	 Implantación de los procesos mejorados en una Plataforma de Servicios 
Homologada. 

•	 Ayuda a la inversión adicional para costear el uso de la Plataforma de Servicios: 
firmas electrónicas, etc. 

Acciones Horizontales. 

Acciones de sensibilización, talleres de trabajo y acciones divulgativas del Programa a nivel 
local. 

Las actuaciones realizadas en el año 2013 han sido las siguientes: 

	 Definición y diseño del Programa. 
o	 Definición inicial de la operativa 
o	 Definición inicial de las actuaciones del Programa 
o	 Inicio de la elaboración del presupuesto  

	 Aproximación inicial a la metodología del Programa con el fin de licitar el desarrollo de la 
misma. 

o	 Elaboración de los documentos de contratación. 
o	 Publicación del procedimiento de contratación de la metodología 

	 Inicio de los contactos con las Cámaras (y Consejos Regionales, en su caso) de las 
CCAA de ejecución. 

o	 Toma de contacto 
o	 Presentación del Programa 
o	 Inicio de la elaboración de los convenios correspondientes. 

Las actuaciones en curso son las siguientes: 

 Ejecución del proyecto de desarrollo de la metodología del Programa. 
 Firma de los convenios correspondientes con las Cámaras o Consejos Regionales, en 

su caso 
 Herramienta de soporte y gestión del Programa. 

o	 Definición funcional 
o	 Elaboración de los documentos de contratación del desarrollo. 
o	 Publicación del procedimiento de contratación del desarrollo 

Están encaminadas a conseguir el siguiente resultado global del proyecto en la totalidad de las 
CCAA en las que se desarrolle. 

215



                   
  
 

  
      
     

  
 
 
 

         
 

     
           

        
    

        
         

   
    

       
      

         
    

          
 

       
             

        

        
         

          
         

 

         
       

          
   

  
          

  

     
        

  

       
  

 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Actividad Empresas 
Fase I – Diagnóstico Asistido de TIC 1.110 
Fase II – Plan Personalizado e Implantación 777 
Acciones horizontales 1.580 

INCYDE. Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 

La Fundación INCYDE participa dentro de este Programa Operativo con actuaciones relativas a 
viveros de empresas, que suponen un mecanismo de creación y consolidación de empleo a 
largo plazo, favoreciendo así la competitividad y el desarrollo del tejido productivo de las zonas 
en los que se implanten. 

Asimismo, mediante la oportuna aprobación por el Comité de Seguimiento de fecha 24 de junio 
de 2010 que tuvo lugar en Toledo, la Fundación INCYDE incorporó a sus actuaciones los 
llamados viveros virtuales, consistentes en una plataforma donde las nuevas empresas, y las 
que se consolidan, pueden publicar y actualizar información acerca de sus productos, servicios, 
eventos, etc… en páginas web, que pueden ser visualizadas en internet. INCYDE llevará a 
cabo la creación de los viveros virtuales, así como su desarrollo, actualización de la 
información, y mantenimiento de los mismos, durante los años de ejecución del Programa. Los 
beneficiarios de este proyecto, serán igualmente las Cámaras de Comercio u otras Instituciones 
que aportarán, bien directamente, bien mediante el concurso de otras entidades, la financiación 
necesaria para hacerlos posibles. 

La Fundación INCYDE, una vez aprobado el Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013 firmó el 18 de noviembre de 2008 un Convenio de Colaboración el con el 
organismo beneficiario Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo. 

La Cámara de Comercio de Toledo ha finalizado su vivero y justificado todos los gastos 
realizados, estando en la actualidad en funcionamiento. El porcentaje de ocupación de 
empresas en dicho vivero a 31 de diciembre de 2013 era de un 74%, estando prevista que se 
alcance el 100% en el año 2014, gracias a las acciones de publicidad que se están llevando a 
cabo. 

Se ha convertido en un referente de vivero de empresas para Castilla-La Mancha, ayudando a 
crearse y consolidarse a numerosas empresas/autónomos en la región. 

El tipo de empresas ubicadas en el vivero son del sector servicios: empresas dedicadas al 
medioambiente (sistemas de consumo energético, consultoría energética, empresas 
multidisciplinares e ingeniería medioambiental) y empresas dedicadas a las nuevas 
tecnologías, como es el caso de una empresa que se dedica a la fabricación de software de 
seguridad. 

Posteriormente se ha firmado un nuevo Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Toledo y un Convenio con el Ayuntamiento de Manzanares, cuyas actuaciones 
está empezando a ejecutar. 

En la actualidad se están cerrando Convenios con los Ayuntamientos de Mora, Mota del 
Cuervo y Madridejos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

3.2.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

El análisis de avances que se reflejan en el epígrafe anterior muestra claramente los problemas 
más significativos para la realización de las actuaciones cofinanciadas con cargo a este Eje por 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que, en general, se deben a las restricciones 
presupuestarias que afectan a la Administración Regional en el marco de consolidación fiscal 
establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que afecta a las Comunidades 
Autónomas. 

Administración General del Estado 

Dirección General de Comercio Interior (Ministerio de Economía y Competitividad) 

La ejecución de las actuaciones cofinanciadas por este organismo no va a poder alcanzar el 
total de gasto programado, debido a los siguientes motivos: 

- La ayuda asignada inicialmente al PO FEDER de Castilla-La Mancha era muy elevada 
en relación con la cofinanciación de esta Dirección General. 

- Se ha producido una reducción en el presupuesto destinado a Programas de Ayudas al 
Comercio Interior 

- Reducción de las inversiones en el Programa de Comercio Urbano, con ayudas 
normalmente solicitadas por los Ayuntamientos. 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo) 

En primer lugar cabe destacar la disminución de presupuesto que ha sufrido ICEX en los dos 
últimos años y, en particular, en 2013, que se le asignó un 25% menos de su presupuesto total, 
lo que ha supuesto una disminución de las actividades de promoción de la internacionalización 
en dicho año, en comparación con los primeros años de ejecución del Programa Operativo. 

Por otra parte, los principales problemas que se plantean a la hora de gestionar las acciones 
incluidas en el Programa Operativo son fundamentalmente los siguientes: 

- En el caso de ayudas directas a empresas, en ocasiones una misma operación se 
distribuye entre empresas de diferentes Comunidades Autónomas, por lo que hay que 
discriminar la procedencia de las empresas a fin de imputar a cada Programa Operativo 
el importe correspondiente. 

- Por lo que respecta a las acciones realizadas directamente por el ICEX en las que actúa 
como beneficiario final, dado que se trata de acciones genéricas de promoción, se ha 
tenido que utilizar como criterio para realizar la regionalización el porcentaje que las 
empresas de cada Región representan respecto al total de las empresas exportadoras 
del sector de actividad de que se trate según la acción realizada. El citado porcentaje se 
extrae de la información suministrada por la Dirección General de Aduanas. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, indicadas anteriormente, se ha desarrollado en el Instituto un sistema de gestión y 
seguimiento de expedientes que permite conocer la situación de cada uno de ellos en cualquier 
momento del tiempo, así como el gasto realizado con cargo a los mismos. Este sistema 
engloba, por tanto, la totalidad de compromisos y pagos realizados por el Instituto con cargo a 
todos sus Programas de promoción. No obstante, no todos los Programas ni todos los gastos 
en los que incurre el Instituto a través de la ejecución de su presupuesto son susceptibles de 
encuadrarse en las distintas líneas de actuación descritas en los correspondientes Programas 
Operativos no siendo, en consecuencia, susceptibles en su totalidad de financiación 
comunitaria. 

Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo que permite 
filtrar la información sobre pagos existente en el sistema de gestión de expedientes y extraer la 
información necesaria relativa a operaciones y gasto a certificar que debe de ser cargada en la 
aplicación Fondos 2007. 

Al objeto de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los Reglamentos Comunitarios 
las consideraciones a tener en cuenta a la hora de certificar los gastos realizados son las 
siguientes: 

- Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las líneas de 
actuación. 

- Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación comunitaria. 
- Verificar que las operaciones seleccionadas cumplen con los criterios de selección 

aprobados. 
- Cumplimentar de manera adecuada las diferentes listas de comprobación existentes. 
- En los casos en los que el gasto a certificar se concreta en ayudas directas, verificar su 

adecuación a los regimenes de ayudas establecidos, así como cumplimentar los datos 
requeridos de los beneficiarios. 

La información obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se procede a volcar en la 
base de datos “Fondos 2007” en un fichero XLM a través del aplicativo DOCELWEB por 
Programas Operativos y líneas de actuación cumplimentando, asimismo, los datos 
correspondientes a los indicadores. 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 

A lo largo del año 2013 el problema más relevante para llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones del Programa, integradas en el Tema Prioritario 08, ha sido la dificultad de las 
Cámaras para asumir nuevos compromisos, debido a la aprobación del Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, que modifica la financiación de las mismas, así como la regulación 
de la pertenencia de las empresas a las Cámaras. 

En el caso PIPE, a pesar del acuerdo articulado en el ejercicio 2011 con el resto de 
cofinanciadores del Programa, no ha sido posible la incorporación de nuevas empresas. 

Por esta razón se ha trabajado en la puesta en marcha de nuevos proyectos que puedan 
absorber los importes que dejen liberados aquellos otros con menor ejecución de la prevista 
(bien sea derivada del efecto del Real Decreto citado, o por alguna otra cuestión adicional). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Igualmente, teniendo en cuenta lo anterior, se ha trabajado en el diseño de nuevas actuaciones
 
que permitan a las Cámaras seguir apoyando a las empresas en la internacioanalización de
 
sus productos o servicios.
 

Por lo que se refiere al Plan de Comercio Minorista, cofinanciado a través del Tema Prioritario
 
09, la labor de coordinación del Consejo y del conjunto de la red cameral, ha permitido resolver 

las mayores dificultades experimentadas para la puesta en marcha de este tipo de actuaciones,
 
llegando a toda la Comunidad Autónoma:
 

Elevado número de agentes implicados, tanto a nivel territorial como sectorial.
 
Reducidos plazos para la ejecución de las actuaciones.
 
Necesidad de una presencia capilarizada para llegar al pequeño comercio en toda la
 
Comunidad Autónoma y en igualdad de condiciones de acceso a los Programas.
 

En tal sentido, la red cameral ha propiciado:
 

- El uso más eficiente de los recursos públicos aprovechando las economías de escala 
existentes. 

- La coordinación de los diferentes actores institucionales implicados y sus políticas y 
prioridades. 

- La prestación homogénea de los servicios de apoyo al comercio en todo el territorio 
nacional, adaptada a las particularidades de cada Comunidad Autónoma. 

- El desarrollo de las actuaciones en los plazos establecidos. 
- Favorecer a otros beneficiarios indirectos de sectores complementarios localizados en las 

áreas de intervención (hostelería, restauración, servicios, turismo, etc.). 
- Disponer de un sistema común de capacitación de los técnicos para la prestación 

homogénea de los servicios. 

Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo). 

La ejecución de las actuaciones cofinanciadas a través del Tema Prioritario 08, esta Dirección 
General, por lo que se refiere al Programa de Reindustrialización, no va a poder alcanzar el 
total de gasto programado debido a que los préstamos concedidos en la convocatoria de 2012 
han tenido un tipo de interés del 3,95% y en el año 2013 tienen un interés del 4,952%, lo que 
reduce significativamente el neto subvencionables que se certifica a FEDER. 

Entidad Pública Empresarial. RED.ES 

Durante la ejecución de los Proyectos Demostradores se han detectado las siguientes 
dificultades: 

o	 Multiplicidad de beneficiarios. La propia naturaleza de los beneficiarios de las actuaciones 
– autónomos y pequeñas y medianas empresas - lleva aparejada una dificultad en el 
desarrollo de los proyectos. 

o	 Idiosincrasia. El colectivo autónomos y micro PYMES se caracteriza por una alta tasa de 
mortalidad empresarial y gran dinamismo, lo que provoca continuos cambios a lo largo 
del ciclo de vida de ejecución de los proyectos. Esta situación se ha visto agravada en el 
actual contexto de crisis económica y destrucción de empresas. 

219



                   
  
 

       
         

      
     

      
        

       
        

        
      

      
      

 
        

      
      

      
     

        
        

 
 

         

     
             

  

       

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

o	 La normativa reguladora en materia de subvenciones además de la propia normativa 
FEDER, requiere de la comprobación previa de documentos legales que en muchos 
casos son de imposible cumplimiento por las PYMES solicitantes. Los costes de preparar 
la documentación parece ser un aspecto que está frenando las solicitudes. Por otro lado, 
en un porcentaje, elevado las solicitudes están incompletas por falta de documentación 
requerida. Por lo tanto se detecta una falta de conocimiento sobre los aspectos básicos 
de la gestión empresarial. Como medida correctora, se ha introducido recientemente la 
obligatoriedad de tramitación de la ayuda por vía telemática. De esta forma, se consigue 
una mayor implantación de las TIC para relacionarse con la Administración, y un mayor 
uso de la firma electrónica, certificados digitales o DNI electrónico, además de reducir 
sensiblemente la carga administrativa de los proyectos, disminuyendo al tiempo los 
errores en el procesado de la documentación administrativa. 

o	 Análisis previo o especificidad de las actuaciones. El éxito del programa requiere de una 
adecuada aproximación sectorial. En consecuencia, es necesario conocer en detalle la 
problemática de cada sector, sus necesidades específicas, de forma que las soluciones 
que se promuevan respondan adecuadamente a las necesidades de las pymes de dicho 
sector. Por ello, es crucial involucrar a las asociaciones empresariales y administraciones 
públicas al objeto en la valoración previa, definición, ejecución y medición de los 
resultados de la implantación de las soluciones tecnológicas de cada sector. 

INCYDE. Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 

No se han presentado problemas en las actuaciones llevadas a cabo hasta el 31 de diciembre 
de 2013, destacándose, por el contrario, la gran aceptación y acogida del proyecto por parte de 
los organismos interesados. 

Este interés mostrado es un reflejo del éxito del Programa Operativo anterior. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

3. 3. EJE 3. Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de
riesgos. 

El Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Castilla-La Mancha presenta como 
enfoque y estrategia de actuación en este Eje los siguientes puntos: 

◙	 Desarrollo de las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua a 
poblaciones y actividades económicas, para garantizar el mantenimiento del 
proceso de desarrollo socioeconómico y territorial. 

◙	 Dotación de infraestructuras básicas de saneamiento de agua a los municipios, 
con la finalidad de subsanar las carencias del sistema actual. 

◙	 Fomento en cuanto a la dotación de infraestructuras que garanticen la calidad 
del abastecimiento del agua, dando de esta manera cobertura a las necesidades 
hídricas de la región, derivadas tanto de sus déficits hídricos que se han 
comentado, como del crecimiento de población que es especialmente visible en 
torno a ciertos corredores de crecimiento. 

◙ Gestión de forma adecuada la eliminación de los residuos domésticos e 
industriales. 

◙ Mantenimiento y recuperación del entorno, cuando sea necesario, como requisito 
para garantizar la calidad de vida de la población. 

◙	 Realización de actuaciones encaminadas a defender, restaurar y mejorar el 
medio ambiente hidráulico, rehabilitando, protegiendo y regenerando el entorno 
fluvial. 

◙	 Proteger la biodiversidad, realizando actuaciones de restauración de hábitats y 
especies e infraestructuras para la conservación de las mismas, construyendo y 
adecuando infraestructuras que puedan ser útiles para la sensibilización de la 
población en materia de protección de la naturaleza y adquiriendo terrenos para 
la protección y regeneración ambiental. 

◙	 Prevenir riesgos, llevando a cabo actuaciones encaminadas a prevenir 
inundaciones y avenidas, especialmente en los cauces fluviales, actuaciones de 
restauración hidrológica, lucha contra la erosión, planes de prevención de 
fenómenos torrenciales. 

Las actuaciones previstas en los diferentes Temas Prioritarios y para los que se ha 
dotado programación financiera de forma indicativa son los siguientes: 

44. Gestión de residuos domésticos e industriales. 
45. Gestión y distribución del agua (potable). 
46. Tratamiento del agua (agua residual). 
51. Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el Programa 
NATURA 2000). 
53. Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas 
para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos) 
55. Fomento de la riqueza natural. 

3.3.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha, S.A. 
Dirección General 

La Empresa Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, S.A. realiza actuaciones 
cofinanciadas a través del Eje 3 en los siguientes Temas Prioritarios: 

 Tema Prioritario 45: Gestión y distribución del agua (agua potable). 

 Tema Prioritario 46: Tratamiento del agua (agua residual). 

La gestión de los proyectos previstos en el Plan de Inversiones para la gestión y distribución 
de agua potable, así como para la depuración de las aguas residuales urbanas, aprobado el 6 
de abril de 2004 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha cofinanciados mediante el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007
2013, ha sido encomendada a la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de 
Castilla la Mancha. 

En lo que respecta a las obras de abastecimiento de agua potable a las poblaciones, 
actualmente se encuentran finalizadas las obras (ejecutadas al 100%) para el abastecimiento 
a la Mancomunidad de Aguas de Campana de Oropesa, Navalcán, Parrillas y Las Ventas de 
San Juan, en la provincia de Toledo. 

Por otro parte se licitó y ha sido adjudicado, aunque no se han firmado los contratos, el 
proyecto de mejora del Sistema de Abastecimiento del Río Tajuña, que se divide en dos 
actuaciones: 

- Obras de adecuación de la toma, estación de bombeo, impulsión y depósito de 
regulación de la cabecera del Sistema de Tajuña en Guadalajara. Esta actuación está 
adjudicada por un importe de 4.382.791,78 euros. 

- Obras de desdoblamiento del Ramal Z1 del Sistema de Tajuña en Guadalajara con un 
importe de adjudicación de 8.960.621,60 euros. 

En cuanto al tratamiento y depuración de aguas residuales están en curso de ejecución los 
siguientes proyectos: 

- Redacción del Proyecto y obras de construcción de la ampliación de la EDAR de 
Mondéjar en la provincia de Guadalajara. Este proyecto tiene un grado de ejecución del 
87%. Las obras están ejecutadas en su totalidad y el porcentaje restante corresponde a 
la explotación. 

- Obras de construcción de una EDAR conjunta en Ballesteros de Calatrava, Villar del 
Pozo y Cañada de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. Este proyecto tiene un 
grado de ejecución del 93%. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

- Obras de construcción de EDARES en Aliaguilla, Landete, Carboneras de Guadazaón, 
Cañada del Hoyo, Talayuelas y Villar del Humo en la provincia de Cuenca. Estos 
proyectos tienen un grado de ejecución del 95%. Las obras están finalizadas, 
encontrándose en la actualidad en la fase de puesta en marcha previa a la explotación. 

- Redacción de Proyectos y obras de construcción de las EDARES de Fuentealbilla 
Cenizate y Navas de la Jorquera en la provincia de Albacete. Estos proyectos tienen un 
grado de ejecución del 81%. 

- Obras de construcción de las EDARES de Alamillo, Valdemanco de Esteras, Agudo, 
Solana del Pino, Villanueva de San Carlos y San Lorenzo de Calatrava en la provincia de 
Ciudad Real. Las obras están ejecutadas en su totalidad, encontrándose en explotación, y 
el porcentaje restante corresponde a la explotación. 

- Obras de construcción de las EDARES de Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, 
Cabezarados, Fuencaliente e Hinojosa de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. Estos 
proyectos tienen un grado de ejecución del 98%. Las obras están ejecutadas en su 
totalidad y el porcentaje restante corresponde a la explotación. 

- Redacción de proyecto y obras de construcción de las EDARES de Buenaventura, 
Cervera de los Montes, Hinojosa de San Vicente, Montesclaros y Navamorcuende en la 
provincia de Toledo. Las obras están aún sin comenzar ya que el procedimiento 
expropiatorio no se ha terminado. 

- Obras de construcción de las EDARES de Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, 
Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendía en 
la provincia de Cuenca. Estos proyectos tienen un grado de ejecución del 83%. 

- Obras de construcción de EDARES en Vellisca, Illana, Saceda-Trasierra, Leganiel, 
Barajas de Melo, Belinchon, Huelves, Zarza de Tajo, Paredes de Melo en la provincia de 
Cuenca. Estos proyectos tienen un grado de ejecución del 100%. Actualmente se 
encuentran en la puesta en marcha, previa a la fase de explotación. 

- Redacción de proyectos y obras de construcción de EDARES en Villarejo de Fuentes, 
Huerta de La Obispalía, Villar de Cañas, Villares del Saz, Zafra de Záncara en la provincia 
de Cuenca. Las EDARES de Villarejo de Fuentes, Huerta de la Obispalía y Zafra de 
Záncara están ejecutadas en un porcentaje superior al 90 %. La EDAR de Villares del Saz 
tiene un grado de avance de un 45 %; retrasada respecto al resto del grupo por el cambio 
de ubicación de la EDAR. No se ha comenzado las obras de la EDAR de Villar de Cañas 
debido, también, a un cambio de ubicación de la infraestructura 

- Redacción de proyecto y obras de construcción de las EDARES en Albalate de Las 
Nogueras, Villaconejos del Trabaque, Torralba, Villaconejos de Trabaque, Arcos de La 
Sierra, Castillejo - Sierra y Fresneda de la Sierra en la provincia de Cuenca. Las obras no 
han comenzado. 

- Obras de construcción de las EDARES de Horche, Cifuentes y Sacedón en la provincia de 
Guadalajara. Estos proyectos tienen un grado de ejecución del 1%. 

- Obras de construcción EDARES de Tórtola, Tendilla y Trillo en la provincia de 
Guadalajara. Estos proyectos tienen un grado de ejecución del 28 %. 
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- Obras de Mejora de EDAR de Molina de Aragón en la provincia de Guadalajara. La obra 
está totalmente terminada. 

Por otra parte ya se encuentran licitadas y adjudicadas las siguientes obras: 

- Obras de construcción de las EDARES en Puebla de Almoradiel, Villa de Don Fadrique., 
adjudicadas por un importe de 5.918.820,91 euros. 

- Obras de construcción de las EDARES en La Guardia, Yepes y Ciruelos, con un importe 
de adjudicación de 6.483.255,29 euros. 

- Obras de construcción de las EDARES en el Toboso y Villanueva de Alcardete, cuyo 
importe de adjudicación es de 6.489.754,52 euros. 

Agencia del Agua de Castilla la Mancha 
Dirección General 

Además de la encomienda realizada desde esta Agencia a la Entidad de Derecho Público 
Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha, S.A. relativa a la gestión de los proyectos 
previstos en el Plan de Inversiones para la Gestión y Distribución de Agua Potable, así como 
para la depuración de las aguas residuales urbanas, aprobado el 6 de abril de 2004 por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cofinanciado por el 
Programa Operativo FEDER para Castilla-La Mancha 2007-2013, la Agencia del Agua tiene en 
marcha la siguiente actuación cofinanciada por el PO FEDER: 

- Contrato de servicios para el control y diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas 
residuales urbanas, siguiendo los criterios establecidos en la Directiva 91/271/CEE, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se comenzó a ejecutar en 
junio de 2011 y tiene plazo de ejecución hasta 2014. El importe de esta actuación es de 
2.975.597,74 euros, desarrollándose con normalidad. 

Los objetivos principales de este contrato son los siguientes: 

- Trabajos de recopilación y estudio de las EDAR a controlar y visitar. Inventario de EDAR. 
- Recopilación de información del estado de las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales mediante la realización de visitas técnicas. 
- Caracterización analítica de los vertidos de las EDAR de acuerdo con las 

especificaciones de la Directiva 91/271/CEE. 
- Diagnóstico y comprobación del grado de conformidad de los vertidos de las 

depuradoras controladas con respecto a los requisitos establecidos en la Directiva 
91/271/CEE (Anexo I). 
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Consejería de Agricultura 
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental 
Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla la Mancha 
Gestión Ambiental de Castilla la Mancha, S.A. 

La Consejería de Agricultura realiza actuaciones cofinanciadas a través del Eje 3 en los 
siguientes Temas Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 44: Gestión de los residuos domésticos e industriales. 

	 Tema Prioritario 53: Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y puesta en 
marcha de planes y acciones para prevenir y gestionar los riesgos naturales y 
tecnológicos. 

	 Tema Prioritario 55: Promoción de actividades naturales. 

Tema Prioritario 44. Gestión de los residuos domésticos e industriales. 

La totalidad de las actuaciones en materia de residuos aprobada en Castilla-La Mancha han 
sido reguladas por las siguientes normas: 

▪		 Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión 
de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019. 

▪		 Decreto 32/2007, de 17 de abril de 2007, por el que se aprueba el Plan de Gestión de los 
Lodos producidos en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Castilla-La 
Mancha. 2007-2012. 

Los proyectos que se cofinancian se pueden dividir en las siguientes categorías: 

◙ Mejora de centros de tratamiento de residuos urbanos.
 
◙ Mejora de estaciones de transferencia de residuos urbanos.
 
◙ Construcción de puntos limpios.
 
◙ Sellados de vertederos.
 
◙ Suministros:
 
- Contenedores.
 
- Camiones (cabezas tractoras) y semirremolques.
 
- Otros vehículos.
 

Las operaciones aprobadas a la fecha de la elaboración del presente Informe son las 
siguientes: 

Operación Descripción Operación Neto subvencionable 

CONTB/2007/2300000857 CONST. 7 P. L. EN PROV. C 820.907,65 

CONTB/2007/2300000996 CONVENIO CONSORCIO RESIDUOS DE TOLEDO 400.000,00 

CONTB/2007/2300012326 CONST. P.L. EN CASARRUBIOS DEL MONTE, POLAN..... 585.990,24 

CONTB/2007/2300014371 CONST. P.L. ALCALA DE JUC 462.102,81 

CONTB/2007/2300014374 CONST. P.L. ALCARAZ, BARR 689.000,26 
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Operación Descripción Operación Neto subvencionable 

CONTB/2007/2300014917 SELLADO VERTEDERO CUENCA 2.393.727,31 

CONTB/2007/2300015720 ADQ. 2 CABEZAS TRACT. Y 3 395.160,33 

CONTB/2008/2300003605 ADQ. 10 CONTENEDORS 30M3 36.888,00 

CONTB/2008/2300003834 ADQ. 600 CONT. ENVASES LI 222.024,00 

CONTB/2008/2300004269 ADQ. CAMION PORTACONTENED 112.888,88 

CONTB/2008/2300004577 CONST. P.L. EN CASARRUBIOS DEL MONTE, POLAN... 89.739,22 

CONTB/2008/2300005013 ADQU. 3 CAMIONES COMPACTA 432.826,74 

CONTB/2008/2300005272 ADQ. 250 CONTEN.PAPEL CAR 145.000,00 

CONTB/2008/2300005504 ADQ. 855 CONT.PARA RSU EN 133.829,20 

CONTB/2008/2300006028 CERT.FINAL/2 CONST. 7 P.L 79.995,77 

CONTB/2008/2300007785 ADQUI. COMPACTADORA PARA 375.840,00 

CONTB/2008/2300008082 ADQUI. BULLDOZER PARA C.T 404.260,00 

CONTB/2008/2300008083 ADQUI.PALA CARGADORA C.T. 136.300,00 

CONTB/2008/2300009022 ADQ. 215 CONTENEDORES DE 184.650,00 

CONTB/2008/2300013289 ADQ. 8 CONTENEDORES COMPA 148.016,00 

CONTB/2008/2300013917 61/08 CONST.CONST.P.L.ALCÁZAR, C.CRIPTANA, MOTA C.Y 
VILL, 891.419,60 

CONTB/2008/2300014215 56/08 CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN TOLEDO 316.395,01 

CONTB/2009/2000007431 LIQUIDACION FINAL SELLADO VERTEDERO CUENCA 84.575,07 

CONTB/2009/2000008759 54/08 ENCOMI TRAGSA 5 PUNTOS LIMPIOS C.REAL 1.203.986,41 

CONTB/2009/2000008772 CONSTRUCCION DE PUNTOS LIMPIOS EN LA PROV.AB. 429.374,73 

CONTB/2009/2000010599 51/08 OBRA SELLADO VERTEDERO ALMAGRO 3.459.515,27 

CONTB/2009/2000010744 47/08 AMPLIA CAPAC CENTR RESIDU URB ALMAGRO 2.642.944,89 

CONTB/2009/2000011421 87/09 LIQUID OBRA PUNTOS LIMP CAMPO CRIPTA, MOTA D 66.912,45 

CONTB/2009/2000011765 41/09. ADQUISICIÓN DOS CABEZAS TRACTORAS 139.200,00 

CONTB/2010/2000002206 02/09.ENCOMIENDA DE GESTIÓN CENIZATE Y MOLINICOS 446.871,86 

CONTB/2010/2000004537 60/09.CONSTRUCC.TRATAMIENTO DE RESID.VOLUMINOSOS 2.644.435,07 

CONTB/2010/2000008654 29/10 ACUERDO TRAGAS CONST. PUNTOS LIMPIOS C-LM 10.633.994,83 

CONTB/2010/2000008760 18/10 ADQUISICIÓN DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES 399.902,00 

CONTB/2010/2000011127 41/10 ADQUISICION CABEZA TRACTORA PROV. AB 66.965,00 

CONTB/2010/2000011143 46/10. ADQUISICIÓN DE UN SEMIRREMOLQUE 87.202,00 

CONTB/2010/2000011527 37/10 ADQUISICIÓN DE 20 CONTENEDORES TEXTIL 15.340,00 

TOTAL 31.778.180,60
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Tema Prioritario 53. Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y puesta en marcha
de planes y acciones para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos). 

La Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) está 
desarrollando una serie de obras y/o infraestructuras previstas dentro del Plan de Prevención y 
Extinción de Incendios para Castilla-La Mancha: acondicionamiento de bases retén para la 
lucha contra incendios forestales en toda la región, construcciones de helipuertos para los 
Centros Operativos Provinciales (COP) y los Centros de Coordinación Regional (CCOR) del 
Dispositivo contra incendios forestales de Castilla-La Mancha, acondicionamientos y nuevas 
instalaciones de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) y diversas obras 
de eliminación de residuos forestales mediante medios mecánicos, procedentes de tratamientos 
silvícolas. 

Las operaciones aprobadas a la fecha de elaboración de este Informe suponen en términos de 
neto subvencionables un total de 15.106.528,26 euros, siendo las más significativas las 
siguientes: 

Operación Descripción operación Neto subvencionable 

103-CR-0-045-07-OB6 
TRATAMIENTOS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES EN EL MONTE CERRO BOHONAL Nº 36 CR-3071 
PROPIED 

203.514,00 

103-CU-0-048-07-OB3 TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN 171,4 HAS. EN LOS MUP Nº 
44,80,119,121,126,150 DE LA PROVINCIA DE CUENCA 200.310,21 

103-TO-1-014-07 CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE PARA LA BRIGADA DE REFUERZO 
PARA INCENDIOS FORESTALES DE LA IGLESUELA (TOLE 270.466,57 

103-TT-1-037-08CR-OB1 Obras de construcción de base de lucha contra incendios forestales 
"Bifor A" en Alcoba de los Montes 1.350.000,00 

103-TT-1-037-08CR-OB5 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE RETÉN EN CASTILNEGRO 
(CIUDAD REAL) 238.518,52 

103-TT-1-037-08CU-OB6 Obra de construcción de línea eléctrica para abastecimiento de la 
BIFOR de Campillos-Paravientos 255.527,83 

103-TT-1-037-08GU-OB2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE RETÉN EN CASA UCEDA 
(GUADALAJARA) 242.859,92 

103-TT-1-037-08TO-OB1 Obras de construcción de base de lucha contra incendios forestales 
"Bifor B" en Talavera de la Reina 878.095,94 

103-TT-1-037-08TO-OB7 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RETÉN EN SEVILLEJA 
DE LA JARA 242.010,88 

106-GU-0-006-08-OB10 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS DEL MUP 
PARTE NORESTE 413.612,84 

106-GU-0-006-08-OB12 REPOBLACIÓN DEL MUP 297 LA TASUGUERA DE TM DE RIBA DE 
SAELICES 243.466,71 

106-GU-0-006-08-OB15 
HIDROTECNIAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN,
INFRAESTRUCTURAS Y RESTAURACIÓN DE ARROYOS DE LA 
CUENCA BARRA 

430.595,10 

106-GU-0-006-08-OB16 
HIDROTECNIAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN,
INFRAESTRUCTURAS Y RESTAURACIÓN DE ARROYOS DE LA 
CUENCA JUNTA 

250.583,77 
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Tema Prioritario 55: Promoción de actividades naturales. 

En cuanto a la gestión de las actuaciones previstas en materia de promoción de actividades 
naturales, la responsabilidad de su ejecución correspondía al Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castilla-La Mancha, cuyas competencias han pasado a la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura. 

En virtud del Convenio firmado con la empresa pública GEACAM se establecieron disposiciones 
para la ejecución de diversas infraestructuras de Centros de Interpretación de la Naturaleza en 
espacios protegidos de Castilla-La Mancha, así como la realización de tres Centros de 
Interpretación en el Parque Natural Serranía de Cuenca, en particular en las ubicaciones de 
Tragacete, Uña y Valdemeca. 

A la fecha de elaboración de este Informe las operaciones más significativas son las siguientes: 

Operación Descripción 
Operación 

Neto 
subvencionable 

104-CU-1-013-09/OB1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE
NATURAL DE LA SERRANIA DE CUENCA SITO EN UÑA (C 377.835,87 

104-CU-1-013-09/SU1 SUMINISTRO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS CONTENIDOS 
DISPOSITIVOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL P.N 127.086,00 

104-CU-1-014-09/OB1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE 
NATURAL DE LA SERRANIA DE CUENCA SITO EN VALDEM 423.546,51 

104-CU-1-014-09/SU1 SUMINISTRO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS CONTENIDOS 
DISPOSITIVOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAR 128.687,91 

104-CU-1-015-09/OB1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE 
NATURAL DE LA SERRANIA DE CUENCA SITO EN TRAGAC 2.316.677,62 

104-CU-1-015-09/SU1 SUMINISTRO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS CONTENIDOS
EXPOSITIVOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL P.N. 450.000,00 

104-GU-1-047-09/SU1 SUMINISTRO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS CONTENIDOS
DISPOSITIVOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAR 127.730,00 

104-GU-1-048-09/OB1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE
NATURAL DEL RÍO DULCE SITO EN PELEGRINA (GUADAL 334.690,82 

Administración General del Estado 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los organismos asociados a dicho 
Departamento realizan actuaciones cofinanciadas a través del Eje 3 en los siguientes Temas 
Prioritarios: 

 Tema Prioritario 45: Gestión y distribución del agua (agua potable).
 
 Tema Prioritario 46: Tratamiento del agua (agua residual).
 
 Tema Prioritario 51: Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza 


(incluido el Programa Natura 2000). 
	 Tema Prioritario 53: Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y puesta en 

marcha de planes y acciones para prevenir y gestionar los riesgos naturales y 
tecnológicos). 

	 Tema Prioritario 55: Fomento de la riqueza natural. 
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Para el correcto seguimiento de las actuaciones cofinanciadas, hay que señalar que las 
Sociedades Estatales Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A. (ACUAVIR) y Aguas de la 
Cuenca del Tajo, S.A. (ACUATAJO) fueron absorbidas por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, 
S.A., que con fecha 1 de diciembre de 2010 adquirió por sucesión universal todos los derechos 
y obligaciones de aquéllas, bajo la nueva denominación de Sociedad Estatal Aguas de las 
Cuencas del Sur, S.A (ACUASUR). 

Posteriormente, como consecuencia del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros el 16 de 
marzo de 2012, por el que se aprobó el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional Estatal, las Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del 
Sur, SA (Acuasur) y Aguas de las Cuenca del Norte, SA (Acuanorte) fueron absorbidas por la 
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (Acuaebro), que bajo la nueva 
denominación Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) ha adquirido 
por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas 
con efectos de 1 de enero de 2013. 

PO Tema 45. Gestión y distribución del agua (agua potable). 

Confederación Hidrográfica del Tajo
	

Este organismo ha realizado las siguientes actuaciones: 

 Adecuación y mejora de la red del abastecimiento a la Mancomunidad del Guadiela. 

Esta actuación ha consistido en la renovación y mejora de la toma y de la red de 
abastecimiento de los pueblos que actualmente constituyen la Mancomunidad del Guadiela, 
incluyendo el sistema de impulsión, estación de tratamiento de agua potable, depósito de 
rotura de carga y regularización, así como las obras de suministro de energía eléctrica. 

Este proyecto finalizó en el año 2011. 

 Proyecto de mejora del abastecimiento a Castillo de Bayuela: instalaciones en la estación 
de bombeo de Cardiel de los Montes (Toledo). 

El objeto de este proyecto ha sido el aumento de capacidad de los equipos de la estación 
de bombeo de Cardiel de los Montes (Toledo), posibilitando de esta manera el adecuado 
abastecimiento urbano de los municipios de Castillo de Bayuela, Garciotún y Nuño Gómez. 

Esta actuación finalizó en el mes de mayo de 2013. 

En el año 2014 ha sido adjudicada la ejecución de la siguiente actuación: 

 Mejora y consolidación de los depósitos generales de la red de abastecimiento a la 
Mancomunidad del Guadiela. 
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ACUAESPAÑA 

Como ya se ha comentado anteriormente, como consecuencia del acuerdo adoptado en
 
Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2012, por el que se aprobó el Plan de
 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal,
 
las Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del Sur, SA (Acuasur) y Aguas de las 

Cuenca del Norte, SA (Acuanorte) fueron absorbidas por la Sociedad Estatal Aguas de la 

Cuenca del Ebro, SA (Acuaebro), que bajo la nueva denominación Sociedad Estatal
	
Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) ha adquirido por sucesión universal todos los
 
bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas con efectos de 1 de enero
 
de 2013.
 

Las actuaciones realizadas por dicha Sociedad Estatal son las siguientes: 

 Conducción desde el Embalse de Torre-Abraham a Gasset para abastecimiento a 
Ciudad Real y su Comarca. Fase II. Entubado del Canal de Bullaque. 

Las obras han consistido en una conducción para uso simultáneo de riego y 
abastecimiento, consistente en el entubado del canal del Bullaque, con diámetro de 
2.220 mm. hasta diámetro 1.820 mm. en acero embebido en hormigón en masa. 

Las obras finalizaron en enero de 2012. 

 Ampliación y mejora del abastecimiento a los municipios situados en la zona 
denominada sistema Alberche (Toledo). 

El proyecto ha tenido como objetivo solucionar los problemas de abastecimiento de una 
serie de pequeñas poblaciones de la zona oeste de la provincia de Toledo que se 
abastecen de forma directa con captaciones o mediante pozos desde el río Alberche. 

Ha consistido en la construcción de las conducciones de abastecimiento a ocho 
poblaciones del sistema Alberche y el refuerzo de caudal al sistema de Picadas II que 
conducirá hasta los depósitos respectivos, caudales tratados en la E.T.A.P. de 
Valmojado. 

Las obras finalizaron en el año 2012. 

 Conexión del embalse de Alcorlo con la ETAP de Mohernando para abastecimiento a la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara). 

Con la realización de este proyecto se han llevado a cabo las obras de toma de caudales 
en el embalse de Alcorlo, una conducción por gravedad hasta la ETAP de Mohernando de, 
aproximadamente, 33 km. de longitud y la conexión con la cámara de mezcla de la actual 
potabilizadora. 

Esta actuación ha venido a reforzar el sistema de abastecimiento actual procedente de 
Beleña, añadiendo nuevas fuentes de recurso a la potabilizadora existente, de modo que 
se mejora de manera significativa la garantía del recurso en cabecera, tanto para la 
situación actual como para los crecimientos futuros. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Las obras se encuentran finalizadas y recepcionadas desde el mes de abril de 2010. 

 Mejora del abastecimiento de agua a Ciudad Real y su Comarca. Nuevo Depósito. 
Conexión a Torralba de Calatrava (Ciudad Real). 

Las obras finalizaron en el año 2012. 

 Abastecimiento a Campo de Montiel. Fase II: Interconexión de sistemas “La Cabezuela-
Puerto Vallehermoso”. 

La actuación tiene como finalidad aliviar el déficit de abastecimiento de los municipios de 
la Solana, Alhambra, Carrizosa y San Carlos del Valle, mediante recursos de los de los 
embalses de La Cabezuela y Puerto de Vallehermoso. También se beneficiarán los 
municipios de Valdepeñas y Montiel. 

Las obras consisten en una conducción reversible de 28 km. de longitud entre las 
estaciones de bombeo ubicadas en las inmediaciones de los embalses de La Cabezuela y 
Puerto de Vallehermoso, con finalidad de conseguir el máximo aprovechamiento de los 
recursos regulados en los embalses. 

Las obras fueron recibidas en abril de 2013. 

PO Tema 46. Tratamiento del agua (agua residual). 

ACUAESPAÑA 

Mediante la cofinanciación de este Tema Prioritario, ACUAESPAÑA ha realizado los siguientes 
proyectos: 

 Encauzamiento del arroyo de la Cañada de los Molinos (Ciudad Real). 

El proyecto tiene por objeto realizar las obras de acondicionamiento del cauce del arroyo 
Cañada de los Molinos, en el término municipal de Villarrubia de los Ojos, en un tramo de 
2.250 metros de longitud, entre los P.K. 0+650 y 2+900 del citado arroyo, con el fin de que 
se incorporen los caudales de escorrentía de lluvia derivados desde los arroyos de la 
Cañada, de los Rosales y de la Mata, sin que se produzcan afecciones a las fincas 
ribereñas en avenidas ordinarias. 

La obra está finalizada. 

 Tratamiento de olores en la EDAR de Benquerencia (Toledo). 

Este proyecto ha consistido en la ejecución de las infraestructuras necesarias para evitar 
en lo posible la emisión de gases productores de olores al exterior de la Estación 
Depuradora. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Obras de confinamiento adicionales e instalación de puertas automáticas en 
edificios de pozo de grueso y predesbaste, estación de bombeo de agua bruta, 
pretratamiento, tratamiento biológico, decantación primaria y espesamiento de 
fangos. 

 Remodelación y ampliación de conductos de extracción de gases y sistemas de 
ventilación. 

 Ampliación y mejora de los sistemas de tratamiento de gases. 
 Instalaciones de almacenamiento y dosificación de aditivos de desodorización. 
 Instalación de un sistema de vigilancia y control de olores. 

La obra está finalizada. 

 Estanque de tormentas de Fuente el Fresno. 

Obra finalizada en el año 2012. 

Están en proceso de realización los siguientes proyectos: 

 Depuración de vertidos en la ciudad de Toledo. EDAR. 

El objetivo del proyecto es satisfacer las necesidades que en materia de depuración 
se han creado en Toledo con motivo de los desarrollos urbanos e industriales 
originados en los últimos años. 

Por otra parte, la declaración de zonas sensibles en la cuenca del río Tajo afecta de 
lleno a la depuración de vertidos de la ciudad de Toledo al imponer la obligación de 
reducir la contaminación derivada del contenido de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) 
que, en la situación actual, no es posible conseguir en todas las plantas. 

La nueva EDAR contará con un tratamiento biológico avanzado y eliminación de 
nutrientes, lo que permitirá cumplir con los objetivos de calidad del río Tajo en las 
zonas sensibles. 

A 31 de diciembre de 2013 el grado de ejecución era del 85%. 

 Saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas en la Cuenca del río 
Amarguillo. 

El proyecto consiste en la ejecución de 5 nuevas estaciones depuradoras de aguas 
residuales en los municipios de Urda, Consuegra, Camuñas, Villafranca de los 
Caballeros y Madridejos. 

A 31 de diciembre de 2013 todos los proyectos se encontraban redactados, habiendo 
sido aprobados dos de ellos (Camuñas y Villafranca), estando prevista la aprobación 
del resto en el año 2014. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Desdoblamiento del colector emisario de Ciudad Real entre el pk. 3+400 y la arqueta de 
entrada a la EDAR. 

El proyecto consiste en el desdoblamiento del colector emisario del sistema entre la torre 
de explotación y la arqueta de entrada a la EDAR con una longitud aproximada de 2500 m 
y 2,5/2,8 m de diámetro y la ejecución de la torre de explotación, centro neurálgico y de 
confluencia de colectores emisario, colector norte y colector sur. 

Las obras han sido recibidas el 15 de enero de 2014. 

PO Tema 51. Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido en
el Programa Natura 2000). 

Organismo Autónomo Parques Nacionales
	

Las actuaciones realizadas por el Organismo Autónomo Parques Nacionales para las cuales 
se ha absorbido la totalidad de ayuda FEDER asignada a dicho organismos, han consistido 
en la mejora del medio ambiente y la biodiversidad y se han desarrollado en su mayoría en 
el Parque Nacional de Cabañeros, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y las fincas 
de Quintos de Mora y Encomienda de Mudela. 

En su mayor parte consisten en tratamientos selvícolas sobre masas forestales, limpieza y 
mantenimiento de cortafuegos y construcción y mejora de infraestructuras de uso público y 
conservación de especies amenazadas. 

Los proyectos finalizados en al año 2013 han sido los siguientes: 

 Suministro con fabricación del proyecto de interpretación, equipamiento y mobiliario del 
C.V. Parque Nacional Cabañeros. 

El proyecto finalizó el 3 de diciembre de 2013. 

 Dispositivo para la protección del PN Las Tablas de Daimiel frente a los episodios 
contaminantes del río Cigüela (Ciudad Real). 

Esta actuación cuenta con un importe subvencionable de 852.843 euros y tiene como 
objetivos prioritarios los siguientes: 

- Ante un episodio de contaminación grave, poder derivar el caudal a un predio 
adyacente al cauce propiedad del OAPN, confinarlo y evitar su entrada al Parque 
Nacional. 

- Ante una avenida del río, poder derivar a la parcela, laminar la avenida, reducir 
la velocidad del flujo y favorecer la decantación de los sólidos en suspensión 
antes de entrar al Parque Nacional. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Adquisición de varias fincas en el entorno del Parque Nacional de Tablas de 
Daimiel. 

La adquisición de estas fincas tiene como objetivo evitar la sobreexplotación del 
acuífero 23 y así conservar un hábitat propicio para las especies vegetales y animales 
que se encuentran en dicho Parque. 

Dirección General del Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
	

Las actuaciones que están en ejecución se enmarcan dentro del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 
2000. Estas actuaciones, en ejecución a 31 de diciembre de 2013, tienen como objetivo 
prioritario, la mejora, conservación y protección de la biodiversidad y el entorno natural, 
para cuya consecución se realizan la tipología de trabajos que se relacionan a 
continuación: 

o	 Actuaciones para la conservación de fauna. 
o	 Actuaciones para la conservación de flora. 
o	 Restauración de hábitats degradados. 
o	 Construcción y adecuación de centros de interpretación para sensibilización y uso 

público y de conservación de especies. 
o	 Conservación y adecuación de infraestructuras y equipamientos del medio natural. 
o	 Actuaciones de apoyo para la gestión, seguimiento, control y evaluación del 

Convenio. 

Confederación Hidrográfica de Guadalquivir
	

Durante el año 2013 se han licitado dos actuaciones, que se iniciarán en 2014. 

▪	 Adecuación hidrológica y ambiental del arroyo Madre y afluentes y mejoras de los 
Parajes del Pozo y de Hoces de San Isidro en el término municipal de Terrinches 
(Ciudad Real). 

▪	 Adecuación hidrológica y ambiental del río Ojailén en el término municipal de 
Brazatortas (Ciudad Real). 

En dicho año se ha iniciado se ha iniciado la ejecución del proyecto: 

 Adecuación hidrológica y ambiental en los arroyos de la Peralosa, Cerro Romero 
y de la Navilla, en el término municipal de Castellar de Santiago (Ciudad Real). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Confederación Hidrográfica del Guadiana
	

La principal actuación realizada por este organismo en el año 2013 ha sido la siguiente: 
Adquisición de derechos de uso de agua en la cuenca alta del Guadiana, para la 
recuperación de los acuíferos de la Mancha Húmeda, próximos al río Cigüela y el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel. 

Se han certificado los pagos correspondientes a dos ofertas públicas presentadas: 

- OP 1/09 por valor de 18.740.020 euros. 
- OP 2/09 por valor de 7.541.991 euros. 

Confederación Hidrográfica del Júcar
	

Entre las actuaciones que se están ejecutando, destaca la siguiente: 

 Mejora y acondicionamiento medioambiental del canal del Salobral (Albacete). 

La operación consiste en: 

1.	 Creación de un corredor ecológico con conformación de bosque en galería, en el canal 
y sus márgenes, mediante la realización de plantaciones con especies autóctonas 
constitutivas del hábitat de interés especial en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

2.	 Mejorar la potencialidad del ecosistema, para albergar especies de fauna, 
principalmente avifauna, generando espacios apropiados para su protección, 
nidificación y alimentación, mediante la creación de una cubierta arbórea en un entorno 
principalmente agrícola. 

3.	 Crear un vial excluido al tráfico rodado, adaptado a cicloturismo y senderismo y otras 
actividades relacionadas con el disfrute público, en el margen izquierdo del canal, 
continuando el Camino natural desarrollado al amparo del proyecto de obras 
anteriormente desarrollado. Esta actuación es especialmente interesante, debido a 
que la misma puede permitir la comunicación completa del recorrido, peatonal y 
cicloturista desarrollado hasta este momento, desde la misma población de Albacete 
hasta las proximidades de los núcleos de El Salobral y Aguas Nuevas. 

4.	 Mejorar la accesibilidad en las márgenes del Canal del Salobral recuperando las 
servidumbres laterales de acceso, parte de las cuales en la actualidad se encuentran 
ocupadas por cultivos, construcciones y depósitos incontrolados de inertes. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Confederación Hidrográfica del Segura
	

Durante el año 2013 se ha realizado la siguiente actuación, que finalizó en el mes de 
septiembre de dicho año: 

 Acondicionamiento del río Mundo a su paso por la Huerta del Taluvia (T.M. Liétor). 

Se han llevado a cabo un conjunto de actuaciones, que finalizaron en el mes de septiembre de 
2013, que pretenden preservar y mejorar la calidad ecológica y ambiental de la zona fluvial del 
río Mundo, donde se encuentra una gran variedad de poblaciones faunísticas y comunidades 
vegetales de gran interés. Entre otras, se señalan las siguientes: establecimiento de una 
nueva pasarela peatonal en el puente de cruce del río y de sendas peatonales, señalización e 
información, actuaciones relacionadas con la restauración del medio natural, adecuación 
ambiental de márgenes, mirador y observatorio de aves. 

En el año 2014 se prevé licitar la siguiente actuación: 

 Restauración hidrológica del río Mundo. Tramo situado en el paraje del Azaraque. 
Término Municipal de Hellín (Albacete). 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 


Las principales actuaciones realizadas en el año 2013 han sido las siguientes: 

 Conservación y adecuación ambiental de cauces y riberas de la cuenca del río Tajo en 
Castilla- La Mancha. 

Se trata de actuaciones cuyo objetivo es la recuperación de la continuidad longitudinal del 
sistema fluvial, incrementar la conectividad lateral y vertical del cauce, recuperar la 
morfología del mismo y disminuir los efectos negativos de inundaciones, etc. 

Pendientes de finalización a 31 de diciembre de 2013. 

 Proyecto de restauración de fuentes, cauces y riberas, así como su entorno, en el Señorío 
de Molina (Guadalajara). 

Este proyecto, finalizado en el año 2013, consiste en la restauración de antiguas sendas 
que discurren paralelas a cauces de barrancos, arroyos o ríos; restauración de fuentes 
caídas en desuso y deterioradas por el paso del tiempo, así como restauración de su 
entorno degradado por su abandono; limpieza, acondicionamiento y restauración de la 
vegetación en las riberas de cauces de barrancos, arroyos o ríos en las proximidades de 
sendas. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En el año 2014 está previsto la realización de los proyectos recogidos en los Convenios 
firmados en el mes de octubre de 2013 con los Ayuntamientos de Almonacid de Zorita y 
Jadraque, ambos en Guadalajara, para realizar actuaciones destinadas a la recuperación del 
río Tajo y del río Henares, respectivamente. 

PO Tema 53. Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de Planes
y medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales tecnológicos). 

Confederación Hidrográfica del Segura 

Durante el año 2013 se han iniciado las siguientes actuaciones: 

 Ampliación del sistema de detección de alerta temprana frente a avenidas del SAIH 
SEGURA mediante de la sensorización de las Presas de Laminación de la provincia de 
Albacete. 

A través de esta operación se están llevando a cabo un conjunto de proyectos cuyo 
objetivo ha sido la ampliación del Sistema de Detección de Alerta Temprana del SAIH a 
través de la incorporación de 3 nuevos puntos de control ubicados en los embalses de 
laminación de los Charcos, del Bayco y del Boquerón, situados en la provincia de 
Albacete. 

En los embalses se han desarrollado las siguientes actuaciones: implantación de 
sensores de nivel principal y redundante donde no haya, instalación de alarma de nivel de 
boya electromagnética, instalación de pluviómetros y estaciones meteorológicas, 
instalación de sistema de comunicaciones principal (por satélite DVB-S) y redundantes 
(UTMS/GPRS), implantación de un sistema de adquisición de datos (estación remota), 
instalación de un armario de intemperie compacto de comunicaciones, señal, alimentación 
y protecciones, con sistema de respaldo de alimentación formado por baterías que 
garantice el funcionamiento por una semana, y adaptación de aplicaciones de proceso de 
datos para albergar las nuevas variables creadas. 

 Ampliación de la red de comunicaciones del sistema de detección de alerta temprana 
frente a avenidas del SAIH SEGURA en cabecera de Cuenca (Albacete). 

El objeto de la actuación contempla la ampliación de los sistemas de adquisición de señal, 
regulación de alimentación, cuadros de alimentación, señal y protecciones, captadores de 
precipitación, y la implementación de un sistema doble de comunicaciones para puntos de 
control que transmiten todavía mediante la red ENSA y estaciones de aforo ROEA. Los 
trabajos comprenden las siguientes fases: I.-Equipos de comunicación: instalación de 
equipos de comunicaciones compuestos por parábolas, alta sistemas de comunicación 
DVB-S e instalación router UMTS; II.-Sistema de adquisición y procesado de datos: 
puesta en marcha de estaciones remotas para comunicaciones principal y redundante, 
adaptación del SCADA y Front-End de comunicaciones, etc…;III.-Armario integrado de 
comunicaciones, alimentación y protecciones: montaje de armarios normalizados con los 
distintos mecanismos y rectificador de alimentación; y IV.-Adecuación de casetas e 
instalación de sensores: pluviómetros, estaciones meteorológicas, etc… 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En el año 2014 se prevé licitar la siguiente obra: 

Restauración hidrológico-forestal de la superficie propiedad de la CH del Segura 
afectada por el incendio forestal del mes de julio de 2012 en el embalse de Camarillas. 
T.M. Hellín (Albacete) 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Durante el año 2013 se ha licitado la siguiente actuación: 

 Defensa e inundaciones en el entorno urbano de Villamanrique. 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

Esta Confederación tiene como iniciativa en curso la siguiente actuación: 

 Rehabilitación de edificio para oficinas y sala de emergencias del Plan de 
Gestión de Riesgos para la Presa del Alcorlo (Guadalajara). 

En el año 2013 se ha tramitado la licitación y posterior contratación del siguiente 
proyecto: 

 Proyecto de mejora de las instalaciones eléctricas y su adecuación a la 
normativa para disminución de riesgos e incremento de seguridad en las presas 
de Alcorlo, Beleña, El Atance, La Tajera y Buendía (Guadalajara y Cuenca). 

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

A 31 de diciembre de 2013, este organismo ha finalizado todas las actuaciones. 

PO Tema 55. Fomento de la riqueza natural. 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

Mediante la cofinanciación de este Tema Prioritario se ha llevado a cabo durante dos 
cursos escolares consecutivos el servicio de programa de educación y sensibilización 
ambiental en la cuenca del Tajo, que se centra en la prestación de apoyo técnico al 
Servicio Agronómico Forestal de la Confederación Hidrográfica del Tajo en materia de 
educación y sensibilización ambiental. 

Uno de los objetivos se centra en el conocimiento del entorno natural de los ríos con el 
fin de promover actitudes y hábitos dirigidos a la protección y conservación de este 
ecosistema, transmitiendo la importancia del uso racional de los recursos naturales y, 
en particular, del agua. Otro de los objetivos es el acercamiento de las instituciones a la 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

ciudadanía, en este caso, a los más pequeños, para que comprendan el papel que 
desarrollan tanto la Unión Europea como las Confederaciones Hidrográficas en la 
gestión de los recursos y en particular del agua. 

Las principales actuaciones en esta medida son: 

▪		 Servicio de programa de educación ambiental en la cuenca del Tajo. 
▪		 Servicio de programa de educación y sensibilización en la cuenta del Tajo para el 

año 2011. 
▪		 Proyecto de acondicionamiento ambiental de las repoblaciones forestales de las 


márgenes del embalse de Portiña.
 

El objeto principal es la recuperación vegetal del entorno del embalse de la Portiña, el 
acondicionamiento del entorno fluvial para un uso recreativo compatible con su 
mantenimiento y conservación, el acondicionamiento de los caminos y sendas 
existentes, integrar en el Proyecto de Rutas y Senderos, el desarrollo de la 
potencialidad recreativa de la zona y el control y mejora de las zonas adecuadas para 
la pesca. 

3.3.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

No hay problemas que destacar. 

Administración General del Estado 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

Los factores que afectan, fundamentalmente, al normal desarrollo de los trabajos de las 
actuaciones programadas por este organismo, que están integradas en el Tema Prioritario 
51. “Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el Programa 
Natura 2000)”, son los siguientes: 

	 La climatología de la zona de ejecución de los trabajos que, en ocasiones, puede 
paralizar y/o suspender temporalmente el normal desarrollo de los mismos, a fin de 
obtener los resultados óptimos esperados para la consecución de los objetivos finales 
marcados. 

	 Algunos de estos trabajos, al desarrollarse en zonas de afección a Red Natura 
relacionados con la gestión del lugar, y siendo necesarios y beneficiosos para la 
conservación de los mismos, no pueden ejecutarse en determinados periodos de 
tiempo, motivados entre otros problemas, por paradas biológicas. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Confederación Hidrográfica del Segura 

Respecto al proyecto, «Acondicionamiento del río Mundo a su paso por la Huerta del 
Taluvia (T.M. Liétor)». (Clave 07F.CM.51.003), cofinanciado a través del Tema Prioritario 
51. “Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el Programa 
Natura 2000)”, cabe mencionar la paralización temporal de esta actuación debido a las 
lluvias acaecidas durante la primera semana de noviembre de 2012, que provocaron 
importantes crecidas del río Mundo con el consecuente retraso en la ejecución de las 
mismas, produciéndose dos ampliaciones de plazo con sus respectivos reajustes de 
anualidades: una de 4 meses (hasta el 19/03/2013) y otra de 6 meses (hasta el 
19/09/2013). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

3.4. EJE 4. Transporte y energía. 

En el Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Castilla-La Mancha las infraestructuras de 
transporte constituyen un eje vertebrador principal del desarrollo regional como 
equipamiento básico. En este sentido, se ha considerado como prioridad estratégica, la 
mejora de los niveles de accesibilidad, fundamentalmente de carácter intrarregional, 
básicamente a través de actuaciones en ferrocarriles, carreteras de ámbito regional o local y 
autopistas. 

Además de las metas estratégicas indicadas, tanto para servicios ferroviarios como para 
autopistas, autovías y carreteras, los objetivos se han completado con las intervenciones 
previstas en transporte multimodal, transporte urbano limpio y sistemas de transporte 
inteligentes. 

En el ámbito de la energía, se ha otorgado una importancia relevante al desarrollo de las 
infraestructuras energéticas como palanca de desarrollo a todos los niveles, con una serie 
de objetivos centrados en la garantía de un suministro eléctrico de calidad, y que 
adicionalmente abordan otros, como el fomento de la diversificación energética, el tránsito 
hacia un escenario de mayores niveles de eficiencia energética y la asistencia y apoyo en el 
diagnóstico energético. 

Las actuaciones previstas en los diferentes Temas Prioritarios y para las que se ha dotado 
programación financiera de forma indicativa son los siguientes: 

16. Servicios ferroviarios. 
17. Servicios ferroviarios (RT-E). 
20. Autopistas. 
21. Autopistas (RT-E). 
22. Carreteras nacionales. 
23. Carreteras regionales/locales. 
26. Transportes multimodal. 
28. Sistemas de transporte inteligente. 
40. Energía renovable: solar. 
41. Energía renovable: biomásica. 
43. Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética. 
52. Fomento del transporte urbano limpio. 

3.4.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Consejería de Fomento 
Dirección General de Carreteras 
Viceconsejeria de Fomento 
Sociedad de Carreteras de Castilla la Mancha, S.A. 
Dirección General de Industria, Energía y Minas 

La Consejería de Fomento cofinancia sus actuaciones con cargo al Eje 4 en los siguientes 
Temas Prioritarios: 

	 Tema Prioritario 16: Servicios ferroviarios. 

	 Tema Prioritario 23: Conservación y/o  mejora de red Regional de carreteras. 

	 Tema Prioritario 26: Transporte multimodal. 

	 Tema Prioritario 28: Sistemas de transporte inteligente. 

	 Tema Prioritario 41: Energía renovable: biomásica. 

	 Tema Prioritario 52: Fomento del transporte urbano limpio. 

Tema Prioritario 23: Conservación y/o  mejora de red Regional de carreteras. 

A 31 de diciembre de 2013, las actuaciones más destacadas que se han realizado por la 
Dirección General de Carreteras, tanto en creación de nuevas infraestructuras como en el 
mantenimiento y reposición de la red de carreteras existente, han sido: 

 Expediente CR-AB-11-240. TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE LECHADA 
BITUMINOSA EN LA CARRETERA CM-313, P.K. 0 A 11,1TRAMO INT N-430 - LEZUZA 

 Expediente CR-AB-11-242. TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE LECHADA 
BITUMINOSA EN LA CARRETERA CM-3206, TRAMO INT CM-412 A YESTE. 

 Expediente CR-AB-11-. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA RED AUTONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE. 

 Expediente CR-AB-11-244. SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA RED AUTONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE. 

 Expediente CR-AB-11-245. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE 
MOTORISTAS EN LA RED AUTONÓMICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. 

 Expediente CR-AB-11-246. REFUERZO DE FIRME EN CM-3214 TRAMO: INT A-30 - INT 
CM-3211, P.K. 0+900 A 17+443. 

 Expediente CR-CR-11-271 RENOVACION DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE 
VARIAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 

 Expediente CR-CR-11-272. RENOVACION SUPERFICIAL DE FIRME DE LA CARRETERA
CM-3109. TRAMO: LA SOLANA A VALDEPEÑAS, P.K. 33+810 A 54+000 . 

 Expediente CR-CR-11-274. RENOVACION SUPERFICIAL DE FIRME DE LA CARRETERA
CM-4107. TRAMO: DAIMIEL A BOLAÑOS, P.K. 2+128 A 13+550. 

 Expediente CR-CR-11-275. RENOVACION SUPERFICIAL DE FIRME DE LA CARRETERA 
CM-4017. TRAMO: RETUERTA DEL BULLAQUE- HORCAJO DE LOS MONTES, P.K. 
67+325-97+580. 

 Expediente CR-CU-11-301. LECHADAS ASFÁLTICAS Y SELLADO DE GRIETAS EN 
VARIAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE CUENCA. 

 Expediente CR-CU-11-302 SEÑALIZACIÓN HZTAL EN VARIAS CTRAS DE LA PROVINCIA 
DE CUENCA. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Expediente CR-GU-11-234. REFUERZO DE LA CARRETERA CM-200 DEL P.K. 81+3000 AL 
82+150. TRAVESIA DE ALMONACID DE ZORITA. 

 Expediente CR-GU-11-235. REPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
GUADALAJARA. AÑO 2011. 

Dentro de las actuaciones de conservación son esenciales las actuaciones ejecutadas o en 
ejecución de: 

La de reposición de la señalización horizontal, debido a que las marcas viales de una 
carretera son uno de los factores más importantes que inciden en la seguridad vial, 
especialmente en condiciones meteorológicas adversas con niebla o lluvia. Su fin inmediato 
es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. 

Por tal motivo es necesario llevar a cabo estas obras de señalización horizontal de 
carreteras de la red autonómica, en las que la pintura en ellas ha perdido su función, bien 
por haber desaparecido su reflectancia o no cumplir con los valores mínimos exigibles, o 
bien por haberse borrado parcial o totalmente las mismas con el paso del tiempo. 

Los proyectos contemplan la renovación de la señalización horizontal de carreteras 
mediante el repintado de las marcas viales de las mismas  (marcas laterales, eje y símbolos 
y cebreados). 

La de reposición de la señalización vertical, cuyo fin inmediato es aumentar la seguridad, 
eficacia y comodidad de la circulación, persiguiendo el cumplimiento de los principios 
básicos de la buena señalización que son: claridad, sencillez y uniformidad. 

Este objetivo exige que las señales cumplan cuatro requisitos imprescindibles: visibilidad, 
legibilidad, comprensibilidad y credibilidad. Si no cumple los cuatro requisitos no será 
efectiva. 

Los dos primeros, visibilidad y legibilidad, pueden verse muy afectados por el entorno: 
noche, emplazamiento defectuoso, suciedad, edad del conductor, composición del tráfico, es 
decir condicionantes externos. Los otros dos, comprensibilidad y credibilidad son atributos 
referidos más bien al propio mensaje de la señal. Pero todos deben considerarse en el 
diseño y fabricación de las señales. 

Con el paso del tiempo en las señales se produce la degradación de los materiales 
empleados para fabricación de la señal, los cuales sufren pérdidas de visibilidad o 
modificaciones de sus características que afectan a la funcionalidad y eficacia de los 
mismos, afectándose a la retrorreflexión, coordenadas cromáticas y factor de luminancia.  
Esta razón motiva la necesidad de llevar a cabo esta actuación de reposición de la 
señalización vertical de carreteras de la red autonómica, en las que la señal ha perdido su 
función, bien por haber desaparecido su retrorreflexión y resto de factores mencionados o 
no cumplir con los valores mínimos exigibles, o bien por haberse borrado parcial o 
totalmente las mismas con el paso del tiempo. 

Los proyectos contemplan la renovación de las señales verticales de distintos tramos de 
carreteras. 

La instalación de barreras de seguridad o adecuación de la existente a la normativa vigente. 
Las barreras de seguridad metálicas son dispositivos que se sitúan a lo largo de los 
márgenes exteriores de una carretera o en la mediana para evitar que los vehículos que se 
salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel. Si además están específicamente 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

diseñadas para la protección de los usuarios de los vehículos de dos ruedas, se conocen 
con el nombre de barreras de seguridad metálicas para protección de motociclistas. Las 
barreras de seguridad para motoristas evita, por una parte, el impacto directo del 
motociclista contra el poste de la barrera que puede producirle graves lesiones y, por otra, 
impide el paso de los motociclistas por el espacio libre entre dos postes consecutivos, 
pudiendo impactar contra el obstáculo que la barrera está protegiendo. 

El objeto de esta actuación, por un lado es, adecuar a la normativa vigente la barrera 
metálica instalada en la red de carreteras (consistiendo en la sustitución de postes IPN por 
postes tubulares y en el abatimiento a tierra de tramos terminales), la colocación de nuevos 
tramos de barrera de seguridad en puntos de la vía que actualmente carecen de ella pero 
donde resulta necesaria y, por otro lado, la nueva implantación de barreras de protección 
para motoristas, SPM, en aquellos tramos de carretera que así se aconseje, bien por sus 
características geométricas, o bien por la peligrosidad del tramo. 

La renovación de los firmes, mediante sellado de grietas y tratamiento superficial con 
lechadas asfálticas. Dada la actual situación económica y la carestía que supone la 
ejecución de firmes de mezclas bituminosas, se ha optado por la solución de mejora 
superficial, de forma que se pueda actuar en mayor longitud de la red. Son actuaciones de 
extensión de microaglomerados en frío que consiguen una mejora superficial de firmes a un 
bajo coste y que están especialmente indicadas en la conservación preventiva y en la 
impermeabilización y mejora de las características superficiales de los firmes. 

Con esta actuación se consigue mejorar la regularidad superficial, impermeabilizar la 
carretera y mejorar las características del firme en cuanto a resistencia al deslizamiento, con 
lo que se aumenta la vida útil del firme y se mejora la seguridad en la circulación. 

Actuaciones puntuales de mejora de intersecciones. Actuaciones que tratan de suprimir 
tramos de concentración de accidentes y puntos especialmente peligrosos, tratando de 
erradicar al máximo los accidentes que se producen en ellos. En la mayor parte de los casos 
se trata de intersecciones de carreteras que por cambios en las condiciones del entorno, ya 
sea por el incremento de tráfico en las mismas, por instalación de nuevos servicios, por falta 
de visibilidad al tratarse de una glorieta partida o intersección en T o X, por concentración de 
accesos a las carreteras, se convierten en puntos peligrosos en los que es necesaria una 
actuación. 

Otras actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad vial de las carreteras. Se trata de 
actuaciones de mejora o de corrección de trazado de curvas peligrosas, de actuaciones en 
desmontes de taludes inestables mediante construcción de muros de escollera para 
contención de desprendimientos sobre las carreteras, o actuaciones en travesías para 
dotarlas de características homogéneas en su recorrido. 

Estas actuaciones llevarán aparejadas la mejora de las condiciones de circulación de todos 
los vehículos que transitan por las carreteras de la red autonómica se favorecerá el objetivo 
último de mejora de la seguridad vial en la red de carreteras. 

La empresa pública Sociedad de Carreteras de Castilla la Mancha, S.A. ha sido 
absorbida por GICAMAN S.A., implicando la extinción de la misma y la transmisión en 
bloque de los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida, todo ello en virtud de 
escritura de fusión por absorción otorgada ante el Notario de Toledo, D. Ignacio Carpio 
González, el 30 de agosto de dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al 
Tomo 1531, Libro 0, Folio 103, Hoja TO-29372, inscripción 17ª. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En 2013, GICAMAN, S.A. ha continuado con la ejecución de varios expedientes ya iniciados 
en ejercicios anteriores. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo han consistido en obra nueva (construcción de 
nuevas variantes de población y acondicionamiento de carreteras existentes), y 
conservación de las existentes. 

Las obras de refuerzo han consistido, a grandes rasgos, en renovación de firme en las 
capas de rodadura, nueva señalización horizontal, reponer y mejorar la señalización vertical 
deteriorada, adaptándola a la normativa vigente y mejora de balizamiento, incluidos los 
nuevos sistemas homologados de protección para motoristas (SPM). Igualmente, como 
actuaciones complementarias, se ha realizado la limpieza de cunetas y taludes y 
acondicionamiento de caminos existentes. 

Estas actuaciones llevan aparejada la mejora de las condiciones de circulación, 
favoreciendo la seguridad vial en la red de carreteras. 

Asimismo se han ejecutado cuatro nuevas variantes de población (Oropesa, Orgaz y Novés 
en la provincia de Toledo, y Humanes en la provincia de Guadalajara) que evitan que el 
tráfico, en especial el pesado, circule por las travesías de los distintos pueblos, mejorando 
por tanto la seguridad vial. 

Se han llevado a cabo, igualmente, ocho actuaciones de obra nueva consistente en el 
acondicionamiento de carreteras de la red secundaria existente, conllevando igualmente una 
mejora notable de la carretera, ahorrando tiempos de desplazamiento y mejorando la 
seguridad vial. 

Las operaciones aprobadas a la fecha de la elaboración del Informe son las siguientes: 

Expediente Denominación 
Importe 

subvencionable 
justificado 2013 

SCN-AB-08-159 

SCN-AB-08-170 

SCN-CU-08-130 

SCN-GU-05-155 

SCN-GU-08-167 

SCN-GU-08-173 

SCN-GU-08-174 

SCN-GU-08-181 

SCN-TO-08-172 

SCN-TO-08-184 

SCN-TO-08-188 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-3216 DEL 
P.K. 0,00 AL 10,00. TRAMO: ALCARAZ - VIANOS 
VARIANTE DE LA CARRETERA CM-3222 EN LA LOCALIDAD 
DE MADRIGUERAS (ALBACETE) 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-3102 DEL PK 
33,2 AL 48,8. TRAMO: L.P. CIUDAD REAL EL PEDERNOSO 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-1003 DESDE 
LA CM-101 HASTA LA CM-1101. TRAMO: JADRAQUE -
MANDAYONA 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-1003 DEL 
P.K. 22,00 AL 33,00. TRAMO: HITA-MIRALRIO 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE 
FONTANAR 
VARIANTE DE LA CARRETERA CM-101 EN HUMANES 
(GUADALAJARA) 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: AZUQUECA 
DE HENARES - ALOVERA (GUADALAJARA) 
VARIANTE DE LA CARRETERA CM-4100 EN LA LOCALIDAD 
DE OROPESA 
VARIANTE DE LA CARRETERA CM-4009 EN LA LOCALIDAD 
DE NOVÉS 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-5054 DEL 
P.K. 8,800 AL 25,3000. TRAMO: NAVAMORCUENDE - LÍMITE 
PROVINCIA DE AVILA 

1.564.628,95 € 

915.708,45 € 

489.440,61 € 

1.531.451,44 € 

3.243.724,45 € 

7.277.366,22 € 

1.876.068,06 € 

13.721.165,08 € 

235.970,08 € 

298.324,22 € 

1.036.364,30 € 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Expediente Denominación 
Importe 

subvencionable 
justificado 2013 

SCN-TO-08-190 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA 
CM-410 EN LA LOCALIDAD DE ORGAZ 337.789,90 € 

S-CR-AB-09-195 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3261. TRAMO: PÉTROLA 
- CORRAL RUBIO - BONETE PKs 0+000 AL 18+500 1.013.812,07 € 

S-CR-AB-09-196 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3222. TRAMO: N-322 
(MADRIGUERAS) - L.P. CUENCA PKs 0+000 A 15+530 83.272,22 € 

S-CR-AB-09-197 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-412. TRAMO: ONTUR -
MONTEALEGRE PKs 298+000 A 324+000 842.227,22 € 

S-CR-AB-09-199 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-412. TRAMO: HELLÍN -
ALBATANA PKs 273+500 A 286+150. 99.514,21 € 

REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3106. TRAMO: 
S-CR-AB-09-200 VARIANTE DE LA RODA. LA RODA - TARAZONA DE LA 116.330,67 € 

MANCHA PKs 30+900 A 60+000. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-313. TRAMO: 

S-CR-AB-09-203 INTERSECCIÓN CM-3152 - N-322 - POZUELO PKs 11+200 A 1.359.421,26 € 
40+700. 

S-CR-AB-09-204 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3218. TRAMO: 
ABENGIBRE - CASAS IBÁÑEZ PKs 38+200 A 48+500. 15.812,74 € 

S-CR-AB-09-205 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-412. TRAMO: ELCHE DE 
LA SIERRA - Int. A-13 (COBATILLAS) PKs 229+880 A 254+300. 1.464.991,34 € 

S-CR-AB-09-220 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-412. TRAMO: Int. A-13 
(COBATILLAS) - ISSO PKs 254+300 a 265+600. 363.067,79 € 

REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3113 TRAMO: 
S-CR-CR-09-181 VILLARTA DE SAN JUAN - CINCO CASAS PKs 0+000 A 123.797,74 € 

14+000. 

S-CR-CR-09-238 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3102. TRAMO: 
TOMELLOSO - SOCUÉLLAMOS PKs 0+000 a 24+580. 354.662,02 € 

S-CR-CR-09-241 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-412. TRAMO: TRAVESÍA 
DE ALMAGRO PKs 49+000 A 52+300. 50.040,25 € 

S-CR-CR-09-243 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3105. TRAMO: CM-42 -
CAMPO DE CRIPTANA PKs 5+900 A 15+000. 430.643,65 € 

S-CR-CU-09-206 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3102. TRAMO: EL 
PEDERNOSO - BELMONTE PKs 46+350 A 54+860 68.967,45 € 

REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2000. TRAMO: BUENDÍA 
S-CR-CU-09-208 - LÍMITE PROVINCIA DE GUADALAJARA PKs 41+500 A 26.920,37 € 

49+100. 

S-CR-CU-09-226 REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2109. TRAMO: VILLORA 
. MIRA - L.P. VALENCIA  PKs 32+200 A 59+500. 256.432,07 € 

REFUERZO DE LA CARRETERA CM-211. TRAMO: 
S-CR-CU-09-244 ALMODÓVAR DEL PINAR - CAMPILLO DE ALTOBUEY PKs 276.859,22 € 

0+000 A 26+000. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-310. TRAMO: 

S-CR-CU-09-249 CAÑAVERAS - VILLACONEJOS DE TRABAQUE PKs 142+600 61.461,85 € 
A 152+500. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3114. TRAMO: 
INTERSECCIÓN N-310 - L.P. ALBACETE PKs 19+900. A 

S-CR-CU-09-269 29+600 Y REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3122. TRAMO: 208.774,17 € 
CASASIMARRO - VILLANUEVA DE LA JARA PKs 0+000 A 
8+780. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2201. TRAMO: MOTILLA 

S-CR-CU-09-271 DEL PALANCAR - CAMPILLO DEL ALTOBUEY. PKs 0+000 A 105.351,18 € 
10+150. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-210. TRAMO: 

S-CR-CU-09-272 TORRALBA - ALBALATE DE LAS NOGUERAS PKs 4+000 A 48.003,39 € 
15+300. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-3112. TRAMOS: SAN 

S-CR-CU-09-274 CLEMENTE - PERONA PKs 0+000 A 14+000 Y EL CAÑAVATE 395.151,62 € 
- HONRUBIA PKs 24+000 A 29+300. 
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Expediente Denominación 
Importe 

subvencionable 
justificado 2013 

S-CR-CU-09-275 

S-CR-GU-08-177 

S-CR-GU-09-201 

S-CR-GU-09-202 

S-CR-GU-09-203 

S-CR-GU-09-204 

S-CR-T0-09-204 

S-CR-TO-09-255 

S-CR-TO-09-258 

REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2100 TRAMO: 
VALVERDE DE JÚCAR - VALERIA PKs 30+000 A 41+200. 
RECTIFICACIÓN DE CURVAS Y REFUERZO DEL FIRME DE 
LA CARRETERA CM-210 PKs 101+150 AL 113+260. TRAMO: 
MOLINA DE ARAGÓN – CILLAS. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2029. TRAMO: 
INTERSECCIÓN CM-2028 (MONDÉJAR) - INTERSECCIÓN 
CM-200 (PASTRANA). PKs 1+500 A 28+600. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2015 TRAMO: 
PERALVECHE - VILLANUEVA DE ALCORÓN PKs 26+000 A 
45+700. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2004. TRAMO: 
GUADALAJARA - PIOZ PKs 0+500 A 24+800. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-2115. TRAMO: TRILLO 
INTERSECCIÓN CM-2015 (PERALVECHE) PKs 6+200 A 
27+500. 
REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CM-4056. 
TRAMO: TURLEQUE - INT. CM-42 PKs 10+000 A 18+000. 
REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CM-4003
TRAMO: BARGAS - CAMARENA PKs 5+400 A 24+700. 
REFUERZO DE LA CARRETERA CM-4013. TRAMO: TOLEDO 
- ARGÉS - LAYOS PKs 0+000 A 11+100. 

146.475,31 € 

1.063.253,70 € 

1.499.596,14 € 

335.127,37 € 

1.602.378,66 € 

1.639.592,96 € 

652.183,97 € 

1.458.945,20 € 

90.766,98 € 

Asimismo la Consejería de Fomento tiene previsto cofinanciar actuaciones a través de los 
siguientes Temas Prioritarios: 

 Tema Prioritario 16: Servicios ferroviarios. 

No se ha aprobado ninguna operación relativa a esta categoría de gasto. 

 Tema Prioritario 26: Transporte multimodal. 

No se ha aprobado ninguna operación relativa a esta categoría de gasto. 

Tema Prioritario 28: Sistemas de transporte inteligente. 

La Viceconsejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro 
del marco de sus competencias, contempla la labor inspectora en materia de transportes por 
carretera y tiene entre sus prioridades de actuación, como así queda reflejado en los 
sucesivos Planes Regionales de Inspección, el control de los tiempos de conducción y 
descanso de los conductores al objeto de la mejora de la seguridad vial y las condiciones 
sociales de los conductores y de evitar el fraude por parte de las empresas dedicadas al 
transporte residenciadas en Castilla-La Mancha. 

Este control de las jornadas de conducción de los conductores profesionales, además, viene 
impuesto por imperativo legal, ya que el artículo 2.3 de la Directiva 2006/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre las condiciones mínimas 
para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) Nº 561/2006 Y (CEE) nº 
3821/1985 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte 
por carretera, establece que todos los Estados miembros tendrán que controlar, al menos, a 
partir del año 2010 un 3 % de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos 
sujetos a los Reglamentos (CEE) Nº 561/2006, y (CEE) nº 3821/1985, exigiendo además 
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esta Directiva que, al menos un 50% de los controles se efectúen en la sede de las 
empresas. 

Por todo ello, teniendo en cuenta el número total de vehículos obligados a llevar tacógrafo 
en esta Comunidad Autónoma y la escasez de medios personales y materiales de esta 
Viceconsejería para cumplir con los controles mínimos a realizar en empresas, se contrató la 
realización de este control para el periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2011 y el 
8 de junio de 2013 mediante la prorroga durante 18 meses del expediente TR-SP-09-036 
“Control y análisis de documentación, discos analógicos, y registros digitales de tiempos de 
conducción y descanso de los vehículos de transporte dotados con tacógrafo de empresas 
de Castilla-La Mancha”. 

Una vez finalizado en junio de 2013 el contrato anterior, y al objeto de cumplir con las 
inspecciones mínimas a realizar en empresas durante los 2 años comprendidos entre el 21 
de octubre de 2013 y el 21 de octubre de 2015, se volvió a contratar la realización de este 
control, a través del expediente 1704TO13SER020 “Control y análisis de documentación, 
discos analógicos, y registros digitales de tiempos de conducción y descanso de los 
vehículos de transporte dotados con tacógrafo de empresas de Castilla-La Mancha”. 

En ejecución de estos contratos, durante el año 2013 han sido analizadas un total de 300 
empresas, resultando de esta inspección los siguientes datos: 

- Conductores controlados: 2.133.
 
- Discos analizados: 67.195.
 
- Vehículos analizados: 2.101.
 
- Números de Actas levantadas: 579.
 

 Tema Prioritario 52. Fomento del transporte urbano limpio. 

No se ha aprobado ninguna operación relativa a este Tema Prioritario. 

La Dirección General de Industria, Energía y Minas participa el Tema Prioritario 41: 
Energía renovable: biomásica. 

No se ha publicado convocatoria de ayudas para el aprovechamiento de energías renovables 
en Castilla-La Mancha cuya cofinanciación esté prevista por el Programa Operativo FEDER 
2007-2013. 

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Castilla la Mancha, S.A.U. 
Dirección General 

La empresa pública Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Castilla la Mancha, S.A.U. 
cofinacia las actuaciones integradas en el Programa Operativo a través del siguiente Tema 
Prioritario: 

Tema 40: Energía renovable: solar. 

Las actuaciones realizadas son las siguientes: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Adquisición e instalación de plantas solares fotovoltaicas de concentración conectadas a 
la red eléctrica con una potencia nominal total de 1,3 MW. 

El coste total inicial para la adquisición e instalación de las Plantas estaba previsto que fuera 
de 7.779.400 Euros (IVA excluido). 

A través de una licitación internacional convocada al efecto y publicada en el ejercicio 2007, 
ISFOC, a través de su Comité Científico Internacional, seleccionó entre varios 
suministradores y fabricantes de Plantas Fotovoltaicas de concentración a un total de cuatro 
empresas. En concreto, resultaron adjudicatarias las siguientes entidades: una empresa de 
nacionalidad estadounidense: EMCORE Corporation (que posteriormente cedió el contrato a 
su filial española), la taiwanesa ARIMA y dos empresas españolas, Sol3g (actualmente 
absorbida por Abengoa Solar) y Renovalia CPV (anteriormente denominada Concentración 
Solar la Mancha). Estas empresas, algunas de las cuales, son actualmente socios 
tecnológicos del ISFOC, fueron adjudicatarias para el suministro e instalación de 13 plantas 
de 100 kWnom cada una, es decir, un total de 1,3 MW distribuidos a razón de tres plantas 
cada uno de los adjudicatarios y a excepción de la empresa Sol3g, que resultó adjudicataria 
de cuatro plantas CPV. 

El plazo final para la realización del objeto contractual estaba fijado en un año a contar 
desde la fecha de firma de los respectivos contratos con cada uno de los adjudicatarios; no 
obstante, se produjeron diversos y continuos retrasos en el cumplimiento de los mismos, 
motivados, principalmente, porque la tecnología de concentración se encontraba en un 
estado muy incipiente cuando la licitación fue lanzada y ello, unido a otros problemas 
administrativos, fundamentalmente de conexión a red, motivó que todas las empresas que 
resultaron adjudicatarias sufrieran contratiempos que les ha obligado a retrasar 
sucesivamente el suministro e instalación de las Plantas Fotovoltaicas. 

Tras los diferentes cambios regulatorios operados en el sector de las energías renovables y, 
particularmente en el ámbito fotovoltaico, a los que se hará referencia más adelante, el 
Consejo de Administración de la Sociedad ISFOC acordó con fecha 17 de abril de 2012, 5 
de diciembre de 2012 y 19 de marzo de 2013, la apertura de un proceso de negociación con 
los diferentes suministradores implicados al objeto de llevar a cabo la resolución contractual 
parcial de algunos de los contratos en su día suscritos. En consecuencia, y en cumplimiento 
de dicha autorización del Consejo, dicho proceso ha concluido en una ejecución de las 
instalaciones en unas condiciones diferentes a las inicialmente previstas. 

Una vez finalizadas las negociaciones y habiéndose efectuado los test y pruebas de 
recepción en DC y AC en la casi totalidad de Plantas Fotovoltaicas (quedan sólo pendientes 
de ser realizadas las pruebas en las Plantas de la Tecnología de Arima) y conocidas las 
medidas de potencia, -factor determinante para conocer el precio final a pagar por cada 
planta-, podemos precisar que la situación ha quedado conforme se expone en el siguiente 
cuadro resumen: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Durante el 2014 y una vez cancelados parte de los compromisos contractuales en las 
condiciones previamente analizadas, se va a proceder a realizar las gestiones técnico 
administrativas necesarias para la inscripción definitiva de la totalidad del proyecto en el 
Registro de Productores de Energía Eléctrica en Régimen Especial. Cabe destacar que 
todas las tecnologías están instaladas y ya disponen de Acta de puesta en marcha emitida 
por la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.  

Por consiguiente, una vez efectuadas dichas resoluciones y con toda la documentación 
precisa para legalizar la instalación en su conjunto, se procederá a conectar la misma a la 
red eléctrica. 

En cuanto a la ejecución financiera seguida hasta la fecha se pueden fijar los siguientes 
hitos temporales: 

a)	 Respecto a la construcción del edificio principal durante las anualidades 2010 y 2011 
ya no se efectuaron pagos y la operación ha quedado ya justificada totalmente. 

b) En lo que concierne a las Plantas Fotovoltaicas de Concentración: 

- Durante el año 2008 se realizaron pagos por importe de 987.960 euros, IVA 
excluido. 

- En la anualidad 2009, el importe de los pagos efectuados ascendió a un total de 
715.910 euros, IVA excluido. 

- Posteriormente, durante la anualidad 2010 la cuantía de los pagos realizados 
representó un total de 1.167.600 euros, IVA excluido. 

- A lo largo de la anualidad 2011 se justificó un gasto por importe total de 
813.723,36 euros, IVA excluido. 

- En 2012, tras firmarse unos acuerdos con la entidad Sol3g, se abonaron un total 
de 437.152,95 euros - En el año 2013 se produjeron las resoluciones parciales 
de los cuatro contratos y se procedió a regularizar la situación con los diferentes 
suministradores, emitiendo, en algunos casos, las correspondientes notas de 
abono (Sol3g y Renovalia), y en otros, las facturas que permitieran la 
regularización final de las plantas (como es el caso de Sol3g). 

-	 A principios del año 2014 se han realizado los pagos de las facturas emitidas a 
finales de diciembre 2013 y durante el primer semestre de 2014 se prevé 
finalizar el pago de la instalación de Arima hasta el máximo importe indicado. 

En el siguiente cuadro se recoge un resumen de los gastos justificados hasta la fecha de 
cierre del presente Informe sobre el importe total de los respectivos contratos firmados con 
cada uno de los adjudicatarios: 
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En el siguiente cuadro se resume la justificación de la operación Expediente 
ISFOC/2007/1552020002 a fecha del presente documento y siempre sujeto a la potencia 
final de las plantas de Arima y de la admisión o no de los llamados costes hundidos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Del cuadro anterior se observa que el importe máximo a pagar por la totalidad del proyecto 
ascenderá a un total máximo de 4.193.061 euros. 

La adquisición de las plantas mencionadas y, por supuesto, la construcción del edificio 
principal que hoy en día ya constituye la sede del ISFOC (ambas actuaciones cofinanciadas 
con cargo al Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Castilla-La Mancha), junto con 
otro equipamiento científico-tecnológico, han supuesto un punto de inflexión en la marcha 
del Instituto ya que gracias a dichas actuaciones se han podido emprender e implementar 
una serie de actividades y trabajos que, de otra manera, hubiera sido muy complejo llevar a 
cabo. 

Las plantas CPV permitirán una serie de ingresos económicos por producción de 
electricidad que coadyuvarán mucho menos de lo planificado inicialmente a la financiación 
del ISFOC. Resulta preciso resaltar que esas expectativas de ingresos se han visto 
reducidas drásticamente, afectando gravemente a la rentabilidad económica de las plantas 
ya instaladas y en curso, fundamentalmente tras la entrada en vigor en el año 2010 del Real 
Decreto Ley 1565/2010, de 19 de noviembre y la más reciente promulgación del Real 
Decreto Ley 1/2012 que establece una suspensión de las primas fotovoltaicas y la 
eliminación temporal del Registro de Preasignación de Retribución y que impide acogerse al 
régimen primado con la subsiguiente obligación de acudir al pool o precio de mercado. 

No obstante, no se puede obviar que el objeto primordial perseguido con estas plantas es 
(i), de un lado, que ISFOC pueda coadyuvar al desarrollo de esta tecnología que ha 
suscitado un especial interés y que avanza a pasos agigantados a nivel mundial y (ii) de otro 
lado, investigar conjuntamente con el sector privado e Institutos y Centros Universitarios el 
cómo conseguir una mayor eficiencia de los sistemas y, consecuentemente una reducción 
de costes, mediante la mejora de todos los componentes que forman parte de los mismos, 
(fundamentalmente de las células, óptica y seguidores solares, que constituyen los 
elementos principales de un sistema fotovoltaico de concentración). Dicho de otro modo, la 
adquisición y conexión a red de las plantas no generará los ingresos económicos previstos, 
pero sí constituyen el vehículo idóneo para acceder a otras fuentes de financiación a través 
de la participación en proyectos de I+D de carácter nacional e internacional y de la 
prestación de servicios de consultoría e ingeniería a terceros. 

Como ya se ha reseñado anteriormente, se espera que una vez cancelados parte de los 
compromisos contractuales en las condiciones analizadas, y se finalice la instalación de 
Renovalia CPV, se procederá a realizar las gestiones técnico administrativas necesarias 
para la inscripción definitiva de la totalidad del proyecto en el Registro de Productores de 
Energía Eléctrica en Régimen Especial. Cabe destacar que el resto de tecnologías están 
instaladas y ya disponen de Acta de puesta en marcha emitida en su día por la Consejería 
de Industria (hoy Consejería de Fomento) de Castilla-La Mancha. El retraso en la ejecución 
de las instalaciones ha venido motivado, fundamentalmente, porque la tecnología de 
concentración estaba en un momento incipiente cuando fue lanzada la licitación dado que 
en aquel momento no existía un desarrollo comercial como el actual y se trataba de simples 
prototipos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Esto provocó que todas las empresas adjudicatarias sufrieran continuos contratiempos en la 
instalación de las plantas en algún momento durante la ejecución del contrato, 
especialmente complicados resultaron ser el cumplimiento de los hitos números 2 y 3 
referentes a la necesidad de verificar el cumplimiento de la norma IEC 62108 -que era un 
simple borrador de norma cuando se convocó la licitación- y a la necesidad de tener un 
concentrador en fábrica instalado y operativo, respectivamente. 

Desde ISFOC se fue consciente de dichas dificultades y dado que el Centro fue creado con 
el fin de apoyar el desarrollo de esta tecnología, desde el mismo se ha prestado el apoyo y 
colaboración preciso para que los adjudicatarios hayan podido finalmente sacar adelante 
sus desarrollos. Aún así, no hay muchos MW instalados a nivel mundial con esta tecnología 
de concentración, lo que denota que aún queda mucho recorrido para el desarrollo de la 
misma. 

Además, el hecho de que ISFOC haya sido el centro pionero en la instalación de esta 
tecnología, unido a que sea el centro que disponga con más plantas CPV conectadas a red, 
han ayudado a que ISFOC se convierta en el Instituto de referencia internacional en esta 
tecnología, con todas las ventajas que ello acarrea, de modo que empresas de todo el 
mundo interesadas en esta tecnología estén buscando su apoyo, colaboración y 
asesoramiento técnico. 

Estar a la vanguardia en esta tecnología, como en cualquier otra, puede provocar un efecto 
llamada de empresas, directa o indirectamente, relacionadas con esta industria, y la 
posibilidad de que algunas de ellas decidan implantar fábricas o centros de I+D en Castilla-
La Mancha y, más especialmente en la comarca de Puertollano, con los beneficios 
económicos, sociales y de creación de empleo y riqueza que ello generaría en una 
Comunidad Autónoma que se esfuerza por avanzar y progresar en todos los ámbitos y muy 
especialmente en el sector de las energías renovables, donde ya constituye un referente a 
nivel mundial. 

Administración General del Estado 

Las actuaciones de los diferentes organismos de la Administración General del Estado, que 
cofinancian sus actuaciones mediante este Eje, están integradas en la actualidad en los 
siguientes Temas Prioritarios: 

17. Servicios ferroviarios (RTE-E) 
20. Autopistas. 
21. Autopistas. 
22. Carreteras nacionales. 
40. Energía renovable: solar. 
41. Energía renovable: biomásica. 
43. Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética. 
52. Fomento del transporte urbano limpio. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

PO Tema 17. Servicios ferroviarios (RTE-E) 

Administrador de Infraestructura Ferroviarias (ADIF) 

Este organismo está realizando las siguientes actuaciones que tienen categoría de Grandes 
Proyectos, por lo que se aporta una información más detallada de las mismas en el 
Apartado 4 del presente Informe: 

 L.A.V. Madrid- Castilla-La Mancha- Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramos Torrejón de Velasco-Villarrubia de Santiago-Cuenca, Cuenca-Gabaldón y 
Gabaldón-Albacete. Suministro y montaje de vía. Fase I. 

Las actuaciones de este Gran Proyecto son el suministro y montaje de vía en Castilla-La 
Mancha para la línea de alta Velocidad-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Torrejón de Velasco-Cuenca-Gabaldón-Albacete. 

 L.A.V. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar y Motilla del Palancar-Albacete. 
Instalaciones – Fase I. 

El proyecto consiste en la ejecución de las instalaciones de protección civil en los túneles 
del trazado, las instalaciones de señalización, sistemas de protección del tren, 
comunicaciones fijas, elementos asociados y centros de control del tráfico, necesarios 
para la puesta en servicio y explotación del tramo, con las garantías de seguridad y 
explotación exigidas por la Comisión Europea en materia de interoperabilidad del sistema 
ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 

PO Tema 20. Autopistas 

Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) 

La carretera nacional N-400, que conectaba Toledo con Cuenca pasando por Ocaña y 
Tarancón, -con un gran volumen de tráfico pesado (29%)-, atravesaba las localidades de 
Ocaña, Noblejas, Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de Zarza, produciéndose en las 
travesías una disminución de la capacidad de la vía e importantes problemas de seguridad, 
que se han resuelto con la construcción de una Autovía suficientemente alejada de las 
poblaciones y conectada con ellas por enlaces que garantizan una circulación segura, 
cómoda y fluida, respetando los condicionamientos ambientales y con las mínimas 
afecciones. 

El tronco de la autovía es de 2 calzadas de 2 carriles de 3,5 m., arcenes exteriores de 2,5 m. 
e interiores de 1 m., mediana de 10 m. y berma mínima de 1 m., ampliable para garantizar la 
visibilidad de parada. 

Las actuaciones realizadas han sido las siguientes: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 Tramo Noblejas-Villarrubia de Santiago Este. 

La longitud total del tronco es de10.028 m. Se han realizado dos semienlaces para dar 
acceso a Villarrubia de Santiago, tanto por el Este como por el Oeste. 

También se han realizado dos enlaces: 

- Enlace 1: se localiza en la circunvalación de Villarrubia y conecta con la CM-3001 
y con el centro del municipio. 

- Enlace 2: situado al final del tramo es para cambio de sentido y conexión con la 
carretera N-400. 

Las estructuras son seis pasos superiores y tres inferiores. 

Este tramo fue puesto en servicio en el año 2009. 

 Tramo de Villarrubia de Santiago (E) a Santa Cruz de la Zarza (E). 

La longitud del tramo es de 11.000 m. de longitud. 

Tiene 3 enlaces: 

- Enlace 1. Consta de dos ramales de conexión con la autovía, dos vías de reposición 
de la N-400 que conectan con Santa Cruz de Zarza (O), dos glorietas y un paso 
superior. 

- Enlace 2. Consta de 4 carriles de conexión con la autovía, un vial de acceso a Santa 
Cruz de la Zarza, un vial hacia Cabezamesada, dos glorietas y un paso superior. 

- Enlace 3. Consta dos ramales de conexión con la autovía, dos vías de reposición de 
la N-400 que conectan con Santa Cruz de la Zarza (Este), dos glorietas y un paso 
inferior. 

El total de estructuras son cinco pasos superiores, cuatro inferiores, una pérgola y dos 
muros de suelo reforzado. 

Esta obra ha sido puesta en servicio en el año 2012. 

 Tramo: Autovía A-40. Tramo: Unión A-5 con A-3 y Cuenca. Variantes de Ocaña y 
Noblejas. Subtramo: A-4-Noblejas. 

Esta obra finalizó en el año 2010. 

Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) 

Los proyectos que está realizando SEITT con cargo a la cofinanciación del Programa 
Operativo son los siguientes: 

 Autovía A-40. Maqueda-Toledo-Cuenca-Teruel. Tramo: Santa Cruz de la Zarza – 
Tarancón. 

El objeto de las obras ha sido la construcción de una Autovía de nuevo trazado entre las 
localidades de Santa Cruz de la Zarza (E) y Tarancón. El tramo forma parte de la 
autovía A-40 de Castilla-La Mancha. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

El trazado en sus 10 primeros kilómetros es paralelo a la carretera N-400, mientras que 
en su último tramo es paralelo a la autovía A-3. La calzada derecha finaliza en el PK 
13+300,114 y la calzada izquierda en el PK 13+319,180. La sección transversal está 
formada por dos calzadas de 7 metros de ancho cada una, con un arcén exterior de 
2,50 metros y un arcén exterior de 2,50 m. y un arcén interior de 1 metro. 

La velocidad de proyecto es de 120 km/h. 

Las obras se han completado con la ejecución de 4 enlaces, además de 8 pasos 
superiores y 4 pasos inferiores para dar continuidad a las carreteras y caminos que 
quedan cortados como consecuencia de la implantación de la Autovía. 

La obra finalizó en el mes de diciembre de 2010, habiéndose certificado el 100% de la 
misma. 

 Autovía A-40. Maqueda-Toledo-Cuenca-Teruel. Tramo: Ocaña (R-4) – A-4. 

La obra se integra dentro del tramo de la Autovía A-40 de Castilla-La Mancha entre 
Toledo y Cuenca, que permite unir estas localidades mediante una vía de alta 
capacidad y conectarlas con el resto de la red de autopistas y carreteras locales. El 
tramo está comprendido entre la Autopista R-4 y la Autovía A-4, en el municipio de 
Ocaña (Toledo) y conecta al Este con el tramo A-4 – Noblejas. 

El trazado de este tramo se inicia en el enlace de la Autovía A-40 con la autopista R-4 al 
Suroeste de Ocaña, cruza sobre la línea del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante (Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región 
de Murcia), y finaliza en el entronque con el tramo en construcción A-4 – Noblejas, 
donde se halla el enlace con la Autovía de Andalucía A-4. 

El proyecto ha incluido la construcción de 3,9 kilómetros de nueva Autovía. 

Se han ejecutado 7 nuevas estructuras (6 pasos superiores y 1 muro), los elementos 
necesarios para el drenaje longitudinal y transversal de la traza, la señalización, el 
balizamiento y las defensas propias de una Autovía de estas características. 

La sección tipo del tronco de Autovía está formada por dos calzadas de 7 metros de 
anchura cada una, arcenes exteriores de 2,5 metros, interiores de 1 metro y mediana de 
10 metros de ancho. Asimismo se han dispuesto bermas exteriores de 1 metro. 

La obra finalizó en el mes de julio de 2011. 

PO Tema 21. Autopistas RTE-T 

Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) 

Mediante la cofinanciación de este PO Tema, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 12-CR-3470.- Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo: Ciudad 
Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: Manzanares Noroeste (N-IV)
Manzanares Este (N-310). 

264



                   
  
 

      
       

 

 
        

       
         

    
 

        
         

   

          
         

        
       

     
         

     

  
        

        

    
 

     

        
       

     

           
      

       
  

 
    

 

   

 
       

  

        
      

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

 12-CR-3510.- Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo: Ciudad 
Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: Tomelloso-Límite Provincial de 
Albacete. 

La construcción de la Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43), en su tramo 
Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31) forma parte del Programa de Vías de 
Alta Capacidad y pertenece a la Red Transeuropea. Se ha convertido en un gran eje que 
conecta Extremadura (Mérida) con Levante en Atalaya del Cañavate. 

El tronco de la Autovía es de 2 calzadas de 2 carriles de 3,5 m., arcenes exteriores de 2,5 
m. e interiores de 1 m., mediana de 10 m. y berma mínima de 1 m. 

 Subtramo: Manzanares Noroeste-Manzanares Este. 

Discurre por el término municipal de Manzanares, excepto una parte del ramal de 
enlace de Membrilla que pertenece al municipio de esta localidad. Con el enlace Este 
de Manzanares, se facilita el acceso a este municipio por medio de la actual N-310, y 
se conecta con la nueva Autovía con el ramal Manzanares-Membrilla. El ramal de 
Membrilla finaliza en la actual carretera N-430. El entronque con la misma se realiza 
mediante un enlace tipo trompeta en el que se establece como itinerario prioritario el 
que lleva a La Solana desde la Autovía A-43. 

Se han proyectado tres pasos inferiores bajo la Autovía, un paso superior 
(perteneciente al enlace con la N-310) y cuatro pasos superiores sobre el ramal de 
enlace. La longitud del tramo es de 3.60 km. 

Las obras correspondientes a este Subtramo de la Autovía A-43 finalizaron en el año 
2010. 

 Subtramo: Tomelloso-Límite Provincial de Albacete. 

Los 14,30 km de este Subtramo discurren en paralelo a la actual carretera nacional 
N-310 que ha quedado como vía de servicio. El trazado discurre alternando terrenos 
de los municipios de Tomelloso y Socuéllamos. 

El único enlace del tramo se sitúa en el pk. 8 y está constituido por dos semienlaces 
que sirven para el cambio de sentido. 

Se han realizado diez pasos superiores, ocho en reposición de caminos y dos en 
enlaces. 

Las obras finalizaron en el año 2010. 

PO Tema 22. Carreteras Nacionales 

Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) 

Las actuaciones realizadas son las siguientes: 

▪		 Refuerzo estructural del firme. Rehabilitación y refuerzo del firme en la N-400, entre los 
puntos kilométricos 0,000 y 88,400. Tramo: Toledo-Límite Provincial de Cuenca. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

El firme existente en la N-400 presentaba aspecto envejecido, con piel de cocodrilo 
casi generalizada y deformaciones acompañadas a veces con grietas longitudinales, lo 
que aconsejaba su rehabilitación. La solución proyectada ha sido un recrecido 
generalizado del firme con mezclas bituminosas en caliente. Previamente se ha 
procedido al saneo de zonas con agotamiento estructural de la explanada. Asimismo 
se han fresado 39.000 m., en un espesor de 5 cm., que se ha repuesto con mezcla 
convencional. Se han mejorado las defensas existentes y se han colocado 37,81 m. de 
nueva. Se ha completado el balizamiento y se ha finalizado la obra con la reposición 
de las marcas viales. 

Las obras finalizaron en el año 2009. 

▪ Variante Suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual con la N-V hasta el 
p.k. 122,500 (aprox.) de la N-502. 

La carretera nacional N-502 constituye la vía de acceso más importante a Talavera 
tras la A-5. Se ha convertido en una vía urbana que obliga al tráfico de largo recorrido 
a atravesar la ciudad. Se pretende sustituir esta carretera por una variante de 6,4 km. 

Debido a los ajustes presupuestarios y la consiguiente adaptación de la ejecución de 
las obras a los mismos, la fecha de finalización de las obras será diciembre de 2014. 

 23-AB-4200.A.- Variante de Ossa de Montiel. CN-430, de Badajoz a 
427-461. 

Valencia, p.k. 

Las obras consisten en la realización de una nueva variante de la CN-340 de 5.451 
metros de longitud en las proximidades de la localidad de Ossa de Montiel, con objeto 
de evitar el paso de los vehículos por la actual travesía, con la consiguiente mejora en 
las condiciones de servicio y seguridad de la citada carretera nacional. 

Las características de la vía son de carretera convencional para velocidad de proyecto 
de 100 km/h con sección de 7 m. de calzada y arcenes de 1,5 metros. 

Incluye la realización de tres enlaces, todos ellos con tipología de diamante con pesas, 
y la construcción de seis estructuras: dos pasos inferiores de los enlace oeste y este, y 
un paso superior del enlace centro y dos pasos superiores y uno inferior para caminos. 

Esta obra ha finalizado en el año 2013. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

IDAE constituyó en el año 2011 a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) el Fondo 
de Cartera JESSICA “F.I.D.A.E.” - Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de 
Energía (el Fondo o el Fondo de Cartera, en lo sucesivo) -, con el fin de facilitar inversiones 
reembolsables en este tipo de proyectos, con financiación procedente, entre otros, del 
Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

Con este objetivo, toda la ayuda FEDER correspondiente a los Temas Prioritarios 40, 41, 43 
y 52, asignada al IDAE en el referido Programa Operativo se ha destinado para la aportación 
al Fondo JESSICA. 

Tras detraer el importe de los costes de gestión del Fondo de Cartera previstos, la cantidad 
disponible para financiación de proyectos por parte de los FDU dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha es de 16.162.663 euros. Adicionalmente a esta cantidad, 
el BBVA se compromete a financiar los proyectos escogidos por el Fondo de Cartera con un 
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importe equivalente al total aportado por éste, duplicándose así la cantidad disponible para 
financiación de estos proyectos. 

Durante el primer trimestre del año 2013, tras la selección del Gestor del Fondo de 
Desarrollo Urbano (FDU), proceso que culminó con la firma del Contrato Operativo entre el 
BEI y el BBVA, se realizó la puesta en marcha del FDU, para lo cual el BBVA se dotó de la 
estructura organizativa especializada prevista en el citado Contrato Operativo, así como de 
los procedimientos y sistema de gestión y control internos necesarios. Adicionalmente, en 
dicho periodo el BBVA diseñó y puso en funcionamiento una página web dedicada al 
F.I.D.A.E., que incluye un formulario de candidatura en línea que facilita las solicitudes de 
proyecto para los promotores. 

También se ejecutaron, desde el comienzo de dicho año, diversas actuaciones de difusión 
requeridas para la captación de proyectos entre las que destaca su presentación oficial en la 
Feria GENERA, el pasado 27 de febrero de 2013, así como la puesta en marcha de un Plan 
de Comunicación del Fondo, que es gestionado por el BBVA. 

En paralelo a este proceso, en 2013 se siguieron realizando los trabajos de la Unidad de 
Asistencia Técnica, ya iniciados por IDAE en el año 2012, para impulsar la identificación y 
selección de este tipo de proyectos dentro del sector público, y ayudar a las Comunidades 
Autónomas que lo necesiten en el desarrollo de los mismos. 

Todos estos trabajos han dado como resultado la firma de contratos de financiación de 
proyectos a través de préstamos financieros por parte del Fondo en el Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 por valor de 2.187.500 euros, que se desglosan 
por Tema Prioritario y sector de la siguiente manera: 

PO Tema Sector
Importe 
firmado % aplicación

43 Gran Industria 2.187.500,00
Subtotal Eficiencia Energética, cog. de alta eficiencia y gestión energética 2.187.500,00 31,4%

2.187.500,00 11,0%

Ello supone un 11% de aplicación de fondos del F.I.D.A.E. para este Programa Operativo en 
el primer año de puesta en marcha, resaltándose también que para el Tema Prioritario de 
Eficiencia Energética se ha logrado ya la aplicación del 31,4% de los fondos previstos. 

Adicionalmente, las labores de comunicación e identificación de proyectos realizadas por 
todos los actores implicados han dado como resultado la existencia de una cartera de 
proyectos en evaluación, que suponen una cifra de 7.074.006,52 euros de posible inversión, 
y que se reparten según Temas Prioritarios y Sectores de acuerdo al siguiente desglose: 

PO 
Tema 

Sector Importe Cartera € % Cobertura 

40 Edificación privada 250.000,00 
Subtotal Energía Renovable: Solar 250.000,00 3,6 % 

41 Edificación pública 140.000,00 
41 Edificación privada 281.559,00 
41 Pequeña y mediana empresa 251.220,80 

Subtotal Energía Renovable: Biomasa 672.779,80 22,5% 

43 Gran Industria 2.123.210,00 
43 Edificación Pública 278.307,44 
43 Iluminación pública urbana y semáforos 3.499.709,28 

Subtotal Eficiencia Energética, cog. Alta efic. y gestión energ. 5.901.226,72 84,8% 

52 Infraestructuras de transporte y flotas 250.000,00 
Subtotal Fomento del Transporte Urbano Limpio 250.000,00 8,4% 

7.074.006,52 35,6% 
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Las cifras arriba indicadas incluyen proyectos en diversas fases iniciales del proceso de 
selección y suponen una cobertura de la financiación disponible en el Fondo para el 
Programa Operativo del 35,6%, resaltando la cobertura del 84,8% en los proyectos del 
Tema Prioritario 43 (Eficiencia energética, cog. de alta eficiencia y gestión energética). 

Actualmente, continúan las labores de difusión del Fondo y captación de posibles proyectos 
del sector privado, así como las de identificación y apoyo a los mismos dentro del sector 
público, haciéndose hincapié añadido en los proyectos relacionados con Temas Prioritarios 
con grados de cobertura menores (Energía renovable solar y Fomento de Transporte 
Urbano limpio), lo que se espera que se plasme en el incremento de la cobertura de la 
cartera de proyectos, y finalmente, en la aplicación a éstos de todos los fondos de F.I.D.A.E. 

3.4.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 
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3.5. EJEE 5. Desarrrollo sostenible local y urbano. 

Las acttuaciones ccofinanciad as a travéés de este Eje incideen sobre el ámbito loocal con 
inversioones orientaadas a dottar de infraaestructurass capaces de actuar como palancas de 
desarroollo económmico en el ámbito loccal, así como potenciar los atraactivos turíísticos y 
culturalees de la Reegión dentroo y fuera deel territorio eespañol. 

Los prooyectos en el ámbito ddel desarro llo sostenibble local y urbano se relacionan en gran 
medida con: 

	 eel desarrolllo y fomentto de la acttividad turísstica y cultuural de los servicios qque lleva 
aaparejados constituye uno de los ámbitos quue recibirá uuna atencióón prioritariaa, dando 
respuesta aa las grandees posibilidaades que e ncierra el seector en la región. 

	 eel acentuaddo carácter rural de la región, reflejado een la fuertee dispersióón de la 
población oobservada qque se pressenta solidaariamente ccon una cieerta tenden cia a su 
cconcentración en detterminadas áreas, assí como la importanccia de los centros 
urbanos coomo motorres del deesarrollo, eexplica la iimportanciaa de las aacciones 
integradas destinadas a la regeneeración urbaana y rural. 

Con toddo ello, las aactuacioness planteadaas en este EEje se estructuran en toorno a tres grandes 
áreas: 

◙ Proyyectos monnotemáticoss en el sectoor del turismmo. 
◙ Proyyectos monnotemáticoss en el sectoor de la cultura. 
◙ Proyyectos integgrados paraa la regenerración urbanna y rural 

Las actuaciones previstas en  los diferenntes Temass Prioritarioss y para loss que se haa dotado 
programmación finannciera de foorma indicattiva son los siguientes:: 

57. Otraas ayudas ppara mejoraar los servic cios turísticoos. 
58. Prottección y coonservaciónn del patrim onio culturaal. 

3.5.1. LLogro de obbjetivos y aanálisis de los avancees. 
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Comunnidad Autónnoma de CCastilla-La MMancha. 

Consejería de Emmpleo y Ecoonomía 
Direccióón General  de Turismoo  y Artesannía 

na S.A. (en liquidación )Institutoo Don Quijo te de Promoción Turísstica, Cultural y Artesan 

La Consejería de Empleo y EEconomía rrealiza actuaciones coffinanciadass a través ddel Eje 5 
en el sigguiente Temma Prioritario: 

	 Tema PPrioritario 577: Otras ayuudas para mmejorarlos sservicios turrísticos. 

Las actuuaciones quue se realizzan por partte de la Direección Genneral de Tuurismo y Arrtesanía 
de acueerdo a los c riterios de sselección dee operacionnes son: 

▪ CCreación, mmodernizacióón y ampliación de Oficcinas de Tuurismo. 
▪	 CCreación dee un prograama de señalización homogéneaa que identifique los distintos 

recursos poor productoss y zonas tturísticas. 
▪ EEmbellecimiiento y mejoora de entornos turísticcos. 
▪ CCreación dee centros dee interpretacción turístic a. 
▪ PPlanes y proogramas dee dinamizacción y promooción turística. 
▪ CCentrales dee Reservas. 
▪ PPromoción yy comercialización del turismo 
▪	 PPromoción tturística, equipamientoos y edificacciones públi cas relacionnadas con eel sector 

ddel turismo 
▪	 MMarketing oon-line dirig ido a explootar el poteencial de laas nuevas ttecnologíass para el 

marketing tturístico. 

Estos ccriterios de selección se han conncretado enn las difereentes líneass para operaciones 
actualmmente en prooceso de approbación yy/o verificación adminisstrativa: 

En mateeria de ayuddas. 

1.- Subvvenciones aa Entidadess Locales. 
-	 AAyudas parra la realizaación de acttuaciones d e promoció n turística. 
-	 AAyudas parra la realizaación de infrraestructuraas turísticass. 

2.- Subbvenciones a empresass turísticas. . 
-	 AAyudas parra actuacionnes de prommoción. 
- AAyudas parra modernizzación y ammpliación de  establecimmientos turíssticos. 

3.- Subvvenciones aa entidadess sin ánimo de lucro paara actuacioones de prommoción turística. 
4.- Subvvenciones aa empresass de turismoo activo. 
5.- Subvvenciones aa empresass de turismoo rural. 
6.- Subvvenciones ppara el fomeento de la QQ de calidadd. 

En la aanualidad 22013, no se ha produucido ninguuna convoccatoria de estas líneaas ni de 
ningunaa otra con fi nanciación FEDER. 

Para toddas estas aactuacioness se está traabajando een el processo de certifi icación de llos años 
2007, 22008 y 20099. En el añño 2013 se ha preparaado el volcado de las s operaciones en el 
módulo de Fondoss europeos dde TAREA. 

7.- Plannes de dinaamización tuurística. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Son Coonvenios dee tres anualidades coon aportac iones de laa Administrración Genneral del 
Estado, la Junta de Comunidades de Caastilla-La MMancha, las Entidades Locales quue están 
implicaddas y, en allgunos casoos, Asociac ciones del s ector turísti co. No se hha acordadoo ningún
Plan dee dinamizacción turístic a nuevo coofinanciado por FEDERR en las annualidades 2011 a 
2013 deebido a la d ifícil situaci ón presupuuestaria de lla Comunidad Autónomma 

Al igual que para laas líneas annteriores, see está trabaajando en laa certificacióón de las diiferentes 
anualidaades de loss convenioss que estánn dentro deel periodo dde ejecuciónn y justificaación del 
Programma operativvo 2007-2013. 

En cuanto al Instituto Don Quijote d ee Prom ocióón Turísti cca, Cultur aal y Artesaana S.A. 
(antiguoo Instituto dde Promocióón Turísticaa de Castillaa-La Manchha) en procceso de liquuidación, 
su particcipación haa tenido commo objetivoss fundamenntales: 

	 AAumento ssostenido ddel volume n de la demanda tuurística quee visita Caastilla-La 
Mancha, mmejorando laa tasa de acctividad dell sector, el empleo quee éste geneera y los 
ingresos poor turismo reecibidos. 

	 Fortalecimieento y conssolidación ddel posicionnamiento dee Castilla-Laa Mancha ccomo un 
ggran destinno turístico del interior de Españaa, mejorando la calidadd, la adaptaación de 
los productoos y el valoor de los serrvicios turís ticos. 

	 AAmpliación del conocimiento del mercado, creando unn porfolio attractivo y reenovado 
dde productoos turísticoss de Castill a-La Manc ha que inteegra a los d destinos, reccursos y 
sservicios turísticos exisstentes en lla Región. 

	 Innovación en la gestión de la poolítica de marketing turrístico, incoorporando eel uso de 
las nuevas tecnología s de la infoormación y aplicándolaas tanto en  el seguimiento del 
mercado y sus cambioos como enn la comuniccación con los intermeediarios y el público 
ffinal. 

 Diseño de una planificcación del t turismo eficciente, y unaa estructuraa de gestió n eficaz, 
qque permitee explotar loos recursoss correctameente y de foorma sostennible. 

 Potenciacióón de los coontactos enntre la Admministración Pública y laa iniciativa privada, 
nacional e iinternacionaal, para proomover el deesarrollo dee la industriaa turística. 

Para la consecucióón de estoss objetivos, esta empreesa públicaa que, comoo ya se ha indicado 
está enn proceso dde liquidaci ón, ha dessarrollado ddurante su funcionamieento las sigguientes 
líneas dde actuacionnes: 

▪ CCampañas ppublicitariass segmentadas del desstino y/o prooductos en medios. 
▪ CCampañas dde visibilidaad online, caampañas enn buscadorees. 
▪ CCampañas dde merchanndising (matterial promoocional). 
▪ AAsistencia aa ferias nacionales e in ternacional es.
▪ AAsistencia aa jornadas dde comerciaalización en mercados emisores eextranjeros. 
▪ AAcciones dee marketing relacional: presentacioones, ruedaas de prenssa, etc. 
▪ FFortalecimieento del portal turístico de Castilla -La Manchaa. 
 CConvenios de colaborración con agencias dde viajes, pplataformas Web, emppresarios 

tturísticos y otros organnismos. 
 Diseño, dessarrollo y laanzamiento de nuevos productos tturísticos. 
 Desarrollo dde conteniddos, ediciónn y reediciónn de los sopportes ad hooc de los diiferentes 

productos tturísticos. 
 Modernizacción de las ooficinas de turismo de primer niveel. 
 CCreación dee centros de interpretaación turísticca. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

 CCertificación con FED ER de los acuerdos ccomercialess, de los deerechos de imagen, 
dde las esc ulturas, Ferias (incluiddo FITUR),, Folletos/MMapas, Galaa de la Nooche del 
TTurismo, Informática, MMaterial proomocional yy Obras. 

Consejería de Eduucación, Cultura y D Deportes 
Direccióón General de Culturaa 

La Dirección Geneeral de Culttura realiza actuacionees cofinanc iadas a travvés del Ejee 5 en el 
siguientte Tema Priioritario: 

	 Tema PPrioritario 588: Proteccióón y conservvación del ppatrimonio ccultural. 

De acuerdo con la organización de la Administraación Regioonal, la Dirrección Genneral de 
Patrimoonio Culturaal tiene atribbuidas las funciones een materia de proteccción y conseervación 
del patrrimonio cultuural. 

Con relaación a la cconstitución  de una Reed de Parquues Arqueológicos en CCastilla-La MMancha, 
la Juntaa de Comu nidades dee Castilla-Laa Mancha hha seleccionado, entree el rico paatrimonio 
históricoo de la regi ón, cinco yyacimientos, uno por p rovincia que, actualmeente, son: laa ciudad 
romanaa de Segóbbriga en Saelices (Cuuenca), la vvilla romana de Carraanque (Toledo), el 
óppidumm ibero-meedieval de AAlarcos ( CCiudad Reaal) la ciudad visigoda de Recóppolis, en 
Zorita dde los Caness (Guadalajjara) y el Toolmo de Miinateda en Hellín (Albaacete). 

Este últtimo yacimiento ha siddo objeto dee inclusión en el Prog rama Operarativo, con uun coste 
total subvencionabble de 1.2211.303,96 euuros. La inaauguración oficial se p produjo en eel primer 
trimestrre de 2012. El Tolmo de Minateda es un yyacimiento cconocido deesde antiguuo, en el 
que se han venidoo desarrollando trabajoos de excavvación de mmanera inteensiva desd e el año 
1988. 

Respeccto al resto de actuacioones de ruttas romanaas, así comoo conservación del paatrimonio 
arqueológico, las ooperacioness aprobadass a la fechaa de elaboraación de estte Informe han sido 
las siguuientes: 

Operación Nombre Neto subvencionable 

CONTB/22006/24000161227 CUBIERTAA IGLESIA CALAATRAVA LA VI EJA 380.668,97 

CONTB/22007/24000002778 OBRAS SEECTOR CRISTIAANO CALATRAAVA LA VIEJA 585.812,22 

CONTB/22007/24000004336 GU. CONSSTRUCCION MUURO RECOPOLLIS 29.999,04 

CONTB/22007/24000004338 GU. AREN A RECOPOLIS S 27.005,46 

CONTB/22007/24000078776 GU.EXPOSSITORES METAALICOS M.P. 6.667,80 

CONTB/22007/24000078778 GU. TRASLLADO PILA BAUTISMAL M.P. 8.937,80 

CONTB/22007/24000100115 TRABAJOSS DE INVENTAARIO LIBISOSA 2.955,08 

CONTB/22007/24000111882 ACONDIC.  PARKING PARRQUE ARQ. REECOPOLIS 29.000,00 

CONTB/22007/24000111883 ACONDIC.  CONDUCCIONNES DE COMUUN. RECOPOL. 30.000,00 

CONTB/22007/24000111885 RESTAURAACION TALUDEES ACCESO RRECOPOLIS 28.000,00 

CONTB/22007/24000111887 REPRODU 
RE 

UCCIÓN BASASS COLUMNAS PPARQUE ARQUUEOLÓGICO 1.392,00 

CONTB/22007/24000112008 (F/01/07) FFAB.MOLDE Y RREPROD.ESPAADA DE GUADAALAJARA 2.470,80 

CONTB/22007/24000112440 GU. INSTAALACION MEDIDDORES-REGISSTRAD.LOS CAASARES 2.613,68 

CONTB/22007/24000112449 CR. PROY ECTO MUSEO LÓGICO CVA. LA VIEJA 12.020,24 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Operación Nombre Neto subvencionable 

CONTB/22007/24000112778 GU. OBRAAS ADAPTACIÓÓN M.P. 7.556,40 

CONTB/22007/24000114004 DOTACIONN CASETAS Y WWC LIVISOSA AAB 7.001,23 

CONTB/22007/24000115550 (F/218588)CUTTER TÉRMMICO Y CUCHI LLAS MUSEO GGUADALA 462,53 

CONTB/22007/24000115552 (F/6/07)PINNTURA Y ENMOOQUETADO-SAALA EXPOS.REECÓPOLIS 10.037,48 

CONTB/22007/24000115553 (F/6) OBRAAS ADAPTACIÓÓN EXPOSICIÓÓN RECÓPOLISS 6.903,16 

CONTB/22007/24000115554 (F/1/2007) REST.CATALOOG.MATER.ESCCAV.ARQ.CARRRANQUE 12.000,00 

CONTB/22007/24000115557 (F/0650032240)DIR.Y CONNT.INTERV.ARQQ.ABRIGO PALOMAR 6.010,12 

CONTB/22007/24000115884 CU COPIA ESTATUA ORIGIN PARQUE ARQ. SEGÓBRRIGA 2.553,16 

CONTB/22007/24000116111 GU. TRABAAJOS TÉCNICOOS M.P. 11.996,02 

CONTB/22007/24000116331 GU. MOBILLIARIO MONASSTERIO MONSAALUD 3.600,05 

CONTB/22007/24000119669 (F/7104)INSSTRUMENT.COONTROL CUEVVA DE LOS CASSARES-GU 12.000,00 

CONTB/22007/24000119887 (F/5114/07 )MONTAJE EQQUIP.SOLAR-CUUEVA DE LOS CASARE 4.199,20 

CONTB/22007/24000120008 PROYECT O MUSEOLOGGICO DE VILLARR DEL HUMO 11.999,99 

CONTB/22007/24000120660 INTERVENNCIÓN ARQUEOOLOGICA 12.016,56 

CONTB/22007/24000121553 GU. INSTAALACION ELEC CTRICA M.P. 11.882,00 

CONTB/22007/24000121554 GU. FOCOO HALOGENUR ROS ENTRADA M.P. 313,2 

CONTB/22007/24000121555 GU. PORT ERO AUTOMATATICO M.P. 406 

CONTB/22007/24000121660 GU.REFORRMA CIRCUITOO TV M.P. 792,86 

CONTB/22007/24000127772 GU. SEÑA LETICA DEPENNDENCIAS M.PP. 11.789,00 

CONTB/22007/24000160779 103/07.- EXXCAVACION CAASTILLO CASAARRUBIOS DELL M. 29.600,00 

CONTB/22007/24000165558 (F/2/2007) REDAC.PROY .MUSEOLÓGICCO MUSEO CIEENCIAS 12.000,00 

CONTB/22007/24000165661 (F/1/2007)EESTUDIO DE PPÚBLICO MUSEEO DE LAS CIEENCIAS 12.000,00 

CONTB/22007/24000181550 GU. INST.SSUELO LAMINAADO Y PINTURRA M.P. 14.036,00 

CONTB/22007/24000192118 IINSTALACCION DE ELECTTRICIDAD EXPPO. RECOPOLI S 11.994,40 

CONTB/22007/24000192119 TRABAJOSS DE ALBAÑILEERIA Y PINTURRA EXPO. REC OPOLIS 11.914,36 

CONTB/22007/24000192220 INSTALACION Y MONTAJJE DE GRAFICCO EXPO. RECOOPOLIS 11.946,84 

CONTB/22007/24000197777 CU CONSTT NAVE-ALMACCEN PARQ ARQQUEOLG SEGÓÓBRIGA 29.999,92 

CONTB/22007/24000204440 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 7.813,16 

CONTB/22007/24000204776 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 9.000,00 

CONTB/22007/24000204778 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 3.000,00 

CONTB/22007/24000204779 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 11.990,00 

CONTB/22007/24000204883 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 10.217,21 

CONTB/22007/24000204992 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 

CONTB/22007/24000204993 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 9.916,70 

CONTB/22007/24000204994 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 

CONTB/22007/24000205771 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 

CONTB/22007/24000205774 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 7.212,16 

CONTB/22007/24000205778 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 

CONTB/22007/24000205883 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 9.916,70 

CONTB/22007/24000205886 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 10.818,22 

CONTB/22007/24000205990 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 

CONTB/22007/24000205994 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 7.813,16 

CONTB/22007/24000206000 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Operación Nombre Neto subvencionable 

CONTB/22007/24000206003 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 9.916,70 

CONTB/22007/24000206111 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 5.409,11 

CONTB/22007/24000206112 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 9.916,70 

CONTB/22007/24000206773 ARQUEOLOGIA PROGRAAMADA 2007 12.020,24 

CONTB/22007/24000207330 CR. AMPLIIACIÓN ACOMEETIDA ELECTRRICA CVA. VIEJJA 20.934,84 

CONTB/22007/24000207331 CR. ADQU ISICIÓN MOBILLIARIO YACI. CCVA. NUEVA 7.365,74 

CONTB/22007/24000207332 CR. ADQU ISICIÓN SILLAAS YACI. CVA. LLA NUEVA 11.641,76 

CONTB/22007/24000209115 GU. CONTTENEDORES PLLASTICO M.P. 2.879,94 

CONTB/22007/24000211333 GU. CONTTENEDORES PLLASTICO M.P. 581,86 

CONTB/22007/24000217661 GU. SUSTIITUCIÓN DE MOQUETA M.P. 2.505,60 

CONTB/22007/24000219773 (F/2/07)DIRREC.CONT.EXCC.ARQ.YAC.PUUENTE DE LA SSIERRA 7.813,16 

CONTB/22007/24000220668 (F/1)DIR.Y CONTROL INTTERV.ARQ.YACC.FUENTE DE LLA MOT 7.813,16 

CONTB/22007/24000221885 GU. TRABAAJOS MONTAJJE AREA EXPOOSICION M.P. 10.736,96 

CONTB/22007/24000221996 GU. FICTICCIOS EXPOSICCION M.P. 3.388,00 

CONTB/22007/24000221997 GU. MATE RIALES RESTAAURACION M.PP. 7.936,72 

CONTB/22007/24000222112 GU. DESB ROZADORA M ONASTERIO MMONSALUD 445,5 

CONTB/22007/24000222775 (F/I702070 61) DIR.CIENT T.INTER.ARQ.YAAC.VILLA ROMMANA 7.813,16 

CONTB/22007/24000222998 GU. OBRAA Y LIMPIEZA T TEJADO INFANTTADO 22.031,78 

CONTB/22007/24000227000 (F/A/397-20007) DIR.Y CONNT.INTERV.ARRQ.YAC.RECÓPPOLIS 12.020,24 

CONTB/22007/24000227228 (F/0640038855)DIREC.INT TERV.ARQ.YACC.CALATRAVA LLA NUE 7.813,16 

CONTB/22007/24000227229 (F/0640038856)DIREC.INT TERV.ARQ.YACC.ERMITA DE OORETO 7.813,16 

CONTB/22007/24000233993 GU. MOBILLIARIO MUSEOO PROVINCIAL 5.698,43 

CONTB/22007/24000238667 (F/0620023394)ACOND.CAAMINO ACCESOO AL P.A.RECÓÓPOLIS 30.000,00 

CONTB/22007/24000240552 DOTACIONN CASETAS Y WWC EN LIBISO SA 5.086,58 

CONTB/22008/24000047447 (F/08/01)ESSTUDIO FAUSAA "FOSA DE LOOS DESPOJOSS"-ALAR 2.895,36 

CONTB/22008/24000048112 (F/2)RESTAAURACIÓN VAARIAS ESTATUAAS-P.A.SEGÓBBRIGA 10.144,20 

CONTB/22008/24000048558 (F/20800188)TRAB.CONDUUCTOS Y CERRRAMIENT.P.A.AALARCOS 19.498,60 

CONTB/22008/24000048666 (F/610036776-1)REP.GRAVVILLAS Y PLANNTAS-P.A.CARRRANQU 24.353,81 

CONTB/22008/24000048667 (F/610036779-1)ADEC.ENTTORNO VILLA MATERNO-CA RRANQUE 24.953,36 

CONTB/22008/24000048770 (F/20800199)TRABAJOS AAIRE ACONDIC IONADO P.A.ALARCOS 28.877,97 

CONTB/22008/24000048772 (F/0610036678-1)ADECUAACIÓN CAMINOOS P.A.CARRANNQUE 29.484,13 

CONTB/22008/24000048773 (F/20800177)PAVIMENTACCIÓN SUELO RRADIANTE-P.A.AALARCO 29.651,99 

CONTB/22008/24000048775 (F/610036777-1)REPARACCIÓN CERRAMIIENTO P.A.CARRRANQUE 29.913,79 

CONTB/22008/24000080664 SECTOR CCRISTIANO CTRRAVA. LA VIEJJA 102.831,00 

CONTB/22008/24000084112 (F/452)TRAAB.MOVIMIENTTO TIERRAS-YAAC.ARQ.ENTRETORRES 6.496,00 

CONTB/22008/24000091337 (F/4/07)ES TUDIO FAUNAA RECUPERADAA YAC.ARQ.MOOTILLA 9.000,00 

CONTB/22008/24000094779 GU.EQUIPOS TELEFONICCOS M.P. 1.926,30 

CONTB/22008/24000099667 (F/15/08)ESSTUDIO ESTRAAT.YAC.ARQ.LLA MOTILLA DEE AZUE 5.452,00 

CONTB/22008/24000107991 GU.LIBRERRIA CANDOS.FFONDOS BIBL.MM.P. 425 

CONTB/22008/24000108002 GU.LIBRERRIA EMILIO GOOMEZ.FONDOSS BIBL.M.P. 186,4 

CONTB/22008/24000108005 GU.RAYUEELA CLM LIBROOS.FONDOS B IBL.M.P. 20 

CONTB/22008/24000108009 GU.LIBRERRIA PONS.FONNDOS BIBLIOG R.M.P. 117,82 

CONTB/22008/24000108112 GU.EDICIOONES TREA.S.LL.FONDOS BIBBLIOGR.M.P. 102,99 
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Operación Nombre Neto subvencionable 

CONTB/22008/24000108114 GU.PUBLICCACIONES UC CM.FONDOS BI BLIOGR.M.P. 75 

CONTB/22008/24000108999 (F/1/2008)RREST.HIPOCAUUSTO TERMASS ROMANAS D E SAUCED 11.989,76 

CONTB/22008/24000109225 (F/040-1408)ESTUDIO GEEOARQUEO.MAAT.YAC.MOTILLLA AZUE 9.982,96 

CONTB/22008/24000123223 (F/1-1-08)HHONOR.PROYEE.ESTUDIO CUUEVA DE LOS CCASARES 3.480,00 

CONTB/22008/24000123551 (F/5/2007)DDIREC.INTERVV.ARQUEOL.YAACI.PUENTE PI NO-TO 7.813,16 

CONTB/22008/24000125444 (F/2/2008)HHONOR.REDACC.DOCUME.COOMPLEJO MET AL.RIOPAR 12.000,00 

CONTB/22008/24000131008 (F/1)DIRECC.FACU.GRADOO SUP.YAC.ARRQ.MOTILLA DEE AZUER 3.731,27 

CONTB/22008/24000131009 (F/3-08)DIRREC.FAC.GRADDO MEDIO-YACC.ARQ.MOTILLLA DE A 4.509,81 

CONTB/22008/24000133446 CR. TRABAAJOS YACIMIEENTO DE CVA. LA NUEVA 30.000,00 

CONTB/22008/24000148004 (F/1642-Z007)DIREC.Y COONTROL CIENTT.YAC.LA ENCAANTADA 7.813,16 

CONTB/22008/24000148225 (F/1/2007)DDIR.Y CONTROOL CIENT.INTE R.ARQ.CERROO CABE 7.813,16 

CONTB/22008/24000154995 (F/I-200804467)INSCRI.MAARCA RED DE YYACIMIENTOSS C-LM 16.907,56 

CONTB/22008/24000155771 CR. CERT.. DE LIQUIDACCION MOTILLA AZUER 14.072,97 

CONTB/22008/24000159002 GU.ESTUDDIO RESISTENCCIAS ESTRUC T.ATENEO 6.148,00 

CONTB/22008/24000159004 GU.ESTUDDIO HISTORICOO EDIFICIO AT ENEO 5.441,85 

CONTB/22008/24000159223 (F/2)HONOORA.REDAC.PRROY.SEG.Y SAALUD.YAC.ARQQ.MOTILLA 12.000,00 

CONTB/22008/24000160994 CR. TRABAAJOS REALIZAADOS YACIMIE NTO CVA. VIEJJA 30.000,00 

CONTB/22008/24000170000 (F/1352-Z 22008)SANEAM IENTO ESTRUC.YAC.ARQ.ELL SAUCE 10.000,00 

CONTB/22008/24000170009 (F/9/2008)EEXCAVAC.ÁREEA II-YAC.ARQUUE.PLAZA DE MMOROS 6.000,00 

CONTB/22008/24000170110 (F/2/08)EX CAV.Y LIMP.FOOSO EXTE.-YAAC.ARQ.PEÑA MMOÑUZ 8.000,00 

CONTB/22008/24000170113 (F/22-7-20008)LIMP.CAMP PO PIEDRAS-YAAC.ARQ.CASTILVIEJ 8.000,00 

CONTB/22008/24000170220 (F/5)LIMP.CCONS.ESTRUCC.MURARIAS-YYAC.ARQ.EL CEEREMEÑO 6.700,00 

CONTB/22008/24000170226 (F/1350-Z 22008)EXCAVA. .SECTOR YAC..ARQ.LA BIENVVENIDA 12.020,24 

CONTB/22008/24000170555 (F/1351-Z 22008)EXCAV.T TORCULARIUM  YAC.ARQ.CARRRANQUE 12.020,24 

CONTB/22008/24000170558 (F/08/04)EXXC.SECTOR PUUERTA-YAC.A RQ.CALATRAVVA LA VI 12.020,24 

CONTB/22008/24000170660 (F/08/05)EXXC.ÁREA INTEERIOR CASTILLLO-YAC.ARQ.ALARCO 12.020,24 

CONTB/22008/24000170663 (F/1354-Z 22008)EXC.ENTTORNO SILOS YYAC.ARQ.LA EENCANT 3.000,00 

CONTB/22008/24000170666 (F/376/200 8-I)EXC.ORETAANA ANTIGUA -YAC.ARQ.LIBISOSA 12.000,00 

CONTB/22008/24000170779 (F/1355-Z 22008)EXCA.SE ECTOR I-YAC.PPALEONT.LAS HHOYAS 12.020,24 

CONTB/22008/24000170880 (F/1)EXC.SSECTOR ENTOOR.PUERTA-YAAC.FUENTE DE  LA MOTA 8.000,00 

CONTB/22008/24000170882 (F/I301082 02)EXCA.RECI INTO MEDIEV.44-YAC.ARQ.ALARCOS 8.000,00 

CONTB/22008/24000171446 (F/I702080 52)EXC.NIV.OCCUPAC.-YAC.AARQ.CERRO DEE MESA 10.000,00 

CONTB/22008/24000171556 (F/A-0428/22008)EXC.RECCINTO AMURALL.-YAC.ARQ.ROODILES 12.000,00 

CONTB/22008/24000171558 (F/I702080 51)EXC.ZONA EXT.PUERTA O.-YAC.ARQ.VASCOS 12.000,00 

CONTB/22008/24000172997 (F/52/2008 )EXCAVAC.ZOONA 0 -YACIM.AARQ.ORETO-ZUUQUECA 8.000,00 

CONTB/22008/24000172998 (F/A/253-20008)DELIMI.NEECRÓPOLIS-YAAC.ARQ.VALLEE HIGU 10.000,00 

CONTB/22008/24000172999 (F/A/252-20008)EXCAV.NIVV.VISIGODOS YAC.ARQ.RECCÓPOLI 12.020,24 

CONTB/22008/24000174776 CR. INST. ELECT. TALLEER CARP. CVA. LA NUEVA 4.790,65 

CONTB/22008/24000177881 SUMINISTRO MATERIAL  INVENTARIABBLE M.GUADALLAJARA 2.610,29 

CONTB/22008/24000178669 CU ESTUDD.GEOTÉCNICOO REFORM PAARQUE SEGÓBRIGA 4.788,48 

CONTB/22008/24000179774 CR. PROY ECTO MUSEO GRÁFICO CVAA. LA VIEJA 12.000,00 

CONTB/22008/24000187770 ENCOM. TTRAGSA MONSSALUD CÓRCOOLES GU 1% CUULTURAL 469.861,13 

CONTB/22008/24000188339 (F/1/2008)EEXCAV.CUAD.UU1 A U4-YAC.AARQ.CERRO CAABEZAS 8.000,00 
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Operación Nombre Neto subvencionable 

CONTB/22008/24000190440 GU.INSTALLACION ALUMBBRADO M.P. 11.180,25 

CONTB/22008/24000190441 GU.INSTALLACION CARR RIL ELECTRICOO M.P. 1.193,08 

CONTB/22008/24000190995 (F/12/2008 )EXCAV.CUADD.B2-B4 YAC.ARRQ.ABRIGO PAALOMAR 12.000,00 

CONTB/22008/24000190996 (F/3034)EXXCAV.TESTIGOOS PATIO-YAC .ARQ.MOTILLAA AZUER 18.000,00 

CONTB/22008/24000210661 (F/2008/1)EEXCAV.SECTOOR OCCID.YAC .ARQ.BUENDÍAA-CASTE 10.000,00 

CONTB/22008/24000223000 HONORARRIOS ARQUITE CTO YAC. MOTTILLA DE AZUEER 10.328,84

Adminiistración GGeneral del Estado 

Las acttuaciones dde los dife rentes orgaanismos dee la Adminnistración GGeneral del Estado 
cofinancciadas a traavés del Ejee 5, están i ntegradas een la actualidad en loss siguientess Temas 
Prioritarrios: 

57. Otraas ayudas ppara mejoraar los servic cios turísticoos. 
61. Proyyectos integgrados paraa la regenerración urba na y rural. 

PO Temma 57. Otraas ayudas ppara mejorrar los servvicios turístticos. 

Instituto de Turismmo de Esppaña (TUREESPAÑA)  

Las actuaciones que desarrolla TURESPPAÑA com o Organismmo Intermeddio en el marco del 
Programma Operattivo FEDERR de Casstilla – Laa Mancha 2007-20133 son Plaanes de 
Dinamizzación del PProducto Tuurístico y Caampañas dee Publicidadd. 

Los Plaanes de Dinnamizaciónn del Produucto Turístico (PDPT)) son instrummentos finaanciados 
por los tres niveless de las Addministracioones Públicaas, y están dirigidos aa destinos turísticos 
emergeentes (que sse encuentrran en fase de desarroollo turístico ) con el objjetivo de accelerar el 
crecimieento económmico y aseggurar la sosstenibilidad de los recu rsos naturaales del terr itorio. 

Los Plaanes de DDinamizacióón del Prodducto Turísstico (PDPPT) en sí mismos prretenden 
potenciaar la prommoción máss que las infraestructturas y se enfocan mmás a los nuevos 
mercados que a loos consolidados. El MMinisterio dee Industria, Energía y Turismo loos define 
como "herramientaa de cofinaanciación dde las estraategias turísticas" quee se desarrrolla en 
cooperaación con laas distintas Administraciones Púbblicas con el objetivo de colaborarr con las 
entidadees locales yy mejorar suus ofertas tuurísticas. 

De manera generral, los objetivos quee se planteean con el desarrolloo de este tipo de 
actuacioones son loos siguientess: 

 Ampliaci 
comarca 
de pase 
divulgativ 
para las 

ión y mejo 
a; mapas tu 
os urbanos 
vo (folletos 
TIC´s. 

ora de la 
urísticos arte 
s; centros, 
s-mapas tu 

informació 
esanales e 
oficinas y 
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n turística: 
n accesos 
puntos de 
uías de pa 

señalizac 
a los munic 
información 
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es…); aplic 

al de la 
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material 

caciones 

 Puesta een valor de recursos dee interés turrístico. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

	 Creaciónn y mejora de producttos turísticoos: centros de interpre etación y re cepción; 
sendeross y rutas; mmiradores; mmuseos. 

	 Adecuacción de eespacios urbanos dde interéss turístico:: recuperaación y 
acondicionamiento de zonas vverdes, embellecimiennto núcleos urbanos; mmejora y 
restauración de pat rimonio; ilumminación mmonumental y urbana. 

	 Formacióón, calidadd y difusiónn: implantaación del mmodelo de aproximaciión a la 
calidad tturística; cu rsos de formmación y seesiones infoormativas y de difusión. 

	 Estudioss de consulttoría y direccciones de oobra. 

En la CComunidad Autónoma de Castillaa-La Manchha se estánn desarrollaando los sigguientes 
Planes de Dinamiización del Producto Turístico, cofinanciaddos por el PPrograma OOperativo 
FEDERR de Castillaa-La Manchaa 2007-2013: 

 Plan de Dinamizzación del PProducto Tuurístico de AAlbacete. 

Con feccha 31 de julio de 20006 se firmmó el Convvenio de coolaboración entre el eentonces 
denominado Minissterio de Industria (acttual Ministeerio de Induustria, Energía y Turismo), la 
Consejeería de Induustria y Teccnología de la Junta dee Comunidaades de Casstilla-La Maancha, el 
Excmo.  Ayuntamieento de Albaacete, la Associación PProvincial dee Empresarrios de Hosstelería y 
Turismoo de Albaceete y la Fed eración de Turismo Ruural de Albaacete, para el desarrolllo de un 
Plan dee Dinamizacción del Prooducto Turíístico en la Ciudad de Albacete, eel cual se cconcreta 
en la realización dee actuaciones con los ssiguientes oobjetivos: 

	 Aumentoo de la caliddad de los sservicios turrísticos del ddestino. 

	 Mejora ddel medio urrbano y nattural del muunicipio. 

	 Ampliaciión y mejoraa de los esppacios de u so público. 

	 Aumentoo, diversificaación y mej ora de la offerta compleementaria. 

	 Puesta een valor de recursos tuurísticos. 

	 Creaciónn de nuevoss productoss. 

	 Sensibilización e immplicación dde la poblacción y agenntes localess en una cuultura de 
calidad.

	 Promoción y comerrcialización experta dee los productos turísticcos específficos del 
destino AAlbacete. 

El proyeecto es diriggido por un a Comisiónn de Seguimmiento formada por reppresentantees de las 
Adminisstraciones inntervinientees y del sec ctor privado.. 

Las acctuaciones que se eestán acommetiendo eestán diriggidas a laa recuperacción de 
infraestructuras y aactivos turíssticos de tit tularidad púública, al emmbellecimiennto y revaloorización 
de los ddestinos, a la mejora fuuncional dee los mismoos y a la pu esta en val lor de recurrsos que 
permitan la diversifficación y d esestacionaalización deel negocio t urístico en eel destino. 

El presuupuesto commprometidoo en el convvenio de collaboración ees de 2.9555.000 euross, que se 
financiaan conjuntammente por las tres Admministracion es Públicass. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

 Plaan de Dinammización dell Producto TTurístico dee la Serraníaa Alta de Cuuenca. 

Con feccha 4 de o ctubre de 22007 se fir mó el Convvenio de coolaboraciónn entre el eentonces 
denominado Minissterio de Inndustria, Tuurismo y CComercio (aactual Minissterio de Inndustria, 
Energíaa y Turismo ), la Conse jería de Inddustria y Te cnología dee la Junta dde Comuniddades de 
Castilla--La Manchaa, la Entida d para el DDesarrollo SSostenible d e la Serrannía Conquennse, y la 
Asociacción de Hossteleros de Alta Montaaña “Serrannía de Cuennca”, para el desarrol lo de un 
Plan dee Dinamizacción del Prooducto Turíístico Serraanía Alta dee Cuenca” eel cual se cconcretó 
en la realización dee actuaciones con los ssiguientes oobjetivos: 

	 Aumennto de la calidad de los  servicios tuurísticos del destino. 

	 Mejora del medio urbano y naatural de loss municipios interesad os. 

	 Ampliación y mejoora de los esspacios de uso públicoo. 

 Aumennto, diversificación y meejora de la oferta compplementariaa. 

 Puestaa en valor dee recursos tturísticos. 

 Creacióón de nuevoos productoos. 

 Sensibilización e implicación de la poblaación y age ntes localess en una cuultura de 
calidadd. 

El proyeecto se dirige por unaa Comisión de Seguimmiento formaada por reppresentantees de las 
Adminisstraciones inntervinientees y del sec ctor privado.. 

El presuupuesto commprometidoo en el convvenio de collaboración ees de 2.9988.002 euross, que se 
financiaan conjuntammente por las tres Admministracion es Públicass. 

 Plaan de dinammización del producto tuurístico Cammpo de Monntiel. 

Con feccha 5 de diciembre dee 2008 se fi irmó el Connvenio de ccolaboraciónn entre el eentonces 
denominado Minissterio de Inndustria, Tuurismo y CComercio (aactual Minissterio de Inndustria, 
Energíaa y Turismoo), la Conseejería de Turismo y AArtesanía dee la Comunnidad Autónnoma de 
Castilla--La Manchha, la Manncomunidadd Campo de Montieel «Cuna del Quijotee» y la 
Confedeeración Prrovincial dee Empresaarios CEOE-CEPYMEE de Ciud dad Real, para el 
desarroollo de un Pllan de Dinaamización dee Producto Turístico en el Campoo de Montiel, el cual 
se conccreta en la rrealización dde actuacioones con loss siguientess objetivos: 

	 Aumentoo de la caliddad de los sservicios turrísticos del ddestino. 

	 Mejora ddel medio urrbano y nattural del muunicipio. 

	 Ampliaciión y mejoraa de los esppacios de u so público. 

	 Aumentoo, diversificaación y mej ora de la offerta compleementaria. 

	 Puesta een valor de recursos tuurísticos. 

	 Creaciónn de nuevoss productoss. 

	 Sensibilización e immplicación dde la poblacción y agenntes localess en una cuultura de 
calidad. 

El proyeecto se dirige por unaa Comisión de Seguimmiento formaada por reppresentantees de las 
Adminisstraciones inntervinientees y del sec ctor privado.. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

El presuupuesto commprometidoo en el convvenio de collaboración ees de 1.7000.001 euross, que se 
financiaan conjuntammente por las tres Admministracion es Públicass. 

 Plaan de dinammización del producto tuurístico “Víaa Verde de lla Jara”. 

Con feccha 18 de n oviembre dde 2008 se ffirmó el Co nvenio de ccolaboración entre el eentonces 
denominado Minissterio de Inndustria, Tuurismo y CComercio (aactual Minissterio de Inndustria, 
Energíaa y Turismoo), la Conseejería de Turismo y AArtesanía dee la Comunnidad Autónnoma de 
Castilla--La Mancha, la Manccomunidad de la Vía Verde de La Jara yy FEDETO CEOE
CEPYMME Toledo, para el dessarrollo de un Plan dee Dinamizacción del Prooducto Turíístico de 
Vía Verrde de la Jaara, el cual sse concretaa en la realiización de aactuacioness con los sigguientes 
objetivoos: 

	 Aumentoo de la caliddad de los sservicios turrísticos del ddestino. 

	 Mejora ddel medio urrbano y nattural del muunicipio. 

	 Ampliaciión y mejoraa de los esppacios de u so público. 

 Aumentoo, diversificaación y mej ora de la offerta compleementaria. 

 Puesta een valor de recursos tuurísticos. 

 Creaciónn de nuevoss productoss. 

 Sensibili 
calidad. 

zación e immplicación dde la poblacción y agenntes localess en una cuultura de 

El proyeecto se dirige por unaa Comisión de Seguimmiento formaada por reppresentantees de las 
adminisstraciones inntervinientees y del secttor privado. 

El presuupuesto co mprometidoo en el connvenio de ccolaboraciónn es de 7500.00 euros, que se 
financiaan conjuntammente por las tres Admministracion es Públicass. 

Asimismmo, TURESSPAÑA ha ppuesto en mmarcha Plannes de Commpetitividaad Turísticaa, con el 
objetivoo de impulssar destinos de proyeección interrnacional para la especializaciónn de los 
mismoss en producttos turísticoos con potenncial de dessestacional ización. 

En Casttilla-La Manncha los Plaanes iniciad dos son los siguientes: 

▪	 Plaan de comppetitividad ddel productoo turístico “Comarca Campos dee Hellín-Ruuta de la 
Tammborrada”. 

Con fecha 8 de marzo de 2010, TUURESPAÑA , la Conseejería de CCultura, Tuurismo y 
Artesannía de la Comunidadd Autónom a de Casttilla-La Mancha, la FFundación para el 
Desarroollo Económmico de la CComarca Caampos de HHellín y la Associación dde Turismo Rural de 
la Commarca Camppos de Hellín, se firmmó un convvenio de colaboraciónn con el obbjeto de 
ejecutarr el Plan dee Competitivvidad del PProducto Tuurístico “Commarca Cammpos de Hellín-Ruta 
de la Taamborrada”. 

Este Plan persiguee afianzar el sector tuurístico commarcal denttro del actuual marco rregional, 
nacionaal e internaccional de turismo de in nterior, aseggurando a ccorto y medio plazo su nivel de 
competitividad commo clave priimordial para posicionaar y consolidar el desttino diferencciado de 
la Commarca Camppos de Heellín, adaptaando éste a las exiggencias del mercado y de la 
sostenibbilidad ambbiental. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

El proyeecto se dirige por unaa Comisión de Seguimmiento formaada por reppresentantees de las 
Adminisstraciones inntervinientees y del sec ctor privado.. 

El presuupuesto commprometidoo en el convvenio de coolaboración es de 2.3000.001 euross que se 
financiaan conjuntammente por las tres Admministracion es Públicass (local, autoonómica y eestatal). 

▪	 Plan de compettitividad del producto tuurístico “Pueeblos de la Arquitecturra Negra”. 

El 12 dee agosto dee 2009, TURRESPAÑA, la Consejeería de Cultura, Turismmo y Artesannía de la 
Comuniidad Autónooma de Caastilla-La MMancha, la Diputación Provincial de Guadalajara, la 
Asociacción Provinccial de Hosttelería de GGuadalajaraa y la Asoci ación de Tuurismo Ruraal Sierra 
Norte de Guadalaj ara, firmó uun convenioo de colabooración con el objetivo de ejecutar el Plan 
de Commpetitividad de Producto Turístico “Pueblos d e la Arquiteectura Negraa”. 

Este Plan persiguue situar a los puebloos destinataarios del mmismo en pprimera líneea como 
destino turístico dde interior y contribuiir a que eel turismo sse conviertta en el mmotor de 
desarroollo sostenible de estte entorno rural. El Plan está desarrolla ndo una sserie de 
actuacioones para iimpulsar la vertebracióón territorial de los reccursos natu urales y cultturales y 
la creaación de uunos produuctos turíst ticos comppetitivos, innovadores,, especializzados y 
diferencciados. 

El proyeecto se dirige por unaa Comisión de Seguimmiento formaada por reppresentantees de las 
Adminisstraciones inntervinientees y del sec ctor privado.. 

El presuupuesto commprometidoo en el convvenio de coolaboración es de 2.9922.003 euross que se 
financiaan conjuntammente por las tres Admministracion es Públicass. 

Para la consecucióón de sus o bjetivos TU URESPAÑA realiza las siguientes actuacione s: 

	 CCampañass de publi ccidad: con eel fin de crrear una immagen de España, difuundiendo 
los diferenttes recursoss turísticos de nuestroo país susceptibles de e motivar la compra 
dde un viajje a España. TURESSPAÑA deesarrolla annualmente una camppaña de 
publicidad tturística inteernacional qque ha permmitido a nueestro país d disponer de un peso
eespecífico een los mediios de prenssa internacional así coomo la desaarrollada en  Internet 
(publicidad on-line). DDicha campaaña incluyee la promocción bajo laa imagen de marca 
España de distintos prroductos y destinos dee las regionnes converggencia a lass que se 
ddirige este Programa Operativo. Dentro d e las camppañas on-liine, ademáás de la 
ccampaña ggeneral, see han reaalizado cammpañas esspecíficas para pote nciar el 
patrimonio natural y cuultural. 

	 AAdemás esstas accionees se compplementan ccon el desaarrollo conjuunto de campañas 
publicitariaas en col aaboración con disti ntas Com unidades Autónomaas. Esta 
ccolaboracióón se realizaa al 50% y se realiza dde acuerdo  con las reccomendacioones del 
CConsejo PPromotor ddel Turismmo (órgano de parrticipación de las distintas 
AAdministracciones Púbblicas y deemás agenntes del seector en laas actividaddes que 
ddesarrolla TTURESPAÑÑA). En estte caso la norma de ccolaboracióón publicitaria es la 
unidad de ppresentacióón del conjuunto de la c ampaña meediante creaatividad simmilar a la 
utilizada poor el Institu to de Turissmo de Esppaña y del logo identiificador del  turismo 
eespañol. Laa marca Esspaña –de rreconocido prestigio en todo el mmundo, a traavés del 
logo Miró-, acompaña otras submmarcas otorggándoles unn sello de caalidad. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

	 Publicacioones Turísticas: TUREESPAÑA, aante la neceesidad de d isponer de material 
impreso enn el territorio nacional y en el exxterior, acomete anualmente un Plan de 
Publicacionnes Turísticcas que conntiene a moodo indicat ivo las prevvisiones paara cada 
eejercicio aatendiendo preferente emente las necesidaddes de laa red de Oficinas 
Españolas de Turismoo en el Exterior y sus coorrespondieentes mercaados emisores. 

	 Material audiovisual : se trata de un maaterial prommocional muuy valioso que se 
eemplea habitualmentee en reunioones directtas con gruupos potennciales de carácter 
profesional recreativo y cultural, y también een programmas de televvisión mediiante los 
ccuales se aalcanzan ópptimas cotass de difusión. 

Durantee la anualidaad 2013 TUURESPAÑAA ha certificaado gastos de actuacioones ejecuttadas en 
el año 22011, que ssuponen unn grado de eejecución ddel 34,88% respecto all gasto proggramado 
para la totalidad deel período eelegible. 

PO Temma 61. Proyyectos inteegrados para la regenneración urrbana y rurral 

Dirección General de Cooperación de Coordinaciónr de Compeetencias ccon las 
Comunnidades Autónomas y las EEntidades Locales ((Ministerio de Haci enda y 
Administracioness Públicas) 

El Minissterio de Hacienda y Administracciones Púbblicas tiene la atribucióón de gesti onar los 
Fondos Comunitarios con deestino a laas Entidadees Locales,  para el pperíodo 20007-2013. 
Mediantte el Real DDecreto 2566/2012, de 27 de ene ro, por el qque se desaarrolla la esstructura 
orgánicaa básica deel Ministerioo de Hacien nda y Adminnistracioness Públicas, sse establecce que la 
Direccióón General de Coordinación de Coompetenciaas con las CComunidadees Autónommas y las 
Entidades Localess (en adela nte, DGCCCCAEL), y een su casoo, la Subdirrección General de 
Cooperaación Locaal (en adeelante, SGCCL), gestioonará los Programass Comunitaarios de 
aplicación en el áárea de lass Entidadess Locales corresponddientes al FFondo Euroopeo de 
Desarroollo Regionaal. 

Respeccto a las acttuaciones q ue está dessarrollando dicha Direccción Gene eral hay quee señalar 
que, con fecha de 7 noviembrre de 2007, se aprobó la Resolución de la Seecretaría dee Estado 
de Coooperación Territorial por la quee se establecían lass Bases RReguladorass de la 
convocaatoria 2007 de concesión de ayuddas del Fonndo Europeo de Desarrrollo Regional para 
cofinancciar proyecttos de desaarrollo local y urbano durante el peeríodo 20077-2013. 

Asimismmo, con feccha 18 de febrero de 2011, se dictó la Reesolución dde la Secreetaría de 
Estado de Cooperaación Territorial por la que se aprrueba la connvocatoria 22011 de ayuudas del 
FEDERR para cofinnanciar prooyectos de  desarrolloo local y u rbano duraante el perriodo de 
intervennción 2007-2013. 

En el prroceso de sselección dee operacionnes se commprobó el cuumplimientoo de los critterios de 
admisibbilidad estabblecidos: 

-	 La opeeración debbía estar ddestinada aa un ámbitto geográficco y de p oblación 
determinado, delimitando cclaramente su zona de actua ación y haabitantes 
beneficciados: 

-	 Municippios con ppoblación eentre 20.0000 y 50.000 habitantees que noo fuesen 
capitalees de provinncia. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

-	 Municippios de meenos de 20 .000 habitaantes, siempre que loss proyectoss fuesen 
ejecutaados por DDiputacioness Provinciaales, Cabildos Insularees y Comuunidades 
Autónoomas Uniproovinciales. 

 




 

La operacióón se debíaa incluir en PPlanes Estrratégicos deerivados dee un diagnóstico del 
potencial loocal que ddelimitase las necesiidades a aabordar enn la zona elegida, 
identificánddose el nivel de detalle del Plan. 

La operacción debíaa tener ccarácter integrado, describiendo los aaspectos 
medioambieentales, ecoonómicos yy sociales que iba a ab ordar. 

La operación debía ccontemplar actuacionees en varioos ámbitos, incluyenddo como 
mínimo doss tipologías del objetivoo a), siendoo el objetivo b) complemmentario. 

Una veez superadoos los criteerios de addmisibilidadd, las operaciones fueeron valoraadas de 
acuerdoo con los sigguientes criterios: 














CCalidad deel proyectoo: identificaación y cooncreción dde los obj jetivos, cohherencia 

eestratégica, carácter inntegrado y vviabilidad del proyecto . 


GGrado de reespuesta a las orientacciones euroopeas sobree regeneracción urbana y rural. 


GGrado de reespuesta a directrices comunitariaas del periodo 2007-20013. 


CCarácter innnovador del proyecto.
 

PProcesos de concertacción social yy participacción ciudadaana en la deeterminacióón de los 

oobjetivos a cubrir, así ccomo en la gestión, ejeecución y e valuación ddel proyectoo. 


CCoordinacióón/complemmentariedadd con otrras líneas de ayudda, otros fondos 

ccomunitarioos o financiaación nacio nal. 


Estos ccriterios uttilizados paara la valooración dee las operaaciones peermiten, assimismo, 
garantizzar el cumplimiento de los objetivoos establecidos en el PPrograma OOperativo: 







 


 

Incrementaar el gasto een I+D. 

Elevar la intensidad dee la innovacción. 

Incrementaar el númeroo de usuarioos de las TI C, en espe cial en las zzonas ruralees.
 
CCompletar las infraestructuras dee gestión, d istribución, saneamiennto y depuraación de
 
aaguas.
 
Mejorar las comunicacciones. 

Fomentar eel atractivo turístico, ccontribuyenddo a la diveersificaciónn de las ecoonomías
 
locales.
 
Mejorar la ccalidad de vida de la ppoblación aa través del desarrollo de infraesttructuras
 
ssociales.
 

El presuupuesto ap robado paraa la convoccatoria 20077 mediante Resoluciónn de 13 de junio de 
2008, dde la Secreetaría de EEstado de Cooperacióón Territorial ascendióó a 51.9811.605,71 
euros, ccon una cuaantía cofinanciada por FEDER por importe dee 36.387.1223,99 euross. 

Por su parte, el p resupuestoo resuelto ppor la convoocatoria 20011 ascend ió a 41.7799.371,43 
euros, ddistribuido en 9 proyeectos integrados de ddesarrollo local y urbaano y 8 Entidades 
Localess  beneficiarrias. La ayuda FEDER corresponddiente es dee 29.245.5660,01 euross. 

Los proyectos aproobados han  sido los sigguientes: 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Nº Proyecto Denominnación Proyecto Beneficiario PPresupuesto conceedido (€) Ayuda concedida (€) 

065 Estrategia ACC 
D.L 

CI. Territorial impuls 
sostenible 

sar Diputaación provincial de Albacete 7.709.498,666 5.3996.649,06 

066 Habitan ia Villarrobledo Ayunntamiento de Villarrrobledo 2.683.218,166 1.8778.252,71 

067 Revitalización 
“Cerro 

n del casco históric 
o del Águila” 

co Ayyuntamiento de Almmansa 1.780.643,511 1.2446.450,46 

068 

Creación de inf 
integrado de ge 

de construc 
mov 

fraestructura y mod 
estión de los residu 
cción, mejora de la 
vilidad local 

delo 
uos 

Diputacción provincial de CCiudad Real 4.391.475,933 3.0774.033,15 

069 

Alcázar de S 
innovador. Ink 
Espacios par 

Con 

San Juan, territorio 
knoeAction Spaces 
ra la Innovación y e 
nocimiento. 

s -
el 

Fundació 
económic 

ón municipal para la 
ca y el empleo (Alc 

Juan) 

a promoción 
cázar de San 5.000.000,000 3.5000.000,00 

070 

Cuenca PIEMSA 
y estrategia 
sostenibilida 

provinc 

A: Plan de informac 
a para la mejora y 
ad ambiental de la 
cia de Cuenca 

ción 

Diputtación provincial dee Cuenca 9.144.218,499 6.4000.952,94 

071 

Segunda 
rehabilitación y 

ambiental de 
Azuque 

fase del Plan de 
y mejora de la calid 
el centro urbano de 
ca de Henares 

dad 
e 

Ayuntam iento de Azuquecaa de Henares 2.119.323,966 1.4883.526,77 

072 
Proyecto para 

mejora de la infr 
la provincia 

el desarrollo local y 
raestructura turístic 
a de Guadalajara 

y la 
ca de Diputacción provincial de GGuadalajara 7.736.589,077 5.4 15.612,35 

073 
Nuevas infraest 
las redes de aba 
de la Mancomu 

tructuras y mejoras 
astecimiento de ag 
nidad del Río Algo 

s en 
ua y 
dor. 

Diputtación provincial dee Toledo 11.416.637,993 7.9991.646,55 

TOTAL CONVOOCATORIA 2007 51.981.605,771 36.3387.123,99 

336 
Estrategia FED 

para un Desarro 
la Provin 

DER 2011. Inversion 
ollo Local Sostenibl 
cia de Albacete 

nes 
e en Diputaación provincial de Albacete 5.405.368,500 3.7883.757,95 

337 
Alcázar de S 

Come 
an Juan, Ciudad de 
ercio y Ocio 

e Fundació 
económic 

ón municipal para la 
ca y el empleo (Alc 

Juan) 

a promoción 
cázar de San 7.389.346,466 5.1772.542,52 

338 Proyeecto Mercurio Ayyuntamiento de Almmansa 1.994.089,588 1.3995.862,71 

339 Aggua Viva Ayyuntamiento de Almmansa 4.119.873,599 2.8883.911,51 

340 

Equipamiento I 
regeneración 

económica y so 
H 

ntegrado EQ+I par 
urbana y promoció 
ocial en Azuqueca 

Henares 

a la 
ón 
de Ayuntam iento de Azuquecaa de Henares 2.967.812,088 2.0777.468,46 

341 Proyecto Creaación Puntos Limpioos Diputacción provincial de CCiudad Real 5.645.218,155 3.9551.652,71 

342 PLAMMIT- Cuenca Diputtación provincial dee Cuenca 7.185.592,222 5.0229.914,55 

343 
Proyecto par 

eficiencia y ah 
provincia 

ra el desarrollo de l 
horro energético en 

de Guadalajara 

a
 la Diputacción provincial de GGuadalajara 4.615.085,177 3.2330.559,62 

344 Valdepeñas: Territorio URBANN Ayuuntamiento de Valdeepeñas 2.456.985,688 1.7 19.889,98 

TOTAL CONVOOCATORIA 2011 41.779.371,443 29.2245.560,01 

TOTAL PO CASTTILLA LA MANCHAA 93.760.977,1 14 65.6632.684,00 

Tabla 1. Proyyectos subvencionaados del Programaa Operativo 

Una vez finalizado el periodo de ejecucción de los proyectos de la Convvocatoria 22007, se 
comprobóó la existenncia de un remanentee presupuesstario, debiddo a la rennuncia parcial de la 
ayuda FEEDER conccedida al Ayyuntamientoo de Almanssa, la menoor certificacción de gastto de los 
proyectoss con respeecto al presuupuesto iniccialmente aaprobado y llas minoracciones por ccontroles 
realizadoos posteriormmente. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Mediantee Resolución de 14 de junio de 20013, de la SSecretaria dde Estado d de Administrraciones 
Públicas,, se aprobaaron los criteerios de repparto de loss remanenttes de ayudda del FEDER para 
proyectoss de desarrollo local y urbano, corrrespondienntes al perioodo 2007-20013: 

Nº 
Proyecto BBeneficiario 

Pres 
segú 

supuesto elegible fi 
ún Resolución 22-0 

2013 (€) 

inal 
07

Ayuda conc 
Resolución 

( 

cedida según 
n 22-07-2013 
(€) 

065 DDiputación provinciaal de Albacete 7.301.0811,24  5.840.864,99  

066 AAyuntamiento de Villlarrobledo 2.581.0866,41  2.064.869,13  

067 AAyuntamiento de Almmansa 1.775.9188,44  1.420.734,75  

068 DDiputación provinciaal de Ciudad Real 4.300.8744,82  3.440.699,86  

069 FFundación municipaal para la promoción económica y el eempleo (Alcázar de San Juan) 4.558.0088,68  3.646.406,94  

070 DDiputación provinciaal de Cuenca 8.320.6288,17  6.656.502,54  

071 AAyuntamiento de Azzuqueca de Henarees 2.119.3233,96  1.695.459,17  

072 DDiputación provinciaal de Guadalajara 6.941.8522,97  5.553.482,38  

073 DDiputación provinciaal de Toledo 10.419.3277,43  8.335.461,94  

TOTAAL 48.318.1022,12 338.654.481,70 

Tabla 2. Remmanentes Convoca toria 2007 

A 31 de diciembre de 2013 toodos los prooyectos de la Convocatoria 20077 habían finnalizado, 
mientras que los prooyectos de lla Convocattoria 2011 eestaban siendo ejecutaados. 

En la annualidad 20014 y hasta el cierree del Progrrama Operaativo se prrevé certificcar a la 
Autoridadd de Gestión el gasto ccorrespondi iente al 1000% de ayudaa FEDER. 

VA URBANNINICIATIV
 

Durante eel ejercicio 2008 tuvo lugar la reesolución dee la convoccatoria de laa Iniciativa Urbana, 
efectuadaa por la DDirección GGeneral de Fondos CComunitarioos, con el fin de coffinanciar 
proyectoss de desarrollo integraal urbanos dentro dell Eje 5 de “Desarrolloo sosteniblee local y 
urbano” dde los Proggramas Opeerativos FEDDER 2007--2013 del EEstado Espaañol. Esta Iniciativa 
está diriggida a los AAyuntamien tos con po blación de derecho dee más de 550.000 habiitantes y 
capitales de provinc ia que no a lcancen diccha cifra de población. 

En la Coomunidad AAutónoma dde Castilla––La Manchaa, los Ayunttamientos sseleccionaddos para 
recibir coofinanciació n del FEDEER fueron AAlbacete, Cuenca y Taalavera de lla Reina. 

Ayuntammiento de AAlbacete 

La ayudaa FEDER assignada al AAyuntamiennto de Albaccete se sitúaa en 7.000. 000 euros. 

El Acuerrdo de Atrribución de  Funcioness se firmóó con la DDirección GGeneral de Fondos 
Comunitaarios el 24 dde febrero dde 2009. 

El área sseleccionadda para la realizaciónn de las acctuaciones cofinanciaddas por el FEDER 
corresponnde a la zo na sureste de la ciudadd, afectand o a los barrrios de la MMilagrosa (laas 600) y 
la Estrellaa. La poblacción beneficciaria de la zona URBAAN es de 3.217 habitanntes. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Al constittuir un proyyecto multiddisciplinar ddesarrolla d iferentes tippos de acciiones dentrro de los 
siguientees grupos dee áreas temmáticas: 

- Medioambieente urbanoo. 
- Fomento dee la integracción social ee igualdad de oportunidades. 
- Desarrollo del tejido económicoo: accioness a favor del empleoo, de la aactividad 

eempresariaal y, en particular, de laas Pymes y de las microempresass. 
- Informaciónn y publicidaad. 
- GGestión, seeguimiento, evaluación y asistenciia técnica, eetc. 
- Informaciónn y publicidaad. 

El grado de ejecucióón de los ggastos pagaados hasta 31 de dicieembre de 22013 repressenta un 
34,20% ssobre el gassto programmado para laa totalidad ddel período elegible. 

En la anuualidad 2013 se iniciaroon las sigui entes actuaaciones: 

 En el Área Teemática dee Medio Ammbiente Urbbano, se innició y ejec cutó el proyyecto de 
obrras de urbbanización en la connfluencia dee las callees Juan PPacheco, Francisco 
Belmonte y Joorge Juan en el Barrio de la Milagrosa en Albacete, con un impporte de 
2477.292,73 euuros. 

 En el Área Temática de FFomento dee la Integracción Social e Igualdad  de Oportu nidades, 
se ejecutó ell proyecto de Prevennción del Absentismoo Escolar y Fomentoo de la
Inteegración Soocial en los Colegios AAve María yy Diocesanoo de Albaceete, con un importe 
de 160.885,200 euros. 

 En el Área Te mática de DDesarrollo ddel Tejido EEconómico, se inició y ejecutó el pproyecto 
de Servicios dde Gestión yy puesta enn marcha ddel Programma de “Formmación Ocupacional 
en el Puesto de Trabajoo y Comproomiso de Inserción Laaboral“, de ntro del m arco del 
Prooyecto Urbaanitas del Ayyuntamientoo de Albaceete, por un iimporte de 89.822,00 eeuros. 

Se adjudicó la siguuiente obra: 

  Prroyecto de conexión ddel Barrio dde la Milagrosa con laa Carretera de Valenccia, cuya 
addjudicación se produjo en diciembbre de 20133 por un impporte de 3488.262,62 euuros. 

En dicha anualidadd se continuuó con la ejeecución de las siguien tes obras: 

	 PProyecto EEducativo de los Barriios La Estrrella y La Milagrosa ((PEBEM) ddesde la 
pperspectivaa comunitaria, que ppermita darr respuestaas educativvas compaartidas y 
ddialogadas al alumnaddo de estos barrios (1225.602,28 euuros). 

	 CCentro communitario dde fin de semana (FFINDE) de alternativaas socioed ucativas 
((171.493,133 euros). 

Ha finalizado el sigguiente proyyecto: 

	 SServicio paara el apoyyo al tejidoo económicco, accionees de formaación y ceentro de 
eempresas dde Albacetee, dentro del Proyectoo Urbanitass, con un immporte de 192.995 
eeuros. 

A 31 dee diciembree de 2013 eel gasto totaal del Ayun tamiento dee Albacete supuso un 43,52% 
de la caantidad certtificable. Haay que desttacar que eeste gasto eestá desiguualmente disstribuido 
entre laas diferente s Áreas Teemáticas, deebido a loss diferentes grados de ejecución de cada 
una de ellas. Así en el Áreaa Temáticaa de Desarrrollo del T ejido Econóómico el ggrado de 
ejecucióón es del 994,93% y een el Área Temática de Fomen to de la Inntegración SSocial e 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

Igualdadd de Oporttunidades ees del 70,335%, frente al 7,20% del Área dde Medio AAmbiente 
Urbano, quedandoo en niveless intermedioos la ejecucción del Áreea de Informmación y Puublicidad
con un 338,04% y AAsistencia TTécnica con el 50,15%.. 

En el añño 2014 esttá prevista la contratacción de las ssiguientes aactuacioness: 

 OObras paraa el desarroollo del áreaa temática dde medioammbiente urbbano por un importe 
dde 3.669.1559 euros a ejecutar enn 2014 y 20015. Dentroo de las acttuaciones pprevistas 
dde reordenación e inteegración urrbana, estánn la demolición de blooques de viviendas, 
la urbanización de esppacios públi cos y la connstrucción dde una pasaarela ciclistaa. 

 Eventos y material paara las accciones de ccomunicacióón y public cidad. Está previsto 
realizar varrias contrataaciones quee supondránn unos 90.0000 euros. 

En relacción con el seguimientto de la eje cución de l os proyectoos realizadoos, hay quee señalar 
lo siguieente: 

El área temática dee Medio Ammbiente Urbbano presennta un gradoo de avancee menor al resto de 
áreas ttemáticas een cuanto al avance de indicaddores, debiddo a los trrabajos es preciso 
realizar de modo pprevio a su ejecución. Aun así, s e observann ya mejora as en los baarrios de 
La Milaagrosa y Laa Estrella debido a l a urbanizaación de la confluenciia de las ccalles J. 
Pachecco, Franciscco Belmontee y Jorge J uan, que h a supuesto  el inicio dee la reordennación e 
integracción urbanaa del Barrioo de La Mil  agrosa, al facilitar la aaccesibilidaad desde laas calles 
adyacenntes, mejoorando la red viaria y llevando a cabo la eliminaación de barreras 
arquitecctónicas. Grracias a ellaa, se ha daddo continuiddad a la tramma urbana, completando y 
mejoranndo el acceeso al Coleegio de la Paz, ubicaado en dichho barrio. EEsta actuación, ha 
supuestto además la supresión de los fonndos de sacco existentees en las caalles Juan PPacheco 
y Francisco Belmmonte, alarrgando el trazado dde las missmas hastaa su interrsección, 
consiguuiendo permmeabilizar unna zona de difícil acceso tanto dee peatones ccomo de veehículos. 

Por lo qque se refiere a la addecuación lllevada a ccabo en el Colegio Púúblico La Paz, este 
proyectoo está permmitiendo la utilización de determiinados espaacios para actividadess y usos 
complemmentarios dde fin de s emana paara los coleectivos desffavorecidos s que resideen en la 
zona dee actuación . 

En relaación al áárea temátiica de Foomento de la Integraación Social e Igualdad de 
Oportunnidades, puede decirsee que el graado de ejeccución del aaño 2013 haa sido satissfactorio. 
Destacaan las activvidades deel Programaa de Preveención de Toxicomannías, que sse están 
desarroollando desdde varias línneas de act tuación commplementari as, como soon la realizaación de 
actividaades extraeescolares, recreos eduucativos y lla prestacióón de serviicios de mediación 
comunittaria y de atención eespecializadda a los aadolescentees en situa ación en rieesgo de 
exclusióón social ennglobadas ddentro del PPrograma EEducativo dde los Barrioos de La EEstrella y 
La Milagrosa (PEBBEM).  Des tacan tambbién, el Proggrama Fin de Semanaa que desde el año 
2010 y hasta 2014, integra un programma de iniciación a la informáticaa, el Progrrama de 
Difusiónn y Promociión Cultural y la Promooción Musiccal. 

El área temática de Desarrolloo del Tejidoo Económicco es la quee presenta l la mayor ej ecución. 
Desde eel inicio de la Iniciativaa en el año 2010, se hhan ido desaarrollando uun buen número de 
accionees, temporaalizando suu secuenciaa de ejecución, para asegurar lla consecución del 
objetivoo principal dde la Iniciattiva, como es la integ ración de los barrios y residentees de La 
Estrella y La Milagrosa en el cconjunto dee la ciudad. En diciembbre de 2013  finalizó el pproyecto 
plurianuual de Apooyo al Tejiddo Económmico, que hha desarrollado accioones formattivas de 
carácter ocupacionnal y tallerees de preforrmación labboral, ha proomovido lass oportuniddades de 
empleo y realizaado accionnes de accompañamiento persoonalizado hacia el empleo, 
complemmentándose con actuaaciones paraa incentivarr la ocupación por cuennta propia. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

En el aaño 2013, ttambién se  ha ejecutaado el Proggrama de FFormación Ocupacionnal en el 
Puesto de Trabajoo para vecinnos de los bbarrios en eexclusión y en riesgo dde exclusión social, 
que haa superadoo con creeces las expectativaas inicialess del Proggrama, ressultando 
beneficiiadas 94 peersonas. 

Ayuntaamiento de Cuenca
 

La ayudda FEDER aasignada al Ayuntamieento de Cueenca asciende a 7.000..000 euros. 

El proyecto Urbanna Cuenca San Antónn, presentaddo y promoovido por eel Ayuntamiento de 
dicha cciudad, tien e como obbjetivo una serie de aactuaciones  en el ámbbito físico, social y 
económmico localizaadas en el bbarrio de San Antón, bbarrio periféérico extrammuros al norte de la 
ciudad yy en la margen derecha del río JJúcar. La p oblación beeneficiaria dde la Zona URBAN 
es de 1.208 habitantes. 

El Acueerdo de Attribución dee Funcionees se firmóó con la DDirección GGeneral de Fondos 
Comuniitarios el 11 de febreroo de 2009. 

Al consttituir un prooyecto multidisciplinar ddesarrolla ddiferentes tipos de accciones dentrro de los 
siguienttes grupos dde áreas te máticas: 

- AAccesibilidaad y moviliddad. 

- Infraestructturas de serrvicios. 

- Desarrollo del tejido económicoo: accioness a favor ddel empleo y de la aactividad
 

eempresariaal. 

- AAcciones dee formaciónn, integracióón social e igualdad dee oportunidaades.
 
- Informaciónn, publicidadd, difusión yy buenas prrácticas.
 
- GGestión, seeguimiento, asistencia ttécnica, etcc. 


El gradoo de ejecucción de los gastos paggados hastaa 31 de dici embre de 22013 repressenta un 
38,94%% sobre el gaasto progra mado para la totalidadd del períod o elegible. 

A la feccha del cierrre del preseente Informee se están rrealizando l as siguientees actuacioones: 

- AAcciones dde difusión  y celebraación de joornadas “PPaisaje, Artte y Regenneración 
Urbana” (P.A.R.), por iimporte de 12.742,00 eeuros. 

- Levantamieentos topoggráficos y eestudios téccnicos de edificios municipales del barrio 
dde San Anttón, por impporte de 1.250,80 euross. 

- Reformas een el edificioo anexo a la Iglesia Nttra. Sra. Virrgen de la LLuz, por importe de 
11.525,25 eeuros. 

- OObras de restauraciónn de las facchadas trasseras del eddificio anexxo a la Iglessia Ntra. 
SSra. Virgen de la Luz, por importee de 117.6999,29 euros . 

Con feccha 6 de mmarzo de 22014 se haa celebradoo una reunnión entre representantes del 
Ayuntammiento de Cuenca (AAlcalde y CConcejales Delegadoss de Econnomía y Haacienda, 
Educacción y Cultuura, Urbaniismo, Servicios Sociaales y Juveentud) y dee la Asociaación de 
Vecinoss del Barrioo de San AAntón, con el objeto dde presentaar una seriee de actuacciones a 
realizar en el perioodo 2014-20015, que deeberán ser cconsensuaddas y priorizzadas por oorden de 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

interés e impacto een el seno dde la Comissión de Segguimiento (PPilotaje) del proyecto, aantes de 
su definnitiva aprobaación por Juunta de Go bierno Locaal, que actúa como Comité de Direección. 

Está prrevisto realizar las siguientes innversiones en cada una de laas áreas teemáticas 
contempladas: 

EJEECUTADO PRESUPUUESTO TOTALL REPROGRAMACIÓÓN INCRE 
DISMI 

MENTO/ 
NUCIÓN 

AREA 
TEMATICCA 1 1.2008.628,57 2.3622.500,00 2.671.987,50 (+) 13,1% 
AREA 
TEMATICCA 2 8066.239,42 2.0122.500,00 2.276.137,50 (+) 13,1% 
AREA 
TEMATICCA 3 7155.805,09 2.1877.500,00 2.187.500,00 ((=) 
AREA 
TEMATICCA 4 6100.326,44 1.7500.000,00 1.024.975,00 (-) 4 1,43% 
AREA 
TEMATICCA 5 2299.182,80 201.250,00 2257.600,00 (+) 28% 
AREA 
TEMATICCA 6 3311.143,08 236.250,00 3331.798,95 (+) 440,44% 

3.9001.325,401 8.7500.000,00 8.749.998,95 

Ayuntammiento de TTalavera dee la Reina (TToledo) 

El Ayuntaamiento dee Talavera de la Reina tiene unaa ayuda FEEDER asig nada por immporte de 
7.000.0000 euros. 

El área UURBAN seleeccionada sse correspoonde con loss barrios peeriféricos deel oeste de la ciudad, 
en concrreto Puerta de Cuartos, la Piedaad, y Patroccinio. La pooblación beeneficiaria dde la zona 
URBAN es de 9.5522 habitantess. 

El Acuerrdo de Atrribución dee Funcionees se firmó con la Dirección General de Fondos 
Comunitaarios el 21 dde enero dee 2009. 

Al constittuir un proyyecto multiddisciplinar ddesarrolla ddiferentes ttipos de accciones denntro de los 
siguientees grupos dee áreas temmáticas: 

-	 SSociedad de la informaación y difusión de las NTICs. 
-	 Fomento dee la integracción social ee igualdad de oportunidades. 
-	 Medioambieente urbanoo. 
-	 Desarrollo del tejido económicco: accionees a favor del empleo, de la actividad 

eempresariaal y, en particular, de laas pymes. 
-	 Informaciónn y publicidaad, gestión y asistenciaa técnica. 

El númeero total dee operaciones aprobaddas hasta el 31 de diciiembre de 22013 ha siddo de 7, si 
bien durante dicha anualidad no se ha approbado ninnguna nuev a operaciónn. 

El gradoo de ejecucción de los gastos paggados hastaa 31 de dici embre de 22013 repressenta un 
4,70% sobre el gaasto prograamado paraa la totalidaad del período elegiblle. No obsttante, la 
ejecucióón real supeera al gastoo certificadoos en más dde un millón de euros. 

En estte importe esstán incluidoss gastos ya comprometidoos y realizaddos, pero aúnn no certificaados a la 
AUTORIDDAD DE GESTTIÓN. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

En el añño 2013 se han declaraado gastos con cargo a las siguieentes actuacciones: 
 AAsistencia ttécnica exteerna para laa Iniciativa UUrbana “Zona Oeste dee la Ciudadd”. 
 VVerificaciónn y control ddel artículo 13 del Regllamento. 
 Proyecto arrtístico “Cuaando los au utobuses eraan azules y blancos”. 
 CConstruccióón del parquue de La Al lgodonera. 
 OObservatorio Barrio – Empresa. 
 CConstruccióón del Centro de Formación Ocuppacional Pattrocinio. 

La situaación a 31 dde diciembree de 2013 dde las operaaciones aprrobadas eraa la siguientte: 

	 Observattorio Barrioo – Empressa: acumula un gastoo final de 183.382 euuros (no 
certificado totalmentte). La opeeración finalizó en febrrero del añoo 2012, al haberse 
alcanzado los objetivvos previstoos. 

	 Asistenciia técnica eexterna paraa la Iniciativva Urbana “Zona Oestte de la Ciuudad”: el 
gasto acumulado ess de 242.9001 euros (nno certificaddo totalmennte). El conntrato se 
encuentraa finalizadoo, no previénndose más gasto por eeste conceppto. 

	 Verificaciión y controol del artículo 13 del Reglamentto: el gastoo acumuladdo es de 
32.606,888 euros (noo certificadoo totalmentee). El contrato se encueentra vigentte. 

	 Asistenciia técnica ppara la dinaamización del procesoo participattivo de la Iniciativa 
Urbana "Zona Oestee de Talaveera": el gassto acumulaado es de 1 7.359,40 €  y se ha 
declaradoo en su totaalidad. La o peración finnalizó en 20010. 

	 Cuando los autobusses eran azzules y blaancos: el gaasto acumuulado es dee 80.000 
euros. Essta operaciión finalizó en 2012 yy se ha de  clarado la totalidad del gasto 
realizadoo. 

 Construccción del ceentro de for rmación ocuupacional PPatrocinio: eel gasto acuumulado 
es de 65..101 euros (no declaraado totalmennte). 

 Construccción del paarque de Laa Algodoneera: el gastoo acumuladdo es de 411.051,37 
euros (deeclarado en  su totalidad). 

Por otraa parte se hhan se han realizado ppagos por iimporte de 738.305 euuros con caargo a la 
Operación “Equipaamiento deel Alfar dell Carmen”, para la qque aún noo se ha solicitado 
aprobacción. 

En el añño 2014 se tiene previ sta la ejecuución, total o parcial, de los contraatos que see indican 
a continnuación juntto con su si tuación act ual y las opperaciones aa las que esstán vinculaados: 

Contraato Operaación Impoorte previstoo (€) Situaación actuaal 

Contrat 
parque 
Algodo 

to de obras d
 de La 
nera 

del Const 
parqu 
Algod 

trucción del 
ue de La 
donera 

470.000 Pend 
licita 

diente de 
ación 

Contrat 
Centro 
Patroci 

to de obras d 
Cívico de 
nio 

del Const 
Centr 
Ocupa 
Patroc 

trucción del 
o de Formac 
acional de 
cinio 

ción 
1.924.163 Pend 

licita 
diente de 

ación 

Obras 
comple 
Centro 
Carmen 

ementarias de 
Alfar del 
n (4 contrato 

el 

os) 

No approbada 286.850 En faase de licitacción 

Talleres 
convoc 

s de empleo 
catorias) 

(8 No approbada 956.881 En fa 
de a 

ase de selec 
spirantes 

cción 

Ampliacción de red WWifi No approbada 64.635 Penddiente de 
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en zonaa Urban licitaación 
Cursos 
alfabeti 
informá 

s de 
ización 
ática 

No approbada 10.400 Pend 
licita 

diente de 
ación 

Dotació 
informá 

ón de aula 
ática 

No approbada 11.515 Pend 
licita 

diente de 
ación 

Person 
informá 

al aula 
ática 

No approbada 17.572 Penddiente 

Remod 
espacio 
“10+4 P 

delación de 
os urbanos 
Proyectos” 

No approbada 1.751.221 En fa 
de id 

ase de concu 
deas 

ursos 

Plan de 
(trabajo 

e accesibilida 
os previos) 

ad No approbada 25.000 Pend 
licita 

diente de 
ación 

Plan de 
(trabajo 

e movilidad 
os previos) 

No approbada 25.000 Pend 
licita 

diente de 
ación 

Por otraa parte, duurante 20144 continuarrán vigentes los siguieentes contrratos de assistencia 
técnica:: 

- VVerificaciónn y control ddel artículo 13 del Reglamento, coon un gastoo previsto dee 33.379 
eeuros. 

3.5.2. PProblemas ssignificativvos y medi das adoptaadas para ssolucionarrlos. 

Comunnidad Autónnoma de CCastilla-La MMancha 

El análisis de avaances que se reflejann en el eppígrafe anteerior muesstra clarameente los 
problemmas más siggnificativos para la reaalización de las actuaciiones cofinaanciadas coon cargo 
a este EEje. 

El análisis de avaances que se reflejann en el eppígrafe anteerior muesstra clarameente los 
problemmas más siggnificativos para la reaalización de las actuaciiones cofinaanciadas coon cargo 
a este EEje por la CComunidad Autónoma de Castilla-La Manchaa que, en ggeneral, se deben a 
las resttricciones presupuestaarias que affectan a la Administración Regionnal en el mmarco de 
consoliddación fiscaal estableci do por la LLey de Estaabilidad Preesupuestariia que afeccta a las 
Comuniidades Autóónomas. 

Adminiistración GGeneral del Estado 

Dirección Generral de Cooordinacióón de Coompetenciaas con laas Comunidades 
Autónoomas y Ent idades Loccales (Ministerio de HHacienda y Administrraciones Púúblicas) 

Los prooblemas een relaciónn con la eejecución de las acctuaciones de los proyectos 
cofinancciados quee han afecttado de maanera global a todos los aprobbados han sido las 
siguienttes: 

a) 	 La crisis económica ha obligaddo a las AAdministraciones Públiccas a recoortar sus 
presupuesstos con eel objeto dde reducir el gasto, lo que hha provocaado una 
ralentización en la ejeecución de las operaciiones. 

b) 	 Debido a los retrasoos en las cconcesionees de obra, concursoss, licitaciones, etc., 
muchos pproyectos teenían un porrcentaje de  ejecución yy certificaci ón bajos poor lo que 
se proceddió a la conccesión de p rórrogas paara la ejecu ción de los mismos. 
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c) 	 A consecuuencia de l as propias dinámicas internas dee los proyecctos y a lass nuevas 
circunstanncias econóómicas y soociales de llos últimos años,  se han solicitaado gran 
cantidad de modificaciones dde actuaciiones (elimminación dee actuacioones no 
prioritariass, introduccción de nueevas actuacciones, commbinación dee actuacionnes para 
aprovechaar sinergiass, etc.) Lass solicitudees de modificación haan sido evvaluadas 
individualmmente bajos los criterioos de adeccuación con la idea origginal del prooyecto y 
la optimizaación de loss recursos eeconómicoss. 

d) 	 Cálculo, ggestión y reeparto de loos remantess surgidos ttras la final lización del periodo 
de ejecucción y justificcación de loos proyectoos de la Co nvocatoria 2007. Debiido a las 
renunciass y revocaciones parciaales y totalees de la ayyuda, la meenor certificaación de 
gasto quee el presupuuesto iniciaalmente aprobado y lass minoracioones realizaadas por 
la SGCL al gasto certificadoo por las entidades beneficiariaas, se genneró un 
remanentee presupuestario. 

Ayuntaamiento de Albacete
 

Por la eenvergaduraa de los prroyectos qu ue se están acometienndo dentro ddel área dee “Medio 
ambientte urbano”,, de modo previo a ssu ejecució n resulta nnecesaria laa coordinacción con 
otras Addministracioones que a utoricen, enn su caso, y asegurenn su futura eejecución, lo que a 
veces sse traduce een retrasos en la plani ficación. Assí el Ayuntaamiento de Albacete een el año 
2013 haa realizado una replannificación dee las actuaciones, adaaptando lass operacionnes a los 
tiemposs disponiblees y agilizanndo los trámmites necesaarios. 

El ámbito de actuuación del Proyecto UUrbanitas-AALBACETE,  barrios dee La Estrella y La 
Milagrossa, constituuye una dee las áreass de la ciu dad donde más se reefugia la eexclusión 
social, la marginalidad, y la falta de oporttunidades. EEsta situaciión unida a la actual cooyuntura 
económmica, ha su puesto prooblemas a la hora de poner en funcionam iento proyeectos de 
Desarroollo del Tejido Económmico relacioonados conn la creacióón de emppresas, debbido a la 
prácticaamente inexxistente demmanda indivvidual por paarte de la p oblación dee los dos baarrios. 

Conscieentes los acctores direcctamente reesponsable s de la eje cución de l la Iniciativa Urbana 
de la reealidad cottidiana de la poblacióón residentee, surgió laa necesidadd de actuaalizar los 
conteniddos de lo innicialmente  previsto e n el Acuerddo de Atribuciones pa ara adaptarlos a las 
circunsttancias actuuales. Ha ssido necesaario articulaar el auténtiico proyectoto de desarrrollo del 
tejido económico aa implantar en el barrio a través de propuesstas que, noo estando alejadas 
de lo exxpuesto enn el Acuerdo de Atribuuciones iniccial, sí han tenido quee ser reconducidas, 
especiaalmente en las accionees encaminaadas a la crreación de eempresas yy trabajo poor cuenta 
propia. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

3.6. EJE 6. Infraestructuras sociales. 

En la ejecución de este Eje interviene únicamente la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Las actuaciones se distribuyen en dos grandes apartados: 

◙	 Acciones e iniciativas incardinadas en la mejora de los niveles de bienestar social y la 
calidad de vida de la ciudadanía, entre las que se encuentran: 

- conciliación de la vida laboral y personal,
 
- creación de centros de educación infantil de 0 a 3 años,
 
- reforzamiento de la infraestructura educativa,
 
- reforzamiento de la red de infraestructuras de apoyo y cuidado a niños y 


personas dependientes, 
- desarrollo de las medidas del IV Plan por la Igualdad y el Acuerdo por el Empleo 

2004-2007 y 
- la difusión de las TIC en el sector sanitario y asistencial. 

◙	 En materia de salud, la estrategia se organiza a partir de tres objetivos prioritarios: 
la mejora del nivel de salud de toda la población, la reducción de las desigualdades 
de acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, y la garantía de una mayor 
eficiencia de los recursos destinados a la promoción de la salud, prevención de las 
enfermedades, atención y rehabilitación sanitaria. 

Las actuaciones que se están llevando a cabo están cofinanciadas mediante los siguientes 
Temas Prioritarios: 

75. Infraestructuras en materia de educación. 
76. Infraestructuras en materia de salud. 
77. Infraestructuras en materia de cuidado de niños. 
79. Otra infraestructura social. 

3.6.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Secretaria General 
Gestión de Infraestructuras de Castilla la Mancha, S.A. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes participa en la ejecución de las actuaciones 
cofinanciadas a través del Eje 6 mediante el siguiente Tema Prioritario: 

Tema Prioritario 75. Infraestructura en materia de educación. 

La Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y, por encomienda 
la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, ha continuado con la 
ejecución de varios expedientes ya iniciados en ejercicios anteriores, consistentes en 
contratos para la ampliación, construcción y reforma en Centros Educativos de Primaria y 
Secundaria: 

- Ampliación y Reforma en el CEIP Ruiz de Jarabo en Tarancón (CU). 

- Construcción del CEIP Nº2 en Ocaña (TO). 

- Sustitución de 0+ 12 unidades en el CEIP Cervantes de Munera (AB). 

- Construcción del CEIP Nº2 en Numancia de la Sagra (TO). 

- Rehabilitación del IES Alfonso VIII de Cuenca. 

Las operaciones aprobadas a fecha de elaboración de este Informe son las siguientes: 

Operación Nombre Neto 
subvencionable 

CONTB/2007/180000 
5488 

SG 159/06 REDACCIÓN PROYECTO Y OBRAS AMPLIACIÓN Y REFORMA 
CP VIRGEN DE MANJAVACAS EN MOTA DEL CUERVO 2.504.991,06 

CONTB/2007/180003 
1317 

SG 68/07 REDACCIÓN PROYECTO Y OBRA AMPLIACIÓN DEL CP PACO 
RABAL; VILLANUEVA DE LA TORRE (GU) 595.385,59 

CONTB/2007/180003 
6595 

PC 41/06 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE CLM 2.320.435,00 

CONTB/2007/180003 
6729 

PC 41/06 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS
DE LA REGIÓN 707.554,00 

CONTB/2007/180003 
8158 

PC 41/06 ADQUISICIÓN MATERIAL DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS 
EDUCATIVOS CLM 533.494,00 

CONTB/2008/180005 
7065 

SG 64/06 REDACCIÓN PROYECTO Y OBRAS CONSTRUCCIÓN CP Nº1 EN 
HORCHE(GU) 4.186.161,04 

CONTB/2009/180003 
2555 

SG 108/08 REDACCIÓN PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE
SUSTITUCIÓN EN EL CEIP CERVANTES DE MUNERA (AB) 2.270.388,48 

CONTB/2009/180004 
2182 

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº1 EN 
CHILOECHES (GU) 6.869.022,76 

CONTB/2009/180006 
1760 

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA "ALFONSO VIII" EN CUENCA 6.380.365,67 

CONTB/2010/180002 
2042 

AMPLIACIÓN DE 0+6 UNDS + SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
REFORMA DEL COLEGIO PÚBLICO EDUARDO SANCHIZ EN 2.722.891,84 

CONTB/2010/180004 
4513 

SG 24/10 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO Nº2 LAS CRUCES
OCAÑA (TOLEDO) 3.360.677,00 

CONTB/2011/180003 
6838 

AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA RUIZ 
DE JARABO EN TARANCÓN (CUENCA) 2.083.441,05 

CONTB/2011/180004 
8159 CONSTRUCCIÓN DEL CEIP Nº2 EN NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO) 3.347.483,52 

ED/10/063/O-00 AMPLIACION DE 3+2 UDS EN EL CP "SAGRADO CORAZON" EN CAMPO 
DE CRIPTANA 602.877,94 
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Operación Nombre Neto 
subvencionable 

ED/11/009/O-00 OBRAS DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COLEGIO PUBLICO DE 
3+6 UDS EN ARGES 1.738.430,67 

ED/11/019/ARO REDACCION DE PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACION DE 6+3 UDS ENEL 
CP Nº2 EN LA URB CALYPO-FADO EN CASARRUB 788.841,26 

ED-13-002-O-00 REFORMA CP ALCALDE JOSE CRUZ PRADO EN CIUDAD REAL 1.003.070,90 

ED/13/003/O-00 AMPLIACION DE 3+6 UDS EN EL C.P. Nº2 EN TORRIJOS 834.425,59 

ED-13-024-O-00 REFORMA CP SANTA MARINA EN MAGAN (TOLEDO) 1.098.816,00 

ED-13-030-O-00 REFORMA CP NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD EN CEDILLO DEL 
CONDADO (TOLEDO) 1.063.175,50 

ED/13/030/O-00 AMPLIACION DE 6+0UDS + COMEDOR EN C.P."NTRA SRA DE 
LANATIVIDAD EN CEDILLO DEL CONDADO 1.063.175,50 

ED/13/045/O-00 AMPLIACION DE 6 UDS DE INFANTIL EN C.P. "CONDE DE ORGAZ" EN 
ORGAZ 537.676,89 

ED-13-046-O-00 AMPLIACION COLEGIO PÚBLICO Nº 2 YUNQUERA DE HENARES 3.341.972,34 

ED-13-047-O-00 CP Nº 2 6 + 12 UDS. EN CARRANQUE. TOLEDO. 3.380.327,56 

ED/13/048/O-00 AMPLIACION DE 3+6 UDS EN C.P."CLARA SANCHEZ" EN GALAPAGOS 831.440,91 

ED-13-050-O-00 CP Nº 2 3 + 6 UDS. CALLE PUENTE DEL SOL TORIJA (GUADALAJARA) 2.684.296,81 

ED-13-063-O-00 CP Nº 2 6 + 12 UDS. URBANIZACIÓN LA ARBOLEDA PIOZ. 3.480.813,88 

ED-13-064-O-00 AMPLIACION CP VALLEVISLINGUA URB. VALPARAISO TOLEDO. 2.436.605,88 

ED/13/086/O-00 REFORMA Y AMPLIACION DEL C.P. "NTRA SRA DE LA ASUNCION"EN 
TOBARRA 553.542,91 

ED/13/093/O-00 SUSTITUCION DE 3+2 UDS + SSCC EN EL CP "CASABLANCA" EN CUENCA 776.073,66 

ED/13/096/O-00 AMPLIACION DE 3+0 UDS + COMEDOR EN C.P. "DAVID JIMENEZ 
AVENDAÑO" EN PUERTOLLANO 567.922,54 

ED/13/107/O-00 AMPLIACION DE 0+6 UDS EN C.P. "GLORIA FUERTES" EN VILLANUEVA 
DE LA TORRE 606.263,17 

ED/13/129/O-00 AMPLIACION DE 6+0 UDS + COMEDOR EN EL C.P. "VIRGEN DEL 
MONTE"EN BOLAÑOS DE CALATRAVA 988.387,56 

ED/13/159/O-00 AMPLIACION 4+6 UDS EN EL C.P. "JACINTO GUERRERO" EN AJOFRÍN 967.019,87 

Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM) 
Dirección General Gestión Económica y de Infraestructuras 

El Servicio de Salud de Castilla la Mancha participa en la ejecución de las actuaciones 
cofinanciadas a través del Eje 6 mediante el siguiente Tema Prioritario: 

Tema Prioritario 76. Infraestructura en materia de salud. 

Desde la Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM) el objetivo que se pretende conseguir es mejorar la 
calidad de vida en el medio urbano y rural, fomentando la dotación de infraestructuras 
sanitarias en la Región y, por tanto, la creación de nuevos Centros de Salud. 

De esta forma, el Servicio Sanitario de Castilla-La Mancha, en el ámbito de las 
competencias sanitarias que le fueron transferidas, ha asumido los compromisos de 
construcción de Centros de Atención Sanitaria. Dentro de estos compromisos se encuentra 
la realización de este tipo de obras, según consta en el Plan Regional de Salud, como meta 
para alcanzar el objetivo de acercar a la ciudadanía los servicios médicos en la relación 
directa con los índices de población actual previstos y con los condicionantes de 
minorización de los desplazamientos que impone la extensa geografía regional. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Las operaciones aprobadas a la fecha de elaboración del presente Informe, así como su 
grado de ejecución y certificación en términos financieros del coste subvencionable son las 
siguientes: 

Operación Nombre Neto 
subvencionable Certificado % 

CONTB/2007/6100002001 O. CONSTRUC. C.S. ALBACETE 1 4.457.380,32 4.234.511,30 95,00% 

CONTB/2007/6100002196 O. CONSTRUC. C.S. ALBACETE 8 4.235.234,18 4.023.472,47 95,00% 

CONTB/2007/6100004920 O. AMPL+REF. C.S. VILLANUEVA FUENTE 
(CR) 

1.618.353,81 1.502.591,26 92,85% 

CONTB/2007/6100006089 OBRAS CONST.CS.TALAVERA V 1.186.901,13 912.648,39 76,89% 

CONTB/2007/6100009269 O. C.S. VILLAHERMOSA (CR) 2.150.917,30 2.144.688,48 99,71% 

CONTB/2008/6100005419 OBRAS CONST.CS.SESEÑA (TO 2.649.652,13 2.638.143,21 99,57% 

CONTB/2008/6100010422 O.CONST.CS.ALMAGRO (CR) 3.155.868,75 3.034.275,22 96,15% 

CONTB/2009/6100006665 OBRAS CENTRO DE SALUD DE VELADA(TO) 3.341.459,58 3.290.671,43 98,48% 

CONTB/2009/6100006763 OBRAS CONST.CS.MORAL DE 
CALATRAVA(CR) 

2.694.108,59 2.454.060,78 91,09% 

CONTB/2009/6100007496 OBRAS CONST.CS.CUENCA IV-GAP-OPP 11.596.499,47 11.003.991,60 94,89% 

CONTB/2009/6100011928 OBRAS CONST.CS.TALAVERA V(TO) 3.647.229,87 3.647.229,87 100,00% 

CONTB/2010/6100007339 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN C.S. BOLAÑOS 
CALATRAVA 

3.571.517,52 2.104.481,60 58,92% 

SUMAS 44.305.122,65 40.990.765,61 92,52% 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
Secretaria General 
Gestión de Infraestructuras de Castilla la Mancha, S.A. 

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales participa en las actuaciones cofinanciadas a 
través de este Eje mediante los siguientes Temas Prioritarios: 

Tema Prioritario 77: Infraestructura en materia de cuidado de niños. 

A través de los Decretos 86/2009 y 89/2009, de 7 de julio se realizaron las transferencias a la 
Consejería de Educación de los Centros de Atención a la Infancia de la Consejería de 
Bienestar Social. No obstante, todos aquellos Centros iniciados y ejecutados con anterioridad 
a dichas transferencias, se han considerado realizados por la actual Consejería de Salud y 
Asuntos Sociales y es por tanto dicha Consejería el organismo que ha solicitado la aprobación 
de las operaciones. 

Asimismo, también se consideran dentro del presente Informe las operaciones 
correspondientes a ambos Temas Prioritarios cuya ejecución se ha realizado por la empresa 
pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha,S.A., encomendadas por la 
Consejería de Salud y Asuntos Sociales. 

Durante la anualidad 2013 la ejecución de las infraestructuras encomendadas a la empresa 
pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A., se encuentra prácticamente 
finalizada. 

Las operaciones aprobadas a la fecha de elaboración de este Informe, así como su grado de 
ejecución y certificación en términos financieros del coste subvencionable son las siguientes: 
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Operación Nombre Neto 
subvencionable Certificado % 

B-06-024-O CONSTRUCCIÓN DE UN CAI EN MARCHAMALO 
(GUADALAJARA) 

744.727,10 744.727,10 100,00% 

B-06-025-O CONSTRUCCIÓN DE UN CAI EN BARGAS 
(TOLEDO) 

802.705,01 802.705,01 100,00% 

B-06-030-O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE UN CAI EN 
LOMINCHAR (TOLEDO) 

479.917,03 479.917,03 100,00% 

B-06-031-O CONSTRUCCIÓN DE UN CAI EN QUER 
(GUADALAJARA) 

336.009,47 336.009,47 100,00% 

B-06-036-O-00 C.A.I. EN FUENSALIDA (TOLEDO) 362.891,80 362.891,80 100,00% 

B-06-037-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN EL CASAR 123.219,63 123.219,63 100,00% 

B-06-037-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN EL CASAR 26.505,17 26.505,17 100,00% 

B-07-001-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN VILLAR DE 
OLALLA 

226.096,61 226.096,61 100,00% 

B-07-001-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN VILLAR DE 
OLALLA (LFO) 

30.764,95 30.764,95 100,00% 

B-07-002-O-00 C.A.I. EN CAZALEGAS (TOLEDO) 388.326,61 388.326,61 100,00% 

B-07-003-O CONSTRUCCCION DE UN CAI EN LA C/ CAMINO 
VIEJO DEL CEMENTERIO EN ALBACETE 

503.151,60 503.151,60 100,00% 

B-07-004-O CONSTRUCCIÓN DE UN CAI EN CALLE E DEL 
SECTOR V EN ALBACETE 

510.658,74 510.658,74 100,00% 

B-07-005-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN GAMONAL 
(TALAVERA DE LA REINA) 

366.713,65 366.713,65 100,00% 

B-07-005-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN GAMONAL 
(LFO) TALAVERA DE LA REINA 

47.853,35 47.853,35 100,00% 

B-07-008-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN HORCAJO DE 
SANTIAGO 

359.808,22 359.808,22 100,00% 

B-07-009-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN HERENCIA 1.027.146,48 1.027.146,48 100,00% 

B-07-009-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN HERENCIA 
(LFO) 

17.328,59 17.328,59 100,00% 

B-07-010-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN ILLESCAS 692.963,60 692.963,59 100,00% 

B-07-010-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN ILLESCAS 
(LFO) 

30.721,29 30.721,29 100,00% 

B-07-011-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN CABAÑAS DE 
LA SAGRA 

360.515,02 360.515,02 100,00% 

B-07-011-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN CABAÑAS DE 
LA SAGRA 

49.402,21 49.402,21 100,00% 

B-07-012-O-00 C.A.I. EN OROPESA (TOLEDO) 429.040,36 429.040,36 100,00% 

B-07-017-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN BOLAÑOS DE 
CALATRAVA 

370.191,86 370.191,86 100,00% 

B-07-017-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN BOLAÑOS DE 
CALATRAVA (LFO) 

27.061,08 27.061,08 100,00% 

B-07-019-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN YUNQUERA 
DE HENARES 

722.087,52 722.087,50 100,00% 

B-07-019-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN YUNQUERA 
DE HENARES 

2.486,22 2.486,22 100,00% 

B-07-020-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN AZUQUECA 
DE HENARES 

558.173,80 554.735,69 99,38% 

B-07-021-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN ARGES 701.719,68 701.719,68 100,00% 

B-07-021-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN ARGES (LFO) 83.984,87 83.984,87 100,00% 

B-07-024-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN EL VISO DE 
SAN JUAN 

476.934,60 476.934,59 100,00% 

B-07-024-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN EL VISO DE 
SAN JUAN (LFO) 

66.708,04 66.708,04 100,00% 

B-07-025-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN YUNCOS 500.505,60 500.505,59 100,00% 

B-07-025-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN YUNCOS 
(LFO) 

68.827,54 68.827,54 100,00% 

B-07-027-ARO-00 CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL 
BARRIO DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA 
DE TOLEDO 

942.865,32 942.865,31 100,00% 

B-07-029-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN TOMELLOSO 553.176,78 553.176,78 100,00% 

B-07-031-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN BELVIS DE LA 
JARA 

255.042,17 255.042,17 100,00% 

B-07-031-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN BELVIS DE LA 33.375,43 33.375,43 100,00% 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

JARA (LFO) 

B-07-035-ARO-00 CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL 
BARRIO DE BUENAVISTA EN TOLEDO 

1.020.550,34 548.068,04 53,70% 

B-07-037-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN CABANILLAS 
DEL CAMPO 

518.627,64 515.594,14 99,42% 

B-07-038-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN VILLACAÑAS 962.649,25 962.649,25 100,00% 

B-07-038-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN VILLACAÑAS 134.328,50 134.328,50 100,00% 

B-07-042-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN RECAS 574.370,04 574.370,04 100,00% 

B-07-042-O-01 CENTRO ATENCION INFANCIA EN RECAS 81.333,36 81.333,36 100,00% 

B-07-043-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN FERNAN 
CABALLERO 

586.694,38 304.845,86 51,96% 

B-07-045-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN ALCAZAR DE 
SAN JUAN 

585.793,48 582.058,77 99,36% 

B-07-046-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN 
MIGUELTURRA 

717.381,88 713.478,07 99,46% 

B-07-048-O-00 CENTRO ATENCION INFANCIA EN SESEÑA 984.147,64 978.164,67 99,39% 

CONTB/2008/2700028818 OBRAS REF. CAI "V.CAMINO" LA SOLANA (CR) 835.899,26 835.899,26 100,00% 

CONTB/2009/2700059605 C.FINAL OBRAS REFORMA CENTRO ATENCION 
A LA INFNACIA DE LA SOLANA (CIUDAD REAL)
C.FINAL 

83.513,78 81.580,23 97,68% 

SUMAS 20.364.896,55 19.588.539,02 96,19% 

Tema Prioritario 79: Otra infraestructura social. 

La Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, mediante este 
Tema Prioritario, tiene previsto la cofinanciación de los Centros de Día, establecimientos de 
carácter social en los que se facilita la estancia durante el día y la convivencia entre las 
personas mayores, y de las personas con discapacidad, que ofrecen servicios básicos de 
información, orientación y atención social con el objeto de favorecer la permanencia en su 
entorno familiar y social y mejorar su calidad de vida. 

Las operaciones aprobadas a la fecha de elaboración de este Informe, así como su grado de 
ejecución y certificación en términos financieros del coste subvencionable son las siguientes: 

Operación Nombre Neto 
subvencionable Certificado % 

B-06-026-O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA CON 
SERVICIOS DE ESTANCIAS DI 

409.626,57 409.626,57 100,00% 

B-06-029-O CENTRO DE DÍA Y CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE PARA PERSONAS MAYORE 

582.796,27 582.796,27 100,00% 

B-06-032-O 0ONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA EN 
FUENLLANA (CIUDAD REAL) 

408.737,75 408.737,75 100,00% 

B-07-013-O-00 CENTRO DE DIA EN ALATOZ (ALBACETE) 165.746,17 165.746,17 100,00% 

B-07-016-O-00 CENTRO DE DÍA EN BARRAX 458.734,81 458.734,81 100,00% 

B-07-016-O-01 CENTRO DE DÍA EN BARRAX (LFO) 49.168,59 49.168,59 100,00% 

B-07-026-O-00 CENTRO DE DIA EN PORZUNA 941.158,22 894.100,31 95,00% 

B-07-033-O-00 CENTRO DE DÍA EN MARCHAMALO 1.057.913,91 1.057.913,91 100,00% 

B-07-033-O-01 CENTRO DE DÍA EN MARCHAMALO-LFO 44.925,92 44.925,92 100,00% 

B-07-034-O-00 CENTRO DE DÍA CON SERVICIO DE ESTANCIAS 
DIURNAS EN VILLAMANRIQUE 

623.654,54 623.654,54 100,00% 

B-07-034-O-01 CENTRO DE DÍA CON SERVICIO DE ESTANCIAS 
DIURNAS EN VILLAMANRIQUE 

36.943,65 36.943,65 100,00% 
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Operación Nombre Neto 
subvencionable Certificado % 

95,00% B-07-039-O-00 CENTRO DE DIA EN VILLANUEVA DE LA TORRE 868.825,78 825.384,49 

B-07-040-O-00 CENTRO DE DÍA EN BELMONTE 621.227,24 613.433,93 98,75% 

B-07-041-O-00 CENTRO DE DÍA EN VILLANUEVA DE BOGAS 325.656,86 325.656,84 100,00% 

B-07-041-O-01 CENTRO DE DÍA EN VILLANUEVA DE BOGAS 34.715,37 34.715,37 100,00% 

B-07-047-O-00 CENTRO DE DÍA EN VILLAMAYOR DE SANTIAGO 591.817,28 588.420,99 99,43% 

B-08-002-O-00 CENTRO DE DÍA (S.E.D) EN TOLEDO 1.372.620,07 714.503,84 52,05% 

B-08-004-O-00 2ª FASE CENTRO DE DIA EN ESCALONA 513.847,85 37.242,29 7,25% 

CONTB/2007/2700009005 DIR. OBRA DEMOLICION NAVES MUNICIPALES 
TARANCON 

6.199,04 6.199,04 100,00% 

CONTB/2007/2700009459 FUT C.MAY TARANCÓN-DEMOLICION NAVES 
MUNICIPALES 

11.888,70 11.888,70 100,00% 

CONTB/2007/2700014046 FUTURO C. DIA MAY. TARANCON - EST. 
GEOTECNICO 

5.471,87 5.471,87 100,00% 

CONTB/2009/2700049026 OB REF CENTRO DIA HUETE CUENCA 363.993,85 314.295,98 86,35% 

CONTB/2010/2700039725 OB.C.DIA TARANCÓN (CUENCA) 1.775.748,05 0,00% 

SUMAS 11.271.418,36 8.209.561,83 72,84% 

3.6.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos.
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3.7. EJE 7. Asistencia técnica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, la 
asistencia técnica consistirá en la realización de actividades de preparación, gestión, 
seguimiento, evaluación, información y control de los programas operativos, así como de 
actividades dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de utilización de los Fondos. 

De esta forma, los principales objetivos a cumplir son los siguientes: 

◙	 Optimizar la coordinación y racionalización de los recursos del Programa 
Operativo. 

◙	 Mejorar las herramientas de planificación, seguimiento y gestión del 
Programa Operativo. 

◙	 Garantizar el cumplimiento a las obligaciones comunitarias relativas a los 
sistemas de gestión y control. 

◙	 Otorgar debido cumplimiento de las obligaciones comunitarias relativas a la 
evaluación de los Programas Europeos. 

◙	 Fomentar el estudio y análisis de las cuestiones con los Fondos 
Estructurales y la Política de Cohesión. 

◙	 Garantizar la máxima difusión del Programa Operativo, de sus resultados, 
beneficiarios y operaciones cofinanciadas. 

Las actuaciones previstas en los diferentes Temas Prioritarios y para las que se ha dotado 
programación financiera son los siguientes: 

85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
86. Evaluación y estudios; información y comunicación. 

3.7.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Consejería de Empleo y Economía 
Secretaria General 

La Consejería de Empleo y Economía en virtud de las competencias atribuidas por el 
Decreto 121/2012, de 02/08/2012, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan 
las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Empleo y Economía 
(DOCM de fecha 6 de Agosto de 2012) ha asumido las competencias atribuidas 
anteriormente a la Consejería de Hacienda, por lo que a partir de la entrada en vigor del 
mencionada disposición participa en la ejecución del Eje 7 a través de los siguientes Temas 
Prioritarios: 

Tema Prioritario 85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 

En relación con las tareas de preparación, ejecución, seguimiento e inspección, la 
Secretaría General de la Consejería de Empleo y Economía (y con anterioridad de la 
Consejería de Hacienda) se han gestionado las siguientes actuaciones durante la anualidad 
2013: 

◙ Celebración de los distintos Comités de Seguimiento del Programa Operativo. 
◙ Actualización de manuales de normas y procedimientos del Organismo Intermedio 
◙ Controles financieros y de sistemas por parte de la Autoridad de auditoría regional. 
◙ Con relación al personal integrado en el área de Fondos Comunitarios, se han 

certificado las operaciones previamente aprobadas para su declaración como gasto 
elegible, de conformidad con los criterios de selección del Programa Operativo. 

Tema Prioritario 86: Evaluación y estudios: información y comunicación. 

En materia de evaluación, estudios, información y comunicación, se han desarrollado 
actividades destinadas a la divulgación de la política de cohesión y del Programa Operativo 
FEDER para Castilla-La Mancha: seminarios, conferencias, reuniones, presentaciones a los 
medios de comunicación, etc... 

Con fecha 13 de diciembre de 2011 finalizó su ejecución la contratación publicada en el 
DOUE S83 de 30-04-2009. Esta licitación da soporte a la contratación de los trabajos 
referidos a la presentación, puesta en marcha, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan 
de Comunicación para los Programas Operativos FEDER y FSE de Castilla-La Mancha 
período 2007-2013. 

Universidad de Castilla la Mancha 
Vicerrectorado de Economía y Planificación 

La Universidad de Castilla la Mancha participa en la ejecución de las actuaciones 
cofinanciadas por el Eje 7 a través de los siguientes Temas Prioritarios: 

 Tema Prioritario 85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 

 Tema Prioritario 86: Evaluación y estudios: información y comunicación. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

No se han declarado gastos hasta la fecha. 

Instituto de Finanzas de Castilla la Mancha, S.A. 
Dirección Financiera 

El Instituto de Finanzas de Castilla la Mancha, S.A. participa en la ejecución del Eje 7 a través 

de los siguientes Temas Prioritarios:
 

Tema Prioritario 85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección.
 

Tema Prioritario 86: Evaluación y estudios: información y comunicación.
 

No se han declarado gastos hasta la fecha.
 

SUBVENCIÓN GLOBAL DE CASTILLA LA MANCHA 

SODICAMAN, S.A. 
Dirección General 

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla la Mancha, S,A., como responsable de 
la ejecución de la Subvención Global del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para 
Castilla-La Mancha participa en la ejecución de actuaciones del Eje 7 en los siguientes 
Temas Prioritarios: 

 Tema Prioritario 85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 

 Tema Prioritario 86: Evaluación y estudios: información y comunicación. 

Desde el inicio del Programa Operativo se han certificado pagos correspondientes a trabajos 
externos, preparación, ejecución y seguimiento de operaciones, equipamientos, sistemas 
informáticos, difusión y publicidad de operaciones, difusión y publicidad institucional, y 
seminarios y eventos de difusión. 

3.7.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

4. INFORMACIÓN SOBRE GRANDES PROYECTOS. 

Los Grandes Proyectos cofinanciados por el FEDER, a través del Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013, son los siguientes: 

1. 	L.A.V. Madrid- Castilla-La Mancha- Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramos 
Torrejón de Velasco-Villarrubia de Santiago-Cuenca, Cuenca-Gabaldón y Gabaldón-
Albacete. Suministro y montaje de vía. Fase I. 

La cofinanciación financiera del FEDER, que fue aprobada por Decisión de la 
Comisión C(2014) 667 final, de 5 de febrero de 2014 asciende a 177.588.630 euros, 
siendo el coste elegible de 221.985.788 euros. 

Los pagos realizados a 31 de diciembre de 2013 ascienden a 269.550.037 euros. 

2. L.A.V.	 Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar y Motilla del Palancar-Albacete. Instalaciones 
– Fase I.  

El proyecto ha consistido en la ejecución de las instalaciones de protección civil en los 
túneles del trazado, las instalaciones de señalización, sistemas de protección del tren, 
comunicaciones fijas, elementos asociados y centros de control del tráfico, necesarios 
para la puesta en servicio y explotación del tramo, con las garantías de seguridad y 
explotación exigidas por la Comisión Europea en materia de interoperabilidad del 
sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 

La cofinanciación financiera del FEDER, que fue aprobada por Decisión de la 
Comisión C(2014) 668 final, de 5 de febrero de 2014 asciende a 71.345.309 euros, 
siendo el coste elegible de 89.181.637 euros. 

Ambos Grandes Proyectos han sido realizados por el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).   

Los pagos realizados a 31 de diciembre de 2012 ascienden a 212.531.564,47 euros.

 3. VESTAS BLADES España S.L.U. 

Este Gran Proyecto, con una subvención concedida y gestionada por la Subdirección 
General de Incentivos R egionales de  la D irección General de Fond os 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, consiste en la construcción de 
una nueva planta en Daimiel (Ciudad Real) de fabricación de palas eólicas para 
aerogeneradores de última generación muy avanzados tecnológicamente en cuanto a 
diseño, ingeniería, materiales y rendimiento. El proyecto va a generar un total de 495 
puestos de trabajo directos, creando, según la experiencia de Vestas en otras fábricas, 
en torno a 1.500 puestos de trabajo indirectos, lo que supondrá un importante impacto, 
no sólo a nivel local, sino también provincial, e incluso, regional. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

La inversión total del proyecto asciende a 66.310.872,00 euros, con una subvención 
aprobada de 9.946.630,80 de euros, a la que correspondería una ayuda FEDER por 
importe de  7.957.304,06 euros. 

La solicitud de confirmación de ayuda FEDER fue enviada a los servicios 
administrativos de la Comisión el día 27 de julio de 2011. 

A petición de los referidos servicios administrativos de la Comisión, el pasado día 17 
de abril de 2013 se remitió a la DG REGIO una nueva solicitud de confirmación de 
ayuda FEDER e información complementaria a la misma. 

A 31 de diciembre de 2013 se han efectuado pagos por importe de 9.946.630,80 euros. 

A la fecha de cierre del presente Informe el proyecto no ha sido aprobado por los 
servicios administrativos de la Comisión. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

PROYECTOS INFERIORES A 50 MILLONES DE EUROS. 

A continuación se relacionan una serie de proyectos que fueron presentados a la Comisión 
como Grandes Proyectos pero que, al tener un coste inferior a 50 millones, fueron retirados 
como tales, mediante carta de la Autoridad de Gestión dirigida a la DG REGIO con fecha 18 de 
octubre de 2010, pasando a ostentar la categoría de proyectos ordinarios. 

La ejecución de los mismos es competencia de ACUESPAÑA, S.A. 

Ampliación y mejora del abastecimiento a los municipios situados en la zona denominada 
“Sistema Alberche” (Toledo). 

El proyecto ha consistido en la construcción de las conducciones de abastecimiento a ocho 
poblaciones del sistema Alberche y el refuerzo de caudal al sistema de Picadas II, que 
conducirá hasta los depósitos respectivos de caudales tratados en la E.T.A.P. de Valmojado. 

El denominado Sistema Alberche abarca 18 poblaciones de la provincia de Toledo situadas en 
la comarca de la Sierra de San Vicente que carecían de un sistema general de abastecimiento 
que suministrase el recurso con garantías de calidad y cantidad. Cada municipio presentaba su 
propio sistema de abastecimiento con captaciones realizadas directamente del río Alberche en 
la mayoría de los casos, con un tratamiento de potabilización deficiente en unos casos e 
inexistente en otros, y con unos costes energéticos muy elevados por la necesidad de realizar 
impulsiones desde los puntos de toma en el río. 

Formando parte de obras que ejecutó la Confederación Hidrográfica del Tajo (organismo
absorbido por ACUAESPAÑA, S.A.) se amplió, por una parte, la capacidad de tratamiento de la 
ETAP sita en Valmojado, que proporciona en la actualidad el agua potable suficiente para todo 
el Sistema y, por otra, se instalaron las conducciones que llevan el agua hasta varios de los 
municipios del mismo. 

Los ocho municipios restantes, objeto de este proyecto, a saber: Méntrida, Hormigos, Escalona, 
Almorox, Paredes de Escalona, Aldea en Cabo, Nombela y Pelahustán, quedaron incluidos en 
la encomienda que el Ministerio de Medio Ambiente realizó a Aguas de la Cuenca del Tajo en el 
Convenio de Gestión Directa formalizado el 20 de octubre de 2005. 

El Sistema es de nueva construcción, con excepción de los depósitos reguladores existentes 
que han sido aprovechables. Las necesidades de agua para el conjunto de municipios se 
estiman en 4,19 Hm3/año. 

Además, la actuación ha permitido el refuerzo futuro del abastecimiento del resto de municipios 
por donde discurre la conducción, pertenecientes al Sistema Picadas II con grandes previsiones 
de desarrollo urbanístico. (Municipios situados en el eje de la autovía A-5: La Torre de Esteban 
Hambrán, Santa Cruz de Retamar, Quismondo y Maqueda), estimando una demanda adicional 
de 1,94 Hm3/año. 

La actuación comprende la toma en la ETAP de Valmojado y la construcción de la nueva 
infraestructura hidráulica en la zona Alberche. Se han realizado de las siguientes conducciones: 

 Conducción principal Valmojado-Maqueda-Escalona-Nombela. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

	 Ramales secundarios Méntrida, Hormigos, Almorox y Pelahustan. 

La longitud total de conducciones es de 80 km. y sus diámetros comprendidos entre 800 mm y 
150 mm. Se han incluido todas las obras necesarias para una correcta explotación de las 
conducciones: desagües, ventosas, seccionamiento, derivación, pasos especiales para cruces 
de vías de comunicación y ríos, telecontrol, etc., así como las acometidas a depósitos 
existentes y su reparación. 

A 31 de diciembre de 2013 las obras estaban finalizadas y recibidas. 

Conexión desde embalse de Alcorlo a la ETAP de Mohernando para abastecimiento a la 
Mancomunidad de aguas del Sorbe (Guadalajara). 

El proyecto contemplaba las obras de toma de caudales en el embalse de Alcorlo, una 
conducción por gravedad hasta la ETAP de Mohernando de aproximadamente, 33 km. de 
longitud y la conexión con la cámara de mezcla de la actual potabilizadora. 

Este proyecto ha venido a reforzar el sistema de abastecimiento actual procedente de Beleña, 
añadiendo nuevas fuentes de recurso a la potabilizadora existente, de modo que se ha 
mejorado de manera significativa la garantía del recurso en cabecera, tanto para la situación 
que tenía, como para los crecimientos futuros. 

Las obras del proyecto han sido las siguientes: 

	 Obra de toma, conducción DN 1600 de longitud aproximada 466 m. y estación de 
bombeo en el embalse de Alcorlo necesarias para el funcionamiento conjunto, con 

Garantía de los distintos usos comprometidos (Aguas Sorbe, Aguas Bornova y Comunidad de 
Regantes), incluida la conexión con el comienzo de la obra de emergencia ejecutada por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

	 Conducción de conexión de DN 1200: con comienzo en el punto donde finaliza la tubería 
perteneciente a la actuación de emergencia, aproximadamente en el P.K. 3+800 de la 
misma y final en la E.T.A.P. de Mohernando,. 

Esta conducción ha tenido las siguientes actuaciones: 

	 La actuación discurre por los términos municipales de San Andrés de Congosto, La 
Toba, Membrillera, Espinosa de Henares, Fuencemillán, Cogolludo, Montarrón, 
Humanes y Mohernando. 

A 31 de diciembre de 2013 las obras estaban finalizadas. 

Conducción desde el embalse de Torre Abraham a Gasset para abastecimiento a Ciudad Real 
y su Comarca. Fase II: Entubado del Canal del Bullaque (Ciudad Real). 

La actuación de la conducción desde la presa de Torre de Abraham al embalse de Gasset para 
abastecimiento a Ciudad Real y su comarca estaba declarada de interés general por los 
Decretos Ley 1/95 y 9/98, y se incluyó en el Anexo de Inversiones de la Ley 11/2005, de 22 de 
junio, que modifica a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 

El proyecto ha tenido como objetivo el abastecimiento a Ciudad Real y su comarca, evitando la 
reiteración de situaciones dramáticas como la vivida durante la sequía de 1991 a 1995 y, 
anteriormente, con ocasión de las sequías de mediados de los 70 y de principios de los 80. 
Además, el dinamismo económico de la zona y la incorporación de nuevas poblaciones al 
sistema justificó la necesidad de aumentar las disponibilidades hídricas anuales. 

La conexión entre Torre de Abraham y Gasset permitió que ambos embalses, 
convenientemente gestionados, pudieran complementar el abastecimiento de Ciudad Real y su 
comarca, manteniéndose el abastecimiento local, el riego de la zona regable existente y futura 
con una garantía suficiente, así como la prioritaria implantación del régimen de caudales 
ambientales en el río Bullaque aguas debajo de la presa. 

Las obras del proyecto han consistido en la entubación del Canal del Bullaque y conexión con la 
conducción que continua hasta el embalse de Gasset (fase I del proyecto ya ejecutada). 

Las obras definidas en el proyecto han sido las siguientes: 

 Conexión con obra de toma de la Presa de Torre de Abraham. 
 Conducción desde la Presa de Torre de Abraham a lo largo de toda la longitud 

del canal del Bullaque. 
 Derivaciones hacia los sectores de riego de la zona regable de Torre de 

Abraham. 
	 Tramo de conexión entre la Derivación del sector III/IV (PK 18+050) y la 

conducción inicial que continúa hasta el embalse de Gasset (fase I del proyecto 
ya ejecutada) PK 18+140. 

A 31 de diciembre de 2013 las obras estaban finalizadas. 
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Informe ejecución annualidad 201 3 del PO FEEDER de Casstilla-La Mancha 2007-20013 

5. ASISSTENCIA TÉÉCNICA. 

Las acttuaciones dde Asisten cia Técnic ca del Proggrama Opeerativo FEDDER de Caastilla-La 
Manchaa 2007-20133 corresponnden exclussivamente aa las desarroolladas por los beneficciarios de 
la Admiinistración AAutonómicaa en relacióón con la ggestión, conntrol, evaluaación y difuusión del 
Programma. 

Por lo qque se refiere a las taareas de ppreparación, ejecución, seguimiennto e inspeección, la 
Secretaaría Generaal de la Consejería dee Empleo yy Economíaa y hasta el 31de dicieembre de 
2012 laa S ecretarria Gener aal de Hac ienda, hann gestionaddo los gasstos relativvos a la 
celebracción de loss Comités de Seguimmiento y dee las actuallizaciones ddel Manual para la 
ejecucióón del gast o público ccofinanciadoo con Fond os Estructuurales. Iguaalmente, connforme a 
los criteerios de selección del Programa Operativo, han gestioonado la coofinanciacióón de los 
gastos de personal del Orgaanismo Inteermedio enn cuanto a  la preparaación, seguuimiento, 
ejecucióón y verificaaciones de llas operacioones del miismo. 

En matteria de evvaluación, estudios, informaciónn y comunnicación see han desaarrollado 
actividaades destinaadas a la ddivulgación de la polít ica de coheesión y del referido Programa 
Operativvo FEDER de Castillaa-La Manchha 2007-20 13: seminaarios, confe rencias, reuniones, 
presenttaciones a los medioss de comuunicación, eetc., actuacciones que se detallaan en el 
Capítuloo 6 del pressente Informme, relativo a la informaación y pubblicidad del PPrograma. 

A la feccha de elabboración dee este informme se ha cconcluido laa Evaluacióón final del Plan de 
Comuniicación para los Progrramas Operativos FEDDER y FSEE de Castillaa-La Manchha en el 
períodoo 2007-20133, que será objeto de aanálisis en eel Comité dee Seguimiento. 

Las actuaciones de asistencia técnica ccorrespondieentes a los organismoos dependieentes de 
la Admiinistración GGeneral de l Estado, son financiaadas a travéés del Prog grama Operrativo de 
Asistenccia Técnicaa y Gobernaanza. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

6. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

Conforme a lo establecido en el artículo 4, apartado 2 del Reglamento 1828/2006 Comisión, 
de 8 de diciembre de 2006, en el presente Apartado del Informe de Ejecución Anual de 2013 
se recogen los avances en la aplicación del Plan de Comunicación de los Programas 
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha y del Fondo 
Social Europeo 2007-2013 así como ejemplos de buenas prácticas en la materia. 

Así mismo, se recogen las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Comunicación 
durante la anualidad 2013, destacando la celebración en el mes de noviembre de la Jornada 
sobre Fondos Estructurales Europeos e instrumentos financieros para PYMES, que contó 
con la presencia del vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani. 

Por otra parte, el documento de Evaluación final del Plan de Comunicación de los 
Programas Operativos FEDER y Fondo Social Europeo 2014-2020 donde se detallan los 
avances en la ejecución de las medidas de comunicación de los Programas Operativos 
Regionales de FEDER y FSE durante los años 2010 a 2013, se ha remitido a la Comisión 
Europea, miembros del Comité de Seguimiento y organismos responsables de la ejecución 
del Programa Operativo FEDER, junto con la convocatoria de la reunión del Comité de 
Seguimiento del referido Programa, ya que será objeto de análisis en dicha reunión. 

Con respecto a la preparación del nuevo período de programación 2014-2020, desde el 
Organismo Intermedio de los Programas Operativos de FEDER y FSE de la Región, la 
Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos, hay que 
señalar que el día 27 de febrero se organizó una jornada informativa en la que se 
difundieron los trabajos que se estaban realizando desde Castilla-La Mancha y desde las 
Autoridades de Gestión para acercar la programación de las ayudas procedentes de la 
Unión Europea a las necesidades regionales. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En el cuadro resumen de los indicadores de información y publicidad relativos al año 2013, y 
a pesar de una minoración del ritmo de ejecución en la mayoría de tipos de actividad, 
destaca el aumento de medidas llevadas a cabo en el ámbito del indicador 3 dedicado a las 
publicaciones externas. Este indicador era a 31 de diciembre de 2012 el que menos 
porcentaje de ejecución acumulada registraba en comparación con el resto de indicadores, 
por lo que desde el Organismo Intermedio y desde los órganos gestores se ha realizado un 
esfuerzo durante el año de estudio para ofrecer a la población en general información 
detallada de las ayudas de la Unión Europea recibidas a través del PO FSE mediante 
herramientas como boletines electrónicos, trípticos de nuevas ayudas implementadas por el 
Gobierno Regional como Duplícate, Duplícate Plus e Incorpórate de contratación, informes 
sobre el mercado de trabajo, etc. 

En cuanto al gasto ejecutado para el desarrollo de las medidas de información y publicidad, 
la inversión durante el 2013 ha sido de 53.685 euros. 
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Castilla-La Mancha.
 
Anualidad 2013
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Durante el año 2013, el indicador que más ejecución ha registrado ha sido el de actos de 
difusión, con un total de 85 actividades desarrolladas entre las que destacan las notas de 
prensa realizadas principalmente desde la Dirección General de Desarrollo de Estrategia 
Económica y Asuntos Europeos como Organismo Intermedio, la Dirección General de 
Empleo y Juventud y desde la de Formación, todas ellas de la Consejería de Empleo y 
Economía. Estas noticias han sido redactadas para dar mayor difusión a los actos realizados 
desde dichas direcciones generales como la I Conferencia de Formación “Presente y Futuro 
de la Cualificación Profesional”, la Jornada sobre Fondos Estructurales Europeos e 
instrumentos financieros para PYMES y las reuniones mantenidas con asesorías, gestorías 
y despachos profesionales para la divulgación del Programa Empresa-Empleo, cofinanciado 
por el PO FSE 2007-2013. El número total de actividades y actos públicos en 2013 ha 
sido de 28. 

Destacar que el principal canal de difusión de los avances en la aplicación de los Programas 
Operativos Regionales continúa siendo la página Web de los Fondos Estructurales en 
Castilla-La Mancha con un total de visitas en el año 2013 de 31.852, así como el perfil de 
Facebook y el envío trimestral del boletín de los Fondos a los más de 2.150 suscriptores. 

316



                   
  
 

 

 
           

          
    

       
        

          
 

 
       

       
      

      
         

         
       

 

 
 

 
           
            

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

En cuanto al número de soportes publicitarios, el porcentaje de ejecución durante el 2013 
ha sido del 6%, que de forma acumulada arroja un resultado del 95,7% con respecto del 
total programado. En este indicador destacan como soportes de difusión los carteles y 
placas ubicadas en los centros formativos y en los Institutos de Educación Secundaria en los 
que se imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial, haciendo constar en todos 
ellos la aportación del FSE para la realización de acciones de formación profesional para el 
empleo. 

De igual modo y dentro del indicador 6 de documentación interna distribuida, la Intranet 
de los Fondos Estructurales, así como la remisión por correo electrónico y las reuniones han 
sido los principales espacios para la difusión y distribución de manuales, guías de 
procedimiento e instrucciones al objeto de facilitar a los órganos gestores y a los 
beneficiarios su labor en cuanto a ejecución, seguimiento y control de las acciones 
cofinanciadas en el marco del PO FSE 2007-2013 se refiere. Porcentualmente, la ejecución 
en este indicador en 2013 alcanza el 7,5. 

La ejecución total de los indicadores de información y publicidad del Plan de Comunicación 
de Castilla-La Mancha, a día 31 de diciembre de 2013, se detalla en la siguiente tabla: 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

La ejecución acumulada al término del período de programación ha sido satisfactoria, ya que 
el porcentaje de realización con respecto al programado es, en casi todos los indicadores, 
cercano al 100%. Indicar en este sentido que los indicadores se han reprogramado al alza 
en dos ocasiones a lo largo de los siete años de desarrollo de los PO. 

Destacan los indicadores 4 y 7 relativos a páginas Web y redes de información en los que se 
ha alcanzado el indicador programado. Así mismo, se ha logrado un alto porcentaje de 
ejecución en los indicadores 6 de Nº de documentación interna distribuida con un 96,7% 
(580 actuaciones); 5 “soportes publicitarios” en el que se han contabilizado 938 soportes 
(95,7%); en el número de actividades (indicador 1), realizándose a lo largo de todo el 
período un total de 1.051 actos públicos, lo que supone un porcentaje de ejecución del 93,8 
%; y en el indicador 2 de acciones de difusión que registra 2.081 noticias, artículos, 
campañas de publicidad, cuñas de radio, spot de televisión, banner de Internet, etc. Por lo 
tanto, solo quedaría por debajo del 90% de ejecución el indicador de publicaciones externas 
con un número de publicaciones registradas de 549 (84,5%). 

El coste total de las actividades desarrolladas en materia de información y publicidad 
durante el período de programación 2007-2013 ha sido de 6.342.045 euros, el 93,27% del 
total del montante estimado para los siete años (6.800.000 euros). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Con respecto a las medidas llevadas a cabo en materia de información y publicidad de la 
aportación de la Unión Europea a la convergencia de Castilla-La Mancha durante el 2013, 
se detallan algunas de ellas consideradas como ejemplos de buenas prácticas de 
comunicación, conforme a los criterios establecidos en la “Guía para el Seguimiento y la 
Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo 
de Cohesión y FSE 2007-2013”. Dichas buenas prácticas de comunicación serán publicadas 
en las páginas Web de las Autoridades de Gestión del PO FEDER y FSE de Castilla-La 
Mancha, la Dirección General de Fondos Comunitarios 
(http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es
ES/ipr/fcp0713/c/bp/c/2010/Paginas/CastillaLaMancha.aspx) 
y la Unidad Administradora del FSE 
(http://www.meyss.es/uafse/es/comunicando/buenosEjemplos/index.html), respectivamente, 
así como en el portal de los Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha 
(http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/inicio/). 

Así en el período de estudio se han seleccionado: 

Realización de un concurso fotográfico sobre proyectos cofinanciados con Fondos 
Estructurales de Castilla-La Mancha a través del perfil de Facebook de dichos Fondos. 
La Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos de la 
Consejería de Empleo y Economía desarrolló un concurso fotográfico de proyectos 
cofinanciados por los Fondos Estructurales en la Región a través de la red social Facebook. 
El objetivo del concurso fue que la población en general, mayor de 18 años, fotografiase 
proyectos desarrollados en la Región y cofinanciados con los Fondos Estructurales, bien a 
través del Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo o del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, y participase en el concurso para optar al premio, posibilitando al 
mismo tiempo una mayor visibilidad de las iniciativas llevadas a cabo en la Región con los 
fondos europeos. 

De igual modo, con esta iniciativa se lograron dos objetivos secundarios: 

- Dar a conocer al público en general la aportación de los Fondos Estructurales en el 
desarrollo de Castilla-La Mancha, haciéndole partícipe, al ser el propio ciudadano el 
que tiene que buscar e interesarse por proyectos cofinanciados a través de fondos 
europeos. 

- Ampliar el apartado de Fototeca operativo en la Web de los Fondos Estructurales de 
Castilla-La Mancha (http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/inicio/informacion-y
publicidad/material-audiovisual/fototeca/fototeca/). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Para el concurso, que se celebró entre los días 2 de mayo y 2 de julio, se establecieron dos 
categorías, una para fotografías de proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y 
otra para las imágenes de acciones que contaban con la financiación europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Todos los usuarios de Facebook pudieron votar por su fotografía o fotografías favoritas, 
siendo finalmente un jurado compuesto por responsables a nivel autonómico de los Fondos 
Estructurales quien eligió los ganadores de entre las cinco fotografías más votadas en cada 
una de las categorías. Por cada uno de los Fondos se concedieron dos premios 
consistentes en un Ipad 4 Generación (16GB Wifi con pantalla retina), para la mejor 
fotografía, y un Ebook / Tablet PAPYRE 715 (Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich (ICS) 4 GB. 
Admite Tarjeta microSD/SDHC de hasta 32 GB. WIFI), para la segunda mejor imagen de 
cada una de las categorías. Todos los premios, al igual que el concurso fueron patrocinados 
por la Caja Rural de Castilla-La Mancha. 

Imagen de tres de los ganadores, junto a la D.G de Desarrollo de Estrategia Económica y 

Asuntos Europeos y una representante de la caja patrocinadora del concurso
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

La elección de esta medida de información y publicidad de los fondos como ejemplo de 
buena práctica responde al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la 
Guía para considerar una acción como tal, pero principalmente por su presentación 
innovadora y por el uso de las nuevas tecnologías para su realización: 

El primer paso de la Dirección General para desarrollar esta medida fue establecer un 
objetivo claro, implicar a la población en la política de cohesión mediante la verificación in 
situ por parte de esta. Partiendo de este objetivo principal se elaboraron los contenidos y 
requisitos del concurso basados en un diseño atractivo, una explicación concisa y 
transparente del proceso de participación y de selección de ganadores y una adecuación de 
la aplicación utilizada a las necesidades y normas del concurso. Este objetivo estaba en 
coherencia con el establecido en el Plan de Comunicación de lograr la mayor difusión de las 
acciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha y de acercar a la población el papel de la Unión Europea. 

El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo unido al 
empleo de las nuevas herramientas de comunicación, como es la red social Facebook, y de 
aplicaciones informática específicas para la puesta en funcionamiento de concursos de 
fotografía permitió el desarrollo de un concurso en línea con las políticas de seguridad, 
trasparencia y cobertura que ofrece la empresa Facebook y que en esta ocasión eran las 
requeridas por la Dirección General para crear el concurso. En este sentido, se redactaron 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

unas bases reguladoras detallando el objetivo, las fechas de inicio y fin, los requisitos de los 
participantes, que podían ser tanto personas físicas (siempre con la premisa de ser mayores 
de edad) como empresas, organizaciones, centros y entidades que contaran con perfil de 
Facebook, la mecánica del concurso, las características que debían de tener las fotografías 
y los derechos de autor, cómo se haría la selección de las fotografías ganadoras, los 
premios y los derechos tanto de los participantes como de la organización para asegurar el 
normal funcionamiento del concurso. Así mismo, se diseñó una imagen atractiva, colorida y 
alusiva al tipo de concurso que se iba a celebrar. 

La elección de un medio como es Facebook aporta al concurso la dimensión de amplia 
difusión y cobertura por ser una herramienta accesible para una gran parte de la sociedad, 
atendiendo siempre a la normativa de que solo pueden tener cuenta en Facebook los 
mayores de 18 años y por lo tanto este requisito era indispensable para participar en el 
concurso. Así mismo, Facebook hace posible la igualdad de participación y de 
oportunidades que, unido a la moderación del concurso, a la composición del jurado por 
responsables de la gestión y aplicación de los fondos en Castilla-La Mancha y al respeto en 
todo momento de las pautas establecidas en materia de protección de datos y derechos de 
autor, otorgan a todo el proceso una fiabilidad y transparencia que redunda en un alto grado 
de calidad de la acción. 

Otra buena práctica que se ha seleccionado ha sido la impartición de un módulo de 
Información y Publicidad en los cursos sobre los PO FEDER y FSE para personal 
funcionario. 

En el marco de la formación continua a empleados públicos, en la anualidad 2013 se han 
organizado cuatro cursos formativos dirigidos a funcionarios de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y, más concretamente, a los órganos gestores del FEDER y del FSE, 
sobre la Política de Cohesión y su articulación en la región a través de los Programa 
Operativo de ambos fondos para el período 2007-2013. El objetivo de estas actividades de 
formación han sido las de difundir la labor de los fondos en el desarrollo de la Región, así 
como formar a los asistentes en materia de aplicación, desarrollo, gestión y justificación de 
los PO. Dentro del módulo específico de información y publicidad, en el que se explicó el 
Plan de Comunicación y el Manual de Información y Publicidad de los fondos en Castilla-La 
Mancha, se transmitió a los asistentes el importante papel que juegan en la consecución del 
objetivo de lograr la mayor difusión de la aportación de los fondos europeos a la 
convergencia de la Castilla-La Mancha con el resto de regiones de España y de la Unión 
Europea. 

324



                    
  
 

 

 
 

      
         

                
      

          
 

 
    

 

 
     

  
 

      
         

         
        

         
          

          
          

         
         

 
 

       
      

            
       
     

 
        

 
       

        
       

       
        

      
           
        

     
 

 

Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Los cursos se han desarrollado en cuatro ediciones con una duración de cuatro jornadas 
cada uno. Con respecto a los referentes al PO FSE, la primera edición de celebró de los 
días 17 a 20 de septiembre y la segunda del 15 al 18 de octubre. En el caso de los cursos 
sobre el PO FEDER, ambas ediciones se desarrollaron durante el mes de noviembre, la 
primera del 4 al 7 y la segunda del 25 al 28. 

Curso PO FSE 2007-2013. 17 septiembre 
2013. 

Curso PO FEDER 2007-2013. 7 de 
noviembre 2013. 

El programa desarrollado en todos ellos mantenía un esquema común de introducción a lo 
que es la política de Cohesión de la Unión Europea, qué y cuáles son los Fondos 
Estructurales, por qué normativa se rigen así como la contribución de los fondos al 
desarrollo de la Región, detallando el contenido y aplicación de los programas operativos. 
De igual modo, los cursos contemplaron un módulo de información y publicidad, en el que se 
dio a conocer el contenido del Plan de Comunicación de los Programa Operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2007
2013 y del Manual de Información y Publicidad de las operaciones cofinanciadas con 
FEDER y FSE y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el período 2007
2013, y uno en el que se avanzaron la estrategia y programación para el nuevo período 
2014-2020. 

En el apartado de información y publicidad, se expusieron además de la estrategia de 
comunicación mantenida durante el período 2007-2013, los objetivos, estrategia y medidas 
de información y publicidad que se recogen en el Plan de Comunicación, ejemplos prácticos 
y reales de cómo se debe realizar la difusión de la cofinanciación en los diferentes proyecto 
y en los diversos soportes de comunicación. 

Se considera buena práctica al cumplir los siguientes criterios: 

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y 
desarrollo de los cursos destacar que las explicaciones de las diferentes materias impartidas 
han estado apoyadas con una presentación proyectada de power point que ha facilitado a 
los participantes seguir las clases. Así mismo, se ha repartido información complementaria 
que facilite a los asistentes su trabajo diario. En este sentido, y al objeto de facilitar a los 
gestores sus funciones en materia de información y publicidad, se les distribuyó una Guía 
rápida en la que se detalla de manera resumida, ágil y visual las pautas que establece el 
Manual en cuanto a colocación y características de los logos y a su ubicación en los 
diferentes soportes para una correcta difusión de la cofinanciación europea en la Comunidad 
Autónoma. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos. El fin que se ha perseguido es el 
de aumentar la notoriedad y transparencia de la actuación de la UE en Castilla-La Mancha y 
concienciar a todos los agentes que intervienen en el proceso de gestión de los Fondos 
Estructurales de la importancia de dar Información y Publicidad a los proyectos para que la 
ciudadanía en general pueda conocer qué se hace en la región y cómo se aprovechan estos 
recursos. 

La incorporación de criterios de igualdad de oportunidades se ha cumplido tanto en la 
selección del personal funcionario que ha participado, el cual ha sido elegido conforme a las 
necesidades profesionales y teniendo en cuenta la igualdad de participación entre hombres 
y mujeres, como en el desarrollo de los cursos en los que se ha cuidado el uso de un 
lenguaje no sexista, ni discriminatorio ni ofensivo tanto en el material distribuido y en las 
presentaciones expuestas como en las propias explicaciones verbales. 

Adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos. La realización de cursos para 
la formación del personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se contempla 
como una de las medidas del Plan de Comunicación dirigida a los órganos gestores y cuya 
finalidad es la de lograr el objetivo principal del Plan y que consiste en ampliar la difusión de 
la política regional europea y de su articulación en Castilla-La Mancha a través de los 
Programas Operativos del FSE y del FEDER. 

Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción. Los cursos están dirigidos 
principalmente al personal implicado directa o indirectamente en el desarrollo, gestión y 
control de los PO FSE y/o FEDER. No obstante, todo el personal funcionario, 
independientemente del grupo, consejería o servicios al que pertenezca puede solicitar la 
participación en los mismos. Además, esta formación en materia de comunicación y 
publicidad a los gestores redunda en una mejor difusión de las acciones cofinanciadas y por 
lo tanto en una mayor información a la población general sobre el papel de la Unión Europea 
en el desarrollo de la Región. 

Evidencia de un alto grado de calidad. Para evaluar la calidad y pertinencia de las 
actividades formativas, a la finalización de cada edición se solicita al alumnado que valore, 
mediante un formulario, tanto al profesorado como la materia impartida y la utilidad y 
aplicación a su labor diaria. Así mismo, cada uno de los profesores/as rellena un 
cuestionario evaluando la adecuación del perfil de los asistentes, las instalaciones, la 
duración del curso con respecto a las materias impartidas, etc. Los resultados de dichas 
encuestas son valorados y tenidos en cuenta por la Junta para la programación y realización 
de los futuros cursos, atendiendo a las sugerencias y mejoras propuestas tanto por los 
participantes como por los ponentes, lo que dota a la actividad de un grado de calidad 
óptimo. Otra evidencia de la calidad de los cursos es el interés manifestado por los 
funcionario/as y que se reflejan en el alto número de solicitudes de participación. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Uso de nuevas tecnologías de la información. Las ponencias expuesta por los diferentes 
profesores/as son puestas a disposición de los asistentes, así como del resto de personal de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Web de los Fondos 
Estructurales (www.jccm.es/fondosestructurales), en concreto en el apartado de Intranet. De 
igual modo, durante el módulo de información y publicidad se dio a conocer entre los 
asistentes las diferentes herramientas con las que cuenta la Dirección General de Desarrollo 
de Estrategia Económica y Asuntos Europeos para difundir el desarrollo y aplicación de los 
PO de FEDER y FSE, como son el propio portal Web, el perfil de Facebook y los boletines 
electrónicos. 

Así mismo, se ha elegido como ejemplo de buena actuación de publicidad la celebración 
de la I Conferencia de Formación: “Presente y futuro de la cualificación profesional” 
que, organizada por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo y 
Economía, reunió a expertos en formación de primer nivel nacional y a más de 500 
profesionales de la formación tanto del ámbito de la educación como del mercado laboral. 

Esta primera conferencia se celebró en Toledo durante los días 10 y 11 de diciembre de 
2013 y se convirtió en un foro para apreciar la visión global del Sistema Integral de 
Formación Profesional que se fundamenta en el concepto de cualificación profesional como 
elemento común de unión, equilibrio y transitabilidad entre sus dos subsistemas: el de 
empleo y el de educación. 

La inauguración de las jornadas la realizó la Directora General del Servicio Público de 
Empleo, Reyes Zataraín, junto con la Consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, 
quienes destacaron la inversión que en materia de formación profesional se está realizando 
en Castilla-La Mancha al objeto de lograr una mayor cualificación de su ciudadanía que 
redunde en más oportunidades de acceso al mercado laboral y en unas condiciones más 
óptimas. 

La Formación Profesional es una prioridad de los Fondos Europeos, tanto en el período 
actual como en el nuevo, que se extenderá del año 2014 al 2020 y así lo entiende el 
Gobierno regional quien se basa en esta modalidad formativa para el desarrollo de 
estrategias encaminadas a la creación de empleo estable, cualificado y de futuro. 

Estas jornadas fueron concebidas y cofinanciadas en el marco del Programa Operativo 
Regional del Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha y así se hizo constar tanto en las 
intervenciones de los ponentes y en el material expuesto y distribuido durante las mismas 
como en las herramientas y medios utilizado para la difusión de la Conferencia. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Se considera buena práctica al cumplir los criterios recogidos en la Guía para el 
Seguimiento y la Evaluación de los Planes de Comunicación elaborada en el marco del 
GERIP: 

En la Conferencia de Formación se utilizaron recursos innovadores tanto en las 
presentaciones expuestas como en la distribución de la sala, todo ello en aras de facilitar a 
las personas asistentes un mejor seguimiento de las jornadas. Así se colocó una gran 
pantalla detrás del estrado de los ponentes que permitía una mejor visión de las 
presentaciones. De igual modo, se ha hecho uso de las nuevas tecnologías de la 
información para lograr la máxima difusión de la Conferencia así como de la aportación del 
Fondo Social Europeo a la mejora de la formación profesional en la Región, habilitando una 
página Web de la Conferencia (http://conferenciaformacion.es/) en la que se pueden visionar 
todas las exposiciones, así como descargar las presentaciones power point. Además, el 
portal incluye una herramienta innovadora por su función ya que permite, a los asistentes y a 
toda persona interesada en este tema, realizar a través de un cuestionario preguntas a 
posteriori a cualquiera de los ponentes que intervinieron en los dos días que duró la 
conferencia. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, el objetivo prioritario de las 
jornadas fue el de crear un foro para definir el Sistema Integral de Formación Profesional, 
desde los puntos de vista de la educación reglada y del mercado de trabajo, y para ello se 
realizó un programa extenso con intervenciones de expertos en formación que aportaron su 
visión desde todos los ámbitos posibles. Así participaron representantes de Servicio Público 
de Empleo Estatal exponiendo la situación actual de la formación y las políticas para el 
empleo a nivel estatal; desde el Instituto Nacional de Cualificaciones se abordó la 
acreditación de las competencias adquiridas por medio de la experiencia; y a nivel regional 
las Directoras de Formación y de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional 
expusieron la calidad de la formación profesional y su integración en el sistema educativo. 
Así mismo, se abordó el tema desde otros ángulos como la formación integral, dual, la 
teleformación, la formación para personas con discapacidad, etc. 

La igualdad de oportunidades en la organización de la I Conferencia de Formación se 
cumple tanto en la participación abierta a todos los profesionales de la formación (público 
objetivo al que iba destinado el acto), cuyo único requisito era que estuvieran relacionados 
con la programación, control, evaluación o impartición de la formación profesional en la 
Región, como en la elección de las entidades y personas que actuarían como ponentes. Así 
mismo, se prestó especial atención, en las intervenciones y material expuesto, a un uso 
correcto del lenguaje que no incurriera en discriminación de ningún tipo (sexo, condición 
religiosa, social, ideología, etc.). 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, la asistencia de más de 500 
profesionales de la formación profesional, tanto del ámbito de la educación como del 
empleo, de toda la Región evidencia la gran acogida a la convocatoria realizada por la 
Consejería de Empleo y Economía, así como la correcta difusión que se dio del acto. 

El nivel de calidad de la Conferencia queda demostrado por la programación de la misma en 
la que se abordó la Formación Profesional desde todos los ámbitos posibles y por los 
ponentes de primer nivel nacional que participaron en las mismas, quedando representados 
todos los organismos y centros involucrados en la mejora de la calidad de la formación en la 
Región. A nivel de comunicación, el acto fue noticia en la mayoría de medios impresos y 
digitales regionales, en los que, bien en el propio texto de la información o en las imágenes 
ilustrativas, quedó constancia de la participación del Fondo Social Europeo, colaborando así 
al objetivo principal del Plan de Comunicación de lograr la mayor difusión de la articulación 
de los Fondos Europeos en la Región. 

En el ámbito del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
en materia de comunicación es destacable la difusión del proyecto Mercurio. El proyecto 
es una iniciativa de la ciudad de Almansa (Albacete) cuyas actuaciones están dirigidas a 
fortalecer la competitividad de la ciudad mediante la creación y consolidación de espacios 
públicos de alta calidad, la modernización de las infraestructuras y servicios públicos, y la 
incorporación de forma activa de los agentes sociales y ciudadanos en el diseño y ejecución 
de las políticas públicas. Este proyecto de desarrollo local y urbano ha contado con un 
presupuesto de 1.994.089,58 euros, de los cuales el FEDER ha cofinanciado el 80% 
(1.595.271,66 euros). 

Los objetivos principales del proyecto son: 

 Realizar actuaciones de adecuación urbana dirigidas a mejorar el entorno y 
acceso de las principales zonas comerciales de la ciudad. 

 Mejorar la calidad medioambiental del entorno urbano, reduciendo el impacto 
derivados de actividades urbanas como el consumo eléctrico y la movilidad. 

 Favorecer la diversificación productiva del tejido empresarial de la ciudad y la 
creación de nuevas oportunidades económicas. 

	 Corregir los déficits dotacionales en materia de comunicaciones y nuevas 
tecnologías de los servicios municipales dirigidos a empresarios y nuevos 
emprendedores. 

 Valorizar la ciudad de Almansa como centro de referencia comarcal para el 
desarrollo de actividades comerciales y servicios dirigidos a la población. 

 Contribuir a la reducción de las tasas de paro en la localidad gracias a la creación 
de nuevos empleos para hombres y mujeres. 

 Generar espacios de participación y concertación con los principales actores 
socioeconómicos del municipio. 

 Mejorar de forma global la calidad de vida en la ciudad mediante la promoción de 
medidas de inclusión social, igualdad de género y conciliación familiar. 

El proyecto Mercurio contempla cuatro tipos de actuaciones para lograr los objetivos 
marcados: modernización del Vivero de Empresas municipal “Puerta del Levante”; 
promoción económica a través de “Emprende comercio” y “tu empresa en Almansa”; mejora 
del entorno urbano y adecuación del Mercado Central; y participación y gobernanza. 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

Para lograr la mayor difusión y participación en esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de 
Almansa se creó una página específica del proyecto, dentro del portal Web oficial del 
municipio, haciendo constar la aportación de la Unión Europea, a través del PO FEDER de 
Castilla-La Mancha 2007-2013, con la inclusión del logotipo de dicho fondo así como 
menciones a dicho programa en el texto explicativo. Así mismo, se han celebrado jornadas 
informativas sobre los diferentes programas que incluye el proyecto Mercurio, dípticos, notas 
de prensa, carteles, placas, etc. 

Se considera buena práctica por: 

El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo. La campaña 
de difusión realizada por el Ayuntamiento de Almansa sobre este proyecto y su aportación a 
la mejora de las condiciones de vida de toda la población de la localidad se ha caracterizado 
por la originalidad y los numerosos soportes empleados para acercar esta iniciativa, así 
como la contribución de la Unión Europea al mismo, a través del PO FEDER 2007-2013, a la 
ciudadanía. En este sentido, se han editado dípticos divulgativos, carteles de obras, se puso 
en marcha un portal de internet donde se puede encontrar toda la información del proyecto 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

(http://www.proyectofedermercurio.es/) y también se han realizado jornadas informativas y 
notas de prensa sobre los actos más relevantes de la aplicación del proyecto Mercurio. 

En cuanto a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, las medidas de 
información y publicidad desarrolladas durante el 2013 del proyecto Mercurio han 
contribuido al objetivo de lograr una difusión mayor de la Política de Cohesión y de su 
aplicación en Castilla-La Mancha a través de los PO del FEDER. Ha permitido aumentar la 
notoriedad y transparencia de la actuación de la UE en la región, y en concreto en la 
localidad de Almansa. 

Se han incorporado los criterios de igualdad de oportunidades en el desarrollo de los 
diferentes soportes publicitarios y en los contenidos de los mismos, cuidando el lenguaje 
utilizado para no incurrir en discriminación o sexismo. Así mismo, se ha prestado especial 
atención a las imágenes seleccionadas para ilustrar los elementos informativos al objeto de 
no fomentar una desigualdad entre hombres y mujeres, o por otro tipo de condición (religión, 
raza, ideología, edad, etc.) 

La adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos se ha conseguido gracias a 
las herramientas de difusión utilizadas por el ayuntamiento que han permitido sensibilizar a 
la población con el proyecto al tiempo que se tomaba mayor conciencia del impacto de los 
fondos europeos en la Región. 

Evidencia de un alto grado de calidad. Puede considerarse que la campaña de difusión del 
proyecto mercurio ha sido positiva, tanto por la información transmitida, como por la 
adecuación de los soportes utilizados, que ha permitido acercar los Fondos Europeos a la 
población. Indicador de la idoneidad de las medidas de publicidad emprendidas es la gran 
acogida a las jornadas y a las iniciativas emprendidas en el marco del proyecto Mercurio. 

Uso de nuevas tecnologías de la información. Para difundir el proyecto Mercurio las TIC han 
sido uno de los principales canales utilizados para la difusión de la campaña de publicidad, 
además del portal Web creado a tal fin y de las redes sociales Facebook y Twitter. Con 
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Informe ejecución anualidad 2013 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013  

estos medios de comunicación se ha logrado llegar a un público más amplio y sobre todo 
más joven, permitiendo un alto grado de cobertura sobre los vecinos de Almansa que ha 
redundando en una mayor participación y concienciación entre el público objetivo. 
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