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2. VISION GENERAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO
[ARTICULO 50, APARTADO 2, Y ARTICULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL REGLAMENTO (UE) NO
1303/2013]

2.1. Informacion clave sobre la ejecucion del programa operativo en el aiio de que se trate,
incluida informacion sobre los instrumentos financieros, con relacion a los datos financieros y
sobre indicadores.

La aprobacion tardia del Programa Operativo, junto a diversas circunstancias que fueron resefiadas en
los informes de ejecucion de las anteriores anualidades, marcaron el avance de las actuaciones
cofinanciadas hasta el ejercicio de 2018.
Superadas ya tales restricciones y limitaciones, el nivel de ejecucion del tramo autondmico dio un salto
importante durante 2019, en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Sin embargo, en 2020 se
ha producido un frenazo significativo, en gran medida debido a la situacion sanitaria derivada de la
pandemia que vivimos 'y a todas las  restricciones que ha  implicado.
En grandes lineas, la situacion del programa, en cuanto a ejecucion, es la siguiente:
El gasto certificado total durante 2020 asciende a 5.528.035 €, que significa un 59,1% de la anualidad
de 2020.
Asi mismo, el gasto certificado acumulado desde el inicio del PO asciende a 25.273.575 €, que
significa un 39,1% del total acumulado 2014-2020. Por administraciones: la ciudad Auténoma tiene un
grado de ejecucion del  51,2%, mientras que la AGE tiene un @ 25%.

La situacion por cada eje es la siguiente:
Eje 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y la comunicacion y el acceso a
las mismas.

En este eje no fue posible certificar gastos hasta el ejercicio de 2019, puesto que la primera operacion
incluida no se adjudicé hasta enero de ese afio. En 2020 no se han certificado gastos, sin embargo, a
31/12/2020 se habian ejecutado operaciones adicionales por importe de 569.890 € las cuales van a
certificarse de forma inminente, y que elevaran significativamente el grado de ejecucion.

Eje 3. Mejorar la competitividad de las pymes.
Hasta el 31/12/2020 se han certificado gastos por un importe acumulado de 2.049.947 €, que significa
un 36% de la programacion acumulada 2014-2020.
Eje 4. Fomento de una economia baja en carbono
El gasto certificado acumulado a 31/12/2020 asciende a 8.250.644 €, que implica un grado de
ejecucion de un 61,7% sobre la programacion 2014-2020.

Desde un punto de vista cuantitativo, el mayor peso relativo dentro del eje corresponde a actuaciones
de desarrollo del Plan de Movilidad Urbana seguidas por las de eficiencia energética.
Eje 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Por parte de la Ciudad Autonoma de Melilla, se ha certificado gastos a 31/12/2020 por importe de
4.300.074 €, que significa un 17,1% de la participacion de la CAM en la programacion acumulada
2014-2020. En cuanto a la AGE, aun no ha certificado gastos, si bien se prevé la inminente ejecucion
de las obras programadas.
Las operaciones por parte de la CAM han superado las dificultades iniciales y se estan ejecutando con
normalidad.

Eje 7 promover el transporte sostenible y eliminar estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales

En este Eje, que es de competencia de la AGE, se han certificado gastos por importe de 1.667.251, que
implican un 42,5% de la programacion acumulada.
Eje 9. Promover la inclusion social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminacion
Durante 2020 no se han certificado gastos. No obstante, los gastos certificados acumulados 2014-2020
ascienden a 818.082 €, que suponen un 84,1% de las anualidades acumuladas 2014-2020.
Eje 10. Invertir en Educacion, Formacion y FP para adquisicion de capacidades y un aprendizaje
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permanente.

Este Eje también estd compartido entre ambas administraciones, si bien la mayor parte de las
operaciones previstas son competencia de la AGE, que es quien detenta la competencia de Educacion
en el territorio de Melilla.
La CAM ha certificado gastos en el periodo 2014-2019 por importe de 39.949 €, que unidos a los
7.498.751 € certificados por la AGE, totalizan 7.538.700 €, lo cual implica un grado de ejecucion del
62,3%.

Eje 13. Asistencia técnica.
En 2020 se han iniciado, continuado y/o finalizado numerosas actuaciones, especialmente en el ambito
de preparacion, ejecucion, seguimiento y verificacion.

El gasto certificado a 31/12/2020 es de 498.257 euros, que representa un 60,6% sobre el importe
programado a esa fecha.




3.

APLICACION DEL EJE PRIORITARIO [ARTICULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013]

3.1. Vision general de la ejecucion

ID

Eje prioritario

Informacion clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

02

EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias
de la informacion y de la comunicacion y el
acceso a las mismas

El gestor es la D.G. de Sociedad de la Informacion. Los contratos adjudicados ascienden a
2.099.458,33 €. En 2020 se ha ejecutado un total de 569.889,98 €, que van a certificarse de manera
inmediata.

En cuanto a las operaciones, merece resaltarse las siguientes:

1.Programa integral de ciberseguridad, adjudicado en enero de 2019. Va a desarrollarse durante tres
afios.

Se han ofertado varios programas orientados a personal de empresa. Un total de 8 empresas o
entidades distintas han recibido ayuda no financiera, a través de la formacion de sus empleados. El
nimero de empleados de empresas o entidades son 20, de los que podemos diferenciar a 7 empleados
de empresas y 13 empleados de entidades. Ademas, se han impartido 5 Talleres formativos que han
beneficiado un total de 99 personas.

2.Desarrollo e impulso de la economia digital mediante la adopcion por las empresas de la tramitacion
electronica. 197 empresas han recibido asesoramiento de diversa indole y formacion.

3.Desarrollo e impulso de la economia digital mediante la promocion del emprendimiento personal.
Fecha de Adjudicacion: 13/12/2019. El proyecto se desarrollard en tres anos. La 1* convocatoria a la
iniciativa “Ideas Melilla” se lanz6 en el mes de septiembre. Al proceso de seleccion se presentaron un
total de 17 empresas, de las cuales 12 fueron preseleccionadas.

4. Formacion para la acreditacion europea de manejo de ordenador para la ciudadania. El 1 de
diciembre de 2020 comenz6 la primera edicion con 20 alumnos, que continuardn su formacion hasta
el 26 de febrero de 2021.
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EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

Por parte de la Sociedad Publica Proyecto Melilla, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

PI 3.1.2. Ayudas a la inversion con generacion de empleo, empresas de nueva creacion. Durante el
2020 se ha procedido a realizar la correspondiente convocatoria, publicada en fecha 24 de julio de
2020. En esta convocatoria para creacion de empresas se han presentado un total de 15 solicitudes, de
las cuales 6 han sido favorables y 5 desestimadas, estando pendiente de resolver el resto,
concediéndose un total de 238.836,74 € para una inversion subvencionable de 757.530,57 € y la
generacion de 15 puestos de trabajo, 14 de ellas mujeres.

PI 3.3.1. Dentro de esta prioridad existen tres actuaciones:

*Ayudas a la inversion con generacion de empleo, proyectos de ampliacion y/o diversificacion de

ES

7 ES




ID

Eje prioritario

Informacioén clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

empresas ya existentes. Durante el 2020 se ha procedido a realizar la correspondiente convocatoria,
publicada en fecha 24 de julio de 2020 Se han presentado un total de 4 solicitudes, de las cuales las 1
ha sido estimada y el resto estd pendiente de resolucion, concediéndose un total de 53.949,12 € para
una inversion subvencionable de 184.136,62 € y la generacion de 2 puestos de trabajo, todas mujeres.
*Ayudas a la inversion en Microempresas. Durante el 2020 se ha procedido a realizar la
correspondiente convocatoria el 27/10/2020, que se resolvera en el 2021.

*Ayudas a la inversion en aquellas empresas que obtengan o mejoren sus sistemas de calidad. Durante
el 2020 se ha procedido a realizar la correspondiente convocatoria, publicada el 24/07/2020.
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EP4. Favorecer el paso a una economia baja en
carbono en todos los sectores

Actuaciones de la D.G. de Obras Publicas

*Dentro del OE 4.3.1, linea de actuacion de ‘Disminucion de la contaminacion atmosférica causada
por instalaciones y edificaciones de uso publico pertenecientes a la administracion publica regional’,
se ha certificado gastos desde el inicio del PO por 2.626.349 €, de proyectos para mejora de la
eficiencia energética, asi como el cambio a iluminacién LED de diferentes zonas, que hacen que la
ejecucion acumulada del OE sea de un 63%.

*Dentro del OE 4.3.2, linea de actuacion de ‘Implantacion de energia solar en instalaciones de la
Ciudad Autonoma’, se han certificado gastos desde el inicio del PO por un importe de 820.399,71 €,
que significan un 62% de las anualidades programadas 2014-2020.

Actuaciones de la D.G. de Infraestructuras y RR.Hidricos

Dentro del OE 4.5.1, hay dos lineas de actuacion:

*“Adecuacion de espacios publicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad” se
han certificado gastos por 418.502,13 €, que provienen de varios proyectos de mejora de la
accesibilidad peatonal de diversas zonas de la ciudad, lo cual implica una ejecucion 2014-2020 del
49%.

*“Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana”, consensuado con diversos agentes sociales de la ciudad
y que, en una parte, incluye actuaciones en el marco del PO FEDER de Melilla, mientras que otras son
soportadas integramente por la propia CAM. En esta linea se han certificado por importe acumulado
de 4.385.393 €. El nivel de ejecucion 2014-2020 asciende a un 63%.
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EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos

En este Eje participan ambas administraciones:

Por parte de la Ciudad Autonoma de Melilla

*Actuaciones del OE 6.1.1

Durante la anualidad 2019 se ha ejecutado la totalidad de la operacion de “creacién de un punto

ES
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Eje prioritario

Informacioén clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

limpio”.

*Actuaciones del OE 6.2.2

Desde el inicio del PO se han certificado gastos por importe de 2.909.093 €, que implican un nivel de
ejecucion de un 31%.

*Actuaciones del OF 6.3.1

Son competencia de la D.G. Arquitectura. Desde el inicio del PO se han certificado gastos por importe
de 713.011,83, que significa un nivel de ejecucion 2014-2019 de un 66%.

Por parte de la AGE, En este Programa Operativo se contemplan dos operaciones a ejecutar por la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir, el Proyecto de Ampliacion de la IDAM de Melilla cuyo
un coste elegible es 14.917.557€ y la Mejora de la red de abastecimiento de la Ciudad de Melilla,
cuyo coste elegible es 8.408.407€.

Durante el afio 2020, se adjudicé en 17.900.455,65 €, y ha certificado una cantidad de 741.103,32 € en
concepto de mantenimiento y funcionamiento, no siendo elegible este concepto, por lo que no se ha
certificado nada en la aplicacion F2020.

Esta previsto que durante el afio 2021 se ejecute aproximadamente 6,8 M€. El plazo de ejecucion es
de 27 meses, finalizando el 5/11/2022. En la actualidad no hay problemas destacables por lo que no se
prevén retrasos en la senda marcada.

La red de abastecimiento de Melilla tiene como fecha de aprobacion técnica del proyecto el
8/01/2021, por lo que se prevé comiencen las obras en octubre de 2021. El plazo de ejecucion de las
obras es de 24 meses.

07

EP7. Promover el transporte sostenible y

eliminar los estrangulamientos
infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de inversion 7b. La mejora de la movilidad regional mediante la conexion de nodos
secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales. OE.7.2.2.
Adecuacion y modernizacion de las redes de carretera y ferrocarril en el entorno de las areas urbanas,
conexiones y accesos de las redes regionales a la TEN-T.

La dotacion del eje para esta prioridad de inversion y para el unico beneficiario del mismo, la
Direccioén General de Carreteras, es de 1.430.444,00 euros de ayuda, correspondientes a una inversion
elegible de 1.788.055,00. A diciembre de 2020, las 2 operaciones comprometidas por el beneficiario
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ID

Eje prioritario

Informacioén clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

ya han concluido, habiendo ejecutado gasto elegible por importe de 1.667.251,36 euros.

Prioridad de inversion 7c. El desarrollo y la mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio
ambiente (incluida la reduccion del ruido) y de bajo nivel de emision de carbono, entre los que se
incluyen las vias navegables interiores y el transporte maritimo, los puertos. OE.7.3.1. Desarrollo de
sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono, incluido
el transporte fluvial y maritimo, asi como los vinculos multimodales.

La dotacion del eje para el tnico beneficiario del mismo, la Autoridad portuaria de Melilla, es de
1.706.629,00 € de ayuda y 2.133.287,00 de inversion elegible. A 31 de diciembre de 2020 no hay
ninguna operacion aprobada, si bien hay dos expresiones de interés, que se consideran elegibles, por
importe de 1,4 millones de euros.

09 | EP9. Promover la inclusién social y luchar | Actuaciones del OE 9.7.1.
contra la pobrza y cualquier otra forma de | Son competencia de la DG de Arquitectura.
discriminacién Dentro de las ‘Infraestructuras Sociales en Distritos IV y V’, desde el inicio del PO se han certificado
gastos por importe de 72.136,08 €, correspondientes a las “Adecuaciones de local ampliacion centro
de atencidn socio educativa en Patio Sevilla y Urbanizacion Las Palmeras”, que implica un nivel de
ejecucion de un 26%.
Actuaciones del OE 9.8.1.
Son competencia de la D.G. de Gestion Técnica de la Consejeria de Medio Ambiente.
Desde el inicio del PO se han certificado gastos por importe de 745.945,60 €, que implica un nivel de
ejecucion del 108% del total del PO, y que corresponden a las operaciones siguientes:
Remodelacion y ampliacion del parque de la Urbanizacion los Pinares en el Barrio de la Cafiada de
Melilla.
Ordenacion interior de la parcela del Fuerte de Maria Cristina
10 | EP10. Invertir en educacién, formacion y | Eje 10. OE 10.5.1.

formacion profesional para la adquisicion de
capacidades y un aprendizaje permanente

El Instituto de Educacion "Jardin Valenciano", albergara un Instituto de Ensefianza Secundaria (24
unidades), Bachillerato (6 unidades) y dos ciclos de Formacion profesional Ocupacional. El coste total
subvencionable asciende a 9.328.797,51 €, siendo el importe total del gasto declarado al cierre de
2019 de 5.849.369,62 €.

Por parte de la CAM, OE 10.5.1.La actuacion ejecutada por la D.G. de Arquitectura de la Consejeria
de Fomento, es la ‘Adaptacion del inmueble de la Casa de la Juventud para su utilizaciéon como centro
de educacion infantil de segundo grado’ se han certificado gastos por 39.948,75€, que implica un
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ID

Eje prioritario

Informacioén clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

nivel de ejecucion del 18%.La Gerencia de Infraestructuras y equipamientos de educacion y Cultura,
tiene una ayuda asignada de 9.494.828,00 €, que permite una inversion elegible de 11.868.535,00
euros. La operacidon aprobada y practicamente finalizada, el Instituto de Educacion Jardin Valenciano,
tiene una inversion prevista de 9.328.797,51 euros y una ayuda asignada de 7.463.038,01 euros. Hasta
el momento se ha declarado gasto por importe de 7.498.751,41 euros, ( en 2020 1.649.381,79 euros)
si bien el beneficiario tiene previsto declarar el 2021 hasta 3.240.854,34 € mas.

13

EP13. Eje de asistencia técnica

Las actuaciones son competencia de la D.G. de Planificacion Estratégica y Programacion, y se
desarrollan con recursos propios y/o asistencia externa. El gasto certificado hasta 31/12/2020 ha sido
de 498.257 euros, que significa un 61% de la programacion total.
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3.2.

Indicadores comunes y especificos del programa (articulo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de inversion

2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrénico y una mayor demanda de TIC

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/2b

(1| ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor previsto Valor previsto (2023) | Valor previsto (2023) 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres mujeres Total Hombres Mujeres
F [COO1 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 90,00 13,00
reciben ayuda
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 90,00 106,00
reciben ayuda
F |COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 85,00 13,00
reciben ayuda no financiera
S [COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 85,00 106,00
reciben ayuda no financiera

(1) S=Valor acumulativo — los

resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) | ID Indicador 2019 Total | 2019 Hombres | 2019 Mujeres | 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 13,00 0,00 0,00
S [COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 106,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 13,00 0,00 0,00
S [CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 106,00 0,00 0,00
(1) |ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | COO01 |Inversion productiva: Namero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ES

12

ES




Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de
inversion

2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrénico y una mayor demanda de TIC

Objetivo especifico

espaiiola.

020bl - OE.2.2.1. Desarrollar la economia digital, incluyendo el comercio electronico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalizacion de la empresa

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor previsto para 2020 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo

RO14 | Uso del comercio electronico por parte de las empresas: Ventas | % Transicion 13,20 | 2014 16,80 13,72

on-line
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
RO14 | Uso del comercio electroénico por parte de las empresas: Ventas on-line 8,89 8,55 9,03 29,95
ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO14 Uso del comercio electrénico por parte de las empresas: Ventas on-line 7,53 13,20
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Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad
inversion

de

2¢ - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electrénica, el aprendizaje electronico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad
electrénica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/ 2¢

(1) |ID |Indicador Unidad de | Categoria  de| Valor previsto Valor previsto (2023) Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F | E062 | Personas beneficiarias por actuaciones de formacion de | Personas Transicion 319,00 0,00
alfabetizacion digital y e-aprendizaje
S |EO062 | Personas beneficiarias por actuaciones de formacién de |Personas Transicion 319,00 0,00
alfabetizacion digital y e-aprendizaje

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID | Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |E062 | Personas beneficiarias por actuaciones de formacion de alfabetizacion digital y e- 0,00 0,00 0,00
aprendizaje
S | E062 | Personas beneficiarias por actuaciones de formacion de alfabetizacion digital y e- 0,00 0,00 0,00
aprendizaje
1) [ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |EO062 | Personas beneficiarias por actuaciones de formacion de alfabetizacion digital y e- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aprendizaje
S | E062 | Personas beneficiarias por actuaciones de formacion de alfabetizacion digital y e- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aprendizaje
ES 14 ES




Eje prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de | 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electronica, el aprendizaje electréonico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad
inversion electrénica

Objetivo especifico

020c1 - OE.2.3.1. Promover los servicios publicos digitales, la alfabetizacion digital, e-aprendizaje, e-inclusion y e-salud

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo

R232G | Personas (16-74 afios) que interactuaron con la Administracién por Internet para obtener | % Transicion 59,70 | 2014 61,40 68,30

informacion en el ultimo afio sobre el total de la poblacion de ese grupo de edad
ID Indicador 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo

R232G | Personas (16-74 afos) que interactuaron con la Administracion por Internet para obtener informacion en el 48,80 58,60 51,60 58,50

ultimo afo sobre el total de la poblacion de ese grupo de edad
ID Indicador 2015 2015 2014 2014

Total Cualitativo Total Cualitativo

R232G | Personas (16-74 afios) que interactuaron con la Administracion por Internet para obtener informacion en el ultimo afio sobre el total de la poblacion de ese 60,90 59,70

grupo de edad
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Eje prioritario

03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

Prioridad
inversion

de

3a - Fomento del espiritu empresarial, en particular, facilitando la explotacion econémica de nuevas ideas y promoviendo la creacion de nuevas empresas, también

mediante viveros

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 03/3a

@ |ID Indicador Unidad de medida Categoria de| Valor previsto | Valor previsto (2023) Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
region (2023) total hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F |COOL1 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 838,00 14,00
reciben ayuda
S |COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 838,00 16,00
reciben ayuda
F |COO02 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicién 440,00 14,00
reciben subvenciones
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 440,00 16,00
reciben subvenciones
F |COO5 | Inversion  productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 440,00 14,00
beneficiarias de ayuda
S | COO05 | Inversion  productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 440,00 16,00
beneficiarias de ayuda
F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las | Equivalentes de jornada | Transicion 461,00 47,50
empresas que reciben ayuda completa
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las | Equivalentes de jornada | Transicion 461,00 56,50
empresas que reciben ayuda completa

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID Indicador 2019 Total | 2019 Hombres | 2019 Mujeres | 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres
F [ COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 11,00 11,00 0,00
S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 13,00 13,00 13,00
F [ CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 11,00 11,00 0,00
S [ COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 13,00 13,00 13,00
F [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 11,00 11,00 0,00
S | COO05 | Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 13,00 13,00 13,00
F | COO08 | Inversiéon productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 41,50 41,50 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 50,50 50,50 50,50
1) |ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F [ COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO0I | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) |ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
S | COO05 | Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

Prioridad
inversion

de | 3a - Fomento del espiritu empresarial, en particular, facilitando la explotaciéon econdmica de nuevas ideas y promoviendo la creacion de nuevas empresas, también
mediante viveros

Objetivo especifico 030a2 - OE.3.1.2. Creacion de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiacion y a servicios de apoyo avanzados.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo

R030a | Tasa de supervivencia nacional/regional de | % Transicién 89,40 | 2012 91,20 El dato no esta disponible para 2020. El ultimo

PYMES en el cuarto afio de vida dato disponible es para 2016
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total | 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R030a | Tasa de supervivencia nacional/regional de PYMES en el cuarto afo de vida 90,90
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R030a Tasa de supervivencia nacional/regional de PYMES en el cuarto afio de vida 90,70 91,70
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Eje prioritario

03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

Prioridad de inversion

3c - Apoyo a la creacion y ampliacidon de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 03 /3c

(1) |ID Indicador Unidad de medida Categoria de| Valor previsto | Valor previsto (2023) Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
region (2023) total hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F |COO1 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 399,00 89,00
reciben ayuda
S [COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 399,00 96,00
reciben ayuda
F [COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 399,00 89,00
reciben subvenciones
S | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 399,00 96,00
reciben subvenciones
F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las | Equivalentes de jornada | Transicion 99,00 15,60
empresas que reciben ayuda completa
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las | Equivalentes de jornada | Transicion 99,00 130,60
empresas que reciben ayuda completa

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2019 Total | 2019 Hombres | 2019 Mujeres | 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 41,00 60,00 0,00
S | COO01 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 438,00 67,00 438,00
F [ CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 41,00 60,00 0,00
S | COO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 48,00 67,00 48,00
F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 7,60 9,60 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 122,60 83,60 69,60
1 [ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F [ COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 45,60 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

Prioridad de inversion

3¢ - Apoyo a la creacion y ampliacion de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios

Objetivo especifico

030c1 - OE.3.3.1. Apoyo a la creacion y ampliacion de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor previsto para 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO35 | Numero medio de trabajadores en | Numero Transicion 6,29 | 2014 6,53 El dato no esta disponible para 2020. El ultimo dato
PYMES disponible es para 2019
ID Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
RO35 Numero medio de trabajadores en PYMES 6,10 5,36 6,56 6,40
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO35 Numero medio de trabajadores en PYMES 7,00 5,87

ES

20

ES




Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de | 4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

publicos, y en las viviendas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4c

1) [ID Indicador Unidad de | Categoria Valor Valor Valor 2020 Total 2020 2020 Observaciones
medida de regiéon previsto previsto previsto Hombres | Mujeres
(2023) total (2023) (2023)
hombres mujeres
F |CO34 | Reduccion de gases de | Toneladas de | Transicion 1.446,49 1.815,64
efecto invernadero: | CO2
Disminucion anual | equivalente
estimada de los gases de
efecto invernadero
S | CO34 | Reduccion de gases de|Toneladas de | Transicion 1.446,49 7.242,88
efecto invernadero: | CO2
Disminucion anual | equivalente
estimada de los gases de
efecto invernadero
F | CO30 | Capacidad adicional para | MW Transicion 0,31 1,25
producir energia
renovable
S | CO30 | Capacidad adicional para | MW Transicion 0,31 2,46
producir energia
renovable
F |[CO32 | Reduccion del consumo | kWh/afio Transicién 416.177,00 4.808.044,55 La reduccion del consumo de energia primaria publica es mas pronunciada en el
anual de energia primaria alumbrado publico exterior existente, donde la reduccion supera el 50%. Estamos
en edificios publicos. hablando de un consumo normal de 277W que mediante la sustitucion por lampara
LED, pasa a ser de 104W. Esta reduccion se acentia por el numero de alumbrado
exterior publico existente en Melilla que alcanza a mas de 20.000 puntos de luz, sin
contar con la sustitucion de lamparas LED en el interior de los edificios publicos.
Ademas, los avances tecnologicos aplicados al ahorro energético en los ultimos
afios. Esto ha propiciado la entrada de un mayor numero de empresas proveedoras
que se han incorporado al mercado, reduciendo el precio de estos productos. Esta
reduccion de costes, nos ha permitido con un mismo presupuesto poder adquirir un
mayor numero de unidades suministradas e instaladas
S | CO32 |Reduccion del consumo | kWh/afio Transicion 416.177,00 4.626.720,31
anual de energia primaria
en edificios publicos.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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1) |ID Indicador 2019 Total 2019 2019 2018 Total 2018 2018 2017 2017 2017
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 1.294,92 1.194,61 0,00
efecto invernadero

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 5.576,87 2.045,11 426,20
efecto invernadero

F | CO30 | Capacidad adicional para producir energia renovable 1,25 1,25 0,00

S | CO30 | Capacidad adicional para producir energia renovable 2,46 1,61 0,19

F | CO32 | Reduccion del consumo anual de energia primaria en edificios publicos. 4.077.452,45 1.597.927,39 0,00

S | CO32 | Reduccion del consumo anual de energia primaria en edificios publicos. 3.896.128,21 1.737.743,39 0,00

@ |ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 126,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F | CO30 | Capacidad adicional para producir energia renovable 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Capacidad adicional para producir energia renovable 0,06 0,01 0,00

F | CO32 | Reduccion del consumo anual de energia primaria en edificios publicos. 0,00 0,00 0,00

S | CO32 | Reduccion del consumo anual de energia primaria en edificios publicos. 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de
publicos, y en las viviendas

4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

Objetivo especifico

040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reduccioén de emisiones de CO2 en la edificacion y en las infraestructuras y servicios publicos.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo

R049G | Consumo de energia eléctrica en la Administracion y otros | MWh Transicion 3.833,11 | 2014 3.394,60 1.421,78

servicios publicos.
1D Indicador 2019 Total | 2019 Cualitativo | 2018 Total | 2018 Cualitativo 2017 Total | 2017 Cualitativo | 2016 Total | 2016 Cualitativo
R049G | Consumo de energia eléctrica en la Administracion y otros servicios publicos. 2.090,79 3.155,08 3.725,31 3.833,11
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R049G Consumo de energia eléctrica en la Administracion y otros servicios publicos. 3.833,11 3.833,11
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de | 4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios
inversion publicos, y en las viviendas

Objetivo 040c2 - OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energias renovables para produccidn de electricidad y usos térmicos en edificacion y en infraestructuras ptblicas, en particular
especifico favoreciendo la generacion a pequea escala en puntos cercanos al consumo

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por

prioritario de asis

tencia técnica

ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje

1D Indicador Unidad de medida Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2020 2020 Observaciones
region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RO41D | % de energias renovables en consumo energético final | % del consumo | Transicion 4,00 | 2012 5,90 El dato no esta disponible para 2020. El
(hidraulica, eolica, solar, geotérmica, biomasa y | energético total ultimo dato disponible es para 2018
biocarburantes)
ID Indicador 2019 2019 2018 2018 2017 2016 2016
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO41D | % de energias renovables en consumo energético final (hidraulica, eolica, solar, geotérmica, 4,00 4,00 4,00
biomasa y biocarburantes)
ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO41D % de energias renovables en consumo energético final (hidraulica, edlica, solar, geotérmica, biomasa y biocarburantes) 4,00 4,00
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Eje prioritario

04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de

4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4e

1) |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Transicion 3.400,00 590,20
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente
S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Transicion 3.400,00 4.276,49
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente
F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Transicién 5,25 2,96
S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Transicion 5,25 2,96

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 530,27 195,45 0,00
efecto invernadero
S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de| 3.984,19 249,80 0,00
efecto invernadero
F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 2,96 2,96 0,00
S |E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 2,96 2,96 0,00
(1) [ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero
S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero
F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de | 4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
inversion multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Objetivo 040el - OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexion urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte
especifico ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energias lim

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se

prioritario de asistencia técnica

aplica asimismo al eje

1D Indicador Unidad de medida Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2020 2020 Observaciones
region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO44E | Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del | Tn de CO2 | Transicion 24.000,00 | 2014 20.600,00 | 22.658,00
sector transporte equivalentes
R044X | Reduccién del nimero de coches utilizados en la zona centro | Numero Transicion 60.068,00 | 2014 31.696,00 | 62.934,00
de la ciudad.
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
RO44E | Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte 24.000,00 24.000,00
R044X | Reduccion del numero de coches utilizados en la zona centro de la ciudad. 68.403,00 69.818,00 67.271,00 62.304,00
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO44E Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte
R044X Reduccion del nimero de coches utilizados en la zona centro de la ciudad. 61.206,00 60.571,00
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de
inversion

6a - Inversion en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Union y para responder a las necesidades de inversion
detectadas por los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 06/ 6a

1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor previsto Valor previsto (2023) Valor previsto (2023) 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO17 | Residuos solidos: Capacidad adicional de | Toneladas/afio Transicion 3.480,50 3.227,00
reciclado de residuos
S |[CO17 |Residuos solidos: Capacidad adicional de | Toneladas/ano Transicion 3.480,50 3.846,00
reciclado de residuos

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1 [ID Indicador 2019 Total | 2019 Hombres | 2019 Mujeres | 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres
F | CO17 |Residuos solidos: Capacidad adicional de reciclado de residuos 0,00 0,00 0,00
S | CO17 |Residuos solidos: Capacidad adicional de reciclado de residuos 3.846,00 0,00 0,00
1 [ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | CO17 |Residuos solidos: Capacidad adicional de reciclado de residuos 0,00 0,00 0,00
S | CO17 |Residuos solidos: Capacidad adicional de reciclado de residuos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de | 6a - Inversion en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Union y para responder a las necesidades de inversion
inversion detectadas por los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Objetivo 060al - OE.6.1.1. Desarrollar la separacion, recogida selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo acciones de cierre de ciclo; contemplando tanto los planes de
especifico gestion como las inversiones en infraestructuras

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
R611G | Volumen de residuos domésticos recogidos selectivamente sobre | Porcentaje Transicion 8,00 | 2014 14,00 13,42
produccion de residuos domésticos

1D Indicador 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
R611G | Volumen de residuos domésticos recogidos selectivamente sobre produccion de residuos 13,00 13,00 10,00 11,00
domésticos
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R611G Volumen de residuos domésticos recogidos selectivamente sobre produccion de residuos domésticos 7,00 7,00
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad
inversion

de

6b - Inversidn en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Union y para responder a las necesidades de inversion detectadas por
los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 06/ 6b

1) |ID Indicador Unidad  de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO18 | Abastecimiento de agua: Poblacion adicional que se beneficia | Personas Transicion 91.662,00 90.681,37
de la mejora del abastecimiento de agua
S | CO18 | Abastecimiento de agua: Poblacion adicional que se beneficia | Personas Transicion 91.662,00 90.681,37
de la mejora del abastecimiento de agua
F |E025 | Volumen anual de agua conservada, protegida Miles de | Transicién 664,00 101,81
m3/afio
S | E025 | Volumen anual de agua conservada, protegida Miles de | Transicion 664,00 1.256,68
m3/afio

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) [ID Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO18 | Abastecimiento de agua: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del| 90.681,37 44.303,03 0,00
abastecimiento de agua
S |[CO18 | Abastecimiento de agua: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del| 90.681,37 90.681,37 90.681,37
abastecimiento de agua
F | E025 | Volumen anual de agua conservada, protegida 101,81 6,50 0,00
S | E025 | Volumen anual de agua conservada, protegida 684,48 6,50 0,00
1) |ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO18 | Abastecimiento de agua: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00
abastecimiento de agua
S | CO18 | Abastecimiento de agua: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del| 90.681,37 90.681,37 90.681,37
abastecimiento de agua
F | E025 | Volumen anual de agua conservada, protegida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E025 | Volumen anual de agua conservada, protegida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de | 6b - Inversion en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unidn y para responder a las necesidades de inversion detectadas por
inversion los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Objetivo 060b2 - OE.6.2.2. Promover la gestion eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reduccidon de pérdidas en la distribucion y la realizacion de
especifico infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2020 2020 Observaciones
region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
R060J | Calidad del agua suministrada a la red | Microsiemens/cm a  20°C | Transicion 3.500,00 | 2013 958,00 El dato no estd disponible para 2020. El
de abastecimiento (microS/cm a 20°C) ultimo dato disponible es para 2019
RO60K | Pérdidas de agua suministrada a la red | Miles de metros cubicos / afio | Transicion 2.736,00 | 2013 2.185,00 El dato no esta disponible para 2020. El
de abastecimiento publico (pérdidas) ultimo dato disponible es para 2019
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R0O60J Calidad del agua suministrada a la red de abastecimiento 4.400,00 4.100,00 3.500,00 3.500,00
RO60K Pérdidas de agua suministrada a la red de abastecimiento ptiblico 2.100,00 2.300,00 2.736,00 2.736,00
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R060J Calidad del agua suministrada a la red de abastecimiento 3.500,00 3.500,00
RO60K Pérdidas de agua suministrada a la red de abastecimiento ptiblico 2.736,00 2.736,00
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Eje prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de inversion

6¢ - Conservacion, proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 06/ 6¢

(1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de | Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
F | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o | Metros Transicion 15.355,00 10.397,51
comerciales construidos o renovados en | cuadrados
zonas urbanas
S | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o | Metros Transicion 15.355,00 11.630,31 El valor del indicador en 2018 es incorrecto; y deberia
comerciales construidos o renovados en | cuadrados ser, al menos, igual que el valor acumulativo logrado en
zonas urbanas tal afio de 7.913,28

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) [ID Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas | 10.397,51 7.913,28 0,00
urbanas
S | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas | 11.630,31 3.721,28 0,00
urbanas
(1) [ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
urbanas
S | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
urbanas
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de inversion 6¢ - Conservacion, proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Objetivo especifico 060cl - OE.6.3.1. Promover la proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio cultural

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida Categoria de region Valor de referencia Afio de referencia Valor previsto para 2023 2020 Total 2020 Cualitativo Observaciones
R0O65G Intensidad de la demanda turistica N° pernoctaciones Transicion 126.378,00 | 2013 175.578,00 145.842,00

1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R065G Intensidad de la demanda turistica 139.546,00 146.350,00 154.713,00 159.269,00

1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo

R065G Intensidad de la demanda turistica 147.831,00 158.167,00
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Eje prioritario

07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de inversion

7b - Mejora de la movilidad regional mediante la conexién de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 07/7b

(1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor previsto Valor previsto (2023) | Valor previsto (2023) 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres mujeres Total Hombres Mujeres
F |COl14 | Carreteras: Longitud total de las carreteras | km Transicion 3,20 3,20
reconstruidas o mejoradas
S |CO14 | Carreteras: Longitud total de las carreteras | km Transicion 3,20 3,20
reconstruidas o mejoradas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) [ID Indicador 2019 Total | 2019 Hombres | 2019 Mujeres | 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres
F [COl14 | Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas 3,20 1,90 1,90
S | COl14 | Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas 3,20 1,90 1,90
1) [ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F [CO14 | Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
S | COl14 | Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad
inversion

de

7b - Mejora de la movilidad regional mediante la conexion de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales

Objetivo especifico

070b2 - OE.7.2.2. Adecuacion y modernizacion de las redes de carretera y ferrocarril en el entorno de las areas urbanas, conexiones y accesos de las redes regionales

ala TEN-T.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RO72E | Flujo de personas-dia en las fronteras de Beni- | Personas-dia Transicion 19.500,00 | 2014 21.221,00 El dato no esta disponible para 2020. El ultimo
Enzar y Farhana de Melilla dato disponible es para 2019
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
RO72E | Flujo de personas-dia en las fronteras de Beni-Enzar y Farhana de Melilla 40.098,00 21.605,00 19.500,00 19.500,00
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO72E Flujo de personas-dia en las fronteras de Beni-Enzar y Farhana de Melilla 19.500,00 19.500,00
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Eje prioritario

07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad
inversion

de

7c - Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (también con bajo nivel de ruido) y con bajas emisiones de carbono, incluidas las
infraestructuras de navegacién interior y transporte maritimo, puertos, vinculos multimodales y aeropuertos, a fin de promover una movilidad regional y local sostenible

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 07/ 7¢c

1) [ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor previsto Valor previsto (2023) | Valor previsto (2023) 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres mujeres Total Hombres Mujeres
F | E057 | Superficie portuaria creada o | Metros Transicion 4.774,00 0,00 El indicador se introdujo en la
mejorada. cuadrados reprogramacion de 2019.
S | EO057 | Superficie portuaria creada o | Metros Transicion 4.774,00 0,00
mejorada. cuadrados

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) [ID Indicador 2019 Total 2019 Hombres 2019 Mujeres 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres
F E057 | Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00
S E057 | Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00
1) [ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E057 | Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00
S E057 | Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de

7c - Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (también con bajo nivel de ruido) y con bajas emisiones de carbono, incluidas las

inversion infraestructuras de navegacién interior y transporte maritimo, puertos, vinculos multimodales y aeropuertos, a fin de promover una movilidad regional y local sostenible
Objetivo 070cl - OE. 7.3.1 Desarrollo de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono, incluido el transporte fluvial y maritimo asi
especifico como los vinculos multimodales.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto | 2020 Total 2020 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Cualitativo
RO76b | Namero de pasajeros | Numero Transicion 833.939,00 | 2019 836.896,00 | 234.537,00 De acuerdo con AP Melilla y atendiendo a las circunstancias (restricciones de movilidad
transportados en el debidas a la Pandemia, cierre de la frontera con Marruecos, suspension de Operacion
Puerto de Melilla paso del Estrecho, incertidumbre sobre las condiciones de reapertura, etc) se propone
modificar el valor previsto a 2023 y ascenderia a 359.127.
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R0O76b Numero de pasajeros transportados en el Puerto de Melilla 842.983,00 0,00 0,00 0,00
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO76b Numero de pasajeros transportados en el Puerto de Melilla 0,00 0,00
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Eje prioritario

09 - EP9. Promover la inclusion social y luchar contra la pobrza y cualquier otra forma de discriminacion

Prioridad
inversion

de

9a - Inversion en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reduccién de las desigualdades sanitarias, el fomento de la
inclusién social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transicion de los servicios institucionales a los servicios locales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 09/9a

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto (2023) Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales | Metros Transicion 384,00 200,95
construidos o renovados en zonas urbanas cuadrados
S | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales | Metros Transicion 384,00 200,95
construidos o renovados en zonas urbanas cuadrados

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mugjeres
F | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas 200,95 200,95 0,00
urbanas
S | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas 200,95 200,95 0,00
urbanas
1) [ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mugjeres
F [ CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
urbanas
S | CO39 | Desarrollo urbano: Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
urbanas
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusion social y luchar contra la pobrza y cualquier otra forma de discriminacion

Prioridad  de | 9a - Inversion en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reduccién de las desigualdades sanitarias, el fomento de la
inversion inclusién social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transicion de los servicios institucionales a los servicios locales

Objetivo 090al - OE.9.7.1 Inversion en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transicion
especifico de los servicios institucionales a los servicios locales.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo

R090D | Cobertura de la poblacion de Melilla en términos de | Personas / metro | Transicion 0,48 | 2012 0,52 El dato no estda disponible para 2020. El

habitante por superficie de zonas asistenciales cuadrado ultimo dato disponible es para 2018
ID Indicador 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo

RO90D | Cobertura de la poblacion de Melilla en términos de habitante por superficie de zonas 0,50 0,48 0,48

asistenciales
ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R0O90D Cobertura de la poblacion de Melilla en términos de habitante por superficie de zonas asistenciales 0,48 0,48
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Eje prioritario

09 - EP9. Promover la inclusidn social y luchar contra la pobrza y cualquier otra forma de discriminacion

Prioridad de inversion

9b - Apoyo a la regeneracion fisica, econdémica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 09/9b

(1) [ID Indicador Unidad de [ Categoria  de Valor previsto Valor previsto (2023) | Valor previsto (2023) 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total hombres mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO38 | Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o |Metros Transicion 21.623,00 22.169,23
rehabilitados en zonas urbanas cuadrados
S [ CO38 | Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o [ Metros Transicion 21.623,00 22.169,23
rehabilitados en zonas urbanas cuadrados

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) [ID Indicador 2019 Total | 2019 Hombres | 2019 Mujeres | 2018 Total | 2018 Hombres | 2018 Mujeres | 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres
F [ CO38 | Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas 22.169,23 22.169,23 0,00
S | CO38 | Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas 22.169,23 22.169,23 6.245,27
(1) [ID Indicador 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres | 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F [ CO38 | Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO38 | Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

09 - EP9. Promover la inclusion social y luchar contra la pobrza y cualquier otra forma de discriminacion

Prioridad de inversion

9b - Apoyo a la regeneracion fisica, econdmica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales

Objetivo especifico

090b1 - OE.9.8.1. Apoyo a la regeneracion fisica, econémica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida Categoria de region Valor de referencia Afio de referencia Valor previsto para 2023 2020 Total 2020 Cualitativo Observaciones
R091B Superficie existente de zonas verdes Metros cuadrados Transicion 1.120.000,00 | 2013 1.122.508,00 1.123.600,00

1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R091B Superficie existente de zonas verdes 1.123.600,00 1.123.600,00 1.120.000,00 1.120.000,00

1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo

R091B Superficie existente de zonas verdes 1.120.000,00 1.120.000,00
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Eje prioritario

10 - EP10. Invertir en educacion, formacidon y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente

Prioridad
inversion

de

10a - Inversion en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las
infraestructuras de educacion y formacion.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER -10/10a

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor previsto | Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
medida region previsto (2023) hombres | (2023) mujeres | Total Hombres | Mujeres
(2023) total
F |CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de | Personas Transicion 1.103,00 191,00
infraestructuras de cuidado de niflos o
educacion que reciben ayuda
S | CO35 | Cuidado de nifios y educacién: Capacidad de | Personas Transicién 1.103,00 1.143,00 El valor del indicador en 2018 es incorrecto; y
infraestructuras de cuidado de nifios o deberia ser, al menos, igual que el valor
educacion que reciben ayuda acumulativo logrado en tal afo de 191

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o 191,00 191,00 0,00
educacion que reciben ayuda
S | CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niflos o 1.143,00 143,00 0,00
educacion que reciben ayuda
1) [ID Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niflos o educacion 0,00 0,00 0,00
que reciben ayuda
S | CO35 | Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion 0,00 0,00 0,00
que reciben ayuda
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Eje prioritario

10 - EP10. Invertir en educacion, formacidon y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente

Prioridad
inversion

de

10a - Inversion en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicion de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las

infraestructuras de educacion y formacion.

Objetivo especifico

100al - OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educacion y formacion.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor  previsto 2020 2020 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
R151a | Alumnos por unidad en funcionamiento en | Numero Transicion 30,65 | 2014 28,19 El dato no esta disponible para 2020. El ultimo
centros docentes publicos dato disponible es para 2018
1D Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R151a | Alumnos por unidad en funcionamiento en centros docentes publicos 30,34 30,65 30,65
1D Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R151a Alumnos por unidad en funcionamiento en centros docentes publicos 30,65 30,65
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 13

el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

Eje prioritario

| 13 - EP13. Eje de asistencia técnica

(1) [ID | Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2020 2020 2020 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F | E040 | Personas/afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER | Personas/afio 28,00 30,31
2014-2020
S | E040 | Personas/afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER | Personas/afio 28,00 330,25
2014-2020
F | E041 | Namero de informes de control o seguimiento generados Nimero 21,00 10,40
S | E041 [ Numero de informes de control o seguimiento generados Nimero 21,00 331,00
F |E042 | Numero de Informes de evaluacion y/o Estudios de los Programas | Ntimero 5,00 2,08
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operacion
S | E042 | Numero de Informes de evaluacion y/o Estudios de los Programas | Nimero 5,00 30,16
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operacion
F |E043 | Acciones de Informacion y comunicaciones incluidas dentro del Plan de | Numero 31,00 9,12
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020
S | E043 | Acciones de Informacion y comunicaciones incluidas dentro del Plan de | Numero 31,00 185,24
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |[ID | Indicador 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | E040 | Personas/afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020 24,48 22,48 17,78
S | E040 | Personas/afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020 295,16 134,96 109,74
F | E041 | Namero de informes de control o seguimiento generados 10,40 9,40 6,00
S | E041 | Numero de informes de control o seguimiento generados 325,00 113,00 67,00
F |E042 | Numero de Informes de evaluacion y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014- 2,08 2,08 2,00
2020 generados por la operacion
S | E042 | Numero de Informes de evaluacion y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014- 30,16 6,08 3,06
2020 generados por la operacion
F |E043 | Acciones de Informacién y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 9,12 9,12 1,00
Programas Operativos FEDER 2014-2020
S | E043 | Acciones de Informacion y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 185,24 50,12 38,10
Programas Operativos FEDER 2014-2020
(1) |ID |Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | E040 | Personas/afio participando en labores de Gestién del Fondo FEDER 2014-2020 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E040 | Personas/afio participando en labores de Gestion del Fondo FEDER 2014-2020 86,44 63,14 0,00 0,00 23,64 0,00 0,00
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(1) [ID | Indicador 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | E041 | Namero de informes de control o seguimiento generados 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E041 [ Numero de informes de control o seguimiento generados 30,00 11,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

F |E042 | Numero de Informes de evaluacion y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 generados por la operacion

S | E042 | Numero de Informes de evaluacion y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014- 0,05 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
2020 generados por la operacion

F |E043 | Acciones de Informacion y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas Operativos FEDER 2014-2020

S | E043 | Acciones de Informacion y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 25,07 10,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Programas Operativos FEDER 2014-2020
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Cuadro 3B: Numero de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo multiple a tales empresas

Indicador Numero de empresas apoyadas por el PO, sin contar los apoyos
multiples

COO01 - Inversién productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 93

COO02 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 81

CO04 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no 13

financiera

COO05 - Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 14
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Cuadro 5: Informacion sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje Tipo de|IDENT. |Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de 2020 Total 2020 Hombres 2020 Mujeres 2020 Total 2020 Total anual de 2020 Total anual de
prioritario indic. did regién lad lad lad anual hombres mujeres
02 o CO04 _[Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera Enterprises FEDER | Transicion 13,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado|Euros FEDER |Transicion 150.620,16
segun art. 126¢ del RDC
03 o CO01 _[Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicion 103,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado|Euros FEDER |Transicion 2.049.946,66
segtin art. 126¢ del RDC
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado|Euros FEDER | Transicion 7.420.887,81
segun art. 126¢ del RDC
04 o CO30 _[Capacidad adicional para producir energia renovable MW FEDER | Transicion 1,25
04 o E008  [Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER | Transicion 2,96
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado|Euros FEDER |Transicion 3.610.181,29
seguin art. 126¢ del RDC
06 I H0024 |Poblacion a la que se destinara una mejor oferta de agua tras la finalizacion de las obras|Personas FEDER | Transicion 84.473,00
complementarias
06 o C018  [Poblacion adicional beneficiada por un mejor suministro de agua Personas FEDER | Transicion 90.681,00
07 o CO14 [Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas km FEDER | Transicion 3,20
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado|Euros FEDER |Transicion 1.667.251,36
segun art. 126¢ del RDC
07 o E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros FEDER | Transicion 0,00
cuadrados
09 o CO38 [Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas Square meters | FEDER | Transicion 22.169,23
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado|Euros FEDER |Transicion 818.081,68
segun art. 126¢ del RDC
09 o C039  |Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas urbanas Metros FEDER | Transicion 230,00
cuadrados
10 o CO35 |Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o|Persons FEDER |Transicion 191,00
educacion que reciben ayuda
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado| Euros FEDER |Transicion 7.538.700,16
segun art. 126¢ del RDC
Eje Tipo de | IDENT. | Indicador Unidad de [ Fondo Categoria de 2019 Total 2018 Total 2017 Total Observaciones
prioritario indic. did region lad Tad. Tad.
02 [0 CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera Enterprises FEDER | Transicion 13,00 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
del RDC
03 6] CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicion 52,00 71,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 1.093.721,08 1.093.721,08 0,00
del RDC
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 4.358.132,68 4.358.132,68 0,00
del RDC
04 0] C0O30 Capacidad adicional para producir energia renovable MW FEDER | Transicion 1,25 1,25 0,00
04 ] E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER | Transicion 2,96 2,96 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 2.360.196,33 2.360.196,33 0,00
del RDC
06 I H0024 | Poblacién a la que se destinara una mejor oferta de agua tras la finalizacion de las obras | Personas FEDER | Transicion 84.689,00 84.708,00 0,00 | Poblaciéon a 1 de enero de cada afio
complementarias (INE)
06 0] C018 Poblacion adicional beneficiada por un mejor suministro de agua Personas FEDER | Transicion 90.681,00 44.303,03 0,00
07 (o) COl14 Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas km FEDER | Transicion 3,20 1,90 1,90
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 868.375,73 868.375,73 0,00
del RDC
07 0] E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados | FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
09 o) CO38 Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas Square meters FEDER | Transicion 22.169,23 22.169,23 0,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 818.081,68 818.081,68 0,00
del RDC
09 ) C039 Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas urbanas Metros cuadrados | FEDER | Transicion 230,00 200,95 0,00
10 o) C035 Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que | Persons FEDER | Transicion 191,00 191,00 0,00
reciben ayuda
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ | Euros FEDER | Transicion 5.889.318,37 4.080.196,10 0,00
del RDC
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Eje prioritario | Tipo de indic. | IDENT. | Indicad Unidad de medid. Fondo | Categoria de region | 2016 Total lad 2015 Total lad 2014 Total lad
02 [¢] CO04 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda no financiera Enterprises FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado seglin art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
03 [e] CO01 Inversion productiva: Ntimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
04 6] CO30 Capacidad adicional para producir energia renovable MW FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
04 [¢] E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado seglin art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
06 1 H0024 Poblacion a la que se destinara una mejor oferta de agua tras la finalizacion de las obras complementarias Personas FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
06 o) C018 Poblacion adicional beneficiada por un mejor suministro de agua Personas FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
07 [¢] CO14 Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas km FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
07 [¢] E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
09 [¢] CO38 Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas Square meters FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
09 o) C039 Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas urbanas Metros cuadrados FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
10 [¢] CO35 Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o educacion que reciben ayuda Persons FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin art. 126¢ del RDC Euros FEDER | Transicién 0,00 0,00 0,00
Tipo de (IDENT. |Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de| Hito para total | Hito para hombres | Hito para mujeres | Meta final de total | Meta final de hombres | Meta final de mujeres

Eje indic. medida region 2018 2018 (2023) (2023) (2023)
prioritario
02 o CO04 _[Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera Enterprises FEDER | Transicion 26,00 85,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado | Euros FEDER |Transicion 419.374,53 2.151.813,00

segun art. 126¢ del RDC
03 [¢] COO01 _|Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicion 42 838,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado [ Euros FEDER | Transicion 333.789,50 4.646.221,00

segtin art. 126¢ del RDC
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado | Euros FEDER |Transicion 1.912.768,04 11.183.373,00

segun art. 126¢ del RDC
04 o C0O30 _[Capacidad adicional para producir energia renovable MW FEDER | Transicion 0.15 0,31
04 [¢] E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER | Transicion 2,11 525
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado | Euros FEDER |Transicion 4.029.250,00 20.393.947,00

seguin art. 126¢ del RDC
06 I H0024 |Poblacion a la que se destinara una mejor oferta de agua tras la finalizacion de las obras|Personas FEDER |Transicion 84.721

complementarias
06 [¢] C018 Poblacion adicional beneficiada por un mejor suministro de agua Personas FEDER | Transicion 0 91.662,00
07 [¢] CO14 [Carreteras: Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas km FEDER | Transicion 1,80 3,20
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado | Euros FEDER |Transicion 436.125,12 3.137.073,00

segun art. 126¢ del RDC
07 O E057  [Superficie portuaria creada o mejorada. Metros FEDER |Transicion 4.774,00

cuadrados

09 o CO38 [Desarrollo urbano: Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas Square meters  |FEDER | Transicion 17.250,00 21.623,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado | Euros FEDER |Transicion 309.210,92 792.805,00

segun art. 126¢ del RDC
09 o C039 Edificios publicos o comerciales construidos o renovados en zonas urbanas Metros FEDER | Transicion 230 384,00

cuadrados

10 o CO35 |Cuidado de nifios y educacion: Capacidad de infraestructuras de cuidado de nifios o|Persons FEDER |Transicion 103 1.103,00

educacion que reciben ayuda
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado| Euros FEDER | Transicion 1.324.385,62 9.681.308,00

segun art. 126¢ del RDC
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Datos financieros [articulo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013]

Cuadro 6: Informacion financiera a nivel de eje prioritario y de programa

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecucion (UE) n.° 1011/2014 de la Comisién (Modelo de transmision de datos

financieros)]
Eje Fondo Categoria Base de Total, fondo Tasa de Coste subvencionable Proporcion de la Coste publico Gasto subvencionable Proporcién de la dotacién Nimero de
prioritario de region calculo cofinanciacién total de las operaciones dotacion total cubierta | subvencionable de las total declarado por los total cubierta por el gasto operaciones
seleccionadas para la por las operaciones operaciones beneficiarios a la subvencionable declarado seleccionadas
ayuda seleccionadas seleccionadas para la autoridad de gestion por los beneficiarios
ayuda
02 FEDER | Transicion Publico 2.689.768,00 80,00% 2.213.077,45 82,28% 2.213.077,45 150.620,16 5,60% 4
03 FEDER | Transicion Publico 5.807.777,00 80,00% 2.692.604,09 46,36% 2.692.604,09 2.049.946,66 35,30% 112
04 FEDER | Transicién Publico 13.979.217,00 80,00% 8.685.569,61 62,13% 8.685.569,61 8.250.643,80 59,02% 47
06 FEDER | Transicion Publico 25.492.443,00 80,00% 4.962.322,44 19,47% 4.962.322,44 4.300.073,52 16,87% 23
07 FEDER | Transicion Publico 3.921.344,00 80,00% 1.788.055,50 45,60% 1.788.055,50 1.667.251,36 42,52% 2
09 FEDER | Transicion Publico 991.007,00 80,00% 818.976,41 82,64% 818.976,41 818.081,68 82,55% 4
10 FEDER | Transicion Publico 12.101.636,00 80,00% 9.368.746,26 77,42% 9.368.746,26 7.538.700,16 62,29% 2
13 FEDER | Transicion Publico 847.297,00 80,00% 649.045,91 76,60% 649.045,91 498.257,49 58,81% 23
Total FEDER | Transicién 65.830.489,00 80,00% 31.178.397,67 47,36% 31.178.397,67 25.273.574,83 38,39% 217
Total 65.830.489,00 80,00% 31.178.397,67 47,36% 31.178.397,67 25.273.574,83 38,39% 217
general
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoria de intervencion para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesion
[articulo 112, apartados 1y 2, del Reglamento (UE) n° 1303/2013 y articulo 5 del Reglamento (UE) n® 1304/2013]

Eje Caracteristicas del Dimensiones de categorizacion Datos financieros
prioritario gasto
Fondo | Categoria | Campo de Formade | Di M de | Di del Tema Di Di Coste suby ble total de las | Coste piiblico subvencionable de las Gasto total subvencionable declarado Numero de
de region | intervencién | financiacién | territorial entrega objetivo secundario | econémica de operaciones seleccionadas para la operaciones seleccionadas para la por los beneficiarios a la autoridad de operaciones
territorial Ati del FSE localizacion ayuda ayuda gestion leccionad:
02 FEDER | Transicion | 080 01 01 07 02 13 ES640 1.042.816,45 1.042.816,45 82.133,91 2
02 FEDER | Transicion | 082 01 01 07 02 13 ES640 1.170.261,00 1.170.261,00 68.486,25 2
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 03 ES640 10.675,00 10.675,00 8.372,00 1
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 07 ES640 5.340,65 5.340,65 3.443,30 1
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 08 ES640 12.302,46 12.302,46 12.302,46 1
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 12 ES640 9.720,48 9.720,48 9.650,77 1
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 14 ES640 189.638,14 189.638,14 86.846,87 12
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 15 ES640 51.702,91 51.702,91 21.148,66 [3
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 17 ES640 52.287,51 52.287,51 28.087,51 3
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 19 ES640 79.666,08 79.666,08 78.165,00 5
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 20 ES640 143.536,69 143.536,69 110.092,01 9
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 21 ES640 1.534,25 1.534,25 1.513,60 3
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 23 ES640 149.001,46 149.001,46 15.541,15 4
03 FEDER | Transicion | 001 01 01 07 03 24 ES640 898.108,48 898.108,48 844.427,37 50
03 FEDER | Transicion | 067 01 01 07 03 07 ES640 213.038,97 213.038,97 58.929,27 2
03 FEDER | Transicion | 067 01 01 07 03 14 ES640 220.310,00 220.310,00 148.982,89 6
03 FEDER | Transicion | 067 01 01 07 03 15 ES640 350.988,14 350.988,14 344.690,93 2
03 FEDER | Transicion | 067 01 01 07 03 17 ES640 54.000,00 54.000,00 27.000,00 1
03 FEDER | Transicion | 067 01 01 07 03 20 ES640 32.413,35 32.413,35 32.413,35 1
03 FEDER | Transicién | 067 01 01 07 03 23 ES640 6.711,13 6.711,13 6.711,13 1
03 FEDER | Transicion | 067 01 01 07 03 24 ES640 211.628,39 211.628,39 211.628,39 3
04 FEDER | Transicion | 010 01 01 07 04 10 ES640 64.149,23 64.149,23 60.591,55 2
04 FEDER | Transicion | 010 01 01 07 04 24 ES640 759.808,18 759.808,18 759.808,16 1
04 FEDER | Transicion | 014 01 01 07 04 18 ES640 237.331,52 237.331,52 237.331,52 5
04 FEDER | Transicion | 014 01 01 07 04 24 ES640 2.581.976,05 2.581.976,05 2.389.017,46 24
04 FEDER | Transicion | 043 01 01 07 04 08 ES640 2.152.246,20 2.152.246,20 1.966.971,73 3
04 FEDER | Transicion | 043 01 01 07 04 11 ES640 316.871,92 316.871,92 316.871,92 1
04 FEDER | Transicion | 043 01 01 07 04 18 ES640 112.997,64 112.997,64 86.756,97 1
04 FEDER | Transicion | 043 01 01 07 04 19 ES640 502.439,22 502.439,22 501.653,67 2
04 FEDER | Transicion | 043 01 01 07 04 24 ES640 1.957.749,65 1.957.749,65 1.931.640,82 8
06 FEDER | Transicion | 017 01 01 07 06 11 ES640 677.969,15 677.969,15 677.969,15 1
06 FEDER | Transicion | 020 01 01 07 06 11 ES640 2.252.426,87 2.252.426,87 2.251.459,56 4
06 FEDER | Transicion | 020 01 01 07 06 13 ES640 835.695,36 835.695,36 657.632,98 5
06 FEDER | Transicion | 094 01 01 07 06 08 ES640 1.196.231,06 1.196.231,06 713.011,83 13
07 FEDER | Transicion | 034 01 01 07 07 12 ES64 1.788.055,50 1.788.055,50 1.667.251,36 2
09 FEDER | Transicion | 055 01 01 07 09 21 ES640 818.976,41 818.976,41 818.081,68 4
10 FEDER | Transicion | 050 01 01 07 10 21 ES640 39.948,75 39.948,75 39.948,75 1
10 FEDER | Transicion | 051 01 01 07 10 19 ES640 9.328.797,51 9.328.797,51 7.498.751,41 1
13 FEDER | Transicion | 121 01 01 07 13 ES640 64.953,84 64.953,84 48.015,10 5
13 FEDER | Transicion | 121 01 01 07 18 ES640 540.322,01 540.322,01 416.759,75 12
13 FEDER | Transicion | 122 01 01 07 18 ES640 2.598,33 2.598,33 1.076,67 1
13 FEDER | Transicion | 123 01 01 07 13 ES640 26.871,73 26.871,73 26.871,63 3
13 FEDER | Transicion | 123 01 01 07 18 ES640 14.300,00 14.300,00 5.534,34 2
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Cuadro 8. Utilizacion de la financiacion cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilizacion de la | Eje Importe de la ayuda de | Como porcentaje de la | Importe de la ayuda de la UE | Como porcentaje de la
financiacion prioritario | la UE que se prevé | ayuda de la UE al eje | utilizada en el marco de la | ayuda de la UE al eje
cruzada utilizar para la | prioritario (%) | financiacion cruzada sobre la | prioritario (%)
financiacion cruzada | (3/ayuda de la UE al eje | base de los gastos | (S/ayuda de la UE al eje
sobre la base de | prioritario*100) subvencionables declarados por | prioritario*100)
operaciones el beneficiario a la autoridad de
seleccionadas (en EUR) gestion (EUR)

Costes 02 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 03 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 04 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 06 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 07 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER
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Costes 09 0,00 0,00
subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 10 0,00 0,00
subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 13 0,00 0,00

subvencionables con
cargo al FSE, pero
soportados por el
FEDER
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesion en el marco del objetivo de inversion en
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5

Eje Importe de la ayuda de la | Como porcentaje de la ayuda de | Importe de la ayuda de la UE en | Como porcentaje de la ayuda de

prioritario | UE que se prevé utilizar | la UE al eje prioritario en el | operaciones ejecutadas fuera de | la UE al eje prioritario en el
para operaciones ejecutadas | momento de la adopcion del | la zona del programa sobre la | momento de la adopcion del
fuera de 1la zona del | programa (%) (2/ayuda de la UE | base de los gastos | programa (%) (4/ayuda de la UE
programa sobre la base de | al eje prioritario en el momento | subvencionables declarados por el | al eje prioritario en el momento
operaciones seleccionadas | de la adopcion del | beneficiario a la autoridad de | de la adopcion del
(EUR) programa*100) gestion (EUR) programa*100)

02 0,00 0,00

03 0,00 0,00

04 0,00 0,00

06 0,00 0,00

07 0,00 0,00

09 0,00 0,00

10 0,00 0,00

13 0,00 0,00
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Union (FSE)

Importe de los gastos en que
se prevé incurrir fuera de la
Unio6n en el marco de los
objetivos tematicos 8y 10y
sobre la base de operaciones
seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignacion financiera total
(contribucidn de la Unidn y nacional) al
programa del FSE o al FSE, parte de un

programa con cargo a varios fondos (%) (1 /
asignacion financiera total (contribucion de la

Unidn y nacional) al programa del FSE o al

FSE, parte de un programa con cargo a varios
fondos * 100)

Gastos subvencionables
realizados fuera de la
Uniodn declarados por el
beneficiario a la autoridad
de gestion (EUR)

Porcentaje de la asignacion financiera total
(contribucién de la Unidn y nacional) al
programa del FSE o al FSE, parte de un

programa con cargo a varios fondos (%) (3 /
asignacion financiera total (contribucion de la

Unidn y nacional) al programa del FSE o al

FSE, parte de un programa con cargo a varios
fondos * 100)
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4. SINTESIS DE LAS EVALUACIONES

Sintesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposicion durante el ejercicio
financiero anterior, con referencia al nombre y el periodo de referencia de los informes de evaluacion
utilizados

De acuerdo con lo previsto durante 2019 se realizaron dos  evaluaciones:
*Evaluacion de la Estrategia de Comunicacion conjunta FEDER y FSE en los POs 2014-2020.
*Evaluacion de los objetivos y resultados de la estrategia del PO FEDER 2014-2020 y de cumplimiento
del Marco de Rendimiento.
Principales recomendaciones de la evaluacion:
*Transferir el importe de la Reserva de Rendimiento de aquellas Prioridades de Inversion que no han
alcanzado los hitos establecidos para dar cumplimiento al Marco de Rendimiento, a la Prioridad de
Inversion 4.e Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente
las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de
adaptacion con el efecto de mitigacion.
*Trasvasar el montante de la Reserva de Rendimiento del Eje 6 (responsabilidad de la Administracion
General del Estado) al Eje 7 con la introduccion de un nuevo Beneficiario, la Autoridad Portuaria.
*Trasvasar al Objetivo Especifico 4.5.1 el montante del proyecto de energia solar paralizado por el

Ministerio de Defensa, desde junio de 2018.
*Transferir al Objetivo Especifico 4.5.1 los remanentes derivados de las bajas de las licitaciones del
proyecto de cambio de luminarias por tecnologia LED.
*No utilizar indicadores estadisticos para medir y valorar el resultado.
*Sustituir el indicador RO14 Uso de comercio electronico por parte de las empresas: Ventas on-line por
otro indicador que sea factible su cumplimiento.

*Revisar la metodologia de calculo del avance en el logro de los indicadores de resultado.
*Actualizar los valores de los indicadores que se hayan visto afectados por la reasignacion de la Reserva
de Rendimiento e introducir aquellos que sean oportunos para la nueva Prioridad de Inversion propuesta.

Por otra parte, en cuanto a la evaluacion de la estrategia de comunicacidon, las principales
recomendaciones han sido las siguientes:
Para la Autoridad de Gestion de FEDER
* Poner en marcha a la mayor brevedad posible la creacion de un asistente virtual para la generacion de
placas, carteles, etc., que garantice el cumplimiento de los requisitos de comunicacion.
Organismo Intermedio Regional
* Mantener la Estrategia de Comunicacion actualizada y comunicar a la Autoridad de Gestion de FEDER
y FSE (segin proceda) los cambios que se deban introducir, como, por ejemplo, la inclusién de la red
GRECO-AGE en la reprogramacion y los correspondientes indicadores.
* Disponer de recursos humanos adicionales que proporcionen soporte a la persona responsable de
comunicacion, de manera que el Organismo Intermedio pueda asumir las acciones de comunicacion.

. Revisar con el rigor exigible la lista de operaciones.
* Revisar los valores de ejecucion de los indicadores de realizacion y resultado y efectuar las
correspondientes reprogramaciones.

* Poner en marcha, a la mayor brevedad posible la medida que alin esta sin realizar, “comic sobre la Unién
Europea”. O, en su defecto, realizar alguna actuaciébn orientada a la poblacion mas joven.
 Asistir a todas las reuniones que sean convocadas por la Red GERIP.
* Asumir un papel de mayor relevancia en la deteccion de casos de Buenas Practicas.

Para cada uno de los Organismos Beneficiarios regionales:
. Identificar, seleccionar y presentar casos de Buenas Practicas.
. Reforzar los recursos humanos para actividades de comunicacion.
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Para los Organismos Intermedios y Beneficiarios de la AGE
* En la informacion para INFOCO 2014 poner de manifiesto que esta cofinanciada por Fondos Europeos.
« Facilitar un enlace en el Portal Web Unico de la Autoridad de Gestion del FEDER al sitio de internet de
la Subdireccion General.
* Asistir 'y participar con asiduidad a las reuniones de la Red GRECO-AGE.
* Presentar casos de Buenas Practicas conforme a la Estrategia de Comunicacion.
* Reforzar los recursos humanos destinados a las actividades de comunicacion.

Evaluaciones finalizadas 2020 en Plan de Evaluacion Comun FEDER 2014-2020:
SADOT oT 2: TIC
El objetivo es analizar la situacion general en cuanto al uso y calidad de las TIC, en paralelo con la
evolucion de la programacion y la ejecucion de las inversiones apoyadas con el FEDER, intentando
establecer una relacion entre ambos.
En cuanto a la situacion del sector, destaca el porcentaje de cobertura de banda ancha, que alcanza el 94%
para velocidades superiores a 30Mbps, no muy lejos del objetivo del 100% establecido por la Agenda
Digital Europea (ADE) y el 84% para velocidades de mas de 100 Mbps, frente al 50% fijado en la ADE.
Por su parte, la practica totalidad de pymes y grandes empresas y dispone de conexion a Internet, con
porcentajes superiores al 97%, en ambos aspectos, aunque el porcentaje de empresas que disponen de
pagina web corporativa es mucho menor, 31,1% en el caso de microempresas. Mucho menor es el nimero
de empresas que venden por internet (19,6% del total de pymes y grandes empresas y un 4,9% del total de
microempresas), utilizan servicios de computacion en la nube (23,2% de pymes y grandes compaifiias y un
9,3% de microempresas), o el big data y la inteligencia artificial por los que se interesa un nimero muy
reducido de empresas. Por 1ltimo, el Indice de Economia y Sociedad Digital (DESI), compuesto a partir
de 5 indicadores: conectividad, capital humano, uso de internet, integracion de la tecnologia digital y
servicios publicos digitales, sitia a Espana en el 11° puesto de la UE, algo por encima de la media
europea.

En general, se estan cumpliendo los resultados esperados incluidos en el Acuerdo de Asociacion de
Espaiia 2014-2020, dentro del OT2. Es el caso de: El porcentaje de hogares con acceso a banda ancha de
mas de 100 Mbps, ya mencionado anteriormente; el porcentaje de personas que usan Internet de forma
regular, que en Espafia es del 83%, por encima del objetivo del 75%; el porcentaje de personas que nunca
han accedido a Internet que ha descendido al 13%, cuando el objetivo era que fuese inferior al 15%,
siendo significativamente inferior a paises de nuestro entorno como Italia y Portugal, o; el porcentaje de
personas que utilizan servicios de administracion electronica, que ha ascendido al 58%, 8 puntos por
encima del objetivo marcado para 2020. Por el contrario, queda atin lejos de alcanzarse el objetivo de que
un 33% de las pymes realicen ventas online, pues hasta el momento solo utilizan este medio un 18% de
ellas, aunque este porcentaje es superior al de la media europea (17%).
Esté4 previsto que los programas operativos del FEDER destinen a este objetivo tematico 2.423 millones
de euros. Una cantidad inferior a la de periodos anteriores, aunque en porcentaje representa una cifra muy
similar, un 12,2% frente al 12,5% del periodo 2007-2013. Mas del 50% de los estos fondos estan incluidos
en el Programa Plurirregional de Espafia y se destinaran, fundamentalmente, a la mejora y desarrollo de la
e-Administracion y al despliegue de banda ancha.
A finales de 2019 el nivel de ejecucion alin era bajo alcanzando apenas el 18,4% de los fondos asignados.
Por ultimo, cabe destacar el papel que ha desempefiado el FEDER en el Programa Nacional de Extension
de la Banda Ancha de Nueva Generaciéon (PEBA-NGA) para el despliegue de Banda Ancha a velocidades
superiores a 100 Mbps, con una contribucion del 56,1% de la financiacion.
SADOT OT 7: Infraestructuras de transporte
Esta evaluacion tiene por objetivo analizar la situacion general del sector de transporte, en paralelo con la
evolucion de la programacion y la ejecucion del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en este mismo
ambito, para lo que se analizan las principales variables que caracterizan al sector.
Espafia es el Estado miembro de la UE que, a fin de 2017, contaba con la red de mayor longitud tanto de
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autopistas y autovias como de redes ferroviarias de alta velocidad. Esta situacién es coherente con un
avanzado desarrollo de la Red Bésica de la RTE-T.
En lo referente a la demanda de transporte, en Espana, a semejanza del resto de Estados miembros de la
UE, se observa que uno de los modos de transporte, el de carretera, predomina sobre los demas tanto para
el transporte de viajeros como de mercancias, si bien este predominio es mayor en el caso de Espafia. En
cuanto al transporte de mercancias por ferrocarril nuestro pais se encuentra por debajo de la media de la
UE.

Desde el punto de vista energético, aunque mas del 90% del consumo de energia en el transporte se
concentra en el modo carretera, cabe destacar la tendencia decreciente que se viene observando a este
respecto, del mismo modo que ocurre con las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los Programas Operativos FEDER 2014-2020 contemplan financiacion para proyectos de infraestructuras
de transporte, en el Objetivo Tematico 7 “Transporte sostenible” y proyectos de movilidad urbana
sostenible, en el Objetivo Tematico 4 “Economia baja en carbono”. Se tienen programados un total de
2.752,1 millones de euros de recursos FEDER en este sector, lo que supone un 13,3% del Fondo en
Espana.

La mayor parte de la programacion, un 77,8%, se concentra en proyectos de infraestructuras ferroviarias
que forman parte de la red basica de la Red Transeuropea de Transportes; un 16,5% se aplica a proyectos
de carreteras regionales y el resto en proyectos de transporte maritimo o intermodal.
Los recursos se concentran en el Objetivo Tematico (OT) 7, con 2.172,6 millones de euros programados
en el PO Plurirregional del Espafia, y en los PO regionales de Andalucia, Canarias, Ceuta, Extremadura y
Melilla.

El resto, 579,5 millones de euros, se encuentran asignados al OT4 de Economia Baja en Carbono, en el
Objetivo Especifico 4.5.1 de Movilidad Urbana Sostenible, a través de un mayor nimero de programas: el
PO Plurirregional de Espafia, y los PO regionales de Extremadura, Andalucia, Melilla, Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Catalufia, Pais Vasco, Madrid, Cantabria y Galicia.
La ejecucion, a fin de 2018, asciende al 21,7% del total programado, es decir, 596,6 millones de euros en
términos de ayuda FEDER.
En conclusion, a pesar de que en los sucesivos periodos de programacion el peso relativo de los Fondos
Estructurales y de Inversion Europeos ha venido disminuyendo de forma continuada, incluso con esa
intensidad de ayuda, los Fondos han jugado un papel muy relevante en el sistema espafiol de transporte.
La mejora de los indicadores de transporte de viajeros por ferrocarril, especialmente en alta velocidad, son
una constatacion de ello.
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS
ADOPTADAS (ARTIiCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas

El P.O. FEDER de Melilla 2014-2020, de referencia CCI 2014ES16RFOPO018, fue aprobado por la
Comision Europea mediante Decision de Ejecucion de fecha 14/07/2015. La fecha de aprobacion marco la
ejecucion del Programa Operativo en sus cuatro primeros ejercicios: 2014, 2015, 2016 y 2017, puesto que
determind los problemas genéricos que frenaron la evolucidon del programa durante los mismos, que
resumidamente fueron los siguientes:
-Inexistencia de una Autoridad de Gestion hasta 2016 y designacién tardia del Organismo Intermedio (OI)
regional, cuyo documento de formalizacion fue recibido en abril de 2017 y firmado en mayo del mismo
afio,

-Aceptacion de las funciones y procedimientos del OI regional en 2017, con aprobacion y publicacion en
BOME de los correspondientes Manuales de Procedimiento en mayo de 2017, conllevando cierta

inseguridad juridica entre los Organismos Beneficiarios,
-Retraso en la puesta en marcha de los diferentes sistemas informaticos de gestion, que no estuvieron
disponibles hasta final de 2017.

Todo lo anterior habia producido un elevado grado de inseguridad entre los Organismos Gestores del
programa, no solo operativa sino también juridica, que les llevo a retrasar el inicio de sus actuaciones
hasta la mayor definicidon de tales extremos, habida cuenta de las potenciales repercusiones, en términos
de descertificaciones y similares, de cualquier inexactitud o vulneraciéon de unas reglas ain no
determinadas.

Por todo lo anterior, la ejecucion de la Ciudad Autéonoma de Melilla hasta el inicio del ejercicio de 2017,
tanto en términos fisicos como financieros, fue baja. Sin embargo, una vez superados los referidos hitos,
ya durante el ejercicio de 2017 se produjo un arranque importante en la actividad de los Beneficiarios
mediante la aprobacion de un nimero importante de operaciones. Una tendencia que se consolidé en el
ejercicio de 2018, en el que, ademas, se logrdé superar los valores previstos en los indicadores
determinados para la evaluacion del marco de rendimiento, a excepcion de los ejes 2 y 6.
Durante el ejercicio de 2019 se ha consolidado la tendencia; y se ha logrado iniciar la ejecucion financiera
en el Unico eje que aun no habia arrancado: El Eje 2, el cual, aunque cuantitativamente no es muy
significativo, si lo es en términos cualitativos, puesto que refleja el esfuerzo inversor para reforzar y
mejorar las condiciones competitivas en un sector crucial para el futuro de Melilla, como es el de las de
las tecnologias de la informacioén y las comunicaciones. Por ello, podia afirmarse que los obstaculos
existentes de tipo general para la ejecucion de las operaciones contempladas en el P.O. habian sido
solventados 'y se esperaba wuna ejecucion satisfactoria en las siguientes anualidades.

Sin embargo, durante 2020 en Melilla, el impacto recesivo derivado de la situacion de pandemia que
vivimos desde marzo de 2020, se ha multiplicado por el cese de los intercambios comerciales con
Marruecos tras el cierre de la frontera desde el dia 13 de marzo de 2020, y sin que podamos prever atn la
fecha de apertura de la misma, lo que supone la pérdida del principal motor de la economia melillense. Por
tanto, la paulatina desescalada que se ha planificado, con la consiguiente recuperacion parcial de la
actividad economica, no afectara en la misma medida a esta ciudad con un limitado mercado interno. Las
consecuencias mas inmediatas que podemos prever de esta significativa reduccion del PIB en la ciudad,
son la destruccion de buena parte de nuestro tejido empresarial, con la consiguiente destruccién de
empleos directos y el aumento de la  poblacion en riesgo de  exclusion.
En cuanto a la pandemia en si misma, la incidencia en Melilla esta siendo muy grave, especialmente desde
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el tltimo trimestre de 2020, lo cual ha obligado a las autoridades a decretar restricciones sobre la libertad
de movimientos, sobre los horarios de las actividades econdmicas e incluso al cierre obligatorio para
algunas de ellas, como la hosteleria.
Las dificultades para ejecutar las operaciones incluidas en el PO FEDER han sido muy importantes, ya
que las restricciones relativas a horarios, espaciamientos, confinamientos han llevado a:

* Durante 2020 algunas actuaciones previstas en las operaciones del Eje 2, de talleres formativos
presenciales que no se hayan podido realizar. Durante el 2021 y si la situacion lo permite, se realizaran
esas jornadas y eventos.
* En cuanto a las ayudas a pymes, aunque han seguido ejecutandose, los planes de inversion de muchas
empresas han quedado congelados hasta que se normalice la situacion y, por tanto, asi han quedado las
ayudas. Ademads, por parte del organismo gestor se han dedicado los recursos humanos y materiales a
atender a las empresas y trabajadores mas afectados por el impacto de la pandemia.
* En el resto de operaciones de los restantes ejes, ejecutadas mediante contratos de obras o de servicios, la
pandemia ha impactado de forma irregular, si bien principalmente durante el confinamiento obligatorio
del sector de la construccion.

En el Eje 6, respecto al tramo correspondiente Administracion General de Estado (AGE):
Se coment6 en 2018 que sobre la planificacion inicial realizada, se habia ralentizado el comienzo de las
actuaciones por diversos motivos, que no suponen riesgo de inejecucion en el periodo de cofinanciacion,
entre los que se pueden sefalar la unificacion de las dos actuaciones a ejecutar en la planta desalinizadora
en un uUnico proyecto de “Ampliacion, terminacidon e integracion de la IDAM”, condicionado a la
evacuacion del informe ambiental, habiéndose certificado la no necesidad de tramitacion ambiental con la
resolucion publicada en el BOE el 20/4/2018, o cierto retraso en el anuncio de licitacion de la redaccion
del proyecto de “Mejora del abastecimiento de Melilla”, cuyo contrato finalmente se firm¢é el 18/12/2018.
En 2019 se ha cumplido con lo indicado en el Informe anual de ejecucion de 2018, ya que:
* Las obras correspondientes a la “Ampliacion de la IDAM de Melilla” se licitaron en el mes de diciembre

de 2019.
* El Proyecto de “Mejoras del Abastecimiento de la Ciudad de Melilla. Fase II”, finaliz6 su redaccion en
noviembre de 2019;

Segun lo previsto, actualmente, las operaciones que lleva a cabo la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir, una se inici6é en 2020 y la segunda se iniciara en 2021 y se finalizaran dentro del periodo
elegible.
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b) Es suficiente una evaluacion de los avances realizados en la consecucion de las metas, indicando, si
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.

A nivel del conjunto del PO, 2020 se ha caracterizado por la continuacion de todas las actuaciones
previstas en el PO. La ejecucion es superior a la reflejada en el informe dado que hay un importe
significativo en proceso de certificacion que se espera que culmine en el primer semestre de 2021.
En cuanto a la situacion por ejes prioritarios:
Eje 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y la comunicacion y el acceso a las
mismas.

Es competencia de la Direccion General de la Sociedad de la Informacion. Por razones de indole
organizativa, no se iniciaron las operaciones hasta enero de 2019. El importe certificado es menor que la
ejecucion real, dado que estd pendientes de certificacion un volumen importante de gastos.

Eje 3. Mejorar la competitividad de las PYME
El Beneficiario Proyecto Melilla viene ejecutando las operaciones previstas de forma satisfactoria.
Eje 4. Fomento de una Economia Baja en Carbono
Direcciéon General de Obras Publicas
La ejecucion se desarrolla a un ritmo adecuado, sin problemas significativos.
D.G. de Gestion Técnica de Medio Ambiente

Las obras consisten en proyectos del Plan de Movilidad, que marcha adecuadamente.
Eje 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

Actuaciones de la D.G. de Gestion Técnica de Medio Ambiente:
Las obras en ejecucion van a buen ritmo. Se han solucionado algunos problemas; y puede augurarse una
ejecucion sin problemas en las proximas anualidades.
Actuaciones de la  D.G. de  Arquitectura  de la=  Consejeria de  Fomento:

El Beneficiario estd desarrollando sus actuaciones de forma satisfactoria y a buen ritmo.

En el Eje 6, respecto al tramo correspondiente Administracion General de Estado (AGE)a través de la
Direccion

General del Agua (DGA), (MITERD, se comenta que la ejecucion del programa estd avanzando conforme
a lo previsto, por lo que no existen riesgos de que no vaya a ejecutarse dentro del periodo de
cofinanciacion.

Eje 7: Transporte sostenible.
Corresponde al Ministerio de Fomento.
Eje 9: Promover la inclusion social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminacion.
Actuaciones de la  D.G. de  Arquitectura  de la Consejeria de  Fomento:
Se estd a la es Actuaciones de la D.G. de Gestion Técnica de Medio Ambiente:
Se ha superado el 100% de ejecucion.

Eje 10: Invertir en Educacién, Formacién y FP para adquisicion de capacidades y un aprendizaje
permanente.

Falta nuevo Centro Educativo “Jardin Valenciano. Corresponde al Ministerio de Educacion.
Eje 13: Asistencia Técnica.
Las actuaciones iniciadas, competencia de la Direccién General de Fondos Europeos, se desarrollan con
normalidad. No se prevén problemas de ejecucion.
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Se pondra a disposicion del publico un resumen del contenido de los informes de ejecucion anual y final, y
se cargara como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecucion anual y final.

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicacion del
SFC2014.
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INFORME A LA CIUDADANIA DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
MELILLA 2014-2020. ANUALIDAD 2020

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MELILLA 2014-2020

Ejecucion financiera

Montante Porcentaje del
. Ce Montante . Montante~ ejecutado acumulado
Eje prioritario ejecutado Afo ~
programado hasta el afio sobre lo
2020
2020 programado

Eje 2: Mejorar tecnologia de
informacion 2.689.767,00 0,00 150.620,16 5,60%
Eje 3: Mejorar la competitividad
de las PYME 5.807.777,00 956.225,58 | 2.049.946,66 35,30%
Eje 4: Favorecer el paso a una
economia baja en carbono 13.979.217,00 1.301.836,09 8.250.643,80 59,02%
Eje 6: Conservar y proteger el
medio ambiente 25.492.434,00 689.892,23 4.300.073,52 16,87%
Eje 7: Promover el transporte
sostenible y eliminar los atascos
en infraestructuras de red
fundamentales 3.921.342,00 798.875,63 1.667.251,36 42,52%
Eje 9: Promover la inclusion
social y luchar contra la pobreza
y cualquier otra forma de
discriminacion 991.007,00 0,00 818.081,68 82,55%
Eje 10: Invertir en la educacion,
la formacion, incluida la
formacion profesional, para el
desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente 12.101.635,00 1.649.381,79 7.538.700,16 62,29%
Eje 13: Asistencia técnica 847.297,00 131.824,37 498.257,49 58,81%

65.830.476,00 5.528.035,69 | 25.273.574,83 38,39%

En 2020 se ha producido un frenazo significativo de la ejecucion del Programa Operativo FEDER
de Melilla, en gran medida debido a la situacion sanitaria derivada de la pandemia que vivimos y

a todas las restricciones que ha implicado.

En cuanto a las actuaciones para mejorar la tecnologia de la informacién, aunque no se haya
certificado gasto, se destacan las siguientes actuaciones: Programa integral de ciberseguridad,
desarrollo e impulso de la economia digital mediante la adopciéon por las empresas de la
tramitacion electronica y mediante el emprendimiento personal y formacion para la acreditacion

europea de manejo de ordenador por parte de la ciudadania.

Para mejorar la competitividad de las PYMEs se han concedido ayudas a la inversion con
generacion de empleo, a la inversion en Microempresas, a la inversion en aquellas empresas que

obtengan o mejoren sus sistemas de calidad.

Por lo que respecta a las actuaciones para favorecer el paso a una economia baja en carbono, se
han desarrollado acciones destinadas a la disminucion de la contaminacion atmosférica causada
por instalaciones y edificaciones de uso publico pertenecientes a la Administracion Publica
Regional, instalacion de energia solar en instalaciones de la Ciudad Auténoma, adecuacion de
espacios publicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad, y el desarrollo
del Plan de Movilidad Urbana.



Con el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos, durante el afio 2020, se ha realizado actuaciones encaminadas a la realizacion de un
punto limpio, gestion eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reduccion de
pérdidas en la distribucion y la realizacion de infraestructuras para asegurar el abastecimiento

humano y proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio cultural de la Ciudad.

En cuanto a la promocién de la inclusion n social y lucha contra la pobreza y cualquier tipo de
discriminacion se han ejecutado actuaciones encaminadas a la adecuacion de un local para la
ampliacion del centro de atencion socio sanitaria en Patio Sevilla y Urbanizacion Las Palmeras y
se ha llevado a cabo una remodelacion y ampliacion del Parque de la Urbanizacion los Pinares en
el Barrio de la Cafada de Melilla.

Por ultimo, por lo que respecta a inversiones en educacion, formacion y formacion profesional
para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente se ha procedido a la adaptacion

de la Casa de la Juventud para su utilizacion como centro de educacion infantil de segundo grado.

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MELILLA 2014-2020

Cuadro de indicadores

Eje Indicador de realizacién Dato anual Dato
prioritario Nombre Unidad del indicador diflil:(lililcl:gzr
Numero de empresas que Empresas 0.00 13,00
) reciben ayudas
N”?nero de empresas que Empresas 0,00 13,00
reciben ayuda no financiera
Numero de empresas que | p oo 51,00 103,00
reciben ayudas
3 |Nimerodeempresas que | p oo 51,00 103,00
reciben subvenciones
Aumento de empleo en las | Empleo equivalente a 14.00 6310
empresas subvencionadas | tiempo completo ’ ’
Reduccion anual estimada | Toneladas
de gases efecto invernadero | equivalentes de 680,96 2.405,84
4 (GEI) CO2/ano
Reduccion del consumo
anual de energia primaria kWh/afio 972.496,30 | 4.808.044,55
en edificios publicos
Cap acidad adlcl’onal de Toneladas / afio 3.227,00 3.227,00
6 reciclado de residuos
Volumen anual de agua |y oo 4o maano 0,00 101,81
conservada, protegida
Kilometraje total de
7 carreteras de nueva Kilometros 1,30 3,20
construccion
Edificios publicos o
9 comerciales construidos o | Metros cuadrados 0,00 200,95
renovados en zonas urbanas
Capacidad de cuidado de
nifios o de infraestructuras
10 de educacion Personas 0,00 191,00
subvencionadas




Durante este afio 2020, se puede destacar que 51 empresas han recibido ayudas del FEDER, lo

que ha dado lugar a que se hayan creado 14 empleos equivalentes a tiempo completo.

Con las actuaciones acometidas hasta el momento relacionadas con el Plan de Movilidad Urbana,
el empleo de energias renovables y la mejora de la eficiencia energética se esta contribuyendo a
la reduccion anual de gases de efecto invernadero, la disminucion del consumo anual de energia
primaria en edificios publicos de la Ciudad y, en consecuencia, al fomento de una economia baja

en carbono.

A través de la ejecucion de un punto limpio se ha incrementado la capacidad adicional de reciclado

de residuos.

Asi, como parte de los resultados obtenidos hasta el momento, se destacan las obras para la
rehabilitacion de la Capilla de Santiago y el Escudo del Emperador Carlos V, que, ademas, se ha

considerado como buena practica. A continuacion, se presenta en detalle dicha actuacion.
BREVE DESCRIPCION

Melilla cuenta con un rico patrimonio histérico, arquitectonico y cultural de gran importancia y
potencial como factor de desarrollo local.

La restauracion, rehabilitacion y mejora del patrimonio histérico-artistico y cultural con el que
cuenta Melilla ha constituido un referente en la trayectoria del FEDER en la Ciudad Auténoma,
favoreciendo la rehabilitacion integral del conjunto historico-artistico y monumental de la ciudad,
asi como la modernizacion y rehabilitacion de otros activos culturales situados en diferentes zonas

urbanas.

Dentro de este ambito de actuacion se ha seleccionado como ejemplo de buenas practicas las
obras de rehabilitacion de la Capilla de Santiago y el Escudo del Emperador Carlos V.

La capilla de Santiago, a pesar de su reducido tamafio, se considera una joya arquitectonica al ser
la Gnica capilla construida en estilo gotico en Africa. La Capilla de Santiago mostraba un
importante deterioro como consecuencia de una inadecuada ventilacion que hace que se
concentren agentes biologicos en la parte superior, provocando dafios en los elementos

arquitectonicos.

El Escudo del Emperador Carlos V pone de manifiesto la importancia de Melilla, a lo largo de
los siglos, como lugar estratégico, por su puerto natural en la costa norteafricana, lo que dio lugar
a la construccion de fortificaciones defensivas, que hoy en dia se conocen como “Melilla la
Vieja”. El Escudo del emperador Carlos V se encontraba deteriorado como consecuencia del azote

del viento.

Estas obras de recuperacion de determinados elementos del Patrimonio Historico Artistico de la
Ciudad de Melilla, como han sido las actuaciones llevadas a cabo en la Capilla de Santiago y el
Escudo del Emperador Carlos V, han supuesto una inversion de unos 21.000 euros, con una
aportacion del FEDER del 80% (casi 17.000 euros). El impacto mas inmediato ha sido la
rehabilitacion de 238 m?, aumento de la intensidad turistica en Melilla, con un incremento del

numero de viajeros de un 9%.



Detalles del techo de la Capilla

Vista general

Escudo del Emperador Carlos V Detalles del suelo de la Capilla Unica capilla de estilo gotico en Africa

Si se quiere tener mas informacion sobre la Buena Practica, se puede consultar en su totalidad en

el siguiente link:

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020ME_E 1.pdf



https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020ME_E_1.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020ME_E_1.pdf

ES

8.

INFORME SOBRE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables

[ Condicion ex ante general | Criterios que no se cumplen | Acciones realizadas | Plazo | Organismos responsables | Accion finalizada antes de plazo | Criterios cumplidos | Fecha prevista para la plena ejecucion de las acciones restantes | Observacién

ES 63 ES



Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temdticas aplicables

| Condicién ex ante general | Criterios que no se cumplen | Acciones realizadas | Plazo | Organismos responsables | Accion finalizada antes de plazo | Criterios cumplidos | Fecha prevista para la plena ejecucion de las acciones restantes | Observacion

ES 64 ES



10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCION CONJUNTOS
(ARTICULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos

Proyecto | CCI | Estado del gran| Inversiones Costes Notificacion prevista /[ Fecha de acuerdo tacito /[ Inicio previsto de la|Fecha prevista de| Eje  prioritario /| Estado actual de realizacion: progreso financiero (% de gastos| Estado de realizacion actual: progreso| Principales Fecha de firma del| Observaciones
proyecto totales t ionabl fecha de io bacion por la Comision | ejecucion (afio, | conclusion prioridad de inversion | certificados a la Comision frente a los gastos subvencionables| fisico, fase de ejecucion principal del | resultados primer  contrato  de
totales trimestre) totales) proyecto trabajo
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Problemas importantes en la ejecucion de grandes proyectos y medidas adoptadas para
solucionarlos
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo.
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10.2. Planes de accion conjuntos

Avances en la ejecucion de las distintas fases de los planes de accion conjuntos

68
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Cuadro 13: Planes de accion conjuntos (PAC)

CCI Contribucién del PO

al PAC

Fase de ejecucion

Total de costes
del PAC i

Ayuda publica

Presentacion [prevista] a la | Inicio [previsto] de la|C i6 Princiy productos y|Importe total de gastos subvencionables| Observ:
total ey . i .

j [prevista] resultados certificados a la C

Titulo del
PAC

Eje Tipo de
prioritario PAC

subv
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

INFORMES PRESENTADOS EN LOS ANOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCION FINAL
(articulo 50, apartado 4, articulo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013)
11. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTiCULOS 50,
APARTADO 4,Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

11.1. Informacion de la Parte A y logro de los objetivos del programa (articulo 50, apartado 4, del
Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Eje

prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la
comunicacion y el acceso a las mismas

| Eje prioritario

| 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

| Eje prioritario

| 04 - EP4. Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Eje 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
prioritario recursos

Eje 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
prioritario infraestructuras de red fundamentales

Eje 09 - EP9. Promover la inclusion social y luchar contra la pobrza y cualquier otra forma de
prioritario discriminacion

Eje 10 - EP10. Invertir en educacion, formacion y formacion profesional para la adquisicion de
prioritario capacidades y un aprendizaje permanente

| Eje prioritario

| 13 - EP13. Eje de asistencia técnica

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y
prevenir la discriminacion, en particular en relacion con la accesibilidad de las personas con
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discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integracion de la perspectiva de género en
el programa operativo y las operaciones (articulo 50, apartado 4, y articulo 111, apartado 4, letra e),
parrafo segundo, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

11.3. Desarrollo sostenible (articulo 50, apartado 4, y articulo 111, apartado 4, letra f), del
Reglamento (UE) n° 1303/2013)

11.4. Informacion sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio
climatico (articulo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Eje Importe de la ayuda que se va a destinar a los | Porcentaje de la asignacion total
prioritario objetivos del cambio climatico (en EUR) para el programa operativo (%)

04 4.528.149,22 40,49%
Total 4.528.149,22 8,60%

11.5. Papel de los socios en la ejecucion del programa

72
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12. INFORMACION OBLIGATORIA Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 111, APARTADO 4, PARRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO

(UE) N°1303/2013
12.1. Avances en la ejecucion del plan de evaluacion y las medidas tomadas en respuesta a las

conclusiones de las evaluaciones

7 ES



| Estado | Nombre | Fondo | Aiio de finalizacion de la evaluacion

| Tipo de evaluacién

| Objetivo tematico | Tema | Constataciones (en caso de haberse ejecutado)

| Seguimiento (en caso de haberse ejecutado) |

ES

74

ES



ES

12.2. Resultados de las medidas de informacion y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a
la estrategia de comunicacion
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTICULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N°
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VEASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN
2017) OPCION: INFORME DE EVOLUCION

ES 76 ES



ES

14. INFORMACION ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTIiCULO 111, APARTADO 4,
PARRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

14.1. Avances en la aplicacion del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el
desarrollo de las regiones que afrontan retos demograficos y desventajas permanentes o naturales,
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local
participativo conforme al programa operativo

14.2. Avances en la ejecucion de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos

14.3. Avances en la ejecucion de acciones interregionales y transnacionales

14.4. En su caso, contribucion a las estrategias macrorregionales y de las cuencas maritimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.° 1303/2013, en su articulo 27, apartado 3, sobre el
«Contenido de los programasy», en su articulo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopcioén y
modificacion de los programas operativos conforme al objetivo de inversidon en crecimiento y empleoy, en
su articulo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecucioén en relacion con el
objetivo de inversidon en crecimiento y empleo», y en su anexo I, seccion 7.3, sobre la «Contribucion de
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas maritimasy», este programa
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas maritimas:

[] Estrategia de la UE para la region del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Estrategia de la UE para la region del Danubio (EUSDR)

[] Estrategia de la UE para la region adriatico-jonica (EUSAIR)
[] Estrategia de la UE para la region alpina (EUSALP)

L] Estrategia de la cuenca maritima atlantica (ATLSBS)
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14.5. Avances en la ejecucion de acciones en el ambito de la innovacion social, si procede

ES

14.6. Avances en la aplicacion de medidas encaminadas a abordar las necesidades especificas de
las zonas geograficas mas afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor
riesgo de pobreza, discriminacion o exclusion social, prestando una atencion especial a las
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duracion y
a los jovenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados

7 ES



ES

PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL ANO 2019 E INFORME DE EJECUCION FINAL
(articulo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013)

15. INFORMACION FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA
[ARTICULO 21, APARTADO 2, Y ARTICULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013]

7 ES
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCION: INFORME
DE EVOLUCION)

Informacién y evaluacion de la contribucion del programa a la estrategia de la Unidn para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTiICULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO
(UE) N0 1303/2013]

Cuando la evaluacion de los avances realizados en relacion con los hitos y metas establecidos en el marco
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros
deberan indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y
en el informe de ejecucion final (por lo que respecta a las metas).
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ANEXO DE COMUNICACION. PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MELILLA

2014-2020

La evolucion de los indicadores de comunicacion durante la anualidad 2020 de la Estrategia de

Comunicacion de la Ciudad de Melilla, muestran los siguientes valores:

03

04

05

06

07

NO actividades
y actos
publicos

N° de acciones
de difusion

N° de
publicaciones
externas
realizadas

N© de paginas
Web

N¢ de soportes
publicitarios

N° de
documentacién
interna
distribuida

N° de redes de
informacién y
publicidad

Datos Ejecucion por realizacion de indicadores desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

58

360

56

13

165

94

13

71

34

17

N© de

22,4% asistentes 3.434 2.275 66,2% 20.497
19,7% 19.374
%
publicaciones
digibuats ) | 100% | 100%
€0,7% e 6.565
N° puntos de
distribucion 33 2 63,2 %
69,200 Node 230.000  331.725 144,2%  1.500
: Visitas - ’ 2 )
10,3% 4.723
% de
1,1% organismos 100% 100% 1.800
cubiertos
N reuniones 54 5 9,3%
100% - 300
N© asistentes 34 34 100%

A lo largo del afno 2020 se han realizado actuaciones vinculadas con todas las actividades de

comunicacion definidas. No obstante, la situacion derivada de la alerta sanitaria provocada por el

COVID19 ha dado lugar a que se haga un mayor uso de los medios digitales, es decir,

organizacion de actos de forma tematica, aumento del uso de las redes sociales y la prensa digital,

entre otros canales de comunicacion. Cuestion que se ve reflejada en los indicadores de

comunicacion.

Asimismo, también se destaca la importante actividad de comunicacion de aquellos gestores que,

por diversas causas, aiin no habian podido ejecutar sus actuaciones.

Ademas, del andlisis de los indicadores de comunicacion, se puede observar que se esta en un

periodo de transicion entre dos periodos, el que finaliza y el que comienza.

El Museo Militar, reformado gracias a los Fondos
Europeos
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Los valores acumulados de los indicadores de realizacion y resultado desde el inicio del periodo

de programacion es el que se muestra en el siguiente cuadro:

N© actividades NO de
01 y‘ac_tos 58 56 96,6% s eTEae 3.434 4,840 140,9% 79.964
publicos
02 NOide acriones 360 407  113,1% 58.228
de difusion
%
N° de publicaciones o &
il e o | distribuidasy | 100% | 100%
03 s 56 73 130,4% arlibad s 25.620
realizadas N° puntos de
distribucion - - i i
N© de paginas No de
04 web 13 9 69,2% Visitas 230.000 225.883 98,2% 3.114
NO de soportes
05 caibeiiadins 165 122 73,9% 39.153
No d
ciocumenteacién % dn
06 intarma 94 67 71,3% orgar_’nismos 100% 100% 25.459
distribuida Eulnetion
No de redes de NO reuniones 54 41 75,9%
07 informacion y 3 3 100% = 4.800
publicidad NO asistentes 34 34 100%
Datos Ejecucion por realizacion de indicadores desde €l 01/01/2014 hasta el 31/12/2020

Tras la observacion de los indicadores que comprenden el periodo 2014-2020 se aprecian unas
ejecuciones altas en las actividades 1, 2 y 3, esta desviacion, en parte viene motivada por la
adaptacion de las actuaciones y canales de comunicacion ejecutadas y utilizados,
respectivamente, como respuesta a la nueva situacion que ha provocado la alerta sanitaria. Asi, el
hecho de organizar actos publicos de forma telematica posibilita difundir las actuaciones a un
mayor publico, con un menor coste. Un incremento de actos publicos lleva a un incremento de
noticias para dar a conocer éstos y, un aumento de las publicaciones externas que se derivan de

dichos actos publicos.

No obstante, los valores que arrojan los indicadores de comunicacion requieren de una
reprogramacion de los datos de partida para adaptarlos a la realidad actual de la ejecucion. Las
cual, se aprecia que tiene una evolucién muy positiva y acorde al momento del periodo en que se

esta.



De las actuaciones realizadas, se destaca las Jornadas de Lanzamiento de Plan Estratégico de
Melilla 2000-2029, Jornadas que han tenido una gran acogida entre la poblacion melillense vy,
gracias al haberse realizado de forma telematica obligatoriamente por las circunstancias

sanitarias, han contado con la participacion de un nutrido publico externo a la Ciudad.

En el periodo 2014-2020 existe la obligacion de que el Estado miembro disponga de un Portal
Web Unico desde el que se acceda a toda la informacion referida al FEDER en Espaiia, con la
finalidad de garantizar transparencia en la utilizacion del FEDER y habilitar un canal de
comunicacion de facil acceso. En este sentido reflejar que en esta Ciudad Auténoma todos los
organismos gestores disponen ya de un apartado especifico que cumple con toda Ia
reglamentacion europea en cuanto a las normas recogidas en la Estrategia de comunicacion,
aunque aun no cuentan con la estructura consensuada en GERIP — programacion, gestion,
evaluacion y comunicacion de los fondos FEDER. A lo largo de 2021 se procedera a dar a los

sitios web la estructura aprobada. en GERIP.

Por otra parte, semanalmente la Autoridad de Gestion ha seguido actualizando la Lista de
Operaciones con la informacion de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el
Organismo Intermedio Regional, con la estructura que se establece en el Anexo XII del
Reglamento de Disposiciones Comunes. En el Portal Web Unico estan todas las operaciones
certificadas por el Organismo Intermedio del PO FEDER de Melilla has 31 de diciembre de 2020.
No obstante, el campo correspondiente al resumen de la operacion, en su gran mayoria, no esta
traducido al inglés y algunas descripciones que hacen referencia a ayudas son un poco imprecisas,
estas salvedades seran subsanas por el Organismo Intermedio Regional a la mayor brevedad

posible.

En lo que respecta a la celebracion del evento Anual de comunicacion del FEDER, destinado,
fundamentalmente a los beneficiarios potenciales y definitivos de los fondos y a la ciudadania,
que todos los afios anteriores habia llevado a cabo la Autoridad de gestion concentrando a mas de
200 personas en cada uno de ellos, y, dado el formato de este evento, en el que se comparten
algunas mesas redondas en las que las CCAA presentan sus mejores proyectos para los premios
REGIO-STARS espaiioles, que se entregan en esa misma reunion, con otras con intervenciones
de muy reputados especialistas nacionales e internaciones en los ambitos clave de las economia
Verde, Sostenible y el Desarrollo urbano. Una vez visto el éxito de este formato, y después de
valorar pros y contras de hacerlo en formato on line, se decidié posponer este evento hasta que

las condiciones de la pandemia hagan posible su realizacion en formato presencial.

La UAFSE celebro el pasado 4 de diciembre de 2020 el Acto Anual de Comunicacion: 20 afios
de alianzas: la Europa inclusiva que queremos”, en el que participaron de manera virtual

numerosos organismos intermedios y beneficiarios de los PO.

Con este acto se ofrecieron testimonios tanto de responsables del FSE a nivel europeo y nacional
como de personas beneficiarias de proyectos que coincidieron en sefialar la importancia de la
actuacion agil tanto de la Comision Europea como de la Unidad Administradora del FSE
(UAFSE), que han sabido flexibilizar y dar unas instrucciones claras y han tenido una disposicion

cercana y colaboradora, lo que ha permitido avanzar y dar continuidad a las actuaciones que ya



se habian puesto en marcha, adaptandolas a la nueva situacion impuesta por la pandemia del
COVID-109.

Ademas, se hizo balance de la gestion conjunta de los recursos del Fondo Social Europeo por

parte de las entidades organizadoras del evento.

Por ultimo, se destaca como Buena Practica las obras de rehabilitacion de la Capilla de Santiago

y el Escudo del Emperador Carlos V dentro del Primer Recinto Fortificado de Melilla.
Breve descripcion

Melilla cuenta con un rico patrimonio historico, arquitectonico y cultural de gran importancia y

potencial como factor de desarrollo local.

La restauracion, rehabilitacion y mejora del patrimonio historico-artistico y cultural con el que
cuenta Melilla ha constituido un referente en la trayectoria del FEDER en la Ciudad Auténoma,
favoreciendo la rehabilitacion integral del conjunto historico-artistico y monumental de la ciudad,
asi como la modernizacion y rehabilitacion de otros activos culturales situados en diferentes zonas

urbanas.

Dentro de este ambito de actuacion se ha seleccionado como ejemplo de buenas practicas las
obras de rehabilitacion de la Capilla de Santiago y el Escudo del Emperador Carlos V.

La capilla de Santiago, a pesar de su reducido tamafio, se considera una joya arquitectonica al ser
la Gnica capilla construida en estilo gotico en Africa. La Capilla de Santiago mostraba un
importante deterioro como consecuencia de una inadecuada ventilacion que hace que se
concentren agentes biologicos en la parte superior, provocando dafios en los elementos

arquitectonicos.

El Escudo del Emperador Carlos V pone de manifiesto la importancia de Melilla, a lo largo de
los siglos, como lugar estratégico, por su puerto natural en la costa norteafricana, lo que dio lugar
a la construccion de fortificaciones defensivas, que hoy en dia se conocen como “Melilla la
Vieja”. El Escudo del emperador Carlos V se encontraba deteriorado como consecuencia del azote
del viento.

Estas obras de recuperacion de determinados elementos del Patrimonio Historico Artistico de la
Ciudad de Melilla, como han sido las actuaciones llevadas a cabo en la Capilla de Santiago y el
Escudo del Emperador Carlos V, han supuesto una inversion de unos 21.000 euros, con una
aportacion del FEDER del 80% (casi 17.000 euros). El impacto mas inmediato ha sido la
rehabilitacion de 238 m?, aumento de la intensidad turistica en Melilla, con un incremento del

numero de viajeros de un 9%.



Vista general

Detalles del techo de la Capilla

Escudo del Emperador Carlos V Detalles del suelo de la Capilla Unica capilla de estilo gético en Africa

Se considera que las obras de rehabilitacion en la Capilla de Santiago y el Escudo del
Emperador Carlos V son una Buena Practica por las siguientes razones:

La actuacion ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios
potenciales y el publico en general

Para difundir la actuacion, la Ciudad Auténoma de Melilla ha llevado a cabo todo tipo de
actuaciones de comunicacion.

Durante la ejecucion de las obras se ha puesto el correspondiente cartel de obra

También se ha incluido informacién de la actuacion en la pagina web del 6rgano gestor. Ademas,

se ha incluido informacién en la pagina web de Rutas Culturales del Consejo de Europa. Ruta
Europea de Carlos V
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Union Europea

Fondo Europec de Desarrollo Regional
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Se han realizado ruedas de prensa para comunicar a la ciudadania y a los medios de comunicacion

el inicio y la finalizacion de las obras.

Asimismo, se ha informado a la ciudadania de la actuacion a través de la insercion de noticias en

prensa.

Melilla

Comienza la rehabilitacién de |
la capilla de Santiago y el
Escudo Imperial de Carlos V
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Se han elaborado tripticos y se han puesto a disposicion de la ciudadania en la Oficina de Turismo
de la Ciudad. También se ha hecho uso de las redes sociales para la difusién de la actuacion,
incluyéndose post en facebook.
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La actuacién incorpora elementos innovadores. La actuaciéon acometida supone la Unica
representacion de estilo goético en el continente africano. Es importante que esta representacion
artistica haya llegado hasta nuestros dias y es necesario la conservacion de este Patrimonio
Cultural, Historico y Artistico de la Ciudad Autéonoma de Melilla.

Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos. Con esta
actuacion se ha pretendido ejecutar las obras minimas necesarias para conservar y proteger el
Patrimonio Historico Arquitectonico y Cultural de Melilla y cumplir con el deber de conservacion
y recuperacion del Patrimonio Historico Artistico. Asi, lo objetivos que se han alcanzado con esta
actuacion han sido: promover la proteccion, fomento y desarrollo del Patrimonio Cultural,
contribuir a la conservacion y recuperacion del Patrimonio Historico Artistico, conservacion del
Patrimonio Cultural de Melilla, contribuyendo asi al crecimiento del sector turistico regional,
catalogado como actividad estructural en la Ciudad Autonoma de Melilla; mejora y dotacion de

equipamientos culturales; mejora de Parajes de Interés Cultural.
Contribuye a la resolucién de un problema o debilidad regional.

Melilla presenta diversas particularidades fruto de su posicion geografica y de su historia, tanto
en la composicion de su poblacion, como en su actividad econdmica y en su cultura. La riqueza
del Patrimonio Cultural, Historico y Artistico de la Ciudad Autonoma de Melilla constituye uno
de sus potenciales de desarrollo mas relevantes, fomentando el desarrollo del sector turistico que

puede contribuir a aumentar la riqueza de la Ciudad.

Se destaca la consecucion por parte de la Ciudad Auténoma de Melilla de la Certificacion de Ruta

Cultural del Consejo de Europa y, en concreto, Ruta Europea de Carlos V.



Imagen de Santiago en la Capilla de Santiago

Tiene un alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigida.

El mantenimiento y recuperacion del Patrimonio Historico-Artistico de Melilla “La Vieja” es una
necesidad basica a satisfacer, asi como la mejora del estado de conservacion de sus monumentos
y la puesta en valor de los lugares historicos mas emblematicos de la Ciudad para aumentar la
valorizacidon econdomica del Patrimonio Histoérico y Cultural de Melilla, como un factor clave de

cara al afianzamiento de la actividad turistica.

En consecuencia, la poblacion objetivo son los turistas que visitan Melilla, poblacion que se
considera ampliamente cubierta por las actuaciones que se desarrollan y la informacioén que se
facilita desde la Ciudad. Pero, la rehabilitacion, tanto de la Capilla de Santiago como del Escudo

del Emperador Carlos V favorece fomentar las visitas culturales a Melilla.

Sello certificador del Consejo de Europa

COUNCIL OF EUROPE
Cultural route
of the Council of Europe

Itinéraire culturel
du Conseil de I'Europe

CONSEIL DE L'EUROPE



Ruta Renacentista Carlos V. Melilla

Se ha tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental. Ambos criterios horizontales han sido incorporados en la actuacion en

funciodn de su casuistica.

Por lo que respecta a la Igualdad de Oportunidades, la actuacion esta dirigida a cualquier visitante
que la quiera apreciar y disfrutar, de forma integradora y no discriminatoria, facilitandoles el
acceso a un bien del patrimonio cultural, histérico y artistico de la Ciudad Autéonoma de Melilla.
Por otra parte, en toda la documentacion realizada y en todas las actuaciones de comunicacion

acometidas se ha utilizado un lenguaje inclusivo y no sexista.

En cuanto a la Sostenibilidad Ambiental se refiere, la actuacidon no ha ocasionado efectos
negativos sobre el medio ambiente, al contrario, se ha procedido a la rehabilitacion, en suelo

urbano, de una joya del arte gotico.

Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica, con este proyecto se
busca la conservacion del Patrimonio Cultural, Historico y Artistico, el cual es motor, en cierto
modo, de la economia de Melilla a través del sector turismo y, al amparo de las actuaciones

acometidas, se estd generando empleo, riqueza y fomento de la cultura.





