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INTRODUCCIÓN 

El Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 es una forma de 
intervención comunitaria cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola ( FEOGA), sección 
Orientación, y por el Fondo Social Europeo (FSE). 

Este Programa simultanea dos tipos de actuaciones: aquellas destinadas a garantizar 
el futuro económico y social de la región, junto con otras dirigidas a solucionar lo antes 
posible las graves deficiencias de base que sufre Cantabria. 

El conjunto de estas actuaciones permitirá a la región cumplir los siguientes objetivos 
básicos:

 Mejorar la articulación territorial. 
 Recomponer el tejido productivo. 
 Modernizar y diversificar la actividad económica de las áreas rurales. 
 Conservación y mejora del medio ambiente. 
 Valorización de los recursos humanos. 
 Adaptación de los equipamientos sociales. 
 Reducción de los desequilibrios territoriales. 

Aprobación del Programa Operativo Integrado. 

De acuerdo con lo establecido en las directrices y normativa comunitaria, el 28 de abril 
de 2000 el Gobierno español presentó a la Comisión Europea, al objeto de su 
aprobación, el proyecto de Programa Operativo Integrado FEDER, FEOGA-O, FSE de 
Cantabria 2000-2006, zona beneficiaria de ayuda transitoria, que se integra en el 
Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones 
españolas del objetivo nº 1. 

El Programa fue considerado admisible por los servicios de la Comisión Europea, y 
aprobado por Decisión de la Comisión C (2001) 244, de 7 de marzo de 2001 (Nº
CCI: 2000.ES.16.1.PO.002).  

El coste subvencionable del Programa Operativo Integrado ascendía a 519.052.766 
euros, de los cuales  la participación correspondiente a los Fondos Comunitarios era 
de 296.504.000 euros, distribuidos de la siguiente forma: 198.200.000 euros para 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER, 65.000.000 euros para las actuaciones 
cofinanciadas por el FEOGA-O y 33.304.000 euros para las actuaciones cofinanciadas 
por el FSE.

La participación pública  nacional se elevaba a  222.548.766 euros. 

Las actuaciones realizadas con cargo a este Programa afectan a 527.437 habitantes.  

Como continuación de la fase de programación en la reunión de constitución del 
Comité de Seguimiento del Programa, celebrada el día 30 de mayo de 2001, se 
aprobó el documento relativo al Complemento de Programa a expensas de la toma 
en consideración de las observaciones que pudiesen formular los servicios de la 
Comisión.
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El día 2 de agosto de 2001 la Autoridad de Gestión notificó a los servicios de la 
Comisión el Complemento de Programa que incorporaba las observaciones 
formuladas, el cual fue aceptado por la Comisión el 23 de octubre de 2001. 

En la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 3 de junio de 2002 se 
aprobó la primera Propuesta de adaptación del Complemento de Programa. La nueva 
versión de dicho documento, que recogía las modificaciones aprobadas por el Comité 
de Seguimiento, se remitió a la Comisión con fecha 14 de octubre de 2002. 

Las modificaciones introducidas, con efecto desde el 1 de enero de 2002, no alteraban 
el importe total de la participación de los Fondos por ejes prioritarios ni los objetivos 
específicos de éstos, pero suponían una disminución de la participación pública en 
ciertos ejes del Programa. En consecuencia, debía procederse  a la modificación   del 
cuadro financiero de la Decisión C(2001) 244 de 7 de marzo de 2001. 

Por otra parte, de acuerdo con el documento sobre simplificación, clarificación 
coordinación y flexibilidad de la gestión de las políticas estructurales 2000-2006, con 
fecha 30 de diciembre de 2002 se remitió una nueva versión del Complemento de 
Programa, que recogía las modificaciones de los indicadores de eficacia que habían 
sido aprobadas por el Comité de Seguimiento de esta intervención mediante 
procedimiento escrito iniciado el día 4 de diciembre de 2002.  

Mediante Decisión de la Comisión C (2003) 109, de 12 de marzo de 2003, se 
aprobó un nuevo plan de financiación según el cual la totalidad de los 296.504.000 
euros procedentes de los Fondos Comunitarios, junto a los 221.304.258 euros 
correspondientes a la participación pública nacional suponían un coste total elegible de 
517.808.258 euros.  

A su vez, la Decisión C(2001) 244 de 7 de marzo de 2001 fue rectificada por la 
Decisión C(2003) 205, de 26 de marzo de 2003, por la que se modificó el cuadro que 
recogía los criterios de gestión y de ejecución financiera que figuraban en el apartado 
relativo a la reserva de eficacia incluido en las disposiciones de aplicación del 
Programa Operativo.

La primera adaptación del Complemento de Programa, que recogía las modificaciones 
aprobadas en la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 3 de junio de 
2002, fue aceptada por los servicios de la Comisión con fecha 14 de mayo de 2003, 
procediéndose en consecuencia a la actualización del registro de datos de esta 
intervención.

Igualmente, la segunda adaptación del Complemento de Programa, que recogía las 
modificaciones de los indicadores de eficacia que habían sido aprobadas por el Comité 
de Seguimiento mediante procedimiento escrito iniciado el día 4 de diciembre de 2002, 
fue aceptada por los servicios de la Comisión con fecha 26 de mayo de 2003. 

En la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 3 de junio de 2003 se 
aprobó una nueva Propuesta de adaptación del Complemento de Programa. El 
documento que recogía las modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento 
se remitió a la Comisión con fecha 29 de octubre de 2003. 

Mediante Decisión de la Comisión C(2004) 3514, de 13 de septiembre de 2004, se 
modificó el plan de financiación y el texto del Programa Operativo de acuerdo con las 
adaptaciones aprobadas en la reunión del Comité de Seguimiento celebrada en 
Santander el día 3 de junio de 2003. 
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La aceptación por los servicios administrativos de la Comisión de la versión 
actualizada del correspondiente Complemento de Programación se efectuó el día 25 
de octubre de 2004. 

Con fecha 6 de mayo de 2004 el Comité de Seguimiento aprobó una nueva 
reprogramación por la que se modificaba el plan financiero del Programa como 
consecuencia de las recomendaciones del Informe de evaluación intermedia y de la 
asignación de la reserva de eficacia. 

El día 30 de julio de 2004 se registró la entrada en la Comisión de la solicitud de 
modificación del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006, que incorporaba las 
modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento el día 6 de mayo de 2004 
entre las que se incluía la asignación de la reserva de eficacia. En consecuencia, los 
nuevos gastos cubiertos por las modificaciones establecidas en el texto del Programa 
serán subvencionables a partir del 30 de julio de 2004.  

De acuerdo con la Decisión de la Comisión C(2004) 5062, de 13 de diciembre de 
2004, el coste total de los ejes prioritarios definidos para la acción conjunta de la 
Comunidad y del Estado miembro se elevó a 541.998.799 euros, de los cuales 
309.609.149 euros corresponden a la participación de los Fondos Estructurales que se 
desglosan del siguiente modo: FEDER: 206.960.221 euros, FEOGA-O: 67.872.928 
euros y FSE: 34.776.000 euros. La financiación nacional resultante ascendió a 
232.389.650 euros. 

Una vez efectuado el análisis correspondiente, con fecha 20 de enero de 2005 los 
servicios administrativos de la Comisión notificaron que el Complemento de 
Programación, que recogía las adaptaciones aprobadas en la reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2004, contenía los elementos exigidos en el artículo 18(3) del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999, era coherente con el POI e incluía un plan financiero 
coherente con el de la Decisión de la Comisión C(2004) 5062, de 13/12/2004, por lo 
que se había procedido a la actualización del registro de datos correspondiente. 

Con fecha 3 de agosto de 2005 se remitió a la Comisión una nueva versión del 
Programa Operativo y de su Complemento de Programación que recogía las 
adaptaciones aprobadas en la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 10 
de junio de 2005. 

Así mismo, el día 29 de noviembre de 2005 se registró la entrada en la Comisión, por 
correo electrónico, de una nueva versión corregida del texto del Complemento de 
Programación, que incluía la modificación de la descripción de la Medida 44.11 
“Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del 
mercado de trabajo”, de acuerdo con las observaciones planteadas por la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión 
Europea.

Mediante Decisión de la Comisión C(2005) 4666, de 25 de noviembre de 2005, se 
modificó el plan de financiación y el texto del Programa Operativo de acuerdo con las 
modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento, elevándose la financiación 
nacional a 233.237.376 euros y el coste total del Programa a  542.846.525 euros. La 
participación de los Fondos Estructurales se mantuvo en los niveles anteriormente 
establecidos (FEDER: 206.960.221 euros, FEOGA-O: 67.872.928 euros y FSE: 
34.776.000 euros). 

A su vez, con fecha 1 de diciembre de 2005, los servicios administrativos de la 
Comisión notificaron su conformidad con la nueva versión del Complemento de 
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Programación e informaron que se había procedido a la actualización del registro de 
datos de esta intervención. 

En la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 2 de junio de 2006 se 
aprobó una nueva propuesta de adaptación del Programa Operativo por la que se creó 
la Medida 2.5 “Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos (FEDER)”, 
que no implicó ninguna variación de la ayuda comunitaria ni del coste total del 
Programa, ya que se produjo una reasignación de la programación del Eje 2 “Sociedad 
del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) que fue consecuencia 
de la actualización de la Medida 2.3 “Equipamiento científico-tecnológico” y que 
implicó una reducción de su dotación financiera y de su participación en la contribución 
comunitaria del Programa Operativo. 

Esta modificación fue aprobada por Decisión de la Comisión C (2006) 5157, de 24 
de octubre de 2006. 

La aceptación por los servicios de la Comisión de la versión actualizada del 
Complemento de Programación fue comunicada mediante escrito de fecha 10 de 
noviembre de 2006. 

En la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 1 de junio de 2007 se 
aprobó una nueva propuesta de adaptación del Programa Operativo que no se pudo 
concretar y remitir en plazo para ser tramitada en el Comité de Seguimiento del 2006. 
Por lo que, en esta ocasión, se da cumplimiento a la adaptación del Complemento de 
Programa para la medida 3.10 acordada en 2006 entre la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria y la Dirección 
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 
traspasaban 1.827.470 euros de gasto publico del beneficiario D. Gral para la 
Biodiversidad a la Consejería del Gobierno de Cantabria. Esta propuesta partió del 
Ministerio de Medio Ambiente con la finalidad de alcanzar un nivel de absorción más 
equilibrado entre administraciones y obtener un reajuste presupuestario a través del 
traspaso de dotaciones no ejecutadas por el organismo de Parques Nacionales.  

La aceptación por los servicios de la Comisión de la versión actualizada del 
Complemento de Programación fue comunicada mediante escrito de fecha 23 de 
noviembre de 2007. 

Informe de ejecución de la anualidad 2007. 

El presente Informe  de ejecución de las operaciones financiadas en el año 2007 con 
cargo al Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 se ha elaborado  en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento (CE) nº 
1260/1999 del Consejo, en el que se establece que la autoridad de gestión deberá 
enviar a la Comisión informes anuales de ejecución de las intervenciones plurianuales 
cofinanciadas por los Fondos.  

Este es el octavo informe  realizado desde el inicio del periodo  de programación, y en 
él se han tomado en consideración las observaciones y recomendaciones realizadas 
por la Comisión Europea hasta la fecha. 
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1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTEN A LA 
EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 37, punto 2, apartado a), del 
Reglamento (CE) Nº 1260/1999, respecto a la información que deben incluir los 
Informes anuales, se describen en este apartado los cambios más significativos 
producidos en el período 2000-2006 

El objetivo fundamental de este apartado es tratar de reflejar el proceso de cambio que 
está experimentando el conjunto de la economía cántabra, destacando en este sentido 
el esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma. Según los últimos datos publicados 
por la Oficina de Estadísticas Eurostat, Cantabria en 2005 alcanza el 100,9% de la 
renta de la media europea, lo que representa dos puntos y seis décimas más que en 
2004 (98,3%) y sitúa a Cantabria como la octava comunidad autónoma de española 
más rica. Esto significa que Cantabria supera por primera vez la media europea 
mediante una política que actúa rápida y eficazmente sobre aspectos claves de la 
economía: infraestructuras, equipamiento, medio ambiente y rural, educación y 
formación profesional, tejido industrial etc. 

La política de convergencia del Gobierno regional se concreta en el Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, que establece las líneas de acción y el 
conjunto de medidas necesarias para garantizar el futuro económico de la región. Para 
ello es fundamental estimular determinadas acciones, tales como: 

 Abordar los problemas de mejora de las infraestructuras y equipamientos 
básicos que necesita la región, a la par que impulsar un aprovechamiento 
sostenible de los recursos. 

 Colaborar en el esfuerzo que en materia de competitividad tienen que llevar a 
cabo las empresas ubicadas en Cantabria. 

 Avanzar en la línea del impulso de políticas activas de empleo y a la vez 
incentivar las de formación; promoviendo, también, las políticas de igualdad de 
oportunidades. 

Todas estas medidas se configuran como diferentes herramientas de una estrategia 
política dirigida a colocar a la Comunidad Autónoma de Cantabria, a sus habitantes, a 
sus trabajadores y a sus empresas en unas condiciones de capacidad, de aptitud y de 
idoneidad adecuadas para poder acometer su futuro en las mejores condiciones.  

En definitiva, se trata de generar riqueza y consolidar el desarrollo económico que en 
los últimos años se está logrando en la región. De modo que, una vez iniciado el 
proceso de adaptación de la economía regional a los nuevos modelos económicos, 
éste se afiance y tenga continuidad en el tiempo. 

1.1. Principales aspectos de la evolución reciente. 

Cantabria es una pequeña Comunidad Autónoma situada en medio de la cornisa 
cantábrica, siendo la más pequeña de todas las Comunidades que la componen. Su 
extensión de 5.321 Km2 representa un 1,05% de la superficie total de España. 

La población oficial de Cantabria a fecha de 1 de enero de 2007, según datos 
publicados por el INE, se sitúa en los 572.824 habitantes, el 48,93% del total son 
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varones y 51,07% son mujeres. En este sentido, la población ha aumentado en 
términos absolutos en 4.733 habitantes desde el 1 de enero de 2006. No obstante, la 
tasa de crecimiento interanual ha disminuido levemente pasando de un 1,03% en el 
periodo 2005-2006, a un 0,83% en el periodo 2006-2007. Este crecimiento el menor 
desde el año 2000, se situó casi a tres décimas del exhibido en España. Cantabria 
sigue experimentando así un crecimiento menor al conjunto del país. España pasa de 
tener una variación interanual de 1,36% a 1,1% entre 2006 y 2007 

La densidad demográfica de Cantabria alcanza los 107,6 hab/km2 en 2007, cifra 
superior a la media nacional que se sitúa alrededor de 89,56 hab/km2. En el conjunto 
del país esta proporción entre población y extensión territorial es relativamente alta. No 
obstante, y como consecuencia de la orografía regional de Cantabria, la población no 
está uniformemente distribuida. La región segmentada en 102 municipios, no posee 
grandes núcleos urbanos, la población se concentra, fundamentalmente, en las zonas 
costeras y en grandes núcleos urbanos. El 31,7% de la población se localiza en el 
municipio de Santander (181.802 hab.) que ha perdido habitantes en el último año (-
0,61%). La mayoría de la población, más del 52%, reside en municipios con un tamaño 
superior a los 20.000 habitantes, se trata de 4 municipios Santander, Torrelavega 
(55.418 hab), Camargo (30.663 hab.) y Castro Urdiales (29.660 hab.). 

Cantabria, según los últimos datos del INE, en el año 2006 registraba una tasa de 
natalidad inferior a la nacional (9,33% frente al 10,66%), y por el contrario, una tasa de 
mortalidad superior (9,73% frente al 8,43%). Sin embargo la cifra de nacimientos ha 
decrecido en el último año, cambiando la tendencia de ritmo lento pero sostenido de 
nacimientos hasta la fecha y no parece que vaya a dar marcha atrás el proceso de 
envejecimiento. En concreto el crecimiento vegetativo ha sido de -0,39% en la región 
mientras que en España éste fue del 2,53% 

Por otro lado los extranjeros representaban en 2007 un 4,68% de la población 
regional, uno de los de menor peso del país donde este colectivo ya representaba el 
10%. En el último año la población foránea empadronada en Cantabria creció un 
12,4%, frente al 8,17% en España, protagonizando gran parte del desarrollo 
demográfico.

El análisis y seguimiento de la actividad productiva y del nivel de desarrollo de 
Cantabria se realiza mediante el uso de la información proporcionada por el INE a 
través de la Contabilidad Regional de España (CRE). El INE ha presentado la 
estimación anual de la CRE adaptada al nuevo marco contable de la Contabilidad 
Nacional de España (CNE), base 2000 (CRE-2000). Las diferencias con la anterior 
serie contable, base 1995, se derivan de variaciones en dos niveles: 1) cambios 
conceptuales los cuales se deben a modificaciones, exigidas de la Unión Europea, en 
la metodología básica que rige la elaboración de las cuentas nacionales. 2) Cambios 
estadísticos, que tienen su origen en la utilización y adaptación de nuevas fuentes 
estadísticas, métodos y procedimientos de estimación. 

A final de 2007 la economía cántabra mantenía un notable tono expansivo. En el 
cuarto trimestre el PIB creció un 3,67% interanual en términos constantes (3,5% en 
España), ocho décimas por debajo del dato de 2006 y un 7,56% en términos corrientes 
(6,4%, en España), aunque  estos datos confirman la fase de desaceleración en la que 
se encuentra el país. 

En términos corrientes, el PIB cántabro alcanzó en 2007 (datos provisionales) los 
13.248 millones de euros, con una tasa de variación interanual de 2006-2007 tres 
décimas por debajo del periodo 2005-2006. 
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Teniendo en cuenta la distribución del valor añadido bruto entre las distintas ramas de 
actividad, el incremento interanual en la construcción con un 5,58%, supuso una tasa 
dos puntos y ocho décimas por encima de la evolución nacional, si bien cuatro 
décimas por debajo de la contabilizada hace un año. Las ramas industriales y 
energéticas, finalizaron el 2007 con un aumento del 4,14% (1,19% en España) el 
mayor en un periodo similar desde 2001. Los servicios de no mercado cobraron 
protagonismo dentro de la actividad terciaria (3,89%) en detrimento de los servicios de 
mercado que se atenuaron hasta el 2,98%, el menor avance desde 2003. Finalmente 
la actividad agraria y pesquera retornó a tasas positivas de 2,3%. 

Por su parte, el PIB per cápita de Cantabria fue de 23.377 euros por habitante, un 
6,54% superior al año anterior. 

En el año 2007 Cantabria cerró el año con un crecimiento del 3,67%, superior al 
nacional aunque compartiendo un perfil descendiente. 

En cuánto a la estructura y demografía empresarial cántabra, según el Directorio 
Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del 2007, había en Cantabria 39.560 
empresas, que suponen el 1,2% respecto al total nacional (3.336.657 empresas). 

Durante el período 1996-2006, se ha producido un aumento en el número de 
empresas localizadas en la región a un ritmo del 2,4% anual acumulativo, inferior al 
crecimiento del tejido empresarial en el total nacional (2,9% anual acumulativo), y que 
se ha plasmado en un descenso en 0,1% en el peso del tejido empresarial de 
Cantabria sobre el nacional entre 1996 y 2006. 

La densidad empresarial en la región es en la actualidad inferior a la media nacional, 
66,3 empresas por cada mil habitantes frente a 71,0 en España. Aunque dicho ratio ha 
experimentado un aumento similar a la media nacional entre 1996 y 2006. 

Por otra parte, el tamaño de las empresas de la Comunidad es ligeramente menor a la 
media nacional, puesto que en el año 2006, la proporción de microempresas 
(inferiores a 9 asalariados) es superior en cuatro décimas a la media nacional, 
mientras que el porcentaje de empresas con más de 9 empleados es inferior, 5,6% en 
Cantabria frente a 6,05% en la media nacional. En Cantabria el 94,36 del total de 
empresas son microempresas (0 a 9 asalariados) y en cambio el número de grandes 
empresas es muy bajo el 0,12%. 

En cuánto a la distribución sectorial de las empresas, la mayoría de las empresas 
cántabras ejercen en el sector de los servicios, el 52,9%, el 25,3% en el comercio, el 
15,5% en la construcción y el 6,4% restante en el de la industria. La mayor diferencia 
con relación a España se produce en el sector de la construcción, donde la diferencia 
está próxima a los dos puntos porcentuales.  

En el contexto de los precios, la inflación en Cantabria finalizó el año 2007 con un 
comportamiento similar al nacional, con una tasa interanual del 2,7% (2,8% nacional), 
ocho décimas por debajo del IPC de 2006. En tasas interanuales, las bebidas 
alcohólicas y tabaco han sido durante el 2007 el grupo más inflacionista de la 
economía cántabra (7,1%), seguido de hoteles, cafés y restaurantes, (5,9%), otros 
bienes y servicios (3,4%), vivienda (3,2%) y alimentos y bebidas alcohólicas (3,1%).  

Por su parte, la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) en diciembre de 2007 alcanzó un nuevo máximo de 3,5% 
(2,3% en 2006) dos décimas superior a la tasa nacional. 
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Por lo que se refiere al comercio exterior de Cantabria, en un contexto internacional 
de incertidumbre, Cantabria continuo incrementando su apertura comercial. En 2007 
las empresas vendieron al exterior bienes por un valor de 2.185.908 miles de euros 
(1,2% del valor nacional) un 11,15% más que en 2006 según datos de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio. Este aumento fue casi 5 punto superior al progreso 
medio del país (6,48%). 

Por su parte las importaciones de mercancías, pese a la pérdida de vigor del consumo 
interno, crecieron un 16,58%, la mayor tasa desde 1998, lo que las situó en 2.653.936 
millones de euros. Este ritmo fue, igualmente, superior al observado en el 2006 
(11,88%) y al del país (6,75%) y, por cuarto año consecutivo, menor al exhibido por las 
exportaciones.

Con todo ello el déficit comercial que se cifró en 468.027 miles de euros registró el 
aumento de mayor magnitud desde 2001 (51,07%). La Tasa de cobertura se situó en 
el 82,36% cuatro puntos y tres décimas por debajo  de la contabilizada un año atrás y 
casi dieciocho puntos por encima del dato nacional (64,71%). 

El año 2007 se cerró con incrementos en las exportaciones de todos los sectores 
económicos, exceptuando en automóvil (-6,74%) tercer sector más representativo de 
la exportación regional. Semimanufactureras se erigió en el sector líder (31,7% del 
total), con aumentos del 32,05% y los bienes de equipo perdieron en contraste esta 
posición al exhibir una línea mucho más moderada (5,85%). El significativo progreso 
del material de transporte (222%) fue compensado por el devenir negativo de los otros 
bienes de equipo. 

En cuanto a las importaciones los tres sectores más representativos, automóvil 
(32,35% del total), semimanufacturas (26,4%), y bienes de equipo incrementaron sus 
compras en significativas tasas del 33,94%, 13,12% y 22,22%, respectivamente. 

Desde la óptica del análisis geográfico, un 70,28% de las exportaciones de la región 
se dirigieron a la Unión Europea, en tanto la zona euro acaparó un 58,76% y las 
exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios se mostraron especialmente 
dinámicas, con un aumento del 15,39%. Por su parte, las importaciones procedentes 
de la Unión europea (62,14%) se incrementaron un 19,81% en términos interanuales, 
en cambio las compras a países de la zona euro (42,58%) mostraron un ascenso algo 
menor, 7,08%.

En cuánto al turismo, uno de los pilares económicos de la región, no disfrutó de un 
buen año. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, en el año 2007 el 
número de viajeros  contabilizados fue de 1.615.979 personas, un -5,46% menos que 
el año anterior, las cuales pernoctaron un total de 4.532.349 noches, que 
evolucionaron de una forma similar, con una estancia media de 2,80 noches por 
persona.

Los turistas nacionales, que acapararon el 83,65% del total registraron una 
significativa caída (-7,025), y  los visitantes extranjeros registraron un aumento 
respecto al año anterior del 3,4%, en consonancia con la consolidación de esta 
tendencia en España  

Las pernoctaciones descendieron igualmente un -3,38% respecto a 2006, la primera 
vez desde 2003 y también más de 1 punto menor a la nacional (2,14%) aún fuerte.  

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha experimentado un crecimiento 
notable en los últimos años en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Así, el 

8



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

equipamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación de los 
hogares cántabros continua con su tendencia alcista. Según la Encuesta sobre 
equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 
elaborada por el INE, en 2007, en Cantabria el 46,7% del total de hogares cántabros 
tienen acceso a la Red, frente al 44% de 2006 y superior a la media nacional (44,6%). 

Además, en 2007, un 60% de hogares, posee algún tipo de ordenador. ligeramente 
inferior a la media nacional (60,4%). 

En cuanto a las empresas, según los últimos datos recogidos por la Encuesta de uso 
de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2006/7 elaborada por el INE, en enero 
de 2007, un 98,6% del total de empresas cántabras dispone de algún ordenador, el 
93,8% tiene acceso a Internet y un 93,92% accede a Internet mediante banda ancha 
frente a 95,2% nacional.  

El gasto interno en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) en Cantabria 
superó, en 2006 los 98.100 miles de euros tras registrar un incremento interanual del 
90,2%, según los resultados de la Estadística sobre Actividades en I+D del INE. Pero 
pese a este fuerte avance, el importe total tan sólo equivalía al 0,80% del PIB, 
mientras que en España era el 1,20%, ambos a una importante distancia del esfuerzo 
medio de la UE que se sitúa cercano al 2%. 

Respecto al empleo, en 2006, se contabilizaron en la región 1.601 personas ocupadas 
a jornada completa en esta área, un 52% más que en 2005 (8,1% en España).  

Según el sector de ejecución, la Enseñanza Superior, aglutina el 49,7% del gasto en 
I+D de Cantabria, seguido de las Empresas e Instituciones Privadas sin Fines de 
Lucro (IPSFL) con un 34,3% y por último el gasto de las Administraciones Públicas 
supuso el 15,8% del gasto. 

Por lo que se refiere al contexto político no se han producido cambios que hayan  
tenido una incidencia significativa en la ejecución de la intervención. 

Respecto a la transferencia de competencias que se ha llevado a cabo en el actual 
período de programación, cabe señalar que con fecha 1 de enero de 2002, se 
traspasó a la Comunidad Autónoma de Cantabria la gestión realizada por el Instituto 
Nacional de Empleo en el ámbito de las políticas activas de empleo. 

Dichas competencias se atribuyeron a los órganos de la Comunidad Autónoma que 
debían ejercerlas a partir de 2002: la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Trabajo. 

El 21 de diciembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el “Decreto 
132/2004, de 10 de diciembre, de estructura orgánica y relaciones de puestos de 
trabajo del Servicio Cántabro de Empleo”, entrando en vigor el 1 de enero de 2005. 

La aprobación de la nueva estructura supuso la creación de nuevos servicios, 
secciones y negociados que redundarán paulatinamente en una mejora de la dotación 
en recursos humanos. Destacan las siguientes novedades que afectan al Programa 
Operativo:

-   Unidad de Igualdad de Oportunidades. 
-   Observatorio de Empleo y Formación. 
-   Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa. 
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-  En el Servicio de Promoción de Empleo se creó el puesto de “Gestor de Seguimiento  
y Control de Ayudas”. 

-  En el Servicio de Formación, se creó el puesto “Jefe de Sección de Planificación y 
Desarrollo Formativo”. 

El Servicio Cántabro de Empleo asume y gestiona las competencias de Formación y 
Empleo que anteriormente realizaba la Dirección General de Trabajo. Como 
consecuencia de lo anterior, ejerce al mismo tiempo la función de coordinación y 
supervisión de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en estos 
ámbitos.

Por otra parte, en el año 2002 se produjeron las transferencias en materia sanitaria. 
Así, el Real Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre, traspasa a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, 
atribuyéndose las mismas al Servicio Cántabro de Salud, en los términos de la Ley de 
Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, según dispone el Decreto 3/2002, de 23 de 
enero.

En este sentido, la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de creación del 
Servicio Cántabro de Salud, instituye un organismo público que representa un 
elemento básico en la ordenación sanitaria de Cantabria, articulándose como un 
organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales. El Servicio Cántabro de Salud se constituye, pues, como un organismo 
dotado de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, con patrimonio propio y 
gestión autónoma de sus medios materiales y personales, aunque sometido en sus 
directrices al impulso político emanado del Gobierno de Cantabria, a través de la 
Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y, en última instancia, de los 
ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.  

En cuanto a los cambios legislativos, que afectan al desarrollo del Programa 
Operativo es de destacar, que en el ámbito autonómico está vigente en Cantabria el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cantabria y Espacios Naturales de 
Cantabria.

A su vez, la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de saneamiento y depuración de 
las aguas residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pretende desarrollar 
en el ámbito territorial de la Comunidad, un conjunto de técnicas y soluciones jurídicas 
para propiciar el nivel de calidad exigido por el ordenamiento básico estatal de las 
aguas residuales provenientes de las aglomeraciones urbanas de la Comunidad, 
desarrollando el Plan de saneamiento y depuración autonómico. 

Durante el 2004, El Parlamento de Cantabria aprobó La Ley de Cantabria 5/2004, de 
16 de noviembre, de Puertos de Cantabria, que pretende establecer técnicas jurídicas 
que garanticen el crecimiento armónico y un respeto exquisito a un medio ambiente 
sostenible y a su vez, la búsqueda de la integración de la planificación portuaria en la 
ordenación territorial y el hallazgo de mecanismos jurídicos que permitan 
compatibilizar la aparición o ampliación de los puertos con el entorno urbano en el que 
se localizan 

Por otra parte, están vigentes dos Planes Estratégicos con un horizonte hasta el 2006, 
estructurándose el primero de ellos sobre el desarrollo tecnológico y, el segundo, 
sobre la sociedad de la información. Ambos, reforzados a través del Programa 
Regional de Acciones Innovadoras, en el marco de la Unión Europea. 
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El Plan Estratégico de Desarrollo Tecnológico de Cantabria 2002-2006, para dotar 
a Cantabria de un marco estratégico de actuación en materia industrial y tecnológica, 
ha sido diseñado con el fin de mejorar la competitividad de las empresas cántabras, 
dinamizar el tejido empresarial y favorecer el desarrollo económico y la generación de 
empleo.

El Plan Estratégico de la Sociedad de la Información se ha elaborado para que los 
ciudadanos, el sistema productivo y la sociedad en general se beneficien de las 
ventajas que ofrecen las tecnologías innovadoras.  

En 2006 se aprobó El Plan regional de I+D+i 2006-2010 que tiene como fin prioritario 
impulsar el sistema cántabro de ciencia-tecnología-empresa. El plan contempla la 
integración de Cantabria en el Espacio Europeo de Investigación y su conversión en 
una región "innovadora". El primero en la Comunidad Autónoma, integra, estructura y 
apoya todas estas acciones del Gobierno de Cantabria dirigidas a posicionar a 
Cantabria en la economía del conocimiento y en convergencia con las regiones más 
ricas de Europa. 

Por otro lado, el 11 de noviembre de 2004 el Gobierno regional aprobó el III Plan de 
Carreteras (2005-2008), para completar la reforma de la red viaria regional. Este tercer 
Plan culminará el proceso de mejora iniciado por la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda en 1995.

Así mismo el Gobierno de Cantabria aprobó en 2006 el Plan de Residuos de 
Cantabria 2006-2010, concebido como un instrumento global de planificación que 
afectará a todos los residuos que se generan en la Comunidad Autónoma. (Decreto 
102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 
2006/2010).  El Plan de Residuos tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 y 
afectará a todos los residuos generados en la Comunidad Autónoma y a los 
gestionados por ella 

Asimismo, en 2004 se creó el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), organismo 
encargado de generar información estadística y profundizar en la investigación. Se 
trata de una entidad que da servicio a la Comunidad Autónoma, generando 
información estadística útil para las instituciones, empresas y la ciudadanía de la 
región.

El objetivo último de este Organismo es, por tanto, configurar una sociedad mejor 
informada que facilite a los agentes económicos y sociales la toma de decisiones. La 
puesta en marcha del ICANE supuso superar una carencia de Cantabria, única 
autonomía que no disponía, hasta entonces, de un centro de producción de datos 
propio.

Por su parte, la Ley Cántabra de Estadística se publicó en el Boletín Oficial de 
Cantabria (BOC) en octubre de 2005 como la norma que define los contenidos y 
órganos habilitados para la producción de estadísticas oficiales en la Comunidad 
Autónoma.

La norma deroga la anterior Ley de Cantabria 3/1990, de 21 de marzo, de Estadística 
de Cantabria, que, pese a que fue una de las primeras aprobadas en el país para 
regular la actividad estadística autonómica, no se adaptó a los cambios legales 
provocados por la normativa estatal y comunitaria en la materia.
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En 2005 se aprobó el Plan de Modernización de los Servicios de la Administración 
del Gobierno de Cantabria 2005-2007, que pretende poner en marcha una serie de 
proyectos que, basándose en el compromiso de los/as empleados/as públicos/as y 
personal directivo, permitan modernizar y mejorar los procesos de gestión interna y la 
prestación de servicios a la ciudadanía, bajo unos parámetros de máxima calidad y 
eficiencia
Asimismo, en 2006 se aprobó la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen 
jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, las entidades locales de Cantabria o las entidades públicas 
dependientes de cualquiera de ellas. Esta Ley persigue, respetando las directrices y 
criterios establecidos por la norma básica, ley 38/2003 General de subvenciones 
desarrollar la misma con arreglo a las peculiaridades e intereses de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

Por su parte la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de finanzas de Cantabria 
tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, intervención y de control financiero del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

1.2. Evolución del mercado de trabajo 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, el mercado laboral español tuvo una evolución positiva durante el año
2001 a pesar de la desaceleración económica registrada en dicha anualidad. La 
Comunidad Autónoma de Cantabria evolucionó aún mejor que la media española, 
anotando un crecimiento importante de la población activa, un gran aumento del 
empleo y una reducción de la tasa de desempleo.  

A esta evolución positiva del empleo contribuyó, en buena medida, la Concertación 
Social entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno de Cantabria. 

Durante el año 2002 es de destacar igualmente el favorable comportamiento del 
mercado de trabajo en Cantabria, a pesar de la desaceleración internacional de la 
economía y de que el crecimiento de la mayoría de los países de la Unión Europea se  
ralentizó en dicho año, lo que supuso una contención o un incremento en sus tasas de 
desempleo (según los euro-indicadores de Eurostat). 

 Así,  el año 2002 concluyó en Cantabria con un incremento del número de personas 
ocupadas (hasta 210.100), según la Encuesta de Población Activa. Y a este 
incremento de la ocupación no fueron ajenas, así mismo, las políticas activas del 
mercado de trabajo desarrolladas por el Gobierno de Cantabria y cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo en el presente Programa Operativo. 

La población activa también creció durante 2002, en 3.700 personas, hasta alcanzar 
las 235.200, lo que representó una tasa de actividad del 51,53 %. 

Otro dato positivo que se produjo en 2002 fue la disminución del número de personas 
desempleadas en Cantabria, hasta 25.100, registrando la tasa de paro el 10,68 %, 
frente al 11,45 % de la media nacional.  

Durante el año 2003 la creación de empleo en Cantabria, aunque importante, no fue 
suficiente para absorber todo el incremento de la población, por lo que el año terminó 
con un aumento del desempleo en 200 personas, un 0,72 % en relación a 2002. 
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El número total de desempleados se situó en 25.300 y la tasa de desempleo en el 
10,32 %, casi un punto por debajo de la media española, que fue del 11,2 %, según 
los datos de la EPA. 

En 2003 el número total de ocupados alcanzó la cifra de 219.800 personas.  Mientras, 
el número de activos se incrementó en 2003 en la comunidad en 9.800 personas, 
hasta los 245.000, un 4,19 % más en términos porcentuales, con lo que la tasa de 
actividad se situó en el 55,53 %. 

Por sexos, en el año 2003 se contabilizaron en la Comunidad Autónoma 136.000 
varones ocupados y 11.900 parados, con una tasa de paro del 8,05 %, mientras las 
mujeres ocupadas ascendieron a 83.700 y   las desempleadas a 13.400, con una tasa 
de paro del 13,78 %. 

En el año 2004, el desempleo aumentó en 2.200 personas en Cantabria, un 8,65 % 
más que en 2003, según los datos de la EPA. De esta forma, el número total de 
desempleados en la región se sitúa en 27.500 y la tasa de desempleo en 11,25 %. La 
tasa de paro masculina está en el 8,73 % y la femenina en el 15,02 %. 

En cuanto al número de ocupados, bajó un 1,38 % respecto a 2003. De los 216.700 
ocupados de la comunidad autónoma, 133.600 son hombres y 83.200 mujeres.  

Por su parte, la población activa se redujo el ejercicio pasado en 800 personas (-0,34 
%), con lo que la tasa de actividad se situó en el 53,23 %. Entre los hombres, la tasa 
de actividad en Cantabria es del 66,02 % y entre las mujeres del 41,27 %. 

Según la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, el desempleo disminuyó en Cantabria en el año 2005 en 3.800  personas 
(-13,28 %), con lo que el número total de desempleados se sitúa en 21.500, y la tasa 
de desempleo se reduce al 8,10 % de la población activa. 

Durante el año 2005 se crearon en Cantabria 14.600 puestos de trabajo. La población 
ocupada alcanzó las 244.400 personas, un 6,50 % más que en 2004, mientras que la 
población activa subió en 10.800, hasta situarse en 265.900. 

Cantabria cerró el año 2005 con 12.300 mujeres desempleadas, con una tasa del 
10,95 %, muy superior a la de los varones. La tasa de actividad entre las mujeres es 
del 45,43 %. 

Al cierre del año 2005, la población masculina desempleada alcanzaba las 9.300 
personas, con una tasa de paro del 6,02 % y de actividad del 55,42 %. 

En 2006 los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al 
cuarto trimestre de 2006, corroboraron el éxito del modelo de desarrollo económico 
basado en el Plan de Gobernanza y la Concertación Social. Un modelo, éste, que 
genera confianza y dinamismo, ha impulsado la inversión y ha hecho crecer el empleo 
ya que la economía regional y el mercado de trabajo en Cantabria van por buen 
camino.

De hecho los datos de la EPA sitúan a la Comunidad Autónoma en el primer lugar del 
conjunto nacional en cuanto al descenso del número de parados en 2006. 

En total, Cantabria tiene 5.400 desempleados menos que hace un año (-25%), es 
decir, lidera el comportamiento positivo del mercado laboral en España. Además, la 
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región ha alcanzado una tasa de paro del 6%, desconocida en Cantabria y la tercera 
mejor del país. 

Los protagonistas de esta evolución positiva del mercado de trabajo en Cantabria han 
sido las mujeres, especialmente las jóvenes, y, por sectores, la industria y la 
construcción. El paro femenino ha bajado un 7,99%, experimentando un mejor 
comportamiento que los hombres, que sitúan su tasa por debajo del 5% (4,51%), y en 
el caso de las mujeres jóvenes el descenso ha llegado al 39,58%. 

 Cantabria cerró el cuarto trimestre de 2007 con un crecimiento del 3,67 por ciento, 
superior al nacional, aunque compartiendo un perfil descendiente, en un entorno 
internacional especialmente convulso desde el verano en el que se advierte cada vez 
con mayor claridad una desaceleración. 

En el conjunto del año, el crecimiento se situó en torno al 3,88 por ciento. 

En este contexto, podemos afirmar que el mercado de trabajo en Cantabria mantiene 
una gran solidez y un alto dinamismo, especialmente en la creación de empleo. La 
población activa creció según la EPA un 2,5% anual en el cuarto trimestre. La 
ocupación aceleró su crecimiento hasta el 4% anual lo que permitió absorber el 
aumento de la población activa y reducir el paro. La tasa de paro cayó hasta el 4,6% 
de la población activa por debajo de la considerada como tasa de pleno empleo. 
Todos los sectores registraron subidas en la ocupación. El paro sólo se redujo en el 
sector servicios.  
En la tabla que se adjunta referente a Cantabria, se puede apreciar el notable 
descenso que ha experimentado la tasa de desempleo desde el año 2000, en el que  
se inició la puesta en marcha del Programa Operativo, pasando desde el 14 % hasta el 
4,63%.

En lo que respecta al desempleo femenino, mientras que en el año 2000 la tasa de 
desempleo femenino casi triplicaba la tasa de desempleo masculina (21,80 % frente a 
8,55 %), en 2001 la duplicaba (18,91 % y 7,94 %),  en 2002 está por debajo del doble 
de la masculina (14,04 % frente a 8,57 %), y lo mismo sucede en 2003 (13,78% frente 
a 8,05%), 2004 (15,02 % frente a 8,73 %), 2005 (10,95 % frente a 6,02 %) y 2006 
(7,99% frente a 4,51%) habiendo aumentado de nuevo en 2007 (3,13% frente a 
6,70%).
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Fuente: IV trimestre de 2007  Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. 

CANTABRIA 

TOTAL VARONES MUJERES 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TASA DE 

ACTIVIDAD
47,23 50,21 51,53 53,53 53,23 55,42 57,57 56,36 58,86 63,58 65,59 66,88 66,02 66,01 65,52 67,19 36,81 38,14 38,37 41,04 41,27 45,43 46,17 46,11

Nº 211.680 225.580 235.100 245.000 244.200 265.900 269.900 276.400 124.680 135.520 144.700 147.900 146.300 153.700 154.400 160..100 87.000 90.060 90.500 97.100 97.900 112.200 115.800 116.200

TASA DE 

EMPLEO
40,62 44,03 46,02 48,00 47,24 50,93 54,30 53,74 53,83 58,53 59,96 61,49 60,26 55,42 65,48 65,08 28,78 30,93 32,98 35,39 35,07 40,45 43,87 43,02

Nº 182.060 197.790 210.100 219.700 216.700 244.400 253.400 263.500 114.020 124.760 132.300 136.000 133.600 144.500 147.400 155.100 68.040 73.030 77.800 83.700 83.200 99.900 106.600 108.400

TASA DE 

PARO
14 12,32 10,68 10,32 11,25 8,10 6,00 4,63 8,55 7,94 8,57 8,05 8,73 6,02 4,51 3,13 21,80 18,91 14,04 13,78 15,02 10,95 7,99 6,7 

Nº 29.630 27.790 25.100 25.300 27.500 21.500 16.200 12.800 10.660 10.760 12.400 11.900 12.800 9.300 7.000 5.000 18.970 17.030 12.700 13.400 14.700 12.300 9.200 7.800 
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En el análisis de esta Tabla ha de tenerse en cuenta que los datos correspondientes a 
los años 2000 y 2001, incluidos también en los Informes anuales 2000 y 2001, no 
estaban afectados por el cambio metodológico de la EPA, que sí tiene efectos para los 
datos de los años 2002 -2006. 

1.3. Complementariedad en las actuaciones del FSE. 

El hecho de que a finales de 2001 fueran transferidas por la Administración del Estado 
al Gobierno de Cantabria el resto de políticas activas de empleo supuso que todas 
ellas estén gestionadas en Cantabria por la misma unidad, lo que tiene una gran 
importancia de cara a lograr la coherencia y la complementariedad de todas las 
actuaciones orientadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y el 
desarrollo de los recursos humanos.  

El Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria garantiza la 
complementariedad del Programa Operativo Integrado de Cantabria con el resto de los 
Programas Operativos plurirregionales, con el fin de potenciar la eficacia del Fondo 
Social Europeo y mejorar sus resultados, evitando el solapamiento de las actuaciones 
en las áreas de intervención de los diferentes agentes: Estado, Comunidad Autónoma 
y el resto de los promotores.

Así, tal y como estaba previsto en el Programa Operativo, en las actuaciones de 
fomento del empleo y el autoempleo se han programado y desarrollado actuaciones 
distintas a las incluidas en los Programas plurirregionales. 

En cuanto al área de Formación, el Programa Operativo Integrado de Cantabria  
complementa las acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, que no pueden ser cubiertas por el Programa Operativo plurirregional de 
“Fomento del Empleo”: 

 En primer lugar, atiende a más colectivos que los del Programa mencionado 
(desempleados preventivos y de larga duración), con actuaciones dirigidas 
específicamente a mujeres, discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión. 

 En segundo lugar, la programación de la formación del Programa Operativo 
Integrado de Cantabria atiende a un mayor número de  desempleados, 
adaptándose específicamente a las necesidades de mano de obra de los sectores 
productivos con mayor peso en la región (sector servicios e industria). 

La complementariedad con el Programa Operativo plurirregional “Iniciativa Empresarial 
y Formación Continua” se garantiza programando acciones de formación para 
autónomos, pequeños comerciantes, trabajadores de PYMES y MicroPYMES, así 
como trabajadores en activo que no han obtenido los carnés oficiales necesarios para 
el empeño de su profesión.

Este tipo de formación se programa con menor intensidad en el Programa Operativo 
plurirregional mencionado anteriormente.  

La complementariedad en sí de las actuaciones se analizará, por ejes, al ofrecer los 
datos de ejecución del F.S.E., en el apartado 2 "Situación de la aplicación de los ejes 
prioritarios y medidas". 
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1.4. INDICADORES DE CONTEXTO DE CANTABRIA

    CANTABRIA ESPAÑA 
UNIDAD Dato inicial Último Dato Dato inicial Último Dato 

Indicadores Demográficos y Sociales 
Superficie 100 Km2   52,89   52,98   5.047,82   5.047,82
Población 103Hab. 1998 527,14 2007 572.824,00   39.852,65 2007 45.200.737,00
Densidad de 
población Hab/Km2 1998 99,67 2007 107,65   78,95 2007 89,3
Tasa de natalidad %o 1997 7,26 2006 9,33 1997 9,38 2006 10,96
Tasa de mortalidad % 1997 0,99 2006 9,73 1997 0,89 2006 7,95
Tasa de 
envejecimiento % 1998 18,32 2006 18,26 1997 15,95 2006 16,42
Salud 
Nº de hospitales Nº 1995 11 2007 9 1995 782 2007 775,00
Nº de hospitales 
por habitante Nº/100.000 hab 1995 2,09 2007 1,57   1,99 2007 2,92
Médicos por 
habitante %o 1998 4,63 2006 5,22 1998 4,30 2006 4,16
Camas por 1000 
habitantes Nº 1995 4,24 2007 4,21 1995 3,94 2007 3,16
Educación                   
Población con 
estudios básicos % 1997 47,90 2007 32,83   49,70 2007 32,47
Población con 
estudios 
secundarios - 1997 36,60 2007 42,07   35,10 2007 44,72
Población con 
estudios superiores - 1997 15,60 2007 25,17   15,20 2007 22,81
Indicadores Macroeconómicos 
VAB pb Miles de euros 1996 5.366.464 2007 11.872.034 1996 435.915.000 2007 940.795.000
VAB Sector 
Primario % VAB total 1996 6,1 2007 3,2 1996 5,1 2007 2,9
VAB Sector 
Secundario % VAB total 1996 30,5 2007 35,0 1996 29,1 2007 30,3
VAB Sector 
Terciario % VAB total 1996 63,4 2007 61,8 1996 65,8 2007 66,8
VAB/ocupado 
Sector Primario Miles euros ocupado 1996 16,6 2006 24,4 1996 19,3 2006 25,7
VAB/ocupado 
Sector Secundario Miles euros ocupado 1996 32,4 2006 46,1 1996 32,0 2006 45,5
VAB/ocupado 
Sector Terciario Miles euros ocupado 1996 31,6 2006 40,2 1996 30,8 2006 41,4
PIB/Hab % UE-15=100 1996 73,3 2005 89,5 1996 79,3 2005 91,4
Empleo  Nº ocupados 1999 178.525 2007 258.450 1999 14.689.825 2007 20.356.000
Tasa de actividad 
masc.  % 1999 62,69 2007 66,52 1999 65,69 2007 69,28
Tasa de actividad 
fem. % 1999 31,79 2007 46,48 1999 39,97 2007 48,94
Tasa de 
desempleo masc. % 1999 10,38 2007 4,46 1999 10,94 2007 6,37
Tasa de 
desempleo fem.  % 1999 24,49 2007 7,87 1999 22,94 2007 10,85
Desempleados 
larga duración  % total desempl. 1999 42,07 2007 14,04 1999 33,67 2007 12,21
Desempleados 
menores de 25 
años  % total desempl. 1999 27,07 2007 20,68 1999 27,21 2007 24,14
Nivel tecnológico 
Gasto I+D/VAB Indice España=100 1996 64,71 2006 66,31 1996 100,00 2006 100,00
Gasto 
I+D/habitante Indice España=100 1995 63,90 2006 65,34 1995 100,00 2006 100,00
Personal empleado 
I+D sobre total 
pobl. ocupada % 1997 0,39 2006 0,64 1997 0,68 2006 0,96
Personal 
investigador sobre 
total pobl. ocupada % 1997 0,28 2006 0,45 1997 0,42 2006 0,59
Gasto en 
tecnología de la 
información % s/ total nac. 1997 0,68 2005 0,75 1997 100,00 2005 100,00
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    CANTABRIA ESPAÑA 
UNIDAD Dato inicial Último Dato Dato inicial Último Dato 

Grado penetración 
PCs en empresas Indice España=100 1997 92,31 2006 100,91 1997 100,00 2006 100,00
Población con 
acceso a Internet % s/ pobl.tot.>14 años 2002 12,07 2007 51,20 2002 18,74 2007 52,00
Transporte y Comunicaciones 
Carreteras Kms/1000 km2 1996 487,00 2006 489 1998 323,45 2006 329
Autopistas y 
Autovías Kms/1000 km2 1996 21,70 2006 40   14,50 2006 27
RED TEN 
carreteras kms. 1998 100,20 2005 136 1998 6975,10 2005 8.192
Ferrocarril Kms/1000 km2 1995 21,60 2006 66   24,30 2006 30
RED TEN 
ferrocarril kms.   0,00 2005 120     2005 8.373
Líneas telefónicas 
por 1.000 hab. Indice España=100 1996 95,20 2004 96,25 1996 100,00 2004 100,00
Grado de 
digitalización % lineas digitaliz. 1996 81,00       67,40     
Medio Ambiente 
Población 
conectada a redes 
saneamiento % población total 1999 24,78 2004 94,00     2004 96,00
- Aguas residuales 
tratadas % total 1999 16,08 2004 69,00     2004 73,00
- RSU tratadas Tms/año     2005 337.618     2005 23.146.272
- Superficie suelo 
protegido Has   57106,78             
- % Superficie 
suelo protegido por 
superficie total %   10,80 2004 25,19         
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2. SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES 
PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS. 

Información general: 

Los siguientes cuadros descriptivos por ejes y medidas del Programa Operativo, 
señalan las medidas que han certificado gasto en el periodo del Informe (2000-2005) y 
las que no han certificado pero sí adjudicado en el año, y el resto.

EJE/ MEDIDA FONDO
CERTIFICACIÓN 
DE GASTO EN 

2000/2007 

ADJUDICADO 
2000-2007 

EJE 1 
1.1. Apoyo a empresas industriales, 
comerciales y de servicios FEDER SÍ  

1.2 Mejora de la transformación y 
comercialización de los productos agrícolas FEOGA SÍ  

1.3. Provisión y adecuación de espacios 
productivos y de servicios a las empresas FEDER SÍ  

1.5. Mejora de las condiciones de 
financiación de las empresas FEDER SÍ  

1.8. Favorecer la generación de actividad 
que permita la creación de empleo FSE SÍ  

1.10. Desarrollo, promoción y servicios a las 
empresas FEDER SÍ  

EJE 2 
2.2. Proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico FEDER SÍ  

2.3. Equipamiento científico-tecnológico FEDER SÍ  
2.5 Centros Públicos de investigación y 
centros tecnológicos. FEDER SÍ  

2.7. Sociedad de la información FEDER SÍ  

EJE 3 
3.1.Abastecimiento de agua a la población y 
a las actividades económicas FEDER SÍ  

3.3. Saneamiento y depuración de aguas 
residuales FEDER SÍ  

3.4. Gestión integral de los residuos urbanos 
e industriales FEDER SÍ  

3.6 Protección y regeneración del entorno 
natural FEDER SÍ  

3.9. Silvicultura FEOGA SÍ  
3.10. Acciones medioambientales derivadas 
de la conservación del paisaje y la 
economía Agraria 

FEOGA SÍ  
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EJE/ MEDIDA FONDO
CERTIFICACIÓN 
DE GASTO EN 

2000/2007 

ADJUDICADO 
2000-2007 

EJE 41 
41.1. Construcción, reforma y equipamiento 
de centros educativos y de formación  FEDER SÍ 

41.12. Fomentar el acceso a todos/as a la 
enseñanza de formación profesional y su 
extensión, en sus dos componentes: FP 
base y específica 

FSE SÍ  

41.15. proporcionar alternativas educativas 
enfocadas en el mercado de trabajo, a las 
personas que no superen  la enseñanza 
obligatoria 

FSE NO  

EJE 42 
42.6. Ofrecer a los desempleados 
posibilidades de inserción en el mercado 
laboral

FSE SÍ  

42.7. Combatir el paro prolongado mediante 
acciones de reinserción laboral de los 
desempleados de larga duración 

FSE SÍ  

42.8. Ofrecer vías de inserción profesional a 
los jóvenes FSE SÍ  

EJE 43 
43.2. Asegurar el nivel de competencias de 
los trabajadores FSE SÍ  

43.3. Sostener la consolidación del empleo 
existente FSE SÍ  

43.4. Fomentar los procesos de 
modernización de las organizaciones 
publicas y privadas que favorezcan la 
creación y estabilidad del empleo 

FSE SÍ  

EJE 44 
44.10. Apoyar la inserción de las personas 
Discapacitadas en el mercado laboral FSE SÍ  

44.11. Proponer oportunidades de 
integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del merado de trabajo. 

FSE SÍ  

EJE 45 
45.16. Mejorar la empleabilidad de las 
mujeres FSE SÍ  

45.17. Fomentar la actividad empresarial de 
las mujeres FSE SÍ  

45.18. Combatir la segregación horizontal y 
vertical así como la discriminación salarial y 
favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral

FSE SÍ  
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EJE/ MEDIDA FONDO
CERTIFICACIÓN 
DE GASTO EN 

2000/2007 

ADJUDICADO 
2000-2006 

EJE 5 
5.1.Rehabilitación y equipamiento de zonas 
urbanas FEDER SÍ  

5.3. Infraestructura y equipamiento s 
colectivos en municipios < de 20.000 hab. FEDER SÍ  

5.5. Fomento y apoyo a las iniciativas de 
desarrollo local FEDER SÍ  

5.7. Infraestructuras turísticas y culturales FEDER SÍ  

5.8.Conservación y rehabilitación del 
patrimonio histórico-artístico y cultural  FEDER SÍ  

5.9. Infraestructuras y equipamientos 
sociales y sanitarios FEDER SÍ  

5.10. Instalaciones deportivas y de ocio FEDER SÍ  

EJE 6 
6.1. Carreteras y autovías FEDER SÍ  

6.4. Puertos FEDER SÍ  

6.6. Sistemas de transportes multimodales y 
centros de transporte FEDER SÍ  

6.10. Ayudas a la eficiencia y ahorro 
energético de las empresas FEDER SI  

EJE 7 
7.2. Desarrollo y mejora de las 
infraestructuras de apoyo FEOGA SÍ  

7.3. inversiones en explotaciones agrarias FEOGA SÍ  

7.4. Instalación de jóvenes agricultores FEOGA SÍ  

7.5.Desarrollo endógeno de zonas rurales, 
en el ámbito agrario  FEOGA SÍ  

7.6. Recuperación de la capacidad de 
producción agraria dañada por desastres 
naturales. 

FEOGA SÍ  

7.7. Formación agraria en territorios, 
colectivos y contenidos que no queden 
cubiertos en los programas FSE 

FEOGA SÍ  

7.8. prestación de servicios a las 
explotaciones agrarias, comercialización de 
productos agrarios de calidad 

FEOGA SÍ  

EJE 9 
9.1. Asistencia técnica FEDER FEDER SÍ  

9.2. Asistencia técnica FSE FSE SÍ  

9.3. Asistencia técnica FEOGA FEOGA SÍ  
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2.1 AVANCE DE LA EJECUCIÓN POR EJES PRIORITARIOS Y MEDIDAS. 

EJE 1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO 

Comprende todas las actuaciones tendentes a mejorar la productividad y la 
competitividad de las empresas, así como las ayudas al sector turístico para el 
fomento de un turismo de calidad  y cultural y las ayudas para incentivar la inserción 
laboral de desempleados como trabajadores autónomos. 

Consideraciones medioambientales:

Entre los proyectos incluidos en este eje figuran las ayudas a empresas industriales y 
turísticas. Estas ayudas no están orientadas a las mejoras ambientales de los 
procesos productivos, aunque en el caso de las primeras tampoco suponen afecciones 
a los recursos naturales al haber sido sometidos los proyectos incluidos en dichas 
ayudas, en los casos contemplados en la legislación vigente, a los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental reglados. Las ayudas a empresas turísticas, así 
como el resto de los proyectos incluidos en este eje no están destinadas 
específicamente a la adopción de sistemas de gestión ambiental en las empresas, si 
no al desarrollo de procesos productivos que afectan a otros sectores, aunque se han 
respetado las medidas destinadas a favorecer la protección ambiental. 

Dentro de la medida 1.3 “Provisión y adecuación de espacios productivos y de 
servicios a las empresas” se han incluido actuaciones de infraestructura destinadas a 
la creación de polígonos industriales. En todos los casos se han cumplido los 
requisitos medioambientales exigidos por la autoridad medioambiental del Gobierno de 
Cantabria respecto a este tipo de proyectos. 

Complementariedad en la actuación del FSE:

La medida 1.8 “Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de 
empleo” (consistente en ayudas al autoempleo), complementa, pero con otra clase de 
actuaciones, las medidas de los Programas Operativos plurirregionales que tienden al 
mismo fin (facilitar el autoempleo y la creación de empresas).  

En particular, en Cantabria la medida 1.8 se complementa con la acción 2: IOBE
(Información y asesoramiento para el autoempleo) de la medida 1.8 del Programa 
Operativo “Iniciativa empresarial y formación continua”.  

Destaca también la complementariedad de la medida 1.8, dentro del propio Programa 
Operativo de Cantabria, con la medida 43.2: “Asegurar la actualización del nivel de 
competencias de los trabajadores”, y con las actuaciones del eje 42 dirigidas a formar 
a desempleados para crear empresas o para formarse en actividades empresariales.  

La medida 1.8 se complementa, igualmente, con las actuaciones de la medida 45.17 
de este Programa Operativo “Fomentar la actividad empresarial de las mujeres”,
destinadas específicamente a apoyar la actividad emprendedora y autónoma de las 
mujeres. 

Dentro de este Eje las medidas en las que se interviene son las siguientes: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo  
MEDIDA 1.1: Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios  

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria.

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Las actuaciones prioritarias se concretan en la concesión de ayudas dirigidas a la 
creación, modernización y ampliación de empresas en los sectores clave para el 
desarrollo regional. 

Básicamente la medida se centra en: incentivar el desarrollo, los sistemas productivos 
sectoriales y la competitividad de las empresas, de forma que se traduzca en una 
mejora del tejido empresarial de la región. 

Para evitar los posibles efectos negativos de las actividades industriales, en esta 
medida se procurará la realización de análisis ambientales, la reducción del uso de 
recursos no renovables y el uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y 
residuos. Así mismo, esta medida incorpora la dimensión de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, promoviendo la actividad empresarial de las 
mujeres y la conciliación de la vida profesional y familiar. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO 

31/12/2007

206000 Gobierno de Cantabria - 13.253.804,40 

En el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a fecha 
31/12/2007 es de 13.253.804,20 euros, lo que representa un 110,78 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

 Incentivos a la Renovación de la industria y de los servicios (I.R.I.S.)  
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Base Jurídica: Órdenes por las que se aprueban las convocatorias de Incentivos a la 
Renovación de la Industria y de los Servicios (IRIS): 

- Orden de 10 de mayo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria (B.O.C) nº 98 de 22 de mayo de 2000. 

- Orden de 29 de mayo de 2001, publicada en el B.O.C nº 4651 de 7 de 
junio de 2001.  

- Orden de 29 de enero de 2002, publicada el 4 de febrero de 2002 en el 
B.OC. nº 023. 

- Orden de 10 de diciembre de 2002, publicada el 19 de diciembre de 2002 
en el B.OC. nº 243.  

- Orden de 8 de enero de 2004, publicada el 19 de enero de 2004 en el 
B.O.C. nº 11. 

Objeto: Convocar ayudas destinadas a financiar proyectos de creación, modernización 
o ampliación de empresas y actividades en los sectores industrial y de servicio de 
apoyo a la industria que se ejecuten en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

Beneficiarios:

1. Tendrán la condición de beneficiarios las empresas, sociedades laborales o 
cooperativas, o personas físicas que presenten proyectos relativos a la creación de 
nuevos establecimientos o a la ampliación o modernización de centros ya existentes, 
siempre que respondan a una estructura equilibrada entre sus diferentes componentes 
y tengan la consideración de PYMES según la normativa de la Unión Europea. 

2. También podrán beneficiarse de dichas ayudas las empresas que presenten 
solicitudes comprendidas en el marco de esta Orden y se consideren de especial 
interés socioeconómico por la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico. 

Durante el año 2006 no se ha certificado ninguna cantidad en relación con las ayudas 
IRIS y no se ha incluido ningún proyecto nuevo de ayudas. 

Con el objeto de corregir los valores de las ayudas a la industria a través del programa 
IRIS e incluidas en el Programa Operativo desde el año 2000, en el 2005, se 
realizaron correcciones financieras correspondientes a las ayudas que fueron 
revocadas, realizándose el correspondiente ajuste en los indicadores de ejecución 
física.

Otra de las actuaciones que se han incluido dentro de esta Medida ha sido el 
programa EMPRECAN, con el objetivo de apoyar y fomentar las iniciativas 
empresariales de jóvenes emprendedores o el lanzamiento y consolidación de 
proyectos que faciliten la diversificación del tejido empresarial.  

El programa EMPRECAN está gestionado por SODERCAN S.A, Sociedad para el 
Desarrollo Regional de Cantabria S.A., organismo de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Desarrollo Tecnológico. Al ser SODERCAN una sociedad anónima, no tiene 
obligación de publicar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de 
ayudas. La difusión se hizo mediante la publicación en un diario local y a través de la 
página web www.sodercan.com, cumpliendo así lo establecido en el Reglamento (CE) 
Nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de información y 
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publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las 
intervenciones de los Fondos Estructurales. 

Dentro de esta Medida durante el periodo total de programación, 2000-2006 se han 
concedido un total de 343 ayudas, que supone un 103,94% sobre las previstas para el 
periodo 2000-2006.  

Del total de ayudas concedidas, el 57% se han destinado para financiar proyectos de 
modernización de empresas, el 28% se ha destinado a proyectos de ampliación de 
empresas y el 10% a la creación de nuevas empresas y por último, un 5% proyectos 
de diversificación. 

Del total de empresas beneficiarias el 99% han sido PYMES, lo que supone un 
106,56% sobre las previstas para el periodo 2000-2006.  

Como consecuencia de las ayudas concedidas, durante el periodo 2000-2006, la 
inversión privada inducida ha sido de 153.604.597,83 euros, los empleos creados 
1.371 y los mantenidos 10.497. 

Los sectores de actividad que han sido objeto de las ayudas y los porcentajes 
alcanzados se detallan a continuación: 

- Industrias de productos minerales no metálicos: 10% 
- Industria química:4% 
- Fabricación de productos metálicos:24% 
- Construcción de maquinaria y equipo mecánico: 6% 
- Construcción de maquinaria y material eléctrico:4% 
- Construcción de vehículos, automóviles y sus piezas de repuesto. Talleres 

auxiliares del automóvil:10% 
- Construcción naval: 1% 
- Industria alimentaria: 10% 
- Industria textil: 1% 
- Industria de la madera, corcho y muebles de madera: 7% 
- Industria del papel y fabricación de artículos de papel y artes gráficas: 4% 
- Industrias de transformación de caucho y materias plásticas: 5% 
- Otras industrias manufactureras: 3%. 

Asimismo los servicios de apoyo industrial que han sido objeto de las ayudas han sido 
los siguientes: 

- Servicios de mantenimiento y manutención industrial: 4% 
- Servicios de limpieza industrial: 4% 
- Servicios informáticos y comunicación:2% 
- Servicios portuarios: 1% 
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4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

185 Ayudas concedidas (Nº)  343 330 
232 Empresas beneficiarias 
PYMES (Nº)

 341 320 

Indicadores de resultado    
548 Inversión privada inducida 
(Euros)

 153.604.597,83 156.000.000 

Indicadores de impacto    
768 Empleos creados (Nº)  1.371 1.500 

772 empleo mantenido (Nº)  10.497 9.400 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo  
MEDIDA 1.2: Mejora de la transformación y comercialización de los productos  
agrícolas

FONDO: FEOGA-O

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
101214 Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación (MAPA). 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En esta Medida se subvencionan inversiones que permiten mejorar la competitividad y 
el valor añadido de los productos agroalimentarios, contribuyendo de este modo a los 
objetivos generales de modernización del tejido empresarial regional y de 
consolidación y creación de empleo industrial. 

Por otro lado, se exige como requisito una contribución a la mejora de la situación del 
sector de producción agraria básica correspondiente, garantizando a los productores 
una participación adecuada en las ventajas económicas obtenidas. Esta condición 
garantiza la coherencia y sinergia con las actuaciones del eje 7 “Agricultura y 
Desarrollo Rural”. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

2007
ACUMULADO 

31/12/2007

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca 

  659.523,86  5.519.434,70 

101214 Dirección General de Industria 
Agroalimentaria y Alimentación (MAPA) 

1.978.571,54 16.558.304,02 

TOTAL  2.638.095,40 22.077.738,72 

A. ACTUACIONES EJECUTADAS  

Las ayudas se regulan mediante el Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, por el que 
se establece la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas 
y de la alimentación, y la Orden, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
del Gobierno de Cantabria,  por la que se regula el procedimiento de gestión de las 

27



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

ayudas relativas a la mejora de la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas y silvícolas. De conformidad con la normativa estatal, las ayudas son 
gestionadas por la Comunidad Autónoma. La Administración General del Estado 
cofinancia las ayudas mediante transferencias finalistas a los Presupuestos 
autonómicos. En el caso de las inversiones en transformación y comercialización los 
porcentajes financiados por cada Administración son: 75 % Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y 25 % Comunidad Autónoma. Para su grabación en la 
aplicación informática de seguimiento (Fondos 2000) se han escindido los pagos en 
dos partes de acuerdo con los porcentajes indicados. 

También se imputan en esta Medida las ayudas a inversiones para la primera 
transformación de productos forestales, que se encuentran reguladas por la misma 
normativa estatal y autonómica y se gestionan de forma conjunta con las relativas a 
productos agrarios del anejo I del Tratado. 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual. 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 109,42 del total programado 2000-2006. 

3. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización 

232 Empresas beneficiarias  (PYMES) (Nº) 90 90 

280 Empresas beneficiarias (Nº) 94 91 

Indicadores de resultado 

548 Inversión privada inducida (euros) 42.880.780 36.750.000 

Indicadores de impacto   

768 Empleo creado (Nº) 305 250 

772 Empleo mantenido (Nº) 1.377 1.200 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo  
MEDIDA 1.3: Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a 
las empresas 

FONDO: FEDER

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos de esta medida son promover la creación y modernización de 
infraestructuras empresariales, aumentar la oferta de suelo, el equipamiento industrial 
y la creación de nuevas iniciativas empresariales. 

Para lograr éstos objetivos las actuaciones que integran esta medida se centran en: la 
construcción, ampliación y equipamiento de Polígonos Industriales, parques 
industriales, viveros de empresas y centros de servicios a empresas. 

Las actuaciones se llevan a cabo por la Sociedad SUELO INDUSTRIAL DE 
CANTABRIA, S. L. (SICAN, S.L.), constituida el 22 de diciembre de 1998 para la 
gestión y desarrollo de suelo industrial moderno y de calidad en Cantabria, 
urbanizando espacios industriales y dotándoles de infraestructuras necesarias para la 
implantación eficiente de nueva industria, propiciando su desarrollo futuro. 

Las parcelas ofrecidas a las empresas se adjudican o venden a precios de mercado. 
De acuerdo con la comunicación de la Comisión 97/C 209/03 (DOCE nº C 209 de 10-
07-97), la venta de terrenos o construcciones se efectúa mediante licitación 
suficientemente anunciada, abierta e incondicional, o de acuerdo con una tasación 
independiente, lo que excluye todo elemento de Ayuda de Estado. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO 

2007
PAGADO 

2008
ACUMULADO 

26/03/2008 

206000 Gobierno de Cantabria 2.502.328,42 715.810,49 14.765.151,88 

206001 Gobierno de Cantabria - - 222.010,56 

TOTAL 2.502.328,42 715.810,49 14.987.162,44 
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En el año 2007 la cantidad certificada en esta Medida asciende a 2.502.328,42 euros, 
y en el primer trimestre de 2008 715.810,49 euros, por lo que el montante acumulado 
a fecha 23/03/2008 es de 14.987.162,44 euros lo que representa un 94,03% de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

A través de SICAN, el Gobierno Regional de Cantabria ha ejecutado los polígonos 
industriales de Ambrosero (Barcena de Cicero) con una superficie total de 133.657 m2 
donde la ocupación alcanza al 90% por empresas de tecnología punta, Guarnizo con 
una superficie total de 55.640 m2, Requejada (Polanco) con una superficie total de 
453.673 m2, Las Navas (Cabezón de la Sal) con una superficie total de 48.028 m2, 
todos ellos estratégicamente localizados respecto a los principales ejes de 
comunicaciones y dotados de modernas infraestructuras para la implantación de 
empresas

Por otra parte, se encuentran en fase de comercialización el Parque Empresarial de 
Besaya con una superficie total de 831.705 m2 y en ejecución el Parque Empresarial 
de Alto Asón que contará con una superficie total acondicionada de 253.741 m2 una 
vez finalizado. En ambos casos se persigue un doble objetivo, por un lado, crear suelo 
industrial de calidad suficiente y, por otro contribuir al desarrollo económico y a la 
generación de trabajo y riqueza.  

Otro de los proyectos en fase de ejecución es el Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria (PTCAN), proyecto que se ha diseñado siguiendo el modelo de los más 
recientes parques construidos en los que se promueve la mezcla de usos, la 
agrupación de edificios, el fomento del transporte público, la importancia de espacios 
verdes, etc. El Parque contará con una superficie total de 237.000 m2 y tiene como 
principal objetivo el promover y favorecer la investigación, el desarrollo, y la innovación 
(I+D+i) local y regional. 

Asimismo se han llevado a cabo actuaciones cuyo fin es dotar de unas adecuadas 
infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua a polígonos industriales, así 
se ha dotado a la zona empresarial de San Felices de Buena del caudal de agua 
necesario para su abastecimiento y se ha procedido a la modernización de la estación 
depuradora de aguas del polígono industrial de Santoña lo cual permitirá depurar el 
vertido de las nuevas industrias que se instalen, adecuando dichos vertidos a las 
necesidades de depuración exigidas. 

En relación al grado de ejecución del gasto de esta Medida, de un 94,03%, se espera 
que a finales de 2008, con la ejecución del proyecto del Parque Científico Tecnológico 
se cubra el 100% de la programación total de esta Medida. 
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4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   

427 Superficie acondicionada (m2) - 1.564.250 2.000.000 

Indicadores de resultado 
548 Inversión privada Inducida 
(euros)

- 49.806.441,00 50.000.000,00 

Indicadores de impacto 

772 Empleos mantenidos (Nº) - 346 1.100 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo  
MEDIDA  1.5: Mejora de las condiciones de financiación de las empresas 

FONDO: FEDER

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Con esta Medida se pretende facilitar instrumentos financieros a las empresas 
cantabras, distintos de las subvenciones directas, para el desarrollo de determinados 
proyectos.

La Medida se centra fundamentalmente en el desarrollo del PROGRAMA DE 
SUBSIDIACIÓN DE INTERESES DE PRESTAMOS BANCARIOS A EMPRESAS DEL 
SECTOR INDUSTRIAL.  

Se trata de un Programa gestionado por la Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria (SODERCAN) que se dirige  a financiar inversiones de carácter tecnológico 
en PYMES de la región a través de la subsidiación del tipo de interés de préstamos 
bancarios.

BENEFICIARIOS: 

Las PYMES del sector industrial (excluidos los sectores de construcción y transportes) 
que adquieran activos fijos nuevos que comportan innovación tecnológica, utilización 
más racional de la energía o mejora del medio ambiente. 

CUANTÍA: 

El préstamo máximo subvencionable tendrá un máximo de 600.000 euros y podrá 
solicitarse el 100% del importe del proyecto de inversión. El importe mínimo a solicitar 
será de 15.000 euros para todos los casos. 

DURACIÓN: 

El plazo máximo del préstamo será de 6 años para todos los casos, siendo los 
períodos de la amortización del principal y de liquidación de intereses negociables con 
las entidades financieras. 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO 

31/12/2007

206000 Gobierno de Cantabria - 1.570.582,61 

El montante acumulado a fecha 31/12/2007 es de 1.570.582,61 euros, lo que supone 
una ejecución del 100% sobre la previsión del 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Desde esta Medida se han abordado las actuaciones correspondientes al Programa 
de subsidiación de intereses de préstamos bancarios a empresas del sector 
industrial.

El objetivo del Programa ha sido ayudar a las empresas cántabras a financiar 
inversiones empresariales de carácter tecnológico a través de la subsidiación de 
intereses de préstamos bancarios. 

Como consecuencia de la ejecución de dicho Programa se han beneficiado 401 
empresas, todas PYMES y el 100% pertenecen al sector industrial.  

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   

232 Empresas beneficiarias 
(PYMES) (Nº)

- 401 401 

Indicadores de impacto 

768 Empleos creados (Nº) - 40 40 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
MEDIDA 1.8: Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación 
de empleo 

FONDO: FSE. 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico.  

Base jurídica: Orden de 23 de febrero de 2000, por la que se regula y aprueba la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo,  
Programa I, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 53 de 16 de marzo de 
2000. Orden de 17 de abril de 2001, publicada en el B.O.C. nº 84 de 3 de mayo de 
2001 (Programa III), Orden de 25 de febrero de 2002, publicada en el B.O.C. nº 46 de 
7 de marzo de 2002 (Programa III),  Orden de 13 de febrero de 2003, publicada en el 
BOC nº 41 de 28 de febrero de 2003, Orden de 12 de febrero de 2004, publicada en el 
BOC nº 29 de 12 de febrero de 2004 (Programa III), Orden IND 15/2005, de 1 de 
marzo de 2005 publicada en el BOC nº 44 del 4 de marzo de 2005 (Programa III) y 
Orden IND/20/2006, de 13 de marzo, publicada en el BOC nº 57 de 22 de marzo de 
2006 (Programa III) y Orden EMP/1/2007, de 24 de julio, publicada en el BOC nº 150 
de 2 de agosto de 2007 (Programa V). 

Objetivo: Incentivar la inserción laboral de desempleados como trabajadores 
autónomos.

1. DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA 

Ayudas al autoempleo. Las ayudas contempladas en esta medida consisten en una 
cantidad a tanto alzado para gastos fijos de inclusión exclusivamente en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. 

Esta cantidad aumenta en el caso de jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 
años, mujeres sin distinción de edad y discapacitados, por ser colectivos con mayor 
incidencia del desempleo y que presentan mayor dificultad de inserción laboral. 

Cabe destacar el buen comportamiento de esta medida en el mercado de trabajo de 
Cantabria, con una gran aceptación por parte de los beneficiarios, tanto es así que se 
trata de la medida que registró mayor ejecución de todas las cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo en el periodo 2000-2002, 158,1 %. Por ello, se le asignó la 
reserva de eficacia en su totalidad. 

Además, debe tenerse en cuenta que es una medida destinada a desempleados, con 
las dificultades que supone llevar a cabo acciones de inserción de los mismos 
destinadas directamente a la generación de empleo.  
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO  

31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

1.496.150 6.851.604,83 

Dado que se trata de una de las medidas cofinanciadas por el FSE con mayor grado 
de ejecución en las anualidades 2000-2002, en línea con lo indicado en el Informe de 
Evaluación, y previendo que el buen comportamiento de la ejecución de la medida 1.8 
continuaría en los años 2005 y 2006, se optó por destinar los fondos de la reserva de 
eficacia (1.472.000 €) exclusivamente a esta medida, 736.000 € en 2005 y 736.000 € 
en 2006.

Durante los años 2005 y 2006 EMCAN-Servicio Cántabro de Empleo ha continuado 
otorgando subvenciones dentro de esta medida, sin embargo el total de los pagos se 
ha producido en 2006, por lo que en 2005 no se certificó cantidad alguna en esta 
actuación, haciéndolo en el año 2006.  

Por otro lado y debido a diferentes circunstancias, habituales en todo proceso de 
gestión de subvenciones (renuncias de los beneficiarios, controles del cumplimiento de 
los requisitos por parte del órgano gestor,…), se han ido llevado a cabo 
paulatinamente procedimientos de reintegro de diversas ayudas al autoempleo del año 
2000.

Como consecuencia de lo anterior, se procedió en el año 2005 a descontar la cuantía 
de tales subvenciones de la certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 
2.000, en total se dedujeron 73.022,97 €. 

La inversión certificada acumulada a 31.12.2006 asciende a 5.368.216,83 € lo que 
supone una ejecución del 108,29 % sobre la previsión 2000-2006. 

La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a 6.851.604,83 € lo que 
supone una ejecución del 138,21% sobre la previsión 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

En el año 2000 el número de beneficiarios ascendió a 174. 

En la anualidad 2001 se alcanzó un total de 243 beneficiarios, de los que 146 fueron 
mujeres (60,08 %) y 2 discapacitados (0,8 %).  

En el año 2002 se subvencionó a 144 beneficiarios, de los cuales 86 fueron mujeres 
(59,72 %), 2 discapacitados y 3 inmigrantes (3,47 %). 

En 2003 se certificaron las ayudas correspondientes a 51 beneficiarios, de los cuales 
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26 fueron mujeres y 1 discapacitado. 

En el año 2004, han recibido esta subvención 364 beneficiarios, 247 de ellos mujeres, 
6 discapacitados y 1 inmigrante. 

En el año 2006 se beneficiaron de estas ayudas 163 personas, de ellas 101 fueron 
mujeres y 6 discapacitados, y en 2007 han sido 216 las personas beneficiadas. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
Año 2004 

Ejecutado
Año 2005 

Ejecutado
Año 2006 

Ejecutado
Año 2007 

Acumulado 
2000-2007

Previsión
2000-
2006

Indicadores 
de
realización

      

16
Autoempleo
generado
( Nº) 

174 243 144 51 364 - 163 216 1.355 1.000

Indicadores 
de resultado 

      

950 Empresas
creadas que 
continúan
activas a los 
12 meses 
(incluidos
autoempleo)
Nº

158 228 139 50 140 - - 715 600 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
MEDIDA 1.10: Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas  

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El objetivo que persigue esta medida es el de mejorar el aprovechamiento del 
potencial del sector turístico y promover el desarrollo de uno de los sectores claves de 
la economía de Cantabria mediante el apoyo a la comercialización de los productos y 
destinos del sector cántabro en los mercados a través de centrales de reservas, 
conexiones en red, asociaciones empresariales, intercambio de experiencias y ayudas 
a las inversiones turísticas. 

Las actuaciones incluidas en esta medida se articulan a través de la concesión de las 
siguientes ayudas: 

- Ayudas a la construcción, ampliación y reforma de establecimientos turísticos  
- Ayudas a los servicios complementarios de la oferta turística: turismo rural. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria   4.607.407,26 

En el año 2007 debido a actuaciones de verificación y control se han modificado pagos 
de proyectos ya certificados por un importe de -6.428,50 euros. El montante 
acumulado hasta el 31/12/2007 es de 4.607.407,26 euros, lo que representa un 
179,51% de la programación 2000-2006. 
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3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Base Jurídica:

La Ley 5/99 de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria en su artículo 5 
apartado ñ) otorga a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la competencia 
relativa a la creación, tramitación, propuesta, control y seguimiento de ayudas y 
subvenciones en materia de turismo. Igualmente, en su artículo 30 se atribuyen a la 
Dirección General de Turismo competencias para el establecimiento de líneas de 
ayuda y subvenciones al sector turístico, como medidas para estimular la realización 
de las acciones fijadas en los programas de promoción y fomento del turismo. 

Dentro de esta medida se han concedido las siguientes ayudas: 

Orden 35/2002 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 3 de 4 de 
enero de 2002 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el 
fomento de actividades turísticas a través de entidades y asociaciones sin 
ánimo de lucro. 

Objetivo : Podrán ser objeto de subvención los gastos inherentes a actividades 
promotoras y de comercialización turística de la localidad o comarca en que 
tengan su ámbito de actuación la entidad solicitante. 

Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente Orden 
los Centros de Iniciativas Turísticas, las Cámaras de Comercio y las Entidades y 
Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el 
correspondiente Registro, que estatutariamente y con exclusividad persigan fines 
de carácter turístico. 

 Ordenes por las que se aprueban las convocatorias de ayudas económicas a
inversiones turísticas:

- Orden 28 de marzo de 2000 publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria (B.O.C.) nº 082 de 27 de abril de 2000. 

-  Orden 3 de abril de 2001, publicada en el B.O.C nº 78 de 24 de 
abril de 2001. 

- Orden 36/2002 de 2 de enero, publicada en el B.O.C. nº 3 de 4 de 
enero de 2002. 

- Orden 1/2003, de 2 de enero, publicada en le B.O.C. nº 001 de 2 de 
enero de 2003. 

Objetivo:
- Inversiones inherentes a la implantación de sistemas de calidad 
- Construcción y potenciación, en establecimientos de alojamiento 

turístico de áreas comunes de esparcimiento y ocio que supongan 
una mejora de la calidad. 

- Modernización y adaptación de establecimientos de alojamientos que 
supongan un aumento de categoría, mejora de las instalaciones para 
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su adecuación en materia de seguridad, medios ambiente y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

- Construcción y equipamiento de instalaciones de ocio y recreo de 
especial interés turístico. 

Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente Orden 
las pequeñas y medianas empresas turísticas y las personas físicas cuya actividad 
se encuadre en los ámbitos de actuación a que se refiere el objeto de la 
subvención. 

Durante el año 2006 no se ha certificado ninguna cantidad en relación con las ayudas 
al turismo y no se ha incluido actuaciones nuevas dentro de la medida. 

Como consecuencia de las líneas de ayudas concedidas, las empresas beneficiarias 
han sido 118, todas ellas PYMES, lo que supone un 90,77% sobre lo previsto para el 
periodo 2000-2006 y también han recibido ayudas los Centros de Interés Turístico de 
Ribamontán y el de Asón–Aguera así como las Cámaras de Comercio de Torrelavega 
y Santander. 

Otra de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la medida ha sido la realización, 
durante el 2003, de una campaña de promoción turística, encaminada al fomento y 
comercialización de productos turísticos de Cantabria. 

En cuanto a la inversión privada inducida ha sido de 11.764.910,00 euros, un 73,53% 
sobre la prevista para el periodo 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización 

209 Campañas (Nº) - 1 1 
232 Empresas beneficiarias 
PYMES (Nº) 

- 118 130 

Indicadores de resultado    

550 Inversión privada inducida 
en el sector turístico (euros) 

- 11.764.908,81 16.000.000 

601 Plazas de alojamiento 
creadas o mejoradas (Nº) 

- 4.661 5.000 

Indicadores de impacto    

688 Incremento de turistas (%) - 4,84 6,0 

768 Empleos creados (Nº) - 3.331 3.000 
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EJE 2. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN) 

Comprende actuaciones tendentes a la potenciación y refuerzo de la innovación 
tecnológica, la sociedad de la información y las telecomunicaciones, sin olvidar la 
investigación y el desarrollo.  

Consideraciones medioambientales:

En este eje se han incluidos dos grupos diferenciados de proyectos. Por un lado los 
destinados a incorporar material de laboratorio tanto para el Servicio de Carreteras 
Autonómico como para el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). 

Este último centro, organismo autónomo dependiente de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria, realiza las tareas vinculadas a la investigación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales. 

Las funciones asignadas al Centro de Investigación del Medio Ambiente son, entre 
otras, las siguientes: 

- Investigación y estudios sobre prevención y protección de la calidad ambiental  
- Recogida de datos ambientales. 
- Policía ambiental, tanto en relación con toda clase de vertidos y residuos 

como en materia de ambiente atmosférico.  
- Ensayo de tratamientos medioambientales. 
- Desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la prevención y el control 

del medio ambiente. 
- Fomento de la mejora del medio ambiente por si mismo o en cooperación con 

entidades locales, instituciones, corporaciones y empresas. 
- Otros estudios y actividades de carácter medioambiental.  

Los proyectos incluidos en este eje se enmarcan en el cumplimiento de estos 
objetivos.

Por otro lado, en lo que se refiere a la mejora de los equipamientos informáticos hay 
que destacar que dentro del portal del Gobierno de Cantabria se ha incorporado una 
nueva página de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la 
que figuran numerosas novedades en relación con la oferta de información ambiental 
(más información, servicio de consultas medioambientales, etc.). 

Las medidas en las que se interviene son las siguientes: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 2: Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) 
MEDIDA 2.2: Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta medida se dirige fundamentalmente a potenciar la realización de proyectos de 
I+D+I que impulsen el desarrollo socioeconómico de la región, estimular la innovación 
tecnológica en las empresas y contribuir al establecimiento de un tejido de soporte 
científico y tecnológico con el fin de mejorar la competitividad, aumentar la inversión 
empresarial en I+D, y promover un entorno de apoyo a la empresa en esta materia a 
través de las Universidades y centros especializados. 

Desde esta Medida se abordan las actuaciones correspondientes al  Programa para 
el Fomento del Desarrollo Tecnológico en las PYMES. 

Se trata de un Programa gestionado por la sociedad pública Sociedad para el 
Desarrollo Regional de Cantabria S.A (SODERCAN). 

Este Programa está incluido dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Tecnológico de 
Cantabria 2002-2006, que ha puesto de manifiesto la necesidad de aprovechar el 
importante potencial existente en Cantabria en el ámbito de la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico. 

Objetivo:

Potenciar proyectos innovadores en la empresa cántabra en colaboración con la 
Universidad de Cantabria, el Centro Tecnológico de Componentes (CTC) y/u otras 
Universidades españolas. 

Beneficiarios:

Las PYMES de Cantabria, que participando individualmente o en cooperación, realicen 
proyectos de innovación o desarrollo tecnológico en colaboración con la Universidad 
de Cantabria a través de sus grupos de investigación, el CTC, y/u otras Universidades 
españolas (excepcionalmente cuando no exista un grupo de la Universidad de 
Cantabria que proporcione soluciones en el área en el que se pretende desarrollar el 
proyecto).
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  - 368.372,53 

El montante acumulado a fecha 31/12/2007 es de 368.372,53.euros, lo que representa 
un 100% de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

A través de SODERCAN, se ha desarrollado dentro de esta medida el “Programa 
para el Fomento del Desarrollo Tecnológico en PYMES”. (INVESNOVA), para 
potenciar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en la empresa cántabra 
(PYMES) en colaboración con la Universidad de Cantabria y el Centro Tecnológico de 
Componentes. 

SODERCAN, debido a que es una sociedad anónima, no tiene obligación de publicar 
en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de ayudas. La difusión se hizo 
por correo electrónico a las Agencias de Desarrollo Local, publicación en un diario 
local y realización de jornadas de presentación para las empresas, cumpliendo así lo 
establecido en el Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, 
sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.  

Dentro del Programa, se presentaron un total de 65 solicitudes de las cuales se 
financiaron 62 proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. Como resultado se 
han desarrollado tecnologías innovadoras en los ámbitos de las telecomunicaciones, 
ingeniería de construcción, gestión de la calidad, desarrollo de software, diseño de 
componentes y sistemas mecánicos etc. 

Un total de 41 empresas han participado en el desarrollo de los proyectos ejecutados. 
Las mayoría de las empresas, un 46% del total, pertenecen al sector industrial, al 
sector de telecomunicaciones y al de ingeniería un 17%, un 12% al de las tecnologías 
de la información y comunicación, un 5% al sector de la construcción y por último un 
2% al de la madera. 

Los departamentos de la Universidad que han participado en el desarrollo de los 
proyectos han sido los de Ingeniería Estructural y Mecánica, Ingeniería de procesos de 
filtración con membranas, Ciencias de la computación y Sistemas inteligentes, 
Radioactividad Ambiental-Radón, Óptica, Microondas y Sistemas de 
radiocomunicación, Ingeniería de Construcción, Laboratorio de Estructuras, Prehistoria 
o Expresión Gráfica de Ingeniería, Ingeniería Fotónica, Desarrollo de procesos 
químicos y control de contaminantes. 

Asimismo el número de investigadores implicados en el desarrollo de los proyectos 
objeto de las ayudas ha sido 225 y 65 los empleos creados. 
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4.-SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

262 Proyectos de I+D+I 
cofinanciados (Nº) 

- 62 62 

Indicadores de resultado 
579 Investigadores implicados 
(Nº)

-
225 225 

Indicadores de impacto 

768 Empleo creado (Nº) - 65 65 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 2: Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) 
MEDIDA 2.3: Equipamiento científico-tecnológico 

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Dentro de los objetivos que se pretenden llevar a cabo en el eje 2, se considera de 
gran importancia la dotación y mejora de las infraestructuras científico – tecnológicas 
en la región. Con la mejora de las infraestructuras y equipamientos de los centros de 
I+D se potencia el sistema regional de innovación y se consigue mejorar la capacidad 
de innovación y asimilación tecnológica. 

La medida se dirige también a dotar de equipamiento y material específico a los 
centros de I+D, Universidades, Centros de investigación, y otros organismos públicos 
de investigación con el fin de que puedan desarrollar sus actuaciones con un nivel 
adecuado.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  - 1.999.004,54 

El montante acumulado a fecha 31/12/2007 es de 1.999.004,54 euros, lo que 
representa un 111,79% de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Dentro de esta medida se han incluido cinco proyectos cuyo objetivo es dotar de 
material científico-tecnológico a cuatro centros de investigación: el Centro de 
Investigación de Medio Ambiente (CIMA), organismo autónomo del Gobierno de 
Cantabria dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, un Centro de 
Investigación perteneciente al Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria, la 
Universidad de Cantabria y por último el Centro de Investigación y Formación Agrarias 
(CIFA), situado en Muriedas, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural 
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria. 

El proyecto “Aparatos de laboratorio para Servicio de Carreteras Autonómicas” ha 
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consistido en la adquisición de varios aparatos de laboratorio, con el fin de facilitar las 
labores de investigación y estadística en temas relacionados con el tráfico en las 
carreteras de la Comunidad Autónoma (accidentes...) 

El proyecto “Equipos para muestreo y análisis contaminantes para el CIMA” se ha 
centrado en la adquisición de cuatro equipos de muestreo y análisis de contaminantes 
con el fin de realizar estudios en materia de control de emisiones a la atmósfera y de 
control de vertidos al medio marino.

A la Universidad de Cantabria se le ha dotado del equipamiento necesario para la 
realización de proyectos de I+D+i.  

Por otra parte, el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), para el 
desarrollo de los proyectos de investigación/experimentación así como para las 
labores de formación, cuenta con muy diversas y modernas instalaciones a las que se 
les ha dotado con diverso material científico – tecnológico. 

Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo dentro de esta medida, 
durante el periodo 2000-2006, se han financiado un total de 142 equipos de I+D y 
cuatro han sido los centros beneficiados por la adquisición de estos equipos. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

233 Equipos de I+D 
cofinanciados (Nº) 

11 142 125 

Indicadores de resultado  

570 Centros beneficiados (Nº) - 4 3 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 2: Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) 
MEDIDA 2.5: Centros públicos de investigación y centros tecnológicos.  

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta medida se dirige fundamentalmente a subvencionar, por parte del Gobierno de 
Cantabria, la realización de infraestructuras de I+D por parte de la Universidad de 
Cantabria.

La Universidad de Cantabria realiza estas actuaciones para dotar a los grupos de 
investigación de instalaciones en donde poder desarrollar sus trabajos. Existe un gran 
potencial de crecimiento como lo demuestra el amplio espectro de líneas de 
investigación que acometen gran número de departamentos. 

Uno de los problemas principales es la falta de infraestructuras adecuadas para poder 
realizar la labor investigadora. Las ayudas del Gobierno de Cantabria se centran en los 
edificios destinados al Laboratorio de I+D+i de la E.T.S. de Caminos, Canales y 
Puertos, en el edificio de Estabulación y Experimentación animal, en los Laboratorios 
de I+D del Instituto Universitario de Físicas y en los Laboratorios de I+D de 
Telecomunicaciones. Todos ellos dependen de la Universidad de Cantabria. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  - 6.877.668,81 

El montante acumulado a fecha 31/12/2007 es de 6.877.668,81 euros, lo que 
representa un 128,70% de la programación 2000-2006.  

 3.-ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

B. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Con el fin dotar a la Universidad de Cantabria de una infraestructura científico – 
tecnológica adecuada y poder así, desarrollar una actividad de I+D+i competitiva, 
dentro de esta Medida, el Gobierno de Cantabria ha financiado una serie de 
actuaciones realizadas por la Universidad de Cantabria que se centran en los 
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siguientes edificios: 

- Ampliación de los laboratorios I+D en la ETS de Caminos, Canales y Puertos. 
- Reforma del edificio de Estabulación y Experimentación animal. 
- Construcción de Laboratorios de I+D del Instituto Universitario de Físicas de 

Cantabria.
- Rehabilitación de laboratorios de I+D de la ETS de Ingeniería de 

Telecomunicaciones.

Por lo que el número de Centros renovados ha sido de 3 y se ha creado un Centro 
nuevo. Esto hace un total de 4 centros beneficiados como consecuencia de las 
actuaciones financiadas. 

4.-SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

222 Centros renovados (Nº) 3 3 3 

330 Centros creados (Nº) 1 1 1 

Indicadores de resultado 

570 Centros beneficiados (Nº) 4 4 4 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 2: Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) 
MEDIDA 2.7: Sociedad de la información 

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 
101182 Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Con esta medida se pretende fomentar el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en todos los ámbitos de la vida económica y social, con especial 
atención a los servicios públicos, facilitando el acceso de las PYMES y de los 
ciudadanos en general a los servicios avanzados de información. 

Las actuaciones a desarrollar se ejecutan bien directamente por la propia 
Administración regional o a través de convenios con empresas, públicas o privadas, 
para alcanzar los objetivos perseguidos 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria 2.976.029,90 21.893.722,32 

101182 Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo

- 41.373,32 

TOTAL 2.976.029,90 21.935.095,64 

En el año 2007 la cantidad certificada en esta Medida asciende a 2.976.029,90 euros, 
el montante acumulado a fecha 31/12/2007 es de 21.935.095,64 euros lo que 
representa un 104,98% de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Ayudas para la implantación de servicios avanzados en las empresas 
privadas de Cantabria. 
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Base jurídica:

Órdenes por las que se regulan y convocan ayudas para fomentar la implantación 
de servicios avanzados de comunicaciones en las empresas privadas de 
Cantabria:

- Orden de 10 de septiembre de 2001 publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria (B.O.C.) nº 179 de 14 de septiembre de 2001. 

- Orden de 12 de abril de 2002 publicada en el B.O.C. nº 3707 de 23 de 
abril de 2002. 

- Orden de 5 de febrero de 2003 publicada en el B.O.C nº 33.de 18 de 
febrero de 2003. 

- Orden de 17 de febrero de 2004 publicada en el B.O.C nº 33 de 18 de 
febrero de 2004. 

- Orden IND 11/2005, de 21 de febrero, publicada en el B.O.C nº 42 de 2 
de marzo de 2005, 

- Orden IND 40/2005 de 12 de agosto, publicada en el B.O.C. nº 160 de 
22 de agosto de 2005. 

- Orden de IND/12/2006, de 22 de febrero, publicada en el Boletín Oficial 
de Cantabria (B.O.C.) nº 48 de 9 de marzo de 2006. 

Objeto: Apoyar aquellos proyectos y actuaciones destinados a fomentar la 
implantación de los servicios avanzados de comunicaciones y, en general, la Sociedad 
de la Información en las empresas privadas de Cantabria, en los años 2001, 2002 y 
2003 y en las microPYMES de Cantabria en 2003, 2004, 2005 y 2006 

Cuantía de la ayuda: La cuantía será de hasta un 30% de los gastos subvencionables 
justificados con un límite máximo de 12.500 euros por cada empresa beneficiaria en 
los años 2001, 2002, 2003 y 2004 y con un límite máximo de 12.000 euros para los 
años 2005 y 2006. 

Orden por la que se regulan y convocan ayudas para fomentar la implantación de 
servicios avanzados de comunicaciones en las empresas de transporte de
Cantabria:

- Orden de 2 de agosto 2004 publicada en el B.O.C nº 159 de 17 de agosto de 
2004.

- Orden IND/46/2005, de 7 de octubre, publicada en el B.O.C. nº 201 de 20 de 
octubre de 2005.

Objeto: El objeto es apoyar aquellos proyectos y actuaciones destinados a fomentar la 
implantación de los servicios avanzados de comunicaciones y la Sociedad de la 
Información, en general, y fundamentalmente los sistemas inteligentes de transporte 
en las empresas privadas de transporte público por carretera de viajeros y de 
mercancías de Cantabria. 

Cuantía de la ayuda: La cuantía será de hasta un 30% de los gastos subvencionables 
justificados con un límite máximo de 15.000 euros por cada empresa beneficiaria en  
2004 y con un límite máximo de 60.000 euros en 2005. 

Como consecuencia de estas ayudas concedidas desde el año 2001 a 2006, el 
número de PYMES que han tenido acceso a los servicios creados ha sido de 2.000 y 
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la inversión privada inducida se ha elevado a 6.698.846,92 euros 

Por otra parte, el Gobierno de Cantabria con el fin de ampliar las infraestructuras de 
banda ancha y mejorar los servicios de telecomunicaciones en la región y garantizar el 
acceso a Internet de banda ancha a todos los municipios de la Comunidad Autónoma, 
firmó sendos convenios de colaboración con Cableeuropa (ONO) y Telefónica de 
España. Ambos convenios se han ejecutado a lo largo de los años 2005 y 2006. 

En febrero de 2002 se presentó el Plan Estratégico para la sociedad de la Información. 
Entre los proyectos incluidos dentro del Plan figura la creación de una “Red de 
Centros de Servicios Avanzados de Comunicaciones (SAC)”, a través de la cual 
se pretende la instauración de una red de centros multimedia para el fomento de la 
Sociedad de la Información, divulgación y utilización cotidiana de las nuevas 
tecnologías de la Información. 

Como consecuencia de las actuaciones financiadas dentro de esta medida, durante el 
periodo 2002-2006, se han creado 69 centros de SAC distribuidos por toda la 
Comunidad Cántabra. Estos centros de SAC están dirigidos a los ciudadanos en 
general y a las PYMES. Desde estos centros, se pondrá a su disposición terminales de 
autoservicio que les permitirá acceder a Internet, a las nuevas formas de acceso al 
trabajo y negocio, etc. 

En la línea de dinamización de la red de centros de SAC, en el año 2003, se creó un 
Portal en Internet para dicha red, con el fin de que además de generar utilidades en los 
usuarios de internet de Cantabria, sea un instrumento de gestión de los Centros de 
SAC, puesto a disposición de todos ellos. 

Por otro lado, el Gobierno Regional ha puesto en marcha el programa “Internet
Rural” (2003-2006), mediante un convenio entre la Administración autonómica y el 
Gobierno Central, con el objetivo principal de acercar las nuevas tecnologías a los 
ciudadanos de las zonas rurales y aisladas que se encuentran fuera del área de 
cobertura de las tecnologías convencionales de banda ancha (ADSL o cable). 
Además, el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico ha puesto en marcha la iniciativa “Cantabria SI Tele centros” 
para la creación de la Red de Tele centros de Cantabria. Así, dentro de esta medida 
se han ejecutado actuaciones cuyo fin ha sido la instalación de centros de acceso a 
Internet (Tele centros Rurales) de carácter público y gratuito en los entes locales 
rurales, dotándoles a todos ellos de la herramienta de Telegestión, de manera que se 
puedan desarrollar cursos y actividades relacionadas con Internet, así como disponer 
de conectividad para realizar consultas de información y tramites telemáticos 

Asimismo, en el año 2004, el Gobierno de Cantabria puso en marcha el programa 
“Cantabria en Red, 2004”, con el que se persigue acercar a todos los hogares de la 
región las nuevas tecnologías de la información. Con este fin se publicó en el B.OC. 
nº5 del 9 de enero de 2004 la Orden de 2 de enero de 2004, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se hace publica la convocatoria de ayudas dirigidas a la 
adquisición de ordenadores para su conexión a internet en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. El importe de la subvención fue de 300 euros por cada 
beneficiario y operación de compra de ordenador y acceso a internet con tarifa plana. 

El balance de Cantabria en Red 2004 resultó altamente positivo, la región cántabra fue 
la segunda Comunidad española en el incremento del uso de Internet.  

Después del éxito logrado en la campaña del 2004, se continuó en 2005 con el “Plan 
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Cantabria en Red 2005”, pero centrándose en la conexión a banda ancha, con la 
intención de mejorar la calidad de las conexiones a internet. Para ello se publicó en el 
B.O.C. nº 56 de 22 de marzo de 2005, la Orden HAC 8/2005, de 16 de marzo por la 
que se establecen las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para acceso a Internet mediante conexión en alta velocidad. El 
importe de la subvención ascendía a 150 euros por unidad familiar y por nueva 
conexión a Internet mediante Banda Ancha. El balance del Programa en Red del 2005, 
al igual que del 2004, fue positivo con una masiva respuesta de los ciudadanos. 

Asimismo, durante el año 2006, se puso en marcha el Programa “Cantabria en Red – 
Campus”, el cual permite que los alumnos/as de la Universidad de Cantabria (UC) 
puedan aprovechar la tecnología WI-FI instalada en el Campus de la Universidad. 
Para ello se publicó en el BOC nº 168 de 31 de agosto de 2006, la Orden 
HAC/14/2006 de 11 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la adquisición de ordenadores 
portátiles de tecnología móvil, para alumnos de la Universidad de Cantabria.

En el 2007 se ha continuado con el programa de subvenciones para la compra de 
equipamiento informático y la conexión a Internet de banda ancha, “Cantabria en Red 
2007”, para ello se publicaron en el B.O.C. nº 5 de 8 de enero de 2007, la Orden HAC 
1/2007, de 2 de enero y en el B.O.C nº 97 de 21 de mayo de 2007, la Orden 
HAC/21/2007, de 15 de mayo por la que se establecen las bases reguladoras y se 
hace pública la primera y segunda convocatoria de subvenciones para conexión a 
Internet de alta velocidad y adquisición de ordenadores. El programa de 
subvenciones contemplaba ayudas de 150 euros para las nuevas conexiones a 
Internet de banda ancha y de 450 euros para la adquisición de equipamientos 
informáticos y la conexión a Internet. 

Otro de los ejes de actuación del “Plan Cantabria en Red” es el de fomentar la 
conectividad en las áreas rurales. Se presente dotar de infraestructura tecnológica 
adecuada y servicios de acceso a Internet, a las zonas de sombra detectadas durante 
la ejecución del Plan 2004. 

Desde el 2005, el “Programa de conectividad rural”, ha venido realizando instalaciones 
de infraestructuras para conexión inalámbrica a Internet mediante Banda Ancha, a 
través de estaciones de satélite y promoviendo la instalación de redes de acceso 
inalámbrico a Internet en un total de 200 localidades de Cantabria, todas ellas 
dispersas y alejadas, pertenecientes a las comarcas de Campoo, Alto Miera, Pas-
Pisueña, Ason-Aguera y Saja-Nansa. 

Por otro lado, durante el año 2006, se ha puesto en marcha el Programa “Cantabria 
en Red – Campus”, el cual permite que los alumnos/as de la Universidad de 
Cantabria (UC) puedan aprovechar la tecnología WI-FI instalada en el Campus de la 
Universidad. Para ello se publicó en el BOC nº 168 de 31 de agosto de 2006, la Orden 
HAC/14/2006 de 11 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la adquisición de ordenadores 
portátiles de tecnología móvil, para alumnos de la Universidad de Cantabria.

Por otra parte se han dotado a las estaciones de autobuses de Castro-Urdiales, 
Santander, Santoña, Laredo, San Vicente de la Barquera, Reinosa y Potes, de un 
sistema de información al público sobre las llegadas y salidas, así como de un sistema 
de seguridad con videocámaras, todo ello controlado, vigilado y actualizado de forma 
remota desde la Estación de Autobuses de Santander con conectividad bidireccional 
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de banda ancha. 

Finalmente, con el fin de que los Centros de Enseñanza Pública de Cantabria estén 
dotados del material informático adecuado para impartir las enseñanzas autorizadas 
en cada uno y facilitar a los alumnos el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información, durante el 2005 se dotó con material informático a un total de 137 Centros 
Públicos.

Durante el periodo 2000-2006 como consecuencia de las actuaciones realizadas 
dentro de esta Medida, se han creado un total de 213 centros de redes y se han 
instalado 16.439 puntos de conexión 

En relación al gasto pendiente de ejecutar dentro de esta Medida cabe señalar que 
está previsto que se cubra el 100% de la programación con la ejecución del proyecto 
Plan Cantabria en Red 2007, el cual se esta realizando en los primeros meses del 
2007.

Por otro lado indicar que, según lo establecido en los artículos 177.2 y 203.2.c) de la 
Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, los siguientes proyectos han 
requerido para su contratación su publicación en el DOCE: 

- 2.7/02/02 “Ampliación de la infraestructura informática del Gobierno de 
Cantabria”, publicado el día 27 de febrero de 2002. 

- 2.7/04/07 “Asistencia Técnica para la realización de inventario, estudio y 
desarrollo del sistema SIG de redes de saneamiento. Zona 2: Saja, Besaya, Ebro 
y Duero, publicado el 28 de junio de 2001. 

- 2.7/05/07 “Asistencia Técnica para la realización de inventario, estudio y 
desarrollo del sistema SIG de redes de saneamiento. Zona 3: Pas, Pisueña, 
Bahía de Santander, Miera, publicado el 28 de junio de 2001. 

- 2.7/06/03 “Difusión en ámbito rural de la Sociedad de la Información”, publicado 
el 27 de febrero de 2002. 

- 2.7/91/12 “Estudio de implantación de Sociedad de la Información en colectivos 
de riesgo de exclusión”, publicado el 26 de junio de 2004. 

B. Actuaciones ejecutadas por la Administración General del Estado: 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha obligado a la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo a incluir entre la oferta académica la enseñanza virtual, como 
alternativa a los cursos presenciales tradicionales. 

En consecuencia se han desarrollado una serie de actuaciones con el fin de mejorar la 
infraestructura informática del Campus de las Llamas de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, que básicamente se han concretado en: 

 Instalaciones: cableado con fibra de vidrio 
 Hardware: cámaras, equipos, servidores, impresoras, etc. 
 Software: programas de acceso, gestión, enseñanza, etc.  

La inversión realizada hasta 31/12/2007 asciende a 41.373,32 euros lo que representa 
un 15,60 % de la programación 2000-2006. 
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4.  SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2007
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

55 Centros de redes instalados 
(Nº)

16 213 200 

269 Puntos de conexión en 
comunicaciones instaladas (Nº)

4.455 16.439 10.500 

Indicadores de resultado    

548 Inversión privada inducida 
(Euros)

94.595.24 6.698.846,92 7.025.000,0 

590 PYMES que tienen acceso 
a los servicios creados (Nº) 

41 2.000 1.800 

Indicadores de impacto    

800 Población mayor de 14 
años conectada a Internet (Nº) 

8.371 217.580 250.000 
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EJE 3. MEDIO AMBIENTE,  ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS. 

En este eje se trata de lograr la utilización de los recursos naturales dentro del marco 
del desarrollo sostenible. Así se minimizará el uso de recursos no renovables, se 
mantendrá y mejorará los recursos naturales existentes, se mejorará la calidad del 
medio ambiente, se incentivará la educación medioambiental entre la población y se 
buscarán alternativas y soluciones para el uso y gestión del agua. 

El respeto y la conservación del entorno natural, son una alternativa de futuro muy 
importante para una región como Cantabria, y la búsqueda de fuentes de riqueza que 
respeten el medio ambiente un reto importante y un objetivo a conseguir. 

Consideraciones medioambientales:

Dentro de la Medida 1 se han incluido actuaciones de infraestructura destinadas a 
garantizar el suministro hidráulico en adecuadas condiciones de cantidad y calidad. En 
todos los casos se han cumplido los requisitos que para este tipo de proyectos se 
exigen desde el punto de vista ambiental con el cumplimiento de los condicionantes 
establecidos en la normativa ambiental. 

Por lo que se refiere a la Medida 3 de este eje se han incorporado mayoritariamente 
proyectos de saneamiento de pequeños y medianos núcleos como complemento a los 
proyectos integrales supramunicipales de grandes núcleos de población que 
actualmente se encuentran en ejecución con financiación de Fondos de Cohesión. La 
aplicación del principio “quien contamina paga” se realizará a través de la 
recientemente aprobada Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales que 
contempla la figura del canon de saneamiento destinado a cubrir los costes de 
explotación y mantenimiento de las instalaciones. 

En la Medida 4 las actuaciones se han centrado en la ejecución de puntos limpios en 
la región. Estas instalaciones son prioritarias dentro del Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos. La instalación de un punto limpio sirve como receptora de residuos 
especiales, tales como escombros, enseres, electrodomésticos, baterías, aceites 
usados, papel, cartón, vidrio, etc., en definitiva, aquellos residuos susceptibles de 
canalizarlos para su recuperación, reciclaje o eliminación. Se avanza de esta manera 
en el cumplimiento de la legislación comunitaria y española en relación con la 
clasificación, recuperación y reciclaje. Como complemento a estas actuaciones se ha 
finalizado junto al vertedero de Meruelo un nuevo Centro de Recuperación y Reciclaje, 
que se suma al existente en El Mazo, que cuenta con un tratamiento posterior de 
compostaje financiado por el Fondo de Cohesión. Con la finalización prevista de esta 
red de puntos limpios, asociados a la implantación de la recogida selectiva, se habrá 
completado el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos en la región. 

Dentro de las líneas principales de actuación de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio una de las principales prioridades es la recuperación de la 
calidad ambiental de entornos, tanto rurales como urbanos. Las obras de la medida 6 
están destinadas en términos generales a la recuperación de espacios degradados. 
Algunas de ellas potencian un enfoque educativo como puede ser el caso de la 
Rehabilitación del Molino de Mareas de Jado o el Jardín Geológico de Las Rozas. 

Las actuaciones se centran en las siguientes medidas: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 3: Medio Ambiente,  Entorno Natural y Recursos Hídricos. 
MEDIDA 3.1: Abastecimiento de agua a la población y a las actividades 
económicas

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta medida son garantizar el saneamiento de las 
aguas y el abastecimiento de agua para la población y la industria de toda la región así 
como mejorar la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua. 

Las principales actuaciones que integran esta medida se centran en: la construcción 
de infraestructuras de abastecimiento de agua a la población y a las actividades 
económicas (depósitos de regulación, conducciones, instalaciones de bombeo, 
captaciones de pozo y bombeo etc.), construcción de presas de abastecimiento y de 
plantas potabilizadoras y trasvases, canalizaciones y conducciones para el suministro 
de agua a las actividades económicas. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria 486.913,44 26.893.819,03 

En el año 2007 la cantidad certificada asciende a 486.913,44 euros. El montante 
acumulado a fecha 31/12/2007 es de 26.893.819,03 euros lo que representa un 
152,27 % de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Durante el 2007, se han terminando proyectos todavía en ejecución en el periodo 
2000-2006 y no se han incluido proyectos nuevos dentro de esta medida, por lo que la 
totalidad de proyectos incluidos dentro de esta Medida durante el periodo 2000-2006 
se encuentran finalizados. 

Entre los proyectos más significativos realizados hasta la fecha cabe mencionar: 

 Abastecimiento de agua en el plan Asón. Tramo Limpias- Colindres 
 Abastecimiento de agua en el plan Asón. Tramo Ampuero – Limpias. 
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 Abastecimiento a El Astillero y Villaescusa. 
 Autovía del Agua: Tramo Liendo a Guriezo 
 Autovía del Agua: Tramo Liendo a Colindres 

Estos cinco proyectos representan más de la mitad del gasto público certificado en la 
Medida.

La mayor parte de las obras ejecutadas se han centrado en la construcción de redes 
de abastecimiento de agua a la población. Como consecuencia de las actuaciones 
realizadas dentro de esta Medida, en el periodo 2000-2006, se han construido 138,30 
km de redes de abastecimiento a núcleos urbanos, lo que supone un 102,44 % sobre 
los previstos para el periodo 2000-2006. 

Destacar dentro de las actuaciones realizadas dentro de la Medida, la ejecución de 
dos tramos de la Autovía del Agua, obra hidráulica de gran envergadura e importancia, 
que conectará en paralelo a la costa todas las cuencas de Cantabria. 

Asimismo se han construido 23 depósitos de agua, lo que supone un grado de 
realización de un 88,46% sobre lo previsto para el periodo 2000-2006. 

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas en el periodo 2000-2006 y que han 
supuesto la creación de redes de distribución nuevas, la población beneficiada por 
dichas redes ha sido de 49.108 personas.  

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2007
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
118 Redes de abastecimiento 
nuevas y/o mejoradas  a 
núcleos urbanos (Km) 

0,59 138,89 135 

227 Depósitos de agua 
construidos o mejorados (Nº) 

- 23 26 

Indicadores de resultado    
641 Población beneficiada por 
las redes de distribución 
nuevas (Habitantes) (Nº) 

 49.108 60.800 

Indicadores de impacto    
699 Empleo creado en fase de 
mantenimiento (Nº) 

 28 26 

769 Empleos creados en fase 
de construcción  (Nº) 

 173 152 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 3. Medio Ambiente,  Entorno Natural y Recursos Hídricos. 
MEDIDA 3.3: Saneamiento y depuración de aguas residuales 

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Con esta medida se pretende: incrementar el porcentaje de población que cuenta con 
depuración, potenciar el incremento del número de colectores en las zonas urbanas, 
disminuir el consumo de agua, mejorando su aprovechamiento y mejorar la calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas, en cualquiera de sus usos, potable, riego, 
baño, piscícola etc. 

Las actuaciones se centran en: la construcción, ampliación y conservación de la red de 
alcantarillado, emisarios marítimos, desagües, colectores y depuradoras, así como en 
la construcción de infraestructura y sistema de rentabilización de las aguas 
depuradoras.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
PAGADO

2008
ACUMULADO A 

23/03/2008

206000 Gobierno de Cantabria 786.163,79 145.652,33 11.631.374,46 

En el año 2007 la cantidad certificada, asciende a 786.163,79 euros y en el primer 
trimestre de 2008 la cantidad certificada asciende a 145.652,33 euros. El montante 
acumulado a fecha 23/03/2008 es de 11.631.374,46 euros lo que representa un 
94,51% de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Durante el 2007, se han terminando proyectos todavía en ejecución en el 2006. 
Señalar que dentro de esta Medida sólo queda una actuación pendiente de ejecutar y 
cuya finalización esta prevista para finales de 2008, se trata del proyecto 
“Saneamiento en Castro Urdiales fase III”. Con la ejecución de esta obra que ha sido 
adjudicada por un importe de 3.040.725,46 euros, se espera cubrir el 100% de la 
programación total de esta Medida. 

En concreto esta Fase III completa el sistema de saneamiento integral de Castro 
Urdiales, interceptando y transportando los vertidos de los núcleos de población más 
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alejados del municipio hasta el saneamiento existente. 

Los proyectos más significativos realizados hasta la fecha han sido los siguientes: 

 Puesta en marcha y acondicionamiento del EDAR de Noja. 
 Construcción de estación de bombeo y conducción a E.D.A.R 
 Saneamiento en Ruiloba 
 Saneamiento en Cieza 
 Saneamiento en Serdio, en Val de San Vicente 
 Saneamiento en La Pesquera y Las Casillas, en Laredo. 
 Sistema de colectores de Camargo 

Principalmente el objetivo de los proyectos ha sido la construcción y conservación de 
la red de alcantarillado para un correcto funcionamiento del sistema general de 
saneamiento y depuración de varios municipios de Cantabria, para lo cual en el 
periodo 2000-2006 se han construido 35,70 km de red de alcantarillado (diámetro < 
1,2 m) y 7,61 km de colector (diámetro>=1,2m) los cuales representa un 79,33% y un 
95,13% respectivamente, sobre lo previsto para el periodo 2000-2006. 

Asimismo se han puesto en funcionamiento tres depuradoras con tratamiento 
secundario, lo que representa el 75% de las previstas para el periodo 2000-2006. 

La capacidad en m3/año de depuradoras secundarias en el periodo 2000-2006 ha sido 
de 4.758.802 m3/año, que representa un 79,31% sobre lo previsto para el periodo 
2000-2006. 

Por otra parte los proyectos ejecutados en este periodo 2000-2006 han supuesto la 
creación de 17 empleos en fase de mantenimiento y de 160 en fase de construcción. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2007
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
36 Capacidad en M3/año de 
depuradoras secundarias (M3/año) 

 4.758.802 6.000.000 

123 Alcantarillado (diámetro<1,2m) (Km) 0,65 35,70 45 

124 Colector (diámetro>=1,2m) (km)  7,61 8 

229 Depuradoras con tratamiento 
secundario (Nº) 

 3 4 

Indicadores de resultado    
524 Incremento de aguas residuales 
tratadas(m3)

 3.979.533 6.000.000 

Indicadores de impacto    
699 Empleo creado en fase de 
mantenimiento (Nº) 

3 17 20 

769 Empleos creados en fase de 
construcción (Nº) 

 160 160 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 3: Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos  
MEDIDA 3.4: Gestión integral de los residuos urbanos e industriales tratados 

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Con esta medida se persigue el cumplimiento de los objetivos y criterios establecidos 
en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria, implantar sistemas 
eficientes de gestión de residuos sólidos urbanos, mejorar la gestión de los residuos 
sólidos especiales y de los peligrosos de origen doméstico y contribuir a la extensión 
de las estrategias de educación medioambiental. 

Las actuaciones que se integran en esta medida se centran en: la construcción, 
ampliación y conservación de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
plantas de transferencia y puntos limpios, sellado y control de vertederos, adquisición 
de contenedores de recogida selectiva, educación ambiental, actuaciones relativas a 
Planes Nacionales de Residuos Peligrosos, vehículos, lodos de depuradoras, 
neumáticos fuera de uso, etc. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria 598.800,00 3.174.265,41 

En el año 2007 la cantidad certificada, asciende a 598.800,00 euros. El montante 
acumulado a fecha 31/12/2007 es de 3.174.265,41 euros lo que representa un 55,52% 
de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

De acuerdo con la planificación que en materia de puntos limpios lleva a cabo la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través de la empresa 
pública Medio Ambiente, Residuos y Energía, MARE S.A., que gestiona los procesos 
necesarios en la eliminación de este tipo de residuos, tratando de comprender la 
mayor parte del territorio regional y teniendo en cuenta la demanda de distintos 
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Ayuntamientos, a lo largo de este periodo, 2000-2006, se han llevado a cabo varias 
actuaciones cuyo fin es la ampliación de la red de puntos limpios de la región,  

En este sentido, a lo largo del 2000-2006, la totalidad de los proyectos incluidos y 
finalizados dentro de esta Medida, han tenido como objetivo la creación de las 
infraestructuras necesarias para completar la red de puntos limpios comprendida en el 
Plan de Gestión de RSU de Cantabria. Así, se han creado 18 puntos limpios, lo que 
supone el 81,82% de los previstos para el periodo 2000-2006 y en los cuales se han 
implantado un total de 214 contenedores temáticos de RSU, lo que supone que se ha 
implantado el 71,33% de los previstos para el período 2000-2006.  

Asimismo la media de toneladas recogidas en puntos limpios y plantas de 
transferencia, en 2006, en toda la Comunidad Autónoma ha sido de 124.256 Tm/año, 
que representan un 108,05 sobre las previstas para toda la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el periodo 2000-2006. 

En cuanto al porcentaje de plástico reciclado en la Comunidad Autónoma, durante el 
2006, ha sido de un 59,50% y un 8,98% de RSU reciclados. 

En relación al grado de ejecución de la medida, un 55,52%, señalar que a lo largo de 
2007 se han ejecutado los puntos limpios de Santoña y de Torrelavega y en la 
actualidad se están gestionando nuevos puntos limpios en las zonas de Laredo, 
Arnuero, Suesa, Camargo, Bezana o Piélagos que se irán construyendo a lo largo de 
2008, aunque puede ocurrir que debido a posibles retrasos en el inicio de las 
actuaciones y a las condiciones de pago que la empresa MARE S.A. tiene con sus 
proveedores, pagos a 180 ó 90 días, exista la posibilidad de que dichas actuaciones, 
no se puedan certificar antes del 31/12/2008, en cuyo caso para evitar pérdidas, y 
estando el Eje 3 en un 115,15% de ejecución, el gasto pendiente de ejecutar dentro de 
esta medida se compensará entre medidas, hasta cubrir el 100% del gasto 
programado. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2007
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
338 Contenedores temáticos RSU 
(Nº)

- 214 300 

3021 Puntos limpios (Nº) 2 18 22 

Indicadores de resultado    

452 Plástico reciclado (%)  59,50 55,0 
453 RSU reciclados (%)  8,98 10,25 
669 Toneladas recogidas en puntos 
limpios y plantas de transferencia 
(Tm/año)

 124.256 115.000 

Indicadores de impacto    

699 Empleo creado en fase de 
mantenimiento (Nº) 

 16 40 

769 Empleos creados en fase de 
construcción (Nº) 

 66 140 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 3: Medio Ambiente,  Entorno Natural y Recursos Hídricos 
MEDIDA 3.6: Protección y regeneración del entorno natural 

Fondo: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son la mejora y conservación del 
medio natural, la recuperación de espacios naturales degradados, recuperación de 
elementos singulares y la restauración medioambiental. 

La Medida se incluye dentro de las actuaciones de Restauración y Conservación del 
Medio Natural de la Comunidad Autónoma, así como dentro de las Actuaciones de 
Restauración de Espacios Naturales Degradados que el Gobierno de Cantabria está 
ejecutando tanto en el medio rural como en el urbano.  

El desarrollo de esta Medida se materializa en la construcción y ampliación de 
parques, zonas verdes, sendas y vías verdes, actuaciones de conservación y 
recuperación de la biodiversidad, construcción de centros e instalaciones de educación 
medioambiental. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 16.100.315,37 

En el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a fecha 
31/12/2007 es de 16.100.315,37, lo que representa un 110,96 % de la programación 
2000-2006.

ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

La totalidad de las actuaciones incluidas dentro de esta Medida en el periodo 2000-
2006 se encuentran finalizados 
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Entre los proyectos más importantes destacan: 

La “Urbanización del Polígono de Zapatón” y la “Ampliación del parque La Cantabrica, 
ubicado en el municipio del Astillero, entre ambos proyectos han supuesto el 
acondicionamiento de 45.000 m2 de zonas verdes. 

El “Encauzamiento del arroyo de Cantarranas en Meruelo” y “Encauzamiento del 
arroyo Somonte-La Tejona, en San Román”, los cuales suponen el correcto 
encauzamiento y acondicionamiento del entorno, evitando las posibles inundaciones 
de la zona en épocas estivales. 

La “Rehabilitación del Molino de Mareas de Jado, en Argoños” con este proyecto se ha 
perseguido potenciar el valor ecológico de la zona a través de tres elementos básicos: 
primero, la restauración del antiguo molino de marea y sus instalaciones asociadas, 
segundo, recuperación del espacio ribereño de la propia marisma como zona 
degradada, tercero, adaptación del entorno del humedal para ofrecer un espacio libre 
para el disfrute de la naturaleza.  

También se han realizado actuaciones medioambientales en los ríos de Besaya en 
Somahoz (Corrales de Buelna), en la margen izquierda del río Ebro en Polientes, y en 
el río Deva en Potes encaminadas a la recuperación y acondicionamiento de espacios 
naturales degradados. 

Se han ejecutado siete proyectos que han consistido en la construcción y urbanización 
de parques públicos, para una conservación y mejora del entorno urbano, protegiendo 
los ecosistemas locales. 

En todo este periodo se han rehabilitado 95.074 m2 de espacios naturales protegidos 
lo que supone un 73,13% sobre lo previsto para el periodo 2000-2006 y se han 
acondicionado 13.000 m de vías verdes, el 100% previsto para el periodo 2000-2006. 

Debido a las actuaciones incluidas en esta Medida y ejecutadas totalmente en el 
periodo 2000-2006, el empleo creado en fase de mantenimiento ha sido de 27 y 80 
creados en fase de construcción. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
87 Espacios naturales protegidos 
rehabilitados(m2) 

- 95.074 130.000 

445 Vías verdes (M) - 13.000 13.000 
Indicadores de impacto    
699 Empleo creado en fase de 
mantenimiento (Nº) 

- 27 30 

769 Empleos creados en fase de 
construcción (Nº) 

- 80 95 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 3: Medio Ambiente,  Entorno Natural Y Recursos Hídricos  
MEDIDA 3.9: Silvicultura  

FONDO: FEOGA-O

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

101233  D.G. para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente). 
206050  Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta Medida comprende un amplio conjunto de acciones relacionadas con la 
conservación y mejora del medio forestal. 

Por su importancia en la ocupación del territorio de Cantabria y por la destacada 
función ambiental de los espacios forestales, la Medida se integra plenamente en los 
objetivos generales del eje, contribuyendo a los mismos desde diversos papeles que 
se complementan y se refuerzan mutuamente: importancia paisajística, protección de 
suelos, mantenimiento de ecosistemas favorables a la flora y la fauna, contribución a 
la conservación y mejora de los recursos hídricos, etc.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

 2007 
ACUMULADO 

31/12/2007
206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca.

3.398.324,50 21.326.099,18

101233 Dirección General para la Biodiversidad. 
Ministerio de Medio Ambiente  

364.801,17 14.258.777,94

TOTAL 3.763.125,67 35.584.877,12

3. ACTUACIONES EJECUTADAS  

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual. 

Los gastos se han distribuido en un elevado número de actuaciones en el ámbito de la 
silvicultura, entre las que merecen ser destacadas las siguientes: 

- Tratamientos silvopascícolas en montes. 

- Repoblaciones y restauraciones forestales. 

- Tratamientos para favorecer la regeneración de masas forestales. 
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- Cultivo de viveros forestales. 

- Tratamientos selvícolas para prevención de incendios. 

- Proyectos de ordenación de montes. 

- Deslinde de montes. 

- Tratamiento preventivo contra plagas forestales. 

- Mejora de vías de servicio en montes. 

- Subvenciones a corporaciones locales y a propietarios privados para desarrollo y 
ordenación de bosques. 

Una parte de estas actuaciones recibe cofinanciación de la Administración General del 
Estado (Ministerio de Medio Ambiente), mediante transferencias finalistas al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma.  Los proyectos a los que se imputan estos 
fondos estatales se han marcado en Fondos 2000 indicando como “beneficiario final” 
al Ministerio de Medio Ambiente. 

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General para la Biodiversidad) 
participa en la financiación de esta Medida a través de inversiones directas realizadas  
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 131,84 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización 

1016 Vías públicas construidas o mejoradas (Km.) 384 450 

Indicadores de resultado 

3047  Superficie beneficiada  por  acciones de 
protección y restauración de recursos naturales 
agua suelo y cubierta vegetal (ha) 

6.838 5.500 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 3: Medio ambiente,  entorno natural y recursos hídricos  
MEDIDA 3.10.  Acciones medioambientales derivadas de la conservación del 

paisaje y la economía agraria 

FONDO: FEOGA-O 

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050. Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
101233  Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente). 
101235  Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente). 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La Medida propuesta se encuadra plenamente en los objetivos de reducir riesgos de 
deterioro de los recursos naturales y favorecer el aprovechamiento y uso sostenible de 
los espacios naturales del eje 3. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

 2007 
ACUMULADO 

31/12/2007

206050 Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca

 1.264.142,52 9.758.816,51 

101233 Dirección General para la 
Biodiversidad (Ministerio de Medio 
Ambiente).

              0,00  4.198.441,52 

101235  Parques Nacionales (Ministerio 
de Medio Ambiente). 

              0,00    225.506,64 

TOTAL 1.264.142,52 14.182.764,67 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual. 

En esta Medida tienen una gran importancia las actuaciones en espacios naturales 
protegidos. Se trata de acciones de regeneración del espacio natural, señalización y 
otras medidas para la valorización integral de los recursos de los Parques Naturales 
de Cantabria. Con carácter más localizado se han realizado tratamientos y labores de 
conservación de los árboles singulares incluidos en el inventario regional. 
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En el ámbito de la protección de la fauna se han pagado indemnizaciones por los 
daños causados por los lobos y otros animales, como instrumento para hacer 
compatibles la actividad agroganadera y la supervivencia de estas especies. En el 
Centro Ictiológico de Arredondo se realizaron inversiones para el estudio y mejora de 
los salmónidos. 

En el área silvopastoral se han llevado a cabo numerosas actuaciones de mejora de 
pastizales en los montes, contribuyendo de este modo a que el uso ganadero y el 
forestal sean complementarios. 

Una parte de estas actuaciones recibe cofinanciación de la Administración General del 
Estado (Ministerio de Medio Ambiente), mediante transferencias finalistas al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Los proyectos a los que se imputan estos 
fondos estatales se han cargado en Fondos 2000 indicando como “beneficiario final” al 
Ministerio de Medio Ambiente. Se incluyen las siguientes líneas de actuación: 
Conservación de la Biodiversidad y Red Natura 2000 y programas de difusión y de 
conservación de especies como  corrección de tendidos eléctricos, etc.   

Por otro lado, el Organismo Autónomo Parques Nacionales de la Administración 
General del Estado, ha participado en la ejecución de esta Medida a través de 
inversiones directas realizadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 96,78 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
1004  Proyectos (Nº) 92 100 
1005 Superficie considerada (ha) 2.745 3.000 
Indicadores de resultado   
1101 Especies protegidas (Nº) 1 2 
1102 Áreas recreativas (Nº) 11 15 
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EJE 41.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REFUERZO DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO- PROFESIONAL. 

Objetivo específico: Perfeccionar el sistema de formación profesional de acuerdo con 
los requerimientos del mercado de trabajo. Respecto a las medidas cofinanciadas por 
el FEDER, las actuaciones incluidas en esta medida consisten en la construcción, 
ampliación, reforma y equipamiento de centros educativos, de formación, universitaria, 
profesional, primaria y secundaria. En cuanto a las medidas cofinanciadas por el FSE, 
las intervenciones se basan en ayudas al transporte de alumnos de F.P. inicial y 
reglada y en Programas de Garantía Social. 

Consideraciones medioambientales:

La mayor parte de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER que se han 
desarrollado en este eje durante el período 2000-2002 están destinadas a la mejora de 
infraestructuras educativas de carácter general no especializado. En este sentido la 
potenciación de los aspectos formativos medioambientales se realiza de manera 
indirecta y sectorial. 

Complementariedad en las actuaciones del FSE:

Dado que las competencias sobre la Formación Profesional reglada están transferidas 
a la Comunidad Autónoma de Cantabria desde hace tiempo, no se dan problemas de 
concurrencia de actuaciones con los Programas plurirregionales. 

Se actúa en las siguientes medidas: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 41: Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico- profesional 
MEDIDA 41.1: Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de 
formación

FONDO: FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son la modernización y mejora de las 
infraestructuras formativas y educacionales, tanto para la educación primaria, 
secundaria y universitaria como para la formación profesional, así como el 
equipamiento de los centros educativos y de formación.  

Las actuaciones que se integran en esta Medida se centran en: la mejora de la 
infraestructura física de las Universidades y Centros de educación, mejora de los 
recursos o de las infraestructuras en materia de nuevas tecnologías e inversión pública 
en equipamiento. 

2.-INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 23.299.310,70 

En el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a fecha 
31/12/2007 es de 23.299.310,70 euros lo que representa un 104,59% de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Durante el año 2006 no se han incluido actuaciones nuevas. El 100% de los proyectos 
incluidos en la medida están totalmente ejecutados.

Las actuaciones han consistido en la renovación y creación ó ampliación de centros de 
enseñanza pública, así como en su equipamiento de material educativo. 

Entre los proyectos ejecutados dentro de esta medida podemos destacar los 
siguientes: 

68



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

 Construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria de Santa Cruz de Bezana 

 Construcción del Centro Educación Primaria en Castro Urdiales. 

 Ampliación IES José del Campo, en Ampuero. 

 Ampliación de IES Marqués de Santillana, en Torrelavega. 

 Ampliación del IES Miguel Herrero de Pereda, en Torrelavega 

 Rehabilitación del Colegio Público Ramón Pelayo. 

 Ampliación de Colegio Público Elena Quiroga en Santander. 

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas dentro de esta medida, durante el 
periodo 2000-2006, se han realizado obras de renovación en 19 Centros de 
enseñanza pública, lo que supone el 95% sobre los previstos para el periodo 2000-
2006. De los 19 centros renovados, 10 han sido Institutos de Enseñanza Secundaria y 
9 Colegios Públicos. Las obras han consistido principalmente en la reparación de 
fachadas y aleros, sustitución, impermeabilización y acondicionamiento de cubiertas, 
sustitución de vierte aguas, pintura de aulas, colocación de ventanas, asfaltado de 
patios etc.

Asimismo, se han construido un I.E.S en la localidad de Stª Cruz de Bezana y un 
Centro de Educación Primaria en Castro Urdiales, y se han realizado 15 grandes 
ampliaciones de aulas en varios Institutos de Educación Secundaria, lo que supone el 
100% de lo previsto para el periodo 2000-2006. 

Por otro lado, se han equipado 9 Centros de enseñanza secundaria, lo que supone el 
100% de lo previsto para el periodo 2000-2006. El equipamiento ha consistido en el 
siguiente material: 

- Equipo bachillerato ciencias naturaleza y salud. 
- Equipo bachillerato tecnológico  
- Equipo ciclo formativo de equipos e instalaciones electrotécnicas 
- Material para el taller de “Mecanizado”. 

4.- SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
 2000-2006 

Indicadores de realización  

53  Centros creados (o grandes 
ampliaciones) (Nº) 

17 17 

56 Centros renovados (Nº) 19 20 

85 Equipamientos de centros (Nº) 9 9 

Indicadores de resultado 

507 Incremento de usuarios atendidos en 
los centros financiados (%) 

8,44 3,2 

Indicadores de impacto 
769  Empleos creados en fase de 
construcción (N) 

233 231 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 41: Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico- 
profesional.
MEDIDA 41.12: Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de formación 
profesional y su extensión, en sus dos componentes: la formación profesional 
de base y la formación profesional específica. 

FONDO FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206090 Consejería de Educación y Juventud. 

Base jurídica: Circular de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción 
Educativa por la que se dictan instrucciones a los centros docentes que impartan 
Formación Profesional durante el curso académico 1998-1999.  Instrucción C-Décima, 
apartados 2 al 12 ambos inclusive. 

Orden EDU 33 /2005, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan ayudas económicas al transporte para el alumnado de formación 
profesional de Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, durante la realización del módulo de formación en centros de 
trabajo y de prácticas formativas en empresas o instituciones colaboradoras, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, publicada en el BOC de 25 de mayo de 
2005.

Orden EDU/65/2005, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas económicas individuales al transporte para el 
alumnado de formación profesional de centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la comunidad autónoma de Cantabria, durante la realización del módulo de 
formación en centros de trabajo y de prácticas formativas en empresas o instituciones 
colaboradoras, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, publicada en el BOC de 11 
de noviembre de 2005. 

Orden EDU/27/2006 de 18 de abril, y Orden EDU/23/2007 de 19 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas individuales al 
transporte para el alumnado de Formación Profesional de Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y de prácticas 
formativas en empresas o instituciones colaboradoras, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo publicadas en el BOC de 28 de abril de 2006 y en el de 30 de abril de 
2007.

Objetivo Con esta medida se contribuye al logro de las finalidades generales de la 
Formación Profesional, así como una madurez profesional motivadora de nuevos 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

Los alumnos/as tienen la oportunidad de conocer el ambiente de trabajo y desarrollar 
un trabajo real, complementando y aplicando las competencias profesionales 
adquiridas en el centro educativo. La empresa encierra un enorme potencial cognitivo. 
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Su aprovechamiento por la estructura educativa hará que revierta en mejoras del 
sistema productivo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Ayudas al transporte de alumnos/as de F.P. inicial y reglada. Ayudas económicas a los 
alumnos de Formación Profesional Reglada para trasladarse a los centros de trabajo a 
realizar el módulo de “Formación en centros de trabajo”. Se asignan cantidades por 
alumno en función de la distancia desde el Centro educativo a la empresa y 
atendiendo casos especiales debidos a características peculiares de determinados 
ciclos: inexistencia de empresas en el entorno, etc. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206090 Consejería de Educación y Juventud 285.296,65 344.552,4 

La inversión certificada acumulada a 31 de diciembre de 2007 asciende a 344.552,4 € 
(85,03 % sobre lo previsto para el periodo 2000-2006). 

En el año 2005 no se certificó ninguna cantidad dado que, como consecuencia de una 
visita de verificación de la Unidad Administradora del FSE, y del Informe 
correspondiente, la Dirección General de Formación Profesional, Ordenación y 
Promoción Educativa decidió descertificar los gastos imputados desde el año 2000 
hasta el año 2005, y certificar los posteriores con el nuevo método definido en la 
“Orden EDU 33/2005, de 12 de mayo de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas económicas al transporte para el alumnado de 
formación profesional de Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante la realización del módulo de formación en 
centros de trabajo y de prácticas formativas en empresas o instituciones 
colaboradoras, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo”.

La descertificación mencionada anteriormente fue aceptada por la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo por lo que en 2006 se inició de nuevo la 
certificación de gastos de esta actuación. 

Está previsto que en la próxima y última certificación de gastos que se haga, se llegue 
a certificar el 100% de la cantidad programada para esta actuación en el Programa 
Operativo

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

La especial naturaleza de esta ayuda requiere la concertación de un “programa 
formativo”, a través de un convenio entre los centros educativos y los centros de 
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trabajo.

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado
 año 2002 

Ejecutado
2003

Ejecutado
 2004 

Ejecutado
2005

Ejecutado
2006

Ejecutado
2007

Acumulado
2000-2007

Previsión
2000-
2006

Indicadores de realización 
          

180 Nº de alumnos 955 597 0 435 0 - 552 1.841 4.380 2.500 

902 Nº de alumnos en 
sociedad de la información 

117 500 0 69 0 - 157 237 1080 650 

904 Nº de discapacitados e 
inmigrantes

8 0 0 0 0 - 5 44 57 10 

906 Nº de mujeres 
beneficiarias

400 283 0 186 0 - 279 926 2.074 1.100 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 41: Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico- profesional 
MEDIDA 41.15: Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria. 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206090 Consejería de Educación y Juventud  

Base jurídica: Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (artículo 23.2), Orden de 12 de enero de 1993 por la que se regulan 
los Programas de Garantía Social y las Ordenes anuales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria por las que se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas 
de Garantía Social: Orden de 15 de mayo de 2001  (publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 98 de 23 de mayo de 2001), Orden de 29 de julio de 2002 (publicada en 
el Boletín Oficial de Cantabria nº 114 de 29 de julio de 2002), Orden de 21 de agosto 
de 2003 (publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 167 de 1 de septiembre de 
2003), Orden de 23 de julio de 2004 (publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 
150 de 3 de agosto de 2004), Orden EDU/44/2005, de 19 de julio (publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 146 el 1 de agosto de 2005) y orden EDU/50/2006 de 9 
de agosto (publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 161 de 22 de agosto de 
2006).

Objetivo: Mediante esta medida se garantiza el desarrollo y continuidad de programas 
específicos dirigidos a jóvenes que no han alcanzado el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Estos Programas de Garantía Social pretenden 
proporcionar una formación básica y profesional que les permita incorporarse al 
mercado laboral o proseguir sus estudios. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Desarrollo de Programas de Garantía Social en las modalidades de Iniciación 
Profesional, Formación-Empleo, Talleres Profesionales y para Alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206090 Consejería de Educación y Juventud 0 4.162.214,64 

En el año 2005 no se certificó ninguna cantidad debido a que, como consecuencia de 
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una visita de verificación de la Unidad Administradora del FSE, y del Informe 
correspondiente, la Dirección General de Formación Profesional, Ordenación y 
Promoción Educativa procedió a la revisión de los criterios de imputación de gastos de 
todas las operaciones cofinanciadas dentro de esta medida. En función del resultado 
de esta revisión, se realizó una recertificación de las certificaciones de gastos de los 
años 2000-2004. 

Sin embargo, en el año 2006 se ha procedido a realizar una última certificación de 
gastos dentro de esta actuación, dado que la Dirección General de Formación 
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa teniendo en cuenta que las 
recertificaciones realizadas en 2005 implicaron superar el presupuesto programado 
para Garantía Social en todo el periodo 2000-2006, y una vez aceptadas por la 
Intervención General del Gobierno de Cantabria, así como por las áreas de Gestión y 
Control de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Orden de 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social de 
la Consejería de Educación para los próximos ejercicios se llevará a cabo sin estar 
cofinanciada por el FSE.  

La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a 4.162.214,64 €  (133,16%  
sobre la cantidad prevista 2000-2006). 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

En el año 2001 se desarrollaron 22 programas de, de los que se beneficiaron 253 
alumnos. Entre ellos hubo 91 mujeres (35,96 %), 11 inmigrantes y 64 alumnos 
discapacitados con necesidades educativas especiales (29,64 %). 

En la anualidad 2002 se beneficiaron de los programas de Garantía Social 
cofinanciados por el FSE 90 alumnos. Entre ellos 38 correspondieron a mujeres (42,22 
%), 3 a inmigrantes y 9 a alumnos discapacitados con necesidades educativas 
especiales (13,33 %). De los anteriores, 53 alumnos recibieron formación relacionada 
con la sociedad de la información. 

En el año 2002 hubo otros 63 alumnos, pero no fueron contabilizados por producirse el 
pago en el año 2003. 

En el año 2003 se beneficiaron de esta medida 239 alumnos, 79 de ellos mujeres y 39 
discapacitados e inmigrantes. 

Hasta el 31 de diciembre de 2006 se han beneficiado de los programas de Garantía 
Social un total de 1.038 alumnos. En concreto en este último año, se han beneficiado 
de este programa, 267 alumnos de los cuales, 57 eran mujeres. 
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4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado 
año 2001 

Ejecutado 
año 2002 

Ejecutado 
año 2003 

Ejecuta
do

año
2004 

Ejecuta
do

año
2005 

Ejecutado 
año 2006 

Ejecu
tado
año
2007 

Acumulado 
2000-2007 

Previsión 
2000-2006 

Indicadores de realización         

180 Nº de alumnos 189 253 90 239 - - 267 0 1.038 1.000 

904 Nº de discapacitados e 
inmigrantes

43 75 12 39 - - 44 0 213 200 

906 Nº de mujeres 
beneficiarias

88 91 38 79 - - 57 0 353 400 
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EJE 42.: INSERCIÓN Y REEINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS 
DESEMPLEADOS 

El objetivo específico es el de incrementar los niveles de actividad y de empleo de la 
población en general, de los jóvenes en particular y disminuir la incidencia del 
desempleo de larga duración. 

Porcentaje de acciones preventivas del eje 42:

En la anualidad 2000, 2.159 personas recibieron acciones preventivas sobre un total 
de 2.815 beneficiarios, lo que supuso un porcentaje del 76,69 %. Durante las 
siguientes anualidades los porcentajes alcanzados han sido los siguientes: 2001 
(79,95 %), 2002 (83,64 %), 2003 (80,5 %), 2004 (85 %) ,2005 (86,40 %) y 2006 
(93,28%) %) y en 2007 89,02% 

Complementariedad en las actuaciones del FSE:

Las distintas actuaciones desarrolladas en las medidas de este eje se complementan 
con las desarrolladas en el Programa Operativo Plurirregional “Fomento del Empleo”, 
cuyo gestor es el INEM, en cuanto que desarrollan distintas actividades 
complementarias para los desempleados. Así, por un lado, tendríamos incentivos a la 
contratación de desempleados y Formación Ocupacional en el Programa de Cantabria 
y por otra, la “Información, Orientación y Búsqueda de empleo”, bonificaciones en las 
cuotas sociales, Formación Ocupacional, Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas 
de Oficios, en el caso del Programa Operativo plurirregional “Fomento del Empleo”. 

Las única actividad que se desarrolla tanto en el POIC como en el Programa “Fomento 
del Empleo” es Formación Profesional Ocupacional, cuya complementariedad se ha 
garantizado con la asunción de la gestión del Plan FIP por el Gobierno de Cantabria.  

Tanto la Formación Profesional Ocupacional del Programa Operativo “Fomento del 
Empleo” como la del POIC, se dirigen a los objetivos prioritarios marcados en el Plan 
Nacional de Acción por el Empleo del Reino de España (desempleo preventivo y de 
larga duración). 

Estas actuaciones no se solapan entre ellas. 

Descripción de las medidas: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 42: Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados  
MEDIDA 42.6: Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el  
mercado laboral 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  

Base jurídica:

Acción 1: Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000.  Órdenes por las que se regulan las 
convocatorias de ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores y 
apoyar su estabilidad en el empleo. Programa II. (Orden de 17 de abril de 2001, 
publicada en el BOC de 3 de mayo de 2001, Orden de 27 de febrero de 2002, 
publicada en el BOC de 7 de marzo de 2002, Orden de 18 de febrero de 2003, 
publicada en el BOC de 28 de febrero de 2003, Orden de 4 de febrero de 2004, 
publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 1 de marzo de 2005, 
publicada en el BOC de 4 de marzo.  Programas I y II y Orden IND/24/2006, de 16 de 
marzo de 2006, publicada en el BOC de 28 de marzo de 2006, Programas I y II y 
Orden IND/28/2007, de 8 de mayo, publicada en el BOC de 18 de mayo de 2007, 
Programas I y II y Orden IND/38/2007, de 27 de junio, publicada en el BOC de 10 de 
julio de 2007 Programas I y II. 

Acción 2: Orden de 11 de mayo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas para la formación 
específica de desempleados previa a su contratación. Ordenes por las que se 
aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a la Formación Profesional y 
convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de marzo de 2000, publicada 
en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, Orden de 15 de marzo de 
2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden de 15 de marzo de 2002, 
publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de enero de 2003, 
publicada en el BOC de 24 de enero de 2003, Orden de 30 de enero de 2004, 
publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre de 2004, 
publicada en el BOC de 14 de enero de 2005, y Orden IND/33/2006, de 6 de abril de 
2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006.  

Objetivo: Mejorar la empleabilidad mediante acciones de Formación Profesional 
Ocupacional y apoyar la inserción laboral incentivando la creación de empleo mediante 
ayudas destinadas a la contratación por cuenta ajena de mayores de 25 años con 
menos de 12 meses en situación de desempleo. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Ayudas al empleo. Consisten en la concesión de ayudas al empleo 
destinadas a fomentar la inserción laboral por contratación estable y a tiempo 
completo de desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo y mayores de 
25 años. 

Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para desempleados. Su objeto es el de  
promover la realización de cursos de Formación Profesional Ocupacional, para 
mejorar las cualificaciones de los trabajadores desempleados y posibilitar su inserción 
laboral.

Para ello, se otorgan subvenciones públicas destinadas a la financiación total o parcial 
de las acciones formativas y para becas y ayudas a los alumnos asistentes. Se 
desarrolla principalmente un programa de Formación Profesional Ocupacional para 
desempleados (que complementa la programación anual realizada a través del “Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional”). Así mismo, se llevan a cabo otros 
dos programas formativos de menor volumen presupuestario, uno de Formación 
Profesional para desempleados con compromiso de contratación por parte de las 
empresas, y otro de Formación de Postgrado dirigido a titulados universitarios medios 
y superiores. En este último programa tienen preferencia las acciones formativas 
consideradas de alta inserción, fundamentalmente las dirigidas a colectivos de 
titulados con altas tasas de desempleo, las relacionadas con las nuevas tecnologías y 
sociedad de la información, gestión medioambiental y calidad. 

A los desempleados beneficiarios de esta acción se les ha exigido estar inscritos como 
demandantes de empleo y formación en el Servicio Cántabro de Empleo, y éste último 
ha validado y computado la selección de alumnos como un servicio recibido más, 
incardinado en la estrategia común de integrar todos los servicios ofertados a los 
desempleados dentro de itinerarios integrados de inserción, en función de las 
necesidades detectadas en la entrevista en profundidad (diagnóstico previo de las 
necesidades del individuo) que dicho Servicio Cántabro de Empleo realiza a todos los 
demandantes. Además, como se ha señalado en el apartado “Cambios en las 
condiciones generales que afecten a la ejecución de la intervención”, todas estas 
funciones y servicios en materia de empleo y formación, que eran realizados 
anteriormente por el Instituto Nacional de Empleo, han sido transferidos a la 
Comunidad Autónoma.

Por último, la Formación Ocupacional impartida se ha programado en “itinerario 
formativo”, tendente a la consecución de un Certificado Profesional oficial de las 
competencias adquiridas, o a la acreditación parcial de algunas unidades de 
competencia de dicho certificado. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO 

31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

1.558.304,88 17.047.703,08 

En 2007 el gasto perteneciente a esta medida ascendió a 1.558.304,88 €. La inversión 
certificada acumulada a 31.12.2007 para esta medida asciende a 17.047.703,08 €, lo 
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que representa un 100,70 % de la programación 2000-2006. 

Debido a procedimientos de reintegro de diversas ayudas a la contratación del año 
2000, se procedió en el año 2005  a descontar la cuantía de tales subvenciones de la 
certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 2.000, en total se dedujeron 
187.695,44 €. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Ayudas a pequeñas y medianas empresas privadas (PYMES) y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, con centros de trabajo en Cantabria, que contratasen  
indefinidamente y a tiempo completo desempleados inscritos en el Sistema Cántabro 
de Empleo, para su ejecución en centros de trabajo radicados en Cantabria. Se ha 
apoyado con mayor intensidad a los colectivos con más dificultades de inserción y 
mantenimiento en el mercado laboral: jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y 
colectivos en riesgo de exclusión, o con especiales dificultades de inserción, como 
personas discapacitadas. 

En el año 2000 hubo 303 beneficiarios, de los que 99 fueron mujeres. 

En el año 2001 el número de trabajadores beneficiados por la acción fue de 284, de 
los que 153 fueron mujeres (53,87%), 3 discapacitados y 2 inmigrantes (1,76%). 

En la anualidad 2002 el número de trabajadores beneficiados por la acción fue de 237, 
de los que 118 fueron mujeres (49,79 %), 4 discapacitados y 6 inmigrantes (4,22 %). 

En 2003 los beneficiarios han sido 298, 180 de ellos mujeres, 5 discapacitados y 6 
inmigrantes.

En el año 2004 se han beneficiado de esta acción 331 trabajadores/as, 192 de ellos 
mujeres, 8 discapacitados y 27 inmigrantes. 

Durante 2005 ha habido 126 beneficiarios, 80 de ellos mujeres y 9 inmigrantes y 
durante 2006 se han beneficiado 550 personas, de las que 322 eran mujeres, 24 
inmigrantes y 6 discapacitados. 

En 2007 se han beneficiado 226 personas, siendo 133 mujeres, 19 inmigrantes y 5 
discapacitados. 

Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para desempleados mayores de 25 
años con menos de 12 meses en desempleo.  

En el año 2000 se llevaron a cabo 96 cursos, a los que asistieron 1.018 
desempleados/as.

En el año 2001 se realizaron 92 cursos, de los que se beneficiaron 792 desempleados, 
542 fueron mujeres (68,43%), 10 discapacitados y 11 inmigrantes (3,49 %). 

De los beneficiarios mencionados, 202 alumnos recibieron formación relacionada con 
la sociedad de la información y 54 con el medio ambiente. 
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En la anualidad 2002 se realizaron 45 cursos, de los que se beneficiaron 343 
desempleados, 209 fueron mujeres (60,93%), y 8 inmigrantes (2,33 %). 

De dichos beneficiarios, 224 alumnos recibieron formación relacionada con la sociedad 
de la información y todos completaron su formación con un módulo de sensibilización 
medioambiental. 

En el año 2003 el número de alumnos/as beneficiados por las acciones de formación 
profesional para desempleados ha ascendido a 1.233, 735 de ellos mujeres, 24 
discapacitados y 33 inmigrantes. 

En la anualidad 2004, se han llevado a cabo 83 cursos, en los que han participado 638 
alumnos, 416 de ellos mujeres,13 discapacitados y 29 inmigrantes. De tales 
beneficiarios, el 100% han recibido el módulo de sensibilización medioambiental y 503 
formación relacionada con la sociedad de la información. 

Durante el año 2005, un total de 518 alumnos (348 de ellos mujeres, 12 
discapacitados y 16 inmigrantes) se han formado a través de esta acción. Todos ellos 
han seguido el módulo de sensibilización medioambiental. 

En 2006 el número de beneficiarios en esta actuación ascendió a 418 y todos ellos 
recibieron formación en medio ambiente y en 2007 se beneficiaron 213 alumnos (118 
mujeres, 7 inmigrantes y 1 discapacitado). 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado 
año 2001 

Ejecutado 
año 2002 

Ejecutado 
año 2003 

Ejecutado 
año 2004 

Ejecutado 
año 2005 

Ejecutado 
año 2006 

Ejecutado 
año 2007 

Acumulado 
2000-2007 

Previsión 
2000-2006 

Indicadores 
de
realización

     
   

304 Personas 
beneficiarias
(nº) 

1321 1076 580 1.531 969 
644 968

439 7.528 8.000 

346 Personas 
formadas que 
han seguido 
un módulo 
medioambient
al (Nº) 

0 54 343 1.233 638 518 418 196 3.400 3.870 

904 Nº de 
discapacitado
s e 
inmigrantes

44 26 18 68 77 38 52 32 355 250 

906 Nº de 
mujeres
beneficiarias

668 695 327 915 608 428 576 251 4.468 4.200 

907 Nº de 
personas que 
reciben
acciones
preventivas

1321 1076 580 1.531 969 644 968 439 7.528 8.000 

Indicadores 
de resultado 

          

954 Nº de 
personas
ocupadas a 
los 6 meses

677 540 415 372 123 601   2.728 2.400 
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En cuanto al indicador de realización “número de personas que reciben acciones 
preventivas”, indicar que el 100 % de las personas beneficiarias durante 2004, 2005, 
2006 y 2007 recibieron este tipo de acciones, dado que las actuaciones están 
diseñadas incorporando el carácter preventivo. 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 42: Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados 
Medida 42.7: Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción 
laboral de los desempleados de larga duración

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  

Base jurídica:

Acción 1: Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000.  Órdenes por las que se regulan las 
convocatorias de ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores y 
apoyar su estabilidad en el empleo. (Orden de 17 de abril de 2001, publicada en el 
BOC de 3 de mayo de 2001, Orden de 27 de febrero de 2002, publicada en el BOC de 
7 de marzo de 2002, Orden de 18 de febrero de 2003, publicada en el BOC de 28 de 
febrero de 2003, Orden de 4 de febrero de 2004, publicada en el BOC de 12 de 
febrero de 2004), Orden de 1 de marzo de 2005, publicada en el BOC de 4 de marzo.  
Programas I y II y Orden IND/24/2006, de 16 de marzo de 2006, publicada en el BOC 
de 28 de marzo de 2006, Programas I y II y Orden IND/28/2007, de 8 de mayo, 
publicada en el BOC de 18 de mayo de 2007, Programas I y II y Orden IND/38/2007, 
de 27 de junio, publicada en el BOC de 10 de julio de 2007 Programas I y II. 

Acción 2: Órdenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a 
la Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de 
marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, 
Orden de 15 de marzo de 2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden 
de 15 de marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de 
enero de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003 y Orden de 30 de enero 
de 2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre de 
2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005, y Orden IND/33/2006, de 6 de 
abril de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006.  

Objetivo: Contrarrestar la incidencia del paro de larga duración, mejorando la 
empleabilidad mediante acciones de Formación Profesional Ocupacional y apoyar la 
inserción laboral incentivando la creación de empleo mediante ayudas destinadas a la 
contratación por cuenta ajena de desempleados de larga duración. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Ayudas al empleo a tiempo completo de parados de larga duración.
Consiste en la concesión de ayudas destinadas a fomentar la inserción laboral estable 
y a tiempo completo de mayores de 25 años con 365 días o más de antigüedad en 
desempleo y menores de 25 con más de 6 meses o más en desempleo. 

Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para parados de larga duración. Se
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desarrollan los mismos programas de Formación Profesional Ocupacional que en la 
acción 2 de la medida anterior (42.6), pero para parados de larga duración (menores 
de 25 años con más de seis meses en situación de desempleo y mayores de 25 años 
con más de doce meses en esta situación). 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

140.003,85 3.672.357,11 

En el año 2007, la cantidad certificada dentro de esta medida ascendió a 140.003,85€. 

Agregando la cantidad certificada de los años 2000-2006, el montante acumulado a 
fecha 31/12/2007 es de: 3.672.357,11 € lo que representa un 101,23 % de la 
programación 2000-2006. 

Debido a procedimientos de reintegro de diversas ayudas a la contratación del año 
2000, se procedió en el año 2005 a descontar la cuantía de tales subvenciones de la 
certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 2.000, en total se dedujeron 
de esta medida 173.932,70 €. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Concesión de subvenciones a PYMES y entidades sin ánimo de lucro, con 
centros de trabajo en Cantabria, que contraten a tiempo completo personas que se 
encuentren en situación de desempleo de larga duración, inscritas en las Oficinas del 
Servicio Público de Empleo, con más intensidad si se trataba de jóvenes, mujeres, 
menores de 45 años y con especiales dificultades de inserción (discapacitados, ex 
reclusos, etc.). 

En el año 2000 hubo 161 beneficiarios, 76 de ellos mujeres. 

El número de trabajadores beneficiados por la acción en el año 2001 fue de 51, de 
ellos 29 mujeres (56,86%). 

En la anualidad 2002 el número de trabajadores beneficiados ha sido de 37, de ellos 
26 mujeres (70,27 %). 

En 2003 hubo 36 beneficiarios/as de estas ayudas, 22 de ellos mujeres. 

En la anualidad 2004 se contabilizaron 29 beneficiarios/as, 19 de ellos mujeres. 

Durante el año 2005, se beneficiaron de esta acción 18 trabajadores, 10 de los cuales 
mujeres y durante 2006 se han beneficiado 56 trabajadores, siendo 27 mujeres y en 
2007 se han beneficiado 17 trabajadores, siendo 10 mujeres. 

Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para parados de larga duración.  
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En el año 2000 se llevaron a cabo 62 cursos, de los que se beneficiaron 495 alumnos, 
360 de ellos mujeres. 

En el año 2001 se desarrollaron 92 cursos para un total de 376 alumnos, de ellos 246 
mujeres (66,12%) y 12 discapacitados (3,22 %). 

Del total de alumnos, 36 recibieron formación relacionada con el medio ambiente y 135 
con la sociedad de la información. 

En la anualidad 2002 se desarrollaron 44 cursos para un total de 125 alumnos, de 
ellos 77 mujeres (61,60 %) y 1 discapacitado (0,80 %). 

Todos los alumnos recibieron formación relacionada con el medio ambiente y 78 con la 
sociedad de la información. 

En 2003 el número total de alumnos/as fue de 463, 316 de ellas mujeres, 20 
discapacitados y 1 inmigrante. 

En la anualidad 2004 se llevaron a cabo dentro de esta acción 83 cursos, de los que 
se beneficiaron 216 alumnos/as, 179 de ellos mujeres, 5 discapacitados y 1 
inmigrante. Todos estos alumnos/as han recibido el módulo de sensibilización 
medioambiental. En cuanto a los que han acudido a familias profesionales 
relacionadas con la sociedad de la información, se trata de 184. 

Durante el año 2005, un total de 120 alumnos (93 de ellos mujeres, 1 discapacitado y 
1 inmigrante) se formaron a través de esta acción. Todos ellos han seguido el módulo 
de sensibilización medioambiental. 

En el año 2006 se formaron a través de esta actuación 34 personas, siendo 25 
mujeres, un discapacitado y un inmigrante y en 2007 han sido 23 las personas 
beneficiarias de acciones formativas, siendo 14 mujeres. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
año 2004 

Ejecutado
año 2005 

Ejecutado
año 2006 

Ejecutado
año 2007 

Acumulado 
2000-2007

Previsión
2000-
2006

Indicadores de 
realización

          

304 Personas 
beneficiarias

656 426 162 499 245 138 92 40 2.258 2.500 

346 Personas 
formadas que 
han seguido un 
módulo
medioambiental

0 36 121 416 216 120 34 20 963 1.000 

904 Nº de 
discapacitados
e inmigrantes 

16 12 4 21 6 
2

3
0

64 70 

906 Nº de 
mujeres
beneficiarias

436 275 103 338 198 103 52 
24

1.529 1.600 

Indicadores de 
resultado 

          

954 Nº de 
personas
ocupadas a los 
6 meses

287 151 95 93 54 96   776 670 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 42: Inserción y Reinserción Ocupacional de los desempleados 
Medida 42.8: Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes. 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  

Base jurídica:

Acción 1: Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000.  Órdenes por las que se regulan las 
convocatorias de ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores y 
apoyar su estabilidad en el empleo. (Orden de 17 de abril de 2001, publicada en el 
BOC de 3 de mayo de 2001, Orden de 27 de febrero de 2002, publicada en el BOC de 
7 de marzo de 2002, Orden de 18 de febrero de 2003, publicada en el BOC de 28 de 
febrero de 2003, Orden de 4 de febrero de 2004, publicada en el BOC de 12 de 
febrero de 2004 y Orden de 1 de marzo de 2005, publicada en el BOC de 4 de marzo.  
Programas I y II, y Orden IND/24/2006, de 16 de marzo de 2006, publicada en el BOC 
de 28 de marzo de 2006, Programas I y II. y Orden IND/28/2007, de 8 de mayo, 
publicada en el BOC de 18 de mayo de 2007, Programas I y II y Orden IND/38/2007, 
de 27 de junio, publicada en el BOC de 10 de julio de 2007 Programas I y II. 

Acción 2: Órdenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a 
la Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de 
marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, 
Orden de 15 de marzo de 2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden 
de 15 de marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de 
enero de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003 Orden de 30 de enero de 
2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre de 
2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005, y Orden IND/33/2006, de 6 de 
abril de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006.  

Objetivo: Mejorar la empleabilidad mediante acciones de Formación Profesional 
Ocupacional y apoyar la inserción laboral incentivando la creación de empleo mediante 
ayudas destinadas a la contratación por cuenta ajena de los jóvenes menores de 25 
años, incorporando la estrategia preventiva del Marco. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Las acciones subvencionables consisten en ayudas al empleo por la 
contratación a tiempo completo de jóvenes desempleados, antes de que cumplan su 
sexto mes en desempleo (los que superan esta tiempo en desempleo, como parados 
de larga duración, se incluyen en la medida 42.7). 

Acción 2: Se desarrollan las mismas acciones que en los programas formativos de las 
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dos medidas anteriores (42.6 y 42.7), pero para jóvenes menores de 25 años antes de 
alcanzar el sexto mes en desempleo inscritos en la Oficina de empleo 
correspondiente.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

548.005,07 5.627.749,93 

El gasto total certificado relativo a esta medida en 2007 ascendió a: 548.005,07 €.  

La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a 5.627.749,93 €, lo que 
representa un 155,14 % de la programación 2000-2006. 

Debido a procedimientos de reintegro de diversas ayudas a la contratación del año 
2000, se procedió en el año 2005 a descontar la cuantía de tales subvenciones de la 
certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 2.000, en total se dedujeron 
de esta medida 43.512,94 €. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Ayudas al empleo a tiempo completo de jóvenes. Se contempla la 
concesión de subvenciones a PYMES y entidades sin ánimo de lucro, con centros de 
trabajo en Cantabria, para la realización de contratos a tiempo completo de jóvenes 
desempleados, incrementándose las ayudas cuando se produzca la contratación de 
mujeres o discapacitados. Así como incentivando contratos en prácticas y para la 
formación, con cláusula de fijeza una vez finalizado tal tipo de contrato, para jóvenes 
desempleados; y la contratación para áreas de I + D de las empresa, relacionadas con 
la titulación obtenida. 

En el año 2000 hubo un total de 35 jóvenes beneficiarios, 16 de ellos mujeres (45,71 
%).

El número de jóvenes beneficiados por la acción en el año 2001 fue de 97, de ellos 42 
mujeres (el 43,29%). 

En la anualidad 2002 el número de jóvenes beneficiados fue de 90, de ellos 49 
mujeres (el 54,44 %), 1 discapacitado y 1 inmigrante (1,26 %). 

Durante el año 2003 los jóvenes beneficiarios de estas ayudas fueron 96, 50 de ellos 
mujeres, 1 discapacitado y 1 inmigrante. 

En la anualidad 2004, se beneficiaron de esta acción 115 jóvenes, 67 de ellos mujeres 
y 5 inmigrantes. 

Durante el año 2005, el total de trabajadores jóvenes participantes fue de 19, 11 de 
ellos mujeres y 1 inmigrante y en el año 2006 se han beneficiado de esta actuación 
128 jóvenes, de las que 79 eran mujeres y 11 inmigrantes y en 2007 se han 
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beneficiado 74 personas (48 mujeres y 2 inmigrantes entre otros) 
Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para jóvenes. Realización de acciones 
formativas dirigidas a jóvenes desempleados menores de 25 años.  

Se alcanzó un total de 803 beneficiarios en el año 2000, de los que el 47 % fueron 
mujeres y el 53 % varones. 

En el año 2001 el número total de cursos realizados ascendió a 91, con los que se 
alcanzó un total de 530 beneficiarios, de los que 253 fueron mujeres (47,73%), 3 
discapacitados y 2 inmigrantes (0,94 %). 

Del total de beneficiarios, 113 recibieron formación relacionada con la sociedad de la 
información y 29 con el medio ambiente. 

En la anualidad 2002 el número total de cursos realizados ascendió a 45, con los que 
se alcanzó un total de 158 beneficiarios, de los que 72 fueron mujeres (45,57 %). 

Del total de beneficiarios, 94 recibieron formación relacionada con la sociedad de la 
información y todos ellos con el medio ambiente. 

En la anualidad 2003, los beneficiarios de la formación fueron 623, 323 de ellos 
mujeres, 7 discapacitados y 7 inmigrante. 

Durante el año 2004, se llevaron a cabo 83 cursos dentro de esta acción, de los que se 
han beneficiado 331 alumnos/as, 215 de ellos mujeres, 4 discapacitados y 7 
inmigrantes. Todos ellos recibieron el módulo de sensibilización medioambiental. Del 
total de beneficiarios, 240 eligieron familias profesionales relacionadas con la sociedad 
de la información. 

Durante el año 2005, un total de 214 alumnos (141 de ellos mujeres, 1 discapacitado y 
1 inmigrante) se formaron a través de esta acción. Todos ellos han seguido el módulo 
de sensibilización medioambiental. 

En el año 2006 han participado en esta actuación 182 jóvenes, siendo 94 mujeres, 5 
inmigrantes y uno discapacitado y en 2007 han sido 92 los jóvenes beneficiados, 
siendo 59 mujeres. Todos ellos han recibido el módulo de sensibilización 
medioambiental. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado 
año 2001 

Ejecutado 
año 2002 

Ejecutado 
año 2003 

Ejecutado 
año 2004 

Ejecutado 
año 2005 

Ejecutado 
año 2006 

Ejecutado 
año 2007 

Acumulado 
2000-2006 

Previsión 
2000-
2006 

Indicadores de 
realización

          

304 Personas 
beneficiarias

838 626 248 719 446 233 310 166 3.586 3.200 

346 Personas 
formadas que han 
seguido un módulo 
medioambiental

0 29 158 458 331 214 182 
76

1.448 1.000 

904 Nº de 
discapacitados e 
inmigrantes

12 5 2 16 16 
3

17
2

73 50 

906 Nº de mujeres 
beneficiarias

394 294 121 373 282 152 173 107 1.896 1.700 
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907 Nº de personas 
que reciben 
acciones
preventivas

820 626 248 719 446 233 310
166

3.568 3.000 

Indicadores de 
resultado 

     

954 Nº de personas 
ocupadas a los 6 
meses

411 270 171 178 178 259 1.467 1.080 

El indicador de realización “número de personas que reciben acciones preventivas”
afectó al 100 % de las personas beneficiarias, ya que todas ellas recibieron acciones 
consideradas como preventivas.  
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EJE 43: REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y ADAPTABILIDAD. 

El objetivo específico es el de mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores 
y de las empresas a los cambios del sistema productivo. 

Complementariedad en las actuaciones del FSE:

Las actividades de las medidas 43.3 “Sostener la consolidación del empleo existente”
y 43.4 “Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 
privadas que favorezcan la creación y la estabilidad” del Programa de Cantabria, son 
distintas y por ello complementan en aras al mismo objetivo las del Programa 
Operativo plurirregional “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” (acciones 
complementarias y de acompañamiento) que se cofinancian en Cantabria. 

Respecto a la 43.2 “Asegurar la actualización del nivel de competencias de los 
trabajadores” del Programa de Cantabria, Formación Continua, se complementa con la 
misma medida del Programa Operativo plurirregional “Iniciativa empresarial y 
formación continua”, programando acciones de formación para autónomos, 
trabajadores de PYMES y microPYMES, así como trabajadores en activo que no han 
obtenido los carnés oficiales necesarios para el desempeño de su profesión.  

Estas actuaciones no se solapan entre ellas. 

Se actúa sobre las medidas siguientes: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 43: Refuerzo de la Estabilidad en el empleo y adaptabilidad 
Medida 43.2: Asegurar la actualización del nivel de competencias de los 
trabajadores

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030.  Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  

Base jurídica:

Ordenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a la 
Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de 
marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, 
Orden de 15 de marzo de 2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden 
de 15 de marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002,  Orden de 3 
de enero de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003, Orden de 30 de 
enero de 2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de 
diciembre de 2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005, y Orden 
IND/33/2006, de 6 de abril de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006. 

Objetivo: Asegurar y desarrollar el nivel de competencia de los trabajadores 
ocupados, para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las innovaciones que afectan 
tanto al ámbito de la gestión como al de la producción, con el fin de reforzar y/o 
mantener la estabilidad en el empleo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Formación continua de autónomos, microPYMES y PYMES. Se subvencionan: 
acciones formativas que tengan por objeto formar en nuevas tecnologías y sociedad 
de la información, proyectos formativos integrales dirigidos a emprendedores o 
directivos de pequeñas empresas familiares (para garantizar la continuidad de la 
empresa, con una fase de diagnóstico y otra de formación), acciones que posibiliten la 
permanencia en el puesto de trabajo mediante la adaptación a las nuevas tecnologías 
y, por último, acciones formativas para la obtención de un certificado oficial que 
autorizara el ejercicio o práctica ocupacional. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL PAGADO
 2007 

ACUMULADO A 
31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

93.582,97 5.267.405,92 
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En el año 2007, la cantidad total certificada en relación con esta medida, ascendió a: 
93.582,97 €.  

Agregando la cantidad certificada de los años 2000- 2005 el montante acumulado a 31 
de diciembre de 2006 es de: 5.267.405,92 €, lo que representa un 97,44 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Formación continua para trabajadores Autónomos, de PYMES y MicroPYMES para su 
cualificación y adaptación a las nuevas tecnologías. 

En el año 2000, se llevaron a cabo 58 cursos, de los que se beneficiaron 864 
trabajadores, 438 de ellos mujeres. 

En el año 2001 se desarrollaron 88 cursos, para 1.289 trabajadores, de ellos 622 
mujeres (48,25%), un discapacitado y 18 inmigrantes (1,47 %). 

El total de alumnos que recibieron formación relacionada con la sociedad de la 
información fue de 473. 

En la anualidad 2002 se desarrollaron 99 cursos, para 1.445 trabajadores, de ellos 672 
mujeres (46,51 %) y 9 inmigrantes (0,62 %). 

El total de alumnos que recibieron formación relacionada con la sociedad de la 
información fue de 1.138. 

En el año 2003, los trabajadores/as que recibieron formación en relación con esta 
medida fueron 3.048, 1.318 de ellos mujeres, 10 discapacitados y 53 inmigrantes. 

Durante 2004, se llevaron a cabo 156 cursos de formación continua, de los que se 
beneficiaron 2.241 trabajadores/as, 951 de ellos mujeres, 11 discapacitados y 66 
inmigrantes. Todos ellos recibieron el módulo de sensibilización medioambiental. En 
cuanto a la formación relacionada con la sociedad de la información, 1.648 eligieron 
familias profesionales en este campo. 

A lo largo del año 2005, recibieron cursos de Formación Profesional Continua un total 
de 1.776 trabajadores, 705 de ellos mujeres, 2 discapacitados y 57 inmigrantes. El 100 
% asistió al módulo de sensibilización medioambiental. 

En el año 2006 se han beneficiado de esta actuación 1.853 trabajadores, de los que 
753 eran mujeres, y 92 inmigrantes. Y en 2007 se han beneficiado 145 personas, 
siendo 69 mujeres. Todos ellos recibieron el módulo de sensibilización 
medioambiental. 
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4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
año 2004 

Ejecutado
año 2005 

Ejecutado
año 2006 

Ejecutado
año 2007 

Acumulado
2000-2007

Previsión
2000-
2006

Indicadores 
de realización 

   

345 Nº de 
Personas
formadas

864 1289 1.445 3048 2241 1.776 1.853 145 12.661 13.000 

904 Nº de 
discapacitados
e inmigrantes 

7 19 9 63 77 59 92 2 328 250 

906 Nº de 
mujeres
beneficiarias

438 622 672 1318 951 705 753 69 5.528 5.500 

Indicadores 
de resultado 

          

955 Nº de 
personas que 
mantienen su 
empleo

789 1.138 904 192 63 1.505   4.591 5.000 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 43: Refuerzo de la Estabilidad en el empleo y adaptabilidad 
Medida 43.3: Sostener la consolidación de empleo existente  

FONDO: FSE. 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  

Base jurídica:

Acción 1: Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000.  Órdenes por las que se regulan las 
convocatorias de ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores y 
apoyar su estabilidad en el empleo. (Orden de 17 de abril de 2001, publicada en el 
BOC de 3 de mayo de 2001, Orden de 27 de febrero de 2002, publicada en el BOC de 
7 de marzo de 2002, y Orden de 18 de febrero de 2003, publicada en el BOC de 28 de 
febrero de 2003. Programa III), y Orden IND/24/2006, de 16 de marzo de 2006, 
publicada en el BOC de 28 de marzo de 2006, Programa III. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos. Las ayudas 
contempladas en esta medida tienen por objeto fomentar la estabilidad en el empleo 
mediante la transformación de contratos temporales en indefinidos, a tiempo completo 
o a tiempo parcial, incentivándose más la transformación de los colectivos que más 
dificultad de inserción y estabilidad laboral tienen: jóvenes, mujeres, mayores de 45 
años y colectivos en riesgo de exclusión.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2006

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

1.032.757,63 7.651.069,88 

Durante el año 2005 el Servicio Cántabro de Empleo continuó otorgando subvenciones 
dentro de esta medida, sin embargo el total de los pagos se produjo en 2006, por lo 
que estas acciones se recogen en el informe anual del ejercicio 2006.  

Así en el año 2007, la cantidad total certificada en relación con esta medida, ascendió 
a: 1.032.757,63 €.  
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La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a: 7.651.069,88 €, lo que 
representa un 128,26 % de la programación 2000-2006. 

Debido a diferentes circunstancias, habituales en todo proceso de gestión de 
subvenciones (renuncias de los beneficiarios, controles del cumplimiento de los 
requisitos por parte del órgano gestor,…), se han ido llevado a cabo paulatinamente 
procedimientos de reintegro de diversas ayudas al autoempleo del año 2000. 

Como consecuencia de lo anterior, se procedió en el año 2005 a descontar la cuantía 
de tales subvenciones de la certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 
2.000. En total se dedujeron 157.840,81 €. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Subvenciones a PYMES y entidades privadas sin ánimo de lucro, con centros de 
trabajo en Cantabria, por la realización de  transformaciones de contratos temporales 
en indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial. 

En el año 2000 se concedieron ayudas para 504 trabajadores, 202 de ellos mujeres. 

En el año 2001 el número de trabajadores beneficiados por la acción ascendió a 562, 
de los que 306 fueron mujeres (54,44%), 3 discapacitados y 9 inmigrantes (2,13%). 
Las empresas beneficiarias (PYMES) fueron 402. 

En la anualidad 2002 el número de trabajadores beneficiados por la acción ascendió a 
383, de los que 210 fueron mujeres (54,83 %), 3 discapacitados y 2 inmigrantes (1,30 
%). Las empresas beneficiarias (PYMES) fueron 270. 

En el año 2003 los trabajadores/as beneficiados por la acción fueron 901, de los 
cuales 514 eran mujeres, 2 discapacitados y 11 inmigrantes. 

En el año 2006 se han beneficiado 1.068 trabajadores de las ayudas a la 
transformación de contratos temporales en indefinidos, siendo 605 mujeres y 45 
inmigrantes.

En 2007 el número de beneficiarios ascendió a 512, de los cuales 278 eran mujeres y 
9 inmigrantes. 
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4.- SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

A la fecha de cierre del presente informe no se disponía aún de los indicadores de 
resultado de los beneficiarios de ayudas de  2004.  

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado
 año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
 año 2004 

Ejecutado
 año 2005 

Ejecutado
 año 2006 

Ejecutado
año 2007 

Acumulado
2000-2006

Previsión
2000-
2006

Indicadores de 
realización

     

280 Empresas 
beneficiarias Nº 

427 402 270 594 0 0 942 453 3.088 2.000 

304 Personas 
beneficiarias Nº 

504 562 383 901 0 0 1.068 512 3.930 2.700 

904 Nº de 
discapacitados e 
inmigrantes

0 12 5 13 0 0 48 9 87 35 

906 Nº de mujeres 
beneficiarias

202 306 210 514 0 0 605 278 2.115 1.500 

Indicadores de 
resultado 

     

955 Nº de personas 
que mantienen su 
empleo

476 536 348 516 --- 1.876 2.000 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 43: Refuerzo de la Estabilidad en el empleo y adaptabilidad
Medida 43.4: fomentar los procesos de modernización de las organizaciones 
públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo  

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  

Base jurídica:

Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la convocatoria de 
ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo, publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria de 7 de abril de 2000.  Órdenes por las que se regulan las convocatorias de 
ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad 
en el empleo. (Orden de 17 de abril de 2001, publicada en el BOC de 3 de mayo de 
2001, Orden de 27 de febrero de 2002, publicada en el BOC de 7 de marzo de 2002, 
Orden de 18 de febrero de 2003, publicada en el BOC de 28 de febrero de 2003, 
Orden de 4 de febrero de 2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden 
de 1 de marzo de 2005, publicada en el BOC de 4 de marzo. Programas IV), y Orden 
IND/24/2006, de 16 de marzo de 2006, publicada en el BOC de 28 de marzo de 2006 
Programa IV. IV y Orden IND/28/2007, de 8 de mayo, publicada en el BOC de 18 de 
mayo de 2007, Programa III y Orden IND/38/2007, de 27 de junio, publicada en el 
BOC de 10 de julio de 2007 Programa III. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Ayudas al empleo estable a tiempo parcial. Las ayudas previstas en esta medida 
tienen por objeto fomentar la creación de empleo estable, dado el relevante papel en el 
crecimiento del empleo estable y en la adaptación a las necesidades de empresas y 
trabajadores que conlleva la modalidad contractual a tiempo parcial.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

161.540,05 1.291.481,07 

La ejecución financiera de esta medida en la anualidad 2007 fue de: 161.540,05 €  La 
inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a 1.291.481,07 €, lo que 
representa un 150,89 % de la programación 2000-2006. 

Debido a procedimientos de reintegro de diversas ayudas al empleo a tiempo parcial 
del año 2000, se procedió en el año 2005 a descontar la cuantía de tales 
subvenciones de la certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 2.000, en 
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total se dedujeron 41.992,71 €. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Ayudas al empleo para PYMES y entidades sin ánimo de lucro (con centros de trabajo 
en Cantabria) para contrataciones indefinidas a tiempo parcial (con jornada igual o 
superior al 50 % de la establecida legalmente o en convenio colectivo aplicable), 
apoyándose con más intensidad la contratación de jóvenes, mujeres, mayores de 45 
años y colectivos en riesgo de exclusión, o con especiales dificultades de inserción, 
tales como personas discapacitadas. 

En el año 2000 se concedieron ayudas por 62 trabajadores, de los que 48 fueron 
mujeres. 

En el año 2001 el número de trabajadores beneficiados por la acción ascendió a 72, 
de los que 55 fueron mujeres (76,38%). Las empresas beneficiarias (PYMES) fueron 
66.

En la anualidad 2002 el número de trabajadores beneficiados por la acción ascendió a 
59, de los que 53 fueron mujeres (89,83 %), en sintonía con la mayor utilización de tal 
tipo de contratación en el empleo de la mujer, dada la adaptabilidad que tal modalidad 
contractual conlleva.  Las empresas beneficiarias (PYMES) fueron 49. 

En el año 2003 se concedieron ayudas por 83 trabajadores, 77 de ellos mujeres y 5 
inmigrantes.

En la anualidad 2004 se beneficiaron de estas subvenciones 90 trabajadores/as 
pertenecientes a 91 PYMES, 81 de ellos mujeres y 7 inmigrantes. 

Durante el año 2005, fueron beneficiarios de esta medida 8 trabajadoras, 1 de ellas 
inmigrante.

En el año 2006 se han beneficiado de esta actuación 109 personas, entre ellas 97 
mujeres y  4 inmigrantes y en 2007 han sido 59 las personas beneficiarias, siendo 50 
mujeres. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores 
Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado 
año 2001 

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
año 2004 

Ejecutado
año 2005 

Ejecutado
año 2006 

Ejecutado 
año 2007 

Acumulado 
2000-2007 

Previsión 
2000-
2006 

Indicadores de 
realización

          

232 Empresas 
beneficiarias (PYMES) 

56 66 49 71 81 
7 94

58 482 300 

304 Personas
beneficiarias

62 72 59 83 90 
8 109

59 542 366 

904 Nº de 
discapacitados e 

inmigrantes
1 1 0 5 7 1 4 1 20 15 
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906 Nº de mujeres 
beneficiarias

48 55 53 77 81 8 97 50 469 250 

Indicadores de 
resultado 

          

955 Nº de personas 
que mantienen su 

empleo
54 57 49 54 74 

6
  294 200 
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EJE 44: INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS 
CON ESPECIALES DIFICULTADES. 

 Promover la integración laboral de los discapacitados y de las personas que se 
encuentran en situación o en riesgo de exclusión ofreciéndoles posibilidades de 
inserción mediante itinerarios integrados y oportunidades de empleo. 

Complementariedad en las actuaciones del FSE:

La medida 44.10, “Apoyar la inserción de personas discapacitadas en el mercado de 
trabajo”, consistente en formación e itinerarios integrados de inserción para 
discapacitados, complementa las diferentes políticas de actuación con este colectivo 
que el Gobierno de Cantabria y el Estado ejecutan en Cantabria, tales como 
programas de fomento del empleo, Centros Especiales de Empleo, Talleres 
Ocupacionales, actividades de integración socio-laboral, etc.  

Respecto a la medida 44.11 “Proponer oportunidades de integración a los colectivos 
en riesgo de exclusión del mercado de trabajo”, las actividades desarrolladas han sido, 
principalmente, itinerarios integrados de inserción a través de convenios de 
colaboración con la Fundación Cántabra para la Incorporación Social, dada su 
especialización en acciones de integración social de personas en situación de riesgo 
de exclusión, si bien en un caso el gestor ha sido la Dirección General de Trabajo y, en 
otro, la Dirección General de Acción Social.  Esta última Dirección General actúa 
exclusivamente con beneficiarios del IMI, mientras que la Dirección General de 
Trabajo se dirige al resto de personas en situación de exclusión social. 

Respecto a las actuaciones desarrolladas dentro de este eje no existe riesgo de 
solapamiento con otras acciones, debido a que el Programa Operativo plurirregional 
de “Lucha contra la discriminación” no actúa en el territorio de Cantabria.  
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 44: Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales 
dificultades
Medida 44.10: Apoyar la inserción de personas discapacitadas en el mercado 
laboral

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 

Base jurídica: 

Acciones 1 y 2: Orden de 7 de marzo de 2000, por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas a la formación ocupacional de discapacitados. Ordenes por las que se 
aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a la Formación Profesional y 
convenios con los interlocutores sociales: Orden de 15 de marzo de 2001, publicada 
en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden de 15 de marzo de 2002, publicada en el 
BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de enero de 2003, publicada en el BOC de 
24 de enero de 2003, Orden de 30 de enero de 2004, publicada en el BOC de 12 de 
febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre de 2004, publicada en el BOC de 14 de 
enero de 2005, y Orden IND/33/2006, de 6 de abril de 2006, publicada en el BOC de 
20 de abril de 2006.  

Objetivo: Mejorar la cualificación de los discapacitados físicos, psíquicos y/o 
sensoriales, a fin de promover su inserción en el mercado de trabajo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Formación Profesional Ocupacional para discapacitados. Se subvencionan 
acciones de formación para la cualificación profesional de personas discapacitadas 
desempleadas con especiales dificultades de inserción socio-laboral. Estas acciones 
se programan teniendo en cuenta las necesidades de flexibilidad horaria o distribución 
de jornada formativa que precisa dicho colectivo. 

Acción 2: Itinerarios integrados de inserción para discapacitados. Los itinerarios 
integrados de inserción incluyen, además de acciones de Formación Profesional 
Ocupacional, acciones de formación previa para la adquisición o desarrollo de 
habilidades de autonomía personal, acciones de orientación, asesoramiento y/o 
acompañamiento a la inserción, o prácticas no laborales en empresas. 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

109.514,88 1.251.507,80 

La ejecución financiera de esta medida en 2007 ascendió a: 109.514,88 €. 

La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 se sitúa en: 1.251.507,80 € lo que 
representa un 94,59 % de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Acciones de Formación Profesional Ocupacional para personas 
desempleadas discapacitadas.  

En la anualidad 2000 se llevaron a cabo 17 cursos, para 215 alumnos, 87 de ellos 
mujeres (40,47 %). 

En el año 2001  se realizaron 8 cursos, de los que se beneficiaron 103  alumnos, de 
ellos 55 mujeres (55,39 %).  

El número de alumnos que recibieron formación relacionada con la sociedad de la 
información fue de 75. 

En la anualidad 2002 se realizó 1 curso, del que se beneficiaron a 14 alumnos, 5 de 
ellos mujeres (35,71 %).  

El número de alumnos que recibieron formación relacionada con el medio ambiente ha 
sido de 14. 

En el año 2003, el número de alumnos/as beneficiados fue de 217, 101 de ellos 
mujeres, y 2 inmigrantes. 

En la anualidad 2004, se imputaron al Programa Operativo únicamente los gastos de 
las becas de transporte de los alumnos correspondientes a los cursos del año 2003, 
pero que fueron efectivamente pagados en 2004. Debido a lo anterior, los indicadores 
de tales alumnos fueron recogidos en el informe del año 2003, y no procede 
contabilizarlos de nuevo en 2004. 

En el año 2004 se continuó con la actividad habitual de la formación a discapacitados. 
Sin embargo, todas las acciones fueron efectivamente pagadas a los beneficiarios en 
2005.

Durante el año 2005, se beneficiaron de acciones de Formación Profesional 
Ocupacional dentro de esta medida 109 discapacitados, 40 de ellos mujeres y 2 
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inmigrantes.

En 2006 se han beneficiado de estas acciones 98 personas, de las que 46 eran 
mujeres siendo en 2007, 54 las personas beneficiarias. 

Acción 2: Itinerarios integrados de inserción para discapacitados. 

En el año 2001 se realizaron 6 cursos en itinerario que formaron a 66 beneficiarios, 25 
de ellos mujeres (37,87 %). De entre los anteriores, 15 alumnos recibieron formación 
relacionada con el medio ambiente. 

En la anualidad 2002 se realizó 1 curso en itinerario que formó a 15 beneficiarios.  

En el año 2003 el número de alumnos/as beneficiados fue de 26, 13 de ellos mujeres 
(50 %).

En la anualidad 2004 se dieron exactamente las mismas circunstancias que en el caso 
anterior.

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores 
Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado 
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado 
año 2004 

Ejecutado 
año 2005 

Ejecutado 
año 2006 

Ejecutado 
año 2007 

Acumulado
2000-2006 

Previsi
ón

2000-
2006

Indicadores de 
realización

     

304 Personas
beneficiarias

215 169 29 243 - 109 98 54 917 1.000 

346 Personas 
formadas que 
han seguido un 
módulo
medioambiental

0 15 14 198 - 
109 98

54 488 500 

903 Nº de 
discapacitados

215 169 29 243 - 109 98 11 874 1.000 

906 Nº de 
mujeres
beneficiarias

87 80 5 114 - 40 46 28 400 500 

Indicadores de 
resultado 

     

954 Nº de 
personas
ocupadas a los 
6 meses

60 34 14 54 30 
43

  235 200 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 44: Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales 
dificultades.
Medida 44.11- Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo 
de  exclusión del mercado de trabajo. 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206100 Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales 
206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 

Base jurídica:

Acción 1: Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Fundación 
cántabra para la Incorporación Social (F.U.N.D.I.S.), para el desarrollo de programas 
de integración al mercado laboral de personas con especiales dificultades. La gestión 
corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales. 

Acción 2: Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regulan y convocan 
subvenciones institucionales en materia de servicios sociales para el año 2001. 
Gestionado por la Dirección General de Acción Social. Publicada en el Boletín Oficial 
de Cantabria de 17 de abril de 2001. 

Acción 3: Órdenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a 
la Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de 
marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, 
Orden de 15 de marzo de 2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden 
de 15 de marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de 
enero de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003, Orden de 30 de enero 
de 2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre 
2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005 y Convenio de colaboración con la 
Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y Orden IND/33/2006, de 6 de 
abril de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006.  

Objetivo: Promover la integración laboral de las personas que se encuentren en 
situación o en riesgo de exclusión del mercado de trabajo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Itinerarios integrados de inserción para colectivos en riesgo de exclusión.

Se realizan itinerarios integrados de inserción destinados a colectivos en riesgo de 
exclusión, consistentes en acciones de formación previa, recursos formativos, 
orientación laboral, acompañamiento al puesto de trabajo y seguimiento a la inserción, 
otorgando prioridad a los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), conforme 
a lo previsto en la programación del Programa Operativo. 

Todos los usuarios realizaron un Itinerario Integrado de Inserción que incluyó las 
siguientes acciones: 
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1. Formación previa: Se pretende que los beneficiarios adquieran habilidades 
laborales básicas de las que carecen. 

2. Recursos formativos: cursos de Formación Ocupacional o recursos mixtos de 
formación-empleo (como Talleres de Empleo o Programas de Garantía Social), con 
una duración media de 300 horas, impartiendo también un módulo de medio 
ambiente y otro de igualdad de oportunidades.  Para ello, se realizaron estudios de 
mercado que aportaran información acerca de las especialidades en las que existe 
más demanda. 

3. Orientación laboral: Se pretendía dar atención personalizada a las necesidades de 
integración laboral de los usuarios, en ocasiones a través de acciones de 
orientación colectiva, en ocasiones a través de tutorías individualizadas.  Se parte 
de una entrevista individual, para conocer sus debilidades y fortalezas frente al 
empleo, y después se les informa acerca de las fuentes de empleo (bolsas de 
trabajo, anuncios, selecciones de personal, Empresas de Trabajo Temporal), 
habilidades para la búsqueda de empleo, Formación Ocupacional y formas de 
actualizar la información, teniendo en cuenta las ocupaciones en las que el 
beneficiario tiene posibilidades reales de empleo. 

4. Acompañamiento al puesto de trabajo: Los técnicos de formación y empleo 
conciertan entrevistas previas con empresarios de actividades relacionadas con las 
especialidades formativas de FUNDIS, interesados en contratar a trabajadores 
formados en FUNDIS. 

Acción 2: Formación a colectivos en riesgo de exclusión.

Consistió en la realización de cursos de Formación, prácticas y visitas a talleres y 
empresas relacionados con el sector, destinados a jóvenes menores de 25 años con 
especiales necesidades de inserción. 

Acción 3: Itinerarios integrados de inserción para personas en riesgo de exclusión.

La Dirección General de Trabajo, sobre la base de la Orden mencionada 
anteriormente y el convenio con F.U.N.D.I.S. como entidad especializada en el 
tratamiento de itinerarios integrados de inserción para colectivos en riesgo de 
exclusión, desarrolló itinerarios que incluyeron al menos tres de las siguientes 
acciones, la primera de ellas preceptiva en todo caso:  

1. Acciones formativas en competencias profesionales para mejorar las posibilidades 
de integración laboral de personas en riesgo de exclusión. 

2. Acciones de formación previa destinadas a incidir en las actitudes y hábitos 
personales de los destinatarios, y facilitar así su desenvolvimiento en situaciones de 
relaciones interpersonales y su actitud positiva y activa de cara a la formación y a la 
inserción laboral. 

3. Acciones de orientación, asesoramiento y/o acompañamiento a la inserción dirigidas 
a proporcionar a los destinatarios los elementos de juicio necesarios para definir su 
proyección profesional y capacitarles en el manejo de los recursos básicos para la 
inserción.

4. Prácticas no laborales en empresas. 
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Los destinatarios de esta última acción fueron desempleados en situación o en riesgo 
de exclusión del mercado de trabajo (ex drogodependientes, ex reclusos, minorías 
étnicas, inmigrantes, refugiados, etc.), inscritos como demandantes de empleo en las 
Oficinas de empleo correspondientes o Agencias de Colocación debidamente 
autorizadas. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007
206100 Consejería de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales 

- 121.008,94 

206030 Consejería de  Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

134.202,87 322.497,78

TOTAL 134.202,87 443.506,72 

En el año 2005 se realizó la formación habitual dentro de esta medida. Sin embargo, 
no se efectuaron los pagos a los beneficiarios hasta el año 2006. En 2007 la cantidad 
pagada en 2007 ha sido 134.202,87 €. 

La inversión certificada de la Medida a 31.12.2007 asciende a 443.506,72 €, lo que 
supone un 54,22 % sobre la previsión 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Esta acción ha beneficiado a 209 participantes, 76 de ellos mujeres (36,36 
%), todos ellos perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), 2 de ellos 
inmigrantes (0,96 %). Se realizaron 10 cursos. 

109 beneficiarios recibieron formación relacionada con el medio ambiente. 

Acción 2: En el año 2000 se realizaron 2 cursos formativos, uno de restauración de 
madera y otro de colocación de prefabricados ligeros, a través de los cuales se formó 
a 30 personas. 

En el año 2001 se desarrollaron 3 cursos de los que se beneficiaron 90 alumnos, 22 
de ellos mujeres (24,44 %), y 12 de ellos inmigrantes (13,33%).  

Acción 3: En la anualidad 2000 participaron 12 personas en los itinerarios formativos 
desarrollados por F.U.N.D.I.S. 

De esta acción en el año 2001  se beneficiaron 29 alumnos, a través de 2 itinerarios 
impartidos por entidades sin ánimo de lucro (uno por la Asociación Cántabra Antisida y 
el otro por Talleres Juveniles Brumas) cuya actividad principal tuviera por objeto 
proporcionar apoyo a personas en situación de exclusión social. 9 de ellos fueron 
mujeres (31,03%), 2 discapacitados y 2 inmigrantes (13,79%). 

El número de alumnos que recibieron formación relacionada con el medio ambiente 
fue de 15. 
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En la anualidad 2002 se beneficiaron de esta acción 25 alumnos, a través de 2 
itinerarios impartidos por entidades sin ánimo de lucro (uno por la Fundación CESCAN 
y el otro por F.U.N.D.I.S.) cuya actividad principal tuvo por objeto proporcionar apoyo a 
personas en situación de exclusión social. 7 de ellos fueron mujeres (28 %), 1 
discapacitado y 1 inmigrante (8 %). 

En el año 2003, recibieron formación dentro de esta medida 54 beneficiarios/as, 14 de 
ellos mujeres, 1 discapacitado y 5 inmigrantes. 

En el año 2006 recibieron formación dentro de esta medida 40 personas, siendo 20 
mujeres, 5 inmigrantes y una discapacitada. 

En 2007 recibieron formación 47 personas, siendo 10 mujeres y 12 inmigrantes. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado 
año 2001 

Ejecutad
o

año 2002 

Ejecutado 
año 2003 

Ejecutado  
año 2004 

Ejecutado  
año 2005 

Ejecutado  
año 2006 

Ejecutado 
año 2007 

Acumulad
o

2000-2007 

Previsión 
2000-2006 

Indicadores de realización           

304 Personas beneficiarias 42 96 234 54 0 0 
40 47

513 470 

346 Personas formadas que han  
seguido un módulo medioambiental 

0 15 109 54 0 0 40 47 265 230 

904 Nº de discapacitados e
inmigrantes

1 13 4 6 0 0 6 12 42 30 

906 Nº de mujeres beneficiarias 19 11 83 14 0 0 20 10 157 250 

Indicadores de resultado        

954 Nº de personas ocupadas a los  
6 meses

7 11 12 4 --- ----  34 50 
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EJE 45- PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO.

Apoyar acciones específicas para mejorar el acceso y participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo y para reducir la segregación vertical y horizontal. 

Complementariedad:

No se desarrollan actividades similares a las del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria en los Programas Operativos Plurirregionales con intervención en Cantabria. 

En todo caso, como actuaciones específicamente destinadas a apoyar el empleo de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades, este eje complementa las actividades con 
el mismo fin y que con enfoque transversal se incorporan en el resto de ejes 
cofinanciados por el FSE del POIC, en respuesta a las recomendación de incorporar 
con carácter bipolar el principio y objetivo de igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres.  

Se actúa sobre las siguientes medidas: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 45: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 
Medida 45.16.  Mejorar la empleabilidad de las mujeres 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 

Base jurídica:

Acción 1: Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000.  Órdenes por las que se regulan las 
convocatorias de ayudas destinadas a promover la contratación de trabajadores y 
apoyar su estabilidad en el empleo. (Orden de 17 de abril de 2001, publicada en el 
BOC de 3 de mayo de 2001, Orden de 27 de febrero de 2002, publicada en el BOC de 
7 de marzo de 2002 y Orden de 18 de febrero de 2003, publicada en el BOC de 28 de 
febrero de 2003, Orden de 4 de febrero de 2004, publicada en el BOC de 12 de 
febrero de 2004, Orden de 1 de marzo de 2005, publicada en el BOC de 4 de marzo(  
Programa V) y Orden IND/24/2006, de 16 de marzo, publicada en el BOC nº 61 de 28 
de marzo de 2006 (Programa V) Orden IND/28/2007, de 8 de mayo, publicada en el 
BOC de 18 de mayo de 2007, Programa IV y Orden IND/38/2007, de 27 de junio, 
publicada en el BOC de 10 de julio de 2007 Programa IV. 

Acción 2: Órdenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a 
la Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de 
marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, 
Orden de 15 de marzo de 2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden 
de 15 de marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de 
enero de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003, Orden de 30 de enero 
de 2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre 
2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005 y y Orden IND/33/2006, de 6 de 
abril de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006. 

Objetivo: Se pretende incrementar la tasa de actividad y ocupación de las mujeres en 
profesiones en las que tiene escaso índice de representación, facilitando la inserción 
de desempleadas y la estabilidad en el mercado laboral de las trabajadoras. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Ayudas al empleo de la mujer en ocupaciones con baja representación.

Ayudas a la PYMES por contratación o transformación de contratos temporales en 
indefinidos de mujeres, para ocupaciones en las que tengan menor índice de empleo 
femenino.
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Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para mujeres.

Acciones formativas dirigidas a mujeres inscritas como demandantes de empleo en la 
Oficina de empleo correspondiente o Agencia de colocación debidamente autorizadas, 
y con dificultades de acceso a otras ofertas formativas, para mejorar su empleabilidad 
en ocupaciones en las que se encuentren subrepresentadas. 

Esta acción, en todo caso, por sus previsiones de flexibilidad horaria y de calendario, 
permitió conciliar la participación en la misma con la vida familiar. Las participantes en 
esta formación pudieron optar a ayudas para el cuidado de personas dependientes 
(hijos menores de 3 años o familiares dependientes, hasta primer grado por 
consanguinidad o afinidad, que precisaran de atención diaria por parte de la solicitante 
de la ayuda).

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de  Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

42.247,45 1.048.896,44 

La cantidad certificada en 2007 con cargo a esta medida asciende a: 42.247,45 €. 

La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 se eleva a 1.048.896,44 €, lo que 
representa un 113,84% sobre la previsión 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Ayudas a PYMES y entidades privadas sin ánimo de lucro, con centros de 
trabajo en Cantabria, para la contratación o transformación de contratos temporales en 
indefinidos para mujeres en ocupaciones en las que tengan menor índice de empleo 
femenino.

El número de mujeres contratadas durante el año 2001, en 13 PYMES, ascendió a 17, 
mientras que en el año 2002 se elevó a 8, en 7 PYMES, y en el año 2003 a 20 en 11 
PYMES.

En los años 2004 y 2005 no se recibieron solicitudes de empresas interesadas en esta 
subvención. 

En el año 2006 se concedieron dos ayudas a PYMES por la contratación o 
transformación de contratos temporales en indefinidos de mujeres, para ocupaciones 
en las que tengan menor índice de empleo femenino.

En 2007 se han beneficiado 2 PYMES por la contratación de mujeres en ocupaciones 
con menor índice de empleo femenino.

Acción 2: Acciones de Formación Profesional Ocupacional para mujeres en 
ocupaciones con bajo índice de representación femenina.  
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En la anualidad 2000 se formó a 184 mujeres, 2 de ellas discapacitadas y 3 
inmigrantes.

Durante el año 2001 se desarrollaron 4 cursos, que beneficiaron a 61 mujeres, 1 de 
ellas inmigrante y 1 discapacitada (3,27 %).  

Durante el año 2002 se desarrollaron dos cursos, que beneficiaron a 31 mujeres, 2 de 
ellas inmigrantes (6,45 %).  

Todas las alumnas recibieron formación relacionada con el medio ambiente, y 15 
formación relacionada con la sociedad de la información. 

En el año 2003, se formaron 127 mujeres, en 7 cursos, 1 de ellas discapacitada y 2 
inmigrantes.

En la anualidad 2004, se imputaron al Programa Operativo únicamente los gastos de 
las becas de transporte de las alumnas correspondientes a los cursos del año 2003, 
pero que fueron efectivamente pagados en 2004. Debido a lo anterior, los indicadores 
de tales alumnas fueron recogidos en el informe del año 2003.  

En el año 2004 se continuó con la actividad habitual de la formación a mujeres en 
ocupaciones en las que se encuentran subrepresentadas. Sin embargo, todas las 
acciones fueron efectivamente pagadas a los beneficiarios en 2005.  

Durante el año 2005, recibieron formación dentro de esta medida 39 mujeres, 1 de 
ellas inmigrante, habiendo obtenido todas el módulo de sensibilización 
medioambiental.  

En el año 2006 se han beneficiado de esta formación un total de 51 mujeres, entre 
ellas 2 inmigrantes, recibiendo todas ellas formación transversal en sensibilización 
medioambiental y en 2007 se han beneficiado 13 mujeres. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado 
año 2000 

Ejecutado  
año 2001 

Ejecutado 
año 2002 

Ejecutado 
año 2003 

Ejecutado 
 año 2004 

Ejecutado 
año 2005 

Ejecutado año 
2006 

Ejecutado 
año 2007 

Acumulado 
2000-2007 

Previsión 
2000-2006 

Indicadores de realización      
   

304 Personas beneficiarias 184 78 39 127 0 39 51
15

533 500 

346 Personas formadas que 
han seguido un módulo 
medioambiental

0 15 31 107 0 39 51
15

258 200 

904 Nº de discapacitados e 
inmigrantes

5 2 2 3 0 1 2 0 15 10 

906 Nº de mujeres 
beneficiarias

184 78 39 127 0 39 51 15 533 500 

Indicadores de resultado      
   

954 Nº de personas 
ocupadas a los 6 meses

5 29 15 22 17 26 114 80 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 45: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo
Medida 45.17: Fomentar la actividad empresarial de las mujeres 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 

Base jurídica:

Acción 1: Orden de 23 de febrero de 2000, por la que se regula y aprueba la 
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo, 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 53 de 16 de marzo de 2000. Orden de 
17 de abril de 2001, publicada en el B.O.C. nº 84 de 3 de mayo de 2001, Orden de 25 
de febrero de 2002, publicada en el B.O.C. nº 46 de 7 de marzo de 2002, Orden de 13 
de febrero de 2003, publicada en el BOC nº 41 de 28 de febrero de 2003, Orden de 12 
de febrero de 2004, publicada en el BOC nº 29 de 12 de febrero de 2004, Orden de 1 
de marzo de 2005, publicada en el BOC nº 44 de 4 de marzo de 2005 (Programa IV) y 
Orden IND/20/2006, de 13 de marzo de 2006, publicada en el BOC nº 57 de 22 de 
marzo de 2006 (Programa IV). 

Acción 2: Órdenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a 
la Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 13 de 
marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 7 de abril de 2000, 
Orden de 15 de marzo de 2001, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2001, Orden 
de 15 de marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de 
enero de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003, Orden de 30 de enero 
de 2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004, Orden de 27 de diciembre de 
2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005 y Orden IND/33/2006, de 6 de abril 
de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006. 

Objetivo: Promover la creación de empresas por mujeres mediante acciones 
específicas de Formación Profesional Ocupacional y subvenciones a desempleadas 
que inicien una actividad como autónomas, con especial apoyo a las que tengan 
personas dependientes a su cargo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Ayudas para el fomento de la actividad empresarial de las mujeres, a través 
de ayudas de renta de conciliación (para aquellas que tengan hijos menores de cuatro 
años, hijos menores de 6 años en el caso de familias numerosas, o hijos 
discapacitados menores de 6 años, con el fin de ayudarles a compatibilizar sus 
obligaciones familiares y laborales) y ayudas de estabilidad en el empleo autónomo 
(para facilitar su establecimiento como trabajadoras autónomas). 

Acción 2: Formación Profesional Ocupacional para mujeres emprendedoras. Acciones 
formativas que tengan por objeto proporcionar a mujeres desempleadas, inscritas 
como demandantes de empleo, la formación necesaria para su instalación como 
trabajadoras/ empresarias autónomas. Se les exigía estar inscritas como demandantes 
de empleo en la Oficina de empleo correspondiente o Agencia de colocación 
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debidamente autorizada. 

Esta acción, en todo caso, por sus previsiones de flexibilidad horaria y de calendario, 
permitió conciliar la participación en la misma con la vida familiar. Las participantes en 
esta acción pudieron optar a ayudas para cuidado de personas dependientes (hijos 
menores de 3 años o familiares dependientes, hasta primer grado por consanguinidad 
o afinidad, que precisaran de atención diaria por parte de la solicitante de la ayuda). 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de  Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

307.850 2.437.374,27 

Esta medida ha tenido una ejecución global, en 2007, de 307.850 €. 

La inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a 2.437.374,27 €  (120,45% 
sobre la previsión 2000-2006). 

Debido a diferentes circunstancias, habituales en todo proceso de gestión de 
subvenciones (renuncias de los beneficiarios, controles del cumplimiento de los 
requisitos por parte del órgano gestor,…), se han ido llevado a cabo paulatinamente 
procedimientos de reintegro de diversas ayudas al autoempleo del año 2000. 

Como consecuencia de lo anterior, se procedió en el año 2005 a descontar la cuantía 
de tales subvenciones de la certificación de gastos al Fondo Social Europeo del año 
2.000, en total se dedujeron 19.472,79 €. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1: Se concedieron:  

- Ayudas de renta de conciliación (para mujeres que inicien como trabajadoras por 
cuenta propia de forma personal y directa una actividad empresarial, y que tengan a su 
cargo hijos menores de 3 años a la fecha de inicio de la actividad empresarial como 
autónomas). Se incrementó la cuantía de la ayuda si las mujeres tenían 2 ó más hijos 
menores de 3 años, o en caso de mujeres responsables de familia monoparental. 

- Ayudas de renta de subsistencia para facilitar el establecimiento como trabajadoras 
autónomas a las mujeres mayores de 25 años inscritas en el Servicio Público de 
Empleo con menos de un año de antigüedad ininterrumpida.  

El número de mujeres beneficiadas por la acción fue de 90 en el año 2000,  114 en el 
año 2001, 76 en 2002, 227 en 2003, 234 en 2004, 151 en 2005 y 105 en 2006 y 130 
en 2007. 
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Acción 2: Formación Profesional Ocupacional dirigida a mujeres emprendedoras.  

En el año 2000 se realizaron 7 cursos de los que se beneficiaron 72 mujeres. 

En la anualidad 2001 se llevaron a cabo 5 cursos, en los que participaron 111 mujeres, 
2 de ellas discapacitadas. 

El número de mujeres que tuvo la oportunidad de recibir la ayuda por persona 
dependiente fue de 70. 

El total de alumnas que recibió formación relacionada con la sociedad de la 
información fue de 81. 

En el año 2002 se realizaron 5 cursos de los que se beneficiaron 68 mujeres. 

El número de mujeres que tuvo la oportunidad de recibir la ayuda por persona 
dependiente fue de 24. 

Todas las alumnas recibieron formación relacionada con la sociedad de la información 
y se les impartió el módulo de sensibilización medioambiental. 

En el año 2003 se realizaron 8 cursos que beneficiaron a 101 mujeres, 1 de ellas 
inmigrante. Se mantuvieron las ayudas por persona dependiente para las mujeres que 
lo solicitaron. 

En la anualidad 2004 se llevaron a cabo 2 cursos, en los que han participado 31 
mujeres, 2 discapacitadas y 2 inmigrantes. 

Durante el año 2005, recibieron formación dentro de esta acción 45 mujeres, 1 de ellas 
discapacitada y 2 inmigrantes. 

Y durante 2006 de nuevo 45 mujeres recibieron esta formación donde se incluyó el 
correspondiente módulo de sensibilización medioambiental. 

4.- SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
 año 2001 

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
 año 2004 

Ejecutado
 año 2005 

Ejecutado
 año 2006 

Ejecutado
 año 2007 

Acumulado 
2000-2006

Previsión 
2000-2006

Indicadores de realización      
   

304 Personas beneficiarias 162 225 144 328 265 196 150 130 1.600 1.400 

346 Personas formadas que 
han seguido un módulo 
medioambiental

0 0 68 101 31 45 45 0 290 300 

904 Nº de discapacitados e 
inmigrantes

0 3 5 4 7 3 3 5 30 25 

906 Nº de mujeres 
beneficiarias

162 225 144 328 265 196 150 130 1.600 1.400 

Indicadores de resultado      
   

959 Nº de empresas creadas 
que continúan activas a los 
doce meses

75 105 108 108 2 21 419 500 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 45: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 
Medida 45.18: Combatir la segregación horizontal y vertical, así como la 
discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 

Base jurídica:

Acciones 1 y 2: Orden de 9 de marzo de 2000, por la que se aprueba y regula la 
convocatoria de ayudas destinadas a promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.  Ordenes por las que se 
aprueban y regulan las convocatorias de ayudas destinadas a fomentar la participación 
de la mujer en el mercado de trabajo. Programas I, II y III. Orden de 17 de abril de 
2001, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 84,  de 3 de mayo de 2001, 
Orden de 8 de marzo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 51, de 
14 de marzo de 2002, Orden de 14 de febrero de 2003, publicada en el BOC nº 41 de 
28 de febrero de 2003, Orden de 6 de febrero de 2004, publicada en el BOC nº 29 de 
12 de febrero de 2004 y Orden de 1 de marzo de 2005, publicada en el BOC nº 44 de 
4 de marzo de 2005  Programas I, II y III. 

Acción 3: Órdenes por las que se aprueban y regulan las convocatorias de ayudas a 
la Formación Profesional y convenios con los interlocutores sociales. Orden de 15 de 
marzo de 2002, publicada en el BOC de 26 de marzo de 2002, Orden de 3 de enero 
de 2003, publicada en el BOC de 24 de enero de 2003, Orden de 30 de enero de 
2004, publicada en el BOC de 12 de febrero de 2004 y Orden de 27 de diciembre de 
2004, publicada en el BOC de 14 de enero de 2005, y Orden IND/33/2006, de 6 de 
abril de 2006, publicada en el BOC de 20 de abril de 2006. 

Objetivo: La mayor dificultad que tiene la mujer para mantenerse y promocionarse en 
el ámbito laboral motiva el impulso de acciones complementarias y específicas de 
apoyo al empleo de la mujer, que a la vez ayudan a combatir la discriminación en el 
mercado laboral. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acción 1: Ayudas al fomento del ascenso y promoción profesional de trabajadoras, y 
apoyo a la elaboración y puesta en marcha en las empresas empleadoras de Planes 
de Acción Positiva, para la conciliación de la vida familiar y laboral, la no 
discriminación y la igualdad.

- Actuaciones destinadas incentivar el ascenso y promoción de mujeres trabajadoras 
por cuenta ajena en PYMES de Cantabria. 
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- Fomento de planes de acción positiva en la empresa, con incentivos a las PYMES de 
más de 10 trabajadores en plantilla, que suscriban el plan con los representantes de 
los trabajadores, y siempre que contengan y supongan la aplicación de acciones tales 
como:  

 Sistemas objetivos de selección y ascenso profesional, formación para los 
empleados/as que se incorporen a la empresa después de ausencias debidas a 
cuidados familiares, flexibilización de horarios laborales o implantación de 
estrategias que permitan a los empleados/as con hijos menores o familiares 
dependientes incapacitados compatibilizar sus responsabilidades familiares y 
laborales.

 Servicios o ayudas para los empleados/as con hijos menores o familiares 
incapacitados o dependientes. 

 Eliminación de manifestaciones sexistas en el lenguaje, la imagen y el trato, tanto 
en el interior de la empresa como en su imagen exterior. 

 Facilitar la incorporación de las empleadas a puestos de responsabilidad 
intermedia y superior, así como a categorías en los que esté subrepresentada en 
la empresa. 

 Cualquier otra medida que pueda calificarse de acción positiva para la igualdad, no 
discriminación  y conciliación de la vida familiar y laboral. 

La calificación como positivo para la igualdad del plan se efectúa por la Dirección 
General de la Mujer del Gobierno de Cantabria. 

Acción 2: Programas de promoción socio-laboral de mujeres. Programas de actuación 
destinados a la promoción socio-laboral de las mujeres, con finalidades tales como: 

Concienciar a los agentes laborales, sindicatos, comités de empresas y empresas 
sobre los obstáculos y discriminaciones existentes en el ámbito laboral, que 
impiden la plena integración de las mujeres en el mismo. 
Promover el reparto equitativo de responsabilidades familiares entre el hombre y la 
mujer como condición básica para el desarrollo eficaz de una política de igualdad 
de oportunidades en el empleo. 
Fomentar y promover el desarrollo de Planes de Acción Positiva en las empresas 
de Cantabria, con el fin de lograr una mejor participación y representación de las 
mujeres en las mismas. 
Programas destinados a promover la eliminación de la discriminación salarial de la 
mujer.
Incentivar el ascenso de la mujer al ámbito de dirección y de gestión de empresas, 
y/o a profesiones y ocupaciones en los que tiene un bajo índice de representación. 
Proporcionar servicios de asistencia y atención a los hijos/as de mujeres 
trabajadoras, que permitan compatibilizar la actividad laboral con la familiar. 
Apoyar de forma individual e integral la inserción socio-laboral de mujeres 
pertenecientes a colectivos con riesgo de doble marginación: mujeres sin recursos 
o con bajos ingresos, inmigrantes, sin estudios, dedicadas a la prostitución, 
madres solas y/o adolescentes, víctimas de violencia de género, paradas de larga 
duración, etc. 

Acción 3: Formación continua dirigida a autónomas y trabajadoras de PYMES. Entre 
las acciones subvencionadas se incluyeron: 

I. Acciones formativas dirigidas a trabajadoras que tengan por objeto incrementar 
su cualificación profesional para favorecer su promoción. 
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II. Acciones formativas que posibiliten la promoción profesional mediante la 
adaptación a las nuevas tecnologías. 

III. Acciones formativas que posibiliten la promoción profesional para preparar la 
obtención de un certificado oficial que autorice el ejercicio profesional. 

Estas acciones permitieron, por sus previsiones de flexibilidad horaria y de calendario, 
conciliar la participación en las mismas con la vida familiar. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS):  

BENEFICIARIO FINAL
PAGADO

 2007 
ACUMULADO A 

31.12.2007

206030 Consejería de  Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico 

104.159,55 856.050,02 

En el año 2005, debido a procedimientos de reintegro de diversas subvenciones de la 
acción 45.18.1 (ascensos y planes de acción positiva del año 2000), se procedió a 
descontar la cuantía de tales subvenciones de la certificación de gastos al Fondo 
Social Europeo del año 2.000, en total se dedujeron 20.734,92 €. 

En el año 2007, la cantidad certificada dentro de esta medida ascendió a 104.159,55  
€

El montante acumulado a 31 de diciembre de 2007 fue de 856.050,02 €, un 115,57 % 
sobre la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Acción 1:  A través de esta acción, se desarrollaron acciones de ayudas al empleo 
que incentivaron el ascenso o promoción profesional de las trabajadoras, así como 
incentivos para la elaboración y puesta en marcha de Planes de Acción Positiva en las 
PYMES de Cantabria, para la conciliación de la vida familiar y laboral, la no 
discriminación y la igualdad. 

En el año 2000 el número de trabajadoras ascendidas fue de 10, y se suscribieron 3 
planes de acción positiva. 

En el año 2001 ascendió a 2 trabajadoras. 

Sobre la base de esta convocatoria se subvencionó la suscripción de 7 Planes de 
Acción Positiva en 7 PYMES, durante el año 2002.  

En 2003 se subvencionaron dentro de esta acción 9 ascensos. 

En el año 2004 el número de trabajadoras ascendidas fue de 20, pertenecientes a 14 
PYMES.

Durante el año 2005, se beneficiaron de los ascensos 15 mujeres y también se 
subvencionó un plan de acción positiva. 
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Acción 2: En el año 2001 se aprobaron 8 Programas de Promoción socio-laboral de 
las mujeres 

En la anualidad 2002, se subvencionaron 5 Programas de Promoción socio-laboral de 
las mujeres, destinados a facilitar la eliminación de desigualdades socio-laborales, 
apoyando el desarrollo de actividades coherentes con este fin:  

 “Respira al salir de clase”. Talleres de conciliación para hijos de mujeres 
desfavorecidas.

 “Aprende a emplearte”.  Formación y orientación para las madres de los hijos del 
programa anterior. 

 “Reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres”. Campaña de promoción 
de la igualdad de oportunidades a través de la elaboración y difusión de 
calendarios de acciones a tal fin (1.000 ejemplares). 

 “Nuevo enfoque en la discriminación salarial de los trabajadores/as”. Foro/debate. 
 Actualización, reedición y difusión de la “Guía de desarrollo de acciones positivas 

en las empresas”. 

En el año 2003, se subvencionaron 5 Programas de Promoción socio-laboral de las 
mujeres: 

 “Proyecto Altamira”, realizado por la Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro 
“Brumas”.

 “Planes de Acción Positiva en la empresa”, Asociación Casiopeia (Mujeres por la 
Igualdad).

 “Comparte las tareas del hogar”, Asociación Casiopeia (Mujeres por la Igualdad). 

 “Programa de conciliación de la vida familiar, laboral y formativa para la mujer”, 
Asociación Casiopeia (Mujeres por la Igualdad). 

 “Programa de inserción socio-laboral de mujeres en riesgo de exclusión social”, 
Asociación Casiopeia (Mujeres por la Igualdad). 

En el año 2004 se subvencionaron 6 programas de promoción socio-laboral de las 
mujeres: 

 “Equilibra”, Asociación Documenta. 

 “Difusión de valores y actitudes igualitarios”, Asociación Viento Sur. 

 “Campaña de promoción de mujeres en profesiones en las que se encuentra 
subrepresentada”, Asociación Idem. 

 “Campaña de equiparación salarial de trabajadoras y trabajadores de Cantabria”, 
Asociación Idem. 

 “Aprende a emplearte”, Asociación Idem. 

 “Respira al salir del cole”, Asociación Idem. 
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Acción 3: 

Esta acción se puso en marcha en el año 2002, con diversas acciones formativas. No 
obstante, no se certificó ninguna cantidad hasta el año 2003, debido a que los pagos 
de las acciones correspondientes al año 2002 se realizaron a comienzos de 2003, a 
resultas.

En el año 2003, se realizaron 28 actuaciones dentro de esta acción, que beneficiaron a 
406 mujeres, 1 de ellas discapacitada y 9 inmigrantes. 

En la anualidad 2004 recibieron formación relacionada con las nuevas tecnologías 377 
alumnas, y a todas ellas se les impartió el módulo de sensibilización medioambiental. 

También en el año 2004 se realizaron 6 acciones de formación dentro de esta medida,  

Durante el año 2005 recibieron formación profesional para el ascenso 159 
trabajadoras, 6 de ellas inmigrantes, y en el año 2006 el número de beneficiarias 
ascendió a 78 mujeres trabajadoras. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecuta
do año 
2001

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
año 2004 

Ejecutado
año 2005 

Ejecutado
año 2006 

Ejecutado
año 2007 

Acumulado 
2000-2007

Previsión 
2000-2006

Indicadores de realización         

175 Acciones (Nº) 3 8 12 5 6 17 6 57 49 
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EJE 5. DESARROLLO LOCAL Y URBANO 

En este Eje se encuentran todas las actuaciones tendentes a mejorar el nivel de vida 
de los habitantes de las poblaciones afectadas por las inversiones.  Se incluyen 
también actuaciones que conllevan la rehabilitación y conservación del patrimonio 
histórico, arqueológico y civil así como actuaciones  en materia de infraestructura  
sanitaria, deportiva, social y de ocio.  

Consideraciones medioambientales:

 De los proyectos incluidos en este eje destacan las numerosas actuaciones cuyo fin es 
la conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural, fundamentalmente 
rehabilitación y conservación de ermitas e iglesias. 

 Otro bloque importante es el que se refiere a la conservación y mejora del entorno 
urbano como forma de aumento de la calidad de vida (pavimentaciones, plazas 
públicas, equipamiento deportivo, servicios sociales, etc.). No se han incluido 
proyectos destinados al desarrollo y gestión racional de sistemas de transporte 
urbano.

Mención especial merece por su carácter medioambiental la Remodelación del Museo 
Marítimo del Cantábrico. Esta obra posibilitará la ubicación de un nuevo centro de 
relevancia nacional en la interpretación de los ecosistemas y medios marinos. A ello 
hay que añadir que este centro ha realizado varias actividades de educación ambiental 
en colaboración con la Universidad de Cantabria y la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en especial en relación con la Bahía de Santander y los 
efectos positivos generados con el Saneamiento Integral. 

Se actúa sobre las medidas siguientes: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
MEDIDA 5.1: Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES): 

39075.  Ayuntamiento de Santander 
339087.  Ayuntamiento de Torrelavega

1.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: 

Esta medida tiene la finalidad de mejorar la infraestructura urbana, incluyendo 
elementos de mobiliario, y de dotar a las ciudades de espacios adecuados a las 
necesidades de sus habitantes, que contribuyan a su aprovechamiento social y 
recreativo, al tiempo que mejoran el entorno urbano, fomentan las actividades 
económicas locales y recuperan la identidad de barrios que se encuentran en el casco 
histórico. Un apartado importante de la medida consiste en la eliminación de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas para la integración de las personas discapacitadas. 

La ejecución de esta medida corresponde a los Ayuntamientos de Santander y 
Torrelavega, que son los únicos Ayuntamientos de la Región cuya población de 
derecho supera los 50.000 habitantes y que agrupan cerca del 50% de la población 
regional.

2.  INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS): 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

 2006 
ACUMULADO A 

31/12/2006

339075  Ayuntamiento de Santander - 8.740.804,93 

339087  Ayuntamiento de Torrelavega 2.045.641,30 3.731.855,59 

TOTAL 2.045.641,30 12.472.660,52 

3.  ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN: 

A. Ayuntamiento de Santander 

Las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Santander se han centrado 
en la remodelación del viario existente en el barrio de Cazoña con el fin de adaptar 
el sistema general de comunicaciones viarias, mejorando el acceso a la ciudad por la 
parte norte con los enlaces de la autovía del Sardinero por el barrio de Cazoña y su 
confluencia con la Avenida de los Castros. Las obras que contiene este proyecto son 
básicamente: movimientos de tierras, construcción de calzadas y aceras, alumbrado y 
señalizaciones con el objetivo de integrar, ordenar y mejorar las comunicaciones y 
eliminar las barreras arquitectónicas. 

Por otra parte se han abordado las obras de construcción del Palacio de 
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Exposiciones, cuya finalidad es la de mejorar las infraestructuras de la ciudad de 
Santander, recuperando espacios degradados, adaptándolos al entorno competitivo y 
corrigiendo los desequilibrios territoriales por medio de la reordenación de la actividad 
económica, creando empleo en las nuevas actividades y sirviendo de apoyo al uso 
tecnológico de la información.  

Finalmente en el Barrio Calle Alta se han realizado las obras de cerramiento del 
parque e instalaciones tecnológicas de vigilancia, alumbrado ornamental, restauración 
de los arcos de piedra y adecuación del saneamiento y drenaje y restitución de zonas 
del parque especialmente taludes, dadas las características del mismo, con el objetivo 
de recuperar el espacio degradado y mejorar la calidad del medio ambiente local, 
recuperando espacios naturales en el entorno urbano. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001, los 
servicios de control de la Dirección General de Fondos Comunitarios  realizaron, con 
fecha 6 a 9 de mayo de 2003, un control previo de las certificaciones de gastos 
presentadas por el Ayuntamiento de Santander. 

De acuerdo con las conclusiones de la visita realizada se efectuó una corrección 
financiera por un total de 229.853,25 €  al haberse imputado erróneamente este 
importe al proyecto nº 4 “Barrio Calle Alta”. 

En el año 2006 no se ha certificado ningún pago. El montante acumulado a  
31/12/2006 es de 8.740.804,93 euros, lo que representa un 129,94 % de la 
programación 2000-2006. 

B. Ayuntamiento de Torrelavega 

Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Torrelavega se centran en el 
proyecto de ”Reordenación viaria y dotacional del anillo este del casco urbano de 
Torrelavega”.

El proyecto tiene por objeto la rehabilitación y el equipamiento de las zonas urbanas 
que comprende el anillo Este del casco urbano de la ciudad de Torrelavega, 
consiguiendo una reordenación viaria y dotacional de todo el entorno. 

Las actuaciones se ubican fundamentalmente en la calle La Llama y en la Avenida de 
Fernando Arce y todo su entorno. La calle de La Llama constituye una de las calles 
con más tradición de Torrelavega, al tiempo  que es, junto con sus prolongaciones, 
calle de Pintor Valera por el Norte y la Avenida de Fernando Arce por el Sur, una de 
las vías de comunicación en sentido Norte-Sur con que cuenta la ciudad, además de 
ser la salida a la antigua Carretera Nacional de Santander. 

Las obras se encuentran finalizadas.  

El proyecto ha permitido una unidad de diseño reforzando las características del 
itinerario urbano, mejorando su calidad acorde con otras áreas centrales de la ciudad, 
mejorando la calidad ambiental y de seguridad, modificando la distribución entre 
espacio público disponible a la circulación y para estancia de peatones.   

El montante acumulado a 31/12/2006 es de 3.731.855,59 euros, lo que representa un 
177,72 % de la programación 2000-2006. 
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4.  SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado 
año 2006 

Acumulado 
2000 - 2006 

Previsión
 2000 - 2006

Indicadores de realización 
2  Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc.) 
(m2)

- 36.927,0 31.460,0 

63 Creación y recuperación zonas verdes (m2). - 20.002,0 20.000,0 
90 Espacios urbanos revalorizados (m2). - 16.383,0 16.383,0 
173 Equipamientos de mobiliario urbano instalado (Nº) - 810,0 730,0 
419 Redes suministro eléctrico mejoradas o construidas 
(m)

- 1.500,0 1.500 

3016 Actuaciones de eliminación de barreras(Nº) - 25,0 25,0 
Indicadores de resultado    
633 Población beneficiada directamente (Nº) - 504.500 124.500 
Indicadores de impacto    
699 Empleos creados en fase de mantenimiento (Nº) - 9,0 9,0 
761 Zonas verdes por habitante (m2). - 42,0 42,0 
769 Empleos creados en fase de construcción (Nº) - 137 137,0 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
MEDIDA 5.3: Infraestructuras y equipamientos colectivos en municipios menores 
de 20.000 habitantes

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 
339001 Gobierno de Cantabria (en cuanto ha asumido, como C.A. Uniprovincial, las 

competencias atribuidas por la legislación vigente a las Diputaciones 
Provinciales).

101221 Dirección General para la Administración Local. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

A través de esta Medida se pretende potenciar el desarrollo de los municipios menores 
de 20.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El tipo de inversiones que se vienen ejecutando están relacionadas con 
infraestructuras de base y equipamientos colectivos, esto es: mejora y renovación de 
las redes de abastecimiento de agua, nuevas captaciones de agua, saneamientos, 
urbanizaciones, mejora de la red vial, equipamientos comerciales colectivos, 
equipamientos deportivos, conservación y recuperación del patrimonio histórico-
artístico, pequeños polígonos industriales y recintos feriales, actuaciones de mejora y 
equipamiento de núcleos urbanos etc.,  que son los instrumentos considerados 
necesarios para potenciar el desarrollo endógeno, que posibilite la diversificación del 
tejido económico, la integración y articulación territorial de esos municipios, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población asentada en los mismos. 

En esta medida se cofinancian por el FEDER inversiones acometidas por los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma uniprovincial de Cantabria que tengan una 
población inferior a 20.000 habitantes, inversiones que así mismo cuentan en algunos 
casos con cofinanciación de la propia Comunidad Autónoma, y en otros –siempre 
siendo obras perfectamente diferenciadas de las cofinanciadas por la C.A.- por la 
Administración General del Estado a través del Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP) al quedar incluidas tales actuaciones en el entorno del “Programa de 
Cooperación Económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales” (CEL), 
regulado hasta 31 de diciembre de 2003 por el Real Decreto 1328/1997, de 1 de 
agosto, y a partir del 1 de enero de 2004 por el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio 
(BOE número 166, del día 12 de julio de 2003). 

Como ya quedó expuesto en el Complemento del Programa, la razón de que en la 
medida 5.3 existan inversiones cofinanciadas por fondos comunitarios del  FEDER, 
tanto del tramo regional como del plurirregional, se encuentra en que con base en lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, las Comunidades Autónomas uniprovinciales, no insulares, 
asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen 
ordinario a las Diputaciones Provinciales. 
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En la gestión de las inversiones acometidas, cabe destacar: 

- La Administración General del Estado: además de contribuir en la cofinanciación 
de las actuaciones a través de los créditos que figuran en los Presupuestos 
Generales del Estado para el Programa de Cooperación Económica Local del 
Estado, realiza funciones de órgano intermedio ante el Ministerio de Economía y 
Hacienda en relación con tales actuaciones. 

-  La Comunidad Autónoma de Cantabria coordina las iniciativas locales de los 
respectivos municipios de su provincia. 

Las fases subsiguientes, contratación de las obras, ejecución material de las mismas, 
y ejecución financiera pueden ser acometidas por la propia Comunidad Autónoma o, 
en los casos de delegación,  por los municipios afectados. 

En cualquiera de los dos casos anteriormente expuestos, es la Comunidad Autónoma  
de Cantabria quien comunica al Ministerio de Administraciones Públicas  la 
información relativa a la contratación, ejecución material y ejecución financiera de las 
obras incluidas en el tramo ”plurirregional” de la medida. 

En cuanto a la contratación y ejecución material de las obras, y su seguimiento, el ya 
citado Real Decreto 1328/1997 -cuya aplicación y desarrollo se regula a través de la 
Orden de 7 de mayo de  1998- establece el procedimiento para realizar tales 
comunicaciones y los modelos normalizados que deben ser  cumplimentados al 
respecto.

En cuanto a la ejecución financiera de las actuaciones, el método de trabajo que se ha 
establecido es que los gestores de los fondos FEDER de la Comunidad Autónoma   
han de remitir la información financiera – gasto público ejecutado: pagos- al Ministerio 
de Administraciones Públicas, en los veinte días siguientes a la finalización de cada 
trimestre natural.  Siendo el MAP quien a su vez, formaliza las cargas masivas de 
dicha información –proyectos y pagos- en la aplicación informática FONDOS 2000.  

Junto a la información financiera y para cada uno de los proyectos, la Comunidad 
Autónoma remite al Ministerio de Administraciones Públicas la información no 
financiera relativa a la ejecución de las medidas, entre la que se encuentra la relativa a 
los indicadores de seguimiento que constan en el Complemento de Programa.  

Sobre los indicadores de las obras acometidas en municipios de menos de 20.000
habitantes, ha de destacarse que dado que los proyectos son de una no muy elevada 
cuantía y de una ejecución que no suele superar el año, se ha optado por incluir la 
información una única vez, en el momento en que se conoce que la obra está ya 
terminada.

A tal fin por el Servicio de Gestión de Fondos Comunitarios y Cohesión, de la 
Dirección General de Economía, al término de cada trimestre natural, se comunica a 
este Centro la situación de los “pagos elegibles efectuados” y los indicadores de 
realización y resultado de las actuaciones que se están ejecutando en esta medida del 
Programa Integrado de Cantabria. 

Información que es incluida, por el MAP,  en la aplicación FONDOS 2000, a través de 
la correspondiente carga masiva.  
Por último, señalar que, en cuanto a las transferencias de fondos FEDER realizadas 
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por el Ministerio de Economía y Hacienda tienen, en todo caso, la naturaleza de 
“reembolso de gastos públicos ejecutados”, es decir “reembolsos de gastos ya 
pagados por el beneficiario final”. 

La Dirección General para la Administración Local del MAP, actualmente Dirección 
General de Cooperación Local, como órgano intermedio, formaliza tal información en 
la aplicación FONDOS 2000, el procedimiento de transferencia de los fondos 
comunitarios  establecido es el siguiente: 

 la parte proporcional de la aportación efectuada por la Administración General 
del Estado, gastos ya pagados, se aplica al Presupuesto de Ingresos del 
Estado tras ser ingresada en el Tesoro Público. 

  la parte proporcional que corresponde a las aportaciones de los Entes Locales, 
gastos ya pagados por el beneficiario final, es transferida a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 29.513.016,45 

339001 Gobierno de Cantabria (en cuanto 
ha asumido, como C.A. Uniprovincial, las 
competencias atribuidas por la legislación 
vigente a las Diputaciones Provinciales.)

 11.592.089,40 

101221 D.G. para la Administración Local  2.545.838,96 

TOTAL  43.650.944,81 

A.-ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la Administración 
Autonómica:

La totalidad de proyectos incluidos dentro de esta Medida correspondientes al tramo
regional están finalizados. 

Entre las actuaciones mas destacadas cabe citar las siguientes: 

 Urbanización de Campo de Rivero, en San Felices de Buelna. 

 Travesía de Villacarriedo 

 Saneamiento y abastecimiento en La Toca, Hazas de Cesto 

 Pavimentación de N-634, desde el alto de Laredo a la Calle Emperador. 

 Acondicionamiento de la Plaza de España, en Escalante. 

 Pavimentación en Dobres, 2ª Fase, Vega de Liébana. 

 Travesía de Selaya. 
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 Conducción del depósito de Quintana, en Polanco. 

 Pavimentación de caminos en Villacarriedo. 

Dentro de esta medida, durante el periodo 2000-2006, se han llevado a cabo 
actuaciones que han supuesto la construcción o mejora de 98,07 km de red viaria 
local, lo que supone un grado de ejecución de un 100%. Las obras ejecutadas han 
consistido en la mejora del firme, ampliación de calzadas, reforma del trazado, acceso 
a núcleos etc. 

También se han realizado actuaciones para equipamiento de mobiliario urbano. Así, se 
han ejecutado obras de alumbrado público, instalándose 364 puntos de luz, se ha 
equipado a plazas y parques públicos con bancos, papeleras, jardineras, barandillas, 
fuentes, juegos infantiles etc., así como la colocación de barreras de protección y la 
construcción de dos aparcamientos, uno en la localidad de la Coteruca en el que se 
han creado 78 plazas de aparcamiento nuevas y otro en Cillorigo de Liébana de 18 
plazas.

Asimismo, se han realizado obras de saneamiento y abastecimiento de agua en varios 
pueblos, ejecutándose un total de 6,82 km de redes de saneamiento y 11,27 km de 
abastecimiento. 

Se han rehabilitado un total de 11 edificios. Destacar las obras de acondicionamiento 
de un edificio en la localidad de Meruelo para acoger la organización de actividades 
culturales y medioambientales, como charlas, conferencias, representaciones teatrales 
etc.

Por otra parte se ha procedido a la rehabilitación del puente histórico en Puente 
Agüero y a la construcción de cuatro puentes, sobre el río Pisueña, en Selaya, sobre el 
río Nansa, en Puente el Arrudo, Puente la Ventilla en Vioño, y sobre el río Bullón, en 
Cabezón de Liébana. 

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas dentro de esta medida en el tramo 
regional, durante el periodo 2000-2006, la población beneficiada ha sido de 66.759 
habitantes y las viviendas beneficiadas 21.929. A su vez, estas actuaciones han 
supuesto la creación de 481 empleos, en fase de construcción, un 83,51% respecto a 
la programación del periodo 2000-2006. 

En el año 2006 la cantidad certificada asciende a 266.501,83 euros. El montante 
acumulado a fecha 31/12/2006 es de 29.513.016,45 euros, lo que representa un 
112,77 % de la programación 2000-2006. 

En el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a fecha 
31/12/2007 es de 29.513.016,45 euros, lo que representa un 112,77 % de la 
programación 2000-2006 

B.  Actuaciones ejecutadas por la Administración General del Estado juntamente 
con el Gobierno de Cantabria en cuanto que ha asumido las competencias 
propias de una Diputación Provincial 

Respecto a las inversiones acometidas por los Ayuntamientos con la cofinanciación 
del Ministerio de Administraciones Públicas, ha de resaltarse que al cierre del 
ejercicio de 2006 los compromisos adquiridos superan ampliamente a la inversión 
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elegible programada en el periodo 2000-2005.    

Las actuaciones corresponden, principalmente, a inversiones en infraestructuras de 
base y equipamientos colectivos relacionados con la mejora y renovación de las redes 
de abastecimiento de agua, nuevas captaciones de agua, saneamientos, 
urbanizaciones, mejora de la red vial etc., que son los instrumentos considerados 
necesarios, como ya ha quedado anteriormente dicho, para potenciar el desarrollo 
endógeno, que posibilite la diversificación del tejido económico, la integración y 
articulación territorial de esos municipios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de la población asentada en los mismos. 

En cuanto al nivel de ejecución de la Administración General del Estado (en este caso 
el MAP)  ha de destacarse que el porcentaje de realización se sitúa en torno al 66,40 
por cien de la programación del Ministerio de Administraciones Públicas   para el 
período 2000-2006  en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Durante el año 2007 la cantidad certificada por el Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP) asciende a 349.617,93 euros. El importe certificado por el Gobierno de 
Cantabria en este tramo se eleva a 852.321,07 euros.  

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2007
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
73 Edificios nuevos, conservados y/o 
rehabilitados (actividades sociales, 
culturales etc) (Nº) 

 11 14 

163 Red viaria local nueva y/o mejorada 
(Km)

 109,75 130 

173 Equipamiento de mobiliario urbano 
instalado (Nº) 

 468 543 

413 Redes de saneamiento nuevas y/o 
mejoradas (Km) 

0,96 67,75 95 

415 Redes de abastecimiento nuevas y/o 
mejoradas (Km) 

1 130,89 190 

Indicadores de resultado    

522 Viviendas beneficiadas directamente 
(Nº)

1.394 25.882 32.000 

633 Población beneficiada directamente 
(Nº)

4.182 126.390 115.000 

Indicadores de impacto    

717 Habitantes equivalentes conectados 
a depuradoras (según Directiva 
91/271/CEE) (Nº)

 469.305 485.000 

769 Empleos creados en fase de 
construcción (Nº) 

25 481 576 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
Medida 5.5: Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local  

FONDO: FEDER. 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: 

El desarrollo local se considera pieza clave para la creación de empleo; en este 
sentido, las iniciativas comerciales y empresariales como impulsoras de la economía 
regional, y el establecimiento de ayudas, establece lazos de unión entre estas y la 
creación de empleo. Es por ello que la ayuda que se presta en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, tiene en algunos términos municipales una relación muy 
significativa con el empleo que se crea en la misma. 

Entre las actuaciones incluidas en esta Medida figuran: acciones dirigidas a fomentar 
la inversión productiva en los municipios de la Comunidad, ayudas para comerciantes 
y PYMES en el ámbito local, asistencias técnicas a las empresas productivas y de 
servicios de cara a la Sociedad de la Información, asistencias a ferias, investigación de 
mercado, campañas de promoción e imagen de los productos y servicios locales. 

2.-  INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  3.937.406,78 

Durante el año 2007 debido a actuaciones de verificación y control se han modificado 
pagos de proyectos ya certificados por un importe de -14.373,41 euros. El montante 
acumulado hasta el 31/12/2007 es de 3.937.406,78 euros, lo que representa un 
108,41% de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Dentro de esta medida se incluyen proyectos de infraestructuras y ayudas de minimis 
para comerciantes y PYMES en el ámbito local con el fin de potenciar el desarrollo 
local y, por consiguiente, la creación de empleo.  

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha 
venido concediendo las siguientes ayudas al sector comercial: 
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Orden de 12 de abril de 2001, publicada en el B.O.C. nº 82 de 30 de abril de 2001, 
por la que se regula la concesión de incentivos al comercio al por menor de 
carnes y productos cárnicos. 

Objetivo:: Los contenidos de esta Orden definen el marco de actuación y el 
régimen jurídico aplicable a la concesión de ayudas para los comercios cuya 
actividad consista en la venta al por menor de carnes y despojos y de productos y 
derivados cárnicos elaborados. 

 Ordenes por las que se regula la concesión de incentivos al sector de la 
Distribución Comercial de Cantabria.: Orden de 12 de mayo de 2000 publicada
en el Boletín Oficial de Cantabria (B.O.C) nº 4091 de 1 de junio de 2000, Orden 19 
de febrero de 2001 publicada en el B.OC. nº 2189 de 12 de marzo de 2001, Orden 
de 11 de febrero de 2002, publicada en el B.O.C. nº 36 de 21 de febrero de 2002, 
Orden de 7 de enero de 2003, publicada en el B.O.C nº 10 de 16 de enero de 
2003 y por último Orden de 6 de febrero de 2004, publicada en el B.O.C nº 34 de 
19 de febrero de 2004.

Objetivo: Los contenidos de estas ordenes definen el marco de actuación y 
régimen jurídico aplicable a la concesión de ayudas para proyectos incluidos en los 
siguientes cuatro programas: 

- Programa de apoyo a Cámaras de Comercio y Asociaciones de  

Comerciantes

- Programa de innovación tecnológica para comerciantes minoristas y 

empresas de servicios complementarios al comercio. 

- Programa de modernización del comercio minorista de alimentación. 

- Programa de modernización del comercio al por menor de pescados y otros 

productos de la pesca (año 2004). 

Orden de 12 de marzo de 2004, publicada en el B.O.C. nº 61 el 29 de marzo de 
2004, por la que se regula la concesión de ayudas para el Desarrollo y ejecución 
de los Planes de Dinamización Comercial Local (PDCL).

 Objetivo: Los contenidos de esta Orden, definen el marco de actuación y régimen 
jurídico aplicable a la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo y 
ejecución de los PDCL. 

Durante el año 2006 no se han certificado ninguna cantidad en relación con ayudas 
concedidas dentro de esta Medida y tampoco se han incluido proyectos nuevos. 

Las ayudas concedidas son de “minimis” 

Como consecuencia de las ayudas concedidas dentro de esta medida durante el 
periodo 2000-2006, se han beneficiado 1.457 PYMES, 26 Asociaciones de 
Comerciantes minoristas, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Cantabria y la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega. 

Principalmente estas ayudas se han concedido dentro del Programa de innovación 
tecnológica para comerciantes minoristas, habiéndose beneficiado con este Programa 
de ayudas 1.350 PYMES. Con las subvenciones concedidas, los comerciantes 
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cántabros han adquirido programas informáticos que favorecen la actividad comercial, 
cajas registradoras, balanzas electrónicas, terminales de puntos de venta, 
ordenadores, impresoras, lector de código de barras y demás elementos periféricos a 
los ordenadores, equipos de red informática etc. 

Dentro de los programa de ayudas para la modernización del comercio minorista de 
alimentación y de comercio al por menor de pescados y productos de pesca, los 
comercios beneficiados han sido 14. Las ayudas concedidas han sido para la 
ampliación de la sala de ventas y equipamiento comercial y maquinaria para su 
utilización en el propio establecimiento. 

Asimismo han sido 47 los comercios que han recibido ayudas y cuya actividad es la 
venta al por menor de carnes y productos cárnicos. Dichas ayudas han sido para la 
transformación física de los establecimientos y la adquisición de equipamiento 
comercial y maquinaria. 

Los comercios minoristas situados en zonas declaradas “Zona de Dinamización 
Comercial Local” y que han recibido ayudas han sido de 46. Las ayudas concedidas 
han sido para la realización de obras de acondicionamiento y reforma de sus 
establecimientos de venta al público y para la adquisición de equipamiento comercial y 
maquinaria para su utilización en el propio establecimiento. 

Debido a que los comercios que han recibido las ayudas están localizados por toda la 
Comunidad de Cantabria, la población beneficiada por dichas ayudas ha sido de 
479.732 habitantes. 

Asimismo en esta medida se han incluido tres proyectos de infraestructuras, cuyo fin 
es reformar el Mercado Municipal de Abastos de Torrelavega, pieza clave para su 
desarrollo local. 

4.- SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA: 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

390 PYMES que reciben ayuda 
para ampliaciones, modernización, 
traslado etc. 

 1.457 1.460 

Indicadores de resultado    

633  Población beneficiada 
directamente (Nº) 

 479.732 485.000 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
Medida 5.7: Infraestructuras turísticas y culturales   

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

101182 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La presente Medida se centra en las actuaciones desarrolladas por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo con el fin de fomentar las posibilidades turísticas  de 
Cantabria a través de la mejora de los elementos culturales específicos de la región, 
recuperar y mantener el patrimonio cultural de la ciudad de Santander y contribuir a 
hacer de Cantabria un lugar más atractivo económica y socialmente.. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo cuenta, entre su patrimonio en la 
ciudad de Santander, con el Campus de Las Llamas. Recogido en el Plan de 
ordenación urbana vigente dentro del área universitaria, se sitúa muy próximo a la 
zona del Sardinero, una de las de mayor tradición turística de Cantabria, y el amplio 
parque que enmarca las instalaciones es un lugar idóneo de encuentro y convivencia. 

El Campus se ha venido destinando, tradicionalmente, a dos usos completamente 
diferenciados: 

- Colegio Mayor para alumnos de la Universidad de Cantabria 
- Celebración de Cursos de Lengua y Cultura española para Extranjeros 

Estos Cursos para Extranjeros, que inicialmente tenían lugar únicamente en verano, 
se han venido impartiendo durante el resto del curso académico, estructurados en 
módulos de 2 a 4 semanas. Precisamente, los proyectos incluidos en esta medida  
responden a las necesidades surgidas con la ampliación de la oferta académica de los 
cursos de español para extranjeros. Estos cursos, constituyen una parte esencial de 
los programas de la Universidad y gozan de una larga tradición, además de un gran 
prestigio y reconocimiento académico. Cada verano pasan por estos cursos más de un 
millar de alumnos de unos cuarenta países diferentes, con la riqueza que ello supone 
para la ciudad de Santander que, además de beneficiarse de los ingresos que supone 
la estancia en la ciudad de un número tan elevado de visitantes, se aprovecha también 
del contacto con jóvenes - y no tan jóvenes - y con muy distintas culturas, lenguas y 
costumbres.  

La programación de un extenso abanico de actividades culturales, que se plantean 
como actividades complementarias a las clases ordinarias, y  en las que participa muy 
intensamente la población cántabra, facilita la inserción de los alumnos de la 
Universidad en la vida de la ciudad, así como una estrecha relación entre los jóvenes 
santanderinos y los estudiantes de español.  

El resultado es que los alumnos que han pasado por las aulas han sido uno de los 
mejores transmisores en el exterior de la imagen de la ciudad de Santander y de la 
región, constituyendo, por tanto, los cursos de español para extranjeros un importante 
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elemento dinamizador de la ciudad, particularmente en lo que se refiere a su vertiente 
turística.

Conscientes de la importancia para el desarrollo regional de Cantabria de las 
actividades que realiza la Universidad, se decidió ampliar su oferta durante todo el 
año, pero ello requería una considerable mejora de la infraestructura disponible.  

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

 2006 
ACUMULADO A 

31.12.2006

101182 Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

- 3.000.000 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por la Administración General del Estado: 

Con el fin de mejorar la infraestructura del Campus Universitario de las Llamas, la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha  abordado una serie de actuaciones 
que se centran en dos proyectos: 

 Construcción de un Cuarto Pabellón, en el que la parte cofinanciada se limita a 
las dependencias de uso cultural y social del mismo entre las que cabe citar: 
archivo histórico, aula de informática, salas de exposiciones y conferencias, 
instalaciones deportivas, salas de estudio y trabajo en grupo, etc. 

 Rehabilitación del pabellón de servicios, que comprende el acondicionamiento 
del edificio, construcción de un aula informática, despachos, salas de TV, video 
y actividades múltiples, zonas de esparcimiento, galería de lectura, sala de 
conferencias, etc.    

Asimismo, han sido necesarias una serie de actuaciones previas y/o conjuntas que 
permitieran o completaran el correcto desarrollo de ambos proyectos entre las que 
cabe citar: rampas y caminos exteriores que comuniquen los diferentes espacios, 
mejorando los accesos existentes, cercado y vallado del Campus, colocación de 
bancos, papeleras, alumbrado, recuperación de la masa arbórea existente, mejora del 
asfaltado y del sistema de drenaje existente, etc.    

Todo ello ha permitido incrementar en más de un 9% el número de usuarios de las 
instalaciones socioculturales del Campus, así como generar 12 nuevos puestos de 
trabajo.

El montante certificado acumulado a 31/12/2007 es de 3.000.000,00 Euros, lo que 
representa el 100,00% de la programación 2000-2006. 
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4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA: 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
73  Edificios nuevos, conservados 
y/o rehabilitados (actividades 
sociales, culturales, etc.) (Nº) 

- 2 2 

156 Superficie construida (m2) - 1.683,04 1.683,04 
157 Superficie reformada (m2) - 9.542,33 9.542,33 
Indicadores de resultado    
606 Usuarios al año de las 
infraestructuras financiadas (Nº) 

 1.306 1.306 

Indicadores de impacto    
687 Incremento del nº de 
usuarios de las instalaciones (%)

 9,2 9,2 

768 Empleos creados (Nº)  12 12 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
Medida 5.8: Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son los de potenciar la conservación 
del patrimonio arqueológico e histórico, recuperación y mantenimiento del patrimonio 
en su vertiente cultural e histórica y diversificar la oferta cultural. En general se 
pretende la catalogación, enriquecimiento y valoración del patrimonio histórico – 
artístico y cultural. 

Comprende actuaciones de mejora y conservación de museos, archivos, bibliotecas y 
monumentos, recuperación de edificios de interés histórico, mejora de parajes de 
interés cultural, restauración de cines y teatros, accesos a cuevas prehistóricas y 
acondicionamiento de las mismas 

2.-INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 25.168.029,93 

Durante el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a 
fecha de 31/12/2007 es de 25.168.029,93 Euros, lo que representa un 100,47 % de la 
programación 2000-2006. 

3.-ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

4. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

El 100% de los proyectos incluidos en la medida están totalmente ejecutados.

Esto ha supuesto la ejecución de 50 actuaciones en edificios culturales o 
monumentos, que representan un 90,91% sobre lo previsto para el periodo 2000-2006. 
El objetivo de todas ellas ha sido lograr la conservación del patrimonio histórico-
artístico y cultural de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

La mayor parte de los proyectos incluidos dentro de esta medida, han consistido en la 
rehabilitación de iglesias, ermitas, santuarios y casonas. Las obras ejecutadas 
consisten básicamente en la restauración y conservación de dichos monumentos del 
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patrimonio histórico con el fin de permitir que sean visitados en condiciones adecuadas 
tanto para la satisfacción de los turistas como para la preservación de los 
monumentos.  

Uno de los proyectos más significativos ejecutados dentro de esta medida ha sido la 
“Reforma y Ampliación del Museo Marítimo del Cantábrico” (MMC), ubicado en 
Santander y reinaugurado en la primavera de 2003.  

En dicho Museo se han realizado una serie de actuaciones con el fin de disponer de 
un Museo moderno, más amplio y adecuado para albergar los fondos museográficos. 
Estas actuaciones, dada su entidad, se han realizado en diversas fases, 
independientes entre sí pero integradas en un todo que tendrá como resultado un 
nuevo Museo. 

En la primera fase se actuó sobre el edificio existente, intentando reparar esas 
instalaciones, adaptándolas a las futuras ampliaciones y teniendo siempre en cuenta la 
obra en su integridad. La segunda fase fue de obra nueva, ampliación del MMC, Las 
obras realizadas se han centrado en el sótano, planta baja, planta primera y en la 
terraza, las cuales han supuesto un aumento de la superficie expositiva en 2.500 m2.

En la tercera fase se realizo el diseño y ejecución del suministro e instalación de 
elementos museográficos, para lo cual se ha ejecutado el proyecto “Elementos 
museográficos para Museo Marítimo del Cantábrico”. En el cual, teniendo en 
cuenta la diversificada naturaleza de las colecciones del museo, se han seguido una 
serie de pautas museológicas, que abarcan las distintas secciones, biología marina, 
etnografía pesquera, historia marítima y tecnología marítima, con sus diferentes 
espacios expositivos y didácticos. 

Asimismo, en esta tercera fase, se actuó sobre el Acuarium, desarrollando todo un 
complejo sistema de rampas, pasillos, 21 acuarios, zona de servicios e instalaciones 
que configuran todo un Acuarium de más de 1.200 m2  

Otro de los proyectos a destacar dentro de esta medida, es el “Museo monográfico 
Domus Romana de Julióbriga”, proyecto en el cual se ejecutaron las obras 
necesarias para adaptar el inmueble existente junto a las ruinas romanas de 
Julióbriga, en el pueblo de Retortillo. Además de la ejecución material del museo, se 
llevo a cabo el proyecto museográfico de la Domus de Juiobriga. 

Asimismo, se ha ejecutado el proyecto para la rehabilitación de las excavaciones
arqueológicas de Camesa, en Mataporquera, proyecto que se realizó en dos fases, 
en la primera permite la protección de la mayor parte del yacimiento arqueológico, y en 
la segunda parte del yacimiento se convierte en un centro de interpretación tanto de 
los vestigios que allí se conservan, como de la rica historia y arqueología del sur de 
Cantabria.

Tanto el Museo Domus de Juliobriga como los yacimientos de Camesa, desde su 
apertura se han consolidado dentro del mapa cultural de la región. 

También se han realizado obras para la rehabilitación de la Casa de Cultura de 
Torrelavega, los centros culturales de Robayera, en Miengo, el de Meruelo y el de 
Ramales.

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas dentro de esta medida en el 
periodo 2000-2006, los empleos creados y mantenidos han sido de 47 y 18 
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respectivamente y los visitantes al año han ascendido a 1.184.162 un 128,02% sobre 
lo previsto para el periodo 2000-2006. 

4.-SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   

177 Actuaciones en edificios o 
monumentos (Nº) 

1 50 55 

Indicadores de resultado    

607 Visitantes al año (Nº)  1.184.162 925.000 

Indicadores de impacto    

768 Empleos creados (Nº) - 47 45 

772 Empleos mantenidos (Nº) - 18 20 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
MEDIDA 5.9: Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios  

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000: Gobierno de Cantabria 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son la ampliación y modernización de 
los equipamientos sanitarios de todos los centros de la región, equiparar la prestación 
de salud y sanitaria de forma equilibrada en todo el territorio de Cantabria, la reducción 
del tiempo de espera en los centros de atención sanitaria y hospitales, mejorar el 
bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos, etc. 

Para ello las actuaciones que se integran en esta Medida se centran en: la 
construcción, rehabilitación, ampliación, y reforma de Hospitales, Centros de salud, 
Consultorios Rurales, Centros de atención primaria, Ambulatorio, así como todas las 
infraestructuras accesorias y complementarias de los mismos, incluyendo su 
equipamiento, guarderías infantiles, centros de tercera edad, centros de atención a 
minusválidos, etc. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 20.896.330,09 

En el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a fecha 
de 31/12/2007 es de 20.896.330,09 Euros, lo que representa un 202,44 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

El 100% de los proyectos incluidos en la medida están totalmente ejecutados 

Las actuaciones llevadas a cabo dentro de esta medida se han centrado en la 
construcción o rehabilitación de edificios, con el fin de ampliar y mejorar los servicios 
sanitarios y sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Durante el periodo 2000-2006, el número de edificios nuevos y rehabilitados ha sido 
de 15, lo que supone el 100% de la programación prevista para el periodo 2000-2006.  
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Cinco actuaciones han sido rehabilitaciones de centros sanitarios y se ha construido 
un Centro para la Tercera Edad en Santander y un Centro Regional de 
Drogodependencia.

Uno de los proyectos a destacar dentro de esta medida es el de “Obras urgentes de 
reforma en el Hospital Marqués de Valdecilla”. Las obras a las que se refiere dicho 
proyecto, hacen referencia entre otras a actuaciones en el edificio de traumatología, 
para destinarlo a unidades de hospitalización, reformas en las diversas plantas del 
hospital para el incremento de camas e instalación del servicio de Neonatología, 
habilitación de un área para ubicar el servicio 061 etc.  

Queveda, Cobreces, Villafufre, Unquera, Puente Pumar, y San Miguel se Aguayo, 
todos ellos se encuentran incluidos dentro del Plan de Consultorios Médicos Rurales, 
puesto en marcha por el Gobierno Regional de Cantabria, cuyo objetivo es el de 
acercar Se han construido un total de seis consultorios médicos rurales en las 
localidades de la atención médica a todos los ciudadanos. 

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha ido completando el mapa sanitario regional 
con la puesta en marcha de 6 nuevos Centros de Salud, el del Sardinero (Santander), 
Nansa (Puentenansa), Alto Pas (Ontaneda), Pisueña II (Selaya), Los Valles 
(Mataporquera) y el de Miera (Liérganes). 

Por otro lado, se ha dotado al Hospital Santa Cruz de Liencres con equipamiento 
sanitario de alta tecnología. En total el número de dotaciones de equipamiento 
sanitario ha sido de 8, lo que supone 100% sobre lo previsto para el periodo 2000-
2006.

Durante el año 2006 han finalizado las obras de ampliación de urgencias y del bloque 
quirúrgico del Hospital comarcal Sierrallana, en Torrelavega. Finalizándose así, el 
100% de los proyectos. 

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas los empleos creados han sido 80 y 
los mantenidos 34, lo que supone un 106,67% y un 113,33% respectivamente sobre lo 
previsto para el periodo 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
73 Edificios nuevos, conservados y/o 
rehabilitados (actividades sociales, 
culturales, etc.) (Nº) 

1 15 15 

190 Centros de salud construidos y 
equipados (Nº) 

- 6 7 

278 Dotaciones de equipamiento 
sanitario (Nº) 

- 8 8 

Indicadores de impacto    
768 Empleos creados (Nº) - 80 75 

772 Empleos mantenidos (Nº) - 34 30 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 5: Desarrollo local y urbano 
MEDIDA 5.10: Instalaciones deportivas y de ocio  

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000.  Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son modernizar los centros de ocio y 
deporte, acondicionar las infraestructuras deportivas y de ocio existentes y potenciar la 
dotación equilibrada de infraestructuras deportivas y de ocio en toda la región. 

Para ello las actuaciones que se integran en esta Medida se centran en la 
construcción, ampliación y mejora de la infraestructura deportiva y de ocio: 

 Pabellones deportivos cubiertos 
 Campos de fútbol: Pueden ser de hierba natural o artificial según los casos. 

Pueden estar dotados de gradas y vestuarios. 
 Piscinas climatizadas: Necesarias teniendo en cuenta la climatología de la 

Región.
 Pistas Polideportivas al aire libre 
 Bolos y Remo: Instalaciones para la práctica de estos deportes autóctonos de 

Cantabria.
 Creación y conservación de áreas recreativas 
 Equipamiento deportivo. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 24.948.475,80 

Durante el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a 
fecha de 31/12/2007 es de 24.948.475,80 Euros, lo que representa un 139,77 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Durante el año 2006 no se han incluido actuaciones nuevas dentro de esta medida, la 
totalidad de los proyectos incluidos en la medida están ejecutados.
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Las actuaciones llevadas a cabo dentro de esta medida se corresponden, 
principalmente, con la construcción y mejora de boleras, piscinas, campos de fútbol, 
pistas polideportivas y pabellones polideportivos. Con la realización de estos proyectos 
se pretende promocionar el deporte y fomentar una adecuada utilización del ocio entre 
la población. 

Entre los proyectos más significativos realizados en esta Medida destacar los 
siguientes:

 Construcción del pabellón polideportivo en Reinosa. 

 Piscina cubierta en Cros, Maliaño. 

 Cubrición de las piscinas municipales de Potes. 

 Campo de fútbol de hierba artificial en Ramales 

 Piscina cubierta en Santa Maria de Cayón 

 Construcción del pabellón polideportivo en Meruelo 

 Complejo futbolístico en Santillana del Mar. 

 Casa del Deporte en Laredo. 

Dentro de esta medida se han ejecutado 55 proyectos de carácter deportivo y de ocio, 
lo que representa casi un 95% de los previstos para el periodo 2000-2006. 

Los empleos creados y mantenidos han sido 28 y 17 respectivamente, lo que 
representa en ambos casos un 100,00% sobre las previsiones para el periodo 2000-
2006.

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
196 Proyectos de carácter 
deportivo y/o de ocio (Nº) 

- 55 58 

Indicadores de impactos    

768 Empleos creados (Nº) - 28 28 

772 Empleos mantenidos (Nº) - 17 17 
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EJE 6.- REDES DE TRANSPORTE Y ENERGÍA. 

Aquí se encuentran incluidas todas las actuaciones en materia de infraestructura 
viaria, ferroviaria, puertos y otros sistemas de transportes.  

Consideraciones medioambientales:

En todos los casos se ha aplicado la legislación comunitaria, estatal y regional en 
materia de evaluación de impacto ambiental, así como las medidas correctoras que se 
desprenden de las correspondientes resoluciones administrativas.  

No se han recogido proyectos de fomento de las energías renovables, aunque sí 
destacan por su volumen en el total de las actuaciones de este eje, las obras de 
infraestructuras para el transporte marítimo, en especial las acciones desarrolladas en 
los puertos cántabros. Por otra parte algunos proyectos incluidos están destinados a la 
ejecución de terminales de autobuses o acciones en líneas férreas, lo cual supone 
fomentar los equilibrios intermodales y la eficiencia energética. 

Las medidas en las que se actúa son las siguientes: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 6: Redes de transporte y energía. 
6.1: Carreteras y autovías  

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 
206001 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son los de completar la estructura de la 
Red de Carreteras de la región , mejorar la articulación territorial viaria , incrementar la 
seguridad vial, reducción  de los tiempos en los desplazamientos y transportes y 
desarrollar un Sistema Viario compatible con el medio ambiente, diseñado de forma 
que se consiga la máxima integración medioambiental. 

Las actuaciones que se integran en esta Medida se centran en la modernización y 
acondicionamiento de las carreteras regionales, así como en su conservación y 
señalización y en actuaciones en medio urbano. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria - 80.693.615,26 

206001 Gobierno de Cantabria - 1.121.923,34 

TOTAL - 81.815.538,60 

Durante el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a 
fecha de 31/12/2007 es de 81.815.538,60 euros, lo que representa un 172,23 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

El 100% de los proyectos incluidos dentro de esta Medida se encuentran finalizados. 

Las actuaciones más importantes ejecutadas en esta Medida son las siguientes: 

 Tramo de Comillas a la Ria de La Rabia. 

 Mejora de firme y seguridad vial en carreteras S-504, Tramo de Sámano a Guriezo. 
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 Carretera de Santa María de Cayón a Esles. 

 Tramo Puentenanasa – La Hermida. 

 Carretera de Novales a Cobreces. 

 Carretera del Vallle de Soba 

 Tramo El Tojo a Espinilla (Puerto Palombrera) 

 Tramo Revilla a Puente Arce 

 Paso inferior FFCC Renfe, en Boo de Guarnizo 

 Paso inferior al ferrocarril en Barreda 

 Tramo de Hoznayo a Villaverde de Pontones, en Ribamontan al Monte 

Las obras ejecutadas dentro de esta Medida durante el periodo 2000-2006 han 
supuesto el acondicionamiento de 321,21 km de carretera de la red autonómica, lo que 
supone un 83,43% sobre lo previsto para el periodo 2000-2006. 

Las actuaciones llevadas a cabo en todos los proyectos se han centrado en la 
adecuación de antiguos viales de las de carreteras regionales y en actuaciones en 
medios urbanos, incidiendo en una mayor vertebración del territorio, potenciando la 
unión de las comarcas y a, su vez, acercando la red regional de carreteras a las 
autovías y aplicando los más rigurosos criterios medioambientales  

Por otra parte, con el fin de mejorar el confort y la seguridad de las carreteras, se han 
abordado las actuaciones de supresión de pasos a nivel en Requejada, Barreda y en 
Boo de Guarnizo. Este tipo de acciones contribuyen en gran medida a la prevención 
de accidentes y a desarrollar las zonas afectadas por tales actuaciones al comunicar, 
sin peligro para los residentes, zonas de un mismo entorno. 

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas en el periodo 2000-2006, se han 
creado 109 empleos en fase de mantenimiento y 488 en fase de construcción, que 
representan un 100,9% y un 100,6% respectivamente sobre los previstos para el 
periodo 2000-2006. 

De acuerdo con el Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto 
ambiental para Cantabria, dentro de esta medida se han incluido dos proyectos que 
han tenido la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, al estar 
incluidas las obras a realizar en el Anexo I del Decreto 50/1991. 

Estas actuaciones han sido: el proyecto 6.1/58/04 “Nueva carretera S-425, Ramal de 
A-8 a Villaverde de Pontones, Tramo: Hoznayo-Villaverde de Pontones”, cuya  
Declaración de Impacto Ambiental fue publicada en el BOC Nº 35 de 16 de febrero de 
2001 y el proyecto 6.1/31/04 “Carretera CA-170, Los Corrales de Buelna-Puente 
Riesgo. Tramo: Variante de San Felices a Los Corrales de Buelna” publicado en el 
BOC Nº 51 de 14 de marzo de 2003, modificado en el BOC Nº 60 de 28 de marzo de 
2003. En ambos casos la Declaración de Impacto Ambiental fue aprobatoria. 

Por otros lado, el proyecto 6.1/54/04 “Tramo El Tojo a Espinilla (Puerto de Palombera), 
según lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley de Contratos de la Administraciones 
Públicas, ha requerido para su contratación su publicación en el DOCE, llevada a cabo 
con fecha 2 de enero de 2002. 
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4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

38 Carretera acondicionada (km) 2,77 321,21 385 

Indicadores de impacto    
699 Empleo creado en fase de 
mantenimiento (Nº) 

 109 108 

769 Empleo creado en fase de 
construcción (Nº) 

 488 485 

144



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 6: Redes de transporte y energía. 
Medida 6.4: Puertos 

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son la ampliación y mejora de las 
infraestructura portuaria de tipo pesquero y recreativo, integración del puerto con la 
ciudad, mejora de los servicios portuarios, construcción de nuevas instalaciones 
náutico – deportivas. 

Para lograr estos objetivos las actuaciones que se integran en esta Medida se centran 
en: refuerzo de los diques de abrigo, líneas de atraque, carros y rampas-varaderos, 
construcción de almacenillos o bodegas, nuevas lonjas, instalación de pantalanes 
flotantes, pavimentaciones, iluminación, mobiliario urbano etc. 

Debido a la orientación de la costa de la Región, y las avenidas de sus rías traen como 
consecuencia unos frecuentes anegamientos de las canales de navegación y 
dársenas interiores de los puertos. Es por ello, por lo que se necesita velar 
continuamente porque los calados sean los adecuados para mantener la operatividad 
de las flotas y a apertura de los puertos regionales, efectuando trabajos de dragados 
con una periodicidad casi permanente. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  - 29.763.765,95 

Durante el año 2007 no se ha certificado ningún pago. El montante acumulado a 
31/12/2007 es de 29.763.765,95 euros, lo que representa un 100,45 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

El 100% de los proyectos incluidos dentro esta Medida se encuentran finalizados. 

Entre los proyectos más significativos ejecutados hasta la fecha cabe señalar:  
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 Dragado en roca de la dársena del puerto de Laredo. 

 Prolongación espigón Oeste del puerto de Colindres. 

 Puerto pesquero y deportivo en Suances. 

 Ampliación dársena Sur y paso inferior en puerto de Santoña. 

 Muelle diagonal en S. Vicente de la Barquera.

 Machina sur y surtidores de combustible en Santoña

 Pabellón de bodegas en el puerto de Santoña.

Las actuaciones llevadas a cabo dentro de esta media se corresponden, 
principalmente, con obras de mejora o construcción de diques y de acondiciomaniento 
de zona portuaria. Así, Durante el periodo 2000-2006, se han construido o mejorado 
4.020 m de dique y se han acondicionado 29.064 m2 de zona portuaria, en los puertos 
de Santoña, Suances, Comillas, Castro Urdiales, Laredo, Colindres, S. Vicente de la 
Barquera y Pedreña. 

Para mantener la operatividad de las flotas y la apertura de los puertos regionales es 
necesario velar continuamente para que los calados sean los adecuados, efectuando 
periódicamente trabajos de dragados. Como consecuencia de las actuaciones 
realizadas dentro de esta Medida durante el periodo 2000-2006, se ha dragado un 
total de 471.162 m3 en diversos puertos de Cantabria, lo que supone un 157% sobre 
lo previsto para el periodo 2000-2006. 

Asimismo, como resultado de la creación de un puerto pesquero y deportivo en 
Suances y de un espacio náutico deportivo en Santoña y en Laredo, asi como de la 
remodelación del puerto de Vedreña y San Vicente de la Barquera, se han creado un 
total de 536 puestos de atraque nuevos, lo que supone un 102% sobre los previstos 
para el periodo 2000-2006. 

Como consecuencia de las actuaciones ejecutadas durante el periodo 2000-2006 se 
han creado 60 empleos en fase de mantenimiento y 283 en fase de construcción, lo 
que representa un 92,31% y un 99,3% respectivamente sobre lo previsto para el 
periodo 2000-2006. 
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4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    
68 Dique nuevo o mejorado (m)  4.020 4.000 
71 Dragados (m3)  471.162 300.000 
443 Urbanización o acondicionamiento 
de zona portuaria (M2) 

 29.064 27.500 

Indicadores de resultado    
648 Puestos de atraque nuevos (Nº)  536 525 
Indicadores de impacto    
699 Empleos creados en fase de 
mantenimiento (Nº) 

 60 65 

769 Empleo creado en fase de 
construcción (Nº) 

 283 285 
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EJE 6: Redes de transporte y energía. 
Medida 6.6: Sistemas de transporte multimodales y centros de transporte 

FONDO: FEDER  

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La Medida se centra en desarrollar sistemas coherentes de transporte intermodal y 
combinado, especialmente la creación de nudos de transferencia, buscando un 
equilibrio entre los grandes proyectos de transporte y la mejora de los sistemas de 
transporte local a pequeña escala para mejorar la eficacia del sistema mediante la 
creación de una red mas integrada. 

Entre las actuaciones a realizar se incluyen: 

Construcción de infraestructuras complementarias del transporte por carretera: 
estaciones, apartaderos, intercambiadores modales, etc. 

2.- INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  - 7.177.662,42 

Durante el año 2007 no se ha certificado ninguna cantidad. El montante acumulado a 
fecha de 31/12/2007 es de 7.177.662,42 euros, lo que representa un 132,31 % de la 
programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

El 100% de los proyectos incluidos dentro de esta Medida se encuentran finalizados. 

Los proyectos ejecutados dentro de esta Medida se enmarcan dentro de las 
realizaciones del Gobierno de Cantabria para la construcción de nuevas 
infraestructuras de transporte y mejora de las ya existentes, que optimicen el servicio 
al usuario.

Con el fin de mejorar las infraestructuras de transporte de viajeros por carretera, se 
han abordado actuaciones en tres niveles: apartaderos, estaciones de autobuses e 
intercambiadores de viajeros que permitirán aumentar la seguridad y comodidad de los 
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viajeros y favorecerán la fluidez del tráfico. 

Así, en este periodo se han construido las estaciones de autobuses de Castro 
Urdiales, Potes, Santoña y El Astillero y el intercambiador de viajeros de Corvera de 
Toranzo. Asimismo, se han acometido obras de remodelación en las estaciones de 
autobuses de Reinosa y Laredo y han finalizado las obras de instalación de un sistema 
de drenaje de pluviales en la estación de autobuses de Santander. 

El número de estaciones de autobuses interurbanas creadas o acondicionadas 
durante el periodo 2000-2006 ha sido de 8, lo que representa un 114,29% sobre las 
previstas en el periodo 2000-2006. 

En cuanto a la construcción de apartaderos, durante el periodo 2000-2006, se han 
ejecutado las obras de construcción de 187 apartaderos para paradas de autobuses, 
distribuidos por toda la Comunidad Autónoma. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización    

105 Instalaciones de estaciones de 
autobuses interurbanas creadas o 
acondicionadas (Nº) 

- 8 7 

710 Paradas de autobuses (Nº) - 187 135 
Indicadores de resultado    
592 Usuarios (Nº) - 9.024.015 1000.000 

Indicadores de impacto    

743 Incremento del tráfico de pasajeros 
año (%) 

- 2,02 5 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 6: Redes de transporte y energía. 
Medida 6.10: Ayudas a la eficiencia y ahorro energético de las empresas  

FONDO: FEDER. 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000 Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los objetivos que se persiguen en esta Medida son mejorar la intensidad energética 
general, reducir los consumos energéticos generales y específicos, impulsar la 
competitividad mediante el incremento de la eficiencia energética e incrementar la 
participación de energías más limpias y eficientes, e intervenir sobre las fuentes de 
energía tradicionales y sus puntos de consumo, ganando cotas en la eficiencia y 
ahorro energético.

Las actuaciones que se integran en esta Medida se centran en: la construcción de 
plantas de cogeneración, construcción y mejora de instalaciones públicas con sistema 
de alumbrado de alta eficiencia energética, proyectos de sustitución de fuel a otros 
carburantes, etc. 

En esta Medida se incluyen ayudas de minimis dirigidas a la realización de 
actuaciones de fomento de un uso más racional de la energía y de un menor impacto 
ambiental.

2.-INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

BENEFICIARIO FINAL 
PAGADO

2007
ACUMULADO A 

31.12.2007

206000 Gobierno de Cantabria  1.873,35 1.474.777,88 

En el año 2007 la cantidad certificada, asciende a 1.873,35 euros. El montante 
acumulado a fecha de 31/12/2007 es de 1.474.777,88 Euros, lo que representa un 
85,38 % de la programación 2000-2006. 

3.-ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica: 

Dificultades presupuestarias determinaron el retraso en la puesta en marcha de esta 
Medida.

Durante el año 2006, a través de la Empresa Pública del Gobierno de Cantabria, 

150



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A., MARE, se han
desarrollado dos proyectos nuevos dentro de esta medida.

El objetivo de los proyectos ejecutados por MARE, ha sido la construcción de dos
centrales solares fotovoltaicas de 10 y 40 kW. Una de ellas se ha instalado en la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Casar de Periedo, en Cabezón
de la Sal y la otra corresponde a las obras de una central solar en la planta de
transferencia de Villacantid.

En la próxima certificación de gasto, prevista para septiembre de 2008, esta previsto
certificar el gasto pendiente de la construcción de la central solar fotovoltaica de Casar
de Periedo, con lo que se cubriría el 100% de la programación de la Medida.

Por otra parte, durante el año 2003, a través de la Sociedad pública para el Desarrollo
Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.), se desarrolló el “Programa de Ahorro
y Eficiencia Energética de Cantabria - PAEECAN” cuya finalidad es la de lograr una
utilización más racional de la energía y el fomento de Energías Renovables (solar
térmica y fotovoltaica).

SODERCAN, debido a que es una sociedad anónima, no tiene obligación de publicar
en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de ayudas. La difusión se hizo
a través de la página web de esta entidad, publicación en un diario local y en las
jornadas que sobre innovación ha realizado Sodercan, cumpliendo así lo establecido
en el Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros
en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.

Como consecuencia de la ejecución del programa PAEECAN, el número de empresas
beneficiarias fue 78, que representan un 57,78% sobre lo previsto para el periodo
2000-2006.

Por otra parte, dentro del PAEECAN, se ejecutaron 38 proyectos relacionados con la
sustitución del fuel por otro carburante. Como ejemplo se encuentra un proyecto de
sustitución de una caldera de gasoil por una de gas natural con mayor generación de
vapor, lo que implica producciones sensiblemente inferiores de óxidos de Nitrógeno y
Monóxido de Carbono a las que se generan actualmente, con la consiguiente
reducción de emisiones nocivas que producen el efecto invernadero.

Asimismo la inversión privada inducida ha sido de 6.050.918,33 euros, que
representan un 67,23% sobre lo previsto para el 2000-2006.
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4.-SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2006
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización 

280 Empresas beneficiarias (nº) - 78 135 

383 Proyectos de sustitución de fuel 
a otro carburante (nº) 

- 38 48 

Indicadores de resultado    
548 Inversión privada inducida 
(Euros)

- 6.050.918,33 9.000.000 

Indicadores de impacto    

772 Empleos mantenidos (nº) - 1.559 2000 
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EJE 7. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

En este eje se integra una serie de actuaciones en las cuales se comparten los 
objetivos generales de conseguir una mejora de los niveles de renta, a través de un 
sistema agroalimentario competitivo respetuoso con el medio ambiente, y una mejora 
de las condiciones de vida en el medio rural basada en un desarrollo estructural 
integrado y en la diversificación económica. 

Se actúa en las siguientes medidas: 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006

EJE 7: Agricultura y desarrollo rural
Medida 7.2: Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo

FONDO: FEOGA-O.

INSTITUCIONES FINANCIADORAS:

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
101211 Dirección General de Desarrollo Rural (MAPA)

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

El desarrollo de las infraestructuras desempeña un papel fundamental en el equilibrio
territorial y es de vital importancia en el medio rural. Aunque éstas han mejorado
sustancialmente en los últimos años, ante las importantes inversiones realizadas, se
hace preciso por un lado su mantenimiento, y por otro lado su mejora y extensión en
aquellas áreas aún deficitarias.

En la medida en que las infraestructuras rurales son un requisito previo para la mejora
de la competitividad de las empresas agroalimentarias que desarrollan su actividad en
el medio rural, esta Medida contribuye a reforzar la eficacia de las otras Medidas del
eje 7.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS)

INSTITUCIÓN FINANCIADORA PAGADO
2007

ACUMULAD
O 31/12/2007

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca 7.749.033,19 35.769.690,83

101211 Dirección General de Desarrollo Rural 0,00 16.420.578,92

TOTAL 7.749.033,19 52.190.269,75

3. ACTUACIONES EJECUTADAS

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000,
y se incluirán en el próximo informe anual.

En esta Medida se han llevado a cabo actuaciones en cinco áreas principales:

- Caminos rurales, para mejorar el acceso a los núcleos de población y a las
explotaciones agrarias.

- Concentración parcelaria, incluyendo tanto los gastos de elaboración de los
proyectos como los de realización de los trabajos y obras necesarias para la
reordenación parcelaria.
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- Electrificación rural, incluyendo subvenciones para suministro eléctrico 
preferentemente mediante sistemas alternativos en edificaciones aisladas del 
medio rural. 

- Pequeños regadíos de interés social. 

- Inversiones colectivas de carácter ganadero 

Se incluyen todos los trabajos complementarios para la realización de las 
infraestructuras, tanto de carácter técnico (cartografía, ingeniería, controles de calidad, 
etc.) como otros: indemnizaciones por tala de arbolado, gastos jurídicos de 
formalización de títulos de propiedad, etc. 

Una parte de estas actuaciones, gestionadas y ejecutadas por el Gobierno de 
Cantabria, recibe financiación estatal del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación mediante transferencias finalistas correspondientes al programa 
coordinado “Acciones de Desarrollo Rural”. 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 134,64 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
30 Caminos rurales construidos o mejorados (Km) 893 450 
1020 Superficie afectada en reparcelación de 
tierras (Ha) 

19.496 18.900 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006

EJE 7. Agricultura y desarrollo rural
Medida 7.3: Inversiones en explotaciones agrarias

FONDO: FEOGA-O.

INSTITUCIONES FINANCIADORAS:

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
101211 D.G. de Desarrollo Rural (MAPA)

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Esta Medida desarrolla uno de los capítulos del Reg. (CE) nº 1257/99 que define las
actuaciones básicas de la política comunitaria de desarrollo rural.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS)

INSTITUCIÓN FINANCIADORA PAGADO
2007

ACUMULADO
31/12/2007

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca 160.193,80 8.678.971,29

101211 Dirección General de Desarrollo Rural
(MAPA) 2.695.634,82 13.564.588,92

TOTAL 2.855.828,62 22.243.560,21

3. ACTUACIONES EJECUTADAS

La línea de actuación financieramente más importante en esta Medida son las ayudas
a las inversiones productivas en explotaciones agrarias en cuya cofinanciación
participa la Administración General del Estado.

La normativa estatal básica es el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora
y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. Se ha
aprobado también la correspondiente normativa autonómica: Decreto 100/2001, de 26
de octubre, por el que se establecen ayudas a las mejoras estructurales y a la
modernización de explotaciones agrarias en Cantabria, desarrollado mediante
Ordenes.

Con carácter general, cada beneficiario de una ayuda de esta línea recibe el apoyo
público a través de dos vías: mediante una subvención directa pagada por el Gobierno
de Cantabria y mediante una bonificación de intereses financiada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además de esta línea horizontal de apoyo a las inversiones en empresas agrarias, se
han realizado pagos con cargo a otros regímenes sectoriales o especializados de
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ayuda a la inversión: 

- ayudas a la compra de sementales de aptitud cárnica 

- ayudas para nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios (financiada por 
la Administración General del estado mediante transferencias finalistas al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma)  

- ayudas para recría de vacas de raza frisona 

- ayudas para entidades asociativas en el sector vacuno de carne 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual. 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 101,35 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2007

Indicadores de realización   
1021 Beneficiarios totales hombres (Nº) 604 1.100 
1022 Beneficiarios totales mujeres (Nº) 248 250 
1023 Jóvenes dentro del conjunto total (Nº) 136 220 
Indicadores de resultado  
548 Inversión Privada Inducida (euros) 56.229.376 50.000.000 
Indicadores de impacto   
768 Empleos creados (Nº) 1 100 
772 Empleos mantenidos (Nº) 713,1 1200 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 7: Agricultura y desarrollo rural 
Medida 7.4: Instalación de jóvenes agricultores 

FONDO: FEOGA-O 

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
101211 Dirección General de Desarrollo Rural (MAPA) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta Medida desarrolla uno de los capítulos del Reg. (CE) nº 1257/99 que define las 
actuaciones básicas de la política comunitaria de desarrollo rural.  

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

 2007 
ACUMULADO 

31/12/2007

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca

604.958,85  5.840.683,92 

101211 Dirección General de Desarrollo 
Rural(MAPA)  

 289.250,37    1.211.842,03 

TOTAL 894.209,22 7.062.525,95 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

En esta Medida solo existe una única línea de actuación. Se trata de las ayudas a la 
instalación de agricultores jóvenes en cuya cofinanciación participa la Administración 
General del Estado. Se rigen por la misma normativa básica estatal y regional que las 
ayudas horizontales a la inversión de la medida 7.3. 

Con carácter general, cada beneficiario de una ayuda de esta línea recibe el apoyo 
público a través de dos vías: mediante una subvención directa pagada por el Gobierno 
de Cantabria y mediante una bonificación de intereses financiada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 65,52 % del total programado 2000-2006. 

158



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
1024 Explotaciones cuyo cesionista se ha 
acogido a una ayuda por cese anticipado de la 
actividad (Nº) 

46 60 

1025 Jóvenes beneficiarios (hombres) (Nº) 74 120 
1026 Jóvenes beneficiarios (mujeres) (Nº) 68 100 
Indicadores de impacto   
768 Empleos creados (Nº) 273 100 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 7: Agricultura y desarrollo rural 
Medida 7.5: Desarrollo endógeno de zonas rurales, en el ámbito agrario: 
diversificación agraria y su reconversión  

FONDO: FEOGA-O 

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
101211 Dirección General de Desarrollo Rural (MAPA) 
406002 Asociación Grupo de Acción Local Comarca Asón-Agüera 
406003 Asociación Grupo Acción Local Liébana
406004 Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comarca Pisueña, Pas y 
Miera

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El objetivo general es impulsar el desarrollo y la diversificación de la estructura 
económica de las zonas rurales, favoreciendo la participación de la población local a 
través de Grupos comarcales que asumirán tareas en la gestión de la medida. Estas 
actuaciones se corresponden con algunas de las líneas especificadas en 
determinados epígrafes del artículo 33 del Reglamento 1257/1999 del Consejo, de 17 
de mayo, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agrícola (FEOGA), tales como comercialización de productos agrícolas de 
calidad, recuperación y renovación de pueblos, fomento del turismo y la artesanía, 
diversificación de actividades o apoyo a las pequeñas empresas y a las estructuras 
comerciales y de servicios. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

 2007 
ACUMULADO 

31/12/2007

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca  336.516,85   1.378.131,74

101211 Dirección General de Desarrollo Rural              0,00    270.656,42 

406002 Asociación Grupo de Acción Local Comarca 
Asón-Agüera

965.206,74 3.268.733,98 

406003 Asociación Grupo Acción Local Liébana 1.095.675,80 3.010.621,05 

406004 Asociación para la Promoción y Desarrollo de la 
Comarca Pisueña, Pas y Miera 

1.250.018,33 3.653.456,12  

TOTAL 3.647.417,72 11.581.609,31
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3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

El núcleo de esta Medida lo constituyen los planes comarcales de desarrollo rural que 
gestionarán Grupos Locales con un enfoque descentralizado, con una metodología 
similar a la de la Iniciativa Comunitaria Leader +.  

Mediante Orden de 18 de octubre de 2001, de la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, se convocó concurso público para la selección de planes comarcales de 
desarrollo rural. 

Durante el año 2002 se seleccionaron los tres Grupos de Acción Local que ejecutarán 
los Planes Comarcales de Desarrollo Rural: se trata de los Grupos Asón-Agüera, 
Liébana y Pas-Pisueña-Miera. Cada uno de estos Grupos firmó un convenio con la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, iniciándose la recepción de solicitudes de ayuda de los promotores de 
proyectos. En el ejercicio 2006 los Grupos han continuado desarrollando sus tareas de 
promoción, selección de proyectos, pago a los promotores y control y seguimiento. 

Las otras actuaciones previstas han generado un volumen pequeño de gasto. Se trata 
de las ayudas a la mejora de la vivienda rural, en el marco de la normativa horizontal 
de modernización de las explotaciones agrarias, y de las ayudas a las inversiones en 
empresas que elaboran y transforman productos alimentarios tradicionales. 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados directamente con cargo al 
Presupuesto 2007 del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación 
en FONDOS 2000, y se incluirán en el próximo informe anual. 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 69,94 %  del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
138 Edificios turísticos y culturales (nuevos, 
mejorados, etc.)  (Nº) 45 20

1029 Establecimientos de agroturismo (Nº) 4 6 
Indicadores de resultados 
548 Inversión privada inducida (Euros) 11.401.897 7.000.000 
Indicadores de impacto   
768 Empleos creados (Nº) 87 50 
772 Empleos mantenidos (Nº) 44 40 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 7: Agricultura y desarrollo rural 
Medida 7.6: Recuperación de la capacidad de producción agraria por desastres 
naturales y establecimiento de medios de prevención adecuados 

FONDO: FEOGA-O

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
101210 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se trata de apoyar la reconstrucción del capital productivo destruido o dañado por 
catástrofes naturales, lo que constituye una garantía de que estas circunstancias 
excepcionales no pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos de las otras 
Medidas del eje.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

 2007 
ACUMULADO 

31/12/2007
206050 Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca 0,00 74.964,84 

101210 Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

0,00         0,00 

TOTAL
0,00 74.964,84 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

Hasta la fecha se han realizado pagos para paliar las pérdidas sufridas en los bienes 
de capital de las explotaciones agrarias como consecuencia de los vendavales. 

No se han realizado pagos durante 2007. 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 42,85 % del total programado 2000-2006. 

Esta medida fue reprogramada, vaciando su plan financiero, quedando un pequeño 
remanente sin gastar de anualidades anteriores 
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4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de resultados
548 Inversión privada inducida (Euros) - 50.000 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 7: Agricultura y desarrollo rural 
Medida 7.7: Formación agraria en territorios, colectivos y contenidos que no 

queden cubiertos en los programas del FSE 

FONDO: FEOGA-O 

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta Medida desarrolla uno de los capítulos del Reg. (CE) nº 1257/99 que define las 
actuaciones básicas de la política comunitaria de desarrollo rural.  

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

ITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

2007
ACUMULADO 

31/12/2007
206050 Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca

54.569,62 1.686.900,62 

TOTAL 54.569,62 1.686.900,62 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

En esta Medida se han desarrollado dos grandes líneas de actuación: 

- Cursos de incorporación de jóvenes a la empresa agraria y de capacitación, 
promovidos por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

- Cursos realizados por las organizaciones profesionales agrarias. 

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 120,40 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2006
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
1034 Acciones de formación (Nº) 427 400 
Indicadores de resultado  
1106 Participantes de cursos (Nº) 8.666          7.000 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 7: Agricultura y desarrollo rural 
Medida 7.8: Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, 
comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería financiera. 

FONDO: FEOGA-O.

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
101210 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta medida engloba todas las actuaciones que, contribuyendo a la mejora de la 
producción, comercialización y transformación de productos agrarios, no resultan 
encuadrables en las otras medidas del eje. 

Estas actuaciones se corresponden con algunas de las líneas especificadas en 
determinados epígrafes del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo, sobre ayuda al desarrollo rural. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA 
PAGADO

2007
ACUMULADO 

31/12/2007
206050 Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca    161.844,75 7.822.862,65 
101210 Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

               0,00 8.041.470,29 

TOTAL  161.844,75 15.864.332,94 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual. 

Esta medida engloba diversas actuaciones, de las que una buena parte se dirigen al 
sector ganadero, que representa alrededor del 95 % del sector agrario regional. 

Las actuaciones más destacadas han sido: 

- concursos, exposiciones y concentraciones ganaderas 

- apoyo a las asociaciones de criadores de ganado 

- apoyo a la mejora de la calidad higiénica y sanitaria de la leche. 

165



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

- apoyo al control del rendimiento lechero. 

- asistencia a ferias y campañas de promoción de productos tradicionales de la 
región.

- ayudas a entidades asociativas del sector vacuno de carne.

- acondicionamiento del Ferial de Ganado de Torrelavega. 

- proyecto de demostración de producción de carne de buey basada en pastos. 

- subvención al Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica.  

- ayudas para agrupaciones de servicios y para introducción de la contabilidad en 
las explotaciones agrarias en el marco de la normativa horizontal de mejora de las 
estructuras agrarias. 

Una parte de estas actuaciones es cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación mediante transferencias finalistas para los programas de control de 
rendimiento lechero y mejora de la calidad de la leche y de la carne. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en la 
financiación de esta medida a través de inversiones directas, que como consecuencia 
de los Acuerdos de Traspaso de Competencias en materia de Agricultura y Desarrollo 
Rural realiza en todo el territorio nacional y por tanto en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

La Inversión certificada acumulada en esta Medida a 31.12.2007, que figura en el 
cuadro anterior, representa un 161,24 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   
1035 Servicios creados de sustitución y de asistencia a 

la gestión de las explotaciones agrarias (Nº) 
- 5 

Indicadores de impacto 
768 Empleos creados (Nº) - 5 
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EJE 9.-ASISTENCIA TÉCNICA 

En este eje se llevan a cabo todas las actuaciones en relación con la puesta en 
práctica, el seguimiento, la evaluación y el control del Programa Operativo Integrado 
de Cantabria 2000-2006. 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 9: Asistencia Técnica 
Medida 9.1: Asistencia Técnica FEDER

FONDO FEDER 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206000.  Gobierno de Cantabria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En esta Medida se incluyen los gastos relativos al control y seguimiento del Programa 
Operativo, estudios,  evaluaciones y todos los gastos que contribuyan a mejorar la 
eficacia y gestión de las actuaciones contempladas en el Programa. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA (EUROS) 

Grupos de actividades (Regla 11 del Reglamento nº 
1685/2000) 

PAGADO 
2007

ACUMULADO 
31.12.2007 

2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
Gestión, seguimiento y control 

     (Gastos sujetos a límite) 
161.993,34 717.882,84 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado para 
tareas específicas del punto 2.1. 
     (Gastos sujetos a  límite) 

3. Otros gastos 
Estudios e informes 
Información y publicidad 
Informatización del sistema 
Evaluación intermedia y continua 

     (Gastos no sujetos a  límite) 

179.990,20 
  10.818,22 
360.292,97 

TOTAL 341.983,54 1.088.994,03 

Durante el año 2007 la cantidad certificada asciende a 341.983,54 Euros. El montante 
acumulado a fecha de 31/12/2007 es de 1.088.994,03 Euros, lo que representa un 
117,13% de la programación 2000-2006. 
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ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica:

En esta Medida se han incluido los gastos correspondientes a la “Asistencia Técnica 
para el seguimiento de los indicadores del Programa Operativo de Cantabria 2000-
2006” y para la “Asistencia Técnica para la evaluación y seguimiento continuo del 
Programa Operativo de Cantabria 2000-2006”. A finales de 2003 se firmó la 2ª fase de 
dicho contrato de asistencia técnica. 

Durante el año 2003, se elaboró el “Plan de información y publicidad”, el cual fue 
presentado en marzo de 2003.  

Este Plan de Información y Publicidad tuvo por objeto definir una serie de iniciativas de 
comunicación para divulgar a la opinión pública en general, una visión de conjunto de 
las intervenciones con Fondos Estructurales en Cantabria, que proporcione al público 
una idea clara del importante impacto que tienen sobre el desarrollo regional. 

El Proyecto fue diseñado atendiendo a lo dispuesto en la legislación regional y 
comunitaria respecto a la divulgación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos 
Europeos (Decreto 57/2002 de Cantabria; Reglamentos 1.260/1999 y 1159/2000 de la 
UE).

Se tuvo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el capitulo 6º del Complemento de 
Programación del POI de Cantabria, en relación a las acciones de información y 
publicidad.

Este Plan de Información y Publicidad contemplaba la realización de una campaña 
publicitaria de divulgación del POI y de las intervenciones cofinanciadas con fondos 
estructurales en Cantabria, la cual se realizó durante los meses de mayo y junio de 
2003. Dicha campaña se planificó sobre los principales diarios y revistas, emisoras de 
radio, televisiones y publicidad exterior (vallas de gran formato y cabinas telefónicas), 
empleándose también las nuevas tecnologías (página web, CD interactivo) y acciones 
de marketing directo.

Por otra parte, en diciembre de 2006, la Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria, adjudicó el contrato de asistencia técnica para la elaboración y 
ejecución de un “Plan de información y publicidad del 2000-2006, Fase II”. 

Se ha desarrollado un Plan de Medios, diseñado para lograr una presencia intensiva y 
llegar a la mayor parte de la población de Cantabria, que tiene por objeto definir una 
serie de iniciativas de comunicación para divulgar, a la opinión pública en general y a 
lo largo de toda Cantabria, la ejecución de las medidas contempladas en el Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 y los resultados obtenidos. 

La campaña publicitaria de divulgación, se planificó sobre los principales diarios y 
revistas, emisoras de radio, televisiones y publicidad exterior.  

Ambos Planes, llevados a cabo en el periodo de programación 2000-2006, se han 
diseñado atendiendo a lo dispuesto en la legislación regional y comunitaria respecto a 
la divulgación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos (Decreto 
57/2002 de Cantabria; Reglamentos 1.260/1999 y 1159/2000 de la UE). 
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Asimismo, durante las anualidades 2005 y 2006, se han contratado diversas 
asistencias técnicas para la realización del trabajo de control financiero establecido en 
el artículo 4 del Reglamento 438/2001 de la Comisión, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en 
relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los 
Fondos Estructurales.  

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
EJECUTADO 

2007
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2006

Indicadores de realización   

175 Acciones (Nº) 3 9 7 

170



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 9: Asistencia técnica 
Medida 9.2: Asistencia técnica FSE

FONDO: FSE 

BENEFICIARIOS FINALES: 

206030 Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 

Base jurídica:

Acción 1: Celebración de contratos con empresas especializadas en la materia, según 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la normativa correspondiente 
de la Comunidad Autónoma. 

Acción 2: Al igual que en la acción anterior, suscripción de contratos con empresas 
especializadas, según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la 
normativa correspondiente de la Comunidad Autónoma. 

Acción 3: Contrato de personal para la gestión y seguimiento del Programa Operativo 
según la normativa de contratación de personal laboral de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Objetivo: Realizar acciones de difusión y publicidad, que garanticen la información 
sobre las medidas del Programa Operativo tanto a los beneficiarios potenciales y 
finales como a la opinión pública, estudios e informes sobre el mercado de trabajo, así 
como contratación de personal técnico para la gestión, seguimiento y control del 
Programa Operativo. 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA 

Grupos de actividades (Regla 11 del Reglamento 
nº 1685/2000) PAGADO 

2007
ACUMULADO 

31.12.2007 

2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
Gestión, seguimiento y control 

     (Gastos sujetos a límite) 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado para 
tareas específicas del punto 2.1. 
     (Gastos sujetos a  límite) 

39.534,01 222.841,94 

3. Otros gastos 
Estudios e informes 
Información y publicidad 
Informatización del sistema 
Evaluación intermedia y continua 

     (Gastos no sujetos a  límite) 

84.870,24 
23.097,00 

  99.734,29 
139.630,41 

TOTAL 147.501,25 462.206,64 

La cantidad total certificada en 2007, con cargo a esta medida, fue de 147.501,25 €. 

La Inversión certificada acumulada a 31.12.2007 asciende a 462.206,64 €, lo que 
representa un 104,09 % de la programación 2000-2006. 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

A. Actuaciones ejecutadas por los organismos dependientes de la 
Administración Autonómica:

Acción 1: Información y publicidad.  

En el año 2000 se realizaron y editaron diversas guías informativas, folletos y anuncios 
de las convocatorias de ayudas cofinanciadas por el FSE. 

En la anualidad 2001, se llevaron a cabo anuncios en la prensa regional sobre las 
convocatorias de ayudas, se contrató la actualización, mantenimiento técnico y 
tratamiento de imágenes de la web empleacantabria.com, se elaboró una “Guía de 
ayudas al empleo 2001” y un cartel para su presentación, se distribuyeron en el ámbito 
empresarial las “Guías de acción positiva de la mujer”, se contrató el suministro de 
modelaje para la solicitud de ayudas y, por último, se elaboró una “Guía de cursos de 
formación para el empleo. 2001”. 

En el año 2002 se realizaron acciones similares a las de los años 2000 y 2001: 

- Se insertó anuncio en la prensa regional sobre las convocatorias de ayudas al 
empleo cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
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- Se contrató la “recopilación de contenidos, maquetación, actualización, y tareas 
técnicas de la red digital emplea@cantabria”.

- Se elaboró la “Guía de ayudas al empleo 2002” (7.000 ejemplares), incluyendo 
ilustraciones del certamen infantil sobre Prevención de Riesgos Laborales, para 
sensibilizar también en esta materia a la vez que se difunden las líneas de 
ayuda.

- Se contrató el suministro de modelaje para las solicitudes de ayudas (7.800 
ejemplares).

- Se llevó a cabo un tríptico de “Ayudas a la mujer” (5.000 ejemplares), en aras a 
potenciar el principio transversal de igualdad de oportunidades también en la 
fase de publicidad y difusión. 

- Por último, se elaboró una “Guía de cursos de formación para el empleo”
(3.000 ejemplares).

En el año 2003, se llevaron a cabo las siguientes acciones de publicidad dentro de 
esta medida: 

 Recopilación de contenidos, maquetación, actualización y tareas técnicas de la red 
digital emple@cantabria.

 Guía de ayudas al empleo 2003. 7.000 ejemplares. 

 Guía de promoción del empleo de la mujer 2003.  5.000 unidades. 

 Reedición del cartel con la misión del Fondo Social Europeo. 300 ejemplares. 

 Suministro de modelaje para las ayudas (dossieres, impresos,…) 7.850 
ejemplares.

En el año 2007 se ha seguido con las acciones de información y publicidad de años 
anteriores, elaborando además una memoria del Servicio Cántabro de Empleo que 
recoge todas las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Acción 2: Estudios e informes.   

En el año 2000 se realizó un estudio sobre la evolución de los datos de la Encuesta de 
Población Activa, referidos a Cantabria, por un experto de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Con el fin de difundir los resultados del estudio “La formación: una estrategia de 
empresa. El caso particular de las PYMES entre 3 y 49 trabajadores en Cantabria”, se 
editaron 750 ejemplares en el año 2002.  

En 2007 se han elaborado dos estudios sobre las acciones de formación cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo de cara a mejorar su implementación y gestión. 

Acción 3: Contratación de personal laboral para la gestión, seguimiento y control de la 
intervención del Fondo Social Europeo del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria.
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En el año 2001 se suscribió un contrato de servicio a tiempo completo entre el 
Gobierno de Cantabria y una Técnica Superior, con una duración prevista entre el 12 
de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2006, previa selección conforme a la 
normativa aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para el desarrollo de 
tareas específicamente vinculadas a la intervención y cofinanciación de las acciones 
del FSE en Cantabria.

El 22 de junio de 2006 esa persona causó baja, procediéndose a la incorporación 
inmediata de la persona designada en la lista de reserva que está desempeñando las 
tareas específicas del Fondo Social Europeo desde el 23 de junio de 2006 hasta la 
actualidad.

4.  SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDIDA: 

Indicadores Ejecutado
año 2000 

Ejecutado
año 2001 

Ejecutado
año 2002 

Ejecutado
año 2003 

Ejecutado
año 2004 

Ejecutado
año 2005 

Ejecutado
año 2006 

Ejecutado
año 2007 

Acumulado 
2000-2006

Previsión 
2000-2006

Indicadores de 
realización

         

175 Acciones ( Nº) 11 9 8 5 1 1 1 8 45 40 
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PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 

EJE 9: Asistencia técnica 
Medida 9.3: Asistencia técnica FEOGA-O

FONDO: FEOGA-O 

INSTITUCIONES FINANCIADORAS: 

206050 Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En esta Medida se incluyen: estudios de evaluación relacionados con las actuaciones 
cofinanciadas por el FEOGA-O, seguimiento y control de dichas actuaciones, así como 
acciones de divulgación, información y difusión que garantizan la visibilidad de la 
participación y cofinanciación del FEOGA-O. 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA AGRUPADA DE LA MEDIDA  

Grupos de actividades (Regla 11 del 
Reglamento nº 1685/2000) 

PAGADO 
2007

ACUMULADO 
31.12.2007 

2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
Gestión, seguimiento y control 

     (Gastos sujetos a límite) 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado 
para tareas específicas del punto 2.1. 
     (Gastos sujetos a  límite) 

3. Otros gastos 
Estudios e informes 
Información y publicidad 
Informatización del sistema 
Evaluación intermedia y continua 

     (Gastos no sujetos a  límite) 

11.598,89 
-

1.290,50

  95.630,04 
      1.701,49 

    5.162,00 

TOTAL 12.889,39 102.494,42 

3. ACTUACIONES EJECUTADAS 

Los pagos de esta medida que hayan sido efectuados con cargo al Presupuesto 2007 
del Gobierno de Cantabria se encuentran pendientes de grabación en FONDOS 2000, 
y se incluirán en el próximo informe anual. 
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La inversión certificada acumulada a 31.12.2007, que figura en el cuadro anterior, 
representa un 73,21 % del total programado 2000-2006. 

4. SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MEDIDA 

INDICADORES 
ACUMULADO 

2000-2007
PREVISIÓN 
2000-2007

Indicadores de realización   
175 Acciones (Nº) 4 4 
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2.2. SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

Durante el periodo 2000-2006 se han llevado a cabo las actuaciones pertinentes para 
la obtención de los datos correspondientes. 

Durante el 2007, dichas actuaciones han ido dirigidas tanto a la obtención de datos de 
los nuevos proyectos incluidos en el año 2007, cómo de los ya existentes en el periodo 
2000-2006, pero que se encontraban en ejecución a 31 de diciembre de 2007. 

Se ha solicitado información sobre la cuantificación de los indicadores, incluidos en el 
Complemento de Programa de Cantabria, de realización, resultado e impacto 
disponibles en cada Consejería o Servicio para cada uno de los proyectos. 

Respecto a las intervenciones competencia de la Administración Autonómica todas
las actuaciones han sido llevadas a cabo en estrecha colaboración y coordinación con 
las personas que han sido designadas a este efecto por el Gobierno de Cantabria.  

Inicialmente se ha identificado y contactado con las personas que cuentan con un 
conocimiento profundo de los proyectos en cada Consejería o Servicio, que son 
quienes pueden proporcionar la información requerida, para crear de esta forma un 
contacto válido y eficaz para posteriores necesidades de información. 

Posteriormente, se han clasificado los diferentes proyectos que han sido incluidos en 
el Programa Operativo por las diferentes Consejerías y Servicios responsables de su 
ejecución. 

La metodología seguida en la selección y cuantificación de indicadores se detalla a 
continuación: 

Metodología para la cuantificación de indicadores 

El trabajo de recogida de información sobre cuantificación de indicadores se ha 
desarrollado principalmente en las diferentes dependencias del Gobierno de Cantabria 
en Santander. 

En este proceso de recogida de información, las Consejerías han proporcionado 
información para la cuantificación de los indicadores de realización, resultado e 
impacto, incluidos en el Complemento de Programa de Cantabria y correspondiente a 
proyectos que han sido incluidos en el Programa Operativo de Cantabria y que han 
recibido financiación comunitaria en el periodo 2000-2006. 

Se han revisado expedientes y proyectos con las correspondientes Consejerías, 
procediéndose a la cuantificación de los indicadores aplicando el siguiente criterio: 

Para los proyectos que contienen varios pagos y la unidad de medida del indicador 
correspondiente no es divisible (p.e un centro creado), se ha imputado el indicador al 
último pago correspondiente a la obra finalizada. 

En los proyectos en los que existen varios pagos y la unidad de medida del indicador 
de realización correspondiente es fraccionable (p.e Km) se ha procedido a prorratear 
dicho indicador con respecto a los pagos efectuados y el importe total del proyecto. 
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Los indicadores de resultado e impacto se han imputado siempre al último pago 
correspondiente a la obra finalizada. 

Criterios similares, a los anteriormente señalados, han sido utilizados en la parte 
relativa a las actuaciones ejecutadas por la Administración General del Estado y por 
los Ayuntamientos que intervienen en este Programa Operativo.  

A continuación se adjuntan los cuadros de INDICADORES DE MEDIDA que reflejan la 
evolución de los mismos, de acuerdo con la información suministrada en la aplicación 
FONDOS 2000, por los distintos órganos ejecutores que participan en la medida. 
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P.O. DE CANTABRIA 

1

1

185

232

548

768

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Ayudas concedidas (Total)

Empresas beneficiarias (PYMES)

Inversión privada inducida

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 343,00

 341,00

 153.604.597,83

 1.371,00

 10.497,00

 330,00

 320,00

 156.000.000,00

 1.500,00

 9.400,00

MEDIDA:

EJE:

 Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios (FEDER)

Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 103,94

 106,56

 98,46

 91,40

 111,67

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

1

10

209

232

550

601

688

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Campañas

Empresas beneficiarias (PYMES)

Inversión privada inducida en el sector turístico

Plazas de alojamiento creadas o mejoradas

Incremento de turistas

Empleos creados

Nº

Nº

Euros

Nº

%

Nº

 1,00

 118,00

 11.764.908,81

 4.661,00

 4,84

 3.331,00

 1,00

 130,00

 16.000.000,00

 5.000,00

 6,00

 3.000,00

MEDIDA:

EJE:

Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas (FEDER)

Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 90,77

 73,53

 93,22

 80,67

 111,03

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 3 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

1

2

232

280

548

768

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Inversión privada inducida

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 90,00

 94,00

 42.880.780,00

 305,00

 1.377,00

 90,00

 91,00

 36.750.000,00

 250,00

 1.200,00

MEDIDA:

EJE:

Mejora de la transformación y comercialización de los productos agricolas (FEOGA-O)

Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 103,30

 116,68

 122,00

 114,75

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 4 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

1

3

427

548

772

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Superficie acondicionada

Inversión privada inducida

Empleos mantenidos

M2

Euros

Nº

 1.564.250,00

 49.806.441,00

 346,00

 2.000.000,00

 50.000.000,00

 1.100,00

MEDIDA:

EJE:

 Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a las empresas (FEDER)

Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 78,21

 99,61

 31,45

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 5 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

1

5

232

768

REALIZACIONES

IMPACTOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empleos creados

Nº

Nº

 401,00

 40,00

 401,00

 40,00

MEDIDA:

EJE:

 Mejora de las condiciones de financiación de las empresas (FEDER)

Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 6 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

1

8

16

950

REALIZACIONES

RESULTADOS

Autoempleo generado

Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce
meses (incluidos autoempleo)

Nº

nº

 1.355,00

 715,00

 1.000,00

 600,00

MEDIDA:

EJE:

Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo (FSE)

Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 135,50

 119,17

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 7 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

2

2

262

579

768

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Proyectos de I+D+I cofinanciados

Investigadores implicados.

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

 62,00

 225,00

 65,00

 62,00

 225,00

 65,00

MEDIDA:

EJE:

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 100,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 8 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

2

3

233

570

REALIZACIONES

RESULTADOS

Equipos de I+D cofinanciados

Centros beneficiados

Nº

Nº

 142,00

 4,00

 125,00

 3,00

MEDIDA:

EJE:

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 113,60

 133,33

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 9 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

2

5

222

330

570

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Centros renovados (centros tecnológicos, Universidades etc.)

Centros creados (centros tecnológicos, Universidades etc.)

Centros beneficiados

Nº

Nº

Nº

 3,00

 1,00

 4,00

 3,00

 1,00

 4,00

MEDIDA:

EJE:

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 100,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 10 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

2

7

269

55

548

590

800

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Puntos de conexión en comunicaciones instaladas

Centros de redes instalados

Inversión privada inducida

PYMES que tienen acceso a los servicios creados.

Población mayor de 14 años conectada a Internet (hab.)

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 11.984,00

 197,00

 6.604.251,68

 1.959,00

 209.209,00

 10.500,00

 200,00

 7.025.000,00

 1.800,00

 250.000,00

MEDIDA:

EJE:

Sociedad  de la información (FEDER)

Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 114,13

 98,50

 94,01

 108,83

 83,68

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 11 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

3

1

118

227

641

699

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Redes de abastecimiento nuevas y/o mejoradas a núcleos
urbanos

Depósitos de agua construídos o mejorados

Población beneficiada por las redes de distribución nuevas
(habitantes)

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

Km

Nº

Nº

Nº

Nº

 138,30

 23,00

 49.108,00

 28,00

 173,00

 135,00

 26,00

 60.800,00

 26,00

 152,00

MEDIDA:

EJE:

Abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas (FEDER)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 102,44

 88,46

 80,77

 107,69

 113,82

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 12 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

3

10

1004

1005

1101

1102

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

Proyectos

Superficie considerada

Especies protegidas

Areas recreativas

Nº

Ha

Nº

Nº

 92,00

 2.745,00

 1,00

 11,00

 100,00

 3.000,00

 2,00

 15,00

MEDIDA:

EJE:

Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía agraria (FEOGA-O)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 92,00

 91,50

 50,00

 73,33

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 13 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

3

3

123

124

229

36

524

699

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Alcantarillado (diametro<1,2 metros)

Colector (diámetro >= 1,2 metros)

Depuradoras con tratamiento secundario

Capacidad en M3/año de depuradoras secundarias

Incremento de aguas residuales tratadas

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

Km

Km

Nº

M3/año

M3

Nº

Nº

 35,05

 7,61

 3,00

 4.758.802,00

 3.979.533,00

 14,00

 160,00

 45,00

 8,00

 4,00

 6.000.000,00

 6.000.000,00

 20,00

 160,00

MEDIDA:

EJE:

Saneamiento y depuración de aguas residuales (FEDER)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 77,89

 95,13

 75,00

 79,31

 66,33

 70,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 14 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

3

4

3021

338

452

453

669

699

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Puntos limpios

Contenedores temáticos RSU

Plástico reciclado

RSU reciclados

Toneladas recogidas en puntos limpios y plantas de
transferencia

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

nº

Nº

%

%

Tm/año

Nº

Nº

 16,00

 214,00

 59,50

 8,98

 124.256,00

 16,00

 66,00

 22,00

 300,00

 55,00

 10,25

 115.000,00

 40,00

 140,00

MEDIDA:

EJE:

Gestión integral de los residuos urbanos  e industriales (FEDER)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 72,73

 71,33

 108,18

 87,61

 108,05

 40,00

 47,14

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 15 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

3

6

445

87

699

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Vías verdes

M2 Espacios naturales protegidos rehabilitados

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

m

M2

Nº

Nº

 13.000,00

 95.074,00

 27,00

 80,00

 13.000,00

 130.000,00

 30,00

 95,00

MEDIDA:

EJE:

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 73,13

 90,00

 84,21

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 16 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

3

9

1016

3047

REALIZACIONES

RESULTADOS

Vías forestales construidas ó mejoradas

Superficie beneficiada por acciones de protección y
restauración de recursos naturales agua suelo y cubierta
vegetal.

Km.

Ha.

 384,00

 6.838,00

 450,00

 5.500,00

MEDIDA:

EJE:

Silvicultura (FEOGA-O)

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 85,33

 124,33

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 17 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

41

1

53

56

85

507

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Centros creados ( o grandes ampliaciones).

Centros renovados

Equipamientos de centros

Incremento de usuarios atendidos en los centros financiados

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

Nº

%

Nº

 17,00

 19,00

 9,00

 2,48

 233,00

 17,00

 20,00

 9,00

 3,20

 231,00

MEDIDA:

EJE:

Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de formación (FEDER)

Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesional

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 95,00

 100,00

 77,50

 100,87

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 18 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

41

12

180

902

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Alumnos

Nº de alumnos en socidad de la información

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

nº

nº

nº

 4.380,00

 1.080,00

 57,00

 2.074,00

 2.500,00

 650,00

 10,00

 1.100,00

MEDIDA:

EJE:

Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación Profesional Base y la Formación
Profesional Específica (FSE)

Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesional

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 175,20

 166,15

 570,00

 188,55

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 19 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

41

15

180

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Alumnos

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

nº

nº

 1.038,00

 213,00

 353,00

 1.000,00

 200,00

 400,00

MEDIDA:

EJE:

Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligato (FSE)

Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesional

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 103,80

 106,50

 88,25

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 20 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

42

6

304

346

904

906

907

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que reciben acciones preventivas

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

nº

 7.528,00

 3.400,00

 355,00

 4.468,00

 7.528,00

 2.728,00

 8.000,00

 3.870,00

 250,00

 4.200,00

 8.000,00

 2.400,00

MEDIDA:

EJE:

Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral (FSE)

Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 94,10

 87,86

 142,00

 106,38

 94,10

 113,67

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 21 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

42

7

304

346

904

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

 2.258,00

 963,00

 64,00

 1.529,00

 776,00

 2.500,00

 1.000,00

 70,00

 1.600,00

 670,00

MEDIDA:

EJE:

Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción en el mercado laboral (FSE)

Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 90,32

 96,30

 91,43

 95,56

 115,82

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 22 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

42

8

304

346

904

906

907

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que reciben acciones preventivas

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

nº

 3.586,00

 1.448,00

 73,00

 1.896,00

 3.568,00

 1.467,00

 3.200,00

 1.000,00

 50,00

 1.700,00

 3.000,00

 1.080,00

MEDIDA:

EJE:

Ofrecer vías de inserción profesional a los jovenes (FSE)

Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 112,06

 144,80

 146,00

 111,53

 118,93

 135,83

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 23 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

43

2

345

904

906

955

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas formadas

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que mantienen su empleo

Nº

nº

nº

nº

 12.661,00

 328,00

 5.528,00

 4.591,00

 13.000,00

 250,00

 5.500,00

 5.000,00

MEDIDA:

EJE:

Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores (FSE)

Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 97,39

 131,20

 100,51

 91,82

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 24 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

43

3

280

304

904

906

955

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que mantienen su empleo

Nº

Nº

nº

nº

nº

 3.088,00

 3.930,00

 87,00

 2.115,00

 1.876,00

 2.000,00

 2.700,00

 35,00

 1.500,00

 2.000,00

MEDIDA:

EJE:

Sostener la consolidación del empleo existente (FSE)

Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 154,40

 145,56

 248,57

 141,00

 93,80

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 25 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

43

4

232

304

904

906

955

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Personas beneficiarias

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que mantienen su empleo

Nº

Nº

nº

nº

nº

 482,00

 542,00

 20,00

 469,00

 294,00

 300,00

 366,00

 15,00

 250,00

 200,00

MEDIDA:

EJE:

Fomentar los procesos de modernizacion de las organizaciones públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad (FSE)

Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 160,67

 148,09

 133,33

 187,60

 147,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 26 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

44

10

304

346

903

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

 917,00

 488,00

 874,00

 400,00

 235,00

 1.000,00

 500,00

 1.000,00

 500,00

 200,00

MEDIDA:

EJE:

Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral.

Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 91,70

 97,60

 87,40

 80,00

 117,50

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

44

11

304

346

904

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

 513,00

 265,00

 42,00

 157,00

 34,00

 470,00

 230,00

 30,00

 250,00

 50,00

MEDIDA:

EJE:

Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo (FSE)

Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 109,15

 115,22

 140,00

 62,80

 68,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

45

16

304

346

904

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

 533,00

 258,00

 15,00

 533,00

 114,00

 500,00

 200,00

 10,00

 500,00

 80,00

MEDIDA:

EJE:

Mejorar la empleabilidad de las mujeres (FSE)

Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 106,60

 129,00

 150,00

 106,60

 142,50

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

45

17

304

346

904

906

959

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce
meses

Nº

Nº personas

nº

nº

nº

 1.600,00

 290,00

 30,00

 1.600,00

 419,00

 1.400,00

 300,00

 25,00

 1.400,00

 500,00

MEDIDA:

EJE:

Fomentar la actividad empresarial de las mujeres (FSE)

Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 114,29

 96,67

 120,00

 114,29

 83,80

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 30 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

45

18

175 REALIZACIONES Acciones Nº  57,00  49,00

MEDIDA:

EJE:

Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida (FSE)

Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 116,33

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

5

1

173

2

3016

419

63

90

633

699

761

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Equipamientos de mobiliario urbano instalado

Acondicionamiento (calles,carreteras,aceras etc.)

Actuaciones de eliminación de barreras

Redes suministro eléctrico mejoradas o construidas

Creación y recuperación zonas verdes

Espacios urbanos revalorizados

Población beneficiada directamente

Empleo creado en fase de mantenimiento

Zonas verdes por habitante

Empleos creados en fase de construcción

Nº

M2

nº

m

M2

M2

Nº

Nº

M2

Nº

 810,00

 36.927,00

 25,00

 1.500,00

 20.002,00

 16.383,00

 504.500,00

 9,00

 42,00

 137,00

 730,00

 31.460,00

 25,00

 1.500,00

 20.000,00

 16.383,00

 124.500,00

 9,00

 42,00

 137,00

MEDIDA:

EJE:

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 110,96

 117,38

 100,00

 100,00

 100,01

 100,00

 405,22

 100,00

 100,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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Pag 32 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

5

10

196

768

772

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Proyectos de carácter deportivo y/o de ocio

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

 55,00

 28,00

 17,00

 58,00

 28,00

 17,00

MEDIDA:

EJE:

Instalaciones deportivas y de ocio (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 94,83

 100,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

5

3

163

173

413

415

73

522

633

717

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Red viaria local nueva y/o mejorada

Equipamientos de mobiliario urbano instalado

Redes de saneamiento nuevas y/o mejoradas

Redes de abastecimiento nuevas y/o mejoradas

Edificios nuevos, conservados y/o rehabilitados (actividades
sociales, culturales,etc.)

Viviendas beneficiadas directamente

Población beneficiada directamente

Habitantes equivalentes conectados a depuradoras (según
Directiva 91/271/CEE)

Empleos creados en fase de construcción

Km

Nº

Km

Km

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

 109,75

 468,00

 67,75

 130,89

 11,00

 25.882,00

 126.390,00

 469.305,00

 481,00

 130,00

 543,00

 95,00

 190,00

 14,00

 32.000,00

 115.000,00

 485.000,00

 576,00

MEDIDA:

EJE:

Infraestructura y equipamientos colectivos en municipios menores de 20.000 habitantes (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 84,42

 86,19

 71,32

 68,89

 78,57

 80,88

 109,90

 96,76

 83,51

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002

211



Pag 34 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

5

5

390

633

REALIZACIONES

RESULTADOS

Pymes que reciben ayuda para ampliaciones, modernización,
traslado etc.

Población beneficiada directamente

Nº

Nº

 1.457,00

 479.732,00

 1.460,00

 485.000,00

MEDIDA:

EJE:

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 99,79

 98,91

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

5

7

156

157

73

606

687

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Superficie construida

Superficie reformada

Edificios nuevos, conservados y/o rehabilitados (actividades
sociales, culturales,etc.)

Usuarios al año de las infraestructuras financiadas

Incremento del nº de usuarios de las instalaciones

Empleos creados

M2

M2

Nº

Nº

%

Nº

 1.683,04

 9.542,33

 2,00

 1.306,00

 9,20

 12,00

 1.683,04

 9.542,33

 2,00

 1.306,00

 9,20

 12,00

MEDIDA:

EJE:

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

5

8

177

607

768

772

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Actuaciones en edificios o monumentos

Visitantes al año

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

Nº

 50,00

 1.184.162,00

 47,00

 18,00

 55,00

 925.000,00

 45,00

 20,00

MEDIDA:

EJE:

Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 90,91

 128,02

 104,44

 90,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

5

9

190

278

73

768

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Centros de salud construídos y equipados

Dotaciones de equipamiento sanitario

Edificios nuevos, conservados y/o rehabilitados (actividades
sociales, culturales,etc.)

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

 6,00

 8,00

 15,00

 80,00

 34,00

 7,00

 8,00

 15,00

 75,00

 30,00

MEDIDA:

EJE:

Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios (FEDER)

Desarrollo local y urbano.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 85,71

 100,00

 100,00

 106,67

 113,33

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

6

1

38

699

769

REALIZACIONES

IMPACTOS

IMPACTOS

Carretera acondicionada

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

Km

Nº

Nº

 321,21

 109,00

 488,00

 385,00

 108,00

 485,00

MEDIDA:

EJE:

Carreteras y autovías (FEDER)

Redes de transporte y energía (Feder).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 83,43

 100,93

 100,62

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

6

10

280

383

548

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Empresas beneficiarias

Proyectos de sustitución de fuel a otro carburante

Inversión privada inducida

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Euros

Nº

 78,00

 38,00

 6.050.918,33

 1.559,00

 135,00

 48,00

 9.000.000,00

 2.000,00

MEDIDA:

EJE:

Ayudas a la eficiencia y ahorro energético de las empresas (FEDER)

Redes de transporte y energía (Feder).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 57,78

 79,17

 67,23

 77,95

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

6

4

443

68

71

648

699

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Urbanización o acondicionamient de zona portuaria

Dique nuevo o mejorado

Dragados

Puestos de atraque nuevos

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

M2

m

M3

Nº

Nº

Nº

 29.064,00

 4.020,00

 471.162,00

 536,00

 60,00

 283,00

 27.500,00

 4.000,00

 300.000,00

 525,00

 65,00

 285,00

MEDIDA:

EJE:

Puertos (FEDER)

Redes de transporte y energía (Feder).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 105,69

 100,50

 157,05

 102,10

 92,31

 99,30

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

6

6

105

710

592

743

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Instalaciones de estaciones de autobuses interurbanas creadas
o acondicionadas

Paradas de autobuses

Usuarios

Incremento del tráfico de pasajeros al año

Nº

Nº

Nº

%

 8,00

 187,00

 9.024.015,00

 2,02

 7,00

 135,00

 1.000.000,00

 5,00

MEDIDA:

EJE:

Sistemas de transportes multimodales y centros de transporte (FEDER)

Redes de transporte y energía (Feder).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 114,29

 138,52

 902,40

 40,40

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

7

2

1020

30

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Superficie afectada en reparcelación de tierras

Caminos rurales construidos o mejorados.

Ha

Km

 19.496,00

 893,00

 18.900,00

 450,00

MEDIDA:

EJE:

Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 103,15

 198,44

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002

220



Pag 43 de 51

P.O. DE CANTABRIA 

7

3

1021

1022

1023

548

768

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Número de beneficiarios  totalesHombres

Número de beneficiarios totales. Mujeres

Número de jóvenes dentro del conjunto total

Inversión privada inducida

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 604,00

 248,00

 136,00

 56.229.376,00

 1,00

 713,10

 1.100,00

 250,00

 220,00

 50.000.000,00

 100,00

 1.200,00

MEDIDA:

EJE:

Inversiones en explotaciones agrarias (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 54,91

 99,20

 61,82

 112,46

 1,00

 59,43

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

7

4

1024

1025

1026

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Explotaciones cuyo cesionista se ha acogido a una ayuda por
cese anticipado de la actividad agraria.

Jóvenes beneficiarios (hombres)

Jóvenes beneficiarias (Mujeres)

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Nº

 46,00

 74,00

 68,00

 273,00

 60,00

 120,00

 100,00

 100,00

MEDIDA:

EJE:

Instalación de jóvenes agricultores (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 76,67

 61,67

 68,00

 273,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

7

5

1029

138

548

768

772

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Establecimientos de agroturismo.

Edificios turísticos y culturales (nuevos, mejorados, etc.)

Inversión privada inducida

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 4,00

 45,00

 11.401.897,00

 87,00

 44,00

 6,00

 20,00

 7.000.000,00

 50,00

 40,00

MEDIDA:

EJE:

Desarrollo endógeno de zonas rurales, en el ámbito agrario: diversificación agraria y su reconversión (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 66,67

 225,00

 162,88

 174,00

 110,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

7

6

548 RESULTADOS Inversión privada inducida Euros  0,00  50.000,00

MEDIDA:

EJE:

Recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por desastres naturales y establecimiento de medios de (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

7

7

1034

1106

REALIZACIONES

RESULTADOS

Acciones de formación

Participantes en los cursos (individuos formados, etc)

Nº

Nº

 427,00

 8.666,00

 400,00

 7.000,00

MEDIDA:

EJE:

Formación agraria en territorios, colectivos y contenidos que no queden cubiertos en los programas del FSE (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 106,75

 123,80

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

7

8

1035

768

REALIZACIONES

IMPACTOS

Servicios creados de sustitución y de asistencia a la gestión de
las explotaciones agrarias.

Empleos creados

Nº

Nº

 0,00

 0,00

 5,00

 5,00

MEDIDA:

EJE:

Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería fin (FEOGA-O)

Agricultura y desarrollo rural.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 0,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

9

1

175 REALIZACIONES Acciones Nº  6,00  7,00

MEDIDA:

EJE:

Asistencia técnica FEDER

Asistencia técnica (Feder,Fse,Feoga-O,Ifop).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 85,71

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

9

2

175 REALIZACIONES Acciones Nº  45,00  40,00

MEDIDA:

EJE:

Asistencia técnica FSE

Asistencia técnica (Feder,Fse,Feoga-O,Ifop).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 112,50

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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P.O. DE CANTABRIA 

9

3

175 REALIZACIONES Acciones Nº  4,00  4,00

MEDIDA:

EJE:

Asistencia técnica FEOGA-O

Asistencia técnica (Feder,Fse,Feoga-O,Ifop).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO:

SUBVENCIÓN:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

PROGRAMA OPERATIVO

AYUDA TRANSITORIO

Versión:  5.2

Código nacional:

Código comisión europea

CN

2000.ES.16.1.PO.002
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INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

3.1. Cuadros de ejecución financiera
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INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

3.1.1 Cuadro de financiación por ejes prioritarios, medidas y anualidades 

232



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 2.426.967,00
 2.697.815,00
 3.485.728,00

 292.580,00
 630.857,00
 569.250,00

 0,00
 645.251,00

 1.907.360,00
 5.690.383,00

 3.917.074,00
 3.394.797,00
 1.470.313,00
 3.278.599,00
 3.573.028,00
 1.922.118,00

 4.258.282,00
 89.547,00

 690.789,00

 3.741.149,00
 801.674,00
 801.674,00

 0,00
 0,00
 0,00

 292.580,46
 774.044,03
 22.588,44

 0,00
 645.250,90

 0,00
 175.105,30

 544.897,49
 1.987.287,30

 1.010,91
 322.433,13

 2.552.438,66
 874.771,88

 1.219.672,82
 1,00
 0,00

 1.659.470,88
 836.688,86
 710.401,85

 100,00
 122,70

 3,97

 100,00

 3,08

 13,91
 58,54
 0,07
 9,83

 71,44
 45,51

 28,64
 0,00

 44,36
 104,37
 88,61

165(100)
24(122,7%)
413(3,97%)

183(100)

321(3,08%)

344(13,91%)
345(58,54%)
343(0,07%)
353(9,83%)

121(71,42%), 126(0,02%)
1312(45,51%)

36(28,64%)
23(0%)

21(44,36%)
21(104,37%)
21(88,61%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 10.103.197,00

 8.242.994,00

 17.555.929,00

 5.038.618,00

 5.344.497,00

 1.089.212,93

 820.356,20

 6.282.839,37

 1.219.673,82

 3.206.561,59

 10,78

 9,95

 35,79

 24,21

 60,00

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000
(Euros)

Pag 2 de 51
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3
Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2
Medida 7.3

 1.486.193,00
 1.026.824,00

 189.150,00

 292.381,00
 180.761,00

 203.627,00
 407.253,00
 203.627,00

 1.868.083,00
 9.619.219,00

 299.646,00
 3.000.000,00
 5.797.025,00

 301.460,00
 3.219.587,00

 8.646.653,00
 5.078.888,00

 572.883,00
 0,00

 4.934.726,00
 4.389.468,00

 156.754,18
 964.011,19
 100.403,29

 222.080,94
 47.498,37

 174.641,99
 402.762,95

 9.015,08

 746.863,00
 927.847,47
 374.421,61
 47.566,40

 471.844,70
 795.475,94
 975.240,20

 3.612.832,09
 2.487.256,31

 11.539,43
 0,00

 3.035.615,15
 2.033.023,51

 10,55
 93,88
 53,08

 75,96
 26,28

 85,77
 98,90
 4,43

 39,98
 9,65

 124,95
 1,59
 8,14

 263,87
 30,29

 41,78
 48,97
 2,01

 61,52
 46,32

24(10,55%)
24(93,88%)
24(53,08%)

22(75,96%)
22(26,28%)

25(85,77%)
25(98,9%)
25(4,43%)

352(39,98%)
31(7,49%), 34(2,15%)

161(124,95%)
354(1,59%)
354(8,14%)

36(263,87%)
36(30,29%)

312(36,69%), 318(5,09%)
315(48,97%)
318(2,01%)

1309(61,52%)
111(46,32%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 2.702.167,00

 473.142,00

 814.507,00

 24.105.020,00

 14.298.424,00

 13.111.659,00

 1.221.168,66

 269.579,31

 586.420,02

 4.339.259,32

 6.111.627,83

 7.978.015,96

 45,19

 56,98

 72,00

 18,00

 42,74

 60,85

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 2.155.851,00
 0,00

 74.965,00
 205.792,00

 1.350.857,00

 100.543,00
 98.133,00
 20.000,00

 727.184,27
 26.313,50

 0,00
 147.401,11

 2.008.478,42

 0,00
 36.849,00
 30.050,60

 33,73

 71,63
 148,68

 37,55
 150,25

112(33,73%)
1307

113(71,63%)
, 1304(148,68%)

41(37,55%)
41(150,25%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 13.111.659,00

 218.676,00

 7.978.015,96

 66.899,60

 60,85

 30,59

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000
(Euros)

 10.103.197,00

 8.242.994,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 10.103.197,00

 8.242.994,00

 1.089.212,93

 820.356,20

 1.089.212,93

 820.356,20

 10,78 

 9,95 

 10,78 

 9,95 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 69.840.571,00  15.661.713,90  22,42 
 10.843.639,00  6.094.623,61  56,20
 21.324.620,00  11.435.277,10  53,62

 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000
(Euros)

 17.555.929,00

 5.038.618,00

 5.344.497,00

 2.702.167,00

 473.142,00

 814.507,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 17.555.929,00

 5.038.618,00

 5.344.497,00

 2.702.167,00

 473.142,00

 814.507,00

 6.282.839,37

 1.219.673,82

 3.206.561,59

 1.221.168,66

 269.579,31

 586.420,02

 6.282.839,37

 1.219.673,82

 3.206.561,59

 1.221.168,66

 269.579,31

 586.420,02

 35,79 

 24,21 

 60,00 

 45,19 

 56,98 

 72,00 

 35,79 

 24,21 

 60,00 

 45,19 

 56,98 

 72,00 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000
(Euros)

 24.105.020,00

 14.298.424,00

 13.111.659,00

 218.676,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 24.105.020,00

 14.298.424,00

 13.111.659,00

 218.676,00

 4.339.259,32

 6.111.627,83

 7.978.015,96

 66.899,60

 4.339.259,32

 6.111.627,83

 7.978.015,96

 66.899,60

 18,00 

 42,74 

 60,85 

 30,59 

 18,00 

 42,74 

 60,85 

 30,59 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 102.008.830,00TOTAL  33.191.614,61  32,54 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 2.113.613,00
 2.697.867,00
 3.035.675,00

 978.807,00
 552.000,00
 495.752,00

 0,00
 229.754,00

 1.269.278,00
 4.955.677,00

 3.411.326,00
 2.956.483,00

 790.072,00
 3.380.721,00
 3.573.274,00
 1.922.066,00

 3.708.480,00
 78.353,00

 604.440,00

 3.273.502,00
 701.465,00
 701.465,00

 3.514.729,86
 2.384.018,08
 3.032.421,73

 978.807,42
 1.100.213,20

 836.023,41

 0,00
 229.755,03

 0,00
 875.863,79

 3.715.063,10
 3.393.342,95
 1.324.185,59
 1.291.569,40
 6.588.760,52
 2.706.760,13

 4.117.471,47
 0,00

 461.579,06

 1.684.409,48
 451.692,40
 691.218,40

 166,29
 88,37
 99,89

 100,00
 199,31
 168,64

 100,00

 17,67

 108,90
 114,78
 167,60
 38,20

 184,39
 140,83

 111,03

 76,36

 51,46
 64,39
 98,54

161(166,29%)
114(88,37%)
164(99,89%)

165(100)
24(199,31%)

173(161,8%), 413(6,83%)

183(100)

321(13,53%), 324(4,14%)

344(108,9%)
345(114,78%)
343(167,6%)
353(38,2%)

121(184,39%)
1312(140,83%)

36(111,03%)

23(76,36%)

21(51,46%)
21(64,39%)
21(98,54%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 9.873.714,00

 6.454.709,00

 16.033.942,00

 4.391.273,00

 4.676.432,00

 11.846.213,70

 1.105.618,82

 19.019.681,69

 4.579.050,53

 2.827.320,28

 119,98

 17,13

 118,62

 104,28

 60,46

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2001
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3
Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2
Medida 7.3

 1.300.420,00
 898.483,00
 165.497,00

 255.834,00
 158.166,00

 178.173,00
 356.347,00
 178.173,00

 1.634.783,00
 8.393.371,00

 210.821,00
 0,00

 3.639.810,00
 1.520.166,00
 2.803.895,00

 10.183.340,00
 4.423.136,00

 872.320,00
 0,00

 5.082.388,00
 2.926.312,00

 335.077,11
 1.027.980,00

 167.687,29

 125.139,69
 79.259,49

 199.483,08
 202.084,49
 36.084,77

 4.057.900,57
 9.271.240,09

 845.949,70
 1.235.145,99
 2.011.110,18

 494.276,81
 3.364.279,94

 12.228.109,75
 5.879.617,43

 509.391,99
 0,00

 9.581.899,35
 3.088.052,71

 25,77
 114,41
 101,32

 48,91
 50,11

 111,96
 56,71
 20,25

 248,22
 110,46
 401,26

 55,25
 32,51

 119,99

 120,08
 132,93
 58,40

 188,53
 105,53

24(25,77%)
24(114,41%)
24(101,32%)

22(48,91%)
22(50,11%)

25(111,96%)
25(56,71%)
25(20,25%)

352(248,22%)
31(39,64%), 34(69,97%), 35(0,85%)

161(401,26%)
354

171(31,83%), 354(23,43%)
36(32,51%)

36(119,99%)

312(120,06%), 318(0,02%)
315(132,93%)

318(58,4%)

1309(188,53%)
111(105,53%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 2.364.400,00

 414.000,00

 712.693,00

 18.202.846,00

 15.478.796,00

 13.629.112,00

 1.530.744,40

 204.399,18

 437.652,34

 21.279.903,28

 18.617.119,17

 16.912.966,88

 64,74

 49,37

 61,41

 116,90

 120,27

 124,09

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2001
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 1.437.145,00
 2.555.911,00

 0,00
 199.243,00

 1.428.113,00

 87.561,00
 85.867,00
 20.000,00

 967.114,07
 43.573,37
 74.964,84

 216.682,56
 2.940.679,98

 33.299,83
 37.375,15
 36.481,44

 67,29
 1,70

 108,75
 205,91

 38,03
 43,53

 182,41

112(67,29%)
1307(1,7%)

1313
113(108,75%)

, 1304(205,91%)

41(38,03%)
41(43,53%)

41(182,41%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 13.629.112,00

 193.428,00

 16.912.966,88

 107.156,42

 124,09

 55,40

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2001
(Euros)

 9.873.714,00

 6.454.709,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 9.873.714,00

 6.454.709,00

 11.846.213,70

 1.105.618,82

 11.846.213,70

 1.105.618,82

 119,98 

 17,13 

 119,98 

 17,13 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 61.094.841,00  63.239.556,03  103,51 
 9.488.185,00  6.599.283,61  69,55

 21.842.319,00  28.628.987,05  131,07
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2001
(Euros)

 16.033.942,00

 4.391.273,00

 4.676.432,00

 2.364.400,00

 414.000,00

 712.693,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 16.033.942,00

 4.391.273,00

 4.676.432,00

 2.364.400,00

 414.000,00

 712.693,00

 19.019.681,69

 4.579.050,53

 2.827.320,28

 1.530.744,40

 204.399,18

 437.652,34

 19.019.681,69

 4.579.050,53

 2.827.320,28

 1.530.744,40

 204.399,18

 437.652,34

 118,62 

 104,28 

 60,46 

 64,74 

 49,37 

 61,41 

 118,62 

 104,28 

 60,46 

 64,74 

 49,37 

 61,41 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Pag 10 de 51

241



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2001
(Euros)

 18.202.846,00

 15.478.796,00

 13.629.112,00

 193.428,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 18.202.846,00

 15.478.796,00

 13.629.112,00

 193.428,00

 21.279.903,28

 18.617.119,17

 16.912.966,88

 107.156,42

 21.279.903,28

 18.617.119,17

 16.912.966,88

 107.156,42

 116,90 

 120,27 

 124,09 

 55,40 

 116,90 

 120,27 

 124,09 

 55,40 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 92.425.345,00TOTAL  98.467.826,69  106,54 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 2.803.271,00
 2.697.740,00
 2.781.152,00

 299.194,00
 465.257,00
 417.930,00

 68.945,00
 0,00

 477.277,00
 4.177.749,00

 2.875.825,00
 2.492.381,00

 569.597,00
 2.953.363,00
 3.572.998,00
 1.921.953,00

 3.126.332,00
 66.040,00

 509.457,00

 2.759.094,00
 591.234,00
 591.234,00

 3.964.166,94
 3.220.028,88
 4.201.810,93

 299.194,73
 658.397,60

 1.379.689,50

 68.944,82
 0,00
 0,00

 3.532.951,08

 5.151.512,96
 1.071.591,31

 660.417,81
 3.576.110,31
 2.636.143,00
 2.055.316,59

 6.371.626,73
 0,00

 472.202,98

 1.458.501,36
 340.737,36
 561.637,17

 141,41
 119,36
 151,08
 100,00
 141,51
 330,12

 100,00

 84,57

 179,13
 42,99

 115,94
 121,09
 73,78

 106,94

 203,81

 92,69

 52,86
 57,63
 94,99

161(104,97%), 183(36,44%)
114(119,36%)
164(151,08%)

165(100)
24(141,51%)

173(143,18%), 413(186,95%)

18(100)

321(24%), 324(60,56%)

344(179,13%)
345(42,99%)
343(115,94%)
353(121,09%)
, 121(73,78%)

, 1312(106,94%)

36(203,81%)

23(92,69%)

21(52,86%)
21(57,63%)
21(94,99%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 9.464.544,00

 4.723.971,00

 14.386.117,00

 3.701.829,00

 3.941.562,00

 13.723.288,58

 3.601.895,90

 15.151.091,98

 6.843.829,71

 2.360.875,89

 145,00

 76,25

 105,32

 184,88

 59,90

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2002
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3

Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2
Medida 7.3

 1.096.069,00
 757.291,00
 139.493,00

 215.631,00
 133.311,00

 150.175,00
 300.349,00
 150.175,00

 1.377.816,00
 7.075.102,00

 0,00
 0,00

 2.404.453,00
 2.028.394,00
 2.363.747,00

 9.294.427,00
 3.728.802,00

 45.696,00
 0,00

 4.824.016,00
 2.926.352,00

 496.743,04
 750.193,14
 150.181,04

 108.130,60
 25.429,60

 94.693,93
 249.652,66
 33.357,38

 1.673.149,63
 5.242.774,46

 1.105.394,91
 1.517.927,66
 4.040.694,79
 4.696.681,80
 5.307.944,73

 20.708.374,15
 5.128.334,17
 2.273.479,05

 0,00

 3.227.893,65
 2.191.217,62

 45,32
 99,06

 107,66

 50,15
 19,08

 63,06
 83,12
 22,21

 121,43
 74,10

 168,05
 231,55
 224,56

 222,80
 137,53

 4.975,23

 66,91
 74,88

24(45,32%)
24(99,06%)

24(107,66%)

22(50,15%)
22(19,08%)

25(63,06%)
25(83,12%)
25(22,21%)

352(121,43%)
31(40,18%), 34(31,94%), 35(0,25%),

36(1,73%)
161
354

171(157,16%), 354(10,89%)
36(231,55%)
36(224,56%)

312(222,8%)
315(137,53%)
318(4975,23%)

, 1309(66,91%)
111(74,88%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 1.992.853,00

 348.942,00

 600.699,00

 15.249.512,00

 13.068.925,00

 13.375.286,00

 1.397.117,22

 133.560,20

 377.703,97

 23.584.567,98

 28.110.187,37

 7.798.647,12

 70,11

 38,28

 62,88

 154,66

 215,09

 58,31

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2002
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 1.437.256,00
 2.555.903,00

 100.000,00
 199.232,00

 1.332.527,00

 73.816,00
 72.373,00
 20.000,00

 315.826,41
 119.489,76

 0,00
 244.559,34

 1.699.660,34

 91.267,62
 71.189,09
 1.701,49

 21,97
 4,68

 122,75
 127,55

 123,64
 98,36
 8,51

112(21,97%)
1307(4,68%)

, 113(122,75%)
, 1304(127,55%)

41(123,64%)
41(98,36%)
, 41(8,51%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 13.375.286,00

 166.189,00

 7.798.647,12

 164.158,20

 58,31

 98,78

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2002
(Euros)

 9.464.544,00

 4.723.971,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 9.464.544,00

 4.723.971,00

 13.723.288,58

 3.601.895,90

 13.723.288,58

 3.601.895,90

 145,00 

 76,25 

 145,00 

 76,25 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 51.435.269,00  82.064.040,09  159,55 
 7.997.183,00  5.471.046,95  68,41

 21.587.977,00  15.711.837,08  72,78
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2002
(Euros)

 14.386.117,00

 3.701.829,00

 3.941.562,00

 1.992.853,00

 348.942,00

 600.699,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 14.386.117,00

 3.701.829,00

 3.941.562,00

 1.992.853,00

 348.942,00

 600.699,00

 15.151.091,98

 6.843.829,71

 2.360.875,89

 1.397.117,22

 133.560,20

 377.703,97

 15.151.091,98

 6.843.829,71

 2.360.875,89

 1.397.117,22

 133.560,20

 377.703,97

 105,32 

 184,88 

 59,90 

 70,11 

 38,28 

 62,88 

 105,32 

 184,88 

 59,90 

 70,11 

 38,28 

 62,88 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2002
(Euros)

 15.249.512,00

 13.068.925,00

 13.375.286,00

 166.189,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 15.249.512,00

 13.068.925,00

 13.375.286,00

 166.189,00

 23.584.567,98

 28.110.187,37

 7.798.647,12

 164.158,20

 23.584.567,98

 28.110.187,37

 7.798.647,12

 164.158,20

 154,66 

 215,09 

 58,31 

 98,78 

 154,66 

 215,09 

 58,31 

 98,78 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 81.020.429,00TOTAL  103.246.924,12  127,43 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 1.480.757,00
 2.698.179,00
 2.126.735,00

 0,00
 386.400,00
 347.313,00

 299.427,00
 913.171,00
 523.328,00

 3.471.851,00

 2.389.909,00
 2.071.255,00
 1.726.648,00
 1.111.534,00
 3.572.996,00
 1.922.197,00

 2.598.091,00
 54.847,00

 423.109,00

 2.291.451,00
 491.025,00
 491.025,00

 3.551.186,18
 2.559.179,01
 3.835.344,88

 0,00
 235.600,00

 2.330.795,91

 299.427,71
 913.171,19

 1.191.212,81
 2.007.446,11

 4.133.402,03
 907.211,76
 397.498,37

 8.104.310,85
 5.279.408,79
 1.448.775,75

 8.992.310,19
 0,00

 929.932,60

 2.908.400,07
 735.901,03

 1.164.414,24

 239,82
 94,85

 180,34

 60,97
 671,09

 100,00
 100,00
 227,62
 57,82

 172,95
 43,80
 23,02

 729,11
 147,76
 75,37

 346,11

 219,79

 126,92
 149,87
 237,14

161(239,82%)
114(94,85%)

164(127,89%), 183(52,45%)

24(60,97%)
173(558,61%), 413(112,48%)

18(100)
183(100)

183(227,62%)
321(39,43%), 324(18,39%)

344(172,95%)
345(43,8%)

343(23,02%)
353(729,11%)

121(112,5%), 126(35,26%)
1312(75,37%)

36(346,11%)

23(219,79%)

21(126,92%)
21(149,87%)
21(237,14%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 7.039.384,00

 5.207.777,00

 12.794.539,00

 3.076.047,00

 3.273.501,00

 12.512.105,98

 4.411.257,82

 20.270.607,55

 9.922.242,79

 4.808.715,34

 177,74

 84,71

 158,43

 322,56

 146,90

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2003
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3

Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2

 910.294,00
 628.947,00
 115.840,00

 179.084,00
 110.716,00

 124.721,00
 249.443,00
 124.721,00

 1.143.671,00
 5.876.915,00

 1.183.059,00
 0,00

 617.948,00
 1.685.666,00
 1.964.355,00

 6.127.885,00
 3.098.764,00

 619.752,00
 1.032.922,00

 5.060.896,00

 1.387.396,15
 1.745.779,87

 204.460,00

 269.207,61
 118.198,00

 254.763,85
 417.109,29
 310.236,12

 1.308.215,00
 11.963.523,90

 418.003,97
 199.359,95

 14.755.385,25
 6.341.591,04

 11.000.168,10

 17.505.498,21
 7.715.274,47
 3.174.276,78
 1.387.454,53

 5.326.346,49

 152,41
 277,57
 176,50

 150,32
 106,76

 204,27
 167,22
 248,74

 114,39
 203,57

 35,33

 2.387,80
 376,21
 559,99

 285,67
 248,98
 512,18
 134,32

 105,25

24(152,41%)
24(277,57%)
24(176,5%)

22(150,32%)
22(106,76%)

25(204,27%)
25(167,22%)
25(248,74%)

352(114,39%)
31(141,09%), 34(60,28%),

35(2,11%), 36(0,09%)
161(35,33%)

354
171(2148,03%), 354(239,78%)

36(376,21%)
36(559,99%)

312(285,67%)
315(248,98%)
318(512,18%)

332(7,46%), 333(126,86%)

1302(26,59%), 1305(8,7%),
1309(69,95%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 1.655.081,00

 289.800,00

 498.885,00

 12.471.614,00

 10.879.323,00

 13.609.758,00

 3.337.636,02

 387.405,61

 982.109,26

 45.986.247,21

 29.782.503,99

 13.045.118,39

 201,66

 133,68

 196,86

 368,73

 273,75

 95,85

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2003
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.3
Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 2.926.036,00
 1.437.126,00
 2.555.617,00

 0,00
 199.239,00

 1.430.844,00

 61.344,00
 60.107,00
 20.000,00

 3.073.973,20
 1.573.172,62

 642.713,66
 0,00

 238.415,36
 2.190.497,06

 307.698,55
 58.241,67
 17.500,00

 105,06
 109,47
 25,15

 119,66
 153,09

 501,60
 96,90
 87,50

111(105,06%)
112(109,47%)
1307(25,15%)

113(119,66%)
1303(27,08%), 1304(126,01%)

41(501,6%)
41(96,9%)
41(87,5%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 13.609.758,00

 141.451,00

 13.045.118,39

 383.440,22

 95,85

 271,08

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2003
(Euros)

 7.039.384,00

 5.207.777,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 7.039.384,00

 5.207.777,00

 12.512.105,98

 4.411.257,82

 12.512.105,98

 4.411.257,82

 177,74 

 84,71 

 177,74 

 84,71 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 42.472.300,00  112.739.767,74  265,44 
 6.641.730,00  10.739.640,50  161,70

 21.823.130,00  22.349.981,94  102,41
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2003
(Euros)

 12.794.539,00

 3.076.047,00

 3.273.501,00

 1.655.081,00

 289.800,00

 498.885,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 12.794.539,00

 3.076.047,00

 3.273.501,00

 1.655.081,00

 289.800,00

 498.885,00

 20.270.607,55

 9.922.242,79

 4.808.715,34

 3.337.636,02

 387.405,61

 982.109,26

 20.270.607,55

 9.922.242,79

 4.808.715,34

 3.337.636,02

 387.405,61

 982.109,26

 158,43 

 322,56 

 146,90 

 201,66 

 133,68 

 196,86 

 158,43 

 322,56 

 146,90 

 201,66 

 133,68 

 196,86 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2003
(Euros)

 12.471.614,00

 10.879.323,00

 13.609.758,00

 141.451,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 12.471.614,00

 10.879.323,00

 13.609.758,00

 141.451,00

 45.986.247,21

 29.782.503,99

 13.045.118,39

 383.440,22

 45.986.247,21

 29.782.503,99

 13.045.118,39

 383.440,22

 368,73 

 273,75 

 95,85 

 271,08 

 368,73 

 273,75 

 95,85 

 271,08 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 70.937.160,00TOTAL  145.829.390,18  205,58 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 995.363,00
 3.354.391,00
 1.429.588,00

 0,00
 1.311.657,00

 233.463,00

 0,00
 0,00

 1.166.887,00
 2.466.371,00

 1.606.494,00
 1.392.295,00
 1.160.649,00
 1.461.457,00
 4.579.638,00
 2.532.422,00

 3.284.894,00
 36.938,00

 284.950,00

 1.543.218,00
 330.692,00
 330.692,00

 699.400,45
 3.572.605,43

 607.182,87
 0,00

 1.729.600,00
 38.310,00

 0,00
 0,00

 1.860.000,00
 3.936.268,82

 4.219.092,58
 96.882,08

 0,00
 2.491.202,08
 4.597.744,84
 1.103.030,57

 1.933.099,44
 0,00

 793.000,00

 2.009.796,43
 337.078,74
 282.486,57

 70,27
 106,51
 42,47

 131,86
 16,41

 159,40
 159,60

 262,63
 6,96

 170,46
 100,40
 43,56

 58,85

 278,29

 130,23
 101,93
 85,42

161(70,27%)
114(106,51%)

164(3,55%), 183(38,92%)

24(131,86%)
173(16,41%)

183(159,4%)
321(137,45%), 324(22,15%)

344(262,63%)
345(6,96%)

353(170,46%)
121(99,18%), 126(1,22%)

1312(43,56%)

36(58,85%)

23(278,29%)

21(130,23%)
21(101,93%)
21(85,42%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 7.324.462,00

 3.633.258,00

 12.732.955,00

 3.606.782,00

 2.204.602,00

 6.647.098,75

 5.796.268,82

 12.507.952,15

 2.726.099,44

 2.629.361,74

 90,75

 159,53

 98,23

 75,58

 119,27

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2004
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3
Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2

Medida 7.3

 613.056,00
 423.543,00
 78.047,00

 120.607,00
 74.564,00

 83.996,00
 167.992,00
 83.996,00

 957.703,00
 3.954.796,00

 795.250,00
 0,00

 1.248.717,00
 1.739.217,00
 2.987.103,00

 4.243.083,00
 2.282.984,00
 1.416.596,00

 694.328,00

 6.836.577,00

 2.926.726,00

 674.029,08
 0,00

 190.317,65

 33.102,00
 0,00

 50.946,24
 376.932,15
 115.770,88

 2.640.891,02
 9.365.644,26

 604.618,48
 0,00

 988.461,44
 4.648.620,56
 2.529.828,70

 16.926.120,95
 4.759.179,92

 803.216,84
 0,00

 5.637.791,43

 3.333.962,51

 109,95

 243,85

 27,45

 60,65
 224,38
 137,83

 275,75
 236,82
 76,03

 79,16
 267,28
 84,69

 398,91
 208,46
 56,70

 82,47

 113,91

24(109,95%)

24(243,85%)

22(27,45%)

25(60,65%)
25(224,38%)
25(137,83%)

352(275,75%)
31(179,1%), 34(57,72%)

161(76,03%)

171(3,6%), 354(75,56%)
36(267,28%)
36(84,69%)

312(398,91%)
315(208,46%)

318(56,7%)

1302(11,58%), 1305(4,38%),
1309(66,51%)
111(113,91%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 1.114.646,00

 195.171,00

 335.984,00

 11.682.786,00

 8.636.991,00

 16.011.475,00

 864.346,73

 33.102,00

 543.649,27

 20.778.064,46

 22.488.517,71

 16.523.323,05

 77,54

 16,96

 161,81

 177,85

 260,37

 103,20

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2004
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 1.437.204,00
 3.178.152,00

 0,00
 199.204,00

 1.433.612,00

 279.447,00
 40.480,00
 20.000,00

 1.303.839,35
 3.308.080,35

 0,00
 247.739,16

 2.691.910,25

 115.215,07
 37.972,75

 0,00

 90,72
 104,09

 124,36
 187,77

 41,23
 93,81

112(90,72%)
1307(104,09%)

113(124,36%)
1304(187,77%)

41(41,23%)
41(93,81%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 16.011.475,00

 339.927,00

 16.523.323,05

 153.187,82

 103,20

 45,06

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2004
(Euros)

 7.324.462,00

 3.633.258,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 7.324.462,00

 3.633.258,00

 6.647.098,75

 5.796.268,82

 6.647.098,75

 5.796.268,82

 90,75 

 159,53 

 90,75 

 159,53 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 35.796.685,00  59.263.235,56  165,56 
 5.524.428,00  6.631.032,49  120,03

 26.497.926,00  25.796.703,89  97,35
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2004
(Euros)

 12.732.955,00

 3.606.782,00

 2.204.602,00

 1.114.646,00

 195.171,00

 335.984,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 12.732.955,00

 3.606.782,00

 2.204.602,00

 1.114.646,00

 195.171,00

 335.984,00

 12.507.952,15

 2.726.099,44

 2.629.361,74

 864.346,73

 33.102,00

 543.649,27

 12.507.952,15

 2.726.099,44

 2.629.361,74

 864.346,73

 33.102,00

 543.649,27

 98,23 

 75,58 

 119,27 

 77,54 

 16,96 

 161,81 

 98,23 

 75,58 

 119,27 

 77,54 

 16,96 

 161,81 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2004
(Euros)

 11.682.786,00

 8.636.991,00

 16.011.475,00

 339.927,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 11.682.786,00

 8.636.991,00

 16.011.475,00

 339.927,00

 20.778.064,46

 22.488.517,71

 16.523.323,05

 153.187,82

 20.778.064,46

 22.488.517,71

 16.523.323,05

 153.187,82

 177,85 

 260,37 

 103,20 

 45,06 

 177,85 

 260,37 

 103,20 

 45,06 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 67.819.039,00TOTAL  91.690.971,94  135,20 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 1.026.084,00
 3.333.573,00
 1.473.713,00

 0,00
 1.319.543,00

 240.670,00

 0,00
 0,00
 0,00

 132.597,00

 1.656.078,00
 0,00
 0,00

 1.484.519,00
 4.545.760,00
 2.512.749,00

 3.338.797,00
 38.057,00

 293.586,00

 1.589.986,00
 340.711,00
 340.711,00

 1.524.320,97
 2.428.062,06

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 197.634,19

 1.601.456,00
 5.243.131,88

 571.650,66
 608.134,28

 0,00
 61.662,45

 5.788.196,24
 2.643.148,06

 195.431,61
 0,00

 602.000,00

 2.634.143,14
 486.274,99
 703.660,77

 148,56
 72,84

 3.954,19

 34,52

 4,15
 127,33
 105,19

 5,85

 205,05

 165,67
 142,72
 206,53

161(148,56%)
114(72,84%)

183
183

321(3387,52%), 324(566,66%)

344(34,52%)
345

353(4,15%)
121(127,33%)
1312(105,19%)

36(5,85%)

23(205,05%)

21(165,67%)
21(142,72%)
21(206,53%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 7.393.583,00

 132.597,00

 10.199.106,00

 3.670.440,00

 2.271.408,00

 3.952.383,03

 7.042.222,07

 9.672.791,69

 797.431,61

 3.824.078,90

 53,46

 5.311,00

 94,84

 21,73

 168,36

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2005
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3
Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2
Medida 7.3

 0,00
 1.068.024,00

 80.400,00

 124.261,00
 76.824,00

 86.541,00
 259.624,00

 0,00

 980.527,00
 4.074.878,00

 258.810,00
 0,00

 5.862.397,00
 1.774.189,00
 3.027.858,00

 4.286.983,00
 5.786.276,00
 1.429.456,00

 0,00

 7.082.028,00
 2.926.325,00

 1.244.634,18
 0,00

 22.616,63

 168.402,03
 0,00

 102.413,92
 230.830,39
 200.005,97

 2.045.641,30
 3.970.315,34

 589.018,11
 0,00

 540.147,27
 3.194.759,09

 121.397,77

 5.319.075,39
 1.070.591,88

 132.106,06
 0,00

 6.647.326,83
 3.099.964,89

 28,13

 135,52

 118,34
 88,91

 208,63
 97,43

 227,59

 9,21
 180,07

 4,01

 124,08
 18,50
 9,24

 93,86
 105,93

24

24(28,13%)

22(135,52%)

25(118,34%)
25(88,91%)

25

352(208,63%)
31(50,81%), 34(46,62%)

161(227,59%)

171(1,03%), 354(8,18%)
36(180,07%)

36(4,01%)

312(124,08%)
315(18,5%)
318(9,24%)

1302(3,26%), 1309(90,6%)
111(105,93%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 1.148.424,00

 201.085,00

 346.165,00

 15.978.659,00

 11.502.715,00

 16.234.189,00

 1.267.250,81

 168.402,03

 533.250,28

 10.461.278,88

 6.521.773,33

 14.761.266,84

 110,35

 83,75

 154,05

 65,47

 56,70

 90,93

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2005
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 1.436.975,00
 3.157.989,00

 0,00
 199.220,00

 1.431.652,00

 280.720,00
 41.707,00
 20.000,00

 282.506,83
 1.987.989,76

 0,00
 237.563,84

 2.505.914,69

 32.219,92
 38.362,68

 0,00

 19,66
 62,95

 119,25
 175,04

 11,48
 91,98

112(19,66%)
1307(62,95%)

113(119,25%)
1304(175,04%)

41(11,48%)
41(91,98%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 16.234.189,00

 342.427,00

 14.761.266,84

 70.582,60

 90,93

 20,61

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2005
(Euros)

 7.393.583,00

 132.597,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 7.393.583,00

 132.597,00

 3.952.383,03

 7.042.222,07

 3.952.383,03

 7.042.222,07

 53,46 

 5.311,00 

 53,46 

 5.311,00 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 37.114.552,00  27.018.694,17  72,80 
 5.659.975,00  6.433.344,70  113,66

 26.646.271,00  25.620.673,20  96,15
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2005
(Euros)

 10.199.106,00

 3.670.440,00

 2.271.408,00

 1.148.424,00

 201.085,00

 346.165,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 10.199.106,00

 3.670.440,00

 2.271.408,00

 1.148.424,00

 201.085,00

 346.165,00

 9.672.791,69

 797.431,61

 3.824.078,90

 1.267.250,81

 168.402,03

 533.250,28

 9.672.791,69

 797.431,61

 3.824.078,90

 1.267.250,81

 168.402,03

 533.250,28

 94,84 

 21,73 

 168,36 

 110,35 

 83,75 

 154,05 

 94,84 

 21,73 

 168,36 

 110,35 

 83,75 

 154,05 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2005
(Euros)

 15.978.659,00

 11.502.715,00

 16.234.189,00

 342.427,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 15.978.659,00

 11.502.715,00

 16.234.189,00

 342.427,00

 10.461.278,88

 6.521.773,33

 14.761.266,84

 70.582,60

 10.461.278,88

 6.521.773,33

 14.761.266,84

 70.582,60

 65,47 

 56,70 

 90,93 

 20,61 

 65,47 

 56,70 

 90,93 

 20,61 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 69.420.798,00TOTAL  59.072.712,07  85,09 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 1.118.249,00
 2.698.205,00
 1.606.083,00

 0,00
 291.771,00
 262.287,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 1.804.829,00
 0,00
 0,00

 839.416,00
 3.573.274,00
 1.921.780,00

 1.962.045,00
 41.415,00

 319.490,00

 1.730.280,00
 370.774,00
 370.774,00

 0,00
 5.275.749,86

 0,00
 0,00

 857.600,00
 0,00

 0,00
 13.193,23

 2.225.000,00
 3.188.298,76

 5.200.656,58
 2.635.108,66

 192.352,73
 26.152,74

 4.379.059,40
 2.086.819,17

 0,00
 59.254,75

 903.500,00

 3.134.676,84
 343.979,88
 965.925,86

 195,53

 293,93

 288,15

 3,12
 122,55
 108,59

 143,08
 282,79

 181,17
 92,77

 260,52

114(195,53%)

24(293,93%)

183
183

321, 324

344(288,15%)
345
343

353(3,12%)
121(122,55%)
1312(108,59%)

23(143,08%)
23(282,79%)

21(181,17%)
21(92,77%)

21(260,52%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 5.976.595,00

 0,00

 8.139.299,00

 2.322.950,00

 2.471.828,00

 6.133.349,86

 5.426.491,99

 14.520.149,28

 962.754,75

 4.444.582,58

 102,62

 178,40

 41,45

 179,81

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2006
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3
Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2
Medida 7.3

 0,00
 1.162.267,00

 87.487,00

 135.227,00
 83.602,00

 94.177,00
 282.532,00

 0,00

 863.882,00
 4.438.569,00

 893.431,00
 0,00

 5.480.778,00
 1.272.994,00
 1.483.455,00

 4.720.882,00
 5.232.116,00

 468.030,00
 0,00

 4.943.630,00
 2.926.009,00

 879.189,21
 2.130.348,05

 294.275,12

 215.930,05
 38.918,39

 129.705,98
 250.152,34
 47.420,27

 0,00
 1.468.440,83

 0,00
 0,00

 18.778,51
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 85.450,00

 10.984.363,66
 2.567.537,15

 183,29
 336,36

 159,68
 46,55

 137,73
 88,54

 33,08

 0,34

 222,19
 87,75

24
24(183,29%)
24(336,36%)

22(159,68%)
22(46,55%)

25(137,73%)
25(88,54%)

25

31(0,84%), 34(32,24%)

354(0,34%)

332

1309(222,19%)
111(87,75%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 1.249.754,00

 218.829,00

 376.709,00

 14.433.109,00

 10.421.028,00

 13.493.109,00

 3.303.812,38

 254.848,44

 427.278,59

 1.487.219,34

 85.450,00

 18.321.922,36

 264,36

 116,46

 113,42

 10,30

 0,82

 135,79

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2006
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 1.437.239,00
 2.555.631,00

 0,00
 199.204,00

 1.431.396,00

 46.327,00
 45.387,00
 20.000,00

 998.673,18
 1.806.031,19

 0,00
 299.969,73

 1.665.347,45

 167.309,50
 34.715,05
 3.871,50

 69,49
 70,67

 150,58
 116,34

 361,15
 76,49
 19,36

112(69,49%)
1307(70,67%)

113(150,58%)
, 1304(116,34%)

41(361,15%)
41(76,49%)
41(19,36%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 13.493.109,00

 111.714,00

 18.321.922,36

 205.896,05

 135,79

 184,31

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2006
(Euros)

 5.976.595,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 5.976.595,00

 0,00

 6.133.349,86

 5.426.491,99

 6.133.349,86

 5.426.491,99

 102,62 

 102,62 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 32.493.373,00  15.220.741,54  46,84 
 5.015.183,00  10.285.591,79  205,09

 21.706.368,00  30.067.422,29  138,52
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2006
(Euros)

 8.139.299,00

 2.322.950,00

 2.471.828,00

 1.249.754,00

 218.829,00

 376.709,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 8.139.299,00

 2.322.950,00

 2.471.828,00

 1.249.754,00

 218.829,00

 376.709,00

 14.520.149,28

 962.754,75

 4.444.582,58

 3.303.812,38

 254.848,44

 427.278,59

 14.520.149,28

 962.754,75

 4.444.582,58

 3.303.812,38

 254.848,44

 427.278,59

 178,40 

 41,45 

 179,81 

 264,36 

 116,46 

 113,42 

 178,40 

 41,45 

 179,81 

 264,36 

 116,46 

 113,42 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2006
(Euros)

 14.433.109,00

 10.421.028,00

 13.493.109,00

 111.714,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 14.433.109,00

 10.421.028,00

 13.493.109,00

 111.714,00

 1.487.219,34

 85.450,00

 18.321.922,36

 205.896,05

 1.487.219,34

 85.450,00

 18.321.922,36

 205.896,05

 10,30 

 0,82 

 135,79 

 184,31 

 10,30 

 0,82 

 135,79 

 184,31 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 59.214.924,00TOTAL  55.573.755,62  93,85 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 11.964.304,00
 20.177.770,00
 15.938.674,00
 1.570.581,00
 4.957.485,00
 2.566.665,00

 368.372,00
 1.788.176,00
 5.344.130,00

 20.894.628,00

 17.661.535,00
 12.307.211,00
 5.717.279,00

 14.509.609,00
 26.990.968,00
 14.655.285,00

 22.276.921,00
 405.197,00

 3.125.821,00

 16.928.680,00
 3.627.575,00
 3.627.575,00

 13.253.804,40
 19.439.643,32
 11.676.760,41
 1.570.582,61
 5.355.454,83
 4.607.407,26

 368.372,53
 1.999.004,54
 6.877.668,81

 18.959.065,74

 23.536.275,40
 10.699.558,34
 2.575.465,41

 15.873.440,96
 31.821.751,45
 12.918.622,15

 22.829.612,26
 59.255,75

 4.162.214,64

 15.489.398,20
 3.532.353,26
 5.079.744,86

 110,78
 96,34
 73,26

 100,00
 108,03
 179,51

 100,00
 111,79
 128,70
 90,74

 133,26
 86,94
 45,05

 109,40
 117,90
 88,15

 102,48
 14,62

 133,16

 91,50
 97,38

 140,03

161(102,24%), 183(8,54%)
114(96,34%)

164(62,77%), 183(10,49%)
165(100)

24(108,03%)
173(131,65%), 413(47,86%)

18(100)
183(111,79%)
183(128,7%)

321(68,37%), 324(22,37%)

344(133,26%)
345(86,94%)
343(45,05%)
353(109,4%)

, 121(113,02%), 126(4,88%)
, 1312(88,15%)

36(102,48%)
23(14,62%)

23(133,16%)

21(91,5%)
21(97,38%)

21(140,03%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 57.175.479,00

 28.395.306,00

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 55.903.652,83

 28.204.111,62

 97.425.113,71

 27.051.082,65

 24.101.496,32

 97,78

 99,33

 106,08

 104,82

 99,66

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2006
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3

Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2

 5.406.032,00
 5.965.379,00

 855.914,00

 1.323.025,00
 817.944,00

 921.410,00
 2.023.540,00

 740.692,00

 8.826.465,00
 43.432.850,00

 3.641.017,00
 3.000.000,00

 25.051.128,00
 10.322.086,00
 17.850.000,00

 47.503.253,00
 29.630.966,00
 5.424.733,00
 1.727.250,00

 38.764.261,00

 5.173.822,95
 6.618.312,25
 1.129.941,02

 1.141.992,92
 309.303,85

 1.006.648,99
 2.129.524,27

 751.890,47

 12.472.660,52
 42.209.786,35

 3.937.406,78
 3.000.000,00

 22.826.422,14
 20.171.405,24
 23.298.859,44

 76.300.010,54
 27.040.254,18
 6.904.010,15
 1.472.904,53

 44.441.236,56

 95,70
 110,95
 132,02

 86,32
 37,81

 109,25
 105,24
 101,51

 141,31
 97,18

 108,14
 100,00
 91,12

 195,42
 130,53

 160,62
 91,26

 127,27
 85,27

 114,64

24(95,7%)
24(110,95%)
24(132,02%)

22(86,32%)
22(37,81%)

25(109,25%)
25(105,24%)
25(101,51%)

352(141,31%)
31(56,12%), 34(40,28%), 35(0,49%),

36(0,29%)
161(108,14%)

354(100)
171(73,12%), 354(18%)

36(195,42%)
36(130,53%)

312(159,69%), 318(0,93%)
315(91,26%)
318(127,27%)

332(9,41%), 333(75,87%)

, 1302(6,11%), 1305(1,91%),
1309(106,63%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 3.685.642,00

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 99.464.588,00

 12.922.076,22

 1.451.296,77

 3.888.063,73

 127.916.540,47

 111.717.179,40

 95.341.260,60

 105,68

 67,79

 105,49

 114,09

 132,55

 95,85

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2006
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.3
Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 21.947.228,00
 10.778.796,00
 16.559.203,00

 174.965,00
 1.401.134,00
 9.839.001,00

 929.758,00
 444.054,00
 140.000,00

 19.387.731,59
 6.168.316,73
 7.934.191,59

 74.964,84
 1.632.331,10

 15.702.488,19

 747.010,49
 314.705,39
 89.605,03

 88,34
 57,23
 47,91
 42,85

 116,50
 159,59

 80,34
 70,87
 64,00

111(88,34%)
112(57,23%)
1307(47,91%)
, 1313(42,85%)
, 113(116,5%)

, 1303(3,94%), 1304(155,66%)

41(80,34%)
41(70,87%)
, 41(64%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 99.464.588,00

 1.513.812,00

 95.341.260,60

 1.151.320,91

 95,85

 76,05

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2006
(Euros)

 57.175.479,00

 28.395.306,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 57.175.479,00

 28.395.306,00

 55.903.652,83

 28.204.111,62

 55.903.652,83

 28.204.111,62

 97,78 

 99,33 

 97,78 

 99,33 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 330.247.591,00  375.207.749,03  113,61 
 51.170.323,00  52.254.563,65  102,12

 161.428.611,00  159.610.882,55  98,87
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2006
(Euros)

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 3.685.642,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 3.685.642,00

 97.425.113,71

 27.051.082,65

 24.101.496,32

 12.922.076,22

 1.451.296,77

 3.888.063,73

 97.425.113,71

 27.051.082,65

 24.101.496,32

 12.922.076,22

 1.451.296,77

 3.888.063,73

 106,08 

 104,82 

 99,66 

 105,68 

 67,79 

 105,49 

 106,08 

 104,82 

 99,66 

 105,68 

 67,79 

 105,49 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2006
(Euros)

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 99.464.588,00

 1.513.812,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 99.464.588,00

 1.513.812,00

 127.916.540,47

 111.717.179,40

 95.341.260,60

 1.151.320,91

 127.916.540,47

 111.717.179,40

 95.341.260,60

 1.151.320,91

 114,09 

 132,55 

 95,85 

 76,05 

 114,09 

 132,55 

 95,85 

 76,05 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 542.846.525,00TOTAL  587.073.195,23  108,15 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 2.638.095,40
 2.502.328,42

 0,00
 1.496.150,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 2.976.029,90

 486.913,44
 786.163,79
 598.800,00

 0,00
 3.763.125,67
 1.264.142,52

 0,00
 285.296,65

 0,00

 1.558.304,88
 140.003,85
 548.005,07

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.636.573,82

 2.976.029,90

 6.899.145,42

 285.296,65

 2.246.313,80

 1.287.880,65

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2007
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3
Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2
Medida 7.3
Medida 7.4

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 93.582,97
 1.032.757,63

 161.540,05

 109.514,88
 134.202,87

 42.247,45
 307.850,00
 104.159,55

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 1.873,35

 7.749.033,19
 2.855.828,62

 894.209,22

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.287.880,65

 243.717,75

 454.257,00

 0,00

 1.873,35

 15.362.903,12

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2007
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 3.647.417,72
 0,00

 54.569,62
 161.844,75

 341.983,54
 147.501,25
 12.889,39

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 0,00

 0,00

 15.362.903,12

 502.374,18

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

 0,00

 0,00

 0,00

 6.636.573,82

 2.976.029,90

 6.899.145,42

 6.636.573,82

 2.976.029,90

 6.899.145,42

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 0,00  7.694.092,44
 0,00  6.161.117,10
 0,00  23.041.156,10
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 285.296,65

 2.246.313,80

 1.287.880,65

 243.717,75

 454.257,00

 0,00

 285.296,65

 2.246.313,80

 1.287.880,65

 243.717,75

 454.257,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 0,00

 0,00

 0,00

 1.873,35

 15.362.903,12

 502.374,18

 1.873,35

 15.362.903,12

 502.374,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 0,00TOTAL  36.896.365,64
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.3
Medida 1.5
Medida 1.8
Medida 1.10

Medida 2.2
Medida 2.3
Medida 2.5
Medida 2.7

Medida 3.1
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.6
Medida 3.9
Medida 3.10

Medida 41.1
Medida 41.12
Medida 41.15

Medida 42.6
Medida 42.7
Medida 42.8

 11.964.304,00
 20.177.770,00
 15.938.674,00
 1.570.581,00
 4.957.485,00
 2.566.665,00

 368.372,00
 1.788.176,00
 5.344.130,00

 20.894.628,00

 17.661.535,00
 12.307.211,00
 5.717.279,00

 14.509.609,00
 26.990.968,00
 14.655.285,00

 22.276.921,00
 405.197,00

 3.125.821,00

 16.928.680,00
 3.627.575,00
 3.627.575,00

 13.253.804,40
 22.077.738,72
 14.179.088,83
 1.570.582,61
 6.851.604,83
 4.607.407,26

 368.372,53
 1.999.004,54
 6.877.668,81

 21.935.095,64

 24.023.188,84
 11.485.722,13
 3.174.265,41

 15.873.440,96
 35.584.877,12
 14.182.764,67

 22.829.612,26
 344.552,40

 4.162.214,64

 17.047.703,08
 3.672.357,11
 5.627.749,93

 110,78
 109,42
 88,96

 100,00
 138,21
 179,51

 100,00
 111,79
 128,70
 104,98

 136,02
 93,33
 55,52

 109,40
 131,84
 96,78

 102,48
 85,03

 133,16

 100,70
 101,23
 155,14

161(102,24%), 183(8,54%)
114(109,42%)

164(62,77%), 183(26,19%)
165(100)

24(138,21%)
173(131,65%), 413(47,86%)

18(100)
183(111,79%)
183(128,7%)

321(82,61%), 324(22,37%)

344(136,02%)
345(93,33%)
343(55,52%)
353(109,4%)

, 121(126,96%), 126(4,88%)
, 1312(96,78%)

36(102,48%)
23(85,03%)

23(133,16%)

21(100,7%)
21(101,23%)
21(155,14%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

 57.175.479,00

 28.395.306,00

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 62.540.226,65

 31.180.141,52

 104.324.259,13

 27.336.379,30

 26.347.810,12

 109,38

 109,81

 113,59

 105,92

 108,95

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2007
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 43.2
Medida 43.3
Medida 43.4

Medida 44.10
Medida 44.11

Medida 45.16
Medida 45.17
Medida 45.18

Medida 5.1
Medida 5.3

Medida 5.5
Medida 5.7
Medida 5.8
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.4
Medida 6.6
Medida 6.10

Medida 7.2

 5.406.032,00
 5.965.379,00

 855.914,00

 1.323.025,00
 817.944,00

 921.410,00
 2.023.540,00

 740.692,00

 8.826.465,00
 43.432.850,00

 3.641.017,00
 3.000.000,00

 25.051.128,00
 10.322.086,00
 17.850.000,00

 47.503.253,00
 29.630.966,00
 5.424.733,00
 1.727.250,00

 38.764.261,00

 5.267.405,92
 7.651.069,88
 1.291.481,07

 1.251.507,80
 443.506,72

 1.048.896,44
 2.437.374,27

 856.050,02

 12.472.660,52
 42.209.786,35

 3.937.406,78
 3.000.000,00

 22.826.422,14
 20.171.405,24
 23.298.859,44

 76.300.010,54
 27.040.254,18
 6.904.010,15
 1.474.777,88

 52.190.269,75

 97,44
 128,26
 150,89

 94,59
 54,22

 113,84
 120,45
 115,57

 141,31
 97,18

 108,14
 100,00
 91,12

 195,42
 130,53

 160,62
 91,26

 127,27
 85,38

 134,64

24(97,44%)
24(128,26%)
24(150,89%)

22(94,59%)
22(54,22%)

25(113,84%)
25(120,45%)
25(115,57%)

352(141,31%)
31(56,12%), 34(40,28%), 35(0,49%),

36(0,29%)
161(108,14%)

354(100)
171(73,12%), 354(18%)

36(195,42%)
36(130,53%)

312(159,69%), 318(0,93%)
315(91,26%)
318(127,27%)

332(9,52%), 333(75,87%)

, 1302(6,11%), 1305(1,91%),
1309(126,62%)

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 3.685.642,00

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 99.464.588,00

 14.209.956,87

 1.695.014,52

 4.342.320,73

 127.916.540,47

 111.719.052,75

 110.704.163,72

 116,21

 79,17

 117,82

 114,09

 132,55

 111,30

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2007
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 7.3
Medida 7.4
Medida 7.5
Medida 7.6
Medida 7.7
Medida 7.8

Medida 9.1
Medida 9.2
Medida 9.3

 21.947.228,00
 10.778.796,00
 16.559.203,00

 174.965,00
 1.401.134,00
 9.839.001,00

 929.758,00
 444.054,00
 140.000,00

 22.243.560,21
 7.062.525,95

 11.581.609,31
 74.964,84

 1.686.900,72
 15.864.332,94

 1.088.994,03
 462.206,64
 102.494,42

 101,35
 65,52
 69,94
 42,85

 120,40
 161,24

 117,13
 104,09
 73,21

111(101,35%)
112(65,52%)
1307(69,94%)
, 1313(42,85%)
, 113(120,4%)

, 1303(3,94%), 1304(157,3%)

41(117,13%)
41(104,09%)
, 41(73,21%)

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 99.464.588,00

 1.513.812,00

 110.704.163,72

 1.653.695,09

 111,30

 109,24

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2007
(Euros)

 57.175.479,00

 28.395.306,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 57.175.479,00

 28.395.306,00

 62.540.226,65

 31.180.141,52

 62.540.226,65

 31.180.141,52

 109,38 

 109,81 

 109,38 

 109,81 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 330.247.591,00  382.901.841,47  115,94 
 51.170.323,00  58.415.680,75  114,16

 161.428.611,00  182.652.038,65  113,15
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2007
(Euros)

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 3.685.642,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 41

Eje prioritario nº 42

Eje prioritario nº 43

Eje prioritario nº 44

Eje prioritario nº 45

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 3.685.642,00

 104.324.259,13

 27.336.379,30

 26.347.810,12

 14.209.956,87

 1.695.014,52

 4.342.320,73

 104.324.259,13

 27.336.379,30

 26.347.810,12

 14.209.956,87

 1.695.014,52

 4.342.320,73

 113,59 

 105,92 

 108,95 

 116,21 

 79,17 

 117,82 

 113,59 

 105,92 

 108,95 

 116,21 

 79,17 

 117,82 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: P.O. DE CANTABRIA 

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 5.2

Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CN

Año: 2000 - 2007
(Euros)

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 99.464.588,00

 1.513.812,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

Eje prioritario nº 7

Eje prioritario nº 9

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 99.464.588,00

 1.513.812,00

 127.916.540,47

 111.719.052,75

 110.704.163,72

 1.653.695,09

 127.916.540,47

 111.719.052,75

 110.704.163,72

 1.653.695,09

 114,09 

 132,55 

 111,30 

 109,24 

 114,09 

 132,55 

 111,30 

 109,24 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 542.846.525,00TOTAL  623.969.560,87  114,94 
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INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

EJECUCIÓN a 31-12-2007 por FONDOS 

El porcentaje de ejecución de los gastos  cofinanciados por el FEDER asciende al 
115,94 % de la programación para el período 2000-2006. 

El porcentaje de ejecución de los gastos  cofinanciados por el FSE asciende al 114,16 
% de la programación para el período 2000-2006. 

Finalmente, el porcentaje de ejecución de los gastos  cofinanciados por el FEOGA
asciende al 113,15 % de la programación para el período 2000-2006. 
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INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

3.1.2  Cuadro de financiación por ejes prioritarios y medidas
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Programa operativo:  P.O. DE CANTABRIA 

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 57.175.479,00

 28.395.306,00

 62.540.226,65

 31.180.141,52

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 57.175.479,00

 28.395.306,00

109,38

109,81

109,38

109,81

1

2

1.1

1.2

1.3

1.5

1.8

1.10

2.2

2.3

2.5

2.7

3.1

3.3

3.4

3.6

3.9

 Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios (FEDER)

Mejora de la transformación y comercialización de los productos agricolas (FEOGA-O)

 Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a las empresas (FEDER)

 Mejora de las condiciones de financiación de las empresas (FEDER)

Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo (FSE)

Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas (FEDER)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Sociedad  de la información (FEDER)

Abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas (FEDER)

Saneamiento y depuración de aguas residuales (FEDER)

Gestión integral de los residuos urbanos  e industriales (FEDER)

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER)

Silvicultura (FEOGA-O)

Fondo : TODOS

 11.964.304,00

 20.177.770,00

 15.938.674,00

 1.570.581,00

 4.957.485,00

 2.566.665,00

 368.372,00

 1.788.176,00

 5.344.130,00

 20.894.628,00

 17.661.535,00

 12.307.211,00

 5.717.279,00

 14.509.609,00

 26.990.968,00

110,78

109,42

88,96

100

138,21

179,51

100

111,79

128,7

104,98

136,02

93,33

55,52

109,4

131,84

 13.253.804,40

 22.077.738,72

 14.179.088,83

 1.570.582,61

 6.851.604,83

 4.607.407,26

 368.372,53

 1.999.004,54

 6.877.668,81

 21.935.095,64

 24.023.188,84

 11.485.722,13

 3.174.265,41

 15.873.440,96

 35.584.877,12

110,78

109,42

88,96

100

138,21

179,51

100

111,79

128,7

104,98

136,02

93,33

55,52

109,4

131,84

 11.964.304,00

 20.177.770,00

 15.938.674,00

 1.570.581,00

 4.957.485,00

 2.566.665,00

 368.372,00

 1.788.176,00

 5.344.130,00

 20.894.628,00

 17.661.535,00

 12.307.211,00

 5.717.279,00

 14.509.609,00

 26.990.968,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

MARCO TRANSITORIO
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Pag 2 de 4

Programa operativo:  P.O. DE CANTABRIA 

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 12.227.325,00

 2.140.969,00

 104.324.259,13

 27.336.379,30

 26.347.810,12

 14.209.956,87

 1.695.014,52

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 91.841.887,00

 25.807.939,00

 24.183.830,00

 12.227.325,00

 2.140.969,00

113,59

105,92

108,95

116,21

79,17

113,59

105,92

108,95

116,21

79,17

3

41

42

43

44

3.10

41.1

41.12

41.15

42.6

42.7

42.8

43.2

43.3

43.4

44.10

44.11

Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía agraria (FEOGA-O)

Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de formación (FEDER)

Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación
Profesional Base y la Formación Profesional Específica (FSE)

Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligato (FSE)

Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral (FSE)

Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción en el mercado laboral (FSE)

Ofrecer vías de inserción profesional a los jovenes (FSE)

Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores (FSE)

Sostener la consolidación del empleo existente (FSE)

Fomentar los procesos de modernizacion de las organizaciones públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad (FSE)

Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral.

Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo (FSE)

Fondo : TODOS

 14.655.285,00

 22.276.921,00

 405.197,00

 3.125.821,00

 16.928.680,00

 3.627.575,00

 3.627.575,00

 5.406.032,00

 5.965.379,00

 855.914,00

 1.323.025,00

 817.944,00

96,78

102,48

85,03

133,16

100,7

101,23

155,14

97,44

128,26

150,89

94,59

54,22

 14.182.764,67

 22.829.612,26

 344.552,40

 4.162.214,64

 17.047.703,08

 3.672.357,11

 5.627.749,93

 5.267.405,92

 7.651.069,88

 1.291.481,07

 1.251.507,80

 443.506,72

96,78

102,48

85,03

133,16

100,7

101,23

155,14

97,44

128,26

150,89

94,59

54,22

 14.655.285,00

 22.276.921,00

 405.197,00

 3.125.821,00

 16.928.680,00

 3.627.575,00

 3.627.575,00

 5.406.032,00

 5.965.379,00

 855.914,00

 1.323.025,00

 817.944,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

MARCO TRANSITORIO
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Programa operativo:  P.O. DE CANTABRIA 

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 3.685.642,00

 112.123.546,00

 84.286.202,00

 4.342.320,73

 127.916.540,47

 111.719.052,75

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 3.685.642,00

 112.123.546,00

 84.286.202,00

117,82

114,09

132,55

117,82

114,09

132,55

45

5

6

45.16

45.17

45.18

5.1

5.3

5.5

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.4

6.6

6.10

Mejorar la empleabilidad de las mujeres (FSE)

Fomentar la actividad empresarial de las mujeres (FSE)

Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida (FSE)

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

Infraestructura y equipamientos colectivos en municipios menores de 20.000 habitantes (FEDER)

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)

Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER)

Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios (FEDER)

Instalaciones deportivas y de ocio (FEDER)

Carreteras y autovías (FEDER)

Puertos (FEDER)

Sistemas de transportes multimodales y centros de transporte (FEDER)

Ayudas a la eficiencia y ahorro energético de las empresas (FEDER)

Fondo : TODOS

 921.410,00

 2.023.540,00

 740.692,00

 8.826.465,00

 43.432.850,00

 3.641.017,00

 3.000.000,00

 25.051.128,00

 10.322.086,00

 17.850.000,00

 47.503.253,00

 29.630.966,00

 5.424.733,00

 1.727.250,00

113,84

120,45

115,57

141,31

97,18

108,14

100

91,12

195,42

130,53

160,62

91,26

127,27

85,38

 1.048.896,44

 2.437.374,27

 856.050,02

 12.472.660,52

 42.209.786,35

 3.937.406,78

 3.000.000,00

 22.826.422,14

 20.171.405,24

 23.298.859,44

 76.300.010,54

 27.040.254,18

 6.904.010,15

 1.474.777,88

113,84

120,45

115,57

141,31

97,18

108,14

100

91,12

195,42

130,53

160,62

91,26

127,27

85,38

 921.410,00

 2.023.540,00

 740.692,00

 8.826.465,00

 43.432.850,00

 3.641.017,00

 3.000.000,00

 25.051.128,00

 10.322.086,00

 17.850.000,00

 47.503.253,00

 29.630.966,00

 5.424.733,00

 1.727.250,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

MARCO TRANSITORIO
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Programa operativo:  P.O. DE CANTABRIA 

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 542.846.525,00  623.969.560,87  542.846.525,00114,94 114,94

 (Euros) 

 99.464.588,00

 1.513.812,00

 110.704.163,72

 1.653.695,09

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 99.464.588,00

 1.513.812,00

111,3

109,24

111,3

109,24

7

9

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

9.1

9.2

9.3

Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo (FEOGA-O)

Inversiones en explotaciones agrarias (FEOGA-O)

Instalación de jóvenes agricultores (FEOGA-O)

Desarrollo endógeno de zonas rurales, en el ámbito agrario: diversificación agraria y su reconversión (FEOGA-O)

Recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por desastres naturales y establecimiento de medios de (FEOGA-O)

Formación agraria en territorios, colectivos y contenidos que no queden cubiertos en los programas del FSE (FEOGA-O)

Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería fin (FEOGA-O)

Asistencia técnica FEDER

Asistencia técnica FSE

Asistencia técnica FEOGA-O

Fondo : TODOS

 38.764.261,00

 21.947.228,00

 10.778.796,00

 16.559.203,00

 174.965,00

 1.401.134,00

 9.839.001,00

 929.758,00

 444.054,00

 140.000,00

134,64

101,35

65,52

69,94

42,85

120,4

161,24

117,13

104,09

73,21

 52.190.269,75

 22.243.560,21

 7.062.525,95

 11.581.609,31

 74.964,84

 1.686.900,72

 15.864.332,94

 1.088.994,03

 462.206,64

 102.494,42

134,64

101,35

65,52

69,94

42,85

120,4

161,24

117,13

104,09

73,21

 38.764.261,00

 21.947.228,00

 10.778.796,00

 16.559.203,00

 174.965,00

 1.401.134,00

 9.839.001,00

 929.758,00

 444.054,00

 140.000,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

MARCO TRANSITORIO

Total
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3.1.3 Regularización de las anualidades 2000 - 2006. 
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REGULARIZACIÓN DE LAS ANUALIDADES 2000-2006 PARA EL INFORME 
ANUAL DE EJECUCIÓN DE 2007 DEL PROGRAMA OPERATIVO 2000-2006 

Anualidad 2000. 
 Medida 5.5 “Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local”. Se han 

anulado 3.335,62 € del proyecto 5.5/08.06 “Incentivos a asociaciones del sector 
comercial”, debido a la existencia de un procedimiento de reintegro de la 
subvención (Control financiero de regularidad del art. 10 del R. 438/2001),

Debido a diferentes circunstancias, habituales en el proceso de gestión de las 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (renuncias de los 
beneficiarios, controles del cumplimiento de los requisitos por parte del órgano gestor, 
etc.) se han deducido los siguientes importes: 

 Medida 41.12 “Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de 
Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación  
Profesional Base y la Formación Profesional Específica (FSE)”: 87.960 € 
(“Ayudas al transporte de alumnos/as de Formación Profesional inicial y 
reglada”).

 Medida 41.15 “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)”: 
712.754 € (“Programa de Garantía Social”). 

Anualidad 2001. 
 Medida 3.4 “Gestión integral de los residuos urbanos e industriales”. Se han 

anulado cuatro pagos a consecuencia de un control de regularidad del art. 10 
del R. 438/2001 realizado por la IGAC, que consideraba incorrectos los criterios 
utilizados en la contratación de los siguientes proyectos:

o 3.4/04/07 “Punto limpio en Santillana del Mar”. Se anulan 130.561,45 € 
correspondientes a pagos de esta anualidad.

o 3.4/15/07 “Punto limpio en Alfoz de Lloredo”. Se anulan 2.821,58 € de 
esta anualidad.

El importe total dado de baja en esta medida es de 133.383,03 €. Estos 
proyectos han sido descertificados íntegramente. 

Como consecuencia de la subsanación de errores respecto a la información 
suministrada desde la Consejería de Educación, al considerar que los datos debían 
hacer referencia al importe subvencionado por cada Orden (sin aplicar el concepto de 
acción finalizada, justificada y pagada) se procedió a recertificar las siguientes 
cantidades: 

 En la Medida 41.12 “Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de 
Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación  
Profesional Base y la Formación Profesional Específica (FSE)” se han 
deducido 212.250,43 €. 

 Medida 41.15 “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)” se han 
deducido 170.756,65 €. 
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 Medida 5.5 “Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local”. Se han dado 
de baja dos pagos debido a que los beneficiarios de las correspondientes 
subvenciones han incumplido las condiciones de la concesión y se han 
realizado procedimientos de reintegro en los siguientes proyectos: 

o 5.5/07/06 “Programas de apoyo a Cámaras de Comercio”. Se anulan 
6.052,61 € como consecuencia de un control del art. 4 del R. 438/2001. 

o 5.5/08/06 “Incentivos a asociaciones del sector comercial”. Se anulan 
3.606,07 € como consecuencia de un control financiero de regularidad  
del art. 10 del R. 438/2001 

 El importe total dado de baja en esta medida es de 9.658,68 €. 

Anualidad 2002 
 Medida 3.4 “Gestión integral de residuos urbanos e industriales”. Se han 

anulado cuatro pagos a consecuencia de un control de regularidad del art. 10 
del R. 438/2001 realizado por la IGAC, que consideraba incorrectos los criterios 
utilizados en la contratación de los siguientes proyectos:

o 3.4/04/07 “Punto limpio en Santillana del Mar”. Se anulan 2.553,13 € 
correspondientes a pagos de esta anualidad.

o 3.4/15/07 “Punto limpio en Alfoz de Lloredo”. Se anulan 142.851,65 € de 
esta anualidad.

 El importe total dado de baja en esta medida es de 145.404,78 €. Estos 
proyectos han sido descertificados íntegramente. 

 Medida 41.15. “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)”, se han 
incluido  264.101,86 € como consecuencia de la corrección de errores de 
imputación señalada en el 2001 en relación con la Consejería de Educación.   

 Medida 44.11. “Proponer oportunidades de integración a los colectivos en 
riesgo de exclusión del mercado de trabajo (FSE)”, se han deducido 
289.796,01  € debido a las irregularidades detectadas en un control de la 
Intervención General del Gobierno de Cantabria. 

Anualidad 2003 

 Medida 1.10 “Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas”.  Se 
han anulado 6.428,50 € del Proyecto 1.10/01/03 “Ayudas a las empresas 
turísticas” debido a la existencia de un procedimiento de revocación de la 
subvención.

 En la Medida 2.5 “Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”: 
se han incluido los pagos correspondientes a los Centros de investigación y 
centros tecnológicos de la Universidad de Cantabria, por un total de   
1.191.212,81 €, que han sido deducidos de la Medida 2.3 “Equipamiento 
científico-tecnológico (FEDER)”. 

 En la Medida 41.12 “Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de 
Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación  
Profesional Base y la Formación Profesional Específica (FSE)” se han 
deducido 55.644,66 €, para certificar posteriormente únicamente los gastos 
basados en la Orden EDU 33/2005. 

 Medida 41.15 “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
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trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)” se han 
incluido 207.040,13 € por la corrección de errores de imputación respecto a la 
información suministrada por la Consejería de Educación. 

 Medida 5.10 “Instalaciones deportivas y de ocio”: se han deducido 13.836,88 €  
correspondientes al proyecto  

Anualidad 2004 

 En la Medida 2.5 “Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”: 
se han incluido los pagos correspondientes a los Centros de investigación y 
centros tecnológicos de la Universidad de Cantabria, por un total de   1.860.000 
€, que han sido deducidos de la Medida 2.3 “Equipamiento científico-
tecnológico (FEDER)”. 

 Medida 2.7 “Sociedad de la Información”. Se han dado de baja 360,00 € del 
proyecto 2.7/51/03 “Servicios avanzados de comunicaciones en micropymes” 
por tratarse de un pago duplicado que fue devuelto por los beneficiarios. 

 Medida 41.15 “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)l” se han 
incluido 793.000 € como consecuencia de la revisión de los criterios de 
imputación de gastos de la Consejería de Educación. 

En la Medida 6.1 “Carreteras y autovías (FEDER)” se han dado de baja 
10.393.00 € correspondientes a dos pagos incluidos erróneamente en el 
proyecto 6.1/06/04 “Mejora de firme en SV-6106, tramo intersección N-611 a S. 
Miguel de Aguayo”. 

 En la Medida 6.4 Puertos (FEDER) se han deducido 3.000 € correspondientes 
al proyecto 6.4/37/04  “Espacio náutico deportivo en Puerto de Castro Urdiales” 
al haberse suspendido las obras. El proyecto ha sido retirado. 

 Medida 7.8 “Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, 
comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería financiera 
(FEOGA-O)”: se han incluido, por parte de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria,  1.069.169,01€ al modificarse 
los límites existentes en Fondos 2000. 

Además, se han certificado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 711.173,07 € que no habían sido certificados anteriormente 
por distintos problemas técnicos, especialmente relacionados con la 
grabación de los proyectos por el tema de las tasas variables.

Anualidad 2005 

 En la Medida 2.5 “Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”: 
se han incluido los pagos correspondientes a los Centros de investigación y 
centros tecnológicos de la Universidad de Cantabria, por un total de   1.601.456 
€, que han sido deducidos de la Medida 2.3 “Equipamiento científico-
tecnológico (FEDER)”. 

 En la Medida 3.1 “Abastecimiento de agua a la población y a las actividades 
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económicas (FEDER)” se han deducido 280.707,76 €  en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Circular 1/2007, por tratarse de modificados de obras 
correspondientes a los proyectos:

- 3.1/05/04 “Nueva tubería abastecimiento Plan Asón. Tramo Limpias-
Colindres”,  se anulan 37.007,59€ 

- 3.1/25/04 “Abastecimiento agua Plan Asón. Tramo Ampuero – Limpias”, 
se anulan 122.335,96€ 

- 3.1/45/04 “ETAP y Depósito en Ruilobuca. Plan Alfoz”, se anulan 
121.364,21€ 

 En la Medida 3.9 “Silvicultura” se han se han incluido 7.566,02 € al modificarse 
los límites existentes en Fondos 2000.

 Medida 41.15 “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)” se han 
incluido 602.000 € como consecuencia de la revisión de los criterios de 
imputación de gastos de la Consejería de Educación. 

 Medida 5.3 “Infraestructuras y equipamientos colectivos en municipios menores 
de 20.000 habitantes”.Se han anulado 57.195,24€ en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Circular 1/2007, por tratarse de modificados de obras de los 
siguientes proyectos:

- 5.3/80/04. “Paseo Peatonal Pontejos a Rubayo” por importe de 
35.101,09€

- 5.3/99/04 “Acondicionamiento puente de Barcenilla, Tezanos, Selaya” 
por un total de 22.094,15€ 

Además, han sido descertificados 10.214,28 € correspondientes a la redacción 
del proyecto 5.3/98/04 “Puente de la Gándara sobre el río Agüera, en Guriezo” 
cuya ejecución ha sido suspendida, lo que hace un total de 67.409,52 €.

 Medida 6.1 “Carreteras y autovías”. Se han dado de baja 85.021,95€ 
correspondientes a un pago del proyecto 6.1/06/04 “Mejora de firme en SV-
6106, tramo intersección N-611 a S. Miguel de Aguayo” perteneciente a otra 
obra de nombre semejante  y que no ha sido incluida en el Programa 
Operativo,  y 873.313,48€ en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 
1/2007, por tratarse de modificados de obras de los proyectos siguientes: 

- Proyecto 6.1/58/04 “Carretera de Hoznayo a Villaverde de Pontones” 
por importe de 542.670,34€ 

- Proyecto 6.1/62/04 “Tramo Polanco a Posadillo” por importe de 
82.225,61€

- Proyecto 6.1/65/04 “Tramo S. Pedro de Bedoya a Colio” por importe de 
248.417,53€ 

 El importe total descertificado es pues de 958.335,43 €. 

 Medida 6.4 “Puertos”. Se han dado de baja 692.801,03 € en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Circular 1/2007, por tratarse de modificados de obras de los 
siguientes proyectos: 

- Proyecto 6.4/05/04 “Espigón de protección de canal de entrada al 
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puerto de Comillas” por importe de 512.372,06 € 
- Proyecto 6.4/41/04 “Reposición de calados en Puertos autonómicos. 2ª 

Fase” por importe de 180.428,97 € 

 En la Medida 7.3 “Inversiones en explotaciones agrarias (FEOGA-O)” se han 
incluido 22,89 € por la corrección de un error de imputación de medida 
detectado en control interno. 

 En la Medida 7.4 “Instalación de jóvenes agricultores (FEOGA-O)” se han 
deducido 22,89 € por la corrección de un error de imputación de medida 
detectado en control interno. 

 En la Medida 7.8 “Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, 
comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería financiera 
(FEOGA-O)” se han incluido, por parte de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria, 2.362.965,00 € al modificarse 
los límites existentes en Fondos 2000.

Además, se han certificado, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 137.349,69 € que no habían sido certificados anteriormente por 
distintos problemas técnicos, especialmente relacionados con la grabación de 
los proyectos por el tema de las tasas variables. 

 Medida 43.2.1 “Formación Continua de autónomos, micropymes y pymes 
(FSE)”: se han deducido 35.068,26 € fruto de las actividades de seguimiento de 
las visitas de verificación que la Autoridad Pagadora realizó en 2005. 

Anualidad 2006 

 Medida 5.5 “Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local”. Se han dado 
de baja 1.379,11 € debido a que el beneficiario de la subvención ha incumplido 
las condiciones de la concesión, por lo que se ha realizado un procedimiento 
de reintegro en el proyecto 5.5/07/06 “Programas de apoyo a Cámaras de 
Comercio” como consecuencia de un control del art. 4 del R. 438/2001. 

 Medida 10.8.1 “Ayudad al Autoempleo” (FSE): se han deducido 12.762 € fruto 
de las actuaciones de control realizadas por la Autoridad Pagadora en el año 
2006.

Anualidad  2007 (FEOGA) 

 Se han producido pagos negativos en varias medidas, en las anualidades 
2000-2005, producidos por actuaciones de verificación y control, y se han 
certificado pagos positivos de 2006 porque no pudieron incluirse antes del 
cierre del Informe de ejecución 2006. 
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3.2  Datos de ejecución en relación con la regla N+2 (Artículo 31 del Reglamento 
1260/1999).
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3.2  Datos de ejecución en relación con la regla N+2 (Artículo 31 del Reglamento 
1260/1999).

Según lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento 1260/1999, la utilización de 
las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las perspectivas financieras 
anuales definidas en el Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 ha de 
tener lugar en los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el 
compromiso inicial, con la excepción del año 2000 en función de lo establecido en la 
Decisión de aprobación de esta forma de intervención comunitaria. 

Por ello, al objeto de revisar la ejecución del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria 2000-2006, frente al horizonte que marca el 31 de diciembre de 2007 como 
fecha de liberación automática de compromisos correspondientes a la anualidad 2005:  

 la ayuda programada en FEDER hasta 2005 asciende a 186.660.221 euros. Se 
ha recibido un anticipo del 7% de la ayuda comunitaria programada que 
asciende a 13.874.000 euros. La ayuda solicitada hasta 31-12-2007 se cifra en 
188.293.597,09 euros. Por tanto los compromisos correspondientes a la 
anualidad 2005 se han cubierto en un porcentaje del 108,31%.

 la ayuda programada en FEOGA hasta 2005 asciende a 61.272.928 euros. Se 
ha recibido un anticipo del 7% de la ayuda comunitaria programada que 
asciende a 4.500.000 euros. La ayuda solicitada hasta 31-12-2007 se cifra en 
62.846.641,14 euros. Por tanto los compromisos correspondientes a la 
anualidad 2005 se han cubierto en un porcentaje del 109,99%

 la ayuda programada en FSE hasta 2005 asciende a 31.372.000 euros. Se ha 
recibido un anticipo del 7% de la ayuda comunitaria programada que asciende 
a 2.331.280 euros. La ayuda solicitada hasta 31-12-2007 se cifra en             
31.562.134,93 euros. Por tanto los compromisos correspondientes a la 
anualidad 2005 se han cubierto en un porcentaje del 108,04 %
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3.3.  SITUACIÓN DE PAGOS 
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FONDO: FEDER  
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 1 de 3

INTERVENCIÓN : CN     P.O. DE CANTABRIA 

FONDO: FEDER

041/01

067/01

036/02

046/02

084/02

008/03

033/03

082/03

027/04

044/04

038/05

059/05

017/06

023/06

 13.874.000,00

 10.030.598,00

 19.378.948,38

 9.474.687,00

 19.580.960,51

 21.576.878,66

 34.315.876,83

 12.968.050,62

 11.148.493,49

 6.951.506,51

 13.775.100,79

 13.585.120,21

 5.194.323,86

 4.757.665,09

04/05/2001

19/12/2001

17/04/2002

20/05/2002

20/09/2002

03/01/2003

03/06/2003

15/09/2003

27/04/2004

31/05/2004

14/03/2005

31/05/2005

07/03/2006

31/03/2006

REFERENCIA TESORO IMPORTEFECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  196.612.209,95

FECHA : 31/12/2007
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN: CN    P.O. DE CANTABRIA 
FECHA:                  31/12/2007

TOTAL P.O. DE CANTABRIA  189.103.519,58

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEDER  189.103.519,58

1  101182

1  101220

2  206000

3  339001

3  339075

3  339087

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO (MEC)

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DE CANTABRIA

GOBIERNO DE CANTABRIA

Ayuntamiento de Santander

Ayuntamiento de Torrelavega

 2.100.000,00

 1.487.144,88

 172.032.270,38

 7.614.505,57

 4.473.158,60

 1.396.440,15
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Modalidad de cálculo de los reembolsos intermedios relativos al FEDER 

La Dirección General de Fondos Comunitarios, mediante escrito a la Comisión de 
fecha 9 de diciembre del 2.002, solicitó la inclusión de una serie de Programas 
Operativos en una de las dos modalidades propuestas por la Comisión, la modalidad 
B, al ser la que mejor se adaptaba al procedimiento seguido en el sistema informático 
Fondos 2.000 desde el comienzo del actual periodo de programación. 

La Comisión, en su escrito del 10 de marzo de 2004, autorizó oficialmente la opción de 
la modalidad B para el cálculo de los reembolsos intermedios relativos a las 
intervenciones solicitadas. La utilización de esta modalidad B, y de acuerdo con la 
Comunicación de la Comisión sobre la simplificación C (2003) 1255, de 25.04.2003, 
está condicionada a una serie de requisitos, entre los que se encuentra la inclusión  en 
el Informe Anual de Ejecución de unas explicaciones que justifiquen, para las medidas 
del Programa Operativo que se vean afectadas por ello, las divergencias entre la 
cofinanciación comunitaria solicitada y el porcentaje fijado en el Complemento del 
Programa.

Dichas divergencias se resumen en el siguiente cuadro cuyos datos permiten un 
análisis de las tasas teóricas y las efectivamente aplicadas a nivel de eje y medida, y 
se detallan las causas concretas que motivaron las discrepancias, si las hubo, 
teniéndose en cuenta en todo momento que la información empleada para elaborar 
estos cuadros se ha obtenido única y exclusivamente del sistema informático 
FONDOS 2000, cuyo mecanismo asegura, en última instancia, la integridad de la 
información financiera que se desprende de la ejecución de las intervenciones del 
periodo 2000 – 2006.
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POI de Cantabria 2000-2006 

Comparación entre las tasas de ejecución efectivas y las recogidas en el Plan Financiero 
vigente

Última declaración de gastos incluida: 11, de 21/04/2005

Gasto certificado      

Eje Medida Total Nacional (A) Ayuda (B) 
Tasa real 
B / (A+B)

Compromiso
( C) 

Ayuda (D) 
Tasa 

Teórica 
D / C 

Diferencias

1 14.395.170,91 4.318.551,11 10.076.619,80 70,0000% 11.964.304 8.375.013 70,0000%
10 4.613.835,76 1.845.534,27 2.768.301,49 60,0000% 2.566.665 1.539.999 60,0000%
3 11.768.814,73 4.685.324,83 7.083.489,90 60,1886% 15.938.674 9.585.406 60,1393% X

1

5 1.570.582,61 471.174,79 1.099.407,82 70,0000% 1.570.581 1.099.407 70,0000%
  TOTAL 32.348.404,01 11.320.585,00 21.027.819,01 65,0042% 32.040.224 20.599.825 64,2936%  

2 368.372,53 110.511,76 257.860,77 70,0000% 368.372 257.860 69,9999%
3 4.839.598,73 1.451.879,62 3.387.719,11 70,0000% 1.788.176 1.251.724 70,0000%
5      5.344.130 3.740.890 70,0000%

2

7 10.551.069,05 6.858.194,62 3.692.874,43 35,0000% 20.894.628 7.313.120 35,0000%
  TOTAL 15.759.040,31 8.420.586,00 7.338.454,31 46,5666% 28.395.306 12.563.594 44,2453%  

1 18.964.693,22 6.637.642,58 12.327.050,64 65,0000% 17.661.535 11.479.998 65,0000%
3 7.456.315,40 1.864.078,78 5.592.236,62 75,0000% 12.307.211 9.230.408 75,0000%
4 2.661.900,49 665.475,10 1.996.425,39 75,0000% 5.717.279 4.287.960 75,0000%

3

6 16.012.500,18 4.803.749,91 11.208.750,27 70,0000% 14.509.609 10.156.726 70,0000%
  TOTAL 45.095.409,29 13.970.946,37 31.124.462,92 69,0191% 50.195.634 35.155.092 70,0362%  
4 1 23.103.879,09 8.086.357,66 15.017.521,43 65,0000% 22.276.921 14.479.998 65,0000%
  TOTAL 23.103.879,09 8.086.357,66 15.017.521,43 65,0000% 22.276.921 14.479.998 65,0000%  

1 10.427.019,22 3.128.105,77 7.298.913,45 70,0000% 8.826.465 6.178.525 70,0000%
10 24.588.884,43 9.835.553,76 14.753.330,67 60,0000% 17.850.000 10.710.000 60,0000%
3 38.583.340,79 11.575.001,71 27.008.339,08 70,0000% 43.432.850 30.402.996 70,0000%
5 3.362.762,08 1.008.827,99 2.353.934,09 70,0000% 3.641.017 2.548.712 70,0000%
7 3.000.000,00 899.999,99 2.100.000,01 70,0000% 3.000.000 2.100.000 70,0000%
8 24.311.072,16 9.724.428,86 14.586.643,30 60,0000% 25.051.128 15.030.677 60,0000%

5

9 17.508.645,73 5.252.593,69 12.256.052,04 70,0000% 10.322.086 7.225.460 70,0000%
  TOTAL 121.781.724,41 41.424.511,77 80.357.212,64 65,9846% 112.123.546 74.196.370 66,1738%  

1 74.843.631,27 26.449.649,17 48.393.982,10 64,6601% 47.503.253 30.703.824 64,6352% X
10 1.387.454,53 554.981,81 832.472,72 60,0000% 1.727.250 1.036.350 60,0000%
4 28.659.347,05 14.329.672,46 14.329.674,59 50,0000% 29.630.966 14.815.483 50,0000%

6

6 7.045.556,36 3.522.777,55 3.522.778,81 50,0000% 5.424.733 2.712.367 50,0000%
  TOTAL 111.935.989,21 44.857.080,99 67.078.908,22 59,9261% 84.286.202 49.268.024 58,4532%  
9 1 547.481,07 136.870,21 410.610,86 75,0000% 929.758 697.318 74,9999%
  TOTAL 547.481,07 136.870,21 410.610,86 75,0000% 929.758 697.318 74,9999%  
                  

TOTAL 350.571.927,39 128.216.938,00 222.354.989,39 63,4264% 330.247.591 206.960.221 62,6682%  

Análisis de las diferencias detectadas 

   Gasto certificado     

Eje Medida Órganos ejecutores Nacional (A) Ayuda (B) 
Tasa real 
B / (A+B)

Compromiso
( C) 

Ayuda (D)
Tasa 

Teórica 
D / C 

Gobierno de Cantabria 4.618.784,31 6.928.228,66 60,0002% 15.716.664 9.429.999 60,0000%
1 3 

Gobierno de Cantabria 66.603,16 155.407,40 70,0000% 222.010 155.407 70,0000%
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   4.685.387,47 7.083.636,06 60,1888% 15.938.674 9.585.406 60,1393%

Gobierno de Cantabria 25.888.687,53 47.833.020,40 64,8832% 46.347.986 30.126.191 65,0000%
6 1 

Gobierno de Cantabria 560.961,64 560.961,70 50,0000% 1.155.267 577.633 50,0000%

   26.449.649,17 48.393.982,10 64,6601% 47.503.253 30.703.824 64,6352%

El organismo “Gobierno de Cantabria (206000)” ha ejecutado una serie de pagos en la medida 
6.1 a una tasa del 50%, inferior a la prevista en su plan financiero. 
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FONDO: FEOGA-O 
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 2 de 3

INTERVENCIÓN : CN P.O. DE CANTABRIA 

FONDO: FEOGA

1201

361 432 603

115/03

41/04

96/04

108/04

98/05

124/05

60/06

61/06

94/06

116/06

53/07

 4.550.000,00

 33.443.643,00

 239.978,00

 8.982.591,00

 212.579,00

 1.059.777,00

 7.423.091,00

 199.569,00

 3.665.463,00

 860.736,00

 2.226.907,00

 273.784,00

 1.341.163,00

11/04/2001

23/07/2003

10/12/2003

07/05/2004

30/11/2004

22/12/2004

31/10/2005

16/12/2005

12/06/2006

20/06/2006

25/09/2006

29/11/2006

23/05/2007

REFERENCIA TESORO IMPORTEFECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  64.479.281,00

FECHA : 31/12/2007
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN: CN    P.O. DE CANTABRIA 
FECHA:                  31/12/2007

TOTAL P.O. DE CANTABRIA  61.125.208,79

(Euros)

FONDO:                 FEOGA

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEOGA  61.125.208,79

1  101210

1  101230

1  101235

2  206000

4  406002

4  406003

4  406004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

PARQUES NACIONALES (MMA)

GOBIERNO DE CANTABRIA

Asociación Grupo de Acción Local Comarca Asón-Agüera

Asociación Grupo de Acción Local Liebana

Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comarca del Pisueña

 15.532.172,50

 895.398,88

 63.212,52

 41.197.254,58

 1.169.094,18

 1.032.159,56

 1.235.916,57
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FONDO: FSE
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2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, según 
establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

El cuadro adjunto recoge el compromiso presupuestario para la anualidad 2006.

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han solicitado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3, dichos 
pagos se refieren a gastos efectivamente pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y 
justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión, y en su
caso, las rectificaciones de la certificación.

FORMA

INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE 
CANTABRIA

2006

3.404.000,00

2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

      FORMA

INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE

REEMBOLSO DEDUCCION 

1 04/12/2001 5.925.453,12SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 5.925.453,12 0,00

5.925.453,12 0,00TOTAL:

2 04/04/2002 5.435.996,15SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 5.435.996,15 0,00

5.435.996,15 0,00TOTAL:

3 09/07/2002 1.219.806,62SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 1.219.806,62 0,00

1.219.806,62 0,00TOTAL:

4 11/07/2003 5.773.868,78SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 5.773.868,78 0,00

5.773.868,78 0,00TOTAL:

5 01/12/2003 943.426,49SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 943.426,49 0,00

943.426,49 0,00TOTAL:

6 15/04/2004 3.057.354,42SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 3.057.354,42 0,00

3.057.354,42 0,00TOTAL:

7 30/03/2005 165.796,60SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 1.605.210,51 1.439.413,91

Página 1 de 3CT_PO_PRINCIPAL
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2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

La Comisión ha abonado a la autoridad pagadora un pago en concepto de anticipo, según establece el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999. Este pago ha sido del 7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención .

La Comisión ha efectuado los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por la 
autoridad pagadora para cada forma de intervención.

El cuadro adjunto recoge el concepto de pago, la cuantía recibida y la fecha de recepción.

FORMA

INTERVENCION TITULO
DESCRIPCION /

REF. TESORO IMPORTE

FECHA

RECEPCION

2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

19/04/2001 2.331.280,0036/01ANTICIPO

27/02/2002 5.925.453,128/02PAGO INTERMEDIO

24/05/2002 5.435.993,8216/02

13/09/2002 1.219.806,5151/02

10/11/2003 5.773.868,9564/03

14/01/2004 943.426,435/04

26/05/2004 3.057.353,9628/04

10/05/2005 165.796,6022/05

08/08/2005 2.387.958,5353/05

11/05/2006 2.300.128,3723/06

17/08/2006 775.129,3743/06

11/12/2006 206.384,6959/06

15/02/2007 2.414.156,81007/07

1.605.210,51 1.439.413,91TOTAL:

8 30/06/2005 2.387.958,65SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 2.387.958,65 0,00

2.387.958,65 0,00TOTAL:

9 30/03/2006 2.659.691,24SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 2.659.691,24 0,00

2.659.691,24 0,00TOTAL:

10 03/07/2006 775.129,37SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 1.259.626,76 484.497,39

1.259.626,76 484.497,39TOTAL:

11 18/10/2006 271.471,67SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 1.088.041,29 816.569,62

1.088.041,29 816.569,62TOTAL:

12 19/12/2006 2.946.181,82SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE CANTABRIA 2.946.181,82 0,00

2.946.181,82 0,00TOTAL:

TOTAL FORMA INTERVENCION: 31.562.134,93

Página 2 de 3CT_PO_PRINCIPAL
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2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones.
* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En el 
primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo, pago intermedio y la fecha de los 
pagos

32.936.737,16TOTAL

2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

FORMA

INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

GOBIERNO DE CANTABRIA

02/07/2001 2.331.280,00ANTICIPO

2.331.280,00TOTAL

08/03/2002 3.594.173,12REEMBOLSO

03/06/2002 5.435.996,15

30/07/2002 1.219.806,62

09/06/2003 2.331.277,56

17/11/2003 3.442.591,22

25/11/2003 943.426,49

16/04/2004 2.331.277,67

31/05/2004 726.076,75

06/04/2005 165.796,60

16/05/2005 2.165.480,61

25/05/2005 165.796,60

19/09/2005 56.681,44

09/06/2006 3.434.820,61

20/10/2006 271.471,67

07/11/2006 1.680.765,97

21/11/2007 2.640.018,08

30.605.457,16TOTAL

32.936.737,16TOTAL

32.936.737,16TOTAL FORMA DE INTERVENCION:

Página 3 de 3CT_PO_PRINCIPAL
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4. RESERVA DE EFICACIA GENERAL 

Con el fin de aumentar la eficacia con la que se utilizan los Fondos Estructurales 
comunitarios, el Reglamento del Consejo 1260 /1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, dispone la creación de una 
reserva de eficacia general. 

La reserva de eficacia general constituye la primera tentativa para condicionar los 
montantes financieros de las intervenciones comunitarias a los resultados obtenidos y 
a las normas de buena gestión financiera. 

En este sentido el artículo 44 del Reglamento (CE) 1260 /1999 establece, en el 
apartado 1, que los Estados miembros, en estrecho contacto con la Comisión, 
evaluarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2003, la eficacia general de cada 
intervención basándose en una serie limitada de indicadores de seguimiento que 
reflejen la eficacia, gestión y ejecución financiera y midan los resultados intermedios 
con respecto a los objetivos específicos iniciales. 

Por otra parte, en el apartado 2 de dicho artículo se dispone que hacia la mitad del 
período previsto y a más tardar el 31 de marzo de 2004, la Comisión, en estrecho 
contacto con los Estados miembros afectados y a partir de las propuestas de cada 
Estado miembro, de sus características institucionales propias y de su programación 
correspondiente, asignará para cada objetivo los créditos de compromiso 
contemplados en el apartado 5 del artículo 7 a los programas operativos, a los 
documentos únicos de programación y a aquellas prioridades pertenecientes a ellos 
que se consideren eficaces.  

El proceso de asignación de la reserva de eficacia general se inició el día 4 de 
diciembre de 2003 con el envío a la Comisión de la “Metodología para la asignación de 
la Reserva de Eficacia General  a los POs/DOCUPs de los Objetivos  1 y 2”. Este 
documento era acorde con las orientaciones del Documento de trabajo nº 4 de la 
Comisión y fue consensuado entre las autoridades regionales y centrales, así como 
entre estas últimas y la Comisión. 

Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 44, del 
Reglamento (CE) 1260 /1999, el Grupo Técnico de Reserva de Eficacia, creado como 
expresión de la colaboración entre el Estado miembro y la Comisión para la evaluación 
de la eficacia general de los Programas Operativos (POs)/ Documentos Únicos de 
Programación (DOCUPs), analizó la totalidad de las intervenciones para verificar, 
sobre la base de dicha Metodología, que las mismas cumplían las condiciones 
exigidas para ser declaradas globalmente eficaces. 

Como resultado de dicha verificación el día 22 de diciembre de 2003 se remitió a los 
servicios administrativos de la Comisión una propuesta de asignación de la reserva de 
eficacia en la que se consideraban globalmente eficaces todos los Programas 
Operativos Objetivo 1, a excepción del Programa Operativo plurirregional “Sociedad de 
la Información, FEDER, 2000-2006” y del Programa Operativo  “Sistemas de 
Formación Profesional, Fondo Social Europeo Objetivo 1, 2000-2006”. 

Ulteriormente, en la reunión de concertación mantenida el día 23 de enero de 2004 
entre los servicios de la Comisión y la Autoridad de Gestión se acordó excluir de la 
atribución de reserva de eficacia al Programa Operativo Integrado de Asistencia 

312



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

Técnica 2000-2006, Objetivo nº 1, ya que según lo establecido en el artículo 9 e) del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 las intervenciones en materia de asistencia técnica 
constituyen una forma de intervención específica diferente de un programa operativo. 

La distribución de la reserva de eficacia entre las intervenciones evaluadas como 
“globalmente eficaces” se realizó mediante Decisión de la Comisión C(2004) 883, de 
23/03/2004, por la que se establece la asignación de la reserva de eficacia por 
Estados miembros en virtud de la ayuda de los Fondos Estructurales comunitarios con 
respecto a los objetivos 1, 2 y 3 y al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca 
en las regiones no incluidas en el Objetivo 1.

En el caso de Cantabria los créditos de compromiso correspondientes a la reserva de 
eficacia asignada a la Ayuda Transitoria para el Objetivo 1, por un importe de 16 
millones de euros, se distribuyeron entre el Programa Operativo Integrado de 
Cantabria 2000-2006 (13.105.149 €), el Programa Operativo de Fomento del Empleo 
(1.594.667 €), la Iniciativa empresarial y Formación Continua (610.681€) y el Programa 
plurirregional monofondo del IFOP (689.503€). 

El montante total de la reserva de eficacia asignada al Programa Operativo de 
Cantabria 2000-2006, por un total de 13.105.149 €, se distribuyó por Fondos de 
acuerdo con su participación en el Programa correspondiéndoles a cada uno los 
siguientes importes: 

FEDER:         8.760.221 € 
FEOGA-O:    2.872.924  €  
FSE:              1.472.000  €  

En general, la distribución por Medidas se realizó a favor de las que demostraron una 
elevada capacidad de movilización de fondos en el primer cuatrienio de aplicación del 
Programa. Algunas de las mas significativas se consideraron como Medidas de 
carácter estratégico y con gran capacidad de influencia sobre el resto de las Medidas. 

El reparto por Medidas aprobado por el Comité de Seguimiento en la reunión 
celebrada el día 6 de mayo de 2004 y posteriormente por la Comisión, mediante 
Decisión C(2004) 5062 de 13 de diciembre de 2004,  fue el siguiente: 

 Medida 1.2 “Mejora de la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas” (FEOGA): 359.875 euros,  

 Medida 1.8 “Favorecer la generación de nueva actividad que permita la 
creación de empleo” (FSE): 1.472.000 €, 
Medida 2.7 “Sociedad de la información” (FEDER): 92.818 €  

 Medida 3.6 “Protección y regeneración del entorno natural” (FEDER):1.000.000 
€,

 Medida 3.9 “Silvicultura” (FEOGA): 557.533 €, 
 Medida 3.10 “Acciones medioambientales derivadas de la conservación del 

paisaje y la economía agraria” (FEOGA): 323.356 €, 
 Medida 41.1 “Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de 

formación”  (FEDER): 2.000.000 €, 
 Medida 5.1”Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas” (FEDER): 

261.525 €, 
 Medida 5.8 “Conservación  y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 

cultural (FEDER): 1.000.000 €,  
 Medida 5.9 ”Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios” (FEDER):  
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848.560 €,
 Medida 5.10 “Instalaciones deportivas y de ocio” (FEDER): 2.000.000 €,  
 Medida 6.4 “Puertos” (FEDER) :  200.000 €,  
 Medida 6.6 “Sistemas de transportes multimodales y centros de transporte” 

(FEDER): 1.000.000 €,  
 Medida 7.2 “Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo” (FEOGA):  

1.290.466 €, 
 Medida 7.5 “Desarrollo endógeno de zonas rurales en el ámbito agrario: 

diversificación agraria y su reconversión” (FEOGA): 341.698 €   
 Medida 9.1 “Asistencia técnica” (FEDER): 357.318 €.  
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5. DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN. 

5.1 Acciones de seguimiento. 

Autoridad de Gestión. 

En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del 
Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales 
sobre los Fondos Estructurales, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos 
Económicos, en su reunión de 15 de marzo de 2001, acordó designar Autoridad de 
Gestión de los programas operativos integrados de objetivo 1, entre los cuales se 
encuentra el Programa Operativo Integrado de Cantabria de 2000-2006, a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta misma Dirección General 
fue igualmente designada Autoridad pagadora en relación con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  

La autoridad de gestión será responsable de la eficacia, regularidad de la gestión y 
adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas. 

En particular, la autoridad de gestión asume la responsabilidad de: 

 Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo 
(indicadores) de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de  
seguimiento que garantice la fiabilidad de los datos suministrados. 

 Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe anual de 
ejecución. 

 Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final de la 
intervención.

 Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación contable 
adecuada, que identifique las transacciones relativas a las acciones 
cofinanciadas, así como responsabilizarse de la custodia de los documentos 
contables que respalden los gastos efectivamente pagados y que garantizan la 
fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se presenten a las autoridades 
pagadoras.

 Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el 
detalle y periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el objeto 
de contribuir a la fluidez de los flujos financieros de la Comisión al Estado 
Miembro y a los beneficiarios finales. 

 Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las 
intervenciones cofinanciadas, poniendo en marcha los mecanismos de control 
interno que permitan garantizar los principios de una correcta gestión 
financiera.

 Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a que 
se refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

 Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las demás 
políticas comunitarias, en particular sobre contratación pública y medio 
ambiente.

 Suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades. 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de las acciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglamento 
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(CE) nº 1159/2000. 
 Copresidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría de 

los mismos.

Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, éstas 
deben ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las 
Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de corresponsabilidad que 
caracteriza el sistema de gestión  de los Fondos Estructurales en España. 

La Autoridad de Gestión desarrollará sus funciones en colaboración con el resto de las 
Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de la Administración General 
del Estado, en un marco de cooperación y corresponsabilidad con la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria que permita la participación efectiva de las 
mismas  en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999. 

El resto de los órganos ejecutores del programa y los órganos intermedios, en su caso, 
se corresponsabilizarán también con la autoridad de gestión en la eficacia, regularidad 
de la gestión y adecuada ejecución de las operaciones cofinanciadas en los ámbitos 
de sus respectivas competencias.  

Con el fin de organizar los sistemas y procedimientos de este periodo en línea con el 
acuerdo de corresponsabilidad y con lo dispuesto en el Reglamento 438/2001, la 
autoridad de gestión notificó por escrito a los órganos intermedios del Programa 
Operativo las funciones que dichos organismos debían asumir respecto de los 
beneficiarios finales que a cada uno le corresponden.  

Igualmente estableció un procedimiento con las Unidades Administradoras del FSE y 
del FEOGA-Orientación respecto a la grabación de datos en el sistema informático 
Fondos 2000. 

Además, existe un contacto permanente entre la Autoridad de Gestión y las Unidades 
Administradoras de los demás Fondos, para coordinar y acordar todos los temas 
relacionados con el seguimiento del Programa, desde la adecuada utilización de la 
base de datos, hasta la elaboración de los informes anuales de ejecución, preparación 
de las reuniones de los Comités de Seguimiento, etc.  

Respecto a las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, la Autoridad de Gestión ha 
facilitado instrucciones precisas, a los beneficiarios finales y organismos intermedios, 
sobre las verificaciones previas que deben realizarse de forma que se garantice que el 
importe certificado se corresponde con gastos efectivamente pagados y que en su 
realización se ha cumplido la normativa nacional y comunitaria aplicable.  

Con este propósito, durante el año 2006, la Dirección General de Fondos Comunitarios 
organizó diversas jornadas informativas en el Ministerio de Economía y Hacienda y 
remitió circulares a todos los organismos que participan en el Programa Operativo, 
recordando la necesidad de actualizar y desarrollar los mecanismos de control interno 
a que se refiere el artículo 4 del Reglamento 438. Se recordó asimismo la necesidad 
de realizar controles a posteriori en el caso de no haberse efectuado las verificaciones 
previas, debiendo remitirse los resultados de los mismos antes de diciembre de 2006 
(circulares de fecha 3 de marzo; 9 de junio; y 2 de octubre de 2006). 

Las circulares se acompañaron de un modelo de lista de comprobación que incluye las 
cuestiones mínimas que deben ser examinadas. Sobre este modelo los beneficiarios 
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finales han elaborado  la Check-list  que van a utilizar y la han enviado a la Dirección 
general de Fondos Comunitarios para su validación.  

Además, se ha instaurado un nuevo impreso que acompaña a la certificación de 
gastos, en el que se indica que se han efectuado las verificaciones previas requeridas 
de acuerdo a la lista facilitada y  se incluye información sobre los criterios utilizados 
para la elección de la muestra en el caso de que la verificación no se extienda a la 
totalidad del gasto.

Los certificados de gasto del año 2006 se han hecho de acuerdo a los nuevos 
procedimientos.

Por otra parte, la Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales, ha establecido nuevos sistemas y ha diseñado nuevos procedimientos 
que deberán ser utilizados por los distintos beneficiarios finales con el fin de garantizar 
un adecuado seguimiento del Programa Operativo Integrado de Cantabria. Para  ello 
se han cursado las correspondientes instrucciones y se ha elaborado una guía de 
procedimiento “SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES”, en la 
que se detalla la información que, de acuerdo al anexo IV del Reglamento 438/2001, 
debe existir en soporte informático para todos los proyectos incluidos para su 
cofinanciación. 

Con esta finalidad, en la aplicación informática “Fondos 2000” a la que están 
conectados todos los beneficiarios finales que participan en el Programa Operativo y 
que contiene la programación financiera de cada organismo que participa, así como la 
previsión de indicadores de cada medida, se ha creado un subsistema de gestión que 
permite efectuar un seguimiento de cada operación. En este subsistema se recoge la 
información sobre operaciones relativa a datos y pagos requerida en el Anexo IV del 
Reglamento 438//2001 de gestión y control de ayudas otorgadas por los Fondos  
Estructurales. 

Se recoge también otra información que no es exigible por el Anexo IV del Reglamento 
de Gestión, información sobre regímenes de ayuda e información ambiental.

Además, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a todos los 
órganos participantes, de tener en las bases de datos de dichos organismos 
(beneficiario final, organismo intermedio) información complementaria a los datos 
generales de cada proyecto, del pago y la contabilización del pago, de su localización, 
efectos sobre el medio ambiente y la igualdad de oportunidades, justificantes, y otros. 

El sistema informático implantado por la Autoridad de Gestión agrega todos los pagos 
grabados en el sistema por cada organismo, el cual dará de alta un certificado que 
recoge todos los pagos grabados e imprime un modelo de certificación, que una vez 
firmado por el Responsable del Organismo gestor y por el responsable de la 
contabilidad, se envía a la Autoridad de Pago que lo validará e incluirá en una 
Declaración de Gastos a la Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones 
necesarias. El sistema permitirá a su vez llevar un registro de las transferencias 
efectuadas a los destinatarios. 

El sistema permite garantizar la pista de auditoria al poseer todas las instancias 
interesadas la documentación justificativa de los registros contables a que se refiere el 
anexo I del Reglamento 438/2001. La Autoridad Pagadora dispondrá de toda la 
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información detallada en el apartado 5 del Anexo I citado, es decir, lista de 
operaciones financiadas, beneficiario final, importes comprometidos y pagados, 
periodo de gastos por medidas y ejes prioritarios. 

Para satisfacer las necesidades de información de datos de los usuarios conectados a 
la aplicación FONDOS 2000, además de los informes requeridos por la Comisión, se 
dispone de descargas a Excel de datos de proyectos y de pagos. Igualmente se ha 
implementado un sistema de consultas desde la propia aplicación. 

Se ha implementado una herramienta informática, denominada GAUDI, que permite 
extraer información actualizada con los requisitos que se consideren necesarios 
establecer.

Con el objeto de facilitar y agilizar las cargas de datos en la aplicación informática, se 
ha dispuesto el acceso por Internet a través de un certificado electrónico para dotar de 
total seguridad al sistema. 

En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, se han 
realizado puntualmente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, de previsiones 
de pagos y de planes financieros. 

Atendiendo a la recomendación de la Comisión Europea, en la aplicación Fondos 
2000, desde julio de 2004 se permite el acceso sin restricciones a las Comunidades 
Autónomas a los datos de ejecución y programación de todos los programas en el 
ámbito de cada región. Así fue comunicado a la Comisión y a las CCAA el pasado 1 de 
julio de 2004. 

Durante el año 2005 se avanzó en el perfeccionamiento y ampliación funcional del 
sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar un adecuado 
seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 438/2001 de 
gestión y control. En este sentido se desarrolló un nuevo subsistema ubicado en el 
sistema de Gestión Financiera, denominado “Controles” en el que se recoge 
información relativa a cada control efectuado a un Programa, desde el inicio del 
.periodo de elegibilidad, tenga o no consecuencias financieras. Estos datos aparecen 
estructurados en la aplicación informática con arreglo a la siguiente disposición: 
Intervención/ Fecha de Control/ Fecha del informe de control/ Organismo Controlado/  
Órgano de Control/ Tipos de control (art. 4, art. 9, art. 10 y otros) /Corrección financiera 
(s/n) Tipología de la irregularidad/Importe del gasto controlado/Detalle del gasto 
controlado por eje y medida/ Importe de la propuesta de corrección financiera/ Codigo 
y nombre de los proyectos controlados. 

Durante el año 2006 se implantó en el subsistema de certificación un nuevo informe 
sobre verificaciones exigidas en el artículo 4 del reglamento (CE) nº 438/2001 de la 
Comisión que acompaña a las certificaciones de Gastos. 

Por otra parte, para garantizar la seguridad del sistema, se ha dispuesto la 
obligatoriedad de poseer todos los usuarios un certificado digital para poder acceder a 
la aplicación. 

Órganos intermedios: 

1. Dirección General de Economía del Gobierno de Cantabria 

Mediante escrito de 1 de agosto de 2001 la autoridad de gestión designó organismo 
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intermedio del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 a la Dirección 
General de Economía del Gobierno de Cantabria con relación a todos los 
organismos de la Comunidad Autónoma que gestionan Fondos Estructurales. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 
2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, las funciones de dicha Dirección 
General en su condición de órgano intermedio son fundamentalmente las siguientes: 

 Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 
organismos o empresas que lleven a cabo las operaciones y elaborar una 
declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, todas 
las partidas de gasto con el fin de calcular el importe total certificado. 

 Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas recibidas 
de los beneficiarios finales o de los organismos o empresas que lleven a cabo 
las operaciones. 

 Conservar los registros contables de cada operación y de los importes totales 
de los gastos certificados por los beneficiarios finales. 

 Presentar a la autoridad de pagos las certificaciones de gasto 
correspondientes a los organismos ejecutores. Estas certificaciones deberán 
ir firmadas por el responsable del órgano intermedio encargado de la gestión 
de los Fondos Estructurales, así como por el responsable del control 
financiero de dicho órgano. 

 Coordinar y atender las visitas de control que las distintas entidades y 
órganos con competencia de control realicen con relación a los organismos 
ejecutores.

 Remitir a la autoridad de gestión los informes parciales de los órganos 
ejecutores para la elaboración de los informes anuales y finales de ejecución 
de la intervención. 

 Garantizar ante la autoridad de gestión la compatibilidad de las actuaciones 
cofinanciadas en el ámbito de las competencias de los organismos ejecutores 
con las demás políticas comunitarias. 

 Garantizar en las actuaciones de competencia de los organismos ejecutores, 
el adecuado cumplimiento de la normativa de información y publicidad de las 
acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales según lo que dispone el 
Reglamento (CE) 1159/2000.  

Dentro de la Dirección General de Economía el Servicio de Fondos Comunitarios y 
Cohesión, es el máximo responsable de la gestión de las actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER. La gestión comprende desde la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Regional, para posteriormente realizar los Programas 
Operativos, hasta el seguimiento físico de las actuaciones, el cumplimiento de la 
normativa de información y publicidad, de elegibilidad, de contratos públicos, y la 
elaboración de los certificados de pagos para su presentación a la autoridad de 
gestión. Igualmente le corresponde  proponer al Comité de Seguimiento cualquier 
modificación que asegure una gestión eficaz y eficiente del Programa Operativo. 
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Asimismo la Dirección General participa en los grupos técnicos de evaluación del 
Programa, en el Marco Comunitario de Apoyo así como en cualquier actuación que 
pueda tener incidencia en el desarrollo del Programa. 

La responsabilidad de la gestión de las actuaciones cofinanciadas por el FEOGA-
O en el ámbito de la Comunidad Autónoma recae en la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, aunque toda su información financiera se canaliza hacia el 
Ministerio de Economía y Hacienda a través del Ministerio de Agricultura una vez 
certificados sus gastos por el organismo intermedio de la Comunidad Autónoma 
(Dirección General de Economía). 

La responsabilidad de la gestión de las actuaciones cofinanciadas por el FSE en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma recae en la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico, y toda su información se canaliza hacia el Ministerio de 
Economía y Hacienda a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

En cuanto al sistema de seguimiento de la intervención cabe distinguir dos aspectos: 
el seguimiento interno y la comunicación al exterior. 

El seguimiento interno es el utilizado por la propia Administración Regional, 
consistente en el establecimiento de cauces o flujos de información entre la Dirección 
General de Economía (responsable de la gestión) y las diferentes Direcciones 
Generales del Gobierno de Cantabria responsables de la ejecución. Este seguimiento 
se basa en comunicaciones internas, como envío de Acuerdos de adjudicación de 
obras, envío de certificaciones emitidas, etc., una vez determinadas por parte de la 
Consejería correspondiente las actuaciones a cofinanciar por el FEDER. Por su parte 
la Dirección General de Economía a partir de ese momento inicia un seguimiento 
exhaustivo de la actuación, que va desde el inicio de la misma hasta su finalización. 
Para ello se utilizan todos los medios informáticos necesarios (tablas Excel, bases de 
datos, etc.), y paralelamente, con la Consejería correspondiente, se pone en marcha 
un seguimiento físico de la actuación, a fin de comprobar el cumplimiento de la 
normativa en materia de información y publicidad y de elegibilidad del gasto. Toda esta 
información es centralizada en la Dirección General de Economía para posteriormente 
iniciar la fase denominada comunicación al exterior. 

La comunicación al exterior consiste en el volcado de toda la información financiera en 
la aplicación informática establecida al efecto entre la Dirección General de Economía 
y la Subdirección General de Administración del FEDER del Ministerio Hacienda, para 
poder elaborar las certificaciones de gasto, que posteriormente darán lugar a los 
reembolsos del FEDER. Con la información financiera y la información física disponible 
se procede a realizar los informes parciales que son remitidos a la autoridad de 
gestión para la elaboración de los Informes anuales de ejecución de la intervención 

Estos Informes se presentan para su análisis y aprobación por el Comité de 
Seguimiento del Programa. Este Comité tiene su propia composición y reglamento de 
funcionamiento, el cual ha sido aprobado por el propio Comité. 

2. Dirección General de Cooperación Local. 

Con fecha 31 de julio de 2001 la autoridad de gestión designó organismo intermedio a  
la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas respecto a las Diputaciones Provinciales que se incluyen como órganos 
ejecutores de los Programas Operativos. 
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En su condición de órgano intermedio a dicha Dirección General corresponde 
desarrollar las funciones anteriormente especificadas. 

Unidad de Pagos y de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios. 

Con ocasión de la puesta en marcha y desarrollo de las disposiciones establecidas en 
los Reglamentos CE 1260/99, general de los Fondos Estructurales, y CE 1164/94, del 
Fondo de Cohesión, los Estados miembros asumen un conjunto de obligaciones en 
materia de gestión y control de dichos Fondos respecto de las actuaciones del período 
2000-2006.

En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglamento 1260/99 
dispone que los Estados miembros deben adoptar determinadas medidas con el fin de 
garantizar que los Fondos comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo 
a una adecuada gestión financiera. 

Idéntico enunciado expresa el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 1164/94 en 
relación con el Fondo de Cohesión. 

En desarrollo de ambas disposiciones, la Comisión adoptó los Reglamentos 438/2001, 
de 2 de marzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 respectivamente, según 
los cuales se requiere del Estado miembro lo siguiente: 

 Asegurar, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que sea 
necesario para garantizar una buena gestión, la separación de funciones de 
gestión y pagos, adoptando las medidas pertinentes e informando de las mismas 
a la Comisión en un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de los 
correspondientes Reglamentos. 

 Constituir los mecanismos de control interno, a nivel de autoridades de gestión, de 
pagos y órganos intermedios que permitan garantizar la realidad de las 
prestaciones, la efectividad de los pagos y el cumplimiento, en todo caso, de la 
normativa comunitaria. 

 Comprobación previa por la Autoridad de Pagos del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Reglamentos Comunitarios, respecto de las declaraciones de 
gasto presentadas a la Comisión.  

Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección General de Fondos Comunitarios 
adoptó en su día las oportunas medidas constituyendo la Unidad de Pagos y Control, 
de cuya estructura y funcionamiento fue informada la Comisión en fecha 22-10-2001 
(FEDER) y 20-01-2003 (Fondos de cohesión), conforme al artículo 5 de los citados 
Reglamentos 438/01 y 1386/02 

Esta Unidad tuvo como finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriormente 
enumeradas que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, 
como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y 
DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, 
INTERREG, URBACT e INTERACT). 

Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003, sobre la formalización de la Unidad 
de Pagos y Control para la realización de actuaciones financieras y de control en el 
ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión,  publicada en el BOE el día 2 de febrero 
de 2004 y modificada por la Resolución de 19 de julio de 2004 (publicada en el BOE el 
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día 8 de octubre de 2004), la Dirección General de Fondos Comunitarios acordó: 

1º  Formalizar la constitución de la Unidad de Pagos y Control dentro de dicho Centro 
directivo, que quedó estructurada en las áreas de Pagos y Control, con los 
siguientes cometidos. 

Área de Pagos: 

 Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión, 
previo análisis y verificación de las certificaciones presentadas por los órganos 
ejecutores o beneficiarios finales. 

 Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

 Propuesta al Director General sobre aplicación de correcciones financieras. 

 Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta al Director General de 
transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 

 Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes 
financieros y planificación de ingresos. 

 Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de 
gastos.

 Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las 
autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de 
riesgo o de colaboración con otros órganos de control. 

 Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su tramite 
por la autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los Reglamentos para la tramitación de la declaraciones (Artículo 9 del 
Reglamento 438/01 y 8 del Reglamento 1386/02.    

 Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en tareas 
de auditoria, cuando así se estime necesario. 

 Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas Unidades 
administradoras de la Dirección General. 

 Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados. 

 Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la Comisión 
Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IGAE, según lo 
previsto en los Reglamentos correspondientes. 

2º   El procedimiento relativo a los informes de control emitidos por la Unidad de Pagos 
y Control se desarrollará de acuerdo con los siguientes puntos: 

 La Unidad de Pagos y Control informará a la IGAE, a las autoridades de 
gestión de los Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los resultados de 
los controles realizados sobre ayudas en las que sean competentes. El informe 
emitido por estos organismos se incorporará al expediente y, en su caso, dará 
lugar a una modificación del informe final sobre el control. Los organismos 
afectados tendrán un plazo de quince días para la remisión de sus alegaciones, 
ampliable previa solicitud motivada. 

 La Unidad de Pagos y Control propondrá al Director General de Fondos 
Comunitarios las medidas a adoptar a la luz de los resultados de cada control. 
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 Se crea el Comité de Coordinación y Seguimiento de controles de los Fondos 
gestionados por la Dirección General de Fondos Comunitarios. El Comité 
estará presidido por el Director General de Fondos Comunitarios y estará 
integrado por un representante de cada unidad administrativa de la Dirección 
General de Fondos y de la Unidad de Control y Pagos. 

3º   Composición de la Unidad: 

Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con 
dependencia directa del Director General, que dispuso de  medios propios. 

En virtud del Real Decreto 756/2005, de 24 de junio, publicado en el BOE de 
25/06/2005, que modificó el Real Decreto 1552/2004 por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda (publicado en el 
BOE de 26/06/2004), se redefinió la distribución de funciones a desempeñar por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios estableciéndose una división interna entre 
los órganos que desempeñan las funciones de control y pagos en el seno de dicha 
Dirección General. 

Las funciones relacionadas con la realización de los controles de los programas 
comunitarios se asignaron a la Subdirección General de Inspección y Control. 

La división en la asignación de las funciones de control y pagos aconsejó la 
separación entre la Unidad de Pagos y la Unidad de Control.   

Mediante Comunicación interna para la realización de actuaciones financieras en el 
ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 28 de diciembre de 2005, la Dirección 
General de Fondos Comunitarios acordó que la Unidad de Pagos pasaba a asumir las 
funciones del Área de Pagos de la anterior Unidad de Pagos y Control dando 
cobertura a las actuaciones que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo 
de Cohesión, como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo 
Comunitario y DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria 
(URBAN, INTERREG, URBAT e INTERACT). 

A esta Unidad de Pagos se le asignaron las siguientes funciones: 

 Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión. La Autoridad 
de Pagos comprobará las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o 
beneficiarios finales siguiendo lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) 
438/2001, de 2 de marzo de 2001,  y en el artículo 8 del Reglamento 1386/2002, 
de 29 de junio de 2002. Para esta labor se coordinará con la Unidad de Control. 

 Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

 Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta, al Director General, de la 
transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 

 Propuesta, al Director General,  de la aplicación de correcciones financieras. 

 Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes 
financieros y planificación de ingresos. 

 Interlocución con la Comisión Europea en materia de pagos. Específicamente la 
preparación de las previsiones de pagos que deban ser transmitidas a la misma. 

 Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de 
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gastos.

 Coordinación con la Unidad de Control a la hora de materializar los controles 
relativos a los pagos. 

A partir del 1 de enero del año 2006 el personal que prestaba sus servicios en la 
Unidad de Pagos quedó adscrito funcionalmente a dicha Unidad. Ello no obsta para 
que la Unidad pudiera servirse de contrataciones de personal o de asistencia técnica, 
previa autorización del Director General, cuando las necesidades adicionales del 
servicio, derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria, así lo justifiquen. 

Con fecha de 29 de octubre de 2007, se creo la Subdirección General de 
Certificación y Pagos que, entre otras, asumió las funciones de la Unidad de 
Pagos referida, así como los medios de que disponía. 

Área de Control: Se le asignan las siguientes funciones: 

 Verificación de los sistemas y procedimientos establecidos por las autoridades 
de gestión, autoridades pagadoras, órganos intermedios y órganos ejecutores 
del sistema, para garantizar la realidad de los proyectos declarados, la 
conformidad con las decisiones aprobatorias, la efectividad de los pagos y, en 
general, la conformidad de las operaciones realizadas con las normativas 
nacional y comunitaria (Artículo 4 de los Reglamentos 438/01 y 1386/02). 

 Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las 
autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de 
riesgo o de colaboración con otros órganos de control. 

 Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su tramite 
por la autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los Reglamentos para la tramitación de la declaraciones (Artículo 9 del 
Reglamento 438/01 y 8 del Reglamento 1386/02.    

 Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en tareas 
de auditoría, cuando así se estime necesario. 

 Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas Unidades 
administradoras de la Dirección General. 

 Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados. 

 Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la Comisión 
Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IGAE, según lo 
previsto en los Reglamentos correspondientes. 

Comités de Seguimiento 

El día 30 de mayo de 2001 se celebró en Santander la primera reunión del Comité de 
Seguimiento en la que se aprobaron el Reglamento Interno de dicho Comité y el 
Complemento de Programa del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-
2006, a expensas de la toma en consideración de las observaciones que pudiesen 
formular los servicios de la Comisión.  
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El 3 de junio de 2002 tuvo lugar en Santander la segunda reunión del Comité de 
Seguimiento con el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de 
ejecución de la anualidad 2001 y la Propuesta de adaptación del Complemento de 
Programa presentada. 

La Propuesta de adaptación aprobada por el Comité de Seguimiento incluía las 
siguientes modificaciones: 

 Reasignación de la programación del Eje 3 “Medio ambiente, entorno natural y 
recursos hídricos”, traspasando 3.406.727 euros de ayuda FEDER de la 
medida 3.4 “Gestión integral de los residuos urbanos e industriales” a la 
medida 3.6 “Protección y regeneración del entorno natural”. 

 Reasignación de la programación del Eje 43  “Refuerzo de la estabilidad en el 
empleo y adaptabilidad”, traspasando 256.773 euros de ayuda FSE de la 
medida 43.4 “Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones 
públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo” a la 
medida 43.3 “Sostener la consolidación del empleo existente”. 

 Reasignación de la programación del eje 5 “Desarrollo local y urbano” 
traspasando 3.178.596 euros de FEDER de la medida 5.5 “Fomento y apoyo a 
las iniciativas de desarrollo local” y 2.343.100 euros de la medida 5.9 
“Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios” a la medida 5.8 
“Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural” 
(5.521.696 euros). 

  Reasignación de la programación del Eje 6 “Redes de transporte y energía”, 
traspasando 2.646.165 euros de ayuda FEDER de la medida 6.8 “Sistemas de 
transportes multimodales y centros de transporte” y 2.646.165 euros de la 
medida 6.10 “Ayudas a la eficiencia y ahorro energético” a la medida 6.1 
“Carreteras y autovías” (5.292.330 euros). 

 Modificación de los indicadores FEDER, FSE y FEOGA-O, que se  concretaron  
en cambios de codificación, altas, bajas, modificación de las previsiones 
iniciales y cambios de la denominación inicial. 

 Modificación de las previsiones de los siguientes indicadores seleccionados 
para la reserva de eficacia: 

4006 “Conducciones de agua de saneamiento y de abastecimiento, nuevas o 
renovadas” (134 km. en vez de 190 km.) 

4012 “Carretera nueva o mejorada” (110 km. en vez de 30 km.) 

4028 “Urbanización y acondicionamiento de zona portuaria contratada” (18.000 
m2 en vez de 60.000 m2).  

La nueva versión del Complemento de Programa, que recogía las adaptaciones 
aprobadas por el Comité de Seguimiento,  se remitió  a los servicios de la Comisión 
con fecha 14 de octubre de 2002. 

De acuerdo con el documento sobre simplificación clarificación, coordinación y 
flexibilidad de la gestión de las políticas estructurales 2000-2006 y las conclusiones de 
las reuniones técnicas sobre este asunto, celebradas en Bruselas los días 19 a 21 de 
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noviembre de 2002, que siguieron a la conferencia ministerial de 7 de octubre, con 
fecha 4 de diciembre de 2002 se propuso al Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, mediante procedimiento escrito,
reducir la cifra de indicadores establecidos en los criterios de eficacia reflejados en el 
Complemento de Programa. 

Concretamente se planteó eliminar los siguientes indicadores de eficacia del 
Programa:

 Medida: Todas las del eje 1 salvo 1.3. Indicador 4001 ”Empleo creado y 
mantenido”.

 Medida 1.3: Indicador 4043  “Superficie acondicionada (contratada)”. 

 Medida 2.3: Indicador 4004 “Total de proyectos I+D+I cofinanciados”. 

 Medida 3.1 Indicador 4026 “Redes de abastecimiento de agua nuevas o 
renovadas”.

 Medida 5.3: Indicador 4006 “Conducciones de agua de saneamiento y 
abastecimiento, nuevas o renovadas”. 

 Medida 5.10: Indicador 4073 “Instalaciones deportivas nuevas o mejoradas”. 

 Medida 6.4: Indicador 4037 “Actuaciones de dragado”. 

 Medida 7.2: Indicador 4015 “Superficie beneficiada por las infraestructuras 
construidas o mejoradas”. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.3. del Reglamento (CE) Nº 
1260/1999, de 21 de junio de 1999, el día 30 de diciembre de 2002 se remitió a la 
Comisión una nueva versión del Complemento del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria 2000-2006, en la que se incluían las modificaciones de los indicadores de 
eficacia aprobadas por el Comité de Seguimiento de dicho Programa, mediante el 
procedimiento escrito iniciado el día 4 de diciembre de 2002. 

El 3 de junio de 2003 tuvo lugar en Santander la tercera reunión del Comité de 
Seguimiento con el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de 
ejecución de la anualidad 2002 y la Propuesta de adaptación del Complemento de 
Programa presentada. Igualmente se analizó la situación del Programa en relación con 
el cumplimiento de la regla N+2 de descompromiso automático (apartado 2 del artículo 
31 del Reglamento 1260/1999) y se informó de los trabajos efectuados en relación con 
la Evaluación intermedia del Programa Operativo. 

La Propuesta de adaptación aprobada por el Comité de Seguimiento incluía las 
siguientes modificaciones: 

 Actualización de la Introducción y  del Capítulo 1, incluyendo el texto 
correspondiente a las nuevas Medidas 1.5, 2.2 y 5.7 y suprimiendo el relativo a 
la Medida 6.8. 

 Creación de la Medida 1.5 “Mejora de las condiciones de financiación de las 
empresas” en la que se incluye el Programa de subsidiación de intereses de 
prestamos bancarios a empresas del sector industrial, actualmente 
comprendido en la Medida 2.3 “Equipamiento científico-tecnológico”. 

 Creación de la Medida 2.2 “Proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
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tecnológico” en la que se incluye el Programa para el Fomento del desarrollo 
Tecnológico en las PYMES, actualmente comprendido en la Medida 2.3 
“Equipamiento científico-tecnológico”. 

 Creación de la Medida 5.7 “Infraestructuras turísticas y culturales”, en la que se 
incluyen los proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
actualmente comprendidos en la Medida 5.9 “Infraestructuras y equipamientos 
sociales y sanitarios”. 

 Supresión de la Medida 6.8 “Redes de distribución de energía”. 

 Reasignación de la programación de la Medida 2.3 “Equipamiento científico-
tecnológico” por la que se traspasan 715.014 euros de la ayuda del FEDER a 
la Medida 1.1 “Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios”, 
133.207 euros a la Medida 1.3 “Provisión y adecuación de espacios 
productivos y de servicios a las empresas”, 1.099.407 euros a la Medida 1.5 
“Mejora de las condiciones de financiación de las empresas”, y 48.262 euros a 
la Medida 2.2 “Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico”. 

 Reasignación de la ayuda del FEDER entre las Medidas 5.9 y 5.7 por un 
importe de 2.100.000 euros. 

 Reasignación de la programación del eje 6 “Redes de transporte y energía”, 
traspasando 1.933.834 euros de ayuda del FEDER de la Medida 6.8 “Redes de 
distribución de energía” y 577.633 euros de la Medida 6.6 “Sistemas de 
transportes multimodales y centros de transporte” (correspondientes a 
actuaciones de supresión de pasos a nivel, actualmente incluidas en esta 
Medida) a la Medida 6.1 “Carreteras y autovías”, que en total aumenta su 
dotación en 2.511.467 euros.   

 Reasignación de la ayuda del FEOGA-O pasando la dotación asignada a la 
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en las medidas 
7.7 y 9.3.

 Imputación a la Medida 1.2 “Mejora de la transformación y comercialización de 
los productos agrícolas” de las ayudas a las inversiones para la transformación 
y comercialización de productos forestales. 

 Actualización de las fichas técnicas de las Medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 2.3, 2.7, 
3.9, 5.5, 5.9, 6.1, 6.6 y 6.10, 7.2, 7.5, 7.7, 7.8 y 9.3 que incluía modificaciones 
en los apartados de: Objetivos, Descripción, Tipo, Información sobre regímenes 
de ayuda y Dotación financiera.

 Actualización de la legislación relativa a las ayudas cofinanciadas por el 
FEOGA-O.

La nueva versión del Complemento de Programa, que recogía las adaptaciones 
aprobadas por el Comité de Seguimiento, se remitió a la Comisión con fecha 29 de 
octubre de 2003. 

Mediante escrito Nº 116533, de 16-12-2003, los servicios de la Comisión trasladaron 
determinados comentarios en relación con la Medida 7.8 “Prestación de servicios a las 
explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería 
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financiera FEOGA-O”. 

Al tiempo informaban en dicho escrito que la propuesta de adaptación del 
Complemento de Programación no podía dar lugar a ninguna modificación de la 
contribución nacional para las anualidades “cerradas” (2000 a 2002).  

Con fecha 15 de enero de 2004 se remitió la información complementaria requerida en 
relación con la Medida 7.8. Previamente se envió, por correo electrónico, una nueva
propuesta financiera según la cual en las anualidades: 2000, 2001 y 2002 no se 
producía ninguna modificación de la contribución nacional ya que se mantenía a nivel 
global la participación pública del Programa. 

La aceptación por los servicios administrativos de la Comisión de la versión 
actualizada del Complemento de Programación se efectuó el día 25 de octubre de 
2004.

El día 6 de mayo de 2004 tuvo lugar en Santander la cuarta reunión del Comité de 
Seguimiento con el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de 
ejecución de la anualidad 2003 y la Propuesta de adaptación del Complemento de 
Programación presentada. Igualmente se analizó la situación del Programa en relación 
con el cumplimiento de la regla N+2 de descompromiso automático (apartado 2 del 
artículo 31 del Reglamento 1260/1999) y se analizaron las consideraciones y 
recomendaciones incluidas en el Informe de Evaluación intermedia del Programa 
Operativo.

La Propuesta de adaptación aprobada por el Comité de Seguimiento modificaba el 
plan financiero del Programa como consecuencia de las recomendaciones del Informe 
de evaluación intermedia y de la asignación de la reserva de eficacia y contenía  las 
siguientes modificaciones: 

 Asignación de la reserva de eficacia a las siguientes Medidas: 1.2  (359.875 
euros), 1.8 (1.472.000), 2.7 (92.818 euros, correspondientes a la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo que se incorpora como nuevo Beneficiario final 
en esta Medida), 3.6 (1.000.000), 3.9 (557.533), 3.10 (323.356), 41.1 
(2.000.000), 5.1 (261.525), 5.8 (1.000.000), 5.9 (848.560), 5.10 (2.000.000), 6.4 
(200.000), 6.6 (1.000.000), 7.2 (1.290.466), 7.5 (341.698) y 9.1 (357.318). 

 Reasignación de la programación del Eje 7 “Agricultura y desarrollo rural”, 
vaciando las anualidades 2004 a 2006 de la Medida 7.6 “recuperación de la 
capacidad de producción agraria dañada por desastres naturales y 
establecimiento de medios de prevención adecuados” y transfiriendo su 
dotación por un total de 71.000euros a la Medida 7.8 “Prestación de servicios a 
las explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e 
ingeniería financiera”. 

 Reasignación de la programación del Eje 3 “Medio ambiente, entorno natural y 
recursos hídricos”, transfiriendo la totalidad de la dotación 2000-2006 de la 
Medida 3.10 “Acciones medioambientales derivadas de la conservación del 
paisaje y la economía agraria” del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación al Ministerio de Medio Ambiente, por un importe de 345.540 
euros.

 Inclusión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como nuevo 
beneficiario final en la Medida 2.7 “Sociedad de la información”. 
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 Inclusión del Organismo Autónomo Parques Nacionales como nuevo 
beneficiario final en la Medida 3.10 “Acciones medioambientales derivadas de 
la conservación del paisaje y la economía agraria”. 

 Actualización de las fichas técnicas de las Medidas: 2.7, 3.10, 7.3, 7.4, 7.5, y 
7.8 que incluía modificaciones en los apartados de: objetivos, Descripción, 
Beneficiarios finales y Criterios de selección de proyectos. 

 Modificación de los indicadores de seguimiento de las Medidas: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.8, 1.10, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 41.1, 41.15, 42.6, 43.2, 43.3, 5.1, 5.3, 
5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.4, 6.6, 6.10, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 9.1y 9.2. 

 Actualización de la legislación relativa a las ayudas cofinanciadas por el 
FEOGA-O. 

Por otra parte, con el fin de adaptar el texto del Programa Operativo integrado de 
Cantabria 2000-2006 a las modificaciones de la normativa comunitaria resultantes del 
Reglamento (CE) nº 1783/2003 (DOCE nº L 270, de 21/10/2003), el Comité de 
Seguimiento aprobó la modificación de la descripción de la Medida 7.3 “inversiones en 
explotaciones agrarias” y de la Medida 7.4 “Instalación de jóvenes agricultores” del 
Programa Operativo.

La nueva versión del Complemento de Programación, que incluía la reprogramación 
aprobada por el Comité de Seguimiento, se remitió a la Comisión el día 14 de 
septiembre de 2004. 

Una vez efectuado el análisis correspondiente, con fecha 20 de enero de 2005 los 
servicios administrativos de la Comisión notificaron que dicho documento contenía los 
elementos exigidos en el artículo 18 (3) del Reglamento (CE) nº 1260/1999, era 
conforme con el Programa Operativo e incluía un plan financiero coherente con el de 
la Decisión de la Comisión C82004) 5062, de 13/12/2004. 

El día 10 de junio de 2005 tuvo lugar en Santander la quinta reunión del Comité de 
Seguimiento con el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de 
ejecución de la anualidad 2004 y la Propuesta de adaptación del Complemento de 
Programación presentada. Igualmente se analizó la situación del Programa en relación 
con el cumplimiento de la regla N+2 de descompromiso automático (apartado 2 del 
artículo 31 del Reglamento 1260/1999) y se hizo un seguimiento de la aplicación de 
las recomendaciones de la Evaluación intermedia del Programa Operativo así como 
del proceso de actualización de la Evaluación intermedia. 

Por otra parte se aprobó la modificación de los artículos 1 “Composición” y 3 
“Coordinación con los interlocutores económicos y sociales” del Reglamento interno 
del Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado de Cantabria al haberse 
incluido como miembros permanentes, a titulo consultivo, a los representantes de 
CEOE-CEPYME Cantabria, CC.OO  y UGT. Igualmente se modificó el punto 2 del 
artículo 7 “Convocatorias, sesiones y funcionamiento”, indicándose que el Comité de 
Seguimiento se reunirá al menos una vez al año. 

La Propuesta de adaptación del Complemento de Programación aprobada por el 
Comité de Seguimiento modificaba el plan financiero del Programa, al elevarse el 
coste total a 542.846.525 euros (frente a los 541.998.799 contemplados en la Decisión 
vigente), y contenía las siguientes modificaciones: 
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 Actualización de la descripción de la ficha técnica de la Medida 44.11 
”Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo (FSE)”. 

 Corrección de errores. Se modifica la Dotación financiera de la Medida 2.2 
“Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico”, cuyo coste 
subvencionable se eleva a 368.372 euros, la contribución comunitaria 
asciende a 257.860 euros y la contribución pública nacional alcanza 110.512 
euros. Esto implica una transferencia de ayuda del FEDER de 209.599 euros 
a favor de esta Medida procedentes de la Medida 2.3 “Equipamiento 
científico-tecnológico”. 

 Modificación de los indicadores de seguimiento de las Medidas: 1.2, 1.5, 1.8, 
2.2, 2.3, 2.7, 3.9, 3.10, 41.12, 41.15, 42.7, 43.2, 43.4, 44.10, 45.16, 45.17, 5.1, 
6.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 y 9.3. 

 Modificación de los ámbitos de intervención de las Medidas: 1.1, 1.3, 1.10, 3.9, 
5.3, 5.8, 6.1, 6.10, 7.2, 7.5, 7.8 y 9.1. 

 Actualización del cuadro financiero de la Asistencia técnica. 

Además se aprobaron las siguientes modificaciones financieras: 

 Eje 2 “Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
Información)”. Se traspasan 3.519.392 € de ayuda del FEDER al Eje 5 
”Desarrollo local y urbano” (Medida 5.8 “Conservación y rehabilitación del 
patrimonio histórico-artístico y cultural”). 

 Eje 3 “Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos”. Reducción de  la 
ayuda del FEDER por un importe de 4.124.901 €, que se transfieren a la 
medida 5.8 “Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-cultural” 
(2.249.590 €) y a la Medida 6.4 “Puertos” (1.875.311 €).    

 Reasignación de la programación del Eje 43 “Refuerzo de la estabilidad en el 
empleo y adaptabilidad” traspasando 923.298 € de ayuda FSE de la Medida 
43.2 “Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores” 
a la Medida 43.3 “Sostener la consolidación del empleo existente”. 

 Reasignación de la programación del Eje 45 “Participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo” traspasando 135.539 € de ayuda FSE de la Medida 45.18 
“Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación 
salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral” a la Medida 
45.17 “Fomentar la actividad empresarial de las mujeres”. 

 Modificación de la dotación financiera de la Medida 5.5 “Fomento y apoyo a las 
iniciativas de desarrollo local”, cuya ayuda del FEDER experimenta una 
reducción de 392.690 € que se transfieren a la medida 6.4 “Puertos”.  

 Modificación de la dotación financiera de la Medida 6.10 “Ayudas a la eficiencia 
y ahorro energético de las empresas” cuya ayuda del FEDER experimenta una 
reducción de 897.484 € que se transfieren a la medida 6.4 “Puertos”.  
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 Reasignación de la programación de la Medida 7.6 “Recuperación de la 
capacidad de producción agraria dañada por desastres naturales y 
establecimiento de medios de prevención adecuados” por la que se traspasan 
92.228 euros de la ayuda del FEOGA-O a la Medida 7.8 “Prestación de 
servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios 
de calidad e ingeniería financiera”, 4.085 euros a la Medida 7.7 “Formación 
agraria en territorios, colectivos y contenidos que no queden cubiertos en los 
programas del FSE” y 3.459 euros a la Medida 7.2 “Desarrollo y mejora de las 
infraestructuras de apoyo”.    

Con fecha 3 de agosto de 2005 se remitió a la Comisión una nueva versión del 
Programa Operativo y de su Complemento de Programación que recogía las 
adaptaciones aprobadas en la reunión del Comité de Seguimiento celebrada el día 10 
de junio de 2005. 

Así mismo, el día 29 de noviembre de 2005 se registró la entrada en la Comisión, por 
correo electrónico, de una nueva versión corregida del texto del Complemento de 
Programación, que incluía la modificación de la descripción de la Medida 44.11 
“Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del 
mercado de trabajo”, de acuerdo con las observaciones planteadas por la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión 
Europea.

Mediante Decisión de la Comisión C(2005) 4666, de 25 de noviembre de 2005, se 
modificó el plan de financiación y el texto del Programa Operativo de acuerdo con las 
modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento, elevándose la financiación 
nacional a 233.237.376 euros y el coste total del Programa a  542.846.525 euros. La 
participación de los Fondos Estructurales se mantuvo en los niveles anteriormente 
establecidos (FEDER: 206.960.221 euros, FEOGA-O: 67.872.928 euros y FSE: 
34.776.000 euros). 

A su vez, con fecha 1 de diciembre de 2005, los servicios administrativos de la 
Comisión notificaron su conformidad con la nueva versión del Complemento de 
Programación e informaron que se había procedido a la actualización del registro de 
datos de esta intervención. 

 El día 2 de junio de 2006 tuvo lugar en Santander la sexta reunión del Comité de 
Seguimiento con el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de 
ejecución de la anualidad 2005 y la Propuesta de adaptación del Programa Operativo 
y de su Complemento de Programación. Igualmente se analizó la situación del 
Programa en relación con el cumplimiento de la regla N+2 de descompromiso 
automático (apartado 2 del artículo 31 del Reglamento 1260/1999) y se analizaron los 
principales resultados del Informe de actualización de la Evaluación intermedia. 

La modificación del Programa Operativo aprobada por el Comité de Seguimiento 
consistió en introducir en el apartado correspondiente del Eje 2 “Sociedad del 
conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información)” la descripción de una 
nueva Medida 2.5 “Centros públicos de investigación y Centros Tecnológicos” 
cofinanciada por el FEDER, que comprendía las infraestructuras necesarias para 
desarrollar las actividades de investigación por parte de la Universidad de Cantabria. 

La nueva propuesta de modificación del Complemento de Programación se centró en 
los siguientes aspectos: 
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 Creación de la Medida 2.5 “Centros públicos de investigación y Centros 
Tecnológicos”. 

 Reasignación de la programación del Eje 2 “Sociedad del conocimiento 
(Innovación, I+D, Sociedad de la información)” transfiriendo 3.740.890 euros 
de ayuda del FEDER de la Medida 2.3 “Equipamiento científico-tecnológico” a 
la Medida 2.5 “Centros públicos de investigación y Centros Tecnológicos”. 

 Actualización de la ficha técnica de la Medida 2.3 “Equipamiento científico-
tecnológico” por la que se modifican los apartados de Dotación financiera y de 
Participación de la Medida en la contribución comunitaria del Programa 
Operativo.

 Supresión del indicador 772 de la Medida 1.3  
 Modificación de los indicadores de seguimiento de las Medidas: 1.10, 2.7,  4.1, 

42.6, 42.7, 42.8, 43.2, 43.3, 43.4, 44.10, 44.11 y 45.17. 

Con fecha 17 de julio de 2006 se remitió a la Comisión la nueva versión del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 y de su Complemento de Programación, 
que recogía las adaptaciones aprobadas en la reunión del Comité de Seguimiento 
celebrada el día 2 de junio de 2006. 

La modificación del Programa Operativo no afectaba al importe total de la participación 
de los Fondos concedida a las prioridades del Programa ni a sus objetivos específicos 
y fue aprobada mediante Decisión de la Comisión C(2006) 5157, de 24 de octubre de 
2006.

La aceptación por los servicios de la Comisión de la versión actualizada del 
Complemento de Programación fue comunicada mediante escrito de fecha 10 de 
noviembre de 2006.  

El día 1 de junio de 2007 tuvo lugar en Santander la septima reunión del Comité de 
Seguimiento. Se aprobó una nueva propuesta de adaptación del Programa Operativo 
que no se pudo concretar y remitir en plazo para ser tramitada en el Comité de 
Seguimiento del 2006. Se dió cumplimiento a la adaptación del Complemento de 
Programa para la medida 3.10 acordada en 2006 entre la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria y la Dirección 
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 
traspasaban 1.827.470 euros de gasto publico del beneficiario D. Gral para la 
Biodiversidad a la Consejería del Gobierno de Cantabria. Esta propuesta partió del 
Ministerio de Medio Ambiente con la finalidad de alcanzar un nivel de absorción más 
equilibrado entre administraciones y obtener un reajuste presupuestario a través del 
traspaso de dotaciones no ejecutadas por el organismo de Parques Nacionales.  

La aceptación por los servicios de la Comisión de la versión actualizada del 
Complemento de Programación fue comunicada mediante escrito de fecha 23 de 
noviembre de 2007. 

En cuanto a las acciones de coordinación con los interlocutores  económicos y 
sociales cabe señalar que en  el Capítulo III del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria 2000-2006, titulado "Disposiciones de Aplicación", apartado 3.3 sobre el 
Comité de Seguimiento, se indica que "El Comité de Seguimiento establecerá su 
Reglamento interno que incluirá las correspondientes normas de organización y en las 
que se desarrollará el sistema de coordinación con los interlocutores económicos y 
sociales. Esta coordinación se llevará a cabo fundamentalmente a través de reuniones 
con el Consejo Económico y Social de la Región, después de cada reunión del Comité 
de Seguimiento y en las que se informará de los temas tratados en el mismo, así como 
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de los avances logrados".

En el artículo 3 del Reglamento Interno de funcionamiento del Comité de Seguimiento 
se recoge  esta vía de participación. De hecho, en la primera reunión del Comité de 
Seguimiento participó el Presidente del Consejo Económico y Social de Cantabria, 
como representante de los interlocutores económicos y sociales de la Región. 

Por ello, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Interno, 
una vez realizado el Comité con fecha 30 de mayo de 2001, la Directora General de 
Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria solicitó al Presidente del 
CES de Cantabria comparecer ante el Pleno de ese órgano para informar de los temas 
tratados en dicho Comité. 

El 21 de junio de 2001, se realizó la comparecencia ante el Pleno del Consejo 
Económico y Social de Cantabria. En dicha comparecencia se informó sobre el 
desarrollo del primer Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria, donde se analizaron  fundamentalmente los contenidos del Complemento 
de Programa del P.O.I. de Cantabria, que fue declarado admisible por los servicios de 
la Comisión Europea, el Reglamento Interno del Comité de Seguimiento y la ejecución 
en esa fecha de las intervenciones de lo Fondos Estructurales en Cantabria en el 
periodo 1994-1999. 

Igualmente, el día 17 de junio de 2002 tuvo lugar la comparecencia para informar de 
los temas tratados en el Comité de Seguimiento celebrado el día 3 de junio de 2002. 

En los meses siguientes también se dio cuenta de los temas tratados en el Comité de 
Seguimiento ante el Parlamento Regional. 

Tras el Comité de Seguimiento celebrado el 3 de junio de 2003 no se produjo la 
comparecencia informativa al no haberse formado el Gobierno después de la 
celebración de la elecciones en el mes de mayo de 2003. No obstante el Presidente 
del Consejo Económico y Social, que asistió a la reunión, informó al resto del Consejo 
de los asuntos tratados en el Comité de Seguimiento.  

Después del Comité de Seguimiento celebrado el 6 de mayo de 2004, se produjo la 
comparecencia del consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno del Consejo 
Económico y Social de Cantabria. En la misma se informó sobre el desarrollo del 
Comité, y los acuerdos tomados en este. Esta comparecencia tuvo lugar el día 18 de 
mayo de 2004.  

En la reunión celebrada el día 10 de junio de 2005 se aprobó una modificación del 
“Reglamento interno  del Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria para el período 2000-2006” por la que se incorporaban como miembros 
permanentes, a título consultivo, un representante de cada uno de los siguientes 
interlocutores económicos y sociales: CEOE-CEPYME Cantabria, CC.OO y UGT. 

La presencia en el Comité, como miembros permanentes a título consultivo, de 
representantes directamente designados por las organizaciones económico-sociales 
más concernidas a nivel regional constituye, en si misma, la modalidad de 
participación en las distintas fases de programación y seguimiento de esta 
intervención, y el sistema que se consideró más adecuado para tener informados a los 
distintos interlocutores económicos y sociales del desarrollo y evolución de los temas 
relacionados con el Programa Operativo. 
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Asimismo, si se considera oportuno por parte del Organismo Intermedio del Programa, 
se llevarán a cabo anualmente comparecencias ante el Consejo Económico y Social 
de la Comunidad Autónoma. 

Encuentros anuales. 

El Encuentro Anual 2001 del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 
tuvo lugar el día 24 de enero de 2002. 

La reunión fue copresidida por la Comisión Europea y la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo, y contó con las participación de los representantes de los 
Órganos  de  Gestión del Fondo Social Europeo  y del FEOGA-O así como de los  
representantes de la gestión de cada uno de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y 
FEOGA-O) de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Puntos destacables tratados en la reunión: 

La Comisión Europea recordó las prioridades a tener en cuenta en la puesta en 
marcha y ejecución del Programa Operativo. Así: 

1. Eje 41: Respecto a la medida 41.12  la Comisión solicitó información de cómo 
se tiene en cuenta la prioridad de la “sociedad de la información” en esta 
medida. Los representantes de la Comunidad Autónoma explicaron que esta 
prioridad era utilizada por ellos como criterio de selección entre todas las 
actuaciones de transporte de alumnos a seleccionar dentro de la medida 
realizadas por la Comunidad Autónoma. 

Eje 44:  En la medida 44.11 de este eje, dado que la “población inmigrante” es 
una de las prioridades del MCA, se hará un esfuerzo por cuantificar el número 
de inmigrantes que participan en esta medida específica de inclusión, al igual 
que se ha hecho para las demás medidas del Complemento de Programación. 
No obstante, los representantes de la Comunidad Autónoma señalaron que la 
presencia de población inmigrante en Cantabria es mínima. 

2. Varios: Plan de Publicidad: Confirmar que el POI tiene efectos retroactivos a 1 
de enero de 2000 y que todas las actuaciones que se presentan a 
cofinanciación han cumplido con las correspondientes obligaciones 
reglamentarias en materia de publicidad.” 

Encuentro Anual 2002 

Los Encuentros Anuales de los Programas Operativos del Objetivo 1 tuvieron lugar en 
Madrid. En la sesión plenaria celebrada el 16 de enero 2003 participaron 
representantes de la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión y la Administración 
General del Estado junto a las respectivas Administraciones Autonómicas. 

 La D.G. REGIO de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
punto 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, después de analizadas las 
conclusiones de los encuentros anuales 2002 de las intervenciones de los Fondos 
estructurales correspondientes a los Objetivos nº 1, comunicó en su carta de 20 de 
febrero de 2003 a la Autoridad de Gestión de los Programas Operativos, las 
observaciones de los servicios de la Comisión sobre los resultados de dicho 
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encuentro, a fin de que se tomasen las medidas oportunas al respecto. 

 En primer lugar, en cuanto al grado de realización de lo programado y previsiones 
financieras la Comisión apuntó que las perspectivas con las que se iba a afrontar el 
primer ejercicio de verificación relativo a la aplicación de la regla n+2 eran 
satisfactorias. Y se subrayó que se había constatado una mejora sustancial respecto a 
los sistemas de previsión de gastos, al tiempo que se solicitó un seguimiento continuo 
de las previsiones que fueran comunicadas a la Comisión. 

 Los representantes de la Comisión propusieron la necesidad de realizar las 
convenientes mejoras para incrementar la eficacia de las reuniones de los Comités de 
seguimiento. Con este fin, se ratificó la intención de la Comisión de participar en los 
trabajos de los Comités tan activamente como reglamentariamente le fuese posible, 
siendo requisito imprescindible para este fin contar con la documentación adecuada en 
los plazos establecidos. También se subrayó que una considerable implicación de la 
Comisión en dichos trabajos podría conllevar el riesgo de inducir a las 
Administraciones y entes interesados a pretender concentrar y solventar cuestiones de 
carácter general que deberían tratarse en otros ámbitos. 

 Respecto a los controles, la Comisión subrayó la necesidad de que la Autoridad de 
pagos disponga de medios suficientes para verificar el correcto funcionamiento de los 
sistemas (artículo 9 del Reglamento 438/2001) y de extender el Manual de 
procedimientos a los Organismos Intermedios. Asimismo, los servicios encargados de 
verificar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados y de los 
gastos declarados (artículo 4 del Reglamento 438/01) deben estar claramente 
identificados en todos los organismos intermedios, dicha verificación se refiere, en 
particular, al cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre la 
subvencionabilidad de los gastos. Por último, la Comisión concluyó que, según las 
informaciones de que se disponían, los controles realizados durante el periodo son 
escasos, y se refirió al llamado “contrato de confianza”, que fue presentado en la 
reunión anual de coordinación de los organismos de control. Dicho contrato es una 
iniciativa de la Comisión en el marco de la simplificación de los procedimientos y 
tendrá carácter voluntario. 

 Por lo que respecta al respeto de la normativa comunitaria, la Comisión recordó que el 
respeto de la legislación comunitaria en materia de contratación pública constituye una 
de las condiciones para la concesión de las ayudas de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión, informó de que se ha constatado la existencia de  contenciosos con España 
que afectan tanto a la transposición de las directivas comunitarias como a la aplicación 
de las mismas y explico en detalle el contenido del anexo del documento de trabajo, 
señalando la importancia del tema y la conveniencia de evaluar, cuanto antes, sus 
eventuales riesgos y consecuencias. 

Por último, la Comisión señaló la conveniencia de que los responsables de las 
acciones de comunicación de los PO intercambiaran experiencias. A este respecto se 
señaló la importancia de participar en el grupo de trabajo que ha puesto en marcha a 
tales efectos. 

Encuentro anual 2003 

Los terceros encuentros anuales relativos a los Programas Operativos del Objetivo Nº 
1 se celebraron en Madrid el día 9 de diciembre de 2003, contando con la participación 
de representantes de la Autoridad de Gestión, la Comisión Europea, la Administración 
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General del Estado y las Administraciones Autonómicas. 

Los puntos mas destacables tratados en la reunión se centraron, por una parte, en la 
valoración de los resultados de la evaluación intermedia y sus implicaciones en la 
atribución de la reserva de eficacia y en la subsiguiente reprogramación de las 
intervenciones, y, por otra parte, en la incidencia y aplicación de las Orientaciones 
revisadas de la Comisión y de las indicaciones contenidas en la Comunicación de la 
Comisión “Una Iniciativa Europea de Crecimiento”.  

También se analizaron los temas recogidos en las conclusiones de los Encuentros 
Anuales precedentes que por su vigencia y relieve merecían una especial atención. 
Concretamente se examinaron determinados aspectos relacionados con el  respeto de 
la legislación comunitaria sobre contratación pública, el respeto de la normativa 
comunitaria sobre el IVA, la competencia y los sistemas de control. 

En primer lugar la Comisión recordó que el respeto de la legislación comunitaria en 
materia de contratación pública constituye una de las condiciones para la concesión de 
las ayudas de los Fondos Estructurales y de Cohesión y solicitó que en la aplicación 
Fondos 2000 se recogiesen los datos relativos a los procedimientos de contratación 
pública.

En cuanto a las infracciones que afectan a la transposición y a la aplicación de las 
Directivas Comunitarias, la Autoridad de Gestión informó de la inclusión en la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos 2004, con efectos de 1 de enero de 2004, de la 
adaptación legal de la normativa de contratos públicos. 

Respecto al cumplimiento de la normativa comunitaria sobre el IVA la Comisión 
informó de la interposición de un recurso  ante el Tribunal de Justicia de la UE por 
incumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 17 y 19 de la Sexta 
Directiva sobre IVA, estimando que no puede considerarse subvencionable, en el 
ámbito de la Norma de elegibilidad nº 7, la parte de IVA soportada por el beneficiario 
final o destinatario último en aplicación de las disposiciones específicas de la 
normativa nacional objeto del citado recurso. 

En relación con este tema los representantes de la Autoridad de Gestión informaron 
que se han dirigido circulares informativas a los beneficiarios finales y se 
comprometieron a corregir los importes incorrectamente imputados en futuras 
declaraciones de gastos. 

En materia de competencia se notificó que, con fecha 30 de mayo de 2003, la 
Autoridad de Gestión remitió información a la Comisión sobre los avances realizados 
en la puesta en marcha y funcionamiento de la base de datos (TESEO) para el 
seguimiento y control de las ayudas públicas concedidas al sector privado en cada 
Comunidad Autónoma. 

Un importante avance en este sentido lo constituye la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General de Subvenciones, que entró en vigor el 18 de febrero de 2004, la 
cual establece la obligación de crear una base de datos de ámbito nacional que 
contendrá información relevante sobre todas las subvenciones concedidas. 

En relación con los controles se informó que estaba pendiente de publicación en el 
BOE una Resolución de la Dirección General de Fondos Comunitarios, sobre la 
formalización de la Unidad de pagos y control para la realización de actuaciones 
financieras y de control en el ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión. 
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Por lo que se refiere al porcentaje de control establecido en el artículo 10 del 
Reglamento 438/2001 se informó que se alcanzarían los objetivos previstos, a pesar 
de los retrasos que se han observado en el inicio del actual período de programación. 

En cuanto al grado de realización de la programación del período 2000-2003 la 
Comisión, vista la ejecución particularmente baja de algunos Programas, advirtió de la 
posible liberación de oficio de los créditos de compromiso que no hayan sido pagados 
a 31 de diciembre de 2003 (aplicación de la regla “n+2” prevista en el  apartado n° 2  
del artículo 31 del Reglamento general). 

Respecto a la realización de las evaluaciones intermedias la Comisión consideró 
ejemplar el proceso que se ha llevado a cabo en España, destacando la cooperación 
entre las Administraciones interesadas, el perfecto funcionamiento de los Grupos 
Técnicos de Evaluación y la calidad de los informes de evaluación presentados. 

En otro orden de cosas se informó que, antes del 31 de diciembre de 2003, el Grupo 
Técnico de reserva se reunirá para valorar la eficacia general de cada intervención, 
manifestando la Comisión en este sentido que sería deseable que las propuestas de 
reprogramación de las diferentes intervenciones, que tengan en cuenta la aplicación 
de fondos provenientes de la reserva de eficacia, se realicen a más tardar durante el 
mes de mayo. 

Previamente, a más tardar el 31 de marzo de 2004, la Comisión deberá haber 
adoptado la Decisión de atribución presupuestaria de la reserva a favor de los PO 
eficaces.

Mención especial mereció la Comunicación de la Comisión “Una Iniciativa Europea de 
Crecimiento” donde se recomienda que los Estados miembros aprovechen la 
evaluación intermedia y la asignación de la reserva de eficacia en 2004, para reforzar 
las actividades relacionadas con la estrategia de Lisboa a favor de la investigación y la 
innovación. 

En este sentido se incidió en la necesidad de fortalecer las actividades relacionadas 
con la investigación y la sociedad de la información para garantizar el crecimiento, 
aunque también se alertó sobre la posibilidad de que se produjera la paradoja de que 
el sector de I+D presentase dificultades para absorber recursos adicionales. 

Por último, a fin de poder respetar los plazos establecidos para la adopción de las 
decisiones de reprogramación  que deban llevarse a cabo como consecuencia de la 
evaluación intermedia y de la aplicación de la reserva de eficacia, la Comisión planteó 
la conveniencia de contar con un calendario de reuniones de Comités de seguimiento 
compatible con la adopción de decisiones modificativas antes del 30 de junio de 2004.  

Encuentro anual 2004 

Los cuartos encuentros anuales relativos a los Programas Operativos del Objetivo Nº 1 
(2000-2006) se celebraron en Bruselas el día 30 de noviembre de 2004, contando con 
la participación de representantes de la Autoridad de Gestión, la Comisión Europea, la 
Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 
Administraciones Locales (Federación Española de Municipios y Provincias). 

Los principales temas tratados en la reunión se centraron, por una parte, en el análisis 
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de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 y las propuestas de nuevos 
reglamentos de los fondos estructurales; y, por otra parte, en el examen de las 
recomendaciones estratégicas más importantes derivadas del ejercicio de evaluación 
intermedia, así como en la forma en que dichas recomendaciones se han 
materializado en los documentos de programación. Igualmente se  hizo referencia al 
proceso en curso de actualización de la evaluación intermedia. 

También se analizaron los temas recogidos en las conclusiones de los Encuentros 
Anuales precedentes que por su vigencia y relieve merecían una especial atención, 
entre los que cabe citar: el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de 
contratación pública e IVA, la situación actual de las bases de datos regionales sobre 
regímenes de ayuda y el funcionamiento de la aplicación informática “Fondos 2000”. 

Asimismo se examinaron los aspectos generales relativos a los sistemas de 
seguimiento y control, el grado de realización financiera y las eventuales implicaciones 
de la aplicación de la regla “n+2”. 

Con carácter específico se estudió el programa de “Mejora de la competitividad” y más 
concretamente la problemática derivada de una posible doble financiación de algunos 
proyectos, así como los mecanismos establecidos para garantizar la transparencia y 
control en estas actuaciones. También se consideró la situación de los programas 
“Sistemas de Formación Profesional” y “Sociedad de la Información” que tras el 
proceso de evaluación intermedia fueron declarados no eficaces. 

Respecto al IVA no subvencionable se informó que los importes incorrectamente 
imputados se han ido corrigiendo en las declaraciones de gastos tramitadas y que la 
mejora del sistema de control está permitiendo la verificación sistemática de la no 
inclusión del IVA  no subvencionable en dichas declaraciones.   

En cuanto a la puesta en marcha de la base de datos (TESEO) para el seguimiento y 
control de las ayudas públicas concedidas al sector privado en cada Comunidad 
Autónoma, se indicó que se está colaborando con las CCAA para el desarrollo de esta 
aplicación, habiéndose incorporado la posibilidad de tratamiento e intercambio de 
información mediante INTERNET. 

Por lo que se refiere a la Base de datos Fondos 2000 tanto la Comisión como las 
Comunidades Autónomas valoraron muy positivamente que se haya facilitado el 
acceso sin restricciones a dicha aplicación de todas las Administraciones interesadas. 

También han mejorado los sistemas de gestión y control al haberse duplicado el 
número de efectivos personales dependientes de la Unidad de pagos y control que se 
dedican a las tareas de control, lo que ha permitido instrumentar nuevas actuaciones 
en este ámbito. Por otro lado, en la aplicación Fondos 2000 se recoge la información 
relativa a las acciones de control realizadas, habiéndose instrumentado medidas de 
cooperación entre la IGAE y la Autoridad de Pagos con vistas a intercambiar este tipo 
de información. 

Respecto a la aplicación de las recomendaciones mas importantes expresadas en los 
Informes de evaluación se indica que, tras las reprogramaciones efectuadas, se 
observa un refuerzo en las prioridades mencionadas por los evaluadores, con la 
excepción del eje prioritario nº 3, que sufre una ligera reducción como consecuencia 
de la evolución de los Programas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Ceuta y Local. La transferencia de fondos desde este eje hacia otras prioridades es 
objeto de preocupación para la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión.  
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En la mayor parte de los Complementos de Programación se ha llevado a cabo un 
proceso de adaptación de los indicadores, habiéndose introducido mejoras en los 
indicadores medioambientales e incorporado algunos indicadores para medir los 
avances experimentados en materia de igualdad de oportunidades. 

En el campo de la igualdad de oportunidades, uno de los objetivos que se pretende 
conseguir es el de reducir la diferencia con la media europea en cuanto al grado de 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.  

Tal como sugieren los evaluadores, en materia de recursos humanos está previsto 
aumentar la dotación de los efectivos destinados a la gestión de los fondos 
comunitarios estableciéndose diferentes medidas con el fin de mejorar su cualificación.  

El proceso de contratación para la actualización de las evaluaciones intermedias de 
los diferentes Programas se estima que finalice en el mes de enero de 2005 en la 
mayor parte de los Programas. 

Por otra parte se espera que los Grupos Técnicos de Evaluación puedan reunirse una 
vez que el evaluador del MCA elabore las orientaciones para la coordinación de los 
distintos equipos encargados de la revisión de las evaluaciones intermedias. Dichos 
Grupos tienen un papel fundamental en la revisión de la evaluación intermedia, 
especialmente en lo referente al seguimiento de los trabajos de evaluación, a la 
valoración de la aplicación de las recomendaciones efectuadas y al análisis 
prospectivo de cara al nuevo período de programación.  

Los Grupos de Trabajo Temático se reunirán en los primeros meses de 2005. 

También está previsto que se celebren reuniones técnicas para los Programas 
“Sistemas de Formación Profesional” y “Sociedad de la Información” que fueron 
declarados no eficaces al haber incumplido el criterio de ejecución financiera, así como 
ciertos criterios específicos de eficacia. 

En relación con el nuevo período de programación se indica que está en discusión el 
marco presupuestario y reglamentario que regirá la utilización de los fondos 
comunitarios destinados a promover la cohesión económica y social en la Unión.  

Dada la importancia de estos temas y de las repercusiones que pueden conllevar para 
España, la Comisión aprovechó la reunión del Encuentro anual para proporcionar a la 
Autoridad de gestión y a las Administraciones Autonómicas información sobre los 
aspectos fundamentales de la propuesta de la Comisión sobre las perspectivas 
financieras 2007-2013 y sobre los borradores de los nuevos reglamentos de los fondos 
estructurales. 

Como punto novedoso del Encuentro anual los servicios de la Comisión propusieron 
un intercambio de experiencias, en relación con los métodos de planificación y gestión 
de las ayudas comunitarias, sobre la base de la gestión del programa operativo Oeste 
de Gales del objetivo nº1. 

La presentación estuvo a cargo del Doctor Emyr Roberts, Chief Executive de la Unidad 
de Gestión de dicho programa operativo. 

En otro orden de cosas, durante la reunión se planteó la cuestión de la fecha final de 
elegibilidad de compromisos y gastos de los programas españoles objetivo 1 
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correspondiente al periodo de programación 2000-2006. El representante de la 
Comisión señaló que, según se desprende del Reglamento 1260/1999, la fecha final 
de elegibilidad es la que figura en cada decisión de participación de los Fondos, y que 
a diferencia de lo establecido durante el período de programación 1994-1999 permite, 
no solo ejecutar hasta 31-12-2008, sino también contratar y, por lo tanto, comprometer 
gastos hasta dicha fecha. 

Encuentro anual 2005 

Los quintos encuentros anuales relativos a los Programas Operativos del Objetivo Nº 1  
y a los Documentos Únicos de Programación del Objetivo nº 2, correspondientes al 
período de programación  2000-2006, se celebraron en Bruselas los días 17 y 18  de 
enero de 2006, contando con la participación de representantes de la Autoridad de 
Gestión, de la Comisión Europea, de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones Autonómicas y de otros Organismos intermedios. 

En primer lugar se analizaron las cuestiones planteadas en los encuentros anuales 
precedentes que por su vigencia y relieve merecían una atención preferente, 
especialmente en relación con el cumplimiento de la legislación comunitaria sobre 
contratación pública e impuesto sobre el valor añadido, con la puesta en marcha de las 
Bases de datos regionales sobre regímenes de ayudas (base de datos TESEO) y con 
el funcionamiento de la aplicación informática “Fondos 2000”. 

Asimismo se debatieron las cuestiones relacionadas con los sistemas de gestión y 
control, los aspectos generales del seguimiento y ejecución financiera y las eventuales 
implicaciones de la aplicación de la regla n+2 a finales del año 2005. 

También se examinaron los principales resultados del proceso de actualización de las 
evaluaciones intermedias y se realizó una presentación de las Orientaciones para el 
cierre de las intervenciones del período 2000-2006, así como de la regulación de las 
Ayudas de Estado para el período 2007-2013. 

En materia de contratación pública se señaló que a pesar de las modificaciones que se 
han venido realizando de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con 
vistas a eliminar los problemas de transposición de las directivas comunitarias, existen 
aún tres ámbitos para los que las adaptaciones llevadas a cabo no se consideran 
suficientes: 

 La transposición de la definición de “organismo de derecho público”, relativa 
a las Directivas 2004/17/CEE y 2004/18/CEE. 

 La Directiva “Recursos” 1989/665/CEE. 
 La ley de concesiones. 

Por otra parte se informó que estaban siendo objeto de discusiones bilaterales 
determinados aspectos relacionados con la adjudicación de obras complementarias y 
las modificaciones contractuales, el uso de determinados criterios de adjudicación, la 
utilización de criterios de valoración de ofertas basados en precios medios y el uso de 
las bajas temerarias.   

La transposición al derecho nacional de las Directivas 2004/17/CEE y 2004/18/CEE 
debe efectuarse dentro del plazo previsto del 31 de enero de 2006. En caso contrario 
la Comisión recomendó que se estableciesen disposiciones transitorias de aplicación 
en espera de las leyes de transposición, ya que estas Directivas contienen nuevas 
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obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de licitación 
que se inicien a partir del 31 de enero de 2006. 

En este sentido la Autoridad de gestión informó que se encontraba en tramitación un 
anteproyecto de ley que recoge la problemática planteada por las nuevas directivas y 
que resuelve las dudas originadas con la transposición de las anteriores directivas. 

Por otra parte la Comisión informó de la sentencia del 6 de octubre de 2005 del 
Tribunal de Justicia sobre el caso C-204/03 relativo al incumplimiento de determinadas 
disposiciones de la Sexta Directiva IVA, en la que dicho Tribunal confirmó la incorrecta 
transposición de esta Directiva al derecho nacional. 

La Autoridad de gestión comunicó que ya en 2003 se tomaron medidas precautorias y  
dejó de certificarse el IVA cuestionado. Igualmente informó que la sentencia ya había 
sido tenida en cuenta en el derecho nacional a través de una resolución de la 
Dirección General de Tributos de noviembre de 2005. 

Respecto al IVA certificado en el período 2000-2002 la Autoridad de gestión avanzó 
que se va a  solicitar a los beneficiarios finales correspondientes que procedan a la 
cuantificación de los importes que puedan estar afectados por la incorrecta 
transposición de la directiva, a la evaluación de los efectos financieros sobre las 
certificaciones y a la realización de las correcciones necesarias. En este sentido la 
Comisión solicitó que se realizasen los ajustes pertinentes lo antes posible y, en todo 
caso, no más allá de finales del presente año. 

Dado que a partir del uno de enero de 2007 entrará en vigor el nuevo marco jurídico 
sobre ayudas de estado, por parte de la Comisión se solicitó que se diesen los pasos 
necesarios para que a lo largo de 2006 pueda estar operativo el sistema de 
información general sobre subvenciones y ayudas públicas (base de datos TESEO). 

Una vez superados ciertos problemas técnicos en materia de transmisión de datos, se 
estimó que el funcionamiento de la base de datos Fondos 2000 era plenamente 
satisfactorio. 

Los servicios de auditoria y control  analizaron el estado de situación de los sistemas 
de gestión y control. En el año 2004 se validó el diseño del sistema de control para el 
actual período de programación. Desde entonces la labor de auditoria se ha dirigido a 
asegurar el funcionamiento de dicho sistema.  

Durante 2005 se efectuaron 6 auditorias de distintos Organismos Intermedios 
habiéndose detectado ciertas debilidades relativas a los controles del artículo 4 y al 
respeto de las normas de contratación pública. 

El año 2006 deberá ser un año clave para garantizar que los sistemas de gestión y 
control funcionan de forma eficaz. Dichos sistemas deberán consolidarse en el nuevo 
período de programación.

Por otra parte se informó de las auditorias efectuadas en los Ministerios de Medio 
Ambiente y Fomento, anticipándose que antes de que finalice 2006 se efectuarán las 
correcciones financieras que procedan. 

Respecto a la ejecución financiera se señaló que el ejercicio 2005 se cerró sin 
descompromisos para el FEDER, FEOGA e IFOP. Únicamente el Programa “Sistemas 
de Formación Profesional” (cofinanciado por el FSE) registró un descompromiso de 
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2,7 M€ por aplicación de la regla N+2. 

Puesto que 2006 es el último año que se pueden reprogramar los POs y DOCUPs se 
plantea la conveniencia de analizar las posibilidades reales de absorción de las 
diferentes formas de intervención con el fin de evitar posibles perdidas derivadas de la 
aplicación  de la regla N+2.  

Especial atención se prestó a los retrasos significativos observados en la ejecución de 
determinadas Medidas incluidas en el Eje 3 “Medio ambiente, entorno natural y 
recursos hídricos”, que pueden implicar riesgos de descompromisos por aplicación de 
la regla N+2 en los Programas de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad 
Valenciana. 

Igualmente puede plantearse este riesgo en relación con el Eje 3 “Sociedad del 
Conocimiento” de los DOCUPs del Objetivo nº 2. 

En relación con los estudios de actualización de la evaluación intermedia se valoró 
positivamente el buen nivel de colaboración entre las administraciones participantes. 

En cuanto a los resultados obtenidos se indica que, en promedio, prácticamente dos 
tercios de las recomendaciones de las evaluaciones intermedias han sido tomadas en 
consideración con un grado muy bueno o aceptable. En muchos de los Informes se 
propusieron  diversas reprogramaciones y, en general, las conclusiones de estas 
evaluaciones han sido consideradas de gran utilidad de cara a la futura programación 
2007-2013.

Respecto al tratamiento de los regímenes de ayuda a partir de 2006 se recuerda que 
el principio básico que deben cumplir los proyectos cofinanciados por los Fondos 
estructurales es el respeto de la política de competencia. Para el próximo periodo de 
programación los distintos Programas deberán  incluir un cuadro con los distintos 
regímenes de ayudas, lo que no excluye ni la notificación del régimen ni su aprobación 
por la DG COMP.

Las nuevas Directrices sobre regímenes de ayuda con finalidad regional, adoptadas el 
21/12/2005, prevén un calendario de notificación y aprobación de ayudas durante 
2006. Dado que los regímenes de ayuda aprobados para el periodo 2000-2006 se 
extinguen a 31/12/2006,  para los Programas actuales únicamente se pueden pagar 
las ayudas ya comprometidas durante los años 2007-2008.   

Tras las observaciones formuladas al sistema de trabajo propuesto por la Comisión 
para el cierre de las intervenciones 2000-2006 y el inicio del periodo 2007-2013, la 
Autoridad de Gestión solicitó que estos temas fuesen objeto de clarificación en las 
reuniones del Comité de Desarrollo y Reconversión de las Regiones.  

Además de las cuestiones planteadas en la sesión plenaria del quinto Encuentro 
anual, se celebraron las siguientes reuniones específicas: 

 Programa Operativo Integrado de I+D+i. En esta reunión se analizó la situación 
actual de este Programa y las perspectivas de realización de la intervención del 
FSE.

 Reunión temática sobre el Programa AGUA. Contó con la participación del 
Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Región de Murcia y Comunidad Valenciana y se estudiaron los planes mas 
recientes de ejecución del Programa, su financiación y las acciones de 
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coordinación previstas. 

A propuesta de la Autoridad de Gestión la reunión bilateral prevista sobre el Programa 
Operativo de Lucha contra la discriminación fue sustituida por una reunión técnica 
previa a la celebración del Comité de Seguimiento de este Programa, al haberse 
superado la situación de riesgo de descompromiso FEDER en 2005 por aplicación de 
la regla N+2. 

Encuentro anual 2006 

Los servicios administrativos de la Comisión consideraron que no era procedente 
celebrar una reunión específica para el examen de los principales resultados del año 
2006, una vez conocidos los resultados a través de los Informes de ejecución 
correspondientes a dicho año y dada la próxima finalización del período de 
programación 2000-2006. 

Con  objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34.2 de Reglamento 
(CE) nº 1260/1999,  D. Eric Dufeil, Jefe de la Unidad de España de la DG REGIO de la 
Comisión Europea,  remitió un escrito, de fecha 15-02-2008, en el que se requiere la 
atención y el seguimiento de diferentes cuestiones. 

La Autoridad de Gestión toma nota de las observaciones formuladas por la Comisión. 
Las modificaciones propuestas, referentes a los Complementos de Programa y a los 
ajustes de carácter no financiero en el texto de los Programas Operativos, serán 
preparadas por la Autoridad de Gestión antes de la elaboración del informe de cierre 
de los mismos.
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5.2. Acciones de control financiero. 

El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud 
del cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control 
financiero de las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de medidas que éstos 
deberán adoptar para garantizar la utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, 
conforme a los principios de una correcta gestión financiera. 

El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control 
financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales, fue derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de marzo, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999, en 
relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los 
Fondos Estructurales. 

Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la 
Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios agentes y 
funcionarios realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización de los 
Fondos, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
nacionales, en el marco de la cooperación con la Comisión, para coordinar los 
programas la metodología y la aplicación de los controles al objeto de maximizar su 
utilidad.

En el Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 se identifican las 
funciones de gestión y las funciones de control ordinario sobre la gestión. 

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las Unidades Administradoras de 
los Fondos que tengan reconocidas competencias de control, efectuarán controles de 
los sistemas de gestión y control del Programa Operativo, así como controles 
financieros puntuales in situ. 

La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación de 
controles, manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los 
órganos correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración del 
Estado.

En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina Nacional de 
Auditoria (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios. 

A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y 
financiera del sector público estatal mediante el ejercicio de la función interventora y 
el control financiero. 

En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha suscrito 
convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Comunidades 
en las que se regulan aspectos relacionados con los planes de control, 
procedimientos, participación en los controles, seguimiento de los mismos, 
comunicación de resultados de controles y de irregularidades y formación profesional 
del personal. 

La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento 
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de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos 
que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los 
caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la hacienda pública 
se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. 

La función de control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el 
aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, sociedades y 
demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación, forma jurídica y 
gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los 
principios generales de buena gestión financiera. 

Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado 
registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano 
o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deban formar éstos.  

Planes de control.

En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, en cada 
ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos 
Estructurales en cuya ejecución participan los órganos competentes. 

De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 27 de 
mayo de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre fondos 
comunitarios de finalidad estructural  con la Dirección General AUDIT de la Comisión, 
todos los años la IGAE aprueba y realiza planes de control en aplicación del mismo. 

El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 438/2001 
de la Comisión, determinan un porcentaje del gasto subvencionable (5%) que, como 
mínimo, debe ser controlado antes del término de cada intervención y unos criterios 
mínimos de selección de las muestras que deben tenerse en cuenta a la hora de 
elaborar los planes de control, que han venido siendo cumplidos por la IGAE y las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor 
de los citados Reglamentos. 

Reglas y métodos de control. 

Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos nacionales 
implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación comunitaria así como las 
instrucciones o manuales elaborados por la Comisión para delimitar o describir el 
objeto, alcance y procedimientos a utilizar en estos controles. 

Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General Presupuestaria y otras 
normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real Decreto 2188/95 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE, la circular 
1/1999 de control financiero , así como las Normas de Auditoria del Sector Público. 

Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, 
en primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos 
por Decretos específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta 
materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación supletoria de la normativa estatal 
en defecto de normativa propia de estas Administraciones. 

En el caso concreto de Cantabria la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
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se rige por la Ley 7/1984 de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
complementada o modificada por las distintas Leyes anuales de Presupuesto. 

Dentro de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria hay una 
unidad dedicada exclusivamente al control financiero sobre las intervenciones de los 
Fondos Estructurales en la Comunidad Autónoma. 

Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera otros órganos con 
competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, 
siguen una metodología basada fundamentalmente en técnicas de auditoria mediante 
las cuales se trata de obtener los hechos y evidencias que documenten los resultados 
de los controles. Con carácter general se pueden resumir los principios que presiden 
esta metodología en las Normas de Auditoria del Sector Público, publicadas por 
resolución de la Intervención General de la Administración del Estado del 1 de 
septiembre de 1988, y en el Manual de Auditoría de la Comisión Europea. 

Otros órganos de control. 

Además de los controles del artículo 10 del Reglamento 438/2001, desarrollados por la 
IGAE, las Autoridades de Gestión y los Órganos Intermedios (Comunidades 
Autónomas y Ministerios que ejecutan ayudas estructurales europeas), realizan las 
verificaciones exigidas en el artículo  4 del Reglamento 438/2001, mediante sus 
unidades de control o auditores externos  y la Autoridad de Pago viene realizando los 
controles previos a la certificación de gastos a Bruselas (artículo  9 del Reglamento 
438/2001), con sus unidades de control, desde enero de 2003. 

Registro de irregularidades. 

En el año 2002 la Dirección General de Fondos Comunitarios, mediante el área de 
Control, elaboró un registro de irregularidades, que entró en funcionamiento en enero 
de 2003, en el que se recogen los resultados de todos los Informes de Control, tanto 
los propios como los de la IGAE, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y 
OLAF, así como los procedimientos que se siguen para el tratamiento de las 
irregularidades detectadas  en el período 2000-2006 (descertificaciones, 
compensaciones, reintegros, etc.), con el fin de disponer en todo momento de la 
información necesaria para el área de Gestión, Comisión Europea, IGAE, OLAF, etc., 
además de facilitar la selección futura de las verificaciones a realizar por criterios de 
riesgo.

Actuaciones de control desarrolladas. 

Las principales actuaciones de control llevadas a cabo durante la ejecución del 
presente Programa Operativo han sido las siguientes: 

1. Controles efectuados por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

La Intervención General de la Administración del Estado en uso de las atribuciones 
que le confiere el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de 
junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, y el artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 438/2001 de la Comisión, de 2 
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de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del  
Reglamento (CE) 1260/1999  en relación con los sistemas de gestión y control de las 
ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha realizado los siguientes 
controles financieros: 

1.1. Plan Anual de Auditorías de la Intervención General de la Administración del   
Estado para el año 2003. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del Reglamento (CEE) 2064/1997, así 
como en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999  y en los artículos 17 y 18 de la 
Ley General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado 
realizó un control financiero a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
destinado a verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa 
española y comunitaria para la concesión, obtención y disfrute de la ayuda financiada 
por el FEDER correspondiente al proyecto “Cuarto Pabellón de residentes”, incluido en 
la Medida 5.9 “Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios” del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, cuyo gasto elegible controlado ascendía 
a 2.258.554€.  

El control se incluyó dentro del Plan anual de Auditorías para el año 2003, 
habiéndose realizado los trabajos necesarios para la redacción del Informe de acuerdo 
con las Normas de Auditoría del Sector Público, aprobadas mediante resolución de la 
IGAE del 14 de febrero de 1997. 

Según consta en el Informe del control financiero realizado, en la ejecución del 
proyecto se dio cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa comunitaria y nacional aplicable, habiéndose verificado la legalidad y 
realidad física de los expedientes de contratación, la correcta aplicación de la ayuda a 
su finalidad y el cumplimiento de las condiciones exigidas para la concesión de la 
ayuda.

No obstante se verificó la incorrecta contabilización de la ayuda percibida, no solo en 
lo que se refiere al reconocimiento del Derecho sino también a su recaudación 
efectiva. Si bien las diferencias fueron como consecuencia de cambio en los criterios 
utilizados, poniendo de manifiesto la existencia de un tratamiento incorrecto de la 
normativa contable en materia de financiación afectada, con lo que consecuentemente 
se han producido desviaciones en la financiación. 

De acuerdo con las conclusiones recogidas en el Informe emitido, no se apreció la 
necesidad de inicio de expedientes de reintegro ni sancionador. 

1.2. Plan Anual de Auditorias de la Intervención General de la Administración del   
Estado para el año 2005. 

La Intervención General de la Administración del Estado, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo y a lo previsto en el art. 10 del 
Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación sobre el citado Reglamento en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, en ejecución 
del Plan de Auditorias 2005 realizó un control financiero de las ayudas cofinanciadas 
por el FEDER  gestionadas por la Dirección General de Cooperación Local (M.A.P.) y 
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certificadas para el ejercicio 2003. 

La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas actúa como Órgano Intermedio y Beneficiario Final en la gestión de las 
ayudas objeto de control. 

Las actuaciones de control se llevaron a cabo por la empresa 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., en virtud del contrato de consultoria y 
asistencia suscrito con la Intervención General de la Administración del Estado, con 
fecha 9 de febrero de 2006, para la prestación del apoyo necesario en la realización de 
los trabajos de control derivados de la aplicación del Reglamento (CE) 438/2001 de la 
Comisión.

Los proyectos objeto de control fueron los siguientes: 

Proyecto Nombre del proyecto 
Importe

controlado
 (Euros) 

06-39-0-2002-709 
Abastecimiento y red de distribución de agua en Herrera de Ibio 
(Ayuntamiento de Mazcuerras) 

187.504,52 

06-39-0-2000-652 
Abastecimiento de agua a Coterillo y depósito regulador en 
Saro (Ayuntamiento de Saro) 

144.900,19 

06-39-0-2001-652
Saneamiento y urbanización entorno Colegio de la Isla 
(Ayuntamiento de Amuero) 

259.312,93 

06-39-0-2000-624
Abastecimiento y red de distribución de agua a varios pueblos 
(Ayuntamiento de Tudanca) 

137.436,87 

06-39-0-2002-714 Red de agua suministrada por el depósito El Cerro de Cerrazo 173.523,60 
06-39-0-2001-668 Abastecimiento de agua a Valdició y La Herada, 2ª fase 145.840,76 

TOTAL 1.048.518,87 

De acuerdo con las conclusiones de los Informes definitivos de los controles 
efectuados se constató la elegibilidad de los gastos certificados, el mantenimiento de 
una pista de auditoría suficiente, el cumplimiento de la normativa comunitaria y 
nacional aplicable y se constató que las acciones objeto de cofinanciación habían sido 
efectivamente llevadas a cabo en los términos en los que habían sido aprobadas. 

1.3. Plan Anual de Auditorías de la Intervención General de la Administración del   
Estado para el año 2006. 

La Intervención General de la Administración del Estado en uso de las atribuciones 
que le confiere el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 10.1.b del Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión y en 
la circular de 27 de diciembre de 2005 de la Intervención General de la Administración 
del Estado, realizó un control financiero sobre proyectos y operaciones ejecutados por 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

El control se enmarcó dentro del Plan de Auditorias aprobado por la Intervención 
General de la Administración del Estado para el año 2006. 

Los trabajos de control se efectuaron por miembros de la Intervención Delegada del 
Ministerio de Educación y Ciencia en la sede de la Universidad Internacional 
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Menéndez Pelayo. 

Los proyectos objeto de control fueron los siguientes: 

Proyecto Nombre del proyecto 
Importe

controlado
 (Euros) 

1A Cuarto Pabellón de residentes 1.409.546,60 
1 Aula virtual en el Campus Universitario de las Llamas 41.373,32 

TOTAL 1.450.919,92 

Por otra parte, dentro del Plan de Auditorias aprobado por la Intervención General de 
la Administración del Estado para el año 2006, la Intervención Regional de la 
Delegación de Economía y Hacienda en Cantabria realizó un control financiero sobre 
los siguientes proyectos: 

Proyecto Nombre del proyecto Beneficiario final 
Importe

controlado
(Euros)

1 Palacio de Exposiciones Ayto. de Santander 7.669.485,69 
06-39-0-2002-718 Abastecimiento integral de Valdeprado Gobierno de Cantabria     229.271,83 
06-39-0-2001-653 Reparación de carretera de Torices 1ª 

fase
Gobierno de Cantabria     221.771,27 

TOTAL 8.120.528,79 

2. Controles efectuados por la Intervención General de la Administración del 
Gobierno de Cantabria. 

La Ley de Finanzas del Gobierno de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, en su 
artículo 69, atribuye a la Intervención General de la Administración del Gobierno de 
Cantabria las facultades de ser Centro de Control Interno y Centro de Control 
Financiero.

Las actuaciones de control llevadas a cabo por la Intervención General de la 
Administración del Gobierno de Cantabria han sido desarrolladas de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa comunitaria, en la Circular 2/1998, de 2 de febrero (BOC 
17-02-98), por la que se distan instrucciones sobre Control Financiero, en las 
instrucciones y Criterios aprobados por la propia Intervención General y, 
supletoriamente, por lo dispuesto en las Normas de Auditoría del Sector Público, 
aprobadas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, 
de 14 de febrero de 1997. 

Los controles realizados hasta la fecha han sido los siguientes: 

2.1 Control financiero de sistemas y procedimientos de gestión y de 
cumplimiento o de regularidad  relativo al FEDER. 
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En virtud de lo dispuesto  en el artículo 25 de la Ley de Cantabria 9/2002, de 
Presupuestos Generales para el año 2003 y en el artículo 38 del Reglamento (CE) 
1260/1999, la Intervención General de la Administración del Gobierno de Cantabria 
(IGAC) realizó un control financiero de sistemas y procedimientos de gestión y de 
cumplimiento o de regularidad  relativo al FEDER, para gastos certificados a 31 de 
diciembre de 2001, dentro del ámbito del Programa Operativo Integrado de Cantabria 
2000-2006.

Dicho control se incluyó en el Plan de Auditorías y de Actuaciones de control para el 
ejercicio 2003 de la Administración Autonómica de Cantabria, dispuesto por la IGAC 
mediante Resolución del día 30 de abril de 2003, habiéndose realizado los trabajos de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Circular 2/1998 (BOC 17-02-98), por la 
que se dictan instrucciones sobre control financiero, y con las directrices establecidas 
en el Manual de Auditoría de los Sistemas de Gestión y Control de la Dirección 
General de Control Financiero de la Comisión Europea. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 438/2001 los 
controles realizados antes del término de cada intervención incluirán al menos el 5% 
del gasto subvencionable y se basarán en una muestra representativa de las 
operaciones aprobadas. 

En este sentido, tomando como base la totalidad de expedientes cofinanciados por el 
FEDER certificados en el período 01.01.00 a 31.12.01, los expedientes seleccionados 
por muestreo fueron los siguientes: 

Proyecto Nombre del proyecto 
Importe

controlado
 (Euros) 

3.1/09/04 Abastecimiento en Vega de Liébana, bombeo y depósito en Campollo 275.272,93
3.3/06/07 Saneamiento de Ruiloba 634.297,24
4.1/08/09 Centro de Educación Secundaria en Santa Cruz de Bezana  3.417.038,31
5.8/11/08 Remodelación de Museo Marítimo del Cantábrico 855.119,79
5.9/01/10 Accesorios para actualizar resonancia magnética Hospital de Liencres 180.303,63
6.1/02/04 Tramo carretera de Santillana del Mar a las Cuevas de Altamira  1.473.506,52
6.4/12/04 Dragado en roca en la dársena del puerto de Laredo 561.295,61
6.6/08/03 Terminal de autobuses en Santoña 244.708,56

TOTAL 7.641.542,59

La muestra seleccionada representó un 8,75% del importe certificado para las 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER (87.376.615,69 €) y un 5,23% de la 
certificación total del Programa Operativo en el período 01.01.2000 a 31.12.2001 
(146.071.841,83 €). 

De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones recogidas en el Informe definitivo 
de este control se dedujeron de los gastos certificados para su cofinanciación por el 
FEDER los importes correspondientes a las tasas por Dirección de obra por un total de 
4.217.926,47 €.  

2.2.  Control de Seguimiento del FEDER. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Cantabria 3/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2004 y en el artículo 38 del 
Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo de 21 de junio, la Intervención General de la 
Administración del Gobierno de Cantabria realizó un Control financiero de seguimiento 
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relativo al Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, para gastos 
certificados a 31 de diciembre de 2001 para su cofinanciación por el FEDER.

La realización de este control financiero se contempló en el Plan de Auditorias y de 
Actuaciones de Control para el ejercicio 2004 de la Administración Autonómica de 
Cantabria.

El objetivo genérico del control fue verificar a efectos de seguimiento la adecuación de 
la actividad auditada en el informe definitivo de 29-12-2003, relativo al Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, fondo FEDER.  

La modalidad de Control Financiero realizada consistió en la realización del control 
mediante auditoria de Regularidad, en su modalidad de cumplimiento.  

El objetivo específico fue obtener la información razonable y suficiente de la actividad 
analizada sobre el seguimiento del FEDER, para determinar si el Órgano intermedio, 
cada Órgano Ejecutor y cada beneficiario en su caso, estaban actuando de acuerdo 
con las normas, principios y directrices vigentes. 

Dado que el seguimiento objeto del control se refirió fundamentalmente a lo precisado 
en el Informe definitivo sobre el FEDER del día 29/12/03, no fue necesario realizar 
muestreo.

2. 3.  Control de Sistemas y Procedimientos sobre el FSE 

La IGAC, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Cantabria 9/2002, de 
23 de diciembre de 2002, de Presupuestos Generales para el año 2003 y en el artículo 
38 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, acordó la 
realización de un control financiero relativo al FSE, para gastos certificados a 30 de 
septiembre de 2003, dentro del ámbito del Programa Operativo Integrado de Cantabria 
2000-2006.

Dicho control financiero se estableció, así mismo, en el Plan de Auditorias y de 
Actuaciones de Control para el ejercicio 2003 de la Administración Autonómica de 
Cantabria, dispuesto por la Intervención General de la Administración del Gobierno de 
Cantabria mediante Resolución de 30 de abril de 2003. 

Las actuaciones de control se desarrollaron de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa comunitaria, en la Circular 2/1998, de 2 de febrero por la que se dictan 
instrucciones sobre Control Financiero, en las Instrucciones y Criterios aprobados por 
esta Intervención General, y supletoriamente, por lo dispuesto en las Normas de 
Auditoria del Sector Público, aprobadas por Resolución de la Intervención General de 
la Administración General del Estado, de 14 de febrero de 1997. 

Este control financiero tuvo como objetivo genérico analizar los sistemas y 
procedimientos de gestión, contabilidad y control correspondientes al Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, en lo referente al FSE, mediante la 
modalidad de sistemas y procedimientos de gestión.  

El objetivo específico del control consistió en obtener la información suficiente en cada 
fase del procedimiento, en las distintas Unidades Administrativas para la gestión, 
contabilidad, elegibilidad y control del FSE en la Administración del Gobierno de 
Cantabria.
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No se encontraron limitaciones al alcance que impidieran verificar los objetivos 
programados. 

2.4.  Control de regularidad realizado sobre el FSE. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Cantabria 3/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2004 y en el artículo 38 del 
Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo de 21 de junio, la Intervención General de la 
Administración del Gobierno de Cantabria realizó un Control financiero relativo al 
Fondo Social Europeo (FSE), para gastos certificados a 30 de diciembre de 2003, 
dentro del ámbito del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006. 

Este control se contempla en los Planes de Auditorías y de Actuaciones de Control 
para los ejercicios 2003 y 2004 de la Administración Autonómica de Cantabria. 

La modalidad de control realizada consistió en la realización del control mediante 
auditoria de Regularidad en su modalidad de cumplimiento.  

El objetivo genérico del control fue verificar la aplicación del Fondo Social Europeo 
(FSE) correspondiente al Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, para 
gastos certificados a 30 de diciembre de 2003. 

Esta verificación consistió en comprobar la correcta adecuación de los preceptos 
establecidos en el Reglamento (CE) 1784/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo en relación con el 
Reglamento 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo 
en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a 
los Fondos Estructurales.   

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento (CE) Nº 438/2001 de la 
Comisión, de 2 de marzo de 2001, que entre otras materias regula los “controles por 
muestreo”, los controles realizados antes del término de cada intervención incluirán al 
menos el 5% del gasto subvencionable y se basarán en una muestra representativa de 
las operaciones aprobadas. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en dicho artículo, se verificaron 120 
expedientes, por un importe de 1.916.190,37 €. La muestra globalmente considerada 
alcanzó el 6.88% del importe total acreditado por los distintos Órganos gestores 
(27.845.576,13 €) y además se trató de una muestra representativa de las operaciones 
aprobadas.

Los expedientes seleccionados correspondieron a los siguientes Órganos gestores: 

Órgano gestor Nº expedientes 
muestra

Importe muestra 
(euros)

D. G. de Servicios Sociales 2 289.898,01
Consejería de Educación 6 346.091,58
D. G. de Trabajo: Empleo autónomo 48 411.931,55
D. G. de Trabajo: Contratación 40 407.283,43
D. G. de Trabajo: Formación 24 460.985,80

TOTAL 120 1.916.190,37
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2.5.  Control de regularidad realizado sobre el Fondo Europeo de Garantía 
Agrícola, sección Orientación. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Cantabria 3/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2004 y en el artículo 38 del 
Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo de 21 de junio, la Intervención General de la 
Administración del Gobierno de Cantabria inició en julio de 2004 un Control financiero 
relativo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Orientación 
(FEOGA-O), para gastos certificados en el periodo 2000-2002 dentro del ámbito del 
Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006. 

Este control se contempla en los Planes de Auditorias para el año 2004 de la 
Administración Autonómica de Cantabria y consiste en una auditoria de Regularidad
en su modalidad de cumplimiento.

Se verificaron un total de 53 pagos correspondientes a otros tantos expedientes, por 
un importe total de 3.966.765,39 euros. Esta muestra representa un 7,30% del importe 
certificado para las actuaciones cofinanciadas por el FEOGA-O en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002 (54.329.333,39 
euros), y su distribución por medidas es la siguiente: 

Medida
Nº de 
pagos

Importe
controlado

(euros)

1.2  Mejora de la transformación y comercialización de los productos  
agrícolas 

5 2.029.077,67

3.9  Sikvicultura. 13 
654.653,33

3.10 Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y 
la economía agraria 

1 651,70

7.2  Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo 20 589.736,25

7.3  Inversiones en explotaciones agrarias. 8 
79.548,43

7.4  Instalación de jóvenes agricultores. 1 
14.875,05

7.8  Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de 
productos agrarios de calidad e ingeniería financiera.  

5 598.222,96

TOTAL 53 3.966.765,39

2.6 Actuaciones de control FEOGA. Ministerio de Agricultura, Pesca y         
Alimentación.

Durante el año 2007, por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, del Mº de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, como Unidad Administradora del FEOGA-
Orientación, se ha continuado con las actividades de control conforme a la previsión 
de actuaciones hasta el final del periodo de ejecución. 

En relación a las comprobaciones que corresponden a la autoridad pagadora, según el 
artículo 9.2. del Reglamento (CE) 438/2001, a través de la contratación de una 
asistencia técnica, se han efectuado visitas a las unidades gestoras de las medidas de 
desarrollo rural en la Comunidad Autónoma de  Cantabria. 
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El ámbito de control abarca las medidas de desarrollo rural integradas en los 
respectivos Programas Operativos Integrados, las medidas del Programa Operativo de 
Mejora de Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios aplicadas en la 
Comunidad Autónoma correspondiente, y la Iniciativa Comunitaria Leader+. 

El planteamiento general de estos controles está dirigido a obtener las garantías 
suficientes de que las certificaciones de gastos y los sistemas de gestión y control 
aplicados por los organismos gestores de los Programas, con respecto al FEOGA-
Orientación, permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos incluidos en el punto 
2 del citado artículo 9, y se respetan los principios de buena gestión financiera y la 
normativa aplicable a los Fondos Estructurales y a las medidas de desarrollo rural 
según el Reglamento (CE) 1257/1999. 

Por parte de la unidad auditora se han efectuado algunas recomendaciones relativas 
a: el archivo de la documentación en su integridad, aunque sean copias de 
documentos originales custodiados por otras unidades administrativas; a la 
justificación del pago de las facturas en alguna medida y a la constancia documental 
de las fiscalizaciones previas a la realización de contratos. 

El resultado del informe de control destaca que los mecanismos de gestión y control 
aseguran : 

o El cumplimiento de la normativa comunitaria sobre Fondos 
Estructurales 

o El cumplimiento de la normativa de contratación pública, así como la 
normativa relativa a disposiciones medioambientales, igualdad de 
oportunidades o a la compatibilidad y coherencia con otras políticas. 

o La no acumulación de ayudas en un mismo proyecto 

   La verificación de la realidad de los proyectos y acciones cofinanciadas 
y de las declaraciones de gastos.  

 La incorporación de la documentación de las verificaciones y 
certificaciones realizadas in situ. Esos documentos incluyen los 
resultados de la verificación y proceden a la exclusión de la misma de 
aquellos aspectos que no son elegibles. 

 La trazabilidad entre los registros de gastos individuales con los           
certificados a la Comisión. 

3.  Controles efectuados por la Dirección General de Fondos Comunitarios.

El Área de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios inició su 
funcionamiento el 1 de julio de 2001, como parte de la reestructuración organizativa 
realizada en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de 
marzo de 2001, en la que se separaron las funciones de gestión de las de pagos y 
control y se asumieron  las nuevas responsabilidades de control establecidas en dicho 
Reglamento Comunitario. 

Mediante Real Decreto 756/2005, que modificó  el Real Decreto  1552/2004 sobre 
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, se estableció la 
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separación de las funciones de control de las de pagos, que hasta esa fecha se 
mantenían integradas en una sola unidad, pasando las primeras a pertenecer a la 
Subdirección General de Inspección y Control. 

El Área de Control supervisa la idoneidad de los sistemas de control y gestión de los 
órganos intermedios y beneficiarios finales, mediante verificaciones a los perceptores 
de ayudas del FEDER, para  asegurar la elegibilidad de los gastos, el mantenimiento 
de una pista de auditoria suficiente, el cumplimiento de la normativa comunitaria y 
nacional en los procedimientos de contratación y los demás requisitos establecidos en 
el artículo 4 del Reglamento (CE) 438/2001, y asimismo realiza los controles previos 
establecidos en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001, que ha de realizar la 
Autoridad de Pago antes de solicitar Fondos a Bruselas. 

Los controles realizados a beneficiarios pertenecientes a esta forma de intervención 
han sido los siguientes:   

3.1. Control previo a las certificaciones de gastos presentadas por el 
Ayuntamiento de Santander. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001 de la 
Comisión, de 2 de marzo de 2001, el Área de control de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios procedió a la realización de un control previo a la certificación de 
gastos presentada por el Ayuntamiento de Santander por su participación en el 
Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006. 

La visita de control se realizó los días 6 al 9 de mayo y fue objeto de fiscalización la 
certificación de gastos nº 3,  por un importe de 1.409.067,12 €, con el fin de verificar 
los documentos justificativos de dicha certificación, visitar “in situ” las obras en 
ejecución y comprobar el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable 
en los proyectos cofinanciados por el FEDER, su registro contable y el adecuado 
mantenimiento de la pista de auditoría. 

De acuerdo con las conclusiones de la visita realizada se efectuó una corrección 
financiera por un total de 229.853,25 €  al haberse imputado erróneamente este 
importe al proyecto nº 4 “Barrio Calle Alta”. 

3.2. Control previo a las certificaciones de gastos presentadas por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001 de la 
Comisión, de 2 de marzo de 2001, el Área de control de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios procedió a la realización de un control previo a la certificación de 
gastos presentada por la Comunidad Autónoma de Cantabria por su participación en el 
Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006. 

Los trabajos de verificación se realizaron de acuerdo a las Normas de Auditoria 
internacionalmente aceptadas y a las Normas de Auditoria del Sector Público, 
publicadas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado 
el 1 de septiembre de 1998, en cuanto a objetivos, alcance y procedimientos de 
auditoria a aplicar. 

El control se efectuó del 1 al 5 de diciembre de 2003, visitándose las dependencias del 
Gobierno de Cantabria y realizándose la inspección física de algunos de los proyectos 
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cofinanciados para constatar su realidad y permanencia. 

Se controlaron los gastos correspondientes al certificado nº 9, con fecha de ejecución 
24 de septiembre de 2003, por un importe de 10.493.842,54 €. 

De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones planteadas en el Informe de 
control previo realizado, el proyecto 3.6/18/07 “Centro medioambiental en Meruelo”, 
inicialmente incluido en la Medida 3.6 “Protección y regeneración del entorno natural”, 
se ha integrado en la Medida 5.3 “Infraestructura y equipamientos colectivos en 
municipios menores de 20.000 habitantes”. 

4. Controles efectuados por la Unidad Administradora del  Fondo Social 
Europeo.

En el actual periodo de programación de las ayudas estructurales la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo ostenta la condición de Autoridad Pagadora 
de los Programas Operativos Integrados de Objetivo nº 1  en relación con el Fondo 
Social Europeo. 

Esta designación conlleva el ejercicio de las competencias de control previstas tanto 
en la normativa nacional como en el Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión por el 
que se establecen disposiciones de de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del 
Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con 
cargo a los Fondos Estructurales. 

Estas competencias comportan la obligación de velar por la regularidad de las 
operaciones financiadas,  a través de medidas de control interno compatibles con los 
principios de una correcta gestión financiera. 

En ejercicio de estas atribuciones, la Autoridad Pagadora de la Unidad Administradora 
del Fondo Social Europeo ha realizado las siguientes Visitas de verificación:   

4.1. Primera visita de verificación. 

Durante los días 24 y 25 de septiembre de 2002 los Servicios del Área de Control de la 
Unidad Administradora del FSE realizaron una visita de verificación de los 
procedimientos de gestión administrativa y financiera establecidos por los órganos de 
gestión a nivel regional.

Las actuaciones seleccionadas fueron las siguientes:  

- Eje 42 del Programa Operativo “Inserción y reinserción ocupacional de los   
desempleados”.

-  Medida 6 “Ofrecer a los desempleados posibilidades de   inserción en el mercado 
laboral.

-   Actuación 1 “Ayudas al empleo”.  
-   Actuación 2 “Formación profesional ocupacional para desempleados. 

En relación con la visita de control efectuada se realizaron una serie de 
recomendaciones a la Comunidad Autónoma de Cantabria, y como consecuencia se 
llevaron a cabo determinadas actuaciones encaminadas a su cumplimiento. 

Para la ejecución del Programa Operativo, se ha dotado de un adecuado marco 

356



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

normativo en el cual se especifican y describen los programas cofinanciados por el 
FSE y se diseñan los procedimientos de gestión y control de los mismos.  

El órgano gestor cuenta con una aplicación informática propia para la gestión de 
subvenciones europeas en la que se refleja la descripción y ejecución de los distintos 
ejes, medidas y acciones que componen el Programa Operativo. 

Los Organismos Gestores tienen prevista en sus correspondientes partidas 
presupuestarias de gastos la financiación pública total de las diferentes actuaciones 
cofinanciadas. La inclusión de las cantidades pagadas en los certificados y 
declaraciones de gastos que se presentan a la UAFSE no se produce hasta que no se 
comprueba el pago material mediante la fecha de pago en el sistema informático SIC. 

En los casos de ayudas a la contratación, se realiza un seguimiento de los 
beneficiarios mediante la consulta de su vida laboral para comprobar si se mantienen 
los requisitos para los que se concedió la ayuda. 

 Se han adoptado iniciativas en orden a facilitar la coordinación y clarificar 
procedimientos en relación con la ejecución de las acciones cofinanciadas, como es la 
elaboración de un manual en el que se incluye documentación para reflejo del 
seguimiento de las incidencias de los cursos que, según se manifestó en la visita al 
equipo de control se remite a todos los ejecutores de las acciones. 

Toda la actividad propia del desarrollo de los cursos, cuenta con un exhaustivo 
seguimiento por parte de los responsables de la Dirección de Trabajo.  El pago de la 
liquidación final de los cursos se realiza en función del número de alumnos que finaliza 
los mismos. 

En general, en toda la documentación que hace referencia a los programas del FSE se 
observa un adecuado cumplimiento de los requisitos de información y publicidad que 
establece el Reglamento 1159/2000. 

Se ha comprobado que existe la pista de auditoría y que se encuentra 
convenientemente actualizada. 

Todas las acciones formativas englobadas en el Programa Operativo de Cantabria 
cuentan con el modelo de liquidación de gastos CC3-E (según la metodología del plan 
FIP), acompañado de los documentos contables acreditativos del gasto. No obstante, 
a partir de la recomendación realizada por la UAFSE, la Dirección General de Trabajo 
ha revisado todos los expedientes de gasto de las acciones de formación, 
correspondientes a los años 2000 y 2001, mediante una asistencia técnica que finalizó 
su trabajo en abril de 2004, incorporando a los expedientes copia de las facturas o 
documentos contables justificativos de gastos.  

La tramitación de los expedientes se hace siguiendo el “Manual de instrucciones 
para la justificación de gastos de acciones formativas cofinanciadas por el FSE”,
elaborado por la Dirección General de Trabajo siguiendo las indicaciones de la 
UAFSE, con el fin de cumplir los requerimientos del punto 1.7 de la Norma 1 del 
Reglamento (CE) 1685/2000 de 28 de julio de 2000. 

La Dirección General de Trabajo cuenta con un sistema completo de control. El 
servicio de Formación realiza, generalmente, tres visitas in situ a las acciones 
formativas cofinanciadas por el FSE.  
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A partir de estas visitas, se elaboran informes de seguimiento y del funcionamiento de 
los centros formativos. El resultado de los informes, se tiene en cuenta para la 
programación anual de los cursos. 

De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe de la 
visita de verificación, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria 
procedió, en noviembre de 2004, a regularizar las certificaciones de gasto de las 
anualidades 2000 y 2001 excluyendo los gastos de las acciones de Formación que no 
disponían de la justificación adecuada. Los importes deducidos fueron los siguientes: 

Euros 

MEDIDA Nombre de la Medida 2000 2001 TOTAL 

42.6
Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en 
el  mercado laboral 

-445.997,68 -210.567,64 -656.565,32

42.7
Combatir el paro prolongado mediante acciones de 
reinserción laboral de los desempleados de larga duración

-421.394,24 -239.762,91 -661.157,15

42.8 Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes -53.291,87 -58.135,95 -111.427,82

43.2
Asegurar el nivel de actualización de competencias de los 
trabajadores 

-146.807,82 -338.921,90 -485.729,72

44.10
Apoyar la inserción de personas discapacitadas en el 
mercado laboral 

-29.796,06 -43.602,71 -73.398,77

44.11
Proponer oportunidades de integración a los colectivos en 
riesgo de  exclusión del mercado de trabajo 

-2.660,63 -32.052,97 -34.713,60

45.16 Mejorar la empleabilidad de las mujeres -29.702,01 -14.588,47 -44.290,48

45.17 Fomentar la actividad empresarial de las mujeres -7.967,26 -74.111,30 -82.078,56

TOTAL -1.137.617,57 -1.011.743,85 -2.149.361,42

4.2. Segunda visita de verificación. 

Durante los días 19 al 22 de octubre de 2004 los Servicios del Área de Control de la 
Unidad Administradora del FSE realizaron la segunda visita de verificación de los 
procedimientos de gestión administrativa y financiera establecidos por los órganos de 
gestión a nivel regional.

Las actuaciones seleccionadas fueron las siguientes: 

- Medida 41.12. “Fomentar el acceso de todos a las enseñanzas de formación 
profesional y su extensión a sus dos componentes: la formación profesional de 
base y la formación profesional específica”. 

- Medida 41.15. “Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria”. 

Con motivo de la visita de verificación se comprobó que la Dirección General de 
Trabajo, como Organismo responsable de las actividades cofinanciadas por el FSE, y 
la Dirección General de Formación Profesional, como Beneficiario final de las 
actuaciones cofinanciadas, disponían de los listados de operaciones. 

Desde el 1 de enero de 2005, fecha de entrada en vigor del Decreto 132/2004, de 10 
de diciembre, de estructura orgánica y relaciones de puestos de trabajo del Servicio 
Cántabro de Empleo, este Organismo asumió las competencias de Formación y 
Empleo que anteriormente realizaba la Dirección General de Trabajo. 
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Respecto a los procedimientos para verificar la realidad de la prestación de los bienes 
y servicios cofinanciados y de los gastos declarados (Artículo 4 del Reglamento (CE) 
Nº 438/2001 de la Comisión), cabe señalar que, en el segundo semestre de 2004, la 
Dirección General de Economía del Gobierno de Cantabria procedió a la contratación 
externa de una empresa para realizar los controles del referido artículo. 

Se controló al gasto certificado entre el inicio del periodo de elegibilidad y el 31 de 
diciembre de 2003, y sobre un total del 10% del mismo. Este porcentaje se aplicó a 
todos los Fondos que intervienen en el Programa (FEDER, FSE y FEOGA-O) y sobre 
el Gobierno de Cantabria, como beneficiario final, ya que es el Órgano ejecutor de la 
práctica totalidad de las actuaciones. A finales de 2004 se entregó el informe parcial 
referido al FSE. 

Por otra parte, durante la visita se comprobó que el ejercicio de la función de control 
financiero, que corresponde a la Intervención General de Cantabria,  respondía 
adecuadamente a lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 438/2001 
de la Comisión.

El informe completo correspondiente a la visita de verificación se remitió a la Autoridad 
de Gestión y a los correspondientes organismos responsables del Beneficiario final.   

4.3. Tercera visita de verificación. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001 de 
la Comisión, durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2005  los Servicios del Área 
de Control de la Unidad Administradora del FSE realizaron una Visita de verificación 
de los sistemas de gestión  y control en la sede de la Consejería de Industria, Trabajo 
y Desarrollo

El control se limitó a las ayudas incluidas en: 

- Eje 43 “Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad”. 

- Medida 43.2 “Asegurar la actualización del nivel de competencias de los 
trabajadores”.

- Actuación 43.2.1 “Asegurar y desarrollar el nivel de competencia de los 
trabajadores ocupados, para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las 
innovaciones que afectan tanto al ámbito de la gestión como al de la 
producción, con el fin de reforzar y/o mantener la estabilidad en el empleo”. 

A partir de la lista completa de operaciones certificadas a la UAFSE durante el 
ejercicio 2003, por la Dirección General de Trabajo, se seleccionó una muestra de 
once operaciones cuyo coste total ascendió a 183.975,98 €. 

La muestra seleccionada para su verificación representó un 12,93% sobre el importe 
total certificado en el ejercicio 2003  para la actuación 43.2.1 (1.422.464,41 €). 
La visita de verificación se realizó con el objetivo general de obtener evidencia 
suficiente, pertinente y válida de la adecuación a los requerimientos de la normativa 
nacional y comunitaria de los sistemas de gestión y control implementados por la 
Dirección General de Trabajo para la gestión y control del Programa Operativo. 

Hasta marzo del año 2003, el organismo responsable de la actuación objeto de 
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verificación era la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Industria, Trabajo 
y Desarrollo Tecnológico, a través del Servicio de Formación y Programas Europeos. 

Desde el 1 de enero de 2005, fecha de entrada en vigor del Decreto 132/2004, de 10 
de diciembre, de estructura orgánica y relaciones de puestos de trabajo del Servicio 
Cántabro de Empleo, este Organismo asumió las competencias de Formación y 
Empleo que anteriormente realizaba la Dirección General de Trabajo.  

Durante la visita de verificación el equipo de control comprobó que la gestión realizada 
por el beneficiario final se ajustaba a lo establecido en el Complemento de 
Programación y a las convocatorias de ayuda referidas en el mismo. 

Igualmente se analizó la existencia de una pista de auditoria suficiente, tal y como se 
establece en el artículo 7 del Reglamento 438/2001, de la Comisión. 

En cuanto al flujo financiero se constató la realidad de los pagos de la UAFSE a la 
Dirección General de Trabajo de Cantabria, así como las transferencias realizadas 
desde el beneficiario final a las distintas instituciones.     

El beneficiario final dispone de un manual de procedimiento dando cumplimiento a la 
normativa aplicable en lo referente a información y publicidad. En el texto de la 
convocatoria que es objeto de publicación oficial se señala expresamente el carácter 
cofinanciado de las ayudas. Asimismo, en la documentación que se facilita a los 
solicitantes de las ayudas figura impreso el logotipo FSE. 

4.4. Cuarta visita de verificación. 

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001 de 
la Comisión, durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 2006  los Servicios del Área de 
Control de la Unidad Administradora del FSE realizaron una Visita de verificación de 
los sistemas de gestión y control en la sede de la Dirección del Servicio Cántabro de 
Empleo.

El control se limitó a las ayudas incluidas en: 

- Eje 10 “Mejorar la competitividad y desarrollo del tejido productivo”. 

- Medida 10.8 “Favorecer la generación de actividad que permita la creación de 
empleo”.

- Actuación 10.8.1 “Ayudas al autoempleo”. 

A partir de la lista completa de operaciones certificadas a la UAFSE durante el 
ejercicio 2004 por el Servicio Cántabro de Empleo, se seleccionó una muestra de 
dieciocho operaciones cuyo coste total ascendió a 87.233 €. 

La muestra seleccionada para su verificación representó un 5,01% sobre el importe 
total certificado en el ejercicio 2004  para la actuación 10.8.1 (1.742.362,05 €). 

La visita de verificación se realizó con el objetivo general de obtener evidencia 
suficiente, pertinente y válida de la adecuación a los requerimientos de la normativa 
nacional y comunitaria de los sistemas de gestión y control implementados por el 
Servicio Cántabro de Empleo para la gestión y control del Programa Operativo. 
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Desde el 1 de enero de 2005, fecha de entrada en vigor del Decreto 132/2004, de 10 
de diciembre, de estructura orgánica y relaciones de puestos de trabajo del Servicio 
Cántabro de Empleo, este Organismo asumió las competencias de Empleo y 
Formación que anteriormente realizaba la Dirección General de Trabajo.  

Durante la visita de verificación el equipo de control comprobó los sistemas de gestión 
y control del Servicio Cántabro de Empleo en relación con la actuación 10.8.1 “Ayudas 
al autoempleo”, comprobándose también que las solicitudes de pago que se 
presentaron a la autoridad pagadora sólo comprendieran gastos efectivamente 
realizados dentro del periodo subvencionable correspondiente. 

Asimismo se realizaron una serie de recomendaciones relacionadas con la gestión y 
seguimiento de las actuaciones objeto de verificación, tales como procedimientos de 
revocación y reintegro y procedimientos de descertificación, actuaciones que se 
realizarán en las próximas fechas. 

Igualmente se verificó que se han cumplido las normas comunitarias y nacionales 
durante todo el periodo en que se realizaron los gastos y que existe pista de auditoria 
y se mantiene actualizada. 

En cuanto a los procedimientos desarrollados por el Servicio Cántabro de Empleo para 
dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 1159/2000 de 30 de mayo de 
2000 sobre actividades de información y publicidad se ha verificado la mención de la 
cofinanciación en las órdenes de convocatoria así como en los documentos 
normalizados anexos a la convocatoria de ayudas (solicitud, memoria, plan 
económico, declaraciones juradas…etc), y en las publicaciones en prensa y en los 
folletos informativos del Servicio Cántabro de Empleo. 

4.5.  Quinta visita de verificación 

Se produjo durante los días 8 y 9 de mayo de 2007 y el objetivo era verificar los 
sistemas de gestión y control por parte de la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo y realizar una verificación de los gastos certificados en 2005 en la actuación 
44.10.1 “Apoyar la inserción de personas discapacitadas en el mercado laboral”. En 
concreto, se verificó un 23,84% del total certificado en la actuación antes mencionada. 

Los objetivos del control eran: 

 Verificar los sistemas de gestión y control en relación con la actuación 44.10.1 
 Verificar que las solicitudes de pago que se han presentado a la autoridad 

pagadora sólo comprenden gastos efectivamente realizados dentro del periodo 
subvencionable correspondiente 

 Verificar que los gastos están justificados mediante facturas pagadas o 
documentos contables de valor probatorio equivalente 

 Verificar que corresponden a actuaciones seleccionadas para recibir 
financiación de la intervención en cuestión, de conformidad con sus criterios y 
procedimientos de selección 

 Verificar que se han cumplido las normas comunitarias y nacionales durante 
todo el periodo en el que se realizaron los gastos 

 Verificar que existe pista de auditoria y se mantiene actualizada 

De acuerdo con los objetivos del trabajo se concluyó: 
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 Que los sistemas de gestión del beneficiario cumplen con la normativa 
aplicable

 Que los sistemas de control implementados permiten dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 438/2001 

 Que el análisis de la muestra ha determinado la inexistencia de gastos no 
elegibles

 Que existe pista de auditoría que cumple los requisitos de los artículos 7 del 
Reglamento 438/2001. No obstante se recomienda incluir en cada expediente 
un documento que permita comprobar la fecha de pago material de cada 
operación

 Que los elementos de publicidad utilizados son suficientes y acordes con lo 
dispuesto en el Reglamento 1159/2000 

4.6.  Sexta visita de verificación 

Se produjo entre los días 7 y 8 de noviembre de 2007 y las actuaciones objeto de 
verificación por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento 438/2001) eran los gastos certificados en 
2006 dentro de la actuación 45.18.3 “Formación continua para trabajadoras”. 

De acuerdo con los objetivos del trabajo se concluyó que: 

 Los sistemas de gestión del beneficiario cumplen con la normativa aplicable 
 Los sistemas de control implementados permiten dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 438/2001 
 Existe pista de auditoría y contabilidad diferenciada que cumple con los 

requisitos de los artículos 7 del Reglamento 438/2001 y 34 del Reglamento 
1260/1999

 El análisis de los gastos certificados en la actuación 45.18.3 ha determinado la 
existencia de gastos no justificados adecuadamente por importe de 27.874,46 
euros, debido a la falta de documentación que acredite el pago efectivo de los 
gastos certificados. 

En fechas próximas se procederá a recertificar los gastos no justificados objeto del 
control realizado. 
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5.3. Acciones de Evaluación. 

Evaluación previa. 

La evaluación previa, que requiere el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, 
ha sido realizada y está incluida tanto en el Programa Operativo Integrado de 
Cantabria 2000-2006 como en el Complemento de Programación.   

Evaluación intermedia. 

Para dar cumplimiento al artículo 42 del Reglamento (CE) 1260 /1999 del Consejo que 
establece las disposiciones a aplicar para la realización de la evaluación intermedia de 
los marcos comunitarios de apoyo y de las intervenciones, la Autoridad de Gestión, en 
estrecha colaboración con la Comisión Europea, coordinó la creación de un Grupo 
Técnico de Evaluación para el MCA de las regiones objetivo 1 y un Grupo Técnico de 
Evaluación para cada intervención, dependientes de los respectivos Comités de 
Seguimiento.

El Grupo Técnico de Evaluación del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-
2006 se constituyó el día 28 de febrero de 2002 y, en su primera reunión se aprobó su 
Reglamento de Funcionamiento Interno y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del equipo evaluador.  

La realización del estudio de evaluación intermedia de este Programa se contrató en el 
marco de una evaluación continua del programa, cuya licitación se inició con la 
publicación el 7 de febrero de 2001 en el Boletín Oficial de Cantabria del concurso 
público, resultando adjudicataria la empresa 97 S & F, S.L y suscribiéndose el contrato 
el 27 de julio de 2001. 

Durante el mes de mayo de 2003 el equipo evaluador entregó una versión provisional 
del informe, que fue distribuido a todos los miembros del Grupo Técnico de Evaluación 
del POI para que realizasen las observaciones que creyesen convenientes. Dichas 
observaciones fueron estudiadas por el equipo evaluador y tomadas en consideración 
para la elaboración del informe final, que fue entregado en el mes de julio. 

En la reunión celebrada el día 30 de septiembre de 2003, el Grupo Técnico de 
Evaluación del POI de Cantabria 2000-2006 consideró que el informe definitivo de 
evaluación intermedia respondía adecuadamente a las exigencias contenidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas establecido para su contratación y recomendó su 
estudio al Comité de Seguimiento. 

El informe de evaluación intermedia final, junto con los acuerdos alcanzados en la 
reunión del Grupo Técnico de Evaluación, fue distribuido entre los miembros del 
Comité de Seguimiento del POI con fecha 5 de noviembre de 2003 para que pudiese 
ser analizado y realizar, mediante procedimiento escrito, las observaciones que  se 
considerasen oportunas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 35.3, 
punto d) del Reglamento 1260/1999. 

Como final del proceso reglamentariamente establecido, el informe de evaluación 
intermedia, junto con las observaciones derivadas de la consulta escrita a los 
miembros del Comité de Seguimiento, fueron remitidas a la Comisión Europea el día 
15 de diciembre de 2003, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42.2 del 
Reglamento 1260/1999. 
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Con objeto de facilitar su conocimiento y difusión, la Dirección General de Fondos 
Comunitarios solicitó el acuerdo del Comité de Seguimiento para hacer públicos los 
resultados del ejercicio de evaluación, según lo establecido en el art. 40.4 de dicho 
Reglamento. Así pues, el Informe de Evaluación Intermedia del POI de Cantabria 
2000-2006, junto con otros documentos preparatorios, se encuentra disponible en la 
página web del Ministerio de Economía y Hacienda: www.dgfc.sgpg.meh.es.

Cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación 
Intermedia.

Aun cuando el saldo global de la aplicación del Programa Operativo Integrado de 
Cantabria fue considerado por los evaluadores como claramente positivo, en el Informe 
de evaluación se plantearon una serie de recomendaciones a tener en consideración de 
cara a mejorar el funcionamiento general del Programa en las siguientes anualidades. 

Entre las sugerencias de carácter financiero planteadas cabe mencionar: 

 Aumentar la dotación financiera de aquellas Medidas que presentasen altos 
niveles de ejecución financiera, especialmente la de la Medida 1.8 “Favorecer 
la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo (FSE)”. 

La distribución de la reserva de eficacia se centró básicamente en las Medidas 
que demostraron una elevada capacidad de movilización de fondos en el 
primer cuatrienio de aplicación del Programa con la excepción de las acciones 
de desarrollo rural a través de Grupos de Acción Local de la Medida  7.5 
“Desarrollo endógeno de zonas rurales, relativo a las actividades agrarias 
(FEOGA-O)”, cuyo arranque tardío se debió a su vinculación con la puesta en 
marcha de la Iniciativa LEADER PLUS. 

En el caso del FEDER la reserva se distribuyó entre las Medidas que tenían un 
grado de ejecución superior al 95% de la programación del período 2000-2006. 

El importe correspondiente al FSE se asignó íntegramente a la Medida 1.8 
“Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo 
(FSE)”.

 Destacar la baja eficacia de la Medida 2.3 “Equipamiento científico tecnológico”     
y de la Medida 2.7 “Sociedad de la Información”. 

La sugerencia de un posible replanteamiento de la Medida 2.3 “Equipamiento 
científico tecnológico” y de la Medida 2.7 “Sociedad de la Información” no se 
tradujo en la reprogramación de las mismas  por estimarse que se produciría la 
recuperación de estas Medidas en los años que restan del actual período de 
programación.

 Retirar la Medida 6.8 “Redes de distribución de energía”. 

La recomendación de retirar la Medida 6.8 “Redes de distribución de energía” 
ya fue considerada y aprobada por el Comité de Seguimiento en la reunión 
celebrada el día 3 de junio de 2003, es decir con anterioridad a la fecha de 
presentación del Informe de evaluación.  
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 Reducir la dotación financiera de la Medida 7.4 “Instalación de jóvenes    
agricultores”. 

La reforma de la Política Agraria Común aprobada en 2003, que incluyó un 
reforzamiento de las ayudas para instalación de agricultores y ganaderos 
jóvenes (Reglamento (CE) nº 1783/2003) desaconsejó atender esta 
sugerencia. Además se consideró que la baja ejecución, en términos relativos, 
podía ser recuperada en la segunda mitad del periodo de programación. 

En relación con el sistema de indicadores se propuso revisar los objetivos fijados 
para todo el período de programación y ajustar los indicadores de seguimiento que se 
estaban utilizando. 

Atendiendo a estas recomendaciones se presentó una amplia propuesta de ajuste de 
indicadores, aprobada por el Comité de Seguimiento en la reunión celebrada el día 6 
de mayo de 2004, por la que se suprimían los indicadores considerados de escasa 
relevancia o los que siendo relevantes no fue posible soslayar las dificultades surgidas a 
la hora de obtener la información estadística necesaria para realizar su seguimiento. 
Igualmente se suprimieron los indicadores que eran incongruentes con las actuaciones 
desarrolladas en la Medida correspondiente y que fueron erróneamente incluidos en la 
programación inicial. 

Por otra parte se modificaron las previsiones de aquellos indicadores para los que se 
disponía de una información mas ajustada a la realidad de ejecución del Programa así 
como las de los indicadores asociados a las Medidas que incrementaron su dotación 
financiera como consecuencia de la asignación de la reserva de eficacia. 

Además, se plantearon las siguientes recomendaciones de carácter general: 

 Agilizar las reuniones del Comité de Seguimiento. 

Tal como se señaló en la última reunión del Comité de Seguimiento, en orden a 
agilizar el desarrollo de las reuniones se han celebrado en determinadas 
ocasiones reuniones previas para tratar temas específicos. 

También se está haciendo el máximo esfuerzo para que la documentación 
presentada sea lo más completa y elaborada posible con el fin de que pueda 
ser fácilmente debatida por los miembros del Comité. 

No obstante, en ocasiones, la  propia composición del Comité puede resultar 
excesiva a estos efectos por el elevado número de representantes que 
intervienen en las reuniones y que, además, se va a ampliar con la 
participación de los interlocutores económicos y sociales. 

Por otra parte, las decisiones adoptadas por el Comité deber ser refrendadas 
por la Comisión en el menor tiempo posible, ya que en caso contrario no 
pueden llevarse a la práctica y complican el desarrollo de las reuniones. 

Sin embargo se producen importante retrasos en este sentido. Por ejemplo: la 
reprogramación aprobada por el Comité de Seguimiento el día 3 de junio de 
2003 fue adoptada por la Comisión mediante Decisión de 13 de septiembre de 
2004. Este hecho originó graves distorsiones y retrasos en la ejecución del 
Programa.
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 Intensificar la participación de los agentes socio-económicos en el ámbito de la 
programación.

Dado que previsiblemente la programación 2000- 2006 se va a mantener en lo 
que resta del actual período de programación, esta sugerencia se tendrá en 
cuenta en el próximo período de programación. 

 Incorporar las Prioridades horizontales de forma más efectiva. 

Igualdad de oportunidades 

En la reunión del Grupo Técnico de Evaluación del Programa Operativo 
Integrado de Cantabria, celebrada el día 30 de septiembre de 2003, el Órgano 
Intermedio planteó la posibilidad de realizar un análisis a posteriori, en estrecha 
colaboración con el Organismo de Igualdad de Cantabria, de la incidencia del 
principio de igualdad de oportunidades en todas las Medidas del Programa. 

Conforme a los compromisos adquiridos en el Pacto de Gobierno para 
Cantabria y en cumplimiento del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres de Cantabria 2003-2006, el Gobierno de Cantabria ha 
aprobado la “Declaración de compromiso con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres” por la que se acuerda que las distintas Consejerías y 
Direcciones Generales se responsabilizarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de la adopción de medidas que exija el Proyecto de la Unidad 
de Igualdad de Género. 

Este acuerdo se fundamenta en los criterios de cooperación y colaboración que 
serán garantizados con la creación de una Comisión para la Igualdad de 
Género de la que forman parte todas las áreas de Gobierno.  (Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2004). 

Asimismo, el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, como Organismo responsable del impulso de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado, ha llevado a cabo una serie de actividades con el objetivo de incorporar 
la igualdad de oportunidades en las intervenciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales, entre las que destacan:  

- Colaboración con las Comunidades Autónomas con el fin de elaborar un 
informe final sobre la situación de la igualdad de oportunidades en cada una de 
las Comunidades Autónomas. 

- Desarrollo de un Programa de Formación, dirigido a los gestores y 
responsables de la ejecución de los diferentes Programas, que facilite la 
incorporación del principio transversal de igualdad de oportunidades en las 
actuaciones estructurales. 

- Elaboración y edición de material metodológico para la incorporación de la 
perspectiva de género en las intervenciones de los Fondos. 

A partir de las últimas elecciones, celebradas en marzo de 2004, se creó la 
Secretaría de Políticas de Igualdad adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, lo que elevó la responsabilidad en el rango en esta materia. El 
Instituto de la Mujer quedó adscrito a dicha Secretaría. 

366



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

Por otra parte, mediante Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de marzo 
de 2005, se dio publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.  

Medio Ambiente  

Con el fin de facilitar la integración de las prioridades ambientales en la 
ejecución del Programa por parte del Gobierno de Cantabria se ha creado el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

Sociedad de la Información 

La integración de este principio se materializa básicamente en la Medida 2.7 
“Sociedad de la Información”, que ha experimentado un aumento importante 
con la campaña del Gobierno de ayudas a la compra de ordenadores y 
conexión a Internet. 

Cantabria ha sido la segunda Comunidad Autónoma que más ha incrementado 
el acceso a Internet. En un año se ha pasado de ocupar el octavo puesto con 
un 25,5 % de hogares con Internet al quinto puesto con un 35,3%.  

 Mejorar la dotación en recursos humanos.  

Tanto por parte del Gobierno Regional como por parte de la Autoridad de 
Gestión se han adoptado medidas para mejorar la dotación de recursos 
humanos.

 Intensificar la publicidad de las actuaciones desarrolladas. 

Con el fin de que las obras financiadas por los Fondos Estructurales sean 
visibles el Gobierno de Cantabria ha cumplido con las obligaciones 
establecidas en el Reglamento (CE) Nº 1159/2000 mediante la instalación de 
vallas informativas. 

En el caso de las medidas a favor del desarrollo del potencial endógeno, las 
convocatorias de ayudas públicas han sido publicadas a través de los Diarios 
Oficiales, medios de comunicación regionales, Delegaciones y Oficinas de 
información, etc. 

De acuerdo con el Plan de Información y Publicidad del Programa Operativo 
Integrado de Cantabria, en mayo de 2003 se llevó a cabo una amplia campaña 
publicitaria a través de prensa, revistas, medios audiovisuales, televisión, 
markerting directo, etc. 

A través de la página web www.cantabriayeuropa.com se difunde el POI en 
formato pdf descargable. 

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se publica un folleto 
divulgativo sobre las medidas cofinanciadas por el FEOGA. 

Igualmente, desde la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
se realizan diversas acciones de difusión y publicidad que garantizan la 
información sobre las medidas cofinanciadas por el FSE, que se concretan en: 
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anuncios en la prensa regional, web emplea@cantabria, Guía de ayudas al 
empleo, Guía de cursos de formación para el empleo, tríptico de ayudas a la 
mujer, etc.  

Por otra parte, con el fin de aumentar los índices de conocimiento del gran 
público sobre los Fondos Europeos que engloba el Marco Comunitario de 
Apoyo 2000-2006 la Autoridad de Gestión elaboró el Plan de información y 
publicidad.

Además, la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda acometió la creación de una página web con el fin de 
permitir la difusión de todos los aspectos relativos a los Fondos Comunitarios. 
En dicha página, cuya dirección es www.dgfc.sgpg.meh.es, se permite una 
navegación sencilla por las distintas fases de aplicación de los distintos Fondos 
de la Unión Europea. 

Actualización de la Evaluación Intermedia 

El artículo 42.4 del Reglamento (CE) 1260/1999 establece que, como continuación de 
la evaluación intermedia, se efectuará una actualización de ésta para el Marco 
Comunitario de Apoyo y para cada intervención, que deberá estar terminada antes del 
31 de diciembre de 2005, con vistas a preparar las intervenciones posteriores. 
Además, la actualización de la evaluación constituirá una fuente importante de 
información para la evaluación ex post que deberá estar realizada a finales de 2009. 

Con objeto de poner en marcha este proceso de actualización, el día 13 de septiembre 
de 2004 tuvo lugar la reunión del Grupo Técnico de Evaluación del MCA en la que se 
estudió el calendario de realización de la actualización de la evaluación intermedia  y 
se aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del equipo 
evaluador del Marco. 

Asimismo, se aprobó un modelo de Pliego de Prescripciones Técnicas para incluir en 
los expedientes de contratación de las actualizaciones de las evaluaciones de los 
Programas Operativos, con objeto de que sus informes presentasen una cierta 
uniformidad que facilite la integración de sus resultados por el equipo evaluador del 
MCA.

Las tareas a realizar en el ejercicio de actualización se basan en los contenidos del 
Documento nº 9 de la Comisión de orientaciones y en los acuerdos alcanzados en la 
citada reunión Grupo Técnico de Evaluación del MCA, concretándose en los siguientes 
aspectos:

 Aplicación de las recomendaciones de los informes de evaluación intermedia. 

 Análisis de las realizaciones y de los resultados en función de los objetivos y de 
la ejecución financiera. 

 Análisis de los impactos obtenidos y de la probabilidad de realización de los 
objetivos.

 Análisis de las cuestiones relativas a las prioridades horizontales de medio 
ambiente e igualdad de oportunidades. 

 Conclusiones y recomendaciones para la finalización de la presente 
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programación y consideraciones para el futuro periodo de programación.  

Entre los contenidos del Informe se incluyó un apartado novedoso dirigido a preparar 
la programación del próximo periodo, en el que se le pedía al evaluador que incluyera 
conclusiones sobre los cambios de estrategia que sería preciso tener en cuenta como 
consideraciones a la hora de definir las grandes prioridades y objetivos en la nueva 
programación, con objeto de alcanzar el máximo desarrollo socioeconómico de la 
región. Para ello, en el Marco Común de Trabajo se sugirió que se identificasen  las 
nuevas realidades de la región y los retos pendientes así como los factores clave para 
el desarrollo de la región. Asimismo deberían tenerse en cuenta las nuevas 
orientaciones de la Política Regional comunitaria y las prioridades estratégicas de 
Lisboa y Gotemburgo.

Respecto a la entrega de estos Informes, en el caso de los Programas Operativos del 
Objetivo nº 1, se programó  el siguiente calendario: 

 Informe provisional : 30 de junio de 2005 
 Informe definitivo :    31 de agosto de 2005 

El contrato para la realización del estudio de actualización de la evaluación intermedia 
del Programa Operativo Integrado de Cantabria se adjudicó a la misma empresa que 
realizó el estudio anterior: 97 S & F, S.L

Siguiendo el calendario previsto en el Pliego de prescripciones técnicas, el equipo 
evaluador del Programa Operativo Integrado de Cantabria presentó un Informe 
provisional de actualización de la evaluación intermedia el día 30 de junio de 2005  
que se distribuyó a todos los miembros del Grupo Técnico de Evaluación del Programa 
para que realizasen las observaciones que estimasen pertinentes. Dichas 
observaciones fueron estudiadas por el equipo evaluador y tomadas en consideración 
para la elaboración del Informe final, que fue entregado el día 31 de agosto de 2005. 

En la reunión celebrada el día 26 de septiembre de 2005, el Grupo Técnico de 
Evaluación  del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 consideró que, 
una vez incorporadas las últimas observaciones y sugerencias planteadas en la 
reunión, el Informe final  de actualización de la evaluación intermedia respondía 
adecuadamente a las exigencias contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
establecido para su contratación que, a su vez, recogía las orientaciones establecidas 
en el Documento nº 9 de la Comisión Europea y en el Documento de orientaciones 
sobre la evaluación final del Fondo Social Europeo. 

Por otra parte, el Grupo Técnico de Evaluación constató que la actualización había 
sido realizada teniendo en cuenta y aplicando las orientaciones contenidas en el 
“Marco común de trabajo para la actualización de las evaluaciones intermedias de los 
Programas Operativos Objetivo nº1 (2000-2006)”, y consideró que las conclusiones y 
recomendaciones para la finalización de la presente programación quedaban 
reflejadas en el Informe, estando, en general, sustentadas en los análisis contenidos 
en el mismo, por lo que recomendó su estudio al Comité de Seguimiento para que, en 
su caso, se estableciesen las medidas necesarias para hacer operativas las 
recomendaciones que se considerasen oportunas. 

Finalmente, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado f) del artículo 2 
del Reglamento interno del Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado 
de Cantabria 2000-2006, el Grupo Técnico de Evaluación consideró que el Informe de 
actualización reunía las características que lo hacían aceptable desde el punto de vista 
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de su calidad. 

El Informe final de actualización de la evaluación intermedia, junto con los acuerdos 
alcanzados en la reunión del Grupo Técnico de Evaluación, fue distribuido por 
procedimiento escrito entre los miembros del Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, con fecha 7 de noviembre de 2005, para 
que pudiese ser analizado y, en su caso, proponer las observaciones que se 
considerasen oportunas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 35.3, 
apartado d) del Reglamento (CE) 1260/1999. 

Como final del proceso reglamentariamente establecido, el día 13 de diciembre de 
2005 se remitió a la Comisión Europea la versión definitiva del Informe de 
actualización de la evaluación intermedia, junto con el acta de la consulta realizada por 
procedimiento escrito a los miembros del Comité de Seguimiento, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 42.4 del Reglamento (CE) 1260/1999. 

Principales conclusiones del Informe de actualización de la evaluación 
intermedia.

La actualización de la Evaluación intermedia puso de manifiesto que la ejecución del 
Programa Operativo Integrado de Cantabria estaba llevando un ritmo y desarrollo 
adecuados. 

Tanto la ejecución física y financiera como el grado de eficacia y eficiencia fueron 
considerados satisfactorios y el estudio de proyección de resultados puso de 
manifiesto que no se plantearían problemas sustanciales en la consecución de los 
objetivos previstos. 

Respecto a los impactos obtenidos por el Programa se indica que, en general, ha sido 
acertada la línea seguida en la priorización de las actuaciones teniendo en cuenta las 
necesidades existentes, habiéndose detectado importantes avances en la mayor parte 
de los ámbitos de actuación prioritarios.  

Según se recoge en el Informe de actualización, las recomendaciones formuladas en 
la Evaluación intermedia fueron consideradas en su práctica totalidad, habiéndose 
adoptado medidas concretas para su implementación lo que ha permitido el progreso 
previsto en los diferentes ámbitos tratados. 

No obstante, se estima que algunas de las recomendaciones siguen vigentes 
especialmente las dirigidas a: 

 Mejorar la gestión operativa. 
 Aumentar la dotación de recursos materiales y humanos necesarios para llevar 

a cabo la programación, seguimiento y control de las actuaciones 
cofinanciadas. 

 Simplificación de los sistemas informáticos. 
 Mejorar los procesos de programación, aumentando la participación de los 

agentes socioeconómicos. 
 Intensificar la integración de las prioridades horizontales. 

Respecto a la finalización del actual período de programación se señala que no se ha 
detectado la necesidad de plantear nuevas reprogramaciones  puesto que la ejecución 
física y financiera del Programa Operativo se considera satisfactoria y recientemente 
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han sido realizados los ajustes que se han considerado necesarios. 

De cara a la programación del período 2007-2013 se concluye que el Programa ha 
contribuido a la consecución de los objetivos de la Agenda de Lisboa y de la Estrategia 
Europea aprobada en Gotemburgo, pero aún existe un margen de mejora sustancial 
que habrá que desarrollar en esta nueva etapa. 

Aun cuando en el periodo 2000-2006 la priorización de las actuaciones con relación a 
las necesidades existentes ha sido acertada, habiéndose producido importantes 
avances en la mayor parte de los ámbitos de intervención, se estima oportuno 
consolidar los resultados que se están obteniendo en próximas programaciones. 

En líneas generales sería necesario identificar las carencias más específicas y 
concentrar en ellas los recursos. Por otro lado se plantea la conveniencia de alcanzar 
un mayor nivel de eficacia y eficiencia, concentrando los recursos en las actuaciones 
más exitosas de este período que cubran necesidades aún vigentes y abordando el 
resto desde perspectivas que se adapten a las nuevas necesidades socio-económicas. 

Desde el punto de vista de la gestión será necesario prestar especial atención a la 
dotación de los recursos humanos necesarios para abordar las tareas de seguimiento 
y gestión, al correcto funcionamiento de las herramientas informáticas, a la adecuada 
selección inicial de los indicadores de seguimiento y a la disposición de definiciones 
comunes sobre el contenido de los mismos. 

Por otra parte debe potenciarse la participación de los agentes garantes de los 
principios horizontales en la programación y en el seguimiento de las actuaciones. 

En cualquier caso, en los próximos años deberán apoyarse las políticas públicas que 
garanticen el avance de los objetivos fijados por la Agenda de Lisboa y la Estrategia 
de Gotemburgo, para lo cual deberán afrontarse los siguientes retos: 

 Creación neta de empleo de calidad y formación y cualificación de los recursos 
humanos.

 Aumentar la competitividad y productividad de la empresa regional, 
fomentando las nuevas tecnologías de la información, los procesos de 
innovación y los niveles de cualificación de los trabajadores. 

 Impulsar la sociedad del conocimiento mediante la mejora de las políticas 
relativas a la sociedad de la información y de I+D. 

 Potenciación de infraestructuras económicas y sociales que contribuyan a 
elevar el bienestar de los ciudadanos, favoreciendo especialmente las 
infraestructuras de apoyo a iniciativas de desarrollo local y las infraestructuras 
de comunicación. 

 Continuar apostando por la protección del medio ambiente con el fin de 
conservar el patrimonio natural y los ecosistemas de la región. En este 
sentido, el Consejo Asesor de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria 
contribuirá a facilitar la integración de las prioridades ambientales. 

 Mejorar la accesibilidad de la mujer al mercado de trabajo a través de mayores 
ayudas, priorización en la selección de candidatos, menores requerimientos de 
inversión, líneas específicas, etc.  La Unidad de Igualdad de Oportunidades 
del Gobierno de Cantabria está llamada a desempeñar un importante papel 
integrador desde las primeras fases de la nueva programación.  

 Desarrollo de las infraestructuras agrarias y fomento de la adaptación y el 
desarrollo de las zonas rurales. 

 Protección del medio ambiente forestal. 
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5.4. Resumen de los problemas significativos planteados al gestionar la 
intervención.

El desarrollo de la gestión del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 
estuvo condicionado por dos factores singulares que contribuyeron a retrasar su 
ejecución. 

En primer lugar, la tardía aprobación del Programa, 3 de marzo de 2001, influyó con 
carácter general en la ralentización de la ejecución del primer bienio. Determinados 
organismos no comenzaron su ejecución al estar esta condicionada a la aprobación de 
la forma de intervención. A ello hay que sumar las dificultades derivadas de la puesta 
en marcha de un nuevo Programa plurianual. 

Por otra parte, el diseño y utilización de una nueva aplicación informática y la 
consecuente adaptación de las aplicaciones informáticas de los distintos organismos 
que participan en el Programa, requirió un período de aprendizaje y familiarización que 
determinó importantes retrasos en la grabación de los datos correspondientes. 

Estos hechos ya fueron señalados en los anteriores Informes anuales en los que se 
hacía especial referencia a que los sistemas de seguimiento y procedimiento de 
recogida de datos no se consideraron definitivos hasta la publicación en el D.O.C.E. 
del Reglamento (CE) Nº 438/2001, de 2 de marzo de 2001.  

En el caso concreto de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, competencia de 
la Administración Regional se señaló en anteriores informes que a raíz de la puesta en 
marcha del nuevo procedimiento informático para la transmisión de datos entre, por 
una parte, las diferentes Consejerías del Gobierno de Cantabria y la Dirección General 
de Economía y, por otra, entre ésta y la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, se pusieron de manifiesto diferentes problemas 
que afectaron de una manera directa a la gestión del Programa y a la posterior 
transmisión de datos. 

En cualquier caso, la desfavorable situación de partida se ha visto compensada con la 
creciente ejecución registrada en las anualidades 2001- 2006. 

A lo largo del 2007 no se han detectado, en los trámites previos a la elaboración de 
este documento, más que las dificultades propias de la gestión de un Programa 
Operativo Integrado, que se están resolviendo en el marco de la cooperación entre las 
diversas Administraciones participantes. 
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5.5. Ejecución y utilización de la asistencia técnica. 

El Reglamento  (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, dispone en su 
artículo 37, apartado 2, letra iii) que el informe anual de ejecución incluirá un capítulo 
relativo a la utilización de la asistencia técnica. 

En lo que se refiere a las medidas de asistencia técnica, se respetan los montantes 
máximos aprobados por la Comisión en el Reglamento (CE)1685/2000 de la Comisión, 
norma 11, apartados 2.3 y 2.4. El límite máximo para este Programa se sitúa en 
1.513.812 euros de coste total, que supone una ayuda comunitaria de 1.100.358 
euros, que representa un 0,36 % de la ayuda total del Programa. 

Esta asistencia se reparte, en función de la ayuda, por fondos, de la siguiente manera: 
un 63,37 % para el FEDER, un 30,27 % para el FSE y un 6,36 % para el FEOGA-O. 

Sobre el coste total el reparto de las diferentes asistencias es: un 61,42% FEDER, un 
29,33% FSE y un 9,25% FEOGA-O. 

Dentro del apartado 2.1 “Avance de la ejecución por ejes prioritarios y medidas”, en el 
eje 9 del Programa Operativo, se detallan de una manera más pormenorizada las 
actuaciones que se han llevado a cabo durante el periodo 2000-2006, con cargo a la 
Asistencia Técnica. 

Asistencia Técnica 

Gasto certificado hasta 31/12/2007 

Euros

Grupos de actividades (Regla 11 del 
Reglamento nº 1685/2000) 

FEDER FSE FEOGA 

2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
Gestión, seguimiento y control 

        (Gastos sujetos a límite)

717.882,84 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado 
para   tareas específicas del punto 2.1. 
        (Gastos sujetos a  límite)

222.841,94 

3. Otros gastos 
Estudios e informes 
Información y publicidad 
Informatización del sistema 
Evaluación intermedia y continua 

       (Gastos no sujetos a  límite)

  10.818,22 
360.292.97 

  99.734,29 
139.630,41 

84.032,04 
  1.701,49 
 3.871,50 

TOTAL  1.088.994,03 462.206,64 89.605,03 
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5.6. Medidas adoptadas para garantizar la publicidad de la intervención. 

Las acciones de información y publicidad de las distintas medidas del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria se han realizado de conformidad con la normativa 
comunitaria de aplicación en esta materia, constituida por:  

 Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, en especial los 
artículos 34 y 46. 

 Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. 

Dos son los objetivos que se pretende alcanzar en este sentido: conseguir la 
transparencia en la información y publicidad y, además, lograr una imagen homogénea 
de las intervenciones. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se instrumenta y gestiona la información y la 
publicidad de las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales a través del  
Plan de acciones de Información y Publicidad del Programa Operativo Integrado 
de Cantabria, cuyo contenido se recoge en el Complemento de Programación. 

Dada la tardía aprobación del Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006, 
siete de marzo de 2001, la mayoría de las actuaciones contempladas en dicho Plan se 
realizaron a partir de esa fecha.  

 No obstante, de acuerdo con el Reglamento nº 1159/2000 de 30 de mayo de 2000, se 
instó a los gestores en la necesidad de dar difusión y publicidad a cuantas actuaciones 
fuesen cofinanciadas por los Fondos Estructurales de tal manera que se cumpliesen 
los siguientes objetivos: 

 Informar sobre las posibilidades ofrecidas por la intervención a los beneficiarios 
finales potenciales, a las organizaciones profesionales, a los interlocutores 
económicos y sociales, a los organismos de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y a las correspondientes organizaciones no gubernamentales. 

 Informar a la opinión pública de los resultados de la intervención y del papel 
desempeñado por la Unión Europea a favor de aquélla. 

La autoridad de gestión y todos los beneficiarios finales que participan en este 
Programa, cada uno en el ámbito de sus competencias, ha sido responsable de la 
ejecución de las actuaciones de publicidad establecidas en el Reglamento (CE) nº 
1159/2000 y de garantizar la ejecución del Plan de Comunicación establecido en el 
capítulo 6 del Complemento de Programación. En este sentido se han cumplido todas 
las obligaciones existentes en cuanto a vallas publicitarias, placas conmemorativas, 
carteles, notificación de concesión de ayudas a beneficiarios, publicaciones y 
actividades informativas, etc. 

Las actuaciones de información y publicidad desarrolladas han sido las siguientes: 

A lo largo de la anualidad 2001 se publicó en la página web de la Dirección General 
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de Fondos Comunitarios el Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 y 
se dio amplia difusión al Programa Operativo facilitándose en formato CD-ROM a 
todos los organismos interesados. 

Por otra parte, a mediados de 2002, dicha Dirección General elaboró un pliego de 
prescripciones técnicas para contratar una asistencia técnica, que incluía acciones de 
apoyo informático para explotar la base de datos Fondos 2000, y acciones 
informativas y de publicidad dentro del MAC Objetivo 1 y con cargo al Programa 
Operativo de Asistencia Técnica. En septiembre de 2002 se adjudicó el contrato que 
incluía, entre otras cosas, la elaboración de un “plan de información y publicidad” y 
la elaboración de una página Web. 

A finales de 2002 se elaboraron las primeras versiones del plan de información y 
publicidad. Estas primeras versiones se estudiaron en diversas reuniones de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios con la empresa encargada de elaborar 
este plan. En estas reuniones, se planteó la conveniencia de que el plan se ampliara a 
Objetivo 2, Cohesión y a Iniciativas Comunitarias. 

Los objetivos del plan se centraban en aumentar los índices de conocimiento del gran 
público sobre los Fondos Europeos que engloba el Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006 hacia niveles de la media europea, y conseguir poner en marcha en los 
organismos públicos y privados que tengan algún tipo de relación con los Fondos un 
programa de comunicación interna homologado a nivel nacional. 

Por otra parte, la Dirección General de Fondos Comunitarios acometió la creación de 
su propia página web, con el fin de permitir la difusión de todos los aspectos relativos 
a los Fondos Comunitarios. Así, en dicha página, cuya dirección es 
www.dgfc.sgpg.meh.es, se permite una navegación sencilla por las distintas fases de 
aplicación de los distintos Fondos de la Unión Europea. Así, por una parte se recoge la 
programación de los mismos y, por otra, su posterior gestión y evaluación. Los 
distintos apartados recogen información del Marco de Apoyo Comunitario objetivo nº 1, 
y de cada uno de los Programas Operativos, de los Documentos Únicos de 
Programación y de las Iniciativas Comunitarias. 

Esta página se presentó en Bruselas el día 7 de Noviembre de 2003, en el Seminario 
“Trabajar juntos para una mejor información sobre Fondos Estructurales”. Asimismo, el 
día 7 de Noviembre de 2003 se hizo la presentación ante todas las Comunidades 
Autónomas españolas en el “Foro de Economía y Política Regional” celebrado en 
Santander. Por último, se ha realizado también la presentación de la misma cuando 
cualquiera de las Unidades Administrativas con competencia sobre Fondos europeos 
lo ha considerado oportuno para difundir su existencia entre los potenciales usuarios 
de las distintas Administraciones Territoriales. Hay que señalar la buena acogida que 
la página ha venido teniendo en todas las reuniones en las que se ha presentado. 

Durante los años 2004 y 2005 se continuó trabajando en el perfeccionamiento de la 
web y en su continua actualización, dotándola de enlaces con otras unidades gestoras, 
otras paginas web de interés, noticias de actualidad y descargas de información 
relacionadas con los Fondos Estructurales. 

Entre las actuaciones de información y publicidad en las que ha colaborado la 
Autoridad de Gestión de este Programa caben destacar dos de ellas, promovidas por 
la Comisión Europea, que se desarrollaron a lo largo del año 2002. 

La primera fue la “Reunión Anual de Redes de Información de la Unión Europea”, 
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organizada por la Oficina de la Comisión Europea en España, que en su esfuerzo por 
acercar la información sobre la Unión Europea a los ciudadanos impulsó la creación de 
una serie de centros de información europea que patrocinados por organismos 
públicos de distinto tipo, permiten llevar la información lo más cerca posible del 
destinatario final. En España existen unos 92 centros de este tipo extendidos por todo 
el territorio nacional, cuyas actividades son coordinadas por la Representación de la 
Comisión Europea en España. Esta última convoca una vez al año una reunión para 
tratar temas de actualidad y posibilitar el intercambio de experiencias. 

La reunión del año 2002, celebrada en Cuenca el día 9 de abril, se dedicó a los 
Fondos Estructurales, por lo que aceptando la invitación de la Oficina de la Comisión 
en España, en ella participó la Autoridad de Gestión de este Programa, así como las 
Unidades Administradoras del FSE y del FEOGA-Orientación, para explicar la 
estrategia de programación seguida por nuestro país en el actual periodo de aplicación 
de los Fondos, incidiendo en la visión integral de la programación, pero también en la 
estrategia específica de cada Fondo Estructural y de los Programas Plurirregionales y 
Regionales. 

Asimismo y en un marco de estrecha colaboración con la Comisión Europea, la 
Autoridad de Gestión de este Programa aceptó la invitación de aquella para participar 
en el seminario de información para la prensa regional española “Impacto y futuro de 
la política regional de la Unión Europea en España”, que se celebró en Sevilla, los días 
25 y 26 de abril de 2002, con el objetivo de reunir a un número significativo de medios 
de comunicación regionales de España e informarles de las claves fundamentales de 
la aplicación de la Política Regional Comunitaria en España. El seminario permitió un 
dialogo fructuoso y constructivo entre la prensa y las autoridades nacionales, 
regionales así como con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y resultó 
enormemente interesante tanto para los medios de comunicación que asistieron y que 
libremente plantearon todas las cuestiones que consideraron de su interés, como para 
los representantes comunitarios que pudieron comprobar de primera mano el interés y 
elevado nivel de conocimiento de la prensa regional española sobre la Política 
Estructural Europea. 

Igualmente, en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas se 
proporciona información sobre las inversiones incardinadas en la Cooperación 
Económica Local del Estado, en la que se detallan aquéllas que son cofinanciadas con 
Fondos Comunitarios.

Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria se 
ha actuado en dos frentes: 

1. Actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento del Programa 
Operativo y las medidas que contempla. 

En el caso de las medidas a favor del desarrollo del potencial endógeno, para las 
ayudas públicas a empresas, la información se difunde principalmente a través de 
los siguientes medios: 

- Publicación de convocatorias de ayudas a través de los Diarios Oficiales. 
- Publicación en los medios de comunicación regionales de la convocatoria de 

ayudas para los diferentes sectores productivos. 
- A través de las Delegaciones y Oficinas de información de los organismos 

intermedios.
- Anuncios de las convocatorias en el Boletín Oficial de Cantabria. 
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 2. Actividades relacionadas con la ejecución y los resultados obtenidos: 

 Respecto a los instrumentos de información y publicidad detallados en el 
Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, con el fin 
de que las obras financiadas por los Fondos Estructurales sean visibles, se ha 
cumplido con la obligación de instalación de vallas  informativas con los criterios 
establecidos en el citado Reglamento. 

 Con relación a las actuaciones financiadas por los Fondos Estructurales, cuyo inicio 
o ejecución se publica en la prensa regional, se señala que dicha actuación ha 
recibido financiación de los fondos comunitarios. 

A finales de 2002 se realizaron los procedimientos administrativos necesarios para la 
puesta en marcha de un Plan de Comunicación, adjudicándose a una empresa 
especializada mediante concurso público. 

En marzo de 2003, se presentó el Plan de Información y Publicidad del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria”.

Este Plan de Información y Publicidad tiene por objeto definir una serie de iniciativas 
de comunicación para divulgar a la opinión pública en general, una visión de conjunto 
de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Estructurales en Cantabria, que 
proporcione al público una idea clara del importante impacto que tienen sobre el 
desarrollo regional. 

El Plan fue diseñado atendiendo a lo dispuesto en la legislación regional y comunitaria 
respecto a la divulgación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos 
(Decreto 57/2002 de Cantabria; Reglamentos 1.260/1999 y 1159/2000 de la UE). 

Asimismo, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el capitulo 6º del Complemento de 
Programa del POI de Cantabria, en relación a las acciones de información y 
publicidad.

Se cumple además con el requisito de aportar una solución integral en la que “el 
alcance del contenido de los trabajos comprende todas las actuaciones que en la 
ejecución del POI realice la Comunidad”. 

Dentro de la ejecución del Plan de Información y Publicidad del POI de Cantabria, se 
realizó una contundente campaña publicitaria de divulgación del Programa y de las 
intervenciones cofinanciadas por los fondos estructurales en Cantabria.  

La campaña publicitaria se planificó sobre los principales medios de comunicación de 
la región, diarios y revistas, emisoras de radio, televisiones y publicidad exterior (vallas 
de gran formato y cabinas de telefónicas), empleándose también las nuevas 
tecnologías (página web, CD interactivo) y acciones de marketing directo. Asegurando 
así una cobertura óptima de toda la población de Cantabria. El ámbito temporal de la 
campaña se extendió a lo largo de los meses de mayo y junio de 2003. 

Al finalizar la campaña se llevó a cabo un estudio para evaluar la repercusión e 
impacto de la misma sobre la población objetivo. El trabajo de campo se realizó a 
finales del mes de junio, mediante entrevistas personales con cuestionario 
estructurado y precodificado, sobre una muestra poblacional de 845 personas mayores 
de 18 años, aplicando criterios de estratificación según la edad, sexo y población. Los 
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resultados del estudio arrojaron como principales conclusiones que la campaña: 

 Fue adecuada en sus planteamientos (valoración positiva del 95% de los 
entrevistados).

 Alcanzó un elevado grado de penetración (reconocimiento por parte del 32% de 
la población objetivo en solo dos meses). 

Durante el año 2004, a través de la de la página web www.cantabriayeuropa.es se 
difundió el Programa Operativo en formato pdf.descargable y el Informe de Evaluación 
Intermedia del POI de Cantabria. 

En el año 2005 se continuó actualizando la página web habiéndose incorporado el 
Complemento de Programación, los Informes anuales y el Informe de actualización de 
la evaluación intermedia. Todos los documentos están disponibles en formato pdf. 
descargable.  

Por otra parte, en diciembre de 2006, la Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria, adjudicó el contrato de asistencia técnica para la elaboración y 
ejecución de un “Plan de información y publicidad del 2000-2006, Fase II”. 

El Plan se diseñó atendiendo a lo dispuesto en la legislación regional y comunitaria 
respecto a la divulgación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos 
(Decreto 57/2002 de Cantabria; Reglamentos 1.260/1999 y 1159/2000 de la UE). 

Se ha desarrollado un Plan de Medios, diseñado para lograr una presencia intensiva y 
llegar a la mayor parte de la población de Cantabria, que tiene por objeto definir una 
serie de iniciativas de comunicación para divulgar, a la opinión pública en general y a 
lo largo de toda Cantabria, la ejecución de las medidas contempladas en el Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 y los resultados obtenidos. 

La campaña publicitaria de divulgación, se planificó sobre los principales diarios y 
revistas, emisoras de radio, televisiones y publicidad exterior.  

Desarrollo de medios empleados: 

 En Prensa: Se han realizado inserciones en los dos principales diarios de la 
región, El Diario Montañés y Alerta, para lograr la cobertura más amplia posible. 
La programación en prensa comenzó con el encarte de un folleto informativo en 
cada uno de los diarios, seguido de siete inserciones en ambos diarios, una 
versión dedicada a cada uno de los 7 ejes de actuación prioritaria en que se 
divide en Programa Operativo Integrado de Cantabria. 

 En Revistas: Se realizaron inserciones en dos revistas de temática económica 
existentes en la región, Cantabria Económica y Cantabria Negocios, 
asegurando la lectura de un público de perfil alto compuesto por empresarios y 
profesionales. 

 Medios Audiovisuales: Se han empleado la radio y la televisión  

- Radio: La campaña se programó en las principales cadenas de radio, a 
través de sus emisoras regionales o locales, con un formato de 
microprogramas de un minuto de duración, un total de 45, y cuñas de 30 
segundos de duración, con un total de 90 cuñas, y contenido de estilo 
didáctico, en los que se explican los principios generales de las actuaciones 
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con Fondos Estructurales y los contenidos de cada uno de los ejes de 
actuación. Emitidos en programas informativos. 

- Televisión: Con la finalidad de optimizar el rendimiento de la inversión 
disponible para este capítulo, asegurando una cobertura óptima de toda la 
población de Cantabria, se programó en las principales emisoras regionales 
y locales, un spot de TV de 30 segundos de duración, con un total de 310 
repeticiones y un microprograma de un minuto de duración, con un total de 
75 repeticiones. Emitidos en prime time.   

 Publicidad Exterior y carteles: La campaña incluyó publicidad exterior, tanto en 
Santander como en la provincia, mediante publicidad mural en formato MUPIS, 
con un total de 136 caras y carteles pequeños, con un total de 3.000 unidades. 

Asimismo, a través de la consultora externa 97 S&F S.L., se realiza un seguimiento de 
las acciones de comunicación que el Gobierno de Cantabria tiene la obligación de 
realizar habiéndose comprobado que se cumplían las obligaciones establecidas en el 
Reglamento (CE) Nº 1159/2000. 

En relación con las actuaciones cofinanciadas por el FEOGA-O, en el año 2001 desde 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se  publicó un folleto divulgativo 
(38 páginas a color) con un resumen de las medidas en favor del sector 
agroalimentario y del medio rural, contenidas en el Programa Operativo. Se trata, en 
líneas generales, de un resumen del Complemento del Programa para dar a conocer 
su contenido a los potenciales interesados. En una primera tirada se realizaron 400 
ejemplares que se distribuyeron tanto a entidades y asociaciones 
vinculadas con estos sectores (Organizaciones Profesionales Agrarias, 
Entidades Asociativas, Grupos Comarcales de Desarrollo Rural, Federación de 
Municipios, etc.), como al público en general a través de las oficinas de 
información.

Durante el año 2002, además de las actuaciones generales, se continuó la difusión del 
folleto divulgativo sobre las medidas cofinanciadas por el FEOGA, haciéndolo llegar a 
entidades de todo tipo vinculadas con el sector agroalimentario. 

Coincidiendo con la puesta en marcha de los Planes Comarcales de Desarrollo Rural 
de la medida 7.5 ”Desarrollo endógeno de zonas rurales en el ámbito agrario: 
diversificación agraria y su reconversión” se editó un tríptico  del que se difundieron 
10.000 ejemplares a través de Ayuntamientos rurales, Grupos de Acción Local, 
Organizaciones Agrarias etc.   

Finalmente, durante el año 2001 la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico  realizó diversas acciones de difusión y publicidad, que garantizan la 
información sobre las medidas del Programa Operativo cofinanciadas por el  Fondo 
Social Europeo, tanto a los beneficiarios potenciales y finales, como a la opinión 
pública:

 Anuncios en la prensa regional sobre las convocatorias de ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, indicando claramente la participación de la Unión 
Europea y del FSE, como en el resto de las comunicados publicitarios. 

 Actualización, mantenimiento técnico y tratamiento de imágenes correspondientes 
a la red de información en soporte web empleacantabria.com. Esta web contiene 
información referente al empleo y la Formación Profesional en la Comunidad 
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Autónoma de Cantabria. Como exige el Reglamento 1159/2000, menciona la 
participación de la UE y del FSE en la página de presentación, y tiene un vínculo 
hacia las demás páginas web de la Comisión Europea relativas a los distintos 
Fondos Estructurales. 

 Elaboración de una “Guía de ayudas al empleo”. Destaca el hecho de que, en la 
elaboración de esta guía, se incluyeron como ilustración dibujos sobre prevención 
de riesgos laborales realizados en un concurso infantil, fomentando así también la 
cultura de la prevención y la seguridad y salud en el trabajo. 

 Realización de un cartel para la presentación de la “Guía de ayudas al empleo”. 
 Distribución en el ámbito empresarial de las “Guías de acción positiva de la mujer”. 
 Contratación del suministro de modelaje para la solicitud de ayudas al empleo. 
 Elaboración de una “Guía de cursos de formación para el empleo”.  
 Realización del estudio “La formación: una estrategia de empresa. El caso 

particular de las PYMES entre 3 y 49 trabajadores en Cantabria”. 

Las acciones de información y publicidad desarrolladas durante el año 2002 se  
concretaron en: anuncios en la prensa regional, web emplea@cantabria, Guía de 
ayudas al empleo, Guía de cursos de formación para el empleo, tríptico de ayudas a la 
mujer, etc.  

Por otra parte, la participación de la Unión Europea y del Fondo Social Europeo ha 
sido mencionada en las órdenes de convocatoria y en los convenios sobre las 
intervenciones cofinanciadas, además de incluir en todos los modelos de solicitud el 
emblema europeo. 

Por último, señalar que en los organismos que se benefician de las medidas 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en los centros de Formación Profesional y 
en los que se realizan itinerarios integrados de inserción, se ha colocado un cartel 
sobre el papel que desempeña la Unión Europea en el desarrollo de los recursos 
humanos, la Formación Profesional y el empleo, mencionando la participación del 
FSE. Así mismo, se ha informado a los beneficiarios de las actividades de formación 
sobre su participación en medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
indicando el porcentaje de la ayuda correspondiente. 

En el año 2003 se mantuvieron las mismas acciones de publicidad realizadas en los 
años 2001 y 2002 (página web emple@cantabria, Guía de Ayudas al Empleo 2003, 
Guía de promoción del empleo de la mujer, reedición del cartel con la misión del FSE, 
etc.

Además de lo anterior, en el ámbito de la difusión y publicidad del FSE destaca la 
celebración de la Jornada técnica “EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 
FONDO SOCIAL EUROPEO AL EMPLEO EN CANTABRIA: PROGRAMA 
OPERATIVO INTEGRADO DE CANTABRIA 2000-2006 E INICIATIVA COMUNITARIA 
EQUAL”, el 4 de diciembre de 2003, organizada por el Centro de Estudios de la 
Administración Regional de Cantabria y la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico. 

Entre los ponentes de la misma cabe citar: Director General de Trabajo, Director del 
Servicio Cántabro de Empleo, y responsables de la gestión del FSE en Cantabria, 
miembros de la UAFSE y un representante de la empresa S&F (contratada por el 
Gobierno de Cantabria para la realización de la Evaluación Intermedia del Programa 
Operativo de Cantabria). 

Se produjo una gran afluencia de asistentes entre los que destacan: trabajadores/as 
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de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Cántabro de Empleo, organizaciones 
que trabajan en el ámbito del Empleo y la Formación Profesional (sindicatos, CEOE, 
entidades sin ánimo de lucro, Agencias de Desarrollo Local, etc.). 

En el año 2004 se llevaron a cabo las mismas acciones de publicidad realizadas en los 
años anteriores: página web emple@cantabria, Guía de Ayudas al Empleo, Guía de 
promoción del empleo de la mujer, etc. 

Durante el año 2005 se han mantenido las actividades de publicidad y difusión 
mencionadas anteriormente, y se han producido otras nuevas. Como novedad, 
destaca el “I Salón de empleo y formación de Cantabria”, que se celebró en el Palacio 
de Exposiciones de Santander en el mes de abril. Dentro del Salón, Emcan-Servicio 
Cántabro de Empleo instaló un stand en el que se informó a particulares y empresas 
sobre las ayudas al empleo y a la formación profesional otorgadas por Emcan y 
cofinanciadas por el FSE.  Además de lo anterior, se realizaron otras actividades de 
divulgación, como la “mesa redonda sobre los programas de apoyo al autoempleo de 
Cantabria”.

 Destacar también la publicación en 2006 de la primera memoria de actividades de 
EMCAN, donde se recoge pormenorizadamente las acciones llevadas a cabo durante 
el primer año de andadura de EMCAN en los ámbitos de empleo, formación y 
orientación e inserción laboral, con expresa mención a las actuaciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y los proyectos europeos con participación de EMCAN, 
tales como Equalcrea, Equal Gesscant, Equal Caliope, Elecan, Servicios de Apoyo a la 
Vida Diaria… 

 Por último de celebró en octubre de 2006, la VII Semana del Empleo y Desarrollo 
Local de Cantabria que bajo el título: 2007-2013 MUNICIPIOS Y DESARROLLO 
LOCAL EN EL MARCO DE UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA, contó entre sus 
actividades con la ponencia “Nuevas directrices y propuestas que se desarrollaran 
desde la UE en nuevo marco de programación 2007~2013” impartida por personal de 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 

A lo largo de 2007 se ha seguido con las actividades de publicidad y difusión de los 
años anteriores destacando la dotación de más contenidos a la página web del 
Servicio Cántabro de Empleo, la edición de trípticos de ayudas a la contratación, el 
empleo de la mujer o a la creación de empleo autónomo entre otras; la elaboración y 
publicación de la memoria de actividades del Servicio Cántabro de Empleo del año 
2007 así como la celebración de la VIII Semana de Empleo y Desarrollo Local de 
Cantabria celebrada entre los días19 y 23 de Noviembre.
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS 
POLÍTICAS COMUNITARIAS 

Las actuaciones ejecutadas a través de este Programa Operativo han cumplido las 
disposiciones de los Tratados y de la normativa comunitaria adoptada en virtud de los 
mismos, así como las disposiciones de las políticas comunitarias respetando, 
prioritariamente, la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, contratación, 
información y publicidad, competencia, promoción de las pequeñas y medianas 
empresas e igualdad de oportunidades  y empleo.  

6.1. Normativa medioambiental. 

Según se establece en el Programa Operativo Integrado de Cantabria y en el 
Complemento de Programa del mismo, las operaciones cofinanciadas por los Fondos 
estructurales deben ser coherentes con los principios y objetivos de desarrollo 
sostenible y de protección y mejora del medio ambiente previstos en el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el "Programa comunitario de 
política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible", así como 
con los compromisos asumidos por la Unión en el marco de acuerdos internacionales. 

Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 

 Instrumentos de tutela ambiental e Industria 

Mediante el Reglamento (CEE) Nº 1836/93, del Consejo, de 29 de junio de 1993, se 
establecían normas para que las empresas del sector industrial pudieran adherirse con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, 
y tenía como objetivo promover la mejora continua de los resultados de las actividades 
industriales en relación con el medio ambiente. 

La Decisión 264/97/CE, de 16 de abril, establece el  reconocimiento de procedimientos 
de certificación de conformidad con el art. 12 del Reglamento nº 1836/93, de 29 de 
junio de 1993. 

Por su parte la Decisión de la Comisión 265/97 de 16 de abril, sobre reconocimiento 
de la norma internacional ISO 14001: 1996 establece especificaciones para sistemas 
de gestión medioambiental de conformidad con el art. 12 del Reglamento (CEE) 
1836/93, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del sector industrial 
de adhieran, con carácter voluntario, a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

Posteriormente se adopta el Reglamento (CE) Nº 761/2001, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales, quedando abierto el EMAS a todas las organizaciones que 
produzcan efectos sobre el medio ambiente. 

Reglamento (CE) nº 196/2006 de la Comisión, de 3 de febrero de 2006, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para tener en cuenta la norma europea en ISO 14001:2004, y se deroga la 
Decisión 97/265/CE. DOUE número L 32, de 4/02/2006). 
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Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales 

En el ámbito estatal el Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, se establecen normas 
para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por el 
que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema de gestión y auditoría medioambientales. 

En el ámbito autonómico el Decreto 110/2001, de 28 de noviembre, establece el 
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del 
Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo 
de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS).Así se designa como organismo competente responsable del registro de las 
organizaciones en el EMAS, supervisando, por tanto, la inclusión y el mantenimiento 
de las organizaciones en el registro a la Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. En dicho Decreto se fija el régimen jurídico del registro de 
las organizaciones que se adhieran al EMAS. 

Por otro lado a nivel Estatal el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas tiene 
por objeto evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o 
almacenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados, a todos los cuales se 
aplica indistintamente en el mismo la denominación de «actividades», produzcan 
incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio 
ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos 
graves para las personas o los bienes. 

Modificado por Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican 
determinados artículos del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas.  

Así mismo la Orden de 15 de marzo de 1963, aprueba la Instrucción para la aplicación 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

Posteriormente el Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la 
Gobernación, regula la aplicación del reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas en zonas de dominio público.  

A nivel autonómico el Decreto 1/1997, de 9 de enero, crea la Comisión Regional de 
Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Asimismo, el Decreto 10/2004, de 5 de febrero, por el que se crea y regula la Agenda 
21Local y la Red Local de Sostenibilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se 
pretende crear un marco común armonizado que oriente a las entidades locales en el 
proceso de incorporación de los principios básicos de sostenibilidad en su política 
municipal.

Por último, Orden EDU/51/2005, de 31 de agosto, por la que se establece el Plan de 
Educación para la Sostenibilidad en el Sistema Educativo de Cantabria. 

 Evaluación de impacto medioambiental. 
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Uno de los principios básicos que debe informar toda política ambiental es el de la 
prevención. En este sentido, la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el 
medio ambiente, representó el instrumento jurídico que mejor respuesta daba a esta 
necesidad. La incorporación de dicha Directiva al Derecho interno estatal se efectuó al 
aprobarse el Real Decreto legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

En el ámbito regional, la Ley territorial 11/1990, de 13 de julio, de prevención del 
impacto ecológico también regula los posibles impactos de las actividades sobre el 
medio ambiente, estableciendo la obligatoriedad del Estudio de Impacto Ecológico 
para la aprobación y ejecución de proyectos. De hecho, el alto valor, la gran variedad y 
la fragilidad del medio natural de Cantabria justifican la existencia de esta normativa, 
que es incluso más rigurosa que la nacional, para salvaguardar el medio ambiente de 
posibles efectos nocivos. 

A nivel regional el Decreto 50/91, de 29 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental 
para Cantabria es la normativa mas importante de evaluación de impacto ambiental. 
Dicho Decreto fue modificado posteriormente por el Decreto 77/1996 de 8 de agosto.

Con posterioridad la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se 
modifica la Directiva 85/337/CEE ha introducido diversas disposiciones destinadas a 
clarificar, completar y mejorar las normas relativas al procedimiento de evaluación. 

Posteriormente ha sido aprobada la Directiva 2001/42 de 27 de Junio de 2001 relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

En el año 2003, se aprobó la Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas 
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se 
refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE 
y 96/61/CE. 

En el año  2004, se aprobó la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación 
con la prevención y reparación de daños medioambientales 

A nivel estatal, con el fin de incorporar plenamente a nuestro derecho interno la 
Directiva 85/337/CEE con las modificaciones introducidas en la Directiva 97/11/CE, se 
promulga el Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre que modifica el Real Decreto 
legislativo hasta ahora en vigor. 

Por lo que se refiere a la exigencia o no de Declaración de Impacto Ambiental, el Real 
Decreto Ley 9/2000 señala, que en el caso de proyectos que deban ser autorizados o 
aprobados por la Administración General del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente 
será el Organismo Ambiental competente. Cuando se trate de proyectos cuya 
autorización administrativa corresponda a otros organismos, la competencia recaerá 
sobre la Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 
Cantabria.

En el primero de los casos, es decir, cuando corresponda a la Administración General 
del Estado su aprobación y no estén sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental según 
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la normativa estatal, y sin embargo deban someterse a la misma por indicarlo la 
legislación de la Comunidad Autónoma, la citada evaluación se llevará a cabo de 
conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca 
reglamentariamente por el Estado.

El Real Decreto legislativo 1302/1986, ha sido modificado por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo de evaluación de impacto medioambiental. 

En dicha Ley se modifica el artículo 1 del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
incluyendo junto a la evaluación de impacto medioambiental obligatoria de 
determinados proyectos, que se incorporan en el anexo I, la de aquellos proyectos 
incluidos en el anexo II que se someterán o no a evaluación de impacto 
medioambiental tras un estudio que debe hacerse caso por caso, en función de los 
criterios específicos que en el texto se detallan.  

Igualmente regula expresamente la posibilidad de solicitar con carácter previo a su 
elaboración la opinión del órgano ambiental en relación con el alcance del estudio de 
impacto ambiental, e introduce las nuevas exigencias establecidas para la evaluación 
de impacto ambiental de proyectos en un contexto transfronterizo. 

De igual manera, se prevé que las Comunidades Autónomas, al amparo de sus 
competencias normativas en materia de medio ambiente, puedan establecer respecto 
de los proyectos del anexo II la obligación de someterlos a evaluación de impacto 
medioambiental o fijar para ellos umbrales de conformidad con los criterios específicos 
del anexo III, haciendo de esta forma el estudio caso por caso. 

Posteriormente, el Real Decreto legislativo 1302/1886, ha sido modificado por el 
artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. En dicha Ley se modifican los artículos 2 y 9, se 
añade una nueva disposición adicional, la cuarta y por último se modifica la disposición 
final tercera del Real Decreto Legislativo 1302/1886. 

Posteriormente la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. (BOE número 102, de 
29.4.2006) introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y 
programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, como un 
instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma 
de decisiones de planes y programas públicos, basándose en la larga experiencia en 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos, tanto en el ámbito de la 
Administración General del Estado como en el ámbito autonómico, e incorpora a 
nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.

 Contaminación atmosférica.  

Otro elemento determinante en la prevención de daños ambientales hace referencia a 
la normativa sobre contaminación atmosférica. En este sentido la Ley 38/1972 de 22 
de Diciembre, de Protección del ambiente atmosférico y el Decreto 833/1975 de 6 de 
Febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de Diciembre de protección del 
ambiente atmosférico constituyen la normativa básica al respecto. Recientemente el 
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debido al uso de disolventes en determinadas actividades completa 
la normativa en este sector. 
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 Espacios Naturales  

Por otro lado, el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, incorporó a nuestro ordenamiento 
jurídico interno lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado la Directiva 97/62/CE, de 
27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 
anterior. En consecuencia, se procede a la correcta transposición mediante el Real 
Decreto 1193/1998 de 12 de junio, que modifica el anterior. 

Asimismo, es de destacar que en el ámbito autonómico está vigente en Cantabria el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cantabria y Espacios Naturales de 
Cantabria.

Por otro lado el Real Decreto 384/2002, de 26 de abril, por el que se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, permite 
compatibilizar los ecosistemas con el desarrollo económico y los usos tradicionales, 
consolidando el parque como unidad de gestión y recuperar la cohesión del territorio. 
Con una vigencia de seis años y una financiación de 67 millones de euros, este Plan 
es el primero que se aprueba según el nuevo modelo de gestión compartida de 
Parques Nacionales.  

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa (PRUG) 
desarrolla la ley de declaración del Parque Nacional, que asegura la coherencia en la 
gestión desde el respecto a las competencias autonómicas. 

Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar 
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. Dicho decreto regula el régimen de las 
carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar 
Espacios Naturales Protegidos y declara las carreteras o tramos de carreteras de la 
Red Autonómica de Carreteras de Cantabria que tienen tal condición. 

La Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 
Cantabria, tiene como objeto el establecimiento de normas de protección, 
conservación, restauración y mejora de los hábitats naturales, la flora y fauna 
silvestres, los elementos geomorfológicos y paleontológicos y el paisaje de Cantabria, 
así como sus procesos ecológicos fundamentales.  

Por su parte, la Ley determina en su artículo 72, la creación de la Comisión Regional 
de Conservación de la Naturaleza como un órgano consultivo de la Administración de 
la Comunidad Autónoma en las materias reguladas por dicha norma. El Decreto 
61/2007, de 24 de mayo, regula la composición y funcionamiento de la Comisión 
Regional de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

Respecto de las obligaciones derivadas de la Red Natura 2000, la Autoridad
Medioambiental responsable adopta las medidas tomadas para la conservación y 
protección de las zonas que componen la Red Natura 2000 comprendidas dentro de 
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los límites geográficos elegibles para el Programa.  

En el ámbito estatal se aprueba la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 
Nacionales que  tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico de la Red de 
Parques Nacionales, cuyos objetivos se declaran de interés general del Estado. 

 Residuos 

Los proyectos de residuos deberán ser conformes con un Plan de gestión elaborado 
en cumplimiento de la legislación comunitaria sobre residuos, en particular, la Directiva 
Marco 75/442/CEE. Esta Directiva, y sus modificaciones posteriores, en especial, la 
Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo, han sido transpuestas al 
ordenamiento jurídico español por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Mediante Resolución de 13 de enero de 2000 de la Secretaría General de Medio 
Ambiente se dispuso la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de 
enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, transpone la Directiva 99/31/CE, del 
Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, estableciendo un régimen 
concreto para la eliminación de los residuos mediante su depósito en vertederos. 

La Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (CER). 

Posteriormente el Real Decreto 252/2006 de 3 de marzo, por el que se revisan los 
objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su 
ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

En cuanto a la normativa autonómica, se cumplirá con: 

 Decreto 110/1986, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 Decreto 9/1988, de 1 de marzo, por el que se regula el control, inspección y 
vigilancia de los Residuos Sólidos Urbanos en Cantabria. 

 Decreto 51/1988, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 9/1988. 
 Decreto 22/1990, de 7 de Mayo, por el que se aprueba la normativa para la gestión 

de los residuos hospitalarios. 
 Decreto 31/1991, de 21 de marzo, por el que se autoriza la constitución de una 

sociedad regional con la denominación de “Empresa de Residuos de Cantabria, 
S.A.”.

 Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido mínimo de los 
estudios de minimización de residuos peligrosos. 

 Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de Noviembre, del Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de Cantabria. 

 Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria 1997-2002. 
 Decreto 42/2001, de 17 de mayo, por el que se crea y regula el registro de 

pequeños productores de residuos peligrosos en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Cantabria. 

 Decreto 105/2001, de 20 de noviembre, por el que se crean y regulan los registros 
para las actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos 
no peligrosos distintas a la valorización o eliminación y para el transporte de 
residuos peligrosos en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria. 
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 Decreto 160/2005, de 15 de diciembre, por el que se fijan los precios públicos del 
Gobierno de Cantabria para determinadas actividades de gestión de residuos 
urbanos y hospitalarios. 

 Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de 
Cantabria 2006/2010 

 Decreto 146/2007, de 8 de noviembre, por el que se crea la Comisión de 
Seguimiento de los Planes de Residuos de Cantabria. 

 Decreto 22/2007, de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto 102/2006, de 
13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010. 

 Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y control integrados de la 
contaminación, mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos 
reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, 
incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente 
considerado en su conjunto.  

Esta Directiva ha sido incorporada al ordenamiento interno español mediante la Ley
16/2002, de 1 de julio, siendo de aplicación para las instalaciones nuevas a partir del 
día siguiente a esta fecha, mientras que las existentes dispondrán de un periodo de 
adaptación hasta el 30 de octubre de 2007.En el Título III de dicha Ley se regula el 
régimen jurídico de la autorización ambiental integrada, regulándose igualmente en el 
Título II los mecanismos de intercambio de información entre el ministerio de Medio 
Ambiente y las Comunidades Autónomas para, entre otros aspectos, elaborar un 
inventario estatal de emisiones que tendrá que enviarse a la Comisión Europea. 

En la mencionada Ley se dispone que las Comunidades Autónomas designarán al 
órgano ante el que debe presentarse la solicitud de autorización ambiental integrada, 
así como al órgano para otorgar las autorizaciones ambientales integradas. Asimismo, 
se ha considerado conveniente la creación de una Comisión de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación, cuya función consiste en la emisión de un informe con 
carácter preceptivo previo a la redacción de la propuesta de resolución. 

Por todo ello, se ha aprobado el Decreto 9/2004, de 5 de febrero, por el que se 
designa órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y se crea 
la Comisión de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 

Recientemente, se aprueba la  Decisión 2006/194/CE de la Comisión, de 2 de marzo
de 2006, por la que se establece el cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del 
Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (PCIC).  

La Ley de Cantabria, 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, 
tiene por objeto rellenar los vacíos existentes y ejercitar decididamente las 
competencias que en materia de medio ambiente le atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía, sobre la base del principio de 
prevención, supliendo  la aplicación directa, en ausencia de Derecho autonómico, de la 
legislación estatal constituida por la  Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, pero también por el Reglamento de Actividades 
Clasificadas. 

 Agua, Costas y Puertos 
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La Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de saneamiento y depuración de las aguas 
residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pretende desarrollar en el ámbito 
territorial de la Comunidad, un conjunto de técnicas y soluciones jurídicas para 
propiciar el nivel de calidad exigido por el ordenamiento básico estatal de las aguas 
residuales provenientes de las aglomeraciones urbanas de la Comunidad, 
desarrollando el Plan de saneamiento y depuración autonómico. 

En aplicación del principio “quien contamina paga” la norma crea un canon de 
saneamiento, configurado como tributo autonómico que recaerá sobre todos aquellos 
que, dentro de las condiciones generales reguladas en la Ley, viertan aguas residuales 
manifestándose el vertido. 

Asimismo crea un órgano autonómico encargado de gestionar el canon: Ente del Agua 
y Medio Ambiente. Órgano competente en la construcción de los sistemas de 
saneamiento y al que también se le encarga específicamente la función del control de 
vertidos a las redes de saneamiento públicas, que resulta absolutamente necesario 
para conseguir el cumplimiento de objetivos de calidad, así como preservar la salud de 
los operarios y la integridad de las estaciones de depuración. Por último y teniendo en 
cuenta su especialidad, se le encomienda actividades específicas en el control de 
vertidos al litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Así en desarrollo de lo previsto en el Capítulo V de la Ley de Cantabria 2/2002, se 
aprueba el Decreto 11/2006, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Régimen Económico –Financiero del Canon de Saneamiento de Cantabria.

Se presta especial atención al cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE sobre la 
protección de las aguas por la contaminación por nitratos de origen agrícola. Esta 
Directiva ha sido transpuesta mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.  

Así mismo en el ámbito autonómico el Decreto 48/1999, de 29 de abril, sobre vertidos 
al mar en el ámbito del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene por objeto 
establecer las medidas organizativas necesarias para hacer posible el cumplimiento de 
lo preceptuado en la Ley 28/1988, de Costas.  

Posteriormente, el Decreto 48/1999, de 29 de abril, ha sido modificado por el Decreto 
104/2004, de 21 de octubre. El nuevo concepto de «cuenca hidrográfica» introducido 
en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, incluye en el mismo ámbito de gestión las aguas continentales, de 
transición (estuarios) y costeras. Por ello, es evidente que la gestión del Ciclo Integral 
del Agua no estará completa hasta que las aguas de transición y costeras se integren 
en el mismo esquema competencial que el resto. Por este motivo, se modifica el 
Decreto 48/1999, de 29 de abril, sobre vertidos al mar en el ámbito del litoral de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, para atribuir la competencia sobre la materia que 
en el mismo se regula a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del 
Agua y no a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
como quedaba asignada hasta el momento. 

El Parlamento de Cantabria aprobó La Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, 
de Puertos de Cantabria, que pretende establecer técnicas jurídicas que garanticen el 
crecimiento armónico y un respeto exquisito a un medio ambiente sostenible y a su 
vez, la búsqueda de la integración de la planificación portuaria en la ordenación 
territorial y el hallazgo de mecanismos jurídicos que permitan compatibilizar la 
aparición o ampliación de los puertos con el entorno urbano en el que se localizan. 
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Todos los Organismos que participan en la realización del Programa Operativo 
Integrado, sea cual fuere el Fondo Estructural que cofinancia las operaciones, conocen 
la normativa aplicable en esta materia y la ponen en práctica al inicio de todos los 
procesos de ejecución de las medidas que lo integran. 

La Dirección General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, y  la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del 
Gobierno de Cantabria, participan en la Red de Autoridades Ambientales de 
España, integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades Ambientales, 
asegurando la integración de los requisitos medioambientales en los diferentes 
ámbitos sectoriales de intervención de los Fondos Estructurales. 

En consecuencia, el dispositivo de coordinación establecido permite que la autoridad 
medioambiental pueda aconsejar medidas correctoras en otro tipo de iniciativas con 
relación a los proyectos  cofinanciados por los Fondos Estructurales. 

En el marco del Fondo Social Europeo se establece como uno de sus objetivos 
horizontales prioritarios la protección y mejora del medio ambiente, con el fin de 
integrarlo en el conjunto de las actividades de los países miembros. 

Respecto a la integración de la dimensión medioambiental en las políticas de 
formación y empleo confinanciadas por el Fondo Social Europeo, destaca el hecho de 
que a partir del año 2002 todos los cursos de formación incluyen obligatoriamente un 
módulo de sensibilización ambiental. 

Siguiendo el objetivo que el persigue FSE, de integración del Medio Ambiente en el 
conjunto de sus actuaciones, a lo largo del año 2002, la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo y el Instituto Nacional de Empleo elaboraron unos Manuales de 
Buenas Prácticas Ambientales para las diferentes Familias Profesionales en que se 
organiza la Formación Ocupacional que, una vez revisados,  se presentaron a la Red 
de Autoridades Medioambientales.  

Estos Manuales de Buenas Prácticas que surgieron como complemento necesario al 
Módulo de Sensibilización Ambiental, anteriormente elaborado,  integra las 
consideraciones ambientales en los cursos de formación ocupacional, con la finalidad 
de profundizar de una manera general en los comportamientos medioambientales que 
deben observar los trabajadores, propiciando así, un cambio de actitudes en el 
desempeño de sus actividades profesionales. 

En el año 2003 se editaron y distribuyeron los Manuales de Buenas Prácticas 
Ambientales para ser impartidos en los cursos de las correspondientes familias 
profesionales. 

En la mayoría de los casos, como material de apoyo resultan más que suficiente, sin 
embargo, en la práctica se detectó que en algunos casos la familia profesional abarca 
áreas y especialidades demasiado heterogéneas, por lo que se consideró necesario 
editar nuevos materiales que compensen esta excesiva diversidad con datos más 
específicos, a partir de los siguientes criterios: 

- Necesidades de buenas prácticas ambientales en Familias Profesionales que 
quedan incompletas 

- Áreas profesionales que más oferta profesional tienen 
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A lo largo de 2004, y a través de un concurso menor, se desarrollaron seis nuevos 
Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, que completaban los ya existentes por 
Familia Profesional, descendiendo al Área Profesional, ya que se comprobó que 
algunas Familias quedaban incompletas en Áreas con importante oferta profesional. 

Estos Manuales se distribuyeron a todas las Comunidades Autónomas, a los 
Miembros de la Red de Autoridades Ambientales y a todos los Organismos que 
participan en programas operativos del Fondo Social Europeo. 

Además continuamente se atendieron solicitudes de Ayuntamientos, Organizaciones 
Empresariales, etc.

A lo largo de los años 2005 y 2006 se continuó impartiendo el Módulo de 
Sensibilización Medio Ambiental en los cursos de Formación Ocupacional, en especial 
cuando son para demandantes de empleo. 

Asimismo, en dichas anualidades se siguieron impartiendo y consolidando los 
Manuales de buenas prácticas ambientales, en especial cuando se trata de cursos de 
formación profesional continua, es decir, para ocupados, ya que son de menor 
duración y sobre todo están relacionados con la familia profesional a la que pertenece 
la ocupación del trabajador (alumno). 

En el año 2005 se presentó un concurso público con el fin de  hacer un estudio marco 
sobre Sectores y Ocupaciones Medio Ambientales que, por diversos motivos, no pudo 
ejecutarse a lo largo de esa anualidad. Dicho estudio fue elaborado en el año 2006 y 
se distribuyó a todos los miembros de la Red de Autoridades Ambientales y a todas las 
Direcciones Generales de Empleo y Formación de las Comunidades Autónomas. 
Además se ha enviado a todos los miembros de los Comités de Seguimiento de los 
Programas Operativos. 

A lo largo del año 2006 el Grupo de Trabajo FSE-Medio Ambiente ha actualizado el 
módulo de Medio Ambiente. Se ha incorporado la nueva Legislación nacional y 
europea y los nuevos conceptos al manual del alumno y a la guía del docente. Estos 
tres elementos se editarán en DVD juntos y además en formato tradicional, en papel. 
La edición y distribución se efectuará a lo largo del año 2007. 

También se  ha creado un curso en sistema e-learning para la formación de docentes 
que impartan el mencionado módulo de sensibilización, y que se empezará a impartir a 
lo largo de 2007. 

Finalmente señalar que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo ha 
participado en todas las reuniones de la Red de Autoridades Ambientales, así como en 
el Grupo de Trabajo FSE-Medio Ambiente, dependiente de dicha Red y coordinado 
desde la UAFSE. 

En lo que respecta a las medidas cofinanciadas por el FEOGA-O las actuaciones que, 
por su naturaleza, lo han requerido han sido sometidas a los procedimientos oportunos 
por la Autoridad Ambiental del Gobierno de Cantabria.

En cuanto a las medidas cofinanciadas por el FEDER han sido sometidas a 
Evaluación de Impacto Ambiental aquellas actuaciones  que, por su naturaleza, lo 
hayan requerido.
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Red de Autoridades Ambientales. 

La Red de Autoridades  Ambientales es un foro de diálogo, cooperación y coordinación 
institucional entre las autoridades de programación y gestión de los Fondos 
Estructurales y las autoridades responsables del medio ambiente, a nivel regional, 
nacional y comunitario, e integrada en la Red europea de Autoridades Ambientales. 

Su objetivo prioritario es velar por que la protección del medio ambiente se integre en 
la definición y realización de las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión con objeto de promover un desarrollo regional sostenible. 

Desde el inicio de la Red de Autoridades Ambientales la Comunidad Autónoma de 
Cantabria ha sido un miembro activo de la misma participando en cuantas reuniones y 
jornadas temáticas se han organizado y aportando sus experiencias. La participación 
viene representada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
la Consejería de Economía y Hacienda  del Gobierno de Cantabria.

Hasta la fecha se ha intervenido en las reuniones efectuadas, habiendo colaborado en 
la elaboración de los indicadores ambientales, Informe de afección a Red Natura, 
concretar el contenido medioambiental de los Informes anuales, etc. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 
Cantabria, en calidad de representante de la Red de Autoridades Ambientales, ha 
participado como miembro permanente del Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 en todas las reuniones celebradas. 

En el año 2002, a propuesta del Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de 
Apoyo 2000-2006 para las regiones españolas del Objetivo 1, se constituyó el Grupo 
Temático de Medio Ambiente, como instrumento de coordinación y foro de análisis 
de los temas relativos al medio ambiente, habiéndose encomendado de manera 
expresa que sus funciones fuesen realizadas por la Red de Autoridades Ambientales. 
La adopción de su Reglamento interno y el inicio de sus actividades se produjo en el 
año 2003. 

Durante el año 2003 buena parte de la atención de la Red de Autoridades 
Medioambientales se centró en la Evaluación intermedia de la programación 
estructural 2000-2006, aunque también se desarrollaron una serie de actividades que 
se concretaron en la celebración de Jornadas Temáticas, participación en reuniones 
de Grupos de Trabajo, celebración y organización de cursos y seminarios, etc. 

A lo largo de 2004 se celebraron las siguientes reuniones de los Grupos de Trabajo
específicos: 

 “Indicadores de integración ambiental en la programación estructural”, 
en enero de 2004. 

 “Medio Ambiente Urbano y Fondos comunitarios”, en enero de 2004. 
 “Fondo Social Europeo y Medio Ambiente”, en febrero de 2004. 
 “IFOP y Medio Ambiente”, en febrero y mayo de 2004. 
 “Turismo sostenible y Fondos comunitarios”, en octubre de 2004. 
 “Agricultura, Medio Ambiente y Fondos comunitarios”, en noviembre de 

2004.
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En las reuniones celebradas en el año 2005 se presentó el documento “Metodología 
común para la Evaluación Ambiental de la Programación Estructural 2007-2013”, cuyo 
objetivo es facilitar la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica. Por otra 
parte, se aprobaron modificaciones al Reglamento interno del Grupo Temático de  
Medio Ambiente, se presentaron y debatieron informes sobre la financiación del medio 
ambiente en el actual periodo de programación y perspectivas para el periodo 2007-
2013, sobre la integración ambiental en la futura Política de Cohesión, de Desarrollo 
Rural y de Pesca, así como sobre el resto de las prioridades de la Política de Cohesión 
para el periodo 2007-2013.  

Durante el año 2005 se reunieron todos los Grupos de Trabajo de la Red de 
Autoridades Medioambientales: “Fondo Social Europeo y Medio Ambiente” (mayo de 
2005), “Agricultura, Medio Ambiente y Fondos Comunitarios” (mayo de 2005), 
“Turismo Sostenible y Fondos Comunitarios” (mayo de 2005), “Indicadores de 
Integración Ambiental y Criterios Ambientales para la selección de proyectos en la 
programación de Fondos Comunitarios” (mayo de 2005), y “Medio Ambiente Urbano y 
Fondos Comunitarios” (junio de 2005). 

Por otra parte, en el año 2005 se creó un nuevo Grupo de Trabajo: “Nuevas 
Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación” con el objetivo 
de promover la integración de las nuevas tecnologías ligadas al Desarrollo sostenible 
en el Marco de Financiación Europeo.   

En el año 2006 la Red de Autoridades Ambientales se reunió en tres ocasiones 
plenarias y el Grupo Temático de Medio Ambiente en dos ocasiones. 

En estas reuniones se analizaron las posibilidades de integración del medio ambiente 
en el Marco Estratégico Nacional de Referencia, en los Planes Estratégicos 
Nacionales de Desarrollo Rural y del Sector Pesquero, así como en los diferentes 
Programas Operativos integrados en el periodo de programación 2007-2013. 

En la Reunión plenaria de la Red de Autoridades Ambientales que tuvo lugar en La 
Coruña, el día 9 de junio de 2006, se puso de manifiesto la importancia de la 
coordinación con los trabajos realizados por la Red Europea de Autoridades 
Ambientales (ENEA), con el fin de sumar experiencias a través de sus diferentes 
grupos de trabajo, y de la aplicación de la normativa sobre evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas para el nuevo periodo de programación. 

Durante el año 2006 se reunieron los diferentes Grupos de Trabajo de la Red de 
Autoridades Ambientales. 

Hasta la fecha la Red ha organizado Jornadas Temáticas, en diferentes 
Comunidades Autónomas, en las que se han analizado las relaciones entre el medio 
ambiente y los diferentes sectores socioeconómicos, siempre en el marco de la 
financiación comunitaria.  Las Jornadas Temáticas desarrolladas en el año 2005 
estuvieron claramente centradas en la información y planificación del periodo de 
programación 2007-2013.

Página Web de la Red 

El objetivo de la Red es ofrecer una página web de referencia, con la información más 
actualizada posible sobre la integración del medio ambiente en la financiación 
comunitaria y sobre todos los trabajos que se están desarrollando en este sentido. 
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La página de la Red de Autoridades Ambientales se encuentra ubicada en el portal del 
Ministerio de Medio Ambiente y se accede a ella, directamente a través de la siguiente 
dirección:

http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/index.htm, aunque cada vez son más las 
Comunidades Autónomas que han creado su propio link o vínculo para acceder a esta 
página desde sus propios portales. 

Con el objetivo de mantener una actualización permanente de la información se 
desarrolla el boletín electrónico “En la@Red”, donde se publican trimestralmente 
noticias de interés, legislación comunitaria y estatal aprobada en los últimos meses, 
así como actividades desarrolladas por la Red y una completa agenda de reuniones y 
acontecimientos. 

Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales durante el año 2007. 
Reuniones Plenarias y Grupo Temático de Medio Ambiente 

La Red de Autoridades Ambientales ha celebrado dos reuniones plenarias durante el 
año 2007: 

El día 16 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife), la 31ª 
Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales y la 10ª Reunión del Grupo 
Temático de Medio Ambiente organizadas por el Gobierno de Canarias en 
colaboración con el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales. Se abordaron 
los principios rectores de las iniciativas de turismo sostenible en el nuevo periodo de 
programación. En el campo de las nuevas tecnologías se destacó el documento 
“Aproximación a un Diagnóstico de I+D+i y Ecoinnovación en las Comunidades 
Autónomas”, identificando líneas prioritarias de actuación. 

En la Reunión del Grupo Temático, la Comisión detalló el procedimiento de aprobación 
del Marco Estratégico Nacional de Referencia así como el de los distintos Programas 
Operativos del nuevo periodo de programación. 

El día 23 de noviembre se celebró en la ciudad de Barcelona la 32ª Reunión Plenaria 
de la Red de Autoridades Ambientales y la 11ª Reunión del Grupo Temático de Medio 
Ambiente organizadas por la Generalidad de Cataluña con la colaboración del 
Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales. Se ofreció un balance del 
funcionamiento de los distintos Grupos de Trabajo de la Red y se presentaron 
propuestas de cambio para adaptarlos al nuevo periodo de programación 2007-2013. 

Se presentó el Proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. Los 
asistentes a la reunión debatieron sobre los detalles de ejecución de la Ley, pudiendo 
exponer sus preguntas a los representantes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Economía y Hacienda, Medio Ambiente, y a la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

Grupos de Trabajo 

Se han reunido los diferentes Grupos de Trabajo de la Red de Autoridades 
Ambientales, donde se trataron las siguientes cuestiones: 

 Fondo Social Europeo y Medio Ambiente: Edición definitiva de la actualización 
del Módulo de Sensibilización Ambiental y presentación del último borrador del 
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Estudio sobre “Perfiles de las ocupaciones medioambientales y su impacto 
sobre el empleo”.

 Agricultura, Medio Ambiente y Fondos Comunitarios: Puesta en común y 
análisis de la trayectoria de este Grupo de Trabajo, ante la incorporación de 
nuevos representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 
el objeto de identificar objetivos, retos y perspectivas de futuro del Grupo. 

 Medio Ambiente Urbano y Fondos Comunitarios: Se analizó la situación del 
desarrollo urbano sostenible dentro del periodo de programación 2007-2013 
estudiando especialmente su integración dentro de los distintos programas 
operativos regionales. Así mismo, se informó puntualmente de la situación en 
la que se encontraba la elaboración de la Estrategia Española de Medio 
Ambiente Urbano. 

 Turismo Sostenible y Fondos Comunitarios: Se presentaron dos ejemplos de 
Catálogo de Iniciativas Turísticas Sostenibles, uno de la Secretaría General de 
Turismo y el otro por parte del Secretariado. Además la Red de Autoridades 
Ambientales debatió el documento que recoge las actividades turísticas 
contempladas por los distintos Programas Operativos del FEDER para el 
período 2007-2013. 

 Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación:
Se presentó un documento que compila los objetivos y actuaciones de los Ejes 
1 y 2 de las regiones Convergencia y del Eje 1 del Eje Competitividad de los 
distintos Programas Operativos regionales FEDER 2007-2013, analizando las 
acciones en materia de eco innovación y/o tecnologías ambientales. 

Página Web 

La página Web de la Red de Autoridades Ambientales, integrada en el portal del 
Ministerio de Medio Ambiente, informa periódicamente sobre todas las actividades 
llevadas a cabo por la Red, tanto de las Jornadas Temáticas y Plenarios, como de los 
documentos elaborados en sus Grupos de Trabajo, y la documentación de interés 
sobre Financiación Comunitaria y Medio Ambiente. 

La labor de actualización de la Web ha continuado durante el año 2007, realizando 
actualizaciones de sus contenidos coincidiendo con los principales eventos 
organizados por la Red de Autoridades Ambientales. 

Red Europea de Autoridades Ambientales 

Tras aceptarse la sugerencia presentada por Italia y España, en septiembre de 2004 el 
“Grupo de coordinadores de medio ambiente” adoptó la denominación de Red 
Europea de Autoridades Ambientales (European  Network of  Envirnmental Authorities 
 -ENEA-) 

La Red Europea tiene un funcionamiento similar al de la Red de Autoridades española, 
pues reúne a sus Grupos de Trabajo en distintos Estados miembros, de la misma 
forma que la Red española celebra sus reuniones plenarias y Jornadas Temáticas en 
diferentes Comunidades Autónomas. 

En la actualidad, funcionan cinco Grupos de Trabajo en el seno de la Red Europea de 
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Autoridades Ambientales:

1) Evaluación Ambiental Estratégica y Fondos Estructurales / Strategic
Environmental Assessment and Structural Funds (SEA/SF), liderado por la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

2) Financiación de la Política del Agua / Water Policy Financing (WPF), liderado por 
la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido. 

3) Tercer Pilar del Fondo de Cohesión / 3rd Pillar of Cohesion Fund, liderado por el 
Ministerio de Medio Ambiente de Polonia. 

4) Impacto de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión en el Medio 
Ambiente / Impact of Structural Funds and Cohesion Fund on Environment
(ISFE), liderado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea y el Ministerio de Medio Ambiente de Italia. 

5) Desarrollo de Capacidades / Capacity Building, liderado por el Centro de Medio 
Ambiente para Europa Central y del Este (REC, Regional Environmental Center 
for Central and Eastern Europe). 

España,  participa como miembro activo en tres de estos Grupos de trabajo 
(“Evaluación Ambiental Estratégica y Fondos Estructurales”, ”Financiación de la 
Política del Agua” e “Impacto de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión en 
el Medio Ambiente”), y ha sido anfitriona de una de las reuniones del Grupo de Trabajo 
liderado por el Reino Unido ( “Financiación de la Política del Agua”). 

La representación española en la Red Europea de Autoridades Ambientales la ejerce 
el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales a través de su participación en 
las reuniones Plenarias y en sus grupos de trabajo. 

Durante el año 2006 el Secretariado de la Red asistió a las siguientes reuniones: 

4ª Reunión plenaria celebrada en Bruselas el 27 de febrero, en la que se analizaron 
los temas siguientes: 

- La futura programación 2007-2013.  
- La aplicación de la Directiva EAE.  
- El mandato y papel de ENEA. 

5ª  Reunión plenaria celebrada en A Coruña los días 8 y 9 de junio.

La Reunión estuvo centrada en las presentaciones de la Comisión Europea respecto a 
las posibilidades de integración y financiación de proyectos medioambientales en el 
próximo periodo de programación, así como en las experiencias de los diferentes 
Estados miembros en relación con la integración del medio ambiente a nivel regional 
en los sectores del transporte, energía y desarrollo urbano y en la necesidad de 
coordinar los trabajos realizados por las diferentes redes nacionales de autoridades 
ambientales existentes en el territorio de la Unión Europea. 

6ª Reunión plenaria celebrada en Roma los días 26 y 27 de octubre donde se 
establecieron cuatro nuevos grupos de trabajo para el nuevo período de programación: 

- Evaluación Ambiental Estratégica. 
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- Natura 2000 y Política de Cohesión, liderado por España. 
- Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos Estructurales, donde participa 

España.
- Agenda de Lisboa y el Medio Ambiente en relación con la Política de Cohesión. 

El secretariado de la Red colabora en todos los grupos de trabajo de la red ENEA 
atendiendo a sus peticiones de información y prestando su experiencia y apoyo al 
resto de redes nacionales europeas. 

Red Europea de Autoridades Ambientales 

La Red Española de Autoridades Ambientales está integrada, junto con las Redes de 
los demás Estados Miembros de la UE, en la Red Europea de Autoridades 
Ambientales (ENEA – European Network of Environmental Authorities).

La representación española en la Red Europea de Autoridades Ambientales la ejerce 
el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales a través de su participación en 
las Reuniones Plenarias y en sus Grupos de Trabajo. 

El Secretariado de la Red asiste y participa en el Grupo de Trabajo “Cohesión 
Territorial y Efectividad de los Fondos Estructurales” y “Natura 2000 y Política de 
Cohesión”, coordinado por la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente. Por otro lado, presta su experiencia y apoyo al resto de Redes 
Nacionales Europeas. 

Durante el año 2007 el Secretariado de la Red ha asistido a las siguientes Reuniones: 

Reuniones Plenarias 

La 7ª Reunión Plenaria se celebró en Bruselas el día 30 de mayo, en ella se debatió la 
problemática global del cambio climático y se puso de manifiesto el papel que 
deberían tener los fondos estructurales para mitigar sus efectos. 

Se incidió, también, en la necesidad de introducir medidas de acción contra el avance 
del cambio climático en los Marcos Estratégicos de Referencia (MENR) y en los 
Programas Operativos (PO) de los Estados miembros para evitar que la financiación 
europea contribuya a degradar la situación. A este respecto se resaltó la idoneidad de 
la Estrategia Europea Integrada de Cambio Climático y Energía. 

La 8ª Reunión Plenaria se celebró también en Bruselas el día 28 de noviembre de 2007,
y se centró en presentar los objetivos de Cooperación Territorial Europea para el 
periodo 2007-2013 por parte de un representante de la DG Regio, y en ella la Comisión 
puso de manifiesto la importancia que le otorga a la Cooperación Territorial en el actual 
periodo de programación. 

Grupos de Trabajo 

1ª Reunión del Grupo “Natura 2000 y la Política de Cohesión”  

Se celebró en Bruselas el 15 de febrero y estuvo centrada en la financiación de Red 
Natura y su función medioambiental para potenciar Estrategias Turísticas Sostenibles, 
basadas en los recursos naturales, culturales y productivos de cada zona. 

Otro de los temas tratados fue la necesidad de fijar parámetros ambientales a escala 
europea para homogeneizar criterios que permitan referencias de comparación entre 
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los distintos espacios Red Natura 2000 y la coordinación entre los diferentes 
instrumentos financieros. 

2ª Reunión del Grupo de Trabajo “Natura 2000 y la Política de Cohesión”

Tuvo lugar en Bruselas, el día 31 de mayo, y giró en torno a la necesidad de potenciar 
las actuaciones en materia de comunicación de la Red Natura 2000. Se destacó la 
importancia de los Instrumentos de Información y Comunicación en el marco del nuevo 
periodo de financiación y se citó el caso del Programa LIFE+ que contará con un 
apartado específico denominado “Información y Comunicación”. 

3ª Reunión del Grupo de Trabajo “Natura 2000 y Política de Cohesión” 
En esta Reunión, celebrada en Bruselas el día 27 de noviembre de 2007, se decidió 
proseguir con los trabajos de integración de los objetivos de la Red Natura 2000 en los 
proyectos de la Política de Cohesión, promoción de buenas prácticas en la 
implementación de la Red en los Estados Miembros y el reforzamiento de la 
cooperación interregional en Natura 2000. 

1ª Reunión del Grupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos 
Estructurales” celebrada en Bruselas el día 15 de febrero de 2007, en esta reunión se 
analizaron los objetivos generales del Grupo de Trabajo, entre los que cabe destacar: 

- La elaboración de un sistema para la evaluar la efectividad ambiental de los 
Fondos.

- La valoración de la efectiva capacidad administrativa, tanto nacional como 
regional, para aplicar los recursos asignados a medio ambiente. 

2ª Reunión del Grupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos 
Estructurales”
Celebrada en Bruselas el día 31 de mayo de 2007, en ella estableció como objetivo 
hacer una Evaluación Ex Post de la efectividad, eficiencia y efectos de la 
implementación de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión en materia 
ambiental durante los periodos de programación 1994-1999 y 2000-2006. Se eligieron 
España, Italia y Austria, como países piloto para esta Evaluación. 

3ª Reunión del Grupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos 
Estructurales” celebrada en Bruselas el día 27 de noviembre de 2007

En esta reunión se analizaron los avances realizados en materia de Evaluación Ex Post 
del impacto de los fondos estructurales en el medio ambiente durante los periodos de 
programación anteriores en los tres países piloto. 
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6.2. Normativa en materia de contratación pública. 

En la ejecución de este Programa se ha respetado lo establecido en el Reglamento 
(CEE) nº 4253/88, modificado por el Reglamento (CEE) nº 2082/93, sobre normas 
comunitarias de contratación pública. 

Las adjudicaciones de contratos públicos  se han llevado a cabo  de acuerdo con la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo Texto Refundido fue 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y que fue 
desarrollada por el Reglamento General aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, y la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por la que se regulan los 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,  los transportes y 
las telecomunicaciones, que suponen la transposición de las Directivas comunitarias 
en materia de contratación pública: 

- Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, modificada 
por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre. 

- Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, modificada por 
la Directiva 97/52/CE antes citada. 

- Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, modificada 
por la Directiva 97/52/CE antes citada. 

Estas tres Directivas y sus modificaciones han sido refundidas en la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de Marzo de 2004. 

- Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, modificada por la Directiva 
98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero. Estas directivas 
han sido refundidas en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 31 de marzo de 2004. 

En el año 2001, se promulgó el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (BOE nº 257, de 26 de octubre de 2001), que vino a desarrollar y completar 
los preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas e 
incorporó a su contenido determinados preceptos de las Directivas comunitarias sobre 
contratación pública. Las modificaciones posteriores de la Ley fueron realizadas en las 
Leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social que acompañaron a las 
leyes de Presupuestos para 2003 y 2004, consecuencia de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo de 15 de mayo de 2003. 

Las variaciones introducidas por la Sentencia fueron comunicadas en el año 2003 a 
todos los beneficiarios de las ayudas del FEDER.  

Con fecha 3 de febrero de 2005, y en base a las conclusiones obtenidas en 
numerosas visitas de control a proyectos cofinanciados  tanto por el FEDER como por 
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el Fondo de Cohesión, se envió una carta-circular a todos los beneficiarios poniendo 
de manifiesto la necesidad de contemplar con especial cuidado el cumplimiento por 
parte de las empresas públicas y entidades asimiladas de la normativa reguladora de 
contratos, en materia de licitación, publicación y adjudicación de obras y servicios, 
incluyendo las modificaciones posteriores. 

También se informaba de la necesidad de justificar adecuadamente los “modificados y 
complementarios de obras” que supusieran incremento de coste del proyecto inicial y 
que se adjudicasen sin nuevo concurso al contratista del proyecto inicial. 

Finalmente se hacían consideraciones acerca de la división irregular o artificial de 
proyectos, la consideración del criterio de la experiencia en la adjudicación de 
contratos, el tratamiento de las bajas temerarias, los procedimientos de urgencia, el 
tratamiento de las Fundaciones, la subrogación de delegaciones en la suscripción de 
convenios de colaboración y la introducción de cláusulas discriminatorias en los 
pliegos de prescripciones que se elaboran para las licitaciones. 

A pesar de las modificaciones que se han venido realizando de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, con vistas a eliminar los problemas de transposición de 
las directivas comunitarias, existen aún determinados ámbitos en relación con las 
Directivas 2004/17/CEE y 2004/18/CEE  para los que las adaptaciones llevadas a 
cabo no se consideran suficientes. 

El día 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición 
al derecho nacional de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales y de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Estas Directivas contienen 
nuevas obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de 
licitación  que se inicien a partir del 31 de enero de 2006. 

Con fecha 31 de octubre de 2007 se ha publicado en el BOE la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transporte y 
los servicios postales, mediante estas dos leyes se incorpora a la normativa española 
las Directivas anteriormente mencionadas. La entrada en vigor de las mismas será a 
partir de mayo del 2008, excepto lo establecido en la disposición transitoria séptima 
que entró en vigor el día siguiente al de la publicación. 
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6.3. Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

La existencia de desigualdades en el acceso, la permanencia y la promoción en el 
Mercado de Trabajo siguen siendo muy significativas desde el punto de vista de la 
variable género. Fenómenos tales como, la brecha salarial, el techo de cristal, la 
precariedad laboral, la segregación ocupacional horizontal y vertical afectan 
mayoritariamente a las mujeres y es evidente su plasmación  cuantitativa en las tasas 
tanto de población activa, ocupada y de desempleo. 

Para las actuaciones de las políticas de empleo resultó clave el papel de la Estrategia 
Europea de Empleo que en su cuarto pilar reforzó el mecanismo plasmado  
anteriormente en China sobre el principio de aplicación de  mainstreaming de género 
en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas.  

La sensibilización a la opinión pública sobre las ventajas de una sociedad justa y 
cohesionada desde el punto de vista de género, se enmarca dentro de un enfoque 
transversal de la no discriminación que debería garantizar una aplicación correcta y 
uniforme del marco legislativo garantizando una óptica de igualdad de oportunidades 
en materia de empleo. 

Muchas son las medidas adaptadas desde Amsterdan y siempre presentes en todas 
las Cumbres Europeas como la de Lisboa en la que se fijaban una serie porcentual de 
objetivos a cumplir en materia de tasas de población activa femenina para el año 2010.  

Para las actuaciones de 2006 se han tenido asimismo en cuenta las resoluciones 
declaradas el pasado 1 de Marzo de 2006, en la que la Comisión Europea adoptó un 
Plan de Trabajo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el que se definieron 
prioridades y marcos de acción con la misión de contribuir al objetivo de lograr la 
igualdad de oportunidades.  

Consecuentemente esta prioridad se ha  visto reflejada en la práctica totalidad de los 
ejes prioritarios del Programa Operativo de Cantabria 2000-2006, así como en el 
Complemento de Programación.  

En el periodo 2001-2007 desde el Servicio Cántabro de Empleo, se  ha tenido en 
cuenta el principio de transversalidad de la siguiente forma: 

 El 21 de diciembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 
“Decreto 132/2004, de 10 de diciembre, de estructura orgánica y relaciones de 
puestos de trabajo del Servicio Cántabro de Empleo”, entrando en vigor el 1 
de enero de 2005.  En su estructura queda definida la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades desde la que se establecen actuaciones transversales en todos 
los ámbitos de actuación del mencionado organismo. 

 En coherencia con la aplicación del mainstreaming de género según la 
normativa europea, estatal y autonómica, en cada ejercicio se va consolidando  
la implementación de este enfoque en materias tales  como: uso de lenguaje 
no sexista, revisión de metodología de procesos, elaboración de nuevos 
protocolos de actuación en las políticas de intermediación y orientación laboral, 
etc.

 . Durante el ejercicio de 2007 ha resultado clave para la implementación del 
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enfoque de igualdad de oportunidades con perspectiva de género en el 
Servicio Cántabro de Empleo, el proyecto Equal Calíope en el que ha 
participado este Organismo. Este Proyecto ha contribuído de forma decisiva a 
favorecer la calidad en el empleo y frenar los desequilibrios que se producen 
que afectan a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Además toda la oferta de Formación Profesional Ocupacional incluye 
obligatoriamente la impartición de un módulo de 5 horas de sensibilización y 
promoción de la igualdad. Durante el ejercicio 2006, la impartición de este 
módulo, que periódicamente se va revisando y adaptando a las nuevas 
coyunturas, se amplió a los Programas mixtos de formación y empleo, que se 
llevan a cabo a través de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo 
manteniéndose en la actualidad. 

 En el desarrollo de las medidas 42.6, 42.7, y 42.8 se apoya más intensamente 
que en el caso de los varones (consecuentemente con su mayor tasa de 
desempleo) la contratación de mujeres, con independencia de su edad o 
tiempo en desempleo.

 En las medidas del eje 43 también es mayor la aportación económica de las 
respectivas ayudas que en el caso de los varones. 

 También se presta mayor apoyo, y se exige menos esfuerzo inversor a las 
mujeres en la medida 1.8, debido a que tienen mayores dificultades para 
iniciar una actividad autónoma empresarial. 

 Como medida generalista a todas las políticas de promoción de empleo hay 
que hacer constar que en cada ejercicio, incluido 2007, se ha venido 
modificando la legislación, por un lado ampliando la cobertura de acciones con 
la finalidad de aumentar el número de personas beneficiarias y por otro lado se 
han ampliado las cuantías a conceder en cada uno de los programas 
subvencionados. 

Paralelamente, se han llevado a cabo medidas específicas para promover el empleo 
de la mujer y reducir las desigualdades aún existentes, dentro del eje 45, 
subvencionando: 

 A las PYMES que asciendan o promocionen profesionalmente a  trabajadoras 
en activo.

 A las empresas que contraten o transformen contratos temporales en 
indefinidos de mujeres, en ocupaciones en las que la mujer manifiesta una 
menor tasa de actividad 

 A las mujeres desempleadas, con hijos menores de tres años, que inicien una 
actividad empresarial como autónomas, con “rentas de conciliación” y de 
“ayudas de estabilidad en el empleo autónomo”. 

 A las empresas que pongan en marcha Planes de Acción Positiva para la 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la no discriminación y la 
igualdad.

 A las entidades que desarrollen “programas de actuación destinados a la 
promoción socio-laboral de las mujeres”. 
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 Merecen especial consideración también las medidas de acompañamiento a la 
formación, consistentes en ayudas para el cuidado de personas dependientes, 
con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, que se han llevado a la 
práctica en las medidas 45.16 y 45.17. En estas medidas es destacable el 
esfuerzo presupuestario realizado que ha permitido ir ampliando el número de 
beneficiarias. 

 Por otro lado, en las actividades de información y publicidad de las líneas de 
ayudas que incorporan la perspectiva de género, se publican folletos que 
contienen todos los programas de ayudas al empleo, incluidos los específicos 
de mujeres. Además de lo anterior, se editan y difunden folletos que sólo 
contienen referencias a ayudas al empleo de la mujer, en aras a potenciar su 
efectividad y conocimiento.  

 También es importante señalar que en la página web empleacantabria.com se 
ha habilitado un espacio sobre “Igualdad de oportunidades”, con información 
referente a proyectos, jornadas, etc. 

 Consecuentemente con la atención a este principio transversal, en la 
información de los indicadores de realización y de resultado de cada medida 
cofinanciada por el F.S.E., se han facilitado datos de los beneficiarios 
desagregados por sexo, sistemáticamente. El análisis de tales indicadores 
permite comprobar los progresivos resultados positivos que la intervención 
está teniendo en el empleo de la mujer, constatado con los datos que la E.P.A. 
refleja para Cantabria en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006y 
2007. Estos datos se traducen en un importante incremento de la actividad y 
ocupación de las mujeres, y en una reducción de la tasa de desempleo 
femenino (mientras que en el año 2000 casi triplicaba la tasa de desempleo 
masculina, en 2001 la duplicaba, y en las anualidades  2002, 2003, 2004, 2005 
y 2006 está por debajo del doble de la masculina y de la media nacional). 

 La “Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico por 
la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
ayudas destinadas a fomentar la participación de la mujer en el mercado de 
trabajo” recoge los tres programas de ayudas al empleo de la mujer 
cofinanciados dentro de la medida 45.18. En consonancia con la importancia 
de esta materia y con las directrices europeas, Emcan-Servicio Cántabro de 
Empleo ha añadido otros dos nuevos programas, con cargo a fondos propios 
del Gobierno de Cantabria: 

o Programa IV: “Ayuda para la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena y/o participantes 
de acciones de orientación para el empleo y autoempleo (OPEA), y que 
tengan a su cargo hijos/as nacidos a partir del 1 de enero de 2002 u 
otras personas dependientes”. 

o Programa V: “Fomento de la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar”.  Tiene como objeto incentivar a las empresas privadas que contraten 
personas paradas, en situación de desempleo, para sustituir a titulares de permisos 
parentales. Es destacable que en el ejercicio del 2006 este programa ha cuadriplicado 
el numero de mujeres beneficiarias, pasando de una media de 150-200 solicitudes de 
ejercicios anteriores a 800 solicitudes en dicha anualidad. 
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Por otra parte matizar que la implementación del fomento de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en las intervenciones de los Fondos 
Estructurales se ha llevado a cabo mediante la asociación de las autoridades 
implicadas en esta materia. 

Desde el inicio de la actual programación la colaboración estrecha entre los 
Organismos de Igualdad de la Comunidad ha venido contribuyendo a una mayor 
sensibilización, difusión e implementación de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
como Organismo responsable del impulso de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado, ha llevado a cabo una 
serie de actividades con el objetivo de incorporar la igualdad de oportunidades en las 
intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, entre las que destacan:  

 Colaboración con las Comunidades Autónomas con el fin de elaborar un 
informe final sobre la situación de la igualdad de oportunidades en cada una 
de las Comunidades Autónomas. 

Dicho Informe deberá recoger: Planes y Leyes de igualdad, algunos 
indicadores comunes en materia de igualdad y ejemplos de buenas prácticas. 

 Desarrollo de un Programa de Formación, dirigido a los gestores y 
responsables de la ejecución de los diferentes Programas, que facilite la 
incorporación del principio transversal de igualdad de oportunidades en las 
actuaciones estructurales. 

 Elaboración y edición de material metodológico entre el que figura: “Guía 
metodológica para la evaluación de las intervenciones de los Fondos desde 
una perspectiva de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, 
“Guía metodológica para la incorporación de la perspectiva de género en las 
intervenciones de los Fondos”, “Guía para la incorporación de la perspectiva 
de género”. 

La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2000-2006 
se ha realizado mediante la asociación de las autoridades en materia de igualdad de 
oportunidades en todas las fases del proceso (planificación, gestión, seguimiento y 
evaluación etc...) de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los 
Fondos la participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel 
nacional y Organismos de Igualdad en sus respectivas CCAA) ha contribuido a una 
mayor sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, fundamentalmente, a través de las jornadas de formación impartidas. 

Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas en los respectivos 
Comités de Seguimiento, los Organismos de Igualdad están contribuyendo a que los 
diversos gestores de las intervenciones vayan aplicando, cada vez de forma más real 
y efectiva, la igualdad de género en el desarrollo de sus proyectos. 

Teniendo en cuenta que, en el año 2007 se ha iniciado la recta final de la ejecución de 
las intervenciones de los Programas del periodo 2000-2006 y, a la vez, es el año en 

404



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

que se han tramitado y negociado con la Comisión Europea los Programas Operativos 
del periodo 2007-2013, el esfuerzo del Instituto de la Mujer se ha centrado en la 
formulación de observaciones y propuestas dirigidas a mejorar la aplicación de  la 
perspectiva de género a los Programas del nuevo periodo. 

Actividades realizadas en el año 2007 por el Instituto de la Mujer 

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo  y 
Asuntos Sociales, encargado de velar por el cumplimento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, ha 
llevado a cabo las siguientes actividades: 

Como miembro de pleno derecho de dichos Comités el Instituto de la Mujer, para velar 
por el cumplimiento de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones 
celebradas en el año 2007 formulando las oportunas observaciones sobre la 
incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y realizando 
propuestas para mejorar la implementación de dicho principio, lo que implica:  

 Contribución a la preparación del contenido del capitulo de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de los Informes Anuales del MCA y de 
los POs. Plurirregionales. 

 Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género por parte 
de los gestores de las intervenciones plurirregionales en el MCA de objetivo 1. 

 Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre 
la introducción de la perspectiva de género en sus intervenciones. 

 Formulación de observaciones y  propuestas de mejora,  en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a los Informes de 
Ejecución anuales del MCA y de  los Programas Operativos que son 
presentados a dichos Comités. 

 Mantenimiento y actualización de la sección “Igualdad de oportunidades en los 
Fondos estructurales”, dentro de la página web del Instituto de la Mujer.

Por otra parte, el Instituto de la Mujer forma parte de los Grupos Técnicos de 
Evaluación del MCA Objetivo 1 y de los Programas Operativos Plurirregionales. En la 
elaboración de los Programas Operativos 2007-2013 se ha realizado la evaluación 
previa incluyendo la perspectiva de género. Para ello se elaboraron dos documentos, 
que figuran como anexo a las respectivas guías de evaluación de FEDER y FSE. En 
ambos documentos, que figuran relacionados más adelante, se han recogido las 
claves para atender los requerimientos de la evaluación ex-ante con perspectiva de 
género.

El día 14 de noviembre de 2002 se celebró la reunión constitutiva del Grupo Temático 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, en la que se adoptó su 
reglamento interno de funcionamiento. El Grupo tiene como objetivo ser un foro de 
análisis de las cuestiones relativas a la horizontalidad del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las actuaciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales en España en el periodo 2000-2006. 

Dicho grupo, es el principal instrumento de análisis y foro de debate de las cuestiones 
relativas a la igualdad de oportunidades en los Fondos Estructurales. Está copresidido 

405



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

por la Subdirección General de  Programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y por el Instituto de la Mujer, 
ejerciendo este último la secretaria del mismo. Forman parte del mismo los 
organismos gestores de los Fondos en la Administración General del Estado y en las 
CCAA, los Organismos de Igualdad y la Comisión Europea. 

A lo largo de 2005 el  Instituto de la Mujer convocó dos reuniones del Grupo Temático 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que se celebraron los días  20 
de abril y 17 de septiembre de dicho año. 

Ambas reuniones tuvieron como eje central el análisis de la igualdad de oportunidades 
en el proceso de actualización de la evaluación intermedia y en el nuevo periodo de 
programación 2007-2013. 

Desde este Grupo Temático se impulsó una mayor horizontalidad de la igualdad de 
oportunidades en la actualización de la evaluación intermedia, a diferencia de la etapa 
anterior en la que la que la evaluación se hizo únicamente de las acciones especificas 
dirigidas a mujeres. 

De acuerdo con las conclusiones de dichas reuniones, los logros alcanzados y las 
debilidades detectadas en el actual proceso de evaluación deberían ser tenidas en 
cuenta en el próximo periodo de programación para dar un paso más en la 
implementación de la igualdad de oportunidades y pasar de la sensibilización y 
consideración formal de dicho principio en el periodo 2000-2006, a su utilización 
efectiva y real en el periodo 2007-2013 mediante su aplicación transversal en todos los 
ámbitos de actuación sobre los que intervengan los Fondos Estructurales. 

El 20 de septiembre de 2006 el Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades  
celebró su séptima y, última reunión, y en ella fue presentada la estrategia para la 
aplicación de la perspectiva de género a los Programas 2007-2013 junto a los 
documentos elaborados al efecto y recogidos en la relación que figura al final de este 
capítulo.

Además, por acuerdo del Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades se crearon 
en 2003 las Comisiones de Trabajo del mismo, de las que únicamente forman parte 
el Instituto de la Mujer y los Organismos de Igualdad. Su finalidad es elaborar 
estrategias comunes de actuación para presentarlas y debatirlas en el citado Grupo 
Temático.

A lo largo del ejercicio 2006 la Comisión de Trabajo celebró dos reuniones, una el 23 
de marzo y otra el 6 de septiembre en las que el objetivo de las mismas ha sido 
trabajar una estrategia común para la aplicación de la perspectiva de género en su 
enfoque dual, transversalidad y acciones específicas, a las intervenciones de los 
Fondos Estructurales del periodo 2007-2013. 

Finalmente, se han realizado Jornadas técnicas sobre la aplicación de la perspectiva 
de género a las intervenciones del FEDER y del FSE en el periodo 2007-2013. 

El Instituto de la Mujer, en colaboración con la UAFSE y con el Ministerio de Economía 
y Hacienda, ha realizado tres jornadas técnicas dirigidas a gestores de Programas 
Operativos del FEDER y del FSE; la primera dirigida a gestores de Programas FSE en 
la Administración General  del Estado (AGE), la segunda, celebrada el 16 de octubre,  
destinada a los gestores FEDER regionales y de la AGE así como a los Organismos 
de Igualdad de las CCAA y la tercera dirigida a los gestores del FSE en las diversas 
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CCAA y a sus Organismos de Igualdad. 

Las citadas jornadas técnicas suponen un avance importantísimo en la aplicación 
efectiva de la perspectiva de género a las intervenciones de los Fondos Estructurales y 
facilitan las relaciones bilaterales entre los gestores de los Fondos y los Organismos 
de Igualdad; lo que ha originado una mayor colaboración entre ambos en el proceso 
de programación 2007-2013. 

En dichas jornadas fueron presentados los diversos documentos que han sido 
elaborados por el Instituto de la Mujer para ayudar a realizar una efectiva aplicación de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cuya relación se indica a 
continuación: 

- Propuestas y observaciones del instituto de la mujer al documento denominado 
“Programas operativos FEDER 2007-2013 (borrador de tipología orientativa de 
gastos subvencionables)” 

- Guía sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del próximo 
período de programación del Fondo Social Europeo (2007-2013) (UAFSE) 

- Orientaciones para la incorporación de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en las actuaciones del FEDER para el período 2007-2013 
(IM)

- Anexo II: Claves para atender los requerimientos de la evaluación ex ante con 
perspectiva de género (IM) del documento:  Guía de orientaciones para la 
evaluación ex ante de los Programas operativos del Fondo Social Europeo 
2007-2013

- Anexo I: Claves para atender los requerimientos de la evaluación previa con 
perspectiva de género (IM) del documento: orientaciones para la evaluación 
previa de los programas operativos FEDER 2007-2013 

- Diagnóstico de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) (IM) 

- Nota técnica sobre la inclusión de la dimensión de género en los indicadores 
estratégicos (IM) 
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6.4. Normativa de Competencia 

Todas las ayudas estatales concedidas al amparo de este Programa Operativo se 
ajustan a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Por tanto, con 
anterioridad a su aplicación, han de ser aprobadas por la Comisión de conformidad 
con los artículos 87 y 88 del Tratado. Cualquier modificación de un régimen de ayudas 
aprobado o de una ayuda individual, debe notificarse a la Comisión y no podrá 
aplicarse hasta su aprobación.  

El Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 recoge, en un apartado 
específico, la relación de los regímenes de ayudas que articulan el desarrollo de 
determinadas medidas integradas en el mismo, detallándolas para cada uno de los 
Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA-O). 

En la información suministrada se detallan, igualmente, la denominación de dichos 
regímenes, sus objetivos, los órganos gestores de los mismos, las fechas de 
autorización por la Comisión, en los casos en que no se tratan de regímenes de 
“minimis”, las referencias de aprobación y su duración. 

Esta información fue, por otra parte, integrada en las fichas técnicas de medida que 
integran el Complemento de Programa. 

En cuanto a las actuaciones cofinanciadas por el FEOGA-O, que conforme al artículo 
51 del Reglamento (CE) nº 1257/99 no están sometidas al procedimiento de 
notificación en el marco de los artículos 87 a 89 del Tratado, las disposiciones 
autonómicas de aplicación de las medidas incorporan todos los requisitos exigidos por 
las vigentes Directrices sobre ayudas estatales en el sector agrario. El texto completo 
de estas disposiciones autonómicas figura como Anexo en el Complemento de 
Programa vigente, cuya actualización fue aprobada en el Comité de Seguimiento 
celebrado el día 6 de mayo de 2004. 

Durante el período 2000-2006 no se ha producido ninguna variación significativa con 
relación a este dispositivo de ayudas de Estado, habiéndose desarrollado las medidas 
afectadas a través de la normativa jurídica detallada en el mismo y con los límites 
establecidos  en la normativa comunitaria. 

A los efectos de coordinación y control de las ayudas procedentes de las diferentes 
Administraciones Públicas españolas, mediante Orden de 13 de enero de 2000 del 
Ministerio de Economía y Hacienda (BOE nº 24, de 28 de enero de 2000) se reguló el 
procedimiento de remisión de información sobre subvenciones y ayudas públicas para 
la creación de la base de datos nacional a la que se refiere el artículo 46 del R.D. 
2188/95, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la 
Intervención General de la Administración del Estado. 

Un importante avance en el proceso de seguimiento y control de las ayudas públicas lo 
constituyó la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada 
en el BOE el 18 de noviembre de 2003 y que entró en vigor el 18 de febrero de 2004, 
la cual establece la obligación de formar una base de datos de ámbito nacional que 
contendrá información relevante sobre todas las subvenciones concedidas. 

Uno de los principios rectores de la nueva Ley General de Subvenciones es el de la 
transparencia. Esta mayor transparencia redunda de forma directa en un incremento 
de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. En 
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este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar 
las distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar 
la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas 
Administraciones públicas evitando cualquier tipo de solapamiento. 

Esta Ley constituye un avance  importante en el proceso de puesta en marcha y 
funcionamiento de la base de datos TESEO al establecer, en su artículo 20, que la 
Administración General del Estado, las entidades que integran la Administración local 
y la Administración de las Comunidades Autónomas deberán facilitar a la Intervención 
General de la Administración del Estado información sobre las subvenciones por ellas 
gestionadas, en los términos previstos reglamentariamente, al objeto de formar una 
base de datos nacional, para dar cumplimiento a  la exigencia de la Unión Europea, 
mejorar la eficacia, controlar la acumulación y concurrencia de subvenciones y facilitar 
la planificación, seguimiento y actuaciones de control.   

Esta Ley ha sido aplicada en la Comunidad Autónoma a través de la ley 10/2006, de 
17 de julio, de subvenciones de Cantabria. [BOC nº 147, de 1 de agosto de 2006] 
[BOE nº 203, de 25 de agosto de 2006] que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2007 
con la misma estructura de la Ley estatal pero adaptándose a las peculiaridades 
regionales

En cuanto a las actuaciones desarrolladas por el Gobierno de Cantabria cabe señalar
que con fecha 28 de enero de 2000 se creó la base de datos de las subvenciones y 
ayudas públicas concedidas por esta Comunidad Autónoma.   

Por otra parte, con el fin de establecer un procedimiento eficaz y garantizar el 
cumplimiento de las normas comunitarias europeas que limitan la concesión de 
ayudas públicas, se dictó el Decreto 56/2002, de 30 de mayo, de notificación y registro 
de ayudas públicas desarrollado por Orden de 24 de junio de 2002. 

El Decreto 56/2002 (BOC 13-06-2002) tiene por objeto establecer las medidas que 
garanticen el cumplimiento de las normas comunitarias europeas relativas a la 
notificación de los proyectos de ayudas públicas, así como al control de las ayudas 
que sean propuestas para su concesión, o se concedan, con fondos públicos a 
empresarios individuales, a pequeñas y medianas empresas o a grandes empresas 
que operen o realicen inversiones que afecten a la actividad económica en general y al 
empleo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, incluyendo las ayudas a la 
formación específica y a la formación general. 

Las medidas que se prevén en el Decreto 56/2002 son aplicables a los regímenes de 
ayudas individuales que se establezcan, se propongan para su concesión o se 
concedan por los órganos competentes de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y de sus Entidades de Derecho Público vinculadas o 
dependientes, así como por los de las Sociedades Públicas de carácter mercantil, que 
perciban subvenciones de explotación o de capital con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria y por 
los de la Administración Local, en el caso de la ayudas financiadas con cargo a las 
transferencias de créditos procedentes de dichos Presupuestos Generales. 

La Orden de 24 de junio de 2002, de desarrollo del Decreto 56/2002, de 30 de mayo, 
sobre Notificación y Registro de ayudas públicas (BOC 28-06-2002), establece el 
procedimiento concreto que deben seguir los órganos gestores de ayudas públicas 
previsto en el ámbito del Decreto 56/2002, tanto para la Notificación como para el 
Registro de las ayudas públicas. 
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En ambos casos (Notificación y Registro) el órgano gestor de las ayudas públicas 
trasladará a la Dirección General de Economía (Unidad Administradora) la información 
establecida en la Orden de 24 de junio de 2002 mediante el soporte informático y 
cumplimentación de los impresos contemplados en la misma. 

El Decreto 56/2002 de Cantabria entró en vigor el día 1 de julio de 2002.  
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6.5. Compatibilidad con la Política Agraria Común y con el artículo 37.2 del 
Reglamento 1257/1999. 

Para todas las actuaciones  cofinanciadas por el FEOGA-O en el Programa Operativo 
Integrado de Cantabria 2000-2006, las medidas adoptadas son coherentes entre sí y 
con las adoptadas en el marco de las OCMs y con las normas de calidad y sanidad 
agrarias, no entrando en contradicción con ninguna OCM, ni persiguiendo la 
realización de proyectos de investigación, promoción de productos agrícolas o 
erradicación de las enfermedades de animales. 

Las disposiciones necesarias para garantizar la compatibilidad con la PAC (por 
ejemplo: limitaciones en sectores sin salidas normales en los mercados) y para 
asegurar el respeto del artículo 37.2 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 se han 
incorporado a la legislación autonómica, cuyo texto completo figura en el Anexo al 
Complemento de Programa aprobado. Esta normativa autonómica, de aplicación 
obligatoria para todas las unidades gestoras, se considera la vía más adecuada para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos mencionados en la gestión de las ayudas. 

6.6. Contribución de la intervención a la Estrategia Europea por el Empleo (EEE).  

El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 estableció un nuevo objetivo estratégico para 
la UE:”Convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con 
más y mejores empleos y mayor cohesión social”, además de objetivos globales y 
concretos para 2010 y el Consejo Europeo de Estocolmo de 2001 completó los 
objetivos fijando otros intermedios para 2005. 

Los tres Objetivos Globales  de la  EEE 2003-2010 son los siguientes: 

I. Aumentar el índice de personas empleadas, con el fin de lograr el pleno 
empleo

- Tasa de empleo del 67% en 2005 y del 70% en 2010 
- Tasa de empleo femenino del 57% en 2005 y del 60% en 2010 
- Tasa de empleo de las personas entre 55 y 64 años, del 50% en 2010. 

II. Mejorar la calidad y la productividad del trabajo 

- Calidad intrínseca del trabajo 
- Aprendizaje permanente 
- Desarrollo de la carrera 
- Salud y seguridad en el trabajo 
- Igualdad entre hombre y mujeres 

III. Reforzar la cohesión y la inclusión sociales 

- Reducir las disparidades regionales 
- Abarcar los problemas que se plantean en las zonas más desfavorecidas en el 

ámbito del empleo y apoyar positivamente la reestructuración económica y 
social

El Consejo Europeo de marzo de 2005 planteó la necesidad de relanzar la Estrategia 
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de Lisboa, concentrando sus objetivos en el crecimiento y el empleo, teniendo como 
referencias permanentes la cohesión social y el desarrollo sostenible  y que cada 
Estado miembro presentara su respectivo Programa Nacional de Reformas (PNR) 
estructurado en torno a las 24 Directrices integradas para el crecimiento y el empleo 
2005-2008, que se agrupan en 3 ámbitos: macroeconómico, microeconómico y de 
empleo.

El Programa Nacional de Reformas de España presentado en octubre de 2005 a  la 
Comisión, se estructura en 7 Ejes relacionados con las veinticuatro directrices 
integradas.

DIRECTRICES INTEGRADAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 2005.2008 

a) Directrices Macroeconómicas.

1. Garantizar la estabilidad económica para un crecimiento sostenible. 
2. Salvaguardar la sostenibilidad económica y presupuestaria, previa a la creación 

de más empleo. 
3. Propiciar una asignación eficiente de los recursos orientada al crecimiento y el 

empleo.
4. Velar porque la evolución salarial contribuya a la estabilidad macroeconómica y el 

crecimiento. 
5. Reforzar la coherencia de las políticas macroeconómicas, estructurales y de 

empleo.
6. Contribuir al dinamismo y el buen funcionamiento de la UEM. 

b) Directrices microeconómicas.

7. Incrementar y mejorar las inversiones en investigación y desarrollo, en particular 
en el sector privado, para crear un espacio europeo del conocimiento. 

8. Facilitar la innovación en todas sus formas. 
9. Facilitar la difusión y la utilización eficaz de la TIC y construir una sociedad de la 

información plenamente integradora. 
10. Reforzar las ventajas competitivas de la base industrial. 
11. Fomentar la utilización sostenible de los recursos y reforzar las sinergias entre la 

protección del medio ambiente y el crecimiento. 
12. Desarrollar y profundizar el mercado interior. 
13. Garantizar la apertura y la competitividad de los mercados dentro y fuera de 

Europa y cosechar los frutos de la globalización. 
14. Hacer más competitivo el entorno de las empresas y fomentar la iniciativa privada 

mediante la mejora de la reglamentación. 
15. Fomentar una mayor cultura empresarial y crear un entorno más propicio para las 

pymes.
16. Ampliar, mejorar y conectar las infraestructuras europeas y terminar los proyectos 

transfonterizos  prioritarios. 

c) Directrices de empleo 

17. Aplicar políticas de empleo destinadas a lograr el pleno empleo, a mejorar la 
calidad y la productividad del trabajo y a reforzar la cohesión social territorial. 

Centrándose en las siguientes prioridades y directrices: 

Prioridad 1. Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el 

412



INFORME 2007 del Programa Integrado de Cantabria 2000-2006. Junio 2008 

mercado de trabajo, incrementar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas 
de protección social (directrices 18, 19, 20). 

18. Propiciar un enfoque basado en el ciclo de vida con respecto al trabajo. 
19. Crear mercados laborales que propicien la inserción, potenciar el atractivo del 
trabajo, hacer económicamente atractivo el trabajo para los solicitantes de empleo, 
incluidas las personas desfavorecidas y los parados. 
20. Mejorar la respuesta a las necesidades del mercado laboral. 

Prioridad 2. Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas. (directrices  
21, 22). 

21. Propiciar la flexibilidad, conciliándola con la seguridad del empleo, y reducir la 
segmentación del mercado laboral, teniendo debidamente en cuenta el papel de los 
interlocutores sociales. 
22. Garantizar una evolución de los costes laborales y de los mecanismos de fijación 
salarial que sea favorable al empleo. 

Prioridad 3. Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la 
educación y las cualificaciones (directrices 23, 24). 

23. Acrecentar y mejorar la inversión en capital humano. 
24. Adaptar los sistemas de educación y formación a las nuevas necesidades en 
materia de competencias. 

Para establecer la relación entre las actuaciones cofinanciadas por el FSE y la 
Estrategia Europea por el empleo, la UAFSE dispone de una tabla de equivalencias 
que permite relacionar las citadas Prioridades y Directrices de empleo con las 
actuaciones, medidas y ejes de las distintas formas de intervención. Esto permite tener 
una visión de la contribución del Fondo Social Europeo a la Estrategia Europea, tanto 
en términos financieros, como de beneficiarios desagregados por sexos.  

La relación entre la ejecución del ejercicio 2006 del Fondo Social Europeo y la 
Estrategia Europea por el Empleo se analiza en los cuadros adjuntos. 
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

ORIENTACIONES

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes181 I.ATRAER A MAS 
PERSONAS PARA QUE 
SE INCORPOREN Y 
PERMANEZCAN EN EL 
MERCADO DE 
TRABAJO

Promover un enfoque del 
trabajo en el ciclo de la vida

548.005,07 356.203,30 166 107

Mejorar la empleabilidad de las mujeres

42.247,45 31.685,59 15 15

Fomentar la actividad empresarial de las mujeres

307.850,00 230.887,50 130 130

Combatir la segregación horizontal y vertical así como la 
discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar 
y laboral 104.159,55 78.119,66 6 6

TOTAL DIRECTRIZ 1.002.262,07 696.896,05 317 258

Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación 
de empleo

19 Garantizar unos mercados 
de trabajo incluivos, 
aumentar el atractivo del 
trabajo....

1.496.150,00 1.047.305,00 216 135

Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el 
mercado laboral

1.558.304,88 1.012.898,17 439 251

Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción 
laboral de los desempleados de larga duración

140.003,85 91.002,51 40 24

1
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

ORIENTACIONES

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral

109.514,88 76.660,42 54 28

Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo

134.202,87 93.942,01 47 10

TOTAL DIRECTRIZ 3.438.176,48 2.321.808,11 796 448

TOTAL PILAR 4.440.438,55 3.018.704,16 1.113 706

2
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

ORIENTACIONES

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Sostener la consolidación del empleo existente212 II.MEJORAR LA 
ADAPTABILIDAD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
LAS EMPRESAS

Promover la flexibilidad 
combinada con la seguridad 
en el empleo y reducir la 
segmentación del m.t.

1.032.757,63 722.930,34 512 278

Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones 
públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del 
empleo 161.540,05 113.078,04 59 50

TOTAL DIRECTRIZ 1.194.297,68 836.008,38 571 328

TOTAL PILAR 1.194.297,68 836.008,38 571 328

3
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES161PO002 PO/1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

ORIENTACIONES

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación 
Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación 
Profesional de Base y la Formación Profesional Específica

233 III.AUMENTAR LA 
INVERSIÓN EN 
CAPITAL HUMANO 
MEDIANTE LA MEJORA 
DE LA EDUCACIÓN Y 
LAS CUALIFICACIONES

Ampliar y mejorar la 
inversión en capital humano

285.296,65 171.177,99 1.841 926

Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria

0,00 0,00 0 0

Asegurar la actualización del nivel de competencias de los 
trabajadores

93.582,97 65.508,08 145 69

TOTAL DIRECTRIZ 378.879,62 236.686,07 1.986 995

TOTAL PILAR 378.879,62 236.686,07 1.986 995

TOTAL 6.013.615,85 4.091.398,61 3.670 2.029

4
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6.7. Coherencia con otras políticas 

Todas las actuaciones llevadas a cabo durante el periodo 2000-2001 dentro del 
Programa Operativo Integrado de Cantabria 2000-2006 y financiadas con Fondos 
Comunitarios han mantenido el principio de coherencia respecto a las acciones y 
políticas comunitarias, incluidas las correspondientes a las normas de competencia, a 
la contratación pública, a la protección y mejora del medio ambiente, a la eliminación 
de desigualdades y al fomento de la igualdad entre los hombres y mujeres. 

De igual manera ha existido una coherencia y coordinación en cuanto a las obras 
financiadas con FEDER y Fondo de Cohesión. De esta forma todas las actuaciones 
en materia de saneamiento que se han llevado a cabo en este periodo con 
cofinanciación de FEDER son complementarias a las grandes obras de saneamiento 
efectuadas con  financiación del Fondo de Cohesión. 
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7.  GRANDES PROYECTOS. 

En el presente Programa Operativo no se ha identificado ningún gran proyecto según 
la definición que de los mismos hace el artículo 25 del Reglamento (CE) 1260/1999, 
del Consejo. 
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