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INTRODUCCIÓN 
 
Programa Operativo Integrado. 
 
El Gobierno español presentó a la Comisión Europea el 28 de abril de 2000 tres 
proyectos de Programas Operativos monofondo de la Comunidad Valenciana 2000-
2006 correspondientes al FEDER, FEOGA-O y FSE, admisibles para las regiones del 
objetivo nº 1, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999. 
 
Posteriormente, y de conformidad con el Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006 
para las regiones españolas del objetivo nº 1, el Gobierno español presentó el 13 de 
septiembre de 2000, el Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 
2000-2006, coherente con el referido Marco de Apoyo Comunitario, y que comprendía 
los elementos mencionados en el artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 
 
Este Programa Operativo Integrado fue considerado admisible por la Comisión 
Europea, y aprobado por Decisión de la Comisión C (2001) 249, de 07 de fmarzo de 
2001. 
 
El coste subvencionable del Programa Operativo Integrado asciende a 4.172.716 
millones de €, de los cuales la participación correspondiente a los Fondos 
Comunitarios asciende a 2.744,494 millones de € y 1.428,222 millones de € a las 
Administraciones Españolas implicadas. Se distribuyen de la siguiente forma: 
2.055.199.000 € para actuaciones cofinanciadas por el FEDER, 212.795.000 € para las 
actuaciones cofinanciadas por el FEOGA-O y 476.500.000 € para las actuaciones 
cofinanciadas por el FSE.  
 
Las actuaciones que se van a realizar con cargo al referido Programa Operativo 
Integrado van a afectar a 4.009.329 habitantes.   
 
Comité de Seguimiento y Complemento de Programa.  
 
El día 19 de junio de 2001 se celebró la primera reunión del Comité de Seguimiento, 
en la que se aprobaron el Reglamento Interno de dicho Comité y-a expensas de la toma 
en consideración de las observaciones formuladas por los servicios de la Comisión- el 
Complemento de Programa del Programa Operativo Integrado de la Comunidad 
Valenciana 2000-2006. 
 
El día 3 de agosto de 2001 la Autoridad de Gestión notificó el mencionado 
Complemento de Programa a los servicios de la Comisión. 
El 15 de octubre de 2001, los citados servicios administrativos comunicaron a la 
Autoridad de Gestión la conformidad de dicho Complemento con las disposiciones 
reglamentarias. 
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Informe de ejecución de la anualidad 2001 
 
El presente Informe de ejecución de las operaciones financiadas en el año 2001 con 
cargo al Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-2006 se ha 
elaborado en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 37 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, según el cual se establece que la 
autoridad de gestión deberá enviar a la Comisión informes anuales de ejecución de las 
intervenciones plurianuales cofinanciadas por los Fondos.  
 
Este es el segundo informe realizado desde el inicio del periodo de programación, y en 
él se han tomado en consideración las observaciones realizadas por la Comisión 
Europea en el encuentro anual celebrado en Madrid el 23 y 24 de enero de 2002. 
 
En este informe se pone de manifiesto el avance en la ejecución del conjunto de la 
Intervención a 31 de diciembre de 2001. 
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1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTEN A LA 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
1. Artículo 37, apartado 2. a), del Reglamento 1260/1999 del Consejo. 
 
A la luz de la evolución de las condiciones socioeconómicas generales en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana, no se considera que se hayan producido en este sentido 
variaciones que afecten a la ejecución de la intervención. 
 
 
2. Evolución reciente de la Economía Valenciana 
 
La Comunidad Valenciana ha experimentado en los últimos años una evolución 
económica positiva. Este favorable comportamiento queda reflejado en la trayectoria 
seguida por diversas variables macroeconómicas, entre las que cabe destacar el 
Producto Interior Bruto (PIB), la inflación, el comercio exterior o el empleo. 
 
El PIB valenciano (ver Gráfico 1) ha crecido por encima de la media del conjunto de 
la economía española, que a su vez ha crecido en mayor medida que la zona euro. 
Según los datos de la Contabilidad Regional de España, el PIB a precios de mercado 
creció en términos reales en el periodo 1995-2000 a una tasa anual del 4,2%, frente a 
una media nacional del 3,8%.  
 
Un factor clave del crecimiento económico ha sido la mejora de la productividad de la 
economía valenciana. Este aumento ha venido de la mano de un mayor esfuerzo en 
nuevas tecnologías. Así, el gasto en I+D respecto al PIB se ha incrementado en los 
últimos años a un ritmo superior a la media española, si bien en 2000 (último dato 
disponible), el gasto en I+D como porcentaje del PIB todavía se situaba en nuestra 
Comunidad (0,74%) por debajo del conjunto de España (0,94%). 
 
Durante 2000 (último dato disponible), el crecimiento económico valenciano se cifró 
en un 4,4%, porcentaje que es superior en tres décimas a la media española. Con 
relación al año 2001, y a falta de publicarse las cifras oficiales de crecimiento regional, 
se puede avanzar que el crecimiento del PIB valenciano, como se desprende de la 
evolución seguida por diversos indicadores económicos, ha vuelto a ser superior al 
crecimiento medio nacional, cifrado en un 2,8%. Este valor supone una disminución 
en el ritmo de crecimiento respecto al año 2000, que refleja los efectos de la crisis 
internacional, agravada por los acontecimientos del 11 de septiembre en EEUU. Esta 
desaceleración económica se prolongará previsiblemente durante la primera mitad del 
presente año 2002, aunque ya han aparecido síntomas de recuperación económica. 
 
Por lo que respecta a la evolución de los precios (ver Gráfico 2),  la tasa de inflación 
de la Comunidad Valenciana ha experimentado una sensible reducción, para situarse 
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en cifras más acordes con los objetivos de estabilidad fijados por el Banco Central 
Europeo para la zona euro. Así, se ha pasado de  una tasa del 4,3%  en el año 1995,  al 
2,7% al finalizar el año 2001, siguiendo una trayectoria sincrónica a la de España y 
alcanzando valores muy próximos a la media nacional. 
 
Con relación al comercio exterior (ver Cuadro 1 y Gráfico 3), la Comunidad 
Valenciana sigue presentando su tradicional saldo comercial positivo, de forma que la 
tasa de cobertura valenciana se situó durante 2001 en el 117,3%, frente al 74,9% de 
España. 
 
Las exportaciones valencianas han seguido una evolución creciente. En 2001 se 
cifraron en 15.841,1 millones de euros, cifra que representa un aumento del 61,4% 
respecto a 1995. Sin embargo, las ventas al exterior valencianas han perdido peso 
relativo en el conjunto de las exportaciones españolas y, de representar un 14,4% de 
las mismas en 1995, en 2001 supusieron el 12,3%. 
 
Respecto al mercado laboral (ver Cuadro 2), destaca su buen comportamiento. Las 
elevadas tasas de crecimiento del PIB se han reflejado, en el contexto de una economía 
intensiva en mano de obra como la valenciana, en una fuerte creación de empleo y 
reducción de los parados.  
 
La ocupación (ver Gráfico 4) ha seguido una tendencia creciente, alcanzando en 2001 
a 1.589.100 personas, lo que supone un incremento del 25,3% respecto a 1995. En los 
dos últimos años (2000 y 2001), el incremento de la ocupación fue, en medias anuales, 
de un 7,3% y 2,8% respectivamente (4,7% y 2,0% para el conjunto de España). A 
pesar de su ralentización a lo largo de 2001, el ritmo de creación de empleo, 
claramente superior al de incorporación de nuevos activos, ha permitido una 
generación neta de puestos de trabajo y una reducción de sus efectivos desempleados.  
 
En correspondencia a este incremento del empleo, los desempleados se han reducido 
de forma continuada, llegándose en 2001 a 192.200 parados, lo que supone un 
descenso del 47,6% con respecto al año 1995. En el año 2000 el descenso del paro 
estimado fue del 12,9% y en el año 2001 del 5,1%. Un hecho a destacar es que el paro 
de larga duración (ver Gráfico 5) ha experimentado una caída considerable.  
 
La tasa de actividad también ha crecido en los últimos tres años (ver Gráfico 6-1 y 
Gráfico 6-2), situándose en 2001 en el 54,0%, algo superior por tanto a  la media 
española (51,6%). Este avance de la tasa de actividad, la mayor participación laboral 
de las mujeres y, más recientemente, la incorporación masiva de emigrantes en el 
mercado de trabajo valenciano está teniendo un efecto compensador sobre las 
limitaciones de su oferta laboral. 
 
Por lo que respecta a la tasa de paro, ésta ha continuado reduciéndose en estos años 
(ver Gráfico 7-1 y Gráfico 7-2) hasta situarse en 2001 en el 10,8%, lo que supone 2,2 
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POBLACIÓN EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD
(miles de personas o %)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Población total > 16 años 3.167,8 3.198,1 3.225,0 3.248,5 3.268,8 3.286,2 3.300,9

Activos 1.635,6 1.652,9 1.655,2 1.653,3 1.673,8 1.749,0 1.781,3

Tasa de actividad 51,6 51,7 51,3 50,9 51,2 53,2 54,0

Ocupados 1.268,7 1.293,1 1.320,1 1.375,9 1.441,2 1.546,5 1.589,1

Tasa de ocupación 40,0 40,4 40,9 42,4 44,1 47,1 48,1

Parados 367,0 359,8 335,1 277,5 232,6 202,5 192,2

Tasa de paro 22,4 21,8 20,2 16,8 13,9 11,6 10,8

(tasas interanuales de variación)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Población total > 16 años 2,6 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Activos 2,0 1,1 0,1 -0,1 1,2 4,5 1,8

Tasa de actividad -0,6 0,1 -0,7 -0,8 0,6 3,9 1,4

Ocupados 5,0 1,9 2,1 4,2 4,7 7,3 2,8

Tasa de ocupación 2,3 1,0 1,2 3,5 4,1 6,7 2,3

Parados -6,9 -2,0 -6,9 -17,2 -16,2 -12,9 -5,1

Tasa de paro -8,8 -3,0 -7,0 -17,1 -17,2 -16,7 -6,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa.

puntos por debajo de la media nacional, si bien esta reducción se ha producido a un 
ritmo más moderado en el último año.  
 
En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres en los índices de  desempleo, hay 
que señalar que siguen siendo patentes, a pesar de que el paro femenino se ha ido 
reduciendo a buen  ritmo (6,3% en 2001 frente al 3,3 % de los hombres). Así, mientras 
la tasa de paro masculina representa a penas un 7,3% de la población activa media de 
2001, entre las mujeres alcanza a un 16%. 
 
Entre los más jóvenes, se ha asistido a un proceso de descenso del paro estimado en 
los últimos años, que se ha atenuado en 2001, al reducirse un 6,8% frente al 17,6% 
anterior. Sin embargo, la tasa de paro entre los menores de 25 años se mantiene en 
cotas elevadas, un 20,1%, muy por encima de la tasa global de desempleo. 
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Gráfico 4 
POBLACIÓN OCUPADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

(miles de personas) 

Gráfico 5 
DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN (+ DE 1 AÑO) 

(% sobre total parados) 

Gráfico 6-1 
TASA DE ACTIVIDAD 

(porcentaje) 

Gráfico 6-2 
TASA DE ACTIVIDAD POR GÉNERO 

(porcentaje) 

Gráfico 7-1 
TASA DE PARO 

(porcentaje) 
Gráfico 7-2 

TASA DE PARO POR GÉNERO 
(porcentaje) 
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3. Actualización Indicadores de Contexto del POICV 
 

  UNIDAD AÑO C.VALEN 
CIANA ESPAÑA  

      
Indicadores Demográficos y Sociales     
 Superficie 100 Km²  233,1 5.047,8  

 Población 103Hab. 2000 4.120,7 40.499,8  
 Densidad de población Hab/Km² 2000 177,0 80,0  
 Tasa de natalidad % 2000 10,0 9,9  
 Tasa de mortalidad % 2000 9,2 9,0  
 Tasa de envejecimiento % 1996 15,3 15,9 (1997) 
      
Salud     
 Nº de hospitales Nº 2000 62 802  
 Nº de hospitales por habitante Nº/105 habitantes  1,50 1,98  
 Médicos por habitante %o 2000 4,16 4,28 (1997) 
 Camas por habitante %o  2000 3,04 3,98  
      
Educación     
 Población con estudios básicos % 1997 48,7 49,7  
 Población con estudios secundarios % 1997 37,7 35,1  
 Población con estudios superiores % 1997 13,6 15,2  
      
Indicadores Macroeconómicos     
 VAB a precios básicos Mill. Euros. 2000 52.743,5 547.558,4  
 VAB Sector Primario % VAB total 2000 2,9 3,6  
 VAB Sector Secundario % VAB total 2000 33,3 30,5  
 VAB Sector Terciario % VAB total 2000 67,5 69,5  
 VAB/ocupado Sector Primario Euros/ ocupado 2000 19.713,2 20.133,9  
 VAB/ocupado Sector Secundario Euros/ ocupado 2000 32.394,6 37.383,0  
 VAB/ocupado Sector Terciario Euros/ ocupado 2000 38.344,6 42.191,0  
 PIB/Hab % UE-15=100 1998 77,2 81,1  
 Empleo Nº ocupados 2001 1.589.100 14.768.410  
 Tasa de actividad masc. % 2001 66,99 64,02  
 Tasa de actividad fem. % 2001 41,98 40,01  
 Tasa de desempleo masc. % 2001 7,26 9,13  
 Tasa de desempleo fem. % 2001 15,98 18,81  
 Desempleados larga duración % total desempl. 2001 37,45 42,69  
 Desempleados menores de 25 años % total desempl. 2001 29,35 27,59  
      
Nivel tecnológico     
 Gasto I+D/PIB Indice España=100 2000 78,72 100  
 Gasto I+D/habitante Indice España=100 2000 73,97 100  
 Personal empleado I+D sobre total población 

ocupada 
% 1997 0,45 0,68  

 Personal investigador sobre total total 
población ocupada 

% 1997 0,28 0,42  

 Personal investigador sobre total población 
activa 

% 2000 3,5 4,6  
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 Gasto en tecnología de la información % s/ total nac. 2000 4,4 100  
 Grado penetración PCs en empresas Indice España=100 1997 92,3 100  
 Población con acceso a Internet % s/ pobl.tot.>14 

años 
2001 21,6 20,4  

      
Transporte y Comunicaciones     
 Carreteras Kms/1000 km² 1996 361 333  
 Autopistas y Autovías Kms/1000 km² 1996 31 14,5  
 RTE carreteras kms.    
 Ferrocarril Kms/1000 km² 1995 30,5 24,3  
 RTE ferrocarril kms.    
 Líneas telefónicas por 1.000 hab. Indice España=100 1996 105,9 100  
 Grado de digitalización % lineas 

digitalizadas 
2000 83,9 87,4  

      
Medio Ambiente     
 - Población conectada a redes saneamiento % población total 2001 97 %  
 - Aguas residuales tratadas Hm3/año 2001 430,6  
 - Aguas residuales tratadas % total 2001 94 %  
 -Población conectada a depuradoras    

(Directiva91/271/CEEe) 
Habitantes 
equivalentes 

2001 6.500. 000  

 - RSU tratadas Tms/año 2000 1.635.534  
 - Superficie suelo protegido Has 2001 685.862  
 - % Superficie suelo protegido por superficie 

total 
% 2001 26  

 
En lo que respecta a los posibles cambios en las condiciones generales que afecten 
a la ejecución de la intervención, en aquellas medidas y actuaciones cofinanciadas 
por el FEOGA – Orientación, se debe señalar que, si bien la ejecución de las 
mismas ha comenzado con lentitud y que alguna de las actuaciones ha puesto de 
manifiesto algunas divergencias en cuanto a los planes financieros aprobados y al 
reparto del gasto público entre las administraciones nacionales intervinientes, que 
se explicitan en el capítulo siguiente, pero no se observa, en el periodo a que se 
refiere este informe, cambios en las condiciones generales de las medidas que 
puedan llevar a plantear un cambio de objetivos o de estrategia del Programa. 

 

 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

 

SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES 
PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS 
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2. SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES 

PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS 
 
2.1 Descripción del avance de la ejecución por ejes prioritarios y medidas 

 
Información General: 
 
EJE MEDIDAS FONDO CON GASTO 

CERTIFICADO 
SIN GASTO 
CERTIFICADO. CON 
GASTO EJECUTADO 

SIN REALIZACIÓN 
DE  ACTUACIONES 

1.1 FEDER �    
1.2 FEOGA-O  �   
1.3 FEDER �    
1.6 FEDER  �   
1.7 FEDER �    
1.8 FSE �    

1 

1.10 FEDER �    
2.1 FSE �    
2.2 FEDER �    
2.3 FEDER �    
2.4 FEDER �    
2.5 FEDER �    

2 

2.7 FEDER �    
3.1 FEDER �    
3.2 FEDER �    
3.3 FEDER �    
3.4 FEDER �    
3.5 FEDER �    
3.6 FEDER �    
3.8 FEDER �    
3.9 FEOGA- O �    

3 

3.10 FEOGA- O �    
41.1 FEDER �    
41.12 FSE �    
41.13 FSE �    
41.14 FSE �    

41 

41.15 FSE �    
42.6 FSE �    
42.7 FSE �    

42 

42.8 FSE �    
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EJE MEDIDAS FONDO CON GASTO 

CERTIFICADO 
SIN GASTO 
CERTIFICADO. CON 
GASTO EJECUTADO 

SIN REALIZACIÓN 
DE  ACTUACIONES 

 42.9 FSE �    
43.2 FSE �    
43.3 FSE �    

43 

43.4 FSE �    
44.10 FSE �    44 
44.11 FSE �    
45.16 FSE �    
45.17 FSE �    

45 

45.18 FSE �    
5.1 FEDER   �  
5.3 FEDER  �   
5.4 FEDER �    
5.5 FEDER �    
5.6 FSE �    
5.7 FEDER �    
5.8 FEDER �    

5 

5.9 FEDER �    
6.1 FEDER �    
6.3 FEDER �    
6.4 FEDER �    
6.5 FEDER �    
6.8 FEDER  �   

6 

6.10 FEDER �    
7.3 FEOGA-O   �  
7.5 FEOGA- O   �  
7.8 FEOGA -O �    

7 

7.9 FEDER   �  
9.1 FEDER �    
9.2 FSE �    

9 

9.3 FEOGA- O   �  
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EJECUCIÓN CONJUNTA POR EJES: 

La ejecución financiera del Programa a 31.12.2001 asciende a 626.083.700,30 €. Ello 
representa el 52,27 % de la cifra programada para el periodo 2000-2001 y el 15% de la 
programación total . 
 
La ejecución por Fondos es la siguiente: 
 
FEDER  53,11%, FSE  69,19 % y FEOGA-O 5,83 % porcentajes alcanzados respecto 
de la programación del bienio 2000-2001. 
Si comparamos la ejecución acumulada con la programación total, por fondos, los 
porcentajes son los siguientes : FEDER 15,30, FSE 19,63 y FEOGA-O 1,65. 
 
La ejecución por Ejes prioritarios es la siguiente : 
 
Eje 1 Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo: 36,47 % de la 
programación del periodo 2000-2006. El peso mayor de este eje a nivel de 
programación lo constituye la medida 1.2 Mejora de la transformación y 
comercialización de productos agrícolas y la que alcanza mayor ejecución en este 
periodo es la medida 1.10 Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas 
(122,73%). 
 
Eje 2 Sociedad del conocimiento: 45,77 % es su porcentaje de ejecución en el bienio 
2000-2001. La medida con mayor peso financiero es la 2.2 proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico. La medida con mayor porcentaje de ejecución es 
la 2.4 Transferencia tecnológica con un 86,88 %. 
 
Eje 3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos: la ejecución financiera de 
este eje alcanza solo el 16, 01 % de su programación 2000-2001. Las medidas que 
representan un  mayor peso son 3.1 Abastecimiento de agua a la población y a las 
actividades económicas y 3.6 Protección y regeneración del entorno natural. En 
cambio la medida con mayor ejecución es la 3.4 Gestión integral de los residuos 
urbanos e industriales tratados (212,81%) 
 
Eje 41 Infraestructura Educativa y refuerzo de la educación técnico-profesional: 
presenta una ejecución del 112,31 % respecto del gasto previsto para los dos primeros 
años. En este eje las medidas 41.1Construcción, reforma y equipamiento de centros 
educativos y de formación y la medida 41.12 Fomentar el acceso de todos/as a las 
enseñanzas de Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la 
Formación Profesional Base y la Formación Profesional Específica presentan el grado 
mas alto de ejecución con un 124,99% y 122,16 % respectivamente. 
 
Eje 42 Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados: el nivel de ejecución 
a 31.12.2001 es del 73,11%.La medida que tienen un mayor porcentaje d eejecución 
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en el bienio es la 42.8 Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes con un 
porcentaje del 99,97 %. 
 
Eje 43 Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad: posee un nivel de 
ejecución del 58,95 % para el periodo 2000-2001. La medida mas representativa en 
cuanto a la ejecución para el bienio 2000-2006 ha sido la 43.3 Sostener la 
consolidación del empleo existente con un 114,75 %. 
 
Eje 44 Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales 
dificultades: este eje presenta una ejecución para el bienio 2000-2001 de un 26,87 %. 
La medida con mayor ejecución es la 44.10 Apoyar la inserción de las personas 
discapacitadas  en el mercado laboral (33,17%). 
 
Eje 45 Participación de las mujeres en el mercado de trabajo: el nivel de ejecución de 
este eje en relación con su programación 2000-2001 es del 33,9 %. La medida con 
mayor inversión programada es la 45.17 Fomentar la actividad empresarial de las 
mujeres y la de mayor ejecución para el periodo 2000-2001 es la 45.18 Combatir la 
segregación horizontal y vertical ..............y laboral un 50,7 %. 
 
Eje 5 Desarrollo local y urbano: su nivel de ejecución respecto de la programación 
2000-2006 es de 32,28 % .La medida con mayor peso financiero es la 5.7 
Infraestructuras turísticas y culturales, y también es la que presenta mayor grado de 
ejecución 86,64 %. 
 
Eje 6 Redes de transporte y energía: la ejecución representa el 75,05 de la 
programación del los años 2000y 2001. Las medidas mas representativas d este eje son 
la 6.1 Carreteras y autovías y la 6.3 Ferrocarriles , siendo también la 6.1 la que 
presenta mayor grado de ejecución con un 113,86 %. 
 
Eje 7 Agricultura y desarrollo rural: el nivel de ejecución para el periodo 2000-2001 es 
del 7,03 %. La medida con mas representación en cuanto a inversión programada es la 
7.8 Prestación de servicios a las explotaciones agrarias , comercialización de productos 
agrarios de calidad e ingeniería financiera, también es la única medida que presenta 
ejecución con un 11,38 %. 
 
Eje 9 Asistencia Técnica: la ejecución financiera representa un 23,43 % de la 
programación 2000-2001, siendo la medida 9.2 Asistencia técnica del FSE la que 
presenta mayor peso financiero y mayor ejecución (31,575). 
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EJE 1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 

PRODUCTIVO 

La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 20,010 
Meuros, lo que representa un 37,03 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 36,47 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida 1.1:APOYO A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y 
DE SERVICIOS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Instituto para la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) (CV) 
-Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (CV). 
 
Ejecución Financiera 
La Medida 1.1. ha alcanzado unos pagos de 4.766.160,24 euros, lo que representa el 
58,65 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IMPIVA 
 
El IMPIVA es un ente público dependiente de la Generalitat Valenciana encargado de 
desarrollar la política de promoción industrial en el ámbito de las pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Bajo el marco de uno de los Planes llevados a cabo por esta entidad en la anualidad 
2001, el Plan de Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Industrial, y 
concretamente desarrollando uno de los programas gestionados, el de Modernización 
Tecnológica, se encuadra esta actuación cofinanciada por el FEDER encaminada a la 
Promoción y desarrollo empresarial. La participación del IMPIVA en esta medida 
ha alcanzado unos pagos durante el periodo 2000-2001  de 4.318.994,57€.  
 
Con este objetivo, se ha publicado la Orden de 21 de diciembre del 2000 de la 
Conselleria de Industria y Comercio (en la actualidad, Conselleria de Innovación y 
Competitividad) sobre concesión de ayudas por el IMPIVA, en la que se establece el 
procedimiento y el marco general para la concesión de ayudas de la entidad. De 
acuerdo con dicha orden se dictaron las Resoluciones de 1 de febrero de 2001 del 
Presidente del IMPIVA convocando las ayudas para dicho ejercicio de acuerdo a los 
diferentes Planes. 
 
En ejecución de las convocatorias aprobadas por Resolución de 1 de febrero de 2001 
del Presidente del IMPIVA, y en el marco de cada uno de los planes arriba indicados, 
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tuvieron lugar las Comisiones de Evaluación y las correspondientes Resoluciones de 
adjudicación. 

 
Los criterios de evaluación  considerados, en función de las distintas líneas de apoyo 
fueron: 

 
� Calidad del proyecto. 
� Viabilidad económico-financiera. 
� Características del solicitante y de la entidad colaboradora, en su caso. 
� Adecuación a las líneas de la política industrial de la Generalitat Valenciana. 
 

Los programas de apoyo del IMPIVA para el año 2001, entre ellos el de 
Modernización Tecnológica supusieron una verdadera renovación de las líneas de 
actuación mantenidas por el Instituto desde su creación. 
 
Los nuevos programas plantearon un cambio radical con el objetivo de lograr una 
mayor adaptación a las necesidades específicas de las pymes de nuestra Comunidad, 
siendo que éstas son las principales beneficiarias. La participación activa de los 
agentes económicos en el diseño de los programas fue muy enriquecedora, y permitió 
un mayor acercamiento a las necesidades del tejido empresarial valenciano.  
 
Los beneficiarios potenciales de estos Programas se indican en la Resolución anual del 
Presidente del IMPIVA por la que se convocan las ayudas en el marco de los 
diferentes Planes. Los beneficiarios, pues, para las actuación FEDER que nos ocupa 
serían Pymes industriales y de servicios, con especial atención a las microempresas, 
que adquieran tecnologías que permitan obtener productos y desarrollar procesos 
industriales que supongan un avance significativo en su competitividad.  
 
La convocatoria 2001 ha sido muy satisfactoria y en el Programa que nos ocupa, el de 
Modernización Tecnológica, los datos proporcionados por el Instituto son los 
siguientes:  
 
PLAN DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 
INDUSTRIAL 
 
- Programa de Modernización Tecnológica 

Ayudas concedidas: 249 
Sectores :  1º. Construcción e instalaciones (42) 
   2ª. Otros servicios (30) 
   3ª. Productos metálicos -excepto maquinaria- (27) 
   4ª. Textil-Confección, peletería (21) 
   5ª. Mueble (19) 
 
 
 

 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

 

Provincia:  Alicante: 74 
   Valencia: 132 
   Castellón: 43 

 
Las ayudas concedidas en el año 2001 en este programa ascienden a 2.718.953 € con 
una inversión inducida de 42.011.187 € y un coste elegible de 40.744.956 €. 
 
Finalmente, y en relación a la política comunitaria de información y publicidad, cabe 
destacar que con el objeto de otorgar mayor transparencia a la actuación de la Unión 
Europea, el IMPIVA es consciente de su obligación de aplicar diversas medidas de 
información y publicidad en todas aquéllas operaciones en las que interviene el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
 
En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 

- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 
Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constacia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa,  página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
informativas, etc.) de la participación comunitaria mediante la indicación visible en 
la guarda del documento. 

 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 
La actuación consiste en el Programa de ayudas a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas  para la realización de inversiones destinadas a la mejora de 
las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana. 
Esta línea se ha centrado principalmente de los sectores de la madera, del calzado y del 
textil, así como en la realización de inversiones en la Comunidad Valenciana por las 
organizaciones empresariales, entidades sindicales y las fundaciones constituidas por 
ellas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de sus 
ámbitos de actuación. 
 
Durante este ejercicio  se han ejecutado las obligaciones debidamente adquiridas en el 
año 2000.  Estas ayudas de minimis se articulan a través de convocatoria pública con 
criterios normalizados. Así, la Orden de 2 de mayo de 2000, de la Conselleria de 
Empleo, regula la concesión de las mismas para la mejora de las condiciones de 
trabajo en pequeñas empresas. 
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Otra línea de actuación prevista por la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
es la concesión de Incentivos Autonómicos para estimular la inversión privada 
productiva. Pese a que los pagos y compromisos hasta al momento son nulos, cabe 
hacer las siguientes consideraciones: 
 
En principio, estaba previsto que esta línea fuera desarrollada por la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo. No obstante, en la medida que la convocatoria 
pública ha delimitado su campo de actuación a I+D+I, será la actual Conselleria de 
Innovación y Competitividad, creada por Decreto 160/2001 del Gobierno Valenciano 
modificando la anterior de Industria y Comercio, quien la desarrolle a partir del 2002, 
según las competencias asignadas por Decreto 15/2001 del Presidente de la Generalitat 
Valenciana en materia de política científica y tecnológica, I+D+I y modernización. 
 
Por otra parte, la convocatoria pública a que se ha hecho mención es la Orden de 18 
de septiembre de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se regula la concesión de incentivos autonómicos a la Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Comunidad Valenciana. Ya el Plan de 
Desarrollo Regional reconoce la importancia de la incorporación de las nuevas 
tecnologías al conjunto de sectores productivos de la Comunidad. Esta Orden pretende 
ligar el sistema de ciencia y tecnología al tejido productivo, proponiendo un conjunto 
de ayudas que induzcan a las empresas a introducir la innovación, el desarrollo 
tecnológico y la investigación.  
 
Cabe añadir que este régimen está autorizado por la ayuda de I+D+I 538/99, de 1 de 
marzo del 2000. 
 
De esta forma, se espera que en el año 2002, se apruebe la concesión de ayudas a 
PYMES para el desarrollo de proyectos de investigación industrial, estudios de 
viabilidad técnica previa, de desarrollo precompetitivo, y de demostración tecnológica, 
avanzando por tanto en la ejecución de esta medida. 
 
En resumén, la participación de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
asciende a  447.165,67 €.  
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Medida 1.2 MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS (FEOGA-O) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
 
-D.G de Alimentación (MAPA) 
-Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
 
Ejecución Financiera 
 
En la medida 1.2 no se concedieron ayudas en 2000, y las concedidas en 2001, no 
llegaron a pagarse a los beneficiarios últimos de las ayudas a 31/12/2001, aunque sí 
que se propuso el pago de 11.060.631 €. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
Las dificultades surgidas han sido debidas a: 
 
Retraso en la legislación nacional que ha impedido en 2000 poner en marcha la 
medida. 
 
La legislación nacional (R.D. 117/2001) y la autonómica que regula la convocatoria de 
las ayudas (Orden CAPA de 12/03/2001) son posteriores al Complemento del 
Programa Operativo, lo que ha supuesto cambios en el nivel de intensidad de la ayuda 
definitiva. 
 
No se han detectado cambios estadísticos significativos sobre lo figurado en la 
programación, así como tampoco se han observado variaciones significativas en las 
condiciones socioeconómicas de la intervención. 
 
Las variaciones en la intensidad de la ayuda tienen como consecuencia una falta de 
adecuación con la participación de las administraciones nacionales en el cuadro 
financiero general de la intervención. Ello puede obligar a una reprogramación futura 
que afectaría a los porcentajes de participación de las Administraciones nacionales y 
posiblemente a una disminución del nivel actual de intensidad de la ayuda. 
 

� Utilizando el régimen de gasto plurianual, se han concedido ayudas hasta la 
anualidad 2004 que se desglosan del siguiente modo: 

� Inversión con derecho a ayudas: 96,26 millones de euros. 
 
Ayudas comprometidas: 

 2001 2002 2003 2004 Total 
FEOGA-O 8,84 2,40 1,89 5,64 18,77
MAPA 2,68 0,73 0,56 1,62 5,59
CAPA 1,04 0,39 0,37 1,80 2,80

TOTAL 12.56 3,52 2,82 8,26 27,16
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Los indicadores se están cumpliendo adecuadamente, aunque es muy pronto todavía 
para tener una visión más amplia. Las concesiones realizadas suponen el 24,87% de la 
dotación inicial del programa, aunque como se ha indicado anteriormente el nivel de 
pagos alcanzado a 31/12/2001 sea nulo. 
 
 La mayoría de los expedientes se han concedido en régimen plurianual, en aquellos 
proyectos de mayor envergadura comprenden hasta 3 y 4 anualidades. Ello trae como 
consecuencia la imputación de resultados a cada uno de los ejercicios, o el tener que 
esperar a la finalización definitiva de los proyectos para poder cuantificar los niveles 
de eficacia, ejecución, etc.). 
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Medida 1.3:PROVISIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y 
DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
 
-SEPIVA (Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.) (CV) 
- Conselleria de Industria y Comercio (CV) 
-SEPES (Entidad Pública Empresarial) (MF)  
 
Ejecución Financiera 
 
La Medida 1.3. ha alcanzado unos pagos de 10.808.649,40 €, lo que representa el 
66,06 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001. 
 
La AGE presenta un 90,09 % de ejecución con un gasto certificado de 8.248.110,52 € 
y la Comunidad Valenciana ha certificado 2.560.538,90 € con una ejecución del 41,39 
% 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
SEPIVA 
 
La actuación Creación de nuevos polígonos que ejecuta el SEPIVA ha alcanzado 
unos pagos materiales acumulados desde el inicio del periodo de 2.560.538,90 €. 
 
El gasto que se certifica corresponde a los polígonos de Cheste, Vall d’Uixó (La 
Mezquita), Almussafes-Picassent, XIxona, Nules, Alcalá de Xivert, Sagunto, Requena, 
Utiel, Tibi, Monovar y Sax. 
 
La situación de las diferentes unidades de actuación, salvo en los casos de Almussafes-
Picassent, Vall d’Uixó, y Monovar cuyos terrenos son propiedad del SEPIVA, en el 
resto de actuaciones se están trabajando en los proyectos de expropiación en su fase de 
redacción o de respuesta de alegaciones. De esta forma,el gasto que se certifica, es, en 
la mayoría de los proyectos el correspondiente a estudios previos, dirección de obra...) 
 
En los referente a los casos necesarios de presentación de Estudio de Impacto 
Ambiental, la Consellería de Medio Ambiente sigue, básicamente, las pautas marcadas 
por la legislación autonómica. Así pues, la implantación de polígonos industriales 
obliga, según esta normativa, a elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en dos 
casos: 
 

1. Cuando la implantación necesita de una reclasificación de suelo (Decreto 
162/90 de Impacto Ambiental, Anexo I-8.g.). Esta obligación también viene 
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contemplada en la vigente Ley 6/94 reguladora de la Actividad Urbanística de 
la Comunidad Valenciana. 

2. Cuando, a pesar de que el suelo esté clasificado como urbanizable, el 
instrumento de planeamiento vigente en el municipio (PGOU o normas 
subsidiarias) no ha sido sometido al procedimiento de Impacto Ambiental 
(Decreto 162/90, Anexo II-3.h.). 

 
Cabe destacar, sin embargo, que generalmente nuestros EIA obedecen al primero de 
los casos. 
 
Por otra parte, apuntar que de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la 
Comisión, de 28 de julio, sobre financiación de gastos de operaciones cofinanciadas 
por los Fondos Estructurales, y en concreto con su norma nº 5 sobre compra de los 
terrenos, se certifica únicamente el 10% del coste elegible de la operación. 
 
En cuanto a los criterios de selección de los proyectos reiterar que se siguen los ya 
enumerados en el Complemento de Programa: 
 

� Análisis de la potencial demanda de parcelas en la zona y de posibles 
problemas en la propiedad del terreno. 

� Valoración resultante de los siguientes estudios: 
¾ Estudio de los accesos y el suministro de servicios a la zona 
¾ Estudio de impacto ambiental 
¾ Estudio geotécnico del terreno 

� Viabilidad económico-financiera del proyecto. 
 

CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En esta misma medida se incluye la actuación Adaptación e infraestructuras 
medioambientales en polígonos industriales, ejecutada por la Conselleria de 
Innovación y Competitividad (antigua Consellería de Industria y Comercio ). A 
31/12/01 se han realizado propuestas de pago por valor de 673.668,54 €. 
 
En esta actuación los beneficiarios preferentes son los Ayuntamientos, siendo los 
criterios de selección los enumerados en el Complemento de Programa, valorando para 
los mismos las siguientes necesidades: 

• Infraestructuras medioambientales y de modernización y adecuación de 
zonas industriales consolidadas. 

• Adecuación de los polígonos a las exigencias normativas y técnicas de 
carácter medioambiental, la canalización de vertidos y aguas residuales y 
otras instalaciones de uso común que reduzcan el impacto de la producción 
sobre el medio. 
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• Promover la localización de empresas en polígonos infrautilizados, en 
conexión con el desarrollo económico e industrial de la zona o comarca 
donde estén ubicados. 

• Viabilidad técnica y financiera de las inversiones. 
• Desarrollo de la actividad industrial y económica de la zona con indicación 

del número de empresas, inversión inducida y empleo generado. 
• Capacidad de radicación de nuevas empresas en función de las inversiones 

en infraestructuras a realizar en los polígonos y empleo generado por dichas 
empresas. 

• Consolidación de polígonos existentes con el fin de concluir infraestructuras 
y servicios necesarios para las empresas y actividades productivas radicadas 
en dichos polígonos. 

 
Como se desprende de algunos de estos criterios de selección de proyectos, uno de los 
objetivos de esta actuación es la adecuación de los polígonos industriales a las 
exigencias normativas y técnicas de carácter medioambiental , la canalización de 
vertidos y aguas residuales y otras instalaciones de uso común que reduzcan el 
impacto de la producción sobre el medio. De esta forma se favorece la inclusión de 
criterios ambientales en la selección y evaluación de proyectos, previendo facilidades 
de infraestructuras ambientales en zonas industriales. 
 
Por todo lo anterior una vez valorados y aprobados la primera serie de Memorias y 
proyectos técnicos y ante las solicitudes presentadas y necesidades planteadas por los 
distintos ayuntamientos, la Dirección General de Industria y Energía considera 
conveniente la suscripción de Convenios de Colaboración para la ejecución de las 
correspondientes obras de construcción de redes de saneamiento, drenaje, 
alcantarillado, abastecimiento, y distribución de agua potable, mejora del suministro 
de energía eléctrica, redes de telefonía y gas, y con carácter secundario, mejora de la 
urbanización, accesos, viales y modernización de servicios en las zonas y polígonos 
industriales de los municipios señalados, contribuyéndose decisivamente a la mejora 
de las infraestructuras medioambientales en dichos polígonos. 
 
Durante el ejercicio 2001 el número de proyectos incluidos en la certificación ha sido 
de 6, cuya ejecución finalizó y fue acreditada en el mes de noviembre. A continuación 
se explica con detalle cada uno de los proyectos certificados a 31 de diciembre de 
2001: 
 
¾ Convenio con el Ayuntamiento de Artana: La obra en cuestión es la 

urbanización completa del vial de entrada al polígono industrial de Artana. La 
inversión prevista para esta obra es de 358.561,92 €, siendo la inversión 
ejecutada de 346.133,11 €, y la aportación total prevista en el Convenio de 
210.000 €. A 31 de diciembre de 2001 el importe de propuesta de pago se cifra 
en 207.268,43 €. 
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¾ Convenio con el Ayuntamiento de Burriana: La obra ejecutada es la 
instalación de la tubería FC 350-C para el abastecimiento de agua al polígono 
industrial de Burriana. La inversión prevista es de 206.665,92 €, siendo la 
inversión ejecutada de 181.380,27 €, y la aportación total prevista en el 
Convenio suscrito de 150.000 €. A 31 de diciembre de 2001 el importe en 
propuesta de pago es de 138.082,47 €. 

¾ Convenio con el Ayuntamiento de Vilavella: Implantación de una red de 
colectores residuales para el suelo industrial de Vilavieja. El objeto de la obra 
es dotar de una red de colectores interna al polígono industrial que recoja todas 
las aportaciones de las parcelas actuales y futuras y las traslade hasta el colector 
de aguas residuales. La inversión prevista para esta obra es de 221.212 €, siendo 
la aportación total prevista en el Convenio suscrita con este municipio de 
120.000 € , sin embargo a fecha de 31 de diciembre de 2001 no se ha inciado la 
obra. 

¾ Convenio con el Ayuntamiento de Vilafamés: La acción realizada es la 
urbanización de obras e infraestructuras de drenaje en zona industrial de 
Vilafamés. La obra consiste en la ejecución de 315 m de colector para el 
drenaje de las aguas pluviales hasta el barranco de La Pobla. La inversión 
prevista para obra descrita se cifra en 221.223 €, el Convenio suscrito con el 
ayuntamiento de 210.000 €, siendo la inversión ejecutada de 208.115,24 €.  

¾ Convenio con el Ayuntamiento de Bocairent:  El objetivo es la red de 
saneamiento de la urbanización del polígono industrial Sector 1 “Historic” de 
Bocairent. Se trata de la ejecución de una red de saneamiento separativo (aguas 
residuales y pluviales separadas). La inversión prevista para la obra es de 
294.313 €, siendo el Convenio suscrito con el Ayuntamiento de 210.000 €. A 
31 de diciembre de 2001 no hay ejecución de obra. 

¾ Convenio con el Ayuntamiento de L’Ollería: Urbanización fase B en el 
Polígono industrial “El Carrascot” de L’Ollería. Las obras consisten en la 
canalización para telefonía, para electricidad, firmes, pavimientos y 
alcantarillado. La inversión inicial prevista es de 299.240 € siendo la inversión 
ejecutada finalmente de 120.202,42 €, cantidad suscrita en el Convenio.  

 
ACTUACIONES INDUSTRIALES DE SEPES:  
 
Una actuación industrial consiste en el desarrollo urbanístico de un determinado 
ámbito territorial mediante la creación de infraestructuras viarias y de servicios que 
sirven para la transformación, en suelo urbano de uso industrial, de unos terrenos 
previamente delimitados, generando un conjunto de parcelas industriales de distinto 
tamaño así como las correspondientes dotaciones y equipamientos a los que obliga la 
Ley. 
 
Para ello, SEPES, mediante el oportuno Convenio de Colaboración con la 
Administración correspondiente, gestiona la adquisición de suelo, elabora para su 
tramitación los oportunos instrumentos de planeamiento, redacta los proyectos de 
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urbanización y ejecuta las obras civiles, de distribución de energía eléctrica y 
complementarias que se consideren necesarias. 
 
De acuerdo con la legislación en vigor sobre Evaluación de Impacto Ambiental, tanto 
de ámbito autonómico como estatal o comunitario, todos aquellos proyectos que así lo 
requieran, son sometidos a una evaluación de impacto ambiental mediante la redacción 
del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, con propuesta de las medidas 
correctoras a las que, en su caso, hubiere lugar. La tramitación del citado Estudio se 
culmina con la Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Una vez concluida la actuación, todas las parcelas resultantes disponen de acceso 
rodado así como de los servicios de abastecimiento de agua, energía eléctrica, 
teléfonos y saneamiento con lo cual quedan aptas para su venta a los industriales que 
deseen instalar sus empresas en dicha actuación. 
 
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: 
 
Todas las actuaciones están sometidas a los requisitos de publicidad y concurrencia en 
lo que a contrataciones de trabajos de redacción de proyectos o de ejecución de obras 
se refiere, para lo cual se publican los correspondientes anuncios de licitación de 
acuerdo con lo previsto por las normas oficiales de contratación. 
Por otra parte, las actuaciones cuentan, a lo largo de su desarrollo, con el apoyo de 
publicidad en prensa, medios audiovisuales, vallas publicitarias y folletos aplicándose 
en todos los casos lo previsto por la normativa comunitaria en cuanto a información y 
publicidad por tratarse de proyectos confinanciados por la Unión Europea. 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTUACIÓN: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 
 
Provincia: ALICANTE 
Municipio: IBI  
Actuación industrial: L’ALFAC III 
Superficie bruta: 63 ha 
Superficie neta resultante:400.183 m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido en un 95%. Planeamiento 
aprobado y en tramitación los proyectos de urbanización. 
 
 
Provincia: ALICANTE 
Municipio: ASPE 
Actuación industrial: TRES HERMANAS (AMPLIACIÓN) 
Superficie bruta: 36 ha 
Superficie neta resultante: 199.959 m2 
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Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido. Planeamiento y Proyecto de 
urbanización aprobados. En ejecución las obras de urbanización con fecha prevista de 
terminación en junio de 2002. 
 
Provincia: ALICANTE 
Municipio: ELDA 
Actuación industrial: LACY 
Superficie bruta: 46 ha 
Superficie neta resultante: 283.945 m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido. Planeamiento y Proyecto de 
urbanización aprobados. En ejecución las obras de urbanización de la 1ª Fase con 
fecha prevista de finalización en Septiembre de 2002. y en licitación las obras de 
urbanización de la 2ª Fase. 
Actuaciones realizadas con ocasión de la Legislación Medioambiental: Declaración de 
Impacto Ambiental  favorable de fecha 06/04/1999. 
 
Provincia: ALICANTE 
Municipio: MONFORTE DEL CID 
Actuación industrial: WALAIG 
Superficie bruta: 153 ha 
Superficie neta resultante: 1.008.452. m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido en un 86%. Planeamiento en 
tramitación y en redacción los proyectos de urbanización. 
 
Provincia: CASTELLON 
Municipio: SEGORBE 
Actuación industrial: LA ESPERANZA (2ª FASE) 
Superficie bruta: 16 ha 
Superficie neta resultante: 92.470 m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido. Planeamiento aprobado y en 
tramitación los Proyectos de urbanización. 
Actuaciones realizadas con ocasión de la Legislación Medioambiental: Declaración de 
Impacto Ambiental favorable de fecha 21/02/1985. 
 
Provincia: CASTELLON 
Municipio: CASTELLON DE LA PLANA 
Actuación industrial: CASTELLON 
Superficie bruta: 78 ha 
Superficie neta resultante: 467.100 m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: En estudio. 
 
Provincia: VALENCIA 
Municipio: REQUENA  
Actuación industrial: EL ROMERAL (AMPLIACIÓN) 
Superficie bruta: 53 ha 
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Superficie neta resultante: 343.852. m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido. Planeamiento aprobado y en 
tramitación los proyectos de urbanización. 
Actuaciones realizadas con ocasión de la Legislación Medioambiental: Declaración de 
Impacto Ambiental  favorable de fecha 29/09/2000. Compromiso de Sepes en 
contribuir financieramente en el coste de la ejecución de una nueva depuradora 
municipal. 
 
Provincia: VALENCIA 
Municipio: ALGEMESI 
Actuación industrial: COTES B 
Superficie bruta: 53 ha 
Superficie neta resultante: 325.056 .m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo adquirido. Planeamiento aprobado y en 
tramitación los Proyectos de urbanización. 
 
Provincia: VALENCIA 
Municipio: VILLANUEVA DE CASTELLON 
Actuación industrial: EL PLA 
Superficie bruta: 57 ha 
Superficie neta resultante: 388.000 m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Adquiriéndose el suelo y en tramitación el 
Planeamiento 
Actuaciones realizadas con ocasión de la Legislación Medioambiental: Declaración de 
Impacto Ambiental  favorable de fecha 02/08/1996. 
 
Provincia: VALENCIA 
Municipio: VALENCIA 
Actuación industrial: ZAL DE VALENCIA 
Superficie bruta: 72 ha 
Superficie neta resultante: 375.030 m2      
Situación a 31 de diciembre de 2001: Suelo ocupado administrativamente. 
Planeamiento aprobado y en tramitación los Proyectos de urbanización. 
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Medida 1.6: APOYO A LA INTERNALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERIOR 
(FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-IVEX (CV) 
-FERIA DE VALENCIA (CV). 
 
Ejecución Financiera 
A cargo de esta Medida, cuyo órgano ejecutor es el Instituto Valenciano de la 
Exportación, S.A. (IVEX), a 31 de diciembre de 2001, se ha alcanzado un importe de 
propuestas de pago, que no de pagos materiales, de 703.711,94 €, 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IVEX 
 
En esta primera edición del Plan de Implantación en el Exterior, gestionado por el 
Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), cabe destacar que el número de 
empresas que han solicitado información, a través de un proceso de inscripción 
electrónica ha sido de 144. Este número demuestra el gran interés de las empresas 
valencianas en esta iniciativa. Finalmente, un total de 78 proyectos fueron finalmente 
presentados al IVEX. De entre estos proyectos se realizó una selección por parte del 
cuerpo técnico y, en función de parámetros de calidad, consistencia del proyecto y 
resultados esperados, se llegó a la aprobación de 60 proyectos con las siguientes 
características: 
 
- Del total de 60 proyectos presentados y aprobados fueron solamente 48 los 

proyectos que finalmente se ejecutaron, siendo que el resto será realizado por las 
empresas en los próximos ejercicios. 

 
- La menor cuantía en la ejecución de las subvenciones fue motivada 

fundamentalmente por la premura que se exigió a las empresas para la justificación 
de los gastos realizados, ya que, aunque las empresas tuvieron noticia del Plan de 
Implantación desde el 13 de febrero de 2001, la convocatoria para la presentación 
de proyectos no pudo realizarse hasta el 16 de Julio, fecha en la que se publicó la 
correspondiente Orden de la Consellería de Industria y Comercio. La orden 
citada regula la concesión de ayudas en el marco del Plan para todo el periodo 
2001-2006, publicándose a partir de ésta una orden anual de convocatoria para 
estas ayudas. En dichas órdenes se establecen los criterios de selección de los 
proyectos, que serán los siguientes:  

 
¾ La calidad del proyecto, considerando su grado de maduración y definición. 
¾ La viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto de implantación. 
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¾ La complejidad de la acción a realizar, teniendo en cuenta el país destino 
elegido, el carácter innovador y diversificador del proyecto, así como el 
impacto positivo que la implantación implica. 

 
- El régimen de ayudas del Plan de implantación en el exterior  (N92/2001) como ya 

se señaló en el informe de la anualidad 2000 quedaba notificado y y pendiente de 
aprobación. Finalmente se optó por acogerse a la normativa establecida en el 
reglamento de exención ( nº 70/2001, aplicable a las pymes. Se entiende que de 
esta forma, además de cumplir totalmente con sus objetivos, redundaba en una 
mayor agilidad y control en la gestión, lo que beneficiaría también a las empresas 
usuarias.  

 
- Se ha realizado un importante esfuerzo humano y técnico para agilizar y controlar 

la calidad de los proyectos presentados, además de contar, a partir de la 
presentación de cada proyecto, con el seguimiento de estos proyectos a través de 
los técnicos de IVEX en Valencia y en sus 22 oficinas en el exterior. En estos 
momentos, gran parte del proceso de gestión se realiza directamente a través de la 
página web del Instituto. Toda la evaluación interna de los proyectos así como su 
control y verificación se trata con un sistema informático integrado de última 
generación. 

 
- Todas las ayudas aprobadas han cumplido con la filosofía del Plan de Implantación 

de apoyar las acciones previas de las empresas a la hora de implantarse en el 
exterior a través de sucursales, filiales, plantas industriales o acuerdos de 
colaboración tecnológica. 

 
- Para cada proyecto presentado se mantuvieron entrevistas individuales con las 

empresas orientándolas sobre la elegibilidad de los gastos correspondientes a las 
acciones del proyecto. 

 
- En el momento de la validación de los justificantes presentados por las empresas se 

han seguido los criterios contables vigentes legalmente. En algunos casos, las 
cantidades aprobadas han sido inferiores en algunos proyectos, ya que se ha 
aplicado un criterio riguroso de aprobación de justificantes. Estos criterios son 
mejor conocidos ahora por las empresas, por lo que en próximas ediciones se 
mejorará en la relación entre acciones solicitadas y gastos justificados. 

 
- En relación a las acciones de Información y Publicidad cabe añadir que se ha 

realizado un gran esfuerzo en la difusión a nivel mass - media (mailings, webpage, 
brochures) de este programa, además de informar a las empresas en visitas 
individuales a su propia sede. En todas estas acciones la participación comunitaria 
se ha hecho patente 

 
- Se espera que en las próximas ediciones aumente el número y la calidad de los 

proyectos presentados, sobre todo por la mejor comprensión por las empresas de 
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los objetivos del programa y por la mejora constante de la gestión del Plan por 
parte del IVEX. 

 
A continuación, los siguientes gráficos muestran las ayudas justificadas para la 
anualidad 2001 en su distribución por paises y su clasificación por sectores: 
 

Clasificación por sectores
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Medida 1.7:PROMOCIÓN DEL CAPITAL ORGANIZATIVO DE LAS 
EMPRESAS ( FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-IMPIVA (CV). 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado a 31 de diciembre de 2001 asciende a 5.760.927,96 €, lo que 
representa el 108,51% de la programación 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IMPIVA 
La primera actuación realizada es la de  Mejora de la gestión empresarial, cuyo 
importe a 31 de diciembre de 2001 asciende a 2.603.425,77 €.  
 
La Orden de 21 de diciembre del 2000 de la Conselleria de Industria y Comercio 
(en la actualidad, Conselleria de Innovación y Competitividad) sobre concesión de 
ayudas por el IMPIVA establece el procedimiento y el marco general para la 
concesión de ayudas de la entidad. De acuerdo con dicha orden se dictaron las 
Resoluciones de 1 de febrero de 2001 del Presidente del IMPIVA convocando las 
ayudas para dicho ejercicio de acuerdo con los diferentes Planes. 
 
Los programas de apoyo del IMPIVA para el año 2001, supusieron una verdadera 
renovación de las líneas de actuación mantenidas por el Instituto desde su creación. 
 
Los nuevos programas plantearon cambios con el objetivo de lograr una mayor 
adaptación a las necesidades específicas de las pymes de nuestra Comunidad, siendo 
que éstas son las principales beneficiarias. La participación activa de los agentes 
económicos en el diseño de los programas fue muy enriquecedora, y permitió un 
mayor acercamiento a las necesidades del tejido empresarial valenciano.  
 
Bajo el denominado Plan de Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido 
Industrial se encuadra también el programa de Gestión Industrial de la Calidad, que  
siguiendo la línea marcada en la anualidad 2000, apoya las siguientes acciones:  
 

- Implantación de modelos de gestión de los procesos que incluyan el 
uso de herramientas de gestión de la información, control estadístico y 
otras, como actuaciones conducentes al cumplimiento de los requisitos 
del modelo europeo de Excelencia Empresarial. 

- Implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad según 
normas ISO 900 

- Obtención de marcas de calidad del producto de acuerdo a normas 
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La convocatoria 2001 ha sido muy satisfactoria y en el Programa de Gestión Industrial 
de la Calidad los datos proporcionados por el Instituto son los siguientes:  
 

Ayudas concedidas: 149 
Sectores :  1º. Construcción e instalaciones (20) 
   2ª. Caucho y plástico (17) 
   3ª. Productos metálicos -excepto maquinaria (13) 
   4ª. Maquinaria, material eléctrico e instrumental profesional (11) 
   5ª. Mueble (10) 
 
Provincia:  Alicante: 48 
   Valencia: 85 
   Castellón: 16 

 
Las ayudas concedidas en el año 2001 en este programa ascienden a 605.009 € con una 
inversión inducida de 3.065.400 € y un coste elegible de 1.684.704 €. 
 
La novedad de esta convocatoria de ayudas ha sido la inclusión de un programa 
específico de ayudas orientado a promover la Seguridad Industrial. Las acciones que 
se han apoyado en este programa han sido las que a continuación se citan:  
 
 

- Inversiones para la adaptación de instalaciones a la normativa de seguridad. 
 

- Actuaciones dirigidas a la adaptación a exigencias de marcado CE en 
materia de seguridad industrial que mejoren la fiabilidad de 
productos y maquinas industriales 

 
En la convocatoria 2001 con cargo a el Programa de Seguridad Industrial los 
resultados de ayudas concedidas por sectores y provincias son los siguientes:  
 

Ayudas concedidas: 185 
Sectores :  1º. Textil-Confección, peletería (28) 
   2ª. Productos metálicos -excepto maquinaria- (27) 
   3ª. Maquinaria, material eléctrico e instrumental profesional (20) 
   4ª. Mueble (17) 
   5ª. Caucho y plástico (16) 
 
Provincia:  Alicante: 59 
   Valencia: 106 
   Castellón: 17 
   A más de una provincia: 3 
 

Las ayudas concedidas en el año 2001 en este programa ascienden a 614.874 € con una 
inversión inducida de 7.090.408 € y un coste elegible de 3.797.635 €. 
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Por último en esta acción se encuadra otro Programa Impiva de la anualidad 2001, el 
Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación incluido en el Plan de 
Implantación de la Sociedad de la Información y Gestión del Conocimiento. Las 
acciones que se han apoyado son las que siguen: 
 

- Modernización de los modelos de gestión mediante el uso de las TIC: 
Programas de gestión interna (intranets). 

- Presencia en internet de las pymes. Interconexión de redes internas de 
ordenadores e internet. 

- Sistemas de comercio electrónico. Incorporación de sistemas de 
seguridad de la información y de las redes y demás tecnologías que 
proporcionen confianza en la utilización de las TIC. 

- Avances en la internacionalización de la pyme mediante el empleo de 
las TIC. 

- Diversificación de las formas de actuación y cambios en la definición 
del negocio propiciados por la incorporación de las TIC a la pyme. 

 
Las ayudas concedidas con cargo al Programa de Acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación son las que siguen:  
 

Ayudas concedidas: 132 
Sectores :  1º. Alimentación, bebidas y tabaco (25) 
   2ª. Textil-Confección, peletería (14) 
   3ª. Actividades informativas (13) 
   4ª. Construcción e instalaciones (12) 
   5ª. Papel, artes gráficas, edición (11) 
 
Provincia:  Alicante: 37 
   Valencia: 88 
   Castellón: 7 

 
Las ayudas concedidas en el año 2001 en este programa ascienden a 743.933 € con una 
inversión inducida de 9.982.357 € y un coste elegible de 6.443.067 €. 
 
Los beneficiarios potenciales de estos Programas se indican en la Resolución anual del 
Presidente del IMPIVA por la que se convocan las ayudas en el marco de los 
diferentes Planes. Los beneficiarios, pues, para la actuación FEDER que nos ocupa 
serían Pymes industriales y de servicios que apoyen la mejora de los sistemas de 
calidad, o la realización de acciones que contribuyan a la promoción y mejora de la 
gestión de las industrias o que accedan a las tecnologías de la información y 
comunicación. 
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La segunda acción de este Instituto que se incluye también bajo esta medida es el 
Apoyo a la Gestión Industrial Medioambiental.  Esta actuación ha alcanzado unos 
pagos materiales a 31 de diciembre de 2001 de 3.157.502,35 €. 
 
En la misma línea de la anualidad anterior, el objetivo general es facilitar a las pymes 
la adopción de medidas para reducir el impacto de sus actividades sobre el medio 
ambiente, colaborando de esta forma al crecimiento sostenible de la actividad 
económica acorde con la presentación del entorno, facilitando a su vez la fijación 
correcta del precio de los productos mediante la incorporación de los costes externos 
derivados de las repercusiones negativas de su producción sobre el medio ambiente, y 
posibilitando también la adaptación de los procesos industriales a requisitos que vayan 
más allá de los que establecen las normas medioambientales vigentes. 
 
El Plan diseñado por el IMPIVA al efecto es el Plan de Mejora de la Competitividad y 
Desarrollo del Tejido Industrial bajo el que se encuadra el Programa de Gestión 
Industrial del Medio Ambiente y reducción del impacto medioambiental.  
 
Las actuaciones apoyadas se pueden agrupar en :  
 
� Corrección de la contaminación. 

- Instalación de elementos correctores de emisiones gaseosas, efluentes 
líquidos y residuos sólidos, así como reducción del ruido para adaptarse a 
nuevas normas o superar las exigencias reglamentarias obligatorias. 

� Minimización de la contaminación. 
- Aplicación de tecnologías limpias destinadas a evitar la generación de 

contaminantes  o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias 
contaminantes peligrosas. 

� Valorización de residuos. 
- Instalación de elementos que permitan el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos a través de su reciclado y recuperación. 
� Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental según norma 

ISO 14001 
� Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental de acuerdo con 

el Reglamento EMAS (Reglamento CEE 1836/93). 
� Obtención de etiqueta ecológica de acuerdo a normas. 
 
Con respecto este Plan y Programa estos son los datos que proporciona el Instituto 
para la convocatoria 2001: 
 
PLAN DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 
INDUSTRIAL 
 
- Programa de Gestión Industrial del Medio Ambiente y reducción del impacto 

medioambiental 
Ayudas concedidas: 248 
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Sectores :  1º. Productos metálicos -excepto maquinaria- (28) 
   2ª. Textil-Confección, peletería (26) 
   3ª. Piedra (23) 
   4ª. Construcción e instalaciones (23) 
   5ª. Comercio y reparaciones (17) 
 
Provincia:  Alicante: 72 
   Valencia: 130 
   Castellón: 43  
   A más de una provincia:3 

 
Las ayudas concedidas en el año 2001 en este programa ascienden a 743.933 € con una 
inversión inducida de 9.982.357 € y un coste elegible de 6.443.067 €. 
 
En relación a la política comunitaria de Información y Publicidad, y siendo de 
aplicación en las dos actuaciones mencionadas, cabe destacar que con el objeto de 
otorgar mayor transparencia a la actuación de la Unión Europea, el IMPIVA es 
consciente de su obligación de aplicar diversas medidas de información y publicidad 
en todas aquéllas operaciones en las que interviene el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 
 
En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 

- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 
Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constacia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa, página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
informativas, etc.) de la participación comunitaria mediante la indicación visible en 
la guarda del documento. 
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Medida 1.8: FAVORECER LA GENERACIÓN DE NUEVA ACTIVIDAD QUE 
PERMITA LA CREACIÓN DE EMPLEO (FSE) 
 

 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 

-IMPIVA (CV). 
-Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación (CV) 
-Consejería de Medio Ambiente (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
 
Con unos compromisos de 4,811 Meuros, los pagos realizados a del 31 de diciembre 
de 2001 ascienden a 3,146 Meuros, lo que representa un 53,47% de lo programado 
para la anualidad. Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del  57,83%.  
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
Con el objeto de contribuir al objetivo de esta medida, destinada a favorecer la 
ocupación a través de las PYMES, las distintas formas de economía social y el 
autoempleo, ya que son fórmulas empresariales que se adaptan con flexibilidad a las 
evoluciones del mercado y por tanto garantizan su perdurabilidad en el mismo, se ha 
continuado con el desarrollo de una serie de actuaciones que ya se pusieron en marcha 
durante el año 2000  y que la Generalidad Valenciana ha incluido en el Pacto 
Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. 
 
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) continua apoyando la 
iniciativa personal y el autoempleo a través de diferentes programas gestionados  
mediante convocatoria anual de subvenciones. 
 
- Por un lado se han concedido ayudas a desempleados para que se constituyan 

como autónomos, ofreciéndoles una subvención a fondo perdido para garantizar 
unos ingresos mínimos durante el comienzo de la nueva actividad, así como el 
asesoramiento necesario. Durante la anualidad 2001 ha tenido una gran aceptación 
y demanda por parte de los ciudadanos, y se han beneficiado de las ayudas un total 
de 292 desempleados, de los cuales 152 eran mujeres ( un 52,05%) y 6 
inmigrantes.  

 
- Del mismo modo se han otorgado ayudas a empresas de economía social 

(cooperativa o sociedad anónima laboral), para que incorporen como socios 
trabajadores o socios de trabajo a jornada completa a desempleados, incrementando 
la dotación si la contratación recae sobre desempleados pertenecientes a colectivos 
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de difícil inserción. En el año 2.001, los beneficiarios ascienden a 564 personas, de 
las cuales 151 eran mujeres, 7 discapacitados y 2 inmigrantes.  

 
- Asimismo se han dado  ayudas para la contratación del primer trabajador por 

parte de un autónomo. La ayuda consiste en una cuantía determinada por la 
contratación de un desempleado, priorizando aquellos que pertenezcan a colectivos 
de difícil inserción. Dado que este  programa no se está ejecutando de acuerdo con 
lo programado, se va a proceder a darle una mayor difusión como medida 
correctora, dando a conocer este programa entre los autónomos y  los 
desempleados que solicitan ayudas para constituirse como tal.   Se han beneficiado 
de esta ayuda un total de 258 desempleados, de los que 115 eran mujeres y 15 
inmigrantes.  

 
- El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa continua desarrollando acciones  de 

apoyo al emprendedor a través de programas de asistencia que facilitan la puesta 
en marcha de iniciativas empresariales nuevas o  a partir de empresas ya existentes 
mediante información y asesoría, análisis e identificación de proyectos, promoción 
y difusión de actividades de sensibilización, asistencia técnica y control y 
seguimiento de las actividades;  y a través de programas de formación al 
emprendedor  para  fomentar la creación de nuevas empresas mediante cursos de 
creación de empresas y gestión de PYMES, dado que es la fórmula empresarial que 
se prioriza en la Comunidad Valenciana. Estas ayudas se  ofrecen a través de una 
convocatoria de ayudas anual dirigida a los Centros Europeos de Empresas 
Innovadoras de la red IMPIVA y se conceden en base a unos  criterios de selección 
tales como la viabilidad de las iniciativas empresariales, la condición desfavorecida 
de los participantes y la relación con la actividad industrial y tecnológica prioritaria 
en la política industrial de la Comunidad Valenciana.  

 
- La Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de 

Medio Ambiente ha continuado la realización  de un estudio sobre las tendencias 
de demanda de empleo ambiental en la Comunidad Valenciana, iniciado 
durante la anualidad 2000, a fin de adecuar la oferta de los cursos de formación 
ambiental del Programa de Formación Ocupacional en Educación Ambiental  a las 
necesidades de los diferentes sectores de actividad de la Comunidad Valenciana. 
De esta forma se satisface el objetivo de facilitar el acceso a nuevas áreas de 
actividad profesional ligadas a la protección y mejora del medio ambiente y 
sensibilizar sobre la integración de la variable ambiental en la actividad 
profesional. El estudio se ha llevado a cabo mediante la contratación de una 
asistencia técnica seleccionada por ser la propuesta de mayor calidad técnica y en 
su realización colaboraron empresarios y responsables de medio ambiente de las 
empresas, Institutos Tecnológicos y Cámaras de Comercio de la Comunidad 
Valenciana, por lo que ha puesto en evidencia las principales áreas deficitarias en 
materia ambiental del entorno empresarial valenciano, que se resumen en dos 
amplios temas: legislación medioambiental y gestión ambiental (sistemas de 
gestión, prevención y tratamiento de la contaminación), resultado coherente con el 
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predominio de pequeñas y medianas empresas en el tejido empresarial valenciano, 
empresas que no disponen de personal especializado en medio ambiente, pero que 
han de adaptarse a las cada vez más estrictas exigencias medioambientales 
promovidas por la Unión Europea. La actuación se ha desarrollado sin incidencias 
que mencionar, si bien, al tratarse de un informe tan extenso, se ha considerado 
oportuno solicitar al contratista la preparación de un resumen con los principales 
datos, descripción y tendencias de los nuevos yacimientos de empleo ambiental en 
la Comunidad Valenciana.  

 
- Por último la D.G. de Pesca y Comercialización, mediante un convenio con la 

Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana, (FECOAV)  ha 
desarrollado acciones formativas en el sector agrario encaminadas a facilitar a 
los alumnos el acceso laboral a las Cooperativas Agrarias, ya que éstas son el eje 
económico de muchos municipios de la Comunidad Valenciana, y en muchos 
casos, la principal fuente de trabajo. Se han llevado a cabo 10 cursos a través de un 
Plan de Formación que se aprueba anualmente por parte de la Federación, haciendo 
beneficiarios a  un total de 169 personas, de las cuales el 78% (132) fueron 
mujeres, que consisten en la promoción y formación cooperativa, gestión y 
administración, informática y ofimática, propiciando de esta forma la futura 
integración de los alumnos en empresas del mundo rural, básicamente cooperativas 
agrarias. 

 
Estas actuaciones han contribuido al cumplimiento y aplicación de las  políticas y 
prioridades horizontales que desarrolla el Marco Comunitario de Apoyo. Por un lado 
teniendo presente el principio de igualdad de oportunidades; aplicando la sociedad de 
la información y las nuevas tecnologías tanto en los proyectos apoyados y en el 
desarrollo de los programas formativos;  priorizando la selección de acciones que 
favorecen a personas desfavorecidas como jóvenes menores de 25, mayores de 45 
años, Parados de Larga Duración; y personas pertenecientes a colectivos especiales 
con una especial problemática. Cabe destacar que  algunos representantes de este 
colectivo se han constituido en cooperativa y actualmente trabajan en producción de 
hortalizas bajo invernadero. Gran parte de las ayudas se otorgan a la creación o 
desarrollo de  PYMES, ya que tienen un destacado papel en el mercado valenciano; y 
teniendo en cuenta el desarrollo local, se han llevado a cabo los programas y la 
complementariedad en colaboración con las entidades de desarrollo local y se han 
incluido módulos de sensibilización ambiental en las acciones formativas y el impulso 
de nuevos empleos en el sector medioambiental en las acciones de orientación. 

 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

 

 
Medida 1.10: DESARROLLO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS TURÍSTICAS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Presidencia de la Generalitat (CV). 
 
Ejecución Financiera 
El gasto público certificado a 31 de diciembre de 2001 asciende a 5.354.245,32, €, lo 
que representa el 122,73 % de la programación 2000-2006. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
 
En esta Medida se enmarca la actuación denominada Ayudas al Desarrollo de 
Nuevos Productos y Mejora de la Oferta Turística gestionada por la Agencia 
Valenciana del Turismo que ha alcanzado unos pagos materiales de 5.354.246,26 € . 
 
En primer lugar indicar en cuanto al alto grado de ejecución alcanzado en esta 
actuación con respecto a la programación se debe a que habiendo sido aprobado por 
Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2001 un importe superior, y al haber 
sido éste ejecutado por la Agencia provoca este exceso de ejecución en relación con la 
programación anual. 
 
En este sentido mencionar que a pesar de esta mayor dotación presupuestaria, han sido 
muchos los proyectos que han concurrido a la convocatoria de incentivos a la 
inversión en empresas turísticas, que no han podido ser atendidos, precisamente por el 
motivo de falta de consignación presupuestaria, siendo éstos en concreto 177 
expedientes , de un total superior a las1000 solicitudes. 
 
Entre los aspectos a destacar referidos a la convocatoria 2001, hablamos del esfuerzo 
que de unos años a esta parte estaba efectuando la Agencia Valenciana de Turisme, 
con el objetivo de conseguir una diversificación de la oferta turística, potenciando el 
desarrollo de nuevos productos turísticos, una mejor distribución de la demanda a lo 
largo de todo el año, así como una mejor distribución espacial de la actividad turística 
entre áreas litorales e interiores de la Comunidad Valenciana. 
 
Ya en el preámbulo del Decreto 253/1994 de 7 de diciembre del Gobierno Valenciano, 
regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunidad Valenciana se 
recogían perfectamente las líneas maestras del tipo de alojamiento que la Agencia 
pretende “regular”, cuando define como objetivo de la norma, el hacer compatible la 
existencia de un alojamiento “diferente” con unas condiciones de calidad suficiente y 
un profundo respeto por el medio ambiente. Medidas como la limitación de alturas 
en este tipo de alojamiento o el número de plazas así como la obligatoriedad de un 
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sistema efectivo de eliminación de residuos y vertidos, corroboran el respeto hacia el 
medioambiente en la ordenación y explotación de este tipo de establecimientos. 
 
Con un total de 87 ayudas concedidas por un importe de 1.063.791,42 € en este 
Programa de Creación y Adecuación de establecimientos de Turismo Rural 
(incluido en el Plan de Incentivos Preferentes) , lo que supone más del 90% de las 
ayudas concedidas en esta misma línea en los 4 ejercicios anteriores, la convocatoria 
2001 de la Agencia Valenciana de Turismo ha contribuido a impulsar la consolidación 
de una oferta incipiente, que sin duda constituye un complemento necesario dadas las 
actuales exigencias de la demanda, actualmente mayoritaria y conocida como turismo 
de “Sol y Playa”. 
 
En cuanto a los criterios normalizados de selección de proyectos, en este sentido, el 
Decreto 9/2000 de 25 de enero del Gobierno Valenciano sobre concesión de ayudas en 
materia de Turismo, establece el marco general para la concesión de ayudas en materia 
de turismo y otorga cobertura legal al desarrollo de los Programas anuales de 
actuación de la Agencia Valenciana de Turismo, que son aprobados por el Comité 
de Dirección de este Ente de acuerdo con las consignaciones presupuestarias previstas 
en las leyes de presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio 
económico. 
 
Así las cosas, los criterios de concesión de ayudas para promover el desarrollo de la 
actividad turística por parte de la Agencia Valenciana del Turisme, se encuentran 
recogidos en el Decreto anteriormente citado y en la Resolución de carácter anual que 
aprueba y publica los programas de colaboración para el sector turístico. 
 
En esta Resolución, en el apartado de inversiones en empresas turísticas, se establecen 
unas ayudas que se estructuran alrededor de dos grandes Planes de actuación: 
 

1. Plan de Incentivos Preferentes 
2. Plan de Incentivos a la Creación y Diversificación de la Oferta Turística 

 
Dentro del primero de los Planes, el de Incentivos Preferentes podemos encontrar toda 
una serie de incentivos destinados a promover la renovación de los establecimientos 
turísticos ya existentes, en aspectos tales como mejora de las condiciones de seguridad, 
reducción de los consumos de agua y energía, mejora de las condiciones de gestión 
medioambiental, mejora de las condiciones higiénico sanitario en los aseos de 
restaurantes, cafeterías y bares, mejora de las condiciones de higiene alimentaria en 
cocinas, adaptación al euro... 
 
En el apartado de Incentivos a la Creación y Diversificación de la Oferta Turística, 
encontramos programas que pretenden apoyar la creación de oferta turística 
especializada vinculada al alojamiento, así como la creación de nuevos 
establecimientos en zonas deficitarias de la misma, o la creación de oferta turística 
complementaria de notorio interés. 
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Por último apuntar que la anteriormente mencionada Resolución establece una 
prelación en cuanto al orden en el que serán resueltos los expedientes, al indicar que 
primero serán atendidas las solicitudes presentadas dentro de los programas de 
incentivos preferentes y a continuación las presentadas dentro de los programas de 
creación y diversificación de la oferta turística. 
 
En otro orden de cosas y abundando en la consecución de objetivos medioambientales, 
cabe destacar el gran aporte de la política de incentivos de la Agencia en la 
implantación de medidas tendentes a la reducción sustancial de consumos de agua y 
energía y mejora medioambiental en los establecimientos turísticos de la 
Comunidad Valenciana. 
 
A título enunciativo se describen diferentes tipos de inversión subvencionables bajo 
esta línea de ayuda agrupando los proyectos en función de su finalidad: 
 

1. Mejor aprovechamiento uso y gestión de la energía: 
1.1. Utilización de la energía solar térmica para la producción de Agua Caliente 

Sanitaria (ACS), y sus necesarios sistemas integrados de apoyo para el 
calentamiento instantáneo o en periodos de baja insolación. 

1.2. Instalación de sistemas de cogeneración en todas sus variantes. 
1.3. Sustitución de sistemas de calefacción ya obsoletos por otros que incluyan 

programas de ahorro de energía, en particular la utilización de calderas de gas 
en cascada combinadas con acumuladores de agua caliente e intercambiadores 
de placas con el circuito secundario y los sistemas auxiliares que permitan su 
regulación y control. 

1.4. Instalación de válvulas termorreguladores limitadoras del uso de ACS. 
1.5. Instalación de sistemas de gestión de la energía en el edificio, en particular 

aquellos que permitan la evaluación de los consumos netos por dependencias y 
la adquisición de la información que permita su evaluación. 

1.6. Sistemas inteligentes de gestión eficaz de la iluminación del edificio y sus 
dependencias en todas sus variantes (detectores de presencia, fotocélulas, 
sistemas de tarjetas en habitaciones...) 

 
2. Reducción y mejor aprovechamiento del agua. 
2.1. Instalación de sistemas de limitación de caudal en grifería en todas sus 

variantes tecnológicas (fotocélulas, temporizadores,...) 
2.2. En general la instalación de plantas desalinizadoras de cualquier tecnología. 
2.3. Sistemas de recuperación de aguas en intercambiadores térmicos. 
2.4. Sistemas de reutilización de aguas usadas para otros usos (riegos, refrigeración 

de máquinas , inodoros...) 
2.5. Sistemas de depuración capaces de producir agua reutilizable en otros usos. 

 
3. Disminución de las emisiones contaminantes 
3.1. Instalación de filtros en chimeneas de salida de humos. 
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3.2. Instalación de trituradores compactadores de residuos. 
3.3. Sustitución de quemadores en calderas y cocinas por otros que mejoren la 
emisión de contaminantes. 
3.4. Cambio de combustible fósil a utilizar, en general la utilización de gas natural. 
 
Durante el ejercicio 2000 se apoyaron un total de 105 proyectos de inversión 
dentro de esta línea de reducción de consumos y mejora medioambiental que 
supusieron un total de ayudas de 1.378.484,22 € . 
 
En la convocatoria de ayudas de 2001 se refundieron las líneas de implantación de 
medidas de seguridad y la anteriormente citada por lo que el importe conjunto de 
ambas ascendió a un total de 186 proyectos de inversión lo que supuso un montante 
de 1.723.682,59 €. 
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EJE 2. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I + D, SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN ) 

La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 33,276 
Meuros, lo que representa un 58,64 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 45,77 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida 2.1: APOYAR LA INVERSION EN CAPITAL HUMANO EN EL 
AMBITO DE LA INVESTIGACION, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (FSE). 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-IMPIVA (CV) 
-Presidencia de la Generalitat 
-Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
 
Con unos compromisos de 2,444 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 1,003 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 25,63%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del 17,87%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
 
Continuando con el objetivo de aprovechar las oportunidades de impulso de la 
actividad económica y de generación de empleo que ofrece el desarrollo de la 
investigación básica y su aplicación al tejido productivo, se han desarrollado acciones 
que ya comenzaron en la anualidad 2000 y se han puesto en marcha otras, incluidas la 
mayoría de ellas en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. La 
Generalitat Valenciana tiene como objetivo incrementar la cultura tecnológica, la 
formación de investigadores, el apoyo a la incorporación de los mismos a 
departamentos de I+D, permitiendo la transferencia y difusión de resultados desde los 
centros de investigación al sector productivo privado. 
 
- La Generalitat Valenciana a través del IMPIVA ha continuado con la concesión de 

ayudas en forma de beca con la finalidad de dar formación y especialización a 
jóvenes titulados en áreas prioritarias de la industria valenciana. Son gestionadas a 
través de una convocatoria publica dirigida a desempleados con formación técnica 
o universitaria y, aplicando criterios de selección como la adecuación del candidato 
a los objetivos del programa, a la actividad formativa, y a la propia convocatoria, 
se adjudican mediante resolución o convenio. La ejecución del programa se ha 
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desarrollado con normalidad y ha beneficiado a 89 personas, de las cuales 51 eran 
mujeres.  

 
- Se ha comenzado en esta anualidad el programa de ayudas anuales para la 

realización de acciones formativas, congresos, seminarios o visitas de estudio para 
la cualificación y actualización profesional del personal investigador de los 
Institutos Tecnológicos con el fin de facilitar la difusión, incorporación e 
intercambio de conocimientos. Se valora el carácter novedoso de la temática de la 
formación y su repercusión en la industria así como su consistencia con el Plan de 
Desarrollo del “Know-how” de cada entidad. Se tiene en cuenta de manera general 
las prioridades de la política industrial de la Generalitat Valenciana en lo relativo a 
distribución zonal, por colectivos beneficiarios o por sectores industriales y 
tecnologías de actuación prioritarias. Los proyectos se conceden por convenio tras 
la evaluación de los candidatos presentados a la convocatoria de ayudas incluida en 
el “Programa de Formación en la Industria”. No se han imputado indicadores de 
realización física ya que no ha finalizado el plan de formación completo. 

 
- Del mismo modo se han comenzado a ejecutar acciones dirigidas a potenciar las 

áreas de investigación a través de una convocatoria anual de ayudas incluida en el 
“Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación” que facilita la contratación 
de nuevo personal técnico y científico, en Institutos Tecnológicos para el 
desarrollo de proyectos de potencial utilidad para la innovación de procesos y 
diversificación productiva de los sectores industriales valencianos. Una comisión 
evaluadora aplica criterios de selección para conceder la ayuda para la integración 
del personal que previamente ha seleccionado el citado Instituto consistentes, entre 
otros, en la valoración del proyecto, la relación del mismo con las prioridades de la 
política industrial de la Generalitat Valenciana, el colectivo al que pertenece el 
candidato/ investigador seleccionado, etc.  A lo largo del año se han materializado 
un total de 63 contrataciones, 24 de ellas a mujeres y 17 de éstas a jóvenes menores 
de 25 años (11 hombres y 6 mujeres).  

 
- En cuanto a la contribución de la Generalitat Valenciana a facilitar la anticipación 

de los requerimientos tecnológicos del tejido productivo se han concedido ayudas 
para la realización de acciones prospectivas con el objeto de detectar nuevas 
demandas de empleo, nuevas necesidades formativas y garantizar la transferencia 
al sector productivo. En esta anualidad se han llevado a cabo dos estudios 
realizados por el Instituto Tecnológico de la madera y mueble consistentes en la 
evolución de la información y el conocimiento de los recursos humanos en la 
industria del mueble y encuentros para el intercambio de información con el objeto 
de incorporar cambios en las estrategias empresariales realizados con recursos 
humanos. Con estos estudios se han obtenido resultados referentes a la evolución 
del  sector implicado, la mejora de la calidad de la información, y las necesidades 
de anticipación, actualización y cualificación de la formación, el empleo y la 
gestión de los recursos humanos de este sector. En cuanto a la transferencia de 
resultados la sector productivo privado cabe destacar que, un total de 300 PYMES 
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valencianas de todo el ámbito geográfico se beneficiaran de los resultados 
obtenidos, estimando que los mismos afecten de forma directa o indirecta a 12.000 
personas activas.  

 
- La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, ejecutora en esta medida, ha 

actuado en coherencia con los objetivos de incrementar la preparación del personal 
científico y la transferencia de tecnología hacia el sector productivo, llevando a 
cabo diversas acciones de investigación, formación e información en los sectores 
de su competencia que, si bien algunas  ya habían comenzado a desarrollarse 
durante el año 2000,  es en esta anualidad cuando se justifican gastos. Las 
actuaciones son las siguientes: 

  
• Se han concedido Becas de investigación ganadera  gestionadas mediante 

convocatoria pública de  subvenciones dirigidas a titulados superiores y de 3 
años de duración.  Los becarios realizarán una tesis doctoral sobre las 
materias que estudien. Durante el año 2.001 se han otorgado 7 becas a 
jóvenes menores de 30 años ( 3 mujeres y 4 hombres) y se contiúa con una 
del año 2.000.  

 
• En relación con la Formación red campos demostración (gestionada por 

la D.G. de Innovación Agraria y Ganadera mediante contratación pública y 
medios propios)se han formado 355 formadores, de los que 62 son mujeres. 
En los campos de demostración se aplican aquellas técnicas, materiales o 
métodos que representan un avance tecnológico, ya sea en relación con el 
rendimiento, la calidad de los cultivos o con una mejor conservación del 
medio ambiente. Esta actuación además de ser necesaria para experimentar 
y transmitir  los últimos conocimientos en esta materia, es un complemento 
idóneo a los cursos de formación continua.  

 
• También se han otorgado Becas para titulados medios y superiores en el 

sector agrario, (mediante Orden de Convocatoria y Resolución de 
adjudicación). De acuerdo con el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, mediante las becas se potenciarán los recursos  humanos al 
tiempo que aumentan los conocimientos y la empleabilidad de los becarios. 
Mediante su futura práctica profesional se podrán transmitir los 
conocimientos adquiridos al sector productivo. Durante el desarrollo de la 
beca reciben también formación medioambiental. Se han ofrecido becas a 
16 beneficiarios( 13 de ellos eran mujeres), que trabajan en estaciones 
experimentales de la Conselleria. Los trabajos versan fundamentalmente 
sobre la citricultura, la horticultura, la fruticultura, ornamentales y 
agricultura ecológica, por lo que las becas permiten formar a titulados 
medios y superiores en técnicas avanzadas de cultivos como los citados.  
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La igualdad de oportunidades resulta patente en la concesión de becas, formación de 
investigadores así como en los estudios sectoriales realizados, alcanzando la mujer en 
el primero de los casos un porcentaje de participación superior a la prevista, esto es, 
del 57’3%. Junto a la mejora y actualización tecnológica se han incorporado otros 
elementos  conducentes con el fin de facilitar la adaptación de las PYMES a los 
requerimientos de la sociedad de la información provocando el cambio en la 
organización de las mismas hacia la mejora de las capacidades y en definitiva de la 
competitividad empresarial; sin embargo únicamente un 19%  de los contratos de I+D 
lo han sido para la realización de proyectos directamente relacionados con la sociedad 
de la información. 
 
El desarrollo local se ha potenciado mediante los estudios realizados por el Instituto 
Tecnológico de la Industria, siendo 300 las PYMES beneficiadas, y afectando directa e 
indirectamente a unas 12.000 personas. Los programas de formación relacionados con 
el medio ambiente suponen el 13,5% del total, si bien todos los centros en los que se 
desarrolla la actividad tienen como eje prioritario la introducción de la cultura 
medioambiental en la industria, incluyendo los proyectos de I+D a los que se adscriben 
las contrataciones aspectos sobre tecnología y/o gestión medioambiental, demanda 
prioritaria de las empresas valencianas. 
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Medida 2.2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (FEDER). 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Sanidad (CV). 
-IMPIVA (CV) 
-Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
 
Ejecución Financiera 
La Medida 2.2. ha alcanzado unos pagos de 14.008.433,17 €, lo que representa el 
46,32 % de la inversión programada en el periodo 2000-2006. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
Está previsto que se inicie en el 2002 el proyecto denominado “Proyecto de 
investigación del genoma de los cítricos”, como se recoge en el Complemento de 
Programa, con un coste previsto de aproximadamente 5.000.000 €. El proyecto técnico 
para el estudio, desarrollo y utilización del genoma de los cítricos tendrá como 
ubicación física el centro de I+D para postcosecha y genómica que se encuentra 
actualmente en ejecución presentado en el Eje 2 Medida 5 de este Programa. 
 
La realización del proyecto se llevará a cabo por varios equipos del IVIA (Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias), de la Conselleria de Agricultura y del 
IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas) del CSIC (Centro 
Superior de Investigaciones Científicas). 
 
CONSELLERIA DE SANIDAD 
 
El Plan de Investigación en programas de salud pública, prevención y predicción 
de la enfermedad comprende una serie de actuaciones que pretenden fomentar el 
apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico y desarrollar proyectos de 
investigación, de innovación y de tecnología científico-sanitaria. 
 
Así pues, se pretende conseguir una mejora de la capacidad tecnológica y contribuir a 
la consecución de objetivos en la investigación básica que precisa la sanidad 
valenciana, sin olvidar las acciones de información y sensibilización a los potenciales 
usuarios de las nuevas tecnologías, así como servir de soporte para la consecución de 
la investigación aplicada en la red de infraestructuras sanitarias tanto de la Comunidad 
Valenciana como de otros ámbitos nacionales e internacionales. 
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El desarrollo en investigación así como el soporte para la consecución de la 
investigación sanitaria se ha llevado a cabo durante los años 2000 y 2001 a través del 
inicio y desarrollo de determinados proyectos que se pueden agrupar en diversas áreas: 
 
- Investigación epidemiológica. Desarrollo de la investigación genética 
 
- Investigación microbiológica. Creación de una red de vigilancia microbiológica. 
 
- Investigación en salud laboral.  
 
- Creación de serotecas de base poblacional para la investigación de la protección 

actual, almacenamiento y custodia de sueros filiados en previsión de nuevas 
técnicas de identificación serológica y análisis molecular en período superior a 10-
15 años: 

 
- Investigación de la incidencia de la utilización de las nuevas tecnologías y estilos 

de vida de las personas con especial relevancia en la población infantil. 
 
- Investigación de la epidemilogía molecular del VHC con estudio de la variabilidad 

genética (estudio de genotipos 1ª y 1b). 
 
- Investigación mediante ribotipado.  
 
- Estudios microbiológicos de las toxiinfecciones alimentarías en medio sólido. 
 
- Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en los sistemas de información 

relacionados con la salud pública fundamentalmente en las comunicaciones 
Intranet que permitan un intercambio seguro de datos. 

 
- Desarrollo de localización mediante GPS (Global Positioning System) para el 

estudio de brotes epidémicos. 
 
- Desarrollo de los sistemas de información geográfica (GIS) en el análisis de los 

factores concurrentes en el diseño, gestión y evaluación de las actividades de salud 
pública. 

 
- Investigación de Prevención del envejecimiento 
 
- Construcción del Centro Superior de Investigación para la Predicción y 

Prevención de la enfermedad y Promoción de la Salud Pública de la Comunidad 
Valenciana. 

 
La Conselleria de Sanidad también desarrolla el Plan de Investigación en alta 
tecnología científica biomédica y en trasplantes de tejidos y órganos cumple 
diversas finalidades como servir de apoyo logístico y técnico a la medicina asistencial 
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en hospitales y centros de salud, desarrollar investigación de vanguardia en el campo 
de la biomedicina, paliar la insuficiencia de órganos humanos para trasplante y el 
desarrollo de microchips en biomedicina, base de la medicina preventiva y de la 
terapia individualizada. Se pretende potenciar el desarrollo de sistemas de 
información, tanto asistenciales como económico, que permitan tomar decisiones de 
gestión óptimas con la implantación de sistemas integrados de información 
hospitalaria en todos los centros de la Comunidad Valenciana, la informatización 
integral de los Centros de Atención primaria y el uso intensivo de la Red Corporativa 
de Comunicaciones para la asistencia sanitaria (tele asistencia y telemedicina). 
 
En este ámbito de investigación sanitaria se prevé la construcción de un Centro 
Superior en Alta Tecnología en Biomedicina y Transplantes de Tejidos y Órganos. 
 
De acuerdo con el Convenio suscrito con la Fundación Valenciana de Investigaciones 
Biomédicas, en el ejercicio 2000 se elaboró el programa funcional para la construcción 
del Centro y el estudio previo arquitectónico y en el ejercicio 2001 se procedió a 
contratar la redacción del proyecto así como la dirección de la obra, asi como a 
adjudicar la ejecución de la obra del Centro.  
 
Los pagos materiales certificados en el año 2000 y 2001 por la Conselleria de Sanidad 
asciende a  3.122.393,61 €. 
 
 
IMPIVA  
 
El Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) también tiene 
participación en la Medida 2.2 mediante la actuación Generación de conocimientos y 
ampliación base tecnológica empresarial. Los pagos materiales alcanzados por el 
Instituto a 31 de diciembre de 2001 ascienden a 10.886.039,76 € de los cuales 
10.108.405,46 € pertenecen a la anualidad 2001.  
 
Recordando lo ya mencionado en otros ejes-medidas en los que participa el IMPIVA, 
la Orden de 21 de diciembre del 2000 de la Consellería de Industria y Comercio (en 
la actualidad, Conselleria de Innovación y Competitividad) sobre concesión de ayudas 
por el IMPIVA, establece el procedimiento y el marco general para la concesión de 
ayudas de la entidad. De acuerdo con dicha orden se dictaron las Resoluciones de 1 de 
febrero de 2001 del Presidente del IMPIVA convocando las ayudas para dicho 
ejercicio de acuerdo a los diferentes Planes. 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico del Instituto y la convocatoria 2001, esta 
actuación FEDER se encuadra en el Plan de Fomento de la I+D+I en Empresas de 
Base Tecnológica del cual dependen dos Programas, el Programa de Innovación y 
Diversificación Tecnológica y el de Creación de Microempresas de Base 
Tecnológica. 
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Conforme a la Resolución antes mencionada del Presidente del Instituto los 
beneficiarios de este Plan son Pymes industriales y de servicios con sede social o 
establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana dedicadas a alguna de las 
actividades previstas. Para el programa de Creación de Microempresa de Base 
Tecnológica, se ha puesto especial atención a las microempresas de nueva creación así 
como a Pymes ya existentes que pongan en marcha nuevas actividades de base 
tecnológica. En ejecución de la convocatoria aprobada por la Resolución , y en el 
marco del Plan de Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación de empresas 
de Base Tecnológica ,  tuvieron lugar las Comisiones de Evaluación y las 
correspondientes Resoluciones de adjudicación. 
 
Los criterios de evaluación  considerados, en función de las distintas líneas de apoyo 
fueron: 
� Calidad del proyecto. 
� Viabilidad económico-financiera. 
� Características del solicitante y de la entidad colaboradora, en su caso. 
� Adecuación a las líneas de la política industrial de la Generalitat Valenciana. 

 
Las acciones apoyadas en la convocatoria 2001 a través de estos dos programas han 
sido las que a continuación se nombran:  
 
Programa de Innovación y Diversificación Tecnológica 
� Investigación Industrial. Considerando investigación industrial la investigación 

planificada cuyo objeto sea la adquisición de nuevos conocimientos que puedan 
resultar de utilidad para la creación de nuevos proyectos, procesos o servicios, o 
contribuir a mejorar  considerablemente los productos, procesos o servicios 
existentes Proyectos de I+D. 

� Proyectos de investigación precompetitiva. Entendiendo por ésta la materialización 
de los resultados de la investigación, industrial en un plano, esquema o diseño para 
productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a su 
venta o utilización, incluida la creación de un primer prototipo no comercializable. 

� La realización de ‘demostradores’ que, en forma de plantas o prototipos 
precompetitivos, ofrezcan las posibilidades de transferencia y aplicación al sector 
productivo. 

� Acciones que favorezcan la participación en programas europeos de investigación 
y desarrollo tecnológico. 

 
Los resultados de la convocatoria del 2001 por sectores (los más significativos según 
las ayudas concedidas) y provincias para este programa son los siguientes:  
 
Programa Innovación y Diversificación Tecnológica 

Ayudas concedidas: 203 
 
Sectores principales: 1º. Maquinaria, material eléctrico e instrumental profesional 
(39) 
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   2ª. Otros servicios (24) 
   3ª. Industria química y del petroleo, coquerías (22) 
   4ª. Textil-Confección, peletería (18) 
   5ª. Papel, artes gráficas, edición (14) 
 
Provincia:  Alicante: 58 
   Valencia: 111 
   Castellón: 31 
   A más de una provincia: 3 

 
 
Programa de Creación de Microempresas de Base Tecnológica 
� Inversiones en maquinaria y equipos innovadores y gastos necesarios para la puesta 

en marcha de nuevos proyectos industriales. 
� Inversiones de mayor nivel tecnológico y los proyectos procedentes de los centros 

Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana. 
 

Asi mismo, los resultados de la convocatoria para este Programa de Creación de 
Microempresas de Base Tecnológica:  

Ayudas concedidas: 3 
 
Sectores :  1º. Maquinaria, material eléctrico e instrumental profesional (2) 
  2ª. Producción Minerales no metálicos -excepto piedra y azulejo- (1) 
 
Provincia:  Alicante: 1 
   Valencia: 2 
 

En relación a la política comunitaria de Información y Publicidad, cabe destacar 
que con el objeto de otorgar mayor transparencia a la actuación de la Unión Europea, 
el IMPIVA es consciente de su obligación de aplicar diversas medidas de información 
y publicidad en todas aquellas operaciones en las que interviene el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 
 
En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 

 
- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 

Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constancia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa,  página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
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informativas, etc.) de la participación comunitaria mediante la indicación visible en 
la guarda del documento. 
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Medida 2.3: EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
 
-Presidencia de la Generalitat (CV). 
-IMPIVA (CV) 
 
Ejecución Financiera 
 
El gasto certificado en la medida 2.3. ha sido de 9.352.414,44 €, lo que representa el 
60,63 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IMPIVA  
 
El Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) es un ente 
público de la Generalitat Valenciana encargado de desarrollar la política de promoción 
industrial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.  
 
Fomento de equipamiento científico-tecnológico es una actuación FEDER del 
POICV2000-2006 que se encuadra en el marco del Plan de actuación denominado 
Plan de Centros de Servicios a Empresas y concretamente desarrolla su Programa 
de Investigación, Desarrollo e Innovación. El importe certificado a 31 de diciembre 
de 2001 asciende a 621.479,75 €, de los cuales 572.356,59 € en pagos corresponden a 
la anualidad 2001. 
 
Como ya se explica en anteriores medidas, las ayudas del IMPIVA se apoyan en el 
siguiente marco legal: La Orden de 21 de diciembre del 2000 de la Consellería de 
Industria y Comercio (ahora Conselleria de Innovación y Competitividad) sobre 
concesión de ayudas por el IMPIVA, establece el procedimiento y el marco general 
para la concesión de ayudas de la entidad. De acuerdo con dicha orden se dictaron las 
Resoluciones de 1 de febrero de 2001 del Presidente del IMPIVA convocando las 
ayudas para dicho ejercicio de acuerdo a los diferentes Planes.  
 
En ejecución de las convocatorias aprobadas por Resolución de 1 de febrero de 2001 
del Presidente del IMPIVA, y en el marco de cada uno de los planes, tuvieron lugar las 
Comisiones de Evaluación y las correspondientes Resoluciones de adjudicación. 
 
Los criterios de evaluación  considerados, en función de las distintas líneas de apoyo 
fueron: 
 
� Calidad del proyecto. 
� Viabilidad económico-financiera. 
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� Características del solicitante y de la entidad colaboradora, en su caso. 
� Adecuación a las líneas de la política industrial de la Generalitat Valenciana. 
 

En base a estos criterios, el IMPIVA selecciona las acciones que considera que 
cumplen con los suficientes requisitos técnicos, valorando positivamente de acuerdo 
con la mencionada Resolución de 1 de febrero de 2001, aquellos proyectos dirigidos a 
ciertas categorías de personas desfavorecidas socialmente que experimenten 
condiciones, situaciones y necesidades especiales a la hora de emprender actividades 
empresariales. 
 
Se valoran, igualmente, aspectos relativos a las prioridades de la política industrial de 
la Generalitat valenciana en lo relativo a distribución zonal, por colectivos de 
beneficiarios, o por sectores industriales y tecnologías de actuación prioritaria. 
 
En este sentido, y dado el carácter tradicional del tejido industrial valenciano, se 
apoyan preferentemente proyectos relacionados con la nueva sociedad de la 
información y con la incorporación de las nuevas tecnologías, los que promuevan la 
incorporación de la mujer al mundo laboral y tengan en cuenta la protección 
medioambiental. 
 
Los proyectos han sido desarrollados por los Institutos Tecnológicos de la Red 
IMPIVA, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, y para su 
justificación se han utilizado los manuales establecidos al efecto para los Institutos 
Tecnológicos. 
 
El seguimiento y evaluación de las acciones se hace mediante la presentación por los 
IITT de información sobre resultados en informes finales. 
 
El Plan que nos ocupa, el Plan de Centros de Servicios a Empresas, está dirigido 
específicamente a tres destinatarios de la RED IMPIVA: Institutos Tecnológicos, 
Centros Europeos de Empresas e Innovación y entidades diversas. Mediante el 
Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) se han realizado 
inversiones en equipos de laboratorio, de experimentación y sistemas de información y 
comunicaciones necesarios para el desarrollo de proyectos de I+D+I. Los beneficiarios 
de las ayudas son Institutos tecnológicos constituidos que tengan su sede central, 
laboratorios principales, o al menos sus centros de decisión en la Comunidad 
Valenciana, entre cuyas finalidades estén las de apoyar la investigación, el desarrollo y 
la innovación de los sectores industriales, así como su modernización y 
diversificación. 
 
Los Institutos Tecnológicos son instituciones cuya finalidad es dinamizar y favorecer 
la innovación en las empresas, ofreciendo una amplia gama de servicios tecnológicos a 
las mismas, tales como trabajos de I+D contratada y cooperativa, apoyo tecnológico y 
actividades de asesoramiento técnico, de información y documentación, formación 
tecnológica, así como servicios de laboratorio, ensayos, certificación y calidad. 
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Actualmente existen 16 Institutos Tecnológicos (IT) en toda la Comunidad Valenciana 
que disponen en total de 23 centros y representan el principal activo de los centros de 
apoyo a la innovación de la región.  
 
Con ello, se da una amplia cobertura al conjunto del  tejido industrial debido 
principalmente al marcado carácter sectorial de los institutos, que permite una atención 
especializada a los sectores industriales con mayor presencia en la industria de la 
Comunidad Valenciana: 

¾ Calzado 
¾ Cerámica 
¾ Madera-Mueble 
¾ Textil 
¾ Juguete 
¾ Industria Metalmecánica 
¾ Industrias Agroalimentarias 
¾ Industria Eléctrica 
¾ Sector Informático 
¾ Plástico 
¾ Materiales de Construcción 
¾ Envase, Embalaje y Transporte 

 
En otros casos, su objetivo es fomentar nuevas áreas de actividad o impulsar la 
aplicación de determinadas técnicas, como el caso de los Institutos de Biomecánica, 
Óptica y Diseño Cerámico. 
 
El número de empresas de la Comunidad Valenciana que se ven beneficiadas por los 
servicios de los Institutos Tecnológicos es 27.487, de las que un 99,64 % son pymes. 
 
Los sectores con mayor número de empresas son el metal-mecánico (5.688), el 
mueble-madera (5.579), el textil-confección (3.678) , el calzado (3.317) y el agro-
alimentario (2.505). 
 
Las ayudas adjudicadas para este programa en la convocatoria 2001, han financiado 
los siguientes proyectos: 
 
El Instituto Tecnológico Textil (AITEX) es una Asociación de carácter privado con 
fines no lucrativos integrada por empresas textiles y afines.  
 
El objetivo de AITEX es el fomento y desarrollo tecnológico del Sector Textil, el 
incremento de la calidad del producto, la mejora de la competitividad, el fomento de la 
modernización y la introducción de las nuevas tecnologías, a través de la realización 
de proyectos I+D y en general, de la realización de todo tipo de actuaciones que 
contribuyan al progreso industrial del sector. 
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AITEX trabaja para que las empresas encuentren las personas y los medios capaces de 
resolver sus necesidades de asesoramiento e información. La labor de AITEX está 
siendo reconocida en el ámbito nacional e internacional con la incorporación de 
nuevos asociados, lo que demuestra el interés creciente de las empresas del Sector 
Textil por nuestros servicios. Tanto la infraestructura de instalaciones como el 
equipamiento y el personal están organizados y establecidos para la consecución del 
objetivo final: el óptimo desarrollo de las actividades de apoyo al Sector Textil. 
 
Los proyectos financiados son: 
 
¾ Inversiones para identificación y caracterización de emisiones atmosféricas 

de procesos textiles. AITEX se ha equipado de la infraestructura necesaria para 
ejecutar este proyecto, el cual pretende catalogar los diferentes tipos de 
emisiones que existen en el sector. Por tanto, los equipos adquiridos están 
relacionados con la medida de estas emisiones (sondas, analizador de gases, 
indicador de opacidades de humos, instrumentos para la succión y captura de 
aire...). 

 
¾ Inversiones para estudio del aislamiento térmico resultante de base de un 

conjunto de ropas interior y exterior medido sobre maniquí térmico. Para 
poder desarrollar con éxito los objetivos del proyecto ha sido necesario la 
adquisición de un maniquí térmico con unas especificaciones determinadas de 
tamaño, peso, número de zonas térmicas, potencia, ligereza, articulaciones 
flexibles, y las propiedades electrónicas y de software necesarias 

 
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es un centro de I+D cuyo objetivo es 
el fomento y práctica de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el 
asesoramiento técnico y la formación de personal cualificado en Biomecánica. 
 
Inició sus actividades el año 1976, en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
Actualmente este centro, concertado entre el Instituto de la Mediana y Pequeña 
Industria Valenciana IMPIVA y la UPV, se halla emplazado en el Parque Tecnológico 
de Valencia. 
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Las Inversiones para proyectos  I+D+I subvencionadas se detallan en la siguiente tabla 
se puede ver el equipamiento adquirido junto con el proyecto de I+D+I al que está 
vinculada la inversión:  

 
Equipamiento Proyecto 

� Accesorios para máquina de fatiga 
� Modificación transmisión máquina 

desgaste rótulas 

 
Estudio y mejora de prótesis 
articulares 

 
� Maniquí de bipedestación Ensayos de sillas de ruedas de 

verticalización y grúas de 
transferencia 

� Sierra de osteotomía        Realización de osteotomías 
� Stalker Radar de Luxe Análisis de impactos y bote de pelota 

sobre pavimentos deportivos 
� Equipo de medida de vibraciones Estudio de vibraciones para la 

valoración ergonómica 
� Leroux pendulum modified        Pruebas de fricción de pavimentos 
� Tarjeta de adquisición de datos 
� Calbe Assy, daq. Tipo Rc68-68 

Instrumentación y control de 
máquinas de ensayo 

 
El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) se preocupa del mantenimiento de la 
posición competitiva de las empresas del sector informático nacional mediante la 
prestación de un servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como de los 
procedimientos que lleven a la innovación tales como: 
 

• Dinamizar el mercado informático mediante la introducción de tecnologías 
punteras.  

• Difundir, en las empresas en general, el uso de las nuevas tecnologías de la 
información.  

• Centro de información técnico y de tendencias sobre las Tecnologías de la 
Información (TI) emergentes así como de las estrategias empresariales basadas 
en las TI.  

• Demostrar la obtención de ventajas competitivas que se pueden conseguir con 
el uso de las TI.  

 
Las inversiones para proyectos I+D+I que han recibido ayuda de este programa son: 

 
¾ Inversiones proyecto europeo Globdata  
El objetivo global de Globdata es el diseño y realización de una herramienta de 
desarrollo de software y sistema de apoyo llamada COPLA, cuya finalidad es 
proveer a los desarrolladores de aplicaciones con una visión global de un 
repositorio de bases de datos de objetos, con acceso transaccional a objetos 
distribuidos independientemente de su localización geográfica permitiéndoles 
trabajar en un único entorno de objetos aunque los objetos sean distribuidos. 
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COPLA provee mecanismos para el manejo del mantenimiento, distribución de 
datos, compromisos transaccionales y sincronización. Igualmente provee niveles de 
acceso adicionales a las bases de datos, lo que permite la creación de réplicas 
transparentes de éstas a lo largo de una organización entera, manteniendo la 
consistencia de los datos y ofreciendo semántica transaccional de una manera 
eficiente. 

 
El Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), se fundó en 1990 para dar 
apoyo técnico a las empresas del sector de la Construcción creándose por iniciativa de 
la Generalitat Valenciana través del IMPIVA, en colaboración con las industrias del 
sector de la Construcción. Sus Instalaciones están ubicadas en el Parc Tecnològic de 
Paterna (Valencia).  
 
Los objetivos principales del Instituto son el apoyo técnico a las PYMES del sector, la 
introducción de tecnologías avanzadas, el desarrollo de proyectos junto con las 
empresas, el análisis y ensayo de los materiales, la información técnica y normativa de 
interés general, así como la organización de cursos y seminarios de formación y 
reciclaje técnico.  
 
Las inversiones para proyectos de  I+D+I son : 
 
¾ Métodos no destructivos en la evaluación de la alteración de rocas de 

construcción en monumentos, siendo las inversiones adquiridas: 
- Microtaladradora MRMS  
- Transductores de onda transversal V 150-RB y su calibración 
- Gel específico para transductores de onda transversal. Modelo SWC. 

¾ Nuevos cementos basados en subproductos alumino-silícicos reactivos en 
medio alcalino. Las inversiones adquiridas han sido: 
- Sistema de molienda 
- Equipo de inyección de poliuretano 

¾ Desarrollo de un sistema automatizado para la caracterización de barras de 
acero, siendo las inversiones realizadas:  
-     Equipos informáticos de altas prestaciones.  

 
El Instituto Tecnológico de la Empresa (ITEM), fue constituido el 2 de diciembre 
de 1998 bajo la forma jurídica de asociación, y tiene como objeto social la realización 
de actividades dirigidas al fomento, mejora y fortalecimiento de los procesos 
industriales, comerciales y de prestación de servicios que contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento de la capacidad competitiva de las pyme. 
 
También es tarea del instituto el contribuir a consolidar el tejido empresarial a partir de 
proyectos de investigación que mejoren el nivel tecnológico, el conocimiento y la 
información de las empresas de la Comunidad Valenciana, así como los servicios 
necesarios para la implantación de nuevas tecnologías y servicios avanzados de 
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producción y en general en aquellos aspectos que permitan la mejora competitiva de 
las empresas mediante su modernización tecnológica. 
 
El Instituto Tecnológico de la Empresa tiene actualmente una infraestructura básica de 
gestión e investigación ubicada en el centro Impiva de Alicante. 
 
Las inversiones financiadas son: 
 
¾ Inversiones para sistema aéreo de captación de imágenes. Se realizaron 

inversiones en los siguientes campos, y con la siguiente división porcentual: 
- Material de vídeo    18% 
- Material fotográfico    2% 
- Enlaces vídeo aire-tierra y radio-tierra 8% 
- Aeromodelos y accesorios   53% 
- Plataforma de anclaje de cámaras  10% 
- Herramientas especializadas   2% 
- Material de uso común    7% 

 
El Instituto Tecnológico de Óptica (AIDO) es una asociación privada sin ánimo de 
lucro constituida por iniciativa de la Generalitat Valenciana a través del Instituto de la 
Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA). Desde sus inicios en 1988, el 
Instituto sigue apostando por el componente tecnológico como motor de 
modernización e impulsor de la tecnología óptica y la imagen aplicada a diferentes 
sectores del tejido industrial de ámbito nacional. 
 
Su objetivo es estar cerca de las empresas mirando por la mejora de su competitividad 
mediante la incorporación y desarrollo de la innovación en las industrias, actuando 
como extensión departamental a través de actividades y servicios capaces de constituir 
una base sólida en la que apoyarse de cara a una mejora de la calidad de los productos 
y un eficaz desarrollo de la industria. 
 
Las inversiones que han recibido ayuda en el marco de este programa son: 
¾ Inversiones para red de colaboración de calibración y caracterización de 

impresión sobre materiales industriales, siendo las inversiones realizadas: 
- Documentación sobre gestión integral de Color en AA GG 
- Densiómetro reflexivo 
- Reflexiómetro transmitivo 
- Medidor digital de punto 
- Visor Normalizado de Imágenes 
- Hardware y Software necesario  (para AIDO, ITENE, AIMPLAS y AITEX) 

 
¾ Diagnóstico de haces láser y componente ópticos para la optimización de 

procesos industriales EUREKA E! 2359 CHOCLAB II, siendo las inversiones 
realizadas: 
- Pyrocam (Cámara para longitudes de onda) 
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- Analizador de haz  
- Cuñas 
- Elementos guiado 

 
¾ Aplicación de la tecnología láser en el desarrollo de técnicas decorativas en 

cerámica. 
Las inversiones realizadas: 
- Diversa infraestructura necesaria para la tecnología láser requerida. 
 

¾ Desarrollo de una unidad para la mejora de procesos en el diseño y 
formulación de pinturas. Las inversiones realizadas: 
- Espectrofotómetro V 
- Retroreflector con recubrimiento y soporte 
- Programa de formulación de colores 

 
El Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte (ITENE) es una 
asociación privada con fines no lucrativos, de ámbito nacional, integrada por 
empresas, entidades e instituciones relacionadas directa o indirectamente con el sector 
del Envase y Embalaje y del Transporte y Logística. 
 
El objetivo de ITENE es contribuir a la elevación del nivel tecnológico y capacidad 
innovadora en el envase, embalaje, logística y transporte, mediante la prestación de 
servicios tecnológicos avanzados, asistencia técnica, difusión tecnológica, programas y 
proyectos de I+DT, y en general cuantas actividades contribuyan a mejorar la 
competividad y progreso del sector empresarial. 
 
Se le han concedido ayudas para realizar inversiones en el marco de un proyecto: 
 
¾ Inversiones de I+D+I para proyecto “Fomento y apoyo tecnológico a la 

incorporación de tecnologías avanzadas de comunicación y gestión de 
flotas en las empresas del sector del transporte (Flotagest). El equipamiento 
adquirido: 
- Modem GSM 
- PC portátil 
- Receptores GPS 
- Software Cartografía digital 
- Servidor Netserver e-800 
- Microcontrolador altair 

 
El Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU) es una entidad privada de servicios, sin 
ánimo de lucro, cuyas principales actividades van encaminadas a favorecer la 
Innovación, Desarrollo e Investigación Tecnológica, aumentar la Competitividad de 
las Empresas y mejorar la Calidad de los productos. AIJU aporta la Innovación 
Tecnológica como herramienta para mejorar la competitividad y el Desarollo 
Empresarial. Nuestros recursos humanos altamente cualificados, tratan de dar 
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respuesta a las necesidades planteadas desde distintos sectores industriales. Las ayudas 
se han dirigido a: 
 
¾ Inversiones para proyecto “estudio de viabilidad en planta piloto para la 

valorización de escorias metálicas con alto contenido en metales”, donde las 
inversiones a realizar son aquellas necesarias para equipar la planta piloto 
donde se realizarán los ensayos que se trasladarán después a escala industrial: 

- Horno de arco eléctrico 
- Transformador monofásico 
- Variador de tensión 
- Filtro de mangas 
- Compresor 
- Chimenea y tuberías 

 
El Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME), es una asociación privada sin 
ánimo de lucro de ámbito nacional, integrada actualmente por 624 empresas del sector 
de transformados del metal. El fin del Instituto es impulsar la mejora de la 
competitividad de las empresas del sector de transformados metálicos a través de la 
I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) tanto en sus procesos productivos 
como en sus productos.  
 
La consecución de estos fines se pretende alcanzar con las siguientes actividades: 

¾ Realización de Proyectos de I+D en régimen de cooperación  
¾ Transferencia de tecnología 
¾ Formación avanzada 
¾ Servicios técnicos: 
 - Asesoramiento y asistencia técnica 
 - Análisis y ensayos de laboratorio 
 - Información y documentación 

 
Las inversiones apoyadas en el marco de este programa han sido: 
 
¾ Inversiones para varios proyectos iniciados o nuevos. Adquisición del 

equipamiento necesario para el desarrollo de los proyectos de I+D+I que se van 
a llevar a cabo en AIMME: 
- Cámara post-curado, ordenador y sistema de control  
- Hardware y Software varios para varios proyectos, y las licencias 
- Mordaza hidráulica 
- Conjunto de ultrasonidos 

 
Como ya se ha informado en otras actuaciones, la política de información y publicidad 
seguida por el IMPIVA es tomada en cuenta en todo momento para cada una de ellas. 
Por consiguiente, el IMPIVA es consciente de su obligación de aplicar diversas 
medidas de información y publicidad en todas aquéllas operaciones en las que 
interviene el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 

- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 
Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constacia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa,  página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
informativas 

 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
 
El primer comentario es avanzar que a partir del 2002 será la nueva Conselleria de 
Innovación y Competitividad (anteriormente denominada del Industria y Comercio) la 
que gestione la línea de actuación que a continuación se expresa. 
 
Dicho cambio organizativo responde al Decreto 160/2001 del Gobierno Valenciano, 
de 31 de octubre, que modifica la denominación de la Conselleria de Industria y 
Comercio, que pasa a denominarse de Innovación y Competitividad. 
 
Por otra parte, ese mismo día, el Decreto 15/2001 del Presidente de la Generalitat 
Valenciana asigna a esta Conselleria, entre otras, las competencias en materia de 
política científica y tecnológica, I+D+I y modernización. De este modo, la nueva 
Conselleria asume y pasará a gestionar las actuaciones del POICV 2000-2006 en estas 
materias, y también las las Medidas 1.1, 2.3, 2.5 y 2.7 gestionadas hasta entonces por 
la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
 
Las actuaciones realizadas hasta finales del 2001 han consistido en la dotación de 
equipamiento e infraestructura científica a las Universidades y centros de 
investigación. 
 
Se puede concluir que el 85% del Gasto Público Elegible certificado durante el 
período ha sido adjudicado para pequeño y mediano equipamiento científico-técnico 
mediante convocatorias públicas en concurrencia competitiva y evaluación 
normalizada sobre aspectos objetivos. Las convocatorias son anuales y abiertas a la 
participación de entidades de investigación públicas y privadas sin ánimo de lucro. Las 
evaluaciones han sido realizadas por un organismo externo e independiente, la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, sobre la base de cuyas valoraciones 
han sido establecidas las resoluciones de financiación de adquisición de equipos y de 
financiación de proyectos. 
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Hasta el momento, las convocatorias han sido publicadas en 1999: 
 

- Orden de 14/1/99 (DOGV 29/1/99), por la que se convocaban ayudas para 
la renovación y mejora de equipamiento de los centros y para la realización 
de proyectos de investigación, tanto nuevos como prórrogas, si procede. 

- Orden de 22/12/99 (DOGV 30/12/99), en la que además de las dotaciones 
anteriores, se contempla la financiación de pequeño equipamiento y 
material fungible para grupos de investigación. (A estos efectos, sólo se ha 
considerado GPE el material inventariable). 

 
El 15% restante ha sido utilizado para la renovación y adquisición de equipamiento 
científico y técnico por parte de las Universidades públicas de la Comunidad 
Valenciana, en el marco del Plan Valenciano de I+D+I (el anterior Plan Valenciano de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico). La selección de proyectos se ha 
realizado anualmente por acuerdo del Gobierno Valenciano sobre la base de una 
combinación de criterios objetivos relativos a la capacidad de gestión, a su capacidad 
financiera, y a las propuestas de uso de los fondos detalladas por cada uno de los 
centros, y son los siguientes: 
- El equipamiento de Institutos y laboratorios de la Universidad Jauime I de 

Castellón, con una dotación de 145 millones de pesetas (871.467,55 €). 
- La renovación de equipamiento científico de la Universidad de Valencia, con una 

inversión de 220 millones de pesetas (1.322.226,63 €). 
- La adquisición de equipamiento informático de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, por un importe de 100 millones de pesetas (601.012,10 €). 
 
En definitiva, la distribución de estos fondos obedece a la aplicación de criterios 
objetivos de evaluación sobre la base de propuestas de programación de los centros. 
 
En este sentido, cabe añadir que la financiación de estas actuaciones por parte de la 
Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología, está reflejada en la estructura del 
Plan Valenciano de I+D+I que inspira y orienta la adjudicación de todas las ayudas a 
la I+D+I regional y, en particular; de los fondos FEDER. Para ello, ha sido necesario 
un tiempo de adaptación en la puesta en marcha de métodos de selección basados en 
criterios competitivos y objetivos, lo que responde a un compromiso de la 
Administración Autónoma de implantar criterios de calidad. 
 
De esta forma, se puede concluir que los principios directores del Plan han sido 
aplicados en las atribuciones de los fondos FEDER hasta la fecha, en particular en 
materia de orientación temática de los proyectos, así como su relevancia para las 
prioridades regionales. 
 
La Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología está realizando un esfuerzo 
para orientar la utilización de los fondos FEDER hacia los objetivos generales 
contenidos en la Comunicación de la Comisión sobre el Espacio Europeo de la 
Investigación (COM/2000/0006). 
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Asimismo, se están integrando en los criterios de selección de proyectos las 
orientaciones contenidas en la Comunicación sobre la dimensión Regional del Espacio 
Europeo de Investigación (COM/2001/549), en particular en lo referente a la 
utilización de los fondos de ayudas regionales en el marco de las actividades de I+D+I 
en Europa. 
 
A partir de 2002, la estabilidad conseguida en el diseño de criterios objetivos que el 
Plan y la normativa comunitaria establece, permitirá absorber el aparente retraso de los 
dos primeros años en los años restantes del programa. 
 
Por los que respecta a las implicaciones para la política medio ambiental comunitaria, 
la naturaleza de los proyectos sostenidos por los fondos FEDER los hacen poco 
susceptibles de responder a los criterios establecidos por la directiva 85/337/CEE y por 
la directiva que la modifica 97/11/CEE. Ninguna certificación en el período 
considerado corresponde a nuevas edificaciones, sino a equipamiento y 
acondicionamiento de edificios existentes. 
 
Por consiguiente, ninguna de los proyectos financiados por los fondos FEDER durante 
el período de referencia precisan de una declaración de impacto ambiental. 
 
Del mismo modo, ninguno de los proyectos afectan a zonas especiales de protección 
de aves ni están localizadas en lugares de interés comunitario en el sentido de la 
Directiva 92/43/CEE. 
 
La ejecución acumulada para el periodo 2000-2001 de éste gestor alcanza  la cifra de 
8.730.934,72 €. 

 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

 

 
Medida 2.4: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (CV). 
-IMPIVA (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en la medida 2.4. ha sido de 2.048.373,11  €, lo que representa el 
86,68 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IMPIVA 
 
La actuación que nos ocupa, Fomento de las relaciones ciencia-tecnología. 
Transferencia y absorción tecnológica es gestionada por el IMPIVA, ente público de 
la Generalitat Valenciana encargado de desarrollar la política de promoción industrial 
en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Los pagos materiales alcanzados a 
31 de diciembre de 2001 se cifran en 1.512.485,87 € . 
 
Esta actuación está íntimamente ligada con la encuadrada en la Medida 2.3, Fomento 
de equipamiento científico-tecnológico, ya que, incluida en el mismo Plan de Centro 
de Servicios a empresas y el Programa de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I), es la medida que financia los proyectos de I+D+I que se desarrollan gracias a 
las inversiones en equipos de laboratorio, de experimentación y sistemas de 
información y comunicaciones llevadas a cabo con la mencionada actuación. 
 
Así pues, las acciones que se han apoyado en la convocatoria 2001 son los proyectos 
de I+D+I en áreas específicas cuyo objetivo último sea el fomento de la mejora de 
procesos y productos en la industria de la Comunidad Valenciana. Tendrán una 
valoración preferente aquellos proyectos que se basen en una iniciativa de cooperación 
tecnológica y en particular, los de cooperación bajo contrato entre diferentes Institutos 
Tecnológicos o con otros centros de investigación, así como los proyectos de 
transferencia tecnológica y de conocimientos cuyos resultados evidencien una clara 
aplicación en las industrias de los sectores correspondientes. 
 
Como se establece en la Resolución del 1 de febrero del 2001 del Presidente del 
Instituto del IMPIVA por la que se convocan ayudas en el marco del Plan de Centros 
de Servicios a empresas, en esta actuación la intensidad de la ayuda podrá ser de hasta 
un 100% de los costes elegibles del proyecto.  El marco legal por el que se convocan 
en general las ayudas del IMPIVA, incluyendo ésta línea es la Orden de 21 de 
diciembre del 2000 de la Conselleria de Industria y Comercio (ahora Conselleria de 
Innovación y Competitividad) sobre concesión de ayudas por el IMPIVA, que 
establece el procedimiento y el marco general para la concesión de ayudas de la 
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entidad. De acuerdo con dicha orden se dictaron las Resoluciones de 1 de febrero de 
2001 del Presidente del IMPIVA convocando las ayudas para dicho ejercicio de 
acuerdo a los diferentes Planes. 
 
Tras esta Resolución tuvieron lugar las Comisiones de Evaluación y las 
correspondientes Resoluciones de adjudicación. 
 
Los criterios de evaluación  considerados en función de las distintas líneas de apoyo 
fueron: 
 
� Calidad del proyecto. 
� Viabilidad económico-financiera. 
� Características del solicitante y de la entidad colaboradora, en su caso. 
� Adecuación a las líneas de la política industrial de la Generalitat Valenciana. 
 

En base a estos criterios, el IMPIVA selecciona las acciones que considera que 
cumplen con los suficientes requisitos técnicos, valorando positivamente de acuerdo 
con la mencionada Resolución de 1 de febrero de 2001, aspectos relativos a las 
prioridades de la política industrial de la Generalitat valenciana en lo relativo a 
distribución zonal, por colectivos de beneficiarios, o por sectores industriales y 
tecnologías de actuación prioritaria. 
 
En este sentido, y dado el carácter tradicional del tejido industrial valenciano, se 
apoyan preferentemente proyectos relacionados con la nueva sociedad de la 
información y con la incorporación de las nuevas tecnologías, los que promuevan la 
incorporación de la mujer al mundo laboral y tengan en cuenta la protección 
medioambiental. 
 
Los proyectos han sido desarrollados por los Institutos Tecnológicos de la Red 
IMPIVA, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, y para su 
justificación se han utilizado los manuales establecidos al efecto para los Institutos 
Tecnológicos. 
 
El seguimiento y evaluación de las acciones se hace mediante la presentación por los 
IITT de información sobre resultados en informes finales. 
 
Los beneficiarios son, de nuevo los Institutos tecnológicos ya descritos ampliamente 
en la medida 2.3.  Las ayudas adjudicadas para este programa en la convocatoria 2001 
han financiado los siguientes proyectos, directamente relacionados con las inversiones 
apoyadas en la medida 2.3: 
 
El Instituto Tecnológico de la Cerámica (AICE-ITC) Forma parte de la red de 
Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, patrocinados por la Conselleria 
de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana a través del IMPIVA. El objetivo 
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del Instituto de Tecnología Cerámica es fomentar y desarrollar cuantas actividades 
contribuyan a mejorar la competitividad del sector cerámico. 
 
En el marco de este programa ha recibido ayudas para los siguientes proyectos: 
 
¾ Estudio del comportamiento reológico de suspensiones cerámicas 

concentradas 
Este estudio permitirá optimizar las operaciones industriales en las que se 
utilizan estas suspensiones y mejorar la calidad de los productos obtenidos 

 
¾ Estudio del efecto de las variables del proceso de fabricación de baldosas 

cerámicas sobre la variabilidad del brillo (textura) de los vidrios mates. 
Se espera adquirir un conocimiento mayor del comportamiento de los vidriados, 
con lo cual se podrá llevar a cabo un control más racional del proceso de 
fabricación de baldosas cerámicas para conseguir el efecto mate deseado en el 
vidrio.  
 

¾ Estudio de la emisión de flúor en el proceso de cocción de materiales 
cerámicos 
Se pretende conseguir una reducción de este elemento, mediante la intervención 
en el propio proceso de cocción, adoptando para ello aquellas medidas 
primarias que desde el punto de vista técnico-económico sean viables.  

 
¾ Estudio de la influencia de los parámetros de fabricación en la resistencia 

al impacto de baldosas cerámicas esmaltadas 
A partir de los conocimientos adquiridos será posible abordar el diseño de 
materiales cerámicos con prestaciones mecánicas mejoradas, adecuados a las 
condiciones de uso previstas en locales públicos, comerciales e industriales.  
 

¾ Estudio de la contaminación acústica y la emisión de partículas PM10 en la 
industria cerámica 
El proyecto pretende identificar los focos de emisión del ruido y partículas 
difusas más significativos en la industria cerámica y poner a punto una 
metodología de medida adecuada para caracterizar y cuantificar dichos aspectos 
medioambientales, y adaptar dicha metodología  a las peculiaridades de la 
industria cerámica.  

 
¾ Aplicación de la tecnología láser en el desarrollo de técnicas decorativas 

Este proyecto ejecutado por ITC en colaboración con AICER ha conseguido 
parcialmente los siguientes resultados: adquirir un amplio conocimiento de la 
tecnología láser; detectar qué láser es el más adecuado para trabajar con 
material cerámico; experimentar las posibles aplicaciones decorativas 
innovadoras de la tecnología láser; aplicar los resultados obtenidos a la 
problemática industrial.  
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¾ Estudio de viabilidad en planta piloto para la valorización de escorias 
metálicas y lodos con alto contenido en metales,  a partir de los cuales, se 
podrán obtener óxidos metálicos susceptibles de ser utilizados como materias 
primas en otras aplicaciones. Se podrá conseguir así una alternativa para los 
residuos industriales de este tipo caracterizados como peligrosos, de modo que 
se obtenga un subproducto a partir de un residuo industrial. 

 
 
El Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), ya descrito en la medida 
2.3, en el marco de este programa ha recibido ayudas para el desarrollo de los 
siguientes proyectos: 
 
¾ Desarrollo de un sistema automatizado para la caracterización de barras de 

acero, utilizando equipamiento informático mediante el tratamiento de imagen 
por ordenador. Se desarrolla el proyecto en colaboración del Instituto de 
Tecnología Óptica.  

 
¾ Métodos no destructivos en la evaluación de la alteración de rocas de 

construcción en monumentos, mediante la aplicación de nuevas metodologías 
no destructivas para el estudio de la alteración de los primeros centímetros de la 
superficie de la roca. 
 

¾ Métodos eléctricos para el seguimiento de fraguado en morteros de cementos 
portland y puzolánico. Se tienen perfectamente caracterizadas las materias 
primas y se han realizado ensayos mecánicos, ensayos de difracción de Rayos X 
y los ensayos de microscopía electrónica. Colaboración con ITE.  

 
¾ Reciclado de lodos de pulido de materiales cerámicos como adiciones al 

cemento, en sustitución del cemento Portland. Se continua la línea iniciada por 
un proyecto CRAFT. Se ha conseguido la reutilización de productos residuales 
como materia prima de gran calidad en la industria de la construcción. 

 
¾ Nuevos cementos basados en subproductos alumino-silícicos reactivos en 

medio alcalino, mediante el desarrollo de nuevas vías de obtención de bajo 
coste y bajo impacto medioambiental. Se han obtenido resultados muy 
satisfactorios, de caracterización y de síntesis de varios materiales 
geopoliméricos. 
 

¾ Tratamiento y reutilización de probetas cilíndricas de hormigón una vez 
ensayadas, con el objetivo de cumplir con la nueva normativa y reducir el 
impacto ambiental de los residuos.  

 
 
 
 

 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

 

AIDIMA es la Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria del 
Mueble y Afines; conocida como el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines, es 
una Asociación con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, carácter privado, 
y ámbito nacional. Tiene como principal objetivo contribuir a elevar la competitividad 
del sector español del mueble, la madera y afines. Favorece la presencia internacional 
de las empresas, así como la cooperación con empresas de otros países, especialmente 
en Europa y Latinoamérica y contribuye a difundir la cultura del mueble en el público 
en general. Actualmente AIDIMA está integrada por más de 600 empresas asociadas 
distribuidas por toda España, sin duda las empresas más dinámicas y competitivas de 
todo el sector. Para dar servicio a estas empresas, AIDIMA dispone de la 
infraestructura más completa a escala europea al servicio del sector del mueble, con 
personal y equipamiento distribuido en varias sedes. 
 
La asociación ha recibido ayudas para los siguientes proyectos: 
 
¾ Investigación del comportamiento de los elementos de carga en el  mueble 

Se pretende establecer una relación  entre los materiales utilizados en la 
fabricación de los elementos del mueble que soportan carga, sus características 
y la resistencia mecánica final para, por una parte, hacer una predicción de la 
capacidad inicial del elemento y por otra, cumplir los requisitos de seguridad 
que le sean de aplicación. El objetivo de AIDIMA es, por tanto dotar a las 
empresas de muebles de criterios de elección para que puedan fabricar 
elementos del mueble que cumplan con las características requeridas.  

 
¾ Criterios para el desarrollo de nuevos conceptos y productos de mobiliario 

adaptado a las necesidades de las nuevas formas de trabajo. 
El proyecto va a desarrollarse en cooperación con el IBV y AIDIMA. El 
objetivo fundamental de este proyecto es el establecimiento de criterios para el 
desarrollo de nuevos muebles para trabajo de servicios avanzados, teniendo en 
cuenta las necesidades ergonómicas, funcionales y de materiales. El interés del 
proyecto es doble: por una parte, se desarrollarán nuevas líneas de producto y, 
por otra, se abren mercados nuevos y hasta ahora no cubiertos.  

 
El Instituto Tecnológico de Optica (AIDO), que como hemos comentado ya para la 
medida 2.3 se han financiado diversas inversiones apostando por la modernización y 
como impulsor de la tecnología limpia, en esta medida se le han concedido ayudas 
para desarrollar los siguientes proyectos: 
 
¾ Red de colaboración de calibración y caracterización de impresión sobre 

materiales industriales, propone alternativas viables concretadas en un servicio 
para la resolución de los problemas derivados de la impresión a color sobre 
distintos materiales en las PYMES del sector de las Artes Gráficas. Se colabora 
con ITENE, AIMPLAS y AITEX.  
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¾ Diagnóstico de haces láser y componente ópticos para la optimización de 
procesos industriales EUREKA E! 2359 CHOCLAB II. Se están obteniendo 
conocimientos en cuanto a los procesos y tecnologías que se utilizan en el 
ámbito internacional para caracterizar haces láser y componentes ópticos. Esto 
permitirá poner en marcha un laboratorio de ensayos con el más alto nivel 
tecnológico, y solucionar problemas a las PYMEs  

 
¾ Aplicación de la tecnología láser en el desarrollo de técnicas decorativas en 

cerámica. 
Con este proyecto se están resolviendo los inconvenientes que presentan las 
técnicas convencionales de decoración de revestimientos cerámicos, debidos a 
su falta de flexibilidad en la realización de diseños personalizados, que generan 
en las PYMEs problemas de carácter productivo. Con la colaboración de AICE-
ITC.  

 
¾ Desarrollo de una unidad para la mejora de procesos en el diseño y 

formulación de pinturas.  Se creará una Unidad de Trabajo que permita el 
desarrollo y difusión de nuevas metodologías, para la optimización de aquellas 
tareas experimentales necesarias para la formulación de nuevas pinturas y 
barnices. Esta Unidad podrá ofrecer un nuevo servicio a las PYMEs.  

 
El Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). Se le han financiado los siguientes 
proyectos: 
 
¾ Estudio de viabilidad en planta piloto para la valorización de escorias 

metálicas y lodos con alto contenido en metales, a partir de los cuales, se 
podrán obtener óxidos metálicos susceptibles de ser utilizados como materias 
primas en otras aplicaciones. Se podrá conseguir así una alternativa para los 
residuos industriales de este tipo caracterizados como peligrosos, de modo que 
se obtenga un subproducto a partir de un residuo industrial.  
 

¾ CAM-Postprocesadores para el sector del juguete. El objetivo del proyecto 
es la validación y elaboración de postprocesadores para la rápida comunicación  
entre los sistemas CAD existentes en el sector y las máquinas de CNC 
empleando técnicas CAM, basándose en una tecnología utilizada en el sector 
industrial (calzado). Colaboración con INESCOP.  

 
El Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME)  
En el marco de este programa se le han concedido ayudas para: 
 
¾ Aplicación industrial de la electrocoagulación como tecnología de reciclaje 

de efluentes en el sector textil. Se ha demostrado la validez de esta técnica 
como alternativa al tratamiento de vertidos procedentes del sector textil, la 
excelente calidad del efluente tratado y el ahorro económico que el método 
conlleva.  
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¾ Asistencia técnica para la mejora de la productividad en el sector de 

mecanizados mediante el estudio de cuellos de botella utilizando 
herramientas de simulación de procesos. Durante esta etapa se realizó la 
selección de las empresas participantes,  el estudio del modelo genérico de 
simulación y el análisis de los cuellos de botella del sistema de producción de 
cada una de las empresas participantes, con el planteamiento de soluciones 
alternativas.  

 
¾ Procesos simulados de colada en fundición a presión de zamak. Se comprueba 

la eficacia y alcance de este tipo de herramientas sobre los propios procesos de 
las empresas colaboradoras, optimizando en cada caso todas las partes del 
proceso.  

 
AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico es un Centro de Innovación y 
Tecnología (CIT) reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ubicado en 
Valencia (España) 
 
Fue creado en 1991 como asociación empresarial de ámbito nacional e internacional y 
con el objetivo de promover entre las empresas del sector la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica. 
 
Los proyectos presentados a este programa son: 
 
¾ Red de colaboración de calibración y caracterización de impresión sobre 

materiales industriales El presente proyecto se plantea en colaboración con 
AIDO, ITENE y AITEX, todos ellos institutos de la Red Impiva, consiguiendo 
con ello aunar los conocimientos de los cuatro institutos y sus posibilidades de 
difusión de la información. 
Se propone alternativas viables concretadas en un servicio para la resolución de 
los problemas derivados de la impresión a color sobre distintos materiales en las 
PYMES del sector de las Artes Gráficas.  

¾ Estudio del comportamiento de agentes de slip en poliolefinas frente a 
condiciones de almacenamiento. Con los resultados de esta investigación, se 
podrá optimizar la formulación de los aditivos de slip en poliolefinas con el fin 
de minimizar costes de producción y evitar problemas de almacenamiento y 
posterior tratamiento.  

 
El Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA) es una asociación privada con 
fines no lucrativos, de ámbito nacional, formada por empresarios del sector 
agroalimentario y afines. Se creó en 1987 por iniciativa de éstos y del Instituto de la 
Mediana y Pequeña Industria Valenciana IMPIVA. Actualmente el Instituto cuenta 
con más de 800 empresas asociadas. 
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El objetivo del Instituto es el fomento de la investigación y desarrollo tecnológico del 
sector agroalimentario, el incremento de la calidad de producción, la mejora de la 
competitividad y el fomento de la modernización y diversificación de las industrias 
agroalimentarias, a través de la prestación de servicios a sus asociados, y la realización 
de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico públicos o por 
contrato. 
 
Se le ha concedido ayuda para los siguientes proyectos: 
 
¾ Desarrollo de metodología para medir el efecto fungicida en pieles curtidas 
Se desarrollan métodos de determinación de la eficacia de los tratamientos 
antimicóticos en pieles para calzado, y evaluarlos de forma cualitativa y 
cuantitativa. Este método podrá ser propuesto como norma nacional o 
internacional, que pueda servir de referencia y evaluación de productos importados 
de países terceros. Como objetivo tecnológico, se pretende patentar el método de 
ensayo desarrollado y/o la creación de la norma. Como objetivo social, garantizar 
al consumidor la efectividad de los tratamientos antifúngicos que se realizan para 
pieles para calzado. Colaboración con INESCOP 

 
¾ Desarrollo de biotecnología sector agroalimentario 
Mediante este proyecto se establecerán una serie de servicios y proyectos para las 
empresas basados en la Biotecnología, adaptados a las industrias del sector 
agroalimentario de la Comunidad Valenciana, que redundarán en la mejora 
tecnológica del tejido empresarial al que van dirigidos. Esta mejora sectorial se 
conseguirá desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida del consumidor y 
aportando una clara línea de avance en el desarrollo sostenible del sector.  

 
La Asociación para la Promoción del Diseño Cerámico (ALICER), es una 
asociación privada con fines no lucrativos, de ámbito nacional, constituida por 
empresas y personas físicas del sector cerámico y promovida por destacadas 
instituciones y empresarios representativos del sector . 
 
ALICER se crea en abril de 1993 con objeto de dotar al sector cerámico de un Centro 
de Promoción del  Diseño Industrial Cerámico, donde se fomenten y aglutinen 
aquellas acciones que promuevan la incorporación de una política global de diseño en 
la estrategia empresarial de las industrias del sector, y sirva como instrumento de 
apoyo para las empresas en su esfuerzo por lograr la continua mejora de la calidad y 
competitividad de nuestros productos. 
Los proyectos subvencionados son: 
 
¾ Aplicación de la tecnología láser en el desarrollo de técnicas decorativas en 

cerámica. 
Este proyecto ya ha sido descrito puesto que es un proyecto de colaboración 
entre ITC, AIDO y ALICER. Los efectos innovadores en material cerámico 
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serán transferidos a la industria cerámica y se espera introducir la tecnología 
láser en los procesos de desarrollo de producto en el sector cerámico.  

 
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), ya introducido en la medida 2.3, en 
este programa se le ha concedido ayuda para desarrollar un proyecto: 
 
¾ Criterios para el desarrollo de nuevos conceptos y productos de mobiliario 

de oficina adaptado a las necesidades de las nuevas formas de trabajo. El 
proyecto se desarrolla en cooperación entre el IBV y AIDIMA, por lo que ya ha 
sido descrito en la introducción de éste último. 

 
 

INESCOP es una organización de servicios para las industrias de calzado, sus conexas 
y auxiliares, formada por las propias empresas para abordar colectivamente 
actividades tecnológicas de interés sectorial, que no pueden ser llevadas a cabo 
individualmente. Conocido actualmente como Instituto Tecnológico del Calzado y 
Conexas, INESCOP inició sus actividades en 1971, contando en la actualidad con más 
de 600 empresas asociadas.  Como centro de innovación y tecnología sectorial, 
proporciona servicios directos, transfiere conocimientos e investiga sobre temas de 
interés general. 
 
Este Instituto ha recibido las siguientes ayudas: 
 
¾ Síntesis de adhesivos de poliuretano con propiedades mejoradas para calzado 

Mejorar las prestaciones de los poliuretanos como adhesivos, y eliminar los 
actuales tratamientos superficiales necesarios para asegurar una unión 
resistente. La consecución de los objetivos ha permitido una mejora en la 
calidad de uno de los procesos que da lugar al mayor número de reclamaciones 
en la industria del calzado.  

 
¾ CAM-post procesadores para el sector del juguete 

Proyecto realizado conjuntamente con AIJU y ya descrito con anterioridad. 
 
¾ Desarrollo de metodología para medir el efecto fungicida en pieles curtidas 

Se desarrollan métodos de determinación de la eficacia de los tratamientos 
antimicóticos en pieles para calzado, y evaluarlos de forma cualitativa y 
cuantitativa. Este método podrá ser propuesto como Norma nacional o 
internacional, que pueda servir de referencia y evaluación de productos 
importados de países terceros. Como objetivo tecnológico, se pretende patentar 
el método de ensayo desarrollado y/o la creación de la norma. Como objetivo 
social, garantizar al consumidor la efectividad de los tratamientos antifúngicos 
que se realizan para pieles para calzado. En colaboración con AINIA.  
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El Instituto de Tecnologia Eléctica (ITE). El fin de la Asociación es el fomento del 
desarrollo tecnológico de la electricidad aplicada, el incremento de la calidad de 
producción, y todo aquello que contribuya al progreso de la tecnología eléctrica.  
 
Proyectos subvencionados: 
 
¾ Aplicación de los métodos eléctricos para el seguimiento de fraguado en 

mortero de cemento portland convencional y puzolánico. Este proyecto se 
realiza en colaboración con AIDICO. El ITE se encargará de la fabricación de 
las fuentes de alimentación según las especificaciones establecidas necesarias 
para el desarrollo del método, así como el montaje e instalación necesarios para 
el desarrollo del proyecto en los laboratorios de AIDICO.  

 
¾ Protección y control distribuido 

Desarrollo de sistemas de protecciones en las redes de  media tensión, con un 
control distribuido entrando en juego las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones.  

 
El Instituto Tecnológico de la Empresa (ITEM)  
 

Plataforma aérea de captación de imágenes. Se desarrolla una plataforma 
aérea multimodelo no tripulada para la captación de imágenes de alta calidad 
tanto en formato de vídeo digital como en formato fotográfico. A este proyecto 
se une también no sólo el interés de la industria audiovisual, sino de otros 
sectores económicos como la construcción, la arquitectura y urbanismo y la 
industria medioambiental para desarrollar actividades de control. 
 
Por tanto, el desarrollo de este proyecto servirá para crear un nuevo servicio que 
el ITEM pondrá al alcance de las necesidades de las pymes en la Comunidad 
Valenciana. 

 
El Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte (ITENE) es una 
asociación privada con fines no lucrativos, de ámbito nacional, integrada por 
empresas, entidades e instituciones relacionadas directa o indirectamente con el sector 
del Envase y Embalaje y del Transporte y Logística. El objetivo de ITENE es 
contribuir a la elevación del nivel tecnológico y capacidad innovadora en el envase, 
embalaje, logística y transporte, mediante la prestación de servicios tecnológicos 
avanzados, asistencia técnica, difusión tecnológica, programas y proyectos de I+DT, y 
en general cuantas actividades contribuyan a mejorar la competividad y progreso del 
sector empresarial. 
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Se le han subvencionado los siguientes proyectos: 
¾ Fomento y apoyo tecnológico a la incorporación de tecnologías avanzadas de 

comunicación y gestión de flotas en las empresas del sector del transporte 
(Flotagest) 
Es éste un proyecto que da continuidad a una actividad iniciada en 2000 por el 
Instituto. Se pretende alcanzar un doble objetivo: 1. Incrementar la capacitación 
técnica de I+D del personal del instituto y 2. Facilitar la asimilación de las 
tecnologías avanzadas de comunicación y gestión de flotas en las PYMEs del 
sector.  

 
¾ Sistema de evaluación y validación de envases y embalajes con respecto a los 

requisitos técnicos de la DC 94/62/CE (ASSESPACK) 
Desarrollo de una metodología de trabajo que aportar a las empresas para que 
de forma práctica puedan evaluar el grado de adecuación de sus envases y 
embalajes a los requisitos establecidos por la Ley de Envases y Residuos de 
Envases en España y por la DC 94/62/CE de ámbito europeo.  
 

¾ Red de colaboración de calibración y caracterización de impresión sobre 
materiales industriales (RCCC-ISMI). Aunamos los conocimientos y 
posibilidades de difusión de cuatro Institutos Tecnológicos (AIDO, ITENE, 
AIMPLAS y AITEX). Se desarrollan los procedimientos adecuados para crear 
y poner en marcha un servidor de color para que las PYMEs puedan obtener sus 
dispositivos de impresión a color sobre cualquier material.  
 

 
El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) se preocupa del mantenimiento de la 
posición competitiva de las empresas del sector informático nacional mediante la 
prestación de un servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como de los 
procedimientos que lleven a la innovación tales como: 
 

• Dinamizar el mercado informático mediante la introducción de tecnologías 
punteras.  

• Difundir, en las empresas en general, el uso de las nuevas tecnologías de la 
información.  

• Centro de información técnico y de tendencias sobre las Tecnologías de la 
Información (TI) emergentes así como de las estrategias empresariales basadas 
en las TI.  

• Demostrar la obtención de ventajas competitivas que se pueden conseguir con 
el uso de las TI.  

 
En el marco de este programa se le han concedido ayudas para los siguientes 
proyectos: 
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¾ HIDRADEMOL: entorno para la implementación de clústers dinámicos 
El proyecto pretende la creación de un entorno de servicios altamente 
disponibles y la realización de un demostrador de cluster altamente disponible 

 
¾ Desarrollo de un sistema distribuido para la gestión integral de patrimonio 

arqueológico. El proyecto presentado tiene por objeto diseñar e implantar un 
sistema integrado que ayude en la gestión integral del parque, y deberá ser 
suficientemente abierto para permitir su futura evolución, así como su 
adaptación a otros proyectos similares al presente 

 
El Instituto Tecnológico Textil (AITEX). Los proyectos financiados por este 
programa a este instituto han sido: 
 
¾ Identificación y caracterización de las emisiones atmosféricas de los procesos 

textiles 
Realizado el estudio sobre acciones encaminadas a la obtención de una mejora 
en las emisiones, consecuencia del endurecimiento de la normativa ambiental, 
las empresas ya disponen de los datos necesarios para establecer las medidas 
adecuadas para controlar sus emisiones atmosféricas y optar por la instalación 
de equipos adecuados.  

 
¾ Estudio  del aislamiento térmico resultante de base de un conjunto de ropa 

interior y exterior medido sobre un maniquí térmico. Búsqueda de materiales 
y equipos acabados que cumplan con una serie de requisitos de aislamiento 
térmico necesario para cubrir el riesgo en los diferentes puestos de trabajo que 
lo requieran. Esto permitirá cumplir con la directiva europea que establece las 
exigencias esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual, 
y las Normas que obligan al cumplimiento de dichas exigencias.  

 
¾ Red de calibración y caracterizado de impresión sobre materiales industriales 

El presente proyecto se plantea en colaboración con AIDO, ITENE y AITEX, 
todos ellos institutos de la Red Impiva, consiguiendo con ello aunar los 
conocimientos de los cuatro institutos y sus posibilidades de difusión de la 
información. 
 
Se propone alternativas viables concretadas en un servicio para la resolución de 
los problemas derivados de la impresión a color sobre distintos materiales en las 
PYMES del sector de las Artes Gráficas.  

 
De nuevo nombrar en relación a la política comunitaria de Información y 
Publicidad que con el objeto de otorgar mayor transparencia a la actuación de la 
Unión Europea, el IMPIVA es consciente de su obligación de aplicar diversas medidas 
de información y publicidad en todas aquéllas operaciones en las que interviene el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 

- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 
Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constacia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa,  página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
informativas, etc.) de la participación comunitaria mediante la indicación visible en 
la guarda del documento. 

 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 
Dentro de esta medida la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ejecuta un 
Programa de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones 
de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Estas ayudas van destinadas a 
impulsar y facilitar la realización de estudios e investigaciones de carácter técnico 
sobre seguridad y salud en el trabajo y de las interacciones entre productividad, 
reordenación del tiempo de trabajo y seguridad y a la elaboración de manuales y guías 
prácticas de evaluación y gestión de riesgos laborales y de autoaplicación en el seno de 
las empresas. Las ayudas económicas irán destinadas a la promoción de actividades 
dirigidas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Estas ayudas son articuladas anualmente a través de convocatorias públicas con 
criterios normalizados. Hasta el momento, éstas han sido: 
 
- Orden de 23 de noviembre de 1999, de la Conselleria de Empleo, por la que se 

establecen las ayudas para el desarrollo de las acciones de prevención de riesgos 
laborales y promoción de actividades destinadas a la seguridad en el trabajo para el 
ejercicio 2000. 

 
- Orden de 27 de junio de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 

por la que se establecen las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de 
riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad 
y salud en el trabajo para el ejercicio 2001. Los expedientes tramitados en base a 
esta Orden quedaron durante el 2001 en fase anterior al pago material. 

 
A 31 de diciembre del 2001, se han pagado 535.887,20 €. 
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Medida 2.5: CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS 
TECNOLÓGICOS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV). 
-IMPIVA (CV) 
-Presidencia de la Generalitat (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en la medida 2.5. ha sido de 3.187.920,16  €, lo que representa el 
17,85 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001. 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IMPIVA 
 
La actuación gestionada por el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana 
(IMPIVA) que se encuadra bajo este eje-medida es la denominada Infraestructuras 
Tecnológicas de apoyo a la empresa. El importe certificado a 31 de diciembre de 
2001 asciende 2.017.794,95 €, de los cuales 1.789.853,34 € en pagos pertenecen a la 
anualidad 2001. 
 
La actuación tiene como beneficiarios los centros de RED IMPIVA, es decir, tanto 
Institutos Tecnológicos como Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) por 
lo que esta actuación se encuadra de nuevo en el Plan de Centros de Servicios a 
Empresas ya nombrado. Bajo los Programas IMPIVA 2001 de Difusión Tecnológica 
y Asistencia al Emprendedor se logra potenciar la capacidad de oferta de servicios 
avanzados de los Institutos Tecnológicos al objeto de facilitar a las pymes locales una 
adecuada información en materia de innovación, nuevas tecnologías, sistemas 
avanzados de producción, nuevos productos y en general, aquellos aspectos que 
permitan la mejora competitiva de las empresas de la Comunidad Valenciana mediante 
su modernización tecnológica y la diversificación de sus actividades. Asimismo se 
logra facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales nuevas o a partir de 
empresas ya existentes, preferentemente de carácter innovador o diversificador, a 
través de la oferta de servicios avanzados de los CEEI de la Comunidad Valenciana. 
 
Los CEEI apoyan la creación de nuevas empresas o líneas diversificadoras de 
empresas ya existentes, que aporten una actividad innovadora a la zona en que se 
vayan a ubicar. Están configurados como asociaciones sin ánimo de lucro, con 
participación de organismos de la administración autonómica y local, así como de 
diversas entidades económicas, financieras, empresariales y sociales. Forman parte de 
una red de este tipo de centros implantada en toda Europa y promovida por la Unión 
Europea. En la actualidad se encuentran en funcionamiento cuatro CEEI, en las 
localidades de Alcoy, Castellón, Elche y Valencia. 
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Las actuaciones que se han apoyado han sido como se establece en la Resolución del 
1 de febrero del Presidente del IMPIVA, de acuerdo con la  Orden de 21 de 
diciembre del 2000 de la Consellería de Industria y Comercio (ahora Conselleria de 
Innovación y Competitividad) sobre concesión de ayudas por el IMPIVA, en relación 
al Programa de Difusión Tecnológica, la adquisición de infraestructructura 
tecnológica, maquinaria, equipamiento de laboratorio y otros equipos necesarios para 
la prestación de los servicios avanzados del Instituto Tecnológico. Dichas ayudas son 
subvenciones a fondo perdido de hasta el 100% de los costes elegibles del proyecto. 
Por otro lado, en el Programa de Asistencia al Emprendedor, cuyos beneficiarios 
recordamos son los CEEI, se financian mejoras o nuevas instalaciones, equipos 
destinados a actuaciones de investigación, información, formación o demostración en 
el propio CEEI. 
 
Los criterios de selección de proyectos del Instituto son los mismos que se establecen 
en anteriores medidas. 
 
Las ayudas adjudicadas para estos programas en la convocatoria 2001, han financiado 
los siguientes proyectos: 
 
Programa de Difusión Tecnológica 
Han sido beneficiarios de este programa 16 institutos Tecnológicos de la Comunidad 
Valenciana: 
 
El Instituto de Tecnología Eléctrica, ITE, ha recibido en el marco de este programa 
ayuda para la realización de tres proyectos: 

- Inversiones para laboratorios acreditados de Tecnología Eléctrica en 
REDIT: Se trata de dotar al ITE de la infraestructura necesaria para la puesta 
en marcha  definitiva de un laboratorio electrotécnico completo en las áreas 
básicas y  específicas de tecnología eléctrica. 

- Inversiones: protección y control distribuido: se trata de disponer de una 
metodología y una herramienta tanto de cálculo como de control de los 
sistemas de distribución con generación distribuida. 

- Infraestructura: laboratorios acreditados en Tecnología eléctrica: se trata de 
desarrollar unos laboratorios electrotécnicos que podrán satisfacer la 
demanda derivada del  Plan Nacional de Ensayos de Control de Producto 
Industrial que afecta directamente al sector industrial valenciano. 

 
El Instituto Tecnológico Agroalimentario, AINIA, ha desarrollado dos proyectos:  

 
- Inversiones: desarrollo de la biotecnología en el sector agroalimentario, 

consistente en adquirir el equipamiento necesario para el desarrollo de las 
línea prioritarias del Instituto de I+D+I relacionadas con los sistemas de 
control de calidad, seguridad y sanidad; con bioproductos y bioprocesos. 

- Adquisición de equipamiento para desarrollo de I+D+I: adquisición de 
equipos para potenciar el ya existente para Resonancia Magnética Nuclear, 
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adaptación a las nuevas metodologías oficiales, para el incremento de los 
niveles de seguridad de los alimentos y la tipificación de alimentos en 
cuanto a variedades, zonas geográficas  y orígenes. 

 
El Instituto Tecnológico de Biomecánica, IBV, ha recibido ayudas para adquirir 
infraestructura tecnológica para el desarrollo de  proyectos de I+D+I durante el 2001. 
Fundamentalmente, se han ampliado los equipos informáticos y el equipamiento para 
laboratorio y experimentación en el área de implantes para cirugía ortopédica. 
Igualmente se ha ampliado el equipamiento para sensibilización y demostración de 
aplicaciones ante clientes. 

 
El Instituto Tecnológico de Cerámica, AICE, ha desarrollado 7 proyectos en el 
marco de este programa: 

 
- Apoyo a la adquisición de equipamiento necesario para el funcionamiento 

del Instituto: se han adquirido equipos informáticos, poyatas de laboratorio, 
una cámara digital, entre otras inversiones. 

- Apoyo a la adaptación del sector cerámico a los requisitos 
medioambientales: Consiste en la compra de una campana de extracción 
para el laboratorio de análisis químico que filtre y retenga los vapores ácidos 
generados en determinadas reacciones químicas, evitando su emisión al 
ambiente. 

- Apoyo a la investigación aplicada y desarrollo tecnológico y el 
asesoramiento tecnológico en el sector cerámico: se trata de adquirir 
infraestructuras para llevar a cabo las acciones de I+D+I del Instituto: 
pulidora, taladro, desecador con higrómetro, software difracción de RX. 

- Inversiones: Estudio del comportamiento reológico de suspensiones 
cerámicas concentradas: se trata de adquirir un accesorio que se utilizará en 
el tensiómetro modelo K 12 del que se dispone  en el Instituto. 

- Inversiones: Estudio de contaminación acústica y la emisión de partículas 
pm10 en la industria cerámica: se requiere un equipamiento técnico 
específico  (bomba isocinética, analizador de gases, sonda) y es necesario 
disponer de un sistema de adquisición y tratamiento de datos. Se requiere 
también un medidor de polvo ambiental. 

- Inversiones: Estudio de la influencia de parámetros de fabricación en la 
resistencia al impacto de baldosas cerámicas: la inversión que se ha llevado 
a cabo es un equipo de adquisición de datos y registrador ubicado en el 
laboratorio de producto acabado. 

- Inversiones: Estudio del efecto de las variables en el proceso de facbricación 
de baldosas cerámicas: Para este estudio se ha adquirido un “Brillómetro” 
para ubicar en el laboratorio de propiedades superficiales 
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El Instituto Tecnológico de la Construcción, AIDICO, ha recibido ayuda para el 
desarrollo de 5 proyectos: 
 

- Adquisición de equipamiento y material para el laboratorio de investigación 
de nuevos materiales recientemente creado en el seno del departamento de 
I+D+I de AIDICO 

- Adquisición de transductores de frecuencia ultrasónica para el estudio y 
análisis de nuevas metodologías de inspección ultrasónica. 

- Actualización del equipamiento de tecnologías de la información y 
comunicaciones: Se trata de incorporar un nuevo servidor de Red 
Corporativa y ampliar el número de puntos de acceso a la Red. 

- Inversiones: laboratorio de resistencia y reacción al fuego: Se han realizado 
inversiones para dotar de infraestructuras al laboratorio de resistencia y 
reacción al fuego en la Comunidad Valenciana, destinado a la investigación 
aplicada prenormativa en el campo de la resistencia al fuego de las 
estructuras de edificación y materiales de construcción básicos y especiales. 
Se dedica así mismo a actividades de ensayo, normalización y certificación 
de productos y sistemas constructivos. 

- Equipamiento del centro I+D+I de medios de preotección colectiva: 
Consiste en la adquisición y montaje del equipamiento del centro piloto en 
la Comunidad Valenciana para ensayo, certificación y desarrollo de líneas 
de investigación del sistema de protección colectiva en materia de seguridad 
y salud en la construcción. y del laboratorio que lleva anexo. 

 
El Instituto Tecnológico del Mueble, AIDIMA, Este Instituto ha recibido ayuda para 
tres proyectos de infraestructura tecnológica: 
 

- Mejora del parque informático y del equipamiento del laboratorio de 
ensayos: se trata de actualizar el equipamiento informático de que dispone 
AIDIMA de forma que sea posible llevar a cabo eficazmente tanto la gestión 
como el desarrollo de proyectos y actividades sectoriales. 

- Inversiones: adquisición de equipamiento para mejorar la infraestructura de 
los laboratorios de ensayo de AIDIMA con el fin de adaptarlos a las normas 
de ensayo de reciente aparición y a las nuevas demandas del mercado. Entre 
otras inversiones, esta ayuda se ha destinado a la compra de un 
espectrómetro de emisión atómica de plasma, un equipo de ensayos de hojas 
de puerta, un detector de compuestos orgánicos volátiles, un rugosímetro o 
una cámara de corrosión por niebla salina. 

- Inversiones para el acondicionamiento climático, adecuación de instalación 
eléctrica y adquisición de equipos de laboratorio de ensayo. En este sentido, 
se han adquirido, entre otros equipos: un equipo de emisión de ultrasonidos, 
un emisor de vibración acústica o un equipo de rayado. 
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El Instituto Tecnológico de Optica, AIDO, ha recibido en el marco de este programa 
ayudas para el desarrollo de 5 proyectos de inversión: 
   

- Inversión para la unidad de asesoramiento para la calibración y verificación 
de equipos a medida tales como barilómetros, colorímetros triestímulo, 
densitómetros, entre otros. 

- Inversiones para servicios de apoyo al sector iluminación y señalización 
luminosa, consistentes en la implementación del hardware y el desarrollo del 
software. 

- Inversiones para el apoyo a la formación y desarrollo de recursos humanos 
de las pyme industriales mediante la adquisición de un equipo informático y 
adecuación de las aulas de formación. 

- Infraestructura para servicios avanzados de micro mecanizado láser de alta 
precisión. La ayuda se ha destinado a diseñar mejoras en máquina de CNC 
para abordar desarrollos de mayor complejidad. 

- Por último, se ha apoyado a AIDO para implantar nuevos servicios 
tecnológicos de soldadura y tratamientos térmicos a través de la 
incorporación de un nuevo tipo de fuente láser de alta potencia que 
dispondrá de un guiado basado en una fibra óptica flexible de 15 m de 
longitud. 

 
Al Instituto Tecnológico del Calzado, INESCOP, se le han apoyado tres proyectos 
de inversión tecnológica: 
 

- Un primer proyecto ha consistido en la dotación de equipos de laboratorio 
para ensayos de calzado y componentes calzado. Se han adquirido los 
equipos experimentales necesarios para llevar a cabo los ensayos 
establecidos por el Comité Europeo de Normalización. 

- Se ha apoyado también la adquisición de equipamiento del laboratorio 
(sistema de impresión textil, software y accesorios), del centro de formación 
y la renovación del equipo informático (Hardware). 

- Por último, la ayuda ha sido destinada a la adquisición de un sistema de 
tratamiento de las aguas de las cabinas de acabado con una capacidad de 
tratamiento de 1m3/h, que supone dar servicio alrededor de 100 empresas de 
calzado mejorando su comportamiento medioambiental. 

 
El Instituto Tecnológico del Diseño Cerámico, ALICER, también ha recibido 
ayudas en este sentido. Concretamente se le ha apoyado la realización de inversiones 
para la mejora y actualización de las infraestructuras básicas del instituto (hadware, 
software) y para el desarrollo de un programa para la separación de tintas para el 
sector cerámico (sistema operativo, equipo informático, compilador). 
 
El Instituto Tecnológico del Juguete, AIJU,  ha solicitado ayudas para la realización 
de proyectos, algunos ya iniciados, con el objetivo último de proporcionar a las 
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empresas del sector los servicios avanzados que requieren para la ejecución de sus 
actividades. 
 

- Determinación de compuestos orgánicos tóxicos empleados en la industria 
del juguete, equipos necesarios 

- Inversiones para impartir servicios de formación 
- Introducción de nuevas tecnologías en el sistema de fabricación de juguetes 
- Dotación de infraestructura para ensayos de seguridad 

 
El Instituto Tecnológico Metal-mecánico, AIMME, solicitó la adquisición del 
equipamiento necesario para la prestación de servicios avanzados, para proporcionar a 
las empresas del sector metalmecánico herramientas que les faciliten asegurar la 
calidad de sus productos y procesos con el fin de impulsar su competitividad. 
 

- Adquisición de infraestructura científico-tecnológica para prestación de 
servicios avanzados. 

 
El Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, ha solicitado dentro de esta 
actuación ayudas para dotar el Instituto del equipamiento necesario para desarrollar 
sus proyectos, siempre contando con que su principal objetivo es asesorar a las 
empresas del sector de los plásticos en el desarrollo de sus actividades. 
 

Inversiones para sistema interno gestión documental 
- Inversiones para apoyo a las pymes del sector plástico en las tecnologías de 

diseño y fabricación de productos 
- Inversiones para planta piloto de reciclado de materiales poliméricos y 

transformación de materiales poliméricos reciclados 
 
El Instituto Tecnológico del Textil, AITEX, con objeto de proporcionar los mejores 
servicios a las empresas, ha solicitado inversiones en equipamientos necesarios para la 
ejecución de algunos de sus proyectos de interés para el sector, que se difundirán a las 
empresas mejorando su posición competitiva: 
 

- Inversiones para actividades de ensayos de calidad de productos textiles y 
aguas residuales 

- Inversiones para gestión integral y control informatizado 
- Ayuda para la prestación servicios de asistencia técnica, asesoramiento y 

formación para las empresas del sector 
- Inversiones para mejora del sistema de actividades de calidad 
- Inversiones para tratamientos terciarios de recuperación de aguas residuales 

textiles  
 

El Instituto Tecnológico de la Empresa, ITEM, presentó este proyecto constituido 
por un conjunto de actividades encaminadas a cubrir las necesidades bibliográficas, 
documentales y bases de datos para el ejercicio de las actividades habituales del 
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Instituto, para lo cual solicitó inversiones para crear un centro de documentación e 
información empresarial.  
 
El Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte, ITENE, solicitó la 
incorporación del equipamiento necesario en materia de tecnologías de la información 
y comunicaciones de forma que se optimice tanto la actividad de prestación de 
servicios avanzados a la pyme de los sectores de envase, embalaje, logística y 
transporte, así como la actividad diaria dentro del Instituto. 
 

- Inversiones para implantación de la sociedad de la información en ITENE 
para la prestación de servicios avanzados de información  a las empresas  

- Inversiones para conseguir la acreditación del laboratorio de ensayos por 
ENAC según la norma ISO/IEC 17025  

 
ITENE se encuentra también en un proceso de expansión y crecimiento en recursos y 
capacidades que lleva consigo la necesidad de ampliar las instalaciones del instituto, 
para lo cual se le han concedido las siguientes ayudas: 
 

- Ampliación de las instalaciones de ITENE en 180 m2 mediante la 
construcción de un altillo. 

- Inversiones para la reorganización del espacio de la oficina técnica del 
Instituto 

- Inversiones en mobiliario necesario para la adecuación de las instalaciones 
de ITENE 

 
El Instituto Tecnológico de Informática, ITI, solicitó el material necesario para 
mejorar la calidad de nuestros servicios externos mediante la modernización del aula 
de formación,  la dotación del equipamiento necesario para la incorporación de nuevo 
personal al Instituto. 
 

- Dotación de equipamiento para el desarrollo de nuevos proyectos y 
modernización del aula de formación 

 
 
Programa de Asistencia al Emprendedor 

 
El CEEI de Valencia, ha recibido, en el marco de este programa, una ayuda que ha 
destinado a la financiación de tres líneas de actuación: 
 

- Asesoramiento 
- Servicios de información para la creación de empresas 
- Coordinación y dirección del CEEI 
 

Algunos resultados de este proyecto se reflejan en la puesta en marcha de 114 planes 
de empresa finalizados, 116  solicitudes externas de información presencial, 924 
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usuarios registrados en el dominio infoceei.com, la organización de 16 seminarios, 19 
Jornadas abiertas, 26 Asesorías del emprendedor. 
 
El CEEI de Elche, ha recibido ayuda para el proyecto “Infraestructuras del vivero de 
empresas y centro de recursos de formación”. Esta ayuda se ha invertido en mejoras en 
el mobiliario, adquisición de equipos informáticos, equipamiento de la centralita, 
adquisición de impresora láser y videoproyector dirigidas la puesta en marcha  de un 
Centro de servicios de información al emprendedor, a posibilitar el acceso a servicios 
digitales avanzados, a posibilitar la creación de un centro de ediciones propio y a 
desarrollar con más calidad las actividades del centro. 

 
En este mismo marco, el CEEI de Alcoy ha desarrollado un proyecto denominado 
“Vivero CEEI” consistente, básicamente, en la dotación del Centro de una Red 
Intranet para intercomunicación y acceso a Internet de las empresas ubicadas en el 
vivero. 

 
Finalmente, el CEEI de Castellón, también ha recibido una ayuda de este programa 
para su proyecto “Dotación infraestructuras” que ha consistido en la realización de una 
serie de mejoras en las infraestructuras del vivero de empresas así como en la 
incorporación de nuevos elementos de mejora de acceso y uso de las TIC. 
 
Como ya se ha informado en otras actuaciones, la política de información y 
publicidad seguida por el IMPIVA es tomada en cuenta en todo momento para cada 
una de ellas. Por consiguiente, el IMPIVA es consciente de su obligación de aplicar 
diversas medidas de información y publicidad en todas aquéllas operaciones en las que 
interviene el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 

- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 
Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constacia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa,  página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
informativas, etc) de la participación comunitaria mediante la indicación visible en 
la guarda de cada documento. 

 



 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
 
Como se ha comentado en la Medida 2.3, las actuaciones de este órgano gestor en esta 
Medida pasará a ser desempeñadas por la Conselleria de Innovación y Competitividad 
en el 2002. 
 
Esta medida contempla la construcción, ampliación y mejora de edificios de 
investigación donde ubicar diversos Institutos y Centros de Investigación, y la 
urbanización de las zonas adyacentes, facilitando de este modo su puesta en marcha y 
funcionamiento. 
 
Los criterios constructivos se guían por la especialización por áreas, la adecuación y 
complementación a los edificios ya existentes y la ampliación de la capacidad de las 
diferentes áreas de experimentación y centros de tecnología. 
 
En los dos años transcurridos ninguna cantidad FEDER ha sido adjudicada. La 
reorganización administrativa acometida por el Consell y el hecho de que la 
Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología haya diseñado nuevos criterios 
objetivos para la selección de proyectos, en particular en el marco del Plan 
Valenciano de I+D+I (el anterior Plan Valenciano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico), ha retrasado la adjudicación de nuevos proyectos, de los que 
hay dos en cartera: 
 

- La ampliación del Centro de Tecnología Química de la Universidad de 
Alicante, con una dotación prevista de 170 millones de pesetas 
(1.021.720,58 €). 

- Y la adecuación y complementación del edificio de Institutos I1-I2 de la 
UPV de Valencia, cuya dotación prevista es de 195 millones de pesetas 
1.171.973,60 €). 

 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
Este órgano gestor participa en esta Medida a través de dos proyectos contemplados 
en el Complemento de Programa: 
 
1. Construcción de un Centro de Investigación y Tecnología Animal en Segorbe. 
 
Este Centro consiste en un conjunto de edificios que albergará toda la actividad 
investigadora y divulgadora de tecnología en el campo de la ganadería de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Con fecha de 25 de julio de 2000 se iniciaron las obras de la Primera Fase del Centro 
de Investigación y Tecnología Animal en Segorbe (Castellón), consistente en la 
construcción de un edificio con una superficie total de 2.300 m2. A finales del 2001, la 
obra estaba totalmente concluida a falta de realizar la liquidación del contrato. 
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Se certifican pagos por un importe de 1.037.501,56 €, quedando pagos pendientes de 
materialización para el 2002. 
 
2. El Centro de Genómica y Postcosecha. 
 
La construcción de este Centro se va a realizar dentro del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, con una superficie construida de 3.635 m2 y será destinado a 
la realización de proyectos de investigación relacionados con la tecnología de 
poscosecha, así como al desarrollo del proyecto de investigación de genoma de cítricos 
que se presentará en el eje 2, medida 2 de este Programa. 
 
Se certifican pagos por un importe de 132.624,61 € aunque las propuestas de pago 
pendientes a 31 de diciembre de 2001 ascienden a 4.372.913,95 €, siendo el coste 
previsto del proyecto 5,8 millones de euros. 
El importe acumulado para el período 2000-2001 total certificado por este centro 
gestor dentro de esta medida es de 1.170.126,18 €. 
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Medida 2.7: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G. del Catastro (M.H). 
-Consellería de Cultura y Educación (CV) 
-Presidencia de la Generalitat (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en la medida 2.7. ha sido de 13.684.655,70 €, lo que representa el 
62,92 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001.  
 
El gasto certificado, por la Comunidad Autónoma, asciende en los años 2000 y 2001 a 
un importe de 12.588.195,21 €, lo que representa el 60,36 % de su programación .  
La D.G. del Catastro ha ejecutado el 122,20 % de su programación. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 
 
Los proyectos que gestiona la Conselleria de Presidencia en este ámbito se inscriben 
en el 2º Plan de Modernización y Racionalización de la Administración Pública 
Valenciana que persigue la incorporación de la Comunidad Valenciana a la 
Sociedad de la Información. Para ello se orientan en una doble vertiente: Por una 
parte, aquellos proyectos que desarrollan procedimientos que introduzcan las 
tecnologías y las prácticas inherentes a la SI tanto en la propia Generalitat Valenciana 
como en el Sector Público Instrumental y en la Administración Local. Por otra, la 
difusión de tales procedimientos en el seno de la sociedad valenciana, garantizando la 
propia Administración la implantación equilibrada de estas tecnologías, en aras de la 
cohesión territorial y social. 
 
Todos ellos se impulsan a través de Infocentre como un único centro de gestión de 
servicios informáticos y telemáticos, donde, además de ventajas como la obtención de 
economías de escala, sinergias, etc., la unificación de actividades permita la 
incorporación de una forma única de atención al usuario, y la incorporación de 
medidas sobre la calidad del servicio desempeñado en las nuevas tecnologías de la 
información. 
 
El Plan se compone actualmente de 90 proyectos que se desarrollan a través de cuatro 
líneas de actuación. A continuación se exponen las líneas y proyectos que son objeto 
de actuación del presente programa Operativo: 
 
- Desarrollo de nuevos modos de relación entre el ciudadano y la Administración, ya 

sea presencial o a distancia. Proyectos Participa, Multirrelación, Carta al 
Ciudadano, Infosoft2003 y Seguridad. 
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- Acceso a la Sociedad Global de la Información y el Conocimiento, facilitando el 
acceso a la formación y a la información a todos los ciudadanos, asegurando la 
disponibilidad y el acceso a las nuevas tecnologías y eliminando las barreras físicas 
de acceso a la información. Proyectos Firma Electrónica, Disemina, E-Formación, 
Portal G.V. y Musicante. 

- Optimización del resultado socioeconómico de las actuaciones ya desarrolladas en 
el periodo anterior creando atractivo, identificando nuevas necesidades y 
gestionando que terceros asuman la implantación de infraestructuras. Proyectos 
Pacífica, Digicova TV y Utilities. 

- Innovación y transformación de la Administración Pública mejorando las 
herramientas de gestión e información, potenciando las actividades comunes a 
diversas Consellerias y fomentando el enriquecimiento del capital humano de la 
Administración. Proyectos Mastín, Mail, Delfín e Infocentre. 

 
A continuación se describe brevemente el contenido de los proyectos enumerados: 
 
PARTICIPA 
El objetivo de este proyecto es establecer un sistema que facilite la realización de 
consultas a los ciudadanos sobre temas de interés general a través de Internet, 
aportando información valiosa al Gobierno y permitiendo adecuar mejor el diseño de 
sus políticas públicas a las demandas e inquietudes de sus ciudadanos. 
 
MULTIRRELACIÓN 
El proyecto Multirrelación pretende la creación de un mecanismo/soporte de 
acreditación electrónica del ciudadano para cuantas gestiones tenga que realizar ante la 
Administración, el estudio y la identificación de las funcionalidades que se le pueden 
atribuir, así como sobre cualquier otro valor añadido que se pueda incorporar, 
proporcionándole de este modo un abanico más amplio de canales de comunicación. 
 
CARTA DEL CIUDADANO 
El objetivo del proyecto es elaborar una Carta del Ciudadano como marco general de 
principios en que se basará el funcionamiento de servicio público de la Generalitat 
Valenciana, así como comenzar el desarrollo paulatino de cartas de servicios con 
compromisos explícitos y tasados en ámbitos con clara orientación al ciudadano, como 
sanidad, empleo, bienestar social, etc. 
 
FIRMA ELECTRÓNICA 
El objetivo del proyecto es introducir la firma electrónica y las metodologías de 
desarrollo que posibiliten el uso seguro de esas tecnologías en la Generalitat 
Valenciana. Se trata de mejorar la rapidez en los trámites administrativos velando en 
todo momento por la seguridad y confidencialidad necesaria. 
 
INFOSOFT2003 
El objetivo del proyecto es desarrollar los contenidos derivados de la gestión de los 
propios Ayuntamientos, dado que gran parte de las necesidades de comunicación e 
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interacción de los ciudadanos con la Administración son respecto a su propio 
Ayuntamiento y desarrollar aplicaciones municipales siguiendo un Plan de Sistemas. 
 
DISEMINA 
Consiste en la instalación de terminales de acceso a Internet y facilidades multimedia 
en edificios públicos: Bibliotecas, Centros Culturales, de zonas rurales, municipios 
pequeños o barrios desfavorecidos y la realización de acciones de formación y 
capacitación del capital humano de los sectores de la población con más barreras y 
dificultades para acceder a las mismas de estos entornos. 
 
PACIFICA 
Su objeto es adecuar los recursos de los sistemas de acceso a Internet a las actuales 
demandas de ancho de banda, optimizando los consumos de ancho de banda además 
de proteger ante ataques externos. 
 
FORMACIÓN 
El proyecto consiste en diseñar y desarrollar la estructura, plataforma y contenidos 
necesarios para facilitar la autoformación de los servidores públicos de la Generalitat 
Valenciana, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (multimedia, teleformación, difusión de imágenes), en materias de 
aplicación a su quehacer diario relacionadas con la modernización y la mejora del 
servicio público. 
 
MASTIN 
Para garantizar una atención ágil al ciudadano y facilitar la gestión interna de la 
administración pública, es necesario homogeneizar el trabajo en todos los expedientes 
que se gestionen en la Generalitat Valenciana. 
El objetivo del proyecto es unificar el registro de entrada/salida de la Generalitat 
Valenciana, y consolidar y homogeneizar un seguimiento de expedientes 
administrativos común en todas las Consellerias. 
 
SEGURIDAD 
El objetivo del proyecto es definir y llevar a cabo una política de seguridad sobre las 
redes de la Generalitat que contemple todas las normativas sobre seguridad que están 
vigentes y en caso necesario apoyen a los distintos departamentos en la implantación 
de las mismas. 
 
PORTAL 
Se trata de disponer de un repositorio único e integrado de todos los servicios e 
informaciones que se genera desde la Generalitat Valenciana y otras entidades 
relacionadas, facilitando la posibilidad de compartir una misma plataforma de trabajo, 
aportando una imagen global y coordinada y reduciendo los costes de mantenimiento, 
seguridad y explotación de la información. 
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Este objetivo se va a conseguir potenciando el portal de Internet común y único de 
acceso a la información y servicios de la Generalitat Valenciana y otras 
Administraciones, organismos, entes relacionados, etc. en el que se mantenga la 
información actualizada y útil para el ciudadano y el empleado público. 
 
MUSICANET 
El proyecto responde a la necesidad de obtener, sistematizar y hacer pública la máxima 
información posible sobre el mundo de la música, no sólo desde la perspectiva o en el 
aspecto musical, sino desde la relativa a la industria y cultura de la misma en sentido 
amplio. 
 
Este proyecto está orientado tanto para el músico sin conocimientos informáticos 
como para aquel que poseyéndolos pretende aplicarlos al mundo de la producción o 
estudio musical de una manera normal y cotidiana. 
 
DIGICOVA TV 
El objetivo del proyecto es fomentar el desarrollo armónico de tecnologías emergentes 
de fácil implantación y de bajo coste que permiten una ampliación y mejora de la 
oferta audiovisual y la introducción de servicios adicionales en la totalidad del 
territorio de la Comunidad Valenciana. 
 
Para ello es necesario planificar y estudiar el desarrollo y formas de gestión de las 
infraestructuras y redes para la prestación de los servicios de radio digital terrena 
(DAB) y televisión digital terrena (TDT-DVB). Analizar las coberturas obtenidas y los 
servicios y aplicaciones implantados. 
 
UTILITIES 
El objetivo del proyecto es establecer políticas y mecanismos para obtener la mejor 
relación precio y calidad de los proveedores de los grandes servicios liberalizados, 
como son el servicio postal, teléfonos y electricidad. 
 
MAIL 
Introducir servicios de mensajería electrónica en la Generalitat Valenciana, ofrecer 
servicios de valor añadido relacionados con la mensajería de acuerdo con las 
necesidades de otros proyectos o con requerimientos de seguridad. 
 
DELFIN 
La detección precoz (en sus inicios) de un incendio forestal constituye una de las 
principales medidas para su rápida extinción. Los medios de detección electrónica 
pueden ayudar eficazmente a los medios actuales de detección por inspección visual y 
extender el periodo de la vigilancia 24 h. al día durante todo el año. 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se va a desarrollar un prototipo de detección y 
localización electrónica de incendios forestales y transmisión de la alarma y de 
imágenes remotas generadas al Centro de Coordinación de Emergencias. 
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En lo que se refiere a Infocentre mencionado antriormente, surge con el doble 
objetivo de optimizar las tareas operativas que realizan las distintas unidades de 
informática existentes en la Generalitat Valenciana, de tal forma que éstas se puedan 
ocupar de las tareas estratégicas que permitan abordar nuevos proyectos, y de 
conseguir un nivel adecuado de atención a los usuarios de los distintos proyectos 
informáticos y telemáticos de la Generalitat Valenciana. Por tanto, sus objetivos 
básicos son los siguientes: 
 
- Crear un “marco” que dé cobertura a todos aquellos proyectos que la Generalitat 

Valenciana estime oportuno incluir. 
- Aprovechar la sinergia producida entre proyectos que coinciden en la utilización de 

medios tecnológicos comunes, y donde se producen actividades semejantes. 
- Economía de escala asociada al mayor volumen de contratación. 
- Forma única de atención al usuario. Incorporación de medidas de calidad de los 

servicios. 
- Posibilidad de incorporación dinámica de proyectos de la Generalitat Valenciana 

independientemente del departamento que lo haya generado. 
 
En los comentarios a la Medida 2.3 se ha hecho referencia a un cambio en el 
beneficiario final que afecta también a esta Medida: los Decretos 160/2001 del 
Gobierno Valenciano y 15/2001 del Presidente de la Generalitat Valenciana, atribuyen 
las competencias para su gestión en el seno de la Generalitat Valenciana a la nueva 
Conselleria de Innovación y Competitividad, quien releva en este cometido a la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana, a partir del 2002. 
 
El importe certificado por este órgano gestor en el período 2000-2001 dentro de esta 
medida ha sido de 10.488.195,21 €. 
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CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
El Complemento de Programa contempla la dotación a la Biblioteca Valenciana 
(antiguo Monasterio de San Miguel de los Reyes) de los productos informáticos, 
hardware y software adecuados para la gestión de los fondos bibliográficos disponibles 
en ella. 
 
También contempla integrar las bibliotecas publicas de la Comunidad Valenciana en 
un sistema unificado de información bibliográfica. 
 
En dicho Complemento se plantearon varias líneas de actuación para dotar, de un lado, 
de la infraestructura informática necesaria en sistemas de comunicaciones en red de 
área local y redes remotas que permita la fluidez en el tráfico de las operaciones 
propias de las bibliotecas, tanto en catalogación y préstamos como en consultas al 
Sistema de Información Bibliográfico.  
 
Por otro lado, se plantearon las inversiones en equipos servidores de base de datos y 
web, así como la adquisición de licencias del software de gestión de los fondos. 
 
Durante la anualidad 2000 se certificó con cargo a esta actuación la dotación de 
infraestructura y desarrollo de los sistemas de información de la Biblioteca 
Valenciana. 
 
La cantidad certificada a 31 de diciembre de 2001 coincide con la ya mencionada a 31 
de diciembre de 2000. Por tanto, el importe certificado asciende a 2.100.000 €, que 
como se ha dicho pertenece al proyecto Infraestructura y Desarrollo de los sistemas de 
información de la Biblioteca Valenciana  (antiguo Monasterio de San Miguel de los 
Reyes) enmarcado dentro de la integración de las bibliotecas valencianas y la 
mejora tecnológica de las mismas. 
 
Sin embargo, cabe añadir que el gasto realizado por este órgano gestor es superior al 
total certificado ya para la totalidad del periodo para este beneficiario final. Este 
exceso no se ha podido certificar debido a la imposibilidad de cargar los pagos en 
Fondos 2000 debido a que supera el límite de su programación, no en el Eje y Medida, 
sino en el Eje, Medida y Beneficiario Final. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATRASTRO  
 
Dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda con un gastos certifcados totales a 
31.12.2001 que ascienden a 1.096.460,52€ . 
 
 Las actuaciones se pueden agrupar en los grandes apartados siguientes: 
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1. La actualización de los datos físicos, jurídicos y económicos de los bienes 
inmuebles rústicos, de toda la información asociada a cada bien inmueble 
rústico (parcela catastral) y su incorporación a las bases de datos del catastro, 
con generación de cartografía en formato digital. En los casos en los que sea 
preciso, en este apartado se incluye también la elaboración o realización de 
ortofotografías necesarias para la realización de las tareas que se describen en 
los siguientes apartados. 

 
Desde el punto de vista operativo, tal actualización se desarrollará mediante las 
siguientes actuaciones: 

 
- Investigación y actualización de los datos físicos, jurídicos y 

económicos, con la incorporación a cada parcela de sus titulares, sus 
límites geográficos, localización y superficie, así como los de su tipo de 
cultivo o clasificación, su calificación o intensidad productiva y sus 
diferentes subparcelas motivadas por cultivos diferentes o por distintas 
intensidades productivas dentro de un mismo cultivo. 

 
- Investigación, calificación y tipificación de las construcciones agrarias 

y la generación de cartografía en formato digital de cada zona de 
actuación con la realización previa de la delineación de las 
ortofotografías. 

 
Con estas actuaciones se pretende completar la actualización de datos 
del territorio de la región, teniendo en cuenta los trabajos ya realizados 
en ejecución del programa operativo de “actualización de datos del 
territorio” aprobado por la Comisión en el año 1996, dentro del MAC 
1994-1999. 

 
2. El análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas para el servicio de 

información territorial (Página WEB de información general, accesos a 
información catastral básica, obtención de certificaciones catastrales 
descriptivas y gráficas) y para el intercambio de información con agentes 
externos al catastro que comparten competencias relativas al mantenimiento de 
titularidad y otros. 

 
Para la actualización de todos los datos e información relacionados con los 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, se han celebrado hasta la fecha 17 
contratos para realizar trabajos en 119 municipios con una superficie total de 
678.462 hectáreas.  

 
Para el servicio de información territorial se han tramitado varios contratos para 
la adquisición y puesta en servicio de medios informáticos necesarios para la 
implantación así como para el desarrollo de aplicaciones informáticas para su 
funcionamiento. Actualmente están operativos el programa para la elaboración 
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y generación informática de declaraciones catastrales (Padeca) y los de Catastro 
y Pizarra para la ayuda a los Notarios y Registradores para el suministro de 
información de alteraciones catastrales. 
 

EJECUCIÓN FINANCIERA.- 
 
El total de compromisos adquiridos por la Dirección General del Catastro hasta el 31-
12-2001 es de 1.485.160,89 €, de los que 1.270.517,14 € se destinaron a la 
actualización de los datos del catastro de rústica y 214.589,75 € a la creación del 
servicio de información territorial. En estos importes se incluyen todos los contratos 
celebrados hasta el 31-12-2001 que tienen pagos certificados en alguna de las dos 
certificaciones efectuadas hasta la fecha siguiendo el criterio de la aplicación “Fondos 
2000” en la que quedan excluidos los proyectos que no tienen pagos certificados. 
 
El total de los pagos realizados a dicha fecha fue de 1.096.460,50 € de los que 
881.870,75 € corresponden a proyectos destinados a la actualización de datos del 
catastro de rústica y 214.589,75 € a proyectos relacionados con el servicio de 
información territorial, tal y como se detalla por provincias en el cuadro siguiente: 
 
 

TOTAL
COMPROMISOS ACTUAL. DATOS SERV. INFORM.

PROVINCIA AL 31-12-01 CATASTRO RUST. TERRITORIAL TOTAL
ALICANTE 417.984,10 230.645,33 68.877,60 299.522,93
CASTELLÓN 330.862,43 171.863,30 84.767,46 256.630,76
VALENCIA 736.260,36 479.362,12 60.944,69 540.306,81

TOTALES ........................ 1.485.106,89 881.870,75 214.589,75 1.096.460,50

PAGOS AL 31 - 12 - 2001
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EJE 3: MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS 
(FEDER). 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 33,657 
Meuros, lo que representa un 20,34 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 16,01 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida 3.1: ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN Y A LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (FEDER). 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G de Obras Hidáulicas y Calidad de las Aguas (MMA) 
-Aguas del Jucar (MMA) 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en la medida 3.1 ha sido de 10.427.008,51 €, lo que representa el 
13,02 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001.  
 
El gasto certificado, por la Comunidad Autónoma, asciende en los años 2000 y 2001 a 
un importe de 10.427.008,51  €, lo que representa el 90,04 % de su programación .  
La AGE no ha certificado gasto . 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRASPORTES:  
 
Con la finalidad de incrementar la cantidad de los recursos hídricos disponibles y 
asegurar la calidad suficiente del agua de abastecimiento se van a llevar a cabo desde 
la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte infraestructuras de 
abastecimiento tales como conducciones, depósitos y bombeos. 
 
Las actuaciones a desarrollar en esta medida son obras previstas en el Plan de 
Abastecimiento de 1996, documento que con carácter interno establece como criterios 
de selección en relación con la calidad de los recursos, el cumplimiento de las 
condiciones de potabilidad establecidas en la normativa técnico-sanitaria para aguas de 
abastecimiento, como la Directiva 98/83 del Consejo relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano y el Real Decreto 1138/90 que aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de las aguas 
potables de consumo público. En cuanto a la garantía del suministro, el criterio de 
selección es el desarrollo de fuentes alternativas de abastecimiento conectadas a los 
sistemas básicos de suministro, especialmente en los sistemas de abastecimiento más 
sensibles, así como el incremento de la regulación mediante depósitos, y el fomento de 
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la regulación dinámica en la red tele-comandada de los abastecimientos de grandes 
dimensiones en el caso de los pequeños municipios. 
 
Entre las actuaciones seleccionadas se encuentran también algunas de mejora de la red 
de Abastecimiento de pequeños municipios que permiten garantizar el suministro de 
agua y mejorar  redes de abastecimiento  en mal estado. Tal es el caso del nuevo 
abastecimiento de agua a Traiguera-La Jana, el depósito de agua potable de Canals, el 
abastecimiento de Daya Nueva y la mejora de la infraestructura de abastecimiento de 
la Sierra de Engarcerán. 
 
A 31 de diciembre de 2001, el gasto ejecutado a cargo de estas actuaciones asciende a 
10.427.008,52 €, una vez deducidos los importes correspondientes a las tasas de 
Dirección e Inspección de Obras. El gasto comprometido a esta misma fecha es de 
12.241.891,53 €. 
 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
Las actuaciones de esta medida están proyectadas para incrementar los recursos 
hídricos con un criterio de máxima funcionalidad o polivalencia. Se trata de ejecutar 
infraestructuras básicas comunicadas entre sí y que constituyen un auténtico sistema 
para resolver las necesidades de agua de un amplio espectro de población y actividades 
económicas. 
 
Órganos Ejecutores: 
 

1- Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas 
Euros 

 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
Programado 

1.772.037 4.967.064 6.739.101 

Gasto Elegible 
Ejecutado 

   

 
En el año 2001 han finalizado las obras, iniciadas en el año 2000, del proyecto de 
construcción de la Balsa para Regulación de Riegos en el Canal Cota 100-MD del Río 
Mijares (Castellón), que era el único proyecto programado en esta medida por la 
Diección general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas para esta anualidad. 
 
El proyecto consiste en la construcción de una balsa de acumulación nocturna, de 
19.200 m3 de capacidad, con solera y muros de hormigón, destinada a mejorar las 
condiciones de riego de la zona regable del canal de la Cota 100, dividiendo la zona 
regable en dos sectores, Villareal y Nules, la obra se completa con un atoma de agua 
en la conducción principal y conducción hasta la balsa mediante tubería de 
fibrocemento de diámetro 800 mm., y cerramiento de malla metálica. 
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1- S.E. Aguas del Júcar 
Euros 

 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
Programado 

32.131.033 29.606.782 61.737.815 

Gasto  Elegible 
Ejecutado 

   

 
No ha iniciado hasta la fecha ninguna actuación 

 
Medida 3.2: MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES Y DE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G de Obras Hidáulicas y Calidad de las Aguas (MMA) 
-Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en esta medida ha sido de 8.948.467,83 €, lo que representa el 
13,97 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001.  
El gasto certificado, por la Comunidad Autónoma, asciende en los años 2000 y 2001 a 
un importe de 1.882.559,13  €, lo que representa el 27,48 % de su programación .  
por parte de la Administración General del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente 
ha certificado 7.065.908,69 € siendo su órgano ejecutor la D.G. de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas, lo que representa el 12,35% de su programación 2000-2001. 
 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
Se han desarrollado actuaciones de modernización de regadíos y reutilización de aguas 
residuales. 
 
La modernización de regadíos pretende como objetivo principal la disminución de 
pérdidas y por tanto disminución de las extracciones de aguas subterráneas. Por su 
parte, la reutilización de aguas residuales, pretende mejorar las dotaciones de agua 
para riego, así como evitar vertidos en zonas costeras y cauces públicos, y conseguir la 
disminución de la extracción de aguas subterráneas. 
 
Dichas actuaciones se incluyen en el Plan Global para la Modernización de los 
Regadíos en la Comunidad Valenciana. 
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En materia de aprovechamiento de aguas residuales para el riego y mejora 
medioambiental, se han acometido dos proyectos consistentes en obras 
complementarias del embalse “Los Cabezos” en Villena (Alicante) y en el 
desdoblamiento de la conducción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de las playas de Orihuela (Alicante). De esta forma, se prioriza la ejecución 
de aquellos proyectos que son viables dentro de la estrategia de necesidades hídricas y 
están próximos a una EDAR urbana. 
 
En cuanto a obras tendentes a la mejora de la eficacia de las infraestructuras y de 
utilización de agua para riego se han realizado las siguientes obras: se ha construido 
un depósito de hormigón en la cabecera de la red de riego de la Comunidad de 
Regantes de La Coma en Llanera de Ranes (Valencia), obras de Transformación a 
Riego Localizado para la Comunidad de Regantes de Almenara (Castellón), la 
Modernización del Regadío de la Comunidad de Regantes de Canet d´en Berenguer 
(Valencia) y la Mejora de la Infraestructura Hidráulica en Adsubia (Alicante). 
 
En las obras de modernización del Regadío de la Comunidad de Regantes de Canet 
d´en Berenguer ha sido necesaria la Estimación de Impacto Ambiental emitida por el 
órgano medioambiental. 
 
El importe certificado por este órgano gestor en los años 2000 y 2001 asciende a 
1.882.559,13 €. 
 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES 
 
Las actuaciones en el ámbito del Ahorro, redistribución y reutilización de recursos 
hídricos para fines agrícolas a ejecutar por la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana se centran en la realización de 
las infraestructuras necesarias para reutilizar las aguas depuradas de los núcleos 
urbanos para el riego con el fin de dotar regadíos deficitarios. El criterio fundamental 
empleado ha sido el de seleccionar actuaciones a través de las cuales se logre un 
aprovechamiento máximo de los recursos hídricos, criterio que se corresponde 
íntegramente con uno de los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico Nacional, 
el de satisfacer las demandas de agua presentes y futuras a través de un 
aprovechamiento racional del agua. 
 
Este Plan, aprobado por Ley 10/2001 de 5 de Julio, viene a coordinar los Planes 
Hidrológicos de Cuenca que en el caso de la Comunidad Valenciana son los Planes 
de Cuenca del Júcar y del Segura. 
 
Los proyectos seleccionados se ubican en la comarca de l´Horta y l´Alacantí. En la 
primera hay un Plan de Reutilización de Aguas Residuales de l’Horta, promovido por 
la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y que ampara todas las 
actuaciones cofinanciadas dentro de esta acción. Este plan fue sometido a evaluación 
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de impacto ambiental ante la Conselleria de Medio Ambiente la cual emitió 
Declaración de Impacto Ambiental positiva el pasado 24 de enero de 2001. 
 
Se ha previsto intervenir por tanto, en las áreas metropolitanas de Valencia y Alicante. 
En la primera se llevarán a cabo las intervenciones para la reutilización de las aguas 
tratadas de las depuradoras de Quart-Benáger, Torrent, Carraixet y una parte de 
Pinedo, y en la segunda, se actuará en la estación depuradora de Monte Orgegia al 
norte de Alicante. 
 
La programación del gasto a ejecutar a cargo de esta acción comienza en el ejercicio 
2002, por lo que de acuerdo con ello, no existe ejecución a lo largo del ejercicio 2001. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS 
AGUAS (MIMAN) 
 
Las infraestructuras y sus obras conexas precisan de inversiones para su mejora y 
modernización con el fin de mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento por un 
doble motivo: optimización del uso del agua, evitando pérdidas y manteniendo las 
debidas condiciones de seguridad tanto en situaciones ordinarias (explotación) como 
extraordinarias (avenidas). 
 

 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
programado 

28.320.000 28.880.000 57.200.000 

Gasto  Elegible 
Ejecutado 

 7.065.908,69* 7.065.908,69 

(*) Rectificación de la certificación:Se descertifican, a 31/12/2001, 2.412,7 euros certificados a 30/09/2001, correspondientes a una 
expropiación del proyecto 000159 “Modernización de la acequia real del Júcar”, debido a que no se dispone del certificado de que el 
precio de compra no es superior al precio del mercado, exigido por la Norma nº 5 del Reglamento 1685/2000 dela Comisión 

 
Con objetivo de mejorar y de modernizar el importante patrimonio de infraestructuras 
hidráulicas del estado existentes en la Región de Valencia, para mantenerlas en 
perfecto estado de funcionamiento, tanto en el aspecto de la optimización del uso del 
agua y evitación de pérdidas, como en el de la seguridad, la Dirección General de 
Obras Hiráulicas y Calidad de la Aguas del MIMAN ha continuado desarrollando en 
2001 diversas actuaciones iniciadas en el 2000, y además ha puesto en marcha nuevas 
actuaciones , que han supuesto un avance considerable en relación con los objetivos 
propuestos. 
 
Entre los proyectos destacan el de la Mejora, drenaje, Reparación y 
Acondicionamiento del Camino de Servicio y Accesos del canal del Júcar-Turia 
(Valencia) y el Estudio de Análisis y Diagnóstico Actual Documento XYZ y Normas 
de Explotación de la presas de Amadoiro, Guadalest y Beniarre(Alicante), que han 
experimentado un gran avance en el 2001, así como el de Colocación de Barandillas 
en los acueductos del Canal de la Margen izquierda del río Magro (Valencia), que ha 
finalizado en este ejercicio. Asimismo, se ha continuado desarrollando los trabajos 
relativos al proyecto de Modernización de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 
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También se han ejecutado en 2001cuatro proyectos de actuaciones de seguridad y 
prevención de avenidas en la presa del Algar (Valencia) y dos proyectos de esta misma 
naturaleza en la presa de María Cristina T.M. Alcora (Castellón) y en la zona de cola 
del Embalse de Arenos (Castellón). 
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Medida 3.3: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
(FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El importe certificado dentro de esta medida a 31 de diciembre de 2001 ha sido de 
582.652,45 € , lo que representa el 72,10 % de la inversión programada en el periodo 
2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
Respecto a las infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas residuales, 
cabe señalar que se van a acometer realizaciones de mejora y ampliación de los 
sistemas de saneamiento existentes incorporando el tratamiento terciario a las 
instalaciones actuales. 
 
Los criterios de selección de las actuaciones son los contenidos en el II Plan de 
Saneamiento actualmente en fase de redacción, entre los cuales destacan, tras 
haberse realizado el balance del I Plan de Saneamiento y Depuración de la 
Comunidad Valenciana aprobado en 1994, la necesidad de ampliar el volumen de 
agua tratada y la de mejorar la calidad del afluente en algunos sistemas de 
saneamiento. 
 
Entre las actuaciones aquí seleccionadas se ha tenido en cuenta la necesidad de 
mejorar la red de colectores del sistema de saneamiento del Carraixet. De igual modo 
se ha seleccionado la actuación correspondiente a la ampliación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Monte Orgegia, cuyo objeto es tanto la 
ampliación del caudal tratado como la mejora del tipo de tratamiento, con el fin de que 
el caudal depurado pueda ser reutilizado.  La posterior reutilización de las aguas es 
objeto de dos proyectos actualmente en redacción que a su vez están incluidos en la 
actuación 1 de la medida 3.2 de este programa operativo relativa a la mejora de la 
eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua. 
 
Para el ejercicio 2001, el importe certificado a cargo de esta acción ha ascendido a 
582.652,45 €. 
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Medida 3.4:GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS E 
INDUSTRIALES TRATADOS (FEDER)   
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
-VAERSA (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Las actuaciones de la Medida 3.4 han alcanzado unos pagos de 6.944.645,54 € en el 
período 2000-2001 y han sido ejecutadas tanto por la Conselleria de Medio Ambiente 
como por la empresa pública VAERSA (Valenciana de Aprovechamiento Energético 
de Residuos, S.A.). Este gasto representa el 212,81 % de la programación del periodo. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
En materia de infraestructuras de residuos urbanos e inertes la gestión integral de 
dichos residuos está basada en la optimización de los sistemas de tratamiento de los 
mismos que supongan una mejor manipulación y una menor afección al medio 
ambiente. Los objetivos que se persiguen son principalmente la reducción de la 
producción, la recogida selectiva, la valorización máxima de los mismos y por último 
la eliminación segura y medioambientalmente adecuada. 
 
Estos sistemas de tratamiento van encaminados a una mejor utilización de los recursos 
naturales a través del aprovechamiento de recursos contenidos en los residuos 
mediante los sistemas de valorización conocidos como valorización energética, 
reciclado o reutilización. Asimismo es necesario eliminar una enorme cantidad de 
residuos lo cual debe realizarse de forma controlada y sin afecciones ni al medio 
ambiente ni a la salud humana. 
 
Dentro de esta acción se incluyen proyectos de ecoparques, construcción de nuevos 
vertederos de residuos urbanos e inertes, plantas de compostaje y clasificación de 
residuos de envases ligeros, estaciones de transferencia de residuos urbanos, etc. 
 
Por parte de la Conselleria de Medio Ambiente se han desarrollado las siguientes 
obras: 
 
A) ECOPARQUES 
 
La planificación de la construcción de ecoparques está prevista en los planes zonales, 
puesto que se trata de programar todas las infraestructuras de tratamiento de residuos 
necesarias en cada una de las zonas en que se ha dividido la Comunidad Valenciana. 
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Con cargo a esta actuación se han desarrollado los siguientes proyectos de ecoparque, 
ejecutados directamente por la Conselleria de Medio Ambiente: 

- Ecoparque de Aldaia y Alaquás. 
- Ecoparque de Aspe 
- Ecoparque de Benicassim 

 
En la actualidad el proyecto de ecoparque de Aldaia-Alaquás se encuentra redactado y 
la obra licitada y adjudicada a la espera de la firma del acta de replanteo para el 
comienzo de las obras. El proyecto del ecoparque de Aspe se encuentra en redacción 
desde diciembre de 2001 al igual que el de Benicassim. 
 
B) VERTEDEROS DE RESIDUOS INERTES 
 
Siguiendo las directrices del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, 
esta Conselleria construye vertederos de residuos inertes a los Ayuntamientos que lo 
solicitan. Con estas actuaciones se pretende también restaurar áreas degradadas o 
huecos mineros abandonados de manera que el relleno con residuos inertes sirva para 
recuperar espacios deteriorados. 
 
Hasta la fecha se han redactado los siguientes proyectos de vertederos de residuos 
inertes: 
 

Municipios Provincias 
Chelva Valencia 

Benaguacil Valencia 
Buñol Valencia 

Gestalgar Valencia 
Jarafuel Valencia 

Villar del Arzobispo Valencia 
Bejís Castellón 

Benassal Castellón 
Hondón de las Nieves Alicante 

Petrer Alicante 
 
Se encuentran en fase de redacción los proyectos de vertederos de inertes de los 
municipios de: 
 

Municipios riel Valencia 
Villagordo de Cabriel Valencia 

  
Venta del Moro Valencia 

Cabanes Castellón 
Cinctorres Castellón 
Teulada Alicante 

La Vila Joiosa Alicante 
Agost Alicante 

Aielo de Malferit Valencia 
Almassora Castellón 
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En la actualidad se encuentra licitada y adjudicada la obra del Vertedero de residuos 
inertes de Cheste (Valencia) a la espera de la firma del acta de replanteo para el inicio 
de las obras. 
 
C) PLANES ZONALES 
 
Como instrumento de planificación de la gestión de residuos sólidos urbanos la 
normativa autonómica Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana prevé 
la elaboración y desarrollo de los Planes Zonales de Residuos. En la actualidad se 
han elaborado dos planes zonales correspondientes a las zonas con una mayor 
deficiencia en infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos, las cuales requieren 
de una manera urgente actuaciones tendentes a crear sistema de gestión de RSU: 
 

- Plan Zonal de Residuos de la Zona I. Engloba el área del norte de la 
provincia de Castellón incluyendo las comarcas de Els Ports, l’Alt 
Maestrat, el Baix Maestrat y parte de la Plana Alta. 

- Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII. Este plan incluye las 
comarcas del Alto Palancia, parte de la Plana Baixa, el Camp de 
Morvedre y toda el área metropolitana de Valencia (l’Horta Nord, 
l’Horta Oest y l’Horta Sud). 

 
En la actualidad se han ejecutado a través de VAERSA y se encuentran finalizadas,  la 
Estación de Transferencia de RSU de Benidorm (Alicante) y la Planta de Clasificación 
de Envases Ligeros de Alcira (Valencia). 
 
Estación de Transferencia de RSU de Benidorm 
 
El objeto de la planta de transferencia es la optimización del transporte de los residuos 
sólidos urbanos desde el centro de gravedad de la generación de los mismos hasta el 
destino final de tratamiento y/o eliminación que se encontrará a una distancia superior 
a 25 km. 
 
Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Alcira 
 
La Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública VAERSA, ha elaborado una 
estrategia de futuro para intentar resolver de la forma más coherente el problema de la 
gestión de los residuos generados por la Recogida Selectiva. 
 
Esta estrategia de futuro ha consistido en la construcción de una Planta de 
Clasificación de Envases Ligeros con el fin de recepcionar y clasificar los envases 
ligeros procedentes de la Recogida Selectiva fomentando así la reutilización y el 
reciclado. 
 
La Planta de Clasificación de Envases Ligeros da servicio a las comarcas de La Ribera 
Alta, Ribera Baixa, Canal de Navarrés y La Costera. 
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El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana aprobado en 
noviembre de 1997 engloba estas comarcas de Zona XI (área 19) y estableció la 
necesidad de construir en ellas una Planta de estas características. 
 
Productos a tratar 
 
Los productos que trata y clasifica la planta son los procedentes del contenedor de 
envases, según se establece en el PIR. Estos son: 
• Botellas de plástico 
• Botes 
• Aerosoles 
• Tetrabricks 
• Tapas botellas 
• Vidrio 
• Envases de papel y cartón 
• Envases de poliestireno expandido 
• Plástico film 
 
En materia de gestión de residuos industriales se ha construido un Centro Logístico 
para la gestión de subproductos de la madera, mueble y afines que ya ha sido 
finalizado. Este Centro tiene la finalidad de recepcionar todos estos productos para 
después canalizarlos a su destino más adecuado técnica y económicamente. 
 
En la actualidad, la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en las 
secciones de acabado de empresas ha supuesto un auténtico problema para las 
empresas, en muchos casos por el propio desconocimiento de la legislación 
correspondiente (que no les eximía de su cumplimiento) y en otros por el alto coste 
que suponía el tratamiento de los mismos. 
 
Así pues y con el objetivo de buscar una solución integral a la problemática que genera 
la producción de RTP’s en las industrias de la madera, mueble y afines se constituye 
RIMASA y se configura como una empresa de servicios cuya misión es la recogida, 
clasificación y almacenamiento de RTP’s, sin olvidar aspectos tan importantes como 
son la educación medioambiental en las industrias que la configuran. RIMASA actuará 
directamente desde el Centro Logístico de Subproductos construido y ubicado en el 
Polígono industrial “La Pahilla” en el término municipal de Chiva (Valencia). 
 
El objeto del Centro Logístico de Subproductos del Sector del Mueble, la Madera y 
Afines se puede resumir en dos conceptos: optimización de los costes de gestión de los 
residuos y garantía de que los mismos se gestionan de una forma 
medioambientalmente adecuada con los beneficios que ello comporta. 
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La optimización de los costes viene dada por el concepto básico de que al disponer de 
mayores cantidades, tanto los costes de recogida y transporte como los de tratamiento 
reflejan una disminución unitaria debido a ventajas en la utilización de vehículos más 
grandes, mayor capacidad de negociación de predios, etc. 
 
La garantía de la gestión es implícita ya que la planta dispone de todas las medidas 
correctoras estipuladas en la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente, y al 
mismo tiempo cumple todo lo requerido por la legislación vigente en materia de 
gestión de residuos. 
 
Por lo que se refiere a información y publicidad se ha cumplido la normativa europea. 
Se ha incluido el logotipo de la Unión Europea y del Fondo que cofinancia la obra en 
los carteles, vallas y placas, que en función del importe de la misma se colocan sobre 
el terreno. También en los folletos de presentación de las obras y en las notas de 
prensa elaboradas con motivo de la inauguración se incluye la participación de la 
Unión Europea. 
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Medida 3.5: ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN COSTAS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G de Costas (MMA) 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en esta medida ha sido de 9.615.521,59 €, lo que representa el 
63,17 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001.  
El gasto certificado, por la Comunidad Autónoma, asciende en los años 2000 y 2001 a 
un importe de 2.331.613,75  €, lo que representa el 174,75 % de su programación .  
La D.G. de Costas ha certificado gasto por un importe de 7.283.907,84 € , lo que 
representa el 52,45% de su programación 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 
En materia de restauración de ecosistemas costeros y riparios no se ha alcanzado 
ningún pago en el período 2000-2001 por problemas de disponibilidad de terrenos y 
por el adelanto de la orden de cierre presupuestario por parte de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo del año 2001, sin  embargo sí que tiene prevista 
ejecución para el año 2002. Los proyectos pendientes de ejecutar son los siguientes: 

1. Restauración, adecuación y mejora de los hábitats costeros de la 
desembocadura del río Mijares. 

2. Restauración, adecuación y mejora de la Marjal de Peñíscola. 
 
También estaba previsto presentar el proyecto de ordenación integral de las dunas de 
Guardamar y Elx. El retraso en su ejecución se debe a las actuaciones que previamente 
debe realizar la Dirección General de Costas del Ministero de Medio Ambiente. Este 
retraso va a suponer una baja ejecución que se compensará con una nueva actuación: 
“Lucha contra la desertización en sierras litorales al norte de Alicante”. 
 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES 
 
Con las realizaciones programadas en materia de Adecuación y regeneración 
medioambiental de zonas litorales para usos recreativos se pretende actuar en el 
litoral de la Comunidad Valenciana para proteger, recuperar y revalorizar espacios 
naturales que al mismo tiempo puedan albergar un uso público con carácter recreativo, 
de acuerdo con el desarrollo de un modelo integrado de intervención sobre el litoral 
de la Comunidad Valenciana propugnado desde la Generalitat Valenciana desde 
1998. Este modelo pretende tanto asegurar el mantenimiento de la integridad física del 
dominio público marítimo terrestre, así como de su uso público y sus valores 
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ecológicos y paisajísticos, como establecer las medidas necesarias para la cooperación 
y coordinación de las diferentes administraciones con competencias sobre el litoral a 
efectos de realizar actuaciones integradas en el marco de una estrategia de 
sostenibilidad. 
 
Los criterios a seguir son: la necesidad de ser actuaciones incardinadas en el Plan 
Especial de Protección del Parque Natural de la Albufera, como documento 
director de planificación; la necesaria orientación a la restauración, conservación y 
mejora de los valores medioambientales del parque, y su adscripción a marcos de 
ordenación general donde se recojan esas intervenciones en zonas concretas. 
 
A cargo de esta actuación han finalizado ya las obras que afectan a la restauración 
paisajística y ambiental en la zona del puerto en el municipio de Catarroja. En este 
municipio situado al Oeste del Parque Natural de l´Albufera se ha intervenido en uno 
de los canales más importante de acceso al lago, rehabilitándose el canal y sus 
márgenes, así como el entorno de las edificaciones con accesos al canal, a fin de 
permitir el uso adecuado como zona recreativa del mismo. 
 
Además del proyecto mencionado, se han seleccionado otras actuaciones relacionadas 
con la recuperación del frente litoral de la ciudad de Castellón y la construcción de 
algún paseo marítimo en zonas del litoral  fuertemente consolidadas urbanísticamente. 
 
El total de inversión ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2001, asciende a 
2.331.613,75 €, una vez deducidos los importes correspondientes a las tasas de 
Dirección e Inspección de Obras. Esta cifra de ejecución supera con creces la 
programada para el periodo a cargo de esta actuación. Por otro lado, la cuantía de los 
compromisos (incluidos compromisos ya pagados) existentes a esa misma fecha es de 
3.937.465,85 €. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS (MMA) 
 
Esta medida intenta fundamentalmente corregir los efectos de la dinámica litoral en 
aquellas zonas donde la erosión pone en peligro bienes e infraestructuras necesarias 
para el desarrollo,.. Detener el proceso de degradación y desaparición de áreas 
naturales del litoral, regenerando los hábitat litorales, y ordenar adecuadamente los 
usos del territorio ocupados por sistemas dunares, consiguiendo un uso integral del 
entorno, compatible con el mantenimiento dinámico del ecosistema. 
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Organos Ejecutores 
 

1. Dirección General de Costas 
Euros 

 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
Programado 

6.875.714 7.011.429 13.888.143 

Gasto  Elegible 
Certificado 

556.608,57 6.727.299,26 7.283.907,83 

 
Las principales líneas de actuación contempladas en esta medida  están orientadas a la: 
 
• Recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas y conservación de la 

diversidad 
 
• Corrección de impactos que afectan al espacio litoral, especialmente en aquellos 

ámbitos cuyo uso intensivo ha producido mayores niveles de deterioro. 
 
• Recuperación de la integridad física de los espacios mediante la reversión a la 

titularidad pública de la propiedad, concesiones o servidumbres a que pudieran 
estar sometidos 

 
• Ordenación de uso público y obtención de niveles adecuados de transitabilidad y 

accesibilidad. 
 
• Integración urbanística del borde costero con el resto de la trama urbana. 
 
La región Valenciana cuenta con 474 km. de costa de la que el 58% corresponden a 
terrenos de playa, en los que se pueden  practicar actividades acuáticas y en los que se 
concentra una importante población. 
 
Durante el año 2001 y para alcanzar los objetivos previstos en la medida se ha iniciado 
o continuado la ejecución de los proyectos que se describirán a continuación. Los 
proyectos más significativos, en cada uno de los siguientes apartados, han sido los 
siguientes: 
 
Recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas y conservación de la 
diversidad. 
 
(03-1070)-Recuperación ambiental del litoral del Carrer del Mar. (Inic. en 2001) 
 
Se pretende modificar el tratamiento de la línea de costa frente al sector litoral de El 
Carrer del Mar de El Campello, configurando un total de cuatro celdas de playa, 
orientadas según el oleaje medio y confinadas por diques transversales, con objeto de 
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lograr una defensa eficaz frente a la erosión en este tramo y proteger el paseo marítimo 
allí existente mediante un esquema de playa cuasi continuo de playas.  
 
(46-1088)-Recuperación ambiental playa de Canet de Berenguer.  (In.en 2000) 
 
Consiste en la eliminación de especies botánicas alóctonas como el carpobrotus, 
arando donex el agave americana así como diversas especies ruderales de los espacios 
ocupados por las dunas en la playa del T.M. de Canet de Berenguer. La jardinería del 
entorno del restaurante San Jorge se transformará en jardinería autóctona con 
vegetación propia del lugar que ocupa en el sistema dunar. 
 
El acotado de las zonas a proteger se realizará a base de un vallado tradicional con 
canas. 
 
Las duchas y servicios se cambiarán de ubicación a zonas más acordes con el nuevo 
proyecto. Se realizará un soporte informativo didáctico de las zonas a proteger a  base 
de carteles. 
 
Corrección de impactos que afectan al espacio litoral, especialmente en aquellos 
ámbitos cuyo uso intensivo ha producido mayores niveles de deterioro. 
 
(12-1002)-Regeneración en la playa curva de Benicasim.       (Iniciado en 2000) 
 
Regeneración de tramo de 650 m. de costa, configurándolo en dos celdas mediante 
sendos espigones de 160 m. de longitud cada uno y ubicados a la cota aproximada de –
3,50. Prolongación en extremo norte de espigón existente hasta los 160 m, colocando 
barra con coronación a la cota 0.00. regeneración de nuevas celdas mediante la 
aportación de arena artificial a cota +1,50 y sobre ésta una capa de arena natural de 
0,50 m. de espesor. 
 
(12-1021)-Protección ambiental terrenos colindantes con el mar.(Inic.en 2000) 
 
Regeneración de tramo de costa de unos 350 m. mediante dos espigones de 93 m. de 
longitud a la cota de –3,50. Apoyado en estos espigones se realiza un relleno con 
gravas limpias de tamaño máximo 80 mm. Construcción de pasarelas-mirador  zona 
norte de 72 m. de longitud y 2 m. de anchura cimentada sobre pilotes metálicos. 
Aporte de arena natural y plantación de palmeras y especies arbustivas. 
 
Ordenación del uso público y obtención de niveles adecuados de transitabilidad  y 
accesibilidad. 
 
(03-1075)-Franja costera de Teulada.                        (Iniciado en 2001) 
 
Se pretende corregir la presión urbanística mediante la creación de una barrera de 
protección clara del dominio público. Dotar de una zona de transición peatonal al 
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límite costero y recuperar para el uso común estos espacios litorales próximos al 
puerto de Moraira. 
 
(12-1240)-Accesibilidad a varias playas de Castellón.             (Iniciado en 2001) 
 
Realización de las obras necesarias dentro del entorno urbano para facilitar un 
itinerario accesible, eliminando cualquier tipo de barrera arquitectónica y urbanística 
en el itinerario de acceso a la zona de arena. 
 
(46-1070)-Rehabilitación fachada marítima de la playa de Gandía. (In. en 2000) 
 
Rehabilitación total del frente marítimo de la playa de Gandía, creando un amplio 
parque lineal y dotando de servicios dicha playa. Se mejora al tiempo el contacto entre 
la ciudad, su barrio marítimo y la orla litoral. 
 
(46-1203)-Accesibilidad de playas para personas con movilidad reducida.    1ª 
fase.                     (Iniciado en 2001) 
 
Para facilitar el acceso a las personas discapacitadas a las playas, se propone construir 
un conjunto de rampas, protecciones frente al tráfico rodado y elementos 
complementarios, en las playas de los tt.mm. de Tavernes de Valldigna y Puebla de 
Farnals. 
 
(46-1204)-Accesibilidad de playas para personas con movilidad reducida.     2ª 
fase.                            (Iniciado en 2001) 
 
Para facilitar el acceso a las personas discapacitadas a las playas, se propone construir 
un conjunto de rampas, protecciones frente al tráfico rodado y elementos 
complementarios, en las playas de los tt.mm. de Cullera, Alboraya, Oliva y Canet de 
Berenguer. 
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Medida 3.6:PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 
(FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas (MMA) 
-D.G. de Conservación de la Naturaleza (MMA) 
-C.H. del Ebro (MMA) 
-C.H. del Jucar (MMA) 
-C.H- del Segura (MMA) 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en esta medida ha sido de 10.820.559,49 €, lo que representa el 
8,39 % de la inversión programada en el periodo 2000-2001.  
 
El gasto certificado, por la Comunidad Autónoma, asciende en los años 2000 y 2001 a 
un importe de de 6.885.835,77 €., lo que representa el 243,91 % de su programación .  
La A.G.E ha certificado gasto por un importe de 3.934.723,72 € , lo que representa el 
3,12% de su programación 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 
Mejora y restauración de hábitats en espacios naturales protegidos. 
 
En relación a la mejora y restauración de hábitats en espacios naturales protegidos no 
se ha alcanzado ningún pago en el periodo 2000-2001 debido a problemas en la 
disponibilidad de terrenos y el adelanto por parte de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, de la orden de cierre presupuestario del año 2001, sin embargo sí 
que tiene prevista ejecución para el año 2002. Los proyectos pendientes de ejecución 
son los siguientes: 
 
- En materia de de mejora de hábitats en espacios naturales protegidos: 

1. Gestión del hábitat en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. 
2. Mejora de los hábitats acuáticos y palustres en relación con el uso público en el 

Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva. 
3. Recuperación del hábitat del Galápago Europeo de las zonas húmedas 

protegidas de la Comunidad Valenciana. 
- En materia de restauración de hábitats en espacios naturales protegidos: 

1. Actuaciones para la regeneración y conservación de los hábitats en la Marjal del 
Moro. 
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2. Actuaciones para la regeneración y conservación de los ullales en el Parque 
Natural de la Albufera. 

3. Actuaciones para la regeneración y conservación del hábitat de la tortuga 
mediterránea en el Paraje Natural del Desierto de las Palmas. 

4. Actuaciones para la regeneración, recuperación y conservación de los hábitats 
acuáticos en el Parque Natural de la Sierra de Espadán para poblaciones de 
anfibios. 

 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES 
 
Puesto que las realizaciones relativas a la reconversión de antiguas vías de ferrocarril 
en vías verdes se enmarcan en el mencionado “Programa Vías Verdes”, las 
actuaciones seleccionadas responden al contenido de un inventario de vías susceptibles 
de convertirse en vías verdes, que fue elaborado por las autoridades responsables de 
este Programa. Como criterios concretos aplicados para configurar ese inventario 
destacar: la existencia de pendientes no superiores al 3%, la autonomía física respecto 
a la red de carreteras, el número reducido de cruces con carreteras y la continuidad de 
los trazados mediante el mantenimiento del dominio público, y la selección de enlaces 
de conexión cuando la continuidad hubiera desaparecido. 
 
En el ámbito de la Reconversión de vías de ferrocarril en vías verdes va a ser 
desarrollado un único proyecto que tiene por finalidad la recuperación y 
acondicionamiento de un antiguo trazado de ferrocarril para su transformación en vía 
verde. 
 
Se trata del antiguo ferrocarril de Ojos Negros cuyo uso como línea ferroviaria se 
clausuró en 1972, habiéndose usado desde entonces en gran parte, como camino local. 
El tramo afectado por la intervención tiene una longitud de 69,8 km y discurre entre 
los términos municipales de Torres-Torres y El Toro de la provincia de Valencia. 
 
A finales de 2001 no se había finalizado la actuación debido al retraso en el inicio de 
la misma por problemas relacionados con la expropiación de terrenos pero una vez 
solucionados estos problemas se  iniciaron las obras y está prevista su finalización a lo 
largo del año 2002. 
 
En relación con las actuaciones a realizar en materia de encauzamientos urbanos y 
defensa de avenidas se ha proyectado intervenir en los tramos de los barrancos de 
Juncaret y Orgegia caracterizados por ser zonas muy antropizadas con uso agrícola 
tradicional pero alterado por la implantación de viviendas de primera y segunda 
residencial, presentando eriales y áreas de antiguos bancales en desuso, así como en el 
barranco de l’Albufereta. 
 
Las dos obras seleccionadas son parte del conjunto de actuaciones para el 
encauzamiento de los mencionados barrancos situados en Alicante, habiéndose 
redactado un proyecto básico que abarca el conjunto de actuaciones de estas tres zonas 
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y que cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental positiva emitida por la 
Conselleria de Medio Ambiente. 
 
Las acciones relativas a encauzamientos urbanos y defensa de avenidas que va a 
acometer la Generalitat Valenciana se enmarcan en la política de defensa de los 
ciudadanos frente a este tipo de catástrofes naturales, política materializada en el Plan 
de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA). El criterio principal utilizado para priorizar 
las actuaciones de prevención de inundaciones ha sido la reducción del daño por coste 
de actuación, así como la categorización establecida en el Plan mencionado, llevando a 
cabo en primer lugar, la ejecución de aquellas acciones catalogadas como de prioridad 
máxima. 
 
A 31 de diciembre de 2001, el gasto de los años 2000 y 2001 ejecutado a cargo de 
estas actuaciones asciende a 6.885.835,77 €, una vez deducidos los importes 
correspondientes a las tasas de Dirección e Inspección de Obras.  
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
I los procesos erosivos como consecuencia de acciones antrópicas, la degradación 

ambiental por vertidos contaminantes o no, la incidencia recurrente de los 
fenómenos torrenciales y muchos otros procesos naturales o provocados 
directamente o indirectamente por la acción del hombre han ido produciendo, en 
muchos de los cauces de las cuencas hidrográficas del territorio español, una 
degradación que en muchos casos puede ser calificada de muy grave. es necesario 
tomar medidas para corregir e incluso invertir dicho proceso de degradación 
mediante actuaciones que incidan directamente sobre las causas que provocan los 
negativos efectos. en este sentido, el programa contiene un conjunto de 
actuaciones que tienen por objeto eliminar los efectos ambientales negativos. 
también se trata de reducir los impactos paisajisticos en los espacios naturales 
protegidos, y mantener la biodiversidad   de los procesos y relaciones vitales de 
los ecosistemas, así como mejorar la calidad de las aguas de las zonas húmedas 

 
Organos Ejecutores: 
 

1. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas 
 

Euros 
 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
Programado 

29.817.765 38.620.159 68.437.924 

Gasto  Elegible 
Certificado 

873.590,31 3.061.133,42 3.934.723,73 
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En 2001 se han iniciado y desarrollado con buen ritmo de ejecución las obras del 
proyecto de Integración Medio Ambiental y Fomento Social de la Presa de Escalona 
T.M. de Navares ( Valencia), que continuarán desarrollándose en los ejercicios de 
2002 y 2003. 
 
También ha continuado realizándose las obras no afectadas por la suspensión temporal 
de las obras correspondientes a las actuaciones que fueron objeto del proyecto 
Modificado Nº 1 del Encauzamiento, Defensa y Urbanización del río Barxell 1 Fase. 
Tramo ¡. Viaducto de San Jorge, T.M. de Alcoy ( Alicante), la suspensión temporal 
afecta exclusivamente a las actuaciones que, para mejorar sus efectos ambientales, 
fueron  redefinidas en el Modificado Nº 1 
 
El Proyecto de Encauzamiento del río Belcaire, T.M de Moncofar  (Castellón),ha sido 
ejecutado y terminado en 2001 
 
También han terminado  2001 las obras del proyecto de Reparación de Motas del 
Barranco del Poyo aguas abajo del cruce con la N-340 y dos proyectos de Reparación 
de daños en el Dominio Público Hidráulico y restitución de Cauces en las Cuencas de 
los ríos Turia, Magro, pequeños barrancos Albufera, Júcar, Senia, Etc. 
 
En este mismo ejercicio se iniciaron las obras del proyecto de Derribo y demolición de 
Edificios Expropiados en el Antiguo Pueblo de Domeño  
( Valencia). 
 

2. Confederación Hidrográfica del  Ebro  
 

..Euros 
 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
Programado 

1.493.944 987.377 2.481.321 

Gasto Elegible 
Certificado 

   

 
 
3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Euros 
 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
programado 

25.568.771 18.408.143 43.976.914 

Gasto  Elegible 
Certificado 

   

 
Durante el año 2001, y debido básicamente al retraso en la aprobación del Programa 
Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana (aprobado por la decisión de la 
Comisión C(2001) 249, de 7 de marzo de 2001, la Confederación Hidrográfica del 
Júcar ha centrado sus esfuerzos en la preparación de un Programa de Actuaciones 
coherente con las líneas estratégicas y abarcando todo el horizonte temporal del Marco 
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Comunitario de Apoyo 2000-2006 para las regiones españolas Objetivo 1 (en adelante 
MCA). 
 
Por esta razón el desarrollo de este Programa de Actuaciones en el año 2001 ha sido 
escaso en cuanto a proyectos finalizados. Si bien la voluntad de esta Confederación ha 
hecho posible la licitación de una serie de proyectos y obras dando así comienzo al 
desarrollo real del Programa de Actuaciones establecido. 
Estas actuaciones se resumen a continuación: 
 

EXPEDIENTE CONCEPTO 

08.F36.005/0511 Asistencia Técnica para los trabajos y actuaciones materiales que sirvan de 
soporte para la realización de los trámites del expediente de expropiación forzosa 
necesario para la ejecución del proyecto de prolongación del encauzamiento del 
barranco del Carraixet. Tramo entre Bétera y el Sifón de la acequia de Rascaña 
(Valencia). Fase I. 
 

08.F36.005/0611 Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de 
prolongación del encauzamiento del barranco del Carraixet. Tramo entre Bétera y 
el Sifón de la acequia de Rascaña (Valencia). Fase I. 
 

08.F36.005/2111 Proyecto de prolongación del encauzamiento del barranco del Carraixet. Tramo 
entre Bétera y el Sifón de la acequia de Rascaña (Valencia). Fase I. 
 

08.F36.006/2111 Proyecto de Obras de integración medioambiental del encauzamiento del 
barranco del Carraixet.  Tramo entre el Sifón de la acequia de Rascaña y el mar. 
Término municipal de Alboraya y otros. 
 

08.F36.015/0311 Redacción del proyecto de acondicionamiento medioambiental del barranco de 
San José. 
 

08.F36.045/2111 Obras de restauración de la ribera del río Júcar a su paso por el término municipal 
de Antella (Valencia) 

 
De todos estos proyectos y obras ninguno tiene pagos en el año 2001. 
 

4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
Euros 

 2000 2001 TOTAL 
Gasto Elegible 
Programado 

3.108.091 2.481.322 5.589.413 

Gasto  Elegible 
Certificado 

   

 
5 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

 
El montante de la ayuda comunitaria asignado a esta Dirección General en la medida 
3.6 se va a traspasar a los demás órganos gestores-beneficiarios para proyectos de 
similar característica 
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Medida 3.8: REGENERACIÓN DE SUELOS Y ESPACIOS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-SEPIVA (CV) 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en la medida 3.8 ha sido de 118.676,89 €, lo que representa el 7,26 
% de la inversión programada en el periodo 2000-2006.  
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 
El gasto certificado a cargo de esta Medida asciende a 118.676,89 €  en el período 
2000-2001 por las siguientes realizaciones referentes a Descontaminación de suelos y 
sellado de vertederos ejecutadas por la citada Conselleria: 
 
La recuperación de espacios degradados tiene como objetivo la restauración de zonas 
afectadas por una acción antrópica que ha modificado las condiciones naturales del 
suelo. La recuperación de estos suelos tiene además el objetivo de reducir el riesgo 
sobre la salud humana que pudiera derivarse de la existencia de elementos 
contaminantes en el suelo. Las actuaciones que se realizan para conseguir estos 
objetivos van desde la eliminación del suelo contaminado, el confinamiento del mismo 
o su tratamiento “in situ”. 
 
En cualquier caso el objetivo final consiste en que un espacio degradado por vertido de 
residuos de origen urbano o industrial pueda llegar a recuperarse, eliminando los 
posibles riesgos ambientales de la contaminación y destinando el suelo a un uso 
apropiado en función de sus características como puede ser uso industrial, urbano 
residencial, dotacional, no urbanizable, etc. 
 
Con cargo a esta acción se incluyen dos tipos de proyectos: sellado y restauración de 
vertederos y descontaminación de suelos. 
 
A) SELLADO Y RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS 
 
Los criterios que ha seguido el gestor para las obras de sellado de vertederos son los 
siguientes: si se trata de un vertedero incontrolado o colmatado en una zona en la que 
se ha construido una infraestura de gestión de residuos, se procede al sellado puesto 
que ya existe alternativa para eliminar los residuos, mientras que si se trata de un 
vertedero de residuos industriales, se realiza el sellado por la peligrosidad que este tipo 
de residuos supone. 
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Hasta la fecha se han redactado los proyectos de sellado y restauración de los 
siguientes emplazamientos: 
 

Enclaves Provincias 
Facheca Alicante 

  
Relleu Alicante 

Benejúzar Alicante 
Vertederos zona I (Els  
Ports-Maestrat) 1ª fase Castellón 

Vertederos zona I (Els 
Ports Maestrat) 2ª fase Castellón 

 
En la actualidad cabe señalar que se han ejecutado ya las obras de sellado y 
restauración de los vertederos de Salinas, Aigües y la Pobla Tornesa, adjudicadas en 
concurso de proyecto y obra. 
 
B) PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS 
 
Se encuentra en fase de redacción el proyecto de descontaminación de suelos de la 
Rambla de la Viuda 3ª fase en el término municipal de Almassora (Castellón). 
 
Asimismo ha sido redactado el Plan para la Descontaminación de aparatos que 
contienen PCB’s en la Comunidad Valenciana encontrándose en la actualidad 
pendiente de pago. 
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Medida 3.9: SILVICULTURA (FEOGA-O) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G. Conservación de la Naturaleza (MMA) 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en el periodo 2000-2001 ha sido de 2.232.292,12 lo que representa 
el 15,76 % de su programación para el bienio. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
La Comunidad Valenciana tiene 1.215.077 has de superficie forestal, lo que supone el 
53% de su superficie total, frente a un 43 % de superficie agrícola y un 4% de terreno 
improductivo y agua. Del total de esta superficie forestal, el 61 % se encuentra por 
encima de los 600 m. de altitud sobre el nivel del mar. 
 
La distribución de la superficie forestal en la Comunidad Valenciana, por provincia, es 
la siguiente: 
 
Superficies forestales, por provincia, según el Segundo Inventario Forestal 
Nacional (IFN2) 

Uso Alicante Castellón Valencia C. 
Valenciana 

Forestal arbolado 61.532,47 147.783,86 283.860,22 493.176,55 
Forestal arbolado 
ralo 

26.874,48 50.206,68 58.021,96 135.103,12 

Forestal 
desarbolado 

158.968,6
0 

201.158,37 226.670,58 586.797,55 

Cultivos 299.256,2
6 

248.821,82 459.708,76 1.007.786,84

Improductivo y 
aguas 

35.083,05 18.255,16 49.305,85 102.644,06 

Total 581.714,8
6 

666.225,89 1.077.567,37 2.325.508,12

 
De estos datos se observa la importancia que tiene la conservación, restauración y 
mejora de los ecosistemas forestales, para la supervivencia de la agricultura y de los 
núcleos de población de las zonas bajas. 
 
Los datos actualizados de la tabla de incendios forestales y superficies afectadas en el 
periodo 1995-1998 (cuadro 1.6 del POICV, pág. 52), son los que figuran a 
continuación, para el periodo 1995-2000: 
 
          Periodo 1995-2000 

 Total Media Anual 
Nº incendios 2.929 488 

Superficie afectada (Has) 18.754,79 6,40 
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La ejecución de esta medida no ha presentado problemas, recuperándose en el año 
2001 el desfase del año 2000, debido al retraso del pago de las certificaciones de los 
distintos proyectos incluidos en el POICV. 
 
La evolución de la ejecución en las dos anualidades es la que aparece reflejada en los 
cuadros siguientes, diferenciando la parte correspondiente a la Generalitat Valenciana 
y al Ministerio de Medio Ambiente. 
 

GV Previsto  Ejecutado 
Anualidad 2000 2.857.326,16 1.596.536,14 
Anualidad 2001 2.914.966,10 6.887.159,87 
Total 5.772.292,26 8.483.696,01 

 
En el primer caso el grado de ejecución del programa es del 147% sobre los previsto. 
 

MIMAM Previsto Ejecutado 
Anualidad 2000 1.526.399,03 891.939,31 
Anualidad 2001 2.411.998,95 3.083.375,30 
Total 3.938.397,98 3.975.314,61 

 
En el segundo caso el grado de ejecución es del 101%.  
 
Hay que hacer una aclaración, ya que la ejecución del MIMAM es sólo la parte 
correspondiente a su capítulo VII de gastos, es decir, las transferencias de fondos 
estatales recibidos en esta Comunidad Autónoma, que ha supuesto para el periodo 
2000-2001 el 47% del total de inversión del MIMAM con cargo al POICV. 
 
Cabe destacar como proyectos más relevantes, el Plan de Silvicultura Preventiva del 
Valle de Ayora – Cofrentes y el Plan de Silvicultura para la defensa de las sierras de 
Onil, Reconco, Fontanella y Penya-roja, y un proyecto de repoblación en el término 
municipal de Ademuz, por la extensa superficie de actuación, la técnica empleada y el 
estado de degradación del terreno. 
 
Asimismo cabe destacar la ejecución del Sendero Vía Augusta Fase II, entre Valencia 
y Alicante. 
 
Y en general, tal como queda reflejado en el listado de proyectos, un conjunto de 
actuaciones encaminadas a la mejora de los ecosistemas forestales. 
 
Esta medida está claramente orientada a incidir en la mejora y conservación del medio 
natural, por lo que sus objetivos se dirigen a conseguir efectos positivos sobre el medio 
ambiente, materializados en la protección del suelo y de la cubierta vegetal, así como 
en la regulación de los recursos hídricos. Por tanto, los efectos a largo plazo que se 
derivan de estas actuaciones son claramente positivos. 
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Seguimiento de los indicadores de medida: 
 
El número de proyectos en montes públicos ha sido de 97 y en montes privados 774. 
 
Unidades materiales privadas y públicas es la siguiente: 
 

 Públicas Privadas 
Repoblaciones (has) 1.104,81 25,28 
Tratamientos selvícolas (has) 1.854,89 1.167,60 
Conservación bancales (m3) 1.437,32 1.867,57 
Red de caminos forestales (km)  248,75 201,54 
Selvicultura preventiva (has) 770,15 1.829,87 
Red de depósitos de agua (uds) 42,00 13,00 
Red de observatorios forestales (uds) 16,80 5,00 
Infrestructura ganadera (uds) 3,37 - 
Uso recreativo (uds) 23.02 4.00 
Senderos (km) 27,38 237,18 
Quemadores (uds) - 239,50 
Defensa zonas urbanas (has) - 75,33 
Laboreo (has) - 24,46 
Pastoreo ganado (has) - 3.903,34 
Proyectos de ordenación (has) - 1.544,25 
Truferos (has) - 24,48 
Cerramiento de truferos (has) - 4.195,50 
Aromáticas (has) - 70,44 
Asentamientos apícolas (uds) - 5,00 
Proyectos de biomasa (has) - 34,10 

 
Por parte de los gestores autonómicos se considera que deben reajustarse y definirse 
detalladamente el contenido de los indicadores de seguimiento de la medida que se 
contemplan en el Complemento de Programación. 
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Medida 3.10: ACCIONES MEDIOAMBIENTALES DERIVADAS DE LA 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y LA ECONOMIA AGRARIA (FEOGA-O) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-D.G. Conservación de la Naturaleza (MMA) 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
 
Ejecución Financiera 
 
La inversión comprometida asciende a 2.037.534,81 €, de la que ya se ha ejecutado y 
certificado (fase OK) a fecha 31.12.2001 un total de 1.469.774€; sin embargo, sólo 
612.049,95 € (aprox. el 30% de lo comprometido y 42% de lo ejecutado) ha sido ya 
pagado (fase T) a la citada fecha. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
La medida 3.10 del POCV tiene por objetivo ayudar a mejorar el estado de la 
biodiversidad en la Comunidad Valenciana; dicha mejora, en concordancia con cuanto 
establece la vigente Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica, no implica sólo la preservación  y mejora poblacional de las 
especies más amenazadas, sino también el uso sostenible de aquellos recursos 
biológicos de los hábitats naturales y seminaturales para los que la programación del 
PDR no adjudica preferentemente el protagonismo de las inversiones a dominios 
temáticos diferenciados como el de la actividad forestal o la pesca marítima; en 
consecuencia, la medida 3.10 incide especialmente en la potenciación de actuaciones 
para la conservación de la flora y fauna silvestres, de los hábitats o ecosistemas en que 
viven, de los espacios macrogeográficos en los que estos se integran (p.ej., los 
espacios protegidos), y del aprovechamiento o uso sostenible de las especies, con 
particular concentración en el caso de la caza y de la pesca fluvial. 
 
En gran medida, siguiendo la amplia filosofía sucesivamente asentada en múltiples 
actos de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, las actividades en el marco de la 
medida 3.10 deberían estar orientadas a facilitar la construcción de la red Natura 2000 
y a la compatibilización de los intereses conservacionistas expresados por los dos 
principales pilares jurídicos que la sostienen, cuales son las Directivas de Aves 
(79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE). En este caso, la integración de esta filosofía 
no es simplemente una exigencia de las políticas horizontales comunitarias, como 
ocurre en el resto de actividades del POCV, sino la esencia básica de las actividades, 
ya que se trata de la política sectorial específica en la que se integra la citada medida. 
 
Para el desarrollo de estas actuaciones, el procedimiento de negociación llevado 
durante los años 1999 y 2001 entre la Comisión, el Estado Español y la Comunidad 
Valenciana, conllevó una concreción progresiva de actuaciones que ha acabado 
fijándose en 3 grandes bloques de actuaciones:  
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- Conservación de la flora y la fauna en sus hábitats (más adelante abreviado 

'Especies') 
- Conservación de hábitats en espacios naturales protegidos (='Espacios') 
- Gestión de los recursos cinegéticos y de la fauna dulceacuícola ('Caza-Pesca') 
 
En el uso del concepto 'espacios naturales protegidos' se ha utilizado la interpretación 
amplia establecida habitualmente por la CE y por la Comisión Nacional de Protección 
de la Naturaleza, que constituye una forma actualizada del antiguo concepto 
comunitario de 'zonas ambientalmente sensibles', esto es, no sólo los espacios 
estrictamente protegidos por la normativa de cada región o país (p.ej., microrreservas, 
parques naturales, etc.) o por el concepto de la ONU, la UNEP y la UICN a través de 
la lista mundial de la UICN de espacios protegidos (p.ej., Reservas Nacionales de 
Caza), sino también por la consideración de áreas obligatoriamente sometidas a 
compromisos de conservación por las directivas 79/409/CEE (aves) o 92/43/CEE 
(hábitats) como consecuencia de la designación respectiva como ZEPAs o la inclusión 
en la lista nacional de LICs de la red Natura 2000. Es importante que la interpretación 
de estos matices, que ha derivado incluso en una reglamentación interpretativa del 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE en el seno del Comité de Hábitats y el Comité 
Ornis de la CE, de común acuerdo con las representaciones naturales, converge 
siempre en la necesidad de que los sitios designados como Lugares de Interés 
Comunitarios (LICs) sean siempre tratados como espacios naturales protegidos 'de 
facto' y con efectos jurídicos automáticos, desde el día en que la lista nacional para la 
región biogeográfica de referencia ha sido entregada a la Comisión por el país 
miembro, hecho que ya ha ocurrido en España para sus 4 regiones biogeográficas 
(atlántica, alpina, macaronésica y mediterránea); cabe recordar además que en el caso 
de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs) de de la Directiva de Aves, 
existe ya un amplio repertorio de sentencias del TCE considerando, si cabe con más 
fuerzas, las mismas obligaciones o régimen jurídico ya indicado para los LICs. En 
consecuencia, no cabe ni debe caber una interpretación minimalista del concepto de 
Espacio Natural Protegido (ENP), que además resultaría particularmente perjudicial 
para la propia convergencia con la filosofía conservacionista de las ya citadas 
Directivas -ya que en ese caso restrictivo las medidas de conservación beneficiarían 
sólo a un sector territorial extremadamente reducido en vez de al máximo posible de la 
red Natura 2000-. 
 
Conviene subrayar que en el caso valenciano se refirió en todo momento centrar el 
peso de estos tres grupos de actuaciones de la medida 3.10 en actuaciones orientables a 
la conservación de las especies biológicas y sus hábitats, habida cuenta de las 
siguientes circunstancias: 
 
- la necesidad de que la caza y la pesca, tal y como velan las propias normativas 

comunitarias y la Ley 4/1989 de 28 de marzo (BOE de 29 de marzo) sean reguladas 
bajo normas que integren su actividad en el marco conceptual de la conservación de 
las especies; en este ámbito, la Generalitat Valenciana posee una amplia experiencia 
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ejemplificadora, en tanto las zonas públicas cinegéticas que gestiona (zonas de caza 
controlada, reservas nacionales de caza, etc.) se llevan usualmente bajo criterios 
conservativos, aplicándose importantes restricciones a la donación de permisos de 
caza, cuantitaivamente muy inferiores a los que se permiten en zonas privadas. 

 
- el hecho de que las subvenciones para gestión de espacios naturales no 

estrictamente ligadas a manejo de la biodiversidad (p.ej., ordenación de acceso, 
fomento de uso turístico, etc.) están suficientemente contempladas en el marco de 
financiación del FEDER; así, al solicitarse los fondos comunitarios, se procuró 
reservar el uso de fondos FEOGA en espacios protegidos a acciones más 
directamente focalizadas en la conservación y manejo de la flora  fauna silvestres. 

 
- Debe señalarse que algunos documentos programáticos aún vigentes no se han 

ajustado a la subdivisión en tres tipos de actuación antes indicados ni a las 
disposiciones específicas sobre elegibilidad de costes finalmente aprobados en los 
CdP u otros elementos reglamentarios del FEOGA, el PDR o el propio POCV. Así, 
los documentos maestros inicialmente difundidos y/o acordados en la Comisión 
Nacional para la Protección de la Naturaleza sobre las líneas y cupos de repartos 
presupuestarios del tramo nacional para la actual medida 3.10, contenían 4 líneas de 
denominación y contenido diferente a las ya citadas: 

 
1) Formación a nivel básico y de personal cualificado para integración de la 

agricultura en la conservación de la biodiversidad. (Abreviado 'Formación') 
2) Creación y seguimiento de reservas y corredores ecológicos (Reservas  

Corredores) 
3) Recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural en el medio 

rural (Patrimonio natural y cultural) 
4) Ordenación y conservación de especies, ecosistemas y paisajes (=Ordenación y 

conservación) 
 
De las anteriores, las acciones claramente asumibles en el POCV como costes 
elegibles FEOGA-Orientación, y que competencialmente corresponden a los órganos 
de la Conselleria de Medio Ambiente a los que se ha atribuído la capacidad de 
ejecución y gasto con cargo a fines del objetivo 3.10, son sólo las numeradas 2) y 4). 
El gasto en el apartado de 'Formación' sólo puede considerarse elegible con cargo a 
justificaciones del FSE y no del FEOGA; igualmente, muchas de las partidas previstas 
para el grupo 3) se encuentran adscritas preferentemente al FEDER en el POCV.. 
 
Dado que las actuaciones finalmente aprobadas (las 3 precitadas en los párrafos 
iniciales) no fueron acordadas hasta bien entrado el año 2001, los servicios 
competentes de la ejecución de actuaciones de la medida 3.10 en la Conselleria de 
Medio Ambiente invirtieron parte de sus esfuerzos en actuaciones orientadas a cubrir 
los 4 conceptos que inicialmente se habían acordado desde el MIMAM, parte de los 
cuales han resultado posteriormente no elegibles para su cofinanciación con cargo al 
FEOGA. A esta dispersión de esfuerzos, resultado del excesivo alargamiento de las 
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negociaciones de aprobación de los fondos estructurales y de cohesión entre los 
estados y los órganos comunitarios competentes, debe unirse el hecho de que la 
Comunidad Valenciana, a diferencia del resto de CCAA, no tenía actuaciones 
similares a las de la medida 3.10 durante el anterior período de ayudas comunitarias 
(segundo PDR, 1994-99). En consecuencia, las inversiones se han ejecutado 'ex novo' 
desde el punto de vista presupuestario, sin poder existir una generación específica de 
crédito con cargo a los fondos comunitarios. Estos antecedentes han obligado a que el 
ritmo de incorporación de inversiones y sus correspondientes justificaciones de pago 
en la medida 3.10 del POCV sea necesariamente lento pero progresivo en los primeros 
años, obligando a que la ejecuciones crezcan por encima de la media en los años 
finales, a partir de 2003 ó 2004. 
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Exposición resumida de las actuaciones 
 
Los trabajos que se justifican en el presente informe son los siguientes: 
 

TRAMO Línea* Nº* Nº Expdte Título Coste € Fase OK a 
31.12.2001 

Pagado a 
31.12.2001 

2 CNCA01/0601/0
55 

Producción y plantación flora silvestre aromática 92.456,52 24.862,58 0,00

5 CNCA01/601/05
7 

Obras menores en el CPEMN, El Saler, Valencia 76.980,97 24.040,48 0,00

6 CNCA01/0601/0
58 

Construcción de jaulones en el CRFS de Santa Faz 60.210,33 59.614,18 0,00

8 01/B/002 Instalación invernadero de flora silvestre en piscif. El 
Palmar 

11.154,78 11.154,78 0,00

9 01/B/004 Instalación umbráculo de flora silvestre en piscif. El 
Palmar 

11.015,35 11.015,35 0,00

10 01/B/005 Instalación de riego automático en invern. y umbráculo 
CPEMN 

1.210,54 1.210,54 1.210,54

11 01/B/006 Realización de un palomar-barrera en la Sierra del 
Benicadell 

25.100,34 25.100,34 0,00

12 01/B/007 Reparación canal central distrib. agua en piscifactoría El 
Palmar 

5.593,34 5.593,34 5.593,34

15 00/03/183 Mejora y regener. ullal Marjal del Moro para reserva 
samaruc 

38.641,82 38.641,82 38.641,82

Especies 

SUBTOTAL ESPECIES CV 322.363,99 201.233,41 45.445,70
3 01/B/003 Obras de colocación de paneles en microrreservas 

...Alicante 
11.816,05 11.816,05 0,00

4 CNCA01/0601/0
49 

Actuación para conserv. y regeneración del Riu Verd 292.917,31 60.101,21 0,00

7 01/B/001 Vallado perimetral microrreserva CS-047 'Playa de 
Moncófar' 

10.692,91 10.692,91 0,00

Espacios 

SUBTOTAL ESPACIOS CV 315.426,27 82.610,17 0,00
1 00/03/317 Inversión en infraestruct. en la Reserva Nacional Muela de 

Cortes 
286.517,00 284.910,49 0,00

13 00/CP/011 Construc. sendas y act. selvíc. cotos pesca del río 
Villahermosa 

11.918,22 11.918,22 11.918,22

14 00/03/196 Obras reparac. de daños por lluviasen piscifactoría de 
Tuéjar 

31.684,21 31.684,21 31.684,21

16 00/CP/013 Mejora hábitat cinegético en cotos caza controlada en 
Castellón 

5.718,07 0,00 5.718,07

Caza y 
Pesca 

SUBTOTAL CAZA Y PESCA CV 335.837,50 328.512,92 49.320,50

Comunidad 
Valenciana 

SUBTOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 973.627,76 612.356,50 94.766,20

6 00/03/063 Inversiones en produc., cría especies CPEMN 2000-2001 355.803,26 355.803,26 264.395,07
7 CNCA01/0601/0

43 
Inversiones en produc., cría especies CPEMN 2001-2002 202.987,61 33.794,34 0,00

Especies 

SUBTOTAL ESPECIES ESTADO 558.790,87 389.597,60 264.395,07
10 00/03/090 Mejora hábitats fauna cinegética en Coto Social La 

Herrrada** 
52.647,82 52.647,82 52.647,82Espacios 

SUBTOTAL ESPACIOS ESTADO 52.647,82 52.647,82 52.647,82
1 00/03/185 Inversiones para la gestión de los CCZ y la RNC Els Ports 92.244,98 90.808,56 52.743,99
2 CNCA01/0603/0

31 
Adecuación de la infraestr. cinegética CCZ Mas de Ascle 81.893,24 60.992,29 4.352,96

3 00/03/089 Trabajos produc. salmónidos piscifactoría Tuéjar 2000 122.432,15 107.473,96 107.473,97
4 CNCA01/0603/1

31 
Trabajos produc. salmónidos piscifactoría Tuéjar 2001 42.070,84 42.070,84 0,00

5 CNCA01/0603/1
30 

Reproducción, cría y engorde esecies piscic. en Poliñá 
Júcar 

78.157,21 78.157,21 0,00

8 00/CP/010 Construc. sendas y act. selvícolas cotos pesca del río 
Palancia 

6.849,08 6.849,08 6.849,08

9 00/CP/012 Obras menores centro cultivo peces aguas templadas Poliñá 28.820,86 28820,86 28.820,86

Caza y 
Pesca 

SUBTOTAL CAZA Y PESCA ESTADO 452.468,36 415.172,80 200.240,86

Estado 

SUMA ESTADO 1.063.907,05 857.418,22 517.283,75

SUMA P.O.C 2.037.534,81 1.469.774,72 612.049,95

*Número a efectos de este informe de actividad 
**A pesar de la calificación cinegética jurídica la zona se gestiona como una reserva natural para fauna silvestre orientada a la conservación 
de ciervo y gamo, no estando permitida habitualmente su caza en tal área, y dedicándose a la conservación para actividades experimentales y 
científicas 
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Análisis Medioambiental 
 
Las acciones de la medida 3.10 están directamente orientadas a la conservación y/o 
aprovechamiento ordenado de la fauna y flora silvestres y/o sus hábitats, habiéndose 
procurado que la mayoría de las actividades correspondan a inversiones realizadas en 
el marco territorial de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana. Es la única 
medida de todo el POICV estrictamente orientada a la conservación de especies 
amenazadas, con particular prioridad a la conservación de los hábitats y especies 
listados en los anexos de las directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE, siendo evidente que 
las actuaciones desarrolladas son claramente positivas para tales especies y entornos 
naturales. 
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Seguimiento de indicadores 
 
El cuadro de resultados es el siguiente: 

POICV MIMAM no POICV 
Realización. Result. Impacto Realiz

ac. 
Resultado Impact

o 

TRAMO Línea* Nº* Nº Expdte  

Nº  
proyect
. 

Nº ha 
habitats 
rest. 

Nº spp. 
prot. 
mejora 

Nº 
empleo
s 

Nº 
Hábitat
s 
mejora 

Nº 
proy. 
LIC 

Ha LIC 
mejora 

Ha LIC 
art. 6.2 

Nº 
prod. 

2 CNCA01/0601/0
55 

 1 0 4 0 0 1 0 0 0 

5 CNCA01/601/05
7 

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 CNCA01/0601/0
58 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 01/B/002  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
9 01/B/004  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
10 01/B/005  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
11 01/B/006  1 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 01/B/007  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
15 00/03/183  1 1 6 0 3 1 1 0 0 

Especies 

SUBTOTAL ESPECIES 
CV 

9 1 11 0 3 7 1 0 0 

3 01/B/003  1 0 0 0 0 1 0 0 10 
4 CNCA01/0601/0

49 
 1 1 3 0 3 1 1 0 0 

7 01/B/001  1 1 1 0 1 1 1 0 0 

Espacios 

SUBTOTAL ESPACIOS 
CV 

3 2 4 0 4 3 2 0 10 

1 00/03/317  1 188,5 0 16,1 2 1 188,5 188,5 0 
13 00/CP/011  1 1 0 0,7 1 1 1 1 0 
14 00/03/196  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
16 00/CP/013  1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Caza y 
Pesca 

SUBTOTAL CAZA-
PESCA CV 

4 189,5 0 16,8 3 4 189,5 189,5 0 

Comunida
d 
Valencian
a 

SUBTOTAL COMUNIDAD 
VALENCIANA 

16 192,5 15 16,8 10 14 189,5 189,5 10 

6 00/03/063  1 0 20 7,9 0 1 0 0 0 
7 CNCA01/0601/0

43 
 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Especies 

SUBTOTAL ESPECIES 
ESTADO 

2 0 20 7,9 0 2 0 0 0 

10 00/03/090  1 0 0 0 0 1 0 0 0 Espacios 
SUBTOTAL ESPACIOS 
ESTADO 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 00/03/185  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 CNCA01/0603/0

31 
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 00/03/089  1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 CNCA01/0603/1

31 
 1 0 0 0,9 0 0 0 0 0 

5 CNCA01/0603/1
30 

 1 0 2 2 0 0 0 0 0 

8 00/CP/010  1 0,7 0 0,4 1 1 0,7 0,7 0 
9 00/CP/012  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caza y 
Pesca 

SUBTOTAL CAZA Y 
PESCA ESTADO 

7 0,7 3 3,3 1 2 0,7 0,7 0 

Estado 

SUMA ESTADO 10 0,7 23 11,2 1 5 0,7 0,7 0 

SUMA POICV 26 193,2 38 28,0 11 19 190,2 190,2 10 
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El número de empleos mantenidos o creados se ha calculado por división del número 
de horas que figura en cada proyecto, por el estándar horario anual para prestación de 
40 horas semanales (horario oficial regular), que es de 1.840 h/año; esto es, por cada 
1.840 h se computa un empleo neto por año. 
 
A la hora de elabora esta memoria no ha podido ser posible el cálculo para todos los 
proyectos, dado que muchos de ellos se encontraban en trámites de examen periódico 
por organismos de intervención económica (Intervención Delegada). Es por ello que 
los datos relativo a algunos indicadores, y en especial el precitado del numero de 
empleos, será revisado y corregido posteriormente en memorias adicionales, o con  
motivo de la que se emita sobre el ejercicio 2002. 
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EJE 41. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REFUERZO DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL. 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 67,886 
Meuros, lo que representa un 128,07 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 112,31 % de lo programado para el 
bienio. 
 
En relación con los objetivos de Eje del Programa Operativo, se prevé que se alcanzará 
el porcentaje de gasto previsto en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y la 
sociedad de la información. 
 
Medida 41.1: CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS 
EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores 

-Presidencia de la Generalitat (CV) 
-Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
- Conselleria de Cultura y Educación (CV) 
- Conselleria de Bienestar Social (CV) 

 
Ejecución Financiera 
El importe certificado de la medida asciende a 67.408.112,02 euros. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
 
Los pagos materiales que se han alcanzado en la actuación Creación de 
Infraestructuras para la formación turística gestionada por la Agencia Valenciana 
de Turismo ascienden a 1.244.961,49 €. 
 
Durante la anualidad 2001 se ha seguido en la financiación de la red de los Centros de 
Turismo (CDT’s), dotando a los mismos del equipamiento necesario para el buen 
desarrollo de su labor educativa. En este sentido se ha certificado gasto para los CDT’s 
de Valencia, Alicante, Benidorm, Denia, Gandía y Torrevieja. 
 
Paralelamente, en esta anualidad se ha certificado gasto en relación con la elaboración 
de los proyectos de las obras relativas a la construcción del CDT de Torrevieja ( 
172.780,29 €) y del CDT de Denia (27.164,92 €).  
 
Los pagos materiales que se han alcanzado en la actuación Creación de 
Infraestructuras para la formación turística gestionada por la Agencia Valenciana 
de Turismo ascienden a 1.244.961,49 €. 
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CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 
Se han ejecutado por este centro gestor actuaciones consistentes en la construcción, 
reforma y equipamiento de  Centros de Formación e Inserción Profesional 
(centros FIP) actualmente denominados Centros SERVEF de Formación. 
 
Durante el periodo 2000-2001, las inversiones presentadas han consistido en la 
creación de centros nuevos, en la reposición y mejora de dotaciones didácticas y en el 
equipamiento de material informático para Centros FIP. 
  
Los criterios para la selección de proyectos se realizan en base a la cumplimentación 
del Mapa de la Red de Centros Propios de la Dirección General de Formación y 
Cualificación Profesional. 
 
La cantidad certificada a 31 de diciembre de 2001 por parte de este centro gestor ha 
sido de 853.250,85 €. 
 
CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
Este órgano ejecutar realiza la construcción de centros de secundaria con y sin 
ciclos formativos de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en la 
normativa de desarrollo de la LOGSE (Real Decreto 1.004/91) y adecuación (o 
renovación) de los centros preexistentes a los estándares mínimos de calidad 
señalados. 
 
Durante el ejercicio 2001 se han continuado realizando obras en diversos municipios 
de la Comunidad Valenciana. Concretamente, se han acabado seis Institutos con ciclos 
formativos, tres nuevos y tres de ellos renovados, y se han adecuado cuatro centros sin 
ciclos formativos. Esta construcción ha tenido incidencia en 7.500 puestos escolares, 
aproximadamente, y ha generado, 1.800 empleos durante la fase de construcción. 
 
Por lo que se refiere a criterios de selección, se sigue una programación de obras 
preestablecida que parte de la propuesta de la Dirección General de Centros Docentes 
y toma como referencia el Mapa Escolar 
 
En cuanto a equipamiento de centros de Formación Profesional, se han equipado 
219 ciclos formativos nuevos y se ha repuesto el material de otros 216 ciclos dado que 
se había quedado obsoleto.  
 
En cuanto a los criterios de selección que se siguen, la Orden de la Conselleria de 
Cultura y Educación 178/98, de 8 de julio, (DOGV de 27/7/98) señala el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo y, en concreto, de los 
ciclos formativos.  

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
 
En cuanto a la agilización y simplificación de la gestión informatizada en los 
Centros Públicos de la Generalitat Valenciana las actuaciones realizadas dentro de 
este ámbito ha sido la instalación de elementos de infraestructuras informáticas, la 
conexión de nuevos centros con los nuevos módulos del programa de gestión de 
centros docentes y también se ha dotado de material inventariable informático a los 
centros docentes. 
 
Las actuaciones han sido seleccionadas según las tareas marcadas en la programación 
informática de la Conselleria de Cultura y Educación. 
 
El importe certificado en el conjunto de actuaciones citadas ejecutadas por este centro 
gestor asciende a 65.297.908,29 €. 
 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Durante el ejercicio 2001 se ha acometido la construcción, reforma y equipamiento 
de centros de información denominados INFODONA. Se ha efectuado la primera 
fase de la reforma del punto Infodona en el centro existente en Valencia, y ante la 
necesidad de completar y mejorar la infraestructura, se ha elaborado un proyecto de 
obra para la creación de un nuevo punto en el referido centro, cuya finalidad 
primordial es la de prestar información y asesoramiento para la creación de empresas 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Para ello en la anualidad 2001, se han efectuado un contrato menor de obras para la 
realización de la reforma y un contrato de asistencia técnica para la realización del 
proyecto de obra. 
 
La  finalidad del proyecto de ampliación, mejora y equipamiento de la Red de Agentes 
de Igualdad para la Mujer en la Comunidad Valenciana es facilitar a las mujeres 
servicios de información, formación y asesoramiento que permitan la incorporación de 
las mismas a la vida laboral, cultural, social, etc., en condiciones no discriminatorias. 
 
El criterio utilizado para la selección de proyectos ha sido el de la distribución 
geográfica de los 23 puntos Infodonas, desde una doble perspectiva: 

 
A) Establecer los puntos de servicios Infodona en las cabeceras de comarca  

para conseguir que el servicio se pueda prestar en toda la Comunidad 
Valenciana. 
 
Para la puesta en funcionamiento de los Centros Infodona se han 
realizado Convenios de colaboración con las Entidades Locales 
respectivas que han puesto a disposición del proyecto locales de 
características adecuadas para el desarrollo del servicio. 
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B) Establecer en las capitales de provincia Centros Infodona como puntos 

de coordinación  de la red, valiéndose para  ello de la red telemática de 
información general que permite centralizar los recursos de información, 
formación y asesoramiento y a su vez facilitar su acceso desde cualquier 
punto geográfico. 

 
En cuanto a la construcción, reforma y equipamiento de guarderías infantiles para 
mujeres trabajadoras en el ejercicio 2001 se ha puesto en marcha la construcción y  
equipamiento de una escuela infantil municipal  en la localidad de Benidorm 
(Alicante). 
 
La finalidad de la puesta en marcha de escuelas infantiles en localidades con amplia 
demanda del servicio de guarderías es proporcionar servicios de asistencia y atención a 
mujeres trabajadoras, garantizando el cuidado de los niños/as menores que permitan a 
las mujeres trabajadoras, compatibilizar su vida laboral y profesional, siendo el 
objetivo último mejorar la igualdad de oportunidades y participación equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, social, cultural, económica 
y laboral. 

 
En esta línea de actuación y consecución de objetivos el Gobierno Valenciano ha 
diseñado los siguientes planes de actuación: 

• Plan de Igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, aprobado el 
10 de julio de 2001 por el pleno del Gobierno Valenciano. 

• Plan de medidas del Gobierno Valenciano para combatir la violencia que 
se ejerce contra las mujeres, aprobado el 15 de enero de 2002 por el pleno del 
Gobierno Valenciano. 

 
La elección del municipio de Benidorm se fundamenta en la concurrencia de varios 
criterios de selección:  Por una parte su situación, ubicado en la  comarca de la Marina 
Baixa, lugar de franco periodo de expansión demográfica, debido en mayor parte al 
auge turístico que dicha zona viene experimentando a lo largo del tiempo y  por otra, 
el hecho de la incorporación de la mujer benidormense al mercado laboral, haciendo 
necesaria la puesta en marcha de acciones encaminadas a facilitar la conciliación de su 
vida familiar y laboral. 

 
Los objetivos perseguidos son por una parte, aumentar las plazas escolares en la 
localidad en un número superior a 100 plazas, adecuadas y preparadas para acoger a 
los hijos/as menores de mujeres trabajadoras. Por otra, la creación de puestos de 
trabajo directos para atender los servicios generados por la puesta en marcha de la 
escuela infantil, que se desempeñarán mayoritariamente por mujeres, así como la 
posibilidad de creación de puestos de trabajo indirectos al reducir los obstáculos 
existentes al acceso de la mujer al mundo laboral, motivo por el cual la escuela infantil 
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municipal deberá permanecer abierta durante todo el año y con un horario que permita 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
El proyecto se ha instrumentalizado jurídicamente mediante un Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Conselleria de Bienestar Social 
a través de la Dirección General de la Mujer. 

 
La obra partió con un calendario de ejecución de inicio y finalización dentro del 
ejercicio 2001, pero las modificaciones en el proyecto inicial, consistentes en mejoras 
de las instalaciones, ha provocado un retraso proporcional en el tiempo de ejecución 
estando prevista su finalización en el año 2002. 

 
Los compromisos en la anualidad 2001 ascienden a 345.325,68 € de los cuales se han 
certificado pagos por importe de 11.991,39 €. 
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Medida 41.12: FOMENTAR  EL ACCESO DE TODOS/AS A LAS ENSEÑANZAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU EXTENSIÓN, EN SUS DOS COMPONENTES: 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DE BASE Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  
-Consejería de Cultura y Educación (Cv) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (cv) 
 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad suman 28,796 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 129%.Si acumulamos los datos de 
las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la programación es 
del 122,16%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de ofrecer una Formación Profesional reglada acorde con las 
necesidades del mercado de trabajo, la Generalidad Valenciana, a través de la 
Conselleria de Educación y Cultura, continúa desarrollando acciones de acuerdo con lo 
programado. 
 
Para continuar con el proceso de implantación del nuevo modelo de Formación 
Profesional que pretende adecuar los contenidos de la misma a los nuevos 
requerimientos de los distintos sectores productivos de la Comunidad Valenciana y así  
facilitar la inserción laboral a los beneficiarios, se han implantado en esta anualidad 
115 nuevos ciclos, con lo que el curso escolar 2001/2001 ofrece ya un total de 763 
ciclos formativos. Igualmente se continua con los desarrollos curriculares propios de 
los títulos adecuados al entorno socio-productivo de la Comunidad Valenciana. Ya 
están realizados un total de 25, que actualmente están en fase de revisión para su 
aprobación. Con esta acción se han formado en esta anualidad un total de 25.693 
personas, de las cuales 13.103 han sido mujeres y 463 discapacitados.  
 
- Para apoyar la formación práctica en empresas de la Comunidad Valenciana y del 

resto de la Unión Europea, se continua gestionando ayudas a través de una orden 
de convocatoria, en concepto de desplazamiento, manutención y seguro para el 
desarrollo de una estancia formativa en centros de trabajo que se seleccionan de 
acuerdo con la formación de los beneficiarios. Con ello, y tal y como estaba 
previsto, todos los alumnos que estudian la nueva Formación Profesional, cursan el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) para revalidar en una situación 
real de trabajo la formación recibida en el centro educativo. Durante esta anualidad, 
un total de 12.030 alumnos han realizado 4.102.181 horas de estancias formativas 
en 6.114 empresas de la Comunidad Valenciana.  

 
- Por último , en esta medida se pretende también mejorar la imagen de la Formación 

Profesional y dar a conocer el nuevo modelo mediante una publicidad adecuada y 
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una mejor orientación profesional. En esta anualidad se ha continuado con la 
actualización de la información ofrecida a través de INTERNET, con la 
elaboración de folletos divulgativos de la oferta de nuevos ciclos formativos y la 
elaboración de carpetas que contienen 20 libretos con información específica de los 
distintos ciclos formativos de las diferentes Familia Profesionales. Esta 
información se reparte año tras año a todos los orientadores y al público en general.  
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Medida 41.13: DESARROLLAR NUEVAS MODALIDADES DE OFERTA EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL/REGLADA (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Cultura y Educación (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad suman 0,674 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 90,41%.Si acumulamos los datos 
de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del 62,40%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de desarrollar nuevas modalidades de Formación Profesional y facilitar 
el acceso a la misma, la Generalidad Valenciana sigue apostando por modalidades de 
ciclos formativos nocturnos y a distancia, empleando las nuevas tecnologías y 
desarrollando materiales didácticos especiales para la formación a distancia. 
 
- En esta anualidad, con el Instituto Valenciano para la Educación a Distancia ya 
creado,  se ha continuado con el desarrollo de materiales didácticos para la educación a 
distancia y a través de INTERNET. En concreto se han confeccionado materiales 
correspondientes a los ciclos de Cocina, Alojamiento, Educador Infantil, y Comercio 
Internacional. Con el ya creado Instituto Valenciano de Educación a Distancia 
(IVADED) , se pretende que, a partir de la anualidad 2002, se potencie aún más  el uso 
de las nuevas tecnologías, con una formación extraordinaria inicial de los centros 
colaboradores en la FP a distancia para que puedan utilizar las últimas tecnologías en 
esta modalidad de enseñanzas. 
 

- En cuanto  a la modalidad de enseñanza nocturna, cabe destacar que está 
recibiendo mucha aceptación por parte de personas que trabajan y no pueden 
asistir en horario normal a los centros a finalizar sus estudios. Los cursos 
impartidos en horario nocturno se han organizado de manera que, en tres años, 
es posible cumplimentar un curso de dos años en la modalidad diaria.  A lo 
largo del año 2001, se ha conseguido ofrecer un total de 34 ciclos formativos 
bajo esta modalidad, en 19 centros públicos repartidos por la Comunidad 
Valenciana.   

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
Medida 41.14: PROMOVER MECANISMOS DE INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA DE LOS SUBSISTEMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  
 

-Consejería de Cultura y Educación (CV) 
-Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 1,808 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 48,64%.Si acumulamos los datos 
de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del 29,49%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Continuando con la pretensión por parte de la Generalidad Valenciana de posibilitar la 
ordenación, coordinación y mejora de los tres subsistemas de la Formación 
Profesional: Reglada, Ocupacional y Continua, se ha continuado con el desarrollo  de 
varias actuaciones que ya comenzaron en el año 2000. 
 
- La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, continua apoyando la 

movilidad de alumnos y el fomento de la cooperación entre Centros Educativos y 
su entorno productivo. A través del Área de Pesca Marítima, se ha proseguido con 
la concesión de becas de dotación mensual a los alumnos que cursan sus estudios 
en el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Alicante, para sufragar sus gastos 
de  desplazamiento, manutención y alojamiento. Se convocan anualmente a través 
de una orden de convocatoria y se conceden mediante resolución a aquellos que 
resultan seleccionados con arreglo a los criterios establecidos en la orden 
aplicándoles una baremación. La actuación persigue la profesionalización del 
sector, con el consiguiente aumento de seguridad y competitividad de los buques. 
Durante el año 2.001 se han otorgado un total de 77 becas a alumnos que cursan 
sus estudios de formación profesional marítimo-pesquera en el centro de formación 
de Alicante. Los 77 alumnos eran de sexo masculino, pues en este sector la 
presencia de la mujer es minoritaria o nula. 

 
Por otra parte, la Consellería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación Educativa y política Lingüística, continúa cumpliendo con 
lo programado, al ritmo previsto, en las siguientes acciones:  
  
- Se ha continuado en la línea de formar al profesorado en las Nuevas Técnicas que 

exige el mercado laboral, ya que  el papel del profesorado en las enseñanzas 
técnico-profesionales debe ir más allá de ser mero transmisor de conocimientos, y 
debe estar en continua actualización para poder ofrecer  una enseñanza de calidad y 
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con arreglo a las nuevas necesidades formativas del entorno. La modalidad de 
estancias del profesorado en empresas, sigue siendo una de las más valoradas 
puesto que ofrece la oportunidad de que el profesorado se organice su propio 
itinerario formativo. En el año 2001 se han realizado 237 acciones de formación 
para el profesorado con un total de 3.000 horas de formación en la que han 
participado 3.238 profesores. Cabe destacar entre todas estas acciones formativas 
para el profesorado de Formación Profesional, las que hacen referencia a Nuevas 
Tecnologías y  TICs, que son 98 acciones en las que se han formado 1445 
profesores en 2980 horas. También se han formado 94 profesores en Prevención de 
Riesgos Laborales, y  en Protección del medio ambiente se han dedicado 222 horas 
para formar a 121 profesores. 

 
- En lo que respecta a la introducción del aprendizaje a través de la utilización de las 

nuevas tecnologías, cabe destacar que las mismas están generando una verdadera 
revolución que afecta tanto a las actividades relacionadas con la producción y el 
trabajo, como a las actividades ligadas a  la educación y a la formación.  
Prácticamente el 50% de las acciones de Formación del Profesorado se dedican a 
trabajar con Nuevas Tecnologías y la aplicación de la Informática a diferentes 
sectores profesionales, con el objeto de que éstos puedan aplicarlas en su labor 
docente. Observando las materias que se estudian en los diferentes ciclos 
formativos podemos afirmar que en el 62% de las materias se tocan Nuevas 
Tecnologías y se utilizan ordenadores y una informática aplicada,  con lo que 
indirectamente se están introduciendo las TICs.  

 
- Un año más, se está desarrollando una intensa actividad en el acercamiento de la 

FP al entorno empresarial de nuestra Comunidad con el fin de ir incorporando y 
trasvasando al Sistema Educativo las nuevas aplicaciones tecnológicas que se 
producen día a día, a través de la firma de Convenios de colaboración entre la 
Administración y  Federaciones o Asociaciones Empresariales. Se sigue 
colaborando con las 5 Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunidad Valenciana, y con un número, cada vez más elevado, de federaciones, 
instituciones, asociaciones empresariales, etc. logrando así mediante los convenios 
firmados, el desarrollo de asistencia técnica al profesorado, la colaboración para la 
realización y elaboración de material didáctico y la búsqueda de empresas donde 
realicen los alumnos formación práctica en situaciones reales de trabajo.  
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Medida 41.15: PROPORCIONAR ALTERNATIVAS EDUCATIVAS ENFOCADAS 
AL MERCADO DE TRABAJO A LAS PERSONAS QUE NO SUPERAN LA 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  
-Consejería de Cultura y Educación (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 6,372 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 3,371 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 68,13%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del 67,91%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Al igual que en la anterior anualidad y continuando con el objetivo de facilitar la 
inserción a los jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria, la Conselleria de 
Cultura y Educación y el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, continúan 
desarrollando los Programas de Garantía Social. Como ya se explicó en el Informe del 
año 2000,  se trata de  acciones formativas para jóvenes que han abandonado el 
sistema escolar sin haber adquirido los objetivos mínimos de formación y carecen de 
titulación académica y/o profesional,  con el propósito de proporcionarles una 
formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o a 
proseguir estudios. Las características socio-económicas de inadaptación, riesgo de 
exclusión social, algunos casos de minusvalía, y en general, el fracaso escolar 
consiguientemente acumulado, hace que la mayoría de ellos, que no han alcanzado 
satisfactoriamente los objetivos de la ESO, tengan dificultades para su inserción 
laboral y para retornar al sistema educativo ordinario.  
 
Estos programas se han regulado a través de una Orden conjunta entre las Consellerias 
de Educación y Cultura y de Empleo. La gestión de los expedientes solicitantes se ha 
distribuido entre ambas Conselleria en función de la modalidad a la que se acogieran, 
de manera que la Conselleria de Educación y Cultura ha gestionado la modalidad de 
iniciación profesional y la modalidad para alumnado con necesidades educativas 
especiales; y la Conselleria de Empleo, a través del SERVEF, la modalidad de 
formación-empleo.  
 
- En lo que se refiere a los programas que gestiona la Conselleria de Educación y 

Cultura, cabe destacar el auge obtenido por  los Programas de Garantía Social en 
los Institutos de Enseñanza Secundaria, que en el curso escolar 99/00 fueron 34 
grupos y en el año 2001 (curso escolar 00/01) ya alcanzan 53 los grupos de PGS en 
centros educativos. Es una solución, el localizar a estos alumnos antes de que 
abandonen el sistema educativo y ayudarles desde el  propio sistema. Es una 
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partida que año tras año se ha visto incrementada por ser directamente proporcional 
al número de institutos de enseñanza secundaria en los que se implantan grupos de 
Garantía Social. El año 2001 hubo en la modalidad de iniciación profesional , 99 
programas en instituciones sin ánimo de lucro con un total de 1.311 alumnos. En la 
modalidad de alumnado con necesidades educativas especiales hubo 19 programas 
con un total de 158 alumnos. Y en lo que respecta a los PGS que se desarrollan en 
institutos de enseñanza secundaria  en la modalidad de iniciación profesional hubo 
519 alumnos y alumnado con necesidades educativas especiales fue cursado por 98 
alumnos. El total de alumnos en programas de garantía social asciende a 2.538, de 
los que 862 son mujeres y 279 discapacitados. 

 
- El SERVEF por su parte, a través de la Dirección General de Formación y 

Cualificación Profesional, ha concedido  subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de  Programas de Garantía Social de la modalidad formación-empleo. 
Estas acciones formativas destinadas a facilitar la inserción socio-laboral de 
quienes han abandonado el sistema educativo sin titulación y sin disponer de 
suficientes competencias para insertarse laboralmente, se alternan con la 
realización de un trabajo productivo, sin que suponga, en ningún caso, relación 
laboral con la empresa o entidad. Las ayudas pueden cubrir los salarios que 
perciben los alumnos durante el periodo de realización de este trabajo. Se conceden 
a través de una Orden de Convocatoria dirigida a órganos de la administración 
general del estado, entes públicos, corporaciones locales, organismos autónomos, 
consorcios, asociaciones y fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de la 
Comunidad Valenciana. Los destinatarios últimos son  jóvenes de 16 a 25 años y 
que no hayan alcanzado la Educación Secundaria Obligatoria ni posean titulación 
de alguna Formación Profesional. Se han beneficiado 581 alumnos , de los que 252 
eran mujeres y 104 eran discapacitados (64 hombres y 40 mujeres).  

 
El conjunto de las cuatro medidas FSE integradas en el eje de la infraestructura 
educativa y refuerzo de la educación técnico profesional, han considerado las 
prioridades tanto horizontales como estratégicas. En relación con la igualdad de 
oportunidades, la participación de las mujeres en la Formación Profesional Reglada 
supera la de hombres alcanzando un porcentaje en la Específica del 53,87% 
 
, si bien en la orientación educativa que se realiza desde los centros educativos si que 
se insiste en una orientación dedicada a una información por igual a todos,  
independientemente del sexo. Diferencias especialmente notorias se observan en 
especiales sectores profesionales como en el de la Imagen Personal, en el que la 
participación de la mujer es del 97%, en la de Sanidad  del 82%, en Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad del 85%, en Administración, del 70%, si bien es 
cierto que la participación de éstas en otras profesiones es mucho menor al encontrarse 
éstas prácticamente cubiertas por el sector masculino como en el de la Automoción, 
Madera y Mueble, Fabricación Mecánica, si bien la participación de ésta es cada vez 
mayor especialmente en los ciclos de grado superior.  
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Respecto a la sociedad de la información se ha duplicado en la presente anualidad el 
número de titulados en Informática al ascender éstos a 410, en lugar de los 271 del año 
2000,  pasando de los 919 del pasado a 1.559 el total de estudiantes, se observa por 
tanto un espectacular aumento al haberse prácticamente duplicado la cifra, siendo aun 
mayor el número de futuros trabajadores usuarios de la Informática y de una 
Informática aplicada a sus respectivos sectores profesionales, y contemplando la 
mayoría de los ciclos formativos las Nuevas Tecnologías con el uso de los PCs. Todos 
los centros de Enseñanza Secundaria en los que se cursa Formación Profesional 
Específica están dotados de aula de informática y todos tienen conexión a Internet. Se 
ha reforzado igualmente la formación en TICs del profesorado mediante la formación 
de 1.445 profesores en 2.980 horas. 
 
En las actuaciones realizadas se ha tenido igualmente en cuenta la política de 
desarrollo local implantándose, al finalizar los ciclos de Formación Profesional 
Específica, la Formación en Centros de Trabajo (FCT) dentro de empresas del entorno 
del centro educativo, así como nuevos ciclos formativos en las zonas del territorio 
valenciano en las que éstas se ubican con el fin de realizar las prácticas. Se colabora 
con ello al desarrollo local en la medida en que se está cualificando a jóvenes en el 
mercado laboral en aquellos entornos que resultan necesitados, quedando esta 
afirmación demostrada mediante el hecho de que el 39 % de los alumnos que se 
insertan lo hacen en empresas en las que han realizado las prácticas. 
 
Con el fin de fomentar la sensibilización con el medio ambiente se incluyen módulos 
medioambientales en los ciclos formativos, especialmente en los de la familia 
profesional de Actividades Agrarias, Industria Alimentaria, y Química, potenciando el 
empleo en el sector del medioambiente y preparando a personal técnico que desarrolle 
su trabajo en el sector, esto es, de Técnicos Superiores en Salud Ambiental, que 
alcanzan la cifra de 339 estudiantes con un perfil específico de medio ambiente y de 
Técnicos en Química ambiental, titulación que también desarrollará su trabajo en este 
sector. 
 
Son objetivo prioritario de los Programas de Garantía Social las personas con 
especiales dificultades, impartiéndose éstos en centros educativos, en instituciones sin 
ánimo de lucro y en centros de educación especial con el objetivo de dotar a estas 
personas de una cualificación profesional que les facilite la inserción; del mismo modo 
las acciones de Formación Profesional Reglada persiguen mejorar la cualificación de 
los jóvenes antes de su inserción en el mercado de trabajo y asegurar de este modo una 
transición adecuada del entorno escolar al laboral.  
 
En la nueva Formación Profesional está cada vez mas presente el sector servicios 
como consecuencia del incremento del mismo en el tejido productivo de la Comunidad 
Valenciana y de la relación entre la oferta educativa de Formación Profesional Reglada  
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y la demanda del mercado laboral ascendiendo de 11.976 alumnos en el 2000 a 16.197 
en el 2001. 
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EJE 42. INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS DESEMPLEADOS 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 17,527 
Meuros, lo que representa un 70,11% de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 73,11% de lo programado para el 
bienio. 
 
El peso de las acciones preventivas en el conjunto del eje, tanto en porcentaje de gasto 
como de personas beneficiarias, se ajusta a las previsiones establecidas en el POI. 
 
Medida 42.6: OFRECER A LOS DESEMPLEADOS POSIBILIDADES DE 
INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
-Consejería de Medio Ambiente (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 4,063 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 3,414 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 43,64%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del 49,66%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Continuando con el objetivo de incrementar los niveles de actividad y empleo de la 
población en general, mediante el desarrollo y promoción de políticas activas del 
mercado de trabajo, durante la anualidad 2001 se ha continuado con el desarrollo de 
acciones que ya comenzaron la pasada anualidad y se han iniciado las que no lo 
hicieron. La mayor parte de las acciones que ejecuta la Generalidad Valenciana en esta 
medida están integradas en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo cuyo 
periodo de actuación coincide con el Programa Operativo Integrado de la Comunidad 
Valenciana. 
 
- El Servicio Valenciano de Empleo y Formación continúa ofreciendo a los 

desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral a través del Plan de 
Actuación para la Mejora del Entorno Rural (PAMER), que consiste en la 
concesión  de subvenciones a entidades locales, para la contratación temporal de 
desempleados que realizan actuaciones medioambientales de mejora de entorno 
natural, cualificando  profesionalmente a los desempleados. Los criterios que se 
aplican para la selección de proyectos son entre otros, que los destinatarios sean 
prioritariamente mayores de 45 años, el paro por sectores existentes en el 
municipio, la relación del trabajo propuesto en relación con los planes forestales de 
la comarca, el rendimiento de trabajo previsto para cada una de las tareas y los 
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proyectos de defensa ante los incendios forestales.  Para la selección los 
trabajadores se prioriza la contratación de personas pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos, la mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado  y la existencia 
de responsabilidades familiares. La actuación, se está ejecutando de manera muy 
satisfactoria, y ha beneficiado a un total de 433 personas, de las que 75 eran 
mujeres y 4 inmigrantes. 

 
- Igualmente continúa otorgando subvenciones a empresas y entidades sin ánimo de 

lucro por la contratación indefinida a tiempo completo o parcial, a través del 
programa de Empleo Estable. Con ello, la Generalidad Valenciana  fomenta la 
estabilidad en el empleo como objetivo prioritario ya que porque conlleva 
incrementos en la competitividad de la empresa y la seguridad laboral de los 
trabajadores. En los criterios para seleccionar las ayudas que se conceden, se 
atiende a la condición de desempleado inscrito en las Oficinas de Empleo de la 
Comunidad Valenciana con tarjeta de demanda de empleo actualizada y la 
pertenencia a los colectivos de mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y 
desempleados inscritos por un periodo de al menos 6 meses. Durante el año 2001 
se ha subvencionado la contratación de 2.580 desempleados, de las que 664 han 
sido mujeres y 59 inmigrantes. 

 
- Durante esta anualidad ha comenzado el Programa de atención a empresas, que 

consiste en la realización de un conjunto de acciones de apoyo a la intermediación 
laboral desde el punto de vista de la oferta, por parte de una serie de entidades con 
las que se suscribe el oportuno convenio de colaboración. Los contratados por las 
Asociaciones o Federaciones de Empresarios captan ofertas de las empresas y se 
las proporcionan al SERVEF, con el fin de incrementar el nivel de intermediación 
del Servicio Público de Empleo. La actuación es prioritaria desde el momento que 
permite agilizar y mejorar el funcionamiento del mercado laboral.  

 
- El Programa de Centros asociados  tiene por objeto que determinadas acciones 

propias del Servicio Valenciano de Empleo, como la información a demandantes 
de empleo, tratamiento de demandas, etc. sean realizadas por entidades sin ánimo 
de lucro que actúen como centros colaboradores. Este programa ha conllevado un 
largo proceso de elaboración de normativa, que ha sido objeto de estudio y debate 
con los agentes sociales y otras entidades e instituciones que van a intervenir en la 
citada actuación, hasta su plasmación en la Orden que no se ha publicado hasta  el 
21 de enero del 2.002.  

 
- En esta anualidad, la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional 

ha comenzado la realización de cursos de formación profesional con contenidos 
ocupacionales, con estructuración modular presencial, semipresencial y a distancia, 
dirigidos a desempleados que estén inscritos en los Centros de Empleo del 
SERVEF. Se gestiona a través de una convocatoria de ayudas dirigidas a entidades 
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locales, organizaciones empresariales y sindicales y otras entidades sin ánimo de 
lucro. 

 
La actuaciones integradas en esta medida contribuyen a mostrar la aplicación de las 
prioridades horizontales y estratégicas detalladas en el Marco Comunitario de Apoyo. 
Así, se conceden gran parte de las ayudas a las PYMES, núcleo del entramado 
industrial de la Comunidad y en la selección de los beneficiarios desempleados se 
sigue priorizando la  contratación de colectivos desfavorecidos entre los que se 
encuentran, mayores de 45 años, jóvenes, parados de larga duración y mujeres, 
aplicándose en este último el caso la cuantía máxima de la  subvención determinada. 
Contribuyendo al desarrollo local se fomenta la realización de trabajos en zonas 
eminentemente rurales y con tendencia al abandono del lugar debido a la escasez de 
trabajo en las mismas. 
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Medida 42.7: COMBATIR EL PARO PROLONGADO MEDIANTE ACCIONES DE 
REINSERCIÓN LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN 
(FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Presidencia de la Generalitat (CV) 
-Consejería de Industria y Comercio (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 2,000 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 42,66%.Si acumulamos los datos 
de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del 50,06%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
La Generalidad Valenciana tiene como objetivo facilitar la reinserción de los 
desempleados de larga duración incrementando los niveles de actividad y empleo para 
combatir este tipo de desempleo. Los programas realizados están integrados en el 
Pacto Valenciano para el Crecimiento y el Empleo.  
 
- Al igual que en la anterior medida, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
continúa ofreciendo a los desempleados de larga duración, en este caso, posibilidades 
de inserción en el mercado laboral a través del Plan de Actuación para la Mejora del 
Entorno Rural (PAMER),  que consiste en la concesión de subvenciones a entidades 
locales para la contratación temporal de estos desempleados para que realicen 
actuaciones medioambientales de mejora de entorno natural, cualificando 
profesionalmente a los mismos. Los criterios que se aplican para la selección de 
proyectos son entre otros, el paro por sectores existentes en el municipio, la relación 
del trabajo propuesto en relación con los planes forestales de la comarca, el 
rendimiento de trabajo previsto para cada una de las tareas y los proyectos de defensa 
ante los incendios forestales. Se seleccionan trabajadores que hayan permanecido en el 
desempleo durante más de un año y se valora también la mayor adecuación al puesto 
de trabajo ofertado y la existencia de responsabilidades familiares. En la anualidad 
2.001, se han contratado a 423 desempleados de larga duración, de los cuales 179 
(42,31%) eran mujeres y 5 inmigrantes.  
 
- Igualmente se han otorgado  subvenciones a empresas y entidades sin ánimo de 

lucro  por la contratación indefinida a tiempo completo o parcial a través del 
programa de  Empleo Estable de desempleados. Con ello la Generalidad 
Valenciana fomenta la estabilidad en el empleo como objetivo prioritario ya que 
conlleva incrementos en la competitividad de la empresa y la seguridad laboral de 
los trabajadores. Se aplican criterios para seleccionar las ayudas que se conceden, 
atendiendo a la condición parado de larga duración del desempleado inscrito por un 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 

periodo de al menos 12 meses. En esta anualidad se ha apoyado la contratación de  
154 Parados de Larga Duración de los cuales 92 eran mujeres y 2 inmigrantes.  

 
- La Conselleria de Innovación y Competitividad (antes Conselleria de Industria y 

Comercio) a través de la Dirección General de Comercio, ha continuado con el 
desarrollo de acciones de formación específica del sector comercial a 
desempleados de larga duración, programa incluido en el Pacto Valenciano por el 
Crecimiento y el Empleo. Estas ayudas se han gestionado a través de una orden de 
convocatoria de ayudas, que tras el estudio de las  solicitudes presentadas por 
provincias y de acuerdo a lo establecido en la Orden de Convocatoria, se concede a 
los seleccionados, mediante Resolución. Los beneficiarios de estas ayudas suelen 
ser organizaciones sindicales, puesto que están más cercanas a la problemática del 
desempleo. A lo largo de la anualidad 2.001  se han formado un total de 192 
desempleados de larga duración, de los que 155 han sido mujeres.   

 
- La Agencia Valenciana de Turismo continúa ofreciendo cursos gratuitos de 

formación profesional ocupacional, en los que se combina la formación teórica con 
la realización de prácticas en los propios centros de la Agencia y en empresas del 
sector. Los programas que se ofrecen permiten dar respuesta a las necesidades de 
los requerimientos del sector. En esta anualidad se han formado un total de 205 
desempleados de larga duración, de los que se han analizado 183, y de estos 113 
han sido mujeres.  

 
 
- La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional ha continuado con 

la realización de los cursos de formación ocupacional, gestionados a través de 
convocatoria pública de subvenciones dirigidas a entidades locales, organizaciones 
empresariales y sindicales y otras entidades sin ánimo de lucro, para la realización 
de acciones formativas dirigidas a facilitar la inserción laboral de personas 
desempleadas. Estas acciones se han destinado  a parados de larga duración que se 
hallen inscritos durante más de un año como demandantes de empleo, 
acreditándolo por el Centro de Empleo SERVEF. Se han beneficiado de estas 
ayudas 448 personas, de las que 314 eran mujeres y 11 discapacitados.  

 
La actuaciones en esta medida, apoyan de manera prioritaria a los parados de larga 
duración, que son aquellos que permanecen en situación de desempleo durante más de 
un año. Aún así se prioriza a los colectivos de jóvenes, mayores de 45 años y aquellos 
con especiales dificultades. En relación a la igualdad de oportunidades, las actuaciones 
en esta medida han hecho beneficiarias a un 61% de mujeres sobre el total de 
beneficiarios, permitiendo, e incluso priorizando, la asistencia de este colectivo a los 
cursos de formación. Como objetivo transversal las acciones que desarrolla el Área de 
fomento promueve el desarrollo local sostenible, mediante actuaciones que, mejorando 
la empleabilidad de los desempleados a través de la práctica profesional, contribuye a 
la mejora la situación medioambiental.   
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Medida 42.8: OFRECER VÍAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL A LOS JÓVENES 
(FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Presidencia de la Generalitat (CV) 
-Consejería de Industria y Comercio (CV) 
-Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
-Consejería de Medio Ambiente (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 12,103 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 100,56%.Si acumulamos los 
datos de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del 99,97%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
También en la CV son los jóvenes los que presentan las tasas de paro más elevadas del 
conjunto de la población. Se apoya su inserción laboral con actuaciones como el apoyo 
a su contratación, ya sea temporal o estable, la formación y la promoción de prácticas 
laborales, etc, con el objeto de incrementar los niveles de actividad y empleo de este 
colectivo.  
 
La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sigue facilitando la realización de 
Prácticas laborales de jóvenes en el marco de la cooperación europea. La actuación 
consiste en el intercambio laboral de jóvenes entre regiones de la Unión Europea 
pertenecientes a la Asamblea de las Regiones de Europa, permitiendo que, jóvenes 
desempleados de la Comunidad Valenciana realicen una práctica laboral en el 
extranjero durante un período de 3 a 6 meses. Paralelamente llegan jóvenes extranjeros 
a realizar prácticas laborales en empresas valencianas, cuya contratación es 
subvencionada por la Generalidad Valenciana. Es gestionada mediante una orden de 
convocatoria anual  de subvenciones a empresas; contratación pública de una 
asistencia técnica para gestionar la estancia de los jóvenes trabajadores en la 
Comunidad Valenciana y medios propios. La perspectiva transnacional de esta 
actuación permite a los participantes no sólo mejorar su cualificación profesional, sino  
también conocer sistemas organizativos empresariales extranjeros y practicar otros 
idiomas. Durante el año 2.001 se ha llevado a cabo la contratación de 29 jóvenes, de 
los cuales 22 son mujeres.   
 
- Al igual que en las anteriores medidas de este Eje, el Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación continúa ofreciendo a los jóvenes desempleados, en este caso, 
posibilidades de inserción en el mercado laboral a través del Plan de Actuación 
para la Mejora del Entorno Rural (PAMER), que consiste en la concesión de 
subvenciones a entidades locales para la contratación temporal de estos 
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desempleados, para que realicen  actuaciones medioambientales de mejora de 
entorno natural, cualificando profesionalmente a los mismos. Para la selección de 
beneficiarios se tienen en cuenta la edad de los contratados y la mayor adecuación 
al puesto de trabajo ofertado. En la anualidad 2.001, se han contratado a 320 
jóvenes desempleados, de los cuales 117 (36,56%) han sido mujeres y 1 
inmigrante. 

 
- Igualmente se han otorgado subvenciones a empresas y entidades sin ánimo de 

lucro por la contratación indefinida a tiempo completo o parcial, a través del 
programa de  Empleo Estable de jóvenes desempleados. También se apoya la 
contratación en prácticas que incluyan una cláusula de fijeza a la terminación del 
contrato. Con ello la Generalidad Valenciana  fomenta la estabilidad en el empleo 
como objetivo prioritario ya que conlleva incrementos en la competitividad de la 
empresa y la seguridad laboral de los trabajadores. Se aplican criterios para 
seleccionar las ayudas que se conceden atendiendo a la edad del desempleado. 
Estos programas están integrados en el Pacto Valenciano para el Crecimiento y el 
Empleo cuyo periodo de actuación coincide con el Programa Operativo Integrado 
de la Comunidad Valenciana. En esta anualidad  se ha apoyado la contratación de 
8.802 jóvenes, de los que 3.639 (41,34%)eran mujeres, y 84 inmigrantes.  

 
- La Conselleria de Innovación y Competitividad (antes Conselleria de Industria y 

Comercio) a través de la Dirección General de Comercio, ha continuado con el 
desarrollo de acciones de formación específica del sector comercial, programa 
incluido en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. Estas ayudas se 
han gestionado a través de una orden de convocatoria de ayudas, que tras el estudio 
de las solicitudes presentadas por provincias y de acuerdo a lo establecido en la 
Orden de Convocatoria, se concede a los seleccionados, mediante Resolución de 
Concesión. Los beneficiarios de estas   ayudas suelen ser organizaciones 
relacionadas con Centros de Formación de carácter universitario, a fin de garantizar 
un mas alto nivel formativo. A lo largo de la anualidad 2.001  se han formado un 
total de 1.120 jóvenes desempleados, de los que 776 (70%)han sido mujeres. 

 
- La Agencia Valenciana de Turismo continúa ofreciendo cursos gratuitos de 

Formación Profesional Ocupacional, en los que se combina la formación teórica 
con la realización de prácticas en los propios centros de la Agencia y en empresas 
del sector. Los programas que se ofrecen permiten dar respuesta a las necesidades 
de los requerimientos del sector. En esta anualidad se han formado un total de 
1.508 jóvenes desempleados, de los que se han analizado 1.056 y de estos 702 han 
sido mujeres. 

 
- El IMPIVA ha continuado con el desarrollo de la formación de jóvenes titulados 

para la industria a través de acciones formativas, de carácter presencial, que 
faciliten la cualificación de desempleados para su inserción laboral en empresas 
industriales. Se ha gestionado a través de una convocatoria de ayudas incluida en el 
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“Programa de Formación en la Industria” a la que sólo pudieron acogerse los 
Institutos Tecnológicos promovidos por el IMPIVA que imparten los contenidos 
relativos a tecnologías industriales y de la información, gestión del producto 
industrial, gestión de la innovación, etc, concediendo a su finalización el Diploma 
de Especialización Profesional (DEP).  Con ello se pretende facilitar a las 
industrias valencianas las mejores opciones para afrontar los cambios tecnológicos 
y económicos mediante la mejora de la cualificación del personal a contratar. En 
esta anualidad se han desarrollado 17 diplomas. Finalmente, el seguimiento y 
evaluación de las acciones formativas del 2001 lo ha realizado el IMPIVA 
mediante contratación externa. Se han beneficiado de estas acciones 139 personas, 
de las que 83 eran mujeres y 1 inmigrante. 

 
- Este mismo organismo ha concedido también en esta anualidad becas de 

especialización profesional superior de jóvenes, para el desarrollo de programas 
formativos prácticos y específicos en centros de gestión de la innovación, 
información, diseño y moda. Cada beca cuenta con un programa formativo en el 
que se definen los contenidos temáticos y actividades a desarrollar por el becario y 
el centro de destino, así como las titulaciones y méritos preferentes que deben 
cumplir los interesados. La gestión es realizada por el IMPIVA mediante 
convocatoria anual dirigida a jóvenes postgraduados, en situación de desempleo, 
para su especialización profesional en áreas prioritarias para la industria de la 
Comunidad Valenciana: tecnologías industriales, tecnologías y gestión de la 
información, gestión de la innovación y diseño y moda. Los programas se han 
desarrollado en el IMPIVA y en su red de centros de servicios a empresas, 
Institutos Tecnológicos (IITT), Centros Europeos de Empresas Innovadoras 
(CEEI), Asociaciones empresariales (Asociación Española de Fabricantes de 
Juguetes), Asociaciones Profesionales (Colegio Oficial de Decoradores), 
Fundaciones (Fundación Valenciana de la Calidad). Una vez finalizada la beca, el 
IMPIVA realiza una encuesta de evaluación sobre la eficiencia y eficacia de la 
formación. Aunque el proceso formativo fue desarrollado por un total de 21 
jóvenes, de los que 16 eran mujeres,  3 de éstos renunciaron a una parte de su beca 
debido a su pronta inserción profesional en actividades o sectores relacionados con 
su titulación académica o con la especialización de la beca.  

 
La Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio 
Ambiente ha llevado a cabo la gestión del Programa de Formación Ocupacional en 
Educación Ambiental, cuyos principales objetivos son facilitar el acceso a los jóvenes 
a nuevas áreas de actividad profesional ligadas a la protección y mejora del medio 
ambiente y sensibilizar sobre la integración de la variable ambiental en la actividad 
profesional. El Programa 2001 se ha desarrollado de acuerdo con la programación 
prevista, habiéndose realizado un total de 16 ediciones de 10 cursos diferentes, 
agrupados en las áreas temáticas de educación ambiental, medio ambiente y gestión y 
medio ambiente y áreas profesionales. Los cursos tienen como destinatarios a jóvenes 
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desempleados y con formación superior. Del total de alumnos admitidos (536), el  
64% eran mujeres (341).  
 
- La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional ha continuado con 

la realización de los cursos de formación ocupacional, gestionados a través de 
convocatoria pública de subvenciones dirigidas a entidades locales, organizaciones 
empresariales y sindicales y otras entidades sin ánimo de lucro, para la realización 
de acciones formativas dirigidas a facilitar la inserción laboral de personas 
desempleadas. De estas acciones se han beneficiado un total de 796 jóvenes, de los 
que 433 eran mujeres y 13 discapacitados.  

 
Las actuaciones ejecutadas en esta medida dirigida especialmente a jóvenes 
contribuyen con el cumplimiento de la política de igualdad de oportunidades, siendo 
beneficiarias un 48% de mujeres sobre el total. Junto a la mejora y actualización 
tecnológica, se incorporan otros factores conducentes a facilitar la adaptación de las 
pymes a los requerimientos de la nueva sociedad de la información; se disponen en 
todos los cursos de las tecnologías más avanzadas así como de todo tipo de 
herramientas informáticas y visuales en las aulas especialmente habilitadas para ello. 
 
Como contribución a la prioridad medioambiental, se impulsa la sensibilización del 
medio ambiente a través de la formación. Inherente a la formación ocupacional es el 
enfoque preventivo puesto que los destinatarios son única y exclusivamente jóvenes 
desempleados a los que se les muestra el abanico de salidas profesionales, 
herramientas de información y acceso a los nuevos yacimientos de empleo, tanto por 
cuenta ajena como en el ejercicio libre de la profesión. 
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Medida 42.9: APOYAR LA REINCORPORACIÓN A LA VIDA LABORAL ACTIVA 
DE LAS PERSONAS AUSENTES DEL MERCADO DE TRABAJO (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 12,043 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 9,258 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 2,06%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del 2,11%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de incrementar los niveles de actividad y empleo de las personas que se 
reincorporan al mercado de trabajo tras un periodo de ausencia, se ha continuado con 
el desarrollo de una de las acciones que ya comenzó el año 2.000, que es la siguiente: 
 
- Facilitar la Reincorporación  al mercado laboral de los desempleados que han 

estado ausentes del mismo laboral al menos 3 años. Para ello se otorgan a través 
del SERVEF subvenciones a empresas que contraten a desempleados 
pertenecientes a este colectivo de forma indefinida. La actuación no ha tenido gran 
aceptación quizás debido al desconocimiento de la misma por lo que se plantean 
medidas correctoras como la mayor difusión de la misma. Se han contratado a 8 
mujeres, de las que 1 era inmigrante. 

 
- Los itinerarios integrados  diseñados para la consecución de este objetivo se 

pondrán en marcha en el 2002 gestionados por la Dirección General de la Mujer en 
colaboración con el SERVEF.  

 
Esta medida contribuye al principio de igualdad de oportunidades ya que está dedicada 
íntegramente a mujeres que se reincorporan al mercado laboral después de un periodo 
de ausencia de al menos 3 años, pues es este colectivo el que, con mayor frecuencia, se 
aparta del mercado laboral para dedicarse al cuidado de la familia. 
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EJE 43. REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y 
ADAPTABILIDAD 
 
La ejecución financiera del eje asciende a 16,020 Meuros, lo que representa un 71,53% 
de lo programado para la anualidad. Los pagos acumulados a 31 de diciembre de 2001 
suponen un 58,95% de lo programado para el bienio. 
 
En relación con los objetivos de Eje del Programa Operativo, el porcentaje de Pymes 
sobre empresas se sitúa alrededor del porcentaje previsto y se espera alcanzar el nivel 
previsto en cuanto a porcentaje de gastos. 
 
Medida 43.2: ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIAS 
DE LOS TRABAJADORES (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Presidencia de la Generalitat (CV) 
-Consejería de Sanidad (CV) 
-Consejería de Industria y Comercio (CV) 
-Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
-Consejería de Medio Ambiente (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 13,638 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 11,378 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 63,52%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del 47,76%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
El objetivo de esta medida es mejorar la cualificación profesional de los trabajadores. 
Para ello, la Generalidad Valenciana promueve la concesión de ayudas para facilitar la 
Formación Continua favoreciendo el aprendizaje durante toda la vida. La mayor parte 
de esta acciones están incluidas en  el PAVACE (Pacto Valenciano por el Crecimiento 
y el Empleo 2001-2006).  
 
- La Dirección General de Comercio continúa apoyando  acciones de Formación 

Continua que tienen como objetivo primordial ser instrumentos correctivos de los 
desajustes que puedan existir entre la formación inicial de los trabajadores y las 
exigencias provocadas por la introducción de las nuevas tecnologías en el sector de 
la distribución comercial.  Con ellas se trata  de mejorar la capacidad de adaptación 
de los trabajadores y elevar los niveles de profesionalidad de los pequeños 
empresarios de este sector en constante evolución. La Dirección  General de 
Comercio intenta cada año facilitar este tipo de acciones a los 65.000 
establecimientos comerciales registrados en la Comunidad Valenciana, con gran 
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capacidad de generar empleo. El Programa de Formación Comercial,  se gestiona a 
través de una  Orden de  la Conselleria de Innovación y Competitividad, por la que 
se regulan las ayudas en materia de formación comercial. Se estudian las 
solicitudes presentadas por provincias, de acuerdo a lo establecido en la Orden de 
Convocatoria, hasta el límite presupuestario. Para este eje especialmente, y dado el 
gran número de asociaciones profesionales y locales representativas del Comercio 
en la C.V., tratamos que todas ellas reciban al menos alguna acción formativa, al 
objeto de cubrir toda la geografía de las tres provincias y contribuir así con la 
prioridad horizontal de desarrollo local del Marco Comunitario de apoyo. 
Prácticamente en todos los pueblos de la C.V. donde hay asociación de 
comerciantes, se desarrollan acciones de este eje. Se presenta la propuesta de 
subvenciones a la Comisión de Apoyos a la Comercialización. Si es aceptada se 
otorga mediante Resolución de Concesión.  En el ejercicio 2001, en general se han 
adjudicado a organizaciones representativas del sector a los dos citados niveles, 
sectoriales y locales, a fin de garantizar que la formación en materia de comercio, 
llegue hasta el último rincón de la geografía valenciana. Se han beneficiado 4.130 
personas de las cuales 2.225 son mujeres ( 54%).   

 
- La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral de la Conselleria de 

Economía, Hacienda y Empleo ha comenzado en esta anualidad la actuación de 
Formación Continua basada en el Plan de Formación en Seguridad y Salud de la 
Comunidad Valenciana. Esta actuación se ha llevado a cabo a través de un 
Convenio de colaboración entre la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y 
la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de los Riesgos 
Laborales. Se han formado con éxito  un total de 11.065 alumnos, de ellos se han 
analizado 8.267, de los cuales 2.046 son mujeres y 61 inmigrantes. Hay que señalar 
que dado que los mayores índices de siniestralidad laboral en la Comunidad 
Valenciana se dan en empresas pertenecientes a sectores como la Construcción y el 
Metal, en los que las mujeres se encuentran subrrepresentadas, el indicador referido 
a las mujeres es relativamente bajo  

 
- De forma coherente con los objetivos de esta medida para  incrementar el nivel de 

cualificación de los trabajadores ocupados y dar respuesta a los cambios en los 
requerimientos del mercado de trabajo,  el Instituto de Calidad Agroalimentaria ha 
gestionado, mediante la contratación por el procedimiento de concurso a una 
empresa especializada, la realización de actividades de Formación continua para el 
personal técnico de empresas agroalimentarias. Con el objeto de que el personal de 
estas empresas pueda implantar los sistemas de calidad (ISO 9.000), sistemas de 
certificación de productos, con el fin de adaptarlas a los sistemas de producción 
ligados a la calidad total. Se trabaja  conjuntamente con las principales 
asociaciones del sector de la Comunidad Valenciana (CV) como son la Federación 
de Empresas Agroalimentarias de la CV y la Federación de Cooperativas Agrarias 
de la CV. Se han formado 61 alumnos de los cuales 20 eran mujeres y 1 
inmigrante.  
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- La Agencia Valenciana de Turismo continúa ofreciendo cursos de Formación 

Profesional Continua. Los programas que se ofrecen permiten dar respuesta a las 
necesidades de los requerimientos del sector. Los colectivos que han 
experimentado mayores incrementos en sus niveles de participación han sido los 
directivos y mandos intermedios,  al mismo tiempo se han conseguido niveles 
similares de participación que en ejercicios anteriores entre el personal operativo o 
de base.  Además, los procesos de certificación en sistemas de calidad de un buen 
número de empresas también han condicionado la programación de tal manera que 
se han desarrollado un buen número de actividades en esta línea. En esta anualidad 
se han formado un total de 13.750 personas de las cuales se analizan 9.389, y de 
estas 4.251 son mujeres. 

 
- El IMPIVA continúa ejecutando sus programas de formación continua presencial y 

a distancia, a través de los Cursos de Reciclaje Profesional (CRP) de carácter 
presencial  y cuyo objeto sea la cualificación y actualización profesional del 
personal de las empresas industriales valencianas; de los Cursos Tutorizados a 
distancia (CTD) para la cualificación y actualización del personal de las empresas 
industriales valencianas basados en metodologías de formación a distancia por vía 
telefónica o telemática, periodos de autoformación asistida con materiales 
didácticos específicos, tutorías individualizadas, o cualquier otro tipo de 
metodología innovadora que contribuya a la facilitación del acceso a la formación. 
A esta actuación pudieron acogerse en la convocatoria de 2001 los proyectos 
presentados por Institutos Tecnológicos promovidos por el IMPIVA y entidades sin 
ánimo de lucro vinculadas a la formación industrial y se desarrollaron contenidos 
relativos a tecnologías industriales y de la información, gestión del producto 
industrial y gestión de la innovación. El IMPIVA gestiona esta actuación mediante 
Convocatoria anual de las ayudas incluida en el “Programa de Formación en la 
Industria”, con la aplicación de criterios de selección como la calidad del proyecto, 
experiencia de los docentes,  contenido del curso, su conformidad con las 
prioridades expresadas en convocatoria, etc. El seguimiento y evaluación de las 
acciones de formativas del 2001 la ha realizado el IMPIVA mediante la 
contratación con empresas externas . Debido a la firma del convenio de 
colaboración IMPIVA – CIERVAL para la realización de Actividades de 
Formación para la Industria en el marco del PAVACE, se han superado los 
objetivos previstos y se han formado en esta anualidad un total de 4.114, de las que 
1.499.  han sido mujeres y 36 inmigrantes. 

 
- También se siguen realizando cursos de formación continua a medida en la 

industria, presentados por PYMES industriales, diseñados e impartidos por 
Institutos Tecnológicos de la Red IMPIVA, adaptados a las necesidades concretas 
de cada empresa y desarrollados, tanto en las instalaciones de los Institutos 
Tecnológicos, como en las empresas solicitantes. Al igual que los otros programas 
de Formación Continua, se desarrollaron contenidos relativos a tecnologías 
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industriales y de la información, gestión del producto industrial, gestión de la 
innovación, etc. El IMPIVA gestiona esta actuación mediante Convocatoria anual 
de las ayudas incluida en el “Programa de Formación en la Industria”, con la 
aplicación de criterios de selección como  que la acción formativa esté enmarcada 
en una planificación general de gestión del conocimiento o desarrollo estratégico 
de la empresa, la previsión de las repercusiones del curso en la empresa, el alto 
contenido tecnológico de las acciones, que la empresas solicite por primera vez esta 
línea de ayudas, etc.. El seguimiento y evaluación de las acciones formativas del 
2001 la ha realizado el IMPIVA mediante la contratación con empresas externas. 
Debido a la firma del convenio de colaboración IMPIVA – CIERVAL para la 
realización de Actividades de Formación para la Industria en el marco del 
PAVACE, se han superado los objetivos previstos. Las personas formadas en esta 
anualidad han resultado un total de 155, de las que 30, han sido mujeres y 2 
inmigrantes. 

 
- Las actividades dirigidas al personal sanitario realizadas en el ámbito de la 

Formación Continua de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, se 
destinan a colectivos desfavorecidos como mujeres, mayores de 45 años y personas 
con especiales dificultades tal y como indica el Marco Comunitario de Apoyo para 
las acciones de Formación Continua para grandes empresas. Se gestiona mediante 
Orden del Conseller de Sanidad, en la que, junto con las características de 
desarrollo del Plan, se publican  los cursos ofertados. La relación de las actividades 
formativas ha sido elaborada a través de las propuestas de los destinatarios del Plan 
y las organizaciones sociales con implantación en la Comunidad Valenciana. Esta 
oferta se traslada  a todos los Centros donde se va a realizar las actividades 
(Hospitales, Centros de Salud Pública y Áreas de Atención Primaria 
fundamentalmente), editándose un folleto para su publicidad. Asimismo, se puede 
consultar la oferta en la página WEB de la Escuela Valenciana de Estudios para la 
Salud (en adelante EVES). Transcurrido el tiempo estipulado en la Orden y a la 
vista de las solicitudes presentadas, por Resolución del Conseller de Sanidad  se 
aprueban las actividades asignadas a cada centro gestor, comunicándolo de  forma 
directa a los interesados. Normalmente y dado el proceso por el que se realiza la 
asignación, existe escasa discrepancia entre las actividades programadas y las que 
finalmente se llevan a cabo. No obstante, en el año 2001 y debido a renuncias, 
adecuación de las solicitudes, etc., se anularon 6 cursos, se aumentaron  dos 
ediciones y se incluyeron 4 actividades nuevas. Estas modificaciones fueron 
aprobadas por Resolución  del Conseller. No obstante este porcentaje puede 
considerarse insignificante teniendo en cuenta que durante este periodo se han 
realizado 341 actividades formativas. La mayor parte de la problemática detectada 
se debe a la dispersión geográfica y diferente adscripción y características de los 
destinatarios finales del Plan. Por un lado, la preparación y ordenación del Plan 
condicionan que las actividades formativas no se inicien coincidiendo con el 
principio del año natural. Ello, unido a la temporada estival, produce  que gran 
parte de las actividades se centre en el último trimestre del año (este inconveniente 
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se ha solucionado para el ejercicio 2001). Por otro lado, una vez realizada la 
asignación, los recursos se reparten entre los centros gestores que son los que 
realizan la ejecución de la actividad. Se han formado un total de 4.677 personas de 
las que 4.317 han sido mujeres.  

 
- La D.G. de Pesca y Comercialización continúa ofreciendo Formación continua en 

Cooperativas Agrarias, gestionada mediante un convenio con la Federación de 
Cooperativas Agrarias de la CV, que gestiona la realización de los cursos de 
acuerdo con un Plan de Formación que se aprueba anualmente. Son cursos 
dirigidos a trabajadores, socios y rectores de cooperativas agrarias, que persiguen la 
actualización de la formación profesional y capacitación técnica de los colectivos 
mencionados, permitiendo a las cooperativas mantener su presencia e incrementar 
su competitividad en el mercado. Las materias sobre las que, básicamente, se 
desarrollan estos cursos son: promoción y formación cooperativa, producción y 
comercialización, formación en secciones de crédito, gestión y administración. En 
el 2001 se han formado un total de 2337, de los que 984 eran mujeres. 

 
- La misma Dirección General ha gestionado cursos de Formación continua para 

trabajadores del mar mediante subvenciones a cofradías de pescadores y entidades 
sin ánimo de lucro. La actuación facilita formación al sector pesquero que, 
teniendo en cuenta sus características socioeconómicas en cuanto a procedencia, 
ubicación y nivel de vida, no les permite asistir a cursos que se realicen fuera de su 
lugar de residencia. Los cursos son llevados a cabo a pie de puerto, dando 
oportunidad de formación a personas que deseen mejorar su cualificación 
profesional si necesidad de desatender sus obligaciones laborales y familiares. Se 
han formado en la anualidad 2.001 a  209 personas,  de las que 20 han sido mujeres 
y 19 inmigrantes. 

 
- La D.G. de Innovación Agraria y Ganadera lleva a cabo cursos de Formación 

continua en ganadería encaminados a la mejora de formación del sector ganadero 
y dirigidos tanto a técnicos como a ganaderos. Es gestionada por  Orden de bases 
que se complementa con otras de vigencia anual que regulan los fondos 
disponibles y otras normas complementarias. Los cursos han versado sobre temas 
muy variados como ganadería ecológica, cunicultura, peritación veterinaria etc. 
Todos ellos cuentan con un módulo medioambiental. El tipo de actividades 
desarrolladas son fundamentalmente cursos, jornadas, simposiums, etc. con la 
característica de que la organización de estas actividades corre a cargo de 
entidades sin ánimo de lucro como Colegios Profesionales, sindicatos, 
asociaciones ganaderas, etc., ya que estas entidades conocen en todo momento, 
cuales son las necesidades de formación del sector. Durante el año 2.001 se ha  
realizado 11 cursos, 7 de ellos realizados por Colegios Profesionales y destinados 
a titulados superiores, formando a 292 personas de las que 118 han sido mujeres. 
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- La actuación Formación continua trabajadores Agropecuarios es gestionada por la 

D.G. de Innovación Agraria y Ganadera. a través de una Orden de bases y 
convocatorias anuales, aunque el desarrollo de los mismos se ejecutan con medios 
propios de esta Conselleria. Se trata de cursos dirigidos a profesionales del sector 
agropecuario, enfocados a los requerimientos del mercado de trabajo, en particular 
en el contexto de la sociedad de la información. Cumpliendo con  el Plan de 
Igualdad de Oportunidades se trata de hacer llegar al máximo número de mujeres 
rurales la oferta de capacitación de la presente actuación. Los cursos versan sobre 
temas tan diversos como el uso correcto y seguro de productos fitosanitarios, 
cursos destinados a la obtención del carné de manipulador de plaguicidas, la 
utilización racional y eficiente de un recurso tan escaso y necesario como es el 
agua, la consideración y mejora del medio ambiente mediante la divulgación de las 
buenas prácticas agrícolas, la divulgación y promoción de nuevos tipos de 
agricultura y de su interés comercial como la producción integrada y la agricultura 
y ganadería ecológicas, la formación y actualización en técnicas productivas o la 
formación en aspectos económicos y empresariales de las explotaciones así como 
la gestión de las mismas. En esta anualidad se han formado a 12.486 personas, de 
las cuales tan solo 909 (7,28%) eran mujeres debido a la baja participación de la 
mujer en el sector. 

 
- La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional ha comenzado sus 

actuaciones de Formación Continua, que tiene por objeto el fomento y el desarrollo 
de actividades de formación dirigidas a trabajadores ocupados, tanto por cuenta 
ajena como por cuenta propia.  Se ha gestionado a través de una orden de 
convocatoria que regula el procedimiento para la concesión de ayudas durante el 
ejercicio 2.001, dirigida a PYMES, incluidas las de economía social,  asociaciones 
y organizaciones que agrupen a dichas empresas o a sus trabajadores, Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, todas ellas ubicadas en la Comunidad 
Valenciana. Éstas se encargan de ofrecer acciones formativas a trabajadores de 
PYMES valencianas y autónomos. Se han formado 1.405 personas, de las cuales 
755 (54%) son mujeres y de ellas 5 discapacitadas. 

 
Como se ha observado, prácticamente la totalidad de las acciones que se ejecutan en el 
marco de esta medida, contribuyen al principio de igualdad de oportunidades. Así, el 
sector industrial, a pesar de la poca participación femenina en puestos que requieran 
mayor cualificación profesional (19,35%), ya muestra porcentajes de asistencia a 
cursos de formación continua del 60%; en el sector marítimo-pesquero es muy 
reducida la participación de la mujer en el sector. Respecto a la sociedad de la 
información cabe destacar, que, por el interés que genera, incluso el sector 
agroalimentario introdujo cursos de informática, ofimática y  sobre las posibilidades de 
Internet, lo cual repercute favorablemente en el desarrollo empresarial de las 
cooperativas y en la difusión de estas herramientas en el entorno local. El sector 
industrial  ha contribuido al desarrollo local mediante la realización de cursos 
tutorizados a distancia (desapareciendo el factor presencial)  para el acceso a 
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profesionales de la industria pertenecientes a un mayor ámbito geográfico.  En el 
sector marítimo-pesquero se contribuye impartiendo los cursos de formación continua 
en los propios puertos de las localidades, por pequeñas que sean, de la comunidad 
Valenciana. Los colectivos especiales también se han visto favorecidos con las 
acciones de esta medida, que los apoyan. Así, los discapacitados e inmigrantes no han 
tenido ninguna traba a la hora de acceder a los cursos de Formación Continua 
ofertados por la generalidad Valenciana, establecido en las  condiciones de los 
concursos que éstos sean accesibles a discapacitados e inmigrantes, siendo cada vez 
mayor participación de inmigrantes en formación. Respecto al medio ambiente, las 
acciones del Fondo Social Europeo comienzan a incluir módulos de sensibilización 
ambiental en todos los cursos de formación. Las Pymes son las grandes beneficiadas 
de las actuaciones realizadas en la presente medida, por su elevada participación en el 
tejido productivo. Debido a la necesidad de adaptarse a los cambios en los 
requerimientos del mercado de trabajo con la actualización de conocimientos de sus 
trabajadores, son las que solicitan ayudas para la formación de los mismos. Destaca la 
necesidad de las mismas en la adaptación a los requerimientos de la nueva sociedad de 
la información.  
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Medida 43.3: SOSTENER LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO EXISTENTE (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 3,727 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 104%.Si acumulamos los datos de 
las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la programación es 
del 114,75%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de reducir el índice de precariedad del empleo, la Generalidad 
Valenciana continua apoyando la transformación de contratos eventuales en 
indefinidos.  
 
La estabilidad en el empleo es una prioridad en la CV incluida en el Pacto Valenciano 
de por el crecimiento y el empleo, dada la alta tasa de temporalidad todavía existente, 
por lo que  el SERVEF  fomenta la Transformación de contratos temporales en 
indefinidos  a través de la concesión de subvenciones a empresas que transforman 
contratos temporales en indefinido, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial. Si la 
transformación del contrato recae sobre una mujer o un joven, la dotación de la 
subvención aumenta, dando prioridad a la contratación indefinida de estos colectivos.  
Se ha seleccionado esta actuación porque se configura como un factor de incremento 
de la competitividad de las empresas y de la seguridad laboral del trabajador. En el año 
2.001 ha supuesto la contratación estable de 3.822 personas, de las que  1.117 (30%) 
son mujeres y 91 inmigrantes. 
 
Con estas acciones, la Generalidad Valenciana muestra una especial consideración con 
las prioridades horizontales y estratégicas, apoyando en esta medida la contratación 
indefinida, el empleo estable, el apoyo a los jóvenes y a las mujeres.  
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Medida 43.4: FOMENTAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE FAVOREZCAN LA 
CREACIÓN Y LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 0,913 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 101,59%.Si acumulamos los 
datos de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del  59,65%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Para la mejora en la adaptación de las empresas a los cambios del  sistema productivo 
y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, se ha continuado con el 
desarrollo de las siguientes acciones: 
 
- El fomento de los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 

privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo, coherente con los 
objetivos del Eje y de la Medida de fomentar la modernización de los servicios 
públicos de empleo para facilitar la ejecución de las funciones de intermediación en 
el mercado de trabajo y de orientación laboral, así como apoyar la innovación 
organizativa en las empresas, tendente a la creación de empleo. La actuación es 
ejecutada con medios propios del SERVEF y contratación pública. Se continúa la 
implantación del sistema informático TAURO (Tratamiento Automático y 
Unificado de Recursos para la Ocupación) que permite agilizar y mejorar la 
intermediación laboral del SERVEF. El sistema informático es plenamente 
compatible con los del INEM y otras Comunidades Autónomas, gracias al sistema 
software Tuxedo. Durante el año 2.001 se han realizado 1 estudio, y diversas 
actividades  ligadas a la creación y puesta en marcha de los sistemas informáticos. 

 
- El fomento de nuevas formas de trabajo que incrementen o estabilicen el empleo en 

las empresas, permite a las empresas que acometan procesos de reorganización del 
sistema productivo y de ordenación de la jornada, que creen empleo. Así, el 
SERVEF  concede subvenciones a aquellas empresas que lleven a cabo procesos de  
Reordenación de la jornada. Debido a la novedad de esta actuación en este  
Programa Operativo, los gastos de esta actuación sólo han alcanzado la fase de 
compromisos, por ello se van a adoptar medidas correctoras destinadas a la mayor 
difusión de las ayudas de dicho programa. 

 
En cuanto a las prioridades horizontales y estratégicas aplicadas en esta medida, 
podemos mencionar el enfoque preventivo que  tendrá la modernización del SERVEF, 
de modo que los desempleados puedan acceder a ofertas de empleo o a cursos de 
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formación  acordes con sus conocimientos y necesidades antes de alcanzar los 12 
meses en el desempleo. El uso de las nuevas  tecnologías y de la sociedad de la 
información queda patente en la implantación de los nuevos sistemas informáticos que 
permitirán una mayor agilidad a la hora de procesar los datos de las ofertas y 
demandas recabadas por los Centros SERVEF de empleo, permitiendo  mejorar el 
servicio prestado a los desempleados. La modernización de los servicios públicos de 
empleo también permitirá contribuir al desarrollo local, en la medida  en que se 
favorecerá la expansión del tejido productivo hacia zonas rurales y actualmente 
desfavorecidas.  
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EJE 44. INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 
ESPECIALES DIFICULTADES 
 
La ejecución financiera del Eje en esta anualidad alcanza 2,777 Meuros, lo que 
representa un 40,80% de lo programado. Los pagos acumulados a 31 de diciembre de 
2001 suponen el 26,87% de lo programado para el bienio. 
 
Medida 44.10: APOYAR LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
EN EL MERCADO LABORAL (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 1,961 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 1,320 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 52,58%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del  33,17%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Para promover la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, la 
Generalidad Valenciana continúa desarrollando acciones de integración laboral del 
colectivo de discapacitados ya que es una de las prioridades de la Estrategia Europea 
para el Empleo reflejada en los Planes Anuales para el Empleo, además de ser 
prioridad horizontal reflejada en el Marco comunitario de Apoyo. Normalmente la 
atención a los discapacitados van acompañadas de otras medidas de inserción laboral, 
formando parte de una estrategia integrada a través de un enfoque individualizado de 
inserción laboral y social. Estas actuaciones también están incluidas en el pacto 
Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. La realización y gestión de las mismas 
permiten a la persona discapacitada acceder a un itinerario de inserción completo, de 
forma que a través de la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional 
recibe las acciones formativas que necesita y a través del Área de Fomento de Empleo 
puede acceder a un puesto de trabajo.  
 
- La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional continúa 

desarrollando los itinerarios de integración para personas discapacitadas, que 
consisten en acciones formativas destinadas a facilitar la integración en el mercado 
laboral de personas desempleadas pertenecientes a colectivos con dificultades 
específicas.  Se trata de detectar las necesidades formativas de los destinatarios de 
estas ayudas y desarrollar una combinación de la formación básica en áreas 
instrumentales con la formación profesional ocupacional, a fin de proporcionarles 
la cualificación profesional para desempeñar una ocupación concreta, teniendo en 
cuenta las características psicosociales y profesionales de los participantes y las 
necesidades de las empresas de la Comunidad Valenciana. El itinerario se puede 
completar con prácticas en empresas sin relación laboral. Se gestiona a través de 
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una Orden de Convocatoria anual que regula el procedimiento para la concesión de 
las ayudas y se destina a entidades locales, organizaciones empresariales y 
sindicales y otras entidades sin ánimo de lucro. En la anualidad 2001 se han 
beneficiado de estas ayudas  287  personas, de los que 117 eran mujeres. 

 
- El SERVEF ha puesto en marcha el  Programa de Integración de discapacitados en 

mercado laboral. Se gestiona mediante la concesión de subvenciones a empresas 
que contraten temporalmente, con una duración mínima de un año, a 
discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, seleccionando aquellas ocupaciones 
más adecuadas a la capacidad laboral del discapacitado. Esta anualidad, la puesta 
en marcha  de esta actuación  ha supuesto la contratación de 43 discapacitados, 10 
de ellos (23,26%) mujeres. 

 
- Se ha continuado con el desarrollo del programa de Empleo con apoyo, también 

integrada en el pacto valenciano por el crecimiento y el empleo. Esta actuación se 
dirige a empresas que contraten a personas discapacitadas psíquicas. Consiste en 
apoyar la contratación por entidades promotoras de estas personas y a su vez, 
asistir a las mismas con un  promotor de empleo que acompaña durante un tiempo 
al discapacitado para que adopte hábitos sociales y laborales en la empresa donde 
ha sido contratado. Se seleccionarán aquellas ocupaciones más adecuadas a la 
capacidad laboral del discapacitado. Esta anualidad, ha supuesto la contratación de 
83 personas de las que 62 son discapacitados y el resto promotores de empleo. Del 
total, 37 de ellos (44,58%) son mujeres. 

 
Las actuaciones integradas en esta medida contribuyen al principio de la igualdad de 
oportunidades, aunque de forma específica atiende a colectivos con especiales 
dificultades, otorgando ayudas a las PYMES que contraten a personas pertenecientes a 
este colectivo.  
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Medida 44.11: PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN A LOS 
COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 3,150 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 1,457 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 33,91%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del  23,18%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Para aumentar la integración laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión 
social, la Generalidad Valenciana no dudó en seleccionar acciones específicas para los 
colectivos de inmigrantes y de personas en riesgo de exclusión social. Estas acciones 
también están incluidas en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. 
 
- El Área de Promoción de Empleo del SERVEF ha continuado en esta anualidad 

con la actuación de Integración de personas residentes en zonas riesgo exclusión 
social gestionada  mediante convocatoria de subvenciones a entidades locales que 
contratan a personas desempleadas residentes en estas zonas (Barrios de acción 
preferente), para realizar obras o servicios de interés general y social. Se prioriza la 
contratación de jóvenes residentes en estas zonas con una duración mínima de 6 
meses, así mismo se tiene en cuenta el interés social de la obra o servicio a realizar, 
las posibilidades de  inserción laboral que pueda ofrecer, etc  Se han beneficiado un 
total de 92 personas de las que 37 son mujeres. 

 
La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional continúa 
desarrollando los itinerarios de integración para personas en riesgo de exclusión, que 
consisten en acciones formativas destinadas a facilitar la integración en el mercado 
laboral de personas desempleadas pertenecientes a colectivos con dificultades 
específicas. Se trata de detectar las necesidades formativas de los destinatarios de estas 
ayudas y desarrollar una combinación de la formación básica en áreas instrumentales 
con la formación profesional ocupacional a fin de proporcionarles la cualificación 
profesional para desempeñar una ocupación concreta, teniendo en cuenta las 
características sociales y profesionales de los participantes y las necesidades de las 
empresas de la Comunidad Valenciana. El itinerario se puede completar con prácticas 
en empresas sin relación laboral. Se gestiona a través de una Orden de Convocatoria 
anual que regula el procedimiento para la concesión de las ayudas y se destina a 
entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales y otras entidades sin 
ánimo de lucro. En la anualidad 2001 se han beneficiado de estas ayudas 458 personas, 
de las que 241 son mujeres. 
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- Con respecto a los itinerarios de integración dirigidos a inmigrantes, cabe señalar 

que, pese al interés de la Generalidad Valenciana en facilitar la formación 
profesional ocupacional de personas en esta situación, cada vez de mayor número 
en nuestra Comunidad, existen problemas para encontrar desempleados inscritos 
con la condición de inmigrante acreditada. Se están aplicando medidas para agilizar 
los trámites de residencia de las personas inmigrantes y facilitar su acceso a este 
tipo de formación.  

 
En esta medida se vuelve a poner de manifiesto el interés por apoyar la situación de los 
colectivos con especiales dificultades, centrándose en las personas inmigrantes y en los 
colectivos en riesgo de exclusión social. Con respecto al desarrollo local, podemos 
destacar que esta actuación incide directamente en el desarrollo de los Barrios de la 
Comunidad Valenciana declarados de Acción Preferente. Algunas de estas acciones se 
destinan prioritariamente a jóvenes.  
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EJE 45. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO 
 
Los pagos efectuados ascienden a 2,317 Meuros, lo que representa el 59,63% de lo 
programado para la anualidad. Los pagos acumulados a 31 de diciembre de 2001 
suponen un 33,90% de lo programado para el bienio. 
 
Medida 45.16: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Bienestar Social (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 0,773 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 63,76%.Si acumulamos los datos 
de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del  33,99%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de facilitar el acceso en igualdad de condiciones de las mujeres al 
empleo, la Generalidad Valenciana ha desarrollado las siguientes acciones: 
 
- La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional del SERVEF  ha 

continuado con el desarrollo de acciones formativas a mujeres desempleadas que 
manifiestan dificultades específicas de integración en el mercado laboral. 
Combinan la formación básica en áreas instrumentales con la formación 
profesional ocupacional a fin de proporcionarles la cualificación profesional para 
desempeñar una ocupación concreta, teniendo en cuenta las características sociales 
y profesionales de las participantes y las necesidades de las empresas de la 
Comunidad  Valenciana. Se ha gestionado a través de una orden de convocatoria de 
subvenciones dirigida a entidades locales, organizaciones empresariales y 
sindicales y otras entidades sin ánimo de lucro. Con esta actuación se han 
beneficiado en el año 2.001, 446 mujeres de las que 9 son discapacitadas. 

 
- La Dirección General de la Mujer, tras la elaboración del estudio para identificar 

las necesidades formativas de este colectivo, ha iniciado en esta anualidad los 
“Programas FPO para mujeres”. Se desarrollan mediante la concesión de ayudas 
económicas dirigidas a empresas, y entidades locales, organizaciones empresariales 
entidades sin ánimo de lucro para fomentar y gestionar estas actividades 
formativas, a fin de proporcionarles una rápida cualificación profesional para 
desempeñar una ocupación concreta y adecuada a las necesidades del mercado 
laboral en la Comunidad Valenciana. Se han incluido en esta anualidad dos 
programas diferenciados: Por un lado siete cursos de formación a mujeres 
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desempleadas, cabezas de familias monomarentales y/o víctimas de malos tratos, 
sin cualificación profesional, con la opción de solicitar una ayuda económica, en 
concepto de asistencia, para garantizarle unos ingresos mientras recibe formación. 
Dada la baja cualificación profesional de las alumnas, los cursos se diseñaron a 
medida de este colectivo, teniendo como principales actuaciones las dirigidas al 
sector servicios. Por otro lado se han impartido seis cursos de formación a mujeres 
desempleadas, con estudios universitarios medios o formación profesional en 
alguno de sus grados, para desarrollar puestos de trabajo tradicionalmente no 
ocupados por mujeres o para sectores laborales en los que las mujeres se 
encuentren subrrepresentadas. Éstos, en su mayoría, se encauzaron hacia las nuevas 
tecnologías, aunque como novedad se realizó un curso de mecánica del automóvil 
debido a la subrrepresentación que en este campo existe en el sexo femenino. Se 
han beneficiado con los 11 cursos impartidos en esta anualidad un total de 152 
mujeres desempleadas, de las que 10 son inmigrantes. 

 
La Generalidad Valenciana ha mostrado mucho interés en diseñar programas de apoyo 
exclusivo a la participación de la mujer en el mercado laboral. En concreto, en esta 
medida se han formado un total de 598 mujeres, contribuyendo así a la consecución 
del objetivo comunitario de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
Además se ha contribuido al desarrollo local, impartiendo cursos por todo el territorio 
de la Comunidad Valenciana. Con relación a la prioridad medio ambiental, se han 
impartido módulos de sensibilización medioambiental en los cursos realizados con el 
fin de concienciar a las destinatarias de los mismos cumpliendo así con la normativa 
comunitaria. 
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Medida 45.17: FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MUJERES 
(FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Industria y Comercio (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 0,767 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 0,494 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 35,78%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del  18,07%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de promover la capacidad empresarial de las mujeres, la Generalidad 
Valenciana apoya la prestación de servicios a mujeres emprendedoras para la  
constitución de empresas  y los programas de formación comercial para facilitar el 
acceso de las mujeres al sector de la distribución comercial, teniendo en cuenta que el 
sector  comercial  acoge mucho empleo femenino, tanto por cuenta propia como a 
trabajadoras por cuenta ajena. Estas actuaciones están recogidas en el Pacto 
Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. 
 
- El SERVEF ha puesto en marcha, en esta anualidad, los  programas de ayudas para 

la constitución de empresas  y la formación de las empresarias. Se gestiona 
mediante convocatoria anual de subvenciones a  las empresas constituidas y 
participadas mayoritariamente por  mujeres, por cada persona que se incorpore 
como socia a las mismas. Además se ofrecen ayudas para la contratación de una 
asistencia técnica que colabore en la puesta en marcha de la empresa, y ayudas 
destinadas a la formación de las trabajadoras en materia gerencial o áreas directivas 
de la empresa, seleccionando aquellas que presenten  mayor  garantía de su futura 
viabilidad técnica, económica y financiera. La actuación no está teniendo una gran 
demanda por parte del colectivo de potenciales empresarias, por  lo que se  ha 
previsto aumentar   la cuantía de las ayudas y realizar una mayor difusión de las 
mismas en colaboración con la Dirección General de la Mujer. Se han beneficiado 
59 mujeres en esta anualidad y una de ellas es inmigrante.  

 
- La Dirección General de Comercio ha iniciado también los módulos de  Formación 

empresarial para el sector  comercial dirigidos exclusivamente a mujeres 
desempleadas.  La gestión de este programa se lleva a cabo mediante una  Orden de 
Convocatoria anual,  por la que se regulan ayudas en materia de formación 
comercial. Se estudian las solicitudes presentadas por provincias para conseguir 
una mejor distribución territorial de los recursos, de acuerdo a lo establecido en la 
Orden de Convocatoria y  las propuestas  aceptadas se adjudican mediante 
Resolución de Concesión. Se han priorizado aquellas entidades que están más 
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cercanas a la problemática del desempleo, como son las asociaciones sindicales o 
incluso a entidades y organizaciones creadas por mujeres, empresarias o no. Se han 
beneficiado en esta anualidad 786 mujeres. 

 
Las actuaciones en esta medida contribuyen de forma específica al cumplimiento de la 
igualdad de oportunidades además del apoyo a las PYMES, ya sea a través de la 
creación o el desarrollo de las mismas debido al apoyo a la formación de mujeres para 
acceder a los puestos de trabajo con mayor cualificación. 
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Medida 45.18: COMBATIR LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ASÍ 
COMO LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL Y FAVORECER LA CONCILIACIÓN 
FAMILIAR Y LABORAL (FSE) 
 
ÓRGANOS EJECUTORES/BENEFICIARIOS FINALES  

-Consejería de Industria y Comercio (CV) 
-Consejería de Binestar Social (CV) 
-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 
Los pagos realizados en la anualidad ascienden a 1,051 Meuros, lo que supone un 
porcentaje respecto de la programación del 2001 del 81,17%.Si acumulamos los datos 
de las anualidades 2000 y 2001, el porcentaje de ejecución respecto de la 
programación es del  50,70%. 
 
AVANCE REALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Para facilitar el desempeño de los puestos de trabajo en igualdad de condiciones  para 
las mujeres, evitando las prácticas discriminatorias, particularmente por razones 
familiares, la Generalidad Valenciana ya ha puesto en marcha las siguientes acciones: 
 
- La Dirección General de Comercio ha desarrollado acciones formativas para el 

“Acceso trabajadores a funciones directivas en el sector  Comercial” destinadas a 
mujeres en activo, a fin de que puedan acceder a puestos de dirección o de mayor 
responsabilidad en las empresas del sector, en las que en general son mayoría.  La 
gestión de este programa para todas las acciones, se realiza mediante convocatoria 
anual, por la que se regulan las ayudas en materia de formación.  Las solicitudes 
presentadas se estudian, de acuerdo a lo establecido en la Orden de Convocatoria, y 
se adjudican mediante Resolución de Concesión. Se han beneficiado  2.612 
mujeres. 

 
- La Dirección General de la Mujer  ha puesto en marcha el programa que trata de 

Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral atendiendo a la necesidad 
que ha surgido por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.  En 
coherencia con  los objetivos del Plan de Actuación del Gobierno de la Generalidad 
Valenciana para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que 
recoge en uno de sus objetivos el proporcionar  servicios de asistencia y atención a 
los hijos de mujeres trabajadoras, el objeto del presente programa ha consistido en  
la concesión de ayudas a las Federaciones de Asociaciones de madres y padres de 
alumnos/as de los Centros Educativos (Educación Infantil y Educación Primaria), 
para que se realicen actividades extraescolares y complementarias fuera del horario 
lectivo. Se gestiona mediante una convocatoria de concesión de ayudas para 
financiar actividades complementarias y extraescolares dirigidas a Federaciones de 
Asociaciones de madres y padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana. A 
estas ayudas se acogieron cinco federaciones de la Comunidad Valenciana, (dos de 
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Valencia, dos de Castellón y una de Alicante), que englobaban un total de 35 
colegios. Las actividades se desarrollaron durante la franja horaria 7'00 - 9'00 horas  
y 17'00-20'00 horas y fueron de diferentes y variados contenidos entre los que se 
encuentran, desayunos y meriendas escolares, la introducción a las nuevas 
tecnologías, las actividades deportivas, así como las de expresión corporal y 
desarrollo psicomotor, técnicas de estudio etc. Como dificultad encontrada en este 
primer año, cabe señalar que en la justificación de las ayudas se han producido 
dificultades a causa de la disparidad entre las entidades beneficiarias de las mismas 
(Federaciones) y las entidades ejecutoras de las actividades (Asociaciones), motivo 
por el cual en  el ejercicio 2002 se ha previsto el cambio de los beneficiarios, 
dirigiendo directamente las ayudas a las Asociaciones de madres y padres de 
alumnos. Con este programa se han beneficiado 35 colegios de la Comunidad 
Valenciana que han podido ofertar 2.750 plazas para beneficiar indirectamente a 
2.100 mujeres trabajadoras.  

 
- Esta misma Dirección General ha gestionado cursos de Formación de mujeres para 

puestos directivos a través de un Convenio de Colaboración suscrito entre las 
Conselleria de Bienestar Social y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunidad Valenciana. En él se había previsto la realización de 
5 cursos, de formación continua, de dirección y gestión de empresas dirigidos a 
mujeres en activo que tendrán como objetivo conseguir su promoción laboral a 
puestos directivos. Los cursos se han realizado por la Cámaras de Comercio, (de 
Valencia, Alicante, Castellón, Orihuela y Alcoy), procurando una distribución 
equitativa entre los distintos ámbitos territoriales de la Comunidad Valenciana; con 
una duración de 75 horas repartidas en diferentes módulos; y las principales 
materias fueron la dirección estratégica, la dirección de personal, marketing y 
ventas, finanzas, logística, compras, producción, nuevas tecnologías y medio 
ambiente. Las beneficiarias de los Cursos de Formación fueron 107 mujeres en 
activo, con titulación universitaria o formación cualificada, demostrada, al menos 
durante cinco años de ejercicio profesional, con deseos de acceder a puestos 
directivos o a otros puestos de trabajo de responsabilidad dentro de la empresa.  

 
- El Instituto Valenciano de la Exportación, apuesta por la participación de la mujer 

en el mercado laboral  y por el apoyo a las mismas para el acceso a puestos 
directivos. En el año 2001 ha concedido 19 becas a mujeres de entre 25 y 30 años 
de edad para prepararlas y enfocarlas al mercado de la exportación, 
tradicionalmente ocupado por hombres. Para la concesión de becas, el IVEX 
desarrolla un exigente proceso selectivo de forma que las aspirantes a las ayudas 
deben acreditar el conocimiento de distintos idiomas así como poseer un gran 
empuje e iniciativa, puesto que el cometido de la beca es abrir puertas a nuevos 
mercados, captación de clientes en otros países y ayudar al correcto 
funcionamiento de las oficinas en el exterior del propio instituto. 
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Las actuaciones integradas en esta medida, contribuyen a la consecución de la 
aplicación de la política  comunitaria de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres así como el del acceso al mercado laboral. La aplicación de este principio se 
refleja en las tres  medidas que desarrolla este eje. Además se han impartido módulos 
de sensibilización medioambiental en los cursos realizados con el fin de concienciar a 
las destinatarias de los mismos cumpliendo así con la normativa comunitaria.  

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
EJE 5. DESARROLLO LOCAL Y URBANO 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 12,707 
Meuros, lo que representa un 40,01 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 32,28 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida 5.1: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ZONAS URBANAS 
(FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (CV) 
 
Ejecución Financiera 
De acuerdo con la programación establecida para esta acción, no comenzará a 
ejecutarse gasto a cargo de la misma hasta el ejercicio 2002. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES. 
 
De acuerdo con la programación establecida para esta acción, no comenzará a 
ejecutarse gasto a cargo de la misma hasta el ejercicio 2002. 
 
En el ámbito de la urbanización y rehabilitación de edificios en áreas urbanas 
especialmente degradadas de la Comunidad Valenciana se pretende llevar a cabo 
proyectos de urbanización y desarrollo de equipamientos públicos en áreas urbanas 
degradadas o en proceso de degradación. Está previsto actuar principalmente en 
centros históricos de diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. 
 
En la configuración de estas acciones se ha tenido en cuenta el marco de Actuación 
para el Desarrollo Urbano Sostenible desarrollado por la Comisión Europea a 
finales de 1998. A su vez, las actuaciones a realizar se han seleccionado atendiendo a 
su carácter integrado, por lo que los criterios que guían las intervenciones son variados 
y se enfocan a la resolución de la problemática existente en estas zonas. Destacan los 
criterios urbanísticos (estado lamentable de la urbanización, falta de accesibilidad 
interna, desconexión con el resto de la trama urbana o escasez de equipamientos 
públicos al servicio de la zona afectada), arquitectónicos (tipología obsoleta de la 
edificación, mal estado de conservación de los edificios, mala calidad de los 
materiales, escaso mantenimiento, degradación del patrimonio histórico-cultural), 
sociales (abandono progresivo de la población residente con mayor nivel económico, 
aumento de la población con escaso nivel económico, y en muchos casos, con 
problemas sociales importantes, envejecimiento de la población residente, incremento 
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de la inseguridad ciudadana) y económicos (abandono del comercio tradicional, 
aparición de actividades económicos sumergidas). 
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Medida 5.3: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN 
MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Industria y Comercio (CV) 
 
Ejecución Financiera 
La cifra en términos de propuestas de pago alcanzada (no de pagos materiales) en esta 
medida  a 31 de diciembre de 2001 es de  574. 557,38 €.  
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En este eje-medida se encuadra la actuación Plan Valenciano de Electrificación 
Rural (PLAVER) que pretende extender las redes e infraestructuras de suministro 
eléctrico y mejorar las instalaciones de distribución, preferentemente en el medio rural, 
garantizando el suministro y mejorando la calidad del servicio.  
 
Las actuaciones del Plan se ejecutan a través del siguiente marco legal:  
¾ Convocatorias anuales de órdenes de ayudas, publicadas en el DOGV, 

destinadas a proyectos de instalaciones eléctricas convencionales, incluyéndose 
la sustitución, reforma, soterramiento y cualquier otro medio técnico de 
modernización de las líneas y centros de transformación existentes. El 
instrumento principal para la aplicación del PLAVER son las presentes ayudas 
reguladas por la Orden de 21 de diciembre de 2000 de la Consellería de 
Industria y Comercio sobre concesión de ayudas en materia de electrificación 
rural.  

¾ Ejecución del PLAVER en colaboración con las tres Diputaciones Provinciales 
(Castellón, Valencia y Alicante) a través de Convenios específicos de 
electrificación rural, suscritos en el 2000 para el periodo 2000-2006. 

¾ Cooperación con Ayuntamientos y compañías eléctricas para el diagnóstico de 
déficits de infraestructuras estableciendo su contribución financiera y asistencia 
técnica. 

 
El tipo de proyectos elegibles son las instalaciones eléctricas convencionales: líneas de 
transporte, líneas de distribución de alta, media y baja tensión, y centros de 
transformación, excluyéndose las instalaciones interiores. 
 
Así pues, la aplicación del PLAVER conlleva la valoración del interés de las 
instalaciones y obras a realizar, así como, en su caso, del interés social, económico o 
energético del proyecto, se realizará aplicando, entre otros, los siguientes criterios, 
relacionados sin orden preferente:  
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¾ Instalaciones que proporcionen suministro eléctrico en zonas donde no exista. 
¾ Distribución territorial equilibrada de las ayudas entre provincias, comarcas y 

zonas con proyectos presentados y con déficits de infraestructuras o de 
seguridad y calidad del suministro eléctrico. 

¾ Actuaciones que supongan mejora en el medio ambiente, la seguridad, ahorro y 
eficiencia energética. 

¾ Localización de las instalaciones en zonas del interior de la Comunidad 
Valenciana con especiales déficits de infraestructuras de producción y 
distribución de energía eléctrica. 

¾ Población beneficiaria de las instalaciones o de proyectos de mejora de 
suministro. 

¾ Refuerzo o ampliación de instalaciones existentes que suponga una mejora en la 
calidad del suministro. 

¾ Situación económica de la población de la zona y potencial de desarrollo de sus 
actividades económicas.  

¾ Núcleos urbanos, distancia y accesos respecto a infraestructuras de 
comunicaciones y suministro de energía y número de personas beneficiadas por 
el funcionamiento de la instalación. 

¾ Inversión necesaria por abonado. 
 
En relación con la política comunitaria de protección del medio ambiente, cabe 
mencionar que las  infraestructuras objeto de este Plan tienen un impacto bajo sobre el 
medio ambiente dado que se trata de líneas eléctricas normalmente de baja y media 
tensión y centros de transformación y reparto. 
 
En cualquier caso, la protección del Medio Ambiente queda garantizada al someterse 
estas redes e instalaciones al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
cuando así lo requiera la aplicación de la legislación comunitaria y regional en esta 
materia. 
 
A su vez, y de acuerdo con la política comunitaria de información y publicidad, los 
impresos y carpetas de solicitud general de subvenciones y en concreto para el 
Programa de Electrificación Rural que se entregan a los solicitantes incluyen en la 
guarda la participación comunitaria y el emblema europeo. 
 
En la anualidad 2001 como proyectos elegibles para el POCV2000-2006 se le ha dado 
prioridad a todos los proyectos ejecutados por los distintos Ayuntamientos bajo los 
Convenios suscritos con las tres Diputaciones. Siendo así, éste sería el resumen de los 
proyectos ejecutados a nivel de Provincia:  
 
ALICANTE:  
 
Con una inversión de 590.303,88 €, la subvención finalmente aprobada por la 
Dirección General de Industria y Energia ha sido de 131.711,69 €, realizándose una 
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propuesta de pago final por 100.118,84 €. El número total de proyectos es de 7, siendo 
todas las inversiones en nuevas líneas en los municipios de Xixona, Muro de Alcoi, 
Benissa, Tárbena, Jalón, Torremanzanas, Agost y Tibi. 
 
CASTELLÓN : 
 
En Castellón se han ejecutado 20 proyectos, con una inversión de 1.784.974,91 €, una 
subvención aprobada por la Dirección General de Industria y Energía de  61.559.351 
pesetas (369.979,15 €) y una propuesta de pago de 159.958,75 €. La mayoría de los 
proyectos han sido inversiones en nuevas líneas a excepción de 2 proyectos: 
� Modernización Activ. Electrica en el municipio de Torás 
� Adecuación redes BT (baja tensión), alumbrado público en el municipio de Sant 

Jordi 
 
VALENCIA: 
 
En la provincia de Valencia se han ejecutado 29 proyectos con una inversión de 
1.729.631,29 €, una subvención aprobada de 363.821,23 € y una propuesta de pago 
por un importe de 290.440,67 €. En relación a estos proyectos ejecutados en Valencia 
la mayoría siguen siendo instalaciones nuevas en los diversos municipios de la 
provincia mientras que en 9 proyectos se trata de proyectos de sustitución, 
modernización, reforma o soterramiento:  
� Suministro electric. Zona acampada en Oliva. 
� Reforma Transformador , suministro electrico Navalón en Enguera 
� Adecuación alumbrado c/Sant Vicent en Picanya 
� Renovación alumbrado público diversas calles en el municipio de Algar de 

Palancia 
� Ampliación Alum. Prolongación c/Sacerdot Garcia Grau en Carcer. 
� Mejora y ampliación del alumbrado público en diversas calles del Municipio de 

Llombai. 
� Ahorro energético y Seguridad en Venta del Moro 
� Enterramiento LAMT (Línea Área de Media Tensión). Avda Blasco Ibáñez y 

línea trenzada a Ayuntamiento en Almassera. 
 
El porcentaje de financiación viene establecido en las Órdenes de convocatorias. Así, 
hasta el 35% del coste total de la inversión aprobada correspondiente al proyecto, 
cuando se trate de proyectos promovidos por empresas, cooperativas, y compañías 
eléctricas que se realicen en la provincia de Castellón, el 37% cuando se realicen en 
Valencia, y el 40% cuando se realicen en la provincia de Alicante. El porcentaje 
subvencionable se eleva al 40% cuando se trate de instalaciones promovidas por las 
Corporaciones Locales, entidades sin ánimo de lucro y particulares a título individual. 
Con carácter excepcional estos proyectos podrán recibir una subvención pública 
superior al 40% del coste de la inversión, siempre que lo permitan las disponibilidades 
presupuestarias, se consideren de especial interés social o económico por beneficiar a 
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una determinada población o zona. Finalmente, con carácter general y para todos los 
beneficiarios de estas subvenciones, el importe máximo de subvención que conceda la 
Conselleria de Innovación y Competitividad será de 27.646,56 €. Con objeto de 
garantizar que las inversiones subvencionadas son viables, la aportación del 
beneficiario destinada a su financiación será como mínimo del 25%. 
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Medida 5.4: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL MEDIO URBANO (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Bienestar Social (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 371.629,31 €, lo que representa el 6,44% de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
El Gobierno de la Comunidad Valenciana inicia el programa pionero de construcción, 
reforma y equipamiento de los Centros Mujer 24 Horas para combatir el grave 
problema que sufren muchas mujeres en la actualidad y que refleja la situación de 
desigualdad estructural entre hombres y mujeres en la sociedad actual pese a los 
grandes avances conseguidos. Este fenómeno social sin fronteras, denominado 
“Violencia de Género”, que abarca a un significativo número de mujeres, 
independientemente de su procedencia social, nivel de instrucción, economía, etc., 
precisa la puesta en marcha de medidas de urgencia que posibiliten intervenir tanto en 
las causas como en las consecuencias de esta grave problemática. El objetivo último de 
esta actuación es mejorar la igualdad de oportunidades y participación equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, social, cultural, económica 
y laboral. 

 
En esta línea de actuación y consecución de objetivos el Gobierno Valenciano ha 
diseñado los siguientes planes de actuación: 
 

• Plan de Igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, aprobado 
el 10 de julio de 2001 por el pleno del Gobierno Valenciano. 

• Plan de medidas del Gobierno Valenciano para combatir la violencia 
que se ejerce contra las mujeres, aprobado el 15 de enero de 2002 por el 
pleno del Gobierno Valenciano. 

 
Las funciones de un Centro Mujer 24 Horas son las siguientes: 
 

• Atender de forma integral y continuada la problemática de las mujeres 
víctimas de la Violencia de Género. 

• Elaborar informes anuales y estudios específicos promoviendo la 
investigación sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las 
mujeres. 
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• Elaborar y difundir folletos y publicaciones sobre materias que contribuyan 
a formar, informar, concienciar y sensibilizar a la opinión pública. 

• Realizar Jornadas de Formación y Sensibilización a profesionales de 
diferentes ámbitos de actuación (Fuerzas de Seguridad, profesorado, 
trabajadoras sociales). 

• Constituirse en Oficina Coordinadora Institucional de esta problemática 
social. 

 
Para llevar a cabo tales funciones, estos Centros Mujer 24 Horas están atendidos 
permanentemente por un Equipo interdisciplinar que aborda de forma integral todas 
las cuestiones relacionadas con la Violencia de Género y están constituidos por 
trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. 

 
Las prestaciones que ofrece el Centro Mujer 24 Horas abarcan desde una atención 
telefónica o directa a una intervención psicosocial a nivel individual y grupal. Cabe 
añadir que este tipo de inversión no tiene carácter residencial.  
 
Durante el ejercicio 2001 se ha acometido la Reforma y Equipamiento del Centro 
Mujer 24 Horas de Castellón así como la adquisición de un centro nuevo para la 
ampliación y mejora del Centro Mujer 24 Horas en Valencia. 
 
Para favorecer la integración de los colectivos afectados por el fenómeno social de la 
marginación urbana y crear las condiciones que permitan implantar e impulsar 
estrategias integradas de desarrollo con el fin de reducir los fenómenos de exclusión 
social y marginalidad y dar respuesta a los problemas de integración, educación e 
inserción sociolaboral de los inmigrantes se fomentarán por un lado la ampliación de 
unidades técnicas y creación de equipamientos para la implementación de 
proyectos integrales en barrios o zonas desfavorecidas y por otro, una red de 
centros de acogida temporal de inmigrantes.   
 
A 31 de diciembre de 2001 no existe ejecución a cargo de estas actuaciones. Esto es 
debido al trasvase de estas competencias de la Dirección General de Servicios Sociales 
de la Conselleria de Bienestar Social al nuevo órgano adscrito a la dicha Conselleria 
denominado “Comisionado del Gobierno para la Inmigración”. 
 
Este órgano ha sido creado por Decreto 161/2001 de 30 de Octubre de 2001 en la 
Conselleria de Bienestar Social con rango de Subsecretaría, al objeto de reforzar las 
políticas del Gobierno Valenciano en materia de integración de la inmigración en los 
ámbitos educativo, sanitario y de vivienda, así como para la puesta en marcha del Plan 
Valenciano de la Inmigración. 
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Medida 5.5: FOMENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO 
LOCAL (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Industria y Comercio (CV) 
-Consellería de Economía, hacienda y Empleo(CV) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 708.342,68 €, lo que representa el 13,93 de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 
Una de las líneas de actuación previstas es el Programa de Desarrollo Local 2000-
2006, publicado en Convocatoria de Decreto 98/2000, de 27 de julio, del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula la concesión de ayudas destinadas al fomento del 
desarrollo local.  
 
Pese a que el gasto realizado en el 2001 ha sido prácticamente nulo (2.006,70€), los 
compromisos contables han alcanzado la cifra de  5.379.793,39 €. Podemos avanzar 
que en el año 2002, hasta marzo, se han aprobado 23 expedientes  nuevos por importe 
de 4,505 millones de €. 
 
Esta línea tiene como objetivo lograr el crecimiento económico homogéneo en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana para evitar una concentración del desarrollo 
económico en determinadas zonas y promover así la cohesión y articulación territorial. 
 
De este modo, las actuaciones van orientadas a crear las infraestructuras y servicios 
necesarios para mejorar el desarrollo de los municipios de la Comunidad Valenciana, 
principalmente los de interior, aumentando la creación de empleo en el ámbito local 
mediante el apoyo de iniciativas que puedan generar ofertas de puestos de trabajo 
 
Se pretende fomentar la creación de infraestructuras y servicios destinados al 
asesoramiento empresarial al igual que infraestructuras de uso público y defensa y 
promoción de la reutilización de residuos sólidos, así como el asesoramiento 
medioambiental. 
 
Cabe añadir que los beneficiarios de estas ayudas son las corporaciones locales, y otras 
entidades y organismos autónomos de carácter local, así como instituciones públicas y 
otras organizaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. 
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Durante el año 2001, los expedientes aprobados han sido 38, con un montante de 
subvención concedida de 5.379.793,39 € ya mencionado. 
 
De dicho montante: 

o 18 expedientes (un 54,18% de los importes aprobados) van destinados a 
Infraestructura y Equipamiento de uso público para la promoción de 
turismo interior. 

o 15 (un 26,34% de la subvención concedida por la Conselleria) se 
destinan a proyectos de Infraestructuras y equipamientos colectivos para 
municipios de interior de menos de 1.000 habitantes. 

o 5 (un 16,28% de la subvención) están destinados a Infraestructura y 
equipamiento dirigidos a apoyar el tejido empresarial local. 

o 1 expediente ( un 3,20% de la subvención concedida por la Conselleria) 
se dedica a actividades de recuperación y valorización del patrimonio 
histórico-artístico y cultural. 

 
Igualmente, se puede concluir que un 52,21% de los importes aprobados o 
subvenciones concedidas se localizan en municipios de la provincia de Castellón, un 
38,34% en la provincia de Valencia, y un 9,45% en la provincia de Alicante. 
 
Analizando los puntos donde se ubican los proyectos, 14 expedientes están localizados 
en Lugares de Interés Comunitario (Red Natura). Estos LIC´s son:  
 

- Riu Bergantes 
- Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana 
- L´Alt Maestrat 
- Penyagolosa 
- Desert de Les Palmes 
- Serra d´Espadà 
- Alto Túria 
- Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 
- Seres de Mariela i el Carrascar de la Font Rotja 
- Aitana 

 
Con independencia de esta actuación, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
ha participado en la Modernización de los Servicios Públicos de Empleo y la 
creación de una Red de Centros Asociados. Dentro de esta actuación se incluyen 
obras de reforma de distintos centros de la red de oficinas propias del SERVEF, la 
adquisición de inmuebles para la sustitución de otros tantos centros propios y la 
preparación de la documentación técnica de proyectos de reforma y de construcción de 
oficinas, así como un conjunto de actuaciones en materia de informática y 
telecomunicaciones. 
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En lo que se refiere a los Centros, se ha concluido la reforma de los centros de 
Orihuela, Xàtiva, Vila-real y del Centro SERVEF de empleo de Carlet, se han iniciado 
las obras de cuatro centros (Sueca, la Vall d´Uixó, Ibi y Elx-Altabix) y se han 
adjudicado las obras de reforma de otros cinco: Alicante-Benalúa, Denia, Sagunto-
Puerto, Valencia-Alfambra y Valencia-Avda del Puerto. También se han adquirido 
inmuebles para la mejora de Centros SERVEF propios que no se encuentran en 
situación idónea, se ha procedido a la adquisición de un solar en Torrente y dos 
inmuebles en Valencia y Benidorm. Asimismo se han realizado actuaciones 
preparatorias como son la redacción de diferentes proyectos técnicos de reforma de 
centros propios. 
 
En materia de informática y telecomincaciones, se han realizado inversiones para dotar 
al SERVEF de una infraestructura necesaria para crear una Intranet que conecte de 
forma rápida y ágil las Oficinas de Empleo con los Servicios Centrales. Así pues, se 
han realizado inversiones en los ámbitos de actuación referentes a Redes de 
Comunicaciones, Servidores de Datos y Aplicaciones y Elementos Ofimáticos 
Hardware. 
 
Los criterios de selección de estas actuaciones se basan en la modernización de la red 
ya existente de oficinas de empleo así como la creación de otras en zonas/municipios 
que por su población y número de demandantes/oferentes de empleo lo requieran y se 
han alcanzado unos pagos de  706.335,90  €. 
 
El total de pagos de este órgano ejecutor dentro de esta medida asciende a 706.342,68 
€. 
 
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
La actuación de Espacios y Servicios de carácter comercial, ejecutada por la 
Consellería de Innovación y Competitividad (antigua Consellería de Industria y 
Comercio) ha alcanzado una propuesta de pago a 31/12/01 por valor de  277.031.747 
€. 
 
En la convocatoria pública según  Orden de 21 de diciembre de 2000, de la 
Consellería de Industria y Comercio, por la que se regulan las ayudas en materia de 
modernización del comercio interior para el ejercicio 2001,  recoge las disposiciones 
generales de la actuación que nos ocupa.  Dicha disposición va dirigida a 
corporaciones locales, empresas públicas y mixtas, asociaciones empresariales, 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro y fórmulas de comercio asociado o 
integrado, siendo que se ha incluido únicamente gasto de las subvenciones concedidas 
a las distintas corporaciones locales ya que en la convocatoria 2001 se han solicitado 
casi en exclusiva éstos proyectos. 
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Por otra parte, y reguladas tambíen en el Titulo IV de la Orden, concretamente en su 
capítulo IV, se convocan las ayudas que tienen por objeto posibilitar la realización de 
programas integrales de renovación de los centros comerciales históricos de los 
municipios de la Comunidad, propiciando la introducción de mejoras para el ejercicio 
de la actividad comercial en estas zonas , tanto a nivel de infraestructuras como de 
gestión, previa realización de un Plan Estratégico que las determine. Las ayudas 
reguladas en este capítulo responden en su gran mayoría a un Convenio suscrito con el 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad Valenciana para la 
elaboración del Plan de Actuación Territorial y Comercial de la Comunidad 
Valenciana (PATECO), estudio que fue realizado entre 1996 y 1997 y publicado bajo 
el título La Distribución Comercial Minorista en la Comunidad Valenciana. Este 
Plan supuso la disposición por vez primera de una herramienta para conocer en detalle 
la situación y posibilidades objetivas de la actividad comercial valenciana, 
constituyéndose un referente para orientar la distribución comercial, al delimitar con 
precisión las áreas en las que existen bases razonables para el desarrollo del sector, así 
como aquellas en las que la iniciativa privada deberá acomodar su impulso y 
orientación para subsistir competitivamente.  
 
En este estudio comercial es necesario descender precisamente al último nivel para 
particularizar en cada caso, en cada pueblo de la Comunidad Valenciana, porque cada 
uno es diferente, con una historia, un desarrollo económico, una trayectoria comercial 
y unas perspectivas de futuro distintas. 
 
Por eso, en el programa PATECO, se están llevando a cabo los llamados PAC, Planes 
de Acción Comercial, referidos a cada municipio. En estos momentos están 
terminados y en fase de aplicación los del las grandes Ciudades “PAC Lucentum”, 
“PAC de Castellon”, y otros de ciudades comercialmente importantes que ejercen una 
atracción comercial sobre los pueblos de su alrededor , “PAC de Elche” “PAC de 
Orihuela”... 
 
Es el Ayuntamiento de cada ciudad el que toma la iniciativa y propone la elaboración 
del Programa de Actuación Comercial, con el objetivo de impulsar comercial y 
económicamente su ciudad y las deficiencias que puedan existir en el municipio 
 
Los PAC suponen la aplicación de la metodología PATECO. Estos programas 
incorporan una fase de diagnóstico que analiza la estructura de la oferta y de la 
demanda comercial, realizan un análisis de los hábitos de compra y proponen 
actuaciones de carácter espacial y sectorial que concreten y desarrollen los objetivos 
estratégicos planteados en acciones de micro-urbanismo comercial, con el fin, en la 
mayoría de los casos, de rehabilitar el centro histórico comercial, que sirva como 
acicate e impulsor de la innovación y modernización del comercio de la ciudad. 
Incluyen propuestas de carácter espacial, urbanístico comercial, de actuación sobre la 
trama urbana y sobre su entorno. 
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Así, el gasto que se certifica para la anualidad 2001 recoge en líneas generales, y de 
acuerdo a la Orden antes citada, las siguientes inversiones: 
 
INVERSIONES EN URBANISMO COMERCIAL  
 
⇒ Apoyo a la elaboración, desarrollo y gestión de planes integrados de renovación 

comercial 
Se han concedido ayudas a los distintos Ayuntamientos  que, como se dispone en la 
Orden y de acuerdo a los criterios de evaluación, para la concesión de la ayuda 
solicitada,  y, en su caso para determinar la cuantía, se tendrá en cuenta la efectiva 
inclusión de las acciones en el Plan Estratégico inicial , o estudio específico (PAC) 
, así como su repercusión e impacto en la mejora de la funcionalidad comercial del 
centro histórico en el que se actue. En cualquier caso, las ayudas alcanzan hasta el 
75% del coste de las acciones previstas. Así pues, siguiendo esta norma se realiza: 

- la adecuación peatonal de varias calles del centro histórico comercial en 
Benicarlo, 

- la reagrupación de puestos y reforma del mercado central e inversiones 
en urbanismo comercial de varias calles en Alicante 

- realización de inversiones en urbanismo comercial en la c/ Dr Fleming 
en El Campello. 

- realización de inversiones en la Av. Rey D. Jaime en Castellón de la 
Plana 

- realización de inversiones en la Av. Teodomiro en la localidad de 
Orihuela 

- realización de inversiones en mobiliario urbano e iluminación en la Av. 
de la Libertad en el municipio de Sant Vicente el Raspeig 

- realización de inversiones en mobiliario urbano e iluminación en Alcoi. 
- Inversiones en urbanismo comercial en varias calles de Elche. 

 
Las inversiones que se citan son consecuencia de las conclusiones del Plan 
Estratégico previo y corresponden tanto a zonas centrales de la localidad donde 
tradicionalmente se ha residenciado la actividad comercial, como a aquellas zonas 
de alta intensidad comercial. 
 

⇒ Se realizan proyectos de creación y/o modernización de espacios urbanos 
adaptados al uso comercial con una subvención de hasta un 60%, con un límite de 
120.200 €. Se trata de la realización de proyectos que supongan una mejora del uso 
peatonal de espacios urbanos específicos teniendo en cuenta la normativa aplicable 
(uso de toldos, sombrillas, ocupación de la vía pública, regulación de la carga y 
descarga, etc.). Se pide que previamente se realice un estudio sobre la incidencia de 
la inversión propuesta en tráfico peatonal y rodado, aparcamiento, mobiliario 
urbano, señalética, etc. En las actuaciones consistentes en obras de peatonalización 
o mejora del uso peatonal de espacios urbanos, es requisito necesario que se realice 
actividad comercial al menos en el 40% de la zona en la que se propone actuar y de 
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igual forma se considera que existe mejora del uso peatonal cuando el espacio 
destinado a los peatones se incremente de forma significativa y donde el espacio lo 
permita las aceras sean de al menos 3’5 metros o la calzada no superior a 4 metros. 
Así, siguiendo estas indicaciones, los proyectos certificados han sido:  

- La adaptación al uso peatonal de diversas calles y plazas del casco 
antiguo de Cullera 

- La mejora del uso peatonal en la calle Jorge Juan del municipio 
Burjassot. 

- La peatonalización de la calle Mestre Benages en Sedaví. 
- La realización de la III fase de peatonalización del centro histórico en 

Vinarós. 
 
⇒   Por último, y en relación con las inversiones en urbanismo comercial la Orden 

contempla la subvención de las inversiones a realizar en zonas de alta densidad 
comercial de los centros históricos de las poblaciones de menos de 15.000 
habitantes. De nuevo, se trata de inversiones que van destinadas a mejorar las 
condiciones de venta en cuanto a accesos, circulación peatonal, equipamiento y/o 
dotación de mobiliario urbano, entre otras. La subvención es de hasta el 40% con 
un límite de 60.100 €.  Los proyectos que se han realizado en esta anualidad 2001 
son:  

- Adecuación al uso peatonal de la calle Cesáreo Marco Yagüe en 
Utiel. 

- Inversiones en urbanismo comercial en la C/ Posit en el municipio 
D’Albaida. 

- Inversiones en urbanismo comercial de la calle Alameda en Cox. 
 
INVERSIONES EN MERCADOS 
 
El otro tipo de proyectos contemplados en la Orden que se certifican en la actuación 
Espacios y Servicios de carácter comercial son:  
 
⇒ Estudios para la definición de proyectos de modernización integral de unidades de 

comercio agrupado, de carácter predominantemente alimentario. Se concede apoyo 
de hasta el 70% con el límite de 6000 €  para estudios que determinen el análisis de 
la oferta y la demanda en el área de influencia del equipamiento comercial, el 
análisis concreto de la situación real de los puestos de venta existentes (producto 
comercializado, días de apertura a la semana, etc.), propuesta razonada de los 
puntos de venta a mantener, mix comercial y distribución de los mismos tras la 
inversión, entre otros puntos. Un apartado a destacar que recogen estos estudios es 
relativo a  aspectos medioambientales ya que se pide detalle en cuanto a la 
normalización de imagen, ahorro energético, mejoras medioambientales, 
tratamiento y eliminación de residuos...  
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Los proyectos que se han apoyado en la anualidad 2001 son la realización de 
estudios para los municipios de Godella, San Vicent el Raspeig, Utiel, Betxi, 
Almazora, Xirivella y en Valencia para los mercados de Benicalap, Mosén Sorells 
y el Grao. 
 

⇒ Proyectos de modernización integral de unidades de comercio agrupado, de 
carácter predominantemente alimentario como consecuencia de la realización de 
los estudios antes mencionados. Se subvenciona hasta un 70% con el límite de 
240.000 €.  En la anualidad 2001 se ha realizado la reforma integral de los 
mercados de La Vila Joiosa y D’Alcoi. 

 
⇒ Finalmente se contemplan otros proyectos de modernización de unidades de 

comercio agrupado , también de carácter alimentario con una subvención menor, 
de hasta el 40%, y con un límite de 120.000 €. Se subvenciona el coste de otras 
inversiones en obra civil y/o equipamiento que no respondan a los estudios 
realizados y siempre que afecten de forma directa a la estructura comercial de las 
unidades físicas de comercio agrupado. Los proyectos que se han apoyado  bajo 
estas directrices son:  

 
- La reforma de los mercados municipales de Albal y Benicarlo. 
- La implantación de una instalación de megafonía en el mercado municipal 

del municipio de Canals 
- La climatización y cerramiento de los mercados de L’Ollería, Petrer y 

Burriana 
- La adecuación de un espacio para el traslado del actual mercado de San 

Antonio de Benageber. 
- La modernización y adecuación a la normativa higiénico-sanitaria del 

mercado municipal de Simat de la Valldigna. 
- Ejecución de un parque infantil dentro del mercado municipal de Villena 

 
Los proyectos ejecutados en el 2001 suponen una inversión en dicha anualidad de 
2.646.430,59 € y un subvencionable de 1.862.432,05 €. 
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Medida 5.6: APOYAR A LAS INICIATIVAS LOCALES QUE CONTRIBUYAN A LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Con unos compromisos de 0,102 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 0,039 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 1,52%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del  0,77%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Con el objeto de  aumentar la creación de empleo en el ámbito local mediante el apoyo 
de iniciativas que puedan generar empleo, en el año 2.001 se han iniciado las 
siguientes acciones: 
 
- El SERVEF ha gestionado acciones de  formación para agentes de empleo y 

desarrollo local,  incluida en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo. 
Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local son contratados por una entidad local 
para colaborar en la implantación y promoción de políticas activas de empleo 
relacionadas con la creación de actividad empresarial. Se materializan  mediante 
subvenciones a entidades locales que proporcionen formación a los Agentes de 
Empleo. La falta de demanda de esta ayuda ha provocado que se hayan  
beneficiado  de esta formación 35 personas, de las cuales 16 son mujeres.  

 
- El SERVEF ha comenzado con el Apoyo a la estructura de funcionamiento de los 

Pactos Territoriales. El objeto de esta ayuda es activar el proceso de desarrollo 
local en el que los agentes interesados colaboren y se comprometan a valorar el 
potencial comarcal de creación de empleo, movilizando todos los recursos 
disponibles para conseguir una estrategia aceptada por todos los agentes implicados 
formalizándose mediante un pacto territorial para el empleo.  Se han  concedido 
subvenciones para financiar parcialmente los gastos de mantenimiento, 
funcionamiento y actuaciones de las organizaciones que surjan como consecuencia 
de la firma de dichos pactos, si bien en el año 2.001 tan solo se ha firmado un 
pacto.  

 
La escasa demanda de las ayudas para la formación para agentes de empleo y 
desarrollo local y la firma de un solo pacto en esta anualidad, han sido la causa de la 
baja ejecución de esta medida, si bien la  Política de Pactos Territoriales se está 
consolidando y se prevé que en el año 2002 aumente el número de pactos firmados. 
Además en la anualidad 2002 se pondrá en marcha otra actuación destinada a cumplir 
los objetivos de la medida. 
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Las actuaciones de este Eje contribuyen a la prioridad  horizontal de potenciar el 
desarrollo local, promoviendo la cohesión territorial, disminuyendo los desequilibrios 
territoriales y favoreciendo la igualdad de oportunidades. 
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Medida 5.7: INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Presidencia d e la Generalitat(CV) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 11.666.712,99  €, lo que representa el 86,64 de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
PRESIDENDIA DE LA GENERALITAT 
 
El Plan de adecuación de parajes naturales y recursos monumentales continúa de 
manera sostenida al ritmo previsto por la Agencia Valenciana de Turismo no 
esperándose grandes desviaciones sobre la previsión final que se mantiene como 
objetivo. Los pagos materiales alcanzados mediante este Plan a 31 de diciembre de 
2001 han sido de 2.029.415,54 €. 
 
Durante el 2001 se han realizado dos rutas turísticas de carácter ecológico-cultural en 
los municipios de Bocairent y de Chelva. 
 
La finalidad perseguida en esta actuación consiste en poner en valor, relacionándolos 
entre si y facilitando su acceso y disfrute, los recursos turísticos situados en el entorno 
de las poblaciones rurales del interior de la Comunidad Valenciana. Dichos recursos 
pueden ser de naturaleza cultural, histórica o paisajística. 
 
La actuación consiste en pequeñas obras de acondicionamiento, accesibilidad, 
seguridad, y un completo sistema de información sobre el terreno que posibilite el uso 
y disfrute para los visitantes. Se trata siempre de una serie de rutas con inicio y 
finalización en el propio casco urbano del municipio en que se realizan. 
 
Los criterios de selección de las actuaciones del Plan están en relación principalmente 
con la calidad y la entidad de los recursos turísticos de que se trate. Así, por ejemplo, 
se realiza un mayor esfuerzo en iluminaciones ornamentales de edificios de mayor 
interés patrimonial, o que tienen alguna figura de catalogación o protección. 
 
En cuanto a la conservación del patrimonio natural, artístico y cultural se trata 
generalmente de actuaciones indirectas de adecuación del entorno y de puesta en valor, 
para ello se mejoran accesos, se dota de iluminación, se señaliza o se habilitan zonas 
de aparcamiento en relación con un recurso dejando la conservación directa del mismo 
a la Administración responsable. 
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En la actuación de Mejora de la calidad en las infraestructuras turísticas del 
litoral, también gestionada por la Agencia Valenciana de Turismo, siendo éste el 
único gestor de la Medida 5.7, en general el desarrollo de los proyectos continúa a 
buen ritmo, detectándose un cierto avance respecto a los importes previstos, que 
previsiblemente se moderará en la segunda mitad del Programa Operativo , aunque 
con seguridad se superará el importe total previsto para todo el Programa, que podrá 
ser revisado al alza. Los pagos acumulados alcanzados a 31 de diciembre de 2001con 
esta actuación alcanzan 9.184.393,71 €. 
 
Como novedad más significativa de la anualidad 2001 la ha constituido la inversión en 
material especial para hacer accesibles las playas a personas discapacitadas o con 
minusvalías físicas. 
 
En esta anualidad pasada se han estudiado nuevas actuaciones en el campo de la 
mejora del medio ambiente y el ahorro hídrico, aunque no se han llevado a cabo 
inversiones vinculadas a las mismas. 
 
La mejora de la calidad de las infraestructuras turísticas del litoral afecta a la totalidad 
de los municipios costeros de la Comunidad Valenciana que tiene playas. El grado de 
énfasis en la actuación dentro de cada municipio se establece de mutuo acuerdo con el 
Ayuntamiento implicado. Se evalúan factores tales como el carácter turístico de la 
playa, su capacidad de carga, sus características, y , por otra parte su valor ecológico y 
la conveniencia de preservarla de un uso masivo, lo que puede disuadir de dotarla de 
mucha infraestructura. 
 
Por lo que se refiere a la línea denominada Ayudas a la mejora de la infraestructura 
de municipios, la Ley 3/1998, del 21 de mayo de la Generalitat Valenciana, en su 
título III, Capítulo V, arts. 32 al 35, recoge los Tipos de Convenio que pueden 
suscribirse entre la Generalitat Valenciana y los Municipios Turísticos, entre ellos el 
Convenio para la adaptación de los municipios turísticos “Pla Millor” y el Convenio 
para la competitividad y comunicación , encuadrados en esta actuación. 
Posteriormente, el Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, aprobó 
el Reglamento Regulador de los Convenios previstos en la Ley de Turismo citada. 
Anualmente, al publicarse la Resolución del presidente ejecutivo de la Agencia 
Valenciana de Turismo, por la que se aprueban los programas de actuación de la 
Agencia para el año en concreto, se recogen estas ayudas a municipios turísticos. 
Conviene señalar que en dicha Resolución consta claramente la cofinanciación por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional las ayudas bajo los Convenios citados 
anteriormente. Asimismo, en los cuadernillos que confecciona anualmente la Agencia 
también tiene en todo momento presente el cumplimiento y respeto en materia de 
información y publicidad de acuerdo con esta política comunitaria. 
 
Convenio para la adaptación de los municipios turísticos “Pla Millor” 
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En la anualidad 2001 se suscribieron 16 Convenios con 15 Municipios distintos. Los 
Convenios se han suscrito con los municipios para los fines que se indican en el 
cuadro adjunto. 
 
Primeramente es necesario distinguir en el Pla Millor entre el Pla Detalls, dirigido a 
financiar la realización de proyectos para pequeñas actuaciones cuyo presupuesto no 
supere la cantidad de 96.161,94 € y el Pla Imatge, dirigido a financiar la realización de 
grandes proyectos para la adaptación turística de los municipios cuyo presupuesto sea 
superior a la cantidad señalada anteriormente.  
 

 
 

 
 
Convenio para la Competitividad y Comunicación  
 
La finalidad de estos Convenios es la promoción y comercialización del municipio a 
través de campañas o acciones realizadas fuera del ámbito de la Comunidad 
Valenciana, que requieran del adecuado posicionamiento de éste en sus 
correspondientes mercados con el fin de mejorar su competitividad.  
 

PLA DETALLS

Municipio Proyecto

Anna Ejecución de un paseo peatonal junto al Lago de la Albufera y 1ª Fase del alumbrado del Parque de la Albufera

Bellreguard Papeleras en calles, plazas y avenidas de playa. Instalación del pipi-can, reposición y modernización del mobiliario de parques

Cheste Reurbanización del entorno de la Iglesia de San Lucas Evangelista

Elx Vallado de control de accesos a playas y dunas de las playas de Elche y al paraje natural Clot de Galvany

Guardamar del 
Segura Acondicionamiento y mejora del alumbrado público en el camino peatonal de acceso al Parque Alfonso XIII.

Montán Mejora de infraestructuras turísticas (mobiliario urbano, farolas, árboles...

Sant Mateu Instalación de lavabos públicos en el inmueble de la C/ San Bernardo 7 para uso turístico

Segorbe Creación de un Auditorio al aire libre en el Jardín del Botánico Pau

Tavernes de La 
Valldigna Acondicionamiento de los accesos al entorno de la ermita y jardines del Calvario

Toga Alumbrado público (2ª Fase)

Toga Conservación y mejora de lavadero público

Xeraco Acondicionamiento Plaza Vinyoles de Playa Xeraco, para diversas actividades (construcción de una tarima-pérgola).

PLA IMATGE

Municipio Proyecto

Chilches Proyecto de instalación eléctrica para alumbrado espectacular y riego localizado para oasis a instalar en arenal de Playa de Chilches

Gandía "Per una millor façana marítima de la Platja Nord" (mejora mobiliario urbano Pº Marítimo y habilitación zonas verdes en la arena de la playa

Moncofa Adecuación aceras paseo turístico en Avda. Mare Nostrum (2ª y 3ª fases)

Teulada Ampliación de las aceras de la carretera Moraira -El Portet
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En el año 2001 se suscribieron dos Convenios con los municipios de Alicante y Denia 
que consistieron en campañas de publicidad en medios gráficos, cinematográficos y 
televisivos (Alicante) y radiofónicos y gráficos (Denia). 
 
En lo que se refiere a los aspectos medioambientales en esta anualidad se han apoyado 
varios proyectos que inciden directamente en este tema. Se trata de proyectos 
tendentes a la conservación de los recursos medioambientales: 
 
⇒ Vallado de control de accesos a playas y dunas de las playas de Elx, y al paraje 

natural Clot de Galvany, al objeto de poder controlar la presión ejercida por los 
usuarios de estos parajes, preservándolos del impacto producido por los accesos 
indiscriminados de vehículos y usuarios que venían provocando serios daños sobre 
el medio, destruyendo la cubierta vegetal natural, creando molestias a la fauna y 
alterando gravemente estos delicados ecosistemas desestabilizando en definitiva 
sistemas ecológicos de gran calidad ambiental. 
Mediante esta actuación, consistente básicamente en instalación de un vallado 
rústico de madera tratada, accesos controlados para vehículos de servicio y pasos 
peatonales, se ha logrado proteger este paraje de gran valor ecológico y humedal 
asociado de saladares y charcas del Clot de Galvany donde anidan gran número de 
especies de aves. 

⇒ Oasis a instalar en arenal de Playa de Chilches, creando unos puntos verdes en la 
playa, con plantación de palmeras con respeto al entorno natural, realizando el 
riego por goteo, con el consiguiente ahorro de recursos hídricos. 

⇒ Per una millor façana marítima de la Platja Nord (mejora mobiliario urbano del 
Paseo Marítimo y habilitación zonas verdes en la arena de la playa ), junto al Paseo 
Marítimo de Gandía, dentro del  proyecto global de “Per una millor façana 
marítima”, con una mejora significativa de la calidad ambiental del entorno con 
incorporación de la playa y el mar como parte integrante de la zona residencial, 
proporcionando la integración ambiental, reduciendo el impacto de la circulación 
rodada, liberando espacios para lugares de encuentro, paseo y convivencia y 
potenciando el valor natural del entorno, desde el concepto de playa urbana, 
preservándolo de la contaminación visual, acústica y atmosférica. 

⇒ Papeleras en calles, plazas y avenidas de la playa de Bellreguard e instalación de 
pipi-can. 

 
En cuanto a los criterios de selección de proyectos para esta Plan quedan recogidos en 
el ya nombrado Decreto 71/2000 (artículo 15), así como en el Complemento de 
Programa, considerándose válidos para todo el periodo, ya que de no derogarse el 
mismo y redactarse una nueva normativa este es el Reglamento que regula este tipo de 
Convenios. 
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Medida 5.8: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Gerencia de Infraestructura y Equipamiento (MEC) 
-TURESPAÑA (ME) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 2.959.506,65 €, lo que representa el 33,62 de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
TURESPAÑA no ha comenzado a ejecutar ya que su plan financiero comienza en el 
2002 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
Archivo Histórico Provincial de Alicante 
Es un proyecto de obra nueva con una superficie construida de 4345 m2 distribuida en 
cuatro cuerpos: el primero, de dos plantas, contendrá la biblioteca y un auditorio, los 
despachos y la exposición; el cuerpo central de 6 plantas contiene el depósito 
propiamente dicho. Los dos cuerpos restantes de una planta y separados por una plaza, 
contendrán las dependencias de trabajo.  
 
Se está redactando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que junto al 
Programa de Necesidades realizado por la S.G. de Archivos y el informe geotécnico 
servirá de base para la redacción del Proyecto. 
 
Previsión Indicador 136: 4.345 m2 construidos 
 
La definición del indicador no permite efectuar una cuantificación en este momento. 
Los datos empezarán a estar disponibles desde el momento en que alguna parte de la 
obra esté ya terminada. 
 
Archivo del Reino de Valencia 
Es un edificio de principios de los años 60 de aproximadamente unos 4500 m2. Consta 
de dos cuerpos, uno de ellos es una torre de once plantas donde están los depósitos, 
talleres y laboratorios, y el otro alberga la sala de exposiciones, de conferencias, 
despachos, sala de investigadores, etc. 
 
La intervención consiste en reforzar la estructura de la torre de depósitos y restaurar el 
cuerpo bajo y reformar su distribución, así como incluir nuevas medidas de 
accesibilidad (rampas, ascensor…) y evacuación.  
 
En el año 2001 se ha redactado el proyecto de ejecución. 
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Biblioteca Pública de Valencia 
La biblioteca está ubicada en un edificio declarado Bien de Interés Cultural que fue 
antiguo Hospital Viejo de los Pobres Inocentes. La intervención consistiría en una 
remodelación y ampliación del edificio para resolver los problemas de accesibilidad y 
de ampliación de depósitos. Con estas actuaciones se obtendrían unos 1250 m2 más. 
 
Sin actuaciones en el año 2001. 
 
Museo de  Bellas Artes de Valencia 
El museo está situado en un edificio que data de 1683, habiendo sido Academia 
Militar, luego almacén de Intendencia, y Hospital Militar. Actualmente aloja el Museo 
de Bellas Artes y es sede de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
 
La obra de ampliación que supone esta IV fase amplía la zona reservada a 
exposiciones, oficinas, Academia, área de trabajo interno e instalaciones, 
constituyendo una actuación de 6350 m2. 
 
La obra sufrió un ligero retraso a principios de 2001 debido a la tramitación de un 
reformado-adicional que se resolvió en septiembre, fecha a partir de la cual las obras 
han continuado con un ritmo normal de ejecución. 
 
Previsión Indicador 78: 6.350 m2 de edificios rehabilitados o conservados. 
En este momento no se dispone de datos cuantificados ya que aún no se ha actuado 
sobre el edificio. Los datos estarán disponibles a partir del momento en que comience 
la obra. 
 
Resumen financiero del año 2001 por proyectos: 
 

 
CERTIFICADO 

 
30/6/01 

 
31/12/01 

Museo  
6. Museo BB.AA. de Valencia. Rehabilitación y 
ampliación 4ª fase 

205.932,80 2.218.140,68 

7. Museo N. de Cerámica en Valencia. Rehabilitación 2ª 
fase 

55.569,58  

Total Museos 261.502,38 2.218.140,68 
Archivos:  
1. A.H.P. Alicante. Nueva sede 6.861,59 
3. A.H.P. Castellón. Nueva sede  
4. Archivo Reino de Valencia. Remodelación 11.367,42 
Total Archivos 0,00 18.229,01 
Bibliotecas:  
2. B.P. Alicante. Ampliación  
5. B.P. Valencia. Ampliación  
Total Bibliotecas 0,00 0,00 
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 261.502,38 2.236.369,69 
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El órgano gestor ha elaborado un sistema de seguimiento de los proyectos adaptado a 
las indicaciones de la D.Gral. de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial. 
 
Se han dictado normas generales de publicidad al órgano ejecutor de la intervención. 
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Medida 5.9:INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y 
SANITARIOS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Bienestar Social (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 756.673,04 €, lo que representa el 6,29 % de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Durante el ejercicio 2001 se ha acometido la construcción, equipamiento y reforma 
de centros para personas con discapacidad física, psíquica y enfermos. Con ello, 
se pretende actuar en el colectivo de personas con discapacidades a través de la 
creación de centros asistenciales de día comunitarios, abiertos y flexibles destinados a 
estas personas enfermas crónicas que no requieren hospitalización y que soportan 
graves problemas de inserción social. 
 
El Gasto Público Elegible presentado en los años 2000 y 2001 responde a la 
construcción, equipamiento y reforma de diferentes centros de personas discapacitadas 
físicas, psíquicas y enfermos mentales en toda la geografía de la Comunidad 
Valenciana. 
 
En estos momentos existe una insuficiencia de recursos de Centros de Día y  Centros 
Ocupacionales destinados a discapacitados psíquicos y físicos así como Centros de 
Rehabilitación e Inserción Social y Centros de Día para enfermos mentales. Esta falta 
de recursos se manifiesta en la demanda expresa de la población y en las peticiones 
que quedan sin cubrir y en lista de espera. 
 
Por tanto los criterios de selección en la planificación para establecer la ubicación de 
los nuevos recursos vienen determinados por esta demanda expresa de la población 
conjugándola con la disponibilidad en las zonas de donde proviene, de inmuebles que 
puedan ser destinados a tal fin. 
 
Por otra parte se ha de considerar que dentro de las líneas de actuación de la Dirección 
General de Discapacitados se encuentra también la de subvencionar la construcción, 
equipamiento y reforma de inmuebles de la red de atención especializada para 
personas con discapacidad física, psíquica y enfermos mentales, estableciéndose con 
carácter anual una Orden de Convocatoria de ayudas para cumplimentar este 
objetivo, cuyos beneficiarios son entidades locales y entidades sin ánimo de lucro. 
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En cuanto a la ampliación de la red asistencial de protección e inserción de 
menores durante el ejercicio 2001 se ha realizado la construcción, reforma y 
equipamiento de centros de menores en distintos municipios de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Los criterios de selección que se han tenido en cuenta para la concesión de ayudas en 
el ejercicio 2001, para los centros de atención especializada a menores, dirigidas tanto 
a entidades locales como a entidades privadas sin ánimo de lucro, titulares de este tipo 
de centros, se ha realizado con convocatoria pública, de conformidad con la Orden de 
18 de Diciembre de 2000 (DOGV nº 3904 de 26/12/2000) que regula y convoca 
ayudas para equipamiento, reforma, reparación y conservación de dichos centros. 
 
Las ayudas concedidas lo han sido a Centros con Resoluciones de autorización, en 
base a los términos de la Ley 5/97 de 25 de Junio de la Generalitat Valenciana, por la 
que se regula el sistema de Servicios Sociales, en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, que hayan solicitado las ayudas mediante el correspondiente proyecto 
técnico y que éste haya sido valorado por la Oficina Técnica de Proyectos y Obras de 
la Consellería de Bienestar Social.  
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EJE 6. REDES DE TRANSPORTE Y ENERGIA 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 141,970 
Meuros, lo que representa un 87,50 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 75,05 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida 6.1:CARRETERAS Y AUTOVÍAS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Obras Públicas , Urbanismo y Transportes (CV) 
- D.G. de Carreteras(MF) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 191.539.154,31 €, lo que representa el 113,86 % 
de la programación para el periodo 2000-2001. 
El gasto ejecutado dentro de esta medida hasta 31 de diciembre de 2001 por la 
Administración Regional ha sido de 96.058.056,30 € lo que representa el 115,56 de lo 
programado en el periodo 2000-2001. 
El Ministrerio de Fomento, a través de la D.G. de Carreteras, ha certificado 
95.481.098,01 € lo que supone el 112,20 % de su programación. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES.  
 
Con las realizaciones programadas en materia de Autovías, vías de gran capacidad y 
otras actuaciones diversas se pretende actuar en el sistema viario regional en el 
marco del II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana para el logro de una 
mayor accesibilidad en las áreas metropolitanas, una mejora de la red existente y un 
incremento de la seguridad vial. La realización de autovías es otro de los ámbitos de 
actuación considerados en este ámbito. 
 
Puesto que las acciones a realizar se encuadran en el mencionado Plan, todas ellas 
responden a alguno de los objetivos prioritarios incluidos en el mismo, entre otros, el 
incremento de la capacidad de las redes metropolitanas, la mejora de la seguridad vial 
y la accesibilidad, el ahorro de costes y de tiempo por los usuarios, y la conexión 
adecuada a la red transeuropea y nacional de carreteras. Igualmente, se pretende: 
Prestar un buen servicio a los ciudadanos, mejorando su calidad de vida; integrar el 
territorio mejorando su accesibilidad, corrigiendo los desequilibrios territoriales y 
favoreciendo la vertebración entre las distintas áreas; conservar y mantener la red en 
un estado correcto, evitando la generación de déficits y estableciendo las estrategias 
más adecuadas de conservación y explotación de la red; servir de vehículo para la 
participación ciudadana e institucional en el proceso de planificación y su desarrollo, o 
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constituir un conjunto de directrices, normas y actuaciones que permitan una adecuada 
coordinación con: la red de carreteras estatales, la red de carreteras de las Diputaciones 
Provinciales, las entidades locales, el resto de sistemas de transportes, la planificación 
urbanística y territorial y la planificación económica y social. 
 
A 31 de diciembre de 2001, el gasto ejecutado acumulado a cargo de estas actuaciones 
asciende a 96.058.056,30 €, una vez deducidos todos los importes correspondientes a 
las tasas de Dirección e Inspección de Obras de cualquiera de los proyectos 
presentados. El gasto comprometido, es decir pagos más compromisos pendientes de 
pago a esta misma fecha eran de 145.323.216,78 €. De ellos 43.582.956,15 € serían 
pagos materiales de 2001 y lo comprometido durante 2001 ascendería a 78.459.542,13 
€. 
 
Entre las obras iniciadas, cabe destacar como relevantes las siguientes: 
 
Carril –bici entre Picaña y Valencia 
 
La inseguridad y escasez de infraestructuras adecuadas son probablemente las causas 
inmediatas que contribuyen más a la disuasión de la utilización de la bicicleta como 
medio de transporte en el ámbito urbano y metropolitano.  
 
La proximidad de la ciudad de Valencia, en concreto del barrio de San Isidro con los 
municipios de Picanya, Paiporta y Torrent, y el escaso desnivel existente entre estas 
poblaciones, favorece la existencia de una demanda para realizar desplazamientos a 
pie o en bicicleta, que se ve limitada por el nuevo cauce del río Turia y por las autovías 
que le circundan. Esta demanda social requiere para ser atendida en condiciones de 
seguridad vial adecuados, crear una infraestructura segregada de la autovía CV-36, 
València-Torrent, que comunique Valencia con los citados municipios de L'Horta Sud.  
 
La vía construida tiene su inicio en el Barrio de San Isidro, al lado de la estación de 
ferrocarril de Vara de Quart, próxima a las cocheras de la EMT y discurre paralela a la 
autovía CV-36 hasta llegar a Picanya. 
 
El carril bici tiene una longitud de 3.800 m., una pendiente máxima de 6,7% y dispone 
de una sección de 3 m de ancho y puntualmente en algunos tramos se reduce a 2,5 m. 
En todos los casos, el firme va entre bordillo o entre bordillo y barrera rígida de 
seguridad. 
 
Aprovechando un resto de expropiación de la autovía CV-36 se ha habilitado un área 
de descanso a las afueras de Picanya, dotada de mobiliario urbano y aparcamiento de 
bicicletas que pueden servir como zona de recreo o punto de encuentro.  
 
Con objeto de dotar a la vía de las condiciones de seguridad adecuadas durante las 
horas nocturnas, se ha instalado un sistema de iluminación mediante luminarias 
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colocadas sobre columnas de 8m. de alto con una separación entre ellas de 24 m. y 10 
proyectores antivandálicos empotrados en los pasos inferiores construidos. 
 
En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados a cargo de esta actuación han 
alcanzado la cifra de 230.994,28 €, y en relación con un coste total del proyecto de 
1.445.202,49 €.. Los compromisos a esta misma fecha de 31 de diciembre de 2001 
ascienden a 582.465,92 €. 
 
Ronda Norte de Valencia (Valencia) 
 
Al comienzo de la década de los 90 se inició por parte de las administraciones 
competentes, la construcción de la Ronda Norte de Valencia. Corresponde a la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes actuar, según el convenio 
suscrito con el Ayuntamiento de Valencia y la Administración Central, en los tramos 
comprendidos entre el acceso oeste a la ciudad (cauce del río Turia) y la Ciudad del 
Artista Fallero, situada al lado de la antigua carretera de Burjasot. De acuerdo con lo 
que se planeó se ejecutó el primer tramo, nada más de 600 metros de longitud, pero 
que integraba el inicio del Distribuidor Comarcal Norte (CV-31) y permitía conectar 
con la Feria de Muestras y la CV-35. 
 
Transcurridos casi 10 años de la citada actuación, el tránsito en la zona se ha 
incrementado con una altísima tasa de crecimiento, como  consecuencia del potencial 
industrial y de servicios de la zona y de la existencia de unas amplias zonas 
residenciales, por lo que se originan unas elevadas puntas de tránsito a la entrada de la 
ciudad y se crea una situación de congestión y polución que sobrepasa los límites 
tolerables. 
 
La urbanización del entorno y la construcción del nuevo Palacio de Congresos no ha 
hecho sino agravar el problema y hacer patente la necesidad de terminar la ronda y 
permitir así la diversificación de accesos a la capital junto con la eliminación  del 
tráfico de agitación. 
 
Como un paso más de cara al cerramiento total de la ronda se pone en servicio un 
nuevo tramo de 1.300 m. comprendidos entre el enlace con el Distribuidor Comarcal 
Norte y el enlace con la prolongación  de la avenida del Maestro Rodrigo, la cual 
también se ha incluido en esta obra. Este nuevo tramo cuenta con una longitud de 
2.100 m. con cuatro carriles por sentido, mediana de 16 metros y aceras de 7 metros, 
con un total de 54 metros de ancho. 
 
Se ha procurado que tenga un aspecto urbano agradable  tanto en la prolongación de 
Maestro Rodrigo, como en el enlace donde finaliza dicha avenida, favoreciendo la 
presencia de los viandantes, creando un entorno mayoritariamente  verde y dotando las 
estructuras de elementos que mejoran su estética. 
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También se ha dado especial importancia a la seguridad pasiva, y se dotan las obras de 
elementos que reduzcan los accidentes y especialmente sus consecuencias. Esto se ha 
conseguido mediante una iluminación intensiva, suavizando los taludes hasta donde ha 
sido posible, dotando la barrera de seguridad de protectores flexibles ante posibles 
impactos de motoristas, etc. 
 
En general, los nuevos tráficos origen-destino que se consiguen  con las obras 
finalizadas son los siguientes. 
 
� Nuevo acceso a la Feria de Muestras Internacional desde la avenida de Maestro 

Rodrigo, y por extensión, desde Valencia-Oeste. 
 
� Nuevas conexiones desde dicha zona de Valencia a la N-III (Madrid). La autovía 

de circunvalación A-7 y N-335. 
 
� Nuevas opciones para el tráfico urbano que utiliza los alrededores de General 

Avilés, Cortes Valenciana y Hospital Arnau de Vilanova. 
 
� Con carácter singular y a través del carril de conexión entre la autovía de Llíria 

(CV-35) y la misma ronda, posibilidad de elección alternativa por el acceso a 
Valencia que sin duda producirá descongestión en la avenida de las Cortes 
Valencianas. 

 
� Las obras se enmarcan en el convenio entre la Generalitat Valenciana y el 

Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo de obras de infraestructura viaria en la 
ciudad de Valencia. 

 
En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados a cargo de esta actuación han 
alcanzado la cifra de 2.001492,45 €. La cifra de compromisos a 31 de diciembre de 
2001 asciende a 7.175.089,05 €, siendo el coste total de este proyecto 12.505.381,46 €. 
 
Variante de Vilafamés de la carretera CV-160 (Castellón) 
 
Actualmente la carretera CV-160 constituye una biela de conexión entre dos de las 
carreteras más importantes de la red básica de la provincia de Castellón: la CV-15 
(desde la Pobla Tornesa a Vilafranca) y la CV-16 (desde Castelló a L'Alcora); y da 
acceso a las poblaciones de Vilafamés y Sant Joan de Moró.  
 
En el tramo próximo a Vilafamés esta carretera atravesaba su casco urbano con un 
trazado sinuoso y angosto, tenía importantes pendientes, escasa sección transversal al 
no disponer de arcenes, y firme en deficiente estado. En Vilafamés confluyen, además, 
las carreteras de Vilafamés a la Barona (CV-162) y de Vilafamés a la Vall d'Alba, con 
lo que las conexiones y el tráfico entre las tres carreteras y, por tanto, el tráfico entre el 
norte de Vilafamés, Sant Joan de Moró, L'Alcora y sus zonas industriales se realiza a 
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través de la travesía de Vilafamés. Estas circunstancias entrañan problemas de 
seguridad vial en la travesía para los habitantes de la población e innumerables 
molestias. 
 
La intensidad media diaria es de 1300 vehículos/día de los cuales el 20% corresponde 
a vehículos pesados con un crecimiento esperado importante para los próximos años 
dada la notable implantación de nuevos polígonos industriales en la Vall d'Alba, 
Cabanes y Vilafamés. 
 
La solución adoptada ha consistido en la construcción de una variante de población de 
la carretera CV-160, que circunvala el casco urbano de Validamos. El nuevo trazado 
tiene 3000 m., en sustitución de  los 3749 m. del trazado anterior,  y discurre al norte 
de Vilafamés con pendientes más suaves ya que la diferencia de cotas entre los puntos 
más alto y más bajo es de 14,5 m. en lugar de los 43 m. del trazado anterior. 
 
Se han diseñado glorietas para concentrar las uniones de las vías existentes y de los 
caminos de servicio con la variante aumentando la seguridad y disminuyendo los 
accesos incontrolados a la misma. Se han construido caminos de servicio a lo largo de 
toda la traza y a ambos lados, que confluyen en las glorietas, para dar acceso tanto a 
las parcelas colindantes como a los caminos de acceso a otras fincas. De este modo, la 
nueva carretera tiene control total de accesos, no pudiéndose acceder directamente a la 
carretera si no es a través de las glorietas. 
 
La sección transversal está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura formada 
por dos carriles  de 3 metros, arcenes de 1 m. y bermas de 1 m. La velocidad específica 
es de 80 km/h. 
 
En resumen, la nueva carretera suprime la travesía de Vilafamés, tiene un trazado de 
menor longitud, menos curvas, menores pendientes y mejores condiciones de 
circulación y seguridad. 
 
En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados a cargo de esta actuación han 
alcanzado la cifra de 853.900,17 €. Los compromisos asociados a esta actuación se 
cifran en 1.396.938,99 €, siendo el coste total de este proyecto 2.213.966,32 €. 
 
Variante de San Fulgencio (Alicante) 
 
Con la variante que se está ejecutando se resuelve el problema de seguridad vial y 
congestión en la travesía de San Fulgencio y núcleos urbanos de Daya Vieja, Rojales y 
Formentera del Segura en Alicante donde la IMD es de 5.640 vehículos/día y el  
porcentaje de vehículos pesados del 7,5 %. 
 
El trazado parte de la carretera A-301 (Elx-Sant Fulgencio) en su p.k. 5+000, siendo la 
longitud de la variante ejecutada de 4,3 km y resolviéndose cuatro intersecciones con 
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glorietas circulares. Con ésta se solventan las deficiencias que ofrece una carretera con 
un firme deteriorado, una rasante irregular, una plataforma con ancho insuficiente y 
drenaje inadecuado y un trazado con curvas de radio reducido, así como las 
limitaciones propias de la existencia de edificaciones, acequias, aceras, árboles y todo 
tipo de servicios. 
 
Se completa la Variante con la construcción de 2,5 km de caminos de servicio 
paralelos a ésta por su margen derecha y con los elementos de señalización, 
balizamiento y defensas que demanda la actuación. 
 
En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados a cargo de esta actuación han 
alcanzado la cifra de 1.049.852,76 €, y en relación con un coste total de este proyecto 
de 3.298.744,65 €. 
 
Como obras finalizadas de carácter relevantes destacan: 
 
Puente de la Ronda Norte sobre el Rio Vinalopó 
 
Este Puente de la Ronda Norte constituye es uno de los tres tramos en los que la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes planifica la construcción de 
la Ronda Norte de Elche (Alicante).  
 
Inicialmente se convocó un concurso internacional de anteproyectos para así 
determinar la tipología estructural más adecuada para un puente, que basándose en los 
condicionamientos urbanísticos vigentes, tuviera un carácter singular. Con ello se ha 
buscado aprovechar la realización de esta obra para crear un símbolo moderno a 
asociar a la ciudad de Elx.  
 
El puente colgante construido tiene una única torre de 46 metros de altura, situada en 
el eje de la mediana y recoge en su parte superior dos grupos de cables principales de 
los que, con péndolas equidistantes a 6 metros, cuelga un tablero de 164 metros de 
longitud de gran elegancia. El hueco interior de la torre se aprovecha para instalar una 
escalera metálica de acceso a un mirador situado en la zona alta.  
 
Han sido 606.730,22 € los pagos asociados a este proyecto a lo largo del ejercicio 
2001. 
 
Ronda Este de Alaquàs 
 
Esta obra pretende la conexión del Distribuidor Sur y la N-III a través de la CV-403, 
mediante un nuevo trazado entre la Ronda de Xirivella y el acceso sur a Alaquàs. Con 
ello se elimina la travesía de la CV-403 a Alaquàs y al mismo tiempo, se mejora el 
sistema de comunicaciones entre los núcleos de población de Xirivella, Aldaia y 
Alaquàs, no sólo para el tráfico rodado, sino también para los peatones y ciclistas. 
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En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados han sido de 2.120.336,38 €. 
 
Desdoblamiento de la carretera de la Gombalda, Tramo N-221 Massamagrell 
 
El hecho de que la carretera CV-32 (popularmente llamada “carretera de la 
Gombalda”) que conecta la autovía del Mediterráneo A-7 y la autovía N-221 de 
Valencia a Puçol, sea el único eje del área metropolitana situada al norte de la ciudad 
de Valencia, junto con el desarrollo de polígonos industriales en la zona y la existencia 
de un centro de Inspección Técnica de Vehículos próximo, han provocado un notable 
crecimiento del tráfico viario en esta carretera.  
 
Como solución a esta problemática, se ha proyectado el desdoblamiento de esta 
carretera en el tramo comprendido entre la CV-300, Museros, y la Autovía N-221. con 
ello se ha pasado de una vía bidireccional de calzadas muy estrechas, arcenes 
prácticamente inexistentes y un pavimento deteriorado, a una doble calzada de dos 
carriles de 3,5 metros, un arcén derecho de 2,5 metros, e izquierdo de 1 metro. Se ha 
proyectado una doble barrera rígida de seguridad para separar ambas calzadas, así 
como la instalación de la iluminación adecuada de los márgenes de la calzada. 
   
En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados han sido de 614.533,30 €. 
 
Mejora de la seguridad vial de la CV-16, S. Joan de Moro (Castellón) 
 
La necesidad de llevar a cabo esta actuación se justifica por el hecho de tratarse de una 
de las carreteras de la provincia de Castellón con más problemas de seguridad vial, 
derivados del hecho de ser una vía sometida a un exceso volumen de tráfico (más de 
15.000 vehículos/día con un elevado porcentaje de vehículos pesados), sin arcenes y 
caracterizada por altos niveles de contaminación acústica y ambiental. 
 
Con las obras previstas se pretende dar respuesta a esta problemática, principalmente 
en lo relativo a la seguridad vial y la capacidad de circulación viaria. Para ello se 
llevará a cabo el desdoblamiento de la carretera CV-16 y  la CV-10 transformándolas 
en vías de gran capacidad, con control de los accesos rodados a través de la 
construcción de vías colectoras o caminos de servicio; la conversión en enlace de la 
intersección de las dos carreteras mencionadas; el acondicionamiento de los accesos y 
vías transversales por medio de rotondas; la eliminación de los giros a la izquierda de 
numerosos accesos directos; la construcción de un carril bici, y la iluminación del 
enlace y las rotondas. 
 
Además se realizarán obras de ajardinamiento y restauración paisajística, y el 
acondicionamiento de paradas de autobús y de los principales cruces e itinerarios de 
peatones. 
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En el ejercicio 2001, los pagos realizados certificados han sido de 1.774.663,31 €. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (MF) 
 
A las actuaciones iniciadas en el año 2000 dentro de la Medida, hay que añadir en el 
ejercicio 2001: 

- Ronda Norte en Valencia. Tramo: Juan XXIII-Emilio Baró. 
- N-234. Autovía de Levante a Francia. Tramo: Geldó-Altura. 
- Conexión Autovía Canals-Albaida con la C-320. Tramo: L. Ollería-

Belgida. 
- Variante de Villajoyosa. 
- Eje viario Almenara-La Jana. Tramo: Vall D’Uxo-Nules-Vilarella. 
 

La tercera y la cuarta están contratadas por el método alemán para el año 2003. 
 
A ninguna de estas actuaciones se le puede considerar como gran proyecto. 
 
Todas las actuaciones cumplen con lo establecido en la Directiva 97/11/CE en materia 
medioambiental. 
 
Todos los proyectos han sido contratados según lo establecido en la ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, que es conforme con todas las directivas de la 
Comisión, en materia de contratos públicos. 
 
En los propios carteles de obra, se hace indicación de la cofinanciación, con lo que se 
da cumplimiento al artículo 46 del Reglamento 1260/99 del Consejo. 
 
El coste total abonado durante el ejercicio ha sido de 35,233 millones de euros, que 
representa un 93,6% de la anualidad programada. 
 
El importe total de estas obras alcanza la cantidad de 257,559 millones de euros, que 
representa un 86,6% del total programado para la Medida. 
 
El número de empleos directos que ha producido la inversión anual ha sido de 681. 
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EJE: 6 
 
MEDIDA: 6.1. Carreteras y Autovías 
 
 

Meuros 
PAGOS AÑOS 

PROGRAMADO REALIZADOS % 
2000 47,453 60,190 126,8 
2001 37,649 35,233 93,6 
2002 34,892 -  
2003 43,854 -  
2004 40,758 -  
2005 42,333 -  
2006 50,563 -  
TOTAL 297,502 95,423 32,1 
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Medida 6.3:FERROCARRILES (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
-Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
-D.G. de Ferrocarriles (MF) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 63.125.751,72 €, lo que representa el 42,27 % de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
El gasto certificado por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,en 
el periodo 2000-2001 ha ascendido a 24.483.533,82 € el 53,62 % de su programación 
aprobada para el 2000-2001. 
RENFE ha certificado por un importe de 8.464.950,26 € y el Ministerio de Fomento 
por 30.177.267,64 €, lo que implica que se ha ejecutado en conjunto el 37,26 % de la 
programación  
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES 
 
Para seleccionar las realizaciones programadas en materia de Ferrocarriles por parte 
de la Generalitat Valenciana se ha considerado el grado de maduración de éstas, 
priorizándose las que responden en su totalidad a los objetivos a cubrir mediante esta 
Medida, por un lado, la mejora de la seguridad de la red de Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana, con la supresión o concentración de pasos a nivel, y por otro, 
la mejora de la funcionalidad de explotación, invirtiendo en realizaciones que permiten 
una mayor frecuencia de paso y un mejor acceso de los usuarios a la red. 
 
El total de inversión ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2001, asciende a 
24.483.533,81 €, una vez deducidos los importes correspondientes a las tasas de 
Dirección e Inspección de Obras. Por otro lado, la cuantía de los compromisos 
existentes a esa misma fecha son de 45.699.409,38 €. De esta ejecución 15.625403,57 
€ serían pagos materiales de 2001 y 24.697.399,34 € compromisos de 2001. 
 
Entre las realizaciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio 2001 hay que destacar 
por su incidencia en términos de intermodalidad e interoperabilidad, el proyecto 
Nueva Estación de Empalme que consiste en una nueva infraestructura situada en la 
bifurcación de dos ramales de la línea 1 de metro, direcciones Bétera y Llíria. 
 
Con ello se ha logrado añadir al metro y tranvía la posibilidad de conexión con 
autobuses urbanos y metropolitanos y vehículos privados, construyendo además de las 
edificaciones correspondientes a la estación unidas por una pasarela cerrada y cubierta, 
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un aparcamiento para vehículos ligeros y una zona de parada de autobuses y una playa 
de estacionamiento de estos. 
 
Además se han realizado las intervenciones necesarias para asegurar la accesibilidad 
de personas con movilidad reducida tanto en los accesos (ascensores) como en las 
instalaciones (aseos en vestíbulos y bar exterior). 
El gasto elegible ejecutado asociado a este proyecto concreto ha sido, en el ejercicio 
2001, de 3.693.050,65 €. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES (MF) 

 
Además de las actuaciones iniciadas en el año 2000, se han iniciado: 

- Línea Valencia-Tarragona. Instalaciones de seguridad. Tramo: Las 
Palmas-Oropesa. 

- Línea Valencia-Tarragona. Instalaciones de seguridad. Tramo: 
Valencia-Castellón. 

- Corredor del Mediterráneo. Control tráfico centralizado. Tramo: La 
Encina-Valencia y Valencia-Tarragona. 

- Línea Alicante-Alquerias. Supresión de paso a nivel en Crevillente. 
 

No se pueden considerar, por su importe, que estas actuaciones sean grandes 
proyectos. 
 
Todos los proyectos cumplen con lo establecido en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que es acorde con las directivas comunitarias en materia de 
contratos públicos. 
 
Cumplen con la normativa de la Directiva 97/11/CE en materia de Medio Ambiente 
así como con la de Mercados Públicos, en cuanto a su contratación. 
 
La publicidad se realiza con la indicación de la cofinanciación dentro de los propios 
carteles de las obras, con lo que se cumple con lo establecido en el artículo 46 del 
Reglamento 1260/99 del Consejo.El importe abonado durante el año 2001 ha sido de 
19,982 millones de euros, que representa un 52,9% de la anualidad programada, sin 
embargo el importe total de estos proyectos asciende a la cantidad de 56,384 millones 
de euros que resulta un 20,1% del total programado para la Medida. 
 
Con la inversión realizada durante el año se han generado 533 empleos directos. 
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EJE: 6 
 
MEDIDA: 6.3. Ferrocarriles. 

Meuros 
PAGOS AÑOS 

PROGRAMADO REALIZADOS % 
2000 43,656 3,770 8,6 
2001 37,790 19,982 52,9 
2002 40,180 -  
2003 37,006 -  
2004 36,020 -  
2005 40,276 -  
2006 46,121 -  
TOTAL 280,987 23,752 8,4 
 
RENFE 
La inversión contratada por RENFE en al año 2001 asciende a 12.009.673 Euros. Los 
pagos realizados en el año 2001 han sido de 7.620.429 Euros, con lo que los pagos 
acumulados a 31 de Diciembre de 2001 ascienden a 8.464.950 Euros. 
 
Las principales actuaciones contratadas a esa fecha las encuadraremos en los 
siguientes apartados: 
 
ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURA  
 
De las actuaciones que se contrataron en el año 2000 y se indicaban en el Informe de 
dicho año han finalizado las que se referían al tratamiento de los taludes situados en 
los puntos PK  75/650-76/275 y 77/855-78/273 de la L/La Encina-Valencia, la 
protección de la trinchera de la estación de Ventamina en la L/Utiel-Valencia y la 
protección de las bocas del túnel que existe en el PK 4/490 t/Alicante-San Gabriel. Se 
han contratado las actuaciones complementarias en infraestructura en las Cercanías 
Valencia-Sagunto y la reposición de taludes y construcción de muros de contención en 
el puente sobre el río Cuevas (PK 109/260 de la L/Valencia-Tarragona)  originados 
por las inundaciones que se produjeron a finales del año 2000, que consistirá en la 
protección del puente mediante la regeneración del cauce del río y el recalce de la 
cimentación de la pila  y el estribo. 
 
ACTUACIONES EN VÍA 
 
De las actuaciones que se contrataron en el año 2000 y se detallaban en el informe de 
ese año han finalizado las correspondientes a la depuración mecanizada de balasto San 
Gabriel-Callosa (3ª Fase), desguarnecido de la vía del túnel de Elda, sustitución 
traviesas PK 2/000-3/000 Valencia-Fuente San Luis y la rehabilitación del ramal 
Apartadero de Las Palmas-Puerto de Castellón, estando en ejecución la relativa a la 
sustitución de traviesas del t/Villena-Sax y de los tramos metálicos Alcira-Alegemesí. 
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Las obras a realizar en vía consistirán en la sustitución de carril y/o traviesas, 
sujeciones, desguarnecido con sustitución de balasto u otras actuaciones dirigidas 
todas ellas a mejora las condiciones geométricas de la vía y tratar de evitar las posibles 
limitaciones de velocidad que se tendrían que poner en aras de la seguridad de las 
circulaciones  
 
Entre las actuaciones más importantes, contratadas en el año 2001, se pueden destacar: 

- Modificación del haz de vías de cercanías 6 a 11 en la estación de Valencia, 
con el objeto de mejorar la calidad de la explotación ferroviaria y adecuar 
las instalaciones a las necesidades actuales y futuras (nuevos andenes de 160 
m. de longitud, marquesinas de 40 m., nuevas toperas y electrificación). 
Además se adaptará el enclavamiento de Valencia a esta modificación de las 
vías.  

- Rehabilitación de vía 0 en la estación de Clasificación de Valencia-Fuente 
San Luis. 

- Renovación de vías y desvíos en la terminal de contenedores de Silla 
- Sustitución de traviesas y/o sujeciones t/Villena-Sax (3ª Fase) y Albatera-

Alicante 
- Ampliación del haz de vías en la terminal de mercancías de Sagunto, 

mediante la construcción de dos nuevas vías electrificadas y el montaje de 
los desvíos correspondientes. 

 
Actuaciones en Instalaciones de seguridad y electrificación 
 
Finalizó la adaptación del enclavamiento electrónico de la estación de Valencia a la 
nueva estructura de las vías destinadas al estacionamiento y limpieza de los trenes de 
Largo Recorrido y la instalación del nuevo enclavamiento de Alicante. 
 
Se ha contratado la instalación de los enclavamientos eléctricos, que sustituyan a los 
actuales que son mecánicos, en las estaciones de Torrellano, Albatera y Crevillente de 
la L/Albatera-Alicante, que se completará con la  adaptación de las semibarreras 
enclavadas que existen en dichas estaciones, consiguiéndose una mejora de la 
seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, que repercutirá en una mejora de la 
seguridad en las circulaciones. 
 
Por lo que se refiere a instalaciones de electrificación se han contratado las actuaciones 
relativas al tendido de nuevos feeders para refuerzo de las subestaciones eléctricas de 
Vallada, Játiva, Alcira, Silla, Cullera y Xeraco con el objeto de incrementar la 
capacidad de transporte y distribución de los sistemas de alimentación eléctrica a la 
tracción de las subestaciones. 
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Actuaciones en Pasos a Nivel 
 
Ha finalizado la dotación de señalización luminosa y acústica del paso situado en el 
PK 40/660 (Xeraco) L/Silla-Gandía para su adaptación a la normativa vigente sobre 
protección de pasos a nivel. 
 
Se ha contratado el suministro e instalación de protección clase C con SBA el PaN 
situado en el PK 39/060 (Tabernes) de la L/Silla-Gandía con el fin de adaptarlo a la 
O.M. de 01/12/99 sobre protección de pasos a nivel. También se dotará de señalización 
luminosa y acústica al PaN situado en el PK 319/310 de la L/Madrid-Alicante. 
 
Se ha contratado la realización de las obras necesarias para dotar a la estación de 
Jerica-Viver de la L/Valencia-Calatayud de servicio intermitente efectuando la 
transformación de la semibarrera enclavada en el paso a nivel existente en dicha 
estación (PK 224/785) en semibarrera automática durante el período de cierre de la 
estación mediante la instalación de pedales de aviso y señales con la consiguiente 
mejora de la seguridad por automatización de los dispositivos. 
 
ACTUACIONES EN TERMINALES 
 
Han finalizado las actuaciones contratadas en el año 200 relativas el desvío de los 
cables de señalización en la estación de Xirivella, ampliación de la zona de espera de 
viajeros de la estación de Pobla Larga y la mejora la accesibilidad a las personas de 
movilidad reducida en las estaciones de Benifayó y Carcagente. 
 
Se ha contratado la construcción de un nuevo edificio de viajeros en Albuixech, cuyo 
proyecto se había contratado en el año 2000. 
 
Se llevarán a cabo una serie de actuaciones en la estación de Valencia (restauración de 
fachada y bóveda, nuevas terrazas, etc) motivado por la deficiente situación en que se 
encuentran tanto las fachadas interiores (andenes I y VI) y los paramentos interiores, 
también en la terraza del edificio de viajeros en sus dos torreones laterales se va a 
proceder a la demolición de las casetas del antiguo puesto de mando  y la formación de 
terraza de pendientes igual a las existentes con la intención de devolver al edificio su 
aspecto original.  
 
Se ampliará mediante la construcción de dos vías y una playa de carga/descarga de 
mercancías en la estación de Valencia-Fuente San Luis, ya que en la actualidad esta 
estación consta de 16 vías dedicadas a la expedición, recepción y formación de trenes, 
pero no dispone de unas instalaciones para la carga/descarga de mercancías. 
 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
Medida 6.4: PUERTOS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Autoridad Portuaria de Castellón 
-Autoridad Portuaria de Alicante 
-Autoridad Portuaria de Valencia 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 16.775.633,41 €, lo que representa el 56,48 % de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
La obra más importante correspondiente al muelle en la 2ª alineación de la terminal 
pública de contenedores en el puerto de valencia, cuyo presupuesto asciende a 11,5 
millones de euros, habiéndose concluido la obra en el 2001. la autoridad portuaria de 
valencia completará su plan de obras con la ampliación del puerto de sagunto estando 
previsto pagos por importe de 10 millones de euros para este ejercicio 2002. 
 
En el Puerto de Castellón se han iniciado las obras de Ampliación Norte sin haberse 
generado pago alguno en el año 2001. Esta obra por importe superior a 52 millones de 
euros es considerada un Gran Proyecto y la solicitud de confirmación de la tasa de 
cofinanciación ha sido remitida a principios de este ejercicio 2002 para su aprobación 
por la Comisión Europea. 
 
La Autoridad Portuaria de Alicante ha iniciado los pagos de las obras de creación del 
Nuevo Muelle 15 y su urbanización. 
 
Ha sido durante el año 2001 cuando se han puesto en funcionamiento los 
procedimientos para la gestión de los pagos que han sido notificados por las 
Autoridades Portuarias al Ente Público Puertos del Estado, el cual se ha mantenido, al 
igual que en el período de programación anterior 1994-99, como Órgano Intermedio 
entre dichas Autoridades Portuarias que son las beneficiarias de la ayuda y el 
Ministerio de Hacienda, Autoridad de Gestión. 
 
Además, las Autoridades Portuarias, sujetas específicamente a la Ley 49/1998 de 2 de 
diciembre sobre el procedimiento de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español los dispuesto por las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, estan 
cumpliendo los requisitos sobre publicidad y concurrencia en la tramitación de los 
correspondientes contratos de obras. Tales requisitos estan además específicamente 
recogidos en las Normas Generales de Contratación para Puertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias aprobadas por el Consejo Rector del Ente Público Puertos del 
Estado en su sesión de fecha 3 de mayo de 1993. 
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Finalmente, las Autoridades Portuarias han dispuesto los carteles de obra 
correspondientes siguiendo la normativa de publicidad, y ya se estan preparando los 
vídeos que muestran la ejecución de este Programa Operativo en lo que a obras 
portuarias se refiere. 
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Medida 6.5: AEROPUERTOS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (CV) 
-AENA (MF) 
 
Ejecución Financiera 
Esta medida alcanza unos pagos de 5.256.799,90 €, lo que representa el 44,90 % de la 
programación para el periodo 2000-2001. 
Este Gasto se ha certificado exclusivamente por AENA., por lo que supone el 64% de 
su programación 2000-2006. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
El contenido de las actuaciones a desarrollar en el ámbito de esta medida desde la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana 
se corresponde con la realización de acciones como expropiaciones y la posterior 
ejecución de determinadas obras de infraestructuras. 
 
Hasta el momento se han iniciado los trámites pertinentes para proceder a la 
expropiación de los terrenos afectados por la actuación por lo que no ha existido 
ejecución a lo largo del ejercicio 2001. 
 
AENA (MF) 
 
Dentro de esta medida, en el año 2001, Aena ha llevado a cabo importantes 
inversiones destinadas a modernizar sus infraestructuras. Entre las inversiones que se 
realizan en  esta Comunidad Autónoma destacan: En Alicante, la nueva depuradora y 
el nuevo edificio de extinción de incendios. En Valencia, el nuevo cerramiento de 
fachadas y la pavimentación del estacionamiento de aviones en la zona del bloque 
técnico. 
 
La nueva depuradora de Alicante consiste en la construcción de una nueva depuradora  
para las aguas residuales del aeropuerto y las sentinas de los aviones, prolongando el 
colector de residuales actual hasta la nueva EDAR e incorporando a este las aguas 
residuales que salen de pluviales del edificio terminal, con el aliviadero adecuado que 
impida el paso de las aguas de lluvias al colector de la nueva depuradora. También 
incluye esta obra  la realización del banco de tubos eléctricos y de comunicaciones 
hasta el nuevo edificio de control de la depuradora. Esto supone una mejora 
medioambiental dentro del entorno aeroportuario. 
 
La obra "Nuevo edificio SEI" contempla la construcción de un nuevo edificio en dos 
plantas de  1.244 m2 la baja y 559 la alta, preparado para albergar los equipos 
necesarios de extinción de incendios para categoría 9. Con esta obra permitirá una 
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mejor dotación de equipos de extinción de incendios y personal cualificado, por lo que 
la seguridad aumentará notablemente 
 
En el aeropuerto de Valencia, la obra del  nuevo cerramiento de fachadas en distintas 
plantas del edificio terminal consiste en la construcción de un cerramiento acristalado 
tipo muro cortina, igual al existente, con el fon  de unificar el cerramiento de fachadas 
en todo el Edificio Terminal. 
 
Con la obra " Pavimentación del  estacionamiento de aviones en la zona del bloque 
técnico" se pretende  la reparación en la zona del Bloque Técnico, del aparcamiento de 
aviones y la reposición de la señalización, con ello se mejorará la asistencia y se 
evitará evitar el progresivo deterioro, saneando la capa superficial con arena-betún y 
aglomerado asfáltico. Esto supondrá un aumento de la seguridad en las operaciones de 
las aeronaves al tiempo que repercutirá en la operatividad. 
 
Otras obras que caben destacar y que se han finalizado ese año o se ha ejecutado parte 
de ellas son: En Alicante las obras de acondicionamiento de la planta cota más 16 y en 
Valencia: la urbanización y el acondicionamiento de los antiguos terrenos de la antigua 
Base Aérea, la construcción de un nuevo camino perimetral y las nuevas oficinas en la 
planta de servicios. 
 
En conjunto estas obras contribuirán notablemente a la modernización de las 
infraestructuras, ofreciendo un mejor servicio a los pasajeros y acompañantes y 
proporcionando una mejora en la seguridad de las operaciones de las aeronaves. 
 
A lo largo del año 2001, se han realizado pagos por un importe de 4.945.067,36€, algo 
por debajo de lo exigido para este año, esto es en parte debido al solapamiento de 
ayudas entre este periodo y el anterior, no obstante el ritmo de inversión de los 
próximos años nos permitirá recuperar lo programado inicialmente.  
 
En materia publicitaria, Aena tiene previsto instalar una placa conmemorativa, 
indicando las instalaciones que se realizan con ayuda FEDER. 
 
En cuanto al número de indicadores, ya se ha completado una acción de las nueve 
previstas en la zona de carga. 
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Medida 6.8:REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ENERGÍA (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-Consellería de Industria y Comercio (CV) 
 
Ejecución Financiera 
 
La Medida 6.8 ha alcanzado unas propuestas de pago de 300.203, 90 €. No se han 
producido pagos materiales durante el periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
La actuación Plan de Gasificación de la Comunidad Valenciana 3ª fase, que se 
encuadra en este eje-medida, es la continuación de las dos primeras fases ejecutadas en 
los periodos 1991-1996 y 1997-1999 y cofinanciadas por los POCV1990-1993 y 
POCV1994-1999.  
 
Esta 3ª fase se ejecuta a través del Convenio suscrito entre la CONSELLERÍA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO (ahora Consellería de Innovación y Competitividad) y 
GAS NATURAL SDG el 5 de febrero de 2001. En él se describen claramente las 
intenciones de ambas partes, siendo el interés en ampliar el suministro de gas natural a 
la Comunidad Valenciana, para lo cual impulsarán , durante el periodo de vigencia del 
Convenio (el plazo de ejecución se fija desde la firma hasta el 15 de noviembre 2006), 
la construcción y puesta en servicio de un nuevo gasoducto de transporte que conecte 
la red de la CV con el gasoducto procedente de Argelia, aumentando y diversificando 
así los puntos de aprovisionamiento. 
 
La estrategia del Plan de Gasificación se centra en el desarrollo de infraestructuras de 
transporte y suministro de gas como factor clave que contribuye a la mejora de la 
competitividad de la industria valenciana.  
 
La planificación para este periodo parte de la importante demanda adicional de las 
industrias, comercios y Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, a la que se une el 
interés de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Innovación y 
Competitividad, en extender la distribución de gas natural en aplicaciones industriales, 
domésticas y comerciales a nuevas zonas de la región para contribuir a su desarrollo 
económico y de las actividades productivas, así como a la integración y equilibrio 
territorial. 
 
Los criterios de selección de proyectos que se han seguido y que se siguen son los 
enumerados en el Complemento de Programa, siendo los siguientes:  
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¾ El criterio preferente de planificación en estas infraestructuras es su 

contribución al desarrollo, ordenación y equilibrio territorial de las actividades 
productivas y la extensión del suministro al mayor nº de población en relación 
con la inversión programada. 

 
¾ Asimismo, se aplican los criterios de demanda comprobada de gas para usos 

industrial, comercial y doméstico y de promoción del desarrollo industrial y 
económico en las comarcas  de desarrollo económico menor e intermedio, 
medido éste tanto por el PIB per cápita (PIB inferior en un 10% a la media de la 
Comunidad Valenciana) como por una dotación de infraestructuras de 
distribución de gas inferior en un 10% a la media regional.  

 
¾ Otro criterio de selección de proyectos es la concurrencia de empresas 

especializadas en construcción, distribución, mantenimiento y suministro de gas 
natural por tubería. 

 
En relación al cumplimiento con la política comunitaria de Información y Publicidad 
hacer mención que en la cláusula tercera apartado 3 del Convenio se cita que en la 
ejecución de aquellos tramos objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional , se deberán cumplir sus normas específicas, y , en especial, los 
requisitos establecidos sobre información y publicidad, situando al efecto carteles 
indicativos de la Generalitat Valenciana y Consellería de Industria y Comercio 
(Consellería de Innovación y Competitividad) en las obras objeto de subvención, 
cuyos modelos le serán proporcionados al efecto por la Consellería.  
 
Tener presente que en relación a la política comunitaria de protección del medio 
ambiente las infraestructuras objeto de esta 3ª Fase del Plan de Gasificación de la CV 
tienen un impacto bajo sobre el medio ambiente, dado que se trata de tuberías 
subterráneas de sección pequeña (10” ó 12” de diámetro como máximo; entre 6”y 8” 
de media) que requieren un escaso movimiento y remoción de tierras . Aún menor es 
el impacto en el caso de instalaciones y depósitos para distribución de GLP, por no 
exigir trazados de tuberías ni instalación de grandes estaciones reguladoras de medida 
entre las mismas.  
 
En cualquier caso, la protección del medio queda garantizada al someterse estas redes 
e instalaciones al procedimiento de evalución ambiental cuando así lo requiera la 
aplicación de la legislación comunitaria y regional en esta materia. 
 
En cuanto a la seguridad industrial de estas instalaciones, ambos tipos de 
infraestructuras están sometidos a la normativa estatal en materia de seguridad 
industrial, quedando garantizada ésta con las preceptivas actas de puesta en marcha, 
otorgadas por la administración regional previa supervisión e inspección de las 
mismas. 
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Durante el ejercicio 2001 se han invertido 1.000.279,69 € en la construcción de la 
nueva red Vall d’Alba-Cabane ya finalizada, e inicio de la red Montaverner-Ollería, de 
los que la Consellería ha aportado 300.203, 90 € en concepto de ayudas a la empresa 
Gas Natural , que a 31 de diciembre de 2001 dicha cifra se encuentra en estado de 
propuesta de pago, no de pagos materiales, y por lo tanto, no certificados. 
 
Por último cabe destacar que en estos momentos está pendiente la firma de la Addenda 
al Convenio ya mencionado en la que queda modificada la aportación de la Consellería 
y por lo tanto la parte cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
las diferentes anualidades debido a un retraso en la ejecución de las obras al principio 
del periodo con respecto a la previsto y programado. 
 
Por último, a modo de información complementaria para ver en su conjunto la 
actuación pública de la Generalitat Valenciana en materia de gasificación, cabe señalar 
que de forma paralela al Convenio firmado con Gas Natural SDG, que próximamente 
se presentará en este Eje y Medida ,  la Consellería de Innovación y Competitividad ha 
publicado la Orden de 18 de diciembre de 2001 sobre concesión de ayudas a depósitos 
e instalaciones anexas de canalización de gas en poblaciones para la ejecución del Plan 
Valenciano de Gasificación de Pequeños y Medianos Municipios. Las instalaciones y 
zonas elegibles de este Plan son aquéllas que proporcionen suministro de gas 
canalizado en municipios cuya población no supere los 50.000 habitantes y que no 
dispongan de suministro de gas natural canalizado procedente del gasoducto de 
transporte y sus redes de distribución de gas natural o que no vayan a disponer del 
mismo con la ejecución de las redes previstas por la 3ª Fase del Plan de Gasificación 
de la Comunidad Valenciana 2000-2006. En la anualidad 2001 no se ha certificado 
gasto por parte del centro gestor con cargo a esta línea de ayudas. 
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Medida 6.10:AYUDA DE LA EFICACIA Y AHORRO ENERGÉTICO DE LAS 
EMPRESAS (FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
-IMPIVA (CV) 
 
Ejecución Financiera 
 
Los pagos materiales realizados dentro de esta medida han ascendido a 2.689.663,16 €, 
el 24,7 % de su programación 2000-2006.  
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
 
IMPIVA 
 
La actuación gestionada por el Instituto de la Mediana y Pequeña industria Valenciana 
(IMPIVA), Apoyo al Ahorro y Diversificación. Energías renovables iniciada en la 
anualidad 2000, en la convocatoria 2001 se encuadra bajo dos de los Planes IMPIVA, 
el Plan de Diversificación y Ahorro Energético, con sus dos Programas, Mejora de la 
eficiencia energética y Promoción de Fomento de la Investigación Energética, y el 
Plan de Energías Renovables, con un programa bajo su mismo nombre. El importe 
certificado a 31 de diciembre de 2001 asciende a 2.689.663,16 € del que 201.465,24 €  
pertenecen a la anualidad 2001. 
 
Los criterios de selección de los proyectos ha sido los ya nombrados para otras 
actuaciones IMPIVA:  
 
� Calidad del proyecto. 
� Viabilidad económico-financiera. 
� Características del solicitante y de la entidad colaboradora, en su caso. 
� Adecuación a las líneas de la política industrial de la Generalitat Valenciana. 

 
Que, en ejecución de la convocatoria aprobada por Resolución, fueron valorados por 
las Comisiones de Evaluación y se formularon las correspondientes resoluciones de 
adjudicación. 
 
El objetivo general que se ha perseguido mediante los  Planes y Programas antes 
mencionados ha sido bajo el Programa de Mejora de la Eficiencia Energética  la de 
impulsar proyectos que signifiquen la adopción de medidas correctoras, modificación 
de procesos productivos o implantación de tecnologías energéticas que impliquen una 
reducción importante de consumo energético de la empresa, así como la adopción de 
medidas que permitan la diversificación energética en las instalaciones. Mediante el 
Programa de Fomento de la Investigación Energética se ha pretendido impulsar las 
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iniciativas encaminadas a fomentar la investigación, desarrollo e innovación de los 
procesos de generación, almacenamiento, transporte y utilización eficaz de la energía y 
especialmente en energías renovables. Finalmente, el objetivo perseguido a través del 
Programa de Energías Renovables ha sido el de impulsar asimismo las actuaciones 
encaminadas a la explotación de estos recursos. 
 
Por todo ello, las acciones que se han apoyado has sido las siguientes:  
 
� Recuperación de calores residuales. 
� Mejora de rendimiento en equipos existentes. 
� Cambio de equipos, instalaciones y calderas con mejora de rendimiento. 
� Implantación de nuevas tecnologías energéticas. 
� Instalaciones de cogeneración 
� Utilización energética de subproductos industriales. 
� Sustitución de productos petrolíferos por gas natural. 
� Proyectos empresariales de desarrollo tecnológico que supongan la obtención de 

productos, procesos o servicios innovadores o mejores tecnológicamente respecto a 
lo existente en la Comunidad Valenciana  

� Aprovechamiento de los yacimientos geotérmicos. 
� Minicentrales hidráulicas correspondientes a nuevas concesiones o rehabilitación 

de antiguas. 
� Energía solar térmica: aplicación de paneles solares para calefacción y agua 

caliente sanitaria. 
� Energía solar fotovoltáica: producción de electricidad para cubrir necesidades de 

alumbrado, bombeo o riego. 
� Energía eólica: instalaciones de pequeña potencia y sistemas eólico-fotovoltaicos, 

así como instalaciones para desalación y bombeo de aguas. 
 
Los beneficiarios de estas actuaciones son las Pymes industriales y de servicios con 
sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana, asi como bajo 
el Programa de Energías Renovables (energía solar técnica, solar fotovoltáica y eólica) 
también han sido beneficiarios los particulares. 
 
Las actividades que se han beneficiado de estas ayudas son diversas, siendo las que 
cuentan con más ayudas en este terreno la fabricación de textiles y productos textiles, 
la hostelería, y la fabricación de otros productos de minerales no metálicos. 
 
En relación a la convocatoria de ayudas 2001, los resultados para las ayudas 
concedidas que proporciona el Instituto son las siguientes: 
 
PLAN DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 
 
- Programa de Mejora de la Eficiencia Energética: 
- Ayudas concedidas:  9 
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Sectores :  1º. Textil-Confección, peletería (3) 
   2ª. Juguete (2) 
   3ª. Alimentación, bebidas, tabaco (2) 
   4ª. Construcción e instalaciones (1) 
   5ª. Electricidad y agua (1) 
Provincia:  Alicante: 5 
   Valencia: 2 
   Castellón: 2 

 
- Programa de Fomento de la Investigación Energética:  
- Ayudas concedidas:5 

Sectores :  1º. Construcción e instalaciones (2) 
   2ª. Alimentación, bebidas, tabaco (1) 
   3ª. Maquinaria, material eléctrico e instrumental profesional(1) 
   4ª. Otros servicios (1) 
Provincia:  Alicante: 1 
   Valencia: 4 

 
PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
- Programa de Energías Renovables:  
- Ayudas concedidas : 390 

Sectores :  1º. Particulares (294) 
   2ª. Otros servicios (40) 
   3ª. Hostelería (18) 
   4ª. Comercio y reparaciones (10) 
   5ª. Construcción e instalaciones (8) 
 
Provincia:  Alicante: 149 
   Valencia: 200 
   Castellón: 40 
   Otros: 1 

 
Por último en las acciones de información y publicidad llevadas a cabo por el IMPIVA 
la participación comunitaria ha sido de nuevo tenidas en cuenta en esta línea de 
ayudas. 
 
En este sentido y en relación a la actividad del Instituto se han llevado a cabo las 
siguientes medidas: 
- Controlar que todas las campañas de sensibilización organizadas (conferencias, 

seminarios, foros, ferias, exposiciones) dejan constancia de la participación 
comunitaria mediante la presencia de la bandera europea en la sala  de la reunión y 
del emblema en los documentos. 
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- Asegurar que se informa al beneficiario/interesado de la participación del Fondo 

Estructural como cofinanciador de la actuación. Para ello se deja constacia en  
todas las notificaciones de concesión, impresos de solicitud de ayuda, anuncios de 
prensa,  página web, publicaciones (cuadernillos, folletos, comunicaciones, notas 
informativas 
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EJE 7.AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 1,222 
Meuros, lo que representa un 5,78 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 7,03 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida7.3: INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS (FEOGA-O) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
- D. G. De Desarrollo Rural (MAPA) 
- Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación (CV) 
 
Ejecución Financiera 
No presenta ejecución en el bienio 2000-2001 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
La medida supone una novedad con respecto a cualquier otra actuación estructural que 
se haya podido aplicar en la Comunidad Valenciana, cuya inclusión en el Programa 
Operativo no fue del todo pacífica. La Comisión planteó serios reparos a una serie de 
aspectos de su contenido, motivados, fundamentalmente, por estar acogida al Capítulo 
I del Título II, artículos 4 al 7, del Reglamento (CE) 1257/99, sobre ayuda al desarrollo 
rural, y figurar, al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana dentro del ámbito 
territorial de aplicación del Programa Operativo de Mejora de Estructuras Agrarias y 
de los Sistemas de Producción Agrarios en las Regiones del Objetivo nº 1 (PO 
Plurirregional), medida 7.3 del Marco Comunitario de Apoyo, ayudas a inversiones en 
explotaciones agrarias. 
 
Los principales reparos se referían a aspectos fundamentales para la aplicación de la 
medida, como su compatibilidad y coherencia con otras políticas y medidas 
comunitarias. Ello provocó un dilatado proceso de ajuste en la descripción de la 
medida que se prolongó, prácticamente, hasta la aprobación del POI de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Prueba de lo dilatado de este proceso es el que, en el cuadro financiero de la medida, 
no se estimara oportuno programar ninguna ejecución en el año 2000. 
 
Aún así, una vez aprobado el POICV, los términos en los que quedó definida la 
medida precisaba de actuaciones previas para su correcto desarrollo, debido a que, por 
una parte, los sectores productivos afectados, la hortofruticultura y cultivos leñosos, 
están seriamente condicionados por las incompatibilidades con otras medidas que 
entran en el ámbito de aplicación de los regímenes de ayudas de las organizaciones 
comunes de mercado. 
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Por otra parte, los beneficiarios posibles han de ser inequívocamente discriminables de 
los que potencialmente lo pudieran ser a través del PO Plurirregional. 
 
Es por ello que, para la correcta aplicación de la medida, para el establecimiento de las 
precauciones necesarias y para la consecución eficaz de los objetivos programados, se 
ha necesitado de un proceso de consensuación con las Organizaciones Profesionales y 
con los principales estamentos productivos del sector agrario acerca de los criterios a 
aplicar en la concesión de ayudas. 
 
La presente medida se encuadra dentro de un conjunto de acciones de ordenación y 
modernización de las estructuras agrarias de la Comunidad Valenciana, que tiene su 
traslación normativa, por una parte, en un Anteproyecto de Ley del Gobierno 
Valenciano y, por otra, en una convocatoria pública de ayudas a las inversiones en 
explotaciones agrarias para el cultivo en común (medida 7.3 del POICV) y a la 
promoción del establecimiento de servicios de asistencia a la gestión de las 
explotaciones agrarias con cultivo en común (medida 7.8 del POICV).  
 
El anteproyecto de Ley, que ha sido transmitido a los agentes sectoriales y sociales 
para su discusión previa,  se centra principalmente en el desarrollo de una política 
propia autonómica de modernización y consolidación de aprovechamientos hidráulicos 
y en la promoción de las explotaciones agrarias, superando la dialéctica existente entre 
la política de estructuras agrarias y la política de desarrollo rural, al concebirlas de un 
modo integral y complementario, en línea con los nuevos reglamentos comunitarios, 
en especial, con el Reglamento (CE) nº 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 
1999. 
 
En lo que a esta medida se refiere, el perfeccionamiento de los instrumentos ya 
existentes se ha centrado, primordialmente, en la actualización del procedimiento de la 
concentración parcelaria. Así, el texto legal propuesto pretende una mayor claridad y 
precisión de los supuestos relativos a las explotaciones marginales, ocupaciones 
temporales y destino de las fincas de desconocidos. La adaptación a los nuevos 
imperativos de la legislación especial pertinente se ha resuelto con el establecimiento 
de medidas tan significativas como el deber de información del planeamiento 
urbanístico relativo a la zona de actuación, con la consiguiente responsabilidad de la 
Corporación Local que, de un modo injustificado acuerde o autorice actuaciones 
urbanísticas no previstas en las bases de la concentración, y la conservación y defensa 
del medio rural a través de la preceptiva evaluación de impacto ambiental que suponga 
la concentración parcelaria proyectada. 
 
La promoción de las explotaciones agrarias viables constituye, en este sentido, un 
importante ámbito de actuación de la política de modernización. Para ello, la Ley que 
se propone contempla un programa destinado a mejorar la competitividad de nuestro 
sector a través de un conjunto de medidas de fomento que interesan principalmente a 
la estructura y gestión de las explotaciones agrarias. En esta dirección, y analizadas las 
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necesidades planteadas por el acusado fraccionamiento de la propiedad agraria y la 
insuficiente dimensión de sus explotaciones, se plantea una valoración de la dimensión 
agronómica de las explotaciones que resulte viable conforme a los parámetros de 
rentabilidad económica y de absorción de nuevas tecnologías agrarias, mediante una 
actuación conducente a la concentración de explotaciones. 
 
Si bien se espera que durante el ejercicio 2002 comience a ejecutarse el régimen de 
ayudas definido en el Programa Operativo y concretado en la convocatoria y en el 
texto legal que anteriormente se han citado, no resulta previsible que se efectúen ni se 
certifiquen pagos en dicho ejercicio, por la propia dinámica de la gestión jurídico 
administrativa para la ejecución y pago de las ayudas. Ello puede motivar que la 
previsión de pagos de los ejercicios 2001 y 2002, conforme al Plan financiero, 
necesiten o puedan necesitar alguna reprogramación que, en todo caso, no se 
propondría antes de 2003 o de la realización de la evaluación intermedia. 
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Medida7.5: DESARROLLO ENDÓGENO DE ZONAS RURALES, RELATIVO 
A LAS ACTIVIDADES AGRARIAS (FEOGA-O) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
- D. G. De Desarrollo Rural (MAPA) 
- Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación (CV) 
 
Ejecución Financiera 
No presenta ejecución en el bienio 2000-2001 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
De acuerdo con los datos proporcionados por el órgano administrativo responsable de 
la medida, ninguna de las anualidades, 2000 y 2001, ha podido ser ejecutada, ya que la 
convocatoria de ayudas al Desarrollo endógeno de las zonas rurales fue publicada el 
11 de diciembre de 2001 y, a fecha 10 de abril de 2002, todavía no ha habido 
resolución de la Conselleria seleccionando las entidades asociativas que recibirán 
ayudas. 
 
La ejecución de esta medida se ha visto retrasada por el hecho de que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación subordinó desde un principio esta ejecución a la 
previa aprobación de las ayudas LEADER PLUS y éstas se retrasaron por ser 
necesarias la previa aprobación por la Comisión Europea del programa regional de la 
iniciativa, lo cual se produjo en octubre de 2001. en noviembre se publicó la 
convocatoria de la I.C. Leader + y en diciembre la de Desarrollo Endógeno de Zonas 
Rurales. La convocatoria de Leader + fue resuelta en febrero de 2002 y se espera  que 
la convocatoria de Desarrollo Endógeno sea resuelta en las próximas semanas. 
 
Según el citado informe del órgano autonómico responsable, en el momento en que sea 
resuelta la convocatoria y seleccionadas las entidades asociativas que deban recibir 
ayudas durante todo el periodo de programación, podrá comenzar a ejecutarse la tanto 
la medida 7.5 (FEOGA – O), como la medida 7.9 (FEDER). 
 
Por el citado órgano gestor no se plantea una posible reprogramación de los objetivos 
de las medidas implicadas. 
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Medida7.8: PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, 
COMERCIALIZACIÓN DEPRODUCTOS AGRARIOS DE CALIDAD E 
INGENIERIA FIN. (FEOGA-O) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
- -Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
- Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El gasto certificado en esta medida a 31.12.2001 es de 2.940.340,36 €, lo que supone 
el 7,03 % de la programación del periodo 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
Esta medida incluye cinco actuaciones desarrolladas por otros tantos servicios 
gestores. La situación de la medida debe explicarse desde el análisis de cada una de 
ellas. 
 
Ayudas al establecimiento de servicios de asistencia para la gestión del cultivo en 
común. 
 
No ha comenzado a ejecutarse, y dado que esta actuación está vinculada a las 
actuaciones incluidas en la medida 7.3, debe tenerse en cuenta lo manifestado en dicho 
lugar. 
 
Mantenimiento de la producción ganadera integrada en el entorno 
 
Se está trabajando por una parte, en el mantenimiento del proceso de producción 
ganadera, a través de la mejora de la competitividad, apoyando la mejora de tecnología 
y la realización de programas de mejora de calidad de los productos finales y por otra 
en la preservación del entorno ganadero y mejora de las condiciones de bienestar 
animal, modificando las prácticas productivas y adaptando las infraestructuras para 
adecuarlas en estos aspectos. 
 
Se considera que en el momento actual no se han producido variaciones 
socioeconómicas que afecten a la intervención, por lo que se justifica el 
mantenimiento de ésta en los términos aprobados inicialmente. 
 
No obstante la adjudicación presupuestaria obtenida para esta actuación se ha 
mostrado insuficiente para poder cofinanciar la totalidad de ayudas descritas en la 
ficha técnica de la misma, a juicio del órgano gestor de la misma. 
 
El gasto certificado a FONDOS 2000 ha sido de 179.083,78 € con una tasa de 
cofinanciación del 60%, lo que se corresponde a 43 proyectos de Asociaciones de 
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Defensa Sanitaria que han contribuido a mejorar la salud y el bienestar de los 
animales, realizándose los pasos necesarios para la incorporación y creación de redes 
de vigilancia epidemiológica. 
 
Respecto a los indicadores de la Medida 8: Prestaciones de servicios a las 
explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería 
fin, se ha contribuido a la medida del indicador con código 697 con la creación de 29,9 
empleos. Este dato se ha obtenido del empleo creado como asesoramiento técnico para 
las Asociaciones de Defensa Sanitaria, cuando un mismo veterinario ha realizado este 
trabajo para varias asociaciones se ha considerado un empleo el conjunto de su trabajo 
en las mismas. La tendencia de este indicador es a aumentar. 
 
Es significativo que por motivos de la fecha de justificación de la actividad se ha 
impedido la realización del gasto de parte de las ayudas de la actuación, de modo que 
no existe certificado de pagos realizados pero si propuesta de pago (OK) por un total 
de 1.126.988,36 € para la realización de programas de la mejora de calidad, con una 
cofinanciación del 20% por parte de FEOGA –Orientación, a través de: introducción 
de sistemas de manejo y gestión de explotaciones, incorporación de técnicas de 
autocontrol de calidad sanitaria y de producción a lo largo del proceso productivo, 
programas de gestión y control de producciones, y puesta en marcha de redes de 
vigilancia y de 1.592,68 € para la participación en ferias y exposiciones de ganado y la 
realización de actividades de promoción y divulgación de nuevas tecnologías. 
 
En referencia a los indicadores de la actuación, el número de explotaciones acogidas a 
los programas de redes de vigilancia ha sido de 4.170, que incluyen un total de 
366.509 UGM, instaurándose 7 redes de epidemiovigilancia (vacuno carne, vacuno 
lidia, vacuno leche, ovino–caprino, porcino, conejos y avestruces), los controles o 
visitas realizados en las explotaciones ha sido de 50.040 y el censo de animales 
acogido ha sido un 66,9%. 
 
Además, se han realizado inversiones en infraestructuras destinadas a reducir el 
impacto ambiental, mejorar las condiciones de bienestar animal, promover la 
extensificación de la actividad ganadera y mejorar la calidad del producto final y 
programas de recogidas de residuos, en concreto de cadáveres de explotaciones 
animales, cuyas propuestas de pago (OK) ha ascendido a 2.099.900,43 € y en las que 
no ha se ha propuesto cofinanciación por parte del FEOGA –Orientación por falta de 
adjudicación de presupuesto. 
 
Grado de cumplimiento en las ayudas cofinanciadas en cuanto a los valores de los 
indicadores de realización y resultado de la actuación, considerando el importe 
adjudicado en firme, se ha superado ya en algunos casos: nº de visitas de inspección, 
animales acogidos y % de censo acogidos a redes de epidemiovigilancia. 
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El establecimiento de las redes de vigilancia epidemiológica también contribuye a las 
mejoras medioambientales, puesto que los Veterinarios de las mismas deben  velar por 
el cumplimiento de las condiciones higiénico–sanitarias de las explotaciones en las 
que actúan e intentar determinar las causas de mortalidad y destino final de los 
cadáveres. 
 
Este balance se refiere, exclusivamente, al Gasto Público y actuaciones llevadas a cabo 
por la Generalitat Valenciana. 
 
Protección de productos singulares agroalimentarios de calidad 
 
El consumidor demanda cada día más mayores y mejores umbrales de calidad y 
seguridad en el sistema agroalimentario. Ello se traduce en actuaciones a nivel de 
producto, empresa y mercado, atendiendo a aspectos referentes a producción, 
transformación, comercialización, distribución y considerando las estrategias de 
certificación y acreditación, sin olvidar la promoción adecuada que marque la 
conexión entre el productor y el consumidor, garantizando una comunicación veraz. 
 
El Instituto Valenciano de Calidad Agroalimentaria (I.V.C.A), entre sus programas de 
actuación posee uno tendente a potenciar en las economías rurales, aquellas 
producciones singulares que puedan ser reconocidas en los mercados a la vez que se 
incorporan una serie de atributos que puedan ser reconocidos por el consumidor. 
Desde este punto de vista el producto de calidad reconocida se configura como un 
sólido elemento de desarrollo rural. 
 
Para atender la problemática nacida con la definición de productos de calidad 
singulares en un entorno rural y garantizar la calidad en el producto, empresa y sistema 
se publica la orden de la C.A.P.A. que regula las ayudas a la calidad agroalimentaria 
aprobada por la Comisión. En ella se atienden las actividades: 
 
• Promoción. 
• Constitución y funcionamiento de entidades C.V. (certificación y validación). 
• Implantación de sistemas de calidad. 
• Creación bancos públicos de datos. 
• Apoyo técnico al sector. 
 
Dado el entorno rural, donde se desarrolla de forma principal estas actividades posee 
interés los aspectos de: 
 
• Incorporación de la mujer a la toma de decisiones. 
• Estabilizar el empleo en zonas rurales. 
• Incorporar sistemas de aseguramiento de la calidad. 
• Conjunto de servicios, colaboraciones, etc. que ayudan a la calidad y seguridad 

alimentaria. 
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Durante los años 2000 y 2001 se han cumplido los objetivos previstos, desarrollándose 
las actividades programadas, como se puede deducir de las memorias presentadas por 
la C.A.P.A. y de los análisis efectuados en los datos de este documento. 
 
La programación inicial se ha cumplido, no habiendo sido necesario modificar las 
líneas básicas de actuación de la orden ni en : 
 
• Líneas de ayuda. 
• Actividades subvencionables. 
• Beneficiarios. 
• Cuantía de la ayuda. 
• Criterios de modulación de ayudas. 
 
Las conversaciones mantenidas con los operadores que se han visto beneficiados de la 
ayuda han demostrado: 
 
• Grado de aceptación alto de la ayuda. 
• Aceptabilidad del modelo de gestión. 
• Niveles de información adecuados. 
 
El balance de la orden durante los años 2000 y 2001 demuestra lo antes dicho. 
 
Este balance se refiere, exclusivamente , al Gasto Público y actuaciones llevadas a 
cabo por la Generalitat Valenciana. 
 
Cultivos con problemas estructurales 
 
Mediante una Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobada 
por la Comisión con el número 504/98, se está procediendo al saneamiento de las 
plantaciones de cítricos, concediendo ayudas directas a los citricultores que realizan 
las inversiones pertinentes. 
 
Durante el año 2001, se han abonado subvenciones por importe de 2.714.220 euros, 
para un total de 2.077 beneficiarios de ayuda que han permitido el saneamiento de 
1.912 hectáreas, lo que supone el 1% de la superficie citrícola valenciana. 
 
Durante el año 2000, en que se inició el Programa Operativo Integrado de la 
Comunidad Valenciana 2000-2006, se pagaron subvenciones por un total de 
430.560.900 pesetas equivalentes a 2.587.723 euros, para unos 2.301 beneficiarios de 
ayuda que afectaban a 1.897 hectáreas, lo que representaba el 1% de la superficie 
citrícola de la Comunidad Valenciana. 
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Con ello se han acumulado en los dos ejercicios desde que se inició el Programa 4.378 
hectáreas equivalentes al 2% de la superficie citrícola, así como 5.301.952 euros en 
subvenciones pagadas. 
 
Las actuaciones siguen realizándose según las necesidades previstas. 
 
Respecto de las dificultades de ejecución encontradas, debe manifestarse que no se han 
realizado pagos de un determinado número de expedientes por dificultades 
burocráticas pero sí que se han iniciado las operaciones esperadas. 
 
En firme se han adjudicado sin llegar a ser certificados 2.060.747 euros, lo que 
significa que las actuaciones han alcanzado el 73’3% de lo previsto. 
 
Análisis medioambiental: las actuaciones de saneamiento de plantones afectados por el 
virus de la tristeza, no suponen impacto ambiental ya que se limitan a arrancar los 
árboles de las parcelas afectadas y replantar en plantones sanos y tolerantes a la 
enfermedad. Por el contrario, las actuaciones permiten reducir en gran medida las 
aplicaciones fitosanitarias. 
 
Seguimiento: durante el año 2001 se han saneado 1.912 hectáreas, que sumadas a las 
1.897 del año anterior alcanzan 4.387 hectáreas saneadas, lo que supone un grado de 
cumplimiento del 90%. La tendencia es a ir reduciéndose la demanda ya que se han 
alcanzado cotas mas altas de superficie saneada. Se considera aceptable el 
cumplimiento del programa. 
 
Por otra parte, a partir del 2002 se ha producido una variación en la intensidad de la 
ayuda, debido a la adopción del euro como moneda única, ajustándose las ayudas por 
planta y por hectárea: 
 
a)  Para el caso de arranque y plantación: 4 euro/planta con un máximo de 2.000 
euro por hectárea. 
 
b) Para el caso de doblado de la plantación: 1’20 euro/planta con un máximo de 600 
euro por hectárea.  
 
Estos ajustes no afectan al conjunto del presupuesto del programa, ni se observan 
necesidades de cambios en los objetivos de la actuación. 
 
Mejora de la calidad sanitaria de la producción agraria 
 
En lo relativo a las medidas fitosanitarias para las plantaciones de frutales afectadas 
por el virus de la Sharka , no han variado de forma sustancial las condiciones que 
afectan a la ejecución de la intervención. Continúan aplicándose las medidas de 
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arranque  y se considera justificado el mantenimiento de esta medida en los términos 
establecidos inicialmente. 
 
En lo relativo a la medida de fomento a la Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV) y 
Agrupaciones para los Tratamientos Integrados en la Agricultura (ATRIAs), se 
considera que no deben producirse modificaciones dado el positivo desarrollo de 
nuevas ADV/ATRIAs y el mantenimiento de buena parte de las Agrupaciones que han 
finalizado el periodo de ayudas; por tanto se estima que debe insistirse en el fomento 
de estas agrupaciones como herramienta eficaz para la adecuada aplicación de las 
técnicas de protección de los cultivos de forma colectiva por los agricultores. 
 
Esta actuación comprende, a su vez, las siguientes actuaciones  
 
Medidas fitosanitarias para plantaciones afectadas por el virus de la sharka .-( Nº 
ayuda –106/00) 
 
Fundamento y legislación en que se basa la subvención : 
 
Orden de 5 de junio de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
sobre medidas fitosanitarias para plantaciones e frutales afectadas por el virus de la 
Sharka ( Plum pox virus ) y concesión de ayudas por arranque de árboles enfermos .( 
DOGV-2000-06-01) 
 
Orden de 25 de septiembre de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación por la que se complementa  la Orden de 5 de junio de 2000, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre medidas fitosanitarias 
para plantaciones e frutales afectadas por el virus de la Sharka ( Plum pox virus ) 
y concesión de ayudas por arranque de árboles enfermos .(DOGV-2000-10-25) 
 
Nº de beneficiarios : 
Durante 2000 se han resuelto de forma favorable 844 solicitudes que han resultado 
positivas tras la inspección de las parcelas. 
 
Tipo de beneficiarios: 
 
Agricultores frutales de albaricoqueros y ciruelos de la C. Valenciana que han 
arrancado los árboles afectados por la enfermedad tras la detección de la sharka en 
parte o la totalidad de las parcelas. 
 
Evolución de solicitudes de arranque: 
 
En la Campaña 2000 se incrementó el nº de solicitudes, no obstante la evolución de 
solicitudes anuales presentadas no se han incrementado. 
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Actuaciones: 
 
De las 931 expedientes tramitados han resultado positivos y procedido al arranque 844 
expedientes , siendo los negativos 87 expedientes. 
 
Corresponden al arranque  y eliminación de 82.293 árboles de albaricoqueros y 63.904 
de ciruelos, supone una superfice estimada( sobre la base de 300 ar/ha.) de 490 
hectáreas .  
 
Esta actuación se ha desarrollado en el 95% en la provincia de Valencia en casi todas 
las comarcas, las mas afectadas son La Vall de Albaida, La Costera y La Canal de 
Navarrés –Enguera. Cabe destacar el incremento de campos arrancados, 
fundamentalmente de albaricoqueros,  en comarcas como Los Serranos y La Hoya de 
Buñol  donde se ha ido extendiendo la enfermedad. 
 
El número de parcelas arrancadas durante esta campaña ha superado la media de 
campañas precedentes que está establecida en unas 600 expedientes . 
 
Ayudas a las Agrupaciones de Defensa Vegetal (Nº ayuda 88/2000) 
 
Fundamento y legislación en que se basa la subvención ADV 
 
- Orden de 19 de abril de 1.990 de la Conselleria de Agricultura y Pesca por la que 

se regulan las Agrupaciones de defensa Vegetal (DOGV-1990-05-15) 
- Orden de 23 de mayo de 1990 de la Conselleria de Agricultura y Pesca por la que 

se establece una línea de ayudas para la Agrupaciones de defensa Vegetal (DOGV-
1990-06-18) 

- Resolución de 31 de mayo de 1991 del director general de producción e industrias 
agrarias sobre normas de funcionamiento de las Agrupaciones de defensa vegetal y 
Agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura (ATRIA)( DOGV-1991-
07-22) 

 
Las ayudas de ADV son complementarias a las que se conceden por la constitución de 
las ATRIAs  
 
Legislación específica aplicables a las ATRIAs 
 
Orden del Ministerio de agricultura Pesca y Alimentación de 17 de noviembre de 1989 
por la que se establece un programa de promoción de la lucha integrada contra las 
plagas de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para tratamientos 
integrados en Agricultura ATRIAs 
 
Orden Comunicada del Ministerio de Agricultura fijando las cuantías anuales de 
subvención para cada ATRIA según el cultivo  
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Nº de beneficiarios: 
 
El siguiente cuadro resume por cultivos y provincias y nº de beneficiarios inscritos en 
las ADV-ATRIA, que están en funcionamiento siendo auxiliadas por el POI C V en el 
año 2001 y que se desarrollan en toda la Comunidad Valenciana : 
 
PROVINCIA DE CASTELLÓN   
     
CULTIVO Nº ATRIAS Nº ADVS Nº AGRIC. HECTAREAS 
Cítricos 23 15 1040 4320 
Hortícolas 2 2 33 196 
Olivar 5 3 137 903 
Frutales 1 1 20 78 
Totales 31 21 1230 5497 
     
     
     
     
PROVINCIA DE VALENCIA   
     
CULTIVO Nº ATRIAS Nº ADVS Nº AGRIC. HECTAREAS 
Vid 3 1 175 441 
Cítricos 30 18 596 2432 
Hortícolas 9 10 178 691 
Frutales 6 3 147 776 
Olivar 5 2 293 1280 
Arroz 1  17 30 
Totales 54 34 1406 5650 
     
PROVINCIA DE ALICANTE   
     
CULTIVO Nº ATRIAS Nº ADVS Nº AGRIC. HECTAREAS 
Cítricos 6 3 289 518 
Frutales 9 5 161 1040 
Vid 7 6 247 2099 
Hortícolas 6 6 92 636 
Ornamental 1 1 13 37 
Olivar 1  32 161 
Almendros  1 12 175 
Totales 30 22 846 4666 
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TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA   
     
CULTIVO Nº ATRIAS Nº ADVS Nº AGRIC. HECTAREAS 
Cítricos 59 36 1925 7270 
Frutales 16 9 328 2398 
Vid 10 7 422 2540 
Hortícolas 17 18 303 1523 
Ornamental 1 1 13 37 
Arroz 1  17 30 
Olivar 11 5 462 2344 
Almendros  1 12 175 
Totales 115 77 3482 16317 
     
 
Se ha de significar que existen funcionando 184 Agrupaciones  de las cuales un 28% 
ya no reciben ayudas al haber agotado el periodo máximo establecido para percepción 
de las mismas. 
 
Tipo de beneficiarios  Agricultores de determinados cultivos que se agrupan mediante 
unos estatutos formalizando el ADV–ATRIA del cultivo correspondiente. 
 
Evolución de creación de nuevas ADVs–ATRIAs: las solicitudes se han incrementado 
en el conjunto de la comunidad cada año  
 
Actuaciones  Estas agrupaciones constituidas por agricultores dedicados a un cultivo 
principal (Vid, cítricos, frutales, olivo, arroz, hortalizas…) tienen por objeto el 
promover la lucha colectiva contra los agentes nocivos de los vegetales y aplicar las 
técnicas de lucha integrada con la racionalización de los tratamientos en sus parcelas. 
Los agricultores formalizan su inscripción en la Agrupación concreta aceptando unas 
normas o estatutos. La ayuda está destinada en su mayor parte a sufragar los gastos de 
un técnico cualificado que dirige las actuaciones contra las plagas de cada cultivo  
 
Los técnicos de las ADV deben estar cumplir unas determinadas exigencias de 
cualificación para poder ser contratados por las ADV. Estas condiciones son más 
restrictivas que en el caso de las ATRIAs. 
 
Los técnicos a su vez están coordinados con la administración para la mejor aplicación 
de las técnicas de tratamientos o la utilización de técnicas de control biológico de las 
plagas, los protocolos de seguimiento de las principales plagas y actuaciones 
específicas contra plagas de cuarentena de especial importancia.(Ceratitis, Batrocera 
oleae, Erwinia amylovora, distintas plagas y virosis de hortícolas...). Se han realizado 
120  reuniones de coordinación  en las tres provincias de la Comunidad Autónoma. 
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Las producciones agrarias se benefician del menor impacto de los plaguicidas y se 
controla la no existencia de residuos en las producciones  obteniendo una mejora en la 
calidad de las mismas. 
 
Los datos referentes a la producción integrada con etiqueta de la Generalitat en la 
campaña 2000-2001 son los siguientes: Productores inscritos :1411 Empresas 
elaboradoras 7º. Parcelas inscritas 3.794. Superficie inscrita 9.560. producción 398.000 
Tm. Entidades de Certificación y control de la P.I. registradas 28. 
 
A su vez el medio ambiente se beneficia de la mejor utilización de las técnicas de 
control de las plagas, al ser dirigidas por técnicos especializados, disminuyendo el 
impacto que el uso de plaguicidas pueda causar por un uso técnicamente controlado. 
 
En lo relativo a los fondos adjudicados en firme asciende a 812.420 € , dado que la 
justificación por las agrupaciones se realiza por trimestres vencidos,  está pendiente el 
pago de parte de la subvención correspondiente a 2.001 
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Medida 7.9:DESARROLLO ENDÓGENO DE ZONAS RURALES LIGADO A 
ACTIVIDADES NO AGRARIAS(FEDER) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
 
-Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CV) 
 
Ejecución Financiera 
 
Esta medida se ejecutará en el 2002 dentro del programa PRODER que financia tanto 
esta actuación cofinanciada con FEDER, como la 7.5 que está cofinanciada por el 
FEOGA-Orientación. 
 
Aavances realizados en la ejecución de la medida 
La aprobación de la convocatoria para este programa se condicionó a la aprobación de 
la iniciativa LEADER, por lo que la convocatoria se ha demorado.  
 
Finalmente ha sido aprobada por Orden de 28 de noviembre de 2001, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la 
convocatoria para la presentación y selección de planes de desarrollo rural PRODER-
2, en el marco del Programa Operativo Integrado de los Fondos Estructurales para la 
Comunidad Valenciana 2000-2006 (publicado en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana nº 4.145 el 11 de diciembre de 2001). 
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EJE 9. ASISTENCIA TÉCNICA 
 
La ejecución financiera del conjunto del eje en la anualidad 2001 asciende a 0,219 
Meuros, lo que representa un 14,79 % de lo programado para la anualidad. Los pagos 
acumulados a 31 de diciembre de 2001 suponen un 23,43 % de lo programado para el 
bienio. 
 
Medida 9.1: ASISTENCIA TÉCNICA FEDER  
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales 
 
-Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
-Consellería de Medio Ambiente (CV) 
 
Ejecución Financiera 
El importe de Gasto Público realizado dentro de esta medida es de 227.979,87€ y el 
órgano ejecutor durante el período 2000-2001 ha sido la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. Se ha ejecutado el 4,44 % de la programación 2000-2001. 
 
Avances realizados en la ejecución de la medida 
El gasto realizado en materia de FEDER durante las anualidades 2000-2001, de 
acuerdo con la norma nº 11 del Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la Comisión, de 28 
de julio, sobre financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales, se distribuye de la siguiente forma: 
 
En concepto de gastos de gestión, seguimiento y control (apartado 2.1) se ha ejecutado 
la cantidad de 159.843,70 €. 
 
Dentro de este apartado se han realizado principalmente gastos en concepto de 
Asistencias Técnicas, así como los derivados del Comité de Seguimiento realizado en 
Valencia el 19 de junio de 2001. 
 
En concepto de otros gastos derivados de la asistencia técnica (apartado 3) no sujetas a 
las condiciones establecidas en los puntos 2.4 a 2.6, se ha ejecutado la cantidad de 
68.136,17 €. 
 
Dentro de este apartado se incluyen los gastos derivados de la publicación de 
Programa Operativo Integrado 2000-2006 de la Comunidad Valenciana. 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
Medida 9.2: ASISTENCIA TÉCNICA (FSE) 
 
Órganos Ejecutores/Beneficiarios Finales  

-Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (CV) 
 
Ejecución Financiera 
Con unos  compromisos de 0,286 Meuros, los pagos realizados en la anualidad 
ascienden a 0,106 Meuros, lo que supone un porcentaje respecto de la programación 
del 2001 del 16,03%.Si acumulamos los datos de las anualidades 2000 y 2001, el 
porcentaje de ejecución respecto de la programación es del  31,57%. 
 
Avance realizado en la ejecución de la medida 
Las actuaciones realizadas durante la anualidad 2.001 son coherentes con los objetivos 
del Eje y de la Medida de gestionar, seguir y controlar las actuaciones que componen 
el PO, así como cualquier otra tendente a la correcta realización de las mismas y 
realizar acciones de información y publicidad para  informar a la opinión pública sobre 
el papel que desempeña la Unión Europea en colaboración con el Estado Español, a 
favor de las intervenciones y de los resultados de éstas.  
 
Los resultados de las actuaciones servirán para el desarrollo de todas las actuaciones 
del PO y  mejorarán la eficacia de los sistemas de gestión, seguimiento, evaluación y 
control. 
 
La medida se ejecuta a través de 2 actuaciones: 
 
- La primera de ellas recoge los gastos de Asistencia Técnica sujetos a límite (Punto 

2 de la Norma 11 R.1685/2000). Es gestionada por la D.G. de Economía mediante 
contratación y medios propios.  En la anualidad 2.001 se han financiado reuniones 
de trabajo sobre aspectos técnicos de gestión y control, sobre el sistema 
informático a utilizar por el Programa Operativo, así como la asistencia a un 
seminario sobre Fondos Estructurales .Se ha contado también con la colaboración 
de dos personas que han realizado labores específicas de gestión, seguimiento, 
control, etc. de las actuaciones del Fondo Social Europeo en el Programa Operativo 
Integrado 2.000 – 2.006.  

 
- En cuanto a los gastos de Asistencia Técnica no sujetos a límite (Punto 3 de la 

Norma 11 R.1685/2000), se ha materializado el pago de un estudio de evaluación 
del cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, 
realizada 1.997–2.000, realizada por la Conselleria de Bienestar Social mediante un 
convenio suscrito con la Universidad Politécnica de Valencia. En esta actuación se 
han analizado cada una de las acciones contempladas en el citado Plan (179 
acciones distribuidas en 11 áreas de actuación diferenciadas por objetivo), 
determinando así la objetiva puesta en marcha de las acciones. Se trataba de 
conocer las definiciones e interpretaciones que de la situación actual de la mujer 
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realizan los propios actores sociales, mediante la realización de un análisis en 
profundidad de todos los aspectos del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres, recogiendo las percepciones  y opiniones tanto de los y las 
agentes de la Administración Pública, coordinadores de la implementación del 
Plan, como de las destinatarias de las acciones específicas.  

 
Los resultados obtenidos son de gran utilidad para la aplicación de la prioridad 
horizontal  de la Igualdad de Oportunidades en las diferentes medidas del Programa 
Operativo. 
 
Asímismo se han realizado las siguientes acciones de información y publicidad: 
 
- La línea 900 que es una línea de atención telefónica que proporciona información 

de todas las actuaciones de la Generalitat Valenciana en materia de formación, 
fomento del empleo, subvenciones, etc.  

 
La Feria del Empleo. Se celebró durante los días 5 al 8  de Abril de 2.001 en  el recinto 
ferial de Valencia. Con esta Feria, el SERVEF pone a disposición de la sociedad, 
entidades, particulares, empresas, etc, un lugar de encuentro donde los ciudadanos 
puedan solicitar y recibir información sobre las ofertas de empleo , así como de las 
posibilidades de formación profesional ocupacional y continua que se ponen a 
disposición de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana con la ayuda financiera del 
Fondo Social Europeo. La Feria ayuda a personas en paro, a aquellas que quieran 
mejorar su empleo y/o formación y ofrece la oportunidad de contactar in situ con buen 
número de empresas. La Feria estaba dotada de equipos informáticos para que los 
asistentes pudieran acceder a toda la información necesaria e incluso presentar su 
currículum. 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
MEDIDA 9.3 (FEOGA –O) 
 
La gestión de la medida está en fase de diálogo entre la Administración General del 
Estado y la Generalitat Valenciana, sin que haya existido ejecución en el periodo 
2000-2001. 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
2.2 SEGUIMIENTO DE INDICADORES  
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios (FEDER)1MEDIDA:

185

202

232

280

548

577

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Ayudas concedidas (Total)

Ayudas a la creación

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Inversión privada inducida

Empresas nuevas industriales

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 15,61

 12,92

 15,70

 15,94

 6,96

 5,67

 31,22

 7.400,0

 2.315,0

 7.699,0

 7.700,0

 885.386.000,0

 2.206,0

 5.470,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1.155,0

 299,0

 1.209,0

 1.227,0

 61.649.197,04

 125,0

 1.708,0

1 Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivoEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo (FSE).8MEDIDA:

16

232

280

345

950

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Autoempleo generado

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas formadas

Nº de empresas creadas que continúan activas a
los doce meses (incluidos autoempleo)

Nº

Nº

Nº

Nº

nº

 13,86

 13,95

 13,82

 2,99

 31,84

 2.800,0

 4.330,0

 4.370,0

 5.660,0

 1.960,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 388,0

 604,0

 604,0

 169,0

 624,0

1 Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivoEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas (FEDER)10MEDIDA:

232

280

550

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Inversión privada inducida en el sector turístico

Nº

Nº

Euros

 95,35

 95,40

 48,42

 430,0

 435,0

 34.419.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 410,0

 415,0

 16.666.987,0

1 Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivoEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y la transf. (FSE)1MEDIDA:

232

280

304

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

Nº

nº

 46,67

 27,69

 5,63

 7,61

 150,0

 260,0

 4.120,0

 1.512,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 70,0

 72,0

 232,0

 115,0

2 Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)2MEDIDA:

241

242

262

544

576

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Empresas movilizadas (PYMES)

Empresas movilizadas (Total)

Proyectos de I+D+I cofinanciados

Inversión inducida en empresas colaboradoras en
proyectos cofinanciados

Empresas nuevas (o consolidadas)

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 26,05

 26,60

 42,81

 45,54

 14,67

 920,00

 1.236,0

 1.263,0

 1.133,0

 165.600.000,0

 150,0

 70,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 322,0

 336,0

 485,0

 75.422.071,24

 22,0

 644,0

2 Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)3MEDIDA:

244

561

579

772

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Equipos instalados

Proyectos de I+D+I cofinanciados

Investigadores implicados.

Empleos mantenidos

Nº

Nº

Nº

Nº

 50,29

 120,43

 129,41

 94,61

 350,0

 700,0

 1.860,0

 1.743,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 176,0

 843,0

 2.407,0

 1.649,0

2 Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Transferencia tecnológica (FEDER)4MEDIDA:

213

3029

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Centros implicados

Actuaciones realizadas.

Empleos creados

Nº

nº

Nº

 230,00

 32,68

 13,51

 20,0

 254,0

 37,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 46,0

 83,0

 5,0

2 Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)5MEDIDA:

222

768

REALIZACIONES

IMPACTOS

Centros renovados (centros tecnológicos,
Universidades etc.)

Empleos creados

Nº

Nº

 32,65

 0,38

 98,0

 2.089,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 32,0

 8,0

2 Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Sociedad  de la información (FEDER)7MEDIDA:

250

252

271

483

590

595

775

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Líneas digitales o ADSL instaladas

Líneas RDSI

Redes creadas en las Administraciones Públicas

Nucleos rurales beneficiados.

PYMES que tienen acceso a los servicios
creados.

Usuarios de las redes creadas

Hogares conectados a Internet

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

 13,70

 107,10

 17,50

 62,00

 46,67

 13,51

 1.800.000,00

 10.500,0

 5.000,0

 40,0

 300,0

 12.000,0

 1.112.000,0

 25,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1.438,0

 5.355,0

 7,0

 186,0

 5.600,0

 150.250,0

 450.000,0

2 Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la información).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas (FEDER).1MEDIDA:

118

227

3025

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Redes de abastecimiento nuevas y/o mejoradas a
núcleos urbanos

Depósitos de agua construídos o mejorados

Incremento de la capacidad de agua embalsada

Km

Nº

Hm3

 13,61

 18,75

 0,05

 169,0

 16,0

 21,07

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 23,0

 3,0

 0,01

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

 Promoción del capital organizativo de las empresas (FEDER)7MEDIDA:

232

280

548

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Inversión privada inducida

Empleos creados

Nº

Nº

Euros

Nº

 15,11

 15,49

 24,90

 419,18

 6.942,0

 7.032,0

 149.000.000,0

 245,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1.049,0

 1.089,0

 37.094.449,89

 1.027,0

1 Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivoEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua (FEDER).2MEDIDA:

122

197

198

350

198

628

634

634

645

3008

699

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Redes de riego mejoradas/ renovadas

Actuaciones de seguridad y prevencion de
avenidas

Actuaciones de recuperación de Acuiferos

Sistemas de previsión, vigilancia y medida del
cons. de agua

Acuíferos recuperados

Capacidad almacenamiento regulación balsas de
agua reutilizadas.

Volumen de agua reutilizada.

Volumen de agua reutilizada.

Porcentaje de reducción de pérdidas de agua

Superficie de riego abastecido por la red mejorada

Empleo creado en fase de mantenimiento

Km

Nº

Nº

Nº

Nº

m3

Hm3/año

Hm3/año

%

Has.

Nº

 16,77

 1,19

 0,00

 0,00

 25,00

 0,19

 3,57

 10,71

 100,00

 30,47

 8,24

 470,0

 84,0

 4,0

 7,0

 4,0

 1.080.037,0

 42,0

 42,0

 10,0

 111.526,0

 85,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 78,8

 1,0

 0,0

 0,0

 1,0

 2.093,0

 1,5

 4,5

 10,0

 33.987,0

 7,0

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua (FEDER).2MEDIDA:

769 IMPACTOS Empleos creados en fase de construcción Nº  201,51 1.125,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 2.267,0

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Gestión integral de los residuos urbanos  e industriales tratados (FEDER).4MEDIDA:

257

671

811

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje
RSU

Toneladas tratadas al año de RSU

Reducción del porcentaje de RSU no
revalorizables (toneladas/año)

Nº

Tm/año

%

 100,00

 5,71

 41,00

 1,0

 350.000,0

 15,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1,0

 20.000,0

 6,15

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Actuaciones medioambientales en costas (FEDER).5MEDIDA:

140

141

148

168

341

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Superficie de costa recuperados

Superficie de playa recuperada o regenerada.

Superficie de Marismas recuperadas

Accesos/senderos construidos

Campo dunar regenerado

Empleos creados en fase de construcción

M2

M2

M2

m

M2

Nº

 0,30

 71,53

 0,00

 0,41

 1,51

 58,52

 16.425.000,0

 634.000,0

 10.000,0

 83.760,0

 3.742.500,0

 229,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 48.836,0

 453.525,0

 0,0

 340,0

 56.330,0

 134,0

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER).6MEDIDA:

45

46

139

335

336

337

436

3001

3002

3003

611

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Obra de corrección hidrológica

Encauzamiento

Ribera mejorada

Actuaciones en mantenimiento y conservación de
la biodiversidad

Campañas de sensibilización y preservación del
medio

Centros e instalaciones de educación ambiental

Superficie restaurada

Acondicionamientoy/o limpieza de cauce

Actuaciones de recuperación en zonas húmedas

Superficie reforestada o afectada en actuaciónes
de prevención,protección y regeneración

Personas beneficiadas por las campañas de

M3

Km

Km

Nº

Nº

Nº

Has

Km

nº

Ha

Nº

 0,00

 6,67

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 126,20

 0,00

 0,00

 0,00

 1.598.600,0

 135,0

 173,0

 21,0

 4,0

 1,0

 2.323,0

 195,3

 1,0

 6.870,0

 2.122.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 0,0

 9,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 246,47

 0,0

 0,0

 0,0

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER).6MEDIDA:

615

619

3005

3006

690

699

769

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

IMPACTOS

sensibilización

Visitantes a las instalaciones de educación
ambiental

Habitantes beneficiados por
acondicionamientos/encauzamientos

Restauración cubierta vegetal s/. necesidades

Aumento/mantenimiento población especies en
peligro

Suelo protegido/suelo total

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

%

nº

%

Nº

Nº

 0,00

 1,96

 0,00

 0,00

 0,00

 0,34

 0,96

 10.000,0

 2.959.300,0

 6,0

 6,0

 60,0

 293,0

 7.468,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 0,0

 58.000,0

 0,0

 0,0

 0,0

 1,0

 72,0

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Regeneración de suelos y de espacios (FEDER).8MEDIDA:

153

331

454

454

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Suelo recuperado

Actuaciones de recuperación y regeneración

Suelo recuperado/suelo contaminado

Suelo recuperado/suelo contaminado

Empleos creados en fase de construcción

M2

Nº

%

%

Nº

 1,48

 4,00

 0,59

 0,88

 11,00

 675.000,0

 75,0

 68,0

 68,0

 100,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 10.000,0

 3,0

 0,4

 0,6

 11,0

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Silvicultura (FEOGA-O).9MEDIDA:

3047 RESULTADOS Superficie beneficiada por acciones de protección
y restauración de recursos naturales agua suelo y
cubierta vegetal.

Ha.  2,04 8.626,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 176,14

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía agraria (FEOGA-O).10MEDIDA:

436

1117

1118

768

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Superficie restaurada

Plantas reintroducidas

Animales reintroducidos

Empleos creados

Has

Nº

Nº

Nº

 30,00

 6,00

 0,40

 14,80

 10,0

 1.000,0

 1.500,0

 5,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 3,0

 60,0

 6,0

 0,74

3 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de formación (FEDER)1MEDIDA:

53

56

85

507

675

699

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Centros creados ( o grandes ampliaciones).

Centros renovados

Equipamientos de centros

Incremento de usuarios atendidos en los centros
financiados

Unidades Escolares creadas/adaptadas

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

Nº

%

Nº

Nº

Nº

 13,04

 23,64

 25,08

 89,75

 46,07

 178,42

 23,0

 55,0

 929,0

 244,0

 1.039,0

 982,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 3,0

 13,0

 233,0

 2,0

 219,0

 478,7

 1.752,11

41 Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesionalEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación Profesio12MEDIDA:

180

346

902

904

906

953

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Alumnos

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de alumnos en socidad de la información

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses de
finalizar la formación

Nº

nº

nº

nº

nº

 27,18

 18,28

 15,43

 26,39

 5,73

 250.000,0

 250.000,0

 3.000,0

 139.500,0

 41.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 67.961,0

 6.665,0

 45.698,0

 463,0

 36.811,0

 2.351,0

41 Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesionalEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los subsistemas de Formación Profesional (FSE)14MEDIDA:

175

908

909

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Acciones

Nº formadores formados

Nº horas de formacion en NTIC

Nº

nº

nº

 1,65

 49,37

 16,94

 14.400,0

 8.200,0

 27.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 237,0

 4.048,0

 4.575,0

41 Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesionalEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)15MEDIDA:

180

904

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Alumnos

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

nº

nº

nº

 18,36

 26,49

 18,55

 5,42

 26.400,0

 2.280,0

 10.400,0

 2.600,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 4.846,0

 604,0

 1.929,0

 141,0

41 Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesionalEJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral (FSE)6MEDIDA:

304

904

906

907

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que reciben acciones preventivas

Nº

nº

nº

nº

 0,78

 0,56

 0,29

 0,41

 780.780,0

 21.800,0

 467.830,0

 507.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 6.103,0

 122,0

 1.348,0

 2.097,0

42 Insercción y reinserción ocupacional de los desempleados.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los desempleados de larga duración (FSE)7MEDIDA:

304

345

904

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº

nº

nº

nº

 30,50

 65,23

 10,45

 34,22

 1,56

 12.900,0

 3.000,0

 220,0

 6.700,0

 5.500,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 3.935,0

 1.957,0

 23,0

 2.293,0

 86,0

42 Insercción y reinserción ocupacional de los desempleados.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes (FSE)8MEDIDA:

304

345

346

904

906

954

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Personas beneficiarias

Personas formadas

Personas formadas que han seguido un módulo
medioambiental

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas ocupadas a los 6 meses

Nº

Nº

nº

nº

nº

 32,08

 33,82

 5,97

 14,44

 29,07

 1,64

 81.020,0

 27.200,0

 10.880,0

 1.600,0

 42.400,0

 43.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 25.990,0

 9.199,0

 650,0

 231,0

 12.324,0

 707,0

42 Insercción y reinserción ocupacional de los desempleados.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado de trabajo (FSE)9MEDIDA:

304

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

nº

nº

 2,42

 8,33

 2,88

 620,0

 12,0

 520,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 15,0

 1,0

 15,0

42 Insercción y reinserción ocupacional de los desempleados.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores (FSE)2MEDIDA:

232

280

304

345

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Personas formadas

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

Nº

Nº

nº

nº

 12,26

 11,91

 22,16

 17,41

 1,47

 18,87

 35.630,0

 37.540,0

 425.800,0

 425.800,0

 9.500,0

 175.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 4.369,0

 4.472,0

 94.341,0

 74.130,0

 140,0

 33.014,0

43 Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Sostener la consolidación del empleo existente (FSE)3MEDIDA:

304

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

nº

nº

 163,41

 167,50

 93,00

 6.100,0

 120,0

 3.000,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 9.968,0

 201,0

 2.790,0

43 Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral (FSE)10MEDIDA:

304

345

903

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Personas formadas

Nº de discapacitados

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

nº

nº

 18,62

 14,23

 16,41

 16,42

 2.900,0

 2.130,0

 2.900,0

 1.230,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 540,0

 303,0

 476,0

 202,0

44 Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo (FSE)11MEDIDA:

304

345

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Personas formadas

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

nº

 12,29

 21,67

 13,29

 5.380,0

 1.758,0

 2.460,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 661,0

 381,0

 327,0

44 Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Mejorar la empleabilidad de las mujeres (FSE)16MEDIDA:

304

345

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Personas formadas

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

nº

nº

 24,33

 24,33

 80,00

 24,33

 2.700,0

 2.700,0

 40,0

 2.700,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 657,0

 657,0

 32,0

 657,0

45 Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.EJE:

MARCO PERMANENTE

 



Pag 34 de 46

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Fomentar la actividad empresarial de las mujeres (FSE)17MEDIDA:

304

345

904

906

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Personas beneficiarias

Personas formadas

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº

Nº

nº

nº

 12,98

 12,86

 0,00

 12,98

 10.820,0

 10.460,0

 0,0

 10.820,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1.404,0

 1.345,0

 1,0

 1.404,0

45 Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Infraestructura y equipamientos de apoyo a la integración social en el medio urbano (FEDER)4MEDIDA:

54

678

699

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Centros creados de acogida y asistencia a
distintos tipos de colectivos

Usuarios beneficiados de los centros creados

Empleo creado en fase de mantenimiento

Nº

Nº

Nº

 7,41

 30,00

 27,0

 10,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 2,0

 1.294,0

 3,0

5 Desarrollo local y urbano.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)5MEDIDA:

214

677

768

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Centros integrados de empleo beneficiados

Usuarios beneficiados

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

 56,48

 150,92

 36.879,87

 108,0

 1.175.000,0

 775,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 61,0

 1.773.281,0

 285.819,0

5 Desarrollo local y urbano.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)7MEDIDA:

3029

607

768

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Actuaciones realizadas.

Visitantes al año

Empleos creados

nº

Nº

Nº

 72,97

 26,14

 635,71

 1.506,0

 141.359,0

 1.400,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1.099,0

 36.950,0

 8.900,0

5 Desarrollo local y urbano.EJE:

MARCO PERMANENTE

 



Pag 38 de 46

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios (FEDER)9MEDIDA:

217

512

768

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Centros para personas discapacitadas

Incremento del nº de camas o plazas.

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

 25,00

 31,55

 7,25

 24,0

 1.195,0

 1.021,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 6,0

 377,0

 74,0

5 Desarrollo local y urbano.EJE:

MARCO PERMANENTE

 



Pag 39 de 46

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Carreteras y autovías (FEDER)1MEDIDA:

24

41

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Autovía nueva

Carretera nueva

Empleos creados en fase de construcción

Km

Km

Nº

 22,58

 26,93

 24,55

 101,01

 101,58

 9.250,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 22,81

 27,36

 2.271,0

6 Redes de transporte y energía (Feder).EJE:

MARCO PERMANENTE

 



Pag 41 de 46

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Ferrocarriles (FEDER)3MEDIDA:

94

106

112

134

166

359

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Estaciones y apeaderos

Instalaciones de seguridad

Actuación pasos a nivel.

Mejora de infraestructura. Puntos tratados

Mejora de vías de ferrocarril convencional

Pasos a nivel suprimidos

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

Nº

Nº

Km

Nº

Nº

 13,95

 33,33

 50,00

 19,23

 46,74

 7,23

 9,53

 43,0

 3,0

 4,0

 26,0

 89,0

 83,0

 8.392,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 6,0

 1,0

 2,0

 5,0

 41,6

 6,0

 800,0

6 Redes de transporte y energía (Feder).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Puertos (FEDER)4MEDIDA:

69

71

648

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Material de relleno.

Dragados

Puestos de atraque nuevos

M3

M3

Nº

 6,48

 1,00

 16,67

 9.000.000,0

 10.000.000,0

 12,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 582.922,0

 100.000,0

 2,0

6 Redes de transporte y energía (Feder).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Aeropuertos (FEDER)5MEDIDA:

1053 REALIZACIONES Actuaciones en zona de carga Nº  11,11 9,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 1,0

6 Redes de transporte y energía (Feder).EJE:

MARCO PERMANENTE

 



Pag 40 de 46

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Ayudas de la eficacia y ahorro energético de las empresas (FEDER)10MEDIDA:

232

280

383

548

558

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Proyectos de sustitución de fuel a otro carburante

Inversión privada inducida

KWh de energía renovable producidos

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Euros

Kwh

Nº

 23,66

 24,51

 2,12

 30,08

 448.438,66

 17,29

 748,0

 763,0

 754,0

 130.600.000,0

 175,0

 133,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 177,0

 187,0

 16,0

 39.283.629,31

 784.767,66

 23,0

6 Redes de transporte y energía (Feder).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería fin. (FEOGA-O)8MEDIDA:

1036

1037

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Proyectos de comercialización de productos
agrícolas de la calidad 

Grupos creados de comercialización de productos
agrícolas de la calidad 

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

 60,00

 46,67

 0,10

 20,0

 15,0

 30.050,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 12,0

 7,0

 29,97

7 Agricultura y desarrollo rural.EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Asistencia técnica FEDER1MEDIDA:

176

226

268

306

476

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Acciones publicitarias y de difusión

Contratos de asistencia técnica a la gestión

Publicaciones

Reuniones realizadas (seminarios, comités, etc)

Gastos asociados a las acciones publicitarias y de
difusión

Nº

Nº

Nº

Nº

Euros

 6,25

 40,00

 25,00

 18,75

 6,38

 32,0

 10,0

 8,0

 80,0

 357.514,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 2,0

 4,0

 2,0

 15,0

 22.818,62

9 Asistencia técnica (Feder,Fse,Feoga-O,Ifop).EJE:

MARCO PERMANENTE
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ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2001 )

Informe de seguimiento por indicadores.

PROGRAMA OPERATIVO

CVCódigo nacional:

2000.ES.16.1.PO.009Código comisión europea:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO

SUBVENCIÓN: Programa operativo solamente

Asistencia técnica FSE2MEDIDA:

175 REALIZACIONES Acciones Nº  113,33 15,0

Tipo indicador Definición Medición Valor realizado (A)
 (31/12/2001)

Valor previsto (B) %(A/B)Código

 17,0

9 Asistencia técnica (Feder,Fse,Feoga-O,Ifop).EJE:

MARCO PERMANENTE
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3.-EJECUCIÓN FINANCIERA 
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3.1 CUADROS DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR MEDIDAS, 

DEL AÑO Y ACUMULADO 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 

 
3.1.1 CUADROS DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL  

PROGRAMA OPERATIVO 

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

Eje Prioritario nº 1

        Medida 1.1

        Medida 1.2

        Medida 1.3

        Medida 1.7

        Medida 1.8

        Medida 1.10

Eje Prioritario nº 2

        Medida 2.1

        Medida 2.2

        Medida 2.3

        Medida 2.4

        Medida 2.5

        Medida 2.7

Eje Prioritario nº 3

        Medida 3.1

        Medida 3.2

        Medida 3.4

        Medida 3.5

        Medida 3.6

        Medida 3.8

        Medida 3.9

        Medida 3.10

Eje Prioritario nº 41

        Medida 41.1

        Medida 41.12

        Medida 41.13

        Medida 41.14

        Medida 41.15

Eje Prioritario nº 42

        Medida 42.6

        Medida 42.7

        Medida 42.8

 37.612.906,00

 3.957.214,00

 15.360.292,00

 6.657.241,00

 2.895.316,00

 5.769.576,00

 2.973.267,00

 38.650.307,00

 3.834.447,00

 10.296.611,00

 6.877.923,00

 858.589,00

 9.000.256,00

 7.782.481,00

 145.484.248,00

 34.354.926,00

 28.891.924,00

 1.006.335,00

 7.242.331,00

 65.243.203,00

 278.970,00

 7.012.383,00

 1.454.176,00

 63.773.480,00

 32.659.720,00

 21.886.007,00

 731.610,00

 3.644.950,00

 4.851.193,00

 24.510.059,00

 7.670.314,00

 4.597.731,00

 11.801.402,00

 13.419.449,23

 471.565,75

 5.135.140,77

 2.849.170,53

 3.592.910,00

 1.370.662,18

 10.390.027,13

 381.203,00

 837.423,22

 3.022.151,51

 293.989,06

 240.322,53

 5.614.937,81

 16.127.234,44

 3.310.235,10

 567.746,70

 6.411.258,16

 695.856,42

 3.470.130,74

 1.659.378,13

 12.629,19

 63.274.428,62

 34.171.437,69

 25.208.674,00

 247.529,00

 363.282,00

 3.283.505,93

 18.666.813,15

 4.280.585,00

 2.648.486,75

 11.728.213,40

 35,68

 11,92

 77,14

 98,41

 62,27

 46,10

 26,88

 9,94

 8,13

 43,94

 34,24

 2,67

 72,15

 11,09

 9,64

 1,97

 637,09

 9,61

 5,32

 23,66

 0,87

 99,22

 104,63

 115,18

 33,83

 9,97

 67,68

 76,16

 55,81

 57,60

 99,38

151(11,92%)

164(77,14%)

153(98,41%)

24(62,27%)

171(46,1%)

24(9,94%)

181(8,13%)

183(43,94%)

182(34,24%)

182(2,53%), 183(0,14%)

321(42,5%), 323(29,65%)

344(9,64%)

344(1,97%)

343(637,09%)

353(9,61%)

34(1,18%), 353(4,14%)

121(7,8%), 1307(0,21%), 1310(1,85%),
1312(2,36%), 353(11,45%)

1312(0,87%)

36(104,63%)

23(115,18%)

23(33,83%)

23(9,97%)

23(67,68%)

21(55,81%)

21(57,6%)

21(99,38%)

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Año: 2000

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2000

(2)

Versión: 0.1

Pag 1 de 12

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Medida 42.9

Eje Prioritario nº 43

        Medida 43.2

        Medida 43.3

        Medida 43.4

Eje Prioritario nº 44

        Medida 44.10

        Medida 44.11

Eje Prioritario nº 45

        Medida 45.16

        Medida 45.17

        Medida 45.18

Eje Prioritario nº 5

        Medida 5.4

        Medida 5.5

        Medida 5.6

        Medida 5.7

        Medida 5.8

        Medida 5.9

Eje Prioritario nº 6

        Medida 6.1

        Medida 6.3

        Medida 6.4

        Medida 6.5

        Medida 6.8

        Medida 6.10

Eje Prioritario nº 7

        Medida 7.5

        Medida 7.8

        Medida 7.9

Asistencia técnica

        Asistencia Técnica FEDER

        Asistencia Técnica FSE

 440.612,00

 21.957.276,00

 17.563.406,00

 3.512.209,00

 881.661,00

 6.673.843,00

 2.462.200,00

 4.211.643,00

 3.810.751,00

 1.188.471,00

 1.352.580,00

 1.269.700,00

 19.362.733,00

 228.387,00

 1.298.186,00

 2.505.466,00

 9.504.946,00

 4.358.077,00

 1.467.671,00

 210.021.183,00

 111.086.145,00

 82.410.860,00

 9.000.000,00

 1.000.000,00

 300.505,00

 6.223.673,00

 20.675.961,00

 5.977.313,00

 14.638.549,00

 60.099,00

 314.507,00

 648.787,00

 9.528,00

 10.128.121,36

 5.565.809,36

 4.413.561,00

 148.751,00

 844.567,16

 328.941,77

 515.625,39

 292.039,65

 43.011,88

 249.027,77

 3.794.275,31

 3.278.110,81

 461.634,58

 54.529,92

 137.416.458,74

 112.722.421,33

 19.897.920,34

 3.809.375,99

 311.732,54

 675.008,54

 1.718.106,32

 1.718.106,32

 115.030,08

 307.604,00

 2,16

 46,13

 31,69

 125,66

 16,87

 12,65

 13,36

 12,24

 7,66

 3,62

 19,61

 19,60

 34,49

 10,59

 3,72

 65,43

 101,47

 24,14

 42,33

 31,17

 10,85

 8,31

 11,74

 36,57

 47,41

21(2,16%)

24(31,69%)

24(125,66%)

24(16,87%)

22(13,36%)

22(12,24%)

25(3,62%)

25(0%)

25(19,61%)

171(34,49%)

354(10,59%)

36(3,72%)

312(101,47%)

311(24,14%)

315(42,33%)

314(31,17%)

332(10,85%)

111(11,74%)

411(36,57%)

41(47,41%)

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Año: 2000

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2000

(2)

Versión: 0.1

Pag 2 de 12

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Asistencia Técnica FEOGA

        Asistencia Técnica IFOP

 294.637,00

Total

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FEDER

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FSE

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FEOGA

TOTAL CORRESPONDIENTE AL IFOP

 448.229.363,00

 100.823.965,00

 44.737.350,00

 209.787.792,30

 63.316.249,25

 3.390.113,64

 46,80

 62,80

 7,58

Eje prioritario/Ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 1

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 2

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 3

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 41

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 42

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 43

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 44

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 45

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 5

 37.612.906,00

 0,00

 37.612.906,00

 38.650.307,00

 0,00

 38.650.307,00

 145.484.248,00

 0,00

 145.484.248,00

 63.773.480,00

 0,00

 63.773.480,00

 24.510.059,00

 0,00

 24.510.059,00

 21.957.276,00

 0,00

 21.957.276,00

 6.673.843,00

 0,00

 6.673.843,00

 3.810.751,00

 0,00

 3.810.751,00

 19.362.733,00

 13.419.449,23

 13.419.449,23

 10.390.027,13

 10.390.027,13

 16.127.234,44

 16.127.234,44

 63.274.428,62

 63.274.428,62

 18.666.813,15

 18.666.813,15

 10.128.121,36

 10.128.121,36

 844.567,16

 844.567,16

 292.039,65

 292.039,65

 3.794.275,31

 35,68

 35,68

 26,88

 26,88

 11,09

 11,09

 99,22

 99,22

 76,16

 76,16

 46,13

 46,13

 12,65

 12,65

 7,66

 7,66

 19,60

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Año: 2000

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2000

(2)

Versión: 0.1

Pag 3 de 12

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 6

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 7

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Asistencia  Técnica

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 0,00

 19.362.733,00

 210.021.183,00

 0,00

 210.021.183,00

 20.675.961,00

 0,00

 20.675.961,00

 1.257.931,00

 0,00

 1.257.931,00

 3.794.275,31

 137.416.458,74

 137.416.458,74

 1.718.106,32

 1.718.106,32

 422.634,08

 422.634,08

 19,60

 65,43

 65,43

 8,31

 8,31

 33,60

 33,60

TOTAL  593.790.678,00  276.494.155,19  46,56

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Año: 2000

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2000

(2)

Versión: 0.1

Pag 4 de 12

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

Eje Prioritario nº 1

        Medida 1.1

        Medida 1.2

        Medida 1.3

        Medida 1.6

        Medida 1.7

        Medida 1.8

        Medida 1.10

Eje Prioritario nº 2

        Medida 2.1

        Medida 2.2

        Medida 2.3

        Medida 2.4

        Medida 2.5

        Medida 2.7

Eje Prioritario nº 3

        Medida 3.1

        Medida 3.2

        Medida 3.3

        Medida 3.4

        Medida 3.5

        Medida 3.6

        Medida 3.8

        Medida 3.9

        Medida 3.10

Eje Prioritario nº 41

        Medida 41.1

        Medida 41.12

        Medida 41.13

        Medida 41.14

        Medida 41.15

Eje Prioritario nº 42

        Medida 42.6

 54.040.444,00

 4.168.694,00

 15.670.153,00

 9.705.157,00

 14.808.938,00

 2.413.766,00

 5.884.556,00

 1.389.180,00

 56.742.671,00

 3.910.863,00

 19.949.309,00

 8.546.391,00

 1.504.643,00

 8.863.779,00

 13.967.686,00

 165.809.588,00

 39.660.674,00

 19.723.593,00

 808.097,00

 2.256.920,00

 7.979.059,00

 85.388.233,00

 1.355.659,00

 7.153.843,00

 1.483.510,00

 53.007.490,00

 21.273.238,00

 22.322.168,00

 746.188,00

 3.717.590,00

 4.948.306,00

 24.998.514,00

 7.823.174,00

 20.009.847,65

 4.294.594,04

 5.673.508,63

 2.911.757,43

 3.146.404,41

 3.983.583,14

 33.275.511,66

 1.002.539,22

 13.171.009,94

 6.330.262,93

 1.754.384,05

 2.947.597,63

 8.069.717,89

 33.656.973,63

 7.116.773,41

 8.380.721,13

 582.652,45

 533.387,42

 8.919.665,17

 7.350.428,75

 118.676,89

 572.913,99

 81.754,42

 67.886.450,94

 33.236.672,31

 28.795.687,00

 674.630,00

 1.808.201,31

 3.371.260,32

 17.526.948,60

 3.413.733,13

 37,03

 103,02

 58,46

 120,63

 53,47

 286,76

 58,64

 25,63

 66,02

 74,07

 116,60

 33,25

 57,77

 20,30

 17,94

 42,49

 72,10

 23,63

 111,79

 8,61

 8,75

 8,01

 5,51

 128,07

 156,24

 129,00

 90,41

 48,64

 68,13

 70,11

 43,64

151(92,29%), 161(10,73%)

164(58,46%)

153(120,63%)

24(53,47%)

171(286,76%)

24(25,63%)

181(66,02%)

183(74,07%)

182(116,6%)

182(20,19%), 183(13,06%)

321(51,41%), 323(6,37%)

344(17,94%)

344(6,67%), 346(35,82%)

345(72,1%)

343(23,63%)

353(111,79%)

34(3,46%), 353(5,15%)

353(8,75%)

121(8,01%)

1312(5,51%)

36(156,24%)

23(129%)

23(90,41%)

23(48,64%)

23(68,13%)

21(43,64%)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2001
hasta 31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Año: 2001

                                                                                                                                                                                                                                                                   (Euros) 

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Versión: 0.1
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Medida 42.7

        Medida 42.8

        Medida 42.9

Eje Prioritario nº 43

        Medida 43.2

        Medida 43.3

        Medida 43.4

Eje Prioritario nº 44

        Medida 44.10

        Medida 44.11

Eje Prioritario nº 45

        Medida 45.16

        Medida 45.17

        Medida 45.18

Eje Prioritario nº 5

        Medida 5.3

        Medida 5.4

        Medida 5.5

        Medida 5.6

        Medida 5.7

        Medida 5.8

        Medida 5.9

Eje Prioritario nº 6

        Medida 6.1

        Medida 6.3

        Medida 6.4

        Medida 6.5

        Medida 6.8

        Medida 6.10

Eje Prioritario nº 7

        Medida 7.3

        Medida 7.5

        Medida 7.8

 4.689.357,00

 12.036.589,00

 449.394,00

 22.394.860,00

 17.913.424,00

 3.582.203,00

 899.233,00

 6.806.845,00

 2.511.269,00

 4.295.576,00

 3.886.696,00

 1.212.156,00

 1.379.536,00

 1.295.004,00

 31.758.468,00

 901.519,00

 5.541.331,00

 3.786.377,00

 2.555.397,00

 3.960.610,00

 4.443.835,00

 10.569.399,00

 162.258.454,00

 57.139.168,00

 66.942.170,00

 20.700.000,00

 10.706.906,00

 2.103.543,00

 4.666.667,00

 21.151.957,00

 3.736.292,00

 6.097.894,00

 11.197.568,00

 2.000.465,01

 12.103.491,84

 9.258,62

 16.019.659,00

 11.378.665,44

 3.727.455,16

 913.538,40

 2.777.277,85

 1.320.541,00

 1.456.736,85

 2.317.731,29

 772.915,88

 493.641,23

 1.051.174,18

 12.707.361,87

 371.629,32

 708.342,68

 38.772,49

 8.388.602,18

 2.497.872,07

 702.143,13

 141.970.541,77

 78.816.732,98

 43.227.831,38

 12.966.257,42

 4.945.067,36

 2.014.652,63

 1.222.234,04

 1.222.234,04

 42,66

 100,56

 2,06

 71,53

 63,52

 104,05

 101,59

 40,80

 52,58

 33,91

 59,63

 63,76

 35,78

 81,17

 40,01

 6,71

 18,71

 1,52

 211,80

 56,21

 6,64

 87,50

 137,94

 64,57

 62,64

 46,19

 43,17

 5,78

 10,92

21(42,66%)

21(100,56%)

21(2,06%)

24(63,52%)

24(104,05%)

24(101,59%)

22(52,58%)

22(33,91%)

25(63,76%)

25(35,78%)

25(81,17%)

36(6,71%)

161(18,71%)

21(1,52%)

171(211,8%)

171(0,15%), 354(56,06%)

36(6,64%)

312(137,94%)

311(64,57%)

315(62,64%)

314(46,19%)

332(43,17%)

111(5,22%), 114(5,7%)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2001
hasta 31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Año: 2001

                                                                                                                                                                                                                                                                   (Euros) 

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Versión: 0.1
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Medida 7.9

Asistencia técnica

        Asistencia Técnica   FEDER

        Asistencia Técnica FSE

        Asistencia Técnica FEOGA

        Asistencia Técnica IFOP

 120.203,00

 518.832,00

 661.717,00

 300.581,00

 112.949,79

 106.057,02

 21,77

 16,03

411(21,77%)

41(16,03%)

Total

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FEDER

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FSE

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FEOGA

TOTAL CORRESPONDIENTE AL IFOP

 455.863.576,00

 102.833.700,00

 45.639.841,00

 270.127.474,15

 77.585.168,51

 1.876.902,45

 59,26

 75,45

 4,11

Eje prioritario/Ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 1

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 2

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 3

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 41

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 42

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 43

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 44

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 54.040.444,00

 0,00

 54.040.444,00

 56.742.671,00

 0,00

 56.742.671,00

 165.809.588,00

 0,00

 165.809.588,00

 53.007.490,00

 0,00

 53.007.490,00

 24.998.514,00

 0,00

 24.998.514,00

 22.394.860,00

 0,00

 22.394.860,00

 6.806.845,00

 0,00

 6.806.845,00

 20.009.847,65

 20.009.847,65

 33.275.511,66

 33.275.511,66

 33.656.973,63

 33.656.973,63

 67.886.450,94

 67.886.450,94

 17.526.948,60

 17.526.948,60

 16.019.659,00

 16.019.659,00

 2.777.277,85

 2.777.277,85

 37,03

 37,03

 58,64

 58,64

 20,30

 20,30

 128,07

 128,07

 70,11

 70,11

 71,53

 71,53

 40,80

 40,80

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2001
hasta 31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Año: 2001

                                                                                                                                                                                                                                                                   (Euros) 

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Versión: 0.1
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

Eje  prioritario  nº 45

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 5

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 6

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 7

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Asistencia  Técnica

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 3.886.696,00

 0,00

 3.886.696,00

 31.758.468,00

 0,00

 31.758.468,00

 162.258.454,00

 0,00

 162.258.454,00

 21.151.957,00

 0,00

 21.151.957,00

 1.481.130,00

 0,00

 1.481.130,00

 2.317.731,29

 2.317.731,29

 12.707.361,87

 12.707.361,87

 141.970.541,77

 141.970.541,77

 1.222.234,04

 1.222.234,04

 219.006,81

 219.006,81

 59,63

 59,63

 40,01

 40,01

 87,50

 87,50

 5,78

 5,78

 14,79

 14,79

TOTAL  604.337.117,00  349.589.545,11  57,85

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2001
hasta 31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

Eje prioritario /medida    

Año: 2001

                                                                                                                                                                                                                                                                   (Euros) 

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Versión: 0.1
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

Eje Prioritario nº 1

        Medida 1.1

        Medida 1.2

        Medida 1.3

        Medida 1.6

        Medida 1.7

        Medida 1.8

        Medida 1.10

Eje Prioritario nº 2

        Medida 2.1

        Medida 2.2

        Medida 2.3

        Medida 2.4

        Medida 2.5

        Medida 2.7

Eje Prioritario nº 3

        Medida 3.1

        Medida 3.2

        Medida 3.3

        Medida 3.4

        Medida 3.5

        Medida 3.6

        Medida 3.8

        Medida 3.9

        Medida 3.10

Eje Prioritario nº 41

        Medida 41.1

        Medida 41.12

        Medida 41.13

        Medida 41.14

        Medida 41.15

Eje Prioritario nº 42

        Medida 42.6

 339.542.893,00

 68.309.648,00

 109.270.548,00

 57.624.973,00

 29.617.877,00

 21.035.423,00

 41.064.597,00

 12.619.827,00

 356.804.745,00

 27.291.445,00

 119.378.712,00

 54.946.867,00

 8.293.968,00

 54.658.666,00

 92.235.087,00

 1.263.042.665,00

 318.297.970,00

 244.369.914,00

 27.045.546,00

 51.593.526,00

 81.090.450,00

 464.789.331,00

 15.626.243,00

 49.884.923,00

 10.344.762,00

 339.227.164,00

 117.774.332,00

 155.772.289,00

 5.207.182,00

 25.942.704,00

 34.530.657,00

 174.448.811,00

 54.592.974,00

 33.429.296,88

 4.766.159,79

 10.808.649,40

 5.760.927,96

 6.739.314,41

 5.354.245,32

 43.665.538,79

 1.383.742,22

 14.008.433,16

 9.352.414,44

 2.048.373,11

 3.187.920,16

 13.684.655,70

 49.784.208,07

 10.427.008,51

 8.948.467,83

 582.652,45

 6.944.645,58

 9.615.521,59

 10.820.559,49

 118.676,89

 2.232.292,12

 94.383,61

 131.160.879,56

 67.408.110,00

 54.004.361,00

 922.159,00

 2.171.483,31

 6.654.766,25

 36.193.761,75

 7.694.318,13

 9,85

 6,98

 18,76

 27,39

 16,41

 42,43

 12,24

 5,07

 11,73

 17,02

 24,70

 5,83

 14,84

 3,94

 3,28

 3,66

 2,15

 13,46

 11,86

 2,33

 0,76

 4,47

 0,91

 38,66

 57,23

 34,67

 17,71

 8,37

 19,27

 20,75

 14,09

151(6,32%), 161(0,65%)

164(18,76%)

153(27,39%)

24(16,41%)

171(42,43%)

24(5,07%)

181(11,73%)

183(17,02%)

182(24,7%)

182(3,69%), 183(2,14%)

321(11,37%), 323(3,47%)

344(3,28%)

344(0,77%), 346(2,89%)

345(2,15%)

343(13,46%)

353(11,86%)

34(0,8%), 353(1,53%)

353(0,76%)

121(2,24%), 1307(0,03%), 1310(0,26%),
1312(0,33%), 353(1,61%)

1312(0,91%)

36(57,23%)

23(34,67%)

23(17,71%)

23(8,37%)

23(19,27%)

21(14,09%)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Eje prioritario /medida    

Año: 2000-2006

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2001

(2)

Versión: 0.1
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Medida 42.7

        Medida 42.8

        Medida 42.9

Eje Prioritario nº 43

        Medida 43.2

        Medida 43.3

        Medida 43.4

Eje Prioritario nº 44

        Medida 44.10

        Medida 44.11

Eje Prioritario nº 45

        Medida 45.16

        Medida 45.17

        Medida 45.18

Eje Prioritario nº 5

        Medida 5.1

        Medida 5.3

        Medida 5.4

        Medida 5.5

        Medida 5.6

        Medida 5.7

        Medida 5.8

        Medida 5.9

Eje Prioritario nº 6

        Medida 6.1

        Medida 6.3

        Medida 6.4

        Medida 6.5

        Medida 6.8

        Medida 6.10

Eje Prioritario nº 7

        Medida 7.3

        Medida 7.5

 32.724.059,00

 83.995.742,00

 3.136.036,00

 156.279.558,00

 125.006.455,00

 24.997.930,00

 6.275.173,00

 47.500.668,00

 17.524.554,00

 29.976.114,00

 27.122.787,00

 8.458.867,00

 9.626.906,00

 9.037.014,00

 258.287.752,00

 44.649.862,00

 3.005.061,00

 17.207.279,00

 31.270.660,00

 17.832.503,00

 38.381.173,00

 37.027.364,00

 68.913.850,00

 1.058.532.205,00

 445.785.204,00

 429.171.589,00

 80.220.000,00

 68.729.422,00

 16.595.628,00

 18.030.362,00

 147.439.166,00

 49.792.668,00

 42.521.607,00

 4.648.951,76

 23.831.705,24

 18.786,62

 26.147.780,36

 16.944.474,80

 8.141.016,16

 1.062.289,40

 3.621.845,01

 1.649.482,77

 1.972.362,24

 2.609.770,94

 815.927,76

 493.641,23

 1.300.201,95

 16.501.637,18

 371.629,32

 708.342,68

 38.772,49

 11.666.712,99

 2.959.506,65

 756.673,05

 279.387.000,51

 191.539.154,31

 63.125.751,72

 16.775.633,41

 5.256.799,90

 2.689.661,17

 2.940.340,36

 14,21

 28,37

 0,60

 16,73

 13,55

 32,57

 16,93

 7,62

 9,41

 6,58

 9,62

 9,65

 5,13

 14,39

 6,39

 2,16

 2,27

 0,22

 30,40

 7,99

 1,10

 26,39

 42,97

 14,71

 20,91

 7,65

 14,92

 1,99

21(14,21%)

21(28,37%)

21(0,6%)

24(13,55%)

24(32,57%)

24(16,93%)

22(9,41%)

22(6,58%)

25(9,65%)

25(5,13%)

25(14,39%)

36(2,16%)

161(2,27%)

21(0,22%)

171(30,4%)

171(0,02%), 354(7,97%)

36(1,1%)

312(42,97%)

311(14,71%)

315(20,91%)

314(7,65%)

332(14,92%)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Eje prioritario /medida    

Año: 2000-2006

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2001

(2)

Versión: 0.1
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Medida 7.8

        Medida 7.9

Asistencia técnica

        Asistencia Técnica FEDER

        Asistencia Técnica FSE

        Asistencia Técnica FEOGA

        Asistencia Técnica IFOP

 54.343.574,00

 781.317,00

 3.577.754,00

 4.617.708,00

 2.096.001,00

 2.940.340,36

 227.979,87

 413.661,02

 5,41

 6,37

 8,96

111(4,24%), 114(1,17%)

411(6,37%)

41(8,96%)

Total

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FEDER

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FSE

TOTAL CORRESPONDIENTE AL FEOGA

TOTAL CORRESPONDIENTE AL IFOP

 3.142.654.885,00

 717.610.909,00

 318.254.083,00

 479.915.266,45

 140.901.417,76

 5.267.016,09

 15,27

 19,63

 1,65

Eje prioritario/Ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 1

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 2

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 3

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 41

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 42

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 43

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 44

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

 339.542.893,00

 0,00

 339.542.893,00

 356.804.745,00

 0,00

 356.804.745,00

 1.263.042.665,00

 0,00

 1.263.042.665,00

 339.227.164,00

 0,00

 339.227.164,00

 174.448.811,00

 0,00

 174.448.811,00

 156.279.558,00

 0,00

 156.279.558,00

 47.500.668,00

 0,00

 33.429.296,88

 33.429.296,88

 43.665.538,79

 43.665.538,79

 49.784.208,07

 49.784.208,07

 131.160.879,56

 131.160.879,56

 36.193.761,75

 36.193.761,75

 26.147.780,36

 26.147.780,36

 3.621.845,01

 9,85

 9,85

 12,24

 12,24

 3,94

 3,94

 38,66

 38,66

 20,75

 20,75

 16,73

 16,73

 7,62

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Eje prioritario /medida    

Año: 2000-2006

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2001

(2)

Versión: 0.1

Pag 11 de 12

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida

Título: PO COMUNIDAD VALENCIANA
Referencia de la Comisión nº  del P.O. correspondiente: CV

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 45

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 5

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 6

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Eje  prioritario  nº 7

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Asistencia  Técnica

        Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

        Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 47.500.668,00

 27.122.787,00

 0,00

 27.122.787,00

 258.287.752,00

 0,00

 258.287.752,00

 1.058.532.205,00

 0,00

 1.058.532.205,00

 147.439.166,00

 0,00

 147.439.166,00

 10.291.463,00

 0,00

 10.291.463,00

 3.621.845,01

 2.609.770,94

 2.609.770,94

 16.501.637,18

 16.501.637,18

 279.387.000,51

 279.387.000,51

 2.940.340,36

 2.940.340,36

 641.640,89

 641.640,89

 7,62

 9,62

 9,62

 6,39

 6,39

 26,39

 26,39

 1,99

 1,99

 6,23

 6,23

TOTAL  4.178.519.877,00  626.083.700,30  14,98

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Otros
Ámbito de

intervención

                                                                                                                                                                                                                                                                    (Euros) 

Eje prioritario /medida    

Año: 2000-2006

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto
subvencionable

efectivamente pagado y
certificado

desde 01/01/2000
hasta 31/12/2001

(2)

Versión: 0.1

Pag 12 de 12

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 

3.1.2 CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN 
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Programa operativo:  PO COMUNIDAD VALENCIANA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2001

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 91.653.350,00

 95.392.978,00

 33.429.296,88

 43.665.538,79

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 339.542.893,00

 356.804.745,00

9,85

12,24

36,47

45,77

1

2

1.1

1.2

1.3

1.6

1.7

1.8

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

3.1

3.2

Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios (FEDER)

Mejora de la transformación y comercialización de los productos agricolas (FEOGA-O)

 Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a las empresas (FEDER)

 Apoyo a la internacionalización y promoción exterior (FEDER)

 Promoción del capital organizativo de las empresas (FEDER)

Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo (FSE).

Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas (FEDER)

Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y la transf. (FSE)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Transferencia tecnológica (FEDER)

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Sociedad  de la información (FEDER)

Abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas (FEDER).

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua (FEDER).

Fondo : TODOS

 8.125.908,00

 31.030.445,00

 16.362.398,00

 14.808.938,00

 5.309.082,00

 11.654.132,00

 4.362.447,00

 7.745.310,00

 30.245.920,00

 15.424.314,00

 2.363.232,00

 17.864.035,00

 21.750.167,00

 80.057.379,00

 64.048.654,00

58,65

0,00

66,06

0,00

108,51

57,83

122,73

17,87

46,32

60,63

86,68

17,85

62,92

13,02

13,97

 4.766.159,79

 0,00

 10.808.649,40

 0,00

 5.760.927,96

 6.739.314,41

 5.354.245,32

 1.383.742,22

 14.008.433,16

 9.352.414,44

 2.048.373,11

 3.187.920,16

 13.684.655,70

 10.427.008,51

 8.948.467,83

6,98

0,00

18,76

0,00

27,39

16,41

42,43

5,07

11,73

17,02

24,7

5,83

14,84

3,63

3,28

 68.309.648,00

 109.270.548,00

 57.624.973,00

 29.617.877,00

 21.035.423,00

 41.064.597,00

 12.619.827,00

 27.291.445,00

 119.378.712,00

 54.946.867,00

 8.293.968,00

 54.658.666,00

 92.235.087,00

 287.525.227,00

 272.941.622,00

Total 
ejecutado al 
31/12/2001

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2001

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida / beneficiario final

MARCO PERMANENTE
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Programa operativo:  PO COMUNIDAD VALENCIANA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2001

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 311.042.390,00

 51.121.201,00

 49.784.208,07

 16.501.637,18

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 1.257.238.606,00

 258.287.752,00

3,96

6,39

16,01

32,28

3

5

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.9

3.10

5.1

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Saneamiento y depuración de aguas residuales (FEDER).

Gestión integral de los residuos urbanos  e industriales tratados (FEDER).

Actuaciones medioambientales en costas (FEDER).

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER).

Regeneración de suelos y de espacios (FEDER).

Silvicultura (FEOGA-O).

Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía agraria (FEOGA-O).

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

Infraestructura y equipamientos colectivos en municipios menores de 20.000 habitantes (FEDER)

Infraestructura y equipamientos de apoyo a la integración social en el medio urbano (FEDER)

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)

Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo (FSE)

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)

Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER)

Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios (FEDER)

Fondo : TODOS

 808.097,00

 3.263.255,00

 15.221.390,00

 128.905.074,00

 1.634.629,00

 14.166.226,00

 2.937.686,00

 0,00

 901.519,00

 5.769.718,00

 5.084.563,00

 5.060.863,00

 13.465.556,00

 8.801.912,00

 12.037.070,00

72,1

212,81

63,17

8,39

7,26

15,76

3,21

0,00

0,00

6,44

13,93

0,77

86,64

33,62

6,29

 582.652,45

 6.944.645,58

 9.615.521,59

 10.820.559,49

 118.676,89

 2.232.292,12

 94.383,61

 0,00

 0,00

 371.629,32

 708.342,68

 38.772,49

 11.666.712,99

 2.959.506,65

 756.673,05

2,15

13,46

11,86

2,35

0,76

4,47

0,91

0,00

0,00

2,16

2,27

0,22

30,4

7,99

1,1

 27.045.546,00

 51.593.526,00

 81.090.450,00

 461.186.307,00

 15.626.243,00

 49.884.923,00

 10.344.762,00

 44.649.862,00

 3.005.061,00

 17.207.279,00

 31.270.660,00

 17.832.503,00

 38.381.173,00

 37.027.364,00

 68.913.850,00

Total 
ejecutado al 
31/12/2001

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2001

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida / beneficiario final

MARCO PERMANENTE
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Programa operativo:  PO COMUNIDAD VALENCIANA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2001

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 372.279.637,00

 41.827.918,00

 2.739.061,00

 279.387.000,51

 2.940.340,36

 641.640,89

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 1.058.532.205,00

 147.439.164,00

 10.291.463,00

26,39

1,99

6,23

75,05

7,03

23,43

6

7

9

6.1

6.3

6.4

6.5

6.8

6.10

7.3

7.5

7.8

7.9

9.1

9.2

9.3

41.1

Carreteras y autovías (FEDER)

Ferrocarriles (FEDER)

Puertos (FEDER)

Aeropuertos (FEDER)

Redes de distribución de energía (FEDER)

Ayudas de la eficacia y ahorro energético de las empresas (FEDER)

Inversiones en explotaciones agrarias (FEOGA-O)

Desarrollo endógeno de zonas rurales, relativo a las actividades agrarias (FEOGA-O)

Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería fin. (FEOGA-O)

Desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias (FEDER)

Asistencia técnica FEDER

Asistencia técnica FSE

Asistencia técnica FEOGA-O

Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de formación (FEDER)

Fondo : TODOS

 168.225.313,00

 149.353.030,00

 29.700.000,00

 11.706.906,00

 2.404.048,00

 10.890.340,00

 3.736.292,00

 12.075.207,00

 25.836.117,00

 180.302,00

 833.339,00

 1.310.504,00

 595.218,00

 53.932.958,00

113,86

42,27

56,48

44,9

0,00

24,7

0,00

0,00

11,38

0,00

27,36

31,57

0,00

124,99

 191.539.154,31

 63.125.751,72

 16.775.633,41

 5.256.799,90

 0,00

 2.689.661,17

 0,00

 0,00

 2.940.340,36

 0,00

 227.979,87

 413.661,02

 0,00

 67.408.110,00

42,97

14,71

20,91

7,65

0,00

14,92

0,00

0,00

5,41

0,00

6,37

8,96

0,00

57,23

 445.785.204,00

 429.171.589,00

 80.220.000,00

 68.729.422,00

 16.595.628,00

 18.030.362,00

 49.792.666,00

 42.521.607,00

 54.343.574,00

 781.317,00

 3.577.754,00

 4.617.708,00

 2.096.001,00

 117.774.332,00

Total 
ejecutado al 
31/12/2001

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2001

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida / beneficiario final

MARCO PERMANENTE
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Programa operativo:  PO COMUNIDAD VALENCIANA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2001

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 (Euros) 

 116.780.970,00

 49.508.573,00

 44.352.136,00

 13.480.688,00

 131.160.879,56

 36.193.761,75

 26.147.780,36

 3.621.845,01

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 339.227.164,00

 174.448.811,00

 156.279.558,00

 47.500.668,00

38,66

20,75

16,73

7,62

112,31

73,11

58,95

26,87

41

42

43

44

41.12

41.13

41.14

41.15

42.6

42.7

42.8

42.9

43.2

43.3

43.4

44.10

44.11

Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación Profesional y su extensión, en sus dos componentes: la Formación
Profesional Base y la Formación Profesional Específica (FSE)

Desarrollar nuevas modalidades de oferta en Formación Profesional Inicial/Reglada (FSE)

Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los subsistemas de Formación Profesional (FSE)

Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas que no superen la enseñanza obligatoria (FSE)

Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral (FSE)

Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los desempleados de larga duración (FSE)

Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes (FSE)

Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado de trabajo (FSE)

Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores (FSE)

Sostener la consolidación del empleo existente (FSE)

Fomentar los procesos de modernizacion de las organizaciones públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo
(FSE)

Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral (FSE)

Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo (FSE)

Fondo : TODOS

 44.208.175,00

 1.477.798,00

 7.362.540,00

 9.799.499,00

 15.493.488,00

 9.287.088,00

 23.837.991,00

 890.006,00

 35.476.830,00

 7.094.412,00

 1.780.894,00

 4.973.469,00

 8.507.219,00

122,16

62,4

29,49

67,91

49,66

50,06

99,97

2,11

47,76

114,75

59,65

33,17

23,18

 54.004.361,00

 922.159,00

 2.171.483,31

 6.654.766,25

 7.694.318,13

 4.648.951,76

 23.831.705,24

 18.786,62

 16.944.474,80

 8.141.016,16

 1.062.289,40

 1.649.482,77

 1.972.362,24

34,67

17,71

8,37

19,27

14,09

14,21

28,37

0,6

13,55

32,57

16,93

9,41

6,58

 155.772.289,00

 5.207.182,00

 25.942.704,00

 34.530.657,00

 54.592.974,00

 32.724.059,00

 83.995.742,00

 3.136.036,00

 125.006.455,00

 24.997.930,00

 6.275.173,00

 17.524.554,00

 29.976.114,00

Total 
ejecutado al 
31/12/2001

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2001

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida / beneficiario final

MARCO PERMANENTE
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Programa operativo:  PO COMUNIDAD VALENCIANA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2001

MARCO DE APOYO COMUNITARIO DEL OBJETIVO 01

 1.197.876.349,00  626.083.700,30  4.172.715.816,0052,27 15

 (Euros) 

 7.697.447,00  2.609.770,94TOTAL EJE :  27.122.787,00 9,6233,945

45.16

45.17

45.18

Mejorar la empleabilidad de las mujeres (FSE)

Fomentar la actividad empresarial de las mujeres (FSE)

Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral (FSE)

Fondo : TODOS

 2.400.627,00

 2.732.116,00

 2.564.704,00

33,99

18,07

50,7

 815.927,76

 493.641,23

 1.300.201,95

9,65

5,13

14,39

 8.458.867,00

 9.626.906,00

 9.037.014,00

Total 
ejecutado al 
31/12/2001

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2001

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida / beneficiario final

MARCO PERMANENTE

Total

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
3.1.3 Regularización del informe de la anualidad 2000 
 
En el informe de ejecución de la anualidad 2000 se reflejaron unos pagos en las 
medidas del FSE de 66.202.192 Euros. A continuación, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el cap. II (Control financiero) del  Título IV (Eficacia de 
las intervenciones de los Fondos) del R. 1260/99, se establecieron una serie de 
controles internos como verificación de la gestión y para garantizar el cumplimiento de 
dichas disposiciones normativas. 
 
Como resultado de dichos controles se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
Debido al cambio de criterio a la hora de seleccionar los gastos contabilizados para su 
certificación con respecto a Programas  Operativos anteriores, hubo actuaciones en las 
que se detectó que la fase contable comunicada en el Informe Anual, no era la 
correcta. Por este motivo, hubo que rebajar la cantidad comunicada en el Informe 
Anual en la medida 41.15 de 3.567.805,07 a 3.283.505,93 Euros en la certificación 
2.000. En la medida 42.7 se rebajó de 2.928.189,69 a 2.648.486,75 en la 42.8 de 
12.171.743,73 a 11.728.213,40, en la 43.2 de 6.550.677,44 a 5.565.809,36 , en la 
44.10 de 627.859,79 a 328.941,77, en la 44.11 de 858.619,92 a 515.625,39, en la 45.16 
de 294.641,47 a 43.011,88. 
 
En las Medidas 45.17 y 45.18 hubo una confusión entre dos actuaciones gestionadas 
ambas por el mismo gestor. 249.027,77 Euros que se comunicaron en el Informe 
Anual como correspondientes a la medida 45.17, cuando realmente correspondía a la 
medida 45.18. Esta circunstancia ha sido corregida. 
 
De esta forma la cantidad que figura en la certificación de pagos a 31 de diciembre de 
2000 como gastos efectivamente realizados asciende a 63.316.248,61 Euros, inferior 
en 2.885.942,63 Euros a la que figuraba en el Informe Anual .Esta diferencia 
representa el  4,35% de la cantidad comunicada en el Informe Anual. 
 
Se adjunta cuadro explicativo de las diferencias por medidas: 
 
Medida  Informe anual  Certificación    Diferencia 
41.15     3.567.805    3.283.506    - 284.299  
42.7      2.928.190    2.648.487    - 279.703 
42.8   12.171.744            11.728.213    - 443.530 
43.2     6.550.677    5.565.809    - 984.868 
44.10        627.860                 328.942    - 298.918 
44.11        858.620                 515.625    - 342.995 
45.16        294.641         43.012    - 251.629 
45.17        249.028           0    - 249.028 
45.18            0       249.028    +249.028 
TOTAL  27.248.565  24.362.622   2.885.943 
 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
TOTAL INFORME ANUAL    66.202.192 
TOTAL CERTIFICADO           63.316.249 
         Diferencia.....................     2.885.943 
 
Aunque el certificado de gastos suma 63.316.248,61 euros, se ha redondeado sin 
decimales. 
 
Este proceso de verificación de los datos del Informe Anual no ha afectado al flujo 
financiero con la Comisión Europea, en la medida que la solicitud de pago se ha 
realizado en el mes de marzo de 2002, en base al certificado de gastos modificado. 
 
Respecto al FEOGA-O, en el informe de ejecución de la anualidad 2000 existente una 
diferencia de 125.676,31 € con la cifra que aparece en el presente informe en la 
referida anualidad, esto es debido a las causas siguientes: 
 
Medida 3.10: 
Debido a la existencia de problemas en la gestión, la Consejería de MedioAmbiente no 
pudo certificar gastos a 31-12-2000 y considerando que eran elegibles, ha procedido a 
actualizar la ejecución de aquel ejercicio. 
 
Medida 7.8 
Se ha procedido a anular determinados gastos mediante certificación negativa que se 
han considerado no cofinanciables a través del FEOGA-Orientación. 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
3.2 Pagos realizados por la comisión europea 
 
FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
La Comisión ha abonado a la autoridad pagadora un pago en concepto de anticipo, 
según establece el artículo 32 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. Este pago ha sido 
del 7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención 
El cuadro adjunto recoge el  concepto de pago, la cuantía recibida y la fecha de 
recepción. 
 
 

2000ES161PO009 PO/1 COMUNIDAD 
VALENCIANA

GENERALIDAD 
VALENCIANA ANTICIPO 33.355.000,00 20-abr-01

FECHA DE 
RECEPCIÓNCONCEPTO

CÓDIGO DE 
FORMA DE 

INTERVENCIÓN
TITULO BENEFICIARIO

INGRESOS 
RECIBIDOS DE 
LA COMISIÓN

 
 
 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) y FONDO 
EUROPEO DE ORIENTACIÓN Y GARANTIA AGRÍCOLA- SECCIÓN 
ORIENTACIÓN (FEOGA-O) 
 
En el cuadro adjunto se resume, por fondos, los cobros recibidos desde la Comisión 
hasta el 31.12.2001. En ambos casos solo se había recibido el pago del anticipo 
correspondiente al 7% del total de la ayuda para esta intervención. 

 



COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN    CV     PO COMUNIDAD VALENCIANA
FECHA               

046/01

1001

 143.863.930,00

 14.895.650,00

10/05/01

25/07/01

REFERENCIA TESORO

REFERENCIA TESORO

IMPORTE 

IMPORTE 

FECHA RECEPCIÓN 

FECHA RECEPCIÓN 

FONDO

FONDO

FEDER

FEOGA

TOTAL

TOTAL

 143.863.930,00

 14.895.650,00

TOTAL  158.759.580,00

(Euros)

(Euros)

31/12/2001
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3.3 Pagos realizados por la Autoridad Pagadora a los beneficiarios finales 
 
FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
 
La autoridad pagadora ha ordenado el pago del anticipo a los beneficiarios finales tras 
requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones, según establece el 
artículo 6.6 del Real Decreto 1492/87. 
 
EL CUADRO ADJUNTO RECOGE EL PAGO ORDENADO PARA AL 
BENEFICIARIO EN CONCEPTO DE ANTICIPO Y LA FECHA DE PAGO. 
 

CONCEPTO

ANTICIPO

2000ES161PO009 PO/1 COMUNIDAD 
VALENCIANA GENERALIDAD VALENCIANA 33.355.000,00 20-jun-01

FECHA DE 
PAGO

CÓDIGO DE 
FORMA DE 

INTERVENCIÓN
TITULO BENEFICIARIO

 
 
 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) y FONDO 
EUROPEO DE ORIENTACIÓN Y GARANTIA AGRARIA, SECCIÓN 
ORIENTACIÓN (FEOGA-O) 
 
Se incluye a continuación los listados de pagos realizados por la Autoridad Pagadora 
de cada fondo a los beneficiarios finales de la intervención, con cargo a los cobros 
recibidos de la Comisión Europea. 

 



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

Pag 1 de 2

INTERVENCIÓN: CV    PO COMUNIDAD VALENCIANA
FECHA:                  31/12/2001    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEDER   143.863.930,00

1  101170

1  101230

2  209000

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

GENERALITAT VALENCIANA

 52.580.430,77

 27.919.501,47

 63.363.997,76

 



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS
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INTERVENCIÓN: CV    PO COMUNIDAD VALENCIANA
FECHA:                  31/12/2001    

TOTAL PO COMUNIDAD VALENCIANA   158.401.978,00

(Euros)

FONDO:                 FEOGA    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEOGA   14.538.048,00

1  101210

1  101230

2  209000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

GENERALITAT VALENCIANA

 1.141.215,00

 707.664,00

 12.689.169,00
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INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 
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Información Financiera Complementaria del Fondo Social Europeo 
 
Compromisos presupuestarios 
 
Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la 
decisión de participación de los fondos, según establece el articulo 31 del Reglamento 
(CE) nº 1260/1999. 
 
El cuadro adjunto recoge los compromisos presupuestarios para las anualidades 2000 y 
2001. 
 

2000 2001

2000ES161PO009 PO/1 COMUNIDAD VALENCIANA 66.947.992,00 68.282.490,00

CÓDIGO DE FORMA DE 
INTERVENCIÓN TITULO

COMPROMISOS

 
 
 
SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO 
 
Las solicitudes de pago intermedio se han solicitado a la Comisión según establece el 
Reglamento en su artículo 32.3, dichos pagos se refieren a gastos efectivamente 
pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y 
justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente. 
 
En el cuadro adjunto se recoge la cuantía solicitada en la solicitud de pago a la 
Comisión para esta forma de intervención. 
 

2000ES161PO009 PO/1 COMUNIDAD VALENCIANA GENERALIDAD VALENCIANA 40.836.067,14

Solicitud de pago
(abril 2002)

CÓDIGO DE FORMA 
DE INTERVENCIÓN TITULO BENEFICIARIO

 
 
 
Correcciones financieras 
 
No se han realizado correcciones financieras en esta forma de intervención 
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INDICADORES SOBRE LA RESERVA DE EFICACIA 
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4. INDICADORES SOBRE LA RESERVA DE EFICACIA 
 
A la vista de la realidad surgida en el desarrollo de la intervención en cuanto a la 
adecuación de los objetivos establecidos inicialmente como criterios de eficacia, cabe 
señalar que, así como, la puesta en marcha de los indicadores de eficacia se esta 
empleando en general conforme a la prevista y en el presente informe se refleja su 
avance de acuerdo con los datos suministrados por los beneficiarios, en relación con 
los criterios de gestión y de absorción, su concreción esta siendo reconsiderada a la luz 
de las novedades de enfoque surgidas. Para ello se ha iniciado una línea de trabajo con 
la Comisión Europea que va ha desarrollarse a lo largo del 2002, por lo que hasta que 
no se ultime esta tarea no cabe pronunciarse al respecto. 

 



EJECUCIÓN  DE  INDICADORES  DE  EFICACIA  A 31/12/2001

AYUDA PERMANENTE

Pag 2 de 1

CV

0 . 0Versión:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

Código Descripción Medición Ejecutado  a 31/12/2001       Previsto  a  31/12/2002
               (A)

PROGRAMA OPERATIVO: (Euros)

        B/A%
(B)

4000

4001

4002

4003

4004

4006

4008

4009

4010

4012

4031

4033

4036

4042

Nº PYMES sobre total de empresas

Empleos creados y/o mantenidos

Inversión privada inducida

Mujeres beneficiarias sobre el total de
beneficiarios

Nº proyectos de I+D+I cofinanciados

Conduccciones de agua nueva y/o
mejorada (km contratados)

Superficie beneficiada por actuaciones
de restauración, prevención, protección
o regeneración

Centros creados, renovados o
equipados

Beneficiarios de colectivos con
dificultades de inserción sobre el total
de beneficiarios

Carreteras y autovías nuevas y/o
mejoradas (km contratados)

Beneficiarios totales

Espacios urbanos revalorizados y/o
acondicionados

Actuaciones y/o supresiones de pasos
a nivel

Renovación y/o modernización de
ferrocarril (km contratados)

%

Nº

Euros

%

Nº

Km

Ha.

Nº

%

Km

Nº

m2

Nº

Km

 97,69

 3.123,00

 115.410.633,93

 43,02

 843,00

 101,80

 176,14

 249,00

 1,06

 67,20

 0,00

 0,00

 6,00

 8,00

 98,43

 7.450

 417.890.000

 53

 818

 154

 3.453

 331

 2,6

 142,07

 150

 1.800

 35

 5

 99,25

 41,92

 27,62

 81,18

 103,06

 66,10

 5,10

 75,23

 40,77

 47,30

 0,00

 0,00

 17,14

 160,00

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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CV

0 . 0Versión:

PO COMUNIDAD VALENCIANA

Código Descripción Medición Ejecutado  a 31/12/2001       Previsto  a  31/12/2002
               (A)

PROGRAMA OPERATIVO:

        B/A%
(B)

4044

4052

4053

Investigadores implicados

Líneas digitales instaladas

Residuos Sólidos Urbanos tratados

Nº

Nº

Tm/año

 2.407,00

 6.793,00

 20.000,00

 696

 24.200

 50.000

 345,83

 28,07

 40,00

%

%

%

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 

DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y 
EFICACIA DE LA APLICACIÓN 
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5. DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y 
EFICACIA DE LA APLICACIÓN 
 
5.1. Seguimiento, incluidos los procedimientos de recogida de datos 
 
La Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento(CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha establecido 
nuevos sistemas y ha diseñado nuevos procedimientos que deberán ser utilizados por 
los distintos beneficiarios finales con el fin de garantizar un adecuado seguimiento del 
Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana. Para ello se han cursado  
las correspondientes instrucciones y se ha elaborado una guía de procedimiento 
“SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES”, en la que se 
detalla la información que, de acuerdo al anexo IV del Reglamento 438/2001, debe 
existir en soporte informático para todos los proyectos incluidos para su 
cofinanciación. 
 
Con esta finalidad, en la aplicación informática “Fondos 2000” a la que están 
conectados todos los beneficiarios finales que participan en el Programa Operativo y 
que contiene la programación financiera de cada organismo que participa, así como la 
previsión de indicadores de cada medida, se ha creado un subsistema de gestión que 
permite efectuar un seguimiento de cada operación. En este subsistema se recoge la  
información sobre operaciones relativa a datos y pagos requerida en el Anexo IV del 
Reglamento 438//2001 de gestión y control de ayudas otorgadas por los Fondos 
Estructurales. 
 
En el caso de regímenes de ayuda, aunque no es exigible por el Anexo IV del 
Reglamento de Gestión, se cumplimentarán también los siguientes apartados: 
 
Mínimis (SI/NO) 
Clase de ayuda (directa, reembolsable, bonificación de intereses etc.) 
Nº de ayuda  
 
Además, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a todos los 
órganos participantes, de tener en la bases de datos de dichos organismos(beneficiario 
final, organismo intermedio) información complementaria a los datos generales de 
cada proyecto, del pago y la contabilización del pago, de su localización, efectos sobre 
el medio ambiente y la igualdad de oportunidades, justificantes,  y otros. 
 
El sistema informático implantado por la Autoridad de Gestión agrega todos los pagos 
grabados en el sistema por cada organismo, el cual dará de alta un certificado que 
recoge todos los pagos grabados e imprime un modelo de certificación, que una vez 
firmado por el Responsable del Organismo gestor y por el responsable de la 
contabilidad, se envía a la Autoridad de Pago que lo validará e incluirá en una 
Declaración de Gastos a la Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones 
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necesarias. El sistema permitirá a su vez llevar un registro de las transferencias 
efectuadas a los destinatarios. 
 
El sistema permitirá garantizar la pista de auditoría al poseer todas las instancias 
interesadas la documentación justificativa de los registros contables a que se refiere el 
anexo I del Reglamento 438/2001. La Autoridad Pagadora dispondrá de toda la 
información detallada en el apartado 5 del Anexo I citado, es decir, lista de 
operaciones financiadas, beneficiario final, importes comprometidos y pagados, 
periodo de gastos por medidas y ejes prioritarios. 
 
Durante el año 2001 se ha venido trabajando en el perfeccionamiento y 
complementación del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar 
un adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 
438/2001 de gestión y control. 
 
En el subsistema de gestión financiera se ha implementado la carga masiva de 
ejecución de indicadores de medida y el seguimiento de indicadores sobre la reserva 
de eficacia. 
 
Igualmente se ha implementado el subsistema de reprogramación. 
 
En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, se han 
realizado las cargas de ficheros de solicitudes de pagos y de previsiones de pagos. 
 
Para favorecer las necesidades las necesidades de información de datos de los 410 
usuarios conectados a la aplicación FONDOS 2000, además de los informes 
requeridos por la Comisión, se dispone de descargas a excel de datos de proyectos y de 
pagos. 
 
En el año 2001 se han realizado, por parte de la autoridad de gestión, distintos cursos 
de formación sobre gestión financiera y seguimiento de indicadores, para los gestores, 
tanto centrales como periféricos, de los programas operativos. 
 
La Comisión Delegada del Gobierno para asuntos Económicos acordó, en su reunión 
de 15 de marzo de 2001, designar autoridad de Gestión de los programas operativos 
integrados de objetivo1, entre los cuales se encuentra el P.O.I. de la Comunidad 
Valenciana 2000-2006, a la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda. Esta misma Dirección General fue igualmente designada autoridad 
pagadora en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se 
adjunta en el anexo copia de la Decisión.  
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, éstas deben 
ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las 
Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de corresponsabilidad que 
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caracteriza el sistema de gestión de los Fondos Estructurales en España. Esta autoridad 
de Gestión desarrollará sus funciones en colaboración con el resto de las Unidades 
Administradoras de los Fondos Estructurales de la Administración General del Estado, 
en un marco de cooperación y corresponsabilidad con la Administración de la 
Comunidad Autónoma Valenciana que permite la participación efectiva de las mismas 
en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999. El 
resto de los órganos ejecutores del programa y los órganos intermedios, en su caso, se 
corresponsabilizarán también con la autoridad de gestión en la eficacia, regularidad de 
la gestión y adecuada ejecución de las operaciones cofinanciadas en los ámbitos de sus 
respectivas competencias.  
 
Con el fin de organizar los sistemas y procedimientos de este periodo en línea con el 
acuerdo de corresponsabilidad y con lo dispuesto en el Reglamento 438/2001, la 
autoridad de gestión ha notificado por escrito a los órganos intermedios de este 
Programa (Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Valenciana, 
Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente) las funciones que dichos 
organismos deben asumir respecto de los beneficiarios finales que a cada uno le 
corresponden. Se adjunta en el anexo copia del escrito de 1 de agosto de 2001. 
 
Durante el año 2001 la autoridad de gestión  ha redactado y enviado a las Unidades 
Administradoras del FSE y del FEOGA-Orientación, el procedimiento a seguir en las 
medidas de su competencia a efectos de la grabación de datos en el sistema 
informático para la elaboración de los informes anuales o de cualquier otra 
información que se requiera . Se adjunta en el anexo copia de las notas elaboradas . 
 
Desde la Administración Regional de la Comunidad Valenciana en el año 2001, 
aunque con las dificultades propias derivadas de la informática, ya se han realizado 
certificaciones de gasto a través de FONDOS 2000 dentro de los plazos establecidos. 
Desde el año 2001 se han realizado tres cargas masivas de datos para pagos de 
proyectos. 
 
La grabación de datos en el sistema de información FONDOS 2000 ha sido realizada 
íntegramente desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (código 209100). 
En la mayoría de los casos estos datos se obtienen del Sistema de Información 
Presupuestaria (SIP) y han sido grabados previamente por el Beneficiario Final que 
ejecuta los proyectos. En la Generalitat Valenciana existen igualmente organismos 
ejecutores que no se encuentran integrados en el citado SIP y cuyos datos se graban 
manualmente por el organismo coordinador a partir de bases de datos propias de estos 
organismos (IMPIVA, AVT....). 
 
Se realiza un seguimiento informático de los expedientes, que se han introducido en la 
base de datos, para garantizar el correcto cumplimiento de las directrices del POICV. 
Además se hace un control con visitas al terreno , para seguir la ejecución de los 
trabajos  
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En concreto para la medida 1.2 y con el fin de acelerar su ejecución se ha solicitado al 
Gobierno Valenciano una elevación de un 10% de los límites para comprometer gastos 
de alcance plurianual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana.  
 
La Generalitat Valenciana tiene en fase de desarrollo el proyecto informático 
Economic, que comprende la totalidad de los aspectos contables , financieros y de 
tesorería y que contempla el correspondiente tratamiento de las gestiones relacionadas 
con el POI de la Comunidad Valenciana 2000-2006. 
 
Dentro de las acciones llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana para mejora de la 
gestión y procedimientos necesarios en el marco del POI de la Comunidad Valenciana 
2000-2006 se ha celebrado una sesión informativa con todos los organismos gestores  
de la Generalitat Valenciana el día 18 de septiembre de 2001ª la que han asistido 
entorno a 80 personas. Los temas tratados en la sesión informativa han comprendido 
los aspectos fundamentales del P.O.I, las características de las actuaciones del FSE, las 
Iniciativas Comunitarias INTERREG III y EQUAL , las Acciones Innovadoras del 
FEDER, el respeto a las diferentes políticas horizontales (Igualdad de oportunidades, 
Medioambiente, Competencia, Información y Publicidad y Contatación Pública), los 
aspectos relativos al seguimiento, indicadores y evaluación, aspectos generales de la 
gestión como elegibilidad ,control, etc. Fondo de Cohesión, y otros temas como 
Asistencia Técnica y otros. 
 
Los procedimientos de recogida de datos en relación al Ministerio de Medio 
Ambiente, como Órgano Intermedio entre la Autoridad de Gestión y los organismos 
que de él dependen, es el siguiente: en cada Centro gestor-beneficiario, se ha creado la 
figura del “responsable de la gestión de fondos”, cuyas funciones son: 
 
Es el órgano de relación con la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio 
de Medio Ambiente en los asuntos relacionados con planificación, actualización de 
previsiones y financiación de las actuaciones. 
 
Es el órgano de relación con la Dirección General de Programación y Control 
Económico y Presupuestario del Ministerio  de Medio Ambiente que, a su vez, actúa 
como interlocutor ante el Ministerio de Hacienda, en todos los asuntos relacionados 
con la gestión de fondos. 
 
Recaba de las unidades administrativas correspondientes, según la estructura 
organizativa, la información y, en su caso, documentación necesarias para 
cumplimentar, en tiempo y forma, los requerimientos exigidos para la correcta 
aplicación de los recursos comunitarios que tienen asignados. 
 
Actualiza de forma puntual o periódica, la base de Datos de la “Aplicación de fondos 
2000” y mantiene, en su caso, su propia base de datos intermedia, el nivel de 
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información requerido, en cada caso, responsabilizándose junto con el Director 
General o,  Consejero Director General o Presidente, de la exactitud y veracidad de la 
referida información. 
 
Emite las certificaciones de pago 
 
La Dirección General de Programación y Control Económico y Presupuestario del 
Ministerio ejerce las funciones de: 
 
Coordinación, consulta y tutela sobre los órganos gestores-beneficiarios. 
 
Verificación de las certificaciones de pagos emitidos por cada Centro gestor-
beneficiario que, con su VºBº, remite al Ministerio de Hacienda. 
 
Asume directamente las funciones del “responsable de la gestión de fondos”, en 
relación al gasto del que es Centro gestor-beneficiario el propio Departamento. 
 
SEGUIMIENTO : 
 
El 19 de junio de 2001 se celebró en Valencia el Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-2006, tratando entre otros los 
siguientes temas del orden del día:  
 
1. Constitución del Comité de Seguimiento 
2. Aprobación del Reglamento Interno del Comité 
3. Aprobación del Complemento de Programa del P.O.I. de la Comunidad Valenciana, 
2000- 2006 
4. Estado de ejecución actualizado de las diferentes formas de intervención regionales 
correspondientes al periodo 1994-1999. 
 
En cuanto a las acciones de coordinación con los interlocutores económicos y sociales 
cabe hacer las siguientes consideraciones : 
 
-Según lo establecido en el apartado 6.3.3 del POI de la Comunidad Valenciana 2000-
2006, así como lo dispuesto en el Reglamento Interno de su Comité de Seguimiento, 
que lo desarrolla, el sistema de coordinación con los interlocutores económicos y 
sociales mas representativos a nivel regional, se lleva a cabo fundamentalmente a 
través de comparecencias ante la Junta Directiva del Comité Económico y Social de la 
Comunidad Valenciana después de la celebración de dicho Comité. 
 
Hasta la fecha, se ha celebrado un único Comité, el 19 de junio de 2001, de acuerdo 
con lo anterior, la Diección General de Economía de la Generalitat Valencian, como 
Unidad Coordinadora con las Autoridades de Gestión y Pago, así como con el 
conjunto de los organismos regionales que intervienen en el Programa , procedió a 
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informar a la Junta Directiva del Comité Económico y Social (CES) de los temas 
tratados en la primera reunión del Comité de Seguimiento. 
 
Asimismo, el pasado mes de marzo se procedió a editar en soporte CD-ROM el 
Complemento del Programa, siendo distribuido entre los agentes económicos y 
sociales a través de las instituciones y entidades más representativas (CES, CIERVAL, 
UGT y CCOO) 

 
Por otra parte, dando continuidad al Acuerdo Valenciano por el empleo y la Formación 
(AVEF) 1996-2000 y, tras un proceso de negociación y diálogo con los agentes 
económicos y sociales más representativos de la Comunidad Valenciana, la Generalitat 
Valenciana, la CIERVAL, UGT y CCOO firmaron a mediados de 2001 el Pacto 
Valenciano por el crecimiento y el Empleo (PAVACE) para el período 2001-2006. 
 
Se trata de un instrumento de planificación estratégica orientado a la consecución de 
dos objetivos finales en materia de crecimiento y empleo, articulado en torno a dos 
ejes estratégicos y a una serie de requerimientos de orden social, cuyas líneas de 
actuación en ámbitos elegibles a los FFEE las contempla el POI de la Comunidad 
Valenciana 2000-2006. La vigilancia y evaluación de la ejecución de los compromisos 
del PAVACE se atribuye a una Comisión de Seguimiento en la que están 
representados todas las partes firmantes. Desde el anterior Comité de Seguimiento del 
POI , se llevaron a cabo sendas reuniones en los meses de julio y octubre de 2001. 

 
ENCUENTRO ANUAL 2001 DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006. 
 
Se celebró en Madrid el 24 de enero de 2002. La reunión fue copresidida por la 
Comisión y la Autoridad de Gestión y contó con la participación de los representantes 
de la Autoridad de Gestión y con la asistencia de las Autoridades de Gestión del FSE y 
FEOGA-O, y de los representantes de dichos Fondos en la Comunidad Valenciana.  
 
En este encuentro se analizó la situación de la programación del periodo 2000- 2006 y 
se constato por la Comisión Europea que, como ha ocurrido en otros periodos de 
programación durante el lanzamiento de los nuevos programas, se observa un retraso 
en el inicio de las actuaciones. La Comisión comprende que la tardía aprobación de los 
programas por parte de las instancias comunitarias, que se materializó en la mayoría de 
los casos  en el año 2001, ha sido un factor determinante en ese retraso.  
 
A lo largo del Encuentro se puso de relevancia la importancia de la coherencia entre el 
Programa y el Complemento de Programa y se han planteado observaciones y 
aclaraciones en la ejecución de las diferentes actuaciones relativas a la selección de 
proyectos, regímenes de ayuda, etc,.y especialmente en algunos aspectos relacionados 
con los indicadores y el seguimiento. 
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Las observaciones realizadas en relación con el contenido de los informes anuales se 
han tenido en cuenta en el presente informe. 
 
La D.G. REGIO de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
punto 2 de artículo 34 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, después de analizadas las 
conclusiones de los encuentros anuales 2001 de las intervenciones de los Fondos 
estructurales correspondientes a los Objetivos nº 1 y 2, ha comunicado en su carta de 
30 de abril de 2002 a la Autoridad de Gestión de los Programas Operativos y 
DOCUPs, las observaciones de los servicios de la Comisión sobre los resultados de 
dichos encuentros, a fin de que se tomen las medidas oportunas al respecto. 
 
En primer lugar, los servicios de la Comisión han solicitado que se lleven a cabo las 
acciones pertinentes que permitan la participación directa de los interlocutores 
económicos y sociales en los Comités de Seguimiento. 
 
En segundo lugar, la D.G. REGIO ha manifestado su preocupación por la falta de 
información sobre el proceso de seguimiento de los indicadores propuestos para la 
asignación de la reserva de eficacia general, así como sobre los mecanismos previstos 
para la validación de los resultados de estos últimos, y la especificación de los 
aspectos técnicos relativos al reparto de dicha reserva. 
 
La Comisión recuerda al respecto que, aunque la evaluación de la eficacia general de 
los Programas Operativos y de los DOCUPs se deberá efectuar, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2003, los valores objetivos de los indicadores relativos a la misma están 
fijados a diciembre del año 2002 y, por consiguiente, es imperativo que estos aspectos 
sean consensuados con la antelación suficiente para permitir la transparencia y el rigor 
necesarios que exige este ejercicio. 
 
La referida D.G. REGIO solicita, por tanto, que se constituya con urgencia el grupo de 
trabajo conjunto previsto a tales efectos en las disposiciones de aplicación, punto 6.5. 
del Marco Comunitario de Apoyo (MCA) del Objetivo nº 1 y punto 11.5 de los 
DOCUPs del Objetivo nº 2, con vistas a definir y finalizar sin demora estas cuestiones. 
 
A tal efecto, hay que señalar que, tal como se ha indicado en el capítulo 4 de este 
Informe, relativo a los indicadores sobre la reserva de eficacia, a la vista de la realidad 
surgida en el desarrollo del Programa Operativo en cuanto a la adecuación de los 
objetivos establecidos inicialmente como criterios de eficacia, su concreción está 
siendo reconsiderada a la luz de las novedades de enfoque surgidas y, para ello, se ha 
iniciado una línea de trabajo con los servicios de la Comisión, que va a desarrollarse a 
lo largo del año 2002. 
 
Asimismo, la Comisión se refiere a los sistemas de gestión y control, al amparo de lo 
establecido en los Reglamentos 438/2001 y 448/2001 e indica que está procediendo 
actualmente al examen de la conformidad de los mismos con las exigencias 
reglamentarias. Indica que, aspectos referentes a la organización y funcionamiento de 
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esos sistemas, así como la separación de funciones entre Autoridad de Pago y de 
Gestión, y a la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales 
corresponsables de la gestión financiera, deben ser objeto de una especial atención. En 
cualquier caso, estos temas serán objeto de desarrollo, tanto en el marco del encuentro 
anual de control, como en las conclusiones de las auditorias en curso. 
 
Por último, la D.G. REGIO indica respecto a las conclusiones de los encuentros 
anuales que no son objeto de observaciones de la Comisión, que éstas deberán tener el 
tratamiento adecuado por parte de la Autoridad de gestión y otras entidades 
interesadas, especialmente, en el ámbito de los Comités de seguimiento del MCA, 
DOCUPs y Programas Operativos Integrados. 
 
5.2. Control financiero 
 
No se ha realizado durante el año 2001 ninguna actuación de control sobre este 
Programa, por parte de la Autoridad de Gestión, Intervención General del Estado o 
Tribunal de Cuentas, tal como exigen los Reglamentos 1260/99 y 438/2001.  
 
No obstante, todas  las actuaciones cofinanciadas han cumplido los requisitos 
impuestos por la legislación nacional y comunitaria, en particular, los relativos a 
fiscalización previa, contratación pública y legislación medioambiental, 
fundamentalmente.  
 
En el informe de ejecución de la anualidad 2000 se reflejaron unos pagos en las 
medidas del FSE de 66.202.192 Euros.  
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas en el cap. II (Control financiero) del  
Título IV (Eficacia de las intervenciones de los Fondos) del R. 1260/99, se 
establecieron una serie de controles internos como verificación de la gestión y para 
garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones normativas. 
 
Como resultado de dichos controles se obtuvieron las conclusiones a las que se hacia 
referencia en el Capítulo 3, epígrafe 3.1.3”.Regularización del informe de la anualidad 
2000” del presente informe .: 
 
5.3.Evaluación 
 
En cumplimiento con lo establecido en artículo 42 del Reglamento (CE) 1260/1999, de 
21 de junio por el que se establece las disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, y según lo acordado en el Marco Comunitario de Apoyo para las 
regiones españolas del Objetivo nº1 y en el Programa Operativo Integrado de la 
Comunidad Valenciana, en sus disposiciones de aplicación, se puso en marcha el 
pasado mes de octubre el proceso de Evaluación Intermedia mediante la constitución 
de los Grupos Técnicos de Evaluación, tanto del MAC como de los Programas 
Operativos. 
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La constitución de dichos grupos y la designación de sus miembros se inició 
recurriendo a la utilización del procedimiento escrito, siendo la composición del GTE 
del POI de la Comunidad Valenciana la siguiente: 
 
Por parte de la Generalitat Valenciana: 
 

-  Copresidencia:    
 
 
-  Por el FEDER:       
 
 
- Por el FSE:  
 
 
- Por el FEOGA-O:   

- D. Roberto Arnau González, Jefe de Servicio de 
Política Regional y Competencia de la U.E 
 
- Dª. Concha Játiva Sevilla, Técnico Programación y 
Evaluación en Política Regional de la U.E  
 
- Dª. Rosa Ramírez Quintana, Jefa de Servicio del Fondo 
Social Europeo 
 
- D. Emiliano Cerdá Esteve, Jefe de Sección de FF.EE y 
Relaciones con la Unión Europea 
 

 
Por parte de la Administración General del Estado 
 

- Copresidencia:    
 
 
- Por el FEDER:     
 
- Por el FSE:  
 
- Por el FEOGA-O:   

D. Gervasio Cordero Mestanza. Subdirector General de 
programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios 
Dª Emilia Martínez Urrutia. Jefe de Sección 
 
D. Gonzalo Gómez de Villalobos. Jefe de Area 
 
D. Fernando Gómez-Jover Pardo. Subdirector General 
Adjunto. 

 
Por parte de la Comisión Europea : 
 
D. Rory Mckenna, Jefe de Unidad de la Dirección General de Política Regional. 
 
Posteriormente, el 14 de diciembre de 2001, tuvo lugar la primera reunión del GTE del 
MAC con la finalidad de discutir y, en su caso aprobar, los términos de su Reglamento 
de funcionamiento interno, elaborar la propuesta de Reglamento para los GTE e los 
Programas Operativos, y el método de trabajo y calendario de preparación y 
realización de la evaluación intermedia. 
 
El 8 de febrero de 2002 se procedió a la realización de la segunda reunión del GTE del 
MAC, en la que se aprobó finalmente el Reglamento del GTE de l MAC y la propuesta 
de reglamento de los PO. Asimismo se sometió a discusión el contenido de los Pliegos 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
de Prescripciones Técnicas (PPT) que deben regir la contratación de la evaluación 
intermedia y que básicamente incorporan las exigencias de la Comisión sobre esta 
materia recogidas en su Documento de trabajo nº 8 sobre orientaciones y metodología 
de evaluaciones intermedias. La aprobación  definitiva del contenido de los pliegos se 
remitió, en el caso relativo al MAC y al modelo o contenidos comunes de  los POs, al 
procedimiento escrito, una vez incorporadas las observaciones que pudieran hacer los 
diferentes miembros del Grupo. 
 
El siguiente paso fue ya la convocatoria de los GTE de los PO Integrados Regionales. 
En el caso del programa de la Comunidad Valenciana, la reunión del GTE tuvo lugar 
el día 28 de febrero. Como resultado de la misma, se  aprobaron los Pliegos, tras la 
introducción de algunos ajustes en su contenido que mejoraban o introducían claridad 
en el documento, a la vez que se adaptaba, en aras de la homogeneidad con el resto de 
los GTE de POs, a los últimos acuerdos alcanzados en las reuniones paralelas de los 
otros GTE que habían tenido ya lugar. 
 
Aprobado el texto definitivo de los PPT, la Generalitat Valenciana inició la 
tramitación del expediente de contratación del evaluador externo a principios del mes 
de abril tomando en cuenta las orientaciones transmitidas por el Ministerio de 
Hacienda relativas a los criterios de selección a aplicar de cara a la adjudicación del 
contrato. La previsión con la que se trabaja es la de que se pueda efectuar la selección 
del evaluador antes de que finalice el mes de julio.  
 
El procedimiento que se ha utilizado es el de concurso abierto y el precio máximo de 
la licitación es de 198.000 €. El gasto relativo a este contrato se financia a través de las 
medidas de Asistencia Técnica del Programa 9.1 y 9.3, con una tasa de cofinanciación 
comunitaria del 75%. 
 
El plazo para la realización y entrega definitiva del estudio finaliza el 30 de junio de 
2003, si bien un mes antes el evaluador deberá presentar un proyecto provisional del 
mismo. Igualmente se prevé, en las condiciones de la contratación, una entrega parcial 
que contenga el plan y método de trabajo ajustado a las orientaciones metodológicas 
del GTE del MAC y primeros avances del trabajo, antes de que finalice 2002. 
 
5.4 Resumen de los problemas mas significativos que se hayan planteado al 
gestionar la intervención 
 
Uno de los problemas más importantes que se han encontrado en la gestión es el hecho 
de que en Fondos 2000 figuran unos importes programados para todo el periodo del 
Programa no sólo a nivel de Eje Prioritario y Medida, sino también de beneficiario 
final. Ello impide que se pueda certificar todo el gasto realizado por un beneficiario 
final que exceda su programación total, pese a que otros beneficiarios finales 
participantes del mismo Eje y Medida estén lejos de alcanzar su programación total. 
Sin embargo la normativa comunitaria establece sólo limitaciones para los importes 
programados para los Ejes y Medidas, pero no para los beneficiarios finales. Sobre 
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estos la normativa indica que deben recibir la ayuda comunitaria que corresponda a su 
gasto certificado. Por tanto la modificación de importes de un beneficiario final no 
constituye una modificación del POI de la Comunidad Valenciana 2000-2006, y esta 
modificación agilizaría la gestión ya que no impediría la certificación de un gasto 
elegible realmente ejecutado o su aplazamiento a una correspondiente autorización 
previa de modificación por parte de un Comité de Seguimiento y por tanto posponer la 
certificación varios ejercicios después de su realización. 
 
Otro problema surgido en la gestión ha sido los cambios orgánicos de beneficiarios 
finales. El Decreto 160/2001, de 30 de octubre, modifica la denominación de la 
Conselleria de Industria y Comercio y el Decreto 15/2001, de 30 de octubre, del 
Presidente de la Generalitat Valenciana, asigna a la Presidencia y a las Consellerias 
determinadas competencias. En este Decreto, en su artículo primero, se asignan a la 
Conselleria de Innovación y Competitividad las competencias en materia de industria 
y energía, comercio y consumo, política científica y tecnológica, innovación y 
competitividad, I+D+I, modernización y racionalización, competencias que 
anteriormente se encontraban en otros órganos de gobierno. Estos cambios entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2002. En el ejercicio 2001 se han producido otras 
modificaciones como la creación de la Agencia Valenciana de la Energía por la Ley 
8/2001, de 26 de noviembre ( Reglamento aprobado por el Decreto 9/2002, de 15 de 
enero). Respecto al tema de los cambios orgánicos sería igualmente conveniente que la 
Autoridad de Gestión cambiara la denominación de un beneficiario final a propuesta 
de la Generalitat Valenciana a lo largo del periodo del Programa. 
 
FEOGA-O: 
Debe señalarse como especial dificultad la señalización in situ de las actuaciones, ya 
que a diferencia del resto de actividades del POICV, las de la medida 3.10, al estar 
específicamente previstas para la mejora de hábitats singulares y especies amenazadas 
de fauna y flora silvestre, deben ser instaladas en enclaves de elevada belleza natural, 
produciendo un fuerte impacto visual, que ha sido verbalmente denunciado por los 
colectivos conservacionistas. Por otro lado, y en pro del fomento de la coordinación de 
inversiones entre diferentes fondos comunitarios, se procura que muchas de las 
inversiones de la medida 3.10 refuercen las acciones iniciadas con fondos LIFE o con 
acciones de fomento de la biodiversidad regional cofinanciadas hasta 1999 por el 
Ministerio de Medio Ambiente, lo que a menudo implica que sobre un mismo sitio 
deben ubicarse físicamente numerosas señalizaciones, multiplicándose el mencionado 
impacto. Se está estudiando por ello la posibilidad de establecer sistemas de 
señalización más sencillos y crípticos, que se esperan aplicar a partir de 2002. 
 
Otros problemas planteados. 
 
El acceso por primera vez a la ayuda de Fondos Estructurales de un gran número de 
Organismos Autónomos y Sociedades Estatales, dependientes del Ministerio de Medio 
Ambiente. La falta de experiencia en este campo junto con el desfase ocurrido entre la 
elaboración y aprobación de los Programas Operativos y sus Complementos de 
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Programa respecto al inicio del período de elegibilidad de gastos (1 de enero de 2000), 
hace que se vaya con retraso en el nivel de certificación de gastos a la Autoridad 
Pagadora respecto a las previsiones iniciales. 
 
El Reglamento 1685/2000 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación 
de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, de aplicación en 
el nuevo período de programación 2000-2006, ha introducido en algunos casos, como 
la compra de terrenos, nuevos requisitos que se han puesto de manifiesto en todo su 
alcance en el momento de proceder a las correspondientes certificaciones de gasto. 
Esto ha dado como resultado que se vaya con retraso en dichas certificaciones, estando 
pendiente de declarar expropiaciones pagadas en el año 2000, para las que se está 
comprobando que cumplen los nuevos requisitos. 
 
Así mismo está pendiente de determinar con la Comisión el procedimiento para 
certificar proyectos situados en más de una Comunidad Autónoma. 
 
5.5 Utilización de la asistencia técnica 
 
Clasificación de gastos por actividades del año 2001 conforme a los criterios de 
establecidos en norma nº 11 del Reglamento 1685/2000de la Comisión de 28 de julio 
de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
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Asistencia Técnica 
 

Fondo: FSE 

Grupos de actividades (Regla 11 del 
Reglamento nº 1685/2000) 
 

Ayuda programada 
en euros 2000-2006 

Ayuda ejecutada a 
31- diciembre- 2001 

2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
 
Gestión, seguimiento y control 
Evaluación intermedia 
(Gastos sujetos a un límite) 
 

 
518.374 euros 

 
27.669,35 
 
27.669,35 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado 
para tareas específicas del punto 2.1. 
 
(Gastos sujetos a un límite) 
 

 
 
0 

 
 
0 

3. Otros gastos 
 
Estudios e informes 
Información y publicidad 
Informatización del sistema 
Evaluación intermedia 
 
(Gastos no sujetos a un límite) 

2.944.908 euros 
 
540.910 
2.000.000 
253.745 
150.253 
 

51.873,41 
 
33.807,93 
18.066,48 
 

TOTAL FONDO 3.463.282 euros 79.542,77 euros 
 
 
El FEOGA-O no ha ejecutado gastos en la medida de Asistencia Técnica 
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5.6. Referencia a los trabajos de la Red de Autoridades medioambientales 
 
La Comunidad Valenciana ha estado representada en la Red de Autoridades 
Ambientales por medio de la Conselleria de Medio Ambiente desde su creación, 
participando activamente en sus actividades, tanto en las Jornadas Temáticas como en 
las Sesiones Plenarias, además de integrar uno de sus grupos de trabajo sectoriales, 
resaltando su contribución al desarrollo de los módulos de sensibilización ambiental. 
 
La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, si bien no pudo asistir en el ejercicio 
pasado a ninguna de las Jornadas, sí había tomado contacto con la Red a finales de 
1998, siendo testigo de algunas de sus jornadas en el ejercicio 2000. Estos encuentros 
pusieron de relieve la necesidad de colaborar estrechamente con la Conselleria de 
Medio Ambiente para la integración de la política medioambiental en la gestión de los 
proyectos cofinanciados con Fondos Europeos. 
 
No obstante, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ha tenido conocimiento 
puntual de los temas tratados por la RAA y de las soluciones propuestas, en cuanto a 
Guías de actuación y procedimientos. 
 
Durante el ejercicio 2001, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, ha 
difundido entre los gestores de los Fondos Estructurales las obligaciones y 
requerimientos en materia medioambiental, así como las Directrices de la política 
horizontal medioambiental europea en este campo. 
 
En este sentido ha preparado diverso material para su discusión previa en aspectos 
relativos a los indicadores ambientales y delimitación de las zonas y espacios 
protegidos. Igualmente se ha informado sobre la importancia de la integración de la 
política ambiental en la gestión de los proyectos a todos los gestores, y se ha 
colaborado con la Autoridad Ambiental en su seguimiento. 
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON 
LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD 
CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. 
 
6.1 Normativa Medioambiental  
 
La evaluación ambiental intermedia pretende realizar un seguimiento de las 
consideraciones ambientales de carácter horizontal integradas en las diferentes 
políticas sectoriales, cuyas actuaciones están cofinanciadas con cargo a los fondos 
FEDER. 
 
En la Evaluación previa ya se diseñó un conjunto de diez objetivos que garantizaban la 
sostenibilidad del programa operativo integrado. Dichos objetivos eran: 
 
• Reducción del consumo de recursos no renovables y aumento del consumo de los 

recursos renovables. 
• Adaptación de la explotación de los recursos renovables a la capacidad de 

reposición y en su caso de sustitución por otros recursos. 
• Gestión sostenible y responsable de los residuos. 
• Conservación y mejora del estado de los valores naturales, los hábitats y los 

paisajes. 
• Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos. 
• Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos del patrimonio histórico y 

cultural. 
• Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente urbano. 
• Protección de la atmósfera. 
• Integración del medio ambiente en las políticas sectoriales. 
• Fomento de la sensibilización ecológica, la participación y la educación ambiental. 
 
Para cuantificar el grado de cumplimiento de estos objetivos, la Consellería de Medio 
Ambiente estableció una serie de indicadores por ejes y medidas como forma de 
medición de la sostenibilidad del programa operativo integrado. Muchos de estos 
indicadores tienen una indirecta justificación normativa, por lo que se estima necesario 
realizar una breve referencia a la misma, así como a las normas de fomento que buscan 
integrar el medio ambiente en las políticas sectoriales. 
 
Resulta difícil precisar los logros ambientales obtenidos a fecha de hoy dado que las 
actuaciones que forman parte del programa operativo integrado extienden sus efectos 
hasta el año 2006, por lo que muchas de ellas se encuentran en su fase inicial de 
ejecución. 
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ANÁLISIS DE ACTUACIONES AMBIENTALES POR EJES. 
 
Sólo se valoran en el presente informe las actuaciones realizadas por las distintas 
Consellerias. 
 
La valoración de las actuaciones ambientales se estructura por ejes, por entender que 
los mismos afectan al conjunto de actuaciones englobadas en los ellos con 
independencia de las medidas a las que pertenezcan. 
 
A EJE 1º MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL 
TEJIDO PRODUCTIVO. 
 
La Consellería de Innovación y Competitividad (antigua Conselleria de Industria y 
Comercio) está creando nuevos polígonos industriales como método de fomento del 
desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Los proyectos, cuando así lo exija 
la legislación vigente, son sometidos a evaluación de impacto ambiental. Se cumple así 
con lo establecido en la Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio relativa a la 
declaración de impacto ambiental, Decreto 1302/1986 de 28 de junio del Estado sobre 
impacto ambiental y la Ley 2/1989 de 2 de mayo de impacto ambiental de la 
Comunidad Valenciana. Las distintas actividades que realicen las empresas están 
sometidas a aprobación municipal conforme a lo establecido en la ley 3/1989 de 
actividades calificadas. 
 
Como parte del proyecto, se está procediendo a la adaptación creación de 
infraestructuras medioambientales en los polígonos industriales. Las actuaciones se 
centran especialmente en la problemática de vertidos residuales y otras instalaciones o 
servicios de uso común que reduzcan el impacto de la producción sobre el medio. En 
concreto, existen actuaciones de acondicionamiento de infraestructuras ambientales 
que afectan a los polígonos industriales de 6 poblaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Normas directamente relacionadas con las actuaciones en materia de medio ambiente, 
pueden citarse la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de junio relativa a los 
residuos y sus modificaciones posteriores, la Ley 10/2000, de 12 de junio de residuos 
de la Comunidad Valenciana, el Decreto 317/1997, de 24 de diciembre por el que se 
aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (y su modificación 
posterior) y las órdenes del Conseller de Medio Ambiente de 12 de noviembre de 2001 
y 18 enero de 2002 por las que se aprueban los Planes Zonales de las zonas XV y III y 
VIII respectivamente, en desarrollo de las previsiones del Plan Integral. En materia de 
aguas hay que citar la Ley 2/1992 de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de 
saneamiento de aguas residuales y el Decreto 7/1994, de 11 de enero, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Director de Saneamiento y Depuración de la 
Comunidad Valenciana. 
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El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa realiza una actuación de apoyo a la 
gestión industrial medioambiental. El objetivo esencial es facilitar a las pymes la 
adopción de medidas que permitan reducir el impacto sobre el medio de sus 
actividades. Las medidas que se pretenden adoptar afectan a las emisiones a la 
atmósfera y que deben respetar las numerosas Directivas en materia de contaminación 
atmosférica existentes en la Unión Europea (citar la Directiva 2002/3/CE relativa al 
aire ambiente), uso de tecnologías limpias, valorización de residuos (ver normas 
citadas anteriormente), implantación de sistemas de gestión medioambiental ISO 
14001 (Decisión 97/265/CE), implantación de otros sistemas de gestión ambiental 
(Reglamento 1436/93/CEE) y obtención del certificado de etiqueta ecológica 
(Decisión 94/10/CE). Con la firma del Protocolo de Kioto, la Unión Europea ha 
adquirido importantes compromisos basados en la reducción de la emisión de gases 
con efecto invernadero. Para la consecución de estos objetivos, existen actualmente 
una serie de propuestas de Directiva, basadas en el rendimiento energético eficaz de 
edificios o aparatos que se alimenten de energía eléctrica. Las ayudas concedidas en el 
marco del Programa de Gestión Industrial del Medio Ambiente y Reducción del 
impacto Medioambiental ascienden a 255, aunque en estos datos no se específica el 
destino de dichas ayudas. 
 
Con el mismo objetivo, hay que destacar las actuaciones de la Agencia Valenciana de 
Turismo destinadas a potenciar la reducción sustancial de consumo de agua y energía 
y mejora medioambiental en los establecimientos turísticos, que ha otorgado ayudas 
por valor de 1.378.484,22 euros, sin especificar el destino que han recibido dichas 
ayudas ni el número de las mismas. 
 
B EJE 2º SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN) Y TELECOMUNICACIONES. 
 
Las actuaciones incluidas en el eje 2º, no especifican en la mayoría de los casos si las 
ayudas para financiar proyectos de I+D, contienen requisitos u objetivos de carácter 
medioambiental. Si se especifica que las actuaciones destinadas al desarrollo 
empresarial sólo afectan a empresas ya existentes, por lo que no es de aplicación la 
normativa europea, estatal o autonómica relativa a impacto ambiental. Las actuaciones 
tampoco afectan a zonas que puedan ser incluidas en la Directiva 92/43/CEE relativa a 
la conservación de la fauna y flora silvestres. 
 
En materia de difusión general de información, la Conselleria de Presidencia está 
desarrollando una serie de programas cuyo objetivo es facilitar la información 
disponible al público. De entre todos ellos hay que destacar los siguientes proyectos: 
 
• PARTICIPA: Pretende establecer un sistema de información a través de internet que 

facilite las consultas sobre temas de política general a los ciudadanos. 
• PORTAL: Proyecto que tiene como objetivo ofrecer un repositorio único e 

integrado de todos los servicios e informaciones de las que dispone la Generalitat 
Valenciana. 
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• DELFIN: Su objetivo es potenciar la detección precoz de los incendios forestales 

mediante su localización y detección electrónica. 
• Legislación relacionada con las actuaciones citadas, hay que citar la Directiva 

85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio y su 
modificación realizada a través de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en las que se establecen disposiciones relativas a la 
participación del público en la elaboración de programas de carácter 
medioambiental, participación que se facilita a través de los proyectos antes citados. 

 
C EJE 3º: MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS 
HÌDRICOS. 
 
Las actuaciones integradas en el eje 3º no es que incidan horizontalmente en el medio 
ambiente, sino que de forma directa, se integran en la política sobre medio ambiente 
desarrollada por la Generalitat Valenciana. 
 
En materia de aguas, la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en 
ejecución del Plan de Abastecimiento de 1996 y conforme a la Directiva 98/83/CEE 
del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano y el Real 
Decreto 1138/90 por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-sanitaria para el 
abastecimiento y control de  aguas potables de consumo público, está modernizando 
los sistemas de abastecimiento de aguas. El criterio de selección de las inversiones es 
el desarrollo de fuentes alternativas de abastecimiento. También se están efectuando 
mejoras en las redes de  abastecimiento de municipios pequeños, entre cuyos objetivos 
destacan minimizar la pérdida de aguas. Es de aplicación la legislación en materia de 
aguas citada en el Eje 1º en relación al suministro a empresas y la depuración de aguas 
residuales. En total se han contabilizado cuatro actuaciones relativas a infraestructuras 
para el abastecimiento de agua a pequeñas poblaciones. 
 
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha redactado un Plan de 
Aprovechamiento de Aguas Residuales para Riego y Mejora Medioambiental y realiza 
obras tendentes a la Eficacia de las Infraestructuras y de Utilización de Agua para 
Riego. Dichas obras se enmarcan en la Ley de aguas para riego de la Comunidad 
Valenciana, norma que pretende regular una gestión eficaz de las aguas, dado el 
carácter de bien esencial de las mismas. En el mismo sentido hay que citar las 
actuaciones realizadas por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
en materia de redistribución y reutilización de los recursos hídricos para fines 
agrícolas, que cumplen con los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico Nacional, 
aprobado por la Ley 10/2001 de 5 de julio. En total, por ambas Consellerias se han 
realizado cinco actuaciones relativas a obras hidráulicas. 
 
En materia de Residuos, y conforme a la legislación relativa a los mismos citada en el 
Eje 1º (Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de junio relativa a los residuos y sus 
modificaciones posteriores, la Ley 10/2000, de 12 de junio de residuos de la 
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Comunidad Valenciana, el Decreto 317/1997, de 24 de diciembre por el que se 
aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana y su modificación 
posterior y las órdenes del Conseller de Medio Ambiente de 12 de noviembre de 2001 
y 18 enero de 2002 por las que se aprueban los Planes Zonales de las zonas XV y III y 
VIII respectivamente, en desarrollo de las previsiones del Plan Integral), La 
Conselleria de Medio Ambiente ha desarrollado obras destinadas a la creación de 
ecoparques (Aldaya y Alaquás, Aspe y Benicassim) y a la Construcción de vertederos 
de residuos inertes. Se ha construido la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos 
Urbanos de Benidorm y la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Alzira. En 
materia de gestión de residuos industriales y en relación a lo establecido en el Eje 1º, 
se ha construido el Centro Logístico para la Gestión de Subproductos de la madera, 
mueble y afines de Chiva. 
 
Las Consellerias de Medio Ambiente y de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
han desarrollado proyectos de restauración de ecosistemas riparios y costeros. En 
concreto, la Conselleria de Medio Ambiente  ha puesto en marcha el proyecto sobre 
Ordenación Integral de las Dunas de Guardamar y Elx, proyecto pendiente de 
ejecución hasta que el Ministerio de Medio Ambiente finalice sus obras en dicha zona. 
La Conselleria de Obras Públicas realiza actuaciones programadas en materia de 
adecuación y regeneración medioambiental de zonas litorales para usos recreativos, 
entre las que se encuentran actuaciones destinadas a la restauración paisajística. Dentro 
de este proyecto, destaca el Plan Especial de Protección del Parque Natural de la 
Albufera. La base legislativa de estos proyectos la constituye sobre todo la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana, donde se regula también aspectos de protección del paisaje y la Ley 6/89, 
de 7 de julio, de Ordenación el Territorio de la Comunidad Valenciana, donde se 
regulan determinadas competencias de la misma sobre el litoral correspondiente a su 
ámbito geográfico. Citar la aplicabilidad de la Directiva 92/43 relativa a la protección 
de los hábitats de la fauna y flora silvestres. La Conselleria de Obras Públicas he 
desarrollado una actuación de restauración paisajística y ambiental en la zona del 
puerto del Municipio de Catarroja, donde se ha intervenido en uno de los canales de 
acceso más importantes al Parque Natural de L´Albufera, rehabilitándose el mismo y 
sus márgenes. 
 
Con base en la legislación antes citada y en los correspondientes Decreto por los que 
se crean los diferentes Parques Naturales de la Comunidad Valenciana y sus órdenes 
para el desarrollo de sus Planes de Ordenación, la Consellería de Medio Ambiente 
tiene previsto desarrollar el Proyecto Parcs Naturals de la Comunidad Valenciana, en 
el que hay que destacar la señalización y protección de los senderos que transcurren 
por el interior de los mismos, la construcción de un EDAR en el Parque Natural del 
Hondo y la construcción de centros de visitantes. 
 
La Consellería de Obras Publicas está desarrollando el Proyecto de Vías Verdes, 
mediante el cual se pretende convertir las antiguas vías del ferrocarril de Ojos Negros 
en un ecocorredor. La misma Conselleria ha iniciado obras para la recuperación y 
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encauzamiento de barrancos como forma de protección del medio ambiente y defensa 
de la población contra las avenidas de aguas, formando parte del Plan de Acción 
Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Por último, y en el marco de la legislación de residuos citada con anterioridad, al 
Consellería de Medio Ambiente ha iniciado obras cuyo objetivo es la 
descontaminación de suelos y el sellado de vertederos. Actualmente se encuentra en 
fase de redacción el proyecto de descontaminación de suelos de la Rambla de la 
Viuda, en su fase 3ª. Se ha redactado un proyecto para la descontaminación de 
aparatos que contienen PCB´s, estando el mismo pendiente de pago. 
 
Todas las actuaciones realizadas en este eje se someterán a evaluación de impacto 
ambiental cumpliendo así con lo establecido en la Directiva 85/337/CEE del Consejo 
de 27 de junio relativa a la declaración de impacto ambiental, Decreto 1302/1986 de 
28 de junio del Estado sobre impacto ambiental y la Ley 2/1989 de 2 de mayo de 
impacto ambiental de la Comunidad Valenciana. 
 
D EJE 4º: DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
EMPLEABILIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
Las actuaciones integradas en el eje 4º cofinanciadas con cargo a los Fondos FEDER, 
no hacen referencia de forma específica al Medio Ambiente. Se enmarcan en la 
Política de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo de la Generalitat 
Valenciana. Las actuaciones también hacen referencia a la construcción de nuevos 
centros educativos de formación profesional. 
 
E EJE 5º: DESARROLLO URBANO. 
 
Las principales actuaciones se pueden concebir como grandes proyectos de 
urbanización y rehabilitación de zonas urbanas afectadas por procesos de degradación. 
En concreto, dichos proyectos tratan de solucionar problemas relacionados con un 
urbanismo degradado afectado por una escasez de equipamientos públicos, falta de 
zonas verdes, degradación del patrimonio histórico, etc. La base legislativa principal la 
constituyen los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios 
afectados y demás normas urbanísticas de planificación que los desarrollan o 
modifican. 
 
La Agencia Valenciana de Turismo puso en marcha durante el periodo 2001 el Plan de 
Adecuación de Parajes Naturales y Recursos Monumentales. Consistente en el 
acondicionamiento, accesibilidad, seguridad y un completo sistema de información 
referente a zonas rurales de la Comunidad Valenciana destacados por su naturaleza 
cultural, histórica o paisajística. En la actualidad se han desarrollado dos rutas, las de 
Bocairent y Chelva. Estas actuaciones respetan la normativa de impacto ambiental 
citada en el eje 1º y cumplen con los objetivos de protección de la naturaleza 
establecidos sobre todo en la ley 3/1993, de 9 de octubre, forestal de la Comunidad 
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Valenciana y Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana, en la que se recogen disposiciones sobre la conservación de 
zonas, que sin ser declaradas Espacios Naturales Protegidos, tienen un alto valor 
paisajístico. 
 
La Agencia Valenciana de Turismo también está ejecutando actuaciones tendentes a la 
mejora de la calidad de las infraestructuras turísticas del litoral, preservando del uso 
masivo determinadas playas con un alto valor ecológico. 
 
La Agencia Valenciana de Turismo ha desarrollado 4 proyectos de carácter 
marcadamente ambiental: 
 
• Vallado de control de accesos a playas y dunas de las playas de Elche y al Paraje 

Natural Clot de Galvany. El objeto es controlar la presión que el acceso masivo a 
estos ligares por parte del público, ejerce sobre los hábitats, perjudicando tanto la 
cubierta vegetal como la fauna que habita en la misma. Esta actuación es 
compatible con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE (ZEPAS). 

• Oasis a instalar en el arenal de la playa de Chilches, creando puntos verdes, 
mediante la plantación de palmeras y el riego por goteo de los mismos, fomentando 
el ahorro de los recursos hídricos. 

• Per una millor facana marítima de la platja nord, en el paseo marítimo de Gandía, 
con el establecimiento en el mismo de puntos verdes que mejoren el entorno. 

• Papeleras en calles, plazas y avenidas de la playa de Bellreguard e instalación de 
pipi-can. 

 
Las actuaciones que lo requieran serán sometidas a declaración de impacto ambiental, 
cumpliendo así con lo establecido en la Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de 
junio relativa a la declaración de impacto ambiental, Decreto 1302/1986 de 28 de junio 
del Estado sobre impacto ambiental y la Ley 2/1989 de 2 de mayo de impacto 
ambiental de la Comunidad Valenciana. 
 
F EJE 6º: REDES DE TRANSPORTES Y ENERGÍA. 
 
Las principales actuaciones integradas en el eje 6º del POICV se sitúan en el campo de 
las obras públicas. Estas versan sobre el incremento y mejora de la red de carreteras de 
la Comunidad Valenciana, mejoras en las infraestructuras de la seguridad en la red de 
ferrocarriles y construcción de nuevas infraestructuras para la mejora de los 
aeropuertos. Estas actuaciones poco o nada tienen que ver con el medio ambiente 
excepto por sus posibles repercusiones negativas, por lo que estarán sujetas a 
evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación anteriormente citada para 
la corrección de los posibles efectos perjudiciales para el medio. 
 
En materia de distribución de energía, la actuación más destacada es el Plan de 
Gasificación de la Comunidad Valenciana. Hay que hacer constar que las obras 
consisten principalmente en la instalación de tuberías subterráneas y que tiene un 
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mínimo efecto sobre el medio. Se garantiza el respeto al medio ambiente de las 
mismas mediante los estudios de impacto ambiental pertinentes  
 
Las actuaciones citadas en los dos párrafos anteriores estarán sujetas a estudio de 
impacto ambiental conforme a lo establecido en la Directiva 85/337/CEE del Consejo 
de 27 de junio relativa a la declaración de impacto ambiental, Decreto 1302/1986 de 
28 de junio del Estado sobre impacto ambiental y la Ley 2/1989 de 2 de mayo de 
impacto ambiental de la Comunidad Valenciana. 
 
El IMPIVA, a través de dos planes (Plan de Diversificación y Ahorro Energético y 
Plan de Energías Renovables) promueve el uso de energías alternativas o energías 
limpias, en el marco de la política común de la Unión Europea sobre el fomento de 
energías renovables que contribuyan a disminuir la contaminación atmosférica. Esta 
política Europea se ha desarrollado a través de dos Decisiones por la que se establecían 
programas plurianuales de fomento de la eficacia energética ( Decisión 647/2000/CEE 
relativa al programa SAVE y Decisión 646/200/CEE sobre un programa plurianual de 
fomento de las energías renovables). También se han dictado normas relativa a la 
limitación de emisiones a la atmósfera como forma de regular una eficiencia 
energética (Directiva 93/76/CEE, del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a 
la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la 
eficiencia energética). La firma del Protocolo de Kioto, con objeto de limitar las 
emisiones de gases con efecto invernadero ha propiciado que la Comunidad Europea 
profundice en el tema de la eficiencia energética como forma de cumplir con los 
compromisos establecidos en el mismo. Hoy existen tres propuestas de Directivas 
referidas a la eficiencia energética de los edificios, de los equipos informáticos y de los 
equipos de acondicionamiento de aire. Estas actuaciones inciden de forma muy 
positiva en los indicadores que miden la sostenibilidad del POICV, dado que inciden 
de forma directa en la protección del medio ambiente mediante la gestión sostenible de 
los recursos naturales. 
 
Las actuaciones descritas no tienen incidencia sobre los indicadores propuestos en la 
evaluación previa. Si consideramos importante señalar el número de ayudas 
concedidas en relación al programa de eficiencia energética desarrollado por el 
IMPIVA. Estas son: 
 
Programa de Mejora de la Eficiencia Energética: 9 ayudas concedidas. 
Programa de Fomento de la Investigación energética: 5 ayudas concedidas. 
Programa de Energías Renovables: 390 ayudas concedidas. 
 
G EJE 7º: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
Las actuaciones incluidas en el eje 7º cofinanciadas con cargo a los Fondos FEDER se 
ejecutarán a partir del año 2002, por lo que no hay datos para realizar la evaluación 
ambiental. Dentro del POICV, las actuaciones con incidencia ambiental se cofinancian 
mediante el Fondo de Garantía Agrícola en su vertiente Orientación. 
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H EJE 9º: ASISTENCIA TÉCNICA. 
No se han especificado asistencias técnicas relacionadas con el medio ambiente. 
 
FEOGA-O 
El Fondo de Garantía Agrícola tiene como objetivo fundamental el fomento de una 
agricultura desarrollada en el ámbito territorial de la Unión Europea. Las actuaciones 
cofinanciadas con cargo a este Fondo Europeo, en la actualidad, pretenden algo más 
que garantizar un precio mínimo a los agricultores. Numerosas inversiones van 
destinadas a la mejora de las infraestructuras agrarias, al perfeccionamiento de técnicas 
agrícolas que permitan alcanzar mejores rendimientos, al tratamiento de plagas que 
afecten a las especies agrícolas de plantas y vegetales e incluso a la reforestación de 
terrenos y tratamientos silvícolas, lo que integra el Fondo de Garantía Agrícola dentro 
del campo de la política Europea de medio ambiente. 
 
Es debido a esta circunstancia, que el FEOGA se ha dividido en dos secciones: 
 
� FEOGA Garantía que pretende garantizar un precio mínimo a los agricultores de la 

Unión Europea. 
� FEOGA Orientación, sección en la que entran de lleno las nuevas políticas de 

desarrollo agrario y tiene cabida acciones destinadas a la mejora del medio 
ambiente. 

 
En el presente informe se va a realizar un seguimiento de las actuaciones integradas en 
el POICV que van a ser cofinanciadas con cargo al FEOGA en su sección Orientación. 
Dichas actuaciones se integran en el POICV a través de su eje 7º “Agricultura y 
desarrollo rural”. 
 
2 ANÁLISIS DE MEDIDAS. 
 
A MEDIDA 3.9 
 
Esta medida tiene como objetivo esencial la mejora y conservación del medio 
ambiente mediante la protección del suelo, la cubierta vegetal y la regulación de los 
recursos hídricos de la Comunidad Valenciana. Las actuaciones son desarrolladas la 
Dirección General de Recursos Forestales de la Conselleria de Medio Ambiente. 
 
Como proyectos relevantes hay que citar el Plan de Silvicultura Preventiva del Valle 
de Ayora-Cofrentes y el Plan de Silvicultura para la defensa de las sierras de Onil, 
Reconco, Fontanella y Penya-roja y el Proyecto de Repoblación en el término 
municipal de Ademuz. 
 
En materia de senderos se está ejecutando el Sendero Vía Augusta Fase II, entre 
Valencia y Alicante. 
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Estas actuaciones tienen como base legislativa la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana y el Decreto 98/1995, de 
16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 
 
B MEDIDA 3.10 
 
Las actuaciones realizadas tienen su base legislativa en las Directivas 79/409/CEE 
aves y 92/43/CEE hábitats. Junto a estas normas Europeas, hay que citar la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana y la legislación estatal sobre caza. 
 
Las principales actuaciones Iniciadas corresponden tanto al Ministerio de Medio 
Ambiente como a la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 
 
En total se han realizado 16 proyectos de la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana. Dichos proyectos han actuado sobre 201,5 has de hábitats. Se 
ha actuado sobre 15 especies protegidas de forma directa y 55 de forma indirecta. El 
número de empleos creados/mantenidos por año es de 16,84. Los hábitats 
comunitarios  mejorados afectados por los proyectos son 7 
 
En total se han realizado 10 proyectos del Ministerio de Medio Ambiente en la 
Comunidad Valenciana. Dichos proyectos han actuado sobre 0,7 has de hábitats. Se ha 
actuado sobre 43 especies protegidas de forma directa. El número de empleos 
creados/mantenidos por año es de 11,39. Los hábitats comunitarios  mejorados 
afectados por los proyectos es de uno. 
 
C MEDIDA 7.8 
 
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desarrollado numerosas 
actuaciones en el ámbito de esta medida. Las más importantes son: 
 
� Mantenimiento de la producción ganadera integrada. 
 
Se han realizado inversiones en infraestructuras destinadas a reducir el impacto 
ambiental, sobre todo por parte de la actividad ganadera mediante programas 
destinados a la recogida de cadáveres en explotaciones animales. Las propuestas de 
pago en esta actuación han ascendido a 2.099.900, 43 euros. 
 
El establecimiento de redes de vigilancia epidemiológica contribuye a las mejoras 
medioambientales, ya que lo veterinarios de las mismas deben velar por el 
cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de las explotaciones, determinar 
las causas de mortalidad y decidir el destino final de los cadáveres. 
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� Actuaciones sobre cultivos con problemas estructurales. 
 
Las actuaciones se basan en ayudas directas a favor de los agricultores, destinadas al 
saneamiento de plantaciones de cítricos. Al tratarse de sustituir un árbol enfermo por 
un plantón sano, no es de aplicación la legislación de impacto ambiental. Estas 
actuaciones permiten reducir las aplicaciones fitosanitarias  
 
� Mejora de la calidad sanitaria de la producción agrícola. 
 
En esta actuación se han desarrollado dos líneas diferentes: 
 

1- Medidas fitosanitarias para plantaciones afectadas por el virus Sharka. 
2- Ayudas a las Agrupaciones de Defensa Vegetal. 

 
Las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Vegetal tienen por objeto promover la 
lucha colectiva contra los agentes nocivos para los vegetales y aplicar técnicas de 
lucha integradas con la racionalización de los tratamientos en cada parcela. Entre las 
acciones que se realizan con cargo a estas ayudas, hay que destacar las destinadas a 
disminuir el impacto que los plaguicidas pueden causar al medio ambiente, y aquellas 
que tienden a eliminar de los productos agrícolas residuos de plaguicidas, obteniendo 
así productos de calidad. 
 
Las técnicas de control de plagas son dirigidas por técnicos especializados, 
garantizando así un menor impacto de los plaguicidas sobre el medio ambiente. 
 
6.2 Normativa en materia de contratación pública 
 
Los organismos de contratación pública de los respectivos centros gestores han tenido 
en cuenta en todo momento y han cumplido con la normativa comunitaria y nacional 
en dicha materia. Las operaciones que se han ejecutado a cargo del Programa 
Operativo Integrado 2000-2006 que han requerido la celebración de contratos públicos 
de obras , suministros y servicios se han realizado de acuerdo con el Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como el R.D. 390/96 en el 
cumplimiento de formularios.  
 
Dichas disposiciones nacionales suponen la transposición de las directivas 
comunitarias actuales en materia de contratación pública. Los umbrales según el tipo 
de contrato y su obligación de publicación en el DOCE de acuerdo con dichas 
directivas han sido respetados. 
 
Cada beneficiario final desde su servicio de contratación vela porque todos y cada uno 
de los puntos establecidos en las directivas se cumplan, tales como el procedimiento de 
adjudicación oportuno, las normas comunes de publicidad, las reglas comunes en el 
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ámbito técnico, las normas comunes de participación , los criterios de selección 
cualitativa y los de adjudicación de contratos. 
 
6.3 Fomento de la igualdad de oportunidades hombres/mujeres 
 
Se es consciente de la necesaria aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
como vía para la consecución de un desarrollo más equilibrado y no discriminatorio en 
todas las actuaciones que pueden afectar a la situación de la mujer, promoviendo así su 
participación en ámbitos en los que está poco representada. 
 
El Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2000-2006 ha tenido en cuenta 
las directrices establecidas por la Comisión Europea por las que las medidas apoyadas 
por los Fondos Estructurales deberán contribuir a la promoción del principio de 
Igualdad de Oportunidades como política comunitaria para “Eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad”. 
 
Esta obligación legal se cumplirá de forma horizontal  en todas las acciones 
cofinanciadas a través del enfoque “mainstreaming” de la igualdad de oportunidades 
que  implica que serán tomados en consideración los efectos sobre la situación de los 
géneros siempre que se planifiquen y evalúen  los diferentes niveles de programación 
para poder mejorar así la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
El Gobierno  Valenciano, a través de la Consellería de Bienestar Social, ha  elaborado 
el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para el periodo 2001-2004, pues el Plan  
del 97-00, se plantea como un instrumento de trabajo de carácter transversal  de las 
políticas públicas que incorpore la perspectiva de género a la acción política y permita 
ir generando mayores accesos para  la plena realización de las mujeres y el avance en 
la construcción de relaciones más equitativas entre los dos géneros. 
 
El descenso del desempleo en el 2001 fue menos intenso que en el año anterior y se 
concentró en mayor medida  entre las mujeres. De todas formas  las diferencias entre 
hombres y mujeres siguen quedando patentes en los índices de desempleo de la 
Comunidad Valenciana, siendo la tasa de paro masculina de un 7,3% de la población 
activa y entre las mujeres alcanza a un 16%. 
 
El cumplimiento de la política de la Igualdad de Oportunidades es llevado a la práctica 
en las actuaciones del POI de dos maneras; ya que se aplica de manera horizontal: 
 
A) Mediante un Eje específico “ad hoc”, el Eje 45, sobre la participación de la mujer 

en el mercado de trabajo, cuyo objetivo es apoyar acciones dirigidas en exclusiva a 
mejorar el acceso al mismo y a reducir la segregación vertical y horizontal, así 
como fomentar el autoempleo y la actividad empresarial de las mujeres. El eje 45 
es llevado a cabo a través de tres medidas: 
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Mejorar la empleabilidad de las mujeres, Fomentar la actividad empresarial de las 
mujeres y Combatir la segregación horizontal y vertical como la discriminación 
salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
La D.G. de la Mujer, participa mayoritariamente en este eje a través de la 
realización de Cursos de formación a mujeres desempleadas, cabezas de familias 
monomarentales y/o víctimas de malos tratos, sin cualificación profesional, y 
cursos de formación a mujeres desempleadas, con estudios universitarios medios o 
formación profesional en alguno de sus grados, para puestos de trabajo 
tradicionalmente no ocupados por mujeres o para sectores laborales en los que las 
mujeres se encuentren subrepresentadas. Se han beneficiado durante el año 2001, 
152 mujeres. La D.G.de la Mujer, también proporciona servicios de asistencia y 
atención a los hijos de mujeres trabajadoras, concediendo ayudas a las 
Federaciones de Asociaciones de madres y padres de alumnos de los Centros 
Educativos, que realicen actividades extraescolares y complementarias dirigidas a 
la conciliación de la vida familiar y laboral. 2.100 mujeres se han visto 
beneficiadas del desarrollo de esta actuación ya que se han ofertado 2.750 plazas en 
35 colegios de la Comunidad Valenciana. Y por último también se contribuye a la 
realización de cursos, de formación continua, de dirección y gestión de empresas 
dirigidos a mujeres en activo que tendrán como objetivo el conseguir su promoción 
laboral a puestos directivos. Se han beneficiado 107 mujeres en esta anualidad.. 
 
Además, el PO, ofrece una actuación en el eje 42 “Inserción y reinserción  
profesional de los desempleados” en la medida 42.9 para “Apoyar la 
reincorporación  a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado de 
trabajo”, se dirige íntegramente a mujeres que se reincorporan al mismo después de 
un período de ausencia de al menos 3 años, pues es este colectivo el que con mayor 
frecuencia se aparta del mercado laboral para dedicarse al cuidado de la familia. 

 
B) La otra manera  de llevar a cabo este principio horizontal es a través del  

“mainstreaming” en la ejecución del resto de actuaciones que participan  en el POI, 
destinadas a la Formación continua, ocupacional, Reglada y el fomento para  la 
creación de empleo. Durante el año 2001, estas actuaciones, reflejan la 
participación de la mujer en el mercado laboral con la siguiente evolución: 

 
Respecto a la Información, Asesoramiento y Formación para la creación de 
empresas, el porcentaje de participación de la mujer en las acciones de apoyo para 
el empleo es del 39%  de las que realizan una acción de formación para el empleo, 
un 35% de los participantes en alguna de las acciones de información y 
asesoramiento y ello supone el 31% de los que montan su propia empresa o se 
emplean como autónomos. En las becas de investigación ganadera, de los 7 
becarios , 4  de ellos (57%) han sido mujeres 
 
La formación continua para asegurar el nivel de competencias de los trabajadores y 
sostener el empleo existente,  benefician la formación de las mujeres para facilitar 
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su acceso al mercado de trabajo o mejorar su situación en el mismo. Así, podemos 
hablar de un 60% de mujeres que asisten a cursos de formación comercial, con el 
fin de favorecer el acceso  a puestos de responsabilidad dentro del sector de la 
distribución comercial e incentivar el acceso de mujeres en puestos directivos; así 
como un Programa de Formación comercial específico para mujeres desempleadas, 
con dificultades de acceso al mercado laboral. 

 
Dentro del sector Turístico, de 13.750 personas beneficiarias, 6.098 son mujeres 
(44%). 
 
En cuanto al sector agrario cabe destacar, la Formación continua en Cooperativas 
Agrarias, de las 2.337 personas formadas, 981 ( 42%) son mujeres. Aún así, hay 
sectores en los que las mujeres están infrarepresentadas como el marítimo- 
pesquero y el agropecuario, sin grandes perspectivas de cambio. 
 
La formación ocupacional para ofrecer vías de reinserción profesional a los jóvenes 
titulados para la industria tratan de facilitar la inserción laboral de las mujeres en 
sectores industriales con poca participación femenina y en puestos de mayor 
cualificación profesional. En este sentido, el porcentaje mujeres que han realizado 
uno de estos cursos ha sido del 60%. El 78% de éstas tienen estudios universitarios. 
En las becas de especialización profesional superior de jóvenes, el porcentaje de 
participación de la mujer en esta actuación suele ser alto, alcanzando una 
participación muy superior a la prevista 76.19 %. 
 
La formación en  Educación y Calidad  Ambiental y medioambiente, la política de 
igualdad de oportunidades resulta ampliamente cumplida porque casi dos de cada 
tres participantes en los cursos son mujeres, bien porque la tasa de desempleo 
femenina sea superior, por suponer un porcentaje cada vez más importante en la 
formación universitaria, y por mostrar especial interés en el medio ambiente y la 
educación. 
 
El porcentaje medio de mujeres que participan en estos cursos de formación es 
superior al 60%, lo cual sin duda incrementa la empleabilidad de las mujeres, en un 
sector en el que los titulados superiores es cada vez más importante, superando en 
algunas materias ampliamente la media. 
 
La Formación Reglada cuenta ya con una mayor participación de mujeres que de 
hombres. Y el % de mujeres que estudian Formación Profesional Específica es del 
53,79%, demostrando un mayor interés por las mujeres a acceder al mercado 
laboral. 
 
En  Educación Reglada en cuanto al porcentaje  de estudiantes femeninas por 
sectores profesionales hay diferencias notorias: mientras que en la Familia 
Profesional de Imagen Personal es del 97%, en la de Sanidad  del 82%, en 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad del 85%, en Administración, del 70%, 
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profesiones todas ellas con gran participación elevada de la mujer, también es 
cierto que la participación de las jóvenes en otras profesiones más “de hombres” 
como Automoción, Madera y Mueble, Fabricación Mecánica, tienen una presencia 
cada vez mayor y es mayor en los ciclos de grado superior que en los de grado 
medio. Así, cabe destacar el % de mujeres en la Familia Profesional de 
Fabricación Mecánica Grado Superior es del 20%, Madera y Mueble Grado 
Superior del 11%, o Edificación y Obra Civil Grado Superior del 36%. Nos 
gustaría destacar como novedad el que en un ciclo formativo nuevo como el de 
Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico, en el que cabría esperar un 
0% de mujeres, alcanza el 13%, y además podemos afirmar que la primera 
promoción que ha salido de estos nuevos titulados, se ha colocado antes una mujer 
que el resto de otros compañeros hombres y siendo la primera mujer ”mecánica de 
aviones”  que además trabaja en lo que ha estudiado.  
 
Las medidas de Fomento de Empleo, tanto las de empleo estable como las de 
ayuda al empleo en colectivos con dificultades, tienen una redotación de más de un 
53% de la cuantía de la subvención mínima prevista, en el caso en que se contrate a 
mujeres. Cualquier empresario que vaya a contratar a una persona, tendrá una 
mayor dotación en el caso de que ésta sea una mujer. Asimismo , se les exige un 
periodo de desempleo menor que a los hombres para que la empresa que les 
contrate acceda a la subvención de la Generalitat Valenciana. 
 
En el Plan de Actuaciones para la mejora del entorno Rural (PAMER), se considera 
objetivo prioritario la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Se 
prioriza la contratación de mujeres mediante la utilización de criterios entre los que 
están la condición de ser mujer que se aplican por Resolución del Subsecretario de 
empleo, y en la segunda se prioriza la  contratación de mujeres y otros colectivos 
desfavorecidos, con una exigencia menor en los requisitos de periodo de paro que 
se le exigen a los hombres. 
 
Asimismo en acciones de fomento del empleo, como son las prácticas laborales de 
jóvenes en el marco de la cooperación europea durante el año 2001 en relación a la 
participación de las mujeres, ha sido de 22 sobre 29 beneficiarios, es decir un 
78,8% de los participantes. 
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6.4 Reglas de competencia 
 
Las Medidas de cada Eje del Programa Operativo que incluyen algún tipo de régimen 
de ayuda serían un total de 25. 
 

Eje y Medida 
 

   Fondo 

 
1.1 

 
Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios    

 
   Feder 

1.2 Mejora de la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas    

   Feoga-O 

1.6 Apoyo a la internacionalización y promoción exterior       Feder  
1.7 Promoción del capital organizativo de las empresas       Feder 
 Apoyo a la gestión industrial medioambiental       Feder 
1.8 Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de 

empleo 
   FSE 

1.10 Desarrollo, promoción y servicios a las empresas turísticas      Feder 
2.2 Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico       Feder 
3.9 Silvicultura       Feoga-O 
42.6 Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado 

laboral 
   FSE 

42.7 Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral 
de los desempleados de larga duración 

   FSE 

42.8 Ofrecer vías de reinserción profesional a los jóvenes    FSE 
42.9 Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas 

ausentes del mercado de trabajo 
   FSE 

43.2 Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores    FSE 
43.3 Sostener la consolidación de empleo existente    FSE 
43.4 Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas 

y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad en el empleo 
   FSE 

44.10 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral    FSE 
44.11 Proponer oportunidades de integración a los colectivos con riesgo de 

exclusión del mercado de trabajo 
   FSE 

45.17 Fomentar la actividad empresarial de las mujeres    FSE 
5.3 Infraestructuras y equipamientos colectivos en municipios       Feder 
5.6 Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de 

empleo 
   FSE 

6.8 Redes de distribución de energía       Feder 
6.10 Ayuda a la eficacia y ahorro energético de las empresas    Feder  
7.3 Inversiones en las explotaciones agrarias       Feoga-O 
7.5 Desarrollo endógeno de zonas rurales, referido a actividades agrarias       Feoga-O 
7.8 Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de 

productos agrarios de calidad e ingeniería financiera     
 
   Feoga-O 

 
La articulación de los regímenes de ayuda mencionados ha respetado en todo 
momento, las normas comunitarias aplicables para su autorización, en su caso, por las 
autoridades comunitarias competentes. 
 
A lo largo de 1999 y ante el comienzo del período de programación 2000-2006 se 
iniciaron los trámites para, en los casos en los que era necesario, notificar los 
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proyectos de regímenes de ayuda a la Comisión Europea, de acuerdo con el contenido 
del Reglamento (CE) nº 659/99 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del art. 93 (art. 88) del Tratado CE. 
 
A fecha de hoy los regímenes de ayuda aprobados por la Comisión Europea 
vinculados al Programa han sido 18, que se detallan a continuación: 
 

 
Eje y Medida 

 
Fecha Aprobación 

 
Referencia 

 
Nº de ayuda 

 
Período 
 

1.1 
1.7 
1.10 
2.2 

27/12/2000 
01/03/2000 
 
 
 

D/109557 
D/102297 

N717/99 
N538/99 

2000-2006 
2000-2006 

1.2 
 

11/06/2001 D/289090 N72/2001 2000-2006 

1.2 
 

17/07/2001 D/289697 N65/2001 2000-2006 

1.7 17/10/2000 
 

D/107572 N658/99 2000-2006 

1.8 
42.6 
42.7 
42.8 
42.9 
43.3 
44.10 
44.11 
45.17 
5.6 
 

28/02/2002 D/228701 N141/2001 2000-2006 

2.2 
6.10 

01/03/2000 
 

D/102297 N538/99 2000-2006 

5.3 30/01/2001 
 

D/285576 N706/2000 2000-2006 

6.8 29/12/2000 
 

D/109713 N414/2000 2000-2006 

6.8 14/12/2000 
 

D/109289 N676/2000 2000-2006 

6.10 21/10/1999 
 

D/103025 N635/99 2000-2006 

44.1 
 

02/05/2001 D/288278 N101/2001 2001-2006 

43.2 
 

17/07/2000 D/105009 N627/99 2000-2006 

7.8 
 

01/11/1998 D/9441 N504/98 Indefinido 

7.8 
 

03/05/2000 D/103455 N106/2000 2000-2006 

7.8 
 

02/08/2000 D/105756 N570/99 2000-2006 

7.8 
 

17/07/2000 D/105005 N88/2000 2000-2006 

7.8 
 

19/10/2000 
05/02/2001 
 

D/107662 
D7285914 

N87/A/2000 
N87/B/2000 

2000-2006 
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Las ayudas de minimis aparecen vinculadas a las siguientes acciones: 
 

 
Eje y Medida 
 

 

 
1.1.5 

 
Programa de ayudas a microempresas, pequeñas y medianas empresas para la 
mejora de las condiciones de trabajo 
 

 
1.1.8 

 
Prop-Emprendedores 
 

 
1.8 
42.6 
42.7 
42.8 
42.9 
43.3 
44.10 
44.11 
45.17 
5.6 
 

 
Empleo ligado a la inversión 
ÚNICAMENTE ejercicio 2001 

 
43.4 
 

 
Empleo. Reordenación jornada laboral 
ÚNICAMENTE ejercicio 2000 
 

 
Las ayudas a cargo del Feoga-O no notificadas por acogerse a la excepción del art. 52 
del Reglamento (CE) nº 1257/99 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el 
que se modifican y derogan determinados Reglamentos, en relación con el punto 
23.1.2 de la Directrices sobre ayudas estatales al sector agrario1, son los siguientes: 
 

 
Eje y Medida 
 

 

3.9 Lucha contra la erosión y restauración de ecosistemas degradados 
 

3.9 Mejora de la calidad de la cubierta vegetal 
 

3.9 Defensa de los recursos forestales 
 

7.3 Inversiones en explotaciones agrarias para la concentración de parcelas y para el 
cultivo en común 
 

7.5 Desarrollo endógeno de zonas rurales relativo a las actividades agrarias 
 

7.8 Ayudas al establecimiento de servicios de asistencia a la gestión de las 
explotaciones agrarias con cultivo en común 
 

 
El régimen de ayudas a la Formación en el sector pesquero N 626/2001 fue 
notificado a la Comisión Europea el 25 de septiembre de 2001, si bien finalmente al 

                                                 
1 DO C28, de 1 de enero de 2000 
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considerarse que no se trataba de una ayuda de Estado en virtud del artículo 88, 
apartado 3 del Tratado CE se comunicó su retirada por carta de 15 de febrero de 2002. 
 
Las ayudas no notificadas por acogerse a cualesquiera de los Reglamentos de 
Exención aprobados por la Comisión Europea, son los siguientes: 
 

Eje y Medida 
 

 

1.6 Implantación de empresas en el exterior 
Reglamento de exención nº 71/2001 
 

43.2 
 

Formación continua en cooperativas agrarias 
Reglamento de exención nº 68/2001 

 
En relación con otros dos regímenes mencionados hay que hacer algunas 
observaciones. 
 
En relación con el régimen aprobado por la Comisión Europea denominado Plan de 
Gasificación en pequeños y medianos municipios de la Comunidad Valenciana, 
N676/2000, se planteó el 21 de agosto de 2001 una modificación del mismo ante la 
Comisión Europea relativa a los beneficiarios de las ayudas establecidas en este 
régimen. La modificación, clasificada como Ayuda N601/01, fue aprobada por carta 
de  17 de octubre de 2001, referencia SG(2001) D/260310. 
 
También fue modificado el régimen aprobado N65/2001 Ayudas a la mejora de la 
transformación y comercialización de productos agrícolas y silvícolas con la 
finalidad de incrementar los límites establecidos de ayuda a conceder. Esta 
modificación se comunicó a la Comisión Europea el 4 de enero de 2002 y fue 
aprobada por ésta como Ayuda N5/2002, el 21 de febrero de 2002 mediante carta 
referencia C(2002)/259. 
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6.5. Compatibildad con la política agraria común y con el art. 37.2 del reglamento 
12.57/1999 
 
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas para garantizar la compatibilidad con la 
política agrícola común en general, y particularmente las orientadas al cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 37 del Reglamento 1257/1999, durante la 
ejecución del año2001 se han tenido permanentemente en consideración las reglas 
previstas en las fichas de descripción de las medidas, tanto en el Programa Operativo 
Integrado como en el Complemento de Programa. Concretamente, se ha verificado en 
la anualidad 2001 que: 
 
-Los expedientes certificados cumplen los objetivos del Reglamento de Desarrollo 
Rural, y en ningún caso son subvencionados por otros Fondos europeos. 
 
-Los proyectos de investigación agraria se han incluido en la medida 2.2 financiada 
por el FEDER. 
 
Las medidas adoptadas son coherentes con las normas de calidad y sanidad agrarias , 
no entrando en el ámbito de aplicación de ninguna OCM. 
 
6.6. Contribución de la intervención a la estrategia europea por el empleo y al 
plan nacional de acciones por el empleo (FSE) 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por la Generalidad Valenciana  en la anualidad 2001  
han contribuido  al desarrollo  de las políticas nacionales y comunitarias orientadas a 
conseguir el objetivo prioritario de incrementar las tasas de empleo y la reducción de 
las altas tasas de desempleo,  existiendo prácticamente en su totalidad una relación 
directa o indirecta con alguno de los cuatro  Pilares de la Estrategia Europea por el 
Empleo y del Plan Nacional de Acción por el Empleo del año 2001 y con distintas 
Directrices  de cada uno de ellos. 
 
El análisis por Pilares y Directrices es el siguiente: 
 
PILAR I: Mejorar la capacidad de inserción profesional 
 
En relación con la Directriz 1 combatir el desempleo juvenil y prevenir el desempleo 
de larga duración  se han desarrollado actuaciones encaminadas a aumentar los niveles 
de actividad y empleo de la población ofreciendo medidas de inserción a los 
desempleados destacando las siguientes: 
 
Concesión de ayudas a las entidades locales para la contratación temporal de 
desempleados, parados de larga duración y jóvenes que realizan actuaciones 
medioambientales de mejora del entorno rural a través de Planes de actuación para 
mejora del entorno rural. 
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Se han concedido subvenciones a empresas y entidades sin ánimo de lucro para la 
contratación indefinida a tiempo completo o parcial de trabajadores fomentando  con 
esta actuación la estabilidad en el empleo, que es uno de los objetivo prioritario de la 
Comunidad Valenciana porque conlleva incrementos en la competitividad de las 
empresas y seguridad laboral de los trabajadores. 
 
En la anualidad 2001 se ha continuado con las actuaciones de formación profesional 
ocupacional  para desempleados, parados de larga duración y jóvenes  con 
estructuración modular presencial, semipresencial y a distancia  en prácticamente 
todos los sectores de la economía valenciana ,turismo, comercio, medio ambiente, 
pesca, industria etc. Se han concedido becas de especialización profesional superior 
de jóvenes, desarrollando programas formativos  prácticos y específicos en centros de 
gestión de la innovación. 
 
Se ha facilitado la realización de prácticas laborales de jóvenes en el marco de la 
cooperación europea, a través del intercambio laboral de jóvenes entre regiones de la 
Unión Europea pertenecientes a la Asamblea de las Regiones de Europa, mejorando 
las condiciones de empleabilidad de estos jóvenes a su regreso. 
 
Se ha iniciado el Programa de atención a empresas a través del cual se ha puesto en 
marcha un conjunto de acciones de apoyo a la intermediación laboral desde el punto de 
vista de la oferta. 
 
Con el objetivo de incrementar los niveles de actividad y empleo de las personas que 
se reincorporan al mercado de trabajo tras un periodo de ausencia se ha 
continuado con los itinerarios integrados específicamente diseñados para este 
colectivo. 
 
Se han desarrollado actuaciones tendentes a modernizar el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación  (SERVEF), organismo encargado de gestionar las políticas de 
empleo, la formación profesional, la orientación laboral y la intermediación en el 
mercado de trabajo, a través de la racionalización de procesos y tareas utilizando como 
soporte las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de 
facilitar al ciudadano  que acceda al SERVEF un servicio integral.  
 
Con la Directriz 4 Desarrollar las competencias para el nuevo mercado de trabajo en el 
contexto del aprendizaje permanente las actuaciones han sido: 
 
Implantación de la LOGSE, se ha continuado con el proceso de implantar los nuevos 
Ciclos Formativos habiéndose pasado en nuestra Comunidad en la anualidad 2001 de 
526 ciclos Formativos a 648, por otra parte tal y como estaba previsto los alumnos de 
Formación Profesional han cursado el módulo de Formación en Centros de Trabajo 
con el fin de revalidar  en una situación real de trabajo, la formación recibida en el 
centro educativo. En la anualidad  2001, 12.030 alumnos han realizados estas prácticas 
en empresas y conscientes del fundamental papel del profesorado en la implantación 
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de estas nuevas titulaciones se han llevado a cabo acciones de formación en nuevas 
tecnologías  para formadores acordes con lo que demandan las empresas en todos los 
sectores profesionales, así como prácticas formativas en empresas diseñadas por los 
propios formadores en función de sus lagunas tecnológicas. 
 
Se han llevado a cabo actuaciones destinadas a mejorar la imagen de la formación 
profesional, dando a conocer a la sociedad en general los cambios introducidos por la 
nueva formación profesional y a los jóvenes en particular la formación profesional 
como una opción de desarrollo profesional y de inserción laboral. 
 
Durante la anualidad 2001 se han elaborado materiales didácticos para la implantación 
de la Formación Profesional a distancia para su utilización con las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, en la implantación de esta modalidad 
de formación que se prevé se llevará cabo durante las próximas anualidades una vez 
creado el Instituto Valenciano para la Educación a Distancia  
 
Se ha  continuado con los Programas de garantía Social proporcionando a los 
jóvenes que no han alcanzado los objetivos de la enseñanza Secundaria Obligatoria, ni 
poseen titulación alguna de Formación Profesional, una formación básica y profesional 
que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios. Se ha potenciado 
la realización de acciones formativas en Centros Integrados de Formación Profesional, 
así como la realización de prácticas en el entorno laboral que faciliten la posterior 
inserción laboral de este colectivo. En la anualidad 2001 4873 jóvenes se han 
beneficiado de esta actuación 
 
Con la Directriz 5 Aprendizaje permanente: aprendizaje electrónico  han contribuido 
las siguientes actuaciones 
 
Se han desarrollado actuaciones destinadas al acercamiento de la formación 
profesional al entorno empresarial con el fin de que los empresarios conozcan las 
nuevas titulaciones y las incluyan en sus ofertas de empleo. 
 
El conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación debe formar parte ineludiblemente de la formación de los jóvenes y para 
ello debe realizarse un gran esfuerzo en la introducción de las TICS en los centros 
de formación, formando en primer lugar a los profesores que deben ser los impulsores 
de   estas tecnologías entre el alumnado. 
 
Y con la Directriz 7 Luchar contra la discriminación y  promover la integración social 
mediante el acceso al empleo 
 
Se ha puesto en marcha un programa  de Integración de discapacitados en el 
mercado laboral, concediendo ayudas a empresas que contraten temporalmente a 
discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, seleccionando aquellas ocupaciones 
más adecuadas a la capacidad laboral del discapacitado. Se ha continuado 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
desarrollando los  Itinerarios de integración  para personas  discapacitadas,  en los 
que partiendo de la detección de las necesidades formativas de los destinatarios se 
desarrolla una combinación de formación básica en áreas instrumentales con la 
formación profesional ocupacional, a fin de proporcionarles la cualificación 
profesional necesaria para desempeñar una ocupación concreta teniendo en cuenta las 
necesidades de los participantes y de las empresas de la Comunidad Valenciana . En la 
anualidad 2001 se han beneficiado de estas ayudas 287 personas de las que 117 eran 
mujeres 
 
Se ha continuado con el programa de Empleo con apoyo, mediante ayudas a empresas 
que contraten a personas discapacitadas psíquicas, asistiendo a las mismas  un 
promotor de empleo que acompaña al discapacitado durante el tiempo necesario para 
que adopte hábitos sociales y laborales en la empresa que lo ha contratado. En esta 
anualidad se han contratado en esta modalidad a 83 discapacitados de los cuales 37 
eran mujeres. 
 
También durante esta anualidad se ha continuado con las actuaciones tendentes a la 
integración de personas residentes en zonas de exclusión social, mediante la 
subvención a entidades locales que contraten a personas desempleadas residentes en 
barrios de acción preferente, para realizar obras o servicios de interés general y social, 
priorizando la contratación de jóvenes. 
 
Se han concedido ayudas a entidades locales, organizaciones empresariales y 
sindicales y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo itinerarios de integración 
para personas en riesgo de exclusión, los itinerarios consisten en acciones formativas 
destinadas a facilitar la integración laboral a personas desempleadas pertenecientes a 
colectivos con dificultades específicas y puede completarse con prácticas en empresas.  
 
PILAR II: Desarrollar el espíritu de empresa 
 
A la Directriz  8 Facilitar la creación y gestión de empresas, han contribuido las 
siguientes actuaciones: 
 
Información, asesoramiento y formación para la creación de empresas, con 
información y asesoría al emprendedor sobre recursos financieros, trámites, formas 
jurídicas, fiscalidad etc, se ha llevado a cabo el análisis e identificación de proyectos y 
la asistencia técnica a los emprendedores en aspectos tales como la introducción de 
sistemas de calidad, seguridad industrial, gestión medioambiental, nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, y gestión en recursos humanos entre otros. 
  
Contratación del primer empleado por un trabajador autónomo con el objetivo de 
garantizar el empleo estable, se han concedido ayudas a la contratación del primer 
empleado  de trabajadores autónomos y de profesionales, priorizando la contratación 
de desempleados que pertenecen a colectivos de difícil inserción. Los beneficiarios de 
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esta actuación han sido 373 desempleados de los que 258 han sido hombres y 115 
mujeres. 
 
En relación con la Directriz 9  Facilitar la creación y gestión de empresas: favorecer el 
acceso a la actividad empresarial se han desarrollado las actuaciones siguientes: 
 
Actuaciones tendentes a fomentar el autoempleo mediante ayudas a desempleados  
para que se constituyan en autónomos y puedan crear microempresas 
garantizándoles unos ingresos mínimos al comienzo de la nueva actividad. 
 
Ayudas a empresas de economía social, se han concedido ayudas a Cooperativas y 
Sociedades Anónimas laborales para que incorporen a las mismas como socios 
trabajadores o socios de trabajo a jornada completa a desempleados y asistencia 
técnica para la mejora de la competitividad de estos sectores. Se han concedido 564 
ayudas  para la contratación de 413 hombres y 151 mujeres, de entre los cuales hay 7 
discapacitados. 
 
Se han desarrollado acciones formativas en el sector agrario encaminadas a facilitar a 
los alumnos el acceso laboral a las Cooperativas Agrarias mediante una formación 
empresarial  específica en este tipo de empresa, habiéndose beneficiado un total de 
169 personas, de las cuales 132 fueron mujeres. 
 
En relación con la Directriz 10 Nuevas posibilidades de empleo en la sociedad basada 
en el conocimiento y en los servicios, han contribuido a su desarrollo las siguientes 
actuaciones: 
 
La realización de un estudio sobre los nuevos yacimientos de empleo en Medio 
Ambiente con el fin de conocer las tendencias de demanda de empleo  ligada a 
actividades de medio ambiente en nuestra Comunidad  y adecuar  la oferta de acciones 
formativas  a las necesidades del entorno empresarial valenciano en dos ámbitos 
prioritarios: la legislación medioambiental y la gestión ambiental 
 
Y con la Directriz 11 Acción local y regional a favor del empleo las siguientes: 
 
Agentes de empleo y desarrollo local, siendo el objetivo de esta actuación el 
proseguir y mejorar el programa de Agentes de desarrollo local mediante ayudas a la 
mejora de su formación. 
 
PILAR III: Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las 
empresas 
 
Las actuaciones desarrolladas han contribuido al desarrollo de las siguientes 
Directrices 
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Directriz 13  Modernizar la organización de trabajo: negociación de la jornada laboral, 
introducción de nuevas tecnologías con las siguientes actuaciones. 
 
Con el objetivo de incrementar las cualificaciones de los trabajadores  ocupados, 
dando respuesta a los requerimientos del mercado de trabajo, anticipándose a los 
cambios, particularmente los derivados de las nuevas tecnologías, se han desarrollado 
actuaciones de Formación continua de los trabajadores en prácticamente todos los 
sectores de la economía valenciana, tanto presencial como a distancia, favoreciendo el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida; se ha puesto en marcha el Plan de  formación 
de seguridad y salud de la Comunidad Valenciana, destinado a incrementar y 
mejorar los conocimientos en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, habiéndose formado un total de 11.065 alumnos 
 
Para reforzar la estabilidad en el empleo y reducir la alta tasa de temporalidad en las 
contrataciones  todavía existente en nuestra Comunidad se han concedido ayudas a la 
transformación de contratos temporales en indefinidos,  ya sea a jornada completa 
o a tiempo parcial, se han llevado a cabo en la anualidad 2001, la contratación estable 
de 3.822 personas, de ellas  1.117 mujeres. 
 
Se ha puesto en marcha la concesión ayudas a aquellas empresas que lleven a cabo 
procesos de reordenación de la jornada laboral 
 
Directriz 15 Apoyar la adaptabilidad de las empresas como un componente del 
aprendizaje permanente con las siguientes actuaciones: 
 
- Se han concedido becas de investigación en distintos sectores, industria, 

ganadería, agrario, así como para el fomento de I+D+I  ayudas  a la formación de 
investigadores y a la incorporación de técnicos y científicos  para el fomento de 
I+D+I. 

 
- Se han llevado a cabo actuaciones de investigación  y formación en la red de 

campos de demostración  con el objetivo final de facilitar la transferencia de 
conocimientos al sector agrario, habiéndose beneficiado 335 formadores de los que 
293 son hombres y 62 mujeres. Otras actuaciones se han dirigido a la anticipación 
de los requerimientos tecnológicos del tejido productivo mediante el estudio de 
las posibilidades de diversificación de la actividad productiva y seguimiento de las 
innovaciones. 

 
PILAR IV: REFORZAR LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
Las actuaciones desarrolladas han contribuido al desarrollo de las siguientes 
Directrices 
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Directriz 16 Planteamiento favorable a la integración de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres con las siguientes actuaciones 
 
Actuaciones específicas para mejorar el acceso y la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo con Programas de formación dirigidos a mujeres, que han 
contribuido a mejorar la empleabilidad de las mismas,  aumentando su participación en 
el mercado de trabajo y cooperando a romper la dependencia económica de sus parejas 
Se han concedido  ayudas mínimas por asistencia al periodo de formación  a las 
mujeres más desfavorecidas: mujeres cabeza de familia y victimas de malos tratos con 
el fin de permitir su supervivencia en este periodo 
 
Con el fin de mejorar la cualificación profesional de las mujeres se han 
desarrollado actuaciones de orientación laboral y prácticas en empresas para la rápida 
adquisición de experiencia en aquellas ocupaciones de mayor inmediatez en la 
incorporación al mercado de trabajo así como en sectores donde se encuentran 
subrepresentadas. 
 
También se han desarrollado actuaciones de formación empresarial, información y 
asesoramiento técnico, tutorías etc,  para facilitar a las emprendedoras la constitución 
de empresas así como apoyo financiero para la puesta en marcha de sus proyectos 
empresariales y para la contratación de empleados. 
 
Directriz 17 Combatir la discriminación entre hombres y mujeres con las siguientes 
actuaciones 
 
La incorporación de la mujer al mercado laboral hace necesario configurar un sistema 
que facilite un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la 
privada entre mujeres y hombres, con este objetivo se han desarrollado en la anualidad 
2001 actuaciones que favorezcan esta conciliación de la vida laboral y familiar 
mediante la concesión de ayudas a servicios de asistencia y atención a los hijos de 
mujeres trabajadoras y a Asociaciones de madres y padres de alumnos de Centros 
Educativos para la realización de actividades extraescolares y complementarias  
 
Formación de mujeres  en gestión y dirección de empresas,  dirigidos a mujeres en 
activo con formación cualificada con el objetivo de conseguir su promoción laboral a 
puestos directivos y becas de especialización para que puedan acceder a puestos 
directivos. 
 
6. 7. Coherencia con otras políticas. 
 
En el ejercicio 2001, la Generalitat Valenciana ha preparado y puesto en marcha el 
Plan Valenciano de investigación y Desarrollo, que integra las prioridades básicas para 
el desarrollo sostenido de la Comunidad Valenciana. Con él se pretende superar el 
retraso que sufre la Comunidad Valenciana en este terreno, eliminando la 
fragmentación entre la actividad científica, el desarrollo tecnológico y los usuarios de 
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esa ciencia y tecnología, aumentando al mismo tiempo los recursos en investigación y 
tecnología, tanto públicos como privados. 
Por otra parte, la Generalitat Valenciana ha proseguido y profundizado con sus 
actuaciones en el terreno de la Sociedad de la Información, tanto en el ámbito público 
y de servicio al ciudadano como en la implantación de los usos y tecnologías ligados a 
la misma. 
 
6.8. Información y publicidad 
 
El Complemento del Programa recoge, en su capítulo 6, el Plan de acciones de 
información y publicidad, cuyos objetivos son: 
 
• Garantizar la transparencia de la ejecución del Programa. 
• Proporcionar información sobre el contenido del Programa y sobre la contribución 

de los Fondos Estructurales a los objetivos definidos en el mismo. 
• Difundir aquella información que posibilite e induzca a una correcta utilización de 

las disponibilidades financieras asignadas. 
• Informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión Europea a 

favor de las actuaciones contempladas en el Programa. 
 
Hasta el momento se han venido realizando diversas actuaciones en orden a alcanzar 
los objetivos que establece este Plan. 
 
En un primer momento a  través de diversos comunicados de prensa y artículos se 
informó de la importancia de los Fondos Estructurales en las medidas de desarrollo 
regional aplicadas en la Comunidad Valenciana. 
 
El Programa Operativo Integrado se aprobó por la Comisión el 7 de marzo de 2001, 
tras la aprobación, se procedió a la difusión del hecho en diferentes medios de 
comunicación.  
 
Se dio a conocer la aprobación del documento a los agentes económicos y sociales en 
el seno de la reunión mantenida el 24 de mayo de 2001 con los miembros de la 
Subcomisión del Programa de Desarrollo Regional en el marco del AVEF (Acuerdo 
Valenciano para el Empleo y la Formación), donde están representados los sindicatos 
de mayor representación (CCOO y UGT) y la Confederación Interprovincial de 
Empresarios de la Región Valenciana. 
 
El 19 de junio de 2001 se realizó el primer Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo Integrado, del citado acontecimiento se informó a los diversos medios de 
comunicación y se reflejó en diferentes artículos de prensa. 
 
Se procedió durante el segundo semestre de 2001 a publicar tanto en soporte papel 
como en CD-ROM el Programa Operativo Integrado 2000-2006 de la Comunidad 
Valenciana, la tirada fue de 400 ejemplares en soporte papel y 200 unidades de CD-
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ROM, además de la distribución de ejemplares entre los diferentes órganos de la 
Generalitat, también se remitieron ejemplares a otras entidades como por ejemplo 
bibliotecas públicas, organizaciones empresariales y sindicales, cajas de ahorro, a 
ayuntamientos y las tres Diputaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Asimismo se diseñó dentro de la página web de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo, un sitio en la Dirección General de Economía donde se insertó, además del 
citado documento información diversa de la Unión Europea a fin de difundir el 
contenido, tanto entre los los beneficiarios finales potenciales como entre el gran 
público, dando a conocer el papel desempeñado por la Comunidad Europea en el 
desarrollo de la región. Entre la información que podemos encontrar en esta página 
estaría el Marco Comunitario de Apoyo y diversos programas plurirregionales, 
reglamentos y orientaciones de los Fondos Estructurales 2000-2006, así como artículos 
especializados. 
 
Las acciones de información y publicidad del Programa Operativo Integrado de 
la Comunidad Valenciana se realizan de conformidad con la normativa comunitaria 
de aplicación en esta materia, constituida por un lado por el Reglamento (CE) nº 
1260/1999 del Consejo de 21 de Junio de 1999, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales, en especial los artículos 34 y 46 y por otro 
lado por el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de Mayo de 2000, 
sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. 
 
Los 2 Reglamentos están disponibles en la página Web de Internet de la Dirección 
General de Economía de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo.  
 
Los Centros Gestores de la Comunidad Valenciana han asumido la responsabilidad de 
garantizar la publicidad de la intervención cofinancada y en particular, de informar de 
las posibilidades ofrecidas por la intervención a los beneficiarios finales potenciales, 
las organizaciones profesionales, los interlocutores económicos y  sociales, los 
organismos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y las 
correspondientes organizaciones no gubernamentales, así como de informar a la 
opinión pública del papel desempeñado por la Comunidad a favor de la intervención 
participante y de los resultados de ésta.  
 
Hasta el momento se han venido realizando diversas actuaciones en aras a difundir a 
los distintos Centros Gestores la relevancia del cumplimiento de la política de 
información y publicidad: 
 
El 18 de septiembre de 2001 se realizó una jornada informativa con la asistencia de 
los diferentes Centros Gestores de la Generalitat Valenciana de cada uno de los fondos 
implicados donde se impartió un módulo destinado a la política de información y 
publicidad en los Fondos Estructurales. 
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Se han enviado escritos a los Centros Gestores difundiendo las principales 
características de la información y publicidad de intervenciones financiadas con 
Fondos Estructurales. 
 
Se ha participado en la Jornada sobre la Comunicación en los Fondos 
Estructurales, seminario organizado por la Comisión Europea que tuvo lugar el 18 y 
19 de marzo en Bruselas basado en el intercambio de experiencias entre las regiones 
objetivo 1, asistiendo personal técnico de Fondos Estructurales y coordinador de los 
gabinetes de prensa de la Generalitat Valenciana. 
 
Se ha distribuido y difundido a los Centros Gestores los Reglamentos y guías 
prácticas sobre las normas de información y publicidad. 
 
En cuanto las obligaciones en materia de información y publicidad (vallas, carteles, 
etc.) a cumplir en la gestión de las distintas actuaciones cofinanciadas por el Programa 
Operativo Integrado, todos los gestores de las mismas han cumplido las mismas tal 
como consta en los expedientes tramitados.  
 
En relación con el objetivo de informar a la opinión pública sobre la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, se han desarrollado las siguientes actuaciones: 
 
Celebración de la Feria del Empleo y la Formación que bajo el título “ Format-
Emple@2001 una persona un trabajo”, se ha celebrado en Valencia  los días 5 al 8  de 
abril de 2001, con una asistencia de 55.000 visitantes y la participación de 63 
expositores. Es este un evento anual en el que participan numerosos organismos 
públicos y privados relacionados con la formación y el empleo y en el que se informa  
ampliamente al público asistente de los avances que en el fomento y la mejora de la 
formación profesional, de la formación general y del asesoramiento, se han alcanzado 
con la participación del Fondo Social Europeo, a la vez que se muestra la amplia oferta 
de servicios incluidos en el Programa Operativo Integrado de la Generalidad 
Valenciana  en materia de educación y formación profesional, de formación previa, de 
formación a lo largo de toda la vida, de integración laboral, de ayudas al empleo y al 
autoempleo, de orientación, asesoramiento y perfeccionamiento profesional. 
 
Publicación de comunicados de prensa, inserción de artículos y suplementos  en los 
periódicos nacionales, regionales y locales sobre el desarrollo de las intervenciones  
relacionadas con la formación profesional, el empleo y el desarrollo de los recursos 
humanos, incluidas en el Programa Operativo Integrado. 
 
Las actuaciones dirigidas a informar y garantizar la transparencia  a los posibles 
beneficiarios han incluido: 
 
• La publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de todas las 

convocatorias de ayudas relacionadas con las intervenciones de desarrollo de los 
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recursos humanos incluidas en el Programa Operativo Integrado, mencionando al 
Fondo Social Europeo como origen de su financiación. 

 
• Elaboración y publicación de un manual práctico de ayuda a los beneficiarios  

finales titulado “Guía de Ayudas de Fomento de Empleo y Formación Profesional 
Ocupacional” en el que se indica claramente los trámites administrativos  a seguir, 
una descripción de los mecanismos de gestión de los expedientes, e información 
sobre los criterios de selección. 

 
• Publicación por el departamento de Medio Ambiente del  estudio titulado “Estudios 

de nuevos yacimientos de empleo”  
 
• Publicación de anuncios de las convocatorias en los medios de comunicación, 

ofreciendo información sobre las actividades de recursos humanos incluidas en el 
Programa Operativo Integrado que se ponen en marcha, y los puntos de información 
sobre las mismas 

 
• Mantenimiento de una línea  telefónica 900 de información a los posibles 

beneficiarios de cursos de formación y líneas de apoyo al empleo cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo. 

 
• Edición de carteles, publicación de folletos, trípticos y otros materiales 

promocionables relacionados con las intervenciones de desarrollo de los recursos 
humanos, en los que se menciona la participación de la Unión Europea y se incluye 
el emblema europeo y el Fondo participante. 

 
• En las notificaciones de concesión de ayudas a los beneficiarios finales, así como en 

los certificados de asistencia y diplomas, se ha incluido información sobre  la 
participación del Fondo Social Europeo en la financiación de las mismas, el 
porcentaje de la ayuda aportada por dicho Fondo, así como el emblema europeo. 

 
• Información directa a  los beneficiarios de las actividades de formación sobre su 

participación en una medida financiada por la Unión Europea.  
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GRANDES PROYECTOS 
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7. GRANDES PROYECTOS 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2001 se envió a la Comisión la documentación relativa a 
un gran proyecto denominado “Ampliación del Puerto del Castellón”incluido en la 
medida 6.4 de este Programa Operativo. 
 
Actualmente, se espera la confirmación de la tasa de cofinanciación, por lo que hasta 
la fecha no se han incluido gastos certificados de este proyecto en las declaraciones 
realizadas.  
 
La obra ha sido adjudica en el año 2002 y su inicio esta previsto para fechas próximas. 
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ANEXO 
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INDICADORES DE CONTEXTO FSE
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INSERCION y REINSERCION OCUPACIONAL DE LOS 
 DESEMPLEADOS 
Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 

 Periodo 4º T. 1999 4º T. 2000 4º T. 2001 

Incrementar el Nivel de Empleo  
 Total. 45,24% 47,88% 48,85% 
Tasa de  
Empleo  Mujeres 32,53% 35,44% 36,46% 
  Hombres 59,19% 61,29% 62,47% 
Tasa de Empleo por Edad 
 Total. 39,10% 41,68% 42,72% 
Tasa  
Empleo <25 Mujeres 34,78% 35,46% 35,81% 
  Hombres 43,56% 45,40% 50,08% 

 
 Total. 68,65% 71,82% 72,51% 
Tasa Empleo  
25 – 54   Mujeres 50,77% 55,16% 57,17% 
  Hombres 87,05% 88,87% 87,97% 

 
 Total. 13,72% 152,79% 15,70% 
Tasa  
Empleo > 55 Mujeres 6,96% 7,56% 8,53% 
  Hombres 22,13% 24,79% 24,87% 

 
Porcentaje de Ocupados por Sector Económico 
Agricultura 4,72% 4,26% 3,98% 
Construcción 10,68% 11,26% 12,77% 
   
Industria 24,38% 24,19%  23,87%  
Servicios 60,21% 60,29%              59,38% 
 

Tasa de Paro por Genero 
 Total. 13,37% 11,30% 10,31% 
Tasa de   
Paro  Mujeres 20,21% 16,56% 10,68% 
  Hombres 86,39% 7,68%              9,80% 
 
Tasa de Paro  por Edad 
 Total. 24,42% 21,45% 20,38% 
Tasa Paro  
<25  Mujeres 31,03% 25,45% 25,68% 
  Hombres 17,93% 17,93% 15,86% 
 Total. 11,54% 9,52% 8,80% 
Tasa Paro  Mujeres 18,29% 14,81% 13,55% 
25 - 54 
  Hombres 6,91% 5,81% 5,40% 
 Total. 8,84% 8,49% 6,10% 
Tasa Paro    Mujeres 9,51% 12,14% 7,18% 
> 55 
  Hombres 8,63% 7,07% 5,56% 
 

FUENTE INE-EPA 
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 INSERCION y REINSERCION OCUPACIONAL DE LOS  
 DESEMPLEADOS 
 
Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 

 Periodo 4º T. 1999 4º T. 2000 4º T. 2001 
Tasa de Paro  por Sector Económico 
  Agricultura 8,38% 5,11% 5,01% 
 Construcción 7,55% 8,76% 5,38% 
  
 Industria 9,35% 6,86% 8,13% 
 Servicios 8,91% 8,24% 8,23% 

 
 Parados en búsqueda de su  primer empleo 
 % Parados  Total. 17,86% 16,66% 13,04% 
 primer empleo Mujeres 20,34% 17,82% 14,44% 
  Hombres 13,86% 14,95% 10,90% 
 

  
 

FUENTE INE-EPA 
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INSERCION y REINSERCION OCUPACIONAL DE LOS   
 DESEMPLEADOS 
Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 

 Periodo 4º T. 1999 4º T. 2000 4º T. 2001 
Disminuir la Incidencia del desempleo de Larga Duración 

 Tasa de Paro  
 Larga Duración Total. 6,10% 4,63% 3,80% 

 % de Parados  
 Larga Duración   45,67% 40,96% 36,89% 
 sobre Total de  Total. 
 Parados 

 Tasa de Paro 
  de Muy Larga Total. 4,00% 2,68% 2,34% 
  Duración 

 % de Parados  
 de Muy Larga  
 Duración sobre  Total. 29,92% 23,74% 22,73% 
 total de parados 

Incrementar el Nivel de Empleo de los Jóvenes 
 Total. 24,42% 21,45% 20,38% 
 Tasa de  
 Desempleo < 25 Mujeres 31,03% 25,45% 25,68% 
  años 
  Hombres 17,93% 17,93% 15,86% 

Incrementar el Nivel de Actividad 
 Total. 52,22% 53,99% 54,46% 
 Tasa de  
 Actividad Mujeres 40,77% 42,47% 60,99% 
  Hombres 6,48% 66,39% 47,28% 

 

 Total. 51,73% 53,06% 53,65% 
 Tasa Actividad   
 <25 Mujeres 50,48% 50,77% 48,13% 
  Hombres 53,03% 55,27% 59,52% 

 

 Total. 77,61% 79,38% 79,51% 
 Tasa Actividad   
  Mujeres 62,16% 64,75% 66,15% 
 25 - 54  Hombres    93,51%                   94,35%          92,99% 
 

 Total. 15,05% 166,97% 16,72% 
 Tasa Actividad   
  Mujeres          7,69%         8,60%               9,21% 
  > 55   Hombres 24,21% 26,68% 26,33% 

 

FUENTE INEM.-EPA 
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 INSERCION y REINSERCION OCUPACIONAL DE LOS  
 DESEMPLEADOS 
Comunidad Autónoma COMUNIDAD VALENCIANA 

 Periodo AÑO 2000 AÑO 2001 
 Jóvenes Desempleados  
 < 25 años y menos de 6  Total. 32.788 38.175 
 meses en Desempleo  
 incluidos en alguna  % Mujeres 57,52% 57,33% 
 medida del Plan de  
 Empleo  % Hombres 42,48% 42,67% 

 

 Desempleados > 25  54.009 66.338 
 años y menos de12  Total. 
 meses en Desempleo   % Mujeres 57,90% 59,01% 
 Incluido en alguna  
 medida del Plan de    % Hombres 42,10% 40,99% 
 Empleo 
 

 Parados de Larga  Total. 27.260 31.457 
 Duración incluidos en  66,23% 64,45% 
 alguna medida del PE % Mujeres 
  % Hombres 33,77% 35,55% 

 

 Total. 114.057 135.970 
 Participantes en   % Mujeres 59,78% 59,80% 
 medidas activas   
  % Hombres 40,22% 40,20% 

 

FUENTE: INEM 
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REFUERZO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 
 Comunidad Autónoma COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 PERIODO: AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 

 Nº de Empresas Inscritas  0 0 0 
 en la Seg. Social 

 Incremento del Número de  
 PYMES 9.261 5.903 

 Crecimiento Porcentual de  
 ocupados en PYMES 

 
 
Fuente: MTAS - Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 
Nota: La ECL no establece desagregación en los datos relativos al tamaño de la empresa por encima del nivel correspondiente a 250 
trabajadores.  
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 REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA  
 ADAPTABILIDAD 
 

Comunidad Autónoma COMUNIDAD VALENCIANA 
 Periodo: AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 
Mejorar la Capacidad de Adaptación de los Trabajadores y de las  
Empresas a los cambios del sistema productivo. 
 % de Trabajadores en  
 formación continua sobre el  9,01% 9,15% 
 total de ocupados 

 Nº Autónomos sin asalariados 7.979 8.072 0 
 formac continua 
 
Fuente: Fundación para la formación contínua (FORCEM) 
 

 Reducir la Temporalidad en el Empleo. 
 % Contratos Indefinidos  
 respecto al  total  8,52% 7,45% 8,35% 
 Contratos 

 Contratos convertidos en  44.944 24.678 54.303 
 indefinidos 

 Eventuales 20.113 13.262 33.532 
 Obra 4.162 2.189 6.381 

 Parcial 8.800 4.257 8.561 
 % de contratos convertidos  
 en indefinidos sobre el total  4,89% 2,50% 5,45% 
 de contratos temporales 

 Contratos Temporales 919.492 988.878 996.548 

 Nº afiliados Seg  Soc 1.454.10 1.532.60 1.596.70 

 Nº Altas Seg Soc 1.483.98 1.606.34 0 

 Nº Bajas Seg Soc 89.341 93.096 0 
 
 
FUENTE: INEM 
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 REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO -  
 PROFESIONAL 
 
 COMUNIDAD AUTONOMA: COMUNIDAD VALENCIANA  
 PERIODO  AÑO 1999 AÑO 2000 

 
 Perfeccionar el sistema de Formación Profesional de acuerdo  
 con los requirimientos del mercado de Trabajo. 
N Profesores Enseñanza de   
FP Reglada 23.768 19.483 

 Nº Alumnos FP 59.941 48.184 

Alumnos de F Pr   
/población 16 y 24 años 10,35% 8,32% 

Incrementar las Oportunidades de Inserción Laboral de las Personas  
que no superan la Enseñanza Obligatoria. 
 Total. 2.816 2.757 
Nº Alumnos de Garantía  
Social Mujeres 841 823 
  Hombres 1.975 1.934 

 Total. 68,98% 79,87% 
 Tasa Bruta de  
 Escolaridad en ESO Mujeres 69,28% 81,04% 
  Hombres 68,70% 78,76% 

 Tasa Bruta de  Total. 14,93% 16,90% 
 Escolaridad en  
 Bachillerato Mujeres 18,20% 20,29% 
  Hombres 11,87% 13,71% 

 Total. 10,35% 8,32% 
 Tasa Bruta de  
 Escolaridad en FP Mujeres 10,38% 8,03% 
  Hombres 10,32% 8,58% 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 
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 REFUERZO DEL POTENCIAL HUMANO EN  
 INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 
 PERIODO  AÑO 1999 AÑO 2000 
 
 Incrementar la  Preparación del Personal Científico y la  
 Transferencia de Tecnología hacia el sector Productivo 

 Gastos en I+D sobre el  
 PIB 0 0 

 Gastos internos totales  332.186.548 430.512.000 
 en I+D   

 Personal en I+D  
 expresado en EDP 7.049 10.224 

 Personal de I+D por mil  173,00% 251,00% 
 habit   

 Investigadores por mil  
 habit 100,00% 151,00% 

 Investigadores en I+D en 
  EDP 4.070 6.122 

 Produccion cientifica 0 0 

 Solicitud de Patentes y  
 marcas 8.430 9.554 

 Porcentaje gasto en I+D  
 ejecutado en el sector  33,44% 42,24% 
 empresarial 
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PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE  
 TRABAJO 
 
 COMUNIDAD AUTONOMA: COMUNIDAD VALENCIANA 

 PERIODO 4º T. 1999 4º T. 2000 4º T. 2001 

 
Asegurar Equiparación entre Géneros en el Mercado de Trabajo 
 Diferencia de la tasa de  -26,66% -25,85% -26,01% 
 Empleo  

 Diferencial de la Tasa  
 de Desempleo  -66,18% 8,88% 0,88% 

 Diferencial de la Tasa  
 de Actividad  34,29% -23,92% 13,71% 

 Diferencial de la  65,12% 68,71% 
 Ganancia Media 
 

Fuente: INE-EPA 

 

 



 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2001  DEL P.O. I. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2000-2006 
 
 
 
PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE  
 TRABAJO 
 
Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 
 PERIODO AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 

 % Cont Indefinidos  
 Mujeres 33,69% 35,87% 39,38% 

 % Contratos Temporales 34,62% 35,60% 35,79% 
  Mujeres 

 Nº mujeres  
 desempleadas medida  
 Plan de Empleo 0 68.187 81.304 
 
 
 

Fuente INEM 
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FEOGA-ORIENTACIÓN 
 
1.- PROGRAMAS REGIONALES 
 

1.1.Medida 1.2 
 

Cofinancia el MAPA. Transfiere neto a CC. AA, esto significa que todo el FEOGA-
Orientación es para CC. AA. 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A.  
Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos, tramo MAPA y tramo C.A. En 
proyectos compartidos se grabarán 2 pagos, uno para cada B.F, con su 
correspondiente destinatario 
Deben existir distintos beneficiarios finales: MAPA y  C.A.. 
Destinatario: C.A. 
Certifica: C.A. 
 
1.2.Medida 3.9 

 
Es competencia de MIMAM. 
Existen dos tipos de actuaciones. 
 
1.2.1. Ejecución directa MIMAM. Convenios hidrológicos 

Graba en Fondos 2000: MIMAM 
Beneficiario Final: MIMAM 
Destinatario: MIMAM 

   Certifica: MIMAM 
 
1.2.2. Ejecución C.A. 

El MIMAM cofinancia, transfiere fondos netos a través de Conferencia 
Sectorial 
El FEOGA-Orientación del tramo AGE corresponde a C.A. 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos, tramo AGE y tramo C.A. 
En proyectos compartidos se grabarán 2 pagos, uno para cada B.F, con su 
correspondiente destinatario. 
Deben existir dos beneficiarios finales: MIMAM y C.A. 
Destinatario:  C.A. 
Certifica: C.A. 
 

1.3. Medida 3.10 
 
 Cofinancia el MIMAM, transfiere fondos totales (Gasto público total) por 

Conferencia Sectorial 
 El FEOGA-Orientación, de fondos transferidos por MIMAM corresponde a 

C.A. 
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 En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos. En proyectos compartidos 
se grabarán 2 pagos, uno para cada B.F, con su correspondiente destinatario. 
Beneficiario final: MIMAM y C.A. (Cada uno de su tramo) 
Destinatario: C.A. 
Certifica: C.A. 

   
1.4. Medida 7.2 
 
 Hay 2 casos distintos en función de CC.AA. 
 1.4.1. Galicia, Asturias y Cantabria. 

 Cofinancia el MAPA. Transfiere fondos totales (Gasto público total) a 
través de Conferencia Sectorial. 

 El FEOGA del dinero transferido por MAPA es para MAPA (Tesoro). 
 En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
 Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos. En proyectos 

compartidos se grabarán 2 pagos, uno para cada B.F, con su 
correspondiente destinatario 

 Beneficiarios finales: MAPA y C.A. (Cada uno de su tramo) 
 Destinatario:  MAPA y C.A. 
 Certifica: C.A. 
 
1.4.2. Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 

Galicia, Murcia y Valencia 
 El MAPA no cofinancia: 
 Graba en Fondos 2000: C.A. 
 Beneficiario final: C.A. 
 Destinatario:  C.A. 

Certifica: C.A. 
 

1.5. Medida 7.3. Regional 
 

El MAPA no cofinancia. 
Ahora en plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. Se modificará 
Graba en Fondos 2000: C.A. 
Beneficiario Final: C.A. 
Destinatario:  C.A. 
Certifica: C.A. 
 

1.6. Medida 7.5. 
 
 El MAPA cofinancia: 

1.6.1. En acciones tipo "Proder" 
El MAPA cofinancia. La transferencia es neta, esto significa que los 
fondos FEOGA-Orientación son para la C.A., cuando esta gestiona las 
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ayudas (beneficiarios finales), caso de Canarias y Asturias, y son para los 
Grupos de Acción Local cuando estas conceden las ayudas (beneficiarios 
finales) caso de: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cantabria, Extremadura, Galicia y Valencia. 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
Se prevee hacer un plan financiero para cada Grupo de Acción Local 
(GAL) 
Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos 
Beneficiario final: MAPA, C.A. y Grupos de Acción Local 
Destinatario: MAPA, C.A. y Grupos Acción Local 
Certifica: C.A. 
 

1.6.2. En acciones de producción agraria el MAPA transfiere fondos total 
(Gasto público total), esto implica que el FEOGA-Orientación 
correspondiente es para MAPA (Tesoro) 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos. En proyectos 
compartidos se grabarán 2 pagos, uno para cada B.F., con su 
correspondiente destinatario 
Beneficiarios finales: MAPA y C.A.(Cada uno en su tramo).  
 Destinatario: MAPA y C.A. 
Certifica: C.A. 

 
1.7. Medida 7.6. 

 
Cofinancia el MAPA. Transfiere Gasto público total. 
El MAPA recibe la parte del FEOGA-Orientación de su financiación. 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
Graba: C.A., diferenciando tramos 
Beneficiario final: MAPA y C.A. (Cada uno de su tramo) 
Destinatario:  MAPA y C.A. 
Certifica: C.A. 
 

1.8. Medida 7.7. 
 

El MAPA no cofinancia. 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. Se cambiarán 
Graba en Fondos 2000: C.A. 
Beneficiario final: C.A. 
Destinatario:  C.A. 
Certifica: C.A. 
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1.9. Medida 7.8. 
 

El MAPA cofinancia. Transfiere fondos (Gasto público total) a través de 
Conferencia Sectorial. 
El FEOGA-Orientación del dinero transferido es para MAPA. (Tesoro) 
En plan financiero hay tramo AGE y tramo C.A. 
Graba en Fondos 2000: C.A., diferenciando tramos. En proyectos compartidos se 
grabarán 2 pagos, uno para cada B.F., con su correspondiente destinatario. 
Beneficiario Final: MAPA y C.A. (Cada uno de su tramo) 
Destinatario:  MAPA y C.A. 
Certifica: C.A. 
 
NOTA PARA FONDOS 2000 
 
En todas aquellas medidas que cofinancia la AGE, aunque graben datos las CC.AA. 
y los retornos FEOGA-Orientación sean para CC.AA., se necesita información 
diferenciada por Administraciones. 
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NOTA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LAS MEDIDAS 
COFINANCIADAS POR EL FSE, EN LOS PROGRAMAS REGIONALES Y DOCUPs 
2000-2006, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES E 
INFORMES DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

 
1. La UAFSE suministrará los datos de ejecución a la Aplicación Fondos 2000 

de los programas regionales, DOCUPs y los plurirregionales con 
cofinanciación del FSE, en los que la autoridad de gestión es la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, para la 
elaboración de los informes anuales y de los informes de comités de 
seguimiento.  Igualmente suministrará los datos de los programas 
plurirregionales monofondo FSE para elaborar el Informe Comité de 
Seguimiento del Marco y, en su caso, otros datos agregados a nivel de 
Objetivo 1 y Objetivo 2, respectivamente. 

 
2. La introducción de los datos de ejecución en la Aplicación Fondos 2000 para 

los programas regionales y DOCUPs la realiza la UAFSE a nivel agregado por 
medidas, a excepción del POI de Andalucía, del POI de Castilla y León y del 
POI de Canarias que se introducen por los Gobiernos regionales. 

 
3. Cuando la UAFSE introduzca los datos de ejecución, los validará poniendo el 

certificado en la fase definitiva.  En el caso de Andalucía, Castilla y León y 
Canarias, revisará los datos introducidos y dará su conformidad para que los 
servicios de la Subdirección del FEDER puedan proceder a validarlos como 
definitivos. 

 
4. Cuando sea necesario realizar una modificación de pagos en un certificado en 

fase definitiva, la UAFSE lo comunicará por escrito a la Subdirección del 
FEDER para que ésta ponga el certificado en fase no definitiva, en las 
intervenciones en las que la D. G. de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial es Autoridad de Gestión.  Posteriormente a la modificación, la 
UAFSE solicitará a la Subdirección del FEDER que el certificado vuelva a 
ponerse en fase definitiva. 

 
5. En la introducción de datos de ejecución y en las validaciones de los 

certificados de los programas plurirregionales monofondo (FSE) y de los 
pluriregionales plurifondo en los que la Autoridad de Gestión es la UAFSE, la 
Subdirección del FEDER no interviene. 

 
6. Los datos de ejecución de los programas plurirregionales (FSE) no están 

regionalizados. Estos datos, cuando estén disponibles, se introducirán en la 
Aplicación Fondos 2000 para la elaboración de los cuadros de ejecución del 
MAC Objetivo 1 u  otros datos agregados que resulten necesarios para el 
conjunto del Objetivo 1. 
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MINISTERIO DE 
HACIENDA

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE PARA COMISIÓN DELEGADA 

 

 N4 y año de l  exped.  

Réferene i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 DENOMINACIÓN 

ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD DE GESTIÓN Y AUTORIDAD 
PAGADORA DE DIVERSAS FORMAS DE INTERVENCIóN DE OBJETIVO 1 Y 
OBJETIVO 2 

PROPUESTA ALA COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS

Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1260/1999 por el que se establecen las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales de la Unión Europea para el 
período 2000-2006, el Gobierno español presentó a la Comisión el Plan de 
Desarrollo Regional del Objetivo 1 y los Documentos únicos de Programación de 
Objetivo 2
Posteriormente las autoridades españolas han negociado el Marco Comunitario de 
Apoyo Objetivo 1. Tanto en este documento, como en las intervenciones 
correspondientes al Objetivo 2 (DOCUPs) se incluye en el capítulo sobre 
condiciones de aplicación la designación por el Estado miembro de una autoridad de 
gestión y de cuatro autoridades pagadoras, las respectivas unidades responsables 

El Marco de Objetivo 1 dispone que la autoridad de gestión de los programas 
operativos plurirregionales (sectoriales) plurifondo será la Dirección General 
administradora del Fondo Estructural que aporte mayor financiación y en el caso de 
los programas monofondo lo será la Dirección General administradora del Fondo 
E t t l d t t
En el caso de los Documentos únicos de Programación de Objetivo 2, éstos recogen 
que la autoridad de gestión de los mismos será la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial. 

En virtud de todo lo expuesto, se designa autoridad de gestión de los programas 
operativos integrados de Objetivo 1 de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, CastillaLa Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Murcia, Ceuta, Melilla, Asistencia Técnica, Local, de Mejora de la Competitividad y 
Desarrollo del Tejido Productivo, las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información, de Investigación, Desarrollo e Innovación y los DOCUPs Objetivo 2 de 
Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial de la Secretaria de 
E t d d P t G t d l Mi i t i d H i dIgualmente se designa autoridad pagadora en relación con los recursos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial. 

LA COMISIÓN DELEGA 
PARA f,,SU`dTGS _E~: .Q  

reunión de l  d ia . . / . - " - •  
Con la  propuesta 

EL SECRETARIO DE"G APO DE 

ECONOMÍA, DE ENE lA Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EDlPRESA

 
EL GGB1ER ' 4,'-' 

ICOS, EN SU  
...'Zp.0./....... 

ELÉVESE, 

Madrid, ------------- de ___------- .._._.------------------------
---------- de .. .. . . . El Ministro
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EXPOSICIÓN 

El Reglamento 1260/1999 del Consejo de la Unión Europea, por el que se establecen 
las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, introduce en su artículo 9 
incisos n) y o) los conceptos de autoridad de gestión y autoridad pagadora. Define 
autoridad de gestión como "toda autoridad o todo organismo público o privado, 
nacional, regional o local designado por el Estado miembro o el Estado miembro 
cuando ejerza él mismo dicha función para gestionar una intervención de los Fondos 
Estructurales a efectos del presente Reglamento". Define autoridad pagadora como 
"una o varias autoridades nacionales, regionales o locales u organismos designados 
por el Estado miembro para elaborar y presentar solicitudes de pago y recibir pagos de 

Los artículos 17, 18 y 19 del mismo Reglamento que se ocupan de los Marcos 
Comunitarios de Apoyo de los Programas Operativos y de los Documentos únicos 'de 
Programación respectivamente, disponen que en dichos documentos se hará constar 
la designación por parte del Estado miembro de la mencionada autoridad de gestión. 

Conforme a la actual estructura competencial de los Ministerios, el de Hacienda 
coordina las actividades relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En este 
sentido coordinó la elaboración del Plan de Desarrollo Regional del Objetivo l, la 
negociación del correspondiente Marco Comunitario de Apoyo y la elaboración de los 
Documentos únicos de Programación del Objetivo 2, todos los cuales incorporan 
cláusulas de aplicación que requieren que se eleve a decisión del Gobierno el proyecto 
de acuerdo que se acompaña, con la designación de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial, perteneciente a la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, como autoridad de gestión y 
autoridad pagadora en cuanto al FEDER de diversas formas de intervención que, o 
bien van a recibir únicamente financiación del FEDER o bien tienen a dicho Fondo 

 DICTÁMENES Y TRÁMITES PRECEPTIVOS 

Doy fe de la correspondencia entre el contenido de Cumplidos los trámites preceptivos, someto a V. E. 

este extracto - propuesta y el de su expediente. la propuesta que figura en el anverso.
El ..._........-.___._._...._..._._..___......_._.._.....___..._....._....._.._.__..._.._ ` 

-jüf--drid 12 de Marzo
2001

.~; Lx

 é1RIOS C
ION

7 ü ;„yr a
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MINISTERIO 
DE 
HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 

COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL 

Julio Gómez-Pomar Rodríguez 
Director General 

Ref.: I G./ 

Madrid, ~ de julio de 2001 

Ilmo. Sr. D. Antonio López Corral 

Director General de Programación 
Económica Ministerio de Fomento 
P° de la Castellana, 
67 2 8071 MADRID

Estimado amigo: 

Como sabes, la nueva re2lamentacion de los Fondos Estructurales para el 
periodo de programación 2000-2006 establece unas exigentes disposiciones en 
materia de ~,estión. introduciendo novedades en esta materia con relación al 
periodo precedente. 

Entre esas novedades se encuentra la figura de los órganos intermedios 
que recoge el Reglamento (CE) N°438,2001 de la Comisión, por el que se 
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) ~° 1-160¡1999 del 
Consejo en relación con los sistemas de gestión _v control de las avudas 
otorgadas con cargo a las Fondos Estructurales Conforme a dicho Reglamento los 
órganos intermedios son los organismos o servicios que actúan bajo la 
responsabilidad de las autoridades de gestión o las autoridades pagadoras o que 
desempeñan tareas en su nombre en relación con beneficiarios finales u 
organismos o empresas que realicen las operaciones cofinanciadas por los 
Fondos Estnicturales, con el objeto de facilitar las tareas de gestión y la 
comunicación entre los órganos ejecutores y la autoridad de gestión. 

Dadas las funciones que desarrolla esa Dirección General [y las 
actividades que llevó a cabo durante el anterior período de programación, que 
facilitaron enormemente la gestión de los Fondos Estructurales;] me parece muy 
conveniente que la misma asuma en el corriente periodo las funciones de 
organismo intermedio con relación a las Direcciones Generales de Ferrocarriles y 
de Carreteras de ese Ministerio. 

Conforme se desprende de los Reglamentos antes mencionados, las 
funciones de esa Dirección General en su condición de órgano intermedio de los 
Programas Operativos y DOCUP"s en que se incluyen como órganos ejecutores 
las Direcciones Generales con respecto a las que asume esa condición serán 
fundamentalmente las siguientes: 

Correo ElectróniccI 

JGomezP@sep9 minhac.es 

P° de la Castellana, 162 
28071 MADRID 
Tel: 91 583 52-68 
Fax: 583 73 17 
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MINISTERIO 
DE 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FONDOS COMUNITARIOS Y 
FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL
Julio Gómez-Pomar 
Rodríguez Director 

Conforme se desprende de los Reglamentos antes mencionados, las 
funciones de esa Dirección General en su condición de órgano intermedio de 
los Programas Operativos y DOCUP's en que se incluyen como órganos 
ejecutores las Direcciones Generales con respecto a las que asume esa 
condición serán fundamentalmente las siguientes: 

la) Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 
organismos o empresas que lleven a cabo las operaciones y elaborar una 
declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, todas 
las partidas de gasto con el fin de calcular el importe total certificado. 
2a) Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas 
recibidas de los beneficiarios finales o de los organismos o empresas que 
lleven a cabo las operaciones. 
3a) Conservar los registros contables de cada operación y de los importes 
totales de los gastos certificados por los beneficiarios finales. 
4a) Presentar a la autoridad de gestión las certificaciones de gasto 
correspondiente a los organismos ejecutares. Estas certificaciones deberán ir 
firmadas por el responsable del órgano intermedio encargado de la gestión de 
Fondos estructurales, así como por el responsable del control financiero de 
dicho órgano. 
5a) Coordinar y atender las visitas de control que las distintas entidades y 
órganos con competencia de control realicen con relación a los organismos 
ejecutores. 
6a) Remitir a la autoridad de gestión los informes parciales de los órganos 
ejecutores para la elaboración de los informes anuales y finales de ejecución 
de la intervención. 7a) Garantizar ante la autoridad de gestión la 
compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ámbito de las 
competencias de los organismos ejecutores con las demás políticas 
comunitarias. 
8a) Garantizar en las actuaciones de competencia de los organismos

Agradeciéndote vuestra colaboración que, estoy seguro, va a facilitar 
substancialmente el trabajo de esta Dirección General de Fondos Comunitarios 
y Financiación Territorial en su calidad de autoridad de gestión de las 
diferentes intervenciones de los Fondos Estructurales, recibe un cordial saludo. 

orreo 
JGomezP@sepg.mi

P° de la Castellana, 
162 2&071 MADRID 
Tel_:, 91_583 52 _68 
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MINISTERIO 
DE 
HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 

COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL 

Julio Gómez-Pomar Rodríguez 
Director General 

Madrid, 1 de agosto de 
2001Ilma. Sra. Dª. María Bonilla Musoles 

Directora General de Economía  C/ Palau, 
nº 14. 46003 VALENCIA 

- a r_:Pl HACtEN 
.4k  

;; 'v :~,~.-."•10N GRAL, DE AOfíhul; iTRAvIO~V 

0 2 A60 

Estimada amiga  

Las declaraciones sobre las tareas a desarrollar por las autoridades 
regionales y nacionales con el fin de garantizar una gestión correcta y eficaz de 
los programas de los Fondos Estructurales en España para el período 2000-
2006 en complemento de las disposiciones de aplicación del Marco 
Comunitario de Apoyo Objetivo 1 y de las intervenciones que se integran en el 
mismo y que se incorporan como anejo a las intervenciones, establecen una 
serie de mecanismos de coordinación y colaboración entre las distintas 
Administraciones y el resto de organismos gestores de Fondos Estructurales 
en España con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las 

Con posterioridad a la aprobación por parte de la Comisión de las 
intervenciones mencionadas se ha adoptado el Reglamento (CE) N° 438/2001 
de la Comisión, por el que se establece disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) N° 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de 
gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales. Este Reglamento introduce la figura de los órganos intermedios, 
que son aquellos organismos o servicios que actúan bajo la responsabilidad de 
las autoridades de gestión o las autoridades pagadoras o que desempeñan 
tareas en su nombre en relación con beneficiarios finales u organismos o 
empresas que realicen las operaciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales, con el objeto de facilitar las tareas de gestión y la comunicación 

A la vista de todo ello y dadas las funciones que desarrolla esa 
Dirección General de Economía, resulta muy conveniente que la misma asuma 
en el corriente período las funciones de organismo intermedio con relación a 
todos los organismos de esa Comunidad Autónoma que gestionan Fondos 
Estructurales

orreo Electrónic 

JGomezP@sepg.mi
P° de la Castellana, 162 
28071 MADRID 
Tel: 91 _583 52-
68 Fax: 583 82 
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MINISTERIO 
DE 
HACIENDA

 
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 
COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL 

Julio Gómez-Pomar Rodríguez 
Director General 

Conforme se desprende de los Reglamentos antes mencionados, las 
funciones de esa Dirección General en su condición de órgano intermedio de 
los Programas Operativos en que se incluyen como órganos ejecutores los 
organismos con respecto a los que asume esa condición serán, 
fundamentalmente las siguientes:
la) Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 
organismos o empresas que lleven a cabo las operaciones y elaborar una 
declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, todas 
las partidas de gasto con el fin de calcular el importe total certificado. 
2a) Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas 
recibidas de los beneficiarios finales o de los organismos o empresas que 
lleven a cabo las operaciones. 
3a) Conservar los registros contables de cada operación y de los importes 
totales de los gastos certificados por los beneficiarios finales. 
4a) Presentar a la autoridad de gestión las certificaciones de gasto 
correspondiente a los organismos ejecutores. Estas certificaciones deberán ir 
firmadas por el responsable del órgano intermedio encargado de la gestión de 
Fondos estructurales, así como por el responsable del control financiero de 
dicho órgano. 
5a) Coordinar y atender las visitas de control que las distintas entidades y 
órganos con competencia de control realicen con relación a los organismos 
ejecutores. 
6a) Remitir a la autoridad de gestión los informes parciales de los órganos 
ejecutores para la elaboración de los informes anuales y finales de ejecución 
de la intervención. 7) Garantizar ante la autoridad de gestión la 
compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ámbito de las 
competencias de los organismos ejecutores con las demás políticas 
comunitarias. 
8a) Garantizar en las actuaciones de competencia de los organismos

Agradeciéndote vuestra colaboración que, estoy seguro, va a facilitar 
substancialmente el trabajo de esta Dirección General de Fondos Comunitarios 
y Financiación Territorial en su calidad de autoridad de gestión de las 
diferentes intervenciones de los Fondos Estructurales, recibe un cordial saludo. 

orreo Electrónico 

JGomezP@sepg.mi
P° de la Castellana, 162 
28071 MADRID 
Tel: 91583 52-68 
Fax: 583 83 17 
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MINISTERIO 
DE 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 
COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL 

Julio Gámez-Pomar Rodríguez 
Director general 

Ref.: I.GJ 

Madrid,'-)~de julio de 
2001

lima. Sra. Da. Pilar Palacios 
Directora General de 
Programación y Control 
Presupuestario 
Ministerio de Medio 
Ambiente Plaza San Juan 

Estimada 
i

Como sabes, la nueva reglamentación de los Fondos Estructurales para 
el período de programación 2000-2006 establece unas exigentes disposiciones 
en materia de gestión, introduciendo novedades en esta materia con relación 

l í d d t
Entre esas novedades se encuentra la figura de los órganos intermedios 

que recoge el Reglamento (CE) N°438/2001 de la Comisión, por el que se 
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 1260/1999 del 
Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas con cargo a las Fondos Estructurales. Conforme a dicho 
Reglamento los órganos intermedios son los organismos o servicios que 
actúan bajo la responsabilidad de las autoridades de gestión o las autoridades 
pagadoras o que desempeñan tareas en su nombre en relación con 
beneficiarios finales u organismos o empresas que realicen las operaciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales, con el objeto de facilitar las tareas 

Dadas las funciones que desarrolla esa Dirección General [y las 
actividades que llevó a cabo durante el anterior período de programación, que 
facilitaron enormemente la gestión de los Fondos Estructurales,] me parece 
muy conveniente que la misma asuma en el corriente período las funciones de 
organismo intermedio con relación a las Direcciones Generales de Obras 
Hidráulicas y Calidad de Aguas, Costas, Conservación de la Naturaleza y los 
Organismos CIEMAT, Sociedades de Aguas y Confederaciones Hidrográficas 
d Mi i t i

P° de la Castellana, 162 ¡Correo Electrónic 

JGomezP@sepg.minhac.es
Tel: 91 583 52-68 
Fax: 583 73 17
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MINISTERIO 
DE 
HACIENDA 

'f 1l :̂A 0F APÜ,•p32 E. ,z` rCLi Y G9=IFü5

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 
COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN 
TERRITORIAL 

Julio Gómez-Pomar 
Rodrfguez Director general 

la) Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 
organismos o empresas que lleven a cabo las operaciones y elaborar una 
declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, todas las 
partidas de gasto con el fin de calcular el importe total certificado. 
2a) Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas recibidas 
de los beneficiarios finales o de los organismos o empresas que lleven a cabo las 
operaciones. 
3a) Conservar los registros contables de cada operación y de los importes 
totales de los gastos certificados por los beneficiarios finales. 
4a) Presentar a la autoridad de gestión las certificaciones de gasto 
correspondiente a los organismos ejecutores. Estas certificaciones deberán ir 
firmadas por el responsable del órgano intermedio encargado de la gestión de 
Fondos estructurales, así como por el responsable del control financiero de dicho 
órgano. 

Coordinar y atender las visitas de— 'trol que las distintas entidades _v 
órganos con competencia de control realicen con relaci(ín a los organismos 
ejecutores. 
0') Remitir a la autoridad de gestión los informes parciales de los órganos 
ejecutores para la elaboración de los informes anuales v finales de ejecución de la 
intervención. Garantizar ante la autoridad de gestión la compatibilidad de las 
actuaciones cofinanciadas en el ámbito de las competencias de los organismos 
ejecutores con las demás políticas comunitarias. 
S') Garantizar en las actuaciones de competencia de los organismos ejecutores, 
el .adecuado cumplimiento de la normad,. a de información y publicidad de las 
acciones ofinanciadas por los Fondos estruct~.lrales según lo que dispone el 
Reglamento (CE) 11•9!?000 

Agradeciéndote vuestra colaboración que, estoy seguro, va a facilitar 
substancialmente el trabajo de esta Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial en su calidad de autoridad cíe ;estión de las diferentes 
intervenciones de los Fondos Estr-Icturales, recibe un cordial saludo. 

Correo Electrónico) 
JGomezP@sepg.minha~ es 

P° de la Castellana, 162 
28071 MADRID 
Tel: 91 583 52-68 
Fax: 583 73 17 
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	P333: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 333



	P334: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 334



	P335: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 335



	P336: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 336



	P337: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 337



	P338: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 338



	P339: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 339



	P340: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 340



	P341: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 341



	P342: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 342



	P343: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 343



	P344: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 344



	P345: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 345



	P346: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 346



	P347: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 347



	P348: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 348



	P349: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 349



	P350: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 350



	P351: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 351



	P352: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 352



	P353: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 353



	P354: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 354



	P355: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 355



	P356: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 356



	P357: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 357



	P358: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 358



	P359: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 359



	P360: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 360



	P361: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 361



	P362: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 362



	P363: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 363



	P364: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 364



	P365: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 365



	P366: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 366



	P367: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 367



	P368: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 368



	P369: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 369



	P370: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 370



	P371: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 371



	P372: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 372



	P373: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 373



	P374: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 374



	P375: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 375



	P376: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 376



	P377: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 377



	P378: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 378



	P379: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 379



	P380: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 380



	P381: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 381



	P382: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 382



	P383: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 383



	P384: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 384



	P385: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 385



	P386: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 386



	P387: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 387



	P388: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 388



	P389: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 389



	P390: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 390



	P391: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 391



	P392: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 392



	P393: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 393



	P394: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 394



	P395: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 395



	P396: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 396



	P397: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 397



	P398: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 398



	P399: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 399



	P400: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 400



	P401: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 401



	P402: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 402



	P403: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 403



	P404: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 404



	P405: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 405



	P406: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 406



	P407: 
	Numbers: 
	Numbx: 
	L: 
	C: 
	R: 407





