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INTRODUCCIÓN 
 
1. Referencia a la normativa de cierre 
 
El presente documento constituye el informe final a que se refiere el artículo 37 del  
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo. Sus contenidos responden a lo establecido 
en dicho artículo y recogen puntualmente toda la información especificada en la 
Decisión de la Comisión C (2006) 3424 de 1-08-2006 que establece las Directrices 
relativas al cierre de las intervenciones (2000-2006) con cargo a los Fondos 
Estructurales. 
 
De acuerdo con el artículo 37 del reglamento (CE) nº 1260/1999, el informe se 
estructura de forma análoga a los Informes Anuales, incluyendo además algunos 
elementos específicos del Informe Final indicados en las Directrices de cierre antes 
citadas. 
 
Según lo establecido en las Directrices, se incluye como Anexo 1 una sección con los 
datos de ejecución más relevantes correspondientes al año 2008 y al primer semestre 
del año 2009, hasta la fecha final de elegibilidad de los gastos, fijada en el 30 de junio 
de 2009 por Decisión de la Comisión C (2009) 1128 de 18-02-2009. 
 
Se anexa asimismo a este Informe Final un fichero con los datos de gasto total y 
contribución comunitaria, desglosados por proyecto, en relación con cada medida. Este 
fichero se presenta solamente en formato electrónico, dado el elevado volumen del 
mismo. 
 
Se incluye también en este informe, dentro del capítulo de ejecución financiera, una 
tabla con el cálculo de la contribución final, realizado conforme a lo dispuesto en el 
punto 8 de la Decisión de la Comisión C (2006) 3424, modificado por la Decisión de la 
Comisión C (2009) 960 de 11-02-2009.  
 
2. Resumen de las Decisiones del Programa Operativo Integrado 
 
Este Programa Operativo Integrado fue considerado admisible por la Comisión Europea, 
y aprobado por Decisión de la Comisión C (2001) 284, de 26 de febrero de 2001 y 
modificado por las siguientes Decisiones de la Comisión: 
 

1. C (2003) 205, de 26 de marzo de 2003 
2. C (2003) 3132 de 22 de agosto de 2003. 
3. C (2004) 5352 de 17 de diciembre de 2004 
4. C (2005) 4780, de 1 de diciembre de 2005  
5. C (2006) 7061, de 19 de diciembre de 2006. 
6. C (2008) 8932, de 22 de diciembre de 2008 

 
El coste subvencionable del Programa asciende a 2.383.940.330€, de los cuales la 
participación correspondiente a los Fondos Comunitarios asciende a 1.668.661.019€, 
distribuidos de la siguiente forma: 1.512.827.939€ para actuaciones cofinanciadas por el 
FEDER y 155.833.080€ para las actuaciones cofinanciadas por el FSE. La 
cofinanciación nacional, corresponde a la Administración General del Estado, a 
determinadas Comunidades Autónomas de Objetivo 1 y a otros beneficiarios finales 
(Universidades, CPIs, Fundaciones, etc). 
 
La aportación nacional asciende a 715.279.311€.  
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3. Resumen de las modificaciones del Complemento de Programa 
 
Se han producido las siguientes modificaciones del Complemento de Programa 
 
• Versión 0 del Programa Operativo  

 Versión 0 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 31-05-2001. 

 Versión 1 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 31-05-2001 

• Versión 1 del Programa Operativo  
 Versión 1 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 

Seguimiento del Programa celebrado el 21-05-2003 
• Versión 2 del Programa Operativo  

 Versión 1 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 17-05-2004. 

• Versión 3 del Programa Operativo   
 Versión 1 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 

Seguimiento del Programa celebrado el 1-07-2005. 
• Versión 4 del Programa Operativo  

 Versión 1 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 10-07-2006. 

 Versión 2 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 10-07-2006 

 Versión 3 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 10-07-2006 

• Versión 5 del Programa Operativo  
 Versión 3 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 

Seguimiento del Programa celebrado el 6-07-2007 
 Versión 4 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 

Seguimiento del Programa celebrado el 31-03-2008 
• Versión 6 del Programa Operativo  

 Versión 1 del Complemento de Programa. Aprobado en el Comité de 
Seguimiento del Programa celebrado el 18-06-2009 

 
Las modificaciones concretas, tanto del Programa como del Complemento del mismo, 
se encuentran recogidas en los Informes Anuales correspondientes. 
 
4. Resumen de los Encuentros Anuales 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del 
Consejo, “la Autoridad de Gestión y la Comisión examinarán los principales resultados 
del año anterior”. A lo largo del período 2000-2006 este precepto reglamentario se ha 
instrumentado mediante la celebración de Encuentros anuales, que tenido lugar en 
Bruselas o en Madrid, habiéndose realizado también en alguna ocasión por 
procedimiento escrito. 
 
En los Encuentros han participado representantes de la Comisión Europea, la Autoridad 
de Gestión, la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, FSE, 
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FEOGA, IFOP e  IGAE, con la presencia en algún caso de las Administraciones Locales 
y  diferentes Organismos Intermedios. 
 
Dada la cercanía del cierre del período de programación 2000-2006, los servicios 
administrativos de la Comisión comunicaron, mediante carta de 15 de febrero de 2008, 
que no consideraban necesario celebrar una reunión específica para el examen de los 
resultados del año 2007, por los que éste tuvo lugar por procedimiento escrito. Por otra 
parte, los encuentros correspondientes a 2008 y 2009 se celebraron conjuntamente con 
los del período 2007-2013. 
 
Los temas más relevantes tratados en los Encuentros anuales han sido los  siguientes: 
 
Comités de seguimiento 
 
Se puso de manifiesto la necesidad de realizar las necesarias mejoras con el fin 
incrementar la eficacia de las reuniones de los Comités de seguimiento. En este 
sentido, se ratificó la intención de la Comisión de participar en los trabajos de los 
Comités tan activamente como reglamentariamente le fuese posible, siendo requisito 
imprescindible para este fin contar con la documentación adecuada en los plazos 
establecidos.  
 
Cumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública 
 
Por lo que respecta al cumplimiento de la normativa comunitaria, la Comisión recordó la 
importancia de respetar la legislación comunitaria en materia de contratación pública por 
constituir uno de los requisitos imprescindibles para la concesión de las ayudas de los 
Fondos Estructurales y de Cohesión, .A pesar de las modificaciones realizadas en  la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con vistas a eliminar los problemas 
de transposición de las directivas comunitarias, se venía constatando que aún existían 
ámbitos para los que las adaptaciones llevadas a cabo no eran  consideradas 
suficientes por la Comisión.   
 
Respeto de la normativa comunitaria sobre IVA 
 
En cuanto al IVA, la Comisión informó de la sentencia del 6 de octubre de 2005 del 
Tribunal de Justicia sobre el caso C-204/03 relativo al incumplimiento de determinadas 
disposiciones de la Sexta Directiva IVA. La Autoridad de Gestión comunicó que ya en 
2003 se tomaron medidas precautorias y  dejó de certificarse el IVA cuestionado. 
Igualmente informó que la sentencia ya había sido tenida en cuenta en el derecho 
nacional a través de una resolución de la Dirección General de Tributos de noviembre 
de 2005. Respecto al IVA certificado en el período 2000-2002, la Autoridad de Gestión 
solicitó a los beneficiarios finales correspondientes, que procedieran a la cuantificación 
de los importes que pudieran estar afectados por la incorrecta transposición de la 
directiva, a evaluar los efectos financieros sobre las certificaciones y a la realización de 
las correcciones necesarias.  
 
Respeto de la normativa comunitaria sobre Competencia: 
 
Dado que a partir del 1 de enero de 2007 entraba en vigor el nuevo marco jurídico sobre 
ayudas de estado, la Comisión solicitó que se diesen los pasos necesarios para que a lo 
largo de 2006 estuvieran operativos el sistema de información general sobre 
subvenciones y ayudas públicas (base de datos TESEO). Una vez superados ciertos 
problemas técnicos en materia de transmisión de datos, se estimó que el 
funcionamiento de la base de datos Fondos 2000 era plenamente satisfactorio. 
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Sistemas de gestión y control sobre el seguimiento de las operaciones. 
 
Los servicios de auditoria y control  analizaron el estado de situación de los sistemas de 
gestión y control. En el año 2004 se validó el diseño del sistema de control para el 
actual período de programación. Desde entonces la labor de auditoria se ha dirigido a 
asegurar el funcionamiento de dicho sistema. Se subrayó la necesidad de que la 
Autoridad de pagos, así como los servicios encargados de verificar la realidad de la 
prestación de los bienes y servicios cofinanciados, y de los gastos declarados (artículo 4 
del Reglamento 438/01), disponga de medios suficientes para verificar el correcto 
funcionamiento de los sistemas (artículo 9 del Reglamento438/2001) y de extender el 
Manual de procedimientos a los Organismos Intermedios.  
 
Por otra parte, la Comisión manifestó que, según las informaciones de que  disponía, 
los controles realizados durante el periodo eran escasos, y se refirió al llamado “contrato 
de confianza”, que fue presentado en la reunión anual de coordinación de los 
organismos de control. Dicho contrato es una iniciativa de la Comisión en el marco de la 
simplificación de los procedimientos y tendría carácter voluntario. Asimismo, se informó 
que estaban siendo objeto de discusiones bilaterales determinados aspectos 
relacionados con la adjudicación de obras complementarias y las modificaciones 
contractuales, el uso de determinados criterios de adjudicación, la utilización de criterios 
de valoración de ofertas basados en precios medios y el uso de las bajas temerarias.   
 
Respeto de  la normativa comunitaria sobre comunicación 
 
La Comisión señaló la conveniencia de que los responsables de las acciones de 
comunicación de los diferentes Programas Operativos y DOCUPs intercambiaran 
experiencias. A este respecto se señaló la importancia de participar en el grupo de 
trabajo que ha puesto en marcha a tales efectos. 
 
Valoración de los resultados de la Evaluación Intermedia 
 
Respecto a la realización de las evaluaciones intermedias, la Comisión consideró 
ejemplar el proceso que se ha llevado a cabo en España, destacando la cooperación 
entre las Administraciones interesadas, el perfecto funcionamiento de los Grupos 
Técnicos de Evaluación y la calidad de los informes de evaluación presentados. En 
muchos de los Informes se propusieron diversas reprogramaciones y, en general, las 
conclusiones de estas evaluaciones han sido consideradas de gran utilidad de cara a la 
futura programación 2007-2013.  
 
Recomendaciones para el cierre de los Programas Operativos 2000-2006 
 
La Autoridad de Gestión ha venido tomando nota de las observaciones formuladas por 
la Comisión en lo que se refiere a los Complementos de Programa y a los ajustes de 
carácter no financiero en el texto de los diferentes Programas Operativos y DOCUPs 
que serán preparadas por la Autoridad de Gestión antes de la elaboración del informe 
de cierre de los mismos. La Comisión hizo hincapié en tener presentes los márgenes de 
flexibilidad que ofrecen las directrices de la Comisión, así como la necesidad de 
mantener el máximo rigor en el tratamiento de las irregularidades y el interés de 
comunicar a los ciudadanos los logros obtenidos con los programas, destacando 
especialmente los ejemplos de  buenas prácticas. 
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1. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LAS CONDICIONES GENERALES 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 37, punto 2, apartado a), del Reglamento 
1260/99 referente a la información que los informes anuales deben incluir, en particular, 
a los cambios en las condiciones generales que afecten a la ejecución de la 
intervención, se describe en este apartado los cambios más significativos habidos en las 
mismas y la actualización de las estadísticas que figuran en el capítulo I del Programa 
Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 
(2000–2006). 
 
1.1. Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 
 
En el último trimestre del año 2003 se aprobó, en reunión del Consejo de Ministros de 7 
de noviembre de 2003, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, que constituye el eje 
estratégico de la política española de I+D+I para su periodo de aplicación. Con este 
Plan, se busca contribuir a la generación de conocimiento, de manera que esté al 
servicio de la sociedad y se logre así la mejora del bienestar. 
 
Aun cuando corresponde a la AGE la coordinación general, las competencias de 
investigación y desarrollo no son excluyentes con las de las Comunidades Autónomas. 
Así, el fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre la AGE y las Comunidades 
Autónomas constituye un elemento fundamental del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 
 
La implementación de la cohesión científica y tecnológica Interterritorial requiere el 
establecimiento de actuaciones concretas para las que es necesario contar con la 
participación de las CCAA desde varias perspectivas, entre las que destaca el empleo 
creciente de Fondos Estructurales para la financiación de actividades de I+D+I (tanto 
aquellos que se encuentran bajo gestión directa de las CCAA como los que gestiona la 
AGE) en aquellas actuaciones que contribuyan al desarrollo regional.  
 
El Plan Nacional (en adelante PN) de I+D+I se compone de una serie de áreas 
horizontales, que incluyen actuaciones genéricas para todas las áreas y programas 
restantes, aunque su aplicación debe adecuarse, en cada caso, a las particularidades 
de las áreas y programas. Una de éstas áreas es la de equipamiento e infraestructura, 
cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de equipamiento sofisticado, que aumente 
la capacidad de grupos de investigación y apoye la creación y mantenimiento de 
instalaciones de tamaño medio, de centros tecnológicos y, en definitiva, de aquellas 
infraestructuras que requieran de inversión pública por su carácter estratégico. El PN 
indica que las actuaciones que se realicen en este campo se canalizarán a través del 
“Plan Nacional de Equipamiento e Infraestructura de Investigación Científica y 
Tecnológica”. 
 
1.2. Programas específicos: 
 
Las actuaciones realizadas por las dos subdirecciones generales que gestionan fondos 
FEDER (cada una con diferentes medidas del Eje 2) en la Dirección General de 
Investigación son la Subdirección General de Proyectos de Investigación y la 
Subdirección General de Infraestructuras Científicas. La información disponible se 
agrupa por medidas, conformándose ésta en dos bloques para una mejor comprensión: 
Proyectos de investigación y Proyectos de Infraestructuras. 
 
a) Proyectos de Investigación en el marco de algunos Programas nacionales del Plan 

Nacional de I+D+I y Actuaciones en materia de Transferencia Tecnológica. 
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La concesión de las ayudas para proyectos de I+D ha venido regulada por la 
Resolución de 29 de febrero de 2000 (BOE de 8 de marzo de 2000) de la Secretaría 
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, la Orden de 31 
de enero de 2001 (BOE de 2 de febrero de 2001) y por la Orden CTE/54/2002, de 
11 de enero de 2002 (BOE de 15 de enero de 2002) del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Convocatorias posteriores se regulan por La Orden CTE/3131/2003 de 
7 de noviembre (BOE de 11 de noviembre),   Orden ECI/4073/2004 de 30 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre), ambas modificadas por la Orden 
ECI/1155/2005 de 11 de abril (BOE de 29 de abril) y Resolución de 14 de diciembre 
de 2004 (BOE de 28 de diciembre), modificada por Resolución de 30 de enero de 
2006. En dichas convocatorias se especifican de forma precisa todas las 
condiciones para la concesión de las ayudas y específicamente se expresa que la 
financiación de los proyectos aprobados se completará con Fondos FEDER.  
 
Por otro lado, se han seleccionado para su cofinanciación por el FEDER, proyectos 
aprobados en convocatorias complementarias de las de Proyectos de I+D,  tales 
como lo son las reguladas por la Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril (BOE de 
29/04/2005) y las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación de 26 de mayo de 2005 (BOE de 11/06/2005) y de 30 de diciembre de 
2005 (BOE de 13/01/2006) 
 
El procedimiento de evaluación y selección de las solicitudes queda regulado en las 
antes referidas Órdenes Ministeriales y Resoluciones. El proceso consta de dos 
fases, en la primera, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) lleva 
a cabo la evaluación científico-técnica de las solicitudes. En la segunda, los 
proyectos son examinados por Comisiones de selección que, teniendo en cuenta los 
informes de evaluación elaborados por la ANEP, elevan la correspondiente 
propuesta de concesión o denegación de cada una de las solicitudes al Director 
General de Investigación o, en su caso, al Secretario de Estado. Existirá una 
comisión de selección para cada uno de los Programas Nacionales. 
 
En la valoración de cada una de las propuestas, la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva utiliza los siguientes criterios: Contribuciones científico-técnicas 
esperables del proyecto. Novedad y relevancia de los objetivos. Viabilidad de la 
propuesta. Capacidad del equipo de investigación. Plan de difusión y divulgación de 
los resultados. Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas. 
 
A su vez las Comisiones de Selección, teniendo en cuenta los informes de 
evaluación elaborados por la ANEP, valoran los siguientes aspectos: Resultados 
previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el ámbito temático de la 
propuesta. Valoración de las actividades y proyectos llevados a cabo con 
anterioridad. Oportunidad de la propuesta. Participación del equipo de investigación 
en el Programa marco de I+D de la Unión Europea, en otros programas 
internacionales o en colaboración con grupos internacionales, en temas 
relacionados con el proyecto. Adecuación del tamaño del grupo de investigación a 
los objetivos propuestos. 
 
La duración de los proyectos es generalmente de tres años. 
 

b) Programa Nacional de Equipamiento e Infraestructura de Investigación Científica y 
Tecnológica. 

 
En el proceso de elaboración del PN de I+D+I 2004-2007 se ha considerado 
conveniente disponer de un apoyo específico para las infraestructuras de 
investigación, identificando un área horizontal concreta y gestionando las 
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actuaciones de ésta a través de un “programa nacional de equipamiento e 
infraestructura de investigación científica y tecnológica”, en lugar de un conjunto de 
medidas concretas como ha ocurrido en planes anteriores, lo que implica la 
necesidad de determinar claramente las estructuras de gestión que permitan poner 
en marcha las convocatorias públicas o los convenios de colaboración con las 
CCAA que se estimen convenientes. El Programa Nacional de Equipamiento e 
Infraestructura de Investigación Científica y Tecnológica, incluido dentro del Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007, supone un sistema de ayudas que impulsa la 
creación de nuevos centros e instalaciones científicas y tecnológicas, ayuda al 
mantenimiento y valorización de los ya existentes, y facilita la disponibilidad y 
renovación de equipamiento científico-tecnológico para el buen desarrollo de las 
actividades de I+D+I, en coordinación con los centros ejecutores de I+D+I públicos y 
privados y con la cooperación de las CCAA. 
 
La concesión de las ayudas para proyectos de infraestructuras ha venido regulada 
por la Orden CTE/1829/2002, de 8 de julio de 2002 (BOE de 17de julio de 2002) del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Orden ECI/1372/2004, de 12 de mayo de 
2004 (BOE de 19 de mayo de 2004 y corrección de errores del 29 de julio), del 
Ministerio de Educación y Ciencia. En dichas convocatorias se especifican de forma 
precisa todas las condiciones para la concesión de las ayudas y específicamente se 
expresa que los proyectos aprobados serán financiados con Fondos FEDER. 
 

1.3. Indicadores de Ciencia y Tecnología. 
 
En lo que respecta a los indicadores de I+D, los últimos datos disponibles del Instituto 
Nacional de Estadística, considerando todos los años incluidos en el periodo de 
elegibilidad  de gastos correspondientes a la programación 2000-2006, son los que se 
recogen a continuación: 
 

 Situación actual de la I+D+I en España. 
 

Los recursos destinados a I+D (Gastos internos totales x 100 / PIB a precios de 
mercado) se muestran en la tabla siguiente 

 
EVOLUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A I+D EN ESPAÑA 

en el periodo de programación 2000-2006 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
España 0,89 0,88 0,91 0,91 0,99 1,05 1,12 1,2 1,27 1,35 

Fuente: INE. Estadísticas sobre actividades en I+D. 2008 

 
 Evolución de la Función 46 en los Presupuestos Generales del Estado en las 

anualidades incluidas el periodo de programación 2000-2006. 
 

La tabla siguiente muestra la evolución de la Función 46 Investigación, en el período 
de programación 2000-2006 y su variación interanual. Esos resultados evidencian 
una apuesta por la política de I+D+I como vector de crecimiento de la economía 
nacional.  
 
La columna del capítulo 8 corresponde a activos financieros y los capítulos 1-7 a 
gastos corrientes. 
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EVOLUCION DE LA FUNCION 46 EN EL PERIODO 2000-2009. 

 
Capítulos 1—7 Capítulo 8 Total 

  M.€ Incremento % M.€ Incremento % M.€ Incremento % 
2000 1.449,14 6,4 1.599,08 13,9 3.048,22 10,3 
2001 1.706,98 17,8 1.814,61 13,5 3.521,58 15,5 
2002 1.802,28 5,6 1.989,67 9,6 3.791,95 7,7 
2003 1.952,39 8,3 2.048,62 3 4.001,01 5,5 
2004 2.144,47 9,8 2.269,69 10,8 4.414,17 10,3 
2005 2.313,29 7,9 2.704,83 19,2 5.018,12 13,7 
2006 2.910,40 25,81 3.635,30 34,4 6.545,70 30,44 
2007 3.784,20 30,02 4.339,70 19,38 8.123,90 24,11 
2008 4.238,25 12 5.189,69 19,59 9.427,94 16,05 
2009 4.175,55 -1,48 5.486,25 5,71 9.661,80 2,48 

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2009. Elaboración propia 
 

 Indicadores de recursos humanos. 
 
Los indicadores de recursos humanos seleccionados en el PN 2000-2003 son los 
que mejor pueden medir los resultados obtenidos de las acciones financiadas para 
potenciarlos y, por tanto, se mantienen sin ninguna modificación en el PN 2004-
2007  

 
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL AÑO 2008 

 
INDICADOR VALOR 

Número de investigadores por 1000 de población activa 6,50 
Personal de I+D por 1000 de población activa 10,50 
Fuente: INE, Estadística sobre actividades de I+D. 2008 

 
 Gastos internos totales y personal en equivalencia a dedicación plena en I+D en 

CC. AA. de Objetivo 1 (incluidas en este Programa) en 2008. 
 

Gastos internos 
totales de I+D (M.€) 

Personal en 
equivalencia a 

dedicación plena 

Comunidad Autónoma Total 

% sobre 
gasto 
total 

España 

% gastos 
I+D 

respecto 
PIB a 

precios de 
mercado 
(Primera 

estimación) Total 

% sobre 
personal 

total 
España 

        Ud % / Total 
TOTAL 14.701.392 100   215.676 37,99 
Andalucía 1.538.946 10,5 1,03 23.227 10,8 
Asturias (Principado de) 229.678 1,6 0,96 3.577 1,7 
Canarias 268.833 1,8 0,62 4.521 2,1 
Castilla y León 739.943 5 1,26 10.201 4,7 
Castilla - La Mancha 265.741 1,8 0,72 3.242 1,5 
Comunidad Valenciana 1.113.507 7,6 1,05 19.489 9 
Extremadura 156.401 1,1 0,86 2.223 1 
Galicia 584.213 4 1,04 9.681 4,5 
Murcia (Región de) 243.522 1,7 0,86 5.770 2,7 

Fuente: INE, Estadística sobre actividades de I+D. 2008 
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Dirección General de Investigación 
 
Reestructuración de la Subdirección General de Infraestructura Científica. 
 
La Dirección General de Investigación integrada, desde abril de 2004, en la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, que a su vez dependía de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, a través del  
Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica el 
Ministerio de Educación y Ciencia, altera el esquema de competencias de las unidades de 
la DGI.  Internamente, las tareas de gestión, seguimiento y control de todas las acciones 
financiadas con cargo a FEDER son gestionadas “de facto” por la Subdirección General de 
Infraestructuras Científicas (SGIC), y las relativas al FSE por la Subdirección General de 
Gestión Económica y Fondos Estructurales Comunitarios. 
 
Por tanto, y tras la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la reestructuración 
de la propia DGI dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, se absorbieron, desde la 
SGIC, las funciones ligadas a la gestión de Fondos FEDER que correspondían a la extinta 
Subdirección General de Planificación y Seguimiento del MCYT (existente con anterioridad 
en la DGI). Posteriormente, mediante RD 432/2008 de 12 de abril por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, se creó el Ministerio de Ciencia e Innovación 
al que pertenece actualmente la nueva “Dirección General de Investigación y Gestión del 
Plan Nacional de I+D+i”, dependiendo de la Secretaría de Estado de Investigación y en la 
que se ubica la “Subdirección General de Infraestructura Científica” que ha continuado 
realizando las siguientes funciones hasta el cierre del periodo de programación: 
 

a) Certificación de Fondos comunitarios. 
b) Seguimiento.  
c) Coordinación. 

 
A continuación se detallan estas funciones: 
 
a) Certificación de Fondos comunitarios. 

 
En el caso de las convocatorias que contemplen la cofinanciación con Fondos 
Estructurales (FEDER), hay certificar o descertificar (si ha habido errores o 
irregularidades) los expedientes de proyectos que se encuentren en zonas objetivo 
a las Unidades administradoras de los Fondos (Ministerio de Economía y Hacienda 
en el caso del FEDER). 
 
Esta función comprende las siguientes tareas: 

 
- Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los 

organismos o entidades que lleven a cabo las operaciones y elaborar una 
declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, todas las 
partidas de gasto así como el importe total certificado. 

- Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas recibidas de 
los beneficiarios finales o de los organismos o empresas que lleven a cabo las 
operaciones. 

- Conservar los registros contables de cada operación y de los importes totales de 
los gastos certificados por los beneficiarios finales. 

- Presentar a la Autoridad de pagos las certificaciones de gasto correspondiente a 
los organismos ejecutores. Estas certificaciones deberán ir firmadas por el 
responsable del órgano intermedio (DGI) encargado de la gestión de Fondos 



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006 

 
estructurales, así como por el responsable del control financiero de dicho 
órgano. 

- Como consecuencia del control financiero y el seguimiento científico-técnico si el 
importe justificado es menor que la cantidad concedida, se procederá a solicitar 
la devolución (a través de gestión económica) y a la descertificación 
(certificación negativa) de la parte no justificada. 

 
b) Seguimiento  
 

Esta función comprende el seguimiento y control del cumplimiento de las 
condiciones generales impuestas a los beneficiarios en la legislación sobre las 
ayudas, así como las particulares que figuran en la resolución de concesión. Esta 
fase incluye dos aspectos diferentes: el seguimiento científico-técnico y el financiero. 
 
El seguimiento científico-técnico se realiza actualmente en las Subdirecciones que 
gestionan las convocatorias de ayudas. 
 
El seguimiento financiero lo realiza la SGIC y comprende la realización de controles 
del Artículo 4 del Reglamento 438/2001, haciendo especial hincapié en 
verificaciones a realizar para garantizar la realidad de las prestaciones y de los 
gastos certificados, la elegibilidad de los mismos, los procedimientos de contratación 
y otros aspectos sobre los proyectos cofinanciados. 
 

Instituto de Salud Carlos III 
 
El Instituto de Salud Carlos III, creado por la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de 
Sanidad, se constituye como órgano de apoyo científico-técnico del Departamento de 
Sanidad de la Administración del Estado y de los distintos Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas. El artículo 112 de la citada Ley señala como funciones del 
Instituto de Salud Carlos III el fomento y coordinación de las actividades de 
investigación biomédica y sanitaria, en el marco de la Ley de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica. 
 
El Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto 
de Salud Carlos III (BOE de 27 de abril), modificado por el Real Decreto 590/2005, de 
20 de mayo (BOE de 30 de mayo), en el artículo 3.4, indica que es función del mismo, 
como Organismo de fomento y coordinación de las actividades de investigación 
biomédica y en ciencias de la salud, en el marco de la Ley de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica y de la Ley General de Sanidad, sin 
perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 
entre otras, la planificación, la coordinación y apoyo a la investigación en el Sistema 
Nacional de Salud, así como la concesión de ayudas y subvenciones a la investigación 
y su seguimiento.  
 
De acuerdo al Estatuto vigente corresponde a la Subdirección General de Evaluación y 
Fomento de la Investigación, en la estructura del Instituto de Salud Carlos III, la 
promoción,  gestión y evaluación de la investigación extramural en ciencias de la salud. 
 
Las actuaciones competencia del Instituto de Salud Carlos III incluidas en esta forma de 
intervención se han visto influenciadas en el año 2007 por el Plan de trabajo para ese 
año del Plan Nacional de I+D+I para el periodo 2004-2007, donde el Ministerio de 
Sanidad y Consumo es gestor del Programa Nacional de Biomedicina, del Programa 
Nacional de Tecnologías para la Salud y el Bienestar y del Programa Nacional de 
Equipamiento de Infraestructura de Investigación Científica y Tecnológica. 
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Por otro lado, dentro de la política marcada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y 
en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, existe una 
Comisión Científico-Técnica donde participan todas las Comunidades Autónomas con el 
objeto de promover la Investigación Biomédica y desarrollar iniciativas a través de 
convenios de colaboración en régimen de cofinanciación y  corresponsabilidad de las 
Comunidades Autónomas. 
 
La unidad encargada de la gestión de este programa en el Instituto de Salud Carlos III 
es la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, con la 
colaboración de la Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III. 
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2. EJECUCIÓN DE PRIORIDADES Y MEDIDAS 
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2. EJECUCIÓN DE PRIORIDADES Y MEDIDAS 
 
El presente Informe de Cierre de las operaciones cofinanciadas con cargo al Programa 
Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 
(2000-2006), se ha elaborado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 del  
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo. Sus contenidos responden a lo establecido 
en dicho artículo y recogen puntualmente toda la información especificada en la 
Decisión de la Comisión C (2006) 3424 de 1-08-2006 que establece las Directrices 
relativas al cierre de las intervenciones (2000-2006) con cargo a los Fondos 
Estructurales. 
 
2.1. Descripción de las realizaciones por ejes y medidas 
 
Eje 2 “Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información)” 
 
Seguimiento financiero 
 
El gasto total ejecutado en el eje 2 “Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, 
Sociedad de la Información)” ha sido de 2.382.578.934€ que representan el 98,64% del 
gasto programado para la totalidad del Programa.  
 
Medida 2.1 “Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la Investigación, la 

Ciencia y la Tecnología y la transferencia de conocimiento hacia el sector 
productivo”: 108,96% del total del Programa.  

Medida 2.2 “Proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico”: 96,53% 
del total del Programa. 

Medida 2.3 “Equipamiento Científico-Tecnológico”: 99,52% del total del Programa. 
Medida 2.4 “Transferencia Tecnológica”: 94,43% del total del Programa. 
Medida 2.5 “Centros públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”: 98,14% del 

total del Programa. 
Medida 2.6 “Grandes Instalaciones”: 100% del total del Programa. 
 
Seguimiento físico  
 
Para este Eje 2 se han establecido ocho objetivos, cuyo estado actual de realización es 
el siguiente: 
 
a) Alcanzar en el año 2006 un gasto en I+D que represente el 1,30% del PIB: Para el 

conjunto de España, a finales del año 2008 se ha alcanzado el 1,35%, con un 
incremento del 10,2% respecto a 2007. Para las Comunidades autónomas del 
Objetivo 1, los valores de este indicador oscilan entre el 1,26 (Castilla y León) y 0,62 
(Canarias). 

b) Incrementar la participación del sector empresarial en la ejecución del gasto en I+D 
hasta el 60% del total. Para el conjunto de España, a finales del año 2008 se ha 
alcanzado el 54,9%. 

c) Formar a 18.139 personas en el área de Ciencia y Tecnología. Hasta finales del año 
2007 la intervención del FSE en el P.O.I. ha beneficiado a 14.653 personas. 

d) Cofinanciar 14.800 proyectos de I+D+i en las diferentes áreas tecnológicas. Hasta la 
finalización del periodo, la intervención del FEDER en el P.O.I. ha permitido 
cofinanciar 20.100 proyectos. 
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e) Implicar a 86.000 investigadores en estos proyectos. Hasta finales del año 2007, los 

proyectos cofinanciados por el FEDER en el P.O.I. han implicado a 69.422 
investigadores 

f) Movilizar 3.931 empresas en proyectos de I+D+i. Hasta finales del año 2007, la 
intervención del FSE en el P.O.I. ha beneficiado a 4.615 empresas de las cuales 
3.037 son PYMES. 

g) Crear 50 nuevas empresas de base tecnológica. El seguimiento que se ha 
establecido para el P.O.I. no permite medir este indicador.  

h) Conectar Universidades, Centros de Investigación, OTRIs entre sí, mediante redes 
de comunicación. Aunque esta actuación ha sido objeto de numerosos proyectos de 
infraestructuras (creación y mejora de redes telemáticas), en términos cuantitativos 
No se dispone de información sobre este indicador. 

 
Eje 9 “Asistencia Técnica” 
 
El gasto total ejecutado en el eje 9 “Asistencia Técnica”, alcanza los 1.361.396,00€, que 
representan el 98,91% del gasto programado...  
 
Medida 9.1 “Asistencia técnica del FEDER”: 107,95% del total del Programa. 
Medida 9.2 “Asistencia técnica del FSE”: 92,59% del total del Programa. 
 
Seguimiento por Comunidad Autónoma. 
 
FEDER 
 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FEDER  % 
Andalucía 575.964.444,13 27,31 
Asturias 117.649.454,81 5,58 
Canarias 101.047.948,14 4,79 
   GRANTECAN 54.091.000,00 2,56 
Castilla-La Mancha 128.468.628,72 6,09 
Castilla y León 237.442.870,69 11,26 
Comunidad Valenciana 464.440.697,95 22,02 
Extremadura 79.723.705,21 3,78 
Galicia 248.610.442,37 11,79 
Melilla 18.180,47 0,00 
Murcia 101.146.130,16 4,80 
No regionalizado (A.T.) 669.295,82 0,03 
TOTAL  2.109.272.798,47 100,00 

 
FSE 
 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE €  % 
Andalucía 85.752.745,65 35,38 
Asturias 12.334.168,18 5,09 
Canarias 9.100.416,34 3,75 
Castilla-La Mancha 5.578.335,99 2,30 
Castilla y León 29.597.670,68 12,21 
C. Valenciana 57.634.811,86 23,78 
Extremadura 4.645.330,46 1,93 
Galicia 23.735.452,52 9,79 
Murcia 13.985.547,05 5,77 
Total  242.364.478,73 100,00 
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TOTAL FEDER Y FSE 
 

CC.AA. Gasto certificado  % 
Andalucia 661.717.189,78 28,14 
Asturias 129.983.622,99 5,53 
Canarias 110.148.364,48 4,68 
    GRANTECAN 54.091.000,00 2,30 
Castilla-La Mancha 134.046.964,71 5,70 
Castilla y León 267.040.541,37 11,36 
Comunidad Valenciana 522.075.509,81 22,20 
Extremadura 84.369.035,67 3,59 
Galicia 272.345.894,89 11,58 
Melilla 18.180,47 0,00 
Murcia 115.131.677,21 4,90 
No regionalizado (A.T. FEDER) 669.295,82 0,03 
TOTAL  2.351.637.277,20 100,00 
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2.1.1. Medida 2.1 Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 

Investigación, la Ciencia y la Tecnología y la transferencia de 
conocimiento hacia el sector productivo. 

 
ACTUACIONES REALIZADAS  
 
El gasto certificado en esta medida asciende a, 241.622.476,81€. Intervienen la DG de 
Investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el INIA y la D.G. 
Universidades.  
 
Distribución por Comunidad Autónoma de la Medida 2.1.  
 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE €  % 
Andalucía 85.441.339,17  35,36 
Asturias 12.316.396,12   5,10 
Canarias 9.079811,75   3,76 
Castilla-La Mancha 5.457.353,53  2,26 
Castilla y León 29.526966,32  12,22 
C. Valenciana 57.523.289,28   23,80 
Extremadura 4.663988,17   1,93 
Galicia 23.688.599,79   9,80 
Murcia 13.954.732,50   5,77 
Total  241.622.476,63 100,00  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (MICINN) 
 
El objetivo fundamental de las acciones cuya gestión es responsabilidad de la Dirección 
General de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) es contribuir a la creación 
y fortalecimiento de los recursos humanos necesarios para la realización de las 
actividades de I+D+i en aquellas áreas de mayor interés estratégico para la región, así 
como el aumento y la preparación del personal científico y para la transferencia de 
tecnología hacia el sector productivo. 
 
Se ha conseguido el objetivo prioritario consistente en apoyar la inversión en capital 
humano en el ámbito de la I+D, contribuir a la creación y fortalecimiento de los recursos 
humanos necesarios para la realización de la actividades de I+D en aquellas áreas de 
mayor interés estratégico para la región, así como el incremento y la capacitación del 
personal que trabaja en tareas de I+D y promover la transferencia de innovación y 
resultados de los procesos de investigación al sector productivo. 
 
Además de los objetivos anteriores, las acciones implementadas cumplen los requisitos 
de coordinación, y transversalidad de otros objetivos globales de la Unión Europea e 
incorporan en la medida de lo posible las prioridades transversales establecidas en el 
Reglamento del FSE: 
 
• Fomento de una participación proporcional de las mujeres en actividades de 

investigación y desarrollo. 
• Dimensión social y capítulo de empleo en el seno de la sociedad de la información, 

para el aprovechamiento en igualdad de acceso a sus posibilidades y beneficios. 
• Apoyo al desarrollo local en el ámbito de la I+D+i, incluidas iniciativas de empleo 

locales. 
 
La estrategia acordada entre España y la Comisión de la Unión Europea para la 
aplicación de los recursos del FSE en el ámbito de la I+D+i señala como máxima 
prioridad la transferencia de conocimientos y tecnología al sector productivo. El objetivo 
es aprovechar el potencial de creación de empleo en el campo de la I+D+i y fomentar el 
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contacto de las empresas -principalmente PYMES- con el mundo de la investigación y la 
tecnología, básicamente mediante el intercambio de experiencias y personal. 
 
Las actividades propuestas por el FSE a través de los Ejes y Medidas se sintetizan en la 
formación de calidad de investigadores, técnicos y personal de apoyo (formación); la 
integración del personal científico en centros de investigación y centros productivos 
(fomento del empleo).   
 
Dentro del periodo de ejecución del Programa Operativo 2000-2006, se han producido 
cambios que afectan a la ejecución del mismo. Así, para el ejercicio 2000, la creación 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología representa una nueva concepción de la gestión y 
la aplicación de la política de I+D+i, este Ministerio realiza la cooperación entre las 
políticas de I+D, con la Administración estatal y regional garantizando la 
complementariedad de las acciones entre ambas Administraciones y la mayor eficiencia 
de los recursos de los Fondos Estructurales, esta nueva situación se traduce en una 
mejora cuantitativa y cualitativa de la eficacia de los recursos aplicados en la política de 
I+D+i del Estado. En este sentido, existe una estrecha colaboración entre la 
Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas, con la firma de 
los acuerdos Marco con las Comunidades Autónomas. 
 
La Dirección General de Investigación está integrada, desde abril de 2004, en la 
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, que a su vez depende de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y 
Ciencia. El Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se altera la estructura 
orgánica básica el Ministerio de Educación y Ciencia, altera el esquema de 
competencias de las unidades de la DGI. Internamente, las tareas de gestión, 
seguimiento y control de todas las acciones financiadas con cargo a FSE son 
gestionadas “de facto” por la Subdirección General de Gestión Económica y Fondos 
Estructurales Comunitarios. 
 
Desde abril de 2009, la Dirección General de Investigación está integrada en la 
Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Real 
Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
La coordinación entre las políticas de I+D de la Administración estatal y regional reviste 
una especial importancia en el caso de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales, con el objeto de garantizar la complementariedad entre ambas 
Administraciones y la mayor eficacia y eficiencia de los recursos del FEDER y del FSE.  
 
Las acciones que en materia de I+D son responsabilidad de la Administración General 
del Estado, la Constitución Española y la Ley de Fomento y Coordinación de la 
Investigación Científica y Técnica (Ley 13/86), otorgan al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología la coordinación de los esfuerzos en esta materia, tanto de los actores de la 
investigación, universidades, centros de investigación y empresas, como de las distintas 
Administraciones Públicas-Comunidades Autónomas. 
 
Las actuaciones que comprenden este Programa constituyen una parte destacada del 
Plan Nacional de I+D+i, determinando la estrategia y directrices establecidas en éste 
todas las acciones que en el ámbito de I+D+i se llevan a cabo en nuestro país, 
incluyendo las que reciben cofinanciación de los Fondos Estructurales. La característica 
más destacada del Plan Nacional es que por primera vez incluye todas las actuaciones 
de I+D+i gestionadas por los diferentes Departamentos Ministeriales de la AGE con 
competencias en I+D, como es el caso de los Organismos Ejecutores que intervienen 
en el Programa, tanto si se financian con cargo a los Presupuestos Generales del 
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Estado como mediante otros recursos extrapresupuestarios (entre los que se 
encuentran los procedentes del FEDER y del FSE) y comprende por tanto todas las 
actuaciones en este ámbito, desde la investigación básica hasta la innovación 
tecnológica. 
 
Se han ejecutado las actuaciones siguientes sobre recursos humanos:  
 
TRANSFERENCIA DIRECTA AL SECTOR PRODUCTIVO 
 
Actuación 1. Becas predoctorales en empresas y centros tecnológicos (FPI con 

EPO+MIT/OPIS) 
 
En sus orígenes, esta actuación se concretaba en la concesión de becas de formación 
predoctoral dirigidas a titulados superiores universitarios, para realizar una tesis doctoral 
en cualquier área de conocimiento contemplada en el Plan Nacional I+D+i, en el marco 
de una empresa o centro tecnológico. En el año 2001, esta modalidad se amplió a 
becas predoctorales en centros públicos y privados de investigación, estos con estatuto 
jurídico de entidades sin ánimo de lucro, siempre que el proyecto al que está asociada 
la beca contase con un Ente Promotor Observador (FPI con EPO). 
 

 
Resumen becas FPI con EPO+MIT/OPIS Total periodo 

 
Comunidad Autónoma Personas beneficiadas Centros Mujeres % de mujeres 

Andalucía 1.452 396 726 50% 
Asturias 182 49 84 46% 
Canarias 102 36 60 59% 
Castilla La Mancha 78 25 37 47% 
Castilla y León 313 90 201 64% 
Extremadura 52 18 21 40% 
Galicia 318 64 161 51% 
Murcia 209 57 116 56% 
Valencia 873 161 435 50% 
Total general 3.579 896 1.841 51% 

 
Actuación 2. Contratación de Doctores en empresas (IDE+PTQ) 
 
incorporación a las mismas de personal altamente cualificado, cuya misión principal 
consiste en iniciar en la empresa un proceso innovador, reforzar una línea innovadora 
ya existente o impulsar la creación de nuevas actividades innovadoras. Para conseguir 
este objetivo, mediante la actuación del Programa Torres Quevedo, se conceden 
ayudas para la contratación temporal por parte de empresas, centros tecnológicos y 
centros de investigación de doctores y tecnólogos que, en un futuro, podrían 
incorporarse en esas empresas con carácter permanente. 
 

Resumen Programa Torres Quevedo+IDE Total periodo 
 

Comunidad Autónoma Personas beneficiadas Centros Mujeres % de mujeres 
Andalucía 433 301 182 42 
Asturias 84 66 34 41 
Canarias 71 57 27 37 
Castilla La Mancha 42 41 5 12 
Castilla y León 413 251 179 43 
Extremadura 87 60 40 46 
Galicia 201 133 56 28 
Murcia 108 91 42 40 
Valencia 425 264 190 45 
Total general 1.864 1.264 755 41 
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Actuación 3. Contratación de Personal Técnico de Apoyo en Centros de Investigación y 

Desarrollo (PTA) 
 
Con este programa se trata de responder a las necesidades de personal técnico en los 
Centros de I+D y en el sistema nacional de I+D+i y así incrementar y mejorar las 
prestaciones y el rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas, fortalecer la 
capacidad investigadora de los grupos de I+D, aumentar y mejorar la transferencia de 
los resultados de la investigación y fomentar la creación y el desarrollo de empresas de 
base tecnológica, mediante la incorporación de personal altamente cualificado 
destinado a estas actividades. 
 
El programa de técnicos se dirige a la concesión de ayudas para la contratación de:  
 

• Técnicos de infraestructuras científico-tecnológicas 
• Técnicos de proyectos de I+D 
• Técnicos de transferencia 
• Técnicos de apoyo a empresas de base tecnológica 

 
Las ayudas previstas en este programa podrán destinarse a la cofinanciación del coste 
de contratación de los técnicos y al coste de formación de los técnicos que se contraten. 
Las ayudas tendrán una duración máxima de tres años. 
 

Resumen Programa Técnicos de Apoyo 
 

Comunidad Autónoma Personas beneficiadas Centros Mujeres % de mujeres 
Andalucía 429 191 212 49% 
Asturias 63 30 39 62% 
Canarias 65 29 27 42% 
Castilla La Mancha 34 24 20 59% 
Castilla y León 194 99 131 68% 
Extremadura 32 17 21 66% 
Galicia 155 62 85 55% 
Murcia 88 38 59 67% 
Valencia 381 184 177 46% 
Total general 1.441 674 771 54% 

 
Actuación  4. Contratación de Doctores en centros I+D con EPO. (RYC/JDC) 
 
Estos programas tienen como principal objetivo el fortalecimiento de la capacidad 
investigadora de los grupos e instituciones de investigación y desarrollo mediante la 
incorporación de investigadores que hayan obtenido el grado de doctor.  
 
Los contratos cofinanciados a través de los programas Ramón y Cajal y Juan de la 
Cierva con EPO son aquellos que cuentan con un Ente Promotor Observador.  
 
Las ayudas del Programa Ramón y Cajal se conceden a Centros de I+D sin ánimo de 
lucro y se destinan a la cofinanciación del coste de la contratación de los investigadores 
por dichos Centros de I+D.  
 
El Programa Juan de la Cierva, lanzado durante el año 2004, tiene el propósito de 
fortalecer la capacidad investigadora de los grupos e instituciones de investigación y 
desarrollo, tanto del sector público como del privado, mediante la incorporación de 
investigadores con el grado de doctor. 
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Este nuevo programa es similar al Programa Ramón y Cajal, pero está dirigido a la 
contratación de jóvenes doctores, que han obtenido su título de doctor recientemente, 
con el objeto de que puedan incorporarse a equipos de investigación para su 
fortalecimiento.  
 
Estas ayudas a la contratación persiguen una transferencia al sector productivo de 
aquellos proyectos de investigación cuya área temática es susceptible de ello, esto es 
asociar proyectos a compromisos con empresas a través de un Ente Promotor 
Observador (EPO).  
 

Resumen Programa RYC y JDC 
 

Comunidad Autónoma Personas beneficiadas Centros Mujeres % de mujeres 
Andalucía 183 49 72 39 
Asturias 20 3 10 50 
Canarias 23 11 11 48 
Castilla La Mancha 11 5 2 18 
Castilla y León 69 19 42 61 
Extremadura 6 3 1 17 
Galicia 73 17 27 37 
Murcia 40 10 17 43 
Valencia 198 45 73 37 
Total general 623 162 255 41 

 
Actuación 5. Acciones de difusión 
 
Las Acciones de Difusión tienen por objetivo la mejora de la visibilidad y comunicación 
de los avances científicos y tecnológicos en la sociedad española, su finalidad es 
despertar una conciencia social sobre la importancia que tiene el desarrollo científico – 
tecnológico para el futuro bienestar y progreso de la sociedad. Se trata de mejorar tanto 
el conocimiento social de la ciencia y la tecnología como de aumentar la valoración que 
las actividades científico – tecnológicas deben tener como instrumento de avance, 
motor del crecimiento, en las sociedades modernas. 
 
Las actuaciones objeto de subvención son de los siguientes tipos: 
 
• Divulgación científica y tecnológica en centros especializados, así como otras 

actividades destinadas a transmitir la importancia de la ciencia y la tecnología 
mediante la difusión de las líneas de investigación en curso y de los resultados 
obtenidos, dando prioridad a las actuaciones realizadas en cooperación entre 
científicos, comunicadores  y agentes implicados en los procesos de divulgación. 

• Formación orientada a la creación de una especialidad profesional de divulgación 
científico – tecnológica entre científicos y tecnólogos de centros públicos y privados 
de I+D. 

• Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología en jornadas y otros eventos 
dirigidos a conseguir una mayor difusión entre la población de los resultados de las 
investigaciones realizadas en diferentes ámbitos y a estimular la curiosidad 
ciudadana por el saber científico y sus aplicaciones prácticas. 
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Personas beneficiarias por Comunidad Autónoma 

 
Año 2006 2005 

Andalucía 3 6 
Asturias 1 2 
Canarias 4 3 
Castilla La Mancha  2 
Castilla y León 6 6 
Extremadura  2 
Galicia 1 2 
Murcia 1 3 
Valencia 2 4 
Total general 18 30 

 
NO TRANSFERENCIA DIRECTA AL SECTOR PRODUCTIVO 
 
Actuación 1. Becas FPI predoctorales asociadas a proyectos (FPI sin EPO)  
 
Las becas FPI tienen como fin especifico la realización de una tesis doctoral, asociada a 
un proyecto, en un centro de investigación. La selección de becarios se realiza en 
concurrencia competitiva y tomando en consideración el currículum vitae del candidato y 
el interés científico-técnico de la investigación a desarrollar.  
 

Resumen Programa FPI sin EPO 
 

Comunidad Autónoma Personas beneficiadas Centros Mujeres % de mujeres 
Andalucía 787 38 359 46% 
Asturias 166 5 77 46% 
Canarias 68 9 38 56% 
Castilla La Mancha 48 4 24 50% 
Castilla y León 201 13 110 55% 
Extremadura 25 2 18 72% 
Galicia 217 15 120 55% 
Murcia 139 6 96 69% 
Valencia 481 26 252 52% 
Total general 2.132 118 1.094 51% 

 
Actuación 3. Contratación de Doctores en centros de I+D (REI/RYC) 
 
Las Ayudas para la contratación de doctores en centros de I+D persiguen el objetivo de 
crear las condiciones idóneas para la inserción y posterior integración de los 
investigadores en el sistema de ciencia y tecnología, reforzando a la vez la capacidad 
de investigación de grupos e instituciones. 
 
El método de gestión de estas ayudas sería la convocatoria anual, en la que se 
conceden ayudas por un periodo máximo de 36 meses prorrogable 24 meses más. 
Desde el año 2001 este programa de incorporación de doctores se ha sustituido por el 
programa Ramón y Cajal. 

Resumen Programa REI/RYC 
Comunidad Autónoma Personas beneficiadas Centros Mujeres % de mujeres 

Andalucía 398 34 151 38% 
Asturias 69 3 38 55% 
Canarias 34 13 22 65% 
Castilla La Mancha 19 3 9 47% 
Castilla y León 134 14 72 54% 
Extremadura 4 3 1 25% 
Galicia 90 9 37 41% 
Murcia 52 3 22 42% 
Valencia 341 26 96 28% 
Total general 1.141 108 448 39% 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 
Las principales actuaciones que lleva a cabo el CSIC y que son objeto de certificación 
están incluidas en el denominado “Itinerario Integrado de Inserción Profesional” (En 
adelante programa I3P, son las siguientes:  
 
o Actuación 1: Formación de personal técnico de investigación. En esta actuación se 

persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la contratación de 
personal técnico de investigación por un periodo de 2 años. 

o Actuación 2: Formación de personal investigador. En esta actuación se persigue la 
formación ligada al puesto de trabajo mediante la contratación de personal 
investigador (con título de Doctor) por un periodo de 3 años.  

o Actuación 3. Formación de becarios pre y post-doctorales. La actuación persigue la 
formación ligada al puesto de trabajo mediante la concesión de becas predoctorales 
(de 1 año de duración).  

 
Estas personas se forman en centros de CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se 
establezca en cada convenio, en otras entidades y empresas privadas (Ente Promotor 
Observador, EPO) con los que previamente se suscribe los correspondientes acuerdos 
y convenios de colaboración, para realizar tareas investigadoras.  
 
Las tres actuaciones que conforman el Proyecto I3P, Itinerario Integrado de Inserción 
Social, del CSIC tienen muchos puntos en común, por lo que a continuación se 
describirán los elementos básicos de las tres que son los siguientes: 
 
• Descripción: Las actuaciones persiguen la formación ligada al puesto de trabajo 

mediante la contratación de personal técnico de investigación por un periodo de 2 
años, de personal investigador (con título de Doctor) por un periodo de 3 años; y la 
concesión de becas predoctorales (de una duración máxima de 4 años) y 
posdoctorales (de 1 año de duración). Estas personas se integran en centros del 
CSIC, o bien y de acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, en otras 
entidades y empresas privadas. Se persigue la formación en áreas vinculadas lo 
más directamente posible con líneas de investigación con especial incidencia en los 
procesos y sistemas productivos empresariales e industriales. 

• Método de Gestión: Previa a la selección y contratación se establecen 
negociaciones con distintas entidades y empresas que actúan como Entes 
Promotores Observadores (EPO), con el objeto de determinar aquellos aspectos y 
necesidades técnicas de especial importancia en las distintas áreas y líneas de 
investigación. 
Anualmente se realizan convocatorias públicas para becas y contratos en sus dos 
modalidades anunciadas en todos los centros e institutos del CSIC así como en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Una vez resuelta y otorgado el contrato, en el caso de los técnicos y doctores, 
firman un contrato en prácticas, con una duración de dos años para el personal 
técnico y de tres para el personal investigador.  

• Criterios de Selección: La Selección se realiza mediante Órganos de selección 
constituidos al efecto, que valoran los criterios objetivos de los candidatos de 
acuerdo con la documentación acreditativa presentada. Los méritos que se valoran 
son: 

 
 Para el caso del personal técnico de investigación: Expediente académico, 

formación complementaria relacionada con el perfil del puesto, becas 
postitulación disfrutadas y experiencia laboral en funciones similares. Es 
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necesario obtener un mínimo de 25 puntos de los 50 máximos. Los candidatos 
aprobados optan a los contratos de acuerdo con el orden establecido por las 
puntuaciones obtenidas. 

 Para el caso del personal investigador: Méritos académico y científicos, 
adecuación de la experiencia investigadora del candidato a la línea de 
investigación del contrato y duración y aprovechamiento de las estancias 
realizadas en laboratorio y centros. Los candidatos aprobados optan a los 
contratos de acuerdo con el orden establecido por las puntuaciones obtenidas. 

 Para el caso de las becas: Méritos académico y científicos, historial y actividad 
científica y técnica del equipo receptor del becario, interés del tema de 
investigación propuesto. Los candidatos aprobados optan a las becas de 
acuerdo con el orden establecido por las puntuaciones obtenidas. 

 
Para un mayor análisis, y dado que el CSIC dota a este aspecto una gran importancia 
plasmada en su Comisión “Mujeres y Ciencia en el CSIC”, a continuación se muestra la 
proporción de mujeres para objetivo 1 y objetivo 2, conjuntamente. 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mujeres 69 405 357 373 547 475 581 
Total 127 701 613 720 1.016 927 1.038 
% Mujeres 54% 58% 58% 52% 54% 51% 56% 

 
Se observa que la proporción de mujeres siempre supera la paridad, situada en un 50% 
de forma técnica. La evolución de los datos es creciente hasta el año 2003, alcanzando 
el 58%. En 2004 la cifra sufre un suave descenso, que se ve casi compensado con la 
subida en 2005, dónde alcanza un 54%. De nuevo en 2006 sufre una ligera caída hasta 
el 51%. 
 
A continuación se muestran los datos del desglose por edad detallados en años para 
objetivo 1 y objetivo 2, conjuntamente: 
 

Edad/Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total % S/Total 
Menores de 25 - - 12 - - - 12 0% 
Entre 25-45 127 701 589 699 1.016 926 4.058 99% 
Mayores de 45 - - 12 21 - 1 34 1% 
Total 127 701 613 720 1.016 927 4.104 100% 
 
En el desglose de destinatarios en función de su edad, observamos que el tramo de 
edad más representativo es el comprendido entre los 25 y los 45 años de edad que 
alcanza un 99% del total. El segundo tramo más representativo lo comprenden aquellas 
personas mayores de 45 años. Únicamente 12 personas que son menores de 25 años. 
Estas proporciones se mantienen constantes durante todos los años de ejecución. 
 
Resaltar también la evolución anual del número de beneficiarios. Se parte de un dato de 
127 personas en 2001 que precede a un crecimiento extraordinario en 2002, que sitúa 
el dato en 701 personas. La situación se estabiliza hasta llegar a superar las 1000 
personas en el año 2005, sufriendo en 2006 un leve descenso. 
 
A continuación se muestran los datos del desglose por nivel de estudios detallado por 
años para objetivo 1 y objetivo 2, conjuntamente: 
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Nivel de estudios/Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total % S/Total 
Sin Estudios - - - - - - - 0% 
Secundarios Obligatorios - - - - - - - 0% 
Secundaria - - - - - - - 0% 
Universitarios 127 701 412 720 1.016 650 3.626 100% 
No consta - - - - - - - 0% 
Total 127 701 412 720 1.016 650 3.626 100% 

 
En cuanto a la distribución de destinatarios por nivel de estudios, cabe destacar que el 
100% corresponde a universitarios (es un requisito dentro del proceso de selección).  
 
A continuación se muestran los datos del desglose por situación laboral detallado por 
años para objetivo 1 y objetivo 2, conjuntamente: 
 
Situación laboral/Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total % S/Total 
Ocupados 127 701 412 720 1.016 650 3.626 100% 
Desempleados - - - - - - - 0% 
Otros - - - - - - - 0% 
No consta - - - - - - - 0% 
Total 127 701 412 720 1.016 650 3.626 100% 
 
En cuanto a la situación laboral, resaltar que el 100% se encuentran en situación de 
ocupación, puesto que todos los doctores y técnicos formalizan un contrato laboral con 
el CSIC, al igual que aquellos becarios que desde la entrada en vigor del Estatuto del 
Personal Investigador en Formación, se les faculte para ello, y los becarios perciben 
una ayuda económica del CSIC. 
 
El CSIC ha ejecutado en todo el periodo 47.698.277,61 euros, lo que supone una 
ejecución del 106,76 % sobre el total programado para todo el periodo. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA (INIA) 
 
El Complemento del Programa Operativo Integrado del I+D+i aprobado por el Comité de 
Seguimiento del día 6 de Julio de 2007, prevé una ayuda de 4.900.000€ para las 
actuaciones del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) en la medida 2.1 “Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 
investigación, la ciencia, la tecnología y la transferencia del conocimiento hacia el sector 
productivo”, cofinanciada por el FSE 

 
Un objetivo prioritario del INIA, como institución de I+D+I, es su orientación al servicio 
de los demandantes de sus actuaciones y apostar por que favorezcan la transferencia 
desde el mundo del conocimiento al de la producción. Por lo que las actuaciones 
relativas a los recursos humanos van encaminadas prioritariamente a la mejora de los 
grupos de calidad, así como a fortalecer la competitividad a través de la transferencia de 
conocimiento y tecnología al sector productivo. 
 
En este sentido el sistema INIA - Comunidades Autónomas se planteó que el escaso 
número de recursos humanos disponibles en los grupos de I+D de investigación 
agroalimentaria sólo podía superarse con un esfuerzo sostenido de la Administración 
General del Estado y de las Administraciones Autonómicas, por lo que se ha puesto en 
marcha un Programa de incorporación de Doctores a los Centros de Investigación 
Agraria y Alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas. La financiación de 
estos contratos está planteada de forma que el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria aporta el 60% del coste salarial y la Comunidad 
Autónoma contratante el 40% restante. 
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El procedimiento de selección de los doctores se realiza a través de convocatoria 
pública en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva por Resolución 
de 20 de diciembre de 2006 (BOE de 10.01.07) el INIA hace pública la convocatoria de 
concesión de ayudas para la contratación en 2007 de investigadores, con el grado de 
doctor, en centros públicos de investigación agraria y alimentaria, dependientes de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Resuelta esta convocatoria, el total de personas contratadas en el conjunto de 
convocatorias vigentes asciende a 163, en las nueve Comunidades Autónomas del 
Objetivo 1. 
 
Los doctores contratados con cargo a estas convocatorias son destinados a los Centros 
de investigación agraria y alimentaria de las CCAA, Centros en los que se realiza una 
investigación aplicada y muy finalista y en estrecha colaboración con los sectores 
productivos, transformadores y comercializadores, por lo que transferencia de 
tecnología está asegurada en la mayoría de los casos. Es muy frecuente que en los 
proyectos de investigación en los que participan los doctores contratados cooperen 
agentes de diversos tipos: Cooperativas Agrarias, Organizaciones Profesionales de 
Agricultores, Empresas Agroalimentarias, etc. y en ocasiones los proyectos son 
realizados en las fincas de los propios agricultores con el objetivo de llevar a cabo las 
investigaciones a escala real y que la transferencia de los resultados de la investigación 
sea de forma inmediata. 
 
También es muy frecuente que estos Centros posean sus propias Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs), siendo uno de sus objetivos que 
los resultados de las actividades de I+D llevadas a cabo en el sector público puedan ser 
utilizados por el sector empresarial, así como canalizar las demandas de los tejidos 
productivos hacia los centros públicos. Estas OTRIS ejecutan acciones cuyo fin es 
dinamizar y fomentar las relaciones entre los agentes ejecutores del Sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa y favorecen el aprovechamiento y comercialización de los 
resultados de I+D, así como identifican las necesidades tecnológicas de los diferentes 
sectores socioeconómicos. La distribución regional según el género es la siguiente 
 

CCAA Nº doctores beneficiados Mujeres Hombres 
Andalucía 37 21 16 
Asturias 8 2 6 
Canarias 13 8 5 
Castilla y León 13 9 4 
Castilla la Mancha 15 9 6 
Extremadura 7 5 2 
Galicia 18 9 9 
Murcia 15 11 4 
Valencia 37 20 17 
TOTAL 163 94 69 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 
 
La Dirección General de Universidades (en adelante DGU), ha gestionado las 
actuaciones integradas en una política global, con amplio ámbito de actuación, 
establecido como Acción Horizontal dentro del Plan Nacional de I+D+i. 
 
Durante los ejercicios objeto de certificación, la DGU ha gestionado, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 
 

 Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU). El Programa 
Nacional de Formación de Profesorado Universitario tiene como propósito promover 
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la formación específica para aquellos que deseen orientar su actividad profesional 
hacia la investigación y/o la docencia universitaria. 
Conceptos e instrumentos objeto de ayuda: El Programa Nacional de Formación de 
Profesorado Universitario concede una cuantía de ayuda durante el periodo de beca 
y otra durante el periodo de contrato, siendo también objeto de ayuda los importes 
correspondientes a la cuota empresarial de la seguridad social pagada por el centro 
colaborador. 
Conceptos elegibles a certificar: ayuda durante el periodo de beca y contrato y los 
importes correspondientes a la cuota empresarial de la seguridad social. 

 Programa Nacional de Movilidad - Profesores e investigadores españoles en el 
extranjero. Las ayudas relativas a “Profesores e investigadores españoles en el 
extranjero” pretenden estimular la movilidad del profesorado universitario e 
investigadores de los organismos y centros de I+D, en centros de enseñanza 
superior y de investigación extranjeros, para propiciar la actualización de sus 
conocimientos y el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos; al mismo tiempo, 
procura crear y potenciar los vínculos académicos entre las instituciones españolas 
y extranjeras al animar la colaboración de en las tareas docentes e investigadoras 
regulares del centro de acogida en cualquiera de los tres ciclos de la enseñanza 
superior. 
Conceptos e instrumentos objeto de ayuda: La retribución a percibir para este 
programa difiere en función de la línea de ayuda que forman parte del Programa de 
Profesores e Investigadores Españoles en el Extranjero conceden ayudas en 
concepto de dotación mensual, gastos de traslado e instalación y Seguro de 
accidentes y seguro de asistencia sanitaria. 
Conceptos elegibles a certificar: ayuda durante el periodo de beca y contrato y los 
importes correspondientes a la cuota empresarial de la seguridad social. 

 
La D.G. Universidades terminó sus actuaciones con el 115% de ejecución en el año 
2003. 
 
La distribución de este gasto por Comunidades Autónomas es la siguiente: 
 

CC.AA. Ayuda FSE % 
ANDALUCIA 13.648.001,99 37,71 
ASTURIAS 2.331.509,28 6,44 
CASTILLA Y LEON 4.775.177,21 13,19 
CASTILLA LA MANCHA 585.167,07 1,62 
CANARIAS 1.775.270,26 4,9 
COMUNIDAD VALENCIANA 7.120.334,51 19,67 
EXTREMADURA 729.466,07 2,01 
GALICIA 3.267.214,60 9,03 
MURCIA 1.964.437,56 5,43 
TOTAL  36.196.578,55 100,00 

 
C. Autónoma Hombres Mujeres Total % de mujeres 
ANDALUCÍA 824 736 1.560 47,18 
ASTURIAS 110 145 255 56,86 
CASTILLA Y LEÓN 244 284 528 53,79 
CASTILLA LA MANCHA 32 34 66 51,52 
CANARIAS 96 91 187 48,66 
COMUNIDAD VALENCIANA 403 389 792 50,88 
EXTREMADURA 60 48 108 49,12 
GALICIA 173 215 388 55,41 
MURCIA 108 113 221 51,13 
SIN ESPECIFICAR 3 1 4 25,00 
TOTAL 2.053 2.056 4.109 50,04 
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2.1.2. Medida 2.2 Proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 
ACTUACIONES REALIZADAS  
 
El gasto certificado en esta medida asciende a 1.039.442.875,82€ que representa el 
96,53 del total del periodo. Han participado: Dirección General de Investigación, 
Dirección General de Política Tecnológica, INIA, Instituto de Salud Carlos III y CDTI. 
 
Para todo el periodo la distribución por Comunidades Autónomas es la siguiente 
 

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado  Porcentaje 
ANDALUCIA 4.520 287.687.431,08 27,67     
ASTURIAS 851 71.697.059,28 6,90     
CANARIAS 718 45.938.080,46 4,42     
CASTILLA-LA MANCHA 557 39.376.412,52 3,79     
CASTILLA Y LEON 1.716 135.060.582,15 12,99     
COMUNIDAD VALENCIANA 3.528 280.425.180,01 26,98     
EXTREMADURA 392 20.521.989,35 1,97     
GALICIA 1.518 103.354.572,82 9,94     
MELILLA 1 18.180,47 0,01     
REGION DE MURCIA 791 55.298.593,20 5,32     
Sin regionalizar 3 64.794,48 0,01     

Total 14.595 1.039.442.875,82 100,00 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Se pretende fomentar la investigación científica en disciplinas biomédicas, mediante la 
financiación de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico,  para 
así contribuir a fundamentar científicamente los programas y políticas del Sistema 
Nacional de Salud, en coordinación con los objetivos y criterios establecidos en el Plan 
Nacional de I+D+I, donde se enmarca la Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud. 
El objetivo de esta medida ha sido un medio para contribuir a solucionar los problemas 
de salud, innovar la asistencia sanitaria, y aumentar la calidad de los servicios que 
presta el Sistema Nacional de Salud. Se ha contemplado también  como objetivo 
especifico la investigación en servicios de salud y en evaluación de tecnologías 
sanitarias, áreas de investigación exclusivas del Instituto de Salud Carlos III y de interés 
para el Sistema Nacional de Salud, esta investigación permite proporcionar información 
fiable, sintética y clara para la toma de decisiones en los diferentes niveles 
profesionales, administrativos y políticos que operan en el Sistema Nacional de Salud. 
 
En esta medida se han incluido dos actuaciones, proyectos de investigación e 
investigación cooperativa 
 

Número y coste de proyectos distribuidos por CC. AA. 
 

CC.AA. CIBER 
proy.) 

RETICS 
(Certif.) 

Proyectos Miguel Server 
(pr) 

IMPORTE % 

Andalucia 63 329 676 31 36.378.651,12 30,86 
Asturias 1 32 142 3 5.362.912,82 4,55 
Canarias 8 71 103 1 5.882.993,91 4,99 
C. - La Mancha 3 49 66 4 2.939.165,01 2,49 
C. y León 12 114 230 14 17.275.432,62 14,65 
C. Valenciana 63 300 475 27 30.052.573,33 25,49 
Extremadura 7 30 48 1 2.505.631,75 2,13 
Galicia 17 132 171 11 12.450.197,97 10,56 
Murcia 12 54 91 6 5.038.170,41 4,27 

Subtotales 186 1.111 2.002 98 117.885.728,47 100 
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1. Proyectos de investigación 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Instituto de Salud Carlos III, ha realizado a lo 
largo del periodo distintas convocatorias de las ayudas  desarrolladas en concurrencia 
competitiva siguientes: 
 
- Estudios de investigación sobre evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de 

salud, con duración de 1 ó 2 años 
- Proyectos de investigación  de 1, 2 y 3 años de duración 
- Proyectos de investigación asociados a Contratos de investigadores del SNS, de 

tres años de duración  
 
Por categorías los proyectos han sido realizados por una sola entidad beneficiaria con 
un investigador principal y un equipo de colaboradores ó bien como proyectos 
coordinados entre varios grupos de investigación de diferentes centros de investigación 
 
El proyecto se renueva para la segunda y tercera  anualidad una vez se demuestra que 
se avanza en la consecución de los objetivos establecidos a través de la evaluación de 
las memorias científicas y económicas anuales correspondientes.  
 
A lo largo del periodo se han financiado y certificado en Objetivo 1, 2.002 proyectos de 
investigación correspondientes a proyectos de investigación y proyectos de 
investigación en evaluación de tecnologías sanitarias y 98 proyectos de investigación 
asociados al programa de contratos de investigadores del SNS.  
 

Distribución de los proyectos e importe por CC AA 
 

 
Distribución de los proyectos asociados a contratos de investigadores del SNS (programa Miguel 

Servet) e importe por CC.AA... 
 
CC.AA. Nº PROY. IMPORTE 
ANDALUCIA 31 967.138,43 
ASTURIAS 3 122.129,66 
CANARIAS 1 41.559,59 
CASTILLA - LA MANCHA 4 136.544,72 
CASTILLA Y LEON 14 461.946,48 
COM. VALENCIANA 27 804.524,29 
EXTREMADURA 1 5.052,80 
GALICIA 11 329.739,63 
MURCIA 6 177.651,84 
TOTALES 98 3.046.287,44 

 
Los datos que se citan a continuación se han recogido desde el año 2000, motivado  por 
la aprobación del nuevo Plan Nacional 2004-2007 donde la priorización, para la 
investigación biomédica se realiza por  áreas temáticas financiadas por el Instituto de 

CC.AA. Proyectos investigación Financiación 
ANDALUCIA 676 19.642.239,59 
ASTURIAS 142 4.181.775,79 
CANARIAS 103 3.285.947,74 
CASTILLA - LA MANCHA 66 1.352.044,94 
CASTILLA Y LEON 230 10.032.043,66 
COM. VALENCIANA 475 14.088.739,82 
EXTREMADURA 48 1.677.067,82 
GALICIA 171 5.713.029,69 
MURCIA 91 2.380.637,45 

TOTAL 2.002 62.353.526,5 
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Salud Carlos III, aunque su inició fue para el ejercicio 2004, se realizó una conversión 
de los proyectos financiados por el ISCIII desde el año 2000. 
 
Destacar que el dato mujeres y hombres se refiere al investigador principal del proyecto, 
las zonas Objetivo 1, los proyectos liderados por mujeres suponen el 27,26 de la 
financiación global de proyectos 2000-2006. El 53% de la financiación del periodo de 
proyectos de investigación se ha dedicado a la  investigación en enfermedades crónicas 
e inflamatorias, investigación  en cancer y en enfermedades genéticas y modelos de 
enfermedad.  A continuación se aportan datos de la distribución por áreas temáticas. 
 

ÁREA TEMÁTICA PROY. IMPORTE M. IMP. M.. V. IMP. V. % M. %V. 
CANCER 221 9.329.353 66 2.762.818 155 6.566.536 29,61 70,39
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 127 4.224.301 31 920.175 96 3.304.127 21,78 78,22
ENFERMEDADES 
NEUROLOGICAS Y  M. 189 6.626.521 55 2.248.152 134 4.378.369 33,93 66,07
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y SIDA 148 4.723.274 27 896.759 121 3.826.516 18,99 81,01
ENFERMEDADES GENETICAS 
Y MODELOS DE 
ENFERMEDAD 

182 9.113.738 59 2.690.047 123 6.423.691 29,52 70,48

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 59 1.805.264 6 151.569 53 1.653.695 8,40 91,60
ENFERMEDADES CRONICAS E 
INFLAMACION 334 12.639.038 80 3.022.462 254 9.616.576 23,91 76,09
EPIDEMIOLOGIA, SALUD 
PUBLICA Y OCUPACIONAL 241 5.335.100 90 1.959.759 151 3.375.341 36,73 63,27
SERVICIOS DE SALUD, 
TECNOLOGIAS SANITARIAS Y 
TELEMEDICINA 

237 4.789.110 79 1.320.507 158 3.468.603 27,57 72,43

TOTALES 1.738 58.585.699 493 15.972.247 1.245 42.613.452 27,26 72,74
 

Proyectos asociados a investigadores contratados del SNS (programa miguel Servet) por CC.AA. 
 
CC.AA. PROY. IMPORTE IMP. MUJ. % MUJ. IMP. VAR. % VAR. 
ANDALUCIA 31 967.138,43 451.140,48 46,65 515.997,95 53,35 
ASTURIAS 3 122.129,66 42.070,63 34,45 80.059,03 65,55 
CANARIAS 1 41.559,59   0 41.559,59 100 
CASTILLA - LA MANCHA 4 136.544,72 40.905,62 29,96 95.639,10 70,04 
CASTILLA Y LEON 14 461.946,48 132.368,03 28,65 329.578,45 71,35 
COM. VALENCIANA 27 804.524,29 506.914,30 63,01 297.609,99 36,99 
EXTREMADURA 1 5.052,80   0 5.052,80 100 
GALICIA 11 329.739,63 200.623,42 60,84 129.116,21 39,16 
MURCIA 6 177.651,84 77.255,98 43,49 100.395,86 56,51 
TOTALES 98 3.046.287,44 1.451.278,46 47,64 1.595.008,98 52,36 
 
En este programa cuyo objetivo es incorporar a jóvenes investigadores al SNS 
dotándoles de financiación para ejecutar un proyecto de investigación queda de 
manifiesto la incorporación de la mujer a la investigación pasando de un porcentaje de 
proyectos liderados por mujeres de un 27,26% en proyectos de investigación a un 
47,64% en este programa  
 
2. Redes temáticas de investigación cooperativa RETICS y CIBER 
 
El Instituto de Salud Carlos III, inició en 2002 una nueva andadura para  aunar 
esfuerzos en la investigación de excelencia en Biomedicina y Ciencias de la Salud, que 
se realiza en el Sistema Nacional de Salud, por medio del desarrollo y potenciación de 
estructuras estables de investigación cooperativa en red, con una política de 
potenciación y consolidación de las estructuras, a través de la participación de grupos 
de investigación en Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud, en 
adelante RETICS. Como objetivo del programa: el aumento de los recursos humanos, 
infraestructuras y nuevas tecnologías para ampliar y consolidar la calidad y cantidad de 
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las líneas de investigación y la coherencia y consolidación de los equipos. Motivo por el 
cual el Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa financia tanto los 
proyectos como las infraestructuras y gran equipamiento de los grupos de investigación 
con el fin de constituir estas estructuras coordinadas en red. 
 
Con posterioridad, al Programa RETICS, finalizando el Periodo 2000-2006, se consideró 
necesaria una política de potenciación y consolidación de las estructuras, a través de la 
incorporación de grupos de investigación en Centros de Investigación Biomédica en 
Red (CIBER) con personalidad jurídica propia y que se constituyeron  en torno a 
problemas de salud y áreas temáticas de interés para el Sistema Nacional de Salud. La 
creación de estos Centros supone una actuación estratégica para la ciencia española 
orientada a posibilitar el desarrollo de iniciativas que, por su dimensión y relevancia, no 
quedan cubiertas suficientemente por las convocatorias usuales del Plan Nacional de 
I+D+I vigente. 
 
A lo largo del periodo se han financiado y certificado la participación de investigadores 
en 25 RETICS un importe de 34.578.943,36€ y en 7 CIBER con un importe de 
17.906.971,64€. A pesar de la estructura virtual de los CIBER, se les dotó de una 
Oficina de gestión. En Galicia se ubicó la Unidad gestora y dirección científica del 
CIBER de Obesidad  y nutrición (CIBEROBN), Andalucía  acoge a la dirección científica 
del CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) y la Comunidad 
Valenciana la Unidad Gestora y dirección científica del CIBER de enfermedades raras, 
(CIBERER).  
 
En el programa RETICS destacar la inversión realizada en programas de investigación 
en enfermedades cardiovasculares, y  cáncer, con el nodo coordinador  de este 
programa de investigación en  ubicado en Castilla León. 
 
El programa de investigación de  RETICS finalizó en 2005, sin embargo los 7 CIBER 
iniciados en ese periodo continúan en la actualidad financiados exclusivamente por el 
Instituto de Salud Carlos III 
 
Distribución de la financiación a las redes temáticas de investigación cooperativa en salud (RETICS) 
 

CODIGO RED Acciones Coste 

C03/01 
FACTORES DE RIESGO, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y SUS MECANISMOS 
MOLECULARES 

18 2.205.208,05 

C03/02 RED NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN HEPATOLOGÍA Y 
GASTROENTEROLOGÍA (RNIHG) 24 574.745,06 

C03/03 ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS EN DONACIÓN Y 
TRASPLANTE 35 1.358.292,62 

C03/04 ENFERMEDADES TROPICALES: DE LA GENÓMICA AL CONTROL 16 858.769,09 
C03/05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS DE BASE 

GENÉTICA 3 95.062,77 
C03/06 INVESTIGACIÓN EN RED DE LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 29 2.270.913,27 
C03/07 RED DE CENTROS DE GENÉTICA CLÍNICA Y MOLECULAR 4 116.457,30 
C03/08 DETERMINANTES MOLECUALRES DEL METABOLISMO Y LA NUTRICIÓN. 

BIOCOMUNICACIÓN HORMONAL. NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPEÚTICAS 23 1.162.720,67 

C03/09 INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALÚD PÚBLICA: 
DETERMINANTES, MECANISMOS, MÉTODOS Y POLÍTICAS 12 728.633,12 

C03/10 GENÓMICA DEL CANCER 37 2.502.669,59 
C03/11 BASES MOLECULARES Y FISIOLÓGICAS DE LAS ENFERMENDADES 

RESPIRATORIAS. IMPLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPEÚTICAS 16 745.429,89 

C03/13 INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BÁSICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
CEGUERA 17 1.044.887,40 

C03/14 
ESTRATEGÍAS PARA LAS POLÍTICAS DE ANTIBIÓTICOS, CONTROL DE 
RESISTENCIAS MICROBIANAS Y PARA EL TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES COMPLEJAS 

14 1.267.513,84 

G03/005 RED DE TRASTORNOS ADICTIVOS: INVESTIGACION BASICA, CLINICA Y 
EPIDEMIOLOGICA 28 449.688,24 

G03/007 RED ESPAÑOLA DE MASTOCITOSIS (REMA) 16 395.211,64 
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G03/008 
NUEVOS ESTUDIOS INMUNO-GENOTIPICOS EN LA CLASIFICACION Y 
TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) Y SINDROMES 
MIELODISPLASICOS (SMD) 

8 133.935,59 

G03/011 
ESTUDIO CLINICO-EPIDEMIOLOGICO Y MOLECULAR DE LAS 
ENFERMEDADES DE LA CADENA RESPIRATORIA MITOCONDRIAL EN 
ESPAÑA 

8 108.614,81 

G03/015 
ESTUDIO DE LOS MECANISMOS PATOGENICOS DE LAS HEPATITIS 
VIRICAS Y LAS ESTEATOHEPATITIS: IMPLICACIONES EN LA TERAPIA 
FARMACOLOGICA 

20 614.330,01 

G03/018 
EPIDEMIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA Y CARACTERIZACION CLINICA Y 
MOLECULAR DE LAS DISTROFIAS  HEREDIATARIAS DE RETINA 
ESRETNET 

12 201.599,79 

G03/025 
COLIRED-0157: PATOGENSIS, DIAGNOSTICO Y TIPADO MOLECULAR DE 
ESCHERICHIA COLI VEROTOXIGENICOS (ECVT) 0157:H7 Y DE OTROS 
SEROTIPOS 

13 168.847,96 

G03/028 BASES MOLECULARES Y FISIOPATOLOGICAS EN EL TRATAMIENTO DE 
LA OBESIDAD 12 210.184,15 

G03/032 ESTUDIO LONGITUDINAL DE PRIMEROS EPISODIOS PSICOTICOS EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 3 73.031,32 

G03/042 SALUD Y GENERO 13 180.617,59 

G03/045 
RED HERACLES: DETERMINANTES GENETICOS Y AMBIENTALES DE LA 
DISFUNCION VASCULAR EN LA HIPERTENSION Y EN LA CARDIOPATIA 
ISQUEMICA 

8 303.560,95 

G03/054 RED DE ENFERMEDADES METABOLICAS HEREDITARIAS (REDEMETH) 11 141.316,91 
G03/056 BIOLOGIA, CLINICA Y TERAPIA DE LAS ATAXIAS CEREBELOSAS 23 300.926,37 

G03/057 
ESTUDIO DE ZOONOSIS BACTERIANAS TRANSMITIDAS POR 
GARRAPATAS EN 4 AREAS PILOTO. DETECCION-IDENTIFICACION-
PREVENCION 

8 101.249,35 

G03/059 IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO Y CARACTERIZACION DE 
ARBOVIROSIS Y ROBOVIROSIS EN ESPAÑA 15 125.086,05 

G03/061 
APLICACION DE UN NUEVO SISTEMA DE INFORMACION SOBRE 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL (SIG-RIRAG) A LA DESCRIPCION 
ESTANDARIZADA DE LA PROVISION Y UTILIZACION SE SERVICIOS 
PSIQUIATRICOS EN ESPAÑA 

23 276.828,83 

G03/063 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA GRAVE 'LESION PULMONAR 
AGUDA 8 99.552,00 

G03/065 
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD REGIONAL DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y DESARROLLO DE LA ECUACION DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR ESPAÑOLA.  

12 167.803,25 

G03/073 
APLICACIONES DE LA BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR AL 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ANEMIA DE 
FANCONI 

7 26.519,21 

G03/075 
INFECCION Y TRASPLANTE. INFECCION FUNGICA INVASORA EN EL 
TRASPLANTE DE ORGANO SÓLIDO Y DE PROGENITORES 
HEMATOPOYETICOS 

16 484.738,61 

G03/078 CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS, FISIOPATOLOGICAS, CLINICAS Y 
ANATOMOPATOLOGICAS DE LA MUERTE SUBITA EN ESPAÑA 16 356.774,93 

G03/089 
PATOLOGIA MOLECUAR DE LOS TUMORES SÓLIDOS INFANTILES. 
APORTACION AL DIAGNOSTICO Y A LA INDIVIDUALIZACION DEL 
TRATAMIENTO 

18 390.344,48 

G03/090 DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA LA APLICACION Y GESTION DEL 
CONOCIMIENTO EN LA PRACTICA CLINICA 15 470.613,30 

G03/094 
ALERGIA A LOS ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL EN ESPAÑA. ESTUDIO 
CLINICO, INMUNOLOGICO Y BIOQUIMICO DE LOS ALIMENTOS MAS 
FRECUENTEMENTE IMPLICADOS 

11 183.626,59 

G03/098 ESTUDIO COOPERATIVO EN RETRASO MENTAL DE ORIGEN GENETICO 16 209.220,33 
G03/100 RED TEMATICA DE INVESTIGACION EN CUIDADOS A PERSONAS 

MAYORES (RIMA) 5 84.091,85 

G03/103 
ESTUDIO DE LA INFECCION Y COLONIZACION POR STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS CLINICOS, 
MICROBIOLOGICOS, MOLECULARES E INMUNOLOGICOS 

8 172.614,52 

G03/104 
INMUNOLOGIA DEL TRASPLANTE. NUEVAS VIAS DE TOLERANCIA, 
DIAGNOSTICO Y CONTROL DEL RECHAZO. PERSPECTIVAS PARA EL 
EMPLEO DE TRATAMIENTOS INMUNOSUPRESORES ESPECIFICOS 

12 576.793,86 

G03/117 NUEVOS MODELOS DE PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS 
UTILIZANDO TELEMEDICINA 22 632.768,13 

G03/122 
PROCESOS DE REGENERACION OSEA MAXILOFACIAL. IDENTIFICACION 
DE PATRONES MORFOESTRUCTURALES Y MICROANALITICOS. SU 
APLICACION EXPERIMENTAL Y CLINICA 

18 333.386,48 

G03/123 RED EPIDEMIOLOGICA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE 
ENFERMEDADES RARAS (REPIER) 19 364.627,48 
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G03/128 EL IMPACTO DE LA CO-MORBILIDAD DEPRESIVA (Y DEL DETERIORO 

AGUDO DE FUNCIONES COGNOSCITIVAS) EN PACIENTES GERIATRICOS 
Y NO GERIATRICOS HOSPITALIZADOS EN PLANTAS MEDICAS Y 
SEGUIDOS EN ATENCION PRIMARIA 

8 101.061,91 

G03/135 TECNOLOGIAS DE SIMULACION Y PLANIFICACION QUIRURGICA EN 
CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA 31 540.228,59 

G03/136 MIELOMA MULTIPLE Y OTRAS GAMMAPATIAS. DE LA GENESIS A LA 
TERAPEUTICA 20 880.031,59 

G03/137 BASES MOLECULARES Y CELULARES DEL DAÑO OXIDATIVO EN EL 
ENVEJECIMIENTO 12 250.104,98 

G03/140 EFECTOS DE LA DIETA TIPO MEDITERRANEA EN LA PREVENCION 
PRIMARIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 19 598.028,52 

G03/152 MECANISMOS HUMORALES Y CELULARES IMPLICADOS EN LAS ARTRITIS 7 126.565,70 

G03/155 
BASES MOLECULARES, NEUROANATOMICAS Y NEUROFISIOLOGICAS DE 
LA ENCEFALOPATIA HEPATICA CLINICA Y SUBCLINICA. IMPLICACIONES 
TERAPEUTICAS Y DIAGNOSTICAS 

20 512.525,14 

G03/156 ESTUDIO MOLECULAR DEL CARCINOMA DUCTAL PANCREATICO 15 149.919,59 

G03/160 
INBIOMES. PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO, INTEGRACION Y 
ANALISIS DE DATOS CLINICOS, GENETICOS, EPIDEMIOLOGICOS E 
IMAGENES ORIENTADA A LA INVESTIGACION SOBRE PATOLOGIAS 

25 750.375,02 

G03/167 MECANISMOS MOLECULARES DE MUERTE NEURONAL EN MODELOS 
ANIMALES Y PATOLOGIA HUMANA 8 459.977,98 

G03/170 INNOVACION E INTEGRACION DE LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA 
SALUD EN ATENCION PRIMARIA 28 966.809,42 

G03/171 RED ESPAÑOLA DE TRASPLANTE DE ISLOTES PANCREATICOS (RETIP) 12 432.362,43 
G03/173 RED DE INVESTIGACION EN SIDA (RIS) 32 467.103,43 

G03/174 
EPICUR-RED. UNA RED MULTIDISCIPLINAR PARA EL ESTUDIO DE LA 
ETIOLOGIA, CLINICA Y GENETICA MOLECULAR DEL CANCER DE VEJIGA 
URINARIA 

8 197.323,10 

G03/176 INFANCIA Y MEDIO AMBIENTE (INMA) 12 694.940,44 

G03/179 CLASIFICACION MOLECULAR DE LOS PROCESOS 
LINFOPROLIFERATIVOS 23 530.916,06 

G03/181 ESTUDIO GENETICO, METABOLICO, CLINICO, TERAPEUTICO Y 
EPIDEMIOLOGICO DE LA HIPERLIPEMIAS HEREDITARIAS EN ESPAÑA 12 208.100,06 

G03/184 
PLATAFORMA DE GENOTIPACION PRA LA IDENTIFICACION DE 
FACTORES GENETICOS IMPLICADOS EN LA SUSCEPTIBILIDAD Y EN LA 
RESPUESTA FARMACOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 

12 1.042.547,11 

G03/185 IM3. IMAGEN MEDICA MOLECULAR Y MULTIMODALIDAD 35 319.671,28 

G03/202 
INVESTIGACION EN SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. APLICACION 
PRACTICA A LAS LISTAS DE ESPERA 

20 233.208,02 

G03/203 BASES GENETICAS Y MOLECULARES DE LOS TRASTORNOS DE LA 
AUDICION 21 261.935,19 

G03/204 RED PARA LA INVESTIGACION DE LA BRUCELOSIS 16 306.675,01 
G03/210 TERAPIA CELULAR 21 931.780,86 
G03/212 DEFECTOS METABÓLICOS Y MOLECUALRES EN LA DIABETES MELLITUS 

Y SUS COMPLICACIONES. TERAPIA GÉNICA Y CELULAR 22 346.944,68 
 TOTAL 1.111 34.578.943,36 

 
Proyectos  del  Programa Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 

 
CÓDIGO NOMBRE CIBER Nº PROY. IMPORTE 
CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 16 1.642.977,45 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 33 2.223.366,83 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 31 3.989.018,40 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 11 501.087,13 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 33 2.394.945,57 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 32 3.350.668,46 
CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 30 3.804.907,80 
  TOTAL 186 17.906.971,64
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Número, coste y distribución por área temática y CC.AA. de proyectos del Programa Centros de 

Investigación Biomédica en Red (CIBER). 
CC.AA. CODIGO NOMBRE  PROY. IMPORTE 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 4 330.032,46 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 17 959.519,83 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 9 824.912,55 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 13 849.362,14 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 7 1.858.857,09 

ANDALUCIA 

CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 13 1.053.835,59 
SUBTOTAL ANDALUCIA 63 5.876.519,66 

ASTURIAS CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 1 159.373,06 
SUBTOTAL ASTURIAS 1 159.373,06 

CIBERER ENFERMEDADES RARAS 3 119.139,71 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1 86.145,64 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 1 50.512,34 CANARIAS 

CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 3 146.146,48 
SUBTOTAL CANARIAS 8 401.944,17 

C. - LA MANCHA CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 3 152.472,65 
SUBTOTAL CASTILLA - LA MANCHA 3 152.472,65 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 3 373.821,64 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 5 384.008,43 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 3 196.305,88 CASTILLA Y LEON 

CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 83.217,68 
SUBTOTAL CASTILLA Y LEON 12 1.037.353,63 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 5 634.108,64 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 8 689.510,11 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 13 2.641.888,95 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 4 137.912,62 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 12 879.127,35 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 11 661.897,70 

COM. VALENCIANA 

CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 10 910.945,16 
SUBTOTAL COM. VALENCIANA 63 6.555.390,53 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 1 111.212,51 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 3 80.722,99 EXTREMADURA 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 3 173.020,56 

SUBTOTAL EXTREMADURA 7 364.956,06 
CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 3 193.802,20 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 3 231.860,23 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 3 215.436,01 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 134.215,79 

GALICIA 

CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 7 1.840.127,05 
SUBTOTAL GALICIA 17 2.615.441,28 

CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 3 190.328,46 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 3 171.216,96 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 3 241.134,67 MURCIA 

CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 3 140.840,51 
SUBTOTAL MURCIA 12 743.520,60 

TOTALES 186 17.906.971,64
 

Proyectos asociados a Investigadores contratados del SNS (programa Miguel SERVET) por CCAA 
 
CC.AA. PROY. IMPORTE M. % M. V. % V. 
ANDALUCIA 31 967.138,43 451.140,48 46,65 515.997,95 53,35 
ASTURIAS 3 122.129,66 42.070,63 34,45 80.059,03 65,55 
CANARIAS 1 41.559,59   0 41.559,59 100 
CASTILLA - LA MANCHA 4 136.544,72 40.905,62 29,96 95.639,10 70,04 
CASTILLA Y LEON 14 461.946,48 132.368,03 28,65 329.578,45 71,35 
COM. VALENCIANA 27 804.524,29 506.914,30 63,01 297.609,99 36,99 
EXTREMADURA 1 5.052,80   0 5.052,80 100 
GALICIA 11 329.739,63 200.623,42 60,84 129.116,21 39,16 
MURCIA 6 177.651,84 77.255,98 43,49 100.395,86 56,51 
TOTALES 98 3.046.287,44 1.451.278,46 47,64 1.595.008,98 52,36 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA (INIA) 
 
El gasto final ejecutado a lo largo del período de programación de los Fondos 
Estructurales 2000-2006 por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I cofinanciados por FEDER, a través de las 
medidas 2.2 del Programa Operativo Integrado FEDER-FSE Objetivo 1, ha ascendido a 
43.272.968,38€ correspondientes a 1.131 proyectos, desglosado territorialmente según 
la siguiente tabla: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 295 10.054.058,73 
ASTURIAS 77 2.816.817,12 
CANARIAS 77 2.796.927,83 
CASTILLA Y LEÓN 150 5.005.009,65 
CASTILLA-LA MANCHA 71 2.311.726,83 
EXTREMADURA 62 2.068.508,73 
GALICIA 144 5.656.231,85 
MURCIA 66 2.595.721,54 
VALENCIA 192 9.972.254,99 
Sin zona asignada 2 -4.288,89 
TOTAL 1.136 43.272.968,38 
 
El gasto certificado corresponde a convocatorias de proyectos plurianuales (de tres a 
cinco años) de investigación, desarrollo e innovación tecnológica publicadas a partir del 
año 2000, y por otro, a proyectos de I+D+I correspondientes a convocatorias publicadas 
anteriormente y por tanto, fueron cofinanciadas las anualidades que se encontraban 
dentro del período de elegibilidad. 
 
Todos los proyectos fueron evaluados en sus aspectos científico-técnicos por parte de 
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), en función de los siguientes 
criterios: 
 
a) Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos. 
b) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos. En el caso de los 

proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación 
participantes. 

c) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización de las 
actividades propuestas. 

d) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas. 
e) Capacidad formativa del equipo investigador. 
 
Los proyectos evaluados positivamente por dicho organismo son sometidos a una 
segunda fase de evaluación, esta vez por una Comisión de Selección integrada por los 
organismos implicados en la gestión del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias, la ANEP, el CDTI y de los organismos superiores de la 
Administración, (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Ministerio de 
Sanidad y Consumo), así como de los sectores (Organizaciones Profesionales Agrarias, 
CCAA y empresas). Estas Comisiones, teniendo en cuenta los informes de evaluación 
externa realizados por ANEP, valoran los siguientes aspectos: 

 
a) Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria y a las líneas preferentes 

que para esta convocatoria haya determinado la Comisión Coordinadora de 
Investigación Agraria INIA-CCAA. 
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b) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los beneficios 

socioeconómicos esperados. 
c) El que las solicitudes estén vinculadas con propuestas presentadas al Programa 

Marco de I+D de la Unión Europea, o a otros Programas Internacionales, en relación 
con el tema del proyecto. 

d) Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas y 
las disponibilidades presupuestarias. 

e) En proyectos coordinados entre grupos de investigación de la misma o de distintas 
entidades, el impacto de la cooperación. 

f) Participación de miembros femeninos en el equipo de investigación, como 
investigadoras principales o como miembros del equipo de investigación. En el caso 
de que el cociente de género del proyecto supere la media del correspondiente a 
esta convocatoria, se aumentará su puntuación 

 
A continuación se indica el desglose del gasto por programas: 
 
Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura Pesca y 
alimentación (convocatorias 1998-2000) 
 
Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las 
Comunidades Autónomas (convocatorias 2001-2007) 
 
El Programa Sectorial de I+D tiene como sucesor inmediato derivado de la aparición del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2000 al Subprograma Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CCAA. 
 
Se trata del mayor programa de investigación agroalimentaria con financiación pública 
que se realiza en España en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva. 
 
Participa en la gestión del mismo un Órgano Colegiado, denominado Comisión 
Coordinadora de Investigación Agraria, el cual está presidido por el Presidente del INIA 
y en él participan las Direcciones Generales de Investigación de todas las Comunidades 
Autónomas. Se reúne cuatro veces al año y entre sus funciones destaca fijar las 
prioridades de investigación con la finalidad de alcanzar la máxima eficiencia en el uso 
de los recursos destinados a la financiación de este programa. 
 
Las convocatorias son de carácter anual, han estado siempre enmarcadas en los 
sucesivos Planes Nacionales de I+D (2000-2003, 2004-2007 y 2008-2011) y financian la 
realización de Proyectos de I+D de una duración media de tres años. 
 
Son ejecutados por los Centros de Investigación propios del INIA, así como los Centros 
dependientes de las Consejerías de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los 
Reales Decretos de transferencia de competencias en materia de investigación agraria.  
 
Los proyectos se ejecutan por una sola entidad o si el tema lo requiere, se abordan de 
forma coordinada y la ejecución puede verse incrementada por la actuación de 
Universidades u otros organismos públicos de investigación españoles, siempre bajo la 
coordinación de un investigador del INIA o de las CCAA. Los temas abordados se 
agrupan en los siguientes ámbitos temáticos: 
 
a) Mejora de la producción y transformación en el ámbito agroalimentario. 
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b) Obtención y elaboración de productos agroalimentarios seguros, saludables y de 

calidad. 
c) Producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio-

ambiente y el uso integral del territorio. 
 
Se trata de proyectos con código “SC98”, “SC99”, “SC00”, “RTA01”, “RTA02”, “RTA03”, 
“RTA04”, “RTA2005”, “RTA2006” y “RTA2007” el importe total certificado a lo largo de 
todo el período asciende a 26.616.401,14€, correspondientes a 609 proyectos. 
 
La distribución territorial del gasto certificado a lo largo del período 2000-30/06/2009 se 
distribuye según el siguiente cuadro: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº PROYECTOS  GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 165 5.964.969,31 
ASTURIAS 42 1.858.496,48 
CANARIAS 53 2.328.727,28 
CASTILLA Y LEÓN 74 2.861.855,21 
CASTILLA-LA MANCHA 39 1.432.430,37 
EXTREMADURA 38 1.208.194,16 
GALICIA 64 3.120.593,46 
MURCIA 31 1.691.644,57 
VALENCIA 103 6.149.490,3 
TOTAL 609 26.616.401,14 
 
Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario 
 
A lo largo del período de programación se han certificado proyectos de código “RF” 
(recursos fitogenéticos) “RM” (recursos microbianos) y “RZ” (recursos zoogenéticos) por 
un importe total de certificación de 7.136.636,72€ correspondiente a la ejecución de 245 
proyectos. 
 
Las convocatorias son de carácter anual, en régimen de concurrencia competitiva han 
estado siempre enmarcadas en los sucesivos Planes Nacionales de I+D (2000-2003, 
2004-2007 y 2008-2011) y financian la realización de Proyectos de I+D de una duración 
media de tres años. 
 
Son ejecutados por: 
 
o Centros Públicos de I+D (Universidades, OPIS, cualquier centro de I+D con 

personalidad jurídica propia dependiente de las Administraciones Públicas. 
o Centros privados de I+D sin ánimo de lucro 
o Centros Tecnológicos. 

 
Con esta tipología de proyectos se han pretendido cubrir los siguientes objetivos 
generales: 
 
o Impulsar y mejorar las actividades de conservación, caracterización, documentación 

y utilización de los recursos genéticos vegetales potencialmente útiles para el sector 
agrario y alimentario español. 

o Establecer y mantener una estructura adecuada de bancos de germoplasma vegetal 
para su conservación. 

o Conservación, caracterización y evaluación de recursos zoogenéticos. Utilización 
homologada de las tecnologías de reproducción animal asistida en la conservación 
“ex situ” de la diversidad de poblaciones de animales domésticos 
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o Conservación, caracterización y evaluación de recursos microbianos de interés para 

la industria agroalimentaria. 
 

La distribución territorial del gasto certificado se distribuye según el siguiente cuadro: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº PROYECTOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 68 1.976.113,1 
ASTURIAS 25 623.325,22 
CANARIAS 8 76.622,71 
CASTILLA Y LEÓN 37 668.592,48 
CASTILLA-LA MANCHA 19 341.212,35 
EXTREMADURA 16 503.659,19 
GALICIA 34 815.756,35 
MURCIA 11 252.649,68 
VALENCIA 44 1.916.669,38 
TOTAL 262 7.174.600,46 

 
Acciones estratégicas del Programa Nacional de Alimentación:  
 
Ha habido 4 convocatorias en los años 2000-2003, en el marco del Plan Nacional de 
I+D 2000-2003, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva y han 
financiado la realización de Proyectos de I+D de una duración media de tres años. 
 
La tipología de beneficiarios es la siguiente:  
 
o Centros Públicos de I+D (Universidades, OPIS, cualquier centro de I+D con 

personalidad jurídica propia dependiente de las Administraciones Públicas. 
o Centros privados de I+D sin ánimo de lucro 
o Centros Tecnológicos. 
o Empresas 

 
La novedad más importante es la participación de empresas que fue entorno al 30% de 
media en las 4 convocatorias que hubo en los años 2.000 a 2.003. 
 
Las 3 acciones estratégicas son: 
 
o Nuevas especies y tecnologías en acuicultura. Proyectos con código “ACU”. 
o Control de la calidad y la seguridad de los alimentos. Proyectos “CAL”. 
o Mejora de la calidad y competitividad de los vinos. Proyectos “VIN”. 
 
El gasto certificado asciende a 7.993.942,26€, correspondiente a 216 proyectos. 
 
Por Comunidades Autónomas, la certificación del gasto se distribuye según el siguiente 
cuadro: 
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CC. AA. PROYECTOS PROY. ACU PROY. CAL PROY .VIN CERTIFICADO

ANDALUCÍA 52 12 28 12 1.955.395,27 
ASTURIAS 9 0 9 0 292.088,53 
CANARIAS 15 2 10 3 349.468,84 
CASTILLA Y LEÓN 34 2 19 13 1.382.505,61 
CASTILLA-LA MANCHA 7 0 2 5 313.880,64 
EXTREMADURA 6 0 5 1 254.368,99 
GALICIA 37 14 16 7 1.414.975,90 
MURCIA 20 7 6 7 525.395,73 
VALENCIA 34 6 17 11 1.510.151,64 
Sin zona asignada 2 0 0 2 -4.288,89 
TOTAL 216 43 112 61 7.993.942,26 
 
Plan Estratégico del INIA 
 
El Plan Estratégico de actuación del INIA, para el trienio 2001-2003, sirve de referencia 
a las actuaciones y actividades a desarrollar, y en él se definen las líneas de trabajo 
consideradas como prioritarias por parte del sector agroalimentarios y en las que el INIA 
centrará su labor investigadora en los próximos años. La convocatoria de ayudas se 
hizo en régimen de concurrencia competitiva, siendo beneficiarios los grupos de 
investigación del INIA y otros centros públicos de investigación que participen en 
proyectos coordinados por un grupo del INIA. 
 
La convocatoria establecía el procedimiento de evaluación y selección de las 
solicitudes: Los anteproyectos fueron evaluados por una Comisión de Expertos y los 
que superaron la selección fueron sometidos a evaluación científico técnica realizada 
externamente por la ANEP. 
 
El gasto certificado asciende a 275.013,83€, correspondiente a 7 proyectos de código 
“CPE03”. 
 
Por Comunidades Autónomas la certificación de gasto se distribuye según el siguiente 
cuadro: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº PROYECTOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 1 32.542,52 
GALICIA 1 97.905,67 
MURCIA 2 68.600 
VALENCIA 3 75.965,18 
TOTAL 7 275.013,83 
 
Acciones movilizadoras  
 
“Interacción sanitaria entre fauna silvestre y ganadería extensiva” 
 
En el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007 se publica una convocatoria en el año 2006 de concesión de 
ayudas para la realización de actuaciones de I+D+i que permitan contribuir al 
incremento de conocimientos sobre la interacción sanitaria entre la fauna silvestre y la 
ganadería. 
 
Se trata de proyectos de I+D (con código “FAU”) y acciones complementarias (con 
código “ACF”).  
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“Sumideros Agroforestales de Efecto Invernadero” 
 
En el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007 se publica una convocatoria en el año 2006 de concesión de 
ayudas para la realización de actuaciones de I+D+i que permitan contribuir al 
cumplimiento de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero 
derivados del Protocolo de Kyoto.  
 
Se trata de proyectos de I+D (con código “SUM”). 
 
A lo largo del período se han certificado 22 proyectos por un importe de certificación de 
730.290,9€, que se desglosa territorialmente según el siguiente cuadro: 
 

CC. AA,   PROYECTOS PROY. SUM PROY. FAU CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 4 4 0 79.626,06 
ASTURIAS 1 0 1 42.906,89 
CANARIAS 1 0 1 42.109 
CASTILLA Y LEÓN 4 3 1 62.446,74 
CASTILLA-LA MANCHA 4 0 4 152.641,15 
EXTREMADURA 1 0 1 93.871,8 
GALICIA 5 4 1 183.260,5 
VALENCIA 2 2 0 73.428,76 
TOTAL 22 13 9 730.290,9 

 
“Transferencia y Difusión Tecnológica” 
 
Hay 7 proyectos certificados con contenidos de transferencia y difusión tecnológica que 
si bien están certificados en la medida 2, pudieran también incluirse en la medida 2.4.  
 
La distribución regional de los mismos se desglosa según el siguiente cuadro: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº PROYECTOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 2 18.005,70 
MURCIA 2 57.431,10 
VALENCIA 3 135.484,50 
TOTAL 7 210.921,30 

 
Otras actuaciones cofinanciadas en la medida 2.2. 
 
o Proyectos Forestales: 8 proyectos de I+D 
o Red Temática: 1. “Red temática de Cítricos”. 
o Proyectos de I+D coordinados correspondientes al Plan Teruel y ejecutados en 

CCAA del objetivo 1: 4 proyectos de I+D 
 
Se han certificado 13 proyectos (de códigos “FO”, “OT”, “PET”) con un importe en 
términos de coste total elegible de 271.798,49€ desglosado de la siguiente forma:  
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  Nº PROYECTOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 3 27.406,77 
CASTILLA Y LEÓN 1 29.609,61 
CASTILLA-LA MANCHA 2 71.562,32 
EXTREMADURA 1 8.414,59 
GALICIA 3 23.739,97 
VALENCIA 3 111.065,23 
TOTAL 13 271.798,49 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) 
 
En esta medida, la actuación del CDTI ha sido la de Proyectos Tecnológicos de 
Empresa. 
 
Proyectos aprobados en el Programa Operativo integrado FEDER-FSE de I+D+i 
 
A lo largo del periodo 2000-2006 del Programa Operativo, el CDTI aprobó 371 
proyectos, de los que, como consecuencia de verificaciones internas del CDTI, 
decisiones de los propios promotores y controles externos se anularon y/o 
descertificaron 19.  
 
Así, durante el periodo indicado del Programa Operativo, el CDTI aprobó y certificó 
gastos de 352 proyectos elegibles. Estos 352 proyectos tenían unos compromisos de 
aportación pública FEDER-CDTI de 196,01 millones de euros y un presupuesto total de 
inversión de 407,61 millones. Dado que la aportación pública comprometida a finales de 
2006 superaba ampliamente el objetivo programado (169,94 millones), en 2007, 2008 y 
primer semestre de 2009 el CDTI no aprobó nuevos proyectos y su actividad se centró 
en el seguimiento de los proyectos aprobados, la verificación de los gastos realizados y 
el desembolso de los compromisos adquiridos previamente. 
 
El ritmo de aprobación de proyectos en el periodo ha sido bastante lineal, 
distinguiéndose apenas una cierta ralentización en los años 2002 y 2003, compensada 
por la aceleración de la actividad en el periodo 2004-2006.   
 

Número de proyectos aprobados con gastos certificados, aportación pública comprometida e 
inversión total prevista en las zonas Objetivo 1. 2000-2006 (número y euros) 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
Proyectos 50 51 24 22 75 49 81 352 
Aportación 
pública * 30.823.507 26.018.114 12.018.730 12.063.970 39.663.470 31.365.240 44.064.142 196.017.173
Inversión 
total  69.758.273 59.805.729 27.351.100 31.056.300 82.797.400 55.533.200 81.305.421 407.607.423
* FEDER + CDTI 
 
Distribución regional de los proyectos aprobados  
 
La distribución regional de los datos de los proyectos aprobados en el periodo 2000-
2006 (todos los aprobados por el CDTI en el Programa Operativo), muestra el 
importante peso que tiene en el mismo la Comunidad Valenciana: en la misma se 
desarrolla el 35% de los proyectos aprobados (124) siendo destinataria de un 
porcentaje similar de la aportación pública FEDER-CDTI. Tras Valencia, se sitúan las 
comunidades de Andalucía con 62 proyectos, Castilla y León con 52 y Asturias con 50. 
Estas Comunidades fueron destinatarias, respectivamente, del 13,9%, el 18,1% y el 
13,9% de la aportación pública concedida por el CDTI.  
 

Comunidad Proyectos Certificado 
C Valenciana 124 61.577.896,87 
Andalucía 62 22.994.769,40 
Castilla y León 52 32.075.214,41 
Asturias 50 24.232.275,24 
Murcia 28 9.980.932,30 
Castilla-La Mancha 15 8.745.590,14 
Galicia 11 8.502.443,16 
Extremadura 7 3.190.228,42 
Canarias 3 1.241.301,32 
Total 352 172.540.651,26 
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Distribución de proyectos aprobados con gastos certificados, aportación pública e inversión total 

por Comunidades Autónomas (Nº y €) 
 
Comunidad Proyectos Aportación pública * Inversión total 
Comunidad Valenciana 124 69.448.741,85 142.564.110,24 
Andalucía 62 27.198.131,27 63.059.831,72 
Castilla y León 52 35.546.261,64 74.547.165,24 
Asturias 50 27.209.474,77 56.004.725,76 
Murcia 28 12.455.807,30 23.411.029,69 
Castilla-La Mancha 15 9.758.669,83 18.901.794,61 
Galicia 11 9.384.209,61 20.231.892,26 
Extremadura 7 3.404.857,00 6.011.714,71 
Canarias 3 1.611.019,54 2.875.159,08 
Total 352 196.017.172,81 407.607.423,31 
* FEDER + CDTI 
 
En términos relativos, destaca la participación de Asturias, pues el 13,9% de aportación 
citado triplica su peso económico en el agregado de las regiones Objetivo 1 (PIB de 
2006). De la misma forma, la participación relativa de Valencia y Castilla y León también 
es notable, pues en ambos casos, sus pesos en el Programa Operativo superan sus 
respectivos pesos económicos en el conjunto de las regiones Objetivo 1 (x 1,7 y x 1,6 
respectivamente).    
 
En estos siete años, se ha comprometido financiación FEDER-CDTI en todas las 
regiones españolas Objetivo 1. Éste es un hecho muy positivo dado que los proyectos 
aprobados por el CDTI en este Programa Operativo  lo han sido atendiendo a su 
excelencia tecnológica, sin establecer “cuotas” ni regionalizaciones previas. Puede 
sorprender el reducido peso de la intervención en Canarias, aunque este hecho se debe 
a que la canaria es una economía orientada hacia los servicios y la agricultura, sectores 
muy poco intensivos en I+D empresarial. 
 
Distribución de los proyectos aprobados con gastos certificados por sector de actividad 
de las empresas beneficiarias 
 
La diversificación sectorial de los proyectos aprobados en el Programa Operativo es 
bastante elevada, aunque existe una notable concentración en los sectores de Industria 
química, petroquímica y plásticos (60 proyectos), Servicios a empresas (47), Productos 
industriales minerales no metálicos (34), Industria alimentaria (32) y Maquinaria y 
material eléctrico y electrónico (28). En conjunto, estos 5 sectores agrupan el 57,1% de 
los proyectos aprobados, son destinatarios del 55,6% de la aportación pública 
comprometida y generan el 56,5% de la inversión total inducida. 
 
Aunque en medida variable, se han aprobado proyectos de todo tipo de sectores, lo que 
ilustra la citada diversificación de la actuación, y refleja el peso de los sectores 
innovadores de la economía de las regiones Objetivo 1 españolas: se puede decir que 
la actuación del CDTI está contribuyendo de forma positiva a impulsar el desarrollo 
regional en las zonas Objetivo 1 españolas, en consonancia con el objetivo del 
Programa Operativo, y fomentando la innovación y adaptación del parque empresarial 
de estas regiones a un entorno cada vez más competitivo. En este sentido puede 
señalarse que tienen una participación relevante los sectores de Industria metalúrgica y 
productos metálicos, Maquinaria y equipo mecánico y Elementos de transporte, además 
de los 5 mencionados en el párrafo anterior.   
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Distribución de proyectos aprobados con gastos certificados, aportación pública e inversión total 

según actividad de la empresa beneficiaria. (número y euros) 
 
Sector de actividad Proyectos Aportación pública * Inversión total 
Industria química, petroquímica y plásticos 60 36.484.668,65 78.497.232,96 
Servicios a empresas 47 17.655.819,51 36.753.102,00 
Productos industriales minerales no metálicos 34 21.952.947,29 45.882.974,16 
Industria alimentaria 32 15.337.856,14 31.769.802,76 
Maquinaria y material eléctrico y electrónico 28 17.518.340,70 37.314.253,00 
Industria metalúrgica y productos metálicos 24 18.570.593,07 36.909.235,06 
Maquinaria y equipo mecánico  22 9.428.949,17 16.970.358,40 
Elementos de transporte 19 17.432.800,83 35.419.082,86 
Textil, confección cuero y calzado 16 7.480.002,03 15.450.287,49 
Instrumentos de precisión 15 6.590.771,39 13.050.330,24 
Agricultura, ganadería y pesca 13 6.505.315,13 13.436.095,50 
Madera, papel y artes gráficas 10 7.532.272,72 15.936.093,91 
Minería e industrias extractivas 8 3.340.734,86 8.172.878,67 
Muebles y otras manufacturas  8 2.874.070,93 5.901.089,29 
Comercio 5 2.247.677,63 5.582.941,48 
Construcción 5 2.380.282,76 5.046.765,53 
Energía eléctrica, gas y agua  3 1.590.970,00 3.123.300,00 
Silvicultura 2 444.980,00 771.300,00 
Transportes y telecomunicaciones 1 648.120,00 1.620.300,00 
Total 352 196.017.172,81 407.607.423,31 

* FEDER + CDTI 
 
Distribución de los proyectos tecnológicos aprobados con gastos certificados y la 
aportación pública concedida por número de empleados de la empresa beneficiaria 
 
La distribución de los proyectos aprobados en el Programa Operativo por tamaño de la 
empresa promotora refleja la extraordinaria importancia de las compañías con menos 
de 250 empleados en la actuación del CDTI (75,3% de los proyectos y 65,7% de la 
aportación pública) como agentes dinamizadores de la economía, el mercado de trabajo 
y de generación de actividades innovadoras en las regiones Objetivo 1 españolas.  
 
Y dentro de este grupo es especialmente importante la participación de las empresas 
más pequeñas, las de menos de 50 empleados, que suponen el 52% de los proyectos y 
el 44% de la aportación pública.  
 
Las empresas con más de 250 empleados son responsables del 25% de proyectos 
restante, siendo éste 25% de proyectos receptor del 33% de la aportación pública 
comprometida. Lo anterior ilustra algo esperable: siendo menos en número, los 
proyectos de las mayores empresas son mayores en dimensión que los de las 
empresas más pequeñas. Así, la aportación pública media por proyecto (y la inversión 
total) en empresas con más de 499 empleados es casi el doble de la aportación media 
por proyecto en empresas de menos de 50 empleados.  
 
Distribución de los proyectos aprobados y de la aportación pública comprometida según número de 

empleados de la empresa beneficiaria.  
 

Empleados  Proyectos Aportación pública * 
Menos de 50 51,92% 44,28% 
Entre 50 y 249 23,40% 22,41% 
Entre 250 y 499 12,18% 14,35% 
Más de 499 12,50% 18,96% 
Total 100% 100% 
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Aportación pública media de los proyectos aprobados según número de empleados de la empresa 

beneficiaria. (euros). 
 

Empleados  Aportación media
Menos de 50 464.205
Entre 50 y 249 521.375
Entre 250 y 499 641.470
Más de 499 825.796

 
Indicadores físicos de la actuación del CDTI en el Programa Operativo  
 
El seguimiento de la actuación del CDTI en el Programa Operativo se realiza por medio 
de tres indicadores (uno de realización, otro de resultado, y un tercero de impacto), 
pertenecientes al conjunto de indicadores con que se monitoriza el conjunto del 
Programa Operativo.  
 
Estos indicadores se refieren únicamente a los proyectos de primera inversión para los 
que el CDTI ha hecho efectivo algún pago del total de la ayuda comprometida: de 
acuerdo con lo establecido por la Comisión, se contabilizan valores correspondientes a 
pagos efectivos y no a compromisos adquiridos. Por lo tanto, y aunque 2006 fue el 
último año en que se aprobaron proyectos, los indicadores físicos han seguido 
evolucionado desde ese año hasta el 30 de junio de 2009, fecha límite de realización de 
pagos.  
 
La tabla inferior, por tanto, refleja la situación final de la actuación CDTI en el Programa 
Operativo en lo referido a indicadores físicos. A la vista de los mismos, ésta se puede 
considerar como satisfactoria, pues refleja un correcto nivel de ejecución en una 
actuación que dependía fundamentalmente de instrumentos de financiación basados en 
la demanda empresarial.  
 
Proyectos tecnológicos de empresas. Indicadores físicos y grado de cumplimiento a fecha final de 

elegibilidad de gastos del Programa Operativo  (número y euros) 
 

Indicadores físicos  Previsto  Realizado   % 
Proyectos de I+D+I cofinanciados. 375 352 94% 
Inversión inducida en empresas colaboradoras en proyectos cofinanciados. 425.000.000 402.491.441 95% 
Empleos creados. 780 782 100% 

 
Ejecución financiera de la actuación del CDTI en el Programa Operativo  
 
En el periodo básico de ejecución del Programa Operativo (2000-2008), se puede 
distinguir un primer año de arranque, con unos desembolsos poco relevantes (menores 
al millón de euros) y dos fases posteriores. En la primera, que va de 2001 a 2004, se 
registraron unos desembolsos medios anuales de 16,5 millones de euros que 
condujeron a una ejecución financiera acumulada del 39,33% a 31 de diciembre del 
2004. De haberse continuado con ese ritmo de ejecución, insuficiente, habría habido 
problemas en la ejecución final de la actuación.   
 
Por lo anterior, en la segunda fase, la que va de 2005 a 2008, se incrementó 
notablemente el volumen de desembolsos, alcanzándose un desembolso medio anual 
de 25,5 millones de euros. Estos niveles permitieron ejecutar (prácticamente) la 
programación en 2008, situando ésta a 31 de diciembre de 2008 en el 99,33%. El 
primer semestre de 2009, con el desembolso de 3,7 millones de euros adicionales, 
permitió alcanzar una sobre ejecución del 101,53%.   
 
La prórroga de la fecha final de elegibilidad de gastos autorizada por la Comisión 
Europea a las distintas Intervenciones Comunitarias españolas permitió mejorar la 
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ejecución del Programa Operativo que el 31/12/2008, fecha final de elegibilidad de 
gastos inicialmente establecida, ya registraba un nivel de, prácticamente el 100%. Así 
se alcanzaron unos gastos elegibles pagados totales acumulados de 172.540.651,26 
euros, que suponían una sobre ejecución de 2,6 millones de euros sobre su 
programación financiera, que ascendía a 169.941.427€. Estas consecuciones pueden 
considerarse como satisfactorias. 
 

Evolución de la ejecución financiera acumulada de la actuación CDTI en el Programa Operativo, 
2000-junio 2009 (% sobre la programación financiera). 
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Ejecución financiera. Desembolsos realizados y nivel de ejecución financiera a fecha final de 
elegibilidad de gastos del Programa Operativo  (euros) 

 
Año Desembolsos realizados Desembolsos acumulados % sobre programación 

2000 954.911,39 954.911,39 0,56% 
2001 17.697.101,89 18.652.013,28 10,98% 
2002 21.368.795,14 40.020.808,42 23,55% 
2003 16.153.562,82 56.174.371,24 33,06% 
2004 10.668.843,36 66.843.214,60 39,33% 
2005 24.776.370,00 91.619.584,60 53,91% 
2006 33.730.812,83 125.350.397,43 73,76% 
2007 23.489.827,99 148.840.225,42 87,58% 
2008 19.959.921,56 168.800.146,98 99,33% 
2009 * 3.740.504,28 172.540.651,26 101,53% 
Total 172.540.651,26 172.540.651,26 101,53% 

* 30 de junio de 2009 
 
Segundas inversiones realizadas por el CDTI en el Programa Operativo 
 
Al presentar su candidatura para gestionar fondos FEDER dentro del Programa 
Operativo integrado FEDER-FSE de I+D+i, el CDTI asumió el compromiso de reinvertir 
las recuperaciones de fondos de proyectos financiados previamente en nuevos 
proyectos en las zonas Objetivo 1 españolas.  
 
De forma habitual, el CDTI calcula las recuperaciones registradas en el año N y realiza, 
en el año N+1, segundas inversiones por un montante similar al calculado en el N, 
informando de las mismas en el informe del citado año N+1.  
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Sin embargo, y dado que éste es el informe de cierre de la actuación, aquí se informa 
de las reinversiones realizadas por el CDTI como consecuencia de las recuperaciones 
de fondos registradas a 30/04/2009, fecha hasta la que se extiende la obligación de 
reinversión (de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios en carta de 29 de junio de 2007).       
 
De la misma forma que en los proyectos de Primera Inversión, en los de Segunda no se 
consideran elegibles desde 2006 los Costes Indirectos, como consecuencia de la 
decisión en este sentido adoptada por el CDTI en ese año. Este hecho obligó a 
recalcular las obligaciones de Segunda Inversión para incrementarlas en la medida de 
la no consideración de los Costes Indirectos como costes elegibles en proyectos 
anteriores, lo que se comunicó en el informe de 2007. 
 
Obligaciones de reinversión en el momento de la elaboración del informe de 
cierre 
 
Teniendo en cuenta la no elegibilidad ni financiación con fondos FEDER de los Costes 
Indirectos, las obligaciones de reinversión registradas desde el 1/01/2000 hasta el 
30/04/2009 en el Programa Operativo ascienden a 91.440.227 euros. Esta cifra es la 
suma de recuperaciones de proyectos de primera inversión, de proyectos de segunda 
inversión y de intereses generados por los fondos FEDER recuperados y no 
reinvertidos. 
 
El CDTI había asignado para el Programa Operativo 143 proyectos de segunda 
inversión con un presupuesto total de 147.302.767,09 euros y una ayuda pública de 
76.730.848,86 euros. Estos 143 proyectos, aprobados y en ejecución, han dado o darán 
lugar a unos desembolsos, netos de costes indirectos, de 64.310.253 euros, con lo que 
existía una obligación de reinversión de 27.129.973 euros adicionales.   
 

Obligaciones de reinversión en el Programa Operativo integrado FEDER-FSE de I+D+i (euros) 
 
Obligaciones totales de reinversión a 30/04/2009 * ( A ) 91.440.227 
Pagos realizados o comprometidos en proyectos de reinversión a 30/09/2009 ** ( B ) 64.310.253 
Obligaciones de reinversión pendiente a octubre de 2009 ( A – B ) 27.129.973 

* Recuperaciones de proyectos de Primera y Segunda inversión e intereses 
** Sin Costes Indirectos 

 
El CDTI ha cumplido esta obligación con la asignación a Segunda Inversión de 59 
nuevos proyectos en el Programa Operativo (identificados en el listado con un *). Estos 
proyectos suman una aportación pública (sin Costes Indirectos) de 28.172.282 euros, 
con lo que se alcanza un total de reinversión de 92.482.535 euros y se supera la 
obligación de reinversión en 1.042.309 euros.  
 
El CDTI asume estos excesos de reinversión en previsión de los remanentes 
(aportaciones comprometidas pero finalmente no desembolsadas) que puedan 
generarse.   
 
Reinversión total y exceso sobre la obligación total en el Programa Operativo integrado FEDER-FSE 

de I+D+i (euros) 
 

Pagos realizados o comprometidos en proyectos de reinversión a 30/09/2009 ( A ) 64.310.253 
Reinversiones * realizadas en octubre de 2009 ( B ) 28.172.282 
Total reinversión (gastos comprometidos) ( A + B ) 92.482.535 
Exceso de reinversión en relación a la obligación total 1.042.309 
* Aportación pública sin costes Indirectos comprometida 
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De esta forma, el CDTI apoya 202 proyectos de Segunda Inversión en el Programa 
Operativo con una aportación pública 105,97 millones de euros y que generarán 
inversiones por 204,44 millones. 
 
Los proyectos anteriores, sumados a los 352 de Primera Inversión suponen en total el 
apoyo a 554 proyectos empresariales de I+D con una inversión total de 612,04 millones 
de euros en la actuación del CDTI en el Programa Operativo integrado FEDER-FSE de 
I+D+i. 
 
Efecto apalancamiento 
 
El instrumento financiero utilizado por el CDTI (Ayudas Reembolsables) y el 
compromiso de reinversión asumido por el CDTI, han hecho posible que con una 
aportación de ayuda FEDER de 120,78 millones de euros, se hayan movilizado 
inversiones empresariales en I+D cinco veces superiores, de 612,43 millones, lo que 
ilustra la eficacia y eficiencia de la iniciativa del CDTI. 
 

Proyectos tecnológicos de empresa apoyados en la actuación del CDTI Número de proyectos 
aprobados, aportación pública e inversión total  (número y euros) 

 
  Primera inversión Segunda inversión Total 
Número de proyectos  352 202 554 
Aportación pública * 196.017.173 105.969.030 301.986.203 
Inversión total 407.607.423 204.435.640 612.043.063 
* FEDER + CDTI 
 

Proyectos de Segunda Inversión 
 

Proyecto Empresa  CC. AA. Inversión total Aportación pública
20020095 VERDTECH NUEVO CAMPO, S.A. Andalucía 1.317.400,00 476.220,00 
20030065 LABS & TECHNOLOGICAL HOLDING SOLEA SL Andalucía 973.800,00 389.520,00 

20030079 ABENGOA BIOENERGIA NUEVAS TECNOLOGIAS 
S.A.  Andalucía 1.691.000,00 1.014.600,00 

20030082 P. CRUZ, S.A. Andalucía 797.000,00 239.100,00 
20040023 ACERINOX, S.A. Andalucía 446.100,00 267.660,00 
20040082 REFRESCOS ANDALUCIA, S.A. Andalucía 2.689.700,00 1.075.880,00 
20040617 BODEGAS BARBADILLO SL Andalucía 597.900,00 358.740,00 
20050004 ZETA SEEDS, S.L. Andalucía 946.000,00 567.600,00 
20050019 INSTALACIONES INABENSA, S.A. Andalucía 693.100,00 298.230,00 
20050027 VALEO ILUMINACION, S.A. Andalucía 2.009.800,00 1.200.000,00 
20050034 ACERINOX, S.A. Andalucía 1.500.400,00 900.240,00 
20050623 PLASTIENVASE, S.A. Andalucía 3.379.200,00 1.351.680,00 

20050626 FRIGORIFICOS ANDALUCES DE CONSERVAS DE 
CARNE, S.A. Andalucía 1.219.700,00 731.820,00 

20050627 PELLENC IBERICA, S.L. Andalucía 1.020.400,00 612.240,00 
20050652 INSTITUTO DE MONOCRISTALES, S.L. Andalucía 1.145.000,00 600.670,00 

20050734 INGENIERIA ENERGETICA Y DE CONTAMINACION, 
S.A. Andalucía 793.700,00 361.930,00 

20060001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A. Andalucía 869.500,00 432.720,00 
20060023 INFRICO, S.L. Andalucía 2.429.800,00 1.457.880,00 
20060111 FERTIBERIA, S.A. Andalucía 2.566.989,20 1.026.795,68 
20060359 ISOFOTON, S.A. Andalucía 891.858,00 535.114,80 

20060440 PARTIDO DE RESINA SOCIEDAD AGRICOLA Y 
GANADERA SL Andalucía 708.140,00 424.884,00 

20060607 VIRCELL, S.L. Andalucía 605.771,20 287.595,33 
20070332 AGROENERGETICA DE BAENA SL Andalucía 1.279.612,00 767.767,20 
20070825 CEPSA QUIMICA SA  Andalucía 2.161.767,00 744.330,97 
20070977 AECOVI-JEREZ SCA 2ÑG Andalucía 440.270,00 264.162,00 
20080575 PESQUERIAS ISLA MAYOR SA Andalucía 1.334.155,00 627.234,30 
20080586 MATADERO DE LA SIERRA MORENA SA Andalucía 349.775,95 206.367,81 
20080825 MEDIANILLA SL Andalucía 757.800,00 568.350,00 

20080859 MILITARTECNOLOGIE DIENST UND 
UBERWACHUNG SA Andalucía 689.601,55 322.181,84 

20020252 SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Asturias 713.900,00 356.950,00 
20020376 AGUAS DE FUENSANTA, S.A. Asturias 1.561.200,00 390.300,00 
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20040090 SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL Asturias 966.900,00 580.140,00 
20050574 CRADY ELECTRICA, S.A. Asturias 2.131.000,00 1.278.600,00 
20060035 ALCOA INESPAL, S.A. Asturias 3.927.100,00 1.570.840,00 
20060637 FELGUERA CALDERERIA PESADA, S.A. Asturias 2.760.131,00 1.553.898,55 

20060684 SOLUCIONES DE EDIFICACION INTEGRALES Y 
SOSTENIBLES SA Asturias 612.756,00 367.653,60 

20060728 ORNALUX, S.A. Asturias 482.141,00 192.856,40 
20070389 ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. Asturias 615.043,00 308.259,55 
20070734 CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L  Asturias 1.023.364,00 614.018,40 
20080626 IDESA FABRICATION S.A. Asturias 1.304.448,00 765.710,98 
20080654 TALLERES ALEGRIA, S.A. Asturias 284.705,00 213.528,75 
20080655 TALLERES ALEGRIA, S.A. Asturias 498.002,00 373.501,50 
20080733 CENTRO TECNOLOGICO IGLESIAS SL Asturias 1.023.500,00 159.666,00 
20080856 GRUPO INTERMARK 96 SL Asturias 636.214,00 403.359,68 
20080945 FUNDICION NODULAR, S.A. Asturias 1.326.128,63 803.595,49 
20081001 VORAGO TECNOLOGIA SL Asturias 322.743,00 210.247,70 
20080835 CANARIAS FORESTAL SL Canarias 522.885,39 301.025,12 
20030054 GALLETAS GULLON, S.A. C. y León 1.455.900,00 873.540,00 
20050002 VALLES DEL ESLA SOCIEDAD ANONIMA C. y León 939.400,00 563.640,00 
20050024 INTER BON, S.A. C. a y León 2.946.800,00 1.178.720,00 
20050025 INTER BON, S.A. C. a y León 3.248.700,00 1.299.480,00 
20050426 GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S.L. C.  y León 2.387.100,00 1.002.580,00 
20050427 GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S. L. C.  y León 2.632.700,00 1.100.470,00 
20050543 EMBUTIDOS LOS CERROS, S.L. C. y León 553.500,00 290.430,00 
20050585 COMSECA SOCIEDAD ANONIMA y León 676.000,00 270.400,00 
20050617 COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA, S.A. C.  y León 656.000,00 346.710,00 
20050620 COGENERACION DE ALMAZAN SL C. y León 1.634.400,00 653.760,00 
20050632 IBERICA DE TECNOLOGIA AVICOLA, S.A. C. y León 735.400,00 441.240,00 
20050642 FRENOS Y CONJUNTOS, S.A. C. y León 1.993.200,00 797.280,00 
20050660 GRES EL ACUEDUCTO SA C. y León 2.131.500,00 852.600,00 
20060002 EL QUEXIGAL, S.A. C. y León 1.159.900,00 695.940,00 
20060014 CONGELADOS Y DERIVADOS SA C. y León 1.138.300,00 682.980,00 
20060018 FRIGORIFICOS INDUSTRIALES DEL BIERZO, S.A. C. y León 507.000,00 304.200,00 
20060241 JULIAN MARTIN SA C. y León 925.108,00 555.064,80 
20060501 SOCAMEX SA C. y León 1.168.664,00 701.198,40 
20060673 C. P. A., S.L. C. y León 812.969,00 428.676,93 
20060713 CIC CASTILLA INFORMATICA CONSULTING, S.A. C. y León 1.043.444,00 626.066,40 
20060735 RENAULT ESPAÑA, S.A. C. y León 2.164.777,78 1.118.735,51 
20070045 MECANICAS DEL PISUERGA, S.A. C. y León 1.131.292,00 678.775,20 
20070301 POTENCIA Y CONTROL AIS SL C. y León 827.231,00 328.212,17 
20070472 IBERDROLA GENERACION, S.A. C. y León 890.500,00 534.300,00 
20070619 AGROCINEGETICA PERDICES ALTUBE SA C. y León 1.057.022,00 634.213,20 
20070620 AZUCARERA EBRO, S.L. C. y León 827.893,00 496.735,80 
20070827 BSA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y GESTION, S.L. C. y León 688.760,00 413.256,00 
20080618 ELVEX SISTEMAS SL C. y León 321.174,00 209.220,45 
20080789 MAXAM EUROPE SA C. y León 1.042.747,20 548.276,48 
20080958 DRACE MEDIO AMBIENTE SA C. y León 444.553,00 228.944,80 
20080988 AROTZ FOODS SA C. y León 943.825,00 450.204,53 

20080991 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y 
ALIMENTACION 2008, S.L. C. y León 404.268,00 303.120,15 

20090218 PROYECTOS, INGENIERIA Y GESTION, S.A. C. y León 1.218.889,00 571.927,10 
20040043 NAGARES, S.A. C. La Mancha 753.200,00 451.920,00 
20040078 VALLEHERMOSO S.A.T. 9892 C. La Mancha 1.015.000,00 609.000,00 
20040210 NAGARES, S.A. C. La Mancha 416.600,00 249.960,00 
20050584 IBEROFON PLASTICOS S.L. C. La Mancha 1.075.600,00 430.240,00 
20060710 TECNOBIT, S.L. C. La Mancha 822.224,00 493.334,40 
20060711 TECNOBIT, S.L. C. La Mancha 708.629,00 425.177,40 
20060712 TECNOBIT, S.L. C. La Mancha 1.095.749,00 657.449,40 
20070265 SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL C. La Mancha 2.238.628,00 1.343.176,80 
20071019 TECNOBIT, S.L. C. La Mancha 1.872.734,00 1.123.640,40 
20080579 LACTEOS MANCHEGOS SA C. La Mancha 680.363,00 370.389,62 
20080719 J. GARCIA CARRION LA MANCHA, S.A. C. La Mancha 1.112.665,00 499.030,25 
20080939 BIODIESEL CASTILLA LA MANCHA SL C. La Mancha 933.614,60 418.165,98 
20080960 BIOENERGETICA ESPAÑOLA 2020 SL C. La Mancha 474.620,00 189.848,00 
20081046 AUTO JUNTAS, SOCIEDAD ANONIMA C. La Mancha 2.010.039,00 780.498,14 
20081059 SILIKEN CHEMICALS SL C. La Mancha 3.087.616,00 1.404.865,28 
20030083 KANUI TEXTIL SA C. Valenciana 817.200,00 408.600,00 
20030114 PASCUAL Y BERNABEU, S.A. C. Valenciana 912.200,00 456.100,00 
20040030 INSOCO, S.L. C. Valenciana 334.400,00 200.640,00 
20040060 GH ELECTROTERMIA, S.A. C. Valenciana 530.800,00 318.480,00 
20040062 GH ELECTROTERMIA, S.A. C. Valenciana 229.900,00 90.650,00 
20040083 KOROTT, S.L. C. Valenciana 289.700,00 173.820,00 
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20040094 FERRO SPAIN, S.A. C. Valenciana 693.700,00 416.220,00 
20040622 ACUICOLA MARINA SL C. Valenciana  821.500,00 354.060,00 
20050007 ALCAN PACKAGING ALZIRA SA C. Valenciana 2.763.300,00 1.105.320,00 
20050016 UBE CHEMICAL EUROPE, S.A. C. Valenciana 2.212.300,00 884.920,00 
20050030 QUIMICER SA C. Valenciana 1.442.400,00 865.440,00 
20050043 FORD ESPAÑA SL C. Valenciana 662.600,00 397.560,00 
20050050 GADEA HERMANOS , S.L. C. Valenciana 497.500,00 298.500,00 
20050556 ALTA TECNOLOGIA EXTRACTIVA, S.A. C. Valenciana 1.513.600,00 908.160,00 
20050582 HUECOGRABADO FINA, S.A. C. Valenciana 1.623.500,00 649.400,00 
20050663 LAB RADIO, S.A. C. Valenciana 1.250.500,00 498.820,00 
20060011 FRANCISCO MAGRANER AÑO SL C. Valenciana 655.800,00 262.320,00 
20060034 PACADAR EDIFICACION SA C. Valenciana 809.700,00 422.170,00 
20060038 NEOFLEX SL C. Valenciana 456.200,00 273.720,00 
20060045 TIERRA ATOMIZADA, S.A. C. Valenciana 688.600,00 413.160,00 
20060054 TORRES ESPIC SL C. Valenciana 844.700,00 506.820,00 
20060056 GH ELECTROTERMIA, S.A. C. Valenciana 492.400,00 273.770,00 
20060057 GH ELECTROTERMIA, S.A. C. Valenciana 366.300,00 202.200,00 
20060074 SACONDA SOCIEDAD ANONIMA C. Valenciana 698.500,00 279.400,00 
20060078 MANIPULADOS DE CEBOLLAS Y DERIVADOS SL C. Valenciana 1.079.800,00 647.880,00 
20060502 AGUAS DE VALENCIA SA C. Valenciana 926.964,00 455.658,42 
20060623 HIERROS DE LEVANTE, S.A. C. Valenciana 1.258.185,00 503.274,00 
20060669 GALOL, S.A. C. Valenciana 1.278.808,00 767.284,80 
20060671 TORRECID, S.A. C. Valenciana 811.956,00 487.173,60 
20060709 DIRECTIVE SOFT SL C. Valenciana 305.611,00 183.366,60 
20060778 REPOL, S.L. C. Valenciana 925.254,00 555.152,40 
20070328 ZARAGOZA ALMENDRAS SA C. Valenciana 741.727,00 445.036,20 
20070437 IVER TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA C. Valenciana 283.334,00 170.000,40 
20070612 MACROSNACKS SL C. Valenciana 1.928.915,11 1.157.349,07 
20070624 JUAN Y JUAN SOCIEDAD LIMITADA C. Valenciana 414.999,00 220.364,47 
20070703 TORRECID, S.A. C. Valenciana 966.889,00 564.662,21 
20070802 ISTOBAL, S.A. C. Valenciana 447.098,00 268.258,80 
20070803 ISTOBAL, S.A. C. Valenciana 344.210,00 206.526,00 
20080674 COMPAÑIA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX, S.L. C. Valenciana 1.268.225,60 510.714,45 
20080691 DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SL C. Valenciana 367.916,00 275.937,00 
20080694 ALBOAIRES, SA C. Valenciana 615.980,42 325.237,66 
20080708 HERMANOS ALFONSO Y JOSE SANZ SL C. Valenciana 550.948,00 408.803,42 
20080712 BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS SL C. Valenciana 537.282,76 211.689,41 
20080797 TECNOCAUCHO, S.A. C. Valenciana 803.426,60 237.010,85 
20080806 PREVALESA, S.L. C. Valenciana 980.009,75 389.063,87 
20080814 DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SL C. Valenciana 338.227,00 238.585,33 
20080819 TORRECID, S.A. C. Valenciana 770.750,00 204.248,75 
20080827 EMBUTIDOS F MARTINEZ R SA C. Valenciana 1.263.562,00 927.454,51 

20080930 SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, 
S.L. C. Valenciana 556.242,79 238.071,91 

20080931 CERAMICA SALONI, S.A. C. Valenciana 1.588.703,00 950.044,39 
20080944 IBERDROLA GENERACION, S.A. C. Valenciana 1.120.331,33 573.049,48 
20080957 VIALOBRA SL C. Valenciana 1.252.236,29 939.177,22 
20050544 SEÑORIO DE MONTANERA SL Extremadura 371.200,00 200.130,00 
20050545 SEÑORIO DE MONTANERA SL Extremadura 458.800,00 247.010,00 
20060003 EUROBOSQUES, S.A. Extremadura 1.004.800,00 602.880,00 
20060071 GRANJAS CANTOS BLANCOS SUR, S.L. Extremadura 998.800,00 599.280,00 

20060077 TOMALIA SDAD COOPERATIVA DE ULTERIOR 
GRADO Extremadura 955.700,00 573.420,00 

20070630 IBERICO COMARCA LOS BALDIOS SL Extremadura 359.985,00 215.991,00 
20080711 PRONAT SC Extremadura 1.063.886,00 659.609,32 
20080824 VEGENAT, S.A. Extremadura 1.170.485,19 813.838,35 
20080972 JAMON Y SALUD, S.A. Extremadura 321.209,00 240.906,75 
20020387 EXPLOTACIONES CERAMICAS ESPAÑOLAS, S.A. Galicia 923.600,00 461.800,00 
20030057 OS IRMANDIÑOS, S.C.L. Galicia 810.000,00 241.000,00 
20030058 PROGANDO, .S.L. Galicia 798.100,00 478.860,00 
20040008 ARTABRA, S.A. Galicia 929.400,00 464.700,00 
20050003 INSUIÑA, S.L. Galicia 755.700,00 453.420,00 
20050373 XILOGA SL Galicia 585.100,00 242.820,00 
20050635 INTERNACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS SL Galicia 1.712.000,00 1.027.200,00 
20050683 TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES SL Galicia 1.283.300,00 513.320,00 
20050694 TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES SL Galicia 965.700,00 579.420,00 
20060058 PESCANOVA ALIMENTACION SA Galicia 1.105.800,00 442.320,00 
20060062 SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. Galicia 682.200,00 409.320,00 
20060091 ESTAÑOS Y SOLDADURAS SENRA SL Galicia 358.900,00 215.340,00 
20060229 MANANCIAIS DE PORTOVELLO SA Galicia 1.182.780,00 709.668,00 
20060601 FINANCIERA MADERERA, S.A. Galicia 335.352,00 201.211,20 
20060604 GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. Galicia 431.999,00 259.199,40 
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20060610 VELNEO, S.A. Galicia 926.250,00 555.750,00 
20060759 ASTILLEROS M. CIES SL Galicia 770.980,00 308.392,00 
20070293 PRODUCTOS DE ENERGIAS NATURALES SL Galicia 810.870,00 486.522,00 
20070413 PUERTO CELEIRO S.A. Galicia 875.000,00 525.000,00 
20070632 TAFIBER TABLEROS DE FIBRAS IBERICOS SL Galicia 1.115.651,00 669.390,60 
20080717 ISIDRO DE LA CAL-FRESCO SL Galicia 957.582,00 315.044,48 
20080870 TECNOLOGIA MARINA XIMO S.L Galicia 543.195,00 246.827,81 
20040004 SISTEMA AZUD, S.A. Murcia 348.700,00 209.220,00 
20040012 NUEVA COCINA MEDITERRANEA  2002, S.L. Murcia 562.900,00 337.740,00 
20040014 PLASTICOS DEL SEGURA SL Murcia 655.700,00 393.420,00 
20050542 EL POZO ALIMENTACION, S.A. Murcia 1.356.600,00 813.960,00 
20050636 HRS SPIRATUBE, S.L. Murcia 1.058.800,00 635.280,00 
20060004 AVICOLA LEVANTINA, S.A. Murcia 744.700,00 446.820,00 
20060041 CREACIONES ARTIBER SL Murcia 638.600,00 383.160,00 
20060073 REFRIGERACION INDUSTRIAL ZAMORA SL Murcia 332.500,00 199.500,00 
20060412 PIEDRAS ARTIFICIALES HERMANOS CARRION SL Murcia 570.240,00 342.144,00 
20060598 FINCA OMBLANCAS SA Murcia 928.574,00 557.144,40 
20060615 SENSEI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL Murcia 344.291,00 172.145,50 
20060625 AQUILINE COMPUTER SL Murcia 1.034.122,00 620.473,20 
20070269 EFABIND E. DE FABRICACION INDUSTRIAL SL. Murcia 811.774,00 487.064,40 
20070271 EFABIND E. DE FABRICACION INDUSTRIAL SL. Murcia 612.458,00 367.474,80 
20070336 MOBEMUR SL Murcia 556.949,00 334.169,40 
20070468 S. A. ESPAÑOLA DE CARTON ONDULADO Murcia 802.260,00 481.356,00 
20070616 DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ SA Murcia 1.184.861,00 710.916,60 
20070623 HELIFRUSA SA Murcia 460.895,00 276.537,00 
20070824 TREBOLIN PLASTICOS SL Murcia 677.538,00 406.522,80 

20080668 TAKASAGO INTERNATIONAL CHEMICALS -
EUROPE- S.A. Murcia 419.420,80 228.542,39 

20080696 MARTINEZ BADIA, SL Murcia 595.008,00 446.256,00 
20080846 LORCA PORC SL Murcia 877.835,98 390.637,01 
20080951 APLICA MORTEROS Y OTROS MATERIALES S.L Murcia 954.873,00 138.934,02 
20080986 FRUTAS EL DULZE SL Murcia 983.225,00 725.437,17 
Total    204.435.640,12 105.969.030,06 

* Proyectos asignados en 2009 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA 
 
La Dirección General de Política Tecnológica ha participado en el Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación dentro del Eje 2 
Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información) en las 
medidas 2 “Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico” y 4 
“Transferencia Tecnológica” .  
 
Los proyectos cofinanciados se encuadraban dentro del Programa de Fomento de la 
Tecnología Industrial, cuyo objetivo general era el de  contribuir a las condiciones que 
favorecieran el aumento de la capacidad de absorción tecnológica de las empresas, el 
fortalecimiento de los sectores y mercados de rápido crecimiento, así como la creación 
y el desarrollo de las empresas de base tecnológica, a través de la concesión de ayudas 
a los siguientes tipos de proyectos: 

 
a) Proyectos de investigación industrial. 
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
c) Proyectos de desarrollo precompetitivo. 
d) Proyectos de demostración tecnológica. 
e) Actuaciones favorecedoras de la participación en los programas EUREKA, 

IBEROEKA y otros programas internacionales de cooperación en investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

f) Proyectos de investigación socioeconómica. 
 

Este Programa se incluyó dentro de los regímenes de ayudas aprobados por la 
Comisión Europea, cumpliendo con el encuadramiento comunitario sobre ayudas de 
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Estado  de investigación y desarrollo. Su base jurídica fue la Orden de 7 de marzo de 
2000, por la que se regulaban las bases, el régimen de ayudas y la gestión del 
Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), modificada por la de 13 
de junio de 2000, la de 23 de marzo de 2001 y la Orden CTE/2689/2002, de 28 de 
octubre de 2002. 
 
La tipología de los proyectos aprobados en las convocatorias de ayudas celebradas se 
enmarcaron en las siguientes áreas científico tecnológicas: Biotecnología, Diseño y 
Producción Industrial, Materiales, Procesos y Productos Químicos, Recursos Naturales, 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Biomedicina y Socioeconomía, así como a 
las áreas sectoriales siguientes: Aeronáutica, Automoción, Medio Ambiente y 
Transportes y Ordenación del Territorio. 
 
A partir del año 2004 las ayudas del Programa de Fomento de la Tecnología Industrial 
tuvieron su continuación en las ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al Fomento de la 
Investigación Técnica, que siguió apoyando el mismo tipo de proyectos que las ayudas 
del régimen anterior. Sus órdenes reguladoras fueron la Orden CTE/3185/2003, de 12 
de noviembre, la Orden PRE/690/2005, de 18 de marzo, modificada por la Orden 
PRE/402/2006, de 16 de febrero. En el nuevo Plan las áreas temáticas fueron las de 
Ciencias de la Vida, Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias y Medioambientales, 
Energía, Química, Materiales y Diseño y Producción Industrial, Transporte y 
Construcción, Seguridad y Defensa y de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Económicas. 
 
El gasto asignado a la Dirección General de Política Tecnológica dentro de la medida 
2.2 para todo el período 2000-2006 se elevó a 148.375.908 euros, lo que correspondía 
a una ayuda FEDER de 103.863.135 euros.  
 
El gasto ha servido para financiar 1.312 proyectos, lo que ha generado hasta el 
momento una inversión total estimada de 1.096.037.783,47 euros en I+D+I.1 
 
Cabe destacar por el volumen de la inversión realizada algunos de los proyectos que se 
han cofinanciado dentro del área tecnológica de Diseño y Producción Industrial como 
pueden ser el “Desarrollo tecnológico de vía con tercer carril para altas prestaciones 
compatible con material rodante interoperable” (FIT-020300-2000-0030), o “Ingeniería 
de desarrollo para la realización de útiles de embutición destinados a la producción de 
un nuevo modelo de vehículo” (FIT 020400-2004-0268),  o dentro del área de Procesos 
y Productos Químicos, “Producción de nylon 6 y copolímeros con nueva tecnología en 
polimerización, secado y recuperación de monómeros” (FIT-040000-2003-0019). 
 
En cuanto al gasto asignado en la medida 2.4, éste fue de 377.856 euros, siendo la 
ayuda FEDER de 264.499 euros, la cual se destinó a financiar 8 proyectos. 
 
La Dirección General de Política Tecnológica en esta medida realizó un gasto de 
105.340.964,10 euros, lo que supone que la ejecución fue de un 71 % del gasto total 
asignado al comienzo del período (148.375.909 euros). 
 
La distribución por áreas tecnológicas y sectoriales del gasto cofinanciado, así como de 
la inversión total generada figura en el siguiente cuadro.  
 
 

                                            
1 Inversión total: es el presupuesto inicial presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye tanto la 
inversión subvencionada como la inversión no subvencionada. 
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Áreas Tecnológicas y Sectoriales Nº de Proyectos Gasto cofinanciado Inversión total 
Biotecnología 176 11.871.380,09 81.260.310,72 
Diseño y Producción industrial 261 21.421.435,75 285.691.201,61 
Materiales 213 17.189.522,67 171.412.072,79 
Procesos y Productos Químicos 37 2.685.479,75 41.413.683,47 
Recursos Naturales 14 929.163,41 9.307.862,80 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias 149 9.097.055,79 93.419.653,61 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 12 372.614,70 941.078,09 
Biomedicina  19 1.673.383,21 30.469.629,64 
Aeronáutica 11 911.873,42 7.187.905,29 
Automoción 73 7.578.515,09 78.790.194,97 
Energía 43 3.952.281,87 34.644.598,32 
Transportes y Ordenación del Territorio 5 208.425,69 2.271.574,48 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 26 1.450.771,80 6.253.581,50 
Ciencias y Tecnologías Medioambientales 103 6.041.559,66 65.770.234,77 
Ciencias y Tecnologías Químicas 18 2.420.512,57 23.930.721,35 
Medios de Transporte 111 14.119.970,68 138.959.448,14 
Construcción 22 1.371.126,33 12.936.515,17 
Seguridad 12 1.304.337,38 8.844.949,75 
Turismo 5 473.804,75 1.922.374,00 
Nanociencia y Nanotecnologías 2 267.749,49 610.193,00 
TOTALES 1.312 105.340.964,10 1.096.037.783,47 
 
De los 1.312 proyectos cofinanciados, 261 pertenecen al área de Diseño y Producción 
Industrial, ellos han absorbido más del 20 % de la ayuda y han supuesto un 26 % de la 
inversión total en I+D+i; es de destacar también el número de proyectos cofinanciados 
en el área de Materiales, 213, en los que se ha concentrado el 16 % de la ayuda y el 15 
% de las inversiones realizadas. 
 
La distribución por Comunidades Autónomas de los proyectos y de las ayudas 
concedidas es la que se recoge a continuación. 
 

CC AA Proyectos Gasto cofinanciado € Inversión total € 
Andalucía 277 22.510.786,26 225.172.117,60 
Canarias 32 2.002.966,71 18.306.142,87 
Castilla – La Mancha 73 6.051.912,85 61.293.069,06 
Castilla – León 258 21.423.614,06 227.594.273,80 
Extremadura 27 1.355.954,25 11.242.982,63 
Galicia 117 13.812.871,17 164.082.340,90 
Murcia 98 6.876.219,63 47.964.123,19 
Comunidad Valenciana 305 21.197.348,70 233.817.237,50 
Principado de Asturias 124 10.040.207,10 103.037.496,00 
Varias CC.AA. Objetivo 1 1 69.083,37 3.528.000,00 

TOTAL 1.312 105.340.964,10 1.096.037.783,55 
 
Por ámbitos de intervención, del gasto total cofinanciado casi un 13 % fue realizado en 
Universidades y Centros de Investigación. 
 
Todas las inversiones correspondientes a los proyectos cofinanciados finalizaron dentro 
de los plazos previstos, no existiendo proyectos inacabados ni en suspenso. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida asciende a 600.402.563,61€, que 
representa el 97,71% del total del periodo. 
 
La distribución por Comunidades Autónomas es la siguiente 
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CC. AA. Proyectos Certificado  Concedido % 

Andalucía 2.787 195.749.165,69 198.137.652,26 98,79 
Asturias 422 29.244.847,00 31.352.229,95 93,28 
Canarias 423 34.013.890,69 35.748.922,00 95,15 
Castilla-La Mancha 276 19.328.017,69 19.900.392,01 97,12 
Castilla y León 886 59.281.311,41 58.916.003,87 100,62 
C. Valenciana 2.042 157.625.106,45 158.899.509,28 99,20 
Extremadura 210 11.401.666,20 11.541.221,95 98,79 
Galicia 915 62.932.828,69 67.505.999,43 93,23 
Melilla 1 18.180,47 19.320,00 94,10 
Murcia 436 30.807.549,32 31.106.284,57 99,04 
Total  8.398 600.402.563,61 613.137.632,32 97,92 

 
La última convocatoria de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i se 
convocó mediante Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación (BOE de 28 de diciembre), modificada por la Orden 
ECI/1155/2005 de 11 de abril (BOE de 29 de abril). 
 
Por otro lado, se han seleccionado para su cofinanciación por el FEDER, proyectos 
aprobados en convocatorias complementarias de las de Proyectos de I+D, como lo son 
las reguladas por la Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril (BOE de 29/04/2005) y las 
Resoluciones de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 26 de 
mayo de 2005 (BOE de 11/06/2005) y de 30 de diciembre de 2005 (BOE de 13/01/2006) 
 
En estas convocatorias, se han anticipado las ayudas del FEDER con créditos del 
capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado. Con esta medida se pretende 
amortiguar el efecto que causó en los beneficiarios de la ayuda el no poder certificar 
pagos anticipados al FEDER, de acuerdo con la carta del Comisario Barnier. 
 
Todos los proyectos están encuadrados en los 23 programas (subprogramas) 
nacionales definidos en el Plan Nacional de I+D+i de 2004-2007. 
 
ANTICIPOS 
 
Para esta Medida desde la anualidad 2006, todas las certificaciones que se presentan 
se hacen por el importe de los gastos elegibles justificados por los beneficiarios de las 
ayudas susceptibles de cofinanciación FEDER, mientras que en los años anteriores las 
certificaciones se han realizaron en base a las subvenciones concedidas y pagadas por 
el beneficiario final correspondiente o con los dos criterios anticipo y no anticipo.  
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2.1.3. Medida 2.3 Equipamiento Científico-Tecnológico 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
El gasto certificado en esta medida asciende a 563.175.060,22€ el 99,52% del total del 
periodo. Han participado la D.G. Investigación, el INIA, el Instituto de Salud Carlos III y 
las Comunidades Autónomas de: Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, 
Extremadura y Murcia. 
 
La distribución por Comunidades Autónomas del gasto total es la siguiente 
 

Comunidades Autónomas Proyectos Certificado  % 
ANDALUCIA 1.225 146.694.257,60 26,05 
ASTURIAS 162 27.291.044,80 4,85 
CANARIAS 222 33.086.097,81 5,87 
CASTILLA-LA MANCHA 812 44.057.218,87 7,82 
CASTILLA Y LEON 1.157 85.408.856,28 15,17 
COMUNIDAD VALENCIANA 848 80.022.648,71 14,21 
EXTREMADURA 138 37.946.715,84 6,74 
GALICIA 375 83.771.182,35 14,87 
REGION DE MURCIA 196 24.897.055,96 4,42 

TOTAL 5.135 563.175.060,22 100,00 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de esta medida, el Instituto de Salud Carlos III, ha 
realizado a lo largo del periodo distintas convocatorias de las ayudas siguientes: 
 
Ayudas del programa de fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la 
salud, con el fin de dotar de infraestructuras científicas-tecnológicas a los centros del 
ámbito del Sistema Nacional de Salud en el marco de actuaciones del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.  
 
La convocatoria de Ayudas para el desarrollo de Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa, se recogía un apartado para la financiación de infraestructuras científico-
tecnológicas, que reforzaba la convocatoria de ayudas específica. 
 
A lo largo del periodo se han financiado 447 infraestructuras científicas con una 
certificación de 23.468.755,04€, lo que ha supuesto un 106,68% de ejecución.  
 

Infraestructuras. Distribución por CC.AA. 
 
CCAA Convocatorias RETICS Proyectos Certificado %Total 
ANDALUCIA 2.030.750,85 4.204.119,37 122 6.234.870,22 26,20 
ASTURIAS 693.751,56 685.548,22 15 1.379.299,78 5,80 
CANARIAS 328.028,81 958.698,59 33 1.286.727,40 5,41 
CASTILLA - LA MANCHA 290.205,06 1.558.848,18 43 1.849.053,24 7,88 
CASTILLA - LEON 802.430,04 1.839.529,11 54 2.641.959,15 11,10 
COM. VALENCIANA 857.740,75 4.118.194,69 108 4.975.953,44 21,20 
EXTREMADURA 123.626,98 709.239,97 14 832.866,95 3,50 
GALICIA 996.479,02 2.152.559,34 41 3.149.038,36 13,23 
MURCIA 540.384,26 578.620,24 17 1.119.004,50 4,70 

TOTAL 6.663.397,33 16.805.357,71 447 23.468.755,04 100,00 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA (INIA) 
 
El gasto final ejecutado a lo largo del período de programación de los Fondos 
Estructurales 2000-2006 por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA) en Equipamiento Científico Tecnológico, a través de las medidas 
2.3 del Programa Operativo Integrado FEDER-FSE Objetivo 1, ha ascendido a 
51.960.406,83€ correspondientes a 2.907 proyectos, desglosado territorialmente según 
la siguiente tabla: 
 

Comunidad Autónoma Nº proyectos certificados Gasto total certificado 
ANDALUCÍA 672 9.907.321,96 
ASTURIAS 66 3.613.524,72 
CANARIAS 120 1.690.757,55 
CASTILLA Y LEÓN 940 19.848.686,61 
CASTILLA-LA MANCHA 285 3.636.813,63 
EXTREMADURA 64 1.145.723,81 
GALICIA 171 2.746.623,15 
MURCIA 107 1.606.034,95 
VALENCIA 482 7.764.920,45 
TOTAL 2.907 51.960.406,83 

 
Material inventariable con cargo a Proyectos de I+D 
 
Por un lado, se ha certificado el gasto correspondiente a material inventariable adquirido 
por beneficiarios últimos, con cargo a proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica correspondientes a las diferentes convocatorias de proyectos de 
I+D que han tenido lugar a lo largo del período de programación, enmarcadas en los 
sucesivos Planes Nacionales de I+D (2000-2003, 2004-2007). 
 
La distribución territorial es la siguiente: 
 

Comunidad Autónoma Nº proyectos certificados Gasto total certificado 
ANDALUCÍA 55 612.745,08 
ASTURIAS 20 227.358,58 
CANARIAS 26 194.515,96 
CASTILLA Y LEÓN 36 377.448,90 
CASTILLA-LA MANCHA 15 117.428,29 
EXTREMADURA 12 123.793,97 
GALICIA 34 553.709,29 
MURCIA 19 202.750,38 
VALENCIA 44 445.700,13 
TOTAL 261 2.855.450,38 

 
Convocatorias específicas de Infraestructura científico-técnica 
 
A lo largo del período han tenido lugar en los 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008 convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, que cofinanciaban la 
adquisición e instalación de nuevo equipamiento científico-técnico, la modernización y 
mejora de prestaciones del equipo existente así como equipamiento para la gestión de 
la documentación científica. 
 
Los beneficiarios de estas ayudas han sido los Centros de Investigación Agraria y 
Alimentaria dependientes del Sistema INIA-CCAA. 
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La distribución territorial de las inversiones en equipamiento científico-técnico en 
términos de coste total elegible, se distribuye según la siguiente tabla: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 617 9.294.576,88 
ASTURIAS 46 3.386.166,14 
CANARIAS 94 1.496.241,59 
CASTILLA Y LEÓN 853 17.919.846,32 
CASTILLA-LA MANCHA 270 3.519.385,34 
EXTREMADURA 52 1.021.929,84 
GALICIA 137 2.192.913,86 
MURCIA 40 1.088.443,14 
VALENCIA 414 7.215.524,23 
TOTAL 2.523 47.135.027,34 

 
Convenios 
 
A lo largo de 2009 y aprovechando la prórroga de elegibilidad a 30 de junio de 2009 
concedida por la Comisión, el INIA solicitó, en el Comité de Seguimiento de 2008 la 
inclusión en el Complemento de Programa la modalidad de Convenios a establecer 
entre el INIA y las Consejerías responsables de la Investigación Agroalimentaria en 
cada ámbito territorial de Objetivo 1 como procedimiento para seleccionar Proyectos y 
ejecutar gasto en la medida 2.3.   
 
Los Convenios siguieron todos los trámites administrativos recogidos en el Marco 
Jurídico regulador: Abogacía del Estado y Comisión Delegada de Gobierno para Política 
Autonómica. 
 
Con el objetivo de agotar los fondos asignados al INIA, se establecieron convenios con 
tres CCAA: Castilla León, Murcia y Valencia. 
 
El gasto ejecutado es el siguiente: 
 

UNIDAD AUTÓNOMA  PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
CASTILLA Y LEÓN 51 1.551.391,39 
MURCIA 48 314.841,43 
VALENCIA 24 103.696,09 
TOTAL 123 1.969.928,91 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
En relación a la reprogramación de la ayuda FEDER en el ámbito del eje 2, medida 2.3, 
la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, certificó las inversiones y/o 
gastos ejecutados por los Centros Tecnológicos de Castilla y León correspondientes a 
los planes de I+D aprobados a los mismos para el ejercicio 2007 a partir del 6 de julio 
de 2007  
 
La justificación de las ayudas que se han concedido  en este ámbito, los beneficiarios y 
los proyectos e inversiones se detallan a continuación:  
 
1. Justificación: La Ley 5/1992 de 18 de diciembre, tiene por objeto fomentar el 

desarrollo tecnológico en la región, mediante la constitución de la Red de Centros 
Tecnológicos Asociados de Castilla y León, con la finalidad de propiciar un proceso 
de mejora de la capacidad técnica y organizativa del sistema productivo de Castilla y 
León, así como coordinar de la manera más eficiente todos los recursos que puedan 
destinarse a los Centros Tecnológicos Asociados. 
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La Ley 21/1994, de 15 de diciembre de creación de la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León y el Decreto 88/1996, de 28 de marzo de la Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo atribuye a la Agencia de Inversiones y Servicios  
las competencias, entre otras, sobre la gestión y concesión de las ayudas a los 
Centros Tecnológicos. 
 
La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla y 
León dispone en su artículo 2 los fines fundamentales de dicha Ley, entre los que 
figura: “h) potenciar el desarrollo y consolidación de una Red de Centros 
Tecnológicos Regionales y de otros instrumentos de transferencia de tecnología 
capaces de dar respuestas eficaces a las necesidades competitivas de las 
empresas” 
 
El nuevo Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e 
Innovación para el período 2007-2013 (D.O.U.E. de 30-12-2006), en relación con los 
organismos de investigación (punto 3.1.1), establece que no tienen carácter 
económico sus actividades primarias y especialmente la realización de I+D 
independiente, incluida la I+D en colaboración, para mejorar los conocimientos y la 
comprensión.  Tampoco tiene carácter económico la diseminación de los resultados 
de las investigaciones. 

 
Teniendo en cuenta la actual normativa aplicable en relación a los Centros 
Tecnológicos, y con el objetivo de desarrollar y consolidar los Centros Tecnológicos 
de la región que cumplan los requisitos mencionados en la Ley 17/2002, éstos han 
presentando el Plan de Actuaciones previstas a realizar en el año 2007, 
cofinanciadas con fondos estructurales, que tiene como finalidad el desarrollo de 
actividades no económicas del Centro en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en el ámbito de su especialización, y que consiste en la 
realización de las siguientes actuaciones de carácter no económico:  

 
- Inversiones en infraestructura tecnológica, de manera que se disponga en los 

Centros de los medios necesarios para un óptimo desarrollo de sus actividades. 
- Realización de proyectos genéricos de investigación y desarrollo tecnológico de 

carácter no económico, con el objetivo de reforzar el dominio de los Centros 
Tecnológicos en áreas tecnológicas de carácter estratégico (gastos de personal, 
materiales, subcontrataciones, indirectos). 

- Realización de actuaciones de difusión y dinamización en materia de innovación 
tecnológica, con el objetivo de sensibilizar al sector empresarial de la 
importancia de la innovación tecnológica en su competitividad y propiciar una 
mayor presencia regional en proyectos internacionales de cooperación (gastos 
de personal, materiales, subcontrataciones, indirectos). 

 
2.- Beneficiarios de las ayudas y proyectos subvencionados 
 
Con fecha 3 de mayo de 2007, el Consejo Rector de la ADE acordó conceder 
subvenciones directas a los centros tecnológicos siguientes: 
 

Centro Tecnológico Presupuesto aprobado Subvención concedida 
Fundación CIDAUT 8.806.809,30 6.212.766,51 
Fundación CARTIF 5.180.754,70 3.626.528,29 
CEDETEL 854.492,00 598.144,40 
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) 644.417,00 451.091,90 
Centro Tecnológico de Miranda (CTM) 656.503,64 459.552,55 
Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) 217.308,60 152.116,02 
TOTAL 16.360.285,24 11.500.199,67 
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El desglose de las actividades financiadas para cada uno de los centros, teniendo en 
cuenta las modificaciones solicitadas y autorizadas, es el siguiente: 
FUNDACIÓN CIDAUT: 
 
A) Inversiones y/o gastos en Infraestructura Tecnológica 
 

A.1) Instalaciones  
Instalaciones auxiliares y adaptaciones de equipos y medios de ensayo 258.775,46 
TOTAL PRESUPUESTO A.1) (EUROS) 258.775,46 

A.2) Equipos y equipamiento auxiliar  
Equipos:  

Materiales-producto-proceso 96.606,16 
Acústica 9.124,17 
Medio ambiente 91.829,17 
Seguridad 72.902,90 
Sistema de frenado de emergencia y tarjeta de adquisición de datos: 46.396,30 
Software y hardware: 691.465,84 

TOTAL PRESUPUESTO A.2) (EUROS) 1.008.324,54 
TOTAL PRESUPUESTO A.1 + A.2) (EUROS) 1.267.100,00 

 
B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

B.1)Proyecto: investigación de la tecnología RFI (Resin Film Infussion) para su 
utilización dentro del sector aeronáutico en componentes estructurales 2.157.430,20 

B.2) Proyecto: Análisis y estudio de la fatiga termomecánica del aluminio. Fase I 1.006.243,46 
B.3)Proyecto: Investigaciones para la resolución de problemas de ruidos parásitos en 

componentes de automoción 604.014,14 

B.4) Proyecto: Investigaciones para el desarrollo de una tecnología de gasificación de 
biomasa lignocelulósica en lecho fijo y contracorriente que permita cubrir 
demandas térmicas de mediana y gran potencia. 

439.263,83 

B.5)Proyecto: Investigación y desarrollo de nuevos materiales compuestos con 
propiedades mejoradas ante impacto 1.835.429,67 

B.6)Proyecto: Investigación de las propiedades de los materiales plásticos reforzados 
con fibra de vidrio larga y su variación en función del proceso de transformación 390.103,52 

B.7) Proyecto: Investigación y desarrollo de herramientas de ensayo de componente y 
subsistema para la aplicación al desarrollo de la seguridad en automoción. 
Herramienta seguridad. 

488.785,68 

PRESUPUESTO TOTAL B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+ B.6+ B.7 6.921.270,50 
 

C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 709.550,00
C.2) Proyecto: Observatorio de automoción de Castilla y León 100.000,00
C.3) Proyecto: Foro de automoción de Castilla y León 60.000,00
PRESUPUESTO TOTAL C.1)+C.2)+C.3) 869.550,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS) 656.685,00
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2. FUNDACIÓN CARTIF: 
 
a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

 
Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado  

a.1) Terrenos y Obra Civil  
Obras en edificios 1 y 2 (No se considera subvencionable la central de 
alarmas (10.000 euros) no el apartado imprevistos (70.000 €) 594.500 

a.2) Equipos y equipamiento auxiliar  
Técnicas de obtención de biocombustibles líquidos y gaseosos (No se 
considera subvencionable el mobiliario y auxiliares por un importe estimado 
de 12.000 euros) 

291.800,00 

Desarrollo de un sistema integrado para la producción de ingredientes 
alimenticios de alto valor añadido 277.900,00 
Desarrollo de sistemas empotrados abiertos para control de robots 
industriales y de servicio (2ª fase) 60.000,00 
Tecnología de visión industrial para el control de calidad en línea de 
materiales altamente reflectivos (2ª parte)  120.000,00 
Plataforma para el ahorro de energía en viviendas y la integración de EE.RR 
(FASE 2) 22.250,00 
Aplicación de membranas al tratamiento de aguas residuales y reciclado de 
aguas de procesos con recuperación de subproductos 463.000,00 

Reciclado químico de plásticos 639.800,00 
Diseño, evaluación y validación de una metodología para la estimación de la 
evolución y riesgo de ruptura del aneurisma aórtico abdominal  40.000,00 
Evaluación del comportamiento último de las construcciones frente a 
solicitaciones complejas incluyendo daño y rotura 10.000,00 

a.3) Gastos de acreditación 100.000 
TOTAL PRESUPUESTO a.1+a.2+a.3 2.619.250,00 

 
b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

b.1) Proyecto: Desarrollo de un sistema integrado para la producción de ingredientes 
alimenticios de alto valor añadido 392.706,60 
b.2) Proyecto: Técnicas de obtención de biocombustibles líquidos y gaseosos 363.309,50 
b.3) Proyecto: Análisis de señales de ECG mediante técnicas avanzadas de procesamiento, 
modelado e identificación. Aplicación al diagnóstico y tratamiento de arritmias cardiacas y 
neuropatía autónoma 

119.124,80 

b.4) Proyecto: Desarrollo de Instalaciones de Frío Solar 124.136,72 
b.5) Proyecto: Caracterización mecánica, diseño, evaluación y validación de una metodología 
para la estimación de la evolución y riesgo de ruptura de aneurismas abdominales de aorta 
(AAA) 

199.611,20 

b.6) Proyecto: Plataforma Domótica para el Ahorro de Energía en Viviendas y la Integración de 
Energías Renovables en Edificios (2ª fase) 106.115,20 
b.7) Proyecto:Tecnología de visión industrial para el control de calidad en línea de procesos de 
conformado de materiales altamente reflectantes (2ª fase) 269.205,28 
b.8) Proyecto: Desarrollo de sistemas empotrados abiertos para control de robots industriales y 
de servicio (2ª fase) 159.505,60 
b.9) Proyecto: Reciclado químico de plásticos. (2ª fase) 178.245,60 
b.10) Proyecto: Aplicación de membranas al tratamiento de aguas residuales y reciclado de 
aguas de procesos con recuperación de subproductos 204.141,00 
b.11) Proyecto: Evaluación del comportamiento último de las construcciones frente a 
solicitaciones complejas incluyendo daño y rotura 136.270,80 
PRESUPUESTO TOTAL b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 2.252.372,30

 
c) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

c.1) Proyecto: Desarrollo de un mapa tecnológico de Castilla y León (Fase 2) 129.132,40 
c.2) Proyecto: Estratégias de cooperación europea 180.000,00 
PRESUPUESTO TOTAL c.1+c.2 309.132,40 
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3. CEDETEL: 
 
A) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

 
Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (€) 
A.1) Equipos y equipamiento auxiliar  

equipos y equipamiento auxiliar movilidad 60.000,00 
equipos y equipamiento auxiliar RFID 15.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 75.000,00 
 
B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

B.1) Proyecto: Estudio de servicios basados en redes inalámbricas. Tecnología RFID y 
redes de sensores de conexión inalámbrica - fase II 205.700,00 

B.2) Proyecto: Las TIC aplicadas a la sanidad y a la asistencia 161.000,00 
B.3) Proyecto: Proyecto I+D en Sistemas de Movilidad Fase III 254.050,00 
PRESUPUESTO TOTAL B.1)+B.2)+B.3) 635.750,00 

 
C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea (1) 72.000,00 
C.2) Proyecto: Ddifusión de las tecnologías de movilidad para la dinamización 

del tejido económico y social de Castilla y León Fase III 86.742,00 
PRESUPUESTO TOTALC.1)+C.2) 158.742,00 

 
4. ITCL: 
 
a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 
 

a.1) Equipos y equipamiento auxiliar  
Inversiones ligadas a la puesta en marcha de un centro avanzado de servicios de realidad 
virtual.: Pantalla de Retroproyección y dos proyectores con lentes zoom de alta calidad para la 
retroproyección en la pantalla. Casco estereoscopico para introducir un segundo operario en 
la visualización. Estaciones de trabajo Hewlett Packard para la renderización del entorno 
virtual.  Inversiones en adecuación del laboratorio de Realidad Virtual, mejoras en la 
instalación eléctrica y adaptación a las normas de seguridad. Inversión en mobiliario mesa de 
control integral donde se integraran todos los equipos involucrados en el sistema de 
proyección. 

102.540,00 

Inversiones ligadas al  proyecto Genérico, e-Interface Factory Conexión de plataformas 
heterogéneas basado en un nuevo protocolo estándar de comunicación entre aplicaciones 
TIC en ámbitos industriales. Fase 2: Integración del protocolo de comunicación desarrollado 
con nuevas licencias de automatización industrial Siemens MES Simatic IT, sistema de 
automatización mas importante del mundo. Armario eléctrico con autómata para implantación 
piloto y PC embebido industrial para implantación piloto. 

54.090,00 

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 156.630,00 
 
b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

b.1) e-Interface Factory, conexión de Plataformas heterogéneas basado en un nuevo 
protocolo estándar de comunicación entre aplicaciones TICs en ámbitos industriales. 
Integración en Herramientas de Gestión de la Cadena del Valor. FASE 2 

114.916,00 

b.2) Proyecto: Factoria Virtual, desarrollo de un entorno inmersivo para la 
experimentación de procesos de manufactura y montaje mediante realidad virtual 
(Ampliación) 

252.282,00 

b.3) Proyecto: Trazabot: Reconocimiento ópticopara etiquetas en denominaciones de 
origen para vino dirigido a resolver el problema actual de trazabilidad hasta la red 
comercial. 

120.589,00 

PRESUPUESTO TOTAL B.1) +B.2) +B.3) 487.787,00 
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5. CTME: 
 
A) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 
 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (€) 
A.1) Terrenos y Obra Civil  

Obra civil. Acondicionamiento de locales (ampliación centro) 105.828,00 
A.2) Equipos y equipamiento auxiliar  

Analizador elemental LECO 135.715,00 
Equipamiento para la determinación de la biodegradabilidad 
aeróbica final de materiales plásticos en condiciones de 
compostaje controladas (análisis de CO2 generado mediante 
valoración). 

33.375,00 

Actualización de equipamiento informático 12.500,00 
TOTAL PRESUPUESTO A.1) + A.2) (EUROS) 287.418,00 

 
B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

B.1) Proyecto: Validación de las probetas de espumas recicladas 65.739,04 
B.2) Proyecto: Diseño para el Desmontaje de Bienes de Equipo. FASE II 143.940,66 
B.3) Proyecto: Investigación Aplicada en la Búsqueda de Alternativas Medioambientales 
mediante la Fabricación de Espumas de Biopolímeros (FASE I) 86.478,94 
PRESUPUESTO TOTAL B.1) +B.2) +B.3) 296.158,64 

 
C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 72.927,00 
 
6. INBIOTEC: 
 
a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 
 

INVERSIONES Y/O GASTOS EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Presupuesto aceptado (euros) 
a.2) Equipos y equipamiento auxiliar  

GPS Explorer Workstation V3 con Mascot 53.648,00 
2 Unidades UPS de protección 9.800,00 
Espectrofotómetro UV-VIS para la Planta Piloto 6.860,60 

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 70.308,60 
 
b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

 
b.1) Proyecto: Producción de nuevos derivados del b-caroteno (2º fase): Producción de 
cantaxantina y zeaxantina 92.000,00 

 
c) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

c.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 55.000,00 
 
JUNTA DE EXTREMADURA 
 
En el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER-FSE, de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, celebrado el día 6 de julio de 2007, se acordó incluir a 
Extremadura como beneficiaria de fondos en la medida 2.3 “Equipamiento Científico-
Tecnológico”  
 
Los Órganos de la Junta de Extremadura elaboraron un conjunto de proyectos para 
absorber de la manera más eficaz posible la nueva ayuda programada en beneficio del 
tejido productivo de la región. 
 



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006 

 
El objetivo de esta medida es favorecer la actualización, disponibilidad y optimización 
del uso del equipamiento científico y tecnológico en sectores prioritarios para el 
desarrollo de las regiones Objetivo 1, tanto en el sector público como en las 
instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). Se atenderán prioritariamente aquellas 
actuaciones que permitan el uso compartido de este equipamiento y favorezcan la 
utilización óptima del mismo. Se pretende asegurar que la financiación para la 
adquisición de nuevo equipo esté complementada con aquellas otras fuentes que sean 
necesarias para un óptimo funcionamiento y mantenimiento. 
 
La Junta de Extremadura ha certificado un total de 15.196.551,71€ en esta medida del 
P.O. Plurirregional I+D+i 2000-2006, a través de la  ejecución de una serie de 
proyectos.  
 
1. La iniciativa Mejoras Ambientales pretende el desarrollo de actividades de carácter 

medioambiental que permitan mejorar el entorno extremeño, mediante la dotación 
de equipamiento para la implantación de sistemas de energías alternativas en 
edificaciones así como en el parque móvil dependientes de la Junta de 
Extremadura, en ambos casos. 
Se pretende atender la recuperación silvícola mediante la dotación de equipamiento 
y nuevas tecnologías que optimicen la competitividad del sector en ámbitos 
desfavorecidos ambientalmente. Principalmente, se han llevado a cabo 
adquisiciones de maquinaria agrícola para uso de biocombustibles. 

2. La Finca Valdesequera es una instalación de carácter publico que en Extremadura 
desarrolla actividades de carácter estratégico en el ámbito del I+D+i agroalimentario. 
A través de este proyecto se ha dotado a la Finca del equipamiento tecnológico más 
avanzado con el objetivo de profundizar en las áreas de investigación que 
actualmente se están desarrollando en la finca. 

3. El objetivo del proyecto Agricultura de Montaña es la dotación de equipamiento 
tecnológico necesario para avanzar en las técnicas de agricultura de montaña y de 
desarrollo sostenible con carácter global. Para ello se ha creado el Centro 
tecnológico de Agricultura de Montaña y Desarrollo Sostenible para dar cobertura a 
las demandas principales de desarrollo agrícola de las áreas de las comarcas de 
Gata-Hurdes, del Valle de Ambroz, del Valle del Jerte y Comarca de la Vera. Este 
Centro tiene encomendadas las funciones el desarrollo sostenible de las 
poblaciones de estas áreas, el incremento de la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas, búsqueda e implementación de cultivos alternativos al tabaco, entre otras. 
El proyecto se concreta en la dotación de materiales específicos para el desarrollo 
de la actividad investigadora del Centro. 

4. La Modernización de Explotaciones Agrarias tiene por objetivo la dotación y refuerzo 
de las líneas de transferencia tecnológica en ganadería, sector productivo clave en 
Extremadura. Para ello y entre otros equipamientos se ha dotado a los entes 
públicos extremeños, que trabajan en este ámbito de investigación, de tecnologías 
punteras en la investigación relacionadas con técnicas reproductivas, selección 
genética y mejora de razas, mejora de las producciones, etc. 

5. El objetivo de la iniciativa Agrodiversidad es dotar de las últimas tecnológicas e 
infraestructuras que se están utilizando en materia energética, medio ambiental y 
biodiversidad a entidades públicas extremeñas. 
Para ello y tomando como base la posibilidad de realización de estudios previos que 
identifiquen el potencial tecnológico en las áreas estratégicas de desarrollo en 
Extremadura en el ámbito de la biodiversidad, se pretende dotar a los centros 
públicos de las tecnologías de vanguardia en este ámbito. 
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La iniciativa está orientada al empleo racional y eficiente de los recursos naturales y 
a la prevención, minimización y subsanación de los efectos no deseados que la 
transformación y el uso de los recursos naturales puede implicar para el medio 
ambiente, basándose en la introducción en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de las tecnologías medioambientales más eficientes existentes en este 
momento. 
Con este proyecto se ha dotado de equipamientos técnicos para la investigación en 
agrodiversidad, como equipos analizadores combinado HPLC gases-masas, 
unidades de almacenamiento y conservación de germoplasma de flora autóctona y 
otra infraestructura de laboratorio. 

6. Este proyecto, Adaptación de Infraestructuras científicas y tecnológicas, incluye la 
adaptación y mejora del equipamiento científico tecnológico dedicado a la 
investigación científica y tecnológica en el entorno de la Universidad de 
Extremadura. 
Se ha prestado especial atención a la renovación, mejora y adquisición de 
equipamiento en áreas nuevas en respuesta a las demandas del sistema de 
innovación, considerando para ello la realización de estudios de carácter previo y/o 
el desarrollo de soluciones tecnológicas. 
El objetivo es favorecer una mayor adaptación del entorno científico-tecnológico en 
sectores de nueva demanda para el desarrollo de actividades de I+D+i. Las 
actuaciones que se han desarrollado, entre otras,  son: 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de técnicas aplicadas a las 

biociencias 
- Dotación de equipamiento científico técnico para el jardín experimental de flora y 

fauna silvestres 
- Dotación de equipamiento científico el servicio de análisis y desarrollo de 

productos cárnicos transformados 
7. El objetivo del proyecto de Equipamiento de servicios de apoyo a la investigación es 

favorecer la disponibilidad del equipamiento científico tecnológico en sectores 
prioritarios, que permitan el uso compartido y favorezcan la utilización óptima del 
mismo. 
Bajo este proyecto se ha financiado la adquisición, mejora y renovación de 
equipamiento científico de la Universidad de Extremadura para los servicios de 
investigación y transferencia del conocimiento, que en definitiva redundan en la 
promoción de la competitividad empresarial. 
Se ha dado prioridad a aquellas actuaciones que favorecen el uso compartido del 
equipamiento y mejoran el funcionamiento de los servicios de investigación y apoyo 
a la innovación, teniendo en cuenta la posibilidad de realización de estudios de 
carácter previo así como el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten la 
gestión global de los equipamientos en aras a la optimización de su uso. Se han 
realización, entre otras,  las siguientes acciones: 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de diagnostico por imagen 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de animalario y 

experimentación animal 
- Dotación de equipamiento científico para servicio de análisis elemental y 

molecular 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de cartografía e 

infraestructura de datos espaciales 
- Dotación de equipamiento tecnológico para la escuela de enfermería del Servicio 

Extremeño de  Salud 
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8. Con el proyecto Equipamiento Laboratorios Centros Tecnológicos se pretende crear 

y mejorar las unidades científico técnicas de apoyo a los trabajos de investigación. 
Por ello y tomando como base la posibilidad de desarrollar estudios de carácter 
previo, se ha dotado a los laboratorios de los centros tecnológicos, de tecnologías 
punteras que permiten potenciar y proyectar sus actuaciones en el entorno 
empresarial extremeño. Destacan los siguientes  equipamientos adquiridos: 
- Una sala de ordeño automatizada para cabra verata,  
- Sistemas de alimentación electrónica,  
- Lazareto con quirófano equipado,  
- Microscopio de campo claro,  
- Espectrógrafo de infrarrojo cercano 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
La Comunidad Autónoma de Murcia, con cargo a la Medida 2.3 del Programa 
Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha 
adquirido el supercomputador Ben-Arabí, cuyo destino es el Centro de 
Supercomputación existente en el Parque Científico de Murcia. 
 
La Fundación Parque Científico de Murcia (FPCM) desempeña el papel de elemento 
de desarrollo de empresas de elevado nivel tecnológico con la implicación directa del 
entorno universitario regional, y con el objetivo de facilitar el crecimiento económico 
de la Región en el marco de la nueva economía basada en el conocimiento. 
 
El Centro de Supercomputación es la primera actuación de la FPCM. Se trata de una 
actuación horizontal que da servicio a todas las actividades de I+D que se 
desarrollen, por tanto este centro; permite afrontar el reto de continuar creciendo, con 
criterios de racionalidad, rigor y sostenibilidad, y mejorar las cotas de bienestar y 
cohesión social adquiridas mediante la mejora de nuestra productividad y la 
diversificación de la actividad económica hacia proyectos empresariales con mayor 
contenido tecnológico y con mayor valor añadido. El Centro se ha dotado de la 
infraestructura informática de altas prestaciones, denominada Supercomputador Ben 
Arabí (SCBA), que permite el desarrollo de proyectos de investigación con 
necesidades de cálculo intensivo. 
 
La misión del Centro de Supercomputación es fomentar, difundir y prestar servicios 
de cálculo intensivo para promover y facilitar la Innovación y el Conocimiento en la 
Región de Murcia, así como establecer entornos de colaboración que permitan 
mejorar e incrementar las actividades de I+D+i. Además de proporcionar dichos 
servicios de cálculo intensivo a la comunidad de usuarios también se ocupa de 
gestionar la red de voz y datos de la FPCM y de sus empresas, dar soporte a las 
empresas de la FPCM, y ofrecer sus instalaciones de primer nivel para el alojamiento 
de equipos de empresas privadas. 
 
Uno de los principales objetivos del Supercomputador Ben Arabí es mejorar la 
productividad investigadora de la Comunidad de Murcia y plantear nuevos retos 
científicos hasta ahora inabordables. Así, alguno de los campos en los que está 
prevista su actuación son Ingeniería Asistida, Bioinformática, Química, Contenidos 
Digitales, Geociencia, Medio Ambiente, Meteorología, Recursos Hídricos y 
Computación Grid, convirtiéndose en una herramienta de atracción de empresas y 
talentos. Por lo tanto esta infraestructura de supercomputación ofrece a las 
Universidades de la Región y a las instituciones públicas de investigación y 
desarrollo una ventaja competitiva a la hora de desarrollar proyectos de investigación 
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y desarrollo y conseguir financiación para ellos. De igual forma, el SCBA se crea con 
vocación de servir al sector privado proporcionando servicios de computación 
avanzada e impulsando por lo tanto la I+D en las empresas. 
 
Esta iniciativa permite acceder a programas avanzados de investigación, colaborar a 
nivel internacional con organismos científicos y mejorar, en gran medida, la calidad 
de la investigación en la Comunidad. Además, el Centro de Supercomputación 
pertenece a las principales redes de colaboración internacionales, lo que contribuirá 
a que Murcia se convierta en punto de encuentro de empresas, investigadores y 
científicos de todo el mundo que permita desarrollar soluciones innovadoras y 
punteras. Con Ben Arabí Murcia se convierte en un referente a nivel mundial en el 
campo del I+D+i. 
 
En la tabla siguiente se enumeran los componentes financiados con los fondos 
FEDER del programa operativo de I+D+I 2000-2006: 

 
HARDWARE (SIN IVA) (CON IVA)
STOCK Stock de piezas in situ 2.716,76 € 3.151,44 €
SUPERDOME Servidor central HP Superdome64 871.053,18 € 1.010.421,69 €
STORAGE EVA8400 124.778,13 € 144.742,63 €
BACKUP&INTERCONEXION Solución de backup HW y SW y switches 105.054,42 € 121.863,12 €
MANAGEMENT SERVERS Servidores de gestión 31.806,27 € 36.895,27 €
HPC CLUSTER Cluster computacional HP Blade BL2x220c 364.591,24 € 422.925,85 €

TOTAL 1.500.000,00 € 1.740.000,00 €  
I HARDWARE PRECIO SIN IVA 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
En la Medida 2.3 “Equipamiento científico tecnológico”, los gastos certificados, que 
ascienden a 5.057.406,34, un 101,15% de lo programado, corresponden a las ayudas 
concedidas mediante convocatoria pública de la Consejería de Educación y Ciencia, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de fecha 11 de enero 
de 2008, para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico durante el año 2008.  
 
La resolución de la convocatoria se publicó en el BOPA de 17 de septiembre de 2008.  
 
Estas ayudas se concedieron a 38 grupos de investigación para la compra de equipos 
cuyo coste unitario estaba comprendido entre 60.000 y 300.000 euros. Cabe destacar 
por su cuantía los siguientes equipos destinados a la Universidad de Oviedo: un sistema 
de preparación y análisis de alimentos para el departamento de ingeniería química y 
tecnología del medioambiente, un difractómetro de rayos X para la caracterización de 
materiales nanoestructurados, para el departamento de química orgánica e inorgánica, 
así como un túnel de ensayos aeroacústicas con destino al departamento de energía. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
El gasto certificado por la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha asciende a 
9.706.694,49€, un 97,07% de lo programado. 
 
El Comité de Seguimiento de fecha 6 de Julio de 2007, toma el acuerdo de que por 
parte de la Autoridad de Gestión, en base al riesgo de pérdida de fondos y a la 
compensación a las Comunidades Autónomas del FEDER, por la pérdida de fondos en 
relación a las previsiones del MAC, se propone y aprueba, dar de alta como órganos 
ejecutores del Programa a las Comunidades de que Andalucía, Castilla La Mancha, 
Castilla y León y Extremadura siempre que sean capaces de ejecutar antes de 2008.  
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Asimismo, se determina que las cantidades concretas se pactarán entre esta última y 
las Comunidades citadas en las reuniones que al efecto convoque la Autoridad de 
Gestión. Para la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha dicha cantidad se fijó en 
10.000.000 euros. 
 
Para las actuaciones a desarrollar por parte de la Consejería de Educación y Ciencia, a 
través de la Viceconsejería de Universidades e Investigación se formalizan convenios 
de colaboración con las siguientes instituciones regionales: 
 
• Universidad de Castilla-La Mancha 
• Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 
• Parque Cientifico-Tecnologico de Albacete 
• Fundación General de Medio Ambiente 
 
De la ejecución de los convenios en función del gasto certificado se obtiene la siguiente 
comparativa: 
 

ORGANISMO IMPORTE CONVENIO GASTO CERTIFICADO %
Fundacion General de Medio Ambiente 300.000,00 230.000,00 76,67%
Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 772.697,00 682.092,04 88,27%
Fundacion Parque Cientifico y Tecnologico de Albacete 1.369.700,00 1.377.566,87 100,57%
Universidad de Castilla-La Mancha 7.500.000,00 7.417.035,58 98,89%
Total 9.942.397,00 9.706.694,49 97,63%  

 
Por último, en cuanto a los proyectos más significativos si tomamos en cuenta el coste 
total de la inversión asociada por un importe superior a 200.000 euros: 
 

PROYECTO NOMBRE MUNICIPIO TOTAL
ISFOC1/2008 CAMARA CLIMATICA 13071 201.850,00
ISFOC2/2008 SIMULADOR SOLAR 13071 236.640,00
PCTAB1/2008 MICROSCOPIPO ELECTRONICO DE TRANSMISION DE ALTA RESOLUCION 02003 634.966,60
PCTAB2A/2008 SIMULADOR DE AEROGENERADOR DE 1,5 MW 02003 489.489,12
UCLM85B_2008 UN SUPERCOMPUTADOR 13034 345.222,93  
 
Información financiera 
 
Para analizar la información financiera de la medida, en primer lugar, debemos recurrir a 
la capacidad de absorción financiera, también denominada “eficacia financiera” que es 
un concepto aparentemente simple en su definición pero que admite muchos matices. 
Por ello se va a tener en cuenta diferentes indicaciones de eficacia, tal y como se 
recoge en los diferentes informes que se realizaron en el proceso de evaluación 
Intermedia para las intervenciones estructurales en España del presente periodo de 
programación 2000-2006. 
 
De esta forma resulta de interés relacionar los siguientes conceptos: 
 
a) Compromisos programados: En el Complemento de Programa en su versión inicial 

como en la última versión aprobada. Es decir, la suma total de las anualidades 
programadas para la medida. 

b) Compromisos realizados: hasta el 30/06/2009 que se corresponde con el total de 
compromisos adquiridos por cada uno de los proyectos declarados en la medida. 

c) Pagos realizados: hasta el  30/06/2009 y que constan en la aplicación FONDOS 
2000. Es decir, efectivamente satisfechos y certificados. 
 

Estos tres elementos se pueden comparar de acuerdo con los siguientes coeficientes: 
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1. La eficacia clásica o utilizada comúnmente en las evaluaciones como indicador del 

grado de absorción financiera resulta de relacionar los pagos realizados (en el 
conjunto de los nueve años del periodo de programación) con los compromisos 
programados (diseñados para siete años). Es el coeficiente básico que se 
tradicionalmente para valorar la eficacia. 

2. La eficacia a compromisos  que va a configurarse como el indicador de la 
expectativa de utilización de los recursos programados para la totalidad del periodo 
analizado. 

 
De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente se obtendrían los siguientes 
resultados: 
 

Análisis de la capacidad de absorción financiera 
 

Euros Medida 2.3 INICIAL FINAL %
A Compromisos programados 0,00 10.000.000,00 100,00%
B Compromisos realizados 9.776.694,89
C Pagos realizados 9.706.694,49

Eficacia a compromisos (B/A) 97,77%
Eficacia clasica (C/B) 97,07%  

 
A la vista de los resultados anteriores se observa que los valores se encuentran 
cercanos al cumplimiento total, con una pequeña desviación que se atribuye a la no 
elegibilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido para determinados organismos 
ejecutores, por tratarse bien de empresas públicos o para el caso de la Universidad de 
Castilla-La Mancha a la recuperación de dicho Impuesto.  
 
En segundo lugar, y en cuanto a la información financiera por anualidades de 
programación tanto en compromisos como pagos realizados resulta lo siguiente: 
 

Gasto programado y ejecutado por la Comunidad Autónoma 
 

MEDIDA
ORGANO EJECUTOR
(Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.706.694,49
ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.706.694,49 9.706.694,49
% ANUAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,07% 97,07%

2.3. EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECNOLOGICO
211000 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA

GASTO ELEGIBLE PROGRAMADO

GASTO ELEGIBLE PAGADO

 
 
Tal y como se ha  mencionado anteriormente, pese al incremento en los compromisos 
programados la distribución por anualidades no resulta relevante dado que la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha pasado a ser beneficiario de esta 
intervención en la ultima anualidad del Programa Operativo 
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Evolución del gasto programado y ejecutado por la Comunidad Autónoma 
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En tercer lugar, la distribución por provincias de los pagos realizados sería la siguiente: 
 

Distribución por provincias de pagos realizados 
 

 
DISTRIBUCION PORCENTUAL 14,19%

83,44%

2,37%

ALBACETE CIUDAD REAL TOLEDO
 

 
XUNTA DE GALICIA 
 
A la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria le corresponde a promoción y 
la gestión eficiente e integrada de los recursos y capacidades de investigación del 
Sistema Universitario de Galicia (SUG) para su vertebración y puesta en valor en el 
marco del Sistema de Innovación. Tal gestión se concreta en la promoción, diseño y 
materialización de los instrumentos necesarios para mejorar la financiación estructural 

Provincia Expedientes Importe
ALBACETE 13 1.377.566,67
CIUDAD REAL 342 8.099.127,62
CUENCA 0 0,00
GUADALAJARA 0 0,00
TOLEDO 1 230.000,00
CASTILLA-LA MANCHA 0 0,00
Total 356 9.706.694,29
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de la actividad investigadora del SUG, así como de la calidad de sus medios y 
resultados. Las Universidades gallegas de La Coruña (UDC), Santiago de Compostela 
(USC) y Vigo (UVIGO), tienen como uno de sus objetivos la búsqueda de la calidad 
científica y la materialización de la transferencia tecnológica a partir de resultados 
científicos para el avance del sistema económico y el bienestar de la sociedad gallega. 
 
Con fecha 26 de mayo de 2008 se recibe comunicación de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda estableciendo las cuantías 
para la Comunidad Autónoma gallega en 16.200.000€ (11.340.000€ de fondos FEDER).  
 
La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y las Universidades del 
Sistema Universitario Gallego aprovecharon la oportunidad para fomentar acciones que 
promovieran el desarrollo de capacidades y servicios para la gestión del conocimiento 
científico y la valorización y proyección económica de las actividades y resultados de 
investigación, no estando estas acciones financiadas en el Plan de Financiación de las 
Universidades de Galicia 2005-2010.  
 
Estos objetivos se materializan en el Convenio firmado entre la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria y las tres Universidades gallegas el 7 de 
noviembre de 2008. 
 
El convenio persigue como objetivo principal promover y avanzar en la dotación y 
mantenimiento de la oferta integrada de servicios científico-tecnológicos, invirtiendo 
para ello en la actualización y renovación de las infraestructuras necesarias para la 
prestación competitiva de dichos servicios, y al mismo tiempo incentivar una gestión 
eficiente, coordinada y sostenible en cuanto al desarrollo y consolidación de 
infraestructuras científico-tecnológicas en el contexto del SUG. 
 
Las actuaciones están financiadas con fondos FEDER enmarcadas en el eje 2 
“Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D y sociedad de la Información)”  
 
Concretamente en la medida 2.3 la dotación asciende a 11.300.000€ a los que 
corresponde una Ayuda FEDER de 7.910.000€, distribuidos de la siguiente forma 
 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Equipamiento  1.467.117€ 7 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 
Equipamiento 6.048.237€ 66 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Equipamiento 3.784.646€ 13 
Nota: por proyectos cofinanciados se entiende cada una de las acciones (obras o equipamiento) 
individualizadas por cada procedimiento administrativo (contrato de obra o equipamiento) 
independientemente de que varias acciones se canalicen hacia 1 centro de investigación o grupo. Esta 
cifra no coincidirá con los indicadores de cada medida ya que, en este caso, se entiende que cuando 
varias acciones se realizan sobre un mismo centro o grupo de investigación, los distintos 
procedimientos se contabilizan como 1 único proyecto. 

 
Esta dotación económica supuso para el Sistema Universitario Gallego la adquisición de 
nuevos equipamientos, entre otras cabe destacar: 
 
Universidad de Santiago de Compostela: Equipamiento de los nuevos laboratorios de 
Radiofísica y Física de Altas Energías (RIAIDT), refuerzo de la Red de Infraestructuras 
de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico (Campus de Lugo) con la 
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dotación de equipamiento de laboratorios, se atiende además a la dotación de los 
animalarios de Santiago y Lugo y del Centro Emprendia, antiguo NEXUS, que alberga 
laboratorios y el centro de creación e incubadoras de empresas en la USC.  
 
Universidad de Vigo: Equipamiento de los laboratorios de Calidad y Seguridad 
Alimentaria en el Campus de Ourense (CITI) 
 
D.G. DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida asciende a 437.222.733,40 en la 
totalidad del  periodo de programación, lo que representa un porcentaje de ejecución del 
95,92% respecto al gasto concedido.  
 
Con carácter general se han ejecutado las ayudas asignadas en las Convocatorias 
2000-2002 y 2003-2004 y 2005-2006.  
 
La distribución por Comunidades Autónomas de los gastos certificados, así como el 
número de proyectos de la medida 2.3 durante la totalidad del período se recogen en la 
tabla siguiente 
 

CC. AA. Proyectos Certificado  Concedido % 
Andalucía 431 130.552.065,42 134.806.196,76 96,84
Asturias 43 17.240.813,96 17.874.290,42 96,46
Canarias 69 30.108.612,86 37.900.365,11 79,44
Castilla-La Mancha 128 28.864.657,51 28.296.038,05 102,01
Castilla y León 157 55.153.351,84 56.234.351,39 98,08
Comunidad Valenciana 258 67.281.774,82 68.806.673,00 97,78
Extremadura 52 20.771.573,37 21.495.626,21 96,63
Galicia 77 66.577.867,11 68.892.896,63 96,64
Región de Murcia 71 20.672.016,51 21.509.370,50 96,11
Total  1.286 437.222.733,40 455.815.808,07 95,92

 
Algunos ejemplos de proyectos cofinanciados en la medida 2.3. 
 

 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería 
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura y la 
Universidad de Extremadura, para la Actualización y Mejora de la Red de 
Comunicaciones de la Universidad de Extremadura, firmado el 30 de junio de 2006. 
( Referencia del proyecto: UNEX06-23-181)  
 
El objeto del Convenio es la Actualización y Mejora de la Red de Comunicaciones 
de la Universidad de Extremadura a fin de integrar sus campus en la Red Científico 
Técnica de la Comunidad Autónoma.  
 
Vigencia del convenio: hasta el 31 de diciembre del año 2008.  
 
El gasto real certificado asciende a 4.164.796,33€, que supone una ejecución 99,16 
% sobre el importe concedido.  
 

 Proyecto UNMA05-23-024:”Laboratorio de Genómica Funcional (CGB)” de la 
Universidad de Málaga. 

 
El objeto de este proyecto es el equipamiento de un laboratorio experimental de 
Genómica Funcional en el centro de Genómica y Biocomputación (CGB). El CGB es 
una iniciativa de la Universidad de Málaga que busca la utilización e Integración de 
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las nuevas tecnologías genómicas y bioinformáticas para la mejora de la salud 
pública, agricultura y medioambiente de Andalucía.  
El gasto real certificado asciende a 1.092.047,68€, que supone una ejecución 99,28 
% sobre el importe concedido. 
 

Buque de Investigación oceanográfica 
 
Dentro de los proyectos correspondientes a esta medida y en cumplimiento de lo 
recogido en el Complemento de Programa, a continuación se especifican las 
actuaciones del proyecto SOBO04-23-001, “Construcción de un buque de investigación 
oceanográfica”. Para ello se firmó un Convenio Específico de Colaboración para la 
construcción y gestión del buque de investigación oceanográfica entre el Ministerio de 
Educación, la Xunta de Galicia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que 
fue firmado el 14 de enero de 2004 y que se resume a continuación:  
 
Objetivos:  
 
Será un buque capaz de desarrollar investigaciones multipropósito y dispondrá de las 
instalaciones básicas para diferentes disciplinas marinas como: Geología y Geofísica 
Marina, Oceanografía Física e Hidrografía, Oceanografía Química, Biología Marina, 
Meteorología.  
 
El CSIC actuará como Armador en la construcción del buque, contratando su 
construcción de conformidad con lo dispuesto en la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio. La convocatoria para la construcción del buque, se hará en dos fases: 
contratación de consultoría para la elaboración del proyecto y contrato de suministro 
con fabricación. 
 
Financiación: 
 
El coste total del buque es de 22 millones de €. La aportación de cada administración se 
efectuó de la siguiente forma expresada en Millones de Euros:  
 
• El FEDER aportó el 59,5% del coste (13,09 M€), con cargo a los recursos del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional asignados en el Programa Operativo Integrado 
FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación de Objetivo 1 (2000-2006), 
de acuerdo con la normativa que rigen los fondos FEDER.  

• La Xunta de Galicia aportó el 20% del coste (4,4 M€), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 08.05.432A.740.0. de sus presupuestos.  

• El CSIC aportó el restante 20,5% (4,51 M€) con cargo a la aplicación presupuestaria 
20.202.541.A.630.00. de sus presupuestos. 

 
Construcción 
 
El buque fue construido con cargo a la aplicación presupuestaria de los presupuestos 
del CSIC, donde se contemplaba en su plan de inversiones plurianual. Para ello, de 
acuerdo con dicho plan que contemplaba el contrato de construcción, el Ministerio de 
Educación hizo las correspondientes transferencias anuales con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2010800X712 de sus presupuestos al CSIC al final del primer semestre 
de cada ejercicio. 
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Titularidad 
 
La titularidad del buque corresponde a la Administración General del Estado y está 
adscrito al patrimonio del CSIC de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bases del 
Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril. 
 

El gasto real certificado asciende a 21.984.231,43€, que supone una ejecución 
99,93 % sobre el importe concedido. 

 
Convocatorias para la selección de proyectos de infraestructuras científicas. 
 
A lo largo del periodo 2000-2006, se han llevado a cabo tres convocatorias para la 
selección de proyectos de infraestructuras científicas. 
 
La última de ellas se publicó en la Orden ECI/1372/2004 de 12 de mayo (B.O.E. de 19 
de mayo de 2004). Tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia, de 
ayudas para contribuir a la financiación de infraestructuras científico-tecnológicas que 
hagan posible: 
 
o El desarrollo de una investigación de calidad, especialmente en las áreas prioritarias 

del Plan Nacional de I+D+I, 
o Obtener el mejor uso y rendimiento de las inversiones en infraestructura científico-

tecnológica y contribuir a la transferencia de tecnología. 
o Crear nuevas capacidades de investigación y 
o Contribuir, mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, al avance del 

conocimiento, al desarrollo social y económico del país y a la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

 
Los beneficiarios son Universidades públicas y privadas, Centros tecnológicos inscritos 
en el Registro de Centros de Innovación y Tecnología y centros de I+D públicos y 
privados sin ánimo de lucro. Los proyectos se financiarán con cargo al FEDER de 
Objetivo 1 y las actuaciones con cargo a esta Orden podrán realizarse durante las 
anualidades 2005, 2006 y 2007. 
 
Las actuaciones financiables podrán ser: 
 
- La construcción, remodelación o ampliación de centros de investigación y 

tecnología. 
- La adquisición e instalación de equipamiento científico-tecnológico. 
- La creación y mejora de redes telemáticas. 
- La transferencia de tecnología. 
 
Se recibieron un total de 2.228 solicitudes y una inversión presentada de 1.350.500.000 
euros, mientras que los recursos disponibles eran de unos 408 millones. Por tanto, la 
relación es de 1 a 3, lo que da una idea del interés de la convocatoria.  Esta 
convocatoria está ya resuelta (mediante Resolución del Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación) y con esta resolución se ha comprometido el 100% de 
los recursos FEDER disponibles asignados a la Dirección General de Investigación para 
el periodo 2000-2006 en las medidas siguientes en lo que se refiere a Objetivo 1: 
 

- Medida 2.3: Equipamiento científico- tecnológico. 
- Medida 2.4: Transferencia tecnológica. 
- Medida 2.5: Centros públicos de investigación y centros tecnológicos. 
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El resumen de la convocatoria para zonas de Objetivo 1 se muestra en la siguiente tabla 
 

Comunidad 
Autónoma 

Propuestas 
presentadas 

Inversión 
presentada 

Inversión 
media 

Inversión 
disponible 

Propuestas 
aprobadas 

Inversión 
aprobada 

Andalucía 459 220.700.368 480.829 71.723.197 140 71.723.197
Asturias 57 13.191.276 231.426 10.677.363 38 8.802.604 
Canarias 83 68.105.951 820.554 19.325.544 26 22.968.220
Castilla-La Mancha 103 22.648.746 219.891 14.837.441 73 14.816.950
Castilla y León 170 104.370.852 613.946 31.813.406 41 31.813.406
C. Valenciana 271 192.408.086 709.993 55.578.739 67 55.578.739
Extremadura 69 24.051.754 348.576 7.793.789 25 13.293.789
Galicia 119 93.186.192 783.077 30.836.957 21 30.836.957
Murcia 89 27.675.608 310.962 11.694.497 29 11.694.381
Cantabria 41 8.207.206 200.176 0 0 0 
Total  1.461 774.546.039 530.147 254.283.475 460 261.528.242

 
En esta tabla aparece Cantabria debido a que, si bien el FEDER no tiene asignación 
financiera en este Programa, el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Gobierno 
de Cantabria firmaron un Convenio de encomienda de gestión (a coste cero para el 
Gobierno de Cantabria, los gastos de gestión los asume el MEC) para esta 
convocatoria, de forma que el MEC gestiona todo el proceso de los proyectos de 
Cantabria excepto en el pago, que lo hace la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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2.1.4. Medida 2.4 Transferencia Tecnológica 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
La medida 2.4 presenta un grado de ejecución de 86.661.413,61€, un 94,43% con 
respecto a lo previsto en todo el periodo. Han participado la D.G. Investigación, la D.G. 
de Política Tecnológica y el INIA. 
 
El gasto ejecutado por Comunidades Autónomas es el siguiente 
 

C. Autónomas Proyectos Total Certificado  % 
Andalucía 21 10.017.954,73 11,56 
Asturias 6 1.337.031,15 1,54 
Canarias 2 592.911,61 0,69 
Castilla la Mancha 11 9.725.466,59 11,22 
Castilla y León 14 9.501.122,43 10,96 
C Valenciana 28 34.344.541,87 39,63 
Extremadura 4 2.209.835,39 2,55 
Galicia 7 13.102.625,50 15,12 
Región de Murcia 4 5.829.924,34 6,73 
Total 97 86.661.413,61 100,00 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA 
 
El gasto certificado, por la D. G., en esta medida asciende a 377.899,49 euros, que 
representa el 100,01% del total del periodo. 
 
Este gasto se ha efectuado en lo años 2000-2001. El beneficiario final ha terminado su 
actuación en esta Medida. 
 
La distribución por Comunidades Autónomas de los proyectos y de las ayudas 
concedidas en todo el periodo es la que se recoge a continuación. 
 

CC. AA. Proyectos Gasto certificado %sobre gasto Inversión total 2 
Andalucía 3 270.740,90 71,64 512.422,92 
C. Valenciana 4 99.034,72 26,21 747.959,88 
Castilla–La Mancha 1 8.123,87 2,15 36.060,73 
TOTAL 8 377.899,49 100,00 1.296.443,53 

 
El gasto cofinanciado y la inversión total asociada distribuidos por áreas tecnológicas o 
sectoriales es la siguiente: 

 
Áreas tecnológicas y sectoriales Nº de 

proyectos Gasto total  inversión total  

Diseño y Producción Industrial  3 123.205,63 247.917,82 
Materiales 2 56.795,64 596.204,00 
Recursos naturales  2 180.589,08 422.271,10 
Socioeconomía 1 17.309,14 30.050,61 
TOTAL 8 377.899,49 1.296.443,53 

 
 
 
 
 
 

                                            
2 Inversión total: se corresponde con el presupuesto total presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye 
tanto la inversión subvencionada como la no subvencionada. 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA (INIA) 
 
En el año 2006, en el marco del Plan nacional de I+D+i 2004-2007 se hace pública una 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva para la realización de 
actuaciones de transferencia de resultados de investigación y difusión de tecnología en 
las siguientes modalidades: 
 

o Proyectos de demostración tecnológica 
o Proyectos de innovación tecnológica 
o Acciones complementarias de transferencia 

 
Con ello se pretende promover y apoyar la realización de actuaciones que favorezcan la 
transferencia, desde el mundo del conocimiento al de la producción, de los resultados 
de los proyectos financiados con cargo al Subprograma Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas y que 
habiendo alcanzado objetivos con posibilidades de aplicación y que precisen de apoyo 
para su adaptación. 
 
Se trata de proyectos con código “TRT2006” y “ACT2006” el importe total certificado a lo 
largo de todo el período asciende a 1.202.053,29€, correspondiente a 34 proyectos. 
 
El coste total certificado se desglosa territorialmente según el siguiente cuadro: 
 

TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA Nº Proyectos GASTO  CERTIFICADO. 
ANDALUCÍA 13 308.835,38 
CANARIAS 1 63.198,00 
CASTILLA Y LEÓN 8 353.306,95 
CASTILLA LA MANCHA 1 1.771,11 
EXTREMADURA 2 131.943,12 
MURCIA 1 39.603,90 
VALENCIA 8 303.394,78 
TOTAL 34 1.202.053,24 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida asciende a 85.081.460,88€, que 
representa el 95,02% del periodo. 
 
El gasto ejecutado por Comunidades Autónomas es el siguiente 
 
La distribución por Comunidades Autónomas de los gastos certificados, así como el 
número de proyectos de la medida 2.4 durante la totalidad del período se recogen en la 
tabla siguiente 
 

CC.AA. Proyectos Certificado  Concedido % 
ANDALUCIA 5 9.438.378,45 9.616.071,79 98,15
ASTURIAS 6 1.337.031,15 1.516.238,54 88,18
CANARIAS 1 529.713,61 2.634.481,70 20,11
CASTILLA-LA MANCHA 9 9.715.571,61 9.889.841,70 98,24
CASTILLA Y LEON 6 9.147.815,48 9.518.828,27 96,10
COMUNIDAD VALENCIANA 16 33.942.112,37 34.325.192,65 98,88
EXTREMADURA 2 2.077.892,27 2.221.334,04 93,54
GALICIA 7 13.102.625,50 14.111.675,31 92,85
MURCIA 3 5.790.320,44 6.167.211,45 93,89
Total  55 85.081.460,88 90.000.875,45 94,53
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A continuación se da cuenta de algunos proyectos relevantes y convenios de 
colaboración, relativos a proyectos de esta medida.  
 
• Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de 

Comunidades de Castilla-la Mancha y la Fundación Parque Científico y Tecnológico 
de Albacete, para la realización de actuaciones dentro del Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete. Dicho convenio fue firmado en Albacete a 21 de Diciembre 
de 2004. 

 
Finalidad del Convenio  

 
El convenio de colaboración articula las condiciones a que está sometida la 
financiación y colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Parque Científico y Tecnológico 
de Albacete para la construcción, dentro del Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete, del Instituto de Automática y Robótica, del Instituto de Investigación en 
Energías Renovables y del Centro de Emprendedores, dotándolos del equipamiento 
científico-tecnológico así como de las redes de comunicación necesarias.  

 
Definición de los Centros 

 
El Instituto de la Automática y la Robótica será un centro cuya principal misión 
consistirá en desarrollar la investigación en los diferentes campos que abarca la 
Automatización y la Robótica, sirviendo de apoyo científico y tecnológico a las 
entidades públicas de la región, España o cualquier ámbito geográfico que lo 
precisen, para resolver los problemas de automatización que tengan planteados. 

 
El Instituto de Investigación en Energías Renovables será un centro en el cual 
investigadores de distintas áreas converjan para abordar en el seno de una única 
estructura organizativa la complejidad de los problemas energéticos de la Región, 
disponiendo además de un sistema de generación de energía propio. 

 
El Centro de Emprendedores estará orientado a fomentar los procesos de creación 
de empresas a partir de proyectos de investigación aplicada desarrollados en el 
ámbito de la Universidad y el Parque Científico y Tecnológico de Albacete. 
 
Adenda de Modificación  
 
Con fecha de 29 de diciembre de 2006, se suscribió una Adenda de modificación del 
Convenio de Colaboración suscrito el 21 de diciembre de 2004 entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la 
Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete para la realización de 
actuaciones dentro del Parque Científico y Tecnológico de Albacete.  
 
Ejecución del Proyecto 
 
El convenio está ejecutado en su totalidad y por tanto, los proyectos finalizados. 
 
El convenio se dividió en 2 proyectos 
 
1. PCAB04-24-001: Centro de Emprendedores.  
2. PCAB04-24-002: Instituto Energías Renovables e Instituto Automática y 

Robótica; Central Energética. 
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•  Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y el Centro Tecnológico Naval y del Mar, firmado 
el 2 de noviembre de 2005. 

 
Finalidad del Convenio 
 
El objeto del convenio es fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico del 
sector marítimo mediante la transferencia de tecnología, contribuir al desarrollo y 
consolidación del sector marítimo español, incrementar el contenido tecnológico de 
la cadena de valor de los procesos productivos y de prestación de servicios, hacer 
visible el papel del Sector como industria generadora y difusora de tecnologías hacia 
otros sectores, introducir en el sector una cultura de innovación, promover acuerdos 
de cooperación y la constitución de alianzas empresariales y facilitar la participación 
de empresas españolas en los programas y consorcios internacionales dentro del 
Plan de I+D+I del Sector Marítimo Europeo. 
 
Modificaciones 
 
El 26 de septiembre de 2006 se firmó una Adenda de Modificación del convenio 
específico de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Centro Tecnológico Naval y del 
Mar, acuerdan modificar la cláusula tercera del citado Convenio, relativa a la forma y 
los plazos de financiación de la construcción del edificio. 
 
Finalizada la vigencia del convenio original el 31 de diciembre de 2007, sin 
formalizar la oportuna adenda de prórroga, y persistiendo el interés por ambas 
partes en los objetivos marcados, se promueve la firma de un nuevo convenio de 
colaboración para ser firmado en 2008. 
 
Ejecución del Proyecto 
 
El gasto real certificado asciende a 2.407.233,03€, que supone una ejecución del 
100,21 % sobre el importe concedido. 
 

• Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura y la Fundación 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura –Fundecyt - para 
colaborar en las actuaciones de transferencia y difusión tecnológica en el ámbito 
empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, firmado el 30 de junio de 
2006. Referencia del proyecto: FCYT06-24-229. 
 
El convenio tiene como objeto propiciar la transferencia de tecnología y la 
identificación de proyectos de I+D+I en las empresas, presentación de proyectos de 
I+D+I a los programas de financiación pública existentes y difusión de los programas 
y sus resultados. 
 
El gasto real certificado asciende a 1.175.823,18€, que supone una ejecución del 
90,45 % sobre el importe concedido 
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2.1.5. Medida 2.5 Centros públicos de Investigación y Centros Tecnológicos 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
Se han ejecutado gastos en esta medida actuaciones por valor de 365.297.947,52€ que 
representan el 98,14% del periodo total de programación. Han participado la D.G. 
Investigación y las Comunidades Autónomas de: Andalucia, Asturias, Galicia y 
Extremadura  
 
El gasto ejecutado por Comunidades Autónomas es el siguiente 
 

C. Autónomas Proyectos Certificado  % 
Andalucía 67 131.564.800,76 36,02
Asturias 10 17.324.319,58 4,74
Canarias 19 21.430.858,26 5,87
Castilla-La Mancha 8 7.472.309,83 2,05
Castilla y León 30 35.309.530,74 9,67
C. Valenciana 38 69.648.345,36 19,07
Extremadura 15 19.045.164,63 5,21
Galicia 78 48.382.061,70 13,24
Murcia 16 15.120.556,66 4,13

TOTAL 281 365.297.947,52 100,00
 
JUNTA DE ANDALUCIA 
 
El gasto certificado por la Junta de Andalucia en esta medida asciende a 
32.896.693,39€ que suponen un 177,14% de lo programado. 
 
La finalidad primordial de esta medida se dirigió a la construcción y/o ampliación de 
centros de Universidades en aquellas áreas que se consideran adecuadas para 
fortalecer el desarrollo regional. Asimismo, se contempló el apoyo a la creación de 
centros tecnológicos. 
 
Los proyectos cofinanciados se correspondieron a la construcción y ampliación de 
centros de Universidades que habían sido gestionados mediante una convocatoria 
pública a través de Orden, los criterios seguidos para su adjudicación fueron los 
siguientes: 
 
1. Adecuación de la propuesta a las prioridades de la convocatoria y de la planificación 

de las actividades de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía 
(PAIDI), relevancia científico-técnica en relación con otras solicitudes presentadas y 
oportunidad de la propuesta.  

2. Adecuación de la propuesta a las líneas y directrices de la entidad y por tanto a su 
Plan de viabilidad o Contrato Programa. 

3. Calidad y viabilidad técnica, económica y financiera de la propuesta. Adecuación del 
presupuesto y justificación del mismo de acuerdo a las necesidades de la propuesta. 

4. Usuarios potenciales de las instalaciones de la solicitud: número y tipología según 
áreas científicas ó tecnologías aplicadas. Uso compartido de las instalaciones.  

5. Porcentaje de mujeres potenciales usuarias en el desarrollo de las actividades a 
realizar en las instalaciones.  

6. Grado de compromiso medioambiental del solicitante.  
 

Para los Centros Tecnológicos los proyectos que se gestionaron  lo fueron a través de 
la concesión de subvenciones excepcionales, estableciendo como criterios de selección 
los siguientes: 
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- Interés público para la configuración del mapa de agentes del Sistema Andaluz del 

Conocimiento en relación a los clusters productivos, estratégicos más importantes 
para la Comunidad Autónoma. 

- Equilibrio Provincial y territorial de las Inversiones. 
- Aprovechamiento de las situaciones locales y la promoción de empleo de calidad en 

su localización geográfica. 
- Atención a los Intereses del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 

2007-2013 Decreto 86/2007. 
- Impulso público de la Iniciativa e implicación de los agentes locales y empresas del 

sector productivo en el que se desarrolle el Centro. 
- Aprovechamiento de infraestructuras públicas existentes y coste de la actividad. 

 
Centro Tecnológico del Diseño. 
 
Con la creación de este centro tecnológico, de carácter transversal, se trató de 
introducir a los diversos agentes económicos en prácticas de I+D+i gracias a una 
herramienta accesible: el Diseño. Por tanto, fue un centro determinante en el 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno Autonómico en términos de inversión/gasto 
de I+D+i privado. Por ello, se otorgó a éste el carácter de Centro Tecnológico Avanzado 
en Andalucía; y junto al Centro Tecnológico Aeroespacial  y el Centro Tecnológico de 
las Energías Renovables, formaron el pilar sobre el que se ha ido desarrollando  la 
I+D+i del futuro próximo andaluz.  
 
El Centro Tecnológico Andaluz de Diseño se ubica en el emblemático Centro 
Sociocultural Miguel Castillejo ubicado en el Parque Joyero de la capital cordobesa. 
Este recinto, actualmente en desuso, reunía las condiciones óptimas para acoger como 
sede al centro, debido a que su conexión viaria era óptima. Su ubicación se sitúa en el 
acceso al citado recinto del Parque Joyero.  
 

El edificio  creado cuenta con aproximadamente 17.530 metros cuadrados. El edificio, 
fue remodelado para albergar a la nueva Fundación en las condiciones expuestas en 
este documento. 
 

Las actuaciones se concentraron en dos ejes diferenciados:  
 

1. La adecuación de un área para la investigación de las tendencias y el 
comportamiento de los consumidores, que se concretaron en una serie de 
laboratorios, áreas de dinámica de grupos y salas sensoriales, que se ubicarían en 
el área actual de aprovisionamiento. 

2. La conversión del espacio dedicado a servicios y oficinas existente en la actualidad, 
en un  cuerpo dedicado al trabajo técnico y de gestión del centro tecnológico 
(oficinas, salas de reuniones archivos, espacio informático, etc.) 
 

Las actuaciones a realizar en el edificio son en definitiva  la adecuación de un área para 
la investigación de las tendencias y el comportamiento de los consumidores, que se 
concretaron en una serie de laboratorios, áreas de dinámica de grupos y salas 
sensoriales, que se ubicarán en el área actual de aprovisionamiento y la conversión del 
espacio dedicado a servicios y oficinas existente en la actualidad. 
 
Edificio planta experimental Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra. 
 
El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra desde su creación en el año 2002, ha 
centrado sus esfuerzos en contribuir a que las empresas del sector andaluz de la piedra 
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natural sean líderes a nivel global.  Cuenta en la actualidad con un departamento de 
ingeniería y diseño industrial, dando respuestas a los requerimientos tecnológicos del 
sector dentro de las siguientes líneas estratégicas: 
 
- Visión artificial: Esta nueva tecnología en el sector, ha desembocado ya en una 

máquina capaz de clasificar el material mediante técnicas de inteligencia artificial y 
proporcionar cierta unidad estética a través de un control de calidad único. Esta 
clasificación objetiva supone un valor añadido en los productos de piedra natural, ya 
que permite una uniformidad en el color de las piezas, respondiendo a una riqueza 
estética y un certificado del material para el profesional además, la tecnología 
cuenta con técnicas de detección de posibles desperfectos en la superficie del 
material (rayados, roturas, manchas…), incluso variaciones de grano en una misma 
pieza, todo ello para evitar incidentes en un futuro proyecto. 

- Nuevos conceptos en los anclajes mecánicos en piedra: Esta línea de investigación 
ha desembocado ya en una patente de invención de un nuevo anclaje general de 
concepto radicalmente distinto. El objetivo principal en la que se enmarca es 
otorgarle a las empresas transformadoras el control de la calidad del montaje de sus 
productos a través de anclajes realizados en fábrica.  Con ello se pretende que las 
empresas asuman el control total de la calidad de su producto, minimizando así 
riesgos de reclamaciones por instalación. 

- Construcción de nuevos materiales pétreos: El objetivo principal  es la obtención de 
materiales de alto valor añadido por su composición pero además que conlleven la 
posibilidad de ser obtenidos en serie de una manera automatizada. Las aplicaciones 
de estos productos, completamente innovadoras en comparación con los usos de 
los materiales tradicionales, conllevan la apertura de nuevos mercados y el cambio 
de las empresas hacia una visión global e internacional. 

- Estudio de los procesos de producción de la piedra: Auditorias de producción, 
desarrollo de herramientas informáticas de gestión de la producción (control, 
planificación, costes, estudios, trazabilidades, etc) desarrollo de herramientas para 
la mejora de la producción, etc. 

- Desarrollo de polímeros para la piedra: En cooperación con la universidad de 
Almería se desarrollan en un laboratorio conjunto ubicado en la misma universidad 
polímeros y resinas adaptados a los requerimientos de la piedra: hidrofugación, 
antideslizamiento, soporte de rayos UV, rellenos de huecos, refuerzos, etc. 

 
Con la puesta en marcha de la planta de experimentación, el CTAP está logrando una 
mayor integración dentro de la industria de la piedra andaluza, mejorando y agilizando 
su capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades.  
 
La planta industrial experimental va a permitir optimizar procesos industriales que ya 
existían, crear procesos nuevos, crear productos nuevos o mejorar los existentes y 
evaluar las nuevas tecnologías del mercado de la piedra.  
 
No existía ninguna instalación para este tipo de pruebas de implantación industrial 
(plantas piloto) tanto a nivel nacional como internacional. 
 
El presente proyecto supuso por tanto, una revolución tecnológica para el sector de la 
piedra. El hecho de que se generen nuevas tecnologías ya evaluadas a nivel industrial y 
totalmente listas para ser implantadas facilitando mucho el que las empresas se decidan 
finalmente por adaptarlas.  
 
En muchos casos, dada la complejidad de un cambio tecnológico y su repercusión 
sobre la actividad productiva, las empresas optan por no arriesgar y continuar 
funcionando a su estilo tradicional. En el mundo de la piedra son muchas las empresas 
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donde las tecnologías son antiguas y donde se echa en falta la evolución que han 
sufrido otros sectores.  
 
Centro Tecnológico Transporte Terrestre y Metalmecánico.  
 
La Fundación Centro Tecnológico del sector Metalmecánico y del Transporte Terrestre 
de Andalucía se constituye en marzo de 2007. Entre sus objetivos se encuentran 
potenciar el sector Metalmecánico y del Transporte, desde un punto de vista 
tecnológico, mediante la innovación de productos y servicios.  
 
Dirigido a empresas de los citados sectores ubicadas en Andalucía, y principalmente a 
las que secunden al Centro Tecnológico como patronos. A la larga persigue la 
competitividad del Sector Andaluz del Metal y el Transporte y ofrecer servicios de alto 
nivel, (ensayos, diseño y fabricación de prototipos, mejoras líneas producción,…). 
Dirigido a empresas del metal y el transporte, tanto nacionales como internacionales. A 
la larga supone la pervivencia del Centro, su autofinanciación. 
 
El proyecto objeto de intervención es la adecuación de las instalaciones del Centro 
Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, para generar nuevos conocimientos y 
transferirlos al sector de referencia del mismo, mediante la realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico para las empresas del sector, realización de proyectos  de 
investigación industrial para las empresas del sector, contribuyendo activamente al 
desarrollo económico y empresarial del mismo. 
 
La adecuación incluye las obras del edificio cuya construcción data del año 1980, y no 
se adaptaba a los requisitos propios de un Centro Tecnológico para la realización de 
ensayos con los que desarrollar la investigación y estudios especializados y 
demandados por el sector. 
 
El edificio, ubicado en el Parque Empresarial Santana Motor, se compone de tres 
cuerpos rectangulares con cubierta a dos aguas, adosados y perpendiculares a la calle 
de acceso. Uno de los cuerpos tiene tipología propia para locales administrativos y de 
oficinas y los otros dos cuerpos son naves industriales. 
 
Trabajos realizados: 
 
- Adecuar la cubierta del edificio. 
- Ejecutar la adecuación de la cimentación para la correcta sustentación de la nueva 

cubierta y otras infraestructuras necesarias. 
- Ampliación estructural lateral noreste del edificio de tres alturas para la ubicación de 

espacios necesarios para el desarrollo de proyecto de I+D+i. 
- Habilitación de 280 m2 en la planta primera del edificio para su dedicación a 

proyectos de I+D+i en el campo de la señalización ferroviaria. 
- Habilitación de 400 m2 en la planta segunda del edificio para su dedicación a 

proyectos de I+D+i, desarrollo de prototipos. 
 
Centro Tecnológico de la piel (MOVEX).  
 
El Centro Tecnológico de la Piel y Marroquinería de Andalucía (MOVEX) es una entidad 
sin ánimo de lucro que desde finales del año 2007 contribuye al desarrollo de  la 
industria de la Piel y Marroquinería con un trabajo centrado en fomentar el acceso de 
las empresas a los procesos de innovación y desarrollo tecnológico como estrategia 
comercial. En este progreso tecnológico y empresarial proporciona  también soporte a  
empresas de la comunidad andaluza de sectores afines como el calzado o la joyería.  
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El objeto principal del centro esta siendo por tanto el desarrollo de líneas de I+D+i 
propias y por encargo de las citadas empresas que permitan la creación de nuevos 
productos, nuevos procesos y nuevas formas de comportamiento en los mercados, a fin 
de incrementar la riqueza industrial, empresarial y social que el sector de la Piel en 
Andalucía produce en la actualidad.  
 
La propuesta presentada por MOVEX fue la construcción de un centro dedicado a tales 
fines. Este proyecto, que tanto empresas del sector como la propia administración 
andaluza han ido fraguando durante más de ocho años, se hace imprescindible para el 
mantenimiento y mejora de su posición competitiva en el mercado, dado el entorno cada 
vez más competitivo en el que se desenvuelven tal y como se expone en los diversos 
puntos de este documento. 
 
El edificio está  dividido en tres plantas y sótano capaces de albergar las siguientes 
instalaciones: 
 
- Laboratorios para la realización de ensayos sobre materiales y producto terminado. 
- Oficina Técnica donde el personal técnico que participe en los proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico (ingenieros, equipos de investigación, etc) 
puedan desempeñar las labores propias de sus funciones como agentes de I+D+i. 

- Laboratorio I+D+i - Célula de fabricación, donde se realizan las pruebas y estudios 
sobre la búsqueda de sistemas organizativos más eficaces, englobando desde los 
sistemas de aprovisionamiento, a la circulación interna de mercancías, o el orden de 
las distintas fases de producción. En esta célula de fabricación además se 
estudiarán métodos y se realizarán pruebas para la incorporación de maquinaría, 
y/o de aplicación de nuevas tecnologías. Sería un espacio capaz de permitir el 
estudio y trabajo exhaustivo en materia de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.  

- Archivo de prototipos.  
- Archivo documental. 

 
Centro Tecnológico de la Pesca.  
 
El Centro Tecnológico de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros de 
Andalucía (GARUM) se constituye como fundación a principios de 2008.  
 
En su fase de funcionamiento, la gama de servicios que podrá ofrecer el Centro  
Tecnológico de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros GARUM se 
organizará en cuatro áreas de trabajo, y cada una a su vez en líneas de actividad: 
 
• Área Tecnológica. Engloba servicios de análisis y ensayos; proyectos I+D propios; 

proyectos I+D por contrato; agente estructurador, lead partner o participante en 
proyectos I+D consorciados; participación en plataformas tecnológicas regionales, 
nacionales e internacionales; servicios de transferencia de tecnología; o servicios de 
implantación de protocolos sobre seguridad alimentaria en el proceso productivo. Se 
desarrollarán tres líneas de actividad: tecnologías de alimentos del mar, 
sostenibilidad  y tecnologías de procesos. 

• Área de Estrategia Empresarial. Se ubican en esta área gran parte de los servicios 
de innovación no tecnológica de GARUM: asistencias técnicas, proyectos de 
investigación, informes, estructuración, coordinación y gestión delegada de 
proyectos que requieran cooperación empresarial o internacionalización, o servicios 
in-company. Líneas de actividad en cooperación y desarrollo cluster; marketing e 
internacionalización; y cadena de valor en alimentos del mar. 
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• Área de Información y Difusión. Ofreciendo servicios de vigilancia tecnológica, 

inteligencia competitiva, información de interés empresarial, oficina técnica de 
eventos y ventanilla única para el cluster pesca. Líneas de actividad en información 
y prospección pesquera; campañas y eventos; e intermediación e incentivos. 

 
El edificio objeto de intervención, y sede del Centro Tecnológico Garum es la antigua 
fábrica de Miravent en Isla Cristina, con el siguiente programa de uso: 
 
- Área amplia de acogida y recepción, de entre 100 y 150 m2.  
- Área de administración y gestión. Es el espacio donde se ubica la plantilla residente 

en el centro, inicialmente dimensionada en torno a 15-20 personas, pero debiéndose 
prever un espacio de trabajo hasta 35 personas. Predominio de espacios diáfanos, 
con paramentos translúcidos. Incluirá seis despachos y sala de juntas.  

- Sala de reprografía. Compartida para todo el edificio: administración y área de 
incubación empresarial. También podrá albergar la sala de servidores. 

- Salón de actos con capacidad para 150 personas. Espacio de recursos 
documentales. Espacio de unos 50m2 con biblioteca y amplia mesa de trabajo. 

- Área de incubación empresarial. Este área del edificio, ocupa una planta completa, 
albergando unos 15módulos para despachos empresariales, de entre 30 y 60 m2, 
intercalando de 2 a 3 salas de reuniones compartidas. 

 
Centro Tecnológico Agroindustrial Pozoblanco.  
 
 La Fundación Centro de Investigación y calidad agroalimentaria del valle de los 
Pedroches se constituye en diciembre 2007, con el objetivo de convertirse en 
potenciador y apoyo del sector agroalimentario de la zona en una primera etapa y en un 
referente de la industria a medio plazo. El proyecto global de infraestructuras del Centro 
comprende una planta piloto, laboratorio de determinaciones analíticas y análisis 
sensorial. 
 
El proyecto consiste en una primera etapa del acondicionamiento de la nave cedida por 
la Soc. Coop. And. Ganadera del Valle de los Pedroches a la Fundación CICAP para 
albergar las instalaciones de CICAP. Estas instalaciones están compuestas por oficinas, 
laboratorios físico-químicos, microbiológicos y de I+D, zonas de investigación e 
instalaciones auxiliares.  
 
Infraestructuras Universidad de Cádiz. 
 
Dentro de esta operación, se han llevado a cabo dos actuaciones: 
 
1. Programa adaptación y mejora de  inst. científicas. 
 
El Programa implementado por la Universidad de Cádiz tuvo como objetivo acometer la 
adaptación y mejora de diversas instalaciones científicas con el fin de facilitar y, por 
tanto, fomentar, el desarrollo de la actividad investigadora.  
 
En concreto, se realizaron las siguientes actuaciones. 
 
 Obra para el acondicionamiento de los laboratorios integrados. 
 Taller mecanizado de la Escuela Superior de Ingeniería. 
 Adaptación de espacios del Departamento de Histología, Bioquímica y Biología 

Molecular. 
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2. Obra de adaptación 152 aulas para instalación de medios audiovisuales. 
 
Obras de adaptación para la instalación de medios audiovisuales en 152 aulas 
repartidas en distintos edificios del Campus Universitario y cuya finalidad es la 
realización de videoconferencias y reuniones orientadas a la investigación. Igualmente 
se habilitaron las citadas aulas para su uso docente científico avanzado. 
 
Infraestructuras Universidad de Córdoba  
 
Dentro de esta operación, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1. Renovación y ampliación de la red de investigación. 
 
En este proyecto se  llevaron a cabo las siguientes instalaciones: 
 
 Renovación de la instalación de fibra óptica existente deteriorada por el paso del 

tiempo y las continuas obras que se han realizado en el Campus Menéndez Pidal. 
 Instalación de cableado estructurado en las dependencias que usan los técnicos e 

investigadores de los laboratorios del edificio de animales de experimentación. 
 Infraestructura básica de comunicaciones para naves de experimentación animal 

que están en una zona aislada del Campus de Rabanales. 
 Instalación de cableado estructurado en los laboratorios de la Torre de Investigación 

de la Facultad de Medicina Campus de Rabanales. 
 Construcción de canalización para llevar la instalación de cable fibra óptica para 

enlace desde la Politécnica al nuevo Instituto de Biomedicina. 
 
2. Ampliación capacidad suministro eléctrico y central aire comprimido. 
 
Se cumplieron dos objetivos:  
 
 Aumentar la potencia de acometida del Campus muy por encima del valor actual, de 

manera que se garantiza no sólo el consumo inmediato, sino los derivados de una 
posible y probable ampliación del Campus en los próximos años. 

 Centralización de las instalaciones del suministro de aire comprimido a los 
laboratorios del Campus y automatización de la producción de aire a través de una 
sistema de supervisión, actuación, registro y alarma. 

 
3. Mejora de infraestructuras granja universitaria de investigación.  
 
Trabajos de obra civil para la Instalación en la Granja Universitaria de las 
infraestructuras básicas dimensionadas de forma correcta y que se detallan: 
 
 Acometida de suministro eléctrico 
 Abastecimiento de agua 
 Red de telefonía y comunicaciones informáticas. 

 
4. Finalización de la granja universitaria de investigación. 
 
La actuación consistió en: 
 
 Demolición de puente existente y en avanzado estado de deterioro para posterior 

construcción de uno nuevo ya que éste permitiendo así el acceso a las instalaciones 
desde la parte del Campus situada más abajo del canal de Guadalmellano. 
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 Urbanización de los accesos y zonas aledañas a las naves agrícolas ya que esto no 

se contempló en la fase de construcción de los edificios, y así facilitar la circulación 
de personas, animales y vehículos. 

 
5. Finalización del animalario experimental y climatización. 
 
Se realizaron actuaciones de urbanización de las zonas aledañas al edificio que aloja al 
Servicio de Experimentación Animal para perros, cerdos y roedores para facilitar la 
circulación de personas y la carga y descarga de animales. 
 
6. Sistemas de emergencia fluido eléctrico y alarmas frío a laboratorios. 
 
Estas obras han consistido en la instalación de sistema eléctrico de emergencia que 
garantiza el fluido eléctrico a laboratorios de investigación para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones de investigación consideradas críticas ante la 
posibilidad de fracaso en caso de fallo de suministro. 
 
Sistema de alarma para detección de fallo en equipos de frío en los que se conservan 
muestras biológicas de todo tipo y de gran valor. 
 
7. Edificios investigación Darwin, Einstein, Mendel y Ochoa. 
 
Intervenciones en varios edificios del Campus universitario que alojan las instalaciones 
de investigación.  
 
Infraestructuras Universidad de Málaga. 
 
Edificio para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Escuela 
Universitaria Politécnica. 
 
El nuevo edificio ya construido albergará las Titulaciones relacionadas con las 
Ingenierías Industriales, es decir, los títulos emitidos  tanto por la Escuela Técnica como 
la Universitaria. 
 
Por ello, el nuevo edificio será sede conjunta de ambas escuelas, centros que 
comparten en parte objetivos y medios materiales y humanos. 
 
El edificio, como centro educativo destinado a impartir estudios técnicos, reúne una 
serie de instalaciones con características necesarias para servir a la utilización a la que 
va a ser destinada. Así una parte muy importante deberá estar dedicada a Laboratorios 
y Talleres. 
 
Por tanto el nuevo edificio cumple una triple funcionalidad: 
 
• Servir como centro educativo para impartir docencia en las diversas titulaciones de 

ambos Centros, así como para llevar a cabo una investigación de calidad. 
• Conseguir que el nuevo edificio sea un escaparate tecnológico, tanto en su 

concepción como en los elementos que lo constituyen.  
• Coordinar entre sí los dos puntos anteriores. Así por ejemplo algunas de las 

instalaciones utilizadas en el edificio, servirán de demostración práctica con fines 
docentes o incluso de instalaciones piloto con fines investigadores. 
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JUNTA DE EXTREMADURA 
 
En el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER-FSE, de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, celebrado el día 6 de julio de 2007, se acordó incluir a 
Extremadura como beneficiaria de fondos en la medida 2.5 “Centros Públicos de 
Investigación y Centros Tecnológicos 
 
Los Órganos de la Junta de Extremadura elaboraron un conjunto de proyectos para 
absorber de la manera más eficaz posible la nueva ayuda programada en beneficio del 
tejido productivo de la región... 
 
La medida tiene como objetivo primordial la optimización del uso de los centros ya 
existentes y, subsidiariamente la creación de centros o institutos públicos de 
investigación en aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el 
desarrollo regional, dentro de las prioridades establecidas en el plan nacional de I+D+I. 
Asimismo, se contempla el apoyo a la creación de centros tecnológicos que respondan 
a un interés empresarial, sectorial o regional. 
 
La Junta de Extremadura ha certificado un total de 5.328.052,36€ en esta medida a 
través de la  ejecución de una serie de proyectos.  
 
A) El proyecto Unidad de tecnología post cosecha  tiene como objetivo la creación de 

una unidad tecnológica para el desarrollo actuaciones orientada a la mejora de los 
procesos de manipulado y conservación inicial de los productos agrarios, en uno de 
los sectores clave de la agricultura extremeña, el de las frutas y hortalizas. 
Esta unidad tecnológica se encuentra ubicada en el Instituto de Técnicas 
Agroalimentarias de Extremadura, de titularidad pública. Se ha adquirido distinto 
equipamiento como cabinas de atmósfera controladas, sala blanca y una línea de 
procesado para la preparación de productos. 

B) El proyecto, Infraestructura tecnológica para la transferencia de I+D, tiene como 
objetivo la creación de nuevos espacios de investigación, desarrollo e innovación en 
los sectores clave del sistema de innovación extremeño. 
Se ha dotado a la universidad y a los centros públicos de investigación de espacios 
destinados a la promoción de la I+D en el entorno científico tecnológico para facilitar 
la colaboración entre los diferentes agentes del sistema de innovación (Centros 
Públicos de Investigación, centros tecnológicos, infraestructuras de soporte, tejido 
empresarial, etc.). Se han realizado  las siguientes actuaciones: 
- Remodelación del antiguo edifico del centro de cirugía de mínima invasión  
- Remodelación del animalario de la Universidad de Extremadura (UEX) 
- Ampliación del túnel del viento de la UEX 

C) El objetivo de Infraestructura científica y tecnológica Grupos de excelencia es 
reforzar los niveles de excelencia de los diferentes grupos de investigación 
existentes o de nueva creación que puedan interactuar en Extremadura, mejorando 
su funcionamiento y fortaleciendo sus capacidades mediante la adquisición de 
material y equipos, el desarrollo de herramientas de intercambio del conocimiento y 
las redes de comunicación. 
Mediante este proyecto se ha dotado a los grupos de investigación de: 
• Herramientas para identificar necesidades y acciones de fortalecimiento. 
• Material y equipamiento científico tecnológico 
• Herramientas informáticas de trabajo en red e intercambio de información 
• Adaptación de espacios para el uso del equipamiento científico tecnológico. 
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• Creación de espacios o centros para el uso óptimo de los materiales por parte 

de los grupos de investigación. 
Otras actuaciones realizadas al amparo del presente proyecto son la adquisición de 
equipamiento científico para el servicio de análisis y caracterización de sólidos y 
superficies, la construcción de los laboratorios de investigación veterinaria y la obra 
de remodelación del jardín experimental de flora y fauna silvestre 

D) El objetivo del proyecto Infraestructura de Innovación y Experimentación es la 
dotación de nuevos espacios físicos de promoción de la innovación y facilitar la 
colaboración entre universidad y empresa. 
Se ha llevado a cabo la creación de espacios virtuales y centros en red que 
fortalezcan el alcance de los centros de innovación y experimentación, 
principalmente a través de portales web, sistemas avanzados de gestión del 
conocimiento, soluciones avanzadas para la gestión cooperativa del conocimiento, 
entre otros, para facilitar la colaboración entre científicos, tecnólogos y el sector 
empresarial. 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
Las inversiones realizadas se destinaron a las obras y equipamiento del Centro de 
investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) situado en las inmediaciones 
de la antigua Universidad Laboral de Gijón, que supuso una inversión de 5.035.04,67€, 
un 100,70% de lo programado. 
 
El edificio de este centro de innovación y alta tecnología se ha especializado en la 
investigación de diversos equipamientos tales como: escaleras mecánicas, pasillos 
rodantes y pasarelas de diversos tipos. Este edificio, construido en una parcela ubicada 
en la fachada norte de la antigua Universidad Laboral, tiene una superficie superior a los 
3.200 metros cuadrados y  dispone de una zona con una nave de unos cien metros de 
longitud por doce de altura, en la que se efectúan los ensayos en prototipos de tamaño 
real; además cuenta con una zona de laboratorios en la que realizan ensayos de menor 
tamaño.  
 
XUNTA DE GALICIA 
 
A la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria le corresponde a promoción y 
la gestión eficiente e integrada de los recursos y capacidades de investigación del 
Sistema Universitario de Galicia (SUG) para su vertebración y puesta en valor en el 
marco del Sistema de Innovación. Tal gestión se concreta en la promoción, diseño y 
materialización de los instrumentos necesarios para mejorar la financiación estructural 
de la actividad investigadora del SUG, así como de la calidad de sus medios y 
resultados. Las Universidades gallegas de La  Coruña (UDC), Santiago de Compostela 
(USC) y Vigo (UVIGO), tienen como uno de sus objetivos la búsqueda de la calidad 
científica y la materialización de la transferencia tecnológica a partir de resultados 
científicos para el avance del sistema económico y el bienestar de la sociedad gallega. 
 
Con fecha 26 de mayo de 2008 se recibe comunicación de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda estableciendo las cuantías 
para la Comunidad Autónoma gallega en 16.200.000 € (11.340.000€ de fondos 
FEDER).  
 
La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y las Universidades del 
Sistema Universitario Gallego aprovecharon la oportunidad para fomentar acciones que 
promovieran el desarrollo de capacidades y servicios para la gestión del conocimiento 
científico y la valorización y proyección económica de las actividades y resultados de 
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investigación, no estando estas acciones financiadas en el Plan de Financiación de las 
Universidades de Galicia 2005-2010.  
 
Estos objetivos se materializan en el Convenio firmado entre la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria y las tres Universidades gallegas el 7 de 
noviembre de 2008. 
 
El convenio persigue como objetivo principal promover y avanzar en la dotación y 
mantenimiento de la oferta integrada de servicios científico-tecnológicos, invirtiendo 
para ello en la actualización y renovación de las infraestructuras necesarias para la 
prestación competitiva de dichos servicios, y al mismo tiempo incentivar una gestión 
eficiente, coordinada y sostenible en cuanto al desarrollo y consolidación de 
infraestructuras científico-tecnológicas en el contexto del SUG. 
 
Las actuaciones están financiadas con fondos FEDER enmarcadas en el eje 2 
“Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D y sociedad de la Información)”  
 
Concretamente en la medida 2.5 la dotación asciende a 4.900.000,00€ a los que 
corresponde una Ayuda FEDER de 3.430.000€, distribuidos de la siguiente forma 
 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Obras y Edificaciones 2.199.123,09 € 4 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 
Obras y Edificaciones 951.303,71 € 19 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Obras y Edificaciones 1.749.573,20 € 28 
Nota: por proyectos cofinanciados se entiende cada una de las acciones (obras o equipamiento) 
individualizadas por cada procedimiento administrativo (contrato de obra o equipamiento) 
independientemente de que varias acciones se canalicen hacia 1 centro de investigación o grupo. Esta 
cifra no coincidirá con los indicadores de cada medida ya que, en este caso, se entiende que cuando 
varias acciones se realizan sobre un mismo centro o grupo de investigación, los distintos 
procedimientos se contabilizan como 1 único proyecto. 

 
Esta dotación económica supuso para el Sistema Universitario Gallego la ampliación de 
infraestructuras existentes, entre los que cabe destacar: 
 
Universidad de Santiago de Compostela: La construcción de laboratorios o el 
acondicionamiento de diferentes instalaciones en el nuevo Centro de Investigación en 
Biología.  
 
Universidad de Vigo: Construcción del nuevo laboratorio de Antenas, construcción de la 
Estación de Ciencias Marinas de la isla de Toralla. (ECIEMAT) que incluye la actuación: 
2ª fase de la reconstrucción de la escollera.   
 
Universidad de A Coruña: Ampliación de los centros de investigación en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (CITIC), y Tecnologías de la Construcción e Ingeniería 
Civil. (CITEEC). 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D.G.I., en esta medida asciende a 317.293.993,07 en la 
totalidad del  periodo de programación, lo que representa un porcentaje de ejecución del 
96,31% del gasto concedido.  
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Con carácter general se han ejecutado las ayudas asignadas en las Convocatorias 
2000-2002 y 2003-2004 y 2005-2006.  
 
La distribución por Comunidades Autónomas de los gastos certificados, así como el 
número de proyectos de la medida 2.5 durante la totalidad del período se recogen en la 
tabla siguiente 
 

CC.AA. Proyectos Certificado  Concedido % 
Andalucía 58 98.668.107,37 105.997.205,18 93,09
Asturias 9 12.289.284,91 12.477.684,38 98,49
Canarias 19 21.430.858,26 25.256.463,16 84,85
Castilla-La Mancha 8 7.472.309,83 7.514.303,05 99,44
Castilla y León 30 35.309.530,74 36.795.590,22 95,96
C. Valenciana 38 69.648.345,36 72.176.531,56 96,50
Extremadura 11 13.717.112,27 14.024.513,25 97,81
Galicia 27 43.637.887,67 44.728.418,88 97,56
Murcia 16 15.120.556,66 15.472.432,25 97,73

TOTAL 216 317.293.993,07 334.443.141,93 94,87
 
Entre los proyectos de mayor relevancia relativos a esta medida, se encuentran los 
siguientes:   
 
• En el CSIC de Andalucía, proyecto SOAN03-25-008, se ha construido la nueva sede 

de la Estación Biológica de Doñana. El edificio sustituyó la anterior sede del 
Instituto, que estaba ubicado en el Pabellón del Perú y que fue construido para la 
Exposición Iberoamericana de 1929. El edificio alberga los laboratorios, lugares para 
experimentación e invernaderos.  

• En la Universidad de Almería se construyó el Centro de Investigación de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones (Proyecto UNAM05-25-027). 
El objetivo de este proyecto es construir un edificio con equipamiento TIC avanzado 
que albergue la infraestructura tecnológica necesaria para aquellos grupos que la 
necesitan para desarrollar su trabajo de investigación. La mayor parte de este 
equipamiento TIC proviene de Convocatorias de Fondos FEDER anteriores y 
actualmente se encuentra dispersado en diferentes lugares de la Universidad lo cual 
no facilita en absoluto su aprovechamiento.  
En dicho edificio también se alojan el CPD (Servidores Centrales de Investigación). 
De esta manera, se pretende un óptimo aprovechamiento de este equipamiento. 
El gasto real certificado asciende a 2.496.768,00€, que supone una ejecución del 
99,87 % sobre el importe concedido 

• En la Universidad de Santiago de Compostela, el proyecto con referencia UNST03-
25-009, tiene como finalidad la construcción y equipamiento de un Edificio de 
Investigación en Biotecnología y Áreas Estratégicas. El edificio integrará a los 
Grupos de I+D que actúan en las áreas priorizadas de Biotecnología, Bioquímica, 
Farmacogenómica y Proteómica, así como los Servicios Generales de apoyo a la 
Investigación relacionados con el área de la salud.  
El proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 106,16%. 

• Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto 
Español de Oceanografía en la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
desarrollo de inversiones en nuevas instalaciones en centros de investigación. Dicho 
convenio fue firmado en Madrid a 20 de Octubre de 2006. 
Finalidad del Convenio 
Tiene por objeto regular la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
el Instituto Español de Oceanografía para respaldar financieramente e impulsar las 
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Ciencias y Tecnologías Marinas en Canarias, concretamente mediante acciones 
englobadas dentro del Subprograma Nacional de Ciencia y Tecnologías Marinas, 
incluido en el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.  
Los objetivos específicos de este convenio son, por una parte,  la construcción de 
un nuevo edificio que albergue las instalaciones y sirva de sede del Centro 
Oceanográfico de Canarias (COC) del Instituto Español de Oceanografía 
(IEO).También se incluye en el convenio la obra de remodelación de su Planta 
Experimental de Cultivos Marinos para dotarla de nuevas unidades de 
experimentación. Esta infraestructura permite ampliar las líneas de investigación 
actuales e iniciar otras consideradas necesarias y de gran interés para la acuicultura 
en Canarias. 
El convenio se dividió en dos proyectos: 
1. IEOC06-25-181 Construcción del edificio principal del Centro de Oceanografía 

del IEO.(Obra en ejecución) 
El gasto real certificado en este proyecto asciende a 7.307.324,53€, que supone 
una ejecución del 114,19 % sobre el importe concedido 

2. IEOC06-25-182 Remodelación de la planta experimental de Cultivos Marinos. 
Construcción de nuevas medidas de experimentación.(Obra finalizada en 
noviembre de 2007) 
El gasto real certificado en este proyecto asciende a 741.172,57€, que supone 
una ejecución del 114,54 % sobre el importe concedido 
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2.1.6. Medida 2.6 Grandes Instalaciones 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
En todo el periodo se ha ejecutado un gasto de 54.091.000€, que supone un grado de 
ejecución del 100,00%. Ha participado en esta medida, como único órgano ejecutor, el 
Gran Telescopio de Canarias (Grantecan), dependiente de la D. General de 
Investigación 
 
Introducción  
 
El proyecto del Gran Telescopio Canarias (en adelante GTC) pretende la construcción, 
y posterior explotación científica, de un telescopio de 10 metros de diámetro en el 
Observatorio del Roque de los Muchachos (en adelante ORM), situado en la Isla de La 
Palma. Este proyecto es desarrollado por la empresa pública Gran Telescopio de 
Canarias, S.A. (en adelante GRANTECAN), creada especialmente para este fin, a 
iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias (en adelante IAC), respaldada 
económicamente por el Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, y la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 
 
Este proyecto se inició en 1994, con la realización de un Estudio de Viabilidad y de otras 
actividades preparatorias para la ejecución del proyecto en sí mismo. En 1996 se 
decidió el inicio de las primeras etapas del proyecto y fue en 1998 cuando se decidió 
finalmente su financiación completa. A lo largo de 1996 y 1997 se realizó el Diseño 
Conceptual y entre 1997 y 1999 la mayor parte de las actividades de Diseño Preliminar. 
Los diseños detallados se iniciaron en 1998 y, de forma intensiva, en 1999. 
 
A lo largo de 1999 se inició la contratación de la ejecución de los subsistemas 
principales del telescopio. Los restantes subsistemas se contratan a lo largo del año 
2000 y sucesivos. 
 
Descripción del proyecto:  

 
El GTC será el mayor y más moderno y avanzado telescopio astronómico en operación 
a principios de este siglo. 
 
El objetivo del proyecto es el de concebir, diseñar, construir, instalar en el ORM y poner 
en marcha dicho telescopio, sus elementos auxiliares y de soporte, y la instrumentación 
necesaria para su explotación científica. 
 
Esta instalación consta, descrito de forma muy general de: 
 
• Un edificio, cubierto por una cúpula de 35 metros de diámetro, que alberga el 

telescopio y lo protege de las inclemencias del tiempo. Este edificio alberga, 
además, los elementos de soporte del telescopio. 

• Un edificio auxiliar próximo, de características menos especiales que las del que 
alberga el telescopio en sí, contendrá las áreas de trabajo y soporte “in situ” de la 
instalación. 

• El telescopio en sí mismo, formado por una estructura metálica de grandes 
dimensiones y masa, dotada de múltiples mecanismos que le dotan de los 
movimientos necesarios para realizar las maniobras de apuntado y seguimiento de 
los objetos astronómicos con gran precisión. Estructura que sirve de soporte a los 
elementos ópticos, verdadero corazón del telescopio. Estos elementos ópticos son: 
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 El espejo primario, formado por 36 segmentos hexagonales de 1,9 metros de 
dimensión máxima, soportados por actuadores de gran precisión y controlados 
por ordenador para garantizar su correcta posición y forma. 

 El espejo secundario, de 1.18 metros de dimensión máxima, dotado de 
movimiento en cinco ejes y facilidad de realizar basculamiento para medidas 
en el rango denominado de infrarrojo térmico. 

 El espejo terciario abatible que, con unas dimensiones máximas de 1,5 metros, 
permite desviar el haz hacia los focos denominados Nasmyth y Cassegrain 
doblados. 

• Un sistema de recubrimientos ópticos para reponer, con la frecuencia necesaria, el 
recubrimiento reflector de los espejos del telescopio. Además, un sistema de 
limpieza “in situ” para disminuir la frecuencia con que se deben reponer los 
recubrimientos. 

• Un conjunto de sistemas que permiten calibrar las superficies ópticas garantizando 
la más alta calidad posible en las imágenes que producen. También, los elementos 
necesarios para realizar el apuntado y seguimiento de los objetos celestes. Todos 
estos elementos se acostumbran a denominar: Sistemas de Calibración, Adquisición 
y Guiado. 

• Una cámara equipada con los sistemas necesarios para la puesta a punto del 
telescopio. 

• Los instrumentos científicos post-foco para la adquisición y análisis de la radiación 
recibida por el telescopio de los objetos celestes. Son estos instrumentos los que 
establecen los programas científicos que serán abordados por el GTC tras su puesta 
en marcha. Estos instrumentos serán los primeros de una serie que se desarrollará 
a lo largo de la vida útil del telescopio. Estos se irán concibiendo en función de los 
objetivos científicos concretos a abordar y del “estado del arte” en las diferentes 
tecnologías utilizadas en la instrumentación astronómica. 

• Un sistema denominado de Óptica Adaptativa que permitirá la corrección del frente 
de onda perturbado por la turbulencia atmosférica. Con este sistema, se podrá 
alcanzar el límite de difracción del telescopio definido por su diámetro. 

• Un complejo y avanzado sistema de control formado por sistemas electrónicos y 
“software” que realiza y coordina la totalidad de las funciones del telescopio, sus 
sistemas auxiliares y los instrumentos y procesa, distribuye y archiva los datos 
científicos recogidos. Este sistema de control facilitará el acceso al telescopio a los 
científicos, optimizará la producción científica del telescopio ajustando su 
funcionamiento al estado de disponibilidad del mismo, de las condiciones 
ambientales del Observatorio y a los programas científicos a realizar, y permitirá 
además el acceso remoto a la instalación. 

• Un edificio, a nivel del mar, como base de las operaciones del telescopio y los 
elementos necesarios para la correcta operación y mantenimiento de la instalación, 
tras su puesta en marcha. 

 
La duración del grueso del proyecto, consistente en la fabricación y puesta en marcha 
del telescopio y sus instalaciones, fue estimada en unos siete a ocho años. Sin 
embargo, algunos elementos serán completados con posterioridad, tales como el 
sistema de Óptica Adaptativa y los primeros instrumentos de segunda generación. 
 
Este largo plazo de ejecución se justifica por la complejidad técnica y de gestión del 
proyecto, así como por los estudios previos y desarrollos tecnológicos necesarios para 
cada uno de los elementos que lo conforman. 
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Difusión y divulgación. 
 
• Gran parte de esta actividad está contratada a los servicios de difusión y divulgación 

del IAC (Tenerife, España). Se mantiene una presencia continuada del proyecto y 
sus actividades en los diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como 
internacionales: prensa diaria, radio y televisión. 

• Se preparó un vídeo institucional de todo el proceso de diseño y fabricación del 
GTC, con grabaciones en los diferentes lugares donde se realiza el proyecto: en el 
observatorio, en la sede de GRANTECAN y en las factorías de los diferentes 
contratistas, además de la filmación de los actos más significativos del proyecto. 

• Se editan folletos divulgativos e informes de las actividades más relevantes. 
• Como actos más significativos son de destacar el acto de colocación de la Primera 

Piedra, celebrado en el ORM en junio de 2000 y presidido por Su Alteza Real el 
Príncipe de Asturias, y el acto de presentación del proyecto celebrado en Madrid en 
abril de 2001 y presidido por la Ministra de Ciencia y Tecnología y el Presidente del 
Gobierno de Canarias, así como el acto de “primera luz” celebrado en julio de 2007 
y presidido por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.  

• Se mantienen páginas WEB y se hace publicidad del proyecto en todos los envíos 
de materiales al Observatorio y en el propio lugar de construcción. 

• Se continúa con la distribución vía Internet de un boletín digital sobre el telescopio: 
“GTC Digital”, tanto en lengua castellana como inglesa. 

• El 24 de julio de 2009 tuvo lugar la inauguración del Telescopio, con presencia, 
entre otras autoridades, de SSMM Reyes de España 
(http://www.iac.es/gtcinauguracion/) 

 
Gastos elegibles: 
 
• Inmovilizado material 

- Partes concretas del GTC (edificio, cúpula, espejos, etc.) 
- Prototipos desarrollados de partes del GTC 
- Equipos informáticos (hardware) 
- Edificio sede del personal técnico del proyecto (de carácter temporal y para la 

realización del proyecto) 
• Inmovilizado inmaterial 

- Licencias de software 
- Concesiones administrativas 
- Propiedad industrial 

• Contratos entre GRANTECAN y terceros, excluidos los de mantenimiento 
- Contratos de asesoría técnica para elementos del GTC 
- Contratos de suministro de materiales para el GTC y/o prototipos previos 
- Contratos de servicios específicos para el GTC (diseño, estudios técnicos, etc.) 

• Publicidad 
- Presentación del proyecto en ferias, exposiciones, museos, etc. 
- Maquetas y paneles de difusión del proyecto 
- Vídeos explicativos del proyecto 
- Difusión del proyecto en Internet (paginas web) 
- Personal contratado por obra o servicio para labores de difusión del proyecto 

GTC 
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- Anuncios para la contratación de personal elegible 

• Personal técnico (contratados específicos para la realización de trabajos técnicos 
para el proyecto, en la modalidad de contratos por obra o servicio) 
- Ingenieros, técnicos y científicos contratados por GRANTECAN para la 

realización de trabajos de definición, diseño, especificación, control de 
suministros, integración y pruebas del GTC. Contratados por obra o servicio 
hasta hitos concretos del proyecto o, como máximo, hasta la terminación de 
éste. 

• Viajes (personal técnico) 
- Con motivo de reuniones de carácter técnico con suministradores o potenciales 

suministradores para el GTC 
- Visitas a empresas 
- Presentaciones de trabajos técnicos a empresas o grupos de estas con vistas a 

futuras licitaciones 
- Reuniones de carácter técnico con expertos de otros proyectos similares y/o 

personal de empresas 
- Reuniones internacionales para la exposición y/o discusión de aspectos técnicos 

de telescopios gigantes o subsistemas relacionados (congresos, workshops, 
etc.) 

- Cursos de entrenamiento de personal técnico elegible para la utilización de 
elementos necesarios en el diseño del GTC y/o elementos desarrollados para el 
GTC (paquetes de diseño técnico, uso de detectores y/o controladores para su 
uso en telescopios, etc.) 

- De personal administrativo para actividades de carácter técnico para el GTC 
(viajes del director a empresas para discusiones de tipo técnico) 
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2.1.7. Medida 9.1 Asistencia Técnica del FEDER 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
En el periodo de programación se ha ejecutado un gasto de 742.001,92 €, que supone 
un grado de ejecución del 107,95% del total del Programa. Han participado: D.G. de 
Política Tecnológica (MEC), Instituto de Salud Carlos III (MSC), INIA y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)  
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, el Instituto de Salud Carlos III, ha contado a lo 
largo del periodo con asistencia técnica que le ha permitido la contratación de dos 
empresas para realizar las verificaciones de las ayudas  
 
Se ha certificado gasto de todo el periodo por un importe de 215.228,00€, un 119,57% 
del total del Programa 
 
CDTI 
 
En el año 2007 no se han certificado gastos. En el periodo 2000-2006 el gasto 
certificado, por el CDTI, en esta medida asciende a 82.300 euros, que representa el 
100% de lo previsto para todo el periodo. 
 
El CDTI en 2003 se incorporó a la medida 9.1 y con cargo a esa medida se han 
realizado acciones de difusión de las ayudas del CDTI cofinanciadas por FEDER.  
 
D.G. DE POLÍTICA TECNOLÓGICA  
 
El gasto certificado, por la D. G. de Política Tecnológica, en esta medida asciende a 
157.700,00€, que representa el 100,00% del total del periodo, correspondientes a la 
realización de la comprobación técnica y económica del Programa de Fomento de la 
Tecnología Industrial (PROFIT) cofinanciados con cargo al programa operativo. 
 
INIA 
 
El INIA como organismo intermedio (ejecutor) responsable de la gestión de operaciones 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha de adaptarse 
a las exigencias dispuestas en el Reglamento (CE) 1260/1999 de la Comisión para el 
caso de todas aquellas operaciones cofinanciadas con ayudas procedentes de Fondos 
Estructurales. 
 
Dicho Reglamento, en su artículo 34, apartado f, atribuye a la autoridad de gestión 
(Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda) la 
responsabilidad de asegurar la regularidad y eficacia de las operaciones cofinanciadas 
mediante la aplicación de medidas de control interno, así como dar debida respuesta a 
las observaciones de la Comisión que puedan aplicar. 
 
Las obligación de asegurar, la corrección financiera y la eficacia de las operaciones se 
hace extensiva a la autoridad de pago y a los órganos intermedios, entre los cuales se 
encuentra el INIA. 
 
Por tanto el INIA está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
subvencionalidad y realidad de los gastos certificados, tal y como se referencia en el 
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artículo 4 del Reglamento 438/2001 de la Comisión en relación con los sistemas de 
control y gestión de las ayudas.  
 
Estas exigencias, junto con la interpretación de los servicios de la Comisión, explicada 
en nota informativa de mayo de 2003, respecto a la no elegibilidad de los anticipos para 
todas aquellos proyectos o acciones de I+D+i pertenecientes a convocatorias  
posteriores al 19 de febrero de 2003, en tanto los mismos no se conviertan en pagos 
efectivos realizados por el destinatario final de las ayudas; y la obligación de realizar 
verificaciones previas al tramite de declaración de gastos por parte del beneficiario final 
y exhaustivas respecto de las operaciones certificadas; obliga al INIA al cambio de los 
procedimientos internos de control y verificación de gastos de proyectos y acciones de 
I+D+i. 
 
Con objeto de cumplir las obligaciones anteriormente citadas, y siguiendo las 
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Pagos y Control, procedió el 10 de marzo 
de 2004, a dictar Resolución por la que convoca licitación para la contratación de una 
“Asistencia Técnica para la realización de trabajos de control de operaciones 
cofinanciadas por FEDER, publicándose en el BOE el 14 de abril de 2004. 
 
Atos Origin SAE, fue la empresa adjudicataria, por acuerdo de 6 de julio de 2004, 
firmándose el contrato el 16 de agosto, y acordando el inicio de los trabajos el 15 de 
septiembre, con duración de 12 meses, y posibilidad de prórroga de otros 12 meses. 
 
Dicha prórroga se hace efectiva mediante addenda de 5 de septiembre de 2005 al 
contrato suscrito el 16 de agosto de 2004, entre el INIA. Y Atos Origin SAE. Con fecha 
31 de mayo de 2006, se firma entre ambas partes un acta de interpretación de la 
addenda de prórroga, modificando el número de certificaciones a realizar durante la 
misma. 
 
Por último, el 19 de junio de 2006 la Dirección General del INIA procedió a dictar 
Resolución por la que convoca licitación para continuación de la prestación de los 
servicios de la asistencia técnica “Realización de trabajos de control de acciones 
financiadas por el INIA y cofinanciadas por los fondos estructurales (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional -Fondo Social Europeo), publicándose en el BOE el 27-VI-2006. 
 
Atos Origin SAE, fue de nuevo la empresa adjudicataria, acordando el inicio de los 
trabajos el 15 de septiembre, y finalizando el 31 de enero de 2008.  
 
Este contrato se prorrogó un año más, es decir hasta el 31 de enero de 2009. 
 
El 4 de noviembre de 2008, el INIA convoca de nuevo una licitación para la contratación 
del servicio de consultoría y asistencia técnica y el 26 de diciembre se le adjudica a Atos 
Origin SAE la continuación de los trabajos de verificación. El plazo de ejecución del 
servicio abarca del 1 de febrero a 31 de diciembre de 2009.  
 
El INIA ha certificado el importe de dicha asistencia técnica correspondiente a la 
verificación de los proyectos ejecutados en regiones Objetivo 1, que supone un total de 
149.273,30€, un 106,62% de lo programado. 
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2.1.8. Medida 9.2 Asistencia Técnica del FSE 
 
El gasto certificado en esta medida asciende a 742.001,92€ en todo el periodo, que 
representa el 92,59% de lo previsto en el total del mismo. Están incluidos en esta 
medida la Secretaria de Estado de Investigación (Subdirección General de Gestión 
Económica y Fondos Estructurales Comunitarios) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  
 

Distribución por Comunidad Autónoma de la Medida 9.2 
 

Comunidad Autónoma. Total Gasto certificado FSE  % 
Andalucía 311.406,30  41,97 
Asturias 17.772,06   2,4 
Canarias 20.604,59   2,78 
Castilla-La Mancha 120.982,46   16,3 
Castilla y León 70.704,36   9,53 
C. Valenciana 111.522,58   15,03 
Extremadura 11.342,29  1,53 
Galicia 46.852,73   6,31 
Murcia 30.814,55  4,15 
Total  742.001,92 100,00 

 
DIRECCIÓN GENERAL INVESTIGACIÓN 
 
El gasto ejecutado durante el periodo por la Dirección General de Investigación, se 
deriva del contrato de asistencia técnica para el control y apoyo a la gestión del FSE, 
suscrito en abril de 2003, y asciende a 657.142,00 euros de coste total. 
 
Las actividades se han concretado en la revisión y mejora de los sistemas y 
procedimientos y la elaboración de manuales de gestión de la Dirección General 
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 
El CSIC ha firmado con la empresa PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L un contrato 
para la asistencia técnica de apoyo en la gestión y seguimiento de las actuaciones 
cofinanciadas por el FSE en el Programa Operativo Integrado 2000-2006 de 
Investigación Desarrollo e Innovación de Objetivo 1 del con el fin de prestar un apoyo al 
CSIC entre otros en la certificación de los gastos ejecutados.  
 
El gasto ejecutado asciende a 84.859,92€, un 58,83% de lo programado. 
 
2.2. CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES. 
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3.1 Desglose por proyecto 
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3.1 Desglose por proyecto 
 
Los datos concretos de las operaciones realizadas, debido a su volumen, se recogen en 
el Anexo II. 
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3.2. Desglose por ámbitos de intervención. 
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3.4. Cobros recibidos de la Comisión Europea 
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3.4. Cobros recibidos de la Comisión Europea. 
 
FEDER 
 
En cuanto al FEDER, los cobros recibidos de la Comisión se reflejan en el cuadro 
siguiente: 



COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

INTERVENCIÓN :  V2      P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

FONDO: FEDER

030/01

075/02

080/02

035/03

074/03

113/03

028/04

168/04

091/05

145/05

055/06

011/07

017/08

016/08

086/08

050/09

060/09

015/10

 97.631.170,00

 115.153.556,43

 75.224.697,86

 16.489.607,63

 138.958.515,92

 42.405.806,19

 101.217.463,52

 166.716.650,38

 74.627.473,10

 57.767.306,61

 102.044.793,81

 58.770.571,81

 42.266.178,28

 131.609.521,34

 27.038.538,77

 28.030.227,84

 31.588.506,07

 43.758.821,93

11/04/2001

22/08/2002

30/08/2002

03/06/2003

08/08/2003

10/12/2003

07/05/2004

30/12/2004

05/09/2005

22/12/2005

22/11/2006

24/01/2007

30/01/2008

30/01/2008

12/12/2008

28/08/2009

26/11/2009

30/03/2010

REFERENCIA TESORO IMPORTE FECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  1.351.299.407,49

FECHA :  27/04/2010   
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FSE 
 
En lo relativo al FSE la información se recoge a continuación: 



COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, según 
establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

El cuadro adjunto recoge el compromiso presupuestario.

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han presentado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3.  Dichas 
solicitudes de pago se refieren a gastos efectivamente pagados por los beneficiarios finales y justificados mediante facturas 
pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión.

FORMA
INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

TOTAL

155.833.080,00

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

      FORMA
INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE
REEMBOLSO

1 04/04/2002 15.433.685,41SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 13.942.660,90

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 1.491.024,51

15.433.685,41TOTAL:

2 09/07/2002 24.236.810,54SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 11.394.944,08

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 12.792.101,62

C.S.I.C. 49.764,84

24.236.810,54TOTAL:

3 11/07/2003 13.225.255,32SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 9.560.379,59

C.S.I.C. 3.664.875,73

13.225.255,32TOTAL:

4 26/12/2003 10.237.534,33SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 10.237.534,33

10.237.534,33TOTAL:

5 28/06/2004 14.793.614,66SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 9.330.898,70

C.S.I.C. 5.462.715,96

14.793.614,66TOTAL:

6 23/12/2004 11.136.949,61SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:



2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 6.514.713,06

C.S.I.C. 4.622.236,55

11.136.949,61TOTAL:

7 15/12/2005 6.093.388,11SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 5.501.384,91

C.S.I.C. 592.003,20

6.093.388,11TOTAL:

8 03/07/2006 4.089.359,01SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 4.089.359,01

4.089.359,01TOTAL:

9 19/12/2006 25.175.960,77SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 15.287.898,44

C.S.I.C. 9.888.062,33

25.175.960,77TOTAL:

10 28/06/2007 1.826.571,70SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

C.S.I.C. 1.826.571,70

1.826.571,70TOTAL:

11 29/10/2007 9.752,75SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 9.752,75

9.752,75TOTAL:

12 21/12/2007 11.740.066,37SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 6.016.163,04

I.N.I.A. 1.146.957,62

C.S.I.C. 4.576.945,71

11.740.066,37TOTAL:

13 04/07/2008 6.813.241,90SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 0,00

I.N.I.A. 1.454.272,37

C.S.I.C. 5.358.969,53

6.813.241,90TOTAL:

14 30/10/2008 1.404.505,61SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 3.800.641,97

C.S.I.C. -2.396.136,36

1.404.505,61TOTAL:

TOTAL FORMA INTERVENCION: 146.216.696,09



PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

23/04/2001 17.748.010,0043/01ANTICIPO

05/07/2002 15.433.685,4141/02PAGO INTERMEDIO

14/11/2002 24.236.810,5478/02

13/10/2003 13.225.255,3255/03

14/04/2004 10.237.534,3323/04

05/08/2004 14.793.614,6663/04

21/03/2005 11.136.949,6112/05

08/02/2006 6.093.388,118/06

19/09/2006 4.089.359,0147/06

15/02/2007 25.175.960,51017/07

13/08/2007 1.826.571,70039/07

17/12/2007 9.752,75072/07

07/10/2009 3.278.442,16039/09

147.285.334,11TOTAL
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3.5. Pagos realizados por las Autoridades Pagadoras a los beneficiarios finales 
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3.5. Pagos realizados por las Autoridades Pagadoras a los beneficiarios finales 
 
FEDER 
 
Las órdenes de pago a los destinatarios y las cantidades transferidas del FEDER se 
recogen en el siguiente cuadro: 



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
1  101205

4  400010

4  408002

4  411022

4  414000

4  499020

4  499025

4  499038

4  499039

4  499040

4  499046

4  499084

4  499091

4  499520

2  205000

2  409000

4  400001

4  409019

4  414013

4  499021

4  499043

4  499044

4  499048

4  499059

4  499062

4  499064

4  499067

4  499079

4  499081

4  499118

D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE CARTAGENA

Fundación para la investigación Sanitaria en Castilla La Mancha

JUNTA EXTREMADURA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE P

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE MATERIALES Y MATER

ASOCIACION INDUSTRIAL DE OPTICA, COLOR E IMAGEN

ASOCIACION INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUC

ASOCIACION INVESTIGACIÓN INDUSTRIA JUGUETE, CONEXAS Y

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA - IAT - CITRANS

FUNDACION PRODTI

PRINCIPADO DE ASTURIAS

GENERALITAT VALENCIANA

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Fundación para la Investigación Hospital Universitario la Fe.

FUNDECYT, Fundación Desarrollo Ciencia y Tec. Extremadura 

INESCOP (INESCOP)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDAD DE VIGO

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL D

 41.498.932,27

 34.664,00

 128.800,00

 68.026,77

 68.217,88

 311.272,48

 422.722,66

 114.280,67

 1.743.481,53

 162.775,89

 1.104.726,87

 51.014.995,94

 9.138,90

 133.524,45

 6.650.000,00

 215.976,73

 92.446,88

 74.406,50

 671.404,67

 448.591,02

 74.921.027,75

 53.061,10

 741.316,83

 13.132.528,16

 21.344.144,45

 32.473.277,69

 17.485.634,20

 18.557.651,09

 13.887.335,98

 96.119,14



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
4  499506

4  499522

3  335090

4  400002

4  400004

4  408104

4  499045

4  499057

4  499058

4  499082

4  499179

4  499206

4  499502

2  217000

4  400000

4  400007

4  409018

4  409103

4  411021

4  417102

4  499050

4  499052

4  499053

4  499061

4  499066

4  499072

4  499074

4  499075

4  499086

4  499088

FUNDACION HOSPITAL CARLOS HAYA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

INSTITUTO TOXICOLÓGICO DE SEVILLA

Asocación empresarial Centro Tecnológico del Medio Ambiente de la R

FUNDACIÓN CEDAT

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

FUNDACION CANARIA ITER

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MOP

Fundación IVI para el estudio de la reproducción humana

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ENVASE, EMBALAJE Y TRANSPO

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE ALBACET

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA-LEON (ITCL)

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE JAEN

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU

PATRONATO DE PROMOCION ECONÓMICA Y TURISMO

 272.967,49

 2.702.475,17

 53.025,00

 78.407,00

 7.134,89

 8.220,02

 47.119,35

 9.463.841,20

 6.694.097,44

 10.694.756,63

 48.300,00

 28.000,00

 95.359,63

 5.520.066,09

 486.580,46

 1.761.473,00

 61.877,94

 83.692,00

 4.984.797,21

 32.095,66

 312.060,99

 1.835.940,52

 403.704,62

 28.620.029,37

 6.742.622,89

 24.728.552,09

 25.671.403,14

 30.985.299,28

 396.862,68

 134.113,00



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
4  499094

4  499139

4  499207

4  499510

1  101200

2  214000

4  400005

4  400011

4  400012

4  404090

4  405000

4  408101

4  409041

4  409042

4  409102

4  499041

4  499051

4  499056

4  499065

4  499077

4  499083

4  499093

4  499201

4  499509

1  102211

1  102261

2  208189

3  330001

4  400003

4  403101

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA,MEDIO AMBIENTTAL 

INSTITUTO Y OBSERVATORIO MARINA MDE DE SAN FERNANDO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

FUNDACION VALENCIANA DE INVESTIGACIONES 

Ministerio de Ciencia y Tecnología

JUNTA DE EXTREMADURA

ASOCIACIÓN INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ROMANOS

INSTITUTO DE APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INF

Fundación Virgen de la Nieves

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL META

GENERALITAT VALENCIANA

Asociación de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afines y

ASOCIACION  DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICO (A

ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSITAT DE VALENCIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CONVENIO HISPANO ALEMAN PLANTA SOLAR DE ALMERIA (CIE

ASOC.INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS CERAMICAS AICE

FUNDACION REINA MERCEDES PARA LA INVESTIGACION SANIT

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)

SERVICIO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO NAVAL Y D

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROEST

 3.038.874,21

 218.889,53

 12.075,00

 1.739.722,27

 45.525.023,51

 13.229.636,64

 183.607,87

 16.800,00

 123.231,43

 52.429,05

 180.934,08

 209.082,11

 120.700,89

 14.760,03

 154.206,41

 540.763,93

 438.160,27

 13.382.864,64

 8.978.751,84

 38.203.516,03

 7.324.541,63

 388.893,50

 109.900,00

 554.769,33

 66.600.082,26

 77.534.623,35

 105.840,00

 1.129.908,33

 242.962,70

 1.399.647,56



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
4  404052

4  499042

4  499071

4  499076

4  499530

1  101186

1  103005

2  203000

2  204000

2  204361

2  208000

4  400006

4  400008

4  408102

4  414101

4  499055

4  499063

4  499070

4  499073

4  499080

4  499085

4  499095

4  499112

4  499516

2  211000

4  409101

4  420005

4  420006

4  420007

4  499023

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS 

ASOC. CARTIF - UVA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN. CENTRO TECN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)

XUNTA DE GALICIA

JUNTA DE ANDALUCIA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

ASOC.DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE AND

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AUTOMOCIÓN

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION - CENTRO TECN

CONSORCIO PARA LA GESTION DEL CENTRO DE CIRUGIA DE M

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

ASOC. DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA INDUST

ASOCIACION SANITARIA VIRGEN MACARENA

Fundac. Cdad. Valenciana para la Investigación Biomédica, Docenc, C

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)

 68.260,09

 1.151.140,57

 20.524.604,13

 32.168.703,95

 209.204,41

 102.521.698,55

 113.069.688,75

 58.057,76

 12.350.000,00

 283.263,19

 1.008.585,67

 244.020,00

 4.977.523,94

 411.249,46

 4.549.961,07

 760.311,40

 16.029.934,56

 11.979.727,03

 29.954.685,98

 14.400.271,71

 46.011,31

 35.970.800,00

 67.389,40

 1.583.661,26

 6.650.000,00

 54.279,62

 76.475,00

 62.790,00

 17.710,00

 1.682.833,90



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

TOTAL  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarro  1.215.960.544,58

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 

TOTAL FEDER   1.215.960.544,58

4  499047

4  499049

4  499054

4  499068

4  499069

4  499078

4  499132

4  499508

INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS (IAC)

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FUNDACIÓN INASMET

FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ

 7.583.086,43

 5.289.310,48

 309.069,10

 13.432.332,10

 12.156.987,59

 20.598.094,89

 1.251.495,70

 36.769,92



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
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FSE 
 
Las órdenes de pago a los destinatarios y las cantidades transferidas del FSE se 
recogen en el siguiente cuadro: 



PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones.
* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En el 
primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo y pago intermedio; y  la fecha de los 
pagos

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

FORMA
INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación)

16/10/2001 1.951.972,54ANTICIPO

1.951.972,54TOTAL

17/07/2002 13.751.954,47REEMBOLSO

02/12/2002 9.633.677,97

23.385.632,44TOTAL

25.337.604,98TOTAL



D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN)

30/07/2001 12.601.395,59ANTICIPO

12.601.395,59TOTAL

17/07/2002 1.681.730,94REEMBOLSO

29/05/2003 9.560.379,19

26/01/2006 17.081.841,52

02/02/2006 13.797.852,05

21/04/2006 4.794.196,44

31/01/2007 9.584.860,76

02/02/2007 5.703.037,68

22/01/2008 6.025.915,79

09/03/2010 6.637.271,37

74.867.085,74TOTAL

87.468.481,33TOTAL

I.N.I.A.

31/01/2008 1.146.957,62REEMBOLSO

04/07/2008 1.454.272,37

20/10/2009 2.053.770,01

4.655.000,00TOTAL

4.655.000,00TOTAL

C.S.I.C.

30/07/2001 3.194.641,87ANTICIPO

3.194.641,87TOTAL

22/05/2003 519.998,70REEMBOLSO

05/05/2004 5.462.715,96

19/01/2005 3.194.641,87

23/05/2007 13.734.231,91

31/01/2008 3.708.264,74

26.619.853,18TOTAL

29.814.495,05TOTAL

147.275.581,36TOTAL FORMA DE INTERVENCION:
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3.6 Relación de proyectos inacabados o no operativos en el momento del cierre 
 
La Autoridad de Gestión, el Organismo Intermedio, la Autoridad Pagadora y el Estado 
miembro tienen la obligación de garantizar el suministro de los productos y servicios 
cofinanciados y garantizar que el gasto cuya financiación se solicita se ha efectuado y 
es correcto, de conformidad con el principio de gestión financiera sana. 
 
El Estado miembro deberá incluir en el Informe Final una lista de las operaciones 
inacabadas o no operativas en el momento del cierre, desglosadas por medida, 
teniendo en cuenta los objetivos fijados en relación con la operación, la decisión por la 
que se concede una intervención a favor de la misma y cualquier condición relacionada 
con ella. En dicha lista debe figurar: 
 
• Las operaciones que no vayan a cofinanciarse con cargo a los Fondos de la 

Comunidad en el próximo período de programación: los Estados miembros deben 
completar o dotar de operatividad, a sus expensas, todas las operaciones 
inacabadas o no operativas, a más tardar, en los dos años siguientes a la fecha 
límite de presentación del Informe Final. 

• Las operaciones que esté previsto cofinanciar con cargo a los Fondos de la 
Comunidad en el próximo período de programación. 

 
CDTI 
 
En el momento de la realización de este informe, de los 352 proyectos aprobados y 
certificados en el Programa Operativo existían cuatro inacabados (20060134 Granjas 
Cantos Blancos, S.A.; 20060174 Hydra Power S.L.; 20060177 Investigaciones de Visión 
Asistida S.L.; 20060447 Alhambra Soluciones y Servicios, S.A.) de los que se había 
pagado el 61,0%; el 41,7%; el 38,1% y el 58,2% respectivamente. 
 
La parte de los proyectos pendiente de desarrollo no se cofinanciará con cargo a fondos 
del siguiente periodo de programación, pues el CDTI decidió asumirla íntegramente 
para evitar la sobrecarga administrativa asociada.  
 
Para éstos y los otros proyectos existen diferencias entre los compromisos de 
aportación pública informados por medio de Fondos 2000 y el gasto real certificado. 
Además de por descertificaciones, estas diferencias de deben a la realización por parte 
de la empresa de inversiones menores que las previstas y/o a la no aceptación por 
parte del CDTI de gastos efectivamente realizados con objeto de evitar la superación de 
los límites máximos de intensidad de ayuda pública en los casos en que éstas 
coexisten. Esas diferencias no darán lugar, por lo tanto a la declaración de gastos. 
 
3.7. Relación de proyectos en suspenso debido a procedimientos legales 
 
A continuación figuran los proyectos cuyos expedientes de reintegro están pendientes 
de resolución de recursos administrativos o judiciales gestionados por la DG de 
Investigación: 
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CCAA Proyecto ORGANISMOCONTROLADOR Observaciones 

ANDALUCIA UNMA0023-001 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 
de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA AGL2003-03335 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 
de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA AGL2003-04540 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 
de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA MAT2003-
03051-C03-01 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA PPQ2003-
07596-C03-02 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA REN2003-
08159-C02-01 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA UNMA03-23-
011 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 

ANDALUCIA TIC2003-07953-
C02-02 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 
Total Andalucia 8     

GALICIA BJU2003-05478 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 
de reposición o contencioso administrativo 

Total Galicia 1     

VALENCIA SAF2004-02600 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 
de reposición o contencioso administrativo 

VALENCIA BFM2003-
00856 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 

VALENCIA ESP2003-
07735-C04-04 OI Se encuentran pendientes de resolución de un recurso 

de reposición o contencioso administrativo 
Total Valencia 3   
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4. RESERVA DE EFICACIA. 
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4. RESERVA DE EFICACIA. 
 
El artículo 44 del Reglamento (CE) 1260/1999 establece, en el apartado 1, que los 
Estados miembros, en estrecho contacto con la Comisión, evaluarán, a más tardar el 31 
de diciembre de 2003, la eficacia general de cada intervención basándose en una serie 
limitada de indicadores de seguimiento que reflejen la eficacia, gestión y ejecución 
financiera y midan los resultados intermedios con respecto a los objetivos específicos 
iniciales. 
 
Por otra parte, en el apartado 2 de dicho artículo se dispone que hacia la mitad del 
período previsto y a más tardar el 31 de marzo de 2004, la Comisión, en estrecho 
contacto con los Estados miembros afectados y a partir de las propuestas de cada 
Estado miembro, de sus características institucionales propias y de su programación 
correspondiente, asignará para cada objetivo los créditos de compromiso contemplados 
en el apartado 5 del artículo 7 a los programas operativos, a los documentos únicos de 
programación y a aquellas prioridades pertenecientes a ellos que se consideren 
eficaces.  
 
El proceso de asignación de la reserva de eficacia general se inició el día 4 de 
diciembre de 2003 con el envío a la Comisión de la “Metodología para la asignación de 
la Reserva de Eficacia General a los POs/DOCUPs de los Objetivos 1 y 2”. Este 
documento era acorde con las orientaciones del Documento de trabajo nº 4 de la 
Comisión y fue consensuado entre las autoridades regionales y centrales, así como 
entre estas últimas y la Comisión. 
 
Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 44, del 
Reglamento (CE) 1260/1999, el Grupo Técnico de Reserva de Eficacia, creado como 
expresión de la colaboración entre el Estado miembro y la Comisión para la evaluación 
de la eficacia general de los Programas Operativos (POs)/ Documentos Únicos de 
Programación (DOCUPs), analizó la totalidad de las intervenciones para verificar, sobre 
la base de dicha Metodología, que las mismas cumplían las condiciones exigidas para 
ser declaradas globalmente eficaces. 
 
Como resultado de dicha verificación el día 22 de diciembre de 2003 se remitió a los 
servicios administrativos de la Comisión una propuesta de asignación de la reserva de 
eficacia en la que se consideraban globalmente eficaces todos los Programas 
Operativos Objetivo 1, a excepción del Programa Operativo plurirregional “Sociedad de 
la Información, FEDER, 2000-2006” y del Programa Operativo “Sistemas de Formación 
Profesional, Fondo Social Europeo Objetivo 1, 2000-2006”. 
 
Ulteriormente, en la reunión de concertación mantenida el día 23 de enero de 2004 
entre los servicios de la Comisión y la Autoridad de Gestión se acordó excluir de la 
atribución de reserva de eficacia al Programa Operativo Integrado de Asistencia Técnica 
2000-2006, Objetivo nº 1, ya que según lo establecido en el artículo 9 e) del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 las intervenciones en materia de asistencia técnica 
constituyen una forma de intervención específica diferente de un programa operativo. 
 
Concretamente, el Programa Operativo FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Objetivo 1 2000-2006 fue declarado eficaz al haber cumplido los criterios 
específicos establecidos  
 
El montante total de la Reserva de Eficacia asignada al Programa Operativo FEDER-
FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 (2000-2006) asciende a 
71.490.496 euros como se puede constatar en la Decisión de la Comisión C (2004) de 
23 de marzo de 2004, y se ha distribuido de la siguiente forma: 
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- Medida 2.2. “Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico”: 

68.545.802€. 
- medida 2.3. “Equipamiento Científico-Tecnológico”: 789.998€. 
- Medida 2.4. “Transferencia Tecnológica”: 2.154.696€. 
 
La asignación de estas cantidades al Programa fue aprobada en el Comité de 
Seguimiento celebrado el 17 de mayo de 2004 y por la Comisión mediante Decisión C 
(2004) 5352 de 17 de diciembre de 2004 y la validación del Complemento de Programa 
el 19 de enero de 2005.  
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5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
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5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
 
5.1. Disposiciones adoptadas para garantizar la calidad de la intervención. 
 
5.1.1 Actuaciones de seguimiento, incluidos los procedimientos de recogida de 

datos. 
 
En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del 
Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales 
sobre los Fondos Estructurales, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos 
Económicos, en su reunión de 15 de marzo de 2001, acordó designar Autoridad de 
Gestión de los programas operativos integrados de objetivo 1, entre los cuales se 
encuentra el Programa Operativo FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Objetivo 1, 2000-2006, a la Dirección General de Fondos Comunitarios 
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y 
Hacienda. Esta misma Dirección General fue igualmente designada Autoridad pagadora 
en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
La Autoridad de Gestión será responsable de la eficacia, regularidad de la gestión y 
adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas. 
 
En particular, la Autoridad de Gestión asume la responsabilidad de: 
 
- Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo 

(indicadores) de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de  seguimiento 
que garantice la fiabilidad de los datos suministrados. 

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe anual de ejecución. 
- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final de la 

intervención. 
- Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación contable 

adecuada, que identifique las transacciones relativas a las acciones cofinanciadas, 
así como responsabilizarse de la custodia de los documentos contables que 
respalden los gastos efectivamente pagados y que garantizan la fiabilidad de las 
solicitudes de reembolso que se presenten a las autoridades pagadoras. 

- Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el detalle y 
periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el objeto de contribuir a la 
fluidez de los flujos financieros de la Comisión al Estado Miembro y a los 
beneficiarios finales. 

- Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las 
intervenciones cofinanciadas, poniendo en marcha los mecanismos de control 
interno que permitan garantizar los principios de una correcta gestión financiera. 

- Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a que se 
refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

- Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las demás 
políticas comunitarias, en particular sobre contratación pública y medio ambiente. 

- Suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades. 

- Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de las acciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglamento (CE) nº 
1159/2000. 

- Copresidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría de los 
mismos.      
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Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, éstas 
deben ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las 
Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de corresponsabilidad que 
caracteriza el sistema de gestión  de los Fondos Estructurales en España. 
 
La Autoridad de Gestión desarrollará sus funciones en colaboración con el resto de las 
Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de la Administración General del 
Estado, en un marco de cooperación y corresponsabilidad con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León que permita la participación efectiva de las 
mismas en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999. 
 
El resto de los órganos ejecutores del programa y los órganos intermedios, en su caso, 
se corresponsabilizarán también con la autoridad de gestión en la eficacia, regularidad 
de la gestión y adecuada ejecución de las operaciones cofinanciadas en los ámbitos de 
sus respectivas competencias.  
 
Con el fin de organizar los sistemas y procedimientos de este periodo en línea con el 
acuerdo de corresponsabilidad y con lo dispuesto en el Reglamento 438/2001, la 
Autoridad de Gestión notificó por escrito a los órganos intermedios del Programa 
Operativo, las funciones que dichos organismos debían asumir respecto de los 
beneficiarios finales que a cada uno le corresponden.  
 
Igualmente estableció un procedimiento con las Unidades Administradoras del FSE y 
del FEOGA-Orientación respecto a la grabación de datos en el sistema informático 
Fondos 2000. Además, existe un contacto permanente entre la Autoridad de Gestión y 
las Unidades Administradoras de los demás Fondos, para coordinar y acordar todos los 
temas relacionados con el seguimiento del Programa, desde la adecuada utilización de 
la base de datos, hasta la elaboración de los informes anuales de ejecución, 
preparación de las reuniones de los Comités de Seguimiento, etc.  
 
La Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha establecido 
nuevos sistemas y ha diseñado nuevos procedimientos que deberán ser utilizados por 
los distintos beneficiarios finales con el fin de garantizar un adecuado seguimiento del 
Programa Operativo. Para  ello se han cursado las correspondientes instrucciones y se 
ha elaborado una guía de procedimiento “SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES”, en la que se detalla la información que, de acuerdo al anexo IV del 
Reglamento 438/2001, debe existir en soporte informático para todos los proyectos 
incluidos para su cofinanciación. 
 
La Autoridad de Gestión garantizó, desde el momento en que la intervención fue 
aprobada, la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del sistema informático de 
gestión, adoptando para ello las acciones necesarias para asegurar su plena y completa 
operatividad, incluida la alimentación periódica de la base de datos. El sistema 
informático que se utiliza para lograr este fin en España a lo largo del presente periodo 
de programación, denominado Fondos 2000, ha sido diseñado para permitir la gestión 
integral de las distintas formas de intervención cofinanciadas por la Comisión dentro del 
MCA Objetivo 1, tanto de carácter regional como plurirregional, y los DOCUPs de 
Objetivo 2. La aplicación de dicho sistema informático prevé el tratamiento de los 
distintos Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA-Orientación e IFOP). 
 
En relación con la gestión de datos financieros, datos físicos, datos relativos a 
mercados públicos y codificación de los mismos, el sistema informático cubre lo 
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dispuesto en los apartados correspondientes de las condiciones de aplicación de las 
distintas intervenciones programadas, haciendo especial hincapié en el cumplimiento de 
las condiciones expuestas en los Reglamentos 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio 
de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, y el Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 
1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales. 
 
En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, se han 
realizado puntualmente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, de previsiones 
de pagos y de planes financieros que se han generado en Fondos 2000. 
 
El objetivo genérico de este sistema es facilitar a todos los usuarios del mismo la 
gestión de los fondos comunitarios en general mediante la utilización de la tecnología 
más avanzada que permita la consulta, actualización e intercambio de información 
desde puestos de trabajo, locales o remotos, en los que sea solamente necesario 
disponer de un navegador WEB (preferentemente Internet Explorer) y del software 
denominado Acrobat Reader para la utilización de los informes.  
 
De manera genérica los datos se pueden clasificar en los siguientes grandes grupos. 
 
1. Datos referidos a la programación del Marco: Es lo que se denomina Estructura 

del Marco y hace referencia a las estructuras que, definidas por los reglamentos 
(CE) 1260/1999 y (CE) 438/2001, establecen el funcionamiento de las ayudas 
estructurales comunitarias. 

2. Datos sobre la programación: Son datos que hacen referencia a la programación 
financiera de las distintas intervenciones vigentes en el periodo, desagregada a 
nivel de medida y beneficiario final.  

3. Datos sobre gestión financiera: Son datos que hacen referencia a los proyectos y 
pagos de los beneficiarios finales y a las certificaciones presentadas por los 
mismos en el proceso de ejecución de los proyectos. Estos datos sirven de base 
para la elaboración de los informes anuales, por parte de la autoridad de gestión, y 
de las declaraciones de gastos y solicitudes de pago a la Comisión Europea, por 
parte de la autoridad de certificación. 
Todo el sistema informático esta diseñado de tal manera que incluye una serie de 
restricciones que deben cumplir los proyectos y pagos dados de alta en el mismo, 
en relación a la programación financiera. En general, todas estas restricciones 
buscan el objetivo de cumplir con el conjunto de requerimientos expresados en los 
reglamentos, tales como la pista de auditoria (Anexo IV del reglamento (CE) 
438/2004), requisitos que sirven de marco de actuación a la autoridad de gestión 
y, en definitiva, al conjunto de organismos que participan en las intervenciones 
estructurales desarrolladas a lo largo del periodo 2000 – 2006. 

4. Datos sobre controles: Se introducen datos de cada programa operativo sobre el 
beneficiario objeto de control, el organismo controlador, el tipo de control, gasto 
controlado, gasto irregular, tipo de irregularidad y fecha del control. 

5. Datos sobre repartos y transferencias monetarias: Esta información, de carácter 
financiero, hace referencia a las cantidades remitidas por la Comisión Europea 
para hacer frente a los pagos de la ayuda comprometida, y al proceso de reparto 
de esta ayuda entre los beneficiarios que han certificado gasto elegible. La 
aplicación lleva un registro sistematizado, a nivel de medida y beneficiario, de la 
ayuda adeudada a los mismos, la recibida de la Comisión y la que se le ha 
transferido de manera efectiva. 
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6. Indicadores de seguimiento (realización, resultado e impacto): Son datos que 

describen la evolución de la ejecución física de los proyectos, y se estructuran en 
categorías mensurables (distancias, pesos, número de personas, etc.). Esta 
información ha sido básica para la realización de las evaluaciones de los 
programas operativos. 

 
La introducción de los datos en la aplicación se efectúa fundamentalmente a través de 
dos vías: Inserción manual y cargas masivas, la primera de ellas genérica, y la segunda 
especialmente diseñada para la introducción de datos de proyectos, pagos e 
indicadores. El funcionamiento de las cargas masivas se basa en el envío al sistema por 
parte del organismo, de un fichero de texto en ASCII, estructurado mediante un formato 
preestablecido, que contiene  toda la información necesaria. 
 
Procedimiento de obtención de datos 
 
1. Visualización en pantalla: Es la forma básica de acceder a la información y la que la 

proporciona de la manera más directa y menos agregada posible. Está disponible 
para cualquiera de las secciones en las que trabaja la aplicación, siendo el 
funcionamiento similar en todas ellas.  

2. Informes: Es un apartado de la aplicación que genera informes en formato PDF. Se 
trata de documentos de carácter oficial con un formato preestablecido, algunos de 
ellos obligatorios a la hora de elaborar informes solicitados por la Comisión Europea.  

3. Descargas: Es una vía para obtener listados en formato EXCEL, especialmente útil 
a la hora de elaborar informes especializados sobre proyectos y pagos, que en 
general se caracterizan por manejar datos muy voluminosos. 

4. Generador Automático De Informes GAUDI: Esta herramienta es un programa 
específicamente diseñado para generar informes a partir de la agregación de los 
datos actualizados de Fondos 2000.  

 
ÓRGANOS INTERMEDIOS: 
 
Mediante escrito de 1 de agosto de 2001 la autoridad de gestión designó organismos 
intermedios del Programa Operativo a la D.G. de Investigación y a la D.G. de Política 
Tecnológica. 
 
De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 
2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, las funciones de estos órganos 
intermedios son fundamentalmente las siguientes: 
 
• Recibir las declaraciones de gastos de los beneficiarios finales o de los organismos 

o empresas que lleven a cabo las operaciones y elaborar una declaración 
pormenorizada de gastos que agrupe, por cada operación, todas las partidas de 
gasto con el fin de calcular el importe total certificado. 

• Elaborar un registro contable de las declaraciones pormenorizadas recibidas de los 
beneficiarios finales o de los organismos o empresas que lleven a cabo las 
operaciones. 

• Conservar los registros contables de cada operación y de los importes totales de los 
gastos certificados por los beneficiarios finales. 

• Presentar a la autoridad de pagos las certificaciones de gasto correspondientes a 
los organismos ejecutores. Estas certificaciones deberán ir firmadas por el 
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responsable del órgano intermedio encargado de la gestión de los Fondos 
Estructurales, así como por el responsable del control financiero de dicho órgano. 

• Coordinar y atender las visitas de control que las distintas entidades y órganos con 
competencia de control realicen con relación a los organismos ejecutores. 

• Remitir a la autoridad de gestión los informes parciales de los órganos ejecutores 
para la elaboración de los informes anuales y finales de ejecución de la intervención. 

• Garantizar ante la autoridad de gestión la compatibilidad de las actuaciones 
cofinanciadas en el ámbito de las competencias de los organismos ejecutores con 
las demás políticas comunitarias. 

• Garantizar en las actuaciones de competencia de los organismos ejecutores, el 
adecuado cumplimiento de la normativa de información y publicidad de las acciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales según lo que dispone el Reglamento 
(CE) 1159/2000.  

 
UNIDAD DE PAGOS Y CONTROL DE LA D. GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
 
Las actuaciones del período 2000-2006 están reguladas en los Reglamentos CE 
1260/99, general de los Fondos Estructurales, y CE 1164/94, del Fondo de Cohesión, 
donde se recogen un conjunto de obligaciones en materia de gestión y control de dichos 
Fondos que han de asumir los Estados miembros 
 
En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglamento 1260/99 
dispone que los Estados miembros deben adoptar determinadas medidas con el fin de 
garantizar que los Fondos comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo a 
una adecuada gestión financiera. Idéntico enunciado expresa el apartado 1 del artículo 
12 del Reglamento 1164/94 en relación con el Fondo de Cohesión. 
 
En desarrollo de ambas disposiciones, la Comisión adoptó los Reglamentos 438/2001, 
de 2 de marzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 respectivamente, según los 
cuales se requiere del Estado miembro la separación de funciones de gestión y pagos y 
establecer  los mecanismos de control interno, a nivel de autoridades de gestión, de 
pagos y órganos intermedios que permitan garantizar la realidad de las prestaciones, la 
efectividad de los pagos y el cumplimiento de la normativa comunitaria. 
 
Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección General de Fondos Comunitarios  
adoptó en su día las oportunas medidas constituyendo la Unidad de Pagos y Control, de 
cuya estructura y funcionamiento fue informada la Comisión en fechas 22-10-2001 
(FEDER) y 20-01-2003 (Fondo de Cohesión) 
 
Esta Unidad ha tenido la finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriormente 
enumeradas que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, 
como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y 
DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, 
INTERREG, URBACT e INTERACT). 
 
Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003 (publicada en el BOE el día 2 de 
febrero de 2004) y modificada por la Resolución de 19 de julio de 2004 (publicada en el 
B.O.E. el día 8 de octubre de 2004),  la Dirección General de Fondos Comunitarios  
formalizó la constitución de la Unidad de Pagos y Control, que quedó estructurada en 
las áreas de Pagos y Control, con los siguientes cometidos: 
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Área de Pagos: 
 
• Propuesta de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión, 

previo análisis y verificación de las certificaciones presentadas por los órganos 
ejecutores o beneficiarios finales. 

• Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 
• Propuesta sobre aplicación de correcciones financieras. 
• Propuesta de transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 
• Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes 

financieros y planificación de ingresos. 
• Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones necesarias 

para la correcta verificación y realización de las certificaciones de gastos. 
 
Área de Control: 
 
• Verificación de los sistemas y procedimientos establecidos por las autoridades de 

gestión, autoridades pagadoras, órganos intermedios y órganos ejecutores del 
sistema, para garantizar la realidad de los proyectos declarados, la conformidad con 
las decisiones aprobatorias, la efectividad de los pagos y, en general, la 
conformidad de las operaciones realizadas con las normativas nacional y 
comunitaria (Artículo 4 de los Reglamentos 438/01 y 1386/02). 

• Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las 
autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de riesgo o 
de colaboración con otros órganos de control. 

• Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su tramite por la 
autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
Reglamentos para la tramitación de la declaraciones (Artículo 9 del Reglamento 
438/01 y 8 del Reglamento 1386/02. 

• Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en tareas de 
auditoría, cuando así se estime necesario. 

• Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas Unidades 
administradoras de la Dirección General. 

• Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados. 
• Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la Comisión 

Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IGAE, según lo 
previsto en los Reglamentos correspondientes. 

 
La Unidad de Pagos y Control informará a la IGAE, a las autoridades de gestión de los 
Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los resultados de los controles realizados 
sobre ayudas en las que sean competentes. El informe emitido por estos organismos se 
incorporará al expediente y, en su caso, dará lugar a una modificación del informe final 
sobre el control. Los organismos afectados tendrán un plazo de quince días para la 
remisión de sus alegaciones, ampliable previa solicitud motivada. 
 
Se crea el Comité de Coordinación y Seguimiento de controles de los Fondos 
gestionados por la Dirección General de Fondos Comunitarios. El Comité estará 
presidido por el Director General de Fondos Comunitarios y estará integrado por un 
representante de cada unidad administrativa de la Dirección General de Fondos y de la 
Unidad de Control y Pagos. 
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Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con 
dependencia directa del Director General, que dispuso de  medios propios. 
 
En virtud del Real Decreto 756/2005, de 24 de junio, publicado en el BOE de 
25/06/2005, que modificó el Real Decreto 1552/2004 por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda (publicado en el BOE 
de 26/06/2004), se redefinió la distribución de funciones a desempeñar por la Dirección 
General de Fondos Comunitarios estableciéndose una división interna entre los órganos 
que desempeñan las funciones de control y pagos en el seno de dicha Dirección 
General. 
 
Las funciones relacionadas con la realización de los controles de los programas 
comunitarios se asignaron a la Subdirección General de Inspección y Control. 
 
La división en la asignación de las funciones de control y pagos aconsejó la separación 
entre la Unidad de Pagos y la Unidad de Control.   
 
Mediante Comunicación interna para la realización de actuaciones financieras en el 
ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 28 de diciembre de 2005, la Dirección 
General de Fondos Comunitarios acordó que la Unidad de Pagos pasaba a asumir las 
funciones del Área de Pagos de la anterior Unidad de Pagos y Control dando cobertura 
a las actuaciones que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de 
Cohesión, como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo 
Comunitario y DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria 
(URBAN, INTERREG, URBAT e INTERACT). 
 
A partir del 1 de enero del año 2006 el personal que prestaba sus servicios en la Unidad 
de Pagos quedó adscrito funcionalmente a dicha Unidad. 
 
En la preparación de la programación del período 2007-2013, se vio la necesidad de 
establecer la igualdad jerárquica de las autoridades de gestión y de certificación y 
pagos, por lo que se llevó a cabo una modificación de la estructura orgánica del 
Ministerio de Economía y Hacienda que recoge el Decreto 1407/2007, de 29 de octubre 
de 2007, por el que se modifica el Real Decreto 1152/2004, de 25 de junio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y hacienda. En 
esta reestructuración se creó la Subdirección General de Certificación y Pagos 
dependiente de la Dirección General de Fondos Comunitarios, situación que se 
mantiene en la actualidad. 
 
Esta Subdirección asumió, entre otras, las funciones de la Unidad de Pagos existente 
hasta dicha fecha en cuanto a las funciones asignadas en la normativa para el período 
2000-2006, así como los medios de que disponía, y es la Autoridad de Certificación en 
España para todos los programas del período 2007-2013 financiados por el FEDER y el 
Fondo de Cohesión. 
 
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 
 
El Reglamento (CE) 1260/99 en su artículo 37 establece que la Autoridad de Gestión 
debe explicar las disposiciones tomadas para garantizar la calidad y la eficacia de la 
aplicación de las ayudas, por lo que a continuación se reseñan las actuaciones más 
significativas llevadas a cabo por la UAFSE en el ejercicio de sus funciones, durante el 
periodo de programación 2000-2006. 
 
En el periodo 2000-2006, la Unidad Administradora del FSE estableció un sistema de 
seguimiento con el objeto de conocer en cada momento la situación de la 
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programación, ejecución, flujos financieros, etc. que permitieron realizar un 
seguimiento financiero y cualitativo de la intervención. Por tanto, este sistema se ha 
empleado para recopilar información cualitativa sobre el contenido y resultados de la 
intervención y ha facilitado el conocer los impactos de las actuaciones, así como 
establecer la pista de auditoría. Con este sistema se ha procurado realizar una 
evaluación más homogénea de las formas de intervención, estableciendo parámetros 
comunes de valoración en función de la tipología de las operaciones cofinanciadas, 
con vistas, en particular, a la distribución de la reserva de eficacia prevista en el 
artículo 44 del Reglamento 1260/99. 
 
Las actividades más relevantes relativas al seguimiento y llevadas a cabo durante el 
periodo han sido las siguientes: 
 
- el año 2000 estuvo marcado por la elaboración, negociación y aprobación de las 

intervenciones, en cuyo proceso se aplicaron los principios de partenariado, 
concertación y subsidiariedad; 

- en el año 2001 la estructura y funciones de la UAFSE se adaptaron a los 
Reglamentos (CE) 438 y 448 para lo cual se reforzó a la Subdirección General con 
dos Subdirecciones Adjuntas, cada una asumiendo las funciones de la Autoridad 
de Gestión y de la Autoridad Pagadora. Además, en 2001 se elaboraron y 
aprobaron los Complementos de Programa y se constituyeron los Comités de 
Seguimiento de cada Programa y el Comité de Seguimiento del Marco 
Comunitario de Apoyo (MCA) de Objetivo 3. Asimismo, durante este año se puso 
en funcionamiento el módulo informático de seguimiento diseñado por la UAFSE 
(SSU), estableciéndose un protocolo para trasvasar la información que fuera 
pertinente del SSU al sistema de seguimiento del MCA de Objetivo 1. Por último, 
se inició un plan de formación sobre el SSU y sobre el desarrollo de la 
reglamentación comunitaria del periodo para los beneficiarios finales de los 
programas plurirregionales, extendido, con posterioridad, a otros gestores; 

- el año 2002 estuvo marcado por la aprobación del nuevo Reglamento que regula 
las funciones y procedimientos de gestión de la UAFSE (el Real Decreto 683/2002 
de 12 de julio) y por la celebración de los primeros encuentros anuales de Objetivo 
3 y de los Programas Operativos Plurirregionales de Objetivo 1. También cabe 
destacar la consolidación del sistema informático de seguimiento diseñado por la 
UAFSE (SSU), la elaboración de un documento de interpretación de indicadores 
para los promotores (de cara a facilitar la recogida de información y su 
homogeneización) y la elaboración de la Guía de Gestión del FSE para 
sistematizar las tareas de gestión; 

- la evaluación intermedia es el aspecto más relevante del año 2003, cuyos 
resultados se emplearon para la reprogramación. Especialmente novedoso fue el 
informe de la contribución del FSE a la Estrategia Europea por el Empleo que por 
primera vez (y hasta la fecha) se incluyó en los informes de ejecución de las 
distintas formas de intervención; 

- durante 2004 los Comités de Seguimiento aprobaron las reprogramaciones 
originadas por los resultados de la evaluación intermedia y de la atribución de la 
reserva de eficacia; 

- en el año 2005 merece destacar que en el Comité de Seguimiento del MCA del 
Objetivo 3 la Comisión realizó un análisis sobre las prioridades identificadas para 
España de cara, fundamentalmente, a la actual programación 2007-2013. Las 
prioridades identificadas fueron: lucha contra la temporalidad y la segmentación 
del mercado de trabajo, aumento de la tasa de empleo femenino, contribución a la 
disminución de las disparidades regionales, aumento de la inversión en I+D, 
incremento de la productividad, fomento de la formación continua (sobre todo para 
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las personas menos cualificadas), desarrollo y mejora del capital humano y 
fomento de la integración de las personas inmigrantes. Por último, también es 
relevante que, por primera vez en el periodo, la conclusión de los encuentros 
anuales recoge que la incorporación de la prioridad horizontal de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres es positiva, ya que hasta entonces se 
había identificado un déficit  en los plurirregionales; 

- durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 las labores de seguimiento siguieron su 
curso, destacándose la celebración de los Comités de Seguimiento. En el año 
2007 se celebró por procedimiento escrito el Comité de Seguimiento del MCA de 
Objetivo 3 y los encuentros anuales (que también se celebraron por procedimiento 
escrito en el año 2008). En los años 2006 y 2009 sí hubo reunión presencial para 
la celebración de los encuentros anuales, siendo los de 2009 comunes a los 
períodos 2000-2006 y 2007-2013. 

 
Particularidades de los órganos gestores 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (FEDER) 
 
La gestión y seguimiento científico – técnico de los proyectos de investigación la realiza 
la Dirección del Instituto de Salud Carlos III a través de la Subdirección General de 
Evaluación y Fomento de la Investigación  y de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva. Para la realización del seguimiento el Investigador principal debe presentar 
anualmente las memorias científica y económica emitidas por el centro receptor de la 
ayuda en modelo normalizado y suscritas por su representante legal, justificativas del 
trabajo realizado para su evaluación. Por parte del Instituto de Salud Carlos III se evalúa 
el grado de cumplimiento de las actividades previstas a través de la información 
contenida en las mencionadas memorias. Igualmente, a la finalización del proyecto la 
entidad beneficiaria debe presentar una memoria final, tanto de contenido científico-
técnico como económico, con la certificación del responsable económico de la 
institución en la que se especifiquen detalladamente los gastos efectuados por 
anualidad y concepto. 
 
En el caso de las infraestructuras científicas se verifica la aplicación de la ayuda, a 
través de la presentación, por la Dirección Gerencia del Centro  a la Subdirección 
General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto  de Salud Carlos III de 
una memoria final y la certificación económica de los gastos por parte del responsable 
económico del Centro beneficiario. El seguimiento científico de la utilización de los 
equipos se efectuará durante un año. A la finalización de dicho periodo el centro 
beneficiario presentará a la  citada Subdirección General, una memoria científica de 
utilización de la Instalación concedida para investigación, detallando el grado de uso 
que la misma ha tenido. 
 
INIA (FEDER) 
 
La gestión y seguimiento científico técnica y de control financiero se realiza mediante 
una doble vía: 
 
a) Seguimiento  científico-técnico, plasmado a través de la valoración de los informes 

anuales de seguimiento y del informe final, en la realización del mencionado 
seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, 

b) Control financiero: consistente en la verificación de la realidad de los gastos 
ejecutados y su adecuación a los fondos concedidos al proyecto, y su objeto. 
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La responsabilidad de la gestión del seguimiento y control recae en la Subdirección 
General de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA, que cuenta con 
personal técnico para la realización del seguimiento científico técnico y que para el 
control financiero cuenta con el apoyo de una asistencia técnica externa. 
 
El objeto de la asistencia técnica licitada por el INIA ha consistido principalmente en la 
obtención de las certificaciones económicas que justifiquen las ayudas concedidas con 
cargo a los fondos FEDER-FSE ante la Autoridad de Gestión del Programa, y la 
verificación de la elegibilidad del gasto. 
 
Dichas certificaciones han desembocado en una serie de informes de control financiero 
(Informes de Verificación y Control) de las acciones cofinanciadas por el FEDER-FSE, 
que han tenido como finalidad verificar la realidad y regularidad de las operaciones en 
relación con la correcta obtención, destino, y disfrute de las ayudas percibidas por las 
entidades destinatarias últimas de los fondos, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional aplicable. 
Los informes emitidos presentan los hechos reales de forma exacta, incluyendo 
únicamente información sobre hechos comprobados y conclusiones fundamentadas por 
evidencia suficiente, contenidos en los documentos de trabajo. 
 
Los informes elaborados y los procedimientos de trabajo se ajustaron a los modelos 
autorizados por la dirección del servicio (Subdirección General de Prospectiva y 
Coordinación de Programas del INIA) de acuerdo con el programa de trabajo aprobado 
por la unidad administrativa directora y destinataria de los mismos, o sus posibles 
modificaciones posteriores y afectan al 100% del gasto certificado. 
 
Para una mejor comprensión y un tratamiento más eficiente, el INIA estableció una 
clasificación por grupos de proyectos o acciones, atendiendo a la naturaleza de la 
justificación exigida en función de la convocatoria que regula la ayuda objeto de 
cofinanciación, ya detallada en los informes anuales anteriores.  
 
GRUPO 1: certificaciones de proyectos o acciones objeto de cofinanciación y 
terminados a fecha 31 de diciembre de 2004. 
 
Todos estos proyectos pertenecen a convocatorias anteriores al 19 de febrero de 2003, 
en consecuencia las certificaciones correspondientes, se refieren a anticipos. Su control 
de ejecución se ha realizado de manera exhaustiva al 100% de las actuaciones, en 
función de la documentación justificativa remitida por los beneficiarios finales siguiendo 
el anterior procedimiento de justificación implantado en el INIA. La verificación se limita 
a una muestra representativa, que como mínimo incluirá el 10% del gasto 
subvencionable total. Las tareas de verificación in situ se efectuaron en el primer 
semestre de 2006. 
 
Convocatorias incluidas en el Grupo 1:  
 
RF 00/ RF 01/RF 02/ RZ 00/ RZ 01 /RZ 02/ RM 00/ RM 01/ RM 02/ SC 00/ RTA01/ 
RTA02/ ACU00/ ACU01/ ACU02/ CAL00/ CAL01/ CAL02/ VIN 00/VIN 01/ VIN 02/ I01 
 
GRUPO 2: Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a 
convocatorias anteriores a 2003 que estuvieran en marcha a fecha 1 de enero de 2005. 
 
Todos estos proyectos pertenecen al igual que el punto anterior a convocatorias 
anteriores al 19 de febrero de 2003, en consecuencia sus certificaciones 
correspondientes, se refieren igualmente a anticipos. Su control de ejecución se realiza 
de manera exhaustiva al 100% de las actuaciones, en función de la documentación 
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justificativa remitida por los beneficiarios finales siguiendo el anterior procedimiento de 
justificación implantado en el INIA. La verificación exigida se limita a una muestra 
representativa, que como mínimo ha incluido el 10% del gasto subvencionable total. Sin 
embargo estos proyectos estaban aún en marcha durante el año 2004, por lo cual la 
verificación y control por muestreo se realizó una vez concluidos dichos proyectos, 
según el siguiente esquema: 
 
Proyectos terminados en 2005 - Control y verificación in situ el 2º semestre de 2006  
Proyectos terminados en 2006 - Control y verificación in situ el 2º semestre de 2007 
 
GRUPO 3: Certificaciones de proyectos o acciones objeto de cofinanciación 
correspondientes a convocatorias 2003. 
 
Todos estos proyectos pertenecen al igual que los puntos anteriores a convocatorias 
anteriores o el mismo 19 de febrero de 2003, en consecuencia sus certificaciones 
correspondientes, se refieren igualmente a anticipos; Estos proyectos estaban en 
marcha durante el año 2004, y al coincidir su inicio con la implantación de nuevo 
procedimiento de control y verificación, se realizaron éstos a posteriori, pero de forma 
exhaustiva al 100% de las declaraciones de gasto. 
 
Convocatorias incluidas en el Grupo 3: 
 
ACU03/ CAL03/ VIN03/ RF03/ RZ03/ RM03/ RTA03/ I03 
 
GRUPO 4: Certificaciones de proyectos o acciones objeto de cofinanciación 
correspondientes a convocatorias 2004 y posteriores. 
 
Todos estos proyectos pertenecen a convocatorias posteriores al 19 de febrero de 
2003, en consecuencia sus certificaciones se refieren a gasto efectivamente realizado. 
Estos proyectos han tenido un proceso de control y verificación de las declaraciones de 
gastos realizadas por el beneficiario final previas a la certificación de mismo, y 
exhaustiva respecto de las operaciones a certificar.  
 
Convocatorias incluidas en el Grupo 4: 

 
RTA04/ RF04/ RZ04/ RM04/ I04/ RTA2005/ RF2005/ RZ2005/ RM2005/ I05/ RTA2006/ 
RF2006/ RZ2006/ RM2006/ FAU2006/ SUM2006/ TRT2006/ RTA2007/ RF2007/ 
RZ2007/ RM2007 
 
Los proyectos agrupados en la clasificación anterior corresponden a los proyectos o 
acciones sometidos a verificación por parte del INIA atendiendo a las diferentes 
convocatorias, y por tanto a su distinto calendario de ejecución.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA (FEDER) 
 
El procedimiento general para la evaluación de los proyectos y la concesión y la gestión 
de las ayudas del Programa de Fomento de la Tecnología Industrial y del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-207) en la parte 
dedicada al fomento de la investigación técnica se recoge en sus Órdenes reguladoras, 
así como en las convocatorias anuales que se publican en el B.O.E. En ellas se 
establece la obligación de los beneficiarios de justificar la realización de los proyectos o 
actuaciones, presentando dentro del plazo que se establezca la documentación técnica 
y económica que avale que las inversiones para las que se han concedido las ayudas 
han sido efectuadas dentro de los plazos señalados en la resolución de concesión. 
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El seguimiento de las actuaciones se llevó a cabo por la Dirección General de Política 
Tecnológica, órgano que realizó la comprobación de las inversiones y elaboró los 
informes técnicos y económicos a partir de las justificaciones presentadas por los 
beneficiarios, ajustándose a lo establecido por la normativa española en materia de 
subvenciones. De todos los proyectos financiados se analizaron las justificaciones 
técnicas y económicas aportadas por los beneficiarios y se hizo una comprobación in 
situ de la ejecución de una muestra lo suficientemente representativa de los proyectos 
financiados. 
 
En cuanto a la recogida de datos, está disponible una base de datos en la que figura la 
información relativa a los beneficiarios y a las actuaciones; en ella se refleja la 
información generada a lo largo de la vida de los proyectos, vinculada a cada una de las 
fases del procedimiento: solicitud, evaluación, concesión y tramitación y seguimiento; es 
en este último apartado donde se incluye la información de los gastos efectuados. 
Todos los documentos administrativos generados durante el procedimiento se 
conservan en los expedientes abiertos para cada uno de los proyectos, en los que se 
incluyen las justificaciones presentadas por los beneficiarios, los informes elaborados y 
las actas de comprobación de las inversiones realizadas, así como cualquier documento 
derivado del reintegro total o parcial de las ayudas en los casos en los que se haya 
acordado su revocación total o parcial. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (FEDER) 
 
Las funciones derivadas del Seguimiento, Control financiero y evaluación se pueden 
diferenciar según el objeto a que se dirijan, de modo que cabe hablar de: 
 
• Labores de Seguimiento y Evaluación: materializadas en la situación de estado del 

informe de seguimiento o ejecución, y del informe final, en los que se consignen los 
avances de los proyectos hacia el objetivo final propuesto. 

• Labores de Control Financiero: que se plasman en la verificación de la realidad de 
los gastos ejecutados por el organismo beneficiario, así como su adecuación al 
proyecto. 

 
Junto con el personal interno de la SGIC, actualmente existe una empresa encargada 
de desarrollar el control de los Proyectos de I+D e Infraestructuras científicas 
cofinanciadas con FEDER: CYTSA (Creatividad y Tecnología, S.A.), fruto de la 
continuación de los trabajos iniciados en 2003 por TYPSA y en 2004 por CYTSA. El 
contrato, mediante concurso público siguiendo las directrices de la normativa europea, 
se hizo efectivo a principios de 2007. 
 
Esta empresa ha aportado un equipo multidisciplinar de trabajo y constituido un soporte 
para la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Investigación en 
la fase de seguimiento y control financiero. 
 
Dentro de este equipo ha existido un grupo dedicado exclusivamente al control, formado 
por seis personas a tiempo completo. Estos recursos humanos han sido supervisados 
por un Consejero Técnico de la SGIC, quien tiene entre sus responsabilidades la 
coordinación del control en cuanto a la planificación anual, desarrollo del plan anual, así 
como la correcta resolución de las incidencias detectadas. 
 
Desde abril de 2007, se ha contado, además, con  un equipo de 4 personas que ha  
desarrollado controles complementarios de las certificaciones de gastos que ya han sido 
incluidas en los planes de control de años anteriores, a través de un plan de control 
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adicional, incrementando de este modo la tasa de cobertura del control sobre el importe 
certificado. 
 
Las funciones desarrolladas por el conjunto de la SGIC pueden ser resumidas en los 
siguientes bloques: 
 
- Comprobación de la elegibilidad de los gastos de los proyectos aprobados. 
- Certificación de los gastos realizados por los centros beneficiarios, con todas sus 

subtáreas. 
- Seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones impuestas a los 

beneficiarios en la legislación (española y comunitaria) en relación con la ayuda 
concedida. 

- Atender y coordinar las visitas de control que las distintas entidades y órganos con 
competencia de control (tanto nacionales como comunitarios) realicen con relación a 
los organismos ejecutores. 

- Garantizar la elegibilidad de los gastos que se certifican ante la Autoridad de pagos 
y la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ámbito de las 
competencias de los organismos ejecutores con las demás políticas comunitarias. 

- Coordinación del cumplimiento de la normativa comunitaria entre la Autoridad de 
gestión y los beneficiarios finales. 

 
Para la realización de los controles in situ, se ha utilizado la check list aprobada por la 
Autoridad de Gestión en octubre de 2006. 
 
Con estas actuaciones se cubren todas las medidas gestionadas por la Dirección 
General de Investigación comprendidas en el Programa Operativo: 
 
- Medida 2.2: Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
- Medida 2.3: Equipamiento científico- tecnológico. 
- Medida 2.4: Transferencia tecnológica. 
- Medida 2.5: Centros públicos de investigación y centros tecnológicos. 
- Medida 2.6: Grandes instalaciones. 
 
La totalidad de estas medidas se ha materializado, a lo largo del periodo, en dos 
convocatorias distintas, Infraestructuras Científicas y Transferencia de Tecnología y 
Proyectos de I+D, cada una de ellas con sus particularidades tanto en la fase de 
convocatoria como en la posterior de seguimiento y control. A continuación, se detallan 
las principales actividades realizadas en cada una de estas dos grandes áreas. 
 
Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología 
 
Para mejorar las actuaciones llevadas a cabo por la DGI para el seguimiento, control y 
evaluación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER se han desarrollado 
una serie de actuaciones relativas a las medidas relacionadas con Infraestructuras 
Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología, como se detalla a continuación: 
 
• Elaboración y difusión, entre los beneficiarios de las ayudas y la DGI, de una “Guía 

para la justificación y certificación de proyectos de infraestructuras científicas y 
proyectos de I+D”, en la cual se detalla el procedimiento a seguir para una correcta 
gestión de las ayudas.  
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El objetivo de esta Guía ha sido el de normalizar el proceso de gestión, armonizando 
y complementando en detalle la información existente en el “Manual de 
procedimiento para la gestión de ayudas cofinanciadas con Fondos estructurales”. 
Por lo tanto, se ha perseguido conseguir una mayor calidad y claridad en dicho 
proceso, así como facilitar la tarea de incorporación de las personas que se han 
visto inmersas en la gestión de estas ayudas en uno u otro momento del Programa.  
 
En la Guía se han ido incorporando las novedades en el proceso de justificación.  
 

• Elaboración del “Manual de Visitas de Control (para la DGI)”, a fin de coordinar y 
unificar criterios durante las visitas de control. 

 
El objeto de este Manual ha sido optimizar el seguimiento y control de las ayudas 
FEDER, detallando los pasos a realizar durante las visitas.  
 
En él se especifica la documentación financiera a revisar y las fases necesarias para 
la preparación de las visitas de control.  
 
Los documentos que genera una visita de control son: 

 
- Acta de Visita, mediante la cual se pone de manifiesto el día de la visita, los 

proyectos visitados, los documentos que se han revisado y las autoridades 
presentes en dicha visita por parte del organismo, así como el personal de la 
DGI que la lleva a cabo. 

- Informes provisional y definitivo de la visita, en los que se reflejan las 
incidencias encontradas (elegibilidad, información y publicidad, modificación 
de proyectos respecto a lo solicitado, falta del material adquirido, 
contratación...) antes y después de las correspondientes alegaciones. 

 
• Se ha realizado un “Manual de Visitas de Control (para el beneficiario)”, para el 

control de las ayudas FEDER por parte de la DGI. 
  
El objeto es informar al beneficiario sobre las acciones que la DGI lleva a cabo 
respecto al control de los proyectos cofinanciados, describiendo en qué consiste la 
auditoría, para mayor conocimiento del Organismo auditado, optimizando así el 
procedimiento y obteniendo una postura favorable por su parte. 
 
El Manual informa sobre la documentación financiera que será revisada, consistente 
en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente y los correspondientes 
justificantes de pago, así como los correspondientes expedientes de contratación, a 
fin de comprobar su adecuación los requisitos exigidos por las normativas tanto 
europea como nacional. 
 
Además, se comunica al beneficiario la comprobación “in situ” del avance material 
de dicho proyecto, contrastándolo con la Solicitud Inicial y el último Informe de 
Ejecución y el cumplimiento de la normativa vigente respecto a información y 
publicidad. 
 
Para concluir, se especifican los responsables del proyecto que deben estar 
presentes durante la visita: el responsable institucional, el responsable económico y 
el responsable del proyecto.  
 
Con el fin de realizar unas visitas lo más representativas y heterogéneas posibles, 
se seleccionó una muestra entre el conjunto de los proyectos y beneficiarios de 



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006 

 
estas ayudas, que sirvió de base para la realización de las visitas de control, y 
según los siguientes criterios: 

 
- Importe total concedido para la ejecución del proyecto. 
- Ubicación geográfica de la entidad beneficiaria. 
- Tipo de organismo beneficiario, tipifica los diferentes organismos receptores de 

subvención. 
- Medidas del eje, representa las diferentes medidas a tener en cuenta. 
- Se asegura, al menos, una visita de control por cada Comunidad Autónoma 

afectada, cubriendo así todas las formas de intervención. 
- La concentración de proyectos en determinados beneficiarios finales y los 

factores de riesgo conocidos por controles anteriores. 
 
Este muestreo sirvió de base para la realización de las visitas de control.  
 
• Existe una aplicación informática para la gestión de las convocatorias de 

infraestructuras científico-tecnológicas, que ha permitido la recepción vía telemática 
de las distintas solicitudes, así como su gestión, en aspectos como subsanaciones, 
evaluaciones y notificaciones, hasta la fase final de resolución.  

• Se ha contado, asimismo, con una aplicación informática para la realización de 
certificaciones de manera telemática por los beneficiarios, que introducen los datos 
correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos que les han sido 
concedidos. Esta información ha sido analizada y validada por la DGI por la misma 
vía, agilizando así el trámite de certificaciones. 

 
Esta aplicación informática sirve tanto para la certificación de ayudas de proyectos de 
Infraestructuras Científicas como Proyectos de I+D, de una manera unificada para el 
propio organismo beneficiario. 
 
Además, cuenta con un módulo específico para la preparación, realización de los 
distintos controles, así como para la tramitación de la documentación generada. 
 
A esta aplicación informática tiene acceso el personal de la DGI, como órgano 
intermedio, y los organismos beneficiarios de las ayudas FEDER, y ha facilitado la 
transmisión y volcado de datos sobre los proyectos cofinanciados a la aplicación 
Fondos 2000 al Ministerio de Hacienda, como autoridad de gestión y pagadora. 
 
Proyectos de I+D 
 
La gestión y el seguimiento científico-técnico de los proyectos se ha realizado por la 
Dirección General de Investigación (DGI). Para la realización del seguimiento se evalúa 
el grado de cumplimiento de las actividades y contribuciones previstas, que deberá ser 
debidamente expuesto y justificado en un informe anual de seguimiento, y en un informe 
final.  
 
Los desembolsos de cada anualidad se condicionan a la entrega previa por parte del 
investigador responsable del informe anual correspondiente, junto con el certificado del 
servicio económico del organismo, de la veracidad de los gastos distribuidos por 
conceptos realizados con cargo al proyecto hasta la fecha del informe y que en él 
figuran. 
 
Además, cada año se ha convocado a los investigadores responsables de los proyectos 
que finalizan en ese ejercicio y se realizan unas reuniones o paneles de seguimiento, 
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específicas de cada Programa Nacional, en las que se invita a cada responsable 
científico a que explique el grado de cumplimiento de los objetivos esperados y las 
dificultades salvadas para lograrlos. 
 
Las actividades realizadas por el personal de la Dirección General de Investigación 
destinado a las labores de seguimiento y control se han centrado principalmente en el 
diseño de una metodología que permitiera el desarrollo de un procedimiento común de 
control tanto para expedientes de Proyectos de I+D como de Infraestructura Científicas, 
acorde con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 438/2001. Esta metodología 
que fue puesta en práctica en los primeros meses del 2005 con buenos resultados, se 
basa en el diseño de una aplicación informática que permite gestionar de forma eficiente 
toda la información que atañe a los expedientes auditados. Así lo principales resultados 
que ofrece son: 
 
- Gestión de todos los datos financieros y administrativos del proyecto, con el objeto 

de preparar la visita  
- Informe posterior a la visita: resumen de las incidencias encontradas y de las 

medidas correctoras si fueran necesarias. 
- Permite el seguimiento del estado del expediente desde la comunicación de la visita 

al organismo hasta la finalización de la misma. 
- Permite la elaboración de informes sobre el estado de los controles en cualquier 

momento que sea demandado. 
 
Es preciso destacar también la importancia de contar con una aplicación informática 
para realizar las certificaciones derivadas de la concesión las ayudas a proyectos de 
I+D, de manera unificada con los proyectos de infraestructuras científicas, tal y como se 
especificaba en el apartado correspondiente a las actuaciones de infraestructuras 
científicas. 
 
Mencionar en este sentido la anteriormente citada “Guía para la justificación y 
certificación de proyectos de infraestructuras científicas y proyectos de I+D”, que no sólo 
ayuda en la certificación de los gastos correspondientes a los proyectos de 
infraestructuras científicas, sino que incluye la certificación de los gastos de los 
proyectos de I+D.  
 
Se han establecido dos redes de trabajo entre la Dirección General de Investigación y 
diversos grupos de beneficiarios, en un principio orientadas a la coordinación de la 
justificación de proyectos I+D, pero que finalmente también abarcan la justificación de 
proyectos de Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología. 
Estas redes de trabajo se han establecido como un medio eficaz y eficiente para 
solventar los problemas que hayan podido surgir entre los destinatarios últimos y la 
Dirección General de Investigación, y han supuesto la solución a muchos de los 
problemas planteados como fruto de la implementación del nuevo sistema de 
justificación. 
 
Las redes de trabajo establecidas abarcan a los siguientes grupos de destinatarios 
últimos: Universidades (Red UGI) y Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Red CSIC). 
 
INIA (FSE) 
 
El Reglamento (CE) 1260/99 en su artículo 37 establece que la Autoridad de Gestión 
debe explicar las disposiciones tomadas para garantizar la calidad y la eficacia de la 
aplicación de las ayudas, por lo que a continuación se reseñan las actuaciones más 
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significativas llevadas a cabo por la UAFSE en el ejercicio de sus funciones, durante el 
periodo de programación 2000-2006. 
 
En el periodo 2000-2006, la Unidad Administradora del FSE estableció un sistema de 
seguimiento con el objeto de conocer en cada momento la situación de la 
programación, ejecución, flujos financieros, etc. que permitieron realizar un 
seguimiento financiero y cualitativo de la intervención. Por tanto, este sistema se ha 
empleado para recopilar información cualitativa sobre el contenido y resultados de la 
intervención y ha facilitado el conocer los impactos de las actuaciones, así como 
establecer la pista de auditoría.  
 
Con este sistema se ha procurado realizar una evaluación más homogénea de las 
formas de intervención, estableciendo parámetros comunes de valoración en función 
de la tipología de las operaciones cofinanciadas, con vistas, en particular, a la 
distribución de la reserva de eficacia prevista en el artículo 44 del Reglamento 
1260/99. 
 
Las actividades más relevantes relativas al seguimiento y llevadas a cabo durante el 
periodo han sido las siguientes: 
 
- el año 2000 estuvo marcado por la elaboración, negociación y aprobación de las 

intervenciones, en cuyo proceso se aplicaron los principios de partenariado, 
concertación y subsidiariedad; 

- en el año 2001 la estructura y funciones de la UAFSE se adaptaron a los 
Reglamentos (CE) 438 y 448 para lo cual se reforzó a la Subdirección General con 
dos Subdirecciones Adjuntas, cada una asumiendo las funciones de la Autoridad 
de Gestión y de la Autoridad Pagadora. Además, en 2001 se elaboraron y 
aprobaron los Complementos de Programa y se constituyeron los Comités de 
Seguimiento de cada Programa y el Comité de Seguimiento del Marco 
Comunitario de Apoyo (MCA) de Objetivo 3. Asimismo, durante este año se puso 
en funcionamiento el módulo informático de seguimiento diseñado por la UAFSE 
(SSU), estableciéndose un protocolo para trasvasar la información que fuera 
pertinente del SSU al sistema de seguimiento del MCA de Objetivo 1. Por último, 
se inició un plan de formación sobre el SSU y sobre el desarrollo de la 
reglamentación comunitaria del periodo para los beneficiarios finales de los 
programas plurirregionales, extendido, con posterioridad, a otros gestores; 

- el año 2002 estuvo marcado por la aprobación del nuevo Reglamento que regula 
las funciones y procedimientos de gestión de la UAFSE (el Real Decreto 683/2002 
de 12 de julio) y por la celebración de los primeros encuentros anuales de Objetivo 
3 y de los Programas Operativos Plurirregionales de Objetivo 1. También cabe 
destacar la consolidación del sistema informático de seguimiento diseñado por la 
UAFSE (SSU), la elaboración de un documento de interpretación de indicadores 
para los promotores (de cara a facilitar la recogida de información y su 
homogeneización) y la elaboración de la Guía de Gestión del FSE para 
sistematizar las tareas de gestión; 

- la evaluación intermedia es el aspecto más relevante del año 2003, cuyos 
resultados se emplearon para la reprogramación. Especialmente novedoso fue el 
informe de la contribución del FSE a la Estrategia Europea por el Empleo que por 
primera vez (y hasta la fecha) se incluyó en los informes de ejecución de las 
distintas formas de intervención; 

- durante 2004 los Comités de Seguimiento aprobaron las reprogramaciones 
originadas por los resultados de la evaluación intermedia y de la atribución de la 
reserva de eficacia; 
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- en el año 2005 merece destacar que en el Comité de Seguimiento del MCA del 

Objetivo 3 la Comisión realizó un análisis sobre las prioridades identificadas para 
España de cara, fundamentalmente, a la actual programación 2007-2013. Las 
prioridades identificadas fueron: lucha contra la temporalidad y la segmentación 
del mercado de trabajo, aumento de la tasa de empleo femenino, contribución a la 
disminución de las disparidades regionales, aumento de la inversión en I+D, 
incremento de la productividad, fomento de la formación continua (sobre todo para 
las personas menos cualificadas), desarrollo y mejora del capital humano y 
fomento de la integración de las personas inmigrantes. Por último, también es 
relevante que, por primera vez en el periodo, la conclusión de los encuentros 
anuales recoge que la incorporación de la prioridad horizontal de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres es positiva, ya que hasta entonces se 
había identificado un déficit  en los plurirregionales; 

- durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 las labores de seguimiento siguieron su 
curso, destacándose la celebración de los Comités de Seguimiento. En el año 
2007 se celebró por procedimiento escrito el Comité de Seguimiento del MCA de 
Objetivo 3 y los encuentros anuales (que también se celebraron por procedimiento 
escrito en el año 2008). En los años 2006 y 2009 sí hubo reunión presencial para 
la celebración de los encuentros anuales, siendo los de 2009 comunes a los 
períodos 2000-2006 y 2007-2013. 

 
5.1.2. Acciones de control financiero. 
 
El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud 
del cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control 
financiero de las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de medidas que éstos 
deberán adoptar para garantizar la utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, 
conforme a los principios de una correcta gestión financiera. 
 
El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control 
financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales, fue derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de marzo, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999, en relación 
con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales. 
 
Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la 
Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios agentes y funcionarios 
realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo 
con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco 
de la cooperación con la Comisión, para coordinar los programas la metodología y la 
aplicación de los controles al objeto de maximizar su utilidad. 
 
En el Programa Operativo Integrado de Integrado FEDER-FSE de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Objetivo 1 2000-2006 se identifican las funciones de gestión y 
las funciones de control ordinario sobre la gestión. 
 
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y las Unidades Administradoras de los 
Fondos que tengan reconocidas competencias de control, efectuarán controles de los 
sistemas de gestión y control del Programa Operativo, así como controles financieros 
puntuales in situ. 
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La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación de 
controles, manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos 
correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración del Estado. 
 
En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina Nacional de 
Auditoria (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios. 
 
A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y financiera 
del sector público estatal mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero. 
 
En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha suscrito 
convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Comunidades en 
las que se regulan aspectos relacionados con los planes de control, procedimientos, 
participación en los controles, seguimiento de los mismos, comunicación de resultados 
de controles y de irregularidades y formación profesional del personal. 
 
La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento 
de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que 
de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales 
públicos, con el fin de asegurar que la administración de la hacienda pública se ajusta a 
las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
La función de control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el 
aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, sociedades y 
demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación, forma jurídica y 
gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los 
principios generales de buena gestión financiera. 
 
Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado 
registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano 
o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deban formar éstos.  
 
Planes de control.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, en cada 
ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos Estructurales 
en cuya ejecución participan los órganos competentes. 
 
De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 27 de 
mayo de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre fondos 
comunitarios de finalidad estructural  con la Dirección General AUDIT de la Comisión, 
todos los años la IGAE aprueba y realiza planes de control en aplicación del mismo. 
 
El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 438/2001 
de la Comisión (Art.10), determinan un porcentaje del gasto subvencionable (5%) que, 
como mínimo, debe ser controlado antes del término de cada intervención y unos 
criterios mínimos de selección de las muestras que deben tenerse en cuenta a la hora 
de elaborar los planes de control, que han venido siendo cumplidos por la IGAE y las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de 
los citados Reglamentos. 
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Reglas y métodos de control. 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos nacionales 
implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación comunitaria así como las 
instrucciones o manuales elaborados por la Comisión para delimitar o describir el 
objeto, alcance y procedimientos a utilizar en estos controles. 
 
Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General Presupuestaria y otras 
normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real Decreto 2188/95 por 
el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE, la circular 1/1999 
de control financiero, así como las Normas de Auditoria del Sector Público. 
 
Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, en 
primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por 
Decretos específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta 
materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación supletoria de la normativa estatal en 
defecto de normativa propia de estas Administraciones. 
 
Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera otros órganos con 
competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, 
siguen una metodología basada fundamentalmente en técnicas de auditoria mediante 
las cuales se trata de obtener los hechos y evidencias que documenten los resultados 
de los controles. Con carácter general se pueden resumir los principios que presiden 
esta metodología en las Normas de Auditoria del Sector Público, publicadas por 
resolución de la Intervención General de la Administración del Estado del 1 de 
septiembre de 1988, y en el Manual de Auditoría de la Comisión Europea. 
 
Otros órganos de control. 
 
Además de los controles del artículo 10 del Reglamento 438/2001, desarrollados por la 
IGAE, las Autoridades de Gestión y los Órganos Intermedios (Comunidades Autónomas 
y Ministerios que ejecutan ayudas estructurales europeas), realizan las verificaciones 
exigidas en el artículo 4 del Reglamento 438/2001, mediante sus unidades de control o 
auditores externos (en el año 2003 parcialmente y para el año 2004 en su totalidad) y 
las Autoridades de Pago, con sus unidades de control, vienen realizando los controles 
previos a la certificación de gastos a Bruselas (artículo 9 del Reglamento 438/2001) 
desde enero de 2003. 
 
Registro de irregularidades. 
 
En el año 2002 la Subdirección General de Administración del FEDER, mediante el área 
de Control, elaboró un Fichero de irregularidades, que entró en funcionamiento en enero 
de 2003, en el que se recogen los resultados de todos los Informes de Control, tanto los 
propios como los de la IGAE, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y OLAF, 
así como los procedimientos que se siguen para el tratamiento de las irregularidades 
detectadas en el período 2000-2006 (descertificaciones, reintegros, compensaciones, 
etc.), con el fin de disponer en todo momento de la información necesaria para el área 
de Gestión, Comisión Europea, IGAE, OLAF, etc., además de facilitar la selección futura 
de las verificaciones a realizar por criterios de riesgo. 
 
 
 
 
 



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006 

 
FSE 
 
En el periodo de programación de las ayudas estructurales de la Unión Europea 2000-
2006, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (en adelante UAFSE) ostenta 
la condición de Autoridad de Gestión y Autoridad Pagadora del Fondo Social Europeo 
para el Estado español.  
 
Tal condición la tiene reconocida por el Real Decreto 683/2002, de 25 de noviembre, 
que regula las funciones y procedimientos de gestión de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo; las Decisiones de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos de 24 de febrero de 2000 y 5 de octubre de 2000, y por las 
Decisiones de la Comisión Europea de 27 de septiembre de 2000 y 19 de octubre de 
2000, que aprueban para España los Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) 2000-2006 
para regiones objetivo 1 y 3.  
 
Esta designación conlleva el ejercicio de las competencias de control previstas tanto en 
la normativa anteriormente citada, como en el Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo 
de 21 de junio, que aprueba las disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, y en el Reglamento (CE) 438/2001, de la Comisión de 2 de marzo de 
2001, que desarrolla el anterior en materia de gestión y control. 
 
Estas competencias comportan la obligación de velar por la regularidad de las 
operaciones financiadas, a través de medidas de control interno compatibles con los 
principios de una correcta gestión financiera. 
 
Particularidades de los Beneficiarios 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Los organismos beneficiarios conocen, a través de las órdenes de convocatoria la 
existencia de mecanismos de control, que garantizan una utilización eficaz y regular de 
los recursos comunitarios. Así, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de 
comprobación a efectuar por el Instituto de Salud Carlos III (se creó una comisión 
técnica de evaluación económica), así como al control económico-financiero de la 
Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del 
Tribunal de Cuentas. Además, la mayoría de estos órganos tienen carácter público, por 
lo que ya poseen unos sistemas de control adecuados para la gestión y aplicación de 
fondos Feder.  
 
INIA 
 
Descripción de las labores de control  
 
Los controles y verificaciones realizadas  correspondientes a inversiones son las 
siguientes, clasificadas en función del grupo al que pertenecen y en función de la 
clasificación anterior. 
 
Verificaciones administrativas 
 
Se ha realizado por un lado, la verificación administrativa expost de aquellas 
certificaciones realizadas como anticipos, pertenecientes a convocatorias anteriores al 
19 de febrero de 2003, que conforman la llamada “auditoría retrospectiva”. 
 
Por otro lado, aquellas convocatorias publicadas el mismo 19 de febrero de 2003, que 
se certificaron la primera y segunda anualidad como anticipos y se regularon con la 
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certificación de la tercera y última anualidad. Además, se ha realizado de esa fecha en 
adelante, las verificaciones administrativas previas a su certificación a Fondos 2000, 
sobre el 100% del gasto declarado. 
 
Verificaciones in-situ 
 
Las visitas tienen como objetivo la comprobación de la realidad de la/s justificación/es 
presentada/s por los beneficiarios de ayudas, junto con la documentación aportada al 
INIA por el destinatario último. Aportando al INIA los criterios económicos y de 
elegibilidad necesarios para la evaluación parcial y final de la realidad de la ejecución de 
cada proyecto o acción de I+D+I. Las verificaciones in-situ han afectado tanto a la 
“auditoría retrospectiva” como a las verificaciones previas. Han supuesto entorno al 15% 
del gasto declarado en cada certificación. 
 
El listado de proyectos verificados in situ en la “auditoría retrospectiva” son los 
siguientes: 
 

CODIGO PROYECTO CCAA 
ACU01-014 Galicia 
ACU01-022-C2-1 Canarias 
CAL00-034-C2-2 Extremadura 
CAL00-046-C3-3 Valencia 
CAL00-048 Castilla y León 
CAL00-051-C2-2 Asturias 
CAL00-056 Castilla y León 
CAL00-059-C2-1 Castilla y León 
CAL01-009-C2-2 Asturias 
CAL01-012 Castilla y León 
CAL01-014 Castilla y León 
CAL01-020-C3-1 Canarias 
CAL01-020-C3-3 Canarias 
CAL01-025 Murcia 
CAL01-049 Valencia 
CAL01-066-C7-4 Murcia 
CAL01-077-C3-3 Castilla la Mancha 
CAL02-036 Andalucía 
CAL02-072 Canarias 
RF01-033 Andalucía 
RTA01-016 Castilla la Mancha 
RTA01-022-C3-1 Murcia 
RTA01-023-C5-3 Extremadura 
RTA01-026-C3-2 Murcia 
RTA01-070-C2-1 Galicia 
RTA01-099 Canarias 
RTA01-123 Andalucía 
RTA01-132 Andalucía 
RTA02-098 Canarias 
RZ01-019 Murcia 
SC00-038 Murcia 
SC99-038 Murcia 
VIN01-015-C2-2 Murcia 
VIN01-023-C2-1 Murcia 
VIN01-023-C2-2 Murcia 
VIN01-025-C2-2 Murcia 
VIN01-048 Andalucía 

 
Acciones de control financiero 
 
En dicho procedimiento de verificación y control, se realiza un análisis sobre la/s 
justificación/es presentada/s por los beneficiarios de ayudas, junto con la 
documentación en poder del INIA y/o el destinatario último, con el fin de reflejar la 
elegibilidad o no del gasto realizado, y el cumplimiento de la normativa comunitaria 
aplicable.  
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Durante el periodo 2000-2008 se ha realizado los siguientes controles financieros 
externos: 
 
Plan de Verificaciones (Art. 9 Reglamento (CE) 438/2001) 
 
Durante el año 2003 con motivo de la visita realizada en mayo de 2003, funcionarios del 
Área de Control de la Unidad Administradora en cumplimiento del plan anual de 
controles de la UAFSE, se realizó una verificación al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para las actuaciones 20.1.1 (transferencia y no transferencia), 20.1.2 (transferencia) y 
20.1.3 (no transferencia), que dio lugar a la elaboración de un informe de control con 
fecha 28/07/2003, donde se indicaban las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
1. En los resultados del trabajo ha quedado constatado que en la documentación 

correspondiente al ejercicio 2000 no existe ninguna referencia a la cofinanciación 
por el FSE de las actividades ejecutadas para el beneficiarlo final. Esta constatación 
ha tenido lugar también en las actuaciones ejecutadas  en el ejercicio 2001, 
excepción hecha de los programas  FPI, MIT/OPIS y R4MON Y CAJAL, que en la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2001 si citan  la cofinanciación por el FSE. 
de dichos programas. .Así mismo, las resoluciones de notificación individual a los 
interesados de concesión de las becas en los documentos contractuales realizados 
en las actuaciones que Io exigen en ningún caso se hace referencia a que estas 
estén cofinanciadas por el FSE. 
 
El Beneficiado Final ha incurrido en un incumplimiento de los requisitos de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los estados miembros en relación 
con los Fondos Estructurales, según establece el Reglamento (CE) 1159/2000 de la 
Comisión de 30 de mayo de 2000 y en concreto  de sus Apartados 3.2.2.2 y 6.4.   
 
El Beneficiario Final deberá proceder a la revisión de la documentación que resulte 
afectada por la cofinanciación del FSE con el fin de introducir las oportunas 
menciones a la cofinanciación por el citado Fondo Estructural. 
 
Así mismo, en cumplimiento de Io dispuesto en el apartado  6.4 del reglamento 
mencionado, en la notificación a los beneficiarios, (resolución de concesión de 
subvenciones), se deberá señalar que dicha subvención o ayuda esta cofinanciada 
por el FSE, indicándose el número del P.O y el porcentaje de esta ayuda aportada. 

 
2. El análisis de la contabilidad de los gastos cofinanciadas por el FSE, prueba que 

dichas partidas de gastos no están identificadas adecuadamente. Los gastos 
correspondientes a distintos ejes y medidas se  incluyen en la misma aplicación 
contable junto a otros gastos que corresponden a actividades no cofinanciadas por 
lo que no resulta posible la identificación en la contabilidad del gasto 
correspondiente a acciones FS. 
 
Esta  circunstancia constituye un incumplimiento de la obligación de utilizar un 
sistema de contabilidad separada o una codificación contable adecuada de todas 
las transacciones relativas a la intervención, según lo establecido en el Artículo 34º 
apartado 1e, del Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999 por 
el que se establecen las disposiciones  generales  sobre los Fondos Estructurales. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la falta de contabilidad separada o identificación 
contable adecuada no permite definir una pista de auditoria suficiente, incumpliendo 
por tanto lo establecido en el apartado 2 del Articulo 7 del Reglamento (CE) 
438/2001 de la Comisión de 2 de marzo de 2001 y en el Anexo I del citado 
Reglamento. 
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Considerando las anteriores conclusiones, el Beneficiario Final deberá realizar los 
cambios necesarios para establecer una adecuada codificación contable que 
permita identificar los costes cofinanciados por el FSE en la contabilidad del 
Beneficiario Final. 

 
3. En los programas cuyo objetivo es la contratación de doctores y tecnólogos, tanto 

en empresas como en centros de investigación, los pagos de la cantidad estipulada 
en las distintas resoluciones de concesión se realizan de forma anticipada, bien por 
la totalidad o por parte de lo estipulado, imputándose estos pagos anticipados en las 
certificaciones de gasto que se presentan a La UAFSE sin tener en cuenta la 
efectiva realización de las acciones objeto del contrato y por consiguiente la 
adecuada  liquidación y justificación del gasto. 
 
En el apartado 1 del Articulo 32 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo de 21 
de junio de 1999, se establece que los pagos intermedios o de saldo con arreglo a 
la contribución de los Fondos se refieren “gastos  efectivamente pagados, que 
deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y justificados 
mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente”. Este principio general se precisa en el Reglamento 438/01 sobre los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo  a los Fondos 
Estructurales, en particular, en la letra b) del apartado 2 del articulo 9 donde se cita 
“la declaración de gastos sólo comprende gastos: i) que se  hayan  efectivamente 
realizado, en forma de gasto por los beneficiarios finales, y que estén justificados 
mediante facturas  pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente”. 
 
Considerando Io anterior, en los programas cuyo objetivo es la contratación de 
doctores y Tecnólogos se ha constatado el incumplimiento de la normativa citada en 
la imputación de los gastos en las certificaciones que se presentan a la UAFSE. 
 
A la vista de Io expuesto, no puede ser aceptada la imputación de anticipos en las 
certificaciones de gastos correspondientes a los años 2000 y 2001 y en 
consecuencia el Beneficiario Final deberá descertificar la imputación de gastos 
correspondientes a los programas de contratación de doctores y tecnólogos tanto 
en empresas como en centros de investigación, y elaborar una descertificación que 
se remitirá a la UAFSE en la que se incluyan únicamente los gastos efectivamente  
realizados y pagados excluyendo de ella, por tanto, los anticipos. 

 
4. En los resultados del trabajo se ha constatado que el Beneficiario Final considera  

los gastos efectivamente pagados cuando se emite y fiscaliza de conformidad el 
correspondiente documento K (OK o ADOK según los programas) sin tenerse en 
cuenta que el momento efectivo del pago se produce cuando por parte de la D.G. 
del Tesoro se efectúa el pago a los distintos beneficiarios. 
 
El párrafo tercero del apartado 1 del Artículo 32 del Reglamento (CE) 1260/1999 del 
Consejo de 21 de junio de 1999, establece que los gastos objeto de cofinanciación 
por los Fondos Estructurales han de ser gastos efectivamente pagados por el 
beneficiario final y justificados mediante facturas pagadas a documentos contables 
de valor probatorio equivalente. 
 
Se constata por tanto un incumplimiento del Articulo 32 del Reglamento 1260/1999, 
por lo que el Beneficiario Final deberá descertificar las declaraciones de gastos 
correspondientes a 2000 y 2001 excluyendo de ellas los gastos que no han sido 
efectivamente pagados en el periodo de referencia e imputarlos en las 
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certificaciones que correspondan a la fecha en que se han pagado, considerando 
como tal fecha de pago por parte de la D.G. del Tesoro a los beneficiarios. 

 
5. El seguimiento de las distintas actuaciones  se realiza únicamente mediante la 

presentación de la documentación o informes que se requieran en cada 
convocatoria sin que se realicen actividades de seguimiento y verificación de las 
actuaciones “in situ”.  
 
El Articulo 4 del Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión de 2 de marzo de 2001, 
hace referencia a que los sistemas de gestión y control de los beneficiarios finales 
incluirán  procedimientos para garantizar la realidad de la prestación de los servicios 
cofinanciados y de los gastos declarados. 
 
La realización de estas verificaciones  implica la constatación de circunstancias  que 
van desde la efectiva realización de las actuaciones, requerimientos establecidos en 
las distintas resoluciones y compromisos que afectan a los beneficiarios, 
verificación de  gastos, comprobación de los requerimientos de visibilidad y 
publicidad de las distintas actuaciones, etc., comprobaciones que no han sido 
realizadas por el Beneficiarlo Final en ningún caso. 
 
Se constata por tanto el incumplimiento del Artículo 4 del Reglamento (CE)  
438/2001  de la Comisión en lo referente  a los procedimientos para verificar la 
realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados y de los gastos 
declarados por Io que se recomienda al Beneficiario Final la adopción de las 
medidas oportunas para cumplir lo establecido en el citado Artículo. 
 

6. Los resultados del trabajo han dejado probado que el Beneficiario Final, a pesar de 
tener constancia de la existencia de ayudas indebidamente percibidas, no ha 
iniciado ningún procedimiento de reintegro, ni ha efectuado ninguna descertificación 
de cantidades a la UAFSE consecuencia de dichos reintegros. 
 
Por lo tanto, la Subdirección General de Formación y Movilidad del Personal 
Investigador deberá descertificar las declaraciones de gastos correspondientes a 
2000 y 2001 excluyendo de ellas los gastos correspondientes a ayudas 
indebidamente percibidas que han sido identificados como consecuencia de las 
actuaciones de seguimiento o los gastos que hayan sido reintegrados por los 
beneficiarios al Tesoro. 
 
Por otra parte, se recomienda al beneficiario final se dote de un sistema que le 
permita disponer de información actualizada sobre todas las irregularidades 
detectadas y de las consecuencias que de ellas se deriven y asimismo, que esa 
información pueda ser recogida en los informes de ejecución.  
  

7. Respecto de la publicidad de las actuaciones que se realizan en el marco del 
Programa Operativo, pudo comprobarse que dicha publicidad se ha limitado al envío 
durante el año 2003 desde la Subdirección General de Formación y Movilidad del 
Personal Investigador de circulares con información a los becarios de que las 
acciones en la que participan son cofinanciadas por el FSE. 
 
Se ha comprobado, por tanto, que no existe una adecuada visibilidad y publicidad 
de las acciones que permita cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) 
1159/2000 de la Comisión relativo a actividades de información y publicidad. 
 
Se recibió visita de verificación por la UAFSE en mayo de 2005 en la Sede de la 
Dirección General de Investigación. La actuación objeto de control corresponde a 
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20.1.2.A1 “Contratación de Doctores en Empresas (IDE+PTQ). Como resultado de 
esta visita de control se emitió informe en fecha 16 de junio de 2006 por parte de 
esta Unidad Administradora en el que se hace referencia a las siguientes 
conclusiones y recomendaciones sobre la anualidad del 2003: 

 
 Los sistemas de gestión y control establecidos por la DGI para la ejecución de 

las actuaciones cofinanciadas FSE, cumplen lo previsto en la Reglamentación 
Comunitaria. La DGI ha elaborado un manual de procedimientos de gestión, 
control y publicidad de las actuaciones cofinanciadas FSE, iniciándose su 
aplicación en 2004. 

 Para los supuestos en que la DGI certifica al FSE las ayudas pagadas a las 
entidades una vez ejecutada la acción y recibida la justificación de la misma de 
acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias de ayudas, la 
DGI elabora las certificaciones de gastos al FSE con referencia a la fecha del 
documento que establece la obligación de pago (OK o ADOK)  
La DGI deberá tomar como referencia para la elaboración de las 
certificaciones de gastos al FSE la fecha del pago efectivo de las ayudas 
(salida material de dinero), en lugar de la fecha del documento contable de la 
orden de pago, para cumplir con lo dispuesto en el apartado 1 del Anexo 1 del 
Reglamento 438/2001 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento 1260/1999 en relación con los sistemas de gestión y control de las 
ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales. 
La DGI ha establecido procedimientos de verificación y control del gasto 
cofinanciado FSE y ha elaborado un plan anual de actuaciones de control. Sin 
embargo, las verificaciones se realizan a posteriori, una vez que el gasto ha 
sido certificado al FSE, por lo que no cumplen la finalidad pretendida por el 
artículo 4 del Reglamento 438/2001, que es garantizar la elegibilidad del gasto 
que va a ser certificado al FSE. Estas verificaciones, que se han puesto en 
marcha en el año 2004 sobre las certificaciones de los años 2000, 2001, 2002 
y 2003, no se realizan sobre el total de la ejecución certificada, sino sobre una 
muestra de expedientes seleccionada al efecto.  
La DGI deberá realizar actuaciones de verificación y control que permitan 
comprobar con carácter previo a la certificación de los gastos al FSE, que los 
gastos han sido efectivamente prestados y que los gastos son elegibles para 
cofinanciación.  
Si las verificaciones no se efectúan sobre el total de los expedientes que se 
certifican al FSE, deberá tenerse presente lo establecido en el art. 4 del 
Reglamento 438/2001 para el supuesto de que las verificaciones se realicen 
mediante muestreo. 

 En el Programa Ramón y Cajal la DGI ha certificado al FSE el coste total de la 
contratación de doctores y tecnólogos por las empresas y centros tecnológicos 
(que incluye la ayuda concedida por la DGI y el coste de la contratación 
soportado por las empresas y los centros tecnológicos). Sin embargo, las 
tablas financieras del Programa Operativo y del Complemento del Programa 
no reflejan la previsión de la contribución financiera de las citadas entidades.  

 Se recomienda que la Autoridad de Gestión del Programa Operativo que, 
teniendo en cuenta la comunicación de la Comisión Europea de 25/04/2003, 
sobre la simplificación, clarificación, coordinación y flexibilidad en la gestión de 
las políticas estructurales 2000-2006, inicie el procedimiento de modificación 
del Complemento del Programa operativo, para adaptar las tablas financieras 
de modo que éstas contemplen aportación nacional distinta a la pública 
central. 
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 La solicitud de pago del ejercicio 2003 comprende sólo los gastos 

efectivamente realizados y pagados en el citado año, con la excepción de 
cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a nóminas generadas y 
pagadas a 31/12/2003 cuyo pago se ha hecho efectivo en el año 2004, y que 
han sido incluidos en la certificación de gastos del año 2003. 

En la certificación de gastos del año 2005 y sucesivas, la DGI deberá incluir únicamente 
los gastos efectivamente realizados y pagados a 31 de diciembre del año al que 
corresponda la certificación. 

 Los gastos certificados están justificados mediante facturas pagadas u otros 
documentos contables de valor probatorio equivalente. 

 Existe pista de auditoría suficiente que permite comparar los importes totales 
certificados a la Comisión, con los registros de gastos individuales y los justificantes 
conservados por la DGI y por las empresas y centros tecnológicos, según lo 
dispuesto en el art. 7 del Reglamento 438/2000, y se mantiene actualizada. No 
obstante, la DGI no ha establecido un sistema de contabilidad separada o una 
codificación contable adecuada para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 34.1 
e) del Reglamento 1260/1999. 
La DGI deberá establecer un sistema de contabilidad separada o una codificación 
contable adecuada del gasto cofinanciado, para cumplir lo dispuesto en el art. 34.1 
e) del Reglamento 1260/1999. 

 La DGI, que ha certificado al FSE los gastos correspondientes al Programa Torres 
Quevedo, a partir de las certificaciones de gastos que le han remitido las empresas 
y los centros tecnológicos, no es depositaria del soporte documental justificativo de 
los gastos certificados por las citadas entidades, habiendo informado a las mismas 
de la obligación que tienen de mantener la documentación que constituye el soporte 
justificativo de los gastos certificados al FSE, durante los tres años siguientes al 
pago del saldo de la intervención, para cumplir con lo establecido en el art. 38.6 del 
Reglamento 1260/1999. 

 Se ha constatado un deficiente cumplimiento del Reglamento 1159/2000 sobre las 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
Miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. 

La DGI deberá adoptar medidas para cumplir con lo establecido en los artículos 3.2.2.2, 
6.3 y 6.4 del Reglamento 1159/2000, en relación con la publicidad de la cofinanciación 
del FSE, tanto hacia el público en general, como a los destinatarios de las ayudas. 

 El sistema de gestión que utiliza la DGI para la ejecución de las actuaciones 
cofinanciadas FSE es único para todo el territorio nacional, por lo que existen 
indicios racionales suficientes para estimar que las debilidades del sistema 
constatadas para el Programa Operativo 2000ES161PO015 I+D+I pudieran afectar 
igualmente al gasto certificado en los DOCUP´S. 
Consecuentemente, la DGI debería hacer extensivas a las citadas formas de 
intervención las conclusiones y recomendaciones efectuadas realizando cuantas 
actuaciones sean necesarias para una correcta gestión de los fondos de la Unión 
Europea. 

 
Durante el año 2008 se recibió visita de verificación por parte de la UAFSE dentro del 
Programa anual de visitas de verificación. Como resultado de esta visita de control se 
emitió informe en fecha 22 de mayo de 2008 por parte de esta Unidad Administradora 
en el que se hace referencia a las siguientes conclusiones y recomendaciones sobre la 
anualidad del 2006: 
 

 La pista de auditoría no cumple con todos los requisitos requeridos en los artículos 7 
del Reglamento (CE) 438/2001 y 34 del Reglamento (CE) 1260/1999, porque si bien 
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es posible comparar los importes totales certificados a la Comisión con los registros 
en posesión del Beneficiario final, éste no ha establecido un sistema de contabilidad 
separada o una codificación contable adecuada del gasto cofinanciado FSE según 
lo dispuesto en el apartado 1.e) del artículo 34 del Reglamento (CE) 1260/1999.  Por 
lo tanto, la Dirección General de Investigación deberá elaborar un sistema de 
identificación contable que permita diferenciar las operaciones cofinanciadas FSE 
del resto de las operaciones en su sistema contable. 

 
Durante el año 2009 se recibió visita de verificación por parte de la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) dentro del Programa anual de 
visitas de verificación. La actuación objeto de control corresponde a 20.1.3 
“Contratación y Formación de personal Técnico de Apoyo en Centros de Investigación y 
Desarrollo” emitiendo su informe con fecha 18/10/2009 para la anualidad 2008 en el que 
se concluye que no se han detectado incidencias que ocasionen una propuesta de 
corrección financiera. 
 
A lo largo del periodo la DGI ha adoptado las medidas oportunas que permiten subsanar 
las deficiencias encontradas, aplicando las recomendaciones recibidas por parte de la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 
 
Controles Financieros externos (Art. 10 Reglamento (CE) 438/2001) 
 
La Intervención General de la Administración del Estado, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 38 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo y 10 del Reglamento 
(CE) nº 438/2001 de la Comisión, realizó trabajos de verificación y control de las 
anualidades 2003, 2007 y 2008. El efecto sobre la certificación de cada anualidad 
consta en el anexo 11 remitido a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (FSE) 
 
Resumen de  verificaciones del art.4 del r (ce) 438/2001 
 
Con motivo de la finalización de las actuaciones ejecutadas en el marco de los 
Programas Operativos del periodo 2000-2006, se detalla a continuación un resumen 
con los datos de los informes realizados en aplicación de lo establecido en el artículo 4. 
del Reglamento (CE) 438/2001. 
 
Los objetivos del trabajo son comunes a los enumerados en el caso de la DGU, los 
resultados obtenidos del mismo se enumeran a continuación: 
 
a) En relación a la subvencionalidad o elegibilidad del gasto: 

• Que son gastos asociados al proyecto cofinanciado por FSE y certificados dentro 
del Programa Operativo correspondiente.  

• Que contribuyen a conseguir los objetivos del Programa Operativo al que 
pertenece la operación. 

• Que los gastos se han realizado dentro del período subvencionable y están 
debidamente justificados mediante factura/nómina o documento contable de 
valor probatorio equivalente.  

• Que todos los gastos a certificar están pagados verificando el documento 
bancario correspondiente (extracto o  cargo bancario). 

• Que todos los gastos a certificar se corresponden con conceptos considerados 
como subvencionables y elegibles recogidos en el Reglamento (CE) 1685/2000 
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modificado por el Reglamento (CE) 1145/2003 y derogado éste último a su vez 
por el Reglamento (CE) 448/2004. 

• Que las operaciones cofinanciadas son conformes con los criterios de selección 
de proyectos y acciones, y que han cumplido con las normas comunitarias 
aplicables. 

 
b) Se ha verificado el mantenimiento de la pista de auditoría. 
 
c) Publicidad comunitaria:  
 

• Que en los impresos de solicitud, en las notificaciones de adjudicación, contratos 
y en general todos los documentos dirigidos a los beneficiarios figura el 
emblema de la Unión Europea, y en las notificaciones de adjudicación de los 
contratos y becas también se especifica el porcentaje de cofinanciación del FSE. 

• Que en la Orden de Convocatoria de las ayudas se hace mención expresa de la 
cofinanciación del FSE. 

• Que la convocatoria de las ayudas cumple con el Principio de Publicidad y Libre 
Concurrencia, ya que se divulga de manera oficial a través de su publicación en 
el BOE, o en cualquier otro medio admitido, de manera que los potenciales 
beneficiarios de las ayudas dispongan a tiempo de información general 
actualizada sobre las ayudas disponibles. 

 
Se ha detectado en los siguientes expedientes que no consta en toda la documentación 
la referencia de la cofinanciación de FSE: 
 
a) No consta en la publicación de la concesión. 
b) No consta en el contrato. 
c) No consta en el resto de documentos del expediente administrativo (declaraciones 

juradas, memorias,…) 
 

2005 y 2006 
CC.AA. ACTUACIÓN BENEFICIARIO REF. 
Sevilla Actuación 1 Medrano Martínez, Mónica c) 
Sevilla Actuación 1 Boulay , Raphael Renaud c) 
Sevilla Actuación 1 Serrano Larraz, David c) 
Sevilla Actuación 1 Valido Amador, Jesús Alfredo b) 
Sevilla Actuación 2 Fernández Domínguez, Nuria c) 
Sevilla Actuación 2 García Fernández, Juan Antonio c) 
Sevilla Actuación 2 Alcázar Cifuentes, Jose Francisco c) 
Sevilla Actuación 3 Canal Piña, David a) c) 
Sevilla Actuación 3 Carreras Huergo, Carlos a) c) 
Sevilla Actuación 3 Florencio Díaz, Margarita Patricia a) c) 
Sevilla Actuación 3 García García, Celina a) c) 
Sevilla Actuación 3 Quintero Ruiz, Maria Cristina a) c) 
Sevilla Actuación 3 Rodríguez Seguel, Elisa Del Pilar a) c) 
Sevilla Actuación 3 Rojas Ríos, Patricia a) c) 
Sevilla Actuación 3 Viota Moreno, Maria a) c) 
Sevilla Actuación 3 Pacios Robles, Fernando a) c) 
Sevilla Actuación 3 Toral Jiménez, Gregorio Magno a) c) 
Sevilla Actuación 3 Elías Villalobos, Alberto a) c) 
Sevilla Actuación 3 Alcaide Torres, Miguel a) c) 
Sevilla Actuación 1 Tous Rivera, Cristina Beatriz c) 
Sevilla Actuación 1 Campo Castillo, José Antonio Del b) 
Sevilla Actuación 1 González García, Maria Cruz c) 
Sevilla Actuación 1 Valladares Ruiz, Ana c) 
Sevilla Actuación 2 Palau Flich, Maria Victoria c) 
Sevilla Actuación 2 Martín Mateos, Pablo c) 
Sevilla Actuación 2 Mejías García, Marco Antonio c) 
Valencia Actuación 1 Mulet Salort, Jose Miguel c) 
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2005 y 2006 
CC.AA. ACTUACIÓN BENEFICIARIO REF. 
Valencia Actuación 1 Fernández Miragall, Olga c) 
Valencia Actuación 1 Gago Zachert, Selma Persida c) 
Valencia Actuación 1 Hernández López, Maria Jose c) 
Valencia Actuación 1 Pérez Marin, Maria Antonia c) 
Valencia Actuación 1 Navarro Bohigues, Jose Antonio c) 
Valencia Actuación 2 Juan Soriano, Leoncio c) 
Valencia Actuación 2 Arocas Castillo, Maria Dolores c) 
Valencia Actuación 2 Marco Hernández, Ricardo c) 
Valencia Actuación 3 Rohacova, Jana a) c) 
Valencia Actuación 3 Serwatowska, Joanna a) c) 
Valencia Actuación 3 Rodríguez Ruiz, Violeta a) c) 
Valencia Actuación 3 Rubio Novella, Silvia a) c) 
Valencia Actuación 3 López Sánchez, Ana a) c) 
Valencia Actuación 3 Rodenas Torralba, Tania a) c) 
Valencia Actuación 3 Fernández Nohales, Pedro a) c) 
Valencia Actuación 3 Casanova Navarro, Onofre a) c) 
Valencia Actuación 3 Yegros Yegros, Alfredo a) c) 
Galicia Actuación 1 Costa Casais, Manuela c) 
Galicia Actuación 2 Irujo Ruiz, Diego Jesús c) 
Galicia Actuación 2 Corbacho Celada, Paula c) 
Galicia Actuación 2 Ferro Vázquez, Maria Cruz c) 
Galicia Actuación 3 Rodríguez Costas, Alberto a) 
Galicia Actuación 3 Parga Dans, Eva a) 

 
2007 
CC.AA. ACTUACIÓN BENEFICIARIO REF. 
Granada Actuación 1 Benabdel Lah El Khlanji, Karim b) 
Granada Actuación 1 Serrato Recio, Antonio Jesús b) c) 
Granada Actuación 1 Vivas Ramírez, Astris Coromot b) c) 

 
d) Cumplimiento de las normas y políticas comunitarias y nacionales: Comprobación 

en el expediente que: 
• Los beneficiarios cumplen con las condiciones para serlo, de acuerdo con lo 

establecido en la Convocatoria de las ayudas.  
• Las actuaciones son cofinanciables, y reúnen todos los requisitos establecidos 

en la Convocatoria de dichas ayudas. 
• Formalización de la solicitud y presentación de toda la documentación.  
• La presentación de solicitudes así como la emisión de la resolución de 

adjudicación cumplen el plazo establecido. 
• El criterio de selección y de adjudicación ha sido correcto. 

e) Contribución financiera comunitaria,  
f) La realidad de la prestación de los gastos declarados: Que los pagos 

correspondientes a las actuaciones se han realizado antes de su certificación 
mediante consulta al Sistema de Información Contable del CSIC, y que están 
soportado en las correspondientes nóminas y SS.SS. en el caso de los contratos.  

g) La existencia de pista de auditoria suficiente: Comprobación de que cada gasto 
tiene su justificante (nómina, SS.SS.) y corresponden a contratos y becas 
adjudicados en el marco del programa de actuaciones I3P. Así como se incluyen en 
el Listado de Operaciones. 

 
INIA (FSE)  
 
De acuerdo a lo recogido en el artículo 4 del Reglamento (CE) 438/2001, se ha 
realizado una verificación previa administrativa del 100% del gasto a declarar, así como 
una serie de verificaciones in situ por muestreo, con el objeto de poder verificar la 
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realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, así como para 
garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales y comunitarias aplicables. 
 
Los objetivos de estas verificaciones in situ han sido los siguientes:  
 
1. Comprobar que los gastos certificados por el beneficiario han sido ejecutados  y 

efectivamente pagados tras las respectivas Resoluciones de concesión de 
subvenciones y en los plazos temporales previstos en las mismas. 

2. Comprobar la contabilización de los gastos y los pagos.  
3. Comprobar in situ que los gastos certificados por las entidades beneficiarias 

coinciden con lo reflejado en sus sistemas contables y en los documentos 
justificativos originales de dichos gastos.  

4. Comprobar que los gastos incluidos son elegibles tanto de acuerdo a la Normativa 
Comunitaria del FSE, como a la normativa nacional que los regula.  

5. Verificar la presencia de los doctores objeto de contratación con cargo a las 
convocatorias. 

 
El gasto total controlado en los muestreos asciende a (2.344.894,15 €) supone un 21% 
del gasto total certificado en las anualidades 2007, 2008 y 2009 (11.127.528,53 €) y 
corresponde a todas las Comunidades Autónomas, excepto Extremadura (156 doctores 
objeto de los controles). En todas las visitas realizadas no se detectó ningún error tanto 
de carácter sistémico como puntual.  
 
En la siguiente tabla se detallan cada uno de los controles realizados durante el periodo 
de certificación:  
 

Nº FECHA VERIFICACIÓN 
IN SITU 

PERIODO 
CERTIF CCAA ENTIDAD GASTO 

CONTROLADO 

1 25/03/2009 Oct08-Ene09 Andalucía 
Instituto Andaluz de 

Investigación y Formación 
Agraria y Alimentaria (IFAPA) 

169.397,78 € 

2 30/09/2009 Feb-Jun09 Asturias 
Servicio Regional de 

Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) 

116.761,54 € 

3 24/09/2009 Feb-Jun09 Canarias Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) 293.239,50 € 

4 17/12/2007 Jul-Nov07 Castilla La 
Mancha 

Consejería de Educación y 
Ciencia de Castilla La Mancha 192.269,87 € 

5 15/04/2008 Dic07-Mar08 Castilla y León Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACyL) 180.472,69 € 

6 10/12/208 Mar08-Sep08 Galicia 

Consellería do Medio Rural, 
Consejería de Medio Ambiente 

y Consejería de Industria de 
Galicia. 

444.415,21 € 

7 25/03/2009 Oct08-Ene09 Murcia 
Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA) 

244.792,27 € 

8 02/12/2008 Abr-Sep08 Comunidad 
Valenciana 

Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) 703.545,29 € 

     2.344.894,15 € 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
La realización de controles ha provocado la descertificación de importes. La causa 
principal de esta situación es la dificultad en el inicio del programa, de las entidades 
destinatarias últimas  de las ayudas, para separar el concepto de gasto y el de pago, de 
forma que coincidan en el mismo periodo de elegibilidad. Hasta ahora la justificación de 
la utilización de las subvenciones recibidas, cofinanciadas o no, había recaído en la 
acreditación del gasto, por ello el procedimiento de gestión de sus fondos les permitía 
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realizar el pago en fechas posteriores que, en algunos casos superaban el periodo de 
elegibilidad. Esta situación se ha ido subsanando en fases más avanzadas de la 
programación Por otra parte, y teniendo en cuenta tal y como se ha señalado a lo largo 
de este informe, que gran parte de los beneficiarios últimos de nuestras ayudas, son 
centros públicos, se ha encontrado gran dificultad en algunas Comunidades Autónomas 
para disponer de los documentos de pago que obran en poder de otros órganos 
centralizados de los gobiernos de dichas Comunidades, lo que ha impedido que 
estuvieran a disposiciones de los encargado de la realización de los controles de 
verificación en las visitas que se han realizado a las sedes de los centros beneficiarios. 
 
CDTI 
 
Las verificaciones y controles de la actuación del CDTI empiezan, de hecho, en la fase 
de selección de operaciones o Evaluación. Es ahí donde el CDTI selecciona los 
proyectos y los gastos elegibles.     
 
Posteriormente, el departamento de Seguimiento del Centro, como paso previo a cada 
uno de los pagos o desembolsos, analiza la justificación documental de los pagos 
realizados que aportan las empresas y verifica in situ la realización física del proyecto 
financiado. Fruto de estos controles o verificaciones, gastos considerados elegibles 
inicialmente pero que en el momento previo al pago no lo son, se desasignan 
internamente de la financiación FEDER y no se certifican. Y en los casos en que haya 
detectado alguna anomalía con posterioridad a la certificación de gastos, éstos se 
descertifican mediante la declaración de los pagos negativos correspondientes. En el 
Programa Operativo y a consecuencia de estas verificaciones internas, 6 proyectos 
considerados inicialmente elegibles, fueron descertificados. 
 
Junto a los anteriores filtros internos, tuvieron lugar durante la ejecución de la actuación 
del CDTI distintos controles externos realizados por el Tribunal Europeo de Cuentas, la 
IGAE, la DG de Fondos Comunitarios o el propio Organismo Intermedio, a instancias de 
la DG de Fondos Comunitarios. En concreto, hubo 60 controles externos que analizaron 
54 proyectos.  
 
De estos 60 controles, 26 registraron algún tipo de corrección financiera y 34 no 
registraban ninguna. De estos últimos, 2 (controles 274 y 294) correspondían a 
proyectos (20010334 y 20030515, respectivamente) que se descertificaron totalmente 
como consecuencia de verificaciones internas del CDTI que determinaron la no 
elegibilidad de los mismos por modificación del lugar de desarrollo y ubicación en zona 
no elegible finalmente, y uno (529, sobre el proyecto 20000307) no tenía corrección 
financiera, pero instaba a ejecutar la descertificación correspondiente a la corrección 
financiera sugerida en el control 232 previo sobre el mismo proyecto, algo que el CDTI 
ya había realizado internamente, pero aún no había comunicado a la DG FFCC.   
 
De los 54 proyectos analizados en los 60 controles descritos, en 28 hubo algún tipo de 
descertificación. En concreto, se descertificaron totalmente 7 (en 2 de ellos las 
correcciones financieras eran del 100%, en 2 no había corrección financiera, pero el 
CDTI había decidido descertificar totalmente como consecuencia de verificaciones 
internas y en las 3 restantes, aunque las correcciones financieras eran menores que los 
gastos certificados, el CDTI decidió descertificar totalmente aplicando una extensión de 
criterio3) y se descertificaron parcialmente 21 proyectos, en concreto se descertificaron 
los Costes Indirectos.    

                                            
3 Por seguridad y simplificación administrativa, una vez detectada alguna irregularidad o incidencia en 
alguno de los conceptos financiados en estos proyectos, el CDTI decidió su descertificación completa dado 
el buen nivel de ejecución que presentaba la actuación.  
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En estos 28 casos, y una vez comprobado que la no elegibilidad según los criterios 
comunitarios (típicamente, desarrollo fuera de las zonas de elegibilidad o gastos fuera 
de periodo de elegibilidad o no potencialmente elegibles –Costes Indirectos-) no 
implicaba no elegibilidad según los criterios habituales del CDTI, el Centro asumió con 
cargo a sus propios fondos la financiación del 100% de los proyectos descertificados, 
por entender que esta era la medida más justa para las empresas y que no ponía en 
riesgo la ejecución de la Intervención. 
 
Los 60 controles anteriores supusieron un gasto controlado total de 95.893.289 euros. 
Excluyendo las correspondientes a Costes Indirectos, estos controles dieron lugar a 
unas correcciones financieras de 2.976.435 euros que supusieron un ratio Correcciones 
financieras sin Costes Indirectos sobre Gasto controlado de 3,10%. 
 
Se excluyen de este análisis los Costes Indirectos pues fueron objeto de una 
descertificación total por parte del Centro, como se describe en el siguiente apartado. 
 
Hay que señalar que, además de los proyectos descertificados a raíz de verificaciones 
internas o externas, otros 10 proyectos inicialmente considerados elegibles fueron 
descertificados a consecuencia de la no admisión de algunos gastos de los mismos por 
parte de la DG de FFCC, que consideraba que gastos realizados en el año N no podían 
certificarse en la certificación de gastos del año N+1, como se hizo en estos 10 casos 
(20050287, 20050298, 20050302, 20050314, 20050354, 20050355, 20050469, 
20050577, 20050697 y 20060360). 
 
En el segundo semestre de 2006, y por mandato de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios el CDTI, aún habiendo controlado y verificado cada uno de los pagos 
realizados, dispuso la contratación de una auditoría externa para controlar los proyectos 
aprobados antes del 31/12/2004 y garantizar que los proyectos con gastos certificados 
en 2005 cumplieran con la normativa de los Fondos Estructurales en relación al artículo 
4 del Reglamento (CE) nº438/2001. Para ello, el CDTI convocó un concurso para la 
contratación de estos servicios de auditoría (se publicó en prensa el 31 de julio de 2006) 
siendo la empresa seleccionada en el concurso Ingeniería IDOM Internacional, S.A. 
 
Descertificación total de Costes Indirectos 
 
En el primer semestre de 2007 el Centro realizó un control interno que dio lugar a la 
descertificación de ese tipo de costes para todos los proyectos certificados hasta la 
fecha en las distintas intervenciones comunitarias del FEDER en que participaba el 
Centro. En el Programa Operativo integrado de I+D+i, esta descertificación se comunicó 
en julio de 2007, ascendió a -7.420.685,03 euros y se recoge en el control 349 de 
Fondos 2000. En las certificaciones de gastos posteriores se excluyeron los citados 
costes indirectos. 
 
Finalmente señalar que en junio de 2008 se inició, con la visita de los auditores al CDTI, 
un control externo del Tribunal Europeo de Cuentas sobre “fiscalización relativa a la 
declaración de fiabilidad de 2008 (DAS 2008)”. El objeto del control era auditar la 
actuación del CDTI, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 del R 
438/2001. Además de la visita a las instalaciones del CDTI, el control incluyó las visitas 
a las instalaciones de las empresas desarrolladoras de los proyectos 20060167 y 
20060573. Éstas tuvieron lugar en julio y septiembre de 2008, respectivamente. 
 
En marzo de 2009 el CDTI recibió el informe preliminar del citado control del Tribunal 
Europeo de Cuentas, que incluía distintas observaciones relativas a los 2 proyectos 
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controlados. El CDTI realizó las correspondientes alegaciones y fue invitado, junto con 
los otros organismos españoles auditados en el citado control, a acudir en junio de 2009 
a una audiencia en el Tribunal Europeo de Cuentas, en la que se matizaron las 
constataciones del informe preliminar de control del Tribunal, así como las alegaciones 
de los organismos auditados. 
 
En el momento de la elaboración de este informe el CDTI no ha recibido el informe 
definitivo del control. 
 
Proyecto pendiente de alegaciones  
 
En relación a controles externos, se señala que en septiembre de 2009 el CDTI fue 
objeto de un control externo de Verificación de Sistemas, Procedimientos y 
Certificaciones de Gastos (artículo 4) de la DG FF.CC. En el control, además de los 
Sistemas, se revisaron los proyectos 20050570 y 20060306. A principios de diciembre, 
y durante el proceso de elaboración de este documento de cierre de sus actuaciones en 
la intervención comunitaria, el CDTI recibió el Informe Preliminar del control citado, 
fechado el 16 de noviembre de 2009. El informe no contiene ninguna incidencia 
financiera del proyecto 20050570 e incluye para el proyecto 20060306 de la empresa 
Terreal España y presupuesto de 1.758.252,00 €, una incidencia financiera de 
14.358,36 €.  
 
El 16 de diciembre el CDTI remitió sus alegaciones al citado Informe Preliminar, no 
habiendo recibido hasta el momento el Informe Definitivo del control, con lo que no se 
puede informar de eventuales correcciones financieras ni descertificaciones.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA 
 
Del total del gasto certificado por importe de 105.876.563,59 euros, la Dirección General 
de Política Tecnológica hizo una verificación administrativa del 100 % del mismo, lo que 
ha supuesto llevar a cabo un control sobre todos los proyectos incluidos en la aplicación 
Fondos 2000. 
 
El importe del gasto controlado ha sido de 6.206.230,31 euros, lo que supone un 5,86 % 
del total del gasto certificado. Del gasto controlado se descertificaron 289.791,54 euros 
por diferencias en los costes imputados en varios proyectos. Los controles fueron 
realizados por distintos Organismos de control (Intervención General de la 
Administración del Estado, D. G. de Fondos Comunitarios y D. G. REGIO de la 
Comisión Europea), se hicieron tanto auditorías financieras como sobre el 
procedimiento.  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (FEDER) 
 
En cuanto a los controles realizados durante la totalidad del periodo, los datos más 
relevantes son los siguientes: se han auditado 1.018 proyectos que suponen un importe 
concedido de 512.082.815 € y corresponden a 47 organismos beneficiarios. El importe 
total controlado ascendió a 309.579.005,23 €, que representa un 20,72 % del importe 
certificado en la totalidad del período. 
 
El total de gasto irregular identificado en dichos controles, asciende a 7.354.237,77€ 
correspondiente a falta de justificación en la elegibilidad de algunos gastos.  
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 CONTROLES DGI 2000-2008 PLANES ORDINARIOS DE CONTROL 
Comunidad Organismo Pr. controlados Concedido Controlado 
ANDALUCÍA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 52 26.603.047,68 15.030.286,33
 FUNDACION REINA MERCEDES INVESTIGACION SANITARIA 3 482.550,00 226.420,46
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO) 2 675.354,06 302.337,94
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL (INTA) 1 29.617,88 40.453,31
 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 43 7.508.634,15 4.327.524,09
 UNIVERSIDAD DE CADIZ 33 9.584.649,53 7.934.194,55
 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 47 14.396.559,42 10.833.544,88
 UNIVERSIDAD DE GRANADA 43 13.666.292,98 10.807.474,04
 UNIVERSIDAD DE HUELVA 10 3.750.843,19 2.737.852,40
 UNIVERSIDAD DE JAEN 15 5.518.429,67 3.060.611,95
 UNIVERSIDAD DE MALAGA 20 13.650.779,43 4.761.655,43
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 42 12.272.022,70 10.368.312,79
 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA 6 6.931.465,73 3.269.942,36
 TOTAL ANDALUCÍA 317 115.070.246,41 73.700.610,53
ASTURIAS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 3 434.462,86 366.671,57
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO) 1 74.828,91 114.990,59
 SERV REG. DE INVESTIG. Y  DESARR. AGROALIM. 5 618.877,60 500.067,07
 SERVICIO REGIONAL INV. Y DES.  AGROALIMENTARIO 1 84.646,52 62.993,32
 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 44 19.954.623,13 13.250.851,22
 TOTAL ASTURIAS  54 21.167.439,03 14.295.573,78
C. VALENCIANA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 25 10.973.679,53 7.235.092,56
 FUNDACION CENTRO  DE INV. PRINCIPE FELIPE 5 534.005,27 219.170,65
 FUNDACION C. ESTUDIOS AMBIENTALES MEDITERRANEO 4 705.588,21 705.549,13
 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU 6 584.694,77 497.571,79
 GENERALITAT VALENCIANA 3 225.668,02 140.142,19
 INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA 3 311.324,26 297.872,13
 INSTITUTO VALENCIANO DE INV. ES AGRARIAS CAV 5 885.310,00 472.344,94
 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 24 6.031.725,55 4.871.758,56
 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 39 15.535.455,24 7.761.301,06
 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 21 7.371.042,82 4.180.742,71
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 19 32.487.801,84 30.705.358,86
 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO 27 4.829.872,23 1.938.536,85
 TOTAL C. VALENCIANA 181 80.476.167,75 59.025.441,45
CANARIAS GRAN TELESCOPIO DE  CANARIAS, S.A. 2 108.182.000,00 23.772.705,24
 INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS 3 928.924,30 894.956,42
 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 21 5.346.129,91 3.982.547,08
 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 6.582.247,54 3.891.326,66
 TOTAL CANARIAS 52 121.039.301,75 32.541.535,40
C. Y LEÓN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 10 1.859.209,00 934.035,05
 FUNDACION CARTIF 3 341.542,00 138.641,85
 FUNDACION CIDAUT 4 8.415.749,29 6.089.455,32
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 23 5.959.395,42 2.550.608,36
 UNIVERSIDAD DE LEON 34 9.073.809,23 6.526.989,95
 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 36 11.923.381,65 9.839.034,61
 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 23 13.910.472,46 10.686.616,37
 TOTAL CASTILLA Y LEÓN 133 51.483.559,05 36.765.381,51
C. LA MANCHA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 1 408.914,00 215.003,11
 FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y TEC. DE  ALBACETE 1 1.773.267,00 1.824.733,76
 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 55 12.167.216,48 10.277.225,72
 TOTAL CASTILLA LA MANCHA 57 14.349.397,48 12.316.962,59
EXTREMADURA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 1 51.980,00 44.755,71

 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA EN EXTREMADURA - FUNDECYT 1 1.300.000,00 130.347,43

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 49 15.031.613,89 8.895.137,27
 TOTAL EXTREMADURA 51 16.383.593,89 9.070.240,41
GALICIA CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA 1 2.103.542,37 894.486,31
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 10 23.439.415,55 26.022.191,93
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO) 4 1.148.984,00 290.239,04
 UNIVERSIDAD DE VIGO 40 22.852.097,60 13.815.725,90
 UNIVERSIDADE DA CORUÑA 19 9.434.090,50 7.262.148,45
 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 44 14.114.836,50 13.201.331,51
 TOTAL GALICIA 118 73.092.966,52 61.486.123,14
MURCIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 8 685.082,56 741.176,10
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO) 1 36.685,78 40.392,99
 UNIVERSIDAD DE MURCIA 19 12.180.045,81 6.495.069,46
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 27 6.118.329,40 3.100.497,87
 TOTAL MURCIA 55 19.020.143,55 10.377.136,42
TOTAL 
PROGRAMA TOTAL IMPORTE CONTROLADO     309.579.005,23
 TOTAL IMPORTE CONCEDIDO     512.082.815,43
 GASTO IRREGULAR IDENTIFICADO EN CONTROLES     7.354.237,77
 GASTO EJECUTADO     1.494.091.750,96
 % gasto controlado/gasto ejecutado     20,72

 
Como consecuencia de la ejecución de las visitas de control se detectaron ciertos 
problemas, para los cuales la DGI planteó las correspondientes soluciones. Los mayores 
problemas se han generado por el desconocimiento o la mala interpretación que los 
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organismos beneficiarios hacen de las normas por las que se regula la gestión de Fondos 
FEDER. Es por este hecho, por el que se han desarrollado las acciones descritas 
anteriormente, como son la elaboración de manuales y guías, y el esfuerzo por mantener 
una comunicación fluida y bidireccional con los organismos. 
 
Por otro lado, se ha llevado  a cabo un Plan Extraordinario de Control, en el que se 
verificaron con mayor detalle el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
contratación, en relación con proyectos que ya fueron objeto de control por la DGI a través 
de los planes 2003, 2004, 2005 y 2006. La información relativa a este Plan Extraordinario 
de Control se recoge en el siguiente cuadro: 
 
 CONTROLES DGI PLAN EXTRAORDINARIO CONTROL CONTRATACION PUBLICA 
Comunidad Organismo Pr. controlados Concedido Controlado 
ANDALUCÍA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 5 7.159.909,30 4.306.778,42
 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 4 2.507.351,90 2.506.310,69
 UNIVERSIDAD DE CADIZ 2 1.111.872,39 1.111.872,38
 UNIVERSIDAD DE GRANADA 4 10.418.333,56 7.676.020,10
 UNIVERSIDAD DE HUELVA 2 6.911.639,20 6.817.268,08
 UNIVERSIDAD DE JAEN 2 2.948.486,54 2.884.369,87
 UNIVERSIDAD DE MALAGA 3 4.693.673,17 5.569.220,22
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2 288.696,43 288.693,99
 TOTAL ANDALUCÍA 24 36.039.962,49 31.160.533,75
ASTURIAS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 1 399.300,00 333.124,12
 SERV REG. DE INVESTIG. Y  DESARR. AGROALIM. 2 158.849,61 160.814,50
 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 3 8.651.339,99 9.078.454,06
 TOTAL ASTURIAS 6 9.209.489,60 9.572.392,68
CANARIAS UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 186.237,42 186.237,42
 TOTAL CANARIAS 2 186.237,42 186.237,42
C. Y LEON UNIVERSIDAD DE BURGOS 3 3.629.616,70 3.666.640,73
 UNIVERSIDAD DE LEON 2 2.307.000,00 1.179.187,37
 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 2.658.877,55 2.657.568,84
 TOTAL CASTILLA Y LEÓN 8 8.595.494,25 7.503.396,94
C.-LA MANCHA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 1 180.303,63 180.303,63
 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 2 3.626.222,46 3.626.039,52
 TOTAL CASTILLA LA MANCHA 3 3.806.526,09 3.806.343,15
EXTREMADURA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 5 2.022.126,03 323.003,92
 TOTAL EXTREMADURA 5 2.022.126,03 323.003,92
GALICIA UNIVERSIDAD DE VIGO 6 9.008.378,34 9.069.085,19
 UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2 4.390.623,86 4.247.632,18
 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 922.787,12 919.220,18
 TOTAL GALICIA 10 14.321.789,32 14.235.937,55
MURCIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO) 2 192.276,74 178.790,67
 UNIVERSIDAD DE MURCIA 2 4.064.200,68 4.108.400,72
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 3 1.377.519,74 1.256.229,26
 TOTAL MURCIA 7 5.633.997,16 5.543.420,65
VALENCIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 3 2.511.600,44 2.378.615,68
 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU 2 180.303,63 180.303,63
 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 5 6.105.443,04 6.064.070,24
 TOTAL VALENCIA 10 8.797.347,11 8.622.989,55
TOTAL 
PROGRAMA GASTO IRREGULAR IDENTIFICADO EN CONTROLES     640.490,53

 
Por otra parte, se han grabado en Fondos 2000 y han sido descertificadas las cantidades 
irregulares identificadas en controles llevados a cabo por la DGI y por otros órganos con 
competencia en la materia, excepto en aquellos proyectos que están siendo objeto de 
expedientes administrativos y judiciales. 
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5.1.3. Resumen de los problemas más significativos con motivo de la gestión de 

la intervención y las medidas adoptadas. 
 
Es evidente, si se analizan los cuadros de ejecución que, en general, el Programa ha 
tenido dificultades para su desarrollo. Sin ánimo de ser exhaustivos estos problemas se 
podrían resumir en: 
 
• En primer lugar y en lo relativo al FEDER, hay que tener en cuenta la incorporación 

al mismo de diversas CC.AA.  
• Si bien, en palabras de los beneficiarios, el gasto del Programa está comprometido, 

existe un desfase bastante amplio entre la fecha de aprobación de los proyectos, su 
puesta en marcha y la posterior certificación de gastos. 

• Este hecho se ve agravado por la cantidad de destinatarios últimos y las 
comprobaciones necesarias del cumplimiento del artículo 4 por parte de cada uno 
de ellos. 

• El requisito de excelencia para la selección de los proyectos provoca dificultades a 
la hora de la concesión en determinadas Comunidades Autónomas. 

• En el mismo orden de cosas, la demanda del sector privado es muy escasa, por 
falta de tradición investigadora y por el propio tamaño de las empresas, en algunas 
Comunidades Autónomas. 

• Por último, el Programa sigue arrastrando la imposibilidad de certificar anticipos 
desde febrero de 2003 

 
INIA 
 
El principal problema planteado en la gestión, seguimiento y control de las operaciones 
objeto de la presente intervención, es el retraso en el envío por parte del beneficiario 
final de la documentación acreditativa del pago, con el consiguiente retraso que ello 
implica en las certificaciones a Fondos 2000. 
 
D.G. DE POLÍTICA TECNOLÓGICA 
 
El principal problema al que se ha enfrentado la Dirección General de Política 
Tecnológica ha sido el poder certificar gasto por el total del asignado en el Programa 
Operativo. 
 
En esta etapa la celebración de elecciones generales en el año 2004 dio lugar a 
cambios en la estructura ministerial y en la distribución de las competencias entre 
Departamentos. Esto ralentizó el procedimiento de gestión del programa, y afectó 
significativamente al número de proyectos que eran presentados a las convocatorias de 
ayudas del actual Ministerio de Ciencia e Innovación, del que pasaron a depender los 
antiguos servicios de la Dirección General. El hecho de que las nuevas convocatorias 
fueran destinadas a proyectos  con varios participantes y en los que debía participar 
algún organismos público de investigación, se tradujo en que las empresas particulares, 
que eran las que mayoritariamente y de forma individual acudían a las convocatorias de 
ayudas para el fomento de la investigación técnica, dirigieran sus peticiones hacia otros 
Departamentos, principalmente al actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
La DGI, en el desarrollo de sus actividades de gestión y control que abarca tanto la 
certificación de gastos como las visitas de control, ha detectado una serie de incidencias 
que se repetían de forma común en todas las instituciones, como son: 
 
1. Retrasos en el proceso de certificación debidos en muchas ocasiones únicamente a 

errores de forma en la cumplimentación de los anexos. Esto se ha resuelto mediante 
la “Guía para la justificación y certificación de proyectos de infraestructuras 
científicas y proyectos de I+D”, en la que se explica ampliamente que información se 
solicita en cada documento, así como mediante la coordinación con las Redes UGI y 
CSIC. 

2. Debido a la incorrecta interpretación de los criterios de elegibilidad de los gastos, por 
parte de los beneficiarios, se detectaron conceptos que no se adecuaban a la 
finalidad de estas ayudas.  

3. Otro problema que surge en las certificaciones es la interpretación de los 
indicadores de seguimiento, que se encuentra en fase de revisión. 

4. En cuanto a las tareas de control, destacar en primer lugar la gran disminución del 
número de incidencias detectadas en los proyectos controlados, debida, entre otras 
razones, a las labores de difusión de criterios y las guías, y a las labores de control 
realizadas por la DGI desde 2003, lo que ha supuesto una mejor y más correcta 
gestión por parte de los beneficiarios finales. Como se ha señalado, las irregulares 
más significativas se deben a incorrecta aplicación de criterios de elegibilidad de los 
gastos por parte de los destinatarios últimos y a modificaciones de las condiciones 
iniciales de concesión, no respetando la concesión inicial por partida de gasto. 

 
Analizando la situación por medidas se puede señalar: 
 
• Medida 2.2 "Proyectos I+D": En la ejecución de esta medida concurren varias 

circunstancias. Por un lado, hasta el año 2003 se certificaban anticipos, en virtud de 
lo amparado por la carta del Comisario M. Barnier, siendo 2004 el primer año de 
certificación de gasto real. Por otro, la exigencia de implementar métodos cada vez 
más garantistas, ha implicado la adaptación de los beneficiarios a esa nueva 
metodología de justificación de gastos, así como la posterior revisión de los mismos, 
ralentizando el proceso global de certificación. 
A partir de la puesta en marcha de este nuevo procedimiento, y durante el período 
2004-2005, se observa un aumento paulatino del volumen de gastos certificados, 
que coincide también con justificación de gastos de proyectos en un estadío de 
ejecución más avanzado, y se estima que aún no se ha llegado al tope de este 
recorrido ascendente, que se producirá cuando los proyectos a justificar alcancen 
los momentos finales de ejecución, momento en el que se acumula mayor gasto 
ejecutado. 
Este aumento del gasto certificado se ha visto también favorecido por las tareas de 
coordinación realizadas con las Redes UGI y CSIC, que han contribuido a eliminar 
parte de los problemas de interpretación de los requisitos de justificación de las 
ayudas surgidos por la implementación del nuevo procedimiento de certificación. 

• Medidas 2.3 "Equipamiento científico-tecnológico", 2.4 "Transferencia tecnológica", 
2.5 "Centros públicos de investigación y centros tecnológicos": Lo disponible en 
estas medidas se compromete mediante selección de proyectos en convocatorias 
públicas, con el acuerdo de las CC.AA., o mediante la firma de convenios 
directamente con las Comunidades Autónomas, lo que supone un método más 
dinámico, ágil y flexible que la gestión de una convocatoria. La última de estas fue 
resuelta en el año 2005, siendo ese, por tanto, el segundo año de ejecución de los 
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proyectos seleccionados, aumentando el volumen de gasto certificado a medida que 
se avanza en la ejecución de los proyectos, sobre todo en el tercer año, 
acercándose al final de la ejecución-Medida a medida, merecen especial 
consideración, por su nivel de ejecución inferior al teórico esperado, las siguientes: 

• Medida 2.4: esta medida no se empezó a ejecutar hasta el año 2003, de ahí el 
retraso acumulado en el momento actual, que no es preocupante, a juicio de esta 
Dirección General, toda vez que, el porcentaje de ejecución de estos últimos años, 
es superior al teórico anual, estando comprometida la totalidad de lo programado 
(con un ligero overbooking), en proyectos de finalización prevista a lo largo de 2008. 

• Medida 2.5: El retraso en esta medida obedece a la consideración expuesta para el 
conjunto de estas medidas, habida cuenta que los primeros meses de ejecución de 
proyectos de construcción se emplean en la obtención de las preceptivas licencias y 
la realización de trabajos previos que no se reflejan en ejecución de gastos. Sin 
embargo, la experiencia demuestra que, una vez concluidos estos trámites e 
iniciada la obra, el gasto certificado es voluminoso y se realiza de forma ágil. 
Concurre además, especialmente en este año 2007, otra causa que explicaría la 
disminución en la ejecución de la medida 3.5, y que no es otra que las actuaciones 
puestas en marcha como fruto de la Circular 1/2007 de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios, relativa a las certificaciones de gastos derivados de las 
modificaciones de contratos, y su posterior instrucción de implementación. 

 
5.1.4. Utilización de asistencia técnica 
 
El Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, dispone en su 
artículo 37, apartado 2, letra iii) que el informe anual de ejecución incluirá un capítulo 
relativo a la utilización de la asistencia técnica. 
 
En lo que se refiere a las medidas de asistencia técnica, se respetan los montantes 
máximos aprobados por la Comisión en el Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión, 
norma 11, apartados 2.3 y 2.4.  
 
FSE 
 
La DGU, en la parte correspondiente al FSE, ha firmado con la empresa 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L un contrato para la asistencia técnica de apoyo 
en la gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el FSE en el Programa 
Operativo Integrado 2000-2006 con el fin de prestar un apoyo a la DGU entre otros en la 
certificación de los gastos ejecutados en el ejercicio 2006. 
 
También el CSIC ha contado con el apoyo de una empresa de consultoría mediante la 
adjudicación  a la empresa PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L de un concurso que 
dio lugar la firma de un contrato para la asistencia técnica de apoyo en la gestión y 
seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el FSE en el Programa Operativo 
Integrado 2000-2006 del “Itinerario Integrado de Inserción Profesional”. 
 
Por parte de la DGI y de acuerdo con su Plan de Trabajo para los ejercicios 2003 a 
2006 aprobado por la dirección técnica del proyecto se han realizado las siguientes 
actividades por parte de la consultora encargada de la realización de la asistencia 
técnica: 
 
- Soporte a la Dirección General de Investigación en el proceso de grabación en SSU. 
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- Realización de modificaciones necesarias en los listados de operaciones 

certificadas, como consecuencia de los resultados del proceso de recertificación de 
gastos. 

- Creación de la estructura de datos, con la identificación de los doctores del 
programa Juan de la Cierva y sus respectivos proyectos con EPO que han 
comenzado su ejecución, en el Sistema de Justificación de Gastos. 

- Solicitud de datos a los centros que participan en los Programas Torres Quevedo, 
Técnicos de Apoyo y Ramón y Cajal con EPO de los gastos habidos a 31 de 
diciembre en las distintas Comunidades Autónomas. 

- Carga de los datos de gastos solicitados en la actividad anterior en el Sistema de 
Justificación de Gastos. 

- Soporte a la Dirección General de Investigación en el proceso de certificación parcial 
de los gastos cofinanciados por FSE. 

 
El gasto certificado de 1.346.503,22€ se distribuye entre 604.501,30€ para la Medida 
del FEDER y 742.001,92€ para la Medida del FSE. Este gasto corresponde a 
445.912,31€ de ayuda FEDER y 556.501,44 € de ayuda FSE. De acuerdo  con la 
Norma 11 del Reglamento (CE) nº 1685/2000, esta ayuda se desglosa de la siguiente 
forma: 
 

Asistencia Técnica Ayuda FEDER(€) Ayuda FSE(€) 
Grupos de actividades (Regla 11 del Reglamento nº 1685/2000)   
2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
• Gestión, seguimiento y control 
• Evaluación intermedia 
(Gastos sujetos a un límite) 

384.187,31 
384.187,31 

 

556.501,44 
556.501,44 

 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado para tareas 
específicas del punto 2.1. (Gastos sujetos a un límite) 

  

3. Otros gastos.(Gastos no sujetos a un límite) 
• Estudios e informes 
• Información y publicidad 
Informatización del sistema 

61.725,00 
 

61.725,00 
 

 

TOTAL 445.912,31 556.501,44 
 
Esta ayuda y el desglose correspondiente se comparan en este Informe con el cuadro 
indicativo de Asistencia Técnica que figura en el Complemento del Programa 
 

Asistencia Técnica Ayuda FEDER Ayuda FSE 
Grupos de actividades (Regla 11 del Reglamento nº 
1685/2000) 

  

2.1. Gastos de gestión, seguimiento y control  
• Gestión, seguimiento y control 
• Evaluación intermedia 
(Gastos sujetos a un límite) 

168.000 € 
 
 

453.360 € 
 
 
 

2.2. Sueldos personal funcionario o contratado para tareas 
específicas del punto 2.1. 
(Gastos sujetos a un límite) 

 
 

 
 

3. Otros gastos 
• Estudios e informes 
• Información y publicidad 
• Informatización del sistema 
(Gastos no sujetos a un límite) 

252.000 € 147.686 € 

TOTAL 420.000 € 601.046 € 
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5.1.5. Medidas adoptadas para garantizar la publicidad de la intervención 
 
FEDER 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
 
Para llevar a cabo actuaciones de información y publicidad, la Dirección General de 
Fondos Comunitarios, ha trabajado en la elaboración de una estrategia de 
comunicación sobre los Fondos Estructurales.  
 
La Dirección General de Fondos Comunitarios desarrollado su propia página web, con 
el fin de permitir la difusión de todos los aspectos relativos a los Fondos Comunitarios, 
que se completará con diversas actuaciones encaminadas a que se conozcan los logros 
obtenidos con los fondos Estructurales. 
 
Así, en dicha página, cuya dirección es: www.dgfc.sgpg.meh.es se permite una 
navegación sencilla por las distintas fases de aplicación de los distintos Fondos de la 
Unión Europea.  
 
Por una parte se recoge la programación inicial de los mismos, en un apartado 
denominado Economía y Política Regional y, por otra, su posterior gestión y evaluación 
en otro epígrafe denominado Fondos Estructurales. En ambos epígrafes se incluyen las 
Iniciativas Comunitarias. 
 
En la misma página existe también un apartado en el que se recogen las noticias 
puntuales que afectan a los Fondos Estructurales que se actualiza a diario. 
 
Esta página se presentó en Bruselas el 7 de Noviembre de 2003, en el Seminario 
“Trabajar juntos para una mejor información sobre Fondos Estructurales”. El mismo día 
se hizo la presentación ante todas las Comunidades Autónomas españolas en el “Foro 
de Economía y Política Regional” celebrado en Santander.  
 
Por último, se ha realizado también la presentación de la misma cuando cualquiera de 
las Subdirecciones con competencia sobre Fondos europeos lo ha considerado 
oportuno, para difundir su existencia entre los potenciales usuarios de las distintas 
Administraciones Territoriales. Hay que señalar la buena acogida que la página ha 
venido teniendo en todas las reuniones en las que se ha presentado.  
 
INIA 
 
El INIA, además de la publicidad dada en las convocatorias, ya señalada en la ficha 
técnica de medida, que explicitan en su texto que los proyectos aprobados se 
cofinanciarán con recursos procedentes del FEDER, también lo indica en la página web 
del organismo, así como en la documentación relativa. 
 
Asimismo, el INIA ha desarrollado un Plan de Actividades de Comunicación, en el que 
se recogen las tareas de publicidad que realiza el INIA para un mejor cumplimiento del 
Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión. Agrupa, de forma horizontal, las 
actividades a realizar en materia de información y publicidad para cada programa 
operativo y cada documento único de programación que gestiona este organismo.  
 
Ejemplo de pág. Web del INIA 
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 RTA2008    

 

Proyectos de I+D, dentro del Subprograma de Proyectos de Investigación 
Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación 
con las CCAA. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007 
HASTA EL 11 DE ENERO DE 2008. CERRADA  

 AC08    

 

Acciones Complementarias tipo a), b), c) y d). Actuaciones para fomentar la 
participación española en programas internacionales. Organización de 
congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales de 
carácter científico y técnico. Publicación monográfica de trabajos de evidente 
interés científico-técnico. Apoyo a las acciones concertadas de carácter 
científico-técnico. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 9 DE ENERO HASTA 30 
DE OCTUBRE DE 2008.ABIERTA 

 

 RF2008    

 

Recursos Fitogenéticos. Acciones Complementarias tipo e) de apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2008. 
CERRADA  

 RZ2008    

 

Recursos Zoogenéticos. Acciones Complementarias tipo e) de Apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 
2008.CERRADA  

 RM2008    

 

Recursos Microbianos. Acciones Complementarias tipo e) de Apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 
2008.CERRADA  

 RFP2008    

 

Actividades Permanentes de Recursos Fitogenéticos. Acciones 
Complementarias tipo e) de Apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 21 
DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2008.CERRADA  

 RZP2008    

 

Actividades Permanentes de Recursos Zoogenéticos. Acciones 
Complementarias tipo e) de Apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 21 
DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2008.CERRADA  

 SUM08    

 

Acciones Complementarias tipo f) de Apoyo a la Investigación para impulsar la 
contribución del sector agrario a la reducción de gases de Efecto 
Invernadero.Sumideros Agroforestales. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 5 
DE MAYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2008.ABIERTA  

 FAU08    

 

Acciones Complementarias tipo g) de Apoyo para la obtención de 
conocimientos sobre Interacciones entre la Fauna Silvestre y la Ganadería. 
PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 5 DE MAYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 
2008. ABIERTA   

 

Convocatorias de Infraestructura Soporte

 Infraestructuras 2008    

 
Adquisición de Infraestructura Científico-Técnica en los centros de I+D 
Agroalimentaria del INIA y CCAA. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 19 
DE ABRIL HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2008. ABIERTA   

 

 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Las Órdenes de las convocatorias explicitan en su texto que los proyectos aprobados se 
cofinancian con recursos procedentes del FEDER. Por otra parte así se indica en la 
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página web del Instituto de Salud Carlos III. De otro lado, en la comunicación que se 
realiza a los centros para notificarles la concesión del proyecto solicitado, así como el 
detalle de dicha concesión, se les informa si la subvención recibida está cofinanciada 
con Fondos Europeos.  
 
CDTI 
 
El CDTI ha participado en la medida 9.1, del eje 9 (Asistencia Técnica), que cubre 
actuaciones de difusión y promoción, aunque de forma testimonial, pues las numerosas 
actividades de promoción y difusión que ha realizado el Centro para promover su 
actuación básica, los Proyectos tecnológicos de empresa, se han desarrollado con los 
recursos técnicos y humanos del CDTI y se han financiado con cargo a sus propios 
fondos.   
 
Este participación en la medida 9.1 se ha limitado, de hecho, a una pequeña campaña 
de publicidad y difusión en prensa que tuvo lugar en 2004. Con cargo a la citada medida 
se realizaron a lo largo de 2004 varias inserciones publicitarias anunciando las ayudas 
del Centro con cofinanciación FEDER tanto en periódicos de tirada nacional como en 
periódicos regionales, según muestra la siguiente tabla, certificándose 82.300 euros a 
31/12/2004 con cargo a esta medida. 
 

Apariciones en prensa y revistas en regiones objetivo 1 derivadas de la actuación de difusión 
descrita 

 
Comunidad Autónoma Nº apariciones en prensa Nº apariciones en revistas 
Andalucía 4 1 
Canarias 4 1 
Castilla-La Mancha 2 1 
Castilla y León 4 1 
Galicia 3 1 
Murcia 2 1 
Valencia 2 1 
Total 26 7 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA 
 
En las resoluciones de concesión de las ayudas PROFIT figura que en la financiación 
de las ayudas concedidas en zonas de objetivo 1 y 2 participa la Unión Europea, a 
través del Fondo de Desarrollo Regional, por lo que el beneficiario queda sujeto a las 
obligaciones establecidas en las normas en materia de información y publicidad. 

 
Además a partir de la convocatoria de ayudas para 2005, publicadas en el B.O.E., 
consta que las ayudas que se regulan en las mismas se cofinancian con fondos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); igualmente figura el porcentaje que 
supone la contribución del Fondo tanto en zonas objetivo 1 como zonas objetivo 2. 

 
En la página web del Departamento, en la información relativa a las ayudas del 
programa de Fomento de la Investigación Técnica figura un enlace para acceder a la 
página de Fondos Feder, en la cual se relacionan las normas comunitarias que afectan 
a los proyectos cofinanciados, así como la obligación que tienen los beneficiarios de 
someterse a las normas de información y publicidad de la Unión Europea. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
En los controles in situ realizados por la Dirección General de Investigación, se ha 
observado un alto grado de cumplimiento en relación con las obligaciones en materia de 
publicidad. 
Las medidas adoptadas para dar cumplimiento efectivo al principio de información y 
publicidad se han desarrollado en varias vertientes: 
 
- Beneficiarios finales de las ayudas: además de la remisión de la normativa 

comunitaria relacionada con estos aspectos, en el caso de las ayudas FEDER 
destinadas a infraestructuras científico-tecnológicas, la Dirección General de 
Investigación  elaboró un documento específico sobre las obligaciones de los 
beneficiarios finales, en relación con el cumplimiento del Principio de Información y 
Publicidad en los proyectos de  Infraestructuras científico – tecnológicas 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que, tras recibir la 
conformidad de la Autoridad de Gestión, fue trasladado a la totalidad de los 
beneficiarios finales.  

- Todos los beneficiarios deben incluir, además, en los Informes de ejecución que 
acompañan a cada certificado de pagos, la información actualizada de las 
actuaciones realizadas en esta materia, con lo que se efectúa un adecuado 
seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente. 

- Además, el Ministerio de Educación y Ciencia facilita y posteriormente el MICINN han 
facilitado el conocimiento y el acceso a las ayudas a través de sus páginas web. En 
ellas se ha podido encontrar información sobre la finalidad de las ayudas, solicitud, 
concesión y otros aspectos relevantes a éstas. 

Con estas actuaciones se ha posibilitado y fomentado simultáneamente el 
conocimiento, por parte del público en general, de la aportación de los fondos FEDER, 
tanto en lo que respecta a realizaciones materiales concretas correspondientes a las 
convocatorias, como en lo que se refiere a su contribución general al desarrollo de las 
infraestructuras científico – tecnológicas en España. 
 
FSE 
 
Durante el periodo 2000-2006 se creó el Servicio de Información de la UAFSE que se 
ha mantenido en el actual periodo 2007-2013. La creación de este servicio supuso un 
impulso coordinado en las tareas de información y publicidad que compete al FSE en 
toda Europa. En materia de información y publicidad, las actividades más relevantes 
desarrolladas durante el periodo 2000-2006 fueron las siguientes: 
 
- actualización y mantenimiento de la página web de la Unidad a lo largo de todo el 

periodo, así, por ejemplo, esta página se adaptó en 2002 a las Recomendaciones 
del Consejo (DOCE C 86, 10 de abril) relativas a la accesibilidad global; 

- publicaciones (en papel y algunas también electrónicas) para dar a conocer los 
recursos del FSE en España y su gestión, por ejemplo: “Aspectos más relevantes 
de los MCA Objetivo 1 y 3 FSE en España 2000-2006”, “Textos legales sobre el 
FSE”, “Resumen de la programación del FSE en España 2000-2006”, “Capital 
local con finalidad social”, “Guía de gestión y control de las intervenciones de los 
objetivos 1, 2 y 3”, “Manual de procedimiento de la UAFSE”, “Manual de 
procedimiento de la IC EQUAL”, revista “Equal Forum”, “Evaluación de políticas 
activas de empleo. El caso de las formas de intervención cofinanciadas por el FSE 
en España”, “Manual de buenas prácticas ambientales en las familias 
profesionales”, “Manual de orientaciones para las actividades de comunicación de 
las acciones cofinanciadas por el FSE”, “La evaluación intermedia del FSE en 
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España: principales resultados”, un boletín informativo sobre datos básicos de la 
ejecución de las intervenciones del FSE de España de carácter anual y también 
todas las guías y publicaciones relativas a la Iniciativa Comunitaria EQUAL; 

- participación del Servicio de Publicidad en otras publicaciones elaboradas por el 
Ministerio (por ejemplo, las guías laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales elaboradas anualmente) así como en la Red INIO , Red de 
Corresponsales de Información del FSE de la DG Empleo y Asuntos Sociales de la 
Comisión y también en la red extranet CIRCA. También se participó en el diseño 
de una guía práctica para la evaluación de acciones de información y publicidad 
del FSE común a todos los países miembros, para aplicar a todas las medidas 
emprendidas en materia de información y publicidad; 

- realización de diversas actividades de difusión, entre las que cabe destacar la 
preparación de la campaña de difusión del Seminario realizado en 2003 y en 
colaboración con la Comisión “El FSE y su contribución a la EEE: balance a mitad 
de periodo 2000-2006 y perspectivas de futuro”, dirigido a realizar un balance 
intermedio de las actuaciones del FSE 2000-2006 en España; 

- organización de visitas de delegaciones de personas responsables de la gestión 
del FSE en los nuevos Estados miembros que se incorporaron a la UE durante el 
periodo 2000-2006 como, por ejemplo, Polonia; 

- mantenimiento a lo largo de todo el periodo de un servicio de atención a la 
ciudadanía a través del cual se provee información telefónica, por correo ordinario, 
electrónico y fax y se atienden visitas y entrevistas de carácter informativo. 

 
5.2. Resumen de las principales evaluaciones, así como las medidas adoptadas 

para aplicar las recomendaciones 
 
El capítulo III del Reglamento (CE) 1260/1999 recoge las exigencias reglamentarias en 
materia de evaluación en el periodo 2000-2006. La evaluación intermedia viene 
regulada en los artículos 40 y 42 y desarrollada en el Documento de trabajo nº 8 de la 
Comisión, en el cual se dan directrices sobre los contenidos de las evaluaciones 
intermedias. El Documento de trabajo nº 9, por su parte, recoge las orientaciones de la 
Comisión Europea para la realización de las actualizaciones de la evaluación 
intermedia.  
 
Esta metodología es de aplicación tanto para el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 
como para cada Programa Operativo (PO) y Documento Único de Programación 
(DOCUP).  
 
Para dar cumplimiento a estos requisitos reglamentarios, la Autoridad de Gestión, en 
estrecha colaboración con la Comisión Europea coordinó la creación de los siguientes 
grupos de trabajo: 
 
- Grupo Técnico de Evaluación del MCA: dependiente del Comité de Seguimiento del 

Marco, era el encargado de la contratación y seguimiento de la evaluación 
intermedia -y su actualización- del MCA. Este Grupo estableció, además, las bases 
para la creación de los Grupos Técnicos de Evaluación de cada programa operativo, 
consensuando un modelo de Reglamento de Funcionamiento Interno; de esta 
manera se garantizaba que las funciones de cada Grupo fuesen homogéneas. 
Asimismo coordinó las evaluaciones intermedias y las actualizaciones de los 
programas operativos del objetivo 1 (regionales y plurirregionales), elaborando un 
modelo de Pliego de Prescripciones Técnicas para ser utilizado en las 
contrataciones de las evaluaciones de todos PO; el objetivo era que existiese una 
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cierta uniformidad en los contenidos de las evaluaciones de los programas 
operativos para facilitar la integración de sus resultados en la evaluación del MCA:  

- Grupo Técnico de Coordinación de la Evaluación del Objetivo 2: dependiente de la 
Estructura de Coordinación del Objetivo nº 2. El carácter de este grupo ha sido 
fundamentalmente el de coordinador. De igual manera que en el Grupo Técnico de 
Evaluación del objetivo 1, en él se coordinó la creación de los Grupos Técnicos de 
Evaluación de los DOCUP. Para ello se consensuó un modelo de Reglamento de 
Funcionamiento Interno a aplicar en cada Grupo. Asimismo se acordó la 
metodología y contenidos de las evaluaciones de los DOCUP y la de sus 
correspondientes actualizaciones, aprobándose un modelo de Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la contratación de las evaluaciones del objetivo 2. 

 
El objetivo fundamental de ambos grupos era asegurar que el ejercicio de evaluación 
intermedia y su posterior puesta al día fueran realizados en las condiciones de 
transparencia e independencia requeridas en ese periodo de programación. Además las 
evaluaciones deberían llevarse a cabo en los plazos establecidos reglamentariamente y 
su nivel de calidad debía ser el necesario para garantizar la credibilidad de sus 
resultados.  
 
Posteriormente fueron creados los Grupos Técnicos de Evaluación de los programas 
operativos y DOCUP; uno para cada uno de ellos. En sus primeras reuniones aprobaron 
sus Reglamentos de Funcionamiento Interno y los Pliegos de Prescripciones Técnicas a 
incluir en los expedientes de contratación de los respectivos equipos evaluadores. En el 
caso de los PO regionales y DOCUP los organismos responsables de las evaluaciones 
y actualizaciones eran las autoridades regionales. En el caso de los PO plurirregionales 
la responsabilidad correspondía a la Dirección General de Fondos Comunitarios. 
 
Las evaluaciones intermedias del Marco Comunitario de Apoyo y Programas Operativos 
y DOCUP fueron realizadas a lo largo del año 2003 y enviadas a la Comisión Europea 
en la fecha reglamentaria (antes del 31-12-2003). 
 
Los resultados de las evaluaciones intermedias, así como las conclusiones y 
recomendaciones realizadas por los evaluadores, fueron trasladadas a los respectivos 
Comités de Seguimiento para su conocimiento y, en el caso de las recomendaciones, 
para que acordasen la conveniencia o no de su puesta en práctica. Los resultados y 
recomendaciones de esta evaluación fueron tenidos en cuenta en la asignación de la 
reserva de eficacia. 
 
Los informes de actualización de las evaluaciones intermedias siguieron idéntico 
procedimiento a lo largo del año 2005, poniéndose en marcha nuevos procesos de 
contratación. Los resultados de estas actualizaciones, plasmados en los 
correspondientes informes, fueron enviados a la Comisión Europea en el plazo 
establecido en el artículo 42.4 del Reglamento 1260/1999 (31 de diciembre de 2005). 
Junto con las conclusiones derivadas de los análisis realizados, los equipos 
evaluadores efectuaban una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la 
programación de las actuaciones en el nuevo periodo de programación 2007-2013. 
Estas recomendaciones han sido tomadas en cuenta en su práctica totalidad al 
programar las actuaciones incluidas en los programas operativos correspondientes al 
periodo en curso. 
 
De forma paralela, y tal como establece el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, se 
constituyeron tres Grupos de Trabajo Temáticos de coordinación y foro de análisis de 
temas sectoriales. Dichos grupos son: Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, Sociedad de la Información y Medio Ambiente. Los Grupos Temáticos han 
mantenido reuniones periódicas desde su constitución y han colaborado activamente en 
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el proceso de evaluación, mediante la elaboración de guías metodológicas sobre la 
aplicación de las prioridades horizontales de medioambiente e igualdad, como 
instrumento de apoyo a los evaluadores en la elaboración de los informes. 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON 
LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS 

POLÍTICAS COMUNITARIAS. 
 
Las actuaciones ejecutadas a través de este Programa Operativo han cumplido las 
disposiciones de los Tratados y de la normativa comunitaria adoptada en virtud de los 
mismos, así como las disposiciones de las políticas comunitarias respetando, 
prioritariamente, la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, contratación, 
información y publicidad, competencia, promoción de las pequeñas y medianas 
empresas e igualdad de oportunidades y empleo. 
 
6.1. Normas sobre la competencia 
 
Los proyectos contenidos en el P.O.I. son concedidos en convocatoria pública de 
acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia competitiva y publicidad. 
 
En cuanto a los regímenes de ayuda solo hay dos gestores, tal y como se detalla en la 
ficha técnica de medida, que los utilicen: el CDTI y la Dirección General de Política 
Tecnológica.  
 
6.2. Normativa en materia de contratación pública 
 
En la ejecución de este Programa se ha respetado lo establecido en el Reglamento 
(CEE) nº 4253/88, modificado por el Reglamento (CEE) nº 2082/93, sobre normas 
comunitarias de contratación pública. 
 
Las adjudicaciones de contratos públicos  se han llevado a cabo  de acuerdo con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo Texto Refundido fue aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y que fue desarrollada por el 
Reglamento General aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y la Ley 
48/1998, de 30 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, que 
suponen la transposición de las Directivas comunitarias en materia de contratación 
pública: 
 
- Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, modificada 
por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre. 

- Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, modificada por la 
Directiva 97/52/CE antes citada. 

- Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, modificada 
por la Directiva 97/52/CE antes citada. Estas tres Directivas y sus modificaciones 
han sido refundidas en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 31 de Marzo de 2004. 

- Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, modificada por la Directiva 
98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero. Estas directivas 
han sido refundidas en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 31 de marzo de 2004. 

 
En el año 2001, se promulgó el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas (BOE nº 257, de 26 de octubre de 2001), que vino a desarrollar y completar los 
preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas e incorporó a 
su contenido determinados preceptos de las Directivas comunitarias sobre contratación 
pública. Las modificaciones posteriores de la Ley fueron realizadas en las Leyes de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social que acompañaron a las leyes de 
Presupuestos para 2003 y 2004, consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo de 15 de mayo de 2003. 
 
Las variaciones introducidas por la Sentencia fueron comunicadas en el año 2003 a 
todos los beneficiarios de las ayudas del FEDER.  
 
Con fecha 3 de febrero de 2005, y en base a las conclusiones obtenidas en numerosas 
visitas de control a proyectos cofinanciados  tanto por el FEDER como por el Fondo de 
Cohesión, se envió una carta-circular a todos los beneficiarios poniendo de manifiesto la 
necesidad de contemplar con especial cuidado el cumplimiento por parte de las 
empresas públicas y entidades asimiladas de la normativa reguladora de contratos, en 
materia de licitación, publicación y adjudicación de obras y servicios, incluyendo las 
modificaciones posteriores. 
 
También se informaba de la necesidad de justificar adecuadamente los “modificados y 
complementarios de obras” que supusieran incremento de coste del proyecto inicial y 
que se adjudicasen sin nuevo concurso al contratista del proyecto inicial. 
 
Finalmente se hacían consideraciones acerca de la división irregular o artificial de 
proyectos, la consideración del criterio de la experiencia en la adjudicación de contratos, 
el tratamiento de las bajas temerarias, los procedimientos de urgencia, el tratamiento de 
las Fundaciones, la subrogación de delegaciones en la suscripción de convenios de 
colaboración y la introducción de cláusulas discriminatorias en los pliegos de 
prescripciones que se elaboran para las licitaciones. 
 
A pesar de las modificaciones que se han venido realizando de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, con vistas a eliminar los problemas de transposición de 
las directivas comunitarias, existen aún determinados ámbitos en relación con las 
Directivas 2004/17/CEE y 2004/18/CEE para los que las adaptaciones llevadas a cabo 
no se consideran suficientes. 
 
El día 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición al 
derecho nacional de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales y de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. Estas Directivas contienen nuevas 
obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de licitación  
que se inicien a partir del  31 de enero de 2006. 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
En las convocatorias se indica la necesidad de cumplir con todas las normativas 
vigentes en este ámbito. Por otro lado siendo la mayor parte de los últimos beneficiarios 
Centros públicos dicho cumplimiento está asegurado a través de sus propios 
mecanismos de control. 
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D.G. INVESTIGACIÓN 
 
En el Boletín Oficial del Estado se han publicado las Bases y las convocatorias para la 
concesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva de las 
ayudas y subvenciones de las distintas acciones, ajustándose explícitamente a lo 
dispuesto en la Normativa aplicable. 
 
A principios de 2007, La DGI difundió, entre todos los Organismos beneficiarios de 
proyectos de Infraestructuras, la Circular 1/2007 de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios sobre “certificación de gastos derivados de modificaciones de contratos 
del FEDER y del Fondo de Cohesión”, a través de escrito en el que, además, se explica 
el procedimiento a seguir en esta cuestión.  
 
6.3. Normativa ambiental 
 
Según se establece en el Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Objetivo 1 y en el Complemento de Programa del mismo, las 
operaciones cofinanciadas por lo Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente 
previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el 
“Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible”, así como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco 
de los acuerdos internacionales. 
 
Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 
 
A este respecto, Administración General del Estado, ha realizado la trasposición de la 
Directivas comunitarias en esta materia a la normativa interna. 
 
De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa 
Operativo Integrado sea cual fuere el Fondo que cofinancia las operaciones, conocen 
esta normativa y la ponen en práctica al inicio de todos los procesos de ejecución de las 
medidas que lo integran. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía 
Hacienda participa en la Red de Autoridades Ambientales de España, integrada a su 
vez en la Red Europea de Autoridades Ambientales, asegurando la integración de los 
requisitos medioambientales en los diferentes ámbitos sectoriales de intervención de los 
Fondos Estructurales. 
 
En consecuencia, el dispositivo de coordinación establecido permite que la autoridad 
medioambiental pueda aconsejar medidas correctoras en otro tipo de iniciativas con 
relación a los proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales. 
 
RED DE AUTORIDADES AMBIENTALES 
 
La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables del medio ambiente y las autoridades responsables de 
programación y de gestión de los Fondos comunitarios, en los diferentes niveles 
administrativos. 
 
La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, 
participa en esta Red, integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades 
Ambientales, con el fin de integrar los requisitos medioambientales en los diferentes 
ámbitos sectoriales de intervención de los Fondos Estructurales.  
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Este dispositivo de coordinación permite que la autoridad medioambiental pueda 
aconsejar medidas correctoras en proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales. 
 
Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales 
  
• Reuniones Plenarias 
 
Con una periodicidad semestral, los miembros de la Red celebran Reuniones Plenarias 
de manera rotatoria en las diferentes Comunidades Autónomas.  
 
En estas reuniones se abordan los siguientes aspectos: 
 
- Presentar documentos de trabajo, principalmente orientaciones metodológicas y de 

integración ambiental. 
- Debatir sobre las incidencias surgidas en el desarrollo de la programación nacional y 

regional de los Fondos comunitarios, en relación con el medio ambiente. 
- Intercambiar experiencias entre los miembros. 
 
La Red se ha establecido como un factor de referencia a la hora de establecer 
mecanismos de coordinación y cooperación entre la política ambiental y la financiación 
comunitaria. 
 
• Jornadas Temáticas 
 
 Coincidiendo con las Reuniones Plenarias, la Red de Autoridades Ambientales 
organiza jornadas de información y debate sobre temáticas ambientales monográficas, 
contempladas desde el ámbito de actuación de los Fondos comunitarios. 
 
Algunas han abordado cuestiones relacionadas con cada uno de los sectores 
económicos y su relación con el medio ambiente y los Fondos comunitarios: agricultura, 
industria, transporte, pesca, turismo, energía, etc. Otras, en cambio, se han acercado a 
temas horizontales, como la Red Natura 2000, la ordenación del territorio, el medio 
urbano, el impacto ambiental, el medio ambiente marino, el Plan Nacional de Asignación 
de Derechos de Emisión en Europa, la información, participación y responsabilidad 
ambiental o bien al medio ambiente considerado como sector, como es el caso de la 
gestión del agua y de los residuos.  
 
• Grupos de Trabajo 
 
Desde su creación, la Red de Autoridades Ambientales ha establecido Grupos de 
Trabajo temáticos en los que se pretende desarrollar propuestas e ideas para la 
integración del medio ambiente en las políticas sectoriales que abordan. Para el 
desarrollo de sus trabajos se convocan reuniones en dos o tres ocasiones al año. 
 
En el seno de estos grupos, se debate documentación sobre financiación comunitaria 
en materia de medio ambiente, se intercambian experiencias y se elaboran documentos 
de trabajo dirigidos a la mejora de la integración del medio ambiente en las acciones 
cofinanciadas por Fondos comunitarios.  
 
• Comités de Seguimiento 
 
La Red de Autoridades Ambientales, a través del Secretariado, participa en los Comités 
de Seguimiento creados en el marco de los Programas Operativos de ámbito nacional. 



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006 

 
A su vez, ha participado en los Comités de Seguimiento de los Programas de 
Cooperación Territorial Europea. 
 
La participación del Secretariado de la Red en estos Comités se enfoca desde la 
perspectiva de velar por la integración del principio horizontal de medio ambiente en la 
ejecución de las programaciones operativas. Su función consiste en informar a los 
Comités de Seguimiento sobre cuestiones de su competencia en los preceptivos 
Informes Anuales de Ejecución de los Programas Operativos y de los avances y 
resultados que se observan en la aplicación de los Fondos en el medio ambiente. 
 
• Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión (ENEA-MA) 
 
La Red ENEA está formada por las distintas redes de autoridades ambientales 
constituidas en los diferentes Estados miembros de la UE, entre ellas la española. En 
aquellos países que carecen de Red interna participan sus respectivas autoridades 
ambientales. 
 
El objetivo que persigue esta Red es análogo al de la Red española, pero a escala 
europea. Así, se estructura en dos Reuniones Plenarias anuales y constituye Grupos de 
Trabajo específicos sobre las materias prioritarias en el marco de la Política ambiental 
de la Unión. En dichos Grupos de Trabajo pueden integrarse representantes de los 
Estados miembros que así lo consideren pertinente. 
 
La Red Española de Autoridades Ambientales participa activamente tanto en las 
sesiones plenarias como en varios de los Grupos de Trabajo que se han constituido en 
el seno de ENEA. 
 
Página Web 
 
La página Web de la Red de Autoridades Ambientales, integrada en el portal del 
Ministerio de Medio Ambiente Y Medio Rural y Marino, informa periódicamente sobre 
todas las actividades llevadas a cabo por la Red, tanto de las Jornadas Temáticas y 
Plenarios, como de los documentos elaborados en sus Grupos de Trabajo, y la 
documentación de interés sobre Financiación Comunitaria y Medio Ambiente. 
 
FEDER 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
En las convocatorias se indica la necesidad de cumplir con todas las normativas 
vigentes en este ámbito, y sobre todo lo que tiene que ver con  la utilización de 
diferentes agentes biológicos, químicos, etc utilizados en investigación biomédica y que 
pudieran tener un impacto medioambiental. Por otro lado, en todos los proyectos  e 
infraestructuras a través de su evaluación inicial y anual se realiza un seguimiento de 
las posibles circunstancias o limitaciones pudieran surgir. 
 
Hay que destacar la iniciativa financiada desde el Instituto de Salud Carlos III primero 
como una RETICS y posteriormente dado su interés y al finalizar esta, quedó  incluido 
el proyecto en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública: Proyecto INMA – Infancia 
y Medio Ambiente con  el objetivo de estudiar el papel de los contaminantes 
ambientales más importantes en el aire, agua y dieta durante el embarazo e inicio de 
la vida, y sus efectos en el crecimiento y desarrollo infantil. Este proyecto  de gran 
envergadura tiene tres objetivos principales: 
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• Describir el grado de exposiciones prenatales individuales a contaminantes 

ambientales y las dosis internas de estos contaminantes durante la gestación, el 
nacimiento y durante la infancia en el Estado español  

• Evaluar el impacto de la exposición pre y postnatal a diferentes contaminantes 
ambientales en el crecimiento, la salud y el desarrollo de los niños, desde las 
etapas tempranas fetales hasta la adolescencia  

• Evaluar como los factores genéticos y nutricionales pueden modificar los 
pueden modificar los efectos de los contaminantes ambientales en el 
crecimiento infantil. 

 
El universo de estudio son las mujeres embarazadas de la población general que 
viven en cada área de estudio (Ribera d’Ebre, Menorca, Granada, Valencia, Sabadell, 
Asturias, y Gipuzkoa, así como sus hijos. Cuanta con la participación de centros de 
todo el territorio nacional y es un proyecto que ya ha generado múltiples 
comunicaciones en revistas especializadas, permaneciendo activo ya que las 
cohortes iniciaron su seguimiento en diferentes momentos. El presente estudio va 
dirigido a determinar que cualquiera que sea el grado de afectación de estos 
compuestos sobre la salud, el hecho de estudiarlos en épocas muy tempranas de la 
vida abre las puertas a un campo muy importante para la salud pública: la posibilidad 
de aplicar medidas de prevención para reducir o erradicar el problema. La 
financiación recibida por los centros participantes en las zonas Objetivo 1 se sitúa en 
torno a 950.000 euros 
 
INIA 
 
Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con 
los principios y objetivos de desarrollo sostenible y de protección y mejora del medio 
ambiente previstos en la normativa comunitaria. 
 
Los proyectos y acciones de I+D+I gestionados por el INIA se encuadran actualmente 
dentro del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los 
Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas, 
cuyos objetivos prioritarios son, la mejora de la producción y transformación en el 
ámbito agroalimentario, la obtención y elaboración de productos agroalimentarios 
seguros y de calidad, y la producción agroalimentaria desde la perspectiva de la 
conservación del medio ambiente y el uso integral del territorio. Siendo uno de sus 
ámbitos prioritarios de actuación el de “la producción agroalimentaria desde la 
perspectiva del medio ambiente y el uso sostenible del territorio”. 
 
Asimismo, y dentro del citado Subprograma se encuentran las Acciones 
Complementarias encaminadas a la Conservación y Utilización de Recursos Genéticos 
de Interés Agroalimentario. Son  actuaciones cuyo objetivo principal es garantizar la 
correcta conservación sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos de interés 
para la alimentación y la agricultura, así como las colecciones de cultivos microbianos 
de interés para la industria agroalimentaria. A través de este Subprograma se está 
contribuyendo a la correcta conservación sostenible de los recursos genéticos, que 
constituyen la base de la seguridad alimentaria y del desarrollo sostenible. Es por tanto 
fundamental su conservación para evitar la pérdida de la diversidad genética de 
especies, razas, variedades y ecotipos autóctonos. 
 
Dentro del Programa Nacional de Alimentación se persigue potenciar acciones de 
investigación para suprimir determinados obstáculos que están impidiendo la expansión 
de algunas actividades productivas, y para eliminar algunas de las preocupaciones que 
tiene la sociedad en relación con la calidad y la seguridad de los alimentos. 
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En 2006, el INIA, en el marco del Plan Nacional de I+D+I puso en marcha dos Acciones 
Movilizadoras: una sobre Sumideros Agroforestales de Efecto Invernadero cuyo objetivo 
es el de impulsar la contribución del sector agrario a la reducción de gases de efecto 
invernadero a través de la ejecución de actuaciones de I+D+I que permitan contribuir al 
cumplimento de los compromisos de reducción acordados en el Protocolo de Kyoto. La 
otra Acción Movilizadora Interacción Sanitaria entre la fauna silvestre y la ganadería 
impulsa la realización de proyectos que contribuyan al conocimiento de las 
interacciones entre la fauna silvestre y la ganadería, por las consecuencias sociales, 
medioambientales y económicas, tanto en el aspecto sanitario como en el productivo 
puede tener la prevalencia de animales infectados por enfermedades que afectan tanto 
a las especies silvestres y ganaderas en peligro de extinción. 
 
En 2008, se ha publicado otra convocatoria de estas dos Acciones Movilizadoras, pero 
que serán cofinanciados con el período de Programación de los Fondos 2007-2013. 
 
A estos efectos queda constancia que la convocatoria pública en la cual se encuadran 
los proyectos o acciones se enmarcan dentro de los mencionados programas, y que los 
proyectos que de aquí se deriven, persiguen entre otros dichos objetivos. 
 
CDTI 
 
El factor medioambiental es un elemento indispensable en la evaluación de todo tipo de 
actividad industrial. Está suponiendo, además, un cambio fundamental para las 
empresas, que se ven obligadas a modificar sus procesos productivos tradicionales e 
implementar otros “limpios”.  
 
Los Proyectos tecnológicos de empresa apoyados en la actuación del CDTI en este 
Programa Operativo son o medioambientalmente neutros o incorporan un componente 
de mejora medioambiental, ya sea como objetivo prioritario del propio proyecto o como 
principio de actuación a la hora de desarrollar una tecnología novedosa.   
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
La Dirección General de Investigación, para garantizar el cumplimiento de las políticas 
comunitarias y de coordinación global, por parte de los organismos beneficiarios, les ha 
remitido la normativa comunitaria relacionada con los Fondos Estructurales, indicando 
que es de preceptivo el cumplimiento, en todos sus niveles, haciendo compatibles sus 
actuaciones  en I+D con las políticas comunitarias. Unos ejemplos de estas medidas, 
adoptadas por la DGI, los tendríamos en:   
 
• Con motivo de convocatoria 2005-2006, se aprovechó para reenviar a todos los 

beneficiarios la documentación general para el cumplimiento de las políticas 
comunitarias. 

• Para cualquier información adicional sobre las políticas comunitarias, el MEC y el 
MICINN han recogido en la pagina Web un Anexo de la legislación aplicable a las 
convocatorias, que comprende la normativa comunitaria. 

• La DGI ha solicitado informes a los organismos sobre la existencia de impacto 
medioambiental en las actuaciones que llevan a cabo en la convocatoria 2000–2002 
y la convocatoria 2003-2004.  
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FSE 
 
La Unión Europea viene propugnando la protección del medio ambiente como parte 
importante e integrante de sus políticas comunes, a fin de fomentar un desarrollo 
sostenible, compatible con nuestro actual modelo económico. 
 
En los Reglamentos de los Fondos Estructurales se recoge como prioridad horizontal la 
obligación de integrar las exigencias medio ambientales en el conjunto de los 
programas operativos de los países miembros. El FSE se hace eco de este mandato 
reglamentario, y establece como uno de sus objetivos horizontales la protección y 
mejora del medio ambiente, incorporando estas exigencias a la formación y el empleo. 
 
En todos los Informes anuales se ha informando de los logros que se han conseguido 
en el periodo de programación 2000-2006. 
 
Así, desde el inicio del periodo se ha informado sobre las actividades de la Red de 
Autoridades Ambientales constituida en el periodo 94-99 y del Grupo de Trabajo para 
tratar cuestiones relativas al FSE creado en el seno de dicha Red. Los principales 
logros de esta Red, en relación con el FSE, en el periodo 2000-2006 son: 
 
- la elaboración de un Módulo único en materia de sensibilización medioambiental de 

uso obligatorio en los cursos del Plan FIP de 9 horas de duración, aceptado por la 
Comisión y adoptado por la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Este 
Módulo se ha ido actualizando a lo largo del periodo; 

- la elaboración de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las diferentes 
Familias Profesionales en que se organiza la Formación Ocupacional así como por 
Área Profesional como complemento necesario al anterior módulo de 
sensibilización; 

- la elaboración de un estudio-marco sobre sectores y ocupaciones medio 
ambientales distribuido a través de la Red, de los Comités de Seguimiento de los 
Programas Operativos y a todas las Direcciones Generales de Empleo y Formación 
de las Comunidades Autónomas; 

- la creación e impartición de un curso en sistema e-learning para la formación del 
personal docente que imparte el Módulo de Sensibilización medioambiental. 

 
6.4. Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  
 
El Reglamento (CE) 1260/99 de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de 
Ámsterdam, integra el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en sus principios generales, considerandos y articulado. En el mismo sentido, 
el respeto al principio de igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad horizontal 
en la Estrategia Europea sobre el Empleo y en los nuevos Reglamentos de los Fondos 
Estructurales. 
 
En esta línea, el ordenamiento legal español incorpora la igualdad entre hombres y 
mujeres como uno de sus principios fundamentales. Entre la normativa más reciente 
debe citarse la Orden 525/ 2005 del Ministerio de la Presidencia, de 7 de marzo de 
2005, que dio publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptaban 
medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de contribuir a 
que día a día disminuya la desigualdad en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
 
Así mismo, debe mencionarse el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en su 
reunión de 3 de marzo de 2006,  sobre implementación de las medidas para favorecer 
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la igualdad entre mujeres y hombres. Dicho acuerdo fue publicado mediante Resolución 
del Ministerio de la Presidencia, de 17 de marzo de 2006. 
 
Por último, y como muestra del papel central de esta prioridad en el conjunto de las 
políticas del Gobierno de España, debe destacarse la creación del nuevo Ministerio de 
Igualdad (Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 
Departamentos Ministeriales) 
 
INSTITUTO DE LA MUJER 
 
El Instituto de la Mujer, adscrito al inicio del periodo 2000-2006 al Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales e incluido desde 2004 en el nuevo Ministerio de Igualdad,  ha 
desarrollado un conjunto de actividades dirigidas a que el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres sea uno de los objetivos clave a tener en cuenta en el desarrollo de 
las intervenciones financiadas con Fondos Estructurales.  
 
Entre estas actividades, desarrolladas en estrecha cooperación con los Organismos de 
Igualdad de las respectivas Comunidades Autónomas, deben citarse, las siguientes:  
 
• Diferentes  jornadas de formación impartidas a lo largo de los años 2004, 2006 y 

2007 
• Preparación de contenidos para el capitulo sobre Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres de los Informes Anuales. 
• Estudio y verificación de la inclusión de la perspectiva de género por parte de los 

gestores de las intervenciones. 
• Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre la 

introducción de la perspectiva de género en sus intervenciones. 
• Participación en los Comités de Seguimiento, formulando observaciones y  

propuestas de mejora en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, tanto de la propia ejecución de las intervenciones como de los Informes 
anuales presentados a dichos Comités. 

• Mantenimiento y actualización de la sección “Igualdad de oportunidades en los 
Fondos estructurales”, dentro de la página Web del Instituto de la Mujer. 

 
En el periodo de programación 2000-2006, la coherencia y coordinación entre la 
autoridad nacional en materia de igualdad que corresponde al Instituto de la Mujer y los 
Organismos de Igualdad de las CCAA se ha efectuado a través de  la Conferencia 
Sectorial de la Mujer, de la que forman parte los titulares del Ministerio y las Consejerías 
de quienes dependen los Organismos de Igualdad a nivel estatal y autonómico, así 
como de las reuniones técnicas, en las que participan  las Direcciones Generales de 
dichos Organismos. 
 
Por otra parte, la coordinación entre el Instituto de la Mujer y los distintos 
Departamentos de la Administración General del Estado se ha llevado a cabo a través 
del Consejo Rector del Instituto, en el que están representados, además de los 
Ministerios, las Secretarías Confederales de la Mujer de los Sindicatos mayoritarios y 
las Asociaciones de Mujeres de ámbito estatal de mayor implantación. 
 
Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
 
El día 14 de noviembre de 2002 se celebró la reunión constitutiva del Grupo Temático 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, en la que se adoptó su 
reglamento interno de funcionamiento. El Grupo tiene como objetivo ser un foro de 
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análisis de las cuestiones relativas a la horizontalidad del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las actuaciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales en España en el periodo 2000-2006.  
 
Está copresidido por la Subdirección General de  Programación Territorial y Evaluación 
de Programas Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y por el Instituto de 
la Mujer, ejerciendo este último la secretaria del mismo. Forman parte del mismo los 
organismos gestores de los Fondos en la Administración General del Estado y en las 
CCAA, los Organismos de Igualdad y la Comisión Europea. 
 
Además, por acuerdo del Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades, se creó en 
2003 la Comisión de Trabajo del mismo, de las que únicamente forman parte el Instituto 
de la Mujer y los Organismos de Igualdad. Su finalidad es elaborar estrategias comunes 
de actuación para presentarlas y debatirlas en el citado Grupo.  
 
A lo largo de 2005, el Instituto de la Mujer convocó dos reuniones del Grupo Temático 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, que se celebraron los días  20 
de abril y 17 de septiembre de dicho año. 
 
A lo largo del ejercicio 2006, la Comisión de Trabajo celebró dos reuniones, una el 23 
de marzo y otra el 6 de septiembre, con el objetivo de elaborar una estrategia común 
para la aplicación de la perspectiva de género, a las intervenciones de los Fondos 
Estructurales del período 2007-2013, con un enfoque dual basado en la transversalidad 
y en la realización de acciones específicas 
 
En la  séptima reunión del Grupo Temático, celebrada el 20 de septiembre de 2006,  fue 
presentada la estrategia para la aplicación de la perspectiva de género a los Programas 
2007-2013 junto a diversos documentos de apoyo elaborados al efecto. 
 
En el año 2006 debe destacarse asimismo la realización de jornadas técnicas sobre la 
aplicación de la perspectiva de género a las intervenciones del FEDER y del FSE 
correspondientes al período 2007-2013, en las que deberá pasarse de la sensibilización 
y consideración formal de dicho principio en el periodo 2000-2006, a una aplicación 
transversal en todos los ámbitos de actuación sobre los que intervengan los Fondos 
Estructurales. 
 
Teniendo en cuenta que en el año 2007 se inició la recta final de la ejecución de las 
intervenciones de los Programas del periodo 2000-2006 y, a la vez, fue el año en que 
fueron elaborados y discutidos con la Comisión Europea los Programas Operativos del 
periodo 2007-2013, el esfuerzo del Instituto de la Mujer se centró en la formulación de 
observaciones y propuestas dirigidas a mejorar la aplicación de la perspectiva de 
género a los Programas del nuevo periodo. 
 
Grupos Técnicos de Evaluación 
 
El Instituto de la Mujer forma parte de los Grupos Técnicos de Evaluación, en cuyos 
trabajos ha colaborado con el fin de incorporar la perspectiva de género en el proceso 
de Evaluación. En particular, a lo largo de 2006, el Instituto de la Mujer ha participado 
en la elaboración de los documentos en los que se establecen las bases comunes para 
la realización de la evaluación previa de los programas operativos FEDER y FSE del 
próximo período 2007-2013. En ambos documentos, el Instituto ha elaborado un anexo 
en el que se recogen las claves para atender los requisitos de perspectiva de género en 
la evaluación ex-ante. 
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FEDER 
 
INIA  
 
En las convocatorias publicadas por el INIA desde el año 2006, uno de aspectos que se 
valoran en todas las convocatorias es la participación de miembros femeninos en el 
equipo de investigación, como investigadores principales o como miembros del equipo 
de investigación. En el caso de que el cociente de género del proyecto supere la media 
del correspondiente a cada convocatoria, se aumenta su puntuación. 
 
FSE 
 
La aplicación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
las intervenciones del FSE (y del resto de Fondos Estructurales) en el período 2000-
2006 se  realizó mediante la colaboración de las autoridades en materia de igualdad de 
oportunidades con los organismos responsables de la coordinación y gestión de dichas 
intervenciones. 
 
Desde el inicio de la Programación, esta colaboración ha contribuido a una mayor 
sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
fundamentalmente a partir de la constitución del Grupo Temático de Igualdad de 
Oportunidades (GTIO), el 14 de noviembre de 2002. Este Grupo se constituyó con el 
objetivo fundamental de llegar a ser un instrumento de coordinación y foro de análisis 
en este ámbito. Así, asumió las funciones de analizar e informar a los Comités de 
Seguimiento del MCA del Objetivo 1 y del Objetivo 3 y a la Estructura de Coordinación 
Nacional del Objetivo 2, de las cuestiones que en los Informes Anuales de Ejecución y 
en la Evaluación Intermedia, se relacionen con su ámbito de competencias. Asimismo, 
tenía la capacidad de informar sobre cualquier cuestión específica que le fuera 
planteada por ambas estructuras. 
 
La Presidencia del grupo era compartida por dos representantes de la Administración 
General del Estado: FEDER y el Instituto de la Mujer. La participación de cada 
Comunidad Autónoma se materializó a través de dos personas representantes: una por 
cada organismo con competencia en materia de Igualdad de Oportunidades y otra por 
cada coordinador de la gestión de los Fondos Estructurales. También se integraron en 
la composición de este grupo de trabajo una persona representante de cada organismo 
gestor de FEDER, FSE, FEOGA e IFOP, además de una representación de la 
Comisión Europea. 
 
Desde el inicio, el GTIO empezó a elaborar documentos de carácter técnico para la 
implementación del principio de igualdad durante las diferentes fases de gestión de los 
Fondos. Así, el mismo año de su constitución elaboró una Guía Metodológica para la 
Evaluación de Principio de Igualdad de Oportunidades en las Intervenciones de los 
Fondos Estructurales para que se empleara como modelo durante la evaluación 
intermedia. 
 
Asimismo, se contrató la realización de un Informe sobre la Contribución del FSE al 
Principio de Igualdad de Oportunidades. Del mismo podemos destacar que la 
contribución al cumplimiento del Principio de Igualdad de Oportunidades responde a un 
modelo dual en el caso español: de un lado, se mantiene un enfoque específico, 
constituido por medidas y actuaciones especialmente dirigidas a afrontar problemáticas 
de género en materia de empleo; de otro lado, el resto de las medidas y actuaciones 
incorporan de forma transversal una contribución al cumplimiento del principio. Los 
resultados de este informe se trasladaron a los gestores de fondos para mejorar la 
aplicación del principio de igualdad. Los principales resultados del informe fueron: 



INFORME FINAL  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006 

 
- Las ayudas FSE programadas en el conjunto del territorio español presentaron una 

elevada concentración de su contribución transversal al principio de igualdad, de 
una parte, en los ámbitos de la mejora de las condiciones de empleabilidad y de las 
capacidades individuales de inserción laboral de las mujeres y, de otra, en los 
relativos a la mejora de la estabilidad y la calidad del empleo ocupado mediante la 
actualización y adaptación de las cualificaciones profesionales poseídas a los 
cambios del sistema productivo y de la organización del trabajo en las empresas.  

- Los instrumentos priorizados para ello y que, consecuentemente, registraban 
mayores grados de especificidad en cuanto al enfoque de género, son las 
actuaciones de Asistencia a favor de las personas, y dentro de estas las de 
formación profesional ocupacional, de formación continua, formación empresarial 
para la creación y puesta en marcha de empresas y las ayudas al empleo. 

- La participación femenina en las actuaciones cofinanciadas por el FSE entre 2000 y 
2002 en el conjunto nacional alcanzó el 55,51% del total de personas participantes. 
Este resultado se considera satisfactorio y trasluce el significativo esfuerzo llevado a 
cabo por los beneficiarios finales de las distintas formas de intervención regional y 
plurirregional en promover la participación de las mujeres, así como la labor de 
sensibilización sobre la igualdad de oportunidades y de puesta en marcha de 
acciones positivas realizada en los últimos años por los organismos públicos, 
nacionales, regionales y locales, de igualdad en el marco de planes de igualdad, así 
como por organizaciones privadas apropiadas que intervienen en esta materia.  

 
Asimismo, las principales recomendaciones fueron: 
 
- Reforzar la misión de los organismos públicos de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres de velar por la incorporación transversal de la perspectiva de 
género en todas las actuaciones que articulan el desarrollo de los Ejes y Medidas 
FSE, en el conjunto de los PO Regionales y Plurirregionales. 

- Incrementar, en especial en las regiones de Objetivo 1, las ayudas FSE dirigidas a 
cofinanciar las actuaciones destinadas a facilitar servicios de apoyo a las mujeres 
desempleadas y con problemáticas específicas que tengan a su cargo personas 
menores y/o mayores o afectadas de discapacidad, así como a implementar 
dispositivos y servicios orientados a prevenir y erradicar las situaciones de 
discriminación y de segregación de las mujeres en el mundo laboral. 

 
Además de promover la elaboración de análisis y documentos técnicos sobre la 
implementación del principio de igualdad, desde el GTIO se promovió un Programa de 
Formación en Materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
especialmente diseñado para las personas responsables de la gestión de los Fondos 
Estructurales y en el marco de un convenio entre el Instituto de la Mujer y el Instituto 
Nacional de Administraciones Públicas (INAP), para la elaboración de un Plan de 
Formación en la materia, dirigido al funcionariado con cargos de responsabilidad y a 
gestores y promotores de Fondos Estructurales. Se desarrollaron diversas ediciones de 
este programa de formación (3 en 2004). 
 
Como apoyo a esta formación teórica, se elaboraron las siguientes guías: Guías para la 
incorporación de la perspectiva de género, Guía para la incorporación de la igualdad en 
las intervenciones de los fondos estructurales y Guía para la Evaluación de la igualdad 
en las intervenciones de los fondos estructurales. 
 
Además, durante 2004, con el ánimo de incrementar la cooperación y coordinar los 
esfuerzos realizados por los distintos organismos regionales en materia de Igualdad de 
Género para la incorporación de este principio horizontal en la acción de los Fondos, 
fue creada una Comisión de Trabajo del Grupo Temático Nacional para establecer unos 
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indicadores únicos que permitan valorar la evolución y el impacto de la incorporación 
del mainstreaming de género. 
 
El periodo de programación 2000-2006 coincidió con la aprobación en marzo de 2003 
del IV Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) entre Mujeres y Hombres por el 
Consejo de Ministros, que se desarrolló entre 2003 y 2006, y que se elaboró teniendo 
en cuenta las directrices marcadas por la Estrategia Marco Comunitaria sobre la 
Igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005). 
 
La implementación del principio de igualdad en los Fondos Estructurales también se 
tuvo en cuenta en el proceso de actualización de la evaluación intermedia. Desde el 
GTIO se impulsó una mayor horizontalidad de la igualdad de oportunidades en la 
actualización de la evaluación intermedia, a diferencia de la etapa anterior (1994-1999) 
en la que la evaluación se hizo únicamente de las acciones específicas dirigidas a 
mujeres. Los importantes resultados de esta actualización de la evaluación intermedia 
permitieron analizar los logros alcanzados así como las debilidades a superar en el 
periodo de programación 2007-2013 para dar un paso más en la implementación de la 
igualdad de oportunidades. En concreto, el periodo 2000-2006 ha supuesto un avance 
respecto al anterior en cuanto a la sensibilización y a la consideración formal de este 
principio y, de cara al periodo 2007-2013 se ha pretendido seguir profundizando en la 
complejidad de su aplicación práctica para reforzar su efectividad. 
 
Contribución de la intervención a la Estrategia Europea por el Empleo y al Plan 
Nacional de Acción para el empleo. 
 
A lo largo del periodo de programación, la UAFSE ha elaborado una tabla de 
equivalencias para relacionar las actuaciones, medidas y ejes de las distintas formas de 
intervención con las diferentes formas que ha adoptado la Estrategia Europea para el 
Empleo (EEE) para poder apreciar la contribución del FSE en España a dicha 
Estrategia. Así, la relación entre la ejecución del FSE de cada ejercicio y la EEE se ha 
presentado a través de unos cuadros obtenidos a partir de la aplicación informática 
SSU.  
 
En los años 2000, 2001 y 2002 esta tabla de equivalencias se elaboró con los Pilares y 
directrices de la EEE vigentes entonces y fue revisada por el equipo de redacción del 
Plan Nacional de Acción por el Empleo en España. En 2002 en Informe elaborado por 
la consultora GPI sobre la contribución del FSE a la EEE puso de manifiesto la 
concentración de las ayudas FSE en España en los Pilares I (con más del 50% de las 
ayudas) y III (con más del 28% de las ayudas). 
 
En 2003 y 2004 se realizó una tabla de equivalencias acorde a la nueva EEE 
establecida para el periodo 2003-2010, con 3 objetivos globales y 10 prioridades. 
 
En 2005 se relanzó la Estrategia de Lisboa a través de las 24 Directrices Integradas 
para el Crecimiento y el Empleo que cada Estado miembro debía presentar en los 
Planes Nacionales de Reforma. El Programa Nacional de Reformas español contiene 7 
ejes relacionados con estas 24 Directrices y prioridades, las cuales también se han 
empleado al elaborar la nueva tabla de equivalencias por parte de la UAFSE y poder 
medir la contribución del FSE a la Estrategia de Lisboa renovada hasta el final del 
periodo. 
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Inclusión social  
 
Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social son un instrumento 
fundamental  en la lucha contra la exclusión social en el entorno europeo y en los 
Estados miembros. 
 
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2001-2003 surgió como un 
compromiso adquirido por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Niza, y 
supuso un nuevo impulso en el aspecto social de la política comunitaria con la 
aprobación de la Agenda Social Europea, que recogió, para los siguientes cinco años, 
las orientaciones estratégicas en todos los ámbitos de la política social, en relación con 
las cuales se elaboró el Plan. Las medidas propuestas en este PNAin se articulaban en 
torno a cuatro grandes objetivos: Empleo y acceso a los recursos; Prevención de 
riesgos de exclusión; Actuaciones a favor de grupos específicos de las personas más 
vulnerables y movilización de todos los agentes. 
 
El segundo Plan español se presentó a los servicios de la Comisión europea en mayo 
de 2003. Además de incluir un balance del Plan anterior, incorpora líneas de acción 
para desarrollar en 2003 y 2004 y también una pequeña nota sobre la contribución del 
FSE a la estrategia de inclusión de la U.E.  
 
En 2003 la empresa GPI entregó su informe sobre Inclusión Social que, en términos 
generales, sigue sirviendo de referencia para evaluar la contribución FSE al PNAin. De 
dicho informe se extraían las siguientes conclusiones: 
 

 Los PO Plurirregionales de Fomento del Empleo de Objetivo 1 y 3, cuyo beneficiario 
final es el INEM aportan el 30,76% de los fondos FSE programados en el conjunto 
nacional que se asocian con el PNAin.  

 Las restantes formas de intervención cofinanciadas por el FSE con mayor peso 
financiero individual en la contribución al PNAin, en términos de coste total FSE 
programado, son los PO Plurirregionales de Lucha contra la Discriminación 
(POPLD) de Objetivo 1 y 3, resultado consecuente con la elevada asociación 
temática y de colectivos destinatarios que se produce entre estos PO y los 
contenidos y personas a las que se dirigen las actuaciones del PNAin. 

 La contribución del FSE al PNAin supone una aportación cualitativamente relevante 
al conjunto de las políticas nacionales de lucha contra la exclusión social, que 
ordena el PNAin. Esta contribución presenta un elevado grado de concentración 
temática, ya que se vuelca en el empleo y la inserción laboral de colectivos 
vulnerables, área estratégica imprescindible de una política de integración social. 
Las Medidas y actuaciones del FSE han contribuido a la preparación, puesta en 
marcha y ejecución de acciones dirigidas a una serie de colectivos destinatarios 
especialmente desfavorecidos: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de 
exclusión, minorías étnicas, etc., que son identificables con claridad tanto en el 
PNAin como en las prioridades del FSE. Sin embargo, la ausencia de datos sobre el 
coste total de las intervenciones del PNAin limita el alcance de las conclusiones 
acerca de la significación cuantitativa de la contribución del FSE al PNAin. 

 
El III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2005-2006, 
fue elaborado en el marco de la Estrategia Europea para la Inclusión Social de 
conformidad con el Plan de trabajo hacia un proceso racionalizado de coordinación en 
el área de la protección social y de las políticas de inclusión.  
 
Este Plan 2005-2006 supuso un avance en la coordinación con las correspondientes 
medidas de empleo, específicamente relacionadas con la inclusión social, en el 
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fortalecimiento de la dimensión territorial, en la participación de las personas afectadas 
y en la movilización de todos los agentes, para mejorar la atención integral y 
coordinado a grupos y personas vulnerables, siempre bajo un enfoque transversal de la 
perspectiva de género, desarrollándose los correspondientes indicadores sobre 
exclusión social. 
 
En el Plan 2005-2006, se incluyó, como anexo VI, un resumen de la contribución del 
FSE al PNAin, definiéndose el marco general en el que actúa el FSE y sus ejes 
prioritarios, realizándose  un somero comentario sobre los dos ejes prioritarios FSE que 
tienen una relación más directa con el PNAin: el eje de “Refuerzo de la educación 
técnico profesional” (en su medida “proporcionar alternativas educativas enfocadas al 
mercado de trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria”, esto es, 
programas de Garantía Social y similares); y el eje de “Integración Laboral de las 
personas con especiales dificultades” (relacionado muy estrechamente con el PNAin, 
ya que en todas sus medidas tiene como personas beneficiarias a los colectivos más 
desfavorecidos).  
 
El IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social  se aprobó por el Consejo de 
Ministros el 13 de octubre de 2006. En él se realizó una actualización informativa sobre 
la Estrategia de Pensiones y las Estrategias Nacionales de Atención Sanitaria y 
Cuidados de Larga Duración. Este IV Plan supuso un avance al priorizar los objetivos 
para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, fijándose estos en: Fomentar el 
acceso al empleo; Garantizar recursos económicos mínimos; Alcanzar una educación 
con equidad; Apoyar la integración social de los inmigrantes; y Garantizar la atención a 
las personas en situación de dependencia. 
 
En su Anexo V se reflejó la contribución del FSE al mismo. Como ya se ha señalado 
anteriormente, dos son los ejes prioritarios del FSE que tienen una relación más directa 
con el PNAin: “Refuerzo de la educación técnico-profesional”, en su medida 
“Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas 
que no superan la enseñanza obligatoria”, e “Integración laboral de las personas con 
especiales dificultades”; éstos representaron aproximadamente el 8,5% del total de 
ayuda FSE programada para todo el periodo 2000-2006. Los datos más relevantes que 
figuran en las tablas de este Anexo V son los siguientes:  
 

 Regiones objetivo 1 – Ejecución 2000-2005 
 Ayuda FSE ejecutada: 520.585.712 euros. Personas atendidas: 2.008.614 

 
Por último, el V Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010, vigente en 
la actualidad, está relacionado ya con el nuevo periodo de programación 2007-2013 y 
en su Anexo III analiza la contribución del FSE del periodo 2007-2013 a dicho Plan. 
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7., 8. Y 9. GRANDES PROYECTOS, RELACIÓN DE PROYECTOS TEN Y 
SUBVENCIONES GLOBALES 
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7. GRANDES PROYECTOS 
 
La situación y el grado de ejecución del Gran Proyecto GRANTECAN incluido en este 
Programa Operativo, está expuesta, en la medida 2.6. ya que este proyecto es el único 
incluido en la citada medida 
 
8. RELACIÓN DE PROYECTOS TEN 
 
En el Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e 
Innovación no está incluido ningún proyecto de la Red TEN (Trans European Networks). 
 
9. SUBVENCIONES GLOBALES 
 
En el Programa Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e 
Innovación no está incluida ninguna Subvención Global. 
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ANEXO I 
Informe anual de ejecución: anualidad 2008 y primer semestre de 2009 
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ANEXO I: Informe anual de ejecución: anualidad 2008 y primer semestre de 2009 
 
Medida 2.1 Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 

Investigación, la Ciencia y la Tecnología y la transferencia de 
conocimiento hacia el sector productivo. 

 
Durante el año 2008 y primer semestre de 2009, se certificaron, en este Medida  
27.047.356,19€, por parte de los siguientes Órganos Ejecutores 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (MICINN) 
 
Las actuaciones cuya gestión es responsabilidad de la Dirección General de 
Programas y Transferencia del Conocimiento  (Ministerio de Ciencia e Innovación) se 
encuadran en la Medida 2.1 Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y 
tecnología.  
 
Su objetivo fundamental es contribuir a la creación y fortalecimiento de los recursos 
humanos necesarios para la realización de las actividades de I+D+I en aquellas áreas 
de mayor interés estratégico para la región, así como el aumento y la preparación del 
personal científico y para la transferencia de tecnología hacia el sector productivo. 
 
TRANSFERENCIA DIRECTA AL SECTOR PRODUCTIVO 
 
Actuación 1: Becas predoctorales en empresas (FPI con EPO) 
 
A lo largo del año 2008 se financiaron 562 becas FPI con EPO de las cuales 284 eran 
para mujeres, lo que representa el 50,53% de todas estas becas, que en todos los 
casos fueron para colaboraciones en centros e institutos que contaron con un Ente 
Promotor Observador (EPO).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. AUTÓNOMAS PERSONAS BENEFICIADAS % DE MUJERES Nº DE CENTROS 
Andalucía 187 50,80% 12 
Asturias 27 51,85% 3 
Canarias 21 61,90% 3 
Castilla y León 40 65,00% 8 
Castilla-La Mancha 19 47,37% 1 
Extremadura 16 43,75% 1 
Galicia 65 47,69% 4 
Murcia 37 48,65% 4 
C. Valenciana 150 47,33% 12 
Total 562 50,53% 48 



INFORME DE CIERRE  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006.  

ANEXOI. Informe anual de ejecución: anualidad 2008 y primer semestre de 2009 

 
Actuación 2: Contratación de Doctores en empresas (PTQ) 
 

Resumen Programa Torres Quevedo 

 
Actuación 3: Contratación y formación de personal Técnico de Apoyo en Centros de 
Investigación y Desarrollo 
 
A lo largo del año 2008 se contrataron 365 técnicos de apoyo de los cuales 194 eran 
para mujeres, lo que representa el 53,15% de todos estos contratos y para el conjunto 
de las cuatro modalidades.  
 

Resumen Programa  Técnicos de Apoyo 

 
Actuación 4: Contratación de Doctores en Centros I+D con EPO (Programas Ramón y 
Cajal y Juan de la Cierva con EPO)  
 
Durante el año 2008 se financiaron los contratos de 135 doctores en los programas 
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. De esos contratos 57 de ellos correspondían a 
mujeres, es decir el 42,22%. Todos los contratados están en el grupo de edad 
comprendida entre los 25 y 45 años. 
 

Resumen Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva con EPO 

 

Comunidades  Beneficiados % de mujeres E. y C. Tecnológicos % de PYMES 
Andalucía 57 42,11 30 93 
Asturias 20 50,00 13 96 
Canarias 5 60,00 3 100 
Castilla y León 61 34,43 31 95 
Castilla-La Mancha 1 0,00 1 100 
Extremadura 12 50,00 9 96 
Galicia 37 43,24 13 94 
Murcia 12 33,33 11 97 
C. Valenciana 83 87,80 41 95 
Total 288 41,67 152 95 

Comunidades Autónomas Personas beneficiadas % de mujeres Centros de I + D 
Andalucía 117 51,28% 11 
Asturias 2 50,00% 2 
Canarias 19 47,37% 5 
Castilla y León 38 65,79% 8 
Castilla-La Mancha 6 33,33% 4 
Extremadura 6 66,67% 4 
Galicia 31 58,06% 6 
Murcia 22 68,18% 5 
Valencia 124 48,39% 12 
Total 365 53,15% 57 

Comunidades Autónomas Personas beneficiadas %de mujeres Centros de I + D 
Andalucía 45 35,56% 15 
Asturias 2 50,00% 1 
Canarias 5 0,00% 3 
Castilla y León 14 75,00% 5 
Castilla-La Mancha 2 50,00% 1 
Extremadura 2 0,00% 1 
Galicia 5 20,00% 1 
Murcia 6 50,00% 2 
Valencia 44 50,00% 14 
Total 125 42,22% 43 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA  (INIA) 
 
El INIA cofinancia desde julio de 2007 con el FSE la contratación de investigadores 
con grado de doctor en los Centros Públicos de Investigación de las CCAA. 
 
Resuelta la convocatoria precitada así como los contratos resultantes y aún vigentes 
de convocatorias anteriores, el total de personas contratadas en el conjunto de 
convocatorias vigentes para la anualidad 2008 se desglosa según el cuadro anterior. 
 
Año 2009 
 
Resuelta la convocatoria así como los contratos resultantes y aún vigentes de 
convocatorias anteriores, el total de personas contratadas en el conjunto de 
convocatorias vigentes para la anualidad 2009 se desglosa según el cuadro adjunto. 
 

CCAA Doctores beneficiados Mujeres Hombres Certificado AYUDA FSE 
Andalucía 21 11 10 429.025,86 € 300.318,10 €
Asturias 7 1 6 138.181,34 € 96.726,94 €
Canarias 13 7 6 329.278,98 €  230.495,29 €
Castilla y León 8 6 2 167.520,47 € 117.264,33 €
Castilla la Mancha 12 6 6 265.618,88 € 185.933,22 €
Extremadura 6 4 2 112.279,90 € 78.595,93 €
Galicia 16 9 7 320.109,90 € 224.076,93 €
Murcia 13 11 2 325.937,95 € 228.156,57 €
Valencia 25 14 11 588.947,66 € 412.263,36 €
TOTAL 121 69 52 2.676.900,94 € 1.873.830,66 
 

CCAA Doctores beneficiados Mujeres Hombres Certificado AYUDA FSE 
Andalucía 38 20 18 1.093.115,45 € 765.180,82 €    
Asturias 8 2 6 340.156,44 € 238.109,51 € 
Canarias 14 8 6 699.506,43 € 489.654,50 € 
Castilla y León 12 8 4 464.112,69 € 324.878,89 € 
Castilla la Mancha 14 8 6 519.152,11 € 363.406,48 € 
Extremadura 7 5 2 236.872,55 € 165.810,79 € 
Galicia 19 10 9 773.411,38 € 541.387,97 € 
Murcia 14 11 3 676.703,20 € 473.692,24 € 
Valencia 35 18 17 1.327.970,50 € 929.579,35 € 
TOTAL 161 90 71 6.317.160,09 € 4.375.472,23 €
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Medida 2.2 Proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 
Durante el año 2008 y primer semestre de 2009, se certificaron, en este Medida  
137.243.107,29€, por parte de los siguientes Órganos Ejecutores 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
En estas anualidades se han ejecutado los mismos Programas que se han descrito en 
esta Medida, en el informe de todo el periodo: 
 

 Estudios de investigación sobre evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de 
salud, con duración de 1 ó 2 años 

 Proyectos de investigación  de 1, 2 y 3 años de duración 
 Acciones CIBER 

 
Al tratarse de ayudas plurianuales, se han ejecutado la segunda o tercera anualidad 
de los programas iniciados en el periodo 2000-2006. 
 
No se ejecuta nada del Programa RETICS, porque finalizó en 2005. 
 
Se han financiado y certificado proyectos de investigación correspondientes a 
proyectos de investigación y evaluación de tecnologías sanitarias, proyectos CIBER  y 
proyectos asociados a investigadores contratados del SNS  
 

Distribución por CC.AA. Importes certificados en el ejercicio 2008 
 

CC.AA. Nº Proyectos Certificado % 
ANDALUCIA 123,00 5.698.832,75 30,72 
ASTURIAS 26,00 570.819,02 3,08 
CANARIAS 20,00 681.138,15 3,67 
CASTILLA - LA MANCHA 8,00 235.785,35 1,27 
CASTILLA Y LEON 43,00 1.954.419,62 10,54 
COM. VALENCIANA 106,00 5.834.123,64 31,45 
EXTREMADURA 11,00 441.929,41 2,38 
GALICIA 47,00 2.447.120,00 13,19 
MURCIA 20,00 684.195,70 3,69 

SUBTOTALES 404,00 18.548.363,64 100 
 

Distribución por CC.AA. y tipo de proyecto. Importes certificados en el ejercicio 2008 
 

CIBER PROYECTOS  MIGUEL SERVET CC.AA. Proy.. Importe Proy.. Importe Proy.. Importe IMPORTE % 

ANDALUCIA 24 4.081.562,86 97 1.591.571,54 2 25.698,35 5.698.832,75 30,72 
ASTURIAS 1 159.373,06 25 411.445,96   570.819,02 3,08 
CANARIAS 4 319.821,46 16 361.316,69     681.138,15 3,67 
CASTILLA - LA MANCHA 1 83.300,62 7 152.484,73     235.785,35 1,27 
CASTILLA Y LEON 5 807.193,46 38 1.147.226,16     1.954.419,62 10,54 
C. VALENCIANA 24 4.514.793,39 79 1.286.221,06 3 33.109,19 5.834.123,64 31,45 
EXTREMADURA 3 293.724,88 7 143.151,73 1 5.052,80 441.929,41 2,38 
GALICIA 6 1.557.190,13 41 889.929,87     2.447.120,00 13,19 
MURCIA 4 476.616,80 16 207.578,90     684.195,70 3,69 

SUBTOTALES 72 12.293.576,66 326 6.190.926,64 6 63.860,34 18.548.363,64 100 
 
Los datos que se proporcionan a continuación están referidos a proyectos de 
investigación en salud y en evaluación de tecnologías sanitarias, por una parte, y en 
último lugar a los CIBER. 
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Destacar que el dato mujeres y hombres se refiere al investigador principal del 
proyecto. 
 

AREA PROY. IMPORTE M. % M. V. % V. 
CANCER 54 1.140.180,71 385.756,99 33,83 754.423,72 66,17 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 31 719.806,07 111.755,40 15,53 608.050,67 84,47 
ENFERMEDADES NEUROLOGICAS Y 
MENTALES 38 906.779,16 422.942,13 46,64 483.837,03 53,36 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
SIDA 27 487.421,47 36.775,74 7,54 450.645,73 92,46 
ENFERMEDADES GENETICAS Y 
MODELOS DE ENFERMEDAD 23 630.701,30 269.064,99 42,66 361.636,31 57,34 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 17 337.660,15 71.841,76 21,28 265.818,39 78,72 
ENFERMEDADES CRONICAS E 
INFLAMACION 48 1.043.106,01 253.851,74 24,34 789.254,27 75,66 
EPIDEMIOLOGIA, SALUD PUBLICA Y 
OCUPACIONAL 36 463.027,44 291.768,86 63,01 171.258,58 36,99 
SERVICIOS DE SALUD, 
TECNOLOGIAS SANITARIAS Y 
TELEMEDICINA 

52 462.244,33 142.798,77 30,89 319.445,56 69,11 

TOTALES 326 6.190.926,64 1.986.556,38 32,09 4.204.370,26 67,91 
 

Proyectos del Programa Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER). Importes 
certificados en el ejercicio 2008. 

 
CODIGO NOMBRE Nº PROY. IMPORTE 
CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 8 1.253.709,14
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 10 1.462.730,67
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 11 2.735.796,83
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 5 345.674,21
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 14 1.722.515,27
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 13 2.731.226,45
CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 11 2.041.924,09
  TOTALES 72 12.293.576,66

 
Proyectos asociados a contratos de investigadores Miguel Servet certificados en 2008 

 
CC.AA. PROY. IMPORTE IMP. MUJ. % MUJ. IMP. VAR. % VAR. 
ANDALUCIA 2 25.698,35 12.025,34 46,79 13.673,01 53,21 
C. VALENCIANA 3 33.109,19 14.500 43,79 18.609,19 56,21 
EXTREMADURA 1 5.052,80   0 5.052,80 100 
TOTALES 6 63.860,34 26.525,34 41,54 37.335,00 58,46 
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CC.AA. CODIGO NOMBRE PROY. IMPORTE 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 2 227.841,52 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 5 538.820,68 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 3 438.202,75 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 6 671.394,07 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 3 1.626.792,65 

ANDALUCIA 

CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 5 578.511,19 
SUBTOTAL ANDALUCIA 24 4.081.562,86 

ASTURIAS CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 1 159.373,06 
    SUBTOTAL ASTURIAS 1 159.373,06 

CIBERER ENFERMEDADES RARAS 1 79.177,63 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1 86.145,64 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 1 50.512,34 CANARIAS 

CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 103.985,85 
SUBTOTAL CANARIAS 4 319.821,46 

C- LA MANCHA CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 83.300,62 
SUBTOTAL CASTILLA-LA MANCHA 1 83.300,62 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 1 285.013,99 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 2 327.194,75 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1 111.767,04 C. Y LEON 

CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 83.217,68 
SUBTOTAL CASTILLA Y LEON 5 807.193,46 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 3 500.823,16 
CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 2 479.390,60 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 5 1.934.715,03 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2 94.179,28 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 4 524.827,85 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 4 480.866,04 

C. VALENCIANA 

CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 4 499.991,43 
SUBTOTAL COM. VALENCIANA 24 4.514.793,39 

CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 1 111.212,51 
CIBERES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1 53.582,25 EXTREMADURA 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 128.930,12 

SUBTOTAL EXTREMADURA 3 293.724,88 
CIBERBBN BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA 1 128.817,96 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 1 175.030,39 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 1 155.704,52 
CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 134.215,79 

GALICIA 

CIBEROBN OBESIDAD Y NUTRICIÓN 2 963.421,47 
SUBTOTAL GALICIA 6 1.557.190,13 

CIBEREHD ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS 1 117.324,64 
CIBERER ENFERMEDADES RARAS 1 108.671,03 
CIBERESP EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 1 160.703,43 MURCIA 

CIBERNED ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 1 89.917,70 
SUBTOTAL MURCIA 4 476.616,80 

TOTAL 72 12.293.576,66
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA  (INIA) 
 
Anualidad 2008 
 
El gasto total ejecutado en el año 2008 por el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I cofinanciados por 
FEDER, a través de las medidas 2.2 del Programa Operativo Integrado FEDER-FSE 
Objetivo 1, ha ascendido a 6.807.292,43€ correspondientes a 399 proyectos, 
desglosado territorialmente según la siguiente tabla: 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA     PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 

ANDALUCÍA 121 1.738.888,85 
ASTURIAS 24 474.199,60 
CANARIAS 27 438.652,01 
CASTILLA Y LEÓN 34 638.263,83 
CASTILLA-LA MANCHA 27 379.735,30 
EXTREMADURA 23 399.854,32 
GALICIA 50 699.742,23 
MURCIA 19 334.139,61 
VALENCIA 72 1.703.816,68 
TOTAL 399 6.807.292,43 

 
Primer semestre de 2009 
 
El gasto total ejecutado en primer semestre de 2.009 por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I 
cofinanciados por FEDER, a través de las medidas 2.2 del Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE Objetivo 1, ha ascendido a 4.353.413,93€ correspondientes a 
300 proyectos, desglosado territorialmente según la siguiente tabla: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO  
ANDALUCÍA 50 806.763,81 
ASTURIAS 42 -67.581,41 
CANARIAS 29 523.279,35 
CASTILLA Y LEÓN 36 528.200,21 
CASTILLA-LA MANCHA 29 357.959,25 
EXTREMADURA 16 225.288,24 
GALICIA 37 510.927,55 
MURCIA 23 700.413,90 
VALENCIA 38 768.163,03 
TOTAL 300 4.353.413,93 

 
CDTI 
 
Año 2008 
 
Ni en 2008 ni en 2007 se aprobaron proyectos pues el carácter plurianual de los 
proyectos CDTI, hacía necesario aprobar un número suficiente de proyectos al menos 
2 años antes de la fecha final de aceptación de gastos.     
 
Durante 2008 el departamento de Seguimiento del CDTI visitó los proyectos que en 
fase de ejecución, como paso previo a los desembolsos del año, que ascendió en 
2008 a 19.959.921,56 euros. 
 

Proyectos tecnológicos de empresas. Indicadores físicos y grado de cumplimiento en 2008 

(número y euros) 
 

Realizado 
 Indicadores físicos  Previsto 2008 2000-2008 % de ejecución

Proyectos de I+D+I cofinanciados. 375 31 346 92% 
Inversión inducida en empresas 
colaboradoras en proyectos cofinanciados. 425.000.000 42.754.709 394.471.056 93% 
Empleos creados. 780 17 760 97% 
 
A la vista de los mismos, y teniendo en cuenta la observación anterior, el ritmo de 
ejecución de la Actuación del CDTI puede considerarse como satisfactorio. 
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A 30/12/2008 los tres indicadores han superado ampliamente el nivel del 90%, 
situándose en el caso del de Impacto (empleo creado) en el 97%. Los otros dos 
indicadores (Realización y Resultado) superan el 92% de ejecución en 2008.   
 
Verificaciones y controles realizados durante 2008 
 
En el año 2008, esta actividad no condujo a ninguna descertificación.  
 
En 2008 hubo 2 controles externos en los que se revisaron 4 proyectos de este 
Programa Operativo. Sólo uno de ellos (control 393, de la IGAE) contenía correcciones 
financieras y supuso la descertificación total del proyecto 20000283.  
 
En el año, además de la descertificación del citado proyecto 20000283, tuvo lugar la 
descertificación total del proyecto 20000210 (-631.063 €) y una parcial del proyecto 
20000215 (-6.107 €). 
 
La primera de ellas, corresponde a un control de la IGAE de 2003. El CDTI no realizó 
la descertificación hasta 2008 pues en el informe de control, aunque se exponían 
determinadas irregularidades, no se sugería corrección financiera alguna. No obstante, 
la Dirección General de Fondos Comunitarios estimó que lo expuesto en el informe era 
razón suficiente para realizar la descertificación total del proyecto, se lo indicó al CDTI, 
y este Centro la realizó.  
 
La segunda de ellas, corresponde a un control de 2007 cuyo informe definitivo es del 
2008. Como se ha indicado, la descertificación fue parcial y de un montante muy 
reducido: 6.100 euros frente a un gasto controlado de 2,6 millones de euros. 
 
Finalmente señalar que en junio de 2008 se inició, con la visita de los auditores al 
CDTI, un control externo del Tribunal Europeo de Cuentas sobre “fiscalización relativa 
a la declaración de fiabilidad de 2008 (DAS 2008)”. El objeto del control era auditar la 
actuación del CDTI, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 del R 
438/2001. Además de la visita a las instalaciones del CDTI, el control incluyó las 
visitas a las instalaciones de las empresas desarrolladoras de los proyectos 20060167 
y 20060573. Éstas tuvieron lugar en julio y septiembre de 2008, respectivamente. 
Durante 2008 el CDTI no tuvo ninguna otra noticia relativa a este control. 
 

Proyectos controlados en el Programa Operativo y actuaciones realizadas en consecuencia 
 

Nº control 
(F 2000) 

Fecha del 
control 

Proyecto 
controlado 

Organismo 
Controlador 

Gasto 
controlado (€) 

Importe a 
descertificar (€) 

474 10/2008 20060316 DGFFCC 1.117.047,97 0
475 10/2008 20060402 DGFFCC 1.043.996,97 0
523 10/2008 20060206 DGFFCC 946.726,24 0
93 3/2008 20000283 IGAE 374.731,05 374.731,05

 
Primer semestre de 2009  
 
En 2009, de la misma forma que en 2008 y 2007, no se aprobaron proyectos pues el 
carácter plurianual de los proyectos CDTI, hacía necesario aprobar un número 
suficiente de proyectos al menos 2 años antes de la fecha final de aceptación de 
gastos.     
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La prorroga del primer semestre de 2009 permitió que el departamento de 
Seguimiento del CDTI visitara 10 proyectos aprobados en el marco del Programa 
Operativo y aún en fase de ejecución. De esta forma se pudo certificar un gasto que 
no hubiera sido considerado elegible, lo que permitió incrementar el nivel de ejecución 
que se registraba en 2008. La actividad de Seguimiento durante 2009 permitió el 
desembolso y posterior certificación de 3.740.504,28 euros, llevando así la ejecución 
al 101,53%. 
 
En este informe, los indicadores se refieren únicamente a los proyectos de primera 
inversión para los que el CDTI ya ha hecho efectivo algún pago del total de la ayuda 
comprometida y, de acuerdo con lo establecido por la Comisión, se contabilizan 
valores de indicadores correspondientes a pagos efectivos y no a compromisos 
adquiridos. Por lo tanto, y aunque 2006 fue el último año en que se aprobaron 
proyectos, los indicadores físicos han seguido evolucionado desde ese año y hasta el 
30 de junio de 2009, fecha límite en que pueden realizarse pagos.  
 
La tabla inferior, por tanto, refleja la situación final de la actuación CDTI en el 
Programa Operativo  en lo referido a indicadores físicos. A la vista de los mismos, se 
puede considerar la ejecución de la actuación del CDTI como satisfactoria. 
 
Tanto el indicador de Realización (Proyectos de I+D+I cofinanciados) como el de 
Resultado (Inversión inducida) se han situado finalmente en el entorno del 95% de 
ejecución. El tercer indicador (Impacto, Empleos creados) registra un nivel de 
ejecución del 100%.   
 
Proyectos tecnológicos de empresas. Indicadores físicos y grado de cumplimiento en 2009 (Nº y €) 
 

Realizado 
 Indicadores físicos  Previsto enero-junio 2009 2000-2009 

% de 
ejecución 

Proyectos de I+D+I cofinanciados. 375 6 352 94% 
Inversión inducida en empresas 
colaboradoras en proyectos cofinanciados. 425.000.000 8.020.385 402.491.441 95% 
Empleos creados. 780 22 782 100% 

 
Ejecución financiera de la actuación: situación a 30/06/2009 
 
La prórroga de la fecha final de elegibilidad de gastos autorizada por la Comisión 
Europea a las distintas Intervenciones españolas ha permitido alcanzar en el 
Programa Operativo una ejecución superior al 100%, ya que el 31/12/2008, fecha final 
de elegibilidad de gastos inicial, se situaba en el 99,33%. 
 
Durante el primer semestre de 2009 se certificaron al FEDER gastos positivos por un 
montante de 3.740.504,28, no habiéndose certificado gastos negativos. Esto es, se 
certificó un gasto elegible de 3.740.504,28 euros.  
 
Con estos gastos el CDTI alcanzó en la fecha final de elegibilidad de gastos 
(30/06/2009) un nivel de ejecución del 101,53% de su programación financiera, que 
ascendía a 169.941.427 euros. Esto supone un nivel de sobre ejecución cercano al 2% 
(en términos absolutos, 2.599.224 €), lo que puede considerarse como satisfactorio. 
 
Verificaciones y controles realizados durante 2009 
 
En el año 2009, esta actividad no condujo a descertificación alguna. 
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En lo relativo a controles externos, señalar que en marzo de 2009 el CDTI recibió el 
informe preliminar del Control del Tribunal Europeo de Cuentas de “fiscalización 
relativa a la declaración de fiabilidad de 2008, DAS 2008” iniciado el año anterior, en 
junio de 2008 (ese año supuso la visita de los auditores al CDTI, y a las instalaciones 
de las empresas desarrolladoras de los proyectos 20060167 y 20060573). 
 
El CDTI realizó las correspondientes alegaciones y fue invitado, junto con los otros 
organismos españoles auditados en el citado control, a acudir en junio de 2009 a una 
audiencia en el Tribunal Europeo de Cuentas, en la que se matizaron las 
constataciones del informe preliminar de control del Tribunal, así como las alegaciones 
de los organismos auditados. 
 
En el momento de la elaboración de este informe el CDTI no ha recibido el informe 
definitivo del control. 
 
También en relación a controles externos, se señala que en septiembre de 2009 el 
CDTI fue objeto de un control externo de Verificación de Sistemas, Procedimientos y 
Certificaciones de Gastos (artículo 4) de la DG FFCC. En el control, además de los 
Sistemas, se revisaron los proyectos 20050570 y 20060306. A principios de diciembre, 
y durante el proceso de elaboración de este documento de cierre de sus actuaciones 
en la intervención comunitaria, el CDTI recibió el Informe Preliminar del control citado, 
fechado el 16 de noviembre de 2009. El informe no contiene ninguna incidencia 
financiera del proyecto 20050570 e incluye para el proyecto 20060306 de la empresa 
Terreal España y presupuesto de 1.758.252,00 €, una incidencia financiera de 
14.358,36 €.  
 
El 16 de diciembre el CDTI remitió sus alegaciones al citado Informe Preliminar, no 
habiendo recibido hasta el momento el Informe Definitivo del control, con lo que no se 
puede informar de eventuales correcciones financieras ni descertificaciones.  
 
Además de lo anterior, en 2009 no hubo ninguna otra actuación relativa a controles 
externos por lo que, obviamente, no hubo descertificación alguna. Tampoco hubo 
descertificaciones derivadas de controles de años anteriores. 
 
D.G. DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida, en 2008 y primer semestre de 2009 
asciende a 136.731.195,09 euros. La distribución por CCAA figura en el siguiente 
cuadro: 
 

CC. AA. Certificado % sobre gasto 
Andalucía 45.210.586,81 33,07 
Asturias 5.571.746,80 4,07 
Canarias 7.602.915,57 5,56 
Castilla-La Mancha 3.618.963,17 2,65 
Castilla y León 13.198.312,20 9,65 
C. Valenciana 36.260.387,94 26,52 
Extremadura 2.001.903,66 1,46 
Galicia 15.846.823,03 11,59 
Melilla 18.180,47 0,01 
Murcia 7.401.375,44 5,41 
Total  136.731.195,09 100,00 
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Medida 2.3 Equipamiento Científico-Tecnológico 
 
Durante el año 2008 y primer semestre de 2009, se certificaron, en este Medida  
97.041.162,19€, por parte de los siguientes Órganos Ejecutores 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 
Se han certificado infraestructuras por importe de 955.263,92 
 

CC.AA. Nº. INFR. IMPORTE 
ANDALUCIA 6 616.673,94 
CANARIAS 3 216.900,00 
CASTILLA - LA MANCHA 1 121.689,98 
TOTALES 10 955.263,92 

 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA  (INIA) 
 
Anualidad 2008 
 
El gasto total ejecutado en el año 2008 por el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I cofinanciados por 
FEDER, a través de la medida 2.3 del Programa Operativo Integrado FEDER-FSE 
Objetivo 1, ha ascendido a 11.166.313,46€ correspondientes a 560 proyectos, 
desglosado territorialmente según la siguiente tabla: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 
ANDALUCÍA 172 2.935.368,46 
ASTURIAS 6 564.040,96 
CANARIAS 8 70.654,37 
CASTILLA Y LEÓN 152 3.151.435,53 
CASTILLA-LA MANCHA 57 809.452,93 
EXTREMADURA 16 365.380,90 
GALICIA 42 643.981,82 
MURCIA 6 317.329,60 
VALENCIA 101 2.308.668,89 
TOTAL 560 11.166.313,46 

 
Primer semestre 2009 
 
El gasto total ejecutado en el primer semestre de 2.009 por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I 
cofinanciados por FEDER, a través de las medidas 2.3 del Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE Objetivo 1, ha ascendido a 2.013.630,01€ correspondientes a 
130 proyectos, desglosado territorialmente según la siguiente tabla: 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA  PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO 

ANDALUCÍA 0 0 
ASTURIAS 3 -28.608,10 
CANARIAS 0 0 
CASTILLA Y LEÓN 51 1.551.391,39 
CASTILLA-LA MANCHA 1 -140.642,80 
EXTREMADURA 0 0 
GALICIA 3 212.952 
MURCIA 48 314.841,43 
VALENCIA 24 103.696,09 
TOTAL 130 2.013.630,01 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
2.- Beneficiarios de las ayudas y proyectos subvencionados 
 
Con fecha 3 de mayo de 2007, el Consejo Rector de la ADE acordó conceder 
subvenciones directas a los centros tecnológicos siguientes: 
 

Centro Tecnológico Presupuesto aprobado Subvención concedida 
FUNDACIÓN CIDAUT 8.806.809,30 6.212.766,51 
FUNDACIÓN CARTIF 5.180.754,70 3.626.528,29 
Centro para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) 854.492,00 598.144,40 

Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) 644.417,00 451.091,90 
Centro Tecnológico de Miranda (CTM) 656.503,64 459.552,55 
Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) 217.308,60 152.116,02 
TOTAL 16.360.285,24 11.500.199,67 

 
El desglose de las actividades financiadas para cada uno de los centros, teniendo en 
cuenta las modificaciones solicitadas y autorizadas, es el siguiente: 
 
FUNDACIÓN CIDAUT: 
 
A) Inversiones y/o gastos en Infraestructura Tecnológica 
 

A.1) Instalaciones  
Instalaciones auxiliares y adaptaciones de equipos y medios de ensayo 258.775,46 
TOTAL PRESUPUESTO A.1) (EUROS) 258.775,46 

A.2) Equipos y equipamiento auxiliar  
Equipos:  

Materiales-producto-proceso 96.606,16 
Acústica 9.124,17 
Medio ambiente 91.829,17 
Seguridad 72.902,90 
Sistema de frenado de emergencia y tarjeta de adquisición de datos: 46.396,30 
Software y hardware: 691.465,84 

TOTAL PRESUPUESTO A.2) (EUROS) 1.008.324,54 
TOTAL PRESUPUESTO A.1 + A.2) (EUROS) 1.267.100,00 
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B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

B.1)Proyecto: investigación de la tecnología RFI (Resin Film Infussion) para su 
utilización dentro del sector aeronáutico en componentes estructurales 2.157.430,20 

B.2) Proyecto: Análisis y estudio de la fatiga termomecánica del aluminio. Fase I 1.006.243,46 
B.3)Proyecto: Investigaciones para la resolución de problemas de ruidos parásitos en 

componentes de automoción 604.014,14 

B.4) Proyecto: Investigaciones para el desarrollo de una tecnología de gasificación de 
biomasa lignocelulósica en lecho fijo y contracorriente que permita cubrir 
demandas térmicas de mediana y gran potencia. 

439.263,83 

B.5)Proyecto: Investigación y desarrollo de nuevos materiales compuestos con 
propiedades mejoradas ante impacto 1.835.429,67 

B.6)Proyecto: Investigación de las propiedades de los materiales plásticos reforzados 
con fibra de vidrio larga y su variación en función del proceso de transformación 390.103,52 

B.7) Proyecto: Investigación y desarrollo de herramientas de ensayo de componente y 
subsistema para la aplicación al desarrollo de la seguridad en automoción. 
Herramienta seguridad. 

488.785,68 

PRESUPUESTO TOTAL B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+ B.6+ B.7 6.921.270,50 
 

C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 709.550,00 
C.2) Proyecto: Observatorio de automoción de Castilla y León 100.000,00 
C.3) Proyecto: Foro de automoción de Castilla y León 60.000,00 
PRESUPUESTO TOTAL C.1)+C.2)+C.3) 869.550,00 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS) 656.685,00 

 
2. FUNDACIÓN CARTIF: 
 
a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

 
Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado  

a.1) Terrenos y Obra Civil  
Obras en edificios 1 y 2 (No se considera subvencionable la central de 
alarmas (10.000 euros) no el apartado imprevistos (70.000 €) 594.500 

a.2) Equipos y equipamiento auxiliar  
Técnicas de obtención de biocombustibles líquidos y gaseosos (No se 
considera subvencionable el mobiliario y auxiliares por un importe estimado 
de 12.000 euros) 

291.800,00 

Desarrollo de un sistema integrado para la producción de ingredientes 
alimenticios de alto valor añadido 277.900,00 
Desarrollo de sistemas empotrados abiertos para control de robots 
industriales y de servicio (2ª fase) 60.000,00 
Tecnología de visión industrial para el control de calidad en línea de 
materiales altamente reflectivos (2ª parte)  120.000,00 
Plataforma para el ahorro de energía en viviendas y la integración de EE.RR 
(FASE 2) 22.250,00 
Aplicación de membranas al tratamiento de aguas residuales y reciclado de 
aguas de procesos con recuperación de subproductos 463.000,00 

Reciclado químico de plásticos 639.800,00 
Diseño, evaluación y validación de una metodología para la estimación de la 
evolución y riesgo de ruptura del aneurisma aórtico abdominal  40.000,00 
Evaluación del comportamiento último de las construcciones frente a 
solicitaciones complejas incluyendo daño y rotura 10.000,00 

a.3) Gastos de acreditación 100.000 
TOTAL PRESUPUESTO a.1+a.2+a.3 2.619.250,00 
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b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

b.1) Proyecto: Desarrollo de un sistema integrado para la producción de ingredientes 
alimenticios de alto valor añadido 392.706,60 
b.2) Proyecto: Técnicas de obtención de biocombustibles líquidos y gaseosos 363.309,50 
b.3) Proyecto: Análisis de señales de ECG mediante técnicas avanzadas de procesamiento, 
modelado e identificación. Aplicación al diagnóstico y tratamiento de arritmias cardiacas y 
neuropatía autónoma 

119.124,80 

b.4) Proyecto: Desarrollo de Instalaciones de Frío Solar 124.136,72 
b.5) Proyecto: Caracterización mecánica, diseño, evaluación y validación de una metodología 
para la estimación de la evolución y riesgo de ruptura de aneurismas abdominales de aorta 
(AAA) 

199.611,20 

b.6) Proyecto: Plataforma Domótica para el Ahorro de Energía en Viviendas y la Integración de 
Energías Renovables en Edificios (2ª fase) 106.115,20 
b.7) Proyecto:Tecnología de visión industrial para el control de calidad en línea de procesos de 
conformado de materiales altamente reflectantes (2ª fase) 269.205,28 
b.8) Proyecto: Desarrollo de sistemas empotrados abiertos para control de robots industriales y 
de servicio (2ª fase) 159.505,60 
b.9) Proyecto: Reciclado químico de plásticos. (2ª fase) 178.245,60 
b.10) Proyecto: Aplicación de membranas al tratamiento de aguas residuales y reciclado de 
aguas de procesos con recuperación de subproductos 204.141,00 
b.11) Proyecto: Evaluación del comportamiento último de las construcciones frente a 
solicitaciones complejas incluyendo daño y rotura 136.270,80 
PRESUPUESTO TOTAL b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11 2.252.372,30

 
c) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

c.1) Proyecto: Desarrollo de un mapa tecnológico de Castilla y 
León (Fase 2) 129.132,40 

c.2) Proyecto: Estratégias de cooperación europea 180.000,00 
PRESUPUESTO TOTAL c.1+c.2 309.132,40 

 
3. CEDETEL: 
 
A) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 

 
Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (€) 

A.1) Equipos y equipamiento auxiliar  
equipos y equipamiento auxiliar movilidad 60.000,00 
equipos y equipamiento auxiliar RFID 15.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 75.000,00 
 
B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

B.1) Proyecto: Estudio de servicios basados en redes inalámbricas. Tecnología RFID 
y redes de sensores de conexión inalámbrica - fase II 205.700,00 

B.2) Proyecto: Las TIC aplicadas a la sanidad y a la asistencia 161.000,00 
B.3) Proyecto: Proyecto I+D en Sistemas de Movilidad Fase III 254.050,00 
PRESUPUESTO TOTAL B.1)+B.2)+B.3) 635.750,00 

 
C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea (1) 72.000,00 
C.2) Proyecto: Ddifusión de las tecnologías de movilidad para la dinamización 

del tejido económico y social de Castilla y León Fase III 86.742,00 
PRESUPUESTO TOTALC.1)+C.2) 158.742,00 
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4. ITCL: 
 
a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 
 

a.1) Equipos y equipamiento auxiliar  
Inversiones ligadas a la puesta en marcha de un centro avanzado de servicios de realidad 
virtual.: Pantalla de Retroproyección y dos proyectores con lentes zoom de alta calidad para la 
retroproyección en la pantalla. Casco estereoscopico para introducir un segundo operario en la 
visualización. Estaciones de trabajo Hewlett Packard para la renderización del entorno virtual.  
Inversiones en adecuación del laboratorio de Realidad Virtual, mejoras en la instalación eléctrica 
y adaptación a las normas de seguridad. Inversión en mobiliario mesa de control integral donde 
se integraran todos los equipos involucrados en el sistema de proyección. 

102.540,00

Inversiones ligadas al  proyecto Genérico, e-Interface Factory Conexión de plataformas 
heterogéneas basado en un nuevo protocolo estándar de comunicación entre aplicaciones TIC 
en ámbitos industriales. Fase 2: Integración del protocolo de comunicación desarrollado con 
nuevas licencias de automatización industrial Siemens MES Simatic IT, sistema de 
automatización mas importante del mundo. Armario eléctrico con autómata para implantación 
piloto y PC embebido industrial para implantación piloto. 

54.090,00 

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 156.630,00
 
b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

b.1) e-Interface Factory, conexión de Plataformas heterogéneas basado en un nuevo protocolo 
estándar de comunicación entre aplicaciones TICs en ámbitos industriales. Integración en 
Herramientas de Gestión de la Cadena del Valor. FASE 2 

114.916,00 

b.2) Proyecto: Factoria Virtual, desarrollo de un entorno inmersivo para la experimentación de 
procesos de manufactura y montaje mediante realidad virtual (Ampliación) 252.282,00 

b.3) Proyecto: Trazabot: Reconocimiento ópticopara etiquetas en denominaciones de origen 
para vino dirigido a resolver el problema actual de trazabilidad hasta la red comercial. 120.589,00 

PRESUPUESTO TOTAL B.1) +B.2) +B.3) 487.787,00 
 
5. CTME: 
 
A) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 
 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (€) 
A.1) Terrenos y Obra Civil  

Obra civil. Acondicionamiento de locales (Proyecto ampliación 
centro) 105.828,00 

A.2) Equipos y equipamiento auxiliar  
Analizador elemental LECO 135.715,00 
Equipamiento para la determinación de la biodegradabilidad 
aeróbica final de materiales plásticos en condiciones de 
compostaje controladas (análisis de CO2 generado mediante 
valoración). 

33.375,00 

Actualización de equipamiento informático 12.500,00 
TOTAL PRESUPUESTO A.1) + A.2) (EUROS) 287.418,00 

 
B) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 
 

B.1) Proyecto: Validación de las probetas de espumas recicladas 65.739,04 
B.2) Proyecto: Diseño para el Desmontaje de Bienes de Equipo. FASE II 143.940,66 
B.3) Proyecto: Investigación Aplicada en la Búsqueda de Alternativas Medioambientales 
mediante la Fabricación de Espumas de Biopolímeros (FASE I) 86.478,94 
PRESUPUESTO TOTAL B.1) +B.2) +B.3) 296.158,64 

 
C) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

C.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 72.927,00  
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6. INBIOTEC: 
 
a) Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica 
 

Inversiones y/o gastos en infraestructura tecnológica Presupuesto aceptado (euros) 
a.2) Equipos y equipamiento auxiliar  

GPS Explorer Workstation V3 con Mascot 53.648,00 
2 Unidades UPS de protección 9.800,00 
Espectrofotómetro UV-VIS para la Planta Piloto 6.860,60 

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS) 70.308,60 
 
b) Proyectos genéricos de desarrollo tecnológico de carácter no económico 

 
b.1) Proyecto: Producción de nuevos derivados del b-caroteno (2º fase): Producción 
de cantaxantina y zeaxantina 92.000,00 

 
c) Proyectos de difusión/dinamización tecnológica 
 

c.1) Proyecto: Estrategia de cooperación europea 55.000,00 
 
Los importes certificados con cargo a la medida 2.3 de este Programa plurirregional de 
las subvenciones concedidas por el Consejo Rector de la ADE en el año 2007 a los 
Centros Tecnológicos de Castilla y León son los que a continuación se detallan: 
 

Centro Tecnológico Certificado 
Fundación CIDAUT 3.682.506,87 
Fundación CARTIF 2.875.059,70 
INBIOTEC 101.716,17 
CTME 370.479,77 
CEDETEL 464.373,09 
ITCL. 270.723,08 
TOTAL 7.764.858,68 

 
JUNTA DE EXTREMADURA 
 
El objetivo de esta medida es favorecer la actualización, disponibilidad y optimización 
del uso del equipamiento científico y tecnológico en sectores prioritarios para el 
desarrollo de las regiones Objetivo 1, tanto en el sector público como en las 
instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). Se atenderán prioritariamente 
aquellas actuaciones que permitan el uso compartido de este equipamiento y 
favorezcan la utilización óptima del mismo. Se pretende asegurar que la financiación 
para la adquisición de nuevo equipo esté complementada con aquellas otras fuentes 
que sean necesarias para un óptimo funcionamiento y mantenimiento. 
 
La Junta de Extremadura ha certificado un total de15.196.551, 71€ en esta medida del 
P.O. Plurirregional I+D+i 2000-2006, a través de la  ejecución de una serie de 
proyectos.  
 
1. La iniciativa Mejoras Ambientales pretende el desarrollo de actividades de carácter 

medioambiental que permitan mejorar el entorno extremeño, mediante la dotación 
de equipamiento para la implantación de sistemas de energías alternativas en 
edificaciones así como en el parque móvil dependientes de la Junta de 
Extremadura, en ambos casos. 
Se pretende atender la recuperación silvícola mediante la dotación de 
equipamiento y nuevas tecnologías que optimicen la competitividad del sector en 
ámbitos desfavorecidos ambientalmente. Principalmente, se han llevado a cabo 
adquisiciones de maquinaria agrícola para uso de biocombustibles. 



INFORME DE CIERRE  DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO  FEDER- FSE DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN. OBJETIVO 1. 2000-2006.  

ANEXOI. Informe anual de ejecución: anualidad 2008 y primer semestre de 2009 

 
2. La Finca Valdesequera es una instalación de carácter publico que en Extremadura 

desarrolla actividades de carácter estratégico en el ámbito del I+D+i 
agroalimentario. A través de este proyecto se ha dotado a la Finca del 
equipamiento tecnológico más avanzado con el objetivo de profundizar en las 
áreas de investigación que actualmente se están desarrollando en la finca. 

3. El objetivo del proyecto Agricultura de Montaña es la dotación de equipamiento 
tecnológico necesario para avanzar en las técnicas de agricultura de montaña y de 
desarrollo sostenible con carácter global. Para ello se ha creado el Centro 
tecnológico de Agricultura de Montaña y Desarrollo Sostenible para dar cobertura a 
las demandas principales de desarrollo agrícola de las áreas de las comarcas de 
Gata-Hurdes, del Valle de Ambroz, del Valle del Jerte y Comarca de la Vera. Este 
Centro tiene encomendadas las funciones el desarrollo sostenible de las 
poblaciones de estas áreas, el incremento de la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas, búsqueda e implementación de cultivos alternativos al tabaco, entre 
otras. 
El proyecto se concreta en la dotación de materiales específicos para el desarrollo 
de la actividad investigadora del Centro. 

4. La Modernización de Explotaciones Agrarias tiene por objetivo la dotación y 
refuerzo de las líneas de transferencia tecnológica en ganadería, sector productivo 
clave en Extremadura. Para ello y entre otros equipamientos se ha dotado a los 
entes públicos extremeños, que trabajan en este ámbito de investigación, de 
tecnologías punteras en la investigación relacionadas con técnicas reproductivas, 
selección genética y mejora de razas, mejora de las producciones, etc. 

5. El objetivo de la iniciativa Agrodiversidad es dotar de las últimas tecnológicas e 
infraestructuras que se están utilizando en materia energética, medio ambiental y 
biodiversidad a entidades públicas extremeñas. 
Para ello y tomando como base la posibilidad de realización de estudios previos 
que identifiquen el potencial tecnológico en las áreas estratégicas de desarrollo en 
Extremadura en el ámbito de la biodiversidad, se pretende dotar a los centros 
públicos de las tecnologías de vanguardia en este ámbito. 
La iniciativa está orientada al empleo racional y eficiente de los recursos naturales 
y a la prevención, minimización y subsanación de los efectos no deseados que la 
transformación y el uso de los recursos naturales puede implicar para el medio 
ambiente, basándose en la introducción en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de las tecnologías medioambientales más eficientes existentes en 
este momento. 
Con este proyecto se ha dotado de equipamientos técnicos para la investigación 
en agrodiversidad, como equipos analizadores combinado HPLC gases-masas, 
unidades de almacenamiento y conservación de germoplasma de flora autóctona y 
otra infraestructura de laboratorio. 

6. Este proyecto, Adaptación de Infraestructuras científicas y tecnológicas, incluye la 
adaptación y mejora del equipamiento científico tecnológico dedicado a la 
investigación científica y tecnológica en el entorno de la Universidad de 
Extremadura. 
Se ha prestado especial atención a la renovación, mejora y adquisición de 
equipamiento en áreas nuevas en respuesta a las demandas del sistema de 
innovación, considerando para ello la realización de estudios de carácter previo y/o 
el desarrollo de soluciones tecnológicas. 
El objetivo es favorecer una mayor adaptación del entorno científico-tecnológico en 
sectores de nueva demanda para el desarrollo de actividades de I+D+i. Las 
actuaciones que se han desarrollado, entre otras,  son: 
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- Dotación de equipamiento científico para el servicio de técnicas aplicadas a las 

biociencias 
- Dotación de equipamiento científico técnico para el jardín experimental de flora 

y fauna silvestres 
- Dotación de equipamiento científico el servicio de análisis y desarrollo de 

productos cárnicos transformados 
7. El objetivo del proyecto de Equipamiento de servicios de apoyo a la investigación 

es favorecer la disponibilidad del equipamiento científico tecnológico en sectores 
prioritarios, que permitan el uso compartido y favorezcan la utilización óptima del 
mismo. 
Bajo este proyecto se ha financiado la adquisición, mejora y renovación de 
equipamiento científico de la Universidad de Extremadura para los servicios de 
investigación y transferencia del conocimiento, que en definitiva redundan en la 
promoción de la competitividad empresarial. 
Se ha dado prioridad a aquellas actuaciones que favorecen el uso compartido del 
equipamiento y mejoran el funcionamiento de los servicios de investigación y 
apoyo a la innovación, teniendo en cuenta la posibilidad de realización de estudios 
de carácter previo así como el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten 
la gestión global de los equipamientos en aras a la optimización de su uso. Se han 
realización, entre otras,  las siguientes acciones: 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de diagnostico por imagen 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de animalario y 

experimentación animal 
- Dotación de equipamiento científico para servicio de análisis elemental y 

molecular 
- Dotación de equipamiento científico para el servicio de cartografía e 

infraestructura de datos espaciales 
- Dotación de equipamiento tecnológico para la escuela de enfermería del 

Servicio Extremeño de  Salud 
8. Con el proyecto Equipamiento Laboratorios Centros Tecnológicos se pretende 

crear y mejorar las unidades científico técnicas de apoyo a los trabajos de 
investigación. Por ello y tomando como base la posibilidad de desarrollar estudios 
de carácter previo, se ha dotado a los laboratorios de los centros tecnológicos, de 
tecnologías punteras que permiten potenciar y proyectar sus actuaciones en el 
entorno empresarial extremeño. Destacan los siguientes  equipamientos 
adquiridos: 
- Una sala de ordeño automatizada para cabra verata,  
- Sistemas de alimentación electrónica,  
- Lazareto con quirófano equipado,  
- Microscopio de campo claro,  
- Espectrógrafo de infrarrojo cercano 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
La Comunidad Autónoma de Murcia, con cargo a la Medida 2.3 del Programa 
Operativo Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha 
adquirido el supercomputador Ben-Arabí, cuyo destino es el Centro de 
Supercomputación existente en el Parque Científico de Murcia. 
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La Fundación Parque Científico de Murcia (FPCM) desempeña el papel de 
elemento de desarrollo de empresas de elevado nivel tecnológico con la implicación 
directa del entorno universitario regional, y con el objetivo de facilitar el crecimiento 
económico de la Región en el marco de la nueva economía basada en el 
conocimiento. 
 
El Centro de Supercomputación es la primera actuación de la FPCM. Se trata de 
una actuación horizontal que da servicio a todas las actividades de I+D que se 
desarrollen, por tanto este centro; permite afrontar el reto de continuar creciendo, 
con criterios de racionalidad, rigor y sostenibilidad, y mejorar las cotas de bienestar 
y cohesión social adquiridas mediante la mejora de nuestra productividad y la 
diversificación de la actividad económica hacia proyectos empresariales con mayor 
contenido tecnológico y con mayor valor añadido. El Centro se ha dotado de la 
infraestructura informática de altas prestaciones, denominada Supercomputador 
Ben Arabí (SCBA), que permite el desarrollo de proyectos de investigación con 
necesidades de cálculo intensivo. 
 
La misión del Centro de Supercomputación es fomentar, difundir y prestar servicios 
de cálculo intensivo para promover y facilitar la Innovación y el Conocimiento en la 
Región de Murcia, así como establecer entornos de colaboración que permitan 
mejorar e incrementar las actividades de I+D+i. Además de proporcionar dichos 
servicios de cálculo intensivo a la comunidad de usuarios también se ocupa de 
gestionar la red de voz y datos de la FPCM y de sus empresas, dar soporte a las 
empresas de la FPCM, y ofrecer sus instalaciones de primer nivel para el 
alojamiento de equipos de empresas privadas. 
 
Uno de los principales objetivos del Supercomputador Ben Arabí es mejorar la 
productividad investigadora de la Comunidad de Murcia y plantear nuevos retos 
científicos hasta ahora inabordables. Así, alguno de los campos en los que está 
prevista su actuación son Ingeniería Asistida, Bioinformática, Química, Contenidos 
Digitales, Geociencia, Medio Ambiente, Meteorología, Recursos Hídricos y 
Computación Grid, convirtiéndose en una herramienta de atracción de empresas y 
talentos. Por lo tanto esta infraestructura de supercomputación ofrece a las 
Universidades de la Región y a las instituciones públicas de investigación y 
desarrollo una ventaja competitiva a la hora de desarrollar proyectos de 
investigación y desarrollo y conseguir financiación para ellos. De igual forma, el 
SCBA se crea con vocación de servir al sector privado proporcionando servicios de 
computación avanzada e impulsando por lo tanto la I+D en las empresas. 
 
Esta iniciativa permite acceder a programas avanzados de investigación, colaborar 
a nivel internacional con organismos científicos y mejorar, en gran medida, la 
calidad de la investigación en la Comunidad. Además, el Centro de 
Supercomputación pertenece a las principales redes de colaboración 
internacionales, lo que contribuirá a que Murcia se convierta en punto de encuentro 
de empresas, investigadores y científicos de todo el mundo que permita desarrollar 
soluciones innovadoras y punteras. Con Ben Arabí Murcia se convierte en un 
referente a nivel mundial en el campo del I+D+i. 
 
En la tabla siguiente se enumeran los componentes financiados con los fondos 
FEDER del programa operativo de I+D+I 2000-2006: 
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HARDWARE (SIN IVA) (CON IVA)
STOCK Stock de piezas in situ 2.716,76 € 3.151,44 €
SUPERDOME Servidor central HP Superdome64 871.053,18 € 1.010.421,69 €
STORAGE EVA8400 124.778,13 € 144.742,63 €
BACKUP&INTERCONEXION Solución de backup HW y SW y switches 105.054,42 € 121.863,12 €
MANAGEMENT SERVERS Servidores de gestión 31.806,27 € 36.895,27 €
HPC CLUSTER Cluster computacional HP Blade BL2x220c 364.591,24 € 422.925,85 €

TOTAL 1.500.000,00 € 1.740.000,00 €  
 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
En la Medida 2.3 “Equipamiento científico tecnológico”, los gastos certificados, que 
ascienden a 5.057.406,34, un 101,15% de lo programado, corresponden a las ayudas 
concedidas mediante convocatoria pública de la Consejería de Educación y Ciencia, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de fecha 11 de enero 
de 2008, para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico durante el año 
2008.  
 
La resolución de la convocatoria se publicó en el BOPA de 17 de septiembre de 2008.  
 
Estas ayudas se concedieron a 38 grupos de investigación para la compra de equipos 
cuyo coste unitario estaba comprendido entre 60.000 y 300.000 euros. Cabe destacar 
por su cuantía los siguientes equipos destinados a la Universidad de Oviedo: un 
sistema de preparación y análisis de alimentos para el departamento de ingeniería 
química y tecnología del medioambiente, un difractómetro de rayos X para la 
caracterización de materiales nanoestructurados, para el departamento de química 
orgánica e inorgánica, así como un túnel de ensayos aeroacústicas con destino al 
departamento de energía. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
El gasto certificado por la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha asciende a 
9.706.694,49€, un 97,07% de lo programado. 
 
El Comité de Seguimiento de fecha 6 de Julio de 2007, toma el acuerdo de que por 
parte de la Autoridad de Gestión, en base al riesgo de pérdida de fondos y a la 
compensación a las Comunidades Autónomas del FEDER, por la pérdida de fondos 
en relación a las previsiones del MAC, se propone y aprueba, dar de alta como 
órganos ejecutores del Programa a las Comunidades de que Andalucía, Castilla La 
Mancha, Castilla y León y Extremadura siempre que sean capaces de ejecutar antes 
de 2008.  

 
Asimismo, se determina que las cantidades concretas se pactarán entre esta última y 
las Comunidades citadas en las reuniones que al efecto convoque la Autoridad de 
Gestión. Para la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha dicha cantidad se fijó en 
10.000.000 euros. 
 
Para las actuaciones a desarrollar por parte de la Consejería de Educación y Ciencia, 
a través de la Viceconsejería de Universidades e Investigación se formalizan 
convenios de colaboración con las siguientes instituciones regionales: 
 
• Universidad de Castilla-La Mancha 
• Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 
• Parque Cientifico-Tecnologico de Albacete 
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• Fundación General de Medio Ambiente 
De la ejecución de los convenios en función del gasto certificado se obtiene la 
siguiente comparativa: 
 

ORGANISMO IMPORTE CONVENIO GASTO CERTIFICADO %
Fundacion General de Medio Ambiente 300.000,00 230.000,00 76,67%
Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 772.697,00 682.092,04 88,27%
Fundacion Parque Cientifico y Tecnologico de Albacete 1.369.700,00 1.377.566,87 100,57%
Universidad de Castilla-La Mancha 7.500.000,00 7.417.035,58 98,89%
Total 9.942.397,00 9.706.694,49 97,63%  

 
Por último, en cuanto a los proyectos más significativos si tomamos en cuenta el coste 
total de la inversión asociada por un importe superior a 200.000 euros: 
 

PROYECTO NOMBRE MUNICIPIO TOTAL
ISFOC1/2008 CAMARA CLIMATICA 13071 201.850,00
ISFOC2/2008 SIMULADOR SOLAR 13071 236.640,00
PCTAB1/2008 MICROSCOPIPO ELECTRONICO DE TRANSMISION DE ALTA RESOLUCION 02003 634.966,60
PCTAB2A/2008 SIMULADOR DE AEROGENERADOR DE 1,5 MW 02003 489.489,12
UCLM85B_2008 UN SUPERCOMPUTADOR 13034 345.222,93  
 
Información financiera 
 
Para analizar la información financiera de la medida, en primer lugar, debemos recurrir 
a la capacidad de absorción financiera, también denominada “eficacia financiera” que 
es un concepto aparentemente simple en su definición pero que admite muchos 
matices. Por ello se va a tener en cuenta diferentes indicaciones de eficacia, tal y como 
se recoge en los diferentes informes que se realizaron en el proceso de evaluación 
Intermedia para las intervenciones estructurales en España del presente periodo de 
programación 2000-2006. 
 
De esta forma resulta de interés relacionar los siguientes conceptos: 
 
a. Compromisos programados: En el Complemento de Programa en su versión inicial 

como en la ultima versión aprobada. Es decir, la suma total de las anualidades 
programadas para la medida. 

b. Compromisos realizados: hasta el 30/06/2009 que se corresponde con el total de 
compromisos adquiridos por cada uno de los proyectos declarados en la medida. 

c. Pagos realizados: hasta el  30/06/2009 y que constan en la aplicación FONDOS 
2000. Es decir, efectivamente satisfechos y certificados. 
 

Estos tres elementos se pueden comparar de acuerdo con los siguientes coeficientes: 
 
1. La eficacia clásica o utilizada comúnmente en las evaluaciones como indicador del 

grado de absorción financiera resulta de relacionar los pagos realizados ( en el 
conjunto de los nueve años del periodo de programación) con los compromisos 
programados (diseñados para siete años). Es el coeficiente básico que se 
tradicionalmente para valorar la eficacia. 

2. La eficacia a compromisos  que va a configurarse como el indicador de la 
expectativa de utilización de los recursos programados para la totalidad del periodo 
analizado. 

 
De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente se obtendrían los siguientes 
resultados: 
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Análisis de la capacidad de absorción financiera 

 
Euros Medida 2.3 INICIAL FINAL %

A Compromisos programados 0,00 10.000.000,00 100,00%
B Compromisos realizados 9.776.694,89
C Pagos realizados 9.706.694,49

Eficacia a compromisos (B/A) 97,77%
Eficacia clasica (C/B) 97,07%  

 
A la vista de los resultados anteriores se observa que los valores se encuentran 
cercanos al cumplimiento total, con una pequeña desviación que se atribuye a la no 
elegibilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido para determinados organismos 
ejecutores, por tratarse bien de empresas públicos o para el caso de la Universidad de 
Castilla-La Mancha a la recuperación de dicho Impuesto.  
 
En segundo lugar, y en cuanto a la información financiera por anualidades de 
programación tanto en compromisos como pagos realizados resulta lo siguiente: 
 

Gasto programado y ejecutado por la Comunidad Autónoma 
 

MEDIDA
ORGANO EJECUTOR
(Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.706.694,49
ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.706.694,49 9.706.694,49
% ANUAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,07% 97,07%

2.3. EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECNOLOGICO
211000 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA

GASTO ELEGIBLE PROGRAMADO

GASTO ELEGIBLE PAGADO

 
 
Tal y como se ha  mencionado anteriormente, pese al incremento en los compromisos 
programados la distribución por anualidades no resulta relevante dado que la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha pasado a ser beneficiario de esta 
intervención en la ultima anualidad del Programa Operativo 

 
Evolución del gasto programado y ejecutado por la Comunidad Autónoma 
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En tercer lugar, la distribución por provincias de los pagos realizados sería la siguiente: 
 

Distribución por provincias de pagos realizados 
 

 
DISTRIBUCION PORCENTUAL 14,19%

83,44%

2,37%

ALBACETE CIUDAD REAL TOLEDO
 

 
XUNTA DE GALICIA 
 
A la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria le corresponde a promoción 
y la gestión eficiente e integrada de los recursos y capacidades de investigación del 
Sistema Universitario de Galicia (SUG) para su vertebración y puesta en valor en el 
marco del Sistema de Innovación. Tal gestión se concreta en la promoción, diseño y 
materialización de los instrumentos necesarios para mejorar la financiación estructural 
de la actividad investigadora del SUG, así como de la calidad de sus medios y 
resultados. Las Universidades gallegas de La Coruña (UDC), Santiago de Compostela 
(USC) y Vigo (UVIGO), tienen como uno de sus objetivos la búsqueda de la calidad 
científica y la materialización de la transferencia tecnológica a partir de resultados 
científicos para el avance del sistema económico y el bienestar de la sociedad gallega. 
 
Con fecha 26 de mayo de 2008 se recibe comunicación de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda estableciendo las 
cuantías para la Comunidad Autónoma gallega en 16.200.000€ (11.340.000€ de 
fondos FEDER).  
 
La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y las Universidades del 
Sistema Universitario Gallego aprovecharon la oportunidad para fomentar acciones 
que promovieran el desarrollo de capacidades y servicios para la gestión del 
conocimiento científico y la valorización y proyección económica de las actividades y 
resultados de investigación, no estando estas acciones financiadas en el Plan de 
Financiación de las Universidades de Galicia 2005-2010.  

Provincia Expedientes Importe
ALBACETE 13 1.377.566,67
CIUDAD REAL 342 8.099.127,62
CUENCA 0 0,00
GUADALAJARA 0 0,00
TOLEDO 1 230.000,00
CASTILLA-LA MANCHA 0 0,00
Total 356 9.706.694,29
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Estos objetivos se materializan en el Convenio firmado entre la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria y las tres Universidades gallegas el 7 de 
noviembre de 2008. 
 
El convenio persigue como objetivo principal promover y avanzar en la dotación y 
mantenimiento de la oferta integrada de servicios científico-tecnológicos, invirtiendo 
para ello en la actualización y renovación de las infraestructuras necesarias para la 
prestación competitiva de dichos servicios, y al mismo tiempo incentivar una gestión 
eficiente, coordinada y sostenible en cuanto al desarrollo y consolidación de 
infraestructuras científico-tecnológicas en el contexto del SUG. 
 
Las actuaciones están financiadas con fondos FEDER enmarcadas en el eje 2 
“Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D y sociedad de la Información)”  
 
Concretamente en la medida 2.3 la dotación asciende a 11.300.000€ a los que 
corresponde una Ayuda FEDER de 7.910.000€, distribuidos de la siguiente forma 
 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Equipamiento  1.467.117€ 7 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 
Equipamiento 6.048.237€ 66 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Equipamiento 3.784.646€ 13 
Nota: por proyectos cofinanciados se entiende cada una de las acciones (obras o equipamiento) 
individualizadas por cada procedimiento administrativo (contrato de obra o equipamiento) 
independientemente de que varias acciones se canalicen hacia 1 centro de investigación o grupo. 
Esta cifra no coincidirá con los indicadores de cada medida ya que, en este caso, se entiende que 
cuando varias acciones se realizan sobre un mismo centro o grupo de investigación, los distintos 
procedimientos se contabilizan como 1 único proyecto. 

 
Esta dotación económica supuso para el Sistema Universitario Gallego la adquisición 
de nuevos equipamientos, entre otras cabe destacar: 
 
Universidad de Santiago de Compostela: Equipamiento de los nuevos laboratorios de 
Radiofísica y Física de Altas Energías (RIAIDT), refuerzo de la Red de Infraestructuras 
de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico (Campus de Lugo) con la 
dotación de equipamiento de laboratorios, se atiende además a la dotación de los 
animalarios de Santiago y Lugo y del Centro Emprendia, antiguo NEXUS, que alberga 
laboratorios y el centro de creación e incubadoras de empresas en la USC.  
 
Universidad de Vigo: Equipamiento de los laboratorios de Calidad y Seguridad 
Alimentaria en el Campus de Ourense (CITI) 
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D.G. DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida, en 2008 y primer semestre de 2009 
asciende a 48.492.738,40 euros. La distribución por CCAA figura en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 

 

CC. AA. Certificado % 
Andalucía 17.194.773,82 35,46 
Asturias 979.783,00 2,02 
Canarias 9.103.857,85 18,77 
Castilla-La Mancha 3.117.626,97 6,43 
Castilla y León 4.237.641,25 8,74 
Comunidad Valenciana 5999923,93 12,37 
Extremadura 5.780.566,69 11,92 
Galicia 214.765,20 0,44 
Región de Murcia 1.863.799,69 3,84 
Total  48.492.738,40 100,00 
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Medida 2.4 Transferencia Tecnológica 
 
Durante el año 2008 y primer semestre de 2009, se certificaron, en este Medida  
22.290.060,90€, por parte de los siguientes Órganos Ejecutores 
 
INIA 
 
Anualidad 2008 
 
El gasto total ejecutado en el año 2008 por el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I cofinanciados por 
FEDER, a través de las medidas 2.4 del Programa Operativo Integrado FEDER-FSE 
Objetivo 1, ha ascendido a 103.417,48€ correspondientes a 16 proyectos, desglosado 
territorialmente según la siguiente tabla: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO  
ANDALUCÍA 10 32.744,22 
CANARIAS 1 1.248,38 
CASTILLA Y LEÓN 3 67.588,40 
CASTILLA-LA MANCHA 1 1.771,11 
VALENCIA 1 65,37 
TOTAL 16 103.417,48 

 
Primer semestre 2009 
 
El gasto total ejecutado en el primer semestre de 2.009por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I 
cofinanciados por FEDER, a través de las medidas 2.4 del Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE Objetivo 1, ha ascendido a 896.408,79€ correspondientes a 22 
proyectos, desglosado territorialmente según la siguiente tabla: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  PROYECTOS CERTIFICADOS GASTO TOTAL CERTIFICADO
ANDALUCÍA 7 250.138,37 
CANARIAS 1 60490,79 
CASTILLA Y LEÓN 5 208.714,40 
EXTREMADURA 2 123.659 
MURCIA 1 39.603,90 
VALENCIA 6 213.802,33 
TOTAL 22 896.408,79 
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D.G. DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida, en 2008 y primer semestre de 2009 
asciende a 24.100.832,91 euros. La distribución por CCAA figura en el siguiente 
cuadro: 
 

CC.AA. Certificado % 
ANDALUCIA 6.059.778,60 25,14 
ASTURIAS 164.209,62 0,68 
CANARIAS 520.403,81 2,16 
CASTILLA-LA MANCHA 2.164.139,27 8,98 
CASTILLA Y LEON 2.148.978,54 8,92 
COMUNIDAD VALENCIANA 1.355.549,92 5,62 
EXTRMADURA 1.685.460,40 6,99 
GALICIA 8.104.414,18 33,63 
MURCIA 1.897.898,57 7,87 
Total  24.100.832,91 100,00 
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Medida 2.5 Centros públicos de Investigación y Centros Tecnológicos 
 
Durante el año 2008 y primer semestre de 2009, se certificaron, en este Medida 
119.901.012,53€, por parte de los siguientes Órganos Ejecutores 
 
JUNTA DE EXTREMADURA 
 
La medida tiene como objetivo primordial la optimización del uso de los centros ya 
existentes y, subsidiariamente la creación de centros o institutos públicos de 
investigación en aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el 
desarrollo regional, dentro de las prioridades establecidas en el plan nacional de I+D+I. 
Asimismo, se contempla el apoyo a la creación de centros tecnológicos que respondan 
a un interés empresarial, sectorial o regional. 
 
La Junta de Extremadura ha certificado un total de 5.328.052,36€ en esta medida a 
través de la  ejecución de una serie de proyectos.  
 
A) El proyecto Unidad de tecnología post cosecha  tiene como objetivo la creación de 

una unidad tecnológica para el desarrollo actuaciones orientada a la mejora de los 
procesos de manipulado y conservación inicial de los productos agrarios, en uno 
de los sectores clave de la agricultura extremeña, el de las frutas y hortalizas. 
Esta unidad tecnológica se encuentra ubicada en el Instituto de Técnicas 
Agroalimentarias de Extremadura, de titularidad pública. Se ha adquirido distinto 
equipamiento como cabinas de atmósfera controladas, sala blanca y una línea de 
procesado para la preparación de productos. 

B) El proyecto, Infraestructura tecnológica para la transferencia de I+D, tiene como 
objetivo la creación de nuevos espacios de investigación, desarrollo e innovación 
en los sectores clave del sistema de innovación extremeño. 
Se ha dotado a la universidad y a los centros públicos de investigación de espacios 
destinados a la promoción de la I+D en el entorno científico tecnológico para 
facilitar la colaboración entre los diferentes agentes del sistema de innovación 
(Centros Públicos de Investigación, centros tecnológicos, infraestructuras de 
soporte, tejido empresarial, etc.). Se han realizado  las siguientes actuaciones: 
- Remodelación del antiguo edifico del centro de cirugía de mínima invasión  
- Remodelación del animalario de la Universidad de Extremadura (UEX) 
- Ampliación del túnel del viento de la UEX 

C) El objetivo de Infraestructura científica y tecnológica Grupos de excelencia es 
reforzar los niveles de excelencia de los diferentes grupos de investigación 
existentes o de nueva creación que puedan interactuar en Extremadura, 
mejorando su funcionamiento y fortaleciendo sus capacidades mediante la 
adquisición de material y equipos, el desarrollo de herramientas de intercambio del 
conocimiento y las redes de comunicación. 
Mediante este proyecto se ha dotado a los grupos de investigación de: 
• Herramientas para identificar necesidades y acciones de fortalecimiento. 
• Material y equipamiento científico tecnológico 
• Herramientas informáticas de trabajo en red e intercambio de información 
• Adaptación de espacios para el uso del equipamiento científico tecnológico. 
• Creación de espacios o centros para el uso óptimo de los materiales por parte 

de los grupos de investigación. 
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Otras actuaciones realizadas al amparo del presente proyecto son la adquisición 
de equipamiento científico para el servicio de análisis y caracterización de sólidos y 
superficies, la construcción de los laboratorios de investigación veterinaria y la obra 
de remodelación del jardín experimental de flora y fauna silvestre 

D) El objetivo del proyecto Infraestructura de Innovación y Experimentación es la 
dotación de nuevos espacios físicos de promoción de la innovación y facilitar la 
colaboración entre universidad y empresa. 
Se ha llevado a cabo la creación de espacios virtuales y centros en red que 
fortalezcan el alcance de los centros de innovación y experimentación, 
principalmente a través de portales web, sistemas avanzados de gestión del 
conocimiento, soluciones avanzadas para la gestión cooperativa del conocimiento, 
entre otros, para facilitar la colaboración entre científicos, tecnólogos y el sector 
empresarial. 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
El gasto certificado por la Junta de Andalucia en esta medida asciende a 
32.896.693,39€ que suponen un 177,14% de lo programado. 
 
La finalidad primordial de esta medida se dirigió a la construcción y/o ampliación de 
centros de Universidades en aquellas áreas que se consideran adecuadas para 
fortalecer el desarrollo regional. Asimismo, se contempló el apoyo a la creación de 
centros tecnológicos. 
 
Los proyectos cofinanciados se correspondieron a la construcción y ampliación de 
centros de Universidades que habían sido gestionados mediante una convocatoria 
pública a través de Orden.  

 
Para los Centros Tecnológicos los proyectos que se gestionaron  lo fueron a través de 
la concesión de subvenciones excepcionales. 

 
Centro tecnológico del diseño. 
 
Con la creación de este centro tecnológico, de carácter transversal, se trató de 
introducir a los diversos agentes económicos en prácticas de I+D+i gracias a una 
herramienta accesible: el Diseño. Por tanto, fue un centro determinante en el 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno Autonómico en términos de inversión/gasto 
de I+D+i privado. Por ello, se otorgó a éste el carácter de Centro Tecnológico 
Avanzado en Andalucía; y junto al Centro Tecnológico Aeroespacial  y el Centro 
Tecnológico de las Energías Renovables, formaron el pilar sobre el que se ha ido 
desarrollando  la I+D+i del futuro próximo andaluz.  
 
El Centro Tecnológico Andaluz de Diseño se ubica en el emblemático Centro 
Sociocultural Miguel Castillejo ubicado en el Parque Joyero de la capital cordobesa. 
Este recinto, actualmente en desuso, reunía las condiciones óptimas para acoger 
como sede al centro, debido a que su conexión viaria era óptima. Su ubicación se sitúa 
en el acceso al citado recinto del Parque Joyero.  
 
El edificio  creado cuenta con aproximadamente 17.530 metros cuadrados. El edificio, 
fue remodelado para albergar a la nueva Fundación en las condiciones expuestas en 
este documento. 
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Las actuaciones se concentraron en dos ejes diferenciados:  
 

1. La adecuación de un área para la investigación de las tendencias y el 
comportamiento de los consumidores, que se concretaron en una serie de 
laboratorios, áreas de dinámica de grupos y salas sensoriales, que se ubicarían en 
el área actual de aprovisionamiento. 

2. La conversión del espacio dedicado a servicios y oficinas existente en la 
actualidad, en un  cuerpo dedicado al trabajo técnico y de gestión del centro 
tecnológico (oficinas, salas de reuniones archivos, espacio informático, etc.) 
 

Las actuaciones a realizar en el edificio son en definitiva  la adecuación de un área 
para la investigación de las tendencias y el comportamiento de los consumidores, que 
se concretaron en una serie de laboratorios, áreas de dinámica de grupos y salas 
sensoriales, que se ubicarán en el área actual de aprovisionamiento y la conversión 
del espacio dedicado a servicios y oficinas existente en la actualidad. 
 
Edificio planta experimental centro tecnológico andaluz de la piedra. 
 
El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra desde su creación en el año 2002, ha 
centrado sus esfuerzos en contribuir a que las empresas del sector andaluz de la 
piedra natural sean líderes a nivel global.  Cuenta en la actualidad con un 
departamento de ingeniería y diseño industrial, dando respuestas a los requerimientos 
tecnológicos del sector dentro de las siguientes líneas estratégicas: 
 
- Visión artificial: Esta nueva tecnología en el sector, ha desembocado ya en una 

máquina capaz de clasificar el material mediante técnicas de inteligencia artificial y 
proporcionar cierta unidad estética a través de un control de calidad único. Esta 
clasificación objetiva supone un valor añadido en los productos de piedra natural, 
ya que permite una uniformidad en el color de las piezas, respondiendo a una 
riqueza estética y un certificado del material para el profesional. 
Además, la tecnología cuenta con técnicas de detección de posibles desperfectos 
en la superficie del material (rayados, roturas, manchas…), incluso variaciones de 
grano en una misma pieza, todo ello para evitar incidentes en un futuro proyecto. 

- Nuevos conceptos en los anclajes mecánicos en piedra: Esta línea de 
investigación ha desembocado ya en una patente de invención de un nuevo 
anclaje general de concepto radicalmente distinto. El objetivo principal en la que se 
enmarca es otorgarle a las empresas transformadoras el control de la calidad del 
montaje de sus productos a través de anclajes realizados en fábrica.  Con ello se 
pretende que las empresas asuman el control total de la calidad de su producto, 
minimizando así riesgos de reclamaciones por instalación. 

- Construcción de nuevos materiales pétreos: El objetivo principal  es la obtención 
de materiales de alto valor añadido por su composición pero además que 
conlleven la posibilidad de ser obtenidos en serie de una manera automatizada. 
Las aplicaciones de estos productos, completamente innovadoras en comparación 
con los usos de los materiales tradicionales, conllevan la apertura de nuevos 
mercados y el cambio de las empresas hacia una visión global e internacional. 

- Estudio de los procesos de producción de la piedra: Auditorias de producción, 
desarrollo de herramientas informáticas de gestión de la producción (control, 
planificación, costes, estudios, trazabilidades, etc) desarrollo de herramientas para 
la mejora de la producción, etc. 
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- Desarrollo de polímeros para la piedra: En cooperación con la universidad de 

Almería se desarrollan en un laboratorio conjunto ubicado en la misma universidad 
polímeros y resinas adaptados a los requerimientos de la piedra: hidrofugación, 
antideslizamiento, soporte de rayos UV, rellenos de huecos, refuerzos, etc. 

 
Con la puesta en marcha de la planta de experimentación, el CTAP está logrando una 
mayor integración dentro de la industria de la piedra andaluza, mejorando y agilizando 
su capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades.  
 
La planta industrial experimental va a permitir optimizar procesos industriales que ya 
existían, crear procesos nuevos, crear productos nuevos o mejorar los existentes y 
evaluar las nuevas tecnologías del mercado de la piedra.  
 
No existía ninguna instalación para este tipo de pruebas de implantación industrial 
(plantas piloto) tanto a nivel nacional como internacional. 
 
El presente proyecto supuso por tanto, una revolución tecnológica para el sector de la 
piedra. El hecho de que se generen nuevas tecnologías ya evaluadas a nivel industrial 
y totalmente listas para ser implantadas facilitando mucho el que las empresas se 
decidan finalmente por adaptarlas.  
 
En muchos casos, dada la complejidad de un cambio tecnológico y su repercusión 
sobre la actividad productiva, las empresas optan por no arriesgar y continuar 
funcionando a su estilo tradicional. En el mundo de la piedra son muchas las empresas 
donde las tecnologías son antiguas y donde se echa en falta la evolución que han 
sufrido otros sectores.  
 
Centro tecnológico transporte terrestre y metalmecánico.  
 
La Fundación Centro Tecnológico del sector Metalmecánico y del Transporte Terrestre 
de Andalucía se constituye en marzo de 2007. Entre sus objetivos se encuentran 
potenciar el sector Metalmecánico y del Transporte, desde un punto de vista 
tecnológico, mediante la innovación de productos y servicios.  
 
Dirigido a empresas de los citados sectores ubicadas en Andalucía, y principalmente a 
las que secunden al Centro Tecnológico como patronos. A la larga persigue la 
competitividad del Sector Andaluz del Metal y el Transporte y ofrecer servicios de alto 
nivel, (ensayos, diseño y fabricación de prototipos, mejoras líneas producción,…). 
Dirigido a empresas del metal y el transporte, tanto nacionales como internacionales. A 
la larga supone la pervivencia del Centro, su autofinanciación. 
 
El proyecto objeto de intervención es la adecuación de las instalaciones del Centro 
Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, para generar nuevos conocimientos y 
transferirlos al sector de referencia del mismo, mediante la realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico para las empresas del sector, realización de proyectos  de 
investigación industrial para las empresas del sector, contribuyendo activamente al 
desarrollo económico y empresarial del mismo. 
 
La adecuación incluye las obras del edificio cuya construcción data del año 1980, y no 
se adaptaba a los requisitos propios de un Centro Tecnológico para la realización de 
ensayos con los que desarrollar la investigación y estudios especializados y 
demandados por el sector. 
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El edificio, ubicado en el Parque Empresarial Santana Motor, se compone de tres 
cuerpos rectangulares con cubierta a dos aguas, adosados y perpendiculares a la calle 
de acceso. Uno de los cuerpos tiene tipología propia para locales administrativos y de 
oficinas y los otros dos cuerpos son naves industriales. 
 
Trabajos realizados: 
 
- Adecuar la cubierta del edificio. 
- Ejecutar la adecuación de la cimentación para la correcta sustentación de la nueva 

cubierta y otras infraestructuras necesarias. 
- Ampliación estructural lateral noreste del edificio de tres alturas para la ubicación 

de espacios necesarios para el desarrollo de proyecto de I+D+i. 
- Habilitación de 280 m2 en la planta primera del edificio para su dedicación a 

proyectos de I+D+i en el campo de la señalización ferroviaria. 
- Habilitación de 400 m2 en la planta segunda del edificio para su dedicación a 

proyectos de I+D+i, desarrollo de prototipos. 
 
Centro tecnológico de la piel (MOVEX).  
 
El Centro Tecnológico de la Piel y Marroquinería de Andalucía (MOVEX) es una 
entidad sin ánimo de lucro que desde finales del año 2007 contribuye al desarrollo de  
la industria de la Piel y Marroquinería con un trabajo centrado en fomentar el acceso 
de las empresas a los procesos de innovación y desarrollo tecnológico como 
estrategia comercial. En este progreso tecnológico y empresarial proporciona  también 
soporte a  empresas de la comunidad andaluza de sectores afines como el calzado o 
la joyería.  
 
El objeto principal del centro esta siendo por tanto el desarrollo de líneas de I+D+i 
propias y por encargo de las citadas empresas que permitan la creación de nuevos 
productos, nuevos procesos y nuevas formas de comportamiento en los mercados, a 
fin de incrementar la riqueza industrial, empresarial y social que el sector de la Piel en 
Andalucía produce en la actualidad.  
 
La propuesta presentada por MOVEX fue la construcción de un centro dedicado a 
tales fines. Este proyecto, que tanto empresas del sector como la propia 
administración andaluza han ido fraguando durante más de ocho años, se hace 
imprescindible para el mantenimiento y mejora de su posición competitiva en el 
mercado, dado el entorno cada vez más competitivo en el que se desenvuelven tal y 
como se expone en los diversos puntos de este documento. 
 
El edificio está  dividido en tres plantas y sótano capaces de albergar las siguientes 
instalaciones: 
 
- Laboratorios para la realización de ensayos sobre materiales y producto terminado. 
- Oficina Técnica donde el personal técnico que participe en los proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico (ingenieros, equipos de investigación, etc) 
puedan desempeñar las labores propias de sus funciones como agentes de I+D+i. 
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- Laboratorio I+D+i - Célula de fabricación, donde se realizan las pruebas y estudios 

sobre la búsqueda de sistemas organizativos más eficaces, englobando desde los 
sistemas de aprovisionamiento, a la circulación interna de mercancías, o el orden 
de las distintas fases de producción. En esta célula de fabricación además se 
estudiarán métodos y se realizarán pruebas para la incorporación de maquinaría, 
y/o de aplicación de nuevas tecnologías. Sería un espacio capaz de permitir el 
estudio y trabajo exhaustivo en materia de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.  

- Archivo de prototipos.  
- Archivo documental. 
 
Centro tecnológico de la pesca.  
 
El Centro Tecnológico de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros de 
Andalucía (GARUM) se constituye como fundación a principios de 2008.  
 
En su fase de funcionamiento, la gama de servicios que podrá ofrecer el Centro  
Tecnológico de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros GARUM se 
organizará en cuatro áreas de trabajo, y cada una a su vez en líneas de actividad: 
 
• Área Tecnológica. Engloba servicios de análisis y ensayos; proyectos I+D propios; 

proyectos I+D por contrato; agente estructurador, lead partner o participante en 
proyectos I+D consorciados; participación en plataformas tecnológicas regionales, 
nacionales e internacionales; servicios de transferencia de tecnología; o servicios 
de implantación de protocolos sobre seguridad alimentaria en el proceso 
productivo. Se desarrollarán tres líneas de actividad: tecnologías de alimentos del 
mar, sostenibilidad  y tecnologías de procesos. 

• Área de Estrategia Empresarial. Se ubican en esta área gran parte de los servicios 
de innovación no tecnológica de GARUM: asistencias técnicas, proyectos de 
investigación, informes, estructuración, coordinación y gestión delegada de 
proyectos que requieran cooperación empresarial o internacioanalización, o 
servicios in-company. Líneas de actividad en cooperación y desarrollo cluster; 
marketing e internacionalización; y cadena de valor en alimentos del mar. 

• Área de Información y Difusión. Ofreciendo servicios de vigilancia tecnológica, 
inteligencia competitiva, información de interés empresarial, oficina técnica de 
eventos y ventanilla única para el cluster pesca. Líneas de actividad en información 
y prospección pesquera; campañas y eventos; e intermediación e incentivos. 

 
El edificio objeto de intervención, y sede del Centro Tecnológico Garum  es la antigua 
fábrica de Miravent en Isla Cristina, con el siguiente programa de uso: 
 
- Área amplia de acogida y recepción, de entre 100 y 150 m2.  
- Área de administración y gestión. Es el espacio donde se ubica la plantilla 

residente en el centro, inicialmente dimensionada en torno a 15-20 personas, pero 
debiéndose prever un espacio de trabajo hasta 35 personas. Predominio de 
espacios diáfanos, con paramentos translúcidos. Incluirá seis despachos y sala de 
juntas.  

- Sala de reprografía. Compartida para todo el edificio: administración y área de 
incubación empresarial. También podrá albergar la sala de servidores. 

- Salón de actos con capacidad para 150 personas. Espacio de recursos 
documentales. Espacio de unos 50m2 con biblioteca y amplia mesa de trabajo. 
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- Área de incubación empresarial. Este área del edificio, ocupa una planta completa, 

albergando unos 15módulos para despachos empresariales, de entre 30 y 60 m2, 
intercalando de 2 a 3 salas de reuniones compartidas. 

 
Centro tecnológico agroindustrial pozoblanco.  
 
La Fundación Centro investigación y calidad agroalimentaria del Valle de los 
Pedroches se constituye en diciembre 2007, con el objetivo de convertirse en 
potenciador y apoyo del sector agroalimentario de la zona en una primera etapa y en 
un referente de la industria a medio plazo. El proyecto global de infraestructuras del 
Centro comprende una planta piloto, laboratorio de determinaciones analíticas y 
análisis sensorial. 
 
El proyecto consiste en una primera etapa del acondicionamiento de la nave cedida 
por la Soc. Coop. And. Ganadera del Valle de los Pedroches a la Fundación CICAP 
para albergar las instalaciones de CICAP. Estas instalaciones están compuestas por 
oficinas, laboratorios físico-químicos, microbiológicos y de I+D, zonas de investigación 
e instalaciones auxiliares.  
 
Infraestructuras Universidad de Cádiz. 
 
Dentro de esta operación, se han llevado a cabo dos actuaciones: 
 
1. Programa adaptación y mejora de  instalaciones científicas. 
 
El Programa implementado por la Universidad de Cádiz tuvo como objetivo acometer 
la adaptación y mejora de diversas instalaciones científicas con el fin de facilitar y, por 
tanto, fomentar, el desarrollo de la actividad investigadora.  
 
En concreto, se realizaron las siguientes actuaciones. 
 
 Obra para el acondicionamiento de los laboratorios integrados. 
 Taller mecanizado de la Escuela Superior de Ingeniería. 
 Adaptación de espacios del Departamento de Histología, Bioquímica y Biología 

Molecular. 
 
2. Obra de adaptación 152 aulas para instalación de medios audiovisuales. 
 
Obras de adaptación para la instalación de medios audiovisuales en 152 aulas 
repartidas en distintos edificios del Campus Universitario y cuya finalidad es la 
realización de videoconferencias y reuniones orientadas a la investigación. Igualmente 
se habilitaron las citadas aulas para su uso docente científico avanzado. 
 
Infraestructuras Universidad de Córdoba  
 
Dentro de esta operación, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1. Renovación y ampliación de la red de investigación. 
 
En este proyecto se  llevaron a cabo las siguientes instalaciones: 
 
 Renovación de la instalación de fibra óptica existente deteriorada por el paso del 

tiempo y las continuas obras que se han realizado en el Campus Menéndez Pidal. 
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 Instalación de cableado estructurado en las dependencias que usan los técnicos e 

investigadores de los laboratorios del edificio de animales de experimentación. 
 Infraestructura básica de comunicaciones para naves de experimentación animal 

que están en una zona aislada del Campus de Rabanales. 
 Instalación de cableado estructurado en los laboratorios de la Torre de 

Investigación de la Facultad de Medicina Campus de Rabanales. 
 Construcción de canalización para llevar la instalación de cable fibra óptica para 

enlace desde la Politécnica al nuevo Instituto de Biomedicina. 
 
2. Ampliación capacidad suministro eléctrico y central aire comprimido. 
 
Se cumplieron dos objetivos:  
 
 Aumentar la potencia de acometida del Campus muy por encima del valor actual, 

de manera que se garantiza no sólo el consumo inmediato, sino los derivados de 
una posible y probable ampliación del Campus en los próximos años. 

 Centralización de las instalaciones del suministro de aire comprimido a los 
laboratorios del Campus y automatización de la producción de aire a través de una 
sistema de supervisión, actuación, registro y alarma. 

 
3. Mejora de infraestructuras granja universitaria de investigación.  
 
Trabajos de obra civil para la Instalación en la Granja Universitaria de las 
infraestructuras básicas dimensionadas de forma correcta y que se detallan: 
 
 Acometida de suministro eléctrico 
 Abastecimiento de agua 
 Red de telefonía y comunicaciones informáticas. 

 
4. Finalización de la granja universitaria de investigación. 
 
La actuación consistió en: 
 
 Demolición de puente existente y en avanzado estado de deterioro para posterior 

construcción de uno nuevo ya que éste permitiendo así el acceso a las 
instalaciones desde la parte del Campus situada más abajo del canal de 
Guadalmellano. 

 Urbanización de los accesos y zonas aledañas a las naves agrícolas ya que esto 
no se contempló en la fase de construcción de los edificios, y así facilitar la 
circulación de personas, animales y vehículos. 

 
5. Finalización del animalario experimental y climatización. 
 
Se realizaron actuaciones de urbanización de las zonas aledañas al edificio que aloja 
al Servicio de Experimentación Animal para perros, cerdos y roedores para facilitar la 
circulación de personas y la carga y descarga de animales. 
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6. Sistemas de emergencia fluido eléctrico y alarmas frío a laboratorios. 
 
Estas obras han consistido en la instalación de sistema eléctrico de emergencia que 
garantiza el fluido eléctrico a laboratorios de investigación para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones de investigación consideradas críticas ante la 
posibilidad de fracaso en caso de fallo de suministro. 
 
Sistema de alarma para detección de fallo en equipos de frío en los que se conservan 
muestras biológicas de todo tipo y de gran valor. 
 
7. Edificios investigación Darwin, Einstein, Mendel y Ochoa. 
 
Intervenciones en varios edificios del Campus universitario que alojan las instalaciones 
de investigación.  
 
Infraestructuras Universidad de Málaga. 
 
Edificio para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Escuela 
Universitaria Politécnica. 
 
El nuevo edificio ya construido albergará las Titulaciones relacionadas con las 
Ingenierías Industriales, es decir, los títulos emitidos  tanto por la Escuela Técnica 
como la Universitaria. 
 
Por ello, el nuevo edificio será sede conjunta de ambas escuelas, centros que 
comparten en parte objetivos y medios materiales y humanos. 
 
El edificio, como centro educativo destinado a impartir estudios técnicos, reúne una 
serie de instalaciones con características necesarias para servir a la utilización a la 
que va a ser destinada. Así una parte muy importante deberá estar dedicada a 
Laboratorios y Talleres. 
 
Por tanto el nuevo edificio cumple una triple funcionalidad: 
 
• Servir como centro educativo para impartir docencia en las diversas titulaciones de 

ambos Centros, así como para llevar a cabo una investigación de calidad. 
• Conseguir que el nuevo edificio sea un escaparate tecnológico, tanto en su 

concepción como en los elementos que lo constituyen.  
• Coordinar entre sí los dos puntos anteriores. Así por ejemplo algunas de las 

instalaciones utilizadas en el edificio, servirán de demostración práctica con fines 
docentes o incluso de instalaciones piloto con fines investigadores. 

 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
Las inversiones realizadas se destinaron a las obras y equipamiento del Centro de 
investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) situado en las 
inmediaciones de la antigua Universidad Laboral de Gijón, que supuso una inversión 
de 5.035.04,67€, un 100,70% de lo programado. 
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El edificio de este centro de innovación y alta tecnología se ha especializado en la 
investigación de diversos equipamientos tales como: escaleras mecánicas, pasillos 
rodantes y pasarelas de diversos tipos. Este edificio, construido en una parcela 
ubicada en la fachada norte de la antigua Universidad Laboral, tiene una superficie 
superior a los 3.200 metros cuadrados y  dispone de una zona con una nave de unos 
cien metros de longitud por doce de altura, en la que se efectúan los ensayos en 
prototipos de tamaño real; además cuenta con una zona de laboratorios en la que 
realizan ensayos de menor tamaño.  
 
XUNTA DE GALICIA 
 
A la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria le corresponde a promoción 
y la gestión eficiente e integrada de los recursos y capacidades de investigación del 
Sistema Universitario de Galicia (SUG) para su vertebración y puesta en valor en el 
marco del Sistema de Innovación. Tal gestión se concreta en la promoción, diseño y 
materialización de los instrumentos necesarios para mejorar la financiación estructural 
de la actividad investigadora del SUG, así como de la calidad de sus medios y 
resultados. Las Universidades gallegas de La  Coruña (UDC), Santiago de Compostela 
(USC) y Vigo (UVIGO), tienen como uno de sus objetivos la búsqueda de la calidad 
científica y la materialización de la transferencia tecnológica a partir de resultados 
científicos para el avance del sistema económico y el bienestar de la sociedad gallega. 
 
Con fecha 26 de mayo de 2008 se recibe comunicación de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda estableciendo las 
cuantías para la Comunidad Autónoma gallega en 16.200.000 € (11.340.000€ de 
fondos FEDER).  
 
La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y las Universidades del 
Sistema Universitario Gallego aprovecharon la oportunidad para fomentar acciones 
que promovieran el desarrollo de capacidades y servicios para la gestión del 
conocimiento científico y la valorización y proyección económica de las actividades y 
resultados de investigación, no estando estas acciones financiadas en el Plan de 
Financiación de las Universidades de Galicia 2005-2010.  
 
Estos objetivos se materializan en el Convenio firmado entre la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria y las tres Universidades gallegas el 7 de 
noviembre de 2008. 
 
El convenio persigue como objetivo principal promover y avanzar en la dotación y 
mantenimiento de la oferta integrada de servicios científico-tecnológicos, invirtiendo 
para ello en la actualización y renovación de las infraestructuras necesarias para la 
prestación competitiva de dichos servicios, y al mismo tiempo incentivar una gestión 
eficiente, coordinada y sostenible en cuanto al desarrollo y consolidación de 
infraestructuras científico-tecnológicas en el contexto del SUG. 
 
Las actuaciones están financiadas con fondos FEDER enmarcadas en el eje 2 
“Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D y sociedad de la Información)”  
 
Concretamente en la medida 2.5 la dotación asciende a 4.900.000,00€ a los que 
corresponde una Ayuda FEDER de 3.430.000€, distribuidos de la siguiente forma 
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UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 
Obras y Edificaciones 2.199.123,09 € 4 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 

Obras y Edificaciones 951.303,71 € 19 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

Resumen de acciones Resumen de inversión Nº de Proyectos 
Obras y Edificaciones 1.749.573,20 € 28 

Nota: por proyectos cofinanciados se entiende cada una de las acciones (obras o equipamiento) 
individualizadas por cada procedimiento administrativo (contrato de obra o equipamiento) 
independientemente de que varias acciones se canalicen hacia 1 centro de investigación o grupo. 
Esta cifra no coincidirá con los indicadores de cada medida ya que, en este caso, se entiende que 
cuando varias acciones se realizan sobre un mismo centro o grupo de investigación, los distintos 
procedimientos se contabilizan como 1 único proyecto. 

 
Esta dotación económica supuso para el Sistema Universitario Gallego la ampliación 
de infraestructuras existentes, entre los que cabe destacar: 
 
Universidad de Santiago de Compostela: La construcción de laboratorios o el 
acondicionamiento de diferentes instalaciones en el nuevo Centro de Investigación en 
Biología.  
 
Universidad de Vigo: Construcción del nuevo laboratorio de Antenas, construcción de 
la Estación de Ciencias Marinas de la isla de Toralla. (ECIEMAT) que incluye la 
actuación: 2ª fase de la reconstrucción de la escollera.   
 
Universidad de A Coruña: Ampliación de los centros de investigación en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (CITIC), y Tecnologías de la Construcción e 
Ingeniería Civil. (CITEEC). 
 
D.G. DE INVESTIGACIÓN 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida, en 2008 y primer semestre de 2009 
asciende a 80.933.215,27 euros. La distribución por CCAA figura en el siguiente 
cuadro: 
 

CC.AA. Certificado % 

Andalucía 27.134.267,10 33,53 

Asturias 43.160,16 0,05 

Canarias 12.399.882,80 15,32 

Castilla-La Mancha 1.419.700,44 1,75 

Castilla y León 2.455.744,09 3,03 

C. Valenciana 17.999.206,44 22,24 

Extremadura 2.903.574,54 3,59 

Galicia 14.367.730,40 17,75 

Murcia 2.209.949,30 2,73 

TOTAL 80.933.215,27 100,00 
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Medida 2.6.  Grandes Instalaciones (GRANTECAN) 
 
El gasto certificado, por la D. G. I, en esta medida, en 2008 asciende a 701.874,98 
euros.  
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Medida 9.1. Asistencia Técnica (FEDER) 
 
Durante el año 2008 y primer semestre de 2009, se certificaron, en este Medida  
31.178,19€, por parte de los siguientes Órganos Ejecutores 
 
INIA 
 
Anualidad 2008 
 
El INIA ha certificado el importe de la asistencia técnica contratada al efecto, 
correspondiente a la verificación de los proyectos ejecutados en regiones Objetivo 1, 
que ha supuesto en 2008 un total de 31.178,19€. 
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

INTERVENCIÓN :  V2      P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación

FONDO: FEDER

030/01

075/02

080/02

035/03

074/03

113/03

028/04

168/04

091/05

145/05

055/06

011/07

017/08

016/08

086/08

050/09

060/09

015/10

 97.631.170,00

 115.153.556,43

 75.224.697,86

 16.489.607,63

 138.958.515,92

 42.405.806,19

 101.217.463,52

 166.716.650,38

 74.627.473,10

 57.767.306,61

 102.044.793,81

 58.770.571,81

 42.266.178,28

 131.609.521,34

 27.038.538,77

 28.030.227,84

 31.588.506,07

 43.758.821,93

11/04/2001

22/08/2002

30/08/2002

03/06/2003

08/08/2003

10/12/2003

07/05/2004

30/12/2004

05/09/2005

22/12/2005

22/11/2006

24/01/2007

30/01/2008

30/01/2008

12/12/2008

28/08/2009

26/11/2009

30/03/2010

REFERENCIA TESORO IMPORTE FECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  1.351.299.407,49

FECHA :  27/04/2010   



COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, según 
establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

El cuadro adjunto recoge el compromiso presupuestario.

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han presentado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3.  Dichas 
solicitudes de pago se refieren a gastos efectivamente pagados por los beneficiarios finales y justificados mediante facturas 
pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión.

FORMA
INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

TOTAL

155.833.080,00

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

      FORMA
INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE
REEMBOLSO

1 04/04/2002 15.433.685,41SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 13.942.660,90

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 1.491.024,51

15.433.685,41TOTAL:

2 09/07/2002 24.236.810,54SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 11.394.944,08

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 12.792.101,62

C.S.I.C. 49.764,84

24.236.810,54TOTAL:

3 11/07/2003 13.225.255,32SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 9.560.379,59

C.S.I.C. 3.664.875,73

13.225.255,32TOTAL:

4 26/12/2003 10.237.534,33SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 10.237.534,33

10.237.534,33TOTAL:

5 28/06/2004 14.793.614,66SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 9.330.898,70

C.S.I.C. 5.462.715,96

14.793.614,66TOTAL:

6 23/12/2004 11.136.949,61SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:



2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 6.514.713,06

C.S.I.C. 4.622.236,55

11.136.949,61TOTAL:

7 15/12/2005 6.093.388,11SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 5.501.384,91

C.S.I.C. 592.003,20

6.093.388,11TOTAL:

8 03/07/2006 4.089.359,01SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 4.089.359,01

4.089.359,01TOTAL:

9 19/12/2006 25.175.960,77SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 15.287.898,44

C.S.I.C. 9.888.062,33

25.175.960,77TOTAL:

10 28/06/2007 1.826.571,70SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

C.S.I.C. 1.826.571,70

1.826.571,70TOTAL:

11 29/10/2007 9.752,75SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 9.752,75

9.752,75TOTAL:

12 21/12/2007 11.740.066,37SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN) 6.016.163,04

I.N.I.A. 1.146.957,62

C.S.I.C. 4.576.945,71

11.740.066,37TOTAL:

13 04/07/2008 6.813.241,90SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 0,00

I.N.I.A. 1.454.272,37

C.S.I.C. 5.358.969,53

6.813.241,90TOTAL:

14 30/10/2008 1.404.505,61SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación) 3.800.641,97

C.S.I.C. -2.396.136,36

1.404.505,61TOTAL:

TOTAL FORMA INTERVENCION: 146.216.696,09



PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

23/04/2001 17.748.010,0043/01ANTICIPO

05/07/2002 15.433.685,4141/02PAGO INTERMEDIO

14/11/2002 24.236.810,5478/02

13/10/2003 13.225.255,3255/03

14/04/2004 10.237.534,3323/04

05/08/2004 14.793.614,6663/04

21/03/2005 11.136.949,6112/05

08/02/2006 6.093.388,118/06

19/09/2006 4.089.359,0147/06

15/02/2007 25.175.960,51017/07

13/08/2007 1.826.571,70039/07

17/12/2007 9.752,75072/07

07/10/2009 3.278.442,16039/09

147.285.334,11TOTAL



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
1  101205

4  400010

4  408002

4  411022

4  414000

4  499020

4  499025

4  499038

4  499039

4  499040

4  499046

4  499084

4  499091

4  499520

2  205000

2  409000

4  400001

4  409019

4  414013

4  499021

4  499043

4  499044

4  499048

4  499059

4  499062

4  499064

4  499067

4  499079

4  499081

4  499118

D.G. DE INVESTIGACIÓN (MEC)

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE CARTAGENA

Fundación para la investigación Sanitaria en Castilla La Mancha

JUNTA EXTREMADURA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE P

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE MATERIALES Y MATER

ASOCIACION INDUSTRIAL DE OPTICA, COLOR E IMAGEN

ASOCIACION INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUC

ASOCIACION INVESTIGACIÓN INDUSTRIA JUGUETE, CONEXAS Y

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA - IAT - CITRANS

FUNDACION PRODTI

PRINCIPADO DE ASTURIAS

GENERALITAT VALENCIANA

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Fundación para la Investigación Hospital Universitario la Fe.

FUNDECYT, Fundación Desarrollo Ciencia y Tec. Extremadura 

INESCOP (INESCOP)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDAD DE VIGO

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL D

 41.498.932,27

 34.664,00

 128.800,00

 68.026,77

 68.217,88

 311.272,48

 422.722,66

 114.280,67

 1.743.481,53

 162.775,89

 1.104.726,87

 51.014.995,94

 9.138,90

 133.524,45

 6.650.000,00

 215.976,73

 92.446,88

 74.406,50

 671.404,67

 448.591,02

 74.921.027,75

 53.061,10

 741.316,83

 13.132.528,16

 21.344.144,45

 32.473.277,69

 17.485.634,20

 18.557.651,09

 13.887.335,98

 96.119,14



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
4  499506

4  499522

3  335090

4  400002

4  400004

4  408104

4  499045

4  499057

4  499058

4  499082

4  499179

4  499206

4  499502

2  217000

4  400000

4  400007

4  409018

4  409103

4  411021

4  417102

4  499050

4  499052

4  499053

4  499061

4  499066

4  499072

4  499074

4  499075

4  499086

4  499088

FUNDACION HOSPITAL CARLOS HAYA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

INSTITUTO TOXICOLÓGICO DE SEVILLA

Asocación empresarial Centro Tecnológico del Medio Ambiente de la R

FUNDACIÓN CEDAT

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

FUNDACION CANARIA ITER

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MOP

Fundación IVI para el estudio de la reproducción humana

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ENVASE, EMBALAJE Y TRANSPO

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE ALBACET

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA-LEON (ITCL)

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE JAEN

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU

PATRONATO DE PROMOCION ECONÓMICA Y TURISMO

 272.967,49

 2.702.475,17

 53.025,00

 78.407,00

 7.134,89

 8.220,02

 47.119,35

 9.463.841,20

 6.694.097,44

 10.694.756,63

 48.300,00

 28.000,00

 95.359,63

 5.520.066,09

 486.580,46

 1.761.473,00

 61.877,94

 83.692,00

 4.984.797,21

 32.095,66

 312.060,99

 1.835.940,52

 403.704,62

 28.620.029,37

 6.742.622,89

 24.728.552,09

 25.671.403,14

 30.985.299,28

 396.862,68

 134.113,00



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
4  499094

4  499139

4  499207

4  499510

1  101200

2  214000

4  400005

4  400011

4  400012

4  404090

4  405000

4  408101

4  409041

4  409042

4  409102

4  499041

4  499051

4  499056

4  499065

4  499077

4  499083

4  499093

4  499201

4  499509

1  102211

1  102261

2  208189

3  330001

4  400003

4  403101

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA,MEDIO AMBIENTTAL 

INSTITUTO Y OBSERVATORIO MARINA MDE DE SAN FERNANDO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

FUNDACION VALENCIANA DE INVESTIGACIONES 

Ministerio de Ciencia y Tecnología

JUNTA DE EXTREMADURA

ASOCIACIÓN INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ROMANOS

INSTITUTO DE APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INF

Fundación Virgen de la Nieves

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL META

GENERALITAT VALENCIANA

Asociación de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afines y

ASOCIACION  DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICO (A

ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSITAT DE VALENCIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CONVENIO HISPANO ALEMAN PLANTA SOLAR DE ALMERIA (CIE

ASOC.INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS CERAMICAS AICE

FUNDACION REINA MERCEDES PARA LA INVESTIGACION SANIT

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)

SERVICIO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO NAVAL Y D

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROEST

 3.038.874,21

 218.889,53

 12.075,00

 1.739.722,27

 45.525.023,51

 13.229.636,64

 183.607,87

 16.800,00

 123.231,43

 52.429,05

 180.934,08

 209.082,11

 120.700,89

 14.760,03

 154.206,41

 540.763,93

 438.160,27

 13.382.864,64

 8.978.751,84

 38.203.516,03

 7.324.541,63

 388.893,50

 109.900,00

 554.769,33

 66.600.082,26

 77.534.623,35

 105.840,00

 1.129.908,33

 242.962,70

 1.399.647,56



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 
4  404052

4  499042

4  499071

4  499076

4  499530

1  101186

1  103005

2  203000

2  204000

2  204361

2  208000

4  400006

4  400008

4  408102

4  414101

4  499055

4  499063

4  499070

4  499073

4  499080

4  499085

4  499095

4  499112

4  499516

2  211000

4  409101

4  420005

4  420006

4  420007

4  499023

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS 

ASOC. CARTIF - UVA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN. CENTRO TECN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)

XUNTA DE GALICIA

JUNTA DE ANDALUCIA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

ASOC.DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE AND

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AUTOMOCIÓN

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION - CENTRO TECN

CONSORCIO PARA LA GESTION DEL CENTRO DE CIRUGIA DE M

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

ASOC. DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA INDUST

ASOCIACION SANITARIA VIRGEN MACARENA

Fundac. Cdad. Valenciana para la Investigación Biomédica, Docenc, C

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)

 68.260,09

 1.151.140,57

 20.524.604,13

 32.168.703,95

 209.204,41

 102.521.698,55

 113.069.688,75

 58.057,76

 12.350.000,00

 283.263,19

 1.008.585,67

 244.020,00

 4.977.523,94

 411.249,46

 4.549.961,07

 760.311,40

 16.029.934,56

 11.979.727,03

 29.954.685,98

 14.400.271,71

 46.011,31

 35.970.800,00

 67.389,40

 1.583.661,26

 6.650.000,00

 54.279,62

 76.475,00

 62.790,00

 17.710,00

 1.682.833,90



PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

INTERVENCIÓN: V2     P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e Innovación
FECHA:                  27/04/2010    

TOTAL  P.O. FEDER-FSE Investigación, Desarro  1.215.960.544,58

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE 

TOTAL FEDER   1.215.960.544,58

4  499047

4  499049

4  499054

4  499068

4  499069

4  499078

4  499132

4  499508

INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS (IAC)

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FUNDACIÓN INASMET

FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ

 7.583.086,43

 5.289.310,48

 309.069,10

 13.432.332,10

 12.156.987,59

 20.598.094,89

 1.251.495,70

 36.769,92



PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones.
* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En el 
primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo y pago intermedio; y  la fecha de los 
pagos

2000ES161PO015 PO/1 I+D+I

FORMA
INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

D.G. UNIVERSIDADES (M.Educación)

16/10/2001 1.951.972,54ANTICIPO

1.951.972,54TOTAL

17/07/2002 13.751.954,47REEMBOLSO

02/12/2002 9.633.677,97

23.385.632,44TOTAL

25.337.604,98TOTAL



D.G. INVESTIGACIÓN (MCIN)

30/07/2001 12.601.395,59ANTICIPO

12.601.395,59TOTAL

17/07/2002 1.681.730,94REEMBOLSO

29/05/2003 9.560.379,19

26/01/2006 17.081.841,52

02/02/2006 13.797.852,05

21/04/2006 4.794.196,44

31/01/2007 9.584.860,76

02/02/2007 5.703.037,68

22/01/2008 6.025.915,79

09/03/2010 6.637.271,37

74.867.085,74TOTAL

87.468.481,33TOTAL

I.N.I.A.

31/01/2008 1.146.957,62REEMBOLSO

04/07/2008 1.454.272,37

20/10/2009 2.053.770,01

4.655.000,00TOTAL

4.655.000,00TOTAL

C.S.I.C.

30/07/2001 3.194.641,87ANTICIPO

3.194.641,87TOTAL

22/05/2003 519.998,70REEMBOLSO

05/05/2004 5.462.715,96

19/01/2005 3.194.641,87

23/05/2007 13.734.231,91

31/01/2008 3.708.264,74

26.619.853,18TOTAL

29.814.495,05TOTAL

147.275.581,36TOTAL FORMA DE INTERVENCION:
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