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INTRO DUCCIÓ N

El presente Inform e de Ejecución de las operaciones cofinanciadas en el año 2006 con cargo al 
DO CUP de Cataluña, se ha elaborado en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 37 del Reglam ento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, que establece que, cuando se trate 
de una intervención plurianual, la autoridad de gestión enviará a la Com isión un inform e anual 
de ejecución.

Este inform e se estructura en siete capítulos, los cuales perm iten obtener inform ación acerca 
de los cam bios en las condiciones generales que afectan a las ejecución de la intervención, la 
situación en que se encuentra la aplicación de los distintos ejes y m edidas, la ejecución 
financiera, con la incorporación de datos sobre la ejecución en relación con la regla N+2, las
disposiciones adoptadas para garantizar la calidad y la eficiencia de la intervención, las
m edidas adoptadas para garantizar la com patibilidad con las políticas com unitarias y los
grandes proyectos.

Se presenta para su aprobación al Com ité de Seguim iento, m ediante procediendo escrito
iniciado en julio de  2008.

Docum ento Único de Program ación

El 28 de abril de 2000 el G obierno español presentó a la Com isión Europea la propuesta de 
intervención de los Fondos estructurales com unitarios para las zonas del O bjetivo n° 2 de 
Cataluña. Dicha propuesta fue declarada adm isible por la Com isión el 26 de m ayo de 2000 y 
objeto de reuniones de negociación e intercam bio de correspondencia entre la Adm inistración 
española y los servicios adm inistrativos de la Com isión en junio y julio de 2000.

El 19 de septiem bre de 2000 el G obierno español envió a la Com isión, de acuerdo con las 
disposiciones reglam entarias previstas para un DO CUP, la versión revisada de la propuesta de 
intervención. Tras ulteriores m odificaciones, la versión final del DO CUP recibió, el 14 de 
diciem bre de 2000, el acuerdo favorable del Com ité previsto en el artículo 147 del Tratado y 
tam bién del Com ité para el desarrollo y la reconversión de las regiones, con fecha de 19 de 
diciem bre de 2000.

La Com isión indicó el 29 de diciem bre de 2000 su acuerdo de principio sobre el DO CUP, el 
cual fue aprobado el 15 de febrero de 2001 por la Decisión C(2001) 225. Posteriorm ente,
m odificada por el Rectificativo de la Com isión de 20 de junio de 2002. Asim ism o, se aprobó una 
nueva m odificación del DO CUP por Decisión C(2003) 3897 de 16 de octubre de 2003.

En el año 2004, se efectuaron  las siguientes  adaptaciones del DO CUP:

- versión 3.2, que incluye la asignación de la reserva de eficacia, aprobada por Decisión 
de la Com isión C (2004) 3302 de 20 de agosto.

- versión 4.2, que contiene la reprogram ación del FSE regional, som etido a consulta por 
procedim iento escrito, iniciado el 15 de septiem bre de 2004., que fue aprobado por 
Decisión de la Com isión C (2004) 5590 de 22 de diciem bre.

Asim ism o se han efectuado las adaptaciones de los Com plem entos de Program as respectivos.

En el año 2005, lo m ás significativo es la adaptación de Docup (versión 5.2), aprobada por 
Decisión de la Com isión C (2005) 4964 de 5 de diciem bre, y su correspondiente Com plem ento 
de Program a.

Por otra parte, m ediante procedim iento escrito, iniciado el 28 de noviem bre, se aprobó el 
Inform e de Actualización de la Evaluación Interm edia del Docup, rem itido a la Com isión, en 
diciem bre de 2005.
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En el año 2006, se aprobó, m ediante consulta por procedim iento escrito, iniciada en el m es de 
octubre, una adaptación del Docup (versión 6.2) que ha sido refrendada por la Decisión de la 
Com isión C (2007) 2505 de 7 de junio de 2007. Del m ism o m odo, se procedió a m odificar el 
Com plem ento de Program a (versión 6.2).

El DO CUP afecta a una am plia zona de Cataluña que com prende un conjunto de 4.503.786 
habitantes. La contribución com unitaria es de 1.246,84 m illones de euros para la zona del 
O bjetivo n°2 (3.973.786 habitantes) y de 42,16 m illones de euros para la zona transitoria 
(530.000 habitantes).

El coste subvencionable del DO CUP totaliza 2.820,899 m illones de euros, de los cuales 1.531, 
898 m illones de euros corresponden a las aportaciones nacionales im plicadas y 1.289,001
m illones de euros a los Fondos estructurales. 

Por adm inistraciones, la participación es la siguiente: la G eneralitat de Cataluña un 54%  con 
695,1 m illones de euros, la Adm inistración G eneral un 26%  con 335,4 m illones de euros y 
Corporaciones locales catalanas un 20%  con 258,5 m illones de euros.

La participación com unitaria se desglosa entre 1.036,375 m illones de euros para actuaciones 
que cofinancia el FEDER (80,4%  del total), y 252,626  m illones para actuaciones del FSE 
(19,6%   restante).

Posteriorm ente, se m antuvo un diálogo entre la Autoridad de G estión de los DO CUPs O bjetivo 
2 (2000-2006) y los Servicios adm inistrativos del la Unidad española de la DG  Regio, con el 
propósito de analizar y revisar la eficacia de las intervenciones de form a que haya una m ayor 
coherencia entre los indicadores y sus objetivos. Los resultados de este diálogo se plasm aron 
en una propuesta de adaptación de los indicadores com unes de gestión y de ejecución
financiera para evaluar la eficacia de la intervención. Dicha propuesta, tras haber sido objeto de 
consulta por procedim iento escrito, durante el m es de octubre de 2002, al Com ité de
Seguim iento de este DO CUP, dio lugar a la Decisión de la Com isión C(2003) 119, de 12 de 
m arzo, que rectifica las Decisiones de los siete DO CUPs O bjetivo 2 de España.

La Decisión de la Com isión C(2004)883, de 23 de m arzo, establece la asignación de la reserva 
de eficacia por Estados m iem bros en virtud de la ayuda de los Fondos Estructurales
Com unitarios con respecto a los O bjetivos 1, 2 y 3 y el Instrum ento de O rientación de la Pesca 
en las regiones no incluidas en el O bjetivo 1, asignándose a aquellos program as y DO CUPS 
considerados eficaces. El artículo 2 define la asignación de la reserva de eficacia para los 
DO CUPS de O bjetivo2.

El DO CUP de Cataluña 2000-2006 fue declarado eficaz al haber cum plido los criterios
específicos establecidos, correspondiendo a dicho Docup una asignación  por un m ontante 
total de 53.513.820 euros, de los que 51.876.500 euros son para la zona perm anente y 
1.637.320 euros para la zona transitoria.

Com ité de Seguim iento y Com plem ento del program a

El 5 de julio de 2001 se celebró la prim era reunión del Com ité de Seguim iento de este DO CUP. 
En dicha reunión se aprobó el Reglam ento interno del Com ité y, a expensas de la tom a en 
consideración de las observaciones form uladas por los servicios adm inistrativos de la
Com isión, el Com plem ento del program a.

La Autoridad de G estión, por correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2001, envió el 
m encionado Com plem ento a los servicios adm inistrativos de la Com isión.

La conform idad del com plem ento de program a con las disposiciones reglam entarias fue dada 
por la Com isión el 27 de noviem bre de 2001.
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El día 5 de julio de 2002, se celebró un segundo Com ité de Seguim iento en Castelldefels,
donde se aprobaron las adaptaciones del Com plem ento de Program a, así com o las
m odificaciones derivadas del Rectificativo de la Com isión de 20 de junio de 2002.

En O ctubre de 2002, se realiza por procedim iento escrito al Com ité de Seguim iento del
DO CUP, la consulta anteriorm ente citada sobre la adaptación de los indicadores de gestión y 
sus objetivos para evaluar la eficacia de la Intervención.

El día 4 de diciem bre de 2002, de acuerdo con el articulo 2.a del Reglam ento Interno del 
Com ité de Seguim iento, del DO CUP de Cataluña 2000-2006, se som etió a consulta por
procedim iento escrito, la aprobación de una nueva adaptación de Com plem ento de Program a 
que, fundam entalm ente, m odificaba la asignación financiera entre m edidas del eje 3, sin afectar 
a la contribución del eje prioritario en el que se integran.

Con fecha 13 de diciem bre de 2002, la Com isión acusó recibo de la notificación de la m ism a.

El 6 de junio de 2003 se celebró, en Barcelona, la tercera reunión del Com ité de Seguim iento 
de este DO CUP, en el que se aprobó el Inform e de Ejecución de la anualidad 2003.

Al m ism o tiem po, el Com ité de seguim iento de esta intervención aprobó el día 10 de junio de 
2003, m ediante procedim iento escrito iniciado el día 10 de m ayo de 2003, la m odificación del 
Com plem ento de Program a. Dicha m odificación fue com unicada a la Com isión el día 26 de 
junio de 2003.

Algunas de estas m odificaciones, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglam ento general de 
los Fondos Estructurales requirieron una m odificación del DO CUP. Después de la
correspondiente notificación, el DO CUP fue aprobado por Decisión de la Com isión C(2003) 
3897 de 16 de octubre de 2003.

Igualm ente, durante el año 2003, por procedim iento escrito finalizado el 13 de noviem bre, se 
som etió a consulta del Com ité de Seguim iento el Inform e de Evaluación Interm edia de este 
DO CUP.

El día 22 de abril de 2004 se celebró en Barcelona la cuarta reunión del Com ité de Seguim iento 
en la que se aprobó la propuesta de m odificación de las actuaciones del FEDER,
fundam entalmente derivadas de la asignación de la reserva de eficacia. El DO CUP y el
Com plem ento de Program a derivados de la m ism a, fueron rem itidos por la Autoridad de
G estión a la Com isión, con fecha 25 de junio y 26 de julio de 2004, respectivam ente.

La Com isión aprobó dicho Docup (versión 3.2) m ediante Decisión C(2004) 3302 de 20 de 
agosto.El Com plem ento de Program a asociado al m ism o (versión 3.2) fue validado por la
Com isión el 3 de septiem bre de 2004.

M ás tarde, por procedim iento escrito finalizado el 15 de octubre de 2004, el Com ité de 
Seguim iento de esta intervención aprobó las m odificaciones relativas a las actuaciones del 
FSE, en el tram o regional.

Después de la correspondiente notificación del DO CUP y del Com plem ento de Program a, el 
DO CUP derivado de esta consulta (versión 4.2) fue aprobado por Decisión de la Com isión C 
(2004) 5590 de 22 de diciem bre de 2004. Asim ism o el Com plem ento de Program a (versión 4.2)
fue validado por la Com isión el 20 de enero de 2005.

El día 13 de junio de 2005, se celebró en Barcelona la quinta reunión del Com ité de
Seguim iento de este Docup.En dicha reunión se presentó y aprobó- a expensas de la
incorporación de los com entarios m anifestados, así com o de las observaciones form uladas por 
los servicios adm inistrativos de la Com isión- la versión definitiva del Inform e anual 2004.

Adem ás, el Com ité de Seguim iento aprobó la propuesta de m odificación del Docup, que tras la 
notificación a la Com isión fue aprobado en la versión 5.2  m ediante Decisión C (2005) 4964 de 
22 de diciem bre.
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El sexto Com ité de Seguim iento se celebra en Barcelona el día 11 de julio de 2006, y en él se 
acuerda que las propuestas de m odificación esbozadas en la reunión se tram iten m ediante 
consulta al Com ité, por procedim iento escrito, para disponer de m ás tiem po y poder elaborar un 
ajuste m ás detallado y realista de la intervención.

En consecuencia, la consulta se inicia en el m es de octubre y la propuesta es  tram itada a la 
Com isión el día 27 de diciem bre de 2006.

Dicha propuesta ha supuesto una m odificación de Docup ( versión 6.2) que es aprobada por la 
Com isión, m ediante Decisión C ( 2007) 2505 de 7 de junio de 2007. 

Asim ism o, en dicha reunión, se form aliza la adaptación del Com plem ento de Program a,
aprobada por procedim iento escrito con fecha 1 de m arzo de 2006. Dicha adaptación ha 
consistido en una redistribución de los gastos de aportación nacional, entre la colum na
Adm inistración Central y O tros, por coherencia con el m ecanism o de cofinanciación nacional 
reflejado en el Docup.

El día 11 de julio de 2007 se celebra en Barcelona la séptim a reunión del Com ité de
Seguim iento del Docup. En la m ism a, se presentó y aprobó el Inform e anual 2006,a expensas 
de la incorporación de los com entarios m anifestados, así com o de las observaciones
form uladas por los servicios adm inistrativos de la Com isión. 

Adem ás, el Com ité aprobó la propuesta de m odificación de la intervención, en lo relativo a 
actuaciones del FSE, que fue notificada a la Com isión el 27 de julio de 2007.

Dicha m odificación, que no altera el im porte total de de la contribución de los Fondos, requirió 
la adaptación de diversos elem entos contenidos en la Decisión. El Docup m odificado (versión
7.2) ha sido aprobado por Decisión de la Com isión C (2008) de 14 de febrero.Asim ism o, se 
form aliza la adaptación del Com plem ento de Program a (versión 7.2) consiguiente.

Encuentro Anual de las intervenciones del O bjetivo nº 2 (2000-2006)

Los servicios adm inistrativos de la Com isión consideraron que no era procedente celebrar una 
reunión específica para el exam en de los principales resultados del año 2006, una vez 
conocidos los resultados a través de los Inform es de ejecución correspondientes a dicho año y 
dada la próxim a finalización del período de program ación 2000-2006.

Con  objeto de dar cum plim iento a lo establecido en el artículo 34.2 de Reglam ento (CE) nº 
1260/1999,  D. Eric Dufeil, Jefe de la Unidad de España de la DG  REG IO  de la Com isión 
Europea,  rem itió un escrito, de fecha 15-02-2008, en el que se requiere la atención y el 
seguim iento de  diferentes aspectos.

La Autoridad de G estión tom a nota de las observaciones form uladas por la Com isión. Las 
m odificaciones propuestas, referentes a los Com plem entos de Program a y a los ajustes de 
carácter no financiero en el texto de los Program as O perativos, serán preparadas por la 
Autoridad de G estión antes de la elaboración del inform e de cierre de los m ism os. 
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1.- CAM BIO S EN LAS CO NDICIO NES G ENERALES Q UE AFECTEN A LA EJECUCIÓ N DE 
LA INTERVENCIÓ N

Situación de la econom ía catalana

A continuación se presenta un resum en de la coyuntura de la econom ía catalana en el año 
2007.

El producto interior bruto

La econom ía catalana ha cerrado el 2007 con un crecim iento anual del 3,6% , ligeram ente 
inferior al del año anterior pero m anteniendo el fuerte im pulso de los últim os años. Los 
resultados económ icos del 2007 dan continuidad a una dilatada fase de catorce años de 
crecim iento de la econom ía, que en este últim o año aportan un nuevo im pulso si bien éste es 
inferior en 3 décim as al del 2006. A lo largo del año, no obstante, em piezan a m aterializarse los 
signos de desaceleración económ ica. Desde la óptica de la oferta, las tendencias destacables 
se han concretado en la progresiva m oderación de la actividad en el sector construcción y 
tam bién en el sector industrial que, tras la notable reactivación de 2006, ha ido suavizando su 
crecim iento. Por el contrario, los servicios parecen tom ar el relevo, con crecim ientos por encim a 
del 4%  a lo largo de todo el ejercicio. En el caso de la dem anda m erece destacarse la 
m oderación en la dem anda interna, consecuencia de la desaceleración del consum o privado y 
de la inversión en construcción. La inversión en bienes de equipo, en cam bio, crece un punto 
por encim a del año anterior. Por otro lado, continúa la tendencia hacia una m enor aportación
negativa de la dem anda externa. Estas tendencias se inscriben en un m arco m onetario de 
progresivo endurecim iento, el m antenim iento de la tónica expansiva en la Unión Europea y la 
progresiva apreciación del euro frente al dólar, que reduce el im pacto negativo del aum ento de 
la cotización internacional de las m aterias prim as.

Evolución del producto interior bruto en Cataluña
% de variación interanual

Indicador 2006 2007

Agricultura 3,8 -3,5

Industria 2,9 2,0

Construcción 5,4 3,6

Servicios 3,8 4,3

PIB pm 3,9 3,6

Fuente: Idescat

El sector servicios ha presentado un crecim iento de un 4,3% , superior al del 2006,
m anteniéndose dentro de un registro m uy elevado que sustenta en gran m edida el crecim iento
del conjunto de la econom ía. En este sentido, hay que destacar el com portam iento positivo del 
sector turístico, puesto que Cataluña ha sido el destino principal del turism o extranjero en el 
conjunto estatal (25,8%  del total), seguida, a cierta distancia, de Baleares (17,3% ) y Andalucía 
(14,6% ).

En el sector de la construcción los resultados del 2007 m uestran un deterioro respecto a los del 
año pasado, con un crecim iento m edio de un 3,6% . Todos los indicadores m uestran el 
descenso gradual en la actividad del sector; desaceleración que se ha visto acentuada por la 
situación de incertidum bre en los m ercados financieros internacionales. El sector m uestra un 
ajuste que parece estar siendo m ás intenso de lo previsto inicialm ente. No obstante, el im pulso 
en la obra pública va a contrarrestar, en parte, el –por otro lado, necesario- ajuste del sector 
residencial.

5



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

Por su parte, el crecim iento del valor añadido brutodel sector industrial el año 2007 ha sido de 
un 2,0% ,inferior al del año pasado (2,9% ) pero por encim a de los niveles del periodo 2002-
2005, caracterizado por crecim ientos casi nulos en m edia. Sin em bargo, hay que destacar que 
la dinám ica industrial en el transcurso del año se ha ido desacelerando, pasando de un 
crecim iento del 2,8%  el prim er trim estre al 0,8%  en el cuarto.

Con respecto al sector agrario, éste m uestra en el 2007 una caída del 3,5% . Ello es resultado 
de la evolución tanto del subsector agrícola com o el ganadero. La fruta seca y el aceite de oliva 
han tenido un com portam iento a la baja, mientras que la fruta fresca y los cereales han 
m ostrado valores positivos. Por otra parte, la producción ganadera presenta un
com portam iento dispar ya que, si bien ha aum entado la producción de bovinos, la producción 
de ovino y caprino han registrado decrecim ientos. Asim ism o, la producción de porcinos, que 
representa m ás del 50%  de la producción ganadera, ha m ostrado una dism inución respecto del 
año anterior. La evolución del sector ha estado fuertem ente m arcada por la tendencia seguida 
por el precio de determ inadas m aterias prim as, que constituyen el consum o interm edio del 
sector, en los m ercados m undiales.

Desde la vertiente de la dem anda los datos m uestran, tal com o se ha apuntado antes, que el
año 2007 la dem anda interna ha tenido un m enor crecim iento que en el 2006, aunque se 
m antiene en niveles elevados. Cabe destacar que la m oderación de la dem anda interna se 
debe principalm ente a la desaceleración del gasto en consum o de los hogares, con un
crecim iento anual del 2,9% , siete décim as por debajo del año anterior; y por la m oderación de 
la form ación bruta del capital, con un crecim iento 8 décim as inferior al del año pasado (hasta 
alcanzar el 5,6% ). Sin em bargo, debe señalarse que la m oderación de esta últim a variable se 
explica por la evolución de la inversión en construcción, que ha crecido un 3,6% , 2,4 puntos 
m enos que el año pasado. Por el contrario, la form ación bruta de capital en bienes de equipo 
ha registrado un aum ento interanual del 7,7% , por encim a del año anterior. Asim ism o, otra de 
las variables que ha m ostrado un com portam iento m ás expansivo que el año previo ha sido el 
gasto en consum o de las adm inistraciones públicas, con un aum ento del 5,5% , 6 décim as m ás 
que un año antes.

En el ám bito del sector exterior destaca el m antenim iento de la tendencia a la m oderación del 
déficit de los intercam bios de bienes y servicios con el extranjero que ya se iniciara en 2006. En 
esta dinám ica ha tenido una incidencia determ inante la desaceleración de las im portaciones de 
bienes y servicios (que crecen un 6,0% ) y el m antenim iento de un elevado ritm o exportador, si 
bien en 2007 las exportaciones han presentado un m enor crecim iento (4,9% ) respecto del año 
anterior (6,4% ). 

Con ello, se m antiene el cam bio en la com posición del crecim iento iniciado en 2006 con una
progresiva m oderación en la dem anda interna y una aportación m enos negativa del sector 
exterior. Sin em bargo, esta tendencia está condicionada al m antenim iento de los niveles de 
com petitividad de la econom ía catalana y a la evolución de las econom ías del entorno, en 
especial las de la Unión Europea que son nuestros principales socios com erciales.
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Evolución del producto interior bruto en Cataluña
% de variación interanual

Indicador 2006 2007

Componentes de la demanda

Demanda interna 4,6 4,0

   Gasto en consumo de los hogares 3,6 2,9

   Gasto en consumo adm. públicas
1

4,9 5,5

   Formación bruta de capital2 6,4 5,6

       Bienes de equipo y otros 6,7 7,7

       Construcción 6,0 3,6

Saldo exterior
3,4

-0,5 -0,3

   Saldo con extranjero4 -0,9 -0,8

    Exportaciones de bienes y servicios 6,4 4,9

    Importaciones de bienes y servicios 7,3 6,0

Fuente: Idescat

Notas:1 Incluye el gasto en consumo de las IPSFL; 2 Incluye la variación de existencias; 3 Incluye el saldo con 

el extranjero y el resto de España; 4 Aportación al crecimiento del PIB.

El com ercio exterior

En el año 2007 las exportaciones de bienes han crecido en Cataluña un 6% , claram ente por 
debajo del año anterior. Por su parte, las im portaciones han registrado un aum ento del 5,9% ,
con una sensible desaceleración respecto a años anteriores derivado, en parte, de la evolución 
del tipo de cam bio del euro respecto al dólar. Ello se ha traducido en una m oderación del 
aum ento del déficit com ercial de Cataluña con el extranjero.

Fuente: Idescat y Agencia Tributaria (datos en valores corrientes)

Evolución de los flujos comerciales de bienes 
(media móvil de 12 meses)
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Las exportaciones han m ostrado un m ayor dinam ism o en el caso de las destinadas a m ercados 
de Am érica central y del sur o de algunos m ercados asiáticos com o el chino, aunque el peso 
relativo de éstas continúa siendo reducido en el total de las ventas al exterior de la econom ía 
catalana. En cam bio, las exportaciones a las econom ías occidentales, tanto las europeas com o 
las norteam ericanas, m uestran ritm os de crecim iento m ás m oderados. Asim ism o, son las
ventas a estas áreas las que contribuyen a explicar la m oderación del dinam ism o exportador 
respecto al año anterior.

Así, las exportaciones a la UE-25 han crecido un 5,2% , m ás de 3 puntos por debajo del 
aum ento registrado en 2006. En el caso de la Europa no com unitaria, el com portam iento 
exportador sigue siendo expansivo -tam bién m enor que un año antes-, aunque a un ritm o 
inferior al de la UE -25 (un 4,0%  frente al 5,2% ), com o consecuencia de la fuerte caída de las 
exportaciones a m ercados com o el suizo. Por el contrario, en 2007 los Estados Unidos
registraron una tasa de variación interanual de las exportaciones negativa, en contraste con los 
resultados claram ente positivos y superiores al 20%  en 2006.

Evolución de las exportaciones por áreas y países
% de variación de las sèries en valores corrientes

Indicador 2006 2007

Unión Europea-25 8,4 5,2

   Francia 5,6 5,9

   Alemania 2,8 2,9

   Italia 14,0 9,1

   Portugal -0,8 1,3

   Reino Unido 13,3 4,0

Otros países y territorios europeos 5,9 4,0

   Suiza -0,6 -13,8

América del Norte 21,9 -0,5

   Estados Unidos 21,7 -0,2

América Central y del Sur 38,7 6,4

Resto del mundo 12,9 14,5

   China 11,9 17,1

   Japón 11,8 -7,2

Total 10,6 6,0

Nota: los datos del año 2007 son provisionales.

Fuente: Idescat, a partir de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

La anterior evolución de las exportaciones se explica en gran m edida por la m oderación del 
dinam ism o económ ico internacional (y, con él, de los flujos de com ercio m undial), así com o por 
la fortaleza del euro a lo largo de todo el año. Así, la divisa europea presentó un crecim iento 
prom edio superior al 9%  respecto al dólar estadounidense y el yen japonés en 2007. Asim ism o, 
tam bién se produjo una considerable apreciación de la m oneda europea respecto a la libra 
esterlina en los últim os m eses del año.

Según agrupaciones de ram as de actividad, el em peoram iento en la evolución de las
exportaciones se centra principalm ente en cuatro tipos de actividades: las de la agricultura y 
ganadería, las de productos energéticos y extractivas, las de equipos electrónicos y las de 
vehículos de m otor y otros m ateriales de transporte. En este sentido, resulta especialm ente 
relevante la evolución en las dos últim as ram as de actividad, que concentraron el 10,9%  i el 
22,3%  del total de las exportaciones del 2006, respectivam ente. En am bas actividades se pasa 
de aum entos superiores al 15%  a leves caídas, inferiores al 5% . Sin em bargo, tam bién hay 
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ram as que presentan resultados m ás expansivos que el año anterior, com o la de quím ica, la de 
m aquinaria y equipos m ecánicos y las de los sectores del textil, confección, cuero y calzado.

Exportaciones e importaciones por ramas de actividad
% de variación de las sèries en valores corrientes

2007 2007

Rama de actividad %  distribución Total año Total año %  distribución Total año Total año

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,9 10,2 5,6 3,3 -1,6 26,5

Productos energéticos, extracción y refino petróleo 1,4 35,8 14,1 9,8 19,9 5,3

Alimentación y bebidas 8,3 8,0 8,9 5,8 9,2 11,9

Téxtil, confección, cuero y calzado 6,7 4,6 8,3 7,2 11,7 -3,8

Industrias químicas 21,5 4,1 6,9 16,3 4,1 5,5

Metalurgia y productos metálicos 5,6 13,6 23,4 7,5 25,3 12,7

Maquinaria y equipos mecánicos 6,8 10,8 15,7 8,1 6,7 9,2

Máquinas de oficina, instrumentos precisión y óptica 2,2 -11,5 -5,8 6,5 11,9 -9,5

Equipos eléctricos y electrónicos 10,9 21,9 -1,2 9,7 21,6 8,7

Vehículos de motor y otros materiales de transporte 22,3 17,2 -3,2 15,8 10,0 5,4

Resto ramas de actividad 11,3 5,7 12,8 9,7 -0,2 5,0

No clasificados 1,2 48,1 8,2 0,3 10,9 17,6

Total 100,0 10,6 6,0 100,0 10,3 5,9

Nota: los datos del año 2007 son provisionales.

Fuente: Idescat, a partir de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

2006 2006

Exportaciones Importaciones

La evolución de las exportaciones industriales por contenido tecnológico m uestra el m al
com portam iento en 2007 de las ventas de productos de alto contenido tecnológico, que 
cayeron un 9,7% .Por el contrario, las exportaciones de productos industriales de contenido 
m edio alto avanzaron un 7,4% , m ientras que las de contenido tecnológico m edio bajo y bajo 
crecieron respectivam ente un 24,8%  y un 8,6% .

Con respecto a la evolución de las im portaciones según las ram as de actividad de destino,
destaca la tendencia generalizada hacia una m oderación e incluso decrecim iento de gran parte 
de las actividades consideradas en 2007. Cabe destacar algunas excepciones: las actividades 
agrarias y ganaderas, que pasan de decrecer a aum entar en un año el 26,5% ; el sector 
industrial quím ico, que representó el 16,3%  de las im portaciones en 2006 y que aum enta su 
ritm o de crecim iento hasta alcanzar el 5,5%  interanual; el sector de m aquinaria y equipos 
m ecánicos, que acelera su crecim iento al 9,2% ; y el sector de la alim entación y las bebidas, 
con un aum ento de m ás de 2 puntos porcentuales en la tasa de variación interanual. Por el 
contrario, las caídas m ás relevantes en las tasas de crecim iento de las im portaciones en 2007 
se registraron en las actividades de m áquinas de oficina, instrum entos de precisión y óptica, en 
las de equipos eléctricos y electrónicos y en el sector textil.

El m ercado de trabajo

El m ercado de trabajo en Cataluña ha m ostrado una evolución m ás m oderada que el año 
anterior. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el núm ero de ocupados en 
Cataluña ha aum entado un 2,7% , sensiblem ente por debajo del 3,9%  registrado en 2006. A lo 
largo del ejercicio la creación de em pleo ha m ostrado un ritm o de crecim iento relativam ente 
estable.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social m uestran, en cam bio, una clara desaceleración en 
el ritm o de creación de em pleo a lo largo del año 2007. En prom edio del año, el aum ento del 
em pleo se ha cifrado en el 2,2% , que contrasta notablem ente con el 4%  registrado en 2006. La 
progresiva desaceleración se hace patente al com parar el crecim iento registrado en el prim er 
trim estre del 2007 (2,9% ) con el del últim o trim estre del año (1,7% ).
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En el caso del conjunto de España, el crecim iento del em pleo fue ligeram ente superior al 
registrado en Cataluña, ya que según la EPA avanzó un 3,1%  y según la afiliación un 3,0% . 

Fuente: Idescat, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Nota: la variación del empleo EPA para 2005 está corregida de los efectos del cambio metodológico introducido en 
la encuesta en 2005.

Dinámica del empleo en Cataluña
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Por otro lado, la población activa m antuvo un crecim iento significativo (2,6% ) y esto perm itió 
alcanzar un nuevo m áxim o en la tasa de actividad de la población de 16 a 64 años, que llegó a 
un 77,1% . Tam bién se produjo un suave increm ento en la tasa de ocupación, que en un año 
pasó de un 71,4%  al 71,9% . En am bos casos la m ejora se debió fundam entalm ente al buen 
com portam iento de la actividad y el em pleo en el caso de las m ujeres. De hecho, la tradicional 
brecha en em pleo fem enino que presentaba el m ercado de trabajo catalán en com paración con 
el europeo se ha cerrado y, actualm ente, la tasa de em pleo de las m ujeres supera la m edia de 
la zona euro. El aum ento del em pleo perm itió com pensar el aum ento de la población activa y, 
en consecuencia, m antener la tasa de desem pleo global en el 6,6% , nivel del 2006.

Un aspecto relevante en el contexto actual del m ercado laboral tanto catalán com o del conjunto 
estatal es la reducción que se produjo en 2007 de la tasa de tem poralidad. En Cataluña esta 
variable pasó del 26,4%  de los trabajadores asalariados en 2006 al 23,7%  en 2007. En el 
conjunto estatal, la ratio de tem poralidad se redujo del 33,3%  al 31,7%  en el m ism o período. 
Estos resultados podrían ser reflejo de la reform a laboral en vigor desde julio de 2006, la cual 
parece haber tenido un im pacto positivo en la creación de contratación indefinida. Sin em bargo, 
los efectos de estos cam bios están lejos de situar la tasa de tem poralidad a niveles europeos 
(en la zona euro, el valor de esta ratio está situada por debajo del 17% ).
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Principales ratios laborales

Indicador Cataluña España Zona euro1

Tasa de actividad (%). Población de 16 a 64 años 77,1 72,6 70,5

Tasa de empleo (%). Población de 16 a 64 años 71,9 66,6 64,5

   Mujeres 62,3 55,5 56,5

   Hombres 81,2 77,4 72,6

   Jóvenes de 16 a 24 años) 49,4 42,9 37,0

Tasa de paro (%). Población de 16 años y más 6,6 8,3 7,9

Tasa de temporalidad 23,7 31,7 16,7

Nota:
1
 Datos para el 2006. Las tasas de actividad y empleo hacen referencia a la población de 15 a 64 años.

Fuente: INE y Eurostat

Media anual 2007

La evolución de los precios

La inflación catalana inició el año 2007 en tasas m oderadas (del 2,4%  interanual en enero), 
pero a partir del m es de septiem bre y, especialm ente, durante el cuarto trim estre del año el 
notable aum ento del precio del petróleo facilitó el ascenso de la inflación hasta los valores de 
principios del 2006. Sin em bargo, pese a cerrar el año con una inflación interanual en el m es de 
diciem bre del 4,3% , la m edia del año se situó en el 3,0% , siete décim as m enos que el año 
anterior. Respecto a la inflación subyacente, que incluye los elem entos m enos volátiles de los 
precios, registró una m uy leve reducción a lo largo del 2007, hasta alcanzar el 3,0% .

A pesar del repunte de los precios en el últim o cuarto del 2007, la m oderación de los precios 
durante gran parte del año perm itió m antener el diferencial de dos décim as de la inflación 
respecto la m edia estatal. Así, m ientras la inflación m edia anual catalana fue del 3,0% , en el 
conjunto estatal esta cifra se situó en el 2,8% , m anteniéndose la m ism a brecha alcanzada en 
2006.

Fuente: INE

Evolución de los precios en Cataluña, España y la Zona euro
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Finalm ente, cabe destacar la notable reducción del diferencial respecto de la zona euro, donde 
la inflación fue en 2007 del 2,1% .Este m enor diferencial respecto las tasas europeas tam bién 
se produjo en térm inos de inflación subyacente, donde este índice registró un im portante 
aum ento en la Zona euro hasta situarse en el 2,0% , y la brecha entre Cataluña y el de esta 
área se situó en un punto porcentual.

La evolución de los costes salariales

Según los datos de la Encuesta trim estral del coste laboral del INE, el crecim iento m edio del 
coste laboral por trabajador y m es durante el 2007 ha sido del 5,0% , un punto porcentual por 
encim a de la m edia española y 1,5 puntos porcentuales por encim a del crecim iento del año 
anterior. En térm inos de horas efectivam ente trabajadas, el coste laboral ha aum entado un 
5,6% . Este m ayor increm ento se explica en gran m edida por la reducción de un 0,6%  en el 
núm ero de horas efectivas de trabajo.

A diferencia del año anterior, la tasa de crecim iento de los costes laborales se ha visto 
im pulsada por la notable aceleración de los costes laborales en la construcción y en los 
servicios. En el prim er caso, el aum ento ha sido del 8,9% , considerablem ente superior al de los 
últim os dos años y por encim a de los niveles del 2003 y 2004 (donde el aum ento fue del 7,6% ). 
En el caso de los servicios, el increm ento del coste m ensual por trabajador ha sido del 5,2% , 
tam bién m uy superior al de años anteriores. Por el contrario, la industria se ha m antenido com o 
el único sector de la econom ía donde los costes laborales han m oderado su ritm o de
crecim iento, pasando del 4,2%  al 3,2% .

Por otra parte, el análisis del crecim iento del coste laboral por hora m uestra com o únicam ente 
ha sido superior al de 2006 en el caso de la construcción, donde pasa de una tasa del 3,8%  al 
9,7%  del 2007. Este notable increm ento puede explicarse principalm ente por el elevado
aum ento del coste salarial extraordinario, que pasó de reducirse un 9%  en 2006 a alcanzar una 
tasa positiva de crecim iento del 23,2% . Contrariam ente, los costes laborales por hora en el 
sector servicios crecieron al m ism o ritm o que en 2006 (el 5,2% ) y se redujo en cinco décim as 
porcentuales en la industria, recuperando el nivel de 2005 (4,1% ).

El análisis de los diversos com ponentes del coste laboral m uestra que en el 2007 el coste 
salarial m ensual bruto percibido por los trabajadores ha crecido un 4,3%  (frente al 3,4%  del año 
anterior), situándose por encim a del increm ento de la inflación (3,0% ).

Evolución del coste laboral m ensual por trabajador y sector de actividad
*
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El crecim iento del coste laboral m ensual se ha concentrado en el coste salarial extraordinario 
(que aum entó un 4,8%  en 2007) y, especialm ente, en el coste laboral no salarial (que lo hizo en 
un 7,0% ). El increm ento de esta últim a variable se ha concentrado en los sectores de la 
construcción (con un increm ento del 8,0% ) y en los servicios (un 7,9% ), reflejando el notable 
aum ento experim entado en estos sectores por las percepciones no salariales (pagos
com pensatorios, desgaste de útiles y herram ientas, indem nizaciones por traslado y fin de 
contrato, etc.) a lo largo de este año (del 19,4%  i 26,1% , respectivam ente). Por el contrario, el 
com ponente salarial ordinario de los costes laborales ha experim entado una suave reducción, 
pasando del 4,5%  e 2006 al 4,2%  este año.

En cuanto a la evolución de los salarios pactados en convenios colectivos, en el 2007 el 
increm ento salarial pactado ha sido del 2,82% , inferior al del año anterior (3,17% ). No obstante, 
la aplicación de las cláusulas de salvaguarda ha tenido una cierta incidencia en las revisiones 
salariales en 2007 a pesar de la m oderada evolución de la inflación durante gran parte del año. 
Así, el increm ento salarial una vez incorporadas estas revisiones –en los convenios que así lo 
preveían- se ha situado en el 3,68% , frente al 3,43%  de 2006.

Así pues, la econom ía catalana consolida un año m ás una situación expansiva, si bien debe 
señalarse que existen diversos factores en el contexto económ ico actual que pueden
com prom eter el crecim iento de los próxim os años. Los últim os m eses del año 2007 se han 
em pezado a registrar signos  de desaceleración económ ica en buena parte de los indicadores 
económ icos. El final del ciclo del sector construcción se ha visto agravado por la situación de 
incertidum bre en los m ercados m undiales derivada de la crisis de las hipotecas subprim e en 
Estados Unidos. 

El m antenim iento de dificultades para las em presas para alcanzar los ratios de I+D+i de nivel 
europeo m antiene la preocupación de las em presas situadas en Cataluña, tanto pequeñas 
com o m ultinacionales, por encontrar un m arco adecuado para desarrollar la investigación y el 
desarrollo tecnológico. Asim ism o, las expectativas de desaceleración en el sector de la
construcción, uno de los m otores del crecim iento económ ico catalán y, en general, del conjunto 
de la econom ía española, se erige com o otro aspecto a tener m uy presente. No obstante, cabe 
m atizar esta conclusión recordando que tam bién se ha producido una corrección del diferencial 
de inflación, tanto del índice general com o de la subyacente, respecto de la Zona euro, así 
com o una suave reducción del desequilibrio exterior (consecuencia, en gran m edida, de la 
m oderación del crecim iento de las im portaciones).

Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

En el últim o trim estre del año 2003 se aprobó, en reunión del Consejo de M inistros de 7 de 
noviem bre de 2003, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, que constituye el eje estratégico de 
la política española de I+D+I para su periodo de aplicación. Con este Plan, se busca contribuir 
a la generación de conocim iento, de m anera que esté al servicio de la sociedad y se logre así 
la m ejora del bienestar.

Aun cuando corresponde a la AG E la coordinación general, las com petencias de investigación
y desarrollo no son excluyentes con las de las Com unidades Autónom as. Así, el
fortalecim iento de la cooperación y colaboración entre la AG E y las Com unidades Autónom as 
constituye un elem ento fundam ental del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

La im plem entación de la cohesión científica y tecnológica interterritorial requiere el
establecim iento de actuaciones concretas para las que es necesario contar con la
participación de las CCAA desde varias perspectivas, entre las que destaca el em pleo
creciente de Fondos Estructurales para la financiación de actividades de I+D+I (tanto aquellos 
que se encuentran bajo gestión directa de las CCAA com o los que gestiona la AG E) en
aquellas actuaciones que contribuyan al desarrollo regional. 
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El Plan Nacional (en adelante PN) de I+D+I  se encuentra en una serie de áreas horizontales, 
que incluyen actuaciones genéricas para todas las áreas y program as restantes, aunque su 
aplicación debe adecuarse, en cada caso, a las particularidades de las áreas y program as. Una
de éstas áreas es la de equipam iento e infraestructura, cuyo objetivo es increm entar la
disponibilidad de equipam iento sofisticado, que aum ente la capacidad de grupos de
investigación y apoye la creación y m antenim iento de instalaciones de tam año m edio, de
centros tecnológicos y, en definitiva, de aquellas infraestructuras que requieran de inversión 
pública por su carácter estratégico. El PN indica que las actuaciones que se realicen en este 
cam po se canalizarán a través del “Plan Nacional de Equipam iento e Infraestructura de
Investigación Científica y Tecnológica”.

Program as específicos:

a) Proyectos de Investigación en el m arco de algunos Program as nacionales  del Plan Nacional 
de I+D+I y Actuaciones en m ateria de Transferencia Tecnológica.

b) Program a Nacional de Equipam iento e Infraestructura de Investigación Científica y
Tecnológica.

En el proceso de elaboración del PN de I+D+I 2004-2007 se ha considerado conveniente 
disponer de un apoyo específico para las infraestructuras de investigación, identificando un 
área horizontal concreta y gestionando las actuaciones de ésta a través de un “program a 
nacional de equipam iento e infraestructura de investigación científica y tecnológica”, en lugar 
de un conjunto de m edidas concretas com o ha ocurrido en planes anteriores, lo que im plica la 
necesidad de determ inar claram ente las estructuras de gestión que perm itan poner en m archa 
las convocatorias públicas o los convenios de actuación con las CCAA que se estim e
convenientes.

El Program a Nacional de Equipam iento e Infraestructura de Investigación Científica y
Tecnológica, incluido dentro del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, supone un sistem a de 
ayudas que fom ente la creación de nuevos centros e instalaciones científicas y tecnológicas, 
ayude al m antenim iento y valorización de los ya existentes, y facilite la disponibilidad y
renovación de equipam iento científico-tecnológico para el buen desarrollo de las actividades de 
I+D+I, en coordinación con los centros ejecutores de I+D+I públicos y privados y con la 
cooperación de las CCAA.

Indicadores de Ciencia y Tecnología

En lo que respecta a los indicadores de I+D, los últim os datos disponibles del Instituto Nacional 
de Estadística son los que se recogen a continuación:

� Situación actual de la I+D+I en España.

Los recursos destinados a I+D (G astos internos totales x 100 / PIB a precios de m ercado) se 
m uestran en la Tabla 1.1.

TABLA 1.1. EVO LUCIO N DE LO S RECURSO S DESTINADO S A I+D EN ESPAÑA

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
España 0,82 0,90 0,89 0,94 0,96 1,03 1,10 1,06 1,13 1,20
Fuente: INE. Estadísticas sobre actividades en I+D. 2006
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� Evolución de la Función 46 (I+D) en los Presupuestos G enerales del Estado (2000-2006).

� Evolución de la Función 46 (I+D) en los Presupuestos G enerales del Estado (2000-2007).

La Tabla 1.2 m uestra la evolución de la Función 46 en el período 2000-2007 y su variación 
interanual. Esos resultados evidencian una apuesta por la política de I+D+I com o vector de 
crecim iento de la econom ía nacional. La colum na del capítulo 8 corresponde a activos
financieros.

TABLA 1.2. EVO LUCIO N DE LA FUNCIO N 46 EN EL PERIO DO  2000-07.

Capítulos 1— 7 Capítulo 8 Total

M € Increm ento

%

M € Increm ento

%

M € Increm ento

%

2000 1.449,14 6,4 1.599,08 13,9 3.048,22 10,3

2001 1.706,98 17,8 1.814,61 13,5 3.521,58 15,5

2002 1.802,28 5,6 1.989,67 9,6 3.791,95 7,7

2003 1.952,39 8,3 2.048,62 3,0 4.001,01 5,5

2004 2.144,47 9,8 2.269,69 10,8 4.414,17 10,3

2005 2.313,29 7,9 2.704,83 19,2 5.018,12 13,7

2006 2.910,4 25,81 3.635,3 34,40 6.545,7 30,4

2007 3.784,20 30,02 4.339,70 19,38 8.123,90 24,11
Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2007. Elaboración propia.

� Indicadores de recursos hum anos.

Los indicadores de recursos hum anos seleccionados en el PN 2000-2003 son los que m ejor 
pueden m edir los resultados obtenidos de las acciones financiadas para potenciarlos y, por 
tanto, se m antienen sin ninguna m odificación en el PN 2004-2007 (Tabla 1.3.).

TABLA 1.3. INDICADO RES DE RECURSO S HUM ANO S DURANTE EL AÑO  2006.

INDICADO R VALO R

Núm ero de investigadores por 1000 de población activa 5,91

Personal de I+D por 1000 de población activa 9,4
Fuente: INE, Estadística sobre actividades de I+D. 2006

� G astos internos totales y personal en equivalencia a dedicación plena en I+D en La
Com unidad Autónom a de CATALUÑA en 2006.

Se recogen en la Tabla 1.4.

TABLA 1.4. G ASTO S INTERNO S TO TALES Y PERSO NAL 
EQ UIVALENTE EN I+D PARA LA CO M UNIDAD AUTO NO M A 

DE CATALUÑA EN EL AÑO 2006.
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G astos internos 

totales de I+D 

(M iles de euros)

Personal en 

equivalencia a 

dedicación plena 

Com unidad

Autónom a

Total

%   sobre 

gasto

total

España

Porcentaje gastos 

I+D respecto PIB 

a precios de 

m ercado

Estim ación

avance

Total

%   sobre 

personal

total

España

CATALUÑA 2.614.383 22,1 1,43 40.867 21,6

Fuente: INE, Estadística sobre actividades de I+D. 2006
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1.2 Indicadores de Contexto

A continuación se incluye la relación actualizada de los indicadores de contexto incluidos en el 
DO CUP de Cataluña.

CATALUÑA ESPAÑA

INDICADORES Unidad Año Fuente Valor Valor

Dem ográficos

Superficie km2 EUROSTAT 31.930 504.780

Población Habitantes 2006 INE 7.210.508 45.200.737

Densidad de población Hab./Km 2 2006 EUROSTAT - INE 224,54 89,33

Población en m unic.<500 hab / Poblac.total % 2006 INE 1,25 1,71

Población en m unic.<5000 hab / Poblac.total % 2006 INE 10,84 13,44

Tasa de natalidad % 2005 INE 11,76 10,96

Tasa de m ortalidad % o 2005 INE 8,27 8,43

Tasa de envejecim iento % 2006 INE 16,42 16,42

Sociales

Tasa de actividad % 2006 EPA 62,50 58,92

Tasa de actividad m asculina % 2006 EPA 72,18 69,28

Tasa de actividad fem enina % 2006 EPA 53,11 48,94

Em pleo Nº Ocupados 2006 EPA 3.510.600 20.356.000

Tasa de Em pleo ( 16 años y m ás ) % 2006 EPA 58,40 54,05

Tasa de Em pleo m asculino ( 16 años y m ás ) % 2006 EPA 68,15 64,86

Tasa de Em pleo fem enino ( 16 años y m ás ) % 2006 EPA 48,95 43,63

Tasa de Desem pleo % 2006 EPA 6,55 8,26

Tasa de Desem pleo m asc ( 16 años y m ás) % 2006 EPA 5,58 6,37

Tasa de Desem peo fem en ( 16 años y m ás) % 2006 EPA 7,83 10,85

Ocupados ( m iles ) m iles personas 2006 EPA 3.510,60 20.356,00

Ocupados hom bres ( m iles ) m iles personas 2006 EPA 2.017,05 11.987,25

Ocupados m ujeres ( m iles ) m iles personas 2006 EPA 1.493,55 8.368,78

Parados < 25 años ( am bos sexos ) ( m iles ) 2006 EPA 53,08 442,70

Parados < 25 años ( hom bres ) ( m iles ) 2006 EPA 26,73 207,50

Parados < 25 años ( m ujeres ) ( m iles ) 2006 EPA 26,33 235,28

Desem pleados < 25 años ( %  ) % s/total 2006 EPA 21,57 24,14

Parados<25 años hom bres/Parados<25 (% ) % 2006 EPA 50,35 46,87

Parados<25 años m ujeres/Parados<25 (% ) % 2006 EPA 49,60 53,15

Tasa de PLD sobre población activa % 2006 EPA 0,59 1,01

Desem p 16 a 24 años / Poblac. 16 a 24 años % 2006 EPA 7,69 9,54

Desem pleados de larga duración %  Total desem pl 2006 EPA 8,97 12,21

Desem pleados m enores de 25 años %  Total desem pl 2006 EPA 21,57 24,14

Desem pleados de larga duración m iles personas 2006 EPA 22,08 224,00

Estructura de la ocupación

Servicios % 2006 EPA 63,58 66,18

Agricultura % 2006 EPA 2,18 4,55

Industria % 2006 EPA 21,72 16,02

Construcción % 2006 EPA 12,52 13,25

M acroeconóm icos

VAB total ( precios básicos ) M illones Pesetas 2006 INE 29.305.534 156.535.117

VAB total ( precios básicos ) M euros 2006 INE 176.130 940.795

VAB Sector prim ario %  VAB total 2006 INE 1,4 2,9

VAB Sector secundario %  VAB total 2006 INE 33,3 30,3

VAB Sector terciario %  VAB total 2006 INE 65,3 66,8

VAB/Ocupado en el Sector prim ario M iles euros ocupado 2004 INE 25,6 25,7

VAB/Ocupado en el Sector secundario M iles euros ocupado 2004 INE 45,8 45,5
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CATALUÑA ESPAÑA

INDICADORES Unidad Año Fuente Valor Valor

VAB/Ocupado en el Sector terciario M iles euros ocupado 2004 INE 42,7 41,4

VAB/Ocupado: total ram as M iles euros ocupado 2006 INE 45,2 43,6

PIB/Habitante %  UE-15=100 (PPS) 2004 EUROSTAT 108,3 91,4

PIB/Ocupados M iles euros ocupado 2006 INE 50,4 48,6

PIB Tasa 2006 INE 6,9 7,0
M edio Am biente y Recursos Hídricos

Población conectada a redes de saneam iento %  población total 2004 MMA 99,0 96,0

Aguas residuales tratadas %  total 2004 MMA 69,0 73,0

Tratam iento de RSU Tm s/año 2005 MMA 3.403.073 23.146.272

Producción de residuos peligrosos Toneladas 2004 MMA 435.889 1.918.874

Superficie suelo protegido / superficie total % 2004 MMA 5,29 8,93

Recogida selectiva de vidrio Toneladas 2005 MMA 113.700 504.600

Recogida selectiva de papel Toneladas 2005 MMA 194.007 847.049

Producción RSU Kg / hab / año 2005 MMA 587 536

Vertederos controlados Nº 2005 MMA 29 188

Superficie protegida com o Parque Natural M2 2007 MMA 205.217,52 2.738.387

Superficie suelo protegida Parque Natural / total % 2007 MMA 0,27 5,41

Agua perdida red de distribución %  / vol total 2002 INE 20,43 21,76

Gasto inversión recogida y tto aguas residuales M iles de Euros 2002 INE 35.084 407.800

Núm ero de ZEPAs Nº total 2007 MMA 40 527

Superficie ZEPAs / Superficie total % 2007 MMA 15,63 18,10

Núm ero de LICs Nº total 2007 MMA 68 1.384

Superficie LICs / Superficie total % 2007 MMA 18,97 22,24

Habt / contenedores de vidrio Hab 2007 MMA 297 347
Tejido Productivo

PYM ES (< 200 em pleados) Nº total 2006 INE 611.181 3.330.584

M icroem presas (<10 em pleados) Nº total 2006 INE 573.460 3.137.463

Expor / Im porta (bienes y servicios) Tasa cobertura 2006 D.G.ADUANAS 63,13 64,89

Autónom os Nº total 2004 M TAS 556.122 3.018.665

Em presas sin asalariados Nº total 2006 INE 319.972 1.706.140

Em presas con m ás de 10 asalariados Nº total 2006 INE 38.944 199.194

PYM ES (< 250 em pleados) Nº total 2005 D.G.PYM ES 611.008 3.329.086
Sociedad del Conocim iento

Gasto I+D / VAB España = 100 2005 INE 118,08 100,00

Gasto I+D total / Habitantes España = 100 2005 INE 138,66 100,00

Personal em pleado I+D / Población ocupada % 2005 INE 1,20 0,96

Personal investigador / Población ocupada % 2005 INE 0,72 0,59

Pers em pleado I+D sec em pres / Total pers I+D % 2005 INE 53,26 44,15

Gasto I+D sector em presarial total %  G I+D Total 2005 INE 65,21 55,68

Gasto en tecnología de la inform ación España = 100 2005 N-ECONOM ÍA 19,49 100,00

Grado penetración PCs em presas España = 100 2006 N-ECONOM ÍA 100,71 100,00

Población con acceso a Internet %  > 14 años 2005 INE 56,20 52,00
Com unicaciones

Carreteras km  / 1000 Km 2 2005 M FO M 373 329

Ferrocarril km  / 1000 Km 2 2005 M FO M 52 30

Autopistas y Autovías km  / 1000 Km 2 2005 M FO M 40 26

Consum o energético industrial M iles de euros 2005 INE 1.742.229 8.177.499
Desarrollo local y urbano

Pernoctaciones en est hoteleros (m edia anual) nº Pernoctaciones 2006 INE 3.540.083 22.727.763

Centros de FP Nº Centros 2005-06 M EC 602 4872

Visitantes extranjeros Núm ero 2006 IET 15.243.175 59.193.290

Turistas extranjeros Núm ero 2006 IET 15.243.175 59.193.290
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CATALUÑA ESPAÑA

INDICADORES Unidad Año Fuente Valor Valor

Gasto diario por turista Euros 2006 IET 80 91

Bienes inscritos com o Bienes Interés Cultural Núm ero 2006 M . CULTURA 2.599 20.472

Bienes declarados Núm ero 2006 M . CULTURA 2.397 17.721

bienes incoados Núm ero 2006 M . CULTURA 202 2.751

Bienes inm uebles inscritos com o BIC Núm ero 2006 M . CULTURA 2.190 15.479

M onum ento Núm ero 2006 M . CULTURA 2.017 13.385

Conjunto histórico Núm ero 2006 M . CULTURA 67 849

Sitio histórico Núm ero 2006 M . CULTURA 10 223
Igualdad de Oportunidades

Tasa em p fem enina / Tasa em p m asculina 2006 EPA 0,72 0,67

Tasa desem p fem enina / Tasa desem p m asculina 2006 EPA 1,40 1,71

Tasa act fem enina / Tasa act m asculina 2006 EPA 0,74 0,71

Ganancia m edia m ujer / hom bre 2004 INE-EES 0,70 0,73

Del análisis y evolución de los indicadores de contexto incluidos en el DO CUP, se concluye que 
las variaciones no son significativas, por lo que las actuaciones previstas se siguen
considerando adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.
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2. SITUACIÓ N DE LA APLICACIÓ N DE LO S EJES PRIO RITARIO S Y LAS M EDIDAS.

2.1. Descripción del avance de la ejecución por ejes prioritarios y m edidas.

El DO CUP de Cataluña establece su estrategia según seis ejes prioritarios.

Por lo que se refiere a la zona perm anente, estos ejes incluyen 26 m edidas cofinanciadas por 
el FEDER y 5 cofinanciadas por el FSE.

En cuanto a la zona transitoria las actuaciones se desarrollan en 2 m edidas cofinanciadas por 
el FEDER.

CUADRO  DESCRIPTIVO  DE LOS EJES Y LAS M EDIDAS DEL DOCUP

Eje / M edida Fondo
Eje 1: M ejora de la com petitividad y el em pleo y desarrollo del tejido productivo
1.1 APOYO A LAS EM PRESAS INDUSTRIALES, ARTESANALES, COM ERCIALES Y DE SERVICIOS FEDER

1.2
PROVISIÓN, RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE
SERVICIOS A LAS EM PRESAS

FEDER

1.5 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y PROM OCIÓN EXTERIOR FEDER

1.7 REFUERZO DE LA CAPACIDAD EM PRESARIAL FSE

1.8 REFUERZO DE LA ESTABILIDAD Y LA ADAPTABILIDAD EN EL EM PLEO FSE

Eje 2: M edio am biente, entorno natural y recursos hídricos

2.1
M EJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, ABASTECIM IENTO DE AGUA A LA 
POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓM ICAS Y SANEAM IENTO Y DEPURACIÓN DE 
AG UAS

FEDER

2.2
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS Y DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES 
TRATADOS

FEDER

2.4 PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL FEDER

2.5 VIGILANCIA, CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA CONTAM INACIÓN AM BIENTAL FEDER

2.6 ESTUDIOS, CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL CONTAM INADO FEDER

Eje 3: Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)
3.1 REFUERZO DEL POTENCIAL HUM ANO EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FSE

3.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. FEDER

3.3 EQUIPAM IENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO FEDER

3.4 TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA FEDER

3.5 CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS TECNOLÓGICOS FEDER

3.6 SOCIEDAD DE LA INFORM ACIÓN FEDER

Eje 4: Desarrollo de redes de com unicaciones y redes de energía
4. 1 CARRETERAS Y AUTOVIAS FEDER

4.2 FERROCARRILES Y M ETRO FEDER

4.2 FERROCARRILES Y M ETRO (ZONA TRANSITORIA) FEDER

4.4 SISTEM AS DE TRANSPORTES M ULTIM ODALES Y CENTROS DE TRANSPORTES FEDER

4.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA FEDER

4.6
ENERGÍAS RENOVABLES; EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO, EXCEPTO LAS
ACTUACIONES CONTEM PLADAS EN LA M EDIDA 4.7 FEDER

4.7 AYUDAS A LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO FEDER

Eje 5: Desarrollo local y urbano
5.1 REHABILITACIÓN Y EQUIPAM IENTO DE ZONAS URBANAS FEDER

5.1 REHABILITACIÓN Y EQUIPAM IENTO DE ZONAS URBANAS (ZONA TRANSITORIA) FEDER

5.4 M EDIDAS DE FOM ENTO Y DE APOYO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL FEDER

5.5 INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES FEDER
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CUADRO  DESCRIPTIVO  DE LOS EJES Y LAS M EDIDAS DEL DOCUP

5.6 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIM ONIO ARTÍSTIC O Y CULTURAL FEDER

5.7 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAM IENTOS SOCIALES FEDER

5.9 CENTROS DE FORM ACIÓN PROFESIONAL Y AGENCIAS DE  DESARROLLO LOCAL FEDER

5.1 APOYO A LAS INICIATIVAS LOCALES QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE EM PLEO FSE

Eje 6: Asistencia técnica
6.1 ASISTENCIA TÉCNICA FEDER

6.2 ASISTENCIA TÉCNICA FSE

Los gastos certificados a 31 de diciem bre de 2007 ascienden a 2.495.176.048,79 euros cifra
que representa un 88,1 %  del gasto program ado para el periodo de program ación 2000-2006.

La ejecución global del DO CUP a 31/12/2007 puede calificarse de m uy positiva.

A continuación se analiza brevem ente la ejecución física y financiera  por ejes:

Eje 1: M ejora de la com petitividad y el em pleo, y desarrollo del tejido productivo

A 31/12/2007 se han ejecutado 638.612.225,40 euros, cifra que representa un 87,48%  de lo 
program ado para el período 2000-2006.

La ejecución de los indicadores de eje establecidos en el com plem ento de program a ha sido la 
siguiente:

Realización:
Superficie acondicionada (M 2): 6.335.094 m

2

Nº de em presas beneficiarias (PYM E): 2.766 PYM E

Resultado:
Inversión inducida (M EUR): 380,43 M EUR

Im pacto:
Núm ero de trabajos m antenidos: 3.021 

Eje 2: M edioam biente, entorno natural y recursos hídricos

Los gastos ejecutados elegibles a 31/12/2007 ascienden a 221.223.229,96 euros, cifra que 
representa un 76,39%  de lo program ado para el período 2000- 2006.

La ejecución de los indicadores de eje establecidos en el com plem ento de program a ha sido la 
siguiente:

Realización:
Plantas de tratam iento, recuperación y reciclaje RSU: 98
Km . de colectores: 137

Im pacto:
Núm ero de trabajos creados en fase de construcción: 1.374

Eje 3: Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, Sociedad de la Inform ación)

Los gastos ejecutados elegibles a 31/12/2007 ascienden a 804.880.769,53 euros, cifra que 
representa un 95,88 %  de lo program ado para el período 2000-2006.
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La ejecución de los indicadores de eje establecidos en el com plem ento de program a ha sido la 
siguiente:
Resultado
Nº centros creados: 5
Nº investigadores im plicados: 2.131 (de los cuales un 51%  son m ujeres y un 49 %  son 
hom bres)

Im pacto:
Nº em pleos creados: 1.002

Eje 4: Desarrollo de redes de com unicaciones y redes de energía

Los gastos ejecutados elegibles a 31/12/2007 ascienden a 427.064.643,69 euros, cifra que 
representa un 93,47%  de lo program ado para el período 2000-2006.

La ejecución de los indicadores de eje establecidos en el com plem ento de program a ha sido la 
siguiente:

- Zona perm anente:

Realización:
Km  carretera nueva: 69,84
Km  carretera acondicionada: 124,32
Nº estaciones FG C/FM B: 9

Resultado:
Increm ento tráfico total (veh./día): 190.000
 Usuarios beneficiados: / día: 774.748

- Zona transitoria:

Resultado:
Usuarios beneficiados: /día  209.238

Eje 5: Desarrollo local y urbano

Los gastos ejecutados elegibles a 31/12/2007 ascienden a 390.154.725,80 euros, cifra que 
representa un 78,31%  de lo program ado para el período 2000-2006.

La ejecución de los indicadores de eje establecidos en el com plem ento de program a ha sido la 
siguiente:

- Zona perm anente:
Realización:
Nº de proyectos de organism os locales:  209
M 2 espacios naturales/urbanos rehabilitados: 277.291

- Zona transitoria:
Realización:
Nº de proyectos de organism os locales: 19
M 2 espacios naturales/urbanos rehabilitados: 33.165

Eje 6: Asistencia técnica

Los gastos certificados elegibles a 31/12/2007 ascienden a 13.240.454,41 euros, cifra que 
representa un 73,12%  de lo program ado para el período 2000-06.
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EJE 1

M EJO RA DE LA CO M PETITIVIDAD Y EL EM PLEO  Y DESARROLLO DEL
TEJIDO  PRO DUCTIVO
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA

EJE: 1. M ejora de la com petitividad y el em pleo y desarrollo del tejido productivo

M EDIDA: 1 Apoyo a las em presas industriales, artesanales, com erciales y de servicios 

FONDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES:

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Com o resultado del inform e definitivo sobre el seguim iento de la recom endaciones del proyecto 
54, form uladas en el control sobre proyectos de ayuda a terceros realizado por la Intervención 
G eneral en una auditoria de sistem as y procedim ientos em pleados en la gestión de los
proyectos incluidos en el DO CUP O bjetivo 2 de Cataluña, cofinanciados por los Fondos 
FEDER durante el período 2000-2006, y siguiendo las instrucciones de la Dirección G eneral de 
Análisis y Política Económ ica, el proyecto realizado por la Dirección G eneral de Calidad
Am biental del Departam ento de M edio Am biente y Vivienda:Subvenciones a em presas para 
la im plantación de sistem as de calidad am biental se ha descertificado totalm ente el gasto 
elegible certificado a lo largo del proyecto, así com o desprogram ado el im porte presupuestado 
inicialm ente.

El proyecto Subvenciones a em presas para la reducción o elim inación de la carga
contam inante y dism inución del consum o realizado por la Agencia Catalana del Agua (ACA) 
ha ajustado su gasto elegible a 4.008.964,27 euros, dando así por finalizado el proyecto. 

El total elegible pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha 
sido de 0 euros.

Inform ación financiera de la m edida

No se ha certificado gasto en esta m edida durante el año 2007 .

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 16.558.782,19 euros, un 
87,11 %  del gasto totalprogram ado .
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 1. M ejora de la com petitividad y el em pleo y desarrollo del tejido productivo

M EDIDA: 2 Provisión, recuperación y adecuación de espacios productivos y provisión 
de servicios a las em presas 

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 

Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

En esta m edida se incluyen proyectos del Departam ento de Política Territorial y O bras Públicas 
que ejecuta el INCASO L. Los proyectos del INCASO L tienen com o beneficiarios diferentes 
polígonos industriales que se encuentran en la zona objetivo 2.

Hasta la anualidad 2006 se encontraban finalizados los siguientes proyectos:

- Barranc d'en Lledó
- Am pliació i m illores Riuclar

- Am pliació del Parc d'Act. econòm iques O sona Pol. 1

- El Pla de Codina
- Sort dels Capellans II

- El Palau de Reig. 1a fase

- Els Plans d'Arau. 5a fase
- els Salancons

- Les M olines (UA2)
- Pla de Politger

- Execució de serveis al polígon la Carretera d'Igualada

- El Pla del Cam í 2a fase
- El Verdaguer polígon II A

- Les Eres

- els Vinyets
- Roques Roges (Sau 3)

- Roques Roges II (Sau 6)
- el Soler

- Cam pllong III, pol.1

- l'A venar
- Els Plans de la Sala

- Constr. de 6 naus industrials al sector del Pont

- La Carretera de la G alera
- El M as la Cam paneria

- Pol. Ind. Catalunya Sud 

- La Colom ina II
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- El Palau de Reig ( 2ª fase )
- Can M itjans, 2a fase i vials d'accés 

Durante la anualidad 2007 los proyectos que han finalizado son:

- Can Parera
- Can Duran / M artinet

- Am pliació Can Vidal

- Carretera de Vilajuïga. Pol. 1
- El Pla de la Costa II

- Les Tàpies II

Los proyectos que siguen en ejecución son los siguientes:

- Riera de Castellolí

Finalm ente, las actuaciones que están previstas iniciar a lo largo del 2008 son:

- El Pla de la Costa II

Dentro de esta m edida tam bién se incluyen proyectos del Departam ento de Innovación
Universidad y Em presas, antes del Departam ent de Treball i Industria.De form a concreta, en la 
anualidad 2007 se encuentra en ejecución el siguiente:

- Centro tecnológico del textil, ejecutado por el Laboratorio de Ensayos e
Investigaciones Textiles del Acondicionam iento Tarrasense (LEITAT). Durante el 
año 2007 se ha convocado el concurso para la realización del proyecto arquitectónico 
de la nueva sede del centro, y posteriorm ente, una vez adjudicado, se ha procedido a 
la publicación del concurso para la adjudicación de la obra.

El total elegible pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha 
sido de 1.062.290,00 euros.

Actuaciones de la Adm inistración Local.

Durante el 2007 están activos un total de 49 proyectos, provenientes de convocatorias 
anteriores. De éstos han finalizado com pletam ente su ejecución 10 actuaciones.

Los proyectos locales de esta m edida se están ejecutando en zonas de tradición industrial, en 
algunos casos potenciando la zona industrial y en otros casos se está haciendo un esfuerzo en 
la recuperación de polígonos industriales, coherentem ente con la m edida, Destacando, entre 
otros, Lleida, Rosas, el Vendrell, Sant Hilari de Sacalm  y Reus.

Los proyectos locales de esta m edida están destinados principalm ente tanto a crear espacios 
de servicios a las em presas com o a la m ejora de los accesos o la recuperación y adecuación 
de polígonos industriales.

Proyectos ejecutados en polígonos industriales:

• Proyecto de urbanización del sector industrial (Ayuntam iento de Rosas)
• Integración paisajística polígonos industriales (Consell Com arcal de l’Alt Penedés)
• Conexión de polígonos industriales a la carretera (Ayuntam iento de Sant Hilari de 

Sacalm )
• Saneam iento al polígono industrial “Castellots” (Ayuntam iento de les Borges Blanques).
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Proyectos destinados a centros de servicios a em presas:

• Creación del Centro de Acogida i Recursos Em presariales (Ayuntam iento del Vendrell).
• Urbanización del Vivero de Em presas fase-3 (Consorcio Iniciativas de Cercs-

Berguedà).
• Parque Tecnológico: Urbanización y Centro de Innovación Em presarial (Ayuntam iento 

de Reus).
• Centro Integral para el Desarrollo Em presarial M olí dels Frares (Ayuntam iento de Sant 

Vicens dels Horts).
• Nave de dinam ización económ ica (Ayuntam iento de Canovelles).

Com arcalm ente, la distribución de la ejecución es la siguiente:

Com arca Núm ero de proyectos Totalen ejecución

Alt Em pordà 1     406.905,53

Alt Penedès 1     403.654,39

Anoia 1 542.426,00

Bages 1 0,00

Baix Cam p 3  1.435.672,33

Baix Llobregat 3  1.174.445,73

Baix Penedès 1     806.170,79

Barcelonès 5 15.618.321,15

Berguedà 4     332.499,33

Conca de Barberà 2 424.628,43

Garrigues 2 460.752,78

M aresm e 3 1.029.393,73

Osona 3 1.554.187,48

Pallars Sobirà 1 75.183,50

Pla de l'Estany 1 169.187,90

Ripollès 3 505.000

Segrià 4 1.617.983,36

Selva 3 776.914,04

Val d'Aran 1 146.000,00

Vallès Occidental 1 0,00

Vallès Oriental 5 2.685.260,66

Total 49 30.164.587,13

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 4.165.641,08 euros

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 116.974.292,06 euros, un
80,36%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DOCUP CATALUÑA

EJE 1. M ejora de la com petitividad y el em pleo y desarrollo del tejido productivo

M EDIDA 5. Apoyo a la internacionalización y la prom oción exterior

FONDO FEDER

ZO NA DE AYUDA PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES/ O RG ANO S EJECUTO RES

Instituto Español de Com ercio Exterior (ICEX)
G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL 

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Durante 2007, ha estado  en ejecución el Proyecto de Fom ento de la Internacionalización del 
Econom ía Catalana, el cual fue incorporado en la pasada anualidad.

Las ayudas para el fom ento de la internacionalización de la econom ía catalana se enm arcan
dentro del Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad de la O cupación y la 
Com petitividad de la Econom ía Catalana, las cuales son concedidas por CO PCA, quien form a 
parte en la ejecución del Plan para la Internacionalización de la Em presa Catalana 2005 - 2008. 
Su objetivo es fom entar la com petitividad internacional de la em presa catalana m ediante los 
siguientes program as:

Las ayudas concedidas se insertan en los siguientes program as de actuación:

- Program a de cooperació d’entitats i actuacions específiques

- Program a d’Incorporació de Tècnics Especialistes en Com erç Internacional a Noves 
Em preses Exportadores (INT- TEC)

- Línia d’internacionalització

- Program a d’Assistència a M issions Em presarials

- Program a de M issions Inverses Entitats

- Program a de Prom oció Internacional

- Program a de suport a la presència de les em preses a Internet

- Línia d'iniciació en l'exportació

Durante el ejercicio 2007 m ás 1.900 em presas y entidades accedieron a ayudas enm arcadas 
en estos program as. De las em presas participantes, el 25,26%  m anifiestan tener m enos de 10 
trabajadores y el 87,47%  m enos de 100.

Cerca de 1.700 em presas m anifestaron haber exportado en el año 2006.

Por otro lado, en esta m edida se inscribe el gran proyecto de am pliación del recinto ferial de 
Barcelona que será tratado en el capítulo 7 de este inform e.

El total elegible pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha 
sido de  29.021.786,44 euros.
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Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

INSTITUTO  ESPAÑO L DE COM ERCIO  EXTERIO R 

Descripción de la m edida: 

Se com pone de 6 líneas de actuación:

1.Asistencia a Ferias 2.Consorcios y grupos de prom oción em presarial 3. Realización de
m isiones com erciales 4. Detección de oportunidades en el exterior 5. Actuaciones
prom ocionales en el exterior 6. Program a PIPE, Program a de Seguim iento PIPE y Servicios 
Club PIPE ( antes llam ados Servicios Com plem entarios PIPE 2000).

El ICEX ha realizado certificaciones en el ejercicio 2007. El im porte acum ulado, incluyendo 
estas certificaciones, a 31/12/2007 alcanza 48.545.034,96 euros desde el inicio del período. 
Con relación a la totalidad de lo program ado para el ICEX en la Com unidad Autónom a de 
Cataluña en el periodo 2000-2006 (40.000.168 euros) se lleva certificado un 121,36%  a
31/12/2007.

Con relación a las seis líneas de actuación del ICEX, a continuación se describe la inversión 
certificada acum ulada desde com ienzo del período hasta 31/12/2007 en cada una de dichas 
líneas con relación al ejecutado total acum ulado en el período por parte del ICEX dentro de 
esta m edida.

Con respecto a la Asistencia a Ferias en el exterior cuya certificación desde el inicio del 
periodo asciende a 37.247.705,26 euros lo que supone un 76,73 %  sobre el total de lo
ejecutado en Cataluña. Las em presas catalanas han acudido a Ferias entre otras en China, 
M arruecos, M éjico, Japón, Rusia, Estados Unidos, Alem ania, Em iratos Arabes, Francia y
Pakistán.

La segunda línea de actuación dónde m ás ha certificado el ICEX en Cataluña ha sido en la 
Detección de O portunidades en el exterior se ha certificado un total de 5.263.891,01 euros, 
lo que representa un 10,84%  sobre el total ejecutado en Cataluña. Son básicam ente las 
em presas de ingeniería y consultoría.

En la línea de actuación M isiones Com erciales el ICEX ha ejecutado un total de 2.591.551,69 
euros desde el inicio del período. Supone un 5,34%  sobre el total ejecutado en Cataluña. Las 
em presas catalanas han participado en M isiones en Em iratos Arabes Unidos, M éxico,
Argentina, China, Filipinas, Australia, Tailandia, Arabia Saudita, Corea, Chile, Argentina, India y 
Japón. Por este dato se puede apreciar el interés de las em presas catalanas por m ercados 
fuera de la Unión Europea que es uno de los objetivos del ICEX, el apoyo en la diversificación 
de los m ercados de exportación hacia los m ercados em ergentes de alto potencial. 

Con respecto a la línea de actuación Program a PIPE, Program a de Seguim iento PIPE y sus 
Servicios Club PIPE (antes llam ados Servicios Com plem entarios PIPE 2000) se ha
ejecutado un total de 2.162.694,66 euros lo que representa un 4,46%  sobre el total de lo 
ejecutado en lo que va de período.

Los Consorcios y G rupos de Prom oción Em presarial representan dentro lo certificado total 
para la Com unidad Autónom a de Cataluña un 2,37%  ya que ha ejecutado un total 1.151.805,98 
euros.

Y por últim o, dónde ha certificado el ICEX en Cataluña ha sido en las Actuaciones
Prom ocionales para el Exterior. Se incluye en esta línea de actuación las Actividades de
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Prom oción Sectorial. Se ha ejecutado la cantidad de 127.393,36 euros, lo que representa el 
0,26%  sobre el total de lo ejecutado. 

A continuación se indica el desglose, por línea de actuación, del acum ulado a 31-12-2007:

COMUNIDAD PROYECTO
TOTALCertificado
a 31712/2007

CATALUÑA Asis. Ferias 37.247.705,26
Pipe 2.162.694,66
Consorcios 1.151.805,98
Misiones 2.591.551,69
Detección 127.393,36
Act.Promoc. 5.263.891,01
TOTAL 48.545.041,96

A continuación detallam os las Ferias celebradas durante el últim o año y cuyos concursos han 
sido publicados en el DO UE indicando la CCAA en la que hem os certificado gastos en 2007:

Nº
EXP.ICEX

NOM BRE DEL CONCURSO/CCAA CERTIFICADA
REFERENCIA DEL 
ANUNCIO DOUE

FECHA DE 
PUBLICACIÓN

DO UE

05/2932 Decoración ferias Agroalim entarias Europa 2006 2005/S 208-205228 27/10/2005

05/2933 Decoración ferias Industriales (excepto EE.UU) 2006 2005/S 209-206131 28/10/2005

05/3419 Decoración ferias M ULTISECTO RIALES 2006 2005/S 213-210475 05/11/2005

Indicar sobre los anteriores concursos de decoración, que los m ism os agrupan ferias siguiendo 
un criterio sectorial: Decoración de Ferias Agroalim entarias Europa, Decoración de Ferias 
Industriales-excepto EEUU y Decoración de Ferias M ultisectoriales 2006.

De todas ellas y de todas las CCAA se han certificado gastos en 2007.

Coordinación de las actuaciones del ICEX con la Com unidad Autónom a de Cataluña

El Instituto Español de Com ercio Exterior tiene com o una de sus prioridades el ordenam iento 
de la política de prom oción exterior, orientando las políticas, program as y planes de acción 
anuales de los diferentes organism os que en España se dedican a la prom oción exterior hacia 
un m odelo de prom oción com partido que perm ita canalizar y sum ar los recursos y esfuerzos 
totales hacia los grandes objetivos estratégicos, con objeto de ofrecer a la em presa m ás y 
m ejores servicios, m axim izando el núm ero de em presas usuarias, evitando duplicidades, y, al 
tiem po, el im pacto prom ocional global. Estas líneas estratégicas se plasm an en la coordinación 
de program as y actuaciones tanto con los organism os de prom oción de las CCAA, com o con 
las Cám aras de Com ercio.

Así, por Real Decreto 317/1996 de 23 de febrero el ICEX incorpora com o m iem bros de su 
Consejo de Adm inistración al Director G eneral del Consejo Superior de Cám aras de Com ercio
de España, en representación de las Cám aras españolas, y ocho Consejeros de Com ercio de 
las CCAA (las cinco Com unidades  m ás exportadoras com o m iem bros fijos y las tres
Com unidades restantes se rotan cada dos años para que puedan participar todas). Este
Consejo de Adm inistración es el que aprueba los program as del ICEX, así com o su plan de 
actuaciones.
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El m ism o Decreto crea la Com isión de Prom oción Exterior, presidida por el Secretario de 
Estado de Com ercio y turism o, y en la que participan las Consejerías de Com ercio de las 17 
Com unidades Autónom as. Esta Com isión se reúne periódicam ente y cuenta con varios grupos 
de  trabajo, en los que se analizan los diferentes program as de apoyo de las Instituciones 
participantes para una m ejor com plem entariedad de los m ism os, y que no haya solapes.

Adicionalm ente, y con m otivo de la negociación anual del Plan Cam eral, se ponen sobre la 
m esa las actuaciones de todas las instituciones que realizan prom oción exterior. Estas
reuniones se celebran durante los m eses de septiem bre y octubre de cada año y consisten en 
una ronda por todas las CCAA en las que cada Institución cuenta su estrategia prom ocional y 
el detalle de actividades con el fin de evitar solapes entre las m ism as y conseguir una m ayor 
eficacia en la asignación de los recursos públicos. En el caso de la Com unidad Autónom a de 
Cataluña, participan todas las Cám aras de Com ercio de esa Com unidad, el CO PCA,
Turespaña y el ICEX. 

En el año 2007 la coordinación del ICEX con las Com unidades Autónom as Y Cám aras de 
Com ercio se sigue intensificando a través de visitas periódicas y reuniones perm anentes tanto 
en las diferentes Com unidades Autónom as, com o en el propio ICEX.

Adem ás, el ICEX, siguiendo con la política de colaborar en un m odelo de prom oción
com partida entre las diversas instituciones españolas relacionadas con el com ercio exterior, el 
8 de febrero de 2006 tuvo lugar Aprendiendo a Exportar en Terrasa. Es un program a de 
acom pañam iento a pym es para conseguir que se conciencien de la necesidad de
internacionalizar su em presa, para poder crecer y ser m ás com petitivos y que m aterialicen su 
prim era salida al exterior. El program a Aprendiendo a Exportar, de ám bito nacional, pretende 
encauzar a las em presas hacia los distintos program as de iniciación a la exportación de cada 
Com unidad Autónom a, y especialm ente hacia el program a PIPE. El ICEX cuenta con
num erosos socios com o son, entre otros, las Cám aras de Com ercio, los O rganism os de
Prom oción Exterior de cada una de las Com unidades Autónom as y las Asociaciones
em presariales a nivel regional.

Seguim iento de indicadores 

Los indicadores del ICEX en la m edida 1.5. dentro del Com plem ento de Program a de Cataluña 
y que figuran en la Aplicación Fondos 2000 son los siguientes:

- Asistencia a Ferias
- Em presas beneficiarias ( PYM ES)
- PYM ES que exportan por prim era vez
- Em pleos creados

Lo prim ero que hay que tener en cuenta es que la m edida 1.5. en la Com unidad Autónom a de 
Cataluña es com partida por La G eneralitat de Catalunya y el ICEX por lo que en los 
indicadores de la Aplicación Fondos 2000 el Valor Previsto incluye las cifras totales de 
cum plim iento del conjunto de los organism os para el total del período 2000-2006.

Con respecto al indicador Asistencia Ferias, un núm ero de 5.212 em presas catalanas ha 
acudido a Ferias m onográficas en el exterior con apoyo del ICEX desde el inicio del período. 

En cuánto al indicador Em presas Beneficiarias (PYM ES) en Cataluña se ha alcanzado 8.894 
em presas. Ya hay un cum plim iento del 76,47%  con relación al Valor Previsto en la totalidad del 
período.

Para el Indicador PYM ES que exportan por prim era vez,el ICEX ha obtenido un total de 
1.091 em presas en Cataluña desde el inicio del período. Adem ás, lo realizado por el ICEX a 
31/12/07 con relación al Valor previsto en la totalidad del período para el ICEX, superando las 
previsiones. Hay que tener en cuenta que éste es precisam ente uno de los objetivos prioritarios 
del ICEX ya que España tiene un escaso increm ento de la base de em presas exportadoras.
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El núm ero total acum ulado del indicador Em pleos Creados ha sido de 136.
Fundam entalm ente hacen referencia al Program a PIPE y a sus Servicios Club PIPE  (antes 
llam ados Servicios Com plem entarios PIPE 2000). 

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 32.806.183,92 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 306.068.259,10 euros, un 
102,91%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 1. M ejora de la com petitividad y el em pleo y desarrollo del tejido productivo

M EDIDA: 7. Refuerzo de la capacidad em presarial

FO NDO : FSE

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

Departam ento de Industria Com ercio y Turism o

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Las actuaciones realizadas, durante la anualidad 2007, en esta m edida incluyen cuatro tipos de 
actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el Com plem ento de Program a, que tienen com o 
finalidad reforzar la capacidad em presarial, especialm ente de las PYM ES:

• Becas de form ación en m ateria de prom oción com ercial en el extranjero, llevadas a 
cabo por la Dirección G eneral del Com ercio de la G eneralidad de Cataluña.

• Becas para la realización de prácticas en em presas en el extranjero, llevadas a cabo 
por el Consorcio de Prom oción Com ercial de Cataluña (CO PCA).

• Acciones de asesoram iento, con diversas actuaciones realizadas por el Consorcio de 
Prom oción Com ercial de Cataluña, el Centro de Innovación y Desarrollo Em presarial 
(CIDEM )y la O ficina de G estión Em presarial  (O G E).

•  Acciones de difusión y publicidad realizadas por el Consorcio de Prom oción Com ercial 
de Cataluña y el centro de Innovación y Desarrollo em presarial (CIDEM ).

En el ám bito del Program a de Becas de form ación en m ateria de prom oción com ercial en 
el extranjero (actuación 1.7.A del Com plem ento de Program a), la Dirección G eneral de
Com ercio ha concedido 4 becas, por un im porte de 69.740,00 €, para facilitar una form ación 
especializada en com ercio internacional a los titulados superiores, m ediante la realización de 
practicas en las O ficinas Com erciales de España en el extranjero, o en los Centros de
Prom oción de Negocios del CO PCA.

En cuanto al Program a de Becas para la realización de prácticas en em presas o en 
instituciones del extranjero (actuación 1.7.B del Com plem ento de Program a), el CO PCA 
gestiona, desde el año 1993, el Program a de Becas, que contribuye a la form ación de
profesionales en el com ercio internacional para im pulsar la internacionalización de las
em presas catalanas.

El objetivo de esta iniciativa es que jóvenes con estudios universitarios realicen prácticas en 
em presas o instituciones en las áreas de prom oción, gestión com ercial internacional o
cooperación internacional en cualquier país del m undo. A 31 de diciem bre de 2007, se han 
pagado y por tanto se certifican, un total de 15 becas, por un im porte de 118.065,00 €.

En cuanto a las prioridades horizontales, referidas a la igualdad de oportunidades, en el 
conjunto de los dos program as de becas, de un total de 19 participantes, el 52,63%  son 
m ujeres, tal y com o se m uestra en el gráfico siguiente.

33



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

%  PARTICIPACIÓN DE M UJERES

47,37%

52,63%

HOMBRES

MUJERES

En cuanto a las m aterias de m edio am biente y sociedad de la inform ación, dadas las
particularidades de estas actuaciones, no pueden ser valoradas.

En el ám bito de las Acciones de asesoram iento para potenciar la com petitividad de las 
em presas catalanas (actuación 1.7.C del Com plem ento de Program a), se pueden distinguir 
tres tipos de actuaciones, tanto por el organism o encargado de llevarlas a cabo com o por el 
contenido de la actuación en particular. El im porte que se certifica a 31 de diciem bre de 2007 
asciende a 1.333.576,00 €. Las actuaciones certificadas son las siguientes:

1. El Consorcio de Prom oción Com ercial (CO PCA), ha asesorado, durante el 2007, a 8 
em presas en el m arco del program a Nuevos Exportadores (Nex Fase  II). La acción consiste en 
el asesoram iento especializado en com ercio internacional, y está dirigido a pequeñas y
m edianas em presas. Asim ism o, el CO PCA tam bién ha asesorado a 10 em presas en el m arco 
del program a M ercados Digitales, igualm ente dirigido a pequeñas y m edianas em presas, cuyo 
objetivo es im pulsar la confección y optim ización de páginas web en Internet. Por últim o, se 
han llevado a cabo acciones de potenciación y presencia internacional, dirigidas a favorecer los 
procesos de reflexión estratégica en las entidades m iem bros del CO PCA.

La ejecución total a 31 de diciem bre de 2007, de las acciones de asesoram iento del Consorcio 
de Prom oción Com ercial (CO PCA), es de 53.339,00 €.

2. El Centro de Innovación y Desarrollo Em presarial (CIDEM ), a través de su Departam ento de 
Em presa, ha llevado a cabo diferentes program as con el fin de im plem entar objetivos que 
supongan una m ejora cualitativa para el em presario y apoyo para la m ejora de su
com petitividad.

Así, se ofrece asesoram iento a las em presas que lo solicitan, haciendo especial hincapié en las 
PYM ES y en las em presas de nueva creación. Con este asesoram iento se ayuda a las
em presas con m ás dificultades a cum plir con todas sus obligaciones legales y a analizar la 
viabilidad de abrir nuevas líneas de producción y com ercialización. Los objetivos son, en líneas 
generales, diseñar y facilitar servicios específicos para las em presas y facilitar inform ación de 
los servicios disponibles en diferentes organism os de la Adm inistración, así com o colaborar con 
otras entidades, organism os y adm inistraciones para facilitar al em presario el acceso a dicha 
inform ación.

La ejecución total que se certifica a 31 de diciem bre de 2007 es de 263.755,53 €.

3.La O ficina de G estión Em presarial (O G E) ofrece para todas las em presas y actividades 
profesionales de Cataluña sus servicios de asesoram iento, inform ación y tram itación
adm inistrativa, así com o la resolución inm ediata de m últiples trám ites necesarios para la puesta 
en m archa, el traslado o las m odificaciones de actividades em presariales de tipo industrial, 
turístico y de determ inados servicios em presariales.
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La prestación de un servicio rápido, personalizado, con los trám ites unificados y
geográficam ente descentralizados, facilita que las em presas puedan superar las trabas
adm inistrativas y es una herram ienta m ás para m ejorar su com petitividad. 

Durante el año 2007, en las O ficinas de G estión Em presarial de toda Cataluña, se han iniciado 
66.678 trám ites, correspondientes a em presas y profesionales de Cataluña, de los que se han 
resuelto el 54%  en el m om ento de la solicitud. 

A parte de los expedientes iniciados, se han entregado 9.564 inform aciones personalizadas de 
form a presencial o por otros tipos de m edios.

En térm inos globales se constata una dism inución total de la actividad de tram itación respecto 
al año anterior de un 2,5% . Hay que tener presente que durante el 2007 se ha im plem entado 
una m ejora que afecta a los trám ites de carnés profesionales y que com porta unificar en un 
único trám ite todas las solicitudes de un titular relacionadas con los carnés profesionales. Por 
tanto, los 23.690 trám ites de carnés profesionales que se llevaron a cabo en 2007 no son 
com parables con los 26.312 que se hicieron en el 2006. Si no tenem os en cuenta los trám ites 
de carnés durante el 2007, la O G E efectuó 1.000 trám ites m ás que el año anterior, es decir un 
2,5%  m ás. 

El proyecto de descentralización de los servicios de la O .G .E. en el territorio catalán ha 
perm itido m antener una red de 21 oficinas propias o concertadas en: 

Barcelona (2), Badalona, Berga, G irona (2), G ranollers, Igualada, l'Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, M anresa, M ataró,  Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Tarragona,  Terrassa, 
Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedés y Vilanova i la G eltrú. 

Por lo que respecta a las 4 oficinas O .G .E. del Departam ento de Trabajo de la G eneralidad de 
Cataluña, ubicadas en Barcelona, G irona, Lleida y Tarragona, están form adas por un equipo de 
41 personas.

En el m arco del com prom iso de calidad de la O .G .E. en la prestación del servicio, cabe 
destacar tam bién el m antenim iento del sistem a de calidad según la certificación ISO
9001:2000; así m ism o se ha establecido un sistem a de control de calidad a las O G E de los 
expedientes tram itados a todas las oficinas O G E y O G E-Cám aras de Com ercio, lo que ha 
perm itido adoptar m edidas correctoras en los procesos de tram itación y em prender acciones 
internas de form ación.

El im porte que se certifica a 31 de diciem bre de 2007 es de 1.016.481,47 €.

En el ám bito de la actuación de difusión e inform ación (actuación 1.7.D del Com plem ento de 
Program a), se incluyen actuaciones que han sido realizadas por el Consorcio de Prom oción 
Com ercial de Cataluña (CO PCA) y por el Centro de Innovación y Desarrollo Em presarial 
(CIDEM ). El im porte pagado y certificado a 31 de diciem bre de 2007 es de 335.217,62 €.

1. El Consorcio de Prom oción Com ercial de Cataluña (CO PCA) ha realizado, con el objetivo de 
facilitar y fom entar la proyección hacia el exterior de las em presas catalanas, las siguientes 
acciones:

- M esas Redondas: Durante el ejercicio 2007 se han realizado un total de 113 m esas 
redondas, que consisten en sesiones form ativas organizadas por las entidades
m iem bros del Consorcio.

- Revista Cataluña Internacional: Publicación sem estral sobre la inform ación
m acroeconóm ica de los m ercados exteriores, destinada a em presas catalanas.

- Publicaciones de Internacionalización: Basadas en trípticos y dípticos para la
divulgación de actuaciones de prom oción, destinadas a todo tipo de em presas.

- Actividades de difusión de inform ación del com ercio detallista: Se han realizado 60 
actuaciones de difusión que han consistido en la form ación de directivos de
asociaciones de com erciantes.
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El im porte que se certifica a 31 de diciem bre de 2007 por las actuaciones de inform ación y 
asesoram iento llevadas a cabo por el CO PCA es de 314.132,90 €.

2. El Centro de Innovación y Desarrollo Em presarial (CIDEM ), dentro de la acción de difusión e 
inform ación, ha realizado acciones de prom oción, a 31 de diciem bre de 2007, por valor de 
21.084,72 €.

Elgasto total ejecutado en el año 2007, desglosado por actuaciones, es el siguiente:

ACTUACIÓ N IM PO RTE CERTIFICADO  Y PAG ADO  EN 
2007

1.7.1 Becas de prom oción com ercial en el 
extranjero

69.740,00 €

1.7.2 Becas prácticas en em presas 118.065,00 €
1.7.3 Asesoram iento 1.333.576,00 €
1.7.4 Difusión y publicidad 335.217,62 €

TOTAL 1.856.598,62 €

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 1.856.598,62
euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 18.727.007,50 euros, un 
107,41 %  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 1. M ejora de la com petitividad y el em pleo y desarrollo del tejido productivo

M EDIDA: 8. Refuerzo de la estabilidad y la adaptabilidad en el em pleo 

FO NDO : FSE

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya
Departam ento de Industria Com ercio y Turism o

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

La program ación de actuaciones a favor de la m ejora de la adaptación de los trabajadores a las 
nuevas exigencias del m ercado laboral se ha concretado, durante el año 2007, en actuaciones 
de reciclaje profesional. 

En acciones de reciclaje (actuación 1.8.A del Com plem ento de Program a), se certifica un total 
de 33.575.233,75 €. Las actuaciones llevadas a cabo han sido:

1. Cursos de form ación profesional ocupacional, por las que se certifica un im porte total de 
33.471.381,48 €.

Por un lado, se certifican 1.658 cursos que sólo han sido abonados en parte al beneficiario 
final, pero que cum plen con todos los criterios de elegibilidad, ya que son actuaciones
totalm ente realizadas con justificación económ ica correcta y con todos los condicionantes de 
realización exigidos, pero los indicadores de beneficiarios correspondientes se consignarán en 
el m om ento en que se certifique el últim o pago. 

Asim ism o, en el presente certificado tam bién se incluyen las actuaciones que se certifican al 
100%  por estar realizadas y pagadas com pletam ente a 31 de diciem bre de 2007 (1.278 
cursos), así com o las actuaciones de las que en su m om ento ya se certificó un prim er pago y 
ahora se procede a su liquidación (489 cursos). En el Sistem a de Seguim iento de la UAFSE se 
introducirán los datos de los alum nos correspondientes a estos cursos.

Respecto a los indicadores físicos de las acciones certificadas, se han llevado a cabo un total 
de 1.767 cursos, en los que han participado un total de 26.318 beneficiarios, de los cuales 
13.477 son m ujeres, el 51,47% .

De acuerdo con la clasificación establecida en la tabla de especialidades del SSU, los
beneficiarios se distribuyen tal y com o se representa en el siguiente grafico:
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FORM ACIÓN POR ESPECIALIDADES
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En cuanto a la distribución por edades y sexo, la m ayoría de participantes tienen edades 
com prendidas entre los 25 y los 45 años. Del total de beneficiarios de este tram o de edad, 
18.494, el porcentaje de m ujeres es del 36,12%  sobre el total de beneficiarios de la actuación, 
siendo superior al porcentaje de hom bres dentro de este m ism o tram o de edad, 34,16% . 

En el tram o de edad de los m enores de 25 años, el porcentaje de m ujeres (6,72% ) sigue 
superando al de los hom bres (5,03% ).

Finalm ente, para los m ayores de 45 años, los porcentajes se invierten, siendo m ayor la
participación de los hom bres (9,09% ) que la de las m ujeres (8,37% ).
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DISTRIBUCIÓ N PO R SEXO  Y NIVEL DE ESTUDIO S (% )
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Por otro lado, si observam os la distribución de los beneficiarios según su nivel de estudios, 
com probam os que el grueso de los beneficiarios, el 52,75%  sobre el total de beneficiarios de la 
actuación, ha cursado estudios secundarios, seguido por los que han cursado estudios
universitarios, que representan el 23,01% . Los beneficiarios sin estudios representan el m enor 
porcentaje.

A pesar de que las personas con riesgo de exclusión social ya disponen de sus propias 
actuaciones program adas en el Program a O perativo del O bjetivo 3, en relación con las
situaciones especiales de los beneficiarios de esta actuación, un 1,30%  tienen algún tipo de 
discapacidad, m ientras que el 3,64%  son inm igrantes. 
Dentro de cada grupo, la distribución por sexos no presenta unas grandes diferencias, tal y 
com o m uestra la siguiente tabla:

HO M BRES
%  sobre el total 
de beneficiarios

M UJERES
%  sobre el total 
de beneficiarios

Discapacitados 227 0,86 115 0,44

Inm igrantes 485 1,84 474 1,80
TOTAL 712 2,71 589 2,24

Analizando las em presas de los alum nos, podem os observar que un 86,31%  proceden de 
PYM Es, y un 13,69%  de G randes Em presas.
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FORM ACIÓN POR SECTORES (% )
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Por otro lado, el sector m ás beneficiado según la em presa del alum no es el sector servicios 
(85,12% ), seguido del sector de la agricultura (8,07% ), tal y com o se observa en el siguiente 
gráfico:

2. Asim ism o, el Consorcio de Prom oción Com ercial de Cataluña (CO PCA) tam bién ha
realizado, durante el 2007, un total de 12 actuaciones de form ación continua con el objetivo de 
form ar a técnicos y especialistas en m ateria de com ercio internacional, m ediante la asistencia y 
aprovecham iento adecuados a cursos m onográficos de corta y m edia duración.

El im porte que se certifica a 31 de diciem bre de 2007 es de 103.852,27 €.

Por lo que se refiere a la actuación de Acom pañam iento y sensibilización (1.8.B del 
Com plem ento de Program a), que prevé acciones de acom pañam iento y de sensibilización en 
el ám bito del apoyo a las personas en tem as de la sociedad de la inform ación y en tecnologías 
de la inform ación y de la com unicación, se certifican 2 actuaciones enm arcadas en el ám bito de 
las acciones experim entales. Am bas actuaciones se han centrado en la m ism a tem ática, el 
aprendizaje en la Creación de páginas web de calidad, y am bas han sido im partidas por el 
centro Educem  Business, S.L.

La ejecución total que se certifica de esta actuación, a 31 de diciem bre de 2007, es de 
95.352,88€.

Elgasto total ejecutado en el año 2007, desglosado por actuaciones,es el siguiente:

ACTUACIÓ N IM PO RTE CERTIFICADO  Y PAG ADO  EN 
2007

1.8.1 Reciclaje de trabajadores 33.575.233,75 €
1.8.2 Acom pañam iento y sensibilización 95.352,88 €

TOTAL 33.670.586,63 €

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 33.670.586,62
euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 180.283.884,55 euros, un 
71,95%  del gasto total program ado. Si bien se prevé que la ejecución de esta m edida a 31 de 
diciem bre de 2008 alcance el 100% .
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EJE 2

M EDIO  AM BIENTE ENTO RNO  NATURAL Y RECURSO S HÍDRICO S
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 2. M edio am biente, entorno natural y recursos hídricos

M EDIDA: 1 M ejora de las infraestructuras existentes, abastecim iento de agua a la
población y a las actividades económ icas y saneam iento y depuración de 
aguas

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), entidad de derecho público adscrita al Departam ento de 
M edio Am biente y Vivienda de la G eneralitat, es la responsable de las actuaciones descritas a 
nivel regional. Hasta el m om ento ha realizado actuaciones en abastecim iento, saneam iento y 
depuración de aguas y en prevención de avenidas.

Los proyectos, adem ás de contribuir a la mejora m edioam biental de zonas industriales y 
agrarias, suponen un im portante legado para la dinam ización económ ica a través del
abastecim iento y la creación de una red de depuración eficaz.

Los proyectos que declaran gastos durante el 2007 son: 

M edidas de construcción, m ejora y am pliación de la infraestructura hidraúlica existente 
para el abastecim iento de agua a determ inadas  poblaciones

- Ram ales de derivación del sistem a de abstecim iento de O sona Sur 2ª etapa

- M ejoras abastecim iento fase 5: Conducción de Vilajuïga a Palau Savardera 

- Abast. de agua potable de la arteria Costa-Brava ctro a m unicipios de Riudellots de la 
Selva y Cam pllong 

- Instalación nueva tuberia en alta de Súria a Callús y abast. en colonia de Antius, Cortés 
y Can Cavaller 

- Llevar aguas a Castellfollit del Boix 

- Desglosado abast. en Sallent, Avinyó, Artés y Calders y abast. en nucleos Serra de 
M orisco

- ETAP red de abastecim iento en alta desde la riera de M erlès a diversos m unicipios 

Am pliación y construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 
(EDAR) y construcción de los colectores en alta

- Am pliación EDAR de Bagà-G uardiola de Berguedà

- Colector en alta del m unicipio de Palol de Revardit.TM  de Palol de Revardit y Cornellà 
de Terri 

- Colector en alta y depuradora de Agullana

- EDAR y colectores en alta del m unicipio de Ascó

42



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

- Red de saneam iento en alta de las Brucades. TM  Sant Fruitós de Bages

- TM  de Ulldecona

- M ejoras del colector en alta en Palafrugell al EDAR de Palam ós 

- Tratam iento EDAR del Vendrell

- Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta de la Pobla de Lillet

- Proyecto constructivo del colector de retorno del efluent del EDAR de Santa O liva-
Vendrell al Torrente del Lluch y estación de bom beo e im pulsión de las aguas
residuales de Santa O liva (Baix Penedès).

- M ejoras y am pliación de la estación depuradora de aguas residuales de Sant Carles de 
la Ràpita (M ontsià)

Restauración, encauzam iento y/o canalización de los tram os urbanos, de los cursos
fluviales y rieras

- Canalización barrancos de los Caputxins. Tram o Casco urbano - Canal izquierdo del 
Ebre. Tortosa

- Inicio riera Reim eres Cala M ongó 

- Soterram iento del tram o final de la riera de Caldetes 

- Canalización de aguas pluviales del cam ino de los Cam pets hasta rio Sènia. TM  
Alcanar

- Intercepción y desguace canal lateral de la autopista A-2 y la riera Com erç

- Balsa de Lam inación de les aiguas riera de St Llorenç als TM  de Viladecans, G ava y St 
Clim ent de Ll. 

- Canalización del Torrent Fondo Fase I. Tram o Can Calderon C-32 Riera Roja a
Viladecans

- Canalización de la riera Salvet tram o urbano entre el C/M urillo y la cabecera, Vilassar 
de Dalt

- Cubrim iento del Torrent de l'Ase TM  el M asnou

- Conducción para la aportación de caudal de caudal en la presa de la Corom ina TM  
Cardona (Bages) 

- Inicio y cubrim iento del Torrent i Roig

- M ejora de la riera de Castellet a su paso por el barrio de la Farinera. TM  Sant Vicenç 
de Castellet. Tram o entre la carretera vieja y la desem bocadura al rio Llobregat.
Desglosado núm  1

- Construcción del colector para la canalización de pluviales al rio Sènia desde la Cruïlla 
de la Carretera TV

- Proy. const. interceptor cuencas centrales y aliviadero balsa de la Univ en TM
Castelldefels

- M odificación am pliación del canal lateral A-2 entre cabecera y riera de Com erç (M olins 
de Rei)

- Inicio de la riera de M ariona TM  M olins de Rei

- Colector de desguace al M onasterio de M ontserrat, 2a fase (M onistrol de M ontserrat)

- Endegam ent de la riera de Ò dena y entroncam iento con el río Anoia 

- Canalización de la riera de Palafolls

Durante el 2007, no se han incorporado nuevos proyectos, habiéndose finalizado en la
anualidad 2007 los siguientes: 

43



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

- M ejora de la riera de Castellat a su paso por la Farinera TM  de St Vicenç de Castellet
- Instal. nueva tuberia en alta de Súria a Callús y abast. en colonia de Antius, Cortés y 

Can Cavaller
- M ejoras del abastecim iento de agua en el TM  de Sant Salvador de G uardiola

El total elegible pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha 
sido de 17.932.690,79 € euros.

Actuaciones de la Adm inistración local

Durante el 2007 están activos 95 proyectos, provenientes todos de convocatorias 2004-2005 o 
2006. De estos 26 ya han term inado com pletam ente sus actuaciones. 

En esta m edida destacan, por su ejecución, la red de abastecim iento de agua del Ayuntam iento 
de Borredà, la captación de agua ejecutado por el  Ayuntam iento de Cam pelles, la
autom atización y m ejora de las instalaciones de agua potable en la Pobla de Segur, la red de 
abastecim iento de agua potable al térm ino m unicipal de El Catllar, la am pliación y m ejora de 
abastecim ientos de agua en la Segarra.
Los proyectos locales incluidos en esta m edida se dedican a la m ejora del abastecim iento de 
agua y a la construcción de depósitos, com o el depósito regulador al núcleo de Rocallista 
ejecutado por el Ayuntam iento de Castellet y la G ornal. M uchos de los proyectos de la m edida 
han sido gestionados por consejos com arcales o por m ancom unidades de m unicipios. 

Por com arcas, la ejecución es la siguiente:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Total en ejecución

Alt Cam p 1 0,00

Alt Em pordà 1 151.031,34

Alt Penedès 5 1.149.598,04

Alt Urgell 3 823.634,71

Anoia 4 558.510,06

Bages 5 18.704,97

Baix Cam p 1 38.198,84

Baix Ebre 1 100.490,29

Baix Em pordà 3 234.573,22

Baix Llobregat 1 0,00

Baix Penedès 2 517.646,61

Berguedà 5 708.680,59

Cerdanya 3 455.459,00

Conca de Barberà 3 689.506,44

Garrigues 3 579.099,91

G arrotxa 3 616.442,39

M aresm e 3 229.562,97

M ontsià 2 0,00

Noguera 6 147.603,63

Osona 6 449.739,08

Pallars Jussà 4 605.632,35

Pallars Sobirà 3 152.690,94

Pla de l'Estany 2 411.855,67

Priorat 3 386.858,30
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Ribera d'Ebre 1 222.661,30

Ripollès 4 162.620,04

Segarra 2 261.600,64

Solsonès 2 213.862,60

Tarragonès 2 881.509,61

Terra Alta 3 347.179,22

Urgell 2 346.898,58

Vallès Oriental 6 1.251.053,78

Total 95 12.712.905,12

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 21.664.988,35 euros

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 150.338.752,26 euros, un 

75,22%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 2. M edio am biente, entorno natural y recursos hídricos

M EDIDA: 2 G estión industrial de los residuos urbanos y de los residuos industriales 
tratados

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) es el organism o de la G eneralitat de Catalunya que 
ha gestionado los proyectos incluidos en esta m edida y que versan sobre la gestión de los 
residuos.

Los proyectos enm arcados en esta m edida ya han finalizado.

Actuaciones de la Adm inistración local

Durante el 2007 están ejecutándose 25 proyectos, de éstos, 11 han finalizado com pletam ente 
sus actuaciones.

Una proporción im portante de estos proyectos han sido gestionados en su m ayor parte por 
consejos com arcales, m ancom unidades o consorcios para aprovechar m ejor los recursos, 
aunque tam bién figuran ayuntam ientos. Se han construido centrales de Recogida selectiva de 
Residuos Urbanos, desecherías m unicipales y com arcales, se han diseñado program as de 
gestión de residuos y en algunos se incluyen cam pañas de inform ación y sensibilización de 
recogida selectiva.

Entre los proyectos que han finalizado su actuación y de los que tienen una ejecución m ás 
elevada, destacan la im plantación y recogida de RSU m ediante contenedores enterrados, del 
Ayuntam iento de Alcocer, la m ejora en la recogida de residuos y sensibilización ciudadana del 
Consell Com arcal de l’Urgell, la am pliación de una planta de com postage del Consorcio para la 
G estión de Residuos del Vallès O riental, adecuaciones de las estaciones de transferencia de 
RSU del Consejo Com arcal de la Terra Alta, nave de prensado de RSU del Consell Com arcal 
de l’Alt Em pordà, la am pliación del la planta de tratam iento de lixiviados en el vertedero del
G arraf, de la Entidad M unicipal de Servicios Hidráulicos y Tratam iento de Residuos.

Por com arcas, la ejecución es la siguiente:
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Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Cam p 1 365.614,60

Alt Em pordà 1 792.383,52

Alt Penedès 1 98.625,59

Alt Urgell 1 238.315,31

Anoia 1 69.650,00

Baix Cam p 4 660.563,76

Baix Ebre 1 0,00

Barcelonès 1 3.009.217,97

Garraf 1 509.073,95

M ontsià 2 185.377,41

Osona 1 794.516,68

Pallars Sobirà 1 3.809,34

Segarra 1 362.742,44

Selva 1 220.985,97

Tarragonès 2 297.977,63

Terra Alta 2 147.167,66

Urgell 1 39.998,77

Vallès Occidental 1 139.926,67

Vallès Oriental 1 831.988,50

Total 25 8.767.935,77

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 1.928.295,19 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 17.169.771,75 euros, un 
87,01%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 2. M edio am biente, entorno natural y recursos hídricos

M EDIDA: 4 Protección y regeneración del entorno natural 

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Los proyectos certificados a lo largo de la anualidad 2007, tienen la m ayoría com o unidad 
ejecutora la em presa pública Forestal Catalana S.A, adscrita en el Departam ento de M edio 
Am biente y Vivienda.

A continuación se detalla la situación de los proyectos de Forestal Catalana S.A

Proyectos con gasto certificado a lo largo del 2007:

- Tratam ientos silvícolas en los bosques patrim oniales en Alt Urgell (Pallerols). La obra 
se encuentra en una ejecución del 52,1 % . 

- Restauración hidrológica forestal a las cuencas de los ríos Aigua de Valls, Saldes y 
Bastareny. A 31 de diciem bre de 2007, el estado de ejecución de la obra es de un 9,6 
% .

- Establecim iento de infraestructuras para la prevención de incendios forestales en la 
zona fronteriza de Panissars. A 31 de diciem bre de 2007, el estado de ejecución de la 
obra es de un 46,3 % .

- Proyecto Perím etro Protección Prioritaria Ancosa-M ontagut, M iralles-Q ueralt. A 31 de 
diciem bre de 2007, el estado de ejecución de la obra es de un 74,4 %  

- Protección de m argenes del río Cardener a la altura de la Com a (La Com a y La Pedra). 
A 31 de diciem bre de 2007, el estado de ejecución de la obra es de un 98,2 %  

- Tratam ientos silvícolas de m ejora del Bosc de Poblet. A 31 de diciem bre de 2007, el 
estado de ejecución de la obra es de un 82,9 %  

Proyectos finalizados a lo largo de la anualidad 2007:

- Estabilización del cam ino de Ribesaltes a Tregurà de Dalt. 

- Prevención de incendios forestales en el ám bito territorial del Perím etro de Protección 
Prioritaria (PPP) de la M ontaña de Prades-Bosc de Poblet. 

Proyectos pendientes de iniciar su certificación de gastos:

- Tratam ientos silvícolas, arreglo de pista y m antenim iento de cortafuegos en
repoblaciones de m ontes consorciados y de utilidad pública. 

- M ejora de las infraestructuras para la prevención y extinción de incendios en el 
Solsones.
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- Restauración forestal en M as Cunill. 

- Reforestación y restauración de la cubierta vegetal en Ca n’O ller. 

- Reforestación Zonas de Actuación Urgente (ZAU) Bages-Bergueda.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha finalizado el proyecto Recuperación de la vía
navegable del Ebro, tram o: M ora d'Ebre-Ascó, certificando el pago de la retención del 
contrato de asistencia, que se paga una vez finalizado el periodo de garantía.

El total pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha sido de 
1.375.301,91 euros.

Actuaciones de la Adm inistración Local.

Durante el 2007 están ejecutándose un total de 33 proyectos; de éstos, 8 han finalizado 
com pletam ente las actuaciones. 

 Entre los proyectos de la m edida se incluyen actuaciones m uy variadas, pudiendo destacar la 
creación de itinerarios de naturaleza y recuperación de espacios naturales y la consolidación 
de proyectos de parques territoriales.

Entre los proyectos que ya han finalizado com pletam ente su actuación destacam os la
ordenación de la riera de Caldes y torrente de Bulgarai de Caldas de M ontbui, el proyecto de 
restauración del Parque Dalm au en Calella, el proyecto del parque del Pinaret del
Ayuntam iento de Cam brils, el Parque del río y sendero de Llaborsí, la restauración del entorno 
natural y del patrim onio etnográfico y la creación de itinerarios de naturaleza en Vilobí d’O nyar, 
el plan de gestión integral del espacio forestal del Vallès O ccidental y la recuperación del 
m eandro de l’Atm ella de M erota del Consorcio del Parque Fluvial del Llobregat.

Entre las obras que tienen un im porte de ejecución elevado, pero que no han term inado todavía 
su ejecución podem os destacar las siguientes:

- Recuperación de jardines, torrentes y tram os urbanos de ríos y hum edales. Estabilización 
de taludes en Sant Sadurní d’Anoia y Esparraguera, la construcción de Cinyel verde (en el 
parque del Segre cam ino-Ral) en la Seu d’Urgell, 

- Creación de centros m edioam bientales o zonas de ocio. En este apartado destaca la 
Urbanización del parque Pont Reixart (conexión parque Fontsanta) en Sant Joan Despí, la 
urbanización del parque urbano de la Font Vella del Ayuntam iento de Trem p.

El cuadro siguiente presenta los proyectos en ejecución por com arcas:

Com arca

Núm ero de

Proyectos Total en ejecución

Alt Penedès 2 150.147,67

Alt Urgell 1 143.159,92

Alta Ribagorça 1 0,00

Anoia 1 0

Baix Cam p 1 2.371.057,77

Baix Em pordà 1 0,00

Baix Llobregat 5 3.237.292,69

Baix Penedès 1 4.359.458,36

Barcelonès 1 0,00

Berguedà 1 98.400,00
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G arrotxa 1 153.879,75

M aresm e 3 116.421,00

M ontsià 1 370.191,33

Osona 1 0,00

Pallars Jussà 2 176.575,17

Pallars Sobirà 1 209.452,28

Ripollès 1 0,00

Selva 2 555.583,44

Tarragonès 1 0

Val d'Aran 1 824.828,96

Vallès Occidental 1 815.960,44

Vallès Oriental 3 2.521.467,60

Total 33 16.103.876,38

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 2.275.950,07 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 28.937.465,31 euros, un
71,83 %  del gasto totalprogram ado. Si bien se prevé que la ejecución de esta m edida a 31 de 
diciem bre de 2008 alcance el 100% .
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 2. M edio am biente, entorno natural y recursos hídricos

M EDIDA: 5 Vigilancia y control de la contam inación am biental 

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES:

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Los proyectos que siguen en ejecución dentro de esta m edida son del Departam ento de M edio 
Am biente y Vivienda. Estos proyectos son los siguientes:

Proyectos ejecutados por el Servei M eteorològic de Catalunya (M ETEO CAT):

- Radares m eteorológicos en la zona norte y sur de Catalunya.  Se encentra en un 

estado de  ejecución del 65,9 % .

Proyectos ejecutados por la Dirección G eneral de Calidad Am biental:

- Adecuación de la red de vigilancia y prevención de la contam inación atm osférica 
en directivas sobre gestión y evaluación del aire. Se ha procedido a la reposición e 

instalación de diversos analizadores y equipam iento com plem entario para las

estaciones de la XVPCA propiedad del Departam ento de M edio Am biente y Vivienda.
Su estado de ejecución es de 75 % .

- Red de Vigilancia y Previsión de la Contam inación Atm osférica. Se han adquirido 
dos unidades m óviles de contam inación atm osférica. Este proyecto ha certificado 

íntegram ente su gasto elegible, dándose por finalizado.

Proyecto ejecutado por la Agencia Catalana del Agua (ACA):

- Im plem entación de la red de control de calidad y cantidad de las aguas
subterráneas. Proyecto  finalizado durante el 2006, habiéndose certificado todo su 

gasto elegible.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 1.279.709,18 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 4.707.717,50 euros, un
75,05 %  del gasto total program ado.
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FICHA TECNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 2. M edio am biente, entorno natural y recursos hídricos

M EDIDA: 6 Recuperación de suelos y espacios degradados 

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES:

G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la G eneralitat de Catalunya

La G eneralitat de Catalunya tenía program ado un proyecto dentro de esta m edida, ejecutado 
por l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) finalizado en el año 2004.

Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el 2007 se están ejecutando un total de 22 actuaciones, de éstas, 8 han finalizado 
com pletam ente sus actuaciones.

En el conjunto de proyectos que han finalizado destacan la rehabilitación de  m olinos de O dén 
y de Balaguer, la rehabilitación integral del Ayuntam iento de Sant Bartom eu del G rau, la 
recuperación del patrim onio m inero y m etalúrgico del Consell Com arcal de l’Alta Ribagorça, el 
acondicionam iento conjunto de las m inas de Bellm unt del Priorat del Consell Com arcal del 
Priorat.

Tam bién en actuaciones que no han term inado pero que han tenido una ejecución im portante 
encontram os: la rehabilitación de una antigua fábrica textil en Cardedeu, el acondicionam iento 
del M olino de Sant O leguer en Sabadell, la rehabilitación de Can M añé en Vilasar de Dalt, y la 
rehabilitación de Can M ario com o espacio para M useo en Palafrugell.

Com arcalm ente, la distribución de la ejecución es la siguiente:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Cam p 1 1.584,12

Alt Em pordà 2 663.716,46

Alta Ribagorça 1 47.873,33

Anoia 1 0,00

Bages 2 620.473,76

Baix Em pordà 1 401792,29

Baix Llobregat 1 0,00

Berguedà 1 0,00

Garrigues 1 285.521,00

M aresm e 1 142.254,84
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Noguera 1 320.633,03

O sona 1 266.099,39

Pallars Jussà 1 61.738,53

Priorat 1 215.222,08

Ripollès 1 32.886,60

Solsonès 1 137.265,03

Tarragonès 1 0,00

Terra Alta 1 0,00

Vallès Occidental 1 508.822,62

Vallès Oriental 1 307.858,00

Total 22 4.013.741,08

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 750.346,33 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 20.069.523,14 euros, un 
85,56 %  del gasto total program ado.
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EJE 3

SO CIEDAD DEL CO NO CIM IENTO  (INNO VACIÓ N, I+D, SO CIEDAD DE LA INFO RM ACIÓ N).
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 3. Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)

M EDIDA: 1. Refuerzo del potencial hum ano en investigación, ciencia y tecnología 

FO NDO : FSE

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Dirección G eneral de Universidades 

Dirección G eneral de Investigación 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

G eneralitat de Catalunya: Instituto de Investigación y Tecnología Agroalim entaria (IRTA) 
y Agencia de G estión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AG AUR).

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONOM ICA Y
FONDOS ESTRUCTURALES COM UNITARIOS

En virtud del  R.D. 438/2008 de 14 de abril de 2008 se crea el M inisterio de Ciencia e 
Innovación, que recoge parte de las funciones del desaparecido M inisterio de Educación y 
Ciencia. En  esta nueva estructuración desaparece la Dirección G eneral de Investigación. Por 
este m otivo, corresponde ahora a la Secretaría de Estado de Investigación, Subdirección 
G eneral de G estión Económ ica y Fondos Estructurales inform ar y certificar la ejecución de la 
acciones desarrolladas en 2007  bajo esa Dirección G eneral. 

Ejecución financiera. 

Un resum en de la ejecución financiera habida en Cataluña se m uestra en los siguientes 
cuadros:

Cuadro 2: Inform ación Ejecución Financiera 

DOCUP  CATALUÑA COSTE TOTAL AYUDA FSE

TOTAL TRANSFERIBLE 5.368.141,59 2.415.663,72

Cuadro 3: Resum en por Actuación

DOCUP  CATALUÑA TRANSFERENCIA DIRECTA AL SECTOR PRODUCTIVO

DENOM INACION DE LA 
ACTUACIÓN

Becas Predoctorales en 
Em presas

Contratación de Doctores en 
Em presasPTQ

Contratación Técnicos de Apoyo 
PTA

TO TAL 3.126.998,87 886.482,59 1.354.660,13
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Actuación 1 (Transferencia): Becas predoctorales (FPI con EPO ).

Esta actuación se concreta en la concesión de becas de form ación predoctoral dirigidas a
titulados superiores universitarios, para realizar una tesis doctoral en cualquier área de
conocim iento contem plada en el Plan Nacional I+D+I, en el m arco de una em presa o centro 
tecnológico.

La O rden ECI/1305/2005, de 20 de abril (BO E de 12 de m ayo), estableció las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régim en de concurrencia
com petitiva, m odificada por O rden ECI/3831/2005, de 24 de noviem bre (BO E de 9 de
diciem bre).

Las becas FPI para la anualidad del año 2007 se convocaron por Resolución de 2 de enero de 
2007, publicada en el BO E del 22/01/2007.

En el año 2007 se financiaron en Cataluña 264 becas FPI con EPO de las cuales 105 eran 
para m ujeres, lo que representa el 39,77%  de todas estas becas, que en todos los casos 
fueron para colaboraciones en centros e institutos que contaron con un Ente Prom otor
Observador (EPO).

Actuación 2 (Transferencia). Contratación de Doctores en em presas (PTQ )

Esta actuación pretende fom entar la innovación en em presas españolas m ediante la
incorporación a las m ism as de personal altam ente cualificado, cuya m isión principal consiste en 
iniciar en la em presa un proceso innovador, reforzar una línea innovadora ya existente o 
im pulsar la creación de nuevas actividades innovadoras. Para conseguir este objetivo,
m ediante la acción del Program a Torres Q uevedo, se conceden ayudas para la contratación 
tem poral por parte de em presas, centros tecnológicos y centros de investigación de doctores y 
tecnólogos que, en un futuro, podrían incorporarse en esas em presas con carácter
perm anente.

La O rden ECI/3145/2005 publicada en el BO E del 11 de octubre de 2005, establece para el 
período 2005-2007 las bases por las que se rigen las ayudas correspondientes al Program a 
Torres Q uevedo para la contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) en em presas, 
centros tecnológicos y asociaciones em presariales, en el m arco del Program a Nacional de 
Potenciación de Recursos Hum anos del Plan Nacional de I+D+i.

Durante el año 2007, el núm ero de subvenciones concedidas en Cataluña fueron en total 74
de las cuales 22 (29,72% ) se corresponden con contratos para doctoras o tecnólogas.

Actuación 3 (Transferencia). Contratación de personal Técnico de Apoyo en Centros de 
Investigación y Desarrollo (TA)

Con este program a se trata de responder a las necesidades de personal técnico en los Centros 
de I+D y en el sistem a nacional de I+D+I y así increm entar y m ejorar las prestaciones y el 
rendim iento de las infraestructuras científico-tecnológicas, fortalecer la capacidad investigadora 
de los grupos de I+D, aum entar y m ejorar la transferencia de los resultados de la investigación 
y fom entar la creación y el desarrollo de em presas de base tecnológica, m ediante la
incorporación de personal altam ente cualificado destinado a estas actividades.

La O rden ECI/1305/2005, de 20 de abril (B.O .E. de 12 de m ayo), establece las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régim en de concurrencia
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com petitiva, m odificada por la O rden ECI/3831/2005, de 24 de noviem bre (B.O .E. de 9 de 
diciem bre).

M ediante Resolución de 20 de m arzo de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, se hizo pública la convocatoria correspondiente al año 2007 de concesión de 
ayudas para la contratación de Personal Técnico de Apoyo.

Durante el año 2007, se financiaron en Cataluña 117 contratos a técnicos de ellos 57
corresponden a m ujeres, es decir el 48,72%  

El total de ayuda FSE certificada en 2007 ha sido de 2.415.663,72€

CO NSEJO  SUPERIO R DE INVESTIG ACIO NES CIENTÍFICAS

Las  actuaciones que conform an el Proyecto I3P, l+D+I, del CSIC tienen m uchos puntos en 
com ún, por lo que a continuación se describirán los elem entos básicos de ellas que son los 
siguientes:

1. Descripción

Las actuaciones persiguen la form ación ligada al puesto de trabajo m ediante la contratación de 
personal técnico de investigación por un periodo de 2 años, de personal investigador (con título 
de Doctor) por un periodo de 3 años; y la concesión de becas predoctorales ( de una duración 
m áxim a de 4 años) y posdoctorales (de 1 año de duración). Estas personas se integran en 
centros del CSIC, o bien y de acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, en otras 
entidades y em presas privadas. Se persigue la form ación en áreas vinculadas lo m ás
directam ente posible con líneas de investigación con especial incidencia en los procesos y 
sistem as productivos em presariales e industriales.

2. M étodo de Gestión

Previa a la selección y contratación se establecen negociaciones con distintas entidades y 
em presas que actúan com o Entes Prom otores O bservadores (EPO ), con el objeto de
determ inar aquellos aspectos y necesidades técnicas de especial im portancia en las distintas 
áreas y líneas de investigación.

Anualm ente se realizan convocatorias públicas para becas y contratos en sus dos m odalidades 
anunciadas en todos los centros e institutos del CSIC así com o en el Boletín O ficial del Estado.

Una vez resuelta y otorgado el contrato, en el caso de los técnicos y doctores, firm an un 
contrato en prácticas, con una duración de dos años para el personal técnico y de tres para el 
personal investigador. 

Actuación 1:  Form ación y contratación de personal técnico de investigación

La actuación persigue la form ación ligada al puesto de trabajo m ediante la contratación de 
personal técnico de investigación por un periodo de 2 años, que pasarían a realizar tareas 
técnicas en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, 
en otras entidades y em presas privadas (Ente Prom otor O bservador, EPO ) con los que 
previam ente se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y convenios de colaboración 
para realizar tareas técnicas de investigación.

El CSIC, durante el periodo 2007 ha certificado gastos al DO CUP de Cataluña correspondiente 
a los contratos de 70 doctores. 
Dentro del total de población descrita dentro de la actuación, el 60%  corresponde a la
población fem enina, siendo el 100%  de la población universitaria.
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HOM BRES M UJERES TO TAL

EDAD

M enores de 25 0 0 0

Entre 25-45 28 42 70

M ayores de 45 0 0 0

No consta 0 0 0

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin Estudios 0 0 0

Secundarios Obligatorios 0 0 0

Secundaria 0 0 0

Universitarios 28 42 70

No consta 0 0 0

SITUACIÓN LABORAL

Ocupados 0 0 0

Desem pleados 0 0 0

Otros 0 0 0

No consta 28 42 70

Actuación 2. Form ación de personal investigador.

La actuación persigue la form ación ligada al puesto de trabajo m ediante la contratación de 
personal investigador (con título de Doctor) por un periodo de 3 años. Estas personas se
form an en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se establezca en cada convenio, 
en otras entidades y em presas privadas (Ente Prom otor O bservador, EPO ) con los que
previam ente se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y convenios de colaboración, 
para realizar tareas investigadoras.

El CSIC, durante el periodo 2007 ha certificado gastos al DO CUP de Cataluña correspondiente 
a los contratos de 55 técnicos. 

Dentro del total de población descrita dentro de la actuación, el 58,18%  corresponde a la 
población fem enina, siendo el 100%  de la población universitaria.

HOM BRES M UJERES TO TAL

EDAD

M enores de 25 0 0 0

Entre 25-45 23 32 55

M ayores de 45 0 0 0

No consta 0 0 0

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin Estudios 0 0 0

Secundarios Obligatorios 0 0 0
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Secundaria 0 0 0

Universitarios 23 32 55

No consta 0 0 0

SITUACIÓN LABORAL

Ocupados 0 0 0

Desem pleados 0 0 0

Otros 0 0 0

No consta 23 32 55

Actuación 3. Form ación de becarios en líneas de interés para la industria.

La actuación  persigue la form ación ligada al puesto de trabajo m ediante la concesión de becas 
predoctorales (de una duración m áxim a de 4 años) y postdoctorales (de 1 año de duración). 
Estas personas se form an en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se establezca 
en cada convenio, en otras entidades y em presas privadas (Ente Prom otor O bservador, EPO ) 
con los que previam ente se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y convenios de 
colaboración, para, form arse en labores de investigación. 

El CSIC, durante el periodo 2007 ha certificado gastos al DO CUP de Cataluña correspondiente 
a 26 becarios. 

Dentro del total de población descrita dentro de la actuación, el 50,00 %  corresponde a la
población fem enina, siendo el 100%  de la población universitaria.

HOM BRES M UJERES TO TAL

EDAD

M enores de 25 0 0 0

Entre 25-45 13 13 26

M ayores de 45 0 0 0

No consta 0 0 0

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin Estudios 0 0 0

Secundarios Obligatorios 0 0 0

Secundaria 0 0 0

Universitarios 13 13 26

No consta 0 0 0

SITUACIÓN LABORAL

Ocupados 0 0 0

Desem pleados 0 0 0

Otros 0 0 0

No consta 13 13 26

El total de ayuda FSE certificada en 2007 ha sido de 1.576.909,79€
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Seguim iento de indicadores de m edida

Los indicadores de la m edida, resultan de la agregación de los datos de las actuaciones que la 
com ponen, se refieren al año 2007 y son los siguientes:

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONOM ICA Y
FONDOS ESTRUCTURALES COM UNITARIOS

Cuadro 4 Resum en de Indicadores de realización física (Beneficiarios y Centros)

Actuación Personas Mujeres Hombres Centros

Becas predoctorales FPI con EPO 264 105 159 34

Contratación de doctores en em presas TQ 74 22 52 52

Contratación y form ación de técnicos de apoyo TA 117 57 60 75

TOTAL 455 184 271 161

Cuadro 5 Resum en de Indicadores de realización física (Grupos de edad)

M ujeres Hom bres
Actuación

<25 años Entre 25-45 > 45 años <25 años Entre 25-45 > 45 años

Becas FPI con EPO 6 99 0 4 155 0

Doctores TQ 0 22 0 0 52 0

Técnicos TA 3 54 0 2 58 0

TOTAL 9 175 0 6 265 0

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

ACTUACIÓN PERSONAS M UJERES HOM BRES

Contratación y form ación de técnicos de 
investigación

70 42 28

Form ación de personal investigador 55 32 23

Becarios en líneas  de interés para la industria 26 13 13

TOTAL 151 87 64

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Todas las actuaciones que com ponen esta m edida ya han ejecutado toda la program ación 
prevista para el período 2000 – 2006, agotando el 100%  de los recursos tanto de la m edida 
com o del eje.
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La ejecución acum ulada 2000-2007 asciende a 39.246.904,56 lo que supone el 106,22%  del 
total del periodo. Así pues, en el presente inform e no se certifica ningún im porte relativo a las 
actuaciones de este eje.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 8.872.385,56
euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 105.487.606,17 euros, un 
116,45 %  del gasto total program ado.
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AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

• DIRECCIÓ N G ENERAL DE INVESTIG ACIÓ N

Proyectos de I+ D :

La concesión de las ayudas para proyectos de I+D ha venido regulada por la Resolución de 29 
de febrero de 2000 (BO E de 8 de m arzo de 2000) de la Secretaría de Estado de Educación, 
Universidades, Investigación y Desarrollo, la O rden de 31 de enero de 2001 (BO E de 2 de 
febrero de 2001), la O rden CTE/54/2002, de 11 de enero de 2002 (BO E de 15 de enero de 
2002) y la O rden CTE/3131/2003, de 7 de noviem bre de 2003 (BO E de 15 de noviem bre de 
2003), am bas del M inisterio de Ciencia y Tecnología y por Resolución de 14 de diciem bre de 
2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BO E de 28 de diciem bre de 
2004). En dichas convocatorias se especifican de form a precisa todas las condiciones para la 
concesión de las ayudas y específicam ente se expresa que la financiación de los proyectos 
aprobados se com pletará con Fondos FEDER.

El procedim iento de evaluación y selección de las solicitudes queda regulado en las antes 
referidas O rdenes M inisteriales. El proceso consta de dos fases, en la prim era, la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) lleva a cabo la evaluación científico-técnica de 
las solicitudes. En la segunda, los proyectos son exam inados por Com isiones de selección que, 
teniendo en cuenta los inform es de evaluación elaborados por la ANEP, elevan la
correspondiente propuesta de concesión o denegación de cada una de las solicitudes al
Director G eneral de Investigación o, en su caso, al Secretario de Estado. Existirá una com isión 
de selección para cada uno de los Program as Nacionales.

En la valoración de cada una de las propuestas, la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva utiliza los siguientes criterios: Contribuciones científico-técnicas esperables del 
proyecto. Novedad y relevancia de los objetivos. Viabilidad de la propuesta. Capacidad del 
equipo de investigación. Plan de difusión y divulgación de los resultados. Adecuación del 
presupuesto a las actividades propuestas.

A su vez las Com isiones de Selección, teniendo en cuenta los inform es de evaluación
elaborados por la ANEP, valoran los siguientes aspectos: Resultados previos que los equipos 
de investigación hayan obtenido en el ám bito tem ático de la propuesta. Valoración de las 
actividades y proyectos llevados a cabo con anterioridad. O portunidad de la propuesta.
Participación del equipo de investigación en el Program a m arco de I+D de la Unión Europea, 
en otros program as internacionales o en colaboración con grupos internacionales, en tem as 

FICHA TECNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 3. Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)

M EDIDA: 2. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Dirección G eneral de Investigación. 
Dirección G eneral de Política Tecnológica
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA)Instituto de Salud Carlos III
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
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relacionados con el proyecto. Adecuación del tam año del grupo de investigación a los objetivos
propuestos.

La duración de los proyectos es generalm ente de tres años.

La últim a convocatoria de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i se convocó 
m ediante Resolución de 14 de diciem bre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación (BO E de 28 de diciem bre ), m odificada por la O rden ECI/ 1155/2005 de  11 de 
abril (BO E de 29 de abril).

Por otro lado, se han seleccionado para su cofinanciación por el FEDER, proyectos aprobados 
en convocatorias com plem entarias de las de Proyectos de I+D, com o lo son las reguladas por 
la O rden ECI/1155/2005, de 11 de abril (BO E de 29/04/2005) y las Resoluciones de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 26 de m ayo de 2005 (BO E de 
11/06/2005) y de 30 de diciem bre de 2005 (BO E de 13/01/2006)

En estas convocatorias, se han anticipado las ayudas del FEDER con créditos del capítulo VIII 
de los Presupuestos G enerales del Estado. Con esta m edida se pretende am ortiguar el efecto 
que causó en los beneficiarios de la ayuda el no poder certificar pagos anticipados al FEDER, 
de acuerdo con la carta del Com isario Barnier.

Todos los proyectos están encuadrados en los 23 program as (subprogram as) nacionales
definidos en el Plan Nacional de I+D+i de 2004-2007.

El total ejecutado por la Dirección G eneral de Investigación dentro de esta m edida durante la 
anualidad 2007 ha sido de 142.569,71 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 168.265.003,95 euros, un 
92,79 %  del gasto total program ado.

• DIRECCIÓ N G ENERAL DE PO LÍTICA TECNO LÓ G ICA

El Program a de Fom ento de la Tecnología Industrial tiene com o objetivo general el de
contribuir a las condiciones que favorezcan el aum ento de la capacidad de absorción
tecnológica de las em presas, el fortalecim iento de los sectores y m ercados de rápido 
crecim iento, así com o la creación y el desarrollo de las em presas de base tecnológica, a 
través de la concesión de ayudas a los siguientes tipos de proyectos:

a) Proyectos de investigación industrial.
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial.
c) Proyectos de desarrollo precom petitivo.
d) Proyectos de dem ostración tecnológica.
e) Actuaciones favorecedoras de la participación en los program as EUREKA, 

IBERO EKA y otros program as internacionales de cooperación en investigación 
científica y desarrollo tecnológico.

f) Proyectos de investigación socioeconóm ica.

Estos proyectos se incluyen en las siguientes áreas científico tecnológicas: Biotecnología, 
Diseño y Producción Industrial, M ateriales, Procesos y Productos Q uím icos, Recursos 
Naturales, Recursos y Tecnologías Agroalim entarias, Biom edicina y Socioeconom ía, así 
com o a las áreas sectoriales siguientes: Aeronáutica, Autom oción, M edio Am biente y
Transportes y O rdenación del Territorio.

A partir del año 2004 las ayudas del Program a de Fom ento de la Tecnología Industrial 
tuvieron su continuación en las ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al Fom ento de la 
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Investigación Técnica, que sigue apoyando el m ism o tipo de proyectos que las ayudas del 
régim en anterior, cuyas áreas tem áticas son las de Ciencias de la Vida, Ciencias y
Tecnologías Agroalim entarias y M edioam bientales, Energía, Q uím ica, M ateriales y Diseño y 
Producción Industrial, Transporte y Construcción, Seguridad y Defensa y de Hum anidades, 
Ciencias Sociales y Económ icas.

La Dirección G eneral de Política Tecnológica del M inisterio de Educación y Ciencia, que 
gestiona las ayudas citadas en el punto anterior, participa en el Docup de Cataluña dentro 
del Eje 3 Sociedad del Conocim iento (Innovación, I+D, Sociedad de la inform ación) en la 
m edida 2 “Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico”.

El gasto asignado dentro de esta m edida para todo el período 2000-2006 se eleva a 
59.112.044 euros. Desde el inicio del Docup hasta el 31-12-2007 se ha realizado un gasto 
de 62.967.249,16 euros, lo que supone que se ha ejecutado un 106,52 %  del gasto total. 
Este gasto ha servido para financiar 560 proyectos, lo que ha generado hasta el m om ento 
una inversión total estim ada de 1.240.750.776 euros en I+D+I.

1

De los 560 proyectos cofinanciados, 159 pertenecen al área de Diseño y Producción
Industrial, ellos han absorbido casi el 44 %  de la ayuda y han supuesto un 63 %  de la 
inversión total en I+D+i.

AREAS
TECNO LÓ G ICAS Y 
SECTO RIALES

M edida 3.2. ”Proyectos de 
investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico”

G ASTO
CO FINANCIADO

INVERSIÓ N
TO TAL  (1)

Biotecnología 71 5.679.940,74 43.133.737,44
Diseño y Producción
Industrial

159 27.655.469,58 779.386.206,72

M ateriales 94 6.131.206,59 47.196.356,44
Procesos y Productos 
Quím icos

36 2.324.537,16 44.990.203,20

Recursos Naturales 2 258.131,60 6.508.085,00
Recursos y Tecnologías 
Agroalim entarias

38 2.423.783,55 24.799.814,01

Socioeconom ía 8 503.399,79 1.898.092,28
Biom edicina 69 9.050.635,76 183.149.997,54
Aeronáutica 2 101.488,33 429.712,00
Autom oción 44 6.781.960,49 77.596.812,72
Energía 1 11.432,00 32.744,00
M edioam biente 25 1.671.338,57 28.225.841,64
Transportes y 
O rdenación del Territorio 10 347.679,62 3.302.873,32

Construcción 1 25.000,00 100.300,00

TO TAL 560 62.966.003,78 1.240.750.776,31

Unidad: euros

(1) Inversión total: se corresponde con el presupuesto total presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, 
incluye tanto la inversión subvencionada com o la no subvencionada.

1 Inversión total: es el presupuesto inicial presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye tanto 
la inversión subvencionada com o la inversión no subvencionada.
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La distribución por provincias de los proyectos y de las ayudas pagadas es la que se recoge a 
continuación.

PROVINCIAS
Nº DE 

PROYECTOS GASTO COFINANCIADO INVERSIÓN TOTAL

Barcelona 458 56.767.770,75 1.152.770.387,66

Gerona 35 1.700.633,09 14.616.070,93

Lérida 11 963.479,59 12.515.796,96

Tarragona 56 3.534.120,35 60.848.520,76

TOTAL 560 62.966.003,78 1.240.750.776,31

Unidad: euros

Durante el año 2007 la Dirección G eneral de Política Tecnológica no ha certificado ningún 
gasto, pese a que ha efectuado pagos relativos a las ayudas concedidas a proyectos con 
inversiones realizadas en la Com unidad Autónom a de Cataluña, correspondientes a
convocatorias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+I 2004-2007) en la parte dedicada al Fom ento de la Investigación Técnica.

Esto es debido a que en el periodo 2000-2005 se justificó gasto y se certificaron pagos que 
superan el 100 %  del gasto que la Dirección G eneral tenía asignado para todo el Docup; no 
obstante lo anterior, sí que se han em itido dos certificados para rectificar gastos pagados por 
im porte de 17.048,02 euros, dado que, hechas com probaciones sobre las inversiones
efectuadas en proyectos realizados y abonados en años anteriores, se ha apreciado que éstas 
han resultado ser inferiores al presupuesto financiable aprobado, por lo que se han realizado 
revocaciones parciales de las ayudas inicialm ente concedidas.  Estas rectificaciones no han 
afectado a la ayuda FEDER puesto que la justificación de la m ism a alcanza 106,5 %  del total 
concedido para todo el periodo 2000-2006.

Este O rganism o no ha certificado gasto durante la anualidad 2007.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000-2007 ha sido de 62.967.249,16 euros, un 
106,52%  del gasto totalprogram ado.

• INSTITUTO  DE SALUD CARLO S III

El objetivo del Instituto en esta m edida es fom entar en Cataluña la investigación científica en 
disciplinas biom édicas, m ediante la financiación de proyectos de investigación,innovación y 
desarrollo tecnológico,  para así contribuir a fundam entar científicam ente los program as y 
políticas del Sistem a Nacional de Salud, en coordinación con los objetivos y criterios
establecidos en el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.Asim ism o  se pretende prom over la 
investigación científica a través de asociaciones de centros y grupos de investigación
biom édica, m ultidisciplinares y m ultiinstitucionales, en las áreas prioritarias del Plan Nacional 
de I+D+I m ediante la financiación de proyectos científicos colaborativos conjuntos. Asim ism o
se pretende prom over la investigación científica a través de asociaciones de centros y grupos 
de investigación biom édica, m ultidisciplinares y m ultiinstitucionales, en las áreas prioritarias del 
Plan Nacional de I+D+I m ediante la m ediante la financiación de estructuras de cooperación 
estables.

Se ha financiado y certificado la anualidad de 427 ayudas para proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico, a través de convocatorias públicas en régim en de
concurrencia com petitiva.
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JUSTIFICADO 2007

CLASE DE AYUDAS Nº IM PORTE

EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS 
2005 6 81.243,70

EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS 
2006 11 73.789,25

PROYECTOS DE INVESTIGACION 2003 76 1.357.357,70

PROYECTOS DE INVESTIGACION 2004 9 87.132,51

PROYECTOS DE INVESTIGACION 2005 199 4.426.940,08

PROYECTOS DE INVESTIGACION 2006 106 1.364.238,53

PROYECTOS DE INVESTIGACION ASOCIADOS A 
CONTRATOS 2003 4 93.676,55

PROYECTOS DE INVESTIGACION ASOCIADOS A 
CONTRATOS 2005 8 151.865,38

PROYECTOS DE INVESTIGACION ASOCIADOS A 
CONTRATOS 2006 8 28.918,94

Ayudas a Centros de Investigación Biom édica en 
Red (CIBER) 7 5.989.799,86

TO TAL 427 13.654.962,50 €

Las ayudas a CIBER para la investigación en bioingeniería, biom ateriales y nanom edicina, 
enferm edades hepáticas y digestivas, enferm edades neurodegenerativas, enferm edades raras,
enferm edades respiratorias,epidem iología y salud pública,y en fisiopatología y obesidad y 
nutrición, presentan la siguiente distribución por Centro de Investigación Biom édica en Red 
perceptor de las m ism as:

CIBER BIOINGENIERIA, BIOM ATERIALES Y NANOM EDICINA 912.920,06

CIBER ENFERM EDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS 1.561.149,12

CIBER ENFERM EDADES NEURODEGENERATIVAS 231.018,69

CIBER ENFERM EDADES RARAS 435.643,71

CIBER ENFERM EDADES RESPIRATORIAS 429.222,16

CIBER EPIDEM IOLOGIA Y SALUD PUBLICA 1.628.902,81

CIBER FISIOPATOLOGIA Y OBESIDAD Y NUTRICION 790.943,31

TO TAL 5.989.799,86

La concesión de las ayudas para proyectos de I+D+I en el ám bito biom édico en  CATALUÑA 
en la anualidad  2007 ha venido regulada por las disposiciones:

- Estudios de investigación sobre evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de salud:

• Resolución de 2 de septiem bre de 2005, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
convocan ayudas del program a de prom oción de la investigación biom édica y en ciencias 
de la salud del M inisterio de Sanidad y Consum o, para la realización de estudios de 
investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias en el m arco del Plan Nacional 
de I+D+I 2004-2007, durante el año 2005, (BO E 21/09/2005). 
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• Resolución de 31 de m arzo de 2006, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
convocan ayudas del program a de prom oción de la investigación biom édica y en ciencias 
de la salud del M inisterio de Sanidad y Consum o, para la realización de estudios de 
investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de 
salud en el m arco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2006, (BO E 
25/4/2006).

- Proyectos de investigación:

• O rden SCO /3425/2002, de 20 de diciem bre, por la que se convocan ayudas del Program a 
de Prom oción de la Investigación Biom édica y en Ciencias de la Salud del M inisterio de 
Sanidad y Consum o, para la realización de proyectos de investigación en el m arco del 
Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, durante el año 2003. (BO E 9/01/2003).

• Resolución de 8 de junio de 2004, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan 
ayudas del Program a de Prom oción de la Investigación Biom édica y en Ciencias de la 
Salud del M inisterio de Sanidad y Consum o, para la realización de proyectos de
investigación en el m arco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2004. 
(BO E 17/06/2004).

• Resolución de 2 de junio de 2005, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan 
ayudas del Program a de Prom oción de la Investigación Biom édica y en Ciencias de la 
Salud del M inisterio de Sanidad y Consum o, para la realización de proyectos de
investigación en el m arco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2005. 
(BO E 04/06/2005).

• Resolución de 7 de febrero de 2006, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
convocan ayudas del Program a de Prom oción de la Investigación Biom édica y en Ciencias 
de la Salud del M inisterio de Sanidad y Consum o, para la realización de proyectos de 
investigación en el m arco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2006. 
(BO E 24/02/2006).

- Contratos de investigadores del SNS asociados a proyectos (Contratos FIS)

 .  O rden SCO /2929/2003, de 20 de octubre, por la que se establecen las bases y se convocan 
ayudas para contratos de investigadores en el Sistem a Nacional de Salud, dentro del program a 
de Recursos Hum anos y Difusión de la investigación del Instituto de Salud Carlos III (M inisterio 
de Sanidad y Consum o), en el m arco del Program a Nacional de Potenciación de Recursos 
Hum anos del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 (BO E 22-10-2003)

• Resolución de 23 de junio de 2005, del Instituto de Salud «Carlos III», por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas para contratos de investigadores en el Sistem a Nacional 
de Salud, para contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
Form ación Sanitaria Especializada y para contratos de apoyo a la investigación en el 
Sistem a Nacional de Salud, dentro del program a de Recursos Hum anos y Difusión de la 
Investigación del Instituto de Salud «Carlos III», en el m arco del Program a Nacional de 
Potenciación de Recursos Hum anos del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

• Resolución de 16 de junio de 2006, del Instituto de Salud «Carlos III», por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas para contratos de investigadores en el Sistem a Nacional 
de Salud, para contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
Form ación Sanitaria Especializada y para contratos de apoyo a la investigación en el 
Sistem a Nacional de Salud, dentro del program a de Recursos Hum anos y Difusión de la 
Investigación del Instituto de Salud «Carlos III», en el m arco del Program a Nacional de 
Potenciación de Recursos Hum anos del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
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- Estructuras estables de investigación Cooperativa

• Resolución de 30 de m arzo de 2006, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar estructuras estables de investigación cooperativa, 
en el área de biom edicina y ciencias de la salud, en el m arco de la iniciativa Ingenio 2010, 
program a Consolider, acciones CIBER (BO E 7/04/2006).

La duración de los proyectos de investigación es de 1, 2 y 3 años. En el caso de estudios de 
investigación sobre evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de salud la duración es de 
1 y 2 años y en los contratos asociados a proyectos (Contratos FIS) la duración de los m ism os 
es de 3 años.

Las anualidades segunda y tercera se pagan una vez se dem uestra que se avanza en la 
consecución de los objetivos establecidos a través de la evaluación de las m em orias científicas 
y económ icas anuales correspondientes.

Los proyectos certificados en el año 2007 en la Com unidad Autónom a de Cataluña han sido 
427, todos ellos proyectos de investigación de las convocatorias 2003, 2004, 2005 y 2006 y 
proyectos asociados a contratos FIS de las convocatorias 2003, 2005 y 2006. En el caso de la 
convocatoria 2004, sólo se han certificado proyectos de 2 Años de duración, y en la de 2005 la
certificación en este año 2007 ha sido de los proyectos de 1 año de duración y de la segunda 
anualidad de los de 3 años de duración.

SEG UIM IENTO  DE LO S INDICADO RES DE M EDIDA

Los datos que se proporcionan a continuación son sobre 407 proyectos certificados, ya que no 
se incluyen los Proyectos asociados a Contratos FIS.

Los investigadores im plicados a 31-12-2007 han sido 2475 y quedan distribuidos de la 
siguiente m anera según anualidades:

Nº EQUIPO * M UJERES %  M UJERES HOM BRES %  HOM BRES
2003 76 473 214 45,24 259 54,76
2004 9 57 35 61,40 22 38,60
2005 205 1202 571 47,50 631 52,50
2006 117 743 379 51,01 364 48,99
TO TAL 407 2475 1199 48,44 1276 51,56

*Investigadores Principales y colaboradores

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS ÁREAS TEM ÁTICAS Y GÉNERO 

ÁREA TEM ÁTICA TO TAL M %  M V %  V

CANCER 355 183 51,55 172 48,45

ENFERM EDADES CARDIOVASCULARES 204 87 42,65 117 57,35

ENFERM EDADES NEUROLOGICAS Y M ENTALES 395 208 52,66 187 47,34

ENFERM EDADES INFECCIOSAS Y SIDA 178 92 51,69 86 48,31

ENFERM EDADES GENETICAS Y M ODELOS DE ENFERM EDAD 242 136 56,20 106 43,80

ENFERM EDADES RESPIRATORIAS 192 80 41,67 112 58,33

ENFERM EDADES CRONICAS E INFLAM ACION 380 158 41,58 222 58,42

EPIDEM IOLOGIA, SALUD PUBLICA Y OCUPACIONAL 199 103 51,76 96 48,24

SERVICIOS DE SALUD, TECNOLOGIAS SANITARIAS Y TELEM EDICINA 330 152 46,06 178 53,94

2475 1199 48,44 1276 51,56
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DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR CATEGORÍAS DE LOS CENTROS DE REALIZACIÓN Y GÉNERO 

CATEGORÍA TO TAL M %  M V %  V

SNS-Atención Especializada 1414 668 47,24 746 52,76

SNS-Atención Prim aria 44 21 47,73 23 52,27

Facultades de M edicina 73 38 52,05 35 47,95

Resto Universidad 307 170 55,37 137 44,63

OPI 121 62 51,24 59 48,76

SNS-Entidades Gestoras 152 70 46,05 82 53,95

Escuelas de Salud 0 0 0,00 0 0,00

Otros 364 170 46,70 194 53,30

2475 1199 48,44 1276 51,56

CONVOCATORIA 2003 EN CATALUÑA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR ÁREAS TEM ÁTICAS Y GÉNERO 2003

ÁREA TEM ÁTICA TO TAL M %  M V %  V

CANCER 65 33 50,77 32 49,23

ENFERM EDADES CARDIOVASCULARES 51 23 45,10 28 54,90

ENFERM EDADES NEUROLOGICAS Y M ENTALES 70 31 44,29 39 55,71

ENFERM EDADES INFECCIOSAS Y SIDA 31 17 54,84 14 45,16

ENFERM EDADES GENETICAS Y M ODELOS DE ENFERM EDAD 48 25 52,08 23 47,92

ENFERM EDADES RESPIRATORIAS 35 14 40,00 21 60,00

ENFERM EDADES CRONICAS E INFLAM ACION 101 40 39,60 61 60,40

EPIDEM IOLOGIA, SALUD PUBLICA Y OCUPACIONAL 38 22 57,89 16 42,11

SERVICIOS DE SALUD, TECNOLOGIAS SANITARIAS Y TELEM EDICINA 34 9 26,47 25 73,53

473 214 45,24 259 54,76

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR CATEGORÍAS DE LOS CENTROS DE REALIZACIÓN Y GÉNERO 2003

CATEGORÍA TO TAL M %  M V %  V

SNS-Atención Especializada 220 103 46,82 117 53,18

SNS-Atención Prim aria 36 18 50,00 18 50,00

Facultades de M edicina 23 13 56,52 10 43,48

Resto Universidad 51 20 39,22 31 60,78

OPI 17 9 52,94 8 47,06

SNS-Entidades Gestoras 22 5 22,73 17 77,27

Escuelas de Salud 0 0 0,00 0 0,00

Otros 104 46 44,23 58 55,77

473 214 45,24 259 54,76

CONVOCATORIA 2004 EN CATALUÑA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR ÁREAS TEM ÁTICAS Y GÉNERO 2004

ÁREA TEM ÁTICA TO TAL M %  M V %  V

CANCER 16 10 62,50 6 37,50
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ENFERM EDADES CARDIOVASCULARES 4 1 25,00 3 75,00

ENFERM EDADES NEUROLOGICAS Y M ENTALES 14 10 71,43 4 28,57

ENFERM EDADES INFECCIOSAS Y SIDA 2 1 50,00 1 50,00

ENFERM EDADES GENETICAS Y M ODELOS DE ENFERM EDAD 0 0 0,00 0 0,00

ENFERM EDADES RESPIRATORIAS 0 0 0,00 0 0,00

ENFERM EDADES CRONICAS E INFLAM ACION 0 0 0,00 0 0,00

EPIDEM IOLOGIA, SALUD PUBLICA Y OCUPACIONAL 0 0 0,00 0 0,00

SERVICIOS DE SALUD, TECNOLOGIAS SANITARIAS Y TELEM EDICINA 21 13 61,90 8 38,10

57 35 61,40 22 38,60

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR CATEGORÍAS DE LOS CENTROS DE REALIZACIÓN Y GÉNERO 2004

CATEGORÍA TO TAL M %  M V %  V

SNS-Atención Especializada 31 19 61,29 12 38,71

SNS-Atención Prim aria 4 1 25,00 3 75,00

Facultades de M edicina 0 0 0,00 0 0,00

Resto Universidad 22 15 68,18 7 31,82

OPI 0 0 0,00 0 0,00

SNS-Entidades Gestoras 0 0 0,00 0 0,00

Escuelas de Salud 0 0 0,00 0 0,00

Otros 0 0 0,00 0 0,00

57 35 61,40 22 38,60

CONVOCATORIA 2005 EN CATALUÑA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR ÁREAS TEM ÁTICAS Y GÉNERO 2005

ÁREA TEM ÁTICA TO TAL M %  M V %  V

CANCER 145 67 46,21 78 53,79

ENFERM EDADES CARDIOVASCULARES 110 48 43,64 62 56,36

ENFERM EDADES NEUROLOGICAS Y M ENTALES 238 130 54,62 108 45,38

ENFERM EDADES INFECCIOSAS Y SIDA 98 50 51,02 48 48,98

ENFERM EDADES GENETICAS Y M ODELOS DE ENFERM EDAD 132 78 59,09 54 40,91

ENFERM EDADES RESPIRATORIAS 76 31 40,79 45 59,21

ENFERM EDADES CRONICAS E INFLAM ACION 200 82 41,00 118 59,00

EPIDEM IOLOGIA, SALUD PUBLICA Y OCUPACIONAL 94 47 50,00 47 50,00

SERVICIOS DE SALUD, TECNOLOGIAS SANITARIAS Y TELEM EDICINA 109 38 34,86 71 65,14

1202 571 47,50 631 52,50

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR CATEGORÍAS DE LOS CENTROS DE REALIZACIÓN Y GÉNERO 2005

CATEGORÍA TO TAL M %  M V %  V

SNS-Atención Especializada 703 330 46,94 373 53,06

SNS-Atención Prim aria 4 2 50,00 2 50,00

Facultades de M edicina 37 20 54,05 17 45,95

Resto Universidad 139 72 51,80 67 48,20

OPI 71 37 52,11 34 47,89

SNS-Entidades Gestoras 56 21 37,50 35 62,50

Escuelas de Salud 0 0 0,00 0 0,00
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Otros 192 89 46,35 103 53,65

1202 571 47,50 631 52,50

CONVOCATORIA 2006 EN CATALUÑA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR ÁREAS TEM ÁTICAS Y GÉNERO 2006

ÁREA TEM ÁTICA TO TAL M %  M V %  V

CANCER 129 73 56,59 56 43,41

ENFERM EDADES CARDIOVASCULARES 39 15 38,46 24 61,54

ENFERM EDADES NEUROLOGICAS Y M ENTALES 73 37 50,68 36 49,32

ENFERM EDADES INFECCIOSAS Y SIDA 47 24 51,06 23 48,94

ENFERM EDADES GENETICAS Y M ODELOS DE ENFERM EDAD 62 33 53,23 29 46,77

ENFERM EDADES RESPIRATORIAS 81 35 43,21 46 56,79

ENFERM EDADES CRONICAS E INFLAM ACION 79 36 45,57 43 54,43

EPIDEM IOLOGIA, SALUD PUBLICA Y OCUPACIONAL 67 34 50,75 33 49,25

SERVICIOS DE SALUD, TECNOLOGIAS SANITARIAS Y TELEM EDICINA 166 92 55,42 74 44,58

743 379 51,01 364 48,99

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR CATEGORÍAS DE LOS CENTROS DE REALIZACIÓN Y GÉNERO 2006

CATEGORÍA TO TAL M %  M V %  V

SNS-Atención Especializada 460 216 46,96 244 53,04

SNS-Atención Prim aria 0 0 0,00 0 0,00

Facultades de M edicina 13 5 38,46 8 61,54

Resto Universidad 95 63 66,32 32 33,68

OPI 33 16 48,48 17 51,52

SNS-Entidades Gestoras 74 44 59,46 30 40,54

Escuelas de Salud 0 0 0,00 0 0,00

Otros 68 35 51,47 33 48,53

743 379 51,01 364 48,99

El total  ejecutado por el Instituto de Salud Carlos III durante la anualidad 2007 ha sido de 
11.064.914,11 euros.

• CENTRO PARA EL DESARRO LLO  TECNO LÓ G ICO  INDUSTRIAL (CDTI)

Tras la positiva experiencia que supuso la gestión de la acción 1.12 Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico, en el Program a O perativo de Cataluña del periodo 1997-1999, el CDTI viene 
gestionando desde el año 2000 nuevos fondos FEDER dentro del Docum ento Único de
Program ación para las intervenciones estructurales com unitarias en las zonas del objetivo 2 de 
Cataluña para el periodo 2000-2006 (DO CUP de Cataluña, en adelante).

La actuación del CDTI  (Proyectos tecnológicos de em presas) se enm arca en la m edida 3.2. 
(Proyectos de I+D+I) del DO CUP citado, y tiene com o objetivo potenciar el desarrollo de las 
zonas O bjetivo 2 de Cataluña m ediante el apoyo a la realización de proyectos em presariales de 
I+D.
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En el periodo 2000-2006 del DO CUP, el CDTI ha aprobado 208 proyectos, con unos
com prom isos de aportación pública FEDER-CDTI de 84,17 m illones de euros y una inversión 
generada de 194,52 m illones. La cifra de aportación pública supera am pliam ente el objetivo 
program ado de 75,89 m illones, y por ello, durante el año 2007 la actividad del CDTI se ha 
lim itado al desem bolso de com promisos adquiridos previam ente. 

Los cuadros siguientes ilustran y dim ensionan la actuación del CDTI en el DO CUP, así com o la 
tipología de las em presas beneficiarias. 

Proyectos tecnológicos de em presa. Núm ero de proyectos aprobados, inversión total y
aportación pública en Cataluña. 2000-2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Núm ero de 
proyectos 52 75 23 5 4 13 36 208

Aportación
pública * 20.925.415 29.744.928 7.258.129 2.050.351 1.119.160 5.156.226 17.913.707 84.167.915

Inversión total 48.180.135 73.359.028 17.471.200 4.938.500 2.272.200 11.184.000 37.123.568 194.528.632

* FEDER + CDTI

Distribución de los Proyectos tecnológicos de em presa aprobados en el DO CUP por 
sector de actividad de las em presas beneficiarias

En el análisis de la distribución sectorial de las em presas beneficiarias de la actuación CDTI en 
el DO CUP de Cataluña destacan claram ente los sectores de Industria quím ica, petroquím ica y 
plásticos (40 proyectos y un 19,2%  del total de aportación publica); M aquinaria y equipo 
m ecánico (37 proyectos y 13,6%  de la aportación pública); Industria alim entaria (21 proyectos y 
12,6% ) y M aquinaria y m aterial eléctrico y electrónico (19 proyectos y 10,8% ) e Industria 
m etalúrgica y productos m etálicos (18 proyectos y 8,1% ). 

Estos 5 sectores suponen el 64,9% de los proyectos apoyados, y el 64,3%  de la aportación 
pública com prom etida. Y entre los m ism os es el sector de Industria alim entaría el que presenta 
proyectos de una m ayor dim ensión m edia, siendo por el contrario el sector de M aquinaria y 
equipo m ecánico el de proyectos de m enor volum en. 

La participación del resto de sectores con proyectos aprobados dentro de la actuación CDTI 
está bastante diversificada, resultando m uy positivo el hecho de que, desde el com ienzo del 
DO CUP, sean ya 20 los sectores donde la actuación CDTI se encuentra presente,
contribuyendo de form a positiva al refuerzo del tejido industrial de las zonas O bjetivo 2 de 
Cataluña, im pulsando su crecim iento a largo plazo y reforzando su com petitividad.

Proyectos tecnológicos de em presa. Distribución del núm ero de proyectos aprobados, 
aportación pública e inversión total según sector de actividad de la em presa beneficiaria 
en el DO CUP de Cataluña, 2000-2006 (núm ero y euros).

Sector de actividad
Núm ero de 
proyectos

Aportación pública
* Inversión total

Industria quím ica, petroquím ica y plásticos 40 16.163.904,39 38.417.909,03

M aquinaria y equipo m ecánico 37 11.451.730,74 26.135.815,24

Industria alim entaria 21 10.613.045,50 22.168.662,55

M aquinaria y m aterial eléctrico y electrónico 19 9.113.029,30 21.145.607,37

Industria m etalúrgica y productos m etálicos 18 6.818.440,23 15.050.647,93

Servicios a em presas 15 5.920.122,35 13.824.154,50

Elem entos de transporte 13 5.201.578,25 12.390.536,07

Textil, confección cuero y calzado 12 5.490.925,85 12.796.730,48
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Instrum entos de precisión 7 3.159.016,27 6.588.640,45

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 5 2.106.052,22 4.208.566,60

M adera, papel y artes gráficas 5 1.603.592,35 4.194.938,76

M uebles y otras m anufacturas 4 983.250,01 2.465.779,12

Productos industriales m inerales no m etálicos 3 942.922,87 1.779.526,44

M inería e industrias extractivas 2 1.324.960,48 4.754.600,97

Actividades de saneam iento público 2 1.215.217,92 2.428.065,05

Energía eléctrica, gas y agua 1 618.566,12 1.287.367,93

Construcción 1 581.943,48 1.042.226,96

Reciclaje 1 538.562,17 2.175.663,82

Com ercio 1 183.874,05 1.242.893,03

Transportes y telecom unicaciones 1 137.180,95 430.300,00

Total 208 84.167.915,49 194.528.632,30
* FEDER + CDTI

Distribución de los proyectos tecnológicos aprobados y la aportación pública concedida 
en el periodo 2000-2006 por núm ero de em pleados de la em presa beneficiaria

La distribución por tam año de la em presa prom otora de los proyectos aprobados entre los años 
2000 y 2006 corrobora la im portancia de las em presas de m enos de 250 em pleados en la 
actuación CDTI (81,1%  de los proyectos) y com o principales receptoras de la aportación 
pública (72,1%  del total).

Con respecto al resto de proyectos aprobados, predom inan las em presas con tam año entre 
250 y 500 em pleados (11,9%  de los proyectos y 16,3%  del total de aportación pública). Las 
em presas de m ás de 500 em pleados desarrollan el 7%  de los proyectos y reciben un 11,6%  del 
total de fondos.

El análisis de datos anteriores perm ite concluir que, aunque existe cierta tendencia a que sean 
las em presas de m ayor tam año las que desarrollen proyectos de m ayor envergadura, el peso 
de las com pañías con m enos de 250 em pleados, m edido tanto por el porcentaje del total de 
proyectos com o por el porcentaje del total de com prom isos, es claram ente m ayor. Esta
situación refleja el papel preponderante de este colectivo de em presas com o agente
dinam izador del m ercado de trabajo y nicho clave de generación de actividades de I+D en 
Cataluña.

INDICADO RES FÍSICO S: SITUACIÓ N A 31/12/2007

El seguim iento de la Actuación del CDTI en el DO CUP de Cataluña se realiza por m edio de 
tres indicadores (uno de realización, otro de resultado, y un tercero de im pacto), pertenecientes 
al conjunto con que se m onitoriza el DO CUP.

En este inform e, los indicadores se refieren únicam ente a los proyectos de prim era inversión 
para los que el CDTI ya ha hecho efectivo algún pago del total de la ayuda com prom etida.

A la vista de los m ism os, el ritm o de ejecución de la actuación del CDTI puede considerarse 
com o satisfactorio, aunque la valoración definitiva sobre el cum plim iento de objetivos tendrá 
lugar en el inform e del próxim o año 2008 dado que el registro de los valores de los indicadores 
se realiza conform e se producen los desem bolsos o pagos com prom etidos, no en el m om ento 
de la aprobación de los proyectos, de acuerdo con lo establecido por la Com isión Europea. Por 
lo tanto, el cum plim iento de los objetivos se extiende al periodo 2000-2008, es decir hasta la 
fecha lím ite en la que pueden realizarse pagos.
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Proyectos tecnológicos de em presas. Indicadores físicos y grado de cum plim iento.
2000-2007(núm ero y euros)

Previsto

Realizado Grado de 
ejecución

Indicadores físicos 2000-2006 2007 2000-2007 a 31/12/2007

262 – Indicador de realización. Proyectos de I+D+I 
cofinanciados. 164 16 187 114%

544 – Indicador de resultado. Inversión inducida en 
em presas colaboradoras en proyectos cofinanciados. 210.792.975 16.806.684 173.416.964 82%

768 – Indicador de im pacto. Em pleos creados. 558 117 452 81%

Teniendo en cuenta la observación anterior, destacam os que el indicador de Realización
(proyectos cofinanciados) ya ha superado las previsiones y que tanto el indicador de Resultado 
(inversión inducida) com o el de Im pacto (em pleo creado) superan un nivel de ejecución del 
80%  en 2007. Estos indicadores se aproxim arán al 100%  en 2008, lo que m uestra que la 
dim ensión m edia de los proyectos aprobados es inferior a la inicialm ente prevista (y que sirvió 
de base para la estim ación de los objetivos).

EJECUCIÓ N FINANCIERA: SITUACIÓ N A 31/12/2007

El m ontante total de com prom isos de financiación asum idos por el CDTI a 31 de diciem bre de 
2007 asciende a 84,70 m illones de euros. Durante 2007 se certificaron al FEDER gastos 
elegibles por un m ontante de 7.253.332.30 euros y se certificaron gastos negativos por un total 
de 4.893.798,23. De esta cantidad, 937.983,56 euros corresponden a descertificaciones que 
m inoraron la cifra de desem bolsos de 2002 y 2005 (en el apartado de controles se explica el 
detalle de esta cifra) con lo que en 2007 se certificó un m ontante neto de 3.297.517,67 euros, 
lo que supone que a 31 de diciem bre de 2007 existieran unos desem bolsos totales acum ulados 
de 73.658.101,62 euros. 

Todo indica que el CDTI va a ejecutar con am plio m argen el coste total program ado
correspondiente al Centro en el Plan Financiero del DO CUP de Cataluña (75.89 m illones de 
euros): los desem bolsos realizados a 31 de diciem bre de 2007 se sitúan en el 97,1%  del coste 
total program ado, y los com prom isos de financiación adquiridos por el CDTI superan en un 
11,6%  el citado coste total program ado. 

Evolución financiera. Com prom isos y desem bolsos realizados a 31/12/2006 (euros)

Año Desem bolsos
realizados

Desem bolsos
acum ulados

Ejecución       (%  
sobre

program ación)

2000 3.128.869,02 3.128.869,02 4,1%

2001 18.182.419,22 21.311.288,24 28,1%

2002 22.159.924,81 43.471.213,05 57,3%

2003 12.556.445,36 56.027.658,41 73,8%

2004 6.080.029,95 62.107.688,36 81,8%

2005 2.186.246,54 64.293.934,90 84,7%

2006 6.066.649,05 70.360.583,95 92,7%

2007 3.297.517,67 73.658.101,62 97,1%

Total 73.658.101,62 73.658.101,62 97,1%
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El total  ejecutado por el CDTI durante la anualidad 2007 ha sido de 3.297.517,67 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000-2007 ha sido de 73.658.101,62 un 97,07%
del gasto total program ado.

SITUACIÓ N A 31/12/2007 DE LAS SEG UNDAS INVERSIO NES

Al presentar su candidatura para gestionar fondos FEDER dentro del DO CUP de Cataluña, el 
CDTI asum ió el com prom iso de reinvertir las recuperaciones de fondos de proyectos
financiados previam ente en nuevos proyectos de sim ilares características en las zonas
O bjetivo 2 de la región. 

En este docum ento se inform a de las reinversiones realizadas a 31/12/2007 com o
consecuencia de las recuperaciones de fondos registradas a 31/12/2006, y de los hechos 
relevantes que han condicionado estas reinversiones.

En julio de 2007 se produjo una descertificación m asiva de costes indirectos (descrita en el 
apartado de Controles) por lo que se han recalculado las obligaciones de reinversión a 
31/12/2007 en Cataluña, correspondientes a las recuperaciones habidas hasta 31/12/2006, 
excluyéndose de las m ism as los costes indirectos. De esta m anera, las obligaciones de
reinversión a 31/12/2007 ascienden a 47,32 m illones de euros. 

A la citada fecha, el CDTI ha com prom etido financiación pública (recuperaciones FEDER + 
fondos CDTI) por un total de 53,33 m illones de euros (sin costes indirectos), cifra superior en 
un 12,7%  a la de las obligaciones derivadas de las recuperaciones habidas. Con la aportación 
pública com prom etida el CDTI apoya 86 proyectos de segunda inversión en Cataluña que 
generarán inversiones por valor de 115,45 m illones de euros. 

• INSTITUTO  NACIO NAL DE INVESTIG ACIÓ N Y TECNO LO G ÍA AG RARIA (INIA)

El gasto total ejecutado en el año 2007 por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alim entaria (INIA) en proyectos de I+D+I cofinanciados por FEDER, a través de las 
m edidas 3.2 del Docum ento Único de Program ación de Cataluña, ha ascendido a 721.486,96€
correspondientes a 71 proyectos.

El gasto certificado corresponde, por un lado, a nuevas convocatorias de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y por otro a todos aquellos proyectos de 
I+D+I correspondientes a convocatorias públicas anteriores, y que aún están en m archa.

Todos los proyectos fueron evaluados en sus aspectos científico-técnicos por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), en función de los siguientes criterios:

a) Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos.
b) Adecuación de la m etodología y del plan de trabajo a los objetivos. En el caso de los 

proyectos coordinados, com plem entariedad de los equipos de investigación
participantes.

c) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización de las 
actividades propuestas.

d) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas.
e) Capacidad form ativa del equipo investigador.

Los proyectos evaluados positivam ente por dicho organism o son som etidos a una segunda 
fase de evaluación, esta vez por una Com isión de Selección integrada por los organism os 
im plicados en la gestión del Program a Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalim entarias, 
la ANEP, el CDTI y de los organism os superiores de la Adm inistración, (M inisterio de M edio
Am biente y M edio Rural y M arino, M inisterio de Sanidad y Consum o), así com o de los sectores 
(Organizaciones Profesionales Agrarias, CCAA y em presas). Estas Com isiones, teniendo en 
cuenta los inform es de evaluación externa realizados por ANEP, valoran los siguientes
aspectos:
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a) Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria y a las líneas preferentes 
que para esta convocatoria haya determ inado la Com isión Coordinadora de
Investigación Agraria INIA -CCAA.

b) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los beneficios
socioeconóm icos esperados.

c) El que las solicitudes estén vinculadas con propuestas presentadas al Program a 
M arco de I+D de la Unión Europea, o a otros Program as Internacionales, en relación 
con el tem a del proyecto.

d) Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas y 
las disponibilidades presupuestarias.

e) En proyectos coordinados entre grupos de investigación de la m ism a o de distintas
entidades, el im pacto de la cooperación.

f) Participación de m iem bros fem eninos en el equipo de investigación, com o
investigadoras principales o com o m iem bros del equipo de investigación. En el caso 
de que el cociente de género del proyecto supere la m edia del correspondiente a 
esta convocatoria, se aum entará su puntuación

A continuación se indica el desglose del gasto por program as:

Subprogram a Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las
Com unidades Autónom as

• Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico, a iniciar en el año 2006, en el m arco de la 
Acción Recursos y Tecnologías Agrarias del Program a Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalim entarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007. O RDEN ECI/4131/2004, de 30 de noviem bre, BO E núm . 270 de 11 de 
noviem bre de 2005.

En el año 2007 se han certificado 10 proyectos de código “RTA2006” por un im porte de 
certificación de 73.453,99€.

• Proyectos de convocatorias anteriores aún en m archa durante el año 2006: Los gastos 
certificados por estos proyectos asciendan a 343.180,71€,para un total de 28 proyectos,con
código “RTA 2005” y “RTA04”.

Subprogram a Nacional de “Conservación de Recursos G enéticos de Interés
Agroalim entario”:

• Proyectos de convocatorias anteriores aún en m archa durante el año 2006: Los gastos 
certificados por estos proyectos asciendan a 69.677,90€,para un total de 13 proyectos,con
código “RF2004”, “RFP2004”, “RM 2004”, “RZ2004”, RZP2004”, “RF03” y “RZ03”.

Acciones estratégicas del Program a Nacional de Alim entación:

Corresponde al cierre de proyectos pertenecientes a la convocatoria de Resolución de 24 de 
enero de 2003, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alim entaría, por la 
que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica a iniciar en el año 2003, en el 
m arco de las Acciones Estratégicas del Program a Nacional de Alim entación del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
BOE núm . 43 de 19 febrero de 2003.

Las 3 acciones estratégicas que hace alusión dicha convocatoria son:

o Nuevas especies y tecnologías en acuicultura. Proyectos con código “ACU03”.
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o Control de la calidad y la seguridad de los alim entos. Proyectos “CAL03”.
o M ejora de la calidad y com petitividad de los vinos. Proyectos “VIN03”.

El gasto certificado asciende a 45.189,83€,correspondiente a 2 proyectos.

Plan Estratégico del INIA

El Plan Estratégico de actuación del INIA, para el trienio 2001-2003, sirve de referencia a las 
actuaciones y actividades a desarrollar, y en él se definen las líneas de trabajo consideradas 
com o prioritarias por parte del sector agroalim entarios y en las que el INIA centrará su labor 
investigadora en los próxim os años. La convocatoria de ayudas se hizo en régim en de
concurrencia com petitiva, siendo beneficiarios los grupos de investigación del INIA y otros 
centros públicos de investigación que participen en proyectos coordinados por un grupo del 
INIA.

La convocatoria establece el procedim iento de evaluación y selección de las solicitudes: Los 
anteproyectos son evaluados por una Com isión de Expertos y los que superen la selección son 
som etidos a evaluación científico técnica que es realizada externam ente por la ANEP.

El gasto certificado asciende a 38.988,61€,correspondiente a 3 proyectos de código “CPE03”.

Acciones m ovilizadoras del Program a Nacional de Recursos y Tecnologías
Agroalim entarias

“Interacción sanitaria entre fauna silvestre y ganadería extensiva”

• Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de actuaciones de I+D+i
que perm itan contribuir al increm ento de conocim ientos sobre la interacción sanitaria entre la 
fauna silvestre y la ganadería, en el m arco del Program a Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalim entarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007. Resolución de 31 de m ayo de 2006, BO E nº 164 de11 de julio de 
2006.

En el año 2007 se ha certificado 1 proyecto de código “FAU2006” por un im porte de
certificación de 1.206,03€.

 “Sum ideros Agroforestales de Efecto Invernadero”

• Nueva convocatoria: Concesión de ayudas para la realización de actuaciones de I+D+i,
que perm itan contribuir al cum plim iento de los com prom isos de reducción de gases de efecto 
invernadero,en el m arco del Program a Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalim entarias
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
Resolución de 31 de m ayo de 2006, BO E nº 164 de11 de julio de 2006.

En el año 2007 se han certificado 4 proyectos de código “SUM 2006” por un im porte de
certificación de 20.551,77€.

“Transferencia y Difusión Tecnológica”

A lo largo del año 2006 el INIA ha realizado las gestiones oportunas para preparar las
herram ientas necesarias destinadas a la organización de una convocatoria de proyectos y 
actividades enfocados a la transferencia y difusión de tecnología.

Con ella se pretende prom over y apoyar la realización de actuaciones que favorezcan la 
transferencia, desde el m undo del conocim iento al de la producción, de los resultados de los 
proyectos financiados con cargo al Subprogram a Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias 
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en Coordinación con las Com unidades Autónom as y que habiendo alcanzado objetivos con 
posibilidades de aplicación, precisen de apoyo para su adaptación.

Para la realización de actuaciones de transferencia de resultados de investigación realizados 
en el m arco del Subprogram a Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalim entarias del Plan 
nacional de I+D+i 2004-2007, el INIA, por resolución de 31 de m ayo de 2006 (publicada en el 
BOE de 11 de julio de 2006) hace pública la correspondiente convocatoria, en régim en de 
concurrencia com petitiva, y en las siguientes m odalidades:

• Proyectos de dem ostración tecnológica
• Proyectos de innovación tecnológica
• Acciones com plem entarias de transferencia

En el año 2007 se han certificado 10 proyectos de código “TRT2006” por un im porte de 
certificación de 129.238,12€.

El total  ejecutado por el INIA durante la anualidad 2007 ha sido de 721.486,96 euros.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 15.226.488,45
euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 358.481.163,78 euros, un 
103,86 %  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 3. Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)

M EDIDA: 3. Equipam iento científico-tecnológico

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Dirección G eneral de Investigación
Instituto de Salud Carlos III
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA)
G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

La m ayor parte de los proyectos que se incluyen en esta m edida tienen com o responsable el 
Departam ento de Innovación, Universidades y Em presa, antes Departam ento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la Inform ación. Tam bién se incluye un proyecto del 
Departam ento de Salud.

Los proyectos en ejecución durante el 2007 son los siguientes:

- Equipam iento del Parque Científico de Barcelona (PCB). 

Se encuentra en un estado de avance m oderado, ya que las obras de construcción de la Fase 
II del Parque Científico, se han dem orado respecto de lo previsto, por lo que no se ha podido 
avanzar en la com pra de infraestructura de apoyo . No obstante son destacables las com pras 
de un Robot de im presión de m icroarrays para la Plataform a Autom atizada de Cristalografía 
(PAC), un Biom ódulo o unidad externa acondicionada para alojar y m antener anim ales del 
Servicio de Experim entación Anim al, y un espectrofotóm etro para la PAC.

- Equipam iento del Centro I+D de Q uím ica de Tarragona ( ICIQ ). 

La m ayor parte de los gastos incurridos hacen referencia al equipo adquirido para las unidades
de apoyo a la investigación, derivadas de nuevas necesidades de los equipos de investigación. 
Se ha adquirido tam bién pequeño equipam iento para dar servicio a los nuevos grupos de 
investigación que se han incorporado.

- Equipam iento del Centro de Nuevas Tecnologías Alim entarias de G irona
(CeNTA).

Este proyecto se ejectua de m anera conjunta por la Universitat de G irona y por el IRTA (Institut 
de Recerca i Tecnología Agroalim entàries).

De la parte ejecutada por el IRTA se han llevado a cabo las instalaciones y se han adquirido 
todos los com ponentes que han perm itido poner en m archa el secador industrial. Con dicha 
inversión ha quedado finalizada la parte del proyecto ejecutada por el IRTA

De la parte ejecutada por la Universitat de G irona,.durante el año 2007 se produjo el pago 
efectivo de un sistem a de quim iolum iniscencia para las tecnologías de bio-conservación y se 
adquirió un equipam iento de tratam iento de alim entos para cam pos eléctricos que había
quedado desierto en un concurso ya realizado anteriorm ente.

Durante el año 2008 se hará efectivo el pago del equipam iento de tratado de alim entos para 
cam pos eléctricos y se dará el proyecto por finalizado.
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- Equipam iento del Centro de I+D para la industria agroalim entaria de Lleida. 

Este proyecto se ejecuta de m anera conjunta por la Universitat de Lleida i por el IRTA. Se ha 
procedido a adquirir diversos equipos para las áreas de Cultivos Extensivos, de Post-
Recolección, de Protección de Cultivos y de Tecnología Frutícola.

- Equipam iento del Centro de I+D Fotónica (ICFO ). 

Durante el año 2007 se han puesto en m archa dos laboratorios de investigación, el de
O ptofotónicia y el de Attociencia, se han adquirido los equipos necesarios, y en la actualidad se 
encuentran en funcionam iento. El proyecto se encuentra finalizado, a la espera de la
realización de determ inados pagos, a principios de 2008.

-  Equipam iento del Edificio del Instituto Catalán de Nanotecnología (ICN). 

Durante el año 2007 se ha com pletado el pago de los equipos PLD, SNO M  e intensificador 
asociado y  se han com prado accesorios para el sistem a LT-STM  (com pletando de esta 
m anera las prestaciones del sistem a). Todos estos equipos se encuentran en pleno
funcionam iento en laboratorios ubicados en el m ódulo CM 7 de los laboratorios de la
Universidad Autónom a de Barcelona (UAB), ubicación provisional m ientras finaliza la
construcción del edificio. Se ha adquirido e instalado  un sistem a de pinzas m agnéticas para su 
utilización en investigaciones de biología m olecular, que se encuentra en la Torre Q  de la UAB.
Tam bién se ha adquirido un criostato para hacer m ediciones de transporte en cam pos
m agnéticos y a bajas tem peraturas, y se han com prado equipos destinados a dotar el 
laboratorio de nanobiosensores. Finalm ente se ha equipado tam bién el laboratorio quím ico de
uso com ún con aparatos m enores.

- Equipam iento del Institut de Recerca Biom èdica (IRB). 

Durante el año 2007 se ha continuado con la adecuación de las nuevas plataform as del IRB. 
Se ha puesto en m archa la plataform a de genóm ica funcional, y se han instalado equipos 
dentro de las plataform as ya establecidas, con el fin de adecuarlas a las necesidades de los 
investigadores del Instituto, y asegurar la consecución de los objetivos previstos en los
diferentes program as de investigación. En concreto, en el m arco del proyecto, se  han
adquirido y están en funcionam iento equipos para los program as siguientes:

� Program a de Biología Estructural y com putacional (Ó ptica cofocal de Rayos X, 
Cryo Sam ple Exchanger y otros equipos).

� Program a de Q uím ica y Farm acología m olecular (Sistem a de análisis de flujo 
continuado)

� Program as de M edicina M olecular y O ncología (citóm etro de flujo de últim a
generación, sistem a de telem etría para la detección de la presión arterial y dos 
sistem as de im agen a tiem po real IVIS 200).

Se han com prado asim ism o otros equipos para plataform as que han iniciado su actividad en 
2007 y se han adquirido equipos m enores para los nuevos laboratorios abiertos en 2007.

El proyecto ha finalizado en esta anualidad.

-  Equipam iento del centro de I+D de Telecom unicaciones (CTTC)

Durante el año 2007 se han llevado a cabo diversas adquisiciones de m aterial para el 
laboratorio de redes ópticas. O tras adquisiciones son una estación base de UM TS y un
em ulador de nodos y protocolos de redes de telefonía m óvil. Por últim o, se ha invertido tam bién 
en la m ejora de la seguridad y los controles de acceso a las instalaciones.

- Apoyo de la Direcció G eneral de Recerca a equipam iento científico

Este proyecto lo ejecuta la Agència de G estió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AG AUR). Las 
instituciones beneficiarias de las ayudas han presentado la docum entación acreditativa de la 
ejecución de los proyectos subvencionados. Se ha hecho la verificación de la docum entación 
aportada y se ha certificado la totalidad de los gastos, con lo que el proyecto se da por 
finalizado.

- Equipam iento científico y tecnológico en el ám bito de la investigación biom édica. 
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Dentro de esta m edida, y com o ya hem os com entado al principio, se incluye tam bién un 
proyecto del Departam ento de Salud, que ejecuta la Fundació Parc Taulí destinado al
equipam iento científico y tecnológico en el ám bito de la investigación biom édica. En el año 
2007 se ha acabado de abonar la totalidad de la factura 70074043 de Drager M edical, se han 
adquirido unos m onitores que com pletan un equipam iento ya adquirido. Asim ism o se ha
com prado un analizador genético. Para este equipam iento en concreto, se ha obtenido otra 
ayuda del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud San Carlos III, de un im porte 
de 56.233,41 €, por tanto sólo se im puta en el m arco de la m edida, la parte no financiada por el 
citado fondo (36.771,41 €).

Todos los equipam ientos se encuentran en funcionam iento y destinados a la investigación en 
las líneas experim ental y translacional. Son unas dotaciones que perm iten la transversalidad 
entre los diferentes grupos de investigación y por tanto un m ayor aprovecham iento de recursos.

El total elegible pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha 
sido  8.836.140,62 euros.

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

• DIRECCIÓ N G ENERAL DE INVESTIG ACIÓ N

Con carácter general, en el año 2007 se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas 
en las Convocatorias 2000-2002 , 2003-2004 y  2005-2006.

A continuación  se aportan datos específicos de la Dirección G eneral de Investigación,
extensibles a las m edidas 3.4, 3.5 y 3.6.

 Infraestructura científica:

La últim a convocatoria para la realización de proyectos de infraestructuras científicas y
transferencia de tecnología se publicó en la O rden ECI/1372/2004 de 12 de m ayo (B.O .E. de 
19 de m ayo de 2004 Tiene por objeto la concesión, en régim en de concurrencia, de ayudas 
para contribuir a la financiación de infraestructuras científico-tecnológicas que hagan posible:

1. El desarrollo de una investigación de calidad, especialm ente en las áreas prioritarias del Plan 
Nacional de I+D+I,
2. O btener el m ejor uso y rendim iento de las inversiones en infraestructura científico-
tecnológica y contribuir a la transferencia de tecnología.
3. Crear nuevas capacidades de investigación y
4. Contribuir, m ediante la investigación y el desarrollo tecnológico, al avance del conocim iento, 
al desarrollo social y económ ico del país y a la m ejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Los beneficiarios son universidades públicas y privadas, Centros tecnológicos inscritos en el 
Registro de Centros de Innovación y Tecnología y centros de i+d públicos y privados sin ánim o 
de lucro. Los proyectos se financiarán con cargo al FEDER, tanto de objetivo 1 com o de 
O bjetivo 2 y las actuaciones con cargo a esta O rden podrán realizarse durante las anualidades 
2005, 2006 y 2007.

Las actuaciones financiables podrán ser:

1. La construcción, rem odelación o am pliación de centros de investigación y tecnología.
2. La adquisición e instalación de equipam iento científico-tecnológico.
3. La creación y m ejora de redes telem áticas.
4. La transferencia de tecnología.

Se recibieron un total de 2.228 solicitudes y un gasto presentado de 1.350.500.000 euros, 
m ientras que el gasto disponible era de unos 408 m illones. Por tanto, la relación es de 1 a 3, lo 
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que da una idea del interés de la convocatoria.  Esta convocatoria está ya resuelta (m ediante 
Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación) y con esta resolución se 
ha com prom etido el 100%  de los recursos FEDER disponibles asignados a la Dirección
G eneral de Investigación .

-M edida 3.3: Equipam iento científico- tecnológico.

-M edida 3.4: Transferencia tecnológica.

-M edida 3.5: Centros públicos de investigación y centros tecnológicos.

-M edida 3.6: Sociedad de la inform ación.

El resum en de la convocatoria para Objetivo 2 se m uestra en la Tabla 2.2.

TABLA 2.2. RESUM EN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE
INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2005-2006.

DOCUP
Propuestas
presentadas Gasto presentado

Inversión
m edia Gasto disponible

Propuestas
aprobadas

Inversión
aprobada

Cataluña 268 236.405.994 882.112 54.348.727 84 54.348.727

Total objetivo 2 785 613.640.499 781.708 153.545.157 275 157.472.490

Durante el año 2007 se continuó la ejecución de los proyectos de las convocatorias de
Infraestructuras y en el conjunto de sus 4 m edidas, siendo el gasto cofinanciado ejecutado el 
que se m uestra en la Tabla 2.3., distribuido por tipo de centro ejecutor, m ostrándose el gasto 
concedido global de todos los proyectos en ejecución, el gasto ejecutado durante el 2007 y el 
gasto total ejecutado en el periodo 2000-2007. A las propuestas aprobadas en la convocatoria 
de referencia, se han añadido los convenios aprobados desde la fecha de resolución de la 
convocatoria.

TABLA 2.3. RESUM EN FINANCIERO POR TIPO DE CENTRO, GASTO EJECUTADO EN EL AÑO 2007 Y EN EL 
PERIODO 2000-2007, EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS.

TIPO DE CENTRO
Gasto Concedido 
2000-2007

Gasto Ejecutado 
2007

Gasto Ejecutado 
2000-2007

 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y 
OTROS 56.794.786 10.460.967 35.541.647

CENTRO TECNOLOGICO 1.655.701 0 1.655.701

ORGANISMO PUBLICO DE 
INVESTIGACION (OPI) 25.011.380 2.206.812 20.891.271

UNIVERSIDAD PRIVADA SIN 
ANIMO DE LUCRO 6.112.893 217.934 5.536.326

UNIVERSIDAD PUBLICA 139.338.103 11.377.172 122.319.817

Total 228.912.863 24.262.885 185.944.762

Por otro lado en el año 2007 se ha tram itado dos nuevos Convenios para diversas actuaciones 
en infraestructura científica y técnica y transferencia tecnológica:

Convenio de Colaboración entre el M inisterio de Educación y Ciencia, el Departam ento de 
Agricultura, Alim entación y acción Rural y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalim entàries
(IRTA) para colaborar en las actuaciones de investigación y desarrollo tecnológico en el ám bito 
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de la Com unidad Autónom a de Catalunya, com o acción básica encam inada a m odernizar y 
hacer m ás com petitivo el tejido productivo e industrial agroalim entario.

El convenio se ha firm ado en el año 2007 y se ha publicado en el BO E nº 218 de 11 de 
septiem bre de 2007 yo se concreta en tres actuaciones con una inversión aprobada de
2.000.000 €:

En la m edida 3.3: Equipo de tratam iento de residuos de laboratorio de alta seguridad biológica 
(P3) del Centro de Investigación en Sanidad Anim al (CReSA por un im porte de 400.000 €.

En la m edida 3.5 Invernaderos experim entales del Centro de Investigación en Agrigenóm ica 
(CSIC -IRTA -UAB) situados en Torre M arim on (Caldes de M ontbui) por un im porte de 450.000 y 
asim ism o en la m edida 3.5 Construcción de una nueva fábrica de piensos experim ental en 
IRTA M as de Bover, centro situado en Constantí (Tarragonés) por un im porte de 1.150.000 €.

2- Convenio de Colaboración entre el M inisterio de Educación y Ciencia, la Universitat de 
Barcelona y el Parc Científic de Barcelona para la im plantación de la fase II del Parc Científic 
de Barcelona.

 El convenio tiene com o objetivo la construcción de nuevos m ódulos de laboratorios del Parc 
Científic de Barcelona y de reform a integral de la denom inada “Torre B”, siendo la inversión a 
realizar con ayuda FEDER  de 17.190.440,90 €.

En el año 2007 el valor ejecutado por la DG I alcanzó la cifra de 5.494.852, 32 euros.

Proyecto: UNLL00-33-007
Fuente: Visita control DGI-M EC 13 de m ayo de 2004

Entre los proyectos que han finalizado, podem os reseñar el UNAB05-33-008 “Espectróm etro de 
Resonancia M agnética Nuclear con im án horizontal de 7 Teslas y diám etro de 30 cm  para 
im aginería y espectroscopia in vivo de pequeños anim ales (ratón, rata, conejo).

El proyecto consiste en un sistem a de espectroscopia e im agen in vivo basado en los principios 
de resonancia m agnética nuclear (RM N).

El proyecto se aprobó por una cuantía de 1.450.000 € con una cofinanciación FEDER de 
725.000 € y su ejecución ya ha finalizado.

Contratos que han requerido su publicación en el DO UE

Se incorpora a continuación la relación de proyectos que han requerido para su contratación la
publicación en el DO UE:
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Organism o Referencia Proyecto
Fecha publicación 

DOUE
Referencia DOUE

UNIVERSIDAD DE 
LLEIDA

ULLE05-33-002

Equipam iento para 
estabulario libre de 
patógenos (SPF) para 
roedores

16/05/2007 2007/S 93

El total ejecutado por la D.G . Investigación acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 
75.705.551,28 euros, un 87,65 %  del gasto total program ado.

INSTITUTO  DE SALUD CARLO S III

El objetivo del Instituto en esta m edida es fom entar la investigación científica y tecnológica a 
través de la financiación de equipam iento científico y tecnológico en los centros de
investigación.

Se han certificado durante el año 2007,15 infraestructuras por im porte de 1.047.880,95 euros,
lo que supone una cofinanciación por parte del FEDER de 523.940,48 euros.

M EDIDA 3.3 JUSTIFICADO 2007

CLASE DE AYUDAS Nº IM PORTE

INFRAESTRUCTURAS 2005 2 118.773,15

INFRAESTRUCTURAS 2006 13 929.107,80

TO TAL
15 1.047.880,95

La concesión de las ayudas para infraestructuras científicas en Cataluña en la anualidad 2007, 
ha venido regulada por las disposiciones:

Resolución  de 22 de abril de 2005 (BO E de 19/05/2005) del Instituto de Salud Carlos III, por la 
que se hace pública la convocatoria de ayudas del program a de fom ento de la investigación 
biom édica y en ciencias de la salud, con el fin de dotar de infraestructuras científicas a los 
centros del ám bito del Sistem a Nacional de Salud en el m arco de actuaciones del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

Resolución  de 18 de agosto de 2006 (BO E de 5/09/2006) del Instituto de Salud Carlos III, por 
la que se hace pública la convocatoria de ayudas del program a de fom ento de la investigación 
biom édica y en ciencias de la salud, con el fin de dotar de infraestructuras científicas a los 
centros del ám bito del Sistem a Nacional de Salud en el m arco de actuaciones del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

Para certificar las infraestructuras se ha seguido el criterio de los gastos justificados por los 
centros de investigación.

SEG UIM IENTO  DE LO S INDICADO RES DE M EDIDA

Se han certificado 15 infraestructuras científicas.
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Los equipos instalados de coste superior a 60.000 euros a 31/12/2007 han sido 7.

El coste m edio de la anualidad por infraestructura científica que se ha certificado es de 
69.858,73 euros.

El total ejecutado acum ulado por este O rganism o entre los años 2000 y 2007, asciende a 
8.112.127,29 euros, un 118,84 %  del gasto total program ado.

• INSTITUTO  NACIO NAL DE INVESTIG ACIÓ N Y TECNO LO G ÍA AG RARIA (INIA)

El gasto total ejecutado en el año 2007 por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alim entaria (INIA) en infraestructura y equipam iento científico-técnico de I+D+I 
cofinanciados por FEDE R, a través de las m edidas 3.3 del Docum ento Único de Program ación 
de Cataluña, ha ascendido a 146.970 €, correspondientes a 1 proyecto.

Todos ellos fueron financiados con cargo a una nueva convocatoria de equipam iento científico-
técnico de I+D+I publicada en el BO E núm . 9 de 10 de enero de 2007,por la que se hace 
pública la convocatoria de concesión de ayudas para adquisición de infraestructura científico-
técnica en el m arco de la Acción Recursos y Tecnologías Agrarias del Program a Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agroalim entarias del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

El total acum ulado por el INIA entre los años 2000-2007 es de 6.883.441,31 euros, un 100,84%
del gasto total program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 15.525.843,89 euros.

El total acum ulado 2000-2007 ha sido de 143.875.201,31 euros, lo que significa un 90,85 %  del
gasto totalprogram ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 3. Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)

M EDIDA: 4. Transferencia y difusión tecnológica

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Dirección G eneral de Investigación
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

• DIRECCIÓ N G ENERAL DE INVESTIG ACIÓ N

En el año 2005 se inició la ejecución de las ayudas asignadas a esta m edida, con una cifra 
ejecutada de gasto cofinanciado de 954.564 euros.

En el año 2007, el valor ejecutado de gasto cofinanciado alcanzó la cifra de 3.146.584 euros.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 3.146.584 euros.

El total acum ulado para el periodo 2000-2007 ha sido de 9.138.514,48 euros, lo que significa 
un 54,37%  del gasto total program ado.Sin em bargo, se prevé que la ejecución de  esta m edida
a 31 de diciem bre de 2008 sea el 100% .
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 3. Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)

M EDIDA: 5. Centros públicos de investigación y centros tecnológicos

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Dirección G eneral de Investigación
G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Igual que sucede con la m edida 3.3, la m ayor parte de los proyectos que se incluyen en esta 
m edida tienen com o ente responsable el Departam ento de Innovación, Universidades y
Em presa, salvo uno del Departam ento de Salud.

Los proyectos del Departam ento de Innovación, Universidades y Em presa en ejecución durante 
el 2007 son los siguientes:

- Construcción del  Centro de Investigación y Desarrollo Q uím ico en Tarragona 
(ICIQ)

El año 2007 se ha caracterizado por la realización y finalización de la estructura y los cim ientos 
de la tercera fase de construcción del Instituto Catalán de Investigación Q uím ica (ICIQ ). Los 
pagos realizados y declarados se corresponden m ayoritariam ente a las certificaciones em itidas 
por la empresa encargada de la obra.

La situación descrita se ajusta al estado actual del proyecto de construcción, que se encuentra 
en la fase de cierres, divisiones y acabados, y la de instalaciones, ejecutadas en paralelo.

- Construcción del centro I+D de Telecom unicaciones (CTTC)

En el año 2007, las actuaciones se han centrado en la adecuación del espacio a las
necesidades del CTTC. Se han acondicionado los espacios, se ha adquirido m obiliario y 
elem entos com plem entarios, se han adecuado las instalaciones de los espacios de uso com ún 
m ediante obras de m ejora. En este periodo se ha instalado un sistem a de seguridad del edificio 
con el fin de reforzar la prevención de la intrusión en los espacios m ás críticos y de su control 
de acceso. Tam bién se incluyen los sistem as de enlace con la CRA (central receptora de 
alarm as).

- Construcción de un Centro I+D para la industria agroalim entaria. UdL-IRTA de 
Lleida

Este proyecto se ejecuta de form a conjunta por la Universitat de Lleida y el IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalim entària).

Respecto de la parte del proyecto que ejecuta el IRTA, durante el año 2007 se han reform ado 
las instalaciones y se han acondicionado los techos de la planta baja y la prim era planta del 
edificio, del alm acén y del laboratorio. Se ha rem odelado la fachada del edificio 2 del centro, se 
han realizado las instalaciones de agua y desagües de los laboratorios de Protección de 
Cultivos y de Calidad. Por últim o, se han adquirido arm arios, m esas y dem ás m obiliario para los 
laboratorios de Protección de Cultivos y de Calidad.

En cuanto a la Universidad de Lleida, una vez finalizadas las obras de estructura de la prim era 
fase de la obra, y en tanto que se dispone de proyecto de ejecución del resto de la obra, el 
Consejo de G obierno de la Universidad de Lleida, en el m es de noviem bre ha aprobado el 
pliego de cláusulas adm inistrativas y técnicas para la ejecución del resto de la obra e
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instalaciones. En enero de 2008  está prevista la apertura pública del concurso para la
adjudicación de la obra con vistas a iniciar los trabajos en febrero.

- Construcción de un centro de I +D para la industria cárnica. Centre de Noves
Tecnologies Alim entàries de G irona (CeNTA)

Este proyecto lo ejecutan de form a conjunta la Universitat de G irona y el IRTA.

La parte del proyecto que ejecuta el IRTA está finalizada y certificada en su totalidad con fecha 
31 de diciem bre de 2005.

Respecto a la parte que ejecuta la Universidad de G irona, durante el prim er trim estre del año 
2007 se han realizado los pagos de las certificaciones de obra 14 a 20, con los que, una vez 
efectuados, el proyecto se ha finalizado y certificado en su totalidad. 

- Construcción de un Centro I+D en Fotónica en Castelldefels (ICFO )

A finales de 2007 se ha finalizado la construcción del edificio del ICFO  (prim era fase), situado 
en el Parque M editerráneo de la Tecnología. Asim ism o, se ha ido finalizando el
acondicionam iento del edificio con los com plem entos y accesorios necesarios, tales com o 
m obiliario de oficina, alfom bra, m ostrador, buzones, rotulación interna y externa del edificio, etc.

Asim ism o, se han producido m ejoras con el fin de adecuar a las necesidades reales actuales, 
principalm ente en m ateria de refrigeración y ventilación, extracción de gastes, etc. Por otra 
parte, se ha finalizado la zona de alm acén exterior para el alm acenaje de los productos 
peligrosos y residuos tóxicos, las canalizaciones de gas y el alm acén del taller m ecánico. 

El total pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha sido de 
5.216.898,71 euros.

El total ejecutado  acum ulado entre los años 2000 y 2007 es de 58.590.815,24 euros, un 
95,58%  del gasto total program ado.

Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el 2007 se está ejecutando un proyecto correspondiente al Centro de Tecnologías 
Energéticas del Consorcio del Centro Interuniversitario del Llevant. Este proyecto no ha
presentado gasto justificativo de las inversiones realizadas. 

No quedaban actuaciones pendientes de ejecutar de años anteriores.

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

• DIRECCIÓ N G ENERAL DE INVESTIG ACIÓ N 

En el año 2007 se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas en las Convocatorias 
2000-2002 y 2003-2004 y 2005-2006. Existen aún algunas instituciones que han solicitado una 
am pliación del plazo de finalización de algunos proyectos debido a los retrasos que han sufrido 
la ejecución de las obras por causas de diversa naturaleza.

Contratos que han requerido su publicación en el DO UE

Se incorpora a continuación la relación de proyectos que han requerido para su contratación la 
publicación en el DO UE:
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Organism o Referencia Proyecto
Fecha publicación 

DO UE
Referencia DOUE

INSTITUTO DE
CIENCIAS
FOTONICAS

ICFO05-35-001 Construcción edificio ICFO
20/03/2007
02/07/2007
18/07/2007
28/07/2007

2007-022193
2007-010094
2007-010701

2007/S 143-176879

En el año 2007, el  gasto cofinanciado alcanzó la cifra de 15.589.899,14 €

El total ejecutado por la Dirección G eneral de Investigación dentro de esta m edida durante la 
anualidad 2007 ha sido de 15.589.899,14 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 80.287.202,27 euros, un 

79,12 % del gasto total program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado en esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 20.806.797,85 euros.

El total acum ulado para el periodo 2000-2007 ha sido de 142.910.844,75 euros, lo que significa 
un 85,43 %  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 3. Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, sociedad de la inform ación)

M EDIDA: 6. Sociedad de la inform ación

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Dirección G eneral de Investigación 
G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Durante el año 2007 no ha habido pagos dentro de esta m edida por parte de la G eneralitat de 
Catalunya, puesto que los proyectos program ados ya finalizaron.

Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el 2007 están ejecutándose 33 proyectos, de entre ellos 10 han finalizado
com pletam ente sus actuaciones.

Entre los proyectos que han finalizado se encuentran: red integrada de telegestión y ayuda al 
ciudadano del Ayuntam iento de Callús, sistem a de com unicación de equipos de em ergencia en 
Castelldefels, la am pliación dentro de em presas y centro de teletrabajo en el m unicipio de Les 
Preses, el Centro Innov@  de Pineda de M ar.

Finalm ente, los servicios y aplicaciones para m unicipios destacan com o aspectos prim ordiales 
en el proyecto del Centro de soporte a los m unicipios y la sociedad del conocim iento del 
Consell Com arcal del Baix Llobergat.

El total ejecutado en el año 2007 es de 1.278.376,71 euros.

En el cuadro siguiente se presenta una clasificación de la ejecución de los proyectos locales 
por com arcas:

Com arca
Núm ero de
Proyectos

Totalejecutado elegible
2007

Alt Urgell 2 415.000,00

Alta Ribagorça 1 157.003,37

Anoia 1 1.450,00

Bages 3 448.779,38

Baix Llobregat 5 5.717.470,78

Barcelonès 3 3.330.483,10

Berguedà 1 750.738,66

Garraf 1 3.141.288,52

G arrotxa 2 218.291,42

Gironès 1 100.559,34

M aresm e 2 2.947.437,34
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Osona 1 60.000,00

Pallars Sobirà 1 348.789,22

Ripollès 1 287.981,51

Selva 1 0,00

Solsonès 1 0,00

Tarragonès 2 990.673,30

Terra Alta 2 455.966,30

Vallès Occidental 2 0,00

Total 33 19.371.912,24

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado.

DIRECCIÓ N G ENERAL DE INVESTIG ACIÓ N

En el año 2007 se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas en las Convocatorias 
2000-2002, 2003-2004 y 2005-2006.

En el año 2007,el valor ejecutado de gasto cofinanciado alcanzó la cifra de 31.549,32 euros.

El total ejecutado por este O rganism o  entre los años 2000 y 2007 asciende a 17.980.272,73
euros,lo que representa un 94,95%  del gasto total program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado en esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 1.309.926,03 euros.

El total acum ulado para el periodo 2000-2007 ha sido de 44.987.439,04 euros, lo que significa 
un 73,42 %  del gasto total program ado. Si bien se prevé que la ejecución de esta m edida a 31 
de diciem bre de 2008 sea del 100% .
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EJE 4

DESARRO LLO  DE REDES DE CO M UNICACIÓ N Y ENERG ÍA
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y energía

M EDIDA: 1. Carretera y autovías

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Los proyectos en ejecución dentro de esta m edida son todos ejecutados por la em presa pública 
G ISA.

Siguiendo la clasificación establecida en el Com plem ento de Program a, las carreteras que han 
tenido ejecución durante el año 2007 se pueden agrupar según su finalidad:

Actuaciones relativas a la seguridad y la calidad en el transporte por carretera:

- M ejora G eneral. Variante de la C-63 (antigua C-152) a Sant Esteve d'en Bas (Las obras

se encuentran en ejecución desde su inicio en 2004)

- Acondicionam iento de la carretera C-31 a Calafell desde Av. de Francia (Las obras se 
iniciaron en el m es de m ayo de 2007, previéndose que finaliza dentro del año 2008.)

- Acondicionam iento y m ejora de la carretera G I-503 tram o Darnius-carretera NII (Las

obras se encuentran en ejecución desde junio de 2005).

M ejora de los niveles de accesibilidad en zonas del interior de Cataluña con déficits 
viarios que im posibilitan la im plantación de actividades económ icas:

- Variante de la carretera C-66. Tram o Besalú. (O bras iniciadas en febrero de 2006)

M ejora de los niveles de accesibilidad en zonas del interior de Cataluña con déficits 
viarios que im posibilitan la im plantación de actividades económ icas:

- Sant Pere de Riudebitlles-Vilafranca del Penedès. Tram o Torrelavit-Font Rubí
(Finalizadas en 2004)

- M ejora Local. Enlace entre las carreteras A-7 i C-35 i C-61 i C-35. Tram o Sant Celoni
(En ejecución desde 2005, prevista su finalización en enero de 2008)

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado en esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 9.274.121,18 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 140.551.166,64 euros, un 
86,52%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y energía

M EDIDA: 2. Ferrocarriles y m etro

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Los proyectos en ejecución dentro de esta m edida son todos ejecutados por la em presa pública 
G ISA.

Los proyectos que han tenido ejecución en el año 2007 pueden agruparse en cuatro tipos de 
actuaciones:

Actuaciones de los ferrocarriles de la G eneralitat de Catalunya que se llevan a cabo en el 
área m etropolitana.

- M etro Baix LlobregatFG C (Finalizado en 2005)

- Soterram iento de la travesía urbana en Pallejà de los FG C (Final previsto en m arzo 
2008)

Potenciación de redes de transporte urbano no contam inante.

- Estación de Autobuses de Lloret de M ar (O bra finalizada en m ayo de 2007)

Actuaciones que se llevan a cabo en la red de M etro de Barcelona 

- M etro ligero: tram o Ciutat M eridiana-Can Cuiàs (En ejecución obras: TM -99313.13,TM -

99313.12 y TM -99313.14)

- Adaptación y m ejora de la accesibilidad de la L-1 del FM B (TM -01518, Esta obra esta 

en curso y su finalización está prevista para diciem bre de 2008.TM -01518-C2 Este

proyecto se encuentra actualm ente en fase de redacción del proyecto M 0 que incluirá 

el desvío de los servicios afectados)

- Adaptación a la norm ativa y m ejora de la accesibilidad de la L-4 del FM B (TM -01521,

obra en curso, con fecha prevista de finalización a septiem bre de 2008. TM -04404,

proyecto en fase de redacción, con plazo previsto de 24 m eses de ejecución. TM -

04341 y TM -04441, pendientes de inicio en 2008)

- Adaptación a la norm ativa y m ejora de la accesibilidad de la L-5 del FM B (TM -01522.

obra Finalizada el 15 de enero de 2007. TM -01522-C3, obra finalizada el 15 de 

septiem bre de 2006).
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Inform ación financiera de la m edida

El total pagado durante el año 2007 en esta m edida ha sido de 3.974.212,27 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 154.104.153,72 euros, un 
99,21%  del gasto total program ado .
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y energía

M EDIDA: 2. Ferrocarriles y m etro

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : TRANSITO RIA

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Del m ism o m odo que en la m edida 4.2 zona perm anente, los proyectos en ejecución dentro de 
esta m edida en zona transitoria son todos ejecutados por la em presa pública G ISA. 

Los proyectos incluidos en esta m edida que presentan ejecución durante el 2007 son:

- Zona transitoria. M etro Ligero.Tram o: Trinitat Nova-Torre Baró (En ejecución obras: 

TM -99313.12 y TM -99313.14)

- Zona transitoria. Prolongación. Tram o: Pep Ventura - Badalona Centro (En ejecución)

- Zona transitoria Prolongación L3. Tram o: Canyelles - Trinitat Nova (TM -9500.20

iniciada u TM -9500 obra prácticam ente finalizada)

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad  2007  dentro de la zona transitoria de esta m edida ha 
sido de 14.524.399,49 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 105.889.325,37 euros, un 
96,13%  del gasto total program ado .
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FICHA TECNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y redes de energía

M EDIDA: 4 Sistem as de transportes m ultim odales y centros de transportes

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Dentro de esta m edida se incluye un proyecto del Departam ento de Política Territorial y O bras 
Públicas, cuyo responsable es la em presa pública CIM ALSA (Centre Integral de M ercaderies i 
Activitats Logístiques, S.A.). Se trata de la construcción de un Centro Integral de M ercaderías 
en la com arca de la Selva, en el parque aeroportuario y logístico de G irona.

Inform ación financiera de la m edida

El total pagado durante el año 2007 en esta m edida  ha sido de 4.595.206,07 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 7.324.787,29 euros, un 
81,90%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y energía

M EDIDA: 5. Redes de distribución de energía

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

La G eneralitat de Catalunya tenía program ado proyectos ejecutados por la Dirección G eneral 
de Energía y M inas, pero ya se dio por finalizado en el año 2005.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 2.959.999,57 euros, un 
100,00%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y energía

M EDIDA: 6. Energías renovables: eficiencia y ahorro energético, excepto actuaciones 
contem pladas en la m edida 4.7

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

El único proyecto en ejecución dentro de esta m edida es un proyecto de energías renovables 
que ejecuta la Dirección G eneral de Energía y M inas destinado a ayudas de energía
renovables para el fom ento de la utilización de estas en em presas privadas, instituciones sin 
ánim o de lucro y corporaciones locales. Durante el 2007 se han ejecutado pagos pendientes de 
convocatorias pasadas.

Para dar cum plim iento al objetivo de desarrollo de las fuentes de energía renovable, el Institut 
Català de l’Energia (ICAEN) a partir del año 2005, y anteriorm ente la Direcció G eneral 
d’Energia i M ines han convocado anualm ente una línea de subvenciones para fom entar la 
realización de instalaciones de energías renovables.

El objeto de la subvención, al m enos, se ha centrado en las siguientes actuaciones:

- Instalaciones de aprovecham iento de biom asa leñosa para usos térm icos para
producción y distribución de calor y/o frío

- Instalaciones para aprovecham iento de la energía solar térm ica m ediante captadores 
solares térm icos 

- Instalaciones de aprovecham iento de la energía solar fotovoltaica de form a autónom a

- Instalaciones de producción y aprovecham iento energético del biogás

Dirigido a:

- Em presas privadas

- Fam ilias y com unidades de propietarios

- Instituciones sin finalidad de lucro

- Corporaciones locales

Inform ación financiera de la m edida

El gasto pagado en el año 2007 dentro de esta m edida ha sido de 618.733,09 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 6.241.521,78 euros, un 
97,98 %  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 4. Desarrollo de redes de com unicaciones y energía

M EDIDA: 7. Ayudas a la eficiencia y ahorro energético

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

En 2007 se encuentra en ejecución el proyecto de Program a de gestión y ahorro de energía 
ejecutado por la Dirección G eneral de Energía y M inas, cuyo objetivo es el fom ento de 
proyectos tecnológicos innovadores relacionados la eficiencia y el ahorro energético. 

Para dar cum plim iento a estas actuaciones para potenciar la eficiencia energética, el Institut 
Català de l’Energia (ICAEN) prevé el lanzam iento y convocatoria anual, entre otras acciones, 
de dos líneas de subvenciones en el m arco del Program a d’Estalvi i Eficiencia Energètica.

En régim en reglado

En cuanto al tipo de actuaciones y proyectos subvencionados en 2006 y pagados en el 2007 se 
han centrado en:

a) O peraciones de dem ostración de tecnologías eficientes em ergentes en la industria.

b) Inversiones en tecnologías de m ejora de la eficiencia energética en la industria 

El resto de ayudas se han concedido en el m arco del Program a de renovación de calderas y 
calentadores dom ésticos en Cataluña. Para la otorgación de dichas ayudas se form alizó 
convenio de colaboración entre el Instituto Catalán de Energía, las em presas sum inistradoras 
de gas, los principales fabricantes de aparatos dom ésticos de calefacción y agua caliente, y 
varias asociaciones de instaladores de Cataluña. M ediante este convenio, estas entidades 
acuerdan colaborar en este plan de renovación m ediante la aportación de ayudas para la 
sustitución de las calderas. Los criterios para tener acceso a dichas ayudas han sido
básicam ente los siguientes:

- Q ue la antigüedad de la caldera sustituida sea igual o superior a 10 años

- Q ue sean instalaciones individuales en territorio catalán

- Q ue la potencia sea la establecida según la norm ativa para uso dom éstico

Por otro lado, los fabricantes firm antes del convenio establecerán qué aparatos de su catálogo 
serán productos de renovación

El total elegible pagado por la G eneralitat de Catalunya durante el 2007 ha sido de  113.886,00 
euros

Actuaciones de la Adm inistración Local.

Durante el 2007 están ejecutándose un total de 11 proyectos; de éstos, 9 han finalizado.

De entre los proyectos que han finalizado com pletam ente su actuación encontram os: el 
program a de soporte a la redacción de planes de acción local de la Diputación de G irona, la 
instalación de m ódulos fotovoltaicos de Santa Fe del Penedés, la m ejora energética ejecutado 
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por el Ayuntam iento de M óra d’Ebre, la renovación del alum brado público en diferentes
sectores de Sant Feliu de G uíxols y del Consell Com arcal de Ribera d’Ebre.

Com arcalm ente, la distribución de la ejecución en esta m edida es la siguiente:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Em pordà 1 365.193,00

Alt Penedès 1 49.799,29

Anoia 1 188.894,98

Baix Em pordà 3 119.693,40

Gironès 1 441.645,62

Ribera d'Ebre 2 213.721,73

Terra Alta 1 182.226,70

Vallès Occidental 1 0,00

Total 11 1.561.174,72

.La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Eltotal pagado durante el año 2007 por las Corporaciones Locales ha sido de 361.623,66
euros.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado en esta m edida durante el año 2007 ha sido de 475.509,66 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 9.993.689,32 euros, un
93,64 %  del gasto total program ado .
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EJE 5

DESARRO LLO  LO CAL Y URBANO
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 1. Rehabilitación y equipam iento de zonas urbanas

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

Dentro de esta m edida se incluye la regeneración urbana en el m arco de la Ley de Barrios. 
Este proyecto lo ejecuta la Secretaría G eneral del Departam ento de Política Territorial y O bras 
Públicas, con el objetivo de dar respuesta a la rehabilitación integral de los barrios que
presentan problem áticas específicas para evitar su degradación y m ejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. Durante el año 2007 se han iniciado los pagos correspondientes que 
ascienden a 1.286.469,07 euros.

El total ejecutado durante el 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha sido de 
2.888.763,42 euros.

Actuaciones de la Adm inistración Local.

Durante el año 2007 están ejecutándose 59 proyectos. De éstos, 21 ya han finalizado
com pletam ente su actuación. 

La m edida de rehabilitación y equipam iento de zonas urbanas, es la que contiene m ayor 
dotación para las Corporaciones Locales y en ella se están ejecutando un gran núm ero de 
proyectos.

Entre las actuaciones que se han realizado en el 2007 dentro de esta m edida, se pueden 
destacar:

� M ejora de equipam ientos y servicios públicos: la ilum inación exterior del Castillo de
Hostalric (que ya ha finalizado com pletam ente), la m ejora de la ilum inación pública de 
M asdenverge, la vialización del centro histórico de Sant Cugat del Vallès.

� Urbanización de zonas residenciales: reurbanización de la actividad urbana en el barrio 
de Can Anglada de Terrassa, m ejoras en la urbanización del barrio de Canyadó de
Badalona.

� Rehabilitación de núcleos antiguos y zonas urbanas degradadas: la rem odelación del 
núcleo antiguo de Palam ós la rem odelación integral del barrio de Can Deu en Sabadell, y la
rem odelación del núcleo antiguo V fase del Prat de Llobregat (que ha finalizado
com pletam ente su actuación).

� Transporte y m ovilidad urbana: proyecto de urbanización de la calle Francesc Layret en 
Cerdanyola del Vallés (que ha finalizado), la urbanización de la calle Cam poam or en 
Badalona, (que tam bién ha finalizado).

En cuanto a la clasificación por com arcas, la ejecución es la siguiente:
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Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Cam p 1 412.334,57

Alt Em pordà 3 150.218,43

Anoia 1 503.755,78

Bages 4 1.248.998,33

Baix Em pordà 2 775.536,23

Baix Llobregat 8 3.777.849,57

Barcelonès 11 8.749.756,30

Berguedà 1 104.262,54

Conca de Barberà 1 244.926,88

Gironès 2 0,00

M aresm e 2 388.165,08

M ontsià 5 662.616,71

Noguera 1 0,00

Osona 1 0,00

Pallars Jussà 1 206.001,49

Pallars Sobirà 1 0

Ribera d'Ebre 2 427.883,25

Selva 1 208.603,09

Solsonès 1 573.671,20

Terra Alta 1 288.716,79

Vallès Occidental 7 11.244.075,22

Vallès Oriental 2 1.418.308,54

Total 59 31.385.680

El total ejecutado en el año 2007 por las Corporaciones Locales ha sido 3.716.115,03 euros.

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado en esta m edida durante el año 2007 ha sido 6.604.878,45 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 82.587.855,63 euros, un 
65,67%  del gasto totalprogram ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 1. Rehabilitación y equipam iento de zonas urbanas

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : TRANSITO RIA

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de las Corporaciones Locales.

Durante el 2007 continúan ejecutándose los 2  proyectos del año anterior.

Am bos proyectos están en la zona transitoria de la com arca del Barcelonés, que abarca la 
zona m etropolitana de Barcelona, concretam ente:

• Equipam iento cultural y social en el M ercado de la Salut del en Badalona.
• Ram bla de San Sebastián de Santa Colom a de G ram enet.

En cuanto a la clasificación por com arcas, la ejecución es la siguiente:

Com arca
Núm ero de
proyectos

Total en ejecución

Barcelonés 2 2.110.049,00

Total 2 2.110.049,00

No obstante, de am bos proyectos no se ha certificado gasto de este periodo.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 16.469.966,30 euros, un 
90,36%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 4. M edidas de fom ento y de apoyo a las iniciativas de desarrollo local

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Durante el año 2007 no ha habido pagos dentro de esta m edida por parte de la G eneralitat de 
Catalunya, puesto que los proyectos program ados han finalizado.

Actuaciones de la Adm inistración Local.

Durante el 2007 están ejecutándose 18 proyectos, 5 de los cuales han finalizado
com pletam ente.

Entre los proyectos que se están realizando encontram os la rem odelación del m ercado
m unicipal y su entrono en M olins de Rei, el recinto ferial del Palacio Ferial y de Congresos de 
Tarragona, actuación que ha finalizado com pletam ente. La reform a de la plaza m ayor de 
Castellar del Vallès, la rehabilitación del m ercado m unicipal de los m unicipios de Esparraguera 
y Ripollet.

El resum en por com arcas se ofrece en el siguiente cuadro:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Total en ejecución

Anoia 1 0,00

Baix Ebre 1 6.672.368,26

Baix Llobregat 4 5.614.175,86

Barcelonès 2 615.977,75

M aresm e 1 0,00

Noguera 1 0,00

Osona 3 3.775.264,25

Tarragonès 1 2.185.640,23

Vallès Occidental 4 5.220.298,97

Total 18 24.083.725,32

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.
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Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado en el año 2007 en esta m edida ha sido 754.102,45 euros. 

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 20.853.558,03 euros, un 
88,81%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 5. Infraestructuras turísticas y culturales

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

Durante el año 2007 no ha habido ejecución de ningún proyecto de la G eneralitat de Catalunya.

Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el 2007 se están ejecutando un total de 74 proyectos. De éstos, 26 han term inado 
definitivam ente sus actuaciones. 

Entre los proyectos que han finalizado com pletam ente su actuación podem os destacar el 
Teatro M unicipal Cooperativa de Barberà del Vallès, la sala polivalente de exposiciones de 
Calella, el edificio de dotaciones del parque prehistórico de Capellades, el proyecto de
biblioteca Ram on Bordas Estragués de Castelló d’Em púries, la rem odelación del Auditorio
M unicipal Joan M aragall de G avà.

A continuación se presenta un resum en por com arcas de los proyectos:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Cam p 1 0,00

Alt Em pordà 1 937.220,87

Alt Penedès 2 2.756.363,20

Alt Urgell 1 35.503,68

Alta Ribagorça 1 99.940,96

Anoia 2 242.506,42

Bages 3 178.734,80

Baix Ebre 3 1.137.223,79

Baix Em pordà 3 373.006,29

Baix Llobregat 5 3.757.325,44

Barcelonès 1 13.116.552,45

Berguedà 3 472.890,54

Cerdanya 4 570.954,52
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Conca de Barberà 2 461.886,82

Garraf 2 165.721,40

Garrigues 3 766.500,00

G arrotxa 2 1.035.865,36

M aresm e 3 1.480.204,94

Osona 3 350.839,99

Pallars Jussà 2 1.145.363,04

Pallars Sobirà 2 478.115,63

Pla de l'Estany 2 937.070,37

Priorat 1 0,00

Ribera d'Ebre 2 755.952,63

Ripollès 3 647.059,98

Selva 7 3.721.609,72

Solsonès 1 927.432,14

Terra Alta 1 0,00

Urgell 1 65.952,,37

Val d'Aran 2 719.205,44

Vallès Occidental 4 5.346.565,96

Vallès Oriental 1 1.626.027,14

Total 74 44.309.595,89

.
La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 2.010.270,59 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 68.685.713,14 euros, un 
86,27%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 6. Conservación y rehabilitación del patrim onio histórico-artístico y cultural

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

En esta m edida se incluyen proyectos del Departam ento de Política Territorial y O bras Públicas 
que ejecuta el INCASO L. 

Los proyectos en ejecución se encuentran en el estado siguiente:

− Estudios técnicos de rehabilitación del Castell Com tes de Prades. Falset

El Ayuntam iento de Falset se ha encargado de la redacción del proyecto, e INCASO L ha
procedido a su abono. Por su parte, la dirección de las obras ha sido contratada directam ente 
por INCASO L, habiéndose ido abonando de form a paralela a la ejecución de las obras. La obra 
ha finalizado en julio de 2007.

− O rdenación del Centro Urbano. Sant G uim  de la Plana.

Obra finalizada en diciem bre de 2007.

− Urbanización del entorno Palau Abària y Rehabilitación de los restos de la capilla. Tortosa

Obra finalizada en febrero de 2007.

− Urbanización de la plaza de la Catedral. Vic.

Esta obra fue iniciada en 2004, si bien tuvo que paralizarse al encontrarse restos
arqueológicos, no finalizándose hasta 2006.

− Restauración del Antiguo M onasterio. Santa O liva.

La obra se encuentra en ejecución, con una finalización prevista  dentro del prim er trim estre de 
2008.

− Acondicionam iento del Entorno del Castillo (segunda fase). Sant M artí Sarroca.

O bra finalizada en septiem bre de 2006.

− Rehabilitación m uralla y adecuación acceso al castillo (4a fase). Hostalric 

O bra finalizada en julio de 2007.

El total pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha sido de 
447.100,19 euros.
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Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el 2007 se están ejecutando un total de 41 proyectos; de los cuales 12 han finalizado 
com pletam ente su actuación.

Los proyectos de esta m edida son de destacado interés respecto del patrim onio artístico y 
cultural de los entes locales, y de los que han finalizado durante el 2007 se puede m encionar la 
restauración de la Iglesia Vieja y  ordenación de su entorno de Alcocer, la consolidación del 
castillo de Ciutadilla del Consell Com arcal de l’Urgell, la rehabilitación de un edificio histórico 
para m useo de la M ancom unidad Interm unicipal del Priorat de Escaladei.

De acuerdo con lo establecido en el Com plem ento de Program a, los proyectos contem plan la
reconstrucción y restauración de iglesias, m urallas y antiguos edificios, entre otros.

Com arcalm ente, la distribución de la ejecución es la siguiente:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Cam p 1 277.851,52

Alt Penedès 1 0,00

Bages 1 405.452,12

Baix Llobregat 3 3.113.308,40

Barcelonès 1 1.751.799,07

Berguedà 1 130.606,59

Cerdanya 1 0,00

Garraf 3 397.503,55

G arrotxa 1 0,00

M aresm e 5 753.576,08

M ontsià 1 288.308,15

Osona 1 1.902.940,46

Priorat 5 1.103.906,47

Ribera d'Ebre 1 193.617,94

Segarra 4 825.490,76

Solsonès 1 0,00

Tarragonès 2 89.177,35

Terra Alta 1 92.408,36

Urgell 2 74.465,88

Vallès Occidental 4 3.625.614,03

Vallès Oriental 1 339.117,23

Total 41 15.365.143,96

 El total pagado por las Corporaciones Locales en esta m edida ha sido 889.158,28 euros.

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 1.336.258,47 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 37.248.776,04 euros, un
80,49 %  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 7. Infraestructuras y equipam ientos sociales

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Dentro de esta m edida se incluyen proyectos del Departam ento de G obernación y
Adm inistraciones Públicas y del Departam ento de Justicia. 

Los proyectos del Departam ento de G obernación y Justicia que presentan ejecución en el año 
2007 son:

− Casalde gente m ayor .Les Borges Blanques.

El presente proyecto contem pla una serie de reform as interiores por conseguir espacios
adaptados, incorporar superficie de terraza, y un gim nasio en la planta segunda. Asim ism o, 
contem pla la m ejora y o/sustitución de elem entos de instalaciones y reparación de elem entos 
constructivos deteriorados. En la actualidad se encuentra  totalm ente finalizado y liquidado.

− Casa de gente m ayor .Creu Alta (Sabadell).

El proyecto consiste en la reform a del interior del edificio para conseguir unos espacios am plios 
para desarrollar las actividades propias de un Casal y la actualización de las norm as vigentes. 
La obra fue iniciada en diciem bre de 2006 y su finalización se prevé para m ayo de 2008.

Por su parte, por lo que respecta al proyecto del Departam ento de Justicia, denom inado
rem odelación de edificio com o centro de rehabilitación de m enores Can Llupià,y ejecutado por 
la em presa pública G ISA, a fecha de hoy, las obras referentes al taller de inserción laboral, las 
aulas taller, y las aulas de form ación reglada y de adultos, se encuentran finalizadas y
operativas.

El total pagado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya en esta m edida ha sido de 
1.726.219,54 euros.

Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el año 2007 se están ejecutando 29 proyectos, de los cuales 12 han finalizado
com pletam ente su actuación.

Entre el conjunto de proyectos que han term inado com pletam ente, se puede destacar la
reform a y construcción de guarderías en O lérdola, O liana, Creixell, Jorba, M ataró, Pacs del 
Penedés, Sant Pol de M ar, Térm ens y de la Entidad M unicipal Descentralizada de Jesús. 
Tam bién se puede destacar el centro social para la tercera edad de Sant Pere de Torelló y de 
G ranollers.

La ejecución expresada por com arcas se reproduce en el siguiente cuadro:
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Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Alt Em pordà 1 563.068,67

Alt Penedès 3 324.094,08

Alt Urgell 1 450.217,01

Anoia 2 376.229,47

Bages 2 21.449,93

Baix Ebre 1 314.124,57

Berguedà 1 769.520,48

Garraf 2 438.748,33

G arrotxa 1 3.527,33

M aresm e 2 3.267.809,74

M ontsià 2 328.617,22

Noguera 1 251.428,17

Osona 2 1.043.512,62

Priorat 1 104.186,18

Selva 1 64.929,12

Tarragonès 3 1.424.195,78

Urgell 1 0,00

Vallès Occidental 1 823.664,99

Vallès Oriental 1 1.660.176,22

Total 29 12.229.499,91

El gasto pagado en esta m edida  por las Corporaciones Locales en el año 2007 asciende a 
527.032,63 euros.

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 2.253.252,17 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 29.210.682,30 euros, un
87,33%  del gasto total program ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 9. Centros de form ación profesional y agencias de desarrollo local

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

Durante el año 2007 no ha habido ejecución de ningún proyecto de la G eneralitat de Catalunya.

Actuaciones de la Adm inistración Local

Durante el año 2007 están ejecutándose 7 actuaciones, de éstas, 2 han finalizado totalm ente 
sus actuaciones.

Las actuaciones locales se rigen tam bién por el criterio de equilibrio territorial de los centros de 
educación, tal y com o se estipula en el Com plem ento de Program a. 

Los proyectos que han finalizado se centran en la form ación ocupacional:

� Centro de form ación en Blanes.

� Centro de form ación en Sitges.

La clasificación de la ejecución por com arcas de los proyectos locales se recoge en el cuadro 
siguiente:

Com arca
Núm ero de
Proyectos Totalen ejecución

Garraf 1 203.485,31

Gironès 1 1.319.655,87

Osona 1 0,00

Selva 2 1.051.636,62

Solsonès 1 875.756,98

Vallès Oriental 1 0,00

Total 7 3.450.534,78

El gasto pagado en esta m edida por las Corporaciones Locales en el año 2007 asciende a 
231.882,33 euros.

La ejecución a 0 que puedan presentar algunos de los  proyectos incluidos en la tabla se debe 
principalm ente a que han sido program ados m ás tarde y todavía no se ha declarado gasto, si 
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bien se prevé que su ejecución a 31 de diciem bre de 2008 alcance el 100%  del gasto que 
tienen program ado.

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado durante la anualidad 2007 ha sido de 231.882,33 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 31.866.851,46 euros, un 
105,27 %  del gasto totalprogram ado.
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 5. Desarrollo local y urbano

M EDIDA: 10 Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de em pleo

FO NDO : FSE

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya 
Corporaciones Locales 

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Local

Actuación 5.10.A. Pactos territoriales para el em pleo

En este inform e se certifican las actuaciones de los pactos territoriales para el em pleo
correspondientes a las anualidades 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. El im porte
certificado es de 26.575.740,41 €.

Las actuaciones de los años 2001 y 2002 se aprobaron al am paro de la O rden de 08.10.2001, 
que establece las bases reguladoras que han de regir las subvenciones relativas a las acciones 
de desarrollo local prom ovidas por la Dirección G eneral de O cupación  m ediante pactos
territoriales para el em pleo en el período 2001-2006, y por la cual se convocaron las
correspondientes al año 2001, con la presentación de proyectos para el período 2001-2003.
Delaño 2001, únicam ente se certifica una actuación ejecutada en 2001 por el Pacto Territorial 
del Baix Llobregat que corresponden a gastos realizados y efectivam ente pagados en el año 
2007.

Del año 2002, se certifican actuaciones ejecutadas en el 2002 de los Pactos  siguientes: Pacto 
Territorial del G arraf, Pacto Territorial del Baix Llobregat, Pacto Territorial del Barcelonés Nord 
y Pacto Territorial de Barcelona que corresponden a gastos realizados y efectivam ente
pagados en el año 2007. 

Las actuaciones de los años 2003 y 2004  fueron otorgadas de acuerdo con la O rden
TIC/222/2003 de 14 de m ayo, por la que se aprueban las bases reguladoras que tienen que 
regir las subvenciones relativas a las acciones de desarrollo local que prom ueve el Servei 
d’O cupació de Cataluña m ediante pactos territoriales para el em pleo en el período 2003-2006,
y la Resolución  TRI/864/2004 de 1 de abril de 2004 de convocatoria de Pactos Territoriales 
para la O cupación de 2004, cuyo últim o pago ha sido realizado en 2007.

Del año 2003, se certifican actuaciones ejecutadas en el 2003 de los Pactos  siguientes: Pacte 
Territorial del Vallés O riental, Pacte Territorial del Baix Llobregat, Pacto Territorial del
Barcelonés Nord y Pacto Territorial de Barcelona que corresponden a gastos realizados y 
efectivam ente pagados en el año 2007. 

Del año 2004, se certifican las actuaciones ejecutadas en el 2004 de los  Pactos  siguientes: 
Pacto Territorial del G arraf, Pacto Territorial de l’Alt Penedés, Pacto Territorial del Baix
Llobregat, Pacto Territorial del M aresm e, Pacto Territorial del Barcelonés Nord, Pacto Territorial 
del Bages, Pacto Territorial de l’Anoia, Pacto Territorial de Barcelona, Pacto Territorial de 
Sabadell, Pacto Territorial de Vall de G es, O rís y Bisaura, Pacto Territorial de Lleida, Pacto 
Territorial del Vallès O ccidental, Pacto Territorial del Berguedá, y Pacto Territorial de O sona, 
que corresponden a gastos realizados y efectivam ente pagados en el año 2007. 
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Las actuaciones del año 2005 fueron otorgadas al am paro de la O rden TRI/267/2005, de 6 de 
junio, por la cual se establecen las bases reguladores de les acciones de observación, análisis i 
innovación ocupacional y la Resolución TRI/1783/2005, de 13 de junio, por la cual se regulan 
las condiciones para llevar a térm ino y  financiar les acciones de desarrollo local que prom ueve 
el Servei d'O cupació de Cataluña m ediante pactos territoriales para la ocupación, así com o el 
reconocim iento de los pactos territoriales para la ocupación, y se abre la convocatoria para el 
año 2005. 

De las actuaciones de 2005 únicam ente se certifican im portes correspondientes a actuaciones 
desarrolladas en 2005-2006 justificadas y pagadas durante 2007. Concretam ente, pertenecen 
a 3 pactos, Anoia, Barcelona y Vallès O ccidental.

Las actuaciones del año 2006, aprobadas tam bién en el m arco de la O rden TRI/267/2005, de 6 
de junio, y la Resolución TRI/2234/2006, de 9 de junio, de convocatoria para el año 2006 para 
la concesión de subvenciones de las acciones de desarrollo local m ediante pactos territoriales
para el em pleo y de inicio del plazo para la presentación de solicitudes para el reconocim iento 
de los pactos territoriales para el em pleo (con la m odificación en cuanto al período de ejecución 
de las acciones introducida por la Resolución TRI/3780/2006, de 9 de junio).

Estas actuaciones se han llevado a cabo desde 2006 hasta 30 de junio de 2007, y en el 
presente certificado se incluyen los gastos pagados y justificados en 2007, quedando pendiente 
una parte de los procedim ientos de revocación y últim os pagos.

Los indicadores que se proporcionan en este inform e corresponden sólo a aquellas acciones 
que han sido finalizadas, debidam ente justificadas y pagadas en su totalidad. Los beneficiarios 
de estas actuaciones han sido: 124.173 personas en el 2006, siendo el porcentaje de m ujeres 
del 57,13% . En cuanto a su situación laboral, el m ayor porcentaje de los beneficiarios es el de 
los parados, con un 53,15%  .

Descripción de las líneas de actuación en 2006

En este inform e se certifican 472 acciones correspondientes a 22 Pactos Territoriales. 

Las líneas de actuación prioritarias del program a de Pactos Territoriales para la O cupación son: 

a) Inserción laboral de la m ujer.
b) Inserción laboral de colectivos con dificultades de acceso al m ercado de trabajo.
c) Im plem entación de las m edidas que faciliten el acceso de las personas trabajadoras a las 

nuevas tecnologías de la inform ación y la com unicación.
d) Im plem entación de les m edidas que contribuyan a la creación de em pleo estable y de 

calidad o bien su consolidación en cualquier ám bito o sector.
e) M ejora de la calidad en el em pleo, respecto de los ám bitos de la concertación de la vida 

laboral y fam iliar, la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, y cualquier otro que 
suponga una m ejora de calidad en el em pleo.

f) La prom oción económ ica del territorio objeto del pacte m ediante la creación de servicios 
m ancom unados y/o la diversificación del tejido  productivo del territorio

g) La sostenibilidad del desarrollo económ ico, con una política com ún de pacto que facilite la 
creación de nuevos puestos de trabajo en el territorio, en el m arco de una política de 
em pleo estable y de calidad.
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Tipología de las actuaciones:

Análisis, planificación y program ación: Proceso de recopilación de inform ación y
actualización de datos para planificar, program ar y diseñar actuaciones m ás idóneas en un 
sector y en un territorio. Tam bién se incluyen análisis de la inform ación económ ica y social del 
territorio en el que se han de llevar a cabo las actuaciones de los pactos.

Asesoram iento a las em presas: Los ám bitos de asesoram iento son: en com petitividad,
conciliación de la vida laboral y fam iliar, inm igración, acceso a las tecnologías de la inform ación 
y com unicación, calidad y riesgos laborales. Concretam ente, algunas de las acciones que se 
llevan a cabo son: hacia un m odelo de em presa pluricultural responsable: la responsabilidad 
social en la gestión de la inm igración, servicio de inform ación de desarrollo local, acciones de 
sensibilización y asesoram iento en m ateria de prevención de riesgos laborales,…

Asesoram iento a los trabajadores: En el acceso a las tecnologías de la inform ación y la 
com unicación, en la inserción y/o orientación en el m ercado laboral y reincorporación al m ism o 
de las personas desem pleadas y de los colectivos con riesgo de exclusión social. Por ejem plo: 
asesoram iento técnico a colectivos de nuevo acceso al m undo laboral, atención y m ediación 
sociolaboral para trabajadores inm igrantes, atención a personas con dificultades de
aprendizaje, inform ación, asesoram iento y aum ento de la ocupabilidad de m ujeres
inm igrantes, fom ento y aplicación de las nuevas tecnologías de la sociedad de la inform ación y 
com unicación para el desarrollo económ ico y acceso a las nuevas tecnologías de la
inform ación y la com unicación para la m ejora del acceso al trabajo.

Coordinación del pacto: Aquellas actuaciones basadas en el artículo 7.1 d) de la Resolución 
reguladora (com o m áxim o 5%  del coste total de las actuaciones) que consisten en la
preparación del Pacto.

Creación de m etodologías: M antenim iento y am pliación del certificado ISO  9001,
im plem entación, m antenim iento y m ejora de los sistem as de gestión de calidad para los
servicios de prom oción económ ica y desarrollo local, soporte al tejido em presarial, a acciones 
form ativas, ocupacionales y em prendedoras.

Difusión de los resultados de las actuaciones: Actuaciones de contenido práctico
consistentes en la creación de páginas W eb de los pactos para la difusión de sus actuaciones, 
edición de m aterial y participación del pacto en ferias prom ocionales y acciones de difusión y
sensibilización en el ám bito de las nuevas tecnologías para incorporarlas al entorno y hacerlas 
llegar al m áxim o núm ero de usuarios posible. 

Dinam ización del territorio: Acercar las tecnologías de la inform ación y la com unicación,
dinam ización del sector turístico y del com ercial, acercar la em presa a los centros educativos, 
asesorar, fom entar y dar soporte al  autoem pleo, a la creación de em presas y fom entar la 
igualdad de género en el acceso al m ercado laboral y en las em presas.

Experiencias innovadoras en el cam po de la interm ediación laboral: Las acciones que se 
llevan a cabo son a través de la bolsa y clubs de trabajo, servicios de interm ediación y 
acom pañam iento al m undo laboral, especialm ente para los colectivos con riesgo de exclusión 
social, prospección y detección de necesidades del tejido em presarial, acciones para identificar 
y difundir nuevos perfiles profesionales, ocupaciones en transform ación y sectores de actividad 
económ ica con futuro, crear un aplicativo inform ático para la creación de un m apa interactivo 
para la búsqueda de trabajo, crear sinergias entre entidades que trabajan en colectivos con 
riesgo de exclusión social y fom entar la igualdad de oportunidades. 

Form ación innovadora y com plem entaria: Form ación com plem entaria a la form ación
ocupacional, generalm ente personalizada y adaptada a las necesidades específicas de un 
sector. Form ación de alfabetización inform ática y adaptación a las NTIC, consistente en
m ódulos o sesiones form ativas con flexibilidad y diseño y creación de un aula virtual en este 
tipo de form ación específica y form ación especial o m uy específica para colectivos con alto 
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riesgo de exclusión social con contenidos tan variados com o adquisición de hábitos, idiom a, 
desarrollo de habilidades de com unicación…

Prom oción de nuevas iniciativas: Program as, concursos y prem ios que fom enten la iniciativa 
em presarial y la creación de em presas tanto en el m undo em presarial com o en universidades e 
instituciones. Posteriorm ente, se asesorará y se dará soporte a las em presas de nueva 
creación. Tam bién se dará apoyo a los trabajadores autónom os y a las m icropim es. 

Prom oción del territorio: Estudio, profundización y continuidad de las zonas de actividad 
económ ica y redes estratégicas, creación, prom oción, m ejora y actualización de directorios de 
em presas, portal de negocio electrónico, prom oción y difusión turística, ocupación y desarrollo 
local, asistencia a ferias, prom oción en prensa, edición de m aterial prom ocional y workshops.

Seguim iento y evaluación: actuaciones para im plem entar y desarrollar m etodologías de 
seguim iento y evaluación de las acciones desarrolladas.

Tipología
Número de actuaciones 

aprobadas

Análisis, planificación y programación 43
Asesoramiento a las empresas en competitividad 40
Asesoramiento a las empresas en conciliación vida laboral y familiar. 2
Asesoramiento a las empresas en inmigración 2
Asesoramiento a las empresas en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación 2
Asesoramiento a las empresas en calidad 5
Asesoramiento a las empresas en riesgos laborales 10
Asesoramiento a los trabajadores en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 12
Asesoramiento a los trabajadores en la inserción y/o readaptación. 106
Coordinación del Pacto 16
Creación de metodología 19
Difusión de los resultados de las actuaciones: página Web, edición de material, participación del pacto en 
ferias promocionales

12

Dinamización del territorio 98
Experiencias innovadoras en el campo de la intermediación laboral 80
Formación innovadora y complementaria 23
Promoción de nuevas iniciativas: concursos y premios 26
Promoción del territorio. 19
Seguimiento y evaluación 16

TOTAL 531

De acuerdo a las indicaciones del Com plem ento de Program a del O bjetivo 2 y con el im porte 
certificado en esta actuación, y se inform a de los indicadores siguientes:

Indicadores de realización:

- En el año 2006 se creo un nuevo Pacto Territorial y por lo tanto a fecha 31 de diciem bre de 
2006, el núm ero de Pactos firm ados es de 24, estando en la actualidad todos vigentes.

- La m edia de acciones por Pacto Territorial es de 23, el  año 2006

Indicadores de resultado:

- Los 20 Pactos (100% ) correspondientes a la anualidad 2003 siguen vigentes a los 12 m eses. 
- Los 23 Pactos (100% ) correspondientes a la anualidad 2004 siguen vigentes a los 12 m eses 
- Los 23 Pactos (100% ) correspondientes a la anualidad 2005 siguen vigentes a los 12 m eses.
- Los 24 Pactos (100% ) correspondientes a la anualidad 2006 siguen vigentes a los 12 m eses.
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5.10.B. Actuaciones ocupacionales a través de consorcios territoriales

No se han llevado a cabo, ya que no se han constituido los Consorcios Territoriales previstos, 
que eran los instrum entos de gestión de las acciones cofinanciadas, por tanto, en aplicación de 
la flexibilidad entre actuaciones que perm iten las norm as de cierre, los recursos program ados 
de la actuación 5.10.B, corresponderán a gastos realizados a través de Pactos Territoriales 
(actuación 5.10.A del Com plem ento de Program a).

INDICADO RES DE REALIZACIÓ N FÍSICA Y DE RESULTADO S

Código Tipo indicador Definición M edición
Valor realizado en 

2007
899 REALIZACIONES Acciones por Pacto Territorial Nº 23
900 REALIZACIONES Pactos Territoriales Nº 24
897 RESULTADOS Pactos Territoriales vigentes en 12 

m eses
%

100

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 26.575.740,40
euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 103.231.322,90 euros,un
73,14%  del gasto total program ado.Si bien se prevé que la ejecución de esta m edida a 31 de 
diciem bre de 2008 alcance el 100% .

120



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

EJE 6

ASISTENCIA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 6. Asistencia técnica

M EDIDA: 1. Asistencia técnica

FO NDO : FEDER

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

M inisterio de Econom ía y Hacienda
G eneralitat de Catalunya
Corporaciones Locales de Cataluña.

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica

Los gastos incluidos en esta m edida se diferencian de acuerdo con lo previsto en el
com plem ento de program a:

• G astos de gestión, seguim iento y control (punto 2.1.)

En este grupo se incluyen proyectos, cuya ejecución conjunta, a 31/12/2007, es de 198.732,07 
euros. Durante el 2007 se han realizado trabajos de verificación de artículo 438/2001, del 
reglam ento com o la revisión retrospectiva del gasto declarado y de los procedim ientos de 
contratación pública.

• O tros gastos derivados de la asistencia técnica (punto 2.3.)

En este grupo se incluyen estudios y publicaciones relativos al seguim iento de la econom ía 
catalana (em presa, turism o, predicciones económ icas, crecim iento del PIB, im pacto de la
acción de los fondos estructurales en Cataluña), la evaluación interm edia del DO CUP y su 
actualización, así com o trabajos de asistencia derivados de la preparación y elaboración de la 
program ación 2007 – 2013 (en concreto la elaboración de la parte correspondiente a Cataluña 
del Program a O perativo FEDER Cataluña 2007 – 2013). La ejecución de estos proyectos a 
31/12/2007 es de 1.097.953,99 euros.

El total ejecutado durante el año 2007 por la G eneralitat de Catalunya dentro de esta m edida 
ha sido de 93.906,75 euros.

El total ejecutado acum ulado 2000-2007  por este O rganism o es de 1.296.686,07, un 82,41%  
del gasto total program ado.

Actuaciones de las Corporaciones Locales

A 31 de diciem bre de 2007 no se ha iniciado ninguna actuación. 

Actuaciones de la Adm inistración G eneral

No se han certificado gastos durante la anualidad 2007.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 18.001,32 euros, un 
90,01%  del gasto totalprogram ado.
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Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 93.906,75 euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 1.314.687,39 euros, un 
72,96 %  del gasto totalprogram ado. Si bien, se prevé que la ejecución de esta m edida a 31 de 
diciem bre de 2008 alcance el 100% .
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FICHA TÉCNICA DE M EDIDA

DO CUP: CATALUÑA
EJE: 6. Asistencia técnica

M EDIDA: 2. Asistencia técnica

FO NDO : FSE

ZO NA DE AYUDA : PERM ANENTE

BENEFICIARIO S FINALES / O RG ANO S EJECUTO RES: 

G eneralitat de Catalunya

AVANCE M ATERIAL

Actuaciones de la Adm inistración Autonóm ica.

Durante el 2007, se han llevado a cabo acciones en el m arco de la Asistencia Técnica por valor 
de 577.076,58 €, im porte que representa el 3,54%  del total program ado para el periodo 2000 –
2006.

1.Categoría de gastos “IN”, som etidos a los lím ites establecidos por el artículo 2.4 de la Norm a 
núm ero 11 del Reglam ento (CE) 1685/2000.

En el presente inform e no se certifica ningún im porte para esta tipología de gastos, ya que a 
31de diciem bre de 2006, se agotaron el 100%  de los recursos que la program ación prevista 
para el periodo 2000 – 2006 destinaba a esta actuación.

2.Categoría de gastos “O UT”, no som etidos a los lím ites establecidos por el artículo 2.4 de la 
Norm a núm ero 11 del Reglam ento (CE) 1685/2000.

En prim er lugar, se certifican gastos inform áticos derivados del desarrollo de diversos
aplicativos inform áticos y la renovación tecnológica del Servicio de Em pleo de Cataluña. Estos 
gastos han sido im putados parcialm ente entre el Program a O perativo del O bjetivo 3 y el 
DO CUP. El im porte que proporcionalm ente le corresponde al DO CUP es de 429.600,43 €.

En segundo lugar, se certifican los gastos correspondientes a la publicación de anuncios y a la 
realización de estudios y jornadas relacionadas con el funcionam iento del Program a O perativo. 
Estos gastos han sido im putados parcialm ente entre el Program a O perativo del O bjetivo 3 y el 
DO CUP. El im porte que proporcionalm ente le corresponde al DO CUP es de 20.462,46 €.

Asim ism o, tam bién se certifican los gastos correspondientes a la producción, realización y 
em isión del program a de radio “Anem  per feina” y a la em isión del program a de radio “Treball i 
persones”. Estos gastos han sido im putados parcialm ente entre el Program a O perativo del 
O bjetivo 3 y el DO CUP. El im porte que proporcionalm ente le corresponde al DO CUP para cada 
uno de los program as de radio es de 5.389,15 € y de 2.495,61 €, respectivam ente.

Por otra parte, se certifican los gastos correspondientes a m aterial necesario para el
funcionam iento de algunas acciones form ativas. Estos gastos han sido im putados parcialm ente 
entre el Program a O perativo del O bjetivo 3 y el DO CUP. El im porte que proporcionalm ente le 
corresponde al DO CUP es de 158,53 €.

Por últim o, se certifica la puesta en m archa del nuevo m odelo de gestión y descentralización de 
las políticas activas de ocupación del Servicio de Em pleo de Cataluña. Este gasto ha sido 
im putado parcialm ente entre el Program a O perativo del O bjetivo 3 y el DO CUP. El im porte que 
proporcionalm ente le corresponde al DO CUP es de 118.970,40 €.
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En resum en, el im porte total que se certifica a 31 de diciem bre de 2007 en esta actuación es de 
577.076,58 €.

ACTUACIÓN IM PORTE CERTIFICADO Y PAGADO EN 2007

6.2.1 “IN”: Control, seguim iento y evaluación -€
6.2.2 “OUT”: Inform ación y publicidad 577.076,58 €

TO TAL 577.076,58 €

INDICADORES DE REALIZACIÓN Y RESULTADOS

Código Tipo indicador Definición M edición Valor realizado en 
2007

175 REALIZACIONES Acciones Nº 6

Inform ación financiera de la m edida

El total ejecutado dentro de esta m edida durante la anualidad 2007 ha sido de 577.076,58
euros.

El total ejecutado acum ulado entre los años 2000 y 2007 ha sido de 11.925.767,02 euros, un 
73,14 %  del gasto total program ado.Si bien se prevé que la ejecución de esta m edida a 31 de 
diciem bre de 2008 alcance el 100% .
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2.2 Seguim iento de indicadores

FEDER

En relación con este apartado, se hace constar que la ejecución incluida en FO NDO S 2000 no 
recoge con precisión los avances registrados en la ejecución.

Ello es debido, en parte a desajustes en la program ación y en parte a dificultades técnicas del 
sistem a, que a fecha de cierre de este inform e no ha sido posible m odificar.

En consecuencia, antes del 31-12-2008 se propondrá una m odificación del Com plem ento de 
Program a que corrija estos desajustes.

FSE

En el m ism o sentido,  se está procediendo a una actualización de los indicadores y , a fecha de 
cierre de la intervención, se estará en disposición de ofrecer  unos resultados concordantes con 
los niveles de ejecución financiera. 
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CATALUÑA

1

1

232

280

548

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Inversión privada inducida

Empleos creados

Nº

Nº

Euros

Nº

 1.444,00

 3.429,00

 50.402.874,10

 101,00

 1.391,00

 3.368,00

 50.000.000,00

 200,00

MEDIDA:

EJE:

Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios (FEDER)

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 103,81

 101,81

 100,81

 50,50

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

1

2

1104

372

427

573

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Empresa usuarias de servicios.

Polígonos industriales beneficiados

Superficie acondicionada

Empresas beneficiadas

Empleos creados

nº

Nº

M2

Nº

Nº

 413,00

 31,00

 6.757.388,72

 1.117,00

 1.775,00

 450,00

 85,00

 10.000.000,00

 903,00

 2.500,00

MEDIDA:

EJE:

Provisión, recuperación y adecuación de espacios productivos y  de servicios a las empresas  (FEDER)

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 91,78

 36,47

 67,57

 123,70

 71,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

1

5

14

185

232

280

548

588

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Asistencia a ferias

Ayudas concedidas (Total)

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Inversión privada inducida

PYMES que exportan por 1ª vez

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Nº

Euros

Nº

Nº

 5.285,00

 20.374,00

 10.223,00

 3.510,00

 1.381.329.946,33

 1.091,00

 1.011,00

 22.000,00

 17.000,00

 11.630,00

 20.130,00

 1.278.200.000,00

 1.006,00

 4.248,00

MEDIDA:

EJE:

Apoyo a la internacionalización y promoción exterior (FEDER)

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 24,02

 119,85

 87,90

 17,44

 108,07

 108,45

 23,80

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

1

7

232

280

304

906

949

898

950

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Nº de mujeres beneficiarias

Personas becadas.

Inserción / estabilidad en el puesto de trabajo

Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce
meses (incluidos autoempleo)

Nº

Nº

Nº

nº

Nº

%

nº

 352,00

 326,00

 480,00

 262,00

 441,00

 0,00

 136.260,00

 163.990,00

 597,00

 315,00

 467,00

 40,00

 10.820,00

MEDIDA:

EJE:

Refuerzo de la capacidad empresarial (FSE)

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 0,26

 0,20

 80,40

 83,17

 94,43

 0,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

1

8

232

280

304

904

906

955

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Nº de discapacitados e inmigrantes

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de personas que mantienen su empleo

Nº

Nº

Nº

nº

nº

nº

 81.895,00

 90.054,00

 197.213,00

 6.841,00

 100.295,00

 0,00

 131.107,00

 144.197,00

 296.824,00

 10.317,00

 150.252,00

 258.237,00

MEDIDA:

EJE:

Refuerzo de la estabilidad y la adaptabilidad en el empleo (FSE)

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 62,46

 62,45

 66,44

 66,31

 66,75

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

2

1

114

118

228

332

47

593

717

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Conducciones nuevas

Redes de abastecimiento nuevas y/o mejoradas a núcleos
urbanos

Depuradoras

Actuaciones de mejora de la eficacia

Cauce acondicionado

Municipios beneficiados

Habitantes equivalentes conectados a depuradoras (según
Directiva 91/271/CEE)

Km

Km

Nº

Nº

M2

Nº

Nº

 320,60

 151,94

 16,00

 35,00

 261.193,00

 160,00

 218.857,00

 300,00

 125,00

 31,00

 70,00

 248.000,00

 136,00

 2.600.000,00

MEDIDA:

EJE:

Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas y saneamiento y depuración de aguas  (FEDER)

MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 106,87

 121,55

 51,61

 50,00

 105,32

 117,65

 8,42

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

2

2

257

274

671

811

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje RSU

Vertederos controlados, acondicionados y/o sellados

Toneladas tratadas al año de RSU

Reducción del porcentaje de RSU no revalorizables
(toneladas/año)

Nº

Nº

Tm/año

%

 102,00

 384,00

 237.620,94

 50,00

 100,00

 381,00

 227.214,00

 50,00

MEDIDA:

EJE:

Gestión integral de los residuos urbanos y de los residuos  industriales tratados (FEDER)

MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 102,00

 100,79

 104,58

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

2

4

335

344

87

615

690

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Actuaciones en mantenimiento y conservación de la
biodiversidad

Instalaciones de educación ambiental

M2 Espacios naturales protegidos rehabilitados

Visitantes a las instalaciones de educación ambiental

Suelo protegido/suelo total

Nº

Nº

M2

Nº

%

 12,00

 73,00

 9.688.133,59

 202.586,00

 0,00

 44,00

 118,00

 22.000.000,00

 200.000,00

 2,06

MEDIDA:

EJE:

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER)

MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 27,27

 61,86

 44,04

 101,29

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

2

5

343

630

769

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Estaciones de control de la contaminación del aire/ ruido / agua

Población afectada (habitantes)

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

Nº

 15,00

 4.027.000,00

 0,00

 16,00

 4.027.000,00

 5,00

MEDIDA:

EJE:

Vigilancia y control de la contaminación ambiental (FEDER)

MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 93,75

 100,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

2

6

153

331

454

794

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Suelo recuperado

Actuaciones de recuperación y regeneración

Suelo recuperado/suelo contaminado

Espacios degradados sobre los que se ha actuado que
encuentran un uso social o económico

M2

Nº

%

Nº

 140.226,01

 45,00

 12,00

 160.000,00

 40,00

 1,00

 15,00

MEDIDA:

EJE:

Recuperación de espacios degradados [cuando no sea posible la aplicación del principio de quien contamina, paga] (FEDER)

MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS HÍDRICOS.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 87,64

 112,50

 0,00

 80,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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Pag 11 de 33

CATALUÑA

3

1

232

280

304

906

951

952

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

Empresas beneficiarias (PYMES)

Empresas beneficiarias

Personas beneficiarias

Nº de mujeres beneficiarias

Nº de becarios que han obtenido empleo relacionado con la
formación

Nº de personas que siguen contratadas o han mejorado su
situación laboral

Nº

Nº

Nº

nº

nº

nº

 473,00

 873,00

 5.577,00

 2.741,00

 0,00

 0,00

 628,00

 811,00

 22.821,00

 9.547,00

 1.885,00

 1.885,00

MEDIDA:

EJE:

Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología (FSE)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 75,32

 107,64

 24,44

 28,71

 0,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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Pag 12 de 33

CATALUÑA

3

2

262

544

579

768

772

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Proyectos de I+D+I cofinanciados

Inversión inducida en empresas colaboradoras en proyectos
cofinanciados

Investigadores implicados.

Empleos creados

Empleos mantenidos

Nº

Euros

Nº

Nº

Nº

 2.350,00

 1.414.477.153,04

 28.346,74

 490,40

 140,00

 1.916,00

 930.115.688,00

 19.072,00

 558,00

 22.364,00

MEDIDA:

EJE:

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 122,65

 152,08

 148,63

 87,89

 0,63

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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Pag 13 de 33

CATALUÑA

3

3

233

237

59

570

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Equipos de I+D cofinanciados

Equipos instalados, de coste superior a 0,06 Meuros (centros
tecnológicos, Universidades, etc)

Actuaciones en la construcción y/o equipamiento de servicios
generales

Centros beneficiados

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

 4.417,00

 295,00

 138,00

 628,50

 493,00

 2.378,00

 268,00

 104,00

 268,00

 430,00

MEDIDA:

EJE:

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 185,74

 110,07

 132,69

 234,51

 114,65

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

3

4

273

768

REALIZACIONES

IMPACTOS

Servicios creados

Empleos creados

Nº

Nº

 0,00

 0,00

 20,00

 65,00

MEDIDA:

EJE:

Transferencia y difusión  tecnológica (FEDER)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 0,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

3

5

218

53

581

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Centros potenciados y/o renovados y/o implicados

Centros creados ( o grandes ampliaciones).

Investigadores que utilizan las instalaciones nuevas o
renovadas

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

Nº

 22,00

 22,00

 2.895,00

 760,00

 9,00

 12,00

 1.250,00

 756,00

MEDIDA:

EJE:

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 244,44

 183,33

 231,60

 100,53

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

3

6

271

287

768

REALIZACIONES

REALIZACIONES

IMPACTOS

Redes creadas en las Administraciones Públicas

Mejoras efectuadas en redes informáticas o telemáticas

Empleos creados

Nº

Nº

Nº

 164,00

 2.767,00

 427,00

 112,00

 2.765,00

 300,00

MEDIDA:

EJE:

Sociedad  de la información (FEDER)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN).

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 146,43

 100,07

 142,33

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

4

1

38

41

529

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Carretera acondicionada

Carretera nueva

Incremento tráfico total

Empleos creados en fase de construcción

Km

Km

veh./día

Nº

 105,72

 69,84

 24.803,38

 1.310,00

 140,00

 81,00

 41.450,00

 1.577,00

MEDIDA:

EJE:

Carreteras y autovías (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 75,51

 86,22

 59,84

 83,07

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

4

2

165

94

606

699

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Vías de ferrocarril convencional

Estaciones y apeaderos

Usuarios al año de las infraestructuras financiadas

Empleo creado en fase de mantenimiento

Km

Nº

Nº

Nº

 15,81

 24,00

 36.020.540,00

 57,00

 11,00

 25,00

 38.190.000,00

 69,00

MEDIDA:

EJE:

Ferrocarriles y metro (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 143,73

 96,00

 94,32

 82,61

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

4

4

50

592

769

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Centros multimodales

Usuarios

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

Nº

 0,00

 1,00

 100,00

 1,00

 40,00

 100,00

MEDIDA:

EJE:

Sistemas de transportes multimodales y centros de transporte (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 0,00

 2,50

 100,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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Pag 20 de 33

CATALUÑA

4

5

769 IMPACTOS Empleos creados en fase de construcción Nº  0,00  20,00

MEDIDA:

EJE:

Redes de distribución de energía (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

4

6

371

560

769

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Potencia instalada en energías alternativas

Mejora de la capacidad de producción de energía. Potencia
instalada

Empleos creados en fase de construcción

Kw

%

Nº

 75.000,00

 0,00

 75.000,00

 30,00

 240,00

MEDIDA:

EJE:

Energías renovables, eficiencia y ahorro energético, excepto las actuaciones contempladas en la medida 4.7. (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 0,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

4

7

266

548

804

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Proyectos de reducción de emisiones aprobados

Inversión privada inducida

Reducción de consumos energéticos

Nº

Euros

Euros/TEP

 141,00

 110.000.000,00

 15,00

 180,00

 110.000.000,00

 250,00

MEDIDA:

EJE:

Ayudas a la eficiencia y ahorro energético (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 78,33

 100,00

 6,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

1

427

593

769

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Superficie acondicionada

Municipios beneficiados

Empleos creados en fase de construcción

M2

Nº

Nº

 234.385,91

 209,00

 1.253,00

 250.000,00

 200,00

 1.500,00

MEDIDA:

EJE:

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 93,75

 104,50

 83,53

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

10

899

900

960

961

897

962

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

RESULTADOS

Acciones por Pacto Territorial

Pactos Territoriales

Acciones por consorcio territorial

Consorcios territoriales

Pactos territoriales vigentes en 12 meses

Consorcios Territoriales vigentes en 12 meses

Nº

Nº

Número

Número

%

%

 69,00

 66,00

 0,00

 0,00

 100,00

 86,00

 21,00

 50,00

 7,00

 100,00

 100,00

MEDIDA:

EJE:

Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo (FSE)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 80,23

 314,29

 0,00

 0,00

 100,00

 0,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004

150
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CATALUÑA

5

4

260

369

376

606

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Proyectos de servicio de apoyo

Areas acondicionadas para recintos feriales

Proyectos de apoyo al desarrollo local (asesoramiento, estudios
financiados, etc)

Usuarios al año de las infraestructuras financiadas

Empleos creados en fase de construcción

Nº

M2

Nº

Nº

Nº

 137,00

 36.850,88

 13,00

 105,00

 481,00

 110,00

 60.000,00

 20,00

 200,00

 420,00

MEDIDA:

EJE:

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 124,55

 61,42

 65,00

 52,50

 114,52

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

5

285

607

768

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Areas turísticas acondicionadas

Visitantes al año

Empleos creados

M2

Nº

Nº

 806.639,26

 61.253,00

 806,66

 800.000,00

 50.000,00

 1.580,00

MEDIDA:

EJE:

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,83

 122,51

 51,05

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

6

177

256

3029

78

633

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Actuaciones en edificios o monumentos

Parajes rehabilitados o conservados

Actuaciones realizadas.

Edificios rehabilitados y/o conservados

Población beneficiada directamente

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

nº

M2

Nº

Nº

 74,00

 16,00

 369,00

 65.915,00

 1.690.619,00

 1.256,00

 70,00

 16,00

 360,00

 57.016,00

 1.600.000,00

 1.300,00

MEDIDA:

EJE:

Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 105,71

 100,00

 102,50

 115,61

 105,66

 96,62

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

7

53

606

699

769

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

IMPACTOS

Centros creados ( o grandes ampliaciones).

Usuarios al año de las infraestructuras financiadas

Empleo creado en fase de mantenimiento

Empleos creados en fase de construcción

Nº

Nº

Nº

Nº

 50,00

 4.698,00

 79,00

 676,00

 35,00

 4.000,00

 100,00

 650,00

MEDIDA:

EJE:

Infraestructuras y equipamientos sociales (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 142,86

 117,45

 79,00

 104,00

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

9

156

157

178

603

769

REALIZACIONES

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Superficie construida

Superficie reformada

Actuaciones en equipamiento

Proyectos llevados a cabo

Empleos creados en fase de construcción

M2

M2

Nº

Nº

Nº

 9.789,22

 12.171,16

 147,00

 13,00

 106,00

 7.400,00

 6.700,00

 150,00

 10,00

 140,00

MEDIDA:

EJE:

Centros de formación profesional y agencias de desarrollo local (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 132,29

 181,66

 98,00

 130,00

 75,71

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

6

1

268

298

REALIZACIONES

REALIZACIONES

Publicaciones

Estudios realizados

Nº

Nº

 8,00

 15,00

 8,00

 14,00

MEDIDA:

EJE:

Asistencia técnica (FEDER)

ASISTENCIA TÉCNICA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 100,00

 107,14

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

6

2

175 REALIZACIONES Acciones Nº  25,00  130,00

MEDIDA:

EJE:

Asistencia técnica (FSE)

ASISTENCIA TÉCNICA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 19,23

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

AYUDA PERMANENTE

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

4

2

106

165

606

736

REALIZACIONES

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Instalaciones de seguridad

Vías de ferrocarril convencional

Usuarios al año de las infraestructuras financiadas

Incremento de pasajeros al año

Nº

Km

Nº

Nº

 28,00

 2,48

 14.405.135,00

 3.646.160,00

 33,00

 6,00

 106.735.000,00

 17.680.000,00

MEDIDA:

EJE:

Ferrocarriles y metro (FEDER)

DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE ENERGÍA.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 84,85

 41,33

 13,50

 20,62

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

MARCO TRANSITORIO

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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CATALUÑA

5

1

427

593

769

REALIZACIONES

RESULTADOS

IMPACTOS

Superficie acondicionada

Municipios beneficiados

Empleos creados en fase de construcción

M2

Nº

Nº

 35.582,00

 16,00

 287,00

 45.000,00

 16,00

 280,00

MEDIDA:

EJE:

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

DESARROLLO LOCAL Y URBANO.

CÓDIGO TIPO DE INDICADOR DEFINICIÓN

 79,07

 100,00

 102,50

MEDICIÓN VALOR REALIZADO (A)
31/12/2007

VALOR PREVISTO (B) %(A/B)

ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 31 de Diciembre de 2007 )

Informe de seguimiento por indicadores.

DOCUP:

FORMA DE INTERVENCIÓN:

Programa operativo solamente

DOCUP

MARCO TRANSITORIO

Versión:  7.2

Código nacional:

Código comisión europea

CT

2000.ES.16.2.DO.004
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DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

3. EJECUCIÓ N FINANCIERA

3.1 Cuadros de ejecución financiera por m edidas, del año y acum ulado 

3.2 Datos sobre ejecución en relación con la regla N+2

3.3 Pagos realizados por la Com isión Europea

3.4 Pagos realizados por la Autoridad Pagadora a los beneficiarios finales

3.5 Regularización del inform e de la anualidad 2006

A continuación se incluye inform ación financiera relevante obtenida de la aplicación Fondos 
2000.

Los gastos que se incluyen en este inform e son los disponibles a esta fecha en la Base de 
datos de Fondos 2000 del M inisterio de Hacienda, por lo que es posible que puedan verse 
m odificados en caso de que m ás adelante se incorporen nuevos datos en dicha Base.
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DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

3.1 Cuadros de ejecución financiera por m edidas, años y acum ulado 

FEDER Y FSE

G rado de ejecución del G asto Público por eje prioritario y m edida.

Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Años 2000-2006
Año 2007
Años 2000-2007

G rado de ejecución del G asto Público a 31.12.2007 por m edidas.
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 6.000.000,00
 22.027.310,00
 13.216.000,00

 430.284,00
 53.650.044,00

 28.937.478,00
 1.642.184,00
 5.605.142,00
 1.000.000,00
 3.301.076,00

 8.869.140,00
 44.600.834,00
 21.885.048,00
 1.772.128,00

 19.197.530,00
 11.545.834,00

 27.923.186,00
 53.681.654,00

 943.588,00
 280.000,00

 1.336.412,00
 1.482.184,00

 279.732,08
 6.118.325,74
 4.214.219,90

 430.284,35
 565.205,96

 10.135.521,27
 23.301,64

 124.849,88
 86.984,91
 52.762,33

 4.019.278,60
 9.741.552,20
 5.032.847,07

 0,00
 5.275.353,40
 2.289.647,32

 15.747.694,90
 15.250.036,76

 0,00
 0,00

 366.136,57
 1.284.142,68

 4,66
 27,78
 31,89

 100,00
 1,05

 35,03
 1,42
 2,23
 8,70
 1,60

 45,32
 21,84
 23,00

 27,48
 19,83

 56,40
 28,41

 27,40
 86,64

153(1,56%), 163(3,1%)
164(27,78%)

153(-,38%), 163(32,27%)
24(100)

24(1,05%)

344(10,39%), 345(24,63%)
343(1,42%)
353(2,23%)
341(8,7%)
351(1,6%)

24(45,32%)
18(5,22%), 181(16,62%)

183(23%)

183(27,48%)
182(12,02%), 323(7,81%)

312(56,4%)
311(28,41%)

332(27,4%)
333(86,64%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

 95.323.638,00

 40.485.880,00

 107.870.514,00

 85.647.024,00

 61.469.654,00

 11.607.768,03

 10.423.420,03

 26.358.678,59

 32.648.010,91

 14.055.013,48

 12,18

 25,75

 24,44

 38,12

 22,86

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000
(Euros)

Pag 2 de 31
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5
Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 20.355.094,00
 3.610.924,00
 6.692.654,00
 9.892.654,00
 7.642.184,00
 5.039.058,00
 8.237.086,00

 249.608,00

 1.885.074,00

 2.662.891,94
 757.829,73

 4.409.133,28
 1.332.341,48
 2.051.811,53
 2.841.005,52

 0,00

 175.944,96

 1.431.175,48

 13,08
 20,99
 65,88
 13,47
 26,85
 56,38

 70,49

 75,92

1306(1,8%), 352(11,28%)
163(8,79%), 352(12,19%)
3123(0,03%), 354(65,85%)

354(13,47%)
36(26,85%)
36(56,38%)

411(4,23%), 412(7,97%),
413(58,28%)
41(75,92%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 61.469.654,00

 2.134.682,00

 14.055.013,48

 1.607.120,44

 22,86

 75,29

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 95.323.638,00

 40.485.880,00

 11.607.768,03

 10.423.420,03

 0,00

 0,00

 12,18 

 25,75 

 95.323.638,00

 40.485.880,00

 11.607.768,03

 10.423.420,03

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 12,18

 25,75

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 319.859.764,00  90.254.067,09  28,22 
 73.071.628,00  6.445.944,39  8,82

 0,00  0,00
 0,00  0,00

Pag 3 de 31
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2000

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000
(Euros)

 0,00

 31.014.987,00

 5.132.122,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 107.870.514,00

 85.647.024,00

 61.469.654,00

 2.134.682,00

 26.358.678,59

 32.648.010,91

 14.055.013,48

 1.607.120,44

 0,00

 9.856.111,48

 248.387,86

 0,00

 24,44 

 38,12 

 22,86 

 75,29 

 31,78 

 4,84 

 107.870.514,00

 54.632.037,00

 56.337.532,00

 2.134.682,00

 26.358.678,59

 22.791.899,43

 13.806.625,62

 1.607.120,44

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 24,44

 41,72

 24,51

 75,29

 392.931.392,00TOTAL  96.700.011,48  24,61 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1

Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 6.000.000,00

 30.178.420,00
 13.224.000,00
 1.076.418,00

 54.107.702,00

 29.234.188,00
 1.854.274,00
 5.779.914,00
 1.200.000,00
 3.271.368,00

 9.006.551,00
 45.349.578,00
 26.904.586,00
 1.806.208,00

 19.160.304,00
 8.708.346,00

 19.460.533,00
 49.000.914,00

 0,00
 280.000,00

 2.693.774,00
 1.280.500,00

 3.478.405,16

 16.506.966,85
 10.882.032,56
 1.076.417,11
 5.157.130,17

 25.580.934,77
 1.909.460,25
 2.285.697,72

 468.775,10
 3.443.981,25

 6.927.490,35
 50.614.336,33
 25.678.984,03

 0,00
 14.401.046,44
 8.166.071,48

 12.573.903,64
 30.768.012,52

 0,00
 319.555,98

 1.369.725,69
 1.570.350,96

 57,97

 54,70
 82,29

 100,00
 9,53

 87,50
 102,98
 39,55
 39,06

 105,28

 76,92
 111,61
 95,44

 75,16
 93,77

 64,61
 62,79

 114,13
 50,85

 122,64

151(33,34%), 153(5,95%),
163(18,68%)
164(54,7%)

153(0,38%), 163(81,91%)
24(100)

24(9,53%)

344(47,62%), 345(39,89%)
343(102,98%)
353(39,55%)
341(39,06%)
351(105,28%)

24(76,92%)
18(13,16%), 181(98,45%)

183(95,44%)

, 183(75,16%)
182(56,25%), 323(37,52%)

312(64,61%)
311(62,79%)

331(114,13%)
332(50,85%)
333(122,64%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

 104.586.540,00

 41.339.744,00

 110.935.573,00

 72.715.721,00

 58.210.964,00

 37.100.951,85

 33.688.849,09

 105.787.928,63

 46.601.548,79

 28.516.888,49

 35,47

 81,49

 95,36

 64,09

 48,99

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2001
(Euros)

Pag 5 de 31
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5

Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 19.741.744,00
 3.671.368,00
 8.996.052,00

 8.996.052,00
 2.894.274,00
 5.515.984,00
 8.395.490,00

 264.626,00

 1.921.328,00

 7.247.378,22
 1.971.933,53
 4.550.395,61

 3.780.192,57
 4.502.267,54
 6.464.721,02

 0,00

 276.209,20

 1.733.995,14

 36,71
 53,71
 50,58

 42,02
 155,56
 117,20

 104,38

 90,25

1306(0,94%), 352(35,77%)
163(41,7%), 352(12,01%)
3123(1,81%), 353(0,22%),

354(48,55%)
345(1,07%), 354(40,95%)

36(155,56%)
36(117,2%)

411(19,94%), 412(5,68%),
413(78,76%)
41(90,25%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 58.210.964,00

 2.185.954,00

 28.516.888,49

 2.010.204,34

 48,99

 91,96

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2001
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 104.586.540,00

 41.339.744,00

 37.100.951,85

 33.688.849,09

 0,00

 0,00

 35,47 

 81,49 

 104.586.540,00

 41.339.744,00

 37.100.951,85

 33.688.849,09

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 35,47

 81,49

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 315.467.007,00  238.811.338,42  75,70 
 74.507.489,00  14.895.032,77  19,99

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2001
hasta   31/12/2001

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2001
(Euros)

 0,00

 25.667.580,00

 4.247.272,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 110.935.573,00

 72.715.721,00

 58.210.964,00

 2.185.954,00

 105.787.928,63

 46.601.548,79

 28.516.888,49

 2.010.204,34

 0,00

 12.441.346,40

 2.257.137,87

 0,00

 95,36 

 64,09 

 48,99 

 91,96 

 48,47 

 53,14 

 110.935.573,00

 47.048.141,00

 53.963.692,00

 2.185.954,00

 105.787.928,63

 34.160.202,39

 26.259.750,62

 2.010.204,34

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 95,36

 72,61

 48,66

 91,96

 389.974.496,00TOTAL  253.706.371,19  65,06 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1

Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 6.000.000,00

 37.989.284,00
 7.018.036,00

 793.711,00
 55.516.780,00

 29.952.524,00
 1.869.066,00
 5.883.460,00
 1.200.000,00
 3.345.328,00

 9.207.114,00
 46.338.908,00
 26.967.010,00
 1.844.074,00

 20.161.220,00
 8.898.446,00

 22.859.800,00
 43.389.653,00

 0,00
 1.030.000,00
 1.030.000,00
 2.209.066,00

 3.967.304,09

 25.127.255,05
 12.123.664,53
 1.899.428,18

 39.723.859,14

 28.154.688,96
 2.067.652,32
 5.820.238,35
 1.628.710,81
 4.677.316,14

 12.662.121,61
 83.833.124,55
 12.941.662,63

 0,00
 10.546.324,11
 9.514.032,84

 43.593.064,27
 42.411.229,75

 0,00
 295.256,79
 833.354,60

 1.597.409,77

 66,12

 66,14
 172,75
 239,31
 71,55

 94,00
 110,62
 98,93

 135,73
 139,82

 137,53
 180,91
 47,99

 52,31
 106,92

 190,70
 97,75

 28,67
 80,91
 72,31

151(33,07%), 153(14,57%),
163(18,48%)
164(66,14%)

163(169,19%), 164(3,56%)
24(239,31%)
24(71,55%)

344(30%), 345(64%)
343(110,62%)

352(10,22%), 353(88,71%)
341(135,73%)
351(139,82%)

24(137,53%)
18(35,3%), 181(145,61%)

183(47,99%)

, 183(52,31%)
182(37,52%), 321(2,86%),

323(66,54%)

312(190,7%)
311(97,75%)

331(28,67%)
332(80,91%)
333(72,31%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

 107.317.811,00

 42.250.378,00

 113.416.772,00

 70.518.519,00

 82.841.510,99

 42.348.606,58

 129.497.265,74

 88.730.315,18

 77,19

 100,23

 114,18

 125,83

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2002
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5

Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.2

 25.466.088,00
 3.745.328,00
 5.722.568,00

 5.722.568,00
 3.489.066,00
 4.536.692,00
 8.571.498,00

 305.556,00
 1.961.606,00

 26.461.573,10
 3.706.507,17

 12.299.835,34

 10.976.147,46
 4.980.571,40
 7.137.149,86

 0,00

 198.097,78
 1.561.530,85

 103,91
 98,96

 214,94

 191,80
 142,75
 157,32

 64,83
 79,60

1306(12,82%), 352(91,09%)
163(25,87%), 352(73,09%)
3123(4,09%), 353(0,18%),

354(210,67%)
345(2,31%), 354(189,49%)

36(142,75%)
36(157,32%)

411(9,04%), 413(55,79%)
41(79,6%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 57.253.808,00

 2.267.162,00

 65.561.784,33

 1.759.628,63

 114,51

 77,61

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2002
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 107.317.811,00

 42.250.378,00

 82.841.510,99

 42.348.606,58

 0,00

 0,00

 77,19 

 100,23 

 107.317.811,00

 42.250.378,00

 82.841.510,99

 42.348.606,58

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 77,19

 100,23

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 316.973.741,00  354.892.171,67  111,96 
 76.050.709,00  55.846.939,78  73,43

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2002
hasta   31/12/2002

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2002
(Euros)

 0,00

 21.389.653,00

 3.539.394,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 113.416.772,00

 70.518.519,00

 57.253.808,00

 2.267.162,00

 129.497.265,74

 88.730.315,18

 65.561.784,33

 1.759.628,63

 0,00

 16.633.522,82

 5.185.280,63

 0,00

 114,18 

 125,83 

 114,51 

 77,61 

 77,76 

 146,50 

 113.416.772,00

 49.128.866,00

 53.714.414,00

 2.267.162,00

 129.497.265,74

 72.096.792,36

 60.376.503,70

 1.759.628,63

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 114,18

 146,75

 112,40

 77,61

 393.024.450,00TOTAL  410.739.111,45  104,51 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1

Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 1.009.556,00

 24.799.014,00
 33.848.303,00
 6.725.491,00

 45.222.728,00

 30.257.652,00
 2.082.206,00
 5.975.446,00
 1.400.000,00
 3.411.034,00

 6.788.996,00
 47.328.240,00
 27.074.612,00
 1.881.940,00

 29.593.262,00
 9.076.982,00

 26.146.670,00
 38.708.900,00

 0,00
 530.000,00

 1.030.000,00
 2.922.206,00

 5.669.253,86

 30.700.104,60
 33.630.987,68
 4.726.101,38

 50.088.618,49

 29.777.462,57
 3.608.380,05
 7.787.467,31

 82.933,77
 3.502.300,14

 24.411.388,82
 91.967.835,17
 22.274.411,56

 0,00
 18.390.424,48
 6.064.614,99

 27.181.456,64
 34.574.470,74

 0,00
 1.036.438,09

 622.970,36
 2.061.125,26

 561,56

 123,80
 99,36
 70,27

 110,76

 98,41
 173,30
 130,32

 5,92
 102,68

 359,57
 194,32
 82,27

 62,14
 66,81

 103,96
 89,32

 195,55
 60,48
 70,53

151(495,17%), 153(49,95%),
163(16,44%)
164(123,8%)

163(31,47%), 164(67,89%)
24(70,27%)

24(110,76%)

344(26,55%), 345(71,86%)
343(173,3%)

, 353(130,32%)
341(5,92%)

351(102,68%)

24(359,57%)
18(62,57%), 181(131,74%)

183(82,27%)

, 183(62,14%)
182(35,74%), 183(4,49%),
321(16,88%), 323(9,7%)

312(103,96%)
311(89,32%)

331(195,55%)
332(60,48%)
333(70,53%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

 111.605.092,00

 43.126.338,00

 121.744.032,00

 69.337.776,00

 124.815.066,01

 44.758.543,84

 163.108.675,02

 65.476.461,09

 111,84

 103,78

 133,98

 94,43

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2003
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5
Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 26.231.998,00
 3.811.034,00
 4.235.510,00
 6.198.108,00
 3.182.206,00
 3.835.780,00
 8.747.504,00

 250.590,00

 2.001.886,00

 23.406.694,80
 2.863.253,10

 18.639.501,76
 8.535.353,42
 2.503.652,18
 2.926.871,39

 10.728.707,34

 181.750,66

 1.620.835,14

 89,23
 75,13

 440,08
 137,71
 78,68
 76,30

 122,65

 72,53

 80,97

1306(3,86%), 352(85,37%)
163(29,79%), 352(45,34%)
3123(6,03%), 354(434,05%)
345(0,77%), 354(136,94%)

36(78,68%)
36(76,3%)

21(122,65%)

411(13,56%), 412(4,3%),
413(54,67%)
41(80,97%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 56.242.140,00

 2.252.476,00

 69.604.033,99

 1.802.585,80

 123,76

 80,03

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2003
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 111.605.092,00

 43.126.338,00

 124.815.066,01

 44.758.543,84

 0,00

 0,00

 111,84 

 103,78 

 111.605.092,00

 43.126.338,00

 124.815.066,01

 44.758.543,84

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 111,84

 103,78

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 334.821.249,00  377.989.714,58  112,89 
 69.486.605,00  91.575.651,17  131,79

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2003
hasta   31/12/2003

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2003
(Euros)

 0,00

 16.042.233,00

 2.654.546,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 121.744.032,00

 69.337.776,00

 56.242.140,00

 2.252.476,00

 163.108.675,02

 65.476.461,09

 69.604.033,99

 1.802.585,80

 0,00

 21.859.621,03

 5.451.978,51

 0,00

 133,98 

 94,43 

 123,76 

 80,03 

 136,26 

 205,38 

 121.744.032,00

 53.295.543,00

 53.587.594,00

 2.252.476,00

 163.108.675,02

 43.616.840,06

 64.152.055,48

 1.802.585,80

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 133,98

 81,84

 119,71

 80,03

 404.307.854,00TOTAL  469.565.365,75  116,14 

Pag 13 de 31

173



Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 0,00
 9.969.756,00

 73.223.837,00
 2.681.267,00

 22.586.624,00

 24.457.904,00
 5.378.356,00
 5.765.092,00

 960.378,00
 3.233.152,00

 15.869.346,00
 52.833.792,00
 24.748.838,00
 1.734.264,00

 19.962.430,00
 7.863.988,00

 21.444.233,00
 33.694.823,00
 2.000.000,00

 280.000,00
 280.000,00

 1.468.328,00

 2.662.029,76
 11.248.559,02
 65.319.792,13
 3.711.679,92

 19.369.383,32

 12.875.386,03
 2.640.269,50
 5.748.278,38

 486.113,82
 3.532.288,63

 14.732.296,37
 52.403.821,35
 22.434.696,86

 0,00
 23.233.090,20
 4.732.429,75

 5.184.324,67
 38.776.238,51
 1.114.584,13

 852.940,90
 1.013.658,56
 1.134.425,35

 112,83
 89,21

 138,43
 85,76

 52,64
 49,09
 99,71
 50,62

 109,25

 92,83
 99,19
 90,65

 116,38
 60,18

 24,18
 115,08
 55,73

 304,62
 362,02
 77,26

151, 153, 163
164(112,83%)

163(10,29%), 164(78,91%)
24(138,43%)
24(85,76%)

344(39,82%), 345(12,82%)
343(49,09%)
353(99,71%)
341(50,62%)
351(109,25%)

24(92,83%)
18(5%), 181(94,18%)

183(90,65%)

, 183(116,38%)
182(32,9%), 183(3,23%),
321(21,46%), 323(2,59%)

312(24,18%)
311(115,08%)
318(55,73%)
331(304,62%)
332(362,02%)
333(77,26%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

 108.461.484,00

 39.794.882,00

 123.012.658,00

 59.167.384,00

 81.639.054,00

 102.311.444,15

 25.282.336,36

 117.536.334,53

 48.076.172,12

 48.817.083,30

 94,33

 63,53

 95,55

 81,25

 59,80

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2004
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5
Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 22.899.386,00
 4.863.378,00

 12.489.876,00
 5.374.134,00
 3.828.328,00
 3.660.402,00

 28.523.550,00

 240.038,00

 2.784.526,00

 9.278.850,93
 3.149.052,90

 17.141.567,25
 3.755.558,98
 4.977.030,56
 4.828.497,16
 5.686.525,52

 200.970,20

 1.667.062,07

 40,52
 64,75

 137,24
 69,88

 130,01
 131,91
 19,94

 83,72

 59,87

1306(5,78%), 352(34,74%)
163(17,45%), 352(47,3%)

354(137,24%)
354(69,88%)
36(130,01%)
36(131,91%)
21(19,94%)

411(24,17%), 412(17,52%),
413(42,03%)
41(59,87%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 81.639.054,00

 3.024.564,00

 48.817.083,30

 1.868.032,27

 59,80

 61,76

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2004
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 108.461.484,00

 39.794.882,00

 102.311.444,15

 25.282.336,36

 0,00

 0,00

 94,33 

 63,53 

 108.461.484,00

 39.794.882,00

 102.311.444,15

 25.282.336,36

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 94,33

 63,53

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 342.654.713,00  298.724.455,53  87,18 
 72.445.313,00  45.166.947,20  62,35

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2004
hasta   31/12/2004

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2004
(Euros)

 0,00

 10.694.823,00

 1.769.698,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 123.012.658,00

 59.167.384,00

 81.639.054,00

 3.024.564,00

 117.536.334,53

 48.076.172,12

 48.817.083,30

 1.868.032,27

 0,00

 11.867.085,96

 2.907.997,09

 0,00

 95,55 

 81,25 

 59,80 

 61,76 

 110,96 

 164,32 

 123.012.658,00

 48.472.561,00

 79.869.356,00

 3.024.564,00

 117.536.334,53

 36.209.086,16

 45.909.086,21

 1.868.032,27

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 95,55

 74,70

 57,48

 61,76

 415.100.026,00TOTAL  343.891.402,73  82,85 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 0,00
 10.143.606,00
 79.346.629,00
 3.528.020,00

 18.801.446,00

 25.428.924,00
 5.043.218,00
 6.635.892,00

 0,00
 3.578.914,00

 20.205.539,00
 53.823.120,00
 15.159.402,00
 3.865.710,00

 30.628.244,00
 6.138.412,00

 22.902.956,00
 28.014.080,00
 2.000.000,00

 280.000,00
 0,00

 642.236,00

 459.281,05
 11.383.191,24
 69.396.676,16
 2.808.527,19

 14.155.210,72

 10.327.770,69
 2.530.470,79
 1.582.026,57

 224.563,20
 2.102.980,85

 18.030.161,16
 29.213.130,18
 22.805.745,09

 954.564,00
 27.395.196,03
 7.536.598,18

 8.818.809,23
 43.401.288,22

 665.893,48
 455.807,81
 826.930,80
 782.868,86

 112,22
 87,46
 79,61
 75,29

 40,61
 50,18
 23,84

 58,76

 89,23
 54,28

 150,44
 24,69
 89,44

 122,78

 38,51
 154,93
 33,29

 162,79

 121,90

151, 153, 163
164(112,22%)

163(7,89%), 164(79,57%)
24(79,61%)
24(75,29%)

344(36,66%), 345(3,96%)
343(50,18%)
353(23,84%)

341
351(58,76%)

24(89,23%)
18(3,14%), 181(51,13%)

183(150,44%)
182(24,69%)
183(89,44%)

182(90,16%), 321(22,33%),
323(10,29%)

312(38,51%)
311(154,93%)
318(33,29%)
331(162,79%)

332
333(121,9%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

 111.819.701,00

 40.686.948,00

 129.820.427,00

 53.839.272,00

 79.437.118,00

 98.202.886,36

 16.767.812,10

 105.935.394,64

 54.951.598,40

 60.607.253,84

 87,82

 41,21

 81,60

 102,07

 76,30

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2005
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5
Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 19.310.492,00
 2.022.606,00

 18.177.546,00
 5.493.090,00
 2.812.594,00
 2.485.566,00

 29.135.224,00

 406.376,00

 2.844.814,00

 11.319.644,74
 2.387.219,69
 3.531.932,61
 3.924.535,69
 4.032.010,66
 1.937.168,41

 33.474.742,04

 111.960,54

 1.491.789,16

 58,62
 118,03
 19,43
 71,44

 143,36
 77,94

 114,89

 27,55

 52,44

352(58,62%)
163(3,41%), 352(114,62%)

354(19,43%)
354(71,44%)
36(143,36%)
36(77,94%)

21(114,89%)

411(13,48%), 412(5,99%),
413(8,09%)
41(52,44%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 79.437.118,00

 3.251.190,00

 60.607.253,84

 1.603.749,70

 76,30

 49,33

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2005
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 111.819.701,00

 40.686.948,00

 98.202.886,36

 16.767.812,10

 0,00

 0,00

 87,82 

 41,21 

 111.819.701,00

 40.686.948,00

 98.202.886,36

 16.767.812,10

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 87,82

 41,21

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 344.339.613,00  268.108.264,77  77,86 
 74.515.043,00  69.960.430,27  93,89

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2005
hasta   31/12/2005

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2005
(Euros)

 0,00

 5.347.413,00

 884.848,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 129.820.427,00

 53.839.272,00

 79.437.118,00

 3.251.190,00

 105.935.394,64

 54.951.598,40

 60.607.253,84

 1.603.749,70

 0,00

 7.301.949,51

 0,00

 0,00

 81,60 

 102,07 

 76,30 

 49,33 

 136,55 

 129.820.427,00

 48.491.859,00

 78.552.270,00

 3.251.190,00

 105.935.394,64

 47.649.648,89

 60.607.253,84

 1.603.749,70

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 81,60

 98,26

 77,16

 49,33

 418.854.656,00TOTAL  338.068.695,04  80,71 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 0,00
 10.459.344,00
 77.534.528,00
 2.200.247,00

 691.974,00

 31.592.046,00
 1.863.040,00
 4.641.286,00

 512.280,00
 3.315.204,00

 20.639.907,00
 54.899.086,00
 15.620.770,00
 3.904.840,00

 28.571.448,00
 9.041.286,00

 21.717.197,00
 19.000.000,00
 4.000.000,00

 280.000,00
 0,00

 663.040,00

 42.776,19
 11.724.248,48
 77.694.702,22
 2.217.970,75

 17.553.890,13

 11.821.999,62
 2.461.942,01
 3.312.957,03

 449.926,71
 2.007.547,47

 15.832.483,70
 25.480.875,55
 17.181.010,18
 5.037.366,48

 22.862.612,24
 5.374.118,45

 18.177.792,11
 36.313.590,83

 949.103,61
 0,00

 590.012,11
 1.087.856,78

 112,09
 100,21
 100,81

 2.536,78

 37,42
 132,15
 71,38
 87,83
 60,56

 76,71
 46,41

 109,99
 129,00
 80,02
 59,44

 83,70
 191,12
 23,73

 164,07

151, 153
164(112,09%)

163(9,15%), 164(91,05%)
24(100,81%)
24(2536,78%)

344(34,76%), 345(2,66%)
343(132,15%)
353(71,38%)
341(87,83%)
351(60,56%)

24(76,71%)
181(46,41%)
183(109,99%)

182(129%)
183(80,02%)

182(13,12%), 321(2,64%),
323(43,67%)

312(83,7%)
311(191,12%)
318(23,73%)

332
333(164,07%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

 90.886.093,00

 41.923.856,00

 132.677.337,00

 45.660.237,00

 103.991.168,00

 109.233.587,77

 20.054.372,84

 91.768.466,60

 57.118.355,44

 63.226.283,51

 120,19

 47,84

 69,17

 125,09

 60,80

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2006
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5
Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 9.993.810,00
 1.755.504,00

 23.307.356,00
 4.598.318,00
 9.600.684,00
 5.197.712,00

 49.537.784,00

 85.088,00

 2.907.224,00

 12.075.909,75
 5.263.659,46
 6.103.076,70
 3.608.387,97
 3.910.086,26
 5.499.555,77

 26.765.607,60

 75.847,30

 1.842.302,60

 120,83
 299,84
 26,19
 78,47
 40,73

 105,81
 54,03

 89,14

 63,37

352(120,83%)
163(30,25%), 352(269,59%)

354(26,19%)
354(78,47%)
36(40,73%)

36(105,81%)
21(54,03%)

411(65,22%), 412(19,06%),
413(4,86%)
41(63,37%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 103.991.168,00

 2.992.312,00

 63.226.283,51

 1.918.149,90

 60,80

 64,10

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2006
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 90.886.093,00

 41.923.856,00

 109.233.587,77

 20.054.372,84

 0,00

 0,00

 120,19 

 47,84 

 90.886.093,00

 41.923.856,00

 109.233.587,77

 20.054.372,84

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 120,19

 47,84

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 342.153.867,00  279.106.961,28  81,57 
 75.977.136,00  64.212.254,78  84,52

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2006
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2006
(Euros)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 132.677.337,00

 45.660.237,00

 103.991.168,00

 2.992.312,00

 91.768.466,60

 57.118.355,44

 63.226.283,51

 1.918.149,90

 0,00

 11.405.288,68

 419.184,34

 0,00

 69,17 

 125,09 

 60,80 

 64,10 

 132.677.337,00

 45.660.237,00

 103.991.168,00

 2.992.312,00

 91.768.466,60

 45.713.066,76

 62.807.099,17

 1.918.149,90

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 69,17

 100,12

 60,40

 64,10

 418.131.003,00TOTAL  343.319.216,06  82,11 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1

Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 19.009.556,00

 145.566.734,00
 297.411.333,00
 17.435.438,00

 250.577.298,00

 199.860.716,00
 19.732.344,00
 40.286.232,00
 6.272.658,00

 23.456.076,00

 90.586.593,00
 345.173.558,00
 158.360.266,00
 16.809.164,00

 167.274.438,00
 61.273.294,00

 162.454.575,00
 265.490.024,00

 8.943.588,00
 2.960.000,00
 6.370.186,00

 10.667.560,00

 16.558.782,19

 112.808.650,98
 273.262.075,18
 16.870.408,88

 146.613.297,93

 128.673.763,91
 15.241.476,56
 26.661.515,24
 3.428.008,32

 19.319.176,81

 96.615.220,61
 343.254.675,33
 128.349.357,42

 5.991.930,48
 122.104.046,90
 43.677.513,01

 131.277.045,46
 241.494.867,33

 2.729.581,22
 2.959.999,57
 5.622.788,69
 9.518.179,66

 87,11

 77,50
 91,88
 96,76
 58,51

 64,38
 77,24
 66,18
 54,65
 82,36

 106,66
 99,44
 81,05
 35,65
 73,00
 71,28

 80,81
 90,96
 30,52

 100,00
 88,27
 89,23

151(53,98%), 153(11,81%),
163(21,31%)
164(77,5%)

, 163(19,68%), 164(72,2%)
24(96,76%)
24(58,51%)

344(32,02%), 345(32,36%)
343(77,24%)

352(1,49%), 353(64,69%)
341(54,65%)
351(82,36%)

24(106,66%)
18(16,98%), 181(82,47%)

183(81,05%)
182(35,65%)
, 183(73%)

182(36,2%), 183(1,08%), 321(8,3%),
323(25,71%)

312(80,81%)
311(90,96%)
318(30,52%)

331(100)
332(88,27%)
333(89,23%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 839.477.313,00

 456.885.933,00

 566.113.215,16

 193.323.940,84

 739.992.743,75

 393.602.461,93

 77,55

 66,75

 88,15

 86,15

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000 - 2006
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5

Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 143.998.612,00
 23.480.142,00
 79.621.562,00

 46.274.924,00
 33.449.336,00
 30.271.194,00

 141.148.136,00

 1.801.882,00

 16.306.458,00

 92.452.943,48
 20.099.455,58
 66.675.442,55

 35.912.517,57
 26.957.430,13
 31.634.969,13
 76.655.582,50

 1.220.780,64

 11.348.690,44

 64,20
 85,60
 83,74

 77,61
 80,59

 104,51
 54,31

 67,75

 69,60

1306(4,27%), 352(59,93%)
163(23%), 352(62,6%)

3123(0,82%), 353(0,04%),
354(82,88%)

345(0,6%), 354(77,01%)
36(80,59%)

36(104,51%)
21(54,31%)

411(16,27%), 412(7,12%),
413(44,36%)

41(69,6%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 498.243.906,00

 18.108.340,00

 350.388.340,94

 12.569.471,08

 70,32

 69,41

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000 - 2006
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 566.113.215,16

 193.323.940,84

 0,00

 0,00

 77,55 

 66,75 

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 566.113.215,16

 193.323.940,84

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 77,55

 66,75

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 2.316.269.954,00  1.907.886.973,34  82,37 
 516.053.923,00  348.103.200,36  67,45

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2006

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000 - 2006
(Euros)

 0,00

 110.156.689,00

 18.227.880,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 839.477.313,00

 456.885.933,00

 498.243.906,00

 18.108.340,00

 739.992.743,75

 393.602.461,93

 350.388.340,94

 12.569.471,08

 0,00

 91.364.925,88

 16.469.966,30

 0,00

 88,15 

 86,15 

 70,32 

 69,41 

 82,94 

 90,36 

 839.477.313,00

 346.729.244,00

 480.016.026,00

 18.108.340,00

 739.992.743,75

 302.237.536,05

 333.918.374,64

 12.569.471,08

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 88,15

 87,17

 69,56

 69,41

 2.832.323.877,00TOTAL  2.255.990.173,70  79,65 
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1
Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

Medida 5.1

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 4.165.641,08

 32.806.183,92
 1.856.598,62

 33.670.586,62

 21.664.988,35
 1.928.295,19
 2.275.950,07
 1.279.709,18

 750.346,33

 8.872.385,56
 15.226.488,45
 15.525.843,89
 3.146.584,00

 20.806.797,85
 1.309.926,03

 9.274.121,18
 18.498.611,76
 4.595.206,07

 0,00
 618.733,09
 475.509,66

 6.604.878,45

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 72.499.010,24

 27.899.289,12

 64.888.025,78

 33.462.181,76

 39.766.384,86

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2007
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.4
Medida 5.5
Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1
Medida 6.2

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

 754.102,45
 2.010.270,59
 1.336.258,47
 2.253.252,17

 231.882,33
 26.575.740,40

 93.906,75
 577.076,58

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 0,00

 0,00

 39.766.384,86

 670.983,33

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 0,00

 0,00

 72.499.010,24

 27.899.289,12

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 72.499.010,24

 27.899.289,12

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 0,00  167.633.487,31
 0,00  71.552.387,78
 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2007
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 64.888.025,78

 33.462.181,76

 39.766.384,86

 670.983,33

 0,00

 14.524.399,49

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 64.888.025,78

 18.937.782,27

 39.766.384,86

 670.983,33

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 0,00TOTAL  239.185.875,09
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 1.1

Medida 1.2
Medida 1.5
Medida 1.7
Medida 1.8

Medida 2.1
Medida 2.2
Medida 2.4
Medida 2.5
Medida 2.6

Medida 3.1
Medida 3.2
Medida 3.3
Medida 3.4
Medida 3.5
Medida 3.6

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.4
Medida 4.5
Medida 4.6
Medida 4.7

 19.009.556,00

 145.566.734,00
 297.411.333,00
 17.435.438,00

 250.577.298,00

 199.860.716,00
 19.732.344,00
 40.286.232,00
 6.272.658,00

 23.456.076,00

 90.586.593,00
 345.173.558,00
 158.360.266,00
 16.809.164,00

 167.274.438,00
 61.273.294,00

 162.454.575,00
 265.490.024,00

 8.943.588,00
 2.960.000,00
 6.370.186,00

 10.667.560,00

 16.558.782,19

 116.974.292,06
 306.068.259,10
 18.727.007,50

 180.283.884,55

 150.338.752,26
 17.169.771,75
 28.937.465,31
 4.707.717,50

 20.069.523,14

 105.487.606,17
 358.481.163,78
 143.875.201,31

 9.138.514,48
 142.910.844,75
 44.987.439,04

 140.551.166,64
 259.993.479,09

 7.324.787,29
 2.959.999,57
 6.241.521,78
 9.993.689,32

 87,11

 80,36
 102,91
 107,41
 71,95

 75,22
 87,01
 71,83
 75,05
 85,56

 116,45
 103,86
 90,85
 54,37
 85,43
 73,42

 86,52
 97,93
 81,90

 100,00
 97,98
 93,68

151(53,98%), 153(11,81%),
163(21,31%)
164(80,36%)

, 163(20,95%), 164(81,96%)
24(107,41%)
24(71,95%)

344(41,64%), 345(33,58%)
343(87,01%)

352(1,49%), 353(70,34%)
341(75,05%)
351(85,56%)

24(116,45%)
18(16,98%), 181(86,88%)

183(90,85%)
182(54,37%)
, 183(85,43%)

182(36,25%), 183(1,08%),
321(8,34%), 323(27,75%)

312(86,52%)
311(97,93%)
318(81,9%)

331(100)
332(97,98%)
333(93,68%)

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 839.477.313,00

 456.885.933,00

 638.612.225,40

 221.223.229,96

 804.880.769,53

 427.064.643,69

 87,48

 76,39

 95,88

 93,47

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000 - 2007
(Euros)
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Medida 5.1
Medida 5.4
Medida 5.5

Medida 5.6
Medida 5.7
Medida 5.9
Medida 5.10

Medida 6.1

Medida 6.2

 143.998.612,00
 23.480.142,00
 79.621.562,00

 46.274.924,00
 33.449.336,00
 30.271.194,00

 141.148.136,00

 1.801.882,00

 16.306.458,00

 99.057.821,93
 20.853.558,03
 68.685.713,14

 37.248.776,04
 29.210.682,30
 31.866.851,46

 103.231.322,90

 1.314.687,39

 11.925.767,02

 68,79
 88,81
 86,27

 80,49
 87,33

 105,27
 73,14

 72,96

 73,14

1306(4,27%), 352(64,52%)
163(23%), 352(65,81%)

3123(0,82%), 353(0,04%),
354(85,41%)

345(0,6%), 354(79,9%)
36(87,33%)

36(105,27%)
21(73,14%)

411(20,93%), 412(7,12%),
413(44,92%)
41(73,14%)

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 498.243.906,00

 18.108.340,00

 390.154.725,80

 13.240.454,41

 78,31

 73,12

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000 - 2007
(Euros)

 0,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 1

Eje prioritario nº 2

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 638.612.225,40

 221.223.229,96

 0,00

 0,00

 87,48 

 76,39 

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 638.612.225,40

 221.223.229,96

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 87,48

 76,39

TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEDER
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FSE
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  FEOGA
TOTAL  CORRESPONDIENTE  AL  IFOP

Total

 2.316.269.954,00  2.075.520.460,65  89,61 
 516.053.923,00  419.655.588,14  81,32

 0,00  0,00
 0,00  0,00
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Cuadro 10: Cuadro de financiación  para el informe de ejecución anual / final, por eje prioritario y medida

Título: CATALUÑA

Eje prioritario / medida

Total gasto
subvencionable

programado

(1)

Total gasto subvencionable 
efectivamente pagado y

certificado
desde  01/01/2000
hasta   31/12/2007

(2)

% del gasto
subvencionable

(3=2/1)

Ámbito de
intervención

Versión: 7.2

Referencia de la Comisión nº  del DOCUP correspondiente: CT

Año: 2000 - 2007
(Euros)

 0,00

 110.156.689,00

 18.227.880,00

 0,00

Eje prioritario / Ayuda transitoria

Eje prioritario nº 3

Eje prioritario nº 4

Eje prioritario nº 5

Eje prioritario nº 6

 839.477.313,00

 456.885.933,00

 498.243.906,00

 18.108.340,00

 804.880.769,53

 427.064.643,69

 390.154.725,80

 13.240.454,41

 0,00

 105.889.325,37

 16.469.966,30

 0,00

 95,88 

 93,47 

 78,31 

 73,12 

 96,13 

 90,36 

 839.477.313,00

 346.729.244,00

 480.016.026,00

 18.108.340,00

 804.880.769,53

 321.175.318,32

 373.684.759,50

 13.240.454,41

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

Zonas no beneficiarias de ayuda transitoria

 95,88

 92,63

 77,85

 73,12

 2.832.323.877,00TOTAL  2.495.176.048,79  88,10 
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Pag 1 de 6

DOCUP:  CATALUÑA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

OBJETIVO 02

 (Euros) 

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 638.612.225,40

 221.223.229,96

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 730.000.359,00

 289.608.026,00

87,48

76,39

87,48

76,39

1

2

1.1

1.2

1.5

1.7

1.8

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios (FEDER)

Provisión, recuperación y adecuación de espacios productivos y  de servicios a las empresas  (FEDER)

Apoyo a la internacionalización y promoción exterior (FEDER)

Refuerzo de la capacidad empresarial (FSE)

Refuerzo de la estabilidad y la adaptabilidad en el empleo (FSE)

Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas y saneamiento y depuración
de aguas  (FEDER)

Gestión integral de los residuos urbanos y de los residuos  industriales tratados (FEDER)

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER)

Vigilancia y control de la contaminación ambiental (FEDER)

Recuperación de espacios degradados [cuando no sea posible la aplicación del principio de quien contamina, paga] (FEDER)

Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología (FSE)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Transferencia y difusión  tecnológica (FEDER)

Fondo : TODOS

 19.009.556,00

 145.566.734,00

 297.411.333,00

 17.435.438,00

 250.577.298,00

 199.860.716,00

 19.732.344,00

 40.286.232,00

 6.272.658,00

 23.456.076,00

 90.586.593,00

 345.173.558,00

 158.360.266,00

 16.809.164,00

87,11

80,36

102,91

107,41

71,95

75,22

87,01

71,83

75,05

85,56

116,45

103,85

90,85

54,37

 16.558.782,19

 116.974.292,06

 306.068.259,10

 18.727.007,50

 180.283.884,55

 150.338.752,26

 17.169.771,75

 28.937.465,31

 4.707.717,50

 20.069.523,14

 105.487.606,17

 358.481.163,78

 143.875.201,31

 9.138.514,48

87,11

80,36

102,91

107,41

71,95

75,22

87,01

71,83

75,05

85,56

116,45

103,85

90,85

54,37

 19.009.556,00

 145.566.734,00

 297.411.333,00

 17.435.438,00

 250.577.298,00

 199.860.716,00

 19.732.344,00

 40.286.232,00

 6.272.658,00

 23.456.076,00

 90.586.593,00

 345.173.558,00

 158.360.266,00

 16.809.164,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

ZONA PERMANENTE
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Pag 2 de 6

DOCUP:  CATALUÑA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

OBJETIVO 02

 (Euros) 

 839.477.313,00

 346.729.244,00

 804.880.769,53

 321.175.318,32

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 839.477.313,00

 346.729.244,00

95,88

92,63

95,88

92,63

3

4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.4

5.5

5.6

5.7

5.9

5.10

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Sociedad  de la información (FEDER)

Carreteras y autovías (FEDER)

Ferrocarriles y metro (FEDER)

Sistemas de transportes multimodales y centros de transporte (FEDER)

Redes de distribución de energía (FEDER)

Energías renovables, eficiencia y ahorro energético, excepto las actuaciones contempladas en la medida 4.7. (FEDER)

Ayudas a la eficiencia y ahorro energético (FEDER)

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)

Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER)

Infraestructuras y equipamientos sociales (FEDER)

Centros de formación profesional y agencias de desarrollo local (FEDER)

Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo (FSE)

Fondo : TODOS

 167.274.438,00

 61.273.294,00

 162.454.575,00

 155.333.335,00

 8.943.588,00

 2.960.000,00

 6.370.186,00

 10.667.560,00

 125.770.732,00

 23.480.142,00

 79.621.562,00

 46.274.924,00

 33.449.336,00

 30.271.194,00

 141.148.136,00

85,43

73,42

86,52

99,21

81,9

100

97,98

93,68

65,67

88,81

86,27

80,49

87,33

105,27

73,14

 142.910.844,75

 44.987.439,04

 140.551.166,64

 154.104.153,72

 7.324.787,29

 2.959.999,57

 6.241.521,78

 9.993.689,32

 82.587.855,63

 20.853.558,03

 68.685.713,14

 37.248.776,04

 29.210.682,30

 31.866.851,46

 103.231.322,90

85,43

73,42

86,52

99,21

81,9

100

97,98

93,68

65,67

88,81

86,27

80,49

87,33

105,27

73,14

 167.274.438,00

 61.273.294,00

 162.454.575,00

 155.333.335,00

 8.943.588,00

 2.960.000,00

 6.370.186,00

 10.667.560,00

 125.770.732,00

 23.480.142,00

 79.621.562,00

 46.274.924,00

 33.449.336,00

 30.271.194,00

 141.148.136,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

ZONA PERMANENTE
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DOCUP:  CATALUÑA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

OBJETIVO 02

 2.703.939.308,00  2.372.816.757,12  2.703.939.308,0087,75 87,75

 (Euros) 

 480.016.026,00

 18.108.340,00

 373.684.759,50

 13.240.454,41

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 480.016.026,00

 18.108.340,00

77,85

73,12

77,85

73,12

5

6

6.1

6.2

Asistencia técnica (FEDER)

Asistencia técnica (FSE)

Fondo : TODOS

 1.801.882,00

 16.306.458,00

72,96

73,14

 1.314.687,39

 11.925.767,02

72,96

73,14

 1.801.882,00

 16.306.458,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

ZONA PERMANENTE

Total
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DOCUP:  CATALUÑA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

OBJETIVO 02

 128.384.569,00  122.359.291,67  128.384.569,0095,31 95,31

 (Euros) 

 110.156.689,00

 18.227.880,00

 105.889.325,37

 16.469.966,30

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

 110.156.689,00

 18.227.880,00

96,13

90,36

96,13

90,36

4

5

4.2

5.1

Ferrocarriles y metro (FEDER)

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

Fondo : TODOS

 110.156.689,00

 18.227.880,00

96,13

90,36

 105.889.325,37

 16.469.966,30

96,13

90,36

 110.156.689,00

 18.227.880,00

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

ZONA TRANSITORIA

Total
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TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

1

2

3

4

1.1

1.2

1.5

1.7

1.8

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.4

5.5

5.6

5.7

Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios (FEDER)

Provisión, recuperación y adecuación de espacios productivos y de servicios a las empresas  (FEDER)

Apoyo a la internacionalización y promoción exterior (FEDER)

Refuerzo de la capacidad empresarial (FSE)

Refuerzo de la estabilidad y la adaptabilidad en el empleo (FSE)

Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas y saneamiento y
depuración de aguas (FEDER)
Gestión integral de los residuos urbanos y de los residuos  industriales tratados (FEDER)

Protección y regeneración del entorno natural (FEDER)

Vigilancia y control de la contaminación ambiental (FEDER)

Recuperación de  espacios degradados [cuando no sea posible la aplicación del principio de quien contamina paga] (FEDER)

Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología (FSE)

Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (FEDER)

Equipamiento científico-tecnológico (FEDER)

Transferencia y difusión tecnológica (FEDER)

Centros públicos de investigación y centros tecnológicos (FEDER)

Sociedad  de la información (FEDER)

Carreteras y autovías (FEDER)

Ferrocarriles y metro (FEDER)

Sistemas de transportes multimodales y centros de transporte (FEDER)

Redes de distribución de energía (FEDER)

Energías renovables, eficiencia y ahorro energético, excepto actuaciones contempladas en la medida 4.7. (FEDER)

Ayudas a la eficiencia y ahorro energético (FEDER)

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas (FEDER)

Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (FEDER)

Infraestructuras turísticas y culturales (FEDER)

Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural (FEDER)

Infraestructuras y equipamientos sociales (FEDER)

 19.009.556,00

 145.566.734,00

 297.411.333,00

 17.435.438,00

 250.577.298,00

 199.860.716,00

 19.732.344,00

 40.286.232,00

 6.272.658,00

 23.456.076,00

 90.586.593,00

 345.173.558,00

 158.360.266,00

 16.809.164,00

 167.274.438,00

 61.273.294,00

 162.454.575,00

 265.490.024,00

 8.943.588,00

 2.960.000,00

 6.370.186,00

 10.667.560,00

 143.998.612,00

 23.480.142,00

 79.621.562,00

 46.274.924,00

 33.449.336,00

87,11

80,36

102,91

107,41

71,95

75,22

87,01

71,83

75,05

85,56

116,45

103,85

90,85

54,37

85,43

73,42

86,52

97,93

81,9

100

97,98

93,68

68,79

88,81

86,27

80,49

87,33

 16.558.782,19

 116.974.292,06

 306.068.259,10

 18.727.007,50

 180.283.884,55

 150.338.752,26

 17.169.771,75

 28.937.465,31

 4.707.717,50

 20.069.523,14

 105.487.606,17

 358.481.163,78

 143.875.201,31

 9.138.514,48

 142.910.844,75

 44.987.439,04

 140.551.166,64

 259.993.479,09

 7.324.787,29

 2.959.999,57

 6.241.521,78

 9.993.689,32

 99.057.821,93

 20.853.558,03

 68.685.713,14

 37.248.776,04

 29.210.682,30

87,11

80,36

102,91

107,41

71,95

75,22

87,01

71,83

75,05

85,56

116,45

103,85

90,85

54,37

85,43

73,42

86,52

97,93

81,9

100

97,98

93,68

68,79

88,81

86,27

80,49

87,33

 19.009.556,00

 145.566.734,00

 297.411.333,00

 17.435.438,00

 250.577.298,00

 199.860.716,00

 19.732.344,00

 40.286.232,00

 6.272.658,00

 23.456.076,00

 90.586.593,00

 345.173.558,00

 158.360.266,00

 16.809.164,00

 167.274.438,00

 61.273.294,00

 162.454.575,00

 265.490.024,00

 8.943.588,00

 2.960.000,00

 6.370.186,00

 10.667.560,00

 143.998.612,00

 23.480.142,00

 79.621.562,00

 46.274.924,00

 33.449.336,00

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 839.477.313,00

 456.885.933,00

 638.612.225,40

 221.223.229,96

 804.880.769,53

 427.064.643,69

 730.000.359,00

 289.608.026,00

 839.477.313,00

 456.885.933,00

87,48

76,39

95,88

93,47

87,48

76,39

95,88

93,47

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

 (Euros) 

DOCUP:  CATALUÑA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

OBJETIVO 02

Fondo : TODOS TOTAL
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TOTAL EJE : 

TOTAL EJE : 

5

6

5.9

5.10

6.1

6.2

Centros de formación profesional y agencias de desarrollo local (FEDER)

Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo (FSE)

Asistencia técnica (FEDER)

Asistencia técnica (FSE)

 30.271.194,00

 141.148.136,00

 1.801.882,00

 16.306.458,00

105,27

73,14

72,96

73,14

 31.866.851,46

 103.231.322,90

 1.314.687,39

 11.925.767,02

105,27

73,14

72,96

73,14

 30.271.194,00

 141.148.136,00

 1.801.882,00

 16.306.458,00

 498.243.906,00

 18.108.340,00

 390.154.725,80

 13.240.454,41

 498.243.906,00

 18.108.340,00

78,31

73,12

78,31

73,12

Total
ejecutado al 
31/12/2007

(B)

%
(B/A)

Total
programado
2000-2006

(A)

Total
programado
2000-2006

(C)

%
(B/C) Medida

 (Euros) 

DOCUP:  CATALUÑA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MEDIDAS  A  31/12/2007

OBJETIVO 02

Fondo : TODOS TOTAL

 2.832.323.877,00  2.495.176.048,79  2.832.323.877,00 88,188,1TOTAL
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3.2 Datos sobre ejecución en relación con la regla N+2

Según lo establecido en el artículo 31.2 del Reglam ento 1260/1999, la utilización de las 
dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las perspectivas financieras anuales 
definidas en el DO CUP ha de tener lugar en los dos años siguientes a aquel en que se haya 
contraído el com prom iso inicial. A ello se une la excepción del año 2000 en función de lo 
establecido en la Decisión de aprobación de dicha form a de intervención com unitaria.

Por ello, al objeto de revisar la ejecución del DO CUP, frente al horizonte que m arcaba el 31 de 
diciem bre de 2007 com o fecha de liberación autom ática de com prom isos para la anualidad 
2005, hay que indicar que con la ejecución disponible en la base de datos fondos 2000, los 
com prom isos correspondientes al año 2005 se han cubierto con un porcentaje del 101,53%
para el FEDER .

El cuadro siguiente ilustra estos datos.
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Pag 3 de 3

INTERVENCIÓN:

 884.211.148,00  68.503.975,00  829.232.104,93  897.736.079,93  101,53

CATALUÑA

FONDOS
GRADO DE
EJECUCIÓN

%

(Euros)

ANTICIPOS TOTAL

AYUDA
PROGRAMADA

HASTA  2005 SOLICITADA
HASTA

31/12/2007

MARCO  DE  APOYO  COMUNITARIO.  OBJETIVO  02

AYUDA  ACUMULADA  POR  FONDO (SOLICITADA)

FEDER

AYUDA

TOTAL
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3.3 Pagos realizados por la Com isión Europea

FEDER

A continuación se incluye el cuadro explicativo de todos los cobros recibidos de la Com isión 
Europea acum ulados a 31-12-2007.

FSE

El cuadro explicativo de  los cobros recibidos por el FSE de la Com isión Europea acum ulados a 
31-12-2007, se incluyen en el apartado 3.4 de este inform e, junto con los pagos a destinatarios 
que realiza este Fondo.
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 1 de 2

INTERVENCIÓN : CT     CATALUÑA

FONDO: FEDER

036/01

078/01

051/02

083/02

021/03

038/03

072/03

132/03

054/04

152/04

008/05

068/05

118/05

071/06

 68.503.975,00

 69.675.405,00

 36.338.345,37

 48.328.253,32

 57.405.657,80

 7.712.541,60

 101.466.839,39

 69.683.583,91

 80.332.593,87

 22.493.050,93

 55.059.094,47

 32.586.265,38

 58.340.668,63

 67.631.600,66

11/04/2001

26/12/2001

24/05/2002

12/09/2002

26/02/2003

05/06/2003

08/08/2003

19/12/2003

30/06/2004

10/12/2004

04/01/2005

02/06/2005

05/12/2005

22/12/2006

REFERENCIA TESORO IMPORTEFECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  775.557.875,33

FECHA : 31/12/2007
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M odalidad de cálculo de los reem bolsos interm edios

El DO CUP de Cataluña se ha acogido a la m odalidad B para el cálculo de los reem bolsos 
interm edios relativos al FEDER 2000-2006. Esto supone la aplicación de las tasas reales que, 
en cada m om ento resultan teniendo en cuenta los órganos ejecutores que certifican los
proyectos, en lugar de aplicar las tasas teóricas que aparecen en el Com plem ento de
Program a.

Dentro de este DO CUP, las m edidas afectadas son la 1.2. (proyecto de W ord Trade Center de 
Barcelona, con una tasa de cofinanciación del 25% ) y la 1.5. (G ran Proyecto La Fira de 
Barcelona, con una tasa de cofinanciación del 35% ).

Desde el inicio del presente periodo de program ación, la Com isión ha venido utilizando para el 
cálculo de los reem bolsos interm edios  las tasas teóricas que aparecen en el Com plem ento del 
Program a por m edida. Estas tasas reflejan, de una form a global, los porcentajes de
participación com unitarios en los planes financieros de los distintos beneficiarios, pero no 
pueden recoger las oscilaciones que pueden darse en cada m om ento de certificación, debidas 
a la incidencia de ciertos factores que se exponen seguidam ente:

• Existencia de m edidas en las que se agrupan ayudas a em presas de m uy distinto
rango y peso financiero, com o es el caso de la 1.3, que presenta diferencias para la 
práctica totalidad de las intervenciones.

• Existencia, en el seno de una determ inada m edida, de distintos órganos ejecutores 
poseedores de distinta tasa de cofinanciación. Dado que la tasa teórica de la m edida 
corresponderá a la m edia ponderada resultante de las distintas tasas de ejecución 
program adas, ejecuciones desproporcionadas de ciertos órganos (poseedores, por 
ejem plo, de tasas de cofinanciación m uy elevadas) tenderán a sesgar la tasa m edia al 
valor correspondiente a dichos órganos (m ayor que la teórica en este caso) , efecto 
que se verá corregido a m edida que el im porte ejecutado se corresponda m as al resto 
de organism os (poseedores de tasas m enores que la m edia) con lo que, al final del 
periodo de program ación, la tasa resultante coincidirá con la teórica.

• Aprobación de un G ran Proyecto a una tasa de cofinanciación determ inada, y su 
inclusión en una m edida que puede tener una tasa distinta a la del G ran Proyecto, por 
lo que la situación sería una variante de la expuesta en el caso anterior.

Es im portante señalar que el sistem a inform ático FO NDO S 2000 posee una serie de controles 
internos que garantizan que las ayudas de cualquier m edida no puedan superar el plan
financiero destinado a la m ism a, y determ inado por la program ación aprobada en su m om ento. 
De esta m anera, las posibles divergencias detectadas en las tasas de cofinanciación son 
siem pre de carácter transitorio, de form a  que al final del presente periodo de program ación se 
de una com pleta adecuación entre la program ación vigente en el m om ento dado y la totalidad 
del gasto ejecutado y la ayuda solicitada a la Com isión. A la vista de estas diferencias, la 
Com isión requirió, m ediante una serie de escritos rem itidos a la Subdirección del FEDER, 
inform ación suplem entaria con el objeto de aclarar el origen de las m ism as, m ientras tanto, 
procedió a retener las ayudas correspondientes.

La Dirección G eneral de Fondos Com unitarios y Financiación Territorial, solicitó m ediante 
escrito a la Com isión de fecha 9 de diciem bre del 2.002, la inclusión de una serie de Program as 
O perativos en una de las dos m odalidades propuestas por la Com isión, la m odalidad B, al ser 
la que m ás se adaptaba a nuestro sistem a inform ático Fondos 2.000 y que venim os
practicando desde el inicio del periodo.

La Com isión, en su escrito del 10 de m arzo pasado, autorizó oficialm ente la opción de la 
m odalidad B para el cálculo de los reem bolsos interm edios relativos a las intervenciones 
solicitadas. La utilización de esta m odalidad B, y de acuerdo con la Com unicación de la 
Com isión C(2003) 1255 de 25 de abril de 2003 está condicionada a una serie de requisitos, 
entre los que se encuentra la inclusión  en el Inform e Anual de Ejecución de unas explicaciones 
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que justifiquen, para las m edidas del Program a O perativo que se vean afectadas por ello, las 
divergencias entre la cofinanciación com unitaria solicitada y el porcentaje fijado en el
Com plem ento del Program a. 

Dichas divergencias se resum en en el siguiente cuadro cuyos datos perm iten un análisis de las 
tasas teóricas y las efectivam ente aplicadas a nivel de eje y m edida, y se detallan las causas 
concretas que m otivaron las discrepancias, si las hubo, teniéndose en cuenta en todo m om ento 
que la inform ación em pleada para elaborar estos cuadros se ha obtenido única y
exclusivam ente del sistem a inform ático FO NDO S 2000, cuyo m ecanism o asegura, en últim a 
instancia, la integridad de la inform ación financiera que se desprende de la ejecución de las 
intervenciones del periodo 2000–2006.
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3.4 Pagos realizados por la Autoridad Pagadora a los beneficiarios finales

Fondo Social Europeo

Se inserta el cuadro explicativo de los cobros y pagos del FSE.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

A continuación se presenta el listado de pagos realizados por la autoridad pagadora FEDER a 
los beneficiarios finales del DO CUP de Cataluña 2000-2006 con cargo a los cobros recibidos 
de la Com isión Europea a 31/12/ 2007.

La diferencia entre los cobros recibidos de la Com isión Europea y los pagos realizados a los 
destinatarios hasta 31/12/2007, está en que, a dicha fecha, no había gastos certificados
validados  pendientes de repartir y transferir.
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

Pag 1 de 18

INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
1  101186

1  101200

1  102211

1  102261

1  103005

1  106001

2  202010

3  308000

3  308001

3  308003

3  308004

3  308006

3  308007

3  308008

3  308009

3  308011

3  308012

3  308013

3  308015

3  308016

3  308017

3  308018

3  308019

3  308022

3  308023

3  308024

3  308027

3  308029

3  308031

3  308032

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Ministerio de Ciencia y Tecnología

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)

CENTRO PARA EL DESARR.TECNOLÓGICO,INDUSTRIAL CDTI)

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Ayuntamiento de Abrera

Ayuntamiento de Alella

Ayuntamiento de Alpens

Ayuntamiento de Arenys de Mar

Ayuntamiento de Arenys de Munt

Ayuntamiento de Argençola

Ayuntamiento de Argentona

Ayuntamiento de Avià

Ayuntamiento de Avinyó

Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès

Ayuntamiento de Badalona

Ayuntamiento de Bagà

Ayuntamiento de Balenyà

Ayuntamiento de Balsareny

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Berga

Ayuntamiento de Bigues i Riells

Ayuntamiento de Borredà

Ayuntamiento de Cabanyes (Les)

Ayuntamiento de Cabrera de Mar

Ayuntamiento de Calaf

Ayuntamiento de Caldes d'Estrac

 6.912.056,41

 28.078.220,90

 6.602.542,81

 10.644.255,42

 33.868.230,18

 19.000.079,80

 329.588.361,71

 1.298.639,33

 60.101,22

 150.000,00

 15.000,00

 240.898,43

 120.000,00

 31.710,72

 396.404,84

 70.000,01

 150.151,83

 50.000,00

 3.592.799,95

 90.540,71

 20.000,00

 180.000,00

 22.477.785,98

 550.506,05

 90.151,82

 54.000,00

 115.151,82

 90.151,82

 56.636,20

 12.020,24
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308033

3  308034

3  308035

3  308037

3  308038

3  308040

3  308046

3  308047

3  308048

3  308049

3  308050

3  308051

3  308052

3  308053

3  308054

3  308056

3  308060

3  308062

3  308063

3  308064

3  308065

3  308066

3  308067

3  308070

3  308073

3  308074

3  308075

3  308076

3  308077

3  308079

Ayuntamiento de Caldes de Montbui

Ayuntamiento de Calders

Ayuntamiento de Calella

Ayuntamiento de Calldetenes

Ayuntamiento de Callús

Ayuntamiento de Canet de Mar

Ayuntamiento de Cardedeu

Ayuntamiento de Cardona

Ayuntamiento de Carme

Ayuntamiento de Casserres

Ayuntamiento de Castellar del Riu

Ayuntamiento de Castellar del Vallès

Ayuntamiento de Castellar de n'Hug

Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar

Ayuntamiento de Castellbisbal

Ayuntamiento de Castelldefels

Ayuntamiento de Castellfollit de Riubregós

Ayuntamiento de Castellnou de Bages

Ayuntamiento de Castellolí

Ayuntamiento de Castellterçol

Ayuntamiento de Castellví de la Marca

Ayuntamiento de Castellví de Rosanes

Ayuntamiento de Centelles

Ayuntamiento de Collsuspina

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Ayuntamiento de Cubelles

Ayuntamiento de Dosrius

Ayuntamiento de Esparreguera

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

Ayuntamiento de Estany (L')

 50.000,01

 20.000,01

 85.000,01

 60.000,01

 263.535,53

 242.156,30

 100.000,00

 589.164,47

 68.336,93

 98.080,98

 50.000,01

 120.202,43

 60.101,21

 75.000,00

 150.000,00

 589.528,01

 32.058,69

 60.101,21

 78.000,01

 100.000,00

 330,13

 60.000,00

 176.452,94

 42.090,91

 715.349,51

 150.000,01

 60.000,00

 100.000,01

 872.519,87

 25.815,97
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308082

3  308083

3  308085

3  308086

3  308088

3  308089

3  308092

3  308093

3  308094

3  308096

3  308097

3  308098

3  308099

3  308100

3  308101

3  308102

3  308103

3  308104

3  308105

3  308106

3  308107

3  308108

3  308110

3  308112

3  308113

3  308114

3  308116

3  308117

3  308118

3  308119

Ayuntamiento de Fogars de la Selva

Ayuntamiento de Folgueroles

Ayuntamiento de Font-rubí

Ayuntamiento de Franqueses del Vallès (Les)

Ayuntamiento de Garriga (La)

Ayuntamiento de Gavà

Ayuntamiento de Gironella

Ayuntamiento de Gisclareny

Ayuntamiento de Granada (La)

Ayuntamiento de Granollers

Ayuntamiento de Gualba

Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola

Ayuntamiento de Guardiola de Berguedà

Ayuntamiento de Gurb

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (L')

Ayuntamiento de Igualada

Ayuntamiento de Jorba

Ayuntamiento de Llacuna (La)

Ayuntamiento de Llagosta (La)

Ayuntamiento de Llinars del Vallès

Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt

Ayuntamiento de Lliçà de Vall

Ayuntamiento de Malgrat de Mar

Ayuntamiento de Manlleu

Ayuntamiento de Manresa

Ayuntamiento de Martorell

Ayuntamiento de Masies de Roda (Les)

Ayuntamiento de Masies de Voltregà (Les)

Ayuntamiento de Masnou (El)

Ayuntamiento de Masquefa

 100.000,01

 90.151,82

 150.000,01

 320.303,63

 200.000,01

 550.506,06

 78.479,59

 20.796,47

 80.000,00

 1.345.304,71

 3.005,07

 120.202,42

 125.000,00

 89.045,97

 3.991.732,54

 1.746.625,78

 220.101,22

 90.000,00

 200.000,00

 220.000,00

 220.000,01

 90.151,82

 131.404,80

 722.007,02

 1.151.265,16

 378.912,35

 19.543,93

 124.838,32

 380.373,25

 180.202,43
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308120

3  308121

3  308122

3  308123

3  308124

3  308125

3  308127

3  308131

3  308132

3  308135

3  308136

3  308138

3  308140

3  308141

3  308143

3  308145

3  308146

3  308148

3  308149

3  308150

3  308152

3  308154

3  308155

3  308157

3  308158

3  308159

3  308161

3  308162

3  308163

3  308164

Ayuntamiento de Matadepera

Ayuntamiento de Mataró

Ayuntamiento de Mediona

Ayuntamiento de Molins de Rei

Ayuntamiento de Mollet del Vallès

Ayuntamiento de Montcada i Reixac

Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat

Ayuntamiento de Montesquiu

Ayuntamiento de Montmajor

Ayuntamiento de Montmeló

Ayuntamiento de Montornès del Vallès

Ayuntamiento de Moià

Ayuntamiento de Navarcles

Ayuntamiento de Navàs

Ayuntamiento de Òdena

Ayuntamiento de Olèrdola

Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls

Ayuntamiento de Olivella

Ayuntamiento de Olost

Ayuntamiento de Orís

Ayuntamiento de Orpí

Ayuntamiento de Pacs del Penedès

Ayuntamiento de Palafolls

Ayuntamiento de Pallejà

Ayuntamiento de Papiol (El)

Ayuntamiento de Parets del Vallès

Ayuntamiento de Piera

Ayuntamiento de Hostalets de Pierola (Els)

Ayuntamiento de Pineda de Mar

Ayuntamiento de Pla del Penedès (El)

 60.101,21

 1.644.219,31

 80.000,00

 920.759,10

 881.073,23

 468.696,15

 120.000,01

 48.080,97

 31.189,53

 50.000,00

 90.000,00

 150.000,02

 260.548,71

 537.872,50

 181.699,66

 90.151,82

 90.000,00

 100.000,00

 190.000,00

 36.000,00

 30.050,61

 120.202,43

 50.708,46

 191.609,64

 52.145,59

 216.364,37

 359.070,56

 64.000,00

 72.606,68

 42.000,00
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308165

3  308166

3  308169

3  308170

3  308171

3  308172

3  308175

3  308176

3  308178

3  308179

3  308180

3  308181

3  308182

3  308183

3  308184

3  308187

3  308189

3  308190

3  308191

3  308192

3  308194

3  308196

3  308198

3  308199

3  308200

3  308202

3  308204

3  308205

3  308206

3  308207

Ayuntamiento de Pobla de Claramunt (La)

Ayuntamiento de Pobla de Lillet (La)

Ayuntamiento de Prat de Llobregat (El)

Ayuntamiento de Prats de Rei (Els)

Ayuntamiento de Prats de Lluçanès

Ayuntamiento de Premià de Mar

Ayuntamiento de Puig-reig

Ayuntamiento de Pujalt

Ayuntamiento de Rajadell

Ayuntamiento de Rellinars

Ayuntamiento de Ripollet

Ayuntamiento de Roca del Vallès (La)

Ayuntamiento de Pont de Vilomara i Rocafort (E

Ayuntamiento de Roda de Ter

Ayuntamiento de Rubí

Ayuntamiento de Sabadell

Ayuntamiento de Sant Pere Sallavinera

Ayuntamiento de Saldes

Ayuntamiento de Sallent

Ayuntamiento de Santpedor

Ayuntamiento de San Adrià de Besòs

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor

Ayuntamiento de Sant Bartomeu del Grau

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Ayuntamiento de Sant Celoni

Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues

Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera

 149.343,70

 48.080,98

 1.021.214,53

 60.547,54

 90.000,01

 500.506,05

 81.511,08

 62.247,31

 30.000,00

 118.000,00

 300.506,05

 370.402,31

 108.000,00

 120.000,01

 550.506,06

 1.894.553,29

 50.000,00

 10.000,00

 360.303,65

 49.990,55

 312.722,67

 420.506,07

 96.161,94

 144.242,93

 1.564.708,48

 471.933,15

 120.101,21

 980.809,71

 198.303,63

 100.000,00
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308209

3  308211

3  308212

3  308213

3  308214

3  308215

3  308218

3  308220

3  308221

3  308223

3  308226

3  308230

3  308231

3  308232

3  308233

3  308236

3  308238

3  308239

3  308240

3  308244

3  308245

3  308247

3  308248

3  308249

3  308250

3  308252

3  308256

3  308257

3  308258

3  308259

Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles

Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat

Ayuntamiento de Sant Feliu Sasserra

Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Ayuntamiento de Vilassar de Dalt

Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà

Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada

Ayuntamiento de Sant Julià de Vilatorta

Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall

Ayuntamiento de Sant Martí de Tous

Ayuntamiento de Premià de Dalt

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes

Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles

Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló

Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona

Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès

Ayuntamiento de Sant Quirze Safaja

Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia

Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Riuprimer

Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana

Ayuntamiento de Santa Fe del Penedès

Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui

Ayuntamiento de Barberà del Vallès

Ayuntamiento de Santa Maria de Martorelles

Ayuntamiento de Santa Maria de Miralles

Ayuntamiento de Santa Maria d'Oló

Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera

 240.404,85

 929.153,04

 50.000,01

 148.362,25

 100.000,00

 60.000,00

 220.202,44

 108.182,19

 250.000,01

 90.000,01

 78.101,21

 60.000,01

 100.000,00

 60.000,00

 140.151,82

 120.202,42

 280.303,64

 50.000,00

 100.000,00

 371.876,56

 2.375.999,34

 50.000,01

 270.253,03

 45.646,56

 554.109,42

 520.202,43

 11.292,18

 18.000,00

 24.000,00

 180.303,63
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308260

3  308261

3  308263

3  308264

3  308265

3  308266

3  308268

3  308269

3  308270

3  308272

3  308273

3  308274

3  308277

3  308278

3  308279

3  308280

3  308281

3  308283

3  308284

3  308285

3  308289

3  308292

3  308294

3  308295

3  308296

3  308298

3  308300

3  308301

3  308302

3  308304

Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda

Ayuntamiento de Santa Susanna

Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts

Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt

Ayuntamiento de Sant Vicenç de Torelló

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès"

Ayuntamiento de Cercs

Ayuntamiento de Seva

Ayuntamiento de Sitges

Ayuntamiento de Sora

Ayuntamiento de Subirats

Ayuntamiento de Súria

Ayuntamiento de Talamanca

Ayuntamiento de Taradell

Ayuntamiento de Terrassa

Ayuntamiento de Tavertet

Ayuntamiento de Teià

Ayuntamiento de Tona

Ayuntamiento de Tordera

Ayuntamiento de Torelló

Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat

Ayuntamiento de Vallbona d'Anoia

Ayuntamiento de Vallgorguina

Ayuntamiento de Vallirana

Ayuntamiento de Vallromanes

Ayuntamiento de Vic

Ayuntamiento de Viladecavalls

Ayuntamiento de Viladecans

Ayuntamiento de Vilanova del Camí

Ayuntamiento de Vilobí del Penedès

 260.101,23

 120.121,47

 482.910,14

 60.000,00

 120.177,13

 26.825,00

 270.202,43

 120.000,01

 300.000,01

 18.000,00

 150.000,01

 60.101,21

 20.000,00

 336.361,77

 1.401.518,17

 30.000,00

 43.199,12

 100.000,00

 300.303,65

 198.334,00

 200.000,01

 57.050,61

 100.000,00

 177.072,03

 160.636,56

 1.551.771,20

 100.000,00

 734.750,69

 275.253,04

 140.050,61
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  308305

3  308307

3  308801

3  308802

3  308803

3  308804

3  308805

3  308806

3  308807

3  308808

3  308809

3  308810

3  308811

3  308812

3  308813

3  308814

3  308815

3  308816

3  308818

3  308819

3  308820

3  308821

3  308822

3  308823

3  308824

3  308828

3  308830

3  308902

3  308950

3  317000

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal de l' Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal del Bages

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Maresme

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Consell Comarcal del Berguedà

Consorci a Cel Obert

Consorci Centre Teatral i Cultural "La Massa" de Vilassar de Dalt

Consorci del Besòs

Consorci del Parc Central del Vallès

Consorci LOCALRET

Consorci del Ferrocarril Turistic de L'Alt Llobregat

Consorci Port de Mataró

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Mancomunitat Intermunicipal de les comarques del Penedès-Garraf

Mancomunitat Aguilar de Segarra, Fonollos i Rajadell

Entitat Municipal Descentralizada (EMD) St MArtí de Torroella

Consorci Promoció Turística Collsacabra

Consorci "El Far" (Centro dels Treballs del Mar)

Consorci Alba-Ter

Entitat Metropolitana dels serveis Hidràulics i del Tractament de Resid

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Ayuntamiento de Vilanova del Vallès

Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona 

DIPUTACIÓN DE GIRONA

 1.061.421,08

 1.001.012,12

 266.007,30

 829.396,71

 602.584,83

 504.501,84

 276.288,58

 709.599,02

 1.652.677,68

 487.127,02

 335.480,76

 150.253,03

 450.759,08

 1.040.910,91

 440.404,87

 360.607,26

 300.506,05

 1.601.518,16

 1.241.416,95

 839.032,04

 60.000,00

 30.000,00

 18.000,00

 554.361,98

 99.980,50

 150.000,00

 55.125,09

 60.000,00

 129.132,98

 600.506,08
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  317001

3  317008

3  317009

3  317013

3  317015

3  317019

3  317022

3  317023

3  317027

3  317033

3  317036

3  317037

3  317039

3  317046

3  317047

3  317048

3  317051

3  317056

3  317057

3  317058

3  317062

3  317069

3  317076

3  317079

3  317083

3  317086

3  317091

3  317092

3  317094

3  317095

Ayuntamiento de Agullana

Ayuntamiento de Anglès

Ayuntamiento de Arbúcies

Ayuntamiento de Begur

Ayuntamiento de Banyoles

Ayuntamiento de Besalú

Ayuntamiento de Bisbal d'Empordà (La)

Ayuntamiento de Blanes

Ayuntamiento de Breda

Ayuntamiento de Caldes de Malavella

Ayuntamiento de Campdevànol

Ayuntamiento de Campelles

Ayuntamiento de Camprodon

Ayuntamiento de Castellfollit de la Roca

Ayuntamiento de Castelló d'Empúries

Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro

Ayuntamiento de Cistella

Ayuntamiento de Cornellà del Terri

Ayuntamiento de Corçà

Ayuntamiento de Crespià

Ayuntamiento de Escala (L')

Ayuntamiento de Fontanals de Cerdanya

Ayuntamiento de Garrigoles

Ayuntamiento de Girona

Ayuntamiento de Hostalric

Ayuntamiento de Jonquera (La)

Ayuntamiento de Llanars

Ayuntamiento de Llançà

Ayuntamiento de Llívia

Ayuntamiento de Lloret de Mar

 30.000,00

 160.000,01

 60.000,00

 167.078,50

 449.841,14

 180.151,83

 210.354,24

 383.617,61

 70.721,70

 100.000,00

 237.255,33

 12.094,90

 236.896,19

 118.000,61

 310.354,24

 200.000,00

 30.000,00

 140.151,82

 120.202,42

 199.766,42

 180.202,43

 60.000,01

 48.080,97

 191.392,95

 240.303,64

 100.000,00

 71.415,76

 50.000,01

 100.000,00

 136.253,73
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  317103

3  317105

3  317112

3  317114

3  317117

3  317118

3  317124

3  317128

3  317133

3  317137

3  317138

3  317139

3  317140

3  317141

3  317143

3  317145

3  317147

3  317150

3  317152

3  317154

3  317160

3  317161

3  317164

3  317165

3  317178

3  317181

3  317184

3  317185

3  317189

3  317190

Ayuntamiento de Maçanet de la Selva

Ayuntamiento de Mieres

Ayuntamiento de Ogassa

Ayuntamiento de Olot

Ayuntamiento de Palafrugell

Ayuntamiento de Palamós

Ayuntamiento de Pals

Ayuntamiento de Pau

Ayuntamiento de Planes d'Hostoles (Les)

Ayuntamiento de Porqueres

Ayuntamiento de Portbou

Ayuntamiento de Preses (Les)

Ayuntamiento de Port de la Selva (El)

Ayuntamiento de Puigcerdà

Ayuntamiento de Rabós

Ayuntamiento de Ribes de Freser

Ayuntamiento de Ripoll

Ayuntamiento de Riudellots de la Selva

Ayuntamiento de Roses

Ayuntamiento de Sales de Llierca

Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols

Ayuntamiento de Sant Feliu de Pallerols

Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm

Ayuntamiento de Sant Jaume de Llierca

Ayuntamiento de Sant Pere Pescador

Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro

Ayuntamiento de Santa Pau

Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts

Ajuntament de Cellera de Ter

Ayuntamiento de Serinyà

 235.488,14

 90.151,82

 59.939,32

 670.000,02

 250.000,01

 456.911,46

 100.000,00

 84.101,21

 88.005,59

 15.000,00

 435,00

 186.500,53

 120.202,43

 578.668,78

 100.000,00

 230.089,43

 579.764,16

 60.000,00

 590.759,10

 36.030,37

 525.847,31

 47.585,30

 210.253,05

 81.222,36

 144.258,55

 30.050,61

 47.000,00

 211.180,93

 60.000,00

 34.360,60
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  317192

3  317193

3  317199

3  317200

3  317202

3  317205

3  317212

3  317213

3  317218

3  317223

3  317224

3  317233

3  317234

3  317801

3  317802

3  317803

3  317804

3  317806

3  317807

3  317809

3  317811

3  317901

3  317902

3  317904

3  325000

3  325003

3  325005

3  325017

3  325020

3  325022

Ayuntamiento de Setcases

Ayuntamiento de Sils

Ayuntamiento de Torroella de Montgrí

Ayuntamiento de Tortellà

Ayuntamiento de Tossa de Mar

Ayuntamiento de Ullastret

Ayuntamiento de Vidrà

Ayuntamiento de Vidreres

Ayuntamiento de Vilademuls

Ayuntamiento de Vilajuïga

Ayuntamiento de Vilallonga de Ter

Ayuntamiento de Vilobí d'Onyar

Ayuntamiento de Biure

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal del Pla del L'Estany

Consell Comarcal del Ripollès

Consell Comarcal de la Selva

Mancomunitad Escola Pública Comarcal verge del socors de Hostalri

Consell comarcal Alt Empordà

consell comarcal Garrotxa

Consell comarcal Osona

Ayuntamiento de Cruïlles, Monells i Sant Sadur

Ayuntamiento de Forallac

Consorci Ripollès Desenvolupament 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Ayuntamiento de Agramunt

Ayuntamiento de Alàs i Cerc

Ayuntamiento de Alins

Ayuntamiento de Almatret

Ayuntamiento de Alòs de Balaguer

 150.000,00

 250.253,04

 339.103,39

 60.000,00

 100.000,00

 143.323,90

 40.000,01

 60.000,00

 28.030,37

 100.000,01

 45.000,00

 100.000,01

 30.000,00

 340.404,85

 356.546,83

 240.404,84

 220.202,43

 90.151,83

 230.000,00

 72.000,00

 90.000,00

 155.955,79

 167.764,65

 250.000,01

 664.906,88

 319.404,86

 25.000,00

 22.673,95

 18.277,83

 42.459,16
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  325024

3  325030

3  325032

3  325037

3  325039

3  325040

3  325042

3  325043

3  325046

3  325058

3  325071

3  325072

3  325074

3  325081

3  325086

3  325089

3  325101

3  325104

3  325110

3  325115

3  325121

3  325123

3  325126

3  325128

3  325136

3  325139

3  325141

3  325149

3  325150

3  325151

Ayuntamiento de Alt Àneu

Ayuntamiento de Pont de Bar (El)

Ayuntamiento de Arsèguel

Ayuntamiento de Avellanes i Santa Linya (Les)

Ayuntamiento de Baix Pallars

Ayuntamiento de Balaguer

Ayuntamiento de Baronia de Rialb (La)

Ayuntamiento de Vall de Boí (La)

Ayuntamiento de Belianes

Ayuntamiento de Borges Blanques (Les)

Ayuntamiento de Cava

Ayuntamiento de Cervera

Ayuntamiento de Ciutadilla

Ayuntamiento de Espluga Calba (L')

Ayuntamiento de Esterri d'Àneu

Ayuntamiento de Farrera

Ayuntamiento de Granadella (La)

Ayuntamiento de Granyena de Segarra

Ayuntamiento de Guissona

Ayuntamiento de Isona i Conca Dellà

Ayuntamiento de Les

Ayuntamiento de Lladorre

Ayuntamiento de Llavorsí

Ayuntamiento de Llimiana

Ayuntamiento de Molsosa (La)

Ayuntamiento de Montellà i Martinet

Ayuntamiento de Montoliu de Segarra

Ayuntamiento de Oliana

Ayuntamiento de Oliola

Ayuntamiento de Olius

 50.000,00

 40.000,00

 66.000,00

 9.000,00

 28.331,22

 258.217,21

 102.070,86

 440.657,88

 30.000,00

 250.253,03

 3.005,06

 467.440,89

 20.000,00

 29.999,75

 24.229,29

 30.050,61

 109.000,01

 17.500,01

 70.000,00

 90.000,00

 141.614,83

 60.000,00

 106.904,65

 9.000,00

 12.000,00

 40.000,00

 30.000,01

 125.000,00

 12.000,00

 30.000,00
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  325156

3  325157

3  325163

3  325171

3  325172

3  325173

3  325181

3  325183

3  325190

3  325191

3  325194

3  325203

3  325207

3  325209

3  325227

3  325232

3  325234

3  325238

3  325243

3  325250

3  325255

3  325801

3  325802

3  325803

3  325804

3  325805

3  325806

3  325807

3  325808

3  325809

Ayuntamiento de Os de Balaguer

Ayuntamiento de Ossó de Sió

Ayuntamiento de Coma i la Pedra (La)

Ayuntamiento de Pobla de Segur (La)

Ayuntamiento de Ponts

Ayuntamiento de Pont de Suert (El)

Ayuntamiento de Puigverd d'Agramunt

Ayuntamiento de Rialp

Ayuntamiento de Salàs de Pallars

Ayuntamiento de Sanaüja

Ayuntamiento de Sant Ramon

Ayuntamiento de Seu d'Urgell (La)

Ayuntamiento de Solsona

Ayuntamiento de Sort

Ayuntamiento de Torre de Cabdella (La)

Ayuntamiento de Torres de Segre

Ayuntamiento de Tremp

Ayuntamiento de Vallbona de les Monges

Ayuntamiento de Vielha e Mijaran

Ayuntamiento de Vilanova de Meià

Ayuntamiento de Vinaixa

Conselh Generau d'Aran

Consell Comarcal de la Noguera

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Consell Comarcal de les Garrigues

Consell Comarcal Urgell

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Consell Comarcal de la Segarra

CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUÑA

 100.000,01

 12.000,00

 120.000,02

 52.404,05

 300.303,64

 30.000,00

 84.101,21

 40.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 18.000,01

 787.069,32

 290.151,83

 450.869,38

 16.976,27

 70.000,00

 289.049,85

 70.000,00

 209.901,63

 21.000,01

 60.000,00

 400.253,04

 9.015,19

 734.121,49

 360.202,42

 24.040,49

 39.753,68

 629.449,55

 601.012,11

 495.168,87
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  325811

3  325812

3  325813

3  325816

3  325818

3  325819

3  325911

3  343000

3  343001

3  343011

3  343013

3  343014

3  343025

3  343031

3  343037

3  343038

3  343039

3  343043

3  343044

3  343045

3  343049

3  343054

3  343055

3  343062

3  343063

3  343064

3  343068

3  343069

3  343078

3  343079

Entitat Municipal Descentralizada d'Araós

Mancomunitat de recollida escobraries de l'Urgellet

Consell comarcal Alta Ribagorça

Consell Comarcal del Solsonès

Consorci del Montsec

Entidad municipal descentralizada (EMD) Ainet de Besan

Ayuntamiento de Plans de Sió (Els)

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Ayuntamiento de Aiguamúrcia

Ayuntamiento de Almoster

Ayuntamiento de Ametlla de Mar (L')

Ayuntamiento de Amposta

Ayuntamiento de Benifallet

Ayuntamiento de Borges del Camp (Les)

Ayuntamiento de Calafell

Ayuntamiento de Cambrils

Ayuntamiento de Capafonts

Ayuntamiento de Catllar (El)

Ayuntamiento de Sénia (La)

Ayuntamiento de Colldejou

Ayuntamiento de Cornudella de Montsant

Ayuntamiento de Espluga de Francolí (L')

Ayuntamiento de Falset

Ayuntamiento de Freginals

Ayuntamiento de Galera (La)

Ayuntamiento de Gandesa

Ayuntamiento de Godall

Ayuntamiento de Gratallops

Ayuntamiento de Masdenverge

Ayuntamiento de Masllorenç

 30.050,61

 150.253,04

 50.000,00

 254.364,18

 900.000,01

 22.376,66

 60.000,01

 772.887,72

 50.000,00

 74.734,35

 49.026,43

 246.253,04

 80.000,00

 60.101,22

 284.690,56

 180.303,64

 90.000,00

 150.000,01

 159.589,86

 25.020,24

 90.000,00

 100.000,01

 102.162,38

 20.000,01

 15.000,00

 60.101,23

 49.365,88

 50.000,00

 30.000,00

 24.665,48
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  343080

3  343086

3  343092

3  343098

3  343104

3  343108

3  343109

3  343113

3  343116

3  343118

3  343123

3  343127

3  343131

3  343132

3  343133

3  343136

3  343138

3  343139

3  343144

3  343145

3  343148

3  343149

3  343151

3  343153

3  343155

3  343157

3  343160

3  343161

3  343162

3  343163

Ayuntamiento de Masó (La)

Ayuntamiento de Montblanc

Ayuntamiento de Mont-roig del Camp

Ayuntamiento de Nulles

Ayuntamiento de Perelló (El)

Ayuntamiento de Pla de Santa Maria (El)

Ayuntamiento de Pobla de Mafumet (La)

Ayuntamiento de Pont d'Armentera (El)

Ayuntamiento de Prades

Ayuntamiento de Pratdip

Ayuntamiento de Reus

Ayuntamiento de Riudecanyes

Ayuntamiento de Roda de Barà

Ayuntamiento de Rodonyà

Ayuntamiento de Roquetes

Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita

Ayuntamiento de Santa Bàrbara

Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt

Ayuntamiento de Secuita (La)

Ayuntamiento de Selva del Camp (La)

Ayuntamiento de Tarragona

Ayuntamiento de Tivenys

Ayuntamiento de Torre de Fontaubella (La)

Ayuntamiento de Torredembarra

Ayuntamiento de Tortosa

Ayuntamiento de Ulldemolins

Ayuntamiento de Vallmoll

Ayuntamiento de Valls

Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Ayuntamiento de Vendrell (El)

 14.857,02

 299.580,03

 67.748,51

 86.271,56

 60.101,21

 164.141,70

 120.000,00

 30.000,00

 21.485,76

 37.000,00

 1.751.518,21

 100.000,01

 150.000,00

 121.000,01

 60.101,21

 60.101,21

 148.384,63

 240.202,43

 28.705,33

 100.000,00

 800.573,97

 60.000,00

 12.500,00

 263.154,31

 150.000,01

 120.202,42

 48.080,98

 440.711,13

 190.151,82

 340.154,30
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Pag 16 de 18

INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
3  343164

3  343165

3  343171

3  343178

3  343801

3  343802

3  343803

3  343804

3  343805

3  343806

3  343807

3  343808

3  343809

3  343810

3  343811

3  343812

3  343901

3  343902

3  343903

3  343906

3  399008

4  400019

4  400021

4  400022

4  400023

4  400024

4  400025

4  400027

4  400028

4  402001

Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Ayuntamiento de Vilabella

Ayuntamiento de Vila-seca

Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Consell Comarcal de la Terra Alta

Consell Comarcal del Baix Penedès

Consell Comarcal del Priorat

Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Baix Camp

Consell comarcal Alt Camp

Consell comarcal Baix Ebre

Consell comarcal Montsià

Entitat Municipal Descentralizada (EMD) Jesús

Entitat Municipal Descentralizada (EMD) Picamoixons

Ayuntamiento de Deltebre

Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja

Ayuntamiento de Camarles

Ayuntamiento de Ampolla (L')

CONSORCI RUTA MINERA

INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA

CONSORCIO INST.INVESTIGACIONES BIOMEDICAS AUGUST PI I

CONSORCIO INSTITUTO DE GEOMÁTICA

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANITARIA

FUNDACIÓN PRIVADA CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMA

FUNDACIO PARC TAULI

CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

 60.000,01

 9.000,00

 90.151,82

 20.000,00

 1.306.361,94

 1.484.325,70

 1.215.852,58

 713.335,05

 805.599,04

 440.404,85

 320.202,44

 166.498,50

 303.361,61

 160.000,00

 230.000,00

 100.000,01

 185.654,74

 15.000,00

 46.346,83

 120.000,01

 21.392,93

 215.650,00

 480.435,00

 36.655,00

 69.000,00

 599.275,00

 604.397,18

 28.750,00

 52.587,50

 60.950,00
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE
4  402003

4  402008

4  402021

4  402080

4  402101

4  408000

4  420001

4  420011

4  420012

4  420013

4  420014

4  420015

4  420018

4  499028

4  499029

4  499043

4  499087

4  499100

4  499101

4  499102

4  499103

4  499104

4  499105

4  499106

4  499107

4  499108

4  499109

4  499110

4  499120

4  499146

Centre de Recerca Ecologica i Aplicaciones Forestals (CREAF)

Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Labo

Institut D´Alta Tecnología PRBB

CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

Instituto de física de alta energia

Diputación Provincial de Barcelona

HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA

CONSELL TECNOLOGIC DEL BAGES

FUNDACIO ESTUDIS DEL MEDI AMBIENT DE MOLLET DEL VALLE

FUNDACION PUIGVERT

INSTITUT RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT

INSTITUT CATALA DE SALUT

INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA

VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO, S.A.

GRUPO CANTOBLANCO RESTAURACIÓN, S.L.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

CETIR FUNDACION PRIVADA

UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL-OBSERVATORIO DEL EBRO

FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES, UNIVERSIDAD DE VIC

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE GIRONA

UNIVERSIDAD DE LLEIDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

UNIVERSIDAD ROVIRA VIRGILI

PARQUE CIENTÍFICO DE BARCELONA - UNIVERSIDAD DE BARCE

INSTITUTO CATALÁN DE TECNOLOGÍA - ICT

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

OAK TRANSLATION, S.L.

 60.175,00

 1.053.533,71

 51.820,11

 49.680,00

 1.622.276,00

 53.413,17

 1.037.550,00

 184.250,00

 101.250,00

 17.135,00

 70.000,00

 262.176,49

 11.500,00

 7.970,00

 11,88

 17.286.100,54

 20.700,00

 534.646,66

 69.960,71

 22.258.623,77

 25.925.060,90

 6.396.892,78

 5.682.964,57

 28.658.983,35

 12.243.174,07

 5.086.869,48

 7.286.679,40

 197.432,48

 63.020,00

 1.166,98
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INTERVENCIÓN: CT    CATALUÑA
FECHA:                  31/12/2007

TOTAL CATALUÑA  721.826.600,63

(Euros)

FONDO:                 FEDER

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEDER  721.826.600,63

4  499177

4  499178

4  499180

4  499181

4  499202

4  499203

4  499204

4  499205

4  499208

4  499209

4  499210

4  499211

4  499300

4  499500

4  499501

4  499503

4  499504

4  499507

4  499512

4  499513

4  499517

4  499519

4  499521

FUNDACIO PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDIC

INSTITUT CATALA DE LA VINYA I EL VI

FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L´HOSPITAL UNIV.VALL D

CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNY

CENTRO DE VISION POR COMPUTADOR

CONSORCI LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRO

FUND. PRIVADA INSTITUTO DE INVESTIGACION DEL SIDA-CAIXA

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

INSTITUT DE ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

INSTITUTO INTERNACIONAL DE GOBERNABILIDAD DE CATALUÑ

PATRONAT MUNICIPAL DE L ESCOLA UNIVERSIT.POLITEC.DE M

FUNDACION PRIVADA INSTITUT D INVESTIGACIO BIOMEDICA DE

ASOC. INVESTIGACION INDUSTRIAS DEL CURTIDO Y ANEXAS

CENTRO INTERNACIONAL DE METODOS NUMERICOS EN INGEN

FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

FUNDACIO PRIVADA CENTRE DE REGULACIO GENOMICA

FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION ONCOLOGICA

INSTITUT CATALA DE LA SALUT

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

CENTRO CATALAN DEL PLASTICO - GENERAL.CATA.-DEP. INDUS

FUNDACION ASCAMM CENTRO TECN. DE MOLDES, MATRICES Y

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

 48.875,00

 59.600,00

 378.549,90

 58.450,00

 161.260,00

 396.450,00

 51.750,00

 99.000,00

 3.450,00

 33.762,50

 17.000,00

 49.920,00

 29.440,00

 3.005,06

 605.198,01

 2.605.197,01

 916.879,84

 456.828,57

 451.823,28

 1.646.637,02

 109.906,63

 763.055,30

 75.126,50
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COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, según 
establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han solicitado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3, dichos 
pagos se refieren a gastos efectivamente pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y 
justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión, y en su
caso, las rectificaciones de la certificación.

2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

      FORMA
INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE
REEMBOLSO

DEDUCCION 

1 04/04/2002 1.909.973,88SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (MEC) 1.560.415,94 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 349.557,94 0,00

1.909.973,88 0,00TOTAL:

2 09/07/2002 7.310.511,92SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 4.096.667,61 0,00

D.G. UNIVERSIDADES (MEC) 1.560.415,95 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 1.644.651,72 0,00

C.S.I.C. (MEC) 8.776,64 0,00

7.310.511,92 0,00TOTAL:

3 01/04/2003 12.240.152,50SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 12.240.152,50 0,00

12.240.152,50 0,00TOTAL:

4 11/07/2003 11.180.846,95SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 6.350.439,96 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 4.135.084,74 0,00

C.S.I.C. (MEC) 695.322,25 0,00

11.180.846,95 0,00TOTAL:

FORMA
INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

2006

36.846.560,00
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2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

5 26/12/2003 27.604.100,27SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 23.742.037,05 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 3.862.063,22 0,00

27.604.100,27 0,00TOTAL:

6 28/06/2004 5.485.643,99SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 4.427.215,27 0,00

C.S.I.C. (MEC) 1.058.428,72 0,00

5.485.643,99 0,00TOTAL:

7 29/10/2004 9.515.813,15SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 9.515.813,15 0,00

9.515.813,15 0,00TOTAL:

8 23/12/2004 18.805.470,14SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 18.028.497,09 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 974.745,22 197.772,17

19.003.242,31 197.772,17TOTAL:

9 30/06/2005 6.462.313,22SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 6.462.313,22 0,00

6.462.313,22 0,00TOTAL:

10 15/12/2005 29.579.754,51SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 26.746.941,37 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 1.684.333,49 0,00

C.S.I.C. (MEC) 1.148.479,65 0,00

29.579.754,51 0,00TOTAL:

11 19/12/2006 33.314.271,25SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 30.879.113,08 0,00

C.S.I.C. (MEC) 2.435.158,17 0,00

33.314.271,25 0,00TOTAL:

12 28/06/2007 4.968.467,01SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 4.499.601,52 0,00

C.S.I.C. (MEC) 581.071,28 112.205,79

5.080.672,80 112.205,79TOTAL:

13 18/12/2007 31.528.632,12SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GENERALIDAD DE CATALUÑA 29.198.920,80 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 2.329.711,32 0,00

C.S.I.C. (MEC) 699,52 699,52

31.529.331,64 699,52TOTAL:
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PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

La Comisión ha abonado a la autoridad pagadora un pago en concepto de anticipo, según establece el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999. Este pago ha sido del 7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención .

La Comisión ha efectuado los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por la 
autoridad pagadora para cada forma de intervención.

El cuadro adjunto recoge el concepto de pago, la cuantía recibida y la fecha de recepción.

PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones.

* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En el 
primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

A los órganos pertenecientes a la Administración Central del Estado, D.G. de Universidades y D.G. de Investigación, se ha 
ordenado la aplicación del importe al Presupuesto de Ingresos del Estado.

En el caso del C.S.I.C. y la Generalidad de Cataluña el pago se ha ordenado a la cuentas designadas por los beneficiarios, 
previamente reconocidadas en el Tesoro.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo, pago intermedio y la fecha de los 
pagos

FORMA
INTERVENCION TITULO

DESCRIPCION /
REF. TESORO IMPORTE

FECHA
RECEPCION

2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

19/04/2001 17.980.152,0039/01ANTICIPO

06/06/2001 441.957,00054/01PAGO INTERMEDIO

24/05/2002 1.909.973,8819/02

13/09/2002 7.310.511,8849/02

08/07/2003 12.240.152,5122/03

01/10/2003 11.180.846,9448/03

18/03/2004 27.604.100,2719/04

05/08/2004 5.485.643,7462/04

07/03/2005 8.366.519,694/05

15/03/2005 18.805.470,0611/05

08/08/2005 6.462.313,2254/05

08/02/2006 29.579.754,4011/06

15/02/2007 31.071.603,84005/07

13/08/2007 4.498.251,47054/07

182.937.250,90TOTAL

2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

FORMA
INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

GENERALIDAD DE CATALUÑA

16/10/2001 15.994.167,33ANTICIPO

15.994.167,33TOTAL

TOTAL FORMA INTERVENCION: 199.905.950,91
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18.044.581,73REEMBOLSO

04/02/2003 342.652,78

11/06/2003 2.522.338,60

11/07/2003 3.828.101,36

11/12/2003 17.980.151,96

25/03/2004 5.761.885,09

16/07/2004 9.515.813,15

29/11/2004 8.464.338,56

24/11/2005 707.336,00

25/11/2005 15.319.135,75

22/12/2005 17.607.831,22

30/03/2006 9.139.110,15

05/07/2007 34.378.714,60

143.611.990,95TOTAL

159.606.158,28TOTAL

D.G. UNIVERSIDADES (MEC)

16/10/2001 218.458,56ANTICIPO

218.458,56TOTAL

17/06/2002 1.341.957,38REEMBOLSO

30/09/2002 1.560.415,95

2.902.373,33TOTAL

3.120.831,89TOTAL

D.G. INVESTIGACION (MEC)

13/09/2001 1.410.048,99ANTICIPO

1.410.048,99TOTAL

30/09/2002 584.160,67REEMBOLSO

11/06/2003 2.522.338,61

11/07/2003 1.612.746,13

25/03/2004 3.862.063,22

24/06/2004 1.410.048,99

28/09/2004 3.017.166,28

21/02/2006 1.222.174,64

14.230.698,54TOTAL

15.640.747,53TOTAL

C.S.I.C. (MEC)

13/09/2001 357.477,12ANTICIPO

357.477,12TOTAL

22/05/2003 346.621,77REEMBOLSO

05/05/2004 1.058.428,72

23/05/2007 2.365.028,59

3.770.079,08TOTAL

4.127.556,20TOTAL

182.495.293,90TOTAL FORMA DE INTERVENCION:
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 2 de 2

INTERVENCIÓN : CT     CATALUÑA

FONDO: FSE

TOTAL  853.783.612,81

39/01

19/02

49/02

22/03

48/03

19/04

 17.980.152,00

 1.909.973,88

 7.310.511,88

 12.240.152,51

 11.180.846,94

 27.604.100,27

11/04/2001

17/05/2002

09/09/2002

01/07/2003

24/09/2003

12/03/2004

REFERENCIA TESORO IMPORTEFECHA RECEPCIÓN 

(Euros)

TOTAL  78.225.737,48

FECHA : 31/12/2007
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3.5 Regularización del inform e de la anualidad 2006

En el capítulo 5.2 de este Inform e se explica con detalle los controles realizados y las
im plicaciones financieras que han tenido en algunos casos sobre el gasto elegible declarado.

En este apartado se detallan las variaciones producidas en la ejecución por m edidas que 
recoge este Inform e, respecto a los datos de ejecución de anualidades anteriores incluidos en 
el Inform e de la anualidad 2006:

Actuaciones de la Adm inistración G eneral del Estado

Dirección G eneral de Política Tecnológica

� M edida 3.2: El gasto correspondiente a la anualidad 2001 ha dism inuido en 9.129,75
euros y el de la anualidad 2002 en 6.672,89 euros. 

En total, la DG PT m inora el gasto certificado en esta m edida en 15.802,64 euros

Dirección G eneral de Investigación

� M edida 3.2: El gasto correspondiente a la anualidad 2002 ha dism inuido en 360.223
euros y el de la anualidad 2003 en 32.395,14 euros.Sin em bargo, la anualidad 2005 se 
increm enta en 25.965,50 euros y la anualidad 2006 en 332.795,93 euros.

En total, la DGI dism inuye el gasto certificado en 33.856,71 euros

Instituto de Salud  Carlos III 

� M edida 3.2: El gasto correspondiente a la anualidad 2000 ha dism inuido en 111.788,25
euros, la anualidad 2001 en 54.842,36 euros y  la anualidad 2002  m inora en
55.443,36 euros. Del m ism o m odo se reduce la anualidad 2004 en un im porte de 
57.385,82,la anualidad 2005 en 87.670, 84 euros y la anualidad 2006 en 33.932,58 
euros.

En total, el ISC III m inora el gasto certificado en esta m edida en 401.063,21 euros

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial ( CDTI)

� M edida 3.2: El gasto correspondiente a la anualidad 2002 ha dism inuido en 732.482,76
euros y el de la anualidad 2005 en 205.500,80 euros.

En total, el CDTI m inora el gasto certificado en esta m edida en 937.983,56 euros .

Actuaciones de la G eneralitat de Catalunya y de Corporaciones Locales

Las variaciones que se producen del gasto incluido en el Inform e 2007 se deben principalm ente 
a correcciones derivadas de revisiones efectuadas por los ejecutores, así com o a las
recom endaciones derivadas de controles de artículo 4 y artículo 10 del Reglam ento CE 
438/2001 y de la Com isión. Por otra parte, se producen variaciones positivas de anualidades
anteriores. Estos gastos fueron objeto de los controles de artículo 4 y 10 del Reglam ento CE 
438/2001.
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De form a detallada y por lo que respecta a cada una de las m edidas en las que participa la 
G eneralitat y las Corporaciones Locales:

� M edida 1.1: Dism inuye el gasto correspondiente a las anualidades 2001 a 2006 debido 
a que se descertifica un proyecto en su totalidad.  Por otra parte y en el m arco de otro 
proyecto, se realiza un pequeño ajuste de 0,60 euros en la anualidad 2006. De form a 
concreta, la anualidad 2001 dism inuye en 558.932,51 euros, la anualidad 2002 en 
158.216,94 euros, la anualidad 2003 en 331.408,88 euros, la anualidad 2004 en
279.498,67 euros, la anualidad 2005 en 283.502,6 euros y la anualidad 2006 en
218.697,20 euros.

En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 1.830.256,80 euros

� M edida 1.2: Dism inuye el gasto certificado en anualidades anteriores debido a la 
descertificación de gastos asociados a contratos m odificados y com plem entarios, así 
com o determ inados gastos no elegibles. El total descertificado por estas causas
asciende a 2.580.479,64 euros. Por otra parte, se incorpora gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por un im porte de 5.588.950,91 euros. Así, la anualidad 2002 
dism inuye en 933.271,19  euros, la anualidad 2003 en 336.303,61 euros, la anualidad 
2004 aum enta en 149.692,27 euros, la anualidad 2005 en 4.201.777,68 euros y la 
anualidad 2006 dism inuye en 43.423,88 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 3.008.471,27 euros

� M edida 1.5: Dism inuye el gasto certificado debido a la descertificación de gastos 
asociados a contratos m odificados y com plem entarios. En concreto, la anualidad 2003 
dism inuye en 720.684,30 euros, la anualidad 2004 en 1.347.179,76 euros, la anualidad 
2005 en 2.705.273,97 y la anualidad 2006 en 6.492.236,75 euros

En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 11.265.374,78 euros

� M edida 2.1: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de 3.143.133,75 euros. Por otra parte se
descertifica gasto derivado de contratos m odificados y com plem entarios, así com o 
puntualm ente un  m ontante no elegible el en m arco de un proyecto, ascendiendo el 
im porte negativo a un total de 1.612.088,70  euros.Por anualidades, en 2001, el gasto 
dism inuye en 342.139,23 euros, en 2002 en 76.502,14 euros, en 2003 se increm enta 
en 560.414,45 euros, en 2004 dism inuye en 156.071,04 euros, en 2005 se increm enta 
en 1.137.563,43 euros y en 2006 en 407.779,58 euros. 

En total,se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 1.531.045,05 euros

� M edida 2.2. Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado de la 
anualildad 2006 y no certificado anteriorm ente, por im porte de 415.052,91 euros

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 415.052,91 euros.

� M edida 2.4: Dism inuye el gasto certificado debido la exclusión del gasto derivado de 
contratos m odificados y com plem entarios, así com o por la desprogram ación de un 
proyecto, en un m ontante total de 125.622,57 euros. Por otra parte, se incorpora gasto 
ejecutado y no certificado anteriorm ente, por im porte de 497.638,94 euros. De form a 
concreta, la anualidad 2004 dism inuye en 90.000,00 euros y la anualidad 2006
increm enta su gasto en 462.016,36 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 372.016,36 euros

� M edida 2.6: Dism inuye el gasto certificado debido a la realización de ajustes contables 
en dos proyectos, por im porte de 0,01 euros, sobre el gasto certificado en la anualidad
2005.
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En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 0,02 euros

� M edida 3.3: Dism inuye el gasto certificado debido a la exclusión de conceptos no 
elegibles en determ inados proyectos, por un im porte de 1.004.120,91 euros. Por su 
parte,se procede a certificar gasto ejecutado no certificado anteriorm ente, por im porte 
de 915.560,62 euros. De form a concreta, la anualidad 2001 dism inuye en 157.329,37 
euros y la anualidad 2002 en 820.940,94 euros. Por su parte, se increm enta en
434.754,31 euros la anualidad 2005 y en 454.955,71 euros la anualidad 2006.

En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 88.560,29 euros

� M edida 3.5: Dism inuye el gasto certificado debido a la exclusión de conceptos no 
elegibles en determ inados proyectos, así com o a la descertificación de gastos
asociados a contratos m odificados y com plem entarios.Por anualidades, en 2002, el 
gasto dism inuye en 12.492,63 euros, en 2003 en 982.333,71 euros, en 2004 en
345.453,76  euros, en 2005 en 2.676,32 euros, y en 2006 en 620,00 euros. 

En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 1.343.576,42 euros 

� M edida 3.6: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente, por im porte de 967.039,66 euros. Por otra parte se
descertifica gasto puntualm ente considerado no elegible el en m arco de un proyecto, 
ascendiendo el im porte negativo a un total de 24.090,00 euros.Por anualidades, en 
2003, el gasto se increm enta en 97.999,15 euros, en 2004 dism inuye en 24.090,00
eruos, en 2005 aum enta en 260.378,77 euros,y en 2006 se increm enta en 608.661,74
euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 942.949,66 euros

� M edida 4.1: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de 37.283.395,13 euros. Por otra parte se
descertifica gasto derivado de contratos m odificados y com plem entarios, por im porte 
de 43.782.575,36 euros. De form a concreta la anualidad 2000 dism inuye en
1.974.928,81 euros, la anualidad 2001 en 2.960.774,41 euros, la anualidad 2002 en 
3.134.570,54 euros, la anualidad 2003 aum enta en 1.220.220,58 euros, la anualidad 
2004 se increm enta en 897.954,50 euros, la anualidad 2005 en  170.440,49 euros, y la 
anualidad 2006 dism inuye en 717.522.04 euros.

En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 6.499.180,23 euros

� M edida 4.2: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de  29.045.741,15 euros. Por otra parte se 
desprogram a un proyecto y se descertifica gasto derivado de contratos m odificados y 
com plem entarios, por im porte de 27.193.418,48 euros. De form a concreta la anualidad 
2000 dism inuye en 409.553,27 euros, la anualidad 2001 en 2.066.905,86 euros, la
anualidad 2002 se increm enta en 282.232,36  euros, la anualidad 2003 dism inuye en 
5.758.330,87 euros, la anualidad 2004 dism inuye en 904.832,74  euros, la anualidad 
2005 se increm enta en  10.099.154,22 euros, y la anualidad 2006 en 610.558,83 euros.

En total,se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 1.852.332,67 euros

� M edida 4.4: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado de la 
anualidad 2006 y no certificado anteriorm ente por im porte de 6.480,00 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 6.480,00 euros.

� M edida 4.7: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado de la 
anualidad 2006 y no certificado anteriorm ente por im porte de 14.821,67 euros.
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En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 14.821,67 euros

� M edida 5.1: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de 163.000,66 euros. Por otra parte se
descertifica gasto de determ inados proyectos por diversas incidencias de elegibilidad, 
por im porte de 79.360,54 euros. En concreto, la anualidad 2004 dism inuye en
23.212,00 euros, la anualidad 2005 en 139,20 euros y la anualidad 2006 se increm enta 
en 106.991,32 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 83.640,12 euros

� M edida 5.5: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente en la anualidad 2005 por im porte de 25.090,69 euros y en 
2006 por im porte de 211.398,87 euros, y se elim ina gasto de un proyecto considerado 
no elegible de la anualidad 2006, por im porte de 20.385,25 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 216.104,31 euros

� M edida 5.6: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de 90.443,72 euros y se descertifica gasto 
asociado a m odificados y com plem entarios, así com o determ inados conceptos en 
proyectos concretos, por ser no elegibles, ascendiendo a un total de 383.026,81 euros.
Por anualidades, en 2001 se increm enta el gasto en 0,01 euros, y se dism inuye en 
2003 en 3.885,86  euros, en 2004 en 9.931,65 euros, en 2005 en 40.327,69 euros y en 
2006 en 238.437,90 euros.

En total, se m inora el gasto certificado en esta m edida en 292.583,09 euros

� M edida 5.7: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de 1.638.250,28 euros y se descertifica gasto
asociado a m odificados y com plem entarios, así com o a dos proyectos que se dan de 
baja, ascendiendo a un im porte negativo de 564.701,81 euros. Por anualidades, en 
2000 el m ontante dism inuye en 769,16 euros, en 2001 en 33.130,92 euros, en 2002 en 
93.518,95 euros, en 2003 aum enta en 127.419,01 euros, en 2004 en 129.395,98
euros, en 2005 en 686.253,59 euros y en 2006 en 257.898,92 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 1.073.548,47 euros

� M edida 5.9: Se increm enta el gasto debido a la incorporación de gasto ejecutado y no 
certificado anteriorm ente por im porte de 3.549.013,61euros y se descertifica gasto 
asociado a m odificados y com plem entarios por im porte de 13.213,96 euros. De form a 
concreta, en la anualidad 2001 dism inuye el im porte en 13.213,95 euros, en 2004 en 
0,01 euros y en 2006 se increm enta en 3.549.013,61 euros.

En total, se aum enta el gasto certificado en esta m edida en 3.535.799,65 euros

RESUM EN

El total de las variaciones registradas por  FEDER y  FSE, por anualidades, es la siguiente:

Anualidad 2000: El gasto total dism inuye en 2.497.039,49 euros.

Anualidad 2001: El gasto total dism inuye en 6.196.398,35 euros.
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Anualidad 2002: El gasto total dism inuye en 6.103.657,46 euros.

Anualidad 2003: El gasto total dism inuye en 6.189.179,57 euros.

Anualidad 2004: El gasto total dism inuye en 2.059.167,83 euros.

Anualidad 2005: El gasto total aum enta en 13.716.287,24 euros.

Anualidad 2006: El gasto totaldism inuye en 326.830,15 euros.

Anualidad 2007: El gasto correspondiente a esta anualidad se increm enta en 239.185.875.09 
euros, com o consecuencia de haber incorporado las certificaciones de gasto a 31 de diciem bre 
de 2007 de los organism os ejecutores.
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DOCUP DE CATALUÑA 2000-2006

Regularización de gastos correspondientes a las anualidades 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006

FONDO: FEDER 

Año 2000 Año 2001

M edida Ó rgano ejecutor Inform e
anualidad
2006

Inform e
anualidad
2007

Diferencia
Inform e

anualidad 2006
Inform e

anualidad 2007 Diferencia

1.1. G ENERALITAT 4.037.337,67 3.478.405,16 -558.932,51
2.1. G ENERALITAT 25.633.122,71 25.290.983,48 -342.139,23
3.2. DG  PO L.TECNOLÓGICA 8.031.885,18 8.022.755,43 -9.129,75

ISC III 3.797.012,47 3.685.224,22 -111.788,25 3.366.521,29 3.311.678,93 -54.842,36
3.3. G ENERALITAT 8.832.687,42 8.716.641,90 -116.045,52

CC.LL 779.081,30 737.797,45 -41.283,85
4.1. G ENERALITAT 17.722.623,71 15.747.694,90 -1.974.928,81 15.534.678,05 12.573.903,64 -2.960.774,41

4.2 (P) G ENERALITAT 5.798.101,89 5.393.925,28 -404.176,61 19.760.769,44 18.326.666,12 -1.434.103,32
4.2 (T) G ENERALITAT 9.861.488,14 9.856.111,48 -5.376,66 13.074.148,94 12.441.346,40 -632.802,54
5.6. G ENERALITAT 1.109.877,02 1.109.877,03 0,01
5.7 G ENERALITAT 1.812.427,71 1.811.658,55 -769,16 3.636.432,80 3.603.301,88 -33.130,92
5.9 G ENERALITAT 5.917.037,67 5.903.823,72 -13.213,95

TOTAL 38.991.653,92 36.494.614,43 -2.497.039,49 109.713.579,49 103.517.181,14 -6.196.398,35

Año 2002 Año 2003
M edida Ó rgano ejecutor Inform e

anualidad 2006
Inform e

anualidad 2007
Diferencia

Inform e
anualidad 2006

Inform e
anualidad 2007

Diferencia

1.1. G ENERALITAT 4.125.521,03 3.967.304,09 -158.216,94 6.000.662,74 5.669.253,86 -331.408,88
1.2. G ENERALITAT 17.128.378,96 16.768.169,37 -360.209,59 18.100.901,74 18.267.775,72 166.873,98

CC.LL 8.932.147,28 8.359.085,68 -573.061,60 12.965.506,47 12.432.328,88 -533.177,59
1.5. G ENERALITAT / FIRA 23.624.026,00 22.903.341,70 -720.684,30
2.1. G ENERALITAT 26.707.271,73 26.630.769,59 -76.502,14 26.090.674,59 26.651.089,04 560.414,45
3.2 DG POL. TECNOLÓGICA 17.988.677,73 17.982.004,84 -6.672,89

DG INVESTIGACIÓN 39.452.973,55 39.092.750,55 -360.223,00 47.666.241,09 47.633.845,95 -32.395,14
ISC III 3.191.993,80 3.136.550,44 -55.443,36
CDTI 22.892.407,57 22.159.924,81 -732.482,76

3.3. G ENERALITAT 5.986.389,22 5.965.680,32 -20.708,90
CC.LL 2.395.935,39 1.595.703,35 -800.232,04

3.5. G ENERALITAT 5.003.480,52 4.990.987,89 -12.492,63 11.402.672,80 10.420.339,09 -982.333,71
3.6. CC.LL 3.804.912,99 3.902.912,14 97.999,15
4.1. G ENERALITAT 46.727.634,81 43.593.064,27 -3.134.570,54 25.961.236,06 27.181.456,64 1.220.220,58
4.2 (P) G ENERALITAT 24.617.511,81 25.777.706,93 1.160.195,12 16.568.209,37 12.714.849,71 -3.853.359,66
4.2 (T) G ENERALITAT 17.511.485,58 16.633.522,82 -877.962,76 23.764.592,24 21.859.621,03 -1.904.971,21
5.6. G ENERALITAT 859.752,43 855.866,57 -3.885,86
5.7 G ENERALITAT 3.423.784,51 3.330.265,56 -93.518,95 1.129.537,38 1.256.956,39 127.419,01

TOTAL 246.085.593,49 239.983.490,51 -6.102.102,98 217.938.925,90 211.749.636,72 -6.189.289,18
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Año 2004 Año 2005
M edida Ó rgano ejecutor Inform e

anualidad 2006
Inform e

anualidad 2007
Diferencia

Inform e
anualidad 2006

Inform e
anualidad 2007

Diferencia

1.1. GENERALITAT 2.941.528,43 2.662.029,76 -279.498,67 742.783,65 459.281,05 -283.502,60
1.2. GENERALITAT 8.723.243,36 8.795.616,45 72.373,09 4.715.869,04 4.836.831,56 120.962,52

CC.LL 2.375.623,39 2.452.942,57 77.319,18 2.465.544,52 6.546.359,68 4.080.815,16
1.5. GENERALITAT / FIRA 59.064.467,53 57.717.287,77 -1.347.179,76 65.840.984,67 63.135.710,70 -2.705.273,97
2.1. GENERALITAT 10.880.781,78 10.724.710,74 -156.071,04 6.836.714,30 7.814.277,73 977.563,43

CC.LL 2.353.492,96 2.513.492,96 160.000,00
2.4. CC.LL 3.493.853,19 3.403.853,19 -90.000,00
2.6. CC.LL 2.102.980,87 2.102.980,85 -0,02
3.2. DG INVESTIGACIÓN 21.685.934,55 21.711.900,05 25.965,50

ISC III 9.560.806,60 9.503.420,78 -57.385,82 3.071.251,63 2.983.580,79 -87.670,84
CDTI 2.391.747,34 2.186.246,54 -205.500,80

3.3. GENERALITAT 5.109.861,90 5.544.616,21 434.754,31
3.5. GENERALITAT 8.275.181,98 7.929.728,22 -345.453,76 6.053.051,08 6.050.374,76 -2.676,32
3.6. CC.LL 2.184.098,29 2.160.008,29 -24.090,00 3.307.337,11 3.567.715,88 260.378,77
4.1. GENERALITAT 4.286.370,17 5.184.324,67 897.954,50 8.648.368,74 8.818.809,23 170.440,49
4.2 (P) G ENERALITAT 27.218.937,24 26.909.152,55 -309.784,69 25.035.636,59 36.099.338,71 11.063.702,12
4.2 (T) GENERALITAT 12.462.134,01 11.867.085,96 -595.048,05 8.266.497,41 7.301.949,51 -964.547,90
4.4 GENERALITAT
5.1. CC.LL 5.893.126,37 5.869.914,37 -23.212,00 10.215.261,93 10.215.122,73 -139,20
5.5. CC.LL 3.506.841,92 3.531.932,61 25.090,69
5.6. GENERALITAT 987.637,79 977.706,14 -9.931,65 839.872,72 799.545,03 -40.327,69
5.7 GENERALITAT 3.701.605,98 3.831.001,96 129.395,98 881.811,19 1.590.509,48 708.698,29

CC.LL 2.463.945,88 2.441.501,18 -22.444,70
5.9 GENERALITAT 3.833.386,62 3.833.386,61 -0,01

TOTAL 165.882.782,73 163.822.170,03 -2.060.612,70 186.535.790,00 200.252.077,24 13.716.287,24

Año 2006 TOTAL

M edida Ó rgano ejecutor Inform e
anualidad
2006

Inform e
anualidad
2007

Diferencia
Inform e

anualidad 2006
Inform e

anualidad 2007
Diferencia

1.1. GENERALITAT 261.473,39 42.776,19 -218.697,20 18.109.306,91 16.279.050,11 -1.830.256,80
1.2. GENERALITAT 48.668.393,10 48.668.393,10 0,00

CC.LL 6.050.714,25 6.007.290,37 -43.423,88 32.789.535,91 35.798.007,18 3.008.471,27
1.5. GENERALITAT  / FIRA 77.012.959,93 70.520.723,18 -6.492.236,75 225.542.438,13 214.277.063,35 -11.265.374,78
2.1. GENERALITAT 8.826.063,72 8.898.894,97 72.831,25 104.974.628,83 106.010.725,55 1.036.096,72

CC.LL 2.588.156,32 2.923.104,65 334.948,33 4.941.649,28 5.436.597,61 494.948,33
2.2. CC.LL 2.046.889,10 2.461.942,01 415.052,91 2.046.889,10 2.461.942,01 415.052,91
2.4. CC.LL 2.850.940,67 3.312.957,03 462.016,36 6.344.793,86 6.716.810,22 372.016,36
2.6. CC.LL 2.102.980,87 2.102.980,85 -0,02
3.2. DG POL. TECNOLÓGICA 26.020.562,91 26.004.760,27 -15.802,64

DG INVESTIGACIÓN 6.678.717,33 7.011.513,26 332.795,93 115.483.866,52 115.450.009,81 -33.856,71
ISC III 11.775.693,56 11.741.760,98 -33.932,58 34.763.279,35 34.362.216,14 -401.063,21
CDTI 25.284.154,91 24.346.171,35 -937.983,56

3.3. GENERALITAT 6.905.384,99 7.360.340,70 454.955,71 26.834.323,53 27.587.279,13 752.955,60
CC.LL 3.175.016,69 2.333.500,80 -841.515,89

3.5. GENERALITAT 12.538.759,88 12.538.139,88 -620,00 43.273.146,26 41.929.569,84 -1.343.576,42
3.6. CC.LL 4.702.896,03 5.311.557,77 608.661,74 14.607.906,16 14.942.194,08 942.949,66
4.1. GENERALITAT 18.895.314,15 18.177.792,11 -717.522,04 137.776.225,69 131.277.045,46 -6.499.180,23

4.2 (P) GENERALITAT 25.223.960,16 24.908.302,15 -315.658,01 144.223.126,50 150.129.941,45 5.906.814,95
4.2 (T) GENERALITAT 10.479.071,84 11.405.288,68 926.216,84 95.419.418,16 91.364.925,88 -4.054.492,28
4.4 GENERALITAT 942.623,61 949.103,61 6.480,00 942.623,61 949.103,61 6.480,00
4.7 CC.LL 550.402,90 565.224,57 14.821,67 550.402,90 565.224,57 14.821,67
5.1. GENERALITAT 1.616.733,05 1.726.486,74 109.753,69 1.616.733,05 1.726.486,74 109.753,69

CC.LL 9.933.001,04 9.930.238,67 -2.762,37 26.041.389,34 26.015.275,77 -26.113,57
5.5. CC.LL 5.912.063,08 6.103.076,70 191.013,62 9.418.905,00 9.635.009,31 216.104,31
5.6 CC.LL 3.050.763,12 2.822.838,09 -227.925,03 3.050.763,12 2.822.838,09 -227.925,03

GENERALITAT 796.062,75 785.549,88 -10.512,87 4.593.202,71 4.528.544,65 -64.658,06
5.7 GENERALITAT 665.084,07 931.353,94 266.269,87 15.250.683,64 16.355.047,76 1.104.364,12

CC.LL 2.987.103,27 2.978.732,32 -8.370,95 5.451.049,15 5.420.233,50 -30.815,65
5.9 GENERALITAT 283.862,09 3.832.875,68 3.549.013,59 10.034.286,38 13.570.086,01 3.535.799,63

CC.LL 1.666.680,07 1.666.680,09 0,02 1.666.680,07 1.666.680,09 0,02

TOTAL 225.241.374,37 224.914.544,22 -326.830,15 1.190.998.361,64 1.180.733.714,29 -9.655.985,61
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DOCUP DE CATALUÑA 2000-2006

Regularización de gastos correspondientes a las anualidades 2002,2003 y 2004

FONDO: FSE

Año 2002 Año 2003

M edida Órgano ejecutor
Inform e
anualidad
2006

Inform e
anualidad
2007

Diferencia
Inform e
anualidad
2006

Inform e
anualidad
2007

Diferencia

3.1 CSIC 1.545.160,54 1.543.606,06 -1.554,48 2.346.764,92 2.346.874,53 109,61

TO TAL 1.545.160,54 1.543.606,06 -1.554,48 2.346.764,92 2.346.874,53 109,61

Año 2004

M edida Órgano ejecutor
Inform e
anualidad
2006

Inform e
anualidad
2007

Diferencia

3.1 CSIC 2.308.129,69 2.309.574,56 1.444,87

TO TAL 2.308.129,69 2.309.574,56 1.444,87
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4.INDICADO RES SO BRE LA RESERVA DE EFICACIA

Con el fin de aum entar la eficacia con la que se utilizan los Fondos Estructurales com unitarios, 
el Reglam ento del Consejo 1260 /1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre 
los Fondos Estructurales, dispone la creación de una reserva de eficacia general.

La reserva de eficacia general constituye la prim era tentativa para condicionar los m ontantes 
financieros de las intervenciones com unitarias a los resultados obtenidos y a las norm as de 
buena gestión financiera.

En este sentido el artículo 44 del Reglam ento (CE) 1260 /1999 establece, en el apartado 1, que 
los Estados m iem bros, en estrecho contacto con la Com isión, evaluarán, a m ás tardar el 31 de 
diciem bre de 2003, la eficacia general de cada intervención basándose en una serie lim itada de 
indicadores de seguim iento que reflejen la eficacia, gestión y ejecución financiera y m idan los 
resultados interm edios con respecto a los objetivos específicos iniciales.

Por otra parte, en el apartado 2 de dicho artículo se dispone que hacia la m itad del período 
previsto y a m ás tardar el 31 de m arzo de 2004, la Com isión, en estrecho contacto con los 
Estados m iem bros afectados y a partir de las propuestas de cada Estado m iem bro, de sus 
características institucionales propias y de su program ación correspondiente, asignará para 
cada objetivo los créditos de com prom iso contem plados en el apartado 5 del artículo 7 a los 
program as operativos, a los docum entos únicos de program ación y a aquellas prioridades 
pertenecientes a ellos que se consideren eficaces. 

El proceso de asignación de la reserva de eficacia general se inició el día 4 de diciem bre de 
2003 con el envío a la Com isión de la “M etodología para la asignación de la Reserva de 
Eficacia G eneral  a los PO s/DO CUPs de los O bjetivos 1 y 2”. Este docum ento era acorde con 
las orientaciones del Docum ento de trabajo nº 4 de la Com isión y fue consensuado entre las 
autoridades regionales y centrales, así com o entre estas últim as y la Com isión.

Posteriorm ente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 44, del Reglam ento 
(CE) 1260 /1999, el G rupo Técnico de Reserva de Eficacia, creado com o expresión de la 
colaboración entre el Estado m iem bro y la Com isión para la evaluación de la eficacia general 
de los Program as O perativos (PO s)/ Docum entos Únicos de Program ación (DO CUPs), analizó 
la totalidad de las intervenciones para verificar, sobre la base de dicha M etodología, que las 
m ism as cum plían las condiciones exigidas para ser declaradas globalm ente eficaces.

Com o resultado de dicha verificación el día 22 de diciem bre de 2003 se rem itió a los servicios 
adm inistrativos de la Com isión una propuesta de asignación de la reserva de eficacia en la que
se consideraban globalm ente eficaces todos los Docum entos Únicos de Program ación
O bjetivo 2. 

La distribución de la reserva de eficacia entre las intervenciones evaluadas com o “globalm ente 
eficaces” se realizó proporcionalm ente al peso financiero de cada intervención respecto al total 
de DOCUPs objetivo 2.

CCoonnccrreettaamm eennttee,,eellDDooccuumm eennttoo UUnniiccoo ddee PPrrooggrraamm aacciióónn DDEE CCaattaalluuññaa 22000000--22000066 ffuuee ddeeccllaarraaddoo
eeffiiccaazz aallhhaabbeerrccuumm pplliiddoo llooss ccrriitteerriiooss eessppeeccííffiiccooss eessttaabblleecciiddooss..

La Com isión Europea m ediante Decisión C (2004) 883 de 23 de m arzo de 2004, establece la 
asignación de la reserva de eficacia, correspondiendo al DO CUP de Cataluña un m ontante de 
53.513.820 euros, de los que 51.876.500 euros se asignan al m arco perm anente y 1.637.320 
euros para el m arco transitorio.

En cuanto al FSE, ante las dificultades de ejecución presentadas en algunas actuaciones, se 
decidió no asignar reserva de eficacia a las actuaciones de FSE, asum iendo el FEDER la 
totalidad de la reserva de eficacia.

La distribución de la reserva de eficacia por ejes es la siguiente: 
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Ejes

Régim en de 
Ayuda

Perm anente

Régim en de Ayuda 
Transitoria TO TAL

Eje 1 - M ejora de la com petitividad y el em pleo y 
desarrollo del tejido productivo (FEDER)

21.978.839 - 21.978.839

Eje 3 - Sociedad del conocim iento (Innovación, I+D, 
sociedad de la inform ación) (FEDER)

13.954.779 - 13.954.779

Eje 4 - Desarrollo de redes de com unicación y energía 
(FEDER)

- 1.283.380 1.283.380

Eje 5 - Desarrollo local y urbano (FEDER)
15.942.882 353.940 16.296.822

TOTAL 51.876.500 1.637.320 53.513.820

Cum plim iento de la recom endaciones de la Evaluación Interm edia

a. Recom endaciones sobre la asignación de la reserva de eficacia.

En el Inform e de Evaluación no se incluyen recom endaciones específicas sobre la
asignación de la Reserva de Eficacia. No obstante, se puede entender que, cuando existan 
recom endaciones de reprogram ación a favor de dotar a una m edida de m ás fondos sin que 
suponga reducción en la financiación de otra, podría aplicarse los Fondos provenientes de 
Reserva de Eficacia a dicha m edida.

Com entarios:

Se ha tenido en cuenta, en prim er lugar, las dificultades de absorción de m ás recursos para 
acciones del FSE, por lo que la dotación íntegra de la reserva de eficacia ha sido asignada 
al FEDER.

En segundo lugar, la aplicación de la m ism a ha atendido las recom endaciones de reforzar 
las actuaciones de los ejes 1, 3 y 5 en aquellas m edidas en las que se dispone de m ayor 
capacidad de absorción de recursos.
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5. DISPO SICIO NES ADO PTADAS PARA G ARANTIZAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA
EJECUCIÓ N

5.1. Acciones de seguim iento 

Autoridad de G estión

En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglam ento (CE) nº 1260/1999 del Consejo de 21 
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
Estructurales, la Com isión Delegada del G obierno para asuntos Económ icos, en su reunión de 
15 de m arzo de 2001, acordó designar Autoridad de G estión a la Dirección G eneral de 
Fondos Com unitarios y Financiación Territorial de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
G astos del M inisterio de Hacienda. Esta m ism a Dirección G eneral fue igualm ente designada 
Autoridad Pagadora en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La Autoridad de G estión será responsable de la eficacia, regularidad de la gestión y adecuada 
ejecución de las operaciones y m edidas cofinanciadas.

En particular, la Autoridad de G estión asum e la responsabilidad de:

• Alim entar los sistem as nacionales de seguim iento financiero y cualitativo (indicadores) 
de los distintos Fondos a partir de un sistem a propio de  seguim iento que garantice la 
fiabilidad de los datos sum inistrados.

• Sum inistrar los datos requeridos para la elaboración del inform e anual de ejecución.
• Sum inistrar los datos requeridos para la elaboración del inform e final de la intervención.
• Establecer un sistem a de contabilidad separada, o una codificación contable adecuada, 

que identifique las transacciones relativas a las acciones cofinanciadas, así com o
responsabilizarse de la custodia de los docum entos contables que respalden los gastos 
efectivam ente pagados y que garantizan la fiabilidad de las solicitudes de reem bolso que 
se presenten a las autoridades pagadoras

• Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el detalle y
periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el objeto de contribuir a la 
fluidez de los flujos financieros de la Com isión al Estado M iem bro y a los beneficiarios 
finales.

• Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las intervenciones 
cofinanciadas, poniendo en m archa los m ecanism os de control interno que perm itan 
garantizar los principios de una correcta gestión financiera.

• Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación interm edia a que se refiere 
el artículo 42 del Reglam ento (CE ) nº 1260/1999.

• G arantizar la com patibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las dem ás políticas 
com unitarias, en particular sobre contratación pública y m edio am biente.

• Sum inistrar, cuando proceda, datos que perm itan verificar el cum plim iento del principio
de igualdad de oportunidades.

• G arantizar el cum plim iento de la norm ativa de publicidad de las acciones cofinanciadas 
por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglam ento (CE) nº 1159/2000.

• Copresidir los Com ités de Seguim iento y ejercer las funciones de secretaría de los 
m ism os.

Para el adecuado desarrollo de las com petencias de la autoridad de gestión, éstas deben 
ejercerse con pleno respeto a las com petencias legislativas y de gestión de las Com unidades 
Autónom as. De ahí se deriva el régim en de corresponsabilidad que caracteriza el sistem a de 
gestión  de los Fondos Estructurales en España.
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La Autoridad de G estión desarrollará sus funciones en colaboración con el resto de las
Unidades Adm inistradoras de los Fondos Estructurales de la Adm inistración G eneral del 
Estado, en un m arco de cooperación y corresponsabilidad con la Adm inistración de la
Com unidad Autónom a de Cataluña que perm ita la participación efectiva de las m ism as  en el 
cum plim iento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de conform idad con lo 
dispuesto en el artículo 34 del reglam ento (CE) 1260/1999.

El resto de los órganos ejecutores del DO CUP y los órganos interm edios, en su caso, se
corresponsabilizarán tam bién con la autoridad de gestión en la eficacia, regularidad de la 
gestión y adecuada ejecución de las operaciones cofinanciadas en los ám bitos de sus
respectivas com petencias. 

Con el fin de organizar los sistem as y procedim ientos de este periodo en línea con el acuerdo 
de corresponsabilidad y con lo dispuesto en el Reglam ento 438/2001, la Autoridad de G estión 
notificó por escrito a los órganos interm edios del DO CUP,  las funciones que dichos
organism os debían asum ir respecto de los beneficiarios finales que a cada uno le
corresponden.

Igualm ente estableció un procedim iento con las Unidades Adm inistradoras del FSE y del 
FEO G A-O rientación respecto a la grabación de datos en el sistem a inform ático Fondos 2000. 
Adem ás, existe un contacto perm anente entre la Autoridad de G estión y las Unidades
Adm inistradoras de los dem ás Fondos, para coordinar y acordar todos los tem as relacionados 
con el seguim iento del Program a, desde la adecuada utilización de la base de datos, hasta la 
elaboración de los inform es anuales de ejecución, preparación de las reuniones de los Com ités
de Seguim iento, etc. 

Adem ás, existe un contacto perm anente entre la Autoridad de G estión y las Unidades
Adm inistradoras de los dem ás Fondos, para coordinar y acordar todos los tem as relacionados 
con el seguim iento del DO CUP, desde la adecuada utilización de la base de datos, hasta la 
elaboración de los inform es anuales de ejecución, preparación de las reuniones de los Com ités 
de Seguim iento, etc.

Procedim iento de recogida de datos

La Autoridad de G estión, en cum plim iento de las disposiciones contenidas en el
Reglam ento(CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistem as de gestión y control de 
las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha establecido nuevos sistem as y 
ha diseñado nuevos procedim ientos que deberán ser utilizados por los distintos beneficiarios 
finales con el fin de garantizar un adecuado seguim iento del DO CUP de O bjetivo 2 de Cataluña 
2000-2006. Para ello se han cursado las correspondientes instrucciones y se ha elaborado una 
guía de procedim iento “SISTEM A DE G ESTIÓ N DE LO S FO NDO S ESTRUCTURALES”, en la 
que se detalla la inform ación que, de acuerdo al anexo IV del Reglam ento 438/2001, debe 
existir en soporte inform ático para todos los proyectos incluidos para su cofinanciación.

Con esta finalidad, en la aplicación inform ática “Fondos 2000” a la que están conectados todos 
los beneficiarios finales que participan en el DO CUP y que contiene la program ación financiera 
de cada organism o que participa, así com o la previsión de indicadores de cada m edida, se ha 
creado un subsistem a de gestión que perm ite efectuar un seguim iento de cada operación. En 
este subsistem a se recoge la  inform ación sobre operaciones relativa a datos y pagos
requerida en el Anexo IV del Reglam ento 438//2001 de gestión y control de ayudas otorgadas 
por los Fondos Estructurales.

Se recoge tam bién otra inform ación que no es exigible por el Anexo IV del Reglam ento de 
G estión: inform ación sobre regím enes de ayuda e inform ación am biental.

Adem ás, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a todos los órganos 
participantes, de tener en las bases de datos de dichos organism os (beneficiario final,
organism o interm edio) inform ación com plem entaria a los datos generales de cada proyecto, del 
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pago y la contabilización del pago, de su localización, efectos sobre el m edio am biente y la 
igualdad de oportunidades, justificantes, y otros.

El sistem a inform ático im plantado por la Autoridad de G estión agrega todos los pagos
grabados en el sistem a por cada organism o, el cual dará de alta un certificado que recoge 
todos los pagos grabados e im prim e un m odelo de certificación, que una vez firm ado por  el 
Responsable del O rganism o gestor y por el responsable de la contabilidad, se envía a la 
Autoridad de Pago que lo validará e incluirá en una Declaración de G astos a la Com isión, una 
vez efectuadas las com probaciones necesarias.  El sistem a perm itirá a su vez llevar un registro 
de las transferencias efectuadas a los destinatarios.

El sistem a perm ite garantizar la pista de auditoria al poseer todas las instancias interesadas la 
docum entación justificativa de los registros contables a que se refiere el anexo I del
Reglam ento 438/2001. La Autoridad Pagadora dispondrá de toda la inform ación detallada en el 
apartado 5 del Anexo I citado, es decir, lista de operaciones financiadas, beneficiario final, 
im portes com prom etidos y pagados, periodo de gastos por m edidas y ejes prioritarios.

Con el objeto de facilitar y agilizar las cargas de datos en la aplicación inform ática, se ha 
dispuesto el acceso por Internet a través de un certificado electrónico para dotar de total 
seguridad al sistem a.

En cuanto al intercam bio electrónico con el sistem a inform ático de la Com isión, se han
realizado puntualm ente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, de previsiones de
pagos y de planes financieros.

Para satisfacer las necesidades de inform ación de datos de los usuarios conectados a la 
aplicación FO NDO S 2000, adem ás de los inform es requeridos por la Com isión, se dispone de 
descargas a Excel de datos de proyectos y de pagos. Igualm ente se ha im plem entado un 
sistem a de consultas desde la propia aplicación.

Durante el año 2004 se ha seguido trabajando en el perfeccionam iento y am pliación funcional 
del sistem a inform ático FO NDO S 2000, con el fin de poder efectuar un adecuado seguim iento 
del DO CUP de acuerdo con lo exigido por el Reglam ento 438/2001 de gestión y control. En 
este sentido se ha im plem entado, con carácter experim ental, una herram ienta inform ática, 
denom inada G AUDÍ, que perm ite extraer inform ación actualizada con los requisitos que se 
consideren necesarios establecer.

Por ultim o, cabe destacar que atendiendo a la recom endación de la Com isión Europea, en la 
aplicación Fondos 2000, desde julio de 2004 se perm ite el acceso sin restricciones de las 
Com unidades Autónom as a los datos de ejecución y program ación de todos los program as en 
el ám bito de cada región. Así fue com unicado a la Com isión y a las CC.AA. el día 1 de julio de 
2004.

Durante el año 2006 se ha seguido trabajando en el perfeccionam iento y am pliación funcional
del sistem a inform ático FO NDO S 2000, con el fin de poder efectuar un adecuado seguim iento 
del program a de acuerdo con lo exigido por el Reglam ento 438/2001 de gestión y control. En 
este sentido se ha desarrollado un nuevo subsistem a ubicado en el sistem a de G estión 
Financiera, denom inado “Controles” en el que se recoge inform ación relativa a cada control 
efectuado a un Program a, desde el inicio del .periodo de elegibilidad, tenga o no
consecuencias financieras. Estos datos aparecen estructurados en la aplicación inform ática 
con arreglo a la siguiente disposición: Intervención/ Fecha de Control/ Fecha del inform e de 
control/ O rganism o Controlado/ Ó rgano de Control/ Tipos de control (art. 4, art. 9, art. 10 y 
otros) /Corrección financiera (s/n) Tipología de la irregularidad/Im porte del gasto
controlado/Detalle del gasto controlado por eje y m edida/ Im porte de la propuesta de corrección 
financiera/ Codigo y nom bre de los proyectos controlados.

Por otra parte, para garantizar la seguridad del sistem a, se ha dispuesto la obligatoriedad de 
poseer todos los usuarios un certificado digital para poder acceder a la aplicación.
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Unidad de Pagos y Unidad de Control de la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios.

Con ocasión de la puesta en m archa y desarrollo de las disposiciones establecidas en los 
Reglam entos CE 1260/99, general de los Fondos Estructurales, y CE 1164/94, del Fondo de 
Cohesión, los Estados m iem bros asum en un conjunto de obligaciones en m ateria de gestión y 
control de dichos Fondos respecto de las actuaciones del período 2000-2006.

En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglam ento 1260/99 dispone 
que los Estados m iem bros deben adoptar determ inadas m edidas con el fin de garantizar que 
los Fondos com unitarios se utilicen eficaz y correctam ente, con arreglo a una adecuada gestión 
financiera.

Idéntico enunciado expresa el apartado 1 del artículo 12 del Reglam ento 1164/94 en relación 
con el Fondo de Cohesión.

En desarrollo de am bas disposiciones, la Com isión adoptó los Reglam entos 438/2001, de 2 de 
m arzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 respectivam ente, según los cuales se 
requiere del Estado m iem bro lo siguiente:

• Asegurar, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la m edida que sea necesario 
para garantizar una buena gestión, la separación de funciones de gestión y pagos, 
adoptando las m edidas pertinentes e inform ando de las m ism as a la Com isión en un 
plazo de 3 m eses a partir de la entrada en vigor de los correspondientes Reglam entos.

• Constituir los m ecanism os de control interno, a nivel de autoridades de gestión, de pagos 
y órganos interm edios que perm itan garantizar la realidad de las prestaciones, la
efectividad de los pagos y el cum plim iento, en todo caso, de la norm ativa com unitaria.

• Com probación previa por la Autoridad de Pagos del cum plim iento de los requisitos 
exigidos en los Reglam entos Com unitarios, respecto de las declaraciones de gasto 
presentadas a la Com isión.

Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios adoptó 
en su día las oportunas m edidas constituyendo la Unidad de Pagos y Control, de cuya
estructura y funcionam iento fue inform ada la Com isión en fecha 22-10-2001 (FEDER) y 20-01-
2003 (Fondos de cohesión), conform e al artículo 5 de los citados Reglam entos 438/01 y 
1386/02.

Esta Unidad tiene com o finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriorm ente enum eradas 
que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, com o a los Program as 
O perativos FEDER de los M arcos de Apoyo Com unitario y DO CUPs así com o a todos los 
Program as de Iniciativa Com unitaria (URBAN, INTERREG , URBACT e INTERACT).

M ediante Resolución de 14 de noviem bre de 2003, m odificada por la de 19 de julio de 2004, 
sobre la form alización de la Unidad de Pagos y control para la realización de actuaciones 
financieras y de control en el ám bito del FEDER y del Fondo de Cohesión ( publicada en el 
BO E el día 8 deoctubre de 2004, la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios acordó:

1. Form alizar la constitución de la Unidad de Pagos y Control dentro de dicho Centro 
directivo, que quedó estructurada en las áreas de Pagos y Control, con los siguientes 
com etidos.

Área de Pagos:

• Propuesta al Director G eneral de Fondos Com unitarios y Financiación Territorial de 
las declaraciones de gastos para su presentación a la Com isión, previo análisis y 
verificación de las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o
beneficiarios finales.
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• Contabilización de los flujos financieros de los Fondos com unitarios.
• Propuesta al Director G eneral sobre aplicación de correcciones financieras.
• Aplicación del procedim iento de reparto y propuesta al Director G eneral de

transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos.
• Tram itación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de inform es 

financieros y planificación de ingresos.
• Elaboración y transm isión a los agentes del sistem a de las instrucciones

necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de
gastos.

• Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las
autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de riesgo 
o de colaboración con otros órganos de control.

• Controles previos a las certificaciones de gastos en el m om ento de su tram ite por 
la autoridad pagadora, sobre cum plim iento de los requisitos establecidos en los 
Reglam entos para la tram itación de la declaraciones (Artículo 9 del Reglam ento 
438/01 y 8 del Reglam ento 1386/02.

• Colaboración con otros órganos de control nacionales o com unitarios en tareas de 
auditoría, cuando así se estim e necesario.

• Coordinación de actuaciones de control prom ovidas por las distintas Unidades 
adm inistradoras de la Dirección G eneral.

• Elaboración de los inform es de control y seguim iento de sus resultados.
• Tareas de inform ación sobre resultados de control, destinadas a la Com isión 

Europea (D.G . Regio y O LAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IG AE, según lo 
previsto en los Reglam entos correspondientes.

2. El procedim iento relativo a los inform es de control em itidos por la Unidad de Pagos y 
Control se desarrollará de acuerdo con los siguientes puntos:

• La Unidad de Pagos y Control inform ará a la IG AE, a las autoridades de gestión 
de los Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los resultados de los
controles realizados sobre ayudas en las que sean com petentes. El inform e
em itido por estos organism os se incorporará al expediente y, en su caso, dará 
lugar a una m odificación del inform e final sobre el control. Los organism os
afectados tendrán un plazo de 15 días para la rem isión de sus alegaciones, 
am pliable previa solicitud m otivada.

• La Unidad de Pagos y Control propondrá al Director G eneral de Fondos
Com unitarios las m edidas a adoptar a la luz de los resultados de cada control.

• Se crea el Com ité de Coordinación y Seguim iento de controles de los Fondos 
gestionados por la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios. El Com ité estará 
presidido por el Director G eneral de Fondos Com unitarios y estará integrado por 
un representante de cada unidad adm inistrativa de la Dirección G eneral de
Fondos y de la Unidad de Control y Pagos.

3. Com posición de la Unidad:

Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con
dependencia directa del Director G eneral, que dispondrá de los m edios que se
consideren necesarios para llevar a cabo su com etido.

En virtud del Real Decreto 756/2005, de 24 de junio, publicado en el BO E de 25/06/2005, que 
m odificó el Real Decreto 1552/2004 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
M inisterio de Econom ía y Hacienda (publicado en el BO E de 26/06/2004), se redefinió la 
distribución de funciones a desem peñar por la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios 
estableciéndose una división interna entre los órganos que desem peñan las funciones de 
control y pagos en el seno de dicha Dirección G eneral.

Las funciones relacionadas con la realización de los controles de los program as com unitarios 
se asignaron a la Subdirección G eneral de Inspección y Control.
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La división en la asignación de las funciones de control y pagos aconsejó la separación entre la 
Unidad de Pagos y la Unidad de Control.

M ediante Com unicación interna para la realización de actuaciones financieras en el ám bito 
del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 28 de diciem bre de 2005, la Dirección G eneral de 
Fondos Com unitarios acordó que la Unidad de Pagos pasaba a asum ir las funciones del Área 
de Pagos de la anterior Unidad de Pagos y Control dando cobertura a las actuaciones que 
afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, com o a los Program as 
O perativos FEDER de los M arcos de Apoyo Com unitario y DO CUPs así com o a todos los 
Program as de Iniciativa Com unitaria (URBAN, INTERREG , URBAT e INTERACT).

A esta Unidad de Pagos se le asignaron las siguientes funciones:

• Propuesta al Director G eneral de Fondos Com unitarios y Financiación Territorial de las 
declaraciones de gastos para su presentación a la Com isión. La Autoridad de Pagos 
com probará las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o beneficiarios 
finales siguiendo lo establecido en el artículo 9 del Reglam ento (CE) 438/2001, de 2 de 
m arzo de 2001,  y en el artículo 8 del Reglam ento 1386/2002, de 29 de junio de 2002. 
Para esta labor se coordinará con la Unidad de Control.

• Contabilización de los flujos financieros de los Fondos com unitarios.

• Aplicación del procedim iento de reparto y propuesta, al Director G eneral, de la
transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos.

• Propuesta, al Director G eneral,  de la aplicación de correcciones financieras.

• Tram itación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de inform es financieros 
y planificación de ingresos.

• Interlocución con la Com isión Europea en m ateria de pagos. Específicam ente la
preparación de las previsiones de pagos que deban ser transm itidas a la m ism a.

• Elaboración y transm isión a los agentes del sistem a de las instrucciones necesarias 
para la correcta verificación y realización de las certificaciones de gastos.

• Coordinación con la Unidad de Control a la hora de m aterializar los controles relativos a 
los pagos.

A partir del 1 de enero del año 2006 el personal que prestaba sus servicios en la Unidad de 
Pagos quedó adscrito funcionalm ente a dicha Unidad. Ello no obsta para que la Unidad pueda 
servirse de contrataciones de personal o de asistencia técnica, previa autorización del Director 
G eneral, cuando las necesidades adicionales del servicio, derivadas del cum plim iento de la 
norm ativa com unitaria, así lo justifiquen.

M ediante Real Decreto 1407/2007 de 29 de octubre que m odifica el Real Decreto 1552/2004 
de 25 de junio, se creó la Subdirección G eneral de Certificación y Pagos que, entre otras, 
asum ió las funciones de la Unidad de Pagos referida, así com o los m edios de que disponía.

ElFondo Europeo de Desarrollo Regional lleva a cabo las siguientes m edidas para su 
seguim iento y evaluación:

G eneralitat de Catalunya

El 11 de julio de 2007 se celebró en Barcelona el séptim o Com ité de seguim iento de esta 
intervención. El principal tem a a tratar de este Com ité fue la presentación y aprobación del 
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Inform e de la anualidad 2006, presentándose tam bién una propuesta de m odificación del 
DO CUP y de adaptación del Com plem ento de Program a.

Corporaciones Locales

Por lo que respecta al seguim iento de los proyectos de las corporaciones locales, la
Subcom isión de Cooperación y Régim en Económ ico- creada por Decreto 29/2002, de 5 de 
febrero, por la cual se regula la Com isión de G obierno Local de Catalunya (DO G C núm . 3573, 
de 12.02.2002), m odificada por el Decreto 3/2007, de 9 de enero de m odificación parcial de la 
Com isión de G obierno Local de Catalunya (DO G C núm . 4797, de 11.01.2007)-puede realizar, 
entre otras, las funciones de inform ar sobre les propuestas de aplicación de los fondos
europeos en la cofinanciación de actuaciones de las entidades locales de Cataluña. En esta 
Subcom isión están representados los entes locales de Cataluña a través de las asociaciones 
m unicipalistas (la Asociación Catalana de M unicipios y la Federación de M unicipios de
Cataluña).

Durante el año 2007 no se ha reunido esta com isión, no obstante existe inform ación
perm anente y actualizada en la página W eb de la Dirección G eneral de Adm inistración Local.

http://www.m unicat.net

Dirección G eneral de Investigación

La Dirección G eneral de Investigación está integrada, desde abril de 2004, en la Secretaría 
G eneral de Política Científica y Tecnológica, que a su vez depende de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación del M inisterio de Educación y Ciencia. El Decreto 1553/2004, 
de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica el M inisterio de Educación 
y Ciencia, se altera el esquem a de com petencias de las unidades de la DG I.  Internam ente, las 
tareas de gestión, seguim iento y control de todas las acciones financiadas con cargo a FEDER
son gestionadas “de facto” por la Subdirección G eneral de Infraestructuras Científicas (SG IC), y 
las relativas al FSE por la Subdirección G eneral de G estión Económ ica y Fondos Estructurales 
Com unitarios.

Las funciones derivadas del Seguim iento, Control financiero y evaluación se pueden diferenciar 
según el objeto a que se dirijan, de m odo que cabe hablar de:

• Labores de Seguim iento y Evaluación: m aterializadas en la situación de estado del 
inform e de seguim iento o ejecución, y del inform e final, en los que se consignen los 
avances de los proyectos hacia el objetivo final propuesto.

• Labores de Control Financiero: que se plasm an en la verificación de la realidad de los 
gastos ejecutados por el organism o beneficiario, así com o su adecuación al proyecto. 
Este apartado se detallará en el apartado 5.2 de este Inform e.

Junto con el personal interno de la SG IC, actualm ente existe una em presa encargada de 
desarrollar el control de los Proyectos de I+D e Infraestructuras científicas cofinanciadas con 
FEDER: CYTSA (Creatividad y Tecnología, S.A.), fruto de la continuación de los trabajos 
iniciados en 2003 por TYPSA y en 2004 por CYTSA. El contrato, m ediante concurso público 
siguiendo las directrices de la norm ativa europea, se hizo efectivo a principios de 2007.

Esta em presa aporta un equipo m ultidisciplinar de trabajo y constituye un soporte para la 
gestión de las ayudas concedidas por la Dirección G eneral de Investigación en la fase de 
seguim iento y control financiero.

Dentro de este equipo existe un grupo dedicado exclusivam ente al control, form ado por seis 
personas a tiem po com pleto. Estos recursos hum anos son supervisados por un Consejero 
Técnico de la SG IC, quien tiene entre sus responsabilidades la coordinación del control en 
cuanto a la planificación anual, desarrollo del plan anual, así com o la correcta resolución de las 
incidencias detectadas.
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Desde abril de 2007, existe un equipo de 4 personas que desarrolla controles com plem entarios 
de las certificaciones de gastos que ya han sido incluidas en los planes de control de años 
anteriores, a través de un plan de control adicional al plan de control 2007, increm entando de 
este m odo la tasa de cobertura del control sobre el im porte certificado.

Las funciones desarrolladas por el conjunto de la SG IC pueden ser resum idas en los siguientes 
bloques:

- Com probación de la elegibilidad de los gastos de los proyectos aprobados.

- Certificación de los gastos realizados por los centros beneficiarios.

- Seguim iento y control del cum plim iento de las condiciones im puestas a los
beneficiarios en la legislación (española y com unitaria) en relación con la ayuda
concedida.

- Atender y coordinar las visitas de control que las distintas entidades y órganos con 
com petencia de control (tanto nacionales com o com unitarios) realicen a los organism os
ejecutores.

- G arantizar la elegibilidad de los gastos que se certifican ante la Autoridad de pagos y la 
com patibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ám bito de las com petencias de 
los organism os ejecutores con las dem ás políticas com unitarias.

- Coordinación del cum plim iento de la norm ativa com unitaria entre la Autoridad de
gestión y los beneficiarios finales.

Para la realización de los controles in situ, se utiliza la check list aprobada por la Autoridad de 
G estión en octubre de 2006.

La totalidad de estas m edidas se m aterializa en dos tipos de convocatorias distintas,
Infraestructuras Científicas y Transferencia de Tecnología y Proyectos de I+D, cada una de 
ellas con sus particularidades tanto en la fase de convocatoria com o en la posterior de
seguim iento y control. A continuación se detallan las principales actividades realizadas en cada 
una de estas dos grandes áreas.

Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología

Para m ejorar las actuaciones llevadas a cabo por la DG I para el seguim iento, control y 
evaluación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER se han desarrollado una serie 
de actuaciones relativas a las m edidas relacionadas con Infraestructuras Científico-
Tecnológicas y Transferencia de Tecnología, com o se detalla a continuación:

• Elaboración y difusión, entre los beneficiarios de las ayudas y la DG I, de una “Guía
para la justificación y certificación de proyectos de infraestructuras científicas y
proyectos de I+D”, en la cual se detalla el procedim iento a seguir para una correcta 
gestión de las ayudas. 

El objetivo de esta G uía es el de norm alizar el proceso de gestión, arm onizando y
com plem entando en detalle la inform ación existente en el “M anual de procedim iento para la 
gestión de ayudas cofinanciadas con Fondos estructurales”. Por lo tanto, se persigue 
conseguir una m ayor calidad y claridad en dicho proceso, así com o facilitar la tarea de 
incorporación de las personas que se vean inm ersas en la gestión de estas ayudas en uno 
u otro m om ento del Program a.

En la G uía se van incorporando las novedades en el proceso de justificación, destacando, 
durante el año 2007, la incorporación de la Circular 1/2007 de la Dirección G eneral de 
Fondos Com unitarios, relativa a las certificaciones de gastos derivados de las
m odificaciones de contratos, y su posterior instrucción de  criterios de aplicación.

• Elaboración del “M anual de Visitas de Control (para la DG I)”, a fin de coordinar y 
unificar criterios durante las visitas de control.
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Este M anual tiene por objeto optim izar el seguim iento y control de las ayudas FEDER, 
detallando los pasos a realizar durante las visitas. 

Adem ás se especifica la docum entación financiera a revisar y las fases necesarias para la 
preparación de las visitas de control. 

Los docum entos que genera una visita de control son:

- Acta de Visita, m ediante la cual se pone de m anifiesto el día de la visita, los 
proyectos visitados, los docum entos que se han revisado y las autoridades 
presentes en dicha visita por parte del organism o, así com o el personal de la 
DGI que la lleva a cabo.

- Inform es provisional y definitivo de la visita, en los que se reflejan las
incidencias encontradas (elegibilidad, inform ación y publicidad, m odificación de 
proyectos respecto a lo solicitado, falta del m aterial adquirido, contratación...) 
antes y después de las correspondientes alegaciones.

• Se ha realizado un “M anual de Visitas de Control (para el beneficiario)”, para el control 
de las ayudas FEDER por parte de la DG I.

El objeto es inform ar al beneficiario sobre las acciones que la DG I lleva a cabo respecto al 
control de los proyectos cofinanciados, describiendo en qué consiste la auditoría, para 
m ayor conocim iento del O rganism o auditado, optim izando así el procedim iento y
obteniendo una postura favorable por su parte.

El M anual inform a sobre la docum entación financiera que será revisada, consistente en las 
facturas o docum entos de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes 
de pago, así com o los correspondientes expedientes de contratación, a fin de com probar 
su adecuación los requisitos exigidos por las norm ativas tanto europea com o nacional.

Adem ás, se com unica al beneficiario la com probación “in situ” del avance m aterial de dicho 
proyecto, contrastándolo con la Solicitud Inicial y el últim o Inform e de Ejecución y el 
cum plim iento de la norm ativa vigente respecto a inform ación y publicidad.

Para concluir, se especifican los responsables del proyecto que deben estar presentes 
durante la visita: el responsable institucional, el responsable económ ico y el responsable 
del proyecto. 

Con el fin de realizar unas visitas lo m ás representativas y heterogéneas posibles, se
seleccionó una m uestra entre el conjunto de los proyectos y beneficiarios de estas ayudas, que 
sirvió de base para la realización de las visitas de control, y según los siguientes criterios:

- Im porte total concedido para la ejecución del proyecto.

- Ubicación geográfica de la entidad beneficiaria.

- Tipo de organism o beneficiario, tipifica los diferentes organism os receptores de 
subvención.

- M edidas del eje, representa las diferentes m edidas a tener en cuenta.

- Se asegura, al m enos, una visita de control por cada Com unidad Autónom a
afectada, cubriendo así todas las form as de intervención.

- La concentración de proyectos en determ inados beneficiarios finales y los factores 
de riesgo conocidos por controles anteriores.
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Este m uestreo sirvió de base para la realización de las visitas de control. 

• Existe una aplicación inform ática para la gestión de las convocatorias de
infraestructuras científico-tecnológicas, que ha perm itido la recepción vía telem ática 
de las distintas solicitudes, así com o su gestión, en aspectos com o subsanaciones, 
evaluaciones y notificaciones, hasta la fase final de resolución. 

• Se cuenta, asim ism o, con una aplicación inform ática para la realización de
certificaciones de m anera telem ática por los beneficiarios, que introducen los datos 
correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos que les han 
sido concedidos. Esta inform ación es analizada y validada por la DG I por la m ism a 
vía, agilizando así el trám ite de certificaciones.

Esta aplicación inform ática sirve tanto para la certificación de ayudas de proyectos de 
Infraestructuras Científicas com o Proyectos de I+D, de una m anera unificada para el propio 
organism o beneficiario.

Adem ás, cuenta con un m ódulo específico para la preparación, realización de los distintos 
controles, así com o para la tram itación de la docum entación generada.

A esta aplicación inform ática tiene acceso el personal de la DG I, com o órgano interm edio, 
y los organism os beneficiarios de las ayudas FEDER, y facilita la transm isión y volcado de 
datos sobre los proyectos cofinanciados a la aplicación Fondos 2000 al M inisterio de
Hacienda, com o autoridad de gestión y pagadora.

Proyectos de I+D

La gestión y el seguim iento científico-técnico de los proyectos se realiza por la Dirección 
G eneral de Investigación (DG I). Para la realización del seguim iento se evalúa el grado de 
cum plim iento de las actividades y contribuciones previstas, que deberá ser debidam ente 
expuesto y justificado en un inform e anual de seguim iento, y en un inform e final. 

Los desem bolsos de cada anualidad se condicionan a la entrega previa por parte del
investigador responsable del inform e anual correspondiente, junto con el certificado del servicio 
económ ico del organism o, de la veracidad de los gastos distribuidos por conceptos realizados 
con cargo al proyecto hasta la fecha del inform e y que en él figuran.

Adem ás, cada año se convoca a los investigadores responsables de los proyectos que finalizan 
en ese ejercicio y se realizan unas reuniones o paneles de seguim iento, específicas de cada 
Program a Nacional, en las que se invita a cada responsable científico a que explique el grado 
de cum plim iento de los objetivos esperados y las dificultades salvadas para lograrlos.

Las actividades realizadas por el personal de la Dirección G eneral de Investigación destinado a 
las labores de seguim iento y control se han centrado principalm ente en el diseño de una 
m etodología que perm itiera el desarrollo de un procedim iento com ún de control tanto para 
expedientes de Proyectos de I+D com o de Infraestructura Científicas, acorde con lo establecido 
en el artículo 4 del Reglam ento 438/2001. Esta m etodología que fue puesta en práctica en los 
prim eros m eses del 2005 con buenos resultados, se basa en el diseño de una aplicación 
inform ática que perm ite gestionar de form a eficiente toda la inform ación que atañe a los 
expedientes auditados. Así lo principales resultados que ofrece son:

- G estión de todos los datos financieros y adm inistrativos del proyecto, con el objeto 
de preparar la visita 

- Inform e posterior a la visita: resum en de las incidencias encontradas y de las 
m edidas correctoras si fueran necesarias.
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- Perm ite el seguim iento del estado del expediente desde la com unicación de la 
visita al organism o hasta la finalización de la m ism a.

- Perm ite la elaboración de inform es sobre el estado de los controles en cualquier 
m om ento que sea dem andado.

Es preciso destacar tam bién la im portancia de contar con una aplicación inform ática para 
realizar las certificaciones derivadas de la concesión las ayudas a proyectos de I+D, de m anera 
unificada con los proyectos de infraestructuras científicas, tal y com o se especificaba en el 
apartado correspondiente a las actuaciones de infraestructuras científicas.

M encionar en este sentido la anteriorm ente citada “Guía para la justificación y certificación de 
proyectos de infraestructuras científicas y proyectos de I+D”, que no sólo ayuda en la
certificación de los gastos correspondientes a los proyectos de infraestructuras científicas, sino 
que incluye la certificación de los gastos de los proyectos de I+D. 

Se han establecido dos redes de trabajo entre la Dirección G eneral de Investigación y diversos 
grupos de beneficiarios, en un principio orientadas a la coordinación de la justificación de 
proyectos I+D, pero que finalm ente tam bién abarcan la justificación de proyectos de
Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología. Estas redes de trabajo 
se han establecido com o un m edio eficaz y eficiente para solventar los problem as que puedan 
surgir entre los destinatarios últim os y la Dirección G eneral de Investigación, y han supuesto, 
para 2007, la solución a m uchos de los problem as planteados com o fruto de la im plem entación 
del nuevo sistem a de justificación.

Las redes de trabajo establecidas hasta el m om ento abarcan a los siguientes grupos de 
destinatarios últim os: Universidades (Red UG I) y Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Red CSIC).

Dirección G eneral de Política Tecnológica

El procedim iento general para la evaluación de los proyectos y la concesión y la gestión de las 
ayudas del Program a de Fom ento de la Tecnología Industrial se recoge en su O rden
reguladora, así com o en las convocatorias anuales que se publican en el B.O .E. En ellas se 
establece la obligación de los beneficiarios de justificar la realización de los proyectos o
actuaciones, presentando dentro del plazo que se establezca la docum entación técnica y 
económ ica que avale que las inversiones para las que se han concedido las ayudas han sido 
efectuadas dentro de los plazos señalados en la resolución de concesión; en la citada
resolución se establece en qué casos los beneficiarios deberán presentar un inform e realizado 
por un auditor o em presa de auditoría inscrita en el Registro O ficial de Auditores de Cuentas.

La evaluación de los proyectos es realizada por la Dirección G eneral de Política Tecnológica y 
las com isiones de evaluación, cuya com posición se designará en la convocatoria
correspondiente para cada uno de los Program as Nacionales, donde participarán
representantes de cualquier organism o de la Adm inistración G eneral del Estado acorde con la 
tem ática del Program a Nacional y siem pre que no sean parte involucrada directa o indirecta.
Asim ism o se podrá contar con la participación de entidades y expertos externos. Esta
Com isiones son las encargadas de elevar la propuesta de concesión de las ayudas al órgano 
com petente para su resolución.

El seguim iento de las actuaciones es realizado por la Dirección G eneral de Política
Tecnológica, órgano que com prueba la realización de las inversiones y elabora los inform es 
técnicos y económ icos a partir de las justificaciones presentadas por los beneficiarios,
ajustándose a lo establecido por la norm ativa española en m ateria de subvenciones. De todos 
los proyectos financiados se analizan las justificaciones técnicas y económ icas aportadas por 
los beneficiarios y se hace una com probación in situ de la ejecución de una m uestra lo 
suficientem ente representativa de los proyectos financiados.
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El control financiero de las ayudas es com petencia de la Intervención G eneral de la
Adm inistración del Estado, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, así 
com o las que establece la norm ativa de la Unión Europea en las ayudas financiadas con cargo 
a fondos com unitarios.

En cuanto a la recogida de datos, está disponible una base de datos en la que figura la 
inform ación relativa a los beneficiarios y a las actuaciones; en ella se va reflejando la 
inform ación que se genera a lo largo de la vida de los proyectos vinculada a cada una de las 
fases del procedim iento: solicitud, evaluación, concesión y tram itación y seguim iento; es en 
este últim o apartado donde se incluye la inform ación de los gastos efectuados. Todas las 
actuaciones que se producen durante el procedim iento se conservan en los expedientes
abiertos para cada uno de los proyectos, en los que se incluyen las justificaciones presentadas 
por los beneficiarios, los inform es elaborados y las actas de com probación de las inversiones 
realizadas, así com o cualquier docum ento derivado del reintegro total o parcial de las ayudas 
en los casos en los que  se haya acordado la revocación total o parcial de las ayudas 
concedidas.

ICEX

El Instituto Español de Com ercio Exterior, apunta que sus actuaciones son las m ism as que las 
que se llevaron a cabo en los últim os años. Por lo que, tal y com o viene recogido en su decreto 
fundacional, tiene com o objetivos prioritarios la ejecución de acciones de prom oción com ercial 
exterior y fom ento de la exportación en el m arco de la política económ ica del G obierno, la 
coordinación e im pulso de dichas acciones cuando sean realizadas por las em presas del 
Sector Público, así com o el fom ento de las iniciativas y acciones del sector privado de
prom oción com ercial en el exterior.

Para lograr la consecución de los objetivos anteriorm ente descritos, se le asigna la
correspondiente dotación presupuestaria bajo el epígrafe genérico de gastos de Inversiones de 
Carácter Inm aterial y encuadrado dentro del capítulo de Inversiones Reales de los
Presupuestos G enerales del Estado.

Dada la falta de concreción del concepto presupuestario, el Instituto ha desarrollado una serie 
de grandes program as o líneas m aestras de actuación en los que se articula el objetivo de 
apoyo a la internacionalización de la em presa española. Estos grandes program as de apoyo a 
la prom oción exterior se concretan anualm ente en una serie de actividades específicas a 
realizar que a su vez se desglosan en unas acciones concretas denom inadas “propuestas de 
gastos” en las cuales se recoge, de m anera individualizada, tanto la acción a realizar com o los 
beneficios de la m ism a.

Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de
prom oción, tanto genéricas com o de apoyos concretos a em presas, se ha desarrollado en el 
Instituto un sistem a de gestión y seguim iento de expedientes que perm ite conocer la situación 
de cada uno de ellos en cualquier m om ento del tiem po, así com o el gasto realizado con cargo 
a los m ism os. Este sistem a engloba por tanto la totalidad de com prom isos y pagos realizados 
por el Instituto con cargo a todos sus program as de prom oción. No obstante, no todos los 
program as ni todos los gastos en los que incurre el Instituto a través de la ejecución de su 
presupuesto son susceptibles de encuadrarse en las distintas líneas de actuación descritas en 
los correspondientes Program as O perativos y/o Com plem entos de Program ación no siendo, en 
consecuencia, susceptibles en su totalidad de financiación com unitaria.

Para solventar el problem a anteriorm ente descrito, se ha desarrollado un aplicativo que perm ite 
filtrar la inform ación sobre com prom isos y pagos existente en el sistem a de gestión de
expedientes y extraer únicam ente aquellos datos necesarios que han de ser introducidos con 
posterioridad en la aplicación “Fondos 2000”.

Al objeto de poder cum plir con los requerim ientos que la Com isión Europea nos exige respecto 
a las justificaciones, se han introducido las siguientes restricciones en la citada aplicación:
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• Considerar únicam ente aquellos Program as de prom oción incluidos en las líneas 
de actuación.

• Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación
com unitaria.

• Incluir únicam ente com o beneficiarios a las PYM ES.

• Establecer topes de ayuda por beneficiario para cum plir la “regla de m ínim is”.

• Considerar únicam ente aquellos m unicipios considerados elegibles. 

La inform ación obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se vuelca en la base de 
datos “Fondos 2000” por Com unidades Autónom as y líneas de actuación com pletando
asim ism o las cifras correspondientes a los indicadores.

Instituto de Salud Carlos III

La gestión y seguim iento científico – técnico de los proyectos de investigación la realiza la
Dirección del Instituto de Salud Carlos III a través de la Subdirección G eneral de Investigación 
Sanitaria, con el apoyo de las Com isiones Técnicas de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria y de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Para la realización del 
seguim iento el Investigador principal debe presentar anualm ente las m em orias científica y 
económ ica em itidas por el centro receptor de la ayuda en m odelo norm alizado y suscritas por 
su representante legal, justificativas del trabajo realizado para su evaluación. Por parte del 
Instituto de Salud Carlos III se evalúa el grado de cum plim iento de las actividades previstas a 
través de la inform ación contenida en las m encionadas m em orias. Igualm ente, a la finalización 
del proyecto la entidad beneficiaria debe presentar una m em oria final, tanto de contenido 
científico-técnico com o económ ico, con la certificación del responsable económ ico de la
institución en la que se especifiquen detalladam ente los gastos efectuados por anualidad y 
concepto.

En el caso de las infraestructuras científicas se verifica la aplicación de la ayuda, a través de la 
presentación, por la Dirección G erencia del Centro  a la Subdirección G eneral de Evaluación y 
Fom ento de la Investigación del Instituto  de una m em oria final y la certificación económ ica de 
los gastos por parte del responsable económ ico del Centro beneficiario. El seguim iento
científico de la utilización de los equipos se efectuará durante un año. A la finalización de dicho 
periodo el centro beneficiario presentará a la citada Subdirección G eneral, una m em oria 
científica de utilización de la Instalación concedida para investigación, detallando el grado de 
uso que la m ism a ha tenido.

INIA

La gestión y seguim iento científico técnica y de control financiero se realiza m ediante una doble 
vía:

a) Seguim iento  científico-técnico, plasm ado a través de la valoración de los inform es 
anuales de seguim iento y del inform e final, en la realización del m encionado
seguim iento se evaluará el grado de cum plim iento de las actividades previstas,

b) Control financiero: consistente en la verificación de la realidad de los gastos ejecutados 
y su adecuación a los fondos concedidos al proyecto, y su objeto.

La responsabilidad de la gestión del seguim iento y control recae en la Subdirección G eneral de 
Prospectiva y Coordinación de Program as del INIA, que cuenta con personal técnico para la 
realización del seguim iento científico técnico y que para el control financiero cuenta con el 
apoyo de una asistencia técnica externa.

El objeto de la asistencia técnica licitada por el INIA ha consistido principalm ente en la
obtención de las certificaciones económ icas que justifiquen las ayudas concedidas con cargo a 
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los fondos FEDER ante la autoridad de gestión del Program a, y la verificación de la elegibilidad 
del gasto.

Dichas certificaciones han desem bocado en una serie de inform es de control financiero
(Inform es de Verificación y Control) de las acciones cofinanciadas por el FEDER, que tendrán 
com o finalidad verificar la realidad y regularidad de las operaciones en relación con la correcta 
obtención, destino, y disfrute de las ayudas percibidas por las entidades destinatarias últim as 
de los fondos, así com o el cum plim iento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
norm ativa com unitaria y nacional aplicable. Los inform es em itidos presentan los hechos reales 
de form a exacta, incluyendo únicam ente inform ación sobre hechos com probados y
conclusiones fundam entadas por evidencia suficiente, contenidos en los docum entos de
trabajo.

Los inform es elaborados y los procedim ientos de trabajo se ajustaron a los m odelos
autorizados por la dirección del servicio (Subdirección G eneral de Prospectiva y Coordinación 
de Program as del INIA) de acuerdo con el program a de trabajo aprobado por la unidad
adm inistrativa directora y destinataria de los m ism os, o sus posibles m odificaciones posteriores 
y afectan al 100%  del gasto certificado.

Para una m ejor com prensión y un tratam iento m ás eficiente el INIA estableció una clasificación 
por grupos de proyectos o acciones, atendiendo a la naturaleza de la justificación exigida en 
función de la convocatoria que regula la ayuda objeto de cofinanciación, ya detallada en los 
inform es anuales anteriores. En el, año 2007 las labores de control y seguim iento han afectado 
exclusivam ente a dos grupos de proyectos:

• Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a convocatorias 2003.
Todos estos proyectos pertenecen al igual que los puntos anteriores a convocatorias 
anteriores o el m ism o 19 de febrero de 2003. Dentro de este grupo conviene diferenciar 
dos tipos de proyectos:

• Aquellos correspondientes a convocatorias anteriores al 19 de febrero de 2003. (códigos 
RTA03), los cuales estaban en m archa durante el año 2004, y al coincidir su inicio con la 
im plantación de nuevo procedim iento de control y verificación, se realizan éstos a
posteriori pero de form a exhaustiva al 100%  de las declaraciones de gasto. Su
verificación in situ se realizará una vez concluyan los proyectos. Esta es la últim a
convocatoria considerada com o anticipo.

• Aquellos otros proyectos cuya convocatoria correspondió al m ism o día 19 de febrero de 
2003. En un principio fueron considerados com o anticipo y com o tal se certificó su 
prim era y segunda anualidad. Posteriorm ente se decidió que no era certificable los 
anticipos de estos proyectos, pasando a certificar los gastos de su tercera y últim a 
anualidad una vez justificado y verificado el correspondiente gasto efectivam ente
realizado. Por tanto, estos proyectos tendrán un proceso de control y verificación de las 
declaraciones de gastos realizadas por el beneficiario final previas a la certificación de 
m ism o, y exhaustiva respecto de las operaciones a certificar.

• Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a convocatorias 2004 y 
posteriores. Todos estos proyectos pertenecen a convocatorias posteriores al 19 de 
febrero de 2003, en consecuencia sus certificaciones se refieren a gasto efectivam ente 
realizado. Estos proyectos tienen un proceso de control y verificación de las
declaraciones de gastos realizadas por el beneficiario final previas a la certificación de 
m ism o, y exhaustiva respecto de las operaciones a certificar.

El Fondo Social Europeo lleva a cabo las siguientes m edidas para su seguim iento y
evaluación:
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Tram o Regional-

De acuerdo con el Reglam ento 1260/1999, la G eneralidad de Cataluña ha realizado las
acciones de seguim iento que estaban previstas en las bases reguladoras aplicables a las 
actuaciones que se certifican. 

En relación  con  las acciones de seguim iento y control realizadas por los organism os
dependientes de los departam entos im plicados en las actuaciones cofinanciadas, éstas son 
llevadas a cabo  a través de la Intervención Delegada de cada uno de éstos. 

Durante el año 2007, y siguiendo con la línea de años anteriores, el Servicio de Em pleo de 
Cataluña, com o organism o coordinador del DO CUP, ha intensificado los esfuerzos para facilitar 
a los órganos ejecutores de las actuaciones la preparación y elaboración de los datos que 
debían proporcionar para la confección del inform e anual. De esta m anera, se ha m antenido 
una relación constante, durante los últim os m eses, con los responsables de dichos órganos, 
m ediante escritos inform ativos, contactos telefónicos para aclarar dudas, etc.

Durante el 2007, se ha seguido trabajando en el desarrollo y perfeccionam iento del aplicativo 
inform ático G IA (G estión Integral de Acciones), diseñado en 2005, y destinado a la gestión de 
todas las actuaciones ejecutadas por el Servicio de Em pleo de Cataluña. Se han integrado los
program as de form ación y los itinerarios personales de inserción (IPIS) en las fases de solicitud 
y de gestión. Se continúa en la integración del resto de program as en estas dos fases, con la 
intención de continuar avanzando en la integración de todos los program as en las fases 
siguientes de justificación y pago.

Así m ism o, el Servicio de Em pleo de Cataluña continúa desarrollando proyectos para m ejorar 
la gestión de las políticas activas de ocupación en general y a las subvenciones en particular. 
Entre ellas se pueden destacar las siguientes:

- Definición de sistem as operativos de gestión que a partir del seguim iento de una serie 
de indicadores perm itan desarrollar un sistem a de m ejora continúa de la gestión.

- Dism inución del núm ero de convocatorias con la finalidad de ofrecer instrum entos que 
perm itan la m ejor integración de las políticas de ocupación.

- Diseño de un plan director de sistem as de inform ación del Servicio de Em pleo de 
Cataluña con la finalidad de garantizar la integridad de todos los aplicativos y bases de 
datos y el desarrollo de la adm inistración electrónica.

- Ajuste en la asignación de funciones a las diferentes unidades orgánicas del Servicio 
de Em pleo de Cataluña tanto a nivel territorial com o central, para garantizar la m ejora 
de la eficacia y el aum ento de la productividad.

Con todas estas m edidas se posibilita, entre otros aspectos, el inicio de las actuaciones 
durante los prim eros m eses del año, la realización de los procesos de revisión, justificación y 
pago dentro del ejercicio presupuestario, y la certificación m ás rápida al gasto correspondiente 
al Fondo Social Europeo, una planificación m ás esm erada de las políticas activas de em pleo y 
un m ejor control presupuestario. 

En cuanto a la recogida de los datos necesarios para la construcción de los indicadores de 
realización y de resultados de inserción, han surgido una serie de dificultades derivadas del 
elevado nivel de detalle requerido y por ello, se han recogido en el presente inform e aquellos 
indicadores correspondientes a las actuaciones que se certifican de los que se ha podido 
obtener inform ación suficiente. 

Tram o Estatal 

El seguim iento del desarrollo de las actuaciones se realiza a través de los datos obrantes en la 
Subdirección G eneral de Recursos Hum anos y en la Subdirección G eneral de Actuación
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Económ ica (am bas dependientes del Secretario G eneral del organism o) en las que se tram itan 
y guardan la totalidad de los datos y docum entos referentes a las m ism as.

Los trám ites m ás relevantes del proceso, originadores de docum entación custodiada en las 
Subdirecciones citadas son: convocatoria pública, anunciada en todos los centros e institutos 
del CSIC, en el Centro de Inform ación Adm inistrativa del M inisterio de Adm inistraciones
Públicas, y en las Delegaciones y Subdelegaciones del G obierno; presentación de instancias 
de participación por parte de los candidatos; elaboración de relación provisional de adm itidos y 
excluidos, y vista la docum entación com plem entaria presentada, en su caso, por los excluidos 
y om itidos,  relación definitiva de adm itidos y excluidos; proceso de selección, cuyas
circunstancias y resultados se plasm an en las correspondientes actas; firm a de los contratos, 
de los que una copia se guarda en la Subdirección G eneral de Recursos Hum anos, otra se 
entrega al interesado, otra al servicio de nóm inas y por últim o se entrega una copia básica a las 
organizaciones sindicales; alta en la Seguridad Social; registro de los contratos en los Servicios 
Públicos de Em pleo; certificación por parte del Director o G erente del centro o instituto de 
destino del inicio de la actividad por parte del contratado; rem isión al servicio de nóm inas de la 
docum entación necesaria para su dada de alta; y, por últim o, envío de la docum entación 
necesaria al Registro Central de Personal para su incorporación al m ism o.
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5.2 Control financiero

El artículo 38 del Reglam ento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud del cual 
los Estados m iem bros asum irán la prim era responsabilidad del control financiero de las
intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de m edidas que éstos deberán adoptar para 
garantizar la utilización de los Fondos de form a eficaz y regular, conform e a los principios de 
una correcta gestión financiera 

El Reglam ento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control financiero de los 
Estados m iem bros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, ha quedado 
derogado por el Reglam ento (CE) 438/2001 de 2 de m arzo, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglam ento (CE) 1260/1999, en relación con los sistem as de 
gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.

Consecuentem ente con dicha norm ativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la Com isión, 
corresponde al Estado m iem bro m ediante sus propios agentes y funcionarios realizar las 
actuaciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo con las
disposiciones legales, reglam entarias y adm inistrativas nacionales, en el m arco de la
cooperación con la Com isión, para coordinar los program as, la m etodología y la aplicación de 
los controles al objeto de m axim izar su utilidad.

En el DO CUP de Cataluña 2000-2006 se identifican las funciones de gestión y las funciones de 
control ordinario sobre la gestión.

La Intervención G eneral de la Adm inistración del Estado (IG AE), la Intervención G eneral de la 
Com unidad Autónom a del Cataluña y las Unidades Adm inistradoras de los Fondos que tengan 
reconocidas com petencias de control, efectuarán controles de los sistem as de gestión y control
del DO CUP, así com o controles financieros puntuales in situ.

La IG AE es el órgano com petente para establecer la necesaria coordinación de controles, 
m anteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos correspondientes 
de la UE, de los entes territoriales y de la Adm inistración del Estado.

En la actualidad la IG AE ejerce esta com petencia a través de la O ficina Nacional de Auditoria 
(O .N.A.), División de Control de Fondos Com unitarios.

A la IG AE le com pete el ejercicio del control interno de la gestión económ ica y financiera del 
sector público estatal m ediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.

En cuanto a la coordinación con las Com unidades Autónom as, la IG AE ha suscrito convenios 
de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Com unidades en las que se 
regulan aspectos relacionados con los planes de control, procedim ientos, participación en los 
controles, seguim iento de los m ism os, com unicación de resultados de controles y de
irregularidades y form ación profesional del personal.

La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Adm inistración G eneral 
del Estado y de sus O rganism os Autónom os que den lugar al reconocim iento de derechos y 
obligaciones de contenido económ ico, así com o los ingresos y pagos que de ellos se deriven y 
la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de 
asegurar que la adm inistración de la hacienda pública se ajusta a las disposiciones aplicables 
en cada caso.

La función de control financiero tiene por objeto com probar que la actuación, en el aspecto 
económ ico financiero, de los servicios, O rganism os Autónom os, sociedades y dem ás entes 
públicos estatales, cualquiera que sea su denom inación, form a jurídica y gestionen o no fondos 
com unitarios, se ajusta al ordenam iento jurídico, así com o a los principios generales de buena 
gestión financiera.

Este control com prende la verificación de la eficacia y eficiencia, así com o el adecuado registro 
y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su 
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fiel reflejo en las cuentas y estados que, conform e a las disposiciones aplicables, deban form ar 
éstos.

Planes de control

En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglam ento (CE) 1260/1999, en cada ejercicio 
anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos Estructurales en cuya 
ejecución participan los órganos com petentes.

De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IG AE el 2 de m arzo de 
2004, relativo a la cooperación en m ateria de control sobre fondos com unitarios de finalidad 
estructural  con la Dirección G eneral AUDIT de la Com isión, todos los años la IG AE aprueba y 
realiza planes de control en aplicación del m ism o.

El Reglam ento (CE) 2064/97 anteriorm ente y en la actualidad el Reglam ento 438/2001 de la 
Com isión, determ inan un porcentaje del gasto subvencionable (5% ) que, com o m ínim o, debe 
ser controlado antes del térm ino de cada intervención y unos criterios m ínim os de selección de 
las m uestras que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar los planes de control, que han 
venido siendo cum plidos por la IG AE y las Intervenciones G enerales de las Com unidades 
Autónom as desde la entrada en vigor de los citados Reglam entos.

Reglas y m étodos de control.

Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organism os nacionales im plicados 
tienen en cuenta en todo caso la reglam entación com unitaria así com o las instrucciones o 
m anuales elaborados por la Com isión para delim itar o describir el objeto, alcance y
procedim ientos a utilizar en estos controles.

Adem ás, la IG AE está sujeta al cum plim iento de la Ley G eneral Presupuestaria y otras norm as 
estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real Decreto 2188/95 por el que se 
desarrolla el régim en de control interno ejercido por la IG AE, la circular 1/1999 de control 
financiero, así com o las Norm as de Auditoria del Sector Público.

Por su parte, las Intervenciones G enerales de las Com unidades Autónom as se rigen, en prim er 
térm ino por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por Decretos 
específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta m ateria, teniendo en 
cuenta, adem ás, la aplicación supletoria de la norm ativa estatal en defecto de norm ativa propia 
de estas Adm inistraciones.

Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IG AE com o las Intervenciones G enerales 
de las Com unidades Autónom as y cualesquiera otros órganos con com petencias de control 
sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, siguen una m etodología basada 
fundam entalm ente en técnicas de auditoria m ediante las cuales se trata de obtener los hechos 
y evidencias que docum enten los resultados de los controles. Con carácter general se pueden 
resum ir los principios que presiden esta m etodología en las Norm as de Auditoria del Sector 
Público y en el M anual de Auditoría de la Com isión Europea.

Adem ás de los controles del artículo 10 del Reglam ento 438/2001, desarrollados por la IG AE, 
las Autoridades de G estión y los Ó rganos Interm edios (Com unidades Autónom as y M inisterios 
que ejecutan ayudas estructurales europeas), realizan las verificaciones exigidas en el artículo
4 del Reglam ento 438/2001, m ediante sus unidades de control o auditores externos (en el año 
2003 parcialm ente y para el año 2004 en su totalidad) y las Autoridades de Pago, con sus 
unidades de control, vienen realizando los controles previos a la certificación de gastos a 
Bruselas (artículo  9 del Reglam ento 438/2001) desde enero de 2003.

Registro de irregularidades.

En el año 2002 la Subdirección G eneral de Adm inistración del FEDER, m ediante el área de 
Control, elaboró un Fichero de irregularidades, que entró en funcionam iento en enero de 2003, 
en el que se recogen los resultados de todos los Inform es de Control, tanto los propios com o 
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los de la IG AE, Com isión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y O LAF, así com o los 
procedim ientos que se siguen para el tratam iento de las irregularidades detectadas  en el 
período 2000-2006 (descertificaciones, com pensaciones, reintegros, etc.), con el fin de
disponer en todo m om ento de la inform ación necesaria para el área de G estión, Com isión 
Europea, IG AE, O LAF, etc., adem ás de facilitar la selección futura de las verificaciones a 
realizar por criterios de riesgo.

UNIDAD DE CO NTRO L  D.G . DE FO NDO S CO M UNITARIO S.

El Área de Control de Fondos Com unitarios, dependiente actualm ente de la Subdirección 
G eneral de Inspección y Control inicio su funcionam iento el 1 de julio de 2001, com o parte de la 
reestructuración organizativa realizada en cum plim iento de lo establecido en el Reglam ento 
(CE) 438/2001 de 2 de m arzo de 2001, en la que se separaron las funciones de gestión de las 
de pagos y control y se asum ieron  las nuevas responsabilidades de control establecidas en 
dicho Reglam ento Com unitario.

Recientem ente, m ediante Real Decreto 756/2005, que m odifica el Real Decreto 1552/2004, 
sobre estructura orgánica básica del M inisterio de Econom ía y Hacienda, se ha establecido la 
separación de las funciones de control de las de pagos, que hasta esa fecha se m antenían 
integradas en una sola unidad, pasando las prim eras a pertenecer a la Subdirección G eneral 
de Inspección y Control.

El Área de Control supervisa la idoneidad de los sistem as de control y gestión de los órganos 
interm edios y beneficiarios finales, m ediante verificaciones a los perceptores de ayudas
FEDER, para  asegurar la elegibilidad de los gastos, el m antenim iento de una pista de auditoria 
suficiente, el cum plim iento de la norm ativa com unitaria y nacional en los procedim ientos de 
contratación y los dem ás requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglam ento (CE)
438/2001, y asim ism o realiza los controles previos establecidos en el artículo 9 del Reglam ento 
(CE) 438/2001, que ha de realizar la Autoridad de Pago antes de solicitar Fondos a Bruselas.

Adem ás de las verificaciones establecidas en el artículo 4 y de los controles previos del artículo 
9 del Reglam ento (CE) 438/2001, el Área de Control coordina y asesora las alegaciones a 
realizar  a las conclusiones y  observaciones que realizan en sus Inform es los órganos de 
control externo (Tribunal de Cuentas Europeo, Com isión europea, IG AE, LAF, etc.),  coordina y 
acom paña a las visitas de control que realizan el Tribunal de Cuentas Europeo y la com isión
Europea y la O LAF en su caso, asegurando que reciban la docum entación necesaria para sus 
verificaciones.

La dotación actual del Área de Control se com pone de ocho personas: 1 Jefe de Área, 3 Jefes 
de Servicio y 4 Auditores laborales. La incorporación de estos últim os 4 auditores se produjo a 
com ienzos de diciem bre de 2004, con lo que  las actuaciones de control a partir  del año 2005 
se vieron considerablem ente reforzadas.

Actuaciones de control realizadas durante 2007

G eneralitat de Catalunya

Controles del artículo 10 del Reglam ento (CE) 438/2001

Sistem as y Procedim ientos. Durante el año 2007  se han recibido los inform es definitivos 
siguientes:

- En el m es de junio de 2007 se ha elevado a definitivo el inform e de la Intervención 
General de la Generalitat sobre el control de seguim iento de las recom endaciones 
referentes a la gestión de proyectos enm arcados en el DO CUP O B2 Catalunya 2000-
2006.
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- Se ha recibido en el m es de octubre de 2007 el inform e definitivo de control de 
Sistem as y Procedim ientos del Consorci de Prom oció Com ercial de Catalunya
(COPCA).

- En el m es diciem bre de 2007 se ha recibido el inform e definitivo de la Intervención 
G eneral de la G eneralitat sobre el control de seguim iento de las recom endaciones 
relacionadas con proyectos de ayudas a terceros 

Adem ás, se han realizado los siguientes nuevos controles de Sistem as y Procedim ientos:

- Se ha realizado en el m es de noviem bre de 2007 el control de sistem as y
procedim ientos utilizados por el  Departam ent de Política Territorial i O bres Públiques
en la gestión del proyecto “Actuaciones de regeneración urbana (Llei de Barris)” del 
DO CUP O B2 Cataluña 2000-2006.

- Se ha iniciado durante diciem bre de 2007 el control financiero de actualización de los 
sistem as y procedim ientos utilizados por G ISA en la gestión de proyectos.

Regularidad G asto. Se ha recibido durante la anualidad 2007 el inform e definitivo del siguiente 
proyecto:

- M edida 2.1. Inicio de la riera de Rubí- fase 2 y 3. Inform e definitivo noviem bre 2007.

Y se han realizado los siguientes nuevos controles de regularidad:

- M edida 3.5. Construcción Centro de I+D Fotónica. Julio de 2007

- M edida 4.2. Infraestructura estación M artorell enlace y O lesa de M ontserrat de los 
FG C. Noviem bre de 2007

- M edida 5.7. Centro para la gente m ayor (Cardona). Noviem bre de 2007

Adm inistración Local

Sistem as y Procedim ientos.

- Se ha realizado en los m eses de abril y m ayo de 2007 el control financiero consistente 
en la auditoria de los sistem as y procedim ientos utilizados por la Dirección G eneral de 
la Adm inistración Local com o coordinador de los entes locales.

Regularidad G asto: Se han realizado los siguientes nuevos controles de regularidad:

- M edida 1.2. Barcelona Innovadora. Rehabilitación. Noviem bre de 2007

- M edida 5.1. Zona Transitoria Santa Eulalia. Actuación dinam izadora com ercial. 2ª fase. 
Noviem bre de 2007

Controles del artículo 4 del Reglam ento (CE) 438/2001:

Plan de m ejoras

En cum plim iento de las recom endaciones verbales de la Com isión Europea en su control de 
octubre – noviem bre de 2005, la DG PE, com o organism o interm edio, en virtud del artículo 4 del 
Reglam ento CE 438/01, que establece que los sistem as de gestión y control incluirán
procedim ientos para verificar la realidad de los gastos declarados, ha llevado a cabo un plan de
m ejora de los sistem as de gestión y control del DO CUP. Este Plan de m ejoras se ha aplicado
tanto a los proyectos de la G eneralitat com o a los proyectos locales.

- Se ha m aterializado con carácter cautelar la corrección de las insuficiencias 
sistem áticas. Por una parte, la incorrecta im putación com o gasto elegible de un 
6%  de gastos de coordinación que se había incorporado en los proyectos de un 
ejecutor en las anualidades 2000 a 2003 y, por otra, las supuestam ente
derivadas de la inadecuada aplicación de algunos criterios en los procesos de 
adjudicación de contratos públicos (criterio de “precios m edios” y del “criterio de 
experiencia”). Para este trabajo se ha contado con la participación de una
em presa externa.
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La G eneralitat de Catalunya com unicó el resultado del análisis de la
irregularidad sistem ática en relación a la contratación pública al M inisterio de 
Econom ía y Hacienda y a la Intervenció G eneral de la G eneralitat. 

Se da por descertificado el 6 %  de gastos de coordinación de las anualidades 
2000 a 2003 de todos los proyectos ejecutados por G ISA en la certificación de 
gasto de 31 de diciem bre de 2006. 

- Tam bién se han realizado controles artículo 4 “retrospectivos”, realizados
tam bién por una em presa externa:

� Proyectos de la G eneralitat: Sobre el gasto certificado hasta 31 de 
diciem bre de 2004, centrado en aquellos departam entos que tenían un 
m enor porcentaje de gasto controlado.

� Proyectos de corporaciones locales: control diferenciado sobre el gasto 
certificado hasta 31 de diciem bre de 2004 y sobre el gasto certificado 
en el año 2005.

En el año 2006 se presentaron los resultados de estos controles a la Autoridad 
de gestión, excepto el retrospectivo de proyectos de la G eneralitat, cuyos 
inform es fueron posteriorm ente em itidos, entre enero y m arzo de 2007.

A su vez, debido a una irregularidad sistem ática detectada en las actuaciones que la Dirección 
G eneral de M edio Natural había encom endado a la em presa pública Forestal Catalana, SA, a 
raíz de un control artículo 10 realizado por la Intervención G eneral de la G eneralitat de
Catalunya, durante el año 2005 se llevaron a cabo controles artículo 4 in situ de la totalidad de 
los proyectos ejecutados por este ente. Com o resultado de estas visitas de verificación, se 
desprogram aron la m ayoría de los proyectos analizados.

Una vez realizadas estas actuaciones, ya en el año 2007, se ha procedido a contratar a dos
Asistencias Técnicas con el fin de que lleven a cabo las verificaciones ex ante sobre los 
proyectos de la G eneralitat y de Corporaciones locales respectivam ente, derivadas de la 
aplicación del Art.4.

Por otra parte, cabe señalar que todos los organism os ejecutores han incorporado los
m ecanism os necesarios de cara a garantizar la no inclusión de gastos afectados por
m odificaciones de contratos, en los térm inos indicados en la Circular Nº 1/2007 sobre
certificación de gastos derivados de m odificaciones de contratos, del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, habiendo inform ado asim ism o de los gastos afectados por esta circunstancia
anteriorm ente certificados, con el fin de que estos sean detraídos.

Para la certificación del gasto presentada en 2007 se han realizado las siguientes actuaciones:

Verificación de gabinete

− Se ha requerido para todos los proyectos, entre otros datos, la identificación de 
los contratos que corresponden a las facturas declaradas.

− Se ha solicitado a cada ejecutor, para cada proyecto, unos check-list, unas 
listas am pliadas respecto a los que se habían utilizado anteriorm ente y
aprobadas por el M inisterio de Econom ía y Hacienda.

− Se ha verificado en gabinete toda la docum entación aportada por el ejecutor 
para el 100%  de los proyectos certificados. La revisión en gabinete sobre el 
100%  del gasto ha sido realizada con el fin de garantizar la elegibilidad de los 
gastos y la adecuación de los m ism os a la norm ativa europea y estatal
aplicable. Se ha dejado constancia de dicha verificación en los check-list
propios del organism o interm edio.

− Los contratos que afectan a gastos declarados han sido revisados por el 
organism o interm edio antes que el gasto sea declarado. En el caso de los 
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gastos no vinculados a ningún contrato, se ha revisado la elegibilidad y
adecuación de los m ism os sobre la base de la pista de auditoría y de las 
aclaraciones que el organism o interm edio ha solicitado al ejecutor.

Verificación sobre el terreno (in situ)

Sobre la base de toda la inform ación rem itida para cada proyecto se ha seleccionado una 
m uestra representativa (del 10%  anual de proyectos con certificación de gasto) para auditar 
sobre el terreno antes de realizar la certificación de gasto a la autoridad de gestión (ex ante). 

Se han controlado in situ y ex ante los siguientes proyectos FEDER de la G eneralitat y de 
corporaciones locales, éstos últim os conjuntam ente con la Dirección G eneral de Adm inistración 
Local:
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G eneralitat de Catalunya:

E/M Nº Título Responsable Ejecutor

5.7 1255
Rem odelación del edificio para el centro de rehabilitación de 
m enores JUSTICIA SG JUSTICIA

5.6 1704 Acondicionam iento del entorno del castillo PTOP INCASOL

1.2 1945 Centro Tecnológico del Textil: LEITAT DIUE LEITAT

5.7 1243 Casa de m ayores (Les Borges Blanques) GOVERNA GISA

5.7 1246 Casa de m ayores, Creu Alta (Sabadell) GOVERNA GISA

1.2 1103 Can Duran Industrial. M ontcada i Reixac PTOP INCASOL

1.2 1116 Les Tàpies II. Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant PTOP INCASOL

4.1 1260
M ejora General. Variante de la c-63 (antigua c-152) a Sant 
Esteve d'en Bas PTOP GISA

4.1 1261
M ejora local. Enlace entre las carreteras A -7 y c-35 y c-61 y c-
35. Tram o Sant Celoni PTOP GISA

4.1 1262
Acondicionam iento de la carretera c-31 a Calafell desde Av. de 
França PTOP GISA

Corporaciones locales:

E/M Nº Descripción Ejecutor

5.1 920
Ordenación antiguos secaderos del Sindicato Arrocero en 
Am posta Ay. Am posta

1.2 1299 Zona 22 @  Poble Nou Ay. Barcelona

1.2 1329 Urbanización torrente M alet Ay. Prem ià de M ar

1.2 1340 Centro integral para desarrollo em presarial M olí dels Frares Ay. S. Vicenç Horts

1.2 1346 Adecuación del edificio La Cooperativa Ay. Torelló

1.2 1351 Creación del centro de acogida y recursos em presariales Ay. Vendrell

1.2 1353 Integración paisajística polígonos industriales CC  Alt Penedès

2.1 1372 Red de agua potable en Benissanet Ay. Benissanet

2.1 1415 Traer agua a diversos núcleos de la com arca CC Anoia

2.4 1457 Plan de gestión integral del espacio forestal del Vallés O cc. CC Vallès Occidental

3.6 1503 Sistem a de radio com unicación de equipos de em ergencia Ay. Castelldefels

5.7 1510 Guardería Ay. Oliana

3.6 1514 Centro INNOV@ . Ay. Pineda de M ar

5.6 1520 Recuperación del poblado ibérico del Turó de Ca n'Olivé Ay. Cerdanyola V.

5.6 1524 Restauración m urallas de M ontfalcó-M urallat, Fase III i Fase IV Ay. Oluges

5.6 1540 Centro de interpretación m useístico Cella Vinaria Ay. Teià

3.6 1559 Pallars Sobirà equipam ientos inform áticos CC Pallars Sobirà

5.1 1577 Acabados calzadas laterales C-31 Ay. Badalona

5.1 1584 Rehabilitación entorno del antiguo torrente Sant Ignasi Ay. M anresa

5.1 1586 Zona peatonal casco antiguo-centro histórico Ay. M ollet Vallès
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5.1 1591
Plan integral renovación centro de Rubi-corredor urbano 4a 
fase Ay. Rubí

5.1 1602 Regeneración urbana del núcleo antiguo (cuarta fase) Ay. Prat Llobregat

5.1 1607
Com unicaciones para un reequilibrio económ ico y social en el 
m undo rural CC Solsonès

5.4 1620 ZAE II - arreglo calle Salvador Baroné Ay. Viladecans

5.5 1625 Teatro m unicipal Cooperativa Ay. Barberà Vallès

5.5 1638 Parque de las Actividades Ay. Lloret de M ar

5.5 1642 M useo de Ripoll Ay.Ripio

5.5 1660 Valorización patrim onio arquitectónico y cultural CC Pallars Sobirà

5.1 ZT 1664 ZT Equipam iento cultural y social en el M ercado de la Salut Ay. Badalona

5.4 1681
Estudios de m odernización y de m ejoras de m ercados 
m unicipales Dip. de Barcelona

1.2 1685
Estudios previos para el parque científico y tecnológico 
agroalim . de Lleida Univ. de Lleida

1.2 1720 BCN Innovadora: Rehabilitación SPM  Barcelona Activa SA

1.2 1721 Zona 22 @  Poble Nou Zona 22 @

1.2 1722 Rehabilitación antigua fábrica "Can Saladrigas" Ay. Barcelona

1.2 1727 Parque em presarial de l'Av. Catalunya (Itàlia-França) Ay. Igualada

1.2 1728
Centro de iniciativas em presariales de la C de Barberà en 
M ontblanc 1a y 2a fase CC Conca de Barberà

1.2 1729 Im plantación del M aresm e centro de negocios CC M aresm e

1.2 1730 Naves em presariales de transición CC Ripollès

2.1 1759
Construcción de un depósito de 2.000 m 3 para abastecim iento 
de agua Ay. Roda de Barà

2.1 1773 M ejora del abastecim iento de agua potable en Vallrom anes Aigües Ter-Llobr.

2.2 1787 Instalación de recogida neum ática de residuos Ay. Reus

2.4 1802
Acondicionam iento parcela la Ribera-Serrallo para huertos 
urbanos Ay. Cornellà Llobr.

2.6 1815 Rehabilitación de Can M ario com o M useo del Corcho, fase 3 Ay. Palafrugell

2.6 1817 Rehabilitación del M olí de Sant Oleguer. Ay. Sabadell

3.6 1828 Am pliación del centro de recursos tecnológicos com unitarios Ay. M asquefa

3.6 1838 Despliegue del proyecto rur@ lnet CC Alta Ribagorça

3.6 1840
Dotación de infraestructura de telecom unicaciones del centro 
com arcal CC Baix Llobregat

3.6 1843
Realización y actualización de cartografía digital urbana 
m unicipal escala 1:1000 Dip. de Barcelona

3.6 1845 E-gov Dip. de Tarragona

3.6 1846 Instalación de un sistem a inform ático Pat M un Hosp St. Bernabé

5.1 1852
Urbanización de las calles Pelai, Federico Garcia Lorca y Pablo 
Iglesias ENGESTUR

5.1 1867 Renovación de la actividad urbana en el barrio de Ca n'Anglada Ay. Terrassa

5.1 1873 Rem odelación núcleo antiguo Sant Boi de Llobregat MM AMB

5.5 1882 2a fase B de l'Ateneu-Centre m unicipal d'Estudis M usicals Ay.Banyotes

5.5 1904 Biblioteca m unicipal Ay. S. Vicenç Horts

5.6 1920 Rehabilitación de la sala d'Argentona, 4a fase Ay. Argentona

5.6 1928 Centro de interpretación m useístico Cella Vinària (2a fase) Ay. Teià

5.7 1934 Construcción centro cívico de Granollers norte Ay. Granollers

5.7 1935
Proyecto ejecutivo del parvulario Els M enuts a Cal Collut-
Escorxador Ay. M ataró

5.1 1952 Ram bla de Sant Sebastià GRAM EPARK

Los resultados de estos controles se han incorporado en las correspondientes certificaciones.
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• Dirección G eneral de Fondos Com unitarios ( M inisterio de Econom ía y Hacienda)

No se ha realizado ningún control en el año 2007 en el ám bito del FEDER.

• Intervención G eneral de la Adm inistración del Estado (IG AE)

Dirección G eneral de Política Tecnológica

La Intervención G eneral de la Adm inistración del Estado realizó un control sobre el proyecto 
FIT-020300-2000-0041, cuyo resultado quedó reflejado en un inform e de 30-5-2005, en el 
m ism o se determ inaba la revocación parcial de la ayuda concedida en 9.129,75 euros (gasto 
controlado: 591.836,42 € ), debido a incum plim ientos en la norm ativa reguladora de la
subvención, y sobre el proyecto FIT-020200-2003-0060, en cuyo inform e de 19-3-2008,
concluye que se debe revocar parcialm ente la ayuda en 1.245,38 euros (gasto controlado: 
99.999,17 €), al haber im putado el beneficiario un coste hora superior al aprobado. Am bas 
cantidades han sido descontadas del gasto certificado en la anualidad 2007.

Instituto Español de Com ercio Exterior (ICEX)

Durante el ejercicio 2007 se han realizado por parte de la Intervención del Estado los siguientes 
controles en base al artículo 10 del Reglam ento CE 438/2001 :

DOCUP CATALUÑA
LINEA : ASISTENCIA FERIAS CT151
Años 2000 a 2004 (a/i). 

Las descertificaciones realizadas corresponden básicam ente a gastos certificados de alguna 
em presa para las que no ha sido posible com probar de m anera fehaciente su condición de 
PYM E, a pesar de corresponder a gastos elegibles y correctam ente docum entados.

Al m argen de lo anterior, se ha procedido a descertificar tam bién un pequeño im porte
correspondiente al IVA soportado por operaciones en el exterior y que fue posteriorm ente 
recuperado. A este respecto cabe señalar que, cuando se certifica dicho im porte, no se tiene la 
certeza de si el IVA soportado va a poder ser finalm ente recuperado de la hacienda publica del 
país en el que se ha realizado la operación. La reclam ación se realiza a través de la O ficina 
Económ ico – Com ercial del país correspondiente y la recuperación del im porte, de producirse, 
es m ucha posterioridad al pago y a la certificación del gasto. No obstante, para evitar en el 
futuro esta circunstancia, una vez finalizado el ejercicio se esta procediendo a com probar que 
IVA  ha sido recuperado a través de este m étodo a fin de regularizar las certificaciones 
realizadas.

Por ultim o, se descertificaron tam bién los im portes correspondientes a 2 pagos por tratarse de 
gastos fuera del periodo elegible y por no aportar docum entación original respectivam ente.

FO NDO  SO CIAL EURO PEO  - Tram o Estatal -

UNIDAD ADM INISTRADO RA DEL FO NDO  SO CIAL EURO PEO

En años anteriores se concretaron los trabajos de desarrollo e im plem entación de una
herram ienta inform ática y de diseño y elaboración de una m etodología propia de control 
plasm ada en una “G uía m etodológica de control de la UAFSE” incluida en el M anual de 
Procedim iento, que es el instrum ento m ediante el que los funcionarios adscritos a las tareas de 
control desem peñan sus funciones con arreglo a unos criterios uniform es y siguiendo un 
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procedim iento unificado de trabajo (preparación, recogida de inform ación, elaboración del 
inform e, etc.). 

A lo largo del año 2007, la actuación de la Unidad Adm inistradora del Fondo Social Europeo en 
el ejercicio de sus com petencias de control se ha concretado en lo siguiente:

Ejecución del program a anual de verificaciones del Artículo 9 del Reglam ento 438/2000.
El program a de verificaciones del Artículo 9 para los años 2007-2008 fue aprobado m ediante 
acuerdo de 8 de enero de 2007, efectuándose por el Área de Control de la UAFSE visitas de 
verificación a los beneficiarios finales de los siguientes program as operativos. Las visitas de 
control han afectado a los PO s y a los beneficiarios finales que a continuación se relacionan:

O bjetivo 2:

- DO CUP/CATALUÑA, 2000ES162DO 004

- CSIC (tram o estatal).

SECRETARIA DE ESTADO  DE INVESTIG ACIÓN SUBDIRECCIÓ N G ENERAL DE G ESTIÓ N 
ECO NO M ICA Y FO NDO S ESTRUCTURALES CO M UNITARIO S

La Secretaría de Estado de Investigación (SEI), realizó un Plan de Visitas de Control de 

acuerdo al artículo 4 del Capítulo II del Reglam ento (CE) 438/2001.

El Plan de Visitas de Control se realizó para determ inar la conform idad del sistem a de gestión y 

control con los requisitos especificados en los Reglam entos Com unitarios y en las bases de las 

convocatorias de los Program as (norm as reguladoras), así com o para proporcionar a las 

entidades beneficiarias la oportunidad de m ejorar su sistem a de gestión y control.

Los controles efectuados se sustentan en una m uestra suficiente de las ayudas concedidas. La 

finalidad de estos controles ha sido:

• Verificar la eficacia, en el m arco establecido por las norm as reguladoras, del sistem a 
de gestión y control.

• Com probar en form a selectiva, en relación con las norm as reguladoras, las
declaraciones de gastos realizados e im portes devueltos al Tesoro. 

En este Plan de Visitas se ha seguido un m étodo de selección de centros y entidades 
beneficiarias de ayudas consistente en visitar centros que representen el 10%  del núm ero de 
operaciones certificadas en la anualidad del 2007.

En las visitas se ha verificado la elegibilidad de los gastos habidos en los distintos program as. 

CO NSEJO  SUPERIO R DE INVESTIG ACIO NES CIENTÍFICAS

Los sistem as de seguim iento y control de realización de las actuaciones y ejecución del gasto 
son los establecidos con carácter general para la Adm inistración G eneral del Estado. De este 
m odo, la Intervención Delegada del CSIC ejerce, sin perjuicio de las com petencias atribuidas a 
la Intervención G eneral de la Adm inistración del Estado, la función interventora sobre los actos 
de contenido económ ico y el control financiero de acuerdo con la norm ativa aplicable.

Aparte de esto, el flujo financiero dim anante de las actuaciones, tanto el de cobros com o el de 
pagos, form a parte del Program a presupuestario “541 A, Investigación Científica”, que se 
encuentra sujeto, adem ás de a los controles generales citados, al régim en de “auditoria 
financiera de program a”, en cuya virtud y m ediante el procedim iento a que se refiere la
Disposición Adicional Decim osexta de la Ley 37/88, de 28 de diciem bre,  de Presupuestos 
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G enerales del Estado para el año 1989, se efectúa el seguim iento de la ejecución de los 
indicadores específicos de gestión contenidos en dicho Program a presupuestario.

Dicho régim en viene siendo aplicado al Program a 541 A en virtud de las sucesivas Leyes de 
Presupuestos, estando incluido para el ejercicio 2002 en la Disposición Adicional Prim era de la 
Ley 23/2001, de 27 de diciem bre, de Presupuestos G enerales del Estado para el año 2002.

FO NDO  SO CIAL EURO PEO  - Tram o Regional -

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD ADM INISTRADO RA DEL FO NDO  SO CIAL EURO PEO

La UAFSE dentro del Plan de Control 2007-2008 en este DO CUP, tram o regional, ha
program ado un control que se ha realizado en febrero del 2008, encontrándose el inform e en 
fase provisional, recibiendo las alegaciones.

ACTIVIDAD PRO PIA DEL SERVICIO DE EM PLEO DE CATALUÑA

Com o consecuencia de la actividad propia del Servicio de Em pleo de Cataluña, se han
realizado los expedientes de revocación que se detallan a continuación, y que afectan a 
acciones certificadas en su m om ento al Fondo Social Europeo.

INTERVENCIÓ N DELEG ADA Y SO C

AÑO DE SALDO ACTUACIÓN CODIGO DE CURSO  IM PORTE DE SALDO 
 CANTIDAD AFECTADA 
POR LA REVOCACIÓN 

2006 1.8.1 150166                 4.451,92 €                             387,37 €

2006 1.8.1 150166                 4.451,92 €                             387,37 €

2006 1.8.1 150167                 4.451,92 €                             625,33 €

2006 1.8.1 150167                4.451,92 €                             625,33 €

2006 1.8.1 150171                 4.819,23 €                             210,90 €

2006 1.8.1 150171                 4.819,23 €                             210,90 €

2006 1.8.1 150173               4.819,23 €                             366,79 €

2006 1.8.1 150173                 4.819,23 €                             366,79 €

2006 1.8.1 150174                 4.819,23 €                               81,02 €

2006 1.8.1 150174               4.819,23 €                               81,02 €

2006 1.8.1 150176                 3.421,15 €                               84,15 €

2006 1.8.1 150176                 3.421,15 €                               84,15 €

2006 1.8.1 150182                 7.801,92 €                             472,29 €

2006 1.8.1 150182                 7.801,92 €                             472,29 €

2006 1.8.1 150183                 4.888,85 €                             147,06 €

2006 1.8.1 150183                4.888,85 €                             147,06 €

2006 1.8.1 150185                 9.777,69 €                             389,38 €

2006 1.8.1 150185                 9.777,69 €                             389,38 €

2006 1.8.1 150193               5.701,92 €                               36,29 €

2006 1.8.1 150193                 5.701,92 €                               36,29 €

2006 1.8.1 151096                 4.888,46 €                             457,87 €

2006 1.8.1 151096                4.888,46 €                             457,87 €

2006 1.8.1 151097                 4.888,46 €                             589,31 €

264



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

2006 1.8.1 151097                 4.888,46 €                             589,31 €

2006 1.8.1 117225             14.979,08 €                        13.631,25 €

2006 1.8.1 117225               14.979,08 €                        13.631,25 €

2006 1.8.1 117226               14.979,08 €                        12.809,88 €

2006 1.8.1 117226   14.979,08 €                        12.809,88 €

2006 1.8.1 117226               14.979,08 €                        12.809,88 €

2006 1.8.1 117227               15.234,27 €                        10.681,42 €

2006 1.8.1 117227               15.234,27 €                        10.681,42 €

2006 1.8.1 117227               15.234,27 €                        10.681,42 €

TOTAL A DESCONTAR DE LA CERTIFICACIÓN 2006                      105.431,92 €

2005 1.8.1 118883         18.796,89 €                        18.796,88 €

2005 1.8.1 118884               18.625,37 €                        18.625,37 €

2005 1.8.1 118886               15.976,04 €                        15.976,04 €

2005 1.8.1 118887               15.976,04 €                        15.976,04 €

2005 1.8.1 118888               19.190,00 €                        19.190,00 €

2005 1.8.1 118889               10.205,90 €                        10.205,90 €

2005 1.8.1 118891                 9.065,27 €                          9.065,27 €

2005 1.8.1 118892                 9.664,64 €                          9.664,63 €

2005 1.8.1 118893               10.952,92 €                        10.952,92 €

2005 1.8.1 118894               10.952,92 €                   10.952,92 €

2005 1.8.1 118895               10.801,33 €                        10.801,33 €

2005 1.8.1 118896                 9.525,62 €                          9.525,62 €

2005 1.8.1 118897               10.444,77 €           10.444,77 €

2005 1.8.1 118898               10.444,77 €                        10.444,77 €

2005 1.8.1 118899               11.513,59 €                        11.513,60 €

2005 1.8.1 118900               12.183,39 € 12.183,38 €

2005 1.8.1 118901               11.769,23 €                        11.769,23 €

TOTAL A DESCONTAR DE LA CERTIFICACIÓN 2005                      216.088,67 €

TO TAL             321.520,60 €

Estas variaciones se recertificarán en 2008.

Así m ism o, el Servicio de Em pleo de Cataluña ha dado cum plim iento a lo que establece el 
artículo 4 del Reglam ento 438/2001, en relación con la verificación de la realidad de las 
operaciones certificadas, así com o el cum plim iento de la norm ativa exigible. Las verificaciones 
se han realizado por m uestreo con el siguiente resultado: 

Im porte verificado 1.518.111,18
%  sobre el total del gasto certificado: 2,42%

Im portes retirados de la certificación:
Actuación 1.8.1 592.017,35
Actuación 6.1.2     1.433,65

ACTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓ N G ENERAL DE LA G ENERALIDAD DE CATALUÑA

Durante el ejercicio 2007, y de acuerdo con las obligaciones que establece el artículo 10 del 
Reglam ento 438/2001, de la actividad de la Intervención general de la G eneralidad de
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Cataluña, m áxim o órgano fiscalizador, y en relación con los controles in situ de las operaciones 
financiadas por los Fondos y de los sistem as de gestión y control correspondientes al DO CUP 
2000ES162DO 004, se concluyeron los expedientes de revocación que se detallan a
continuación, y que afectan a acciones certificadas en su m om ento al Fondo Social Europeo. 

INTERVENCIÓ N G ENERAL (ART. 10 REG LAM ENTO  438/2001)

AÑO DE SALDO ACTUACIÓN CODIGO DE CURSO  IM PORTE DE SALDO 
 CANTIDAD AFECTADA 
POR LA REVOCACIÓN 

2005 1.8.1 118883               18.796,89 €                        18.796,88 €

2005 1.8.1 118884               18.625,37 €                        18.625,37 €

2005 1.8.1 118886               15.976,04 €                        15.976,04 €

2005 1.8.1 118887     15.976,04 €                        15.976,04 €

2005 1.8.1 118888               19.190,00 €                        19.190,00 €

2005 1.8.1 118889               10.205,90 €                        10.205,90 €

2005 1.8.1 118891                 9.065,27 €                          9.065,27 €

2005 1.8.1 118892                 9.664,64 €                          9.664,63 €

2005 1.8.1 118893               10.952,92 €                        10.952,92 €

2005 1.8.1 118894               10.952,92 €                        10.952,92 €

2005 1.8.1 118895               10.801,33 €                        10.801,33 €

2005 1.8.1 118896                 9.525,62 €                          9.525,62 €

2005 1.8.1 118897               10.444,77 €                 10.444,77 €

2005 1.8.1 118898               10.444,77 €                        10.444,77 €

2005 1.8.1 118899               11.513,59 €                        11.513,60 €

2005 1.8.1 118900               12.183,39 €       12.183,38 €

2005 1.8.1 118901               11.769,23 €                        11.769,23 €

TOTAL A DESCONTAR DE LA CERTIFICACIÓN 2005                      216.088,67 €

2002 1.8.1 118890                 9.216,29 €                          9.216,29 €

TOTAL A DESCONTAR DE LA CERTIFICACIÓN 2002                          9.216,29 €

2003 1.8.1 118890                 3.072,10 €                          3.072,10 €

TOTAL A DESCONTAR DE LA CERTIFICACIÓN 2003                          3.072,10 €

TO TAL             228.377,06 €

Estas variaciones se recertificarán en 2008. 
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Actuaciones de control interno de los órganos ejecutores

ICEX

ElICEX señala que, tanto las ayudas concedidas directam ente a las em presas com o aquellas 
acciones genéricas de prom oción llevadas a cabo directam ente por el Instituto son objeto, 
antes de proceder a su liquidación, de exhaustivos controles para verificar que los gastos 
incurridos se ajustan a las directrices fijadas en el m om ento de su aprobación.

En el prim er caso (ayudas concedidas directam ente a las em presas) la revisión se realiza 
m ediante inform es de auditoría em itidos por firm as de reconocido prestigio, contratadas
específicam ente por el ICEX a través del correspondiente concurso público. Para el resto de 
acciones, es decir aquellas realizadas directam ente por el propio Instituto, la revisión de los 
gastos se realiza directam ente por personal cualificado de plantilla del propio ICEX. En am bos 
casos, la validación de los gastos y la posterior liquidación de la ayuda no se realiza hasta 
haber resuelto de m anera satisfactoria las incidencias planteadas.

Con independencia de lo anterior, todas las acciones justificadas son valoradas desde un punto 
de vista técnico por los diferentes Departam entos del Instituto encargados de la gestión de las 
diferentes ayudas. Adem ás, para el caso de aquellas ayudas directas a em presas cuyo período 
de realización pueda abarcar m ás de un ejercicio, la valoración negativa de la justificación de la 
ayuda concedida para un ejercicio puede condicionar la concesión de esa m ism a ayuda para el 
ejercicio siguiente.

DIRECCIÓ N G ENERAL DE INVESTIG ACIÓ N

Controles realizados en 2007

Los datos m ás relevantes son los siguientes: de los 73 proyectos auditados, correspondientes 
a 9 organism os diferentes, suponen un im porte controlado de 10.602.027,57 €,que representa 
un 35,12 % del im porte certificado en la anualidad 2006.

Desde el año 2000 se han controlado un total de 168 proyectos con un im porte de
39.547.074,68 € lo que supone un 11,26 %  del im porte certificado a lo largo de este periodo de 
program ación. La práctica totalidad de las irregularidades han sido descertificadas y grabadas 
en Fondos 2000, excepto aquellos expedientes que están en fase de alegaciones por parte de 
los interesados.

Proyecto UNRV00-36-001
Fuente: Visita de control DGI-M EC 9-11 de octubre de 2006
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Asim ism o, se han grabado en Fondos 2000 y han sido descertificadas las cantidades
irregulares identificadas en controles llevados a cabo por otros órganos con com petencia en la 
m ateria.

Com o consecuencia de la ejecución de las visitas de control se han detectado ciertos
problem as, para los cuales la DG I ya ha planteado las correspondientes soluciones. Los 
m ayores problem as se plantean por el desconocim iento o la m ala interpretación que los
organism os beneficiarios hacen de las norm as por las que se regula la gestión de Fondos 
FEDER. Es por este hecho, por el que se desarrollan las acciones descritas anteriorm ente, 
com o son la elaboración de m anuales y guías, y el esfuerzo por m antener una com unicación 
fluida y bidireccional con los organism os.

Por otro lado, com o ya se avanzó en el inform e de 2006, durante esta anualidad se ha llevado 
a cabo un Plan Extraordinario de Control 2007, en el que se han verificado con m ayor detalle el 
cum plim iento de las obligaciones en m ateria de contratación, en relación con proyectos que ya 
fueron objeto de control por la DG I a través de los planes 2003, 2004, 2005 y 2006. La 
inform ación relativa a este Plan Extraordinario de Control se recoge en el siguiente cuadro:

PLAN EXTRAORDINARIO DE CONTROL DE 
CONTRATACION DGI AÑO 2007

Organism o
Proyectos
Controlados Im porte Concedido Im porte Controlado

PARC CIENTIFIC DE BARCELONA 1 1.502.530,26 1.502.530,26

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2 151.953,00 140.968,22

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA 
CCT 2

1.760.561,96 2.969.316,56

Total general 5 3.415.045,22 4.612.815,04

Propuesta de corrección 21.408,44

DIRECCIÓ N G ENERAL DE PO LÍTICA TECNO LÓ G ICA

Del total del gasto certificado por im porte de 62.966.003,78 euros, la Dirección G eneral de 
Política Tecnológica ha hecho una verificación del 100 %  del m ism o, lo que ha supuesto llevar 
a cabo un control sobre los 560 proyectos incluidos en la aplicación Fondos 2000.

INSTITUTO  DE SALUD CARLO S III

Los organism os beneficiarios conocen, a través de las órdenes de convocatoria la existencia de 
m ecanism os de control, que garantizan una utilización eficaz y regular de los recursos
com unitarios. Así, el beneficiario estará som etido a las actuaciones de com probación a efectuar 
por el Instituto de Salud Carlos III (se creó una com isión técnica de evaluación económ ica), así 
com o al control económ ico-financiero de la Intervención G eneral de la Adm inistración del 
Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas. Adem ás, la m ayoría de estos órganos 
tienen carácter público, por lo que ya poseen unos sistem as de control adecuados para la 
gestión y aplicación de fondos FEDER. Durante los ejercicio 2005 y 2006, se iniciaron controles 
al Instituto de Salud Carlos III sobre ayudas certificadas a FEDER.

CENTRO  PARA EL DESARRO LLO  TECNO LÓ G ICO  INDUSTRIAL (CDTI)

El m ayor filtro o control interno que realiza el CDTI tiene lugar en la fase de selección de 
operaciones o evaluación. Posteriorm ente, el departam ento de Seguim iento del Centro, com o 
paso previo a cada uno de los desem bolsos, controla in situ la realización física del proyecto 
financiado y la justificación docum ental de los pagos por parte de la em presa. Con ese control
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o verificación, gastos aceptados previam ente pero que se consideran irregulares o no elegibles 
son deducidos y no llegan a certificarse.

A pesar de los anteriores filtros internos, los preceptivos controles posteriores obligan a 
desasignar y descertificar parcial o totalm ente algunos proyectos. Así, en julio de 2007, y 
después de un largo intercam bio de puntos de vista con la Dirección G eneral de Fondos 
Com unitarios relativos a la form a en que el CDTI aceptaba la cuantificación de los costes 
indirectos de los proyectos, el Centro realizó un control interno que dio lugar a la
descertificación de ese tipo de costes para todos los proyectos certificados hasta la fecha.Esta
descertificación ascendió a -3.697.635,43 euros. En las certificaciones de gastos posteriores se 
han excluido los citados costes indirectos.

En 2007 se procedió a la descertificación de los proyectos 20010215 y 20050174, cóm o 
consecuencia de sendos controles de la IG AE (20010215) y el propio CDTI (20050174) por un 
m ontante conjunto de -1.196.162,76 euros, lo que sum ado a los -3.697.635,43 de costes 
indirectos antes citados supone los -4.893.798,23 euros de gastos negativos certificados
indicados en el apartado de ejecución financiera. 

Tam bién en 2007, en el “Inform e de control previo Art. 9 Reglam ento CE 438/2001 de las 
certificaciones pendientes de pago a 31-10-2004” de la Subdirección G eneral de Inspección y 
Control de la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios, se solicitaba la descertificación del 
proyecto 20020143 y 20020144, pero am bos proyectos ya habían sido desertificado
anteriorm ente por el CDTI a raíz de controles internos, por haberse detectado que las
inversiones se habían realizado fuera de zona objetivo. 

Junto a lo anterior, en 2007 se han realizado 2 controles por parte de la DG  de Fondos 
Com unitarios a los proyectos cofinanciados en este DO CUP 20020143 y 20020144. El total del 
im porte controlado en los m ism os fue de 12.791.800 euros y se proponían determ inadas 
correcciones financieras, pero no fue preciso aplicarlas pues el CDTI ya había realizado su 
descertificación total por determ inar que las inversiones se encontraban fuera d ela zona 
objetivo previam ente.

INIA

Los controles y verificaciones realizadas en el año 2007 correspondientes a inversiones en el 
DO CUP de Cataluña, son las siguientes, clasificadas en función del grupo al que pertenecen, 
en función de la clasificación anterior.

1. VERIFICACIONES ADM INISTRATIVAS

• Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a convocatorias 
2003.

o Durante el ejercicio 2007 se ha reclam ado la justificación de la inversión
realizada en la tercera anualidad de proyectos de convocatorias con gastos certificados con 
cargo a anticipos, correspondiente a 39 proyectos (29 correspondientes a convocatoria RTA03, 
y 10 correspondientes a proyectos con certificaciones pendientes de verificar), que engloban 
otras tantas certificaciones, 4 de ellos ubicados en Cataluña, de los cuales durante 2007 sólo 1 
ha rem itido la docum entación justificativa, junto con otros 8 requeridos en 2006.

o Igualm ente durante el ejercicio 2007, se ha procedido a la reclam ación de 
justificación de gastos correspondientes a la tercera anualidad de los proyectos de
convocatorias de fecha 19 de febrero de 2003, y sólo certificadas una vez verificada la realidad 
de la prestación de servicios objeto de financiación.

Se ha reclam ado la justificación de la inversión realizada en la tercera anualidad de  85 
proyectos (7 de ellos en Cataluña), realizándose el control y verificación exhaustivo al 100%  de 
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los proyectos  que han rem itido la docum entación justificativa previa a la certificación es decir a 
69 proyectos de convocatorias 2003 (5 de ellos en Cataluña), que engloban otras tantas 
certificaciones. Restando 16 proyectos por rem itir docum entación acreditativa, 2 de ellas en 
Cataluña.

Todos ellos han justificado las inversiones conform e el nuevo procedim iento de control
establecido, para los cuales se les ha realizado la verificación adm inistrativa de acuerdo a 
com o establece la norm ativa com unitaria.

• Proyectos o acciones objeto de cofinanciación correspondientes a convocatorias 
2003.

Durante el ejercicio 2007 se ha procedido a la reclam ación de justificación de gastos
correspondientes a la anualidad en curso de 606 proyectos de convocatorias 2004 y 2005 y 
2006, de los que 16 son de Cataluña.

Se ha realizado el control y verificación exhaustivo al 100%  de los proyectos  previa a la 
certificación correspondiente a 590 proyectos de convocatorias 2004 y 2005 y 2006 (113 
correspondientes a Cataluña solicitados en 2007 o en años anteriores), que engloban otras 
tantas certificaciones. Restando 16 proyectos por rem itir docum entación acreditativa, 2 de ellos 
en Cataluña.

Para el caso de la convocatoria I06 (adquisición de infraestructura científico-técnica), se ha 
procedido a realizar el control y verificación docum ental exhaustiva del 100%  de las
actuaciones, que im plica 646 certificaciones, 4 de ellas en Cataluña.

Para el caso de la convocatoria I07 (adquisición de infraestructura científico-técnica), se ha 
procedido a realizar el control y verificación docum ental exhaustiva del 100%  de las
actuaciones, que im plica 432 certificaciones, 1 de ellas en Cataluña.

En resum en:

Se ha concluido durante el año 2007 la verificación adm inistrativa y se ha realizado al 100%  de 
las certificaciones realizadas.

Igualm ente se ha realizado la verificación adm inistrativa expost de aquellas certificaciones aun 
realizadas com o anticipos.

2. VERIFICACIONES IN-SITU

Las visitas tienen com o objetivo la com probación de la realidad de la/s justificación/es
presentada/s por los beneficiarios de ayudas, junto con la docum entación aportada al INIA por 
el destinatario últim o. Aportando al INIA los criterios económ icos y de elegibilidad necesarios 
para la evaluación parcial y final de la realidad de la ejecución de cada proyecto o acción de 
I+D+I.

La verificación in-situ en el año 2007 ha supuesto un porcentaje del gasto total certificado del 
8.83% .
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INTERV
ENCIÓN ENTIDAD PROYECTO TÍTULO GASTO

IRTA RTA04-001

Desarrollo de una técnica para la 

obtención de líneas puras de tom ate 

m ediante la obtención de líneas 

dihaploides, androgénesis, 

ginogénesis o partenogénesis.

27.002,59

(Cabrils) RTA2005-00168-C04-02

Prospección, recolección y 

conseración de germoplasm a,

caracterización quím ica, selección, 

estudios de propagación y cultivo 

ecológico, de poblaciones silvestres 

de plantas arom áticas y m edicinales 

de la flora española

31.409,42

CPE03-010-C3-3
Expresión genóm ica de QTL y genes

candidatos para calidad de carne en 

diferentes razas de porcino.

15.179,14

Universidad
Autónom a de 
Barcelona

RTA2005-00207-C03-02

M ejora de las vías de conocim iento 

de técnicas directas e indirectas para

el control integrado del picudo de la 

platanera Cosm opolites sordidus

3.150,95

C
A
T
A
L
U
Ñ
A

76.742,10

5.3 Evaluación

En lo que se refiere a la evaluación previa que requiere el artículo 41 del Reglam ento (CE) 
1260/1999, ha sido realizada, incluyéndose sus conclusiones en el DO CUP y en el
Com plem ento del Program a del m ism o.

Por otra parte, y para dar cum plim iento al artículo 42 del Reglam ento (CE) 1260 /1999 del 
Consejo que establece las disposiciones a aplicar para la realización de la evaluación
interm edia de los m arcos com unitarios de apoyo y de las intervenciones, la Autoridad de 
G estión, en estrecha colaboración con la Com isión Europea, coordinó la creación de un G rupo 
Técnico de Coordinación de la Evaluación para las regiones objetivo 2 y un G rupo Técnico de 
Evaluación para cada DO CUP, dependientes de los respectivos Com ités de Seguim iento.

En las reuniones m antenidas a lo largo del año 2002 por el G rupo Técnico de Coordinación de 
la Evaluación del O bjetivo nº 2 se aprobó su Reglam ento de Funcionam iento Interno y se
discutieron y aprobaron las propuestas de Reglam ento de Funcionam iento Interno de los 
G rupos Técnicos de Evaluación de los DO CUPs y los m odelos de Pliego de Prescripciones 
Técnicas para incluir en la contratación de sus evaluaciones, con objeto de establecer una 
cierta uniform idad en el proceso de evaluación de todas las intervenciones. Con este m ism o fin, 
el G rupo Técnico de Coordinación de la Evaluación del O bjetivo nº 2 estudió y aprobó una guía 
de orientaciones m etodológicas que sirviese de base para la realización de las diferentes 
evaluaciones.

De form a paralela se han constituido tres G rupos  de Trabajo Tem áticos de coordinación y foro 
de análisis de cuestiones sectoriales. Dichos G rupos son: Igualdad de O portunidades entre 
M ujeres y Hom bres, Sociedad de la Inform ación y M edio Am biente. Los G rupos Tem áticos han 
m antenido reuniones periódicas desde su constitución y han colaborado activam ente en el 
proceso de evaluación, m ediante la elaboración de una guía m etodológica sobre la aplicación 
de las prioridades horizontales de M edio Am biente e Igualdad, com o instrum ento de apoyo a 
los evaluadores en la elaboración de los inform es de evaluación interm edia.
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El G rupo Técnico de Evaluación del DO CUP de Cataluña 2000-2006 fue constituido el día 8 de 
m arzo de 2002 y, en esa prim era reunión se aprobó su Reglam ento de Funcionam iento Interno 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del equipo evaluador. 

El 11 de julio de 2002 la G eneralitat de Catalunya adjudicó a la em presa IDO M , S.A la 
realización de la evaluación interm edia del DO CUP de Cataluña 2000-2006.

Ateniéndose al calendario establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el equipo 
evaluador realizó una prim era entrega de su trabajo en Febrero de 2003, que com prendía los 
capítulos correspondientes a la articulación estratégica e institucional.

A principios del m es de junio de 2003 el equipo evaluador entregó el inform e provisional 
com pleto, que fue distribuido a todos los m iem bros del G rupo Técnico de Evaluación del 
DO CUP para que realizasen las observaciones que creyesen convenientes. Dichas
observaciones fueron estudiadas por el equipo evaluador y tom adas en consideración para la 
elaboración del inform e final, que fue entregado en el m es de septiem bre.

El inform e final de la evaluación interm edia fue entregado el m es de septiem bre de 2003 y 
distribuido entre los m iem bros del G rupo Técnico de Evaluación (G TE).

El G rupo Técnico de Evaluación del DO CUP de Cataluña 2000-2006 celebró una reunión el día 
14 de octubre de 2003 con objeto de analizar el inform e definitivo de evaluación interm edia.
Los acuerdos alcanzados en dicha reunión fueron los siguientes:

- El inform e de evaluación respondía adecuadam ente a las exigencias contenidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas establecido para la contratación del Inform e de
Evaluación Interm edia.

- El inform e había sido realizado teniendo en cuenta y aplicando las orientaciones
contenidas en la G uía M etodológica establecida, con carácter general, para todos los 
DO CUPs por el G rupo Técnico de Coordinación de la Evaluación del O bjetivo 2.

- El Grupo com partía la valoración contenida en el inform e según la cual, tanto la evaluación 
previa reflejada en el DO CUP com o la estrategia y prioridades en él establecidas, seguían 
siendo válidas en sus aspectos fundam entales.

- Y, por últim o, el G rupo consideró que las conclusiones y recom endaciones reflejadas en el 
inform e estaban suficientem ente sustentadas en los análisis contenidos en el m ism o y, por 
lo tanto, recom endaba su estudio al Com ité de Seguim iento para que, en su caso,
estableciese los m edios para hacer operativas las que considerase oportuno.

El inform e de evaluación interm edia final, junto con los acuerdos alcanzados en la reunión del 
G rupo Técnico de Evaluación, fue distribuido entre los m iem bros del Com ité de Seguim iento 
del DO CUP con fecha 4 de noviem bre de 2003 para que pudiese analizarlo y realizar, m ediante 
el procedim iento escrito, las observaciones que considerasen oportunas, dando cum plim iento a 
lo establecido en el artículo 35.3, punto d) del Reglam ento 1260/1999.

Com o final del proceso reglam entariam ente establecido, el inform e de evaluación interm edia, 
junto con las observaciones derivadas de la consulta escrita a los m iem bros del Com ité de 
Seguim iento, fueron rem itidas a la Com isión Europea el día 12 de diciem bre de 2003, para dar 
cum plim iento a lo establecido en el artículo 42.2 del Reglam ento 1260/1999.

Actualización de la Evaluación Interm edia

El objetivo de la actualización de la evaluación interm edia ha sido el de determ inar hasta que 
punto las operaciones co-financiadas con el DO CUP de Cataluña están alcanzando sus
objetivos y en su caso, detectar las dificultades que plantean para poder proporcionar las 
m edidas correctoras necesarias para lograr una m ayor eficiencia.

272



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

Adem ás, se incluía en dicho inform e un apartado de análisis de la situación socio-económ ica y 
en relación a los objetivos de Lisboa y para poder extraer las necesidades y retos pendientes 
de cara a la nueva program ación 2007-2013.

Las tareas de actualización de la evaluación interm edia com enzaron en septiem bre de 2004, 
con objeto de dar cum plim iento al artículo 42.4 del Reglam ento (CE) 1260/1999 del Consejo 
que establece que, com o continuación de la evaluación interm edia, se efectuará una
actualización de ésta que deberá estar term inada para el 31 de diciem bre de 2005, a m ás 
tardar, con vistas a preparar las intervenciones posteriores. 

El G rupo Técnico de Coordinación de la Evaluación del O bjetivo nº 2 se runió el 7 de m arzo de 
2005. Es esta reunión, en la que se invitó a participar a los representantes de las em presas
contratadas para la realización de los estudios, se presentó un Plan M aestro de Trabajo sobre 
los contenidos m ínim os del inform e de actualización, con objeto de dotarlos de una cierta 
uniform idad, tanto en sus contenidos com o en su presentación, de cara a poder efectuar 
com paraciones e, incluso, integrar los resultados, si fuese necesario.

En dicha reunión, se incluyó un punto inform ativo sobre la Estrategia de Lisboa, con objeto de 
dar la m ayor inform ación posible para la preparación del capítulo relativo a las prioridades de 
program ación 2007-2013 que debía ser incluido en los Inform es de Actualización de la
Evaluación Interm edia. 

El equipo evaluador del DO CUP de Cataluña 2000-2006 (IDO M  Internacional S.A.),  de
acuerdo con el calendario fijado, presentó un avance de sus trabajos el día 30 de junio de 2005 
y un inform e provisional el 30 de septiem bre que  fueron analizados por el G .T.E que hizo una
serie de observaciones que fueron estudiadas  por  el evaluador independiente, y tom adas en 
consideración para la elaboración del inform e final, que fue entregado el 31 de octubre de 
2005.

El G .T.E. celebró una reunión el día 14 de noviem bre en la cual el evaluador  presentó el 
Inform e Final de Actualización de la Evaluación Interm edia y los acuerdos fueron los siguientes:

- El Inform e respondía adecuadam ente a las exigencias contenidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas establecido para la contratación del Inform e de Actualización 
de  Evaluación Interm edia, que a su vez recogía las orientaciones establecidas en el 
Docum ento nº 9 y en el Docum ento de O rientación sobre la Evaluación final del FSE de 
la Com isión Europea.

- El Inform e había sido realizado teniendo en cuenta y aplicando las orientaciones 
contenidas en el “Plan M aestro de Trabajo para la actualización de las evaluaciones 
interm edias de los DO CUP O bjetivo nº 2 (2000-2006)” establecido, con carácter
general, para todos los DO CUP por el G rupo Técnico de Coordinación de la Evaluación 
del Objetivo nº 2.

- El G rupo consideró que las Conclusiones y Recom endaciones para la finalización del 
Program a reflejadas en del Inform e estaban sustentadas en los análisis contenidos en 
el m ism o y se recom endaba su estudio al Com ité de Seguim iento para que, en su caso, 
estableciera los m edios para hacer operativas las que considere oportuno.

- Por últim o, el G rupo analizó las orientaciones y recom endaciones para el periodo 2007-
2013, que podrán ser tenidas en consideración para preparar la program ación futura.

Finalm ente, el G rupo Técnico de Evaluación valoró que el Inform e del DO CUP de Cataluña 
tenía una calidad que lo hacía aceptable. 

Las conclusiones de la reunión y el inform e definitivo, junto con las m odificaciones, fueron 
enviadas al Com ité de Seguim iento del DO CUP para su conocim iento y para que realizase las
observaciones que considerase oportunas.
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Por últim o, el Inform e de Actualización de la Evaluación Interm edia, junto con el Acta de la 
consulta escrita al Com ité de Seguim iento, fueron rem itidos a la Com isión Europea el día 22 de 
diciem bre de 2005, para dar cum plim iento a lo establecido en el artículo 42.4 del Reglam ento 
1260/1999.

PRINCIPALES CO NCLUSIO NES DE LA ACTUALIZACIÓ N DE LA EVALUACIÓ N
INTERM EDIA:

Del análisis realizado de eficacia física y financiera, de eficiencia, así com o de la proyección
de resultados hacia el final del periodo, se puede concluir que la valoración global del DOCUP 
de Cataluña es satisfactoria y que se éste podrá alcanzar los objetivos definidos enla
program ación.

Los puntos principales analizados en este inform e son: 

a) Aplicación de las recom endaciones realizadas en la evaluación interm edia:

La m ayor parte de las recom endaciones realizadas en la evaluación interm edia han sido 
aplicadas por las distintas instituciones im plicadas en el DOCUP, habiéndose alcanzado 
los resultados previstos.

Los principales resultados obtenidos com o consecuencia directa de la aplicación de
dichas recom endaciones han sido los siguientes:

− M ejorar la calidad de la inform ación de seguim iento proporcionada por los 
órganos ejecutores, en particular, los indicadores.

− Perm itir el conocim iento de la aplicación FONDOS 2000 por la Autoridad de 
Gestión y el Órgano Interm edio de m anera paralela.

− Increm entar la capacidad de absorción financiera de la intervención, en
especial la correspondiente a actuaciones del FSE.

− Revisión de las previsiones iniciales para la ejecución de los proyectos para 
hacerlas m ás apropiadas a los verdaderos im pactos.

− Apoyo e introducción del Gran Proyecto de la FIRA.

No obstante, en algunos casos, y debido a la dificultad y el coste de ponerlas en práctica, 
se ha preferido llevar a cabo soluciones que perm itieran resultados análogos con una 
aplicación equilibrada de recursos. Estas hacían referencia a m ejoras operativas en el 
sistem a de seguim iento com o la introducción de indicadores adicionales. Para evitar la 
sobrecarga de indicadores se ha optado por la revisión de aquellos en los que se percibía 
una adecuada cuantificación inicial, así com o la resolución de dudas puntuales de los 
órganos ejecutores en torno a los indicadores

b) Realizaciones y resultados obtenidos en función de la ejecución financiera y física 
del DO CUP:

Tanto el nivel de ejecución financiera, com o el nivel de eficacia física del DOCUP de 
Cataluña a 31 de diciem bre 2004, son m uy satisfactorios, habiéndose alcanzado un nivel 
de realización superior a las previsiones realizadas para el periodo 2000-2004.

Asim ism o, la eficiencia del DOCUP es tam bién satisfactoria, ya que la m ayoría de
indicadores considerados en el análisis de costes unitarios han presentado costes
inferiores a los estim ados a través de la program ación.

Com o resultado de las proyecciones realizadas, se estim a que no existirán dificultades 
para alcanzar los resultados previstos en la program ación.

c) Im pactos alcanzados y perspectivas de realización de los objetivos:
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El análisis de im pacto ha perm itido afirm ar que el DOCUP ha ejercido un im portante 
im pacto sobre los diferentes ám bitos de intervención establecidos, especialm ente en la 
m ejora del capital hum ano y reducción del desem pleo, en la m ejora de la com petitividad y 
en la Sociedad del Conocim iento.

Sin em bargo, la prom oción de la igualdad de oportunidades entre hom bres y m ujeres es 
el ám bito sobre el que la contribución del DOCUP ha resultado m enos significativa, con 
excepción de las m edidas del FSE.

d) Cuestiones relativas a las prioridades horizontales:

El principio de m edio am biente se ha interiorizado en la planificación, en la ejecución, 
seguim iento y evaluación en las actuaciones desarrolladas a través del DOCUP, por lo 
que la valoración de la integración de este principio es satisfactoria.

La integración del principio de igualdad de oportunidades ha tenido un im pacto m ucho 
m ás m oderado.

e) Recom endaciones operativas y estratégicas de la actualización: 

1. Recom endaciones operativas:

i. En m ateria de reprogram ación: ajustar entre partidas con m enor grado 
de ejecución hacia aquellas que ya han alcanzado las previsiones 
iniciales.

ii. En m ateria de gestión: realización de controles periódicos para
asegurar que las certificaciones sean correctas.

iii. En m ateria de seguim iento y evaluación: especial atención a la
definición y elección de los indicadores para evitar los problem as 
acaecidos en el periodo actual.

iv. Integración del principio m edioam biental y de la igualdad de
oportunidades entre m ujeres y hom bres: definición de un núm ero de 
indicadores m ínim o que perm ita el seguim iento adecuado de la
prioridad m edioam biental en los diferentes proyectos y reform ulación 
de la obligatoriedad de los m ódulos  de sensibilización
m edioam biental.

v. En m ateria de inform ación y publicidad: publicitar las actuaciones de 
m anera m ás visual. Difundir las buenas prácticas y las actuaciones 
m ás representativas entre las diferentes regiones.

2. Recom endaciones estratégicas:

i. En m ateria de reprogram ación: necesidad de inversión en actividades
de I+D+i, m ejora de la com petitividad del tejido productivo.

ii. Integración del principio de la igualdad de oportunidades entre
m ujeres y hom bres: fom entar la participación del Instituto Catalán de 
les Dones desde el inicio del  futuro Program a; financiación de
estructuras com o guarderías o centros de ancianos; establecer
indicadores cuantitativos y cualitativos que perm itan evaluar el
im pacto  de genero en las políticas de públicas; incorporar indicadores 
de igualdad. 

f) G randes prioridades  señaladas por IDO M  para el periodo 2007-2013 son:
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− Continuar en la m ejora de la com petitividad y productividad de la econom ía
catalana. Necesidad de apostar por producción intensiva en tecnología para evitar 
deslocalizaciones de em presas derivadas de costes de la m ano de obra.

− Increm entar el peso específico de la inversión en m ateria de I+D+i en el tejido 
regional e incentivar la Sociedad del Conocim iento. Éste resulta un paso
sum am ente necesario para m ejorar la com petitividad y productividad del tejido 
productivo regional acercándose a los estándares de la Unión Europea. 

− M ejorar la accesibilidad regional a través de la m ejora de la red de carreteras y 
transportes. Ésta es una actuación de vital im portancia dado que, ante la estructura 
territorial, la orografía regional y la distribución de la población en Cataluña, se 
constata la existencia de dificultades de accesibilidad que lim itan tanto la
productividad de las em presas com o, especialm ente, el acceso de la población 
rural a los servicios, incidiendo notablem ente sobre la calidad de vida de ésta.

− Continuar en la senda de incorporación al m ercado de trabajo de la población y
reducir las cifras de desem pleo que todavía se encuentran ligeram ente por encim a 
de la  m edia com unitaria. 

− Potenciar el em pleo fem enino m ediante el desarrollo de actividades económ icas
alternativas a las tradicionales, el apoyo de la presencia de las  m ujeres en
actividades de carácter técnico y la adopción de m edidas orientadas a conciliar la 
vida fam iliar y laboral.

− G arantizar la preservación y protección de la biodiversidad característica del
territorio de Cataluña.

− Fom entar el acceso de las PYM ES, especialm ente de las m icroem presas, a  la
Sociedad del Conocim iento y de la Innovación, generalizando la utilización de las 
nuevas  tecnologías y el acceso a los procesos de transferencia tecnológica desde 
los Centros de  Investigación a las PYM E.

5.4 Resum en de los problem as significativos que se hayan planteado al gestionar la 
intervención

En los trám ites previos a la elaboración de este inform e, no se han detectado problem as 
significativos.

Las dificultades derivadas de la puesta en m archa del DO CUP de Cataluña, por el elevado 
núm ero de beneficiarios finales - Ayuntam ientos, Universidades y Centros de Investigación - se 
están resolviendo en el m arco de la cooperación entre las Adm inistraciones participantes, a 
través de los m ism os procedim ientos desarrollados en las fases de planificación y
program ación.

No obstante, a continuación, se especifican algunas de las problem áticas surgidas.

FEDER

G eneralitat de Catalunya

Cabe señalar que debido a ciertas inadecuaciones entre las norm as estatales y las
com unitarias, en m ateria de contratación pública particularm ente,, se ha producido cierta
inseguridad jurídica en los responsables y gestores de proyectos cofinanciados por el FEDER. 
Debido a recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Com unidades Europeas se ha 
llevado a cabo un proceso de la revisión de proyectos iniciados el 1 de enero de 2000, con las 
dificultades inherentes a la realización de revisiones y correcciones a posteriori.
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Dirección G eneral de Investigación

La Dirección G eneral de Investigación indica que m ediante el Decreto 1553/2004, de 25 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del M inisterio de Educación y 
Ciencia, se altera el esquem a de com petencias de las unidades de dicha Dirección G eneral. Se 
integra en el M inisterio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría G eneral de Política 
Científica y Tecnológica que, a su vez, depende de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación.

La DG I, en el desarrollo de sus actividades de gestión y control que abarca tanto la certificación 
de gastos com o las visitas de control, ha detectado una serie de incidencias que se repetían de 
form a com ún en todas las instituciones, com o son:

• Retrasos en el proceso de certificación debidos en m uchas ocasiones únicam ente a 
errores de form a en la cum plim entación de los anexos. Esto se ha resuelto m ediante la 
G uía de Instrucciones de Justificación de las Ayudas, en la que se explica am pliam ente 
que inform ación se solicita en cada docum ento.

• Debido a la incorrecta interpretación de los criterios de elegibilidad de  los gastos, por 
parte de los beneficiarios, se detectaron conceptos que no  se adecuaban a la finalidad
de estas ayudas.

• O tro problem a que surge en las certificaciones es la interpretación de los indicadores 
de seguim iento, que se encuentra en fase de revisión.

- En cuanto a las tareas de control, destacar en prim er lugar la gran dism inución del núm ero
de incidencias detectadas en los proyectos controlados, debida, entre otras razones, a las 
labores de difusión de criterios y las guías, y a las labores de control realizadas por la DG I 
desde 2003, lo que ha supuesto una m ejor y m ás correcta gestión por parte de los 
beneficiarios finales. Com o se ha señalado, las irregulares m as significativas se deben a la 
incorrecta aplicación de criterios de elegibilidad de los gastos por parte de los destinatarios 
últim os y a m odificaciones de las condiciones iniciales de concesión, no respetando la 
concesión inicial por partida de gasto.

Dirección G eneral de Política Tecnológica 

La supresión del M inisterio de Ciencia y Tecnología en el año 2004 ha dado lugar a una 
distribución de las com petencias que éste tenía entre dos Departam entos distintos: el M inisterio 
de Educación y Ciencia y el M inisterio de Industria, Turism o y Com ercio. La Dirección G eneral 
de Política Tecnológica ha quedado adscrita al M inisterio de Educación y Ciencia. Este cam bio 
ha tenido com o consecuencia que el régim en de ayudas y la gestión del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada 
al fom ento de la investigación técnica hayan sido asum idos por am bos M inisterios, que durante
el año 2004 han seguido funcionando de m anera conjunta en la gestión de las ayudas
concedidas hasta la citada anualidad; sin em bargo el nuevo esquem a de gestión de las ayudas 
ha quedado definido en el año 2005 con la publicación de la O rden PRE/690/2005, de 18 de 
m arzo, por la que se regulan las bases, el régim en de ayudas y la gestión del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada 
al fom ento de la investigación técnica, en la que se define qué proyectos serán atendidos por 
cada Departam ento m inisterial que a partir de entonces celebrarán convocatorias separadas.

Estas m odificaciones no afectan al contenido del régim en de ayudas aprobado por la Com isión 
(Ayuda de Estado N605/03), al que se acogen las ayudas concedidas a los proyectos a partir 
del año 2004.
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ICEX

Com o ya se ha com entado en el punto 5.1, en el procedim iento de recogida de datos, el ICEX 
señala que las ayudas concedidas por el Instituto y cofinanciadas por los fondos FEDER se 
hallan sujetas a una serie de restricciones relativas a conceptos de gasto, im porte de las 
ayudas (“regla de m ínim is”), consideración de PYM E y selección de m unicipios en el caso de 
O bjetivo 2. Dado el elevado núm ero de ayudas concedidas por el Instituto y la dispersión 
geográfica de las em presas beneficiarias de las m ism as, hubo en un principio algunas
dificultades para extraer la inform ación a cargar en la aplicación Fondos 2000 teniendo en 
cuenta los criterios anteriorm ente m encionados.

No obstante, com o tam bién se ha com entado con anterioridad, se ha realizado un esfuerzo 
adicional en el desarrollo de un aplicativo que perm ite extraer los datos con total fiabilidad y 
garantizando que los m ism os cum plen íntegram ente los requisitos exigidos, por lo que no es 
previsible la repetición de las citadas dificultades en las sucesivas certificaciones de gasto

Instituto de Salud Carlos III

Los principales problem as que se han planteado al gestionar la intervención son consecuencia 
del cam bio de criterio en lo referente al m om ento de certificar los gastos (de anticipo a gastos 
efectivam ente realizados por el centro ejecutor del proyecto), lo que ha ralentizado la ejecución.

INIA

El principal problem as planteado en la gestión, seguim iento y control de las operaciones objeto 
de la presente intervención, es el retraso en el envío por parte del beneficiario final de la 
docum entación acreditativa del pago, con el consiguiente retraso que ello im plica en las
certificaciones a Fondos 2000.

FSE

Tram o Regional -

Con la excepción que supone lo anteriorm ente citado en relación con la recogida de los datos 
de los indicadores de resultado, en esta anualidad, se ha continuado m ejorando aquellos 
problem as derivados de la recopilación de la inform ación por parte de los diferentes
organism os ejecutores que gestionan actuaciones cofinanciadas, aunque con la ya conocida 
com plejidad de la disposición y explotación de determ inados datos que continúa siendo un 
problem a y que repercute, especialm ente, en el correcto cum plim iento de los plazos de 
certificación.

Tram o estatal

Los problem as planteados son los propios de los procesos selectivos a los que se presentan 
m uchos candidatos, que presentan siem pre las dificultades norm ales asociadas a este tipo de 
procedim ientos.  No obstante esto, gracias a la experiencia adquirida en años anteriores se han 
ido resolviendo m uchos de los problem as planteados en los prim eros procesos selectivos. 
º

Publicidad de la cofinanciación de las actuaciones por parte del FSE.

En todos los docum entos relacionados con las actuaciones, tanto de uso interno com o para el 
exterior, se hacia referencia expresa a la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo. 

Esta circunstancia se indicaba tam bién en las convocatorias, en las instancias de solicitud de 
participación, en los diferentes listados y docum entos producidos a lo largo del proceso, en los 

278



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

contratos firm ados y en las concesiones de becas. Estas indicaciones se realizaron tanto en los 
docum entos en papel com o en los colocados en Internet. 

Tam bién se recoge expresam ente la existencia de esta cofinanciación en todos los convenios 
firm ados con las em presas y entidades.

Se editaron y distribuyeron trípticos explicativos del proyecto I3P, en el que se enm arcan las 
actuaciones, en los que igualm ente se hacia referencia expresa a la participación del Fondo.

Se indicó tam bién en los anuncios del proyecto y de las convocatorias publicados en prensa y 
en los em itidos por radio, así com o en todos los com unicados de prensa realizados sobre el 
particular.

Asim ism o, durante el año 2006 se han finalizado los inform es de las visitas de verificación 
llevadas a cabo por esta Unidad  los siguientes gestores de este program a:

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas

5.5 Utilización de la asistencia técnica

FEDER

G eneralitat de Catalunya

De acuerdo con el Reglam ento 1260/99 la asistencia técnica por parte de la G eneralitat de 
Catalunya incluido en la m edida 6.1 se ha utilizado, entre otros, en:

� Seguim iento del DO CUP (organización Com ité de seguim iento, gestión y seguim iento 
del program a, controles)

� Estudio de actualización de la evaluación interm edia del DO CUP

� Actuaciones para el análisis económ ico y para m ejorar el conocim iento del territorio 
donde se im plem entan los fondos. 

� Actuaciones de verificación y control del O rganism o Interm edio de acuerdo con el 
artículo 4 del Reglam ento 438/2001.

Adm inistración G eneral del Estado

No se ha efectuado ningún gasto  por la AGE  en esta anualidad.

El gasto total efectuado en esta anualidad, en la m edida 6.1, asciende a 93.906,75 euros.

FSE

G eneralitat de Catalunya

En el presente inform e, no se certifica ningún im porte correspondiente a los gastos som etidos a 
lím ite (actuación 6.2.1), puesto que ya se han agotado el 100%  de los recursos destinados a 
esta actuación para el periodo 2000 – 2006.
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En cuanto a los gastos no som etidos a lím ite (actuación 6.2.2), se certifica un im porte de 
577.076,58 €. Así, la certificación acum ulada a 31 de diciem bre de 2007 asciende a
1.786.244,86€, lo que representa una ejecución del 28,96%  sobre el total program ado para el 
periodo 2000 – 2006. 

El gasto total efectuado en esta anualidad, en la m edida 6.2,asciende a 577.076,58 euros.

5.6 M edidas adoptadas para dar publicidad a la intervención

La Autoridad de G estión y todos los beneficiarios finales que participan en este DO CUP, cada 
uno en el ám bito de sus respectivas com petencias, son responsables de la ejecución de las 
actuaciones de publicidad establecidas en el artículo 46 del Reglam ento (CE) nº 1260/1999 y 
con el Reglam ento 1159/2000 de la Com isión, de 30 de m ayo, sobre inform ación y publicidad 
que deben llevar a cabo los estados m iem bros en relación con los Fondos Estructurales.

Por otro lado, para llevar a cabo actuaciones de inform ación y publicidad, la Dirección G eneral 
de Fondos Com unitarios elaboró, a m ediados de 2002, un pliego de prescripciones técnicas 
para contratar una asistencia técnica, que incluía acciones de apoyo inform ático para explotar 
la base de datos Fondos 2000, y acciones inform ativas y de publicidad dentro del M AC 
O bjetivo 1 y con cargo al Program a O perativo de Asistencia Técnica. Finalm ente, en
septiem bre de 2002 se adjudicó el contrato que incluye, entre otras cosas, la elaboración de un 
“plan de inform ación y publicidad” y la elaboración de una página W eb.

A finales de 2002 se elaboraron las prim eras versiones del plan de inform ación y publicidad. 
Estas prim eras versiones se estudiaron en diversas reuniones de la Dirección G eneral de 
Fondos Com unitarios con la em presa encargada de elaborar este plan. En estas reuniones, se 
planteó la conveniencia de que el plan se am pliara a O bjetivo 2, Cohesión y a Iniciativas 
Com unitarias.

La Autoridad de G estión elaboró, a través de la contratación de una asistencia técnica, un plan 
de inform ación y publicidad que presentó con m otivo de los Encuentros anuales con la
Com isión para O bjetivos 1 y 2, los días 16 y 17 de enero de 2003. En general el plan fue bien 
acogido por parte de la Com isión y de las Com unidades Autónom as y se envió una copia del 
plan prelim inar a los representantes de las Com unidades Autónom as, junto con una consulta 
de opinión sobre este docum ento prelim inar.

En las observaciones realizadas al docum ento prelim inar la G eneralitat de Catalunya m anifestó 
que consideraba adecuado el planteam iento de un plan de com unicación a m odo de guía que 
pueda adecuarse a la especificidad de los diferentes territorios y la necesidad de crear una 
m arca que sea fácilm ente identificada por el público, siem pre que se refleje la identidad propia 
de Cataluña. Adem ás, la G eneralitat expresó su disposición a profundizar m ás en esta cuestión 
cuando la autoridad de gestión considerara oportuno.

A lo largo de 2004 se ha seguido trabajando en la elaboración de una estrategia de
com unicación sobre los Fondos Estructurales. Dicha estrategia parte del hecho de que,
actualm ente, el nivel de conocim iento de la población en general sobre la existencia de los
Fondos es m uy reducido (probablem ente inferior al 5% ) y todavía m ás si se trata del
conocim iento sobre su funcionam iento (m enos del 1% ). Este hecho ha constituido la base de 
estudio para el desarrollo de la estrategia.

Los objetivos del plan son aum entar los índices de conocim iento del gran público sobre los 
Fondos Europeos que engloba el  M arco Com unitario de Apoyo 2000-2006 hacia niveles de la 
m edia europea, y conseguir poner en m archa en los organism os públicos y privados que 
tengan algún tipo de relación con los Fondos un program a de com unicación interna
hom ologado a nivel nacional.
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El público objetivo son el G ran Público y los beneficiarios potenciales y finales, así com o los 
gestores, ejecutores e inform adores directos e indirectos, y lo que se busca es sensibilizar a 
todos los ciudadanos españoles con la tarea de vertebración, regional y sectorial de la Unión, 
acercar los Fondos Europeos al público e identificar las acciones llevadas a cabo.

La Dirección G eneral de Fondos Com unitarios ha continuado desarrollando su propia página
w eb, con el fin de dar difusión de todos los aspectos relativos a los Fondos Com unitarios. Así, 
en dicha página, cuya dirección es www.dgfc.sgpg.m eh.es, se perm ite una navegación sencilla 
por las distintas fases de aplicación de los distintos Fondos de la Unión Europea. Así, por una 
parte se recoge la program ación de los m ism os, en un apartado denom inado Econom ía y 
Política Regional y, por otra, su posterior gestión y evaluación en otro epígrafe denom inado 
Fondos Estructurales. En am bos epígrafes se incluyen las Iniciativas Com unitarias.

En la m ism a página existe tam bién un apartado en el que se recogen las noticias puntuales 
que afectan a los Fondos Estructurales que se actualiza a diario.

Esta página se presentó en Bruselas el 7 de Noviem bre de 2003, en el Sem inario “Trabajar 
juntos para una m ejor inform ación sobre Fondos Estructurales”. Asim ism o, el día 7 de
Noviem bre de 2003 se hizo la presentación ante todas las Com unidades Autónom as españolas 
en el “Foro de Econom ía y Política Regional” celebrado en Santander. Por últim o, se ha 
realizado tam bién la presentación de la m ism a cuando cualquiera de las Subdirecciones con 
com petencia sobre Fondos europeos lo ha considerado oportuno, para difundir su existencia 
entre los potenciales usuarios de las distintas Adm inistraciones Territoriales. Hay que señalar la 
buena acogida que la página ha venido teniendo en todas las reuniones en las que se ha 
presentado.

Durante el año 2006, se ha seguido trabajando en el perfeccionam iento de la web y en su 
continua actualización, dotándola de enlaces con otras unidades gestoras, otras páginas web 
de interés, noticias de actualidad y descargas de inform ación relacionadas con los Fondos 
Estructurales.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

G eneralitat de Catalunya

Las actuaciones de la G eneralitat de Catalunya en m ateria de difusión y publicidad han seguido 
los criterios establecidos en el Reglam ento CE 1159/2000 sobre actividades de inform ación y
publicidad que deben llevar a cabo los estados m iem bros en relación con las intervenciones de 
los fondos estructurales. 

Por otro lado, en la página web del Departam ento de Econom ía y Finanzas de la G eneralitat de 
Catalunya (http://www.gencat.net/econom ia/progecon/fons_estructurals/index.htm ) se incluye
un apartado dedicado am pliam ente a la difusión del DO CUP que incluye:

� Inform ación general sobre la política regional europea: Presentación de los fondos 
europeos, efectos en Cataluña de la am pliación de la Unión Europea a los diez nuevos 
estados m iem bros, las iniciativas com unitarias, norm ativa com unitaria de aplicación, 
entre otras.

� Acceso al DO CUP objetivo 2 de Cataluña 2000-2006.

� Acceso al Com plem ento de Program a del DO CUP de Cataluña.

� Elegibilidad de los m unicipios de Cataluña y m apas de las zonas elegibles.

� Descripción de los ejes prioritarios incluidos en el DO CUP y algunas actuaciones 
concretas que se llevan a cabo, así com o el inform e de ejecución de la anualidad 2005.

� Inform ación sobre las políticas com unitarias: Igualdad de oportunidades, publicidad, 
contratación y m edio am biente. En el caso de la publicidad, se presentan los
reglam entos que rigen las actividades de inform ación y publicidad de las actuaciones 
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com unitarias, así com o docum entación inform ativa del M inisterio de Hacienda en
relación a dicha política. Tam bién hay enlaces a las páginas de la web de la Com isión 
Europea donde existen los logos y plantillas para llevar a cabo los requerim ientos de 
publicidad.

� Un am plio apartado dedicado al período 2007-2013. En este apartado se exponen las 
principales líneas que regirán la política regional es ese período,  las actuaciones que 
se han llevado a cabo para la elaboración de los diferentes docum entos de
program ación y varios enlaces dedicados a este tem a.

Por otra parte, los organism os responsables de la ejecución de proyectos que disponen de 
página web tam bién incluyen inform ación relativa a la aplicación de los fondos estructurales y 
la referencia específica a la cofinanciación com unitaria de los proyectos.

Respecto a las acciones de inform ación y publicidad dirigidas a las corporaciones locales en 
particular, tam bién la página web del Sistem a de Inform ación de la Adm inistración Local (SIAL) 
facilita inform ación relativa a esta intervención, y las convocatorias de ayudas del FEDER se 
publican en el Diari O ficial de la G eneralitat de Catalunya (DO G C), así com o de las exigencias 
de publicidad de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER y, en concreto, de la norm ativa 
reguladora de la publicidad m ediante el acceso a los docum entos de la Com isión (en form ato 
pdf) y m ediante una circular específica. La dirección de la web del SIAL es:
http://www.gencat.net/sial/foes/foes_204.htm

Hay que destacar tam bién que los aspectos relativos a la publicidad se tienen especialm ente 
en cuenta en los controles in situ que lleva a cabo la DG  de Program ación Económ ica al 
am paro del artículo 4 del Reglam ento (CE) nº 438/2001.

Dirección G eneral de Investigación

En los controles in situ realizados por la Dirección G eneral de Investigación, se ha observado 
un alto grado de cum plim iento en relación con las obligaciones en m ateria de publicidad.

Proyecto: UNAB00-33-002
Fuente: Visita de control DGI-M EC 23-24 de septiem bre de 2005
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Las m edidas adoptadas para dar cum plim iento efectivo al principio de inform ación y publicidad 
se han desarrollado en varias vertientes:

- Beneficiarios finales de las ayudas: adem ás de la rem isión de la norm ativa com unitaria 
relacionada con estos aspectos, en el caso de las ayudas FEDER destinadas a
infraestructuras científico-tecnológicas, la Dirección G eneral de Investigación ha
elaborado un docum ento específico sobre las obligaciones de los beneficiarios finales, 
titulado “Principio de Inform ación y Publicidad en las Infraestructuras científico –
tecnológicas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del M inisterio 
de Ciencia y Tecnología”, que tras recibir la conform idad de la Autoridad de gestión ha 
sido trasladado a la totalidad de los beneficiarios finales de las ayudas
correspondientes a la convocatoria 2000–2002 y la convocatoria 2003-2004.

Todos los beneficiarios deben incluir, adem ás, en los Inform es de ejecución que
acom pañan a cada certificado de pagos, la inform ación actualizada de las actuaciones 
realizadas en esta m ateria, con lo que se efectúa un adecuado seguim iento del
cum plim iento de la norm ativa vigente.

- El M inisterio de Educación y Ciencia facilita el conocim iento y el acceso a las ayudas a 
través de su página web: http://www.m ec.es. En esta dirección se puede encontrar
inform ación sobre la finalidad de las ayudas, solicitud, concesión y otros aspectos 
relevantes a éstas.

Con estas actuaciones se posibilita y fom enta sim ultáneam ente el conocim iento, por parte del 
público en general, de la aportación de los fondos FEDER, tanto en lo que respecta a
realizaciones m ateriales concretas correspondientes a la convocatoria 2000–2002 y la
convocatoria 2003-2004, com o en lo que se refiere a su contribución general al desarrollo de 
las infraestructuras científico– tecnológicas en España.

Dirección G eneral de Política Tecnológica

En las resoluciones de concesión de las ayudas PRO FIT figura que en la financiación de las 
ayudas concedidas en zonas de objetivo 1 y 2 participa la Unión Europea, a través del Fondo 
de Desarrollo Regional, por lo que el beneficiario queda sujeto a las obligaciones establecidas 
en las norm as en m ateria de inform ación y publicidad.

Adem ás en las convocatorias de la concesión de ayudas celebradas a partir de 2005,
publicadas en el B.O .E., consta que “..., las ayudas que se regulan en la m ism a se cofinancian 
con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”; igualm ente figura el
porcentaje que supone la contribución del Fondo tanto en zonas objetivo 1 com o zonas objetivo 
2. Por otra parte, las ayudas concedidas para el año 2006 y siguientes han sido publicadas en 
el B.O .E. dando publicidad a la financiación  de la Unión Europea a través del Fondo de 
Desarrollo Regional.

Instituto Español de Com ercio Exterior (ICEX)

En el año 2007 el ICEX para difundir sus actividades a las em presas exportadoras españolas 
ha seguido utilizando los m ism os m edios que para el año 2006.

En septiem bre 2005 se lanzó el nuevo Portal del Program a PIPE (www.portalpipe.com ).
Adem ás de inform ar sobre el program a, quiere ser un nuevo punto de encuentro para las 
em presas del CLUB PIPE y los agentes que trabajan en el m ism o.
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El Portal PIPE cuenta con una zona pública dirigida a ofrecer una inform ación detallada sobre 
el contenido y evolución del PIPE, así com o una serie de herram ientas de utilidad para las 
em presas interesadas en com enzar a exportar y en participar en el program a. Pero el aspecto 
m ás novedoso de la W eb es la nueva zona privada creada para que las em presas PIPE y cada 
uno de sus agentes dispongan de un área personalizada con los servicios, docum entación, 
noticias, foros de discusión, program as y dem ás inform ación de su interés.

Por otro lado, el Portal ICEX (www.icex.es) cuyo fin es que las em presas españolas tengan un 
acceso m ás cóm odo y fácil a todos los Servicios que ofrece el ICEX ha tenido un núm ero de 
visitas por m es de 277.535, aum entando un 69 %  en relación al 2004. El Portal, destinado al 
exportador español, en castellano, pone a disposición de particulares y em presas la
inform ación del Instituto así com o servicios de valor añadido para los usuarios registrados 
(newsletter, alertas de novedades por correo electrónico, acceso a Estacom , al Aula Virtual, a 
O ferta Em presarial, servicio de hospedaje; publicación de notas de prensa de la em presa a 
través de los portales ICEX o recibir inform ación sobre O portunidades de Negocio).
Actualm ente el núm ero de em presas registradas es superior a 19.000.

Adem ás, el Portal del ICEX prosigue la difusión del servicio Boletín Electrónico Sectorial de 
Noticias. Con una periodicidad quincenal, este servicio de com unicación pretende sum inistrar a 
las em presas y particulares inform ación sobre com ercio y econom ía internacionales, y
m antenerles inform ados sobre las actividades de prom oción m ás relevantes que el Instituto 
realiza. El boletín se estructura en tres áreas; una prim era en la que se destacan las 
actividades que ICEX va a organizar próxim am ente o aquéllas en las que está abierto el plazo 
de inscripción; una segunda, con inform ación económ ica y com ercial de interés y una tercera 
parte con inform ación sectorial específica para cada uno de los cuatro grandes m acrosectores 
de la exportación española: agroalim entario, bienes de consum o, productos industriales y 
servicios. Actualm ente están suscritas al Boletín m ás de 5.000 em presas.

Asim ism o, el Portal para prom ocionar e inform ar sobre las pym es que conform an los sectores 
de confección y calzado españoles, de la m oda española en todo el m undo,
(“www.fashionfrom spain.com .”) sigue actualizando sus contenidos. Este portal, bilingüe
español-inglés, se enm arca dentro del Plan G lobal de la M oda y recoge las principales citas de 
la m oda española, los creadores y las m arcas nacionales, el conjunto de la oferta exportadora 
del sector, las noticias y cifras m ás destacadas, e inform ación sobre la localización de la m oda 
española en el m undo. Los sectores com prendidos en el Plan G lobal de la M oda son los 
siguientes: confección fem enina, confección m asculina, confección infantil, confección en piel, 
íntim o-baño, calzado, m arroquinería y joyería.

Por otro lado, la Base de Datos Corporativa, que contiene 30.000 PYM ES exportadoras,
continúa realizando un control m uy exhaustivo de las necesidades de cada em presa para que 
de este m odo reciba la inform ación m ás adecuada sobre las actividades de Prom oción Exterior
que realiza el ICEX m ediante la incorporación de nuevas funciones en dicha Base de Datos.

El ICEX sigue contando adem ás con un docum ento de program as en el que se recoge la 
norm ativa y criterios de aplicación de cada uno de ellos. Estos program as se difunden a los 
beneficiarios potenciales.

Tam bién, la com unicación de las actividades del ICEX y de todos los apoyos que ofrecen a las 
PYM ES se han difundido a lo largo del 2007 a Asociaciones, Cám aras de Com ercio,
Com unidades Autónom as y a través de m últiples sem inarios por todo el país.

Asim ism o, el ICEX para publicitar la ayuda de FEDER, en el año 2007 ha utilizado los
siguientes instrum entos:

En cuánto al nuevo Portal PIPE, en la parte inferior de su Página de acceso figura el logo 
FEDER.
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Asim ism o, a través del Portal ICEX, el apoyo FEDER se describe de una m anera visible y 
explícita en su apartado “Actividades de Prom oción” para que esta inform ación llegue de un 
m odo m ás directo y claro a los usuarios del Portal. 

Con respecto al Program a PIPE, en todos sus folletos inform ativos a las em presas  sobre el 
propio Program a PIPE así com o en los folletos sobre sus Servicios Club PIPE y Program a de 
Seguim iento, figura el logo FEDER.

Adem ás, en todo el m aterial prom ocional y señalética relativos al Program a Aprendiendo a 
Exportar, tam bién figura de m odo visible el logo FEDER.

Por últim o, se continúa  detallando en los com unicados de aprobación de ayuda a las
em presas Pym e que otorga el ICEX, que las ayudas descritas en dicho com unicado pueden 
ser susceptibles de ser financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Para que dichas ayudas sean susceptibles de financiación, tanto 
las em presas beneficiarias com o los gastos objeto de apoyo deben ajustarse a las
especificaciones descritas en los correspondientes Program as O perativos. 

Instituto de Salud Carlos III

Las Resoluciones de las convocatorias  explicitan en su texto que los proyectos aprobados 
podrán ser objeto de  cofinanciación con recursos procedentes del FEDER. Por otra parte así 
se indica en la página web del Instituto de Salud Carlos III. De otro lado, en la com unicación 
que se realiza a los centros para notificarles la concesión del proyecto solicitado, así com o el 
detalle de dicha concesión, se les inform a si la subvención recibida es cofinanciada con Fondos 
Europeos.

Adem ás de la publicidad dada en las convocatorias, ya señalada, se realiza inform ación y 
publicidad en la página web del Instituto de Salud Carlos III, a través de diferentes reuniones y 
sem inarios inform ativos realizados en Centros de Investigación y en el ám bito del Consejo 
Interterritorial del Sistem a Nacional de Salud.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Dado que en 2006 finalizó el periodo básico de aprobación de nuevos proyectos
correspondientes al DO CUP (en 2007 la actividad del CDTI se ha lim itado a la realización de 
pagos de proyectos ya aprobados) durante este año no se han realizado actividades proactivas 
de publicidad destinadas a inform ar sobre el DO CUP e im pulsar su ejecución, com o se había 
venido realizando en años precedentes. 

Sin em bargo, el CDTI ha continuado difundiendo las posibilidades y ventajas que suponen los 
fondos FEDER, así com o inform ando de sus actuaciones en el DO CUP (en sus publicaciones
corporativas, su web… ). 

INIA

El INIA, adem ás de la publicidad dada en las convocatorias, ya señalada en la ficha técnica de 
m edida, que explicitan en su texto que los proyectos aprobados se cofinanciarán con recursos 
procedentes del FEDER, tam bién lo indica en la página web del organism o, así com o en la 
docum entación relativa.
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Asim ism o, el INIA ha desarrollado un Plan de Actividades de Com unicación, en el que se
recogen las tareas de publicidad que realiza el INIA para un m ejor cum plim iento del
Reglam ento (CE) nº 1159/2000 de la Com isión. Agrupa, de form a horizontal, las actividades a 
realizar en m ateria de inform ación y publicidad para cada program a operativo y cada
docum ento único de program ación que gestiona este organism o. 

Ejem plo de pág. W eb del INIA:

RTA2008

Proyectos de I+D, dentro del Subprogram a de Proyectos de Investigación 
Fundam ental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación 
con las CCAA. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 3 DE DICIEM BRE DE 2007 
HASTA EL 11 DE ENERO DE 2008. CERRADA

AC08

Acciones Com plem entarias tipo a), b), c) y d). Actuaciones para fom entar la 
participación española en program as internacionales. Organización de 
congresos, sem inarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales de 
carácter científico y técnico. Publicación m onográfica de trabajos de evidente 
interés científico-técnico. Apoyo a las acciones concertadas de carácter 
científico-técnico. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 9 DE ENERO HASTA 30 
DE OCTUBRE DE 2008.ABIERTA

RF2008

Recursos Fitogenéticos. Acciones Com plem entarias tipo e) de apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalim entario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2008. 
CERRADA

RZ2008

Recursos Zoogenéticos. Acciones Com plem entarias tipo e) de Apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalim entario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 
2008.CERRADA

RM 2008

Recursos M icrobianos. Acciones Com plem entarias tipo e) de Apoyo a la 
Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalim entario. PLAZO 
DE SOLICITUD DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 
2008.CERRADA

RFP2008

Actividades Perm anentes de Recursos Fitogenéticos. Acciones 
Com plem entarias tipo e) de Apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalim entario. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 21 
DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2008.CERRADA

RZP2008

Actividades Perm anentes de Recursos Zoogenéticos. Acciones 
Com plem entarias tipo e) de Apoyo a la Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalim entario. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 21 
DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2008.CERRADA

SUM 08

Acciones Com plem entarias tipo f) de Apoyo a la Investigación para im pulsar la 
contribución del sector agrario a la reducción de gases de Efecto 
Invernadero.Sum ideros Agroforestales. PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 5 
DE M AYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2008.ABIERTA

FAU08

Acciones Com plem entarias tipo g) de Apoyo para la obtención de 
conocim ientos sobre Interacciones entre la Fauna Silvestre y la Ganadería. 
PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL 5 DE M AYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 
2008.ABIERTA

Convocatorias de Infraestructura
Soport

e
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Infraestructuras 2008 
Adquisición de Infraestructura Científico-Técnica en los centros 
de I+D Agroalim entaria del INIA y CCAA. PLAZO DE 
SO LICITUD DESDE EL 19 DE ABRIL HASTA EL 18 DE JUNIO  
DE 2008. ABIERTA

Fondo Social Europeo

G eneralitat de Catalunya

Las actuaciones de difusión y publicidad de la G eneralidad de Cataluña han seguido los 
criterios establecidos en el Reglam ento (CE) 1159/2000 sobre actividades de inform ación y 
publicidad que deben llevar a cabo los Estados m iem bros en relación con las intervenciones de 
los Fondos Estructurales. Así pues, en toda la docum entación tanto escrita com o gráfica que se 
ha publicado concerniente a acciones cofinanciadas por el FSE, se ha hecho constar, de 
m anera clara y explícita, el patrocinio y financiación de am bas adm inistraciones.

Fondo Social Europeo – Tram o estatal

Las actuaciones que com o Autoridad de G estión ha llevado a cabo la UAFSE en m ateria de
inform ación y publicidad, desarrollando su Plan de Actividades de Com unicación, a lo largo del 
año 2007 se recogen a continuación:

M antenim iento y actualización de contenidos de la web de la UAFSE con la puesta al día en 
sus   apartados de norm ativa, directorios, noticias de prensa, eventos, inform ación adicional e 
Equal. Asim ism o se han incorporado  a internet las distintas publicaciones editadas por la 
UAFSE a lo largo del año.

Participación en la edición de la G uía Laboral 2007 y de Asuntos Sociales del M inisterio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en los capítulos relativos al FSE, con referencias específicas a los 
objetivos del FSE, a su gestión y a su ám bito de aplicación.

Participación en los contenidos del periódico digital del M TAS, en la elaboración de noticias 
relacionadas con el FSE y aportación de notas al G abinete de Prensa del M TAS para la 
difusión de eventos y actuaciones de la UAFSE.

Participación en los XV, XV y XVII Encuentros  del INIO , Red de Corresponsales de
Inform ación del FSE de la DG  de Em pleo y Asuntos Sociales de la Com isión y realización y 
seguim iento de los trabajos generados en  los m ism os a lo largo del año.

Ediciones electrónicas de todas las publicaciones unitarias editadas en papel por la UAFSE a lo 
largo del año, aprobadas en el Program a Editorial del M TAS.

Distribución y difusión de todas las publicaciones realizadas entre prom otores, agentes
económ icos y sociales, instituciones e interm ediarios, así com o a los titulares de los proyectos 
Equal, en el caso de las publicaciones de esta iniciativa.

O rganización de visitas a nuestro país, de técnicos de organism os oficiales responsables de la 
gestión del FSE de los nuevos países incorporados a la UE, con contenidos form ativos sobre 
diferentes aspectos de la puesta en m archa y desarrollo del FSE en España. 
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Participación activa en la red de extranet CIRCA, m anteniendo un intercam bio perm anente de 
la inform ación con la Red INIO.

Finalm ente a lo largo del año se ha seguido ofreciendo un servicio de atención al ciudadano, en 
la inform ación de tem as relacionados con el FSE, a través de:

- inform ación telefónica

- inform ación a través de correo ordinario o electrónico y fax

- recepción de visitas y entrevistas de carácter inform ativas

Dirección G eneral de Investigación

Las convocatorias se publican en el Boletín O ficial del Estado indicando explícitam ente su
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo, inform ación que tam bién se recalca en las 
notificaciones a los beneficiarios. 

En la página web del M inisterio se expone la inform ación com pleta y actualizada sobre las 
diferentes acciones del FSE que se llevan a cabo, así com o las entidades y prom otores que 
están involucrados en el desarrollo de la gestión de acciones del FSE  de form a que los 
ciudadanos puedan acceder fácilm ente a esa inform ación. En la M em oria Anual de Actividades 
de I+D+I se identifican y especifican las acciones cofinanciadas con FSE.

6. M EDIDAS ADO PTADAS PARA G ARANTIZAR LA CO M PATIBILIDAD CO N LAS
PO LÍTICAS CO M UNITARIAS.

6.1 Norm ativa m edioam biental

Según se establece en el DO CUP de Cataluña y en el Com plem ento de Program a del m ism o, 
las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y m ejora del m edio am biente
previstos en el Tratado constitutivo de la Com unidad Europea y plasm ados en el “Program a 
com unitario de política y actuación en m ateria de m edio am biente y desarrollo sostenible”, así 
com o en los com prom isos asum idos por la Unión en el m arco de los acuerdos internacionales.

Asim ism o, deben atenerse a la norm ativa com unitaria, estatal y autonóm ica en m ateria de 
m edio am biente.

A este respecto, tanto la Adm inistración G eneral del Estado com o la Com unidad Autónom a de 
Cataluña, en el m arco de sus respectivas com petencias, han realizado la transposición de las 
Directivas Com unitarias en esta m ateria a su norm ativa interna. Todos los organism os que 
participan en el DO CUP conocen y aplican esta norm ativa. En este sentido cabe destacar la
Ley 6/2001, de 8 de m ayo, de m odificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio de Evaluación de Im pacto Am biental, cuya disposición transitoria única ha sido derogada 
por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determ inados planes y 
program as en el m edio am biente.

El control del im pacto m edioam biental se ha efectuado en cum plim iento de la legislación 
com unitaria y de la Adm inistración general y autonóm ica, de acuerdo -en particular- con las 
disposiciones siguientes:

Directivas com unitarias:

� Residuos: 75/442/CEE, 90/656/CEE, 91/156/CEE y 91/692/CEE
� Conservación de aves silvestres: 79/409/CEE
� Conservación de hábitats y especies: 92/11/CEE
� Contam inación procedente de instalaciones industriales: 84/360/CEE
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� Evaluación de las repercusiones m edioam bientales de proyectos: 85/337/CEE
m odificada por la Directiva 97/11/CE

� Directiva sobre evaluación am biental estratégica: 2001/42/CE
� Contam inación atm osférica de instalaciones de incineración de residuos m unicipales: 

89/369/CEE y 89/429/CEE
� Directiva 2003/87/CE que establece un régim en para el com ercio de derechos de 

em isión de gases con efecto invernadero en la Com unidad, y que m odifica la Directiva 
96/61/CE.

� Directiva 2005/64/CE Del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la hom ologación de tipo de los vehículos de m otor en lo que concierne 
a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se m odifica 
la Directiva 70/156/CEE del Consejo.

� Directiva 2006/7/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la 
Directiva 76/160/CEE

� Directiva 2006/11/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
relativa a la contam inación causada por determ inadas sustancias peligrosas vertidas 
en el m edio acuático de la Com unidad (Versión codificada) (1)

� Directiva 2006/21/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 15 de m arzo de 2006, 
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se m odifica la 
Directiva 2004/35/CE

� Directiva 2006/51/CE de la Com isión, de 6 de junio de 2006, por la que se m odifican,
para adaptarlos al progreso técnico, el anexo I de la Directiva 2005/55/CE del
Parlam ento Europeo y del Consejo y los anexos IV y V de la Directiva 2005/78/CE por 
lo que se refiere a los requisitos del sistem a de supervisión del control de em isiones
utilizable en los vehículos y a las exenciones aplicables a los m otores de gas

� Directiva 2006/44/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 6 de septiem bre de 
2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 
m ejora para ser aptas para la vida de los peces

� Directiva 2006/66/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 6 de septiem bre de 
2006, relativa a las pilas y acum uladores y a los residuos de pilas y acum uladores y por 
la que se deroga la Directiva 91/157/CEE

� Directiva 2006/118/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 12 de diciem bre de 
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contam inación y el 
deterioro

Norm ativa de la Adm inistración G eneral:

� Evaluación del im pacto m edioam biental de proyectos: Real Decreto Legislativo
1302/1986, y el Real Decreto 1131/1988, que aprueba el Reglam ento del Real Decreto 
Legislativo.

� Ley 6/2001, de 8 de m ayo, de m odificación del Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de im pacto am biental.

� Ley 16/2003, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contam inación, 
m ediante la cual se ha producido la transposición de la Directiva 96/61 (CE) del 
Consejo de 2 de Septiem bre.

� Real Decreto Ley 5/2004 que regula el com ercio de em isión de gases con efecto 
invernadero

� Real Decreto 1866/2004 que aprueba el Plan Nacional de asignación de derechos de 
em isión 2005-2007. Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se m odifica el 
Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiem bre, por el que se aprueba el Plan nacional 
de asignación de derechos de em isión, 2005-2007.

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialm ente contam inantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contam inados.

� Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos

� Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 
funcionam iento del Registro nacional de derechos de em isión.
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� Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviem bre, por el que se establecen las bases de los 
sistem as de seguim iento y verificación de em isiones de gases de efecto invernadero en 
las instalaciones incluidas en el ám bito de aplicación de la Ley 1/2005

� Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero, por el que se regula la com posición y 
funcionam iento de las m esas de diálogo social, previstas en el artículo 14 de la Ley 
1/2005, de 9 de m arzo, por la que se regula el régim en de com ercio de derechos de 
em isión de gases de efecto invernadero.

� Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciem bre, sobre la gestión de neum áticos fuera de 
uso.

� Ley 16/2005, de 29 de diciem bre, del Im puesto sobre determ inadas actividades que 
inciden en el m edio am biente y del tipo autonóm ico del Im puesto sobre las Ventas 
M inoristas de determ inados Hidrocarburos.

� Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se com plem enta el régim en 
jurídico sobre la lim itación de las em isiones de com puestos orgánicos volátiles en 
determ inadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de
vehículos.

� Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se m odifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen m edidas para la elim inación y 
gestión de los policlorobifenilos y aparatos que los contengan.

� Real Decreto 252/2006, de 3 de m arzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases, y por el que se m odifica el Reglam ento para su ejecución, aprobado por el 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determ inados planes y 
program as en el m edio am biente.

� Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se m odifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviem bre, de M ontes.

� Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se m odifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las em isiones sonoras en el entorno 
debidas a determ inadas m áquinas de uso al aire libre (transpone la Directiva
2005/88/CE)

� Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados.

� Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
inform ación, de participación pública y de acceso a la justicia en m ateria de m edio 
am biente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

� Ley 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la Contam inación Lum ínica.
� Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviem bre, por el que se aprueba el Plan Nacional 

de Asignación de derechos de em isión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.
� Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviem bre, por el que se regula el destino de los 

especím enes decom isados de las especies am enazadas de fauna y flora silvestres 
protegidas m ediante el control de su com ercio.

� Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciem bre, por el que se m odifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciem bre, por el que se establecen m edidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad m ediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres.

� Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ám bito territorial de las 
dem arcaciones hidrográficas

� Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la com posición, 
funcionam iento y atribuciones de los com ités de autoridades com petentes de las
dem arcaciones hidrográficas con cuencas intercom unitarias

� Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se m odifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

� Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el sum inistro de
inform ación sobre em isiones del Reglam ento E-PRTR y de las autorizaciones
am bientales integradas

� Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglam ento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contam inación.
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� Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire am biente en relación con el arsénico, el cadm io, el m ercurio, el níquel y los 
hidrocarburos arom áticos policíclicos.

� Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglam ento de la 
Planificación Hidrológica.

� Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se m odifica el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviem bre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de em isión de gases de efecto invernadero, 2008-2012

� Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el m arco de
participación en los m ecanism os de flexibilidad del Protocolo de Kioto.

� Real Decreto-Ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan m edidas urgentes 
para paliar los efectos producidos por la sequía en determ inadas cuencas hidrográficas

� Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviem bre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y em isiones acústicas.

� Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecim iento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía.

� Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 
de baño.

� Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se m odifica el Real Decreto
1370/2006, de 24 de noviem bre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de em isión de gases de efecto invernadero, 2008-2012

� Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciem bre, por el que se establece el régim en jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas.

� Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
� Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se m odifica el texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
� Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglam ento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contam inación.

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad M edioam biental
� Ley 42/2007, de 13 de diciem bre, del Patrim onio Natural y de la Biodiversidad. 
� Ley 45/2007, de 13 de diciem bre, para el desarrollo sostenible del m edio rural.

Norm ativa de la Adm inistración Autonóm ica:

La política de protección y prevención ejercida por la G eneralitat, plasm ada en una serie de 
norm as legislativas es el resultado de un seguim iento estricto de las directrices com unitarias y 
estatales, y en algunos casos de una norm ativa propia, avanzada, para asegurar un m arco de 
relaciones y responsabilidades entre las personas y las em presas, con el que cum plir los 
objetivos de sostenibilidad perseguidos.

En el m arco de la legislación básica del Estado, com o norm a general, la G eneralitat de
Catalunya es com petente en el desarrollo legislativo de la tem ática am biental. Las
com petencias m edioam bientales entre las adm inistraciones públicas catalanas, son
com partidas por la G eneralitat de Catalunya, los entes m unicipales y los consejos com arcales. 
En Cataluña existen 946 m unicipios, con características socioeconóm icas, dim ensión y
capacidad financiera desiguales. Hay que tener presente que la problem ática m edioam biental 
abarca un ám bito supram unicipal y su correcto tratam iento requiere una serie de m edidas 
concertadas entre las diversas adm inistraciones.

Por otra parte, la Dirección G eneral de Fondos Com unitarios, del M inisterio de Econom ía y 
Hacienda y el Departam ento de M edio Am biente y Vivienda de la G eneralitat de Catalunya 
participan en la Red de Autoridades Am bientales de España, integrada a su vez en la Red 
Europea de Autoridades Am bientales, coordinando y supervisando la integración de los
requisitos m edioam bientales en los diferentes ám bitos sectoriales de intervención de los
Fondos Estructurales y de desarrollo rural.
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En consecuencia, el dispositivo de coordinación establecido perm ite que la Autoridad
M edioam biental pueda aconsejar m edidas correctoras en otro tipo de iniciativas con relación a 
los proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales.

Principio de sostenibilidad:

1. Reducir el consum o de recursos no renovables

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE Evaluación Im pacto Am biental;
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica
� 91/156/CEE – Residuos
� 91/689/CEE – Residuos Peligrosos
� Directiva 2005/64/CE Del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 

2005, relativa a la hom ologación de tipo de los vehículos de m otor en lo que concierne 
a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se m odifica 
la Directiva 70/156/CEE del Consejo.

Legislación estatal aplicable:

Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio, por el que se m odifica el Real Decreto 1254/1999, de 
16 de julio, por el que se aprueban m edidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Legislación autonóm ica aplicable:

� Decreto 114/88, evaluación de im pacto am biental
� Ley 12/1981, protección de espacios naturales afectados por actividades extractivas, y 

Decreto 343/1983 que desarrolla el Reglam ento de aplicación de la ley.
� Ley 6/1993, reguladora de los residuos, m odificada por la Ley 15/2003 reguladora de 

residuos
� Decreto 201/1994, regulador de los escom bros y otros residuos de la construcción
� O rden de 15 de febrero de 1996, sobre valorización de escorias

2. Explotación de los recursos renovables respetando su capacidad de regeneración

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica
� 91/676/CEE – Nitratos
� 91/156/CEE – Residuos
� 92/43/CEE – Hábitats y especies
� 79/409/CEE – Aves

Legislación estatal aplicable:

(AG E) Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialm ente contam inantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contam inados.

Legislación autonóm ica aplicable

� Decreto 114/88, evaluación de im pacto am biental
� Ley 12/1981, protección de espacios naturales afectados por actividades extractivas, y 

Decreto 343/1983 que desarrolla el Reglam ento de aplicación de la ley.
� Decreto 476/2004 que designa las zonas vulnerables en relación con la contam inación 

de nitratos procedentes de fuentes agrarias.
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� Ley 12/1985, de espacios naturales
� Ley 6/1988, forestal de Cataluña
� Decreto legislativo 3/2003 que aprueba el texto refundido de legislación en m ateria de 

aguas de Cataluña
� Decreto 290/1994, sobre norm as adicionales de autorización de alm azaras
� Decreto 83/1996, sobre m edidas de regularización de vertidos de aguas residuales
� Ley 6/1993, reguladora de los residuos, m odificada por la Ley 15/2003 reguladora de 

residuos
� Decreto 174/2002 regulador de la im plantación de la energía eólica en Cataluña.

3. Uso y gestión de las sustancias y residuos contam inantes de una m anera respetuosadel
m edio am biente

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica
� 91/156/CEE – Residuos
� 91/689/CEE – Residuos Peligrosos
� 96/61/CEE-IPPC
� Directiva 2003/87/CE que establece un régim en para el com ercio de derechos de 

em isión de gases con efecto invernadero en la Com unidad, y m odifica la Directiva 
96/61/CE.

� Directiva 2005/64/CE Del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la hom ologación de tipo de los vehículos de m otor en lo que concierne 
a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se m odifica 
la Directiva 70/156/CEE del Consejo

� 2006/11/CEE- Contam inación causada por determ inadas sustancias peligrosas 
vertidas en el m edio acuático

� Directiva 2006/21/CEE - G estión de los residuos de industrias extractivas
� Directiva 2006/66/CEE - Pilas y acum uladores y residuos de pilas y acum uladores

Legislación estatal aplicable:

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialm ente contam inantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contam inados.

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad M edioam biental
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglam ento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contam inación.

Legislación autonóm ica aplicable

� Decreto 114/1988, de evaluación del im pacto am biental
� Ley 6/1993, reguladora de los residuos, m odificada por la Ley 15/2003 reguladora de 

residuos
� Decreto 83/1996, sobre m edidas de regularización de vertidos de aguas residuales
� Ley 3/1998, de la intervención integral de la adm inistración am biental, y Decreto 

136/1999 que aprueba el Reglam ento de la ley, y norm ativas de m odificaciones
posteriores.

� Ley 4/2004 reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia 
am bientales que establece la Ley 3/1998.

� Ley 16/2003 de financiación de las infraestructuras de tratam iento de residuos y del 
canon sobre la deposición de residuos.

� Decreto 390/2004 de asignación de com petencias en m ateria de em isión de gases 
efecto invernadero
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� Decreto 13/2007, de 16 de enero, por el cual se establece el Plan de Vigilancia i 
Control de Residuos en Anim ales, Vegetales i Alim entos en Cataluña (PRAVA)

� Decreto 126/2007, de 5 de junio, por el cual se establece la regulación del control 
am biental en la retirada de frutas y hortalizas.

4. Conservación y m ejora del estado de la vida silvestre, los hábitats y los paisajes

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica
� 92/43/CEE – Hábitats y especies
� 79/409/CEE – Aves
� 91/676/CEE – Nitratos
� Directiva 2006/21/CEE -G estión de los residuos de industrias extractivas y por la que 

se m odifica la Directiva 2004/35/CE
� Directiva 2006/44/CEE -calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

m ejora para ser aptas para la vida de los peces.

Legislación estatal aplicable:

� Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
� Ley 42/2007, de 13 de diciem bre, del Patrim onio Natural y de la Biodiversidad. 

Legislación autonóm ica aplicable

� Ley 12/1985, de espacios naturales
� Ley 6/1988, forestal de Cataluña
� Ley 22/2003, de protección de los anim ales.
� Decreto 114/1988 de evaluación del im pacto am biental.
� Decreto 328/1992, por el cual se aprueba el Plan de espacios naturales
� Ley 16/2002 de protección contra la contam inación acústica.
� Ley 3/1998, de la intervención integral de la adm inistración am biental, Decreto

136/1999 que aprueba el Reglam ento de la ley 3/1998, y norm ativas de m odificaciones 
posteriores.

� Ley 4/2004 reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia 
am bientales que establece la Ley 3/1998.

� Decreto 143/2003 por el que se m odifica el decreto 136/1999 por el que se aprueba el 
Reglam ento de la intervención integral de la adm inistración am biental y se adaptan los 
anexos.

� Decreto 476/2004 que designa las zonas vulnerables en relación con la contam inación 
de nitratos procedentes de fuentes agrarias.

� Decreto 50/2005, de 29 de m arzo, porelcual se despliega la Ley 4/2004, de 1 de julio, 
reguladora del proceso de adecuación de las actividades existentes en la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, y de m odificación del Decreto 220/2001, de gestión de les
deyecciones ganaderas.

� Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje.
� Ley 12/2006, del 27 de julio, de m edidas en m ateria de m edio am biente y de

m odificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los anim ales, 
de la Ley 12/1985, de espacios, naturales, de la Ley 9/1995, del acceso m otorizado en 
el m edio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las
actividades de incidencia am biental.
(Publicación en el BO E 200, de 22/08/06)

5. M antenim iento y m ejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos

Legislación com unitaria aplicable:
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� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica
� 91/156/CEE – Residuos
� 91/689/CEE – Residuos peligrosos
� 91/271/CEE – Aguas residuales
� 91/676/CEE – Nitratos
� 2006/7/CEE - G estión de la calidad de las aguas de baño 
� 2006/11/CEE - Contam inación causada por determ inadas sustancias peligrosas 

vertidas en el m edio acuático.

Legislación estatal aplicable:

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialm ente contam inantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contam inados 

� Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ám bito territorial de las 
dem arcaciones hidrográficas

� Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la com posición, 
funcionam iento y atribuciones de los com ités de autoridades com petentes de las
dem arcaciones hidrográficas con cuencas intercom unitarias

� Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se m odifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

� Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciem bre, por el que se establece el régim en jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas.

� Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 
de baño.

� Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se m odifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

� Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglam ento de la 
Planificación Hidrológica.

� Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se m odifica el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviem bre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de em isión de gases de efecto invernadero, 2008-2012

� Real Decreto-Ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan m edidas urgentes 
para paliar los efectos producidos por la sequía en determ inadas cuencas hidrográficas

Legislación autonóm ica aplicable

� Decreto legislativo 3/2003 que aprueba el texto refundido de legislación en m ateria de 
aguas de Cataluña.

� Decreto 83/1996, sobre m edidas de regularización de vertidos de aguas residuales.
� Ley 6/1993, reguladora de los residuos, m odificada por la Ley 15/2003 reguladora de 

residuos.
� Decreto 114/1988, de evaluación del im pacto am biental.
� Decreto 476/2004 que designa las zonas vulnerables en relación con la contam inación 

de nitratos procedentes de fuentes agrarias.
� Decreto 50/2005, de 29 de m arzo, porelcual se despliega la Ley 4/2004, de 1 de julio, 

reguladora del proceso de adecuación de las actividades existentes en la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, y de m odificación del Decreto 220/2001, de gestión de les
deyecciones ganaderas.

� Decreto 304/2006, de 18 de julio, sobre el estándar y la m ejora en la eficiencia en el 
uso del agua, a efectos de la determ inación del canon del agua.

� Decreto 380/2006, de 10 de octubre, por el cual se aprueba el Reglam ento de la 
planificación hidrológica.

� Decreto 84/2007, de 3 de abril, de adopción de m edidas excepcionales y de
em ergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos.
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� Decreto 257/2007, de 27 de noviem bre, por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 
84/2007, de 3 de abril, de adopción de m edidas excepcionales y de em ergencia en 
relación con la utilización de los recursos hídricos.

6. M antenim iento y m ejora de la calidad de recursos del patrim onio histórico y cultural

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CEE Evaluación am biental estratégica

Legislación autonóm ica aplicable:

� Ley 9/1993, del patrim onio cultural catalán
� Decreto 114/1988, de evaluación del im pacto am biental
� Decreto 255/2007, de 20 de noviem bre, de m odificación del Decreto 239/1986, de 4 de 

agosto, sobre el Consejo de Protección de la Naturaleza
� Decreto 278/2007, de 18 de diciem bre, de m odificación del Decreto 328/1992, de 14 de 

diciem bre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de Interés Natural.

7. M antenim iento y m ejora de la calidad del m edio am biente local

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica
� 91/156/CEE – Residuos
� 91/689/CEE – Residuos Peligrosos
� 91/271/CEE-Aguas residuales urbanas
� 96/61/CEE-IPPC
� Directiva 2003/87/CE que establece un régim en para el com ercio de derechos de 

em isión de gases con efecto invernadero en la Com unidad, y m odifica la Directiva
96/61/CE.

� 2006/11/CEE-Contam inación causada por determ inadas sustancias peligrosas 
vertidas en el m edio acuático.

� 2006/44/CEE - Calidad de las aguas continentales que requieren protección o m ejora 
para ser aptas para la vida de los peces.

� Directiva 2006/118/CEE- Protección de las aguas subterráneas contra la contam inación 
y el deterioro.

Legislación estatal aplicable:

� Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglam ento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contam inación.

� Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviem bre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y em isiones acústicas.

Legislación autonóm ica aplicable:

� Ley 3/1998, de la intervención integral de la adm inistración am biental, Decreto
� 136/1999 que aprueba el Reglam ento de la ley 3/1998, y norm ativas de m odificaciones 

posteriores.
� Ley 4/2004 reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia 

am bientales que establece la Ley 3/1998.
� Ley 6/1993, reguladora de los residuos, m odificada por la Ley 15/2003 reguladora de 

residuos.
� Decreto legislativo 3/2003 que aprueba el texto refundido de legislación en m ateria de 

aguas de Cataluña.
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� Decreto 83/1996, sobre m edidas de regularización de vertidos de aguas residuales.
� Ley 6/1996, de m odificación de la ley 22/1983, de protección del am biente atm osférico.
� Decreto 114/1988, de evaluación del im pacto am biental.
� Decreto 103/2000 por el que se aprueba el reglam ento de tributos gestionado por 

l’Agència Catalana de l’Aigua.
� Ley 6/2001 de ordenación am biental del alum brado para la protección del m edio

nocturno.
� Ley 16/2002 de protección contra la contam inación acústica.
� Decreto 390/2004 de asignación de com petencias en m ateria de em isión de gases 

efecto invernadero.
� Decreto 82/2005, de 3 de m ayo, porelcual se aprueba el Reglam ento de desarrollo de

la Ley 6/2001, de 31 de m ayo, de ordenación am biental del alum brado para la 
protección del m edio nocturno.

� Decreto 245/2005, de 8 de noviem bre, por el cual se fijan los criterios para la
elaboración de los m apas de capacidad acústica.

� Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios 
am bientales y de ecoeficiencia en los edificios.

� Decreto 396/2006, de 17 de octubre, por el cual se regula la intervención am biental en 
el procedim iento de licencia urbanística para m ejora de fincas rústicas que se efectúen 
con aportación de tierras procedentes de obras de la construcción.

8. Protección de la atm ósfera

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA;
� 2001/42/CEE Evaluación am biental estratégica
� 96/61/CEE – IPPC
� Directiva 2003/87/CEE que establece un régim en para el com ercio de derechos de 

em isión de gases con efecto invernadero en la Com unidad, y m odifica la Directiva 
96/61/CE.

� Directiva 2006/51/CEE -Requisitos del sistem a de supervisión del control de em isiones 
utilizable en los vehículos y exenciones aplicables a los m otores de gas.

Legislación estatal aplicable:

� Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el sum inistro de
inform ación sobre em isiones del Reglam ento E-PRTR y de las autorizaciones
am bientales integradas

� Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglam ento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contam inación

� Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se m odifica el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviem bre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de em isión de gases de efecto invernadero, 2008-2012

� Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el m arco de
participación en los m ecanism os de flexibilidad del Protocolo de Kioto.

Legislación autonóm ica aplicable:

� Ley 3/1998, de la intervención integral de la adm inistración am biental, Decreto
136/1999 que aprueba el Reglam ento de la ley 3/1998, y norm ativas de m odificaciones 
posteriores.

� Ley 4/2004 reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia 
am bientales que establece la Ley 3/1998.

� Ley 6/1996, de m odificación de la Ley 22/1983, de protección del am biente atm osférico 
Decreto 114/1988, de evaluación del im pacto am biental.

� Decreto 390/2004 de asignación de com petencias en m ateria de em isión de gases 
efecto invernadero.
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� Decreto 82/2005, de 3 de m ayo, porelcual se aprueba el Reglam ento de desarrollo de
la Ley 6/2001, de 31 de m ayo, de ordenación am biental del alum brado para la 
protección del m edio nocturno.

� Decreto 245/2005, de 8 de noviem bre, por el cual se fijan los criterios para la
elaboración de los m apas de capacidad acústica.

� Decreto 397/2006, de 17 de octubre, de aplicación del régim en de com ercio de 
derechos de em isión de gases con efecto de invernadero y de regulación del sistem a 
de acreditación de verificadores de inform es de em isión de gases con efecto de
invernadero.

� Decreto 152/2007, de 10 de julio, de aprobación del Plan de actuaciones para la 
m ejora de la calidad del aire en los m unicipios declarados zonas de protección
especial del am biente atm osférico m ediante el Decreto 226/2006, de 23 de m ayo.

9. Aum entar la sensibilización y la educación y form ación m edioam biental. Prom over la
participación de la población en las decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible

Legislación com unitaria aplicable:

� 85/337/CEE y 97/11/CEE EIA.
� 2001/42/CE Evaluación am biental estratégica.
� 96/61/CE – IPPC.
� Directiva 2003/87/CE que establece un régim en para el com ercio de derechos de 

em isión de gases con efecto invernadero en la Com unidad, y m odifica la Directiva 
96/61/CE.

Legislación autonóm ica aplicable

� Ley 3/1998, de la intervención integral de la adm inistración am biental, Decreto
136/1999 que aprueba el Reglam ento de la ley 3/1998, y norm ativas de m odificaciones 
posteriores.

� Ley 4/2004 reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia 
am bientales que establece la Ley 3/1998.

� Decreto 114/1988, de evaluación del im pacto am biental
� Decreto 401/2004 que regula la participación de las O NG s y otras entidades sin ánim o 

de lucro vinculadas a la ecología y la protección del m edio am biente en las actividades 
y program as del Departam ento de M edio Am biente y Vivienda.

� Decreto 390/2004 de asignación de com petencias en m ateria de em isión de gases
efecto invernadero.

� Decreto 50/2005, de 29 de m arzo, porelcual se despliega la Ley 4/2004, de 1 de julio, 
reguladora del proceso de adecuación de las actividades existentes en la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, y de m odificación del Decreto 220/2001, de gestión de les
deyecciones ganaderas.

Página w eb

La página web, que se integra en el portal del M inisterio de M edio Am biente, inform a
periódicam ente sobre todas las actividades llevadas a cabo por la Red de Autoridades
Am bientales, tanto de las jornadas tem áticas y plenarios, com o los docum entos elaborados en 
sus grupos de trabajo, así com o la docum entación de interés sobre Financiación Com unitaria y 
M edio Am biente.

La labor de actualización de la W eb ha continuado durante el año 2007, realizándose
actualizaciones de sus contenidos coincidiendo con los principales eventos organizados por la 
Red de Autoridades Am bientales.

Red Europea de Autoridades Am bientales
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La Red Española de Autoridades Am bientales está integrada, junto con las constituidas en el 
resto de los Estados M iem bros de la UE, en la Red Europea de Autoridades Am bientales 
(ENEA – European Network of Environm ental Authorities). 

La representación española en la Red Europea de Autoridades Am bientales la ejerce el 
Secretariado de la Red de Autoridades Am bientales a través de su participación en las
reuniones Plenarias y en sus grupos de trabajo.

El Secretariado de la Red asiste y participa en el G rupo de Trabajo “Cohesión Territorial y 
Efectividad de los Fondos Estructurales” y “Natura 2000 y Política de Cohesión”, coordinado 
por la Dirección G eneral de Biodiversidad del M inisterio de M edio Am biente. Por otro lado, 
presta su experiencia y apoyo al resto de Redes Nacionales Europeas.

Durante el año 2007 el Secretariado de la Red ha asistido a las siguientes Reuniones:

Reuniones Plenarias

La 7ª Reunión Plenaria se celebró en Bruselas el día 30 de m ayo, en ella se debatió la 
problem ática global del cam bio clim ático y se puso de m anifiesto el papel que deberían tener 
los fondos estructurales para m itigar sus efectos.

Se incidió, tam bién, en la necesidad de introducir m edidas de acción contra el avance del 
cam bio clim ático en los M arcos Estratégicos de Referencia (M ENR) y en los Program as 
O perativos (PO ) de los Estados m iem bros para evitar que la financiación europea contribuya a 
degradar la situación. A este respecto se resaltó la idoneidad de la Estrategia Europea
Integrada de Cam bio Clim ático y Energía.

La 8ª Reunión Plenaria se celebró tam bién en Bruselas el día 28 de noviem bre de 2007, y se 
centró en presentar los objetivos de Cooperación Territorial Europea para el periodo 2007-2013
por parte de un representante de la DG Regio, y en ella la Com isión puso de m anifiesto la 
im portancia que le otorga a la Cooperación Territorial en el actual periodo de program ación.

G rupos de Trabajo

1ª Reunión del G rupo “Natura 2000 y la Política de Cohesión”

Se celebró en Bruselas el 15 de febrero y estuvo centrada en la financiación de Red Natura y 
su función m edioam biental para potenciar Estrategias Turísticas Sostenibles, basadas en los 
recursos naturales, culturales y productivos de cada zona.

O tro de los tem as tratados fue la necesidad de fijar parám etros am bientales a escala europea 
para hom ogeneizar criterios que perm itan referencias de com paración entre los distintos
espacios Red Natura 2000 y la coordinación entre los diferentes instrum entos financieros.

2ª Reunión del G rupo de Trabajo “Natura 2000 y la Política de Cohesión”

Tuvo lugar en Bruselas, el día 31 de m ayo, y giró en torno a la necesidad de potenciar las 
actuaciones en m ateria de com unicación de la Red Natura 2000. Se destacó la im portancia de 
los Instrum entos de Inform ación y Com unicación en el m arco del nuevo periodo de financiación 
y se citó el caso del Program a LIFE+ que contará con un apartado específico denom inado 
“Inform ación y Com unicación”.

3ª Reunión del G rupo de Trabajo “Natura 2000 y Política de Cohesión” 

En esta Reunión, celebrada en Bruselas el día 27 de noviem bre de 2007, se decidió proseguir 
con los trabajos de integración de los objetivos de la Red Natura 2000 en los proyectos de la 
Política de Cohesión, prom oción de buenas prácticas en la im plem entación de la Red en los 
Estados M iem bros y el reforzam iento de la cooperación interregional en Natura 2000.
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1ª Reunión del G rupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos
Estructurales” celebrada en Bruselas el día 15 de febrero de 2007, en esta reunión se
analizaron los objetivos generales del G rupo de Trabajo, entre los que cabe destacar:

- La elaboración de un sistem a para la evaluar la efectividad am biental de los
Fondos.

- La valoración de la efectiva capacidad adm inistrativa, tanto nacional com o regional, 
para aplicar los recursos asignados a m edio am biente.

2ª Reunión del G rupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos
Estructurales”

Celebrada en Bruselas el día 31 de m ayo de 2007, en ella estableció com o objetivo hacer una 
Evaluación Ex Post de la efectividad, eficiencia y efectos de la im plem entación de los Fondos 
Estructurales y del Fondo de Cohesión en m ateria am biental durante los periodos de
program ación 1994-1999 y 2000-2006. Se eligieron España, Italia y Austria, com o países piloto 
para esta Evaluación.

3ª Reunión del G rupo de Trabajo “Cohesión Territorial y Efectividad de los Fondos
Estructurales” celebrada en Bruselas el día 27 de noviem bre de 2007

En esta reunión se analizaron los avances realizados en m ateria de Evaluación Ex Post del 
im pacto de los fondos estructurales en el m edio am biente durante los periodos de
program ación anteriores en los tres países piloto.

FEDER

A continuación, se recogen las actividades realizadas en este ám bito por algunos de los 
órganos ejecutores.

Dirección G eneral de Investigación

Esta DG I ha solicitado inform es a los organism os sobre la existencia de im pacto
m edioam biental en las actuaciones que llevan a cabo en la convocatoria 2000– 2002 y la
convocatoria 2003- 2004.

Con m otivo de la nueva convocatoria 2005-2006, se ha aprovechado para reenviar a todos los 
beneficiarios la docum entación general para el cum plim iento de las políticas com unitarias.

Instituto de Salud Carlos III

En las convocatorias se indica la necesidad de cum plir con todas las norm ativas vigentes en 
este ám bito, y sobre todo lo que tiene que ver con  la utilización de diferentes agentes 
biológicos, quím icos, etc. utilizados en investigación biom édica y que pudieran tener un
im pacto m edioam biental. Por otro lado, en todos los proyectos a través de su evaluación inicial 
y anual se realiza un seguim iento de las posibles circunstancias o lim itaciones pudieran surgir.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Este organism o reconoce que el factor m edioam biental es un elem ento indispensable en la 
evaluación de todo tipo de actividad industrial. Este hecho está suponiendo, adem ás, un 
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cam bio fundam ental para las em presas, que se ven obligadas a m odificar sus procesos
productivos tradicionales e im plem entar otros “lim pios”.

En consonancia con la legislación y norm ativa m edioam biental, los Proyectos tecnológicos de 
em presa que se han apoyado en la actuación del CDTI en este DO CUP de Cataluña
incorporan un com ponente m edioam biental, ya sea com o objetivo prioritario del propio proyecto 
o com o principio de actuación a la hora de desarrollar una tecnología novedosa.

ICEX

El ICEX otorga ayudas a las em presas en su internacionalización no apoyando a las em presas 
en sus procesos de producción por lo que no se aplica dicha Norm ativa aunque el ICEX 
entiende que las Pym es que aborden los m ercados exteriores en general, dónde las exigencias 
m edioam bientales son elevadas, cum plen dicha Norm ativa, ya que la m ayor parte de ellas 
deben contar con certificaciones de calidad que así lo exigen.

INIA

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible y de protección y m ejora del m edio am biente 
previstos en la norm ativa com unitaria.

Los proyectos y acciones de I+D+I gestionados por el INIA se encuadran dentro del
Subprogram a Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las
Com unidades Autónom as, cuyos objetivos prioritarios son, la m ejora de la producción y 
transform ación en el ám bito agroalim entario, la obtención y elaboración de productos
agroalim entarios seguros y de calidad, y la producción agroalim entaria desde la perspectiva de 
la conservación del m edio am biente y el uso integral del territorio. Siendo uno de sus ám bitos 
prioritarios de actuación el de “la producción agroalim entaria desde la perspectiva del m edio 
am biente y el uso sostenible del territorio”.

Asim ism o, y dentro del Subprogram a Nacional de Conservación y Utilización de Recursos 
G enéticos de Interés Agroalim entario, se enm arcan aquellas actuaciones cuyo objetivo 
principal es garantizar la correcta conservación sostenible de los recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos de interés para la alim entación y la agricultura, así com o las colecciones de 
cultivos m icrobianos de interés para la industria agroalim entaria. A través de este Subprogram a 
se está contribuyendo a la correcta conservación sostenible de los recursos genéticos, que 
constituyen la base de la seguridad alim entaria y del desarrollo sostenible. Es por tanto
fundam ental su conservación para evitar la pérdida de la diversidad genética de especies, 
razas, variedades y ecotipos autóctonos.

Dentro del Program a Nacional de Alim entación se persigue potenciar acciones de
investigación para suprim ir determ inados obstáculos que están im pidiendo la expansión de 
algunas actividades productivas, y para elim inar algunas de las preocupaciones que tiene la 
sociedad en relación con la calidad y la seguridad de los alim entos.

En 2006, el INIA, en el m arco del Plan Nacional de I+D+I puso en m archa dos Acciones 
M ovilizadoras: una sobre Sum ideros Agroforestales de Efecto Invernadero cuyo objetivo es 
el de im pulsar la contribución del sector agrario a la reducción de gases de efecto invernadero 
a través de la ejecución de actuaciones de I+D+I que perm itan contribuir al cum plim ento de los 
com prom isos de reducción acordados en el Protocolo de Kyoto. La otra Acción M ovilizadota 
Interacción Sanitaria entre la fauna silvestre y la ganadería im pulsa la realización de 
proyectos que contribuyan al conocim iento de las interacciones entre la fauna silvestre y la 
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ganadería, por las consecuencias sociales, m edioam bientales y económ icas, tanto en el 
aspecto sanitario com o en el productivo puede tener la prevalencia de anim ales infectados por 
enferm edades que afectan tanto a las especies silvestres y ganaderas en peligro de extinción.

A estos efectos queda constancia que la convocatoria pública en la cual se encuadran los 
proyectos o acciones se enm arcan dentro de los m encionados program as, y que los proyectos 
que de aquí se deriven, persiguen entre otros dichos objetivos.

FSE

Tram o estatal

La Unión Europea viene propugnando la protección del m edio am biente com o parte
im portante e integrante de sus políticas com unes, a fin de fom entar un desarrollo sostenible, 
com patible con nuestro actual m odelo económ ico.

En los Reglam entos de los Fondos Estructurales del actual periodo de program ación se 
recoge com o prioridad horizontal la obligación de integrar las exigencias m edio am bientales 
en el conjunto de los program as operativos de los países m iem bros.

El FSE se hace eco de este m andato reglam entario, y establece com o uno de sus objetivos 
horizontales la protección y m ejora del m edio am biente, incorporando estas exigencias a la 
form ación y el em pleo.

En todos los Inform es anuales se viene inform ando de los logros que se han conseguido en 
este periodo de program ación.

A lo largo del año 2006 el G rupo de Trabajo FSE-M edio Am biente actualizó el m ódulo de 
M edio Am biente incorporando la nueva Legislación nacional y europea y los nuevos 
conceptos al m anual del alum no y a la guía del docente y todo ello se ha editado en form ato 
DVD y en papel y se ha distribuido a lo largo del año 2007.

Por tanto, durante 2007 se ha continuado con la im partición del M ódulo de Sensibilización
Am biental en los cursos de Form ación O cupacional, con los nuevos cam bios aprobados en 
2006 que abarcan la actualización de la legislación europea y nacional y la incorporación de 
nuevos perfiles profesionales y nuevos yacim ientos de em pleo relacionados con el m edio 
am biente.

Asim ism o, se han seguido im partiendo los M anuales de buenas prácticas profesionales en 
2007, en especial cuando se trata de cursos de form ación profesional continua, es decir, para 
ocupados, ya que son de m enor duración y sobre todo están relacionados con la fam ilia 
profesional a la que pertenece la ocupación del trabajador (alum no).

La UAFSE ha asistido y participado en todas las reuniones de la Red de Autoridades 
am bientales así com o en el grupo de trabajo FSE-M edio Am biente, dependiente de dicha 
Red y coordinado desde esta Unidad. Asim ism o, ha form ado parte activa en la elaboración 
de la película de sensibilización m edioam biental que se ha editado en form ato DVD.

En 2007 se ha em pezado a im partir un curso a distancia para la form ación de docentes que 
im partan el m encionado m ódulo de sensibilización.

Tram o regional

Se han seguido las recom endaciones de la Red de Autoridades Am bientales realizando un 
m ódulo específico de m edio am biente en cada uno de los cursos de form ación de trabajadores
que se han certificado.
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Adem ás, las especialidades form ativas relacionadas con el m edioam bient están priorizadas por 
el Servicio de Em pleo de Cataluña en las diferentes convocatorias de subvención.

Asim ism o, existe un convenio de colaboración con el Departam ento de M edio Am biente para:

-El fom ento de la integración de criterios y aspectos am bientales adecuados a la program ación 
de los cursos de form ación ocupacional 

-La elaboración de m ateriales curriculares con la finalidad de que los form adores dispongan de 
recursos que faciliten su tarea docente.

Este convenio prioriza las actuaciones de sensibilización en el ám bito del m edioam biental 
siguiendo las recom endaciones  de la Com isión en el VI program a de actuación com unitario en 
m ateria de m edioam biente.

6.2 Norm ativa en m ateria de contratación pública

En la ejecución de este Program a se ha respetado lo establecido en el Reglam ento (CEE) nº 
4253/88, m odificado por el Reglam ento (CEE) nº 2082/93, sobre norm as com unitarias de 
contratación pública.

Las adjudicaciones de contratos públicos  se han llevado a cabo  de acuerdo con la Ley de 
Contratos de las Adm inistraciones Públicas cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y que fue desarrollada por el Reglam ento G eneral 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y la Ley 48/1998, de 30 de diciem bre, 
por la que se regulan los procedim ientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y las telecom unicaciones, que suponen la transposición de las Directivas
com unitarias en m ateria de contratación pública:

- Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los procedim ientos 
de adjudicación de los contratos públicos de sum inistro, m odificada por la Directiva
97/52/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre.

- Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los procedim ientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, m odificada por la Directiva 97/52/CE
antes citada.

- Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio, sobre coordinación de los procedim ientos 
de adjudicación de los contratos públicos de servicios, m odificada por la Directiva 97/52/CE 
antes citada.

Estas tres Directivas y sus m odificaciones han sido refundidas en la Directiva 2004/18/CE 
del Parlam ento Europeo y del Consejo del 31 de M arzo de 2004.

- Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los procedim ientos 
de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes 
y de las telecom unicaciones, m odificada por la Directiva 98/4/CE del Parlam ento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero. Estas directivas han sido refundidas en la Directiva
2004/17/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo de 31 de m arzo de 2004.

En el año 2001, se prom ulgó el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprobó el Reglam ento G eneral de la Ley de Contratos de las Adm inistraciones Públicas (BO E 
nº 257, de 26 de octubre de 2001), que vino a desarrollar y com pletar los preceptos del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Adm inistraciones Públicas e incorporó a su contenido determ inados
preceptos de las Directivas com unitarias sobre contratación pública. Las m odificaciones
posteriores de la Ley fueron realizadas en las Leyes de m edidas fiscales, adm inistrativas y del 
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orden social que acom pañaron a las leyes de Presupuestos para 2003 y 2004, consecuencia 
de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxem burgo de 15 de m ayo de 2003.

Las variaciones introducidas por la Sentencia fueron com unicadas en el año 2003 a todos los 
beneficiarios de las ayudas del FEDER. 

Con fecha 3 de febrero de 2005, y en base a las conclusiones obtenidas en num erosas visitas 
de control a proyectos cofinanciados  tanto por el FEDER com o por el Fondo de Cohesión, se 
envió una carta-circular a todos los beneficiarios poniendo de m anifiesto la necesidad de 
contem plar con especial cuidado el cum plim iento por parte de las em presas públicas y
entidades asim iladas de la norm ativa reguladora de contratos, en m ateria de licitación,
publicación y adjudicación de obras y servicios, incluyendo las m odificaciones posteriores.
Tam bién se inform aba de la necesidad de justificar adecuadam ente los “m odificados y
com plem entarios de obras” que supusieran increm ento de coste del proyecto inicial y que se 
adjudicasen sin nuevo concurso al contratista del proyecto inicial.

Finalm ente se hacían consideraciones acerca de la división irregular o artificial de proyectos, la 
consideración del criterio de la experiencia en la adjudicación de contratos, el tratam iento de 
las bajas tem erarias, los procedim ientos de urgencia, el tratam iento de las Fundaciones, la 
subrogación de delegaciones en la suscripción de convenios de colaboración y la introducción 
de cláusulas discrim inatorias en los pliegos de prescripciones que se elaboran para las
licitaciones.

A pesar de las m odificaciones que se han venido realizando de la Ley de Contratos de las 
Adm inistraciones Públicas, con vistas a elim inar los problem as de transposición de las
directivas com unitarias, existen aún determ inados ám bitos en relación con las Directivas
2004/17/CEE y 2004/18/CEE  para los que las adaptaciones llevadas a cabo no se consideran 
suficientes.

El día 31 de enero de 2006 finalizó el plazo m áxim o establecido para la transposición al 
derecho nacional de la Directiva 2004/17/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 31 de 
m arzo de 2004, sobre la coordinación de los procedim ientos de adjudicación de contratos en 
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 31 de m arzo, sobre
coordinación de los procedim ientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
sum inistro y de servicios. Estas Directivas contienen nuevas obligaciones que son de
aplicación obligatoria a todos los procedim ientos de licitación  que se inicien a partir del  31 de 
enero de 2006.

En este sentido, durante 2007 finalizó la tram itación de la nueva Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público, la cual nace con el objetivo de llevar a cabo la referida transposición. Asim ism o,
ha sido publicada  la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedim ientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

M ediante estas dos leyes se incorpora a las norm ativa española, las Directivas anteriorm ente 
m encionadas. Am bas han sido publicadas en el BO E nº 261 de 31 de octubre de 2007.La
entrada en vigor de las m ism as será a partir del 1 de m ayo de 2008, excepto lo establecido en 
la disposición transitoria séptim a, que entró en vigor el día de su publicación.

Tram o estatal

La ejecución  de las intervenciones por parte del CSIC, así com o toda la actividad de este 
organism o, respeta y garantiza la com patibilidad con las políticas com unitarias.

Siem pre que para el desarrollo de las actuaciones sea preciso celebrar contratos públicos de 
obras, sum inistros y servicios se harán de acuerdo con  el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Adm inistraciones Públicas y con la Ley 48/1998, de 30 de diciem bre, sobre procedim ientos de 
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contratación en los sectores del agua, la energía y los transportes y las telecom unicaciones, 
que suponen la transposición de las Directivas com unitarias en m ateria de contratación pública.

Siem pre que el desarrollo im plique contratación de personal se aplicará la legislación al 
respecto, com o es el Convenio Único para el Personal Laboral al servicio de la Adm inistración 
del Estado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de m arzo (B.O .E. del 10 de abril), por el que se 
aprueba el Reglam ento G eneral de Ingreso del Personal al servicio de la Adm inistración 
G eneral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Prom oción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Adm inistración G eneral del Estado, la Ley 17/1993, de 23 de
diciem bre (B.O .E. del 24), sobre el Acceso a determ inados sectores de la Función Pública de 
los Nacionales de los dem ás Estados M iem bros de la Unión Europea, la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fom ento y Coordinación G eneral de Investigación Científica y Técnica y el Estatuto de 
los Trabajadores

Si im plica concesión de becas se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciem bre, por el que se aprueba el Reglam ento de Procedim iento para la concesión de 
subvenciones públicas y en la O rden de 21 de septiem bre de 2001 del M inisterio de Ciencia y 
Tecnología por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

6.3. Fom ento de la igualdad de oportunidades hom bres / m ujeres

El DO CUP de Cataluña 2000-2006 se enm arca en un contexto de voluntad de las diferentes 
adm inistraciones públicas que actúan en Cataluña de avanzar en la igualdad de oportunidades 
hom bre-m ujer, principalm ente en el ám bito laboral. Com o ya se indica en el Com plem ento de 
Program a, la transversalidad ha im plicado una presencia activa en el proceso de program ación 
del principio de igualdad de oportunidades entre hom bre y m ujeres, que ha sido tenido en 
cuenta a lo largo de la elaboración de las m edidas del DO CUP. 

Las actuaciones dirigidas a la lucha contra el desem pleo fem enino, a prom over la
reincorporación al m ercado de trabajo, a facilitar el acceso a la creación de em presas y la 
reducción de la segregación en el m ercado laboral tienen reflejo en determ inadas actuaciones 
de las m edidas de los ejes 1, 3 y 5. La prueba de todo ello es que en el período 1997-2003 se 
crearon en Cataluña 419.500 puestos de trabajo, de los cuales 216.400 correspondieron a 
m ujeres. Por tanto, un 52%  del total de la ocupación creada fue fem enina.

Aunque se haya avanzado en cuanto a la creación de puestos de trabajo, y aunque la situación 
de la ocupación fem enina en Cataluña se encuentre por encim a de la m edia estatal, lo cierto es 
que aún queda por hacer hasta situarse dentro de unos estándares que reflejen el objetivo de 
la igualdad de género. Por ejem plo, la tasa de paro m asculina en el año 2002 ha sido del 7,1%  
en Cataluña, m ientras que la fem enina fue casi del doble (13,1% ).

No obstante, si bien la transversalidad es un objetivo que debe inform ar a todos los ejes 
prioritarios del m arco estratégico del m ism o, hay que tener en cuenta que la diferente finalidad 
y el entorno específico de los diferentes ejes de actuación no ofrecen el m ism o grado de 
posibilidades. En cuanto al FEDER, financia proyectos de inversión en ám bitos relativos al 
m edio am biente, industria y em presa, I+D y ám bito local. En cam bio, el papel que puede 
desem peñar el FSE es m ás horizontal y este hecho queda reflejado en los indicadores de 
m edida: la m ayoría de indicadores que reflejan la situación de la igualdad de géneros se
encuentran en las m edidas donde participa el FSE.

Aún así, se intenta hacer un esfuerzo para tener en cuenta la igualdad de oportunidades a la 
hora de program ar las inversiones del DO CUP, sobre todo, com o ya se ha com entado, en los
ejes 1, 3 y 5 (tejido productivo, I+D e inversiones en el ám bito local, respectivam ente).

Así pues, en prim er lugar destacan las m edidas financiadas en el eje 1, de refuerzo de la 
capacidad em presarial y de la estabilidad y la adaptabilidad en la ocupación. Dada la
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im portancia que según los datos de la EPA está tom ando el papel de la m ujer en el m undo 
laboral, es evidente que estas m edidas incidirán en las m ujeres, sobretodo la relativa a la 
adaptabilidad en la ocupación, de gran im portancia para las m ujeres que deciden tener hijos.

En el eje 3 se incluyen una serie de m edidas dirigidas a la innovación, I+D y sociedad de la 
inform ación. Este es sin duda un sector de actividad en el que las m ujeres podrán contar con 
grandes oportunidades, teniendo en cuenta la m asiva presencia de la m ujer en la universidad, 
que propiciará posteriorm ente su paso a centros de investigación de la propia universidad o 
fuera de ella. En esta m edida se ha prestado especial atención a los datos separados por 
géneros para estar atentos a su incidencia.
Finalm ente tam bién ofrece posibilidades el eje 5, de desarrollo local y urbano, en dos líneas 
principales:

1) Actuaciones dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y favorecer la inserción 
de los padres y las m adres en el m ercado laboral instrum entando una política infantil con 
servicios flexibles y de calidad al cual todos los niños puedan acceder. Estos proyectos 
se incluyen m ayoritariam ente en la m edida 5.7., donde se han financiado guarderías, 
centros para la m ujer trabajadora y tam bién centros de día para personas m ayores.

2) Actuaciones que diversifican el tipo de trabajos que puede desarrollar la m ujer en el 
ám bito rural, com o el agroturism o, la alim entación artesanal, etc., y la m ejor m anera de 
conciliarlas con las responsabilidades fam iliares.

El Institut Català de la Dona, entidad autónom a integrada en el Departam ento de la
Presidencia creada por la Ley del Parlam ento de Cataluña 11/1989 de 10 de julio, es el 
organism o encargado de im pulsar en Cataluña esta clase de políticas. Tam bién se ocupa de 
fom entar la prestación de servicios a favor de las m ujeres, elaborar estudios e inform es sobre 
tem as relacionados con la problem ática actual de la m ujer en Cataluña, potenciar la
participación de las m ujeres en las decisiones y las m edidas que les afectan y velar por el 
cum plim iento de los convenios y acuerdos internacionales en los tem as que afectan a la 
prom oción de la m ujer. 

Com o ejem plo de estas funciones, participa en los Com ités de Seguim iento com o m iem bro 
perm anente en calidad de responsable de la política de igualdad de oportunidades y en el 
grupo específico de esta m ateria para la evaluación interm edia del DO CUP. Dentro del grupo 
específico, elabora inform es relativos al im pacto de las inversiones del DO CUP en la igualdad
de oportunidades, y tam bién form ula propuestas para un m ejor seguim iento de dicho im pacto

Finalm ente, cabe señalar que la DG  de Program ación Económ ica ha participado en el Curso 
para la incorporación de la igualdad de oportunidades en las actuaciones de los Fondos 
Estructurales, organizado por el Instituto de la M ujer y celebrado en M adrid en  otoño de 2004.

La im plem entación del fom ento de la igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres en 
las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2000-2006 se ha realizado
m ediante la asociación de las autoridades en m ateria de igualdad de oportunidades en todas 
las fases del proceso (planificación, gestión, seguim iento y evaluación etc...) de las
intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

Desde el inicio de la Program ación la asociación de las autoridades de igualdad ha contribuido 
a una m ayor sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre m ujeres y
hom bres, fundam entalm ente, a través de las jornadas de form ación im partidas.

Adem ás, a través de la form ulación de observaciones y propuestas en los respectivos Com ités 
de Seguim iento, los O rganism os de Igualdad están contribuyendo a que los diversos gestores 
de las intervenciones vayan aplicando, cada vez de form a m ás real y efectiva, la igualdad de 
género en el desarrollo de sus proyectos.

Teniendo en cuenta que, en el año 2007 estam os en la recta final de la ejecución de las 
intervenciones de los Program as del periodo 2000-2006 y, a la vez, es el año en que se han
tram itado y negociado con la Com isión Europea los Program as O perativos del periodo 2007-
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2013, el esfuerzo del Instituto de la M ujer se ha centrado en la form ulación de observaciones y 
propuestas dirigidas a m ejorar la aplicación de  la perspectiva de género a los Program as del 
nuevo periodo.

Actividades realizadas en el año 2007 por el Instituto de la M ujer 

ElInstituto de la M ujer, organism o autónom o adscrito al M inisterio de Trabajo  y Asuntos 
Sociales, encargado de velar por el cum plim ento de la igualdad de oportunidades entre
m ujeres y hom bres en la Adm inistración G eneral del Estado, ha llevado a cabo las siguientes 
actividades:

1. Participación en las reuniones  de la Estructura Nacional de O bjetivo 2 

Com o m iem bro de pleno derecho de dicha Estructura el Instituto de la M ujer, para velar por el 
cum plim iento de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones celebradas en el año 
2006 form ulando las oportunas observaciones sobre la incorporación de la igualdad de
oportunidades entre m ujeres y hom bres y realizando propuestas para m ejorar la
im plem entación de dicho principio, lo que im plica: 

• Contribución a la preparación del contenido del capitulo de la Igualdad de
O portunidades entre m ujeres y hom bres del Inform es Anual.

• Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos 
realizados por los gestores de las intervenciones.

• Asesoram iento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre la
introducción de la perspectiva de género en sus intervenciones.

• Form ulación de observaciones y  propuestas de m ejora,  en m ateria de igualdad de 
oportunidades entre m ujeres y hom bres, al Inform e de Ejecución Anual de objetivo 2 
presentado a la Estructura Nacional de objetivo 2.

• M antenim iento y actualización de la sección “Igualdad de oportunidades en los Fondos estructurales”, dentro 
de la página web del Instituto de la M ujer.

2. Colaboración con los G rupos Técnicos de Evaluación.

Dado que en la anualidad 2006 se han establecido las bases para la realización de la
evaluación previa de los Program as O perativos del próxim o periodo de program ación 2007-
2013 el Instituto de la M ujer ha colaborado en la elaboración de los dos docum entos en los que 
se establecen las bases com unes para la realización de dicha evaluación, uno para los 
Program as FEDER y otro para el FSE. En am bos docum entos, cuya relación figura al final de 
este capítulo,  el Instituto ha elaborado un anexo relativo a las claves para atender los
requerim ientos de la evaluación ex-ante con perspectiva de género.

3. G rupo Tem ático Igualdad de O portunidades entre m ujeres y hom bres

El G TIO  constituido a finales de 2002 es el principal instrum ento de análisis y foro de debate de 
las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades en los Fondos Estructurales. Está 
copresidido por la Subdirección G eneral de  Program ación Territorial y Evaluación de
Program as Com unitarios del M inisterio de Econom ía y Hacienda y por el Instituto de la M ujer, 
ejerciendo este últim o la secretaria del m ism o. Form an parte del m ism o los organism os 
gestores de los Fondos en la Adm inistración G eneral del Estado y en las CCAA, los
O rganism os de Igualdad y la Com isión Europea.
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La últim a reunión del G TIO  tuvo lugar el  20 de septiem bre de 2006 y en ella fue presentada la 
estrategia para la aplicación de la perspectiva de género a los Program as 2007-2013 junto a 
los docum entos elaborados al efecto y recogidos en la relación que figura al final de este 
capítulo.

4. Realización de jornadas técnicas sobre la aplicación de la perspectiva de género a las 
intervenciones del FEDER y del FSE del periodo 2007-2013

El Instituto de la M ujer, en colaboración con la UAFSE y con el M inisterio de Econom ía y 
Hacienda, ha realizado tres jornadas técnicas dirigidas a gestores de Program as O perativos del 
FEDER y del FSE; la prim era celebrada el 3 de julio de 2006 se dirige a gestores de Program as 
FSE en la Adm inistración G eneral  del Estado (AG E), la segunda, celebrada el 16 de octubre, 
está destinada a los gestores FEDER regionales y de la AG E así com o a los O rganism os de 
Igualdad de las CCAA y la tercera esta dirigida a los gestores del FSE en las diversas CCAA y 
a sus O rganism os de Igualdad.

Las citadas jornadas técnicas suponen un avance im portantísim o en la aplicación efectiva de la 
perspectiva de género a las intervenciones de los Fondos Estructurales y facilitan las
relaciones bilaterales entre los gestores de los Fondos y los O rganism os de Igualdad; lo que ha 
originado una m ayor colaboración entre am bos en el proceso de program ación 2007-2013.

En dichas jornadas fueron presentados los diversos docum entos que han sido elaborados por 
el Instituto de la M ujer para ayudar a realizar una efectiva aplicación de la igualdad de
oportunidades entre m ujeres y hom bres, cuya relación se indica a continuación:

• Propuestas y observaciones del instituto de la m ujer al docum ento denom inado
“program as operativos feder 2007-2013 (borrador de tipología orientativa de gastos 
subvencionables)”

• G uía sobre igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres del próxim o período de 
program ación del fondo social europeo (2007-2013) (uafse)

• O rientaciones para la incorporación de la igualdad de oportunidades entre m ujeres y 
hom bres en las actuaciones del feder para el período 2007-2013 (im )

• Anexo I: claves para atender los requerim ientos de la evaluación previa con
perspectiva de género (im ) del docum ento: orientaciones para la evaluación previa de 
los program as operativos feder 2007-2013

• Anexo II: claves para atender los requerim ientos de la evaluación ex ante con
perspectiva de género (im ) del docum ento:  guía de orientaciones para la evaluación ex 
ante de los program as operativos del fondo social europeo 2007-2013

• Diagnóstico de la igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres para el m arco 
estratégico nacional de referencia (m enr) (im )

• Nota técnica sobre la inclusión de la dim ensión de género en los indicadores
estratégicos (im )

Todos los docum entos citados se encuentran disponibles en la pág. W eb del Instituto de la 
M ujer (www.m tas.es/m ujer).

Inform ación de algunos órganos ejecutores  en este ám bito.

FEDER

G eneralitat de Cataluña

La Dirección G eneral d’Anàlisis i Política Econòm ica, antes Dirección G eneral de Program ación 
Económ ica, participa en las reuniones convocadas por el G rupo Técnico de Igualdad de
O portunidades.
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Por otro lado, destaca el apartado dedicado a la igualdad de oportunidades de la web de la 
Dirección G eneral

(http://www.gencat.net/econom ia/am bits/politica/europa/visio/com unitaries/index.htm l#hom edona).

En este apartado, se ofrece Docum entación de la Com isión Europea acerca de este tem a, así 
com o una recom endación de la Junta Consultiva de Contratación Adm inistrativa para fom entar 
la política de igualdad, y una publicación del Instituto de la M ujer, editada con el m ism o 
objetivo.

Asim ism o, cabe señalar que ha habido contactos con el Institut Català de les Dones para 
enfocar, desde el inicio, las actuaciones para período de program ación 2007-2013.

Instituto Español de Com ercio Exterior (ICEX)

El ICEX fom enta la igualdad de oportunidades a través de la figura del Analista PIPE 2000. Son 
asesores de m ercado, contratados directam ente por el ICEX, que desde los diferentes destinos 
en O ficinas Com erciales prestan apoyo a las em presas PIPE 2000 en su internacionalización. 
En la actualidad y al igual que en el año 2001, existen Analistas PIPE 2000 en Düsseldorf, 
M éjico, París, Londres, Lisboa y M ilán de los cuáles 4 son m ujeres. Las em presas de Cataluña
disponen de este servicio de m anera gratuita.

Asim ism o, el ICEX prom ueve en lo posible la m ejora de la participación de las m ujeres en el 
desarrollo de las em presas así com o en los procesos de tom a de decisión a través del 
Program a PIPE 2000 con la figura del Colaborador aunque en últim a instancia sea la propia 
em presa Pym e quién tom e la decisión en la contratación del Colaborador. En este sentido, en 
el año 2003, en Cataluña se han incorporado a las em presas PIPE 2000 un total de 9
colaboradores de los cuales 5 han sido m ujeres. 

Instituto de Salud Carlos III

La igualdad de oportunidad viene dada en la apertura de la convocatoria a cualquier
investigador y equipo de investigación independientem ente de su sexo y en su carácter público. 
Del total de 10 investigadores (49 incluyendo el personal colaborador de Redes) que participan 
en proyectos de I+D+I, cuyas solicitudes han sido financiadas durante el 2003, 7 son varones 
(70,00% ) y 3 m ujeres (30,00% ) 

A la fecha de este inform e se está actualizando el registro de datos de los investigadores 
colaboradores en el área de las Redes Tem áticas de Investigación Cooperativa no
disponiéndose en este m om ento de los datos totales referentes a este apartado.

INIA

En las convocatorias publicadas por el INIA desde el año 2006, uno de aspectos que se 
valoran en todas las convocatorias es la participación de m iem bros fem eninos en el equipo de 
investigación, com o investigadores principales o com o m iem bros del equipo de investigación. 
En el caso de que el cociente de género del proyecto supere la m edia del correspondiente a 
cada convocatoria, se aum enta su puntuación.

A continuación se detalla la participación de hom bres y m ujeres en térm inos de EDP
(Equivalente Dedicación Plena) según el Program a o Acción, en los proyectos de investigación 
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cuyo gasto se ha certificado, así com o el porcentaje que representan respecto al total de 
investigadores participantes.

Program a o Acción
M ujeres

participantes
en proyectos

Porcentaje
Hom bres

participantes
en proyectos

Porcentaje
Total

investigadores

Recursos y Tecnologías Agrarias 26 46.42% 30 53.57% 56
Conservación de Recursos 
Genéticos de interés 
agroalim entario

3 100% 0 0% 3

Sum ideros Agroforestales de 
Efecto Invernadero 12 30.76% 27 69.23% 39

Interacción sanitaria entre fauna 
silvestre y ganadería extensiva

12 40% 18 60% 30

Acciones de Transferencia 9 22.50% 31 77.50% 40

FSE

Tram o estatal

La aplicación del fom ento de la igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres en 
las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2000-2006 y su
preparación de cara a las intervenciones del periodo 2007-2013 se está realizando 
m ediante la colaboración de las autoridades en m ateria de igualdad de oportunidades 
con los organism os responsables de la coordinación y gestión de dichas intervenciones.

De cara al nuevo periodo de program ación 2007-2013, a lo largo de 2007 los esfuerzos 
se han concentrado en asegurar que la fase de program ación de los program as 
operativos del FSE se realiza incorporando la perspectiva de género, tal y com o se 
recoge en el Artículo 16 del Reglam ento (CE) 1083/2006 y el Artículo 6 del Reglam ento 
(CE) 1081/2006. Para ello, se continúan con las actuaciones iniciadas en 2006 y, a lo 
largo de 2007, en los docum entos que orientan la confección de los Program as 
O perativo se dan pautas para incorporar la perspectiva de género en los m ism os. Por 
ejem plo, en la G uía para la Elaboración de Program as O perativos se indica:

- en el apartado sobre el diagnóstico de la situación, la necesidad de aportar datos 
desagregados por sexo, de realizar un análisis sobre la igualdad de oportunidades entre 
m ujeres y hom bres (indicando las oportunidades y am enazas para fom entar la igualdad 
entre m ujeres y hom bres en el m ercado laboral) y de incluir indicadores relativos a la
igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres;

- se incide en la obligatoriedad de desagregar por sexo el resto de indicadores, no sólo los 
de contexto, tales com o los indicadores relativos a los objetivos para 2010 del
Program a, los indicadores de realización, los estratégicos, etc.

Por otro lado, en los docum entos internos usados para la revisión de los Program as 
O perativos, se supervisa el cum plim iento de estas recom endaciones.

Adem ás, durante la fase de program ación, se ha prom ovido en 2007, en colaboración
con el Instituto de la M ujer, una reunión conjunta de entidades gestoras de los
Program as O perativos y de organism os de igualdad en el ám bito territorial en el que se 
incidió en la im portancia de aplicar la perspectiva de género durante la fase de
program ación y en la que se presentó el docum ento titulado "Igualdad de O portunidades 
entre M ujeres y Hom bres en el próxim o periodo de program ación del Fondo Social 
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Europeo (2007-2013)" que se distribuyó en 2006 a todos los gestores de program as 
operativos.

Por otro lado, a lo largo de 2007 la igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres 
se ha trabajado tam bién desde en el contexto de la Iniciativa Com unitaria EQ UAL para 
incorporar las prácticas experim entadas con éxito relativas a la prom oción de la igualdad
de género en el em pleo a los nuevos Program as O perativos 2007-2013.

En este sentido, en el ám bito nacional, el G rupo Tem ático Nacional de Igualdad de 
O portunidades de Equal ha elaborado los siguientes docum entos para facilitar y
prom over la transferencia de buenas prácticas en m ateria de igualdad de género en el 
em pleo en los nuevos Program as O perativos: “Protocolo para la identificación de
Buenas Prácticas transferibles para la igualdad de género en el em pleo”; “Banco de 
prácticas para la Igualdad de G énero en el Em pleo” y “La Transferencia de Buenas 
Prácticas para la igualdad de género en el em pleo”.

En el ám bito transnacional, la participación de la UAFSE en el G rupo Europeo de
M ainstream ing de G énero se ha traducido en la prom oción, organización y asistencia, a lo largo 
de 2007, de encuentros de alto nivel entre agentes clave en la prom oción de la igualdad de 
género en el m ercado laboral, entre ellos gestores, organism os interm edios y Autoridades de 
G estión del FSE. Así, cabe destacar la participación de la UAFSE, del Instituto de la M ujer y de 
la Secretaría G eneral de Políticas de Igualdad de este M inisterio en el encuentro de alto nivel 
de Irlanda en Junio 2007 en el que se presentó y debatió la experiencia irlandesa de
m ainstream ing de género en el m arco de su Plan Nacional de Reform as (sim ilar a los actuales 
Planes Nacionales de Reform as) del anterior período de program ación 2000-2006, para lo cual 
el G obierno de Irlanda creó la Unidad de Igualdad de G énero del Plan de Desarrollo Nacional, 
órgano que asesora a los decisores políticos y a agentes clave sobre cóm o incorporar la 
perspectiva de género en el desarrollo, im plem entación y evaluación de las actuaciones del 
Plan. (En este epígrafe, cada gestor com entará las actuaciones que ha realizado a favor de la 
igualdad de oportunidades entre m ujeres y hom bres en sus respectivos ám bitos de actuación

Tram o regional

El principio de igualdad de oportunidades está articulado a través del V Plan de Acción y 
Desarrollo de las políticas de m ujeres en Cataluña (2005-2007), aprobado el 22 de m arzo de 
2005.

El Instituto Catalán de las M ujeres es el organism o autónom o, integrado en el Departam ento de 
Acción Social y Ciudadanía, encargado de velar por el cum plim iento de este principio; a tal 
efecto es m iem bro del Com ité de Seguim iento del DO CUP  2000ES162DO 004 y del G rupo 
tem ático de Igualdad de O portunidades (G TIO ), que está integrado por los organism os de 
igualdad de oportunidades y los organism os gestores de los fondos estructurales de todas las 
com unidades autónom as del estado.

Asim ism o, y a raíz del Decreto 199/2007, de 10 de septiem bre, de reestructuración del 
Departam ento de Trabajo, se crea la Dirección G eneral de Igualdad de O portunidades en el 
Trabajo, con dos grandes líneas, los program as de igualdad en el trabajo entre m ujeres y 
hom bres y políticas laborales para la diversidad. Las políticas que im pulsa este nuevo órgano 
tienen carácter transversal y, com o tales, deben estar presentes en los program as y líneas de 
actuación que desarrollen. Por esto tiene el objetivo de priorizar el desarrollo de proyectos que 
aseguren la transversalidad, la calidad en el trabajo, la cohesión y la justicia social. Esta
dirección general se dirige a los diferentes grupos sociales que en estos m om entos no gozan 
de igualdad de oportunidades en las condiciones de acceso, presencia y perm anencia en el 
m undo laboral para avanzar en la lucha contra cualquier form a de discrim inación, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto, anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
trabajo.

Por últim o indicar que en el presente inform e, sobre el total de beneficiarios de los ejes 1 y 5 el 
núm ero de m ujeres participantes representa el 56,14% .
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6.4. Reglas de com petencia

Las ayudas a em presas concedidas al am paro del DO CUP se ajustan a las norm as
com unitarias en m ateria de ayudas de Estado. Por tanto, con anterioridad a su aplicación, en 
su caso, han sido  aprobadas por la Com isión de conform idad con los artículos 87 y 88 del 
Tratado de la UE. Cualquier m odificación de un régim en de ayudas aprobado o de una ayuda 
individual, se  notifica a la Com isión y no se aplica, en su caso, hasta su aprobación.

Los procedim ientos de notificación y aprobación se realizan de acuerdo a lo establecido en el 
Reglam ento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de m arzo.

Sólo quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Com isión las ayudas que reúnen 
las condiciones establecidas por la Com isión para ser consideradas de m inim is, de acuerdo 
con el Reglam ento 69/2001 de  12 de enero, así com o aquellas que se aplican m ediante un 
régim en de ayudas cubierto por un Reglam ento de exención por categorías de acuerdo con el 
Reglam ento (CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de m ayo (hasta ahora han sido aprobados los 
Reglam entos nº 68/2001 de 12 de enero de ayudas a la form ación, el 70/2001 de 12 de enero 
de ayudas a pequeñas y m edianas em presas  y el  2204/2002 de 12 de diciem bre de 2002 de 
ayudas estatales para el em pleo). Tam bién quedan exentas las subvenciones que no tienen la 
consideración de ayuda de Estado.

La Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, G eneral de Subvenciones, BO E de 18 de noviem bre de 
2003,entró en vigor el 18 de febrero de 2004, esa norm a establece la obligación de form ar una 
base de datos de ám bito nacional que contendrá inform ación relevante sobre todas las 
subvenciones concedidas.

Así m ism o, se ha prom ulgado el Reglam ento que desarrolla la Ley 38/2003 G eneral de
Subvenciones, publicado en el BO E de 25 de Julio de 2006. 

Uno de los principios rectores de la nueva Ley G eneral de Subvenciones es el de la
transparencia. Esta m ayor transparencia redunda de form a directa en un increm ento de los 
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. En este sentido, 
una m ayor inform ación acerca de las subvenciones hará posible elim inar las distorsiones e 
interferencias que pudieran afectar al m ercado, adem ás de facilitar la com plem entariedad y 
coherencia de las actuaciones de las distintas Adm inistraciones públicas evitando cualquier tipo 
de solapam iento. 

Esta ley constituye un avance respecto del proceso de puesta en m archa y funcionam iento de 
la base de datos de la IGAE (TESEO )  para el seguim iento y control  de las ayudas públicas
concedidas al sector privado. Tal com o se ha indicado la nueva ley establece la obligación de 
crear una base de datos de ám bito nacional.

%  PARTICIPACIÓN DE M UJERES

43,86%

56,14%

HOM BRES

M UJERES
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Asim ism o, cabe destacar que a fin de actualizar y dar continuidad al Plan Nacional de I+D+I
2000-2003, en reunión de Consejo de M inistros,  de 7 de noviem bre de 2003, se aprobó el Pan 
Nacional de I+D+I  para el período 2004-2007, que constituye el eje estratégico de la política 
española de I+D+I para el período de aplicación. Con este Plan, se busca contribuir a la 
generación de conocim iento, de m anera que esté al servicio de la sociedad y lograr así la 
m ejora del bienestar. 

En el DO CUP y en el Com plem ento de Program a se recoge en un apartado específico la 
relación detallada de los regím enes de ayuda incluidas en las m edidas del m ism o.

FSE

Tram o regional

Las ayudas concedidas se ajustan a las norm as com unitarias en m ateria de ayudas estatales.

En la m edida 1.7, las ayudas para facilitar la sucesión generacional de las em presas, form a 
parte de las acciones incluidas en la actuación de asesoram iento. La aprobación del régim en 
de ayudas a PYM ES del sector agrícola, es de 10 de junio de 2003, con el núm ero de ayuda 
N176/2003. Para el resto de sectores, el régim en de ayuda a aplicar, es el XS 31/03, aprobado 
el 10 de diciem bre de 2003 para la anualidad 2003, y el régim en para 2003 – 2006 con núm ero 
XS 21/04.

En relación con las ayudas concedidas para el reciclaje de trabajadores, todas se ajustan a las 
norm as com unitarias en m ateria de ayudas estatales, ya sea de acuerdo con el régim en 
aprobado N633/99 y la am pliación de este por el régim en N168/2003, que ha increm entado el 
núm ero de beneficiarios y el presupuesto inicialm ente com unicados. En este contexto, las 
ayudas a em presas han respetado los lím ites m áxim os de intensidad establecidos y aprobados 
con el régim en de ayudas notificadas N168/2003 y el Reglam ento de ayudas a la form ación.

6.5 Com patibilidad con la política agraria com ún y con el artículo 37.2 del Reglam ento 
1257/1999

G eneralitat de Catalunya 

Desde el año 2003 funciona en Cataluña una Com isión interdepartam ental para coordinar que
las subvenciones que se otorgan en base a  los puntos 6, 7 y 9 del artículo 33 del reglam ento 
del Consejo Europeo 1257/99, cum plan con el precepto de que un proyecto sólo puede ser 
subvencionado por un fondo europeo.

En concreto los citados puntos se refieren a:

− La renovación y desarrollo de pueblos y la protección y conservación del patrim onio 
natural.

− La diversificación de las actividades en el ám bito agrario y ám bitos afines, a fin de 
aum entar las posibilidades de ocupación y de ingresos alternativos

− El desarrollo y la m ejora de las infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la 
producción agraria.

En cada uno de estos puntos pueden estar im plicadas las líneas de subvención del organism o 
que gestiona las ayudas agrarias y uno o m ás de otros organism os. Para evitar eventuales 
concordancias los organism os im plicados se reúnen periódicam ente y cotejan todas las
posibles subvenciones, y si aparece alguna duplicidad evidente o supuesta se elim ina o aclara. 
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Se levanta acta de la coordinación efectuada y de las eventuales concordancias y se adjuntan 
todos los listados de trabajo.

Se levanta acta de la coordinación efectuada y de las eventuales concordancias y se adjuntan
todos los listados de trabajo.

Durante el año 2007 se han realizado 1 reunión de coordinación de los Program as Europeos 
FEDER-FEO G A ya que no se realizaron pagos cofinanciados porel FEO G A durante este año y 
por lo tanto no fue necesario efectuar ningún cruce. La excepción fue en el m arco de la
iniciativa LEADER, que declaró gasto en el año 2007 teniendo en cuenta que se cerrará
durante el 2008, en la que se realizó un cruce integral de esta línea durante el mism o año
2007.

En la reunión anual de la Com isión interdepartam entalde coordinación de los Program as
Europeos FEDER-FEO G A,celebrada el 29 de abril de 2008, se aportaron y com entaron los 
resultados de las actuaciones de coordinación desarrolladas durante el 2007 y la preparación 
de las actuaciones a desarrollar durante el 2008. En el Inform e anual, se detectó una única 
incidencia: la existencia de una posible duplicidad en las convocatorias 2004-05 y 2006 de la 
DG AL y los proyectos de energías renovables delICAEN (pagado a los Ayuntam ientos en 
2007), por lo que se acordó en la reunión que se estudiarían las listas de proyectos de energías 
renovables entre los dos Departam entos para verificar que no haya duplicidades.

El criterio a seguir para la com probación de esta posible duplicidad de financiación es el 
siguiente:

- FEOGA: Se centra en la renovación y desarrollo de pueblos, que incorpora los 
siguientes ám bitos: polideportivos, residencias de gente m ayor excluidos centros de día,
centros m édicos, escuelas y ludotecas. Y al servicio de abastecim iento básico para la
econom ía y la población.

- FEDER:Se centra en la conservación del patrim onio artístico y natural, así com o en 
todos los equipam ientos e infraestructuras para la prestación de servicios de com petencia local 
no com prendidos en el apartado anterior.

Finalm ente, a raíz de la reunión de Coordinación de los Program as Europeos FEDER-FEO G A,
se elaboró el Inform e Anual de la Com isión Técnica correspondiente al año 2007, realizado en 
m ayo de 2008 y pendiente de aprobación por parte de los diferentes Departam entos. 
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6.6 Contribución de la intervención a la Estrategia Europea por el Em pleo y al Plan 
Nacional de Acciones para el Em pleo (FSE)

El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 estableció un nuevo objetivo estratégico para la UE: 
”Convertirse en la econom ía basada en el conocim iento m ás com petitiva y dinám ica del 
m undo, capaz de crecer económ icam ente de m anera sostenible, con m ás y m ejores em pleos y 
m ayor cohesión social”, adem ás de objetivos globales y concretos para 2010 y el Consejo 
Europeo de Estocolm o de 2001 com pletó los objetivos fijando otros interm edios para 2005.

En la Decisión del Consejo de 22 de Julio de 2003 se aprobaron las Directrices para las 
políticas de em pleo de los Estados m iem bros, la nueva Estrategia Europea por el Em pleo, que 
desarrolla tres O bjetivos G lobales y 10 Prioridades, que presenta diferencias respecto a las 
Estrategias de años anteriores que se basaban en Pilares y Directrices.

La EEE se m aterializa en los Planes Nacionales de Acción por el Em pleo, PNAE, que los 
Estados m iem bros elaboran y presentan cada año a la Com isión, con las m odificaciones que la 
evolución del m ercado de trabajo nacional aconseje incorporar. En este sentido los PNAE 
incorporan un dinám ico enfoque para l intervención en m ateria de em pleo.

Para establecer la relación entre las actuaciones cofinanciadas por el FSE y la Estrategia 
Europea por el em pleo, la UAFSE dispone de una tabla de equivalencias, que perm ite
relacionar los citados O bjetivos y Prioridades con las actuaciones, m edidas y ejes de las 
distintas form as de intervención. Esto perm ite tener una visión de la contribución del Fondo 
Social Europeo a la Estrategia Europea, tanto en térm inos financieros, com o de beneficiarios 
desagregados por sexos. 

Los tres O bjetivos G lobales y las 10 Prioridades de la nueva EEE 2003-2010 son los 
siguientes:

O bjetivos G lobales:

I .Aum entar el índice de personas em pleadas, con el fin de lograr el pleno em pleo

− Tasa de em pleo del 67%  en 2005 y del 70%  en 2010
− Tasa de em pleo fem enino del 57%  en 2005 y del 60%  en 2010
− Tasa de em pleo de las personas entre 55 y 64 años, del 50%  en 2010.

II. M ejorar la calidad y la productividad del trabajo

− Calidad intrínseca del trabajo
− Aprendizaje perm anente.
− Desarrollo de la carrera.
− Salud y seguridad en el trabajo.
− Igualdad entre hom bre y m ujeres.

III. Reforzar la cohesión y la inclusión sociales

− Reducir las disparidades regionales.
− Abarcar los problem as que se plantean en las zonas m ás desfavorecidas en el ám bito 

del em pleo y apoyar positivam ente la reestructuración económ ica y social.

El Consejo Europeo de m arzo de 2005 planteó la necesidad de relanzar la Estrategia de 
Lisboa, concentrando sus objetivos en el crecim iento y el em pleo, teniendo com o referencias 
perm anentes la cohesión social y el desarrollo sostenible y que cada Estado m iem bro
presentara su respectivo Program a Nacional de Reform as (PNR) estructurado en torno a las 24 
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Directrices integradas para el crecim iento y el em pleo 2005-2008, que se agrupan en 3
ám bitos: m acroeconóm ico, m icroeconóm ico y de em pleo.

El Program a Nacional de Reform as de España, presentado en octubre de 2005 a  la Com isión, 
se estructura en 7 Ejes relacionados con las veinticuatro directrices integradas.

DIRECTRICES INTEG RADAS PARA EL CRECIM IENTO  Y EL EM PLEO  2005-2008

a) Directrices M acroeconóm icas.

1. G arantizar la estabilidad económ ica para un crecim iento sostenible.

2. Salvaguardar la sostenibilidad económ ica y presupuestaria, previa a la creación de m ás 

em pleo.

3. Propiciar una asignación eficiente de los recursos orientada al crecim iento y el em pleo.

4. Velar porque la evolución salarial contribuya a la estabilidad m acroeconóm ica y el 

crecim iento.

5. Reforzar la coherencia de las políticas m acroeconóm icas, estructurales y de em pleo.

6. Contribuir al dinam ism o y el buen funcionam iento de la UEM .

b) Directrices m icroeconóm icas.

7. Increm entar y m ejorar las inversiones en investigación y desarrollo, en particular en el 

sector privado, para crear un espacio europeo del conocim iento.

8. Facilitar la innovación en todas sus form as.

9. Facilitar la difusión y la utilización eficaz de la TIC y construir una sociedad de la

inform ación plenam ente integradora.

10. Reforzar las ventajas com petitivas de la base industrial.

11. Fom entar la utilización sostenible de los recursos y reforzar las sinergias entre la

protección del m edio am biente y el crecim iento.

12. Desarrollar y profundizar el m ercado interior.

13. G arantizar la apertura y la com petitividad de los m ercados dentro y fuera de Europa y 

cosechar los frutos de la globalización.

14. Hacer m ás com petitivo el entorno de las em presas y fom entar la iniciativas privada 

m ediante la m ejora de la reglam entación.

15. Fom entar una m ayor cultura em presarial y crear un entorno m ás propicio para las pym es.

16. Am pliar, m ejorar y conectar las infraestructuras europeas y term inar los proyectos

transfronterizos  prioritarios.

c) Directrices de em pleo

17. Aplicar políticas de em pleo destinadas a lograr el pleno em pleo, a m ejorar la calidad y la 

productividad del trabajo y a reforzar la cohesión social territorial.

Centrándose en las siguientes prioridades y directrices:
Prioridad 1. Atraer a m ás personas para que se incorporen y perm anezcan en el m ercado de 
trabajo, increm entar la oferta de m ano de obra y m odernizar los sistem as de protección social 
(directrices 18, 19, 20).
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18. Propiciar un enfoque basado en el ciclo de vida con respecto al trabajo.

19. Crear m ercados laborales que propicien la inserción, potenciar el atractivo del trabajo, 

hacer económ icam ente atractivo el trabajo para los solicitantes de em pleo, incluidas las 

personas desfavorecidas y los parados.

20. M ejorar la respuesta a las necesidades del m ercado laboral.

Prioridad 2. M ejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las em presas (directrices 21, 22).

21. Propiciar la flexibilidad, conciliándola con la seguridad del em pleo, y reducir la

segm entación del m ercado laboral, teniendo debidam ente en cuenta el papel de los 

interlocutores sociales.

22. G arantizar una evolución de los costes laborales y de los m ecanism os de fijación salarial 

que sea favorable al em pleo.

Prioridad 3. Aum entar la inversión en capital hum ano m ediante la m ejora de la educación y las 
cualificaciones (directrices 23, 24). 

23.   Acrecentar y m ejorar la inversión en capital hum ano.

24.   Adaptar los sistem as de educación y form ación a las nuevas necesidades en m ateria de 

com petencias.

Para acom eter los objetivos planteados en la directriz nº 17, relativos al increm ento de la tasa 
general de em pleo, así com o en particular la tasa de em pleo fem enina, y la reducción del 
desem pleo y la inactividad,  las actuaciones se han de centrar en las siguientes prioridades:

Prioridad 1: Atraer a m ás personas para que se incorporen y perm anezcan en el m ercado de 
trabajo, increm entar la oferta de m ano de obra y m odernizar los sistem as de protección social 
(directrices 18, 19, 20).

Prioridad 2: M ejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las em presas (directrices 21, 22).

Prioridad 3: Aum entar la inversión en capital hum ano m ediante la m ejora de la educación y 
las cualificaciones (directrices 23, 24). 

Para establecer la relación entre las actuaciones cofinanciadas por el FSE y la Estrategia 
Europea por el em pleo, la UAFSE dispone de una tabla de equivalencias que perm ite
relacionar las citadas Prioridades y Directrices de em pleo con las actuaciones, m edidas y ejes 
de las distintas form as de intervención. Esto perm ite tener una visión de la contribución del 
Fondo Social Europeo a la Estrategia Europea, tanto en térm inos financieros, com o de
beneficiarios desagregados por sexos. 

La relación entre la ejecución del ejercicio 2007 del Fondo Social Europeo y la Estrategia 
Europea por el Em pleo se analiza en los cuadros adjuntos (Anexo II).

Fondo Social Europeo – Tram o estatal

El eje y la m edida en la que actúa el CSIC está relacionado con el Pilar III “Fom entar la 
capacidad de adaptación de los trabajadores y las em presas” y su directriz 12 “Apoyar la 
adaptabilidad en las em presas com o un com ponente del aprendizaje perm anente”.

Hay que señalar que la intervención está vinculada  áreas y líneas de actividad de interés para 
el sector productivo, tanto por su im portancia actual com o por sus expectativas de desarrollo, y 
enfocada m uy especialm ente a la form ación y adaptación en tem áticas con gran com ponente 
tecnológico y de investigación que norm alm ente plantean problem as de accesibilidad,  sobre 
todo en el caso de las PYM Es. 

La relación entre la ejecución del ejercicio 2007 del Fondo Social Europeo y la Estrategia 
Europea por el Em pleo se analiza en el anexo adjunto.
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

ORIENTACIONES

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Refuerzo de la capacidad empresarial191 I.ATRAER A MAS 
PERSONAS PARA QUE 
SE INCORPOREN Y 
PERMANEZCAN EN EL 
MERCADO DE 
TRABAJO

Garantizar unos mercados 
de trabajo incluivos, 
aumentar el atractivo del 
trabajo....

1.856.598,62 835.469,38 19 10

Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad

33.670.586,63 16.835.293,32 26.183 13.477

Apoyo de iniciativas locales de generación de empleo

26.575.740,41 13.287.870,21 124.173 70.941

TOTAL DIRECTRIZ 62.102.925,66 30.958.632,91 150.375 84.428

TOTAL PILAR 62.102.925,66 30.958.632,91 150.375 84.428
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES162DO004 DOCUP/2 CATALUÑA

ORIENTACIONES

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y 
tecnología

233 III.AUMENTAR LA 
INVERSIÓN EN 
CAPITAL HUMANO 
MEDIANTE LA MEJORA 
DE LA EDUCACIÓN Y 
LAS CUALIFICACIONES

Ampliar y mejorar la 
inversión en capital humano

8.872.385,56 3.992.573,51 606 271

TOTAL DIRECTRIZ 8.872.385,56 3.992.573,51 606 271

TOTAL PILAR 8.872.385,56 3.992.573,51 606 271

TOTAL 70.975.311,22 34.951.206,42 150.981 84.699
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6.7. Coherencia con otras políticas

La aplicación del DO CUP O bjetivo 2  se ha adaptado a las directrices de la Com isión en otros 
ám bitos tem áticos de trabajo. En concreto, el DO CUP es plenam ente coherente con las 
prioridades existentes en m ateria de infraestructura de transporte, sociedad de la inform ación, 
I+D+I, PYM E y desarrollo local.

Las inversiones previstas en infraestructuras de transporte contribuyen de m anera significativa
a la consecución del objetivo de aum ento de la com petitividad regional. Las actuaciones
llevadas a cabo por el DO CUP se centran en particular sobre redes de carreteras y
ferrocarriles que form an parte de las Redes Europeas de Transporte y de sus conexiones
regionales.

En cuanto a la sociedad de la inform ación, algunas de las operaciones im plem entadas en base 
a este DO CUP tienen un im pacto significativo sobre los objetivos regionales en m ateria de 
sociedad de la inform ación. Así, el DO CUP presta especial atención a la creación de nuevas 
iniciativas em presariales (v.g., e-business) y al desarrollo de aplicaciones y sistem as
dinam izadores, así com o acciones específicas de sensibilización y form ación. 

Por su parte, las directrices com unitarias en m ateria de I+D+I form an parte de la estrategia del 
DO CUP. Dichas actuaciones no se lim itan a la m ejora de la capacidad científica y tecnológica, 
sino que dan prioridad a las interconexiones entre actividades de I+D+I y a las necesidades de 
las em presas para una utilización m ás eficaz de las infraestructuras científicas y técnicas ya 
existentes.

El DO CUP, asim ism o, presta una especial atención a las actuaciones dirigidas a las PYM E, 
habida cuenta de su peso relativo en el tejido productivo catalán. El Eje 1: M ejora de la 
com petitividad y desarrollo del tejido productivo desarrollar un variado conjunto de m edidas de 
prom oción, apoyo y asesoram iento a las PYM E.

En lo que hace referencia al desarrollo local, uno de los ejes fundam entales de la estrategia 
diseñada por el DO CUP está vinculada al desarrollo local. De esta m anera, el DO CUP es, en sí 
m ism o, un docum ento estratégico de referencia para la prom oción de acciones de desarrollo 
local.
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7. SITUACIÓ N DE G RANDES PRO YECTO S

Dentro del DO CUP de Catalunya se incluye un gran proyecto. Se trata de la am pliación del 
recinto ferial de Barcelona (M 2), ubicado entre los m unicipios de l’Hospitalet y Barcelona, y a 
una distancia de 2,5 km  del actual Recinto Ferial de M ontjuïc (M 1). Esta am pliación perm itirá 
disponer de una superficie total construida de 243.000 m 2 de exposición.

El coste total de este gran proyecto es de 535 m illones de euros, el coste elegible de 241,1 
m illones de euros y la tasa de cofinanciación del FEDER aprobada es del 35%  (es decir, 84,3 
m illones de euros).

El Recinto constará de 8 Pabellones de exposición, el Edificio Corporativo y el Edificio
Vestíbulo o puerta de acceso principal al Recinto desde el Hospitalet de Llobregat. Desde allí 
se accede a la Espina Central, que com unica entre sí todos los Pabellones hasta llegar a la 
otra puerta principal desde Barcelona, al lado del Paseo de la Zona Franca. El proyecto 
tam bién incluirá la construcción de dos torres situadas en la Plaza Europa del Hospitalet.

El acceso a las instalaciones se podrá hacer tam bién desde las nuevas líneas de M etro L2 y 
L9, y habrá check-in directo de la Fira (M 2) con el aeropuerto. Toda esta red de
com unicaciones se com pletará con la instalación de un helipuerto en el m ism o Recinto Ferial.

En la actualidad se encuentra acabada la Fase 1 de la am pliación del recinto ferial y en 
ejecución la fase 2, habiéndose ya finalizado la construcción de los pabellones 2, 3, 4, 6 y 8 así 
com o el cuerpo de la espina central que los com unica. De la totalidad de las actuaciones 
previstas en el proyecto, en la anualidad 2007 en concreto, destaca la continuación de la 
construcción del Edificio Corporativo de la Fira cuya finalización está prevista para 2009. Dicha
parte de la actuación se incluye dentro del coste total del proyecto, que es superior al coste
elegible program ado el cual ya ha sido ejecutado al 100%  a 31 de diciem bre de 2007. 

Asím ism o en cuanto al Vestíbulo se refiere, en la anualidad 2007 se han ejecutado la Fase 2 
(Arquitectura) así com o la Fase 3 (Instalaciones). En cuanto al Pabellón 1 se refiere, se han 
ejecutado en 2007 las Fases 1(Estructura y Arquitectura) y 2 (Instalaciones), así com o la 
construcción del helipuerto de dos pistas con el que se ha dotado a la Fira y que se ubica en la 
cubierta de dicho pabellón.

Durante el año 2007 se han pagado 26.860.064,65 euros por este proyecto.

Desde el inicio del proyecto (junio 2003), hasta el 31 de diciem bre de 2007, el im porte
ejecutado elegible ha sido de 241.137.128 euros, que representa el 100%  del im porte
program ado.
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Ilustración: Edificio del Pabellón 1

Ilustración 1: Edificio del Vestíbulo
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Ilustración2: Situación del Proyecto en 2007
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ANEXO  1
ILUSTRACIÓ N DE LAS ACTUACIO NES DE LA G ENERALITAT
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M edidas de inform ación y publicidad llevadas a cabo por el Departam ento de Econom ía y 
Finanzas

Página w eb del Departam ento de Econom ía y Finanzas

Versión electrónica de la publicación “Nota de Econom ía” nº 88.  2º cuatrim estre de 2007
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Invitación al acto de presentación de la publicación “Nota de Econom ía” nº 88.  2º cuatrim estre de 
2007
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M edidas de inform ación y publicidad llevadas a cabo por los distintos ejecutores de las 
m edidas

Leitat (Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionam iento Tarrasense).
Inform ación acerca del Proyecto de construcción de la nueva sede del Centro tecnológico del 
textil.M edida 1.2
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Departam ento de Política Territorial y Obras Públicas. Actuaciones de Regeneración Urbana en el 
m arco de la Ley de Barrios. Tríptico sobre jornada de intercam bio, reflexión y capitalización. 
M edida 5.1

328



DO CUP Cataluña 2000-2006. Inform e de Ejecución. Anualidad 2007

M ETEOCAT (Servicio M etereológico de Cataluña). Proyecto de Construcción del Radar 
M eteorológico de La M iranda de Llabeira (TIVISA). M edida 2.5

GISA (G estión de Infraestructuras SA). Proyecto de m ejora del enlace de la C -35 y C -61 entre Sta. 
M ª de Palautordera y San Celoni. M edida 4.1.
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INCASOL (Instituto Catalán del Sol). Placa conm em orativa del proyecto Acondicionam iento del 
Entorno del Castillo (segunda fase). Sant M artí Sarroca. (Finalizado en 2006). M edida 5.6
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