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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez adoptado el 28 de abril de 2000, por parte de la Comisión europea, el texto 
definitivo de las orientaciones relativas a la Iniciativa URBAN para el periodo 
2000-2006, estas fueron publicadas con fecha 19 de mayo de 2000 en el D.O.C.E. 
(2000/C 141/04). 
 
Los servicios técnicos de la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda elaboraron un folleto 
informativo con el fin de facilitar a los ayuntamientos la preparación de las 
solicitudes de acuerdo a los requisitos establecidos por la Comisión Europea en la 
Comunicación a los Estados miembros por la que se regula la Iniciativa URBAN. 
 
Este folleto fue remitido por escrito oficial del Director General a todos los 
ayuntamientos con una población de más de 20.000 habitantes. El plazo que se 
fijaba, tanto en el mencionado escrito como en el folleto informativo, para la 
presentación de solicitudes finalizó el 15 de septiembre de 2000. 
 
El anexo II de la Comunicación a los Estados miembros de la Iniciativa URBAN 
señalaba para el Estado Español la cantidad de ocho, como número indicativo de 
zonas urbanas a subvencionar dentro de esta iniciativa. 
 
El número de solicitudes recibidas de los ayuntamientos procedentes de todo el 
territorio nacional ascendió a ochenta y seis. 
 
Debido al alto número de candidaturas presentadas y teniendo en cuenta que el 
número de zonas urbanas establecidas para España en la Comunicación a los 
Estados miembros sobre URBAN era orientativo, los Servicios de la Subdirección 
General de Administración del FEDER, de común acuerdo con la Comisión 
Europea decidieron seleccionar diez ciudades. 
 
Una vez efectuada la selección, se mantuvieron durante los meses de octubre y 
noviembre con los representantes de dichas ciudades una reunión con el fin de 
uniformar y adecuar mejor las propuestas a los requisitos de la Comisión. 
 
La propuesta del Proyecto URBAN San Sebastián-Pasajes se remitió a la D.G. 
REGIO el 7 de febrero de 2001, fijándose la admisibilidad de la misma con fecha 9 
de febrero. 
 
Las Posiciones de Negociación de la Comisión europea respecto de la propuesta 
remitida fue enviadas al Estado español el 23 de mayo (reg. entrada 30 de mayo) 
para las ciudades no Objetivo 1. 
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Con el fin de adecuar las propuestas a las Posiciones de Negociación se mantuvo 
una primera reunión en Bruselas el 5 de julio sobre cuestiones generales entre los 
representantes de la Subdirección General de Administración del FEDER y los 
representantes de la D.G.REGIO y de otros servicios de la Comisión. 
Posteriormente con fecha 17 de julio tuvo lugar en Madrid una reunión con los 
representantes del Proyecto de San Sebastián-Pasajes y de la Comisión europea con 
el fin de perfilar la propuesta definitiva. Esta propuesta fue remitida a la Comisión 
en el mes de septiembre. 
 
Finalmente la Comisión europea adoptó el 22 de noviembre de 2001 la Decisión de 
aprobación del PIC URBAN II San Sebastián-Pasajes con el nº. C(2001) 3499, con 
un gasto elegible 21.000.000 euros con una ayuda FEDER de 10.500.000 euros. 
 
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Sociedad de 
Desarrollo Comarcal Oarsoaldea S.A. a la Iniciativa Comunitaria URBAN II afecta 
a los barrios de Bidebieta, Herrera y de Larratxo-Altza en la zona este del municipio 
de San Sebastián y parte de los municipios de Pasajes, Rentería y Lezo. La zona de 
actuación corresponde en su totalidad al Objetivo 2. 
 
La zona URBAN seleccionada tiene una población de 38.179 habitantes, la cual 
representa el 15,36% del área metropolitana de San Sebastián (248.502 habitantes). 
 
Las dificultades topográficas del terreno y el fuerte entramado infraestructural del 
área (varias líneas ferroviarias, carreteras y acceso a la autovía, instalaciones 
portuarias y diversas industrias) completan un panorama de fuerte congestión 
urbana. La bahía de Pasaia es una de las áreas urbanas con mayores problemas 
sociales, económicos, urbanos y medioambientales de todo el País Vasco. 
Asimismo es una de las zonas más problemáticas a nivel nacional, con altos niveles 
de paro y conflictividad social, asociados a elevados índices de contaminación y 
degradación urbana. 
 
El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa ha certificado que la zona URBAN no afecta a ninguno de los lugares 
propuestos en Guipúzcoa como de importancia comunitaria (LIC) para su 
integración en la Red Natura 2000 
 
No obstante y como quiera que alguna de las actuaciones llega hasta las 
proximidades de dos de ellas concretamente la ES2120016, Acantilados de Ulía y la 
ES2120025, Jaizkibel, deberán tomarse las precauciones necesarias para que no 
causen ninguna afección a las mismas. 
 
La Autoridad de Gestión velará porque el gasto total dentro de la zona 
subvencionable suponga como mínimo 500 euros por habitante, de acuerdo a lo 
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establecido en el punto 28 del apartado V Financiación de la Comunicación a los 
Estados miembros C141 de 28 de abril de 2000. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LOS EJES PRIORITARIOS 
 
2.1. Vinculación de los Objetivos y Estrategia con los Ejes prioritarios y 
Medidas 
 
En la Bahía de Pasaia viene desarrollándose desde hace años un intenso proceso de 
reflexión acerca del futuro de este espacio. Numerosos proyectos han aparecido en 
este contexto con el ánimo de transformar una realidad, que, pese a ofrecer 
actualmente una imagen poco atractiva con los importantes conflictos sociales, 
urbanos y económicos ya analizados, ofrece, sin embargo, unas oportunidades que 
en pocas ocasiones se presentan. Consecuencia de este proceso es el conjunto de 
Operaciones Estructurantes para la Renovación Urbana, ya descritas en el 
documento anterior. Es necesario, sin embargo, en el diseño de la Estrategia de 
Renovación Urbana en que la Inicitiva URBAN se inserta, considerar líneas de 
acción no contempladas en dichas operaciones y que van a desempeñar un papel 
decisivo en el futuro de la Bahía de Pasaia. En este sentido, el desarrollo de 
iniciativas de apoyo al empleo, los proyectos encaminados a la integración social de 
colectivos marginados, la consideración de las Nuevas Tecnologías como variable 
crucial en el momento actual y la importancia de una gestión capaz de desarrollar 
con éxito las intervenciones finalmente seleccionadas, aparecen como nuevas líneas 
estratégicas integradas en el proyecto.  
 
De las Operaciones Estructurantes antes mencionadas, fruto del debate y reflexión 
que acerca del futuro de la Bahía viene produciéndose desde el año 1994, se han 
incluido en el Programa URBAN algunas de ellas. Otras, aunque guardan relación 
directa, no se han incluido al pertenecer a procesos ya puestos en marcha en el 
ámbito de la Bahía de Pasaia, o simplemente se ha considerado que existían otras 
acciones capaces de integrarse de forma más eficaz en el Programa URBAN. 
 
Dichas Operaciones Estructurantes, hacen referencia, fundamentalmente, a 
intervenciones de regeneración física del espacio de la Bahía de Pasaia. Dejan, por 
tanto, de lado aspectos de vital importancia si se quiere conseguir que un Programa 
de Renovación Urbana tenga además una incidencia positiva en el equilibrio a 
medio y largo plazo de la zona afectada. En este sentido, resulta completamente 
imprescindible acompañar las medidas basadas en aspectos de carácter 
fundamentalmente físico (renovación urbana, espacios verdes, recorridos para 
peatones, etc...) de otras intervenciones dirigidas a mejorar y favorecer el equilibrio 
social de la zona (apoyo a colectivos desfavorecidos, igualdad de oportunidades, 
apoyo al empleo). En paralelo, el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la 
Información se ha consolidado como un potencial clave en cualquier sociedad que 
reflexione sobre su futuro. Por último, para garantizar que los distintos proyectos 
que forman parte de la Iniciativa URBAN, van a llevarse a cabo con el suficiente 
rigor, de cara a conseguir los efectos para los que en un principio se diseñaron, va a 
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jugar un papel de enorme importancia la puesta en marcha de una gestión eficiente 
capaz de realizar un continuo seguimiento de dichos proyectos. 
 
Considerando todas estas reflexiones, se han seleccionado un conjunto de 
intervenciones que garantice la consecución de los objetivos del Programa URBAN 
en la Bahía de Pasaia, integrando  los diferentes campos de actuación en una 
estrategia global.  
 
Como se ha señalado anteriormente, la Iniciativa Comunitaria URBAN propone 7 
Ejes prioritarios de actuación para los programas operativos: 
 
Eje 1.  Renovación Urbana: Utilización mixta y reurbanización de terrenos 
abandonados de modo compatible con el medio ambiente. 
Eje 2. Emprendedores y Empleo: Empresariado y pactos a favor del empleo. 
Eje 3.  Integración Social: Integración de marginados y acceso a los servicios 
básicos. 
Eje 4. Movilidad Sostenible: Integración de transporte público y comunicaciones. 
Eje 5. Calidad Ambiental: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente 
del agua, reducción del ruido; reducción del consumo de energías a base de 
hidrocarburos. 
Eje 6.  Infoestructuras: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la 
información. 
Eje 7.  Gobierno Urbano: Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el 
gobierno urbano. 
 
Dentro de estos Ejes se insertan las medidas y los proyectos que definen la 
Estrategia, y que derivan del análisis acerca de la situación actual de la Bahía de 
Pasaia, sintetizándose el proceso en la siguiente secuencia: 
 
SITUACIÓN – OBJETIVOS – ESTRATEGIA – EJES PRIORITARIOS – MEDIDAS 
 
Esta secuencia se resume, para el conjunto del Espacio URBAN, en el cuadro 
adjunto, que posteriormente se desarrolla. 
 
 

SITUACIÓN - Graves problemas económicos, urbanísticos y sociales 
- Elevada tasa de desempleo, especialmente acentuada en mujeres 
- Nivel de instrucción bajo 
- Altas densidades demográficas, deterioro ambiental y yuxtaposición de 
infraestructuras ferroviarias y portuarias 
- Muy reducida superficie de espacios verdes 

OBJETIVOS - Recuperación de espacios centrales actualmente ajenos a la vida urbana 
- Propiciar la emergencia de nuevas actividades económicas en la zona 
- Combatir el desempleo mediante nuevas oportunidades de inserción 
laboral, y formación en Nuevas Tecnologías de la Información 
- Crear un órgano de gestión eficaz 
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ESTRATEGIA - Estrategia integral. Visión multidisciplinar 
- Carácter supramunicipal 
- Concentración de actuaciones 
- Complementariedad y efecto sinérgico entre proyectos 
- Carácter innovador 

EJES 
PRIORITARIOS – 
MEDIDAS –  
PROYECTOS 

EJE 1. Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (66,69%) 
 
Medida 1. Recuperación de solares abandonados y terrenos 
contaminados. Rehabilitación de espacios públicos, incluidas las zonas 
verdes. (91,52%) 
 
Proyectos: 
- Área de Nueva Centralidad de La Herrera 
- Programa de Embellecimiento Urbano 
- Programa de Regeneración de Plazas 
- Adecuación de la N-1 como Paseo Urbano 
- Mejora de Accesibilidad al barrio de Herrera 
- Programa de Espacios Verdes 
- Bidegorri, Recorrido para Peatones y Bicicletas 
- Redacción del Programa Estratégico de Renovación Urbana 
 
Medida 2. Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger 
actividades sociales, culturales, de ocio y deportivas. (8,48%) 
 
Proyectos: 
- Programa de Cultura y Bienestar Social 
 
EJE 2. Empresariado y pactos a favor del empleo (12,43%) 
 
Medida 1.  Apoyo a la actividad empresarial, comercial, artesanal, 
economía social, a las cooperativas, mutuas y servicios para pequeñas y 
medianas empresas (pyme) (70,59%) 
 
Proyectos: 
- Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia 
 
Medida 3. Apoyo a nuevos emprendedores, creación de incubadoras y 
centros de desarrollo y capacitación, instrumentos de financiación para 
nuevos emprendedores. (29,41%) 
 
Proyectos: 
- Fondo de Garantía para apoyo a Iniciativas Empresariales 
 
EJE 3. Integración de marginados y acceso a los servicios básicos 
(9,02%) 
 
Medida 1. Planes de educación y formación integrada y personalizada 
para la reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, 
formación lingüística personalizada, orientados particularmente a las 
necesidades específicas de las minorías (100%) 
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Proyectos: 
- Programa de apoyo a Colectivos Desfavorecidos 
- Programa de Igualdad de Oportunidades 
 
EJE 6. Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
información (6,00%) 
 
Medida 1. Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información 
y comunicación entre los ciudadanos, preferentemente con fines de 
formación, empleabilidad, educación y cultura (100%) 
 
Proyectos: 
- Vivero de Empresas de Nuevas Tecnologías 
 
EJE 7. Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno 
urbano (5,86%) 
  
Medida 3.  Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, así como el desarrollo de la base de datos comunitaria sobre 
las buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades 
(30,89%) 
 
Proyectos: 
- Programa de Difusión e Intercambio de Experiencias 
 
Medida 4. Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como 
on-going que permitan contar con el máximo de elementos de 
información a la hora de realizar la evaluación ex-post. (16,26%) 
 
Medida 5. Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y 
control del programa (52,85%) 
 
Proyectos: 
- Oficina de Gestión del Proceso Integral de Renovación Urbana 
 

 
Situación: 
 
La situación actual del Espacio URBAN, ya diagnosticada, nos presenta un ámbito 
con graves problemas económicos, urbanísticos y sociales. 
 
El mercado de trabajo refleja una elevada tasa de desempleo, sensiblemente 
superior a la de los ámbitos territoriales en que la zona se encuadra. 
 
Frente al desempleo total, aparece como especialmente grave el elevadísimo 
porcentaje de mujeres  fuera del mundo laboral, con los importantes desequilibrios 
sociales que esta situación genera. En algunas áreas la tasa de desempleo femenino 
sobrepasa el 40%, doblando prácticamente a la de los hombres. 
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Por otra parte, un porcentaje del 61,14% de los habitantes del Espacio URBAN se 
encuentra por debajo del nivel de enseñanza secundaria, mientras la población con 
estudios superiores no alcanza el 5%. La realidad se agrava si comparamos la 
situación con los espacios superiores de referencia, quedando la zona en una 
situación claramente desfavorable en todos los casos. 
 
Un elevado porcentaje de inmigración aumenta el riesgo de conflictos sociales si no 
se articulan los mecanismos encaminados a su integración. Este es el caso de la 
zona que nos ocupa. Es necesario, por tanto, vincular las medidas dirigidas a estos 
colectivos con el conjunto de intervenciones seleccionadas, para lograr un efecto 
realmente positivo dentro del conjunto de operaciones incluidas en el programa. 
 
Este espacio se caracteriza, además, por mantener unas altas densidades 
demográficas, junto a un severo deterioro ambiental, y a la constante yuxtaposición 
de infraestructuras portuarias y ferroviarias. 
 
Las superficies de espacios verdes y de espacios públicos de relación, son aquí muy 
reducidas, encontrándose además, altos niveles de contaminación atmosférica y 
acústica. La vida en sociedad necesita de lugares de relación y esparcimiento cuya 
calidad ambiental permita el verdadero disfrute de estos ámbitos por parte de la 
población. 
 
Todas estas circunstancias completan un panorama complejo donde la intervención 
del Programa URBAN aparece como una oportunidad única para la renovación de 
este espacio. 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos básicos, sobre los que se van a apoyar las líneas estratégicas que 
posteriormente definirán las medidas de actuación, son a grandes rasgos los 
siguientes: 
 
1. Recuperación de espacios centrales actualmente ajenos a la vida urbana, 

mediante la introducción de nuevas actividades sustituyendo usos obsoletos; 
potenciando o creando espacios verdes; recuperando espacios urbanos de uso 
público como ámbitos de relación para los habitantes. 

 
Este objetivo encaja dentro del Eje Prioritario número 1 de los incluidos por la 
Iniciativa Comunitaria Urban para el desarrollo del Programa Operativo. 

 
2. Propiciar la emergencia de nuevas actividades económicas en la zona, 

fomentando las especialmente relacionadas con la cultura, ocio y turismo. 
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El Eje 2 es en este caso el que incluye las medidas a considerar en relación a 
este objetivo. 

 
3. Combatir el desempleo mediante nuevas oportunidades de inserción 

laboral, y formación en Nuevas Tecnologías de la Información dirigidas a 
mujeres, parados de larga duración y otros colectivos con especiales 
dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

 
Se reparte este objetivo entre los Ejes 2, 3 y 6. 

 
4. Crear un órgano de gestión eficaz para poner en marcha el proceso de 

renovación urbana que permita llevar a buen término los proyectos 
comprendidos en el programa Urban, propiciando la participación de otras 
instituciones públicas y entidades privadas. 

 
Es el Eje 7 el que contempla estas operaciones. 
 
La confluencia de estos objetivos en un mismo esfuerzo colectivo resulta 
imprescindible para hacer realidad la Regeneración Urbana de la Bahía de Pasaia, 
que es el objetivo último de este proceso. 
 
Estrategia: 
 
Tal como se ha descrito en el Diagnóstico del documento anterior, los problemas 
socioeconómicos de la Bahía de Pasaia están íntimamente ligados y absolutamente 
condicionados por la congestión urbana y la superposición de grandes 
infraestructuras que caracterizan a este territorio. La Inicitiva URBAN llega a este 
espacio en el momento preciso, para vincular todas las actuaciones, como se ha 
repetido anteriormente, en una estrategia integral abordada desde una visión 
multidisciplinar. 
 
Un aspecto clave de esta estrategia consiste, como se explicará más adelante, en la 
concentración de esfuerzos sobre aquellos temas que resultan especialmente 
relevantes en este ámbito. La confluencia de una parte importante de las acciones 
que definen el Programa en una misma medida (Medida 1 del Eje prioritario 1) 
permite generar un impacto positivo más dirigido, evitando un exceso de dispersión 
de las intervenciones, e incidiendo sobre los proyectos cruciales para la Renovación 
Urbana de la Bahía de Pasaia. 
 
A partir del marco de referencia que suponen las Operaciones Estructurantes 
definidas en el documento anterior, y consensuadas en etapas previas del proceso, 
se han seleccionado un conjunto de Actuaciones Prioritarias para ser abordadas con 
carácter inmediato, en el marco de la Iniciativa Comunitaria Urban 2000-2006, que 
se enumeran más adelante, y se describen en las fichas de medidas. 
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Estas actuaciones se concentran, en torno a un ámbito espacial concreto, el Espacio 
URBAN, y han sido seleccionadas en función de una serie de criterios: 
 

• valor estratégico como detonantes de operaciones futuras complementarias 
• inserción en los 7 Ejes Prioritarios propuestos por URBAN 
• consenso entre las instituciones promotoras y el resto de instituciones con 

incidencia en la zona 
• posibilidades reales de cofinanciación y de ser acometidas en los plazos 

previstos 
• carácter supramunicipal y capacidad de extender sus efectos sobre un ámbito 

amplio 
• complementariedad y efecto sinérgico entre ellas 
• máximo aprovechamiento de los recursos económicos 
• efecto demostración 
• carácter innovador 
• carácter integral 

 
Dichas actuaciones se insertan en los Ejes y Medidas de Urban tal y como se 
describe en los siguientes apartados. 
 
Ejes prioritarios: 
 
El Programa Operativo correspondiente a la Bahía de Pasaia aborda 5 de los 7 ejes, 
con un especial protagonismo del Eje 1, Renovación Urbana en torno al cual se 
articulan los demás, con un enfoque complementario e integrado. 
 
La escasez de espacio público libre, la altísima densidad edificatoria, la  presencia 
de infraestructuras de gran impacto, la necesidad de transformar el espacio 
liberando suelo y planteando una renovación urbana, y los importantes conflictos 
socioeconómicos que en este ámbito se dan cita, son los elementos donde la 
propuesta debe incidir y que hacen imprescindible la operación. 
 
Estas circunstancias convierten al Eje 1 en el centro de gravedad del Programa 
Operativo, apareciendo como prioritario para el éxito en la regeneración de la Bahía 
y para el desarrollo conjunto de las demás operaciones contempladas. Aunque se ha 
insistido en la importancia del enfoque multidisciplinar del Programa, la realidad de 
la Bahía de Pasaia exige un esfuerzo de concentración en aquellos aspectos donde 
los problemas son especialmente graves. Son, por tanto, las actuaciones que en el 
Eje 1, especialmente en la Medida 1, confluyen, las que van a servir de motor del 
Programa y cuyos efectos van a tener una incidencia positiva más directa en la 
Bahía. 
 
El Eje 5, Calidad Ambiental, no se incluye al estar las cuestiones medioambientales 
abordadas o en proceso de gestión desde otros programas y planes con incidencia en 
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la Bahía. Además, los aspectos medioambientales se consideran como un 
condicionante “transversal” que afectará a todos los proyectos que se desarrollen en 
la Bahía en el contexto de este Programa Operativo. Las operaciones incluidas en 
este programa se han definido y se diseñarán en detalle desde planteamientos 
basados en la filosofía del desarrollo sostenible y desde una nueva sensibilidad 
hacia el medio ambiente. 
 
El Eje 4, Integración de transporte público y comunicaciones, tampoco aparece 
contemplado, pero sí existen acciones directamente dirigidas a mejorar las 
comunicaciones, que se incluyen en el Eje 1 por estar fundamentalmente basadas en 
la recuperación de espacio urbano (nuevos paseos de carácter urbano, recorridos 
para bicicletas, etc). 
 
Los Ejes, 2, 3, 6 y 7 potencian y complementan el Eje 1, básico, de este Programa 
Operativo, incluyendo medidas y proyectos que han sido estudiados desde una 
perspectiva integral con el resto de las actuaciones URBAN. 
 
Medidas 
 
Las intervenciones finalmente seleccionadas dentro del Programa Operativo 
URBAN, se articulan de la siguiente forma respecto a los Ejes y Medidas en que se 
encuadran: 
 
EJE 1. Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de 
modo compatible con el medio ambiente 
 
Medida 1. Recuperación de solares abandonados y terrenos contaminados. 
Rehabilitación de espacios públicos, incluidas las zonas verdes. 
 
Dentro de esta medida perteneciente al Eje 1, se dibujan 3 líneas estratégicas 
complementarias: 
 
a. Acciones encaminadas a replantear la relación Puerto-Ciudad con el objetivo de 

mejorar la calidad ambiental y urbana del área, y ayudar a su recuperación 
económica, buscando así mismo localizaciones adecuadas para desarrollar 
nuevas áreas de actividad económica. De manera complementaria, existen 
espacios urbanos en el entorno que deben ser recuperados para el disfrute de la 
población, mediante acciones de embellecimiento, equipamiento o rediseño. 

 
Las actuaciones concretas que aquí se contemplan son: 

 
- Área de Nueva Centralidad de La Herrera 
- Programa de Embellecimiento Urbano 
- Programa de Regeneración de Plazas 
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b. Acciones basadas en la transformación de antiguas infraestructuras viarias en 

nuevos espacios urbanos de relación. Se trata de recuperar ciertos espacios cuyas 
condiciones de funcionalidad viaria han sido modificadas, así como mejorar el 
acceso a algunas áreas que pueden verse perjudicadas por una deficiente 
comunicación y relación con el resto de espacios del entorno. 

 
Se incluirían bajo estas características las siguientes intervenciones: 
 

- Adecuación de la N-1 como Paseo Urbano 
- Mejora de Accesibilidad al barrio de Herrera 

 
c. Acciones relativas a la protección del medio físico, y de recuperación y puesta 

en valor de áreas naturales para el disfrute de la población. Resulta de la mayor 
importancia, dentro de la calidad de un espacio determinado, la dotación de 
espacios verdes suficientes capaces de integrarse de manera adecuada en el 
paisaje urbano. De la misma forma, existe un entorno natural de gran 
importancia, que debe ser aprovechado a través de “recorridos blandos”. Se 
pretende articular una malla de paseos y caminos peatonales y ciclistas que 
recorra el Espacio Urban y su entorno próximo, de manera respetuosa con el 
medio ambiente. 

 
Los proyectos encaminados a conseguir estos objetivos son: 
 

- Programa de Espacios Verdes 
- Bidegorri, Recorrido para Peatones y Bicicletas 

 
La puesta en marcha de todas las actuaciones contempladas en esta medida se 
diseña dentro de un gran proyecto de futuro para la Bahía, capaz de integrar una 
visión estratégica bien definida, apoyada en un análisis técnico riguroso. Esta sería 
una cuarta línea estratégica, capaz de aunar todos los esfuerzos, y que se materializa 
en la Redacción del Programa Estratégico de Renovación Urbana. 
 
Evaluación Ex-ante 

 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

- Recualificación del espacio público mediante acciones de embellecimiento, 
equipamiento o rediseño, mejorando la calidad del espacio urbano de 
relación. 

- Potenciación o nueva dotación de espacios verdes. 
- Ampliación de las opciones de movilidad basadas en modos alternativos, 

complementando a las clásicas orientadas al automóvil. 
- Construir una malla viaria blanda, orientada al peatón y a la bicicleta. 
- Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
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• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 

Recuperación de ciertos espacios urbanos de uso público como ámbitos de 
relación para los vecinos, generando espacios vivibles y gratos para el peatón, 
lo que incide en una mayor seguridad, de la que todos se benefician. 

 
• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 

Asume los principios propuestos en el ámbito autonómico para un desarrollo 
equilibrado del municipio y comarca en el que se ubica la Bahía de Pasaia. 

 
• Carácter Innovador 

- Introducción de nuevas actividades en los espacios recuperados, sustituyendo 
usos obsoletos o degradados por nuevos equipamientos e iniciativas 
dinamizadoras de futuro.  

 
- Diseñar un gran proyecto de futuro para la Bahía que integre una visión 

estratégica bien definida y que esté apoyado en un análisis técnico riguroso. 
El proyecto se concibe desde una perspectiva integral para el conjunto del 
Espacio Urban, de carácter supramunicipal, que se sitúa por encima de las 
limitaciones que el planeamiento y la óptica local presentan. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

91,52% 
 
Medida 2. Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger 
actividades sociales, culturales, de ocio y deportivas. 
 
Esta  medida tiene por objeto la creación de centros cívicos, de cultura y servicios 
sociales que aporten a este espacio urbano lugares y servicios accesibles al 
ciudadano con el fin de reforzar la cohesión social. 
 
Un Programa de Cultura y Bienestar Social es el proyecto que en esta medida se 
incluye. 
 
Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
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• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 
Crear una Base de los Servicios de Bienestar Social para facilitar el acceso de la 
población a los servicios sociales municipales, especialmente a mujeres con 
personas menores a su cargo. 

 
• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 

Asume los principios propuestos en el ámbito autonómico para un desarrollo 
equilibrado del municipio y comarca en el que se ubica la Bahía de Pasaia. 

 
• Carácter Innovador 

Difundir actividades y servicios culturales a la población, estimulando la 
adopción de ciertos hábitos culturales inexistentes en la actualidad mediante 
cursos de formación. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia -  San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

8,48% 
 
EJE 2. Empresariado y pactos a favor del empleo 
 
Medida 1. Apoyo a la actividad empresarial, comercial, artesanal, economía 
social, a las cooperativas, mutuas y servicios para pequeñas y medianas empresas 
(Pyme). 
 
En estrecha relación con el Eje 1, esta medida busca generar un impulso a la 
gestación e implementación de nuevos proyectos empresariales en la zona, 
contribuyendo a su recualificación urbana. Esta medida engarza con los objetivos 
del Plan Nacional de Acción por el Empleo al mejorar la capacidad de inserción 
profesional mediante la generación de nuevos puestos de trabajo y la consolidación 
del empleo existente. 
 
Dentro de esta medida se encuentra el proyecto del Parque Lúdico Cultural Bahía 
de Pasaia. 
 
Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
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• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 
Incrementar la presencia del colectivo femenino en aquellas profesiones en que 
se encuentre subrepresentada. 

 
• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 

Las actuaciones asumen los principios expuestos en la Estrategia Europea para 
el Empleo, asumida en el PNAE del Reino de España en los Pilares 1 y 4. 

 
• Carácter Innovador 

Permitir el desarrollo del sector turístico como elemento diversificador del 
tejido empresarial y generador de empleo. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

70,59% 
 
Medida 3. Apoyo a nuevos emprendedores, creación de incubadoras y centros de 
desarrollo y capacitación, instrumentos de financiación para nuevos 
emprendedores. 
 
Se propone aquí la puesta en marcha de nuevos instrumentos de apoyo a la 
financiación de pequeñas actividades empresariales, que sirvan de soporte a los 
emprendedores locales, lo que se relaciona directamente con el segundo objetivo del 
Plan de Acción por el Empleo, facilitando la creación y gestión de empresas y 
mediante la consolidación del empleo existente. 
 
Esto se pretende conseguir a través de la constitución de un Fondo de Garantía 
para apoyo a Iniciativas Empresariales. 
 
Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
 
• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 

Promover la aparición de proyectos de autoempleo dirigidos a hombres y 
mujeres por igual. 
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• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 
Las actuaciones asumen los principios expuestos en la Estrategia Europea para 
el Empleo, asumida en el PNAE del Reino de España en los Pilares 2 y 4 

 
• Carácter Innovador 

Nuevos instrumentos de apoyo a la financiación de pequeñas actividades 
empresariales. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia -  San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

29,41% 
 
EJE 3. Integración de marginados y acceso a los servicios básicos 
 
Medida 1. Planes de educación y formación integrada y personalizada para la 
reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, formación lingüística 
personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las 
minorías. 
 
Implementar un programa de apoyo a colectivos desfavorecidos como medida 
encaminada a mejorar la cohesión social favoreciendo el desarrollo integral y 
complementario del programa, orientando los planes de educación y formación a 
mejorar la capacidad de inserción profesional que el Plan de Acción por el Empleo 
propone como primer pilar u objetivo de intervención. 
 
Se busca conseguir mediante dos proyectos complementarios: 
 

- Programa de apoyo a Colectivos Desfavorecidos 
- Programa de Igualdad de Oportunidades 

 
Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

- Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
- Intervención sobre aspectos que generan tensiones sociales contribuyendo a 

la regeneración del territorio desde el punto de vista urbanístico y 
medioambiental. 
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• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 
Formación en Nuevas Tecnologías de la Información dirigidas a colectivos 
como mujeres, parados de larga duración, personas mayores, dotándoles de las 
competencias necesarias para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la 
información. 

 
• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 

- Las actuaciones asumen los principios expuestos en la Estrategia Europea 
para el Empleo, asumida en el PNAE del Reino de España en los Pilares 2 y 
4. 

- También se complementa con otras medidas comunitarias con cofinanciación 
del Fondo Social Europeo dirigidas a la inserción de colectivos 
desfavorecidos. 

 
• Carácter Innovador 

Realizar acciones de localización y análisis de oportunidades de empleo, 
consolidando una red de empresas conveniadas que permita la 
profesionalización de los desempleados. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia -  San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

100% 
 
EJE 6. Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
información 
 
Medida 1. Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y 
comunicación entre los ciudadanos, preferentemente con fines de formación, 
empleabilidad, educación y cultura. 
 
Esta medida está fundamentalmente encaminada a apoyar iniciativas empresariales 
relacionadas con las Nuevas Tecnologías, mediante el proyecto de Vivero de 
Empresas de Nuevas Tecnologías.  
 
Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
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• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 
Formación en Nuevas Tecnologías dirigida fundamentalmente a colectivos 
desempleados. La medida fomenta la capacidad de adaptación de las empresas y 
sus trabajadores, reforzando, igualmente, las políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres, al tratarse de actividades desligadas de las tradicionales 
ocupaciones industriales acaparadas en su práctica totalidad por varones. 

 
• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 

Respeto a las directrices comunitarias, nacionales y  autonómicas sobre 
telecomunicaciones, así como integración de principios asociados a los Pilares 
1, 3 y 4 del PNAE. 

 
• Carácter Innovador 

Crear una estructura de apoyo empresarial basada en la creación de un servidor 
de información con acceso a bases de datos y que permitan intercomunicarse a 
las empresas. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A., Sociedad de Desarrollo Comarcal 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

100% 
 
EJE 7. Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano 
 
Medida 3.  Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, así como el desarrollo de la base de datos comunitaria sobre las buenas 
prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades. 
 
Se incluyen en esta medida las actuaciones encaminadas a difundir los resultados 
del proceso y favorecer una transferencia de conocimientos con otras instituciones 
participantes en iniciativas similares, a través del Programa de Difusión e 
Intercambio de Experiencias. 
 
Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
 
• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 

Propiciar la participación de colectivos e instituciones, lo que repercute de 
manera especial en los colectivos más desfavorecidos. 
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• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 
Potenciar la calidad y coherencia de las actuaciones financiadas por el FEDER, 
con el fin de garantizar una utilización efectiva y óptima de los recursos 
invertidos. 

 
• Carácter Innovador 

Contribuir a la difusión de las actuaciones Urban entre la población afectada, 
aportando información sobre los objetivos, actuaciones y beneficios derivados 
de este programa. 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia -  San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- D.G. de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial (MH) 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

30,89% 
 
Medida 4. Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-
going que permitan contar con el máximo de elementos de información a la hora 
de realizar la evaluación ex-post. 
 
La medida está encaminada a medir la eficacia y eficiencia del Programa URBAN, 
y en ella se prevé la realización de la evaluación intermedia y final establecida en 
los Reglamentos. 
 
• Agentes Sociales Implicados 

D.G. de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial (MH) 
 
• Porcentaje respecto al Eje  

16,26% 
 
Medida 5. Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del 
programa. 
 
La medida va dirigida a proveer de una estructura operativa, eficaz y eficiente la 
gestión del Programa URBAN 2000-2006, mediante la creación de una entidad 
específicamente orientada a estos fines, participada por las instituciones que 
impulsan este Programa Operativo URBAN (Ayuntamiento de San Sebastián y 
Oarsoaldea,S.A). Es la Oficina de Gestión del Proceso Integral de Renovación 
Urbana. 
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Evaluación Ex-ante 
 
• Impacto sobre el medio Ambiente 

Todas las iniciativas se regirán por los principios ambientales de integración. 
 
• Efectos sobre el principio de Igualdad de Oportunidades 

Dinamización del proceso y coordinación de actuaciones desde una perspectiva 
global, que permita que los efectos positivos del programa repercutan de igual 
manera en los diferentes colectivos sociales. 

 
• Coherencia con otras políticas comunitarias, nacionales y regionales 

La Asistencia Técnica seguirá la Norma nº 11 sobre los Costes de gestión y 
ejecución de los Fondos Estructurales (Reglamento CE 1685/2000 de la 
Comisión de 28 de julio de 2000) 

 
• Carácter Innovador 

Creación de una entidad participada por el Ayuntamiento de San Sebastián y 
Oarsoaldea, S.A. dirigida a proveer de una estructura operativa, eficaz y 
eficiente la gestión del Programa Urban 2000-2006 

 
• Agentes Sociales Implicados 

- Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián. 
- Oarsoaldea S.A. Sociedad de Desarrollo Comarcal. 
- Asociaciones vecinales. 

 
• Porcentaje respecto al Eje 

52,85% 
 
La descripción exacta de todas las operaciones expuestas, se desarrolla 
posteriormente en las Fichas Técnicas de Medidas. 
 
Detalle de la asistencia técnica prevista 
 
Tal y como se recoge en el apartado 8.9 del PIC, " Teniendo en cuenta la 
importancia atribuida por los Reglamentos que rigen la aplicación de los Fondos 
Estructurales a las labores de evaluación, seguimiento, control, información y 
publicidad destinadas a una mejor utilización de los recursos disponibles, y con el 
fin de asegurar las adecuadas condiciones para llevar a cabo todas las actuaciones 
previstas, la presente  intervención reservará una dotación presupuestaria, definida 
de común acuerdo, destinada a la financiación de estas actividades. 
 
Para facilitar el seguimiento de lo establecido en la norma nº. 11 sobre gastos 
subvencionables (Reglamento CE 1685/2000 de 28 de julio), el Complemento de 
Programa, así como en el contenido de los informes anuales y final, distinguirá las 
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actuaciones a realizar en este eje que correspondan al punto 2 de la citada norma, 
que no superen en cualquier caso el porcentaje del coste previsto para la 
intervención en dicho Reglamento." 
 
La programación URBAN Bahía de Pasaia, en su Eje prioritario nº. 7, recoge entre 
otras las medidas relacionadas con la adecuada gestión, seguimiento y evaluación 
del PIC. Concretamente, las medidas 7.3, 7.4 y 7.5 recogen la dotación 
presupuestaria necesaria para afrontar las tareas correspondientes a los puntos 2 y 3 
de la norma nº. 11 del Reglamento CE 1685/2000 de 28 de Julio, según el siguiente 
detalle: 
 
Asistencia técnica para categorías de gastos contempladas en los puntos 2.1 y 
2.2 de la citada norma nº 11 del Reglamento CE 1685/2000 de 28 de Julio: 
Corresponde a la medida 7.5 dotada con un coste total elegible de 850.000 euros y 
una contribución FEDER del 50%. 
 
Asistencia técnica para categorías de gastos contempladas en el punto 3 de la 
citada norma nº 11 del Reglamento CE 1685/2000 de 28 de Julio: Corresponde a 
las medidas 7.3 y 7.4 dotadas con un coste total elegible de 179.992 euros en el caso 
de la medida 7.3 y de 200.000 euros en el caso de la medida 7.4. siendo en ambos 
casos la contribución FEDER del 50%. 
 

Cuadro financiero Asistencia Técnica prevista: 
 

Conceptos Coste elegible en 
euros  

% del total del Coste 
elegible del PIC 

Gastos de personal, gastos de Comités de 
seguimiento y otros relacionados con los puntos 
2.1. y 2.2. de la norma 11 del Reglamento CE 
1685/2000 del 28 de Julio. 
 

 
850.000 

 
4,05 

Gastos de informes, evaluaciones, seminarios, etc. y 
otros relacionados con el punto 3 de la norma 11 del 
Reglamento CE 1685/2000 del 28 de Julio.  
 

 
379.992 

 
1,81 

TOTAL  1.229.992 5,86 
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Fichas técnicas de medida 
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OBJETIVOS:
Los objetivos prioritarios que se pretenden con las actuaciones de esta medida son: 
- Elaborar un programa de redefinición de usos para favorecer la incorporación de actividades de contenido innovador.
- Evolucionar desde su actual papel de barrera urbana hacia una función de espacio central entre barrios y polo de
actividad y vida urbana
- Impulso a la actividad urbana en la zona
- Primer paso para la regeneración del espacio público en los barrios
- Facilitar el desplazamiento peatonal y ciclista
- Aproximar la naturaleza a la ciudad

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

1    Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las
zonas verdes.

MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

4 OtrosTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Se trata de una medida fundamental, sobre la que se apoya el resto del Programa Operativo. Su objetivo básico es la
recuperación y transformación de terrenos infrautilizados que ocupan, sin embargo, una posición central en la Bahía y
que se encuentran en la actualidad destinados a usos inapropiados o que suponen un alto coste de oportunidad y un
condicionante negativo que dificulta las posibilidades de futuro de la Bahía de Pasaia.

Supone también una apuesta por la recualificación del espacio urbano, con la consiguiente mejora de la calidad de vida
de sus habitantes y del atractivo de estos barrios.  La creación de espacios verdes, el embellecimiento urbano y la
regeneración de plazas como lugares de encuentro son el contenido esencial de esta medida.

Con esta medida se persigue, además, el rediseño de ciertos elementos de viario que han visto alterada su
funcionalidad como consecuencia de la introducción de nuevas opciones de trazado. Esta situación genera
interesantes oportunidades de recualificación del espacio urbano y mejora de la funcionalidad viaria, que deberá
activarse como consecuencia de una reflexión en el contexto del Modelo Territorial de Futuro contemplado en este
Programa y consensuado entre los diversos agentes con la incidencia en la zona.

Complementariamente, es preciso la mejora en la accesibilidad a ciertos puntos concretos del Espacio Urban, como
requisito ineludible para la recualificación urbana.

Para el desarrollo de estas operaciones, se hace necesario articular los instrumentos de ordenación y regeneración
urbana que permitan llevar a cabo el conjunto de intervenciones que en esta medida se incluyen.

La medida responde a la acuciante necesidad de liberar espacio para permitir así el desarrollo de nuevas iniciativas
que serán decisivas en la revitalización social y económica de la Bahía, así como la recuperación de nuevos espacios
de relación para los habitantes de la Bahía, mediante la creación de zonas verdes, la transformación en paseos
urbanos de infraestructuras de comunicación cuyo carácter ha variado o la regeneración de plazas.
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BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

1    Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las
zonas verdes.

MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios directos de las acciones contempladas en esta medida son la totalidad de los 38.179
habitantes del Espacio Urban. Son beneficiarios indirectos el resto de los habitantes del Area
Metropolitana que utilizarán también los espacios transformados.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

          61,03%

 6.408.501,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 12.817.002,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 6.408.501,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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los criterios de selección de las acciones a llevar a cabo pueden agruparse en los cuatro apartados:

1. Acciones encaminadas a replantear la relación Puerto-Ciudad con el objetivo de mejorar la calidad
ambiental y urbana del área, y ayudar a su recuperación económica, buscando así mismo localizaciones
adecuadas para desarrollar nuevas áreas de actividad económica.

1. Área de Nueva Centralidad de La Herrera

Criterios de selección:

- La zona se encuentra actualmente ocupada por un gran número de industrias obsoletas, o cuya
función no está relacionada con la actividad portuaria
- La centralidad de este espacio resulta clave de cara a transformar la zona desde su actual papel de
barrera urbana hacia una función de espacio central entre barrios y polo de actividad y vida urbana
- Grandes oportunidades se derivan de su contacto con el frente portuario
- Su localización como zona de unión entre distintos barrios
- El espacio en el que se centra esta operación reúne, en definitiva, unas condiciones únicas para servir
de motor a la transformación urbana de todo el entorno

2. Programa de Embellecimiento Urbano

Criterios de selección:

- Las cuestiones relacionadas con la imagen influyen decisivamente en la calidad ambiental y en la
percepción de un espacio urbano
- Un medio ambiente urbano de calidad, incide directamente en la sociedad que lo habita
- El Programa se centrará principalmente en el Área de Nueva Centralidad de La Herrera, cuya calidad
urbana se encuentra especialmente degradada
- La estética externa de los edificios, el amueblamiento urbano, los acabados, pavimentos, etc,... son
aspectos en los que es posible incidir positivamente con medidas poco costosas y de implementación
sencilla

3. Programa de Regeneración de Plazas

Criterios de selección:

- La importancia que tiene la calidad del espacio público. Un espacio público degradado repele la vida
social y termina con frecuencia constituyendo un foco de marginalidad
- La oportunidad de transformación de un espacio público central en el barrio de Bidebieta que, tras la
intervención, puede pasar de foco de degradación a polo de atracción de vida urbana
- La carencia de plazas en un barrio congestionado y de alta densidad edificada como es éste

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

1    Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las
zonas verdes.

MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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- Este proyecto se complementa con la operación del Área de Nueva Centralidad de La Herrera, como
primer paso de un ambicioso programa de Regeneración del espacio público en los barrios

2. Acciones basadas en la transformación de antiguas infraestructuras viarias en nuevos espacios
urbanos de relación.

4. Adecuación de la N-1 como paseo urbano

Criterios de selección:

- Efecto barrera que provoca la carretera N-1 entre los barrios colindantes a ella con una
desproporcionada dimensión de la anchura de la calzada en detrimento de la de las aceras
- El objetivo de asegurar la mayor fluidez posible de los tráficos de paso ha quedado actualmente
obsoleto
- Es preciso adecuar esta antigua vía para darle una escala más urbana, que aumente la calidad de vida
de los habitantes y favorezca la adopción de nuevos hábitos y costumbres, creando zonas urbanas más
vivibles
- La transformación de esta vía en un espacio urbano de calidad que sirva de unión entre diferentes
áreas de la Bahía, es un objetivo crucial y una operación imprescindible dentro de la Estrategia de
Renovación Urbana
- Resulta prioritario conseguir la conexión entre el borde litoral y los espacios urbanos colindantes, a
través de este nuevo eje urbano estructurante y vertebrador
- La selección del proyecto se fundamenta en una actuación prevista en las vigentes NNSS. Además se
tiene en cuenta que dicha actuación se plantea con una visión supramunicipal, con incidencia directa en
los municipios de que forman Oarsoaldea, dado que en la actuación prevista se define un eje
estructurante destinado a las circulaciones peatonales, ciclistas y de vehículos.

5. Mejora de Accesibilidad al Barrio de La Herrera

Criterios de selección:

- Necesidad de intervenir en un área con una gran problemática urbanística, que se puede resumir en
los siguientes puntos: Excesiva densidad edificatoria, carencia de zonas verdes y espacios libres
públicos, baja calidad de la vivienda, mezcla de uso residencial con usos industriales, deficiencias en el
saneamiento urbano y problemas de accesibilidad y conexión con el resto de la trama de la ciudad
- La carencia de una adecuada accesibilidad es uno de los aspectos que condicionan negativamente la
situación de este barrio, y limitan sus posibilidades de recualificación
- El nuevo vial que aquí se propone responde también al objetivo de mejorar la estructura viaria de los
barrios del entorno, posibilitando una conexión entre los habitantes de los distintos barrios y a su vez
que los habitantes de Altza puedan conectarse con la variante, descongestionando la N-1 a la altura del
Puerto

3. Acciones relativas a la protección del medio físico, y de recuperación y puesta en valor de áreas
naturales para el disfrute de la población.

6. Programa de Espacios Verdes

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

1    Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las
zonas verdes.

MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 
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Criterios de selección:

- Ausencia de zonas verdes en el Área de Nueva Centralidad de La Herrera
- Importancia de la integración de la naturaleza en la ciudad
- Intervención en la misma línea de mejora de la calidad ambiental y la imagen urbana definida en otras
acciones de este ámbito

7. “Bidegorri”, recorrido para peatones y bicicletas

Criterios de selección:

- Necesidad de plantear en este territorio nuevas alternativas de comunicación, de escala más humana
y escaso impacto, que aumenten la calidad de vida de los habitantes y favorezcan la adopción de
nuevos hábitos y costumbres
- El "bidegorri", vial para peatones y bicicletas, es una infraestructura "blanda" que puede atravesar
indistintamente áreas naturales y zonas urbanas, y que se caracteriza por su escaso impacto, reducido
coste y fácil implantación
- Importante papel estructurante por cuanto facilita en gran medida las alternativas de desplazamiento
peatonal y ciclista, en adecuadas condiciones, en un área que presenta graves carencias de espacios
para el peatón
- Permite conectar los espacios urbanos más degradados del Área Metropolitana con el sistema de
parques y espacios verdes comarcales
- En concreto se han estudiado 90 tramos posibles, de los que se han elegido 30, escogidos como
prioritarios para articular una red comarcal de accesos peatonales y ciclistas

4. Diseño de un proyecto de futuro para la Bahía.

8. Redacción del Programa Estratégico de Renovación Urbana

Criterios de selección:

- Las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, definen el instrumento de actuación en
este espacio de intervención prioritaria: Programa Estratégico de Renovación Urbana
- La enorme complejidad del ámbito aquí definido, hace necesaria la articulación e integración de todas
las operaciones a llevar a cabo dentro del proceso de Renovación planteado
- Conseguir la Renovación Integral de la Bahía de Pasaia exige un proyecto de futuro capaz de
reflexionar sobre este espacio con una visión de conjunto, que permita aprovechar el impulso generado
por las intervenciones planteadas en el marco de una estrategia global

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

1    Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las
zonas verdes.

MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 
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El proyecto de Área de Nueva Centralidad de La Herrera incluye la redacción del Proyecto de
Urbanización y el acondicionamiento de los espacios urbanos, reurbanización y acondicionamiento para
nuevos usos: espacios libres, dotaciones, comerciales, y actividades innovadoras. Deberá existir una
completa coordinación entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el
Ayuntamiento de Pasaia y Oarsoaldea, S.A.

El Proyecto del Bidegorri se realiza por fases, estando definidos los tramos prioritarios. En la actualidad
existen viales no motorizados para peatones y bicicletas que recorren los términos municipales de
Errenteria, Lezo, y Oiartzun, pero en su mayoría carecen de continuidad, lo que disuade de su
utilización.

La Redacción del Programa Estratégico de Renovación Urbana se desarrollará a través de un equipo de
Asistencia Técnica supervisado por la citada Oficina.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

1    Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las
zonas verdes.

MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
Los objetivos prioritarios de las actuaciones de esta medida son:

- Difundir actividades y servicios culturales a la población y especialmente a la infancia y a los jubilados, estimulando la
adopción de ciertos hábitos culturales inexistentes en la actualidad mediante la organización de cursos de formación en
técnicas culturales, cursos artísticos, audovisuales, artes escénicas, música, relaciones sociales, extensión
universitaria, espectáculos que promuevan la participación ciudadana.
- Crear una nueva Base de los Servicios de Bienestar Social con el objeto de facilitar a la población del Espacio Urban
el acceso a los servicios sociales municipales, especialmente a mujeres con personas menores a su cargo y/ o familias
unipersonales, actuales perceptoras de dichos servicios.
- Difundir el conocimiento de las tecnologías de la información

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)

IC

2    Construcción,renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,culturales,de ocio y deportivas.MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

1 Proyecto de infraestructuraTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

El proyecto que se incluye en esta medida es un Programa de Cultura y Bienestar Social. Tiene por objeto la creación
de centros cívicos, de cultura y servicios sociales que aporten a este espacio urbano lugares y servicios accesibles al
ciudadano con el fin de reforzar la cohesión social. Los servicios ofertados por estos centros favorecerán por una parte
la integración social de personas necesitadas de asistencia en este campo, y por otro lado, la cohesión social al incluir
también servicios dirigidos a todos los ciudadanos, estén o no en riesgo de exclusión.

La medida va dirigida a potenciar los servicios complementarios de Cultura y  Bienestar Social para favorecer su
descentralización y cubrir así las necesidades de los ciudadanos en el ámbito del Espacio Urban.

La actuación incluye el acondicionamiento físico de unos locales y el equipamiento de los mismos.Será desde aquí,
desde donde se puedan articular los mecanismos encaminados a acercar la población a este Programa, basado en dos
líneas complementarias:

1. Cultura Además de estimular y potenciar la actividad cultural, esta acción viene a reforzar y complementarel proyecto
del Vivero de Empresas vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (Eje 6 Medida 1)
en su objetivo de acercar la nueva sociedad del conocimiento al ciudadano.

Se dispondrá de una biblioteca que prestará servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información tales
como puestos de acceso a internet, servicio de fonoteca y videoteca, facilotando el accesoo al ciudadano.

2. Bienestar Social: Las actuaciones de servicios asistenciales previstas consisten en la concesión de distintas ayudas
económicas (prestaciones para sufragar gastos básicos para la supervivencia, gstos de movilidad para minusválidos,
personas mayores, etc., así como asistencia psicológica, favoreciendo así su inserción social en la vida cotidiana.
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320992 AGENCIA URBAN BAHÍA DE PASAIA

BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)

IC

2    Construcción,renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,culturales,de ocio y deportivas.MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios directos de las acciones contempladas en esta medida son la totalidad de los 38.179
habitantes del Espacio Urban, y especialmente los colectivos sociales más desfavorecidos.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           5,66%

 594.001,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 1.188.002,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 594.001,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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Dentro de esta medida se encuadra un Programa de Cultura y Bienestar Social. El proyecto tiene una
gran importancia dentro del conjunto de acciones del Programa Operativo, y viene a complementar,
junto con otras intervenciones, los aspectos de carácter fundamentalmente social que permiten que la
Estrategia aborde desde diferentes enfoques los puntos críticos de este espacio para conseguir su
verdadera transformación.

En este contexto se enmarca el proyecto, que busca acercar a la población a los servicios de Cultura y
Bienestar Social.

1. Cultura: Además de estimular y potenciar la actividad cultural, esta acción viene a reforzar y
complementar el proyecto de vivero de empresas vinculadas a las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación (Medida 1 del Eje 6) en su objetivo de acercar la nueva sociedad del conocimiento
al ciudadano.

2. Bienestar Social: Las actuaciones de servicios asistenciales previstas consisten en la concesión de
distintas ayudas económicas (prestaciones para sufragar gastos básicos para la supervivencia, gastos
de movilidad para minusválidos, personas mayores, etc.) así como asistencia psicológica, favoreciendo
así su inserción social en la vida cotidiana.

Es un proyecto necesario en la línea de impulsar y favorecer la cohesión social de la población de la
Bahía de Pasaia, aspecto esencial en la regeneración urbana que en este ámbito se pretende.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)

IC

2    Construcción,renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,culturales,de ocio y deportivas.MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)

IC

2    Construcción,renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,culturales,de ocio y deportivas.MEDIDA:

1   Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
Los objetivos prioritarios de las actuaciones de esta medida son: 
- Diferenciar a la comarca como un destino turístico dentro de la oferta turística que ofrece el eje Biarritz-San Sebastián.
- Permitir el desarrollo del sector turístico como elemento diversificador del tejido empresarial y generador de empleo.
- Recuperar el patrimonio cultural convirtiéndolo en un recurso turístico.

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)

IC

1    Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para
pequeñas y medianas empresas (PYME).

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

4 OtrosTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Esta medida responde especialmente al objetivo 1 del eje (propiciar la emergencia de nuevas actividades económicas
en este espacio) y consistirá en un impulso a la gestación e implementación de nuevos proyectos empresariales en la
zona promoviendo como proyecto tractor un espacio temático ligado a la actividad de ocio y cultura en torno al mar,
que fomente la atracción de visitantes hacia la zona, con la consiguiente generación de empresas ligadas al sector
turístico. Además y como efecto colateral, se contribuirá a la recualificación urbana del área, sustituyendo usos
obsoletos y degradados por nuevas edificaciones y espacios urbanos de calidad.

La intervención que va a servir de impulso a los objetivos básicos que se pretenden con esta medida, es la consistente
en el diseño y desarrollo de un parque cultural y de ocio en torno a la cultura marítima, que se articula a través de
varias líneas temáticas. El desarrollo de actividades de ocio es una pieza clave del relanzamiento económico. Así, el
proyecto Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia, Euskal Odisea, recoge la tradición marinera y portuaria de Pasaia
poniendo en valor espacios existentes convirtiéndolos en Centros Temáticos que desarrollen actividades relacionadas
con el ocio y el turismo de carácter lúdico cultural. El Parque Lúdico se articula a través de un programa de visitas
guiadas.

Las líneas temáticas en torno a las cuales gira el contenido de los Centros de Interpretación son:

La 1ª línea temática Euskal Arrantzaleak tiene su fundamento en lo más hondo y relevante de las tradiciones de los
pescadores vascos, aunque no olvida el desarrollo hasta nuestros días de una tradición que aún se mantiene viva.
 
La 2ª línea temática Pasaian zehar, la bahía romántica recoge uno de los aspectos más desconocidos de la bahía de
Pasaia: las personalidades que sobre ella de una manera u otra han dejado una huella, bien con sus escritos o
acciones. Son personalidades tan variadas como las de Víctor Hugo, La Fayette, Txirrita, Xenpelar , Otaño...

La 3ª línea temática el complejo minero-metalúrgico y la construcción naval Menditik-Itsasora. Conjuga la construcción
naval con el complejo minero siderúrgico del valle de Oiartzun: minas de Arditurri, molinos, ferrerías, karobias ...

La 4ª línea temática: Pasaia los vascos y América. Pasaiatik-Ameriketara nos enseña las grandes expediciones que
partiendo desde Pasaia llegaron a América: conquistadores, emigrantes, comerciantes... 

Para entender la comarca de Oarsoaldea en su globalidad, a través de un paseo por su historia, se han articulado una
serie de centro s de interpretación:

1.- Astillero Tradicional “Ontziola “

Se lleva a cabo la construcción de embarcaciones con una doble finalidad:

a)Ser un recurso turístico al realizarse la réplica cara al público.
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DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)

IC

1    Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para
pequeñas y medianas empresas (PYME).

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN: PROGRAMA 

b)Ser un medio de promoción de la cultura marinera propia de Oarsoaldea.

Así mismo, como refuerzo a la pretensión de la promoción de la cultura marinera de Pasaia se dispone de un espacio
expositivo. 

2.- La Casa de Víctor Hugo, 

Este enclave debe de ser el centro que posibilite a la comarca de Oarsoaldea desarrollar la segunda línea temática
denominada "Pasaian zehar". Con ello se pretende dar a conocer la historia en torno a la bahía de Pasaia a través de
los ojos de las diversas personalidades que la han visitado.

Así desarrolla una triple finalidad dentro del Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia:

1.Punto de Información Turístico
2.Dinamización Cultural a través de la Sala Polivalente que permite usos destinados a charlas, conferencias,
exposiciones temporales, en consonancia con la labor realizada por el Ayuntamiento de Pasaia.
3.Centro de Interpretación de la línea temática nº 2 “La Bahía Romántica”

Por otro lado, dada la nacionalidad de Víctor Hugo, este recurso turístico facilita la entrada en el mercado francés, tan
próximo e importante para la comarca de Oarsoaldea.

3.- La Fortaleza de San Marcos, resulta ser el mirador natural de la comarca. Aquí se desarrollarán las siguientes
actuaciones:
- Centro de interpretación de las líneas temáticas.
- Área lúdico–recreativa.
- Centro de interpretación de la cuarta línea temática "Pasaia, los vascos y América.

4.- Centro de interpretación “Minas de Arditurri”. En este caso sería necesario crear una nueva planta o rehabilitar las
instalaciones de los antiguos edificios del laboratorio y las casas de viviendas de las propias minas en el municipio de
Oiartzun. 

5.- El parque botánico. Utilizando como recurso el medio natural  y las especies vegetales, permitirá desarrollar tanto la
tercera línea temática “menditik itsasora” como la cuarta “Pasaia, los vascos y América” de una manera novedosa y
muy didáctica.

Conviene señalar que las distintas líneas temáticas en torno a las cuales se articula el Parque NO GENERAN
INGRESOS.
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320992 AGENCIA URBAN BAHÍA DE PASAIA

BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)

IC

1    Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para
pequeñas y medianas empresas (PYME).

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios de las acciones contempladas en esta medida son los habitantes del Area
Metropolitana como usuarios de las nuevas actividades de carácter lúdico-cultural a implantar.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           8,78%

 921.501,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 1.843.002,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 921.501,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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La inmersión de la comarca en el eje turístico marítimo Biarritz – Donostia San Sebastián permite el
desarrollo del sector turístico como sector económico en vías reales de consolidación.

El desarrollo turístico cultural basado en la filosofía de Turismo Sostenible permite un aprovechamiento
adecuado de los recursos sin que su explotación suponga una depreciación de los mismos.

Recogiendo estas premisas, el proyecto del Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia, mantiene una
doble virtualidad: por una parte, permite el desarrollo del sector turístico como elemento diversificador
del tejido empresarial y generador de empleo, a la vez que recupera el patrimonio cultural convirtiéndolo
en un recurso turístico. Por otra parte, permite diferenciar a la comarca como un destino turístico dentro
de la oferta turística que ofrece el eje marítimo Biarritz- San Sebastián.

Existen una serie de motivos que hacen especialmente adecuada la inclusión de este proyecto dentro
del conjunto de acciones a desarrollar en la Bahía de Pasaia:

       -Su capacidad para ser desarrollado en fases, lo que permite la puesta en marcha de líneas
temáticas independientes mientras comienzan las demás.
       -Sus bajos costes de puesta en marcha al poner en funcionamiento equipamientos ya existentes en
la Bahía de Pasaia.
       -Su directa relación con la Cultura Marítima propia de la Bahía de Pasaia.
       -Su novedad frente a la oferta turística que se ofrece en ámbitos cercanos y su fácil incorporación a
líneas internacionales basadas en la misma temática.
       -La existencia de proyectos similares puestos en marcha en otras partes del mundo en condiciones
similares y con éxito.

Este proyecto, de gran importancia estratégica para la transformación urbanística y de la base
económica de la Bahía, es consecuencia de un intenso proceso de reflexión, desarrollo y definición que
viene realizándose a  lo largo de los últimos años. La necesaria renovación y transformación de este
espacio no debe dar la espalda a los aspectos intrínsecos del territorio, y sí aprovechar y poner en valor
los activos que le son propios y le dotan de una singular identidad.  Su historia, tradiciones, actividades,
el enclave natural, etc.. son elementos propios del lugar, íntimamente ligados a sus habitantes, y que
lejos de ser olvidados, deben ser  recuperados dentro de este parque de cultura y ocio, que, además,
sirva de atracción al turismo y pueda hacer de palanca para la llegada de nuevas actividades
económicas.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)

IC

1    Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para
pequeñas y medianas empresas (PYME).

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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Relacionados con el proyecto del Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia existen los siguientes
estudios realizados:

-Estudio Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia, Euskal Odisea
-Plan de Uso y Gestión de la casa de Víctor Hugo
-Propuestas de Uso de la Fortaleza de San Marcos
-Evaluación inicial de la creación de un Parque    Botánico en Lezo
-Cálculo nivel de ejecución del proyecto

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)

IC

1    Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para
pequeñas y medianas empresas (PYME).

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA
Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
Los objetivos prioritarios de las actuaciones de esta medida son: 
- Impulso a la actividad empresarial
- Cubrir necesidades iniciales de financiación

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

3    Apoyo a nuevos emprendedores,creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación,instrumentos de
financiación para nuevos emprendedores.

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

4 OtrosTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Como desarrollo del objetivo 2 del eje, se propone la puesta en marcha nuevos instrumentos de apoyo a la financiación
de pequeñas actividades empresariales, dando así un importante soporte a los emprendedores locales, que
actualmente encuentran dificultades para la efectiva realización de sus iniciativas.

En esta medida se propone la puesta en marcha de nuevos instrumentos de apoyo a la financiación de pequeñas
actividades empresariales, dando así un importante soporte a los emprendedores locales, que actualmente encuentran
dificultades para la efectiva realización de sus iniciativas.

La creación de nuevas empresas tiene una de sus más importantes dificultades en la financiación  inicial de las
inversiones.

Este es, sin duda, uno de los terrenos donde se hace especialmente importante buscar fórmulas novedosas y
originales, que articulen herramientas que permitan a los nuevos emprendedores poder llevar a cabo aquellos
proyectos considerados viables económicamente.

No obstante, existe también otro problema con el que se enfrentan los nuevos proyectos: la falta de garantías para
aportar a las entidades financieras. 

La forma de articular el impulso a la actividad empresarial, se canaliza en esta medida a través de la constitución de un
Fondo de Garantía y Avales para la obtención de préstamos por los Nuevos Emprendedores, que les sirvan para la
financiación de sus proyectos empresariales.

Experiencias similares se desarrollaron en Francia con el FGIF (Fondo de Garantía para la creación, reanudación y/o
desarrollo de la empresa de iniciativa de la mujer), en Holanda donde Mama Cash, una fundación sin ánimo de lucro,
avala préstamos bancarios solicitados por emprendedores. 

Los aspectos a definir en el marco de esta actuación son:

- Origen de los fondos que avalan las operaciones financieras.
- Empresas beneficiarias.
- Características de los préstamos.
- Características de la garantía.
- Proceso de solicitud.
- Criterios de selección.

La actuación incluida en esta medida es la creación de un Fondo de Garantía y Avales para la obtención de préstamos
por los nuevos emprendedores que les sirva para la financiación de sus proyectos empresariales y, en consecuencia,
para la creación de nuevas empresas.
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

3    Apoyo a nuevos emprendedores,creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación,instrumentos de
financiación para nuevos emprendedores.

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN: PROGRAMA 
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320992 AGENCIA URBAN BAHÍA DE PASAIA

BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

3    Apoyo a nuevos emprendedores,creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación,instrumentos de
financiación para nuevos emprendedores.

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios de las acciones contempladas en esta medida son los emprendedores de la zona que
deseen iniciar una nueva actividad empresarial y que recibirán importantes apoyos financieros.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           3,66%

 384.000,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 768.000,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 384.000,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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Para cubrir sus necesidades iniciales de financiación, las empresas nuevas, se encuentran con la
barrera, a veces insalvable, de presentar las garantías que exigen las Entidades Financieras a la hora
de aprobar las solicitudes de los préstamos necesarios.

Una solución para este problema es la constitución de un Fondo que respalde las exigencias de las
Entidades Financieras. Este mecanismo, de gestión sencilla y coste moderado, tiene sin embargo un
importante efecto como impulso a la iniciativa empresarial.

En el momento de transformación en que el ámbito de la Bahía de Pasaia se encuentra, las Iniciativas
Empresariales de pequeñas y medianas empresas de la zona pueden suponer un importantísimo
impulso al conjunto de acciones que en este espacio se están poniendo en marcha. La participación de
todos los espectros de la sociedad de la zona en el proceso de Renovación Urbana es imprescindible
para la consecución de los objetivos globales de futuro que aquí se pretenden. Este proyecto resulta,
por tanto, clave para permitir que también aporten sus iniciativas aquellos emprendedores faltos de
garantías para aportar a las entidades financieras de cara a la financiación  inicial de las inversiones.

Para la selección de este proyecto, también se ha tenido en cuenta el éxito con que experiencias
similares se han desarrollado en otros lugares (en Francia: FGIF, Fondo de Garantía para la creación,
reanudación y/o desarrollo de la empresa de iniciativa de la mujer; en Holanda: Mama Cash)

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

3    Apoyo a nuevos emprendedores,creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación,instrumentos de
financiación para nuevos emprendedores.

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación

 



Pag 5 de 5

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

3    Apoyo a nuevos emprendedores,creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación,instrumentos de
financiación para nuevos emprendedores.

MEDIDA:

2   Empresariado y pactos a favor del empleo.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
Los objetivos prioritarios de las actuaciones de esta medida son:

   -Posibilitar al colectivo en riesgo de exclusión social el acceso y permanencia al mercado laboral a través de las
oportunidades de empleo que se generen.
   -Profesionalización de los empleados.
   -Facilitar a los desempleados nuevas oportunidades de inserción laboral a partir de un proceso de formación dirigido
específicamente a este colectivo, que les permita desarrollar nuevas capacidades en nuevos ámbitos profesionales.
   -Formación en Nuevas Tecnologías de la Información dirigidas a colectivos como mujeres, parados de larga duración,
personas mayores, dotándoles de las competencias necesarias para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la
información.
   -Realizar acciones de sensibilización y motivación al autoempleo.
   -Realizar acciones de localización y análisis de oportunidades de empleo, consolidando una red de empresas
conveniadas que permita mediante el trabajo en común, y través del análisis de sus necesidades de recursos humanos
la profesionalización de nuestros desempleados (acciones de orientación en la propia empresa, formación en el puesto
de trabajo, formación con compromiso de contratación...).

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

1    Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y
marginados,formación linguística personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las

MEDIDA:

3   Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

4 OtrosTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Se pretende implementar un programa de apoyo a colectivos desfavorecidos, especialmente a los parados de larga
duración, que son uno de los grupos con problemática más grave en esta comarca, dada la estructura social de la
misma. Con este programa se diseñará un itinerario de inserción para los desempleados, colaborando en su formación,
reciclaje y detección de nuevas oportunidades laborales.

Complementariamente, se adecuará y equipará un espacio para impartir los cursos necesarios para este tipo de
colectivos, reforzando así la infraestructura física orientada a estos fines.

Dos acciones se incluyen dentro de esta medida:

1. Programa de Igualdad de Oportunidades
2. Programa de Apoyo a Colectivos Desfavorecidos

La primera comprende el equipamiento y la impartición de cursos en un local ubicado en el barrio de Larratxo-Altza.

La formación impartida se dirigirá prioritariamente a parados de larga duración, mujeres y personas mayores, con la
finalidad de que puedan disponer de una mayor igualdad de oportunidades en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento, ofreciéndoles las garantías de acceso a las tecnologías de la información, así como la formación
relacionada con el uso de dichas tecnologías. Asimismo se organizarán acciones de sensibilización y motivación al
autoempleo y cursos destinados a analfabetos.

La segunda acción, el Programa de Apoyo a Colectivos Desfavorecidos, trata de diseñar y gestionar un modelo integral
que asuma un itinerario de inserción de las personas desempleadas, que conlleve una profesionalización en función de
las oportunidades de empleo detectadas. Las acciones principales que se realizarán son las siguientes:

- Diseño de metodologías de intervención, que garantice la capacitación, habilitación y habituación en recursos
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DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

1    Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y
marginados,formación linguística personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las

MEDIDA:

3   Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN: PROGRAMA 

personales para el empleo, al objeto de impulsar cambios duraderos.
- Diseño de una metodología de prospección, acercando las oportunidades de empleo y posibilitando su acceso y
permanencia en el mercado.
- Protocolo de Actuación – Fase diagnóstica, que contempla mecanismos de coordinación con servicios sociales,
acciones de acogida, entrevista ocupacional, contraste con servicios sociales, informe sociolaboral, diagnostico
sociolaboral y devolución a las personas destinatarias del programa de su demanda en forma de diagnostico,
asignando personal técnico como referente a lo largo de todo el proceso.
- Itinerarios de inserción personalizados diseñando modelos metodológicos que sean capaces de ofrecer una
respuesta integradora de los diferentes recursos y servicios existentes y estableciendo modelos facilitadores de la
inserción sociolaboral.
- Creación de una red de servicios sociales y agentes sociales (convenios de inserción sociolaboral)
- Creación de una red de empresas (convenios de colaboración social)
- Localización de oportunidades de empleo dirigidas específicamente al colectivo destinatario del programa, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia, con acompañamiento técnico individualizado hasta el asentamiento de la
persona en el puesto.
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320992 AGENCIA URBAN BAHÍA DE PASAIA

BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

1    Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y
marginados,formación linguística personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las

MEDIDA:

3   Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios directos de las acciones contempladas en esta medida son la totalidad de los 38.179
habitantes del Espacio Urban, y especialmente las personas desempleadas, dependientes de los
Servicios Sociales  y/o personas en riesgo de exclusión social, desempleados de larga duración, con
problemas socioeconómicos, con dificultades de relación sociolaboral y alejados del mercado de
trabajo.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           9,02%

 947.001,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 1.894.002,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 947.001,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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Los dos proyectos que se encuadran en esta medida (Programa de Igualdad de Oportunidades y
Programa de Apoyo a Colectivos Desfavorecidos) son seleccionados en la necesidad de que la
renovación de la Bahía se consiga a través de una estrategia realmente integral, capaz de abordar los
distintos aspectos que en este complejo ámbito se dan cita. Como sucede con otras actuaciones, la
componente social de este espacio ha de ser especialmente cuidada. Una sociedad desestructurada
con altos niveles de desempleo y marginación, donde existan fuertes desigualdades, difícilmente puede
avanzar con firmeza hacia el futuro, independientemente de los esfuerzos que en otros campos se
realicen.

En este contexto, el Programa de Igualdad de Oportunidades contribuirá a combatir la exclusión social y
a dar  confianza a la población que viva en la zona, colaborando a su incorporación  a la dinámica social
y económica. Los Objetivos específicos planteados en el Programa son los siguientes:

  - Formación en Nuevas Tecnologías de la Información dirigidas a colectivos como mujeres, parados de
larga duración, personas mayores, etc... dotándoles de las competencias necesarias para vivir y trabajar
en la nueva sociedad de la información.
  - Acciones de sensibilización y motivación al autoempleo. 

Para la formación a impartir, el proyecto comprende el equipamiento de un local en el barrio de Larratxo
– Altza, uno de las zonas donde los problemas de desempleo y marginación son más acusados.

El Programa de Apoyo a Colectivos Desfavorecidos, y en la misma línea que la acción anterior con la
que directamente se completa, resulta especialmente necesario al ir dirigido al gran número de
personas que en el Espacio Urban presentan especiales dificultades para incorporarse al mundo laboral
y necesitan de un servicio eficaz y adecuado a sus características. El Programa viene, por tanto, a
compensar las diferencias y hacer real la igualdad de oportunidades en la inserción laboral,
incorporando aquellas variables específicas que refuercen los aprendizajes tanto a nivel de aspectos
personales para la ocupación, los recursos de acceso, información y orientación laboral, como
posibilitando una igualdad efectiva de resultados en el proceso de inserción laboral. Las características
de los colectivos llamados “con especiales dificultades para la inserción socio-laboral“ son diversas y
configuran un colectivo heterogéneo donde la respuesta ha de ser personalizada.

La filosofía general de intervención ha de incidir en establecer cambios duraderos, de forma que las
personas destinatarias del proyecto, durante el proceso de intervención, puedan apropiarse de su
propia realidad y comenzar a gestionar sus necesidades de cambio. Esta perspectiva debe hacer
considerar a los Programas, como un instrumento de intervención específica que ha de disponer de
unos componentes que multipliquen y refuercen las capacidades del colectivo susceptible de
intervención, para la obtención de posteriores resultados. Así, estos programas asegurarán a través de
Itinerarios personalizados, en sus diferentes fases, soluciones adecuadas y eficaces.
 

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

1    Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y
marginados,formación linguística personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las

MEDIDA:

3   Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

1    Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y
marginados,formación linguística personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las

MEDIDA:

3   Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:

El proyecto aquí contemplado consiste en la puesta en marcha de un Vivero de Empresas de Nuevas Tecnologías. Sus
objetivos prioritarios son:

  -Fomentar el acceso y uso efectivo de servicios telemáticos tanto a los ciudadanos como a las empresas.
  -Fomentar la creación de empresas innovadoras y generadoras de empleo.

Con la promoción de la cooperación empresarial a través de la NTIC se pretenden como objetivos prioritarios:

  -Favorecer la adecuación tecnológica y organizativa de pymes para hacer frente a un entorno cada vez más
competitivo.
  -Impulsar la instalación de redes telemáticas en pymes.

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

1    Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los
ciudadanos,preferentemente con fines de formación, empleabilidad, educación y cultura.

MEDIDA:

6   Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

4 OtrosTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

La medida pretende apoyar iniciativas empresariales relacionadas con las nuevas tecnologías, apoyando el
surgimiento de empresas que se distingan por el uso innovador de las mismas, por estar centradas en este sector o por
proveer de servicios relacionados con las tecnologías de la información a la población de la zona afectada.La medida
contemplará acciones de formación y equipamiento para impulsar este tipo de iniciativas.Esta medida posibilitará,
igualmente, a los ciudadanos, una rápida asimilación del manejo y comprensión de las NTIC, que por su acelerado
proceso de cambio, en constante evolución, exigen infraestructuras que permitan su inserción y participación en este
nuevo contexto.

El proyecto del Vivero de Empresas puede subdividirse en dos programas: 

1. Promoción de empresas vinculadas a las NTIC 

El vivero tendrá dos espacios diferenciados:

- El uso del primero de ellos irá encaminado a la realización de actividades de formación y teleformación en distintas
materias: internet básico y avanzado, distintos lenguajes de programación, diseño, multimedia, etc. Se prestará
especial atención a la realización de acciones de sensibilización y motivación al autoempleo con objeto final de contar
con una red de empresas especializadas en distintos ámbitos de las nuevas tecnologías.

- En un segundo espacio se ubicará el Vivero que servirá de alojamiento para las empresas que surjan.

2. Promoción de la cooperación empresarial a través de las NTIC

Con esta red de empresas especializadas ya en marcha se iniciará una segunda fase, de apoyo a las empresas del
ámbito afectado intentando fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las pymes y promoviendo la creación de
redes y alianzas interempresariales.

El proyecto consistirá en la creación de una intranet con la finalidad de constituirse en un centro de información y
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DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

1    Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los
ciudadanos,preferentemente con fines de formación, empleabilidad, educación y cultura.

MEDIDA:

6   Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN: PROGRAMA 

comunicación para las empresas. Las empresas dispondrán de los siguientes servicios: Espacio permanente para
difusión de productos o servicios a través de páginas web;  realización y alojamiento gratuito de una página básica de
las empresas; infraestructura informática para la consulta de datos; web, transferencia de archivos; correo y comercio
electrónico; desarrollo de bases de datos con documentación de interés para las empresas; formación en el ámbito de
las NTIC.
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320992 AGENCIA URBAN BAHÍA DE PASAIA

BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

1    Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los
ciudadanos,preferentemente con fines de formación, empleabilidad, educación y cultura.

MEDIDA:

6   Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

aLos beneficiarios de las acciones contempladas en esta medida son los emprendedores de la zona que
deseen orientar su actividad empresarial hacia las nuevas tecnologías.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           6,00%

 630.000,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 1.260.000,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 630.000,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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La importancia de la sociedad de la información, como ya se ha puesto de manifiesto en numerosas
ocasiones, deriva principalmente del potencial que posee para la educación, la formación, la
organización del trabajo, y la creación de puestos de trabajo. El avance en el desarrollo de la sociedad
de la información dependerá, en gran medida, de la sensibilización, comprensión y respaldo, tanto de
los ciudadanos como de las distintas organizaciones publicas y privadas de las posibilidades que
ofrecen la aplicación de las mismas.

De acuerdo con las conclusiones de la Cumbre de Lisboa del Consejo Europeo se establecía la
necesidad de que la UE acordase un programa ambicioso de creación de infraestructuras del
conocimiento, de aumento de la innovación y de la reforma económica y de modernización del bienestar
social y de los sistemas educativos.

La Bahía de Pasaia, el segundo gran espacio urbano degradado del País Vasco, viene trabajando
intensamente en plantear, debatir y definir las líneas estratégicas de la necesaria Renovación Urbana.
Asimismo desde la ciudad de Donostia – San Sebastián se apuesta por un concepto innovador y con
gran futuro: la ciudad del conocimiento. Se pretende potenciar las actividades educativas avanzadas, el
soporte infraestructural de las nuevas tecnologías, la investigación, la cultura, el ocio y el turismo.  Es
importante que esta línea estratégica se extienda desde los ámbitos más cualificados de Donostia- San
Sebastián hacia los espacios más degradados de su Area Metropolitana, y hacer así partícipe a la
Bahía de Pasaia de esta evolución hacia un nuevo Perfil Urbano, cara al siglo XXI.

En este sentido, el Vivero de Empresas vinculado a las NTIC está destinado a fomentar la creación de
empresas vinculadas a las NTIC y a contribuir a establecer la sociedad de la información y la
comunicación en la pequeña y mediana empresa en su ámbito de influencia. 
Los proyectos que surjan contarán con el apoyo de los servicios que prestan tanto el Área de Desarrollo
Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Agencia de
Desarrollo de Oarsoaldea en materia de autoempleo y creación de empresas que comprende
principalmente información, asesoramiento, realización de estudios de viabilidad, apoyo en la
financiación del proyecto, y seguimiento.

Este proyecto resulta de gran importancia en el contexto en que actualmente nos encontramos. En las
últimas décadas del siglo XX, y especialmente en el inicio del siglo XXI, estamos viviendo unas de las
transformaciones más profundas y aceleradas de la historia de la humanidad que está afectando de
forma decisiva a la economía, la política, la sociedad, y al habitat en el que vivimos. La innovación
tecnológica, el desarrollo de las telecomunicaciones e internet, están propiciando la emergencia de un
nuevo orden económico. El acceso de la población a las nuevas tecnologías es un aspecto esencial en
un momento en el que las personas son el nuevo producto, la materia prima básica de la economía del
siglo próximo. Las regiones que van a florecer serán las que tengan más éxito en atraer y educar a los
mejores talentos intelectuales, y en este marco es donde el proyecto se hace necesario.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

1    Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los
ciudadanos,preferentemente con fines de formación, empleabilidad, educación y cultura.

MEDIDA:

6   Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

1    Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los
ciudadanos,preferentemente con fines de formación, empleabilidad, educación y cultura.

MEDIDA:

6   Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
Los objetivos que se pretenden con las actuaciones de esta medida son:

      - Aumentar la notoriedad y transparencia de las acciones desarrolladas en el marco del programa Urban de manera
que los ciudadanos conozcan más a fondo las actuaciones desarrolladas.
      - Sensibilizar a la opinión pública del papel que desempeña la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales,
los resultados obtenidos y el impacto que ha tenido sobre los beneficiarios.
      - Contribuir al intercambio de experiencias y fomentar el aprendizaje y la transferencia de conocimientos.
      - Proporcionar información acerca de las posibilidades que ofrece la intervención conjunta de la Unión Europea y el
Estado Español tanto a las empresas y colectivos beneficiarios, intermediarios, autoridades públicas, organizaciones
profesionales, interlocutores económicos y sociales, organismos de promoción de la igualdad, organizaciones no
gubernamentales, etc...

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

3    Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base de datos
comunitaria sobre buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

5 Asistencia técnicaTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Esta medida pretende contribuir a difundir los resultados del proceso y a favorecer una transferencia de conocimientos
con otras instituciones que estén llevando a cabo iniciativas similares, con objeto de propiciar el intercambio y el
aprendizaje mutuo.

Con esta medida se persigue dar mayor notoriedad y transparencia al programa Urban cofinanciado por la Unión
Europea y poner de relieve las posibilidades que ofrecen los Fondos Estructurales.

Se elaborará diferente material de difusión y promoción del Proyecto bajo distintos soportes desde los tradicionales,
dossier, trípticos, prensa local, hasta otras formas de publicidad relacionadas con el manejo ordenadores, alfombrillas
para ratón-ordenador, página web, bases de datos, etc... Todos ellos llevarán una indicación visible de la participación
de la Unión Europea y del FEDER. En la página web se mencionará la participación de la Unión Euorpea y del FEDER
en la página de presentación, creando un vínculo hacia las demás páginas web de la Comisión relativas a los distintos
Fondos Estructurales.

El plan de acciones de publicidad se presenta con el objetivo de que la ciudadanía y los demás agentes clave
conozcan, valoren, participen y se impliquen en el Programa Urban. Las acciones de publicidad se dirigirán a las
autoridades regionales y locales y demás autoridades competentes, organizaciones profesionales y medios
económicos, interlocutores económicos y sociales, organizaciones no gubernamentales haciendo especial hincapié en
los organismos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y los organismos que se ocupan de la protección
y mejora del medio ambiente.

Las actividades y medios de comunicación a utilizar se adecuarán a las características y hábitos informativos
específicos de la zona Urban. Tendrán un fuerte sentido relacional, articulándose de modo individualizado y al mismo
tiempo interactivo, concebidas como una forma de desarrollar la participación de los agentes llamados a contribuir en
los proyectos del Programa Urban.

Se llevará a cabo un seguimiento cuantitativo y cualitativo acerca de las acciones de comunicación y difusión
emprendidas en la zona.

La agencia Urban Bahía de Pasaia será la encargada de la realización de las acciones de publicidad.
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

3    Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base de datos
comunitaria sobre buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN: PROGRAMA 
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BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

3    Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base de datos
comunitaria sobre buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios directos de las acciones contempladas en esta medida son la totalidad de los 38.179
habitantes del Espacio Urban. Son beneficiarios indirectos el resto de los habitantes del Area
Metropolitana, autoridades públicas, organizaciones profesionales, interlocutores económicos y
sociales, organismos de promoción de la igualdad, organizaciones no gubernamentales.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           0,86%

 89.996,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 179.992,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 89.996,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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Las acciones incluidas en esta medida plantean la comunicación como un instrumento de promoción de
los proyectos incluidos en el Programa Urban. Los criterios de selección considerados han tomado
como punto de partida que la ciudadanía y los demás agentes clave (empresas, asociaciones e
instituciones) conozcan, valoren, participen y se impliquen en el Programa Urban.

Las acciones de publicidad identificarán un concepto diferenciador del Programa Urban frente a otros
planes e iniciativas institucionales que permitan una proyección específica contribuyendo a consolidar
las propuestas del Programa Urban.

El conocimiento por parte de la población de la existencia del Programa Urban y la voluntad de
transformación en su ciudad, barrio o región, incidirá de forma notable en la participación e implicación
de los ciudadanos en los procesos en marcha. Es, en este sentido, especialmente importante difundir
las actuaciones contempladas en Urban para su percepción, por los diferentes estratos de la sociedad
de la zona, del carácter global de la estrategia, y transmitir el esfuerzo de renovación conjunto que se
está desarrollando, por encima de iniciativas particulares o aisladas.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

3    Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base de datos
comunitaria sobre buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

3    Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base de datos
comunitaria sobre buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las ciudades.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
Los objetivos que se pretenden con las actuaciones de esta medida son:
   -Controlar la correcta ejecución y la consecución de los resultados esperados.
   -Facilitar el proceso de adaptación de las acciones inicialmente planificadas.
   -Contribuir a la realización de buenas prácticas y detección de posibles errores.

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

4    Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-going que permitan contar con el máximo de
elementos de información a la hora de realizar la evaluación ex-post.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

5 Asistencia técnicaTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Se prevé la realización de la evaluación intermedia y final establecida en los Reglamentos.

Esta medida pretende medir la eficacia y eficiencia del Programa Urban, aportando información cualitativa y
cuantitativa sobre el contenido y los resultados del programa, facilitando la identificación de los impactos de las
actuaciones.

Se recogerán cada año todos los indicadores de realización física y financiera permitiendo una evaluación de los
proyectos, estableciendo parámetros comunes de valoración en función del tipo de operaciones cofinanciadas.

La medida contempla la evaluación de los resultados obtenidos a partir del proceso de seguimiento. En función de esta
valoración se determinará la idoneidad de las acciones ejecutadas identificando tanto las barreras que han
obstaculizado la ejecución de las acciones previstas, como las medidas que hayan dado los mejores resultados y que
puedan se objeto de generalización.
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BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

4    Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-going que permitan contar con el máximo de
elementos de información a la hora de realizar la evaluación ex-post.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Los beneficiarios directos de las acciones contempladas en esta medida son la totalidad de los 38.179
habitantes del Espacio Urban. Son beneficiarios indirectos el resto de los habitantes del Área
Metropolitana, autoridades públicas, organizaciones profesionales, interlocutores económicos y
sociales, organismos de promoción de la igualdad, organizaciones no gubernamentales.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           0,95%

 100.000,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 200.000,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 100.000,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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Las evaluaciones de programa incluidas dentro de esta medida pretenden mejorar la eficacia del
Programa Urban, para lo cual tendrán en cuenta:

         -Registro de forma sistemática de los datos de interés.
         -Análisis y transmisión de los resultados de este análisis a los distintos responsables.

La autoevaluación proporcionará las herramientas necesarias para medir la evolución de los proyectos
en cuanto al grado de ejecución, público, objetivo, problemas que surjan, permitiendo a los
responsables de reaccionar rápidamente para poder reajustar el proyecto /acción.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

4    Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-going que permitan contar con el máximo de
elementos de información a la hora de realizar la evaluación ex-post.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

4    Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-going que permitan contar con el máximo de
elementos de información a la hora de realizar la evaluación ex-post.

MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 
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OBJETIVOS:
· Dinamización del proceso y coordinación de actuaciones desde una perspectiva integral.
· Garantizar una adecuada gestión de las medidas integrantes en el Programa Operativo, al objeto de que las mismas
sean desarrolladas con los adecuados niveles de eficiencia y eficacia.

DESCRIPCIÓN:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (1)
IC

5    Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa.MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

5 Asistencia técnicaTIPO: CLASE:

PROGRAMA 

Esta medida va dirigida a proveer de una estructura operativa, eficaz y eficiente la gestión del Programa Urban 2000-
2006. Para ello, se diseñará un nuevo mecanismo de gestión con capacidad de actuación en el entorno señalado. Se
creará una entidad especificamente orientada a estos fines, participada por las instituciones que impulsan este
Programa Operativo Urban (Ayuntamiento de San Sebastián y Oarsoaldea, S.A.) y gestionada según criterios de
racionalidad, transparencia y eficiencia. Esta Oficina de Gestión Urban se constituirá como una sociedad anónima de
carácter público, y se regirá según los criterios propios de una entidad de esta naturaleza. Se incluyen en esta medida
los gastos ligados a la preparación, selección, valoración y seguimiento de la ayuda y de las operaciones.

Las estrategias seleccionadas para la consecución de este objetivo contemplan todas las actuaciones destinadas a la
gestión, puesta en marcha, seguimiento y control de las medidas comprendidas en el Programa Operativo.

La Asistencia Técnica seguirá la Norma nº 11 sobre los Costes de gestión y ejecución de los Fondos Estructurales
(Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión de 28 de julio de 2000).

La medida contempla la evaluación de los resultados obtenidos a partir del proceso de seguimiento. En función de esta
valoración se determinará la idoneidad de las acciones ejecutadas identificando tanto las barreras que han
obstaculizado la ejecución de las acciones previstas, como las medidas que hayan dado los mejores resultados y que
puedan se objeto de generalización.
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101151

320992

D.G. DE FONDOS COMUNITARIOS Y FINANCIACION TERRITORIAL (MH)

AGENCIA URBAN BAHÍA DE PASAIA

BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (2)
IC

5    Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa.MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

BENEFICIARIOS FINALES (ÓRGANOS EJECUTORES):

a

Todos los organismos que intervengan en la ejecución y seguimiento del programa, así como los
habitantes de la zona URBAN y la población del área metropolitana en general.

Los beneficiarios directos de las acciones contempladas en esta medida son la totalidad de los 38.179
habitantes del Espacio Urban. Son beneficiarios indirectos el resto de los habitantes del Area
Metropolitana, autoridades públicas, organizaciones profesionales, interlocutores económicos y
sociales, organismos de promoción de la igualdad, organizaciones no gubernamentales.

PROGRAMA 

DOTACIÓN FINANCIERA DE LA MEDIDA :

           4,05%

 425.000,00CONTRIBUCIÓN PÚBLICA NACIONAL O ASIMILABLE :

 850.000,00COSTE SUBVENCIONABLE 

 0,00CONTRIBUCIÓN PRIVADA (ELEGIBLE) 

 425.000,00CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA :

TASA DE COFINANCIACIÓN   50,00%
PARTICIPACIÓN DE LA MEDIDA EN LA 
CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE LA IC
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El Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián y Oarsoaldea (Sociedad de Desarrollo Comarcal
,participada por los Ayuntamientos de Errenteria, Pasaia, Lezo y Oiartzun) prepararon conjuntamente el
Programa presentándolo a la Iniciativa Comunitaria Urban.

Entre las actuaciones previstas en el propio Programa figuraba la constitución de una sociedad anónima
de capital público como mecanismo de gestión específicamente orientado a la ejecución del Programa y
cuyo objeto social genérico fuese la regeneración urbana de la Bahía de Pasaia.

Con carácter simultáneo a dicha constitución se suscribió un Convenio interadministrativo que articulase
el marco de relación de los diferentes entes implicados en el proyecto, determinando sus respectivos
derechos y obligaciones en la ejecución del mismo.

La complejidad del ámbito de intervención, la necesidad de renovación del mismo y el impulso de la
Iniciativa Urban, hacen que éste sea el momento adecuado para realizar el salto cualitativo en la Bahía
de Pasaia. La oportunidad es única, y no puede malograrse. En este sentido, es absolutamente
imprescindible, como se ha repetido al hilo de este Programa repetidas veces, el trabajo en común de
todos los actores implicados en el futuro de la zona. En este contexto nace la Agencia Urban Bahía de
Pasaia que ha de ser el eje sobre el que giren las distintas intervenciones del Programa, coordinando y
dando forma a los proyectos que aquí confluyen.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (3)
IC

5    Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa.MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

Clase
Fecha de

Presentación Referencia
Nº. de
Ayuda

Periodo que
cubreMinimis Notificado

INFORMACIÓN SOBRE REGÍMENES DE AYUDA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS/ACCIONES: 

PROGRAMA 

Fecha de
Aprobación
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Se propone que la Oficina de Renovación esté constituida por los siguientes órganos:

  -Consejo Rector en el que estén representados los Ayuntamientos de San Sebastián, Pasaia,
Errenteria, Lezo y Oiartzun, así como la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea. 

  -Órgano de Gestión constituido por profesionales altamente capacitados, con gran capacidad de
diálogo y especializados en las distintas áreas que abarca este programa.

COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN. FICHA TÉCNICA DE MEDIDA (4)
IC

5    Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa.MEDIDA:

7   Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.EJE:
SSN. NACIONAL:

URBAN PASAIA

Iniciativas Comunitarias periodo 2000-2006
OBJETIVO:

COD.COMISIÓN:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

01/01/01 31/12/08

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

Fecha de finalización:Fecha de inicio: 

PROGRAMA 

 



 
 
URBAN SAN SEBASTIÁN-PASAJES   COMPLEMENTO DE PROGRAMA 
 
 

 

Fichas técnicas de indicadores 

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

IMPACTOS

REALIZACIONES

5302

5279

5274

5111

Código

Código

% incremento nº personas utilizan a diario espacio público

% de incremento de recaudación por ICIO

% de incremento de empresas ubicadas en la zona 

Superficie acondicionada o habilitada 

Definición

Definición

%

%

%

M2

Medición

Medición

 30,0

 20,0

 20,0

 19.000,0

Previsto

Previsto

1EJE: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.
1 Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las zonas verdes.MEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 2 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

RESULTADOS

5145

5252

Código

% suelo público recuperado 

Población beneficiada 

Definición

%

Nº

Medición

 100,0

 43.000,0

Previsto

1EJE: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.
1 Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las zonas verdes.MEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

IMPACTOS

REALIZACIONES

5346

5336

5111

Código

Código

Nº de usuarios 

Nº de empresas creadas

Superficie acondicionada o habilitada 

Definición

Definición

Nº

Nº

M2

Medición

Medición

 32.000,0

 4,0

 100,0

Previsto

Previsto

1EJE: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.
2 Construcción,renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,culturales,de ocio y deportivas.MEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 2 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

RESULTADOS

5134

Código

% de locales acondicionados/previstos 

Definición

%

Medición

 100,0

Previsto

1EJE: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente.
2 Construcción,renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,culturales,de ocio y deportivas.MEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

IMPACTOS

REALIZACIONES

5273

5072

Código

Código

% de incremento de empresas creadas 

Nº de nuevas lineas temáticas 

Definición

Definición

%

Nº

Medición

Medición

 20,0

 4,0

Previsto

Previsto

2EJE: Empresariado y pactos a favor del empleo.
1 Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para pequeñas yMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 2 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

RESULTADOS

5239

5203

Código

Nº de visitantes 

Nº de nuevas actividades 

Definición

Nº

Nº

Medición

 45.000,0

 20,0

Previsto

2EJE: Empresariado y pactos a favor del empleo.
1 Apoyo a la actividad empresarial,comercial,artesanal,economía social,a las cooperativas,mutuas y servicios para pequeñas yMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 1

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

IMPACTOS

RESULTADOS

5310

5150

5178

5153

Código

Código

Empleo creado 

Importe de préstamos obtenidos 

Nº de empresas creadas 

Inversión realizada 

Definición

Definición

Nº

Euros

Nº

Euros

Medición

Medición

 80,0

 1.600.000,0

 40,0

 3.600.000,0

Previsto

Previsto

2EJE: Empresariado y pactos a favor del empleo.
3 Apoyo a nuevos emprendedores,creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación,instrumentos de financiaciónMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

IMPACTOS

REALIZACIONES

5310

5074

5050

Código

Código

Empleo creado 

Nº de participantes/asistentes/beneficiarios 

Nº de cursos impartidos 

Definición

Definición

Nº

Nº

Nº

Medición

Medición

 6,0

 720,0

 20,0

Previsto

Previsto

3EJE: Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.
1 Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos yMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 2 de 2

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

RESULTADOS

5183

5123

5155

5137

5178

Código

Nº de entidades colaboradoras 

% de asistentes que superan cursos formación

Nº cursos/año 

% de personas insertadas

Nº de empresas creadas 

Definición

Nº

%

Nº

%

Nº

Medición

 90,0

 70,0

 20,0

 45,0

 4,0

Previsto

3EJE: Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.
1 Planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos yMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 1

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

RESULTADOS

5207

5178

5181

5257

5143

Código

Nº de participantes 

Nº de empresas creadas 

Nº de empresas ubicadas en infraestructuras cofinanciadas 

Superficie habilitada 

% de superficie acondicionada/previsto

Definición

Nº

Nº

Nº

M2

%

Medición

 570,0

 40,0

 76,0

 500,0

 100,0

Previsto

6EJE: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información.
1 Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los ciudadanos,preferentemente con finesMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 1

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

REALIZACIONES

RESULTADOS

5019

5018

5127

Código

Código

Nº de actuaciones /intercambios/reuniones 

Nº de acciones publicitarias y de difusión 

% de grado de conocimiento del programa 

Definición

Definición

Nº

Nº

%

Medición

Medición

 8,0

 20,0

 79,0

Previsto

Previsto

7EJE: Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.
3 Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base de datos comunitariaMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 1

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

RESULTADOS

5187

Código

Nº de estudios realizados 

Definición

Nº

Medición

 2,0

Previsto

7EJE: Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.
4 Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-going que permitan contar con el máximo de elementos deMEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA

 



FICHA TÉCNICA DE MEDIDA: INDICADORES

AYUDA PERMANENTE Pag 1 de 1

URBAN IIINICIATIVA COMUNITARIA:

REALIZACIONES

RESULTADOS

5078

5086

5194

5170

5192

Código

Código

Nº de proyectos creados o apoyados

Nº de reuniones/foros/jornadas

Nº de instituciones comprometidas 

Nº de comités de seguimiento organizados 

Nº de informes de evaluación , seguimiento y control 

Definición

Definición

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Medición

Medición

 16,0

 10,0

 10,0

 1,0

 5,0

Previsto

Previsto

7EJE: Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano.
5 Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa.MEDIDA:

SSPROGRAMA: URBAN PASAIA
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Plan financiero 

 



* El plan de financiación debe incluir únicamente  los costes subvencionables.

** Indiquese para cada medida si la participación de los Fondos estrucurales está calculada en relación con el coste total subvencionable o con los gastos subvencionables totales públicos/asimilables.

*** Codifiquese el ámbito de intervención de cada medida utilizando la clasificación normalizada de nivel de 3 dígitos; cuando se necesite más de un código ( el caso de medidas heterogéneas), indiquese con el porcentaje estimado correspondiente a cada uno.

Cuadro 6: Cuadro de financiación* para el complemento del Programa de Iniciativa Comunitaria, por eje prioritario y medida

Título: URBAN PASAIA
Referencia de la Comisión  nº de P.I.C.: SS

Última Decicisión de la Comisión de la Iniciativa correspondiente:  

1

2

3

6

7

Eje prioritario nº

Eje prioritario nº

Eje prioritario nº

Eje prioritario nº

Eje prioritario nº

1

2

1

3

1

1

3

4

5

3123(10%), 352(90%)

36(100%)

17(100%)

16(100%)

22(55%), 25(45%)

324(100%)

411(100%)

412(100%)

411(100%)

 12.817.002
 1.188.002

 1.843.002
 768.000

 1.894.002

 1.260.000

 179.992
 200.000
 850.000

 12.817.002
 1.188.002

 1.843.002
 768.000

 1.894.002

 1.260.000

 179.992
 200.000
 850.000

 6.408.501
 594.001

 921.501
 384.000

 947.001

 630.000

 89.996
 100.000
 425.000

 6.408.501
 594.001

 921.501
 384.000

 947.001

 630.000

 89.996
 100.000
 425.000

 0
 0

 0
 0

 0

 0

 0
 100.000
 100.000

 0
 0

 0
 0

 0

 0

 0
 0
 0

 6.408.501
 594.001

 921.501
 384.000

 947.001

 630.000

 89.996
 0

 325.000

 0
 0

 0
 0

 0

 0

 0
 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0

 0

 0
 0
 0

Coste
Total

Elegible
Comunitaria

FEDER Total Central Regional Local Otros

Privada
Elegible

Nacional

Participación pública

Eje prioritario/
Medida **

Ámbito de intervención
***

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

   
     Euros      

Total
Público
Elegible

TOTAL

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.002.502

 1.305.501

 947.001

 630.000

 414.996

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200.000

 7.002.502

 1.305.501

 947.001

 630.000

 614.996

 7.002.502

 1.305.501

 947.001

 630.000

 614.996

 14.005.004

 2.611.002

 1.894.002

 1.260.000

 1.229.992

 14.005.004

 2.611.002

 1.894.002

 1.260.000

 1.229.992
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Relación de ámbitos de intervención por eje y medida 
 
 

Eje prioritario/ 
Medida 

Ámbito de intervención 

Eje prioritario núm. 1  
Medida 1 352 (90%)  3123 (10%) 
Medida 2 36 (100%) 

Eje prioritario núm. 2  
Medida 1 17 (100%) 
Medida 3 16 (100%) 

Eje prioritario núm. 3  
Medida 1 22 (55%)  25 (45%) 

Eje prioritario núm. 6  
Medida 1 324 (100%) 

Eje prioritario núm. 7  
Medida 3 411 (100%) 
Medida 4 412 (100%) 
Medida 5 411 (100%) 

 



Financial table for Programme Complement 
Title:URBAN II S. Sebastian Pasajes

CCI Number :2001 ES 16 0 PC 008

Community participation

Total ERDF Total Central Regional Local Other

1=2+13 2=3+8 3 4 8=9to12 9 10 11 12 13 16 17

1.Utilización mixta y 
reurbanización de terrenos 
abandonados

14.005.004 14.005.004 7.002.502 7.002.502 7.002.502 0 0 7.002.502 0 0

Measure 1.1 352(90%) 3123(10%) 12.817.002 12.817.002 6.408.501 6.408.501 6.408.501 6.408.501
Measure 1.2 36 1.188.002 1.188.002 594.001 594.001 594.001 594.001
2.Empresariado y pactos a favor 
del empleo 2.611.002 2.611.002 1.305.501 1.305.501 1.305.501 0 0 1.305.501 0 0

Measure 2.1 17 1.843.002 1.843.002 921.501 921.501 921.501 921.501
Measure 2.3 16 768.000 768.000 384.000 384.000 384.000 384.000

3.Integración de los marginados 
y acceso a los servicios básicos 1.894.002 1.894.002 947.001 947.001 947.001 0 0 947.001 0 0

Measure 3.1 22(55%) 25(45%) 1.894.002 1.894.002 947.001 947.001 947.001 947.001
6.Desarrollo del potencial de las 
tecnologias de la sociedad de la 
información

1.260.000 1.260.000 630.000 630.000 630.000 0 0 630.000 0 0

Measure 6.1 324 1.260.000 1.260.000 630.000 630.000 630.000 630.000
7.Evaluación, gestión y 
seguimiento 1.229.992 1.229.992 614.996 614.996 614.996 200.000 0 414.996 0 0

Measure 7.3 411 179.992 179.992 89.996 89.996 89.996 89.996
Measure 7.4 412 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Measure 7.5 411 850.000 850.000 425.000 425.000 425.000 100.000 325.000

TOTAL 21.000.000 21.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 200.000 0 10.300.000 0 0

Structure

Total 
Eligible 

cost

Private 
Elig. Cost

Total 
Public Elig.

Cost

National public participation
Field(s) of intervention 

(code + %)

Public
Other 

Financial 
instruments

EIB Loans

SanSebastian Pasajes 10/06/200218:08
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Plan de acciones de publicidad 
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4. PLAN DE ACCIONES DE PUBLICIDAD 
 
 
Introducción 
 
Según el artículo 34 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio 
de 1999, la autoridad de gestión tendrá la responsabilidad de garantizar la 
publicidad de la intervención, y en particular, de informar: 
 
a) a los beneficiarios finales potenciales, (organizaciones profesionales, 

interlocutores económicos y sociales, organismos de promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y a las correspondientes organizaciones no 
gubernamentales) de las posibilidades ofrecidas por la intervención, 

 
b) al público en general, de los resultados de la intervención y del papel 

desempeñado por la Comunidad a favor de aquella, así como los progresos y 
resultados alcanzados. 

 
En esta línea, dentro del Programa de Renovación Urbana para la Bahía de Pasaia, 
el Plan de Acciones de Publicidad debe jugar un papel fundamental en el desarrollo 
del proceso en el que esta iniciativa URBAN  se encuadra, y resultará clave en el 
éxito de las intervenciones planteadas. 
 
El Reglamento 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo sobre Actividades de 
Información y Publicidad, enumera los distintos apartados que deben formar parte 
del Plan, y que se detallan a continuación. 
 
4.1. Objetivos 
 
Poner en marcha procesos como el aquí contemplado exige de un esfuerzo común 
por parte de los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales que 
habitan este espacio. La divulgación del Programa se convierte, así, en requisito 
imprescindible para lograr la participación y el compromiso de todos. Es necesario 
que el Programa de Renovación Urbana se perciba como tal, es decir, como un 
único proyecto que aglutina distintas intervenciones, cuyo último fin es la 
transformación de un ámbito degradado. En este sentido, el Plan de Acciones de 
Publicidad permite diferenciar los proyectos incluidos en URBAN de otras 
operaciones aisladas, transmitiendo a los habitantes de la zona el desarrollo de un 
proyecto de futuro para la Bahía de Pasaia. 
 
Son objetivos generales de las acciones de publicidad del Programa URBAN: 
 

- Implicación y participación de los residentes en el proceso de 
Renovación Urbana. Este objetivo puede considerarse prioritario, ya que 
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la consecución de la transformación urbana depende en gran medida de la 
capacidad del Programa para ilusionar, y, por tanto, involucrar a la 
población más directamente afectada. 

- Fomentar la percepción de los valores positivos del Programa, y las 
oportunidades de acometer un auténtico proyecto de futuro, en el marco de 
la iniciativa URBAN. 

- Aumentar la notoriedad y transparencia de las acciones desarrolladas 
en el Programa, de manera que pueda llegar a todos los agentes capaces de 
implicarse (público en general, administraciones, instituciones, potenciales 
cooperadores,…) 

- Difusión de aquellos principios básicos contemplados en el Programa, 
en los cuales se incide especialmente desde Europa (igualdad de 
oportunidades, sostenibilidad medioambiental, sociedad de la 
información,…), sensibilizando a la opinión pública del papel que 
desempeña la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales, los 
resultados obtenidos y el impacto que ha tenido sobre los beneficiarios 

- Promover redes de intercambio de experiencias, proporcionando 
información acerca de las posibilidades que ofrece la intervención conjunta 
de la Unión Europea y el Estado Español, garantizando la máxima difusión 
del Programa. 

 
4.2. Publico destinatario 
 
El Plan de Acciones de Publicidad, como se expuso anteriormente, busca 
fundamentalmente generar la implicación y participación de los integrantes del 
Espacio Urban y su entorno próximo, que podrían agruparse bajo los siguientes 
epígrafes: 
 

- Empresas y colectivos beneficiarios directamente afectados por el impacto de 
las acciones. 

- El conjunto de entidades y/o unidades gestoras de los programas Urban que 
se desarrollan en España. 

- Intermediarios, consultorías, colegios profesionales, Entidades de Economía 
Social, Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana, Parques 
Tecnológicos, Centros de Empresas e Innovación que puedan incrementar y 
extender el efecto multiplicador de los resultados por el resto de comarcas 
limítrofes a los agentes socio-económicos. 

- Autoridades públicas locales, provinciales, de la Comunidad Autónoma y del 
Estado. 

- Organizaciones profesionales, asociaciones empresariales, agrupaciones de 
asociaciones laborales y sectores empresariales que aporten valor añadido y 
participen en las acciones a desarrollar. 

- Interlocutores económicos y sociales que intervengan en el área y limítrofes 
tales como ayuntamientos, consorcios, mancomunidades, agencias de 
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desarrollo, sociedades con carácter público, sindicatos, e instituciones 
relacionadas con el empleo y el desarrollo económico como INEM, Egailan, 
Autoridad Portuaria de Pasajes, SPRI, Consejo Económico y Social Vasco, 
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, etc. 

- Organismos de promoción de la igualdad, de prevención de la exclusión 
social y de promoción de l acercamiento de la información y recursos a los 
ciudadanos. 

- Organizaciones no gubernamentales que tengan relación directa con las 
actuaciones a desarrollar. 

- Ciudadanos en general y en particular los residentes en la zona de desarrollo 
de las acciones. 

- Universidades y Centros de Formación y entidades y/o programas 
especializados en la transmisión de conocimientos, teniendo en cuenta las 
directrices para la promoción del Aprendizaje Permanente y la introducción 
de las NTIC.  

- Asociaciones socio-culturales (asociaciones deportivas, casas de cultura, 
oficinas de información juvenil y sociedades socio-culturales) del espacio 
Urban. 

 
Sin embargo, la difusión del Programa fuera de los límites del Espacio Urban 
resulta clave a la hora de transmitir una visión positiva del esfuerzo que en la 
transformación de la Bahía de Pasaia se está realizando. El conjunto del municipio 
de Donostia-San Sebastián, que integra barrios pertenecientes al Espacio Urban y 
que juega un importantísimo papel en el futuro de este ámbito, ha de ser también 
objetivo del Plan de Acciones de Publicidad, así como otras poblaciones cercanas 
a la bahía. 
 
Por último, el intercambio de experiencias entre otros URBAN II que actualmente 
se están desarrollando en España, permite no sólo llegar a estos espacios, sino 
también participar y aprender de sus experiencias, en lo que se refiere tanto al 
Programa como a los propios Planes de Publicidad. 
 
4.3. Contenido y estrategia de las medidas 
 
El Plan de Acciones de Publicidad se estructura en base a una serie de medidas o 
ejes encaminados a lograr los objetivos anteriormente expuestos, que deben 
garantizar la calidad de los procedimientos y el aseguramiento de resultados y 
cumplimiento de objetivos de comunicación. 
 
Estas medidas deben reforzarse a través de medios complementarios que aseguren 
la difusión del Programa. Es esencial, en este sentido, el aseguramiento de los 
siguientes principios del Plan de Comunicación: 
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- Utilización de técnicas de difusión individualizadas en pequeños grupos en el 
marco de Mix de campañas/medios. 

- Canalización de actitudes y opiniones hacia el programa a través de medios 
habituales y característicos del entorno. 

- Creación de Nueva Opinión hacia el proyecto y su potencialidad. 
- Hacer atractiva la respuesta de acercamiento a la información sobre el 

proyecto y su realización. 
- Utilización de mensajes personalizados y de gran vivacidad para hacer frente 

al optimismo irreal y al sesgo de invulnerabilidad. 
- Informar mediante agentes de comunicación activos que generen confianza y 

credibilidad (fuentes creíbles y objetivas). 
- Generación de respuestas cognitivas favorables al proyecto y sus 

posibilidades. 
- Favorecer la inoculación (para superar las reticencias o resistencias hacia la 

capacidad de ejecución de las instituciones en un entorno degradado). 
- Adecuar los mensajes hacia agentes y población en general con distinto 

grado de implicación en los diferentes proyectos a desarrollar. 
Direccionamiento de  mensajes racionales y argumentos sólidos hacia 
agentes que atienden y reflexionan, y por tanto tienen alta motivación; y 
apelaciones más emocionales y vívidas hacia la población general o la que 
presenta baja motivación. 

- Las campañas de divulgación e información han de captar la atención de la 
población beneficiaria directa poco implicada, mediante soportes sencillos y 
cuasi-lúdicos, y superando la reactancia, dado que es poco frecuente una 
cobertura sofisticada con una población interesada y bien informada en 
entornos degradados. 

- Introducir un cambio de percepción y de mentalidad en relación a la “ventaja 
competitiva” que se impulsa de forma global para todo el área Urban.   

- El feed-back de la campaña de información debe crear las condiciones para 
que la adhesión socio-económica al proyecto tenga progresivamente más 
valor y sea más tangible, y permita la conformación de Nueva Imagen para el 
Espacio URBAN 

- Llegar a personas no alcanzadas en campañas previas; lograr mayor 
frecuencia a menor costo; aprovechar valores intrínsecos del medio; generar 
interactividad y sinergia. 

 
1. Diseño de un Plan de Comunicación, encargado de establecer las acciones 

a poner en marcha en cada caso. La Unidad Gestora del Plan Urban Bahía de 
Pasaia valorará cuál es la mejor estrategia posible, eligiendo entre las 
múltiples formas de publicidad que pueden desarrollarse, teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas en cada momento. Incluye la emisión periódica 
de un Boletín Informativo electrónico y en papel; la presencia mensual, 
trimestral, semestral y anual mediante notas de prensa, ruedas de prensa, 
publireportajes en prensa escrita local, supralocal y especializada, radio, 
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televisión e internet, con la inserción publicitaria correspondiente y relativa a 
todas las novedades que concurran con el cumplimiento de objetivos y 
desarrollo de las acciones; elaboración de una Guía de Comunicación; 
acciones semestrales como mesas redondas sobre las acciones en marcha en 
cada momento; presentación de memorias (anual); sesiones de información 
dirigidas a colectivos específicos (mensuales); talleres de comunicación 
estratégica trimestrales dirigidos a público profesional y especializado; 
jornadas temáticas (anuales); y una exposición itinerante que refleja el 
pasado, el presente y el futuro de la Zona Urban y que tiene  carácter socio-
cultural. 
 
Una parte muy importante del Plan de Comunicación es el desarrollo del 
proyecto de investigación mencionado en el apartado 4.6 Criterios de 
Evaluación, que además de asegurar la participación de la población 
residente permitirá una evaluación eficaz del impacto de las medidas de 
publicidad y comunicación, y el desarrollo de una Metodología Innovadora 
de Acción Publicitaria Aplicada a los Programas Europeos. 

 
2. Diseño de identidad corporativa. El conjunto de acciones pertenecientes a 

la Iniciativa URBAN debe reconocerse a través de un diseño claro y 
atractivo que identifique dichas acciones permitiendo transmitir los 
conceptos claves del Programa. Desde la perspectiva integral del mismo a los 
principios básicos (igualdad de oportunidades, compromiso medioambiental, 
prevención de la exclusión socio-laboral, acercamiento de  las NTIC, 
fomento del Aprendizaje Permanente…), la imagen de marca debe ser una 
referencia para la población del Espacio Urban y la participación su elemento 
y distintivo. 

 
3. Edición de una página web y habilitación de foros, infoespacios, e-

consulting y visitas guiadas y virtuales desde donde se informe de todos los 
aspectos relacionados con el Urban Bahía de Pasaia. Desde aquí puede 
estarse al tanto de los progresos en las intervenciones, de las conferencias, 
charlas, etc… que puedan tener relación con el Programa, estableciéndose 
vínculos con otros URBAN, permitiendo la participación de los ciudadanos a 
través de su opinión acerca de cualquier aspecto relacionado con la 
iniciativa, y cualquier otro servicio que relacionado con el Programa ayude a 
conseguir los objetivos que desde el Plan de Acciones de Publicidad se 
pretenden. 

 
4. Elaboración de un plano y  maqueta de la zona URBAN. Para conseguir 

la participación e implicación en el Programa es importante que la población 
se identifique con el mismo. Para ello deben establecerse los mecanismos 
que permitan comprender de una forma clara lo que en su territorio está 
sucediendo. Un plano y maqueta claros y expresivos donde puedan 
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reconocerse las intervenciones que forman parte del Programa, 
diferenciándolas de cualquier otra operación puntual que en la zona se esté 
desarrollando, ayudará a conseguir estos objetivos y a entender en toda su 
magnitud el proceso que se está poniendo en marcha. 

 
5. Celebración de jornadas, encuentros y exposiciones, de cara a divulgar los 

resultados que se vayan produciendo, debatir propuestas y promover 
intercambios entre otros URBAN o cualesquiera otras experiencias 
similares, y que podrán introducirse en el Plan de Comunicación 
siempre y cuando se ajuste a los principios establecidos para el Plan de 
Comunicación. 

 
Para la creación y utilización de soportes promocionales y publicitarios se 
recurrirá a medios tradicionales (televisión, radio, prensa, revistas y 
publicaciones, cine y publicidad exterior móvil y fija) y no tradicionales 
(entorno directo, internet, merchandising, puntos de información y otros 
medios). 
 
En su desarrollo se crearán soportes gráficos tales como tablones, folletos, 
catálogos, dossieres, logotipos, papelería, banners publicitarios, alfombras 
para ratón-ordenador, avisos de prensa, reportajes y artículos, carpetas, 
calendarios, pancartas y estandartes, decoración de vehículos, señalización 
fija y móvil, agendas, cubiertas de CD`s, videos-CD, anuncios en radio y 
televisión (spots y faldones), entrevistas y otros (franelas, gorras,...). 
 
Los medios complementarios de divulgación del Plan URBAN pueden 
tener una doble caracterización. Un primer medio complementario es el 
diseño de acciones. Además de la propia ejecución de acciones habituales de 
promoción y divulgación, está el segundo medio complementario que sería el 
propio sistema de evaluación. Por la metodología a desarrollar, los dos 
medios  complementarios y las propias acciones de publicidad, tendrían 
carácter de promoción directa del Plan URBAN.  

 
4.4. Presupuesto indicativo 
 
Las acciones de publicidad se incluyen en la medida 3 (Promoción de redes de 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de la base 
de datos comunitaria sobre buenas prácticas en la gestión y sostenibilidad de las 
ciudades) del Eje 7 (Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno 
urbano). Esta medida tiene una dotación financiera de 179.992 Euros. La 
financiación comunitaria supone la mitad de esa cantidad (89.996 Euros). La 
participación de la medida en la contribución comunitaria del Programa es del 
0,86%. 
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Acción planteada Importe (€) 
Material divulgativo-publicitario y evaluación  57.242,00 
Soportes digitales   25.500,00 
Plano y maqueta Zona URBAN  35.000,00 
Presencia en acontecimientos ciudadanos  27.250,00 
Celebración de jornadas, encuentros y exposiciones  35.000,00 
 
4.5. Servicios u organismos encargados de su realización  
 
La Agencia Urban Bahía de Pasaia será la encargada de poner en marcha y 
coordinar las acciones de publicidad a llevar a cabo. Esta Oficina de Gestión 
Urbana se constituirá como una sociedad anónima de carácter público, y se regirá 
según los criterios propios de una entidad de esta naturaleza. Se encuentra 
participada por las instituciones que impulsan este Programa Operativo Urban 
(Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y Oarsoaldea S.A.) y gestionada según 
criterios de racionalidad, transparencia y eficiencia. 
 
4.6. Criterios de evaluación 
 
Para la evaluación de los efectos y penetración del plan de publicidad se deberán 
medir aspectos cualitativos (entorno, contenido, producción, aportes, diferencias, 
oportunidades y valores) y cuantitativos (alcance, frecuencia, cobertura, presencia, 
costes y saturación).  
 
Los criterios para evaluar las acciones pueden ser los siguientes: aspectos 
intrínsecos a los mensajes, ambiente y entorno editorial-publicitario, características 
de la población destinataria, tiempo, interactividad, costes, verificación y control, 
análisis de datos, mix de medios, gestión de la presencia, esfuerzos puntuales, 
control de saturación y delimitación de prioridades ajustadas a las diferentes fases 
de ejecución del Plan URBAN.  
 
Para realizar una estimación cualitativa del impacto del Plan de Publicidad se debe 
contar con una cantidad pequeña de personas, mediante entrevistas abiertas o 
semiestructuradas, individualmente o mediante “Grupos Focalizados” para delimitar 
el por qué de las preferencias y rechazos. Para el análisis cuantitativo se realizarán 
encuestas mediante cuestionarios. 
 
En la fase de diseño de las acciones de publicidad (primer medio complementario) 
se utilizará, como acción propia de publicidad, una parte de la población con alta 
motivación hacia el proyecto para comparar ideas, planteamientos o ejes de 
comunicación, a través de Grupos Focalizados o de Discusión, y establecer: el valor 
atractivo, análisis de contenido, índice de concordancia, grado de comprensión, 
aceptación, implicación o relevancia personal, credibilidad y motivación hacia la 
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información sobre el Plan URBAN. (Se pueden utilizar recursos como cuestionarios 
de Respuesta Afectiva o de Intuición). 
 
En las acciones propias de publicidad se procederá a registrar cuantitativamente la 
participación en las mismas. 
 
Tras las acciones de publicidad (segundo medio complementario) se medirán los 
resultados y el impacto: personas que han acudido (a exposiciones, charlas, 
conferencias,...), comprensión de los mensajes, a través de qué medios, persuasión, 
comparación del nivel de conocimiento pre y post-campaña(s). 
 
Los indicadores y el análisis de datos se realizarán mediante un ambicioso Proyecto 
de Investigación sobre la Evaluación del Impacto en la Población de las 
acciones de Comunicación y Publicidad así como de las acciones del Programa 
Urban - Bahía de Pasaia, supervisado por el Departamento de Psicología Social 
de la Universidad del País Vasco. Por ejemplo se utilizarán los siguientes recursos 
para la evaluación:  
 

- Memorización/recuerdo (nº de personas de la población destinataria que 
recuerda haber visto, oído o leído la campaña). Como elementos de medida: 
notoriedad espontánea y sugerida: Técnicas: Coincidentes, Método de Pulse, 
Day-after recall o Copy-test. 

- Medida de persuasión, sobre si el seguimiento de la campaña afecta a la 
opinión sobre el Plan URBAN. Técnicas: Exposición Forzada y test ad-visor. 

- Manejo de información sobre el desarrollo del Plan (parcial, fases, total,...) 
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Disposiciones que garanticen la 
cofinanciación nacional 
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5 DISPOSICIONES QUE GARANTICEN LA COFINANCIACIÓN NACIONAL 

 
Como se ha señalado anteriormente, la complejidad administrativa e institucional 
que incide sobre este entorno hace necesario un esfuerzo especial para el impulso al 
proceso de Renovación Urbana. 
 
Las complejas circunstancias socioeconómicas, culturales y políticas de la 
población que habita este territorio, y la superposición de múltiples instituciones 
con diferentes competencias y objetivos, hacen imprescindible articular un proceso 
de participación y diálogo que permita consensuar las líneas estratégicas básicas de 
la futura Renovación Urbana. 
 
Este Programa Operativo es, por tanto, el fruto de una clara voluntad de consenso. 
Todas las instituciones que lo respaldan han debatido los problemas de la comarca y 
las diferentes propuestas planteadas, y han acordado prestar su apoyo a las líneas de 
actuación que aquí se presentan. 
 
En una sociedad compleja y difícil como la que nos ocupa, esta circunstancia es de 
la máxima importancia, y así debe valorarse. Existe una conciencia común de la 
gravedad del problema, y un compromiso firme de todas las instituciones que 
apoyan este documento para la puesta en marcha del proceso de Renovación 
Urbana. 
 
Las principales instituciones públicas y los colectivos sociales más representativos 
están de acuerdo en el contenido de la misma, y han decidido apoyarla, 
comprometiendo esfuerzos y recursos para el buen desarrollo del programa. 
 
Las instituciones promotoras del programa son el Ayuntamiento de Donostia – San 
Sebastián y Oarsoaldea S.A., Sociedad de Desarrollo Comarcal, que con diferentes 
porcentajes se encargan de cofinanciar el 50 % del mismo. 
 
Sobre el total del coste elegible del Programa URBAN Bahía de Pasaia que 
asciende a 21.000.000 de Euros, el 50% (10.500.000 Euros) corresponde a la 
cofinanciación comunitaria. El otro 50% lo asumen las instituciones promotoras: el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y Oarsoaldea, S.A., Sociedad de 
Desarrollo Comarcal, junto a la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. 
 
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián aprobó, mediante Acuerdo de Pleno a 
27 de diciembre del año 2000, el compromiso de cofinanciar con una cantidad de 
3.778.237,50 Euros, para el período 2001-2006. 
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Los Ayuntamientos que participan a Oarsoaldea (Errenteria, Pasaia, Lezo y 
Oiartzun) se encargan de la financiación de 6.521.762,50 Euros. La cofinanciación 
de dichos municipios se realiza a través de los compromisos de creación de la 
Agencia URBAN junto al Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián.  
 
El Ayuntamiento de Pasaia, a 29 de octubre de 2001 aprueba el Convenio 
interadministrativo para la gestión del programa URBAN-Bahía de Pasaia y ratifica 
el acuerdo de Oarsoaldea S.A. para la creación de la Agencia URBAN. Acuerda, así 
mismo, habilitar una partida de 8.600 Euros como aportación de capital a la 
creación de la Sociedad. 
 
El Ayuntamiento de Lezo, en Pleno, a 16 de julio de 2001, acuerda, igualmente, la 
constitución de la Agencia Urban entre Oarsoaldea S.A. y el ayuntamiento de 
Donostia – San Sebastián. 
 
El Ayuntamiento de Errenteria, en Sesión Ordinaria a 30 de noviembre de 2001, 
aprueba el convenio para la creación de la Agencia URBAN. 
 
El Ayuntamiento de Oiartzun, acuerda aprobar la constitución de la Agencia 
URBAN a 17 de Diciembre de 2001. 
 
Oarsoaldea S.A., Sociedad de Desarrollo Comarcal, participada por los cuatro 
municipios arriba citados, se compromete a cofinanciar solidariamente con el 
Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián el 50 % de la financiación prevista en la 
Candidatura de la Bahía de Pasaia a la Iniciativa Comunitaria URBAN. Este 
compromiso, se realiza en la reunión del Consejo de Administración celebrado el 20 
de noviembre de 2000, extendiéndose certificación con el visto bueno del Sr. 
Presidente el 13 de Diciembre de 2001. 
 
La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 
Ministerio de Hacienda se encarga de aportar la cantidad restante hasta el 50% del 
total del Programa (200.000 Euros). 
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Intercambio electrónico de datos. 
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6 INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS 
 
En el punto 6 “Disposiciones de Aplicación” del PIC aprobado por la Comisión 
europea se incluye un apartado denominado 6.3.2. y 6.4. Sistema Informático de 
Gestión e Intercambio Electrónico de Datos, cuyo texto íntegramente se 
corresponde con este punto del Complemento de Programa. 
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