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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
[ARTÍCULO 50, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL REGLAMENTO (UE) NO 
1303/2013]

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores.
En el año 2018, el Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020 (PO) ha recuperado el retraso 
inicial en el ritmo de programación, ello gracias a las medidas implementadas a lo largo del año para 
conseguir su aceleración, consistentes en una mejora de los mecanismos de financiación y 
planificación y seguimiento de la programación y certificación, así como el refuerzo de los recursos 
humanos destinados a la gestión y control del PO. También se ha avanzado significativamente en 
ejecución, si bien sin recuperar el nivel del ritmo de ejecución que le correspondería teniendo en 
cuenta las anualidades transcurridas del conjunto del período de programación.
El PO, que cuenta con una dotación de 1.671,2M€ en términos de gasto subvencionable total (835,6 
ayuda FEDER), presentaba a 31/12/18 un grado de programación del 51% y una ejecución financiera 
del 12%. La tasa de selección alcanza el 53,8% si se tienen en cuenta las operaciones que estaban 
aprobadas por procedimientos internos, y pendientes de informar en la aplicación Fondos 2020.
Por lo que se refiere a programación, el número de operaciones seleccionadas en la aplicación Fondos 
2020 a 31/12/18 ascendía a 822, con un gasto subvencionable total programado de 845M€, y una 
ayuda FEDER de más de 423M€. La información, a nivel de eje, relativa al número de operaciones, 
ayuda FEDER y % sobre la asignación total del eje es la siguiente: Eje 1, potenciar la I+D+i, 742 
operaciones y 119M€ (34%); Eje 2, mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso, 16 operaciones y 
94M€ (157%); Eje 3, mejorar la competitividad de las PYME, 2 operaciones y 92M€ (61%); Eje 4, 
favorecer el paso a una economía baja en carbono, 18 operaciones y 68M€ (53%); Eje 6, conservar y 
proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, 37 operaciones y 43M€ (33%); y 
Eje 13, de asistencia técnica, 7 operaciones y 6M€ (49%). 
De estos datos se destaca que la programación presenta un mayor retraso en aquellos ejes en que para 
la selección de operaciones se requiere de procedimientos de convocatoria pública de ayudas, que 
necesitan de periodos largos de elaboración y tramitación. Para el conjunto del PO la selección a través 
de este procedimiento representa más de la mitad de los recursos asignados, concentrados en un 
porcentaje muy importante en el Eje 1.
Otro factor que explica la disparidad entre ejes en lo relativo a operaciones y gasto programado es el 
tipo de operaciones que se financian. Así, en el Eje 1 han resultado beneficiarias un volumen 
importante de operaciones de I+D+i con importes relativamente bajos en términos de gasto; en 
contraposición a ejes, como el 2 y 4, en que un número menor de operaciones, en el ámbito de las TIC 
y la movilidad sostenible urbana, concentran dotaciones financieras importantes.
En cuanto a ejecución financiera, en diciembre de 2108 se presentaron diversas solicitudes de 
reembolso ante la CE, que permitió situar el gasto elegible total certificado en 206,6M€ y 103,3M€ de 
ayuda FEDER, que sumado a la prefinanciación solicitada ha permitido cubrir los compromisos 
correspondientes para que no sea de aplicación el procedimiento de liberación de importes 
comprometidos (Regla n+3). Estas cifras ascienden a 208,1M€ y 104M€, respectivamente, si se tienen 
en cuenta los datos a la finalización del año contable 2018 (203,2M€ y 101,6M€, respectivamente, si 
se excluye el Eje 13).
La información, a nivel de eje, relativa a gasto certificado y % sobre la dotación total del eje a 
31/12/2018 es para el Eje 1: 35,2M€ (5%), Eje 2: 58,4M€ (49%), Eje 3: 22,1M€ (7%), Eje 4: 87,3M€ 
(34%), Eje 6: 1,5M€ (1%), y Eje 13: 2,4M€ (8%). El avance dispar de algunos ejes reflejan el retraso 
que se arrastra de la programación de operaciones sujetas a selección vía convocatorias públicas ya 
comentado anteriormente. A ello hay que añadir, en el caso particular del Eje 1, el retraso en los 
procedimientos de certificación de gasto, dada la mayor complejidad que presenta, por el peso 
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importante de gasto intangible, más laborioso de justificar y verificar. Así, la ejecución financiera del 
conjunto del PO se situaba en el 12%, donde el peso de las operaciones de inversión directa inscritas 
en planes sectoriales representan el 88% del total del gasto declarado y el peso de las inscritas en 
convocatorias el 12%. 
En todo caso, la previsión de programación a lo largo del 2019 es que el PO alcance al final del año 
1.170 M€ de gasto acumulado, que representaría un 70% del conjunto del PO. Por lo que se refiere a 
certificación, se espera alcanzar alrededor del 20% de la dotación del PO, lo que aseguraría que no sea 
de aplicación el procedimiento de liberación de importes comprometidos (Regla n+3).
En cuanto a la situación del marco de rendimiento a 31/12/2018, sólo el Eje 2 ha conseguido cumplirlo 
tal como pone de manifiesto la Evaluación de los objetivos / resultados del PO 2019. Por otro lado, la 
situación del resto de indicadores de productividad de los restantes ejes presenta un grado de 
cumplimiento desigual. 
Otro aspecto para reseñar en la marcha global del PO es la aprobación de la modificación del PO por 
Decisión de la CE C(2018) 8723, de 11/12/2018, que, principalmente, incluía, la reprogramación de 
diversos indicadores y una redistribución menor de recursos entre determinadas prioridades de 
inversión sin alterar el reparto entre ejes prioritarios, ni la lógica de la intervención.
En mayo de 2018 se procedió a la firma y aceptación de la adenda del Acuerdo de atribución de 
funciones a la Generalitat de Catalunya (GC) para recoger la puesta en marcha del instrumento 
financiero del PO, gestionado por el Institut Català de Finances (ICF), las funciones y sistemas del cual 
fueron objeto de auditoría en el 2018 por parte de SG de Inspección y Control, del Ministerio de 
Hacienda, con resultado favorable.
Asimismo, en fecha 16/01/2018 se obtuvo la validación de la Autoridad de Gestión del Plan de 
Verificaciones sobre el Terreno del PO cuando las verificaciones sobre el terreno no se lleven a cabo 
sobre todas las operaciones.
A lo largo del 2018 el PO fue objeto de una auditoría sobre los sistemas de gestión y control del 
Organismo Intermedio (OI) del PO, GC, por parte de la Intervención General (IG), y cuyo informe 
definitivo ha sido emitido en el mes de enero de 2019 con calificación 2, lo que significa que los 
sistemas y procedimientos funcionan, siendo necesarias algunas mejoras. Asimismo, la SG de 
Inspección y Control efectuó controles de verificación de la calidad de los sistemas de control 
adoptados por el OI GC y los órganos concedentes DG de Administración Local y Agencia para la 
Competitividad de la Empresa (ACCIO), con también calificación de 2, de acuerdo con los informes 
definitivos emitidos el mes de marzo de 2019. Por último, hay que señalar que las auditorías de la IG 
llevadas a cabo del año 2018 sobre el gasto declarado objeto de control dentro del Plan Anual de 
Auditoría han resultado favorables, con una tasa de error del 0%.
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]

3.1. Visión general de la ejecución
ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 

significativos y medidas adoptadas para resolverlos
01 EP1. Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación
(Importes en términos de ayuda FEDER) 
Participan la S. Universid. e Investig. (SUR), ACCIO, DG Adm. Local, Dep. Salud y Dep. Territorio y 
Sostenib. 
Proyectos convocatorias resueltas o publicadas antes 2018:
    Finalizados en 2018 o muy avanzados: 
    Industria Conocimiento 2016 (1,4M€).
    Proyectos singulares institucionales edificios I+D 2015 (18,6M€).
    Proyectos cooperativos equipamientos y plataformas científicas y tecnológicas compartidas 2015 
(2,5M€).
    Núcleos investigación industrial y desarrollo experimental 2015 (4,7M€). 
    En ejecución:
    Comunidades RIS3CAT 2015 (23M€).
    Núcleos 2016 (5,2M€). 
    En el 2018 se han aprobado e iniciado:
    Comunidades RIS3CAT 2016 (24M€).
    Grandes ICTS (7,8M€).
    Proyectos unidades valorización y transferencia universidades (OTRIS) (12M€).
    Proyectos de Especialización y Competitividad Territorial (PECT) (20,9M€).
    Están en valoración: 
    Grandes ICTS (11,2M€).
    CPI en Salud (16M€).
    Núcleos 2017 (5M€).
En el 2018 se han publicado convocatorias:
    Agrupaciones tecnologías emergentes (18M€).
    Redes I+D+i (3M€).
    Industria Conocimiento 2017 (1,8M€).
Se han validado convocatorias y planes sectoriales:
    Proyectos singulares institucionales edificios I+D 2018 (39,7M€).
    Proyectos cooperativos equipamientos y plataformas científicas y tecnológicas compartidas 2018 
(20,2M€).
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
    Plan Estratégico Investigación e Innovación en Salud 2016-2020
    Plan de Salud de Cataluña 2016-2020
En el marco del Plan CPI de asfaltos sostenibles se han aprobado 2 operaciones (1,3M€).

02 EP2. Mejorar el uso y calidad de las 
tecnologias de la informacion y de la 
comunicación y el acceso a las mismas

(Importes en términos de ayuda FEDER) 
Se han aprobado e iniciado 3 operaciones de la convocatoria de Proyectos de Especialización y 
Competitividad Territorial (PECT) publicada el 2016 por la DG Adm. Local (0,5M€).
En cuanto a operaciones aprobadas en el marco del plan sectorial Agenda Digital para Cataluña 2020 
promovido por el Departamento de Presidencia:
    Aprobadas con anterioridad al 2018 y gestionadas por diversos departamentos:
finalizados en 2018:
    2 operaciones relativas a sistemas de información geográfica y de consumo  (0,5 M€).
en desarrollo:
    2 operaciones de conectividad (36,1 M€).
    Aprobadas en el 2018 y en ejecución, gestionadas por diversos departamentos:
    12 operaciones de transformación digital en los ámbitos: tributario (21,4M€), protección social 
(10,4M€), justicia (8,3M€), salud (3,5M€), mobile (3,3M€), gestión agraria y ganadera (3,1M€), gobierno 
abierto (1,7M€) y cultura (0,7M€).
Se han aprobado e iniciado operaciones en el marco de los convenios firmados con:
    Ayuntamiento de Barcelona: 
    Digitalización de servicios públicos (0,7M€)
    Desarrollo plataforma Open Data CityOS y puntos de conexión y transferencia datos (0,5M€).
    Servicios de promoción de autonomía personal y gente mayor (0,8M€).
    Servicio de atención primaria e urgencias (0,6M€).
    Área Metropolitana de Barcelona: 
    Plataforma Metropolitana de Smart Cities (2,1M€)

03 EP3. Mejorar la competitividad de las 
PYME

(Importes en términos de ayuda FEDER) 
-Está en ejecución el instrumento financiero Eurocrèdit, gestionado por el Institut Català de Finances 
(ICF), dotado con 91,9M€ (183,9M€ de gasto) destinado a la concesión de préstamos orientados a 
pequeñas y medianas empresas. En el 2018 se han formalizado un total de 121 operaciones de préstamos a 
destinatarios finales pymes, de las que 118 fueron elegibles finalmente por el PO FEDER 2014-2020 por 
un importe de 48,9M€, de los cuales 0,1M€ corresponden a comisiones, por lo que el importe total a 
desembolsar elegible inicial por el Programa Operativo a fin del ejercicio 2018 correspondiente a 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
operaciones formalizadas en 2018 es de 48,7M€.
-En el 2018 se han aprobado e iniciado 14 operaciones de la convocatoria de Proyectos de Especialización 
y Competitividad Territorial (PECT) publicada el 2016 por la DG de Administración Local (4,4M€).
-En el 2018 se han aprobado e iniciado operaciones en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento 
de Barcelona: 
    Mejora del tejido económico-empresarial de la ciudad de Barcelona (2,3M€). 
    Fomento del emprendimiento y servicios de incubación (2,1M€).
La divergencia entre el número de operaciones seleccionadas del cuadro 6 (información por eje) y cuadro 7 
(información por categoría) se debe a que una misma operación que contribuye a varias categorías de 
intervención simultáneamente computa en el cuadro 7 como unidad individual en la 1ª categoría 
informada, y en el resto de categorías informadas con valor 1 para el conjunto de operaciones afectadas.

04 EP4. Favorecer el paso a una economía 
baja en carbono en todos los sectores

(Importes en términos de ayuda FEDER) 
Proyectos de convocatorias resueltas o publicadas antes de 2018:
-    DG de Administración Local:
En ejecución:
    7 operaciones de la 1ª convocatoria 2016 entidades locales ejes 4 y 6 (10,5M€).
En el 2018 se han aprobado e iniciado:
    5 operaciones de la convocatoria 2016 PECT (1,5M€).
En el 2018 se han publicado y están en valoración las convocatorias:
    DG de Administración Local:
    2ª Convocatoria 2018 entidades locales ejes 4 y 6  (36,8M€ total 2 ejes).
    Dep. de Territorio y Sostenibilidad:
    Convocatoria vías ciclistas de entes locales ejes 4 y 6 (20M€ total 2 ejes).
En cuanto a los planes sectoriales: 
    Plan Director de Infraestructuras 2011-2020 y  Plan de Infraestructuras de Transporte (PITC), del Dep. 
de Territorio y Sostenibilidad.
    Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios, del Dep.de Gobernación, Adm.Púb. y 
Vivienda.
Operaciones aprobadas con anterioridad al 2018:
Han finalizado en el 2018:
    5 operaciones en la red de metro y ferrocarriles de la GC y en estaciones de autobuses (30,5 M€).
    4 operaciones de renovación y eficiencia energética en viviendas, red de metro, puertos e institutos de 
educación (2,1M€ en conjunto).
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
Están en ejecución:
    2 operaciones de señalización y seguridad en la red de metro (26M€).
Operaciones aprobadas el 2018 en ejecución:
    1 operación en estaciones de autobuses (1,5M€).

06 EP6. Conservar y Proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos

(Importes en términos de ayuda FEDER) 
Proyectos de convocatorias resueltas o publicadas antes de 2018:
En ejecución:
    30 de la 1ª convoc. 2016 entes locales ejes 4 y 6 (32,5M€).
En 2018 se han aprobado e iniciado:
    21 de la convocatoria 2016 PECT (3,6M€).
En 2018 se han publicado y están en valoración las convocatorias:
    DGAL:
    2ª convoc. 2018 entidades locales ejes 4 y 6  (36,8M€ total 2 ejes).
    Dep. Terr. y Sost.
    Convocatoria vías ciclistas de entes locales ejes 4 y 6 (20M€ total 2 ejes).
En cuanto a los planes sectoriales: 
    Plan general de Política Forestal de Cataluña 2014-2024, Dep. Agric., Gan., Pesca y Alim. 
    Plan Infraestructura Verde en Cataluña, Dep. Terr. y Sost.
    Plan Museos de Cataluña 2015-2025 y Plan Equip. Culturales de Cataluña 2010-2020, Dep. de Cultura.
Operaciones aprobadas con anterioridad al 2018 en ejecución:
    1 de recuperación de infraestructura verde (0,1M€).
Operaciones aprobadas el 2018 en ejecución:
    4 de prevención incendios forestales, protección medio ambiente y conservación y desarrollo del 
patrimonio cultural (3M€).
Se han aprobado e iniciado operaciones en el marco del convenio con el Área Metropolitana de Barcelona: 
    Recuperación socioambiental de los espacios fluviales metropolitanos (7M€).
La divergencia el núm. operaciones seleccionadas del cuadro 6 (por eje) y cuadro 7 (por categoría) se debe 
a que una misma operación que contribuye a varias categorías de intervención simultáneamente computa 
en el cuadro 7 como unidad individual en la 1ª categoría informada, y en el resto de categorías informadas 
con valor 1 para el conjunto de operaciones afectadas.

13 EP13. Eje de Asistencia Técnica (Importes en términos de ayuda FEDER) 
Se ha aprobado 1 operación de asistencia técnica para la gestión del PO (gastos de personal de órganos 
concedentes) (0,8M€).
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
En ejecución 6 operaciones aprobadas con anterioridad al 2018 (5,4M€).
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los 
de interés europeo.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO24 Investigación e innovación: Número de 
nuevos investigadores en entidades que 
reciben ayuda

Equivalentes de 
jornada completa

Más 
desarrolladas

565,00 37,00 Los logros a 2018 no superan el total seleccionado a 
2023, ni el "Valor previsto (2023) total", si bien este 
último se prevé reprogramarlo a la baja en la 
evaluación operativa.

S CO24 Investigación e innovación: Número de 
nuevos investigadores en entidades que 
reciben ayuda

Equivalentes de 
jornada completa

Más 
desarrolladas

565,00 74,65 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista 
considerablemente de la meta a 2023; se ha propuesto 
una reprogramación a la baja de este indicador en la 
evaluación operativa.

F CO25 Investigación e innovación: Número de 
investigadores que trabajan en 
instalaciones mejoradas con 
infraestructura de investigación

Equivalentes de 
jornada completa

Más 
desarrolladas

2.375,00 1.121,10

S CO25 Investigación e innovación: Número de 
investigadores que trabajan en 
instalaciones mejoradas con 
infraestructura de investigación

Equivalentes de 
jornada completa

Más 
desarrolladas

2.375,00 2.352,17

F CO27 Investigación e innovación: Inversión 
privada que se combina con ayuda 
pública en proyectos de innovación o 
I+D

EUR Más 
desarrolladas

21.414.496,00 4.408.114,11

S CO27 Investigación e innovación: Inversión 
privada que se combina con ayuda 
pública en proyectos de innovación o 
I+D

EUR Más 
desarrolladas

21.414.496,00 6.003.391,48 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista 
considerablemente de la meta a 2023; se ha propuesto 
una reprogramación a la baja de este indicador en la 
evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 Total 2015 
Hombres

2015 
Mujeres
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(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 Total 2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben 
ayuda

21,00 0,00 0,00

S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben 
ayuda

19,00 18,00 0,00

F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de investigación

410,79 320,00 0,00

S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de investigación

1.168,34 814,81 92,00

F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D

2.954.331,30 2.538.429,84 2.319.225,76 0,00 0,00

S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D

3.938.405,58 2.756.120,74 1.836.180,15 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 0,00
S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 7,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 0,00 0,00 0,00
S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los 
de interés europeo.

Objetivo específico 010a2 - OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R001T Número de participaciones en proyectos financiados por el 7º Programa Marco u Horizon 2020, 
liderados por entes públicos regionales de R+D que han recibido fondos FEDER para la 
construcción de infraestructuras y/o adquisición de equipos.

Número Más 
desarrolladas

308,00 2012 725,00 826,00

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R001T Número de participaciones en proyectos financiados por el 7º Programa Marco u Horizon 2020, liderados por 
entes públicos regionales de R+D que han recibido fondos FEDER para la construcción de infraestructuras y/o 
adquisición de equipos.

720,00 649,00 593,00 491,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1b

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

218,00 14,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

218,00 495,00 Valor previsto 2023 es 218. La diferencia entre el valor de selección y el de 
ejecución se debe a que la selección de las operaciones tuvo lugar antes de la 
aprobación de la metodología de la guía de indicadores, lo cual ha supuesto, 
en algunos casos, precisiones en la metodología que han significado ajustes en 
el cálculo de los indicadores que se han reflejado en la ejecución. Se 
procederá a reprogramar los valores previstos en las operaciones, ), y se 
tendrá en cuenta guardar la coherencia entre el indicador CO01 y sus 
subyacentes.

F CO02 Inversión productiva: 
Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

218,00 14,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S CO02 Inversión productiva: 
Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

218,00 425,00 Valor previsto 2023 es 218. La diferencia entre el valor de selección y el de 
ejecución se debe a que la selección de las operaciones tuvo lugar antes de la 
aprobación de la metodología de la guía de indicadores, lo cual ha supuesto, 
en algunos casos, precisiones en la metodología que han significado ajustes en 
el cálculo de los indicadores que se han reflejado en la ejecución. Se 
procederá a reprogramar los valores previstos en las operacionesy se tendrá en 
cuenta guardar la coherencia con el indicador CO01, del que es subyacente.

F CO06 Inversión productiva: 
Inversión privada que se 
combina con ayuda 
pública a las empresas 
(subvenciones)

EUR Más 
desarrolladas

119.921.177,00 1.030.795,61 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S CO06 Inversión productiva: 
Inversión privada que se 
combina con ayuda 
pública a las empresas 
(subvenciones)

EUR Más 
desarrolladas

119.921.177,00 79.691.519,78 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación del posible impacto 
del indicador en las convocatorias. Sin embargo la concreción de la previsión 
a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de manera más concreta 
hasta que las convocatorias están resueltas. En este caso, no se cubren las 
expectativas inicialmente previstas.

F CO26 Investigación e Empresas Más 535,00 0,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

innovación: Número de 
empresas que cooperan 
con centros de 
investigación

desarrolladas procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S CO26 Investigación e 
innovación: Número de 
empresas que cooperan 
con centros de 
investigación

Empresas Más 
desarrolladas

535,00 563,00

F E014 Número de bienes o 
servicios innovadores 
adquiridos por el sector 
público (CPI)

Número Más 
desarrolladas

34,00 0,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S E014 Número de bienes o 
servicios innovadores 
adquiridos por el sector 
público (CPI)

Número Más 
desarrolladas

34,00 32,00

F E021 Investigadores-año 
participando en proyectos 
cofinanciados

personas/año Más 
desarrolladas

1.878,00 2.502,97 El valor relativo a los logros reales (F) supera las metas a 2023 debido a que 
el valor certificado para algunas de las operaciones seleccionadas tuvo lugar 
antes de la aprobación de la metodología de la Guía de indicadores de 
productividad elaborada por el Organismo Intermedio, lo que ha supuesto en 
algunos casos precisiones en la metodología de cómputo. Se procederá a 
revisar los valores certificados que no hayan seguido la metodología de la 
Guía.

S E021 Investigadores-año 
participando en proyectos 
cofinanciados

personas/año Más 
desarrolladas

1.878,00 10.846,09 Aunque el valor seleccionado dista considerablemente de la meta a 2023, no 
se propone una reprogramación al alza de este indicador, debido a que se ha 
detectado que la selección de las operaciones tuvo lugar antes de la 
aprobación de la metodología de la guía de indicadores, lo cual ha supuesto 
precisiones en la metodología que significan ajustes en el cálculo de los 
valores de los indicadores seleccionados.Se procederá reprogramar los valores 
previstos en las operaciones que no hayan seguido la metodología de la Guía.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 Total 2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 423,00 224,00 72,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 423,00 224,00 72,00 0,00 0,00
F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las 

empresas (subvenciones)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las 
empresas (subvenciones)

31.000.122,99 9.486.039,39 1.401.250,31 0,00 0,00

F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de 
investigación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de 367,00 195,00 17,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 Total 2015 
Hombres

2015 
Mujeres

investigación
F E014 Número de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector público (CPI) 0,00 0,00 0,00
S E014 Número de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector público (CPI) 0,00 0,00 0,00
F E021 Investigadores-año participando en proyectos cofinanciados 1.424,58 733,32 97,43
S E021 Investigadores-año participando en proyectos cofinanciados 3.994,46 2.108,39 380,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00
F E014 Número de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector público (CPI) 0,00
S E014 Número de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector público (CPI) 0,00
F E021 Investigadores-año participando en proyectos cofinanciados 13,00
S E021 Investigadores-año participando en proyectos cofinanciados 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Objetivo 
específico

010b1 - OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra 
pública innovadora.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R001D Porcentaje de Empresas que realizan innovaciones 
tecnológicas

% Más desarrolladas 14,40 2012 20,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R001D Porcentaje de Empresas que realizan innovaciones tecnológicas 14,30 15,41 14,20
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Objetivo 
específico

010b2 - OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y 
centros de investigación públicos o privados

% Más 
desarrolladas

18,00 2012 28,00

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de 
investigación públicos o privados

23,60 21,02 20,50
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a 
la banda ancha de al menos 30 Mbps

Hogares Más 
desarrolladas

1.648.884,00 1.120.988,00

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a 
la banda ancha de al menos 30 Mbps

Hogares Más 
desarrolladas

1.648.884,00 1.648.884,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 
30 Mbps

926.884,00 659.766,00 0,00 0,00 0,00

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 
30 Mbps

750.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital
Objetivo específico 020a1 - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R010 % de población (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha 
velocidad mayor o igual a 30 Mbps

% Más 
desarrolladas

45,20 2013 100,00 88,39

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R010 % de población (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual 
a 30 Mbps

85,70 80,70 65,23 54,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2b

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor 
previsto 
(2023) 
total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

3.150,00 883,00

S CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

3.150,00 1.173,00 El valor seleccionado dista considerablemente de la meta a 2023. El valor previsto a 2023 en 
el PO refleja una estimación del posible impacto del indicador en las convocatorias. Sin 
embargo la concreción de la previsión a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de 
manera más concreta hasta que las convocatorias están resueltas. En este caso, no se cubren 
las expectativas inicialmente previstas. Se ha propuesto una reprogramación a la baja de este 
indicador en la evaluación operativa.

F CO04 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda no 
financiera

Empresas Más 
desarrolladas

3.000,00 883,00

S CO04 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda no 
financiera

Empresas Más 
desarrolladas

3.000,00 1.173,00 El valor seleccionado dista considerablemente de la meta a 2023. El valor previsto a 2023 en 
el PO refleja una estimación del posible impacto del indicador en las convocatorias. Sin 
embargo la concreción de la previsión a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de 
manera más concreta hasta que las convocatorias están resueltas. En este caso, no se cubren 
las expectativas inicialmente previstas. Se ha propuesto una reprogramación a la baja de este 
indicador en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 13,00 5,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 16,00 5,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 13,00 5,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC

Objetivo específico 020b1 - OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa 
española.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R020C Pymes que realizan venta online Porcentaje Más desarrolladas 1,70 2012 10,53
R020D Empresas que utilizan soluciones software de negocio 

ERP
Porcentaje Más desarrolladas 2,90 2009 14,60

R020E Empresas que utilizan soluciones software de negocio 
CRM

Porcentaje Más desarrolladas 5,30 2009 24,60

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R020C Pymes que realizan venta online 7,20 5,30 5,80 3,90
R020D Empresas que utilizan soluciones software de negocio ERP 8,80 6,40
R020E Empresas que utilizan soluciones software de negocio CRM 8,60 10,10 11,17
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2c

(1) ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E016A Número de usuarios que 
están cubiertos por un 
determinado servicio 
público electrónico

Usuarios Más 
desarrolladas

1.389.320,00 1.292.535,00

S E016A Número de usuarios que 
están cubiertos por un 
determinado servicio 
público electrónico

Usuarios Más 
desarrolladas

1.389.320,00 7.989.549,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente de la 
meta a 2023 debido a que el valor previsto informado para las operaciones 
seleccionadas recoge parte del incremento de los recursos financieros que la 
propuesta de modificación del PO prevé para el eje 2. Se ha propuesto una 
reprogramación al alza de este indicador en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 Total 2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico

208.424,00 110.985,00 1.392,00

S E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico

2.463.272,00 2.164.965,00 1.809.625,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 686,00
S E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 1.478.191,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica

Objetivo específico 020c1 - OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R025C Poblacion que utiliza los servicios de la e-administracion Porcentaje Más desarrolladas 56,00 2013 60,00 65,60

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R025C Poblacion que utiliza los servicios de la e-administracion 57,30 57,20 58,15 59,40
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

681,00 1.139,00 Los logros a 2018 no superan el total seleccionado a 2023, aunque sí el 
"Valor previsto (2023) total". Ello se debe a que las previsiones se han 
visto significativamente superadas por la ejecución final real debido a la 
gran aceptación de las actuaciones realizadas por parte de las empresas.

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

681,00 1.380,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista 
considerablemente de la meta a 2023; se ha propuesto una 
reprogramación al alza de este indicador en la evaluación operativa, y se 
tendrá en cuenta guardar la coherencia entre el indicador CO01 y sus 
subyacentes.

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

67,00 0,00

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

67,00 0,00 Se prevé la desprogramación de este indicador en la evaluación 
operativa.

F CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

614,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

614,00 0,00 se ha propuesto una reprogramación al alza de este indicador en la 
evaluación operativa, y se tendrá en cuenta guardar la coherencia con el 
indicador CO01, del que es subyacente.

F CO06 Inversión productiva: Inversión 
privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

EUR Más 
desarrolladas

15.000.000,00 0,00

S CO06 Inversión productiva: Inversión 
privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

EUR Más 
desarrolladas

15.000.000,00 0,00 Se prevé la desprogramación de este indicador en la evaluación 
operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros

Objetivo específico 030a2 - OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R030 Numero de Pymes (nacional, regional) Numero Más desarrolladas 579.719,00 2013 640.000,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R030 Numero de Pymes (nacional, regional) 608.068,00 595.363,00 583.546,00 575.745,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de inversión 3c - Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E032 Empresas directamente beneficiadas por 
la creación o mejora de la infraestructura 
de negocios

Empresas Más 
desarrolladas

40,00 10,00 Se trata de una operación que requiere el consenso de 
muchos actores, hecho que ha supuesto un retraso sobre 
las previsiones iniciales.

S E032 Empresas directamente beneficiadas por 
la creación o mejora de la infraestructura 
de negocios

Empresas Más 
desarrolladas

40,00 62,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de 
negocios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de 
negocios

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios 0,00 0,00 0,00
S E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de inversión 3c - Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios
Objetivo específico 030c1 - OE.3.3.1. Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R070E Mercancias transportadas por ferrocarril Toneladas Más desarrolladas 8.681.000,00 2013 19.628.000,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R070E Mercancias transportadas por ferrocarril 10.306.000,00 9.285.000,00 9.228.000,00 9.514.000,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3d

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor 
previsto 

(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

6.665,00 644,00

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

6.665,00 1.970,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente 
de la meta a 2023; se ha propuesto una reprogramación a la baja de este 
indicador en la evaluación operativa, y se tendrá en cuenta guardar la 
coherencia entre el indicador CO01 y sus subyacentes.

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

1.665,00 0,00

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

1.665,00 0,00 Se prevé la desprogramación de este indicador en la evaluación operativa.

F CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

5.000,00 58,00 Los logros a 2018 no superan el total seleccionado a 2023, ni el "Valor 

previsto (2023) total", si bien este último se prevé reprogramarlo a la baja 
en la evaluación operativa

S CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

5.000,00 370,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente 
de la meta a 2023; se ha propuesto una reprogramación a la baja de este 
indicador en la evaluación operativa, y se tendrá en cuenta guardar la 
coherencia con el indicador CO01, del que es subyacente.

F E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación

Empresas Más 
desarrolladas

3.059,00 2.316,00 Los logros a 2018 no superan el total seleccionado a 2023, ni el "Valor 

previsto (2023) total", si bien este último se prevé reprogramarlo a la alza 
en la evaluación operativa.

S E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación

Empresas Más 
desarrolladas

3.059,00 3.592,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente 
de la meta a 2023; se ha propuesto una reprogramación al alza de este 
indicador en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00



ES 34 ES

Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación

Objetivo 
específico

030d1 - OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo 
avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y d

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel 
nacional

Numero Más desarrolladas 14.680,00 2013 17.500,00 17.239,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel nacional 17.091,00 16.929,00 16.406,00 15.946,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4a - Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor 
previsto 

(2023) total

Valor previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO30 Energías renovables: Capacidad 
adicional de producción de energía 
renovable

MW Más 
desarrolladas

63,00 0,37

S CO30 Energías renovables: Capacidad 
adicional de producción de energía 
renovable

MW Más 
desarrolladas

63,00 27,15

F CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero

Toneladas de 
CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

30.686,20 170,45

S CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero

Toneladas de 
CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

30.686,20 23.800,15

F E007 Capacidad adicional de producción y 
distribución de energía renovable 
para usos térmicos

Ktep/año Más 
desarrolladas

20,60 0,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las 
operaciones inscritas en procedimientos de selección por 
concurrencia competitiva.

S E007 Capacidad adicional de producción y 
distribución de energía renovable 
para usos térmicos

Ktep/año Más 
desarrolladas

20,60 4,14 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista 
considerablemente de la meta a 2023; se ha propuesto una 
reprogramación a la baja de este indicador en la evaluación 
operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 

efecto invernadero
0,00 0,00 0,00

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

0,00 0,00 0,00

F E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00
F E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4a - Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables

Objetivo 
específico

040a2 - OE.4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el 
transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la plan

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R041H Consumo de energía final en industria y usos diversos de 
biomasa

TJ Más desarrolladas 6.175,00 2014 16.123,00 7.698,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R041H Consumo de energía final en industria y usos diversos de biomasa 7.405,00 6.734,00 7.106,00 6.175,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO32 Eficiencia energética: 
Descenso del consumo anual 
de energía primaria en los 
edificios públicos

kWh/año Más 
desarrolladas

93.210.000,00 1.398.361,00 Los logros a 2018 no superan el total seleccionado a 2023, ni el "Valor 

previsto (2023) total", si bien este último se prevé reprogramarlo a la 
baja en la evaluación operativa.

S CO32 Eficiencia energética: 
Descenso del consumo anual 
de energía primaria en los 
edificios públicos

kWh/año Más 
desarrolladas

93.210.000,00 5.731.709,04 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista 
considerablemente de la meta a 2023; se ha propuesto una 
reprogramación a la baja de este indicador en la evaluación operativa.

F CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

Toneladas de 
CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

30.686,20 1.691,21 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones 
inscritas en procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

Toneladas de 
CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

30.686,20 8.650,67 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación del posible 
impacto del indicador en las convocatorias. Sin embargo la concreción 
de la previsión a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de 
manera más concreta hasta que las convocatorias están resueltas. En 
este caso, no se cubren las expectativas inicialmente previstas.

F E001Z Reducción del consumo de 
energía final en 
infraestructuras públicas o 
Empresas

ktep/año Más 
desarrolladas

1,34 0,15

S E001Z Reducción del consumo de 
energía final en 
infraestructuras públicas o 
Empresas

ktep/año Más 
desarrolladas

1,34 153,37

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios 
públicos

0,00 0,00 0,00

S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios 
públicos

249,00 187,00 84,00



ES 39 ES

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

877,64 458,46 154,13

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

1.006,64 555,46 197,13

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,14 0,08 0,03
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,15 0,08 0,03

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos 0,00
S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 108,38
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 108,38
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,02
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,02
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas

Objetivo específico 040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R044B Intensidad energética primaria Mwh/Meur Más desarrolladas 1.384,90 2014 1.170,90

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R044B Intensidad energética primaria 1.367,27 1.359,47 1.402,20 1.384,90
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4d - Desarrollo y aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes que operen con baja y media tensión

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4d

(1) ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor 
previsto 
(2023) 
total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO33 Eficiencia energética: 
Número adicional de 
usuarios de energía 
conectados a redes 
inteligentes

Usuarios Más 
desarrolladas

102,00 0,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en procedimientos de 
selección por concurrencia competitiva.

S CO33 Eficiencia energética: 
Número adicional de 
usuarios de energía 
conectados a redes 
inteligentes

Usuarios Más 
desarrolladas

102,00 50,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente de la meta a 2023. 
El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación del posible impacto del indicador en 
las convocatorias. Sin embargo la concreción de la previsión a nivel de operaciones y 
beneficiarios no se conoce de manera más concreta hasta que las convocatorias están 
resueltas. En este caso, no se cubren las expectativas inicialmente previstas. Se ha propuesto 
una reprogramación a la baja de este indicador en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes 
inteligentes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes 
inteligentes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes inteligentes 0,00 0,00 0,00
S CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes inteligentes 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4d - Desarrollo y aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes que operen con baja y media tensión
Objetivo específico 040d2 - OE.4.4.2. Mejorar las redes de distribución dirigidas hacia las ""smart grids"" o redes inteligentes a través de inversión en sistemas TIC.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R049E Capacidad eléctrica en el territorio Ktep/año Más desarrolladas 24.062,00 2014 138.258,00 13,37

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R049E Capacidad eléctrica en el territorio 12,42 8,88 8,88 5,16
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4e - Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana 
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4e

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E008 Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos

Kilómetros Más 
desarrolladas

52,00 0,20 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S E008 Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos

Kilómetros Más 
desarrolladas

52,00 4,20 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente de 
la meta a 2023. El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación del 
posible impacto del indicador en las convocatorias. Sin embargo la concreción 
de la previsión a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de manera 
más concreta hasta que las convocatorias están resueltas. En este caso, no se 
cubren las expectativas inicialmente previstas. Se ha propuesto una 
reprogramación a la baja de este indicador en la evaluación operativa.

F E033 Número de pasajeros/año 
beneficiados por la 
actuación de transporte 
intermodal, o para facilitar 
el uso del transporte 
público

Pasajeros/año Más 
desarrolladas

13.039.313,00 12.609.278,00

S E033 Número de pasajeros/año 
beneficiados por la 
actuación de transporte 
intermodal, o para facilitar 
el uso del transporte 
público

Pasajeros/año Más 
desarrolladas

13.039.313,00 76.883.797,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente de 
la meta a 2023; se ha propuesto una reprogramación al alza de este indicador 
en la evaluación operativa.

F E052 Número de puntos de 
recarga de vehículos 
eléctricos

Número Más 
desarrolladas

6.990,00 0,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S E052 Número de puntos de 
recarga de vehículos 
eléctricos

Número Más 
desarrolladas

6.990,00 48,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente de 
la meta a 2023. El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación del 
posible impacto del indicador en las convocatorias. Sin embargo la concreción 
de la previsión a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de manera 
más concreta hasta que las convocatorias están resueltas. En este caso, no se 
cubren las expectativas inicialmente previstas. Se ha propuesto una 
reprogramación a la baja de este indicador en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 Total 2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
F E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para 

facilitar el uso del transporte público
11.851.593,00 10.817.250,00 3.203.820,00

S E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para 
facilitar el uso del transporte público

7.685.183,00 5.284.160,00 0,00

F E052 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00
S E052 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00
F E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte público 3.203.820,00
S E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte público 0,00
F E052 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos 0,00
S E052 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4e - Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana 
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Objetivo 
específico

040e1 - OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte 
ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías lim

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R044J Emisión de gases de efecto invernadero en Cataluña KT CO2eq. Más desarrolladas 42.832,77 2012 41.482,10

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R044J Emisión de gases de efecto invernadero en Cataluña 44.528,00 43.532,00 43.714,30
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor 
previsto 

(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO09 Turismo sostenible: 
Aumento del número de 
visitas previstas a enclaves 
del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que 
reciben ayuda

Visitas/año Más 
desarrolladas

2.500.358,00 26.264,00 Este valor se atribuye al retraso de ejecución de las operaciones inscritas en 
procedimientos de selección por concurrencia competitiva.

S CO09 Turismo sostenible: 
Aumento del número de 
visitas previstas a enclaves 
del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que 
reciben ayuda

Visitas/año Más 
desarrolladas

2.500.358,00 1.064.668,00 Como se puede comprobar, el valor seleccionado dista considerablemente de la 
meta a 2023. El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación del posible 
impacto del indicador en las convocatorias. Sin embargo la concreción de la 
previsión a nivel de operaciones y beneficiarios no se conoce de manera más 
concreta hasta que las convocatorias están resueltas. En este caso, no se cubren 
las expectativas inicialmente previstas. Se ha propuesto una reprogramación a la 
baja de este indicador en la evaluación operativa.

F E008 Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos

Kilómetros Más 
desarrolladas

24,50 4,00

S E008 Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos

Kilómetros Más 
desarrolladas

24,50 7,10

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda

137.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 1,70 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 1,70 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
Objetivo específico 060c1 - OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R063D Número de municipios con actuaciones de protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural, en núcleos antiguos

Número Más 
desarrolladas

12,00 2013 192,00 41,00

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R063D Número de municipios con actuaciones de protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural, en núcleos antiguos

34,00 28,00 20,00 14,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

R065I Número de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio 
natural y cultural

Número Más desarrolladas 3.666.900,00 2013 4.700.000,00 4.243.961,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R065I Número de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio natural y cultural 3.808.724,00 3.550.360,00 3.543.200,00 3.494.000,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

inversión
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6d

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E010 Superficie de suelo 
protegida o regenerada

hectáreas Más 
desarrolladas

16.787,20 13.543,10

S E010 Superficie de suelo 
protegida o regenerada

hectáreas Más 
desarrolladas

16.787,20 70.120,64 Se ha propuesto una reprogramación al alza de este 
indicador en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F E010 Superficie de suelo protegida o regenerada 5.720,29 1.497,56 1.210,24 0,00 0,00
S E010 Superficie de suelo protegida o regenerada 55,25 0,38 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E010 Superficie de suelo protegida o regenerada 0,00 0,00 0,00
S E010 Superficie de suelo protegida o regenerada 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

inversión
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas

Objetivo 
específico

060d1 - OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas 
para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

R065T Superficie total de la red de espacios naturales protegidos de 
la región

hectáreas Más desarrolladas 1.105.676,00 2016 1.116.733,00 1.110.228,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R065T Superficie total de la red de espacios naturales protegidos de la región 1.105.676,00 1.105.676,00
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 13

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de Asistencia Técnica

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría 
de región

Valor 
previsto 
(2023) 
total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E040 Personas/año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020

Personas/año 17,00 82,51 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación que tuvo lugar antes de 
la aprobación de la metodología de la guía de indicadores. Se propone 
reprogramación al alza en la evaluación operativa.

S E040 Personas/año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020

Personas/año 17,00 354,24 La diferencia entre el valor de selección y el de ejecución es negativa debido a 
que la selección de las operaciones tuvo lugar antes de la aprobación de la 
metodología de la guía de indicadores, lo cual ha supuesto, en algunos casos, 
precisiones en El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación que tuvo 
lugar antes de la aprobación de la metodología de la guía de indicadores. Se 
propone reprogramación al alza en la evaluación operativa.

F E041 Número de informes de control 
generados

Número 60,00 409,00 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación que tuvo lugar antes de 
la aprobación de la metodología de la guía de indicadores. Se propone 
reprogramación al alza en la evaluación operativa.

S E041 Número de informes de control 
generados

Número 60,00 2.998,00 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación que tuvo lugar antes de 
la aprobación de la metodología de la guía de indicadores. Se propone 
reprogramación al alza en la evaluación operativa.

F E042 Número de Informes de evaluación 
y/o Estudios de los Programas 
Operativos del FEDER 2014-2020 
generados por la operación

Número 14,00 13,00

S E042 Número de Informes de evaluación 
y/o Estudios de los Programas 
Operativos del FEDER 2014-2020 
generados por la operación

Número 14,00 27,00 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación que tuvo lugar antes de 
la aprobación de la metodología de la guía de indicadores. Se propone 
reprogramación al alza en la evaluación operativa.

F E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 
2014-2020

Número 28,00 1,00 El valor del indicador no refleja la totalidad de lo ejecutado por las operaciones 
aprobadas que correspondería de acuerdo con la metodología de la guía de 
indicadores, el cual se verá reflejado en las próximas anualidades.

S E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 
2014-2020

Número 28,00 240,00 El valor previsto a 2023 en el PO refleja una estimación que tuvo lugar antes de 
la aprobación de la metodología de la guía de indicadores. Se propone 
reprogramación al alza en la evaluación operativa.

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 46,97 24,86 5,58 0,00 0,00
S E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 56,96 25,86 5,56 0,00 0,00
F E041 Número de informes de control generados 217,00 211,00 3,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 262,00 6,00 3,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-

2020 generados por la operación
8,00 2,00 0,00 0,00 0,00

S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-
2020 generados por la operación

8,00 3,00 1,00 0,00 0,00

F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020

105,00 47,00 21,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 2,78 0,00 0,00
S E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 2,76 0,00 0,00
F E041 Número de informes de control generados 1,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 1,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00
S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00
F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas

Indicador Número de empresas apoyadas por el PO, sin contar los 
apoyos múltiples

CO01 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 2.632
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 14
CO03 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de 
las subvenciones

58

CO04 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 883
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2018 Total 
acumulado

2018 Hombres 
acumulado

2018 Mujeres 
acumulado

2018 Total 
anual

2018 Total anual de 
hombres

2018 Total anual de 
mujeres

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 14,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 

con infraestructura de investigación
Full time 
equivalents

FEDER Más desarrolladas 1.121,10

01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 37.939.351,16

02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 883,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 1.120.988,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 55.919.635,61

02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 1.292.535,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 1.783,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 20.299.910,29

03 O E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación Empresas FEDER Más desarrolladas 2.316,00
03 O E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios Empresas FEDER Más desarrolladas 10,00
04 O CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes inteligentes Users FEDER Más desarrolladas 0,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto 

invernadero
Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 1.861,66

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 
126.c de RDC

€ FEDER Más desarrolladas 87.021.374,72

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,15
04 O E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para facilitar 

el uso del transporte público
Pasajeros/año FEDER Más desarrolladas 12.609.278,00

06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda

Visits/year FEDER Más desarrolladas 26.264,00

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 
126.c de RDC

€ FEDER Más desarrolladas 2.064.082,96

06 O E010 Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas FEDER Más desarrolladas 13.543,10

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de 
región

2017 Total 
acumulado

2016 Total 
acumulado

2015 Total 
acumulado

Observaciones

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 14,00 14,00 14,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de 

investigación
Full time 
equivalents

FEDER Más desarrolladas 410,79 320,00 0,00

01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 13,00 5,00 0,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 926.884,00 659.766,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 208.424,00 110.985,00 1.392,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 653,00 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
03 O E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación Empresas FEDER Más desarrolladas 1.110,00 0,00 0,00
03 O E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios Empresas FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
04 O CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes inteligentes Users FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 877,64 458,46 154,13
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 3.377.018,59 0,00 0,00
04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,14 0,08 0,03
04 O E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte 

público
Pasajeros/año FEDER Más desarrolladas 11.851.593,00 10.817.250,00 3.203.820,00

06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones 
que reciben ayuda

Visits/year FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 104.792,49 0,00 0,00
06 O E010 Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas FEDER Más desarrolladas 5.720,29 1.497,56 1.210,24

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación Full time equivalents FEDER Más desarrolladas 0,00
01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
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Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 686,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00
03 O E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación Empresas FEDER Más desarrolladas 0,00
03 O E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios Empresas FEDER Más desarrolladas 0,00
04 O CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes inteligentes Users FEDER Más desarrolladas 0,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 108,38
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00
04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,02
04 O E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte público Pasajeros/año FEDER Más desarrolladas 3.203.820,00
06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda Visits/year FEDER Más desarrolladas 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00
06 O E010 Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas FEDER Más desarrolladas 0,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para 
hombres 2018

Hito para 
mujeres 2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de 
hombres (2023)

Meta final de 
mujeres (2023)

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 141 218,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 

con infraestructura de investigación
Full time 
equivalents

FEDER Más desarrolladas 2.000 2.375,00

01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 350 535,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 26.000.000 699.621.612,00

02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 1.150 3.150,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 989.330 1.648.884,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 39.844.079 120.364.884,00

02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 418.290 1.389.320,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 333 681,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 16.200.000 303.856.338,00

03 O E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación Empresas FEDER Más desarrolladas 1.500 3.059,00
03 O E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios Empresas FEDER Más desarrolladas 15 40,00
04 O CO33 Eficiencia energética: Número adicional de usuarios de energía conectados a redes inteligentes Users FEDER Más desarrolladas 102,00 102,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto 

invernadero
Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 1.515 30.686,20

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 
126.c de RDC

€ FEDER Más desarrolladas 110.142.709 257.924.750,00

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,63 1,34
04 O E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal, o para 

facilitar el uso del transporte público
Pasajeros/año FEDER Más desarrolladas 11.247.013,00 13.039.313,00

06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio 
cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda

Visits/year FEDER Más desarrolladas 1.924.672,00 2.500.358,00

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 
126.c de RDC

€ FEDER Más desarrolladas 8.000.000 263.942.994,00

06 O E010 Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas FEDER Más desarrolladas 4.604,31 16.787,20
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo de transmisión de datos 
financieros)]

Eje 
prioritario

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste 
subvencionable 
total de las 
operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por las 
operaciones 
seleccionadas

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

Gasto 
subvencionable 
total declarado por 
los beneficiarios a la 
autoridad de 
gestión

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por el gasto 
subvencionable 
declarado por los 
beneficiarios

Número de 
operaciones 
seleccionadas

Gasto subvencionable 
total en que hayan 
incurrido los 
beneficiarios, abonado 
a más tardar el 
31/12/2018 y certificado 
a la Comisión

01 FEDER Más 
desarrolladas

Total 699.621.612,00 50,00% 237.207.923,99 33,91% 150.519.651,90 35.234.976,12 5,04% 742 37.939.351,16

02 FEDER Más 
desarrolladas

Total 120.364.884,00 50,00% 188.725.239,83 156,79% 188.725.239,83 58.443.469,97 48,56% 16 55.919.635,61

03 FEDER Más 
desarrolladas

Total 303.856.338,00 50,00% 183.899.666,00 60,52% 183.899.666,00 22.093.055,63 7,27% 2 20.299.910,29

04 FEDER Más 
desarrolladas

Total 257.924.750,00 50,00% 136.747.910,96 53,02% 136.747.910,96 87.294.413,06 33,84% 18 87.021.374,72

06 FEDER Más 
desarrolladas

Total 263.942.994,00 50,00% 85.814.879,87 32,51% 85.814.879,87 1.465.385,87 0,56% 37 2.064.082,96

13 FEDER Más 
desarrolladas

Público 25.523.772,00 50,00% 12.509.021,26 49,01% 12.509.021,26 2.037.016,11 7,98% 7

Total FEDER Más 
desarrolladas

1.671.234.350,00 50,00% 844.904.641,91 50,56% 758.216.369,82 206.568.316,76 12,36% 822 203.244.354,74

Total 
general

1.671.234.350,00 50,00% 844.904.641,91 50,56% 758.216.369,82 206.568.316,76 12,36% 822 203.244.354,74
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
002 01 01 07 01  04 ES511 258.111,26 70.335,38 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  05 ES511 833.789,59 246.662,30 0,00 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  06 ES511 358.940,00 73.558,56 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  07 ES511 4.470.128,91 901.125,36 0,00 9

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  07 ES514 200.800,00 63.312,59 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  08 ES511 346.722,73 98.830,20 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  10 ES511 425.931,00 125.000,00 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  12 ES511 42.376,00 42.376,00 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  13 ES511 866.369,31 195.324,34 0,00 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  14 ES511 195.002,00 49.215,54 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  20 ES511 183.573,08 72.896,87 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

002 01 01 07 01  24 ES511 1.831.022,39 457.383,16 0,00 7

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 02 07 01  08 ES511 1.299.200,00 1.299.200,00 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 02 07 01  08 ES514 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

058 01 01 07 01  10 ES511 2.581.649,68 2.581.649,68 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

058 01 01 07 01  13 ES511 1.480.000,00 1.480.000,00 1.326.504,11 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

058 01 01 07 01  20 ES511 8.926.875,28 8.926.875,28 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

058 01 01 07 01  24 ES511 30.393.695,46 30.393.695,46 11.625.092,96 10

01 FEDER Más 
desarrolladas

059 01 01 07 01  20 ES511 1.024.370,00 512.185,00 1.002.733,98 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

059 01 01 07 01  24 ES51 2.030.544,66 1.015.272,33 208.221,95 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

059 01 01 07 01  24 ES511 7.491.862,30 3.745.931,15 6.057.053,68 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  01 ES511 138.750,00 69.375,00 11.061,40 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  01 ES512 248.115,14 121.022,32 31.231,83 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  01 ES513 271.733,19 62.249,69 11.412,03 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  03 ES511 2.614.693,90 996.316,66 230.997,84 12

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  03 ES512 361.821,03 114.117,62 36.187,80 8

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  03 ES513 3.030.180,99 793.688,35 146.647,18 12

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  03 ES514 666.082,24 220.399,54 63.097,01 4

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  05 ES511 4.633.714,49 1.313.559,62 201.940,29 17
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Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
062 01 01 07 01  05 ES512 526.794,33 140.627,68 27.244,08 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  05 ES514 364.169,28 99.539,55 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  06 ES511 380.209,91 129.017,89 43.759,93 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  06 ES512 184.551,28 59.383,18 19.792,42 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  06 ES513 163.197,59 50.826,88 16.940,60 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  07 ES511 8.478.199,32 2.865.672,96 733.184,46 45

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  07 ES512 2.235.295,57 666.146,01 96.767,70 10

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  07 ES513 134.942,96 41.157,60 13.717,83 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  07 ES514 617.699,60 178.999,48 47.786,44 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  08 ES511 1.071.763,00 314.855,02 56.817,82 5

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  09 ES511 212.541,83 43.167,24 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  10 ES511 3.256.544,54 853.956,58 172.221,37 13

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  10 ES514 11.270,00 5.635,00 1.878,15 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  11 ES511 839.824,43 318.351,27 4.976,84 7

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  11 ES512 197.546,14 159.341,39 0,00 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  11 ES514 80.791,21 29.225,26 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  12 ES511 2.257.537,37 823.919,97 83.338,87 11

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  13 ES511 6.129.398,20 2.316.668,94 551.834,46 28

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  13 ES512 166.246,57 74.810,96 24.934,50 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  13 ES513 135.371,10 33.756,26 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  14 ES511 5.554.960,79 2.042.074,75 470.690,05 21

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  14 ES512 106.088,01 28.900,82 0,00 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  14 ES513 586.168,24 160.062,96 8.858,72 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  14 ES514 870.563,07 362.779,94 97.956,04 4

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  15 ES512 31.837,18 11.446,03 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  16 ES511 213.894,08 106.947,04 35.645,46 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  17 ES511 4.881.128,59 3.490.455,49 792.767,20 27

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  17 ES512 81.012,62 81.012,62 13.500,76 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  17 ES514 123.971,97 52.985,99 17.660,24 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  18 ES511 248.457,70 248.457,70 14.328,53 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  19 ES511 4.864.100,96 4.836.937,75 912.920,68 7

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  19 ES513 709.892,84 709.892,84 94.974,16 1
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Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
062 01 01 07 01  20 ES511 2.469.396,72 1.631.690,21 261.713,96 13

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  21 ES511 531.390,42 531.390,42 88.556,21 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  24 ES51 1.432.844,52 1.432.844,52 122.615,83 11

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  24 ES511 48.677.161,47 30.227.202,80 4.315.107,71 192

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  24 ES512 2.773.859,12 1.991.492,57 216.495,29 11

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  24 ES513 3.712.557,72 2.825.395,20 384.870,76 16

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 01 07 01  24 ES514 6.939.836,76 2.929.152,21 156.693,08 11

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 02 07 01  05 ES511 243.093,76 121.546,88 40.511,58 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 02 07 01  07 ES511 166.168,85 73.201,69 24.398,13 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 02 07 01  08 ES511 1.420.922,09 497.322,72 71.904,88 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 02 07 01  20 ES511 882.190,46 420.866,64 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 02 07 01  24 ES512 22.173,82 5.543,46 1.847,64 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 03 07 01  01 ES511 72.375,00 36.187,50 12.061,30 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 03 07 01  07 ES511 300.477,50 148.901,88 49.629,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  18 ES513 1.041.164,58 1.041.164,58 208.232,91 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  19 ES511 11.637.893,26 10.908.525,42 2.327.578,62 9

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  19 ES512 1.526.846,48 1.526.846,48 305.369,29 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  24 ES51 2.488.129,31 2.488.129,31 231.680,00 59

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  24 ES511 3.581.630,10 3.581.630,10 716.326,02 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  24 ES514 1.963.522,74 1.963.522,74 392.704,54 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  01 ES511 574.723,61 235.925,67 0,00 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  01 ES514 312.931,48 140.819,16 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  03 ES512 375.280,48 105.186,50 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  03 ES513 457.779,30 100.000,00 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  04 ES511 532.480,39 159.998,38 0,00 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  04 ES513 207.080,04 58.080,39 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  05 ES511 576.840,52 239.814,34 0,00 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  06 ES511 1.875.338,92 666.177,23 0,00 6

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  06 ES512 159.960,46 67.431,18 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  07 ES511 4.685.424,62 1.515.569,01 0,00 18

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  07 ES512 864.967,07 345.047,78 0,00 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  07 ES514 684.636,01 186.397,80 0,00 3



ES 61 ES

Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
064 01 01 07 01  08 ES511 249.245,40 64.056,07 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  10 ES511 154.028,58 57.022,95 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  11 ES511 290.514,84 96.656,24 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  13 ES511 1.253.957,75 444.240,53 0,00 5

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  14 ES511 322.004,00 122.537,49 0,00 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  20 ES511 335.926,91 100.000,00 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  20 ES514 176.303,00 67.643,17 0,00 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 01 07 01  24 ES511 7.038.841,02 2.711.919,63 0,00 31

02 FEDER Más 
desarrolladas

078 01 01 07 02  18 ES511 4.297.520,66 4.297.520,66 0,00 1

02 FEDER Más 
desarrolladas

078 01 07 07 02  13 ES51 170.857.040,61 170.857.040,61 55.603.488,59 13

02 FEDER Más 
desarrolladas

081 01 07 07 02  20 ES511 6.955.676,41 6.955.676,41 1.611.174,73 1

02 FEDER Más 
desarrolladas

082 01 07 07 02  13 ES51 6.615.002,15 6.615.002,15 1.228.806,65 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

067 04 01 07 03  16 ES51 169.187.692,72 169.187.692,72 20.325.611,17 2

03 FEDER Más 
desarrolladas

067 04 02 07 03  16 ES51 7.355.986,64 7.355.986,64 883.722,23 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

067 04 03 07 03  16 ES51 7.355.986,64 7.355.986,64 883.722,23 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

011 01 02 07 04  18 ES511 5.246.814,12 5.246.814,12 0,00 3

04 FEDER Más 
desarrolladas

011 01 02 07 04  18 ES512 3.982.391,24 3.982.391,24 0,00 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

011 01 03 07 04  18 ES513 3.711.282,75 3.711.282,75 0,00 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

011 01 03 07 04  18 ES514 1.803.258,98 1.803.258,98 0,00 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 01 07 04  12 ES51 921.870,05 921.870,05 533.011,30 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 02 07 04  18 ES512 4.321.730,70 4.321.730,70 213.846,30 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 01 07 04  08 ES511 2.655.711,18 2.655.711,18 1.985.352,25 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 01 07 04  18 ES511 2.281.414,87 2.281.414,87 0,00 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

043 01 01 07 04  12 ES511 105.769.728,75 105.769.728,75 79.064.771,70 6

04 FEDER Más 
desarrolladas

043 01 01 07 04  12 ES512 6.053.708,32 6.053.708,32 5.497.431,51 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 01 07 06  18 ES511 13.920.181,62 13.920.181,62 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 02 07 06  22 ES511 182.799,20 182.799,20 141.856,96 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 02 07 06  22 ES514 203.089,38 203.089,38 115.970,29 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  01 ES511 290.866,69 290.866,69 34.967,34 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  01 ES512 481.873,63 481.873,63 57.929,76 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  01 ES513 669.082,76 669.082,76 80.435,62 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  01 ES514 792.176,11 792.176,11 95.233,62 1
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Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
06 FEDER Más 

desarrolladas
085 01 03 07 06  22 ES511 290.866,69 290.866,69 34.967,34 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  22 ES512 1.073.295,34 1.073.295,34 367.845,07 3

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  22 ES513 669.082,76 669.082,76 80.435,62 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 03 07 06  22 ES514 792.176,11 792.176,11 95.233,62 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 01 07 06  18 ES51 1.651.077,58 1.651.077,58 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 02 07 06  18 ES511 6.905.955,64 6.905.955,64 0,00 3

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 02 07 06  18 ES512 8.701.346,46 8.701.346,46 0,00 3

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 02 07 06  18 ES513 1.015.661,49 1.015.661,49 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 03 07 06  15 ES512 2.130.221,52 2.130.221,52 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 03 07 06  18 ES511 1.915.074,18 1.915.074,18 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 03 07 06  18 ES512 1.619.190,72 1.619.190,72 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

092 01 03 07 06  18 ES513 1.847.340,10 1.847.340,10 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 01 07 06  15 ES511 1.291.193,74 1.291.193,74 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 01 07 06  18 ES511 4.366.287,60 4.366.287,60 0,00 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 01 07 06  18 ES513 3.936.753,99 3.936.753,99 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 01 07 06  18 ES514 3.845.585,83 3.845.585,83 360.510,63 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 01 07 06  23 ES514 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 02 07 06  18 ES511 5.161.520,16 5.161.520,16 0,00 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 02 07 06  18 ES512 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 02 07 06  18 ES514 2.324.528,15 2.324.528,15 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 03 07 06  15 ES512 1.827.025,92 1.827.025,92 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 03 07 06  18 ES511 1.951.899,15 1.951.899,15 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 03 07 06  18 ES512 1.545.742,08 1.545.742,08 0,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 03 07 06  18 ES513 4.516.085,69 4.516.085,69 0,00 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 03 07 06  18 ES514 4.266.899,58 4.266.899,58 0,00 3

13 FEDER Más 
desarrolladas

121 01 07 07  18 ES51 12.267.916,66 12.267.916,66 1.992.016,11 5

13 FEDER Más 
desarrolladas

122 01 07 07  18 ES51 136.439,60 136.439,60 45.000,00 1

13 FEDER Más 
desarrolladas

123 01 07 07  18 ES51 104.665,00 104.665,00 0,00 1
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilización de la 
financiación 
cruzada

Eje 
prioritario

Importe de la ayuda de 
la UE que se prevé 
utilizar para la 
financiación cruzada 
sobre la base de 
operaciones 
seleccionadas (en EUR)

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100)

Importe de la ayuda de la UE 
utilizada en el marco de la 
financiación cruzada sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por 
el beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR)

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(5/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100)

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

01 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

02 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

03 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

04 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

06 0,00 0,00
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Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

13 0,00 0,00
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 Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5
Eje 
prioritario

Importe de la ayuda de la 
UE que se prevé utilizar 
para operaciones ejecutadas 
fuera de la zona del 
programa sobre la base de 
operaciones seleccionadas 
(EUR)

Como porcentaje de la ayuda de 
la UE al eje prioritario en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (2/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

Importe de la ayuda de la UE en 
operaciones ejecutadas fuera de 
la zona del programa sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por el 
beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR)

Como porcentaje de la ayuda de 
la UE al eje prioritario en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (4/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
03 0,00 0,00
04 0,00 0,00
06 0,00 0,00
13 0,00 0,00
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE)

Importe de los gastos en que 
se prevé incurrir fuera de la 
Unión en el marco de los 

objetivos temáticos 8 y 10 y 
sobre la base de operaciones 

seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (1 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)

Gastos subvencionables 
realizados fuera de la 

Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad 

de gestión (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (3 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES

Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición durante el ejercicio 
financiero anterior, con referencia al nombre y el período de referencia de los informes de evaluación 
utilizados

Las evaluaciones del Plan de Evaluación (PdE) Común finalizadas en 2018 son:
• Impacto de la inversión FEDER en la I+D+i empresarial.
Mide el impacto producido entre 2007 y 2014 por el FEDER sobre 4 variables; cifra de negocio, personal 
en actividades de I+D, gasto interno en I+D y exportaciones. Y la influencia de otros factores como el 
ciclo económico, la antigüedad, tamaño y sector de la empresa o la diversificación de sus mercados. 
La evaluación concluye que:
- El FEDER tiene un impacto positivo en las 4 variables, siendo mayor en la cifra de negocio y las 
exportaciones que en el personal investigador y el gasto interno en I+D.
- El ciclo económico y la intensidad tecnológica del sector influyen en las 4 variables.
- El número de mercados en los que opera la empresa es decisivo e impacta positivamente.
- El comportamiento de las empresas matrices es mejor al de las filiales en lo relativo a personal y gasto 
interno en I+D+I.
- El gasto interno y el personal se han visto afectadas por la crisis. Sin embargo, las exportaciones han 
tenido una tendencia positiva.
La evaluación recomienda continuar las inversiones en I+D+I para alcanzar los objetivos marcados e 
incentivar a las empresas en la ampliación de mercados y en el aumento del gasto en I+D.
• Proceso RIS3 en España
Recopila información sobre el proceso de elaboración e implementación de las RIS3 a partir de un 
cuestionario cumplimentado por las CCAA.
El cuestionario se divide en 3 partes: Definición de la RIS3; implementación, y; seguimiento, evaluación y 
visión de futuro.
Las dificultades encontradas en la elaboración de las RIS3 se pueden clasificar en 4 bloques:
- Relacionadas con la gestión de los Fondos FEDER y el procedimiento administrativo: Solapamiento 
entre 2 periodos de programación; creciente complejidad en la gestión, o; lentitud en la tramitación 
administrativa.
- Presupuestarias: Falta de presupuesto y pérdida de recursos humanos consecuencia del proceso de 
consolidación fiscal, y; reducción de los recursos privados como consecuencia de la crisis.
- Vinculadas al proceso de elaboración y desarrollo de las RIS3: Solapamiento temporal de la RIS3 con las 
estrategias y planes de I+D+i de las CCAA, o; complejidad en su concepción y gobernanza.
- Relacionadas con la I+D+i: Trasvase de recursos desde la investigación básica al desarrollo 
experimental; reparto de competencias, o; normativa de ayudas de Estado.
A pesar de las dificultades, la valoración de las RIS3 es positiva. Supone la concentración de recursos en 
prioridades concretas, un mejor reconocimiento de las especificidades locales y proporciona nuevas 
oportunidades de participación y colaboración interregional.
Como aspectos a mejorar destacaría: la “discriminación” de unos sectores frente a otros; una baja 
especialización debido a la interpretación de que sólo serán financiables por el FEDER las áreas incluidas 
en la RIS3, o; la necesidad de recursos presupuestarios y humanos elevados.
Respecto al seguimiento y evaluación todas las estrategias incluyen indicadores de fuentes oficiales, 
aunque sería necesaria una mayor homogeneización.
Las CCAA tienen prevista una evaluación intermedia y/o final integrada en el PdE Específico del PO, 
cuya elaboración será compleja por la propia definición de las estrategias que incluyen diferentes políticas, 
ámbitos, fondos e instrumentos. En la Red de I+D+i se plantea la posibilidad de elaborar unas 
orientaciones para facilitar este ejercicio.
Sólo el 35% de las CCAA apoya que se mantenga la RIS3 como condición ex ante. Otro 25% no las 
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apoyan aunque las valoran como estrategias regionales de innovación. Algunas proponen que fuese de 
carácter voluntario con una menor carga administrativa y mayor flexibilidad.
• SADOT de Transición a una Economía Baja en Carbono (EBC)
Analiza la situación del sector y la evolución de la programación y ejecución del FEDER realizando un 
recorrido por algunas variables clave en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
energías renovables (EERR) y eficiencia energética a nivel europeo, nacional y regional.
Desde 1990 las emisiones GEI en la UE se han reducido más de un 20% mientras que en España se ha 
producido un aumento del 13%. Aunque desde 2005 las emisiones en España han disminuido un 26%.
La Estrategia Europa 2020 establece el objetivo de alcanzar un 20% de EERR en el consumo de energía 
final de la UE en el 2020. En 2016 se había llegado al 17%, al 17,3% en España. Este crecimiento se debe 
a las ayudas públicas concedidas para instalaciones de EERR y a la disminución de costes consecuencia 
de desarrollos tecnológicos y economías de escala.
El objetivo en eficiencia energética es reducir un 20% el consumo de energía primaria en la UE. En 2014 
se había alcanzado el 15,7%, el 13,6% en España. Este progreso ha sido posible gracias a la puesta en 
marcha de políticas y planes de eficiencia energética, a la reducción de actividad durante la crisis y a la 
concatenación de varios años con temperaturas más cálidas.
El FEDER pretende contribuir a estos objetivos con 31.905M€ en toda la UE y 3.690M€ en España, de los 
que a finales de 2018 tan solo se había certificado el 8,24% debido a dificultades administrativas y 
sectoriales en la implementación.
Por lo que se refiere al Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de Catalunya 2014-2020:
Durante 2018 se realizó la segunda Evaluación operativa por reprogramación del PO, presentada en el CS 
de 28 de mayo de 2018, y que ha permitido la aprobación de la modificación del PO por Decisión de la 
CE C(2018) 8723, de 11 de diciembre de 2018, en la que básicamente se han modificado los indicadores 
financieros, algunos indicadores de productividad y de resultado e, identificación y asignaciones 
financieras de las prioridades de inversión de los ejes 4 y 6, todo ello manteniendo la lógica de 
intervención y la concentración temática. 
Se ha actualizado el Plan de Acción de la RIS3CAT y se ha publicado una nueva versión del sistema de 
monitorización de la RIS3CAT, que describe un sistema de monitorización dinámico, participativo, y 
focalizado en el aprendizaje y la adaptación continua de la RIS3CAT y sus instrumentos para dar 
respuesta a retos y oportunidades identificadas, además de medir y evaluar los resultados y el impacto.
En 2018 se ha organizado una sesión de trabajo con socios catalanes de proyectos Interreg-Europe que 
tienen relación con la RIS3CAT. Fruto de la cual se ha elaborado y publicado el documento Proposal to 
enhance the complementarity between the Interreg Europe programme and RIS3 que recoge los resultados 
y conclusiones del trabajo, y hace propuestas de líneas de actuación para reforzar las sinergias y las 
complementariedades entre los proyectos del Programa Interreg-Europe y las estrategias RIS3.
Se ha desarrollado y presentado en un acto público el resultado de la prueba de concepto de la herramienta 
digital para realizar el monitoreo de la especialización inteligente a partir de los proyectos incluidos en 
Cordis y los proyectos de la RIS3CAT. Esta herramienta, la Plataforma RIS3-MCAT, es un proyecto 
innovador de gobierno abierto, inteligencia artificial y visualización de datos, que integra, relaciona y hace 
interoperables los datos de proyectos de ciencia e innovación, para ayudar a comprender el impacto de los 
fondos europeos en el proceso de especialización inteligente del sistema de investigación e innovación de 
Cataluña.
La herramienta autodetecta y permite visualizar redes de comunidades innovadoras para los ámbitos de 
especialización de Cataluña, proporcionando información sobre la colaboración de las entidades catalanas 
con socios internacionales.
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de prueba de concepto, habiéndose incorporado los 
proyectos financiados con el programa europeo H2020, las comunidades RIS3CAT y las primeras 
convocatorias de Núcleos tecnológicos. En una 2ª fase, en el 2019, se incorporarán el resto de proyectos 
financiados con el PO FEDER y se continuará trabajando para incorporar, más adelante, los proyectos 
financiados con el FEDER estatal.
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La Plataforma RIS3-MCAT se ha presentado en dos reuniones de trabajo en Bruselas, una organizada por 
la DG Regio de la Comisión Europea y otra organizada por la región Toscana. 
Por último, durante el primer trimestre de 2018 se revisó la Evaluación ex ante del Instrumento Financiero 
(IF) del Eje 3 del PO para explicitar que abarcaba las microempresas de mayor tamaño dentro del target 
del IF. Esta revisión quedó reflejada en la Estrategia de inversión del instrumento financiero.
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas

Durante el 2018, desde el OI del PO FEDER de Cataluña se ha hecho un esfuerzo considerable para 
recuperar el retraso inicial en el despliegue del PO. En términos de tasa de selección de operaciones, a 
finales del 2018 el PO se sitúa en el 51%, que supera la media de España, aun estando más de diez puntos 
por debajo de la media de la UE. En cuanto a la tasa de certificación también se ha conseguido una 
recuperación, situándose a un 12%, cercana a la media de España, pero muy distante 28% de media de los 
países de la UE. Se observa una gran disparidad entre la situación de programación que presentan los 
diferentes ejes, así los ejes 2, 3 y 4 si sitúan por encima del 50% (el eje 2 incluso se sitúa por encima del 
100%), en cambio los ejes 1 y 6 se sitúan sólo algo por encima del 30%. Esta diferencia empeora si se 
tienen en cuenta el grado de certificación de gasto, siendo la tasa de certificación que presenta el Eje 1 del 
5% y sin llegar ni tan solo al 1% la del Eje 6.
En cuanto al progreso en el alcance de los hitos y valores objetivo de los indicadores de productividad del 
PO, el escenario a finales del 2018 muestra un retraso importante. Concretamente, de los indicadores del 
marco de rendimiento sólo se ha conseguido cumplir en el Eje 2. Siendo el Eje 1 el que más alejado se 
encuentra de los resultados esperados.
Tal como se explica de manera detallada en la Evaluación de objetivos y resultados del Programa 
Operativo 2019 y en la Evaluación operativa por reprogramación del PO FEDER Cataluña 2014-2020 
2019, este avance tan dispar en el ritmo de programación y certificación de gasto e indicadores que 
presentan los ejes se debe, principalmente, a la diferencia de plazos entre los sistemas de selección: las 
operaciones seleccionadas mediante manifestaciones de interés inscritas en planes sectoriales requieren la 
mitad del tiempo estimado entre el diseño de las operaciones y su aprobación, que las operaciones 
inscritas en procedimientos de concurrencia competitiva. 
Así, hasta el momento se han publicado más de 20 convocatorias que supone casi el 40% del total de los 
recursos del PO, de los cuales actualmente están asignados en operaciones tan sólo el 17% de los recursos, 
y gasto certificado a la UE a 2018 el 1% del total del PO. Siendo el Eje 1 el que concentra la mayor parte 
de recursos a asignar mediante este procedimiento en la promoción y priorización de prioridades recogidas 
en la Agenda 2020 y en la estrategia RIS3CAT, a las cuales se destina más del 42% de los recursos del 
PO. 
La problemática de las convocatorias se debe a la necesidad de llevar a cabos varios procesos, alguno de 
ellos muy dilatados en el tiempo (el diseño de las convocatorias y el procedimiento de instrucción de las 
solicitudes presentadas). De media se ha estiman dos años entre la elaboración de las bases reguladoras y 
la resolución de la convocatoria. Las convocatorias de la muy ambiciosa apuesta del Eje 1 son un claro 
ejemplo de la acumulación de retrasos atribuible a las siguientes causas:
1. Características de las operaciones. Se trata de operaciones integrales que aglutinan varias actuaciones 
que requieren un grado de madurez y que deben estar establecidas en estrategias sectoriales o territoriales.
2. Multiplicidad de actores. Se trata de proyectos que requieren en gran parte de estructuras partenariadas 
entre agentes públicos y privados que exigen una negociación de compromisos y estructuras de confianza.
3. Requerimiento de consenso con los agentes implicados: uno de los principales retos de la estrategia 
RIS3CAT es explorar y promover nuevas formas de colaboración de los llamados agentes de la cuádruple 
hélice (administración pública, agentes de investigación e innovación, empresas y sociedad civil) para dar 
respuestas innovadoras y más efectivas a los retos que tenemos como sociedad.
4. Procedimientos legales establecidos en la Ley General de Subvenciones. Existencia de muchos procesos 
internos concatenados en que los retrasos en uno de ellos impacta a la totalidad.
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5. Procedimiento de instrucciones que requieren la participación de externos, y en algunas convocatorias 
incluso doble sistema de avaluación, que conlleva una dilación de la revisión de los expedientes. Con 
procedimientos de revisión diseñados en aras de prevenir irregularidades en fase de instrucción.

Esta situación constata importantes riesgos en la absorción de los recursos del Programa que conlleva 
principalmente a, por un lado, reorientar los recursos pendientes de programar en el PO hacia actuaciones 
más sencillas en la elaboración de las propuestas y ágiles de seleccionar, sin cambiar la lógica de 
intervención del PO, ni los logros esperados en el 2023, y, por otro lado, redirigir las convocatorias 
públicas previstas para los próximos años que requieran estructuras de partenariado y consenso entre 
agentes, hacia el periodo de programación 2021-2027. 

Otras problemáticas que continúan afectando negativamente el rendimiento del PO es la lentitud para 
llevar a cabo todos los procedimientos de los sistemas y procedimientos que supone actuar como OI 
Intermedio descentralizado, en que la DG de Promoción Económica, Competencia y Regulación asume 
funciones de coordinación de las tareas delegadas por la Autoridad de Gestión y los Departamentos 
asumen las funciones de selección y verificación, según el caso. Y también la falta de capacidad 
administrativa, con la finalización en el 2018 del 1º Programa de refuerzo de recursos humanos iniciado 
en el año 2015.
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.

Para abordar las problemáticas planteadas, y para asignar los recursos del marco de rendimiento de 
acuerdo con el grado de cumplimiento de los ejes, se presenta en el 2019 una propuesta de reprogramación 
de recursos hacia el Eje 2, que es el único que cumple con el Marco de Rendimiento y el que mayor 
capacidad tiene de absorción de recursos, a través de las actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas en 
el PO en el ámbito del desarrollo de la Agenda Digital de Cataluña. También lo sería el Eje 4, con 
actuaciones en el área de movilidad sostenible, pero presenta incumplimiento del Marco de Rendimiento. 
Asimismo, se propone una revisión de los indicadores del PO en consonancia con la reprogramación 
financiera.
Las medidas correctoras se presentan en el documento de Evaluación operativa por reprogramación del 
PO FEDER Cataluña 2014-2020 2019. En él se describen y detallan las acciones que se pretenden adoptar 
en la reprogramación de los recursos financieros y diversos indicadores, en aras de alcanzar el ritmo de 
programación y ejecución adecuado y que permita alcanzar los objetivos del Programa Operativo. 
Asimismo, se prevé mantener el uso de herramientas de planificación y seguimiento de la programación y 
previsión de certificación de gasto e indicadores de productividad de las operaciones que permiten 
identificar señales de alerta de incumplimiento de los hitos y las metas establecidas para el 2023 y para la 
consecución de los objetivos del Programa Operativo.
Por otro lado, para abordar las dificultades de la coordinación, está previsto continuar celebrando 
reuniones de coordinación con los entes concedentes para asegurar que los procedimientos diseñados son 
acordes con el PO y que los procedimientos de resolución de convocatorias son conformes a los criterios 
reglamentarios. 
Por último, para hacer frente a la problemática de la falta de capacidad administrativa, el 10 de julio de 
2018 se aprobó un 3º Programa temporal de recursos humanos, con el objetivo de dotar de los recursos 
necesarios a los principales agentes del PO de recursos para la programación, seguimiento y control de 
actuaciones dirigidas a potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación del Programa 
operativo FEDER de Catalunya 2014-2020, y que ha supuesto la incorporación de 21 efectivos. 



ES 74 ES

7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final.

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014.



ES 75 ES

8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

I. Identificación del programa y prioridad o medida de los que proviene la ayuda de los Fondos 
EIE [artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
1. Ejes prioritarios o medidas de apoyo al instrumento financiero, incluido el fondo de fondos, con 
arreglo al programa de los Fondos EIE.
1.1. Eje prioritario de apoyo al instrumento financiero con arreglo al programa 
del Fondo EIE 

03

2. Nombre del Fondo o Fondo EIE de apoyo al instrumento financiero con 
arreglo al eje prioritario o medida

FEDER

3. Objetivo(s) temático(s) a que se refiere el artículo 9, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 financiado(s) por el instrumento financiero

03 - Mejorar la 
competitividad de las 
pequeñas y 
medianas empresas, 
del sector agrícola 
(en el caso del 
FEADER) y del 
sector de la pesca y 
la acuicultura (en el 
caso del FEMP)

3.1. Importe de los Fondos EIE comprometidos en acuerdos de financiación 
para el objetivo temático concreto elegido en el campo 3 (opcional)

183.899.666,00

4. Otros programas del Fondo EIE que aportan contribuciones al instrumento financiero
4.1. Número CCI de cada uno de los demás programas del Fondo EIE que 
aporta contribuciones al instrumento financiero
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 30-jun-2015
II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero ICF Eurocrèdit
6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

Gran Via de les 
Corts Catalanes, 635  
08010 Barcelona 
Catalunya

7. Disposiciones de aplicación
7.2. Instrumento financiero creado a nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionado por la autoridad de gestión mencionada en el artículo 
38 apartado 1, letra b), o bajo la responsabilidad de esta, que cuenta con el 
apoyo de las contribuciones del programa de los Fondos EIE con arreglo al 
artículo 38, apartado 4, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013

Asumir directamente 
tareas de ejecución, 
en el caso de 
instrumentos 
financieros 
consistentes 
únicamente en 
préstamos o 
garantías [de acuerdo 
con el artículo 38, 
apartado 4, letra d), 
del RDC]

8. Tipo del instrumento financiero Gestión directa
9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
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garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) Sí
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público 
o privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo que 
emprende el trabajo 
de ejecución 
directamente 

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero INSTITUT 
CATALÀ DE 
FINANCES

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

GRAN VIA DE LES 
CORTS 
CATALANES, 635 
6A. PLANTA, 
08010 Barcelona 
Catalunya

V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
22. Nombre del producto financiero ofrecido por el instrumento financiero ICF Eurocrèdit
22.1. Tipo del producto financiero ofrecido por el instrumento financiero Préstamo
24. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en este 
préstamo, garantía, capital, cuasicapital u otros contratos de productos 
financieros con los destinatarios finales (en EUR)

57.299.709,22

24.1. del cual, importe total de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 28.649.854,61
25. Importe total de las contribuciones del programa abonadas a los 
destinatarios finales mediante este préstamo, microcréditos, capital u otros 
productos, o, en el caso de las garantías, comprometidos para préstamos 
abonados a los beneficiarios finales, por producto (en EUR)

41.270.803,66

25.1. del cual, importe total de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 20.635.401,83
25.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 20.635.401,83
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25.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
25.1.3. del cual, FSE (en EUR)
25.1.4. del cual, Feader (en EUR)
25.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
25.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional pública (en EUR) 20.635.401,83
25.3. del cual, importe total de la cofinanciación nacional privada (en EUR) 0,00
27. Número de contratos de préstamo/garantía/capital o cuasicapital/otros 
productos financieros firmados con los destinatarios finales, por producto

139

28. Número de inversiones de préstamo/garantía/capital o cuasicapital/otros 
productos financieros realizadas en los destinatarios finales, por producto

139

29. Número de destinatarios financieros de la ayuda por producto financiero 126
29.1. de los cuales, grandes empresas 0
29.2. de los cuales, pymes 126
29.2.1. de los cuales, microempresas 0
29.3. de los cuales, particulares/personas físicas 0
29.4. de los cuales, otro tipo de destinatarios finales de la ayuda 0
29.4.1. descripción del otro tipo de destinatarios finales de la ayuda
33. Número total de los préstamos desembolsados impagados o número total de 
las garantías proporcionadas ejecutadas debido al impago

0

34. Importe total de los préstamos desembolsados impagados (en EUR) o 
importe total comprometido de las garantías proporcionadas ejecutadas debido 
al impago (en EUR)

0,00

38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.3. Importe total de otras contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
movilizado en el nivel de los beneficiarios finales (en EUR)

20.635.402,00

38.3.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 20.635.402,00
38.3.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
39. Efecto multiplicador esperado y conseguido, con referencia al acuerdo de financiación
39.1. Efecto multiplicador esperado por préstamo/garantía/inversión de capital o 
cuasicapital/otros productos financieros, con referencia al acuerdo de 
financiación, por producto

2,00

39.2. Efecto multiplicador conseguido al final del año de información por 
préstamo/garantía/inversión de capital o cuasicapital/otros productos 
financieros, por producto 

2,00

39.3. Inversión movilizada a través de los instrumentos de financiación de los 
Fondos EIE para préstamo/garantía/inversión de capital o cuasicapital, por 
producto (Opcional)

32.724.849,00

VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la selección 
de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que ejecuta un 
fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al 
final del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el trato 
diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 



ES 78 ES

relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de 
los Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que 
contribuye el instrumento financiero

CO01 - Inversión 
productiva: Número 

de empresas que 
reciben ayuda

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 370,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que 
contribuye el instrumento financiero

CO03 - Inversión 
productiva: Número 

de empresas que 
reciben ayuda 

financiera distinta 
de las subvenciones

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 370,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que 
contribuye el instrumento financiero

E020 - Empresas 
impactadas por 
actuaciones de 
sensibilización, 
dinamización, 

concienciación
41.1. Valor previsto del indicador de productividad 1.051,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones 

totales
Costes 

subvencionables 
totales

Notificación prevista / 
fecha de presentación

Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión

Inicio previsto de la 
ejecución (año, 
trimestre)

Fecha prevista de 
conclusión

Eje prioritario / 
prioridad de inversión

Estado actual de realización: progreso financiero (% de gastos 
certificados a la Comisión frente a los gastos subvencionables 
totales)

Estado de realización actual: progreso 
físico, fase de ejecución principal del 
proyecto

Principales 
resultados

Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

Observaciones
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Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo.
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10.2. Planes de acción conjuntos

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC)

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

Ayuda pública 
total

Contribución del PO 
al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de 
PAC

Presentación [prevista] a la 
Comisión

Inicio [previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

INFORMES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 4, artículo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)

11. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULOS 50, 
APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

11.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa (artículo 50, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013)

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Es el eje prioritario en el que primero se han publicado convocatorias y en el que ya se están 
implementando proyectos. Así, mediante los indicadores de resultados del PO FEDER, se pretende 
observar y monitorizar el avance hacia la consecución de los objetivos específicos del mismo y, según 
cada objetivo específico se puede destacar:

- El Objetivo Específico (O.E) 1.1.2 pretende fortalecer las infraestructuras de las instituciones de I+D y/o 
su dotación y mejorarlas con el fin de incrementar su capacidad para desarrollar excelencia investigadora, 
así como fomentar los centros de competencia, especialmente los de interés europeo. Con ese fin se 
publicaron dos convocatorias dirigidas a seleccionar proyectos cooperativos para equipamientos y 
plataformas científicas y tecnológicas compartidas y para la construcción y rehabilitación de edificios e 
infraestructuras singulares de investigación y desarrollo. Ambas convocatorias presentan un ritmo de 
ejecución acorde con las previsiones establecidas. En cuanto al indicador (CO24) Número de nuevos 
investigadores en entidades ayudadas se ha alcanzado un valor de 37 de los cuales prácticamente hay 
igualdad de género ya que las mujeres ascienden a 18 y los hombres a 19. Por último, el indicador (CO27) 
que mide la inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D ha alcanzado 
un valor de 4.408.114,11€. En el caso de estos últimos indicadores, difícilmente se alcanzaran las metas a 
2023.

En relación al indicador de resultado, R001T Número de participaciones en proyectos financiados por el 
7º Programa Marco o Horizon 2020, liderados por entes públicos regionales de R+D que han recibido 
fondos FEDER para la construcción de infraestructuras y/o adquisición de equipos, a 2017 presenta un 
valor de 720 Número de participaciones, y consecuentemente no presenta problemas para alcanzar la meta 
del 2023.

- En cuanto al impulso y promoción de actividades de I+D lideradas por las empresas y el apoyo a la 
creación y consolidación de empresas innovadoras es la meta del objetivo O.E. 1.2.1, que se quiere 
alcanzar mediante instrumentos definidos por la RIS3CAT como la compra pública innovadora por parte 
de las administraciones o proyectos de colaboración entre empresas e instituciones de investigación como 
los núcleos, entre otros; y en el O.E. 1.2.2 de transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas 
y centros de investigación, se destacan las siguientes actuaciones: 

- Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ):
‒ Convocatoria de Comunitats RIS3CAT 2015 y 2016 (47 MEUR FEDER) 
‒ Convocatoria de Núcleos de investigación industrial 2015, 2016, y 2017 en fase de valoración en el 
2018 (16 MEUR de FEDER)

- Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
o Convocatoria de industria del conocimiento (semilla y producto) (3,7 MEUR de FEDER) 2014, 2016, 
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2017 en fase de valoración en el 2018. En el caso de la línea de ayudas de semilla se pretende promover 
proyectos innovadores con potencial de incorporación en el sector productivo que se encuentren en las 
fases 1 y 2 en la escala de madurez tecnológica (technology readiness levels, TRL). En cambio, la línea de 
ayudas producto pretende promover proyectos destinados a la obtención de prototipos y a la valorización y 
la transferencia de los resultados de investigación generada por equipos de investigación de Cataluña. 
Proyectos pues destinados a la obtención de prototipos y a la valorización y transferencia de los resultados 
de investigación que deberán corresponder a la fase de prueba de concepto según la escala de madurez 
tecnológica (las fases de prueba de concepto corresponden a las fases 3-7 de la escala de madurez 
tecnológica, technology readiness level, TRL). 
o Convocatoria Redes de referencia 2018 (3 MEUR FEDER). En proceso de instrucción. Esta 
convocatoria va dirigida a promover programas de valorización y transferencia de los resultados de la 
investigación hacia el sector productivo gestionados por entidades coordinadoras de redes de R+D+I. Los 
grupos de investigación que integran la red tienen que pertenecer a universidades del sistema universitario 
de Cataluña, centros de investigación y otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollen actividad de R+D+I. También se pueden adherir empresas, asociaciones de empresas y otras 
entidades de especial relevancia en el sector productivo, pero no serán consideradas entidades 
participantes.

- Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR)
o Convocatoria para la selección de proyectos de las unidades de valorización y transferencia del 
conocimiento de las universidades de Cataluña (OTRI) 2016 (12 MEUR de FEDER)
o Convocatoria de tecnologías emergentes 2018 (18 MEUR de FEDER). En proceso de instrucción. El 
objetivo de dicha convocatoria es promoción de agrupaciones en tecnologías emergentes para la 
realización de proyectos de valorización y transferencia de resultados de la investigación.

- Direcció General d'Administració Local (DGAL)
o Convocatoria para la selección de proyectos de especialización y competitividad territorial (PECTs) 
(20,9 MEUR de FEDER)

- Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) 
o Proyectos de compra pública innovadora (1,2 MEUR de FEDER, pero se prevén seleccionar actuaciones 
de más de 10 MEUR de FEDER)

- Departament de Salut
o Convocatoria para la selección de proyectos compra pública innovadora. En proceso de instrucción (16 
MEUR de FEDER)
o Proyectos que articulen el despliegue del Plan de Salud
o Proyectos que articulen el despliegue del Plan Estratégico de investigación e innovación en salud 
(PERIS)

A diciembre de 2018 se habían programado de esta prioridad de inversión operaciones que suponen el 30 
% de los recursos del eje 1 del PO. Sin embargo el ritmo de ejecución de esta prioridad de inversión es 
muy bajo ya que supone un 1% del total del eje si no se tienen en cuenta los anticipos certificados a finales 
de año. Esta baja ejecución se demuestra en los valores de los indicadores de productividad que no han 
alcanzado los hitos establecidos en el 2018, suponiendo el no cumplimento de los objetivos del PO.

El indicador de productividad de número de empresas que reciben ayuda (CO01) y, en concreto, 
subvenciones (CO02) ha alcanzado un grado de cumplimiento muy bajo si tenemos en cuenta que 
únicamente se ha alcanzado el 9,9% de hito a 2018. Se estima un riesgo de incumplimiento a 2023 si 
tenemos en cuenta que la ejecución de la meta a 31 de diciembre de 2018 es muy reducida (6,4% en el 
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caso del indicador CO01). La Inversión privada que acompaña a la ayuda pública de las empresas (CO06) 
ha alcanzado un valor de 1.030.795,61€ que representa tan solo un 0,86 de la meta a 2023. En el caso del 
indicador de número de empresas que cooperan con instituciones de investigación (CO26) no ha 
presentado ninguna ejecución a 2018 presentando dudas que se pueda alcanzar la meta del 2023. En 
cuanto a los indicadores de personal (E021 investigadores /año participando en proyectos cofinanciados) 
se ha alcanzado un valor de 2.502,97 (de los cuales el 43% son mujeres y el 57% hombres) superando las 
expectativas que se preveían a 1.878 en 2023. Finalmente, el indicador de número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el sector público en el campo de la CPI (E014) no hay ejecución en 2018 pero 
se prevé una ejecución positiva en los años venideros.

A diciembre de 2018 no se presentado gasto certificable de la convocatoria para la selección de proyectos 
de especialización y competitividad territorial (PECTs), promovida por la Direcció General 
d'Administració Local (DGAL) ni tampoco por los proyectos de compra pública de innovación del 
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). 

Finalmente hay un tercer grupo de actuaciones que se encuentran en fase de instrucción, que son 
convocatorias publicadas en el 2018. En concreto, la convocatoria Redes de referencia, convocatoria de 
tecnologías emergentes y la convocatoria para la selección de proyectos compra pública innovadora en el 
ámbito de salud.

El indicador de resultado que mide los avances en este objetivo específico es el R001E, según el cual en el 
año 2016 un 23,6% de empresas con innovaciones tecnológicas cooperan con universidades y centros de 
investigación públicos o privados. El objetivo para el año 2023 es que aumente hasta el 28% lo que, vista 
su evolución no se estima problemas para alcanzar dicha meta.

Finalmente el indicador de resultado R001D, a diciembre de 2016 el 14,30% de las empresas que realizan 
innovaciones tecnológicas. Visto que los datos son ligeramente inferiores a los datos del 2015 (15,41%) se 
prevé cierta dificultad para alcanzar la meta del 2023 fijada en un 20%.

El Eje 1 presenta un incumplimiento grave del marco de rendimiento en 2018, pese a alcanzar un grado 
alto de ejecución financiera del mismo. Así, se logra superar el reducido hito establecido a 2018 desde el 
punto de vista financiero que ha resultado claramente insuficiente para lograr las previsiones físicas 
definidas, que hace prever de cara a 2023, dificultades en la ejecución íntegra del gasto.

Eje 
prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la 
comunicación y el acceso a las mismas 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un elemento imprescindible en el 
desarrollo económico y social de los territorios. El acceso a las TICs es un aspecto clave en la 
competitividad de las empresas y también en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Así, 
Cataluña afronta los retos del apoyo a las TICs en la Agenda Digital Cataluña 2020, estrategia que está 
alineada con los objetivos de la Agenda Digital Europa 2020. En el ámbito de las infraestructuras 
tecnológicas, el objetivo de la Agenda es el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que 
aseguren la extensión de la banda ancha ultrarrápida. Este objetivo recogido en el OE 2.1.1. Fomento del 
despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, se inscriben actuaciones ejecutadas 
para estimular el despliegue de redes y servicios de banda ancha ultrarrápida así como fomentar su uso 
entre ciudadanos, empresas y administraciones. El ritmo de programación y ejecución es superior a la 
media del PO.

Este buen ritmo de ejecución se plasma en el indicador de productividad (C010) número adicional de 
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hogares con acceso a la banda ancha de 30 mbps o superior siendo el avance en la ejecución superior el 
hito establecido a 2018, con una ejecución del 113,3%, es decir un grado de eficacia alto. Este avance ha 
permitido, de hecho, alcanzar el 68% de las expectativas del Programa para todo el período (meta a 2023).

Esta buena tendencia también se refleja en el indicador de resultado R010 que a 31 de diciembre de 2018 
el 88,39 % de población disponían de cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps. 
De hecho de mantenerse esta tendencia de cara a los próximos años se alcanzará el objetivo final previsto 
a 2023 en los datos de la anualidad 2019.

El desarrollo de la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de las 
empresas es también uno de los objetivos estratégicos (OE 2.2.1) que se impulsa en el PO en aras de 
potenciar un mejor uso de la tecnología en las empresas catalanas, sobre todo las PYME, y fomentar 
también con ello el desarrollo de empresas TICs catalanas que pongan a disposición de otras empresas 
productos y servicios más avanzados, y más concretamente en el sector mobile. Estas actuaciones 
presentan un valor de ejecución del indicador de resultado del 77% del hito establecido para el 2018, que 
hace prever ciertas dificultades para alcanzar la meta del 2023. 

Respecto a los resultados del indicador R020C (pymes que realizan venta online) el porcentaje de pymes 
que realizan venta on line de sus bienes o servicios se ha multiplicado por más de tres en los cinco años 
transcurridos desde 2012 (año de base) y el último año disponible, 2017. De mantenerse la misma 
tendencia en los próximos años, la meta final a 2023 se alcanzaría antes de la anualidad 2021.

El tercer de los objetivos estratégicos del PO es la promoción de los servicios públicos digitales, la 
alfabetización digital, e-aprendizaje, inclusión, e-salud, incluidos en la OE 2.2.1 del PO. El objetivo es 
incrementar la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas catalanas mediante la puesta en 
marcha de servicios digitales para el ciudadano. En este objetivo específico se destaca los siguientes 
ámbitos de intervención:

Actuaciones promovidas por la AMB:
- Plataforma Metropolitana de Smart Cities (2,1 MEUR)

Actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Barcelona:
‒ Digitalización de servicios públicos (0,7 MEUR FEDER)
‒ Desarrollo de la plataforma de Open Data CityOS y los puntos de conexión y transferencia de datos (0,5 
MEUR FEDER)
‒ Servicios de promoción de la autonomía personal y gente mayor (0,8 MEUR FEDER)
‒ Servicios de atención primaria y urgencias (0,6 MEUR FEDER)

Actuaciones promovidas por convocatorias de la DGAL de promoción de PECTs, 1 actuación promovida 
por Universitat Rovira i Virgili inscrita en el PECT Biosfera Terres de l'Ebre, centrado en impulsar los 
Sectores Líder con potencial endógeno mediante el uso intensivo de las TIC y la Transferencia de 
conocimiento y la Innovación. 

Las actuaciones cofinanciadas son:
- Tranformación Digital de la Protección Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
(10,4 MEUR FEDER)
- Registros y Simplificación Administrativa del Departament de Justícia. (0,4 MEUR FEDER)
- SIEP - Sistema de Información de Ejecución Penal de Catalunya del Departament de Justícia (1,8 MEUR 
FEDER)
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- Modernización de la Justicia (6 MEUR FEDER)
- SRC (Sistema de Relación al Contribuyente) del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda. (21,4 MEUR FEDER)
- Govern Obert del Departament de la Presidència. (1,7 MEUR FEDER)
- GTR - Gestión Telemática Ramadera del Departament de Agrícultura (2 MEUR FEDER)
- DUN - Web (Declaración Única Agrária Web) del Departament de Agricutura (1,1MEUR FEDER)
- GIS CORPORATIVO del Departament de Empresa i Coneixement para disponer de un web con datos 
de Servicios públicos georeferenciados. (0,3 MEUR FEDER)
- SIC Sistema de información de consumo del Departament de Empresa i Coneixement. (0,2 MEUR 
FEDER)
- Transformación Digital del Hospital Vall d'Hebron al servicio del paciente: SmartProcess y SmartCare. 
Departament de Salut (3,5 MEUR FEDER)
- Digitalización y publicación online de la Colección del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Museografía interactiva en diferentes salas de la Colección del Departament de Cultura (0,2 MEUR 
FEDER)
- Agenda Cultural y CulturApp del Departament de Cultura

A diciembre del 2018 ya se habían programado actuaciones que superaban la dotación inicial del eje 2, 
que evidencia la gran demanda de esta tipología de actuaciones.

En relación con el avance de los indicadores de productividad del PO, comentar que el número adicional 
de hogares con acceso a banda ancha de 30 mbps o superior (CO10) es de 1.120.988 lo cual significa un 
113% del hito de 2018. En cuanto al número de empresas que reciben ayudas, en concreto no financiera 
(CO01 y CO04), el valor es de 883 que representa más del 76% del hito a 2018. Por último, el número de 
usuarios cubiertos por un determinado servicio público electrónico (E016A) se ha visto incrementado en 
una cuantía considerablemente mayor a la esperada del hito a 2018 lo que supone un grado de eficacia 
alto. Esto es debido al éxito que ha tenido esta prioridad de inversión en la que se han podido programar 
más operaciones de las previstas inicialmente en el programa. De hecho, se propone una reprogramación 
al alza del valor de este indicador tal como indica la Evaluación operativa porque, además, se verá 
afectado por el aumento de dotación financiera.

A diciembre de 2018 el 65,60 % de la población utiliza los servicios de e-administración (R025C), valor 
que supone un incremento de14% respecto el valor del año anterior y un hito que supera la meta prevista 
para el 2023 (60%). Así que se demuestra un cambio de tendencia de la ciudadanía en el aumento de la 
utilización de los servicios electrónicos. 

Los mejores resultados en el marco de rendimiento del Eje 2 corresponden a los usuarios cubiertos por un 
determinado servicio público electrónico. En este caso, como se ha señalado previamente, los avances han 
sido muy superiores a los previstos inicialmente, y se sitúan próximos a la consecución de las expectativas 
del Programa a 2023 (con una ejecución del 93%). Dado que en la Prioridad de Inversión 2.3. se ha 
ejecutado el 63,6% del gasto se prevé que con la ejecución del gasto restante se logren resultados 
superiores a tales expectativas.

El Eje 2, centrado en el desarrollo de la Agenda Digital de Cataluña 2020, ha mantenido de forma 
constante un ritmo de ejecución elevado que permitía cumplir con creces con la senda financiera 
programada, una vez superadas las dificultades iniciales asociadas a la restricciones de personal 
especializado o la identificación del contacto para la resolución de dudas o problemas. 

Las favorables previsiones detectadas en las tareas de seguimiento, llevaron, de hecho a incrementar en un 
175% el hito a 2018 inicialmente previsto en el marco de la reprogramación abordada en 2018. A 31 de 
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diciembre de 2018, efectivamente se cumplieron las expectativas y se alcanzó un grado de eficacia alto del 
indicador financiero, con una desviación positiva del 40,3% con respecto al hito. 

El Eje 2 es el único Eje del PO FEDER de Cataluña 2014-2020 en el que se cumple el marco de 
rendimiento a 2018, dado que todos los indicadores alcanzan una ejecución superior al 100% con la 
excepción de uno que se sitúa en el límite del 75%. Adicionalmente, presenta una notable capacidad de 
gasto adicional a la programada actualmente, lo que garantiza, de una parte la ausencia de riesgos para el 
cumplimiento de las metas a 2023 y, de otra, la posibilidad de incrementar el presupuesto asignado al Eje 
para abordar objetivos más ambiciosos en el desarrollo de la Agenda Digital Cataluña 2020.

Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

La promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas 
ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, incluida la utilización de viveros de empresas (PI 3.1) 
y el apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales, y en procesos de innovación (PI 3.4) son las principales estrategias del PO FEDER de 
Cataluña.
En concreto, creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a la 
financiación y a servicios de apoyo avanzados (3.1.2), donde se inscribe la actuación del Ay. Barcelona, a 
través de Barcelona Activa, destinada a fomentar una iniciativa emprendedora y de servicios de 
incubación con una dotación de 2.1 MEUR de FEDER. El objetivo es desarrollar e implementar acciones 
de apoyo a la iniciativa emprendedora y a la creación de actividad económica, con una oferta de talleres, 
acciones y programas de acompañamiento desde las fases iniciales, especialmente a colectivos específicos 
y sectores de actividad tradicionales o estratégicos para la ciudad. La oferta se complementa con un 
conjunto de actividades para desarrollar contenidos, herramientas y aplicativos para que las personas 
emprendedoras, las start ups y otros miembros del ecosistema emprendedor puedan desarrollar su 
proyecto con las máximas oportunidades o colaborar con Barcelona Activa en mejorar la oferta existente 
de contenidos.
En el 2018 se está ejecutando la operación tal y como se evidencia en el indicador de productividad 
(CO01). Las empresas que han recibido ayuda a 31/12/2018 ascienden a un total de 1.139, superando las 
expectativas a 2018 que eran de 333 empresas, es decir, un 342,04% del hito. Estas ayudas son de tipo no 
financiero (asesoramiento, orientación, incubación, etc.); es por ello que el resto de indicadores de esta 
prioridad de inversión permanecen a 0 (ya que se trata de ayudas a empresas de tipo financiero). El valor 
ejecutado supera las previsiones iniciales del programa debido a los logros de las actuaciones del Ay. 
Barcelona para el fomento de la actividad emprendedora de las pymes. Precisamente, en la Evaluación 
operativa se plantea una reprogramación al alza de este indicador.
Respecto al indicador de resultado previsto (R030) de acuerdo con los datos que se disponen a diciembre 
de 2017, 608.068 pymes han mejorado el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados. En este 
contexto, de mantenerse la tendencia observada en los últimos años, podría alcanzarse la meta a 2023 
antes de la finalización del período. Esta situación introduce, por tanto, un cierto colchón que permitiría 
absorber los efectos negativos sobre la emprendeduría de una potencial crisis económica, minimizando los 
riesgos de incumplimiento del objetivo.
En este eje también se recogen actuaciones de apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas 
para el desarrollo de productos y servicios (O.E 3.3.1). En este objetivo específico se destacan actuaciones 
de la convocatoria de proyectos de especialización inteligente promovida por la DG Administración 
Local, así como la actuación de Hub logístico Empordà Vilamalla, el objeto principal del proyecto es 
generar un hub logístico en el área de El Far d'Empordà y Vilamalla, con una dotación de 5,6 MEUR de 
FEDER, para dar continuidad física y estratégica a todo un conjunto de iniciativas que conllevan la 
dinamización económica de la zona de el Far d'Empordà y Vilamalla, en dos áreas logísticas e industriales 
ya identificadas. Es una actuación a través de la cual se promueven acciones que generen nuevos polos de 
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actividad en zonas estratégicas vinculadas a los corredores, en particular el mediterráneo, y que permitan 
incrementar la competitividad de las pymes.
El indicador de productividad evidencia esta lenta promoción y dinamización del tejido empresarial de la 
zona, en concreto en 10 empresas directamente beneficiadas (indicador E032), que no ha permitido 
alcanzar el % del hito 2018 mínimo para ser considerado alcanzado. Este incumplimiento supondrá el no 
logro del marco de rendimiento del eje 3 del Programa Operativo.
Si se analiza los indicadores de resultado, de acuerdo con los últimos datos disponibles de 2017, las 
toneladas de mercancías transportadas por ferrocarril alcanzaban la cifra de 10.306.000. Su evolución en 
los últimos años ha resultado positiva, habiéndose incrementado las mismas, a 2017, un 18,7% desde el 
año base (2013), por encima del 13,9% que ha crecido en este mismo período la economía catalana.
No obstante, este aumento ha resultado insuficiente para alcanzar el objetivo previsto a 2018. De hecho, 
alcanza únicamente el 78,91% del mismo, con un grado de eficacia bajo, y hace prever un riesgo efectivo 
de incumplimiento de la meta a 2023.
Finalmente, respecto a la promoción del crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular 
mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados (OE 3.4.1), se inscribe una 
operación del Ayuntamiento de Barcelona, ejecutada a través de Barcelona Activa, para mejorar el tejido 
económico-empresarial de la ciudad. Así mismo, se está implementando un instrumento financiero 
destinado a desarrollar mecanismos y acciones de apoyo a PYME que permitan el acceso a la 
financiación, la mejora de la competitividad -o la especialización -o el desarrollo de actividades 
innovadoras o de internacionalización, entre otros. Este instrumento financiero se despliega acorde con el 
articulo 38.4 c) del Reglamento (UE) 1303/2013, que prevé una dotación de recursos FEDER de 92 
MEUR.
Las dificultades iniciales para la puesta en marcha del instrumento financiero ICF Eurocrèdit han 
condicionado la obtención de resultados en el marco de la prioridad 3.4. De hecho, se estima que el 
proceso puede suponer hasta 2 años, período durante el cual se han producido cambios en el contexto que 
unidos a los primeros momentos de ejecución del instrumento han puesto de manifiesto la necesidad de 
abordar una modificación del mismo, aprobada en el Comité de Seguimiento celebrado en 2018. Sin 
embargo, el esfuerzo llevado a cabo por el Institut Català de Finances para dar a conocer el instrumento 
financiero y por Barcelona Activa, queda evidenciado en el cumplimento del hito del 2018 de 1.500 
empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación. Así pues dicho 
indicador E020, a 31 de diciembre de 2018 se ha alcanzado ya el 76% de las previsiones del Programa a la 
finalización del período (concretamente, 2.316 empresas a 2018, cuando la previsión a 31/12/2023 era de 
3.059), a lo que se une que se han planificado nuevas campañas para la difusión del conocimiento de los 
productos entre las pymes, lo que incide en la conclusión anterior de ausencia de dificultades para el 
cumplimiento de las metas previstas. La previsión inicial de este indicador se ha visto superada por las 
previsiones iniciales del programa debido a los logros de las actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona 
para el fomento de la actividad emprendedora de las pymes, así como el impacto del instrumento 
Financiero. En la Evaluación operativa se propone una reprogramación al alza. En cuanto al resto de 
indicadores, el número de empresas que reciben ayuda asciende a 644 (CO01) de las que 58 se trata de 
préstamos desembolsados (CO03). En cambio, no se han concedido subvenciones (CO02) en este OE.
Asimismo se han concedido 139 préstamos elegibles a largo o muy largo plazo (lo que supone un 27,10% 
de las solicitudes presentadas), con una ayuda media de 412.228,12 euros. 
En la Prioridad de Inversión 3.4. el peso prioritario corresponde al instrumento financiero ICF Eurocrèdit, 
en el marco del cual (tal y como quedó patente en la Evaluación por Reprogramación realizada en 2018), 
no se prevén riesgos de incumplimiento de la meta a 2023. Así, manteniendo el actual ritmo de ejecución 
y tras los pertinentes cambios aprobados en la anualidad 2018, se augura una ejecución del 100% del 
instrumento financiero en mayo de 2022, y la certificación en diciembre de 2022. Además, ante la 
persistencia del gap detectado en la evaluación ex ante, se prevé reinvertir los retornos obtenidos del 
instrumento financiero atribuibles al FEDER en un instrumento similar (préstamos a pymes). 
La evolución global del Eje 3 desde una perspectiva financiera ha permitido cumplir el hito a 2018 con un 



ES 94 ES

grado alto de eficacia: la ejecución financiera ha supuesto el 125,3% del mismo. No obstante, es necesario 
tener en cuenta que el hito supone únicamente el 6,7% del gasto total del Eje para todo el período. El 
reducido valor del mismo se debe a varios elementos, de una parte, que inicialmente se tomaron en 
consideración los plazos necesarios para la puesta en marcha de las actuaciones y, de otra, se han 
producido una serie de factores que han comportado su revisión en 2018: la diferencia entre la facilidad de 
acceso a la financiación por parte de las pymes en el momento de la programación y en la actualidad, las 
restricciones iniciales de los potenciales beneficiarios, la falta de conocimiento del instrumento financiero 
por parte de las pymes y la complejidad que el mismo supone para las mismas. Pese a ello, una vez 
superadas las dificultades iniciales y alcanzada la velocidad de crucero las previsiones apuntan a la 
absorción del 100% del gasto programado a 2023, pese a lo que se recomienda un seguimiento continuado 
de la evolución con la finalidad de adoptar un plan de acción en caso de que en las próximas anualidades 
no confirme el incremento en el ritmo de ejecución y certificación. La puesta en marcha de las medidas de 
cara a las actuaciones del Eje 3 se ha enfrentado a dificultades iniciales y los cambios en el contexto 
socioeconómico que han exigido la revisión del marco de rendimiento. Tras la revisión del mismo y el 
inicio de la ejecución de las actuaciones se ha logrado superar el hito intermedio en el 75% de los 
indicadores del marco de rendimiento del Eje. Sin embargo, el esfuerzo realizado ha resultado insuficiente 
en el caso de las empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de infraestructuras de 
negocios (indicador E032), que no ha alcanzado el mínimo del 75%, impidiendo el cumplimiento del 
marco de rendimiento que presenta, de hecho, un incumplimiento leve.
Las medidas adoptadas para afrontar los problemas acontecidos apuntan, no obstante, a un cumplimiento 
de las expectativas a 2023.

Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

El aumento la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, en particular la 
biomasa, biogás y biocombustibles para el transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 
2011-202 y en su caso, con la planificación de las CCAA (O.E 4.1.2) es uno de los objetivos que se 
articula principalmente por actuaciones de los entes locales.

Se destaca por importe el proyecto promovido por la Diputación de Girona por con una dotación FEDER 
de casi 2 MEUR para la instalación de calderas de biomasa en edificios municipales o edificios de 
entidades locales a través de contratos innovadores, promoción de microrredes de calor de biomasa.

El avance en la reducción anual de GEI ha resultado superior a las previsiones inicialmente realizadas en 
2018. Esto conlleva al cumplimiento del indicador CO34 del hito a 2018 con una ejecución de 170,45 tep 
CO2/año, con un grado de eficacia elevado (147%). En el caso del indicador CO30 la ejecución ha sido de 
0,37MW y para el indicador E007 no se ha registrado valor de ejecución durante este período.

Si analizamos el aumento de la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, 
en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el transporte, en consonancia con el Plan de 
Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la planificación de las CCAA, se observa una evolución 
en los últimos años volátil si tenemos en cuenta que se han sucedido años de incremento y de reducción 
del mismo. Pese a ello, en la consideración global del período 2014-17 observados un incremento del 
consumo de prácticamente un 20%. Sin embargo, las previsiones, considerablemente más optimistas, 
apuntaban a un aumento de más del 50%, lo que sitúa el grado de eficacia en un nivel muy bajo (37,1% 
del cambio esperado, alcanzado el 78,02% del valor de consumo en Tj previsto a 2017), situándose en 
diciembre de 2018 a 7698 Tj de consumo de energía final en industria y usos diversos de biomasa 
(R041H). Este ritmo de ejecución previsto parece ser insuficiente para alcanzar la meta a 2023.

Con respecto a las actuaciones de mejora en la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 
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en la edificación y las infraestructuras y los servicios públicos (O.E. 4.3.1.), se engloban tres ámbitos de 
intervención:

Actuaciones promovidas por la AMB: 
‒ Instalaciones fotovoltaicas en territorio metropolitano para el fomento del ahorro y eficiencia energética. 
La operación se estructura en las siguientes actuaciones: ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas 
en cubiertas de edificios de equipamientos públicos municipales; ejecución de instalaciones solares 
fotovoltaicas en pérgolas en la vía pública, adyacentes a equipamientos públicos municipales. Actuación 
en ejecución (FEDER de 2,9 MEUR)
‒ Mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones mediante el cambio de luminarias 
convencionales por otras de tecnología LED en el ámbito de las Rondas. Actuación en ejecución (FEDER 
de 5,7 MEUR)

Actuaciones de la 1ª convocatoria de la DGAL, se destaca por razón de importe:
‒ Eficiencia energética del alumbrado público exterior y de edificios de entidades locales. Actuación en 
ejecución (FEDER de 1,9 MEUR)
‒ Instalación de calderas de biomasa en la provincia de Barcelona. Actuación en ejecución (FEDER de 1,7 
MEUR)
‒ Rehabilitación energética del edificio B del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Actuación en 
ejecución (FEDER de 1,1 MEUR)
‒ Proyecto de eficiencia energética, promoción y generación de energías renovable. Actuación en 
ejecución (FEDER de 0,7 MEUR)
‒ Proyecto de valorización de la madera, promovido por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A 
través de este proyecto se pretende la valorización de la madera del Pirineo de Lleida mediante la 
fabricación de productos de calidad suficiente para ser usada en soluciones constructivas sostenibles. 
Actuación en ejecución (FEDER de 0,3 MEUR)

Actuaciones promovidas por la Generalitat de Catalunya:
‒ Can Jofresa: Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios de viviendas en el barrio de 
Can Jofresa (Terrassa). Actuación finalizada (FEDER de 1,3 MEUR)
‒ Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en los puertos de Blanes, Sant Feliu de 
Guíxols, Palamós, l'Estartit, l'Escala, Roses, El Port de la Selva i Llançà. Actuación finalizada (FEDER de 
0,1 MEUR)
‒ Primera fase del despliegue del plan de eficiencia energética en el ámbito de estaciones (líneas 
metropolitanas) ejecutado por Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Actuación finalizada (FEDER 
de 0,4 MEUR)

El grado de eficacia del hito del indicador de productividad (E001Z) reducción del consumo de energía 
final en infraestructuras públicas o empresas es muy bajo y es claramente insuficiente para alcanzar el 
hito, con una ejecución del 23,81%. La ejecución efectuada (0,15 ktep/año) supone el 11,2% de la meta a 
2023, lo que pone de manifiesto el importante esfuerzo necesario para alcanzar dicha meta. En todo caso, 
hemos de tener en cuenta que la ejecución del indicador se ha producido únicamente en una anualidad 
2018, dado que con carácter previo la ejecución era nula. Esto supone que, de mantenerse el ritmo de 
ejecución del último año, a 31 de diciembre de 2023 se habría alcanzado una reducción de 0,9 ktep/año, lo 
que supondría el 67,2% de las expectativas del PO. En cambio, la ejecución del indicador CO34 para este 
OE es 1.691,21 tep CO2/año lo que representa un 112% del hito de 2018. Por último, en el caso del 
indicador de (CO32) reducción del consumo anual de energía primaria en edificio la ejecución es de 
1.398.361 kw/año.

Respecto al indicador de resultado (R044B) en diciembre de 2017, presentaba un valor de 1.367,27 
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Mwh/Meur de intensidad energética primaria, que supera el valor objetivo del 2023.

La mejora de las redes de distribución dirigidas hacia las redes inteligentes a través de inversión en 
sistemas de TIC (OE 4.4.2), tiene una presencia muy residual en el eje 4. A diciembre de 2018 solamente 
hay un proyecto programado de la convocatoria de PECTs de la DGAL, con una dotación de 0,1 MEUR 
de ayuda FEDER, que presenta una ejecución nula del indicador C033 (número de nuevos usuarios de 
energía conectados en redes inteligentes). 

El indicador de resultado (R049E) Capacidad eléctrica en el territorio se sitúa en 13,37 Ktep/año, es decir, 
en el 62% del valor objetivo a 2023. De los 5,16 Ktep/año a 2014 la evolución positiva representa 
claramente un incremento de la capacidad eléctrica en Cataluña.

La situación del OE 4.4.2 contrasta con el gran impacto de las actuaciones, dirigidas al fomento de la 
movilidad urbana sostenible (OE 4.5.1), en la cual se engloban tres ámbitos de intervención:

Actuaciones promovidas por la AMB (aprobadas en el 2019): 
‒ Ampliación de la red metropolitana de puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos. Actuación 
en ejecución que cuenta (FEDER de 0,9 MEUR
‒ Ampliación de la oferta metropolitana de aparcamiento seguro de bicicletas. Actuación en ejecución 
(FEDER de 1,1 MEUR)
‒ Despliegue de la zona de bajas emisiones en el área metropolitana de Barcelona a través de un sistema 
integral e inteligente de gestión de la movilidad sostenible. Actuación en ejecución (FEDER de 1,8 
MEUR)

Actuaciones promovidas por la Generalitat de Catalunya:
‒ Adaptación a la normativa y mejora de la accesibilidad de la estación del Putxet de los FGC. Actuación 
finalizada (FEDER de 0,6 MEUR)
‒ Adaptación a la normativa y mejora de la accesibilidad de la estación de Sarriá de los FGC. Actuación 
finalizada (FEDER de 1,6 MEUR)
‒ Estación de autobuses de Girona. Actuación finalizada (ayuda FEDER de 3,6 MEUR)
‒ Arquitectura, instalaciones, señalización y enclaves, alimentación eléctrica, comunicaciones e 
instalaciones no ferroviarias del túnel de la prolongación de los FGC en Sabadell. Actuación finalizada 
(FEDER de 21 MEUR) 
‒ Mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad y ensanchamiento de andén a la estación 
Provença de los FGC. Actuación finalizada (FEDER de 2,8 MEUR)
‒ Accesibilidad, seguridad y control de acceso de la sección II de las líneas de metro de Barcelona 
L9/L10. Actuación en ejecución (FEDER de 8,8 MEUR) 
‒ Señalización, comunicación y energía de la sección II de las líneas de metro de Barcelona L9/L10. 
Actuación en ejecución (FEDER de 17,1 MEUR)
‒ Actuaciones en vías ciclistas: vía ciclista en la BV-5301 de Santa Maria de Palautordera a la estación de 
tren, ampliación del viaducto en la C-31 sobre el río Llobregat y vía ciclista en la GI-552 de Breda en la 
estación de tren de Riells i Viabrea-Breda. Actuación en ejecución (FEDER de 0,9 MEUR)
‒ Construcción de las estaciones de autobuses en pequeños y medianos núcleos de Catalunya. Actuación 
en ejecución (FEDER de 1,5 MEUR)

El indicador de resultado R044J presenta un valor a diciembre de 2016 de 44.528 Kt CO2eq de emisión de 
gases de efecto invernadero en Cataluña, que supera el valor objetivo del año 2023.

El buen ritmo de ejecución física se demuestra en el valor del indicador E033, que ha permitido beneficiar 
a un total de 12.609.278 pasajeros/año por la actuación de transporte intermodal o para facilitar el uso de 
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transporte público. Este valor supera el 100% del hito previsto a diciembre de 2018. La buena marcha de 
esta prioridad de inversión se ha reflejado en el hecho que se han programado y ejecutado actuaciones que 
afectaban a un número superior de pasajeros que los previstos inicialmente y, en la Evaluación operativa, 
se propone una reprogramación al alza. Así mismo, el indicador de longitud de pistas para bicicletas y 
senderos (E008) tiene un valor de ejecución de 0,20 km pero no se prevén problemas para alcanzar los 52 
km previstos a 31/12/2023 dado que está en marcha una convocatoria de este tipo de actuaciones 
ejecutadas por entidades locales.

La 1ª certificación del PO, en el año 2017, correspondió en su totalidad al Eje 4, lo que unido al esfuerzo 
realizado en 2018 ha permitido mantener un nivel de ejecución financiera considerablemente superior a la 
media del PO en la PI 4.5. que ha sido la que ha permitido mantener un elevado grado de eficacia 
financiera. El resultado es que, pese a la buena ejecución lograda en 2017 y 2018 el indicador financiero 
del marco de rendimiento presenta un grado de eficacia bajo (79%). El mismo ha venido condicionado, de 
forma particular por el retraso de los proyectos de las convocatorias de la DGAL.

Eje 
prioritario

06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos 

Cataluña cuenta con un rico patrimonio cultural fruto de su situación geográfica lo que ha permitido el 
cruce de culturas e influencias que han dejado su huella a lo largo de los siglos. La conservación y puesta 
en valor de su patrimonio pues se considera un aspecto necesario para conseguir un mayor equilibrio 
territorial a través de las oportunidades que ofrece la actividad turística para revitalizar y dinamizar la 
economía del territorio. 

Para fomentar dicho objetivo se inscribe en el PO el objetivo específico 6.3.1 dirigido a la promoción, el 
fomento y el desarrollo del patrimonio cultural, se articulan tres tipos de ámbitos de intervención:

Convocatoria promovida por la DGAL dirigida específicamente a este objetivo. Los 30 proyectos 
seleccionados están en ejecución, que promueven actuaciones que cuentan con una ayuda de 32,5 MEUR 
en total. Por razón de importe se destacan las siguientes operaciones:
‒ Restauración para el desarrollo cultural del "Celler Noucentista de Vila-seca", ejecutado por el 
Ajuntament de Vila-seca, que cuenta con una ayuda FEDER de 2 MEUR
‒ Un nuevo portal patrimonial: el Museu d'Art de Lleida, ejecutado por Ajuntament de Lleida, que cuenta 
con una ayuda FEDER de 1,9 MEUR.
‒ VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura del Vi. Fase 2, ejecutado por el Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès , que cuenta con una ayuda FEDER de 1,9 MEUR de FEDER.
‒ Proyecto turístico industrial del Vapor Aranyó + centro de industria viva, ejecutado por el Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda, que cuenta con una ayuda FEDER de 1,3 MEUR de FEDER.
‒ Garraf: caminos, patrimonio y naturaleza, ejecutado por el Consell Comarcal del Garraf, que cuenta con 
una ayuda FEDER de 1,1 MEUR de FEDER.

Convocatoria promovida por la DGAL para implementar proyectos de especialización inteligente: Se han 
aprobado e iniciado. Convocatoria que cuenta con 21 operaciones de la 1ª convocatoria 2016 que asignó 
ayuda FEDER de 3,6MEUR. En este OE se destaca PECT VALLS DEL MONTCAU. Vi de la tina: 
uniendo innovación y patrimonio en el sector vinícola, con una dotación total FEDER de 1,6 MEUR, 
ejecutado por Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, que quiere ser el impulso al proceso de 
valorización de las tinas a pie de viña características de las Valls del Montcau, para promover este 
patrimonio a través de nuevos servicios y productos turísticos a su alrededor; y para fomentar la 
recuperación, con técnicas innovadoras, la producción vitivinícola en el entorno de las tinas a pie de viña, 
como parte de la estrategia de promoción de este sector en el Bages. 
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Actuaciones promovidas por la Generalitat de Catalunya:
‒ Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) - Teatro Romano. Actuación en ejecución que 
cuenta con una ayuda FEDER de 0,4 MEUR.
‒ Reforma museográfica de las salas de Renacimineto y Barroco, Gótico y Arte Moderno, y de adecuación 
en materia de seguridad de las salas de las colecciones del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Actuación 
en ejecución que cuenta con una ayuda FEDER de 0,9 MEUR.

Respecto el O.E 6.3.2 protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés 
turístico, se inscriben:
Convocatoria promovida por la DGAL dirigida específicamente a este objetivo. Los 30 proyectos 
seleccionados están en ejecución, que promueven actuaciones que cuentan con una ayuda de 32,5 MEUR 
en total. Por razón de importe se destacan las siguientes operaciones:
‒ Red de itinerarios turísticos ciclables y vías verdes, ejecutado por la Diputció de Girona , que cuenta con 
una ayuda FEDER de 1,9 MEUR
‒ Espacio cráter: parque inmersivo e interactivo de conocimiento y divulgación del volcanismo y del 
patrimonio de la zona volcánica de la Garrotxa, ejecutado por el Ajuntament d’Olot , que cuenta con una 
ayuda FEDER de 1,8 MEUR.
‒ Poniente activo, ejecutado por Diputació de Lleida, que cuenta con una ayuda FEDER de 1,6 MEUR.
‒ Mejora y recuperación del paseo de la Boca de la Mina de Reus, ejecutado por el Ajuntament de Reus, 
que cuenta con una dotación FEDER de 1,5 MEUR.
‒ Turismo Sostenible en el Baix Montseny, ejecutado por el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que cuenta 
con una dotación financera de 0,9 MEUR.

Convocatoria promovida por la DGAL para implementar proyectos de especialización inteligente: Se han 
aprobado e iniciado. Convocatoria que cuenta con 21 operaciones de la 1ª convocatoria 2016 que asignó 
ayuda FEDER de 3,6MEUR. En este OE se destaca el PECT Costa Brava Pirineo de Girona: naturaleza, 
cultura e inteligencia en red, con una dotación FEDER de 0,7 MEUR, destinado para poner en valor el 
patrimonio natural y cultural, la conexión de las redes de caminos, el trabajo en red, la conexión con los 
Jardines Históricos Europeos y el uso de las nuevas tecnologías, y favorecer la participación y la 
cooperación de los agentes turísticos, fomentando un uso sostenible y compatible con el resto de 
actividades económicas, que permitan la diversificación, diferenciación respecto de otros destinos y 
desestacionalizar la actividad turística.

Actuaciones promovidas por la Generalitat de Catalunya:
‒ Actuaciones de vías ciclistas para el fomento del turismo sostenible en el Ripollès y en la Garrotxa: Vía 
ciclista del Ter y vía ciclista de Santa Pau (Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa). 
Actuación en ejecución que cuenta con una ayuda FEDER de 1,8 MEUR

Ambos O.E contribuyen al indicador de productividad CO09, aumento el número de visitas previstas a 
lugares que pertenecen al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas. Este indicador 
presenta un hito a diciembre de 2018 que dista mucho de alcanzar el hito del 2018, que únicamente se ha 
alcanzado el 1,1% de las previsiones totales del Programa. Vista la tipología de actuaciones previstas y el 
alcance de las mismas, se prevé muy poco probable el cumplimiento de la meta del 2023.

Así mismo, en el OE 6.3.2 se inscribe el indicador de longitud de pistas para bicicletas y senderos (E008) 
cuyo valor de ejecución a 31/12/2018 es de 4 kilómetros. Se prevé que a 2023 no haya dificultades en 
alcanzar el valor objetivo de 24,5 km dado que se está ejecutando una convocatoria precisamente de 
realización de vías ciclistas a nivel local.
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El indicador de resultado R063D indica que a diciembre de 2108, hay 41 municipios con actuaciones en 
núcleos antiguos. Desde 2014 hay una tendencia incremental, sin embargo esta tendencia parece 
insuficiente para alcanzar el valor objetivo de 2023 fijado en 192 municipios.

Respecto el OE 6.4.1, a través del cual se pretende fomentar la gestión, protección y mantenimiento del 
suelo, de los espacios naturales y la biordiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para 
paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo. 
Concretamente, se articulan tres tipos de ámbitos de intervención:

Actuaciones promovidas por AMB:
‒ Recuperación socioambiental de los espacios fluviales metropolitanos, con una dotación ayuda FEDER 
de 7 MEUR.

Actuaciones inscritas en la convocatoria de la DGAL para implementar proyectos de especialización 
inteligente: Se han aprobado e iniciado. Convocatoria que cuenta con 21 operaciones de la 1ª convocatoria 
2016 que asignó ayuda FEDER de 3,6MEUR. En este OE se destaca el PECT BCN SMART RURAL, 
ejecutado por la Diputació de Barcelona, que cuenta con una ayuda FEDER de 1,4MEUR, para fomentar 
la valorización e innovación en la gestión agrosilvopastoral dentro del territorio rural en la provincia de 
Barcelona. El principal reto es llegar a ser el rural inteligent de las grandes áreas metropolitanas, 
contribuyendo así a la construcción de las Bioregiones.

Actuaciones promovidas por la Generalitat de Catalunya:
‒ Mejora de las infraestructuras de prevención de incendios forestales y restauración de zonas afectadas 
por los incendios. Actuación en ejecución que cuenta con una dotación de ayuda FEDER de 2,2 MEUR.
‒ Recuperación y adecuación ambiental del puerto de l'Estany en l'Ametlla de Mar. Actuación finalizada 
que cuenta con una dotación de ayuda FEDER de 0,1 MEUR.
‒ Ejecución de las obras por la Restitución del Tratamiento Terciario blando de las aguas residuales 
tratadas a la EDAR de Tordera. Actuación en ejecución que cuenta con una dotación de ayuda FEDER de 
0,09MEUR
‒ Mejora ambiental. Recuperación y protección de los sistemas dunars de l'Empordà. Actuación en 
ejecución que cuenta con una dotación de ayuda FEDER de 0,2MEUR
‒ Mejoras de restauración de la conectividad por la herpetofauna de l'Estany de la Cardonera y de l'Estany 
de en Pozos con la carretera GI-602 del PK 5+500 al PK 6+000 y del PK 9+500 al PK 10+000. Sant 
Climent Sescebes. Actuación en ejecución que cuenta con una dotación de ayuda FEDER de 0,07MEUR.

El grado de cumplimiento del hito a 2018 del indicador E010 ha alcanzado el 292,7%, lo que supone una 
eficacia muy alta, que en la práctica ha permitido el logro de los objetivos perseguidos en la medida que 
han supuesto la mejora y la recuperación efectiva del entorno natural que previamente se encontraba 
degradado. De hecho, la ejecución en la práctica habría permitido cumplir el hito intermedio establecido 
originalmente en el Programa y que fue reducido en la reprogramación abordada en 2018. La ejecución ha 
permitido alcanzar a 31 de diciembre de 2018 el 80,3% de la meta a 2023, con una ejecución de la 
Prioridad de Inversión 6.4, lo que hace prever el cumplimiento de la meta a la finalización del período sin 
la aparición de riesgos de incumplimiento.

El indicador de resultado R065T a diciembre de 2018, evidencia que hay 1.110.228 ha de superficie total 
de la red de espacios naturales protegidos de la región, que hace prever el cumplimento del valor objetivo 
en el 2023 sin problemas.

La ejecución financiera del Eje 6 se ha visto condicionada por las dificultades de los órganos concedentes 
y beneficiarios en la Prioridad de Inversión 6.3, puestas de manifiesto anteriormente. Estas dificultades 
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han retrasado de forma considerable tanto la ejecución como la posterior declaración de gasto en las 
actuaciones seleccionadas que, pese a la revisión a la baja aprobada en 2018, sitúa a 31 de diciembre de 
2018 el grado de eficacia financiera en un nivel muy bajo.

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de Asistencia Técnica 

El objetivo principal de las actuaciones inscritas es asegurar el cumplimento de las obligaciones que 
reglamentariamente tienen atribuidas los Organismos Intermedios y la Autoridad de Auditoría, 
garantizando una gestión eficaz y eficiente del Programa Operativo. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, el Organismo Intermedio ha llevado a cabo actuaciones para reforzar el equipo de trabajo 
de los principales actores del programa.

‒ Refuerzo del equipo y para recursos externos para llevar a cabo los controles del artículo 127 R(UE) 
1303/2013.
‒ Refuerzo del equipo y para recursos externos para llevar a cabo el instrumento financiero.
‒ Refuerzo del equipo de los actores que despliegan el objetivo temático 1.
‒ Refuerzo del equipo y para recursos externos para llevar a cabo las tareas de coordinación de las 
convocatorias de los entes locales.
‒ Impulso y apoyo a la RIS3CAT y el proceso de especialización inteligente en Cataluña
‒ Verificaciones artículo 125 de la DGPECR del Programa Operativo FEDER Catalunya 2014-2020
‒ Programación y gestión de los programas operativos
‒ Construcción, despliegue y mantenimiento de la aplicación informática SIFECAT1420

Este avance se refleja en los indicadores de productividad:
‒ E040. 82,51 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo 
salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 
‒ E041. 409 Número de informes de control generados.
‒ E042. 1 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-
2020 generados por la operación

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

La atención al principio horizontal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha recibido una 
valoración favorable en el proceso de la evaluación ex – ante del PO FEDER de Cataluña 2014-2020, 
tanto en la elaboración del diagnóstico territorial como en la consideración en la estrategia y en el diseño 
de las disposiciones de implementación del PO. 
Su cumplimiento efectivo en la fase de ejecución del PO puede verse analizando mediante los siguientes 
factores:
1. Representación del organismo responsable de la igualdad de oportunidades en el Comité de 
Seguimiento (CS). 
El Reglamento Interno del CS recoge en su artículo 1 como miembro permanente del Comité de 
Seguimiento un/a representante del Instituto Catalán de las Mujeres, como organismo responsable de la 
política en materia de igualdad.
2. Establecimiento del principio de igualdad de oportunidades como principio rector en la selección de las 
operaciones de todas las prioridades de inversión. 
‐ El Instituto Catalán de las Mujeres, como autoridad competente en materia de igualdad de 
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oportunidades, siempre participa como agente validador en el proceso de valoración y validación de los 
marcos de selección que han de servir para enmarcar la posterior propuesta de programación de 
operaciones, así como en la validación misma de las operaciones. 
‐ El documento de “Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO)” recoge en su punto 
2 que “se debe tener en cuenta en cada selección de operaciones los principios generales expuestos en los 
artículos 7 y 8 del R. (UE) Nº 1303/2013, relativos a promover la igualdad entre mujeres y hombres y la 
no discriminación; y a promover el desarrollo sostenible, respectivamente”.
3. Procedimientos de seguimiento. 
Pese a que inicialmente no se previó en el PO la desagregación por sexo de los indicadores de 
productividad, en la práctica sí se ha abordado en todos los indicadores de productividad del Eje 1 
relativos a personas, CO24, CO25 y E021, así como también en el Eje 13 de asistencia técnica, E040. 
En este sentido, la presencia de la mujer entre los investigadores participantes en operaciones 
cofinanciadas ha resultado significativa como se puede comprobar de los porcentajes alcanzados a 
31/12/18: 
‐ 48,6% de los nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda (CO24).
‐ 38% investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 
(CO25).
‐ 43,3% Investigadores-año participando en proyectos cofinanciados (E021).
En todo caso, hay que señalar que la tipología de actuaciones financiadas por el PO FEDER, no tienen, 
por lo general, una contribución directa a la consecución de la igualdad de oportunidades (que sí es 
competencia directa del FSE), si bien sí contribuyen de un modo indirecto.
En conclusión, a 31 de diciembre de 2018, se puede afirmar que durante el desarrollo del Programa se han 
atendido todas las fórmulas establecidas en la evaluación ex ante para la garantía del cumplimiento del 
principio horizontal de igualdad de oportunidades.

11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013)

El desarrollo sostenible está presente en el PO en dos dimensiones complementarias: la dimensión vertical 
y la perspectiva horizontal.
La consideración vertical se manifiesta en actuaciones vinculadas con el desarrollo sostenible de forma 
directa en los OT 4 y 6. En el marco de las operaciones de estos ejes se ha ejecutado FEDER de 44M€ 
(43% del total). Este gasto presenta una eficacia financiera superior a la media del PO, si bien 
condicionado por la evolución positiva del OT 4. Adicionalmente, hay actuaciones financiadas en el 
marco de otros OT que también contribuyen positivamente al medio ambiente.
En el ámbito de la RIS3CAT, hay proyectos en ejecución con impacto positivo, concretamente con la 
protección ambiental, la mitigación y adaptación al cambio climático o la utilización eficiente de los 
recursos, entre otras acciones, con innovaciones, como, para reducir el consumo de agua, la energía, la 
emisión de CO2, o los residuos. Actuaciones inscritas en uno de los siete ambitos sectoriales líderes en 
Cataluña: sector de la energía (gestión de los recursos naturales, ciclo del agua, reciclaje y tratamiento de 
los residuos) y sector industrial (gestión y desarrollo de sistemas eficientes, en el que el ecodiseño tiene un 
papel clave)
Desde la dimensión más transversal, el principio se encuentra latente a través de: 
‐ El proceso de selección de operaciones garantiza: 
‐ Un sistema de validación tanto del marco de selección de operaciones, como de las operaciones, que 
concede un papel central al principio de desarrollo sostenible, situando entre el equipo de agentes 
validadores a la autoridad medioambiental. 
‐ La incorporación de los criterios y determinaciones ambientales identificados en la Declaración 
Ambiental Estratégica del PO a los criterios de selección de operaciones, tal y como recoge el punto 2 del 
documento de CPSO, apuntando a nivel de OT los criterios ambientales a tomarse en consideración.
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‐ La incorporación de criterios de selección de operciones de priorización de determinados aspectos 
ambientales. Como ejemplo, en el OT1 las convocatorias de Comunidades RIS3CAT, Núcleos de 
investigación industrial, así como la convocatoria de OTRIS, se establecen como criterios de selección la 
contribuición a la dinamización de la economía circular, dando mayor puntuación a los proyectos que 
tengan un impacto relevante y medible en el medio ambiente. En el caso de los PECTs se da mayor 
puntuación a los proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de los resultados a nivel ambiental más allá 
de la finalización del proyecto. En el OT4 se asigna mayor puntuación a aquellas propuestas que tengan 
un mayor % de ahorro energético, o bien mayor reducción de CO2, asi como la potenciación de 
operaciones vinculadas entorno al aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola.
‐ El cumplimento de la normativa ambiental por parte de los órganos concedentes.

Los indicadores del PO se define un Sistema de Seguimiento Ambiental, que presenta un total de 13 
indicadores de productividad y 7 de resultado que recogen la contribución de las actuaciones ejecutadas en 
los OT 4 y 6 al desarrollo sostenible.
A 31/12/18 los avances, pese a ser claramente positivos, pueden calificarse como bajos si tenemos en 
cuenta que el 84,6% de los indicadores de productividad tienen un nivel de ejecución inferior al 50% de la 
meta a 2023.

11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

Eje 
prioritario

Importe de la ayuda que se va a destinar a los 
objetivos del cambio climático (en EUR)

Porcentaje de la asignación total 
para el programa operativo (%)

04 34.826.924,36 27,01%
06 3.873.098,06 2,93%
Total 38.700.022,42 4,63%

La Unión Europea se ha marcado un ambicioso objetivo político: que las medidas relacionadas con el 
cambio climático supongan al menos un 20% del presupuesto global de la UE entre 2014 y 2020, para lo 
que cuenta con un apoyo considerable de los Fondos EIE.

En conjunto, los Fondos EIE ayudarán, al tiempo que contribuyen al desarrollo regional, el empleo local y 
la competitividad de las empresas, a una reducción anual estimada de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de alrededor de 30 millones de toneladas equivalentes de CO‐. 

En el caso concreto del PO FEDER de Cataluña 2014-2020 las previsiones apuntan a una contribución 
directa de la ayuda FEDER a los objetivos relacionados con el cambio climático de 112,3 M€ (13,44% de 
la ayuda programada), teniendo en cuenta la reprogramaciones que ha habido del Programa inicialmente 
aprobado.

La contribución corresponde a las inversiones destinadas, fundamentalmente, a la eficiencia energética, la 
energía renovable, la protección y fortalecimiento de la biodiversidad, la naturaleza e infraestructura 
ecológica, y la movilidad sostenible. En definitiva, actuaciones desarrolladas en los OT 4 y, en menor 
medida, OT 6.

A 31 de diciembre de 2018 la ayuda certificada ante la CE que ha contribuido al cambio climático 
ascendió a 18,5 M€, un 17,91% del total de la ayuda certificada, lo que pone de manifiesto un notable 
dinamismo de las actuaciones con mayor capacidad de contribuir al cambio climático, y que presentan un 
ritmo de ejecución muy alto, teniendo en cuenta que el porcentaje programado para todo el período de 
programación es del 13,44%.
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11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa
El PO FEDER de Cataluña, 2014-2020 se ha caracterizado, desde su fase de programación, por garantizar 
la participación de las autoridades locales y públicas competentes, los interlocutores económicos y 
sociales, así como los organismos que representan a la sociedad civil, tal y como se desprende de las 
evaluaciones previas. 

De acuerdo al artículo 5 del Reglamento (UE) núm.1303/2013, se involucra en la ejecución, seguimiento y 
evaluación del PO a las autoridades locales y públicas competentes, los interlocutores económicos y 
sociales así como organismos que representan a la sociedad civil (interlocutores medioambientales y 
organismos encargados de promover la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación), a 
través de la constitución del Comité de Seguimiento del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 

El Comité de Seguimiento del PO está constituido por 10 miembros permanentes (además del Ministerio 
de Hacienda y la Generalitat de Catalunya, se incluye al Instituto Catalán de les Mujeres) y 15 miembros 
consultativos (Unión Europea, asociaciones de pymes y de municipios, sindicatos…) En cada comité, 
cuenta además con la participación de unos 30 invitados, representantes de todos los departamentos de la 
Generalitat de Catalunya. Entre sus funciones, debe examinar la ejecución del Programa y los avances en 
la consecuencia de sus objetivos así como los avances en la ejecución del Plan de Evaluación y las 
medidas tomadas en respuesta a las conclusiones de las evaluaciones. 

Por otra parte, cabe destacar el principio de gobernanza multinivel y partenariado de muchas actuaciones 
cofinanciadas por el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Este principio hace referencia a la organización 
y el funcionamiento de aquellos proyectos cuyos miembros sean de esferas diferentes, como pueden ser la 
esfera de la administración, la esfera universitaria y de generación de conocimiento o la esfera civil, e 
incluso pertenecientes a distintos niveles dentro de la misma esfera. Este es el caso de los instrumentos 
PECT y Comunidades, donde la organización y el funcionamiento de los mismos están condicionados por 
el sistema de partenariado multinivel que se ha constituido ad hoc para la implementación del proyecto.

Asimismo, hay que señalar la participación del Organismo Intermedio del PO en las redes temáticas y 
estructuras de coordinación en diversos ámbitos de los programas, entre ellas: la Red de Políticas Públicas 
de I+D+i, Red de Autoridades Ambientales (RAA), la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), la Red de 
Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios, la Red REBECA, Economía 
Baja en Carbono (IDAE) o el Grupo Español de Responsables en materia de Información y Publicidad 
(GERIP), a nivel nacional. 

Asimismo, en el ámbito regional, se han diseñado e implementado diversos mecanismos de coordinación 
de los recursos comunitarios de la Generalitat de Catalunya, como son: la Comisión de Coordinación de 
los Fondos Europeos del Marco Estratégico Común y la Comisión Interdepartamental de Programas de la 
Unión Europea, así como el Comité de Dirección de la RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya, siendo el 
último el más activo a lo largo del período de programación. 
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones
En relación al Plan de Evaluación Común, se puede afirmar que el grado de cumplimiento de la 
planificación es elevado.
Hasta diciembre de 2018 estaba previsto realizar 12 evaluaciones, además de todas las derivadas de las 
reprogramaciones de los programas operativos, e iniciar los trabajos para la segunda evaluación del 
Acuerdo de Asociación que se debe presentar a la Comisión Europea antes del 31 de agosto de 2019.
De estas 12 evaluaciones se han finalizado 10 en los plazo inicialmente establecidos y 2 van a concluirse 
en los primeros meses de 2019.
Las evaluaciones realizadas durante los primeros años de este periodo de programación son:
- Evaluación del Acuerdo de Asociación (Informe de Evolución de 2017). 
Evalúa el progreso hacia el logro de los resultados que el Acuerdo de Asociación planteaba en su apartado 
1.3. OBJETIVOS TEMÁTICOS SELECCIONADOS Y PARA CADA UNO, PRINCIPALES 
RESULTADOS ESPERADOS PARA CADA UNO DE LOS FONDOS EIE
- Evaluación de impacto de la inversión FEDER en la I+D+i empresarial (2007-2014).
Extrae conclusiones ex post de los resultados e impactos obtenidos de la financiación del FEDER en una 
de las políticas más fuertemente apoyadas durante el periodo de programación 2007-2013.
- Evaluación ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril 
apoyadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión (2000-2013).
Mide el impacto de los Fondos en las infraestructuras de transporte en las que España ha realizado una 
inversión muy considerable en períodos anteriores.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de I+D+i.
Compara la evolución de la ejecución física y financiera del fondo FEDER en la I+D+i con la evolución 
general del sector y trata de averiguar su significatividad.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de las TIC.
Compara el gasto y la ejecución física del FEDER en el Objetivo Temático 2, a nivel nacional y regional, 
con el gasto y la ejecución física total del sector TIC.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de la pyme.
Analiza la situación del sector de las pymes y la financiación del FEDER.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de eficiencia energética.
Analiza la situación general en la transición a una economía baja en carbono, y la evolución de la 
programación y la ejecución del FEDER en este mismo ámbito.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de agua.
Describe la evolución del saneamiento y depuración de aguas en España y analiza la influencia del 
FEDER en el cumplimiento de los hitos fijados en las Directivas europeas en materia de aguas a nivel 
nacional y regional.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial de transporte.
Describe la evolución del sector y la influencia de la financiación de los Fondos.
- Evaluación de la Iniciativa Urbana 2007-2013.
Analiza de forma global los resultados de los 46 proyectos integrados “URBAN” desarrollados durante el 
periodo 2007-2015, poniendo de relieve los logros alcanzados en los distintos ámbitos municipales en los 
que han actuado, con especial énfasis en los aspectos de igualdad e inclusión social.
- Evaluación de impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el Crecimiento y el Empleo de las 
Regiones Españolas.
Esta evaluación fue previa al inicio de la ejecución de los Fondos del periodo 2014-2020, por lo que se 
trata de un estudio ex ante del impacto que tendrán los Fondos FEDER durante el periodo 2014-2020 en 
base a la programación realizada.
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- Evaluación sobre el proceso RIS3 en España.
Recopila de manera sistemática información relevante sobre este proceso de elaboración e 
implementación de las RIS3.
- Evaluación ex ante de los instrumentos financieros de eficiencia energética.
Evaluación realizada conforme al artículo 37.2 del RDC, el cual establece que la ayuda de los 
instrumentos financieros se basará en una evaluación ex ante que demuestre la existencia de deficiencias 
de mercado o situaciones de inversión sub óptimas, así como en la estimación del nivel de las necesidades 
de inversión pública y su alcance, incluidos los tipos de instrumentos financieros que se vayan a apoyar.
Por otra parte, en el marco del Plan de Evaluación Específico del PO se avanza según lo previsto. Se han 
realizado y presentado: 
Una evaluación ex ante de las necesidades de financiación de las pymes en Cataluña (OT3) a partir de la 
cual el ICF presentó una estrategia de inversión que detalla el instrumento financiero denominado “ICF 
Eurocrèdit”. 
Una valoración del uso de IIFF para los OT 4 y 6: el estudio concluyó que no había un volumen 
considerado de recursos públicos disponibles para la constitución del fondo de cartera. 
Una 1ª Evaluación de objetivos y resultados del PO a 31/12/2016 que se presentó en el Comité de 
Seguimiento de 2018. Las principales conclusiones fueron que el marco lógico del PO seguía siendo 
vigente. Todos los OT estaban ya enlazados con convocatorias publicadas, planes sectoriales, 
instrumentos variados, convenios, etc., siendo el OT1 el que presentaba un mayor grado de programación. 
No se plantearon recomendaciones de cambios respecto al marco lógico, excepto que se desprendía que el 
ritmo de ejecución del programa tendría que aumentar en adelante. También se recomendaba la 
reformulación o el cambio de 19 indicadores de diverso tipo y por diversas razones, desde errores en las 
fuentes, errores de interpretación, diferentes versiones de los manuales o una realidad que no concuerda 
con las expectativas.
1ª Evaluación operativa por reprogramación presentada en 2018 y aprobada por la CE en diciembre de ese 
mismo año. Se reprogramaron 19 indicadores tal como recomendaba la Evaluación de objetivos y 
resultados. También se incrementó la ayuda FEDER debido a la revisión técnica del marco financiero y se 
añadieron algunas líneas de actuación en determinados OE.
2ª Evaluación operativa por reprogramación presentada en 2018 y que ha permitido la aprobación de la 
modificación del PO por Decisión de la CE C(2018) 8723, de 11 de diciembre de 2018. Básicamente se 
han modificado los indicadores financieros, algunos indicadores de productividad y de resultado e, 
identificación y asignaciones financieras de las prioridades de inversión de los ejes 4 y 6, todo ello 
manteniendo la lógica de intervención y la concentración temática.
Una 2ª Evaluación de objetivos y resultados del PO a 31/12/2018. 
Además, se ha adjudicado en mayo de 2019 el contrato para realizar la Evaluación intermedia de la 
estrategia de comunicación desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2019 a presentar en 2020 sobre las medidas 
de información y comunicación, y sobre los resultados e impactos conseguidos. 
Finalmente, de cara al futuro, se desarrollarán las evaluaciones siguientes: 1 última evaluación de 
objetivos y resultados (a presentar 2020), 1 evaluación resumen de eficacia y resultados, 1 evaluación de 
la estrategia de comunicación (2023), 1 evaluación de la RIS3CAT (2020) y 1 evaluación de instrumentos 
financieros (2024). 
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)
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12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
Desde el inicio del programa, se ha avanzado de manera sustancial en la implementación y difusión de la 
Estrategia de Comunicación en relación con las medidas dirigidas tanto a los beneficiarios potenciales y 
los beneficiarios y organismos ejecutores como el público en general. Así, se está cumpliendo con los 
objetivos de la Estrategia de Comunicación: garantizar la transparencia del programa a través de la amplia 
información a los beneficiarios potenciales acerca de las oportunidades de financiación existentes y 
asegurar la visibilidad de la aportación de la UE a la ciudadanía catalana. 

En relación con las medidas dirigidas a los beneficiarios potenciales, se hicieron diversos actos de difusión 
del PO FEDER de Catalunya 2014- 2020 como las 15 sesiones informativas sobre las convocatorias 
gestionadas por la Dirección General de Administración Local en todo el territorio catalán. Cabe destacar 
también la extensa campaña de comunicación del instrumento financiero ICF Eurocrèdit llevado a cabo 
por el Institut Català de Finances (ICF) incluyendo la presentación de la línea de créditos en la feria Biz de 
Barcelona, jornadas informativas realizadas en diferentes localidades catalanes y la difusión de diferentes 
soportes de comunicación como trípticos informativos y videos divulgativos.

En cuanto a las medidas dirigidas al público en general, se centraron en campañas de comunicación de 
proyectos de beneficiarios y la difusión online tanto en páginas webs como redes sociales. A finales de 
2018, se aprecia un gran avance respecto el número de medidas de comunicación realizados por parte de 
los beneficiarios y de los organismos gestores del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Las más de 1400 
acciones de difusión y 700 soportes publicitarios llevados a cabo ponen de manifiesto que los organismos 
gestores y beneficiarios del PO FEDER están multiplicando diferentes acciones de difusión (notas de 
prensa, noticias en internet, redes sociales...) e informando a través de diferentes soportes publicitarios 
(carteles, placas…) con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el importante impacto positivo de los 
Fondos FEDER.

Asimismo, todos los organismos públicos gestores tienen un apartado específico en su página web con 
toda la información relacionada con el FEDER, incluyendo una descripción de la política de cohesión, del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 y de las oportunidades de financiación para sus beneficiarios 
(convocatorias...).
Cabe recalcar además la presencia en las redes sociales de diferentes organismos gestores, especialmente 
en Twitter, con la creación de hashtags específicos para difundir las actuaciones relacionadas con 
operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Así la Secretaría de Universidades e Investigación es muy activa en Twitter con el hashtag 
#FEDERrecerca. ACCIÓ (Agencia para la competitividad de la empresa catalana) ha creado también 
#Acciofeder para comunicar alrededor de todos los proyectos que gestionan como las Comunidades 
RIS3CAT. Los dos hashtags, junto al de #FonsUECat que engloba todos los fondos de la Unión Europea, 
se utilizan mucho por parte de los beneficiarios catalanes.

Además, desde el portal Web Único de la Dirección General de Fondos Comunitarios 
(www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es) se accede a toda la información referida al FEDER en España, con la 
finalidad de garantizar transparencia en la utilización del FEDER y habilitar un canal de comunicación de 
fácil acceso. Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestión actualiza la lista de operaciones con la 
información de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo Intermedio Regional, 
con los contenidos que se establecen en el Anexo XII del Reglamento de Disposiciones Comunes. En el 
portal web único, están todas las operaciones certificadas hasta 31 de diciembre de 2018, encontrándose 
todos los campos cumplimentados a esa fecha, si bien se está llevando a cabo una revisión de toda la 
información volcada, para asegurar la comprensión de la misma por parte de toda la ciudadanía. También 
se espera tener este filtro resuelto en los próximos meses y existe el compromiso de que de cara a futuro 
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toda la información se vuelque de manera que sea intuitiva y comprensible para la ciudadanía en aras de 
garantizar la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras actuaciones de comunicación.

Finalmente, la Generalitat de Catalunya ha intensificado la selección de Buenas prácticas de actuaciones 
cofinanciadas y dispone de momento de un total de 9 Buenas prácticas, la mayoría de ellas enmarcadas en 
el eje prioritario 1 de potenciar la investigación y la innovación tecnológica. Se potenciará próximamente 
la selección y presentación de Buenas prácticas en cada uno de los ejes de programación para resaltar la 
diversidad de los proyectos cofinanciados.
Las buenas prácticas se difunden en el portal web único de la Autoridad de Gestión y durante los actos 
Anuales de la Autoridad de Gestión que se organizan en Madrid a finales de cada año. Durante estos dos 
días que dura el acto, se congregan más de 200 personas (entre las se cuenta con la asistencia y 
participación de personalidades políticas, gestores de fondos, expertos profesionales y otros agentes) con 
el fin de exponer y, al mismo tiempo, conocer el impacto que las inversiones apoyadas por el FEDER 
tienen sobre los diferentes territorios. En este acto se organizan los premios REGIOStars nacionales, y 
como cierre, se lleva a cabo la entrega de premios a las Buenas Prácticas más destacadas de entre las 
presentadas a lo largo de los dos días del Acto. En 2017, Catalunya ganó el tercer premio con el proyecto 
de Dispositivo de imágenes de microondas en tiempo real para exploraciones e intervenciones 
endoscópicas (MiWendo) presentado por la Universidad Pompeu Fabra y en 2018 el segundo premio con 
el proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Pascual Maragall. Estas dos Buenas prácticas 
junto a otra de un proyecto de economía circular se han presentado a los premios RegioStars 2019 de la 
Unión Europea.
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local 
participativo conforme al programa operativo

14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos

Dado el incremento de recursos respecto al periodo 2007-13 y la mayor complejidad en la gestión debido 
a los cada vez mayores requerimientos de gestión y control, a lo largo del período se han aprobado por el 
Gobierno de GC tres programas de refuerzo de recursos humanos los años 2015, 2017 y 2018, de 3 años 
de duración cada uno, con el objetivo de reforzar los equipos de gestión del PO y del Plan de acción de la 
RIS3CAT. El 1º y 2º programas permitieron incorporar 35 efectivos (16+19), y el 3º incorporó 21 
efectivos, una vez agotado el 1º Programa. La incorporación fue en todas las unidades de la GC que 
promueven y ejecutan operaciones cofinanciadas: DGPECR, DGAL, DGR, ACCIO, AGAUR, CTTI, e 
Intervención General. 
La GC ha desarrollado una gran labor de formación y difusión sobre los fondos FEDER y de información 
sobre las posibilidades de cofinanciación a los beneficiarios potenciales. Destacan las presentaciones del 
PO en 2016 que la DGPECR efectuó para muchos departamentos de la GC y a organismos externos. Entre 
ellas, 6 sesiones de formación interna del "Programa de formación en fondos europeos FEDER y en la 
estrategia RIS3CAT", con participación de más de 80 trabajadores de la GC). El ICF también ha 
organizado sesiones de formación interna específica para el personal responsable gestionar el instrumento 
financiero del PO. Los órganos concedentes de ayudas del PO han ido organizando diferentes sesiones 
informativas de presentación de las convocatorias. Destacan las 24 sesiones de la DGAL en el 
lanzamiento de las convocatorias para entes locales con más de 800 asistentes, o los 2 actos promovidos 
por la AGAUR de presentación del Programa Industria del Conocimiento, en 2016 y 2018, con más de 
106 participantes. También desde la DGPECR se han organizado numerosas sesiones de presentación del 
Sistema Integrado de gestión de fondos FEDER 2014-2020 (SIFECAT1420) que es la plataforma en línea 
para la gestión del PO, en total, 17 sesiones con más de 313 asistentes. 
Asimismo, hay que señalar diversas actuaciones de la Autoridad de Gestión para reforzar la capacidad 
administrativa: entre ellas, los cursos de formación, el canal informativo Fondos 2020, así como circulares 
y redes temáticas.
Por otro lado, la DGPECR ha incentivado el uso de las opciones de costes simplificados (OCS), diseñando 
instrucciones y organizando en 2018 unas jornadas de trabajo sobre OCS contando con una Expert 
Mission concedida en el marco del instrumento TAIEX REGIO PEER 2 PEER de la DG Regio de la CE, 
con la participaron de 20 gestores de la DGPECR y los diversos departamentos de la GC. Actualmente, 
para diversas líneas y operaciones del PO se utilizan los OCS siguientes: tipo fijo de hasta el 25 % de los 
costes directos para costes indirectos (art. 68a del RDC); tipo fijo de hasta el 15 % de los costes directos 
de personal, para costes indirectos (art. 68b); tarifa horaria teniendo en cuenta 1.720 horas (art. 68 bis2); y 
tipo fijo de hasta el 40 % de los gastos directos de personal subvencionables para cubrir el resto de costes 
(art.68 ter, introducido por el Reglamento Omnibus).
Por último, hay que mencionar el impulso y coordinación, desde el Área de Promoción Económica de la 
DGPECR, del programa de compra pública de innovación de la RIS3CAT, prestando especial apoyo a los 
departamentos de la GC con potencial de CPI para responder a los grandes retos de la Sociedad, y 
elaborando una guía que presenta iniciativas como casos de buenas prácticas. 

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales
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14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de 
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR)
  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR)
  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR)
  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP)
  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS)
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14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]



ES 114 ES

16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME 
DE EVOLUCIÓN)

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

La Estrategia Europa 2020 constituye la estrategia decenal de crecimiento de la Unión Europea, que 
pretende sustentar dicho crecimiento en una economía inteligente, sostenible e integradora, que disfrute de 
altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social.

Con esta finalidad, se han definido cinco objetivos fundamentales de la Estrategia, que ofrecen un 
panorama global de lo que deben ser los parámetros fundamentales de la UE en 2020. Tales objetivos se 
han concentrado, a su vez, en objetivos nacionales que facilitan la evaluación del avance hacia las metas a 
nivel de Estado miembro.

La Política de Cohesión y sus fondos estructurales, aunque importantes por sí mismos, son unos medios 
clave para alcanzar las prioridades de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los Estados 
miembros y regiones. 

En el caso concreto de España, la evolución observada en el período 2013-2017 (último año para el que se 
dispone de información) ha resultado dispar entre los diferentes objetivos. Así se observa una 
aproximación a las metas previstas en los objetivos relacionados con el mercado de trabajo y, 
parcialmente, en objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía y educación. Sin embargo, en el caso 
de la inversión en I+D y el riesgo de pobreza y exclusión social se ha producido un retroceso con respecto 
a 2013. 
En concreto en el ámbito de empleo, se estableció como meta UE que el 2020 el 75 % de la población 
entre 20-64 años dispongan de empleo, y el 74 % en España. Este porcentaje recoge una tendencia al alza 
que en el caso de Cataluña se sitúa en el 2018 en el 72,9% en y el 67 % en España. 

Respecto a la contribución de gasto de I+D sobre el PIB, se observa que el % de Cataluña se sitúa en el 
2017 en el 1.47%, ligeramente superior al % de España (1,2%). En ambos casos estos valores son 
superiores al año anterior, sin embargo todavía distan de la meta fijada en el 2020 para España, establecida 
en un 2%.

En materia de clima y energía, en el año 2016 en Cataluña el 115,1% de emisiones de gases de efecto 
invernadero respecto al año base establecido, valor que se sitúa lejos del porcentaje fijado para el 2020 del 
90% fijado para España (año base a 2005) o el 80% de la UE (año base 1990). La misma tendencia se 
reproduce cuando se analiza el porcentaje de energía renovable en el consumo energético final, ya que en 
el 2017 Catalunya se situaba en el 8,2 %, y 17,5% en el caso de España, próxima a la meta establecida 
para el 2020, del 20%.

El Programa Operativo FEDER Cataluña 2014-2020 persigue impulsar el crecimiento económico en la 
región de Cataluña y contribuir a lograr los objetivos de Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 
En concreto:
La ayuda programada y ejecutada en el OT 1, pero también en los OT 2 y el 3, apuntan a un incremento de 
la inversión en I+D+i en Cataluña tanto por parte del sector público, como del sector privado. 
La ayuda programada y ejecutada en los OT 4 y 6, con actuaciones dirigidas a avanzar hacia una 
economía más sostenible con menos emisiones de carbono y con uso más eficiente de los recursos 
garantiza el avance en la consecución de los objetivos energéticos y medioambientales fijados por la 
Estrategia Europa 2020.
La contribución a los objetivos de índole más social de la Estrategia Europa 2020 se centra en las 
actuaciones cofinanciadas por el FSE dentro del territorio, por cuanto abordan las debilidades estructurales 
sociales de forma más directa. 
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Sin embargo, sí puede considerarse una aportación de carácter indirecto y moderada asociada a la 
generación de puestos de trabajo sustentables que resulta del avance en la consecución de todos los OT del 
PO FEDER de Cataluña y su contribución a una economía más competitiva y sostenibles. En este 
contexto, la mejora del empleo impulsada por el PO FEDER de Cataluña se conseguiría a través de una 
mejora de la situación socioeconómica en la región. 

Todas las prioridades de inversión del PO FEDER de Cataluña 2014‐2020 contribuyen, aunque con 
diferente intensidad, sobre al menos un objetivo de la Estrategia Europa 2020, lo que pone de manifiesto 
la plena alineación del programa con esta Estrategia. Concretamente la contribución es com sigue:

‐ Al objetivo Empleo de la Estrategia Europa 2020 contribuyen de manera moderada las prioridades de 
inversión: 1.2, y todas las prioridades del eje 3, 3.1, 3.3 y 3.4. 
‐ Al objetivo I+D+i contribuyen de manera destacada las prioridades de Inversión:1.1, y 1.2, y de manera 
moderada las prioridades 2.1, 2.2, 3.1 y 3.4.
‐ Al objetivo Clima y Energía contribuyen de manera destacada todas las prioridades de inversión del eje 
4, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, y de manera moderada las prioridades de inversión 6.3 y 6.4.
‐ Al objetivo Educación contribuyen de manera moderada las prioridades de inversión 2.1 y 2.3.
‐ Al objetivo Pobreza e Inclusión contribuyen de manera moderada las prioridades de inversión 2.1 y 2.3.

Desde una perspectiva operativa, las estrategias RIS3 son un elemento clave de la estrategia Europa 2020, 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el caso de Cataluña, uno de los principales 
objetivos de la RIS3 es transformar el conocimiento y la tecnología que hay en el país en valor 
compartido; es decir, valor económico, social y ambiental en respuesta a las necesidades y a los retos de la 
sociedad:
• Transformar el tejido productivo y contribuir a un sistema de I+D+i más competitivo
• Facilitar que surjan nuevas actividades emergentes y que posteriormente se consoliden
• Impulsar un modelo de desarrollo más sostenible
• Facilitar la creación de más puestos de trabajo cualificados
• Mejorar los servicios públicos
• Mejorar la calidad de vida

Para alcanzar estos objetivos, estrechamente ligados a los objetivos de Europa 2020 y de la Agenda 2030, 
el Plan de acción de la RIS3CAT combina instrumentos tradicionales de apoyo a la investigación y la 
innovación con instrumentos más innovadores que promueven nuevas maneras de colaborar entre 
personas y organizaciones para cocrear políticas públicas y soluciones innovadoras que permitan articular 
respuestas eficaces para los grandes retos de nuestra sociedad. Eso es especialmente relevante en un 
contexto de limitación de recursos públicos, en el cual la Administración pública tiene que dar, 
urgentemente, respuestas nuevas a los grandes retos de envejecimiento de la población, cambio climático, 
problemas persistentes de salud de la población.
Las 11 convocatorias competitivas resueltas hasta el 2018 en el marco de la RIS3CAT, han asignado 131 
MEUR a 880 beneficiarios. La evaluación de impacto de la RIS3CAT todavía no se ha hecho, pero sí que 
se dispone de algunos indicadores que muestran cómo las convocatorias de FEDER contribuyen a los 
objetivos marcados, recogidos en el Informe de Seguimiento del Plan de acción de la RIS3CAT 2015-
2020 (mayo 2019) y que se expone a continuación: 
‐ 66 empresas derivadas (spin-off) y otras empresas de base tecnológica creadas en el marco de los 
proyectos
‐ 255 patentes solicitadas o registradas por los agentes de I+D+i y por las empresas relacionadas con los 
proyectos
‐ 107 marcas creadas o registradas por los agentes de I+D+i y las empresas en el marco de los proyectos
‐ 848 empresas que innovan en el marco de los proyectos
‐ 1.247 puestos de trabajo creados vinculados con los proyectos
‐ 687 empresas que incrementan los ingresos a raíz de la participación en los proyectos: 
‐ 394 empresas que incrementan las exportaciones a raíz de la participación en los proyectos
‐ 505 empresas que tienen nuevas oportunidades de negocio en el ámbito internacional a raíz de la 
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participación en los proyectos
‐ 349 empresas que incrementan la productividad (reducen costes) a raíz de la participación en los 
proyectos
‐ 379 empresas que participan en los proyectos y han introducido innovaciones para reducir el consumo 
de agua
‐ 323 empresas que participan en los proyectos que han introducido innovaciones para reducir el 
consumo de energía
‐ 333 que participan en los proyectos que han introducido innovaciones para reducir la emisión de CO2
‐ 325 empresas que participan en los proyectos que han introducido innovaciones para reducir los 
residuos (reciclaje y ecodiseño)
Los primeros años de despliegue de la RIS3CAT han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el 
papel de la Administración pública como motor de innovación y de transformación social mediante 
políticas dirigidas a movilizar el conocimiento y las capacidades disponibles en el territorio para generar 
respuestas nuevas a los retos de la sociedad. En esta línea, en el marco de la RIS3CAT, la Generalitat ha 
promovido un ambicioso programa de compra pública de innovación, que ha tenido un impacto relevante 
con respecto a la rotura de barreras que dificultan la innovación a las administraciones públicas. Se espera 
que este programa tenga un impacto multiplicativo relevante en: la mejora de los servicios públicos y la 
eficiencia del gasto público; la innovación y la competitividad por parte de las empresas proveedoras y en 
los ámbitos de la salud y del medio ambiente, es decir, en los objetivos de Europa 2020.
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013]

Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas).

De acuerdo con la Evaluación de los objetivos/resultados del PO FEDER de Cataluña 2014-2020, el 45% 
de los indicadores de productividad del marco de rendimiento del PO FEDER de Cataluña 2014-2020 
tienen un grado de ejecución alto en tanto superan el 85% del hito a 2018, situándose el 55% restante en 
niveles bajos o muy bajos, lo que condiciona el cumplimiento del marco de rendimiento. 

El eje 2 TIC cumple con los hitos establecidos para el 2018, y presenta un buen nivel de ejecución física 
de las operaciones, con grados de ejecución de los indicadores de productividad que superan el 85 y 75% 
de los valores establecidos. También el indicador financiero supera ámpliamente el hito establecido, 
situándose casi al 50% de ejecución de eje. 

El eje 3 Competitividad PYMES, presenta un incumplimiento leve de los hitos 2018. El motivo se focaliza 
en una operación inscrita en la prioridad de inversión 3.3 que ha alcanzado el 66,67% del valor previsto 
debido al retraso en el inicio de la ejecución. Se trata de una operación que pretende generar un hub 
logístico en el área de El Far d'Empordà y Vilamalla y su retaso viene motivado principalmente por la 
complejidad para movilizar los diferentes actores implicados y la necesidad de profundizar en los modos 
actuales y futuros del transporte de mercancías, al considerar como prioritarios sus impactos 
medioambientales y las necesidades de las empresas y los consumidores, en cuanto a espacios, servicios y 
demás requerimientos. El resto de indicadores de productividad inscritos en el eje 3 se sitúan por encima 
del 85%, y consecuentemente se cumplen con los objetivos establecidos. 
Hay tres ejes que presentan un incumplimiento grave de los hitos previstos para el 2018: eje 1 I+D+i, eje 4 
Economía baja en carbono, y eje 6 Protección ambiental y eficiencia de los recursos, con un grado de 
cumplimiento desigual. Es decir, hay indicadores de productividad que cumplen con los valores 
establecidos para el 2018. Sin embargo, siguiendo la metodología establecida por la CE, el logro de un 
indicador por debajo de los umbrales establecidos según el caso (75% o 85%), supone un incumplimiento 
de todo el eje, que se sitúa en grave si no alcanza el 65%. 
Se observa un denominador común en el incumplimiento de los indicadores: la dificultad por corregir el 
retraso en los procedimientos de selección afectados por los factores externos que motivaron la 
reprogramación del año 2018. Y, en segundo lugar, por la lentitud de los procedimientos de selección y 
justificación de proyectos inscritos en convocatorias de concurrencia competitiva. 

Esta circunstancia tiene un impacto muy relevante por ejemplo en el eje 1, donde el 90% de los recursos 
FEDER están asignados en procedimientos de selección de concurrencia competitiva, seguido por el eje 6 
siendo dicho peso del 80%, y finalmente el eje 4 con un peso del 23%.

El eje 1, dirigido a fomentar la I+D+i, presenta un grado de cumplimiento desigual, ya que el indicador 
financiero y el indicador de productividad CO25 (número de investigadores que trabajan en instalaciones 
de infraestructuras de investigación mejoradas) han cumplido con los hitos establecidos. Sin embargo, el 
indicador CO01 (número de empresas que reciben ayudas) se sitúa en un 10%, y CO26 (número de 
empresas que cooperan con centros de investigación) está a cero. El motivo es porque se trata de 
proyectos que la mayor parte solicitaron prórroga en su ejecución, tal y como se explicó en la Evaluación 
operativa por reprogramación del año 2018. Indicar que en estos momentos el órgano concedente está 
revisando la justificación financiera y técnica para comprobar que el proyecto se está llevando a cabo 
acuerdo con los objetivos establecidos.

En el eje 4, dirigido a incentivar el cambio hacia una economía baja en carbono, presenta también un 
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grado de cumplimiento desigual, ya que los valores de los indicadores de productividad que no alcanzan el 
65% del hito del 2018 se inscriben en proyectos de concurrencia competitiva. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la dotación de recursos FEDER que tienen asignados la relevancia de dicho incumplimiento es 
baja, solamente impacta en el 23% de los recursos FEDER del eje. Esta situación contrasta con el 
cumplimiento de los indicadores CO34 (reducción anual estimada de gases de efecto invernadero) y E033 
(número de pasajeros/año beneficiaros por actuación de transporte modal), que superan el 85% del hito del 
2018. Estos indicadores reflejan el buen grado de ejecución financiera y física de las operaciones inscritas 
en este eje y que aglutinan el 77% de los recursos del PO. 

Respecto el indicador financiero del eje 4 también ha alcanzado un porcentaje de ejecución que se 
considera que ha cumplido con el valor del hito previsto para el 2018. Este logro evidencia el buen ritmo 
de ejecución del eje, aun teniendo en cuenta el retraso de las operaciones inscritas en convocatorias de 
concurrencia competitiva, ya que ha certificado a diciembre de 2018 el 33,8% del total asignado en el PO. 

Finalmente, el eje 6 destinado a la protección ambiental y eficiencia de los recursos, presenta un grado de 
cumplimiento desigual de los hitos del marco de rendimiento. El grado de incumplimiento de los valores 
previstos para el 2018 se concentra en operaciones inscritas en convocatorias, que contribuyen al 
indicador CO09 (aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 
natural y atracciones subvencionados). En cambio, el indicador E010 (superficie de suelo protegida y 
regenerada) aglutina operaciones que ejecuta directamente la Generalitat para la preservación de espacios 
protegidos que llevan un ritmo de ejecución física y financiera correcta y acorde con el ritmo del PO. Sin 
embargo, su peso a nivel de recursos FEDER es poco significativo, ya que supone el 20% de los recursos 
del eje. Es por este motivo que el indicador financiero está situado por debajo del 65%, ya que a pesar de 
la buena marcha de dichas operaciones su impacto a nivel de eje es bajo, en comparación con las 
operaciones inscritas en proyectos de convocatorias públicas dirigidas principalmente a los entes locales.

A la vista del grado de cumplimiento que presenta el marco de rendimiento 2018, se propone la 
reasignación al Eje 2 de la reserva de eficacia del resto de ejes, atendiendo al buen grado de cumplimiento 
de aquel y a la suficiente capacidad de absorción de recursos que presenta. En la Evaluación operativa por 
reprogramación del PO se detallan las acciones que se pretenden adoptar en la reprogramación de estos 
recursos financieros, así como de diversos indicadores afectados, en aras de alcanzar el ritmo de 
programación y ejecución adecuado y que permita alcanzar los objetivos del PO. 
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ANEXO I 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

del 
 Informe de Ejecución del 

Programa Operativo FEDER 
Cataluña 

2014-2020  
 

  



1- Identificación 
 

Instrumento Financiero: ICF Eurocrèdit 

Instrumento financiero OT 3 del Programa Operativo FEDER 

Organismo que ejecuta el instrumento financiero: Instituto Catalán de Finanzas 
(ICF), organismo público, dependiente del Departamento de la Vicepresidencia, 
Economía y Hacienda. 

Programa Operativo: Programa Operativo Inversión en Crecimiento y Empleo 
FEDER Cataluña 2014-2020 

Objetivo Temático: OT3 - Mejorar la competitividad de las PYMES 

Prioridad de Inversión: PI 3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales, y en procesos de innovación. 

 
 
2- Actividad 
 
2.1. Introducción 
 
En el contexto del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020 (PO), las 
autoridades competentes de Cataluña acordaron destinar recursos a la 
implementación de un instrumento financiero consistente en préstamos para PYMES 
incluido en el Eje Prioritario 3 de mejora de la competitividad de las PYMES, con una 
dotación de 91,9 millones de euros de ayuda FEDER. Esta iniciativa se incluye en la 
Prioridad de Inversión 3.4 de apoyo a la capacidad de los PYMES para crecer en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales, y en procesos de innovación. 

 

Se aprobó la ley 5/2017, de 28 de marzo de 2017, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los 
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en 
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, que en su artículo 189.4 
confiere al Instituto Catalán de Finanzas las tareas de ejecución de los 
instrumentos financieros del Programa operativo de Cataluña FEDER 2014-20 
(Decisión CE 2015-894) en los términos del artículo 38.4.c del Reglamento (UE) núm. 
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

El 5 de julio de 2017 se formalizó el convenio de colaboración entre la Dirección 
General de Promoción Económica, Competencia y Regulación, como organismo 
coordinador del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, y el Instituto 
Catalán de Finanzas, como órgano concedente del instrumento de ingeniería 
financiera ICF Eurocrèdit. 
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Con fecha 24 de mayo de 2018, la Generalitat de Cataluña aceptó la adenda de 22 de 
mayo de 2018 al Acuerdo de Atribución de Funciones del Director General de Fondos 
Europeos de 22 de diciembre de 2016, por la que se asignan funciones adicionales 
respecto al instrumento financiero “ICF Eurocrèdit”. 

 

EL 10 de julio de 2017 se publicó el anuncio, por el cual se informa de la normativa 
específica y entra en funcionamiento la línea de préstamos ICF Eurocrèdit del 
instrumento financiero.  

 

Actualmente, dicho anuncio se ha modificado en tres ocasiones para mejorar el 
funcionamiento del instrumento. 

 
Durante los últimos meses, también se ha seguido desarrollando: 

- La implementación continua de mejoras en la aplicación informática 
específica para la gestión del instrumento financiero. 

- Varias actividades de difusión y comunicación para dar a conocer el 
instrumento financiero, diseñadas en el Plan de Comunicación de ICF 
Eurocrèdit, con un total de 569 empresas impactadas por actuaciones de 
sensibilización, dinamización y concienciación durante el año 2018, 
acumulando un total de 1296. 

- Registro de las operaciones i beneficiarios finales en el “Registre d’Ajuts i 
Subvencions” (RAIS) de la Generalitat de Catalunya, y su posterior 
comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

- Una evolución positiva de las solicitudes, aprobaciones y formalizaciones de 
operaciones de préstamo (punto 2.2). 

- El inicio de las primeras certificaciones de importes subvencionables. (punto 
2.3.5). 

 

2.2. Préstamos a PYMES 
 

La línea de préstamos del instrumento financiero consiste en un programa dotado con 
183,9 millones de euros destinado a la concesión de préstamos orientados a 
pequeñas y medianas empresas por un importe entre 100.000 euros y 2.500.000 
euros. Se trata de préstamos destinados a empresas viables, pero con dificultades 
para acceder a financiación. La finalidad de esta línea es financiar empresas con 
proyectos de fomento de la competitividad, consolidación y crecimiento, así como 
aquellas que creen empleo o mejoren la capacidad productiva. 

 

Los destinatarios finales deben tramitar a través del portal web del ICF la solicitud 
correspondiente. El Instituto Catalán de Finanzas, a través de su equipo especializado, 
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realiza la evaluación del proyecto, determina su viabilidad, y hace el seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

Condiciones de los préstamos durante el 2018 han sido: 

 

- Importe: Mínimo de 100.000 euros y máximo 2.000.000 euros a corto plazo y 
mínimo 150.000 euros y máximo de 2.500.000 euros a largo plazo.  

- Operaciones elegibles: operaciones de circulante y operaciones de inversión. 
Hasta el 100% de la inversión, pero el objetivo es que de forma acumulada 
para todas las operaciones la inversión total realizada por las PYMES sea 
equivalente a 1,4 veces la financiación aportada por el instrumento financiero. 

- Plazos:  

Largo plazo: de 5 hasta 15 años, con posibilidad de carencia de hasta 
2 años inclusive.  

Corto plazo: de 2 hasta 5 años, con posibilidad de carencia de hasta 1 
año inclusive. 

Las operaciones de circulante se financiarán a corto plazo. 

- Interés: Revisable de Euribor 12M más un diferencial a partir del 0,5% y hasta 
el 2,25% o un interés fijo de 0,75% hasta el 5% durante toda la operación. 

- Comisiones:  

Comisión de apertura de hasta un 0,5%. 

Comisión de amortización anticipada parcial o total del 0,25%. 

- Garantías: Las que se consideren adecuadas. 

 
 
2.3. Evolución de las operaciones 
 

Para ilustrar el seguimiento de las operaciones en sus diferentes fases, se ha 
elaborado una serie de gráficos que reflejan la cantidad de importe total y el volumen 
de operaciones que se encuentran: Solicitadas, Aprobadas y Formalizadas, 
mensualmente, además de un pequeño análisis respecto a los importes 
desembolsados respecto las operaciones formalizadas y los importes certificados del 
Programa Operativo. 
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2.3.1 Solicitudes 
 

 
 

En el ejercicio 2018 se han registrado un total de 384 solicitudes siendo Junio, 
y el bimestre de Octubre y Noviembre los picos principales superando las 50 en 
estos meses. En cuanto al importe solicitado, a lo largo del año se han 
superado los 224 millones de euros solicitados. 

El crecimiento de las solicitudes en los últimos 6 meses del año, respecto a 
2017 es significativo. Con un total de 196 solicitudes en este período, supera el 
50% en algunos meses puntuales y tiene un crecimiento global del 46%. 

 
2.3.2 Aprobadas 
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A lo largo del año 2018 se han aprobado un total de 149 solicitudes con un 
importe total de 74.106.895,65 €.  

Podemos observar que, en cuanto a la evolución tanto del número de 
operaciones como del importe global aprobado; la segunda mitad del año, 
exceptuando agosto como valor atípico, es relativamente mayor a los primeros 
meses. 

 

2.3.3 Formalizadas 
 

 

 
 

En el paso previo a los desembolsos y el retorno del préstamo por parte de los 
clientes, las operaciones deben formalizarse.  

En 2018 se formalizaron un total de 121 operaciones, de las que 118 fueron 
elegibles finalmente por el PO FEDER 2014-2020 por un importe de 
48.844.783€. De las cuales 115.500,82 corresponden a comisiones. Por lo que 
el importe total a desembolsar elegible inicial por el Programa Operativo a fin 
del ejercicio 2018 correspondiente a operaciones formalizadas en 2018 es de 
48.729.282,18€.  

Por lo que respecta a datos acumulados, desde el inicio de la línea y hasta fin 
del ejercicio 2018 se ha formalizado un total de 143 operaciones por un importe 
total de 61.173.783€, incluyendo 177.145,82€ de comisiones. Por lo que el 
importe elegible inicial sobre el total de operaciones corresponde a  
60.996.637,18€. 

Del total de 143 operaciones, 3 de ellas fueron desprogramadas del PO, una 
vez desembolsadas, por motivo de las verificaciones del art. 125.3 del 
R.1303/2013. Dichas operaciones desprogramadas, contenían un importe de 
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2.225.000€ con 11.125€ de comisiones, ascendiendo a un importe elegible de 
2.213.875,00€. 

Además, 1 operación se consideró no elegible durante el propio proceso de 
justificación y desembolso de la misma. Ésta se formalizó por un importe de 
490.000€ con unas comisiones de 2.450€ y un elegible de 487.550,00€. 

Del total de las 139 operaciones restantes, se ha realizado la fase de controles 
y verificaciones considerando elegibles, por el momento,59 de ellas. Durante la 
misma fase de control, se realizaron correcciones financieras de los importes 
parciales elegibles por un total de 995.502,96€, por lo que se certificó un gastó 
de 20.299.910,29€. 

Por lo tanto, del importe inicial de 60.996.637,18€ hay que descontar 
2.213.875€ de las 3 operaciones desprogramadas, 487.550€ de la operación 
no elegible y 995.502,96€ de las correcciones financieras, lo que resulta en un 
importe de 57.299.709,22€.  

El total restante de las 80 operaciones formalizadas, suman un importe 
formalizado 37.076.583€, con unas comisiones incluidas de 76.784€, por lo que 
el importe elegible inicial previo a los controles futuros sería de 36.999.798,93€. 

  
2.3.4 Desembolsadas 
El proceso de desembolso de una operación consiste en los diferentes 
traspasos de dinero que realiza el ICF según las condiciones y plazos 
acordados en el contrato de préstamo. Estos desembolsos se realizan según la 
empresa solicitante vaya justificando adecuadamente las inversiones 
realizadas para las que había obtenido el préstamo. 

De todas las operaciones no descartadas por elegibilidad formalizadas a 
31/12/2018; se realizaron desembolsos en 128 de ellas por un total de 
42.429.877,44€. Descontando las comisiones mencionadas en el punto 
anterior, quedarían 42.266.306,62€ netos desembolsados; un 87% sobre el 
total formalizado. 

De este importe de 42.266.306,62€ hay que descontar 995.502,96€ de las 
correcciones que se realizaron para aquellas 59 operaciones que entraron en la 
fase de controles y verificaciones, con lo que el importe elegible abonado 
asciende a  41.270.803,66 €. De las cuales, se han certificado y declarado a la 
Comisión Europea 20.299.910,29€ y los restantes 21.966.396,33€ están 
pendientes de verificación previa a la declaración. 
 
2.3.5 Certificaciones e importe elegible 
 
En ejercicio de las funciones de control responsabilidad del Instituto Catalán de 
Finanzas en la gestión del instrumento financiero, previamente al 
reconocimiento de los importes elegibles y subvencionables propuestos a 
certificar en el PO FEDER 2014-2020; se realiza la verificación administrativa y 
sobre el terreno de las actuaciones finalizadas.  
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Durante el año 2018 se ha llevado a cabo 3 procedimientos de certificación y 
verificación sobre un total de 62 operaciones finalizadas, es decir, 
completamente formalizadas, justificadas y desembolsadas, de las cuales 59 
se han considerado elegibles y se han declarado por un total de 
20.299.910,29€ de gasto. 
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El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Cataluña 2014-
2020 (PO) tiene como objetivo la mejora del crecimiento y empleo en Cataluña, y para ello cuenta 
con una asignación de 835,6 M€ de ayuda FEDER proveniente de la Unión Europea para llevar 
a cabo proyectos hasta el final del 2023.  

 
Información financiera a nivel de eje prioritario y Programa       (euros) 

 
 

Con el objetivo de potenciar la investigación, se han impulsado 11 agrupaciones de empresas y 
agentes del sistema de investigación e innovación catalán que impulsan proyectos de I+D+i en 
los ámbitos sectoriales líderes de Cataluña: industrias de la salud y ciencias de la vida, 
alimentación, química, energía y recursos, sistemas industriales y movilidad sostenible. 

 
Con la ayuda del FEDER se han financiado también proyectos para incrementar los servicios 
digitales propuestos a la ciudadanía por las administraciones públicas catalanas en diversos 
ámbitos (sistema e-justícia.cat, e-cultura, e-salud…). A diciembre de 2018 más del 65% de la 
población utiliza los servicios de e-administración.  

 
Asimismo para desarrollar e implementar acciones de apoyo a la iniciativa emprendedora y a la 
creación de actividad económica, se está ejecutando la actuación de Barcelona activa del 
Ayuntamiento de Barcelona destinada a fomentar una iniciativa emprendedora y de servicios de 
incubación, con una oferta de talleres, acciones y programas de acompañamiento desde las fases 
iniciales, especialmente a colectivos específicos y sectores de actividad tradicionales o 
estratégicos para la ciudad.  

 
Para mejorar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 en la edificación y las 
infraestructuras y los servicios públicos, se ha llevado a cabo actuaciones de cambio de luminarias 
convencionales por otras de tecnología LED en las rondas de Barcelona y ocho puertos de la costa 
catalana y  se han efectuado instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de edificios de 
equipamientos públicos municipales.  

 
Por último, destacar las más de 100 iniciativas articuladas e impulsadas desde el ámbito local con 
un fuerte componente de innovación, para la transformación económica del territorio y para la 

Eje Prioritario
Montante 

programado
Montante ejecutado 

Año 2018

Montante ejecutado 
acumulado hasta el 

año 2018

Porcentaje del  
acumulado sobre lo 

programado
1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

699.621.612 37.939.351,16 37.939.351,16 5,42%

2. Mejorar el uso y calidad de las tic y el 
acceso a las mismas 

120.364.884 55.919.635,61 55.919.635,61 46,46%

3. Mejorar la competitividad de las pyme 303.856.338 20.299.910,29 20.299.910,29 6,68%

4. Favorecer la transición a una economía 
baja en carbono en todos los sectores 

257.924.750 83.644.356,13 87.021.374,72 33,74%

6. Conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recursos

263.942.994 1.959.290,47 2.064.082,96 0,78%

13. Asistencia técnica 25.523.772 4.861.902,43 4.861.902,43 19,05%
TOTAL 1.671.234.350 204.624.446,09 208.106.257,17 12,45%
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generación de actividad económica sostenible y de empleo en forma de proyectos de 
especialización y competitividad territorial (PECT). 

 
Información indicadores de realización a nivel de eje prioritario 

 
 
A finales de 2018 ya se cuenta con datos significativos de indicadores de realización que permitan 
valorar cómo se está avanzando en la consecución de los objetivos previstos en los diversos 
ámbitos de actuación del Programa.  

Cabe destacar los más de 600 investigadores que trabajan en infraestructuras de investigación y 
desarrollo que se han construido o rehabilitado gracias al FEDER como por ejemplo la 
construcción del edificio de la Fundación Pasqual Maragall, la adecuación y acondicionamiento 
de espacios para la instalación en Barcelona del Laboratorio Europeo de Biología Molecular o la 
creación del nuevo Instituto del Internet de las Cosas de Cataluña. 

 
En relación con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), aspecto 
clave en la competitividad de las empresas y también en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, resaltar que cerca de 990.000 hogares pueden disfrutar de una acceso a internet con 
banda ancha gracias a la implementación de actuaciones ejecutadas para estimular el despliegue 
de redes y servicios de banda ancha ultrarrápida.  

 
Por otra parte, las actuaciones para facilitar el uso de transporte público en detrimento del 
transporte privado, como las construcciones de estaciones de autobuses en pequeños y medianos 
núcleos de Catalunya, las mejoras de accesibilidad en estaciones de ferrocarriles de la Generalitat 
o actuaciones en las líneas de metro de Barcelona L9/L10, benefician cerca de 12 millones de 
pasajeros al año. 

 

Finalmente, se destaca de entre todas las buenas prácticas de proyectos cofinanciados en 
Catalunya en 2018, el proyecto de Transformación Digital del Hospital Vall d'Hebron al servicio 

Eje prioritario Indicadores de realización Unidad de medida
Dato anual 

del 
indicador

Dato 
acumulado del 

indicador
1. Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Número de investigadores que trabajan en 
instalaciones de infraestructuras de 
investigación mejoradas

Trabajadores 
equivalentes a  tiempo 
completo (ETC)

612,20 612,20

Número adicional de hogares con acceso a 
banda ancha de al menos 30 Mbps.

Hogares 989.330,00 989.330,00

Número de usuarios que están cubiertos por 
un determinado servicio público electrónico

Usuarios 953.608,00 956.630,00

Número de empresas que reciben ayudas Empresas 58,00 58,00
Empresas impactadas por actuaciones de 
sensibilización, dinamización, concienciación

Empresas 727,00 727,00

Reducción  anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI)

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año

2.047,31 2.047,31

Numero de pasajeros/año beneficiados por la 
actuación de transporte intermodal

Pasajeros/año 11.886.398,00 11.886.398,00

6. Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos

Superficie de suelo protegida o regenerada Hectáreas 11.413,41 11.413,41

2. Mejorar el uso y calidad de las 
tic y el acceso a las mismas 

3. Mejorar la competitividad de 
las pyme

4. Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en 
todos los sectores 
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del paciente: SmartProcess y SmartCare, que mejora la experiencia de los pacientes gracias a la 
utilización de las TIC en el entorno hospitalario.  
 

Se presenta como Buena Práctica el proyecto “Transformación Digital del Hospital Vall 
d'Hebron al servicio del paciente: SmartProcess y SmartCare”. 

Vall d'Hebron es el campus hospitalario más grande de 
Cataluña gestionado por el Instituto Catalán de la Salud. 
Consta de 22 edificios por donde circulan diariamente 
más de 45.000 personas y atiende a una gran diversidad 
de pacientes. Para los pacientes, relacionarse con el 
mundo sanitario, especialmente con un hospital tan 
grande y especializado, es una experiencia intensa pero 
a la vez acompañada de desconocimiento, angustia e 
incertidumbre que repercuten negativamente en su 
bienestar y autonomía. 

Mi Vall Hebron da nombre al nuevo proyecto de transformación digital para la mejora de la 
experiencia del paciente, que tiene como objetivo avanzar en soluciones más eficientes y 
democráticas para una atención más personalizada e integral, haciendo más accesible la 
información y relación con el hospital y la creación de herramientas que favorezcan la 
participación e implicación del paciente en su tratamiento y salud. 

El nuevo proyecto se enmarca en el contexto de transformación del hospital hacia un hospital 
inteligente (SmartHospital) poniendo el foco sobre dos ejes: la personalización, integración y 
humanización de soluciones de SmartCare (wifi gratuito, nuevos canales de comunicación, 
guiado integral interactivo de pacientes) y la mejora de los procesos avanzados para garantizar la 
seguridad, estabilidad y monitorización, SmartProcess (eliminación del papel, localización de 
pacientes en tiempo real y mejora de procesos). 

El proyecto supone un coste total subvencionable de cerca de 8 millones de euros y una ayuda 
FEDER de 4 millones de euros. Gracias a este proyecto, se prevé el aumento del número de 
usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico pasando de más de 
500.000 usuarios en 2018 hasta una previsión de más de 800.000 en 2021. 

Para más información puede verla en este enlace: 

 http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018CT_E_1.pdf  

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018CT_E_1.pdf
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018CT_E_1.pdf
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018CT_E_1.pdf
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INDICADORES DE COMUNICACIÓN 

 
En lo que respecta a los indicadores de comunicación recogidos en la aplicación INFOCO2014 se destaca, 
en primer lugar, el cuadro referido al año 2018 y, en segundo lugar, el cuadro referido a los valores 
acumulados desde el año 2014 al 2018. 

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del Programa 
Operativo de Cataluña (2018) 

 

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización Programación Ejecución % Indicador 

Resultado Programación Ejecución % Montante 
estimado 

01 Nº actividades y 
actos públicos 1.500 104 6,9% Nº de 

asistentes 150.000 5.658 3,8% 72.564 

02 Nº de acciones de 
difusión 2.000 506 25,3%     128.601 

03 Nº de publicaciones 
externas realizadas 500 66 13,2% 

% publicaciones 
distribuidas / editadas 100% 100%   

Nº puntos de 
distribución 49 49 100% 

 

118.391 

04 Nº de páginas Web 10 10 100% Nº de 
Visitas 200.000 190.019 95% 100 

05 Nº de soportes 
publicitarios 1.100 228 20,7%     117.608 

06 
Nº de 

documentación 
interna distribuida 

500 35 7% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 100%  18.250 

07 
Nº de redes de 
información y 

publicidad 
3 2 66,7% 

Nº reuniones 57 5 8,8% 
Nº asistentes 53 33 62,3% 

 

880 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018  

 

En el año 2018, se aprecia una mejora sustancial respecto al año anterior de los valores de los indicadores 
de comunicación realizados por parte de los beneficiarios y de los organismos gestores del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. Se han multiplicado por 2 los actos públicos y los soportes publicitarios y por 3 las 
acciones de difusión gracias a las diferentes actividades de comunicación dirigidas a la ciudadanía que 
están poniendo en marcha todos los beneficiarios para difundir y dar visibilidad a las operaciones 
cofinanciadas. 

Además, cabe destacar que todos los organismos públicos gestores tienen un apartado específico en su 
página web con toda la información relacionada con el FEDER, incluyendo una descripción de la política 
de cohesión, del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 y de las oportunidades de financiación para sus 
beneficiarios (convocatorias...). 

Durante este año 2018 se destaca, a modo de evidencias reseñables de actividades públicas llevadas a cabo 
por los organismos gestores, los actos y acciones de difusión siguientes: 
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 Los 8 actos de presentación de la segunda convocatoria FEDER, para cofinanciar actuaciones en 
los ejes 4 y 6 , en todo el territorio catalán (Tarragona, Vic, Girona, Barcelona, Lleida, Alt Urgell, 
Tortosa y Vilafranca del Penedès) realizadas por la Dirección General de Administración Local 
(DGAL) del Departamento de Gobernación, Administraciones públicas y Vivienda, con más de 
330 asistentes, en julio de 2018. 

 
 

 La Jornada de presentación de la Plataforma RIS3MCAT, el 31 de octubre de 2018,  con más de 
150 asistentes, realizada por el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. 

 

 
 
 La presencia en las redes sociales de diferentes organismos gestores, especialmente en Twitter, con 

la creación de hashtags específicos para difundir las actuaciones relacionadas con operaciones 
cofinanciadas por el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Así la Secretaría de Universidades e Investigación es muy activa en Twitter con más de 100 tweets 
publicados en 2018 con el hashtag #FEDERrecerca. ACCIÓ (Agencia para la competitividad de la 
empresa catalana) ha creado también #Acciofeder para comunicar alrededor de todos los proyectos 
que gestionan como las Comunidades RIS3CAT. Los dos hashtags, junto al de #FonsUECat que 
engloba todos los fondos de la Unión Europea, se utilizan mucho por parte de los beneficiarios.  
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http://catalunya2020.gencat.cat/ca/plataforma-ris3-mcat/
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del Programa 
Operativo de Cataluña (Total 2014-2018) 

 

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización Programación Ejecución % Indicador 

Resultado Programación Ejecución % Montante 
estimado 

01 
Nº actividades 

y actos 
públicos 

1.500 274 18,3% Nº de 
asistentes 150.000 17.974 12% 138.072 

02 Nº de acciones 
de difusión 2.000 1.461 73%     268.459 

03 

Nº de 
publicaciones 

externas 
realizadas 

500 143 28,6% 
% publicaciones 

distribuidas / editadas 100% 100%   

Nº puntos de distribución 49 49 100% 
 

177.786 

04 Nº de páginas 
Web 10 10 100% Nº de 

Visitas 200.000 149.378 74,7% 300 

05 Nº de soportes 
publicitarios 1.100 713 64,8%     155.522 

06 

Nº de 
documentación 

interna 
distribuida 

500 116 23,2% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 100%  22.210 

07 
Nº de redes de 
información y 

publicidad 
3 3 100% 

Nº reuniones 57 25 43,9% 
Nº asistentes 53 53 100% 

 

6.042 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2018  

 

Respecto a los valores informados sobre los indicadores de comunicación acumulados desde el año 2014 al 
2018 del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, se aprecia un crecimiento muy importante 
respecto el año pasado gracias al buen ritmo de programación y ejecución del Programa Operativo.  

Así mismo se resaltan los indicadores referentes al Nº de acciones de difusión y Nº de soportes 
publicitarios que muestran un porcentaje de ejecución de más del 70% y del 60% respectivamente. Esos 
altos porcentajes de ejecución ponen de manifiesto que los organismos gestores y beneficiarios del PO 
FEDER están multiplicando diferentes acciones de difusión (notas de prensa, noticias en internet, redes 
sociales...) e informando a través de diferentes soportes publicitarios (carteles, placas…)  con el fin de dar a 
conocer a la ciudadanía el importante impacto positivo de los Fondos FEDER.  

Destacar la campaña de comunicación puesta en marcha desde el inicio de la operación por el Consejo 
Comarcal del Pallars Jussà para promover su proyecto de Valorización del patrimonio cultural y natural 
para la dinamización turística del Pallars Jussà que reúne varias actuaciones para impulsar turísticamente el 
patrimonio cultural y natural de la zona (implantación de senderos naturales, remodelación de museos, 
itinerarios turísticos...).  
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En lo que respecta a la obligación de que el estado miembro disponga de un portal web único desde el que 
se acceda a toda la información referida al FEDER en España, con la finalidad de garantizar transparencia 
en la utilización del FEDER y habilitar un canal de comunicación de fácil acceso, en el caso de la 
Comunidad Autónoma su información ya está disponible en dicho portal, si bien en el momento actual se 
está poniendo en marcha la estructura común de todos los apartados de todos los organismos de todos y 
cada uno de los programas Operativos y se está dotando de contenidos a todos ellos. Se espera que a lo 
largo del año se vaya avanzando para que todos cuenten ya con información actualizada en los ámbitos de 
la programación, la gestión, la evaluación y la comunicación de los fondos FEDER y FSE recibidos por 
cada Organismo. 

Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestión actualiza la lista de operaciones con la información de 
actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo Intermedio Regional, con los 
contenidos que se establecen en el Anexo XII del Reglamento de Disposiciones Comunes. En el portal web 
único, están todas las operaciones certificadas hasta 31 de diciembre de 2018, encontrándose todos los 
campos cumplimentados a esa fecha, si bien se está llevando a cabo una revisión de toda la información 
volcada, para asegurar la comprensión de la misma por parte de toda la ciudadanía. También se espera 
tener este filtro resuelto en los próximos meses y existe el compromiso de que de cara a futuro toda la 
información se vuelque de manera que sea intuitiva y comprensible para la ciudadanía en aras de garantizar 
la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras actuaciones de comunicación.  

 

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación, la Comunidad Autónoma presentó la Buena Práctica 
de actuación cofinanciada consistente en el Proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Pascual 
Maragall. En este acto tuvieron lugar por cuarto año consecutivo los premios REGIOStars nacionales, y 
como cierre, se llevó a cabo la entrega de premios a las Buenas Prácticas más destacadas de entre las 
presentadas a lo largo de los dos días del Acto. Estos proyectos fueron votados por todos los asistentes al 
Acto, que decidieron que el primer premio fuese para la actuación presentada por la ciudad autónoma de 
Melilla, el segundo para la de la Comunidad de Cataluña  y el tercero para la de las Cámaras de comercio 
de España (en particular la de Badajoz). 

Para este informe anual de 2018 se presentan un total de 5 Buenas prácticas de operaciones cofinanciadas.  
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Se presenta como Buena Práctica el proyecto “Transformación Digital del Hospital Vall d'Hebron 
al servicio del paciente: SmartProcess y SmartCare”. 
 

Vall d'Hebron es el campus hospitalario más grande de Cataluña gestionado por el Instituto Catalán de la 
Salud. Consta de 22 edificios por donde circulan diariamente más de 45.000 personas y atiende a una gran 
diversidad de pacientes. Para los pacientes, relacionarse con el mundo sanitario, especialmente con un 
hospital tan grande y especializado, es una experiencia intensa pero a la vez acompañada de 
desconocimiento, angustia e incertidumbre que repercuten negativamente en su bienestar y autonomía. 

Mi Vall Hebron da nombre al nuevo proyecto de transformación digital para la mejora de la experiencia del 
paciente, que tiene como objetivo avanzar en soluciones más eficientes y democráticas para una atención 
más personalizada e integral, haciendo más accesible la información y relación con el hospital y la creación 
de herramientas que favorezcan la participación e implicación del paciente en su tratamiento y salud. 

El nuevo proyecto se enmarca en el contexto de transformación del hospital hacia un hospital inteligente 
(SmartHospital) poniendo el foco sobre dos ejes: la personalización, integración y humanización de 
soluciones de SmartCare (wifi gratuito, nuevos canales de comunicación, guiado integral interactivo de 
pacientes) y la mejora de los procesos avanzados para garantizar la seguridad, estabilidad y monitorización, 
SmartProcess (eliminación del papel, localización de pacientes en tiempo real y mejora de procesos). 

El proyecto supone un coste total subvencionable de cerca de 8 millones de euros y una ayuda FEDER de 4 
millones de euros. Gracias a este proyecto, se prevé el aumento del número de usuarios que están cubiertos 
por un determinado servicio público electrónico pasando de más de 500.000 usuarios en 2018 hasta una 
previsión de más de 800.000 en 2021. 

Esta operación se presenta como Buena Práctica porque cumple los criterios siguientes: 

1. Elevada difusión entre los beneficiarios, los beneficiarios potenciales y el público en general 
 
El proyecto de Transformación digital del hospital se ha difundido de manera notoria entre el personal del 
hospital, los pacientes y el público en general gracias a la visibilidad que se ha dado a la cofinanciación 
FEDER en todos los soportes digitales que conforman la operación. 

Además, los equipos adquiridos en el marco del proyecto han sido inventariados y etiquetados con una 
etiqueta, adecuada a las necesidades de lavado y desinfección del entorno hospitalario, en la que se indica 
la cofinanciación FEDER. 

a) Actuaciones vinculadas al SmartCare 
 
Los nuevos canales de comunicación que ha puesto en marcha el hospital Vall d'Hebron incorporan el logo 
FEDER en un lugar destacable de los soportes de comunicación. 

La nueva web de la Vall d’Hebron www.vallhebron.com incorpora a pie de página el logo FEDER junto 
con el resto de logos institucionales. 
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http://www.vallhebron.com/


 

 

En la APP Vall d'Hebron se ha incluido en la pantalla de arranque el 
logo de la Unión Europea y la referencia al FEDER. Desde la creación 
de la app, en mayo de 2017, se ha descargado más de 26.000 veces. 

 

 

 

 

 

Se han etiquetado además todas las pantallas de información a familiares del proyecto de sala de espera 
virtual y los equipamientos que mejoran la experiencia e implicación del paciente (ecocardiógrafo 
portátiles, sistemas integrados de quirófano, equipos de la sala de telemedicina de consultas de cardiología 
infantil) dando así visibilidad al FEDER tanto a los pacientes como al personal que utiliza estos equipos. 

 

Pantalla de la información a familiares en la Sala de espera virtual 

 

Etiqueta en una pantalla TV del proyecto Sala de 
Espera 
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El nuevo Plan Vall d'Hebron de guiado integral interactivo de pacientes, a través de nuevas 
herramientas digitales de guiado, de soluciones de quioscos digitales y de señalización digital e 
interactiva debe ayudar a orientar a los pacientes y a reducir la angustia que genera no saber ubicarse 
ni cómo dirigirse a un punto determinado. 

Panel en el quirófano con el sistema integrado 

Ecocardiógrafo portàtil  
Pantalla de proyección en la Sala de telemedicina de Cardiología Pediátrica 

 

Impresión de pantalla del sistema de gestión de la firma de consentimiento informado por voz 

Altavoz  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de entrada – señalización con etiqueta FEDER 

         

b) Actuaciones vinculadas al Smart Process 
 

El objetivo de la gestión inteligente de los procesos profesionales es la eliminación del papel y 
transformación digital que implica una reingeniería y revisión de los procesos para hacerlos más 
seguros y robustos. Así, se identifica y revisa los procesos que funcionan en papel para poder aplicar 
soluciones digitales nativas, mediante la incorporación de nuevos equipos (electrocardiogramas que 
pasan de papel con la curva a formato de imagen médica que va directamente al archivo de imágenes 
médicas del hospital) o mediante integraciones de los datos clínicos que dan estos equipos a la historia 
clínica del paciente (como los tensiómetros digitales). Estos nuevos equipos adquiridos se han 
etiquetado con el logo FEDER. 

Quioscos de admisiones (12 en total) que imprimen 
ticket para gestión de colas. Se ve también el logo en 
la misma pantalla de los quioscos. 

 
 



 

     

 

 

Adicionalmente se han desarrollado soluciones TIC para acelerar y optimizar los procesos, como una 
APP de seguimiento de averías tanto para los responsables de las reparaciones, como para las personas 
que las sufren (usuarios asistenciales) y un programa de gestión de docencia y libro del residente de 
medicina. 

 

 
Pantalla de arranque al inicio de la APP GSM movilidad 

Finalmente, las herramientas de localización en tiempo real de pacientes y activos consiguen 
digitalizar los procesos, mejorando la automatización de las tareas y la seguridad. En el Bloque 
Quirúrgico del hospital general se ha hecho el primer piloto que se extenderá al resto de hospitales 
para trazar los pacientes en cirugía. De esta forma se consiguen mejorar el flujo de trabajo (lanzando 
tareas a celadores y limpieza según el estado del paciente), mejorando la información de todos los 
actores dentro del bloque quirúrgico (informando a familiares de la evolución de la cirugía) y la 
satisfacción y seguridad tanto del personal como de los pacientes. Todo el equipamiento físico, 
programas y pantallas vinculados a esta actuación han sido debidamente identificados con el logo 
FEDER. 

Electrocardiograma con la etiqueta 
indicando la cofinanciación FEDER 
(51 en total) 

Tensiómetro digital con la etiqueta 
indicando la cofinanciación FEDER 
(49 en total) 

Impresión de pantalla de la aplicación DocensTrack 

 

 
 



 

 

 

2. Incorporación de elementos innovadores 
 
El proyecto de transformación digital del hospital Vall d'Hebron incorpora elementos muy 
innovadores en las dos actuaciones que conforman el proyecto cofinanciado. 

La actuación SmartCare, además de facilitar la relación de los pacientes con el centro con nuevos 
canales de comunicación (web / app, proyecto de wifi gratuito y nuevas herramientas de orientación y 
señalización digital), mejora su tratamiento con soluciones innovadoras (Realidad virtual, 
Telemedicina e Inteligencia artificial). 

Además, la actuación SmartProcess mejora la calidad y eficiencia de la asistencia trabajando los 
procesos sin papeles (administración electrónica como la firma por voz, tecnologías médicas digitales, 
digitalización imagen e informes digitales) y mejorando el uso de las TIC en la gestión del hospital. La 
trazabilidad de los pacientes, junto con la mejora de los procesos suponen una mayor seguridad, 
calidad y eficiencia en entornos de gran producción e intensidad de la asistencia como son los 
quirófanos. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos de la operación a los objetivos establecidos 
 
La operación tiene como objetivo mejorar la experiencia del paciente así como la humanización de los 
procesos. Dar una atención personalizada e integral en el continuum asistencial es un reto que las 
nuevas tecnologías ayudarán a resolver. En este sentido, la cofinanciación FEDER permite al Vall 
d’Hebron desplegar el proyecto de transformación digital de una manera global siguiendo las 
recomendaciones de e-salud para poder garantizar la mejor atención posible a los pacientes del 
hospital. 

Gracias a los nuevos canales de comunicación que se han puesto en marcha (Web y App) en el marco 
del proyecto, y como casi todo el mundo dispone de dispositivos móviles, el hospital puede optimizar 
y personalizar la comunicación e información con los pacientes y relacionarse de manera más efectiva 
facilitando una información personalizada, en el momento adecuado y a través del canal adecuado. 
Los resultados esperados cumplen perfectamente con los objetivos planteados al mejorar los trámites, 
la información, el continuum asistencial, el servicio, y dando herramientas a los pacientes para un 
abordaje más experto, un mejor seguimiento de sus patologías y una mejor adherencia a tratamientos, 
favoreciendo la relación y transparencia del hospital con los pacientes para mejorar su experiencia. 

Imagen de la pantalla del pasillo con la programación quirúrgica 

 
 



 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 
 
Llegar a un hospital para ser atendido como paciente o ir a ver a un familiar ingresado comporta 
desconocimiento y estrés por no saber ubicarse ni conocer el tiempo de espera. Es un problema que 
comparten todos los hospitales del mundo junto con la cantidad de papeles innecesarios que se usan 
para interactuar con los pacientes (envío de citaciones, documentos médicos, certificados...). 

El proyecto Mi Vall d’Hebron quiere contribuir a resolver estos problemas inherentes al mundo 
hospitalario gracias a las nuevas herramientas desplegadas que deben ayudar a orientar a los pacientes 
y mejorar su experiencia. Por ejemplo, el proyecto de humanización de la espera de los familiares 
durante la cirugía de un paciente, a través de la app de la sala de espera virtual, ayuda a reducir la 
angustia de los familiares que están informados de la evolución de la cirugía desde cualquier lugar 
(mediante app o web) desde el momento que el paciente entre en el quirófano hasta que acabe la 
operación y vuelva a planta. 

La operación también impacta directamente en los resultados del hospital Vall d'Hebron incorporando 
mejoras significativas en la actividad económica de su entorno y en los sectores económicos 
relacionados gracias a un aumento de la relación con empresas tecnológicas de gran potencial 
innovador a las que se puede transferir conocimiento para la mejora de la atención de los pacientes y 
de su entorno familiar. Además, al incorporar elementos innovadores en sus procesos resultando en 
una mayor eficiencia en su desarrollo, el hospital genera ahorros que pueden ser reinvertidos en otras 
mejoras tecnológicas y nuevas relaciones con sus aliados y proveedores.  

5. Grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido 
 
Desde el inicio del proyecto hasta diciembre 2018, las diferentes actuaciones que conforman la 
operación de Transformación digital del hospital Vall d'Hebron han cubierto un total de cerca de 
600.000 usuarios. 

Además, el proyecto tiene un impacto directo sobre las más de 45.000 personas que circulan 
diariamente (entre pacientes, familias, personal hospitalario) dentro del campus hospitalario Vall 
Hebron. 

Cabe destacar también que el proyecto se podría transferir fácilmente al resto de hospitales 
gestionados por el Instituto Catalán de la Salud, la empresa pública de servicios de salud más grande 
de Cataluña, con casi 39.000 profesionales que prestan servicio a cerca de seis millones de personas en 
todo el territorio catalán. 

6. Cumplimiento de los principios horizontales (desarrollo sostenible, igualdad entre 
hombres y mujeres y principio de no discriminación) y de la normativa medioambiental 

 
El Hospital Vall d'Hebron sigue en todas sus relaciones con los pacientes la Carta de derechos y 
deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria aprobada por el Departamento 
de Salud de la Generalitat de Catalunya respecto a la equidad y no discriminación de las personas. 

Por otra parte, el Hospital aplica el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres del Instituto Catalán de 
la Salud para fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras y 
aprovechar la creciente presencia de mujeres en la organización. La igualdad pasa a ser un eje central 
de las políticas del Instituto Catalán de la Salud, con la intención de que se convierta en un referente 
en el entorno sanitario catalán. 

 
 



 

Finalmente, el Hospital Vall d'Hebron tiene una comisión de gestión medioambiental que elabora 
estrategias para la reducción del impacto medioambiental del conjunto de tareas derivadas de la 
actividad del hospital y para el cumplimiento de la normativa medioambiental. Concretamente, el 
proyecto, con el ahorro de papel que supone la transformación digital, contribuye a la reducción de 
residuos y al respeto del medio ambiente. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 
El proyecto de transformación digital del Hospital Vall d'Hebron se enmarca en el objetivo de e-salud 
de la Agenda Digital de Cataluña que promueve el uso de las TIC para alcanzar el desarrollo de una 
sociedad digital y la mejora de la asistencia sanitaria. Se alinea también con el Plan de Salud 2016-
2020 de la Generalitat de Catalunya, ya que contribuye a la mejora y la transformación del sistema de 
salud y la organización sanitaria mediante la introducción intensiva de nuevas tecnologías. Finalmente, 
este proyecto de e-salud contribuye a potenciar el ámbito de las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), una de las tecnologías facilitadoras transversales prioritarias de la estrategia de 
investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT). 

  

 
 



 

Se presenta como Buena Práctica el proyecto: “GenomicScientia, Centro de Ciencias Genómicas 
en Medicina” de la Fundación Sant Joan de Déu 

 
GenomicScientia, Centro de Ciencias Genómicas en Medicina, consiste en un proyecto dirigido a 
conocer las causas genéticas de las enfermedades minoritarias y pacientes con enfermedades no 
diagnosticadas. Por ello, con la cofinanciación del FEDER, se ha realizado la construcción y 
equipamiento de una estructura singular de investigación traslacional creada en la Fundación Sant 
Joan de Déu. Se trata de trasladar los conocimientos derivados de la investigación básica a prevenir y 
tratar los problemas que se detectan en la clínica. En concreto, el centro apoya y da respuesta científica 
y tecnológica a los pacientes con una enfermedad minoritaria, en especial a niños con una enfermedad 
rara que no tiene diagnóstico. 

El Centro de Ciencias Genómicas en Medicina apoya las actividades científicas y clínicas que realiza 
la Fundación Sant Joan de Déu y el Hospital Sant Joan de Déu, hospital materno-infantil de la 
Universidad de Barcelona. Éste está totalmente comprometido con las enfermedades minoritarias, por 
eso creó el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, programa transversal diseñado para el abordaje 
integral de estas enfermedades, extensivo a otras instituciones de carácter sanitario o académico, 
mediante la creación del Centro de Ciencias Genómicas en Medicina con especial interés por la 
búsqueda de dichas enfermedades no diagnosticadas. 

La puesta en marcha de GenomicScientia supone la creación de un polo de conocimiento sin 
precedentes en la medicina pediátrica catalana, estatal y europea, haciendo del Hospital Sant Joan de 
Déu un centro altamente competitivo y singular que beneficie no sólo a las instituciones integrantes 
sino también como centro de referencia de la medicina genómica y de las enfermedades minoritarias. 
GenomicScientia es también un polo de atracción para la industria farmacéutica y biotecnológica que 
pueden añadir un valor económico de gran relevancia. 

Esta operación tiene un coste total subvencionable de 1.024.370€ con una ayuda FEDER de 512.185€. 
La operación supuso la implicación de un total de 14 investigadores (11 mujeres, 3 de las cuales de 
nueva contratación y 3 hombres). 

 
Esta operación se presenta como Buena Práctica porque cumple los criterios siguientes: 

1. Elevada difusión entre los beneficiarios, los beneficiarios potenciales y el público en 
general 

 
El proyecto GenomicScientia ha sido convenientemente difundido entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general, contando con el departamento de comunicación de la  
Fundación Sant Joan de Déu que se encarga de dar visibilidad a la investigación biomédica y de 
carácter social relacionada con los centros de Sant Joan de Déu. 
 
Cabe destacar las actuaciones realizadas siguientes: 

 Página web de la Fundación Sant Joan de Déu 
 
Noticia en la web sobre la concesión del proyecto y sus objetivos y detalle del proyecto concedido en 
el apartado de proyectos del grupo de Neurogenética y Medicina Molecular:  

 
 

http://www.fsjd.org/es/proyecto-centro-de-ciencias-gen%C3%B3micas-en-medicina-genomicscientia_135841
http://www.fsjd.org/grups-de-recerca_117198/117437/projects/131135


 

 

Se destaca la cofinanciación del FEDER con la frase “Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Por otro lado, cabe destacar la entrevista del investigador principal, el Dr. Francesc Palau, "El objetivo 
del Centro de Ciencias Genómicas en Medicina es poder ofrecer a los pacientes con enfermedades 
genéticas minoritarias un diagnóstico” publicado en la web de la Fundación y que se difundió en redes 
sociales. 

 

 Redes sociales: 
 

Twitter: Tweet informativo sobre el Centro de 
Ciencias Genómicas en Medicina con el hashtag 
#FEDERrecerca y la mención a @gencat. 

Facebook: Publicación sobre el Centro de Ciencias 
Genómicas  

 

 
 

http://www.fsjd.org/es/-el-objetivo-del-centro-de-ciencias-gen%C3%B3micas-en-medicina-es-poder-ofrecer-a-los-pacientes-con-enfermedades-gen%C3%A9ticas-minoritarias-un-diagn%C3%B3stico-_167639
https://twitter.com/Biblioteca_SJD/status/999560869628600320
https://www.facebook.com/biblioteca.sjd/posts/1749990031745035
https://www.facebook.com/biblioteca.sjd/posts/1749990031745035


 

  Acciones externas 
 
La entrevista publicada se difundió también en la web BioTech. 

 

Y se publicó un tweet en el perfil del 
Laboratorio de Sant Joan de Déu 

 
 Carteles de señalización 

 

Cartel en la entrada del laboratorio de la Fundación 
Sant Joan de Déu. 

 
 

Cartel en la entrada del laboratorio del Hospital 
Sant Joan de Déu. 

 
 

http://biotech-spain.com/es/articles/dr-francesc-palau-el-objetivo-del-centro-de-ciencias-gen-micas-en-medicina-es-poder-ofrecer-a-los-pacientes-con-enfermedades-gen-ticas-minoritarias-un-diagn-stico-/
https://twitter.com/SJDLaboratori/status/999191577619783680
https://twitter.com/SJDLaboratori/status/999191577619783680


 
2. Incorporación de elementos innovadores  

 
Con esta plataforma de diagnóstico e investigación genómica, se incorporan, como elementos innovadores, 
la biología celular molecular en la práctica clínica del diagnóstico de enfermedades minoritarias. Se puede 
resumir en dos acciones específicas para el diagnóstico genético: el análisis de la expresión y función 
celular de variantes genéticas de genes candidatos como parte del proceso diagnóstico en niños sin 
diagnóstico; y la integración de la investigación biomédica en la práctica clínica en un modelo traslacional 
con interacción entre médicos clínicos, genetistas clínicos de laboratorio e investigadores, todo bajo el 
paragua del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, para dar respuesta científica a un tema asistencial. 
 

3. Adecuación de los resultados obtenidos de la operación a los objetivos establecidos  
 
El proyecto ha cambiado el proceso científico y diagnóstico de las enfermedades minoritarias, 
especialmente las neurológicas que constituyen el grupo más importante. El desarrollo del proyecto ha 
dotado de una herramienta tecnológica y científica de primer orden para complementar la aproximación 
clínica integral de la atención de los pacientes con enfermedades raras y de sus familias, en el marco del 
Hospital Sant Joan de Déu.  
El proyecto ha permitido desarrollar un modelo de investigación transnacional óptimo, al acercar la 
biología celular molecular a las preguntas científicas nacidas de la práctica clínica. 
 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 
 
El diagnóstico genético de las enfermedades raras es un problema que afecta toda Cataluña. El Hospital 
Sant Joan de Déu, como centro de referencia pediátrico para el manejo de patologías complejas, ha hecho 
un esfuerzo con el Centro de Ciencias Genómicas en Medicina para mejorar y acelerar el diagnóstico 
genético de estos pacientes, reduciendo el tiempo de la odisea de encontrar este diagnóstico.  

Concretamente, el modelo 'genómica clínica - genómica funcional' desarrollado en el marco del proyecto 
permite ofrecer el diagnóstico genético y asesoramiento genético en pacientes en el que el análisis genético 
aporta información pero que no es definitiva. Este modelo traslacional, a medio camino entre la práctica 
clínica y la investigación biomédica, se aplica en pacientes seleccionados del conjunto de los más de 
17.000 pacientes con enfermedades minoritarias que actualmente maneja el Hospital Sant Joan de Déu, la 
mayor parte provenientes de Cataluña. Representa un salto cualitativo que permite resolver y orientar 
pacientes y familias que no tenían o tienen un diagnóstico, con las consecuencias inmediatas para sus vidas 
en el plano familiar y social. 
 

5. Grado  de cobertura sobre la población a la que va dirigido 
 
El impacto ha sido sobre la población pediátrica diana de toda Cataluña que es atendida en el centro 
hospitalario (no menos del 50% de esta población). Además, esto tiene repercusión directa en las familias 
(mayoritariamente los padres) con respecto al propio diagnóstico genético, pero sobre todo en el 
asesoramiento genético y la posibilidad de ofrecer a las parejas con niños con enfermedades minoritarias 
genéticas la opción de diagnóstico prenatal o diagnóstico genético pre-implantatorio. 

6. Cumplimiento de los principios horizontales (desarrollo sostenible, iguadad entre hombres y 
mujeres y principio de no discriminación) y de la normativa medioambiental 

 
La Fundación Sant Joan de Déu ha obtenido el distintivo Human Resources Strategy for Researcher. Esta 

 
 



 
estrategia es un sello que se asigna a aquellas entidades comprometidas en la aplicación de la Carta 
Europea del investigador y del Código de conducta para la contratación de investigadores/as. Se trata de 
entidades que tienen por objetivo contribuir al desarrollo de un mercado laboral europeo atractivo para la 
comunidad investigadora, asegurando entre otras la igualdad de oportunidades entre personal investigador 
(hombre/ mujer) y el fomento de la incorporación de las mujeres al mundo de la investigación. También se 
dispone de un Protocolo de Prevención y Actuación ante el acoso o discriminación laboral donde se 
recogen objetivos, ámbitos de aplicación y un proceso de actuación en caso de denuncia. 
 
Desde la vertiente del medio ambiente, se trabaja para que la actividad de la Fundación no afecte 
negativamente al entorno natural, mejorando continuamente el comportamiento medioambiental de la 
institución. Por eso la necesidad de disponer de un Plan de Residuos que se basa fundamentalmente en 
disminuir el posible riesgo a la salud de las personas y el medio ambiente derivado de una deficiente 
identificación, manipulación, transporte y almacenaje de los residuos; minimizar los costes de la gestión 
global de los residuos; tomar las medidas de protección adecuadas para la manipulación de residuos con 
riesgo y dotar al personal del laboratorio de toda la información necesaria para clasificar correctamente los 
residuos, ubicándolos en su contenedor o recipiente correspondiente. 

Finalmente, para dar cumplimiento a la legislación vigente sobre el principio de no discriminación, hay tres 
personas contratadas con discapacidad y como medida alternativa autorizada se trabaja con un centro 
especial de Trabajo. 
 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 
El Centro de Ciencias Genómicas en Medicina (GenomicScientia) ha permitido al grupo de investigación 
desarrollar nuevos proyectos que han obtenido financiación autonómica y nacional, tanto de fondos 
públicos como privados. El grupo de investigación ha conseguido recursos para proyectos y para incorporar 
recursos humanos en convocatorias públicas nacionales de financiadores como el Instituto de Salud Carlos 
III o el Ministerio de Ciencia e Innovación, también en convocatorias de origen privado, como la 
Fundación Ramón Areces o la Fundación Isabel Gemio; también han accedido a diversos fondos de 
convocatorias autonómicas y, por último a fondos no competitivos principalmente de asociaciones de 
pacientes como por ejemplo Fundación Amigos de Nono. 

Por otra parte, GenomicScientia potencia la realización de actividades de mayor valor añadido en el campo 
de las enfermedades minoritarias y no diagnosticadas que presentan un gran desafío científico y un gran 
reto social. El proyecto ha ayudado a establecer una base científica en el ámbito hospitalario al servicio de 
los pacientes que permite un abordaje científico a la resolución de los problemas clínicos. Los resultados 
del proyecto se centran en el bienestar de las personas en el ámbito de la salud y representa un beneficio 
directo y una mejora en la calidad de vida tanto para las personas afectadas por estas enfermedades, como 
por sus familias, y por tanto, por la sociedad. Este hecho está perfectamente alineado con el tercer objetivo 
de la Estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT), 
favoreciendo la generación de conocimiento en el campo de dichas enfermedades y consolida el 
posicionamiento de la Fundación Sant Joan de Déu y también de Cataluña a nivel nacional y europeo, 
potenciando el sector salud que ha sido definido como uno de los sectores clave de Cataluña. 

  

 
 



 
Se presenta como Buena Práctica el proyecto "Laboratorios de ambiente controlado para procesos 
de nanofabricación - CENanoTech" del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2). 
 
El proyecto CENanoTech consiste en dotar al Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología con 
laboratorios de ambiente controlado que permitan al centro desarrollar procesos claves para la 
experimentación y el desarrollo de aplicaciones y dispositivos novedosos en el campo de la nanotecnología. 
La fabricación precisa de dispositivos a escala nanométrica y el estudio riguroso de las interacciones de 
células vivas con nanomateriales de nueva generación son fundamentales para un instituto como éste que 
pretende posicionarse como referente en el campo de la I+D en nanotecnología a nivel internacional, 
desarrollar tecnologías punteras comercializables y formar jóvenes científicos en técnicas experimentales 
novedosas. 

En la actualidad, el edificio del instituto tiene solo un laboratorio pequeño de ambiente controlado y por 
tanto algunos equipos funcionan en entornos no óptimos y muchos procesos se tienen que hacer en 
instalaciones ajenas al mismo. Cada transporte de muestra de una instalación a otra o su tratamiento fuera 
de un ambiente controlado afecta negativamente a su calidad, con consecuencias muy negativas para los 
resultados experimentales, hasta el punto de poner en peligro el poder lograr los objetivos de proyectos 
importantes. 

La propuesta presentada se centra en habilitar tres espacios existentes dentro del edificio, dos de los cuales 
actualmente están fuera de uso, adecuando dos para ambientes controlados de temperatura, humedad y 
limpieza donde ubicar una serie de equipos de nanofabricación, mientras en el otro se establecerá una zona 
de bioseguridad nivel 2 que permita el cultivo de células biológicas en contacto con materiales 
nanoestructurados. La propuesta incluye la habilitación y adecuación de los espacios, la maquinaria de 
control de ambiente, controles de accesos y unos equipos científicos claves para iniciar la actividad en los 
nuevos espacios, complementar los equipos que ya tiene el instituto y hacer completa la cadena de procesos 
esenciales en ambos laboratorios. 

Gracias a esta actuación el instituto está consiguiendo reforzar y complementar la oferta tecnológica ya 
presente en el Barcelona Nanocluster –Bellaterra (www.bnc-b.org), ofreciendo nuevas posibilidades de uso 
y explotación de equipos punteros en este campo y explorando nuevas metodologías para satisfacer 
demandas difícilmente ejecutables en otras instalaciones de este tipo. 

Esta actuación tiene un coste total subvencionable de 1.327.185€ suponiendo una ayuda FEDER de 
663.593€ y además ha permitido la creación de 2 nuevos puestos de trabajos destinados a investigadores 
que se suman a los 75 investigadores que trabajan en les instalaciones. 

 
Esta operación se presenta como Buena Práctica porqué cumple los criterios siguientes: 
 

1. Elevada difusión entre los beneficiarios, los beneficiarios potenciales y el público en general  
 

El proyecto CENanoTech ha sido convenientemente difundido entre los beneficiarios, beneficiarios 
potenciales y el público en general gracias a diferentes acciones de comunicación que se centraron en la 
difusión del proyecto en internet y su presentación en conferencias especializadas. Se aprovechó también 
del dinamismo del instituto en la difusión de las noticias relacionadas con la investigación que se lleva a 
cabo en el centro ya sea a través de su web o mediante las redes sociales. 

 
 

http://www.bnc-b./


 
• Extensa difusión en la página web del instituto (https://icn2.cat/) 

Noticia donde se hace mención explícita al reconocimiento a FEDER por la concesión del proyecto. 
Noticia donde se hace mención al proyecto como posibilitador de diversas infraestructuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Noticia anunciando los primeros usuarios en uno de los laboratorios que conciernen a esta 
actuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://icn2.cat/
https://icn2.cat/en/news/3975-new-facilities-and-equipment-at-the-icn2
https://icn2.cat/en/nanofabrication-facility-overview
https://icn2.cat/en/news/4185-first-users-of-the-new-icn2-nanofabrication-facility-2
https://icn2.cat/en/news/4185-first-users-of-the-new-icn2-nanofabrication-facility-2


 
• Carteles en las puertas de los diferentes laboratorios que se han beneficiado de esta 

actuación. 

      
Puerta del laboratorio de ambiente controlado para procesos de nanofabricación (sala grande) 

 

Puerta del laboratorio de ambiente controlado para procesos de nanofabricación (sala pequeña) 

 

Puerta del laboratorio de ambiente controlado para procesos de nanofabricación (sala de cultivo celular y pruebas 
biológicas) 

 

 
 



 
• Conferencias en diferentes audiencias en las que se hizo mención al proyecto. El logo FEDER 

constaba en las presentaciones de las charlas: Open Knowledge Program ICN2 - Reunión Red 
NANOLITO Spain, Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), Zaragoza -  III Severo Ochoa 
Workshop ICN2. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

2. Incorporación de elementos innovadores  
 
El carácter altamente novedoso de la nueva infraestructura obtenida con ayuda del proyecto CENanoTech, 
es que permitirá al centro, entre otras cosas, combinar experimentación de nanodispositivos en aplicaciones 
biológicas con todas las garantías de seguridad y confiabilidad en los resultados. Así, el proyecto 
CENanoTech se enmarca perfectamente en la estrategia que ha llevado al instituto a obtener el 
reconocimiento como Centro Severo Ochoa de excelencia: apostar por una infraestructura puntera y 
singular en su carácter multidisciplinario que permite desarrollar una ciencia innovadora y de muy alto 
nivel no posible en otros centros más especializados.  

Cabe mencionar algunos proyectos muy innovadores que se benefician de la infraestructura asociada a esta 
actuación, como son el Graphene Flagship (diseñar, fabricar y evaluar dispositivos biomédicos basados en 
grafeno); el POCKET (desarrollo de test de bajo coste para el diagnóstico inmediato para la detección de 
tuberculosis); y el BRAAVOO (desarrollo de test de bajo coste para detección de contaminantes en agua). 

3. Adecuación de los resultados obtenidos de la operación a los objetivos establecidos  
 
En el transcurso del 2018 se finalizó la adecuación de los ambientes dedicados a procesos de 
nanofabricación y se han habilitado dos laboratorios de Nanofabricación, un laboratorio de Cultivo Celular 
y Pruebas Biológicas y se hizo la compra de equipamiento científico, elemento clave para hacer dichas 
infraestructuras completamente funcionales y operativas.  
 
La habilitación de estos espacios y la instalación y puesta en marcha del equipamiento de laboratorio ha 
significado un gran salto cualitativo en la actividad experimental del centro. Con esta actuación se ha 
logrado integrar en estos espacios actividades experimentales que anteriormente habían tenido que ser 

 
 



 
realizadas en diferentes lugares físicos incluyendo lugares fuera de las dependencias del centro. Por lo 
tanto, se están consiguiendo los objetivos previstos inicialmente en la operación. 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 
 
Actualmente, se enfocan las inversiones en infraestructura para desarrollar redes regionales o 
internacionales que faciliten el aumento de la internacionalización de los investigadores y el fomento de las 
colaboraciones internacionales para su movilidad. Esto representa un uso mucho más efectivo de los 
recursos económicos dedicados a equipamiento científico reduciendo la duplicación y la subutilización de 
costosas instalaciones al tiempo que aumenta la interacción de investigadores y fomenta nuevos vínculos y 
colaboraciones. 

Gracias a la actuación presentada, el instituto se convertirá en un socio más atractivo en este tipo de redes, 
con las ventajas implícitas de una mayor utilización de sus instalaciones científicas. El aumento de la 
internacionalización y la creación de redes conducirán a nuevas colaboraciones internacionales y a una 
mayor participación en los consorcios de proyectos internacionales. Los investigadores del centro también 
se benefician a través de acceso financiado recíproco a las instalaciones singulares en otros países. 

5. Grado de cobertura sobre la población a la cual va dirigido 
 

La sala de cultivo biológico, habilitada en el marco del proyecto presentado, da la capacidad al instituto de 
llevar a cabo experimentos de nivel 2 de bioseguridad, en particular el estudio de las interacciones de 
nuevos nanomateriales y nanodispositivos con líneas celulares, estudios cruciales para el desarrollo de 
tecnologías biomédicas que claramente tienen un impacto importantísimo en la sociedad catalana en 
general. 

Una parte importante de las actividades que podrán realizarse gracias a este proyecto tienen que ver 
directamente con el desarrollo de dispositivos con un impacto determinante e inmediato en áreas de amplio 
interés social. Como ejemplo se puede observar el claro enfoque social de algunos de los proyectos que se 
benefician con esta actuación: “microencapsulación” que permite contener dentro de una cápsula un 
principio activo deseado, y protegerlo contra agentes externos, para aumentar la conservación de las 
fragancias presentes en el suavizante; en el futuro, el grafeno, sustancia nanométrico compuesta por 
carbono puro,  permitirá hacer implantes médicos para tratar la depresión, el Parkinson y la epilepsia de 
manera mucho más eficaz que ahora, etc… 

 

 
 



 

 

6. Cumplimiento de los principios horizontales (desarrollo sostenible, igualdad entre hombres y 
mujeres y principio de no discriminación) y de la normativa medioambiental 

 

El instituto asume el compromiso de igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad como un 
elemento constitutivo de su identidad corporativa. El principio de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres está integrado en todos los niveles organizacionales con el objetivo de promover el incremento 
en el número de mujeres en un área científica tradicionalmente muy masculinizada.  
Se sigue el principio de no discriminación en todos los procesos de selección del personal y se intenta 
conseguir un equilibrio de género entre los empleados a todos los niveles profesionales. 

Respecto al medio ambiente, las instalaciones habilitadas gracias a este proyecto, al igual que todas las 
actividades de investigación que se llevan a cabo en el centro se rigen bajo la legislación vigente en lo que 
hace referencia a tratamiento de residuos y suelos contaminados. Por lo tanto, los residuos generados, tanto 
químicos como biológicos, se clasifican adecuadamente en sus contenedores y son gestionados por un 
gestor autorizado por la administración competente, contribuyendo así a la reducción del impacto 
medioambiental. Además, la propia construcción de la sala biológica cuenta con la canalización del flujo 
del aire por medio de presión negativa y filtros especiales destinados a que se produzca una 
retroalimentación interna de aire y asegurando que no pueda escapar ningún elemento biológico al exterior. 

 
 



 
Finalmente, el diseño propuesto para la Sala de Nanofabricación cumple con todas las normativas en diseño 
y construcción y en seguridad laboral y ambiental. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 
Al dotarse de instalaciones punteras adecuadas para la fabricación, caracterización y ensayo de nuevos 
materiales y dispositivos, la actuación del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología contribuye a 
potenciar el ámbito de la nanotecnología, una de las tecnologías facilitadoras transversales prioritarias de la 
Estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT).  

Estas instalaciones permitirán además llevar a cabo un amplio abanico de actividades experimentales en el 
campo de la nanofabricación por parte de usuarios externos ya que serán accesibles a otros centros de 
investigación que no disponen de esos tipos de infraestructuras. 

Finalmente, gracias al proyecto cofinanciado, el Instituto aumenta su capacidad de investigación 
experimental lo que le permite ampliar su participación en redes de infraestructura científica a nivel 
nacional e internacional como es el caso del NFFA-Europe (The Nanoscience Foundries and Fine 
Analysis), una plataforma de acceso libre a herramientas avanzadas para la investigación en nanociencia. 

  

 
 



 
Se presenta como Buena Práctica el proyecto "Adecuación y acondicionamiento de espacios de 
investigación en el edificio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona para la nueva 
"Outstation" del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y la ampliación del departamento de 
Ciencias Experimentales y de Salud de la Universidad Pompeu Fabra" 

 

El objetivo de la operación es la instalación en 
Barcelona de los nuevos espacios del   Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular (EMBL) en el edificio 
del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 
(PRBB) y la adecuación de nuevos espacios para 
grupos de bioingeniería del departamento de Ciencias 
Experimentales y de Salud (CEXS) de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), a raíz de la distinción "María de 
Maeztu", otorgada por la Secretaría de Estado de I+D+i 
en el marco de su programa de Centros de Excelencia.  

Se trata de una de las instituciones de investigación 
líderes en el mundo y el laboratorio insignia de Europa 
para las ciencias de la vida. Opera desde cinco lugares 
en toda Europa y la sexta ubicación será ésta. Se trata 
de una distinción extraordinaria que incrementará, aún más, no sólo el prestigio de la comunidad científica 
de los centros del Parque a nivel internacional, sino también el de la investigación que se realiza en 
Barcelona en general. 

Hay que añadir que la ubicación de la instalación en el Parque supone también la creación adicional de una 
unidad conjunta de servicios científico-técnicos en mesoscopia (escala entre micro y macro) entre el 
Laboratorio y el Centro de Regulación Genómica (CRG).   

La ampliación del departamento se justifica por el crecimiento experimentado en los últimos años y por el 
incremento de actividad previsto, necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la acreditación como 
Unidad de Excelencia María de Maeztu. 

En los próximos años, el departamento debe enderezar cuestiones fundamentales en Investigación 
Biomédica, aplicando herramientas de Ingeniería en redes multicomponentes de genes, células, tejidos, 
órganos, organismos y poblaciones, y para generar nuevas soluciones de Biomedicina Molecular basadas 
en la interdisciplinariedad y transversalidad.  

Ello conlleva la necesidad de nuevos espacios para la ampliación de los grupos de investigación existentes 
y los nuevos investigadores con trayectorias de excelencia internacional, que se contratarán para fusionar 
conocimiento y tecnología de los campos de biomedicina, informática e ingeniería. 

El proyecto supone un coste total subvencionable de 1.375.000€ y una ayuda FEDER de 687.500€. Los 
resultados de este proyecto han tenido repercusión en el incremento de los investigadores que trabajan en 
las infraestructuras de investigación mejoradas, al disponer de más espacios adecuados para llevar a cabo 
actividades de I+D+i. Hay 107 investigadores que ocupan actualmente los espacios mejorados. 

 

 
 



 
Esta operación se presenta como Buena Práctica porque cumple los criterios siguientes: 

1. Elevada difusión entre los beneficiarios, los beneficiarios potenciales y el público en general 

La operación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y el 
público en general. En este sentido, además de la visita de la delegación del Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular durante las obras y la firma del acuerdo entre los diferentes socios del proyecto donde 
se hizo referencia a la cofinanciación del FEDER, las actuaciones a destacar son las siguientes: 

- Durante la realización de la operación, se difundió el proyecto con una noticia en el web del 
PRBB: Nueva adecuación de espacios en el edificio del PRBB/ Remodelling of spaces in the PRBB 
building 

 

- Cartelera de las obras en la entrada principal del edificio y los espacios donde se ha realizado la 
actuación: 

   

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 



 
- Durante la realización de la operación se destacaba también la cofinanciación del FEDER con un 

banner en la página web de inicio del parque: www.prbb.org  

 

 

- Se informó en el portal de comunicación de los residentes (PRBB Inside) para informar de la 
actuación y la financiación obtenida. Además, El·lipse, la publicación mensual del PRBB, con 
formato de diario y dirigida a los residentes y al público en general, se hizo también eco del 
proyecto en su editorial. 
 

  

 

 

 

- La difusión del proyecto en las redes sociales (Facebook, Twitter) se hizo también con la 
referencia a la cofinanciación FEDER. 

 
 

http://www.prbb.org/


 

 

 
2. Incorporación de elementos innovadores  

 
Uno de los elementos más innovadores que se ha incorporado en el Parque es la creación de una unidad de 
servicios científico-técnicos basada en técnicas de imagen mesoscópica que une la biología molecular y 
celular (micro escala), por un lado, y la fisiología de mayor escala (escala macro), por otro. Esta 
plataforma, única a nivel nacional e internacional dará servicio a los grupos de investigación del Parque y a 
otros investigadores de la comunidad científica europea en el ámbito de imágenes mesoscópicas y 
modelado matemático de los tejidos y órganos multicelulares. 
 
Además, los nuevos grupos de investigación de la Universidad que ocuparán parte de los espacios 
adecuados trabajarán en coordinación con el fin de fusionar conocimiento y tecnología de los campos de 
biomedicina, informática e ingeniería. 
 

3. Adecuación de los resultados obtenidos de la operación a los objetivos establecidos 
 
Las obras de remodelación del edificio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona han permitido 
adaptar las instalaciones a una nueva etapa. Por un lado, se adecuaron nuevos espacios para la instalación 
del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y por otro, se rehabilitaron plantas del edificio para grupos 
de bioingeniería de la Universidad Pompeu Fabra así como para la unidad conjunta de servicios científico-
técnicos en mesoscopia entre el Laboratorio y el Centro. 
En este sentido, los objetivos planteados inicialmente han sido plenamente alcanzados, y los grupos de 
investigación disponen de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo sus investigaciones. 
 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 
 
El nuevo Laboratorio Europeo de Biología Molecular se centrará en los tejidos y en el análisis de sistemas 
de otros problemas biológicos, a fin de proporcionar una mejor comprensión de las actividades dinámicas 
de estructuras multicelulares: cómo se crean los tejidos y órganos funcionales y cómo funcionan mal para 
causar la enfermedad. 
 

 
 



 
La nueva investigación de los grupos de I+D incluye caracterizar redes biológicas que dirigen el 
comportamiento de las células, tejidos y órganos a través del tiempo y que dan respuesta a los cambios 
fisiológicos y patológicos en enfermedades prevalentes dentro de los países industrializados (por ejemplo: 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, procesos inflamatorios o degenerativos). Así como la definición de 
modelos matemáticos que ayudan en el tratamiento de patologías como el cáncer (por ejemplo: sobrevivir a 
la quimioterapia o los inmuno-moduladores).  
 

5. Grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido 
 
La unidad de servicios científico-técnicos basada en técnicas de imagen mesoscópica estará disponible para 
otros investigadores y centros de todo el mundo.  
Así, los conocimientos derivados de la investigación de los grupos situados en los espacios adecuados 
incidirán directamente en el aumento de conocimiento y desarrollo de tratamientos más eficaces en 
enfermedades de alta prevalencia en nuestra sociedad, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, y 
procesos inflamatorios o degenerativos.  
 

6. Cumplimiento de los principios horizontales (desarrollo sostenible, igualdad entre hombres y 
mujeres y principio de no discriminación) y de la normativa medioambiental  

 
El proyecto se ha desarrollado respetando las diferentes normativas comunitarias, estatales y autonómicas 
en políticas de género y de sostenibilidad ambiental. 
En toda la actividad del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona se tiene en cuenta el 
cumplimiento y respeto de los principios horizontales de desarrollo sostenible y fomento de la protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente, de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo la integración 
de la cuestión de género, de no discriminación, en particular la accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y la normativa medioambiental, además del principio de transparencia.  
 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública  
 
La actuación está totalmente en línea con la estrategia de investigación e innovación para la especialización 
inteligente de Cataluña porque refuerza considerablemente el sector de las industrias de la salud y ciencias 
de la vida. Los nuevos espacios tendrán una capacidad superior para la implementación de tecnologías 
facilitadoras transversales, como es la biotecnología, y mejorarán el entorno del ecosistema de innovación, 
especialmente en la calidad de formación y talento. 
 
Además, la comunidad científica del nuevo Laboratorio está físicamente conectada con la realidad clínica 
proporcionada por el Hospital del Mar, dada su localización física colindante. 
 
Finalmente, la adecuación de los espacios en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona no sólo 
afecta a las 1.400 personas que actualmente trabajan en los 6 centros del Parque y en el Hospital del Mar. 
Estas nuevas instalaciones darán apoyo a instituciones situadas en la zona metropolitana de Barcelona 
como el Instituto de Investigación Biomédica (IRB), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Instituto 
de Bioingenieria de Cataluña (IBEC), o los investigadores en hospitales como Bellvitge, Hospital Clínico y 
Valle de Hebrón, dado el sistema de investigación en red entre los diversos centros de I+D.  
 
Cabe finalmente destacar la sinergia de la operación con la actuación cofinanciada con fondos FEDER de 
adecuación de servicios, espacios e instalaciones para la EMBL outstation" del Centro de Regulación 

 
 



 
Genómica (CRG). Las 2 operaciones han facilitado la instalación en Barcelona de los nuevos espacios del  
Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL). 
 
 

 

  

 
 



 
Se presenta como Buena Práctica el proyecto "Adecuación de servicios, espacios e instalaciones para la 
EMBL outstation" del Centro de Regulación Genómica (CRG). 

 

El Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL - European Molecular Biology Laboratory), 
organización intergubernamental especializada en la investigación en ciencias de la vida y financiada con 
fondos públicos de 21 estados miembros de la Unión Europea con sede en 4 países europeos (Alemania, 
Italia, Francia y Reino Unido), ha aumentado su expansión con una nueva ubicación en el Parque de 
Investigación Biomédica de Barcelona, creando un nuevo partenariado con el Centro de Regulación 
Genómica para el período 2015-2020. En virtud de este convenio, el Centro ofrece los servicios científicos 
a sus miembros y los del nuevo Laboratorio, así como la prestación de otros servicios generales y 
científicos. 

Para alcanzar estos objetivos, y facilitar la instalación del Laboratorio Europeo de Biología Molecular en el 
Parque, el Centro ha necesitado adecuar servicios, espacios de seminarios y salas de reuniones, salas de 
cultivos e instalaciones, y en concreto crear una nueva plataforma tecnológica de ingeniería de tejidos. La 
adecuación, la cesión y reestructuración de los espacios dentro del centro y las nuevas instalaciones debido 
al crecimiento del centro y colaboración con el nuevo Laboratorio (con cerca de 100 investigadores) ha 
permitido acomodar las necesidades de 400 investigadores. En relación a la nueva plataforma, se han 
reformado espacios, adquirido los primeros equipamientos para su puesta en marcha, y contratado el 
personal técnico adecuado para asegurar su correcto funcionamiento. 

El coste subvencionable ha sido de 1.321.430€ siendo la parte de la ayuda FEDER de 660.715€. La 
creación de la nueva plataforma tecnológica de ingeniería ha permitido la contratación de 2 nuevos 
investigadores que trabajan en las instalaciones financiadas por el proyecto. 

Esta operación se presenta como Buena Práctica porque cumple con los criterios siguientes: 

1. Elevada difusión entre los beneficiarios, los beneficiarios potenciales y el público en general 
 
La actuación ha sido correctamente difundida en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias en 
materia de comunicación tanto a través de diversas páginas web como de carteles y etiquetas en todos los 
equipamientos, espacios y salas cofinanciados por el FEDER además de actuaciones complementarias. 

 

• La página web del Centro de Regulación Genómica https://www.crg.eu/ tiene un acceso destacado 
desde la página principal  (clicar sobre bandera Unión Europea, debajo el banner principal) a una página 

 
 

https://www.crg.eu/


 
específica donde se destacan los proyectos cofinanciados con el FEDER y el FSE: 
https://www.crg.eu/erdf-funds  

 

 

Cuando se clica en el logo de la Unión Europea con la referencia al FEDER, se abre una página donde se 
detalla todos los proyectos cofinanciados por el FEDER, incluida la actuación "Adecuación de servicios, 
espacios e instalaciones para la EMBL outstation" 

 

 

La actuación se desarrolla en la página web de la Unidad de Ingeniería de Tejidos 
(https://www.crg.eu/ca/programmes-groups/tissue-engineering-unit-0), que incluye los logotipos y los 
agradecimientos correspondientes. 
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• Las señalizaciones provisionales y definitivas se han colocado en los nuevos espacios habilitados con 
fondos FEDER para acoger el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL). 

Ejemplos de señalización definitiva de los nuevos espacios habilitados con fondos FEDER 

 

 

 
 



 
Ejemplos de señalización provisional en espacios actualmente en obres, cofinanciados con fondos FEDER 

 

  

• Todos los equipamientos adquiridos con fondos 
FEDER han sido debidamente identificados con la 
siguiente etiqueta: 

 

 

  

• La Unidad de Ingeniería de Tejidos organizó además cursos en 2017 y en 2018. Tanto en las 
páginas web de cada uno de los cursos (2017: https://www.crg.eu/ca/node/17168 | 2018: 

50% 
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https://www.crg.eu/ca/node/18303) como los carteles de difusión, se incluyen también los 
logotipos que reconocen la financiación FEDER de la unidad. 

Carteles de difusión de los cursos    Folleto informativo 

 

                                                          

• La referencia al FEDER consta también en el folleto informativo de la Unidad de Ingeniería de Tejidos, 
con oferta de servicios dirigido a los clientes de la unidad.              
 

• Finalmente, el Centro reconoce el apoyo de la Unión Europea en su memoria de actividades anual en 
sus diferentes soportes (online, impreso) con unos agradecimientos genéricos a los fondos FEDER. En 
la web https://annualreport2017.crg.eu se puede descargar un resumen ejecutivo en catalán, castellano e 
inglés: 
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2. Incorporación de elementos innovadores  

 
Los científicos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Barcelona exploran cómo funcionan y se 
desarrollan los tejidos y órganos, en la salud y la enfermedad. La puesta en marcha de la Unidad de 
Ingeniería de Tejidos permite ofrecer servicios con tecnologías muy innovadoras en el ámbito de las células 
madre y desarrollo embrionario. Este tipo de tecnología requiere de una infraestructura de laboratorios de 
cultivo celular con unas condiciones especiales de sala blanca (o sala limpia con bajos niveles de 
contaminación) y de la dotación de la unidad con equipamiento específico innovador. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos de la operación a los objetivos establecidos  
 
El Centro de Regulación Genómica ha adecuado servicios, espacios de seminarios y salas de reuniones, 
salas de cultivos e instalaciones propiciando la instalación del Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. 

Además en concreto ha creado una nueva plataforma: la unidad de Ingeniería de Tejidos, con el objeto de 
obtener agregados celulares in vitro con similitud a los tejidos obtenidos in vivo para fines tanto de 
investigación básica como de posible terapia celular, reforzando así el partenariado entre las 2 entidades. 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional  
 
En los últimos 12 años, las estrategias experimentales empleadas en investigación biomédica se han visto 
reformateadas por tres nuevas tecnologías. El descubrimiento de células madre de pluripotencia inducida 
(iPSc), células que tienen la potencialidad de generar todas las células del organismo, tiene muchas 
aplicaciones en biomedicina tanto a nivel de investigación básica como posible terapia regenerativa. La 
tecnología de edición de genes de una forma muy precisa en organismos (CRISPR/Cas9) permite generar 
una gran variedad de aplicaciones tanto en investigación básica como en el desarrollo de productos 
biotecnológicos. Finalmente, la posibilidad de generación in vitro a partir de células madre de versión 
miniaturizada y simplificada de un órgano (estructuras organoides) es fundamental para la investigación 
básica. 

La Unidad de Ingeniería de Tejidos ofrece todos estos servicios innovadores que hasta ahora no se 
realizaban en ningún punto del territorio regional. Su creación ha permitido a los grupos de investigación 
del Centro de Regulación Genómica y del Laboratorio Europeo de Biología Molecular poder aplicar estas 
nuevas tecnologías en sus investigaciones, y llevar a cabo nuevas aplicaciones y ensayos irrealizables hace 
unos años. Ha tenido un impacto directo en los proyectos de investigación de los centros. El impacto de la 
Unidad a la comunidad científica del territorio será muy beneficioso a corto y a largo plazo. 

5. Grado  de cobertura sobre la población a la que va dirigido 
 
El acuerdo entre el Laboratorio Europeo de Biología Molecular y el Centro de Regulación Genómica para 
constituir una unidad mixta, enfocada al avance en la comprensión de sistemas biológicos complejos, 
permite combinar la experiencia del Laboratorio en el área de la biología computacional con los 
conocimientos del Centro en áreas específicas de la genómica y el estudio a gran escala de las proteínas. 
Muchos problemas de salud como el cáncer, enfermedades del sistema inmunológico y defectos de 
nacimiento requieren profundizar en el estudio de la biología de tejidos. Las infraestructuras existentes en 
el Centro así como la nueva Unidad de Ingeniería de Tejidos beneficiarán a los científicos de todo el 
mundo permitiendo el acceso a microscopía y tecnologías de modelado diseñadas específicamente para el 

 
 



 
estudio de los tejidos y contribuyendo a una mejor comprensión de algunos aspectos claves de la salud 
humana. 

6. Cumplimiento de los principios horizontales (desarrollo sostenible, igualdad entre hombres y 
mujeres y principio de no discriminación) y de la normativa medioambiental  

 
El Centro de Regulación Genómica, con los años, ha desarrollado una política de sostenibilidad ambiental 
basada en una correcta gestión de los residuos en cuanto a segregación y tratamiento posterior basado en 
las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y dentro de una política más amplia de minimización de emisiones. 
Además, en relación con la gestión energética de los diferentes edificios e infraestructuras, el Centro realiza 
un seguimiento de las lecturas de los contadores, se preocupa por la gestión horaria de los equipos, realiza 
auditorías energéticas e implementa medidas de ahorro. Se incluyen también en los proyectos de obra o 
compras de equipos criterios de sostenibilidad para minimizar el consumo energético de los nuevos 
espacios u otros que puedan surgir y se realizan campañas de comunicación en toda la organización para 
dar a conocer los indicadores de consumo al personal.  

Finalmente, además de promover la igualdad de género, el Centro aplica una política de no discriminación 
por motivos de raza, religión, origen nacional, edad o discapacidad en relación con los solicitantes de 
empleo o empleados del centro. En cuanto a las medidas de integración de discapacitados el Centro cumple 
con la legislación de integración social del minusválido. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública  
 
La actuación está totalmente en línea con la estrategia de investigación e innovación para la especialización 
inteligente de Cataluña (RIS3CAT) porque refuerza considerablemente el sector de las industrias de la 
salud y ciencias de la vida.  

La Unidad de Ingeniería de Tejidos, creada gracias a la realización de la actuación, ha permitido al Centro 
de Regulación Genómica participar en Grupos de Trabajo de la alianza europea Core for Life, donde se 
intercambian conocimientos y buenas prácticas en las tecnologías ofrecidas por los servicios científico-
técnicos de centros europeos de excelencia. 

Actualmente la Unidad lidera la creación de una red europea que englobe los servicios científico-técnicos 
focalizados en las tres tecnologías innovadoras (células madres, edición de genes y organoides) comentadas 
en los puntos anteriores. La plataforma ha ayudado a posicionar el Centro de Regulación Genómica como 
centro experto en estas tecnologías haciendo llegar el conocimiento a varios países de Europa y a nivel 
internacional y fomentando el uso de estas nuevas técnicas. 

Cabe finalmente destacar la sinergia de la operación con la actuación cofinanciada con fondos FEDER de 
adecuación y acondicionamiento de espacios de investigación en el edificio del Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona para la implantación del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y la 
ampliación del departamento de Ciencias Experimentales y de Salud de la Universidad Pompeu Fabra. Las 
2 operaciones han facilitado la instalación en Barcelona de los nuevos espacios del  Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular (EMBL). 

 

 
 




