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5. RESULTADOS DEL EXAMEN SOBRE LA PERTINENCIA DE LOS 
INDICADORES CUANTIFICADOS Y LA TRANSPARENCIA Y 
FIABILIDAD DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS 
 
El objeto de este capítulo es examinar la pertinencia de los indicadores cuantificados que se 
recogen en el Complemento de Programa a nivel de medida. Asimismo, se ha estudiado el 
sistema de recogida de datos del DOCUP para verificar que ofrece una información adecuada y 
fiable para las tareas de seguimiento y evaluación.  
 
 
5.1. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LOS INDICADORES 
 
Antes de iniciar el análisis sobre la pertinencia de los indicadores establecidos en el 
Complemento de Programa Objetivo 2 de Catalunya 2000-2006 es necesario destacar el 
importante esfuerzo que fue realizado, desde la autoridad de gestión y los órganos intermedios, 
para homogeneizar los indicadores a utilizar en las medidas implementadas por los DOCUPs 
de Objetivo 2 en España. En este sentido, es necesario mencionar la dificultad de este 
proceso, dada la heterogeneidad de las operaciones que componen la medida. 
 
En cuanto al proceso de definición e identificación de indicadores durante la elaboración del 
DOCUP y Complemento de Programa, puede decirse que, en líneas generales, es el siguiente: 
 

� Suministro por parte de la autoridad de gestión de un listado básico de indicadores 
ordenados por medidas. 

� Selección por parte de los órganos ejecutores de aquellos indicadores, establecidos 
en el listado, que se ajustaban al contenido de sus operaciones y que podían ser 
generados por su sistema de seguimiento. En el caso de que los órganos ejecutores 
consideraran que debían añadirse otros indicadores no incluidos en el listado inicial, 
los órganos ejecutores los introdujeron en la propuesta de indicadores.  

� Validación de los indicadores propuestos por parte del órgano intermedio. En 
algunos casos, el órgano intermedio sugirió modificaciones a la propuesta inicial 
realizada por los órganos ejecutores. 

� Depuración y validación de la propuesta de indicadores por parte de la autoridad de 
gestión, al objeto de homogeneizar los indicadores utilizados en los DOCUP de 
Objetivo 2 en España. En algunos casos, la autoridad de gestión propuso también 
variaciones sobre los indicadores seleccionados por los órganos ejecutores. 

 
Una excepción a esta operativa fue el proceso de selección de indicadores en las medidas 
cofinanciadas por el FSE (1.7.Refuerzo a la capacidad empresarial, 1.8.Refuerzo a la 
estabilidad y adaptabilidad en el empleo, 3.1.Refuerzo del potencial humano en investigación, 
ciencia y tecnología y 5.10.Apoyo a las iniciativas locales que contribuyen a la generación de 
empleo). En este caso, fue la UAFSE el organismo responsable de seleccionar directamente 
los indicadores, basándose en el conocimiento que ésta tenía sobre las operaciones 
cofinanciables en el ámbito del FSE. 
 
De esta manera, fueron seleccionados una serie de indicadores de realización, resultado e 
impacto para cada una de las medidas que componían el DOCUP. Sobre esta batería de 
indicadores se efectuó una estimación de objetivos a conseguir durante el periodo de 
aplicación del DOCUP 2000-2006.  
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Tanto para el caso de las medidas cofinanciadas por FEDER como FSE, uno de los problemas 
con lo que se ha encontrado el equipo evaluador en el análisis ha sido la falta de valores 
objetivo de los indicadores para el periodo de análisis de la evaluación intermedia, esto es, 
valores a fecha de 31/12/2002, excepto para el caso de aquellos incluidos en el cálculo de la 
reserva de eficacia. A este respecto, conviene mencionar que, dada la falta de valores objetivo 
para los indicadores a esta fecha, en el análisis de eficacia se ha tenido que estimar este valor 
sobre la base de las cifras de programación para el periodo 2000-2002. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los indicadores utilizados para cada una de las medidas 
que componen el DOCUP de Objetivo 2 de Catalunya a partir de la información recogida en el 
Complemento de Programa de la versión de diciembre de 2002. No obstante, dado que durante 
parte del proceso de evaluación se han consultado versiones anteriores a dicho CdP el análisis  
recoge comentarios sobre la evolución experimentado en la elección de los indicadores de 
seguimiento.  
 
Al mismo tiempo, se ha realizado, utilizando la opinión de los órganos ejecutores, un análisis a 
nivel de medida sobre la pertinencia de los indicadores, así como sobre su efectiva utilización 
por parte de los órganos ejecutores, utilizando para ello tanto las entrevistas realizadas como la 
información registrada a través de los informes de ejecución del periodo objeto de evaluación. 
Por último, también se comentan algunos casos en los que se considera interesante incluir 
algún nuevo indicador en las medidas. 
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INDICADORES UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL DOCUP DE OBJETIVO 2 DE CATALUNYA 2000-2006 

 
MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

232 Empresas beneficiarias (PYMES) Nº 9 9 
280 Empresas beneficiarias Nº 9 9 
548 Inversión privada inducida Euros 9 9 

1.1. Apoyo a las 
empresas industriales, 

artesanales, 
comerciales y de 

servicios 768 Empleos creados Nº 9 9 

 
Dado que en su mayor parte se trata de 

subvenciones y su trazabilidad es muy alta se 
podría añadir información sobre el tipo de 

inversión o distribución sectorial de los 
beneficiados a partir del CNAE.  

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

 
1104 Empresa usuarias de servicios. Nº 9 9 
427 Superficie acondicionada M2 9 9 

372 Polígonos industriales 
beneficiados Nº 9 9 

573 Empresas beneficiadas Nº 9 9 

1.2. Provisión, 
recuperación y 
adecuación de 

espacios productivos 
y  de servicios a las 

empresas 768 Empleos creados Nº 9 9 

Se da una mejora significativa en el seguimiento 
de los indicadores respecto al anterior informe de 

ejecución 
Se siguen todos los indicadores contemplados en 

el CdP diciembre 2002. 

14 Asistencia a ferias Nº 9 9 
185 Ayudas concedidas (Total) Nº 9 9 
232 Empresas beneficiarias (PYMES) Nº 9 9 
280 Empresas beneficiarias Nº 9 9 
548 Inversión privada inducida Euros 9 9 
588 PYMES que exportan por 1ª vez Nº 9 9 

 
1.5. Apoyo a la 

internacionalización y 
promoción exterior 

768 Empleos creados Nº 9 9 

 
Se ha manifestado el problema de seguimiento en 
el caso de “PYMES que exportan por primera vez”, 
(por parte del COPCA)  señalado que se trata de 
un indicador de difícil medición, si bien se aporta. 
Se siguen todos los indicadores contemplados en 

el CdP diciembre 2002. 

232 Empresas beneficiarias (PYMES) Nº 9 9 
280 Empresas beneficiarias Nº 9 9 
949 Personas becadas. Nº 9 9 

1.7. Refuerzo de la 
capacidad empresarial 

898 Inserción / estabilidad en el puesto 
de trabajo  Nº 9 9 

Se sustituye el indicador Nº de empresas creadas 
que continúan activas a los doce meses (incluidos 

autoempleo) por Inserción / estabilidad en el 
puesto de trabajo. 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

232 Empresas beneficiarias (PYMES) Nº 9 9 
280 Empresas beneficiarias Nº 9 9 

1.8. Refuerzo de la 
estabilidad y la 

adaptabilidad en el 
empleo 304 Personas beneficiarias Nº 9 9 

Se da una mejora significativa en el seguimiento 
de los indicadores respecto al anterior informe de 

ejecución. 
Se siguen todos los indicadores contemplados en 

l CdP di i b 2002 L i di d h
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MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

904 Nº de discapacitados e 
inmigrantes Nº 9 9 

906 Nº de mujeres beneficiarias Nº 9 9 

empleo 

955 Nº de personas que mantienen su 
empleo Nº 9 9 

el CdP diciembre 2002.  Los indicadores se han 
ajustado a la información que se requiere por el 

SSU.  
 

114 Conducciones nuevas Km. 9 9 
228 Depuradoras Nº 9 9 

332 Actuaciones de mejora de la 
eficacia Nº 9 9 

47 Cauce acondicionado M2 9 9 

118 Redes de abastecimiento nuevas 
y/o mejoradas a núcleos urbanos Km. 9 9 

593 Municipios beneficiados Nº 9 9 

2.1. Mejora de las 
infraestructuras 

existentes, 
abastecimiento de 

agua a la población 

717 
Habitantes equivalentes 
conectados a depuradoras (según 
Directiva 91/271/CEE) 

Nº 9 9 

La mayor parte de los indicadores propuestos son 
de realización.  En general se propone por parte 
de los órganos ejecutores un mayor énfasis en 

indicadores ligados a obra que son los que utilizan 
por regla general en su propio sistema de 

seguimiento.  
Se siguen todos los indicadores contemplados en 

el CdP diciembre 2002. 
 

257 Plantas de tratamiento, 
recuperación y reciclaje RSU Nº 9 9 

274 Vertederos controlados, 
acondicionados y/o sellados Nº 9 9 

671 Toneladas tratadas al año de RSU Tm/año 9 9 

2.2. Gestión integral 
de los residuos 

urbanos y de los 
residuos  industriales 

tratado 
811 Reducción del porcentaje de RSU 

no revalorizables (toneladas/año) % 9 9 (1) 

Se elimina el indicador de Residuos industriales 
tratados  

De los indicadores contemplados en el CdP 
diciembre 2002, únicamente el indicador 811 

presenta un valor nulo con fecha 31 de diciembre 
2002. 

335 Actuaciones en mantenimiento y 
conservación de la biodiversidad Nº 9 9 

344 Instalaciones de educación 
ambiental Nº 9 9 

615 Visitantes a las instalaciones de 
educación ambiental Nº 9 9 

690 Suelo protegido/suelo total % 9 9 (1) 

2.4. Protección y 
regeneración del 
entorno natural 

87 M2 Espacios naturales protegidos 
rehabilitados M2 9 9 

De los indicadores contemplados el indicador 690 
presenta un valor nulo con fecha 31 de diciembre 

2002. 

2.5. Vigilancia y 
control de la 343 Estaciones de control de la 

contaminación del aire / agua Nº 9 9 Se da una mejora significativa en el seguimiento 
de los indicadores respecto al  informe de 
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MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
630 Población afectada (habitantes) Nº 9 9 contaminación 

ambiental 
769 Empleos creados en la fase de 

construcción Nº 9 9 (1) 

ejecución de 2001.  
De los indicadores contemplados el indicador 769 
presenta un valor nulo con fecha 31 de diciembre 

2002. 
153 Suelo recuperado M2 9 9 

331 Actuaciones de recuperación y 
regeneración Nº 9 9 

454 Suelo recuperado/suelo 
contaminado % 9 9 (1) 2.6. Recuperación de 

espacios degradados

794 

Espacios degradados sobre los 
que se ha actuado que 
encuentran un uso social o 
económico 

Nº 9 9 

El indicador 454 no consta en el informe de 
ejecución 2002 y se contempla en el CdP 

diciembre 2002 como indicador de resultado. 

232 Empresas beneficiarias (PYMES) Nº 9 9 
280 Empresas beneficiarias Nº 9 9 
304 Personas beneficiarias Nº 9 9 

3.1. Refuerzo del 
potencial humano en 
investigación, ciencia 

y tecnología 906 Nº de mujeres beneficiarias Nº 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

 

220 Centros que reciben subvención Nº 9 9 
242 Empresas movilizadas Nº 9 9 

261 
Proyectos de colaboración entre 
empresas y centros de 
colaboración 

Nº 9 9 

262 Proyectos de I+D+I cofinanciados Nº 9 9 

544 
Inversión inducida en empresas 
colaboradoras en proyectos 
cofinanciados 

Euros 9 9 

579 Investigadores implicados. Nº 9 9 
768 Empleos creados Nº 9 9 

3.2. Proyectos de 
investigación, 
innovación y 

desarrollo tecnológico

772 Empleos mantenidos Nº 9 9 

El número de indicadores de seguimiento es 
mayor que el propuesto en el Complemento de 
programa de diciembre 2002 (220, 242 y 261 no 

se recogen).   
Los indicadores incluidos se valoran 

positivamente, al objeto de dar más información 
sobre los proyectos de I+D+I cofinanciados, se 

propone diferenciar los proyectos llevados a cabo 
por empresas de los ejecutados por organismos 

públicos.  Se siguen todos los indicadores 
contemplados en el CdP diciembre 2002. 

233 Equipos de I+D cofinanciados Nº 9 9 

237 
Equipos instalados, de coste 
superior a 0,06 Meuros (centros 
tecnológicos, Unive 

Nº 9 9 

3.3. Equipamiento 
científico-tecnológico

570 Centros beneficiados Nº 9 9 

Se siguen los indicadores contemplados en el CdP 
diciembre 2002 El indicador 575 se ha incluido, 
pese a que no se recoge en el CdP diciembre 

2002, valorándose positivamente. El indicador de 
empleos creados se cuantifica en el último informe 

de ejecución.  
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MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

59 
Actuaciones en la construcción y/o 
equipamiento de servicios 
generales 

Nº 9 9 

768 Empleos creados Nº 9 9 

 

575 Investigadores beneficiados Nº 9 9 

 

273 Servicios creados Nº 9 (2) 3.4. Transferencia y 
difusión  Tecnológica 768 Empleos creados Nº 9 (2) 

Medida sin ejecución financiera.  

218 Centros potenciados y/o 
renovados y/o implicados Nº 9 9 

53 Centros creados ( o grandes 
ampliaciones). Nº 9 9 

581 Investigadores que utilizan 
instalaciones nuevas Nº 9 9 

3.5. Centros públicos 
de investigación y 

centros tecnológicos 

768 Empleos creados Nº 9 9 

Sería interesante al tratarse de un medida propia 
de I+D+I el incidir sobre indicadores de resultado 

no contemplados.  
Se siguen todos los indicadores contemplados en 

el CdP diciembre 2002. 
 

271 Redes creadas en las 
Administraciones Públicas Nº 9 9 

270 Redes creadas en empresas y/o 
instituciones Nº 9 9 

287 Mejoras efectuadas en redes 
informáticas o telemáticas Nº 9 9 

3.6. Sociedad  de la 
información 

768 Empleos creados Nº 9 9 

 
Sería interesante al tratarse de un medida propia 
de I+D+I el incidir sobre indicadores de resultado 
no contemplados. Podrían utilizarse indicadores 

más concretos y de fácil seguimiento (ej:  número 
de ordenadores instalados) . Se añade el indicador 
270, no incluido en el CdP, el resto de indicadores 

contemplados se siguen.  
 
 

38 Carretera acondicionada Km. 9 9 
41 Carretera nueva Km. 9 9 

529 Incremento tráfico total Vehíc/día 9 9 4.1. Carreteras y 
autovías 

769 Empleos creados en fase de 
construcción Nº 9 9 

 
Los órganos ejecutores entrevistados consideran 

sencillo el seguimiento de los indicadores de 
realización, no así en el caso de resultado e 

impacto.  Se propone indicadores ligados a obra 
para facilitar el seguimiento y no de carácter 

socioeconómico (empleos). 
Se siguen todos los indicadores contemplados en 

el CdP diciembre 2002.  
94 Estaciones y apeaderos Nº 9 9 

165 Vías de ferrocarril convencional Km. 9 9 
4.2. Ferrocarriles y 

metros 
(permanente) 

606 Usuarios al año de las 
infraestructuras financiadas Nº 9 9 

Se da una mejora significativa en el seguimiento 
de los indicadores respecto al anterior informe de 

ejecución.  
De los indicadores contemplados en el 

Complemento de programa de diciembre 2002, 
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MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 699 Empleo creado en fase de 

mantenimiento.  Nº 9 9 (1) 
únicamente el indicador 699 presenta un valor 

nulo con fecha 31 de diciembre 2002. 

106 Instalaciones de seguridad Nº 9 9 
165 Vías de ferrocarril convencional Km. 9 9 

606 Usuarios al año de las 
infraestructuras financiadas Nº 9 9 (1) 4.2.Ferrocarriles y 

metro 
(transitoria) 

735 Incremento del nº de pasajeros al 
año Nº 9 9 (1) 

 
Se considera sencillo el seguimiento de los 

indicadores en el caso de los de realización, no así 
en el caso de resultado e impacto.  Se propone 

indicadores ligados a obra para facilitar el 
seguimiento y no de carácter socioeconómico. 

Dos de los indicadores incluidos en el CdP 
presentan valores nulos a 31 diciembre 2002 (606 

y 735) 
 

50 Centros multimodales Nº 9 9 (1) 
592 Usuarios Nº 9 9 (1) 

4.4. Sistemas de 
transportes 

multimodales y 
centros de transporte 769 Empleos creados en fase de 

construcción Nº 9 9 (1) 

Medida con reducido nivel de ejecución financiera. 
No se han utilizado los indicadores de 

seguimiento.  

4.5. Redes de 
distribución de 

energía 
769 Empleos creados en fase de 

construcción Nº 9 9 (1) 
No se ha utilizado el indicador de seguimiento 

contemplado. En el último informe de ejecución se 
sustituye Cables/tuberías nuevas o mejoradas por 

Empleos creados en fase de construcción 

371 Potencia instalada en energías 
alternativas Kw 9 9 

560 
Mejora de la capacidad de 
producción de energía. Potencia 
instalada 

% 9 9 (1) 

4.6. Energías 
renovables, eficiencia 
y ahorro energético, 

excepto las 
actuaciones 

contempladas en la 
medida 4.7. 769 Empleos creados en fase de 

construcción Nº 9 9 (1) 

No se han utilizado los indicadores de seguimiento 
contemplados en el CdP, a excepción del 

indicador 371 

266 Proyectos de reducción de 
emisiones aprobados Nº 9 9 

548 Inversión privada inducida Euros 9 9 
4.7. Ayudas a la 

eficiencia y ahorro 
energético 

804 Reducción de consumos 
energéticos Euros/TEP 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

427 Superficie acondicionada M2 9 9 
593 Municipios beneficiados Nº 9 9 

 
5.1. Rehabilitación y 

equipamiento de 
zonas urbanas 
(permanente) 

 
769 Empleos creados en fase de 

construcción Nº 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

427 Superficie acondicionada M2 9 9 
5.1. Rehabilitación y 

equipamiento de 593 Municipios beneficiados Nº 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002..  
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MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
equipamiento de 
zonas urbanas 

(transitoria) 
 

769 Empleos creados en fase de 
construcción Nº 9 9 

 

369 Areas acondicionadas para 
recintos feriales M2 9 9 

769 Empleos creados en fase de 
construcción Nº 9 9 

260 Proyectos de servicio de apoyo Nº 9 9 

376 
Proyectos de apoyo de desarrollo 
local (asesoramiento, estudios 
financiados, etc.) 

Nº 9 9 (1) 

5.4. Fomento y apoyo 
a las iniciativas de 

desarrollo local 

606 Usuarios al año de las 
infraestructuras financiadas Nº 9 9 

De los indicadores contemplados en el 
Complemento de programa de diciembre 2002, 
únicamente el indicador 376 presenta un valor 

nulo con fecha 31 de diciembre 2002. 

285 Areas turísticas acondicionadas M2 9 9 
607 Visitantes al año Nº 9 9 5.5. Infraestructuras 

turísticas y culturales
768 Empleos creados Nº 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

3029 Actuaciones realizadas. Nº 9 9 

769 Empleos creados en fase de 
construcción Nº 9 9 

78 Edificios rehabilitados y/o 
conservados M2 9 9 

177 Actuaciones en edificios o 
monumentos Nº 9 9 

256 Parajes rehabilitados o 
conservados Nº 9 9 

 
5.6. Conservación y 

rehabilitación del 
patrimonio histórico-

artístico y cultural 

633 Población beneficiada 
directamente Nº 9 9 

Se da una mejora significativa en el seguimiento 
de los indicadores respecto al anterior informe de 

ejecución. Se siguen todos los indicadores 
contemplados en el CdP diciembre 2002. 

53 Centros creados (o grandes 
ampliaciones). Nº 9 9 

606 Usuarios al año de las 
infraestructuras financiadas Nº 9 9 

699 Empleo creado en fase de 
mantenimiento Nº 9 9 

5.7. Infraestructuras y 
equipamientos 

sociales 

769 Empleos creados en fase de 
construcción Nº 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

5.9. Centros de 156 Superficie construida M2 9 9 Si bien existía un escaso seguimiento de los 
i di d t l últi i f d



 

Evaluación Intermedia del DOCUP Objetivo 2 de Catalunya 2000-2006 
 
 

 

Capítulo 5. Resultados del examen sobre la pertinencia de los indicadores cuantificados y la transparencia y 
fiabilidad del sistema de recogida de datos 
 

Página 192 

 

MEDIDA CODIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD PERTINENCIA UTILIZACIÓN COMENTARIOS / PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
603 Proyectos llevados a cabo Nº 9 9 
157 Superficie reformada M2 9 9 
178 Actuaciones en equipamiento Nº 9 9 

formación profesional 
y agencias de 

desarrollo local 

769 Empleos creados en fase de 
construcción Nº 9 9 

indicadores propuestos, en el último informe de 
ejecución se recoge la totalidad de estos. 

899 Acciones por Pacto Territorial Nº 9 (2) 
900 Pactos Territoriales Nº 9 (2) 

897 Pactos territoriales vigentes en 12 
meses % 9 (2) 

232 Empresas beneficiarias Nº 9 (2) 
304 Personas beneficiarias Nº 9 (2) 

904 Nº de discapacitados e 
inmigrantes Nº 9 (2) 

906 Nº de mujeres beneficiarias Nº 9 (2) 

 
5.10. Apoyo a las 

iniciativas locales que 
contribuyan a la 

generación de empleo
 

954 Nº de personas ocupadas a los 6 
meses Nº 9 (2) 

Se espera que en la anualidad siguiente se 
contabilicen los indicadores. 

En el último informe de ejecución los indicadores 
registran valores nulos al igual que en el caso de 
la ejecución financiera.  “A priori” los indicadores 
propuestas se ajustan al sistema SSU con lo que 
no debería suponer problemas en su seguimiento.  

268 Publicaciones Nº 9 9 6.1. Asistencia técnica 
FEDER 298 Estudios realizados M2 9 9 

Se siguen todos los indicadores contemplados en 
el CdP diciembre 2002. 

6.2 Asistencia técnica 
FSE 175 Acciones Nº 9 9 Se siguen todos los indicadores contemplados en 

el CdP diciembre 2002. 
(1) En este caso, pese a que el indicador está incluido en el sistema de seguimiento, hasta el momento los resultados de éste han sido nulos. 
(2) Dado que esta medida no ha tenido ejecución financiera, no es posible conocer su utilización en el sistema de seguimiento. 
9: Sí. X: No. 
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Como resumen de la tabla anterior, y con el objeto de clarificar aquellos indicadores que 
deberían revisarse, así como de proponer otros alternativos, podemos destacar: 
 
� El Eje 1 “Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo” presenta un 

seguimiento muy importante de los diferentes indicadores de realización, resultado e 
impacto propuestos en el último informe. Tras las entrevistas realizadas el indicador que se 
ha manifestado con problemas para su seguimiento es el caso de “PYMES que exportan 
por primera vez”, aunque únicamente por parte de COPCA, ya que ICEX señala que no 
tiene problemas en su medición.  En el caso de las medidas cofinanciadas por FSE se ha 
producido un ajuste paulatino respecto a los primeros indicadores propuestos en versiones 
anteriores del CdP,  en general el ajuste ha ido dirigido a los requerimientos establecidos 
por SSU de modo que su seguimiento sea más sencillo (ej: inserción/estabilidad en el 
puesto de trabajo, número de discapacitados e inmigrantes…).  

 
� El Eje 2 “Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos”  presenta un 

seguimiento aceptable de los indicadores incluidos en la última versión del CdP, y en 
aquellos casos en los que era difícil el seguimiento se ha procedido a eliminarlo como el 
caso del indicador ”Residuos Industriales tratados”. Respecto a los indicadores actualmente 
incluidos se aprecia que los que no han registrado un valor hasta el momento corresponde 
a indicadores de impacto ( medida 2.2., medida 2.4. y medida 2.5.).  Tras las entrevistas 
realizadas por los ejecutores manifiestan que en aquellos indicadores ligados a obra su 
seguimiento es más sencillo, mientras que los de tipo socioeconómico resulta complicada 
su medición, no obstante no manifiestan en ningún caso la necesidad de modificarlos sobre 
los actualmente vigente por lo que los valores pendientes de revisión parece corresponder 
a proyectos en fase de realización y en el que el indicador de impacto todavía no se ha 
registrado. En lo que respecta al indicador “suelo recuperado/suelo contaminado” 
correspondiente a la medida 2.5. y que no se realiza su seguimiento, coexiste con el 
indicador “suelo recuperado” que si se registra.  Se propone revisar el indicador “suelo 
recuperado/suelo contaminado” ya que en estos momentos no se puede calcular debido a 
la falta de definición por parte del Ministerio de Medio Ambiente de suelo contaminado. La 
propuesta pasaría por sustituir el indicador por el número de suelos identificados como 
potencialmente contaminantes, que para Cataluña se estima en 1.500, según los datos de 
la Agencia Europea del Medio Ambiente. En el caso del indicador actuaciones en 
mantenimiento y conservación de la biodiversidad, cabe mencionar que se trata de un 
indicador que agrupa a un conjunto de varias actuaciones enmarcadas en esta temática. 
Por último es importante destacar la evolución experimentada por el sistema de 
seguimiento de los indicadores correspondientes a este eje que en anteriores informes de 
ejecución presentaba un seguimiento irregular.   

   
� El Eje 3 “Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) 

registra un seguimiento adecuado de los indicadores incluidos excepto en para la medida 
3.4., dado que no se ha registrado información financiera.  En las entrevistas realizadas a 
los órganos ejecutores, de modo especial en el caso de la Administración General del 
Estado se ha señalado que no existe ningún problema en el seguimiento de los mismos, 
destacando, además que disponen de indicadores adicionales en su propio sistema.  No 
obstante, el equipo evaluador considera que tras la inclusión de nuevos indicadores en 
algunas medidas como la 3.2. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico no se considera necesaria la inclusión de nuevos indicadores de realización 
(que son los que aportaban en mayor medida dichos órganos ejecutores). Únicamente, se 
considera interesante la inclusión en la medida 3.1. Refuerzo del potencial humano en 
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investigación, ciencia y tecnología la inclusión de indicadores de realización y resultado, ya 
que únicamente registra indicadores de realización como puede ser la inserción de las 
personas beneficiadas en actividades relacionadas con la I+D.  Además se ha propuesto en 
algunos casos la necesidad de hacer un seguimiento de los proyectos realizados por 
empresas y por organismos públicos (en especial en la medida 3.2.)  

  
� El Eje 4 “Desarrollo de redes de comunicación y energía” constituye el eje que presenta 

mayores problemas en los indicadores actualmente propuestos.  En algunos casos como la 
medida 4.4. es debido ha que todavía no se ha puesto en marcha.  En el caso de otras 
medida como la 4.1. o la 4.2. se produce un seguimiento de los indicadores de realización 
pero no así de los de resultado o impacto.  En las entrevistas realizadas los gestores 
manifiestan problemas en la medición de los indicadores de seguimiento referente a los 
indicadores de impacto debido a su carácter socioeconómico que no siempre hace fácil su 
medición. En el caso de la medida 4.5. Redes de distribución de energía se considera 
interesante la inclusión de indicadores de realización y resultado y no únicamente de 
impacto como se ha realizado en la actualidad.  En el caso de la medida 4.6 
complementaria a la anterior, el indicador que se sigue es el de resultado, si bien por parte 
del órgano ejecutor no considera necesaria la revisión del resto.  

 
� El Eje 5 “Desarrollo local y urbano” presenta una evolución muy importante de los 

indicadores propuestos, respecto a anteriores versiones del CdP de modo que excepto para 
el indicador “proyectos de apoyo de desarrollo local” correspondiente a la medida 5.4. el 
resto se consideran pertinentes y se siguen.  Destaca el caso de la medida 5.10 “Apoyo a 
las iniciativas locales que contribuyen a generar empleo” donde el número de indicadores 
se ha incrementado respecto a anteriores versiones del CdP.  En general, el ajuste se ha 
realizado en función de los indicadores previstos en el SSU por lo que se consideran 
pertinentes y no se espera que haya problemas en su seguimiento en el momento que 
comience la certificación de gasto.  

 
Sobre la base de las entrevistas realizadas a los órganos ejecutores se ha analizado la 
pertinencia de la batería de indicadores seleccionados en cada medida para el seguimiento del 
DOCUP. A este respecto, y en líneas generales, los indicadores seleccionados sirven 
satisfactoriamente para evaluar el grado de avance de las medidas. También de modo genérico 
se considera que estos indicadores son bastante adecuados desde el punto de vista de 
contenido del proyecto. 
 
En cuanto a la utilización efectiva de los indicadores propuestos en el Complemento de 
Programa y el suministro periódico de resultados, cabe destacar que algunos de ellos no son 
empleados para proporcionar información sobre el avance de las medidas. Por esa razón, una 
parte de los indicadores fijados no han podido ser utilizados en el capítulo 6 relativo al análisis 
de la eficacia y eficiencia.  
 
No obstante, con el fin de evaluar la opinión de los órganos intermedios y ejecutores del 
DOCUP sobre los indicadores, y con ello su pertinencia, se han realizado una serie de 
entrevistas a varios gabinetes técnicos y empresas públicas de la Generalitat, de los que, a 
continuación, se detallan los principales comentarios. En muchos casos los comentarios 
recogidos reflejan el camino seguido de ajuste a los indicadores finalmente recogidos desde la 
propuesta inicial dado que a través de los últimos ajustes realizados a los indicadores el 
seguimiento en general es muy alto.  
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En primer lugar se detallan de modo resumido las principales apreciaciones de los organismos 
entrevistados dentro de la Administración Autonómica. (Generalitat de Catalunya) : 
 
9 En las actuaciones del Consorcio de Promoción Comercial de Catalunya (COPCA), 

concentradas en el eje 1 y que incluye actuaciones tanto de FEDER como de FSE, no 
se aprecia en general dificultad para generar los indicadores, porque se trata de datos 
básicos de los que dispone su propio sistema de gestión (aparecen en todos los 
expedientes de subvenciones). El único indicador más problemático de obtener es el de 
“las PYME que exportan por 1ª vez”. Por otro lado, disponen de indicadores adicionales 
para medir el impacto de sus actuaciones, sobre todo indicadores a nivel macro. Sin 
embargo estos no serían transferibles a las actuaciones cofinanciadas con Fondos 
Europeos, porque dado su ámbito de análisis, sólo tienen sentido si se consideran todas 
las actuaciones conjuntas que realiza COPCA para todo el territorio. 

 
9 Desde el gabinete técnico del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y 

Turismo, se indica que, en general, se da un problema  de exceso de información y 
cálculo excesivo de indicadores. Por otra parte, respecto a los  indicadores señalan que 
algunos se alejan de su problemática concreta y operativa de trabajo, como la solicitud 
bianual.   

 
9 Desde ICAEN la reflexión general sobre los indicadores propuestos en el DOCUP es 

positiva.  No obstante, consideran que en  algunos casos no se ajustan del todo a sus 
actuaciones, ya que no son los más apropiados para su actividad.  En este sentido, 
dado que los  indicadores se fijan con criterios de homogeneización (a nivel de 
DOCUP), admiten que  consecuentemente nunca se adapten completamente a sus 
actuaciones. 

 
9 Por su parte, en el gabinete técnico del Departamento de Medio Ambiente, se 

argumenta un comentario bastante repetido por diferente órganos ejecutores: el 
problema de la poca definición de los indicadores de los proyectos.  En este sentido se 
argumenta el problema de la no existencia de un criterio que defina con exactitud cada 
indicador, ya que muchos de ellos pueden cuantificarse de diferente manera según los 
criterios de interpretación. Este problema es especialmente destacable en el caso de los 
puestos de trabajo. Por otra parte, dado el carácter del tipo de proyectos con los que 
participa el Departamento de Medio Ambiente,  en su mayor parte  obras, consideran de 
mayor utilidad y más fácil seguimiento los indicadores utilizados en proyectos “ tipo- 
Fondo de Cohesión”. Es decir, más proyectos ligados a seguimiento de obra y que “ a 
priori” parecen más objetivos. 

  
9 En cuanto a las actuaciones de la Agencia Catalana del Agua (ACA), es destacable la 

dificultad que manifiestan en el seguimiento y  obtención de los indicadores 
establecidos. En el caso del Fondo de Cohesión, y al igual que sugiere el gabinete 
técnico del Departamento de Medio Ambiente, señalan que los indicadores son más 
fáciles de obtener porque son mayoritariamente de realización. Asimismo, se incide 
nuevamente en la ambigüedad de la definición de los indicadores.   El modo de trasmitir 
el seguimiento de los indicadores a cada director de obra hace que cada uno lo 
interprete a su manera, lo que dificulta la comparación final entre los mismos 
indicadores de distintas actuaciones y limita su función comparativa y final.  

 
Esto sucede en el caso del indicador “empleos creados”, que resulta de  difícil 
cuantificación, señalando a modo de ejemplo su aplicación en el tema de la 
subcontratación de obras.  En este caso sólo se dispone de indicadores estimativos del 
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personal involucrado en éstas, que además varía en función de las fases de la obra y, 
por lo tanto, es difícil interpretación. Posteriormente, una vez está finalizada la 
actuación, es muy difícil estimar los empleos creados. Otros ejemplos de ambigüedad 
se dan en los indicadores de conducciones nuevas/Redes de 
abastecimiento/Depuradoras, etc.que dan lugar a diferentes interpretaciones y por tanto 
a diferentes cuantificaciones por parte de los directores de obra. 
 
Otro problema que  existe es que los indicadores no siempre crecen linealmente, sino 
que en algunos casos, los directores de obra sólo los contabilizan al final, como por 
ejemplo, “habitantes equivalentes beneficiados por el abastecimiento”, por lo que el 
análisis de ejecución física puede dar lugar a resultados poco claros, en los que una 
actuación presente un buen avance y sin embargo sus indicadores sean bajos. 

 
9 Dentro de las actuaciones de medio ambiente, desde la Junta de Residuos, los 

problemas que encuentran con los indicadores son similares:  
 

� Por un lado, se incide nuevamente en la falta de concreción de algunos 
indicadores. Para ello, la Junta lo soluciona determinando una definición de 
estos, que aplican sus técnicos al cuantificarlos. A título de ejemplo, en el 
indicador de “número de trabajadores empleados” el criterio de medición son los  
trabajadores a jornada completa y fijos. Si bien con ello se consigue una 
homogeneización de los indicadores que utiliza la Junta, estos diferirán de los 
que empleen otros órganos ejecutores, pese a tratarse de los mismos 
indicadores.  

 
� Por otro lado, algunos de los indicadores definidos en el DOCUP consideran que 

no se ajustan a las actuaciones. Esto se produce, a título de ejemplo, cuando se 
pregunta por el “número de toneladas de residuos industriales depositadas en 
los vertederos municipales”, cuando en estos sólo se depositan residuos 
orgánicos. Otro ejemplo se da en el “tratamiento de lixiviado”, que es inexistente 
en las actuaciones de clausura de vertederos. En este tipo de casos, la difícil 
identificación con los proyectos que se están llevando a cabo hace que los 
órganos ejecutores decidan omitirlos o dejarlos a cero, afectando por tanto al 
análisis del DOCUP en la ejecución física de la medida correspondiente. 

 
9 Desde el gabinete técnico del Departamento de Política Territorial y Obras 

Públicas, el seguimiento de los indicadores es un problema no sólo de tiempo sino 
también de dificultades en la obtención.  Es especialmente destacable los problemas en 
el número de  empleos que generará una actuación que aún no se ha llevado a cabo o 
específicamente en las actuaciones llevadas por CIMALSA, donde se exige para los 
centros logísticos una previsión del número de empresas potenciales que se 
beneficiarán del centro. Analizando la dificultad de obtención de los indicadores por tipo 
de indicador, los de resultado se consideran bastante lógicos mientras que los de más 
difícil cuantificación son los de impacto, especialmente, tal y como se ha señalado, los 
de empleo.   

 
Finalmente, se incide en el problema de transmisión de datos por parte de este 
Departamento al de Economía y Finanzas, pudiendo ser conveniente la creación de un 
sistema de volcado o formularios electrónicos.  

 
9 Por su parte, GISA argumenta que no tiene mucha dificultad para generar los 

indicadores, porque se trata de datos de los que dispone su propio sistema de gestión 
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(Km. realizados, etc.). Disponen de más indicadores que los incorporados en el DOCUP 
para la propia gestión del proyecto, si bien en su mayor parte hacen referencia a 
indicadores propiamente de obra. Sugieren trabajar con indicadores que midan el 
empleo indirecto que genera una obra, es decir, el impacto que tiene sobre el empleo al 
vertebrar el territorio, y por ello contribuir, por ejemplo, a luchar contra la despoblación 
de las zonas agrícolas o de difícil acceso.  Es una propuesta interesante, sin embargo 
suele tratarse de indicadores ambiguos o de difícil medición, y en general para evaluar 
este tipo de efectos es más recomendable aplicar estudios de impacto, que no se 
limiten a meros indicadores. Sin embargo, este tipo de estudios podría realizarse si 
GISA lo considera necesario en alguna actuación, especialmente si quiere destacar los 
impactos positivos derivados de una actuación concreta sobre el territorio, aunque para 
el seguimiento físico del DOCUP sólo se requiere la cuantificación de los indicadores 
establecidos. Este tipo de estudios también pueden realizarse ex ante, como es el caso 
de los estudios coste beneficio que son requeridos por la Comisión Europea en el caso 
de subvenciones para grandes proyectos. 

 
Por último, a la pregunta de si se sugeriría otros indicadores, en general no se ha recogido por 
parte de los órganos ejecutores una propuesta firme de indicadores concretos manifestando en 
todo caso la necesidad de que sea menor el número de indicadores solicitados. A modo 
genérico, la sugerencia más recibida ha sido sustituir parte de los indicadores actuales por  
indicadores de obra (realización) que son más conocidos por los técnicos y de fácil 
cuantificación. En el caso de los de realización e impacto es claro los problemas que plantea su 
cálculo pero tampoco se dispone de sugerencias alternativas dado el tipo de proyectos 
incorporados al programa.  
 
Las anteriores entrevistas regionales se han complementado con una serie de entrevistas en la 
Administración General del Estado, con el fin de evaluar la pertinencia de los indicadores en 
el caso de actuaciones que no son efectuadas por organismos de la Generalitat. 
 
9 Desde la DG Política Tecnológica se indica que los indicadores utilizados en sus 

actuaciones son adecuados y reflejan la realidad, si bien se señala la necesidad de 
detallar más en el número de proyectos de I+D+I cofinanciados en los dos siguientes: 
Número de proyectos desarrollados por empresas y Número de proyectos desarrollados 
por organismos públicos.  

 
Los indicadores se decidieron entre la DG Investigación y la Autoridad de Gestión. En lo 
que respecta a problemas ante el cálculo de los indicadores que aparecen en el 
DOCUP estos hacen referencia a la división entre zona elegible, transitoria o 
permanente.     

 
9 Por su parte, la DG Universidades, dentro de las actuaciones cofinanciadas por FSE, 

considera los actuales indicadores adecuados para la realización del seguimiento de los 
proyectos, identificando los mayores problemas en los indicadores de empleo. Los 
seleccionó la UAFSE y son los que aparecen en el SSU. No aprecian mayores 
problemas en su cálculo ya que son los lógicos para el tipo de actuación que realizan.  

 
9 Desde el ICEX los principales problemas en el tema de indicadores surgieron a la hora 

de seleccionarlos ya que intentaron buscar indicadores simples que pudieran 
cuantificar.  Finalmente se incluyeron los indicadores propuestos por el ICEX 
considerándose adecuados. En cuanto a las principales dificultades para la realización 
del seguimiento físico, se incide al igual que con otros organismos en el problema de la 
zonificación.  
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9 El Instituto de Salud Carlos III señala que los indicadores solicitados para el sistema 

de seguimiento son dos: número de investigadores y número de proyectos, señalando 
que no existe dificultad para su cálculo.  Consideran que no son los más idóneos para el 
seguimiento de las actuaciones ya que son muy generales pero los más adecuados 
para el tipo de medida en que están incluidos. El propio Instituto elabora más 
indicadores para el uso y seguimiento internos, si bien serían difícilmente homologables 
con actuaciones de I+D de otros organismos.  

 
No se realizan indicadores de seguimiento de la prioridad medioambiental, 
considerando escaso el impacto sobre el Medio Ambiente de sus actividades. Sí que se 
realiza un seguimiento puntual del principio de Igualdad de Oportunidades aunque no se 
vuelca al seguimiento del DOCUP.  
 

9 En el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), se considera que , en 
cuanto a la bondad de los indicadores, consideran que son adecuados, destacando tres: 
Proyectos de I+D+i cofinanciados, empleos creados, inversión inducida en empresas 
colaboradoras en proyectos cofinanciados. Internamente, el CDTI elabora otros 
indicadores propios que incluyen otro tipo de actuaciones no incluidas. 
 
No se realizan indicadores de Medio Ambiente, aunque sí de Igualdad de 
oportunidades, que se obtienen de manera automática y sencilla, una vez introducidos 
los datos primarios, estos no se vuelcan en el seguimiento del DOCUP. Se solicita una 
delimitación más precisa del indicador. 
 

9 La Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología  no 
aprecia problemas significativos en el seguimiento de los indicadores solicitados. 

 
9 El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) señala que los indicadores 

solicitados son, en general, adecuados a la intervenciones que se realizan , si bien, hay 
ciertos aspectos como los rangos de edad que no se ajustan exactamente a los 
recogidos en la base de datos I3P (base de datos propia e interna del CSIC). Se realiza 
un seguimiento tanto del principio de Igualdad de Oportunidades como de las 
actividades medioambientales.  

 
Respecto al seguimiento del colectivo de beneficiados en el caso de la reinserción 
laboral, manifiestan dificultades para poderlo seguir debido al desentendimiento  de los 
participantes una vez acabada la acción. 

 
9 Por último, el INIA considera en términos globales aceptables los indicadores actuales, 

si bien indica que en el caso de empleo se dan datos del proyecto en sí y no de lo que 
se genera en las empresas. Por su parte, el indicador de “número de investigadores” 
presenta los siguientes problemas;  

 
a. si los proyectos duran tres años, se contabilizarían tres veces, siendo necesaria 

la depuración del listado.  
b. Igualmente esta depuración afecta al caso de la duplicidad de un investigador.  

En este caso se asigna al proyecto principal.  
 
La solución en ambos casos sería una programación anual de dichos indicadores, que 
evitaría la necesidad de depuración.   
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En el caso del INIA los indicadores vinieron dados a partir de la elección entre la 
Autoridad de Gestión y la Comisión.  Entre ellos consideran los más adecuados : el nº 
de proyectos, Inversión y Nº investigadores. 
 

Como complemento al análisis de la pertinencia de los indicadores, es destacable en algunos 
indicadores considerados pertinentes y sobre los que se realiza un seguimiento plantean 
problemas en relación a la medición de los valores objetivo propuestos para el periodo 2000-
2006.  Si bien este análisis se realiza con mayor profundidad en el apartado 6 del presente 
informe de evaluación a través del análisis de eficiacia, con objeto de compendiar en el 
presente capítulo los problemas surgidos en torno a los indicadores se ha realizado un 
resumen de aquellos  indicadores cuyos valores objetivos se consideran inadecuados, 
ofreciéndose valores alternativos de los mismos.  
 
A continuación se introduce una tabla de aquellos indicadores cuya eficacia se considera 
sobredimensionada, probablemente debido a la fijación un valor objetivo infravalorado. 
Asimismo, se establece el valor objetivo alternativo para el periodo 2000-2006 que resultaría en 
caso de que la eficacia 2000-2006 fuera del 80%. Si bien es una aproximación sencilla basada 
en una simple regla matemática, si se parte de la idea que los indicadores en los que se 
detecta una sobreeficacia son, sin embargo, altos, por lo que al menos deberían haber 
alcanzado el 80%, ésta ofrece un nuevo valor objetivo. En caso de fijarse nuevos valores 
objetivos, éstos deberían revisarse para el conjunto de indicadores y consensuadamente con 
los organismos ejecutores. 
 
Medida Código Indicador Programado 

2000-2006 
Realizado 
2000-2002 

Eficacia 
2000-2006 

Programado 
alternativo 
2000-2006 

Eficacia 
2000-2006 
alternativa 

1.2 1104 Empresa usuarias de 
servicios. 

100 297 297% 371,25 80%

232 Empresas 
beneficiarias 
(PYMES) 

2.600 29.965 1.152,5% 37.456,25 80%

280 Empresas 
beneficiarias  

2.600 34.589 1.330,35% 43.236,25 80%

1.7 

898 Inserción / estabilidad 
en el puesto de 
trabajo 

40 190 475% 237,5 80%

2.5 630 Población afectada 9.160 120.000 1.310,04% 150.000 80%
3.2 262 Proyectos de I+D+I 

cofinanciados 
164 1.348 821,95% 1.685 80%

59 Actuaciones en la 
construcción y/o 
equipamiento de 
servicios generales 

8 66 825% 82,5 80%

233 Equipos de I+D 
cofinanciados 

879 1.784 202,96% 2.230 80%

3.3 

570 Centros beneficiados 55 218 396,36% 272,5 80%
3.5 53 Centros creados ( o 

grandes 
ampliaciones). 

7 16 228,57% 20 80%

3.6 271 Redes creadas en las 
Administraciones 
Públicas 

50 103 206% 128,75 80%
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Medida Código Indicador Programado 
2000-2006 

Realizado 
2000-2002 

Eficacia 
2000-2006 

Programado 
alternativo 
2000-2006 

Eficacia 
2000-2006 
alternativa 

 287 Mejoras efectuadas 
en redes informáticas 
o telemáticas 

2 2.253 112.650% 2.816,25 80%

4.6 371 Potencia instalada en 
energías alternativas 

40.000 75.000 187,50% 93.750 80%

5.6 177 Actuaciones en 
edificios o 
monumentos 

20 55 275% 68,75 80%

5.7 606 Usuarios al año de las 
infraestructuras 
financiadas 

150 3.967 2.644,67% 4.958,75 80%

5.9 178 Actuaciones en 
equipamiento 

40 147 367,5% 183,75 80%

 
A partir del cuadro adjunto se observa que los mayores problemas surgen especialmente en las 
siguientes medidas, de las que es necesaria su revisión:  
 
� Eje 1. Los mayores problemas corresponden a medidas cofinanciadas a través del FSE, 

es decir, 1.7. y 1.8. que hace referencia tanto a empresas como personas beneficiarias.  
Dado que se trata de medidas con un nivel de ejecución reducido todo parece indicar 
que los indicadores se encuentran sobredimensionados.  
 

� Eje 3. Es destacable el elevado número de medidas en las que el valor objetivo se 
encuentra sobredimensionado y que es deseable proceder a su revisión. De este modo 
excepto en el caso de la medida 3.1. cofinanciada por FSE el resto de las medida 
presente problemas.  Especialmente destacable el indicador “Mejoras efectuadas en 
redes informáticas o telemáticas” en la que parece existir un problema en la medición 
del indicador.  

 
� Eje 4.  Destaca el problema de medición del indicador “usuarios al año de 

infraestructuras financiadas” en el que todo parece indicar un problema de 
programación del indicador. 
 

En base a las entrevistas anteriores y la información recabada, se establecen las siguientes 
conclusiones en relación al sistema de seguimiento:  
 

� El sistema de seguimiento por medio de los indicadores ha necesitado un 
proceso de ajuste intenso con el fin de adecuarlos a los proyectos finalmente 
incluidos.  Esto ha sido debido a que en algunos casos los indicadores no se 
ajustaban a la realidad de las actuaciones y ha sido necesario su ajuste.  Para ello 
se ha establecido un diálogo entre los ejecutores y Departamentos, que ha 
posibilitado efectuar algunos cambios a lo largo del presente DOCUP. En este 
sentido, ha habido modificaciones y se han suprimido algunos indicadores 
inicialmente fijados.  Tras la última revisión del CdP (diciembre de 2002) y el último 
informe de ejecución del 2002 los indicadores finalmente seleccionados excepto 
algunos pendiente de ajuste en los ejes 2 y 4 deberían ser los definitivos.  

 
� Si bien algunos órganos ejecutores han manifestado utilizar mayor número de 

indicadores a través de sus propios sistemas de seguimiento, el equipo 
evaluador no considera necesario la inclusión de un mayor número de indicadores 
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que los actuales, máxime debido a que tras la última revisión se han incorporado 
nuevos indicadores en algunas medidas. (medida 1.8., 3.2.  y 5.10 entre otras).  En 
última instancia, la propuesta de inclusión de algún indicador nuevo iría dirigido a un 
mayor seguimiento de los principios horizontales, en especial el de igualdad de 
oportunidades que en el presente periodo no ha sido objeto de seguimiento excepto 
para las medidas de FSE tal y como se detalla posteriormente.    

 
� En las entrevistas realizadas los órganos ejecutores señalan los problemas de 

definición de algunos indicadores, ésta puede ser la razón de los problemas de 
medición que se detecta en algunas medidas analizado.  Por ello, algunos 
departamentos han realizado su propio dossier de definición de los indicadores que 
trasladan a los técnicos que  registran el indicador sobre el terreno.  Esta práctica 
sería conveniente que se extendiera a nivel de DOCUP pudiendo realizarlo los 
coordinadores de cada departamento o designar a la persona encargada entre los 
diferentes órganos ejecutores.   

 
� Se considera interesante la necesidad de habilitar un sistema informático de 

datos que permita la agilización en el traspaso de los indicadores, en algunos 
casos. En algunos Departamentos se carece de un sistema de traspaso de 
información informático que agilice el traspaso de información entre los distintos 
Departamentos y el Organismo intermedio.  El empleo del fax y la transcripción 
manual debería dar paso a la utilización de medios informáticos para este tipo de 
tareas entre departamentos. No obstante la transmisión de los datos manualmente 
no ha afectado en ningún caso a la fiabilidad del sistema de seguimiento.  

 
 

5.2. COBERTURA DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
RESPECTO DE LAS POLÍTICAS HORIZONTALES 
 
Durante la fase de entrevistas a órganos ejecutores participantes en el DOCUP de Catalunya 
se ha analizado la efectiva utilización de indicadores que den información sobre los resultados 
de las medidas en materia de desarrollo sostenible y de igualdad de oportunidades. El objetivo 
de estos indicadores es proporcionar información que sirva para evaluar la integración de las 
políticas horizontales en las distintas medidas que componen el DOCUP. 
 
A continuación, se ha evaluado la utilización en el sistema de seguimiento de indicadores de 
carácter medioambiental y de igualdad de oportunidades en cada uno de los órganos 
ejecutores. En aquellos casos en los que los órganos ejecutores no proporcionan información 
sobre estas prioridades se ha analizado la posibilidad de introducir indicadores que reflejen el 
avance de éstas. 
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INTEGRACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS HORIZONTALES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL DOCUP 
 

Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

1.1 

 
Generalitat de Catalunya (D.G. 

Industria, CIDEM, Junta de 
Residuos, Agencia Catalana del 

Agua, Medio Ambiente) – AYUDAS
 

 
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   

X Neutralidad de las operaciones en la materia.  

Generalitat de Catalunya ( Política 
Territorial, Industria, Comercio y 

Turismo, CIDEM) 
1.2 

Corporaciones locales de Catalunya

 

 
Tiene incidencia en aspectos 

medioambientales. El seguimiento realizado 
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   
 

X Neutralidad de las operaciones en la materia.  

Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX). 

1.5 
Generalitat de Catalunya (DG 

Comercio-COPCA) 

X 
Neutralidad de las operaciones en esta 

materia 
X 

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades. Tienen datos de empleo 
femenino, aunque no se reflejan en el  sistema 

de indicadores utilizados en FONDOS 2000, sino 
en los informes anuales de ejecución. Se trataría 

de trasladar esa información al sistema de 
indicadores de FONDOS 2000. 

1.7 
Generalitat de Catalunya (DG 

Comercio-COPCA) 
X 

Neutralidad de las operaciones en esta 
materia 

 
Dada la tipología de las actuaciones se realiza un 

seguimiento de los indicadores pero no se 
fomenta la discriminación positiva.  
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Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

1.8 Generalitat de Catalunya X 
Neutralidad de las operaciones en esta 

materia 
 

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades. La información es solicitada por 
una doble vía a través del SSU (aplicación FSE) 

Generalitat de Catalunya (Agencia 
Catalana del Agua) 

2.1 
Corporaciones locales de Catalunya

 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.  

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya (Junta de 
Residuos) 

2.2 
Corporaciones locales de Catalunya

 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.  

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya (D.G. De 
Patrimonio Natural y Medio Físico)

2.4 
Corporaciones locales de Catalunya

 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.  

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

2.5 
Generalitat de Catalunya (D.G. 

Emergencias/Dpto. Interior- Agencia 
Catalana del Agua) 

 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado 
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto. 

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya (Junta de 
Residuos) 

2.6 
Corporaciones locales de Catalunya

 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado 
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto. 

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

3.1 D.G. Universidades (MECD) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia  

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades. 
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Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

D.G. de Investigación (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia  

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades.  
 
 

 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia  

 
 
 

Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 
oportunidades. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Generalitat de Catalunya X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X 

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades.  

Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria (INIA) X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia X 

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades. Tienen datos de empleo 
femenino, aunque no se reflejan en el  sistema 

de indicadores utilizados en FONDOS 2000, sino 
en los informes anuales de ejecución. Se trataría 

de trasladar esa información al sistema de 
indicadores de FONDOS 2000. 

3.2 

Dirección General de Política 
Tecnológica (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 
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Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

Instituto de Salud Carlos III (MSC) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X 

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades. Tienen indicadores de igualdad 
de indicadores, aunque no se reflejan en el  

sistema de indicadores utilizados en FONDOS 
2000. Se trataría de trasladar esa información al 

sistema de indicadores de FONDOS 2000. 

Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI) X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia X 

 
Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 

oportunidades. Tienen indicadores de igualdad 
de indicadores, aunque no se reflejan en el  

sistema de indicadores utilizados en FONDOS 
2000. Se trataría de trasladar esa información al 

sistema de indicadores de FONDOS 2000. 
 

 

D.G. de Investigación (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X 

 
Neutralidad de las operaciones en esta materia 

 
 

Generalitat de Catalunya X 
Neutralidad de las operaciones en esta 

materia.  
Ha sido objeto de análisis  

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Corporaciones locales de Catalunya X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

3.3 

Instituto de Salud Carlos III (MSC) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X 

Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 
oportunidades. Tienen indicadores de igualdad 

de indicadores, aunque no se reflejan en el  
sistema de indicadores utilizados en FONDOS 

2000. Se trataría de trasladar esa información al 
sistema de indicadores de FONDOS 2000. 
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Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria (INIA) X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia X 

Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 
oportunidades. Tienen datos de empleo 

femenino, aunque no se reflejan en el  sistema 
de indicadores utilizados en FONDOS 2000, sino 
en los informes anuales de ejecución. Se trataría 

de trasladar esa información al sistema de 
indicadores de FONDOS 2000. 

 

D.G. de Investigación (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

DG de Política Tecnológica (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

3.4 
D.G. de Investigación (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

DG de Política Tecnológica (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya X 
Neutralidad de las operaciones en esta 

materia.  
Ha sido objeto de análisis  

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Corporaciones locales de Catalunya X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

3.5 

D.G. de Investigación (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

D.G. de Investigación (MCT) X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya X 
Neutralidad de las operaciones en esta 

materia.  
Ha sido objeto de análisis.  

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 3.6 
 

Corporaciones locales de Catalunya X Neutralidad de las operaciones en esta 
materia X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

4.1 Generalitat de Catalunya (GISA-
Ferrocarriles de la Generalitat) X 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto. 
X Neutralidad de las operaciones en esta materia 
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Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

4.2 Generalitat de Catalunya (GISA-
Ferrocarriles de la Generalitat) X 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto. 
X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

4.4 Generalitat de Catalunya 
(CIMALSA)  Tiene incidencia en aspectos 

medioambientales.   X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

4.5 Generalitat de Catalunya (Dirección 
General de Energía y Minas)  Tiene incidencia en aspectos 

medioambientales.   X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

4.6 
Generalitat de Catalunya (ICAEN-
Dirección General de Energía y 

Minas) 
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto. 
X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya (ICAEN-
Dirección General de Energía y 

Minas) 
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   
X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

4.7 

Corporaciones locales de Catalunya  
Tiene incidencia en aspectos 

medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   
X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya 
5.1 

Corporaciones locales de Catalunya
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya (Dirección 
Industria y Comercio / Energía y 

Minas) 5.4 

Corporaciones locales de Catalunya

 
Tiene incidencia en aspectos 

medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   
X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

Generalitat de Catalunya (D.G. 
Cultura) 5.5 

Corporaciones locales de Catalunya
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.  El seguimiento realizado
a los proyectos susceptibles es favorable en 

conjunto.   

X Neutralidad de las operaciones en esta materia 

5.6 Generalitat de Catalunya (Institut 
Catalá del Sol)  Tiene incidencia en aspectos 

medioambientales.     El seguimiento X Neutralidad de las operaciones en esta materia 
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Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de oportunidades 

Medida Órganos ejecutores 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 
Existencia de 
indicadores 
en FONDOS 

2000 

Comentarios 

 Corporaciones locales de Catalunya  realizado a los proyectos susceptibles es 
favorable en conjunto. 

  

Generalitat de Catalunya 
5.7 

Corporaciones locales de Catalunya
 
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.     El seguimiento 

realizado a los proyectos susceptibles es 
favorable en conjunto. 

X Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 
oportunidades.  

Generalitat de Catalunya (GISA)  
5.9 

Corporaciones locales de Catalunya
 
 

Tiene incidencia en aspectos 
medioambientales.     El seguimiento 

realizado a los proyectos susceptibles es 
favorable en conjunto. 

X Tiene incidencia en aspectos de igualdad de 
oportunidades 

Generalitat de Catalunya 
5.10 

Corporaciones locales de Catalunya
X Neutralidad de las operaciones en esta 

materia X 

Tiene incidencia en materia de igualdad de 
oportunidades.  Está previsto un seguimiento 

específico de la actuación si bien no está previsto 
su volcado a FONDOS 2000.  

➼: Sí.  X: No. 
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En la matriz adjunta, se observa que algunas actuaciones carecen de indicadores que reflejen 
las prioridades horizontales, si bien es normal dada la neutralidad de éstas. Con el fin de tener 
una mayor comprensión de la matriz, y en consonancia con el análisis del apartado 5.1, a 
continuación se reflejan los principales comentarios de los órganos ejecutores en cuanto a la 
utilización en el sistema de seguimiento de indicadores de carácter medioambiental y de 
igualdad de oportunidades, tanto a nivel de la Generalitat como de la Administración General 
del Estado: 
 
9 Desde el gabinete técnico del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y 

Turismo,  se han tenido en cuenta todos  los principios en la programación, si bien el 
seguimiento es diferente según se trate de actuaciones cofinanciadas por FEDER o por 
FSE.  

 
� En el caso de las actuaciones FEDER destaca el seguimiento de los indicadores 

medioambientales. Para este tipo de indicadores existen problemas en el cálculo y 
además se solicitan bianualmente cuando hay unidades como energía (ICAEN) que 
sólo los calcula una vez al año. Si bien el impacto es reducido en el tema de 
igualdad, es muy importante la incidencia en prioridades estratégica de desarrollo 
local, ya que éste se fomenta con actuaciones como la electrificación en zonas 
rurales, o acciones para promover el turismo, desarrollo de centros feriales, etc. 
 

� Respecto a las actuaciones de FSE, es destacable el seguimiento realizado en 
materia de igualdad de oportunidades ( a través del eje 1) volcado en la aplicación 
informática SSU y que ofrece un seguimiento tanto en esta materia como en 
formación de tipo medioambiental. No obstante, la transferencia entre aplicaciones 
hace que en algunas medidas se pierda información de este tipo que se introduce 
dentro del SSU.  

 
9 Por su parte, en el gabinete técnico del Departamento de Medio Ambiente, cuentan 

con indicadores medioambientales para cada actuación, si bien en algunos casos no 
son del todo útiles para el seguimiento de las actuaciones. Se argumenta que sería 
mejor tener indicadores de proyecto, como en el caso del Fondo de Cohesión, además 
del problema de falta de concreción en la definición de indicadores comentado con 
anterioridad.  Dada la tipología de actuaciones el tema de la igualdad de oportunidades 
tiene un carácter neutro.  

 
9 Desde el gabinete técnico del Departamento de Política Territorial i Obres 

Públiques, el seguimiento se realiza a través de indicadores de medio ambiente dado 
que sus actuaciones son de infraestructura.   

 
Destacar en este sentido las actuaciones de GISA que tiene muy en cuenta la 
problemática del medio ambiente, dado que sus actuaciones pueden tener un impacto 
relevante sobre el medio ambiente. Es interesante destacar que disponen de una ISO 
medioambiental, que fija unas maneras de proceder en la ejecución de las obras, 
exigiendo a las constructoras que estén acreditadas con dicha ISO. Asimismo, existen 
estudios medioambientales para todas las obras de importe superior a 2.400.000 euros, 
y en algunos casos también se realizan las declaraciones de impacto medioambiental 
para proyectos de menor cuantía como, por ejemplo, nuevos trazados en carreteras (en 
la construcción de carreteras casi siempre se da declaración de impacto 
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medioambiental). La declaración de impacto medioambiental recoge unas medidas a 
considerar que se adaptan a cada proyecto y se incluyen en el plan de la obra.  

 
En lo que respecta a las entrevistas realizadas a la Administración General del Estado es 
importante destacar el importante número de órganos ejecutores (ICEX, INIA, CDTI, Instituto 
Carlos III entre otros) que realiza un seguimiento relativo a igualdad de oportunidades, aunque 
no están incluidos en la batería de indicadores empleada por FONDOS 2000. En estos casos 
se propone introducir dichos indicadores en FONDOS 2000, de manera que pueda disponerse 
de información de seguimiento referente a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

  
Basándose en las entrevistas anteriores a los órganos ejecutores regionales y estatales, se 
detallan a continuación las principales conclusiones de éstas: 
 

� En general, existen pocos indicadores de igualdad, dada la tipología de las 
actuaciones FEDER. En la mayor parte de los casos es muy difícil tener en cuenta 
estos aspectos y por ello su inexistencia no es un problema. La posible introducción de 
indicadores en materia de igualdad en actuaciones cuyo impacto es neutral en materia 
de igualdad tampoco  añadiría valor alguno.  El seguimiento de la igualdad de 
oportunidades tiene un mayor reflejo en las actuaciones de FSE si bien en muchos 
casos el seguimiento propio de este tipo de actuaciones no se vuelca en una aplicación 
que refleje el seguimiento.  

 
� En las actuaciones que tienen impacto medioambiental se recogen indicadores 

medioambientales. Por su parte la Generalitat otorga un peso importante al medio 
ambiente y cuenta con una legislación muy avanzada en la materia, por lo que en 
muchas de las actuaciones requieren de estudios de impacto medioambiental. Dicha 
exigencia se refleja en un análisis específico que se incorpora a su informe de ejecución 
del año 2001 y que recoge de manera pormenorizada todas las implicaciones 
medioambientales de sus actuaciones. En el año 2002 si bien no se incorpora al informe 
de ejecución se ha continuado realizando un análisis específico en materia 
medioambiental.  Este seguimiento se concentra especialmente en los ejes 1, 2, 4  y 5, 
dada la tipología de actuaciones.  Adicionalmente a este seguimiento por parte de 
algunos organismos, como es el caso de GISA, se establecen exigencias adicionales 
como el de exigir a las constructoras que estén acreditadas con la ISO medioambiental.  
En el caso de la Administración General del Estado, dada la tipología de actuaciones no 
se ha considera necesario la realización de un seguimiento medioambiental específico.  

 
A continuación, se muestran algunos indicadores propuestos por el equipo evaluador para 
realizar un seguimiento de la integración de los principios de igualdad de oportunidades y 
medio ambiente en aquellas medidas susceptibles de generar efectos sobre los mismos.  En lo 
que respecta a los indicadores de medio ambiente se ha recopilado el seguimiento 
medioambiental realizado por la Generalitat con el objetivo de que algunos de ellos se 
incorporen a su seguimiento habitual.  
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EJE Indicadores medioambientales Indicadores de igualdad de 
oportunidades 

1. Ayudas medioambientales / 
Ayudas Totales (%) 
Auditorias tecnológicas 
ambientales realizadas.  
Número de empresas que han 
invertido en mejoras 
ambientales.  

Mujeres que continúan en el mismo puesto 
de trabajo o mejoran su situación. 
Número de mujeres beneficiadas de una 
beca que han sido contratadas. 
Número de módulos de sensibilización 
ambiental impartidos.  

2. Nº de centros de instalaciones de 
educación ambiental.  
Nº de visitantes a las 
instalaciones de educación 
ambiental  

 

3  Becarias que se incorporan a un puesto de 
trabajo relacionado. 

4. Vías de ferrocarril soterradas 
(Km.) 
Inversión anual en medidas de 
corrección ambiental.  

 

5. 
Creación y recuperación de 
zonas verdes.  

Proyectos de autoempresa creados por 
mujeres.  
Mujeres residentes en zonas rurales 
beneficiadas  

 
 

 5.3. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA 
DE DATOS 
 
El objeto de este apartado es analizar en qué medida el sistema de recogida de datos ofrece 
una información adecuada y fiable para las tareas de seguimiento y evaluación. Conviene 
mencionar que en el capítulo 7 del informe referente a la Calidad de la ejecución y de los 
sistemas de coordinación, seguimiento, publicidad y difusión, se efectúa una descripción 
pormenorizada de la bondad del sistema de seguimiento de las medidas del DOCUP. 
 
Del análisis de los sistemas de recogida de datos empleados por los órganos ejecutores que 
participan en el DOCUP de Catalunya se ha obtenido que las fuentes de información que los 
órganos ejecutores utilizan para comunicar el avance de sus operaciones son en general 
fiables y adecuadas, reflejando por tanto la progresión física de éstas, si bien se podrían 
mejorar algunos aspectos que se comentan a continuación y que se han ido  reflejado a lo 
largo del presente capítulo: 
 

� En el caso de programas de ayudas, por regla general, la información es recogida 
mediante los cuestionarios de solicitud de ayuda. Posteriormente, la información es 
introducida en bases de datos internas que permiten el procesamiento de la 
información de manera eficaz.  No obstante, muchos departamentos de Generalitat 
se encuentran en pleno proceso de transición hacia una gestión totalmente 
informatizada del proceso de todo el proceso, factor que se valora muy 
positivamente.  

 
� El problema de la indefinición de un indicador se refleja especialmente en el 

seguimiento de algunos proyectos de infraestructuras (sobre todo en actuaciones 
medioambientales).  La información es recogida mediante los correspondientes 
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informes periódicos de obra, que en algunos casos, al no existir una definición 
precisa sobre el indicador, puede dar lugar a diferentes interpretaciones, afectando a 
la fiabilidad del avance o progreso físico de las obras.  

 
� En algunos departamentos se ha detectado la falta de un sistema de volcado 

(agilización en la transmisión de datos) que permita una comunicación más 
ágil con el organismo intermedio y que puede ocasionar problemas de coordinación 
o interpretación de los resultados enviados.  




