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INTRODUCCIÓN 
 
El Documento Único de Programación de Objetivo nº 2 de Aragón, para el periodo 
2000-2006 fue aprobado por la Comisión Europea con fecha 15 de febrero de 2001, 
por Decisión C (2001) 231, fijándose la fecha de elegibilidad de los gastos el 1 de 
enero de 2000. 
 
Desde este momento han ido desarrollándose las actuaciones previstas para la 
ejecución y seguimiento del DOCUP, que ha sido adaptado a las diferentes necesidades 
que se han ido presentado tal y como establece el Reglamento (CE) 1260/1999 
General de los Fondos Estructurales. 
 
El Comité de Seguimiento del DOCUP, desde su constitución el 5 de mayo del 2001 en 
Zaragoza, ha ido manteniendo reuniones de carácter anual y en algunos casos ha 
desarrollado sus trabajos mediante el procedimiento escrito, tal y como se repasa en 
este resumen: 
 
- 5 de mayo del 2001, Zaragoza, constitución del Comité de seguimiento y 

presentación del Complemento de Programa de acuerdo con el artículo nº 19.4 del 
Reglamento (CE) nº 1260/99. 

 
- 22 de mayo del 2002, Zaragoza, presentación del Informe de la anualidad 2001 

que, de acuerdo con lo establecido en el apartado e) del articulo 35 del 
Reglamento (CE) nº 1269/1999 de Consejo por el que se establecen las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, fue estudiado y aprobado 
antes de  su envío a la Comisión, que tras la ampliación de alguna información 
complementaria, lo consideró suficiente. 

 
- Septiembre de 2002 se tramitó por procedimiento escrito, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.10 del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento 
del DOCUP de Aragón, una modificación del Complemento de Programa relativo a 
la simplificación de los Indicadores de Reserva de Eficacia que fue aprobada por el 
Comité de Seguimiento. 

 
- Diciembre de 2002, por procedimiento escrito, propuesta de modificación del 

Complemento de Programa en aras a una mejor ejecución, en la que se 
propusieron y aprobaron las siguientes adaptaciones de la forma de intervención: 

 
1. Modificación de la asignación financiera de las medidas 1.1 y 1.5 sin afectar a 
la contribución del eje prioritario en el que se integran, incorporando un nuevo 
Órgano Ejecutor “Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación (Cámara de Comercio de Aragón) incluyendo el proyecto 
“NEXOPYME: Servicios on line para las micro y pequeñas empresas”. 
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2. Disminución financiera de la medida 3.4 en favor de la 3.5 entre organismos 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ya figuraban desde el principio en 
estas medidas (DG de Política Tecnológica y DG de Investigación). 
 
3. Apertura de la medida 2.2 para las operaciones de gestión integral de los 
residuos urbanos e industriales, dotándola exactamente con la disminución 
financiera que se propone para el tramo regional del DOCUP que la Comunidad 
Autónoma tiene en la medida 2.1. 

 
4. Reducción de la cifra de indicadores establecidos en los criterios de eficacia 
reflejados en el Complemento de Programa 

 
- Abril de 2003, se somete a consulta por procedimiento escrito la propuesta de 

actualización del DOCUP conforme al Complemento de Programa aprobado por el 
mismo procedimiento el 3 de diciembre de 2002. 

 
- 24 de junio de 2003 se celebró reunión del Comité de Seguimiento, en el 

Monasterio de Rueda (Sástago), abordando los siguientes puntos: 
 

1. Informe de Ejecución del ejercicio 2002, este Informe que presentaba como 
datos más relevantes una ejecución financiera cercana al 60% de lo 
previsto (tramo regional: 65,23%), la creación de 5.727 nuevos puestos de 
trabajo y una inversión privada inducida cercana a los 280 Meuros, fue 
valorado positivamente y aprobado por el Comité. 

 
2. Modificaciones al Complemento de Programa, propuesta por el Organismo 

Intermedio que afectaba a la Medida 1.6 y las Medidas del Eje 5 de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, sin que se supusiera alteración de la 
Senda de Berlín, que fue aprobada. 

 
3. Análisis del cumplimiento de la regla n+2, de los datos a 31.12.2002 cabe 

apreciar que esta regla será salvada por el DOCUP. 
 
4. Presentación del trabajo de Evaluación Intermedia, a cargo del equipo 

evaluador Empresa Price Waterhouse Coopers. 
 
- Con fecha 22 de agosto de 2003 se adoptó Decisión de la Comisión por la que se 

modifica Decisión C(2001) 231, por la que se aprueba el DOCUP para las 
intervenciones  comunitarias en las zonas del Objetivo nº 2 de Aragón. 

 
- Noviembre de 2003, se tramitó consulta por procedimiento escrito de la valoración 

del Informe de Evaluación Intermedia, considerándose que el Informe de 
Evaluación Intermedia  reúne las características que lo hacen aceptable desde el 
punto de vista de su calidad. 

 

- 2 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

- 27 Abril de 2004, en Zaragoza, reunión del Comité de Seguimiento del DOCUP de 
Aragón, en la que se abordaron los siguientes asuntos: 

 
1. Presentación del Informe anual de ejecución del ejercicio 2003 

 
2. Estudio de las consideraciones y recomendaciones del Informe de 

Evaluación Intermedia del DOCUP y su aprobación. 
 

3. Presentación y aprobación, si procede, de las modificaciones de DOCUP y de 
Complemento de Programa que se proponen al Comité, incluida la 
asignación de la Reserva de eficacia. 

 
4. Situación del DOCUP de Aragón, en relación con el cumplimiento de la regla 

N+2 de descompromiso automático (apartado 2 del artículo 31 del 
Reglamento 1260/1999) 

 
 
- Mayo de 2004, en la que somete a consulta por procedimiento escrito el Informe 

anual del DOCUP de Aragón correspondiente a la anualidad 2003. El Informe así 
aprobado fue remitido a la Comisión europea siendo aceptado de conformidad por 
está, mediante escrito de fecha 22 de julio de 2004. 

 
 
- Septiembre de 2004 se aprueba la nueva versión del DOCUP  y el Complemento de 

Programa que recoge las adaptaciones aprobadas por el Comité de seguimiento de 
27 de abril de 2004 después de efectuar la Evaluación Intermedia, cumplir con los 
requisitos de eficacia y ser asignada la correspondiente reserva (Decisión de 12 de 
marzo de 2004, C(2004) 883 final) 

 
 
Con independencia de la celebración de los Comités de Seguimiento a lo largo del 
actual periodo de programación se vienen celebrando de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del 
Consejo, se procede a la realización de Encuentros anuales correspondientes a los 
Documentos únicos de programación del Objetivo n° 2. Encuentros Anuales en los que 
participan representantes de la Autoridad de Gestión, la Comisión Europea, la 
Administración General del Estado y las siete Comunidades Autónomas incluidas en el 
Objetivo nº 2 para el periodo 2000/2006, las sesiones se desarrollan en régimen de 
copresidencia entre la Autoridad de Gestión y la Comisión Europea, habiéndose 
celebrado reuniones el 17 de enero de 2003,  el 17 de diciembre de 2003, ambas en 
Madrid y con fecha 29 de noviembre de 2004 en Bruselas donde se abordaron los 
siguientes aspectos relacionados con temas generales que afectan a los siete DOCUPs 
de Objetivo nº 2 de España: 
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- Seguimiento de los Encuentros anuales precedentes 
 
Donde se abordaron aspectos como el respeto de la normativa comunitaria 
(contratación pública, IVA), la puesta en marcha de las Bases de datos regionales 
sobre regímenes de ayuda y el funcionamiento de la Base de datos Fondos 2000. 
 

- Sistemas de gestión y control 
 
Se realizó una revisión de los sistemas valorando las implicaciones de la aceptación de 
dichos sistemas sobre el seguimiento de las operaciones a diversos niveles 
 

- Análisis de los riesgos previsibles con respecto a la Regla N+2 
 
Se informó de que los siete DOCUPs avanzan de manera satisfactoria, por lo que en 
principio no se prevé liberar créditos de compromiso a finales del año 2004 en las 
intervenciones FEDER, si bien en las cofinanciadas por FSE se detectan problemas de 
descompromiso en los DOCUPs de Aragón y País Vasco. 
 

- Evaluaciones intermedias 
 
Seguimiento de las recomendaciones estratégicas más importantes expresadas en los 
informes de evaluación y situación actual de la preparación de las actualizaciones de 
dichas evaluaciones 
 

- Preparación estratégica con relación a los nuevos Reglamentos de los Fondos 
Estructurales 2007-2013 

 
La Comisión explicó que la propuesta de nuevos reglamentos de los Fondos 
estructurales aprobada por la Comisión en Julio de 2004 trata de consolidar la política 
de cohesión, reforzando la eficiencia del gasto estructural y formulando una nueva 
política regional que catalice, en todas las regiones de Europa sin excepción, los 
esfuerzos hacia los objetivos de Lisboa y Goteburgo. La Comisión propone una 
simplificación de los procedimientos de gestión financiera y control a la vez de reforzar 
los aspectos más estratégicos y el peso político de la programación de los fondos 
estructurales. En relación con esto último, la principal novedad consistiría en implicar 
directamente al Consejo y al Parlamento en la formulación de las orientaciones 
estratégicas de gasto y en su revisión periódica a la luz de los avances realizados en 
cada país. 
 
Se ofreció una presentación de EURADA sobre la traducción operativa del nuevo 
“menú” del Objetivo “Competitividad y Empleo”. 
 
De igual modo a lo largo de este periodo de programación se han venido desarrollando 
reuniones de la denominada Estructura Nacional de Coordinación, a las que asisten 
representantes de las siete comunidades autónomas, las Autoridades de Gestión y 

- 4 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

Pagos, la Comisión Europea y la Administración General del Estado, en esta Estructura 
Nacional de Coordinación del Objetivo nº2 se han encardinado varios Grupos 
Temáticos como el de Igualdad de Oportunidades, Medioambiente, Nuevas tecnologías 
y Evaluación, habiéndose reunido tanto en Madrid como en Bruselas. 
 
 
De acuerdo con el artículo nº 37 del Reglamento 1260/1999, se procede a la emisión 
del informe anual del tramo regional relativo a la intervención en el ejercicio 2004, que 
presenta el siguiente esquema: 
 
1. - Cambios en las condiciones generales que afecten a la ejecución del DOCUP 

 
2. - Situación en que se encuentra la aplicación de los Ejes prioritarios y las Medidas  
 

2.1. - Descripción del avance de la ejecución por Ejes prioritarios y medidas 
2.2. - Seguimiento  de indicadores 

 
3. - Ejecución Financiera     
 

3.1. - Cuadros de ejecución financiera por medidas, del año y acumulado 
 

4.- Aplicación de la reserva de eficacia 
 
5. - Disposiciones adoptadas para garantizar la calidad y la eficiencia de la 

intervención  
 
6. - Medidas adoptadas para garantizar la compatibilidad con las políticas comunitarias  
 
7. - Grandes proyectos 
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1. - CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE 
AFECTEN A LA EJECUCIÓN DEL DOCUP. 
 
1.1. - Breve análisis de la economía aragonesa en el 2004 
 
 
La economía Aragonesa creció en 2004 a un ritmo ligeramente superior al de 2003 y, 
al igual que en ese año, por encima del promedio español y de la zona euro. Este 
crecimiento fue acompañado de una considerable creación de empleo, en particular de 
empleo femenino. Sin embargo, la economía aragonesa no fue inmune al sentimiento 
de incertidumbre experimentado por la mayoría de las economías industriales en la 
segunda mitad del año y, como consecuencia, experimentó una ligera desaceleración.  

 
La producción bruta de bienes y servicios en Aragón creció un 2,9% en el cuarto 
trimestre de 2004 con relación al mismo período de 2003. Este crecimiento se sitúa dos 
décimas por encima de la media de España y 1,3 puntos porcentuales por encima de la 
zona euro en su conjunto. Destaca el mayor dinamismo de la economía aragonesa en 
comparación con el conjunto nacional por noveno trimestre consecutivo, así como un 
ritmo sostenido de crecimiento en torno al 3% durante los dos últimos años. 
 
Como en trimestres anteriores, el crecimiento viene respaldado por una base amplia 
tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Por el lado de la oferta, 
todos los sectores crecen a buen ritmo, si bien presentan perfiles diferentes de 
evolución a lo largo del año 2004.  
 
La industria, que aceleró considerablemente el ritmo de actividad en la primera mitad 
del año, se estabilizaba en la segunda mitad y registraba un crecimiento del 2,7% en 
el cuarto trimestre, una décima menos que el trimestre anterior pero nueve décimas 
más que un año antes. El sector de la construcción, que mostró una tendencia a la 
desaceleración a lo largo de 2003, vuelve a experimentar en 2004 una aceleración 
considerable, registrando un crecimiento del 3,9% en el cuarto trimestre, cinco 
décimas más que el trimestre anterior y 1,4 puntos más que un año antes. Los 
servicios, por el contrario, muestran una ligera desaceleración desde el segundo 
trimestre, registrando en el cuarto trimestre un crecimiento de 2,8% con relación al 
mismo trimestre del año anterior, idéntico registro al del trimestre anterior y dos 
décimas menos que un año antes. 
 
Desde el punto de vista de la demanda, todos los componentes de la demanda interna 
presentan un ritmo fuerte de actividad y la estructura, con un ritmo particularmente 
dinámico de la inversión en equipo, revela una base sólida de crecimiento. Así, en el 
cuarto trimestre de 2004 el consumo de los hogares crecía un 3,5%, tres décimas 
menos que el trimestre precedente, pero todavía a un ritmo muy dinámico, y tres 
décimas por encima del crecimiento registrado en el mismo trimestre de 2003. 
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El crecimiento más espectacular a lo largo de 2004 se registró en la inversión en 
bienes de equipo, que crecía a una tasa extraordinariamente dinámica del  7,3% en el 
cuarto trimestre, 1,5 puntos más que el trimestre anterior y casi 5 puntos más que en 
el mismo trimestre del año 2003. De esta manera, la inversión en bienes de equipo ha 
pasado a reemplazar al consumo privado como líder del dinamismo de la demanda, lo 
que constituye una buena noticia porque da garantías de continuidad en el ritmo de 
crecimiento de la economía en Aragón. 
 
La demanda de inversión en construcción muestra un comportamiento similar al 
observado por la parte de la oferta, esto es hay un cambio de tendencia en 2004 con 
respecto a 2003, con una vuelta a la senda de aceleración. Así, la inversión en 
construcción crecía en el cuarto trimestre de 2004 un 4,6% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, cuatro décimas más que el trimestre precedente y 1,3 
puntos porcentuales más que en el mismo trimestre de 2003.  
 
Con la estimación correspondiente al cuarto trimestre, el conjunto del año 2004 se 
cierra con un crecimiento medio del PIB del 3%, una décima más que el año anterior, 
tres décimas por encima de la media nacional y 1,3 puntos porcentuales por encima de 
la eurozona. Por sectores, la industria y los servicios crecen más rápido en 2004 que 
en 2003, en tanto que la construcción muestra una ligera desaceleración. Así, el 
crecimiento anual promedio de la industria en 2004 es del 2,6%, siete décimas más 
que en 2003. El crecimiento de los servicios es del 2,9%, cuatro décimas más que el 
registrado un año antes. Finalmente, la actividad de la construcción se desacelera en 
1,5 puntos porcentuales para registrar un 3,2% en promedio en 2004.    
 
Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares cierra 2004 con un crecimiento 
medio del 3,6%, cinco décimas más que el registrado en 2003. La inversión en equipo 
aceleraba desde el 2,4% registrado en promedio en 2003 al 4,6 en 2004. Por otra 
parte, la demanda de inversión en construcción desaceleraba siete décimas y se 
situaba en el 4% como promedio en 2004.  
 
En suma, el panorama de la demanda en Aragón es claramente favorable para el 
crecimiento de la economía, al combinar un consumo que se modera pero que 
continúa vigoroso con una inversión muy dinámica, especialmente en materia de 
bienes de equipo. 
 
La fortaleza del consumo responde en gran parte al buen comportamiento del mercado 
laboral aragonés. El empleo crecía en Aragón en 12.300 personas en el año 2004 y se 
situaba en 501.400 en el último trimestre. De esta manera, el empleo en Aragón 
superaba por primera vez el medio millón de ocupados. Durante el cuarto trimestre el 
empleo crecía a un ritmo del 2,5%, lo que arroja un crecimiento promedio de 2,9% en 
el conjunto del año. 
 
La población activa también crecía a buen ritmo durante todo el año 2004, cerrando 
con un promedio de 1,9%, inferior pero más sostenible que el 3,4% registrado en 

- 7 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

2003. El crecimiento de la población activa situó la tasa de actividad en Aragón en 
70,4% de la población en edad de trabajar, casi un punto por encima de la tasa de 
actividad promedio en España. Sigue destacando el crecimiento en la actividad 
femenina, con un 4,3% promedio en 2004, en comparación con la masculina que 
registraba un 0,3%. Sin embargo en el último trimestre de 2004, la actividad masculina 
mostraba una tendencia a la aceleración, pasando de un crecimiento nulo en el tercer 
trimestre a un 1% en el cuarto, en tanto que la actividad femenina mostraba una 
cierta moderación, pasando de un 5,6% de crecimiento anual en el tercer trimestre a 
un 2,3% en el cuarto. 
 
El fuerte crecimiento del empleo situaba la tasa de paro en el cuarto trimestre en el 
5,3% de la población activa, casi la mitad de la tasa media en España (10,4%) La tasa 
promedio registrada en el conjunto del año es similar, un 5,4%. Por sexos, la tasa de 
paro masculino se sitúa en 3,7% en promedio en 2004 y una tasa similar en el último 
trimestre (3,8%) y la  tasa de paro femenino se sitúa en el 7,9% en promedio en 2004 
y algo por debajo en el último trimestre (7,5%) En ambos casos, las tasas son muy 
inferiores a las registradas en el promedio español.  
 
El dinamismo del mercado laboral aragonés sigue reflejando el buen comportamiento 
del colectivo femenino ya que de los 12.300 empleos creados en 2004, 9.500 
corresponden a mujeres y 2.800 a hombres. Es también destacable que la reducción 
en el número y la tasa de desempleados se produce a pesar del rápido ritmo de 
incorporación de la población al mercado de trabajo. 
 
La fortaleza de la demanda doméstica y las subidas experimentadas por los precios de 
la energía han resultado en unas ciertas tensiones inflacionistas a lo largo de 2004. Así, 
el índice de precios al consumo crecía a un ritmo superior al 3% durante los tres 
últimos meses de 2004, situándose en diciembre en un 3,2% anual, ocho décimas por 
encima de ritmo registrado un año antes. De esta forma, el diferencial de inflación con 
la zona euro se mantenía muy elevado, nueve décimas en diciembre, a pesar de que 
los precios de la energía han tenido efectos inflacionistas también en Europa, donde la 
inflación cerraba el año con un 2,3%, tres décimas por encima del registro de 
diciembre de 2003.  
 
Por otra parte, los costes laborales no constituyen una fuente de tensiones 
inflacionistas, a pesar del buen comportamiento del mercado laboral. Por el contrario, 
los distintos indicadores de costes salariales muestran una clara tendencia a la 
moderación durante el año 2004.  
 
Los indicadores parciales de actividad contienen señales mixtas. Por un lado, la mayor 
parte de los indicadores de oferta reflejan el deterioro general experimentado por las 
economías industriales en la segunda mitad de 2004. El clima industrial, que se 
recuperaba en la primera mitad de 2004, mostraba una tendencia a empeorar en la 
segunda mitad del año. Paralelamente, la producción industrial desaceleraba desde el 
fuerte ritmo registrado a principios del año hasta un 1,7% en noviembre. 
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Por otro lado, la producción de bienes de equipo muestra en noviembre un repunte, la 
matriculación de vehículos de carga sigue creciendo a tasas récord y la utilización de la 
capacidad productiva sigue siendo muy elevada, en especial la de producción de bienes 
de equipo. En conjunto, esto parece indicar que, aunque coyunturalmente hay un 
cierto deterioro en la actividad, en gran medida debido a la incertidumbre suscitada 
por el comportamiento de los precios energéticos, las expectativas son de mejora por 
lo que la demanda de inversión continúa.   
 
Los indicadores de demanda corroboran esta hipótesis, ya que apenas reflejan el 
deterioro observado por el lado de la oferta. El Indice de Comercio al por menor 
mostraba una rápida recuperación en la segunda mitad de 2004. La matriculación de 
turismos crecía cerca o por encima del 10% durante todo el año. La demanda turística 
también mostraba una clara recuperación en la segunda mitad. 
 
Con base en las estimaciones de crecimiento económico correspondientes a los tres 
primeros trimestres de 2004, así como en el comportamiento reciente de indicadores 
parciales de oferta y demanda, se espera una ligera ralentización de la industria, una 
cierta aceleración en los servicios y un mantenimiento del ritmo en la construcción en 
el cuarto trimestre, de forma que el crecimiento medio en el conjunto del año debería 
situarse en torno al 3%. 
 
En 2005 la recuperación debería volver a ganar fuerza gradualmente, a medida que se 
disipe la incertidumbre. Así, la actividad debería crecer por encima del 3% en 
promedio, acompañada de creación de empleo. No obstante, la continuación en el 
comportamiento extremo de los precios del crudo y la falta de una clara recuperación 
en Europa son factores de riesgo que redundarían en un debilitamiento de la actividad 
en Aragón. 
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1.2. – Indicadores de Contexto 
 

 Aragón España Año Unidad Fuente 

Demográficos 
Superficie 47.720 504.780  Km² IAE 
Población 1.249.584 43.197.684 2004 Habitantes INE 
Densidad de población 26,19 85,58 2004 Hab/Km² INE 
Población en munic. =500 hab./Pobl. Total 7,72 1,79 2004 % INE 
Población en munic. =5.000hab./Pobl. Total 12,23 19,48 2004 % INE 
Tasa de natalidad 9,03 10,50 2003p ‰ INE 
Tasa de mortalidad 11,10 9,16 2003p ‰ INE 

Indicadores de empleo 
Población > 16 años 991,4 34.474,3 2004 miles personas INE 
Población > 16 años (hombres) 485,2 16.736,1 2004 miles personas INE 
Población > 16 años (mujeres) 506,2 17.738,2 2004 miles personas INE 
Tasa de actividad (s/población >16 años) 53,4 56,1 2004 % EPA IV-T 
Tasa actividad masculina (s/población varones>16 
años) 

65,1 67,7 2004 % EPAIV-T 

Tasa de actividad femenina (s/población mujeres>16 
años) 

42,1 45,1 2004 % EPA IV-T 

Ocupados (miles) 501,4 17.323,2 2004 miles personas EPA IV-T 
Ocupados hombres (miles)  304,2 10.476,9 2004 miles personas EPA IV-T 
Ocupados mujeres (miles) 197,3 6.846,3 2004 miles personas EPA IV-T 
Tasa de empleo (s/población de 16-64años) 66,7 62,6 2004 % INE 
Tasa de empleo masculino (s/población 16-64 años) 79,7 75,4 2004 % INE 
Tasa de empleo femenino (s/población 16-64 años) 53,4 49,7 2004 % INE 
Parados 27,9 2.006,9 2004 miles personas EPA IV-T 
Parados hombres 11,9 855,9 2004 miles personas EPA IV-T 
Parados mujeres 16,0 1.151,0 2004 miles personas EPA IV-T 
Tasa de desempleo (%) 5,3 10,4 2004 % EPA IV-T 
Tasa de desempleo masculino (%) 3,8 7,6 2004 % EPA IV-T 
Tasa de desempleo femenino (%) 7,5 14,4 2004 % EPA IV-T 
Parados < 25 años (ambos sexos) 6,7 454,0 2004 (miles) INE 
Parados < 25 años (hombres)  2,8 214,4 2004 (miles) INE 
Parados < 25 años (mujeres) 3,9 239,6 2004 (miles) INE 
Desempleados < 25 años (%) 24,0 22,6 2004 %s/total INE 
Parados<25años hombres/Parados < 25 (%) 41,0 47,2 2004 % INE 
Parados <25años mujeres/Parados < 25 (%) 58,0 52,8 2004 % INE 
Desempleados de larga duración 7,8 710,9 2004 miles personas INE 
Desempleados de larga duración s/total (%) 27,0 35,4 2004 % s/total INE 

Estructura de la ocupación 
Servicios 59,0 64,63 2004 % EPA IV-T 
Agricultura 7,4 5,25 2004 % EPA IV-T 
Industria 24,4 18,03 2004 % EPA IV-T 
Construcción 9,2 12,09 2004 % EPA IV-T 

 Aragón España Año Unidad Fuente 
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Indicadores de igualdad de oportunidades 
Tasa empleo femenino/T. empleo masculino 0,67 0,66 2004 % EPA IV-T 
Tasa desempleo fem./T. desempleo masculino 1,99 1,91 2004 % EPA IV-T 
Ganancia media de mujeres s/hombres 63,34 71,12 2002 %s. medio mujeres/ 

s.m.hombres 
INE  

Indicadores macroeconómicos 
VAB pb (p.corr) (base 95) 20.668,0 668.791,0 2003 1ªE Meuros INE 
VAB pb s.primario (p.corr) (base 95) 4,50 3,19 2003 1ªE % INE 
VAB pb s. secundario(p.corr) (base 95) 31,29 28,45 2003 1ªE % INE 
VAB pb s. servicios(p.corr) (base 95) 64,21 68,36 2003 1ªE % INE 
VAB pb /Ocupado: agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (p.corr) 

23,95 20,41 2002(A)  miles euros INE 

VAB pb /Ocupado:industria incluida energía y 
construcción (p.corr) 

38,77 38,69 2002(A)  miles euros INE 

VAB pb /Ocupado: actividades de los servicios 41,42 41,65 2002(A)  miles euros INE 
VAB pb/Ocupado: total ramas (p.corr) 39,42 39,57 2003 1ªE  miles euros INE 
PIB (p.ctes) 2,64 2,43 2003 1ªE Tasa anual INE 

Indicadores medio ambiente y recursos hídricos 
Volumen de aguas residuales tratadas 247.118 8.016.351 2002 m3/día INE 
Agua perdida red de distribución 116 63 2001 Litro/hab/día INE 
Consumo medio de los hogares 170 164 2002 Litro/hab/día INE 
Gastos de inversión recogida y tto aguas residuales 264 396.731 2002 miles euros INE 
Residuos urbanos recogidos 677 588 2001 kg-hab-año INE 
          Envases y plásticos 17 13 2001 kg-hab-año INE 
          Papel y cartón 15 16 2001 kg-hab-año INE 
          Vidrio 13 16 2001 kg-hab-año INE 
Superficie suelo protegido 118.098 n.d 2003 hectáreas Iaest 
Superficie suelo protegido/superficie total 2,5 n.d 2003 % Iaest 
Número de ZEPAs 50 270 2003 nº total Iaest 
Superficie total de las ZEPAs/Superficie total 18,3 15,5 2003 % Iaest 
Número de LICs 155 861 2003 nº total Iaest 
Superficie de LICs/Superficie total 22,0 22,6 2003 % Iaest 

Indicadores del tejido productivo 
PYMES  37.318 1.265.349 2004 nº total Iaest 
Microempresas 4.860 171.632 2004 nº total Iaest 
Exportaciones/importaciones 108,68 70,71 2004 Tasa  Mº Econ 

Indicadores de la Sociedad de conocimiento 
Gasto I+D 169.086 8.213.036 2003 miles de 

euros 
INE 

Gasto I+D/PIB 0,74 1,11 2003 % Iaest 
Personal empleado I+D 4.520 151.487 2003 % Iaest 
Personal investigador 2.937 92.523 2003 % Iaest 
Personal empleado I+D en el s. empresarial/Total 
personal en I+D 

37,73 42,92 2003 % INE 

Indicadores de comunicaciones y energía 
Carreteras 10.721 154.285 2003 Km Fomento 

Autopistas y autovías 457 10.299 2003 Km  Fomento 
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Indicadores de desarrollo local  y urbano 
Viajeros 1.904.721 66.772.792 2004 número INE 
Pernoctaciones 3.971.821 234.919.282 2004 número INE 
Estancia media 2,09 3,52 2004 días INE 
Personal empleado 3.614 168.291 2004 personas INE 
% establecimientos conectados Internet 46,82 46,02 2004 % INE 

 
 
1.3. – Cambios estructurales que afectan a la gestión del DOCUP  
 

Durante el ejercicio 2004 no se han producido grandes cambios estructurales que 
afecten a la gestión del DOCUP, si bien la confirmación de Zaragoza como la ciudad 
que organizará la Exposición Universal de 2008, puede tener incidencia en la 
priorización de algunas actuaciones previstas para su desarrollo en la ciudad, 
vinculadas también al cierre de los acuerdos celebrados entre el GIF, el Ministerio de 
Fomento, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para culminar las 
adaptaciones de la ciudad a la llegada del tren de alta velocidad. 
 

Por otra parte el desarrollo del sistema de organización territorial de Aragón, a través 
de las Comarcas, puede haber tenido algún efecto en la ejecución de medidas que 
entran de lleno en el marco competencias de las mismas. 
 
Actualización del Plan Nacional de  I+D+I, periodo 2004-2007. 
 

En el último trimestre del año 2003 se aprobó, en reunión del Consejo de Ministros de 
7 de noviembre de 2003, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, que constituye el eje 
estratégico de la política española de I+D+I para su periodo de aplicación. Con este 
Plan, se busca contribuir a la generación de conocimiento, de manera que esté al 
servicio de la sociedad y se logre así la mejora del bienestar. 
 

Aun cuando corresponde a la AGE la coordinación general, las competencias de 
investigación y desarrollo no son excluyentes con las de las Comunidades Autónomas. 
Así, el fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre la AGE y las 
Comunidades Autónomas constituye un elemento fundamental del Plan Nacional de 
I+D+I 2004-2007. 
 

La implementación de la cohesión científica y tecnológica interterritorial requiere el 
establecimiento de actuaciones concretas para las que es necesario contar con la 
participación de las CCAA desde varias perspectivas, entre las que destaca el empleo 
creciente de Fondos Estructurales para la financiación de actividades de I+D+I (tanto 
aquellos que se encuentran bajo gestión directa de las CCAA como los que gestiona la 
AGE) en aquellas actuaciones que contribuyan al desarrollo regional.  
 

El Plan Nacional (en adelante PN) de I+D+I  se encuentra en una serie de áreas 
horizontales, que incluyen actuaciones genéricas para todas las áreas y programas 
restantes, aunque su aplicación debe adecuarse, en cada caso, a las particularidades 
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de las áreas y programas. Una de éstas áreas es la de equipamiento e infraestructura, 
cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de equipamiento sofisticado, que 
aumente la capacidad de grupos de investigación y apoye la creación y mantenimiento 
de instalaciones de tamaño medio, de centros tecnológicos y, en definitiva, de aquellas 
infraestructuras que requieran de inversión pública por su carácter estratégico. El PN 
indica que las actuaciones que se realicen en este campo se canalizarán a través del 
“Plan Nacional de Equipamiento e Infraestructura de Investigación Científica y 
Tecnológica”. 
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2. – Situación en que se encuentra la aplicación de los Ejes 
prioritarios y las medidas 
 
A continuación se presenta un breve resumen de la ejecución de los Ejes prioritarios y 
Medidas del DOCUP, referido a  las actuaciones previstas para la Comunidad Autónoma 
de Aragón y la Administración Local. 
 
2.1. - Descripción del avance de la ejecución por Ejes prioritarios 
y medidas 
 

1. Mejora de la competitividad, el empleo y desarrollo del tejido 
productivo 

1.1. Apoyo a las empresas industriales, comerciales, de servicios (incluidas Pymes, 
artesanía, empresas de base tecnológica) FEDER 

1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior FEDER 
1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas FEDER 

2. Medio Ambiente, entorno natural y recursos hídricos 
2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimientos de agua a la 

población y a las actividades económicas y saneamiento y depuración de 
aguas. FEDER 

2.2. Gestión integral de los residuos urbanos y de los residuos industriales tratados 
FEDER 

2.4. Protección y regeneración del entorno rural FEDER 
2.6. Recuperación de suelos y espacios FEDER 

3. Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
Información) 

3.1. Potenciación del capital humano en investigación, ciencia y tecnología FSE 
3.4.  Transferencia y difusión tecnológica FEDER 
3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de investigación y centros 

tecnológicos FEDER 
3.6. Sociedad de la Información y telecomunicaciones en el medio rural FEDER 

4. Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de energía 
4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro energético FEDER 

5. Desarrollo local y urbano 
5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas FEDER (Incluye Transitorio) 
5.4. Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local FEDER 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales FEDER 
5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural FEDER 
5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales FEDER 
5.8. Instalaciones deportivas y de ocio FEDER 
5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación ocupacional y 

de desarrollo local FEDER 
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6. Asistencia técnica FEDER 
 
Se certifican gastos de todas las medidas incluidas en el tramo regional del DOCUP. 
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Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido 

productivo. 
 

 
 
En este Eje se desarrollan actuaciones de apoyo a las empresas, fundamentalmente 
Pymes, industriales y artesanales, para mejorar su competitividad, como son el apoyo 
a las inversiones para mejora de la calidad, el diseño de productos, la gestión de la 
producción, y la internacionalización de sus productos, incidiendo especialmente en el 
ámbito rural, la creación de empleo y la mejora del medio ambiente, mediante la 
minimización de los impactos. 
 
Las medidas que se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el DOCUP y el 
Complemento de Programa son: 
 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios. 
1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior. 
1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas. (actuación ya finalizada) 
 
Ejecución financiera 
 

1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

65.577.693 16.867.967,55 59.179.239,94 90,24 % 
Cifras en euros 

0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00

1. Mejora de la competitividad y desarrollo del
tejido productivo

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001
Acumulado pagos 2002 Acumulado pagos 2003
Acumulado pagos 2004

 
 
Con respecto al tramo regional, informar que a 31 de diciembre de 2004 junto a los 
pagos materializados se encuentran pendientes de liquidación actuaciones por un 
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importe de más de medio millón de euros, lo que eleva a un porcentaje del 96% lo 
ejecutado contra las anualidades 2000 a 2004. Confrontando los pagos realizados con 
el Plan financiero previsto 2000/2006 el grado de ejecución es próximo al 60%. 
 
En este Informe se presenta para las medidas destinadas fundamentalmente a la 
concesión de ayudas públicas, un desglose de los destinatarios finales agrupados por 
tipología de empresa, área de actividad económica y localización del gasto (por 
Comarcas y Provincias) que permite una visión más detallada de las realizaciones del 
DOCUP. 
 
A continuación se presentan los Indicadores de seguimiento relativos al Eje 1, previstos 
en el DOCUP, así como aquellos indicadores medioambientalmente más 
representativos; 
 
Indicadores de Seguimiento del DOCUP Tramo Regional 
 

Indicadores Previsto 31/12/20041 
Creación de empleo 7.800 6.919 
Mantenimiento de empleo 80.000 74.458 

  Creación de nuevas Pymes 410 173 
  Inversión privada inducida 601,012 M€ 619,38€ 
 
 
Consideraciones Medioambientales 
 

Indicadores Medioambientales 20042 
Nº auditorías tecnológicas ambientales realizadas 116 
Empresas solicitantes ayudas para minimización 293 

Pymes 215 
No Pymes 78 

 

                                            
1 Datos acumulados a 31.12.2004 
2 Datos acumulados a 31.12.2004 
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EJE 1. - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y 
DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO. 
 
Medida 1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, 
comerciales y de servicios 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Comunidad Autónoma de Aragón 
  Servicio de Apoyo a la Pyme  
  Servicio de Comercio y Artesanía 
  Servicio de Minas 
  Dirección General de Calidad Ambiental 
  
 Administración General del Estado 
  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
  Camerpyme  
 
 
 
Descripción de la medida 
 
Esta medida desarrolla diversos regímenes de ayuda dirigidas a diferentes sectores, 
entre los que se encuentran, tal y como vienen descritos en el Complemento de 
Programa vigente: 
 
1. Ayudas a las empresas, principalmente Pymes industriales, para la inversión y la 
mejora de su competitividad en los campos de la calidad, la gestión de la producción y 
la mejora de su organización. 
 
2. Ayudas a empresas, fundamentalmente microempresas encuadradas en el sector 
artesano, para mejorar la competitividad mediante el diseño, la calidad, el 
acondicionamiento de locales e incorporación de nuevos materiales, con una incidencia 
especial en el medio rural. 
 
3. Ayudas a Pymes del sector de la minería no energética, para investigación, 
transformación de recursos y seguridad laboral.  
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4. Apoyo financiero a empresas para actuaciones tendentes a la reducción, reutilización 
y reciclaje de residuos industriales y peligrosos, su correcta gestión y eliminación, así 
como la realización de auditorías ambientales, la depuración de aguas residuales 
industriales y la corrección de las emisiones contaminantes a la atmósfera de origen 
industrial. 
 
Ejecución financiera 
 
La ejecución de esta medida es cercana al 95% y contabilizando las obligaciones 
reconocidas y pendientes de pago asciende al 98% con respecto a lo previsto para las 
anualidades 2000 a 2004, en relación con la totalidad del Plan financiero previsto para 
la Medida la ejecución alcanza ya más del 60%. 
 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

57.662.703 15.701.757,50 54.939.729,47 95,28 % 
Cifras en euros 

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001 Acumulado pagos 2002

Acumulado pagos 2003 Acumulado pagos 2004
 

 
 
§ Ayudas a las empresas (Servicio de Apoyo a la Pyme) 
 
Resumen de la Actuación 
 
La actuación consiste en la concesión de subvenciones a fondo perdido a empresas 
para su instalación y mejora de su competitividad. Los importes corresponden 
fundamentalmente a las líneas de Incentivos a la Inversiones Productivas, 
aseguramiento de la calidad y la promoción de la productividad industrial pagados 
durante el año 2004. 
 
Tal y como se ha venido solicitando por los Servicios de la Comisión Europea se 
presenta información de detalle sobre las empresas que han recibido ayudas públicas 
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agrupadas por la localización de la inversión, por el tipo de empresa (Pymes, No-
Pyme), y por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
 

Clasificación por tamaño de empresas 

67%
5%

28%

Pyme Pyme MicroEmpresa No Pyme
 

 
 
 

Clasificación por Actividades Económicas (CNAE)3 
 

14

15

17
18

19

20 21 2224
25

26

27

28

29 31

32
33

34

36

45
50

6372 74

Sin asignar

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

 
Leyenda 

14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 
15 Industrias de productos alimenticios y bebidas 
17 Fabricación de textiles y productos textiles 
18 Industria de la confección y de la peletería 
19 Preparación, curtido y acabado del cuero: Fabricación de artículos de marroquinería y viaje. Artículos de 

guarnicionería, talabartería y zapatería 
20 Industria de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería 
21 Industria del papel 

                                            
3 Se ha incluido la categoría de “sin asignar” debido a la agrupación de subvenciones en un mismo proyecto de gasto 
(agrupación de ayudas públicas de importe inferior a 30.000 euros, concedidas por un mismo beneficiario final para una 
provincia y ejercicio), por lo que no constan en el sistema informático de seguimiento los datos pormenorizados de 
todos y cada uno de los expedientes (relativos en su mayoría a los ejercicios 2000 y 2001) 

- 20 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
24 Industria química 
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
26 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 
27 Metalurgia 
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 
32 Fabricación de material electrónico. Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
33 Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión óptica y relojería 
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques 
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 
45 Construcción 
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de 

combustible para vehículos de motor 
63 Actividades anexas a los transportes. Actividades de agencias de viajes 
72 Actividades informáticas 
74 Otras actividades empresariales 

 
 
Como puede apreciarse en el gráfico las actividades económicas que han concentrado 
más inversión han sido las de los sectores 34. Fabricación de vehículos de motor, 28. 
Fabricación de productos metálicos y 26. Fabricación de otros productos de minerales 
no metálicos. 
 
Con respecto la ubicación geográfica de las inversiones apoyadas por esta línea de 
ayudas públicas, es importante la concentración en la provincia de Zaragoza, 
manteniéndose en porcentajes muy parejos la localización en las provincias de Huesca 
y Teruel, por comarcas, sin duda la más destacada es la de Zaragoza, seguida por la 
Ribera Alta del Ebro y Calatayud destacando en la provincia de Huesca la comarca de 
la Hoya de Huesca y en Teruel la comarca del Bajo Aragón. 

 
 

Clasificación por Provincias 

13%

12%

75%

HUESCA TERUEL ZARAGOZA
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Clasificación por Comarcas4
 

2 3 4 5 6 7
9

11 12 15 16 18
19 21

22

27

30 31 32

33

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

 
Leyenda 

2 Alto Gállego 16 Cinco Villas 
3 Andorra 18 Gúdar-Javalambre 
4 Aranda 19 Hoya de Huesca 
5 Bajo Aragón 21 Jalón Medio 
6  Bajo Cinca 23 La Litera 
7 Bajo Martín 27 Ribera Alta del Ebro 
9 Calatayud 30 Somontano de Barbastro 
11 Campo de Borja 31 Somontano del Moncayo 
12 Campo de Cariñena 32 Teruel 
15 Cinca Medio 33 Zaragoza 

 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Tanto en la Orden que regula las ayudas como en las Resoluciones de concesión se 
indica la procedencia de las ayudas.  
 
Medidas Medioambientales 
 
Por parte del Servicio de Fomento Industrial se comunica al Departamento de Medio 
Ambiente las ayudas concedidas para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
45.525.362,46 

 
 
 

                                            
4 Se incorporan al gráfico las más representativas 
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§ Ayudas para actividades y proyectos encuadrados en el sector artesano 
(Servicio Comercio y Artesanía) 

 
Resumen de la Actuación 
 
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, 
está comprometido en mejorar las condiciones técnicas y formativas de los artesanos, 
que tienen su reflejo en los rendimientos tanto personales como profesionales; en la 
promoción de los productos artesanos, tanto en el mercado interior como exterior y en 
el fomento del asociacionismo. 
 
Mediante el Decreto 248/2001, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, se regulan 
las ayudas al sector artesano aragonés, y mediante Orden del Departamento de 
Industria, Comercio y Desarrollo se convocan anualmente estas ayudas.  
 
Las ayudas están dirigidas a las empresas artesanas que desarrollan su actividad en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, y a las Asociaciones e Instituciones 
que fomenten sus actividades.  
 
Es objeto de las mismas: 
 

- El equipamiento de las empresas o talleres, su adecuación a las exigencias que 
cada actividad artesana requiere especialmente en aspectos como la 
salubridad, seguridad, medio ambiente, etc. 

 
- Actuaciones de asesoramiento técnico, promoción, participación en ferias 

nacionales e internacionales, exposiciones, encuentros, servicios on-line y otras 
a través del Centro de Artesanía de Aragón, en colaboración con la Asociación 
Profesional de Artesanos de Aragón. 

 
Los proyectos a incluir en el ejercicio de 2004 procedentes de la ORDEN de 22 de 
octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de ayudas 
correspondientes a actividades del Sector Artesano, Comercio Interior y  Ferias (BOA 5 
de noviembre de 2003), a fecha de 31 de diciembre de 2004 están en fase "O", por lo 
que no pueden ser incluidos en la Certificación actual, si bien serán materializados los 
pagos en el primer trimestre de 2005, procediendo entonces a su certificación. 
 
A continuación se presenta información de los proyectos desarrollados, agrupados por 
tipología de empresas, sectores de actividad y localización del gasto, tal y como viene 
siendo habitual para dar cumplimiento a las solicitudes de los servicios administrativos 
de la Comisión Europea. 
 
Todos los beneficiarios de esta actuación han sido Pymes o Microempresas, dedicadas 
básicamente a los siguientes sectores de actividad: 
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Clasificación por CNAE 
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Leyenda 

18 Industria de la confección y de la peletería 
29 Industria de la construcción de maquinaría y equipo mecánico 
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 
20 Industria de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería 
26 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 

 
 
 
Teniendo en cuenta la localización de las inversiones, a continuación se presentan 
gráficos por provincias y comarcas, donde puede apreciarse que Zaragoza y su 
comarca siguen concentrado la inversión, si bien Huesca presenta un porcentaje 
importante. 
 
 

Clasificación por provincias 
 

22%

12%
66%

HUESCA TERUEL ZARAGOZA
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Clasificación por Comarcas5 
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Leyenda 

25 Monegros 32 Teruel 
14 Caspe 15 Cinca Medio 
9 Calatayud 16 Cinco Villas 
1 Albarracín 18 Gúdar-Javalambre 
12 Campo de Cariñena 19 Hoya de Huesca 
5 Bajo Aragón 33 Zaragoza 
30 Somontano de Barbastro Sin asignar 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
ORDEN de 22 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio de  2004, de ayudas 
correspondientes a actividades del Sector Artesano, Comercio Interior y  Ferias (BOA 5 
de noviembre de 2003)  
 
Ley 1/1989, de 24 de febrero, de Artesanía de Aragón, el Decreto 248/2001, de 23 de 
octubre, del Gobierno de Aragón sobre ayudas al sector artesano aragonés,  el Decreto 
186/1993 de pago de subvenciones y la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Las Ordenes anuales por las que se convocan las ayudas al Sector Artesano, y las 
Resoluciones donde se conceden las mismas,  expresan la cofinanciación con fondos 
de la Unión Europea. 
 
 

                                            
5 Se incorporan las más representativas. Y presentando como sin asignar las referidas a los años 2000 y 2001 de las 
que se informó mediante “agrupaciones” y por tanto no constan en el sistema  informático de seguimiento los datos 
precisos de localización por comarcas. 
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Formato de Orden de concesión de ayudas cofinanciadas 

 
Medidas Medioambientales 
 
La dotación de los medios de prevención sobre el medio ambiente es considerada en la 
concesión de las ayudas. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
965.731,02 

 
 
 
§ Fomento de actuaciones en minería no energética (Servicio de Minas e 

Investigación Minera) 
 
Resumen de la Actuación 
 
Las prioridades básicas durante el año 2004 han sido el desarrollo y la coordinación de 
todas aquellas actividades encaminadas a favorecer la promoción y mejorar la 
competitividad de las empresas como requisito previo para el fortalecimiento del tejido 
productivo en el sector de las empresas relacionadas con la minería no energética  y la 
creación de puestos de trabajo duraderos con el fin último del desarrollo 
socioeconómico de Aragón y en especial la creación de riqueza y empleo en las 
comarcas aragonesas más desfavorecidas. 
 
Las líneas de subvenciones para el ejercicio 2004 relativas a potenciar la  investigación, 
explotación, transformación, innovación tecnológica en productos o procesos, sin 
olvidar las medidas encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud y la 
protección del medio ambiente, se establecieron por Orden del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, que asimismo 
establece los criterios a tener en cuenta en la evaluación de las solicitudes para la 
concesión de estas ayudas, además de los ya establecidos en el Decreto 52/2000, de 
14 de marzo, del Gobierno de Aragón.  
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Las solicitudes presentadas fueron evaluadas por una comisión técnica compuesta por 
personal de la Dirección General de Energía y Minas y de los Servicios Provinciales del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, dictándose las Ordenes de concesión 
por el Consejero del Departamento. 
 
De acuerdo con lo solicitado por los servicios administrativos de la Comisión Europea 
se presenta información de detalle sobre los proyectos desarrollados y las empresas 
beneficiarias agrupadas por la localización de la inversión, el tipo de empresa, en este 
caso todas Pymes y la clasificación por actividades económicas. 
 

 
Clasificación por Actividades Económicas (CNAE)6 
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Leyenda 

14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 
26 Industrias de productos alimenticios y bebidas 
15 Fabricación de otros productos de minerales no energéticos 

 
 
 
Con respecto a la localización territorial de las inversiones, a diferencia de lo que se 
observa en las otras acciones de esta Medida, en el caso de las actuaciones en minería 
no energética no se produce una concentración tan importante en la provincia de 
Zaragoza, destacando sobre todas las demás la comarca de Ribagorza en la provincia 
de Huesca. 
 
 

                                            
6 Se ha incluido la categoría de “sin clasificar” debido a la agrupación de subvenciones en un mismo proyecto de gasto 
(agrupación de ayudas públicas de importe inferior a 30.000 euros, concedidas por un mismo beneficiario final para una 
provincia y ejercicio), por lo que no constan en el sistema informático de seguimiento los datos pormenorizados de 
todos y cada uno de los expedientes (relativos en su mayoría a los ejercicios 2000 y 2001) 
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Clasificación por provincias 

28%

38%

34%

HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 

 
 

Clasificación por Comarcas7 
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Leyenda 

25 Monegros 33 Zaragoza 
23 Maestrazgo 5 Bajo Aragón 
13 Campo de Daroca 9 Calatayud 
7 Bajo Martín 3 Andorra 

32 Teruel 10 Campo de Belchite 
18 Gúdar-Javalambre 26 Ribagorza 

 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
El marco de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el período 2000-2006 se estableció con la publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón del Decreto 52/2000 del Gobierno de Aragón. 
 
En el Boletín Oficial de Aragón del día 5 de noviembre de 2003 se publicó la Orden de 
22 de octubre de 2003 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se convoca para el ejercicio 2004 la concesión de ayudas a empresas aragonesas 
relacionadas con la minería no energética para investigación, transformación de 

                                            
7 Se incorporan las más representativas 
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recursos, seguridad y conservación del medio ambiente, indicándose que dichas 
subvenciones son susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos Feder de la Unión 
Europea. 
 
CONSIDERANDO las disponibilidades presupuestarias existentes, así como las 
normas que al respecto establece la Unión Europea; que la subvención objeto de la 
presente Orden está encuadrada dentro del marco de ayudas comunitarias y que, por 
lo tanto, es susceptible de ser cofinanciada en un 50% por la Comisión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Extracto de Orden de concesión 
 
 
Medidas Medioambientales 
 
La Orden por la que se convoca la concesión de las ayudas incluye como actuaciones 
subvencionables, entre otras, las acciones relacionadas con la mejora del medio 
ambiente de espacios afectados por actividades mineras, en aquellos aspectos que se 
vean superados los mínimos establecidos en los correspondientes planes aprobados 
por la autoridad competente, estableciéndose en el artículo 16 que en la evaluación de 
las solicitudes se tendrá en cuenta "el nivel de mejora de las condiciones de seguridad 
y salud mineras y de las condiciones medioambientales". 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.519.840,24 

 
 
 
§ Minimización de residuos industriales y peligrosos (DG de Calidad 

Ambiental) 
 
La convocatoria para el año 2004 de subvenciones a los programas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de minimización de residuos y emisiones a la 
atmósfera, se efectuó por Orden de 25 de febrero de 2004, del Departamento de 
Medio Ambiente, de acuerdo a lo que establece el Decreto 17/1996, de 20 de febrero, 
de la Diputación General de Aragón, modificado por el Decreto 198/1997, de 9 de 
diciembre, que establece y regula las subvenciones a aquellas actuaciones que tiendan 
a la consecución de los objetivos diseñados en los Programas de Actuación aprobados 
por la Diputación general de Aragón.  
 
La mencionada Orden de convocatoria de subvenciones establece que podrán ser 
objeto de subvención las inversiones que se realicen en la Comunidad Autónoma de 

- 29 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

Aragón durante el año 2.004 en las siguientes actividades y con el siguiente orden de 
prioridad: 
 
a) Instalaciones o procesos productivos que den lugar, en las propias instalaciones 

productivas, por este orden, a: 
- Una reducción de la cantidad de residuos peligrosos generados o de la 

peligrosidad de los mismos. 
- Una reutilización de los residuos peligrosos. 
- Un reciclado u otras formas de valorización de residuos peligrosos. 

 
b) Instalaciones o procesos productivos que den lugar, en las propias instalaciones 

productivas, por este orden, a: 
- Una reducción de la cantidad de residuos industriales no peligrosos. 
- Una reutilización de los residuos industriales no peligrosos. 
- Un reciclado u otras formas de valorización de residuos industriales no 

peligrosos. 
   
c) Instalaciones o procesos destinados a la reducción de emisiones contaminantes a la 

atmósfera. 
 
d) Registro de organizaciones en el sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales EMAS. 
 
e) Implantación de otros sistemas de gestión medioambiental. 
 
El artículo tercero establece quienes pueden ser beneficiarios de las subvenciones, y la 
Orden de convocatoria define los criterios de adjudicación y  la documentación que 
debe acompañar a las solicitudes y para el pago de la subvención. En la presente 
convocatoria se han recibido un total de 109 proyectos, correspondientes a 76 
empresas solicitantes. 
 
Una vez analizada la documentación aportada por los solicitantes y realizados los 
correspondientes informes técnicos, se han considerado objeto de subvención un total 
de 59 proyectos, con un presupuesto subvencionable de 4.497.517,94 Euros. 
 
De esta forma la cuantía de la subvención, según lo dispuesto en el artículo Quinto de 
la Orden de convocatoria, se establece en 40% de subvención a las empresas que 
tengan la consideración de PYME, y 30% de subvención a las empresas no PYME, 
sobre el presupuesto subvencionable. 
 
Con el objeto de ajustar los importes resultantes de la aplicación del criterio anterior al 
crédito presupuestario disponible, se establece además el criterio de no sobrepasar la 
cantidad máxima de subvención por proyecto de 170.000 Euros. 
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Con los criterios expuestos, se ha justificado el pago por un importe total que 
representa un porcentaje de ejecución del 82,51% sobre el presupuesto destinado al 
pago de subvenciones. La causa de la no-ejecución de la totalidad del presupuesto, se 
debe a que las empresas beneficiarias no justificaron el pago de las inversiones para 
las que se concedió la subvención. 
 
Se presentan desglosados por tamaño de empresa, tipo de actividad de las mismas y 
localización de las inversiones, los datos relativos a los destinatarios finales. 
 
 

Clasificación por tamaño de empresas 

81%

19%

Pyme No Pyme
 

 
 
Como se aprecia en el gráfico tan sólo un 19% de las empresas beneficiarias de las 
ayudas para la minimización de impactos es NO Pyme, lo que tiene la importante de 
trascendencia de estar implicando ampliamente a las pequeñas y medianas empresas 
aragonesas en líneas de mejora medioambiental, ya que son la parte fundamental del 
tejido industrial aragonés. 
 

Clasificación por Actividades Económicas (CNAE)8 
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8 Se ha incluido la categoría de “sin asignar” debido a la agrupación de subvenciones en un mismo proyecto de gasto 
(agrupación de ayudas públicas de importe inferior a 30.000 euros, concedidas por un mismo beneficiario final para una 
provincia y ejercicio), por lo que no constan en el sistema informático de seguimiento los datos pormenorizados de 
todos y cada uno de los expedientes (relativos en su mayoría a los ejercicios 2000 y 2001) 
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Leyenda 
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 
15 Industrias de productos alimenticios y bebidas 
20 Industria de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería 
21 Industria del papel 
24 Industria química 
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
26 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 
27 Metalurgia 
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques 
37 Reciclaje 
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; 

venta al por menor de combustible para vehículos de motor 
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y 

motocicletas 
62 Transporte aéreo y espacial 
93 Actividades diversas de servicios personales 

 
 
De acuerdo con la localización de las inversiones, la provincia de Zaragoza, acumula un 
68% de las mismas, seguida por Huesca con un 26% y Teruel muy retrasada con tan 
sólo un 6%, con respecto a las comarcas, destaca además de la de Zaragoza, la 
comarca de la Ribera Alta del Ebro y la del Cinca Medio. 

 
 

Clasificación por provincias 
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Clasificación por Comarcas9 
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Leyenda 

22 La Litera 2 Alto Gállego 
17 Cuencas Mineras 30 Somontano de Barbastro 
28 Ribera Baja del Ebro 15 Cinca Medio 
5 Bajo Aragón 27 Ribera Alta del Ebro 
7 Bajo Martín 33 Zaragoza 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
4.529.130,60 

 
 
§ NEXOPYME (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación) 
 
Resumen de la Actuación 
 
Nexopyme tiene por finalidad la implantación de un conjunto de servicios on–line 
especializados para pymes, micropymes y autónomos. 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, junto con las Cámaras de Comercio de 
Huesca, Teruel y Zaragoza y la sociedad Camerpyme, están desarrollando el Programa 
“NexoPyme: servicios on–line para la micro y pequeña empresa”, en el marco del 
DOCUP de Aragón 2000-2006. A continuación se resume la ejecución de la anualidad 
2004.10 

                                            
9 Se incorporan las más representativas 
10 En el DOCUP y en el Complemento de Programa figuran como Órganos Ejecutores del Proyecto el Consejo Superior 
de Cámaras y Camerpyme. Hay que tener presente que, de acuerdo con la Memoria Técnica del proyecto y el expreso 
reconocimiento de la Autoridad de Gestión en escrito de 17 de marzo de 2003, el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio es el Organismo Intermedio (no es ejecutor en sentido estricto) y que los  ejecutores directos de las acciones 
son las Cámaras de Comercio de la Comunidad Autónoma de Aragón (Cámaras de Zaragoza, de Huesca y de Teruel) 
y Camerpyme. 
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El proyecto durante 2004 se ha materializado en las siguientes realizaciones: 

a) Acceso de las empresas a los servicios NexoPyme. Las empresas beneficiarias 
utilizan de manera gratuita durante un año a partir de su incorporación, los 
servicios en línea facilitados por el Programa, entre los que cabe destacar los de 
primera presencia en Internet, acceso a información empresariales, de gestión y 
consultoría. En el Anexo A puede verse una relación de los servicios incluidos en 
2004. 

b) Dotación a los beneficiarios de los soportes necesarios para el uso de los servicios, 
consistente en la instalación de equipamiento informático y de comunicaciones en 
los locales de la empresa con garantía de tres años. Se complementa con una 
asistencia técnica local durante el primer año. En el Anexo A aparece la 
configuración informática instalada en 2004. 

c) Promoción activa del uso de los servicios; desde las actuaciones previas de difusión 
y captación de empresas, hasta la dinamización posterior y sobre el terreno del uso 
eficaz de los servicios a las empresas participantes en el Programa. 

d) Acciones horizontales, necesarias para la realización de las individuales a las 
empresas. 

Para desarrollar las actuaciones individuales, se cuenta con la figura del Gestor local 
del proyecto (especialista externo contratado), que tiene por misión la de apoyar a la 
Cámara de Comercio en el desarrollo de los procesos de captación, selección, 
dinamización, asistencia y seguimiento de empresas en la zona de intervención. En 
Aragón hay tres Gestores provinciales, que prestan sus servicios en las sedes de las 
Cámaras de Comercio de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

Con la publicación de la convocatoria a principio de 2004 (Anexo B), las tres Cámaras 
de Aragón iniciaron las labores de difusión y captación de beneficiarios, las cuales se 
continuaron durante todo el año, realizando una minuciosa selección de solicitantes, 
sobre la base de los criterios de la convocatoria. Los criterios de selección de empresas 
están referidos a cumplir la regla de mínimis, su ubicación en zona de Objetivo 2, 
cumplir las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, motivación para 
implantar servicios Internet, favorecer la igualdad de oportunidades, etc. 

El elemento principal de seguimiento y evaluación del Programa NEXOPYME es el 
número de empresas participantes, esto es, las pequeñas empresas, microempresas y 
autónomos beneficiarios del mismo. 
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En el período de ejecución de la anualidad 2004, se incorporaron al Programa y se 
certificaron 143 empresas (44 en Huesca, 24 en Teruel y 75 en Zaragoza) (Ver 
relación de empresas 2004 en Anexo I). Ese número de beneficiarios representa el 
93,3% de los previstos inicialmente para el ejercicio de 2004. 

 

 

Desde el inicio efectivo del Programa, en septiembre de 2003, se han incorporado y 
certificado un total de 370 empresas, lo cual supone el 50,8 % sobre la cantidad 
total prevista, teniendo ya en cuenta el incremento presupuestario y de indicadores 
como consecuencia de la reserva de eficacia.  

Los datos anteriores ponen de manifiesto el elevado grado de la ejecución material, 
medido por el indicador de realización “Número de empresas beneficiarias”, que 
supone haber alcanzado la mitad de los impactos previstos en menos de la mitad del 
tiempo estimado de ejecución. De seguirse con el mismo ritmo de realizaciones físicas, 
se espera alcanzar a finales de 2005 una parte significativa de la programa. 

El detalle de los porcentajes de empresas beneficiarias por provincias puede apreciarse 
en el gráfico siguiente: 
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El reparto por sectores de actividad de las empresas participantes en NexoPyme 
Aragón se ha decantado claramente hacia las empresas del sector servicios, con un 
porcentaje del 40% y en segundo lugar el comercio con un 32%. El sector industrial 
también ha tenido una destacada cantidad de beneficiarios. Respecto a 2003 ocurre 
una importante incorporación de empresas del comercio y una disminución porcentual 
de la construcción. 

Reparto de empresas por sectores

22%

6%

32%

40%

Industria Construcción Comercio Servicios

Empresas por provincias 
(acumulado)

34%

19%

47%

Huesca Teruel Zaragoza
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Por lo que respecta a la distribución por tipología de las actividades económicas, la 
mayor presencia de empresas beneficiadas corresponde al comercio al por mayor, 
seguido de servicios a otras empresas, otros servicios e industrias metálicas. En el 
Gráfico se puede ver los porcentajes de las principales actividades económicas de 
Nexopyme-Aragón: 

Atendiendo a la figura societaria, la forma empresarial más común de las empresas es 
la de  

Sociedad Limitada, seguida por los autónomos, que representan algo más del 25% del 
total de sociedades participantes.  

Desde el punto de vista de la dimensión empresarial y del empleo, el colectivo más 
representativo de las empresas corresponde con la tipificación de microempresas, esto 
es empresas de hasta diez empleados y con una facturación inferior a dos millones de 
euros. De acuerdo a los datos de las solicitudes, en un 72% de los casos la facturación 
anual no superó el medio millón de euros, y en un 93% es inferior a 2 millones de 
euros; solamente un 5% de empresas declaran que su facturación superó los dos 
millones de euros. 

 

Por número de empleados el mayor porcentaje, el 55,8% de empresas, corresponde a 
microempresas de 2 a 9 empleados, representando las empresas sin empleados o con 
un empleado el 28,8% del total; solamente un 3,7% tienen más de 25 empleados. 
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En el gráfico se puede ver la distribución por nº de empleados 

 

Respecto a la utilización de TIC, las empresas beneficiarias se ajustan con bastante 
fidelidad al perfil buscado por el Programa, esto es, empresas con un perfil medio de 
tecnologías de la información y con expectativas de implantación de esas tecnologías; 
en este sentido, cabe señalar que el 20,4% todavía no tenía ordenador 
(fundamentalmente los autónomos), frente a un 70,1% de empresas que tiene uno o 
dos ordenadores; el 9,5% declara tener más de dos ordenadores en la empresa.  

De otra parte, el 70% de los beneficiarios manifiestan disponer de conexión a internet, 
pero solamente un 23% indican que usan con regularidad el correo electrónico para su 
actividad empresarial. Un porcentaje muy elevado, cifrado en el 88% no tenían página 
web o ésta era obsoleta. Por el contrario un 76% dice disponer de personal con 
conocimientos de informática. 

A una parte importante del colectivo de beneficiarios que no disponían de presencia en 
Internet, NexoPyme les facilitó alguno de los servicios de primera presencia  (dominio, 
correo y/o página web) y, a todos, el acceso a los servicios en línea, tales como 
Ayudas y subvenciones, Programas empresariales, Concursos públicos, Informes 
comerciales, Gestoría, etc. 

Desde el inicio del programa han sido diseñadas e instaladas 191 webs (64 en Huesca, 
31 en Teruel y 96 en Zaragoza), a  empresas que carecían                de ella o la 
tenían obsoleta, un 51% del total de las incorporadas, posibilitando con esta actuación 
que dichas empresas tengan ahora una presencia activa en Internet que les facilita sus 
labores de publicidad, marketing y ventas. (Ver en el Anexo L la web construida a una 
empresa de Fraga (Huesca). Otras 22 web están diseñadas pendientes de publicar y 89 
lo están en fase de gestión y diseño.  

La localización geográfica de las empresas 2004 en Aragón ha estado repartida en 52 
municipios de Objetivo 2, distribuidas de la siguiente manera: Huesca (13 municipios), 
Teruel (11 municipios) y Zaragoza (28 municipios). La mayor concentración de 

Empresas por número de empleados

28,80%

55,80%

11,60% 3,70%

0 y 1 2 a 9 10 a 25 25 a 50
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empresas se produce en las capitales de provincia, pero se destaca un número 
significativo en otras poblaciones como Barbastro y Monzón en Huesca, Alcañiz y 
Alcorisa en Teruel, Caspe y Utebo en Zaragoza. 

 

Información y publicidad 

Durante 2004 han sido numerosas las medidas llevadas a cabo en el marco del 
Programa NEXOPYME  para dar publicidad a la presente intervención con fondos de la 
Unión Europea. 

En primer lugar la existencia del Portal Nexopyme (www.nexopyme.com) el cual 
posibilita el conocimiento por internet de la intervención a todas las empresas 
potencialmente beneficiarias y facilita el conocimiento de sus contenidos: cómo 
participar en el Programa e informaciones de interés para el segmento de empresas al 
cual va destinada la intervención. En la home page del portal está claramente visible el 
logo del FEDER (Ver Anexo K). Igualmente, en las páginas web del Consejo Superior, 
de las Cámaras y de Camerpyme se establecieron enlaces destacados a la web del 
Programa NexoPyme, con los correspondientes logotipos. 

Otro elemento de publicidad lo contiene la convocatoria emitida por la Cámara de 
Comercio; en ella aparece de manera sobresaliente el logo FEDER y en la exposición 
de motivos se hace expresa referencia a la cofinanciación de dicho Fondo Estructural 
de la Unión Europea. También en los Convenios Cámara-Empresa-Camerpyme  se hace 
referencia a la existencia de las ayudas de la Unión Europea para el proyecto y las 
consiguientes obligaciones de las empresas beneficiarias. 

De la mano de las páginas web construidas para las empresas beneficiarias se produce 
un importante efecto multiplicador de la publicidad de la intervención; en el caso de 
Aragón han sido 191 web operativas y más de un centenar en fase de diseño, en cuya 
home page aparece de modo claramente visible el logo del FEDER (ver en el Anexo L 
el ejemplo de web de una empresa de Monzón (Huesca)). 

Cabe mencionar que se han efectuado diversos reuniones de presentación del 
programa a colectivos empresariales de las zonas objetivo, en los que se ha remarcado 
la pertenencia del mismo a una intervención de los fondos estructurales, indicando en 
las reseñas enviadas a los medios la procedencia FEDER de una parte de las ayudas 
que reciben las empresas.  

Además, ha sido intensiva la utilización de medios locales de comunicación 
(fundamentalmente prensa escrita y radio), destacando en inserciones y cuñas la 
cofinanciación de Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

A efectos indicativos, y además de la acción difusora a través de ruedas de prensa de 
difusión pública del programa, se han usado los siguientes medios locales  

 

Prensa escrita Radio y TV 
Diario de Teruel Cadena SER Teruel 
La Comarca Cadena SER Zaragoza 
Heraldo de Aragón Canal Bajo Aragón 
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Además se ha editado un folleto tipo “tríptico” para repartir entre los potenciales 
beneficiarios, el cual también lleva también incorporado el logo del FEDER. 

Finalmente, todos los equipamientos instalados en las oficinas de las empresas 
beneficiarias (monitores, unidades centrales y equipos multifunción), se han etiquetado 
convenientemente  con etiquetas como la que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ejecución financiera 

La ejecución financiera del Programa NEXOPYME durante 2004 asciende a la cantidad 
de 966.788,59 euros, lo que representa el 96,46% del importe programado para dicha 
anualidad. La cantidad acumulada desde el inicio del Programa en 2003, asciende a la 
cantidad  de 2.399.665,04 euros, por lo que el gasto pagado acumulado supone el 
50,39% del total programado para la medida hasta diciembre de 2006, incluida la 
cantidad de reserva de eficacia concedida al programa. 

El gasto pagado en el apartado de “Acciones individuales a empresas” representa el 
90,74% y el 9,26% restante ha sido el destinado a la ejecución de las “Acciones 
horizontales” de soporte del Programa. El desglose del gasto ejecutado por provincias 
se aprecia en el gráfico siguiente: 

Los datos de gasto certificado a 31-12-2004 y los porcentajes de ejecución respecto 
del gasto total programado, ponen de manifiesto que el Programa NEXOPYME en 

Gasto acumulado por provincias
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Aragón presenta un buen nivel de ejecución anual así como una adecuada eficacia 
financiera respecto del gasto acumulado a la fecha. 

De otra parte, se indica que no se prevén dificultades para cumplir los compromisos de 
ejecución de la totalidad del Programa en los plazos establecidos. 

 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.399.665,04 
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EJE 1. - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y 
DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO. 
 
Medida 1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Comunidad Autónoma de Aragón 
 Secretaría General del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
         (anteriormente Servicio de Comercio y Artesanía) 
 
  Administración General del Estado 
 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
 
 
 
Descripción de la medida 
 
El desarrollo de esta medida supone la gestión de Ayudas a empresas, 
fundamentalmente Pymes, para su promoción en el mercado exterior, promocionando 
su competitividad, manteniendo puestos de trabajo y propiciando la incorporación de 
nuevos trabajadores. 
 
Ejecución financiera 
 

1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

7.818.372 1.166.210,05 4.142.893,36 52,99 % 
Cifras en euros 
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La ejecución financiera del tramo regional de esta medida ha experimentado un fuerte 
incremento en su ejecución, con respecto a otras anualidades al haberse materializado 
durante este ejercicio los pagos del año 2003 y casi todos los relativos al 2004. 
 
 
 
§ Promoción comercial de productos y servicios aragoneses en ferias y 

certámenes comerciales (Secretaría General del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo que asume las competencias en materia de 
comercialización que anteriormente desempeñaba el Servicio Comercio y Artesanía) 

 
Resumen de la Actuación 
 
El desarrollo de esta actuación supone la gestión de ayudas a empresas, 
fundamentalmente Pymes, para su promoción exterior, mejorando su competitividad, 
manteniendo puestos de trabajo y propiciando la incorporación de nuevos 
trabajadores. 
 
El Decreto de 7 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica la organización de Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, atribuyó al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo las 
competencias en materia de Comercio Exterior y Relaciones Económicas 
Internacionales, incluida la Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio 
Aragonés y los programas de Captación de Inversiones Extranjeras, hasta ahora 
asignadas al anterior Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo. 
 
Debido a la fecha en que se publicó el Decreto anteriormente citado, se consideró más 
adecuado que el Departamento de Industria continuara su gestión durante ese 
ejercicio y se realizara el traspaso efectivo de competencias en 2004. 
 
Las ayudas a favor de la apertura al exterior de las empresas aragonesas se agrupan 
en las siguientes tres líneas: 
 

- Promoción de productos y servicios aragoneses en ferias y certámenes 
comerciales de carácter internacional y los planes de empresa para su apertura 
al exterior, mediante el apoyo económico a los gastos que las empresas por 
este concepto. 

 
- Promoción de productos y servicios aragoneses de forma conjunta. Este tipo de 

actuaciones tiene el mismo objetivo que el epígrafe anterior, pero en ocasiones 
resulta más ventajoso su organización a través de entidades y agrupaciones de 
empresas. 

 
- Finalmente, el apoyo a las actuaciones llevadas a cabo por las Cámaras de 

Comercio e Industria de las tres provincias aragonesas en materia de 
promoción comercial en el exterior de productos y servicios aragoneses, 
mediante la organización de misiones comerciales, participación en ferias, así 
como mediante actuaciones de información a través de seminarios, cursos, 
jornadas y publicaciones que faciliten a las empresas el conocimiento de sobre 
los distintos trámites y mercados implicados en su internacionalización.  
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En el ejercicio 2004 el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ha reforzado la 
colaboración con las Cámaras de Comercio, coordinando su labor en el marco del Plan 
Anual Cameral, en el que participan las Cámaras de Comercio, ICEX, Consejo Superior 
de Cámaras y Aragón Exterior S.A. –AREX- (antes SIPCA, SA). 
 
Asimismo se han introducido cambios en la empresa Aragón Exterior S.A. (empresa 
pública dependiente del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo) con el fin de 
contribuir de manera más eficaz a la promoción comercial en el exterior de los 
productos y servicios aragoneses. 
 
A continuación se presentan algunos datos relativos a los proyectos realizados en el 
marco de esta Acción, tal y como solicitan los servicios administrativos de la Comisión, 
informando de los tipos de empresa, su actividad y la  localización de las inversiones. 
 

Clasificación por tipos de empresa 
 

96,3%

3,4% 0,3%

Pyme Pyme MicroEmpresa No Pyme
 

 
Clasificación por CNAE 
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Leyenda 

15 Industrias de productos alimenticios y bebidas 
18 Industria de la confección y de la peletería 
19 Preparación, curtido y acabado del cuero: Fabricación de artículos de marroquinería y viaje. 

Artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería 
26 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques 
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 
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Clasificación por provincias 
 

11%
13%

76%

HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 

 
Clasificación por Comarcas11 
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Leyenda 

30 Somontano de Barbastro 18 Gúdar-Javalambre 
15 Cinca Medio 16 Cinco Villas 
14 Caspe 19 Hoya de Huesca 
21 Jalón Medio 1 Aranda 
5 Bajo Aragón 32 Teruel 

27 Ribera Alta del Ebro 33 Zaragoza 
9 Calatayud   

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con el Reglamento de Información y Publicidad. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
958.549,29 

 
 
 

                                            
11 Se incorporan las más representativas 
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§ Actuaciones de Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
 
Resumen de la Actuación 
 
La medida está constituida por las líneas de régimen de ayudas a PYMES, todos 
acogidos a la regla de “minimis”. Se compone de 6 líneas de actuación: 
 
 1.Asistencia a Ferias   2.Consorcios y grupos de promoción empresarial  3. Realización 
de misiones comerciales   4. Detección de oportunidades en el exterior   5. Actuaciones 
promocionales en el exterior   6. Programa PIPE 2000, Programa de Seguimiento PIPE 
2000 y Servicios Complementarios PIPE 2000. 
 
Con relación a las líneas de actuación objeto de financiación FEDER, el ICEX ha llevado 
a cabo 5 líneas de actuación de las que han sido beneficiarias las empresas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
A continuación se describe cada una de dichas líneas de actuación según lo certificado 
en cada una de ellas en el año 2004 con relación al ejecutado total en dicho año por 
parte del ICEX  dentro de la medida 1.5 en Aragón. 
 
La primera con más peso dentro del total ejecutado es la Asistencia a Ferias (Pymes 
de uno o varios sectores que deseen participar en ferias internacionales en el exterior 
de forma individual, agrupada o con Pabellón Oficial). Sigue siendo uno de los 
instrumentos de internacionalización más solicitado por las empresas. Se ha certificado 
la cantidad de 366.217,48 euros. Esta línea de actuación representa el 49,67% sobre 
el total de lo ejecutado en Aragón en el año 2004. En el año 2004 las empresas 
aragonesas han participado en Ferias, principalmente en Alemania, Francia, Méjico, 
Rusia, Japón, China y Estados Unidos. Fueron beneficiarias en esta línea de actuación 
56 empresas aragonesas. 

 
La siguiente línea de actuación es Actuaciones Promocionales para el exterior  
(son Actuaciones con vistas a la apertura de nuevos mercados o nuevos productos). Se 
incluye en esta línea de actuación las Actividades de Promoción Sectorial. Supone  en 
el total ejecutado un 33,16%. El ICEX ha certificado 244.445,67 euros en el año 2004. 
En el año 2004, 33 empresas aragonesas han sido beneficiarias en esta línea. El 
número de empresas pertenecientes a las diferentes Asociaciones Sectoriales se ha ido 
incrementando.  
 
La tercera línea de actuación en la que el ICEX ha certificado más ha sido en el 
Programa PIPE 2000, Programa de Seguimiento PIPE 2000 y  sus Servicios 
Complementarios.  El ICEX ha ejecutado la cifra de 84.292,25 euros en el año 2004 
lo que supone un 11,43% sobre lo ejecutado total. En el año 2004, 41 empresas 
aragonesas han sido beneficiarias en esta línea. Las empresas aragonesas muestran 
bastante interés por el Programa PIPE 2000 y por el Programa de Seguimiento. 

 
En la línea de actuación Misiones Comerciales, lo total ejecutado por el ICEX en el 
año objeto del Informe ha sido de 34.880,47 euros. Con relación al total ejecutado en 
Aragón representa dicha línea un 4,73%. En el año 2004, 19 empresas aragonesas han 
sido beneficiarias en esta línea las cuales fueron a Brasil, China, India, Tailandia, 
Vietnam, Libia, Argelia, Marruecos, Letonia y Malasia, entre otros países.  
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Por último en Consorcios y Grupos de Promoción empresarial el ICEX ha 
certificado 7.396,16 euros representando un 1,00% de lo ejecutado total en el año 
2004. En esta línea de actuación hay programas plurianuales por lo que se justifican 
sus pagos varios años después de su aprobación. Se han beneficiado 3 empresas 
aragonesas de esta línea de actuación. El ICEX sigue en la línea de respaldar la 
cooperación entre Pymes para afrontar su salida al exterior. 
 
Información y Publicidad 
 

En el año 2004 el ICEX para difundir sus actividades a las empresas exportadoras 
españolas ha venido utilizando los  medios ya dispuestos el pasado año. 
 

El nuevo Portal ICEX (www.icex.es), puesto en marcha en el 2003, con el fin de que 
las empresas españolas tengan un acceso más cómodo y fácil a todos los Servicios que 
ofrece el ICEX. El número de visitantes por mes, 118.000, ha aumentado un 18% en 
relación al 2003. El Portal, destinado al exportador español, en castellano, pone a 
disposición de particulares y empresas la información del Instituto así como servicios 
de valor añadido para los usuarios registrados (newsletter, alertas de novedades por 
correo electrónico, acceso a Estacom, al Aula Virtual, a Oferta Empresarial, servicio de 
hospedaje; publicación de notas de prensa de la empresa a través de los portales ICEX 
o recibir información sobre Oportunidades de Negocio). Actualmente el número de 
empresas registradas es de 14.526. 
 

Por otro lado, el Portal para promocionar e informar sobre las pymes que conforman 
los sectores de confección y calzado españoles moda española en todo el mundo, 
“www.fashionfromspain.com.”sigue actualizando sus contenidos. Este portal, bilingüe 
español-inglés en todos sus contenidos, se enmarca dentro del Plan Global de la Moda 
y recoge las principales citas de la moda española, los creadores y las marcas 
nacionales, el conjunto de la oferta exportadora del sector, las noticias y cifras más 
destacadas, e información sobre la localización de la moda española en el mundo. Los 
sectores comprendidos en el Plan Global de la Moda son los siguientes: confección 
femenina, confección masculina, confección infantil, confección en piel, íntimo-baño, 
calzado, marroquinería y joyería. 
 

Además, el Portal de Internet del ICEX prosigue la difusión del servicio Boletín 
Electrónico de Noticias. Con una periodicidad quincenal, este servicio de comunicación 
pretende suministrar a las empresas y particulares información sobre comercio y 
economía internacionales, y mantenerles informados sobre las actividades de 
promoción más relevantes que el Instituto realiza. El boletín se estructura en tres 
áreas; una primera en la que se destacan las actividades que ICEX va a organizar 
próximamente o aquéllas en las que está abierto el plazo de inscripción; una segunda, 
con información económica y comercial de interés y una tercera parte con información 
sectorial específica para cada uno de los cuatro grandes macrosectores de la 
exportación española: agroalimentario, bienes de consumo, productos industriales y 
servicios. Actualmente están suscritas al Boletín 3.832 empresas. 
 

Durante el año 2004, se ha reestructurado una sección importante del portal 
www.icex.es: la página país, que aglutina todo la información que necesita un 
exportador español sobre un mercado concreto. En ella puede encontrar información 
general sobre el país, documentación y enlaces para los principales sectores, agenda 
de actividades de promoción organizadas por el ICEX y otra información de interés. 
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El ICEX sigue contando además con un documento de programas en el que se recoge 
la normativa y criterios de aplicación de cada uno de ellos. Estos programas se 
difunden a los beneficiarios potenciales. 
 

Por otro lado, la Base de Datos Corporativa, que contiene 30.000 PYMES exportadoras, 
continúa realizando un control muy exhaustivo de las necesidades de cada empresa 
para que de este modo reciba la información más adecuada sobre las actividades de 
Promoción Exterior que realiza el ICEX mediante la incorporación de nuevas funciones 
en dicha Base de Datos. 
 

También, la comunicación de las actividades del ICEX y de todos los apoyos que 
ofrecen a las PYMES se han difundido a lo largo del 2004 a Asociaciones, Cámaras de 
Comercio, Comunidades Autónomas y a través de múltiples seminarios por todo el 
país. 
 

A través del Portal ICEX se describe de una manera visible y explícita en su apartado 
Actividades de Promoción el apoyo FEDER para que esta información llegue de un 
modo más directo y claro a los usuarios del Portal.  
 

Con respecto al Programa PIPE 2000, en todos sus folletos informativos a las empresas  
sobre el propio Programa PIPE 2000 así como en los folletos sobre sus Servicios 
Complementarios y Programa de Seguimiento, aparece el logo FEDER al igual que en 
su Página Web (www.icex.es/pipe2000/pipe2000html). 
 

Por último, se continúa  detallando en los comunicados de aprobación de ayuda a las 
empresas Pyme que otorga el ICEX, que las ayudas descritas en dicho comunicado 
pueden ser susceptibles de ser financiadas por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para que dichas ayudas sean susceptibles de 
financiación, tanto las empresas beneficiarias como los gastos objeto de apoyo deben 
ajustarse a las especificaciones descritas en los correspondientes Programas 
Operativos.  
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2005 
3.184.344,07  

   Cifras en euros 

 
 

 
COORDINACIÓN ENTRE LAS ACTUACIONES DEL ICEX Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ARAGONESA 
 

El Instituto Español de Comercio Exterior tiene como una de sus prioridades el 
ordenamiento de la política de promoción exterior, orientando las políticas, programas 
y planes de acción anuales de los diferentes organismos que en España se dedican a la 
promoción exterior hacia un modelo de promoción compartido que permita canalizar y 
sumar los recursos y esfuerzos totales hacia los grandes objetivos estratégicos, con 
objeto de ofrecer a la empresa más y mejores servicios, maximizando el número de 
empresas usuarias, evitando duplicidades, y, al tiempo, el impacto promocional global. 
Estas líneas estratégicas se plasman en la coordinación de programas y actuaciones 
tanto con los organismos de promoción de las CCAA, como con las Cámaras de 
Comercio. 
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Así, por Real Decreto 317/1996 de 23 de febrero el ICEX incorpora como miembros de 
su Consejo de Administración al Director General del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España, en representación de las Cámaras españolas, y ocho Consejeros 
de Comercio de las CCAA (las cinco Comunidades  más exportadoras como miembros 
fijos y las tres Comunidades restantes se rotan cada dos años para que puedan 
participar todas). Este Consejo de Administración es el que aprueba los programas del 
ICEX, así como su plan de actuaciones. 
 
El mismo decreto crea la Comisión de Promoción Exterior, presidida por el Secretario 
de Estado de Comercio y turismo, y en la que participan las Consejerías de Comercio 
de las 17 Comunidades Autónomas. Esta Comisión se reúne periódicamente y cuenta 
con cuatro grupos de  trabajo, uno de ellos de programas y presupuestos, en los que 
se analizan los diferentes programas de apoyo de las Instituciones participantes para 
una mejor complementariedad de los mismos, y que no haya solapes. 
 
Adicionalmente, y con motivo de la negociación del plan cameral en el que se ponen 
sobre la mesa las actuaciones de todas las instituciones que realizan promoción 
exterior, y que se celebra durante los meses de septiembre y octubre de cada año, se 
realiza una ronda por todas las CCAA. En el caso de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, participan todas las Cámaras de Comercio de esa Comunidad, el Organismo de 
Promoción Autonómico aragonés, Turespaña y el ICEX. En esta reunión se coordinan 
las actividades que van a realizar en el exterior durante el siguiente año todos los 
Organismos de Promoción Exterior (ICEX-C.A.-Cámaras), con el fin de evitar solapes y 
duplicidades. 
 
En el año 2004 la coordinación del ICEX con las Comunidades Autónomas y Cámaras 
de Comercio se sigue intensificando por visitas periódicas y reuniones permanentes 
tanto en las diferentes Comunidades Autónomas, como en el propio ICEX. 

 
Además, el ICEX, siguiendo con la política de colaborar en un modelo de promoción 
compartida entre las diversas instituciones españolas relacionadas con el comercio 
exterior, en el año 2005 está lanzando Aprendiendo a Exportar que es un programa de 
acompañamiento a pymes para conseguir que se conciencien de la necesidad de 
internacionalizar su empresa, para poder crecer y ser más competitivos y que 
materialicen su primera salida al exterior. El programa Aprendiendo a Exportar, de 
ámbito nacional, pretende encauzar a las empresas hacia los distintos programas de 
iniciación a la exportación de cada Comunidad Autónoma, y especialmente hacia el 
programa PIPE 2000.  El ICEX cuenta con numerosos socios como son, entre otros, las 
Cámaras de Comercio, los Organismos de Promoción Exterior de cada una de las 
Comunidades Autónomas y las Asociaciones empresariales a nivel regional. 
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EJE 1. - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO Y 
DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO. 
 
Medida 1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas  
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Comunidad Autónoma de Aragón 
 Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
 
 
Descripción de la medida 
 
Potenciación de la asesoría tecnológica en la propia empresa a partir de tecnólogos con 
experiencia, dinamizando la organización e identificado proyectos innovadores y 
competitivos, bajo la supervisión y apoyo técnico del Instituto Tecnológico de Aragón. 
 
§ Identificación de proyectos y mejoras técnicas en Pymes (Instituto 

Tecnológico de Aragón) 
 
Esta medida finalizó en 2002, por lo que no se aportan nuevos datos. 
 
Ejecución financiera 
 
 

1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas 

Previsto 2000/2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 2000/04 

96.618 96.617,11 100% 
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Eje 2. Medioambiente, entorno natural y recursos hídricos 

 
 
Bajo el enunciado de este Eje convergen tres tipos de actuaciones bien diferenciadas, 
que afectan a las prioridades aragonesas en relación con el medio ambiente y que 
coinciden con las manifestadas por la Comisión Europea: 
 
§ Generación o mejora de infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua. 
§ Recuperación de zonas naturales degradadas por el abandono o la actuación 

humana, tanto urbanas como rurales. 
§ Tratamiento adecuado de los residuos 
 
Las medidas incluidas en el Eje son: 
 
2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de agua a la población y 

a las actividades económicas y saneamiento y depuración de aguas 
2.2. Gestión integral de los residuos urbanos y de los residuos industriales tratados  
2.4. Protección y regeneración del entorno natural 
2.6. Recuperación de suelos y espacios  
 
Ejecución financiera 
 

2. Medioambiente, entorno natural y recursos hídricos 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

65.104.920 22.416.924,03 58.456.117,41 89,79% 
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La ejecución del tramo regional de este Eje 2 de Medioambiente, presenta a 
31.12.2004 un porcentaje de ejecución en pagos superior al 90% de lo previsto para 
las anualidades 2000 a 2004, si tenemos en cuenta los compromisos válidamente 
adquiridos por los diversos órganos gestores del tramo ya se ha superado el 100% de 
lo previsto para estas anualidades. Con respecto a lo programado para la totalidad del 
periodo con datos a 31.12.2004 nos encontramos en un nivel de ejecución superior al 
60%.  
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El alto nivel de ejecución se debe fundamentalmente al desarrollo de las actuaciones 
previstas por el Instituto Aragonés del Agua que si bien sufrió algunos problemas en la 
puesta en marcha de sus proyectos se encuentra ahora en disposición de ejecutar su 
plan financiero e incluso incrementarlo. 
 
Por su parte la Dirección General de Calidad Ambiental, debido fundamentalmente al 
desarrollo del nuevo sistema de organización territorial aragonés – proceso de 
consolidación de las Comarcas- presenta una ejecución media muy baja, por lo que se 
va a solicitar al Comité de Seguimiento una reprogramación de las cuantías previstas 
para la Medida 2.2. 
 
A continuación se presentan los Indicadores de Eje previstos en el DOCUP, así como 
aquellos medioambientalmente más destacables, si bien sobre este segundo tipo de 
indicadores se está procediendo a valorar la inclusión de otros más adecuados de 
acuerdo con las recomendaciones de la Evaluación Intermedia. 
 
Indicadores 
 

Indicadores Previsto 31/12/200412 
Población beneficiada de forma relevante por mejoras 
en abastecimiento, saneamiento y depuración de agua 150.000 94.237 

 
 
Consideraciones Medioambientales 
 

Indicadores medioambientales 200413 
Población beneficiada 182.852 
Nº proyectos de rehabilitación de espacios 256 
 

                                            
12 Datos acumulados del Tramo regional a 31.12.2004 
13 Datos acumulados del Tramo regional a 31.12.2004 
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EJE 2. - MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS 
HIDRICOS. 
 
Medida 2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, 
abastecimientos  de agua a la población y a las actividades 
económicas  
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
    Comunidad Autónoma de Aragón 
  Instituto Aragonés del Agua 
 
 Administración General del Estado 
  Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) 
 
 Corporaciones Locales (CC.LL.) 
 Diputación Provincial de Huesca (coordinador de los 

Ayuntamientos de la provincia de Huesca) 
 Diputación Provincial de Teruel (coordinador de los Ayuntamientos 

de la provincia de Teruel) 
 Diputación Provincial de Zaragoza (coordinador de los 

Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza) 
 
   
 
Descripción de la medida 
 
Las actuaciones previstas dentro de esta medida, abarcan a inicio de programación, los 
dos tipos de actuaciones básicas con respecto al ciclo del agua, actuando cada 
administración dentro del margen de su competencia: 
 
A.  Abastecimiento de agua a las poblaciones y a las actividades económicas, la 
Diputación General de Aragón actuará en el marco del  Plan Director de Abastecimiento 
de Agua a los núcleos de población. Las actuaciones emprendidas por la Diputación 
General de Aragón, se dirigirán fundamentalmente a la solución de problemas de Red 
en alta. 
 
B.  Saneamiento y depuración de aguas residuales. 
 
Las actuaciones de la Diputación General de Aragón incluidas en este DOCUP se 
complementan con las incluidas en las carteras de proyectos cofinanciados por el 
Fondo de Cohesión, estándose en todo caso a lo establecido en las normas vigentes 
sobre cofinanciación comunitaria. 
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Ejecución financiera 
 
Como puede observarse en el cuadro y el gráfico siguientes, la ejecución de esta 
medida supera el 129% de lo previsto para las anualidades 2000 a 2004, estando 
cerca de superar el 150% si se tienen en cuenta los compromisos válidamente 
adquiridos. 
 
 

2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimientos de agua a la 
población y a las actividades económicas 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

44.023.980 21.272.924,55 49.622.619,19 112,72% 
 

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

2. Medioambiente, entorno natural y recursos
hídricos

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001 Acumulado pagos 2002

Acumulado pagos 2003 Acumulado pagos 2004
 

 
§ Mejora de abastecimientos, red de saneamiento y prevención de 

avenidas (INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA) 
 
Resumen de la Actuación 
 
En el ejercicio 2004 se han terminado las obras para mejorar el abastecimiento de 
agua potable en Aranda de Moncayo, Fayón, Malón, Pozuelo de Aragón, Sigüés y 
Castejón de Monegros. Igualmente se han terminado las obras del encauzamiento de 
río Cadena a su paso por Uncastillo, el saneamiento de Casas de Esper (Ardisa) y el 
nuevo acceso a la EDAR de Binéfar. 
 
En cuanto a obras comenzadas en ejercicios anteriores, se ha continuado con la 
ejecución de la potabilizadora de Jaca, actualmente en período de explotación y 
prueba, el abastecimiento de agua a Manzanera, la reparación de la red de 
saneamiento de Ricla y la construcción de la EDAR de Calamocha. 
 
Los trabajos de consultoría y asistencia técnica han tenido un papel relevante en el 
ejercicio 2004. Se han terminado trabajos comenzados en años anteriores, como el 
acondicionamiento del río Gállego en Biescas, el proyecto del embalse de 
Torrehermosa, el proyecto de colector La Muela-EDAR Plaza y el Plan de 
Infraestructuras Hidráulicas. Continúan los trabajos de redacción de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 
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Se han redactado, entre otros, los proyectos de mejora del abastecimiento de Loscos, 
Bonansa, Anento, Campillo de Aragón, Ardisa, Sobradiel y Valmadrid. Igualmente, se 
han terminado, entre otros, la redacción de los Planes de Saneamiento de zonas, el 
nuevo proyecto de encauzamiento del barranco Santa Bárbara en Tauste y el proyecto 
de redes de saneamiento en Tamarite de Litera. 
 
En el capítulo de asistencias técnicas, tienen un peso muy importante la redacción de 
los anteproyectos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales incluidas en el Plan 
Especial de Saneamiento y Depuración. Se trata de 180 actuaciones de mejora, que 
afectan a 194 municipios potencialmente atendidos y a una población beneficiada de 
213.361 habitantes. 
 
Respecto a las actuaciones incluidas en el Plan del Agua, para la mejora de las 
infraestructuras hidráulicas, se ha trabajado en 259 actuaciones, de las que 87 han 
finalizado a lo largo del ejercicio 2004. 
 
Información y Publicidad 
 
Se da adecuado cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 1159/2000 de la 
Comisión, respecto a las actividades de información y publicidad de las actuaciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales, utilizando habitualmente la prensa y el  
Boletín Oficial de Aragón y la  cartelería a pie de obra. 
 
Del mismo modo se publicita la aportación del FEDER en la página web del Gobierno 
de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua y está prevista la elaboración de folletos 
divulgativos, con información general y fotografías con las obras terminadas. 
 
Medidas Medioambientales 
 
Todas las actuaciones de esta acción van directamente encaminadas a la mejora de los 
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, 
por lo que su impacto medioambiental es sumamente positivo, suponiendo una mejora 
en la calidad de vida, tanto en los aspectos sociales como ambientales. 
 
Ejecución financiera 
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
38.641.264,81 

 
 
 
§ Abastecimiento y mejora de la red de agua de las provincias de Zaragoza, 

Huesca y Teruel (Diputación Provincial de Zaragoza, Huesca y 
Teruel/Ministerio de Administraciones Públicas) 

 
Resumen de la Actuación 
 
La mejora de la calidad de vida, de los núcleos de población a los que va dirigida esta 
acción, requiere necesariamente la eliminación de los déficits en las infraestructuras 
básicas, eliminación de las carencias existentes en la prestación de servicios esenciales 
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y equipamientos básicos, que en la mayoría de lo supuestos son coincidentes con los 
ámbitos de actuación, y competenciales, de las Administraciones locales. 
 
Para la consecución de tal objetivo, se pretenden acometer actuaciones inversoras en 
un ámbito perfectamente definido, como es el ciclo del agua, tendentes a mejorar la 
calidad de los abastecimientos, mejora o dotación de las captaciones o 
abastecimientos, o encaminadas al ahorro del agua y reducción de pérdidas de las 
canalizaciones; actuaciones todas ellas que contribuyen a optimizar la prestación del 
servicio, con lo que el consumo humano de un bien tan preciado se ve favorecido 
además de conseguir que el mismo se pueda realizar a unos costes adecuados. 
 
Las inversiones destinadas a éste tipo de infraestructuras constituyen una tarea 
prioritaria para mejorar el desarrollo local y son una componente clara en la 
consecución de un mayor equilibrio territorial. Siendo las inversiones acometidas 
competencia de las corporaciones locales, se realizan, en atención al ámbito 
competencial afectado, a través de las Diputaciones Provinciales, en este caso las de 
Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 
La corrección de los desequilibrios intermunicipales, relativos a la dotación de 
infraestructura y equipamiento local, ha sido, y es, el objetivo central de la 
“Cooperación Económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales”, 
regulado en el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio (que ha sustituido al Real 
Decreto 1328/1997, de 1 de agosto), y gestionado por la Dirección General de 
Cooperación Local –antes denominada Dirección General para la Administración Local 
del Ministerio- del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). 
 
La existencia de tal aportación financiera de la administración general del estado, con 
cargo a los créditos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado, justifica que 
en la programación financiera de la medida 2.1 figuren previsiones en el apartado 
“participación pública Nacional- Central”. 
 
Lo cual conlleva a que en esta medida haya actuaciones realizadas entre la Diputación 
General de Aragón y Diputaciones Provinciales y otras, programadas de forma 
independiente a las anteriores, acometidas con cofinanciación del MAP y Diputaciones 
Provinciales. 
 
En relación con estas últimas (MAP/Diputaciones Provinciales) durante los años 2000 a 
2004 se han puesto en marcha 282 actuaciones que representan una inversión ya 
comprometida de 13,8 millones de euros , gasto elegible a 31 de diciembre de 2004 
que se desglosa en 5,4 millones de euros en la Provincia de Huesca, 6,2 millones de 
euros en la provincia de Teruel y 2,2 millones de euros en la Provincia de Zaragoza. 
 
Esta inversiones se están concretando en 133 actuaciones en la Provincia de Huesca, 
106  actuaciones en la de Teruel y 43 actuaciones en la de Zaragoza. 
 
En cuanto al nivel de ejecución de la medida, ha de destacarse que los pagos 
acumulados certificados ascienden a 10,98 millones de euros a 31de diciembre de 
2004; de los que corresponden 4,21 millones de euros a la Provincia de Huesca, 5,10 
millones de euros a la Provincia de Teruel y 1,67 millones de euros a la Provincia de 
Zaragoza. 
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En la aplicación FONDOS 2000 se encuentran disponibles, una vez realizadas las 
oportunas cargas masivas, la relación de proyectos sobre la que, en las tres Provincias 
citadas, se vienen certificado pagos. 
 
 
Ejecución financiera 
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
10.981.354,45 
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EJE 2. - MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS 
HIDRICOS. 
 
Medida 2.2. Gestión Integral de los residuos urbanos y de los residuos 
industriales tratados 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 

 
Comunidad Autónoma de Aragón 

  Dirección General de Calidad Ambiental 
  
 
 
Descripción de la medida 
 
La erradicación de los riesgos ambientales y sanitarios ocasionados por el vertido de 
residuos, la prevención en la generación y el aprovechamiento máximo de los recursos 
contenidos en los residuos, de acuerdo con la política comunitaria y estatal en materia 
de residuos constituyen los principios básicos del Plan de Ordenación de la Gestión de 
los Residuos Sólidos de la Comunidad Autónoma  de Aragón. 
 
Las actuaciones de esta medida se encardinan en el precitado Plan y afectan a 
numerosos municipios de Aragón. 
 
Ejecución financiera 
 
Como ya se ha apuntado con anterioridad esta Medida atraviesa problemas de 
ejecución debidos fundamentalmente al retraso en las actuaciones previstas derivados 
de la implantación del nuevo sistema de organización territorial aragonés, que como ya 
se  indicaba en el Informe relativo a la anualidad 2003 supone la creación de 33 entes 
comarcales, dotados de competencias que les han sido transferidas a través de Leyes 
de las Cortes de Aragón, en materias como los Servicios sociales, o los Residuos. 
 
Si bien la mayoría de las actuaciones programadas se desarrollarán a través del 
denominado Plan de Cohesión Comarcal, - plan regional para la financiación de las 
actuaciones de las comarcas- es previsible que los retrasos afecten gravemente a la 
ejecución de esta Medida del DOCUP de Aragón. 
 
Por todo ello y en aras a una correcta y sencilla ejecución del DOCUP se planteará en 
la próxima reunión del Comité de Seguimiento una modificación del plan financiero 
previsto para esta Medida, traspasando los fondos disponibles para las anualidades 
2005 y 2006 a otras actuaciones que pueden absorberlos sin dificultad. 
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2.2. Gestión integral de los residuos urbanos e industriales 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

12.000.000 0,00 2.524.415,11 21,04% 
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§ Gestión Integral de los residuos urbanos y de los residuos industriales 

tratados. (Dirección General de Calidad Ambiental) 
 
Resumen de la Actuación 
 
El Plan de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en adelante el Plan, se aprobó por Decreto 72/1998, de 31 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, publicado en el BOA de 13 de abril.  
 
Los principios básicos del Plan son la erradicación de los riesgos ambientales y 
sanitarios ocasionados por el vertido de residuos, la prevención en la generación y el 
aprovechamiento máximo de los recursos contenidos en los residuos, de acuerdo con 
la política de la Unión Europea y estatal en materia de residuos 
 
El orden de prioridad en las operaciones de gestión establecido en el Plan es la 
prevención, la reutilización, el reciclado, el compostaje y la recuperación de energía, y 
finalmente la eliminación en instalación adecuada. 
 
Esta actuación acumula un retraso importante debido en parte a la dificultad de la 
puesta en marcha de las actuaciones previstas, y en parte a la nueva organización 
territorial de la Comunidad Autónoma que como ya se ha señalado con anterioridad se 
ha articulado en Comarcas que están asumiendo diversas competencias entre las que 
se encuentra la ejecución de este tipo de infraestructuras. 
 
El procedimiento de gestión y seguimiento de estas actuaciones corresponde en todo  
caso a la Dirección General de Calidad Ambiental, pero las actuaciones van a ser 
desarrolladas por las diversas Comarcas, habiéndose iniciado algunos proyectos como 
el vertedero de Alcañiz y a adecuación de los vertederos de Ejea y Teruel a cargo de 
las comarcas de Bajo Aragón y Bajas Cinco Villas.   
 
Si bien durante el ejercicio 2004 se han reconocido obligaciones, a 31.12.2004 no se 
habían materializado los pagos, no obstante se puede asegurar que las actuaciones 
iniciadas se terminarán a lo largo del ejercicio 2005. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con los requerimientos europeos en materia de información 
y publicidad. 
 
Medidas Medioambientales 
 
Todas las actuaciones de esta medida van directamente encaminadas a la mejora del 
tratamiento de los residuos, por lo que su impacto medioambiental es sumamente 
positivo. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.524.415,11 
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EJE 2. - MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS 
HIDRICOS. 
 
Medida 2.4. Protección del entorno natural 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
    Comunidad Autónoma de Aragón 

Dirección General de Medio Natural 
 
     Administración Local 
– Diputación Provincial de Zaragoza (como coordinador de los Ayuntamientos 

de la Provincia de Zaragoza) 
– Diputación Provincial de Huesca (como coordinador de los Ayuntamientos de 

la Provincia de Huesca) 
– Diputación Provincial de Teruel (como coordinador de los Ayuntamientos de 

la Provincia de Teruel) 
 
 
Descripción de la medida 
 
Las Diputaciones Provinciales coordinan las actuaciones de diversos Ayuntamientos 
participantes, procediéndose a la selección de proyectos de acuerdo con las prioridades 
provinciales establecidas. Se llevan a cabo actuaciones de recuperación de espacios 
naturales fuera del casco urbano de los municipios, así como la recuperación, limpieza 
y acondicionamiento de riberas, protección y encauzamiento de cauces, potenciando la 
regeneración de zonas naturales degradadas. 
 
Por su parte y con dotación proveniente de la Reserva de eficacia se ha dado entrada 
como órgano ejecutor a la Dirección General de Medio Natural de la Diputación General 
de Aragón que desarrollará actuaciones vinculadas a la Red Natura 2000, con 
elegibilidad de los gastos desde el 27 de abril de 2004 
 
Ejecución financiera 
 
El grado de ejecución de esta medida es bajo, debido a que a 31.12.2004 aún no se 
han declarado gastos de la Dirección General de Medio Natural, que ha tenido algunos 
problemas de puesta en marcha. 
 

2.4. Protección del entorno natural 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

8.990.790 1.134.479,78 6.267.295,89 69,71% 
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§ Actuaciones vinculadas a la RED NATURA 2000 (Dirección General de 

Medio Natural) 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto, a 31.12.2004 no se han declarado pagos 
vinculados a esta actuación. 
 
§ Protección y regeneración de enclaves naturales y rurales de la provincia 

de Zaragoza (Diputación Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la Actuación 
 
Los proyectos vienen desarollándose con normalidad siendo oportuno manifestar lo 
siguiente: 
 

- “Recuperación de riberas del río Huerva”, en Cadrete, ha ejecutado y pagado 
una inversión elegible de 273.460,50 € por lo que el proyecto se da por 
finalizado.  

 
- “Recuperación entorno natural castillos y murallas”, en Calatayud ejecutó y 

pagó la totalidad de la inversión elegible que ascendía a 1.141.922,99, 
quedando todavía, obras por ejecutar a su cargo.  

 
- “Recuperación de riberas del río Arba de Biel” Ejea de los Caballeros ha 

ejecutado y pagado la  cantidad de 533.329,23 € sobre una inversión elegible 
de 911.044,19 € por lo que a 31 de Diciembre se había ejecutado la anualidad 
de 2004 y parte de la anualidad de 2005.  

 
- “Adecuación del área paisajística y recreativa Embalse La Loteta” Gallur ya se 

comunicó la finalización del proyecto a 31 de Diciembre de 2003 con una 
inversión elegible de 515.067,38 € 

 
- “Regeneración de zonas palustres degradadas en Siscal y Valsalada”, Leciñena 

ya se comunicó la finalización del proyecto en anteriores Informes. 
 

- “Adecuación de entorno natural” el Ayuntamiento de Moros solicitó una 
prórroga para la ejecución de 2001, a pesar de la cual no ejecutó proyecto por 
“desastres meteorológicos” y respecto de 2002 presentó su renuncia a la 
ejecución del proyecto  sin tiempo suficiente para destinar la cantidad de 
48.080,97 € a otro proyecto. 
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- “Limpieza y acondicionamiento de riberas del río Huerva” en Muel finalizó la 

ejecución en 2002, con una inversión elegible de 87.824,15 € 
 

- “Adecuación de riberas del río Jalón” en Ricla, finalizó la obra  certificando un 
pago total a 30 de Abril de 2.002, de 169.405,29 € 

 
- “Acondicionamiento de riberas del río Aguasvivas y zona degradada” Samper 

del Salz se está realizando una auditoría por discrepancias entre el 
Ayuntamiento y esta Sección por lo que a pesar de haber presentado 
justificantes, estamos a la espera de una resolución satisfactoria.  

 
- “Desvío barranco parte norte”, Velilla de Ebro ha ejecutado y pagado en su 

totalidad el proyecto.  
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se da adecuado cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre Información y 
Publicidad. 
 
Ejecución financiera 
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.842.998,30 

 
 
§ Plan de recuperación de espacios naturales en el medio rural de la 

provincia de Huesca (Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Un año más, ha sido el programa medioambiental más demandado por los 
ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Huesca. Cerca de 200 
proyectos han sido presentados, siendo únicamente 35 los aprobados hasta cubrir el 
presupuesto asignado. 
 
Se trata de pequeños proyectos que son aprobados en convocatoria pública, siguiendo 
unas estrictas bases y cumpliendo todas determinados parámetros medioambientales. 
 
Y también, un año más, estos proyectos de mejora medioambiental se ven 
acompañados de la correspondiente campaña de educación y sensibilización 
medioambiental que la Diputación Provincial de Huesca pone en marcha y que no son 
cofinanciados por el DOCUP: Jornadas de educación medioambiental, aulas de la 
naturaleza, campos de trabajo, edición de publicaciones, simposiums 
medioambientales, jornadas técnicas, jornadas escolares, etc, son desarrolladas en los 
ayuntamientos de la provincia, siendo más de 50.000 personas las destinatarias de 
estos eventos  
 
La Diputación provincial de Huesca continúa con el desarrollo de su programa de 
Agendas 21 locales. Este ejercicio de 2004 se han aprobado las A21 de Huesca y 
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Monzón. Para el año 2005, cerca del 60% de la población de Huesca estará inmersa en 
estas campañas. 
 
Por último, más de 4000 escolares han acudido a la campaña que la Diputación de 
Huesca desarrolla en el vivero provincial para desarrollar trabajos relacionados con el 
hábitat y el respeto a la naturaleza. 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 

 
Como el año anterior, las bases de la convocatoria pública fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. En dichas bases se incluían criterios objetivos 
de selección y baremación, con el objeto de adjudicar aquellos proyectos de mayor 
proyección, garantizando el principio de igualdad.  
 
También se hace referencia en la convocatoria a la necesidad de hacer constar la 
financiación europea fondos FEDER en todos los elementos expositivos o de 
señalización, así como la necesidad de aportar fotografías y planos que completen la 
información y una memoria final de resultados. 
 
Medidas Medioambientales 
 
Los parámetros medioambientales son los que definen principalmente esta actuación. 
En la convocatoria del año 2004 se han incrementado los indicadores 
medioambientales a la hora de evaluar y baremar los proyectos. Todas las actuaciones 
vienen acompañas por una evaluación medioambiental en la que se incluyen medidas 
correctoras. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.332.302,15 

 
 
 
§ Áreas de esparcimiento no urbanas de  la provincia de Teruel (Diputación 

Provincial de Teruel) 
 
Resumen de la Actuación 
  
En el marco de esta actuación desarrollada por varios municipios de la provincia de 
Teruel coordinados por su Diputación Provincial se han desarrollado 70 proyectos de 
los que 61 ya han sido finalizados, quedando los siguientes en fase de ejecución a 
31.12.2004 
 
 

Proyecto Municipio 
Área recreativa Virgen del Castillo Aguatón 
Area recreativa CAMARILLAS Camarillas 
Reparación fuente CUCALÓN Cucalón 
Zona recreativa Bº Portalrubio PANCRUDO Pancrudo 
Zona recreativa en LOS OLMOS Olmos (Los) 
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Area Recreativa en ORRIOS Orrios 
Area Recreativa en TORRE DEL COMPTE Torre del Compte 
Aréa recreativa. BAÑÓN Bañón 
Area recreativa. MAZALEÓN. Mazaleón 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.091.995,44 
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EJE 2. - MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL Y RECURSOS 
HIDRICOS. 
 
Medida 2.6. Recuperación de suelos y espacios 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
     
     Administración Local 
 Diputación Provincial de Zaragoza (como coordinador de los 

 Ayuntamientos de la Provincia de Zaragoza) 
  

 
Descripción de la medida 
 
Dentro de esta medida se llevan a cabo recuperaciones de espacios degradados por el 
uso y posterior abandono de zonas por la actividad del hombre, como es el caso de las 
escombreras, en las que se actúa recuperando su espacio para la naturaleza, todo ello 
en beneficio de la población, no sólo desde el punto vista estético, ya que un buen 
entorno natural es un factor importante para el desarrollo del turismo.  
 
Ejecución financiera 
 

2.6. Recuperación de suelos y espacios 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

90.150 9.519,70 41.787,32 46,35% 
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Esta Medida de escasa dotación financiera que ha sufrido retrasos en la puesta en 
marcha de sus actuaciones, responsabilidad de corporaciones locales bajo la 
coordinación de la Diputación Provincial de Zaragoza, se encuentra actualmente en 
desarrollo con normalidad. 
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§ Recuperación de escombreras (Diputación Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la Actuación 
 
Las dos actuaciones incluidas en esta medida han comenzado su ejecución y se están 
desarrollando adecuadamente. 
 

- Leciñena “Restauración de escombrera del santuario” ha ejecutado el proyecto 
en su totalidad, por un importe de 24.040,48 € 

 
- Pinseque “Recuperación de escombreras” de este proyecto se ha perdido la 

anualidad de 2002 y han solicitado prórroga para ejecutar en el primer 
cuatrimestre de 2005, la anualidad de 2003, asegurando el Ayuntamiento, que 
la ejecución del resto de las anualidades se hará conforme a la senda 
establecida. 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con los requisitos de Información y Publicidad. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
41.787,32 
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Eje 3. Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de 
la información) 

 
 
Dentro de este eje se desarrollan las siguientes medidas: 
 
3.1. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología 
3.2. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
3.3. Equipamiento científico-tecnológico 
3.4. Transferencia y difusión tecnológica  
3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de investigación y centros       
tecnológicos  
3.6. Sociedad de la información  
 
Ejecución financiera 
 
3. Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, Sociedad de la información) 

 FEDER+FSE 
Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 

2000/04 
145.208.893 26.384.007,74 (*) 116.387.514,50 (*) 80,15 % (*) 

Cifras en euros.  
(*) Cifras aproximadas al no disponer de datos definitivos del FSE a  la hora de cierre del presente Informe. 
 

3. Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, Sociedad de la información) 
FEDER 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados 
a 31-12-2004 

% Pagos sobre 
2000/04 

126.484.288 24.000.814,40 104.555.162,81 82,67 % 
Cifras en euros. 
 

3. Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, Sociedad de la información) 
FSE 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados 
a 31-12-2004 

% Pagos sobre 
2000/04 

18.724.605 (*) 2.383.193,34 (**) 11.831.537,29 (**) 63,19 % (**) 
Cifras en euros.  
(*) Sin tener en cuenta el descompromiso del FSE por incumplimiento de la regla n+2 , cuya formalización se efectúa a 
principios del 2005. 
(**) Cifras aproximadas al no disponer de datos definitivos del FSE a  la hora de cierre del presente Informe. 
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Cabe destacar la participación financiera del Gobierno de Aragón en la Medida 3.1. 
Refuerzo del capital humano en investigación, ciencia y tecnología, a partir del año 
2004 siguiendo las recomendaciones derivadas de la evaluación intermedia y al objeto 
de paliar en la medida de lo posible las dificultades de ejecución de los organismos 
dependientes de la Administración General del Estado y evitar los descompromisos por 
aplicación de la regla n+2, cuestión que habría que dejar resuelta para el futuro. 
  
A continuación se presentan los datos actualizados relativos a los Indicadores de Eje 
previstos en el DOCUP. De acuerdo con las recomendaciones de la Evaluación 
Intermedia, se  está analizando en colaboración con la Autoridad Medioambiental del 
DOCUP la incorporación de indicadores de integración medioambiental. 
  
Indicadores 

Indicadores Previsto 31/12/2004 
Empleo e investigadores en el ámbito de la I+D, la 
innovación y la tecnología 

300 personas 232 

Proyectos de empresas 200 386 
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EJE 3. - SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
 
Medida 3.1. Refuerzo del capital humano en investigación, ciencia y 
tecnología 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FSE 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
 Administración General del Estado 
  Dirección General de Investigación (DGI) 
  Dirección General de Universidades (DGU) 
  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
     Comunidad Autónoma de Aragón 
  Dirección General de Innovación, Investigación y Desarrollo 

 
 
Descripción de la medida 
En el Comité de Seguimiento de 27 abril de 2004 se tomó el acuerdo de incluir a la la 
Comunidad Autónoma como órgano ejecutor de actuaciones del FSE en la medida, una 
vez analizada la capacidad de ejecución de los beneficiarios finales, con el objeto de 
reforzar el desarrollo de la medida y evitar  futuras pérdidas de ayuda FSE.  
 
Las actuaciones que se incluyen en esta medida, la única del DOCUP cofinanciada por 
FSE, tienen como finalidad última la transferencia de conocimientos y tecnología al 
sector productivo. De esta forma se pretende mejorar la articulación del sistema 
Ciencia-Tecnología-Empresa y aprovechar el potencial del desarrollo económico y de 
creación de empleo generado por los procesos de investigación. 
 
La fecha de elegibilidad de los gastos relativos a la Comunidad Autónoma será el 27 de 
abril de 2004 (fecha del Comité de seguimiento). 
 
 
Ejecución financiera 
 

3.1. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

18.724.605 (*) 2.554.450,76  12.002.794,71 64,10 %  
Cifras en euros.  
(*) Sin tener en cuenta el descompromiso del FSE por incumplimiento de la regla n+2 , cuya formalización se efectúa a 
principios del 2005. 
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§ Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología 

(Dirección General de Innovación, Investigación y Desarrollo). DGA. 
 
Resumen de la actuación 
 
Las actuaciones que se incluyen en esta Medida, la única del DOCUP cofinanciada por 
FSE, tienen como finalidad última la transferencia de conocimientos y tecnología al 
sector productivo. De esta forma se pretende mejorar la articulación del sistema 
Ciencia-Tecnología-Empresa y aprovechar el potencial del desarrollo económico y de 
creación de empleo generado por los procesos de investigación. 
 
La fecha de elegibilidad de estos gastos es 27 de abril de 2004. 
 
Durante el ejercicio 2004 se han declarado fundamentalmente gastos correspondientes 
a Becas Predoctorales y  Becas de Investigación. 
 
Becas: destinadas a la formación de personal investigador con el fin de captar futuros 
investigadores que aporten sus conocimientos al servicio de la sociedad y se incardinen 
dentro del sistema de ciencia y tecnología, contribuyendo a mejorar su estado actual y 
futuro. 
 
Contratos de becarios: una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados, el 
investigador trabaja para la consecución de su tesis doctoral integrándose en la tarea 
investigadora del grupo en que ésta se lleva a cabo. La convocatoria de ayudas en su 
segunda fase financia un régimen de contrato laboral en el centro investigación donde 
el doctorando realiza su tesis doctoral. 
 
Ante la necesidad de captación de futuros investigadores el título de doctor es el grado 
académico reconocido para la realización de una actividad investigadora por lo que la 
formación tiene que hacerse fomentándose la obtención de este grado. 
 
La obtención del grado de doctor está claramente dividida en dos fases: 
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La primera de ellas conduce a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, con un 
claro componente formativo; la segunda se orienta a la consecución de la tesis 
doctoral, en esta fase el investigador esta plenamente integrado en la tarea 
investigadora del grupo en la que ésta se lleva a cabo. 
 

La convocatoria de ayudas destinadas a la formación de personal investigador (2+2) 
consiste en la concesión de una beca para la realización del Diploma de Estudios 
Avanzados (Periodo docente y periodo investigador) dos primeros años y la segunda 
financia un régimen de contratación laboral el centro de investigación donde el 
doctorando realiza su tesis doctoral.  La duración máxima de las dos fases será de 
cuatro años. 
 

En marzo de 2003 se aprobó la Ley 9/2003 de Fomento y Coordinación de la 
Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conocimientos en Aragón, con el 
objeto de fomentar y coordinar la actividad investigadora y la transferencia de 
conocimientos a la sociedad para conseguir una mejora continua del entorno social, el 
desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la población aragonesa  
 

Un aspecto importante que influye en el fomento de la actividad investigadora es la 
incorporación de investigadores en formación. 
 

El Gobierno de Aragón ha financiado treinta y seis becarios por año hasta el 2004 con 
un período de disfrute máximo de cuatro años. A partir del citado año los becarios del 
Gobierno de Aragón en un número de treinta y nueve disfrutaron en el tercer y cuarto 
año, con el fin de completar su doctorado, de un contrato laboral a través del sistema 
2 + 2: dos años de beca seguidos de dos años de contrato laboral. 
 

 BECARIOS AÑO 2004 BECARIOS AÑO 2005 
ÁREAS  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Ciencias Sociales  3 4 4 2 
Ciencias Humanas  2 2 2 5 
Ciencias Experimentales  5 2 3 4 
Ciencias Agrarias  2 6 2 4 
Tecnología  3 3 4 4 
Biomédicas  2 2 1 4 
TOTALES 17 19 16 23 
 
El número de becarios con contrato a fecha de hoy son: 
 

ÁREAS HOMBRES MUJERES 
Ciencias Humanas 6 5 
Tecnológia 7 6 
Ciencias experimentales 3 7 
Ciencias Biomédicas 5 2 
Ciencias Agrarias 1 9 
Ciencias Sociales 3 6 
TOTALES 25 35 
 
CENTRO HOMBRES MUJERES 
CSIC 2 3 
CITA  1 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 23 31 
TOTALES 25 35 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.015.531,05 

    De la información mas reciente suministrada por la DGA a la hora de cierre del presente Informe 
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• Dirección General de Investigación 
 
Resumen de la actuación 
 
Actuación 1 (Transferencia): Becas predoctorales (FPI con EPO). 
 

Esta actuación se concreta en la concesión de becas de formación predoctoral dirigidas 
a titulados superiores universitarios, para realizar una tesis doctoral en cualquier área 
de conocimiento contemplada en el Plan Nacional I+D+I, en el marco de una empresa 
o centro tecnológico.  
 
Las becas FPI para la anualidad del año 2004 se convocaron por Orden CTE/2987/2003 
de 24 de octubre de 2003 del Ministerio de Educación y Ciencia, publicada en el BOE 
del 28/10/03. 
 
En el año 2004 se financiaron en Aragón 40 becas FPI con EPO de las cuales 22 eran 
para mujeres, lo que representa el 55 % de todas estas becas, que en todos los casos 
fueron para colaboraciones en centros e institutos que contaron con un Ente Promotor 
Observador (EPO). 
 
Actuación 2 (Transferencia). Contratación de Doctores en empresas (PTQ) 
 

Esta actuación pretende fomentar la innovación en empresas españolas mediante la 
incorporación a las mismas de personal altamente cualificado, cuya misión principal 
consiste en iniciar en la empresa un proceso innovador, reforzar una línea innovadora 
ya existente o impulsar la creación de nuevas actividades innovadoras. Para conseguir 
este objetivo, mediante la acción del Programa Torres Quevedo, se conceden ayudas 
para la contratación temporal por parte de empresas, centros tecnológicos y centros de 
investigación de doctores y tecnólogos que, en un futuro, podrían incorporarse en esas 
empresas con carácter permanente. 
 
La Orden ECI/3223/2004 publicada en el BOE del 8 de octubre de 2004, establece las 
bases y hace pública la convocatoria del Programa Torres Quevedo para facilitar la 
incorporación de personal I+D (doctores y tecnólogos) a empresas, centros 
tecnológicos y asociaciones empresariales. 
 
En el programa Torres Quevedo, a 31/12/04 el número de subvenciones concedidas en 
Aragón fueron en total 24 de las cuales 13 (54%) se concedieron a contratos de 
doctoras y 11 se correspondieron con doctores. 
 
Actuación 3 (Transferencia). Contratación y formación de personal Técnico de Apoyo 
en Centros de Investigación y Desarrollo (TA) 
 

Con este programa se trata de responder a las necesidades de personal técnico en los 
Centros de I+D y en el sistema nacional de I+D+I y así incrementar y mejorar las 
prestaciones y el rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas, fortalecer 
la capacidad investigadora de los grupos de I+D, aumentar y mejorar la transferencia 
de los resultados de la investigación y fomentar la creación y el desarrollo de empresas 
de base tecnológica, mediante la incorporación de personal altamente cualificado 
destinado a estas actividades. 
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La Orden CTE/1370/2003 de 23 de mayo, publicada en el BOE del 30 de mayo de 
2003, establece las bases y hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para 
la contratación de personal técnico de apoyo en el marco del Programa Nacional de 
Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000 – 2003). 
 
Durante el año 2004, en ambos programas, se financiaron en Aragón 8contratos a 
doctores, de ellos 6 corresponden a doctoras, es decir el 75% Todos los doctores 
contratados están el grupo de edad comprendido entre 25 y 45 años de edad 
 

 Actuación  Personas Mujeres Hombres Centros  

Becas predoctorales  Fpi con Epo 40 22 18 10 

Contratación de doctores en empresas PTQ 24 13 11 13 

Contratación y formación de técnicos de apoyo PTA 8 6 2 6 

 

Actuación Mujeres  
25 años 

Mujeres  
Entre 25-45 

Hombres  
25 años 

Hombres  
Entre 25-45 

Becas Fpi con Epo. 17 5 18 0 

Doctores TQ 0 13 0 11 

Técnicos TA 0 6 0 2 

Total 17 24 18 13 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004  
6.552.296,96 

     

 
 
 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
Resumen de la  Actuación 
 

Actuación 1:  Formación de personal técnico de investigación 

La actuación persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la contratación 
de personal técnico de investigación por un periodo de 2 años, que pasarían a realizar 
tareas técnicas en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se establezca en 
cada convenio, en otras entidades y empresas privadas (Ente Promotor Observador, 
EPO) con los que previamente se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y 
convenios de colaboración.  

Actuación 2.  Formación de personal investigador. 

La actuación persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la contratación 
de personal investigador (con título de Doctor) por un periodo de 3 años. Estas 
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personas se forman en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo con lo que se establezca 
en cada convenio, en otras entidades y empresas privadas (Ente Promotor Observador, 
EPO) con los que previamente se habrán suscrito los correspondientes acuerdos y 
convenios de colaboración, para realizar tareas investigadoras. 

Actuación 3. Formación de becarios pre y postdoctorales. 

La actuación  persigue la formación ligada al puesto de trabajo mediante la concesión 
de becas predoctorales (de una duración máxima de 4 años) y postdoctorales (de 1 
año de duración). Estas personas se forman en centros del CSIC, o bien, y de acuerdo 
con lo que se establezca en cada convenio, en otras entidades y empresas privadas 
(Ente Promotor Observador, EPO) con los que previamente se habrán suscrito los 
correspondientes acuerdos y convenios de colaboración, para, formarse en labores de 
investigación.  

 

Actuación Personas Mujeres Hombres Centros 

Becarios en línea de interés para la industria 18 9 9 5 

Contratación investigadores doctores 10 5 5 4 

Contratación de personal técnico 10 6 4 5 

  

Actuación  Mujeres 

< 25 años 

Mujeres 

Entre 25-
45 

Mujeres  
 > 45 

Hombres 
< 25 años 

Hombres 

entre 25-45 

Hombres 
> 45 

Becarios en línea de interés para 
la industria 

4 5 0 4 5 0 

Contratación investigadores 
doctores 

0 5 0 0 5 0 

Contratación de personal técnico 4 2 0 1 3 0 

Total  8 12 0 5 13 0 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004  
1.738.403,25 

   

 
 
 
• Dirección General de Universidades 
 
Resumen de la actuación 
 
Como ya se ha indicado en anteriores informes anuales, este organismo finalizó sus 
actuaciones. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004  
2.696.563,45 
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EJE 3. - SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
 
Medida 3.2.  Proyectos de  investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico. 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
     Administración General del Estado 
  Dirección General de Investigación (DGI) 
  Dirección General de Política Tecnológica (DGPT) 
  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agria (INIA) 
  Instituto de Salud Carlos III (ISC III) 
  Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)  

 
 
 
Descripción de la medida 
 
Esta medida pretende la innovación, no sólo tecnológica, tanto en el sector público 
como en el privado a través del impulso de la competitividad de los organismos y 
empresas mediante el fomento de proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico. 
 
En esta medida solo actúan organismos de la Administración General del Estado. 
 
Ejecución financiera 
 

3.2.  Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

48.570.982 9.292.424,72 50.625.217,58 104,23 % 
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§ Actuaciones de la Dirección General de Política Tecnológica (DGPT) 
 
Resumen de la actuación 
 
El Programa de Fomento de la Tecnología Industrial tiene como objetivo general el de  
contribuir a las condiciones que favorezcan el aumento de la capacidad de absorción 
tecnológica de las empresas, el fortalecimiento de los sectores y mercados de rápido 
crecimiento, así como la creación y el desarrollo de las empresas de base tecnológica, 
a través de la concesión de ayudas a los siguientes tipos de proyectos: 

 

a) Proyectos de investigación industrial. 
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
c) Proyectos de desarrollo precompetitivo. 
d) Proyectos de demostración tecnológica. 
e) Actuaciones favorecedoras de la participación en los programas EUREKA, IBEROEKA y 

otros programas internacionales de cooperación en investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 

f) Proyectos de investigación socioeconómica. 
 

Estos proyectos se incluyen y afectan a las siguientes áreas científico tecnológicas: 
Biotecnología, Diseño y Producción Industrial, Materiales, Procesos y Productos 
Químicos, Recursos Naturales, Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Biomedicina y 
Socioeconomía, así como a las áreas sectoriales siguientes: Aeronáutica, Automoción, 
Medio Ambiente y Transportes y Ordenación del Territorio. 
 

La Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que 
gestiona las ayudas citadas en el punto anterior, participa en el Docup de Aragón 
dentro del Eje 3 Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
información) en la medida 2 “Proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico” .  
 

Se han financiado un total de 102  proyectos, lo que ha generado hasta el momento 
una inversión total estimada de 178.867.649 euros en I+D+I.14 
 

En el año 2004, se ha producido una desaceleración en el ritmo de certificaciones de 
pago que venía presentado hasta ahora la Dirección General de Política Tecnológica, 
debido a que sólo se han podido certificar pagos no anticipados de las ayudas 
correspondientes a las inversiones realizadas en años anteriores de proyectos de las 
convocatorias 2000 a 2003 del Programa de Fomento de la Tecnología Industrial 
(PROFIT), puesto que a partir de la convocatoria 2004 los pagos abonados 
anticipadamente correspondientes a los proyectos que hayan obtenido ayuda del 
programa serán certificados una vez que se realice la comprobación de las inversiones 
y se firme el acta de comprobación subsiguiente. 
 
Durante el año 2004, la Dirección General de Política Tecnológica ha seguido 
certificando los pagos de las ayudas realizados durante el citado año y que 
corresponden a proyectos de las convocatorias 2000, 2001, 2002 y 2003 del Programa 
de Fomento de la Tecnología Industrial (PROFIT) y se han dado de alta 7 nuevos 
proyectos en la base de datos Fondos 2000, uno de los cuales, el proyecto FIT-
010000-2003-0077, fue pagado en el año 2003.  

 

                                            
14 Inversión total: es el presupuesto inicial presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye tanto la inversión 
subvencionada como la inversión no subvencionada. 
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El montante de las ayudas pagadas y certificadas en el año 2004 ha sido de 
247.354,63 euros, lo que supone que la ejecución del gasto ha alcanzado un 13,1 % 
del gasto total aprobado para la anualidad. Se han certificado pagos correspondientes 
a 7 proyectos, dos de los cuales son plurianuales, por lo que las resoluciones de 
concesión de ayudas se aprobaron en años anteriores, habiéndose producido pagos de 
las ayudas correspondientes a las inversiones realizadas en el segundo año de vida de 
los proyectos; los otros cinco proyectos cuyas ayudas han sido abonadas en ese 
ejercicio también iniciaron sus inversiones en años anteriores pero hasta ahora no se 
había certificado ningún pago.  

 
Las ayudas públicas del Programa de Fomento de la Tecnología Industrial que han 
recibido los proyectos son de dos tipos: subvenciones a fondo perdido y anticipos 
reembolsables, por lo que en las cantidades pagadas certificadas se han considerado 
las primeras y los segundos calculados en términos de subvención neta equivalente. 

 
Este gasto pagado en el año 2004 difiere del total de gastos certificado por importe de 
19.692,45 euros. La diferencia de ambas cifras se debe a las regulaciones de pagos de 
años anteriores que se han ido haciendo a lo largo de esta anualidad y cuya 
justificación se halla recogida en el anexo del certificado emitido en ese ejercicio. La 
comprobación de las inversiones realizadas por los beneficiarios de las ayudas ha dado 
lugar a la rectificación de algunos de los pagos anticipados que se certificaron en las 
anualidades anteriores, puesto que se han producido revocaciones parciales de las 
ayudas inicialmente concedidas. El importe minorado ha supuesto 253.232,14 euros. 
Además se ha dado de alta el pago de la ayuda por importe de 25.569,96 euros 
correspondiente al proyecto FIT-010000-2003-0077, cuya acta de comprobación de las 
inversiones se firmó en el año 2004, aunque la ayuda fue abonada en el año 2003. 

 
En el siguiente cuadro figuran los proyectos con pagos realizados en el año 2004, el 
gasto cofinanciado y la inversión total asociada distribuidos por áreas tecnológicas o 
sectoriales. 
 

 
AREAS TECNOLÓGICAS 

Y SECTORIALES 
Medida 3.2 ”Proyectos de 

investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico” 

 
GASTO 

COFINANCIADO 

 
INVERSIÓN 
TOTAL (1)  

 
Biotecnología 

 

 
2 

 
86.703,79 

 
621.220 

 
Diseño y Producción 

Industrial 

 
2 

 
70.663,44 

 
232.112 

 
Materiales 

 

 
2 

 
62.015,79 

 
780.288 

 
Biomedicina 

 

 
1 

 
27.971,61 

 
228.394 

 
TOTAL 

 

 
7 

 
247.354,63 

 
1.862.014 

Unidad: euros 
(1) Inversión total: se corresponde con el presupuesto total presentado por el beneficiario al solicitar la ayuda, incluye 
tanto la inversión subvencionada como la no subvencionada. 
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El área de Diseño y Producción Industrial es la que ha absorbido más recursos, 
acaparando un 28,6 % del gasto total cofinanciado para 2 proyectos, aunque ha sido 
el área de materiales la que ha generado una mayor inversión. 

 
Por lo que se refiere a la distribución por provincias de los proyectos, todos ellos se 
hicieron en Zaragoza. 
 
Se aprecia un bajo nivel de certificación de la anualidad 2004 para este organismo, no 
obstante ello quedará subsanado en futuras certificaciones, puesto que en la 
convocatoria de ayudas correspondiente al año 2004 del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007) en la 
parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica se concedieron ayudas directas 
a 73 proyectos de Aragón por un importe de 7.213.356 euros, entre subvenciones y 
créditos reembolsables, éstos últimos considerados en términos de subvención neta 
equivalente. De esta cifra se han hecho pagos anticipados por un total de 5.447.717 
euros. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
14.513.739,73  

   Cifras en euros 

 
 
 
§ Actuaciones de la D.G. de Investigación (DGI) 

 
Resumen de la actuación 
 
La convocatoria de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i se convocó 
mediante la Orden Ministerial CTE/3131/2003 de 7 de noviembre. Esta convocatoria 
incluye tanto proyectos en zona FEDER como fuera de zona FEDER. 
 
Las resoluciones de esta convocatoria se enviaron a finales de noviembre de 2004. El 
periodo de ejecución de esta convocatoria es de diciembre de 2004 a diciembre de 
2006, ya que la mayor parte de ellos tiene una duración de 3 años. 

 
En la convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D+i CTE/3131/2003, publicada 
en BOE de 11 Nov. 2003, se presentaron 5.503 proyectos con una petición económica 
global de 752.287.942 €. 
 
Tras el proceso de evaluación y selección se concedieron 2996 proyectos por un monto 
global de 275.637.195€, con una duración de tres años por proyectos (salvo casos muy 
excepcionales de 1 o 2 años). Esta cantidad se repartió en general con una proporción 
de 40% primer año, 30% para segundo y tercer año. 
 
Por primera vez en esta convocatoria de 2004, la parte FEDER fue adelantada 
mediante créditos del capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado. Con esta 
medida se pretende amortiguar el efecto que ha causado en los beneficiarios de la 
ayuda el no poder certificar pagos anticipados al FEDER, de acuerdo con la carta del 
Comisario Barnier. 
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Todos los proyectos están encuadrados en los 23 programas (subprogramas) 
nacionales definidos en el Plan Nacional de I+D+i de 2004-2007.  
 
La Tabla 2.1. muestra los resultados de esta convocatoria para proyectos en zona 
FEDER de Aragón. El periodo de ejecución de esta convocatoria es de diciembre de 
2004 a diciembre de 2006, ya que la mayor parte de ellos tiene una duración de 3 
años. 
 

TABLA 2.1. PROYECTOS APROBADOS Y GASTO CONCEDIDO  

DOCUP Obj 2 
Num. Proyectos  

aprobados 
Gasto 

Concedido (€) 
Aragón 92 9.383.425,00 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
21.986.053,80 

   Cifras en euros 

 
 
 
 
§ Proyectos tecnológicos de empresas, actuaciones del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 
Resumen de la actuación 
 
La actuación del CDTI  (Proyectos tecnológicos de empresas) se enmarca en la medida 
3.2. (Proyectos de I+D+I) del DOCUP Objetivo 2 de Aragón 2000-2006, y tiene como 
objetivo potenciar el desarrollo de las zonas Objetivo 2 de Aragón mediante el apoyo a 
la realización de proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación tecnológica, de 
investigación concertada, o de promoción tecnológica. 

Durante el año 2004, el CDTI ha incluido para su financiación dentro de este DOCUP, 
un Proyecto tecnológicos de empresas aprobado, que supuso una aportación pública 
(FEDER + CDTI) de 0,47 Meuros, y una inversión de 0,78 Meuros en dicho proyecto 
localizado en las zonas Objetivo 2 de la Comunidad de Aragón. 
 
Estas cifras, se pueden considerar como poco satisfactorias; aunque en estos cinco 
años del periodo de vigencia, el nivel de ejecución de la Actuación de CDTI en lo 
referente a compromisos supera en un 21% la cifra total de desembolsos programados 
en el Plan Financiero, 2000-2006, del DOCUP (10,09 Meuros). 
 
Proyectos tecnológicos de empresa. Número de proyectos aprobados, inversión total 
y aportación pública. 2000-2004. 

 (número y euros) 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Nº de proyectos 9 2 3 10 1 25 
Aportación 
pública* 

4.505.186,73 882.285,77 1.116.400 5.194.020 471.360 12.169.252,50 

Inversión total 12.023.848,16 1.764.571,54 2.033.800 10.599.000 785.600 27.206.819,70 

(*)FEDER + CDTI 
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Distribución por sector de actividad de la empresa beneficiaria de los Proyectos 
tecnológicos de empresa aprobados en el 2004 
 

La distribución sectorial de los proyectos aprobados en Aragón es bastante 
heterogénea y diversificada, aunque existe un sesgo importante hacia el sector de 
maquinaria mecánica, que mantiene una fuerte diferencia con respecto al siguiente 
sector en importancia y supone un 29% de los proyectos aprobados. Le siguen en 
importancia el sector de madera, papel y artes gráficas, el químico y el de maquinaria 
electrónica. Estos cuatro sectores representan 17 de los 25 proyectos aprobados y 
reciben el 66% de las aportaciones públicas. 
En cuanto al proyecto aprobado en el año 2004, pertenece al sector de madera, papel 
y artes gráficas y recibe una aportación pública de 471.360 euros, generando una 
inversión de 785.600 euros.  

Una visión más amplia permite concluir que la Actuación del CDTI está contribuyendo 
de forma positiva a un desarrollo regional equilibrado. Dicha situación refleja fielmente 
el objetivo por parte del Programa de impulsar actividades económicas de menor 
desarrollo en la Comunidad de Aragón, fomentando así la adaptación de su parque 
empresarial industrial a un entorno cada vez más competitivo. 

Proyectos tecnológicos de empresa. Distribución del número de proyectos 
aprobados, aportación pública e inversión total según sector de actividad de la 
empresa beneficiaria. Hasta 31/12/2004. (número y euros).  

Sector de actividad Número Aportación pública * Inversión total 

Industria alimentaría 2 1.085.994,28 1.809.589,80 
Madera, papel y artes gráficas 4 2.034.409,53 4.790.459,06 
Industria química, petroquímica y plásticos 3 1.545.803,14 4.824.925,17 
Maquinaria mecánica 7 2.581.863,28 4.728.419,76 
Maquinaria eléctrica y electrónica 3 1.813.997,32 3.643.294,64 
Instrumentos de precisión 1 499.441,06 998.882,12 
Elementos de transporte 2 1.292.333,22 2.223.806,45 
Reciclaje 1 778.310,68 3.113.242,70 
Servicios a empresas 2 537.100,00 1.074.200,00 
Total 25 12.169.252,51 27.206.819,70 

* FEDER+CDTI 

 
 
Distribución por número de empleados de la empresa beneficiaria de los Proyectos 
tecnológicos de empresa aprobados en 2004. 
 

La distribución de los proyectos aprobados por tamaño de la empresa promotora hasta 
el 31/12/2004 refleja la importancia de las compañías con menos de 250 empleados en 
la actuación CDTI (80% de los proyectos) y como principales receptoras de la 
aportación pública (76% del total). 
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Resulta destacable el hecho de que la inversión total generada por el colectivo de 
grandes empresas sea tan sólo el 26% de la que ejecutan las de menos de 250 
empleados, lo que refleja en gran medida el papel preponderante de éstas como 
agentes dinamizadores del mercado de trabajo y principales nichos de generación de 
actividades de I+D+I en Aragón.  
Las empresas con más de 250 empleados desarrollan 5 de los proyectos aprobados 
hasta 2004, lo que supone en torno al 24% de la aportación pública referida. 

El proyecto aprobado en 2004 que ha contado con financiación FEDER-CDTI, ha sido 
desarrollado por una empresa con menos de 250 empleados, aunque no es 
considerada PYME según los criterios establecidos por la Comisión Europea debido a su 
cifra de facturación.  

El colectivo PYME es destinatario de un 63% de los fondos comprometidos y genera un 
70% de la inversión total. 

Proyectos tecnológicos de empresa. Distribución del número de proyectos 
aprobados, aportación pública e inversión total según número de empleados de la 
empresa beneficiaria. 2000-2004. (número y euros) 

Empleados  Nº de proyectos Aportación pública * Inversión total 

Menos de 250 20 9.256.364,60 21.595.283,88 

Entre 250 y 499 3 1.515.990,59 2.817.741,18 

Más de 499 2 1.396.897,32 2.793.794,64 

Total 25 12.169.252,51 27.206.819,70 

  * FEDER + CDTI 

 
Medidas de Información y publicidad 
 
El CDTI realiza en colaboración con las Comunidades Autónomas, organismos 
regionales de apoyo a la innovación, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, 
etc., seminarios y jornadas que constituyen un canal clave para la promoción de la 
innovación tecnológica en general, y en particular, de los recursos que el FEDER pone 
a disposición de las empresas a través de la actuación del CDTI. En 2004 el CDTI 
participó en 5 eventos de este tipo celebrados en Aragón. 
 
Además de las acciones bilaterales realizadas por el personal del Centro con las 
empresas de Aragón, en 2004 se realizaron inserciones publicitarias anunciando las 
ayudas del Centro con cofinanciación FEDER tanto en periódicos de tirada nacional 
como en los periódicos  “Heraldo de Aragón” y “El Periódico de Aragón” y en la revista 
“Empresarios de Aragón” del ámbito aragonés.  
 
 
Ejecución financiera 
 
El montante total de compromisos de financiación asumidos por el CDTI hasta el 
31/12/2004 asciende a 15,34 Meuros. De esta cifra, durante el año 2004 se 
desembolsaron 2.829.660 euros, con lo que el total de desembolsos asciende a finales 
de este año a 7,80 Meuros.  
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Ejecución acumulada a 31/12/2004 
7.802.488,84 

 
SEGUNDAS INVERSIONES: SITUACIÓN A 31/12/2004 

 
Al presentar su candidatura para gestionar una Actuación dentro del DOCUP de 
Aragón, el CDTI asumió el compromiso de reinvertir las recuperaciones de proyectos 
financiados previamente a su Actuación en nuevos proyectos de similares 
características en las zonas objetivo 2 de la región. Estas reinversiones tienen lugar en 
los primeros meses del año siguiente al de la recuperación de fondos. En 2004 se han 
concedido 636.060 euros procedentes de estas recuperaciones a 2 proyectos que 
generarán inversiones por valor de 1.060.100 euros. Con estos son ya 4 los proyectos 
a los que se les ha concedido 1,07 millones de euros procedentes de recuperaciones. 
En total, estos proyectos generarán una inversión de 1,93 millones de euros. 

 
 
§ Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) 
 
Resumen de la actuación 
 

El gasto total ejecutado en el año 2004 por el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en proyectos de I+D+I cofinanciados por 
FEDER, a través de las medidas 3.2 del Documento Único de Programación de Aragón, 
ha ascendido a 348.272 €, correspondientes a 22 proyectos, desglosado de la siguiente 
forma: 
 
Durante este ejercicio los gastos certificados corresponden por un lado a nuevas 
convocatorias de proyectos de I+D+I , y por otro a todos aquellos proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica correspondientes a convocatorias 
públicas anteriores, y que aún están en marcha. 
 
Es importante mencionar que todos los datos a continuación expuestos corresponden a 
certificaciones con cargo a anticipos, ya que dichas acciones cofinanciadas, 
corresponden a convocatorias anteriores al día 19 de febrero de 2003, fecha límite 
definida por la Comisión para admitir convocatorias de proyectos que impliquen 
certificaciones por anticipos.  
 
Todos los proyectos fueron evaluados en sus aspectos científico-técnicos por parte de 
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), en función de los siguientes 
conceptos: 

a) Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos. 
b) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos. En el caso 
de los proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación 
participantes. 
c) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización de 
las actividades propuestas. 
d) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas. 
e) Capacidad formativa del equipo investigador. 
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Los proyectos evaluados positivamente por dicho organismo se sometieron a una 
segunda fase de evaluación esta vez por una Comisión integrada por todos los 
organismo implicados en la gestión, puntuando los siguientes conceptos: 

 
a) Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria y a las líneas 
preferentes que para esta convocatoria haya determinado la Comisión 
Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA. 
b) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los beneficios 
socioeconómicos esperados. 
c) El que las solicitudes estén vinculadas con propuestas presentadas al 
Programa Marco de I+D de la Unión Europea, o a otros Programas 
Internacionales, en relación con el tema del proyecto. 
d) Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes 
presentadas y las disponibilidades presupuestarias. 
e) En proyectos coordinados entre grupos de investigación de la misma o de 
distintas entidades, el impacto de la cooperación. 

 
A continuación se especifican los gastos certificados por Programa o Acción: 
 

Acción de Recursos y Tecnologías Agrarias:  
• Proyectos de convocatorias anteriores aún en marcha durante el año 2004: Los 

gastos certificados por estos proyectos asciendan a 41.829 €, para un total de 
1 proyecto, con código RTA03. 

 
Acción Estratégica de Conservación de Recursos Genéticos de Interés 
Agroalimentario:   

• Proyectos de convocatorias anteriores aún en marcha durante el año 2004: Los 
gastos certificados por estos proyectos asciendan a 118.119 €, para un total 
de 8 proyectos, con códigos “RF02”, “RF03” y “RZ03”. 

 
Acciones estratégicas del Programa Nacional de Alimentación:  
La resolución de esta convocatoria, se ha efectuado a finales del año 2003, por lo que 
no se ha realizado ningún gasto certificable durante el mencionado ejercicio, y si en 
2004, objeto de esta memoria.  
 
El gasto certificado asciende a 162.897 €, correspondiente a 11 proyectos, de 
códigos “CAL03” y “VIN03”. 
 

• Proyectos de convocatorias anteriores aún en marcha durante el año 2003: Los 
gastos certificados por estos proyectos asciendan a 25.427 €, para un total de 
2 proyectos (Proyectos con código “CAL02”). 

 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.886.033,81 

 
 
 
 
 

- 84 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

 
 
 
§ Instituto de Salud Carlos III (ISC III) 
 
Resumen de la actuación 
 
El objetivo de las actuaciones del Instituto de Salud Carlos III es fomentar en Aragón 
la investigación científica en disciplinas biomédicas, mediante la financiación de 
proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico,  para así contribuir a 
fundamentar científicamente los programas y políticas del Sistema Nacional de Salud, 
en coordinación con los objetivos y criterios establecidos en el Plan Nacional de I+D+I 
2004-2007. Asimismo  se pretende  promover la investigación científica a través de 
asociaciones de centros y grupos de investigación biomédica, multidisciplinares y 
multiinstitucionales, en las áreas prioritarias del Plan Nacional de I+D+I mediante la 
financiación de proyectos científicos colaborativos conjuntos. 

La concesión de las ayudas para proyectos de I+D+I en el ámbito biomédico en  
Aragón en la anualidad del año 2004 ha venido regulada por las Órdenes de 14 de 
septiembre de 2001 (BOE de 28 de septiembre) y la Orden SCO/2403/2002 de 17 de 
septiembre, BOE de 2 de octubre del Ministerio de Sanidad y Consumo para los 
proyectos asociados a contratos de investigadores. Asimismo, se han concedido ayudas 
para la constitución de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa a través de la 
Orden SCO/709/2002 de 22 de marzo, (BOE de 3 de abril ). En estas redes se financia 
un proyecto científico cooperativo conjunto. 

En dichas Ordenes se especifican de forma precisa todas las condiciones de las 
convocatorias. Así, durante el año 2004 se procedió a financiar la tercera anualidad de 
2 proyectos aprobados por la orden de 14 de septiembre de 2001 (BOE de 28 de 
septiembre) y la segunda anualidad de 1 proyecto financiado a través de la Orden  
SCO/2403/2002 de 17 de septiembre. Por otro lado,  en el año 2004 se financió la 
segunda fase de 26 proyectos en el marco de las Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa reguladas por la Orden SCO/709/2002 de 22 de marzo, (BOE de 3 de 
abril). 

La duración de los proyectos es de 3 años.  

La anualidad tercera  se paga una vez se demuestra que se avanza en la consecución 
de los objetivos establecidos a través de la evaluación de las memorias científicas y 
económicas correspondientes. 

Los proyectos concedidos y vigentes en el año 2004 para el DOCUP de Aragón han 
sido 29 proyectos de investigación que corresponden a la tercera anualidad de 2 
proyectos asociados a contratos, regulados por la Orden 14 de septiembre de 2001 
(BOE de 28 de septiembre), por un valor de 24.382,51 euros y la tercera anualidad de 
1 proyecto asociado a contrato aprobado por la orden SCO/2403/2002 de 17 de 
septiembre, por un valor total para ese año de 14.358,00 euros y 26 proyectos de 
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa, regulados por la Orden SCO/709/2002 
de 22 de marzo por un valor total de 1.151.818,43 euros 

Por otro lado, las convocatorias están coordinadas con las acciones de la Comunidad 
Autónoma a través de la Comisión Científico-Técnica del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y a nivel general a través del Consejo General de Ciencia y 
Tecnología. 

- 85 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

Hay que destacar que la aplicación del criterio de la Comisión sobre la no certificación 
de anticipos correspondientes a convocatorias cuyo plazo de solicitud finalizara 
después del 19 de febrero de 2003 ha impedido la certificación de gastos de proyectos 
03 y 04, pendientes de la justificación correspondiente. 

Para la anualidad 2004, el coste medio por proyecto ha sido de 41.053,75 euros. 

A continuación se presentan diferentes tablas sobre datos específicos de la actuación 
en la medida (los datos referidos a la convocatoria de Redes Temáticas de 
Investigación Cooperativa se presentan en diferente tabla por la especificidad de la 
misma):  
 
TABLA 1 : NÚMERO Y COSTE DE PROYECTOS ANUALIDAD 2004 ARAGON 
DISTRIBUIDOS POR ÁREAS TEMÁTICAS  
 

AREAS DE CONOCIMIENTO PROYECTOS % IMPORTE %

ONCOLOGIA Y GENETICA 1 33,33 10.217,21 26,37
INGENIERIA MOLECULAR 1 33,33 14.358,00 37,06

INV. BASICA ORIENTADA EN BIOMEDICINA Y 
CIENCIAS DE LA SALUD 1 33,33 14.165,30 36,56

TOTALES 3 100,00 38.740,51 100,00
 
La tabla 1  presenta la distribución de proyectos y su coste para la anualidad 2004 
distribuidos por áreas temáticas. Destacan discretamente los proyectos del área de 
Ingeniería Molecular por financiación. 
 
 
TABLA 2 : NÚMERO DE PROYECTOS Y COSTE ANUALIDAD 2004 ARAGON 
DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍAS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 

CATEGORIAS PROYECTOS % IMPORTE % 

SNS-Atención Especializada 2 66,67 24.382,51 62,94 

SNS-Entidades Gestoras 1 33,33 14.358,00 37,06 
TOTAL 3 100,00 38.740,51 100,00 

 
La Tabla 2 presenta la distribución de proyectos y su coste por Centro de Investigación 
ejecutor, destacando en número de proyectos y financiación los Centros del Sistema 
Nacional de Salud – Atención Especializada.  
 
 
TABLA 3 NÚMERO Y COSTE DE PROYECTOS-ANUALIDAD 2004 ARAGON  
DISTRIBUIDOS POR DURACIÓN 
 

DURACIÓN PROYECTOS   IMPORTES % 

3 AÑOS 3 100,00 38.740,51 100,00 

La Tabla 3 presenta la distribución de proyectos y su coste por la duración de 
los proyectos. 
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TABLA 4 : NÚMERO Y COSTE  DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS A 
REDES POR ÁREAS TEMÁTICAS 
 

AREAS TEMÁTICAS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN. REDES Número % € % 
APARATO DIGESTIVO 1 3,85 63.356,07 5,50
AREA TECNOLOGICA 2 7,69 75.297,53 6,54
BIOQUIMICA, BIOL. CEL Y MOL 1 3,85 21.511,84 1,87
CARDIOVASCULAR 1 3,85 161.230,99 14,00
ENF. RARAS 2 7,69 68.607,29 5,96
ENF.RARAS 1 3,85 21.497,76 1,87
ENFERMERIA 1 3,85 21.327,61 1,85
INFECCIOSAS - MICROBIOLOGÍA 2 7,69 40.065,32 3,48
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 2 7,69 87.765,27 7,62
NEUROLOGIA 5 19,23 140.943,55 12,24
OFTALMOLOGIA 1 3,85 110.995,61 9,64
ONCOLOGIA 2 7,69 101.491,77 8,81
PSIQUIATRIA Y TRAS.ADICTIVOS 2 7,69 96.885,70 8,41
S.PUBLICA, MEDIOAMBIENTAL Y  OCUPACIONAL 2 7,69 103.054,15 8,95
SERV.SALUD 1 3,85 37.788,23 3,28
TOTAL 26 100,00 1.151.818,68 100,00

La tabla 4 presenta la distribución del número y coste de los proyectos de investigación 
asociados a Redes Temáticas de Investigación Cooperativa por áreas temáticas. 
Destaca el área de Neurología por número de proyectos y Cardiovascular y 
Oftalmología por financiación. 
 
 
Ejecución financiera 
 
Se ha financiado, pagado y certificado la anualidad 2004 de 29 proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico: 2 proyectos de investigación 01- 3ª 
anualidad asociados a contratos de investigadores e iniciados en el 2002, 1 proyecto 
de investigación 02- 2ª anualidad asociados a contratos de investigadores e iniciados 
en el 2003 y 26 proyectos incluidos en el ámbito de las Redes Temáticas de 
Investigación Cooperativa (iniciados en 2003), a través de convocatorias públicas en 
régimen de concurrencia competitiva.  
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
3.436.901,40 
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EJE 3. - SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
 
Medida 3.3.  Equipamiento científico-tecnológico. 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
     Administración General del Estado 
  Dirección General de Investigación (DGI) 
  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agria (INIA) 
  Instituto de Salud Carlos III (ISC III) 
 
 
Descripción de la medida 
 
Las actuaciones de esta medida pretenden el fomento de la investigación científica y 
tecnológica a través de la financiación de la actualización o disponibilidad de 
equipamiento científico y tecnológico en los centros de  investigación.. 
  
 
Ejecución financiera 
 

3.3. Equipamiento científico-tecnológico  

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

22.924.410 4.139.855,52 10.775.841,66 47,01 % 
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§ Actuaciones de la D.G. de Investigación (DGI) 

 
Resumen de la actuación 
 
El equipamiento científico-técnico se encuentra incluido, como es sabido, en las 
respectivas convocatorias de proyectos de infraestructuras científicas y transferencia 
de tecnología. Así la Orden ECI/1372/2004, de 12 de mayo, de proyectos de 
infraestructuras científicas y transferencia de tecnología (Orden ECI/1372/2004 de 12 
de mayo) que se publicó el 19 de mayo de 2004 en el Boletín Oficial del Estado y se 
cerró el 30 de junio tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia, de 
ayudas para contribuir a la financiación de infraestructuras científico-tecnológicas que 
hagan posible: 
 

1. El desarrollo de una investigación de calidad, especialmente en las áreas prioritarias 
del Plan Nacional de I+D+I, 
2. Obtener el mejor uso y rendimiento de las inversiones en infraestructura científico-
tecnológica y contribuir a la transferencia de tecnología. 
3. Crear nuevas capacidades de investigación y 
4. Contribuir, mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, al avance del 
conocimiento, al desarrollo social y económico del país y a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
 
Los beneficiarios son universidades públicas y privadas, Centros tecnológicos inscritos 
en el Registro de Centros de Innovación y Tecnología y centros de I+D públicos y 
privados sin ánimo de lucro. Los proyectos se financiarán con cargo al FEDER, tanto de 
objetivo 1 como de Objetivo 2 y las actuaciones con cargo a esta Orden podrán 
realizarse durante las anualidades 2005, 2006 y 2007. 
 
No obstante lo anterior, en el año 2004 se ha continuado, con carácter general, la 
ejecución de las ayudas asignadas en la Convocatoria 2000-2002  y 2003-2004 que 
está entrando en su fase final al acercarse el plazo de finalización para la certificación 
de pagos. Pero aún existen algunas instituciones que han solicitado una ampliación del 
plazo de finalización de algunos proyectos debido a los retrasos que han sufrido en los 
suministros de los equipos. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
8.473.971,77 
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§ Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) 

 
Resumen de la actuación 
 
Durante el ejercicio 2004, los gastos certificados corresponden por un lado a una 
nueva convocatoria de equipamiento científico-técnico de I+D+I, que al haberse hecho 
pública posteriormente al 19 de febrero de 2003, fecha límite definida por la Comisión 
para admitir convocatorias de proyectos que impliquen certificaciones por anticipos, 
corresponderán a gastos efectivamente pagados y ya justificados. 
 

Esta nueva convocatoria específica fue publicada en el BOE núm. 80 de 14 de abril de 
2004. ORDEN CTE/962/2004, de 31 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para adquisición 
de infraestructura científico-técnica en el marco de la Acción Recursos y Tecnologías 
Agrarias del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
 

Nº PROYECTOS 
CERTIFICADOS 

FINANCIACIÓN 2004 
CERTIFICADA 
MEDIDA 3.3 

9 478.079,55 

 
 
Por otro lado, también se ha certificado gasto correspondiente a material inventariable 
adquirido por los beneficiarios últimos, con cargo a proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica correspondientes a convocatorias públicas 
anteriores, y que aún están en marcha. 
 
El gasto certificado en concepto de anticipo pagado por el INIA asciende a 98.456 € 
correspondientes a 6 proyectos, desglosado por Programas o Acciones de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejecución financiera 
 
En resumen la ejecución acumulada a 31-12-2004 para los 15 proyectos del INIA se 
muestra a continuación: 
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.502.931,97 

 
 
 

Nueva convocatoria Programa 
Nacional de Alimentación 2003 

Convocatoria 2003 de Conservación 
Recursos Genéticos de Interés 

Agroalimentario 

FINANCIACIÓN 
2004 CERTIFICADA 

MEDIDA 3.3 

Nº PROYECTOS 
CERTIFICADOS 

FINANCIACIÓN 
2004 CERTIFICADA 

MEDIDA 3.3 

Nº PROYECTOS 
CERTIFICADOS 

85.594 5 12.862 1 
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§ Instituto de Salud Carlos III (ISC III) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se trata de dotar a  los Centros de investigación del Sistema Nacional de Salud de 
instalaciones y equipos instrumentales de uso comunitario  ó  compartido por distintos 
grupos de investigación, cuyo destino se dirige a las Unidades de Apoyo o Soporte a la 
Investigación ó estructuras organizativas similares  con el fin de ocupar vacíos 
tecnológicos dentro de la investigación y evitar duplicidades, en coordinación con los 
objetivos y criterios establecidos en el Plan Nacional de I+D+I. 

La convocatoria de Redes Temáticas de investigación cooperativa regulada por 
la Orden SCO/709/2002 de 22 de marzo, BOE de 3 de abril tiene como objeto 
promover una estrategia de coordinación de la investigación aprovechando las 
sinergias existentes a través de asociaciones de centros y grupos de investigación 
biomédica, multidisciplinares y multiinstitucionales que compartan recursos e 
infraestructuras. Se han financiado 17 infraestructuras incluidas en las Redes 
Temáticas, con un importe para la anualidad 2004 de 105.250,16 euros. 

A continuación se presentan las áreas temáticas donde se ubican las infraestructuras 
en el ámbito de las redes, con la distribución del número y coste de las infraestructuras 
asociadas a Redes Temáticas de Investigación Cooperativa por áreas temáticas. 
Destacan las áreas de Neurología y Enfermedades raras por número de proyectos y en 
cuanto a financiación. 

NÚMERO Y COSTE  DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS ASOCIADAS A REDES POR 
ÁREAS TEMÁTICAS. 

AREAS TEMÁTICAS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN REDES Número % € % 

AREA TECNOLOGICA 1 5,88 1.640,43 1,56
BIOQUIMICA, BIOL. CEL Y MOL 1 5,88 3.905,07 3,71
CARDIOVASCULAR 1 5,88 232,84 0,22
ENF.RARAS 3 17,65 16.853,53 16,01
GERIATRIA 1 5,88 6.196,87 5,89
INFECCIOSAS - MICROBIOLOGÍA 2 11,76 2.205,74 2,10
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 1 5,88 189,00 0,18
NEUROLOGIA 3 17,65 53.560,04 50,89
OFTALMOLOGIA 1 5,88 13.924,42 13,23
PSIQUIATRIA Y TRAS.ADICTIVOS 1 5,88 1.799,00 1,71
S.PUBLICA, MEDIOAMBIENTAL Y  OCUPACIONAL 2 11,76 4.743,22 4,51
TOTAL 17 100,00 105.250,16 100,00
 
 
Ejecución financiera 
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
798.937,92 
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EJE 3. - SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
 
Medida 3.4. Transferencia y difusión tecnológica 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
     Comunidad Autónoma de Aragón 
 Servicio de Apoyo a la Pyme (anterior Servicio de Fomento Industrial) 
 Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
 

Administración General del Estado 
Dirección General de Investigación (DGI) 

 
 

 
Descripción de la medida 
 
Fomento de la innovación en las empresas ubicadas en Aragón mediante ayudas para 
proyectos de investigación, diseño industrial y otras actuaciones, así como organización 
de jornadas y seminarios que propicien la difusión de la innovación, para la mejora de 
una cultura innovadora, mejora de la oferta tecnológica, acercamiento entre la 
Universidad y la empresa, con actuaciones especiales en el ámbito rural. 
 
Se enmarca en las conclusiones del estudio realizado con el apoyo financiero del 
Programa RIS, para la implantación de una Estrategia Regional de Innovación, y con 
los objetivos perseguidos en el Programa Regional de Acciones Innovadoras. 
 
Ejecución financiera 
 

3.4. Transferencia y difusión tecnológica 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

6.674.530 1.887.442,74 6.467.334,75 96,90 % 
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§ Mejora de la capacidad de innovación de la empresa aragonesa (Servicio 

de Apoyo a la Pyme) 
 
Resumen de la Actuación 
 
La actuación consiste en la promoción de la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, mediante ayudas a empresas y asociaciones para el fomento de proyectos 
de reconocido interés para el crecimiento económico, prestándose especial atención en 
aquellos que devienen de un aumento de la competitividad de las empresas, en la 
eficiencia energética y el uso racional de la energía y que apliquen el diseño para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
A continuación se presenta la información referida a las empresas beneficiarias de 
ayudas en el marco de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrupadas 
según el tamaño de la empresa, su área de actividad económica y la localización de los 
proyectos. 
 
 
 

Clasificación por tamaño de empresas 

72%

4%24%

Pyme Pyme MicroEmpresa No Pyme
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Clasificación por Actividades Económicas (CNAE)15 
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Leyenda 

15 Industrias de productos alimenticios y bebidas 
21 Industria del papel 
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
24 Industria química 
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
26 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 
32 Fabricación de material electrónico. Fabricación de equipo y aparatos de 

radio, televisión y comunicaciones 
33 Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión óptica 

y relojería 
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques 
72 Actividades informáticas 

 
 
 
 

Clasificación por provincias 

13%2%

85%

HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 

 

                                            
15 Se ha incluido la categoría de “sin asignar” debido a la agrupación de subvenciones en un mismo proyecto de gasto 
(agrupación de ayudas públicas de importe inferior a 30.000 euros, concedidas por un mismo beneficiario final para una 
provincia y ejercicio), por lo que no constan en el sistema informático de seguimiento los datos pormenorizados de 
todos y cada uno de los expedientes (relativos en su mayoría a los ejercicios 2000 y 2001) 
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Clasificación por Comarcas16 
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Leyenda 

30 Somontano de Barbastro 15 Cinca Medio 
10 Campo de Belchite 19 Hoya de Huesca 
12 Campo de Cariñena 21 Jalón Medio  
32 Teruel 27 Ribera Alta del Ebro 
2 Alto Gállego 33 Zaragoza 

22 La Litera   
 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Tanto en la Orden que regula las ayudas como en las Resoluciones de concesión se 
indica la procedencia de las ayudas. 
 
 
Medidas Medioambientales 
 
Por parte del Servicio de Fomento Industrial se comunica al Departamento de Medio 
Ambiente las ayudas concedidas para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
5.829.008,12 

 
 
 
 
§ Difusión de la innovación y del desarrollo tecnológico “Info-innovación” 
(Instituto Tecnológico de Aragón) 
 
Resumen de la Actuación 
 
A continuación se describen las actuaciones realizadas por el Instituto Tecnológico de 
Aragón durante el año 2004 orientadas a difundir la cultura de la innovación 
tecnológica en las empresas y en la sociedad en general. 
 
                                            
16 Se incorporan al gráfico las más representativas 
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1. PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
 

LOGIS EXPO 2004 de Zaragoza,  
Feria ARTERIA de Arte y nuevas tecnologías,  
Feria Regional FERMA de Barbastro.  
IV Salón TIC de Zaragoza.  
Feria General 2004 de Zaragoza.  
Feria internacional de Informática Multimedia y Comunicaciones SIMO CTI 2004 

 
2. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

 
Congreso ELEVCON 04 celebrado en Estambul  
3º Congreso Internacional de Diseño, Tecnologías e Ingeniería de Producto, INDITEC 
Congreso mundial del automóvil "FISITA 04" celebrado en Barcelona ". 
Congreso Internacional del Transporte (CIT), celebrado en Zaragoza. 
I Congreso Nacional de Calidad Alimentaría de los sectores agroganadero y pesquero 
 

3. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS 
 
Durante el 2004 el ITA ha organizado 4 jornadas técnicas y ha presentado 7 ponencias 
en 5 eventos: 
 
El 24 de marzo, el ITA organizó una jornada técnica en el marco de la feria LOGIS 
EXPO 2004 de Zaragoza y en la que además se presentó la ponencia "Tecnologías en 
Implantaciones Logísticas". La jornada contó con la participación de 20 asistentes 
aproximadamente. 

 
El 13 de mayo, el ITA en colaboración con AEZRMA y FEMZ, organizó las Jornadas 
Técnicas de Tratamientos Superficiales: Recubrimientos Metálicos, y en la que además 
se presentó una ponencia sobre la oferta de los laboratorios del ITA en el sector. La 
jornada contó con la asistencia de 100 personas aproximadamente. 

 
El 1 de julio, el ITA organizó la jornada "Herramientas y tecnologías para el diseño en 
3 dimensiones: CAD, Ingeniería inversa y prototipado rápido" y en la que además se 
presentaron 3 ponencias.  

 
El 17 de mayo, se presentó en Zaragoza la constitución del Grupo de Investigación 
Aplicada (GIA) del ITA en Mecánica y Nuevos Materiales.  

 
El 30 de septiembre, el ITA organizó una jornada técnica en el marco de la feria 
DECIELEC de Tarbes (Francia) en la que I3A presentó la ponencia "Sistema embarcado 
para la compensación de la aceleración en el interior de vehículos de transporte 
terrestre". La jornada contó con la participación de 15 asistentes aproximadamente. 
 
El 22 de septiembre, dentro del IV Salón TIC de Zaragoza, se organizó un seminario en 
el que el ITA presentó las siguientes ponencias: "Calidad en el desarrollo de software: 
el caso de la Pyme Aragonesa"; "Irrupción de plataformas distribuidas de B2B en la 
U.E.: una oportunidad tecnológica" y "Cooperación empresarial: Encuentros RITTT-Red 
de Innovación y Transferencia de Tecnología Transnacional". 

 
Presentación de la ponencia "La  "C" de calidad para la miel" en el seminario 
"Certificación de la calidad para la miel en Aragón" celebrado el 29 de octubre en 
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Zaragoza y organizado por ADS Apícola de Zaragoza-ARNA Agrupación apícola, con 
una asistencia de 60 personas. 

 
Presentación de la ponencia "La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)" en el curso 
"La certificación de productos agroalimentarios con sistemas de calidad diferenciada" 
celebrado el 23 de noviembre en Zaragoza y organizado por la Unión de Consumidores 
de Aragón. 

 
Presentación de la Conferencia: Otras experiencias innovadoras, el Programa Regional 
de Acciones Innovadoras de Aragón" en el seminario "Ideas con futuro".  

 
Seminario del Programa Inovalgarve celebrado el 29 y 30 de noviembre en Faro 
(Portugal) y organizado por la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de 
Algarbe, CCDR, con una asistencia de 180 personas. 
 

4. VISITAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN 
 
Diversas organizaciones aragonesas han visitado las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Aragón por lo que han podido conocer los laboratorios del centro 
(calibración, bromatología, eléctrico, mecánica y nuevos materiales), así cono las 
tecnologías disponibles y los proyectos de I+D+i más destacables. 
 
Algunas de las organizaciones que han visitado al ITA son:  Master Logística MIT de 
ZLC, Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón, Confederación de Empresarios 
de Zaragoza (CEZ), Schindler, Mitsubishi (Japón), Mtorres, IDOM, Tecniker, 
Universidad de Tarbes, Opel, Brembo, Siemens, CEFA, Delphi, Cluster tecnológico de 
Suecia, Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón. 
 
También en cooperación con el Centro de Orientación Profesional de CEPYME 
ARAGÓN, han visitado el ITA 7 Institutos de enseñanza secundaria, rama ciencias: 
Cinco Villas (Tarazona), Sierra de la Virgen (Illueca), Juan de Lanuza (Borja), Zaurín 
(Ateca), Gallicum (Zuera), Siglo XXI (Pedrola) y Joaquín Costa (Cariñena) 
 
 

5. PUBLICACIONES  
- TERCER MILENIO 
- LIBRO BLANCO DE LA INNOVACIÓN 2004 (FUNDACIÓN COTEC) 
- BOLETÍN EUROBOX 
- ARTÍCULOS EN OTROS MEDIOS 
 
 

6. OTRAS ACTUACIONES 
- El ITA tiene firmado un convenio con Aragón Digital, periódico digital que 

ofrece información a través de su página web www.aragondigital.es 
- Se ha actualizado la oferta del ITA y se ha elaborado diverso material 

divulgativo: folletos, carpetas, producciones en vídeo, carteles, etc. 
- Durante los últimos meses del año se ha comenzado ha organizar el Congreso 

de Telecentros que tendrá lugar los días 24 y 25 de febrero de 2005 en el 
auditorio del ITA. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
La página web del ITA contiene información de esta acción, www.ita.es/ita/  
Se incluye el logotipo con la bandera de la Unión Europea y la leyenda Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, además, en el texto escrito, se menciona la procedencia de los 
fondos. 
 
Dentro de la página se han incluido los correspondientes enlaces para acceder desde 
ella a la web informativa sobre la acción de la Unión Europea a favor del desarrollo 
regional, a la web del Gobierno de Aragón, y a las páginas acerca del DOCUP Objetivo 
2 (2000-2006) para Aragón. 
 
En las publicaciones donde aparecen los artículos técnicos se incluye el logotipo con la 
bandera de la Unión Europea y la leyenda Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
En todos los actos organizados en el auditorio del ITA está siempre presente la 
bandera de la Unión Europea. 
 
Medidas Medioambientales 
 
En "El Tercer Milenio" existe una sección fija que incide sobre gestión medioambiental, 
donde desarrolla una labor de orientación, información y difusión de los requerimientos 
de las empresas en materia de medioambiente, y en la necesidad de adoptar las 
regulaciones europeas que se van desarrollando.  
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
459.828,46 

 
 
 
 
§ Actuaciones de la D.G. de Investigación (DGI) 

 
Resumen de la actuación 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2004, se firmó un Convenio entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia, el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón para colaborar en las 
actuaciones de transferencia y difusión tecnológica en el ámbito empresarial de 
Aragón. 
 
Dicho convenio se publicó, por Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la 
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, en el  B.O.E. de 6 de Enero de 
2005. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
178.498,18 
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EJE 3. - SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
 
Medida 3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
     Comunidad Autónoma de Aragón 

Instituto Aragonés de Fomento (IAF) 
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
Escuela Universitaria de La Almunia (EUPLA) 
DG Producción Agraria 
 

Administración General del Estado 
Dirección General de Investigación (DGI) 

 
 
Descripción de la medida 
 
La medida tiene como objetivo la creación de centros públicos de investigación en 
aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el desarrollo regional, 
dentro de las prioridades establecidas en el plan nacional de I+D+I. Asimismo, se 
contempla el apoyo a la creación de centros tecnológicos que respondan a un interés 
empresarial, sectorial o regional. 
 
Estos centros deberán contar con los recursos humanos, equipamiento y planes de 
actuación que favorezcan una complementariedad entre los mismos y un 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
 
Ejecución financiera 
 

3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de investigación y 
centros tecnológicos 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

31.914.900 5.929.692,26 21.154.743,75 66,28 % 
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§ Centro de Inyección de Plásticos (Instituto Aragonés Fomento) 
 
Esta actuación finalizó en el ejercicio 2000. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.682.833,89 

 
 
 
 
§ Infraestructuras y equipamiento del Instituto Tecnológico de Aragón 

(Instituto Tecnológico de Aragón) 
 
Resumen de la Actuación 
 
En este período el ITA ha continuado con su política inversora con el objeto de mejorar 
y/o ampliar su oferta tecnológica. 
 
Entre otros, el ITA ha adquirido equipamiento específico para la mejora y ampliación 
de los servicios que a continuación se detallan: 
 

PROTOTIPADO RAPIDO: Durante los años de existencia del servicio de 
prototipado rápido ha habido un alto número de usuarios que han mostrado su 
interés por obtener prototipos similares al producto final para presentación de 
los nuevos diseños en ferias, estudios de marketing, etc. Además el alto grado 
de ocupación alcanzado por el equipo SLS utilizado en el ITA hacía difícil 
responder a los usuarios en el plazo acordado, por lo que la incorporación de 
nuevo equipamiento incrementará la capacidad del servicio pudiendo atender a 
las necesidades de una mayor demanda. 
 
ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICAS: La Adquisición de 
nuevo equipamiento permitirá realizar simulación de campos electromagnéticos 
en el entorno del ferrocarril. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
   En el equipamiento, en un lugar visible, se han 
colocado etiquetas en las que se informa de la 
participación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Gobierno de Aragón en la financiación del Proyecto 
 
 
 
 

Equipo de sinterizado del ITA 

 
 

Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.820.125,57 

 
 
 
 
§ Infraestructuras de I+D en la Escuela Universitaria de La Almunia 
 
Resumen de la Actuación 
 
En el apartado de construcción de nuevas infraestructuras se procedió a la licitación de 
las obras de  construcción de un Centro de Experimentación para Maquinaria de Obras 
Públicas en los terrenos del nuevo campus.  Las obras comenzaron a ejecutarse en el 
mes de Diciembre de 2004 y su finalización está prevista para el primer trimestre de 
2005. 
 
Sobre el equipamiento de laboratorios de apoyo a las actividades de I+D del Centro se 
continúa la adquisición de nuevos equipos para su renovación y nuevas líneas de 
actuación,  destacar la  dotación de una Prensa Multiensayos de 100 kN que da 
soporte a las áreas de Mecánica y Arquitectura Técnica en la realización de ensayos de 
materiales de construcción, polímeros y materiales compuestos. Este equipo constituye 
el primer paso para la creación de un Laboratorio de Ensayos de referencia  dirigido a 
sectores a determinar. 
 
Como actividades más significativas citar las siguientes: 
 

- Renovación de contratos con el Departamento de Ensayos y Métodos de EADS 
CASA-Espacio. 

- Instalación y asistencia técnica sobre el Sistema de Navegación "Racing Bravo" 
para veleros de competición (CAM, BRIBON) 

- Registro de marca y patente del  Sistema de Navegación "RACING BRAVO" 
- Estudios y trabajos en el campo de la seguridad pasiva aplicada al sector de la 

automoción 
- Banco portátil monitorizado para análisis de la geometría de un vehículo, 

realizado sobre automóviles de competición del equipo Team Elías. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 

 
 
 
 
Se observan las medidas de información y publicidad sobre la cofinanciación de la 
Unión Europea 
Referencias en la página Web 
Cartelería en instalaciones y obras. 
Referencias en folletos informativos de la entidad 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.719.801,94 

 
 
 
§ Centro de Seguridad Alimentaria (DG Producción Agraria) 
 
Resumen de la actuación 
 
Durante los meses de Enero a Mayo de 2004, se no certificó obra, debido a que está 
en trámite un proyecto modificado. Se ha realizado una modificación del contrato de 
obras y del contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto.  
 
Se han solicitado informes a la Dirección General de Servicios Jurídicos y a la Oficina de 
Supervisión de Proyectos, habiéndose emitido ya informes favorables a la misma. 
 
Actualmente el expediente se encuentra en Intervención General ya que debe ser 
aprobado o autorizado por el Gobierno en virtud de la previsión contenida en el art. 5.2 
a) del Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la 
Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Asimismo se ha remitido a Consejo de Gobierno la aprobación del gasto distribuida en 
dos anualidades para el año 2004 y 2005 de 578.068 euros y 3.609.380 euros 
respectivamente. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
Se respetan los requerimientos de la normativa de información y publicidad. 
 

.  
 
Medidas medioambientales 
 
El proyecto cumple la normativa vigente sobre bioseguridad para laboratorios P.3  y 
control de  niveles contaminantes de los residuos. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
5.319.968,00 

 
 
 
 
§ Actuaciones de la D.G. de Investigación (DGI) 

 
Resumen de la actuación 
 
En el año 2004 se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas en la 
Convocatoria 2000-2002 y 2003-2004. Existen aún algunas instituciones que han 
solicitado una ampliación del plazo de finalización de algunos proyectos debido a los 
retrasos que han sufrido la ejecución de las obras por causas de diversa naturaleza. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
8.612.014,36 
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EJE 3. - SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACIÓN, I+D, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
 
Medida 3.6. Sociedad de la Información y Telecomunicaciones en el  
medio rural 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 

Administración General del Estado 
Dirección General de Investigación (DGI) 

 
     Comunidad Autónoma de Aragón 
  Aragonesa de Servicios Telemáticos 
  IASS 
  Instituto Aragonés de la Juventud 
 
 Administración Local 
  Diputación Provincial de Huesca 
  Diputación Provincial de Teruel 
 
 
Descripción de la medida 
 
Dentro de esta amplia medida se llevan a cabo, entre otros, proyectos para  la mejora 
de las redes de telecomunicaciones en el medio rural y el favorecimiento de la 
implementación de la Sociedad de la Información, dando acceso a ella tanto a 
particulares como a empresas y administraciones, ya que éstas últimas son un buen 
motor de la innovación en este sector, mediante la puesta en marcha de programas 
que facilitan el acceso a los servicios públicos por vía telemática. 
 
Igualmente está previsto desarrollar redes de empresas e instituciones y  proyectos 
piloto de promoción de Internet, así como llevar a cabo, en las entidades beneficiarias 
de esta ayuda, la instalación, mejora, ampliación e interconexión tanto de las redes de 
comunicaciones destinadas a investigación y desarrollo como de las redes de 
experimentación. 
 
Ejecución financiera 
 

3.6. Sociedad de la Información y Telecomunicaciones en el medio rural 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

16.399.466 2.751.399,16 15.532.839,47 94,72 % 
 
 

- 104 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

 

0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00

10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001
Acumulado pagos 2002 Acumulado pagos 2003
Acumulado pagos 2004

 
 
 
 
 
§ Extensión y mejora de las redes para servicios de información 

(Aragonesa de Servicios Telemáticos) 
 
Resumen de la actuación 
 
En el año 2004 se continuó con la instalación, mejora ó ampliación de la red de 
comunicaciones en el medio rural, destinadas a conectar entre si sus centros  y grupos 
dispersos geográficamente ó bien con otras instituciones sea cual fuere su ubicación, y 
el favorecimiento de implementación en la Sociedad de la Información, dando acceso a 
ella tanto a particulares como a empresas y a administraciones, mediante la puesta en 
marcha de programas que facilitan el acceso a los servicios públicos por vía telemática. 
 
Más detalladamente se continuó con los siguientes procesos: 
 
§ Extensión de Redes de información y servicios específicos y sectoriales. 
 
§ Sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones para la creación de las 

arquitecturas técnicas soporte de los servicios (Infraestructuras de red local, 
hardware: servidores y terminales, equipos de conmutación de circuitos y 
equipamiento de interconexión) 

 
§ Equipos y sistemas para redes de comunicaciones 
 
§ Sistemas Informáticos para la prestación de servicios 
 
§ Software genérico o específico para la prestación de servicios y gestión de 

procesos. Consultorías, estudios, proyectos y asistencias técnicas para el desarrollo 
de servicios. 

 
§ Mantenimiento del Portal de Aragón de sistemas personalizados de información 

administrativa. Sistemas Cache, Gestores de Ancho de Banda, etc. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple la normativa europea en materia de información y publicidad.
 

 

 
 
 
 
Imagen de Cartel de proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
F.E.D.E.R, de “Extensión y mejora de las redes para Servicios de 
Información”, colocado en sitio visible en las salas de equipos y 
servidores de edificios de la Diputación General de Aragón. 
 

 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
8.278.701,02 

 
 
 
§ Aplicaciones sociales de las tecnológicas de la información (IASS) 
 
Resumen de la actuación. 
 
Durante el ejercicio 2004, las residencias  y Centros de día se pasaron de RDSI a Giga-
ADSL para mejorar su velocidad de acceso a internet. Y se procedió a instalar una LAN 
(Red de Area Local) cableando una planta del edificio de la calle La Gasca nº 7 (la 
planta que es competencia del IASS).  Para ello se instalaron 24 rosetas de voz y datos 
con conectores rj45 y cable UTP de categoría 5 E. La electrónica está en un armario de 
cableado con 2 peines de 24 bocas, switcher’s y su router para acceso al exterior. 
(Intranet de la DGA , correo electrónico e internet) 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 

 

 
 
 
Etiqueta identificativa de equipos 
adquiridos con cofinanciación FEDER 

 
 

 
Página de inicio de una de las aplicaciones cofinanciadas por FEDER 
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Medidas Medioambientales 
 
Esta actuación es básicamente neutra con respecto al medio ambiente, aunque 
indirectamente produce beneficios ya que las utilidades de la sociedad de la 
información, conlleva un ahorro considerable de material impreso. 
 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
825.756,79 

 
 
 
 
? Aplicaciones sociales y culturales de la sociedad de la información.              
(Instituto Aragonés de la Juventud) 
 
Resumen de la actuación 
 
El Instituto Aragonés de la Juventud, a través de su Sección de Información y 
Participación, cubre las necesidades informativas de la población joven para favorecer 
la toma de decisiones como individuos y ciudadanos. 
 
Proporciona el apoyo técnico necesario para el funcionamiento del Sistema Aragonés 
de Información Joven (SAIJ), facilita el acceso a la información de jóvenes 
desfavorecidos, con centros de información en la comunidad gitana y disminuidos 
físicos, realiza labores de coordinación y cooperación informativa promoviendo la 
comunicación a través de la Red con los servicios aragoneses. 
 
Realiza y mantiene una serie de programas de gestión de la información a través de 
Internet, que pone a disposición de los todos los servicios del Sistema Aragonés de 
Información Joven y Centros Comarcales de Juventud. 
 
Aporta programas de gestión de albergues juveniles, y de información y solicitud a 
través de la red de Internet. 
 
Ha realizado una nueva Web, tras un estudio detallado de necesidades y del público 
destinatario. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
156.952,47 

 
 
 
 
 
 

- 107 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

? Extensión y mejora de las redes para sistemas de información en Huesca.              
(Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se trata de un programa que pretende dotar de acceso a internet con conexión a 
banda ancha a los municipios más pequeños de carácter rural, se dirige de manera 
prioritaria a aquellos municipios que se encuentran fuera del área de cobertura  de 
soluciones basadas en tecnologías convencionales, ADSL, cable  ect.  
 
En  cada Municipio, o núcleo de población, beneficiario de este programa  se instala un 
punto de acceso a internet con conectividad a internet en banda ancha, así como el 
equipamiento necesario (ordenadores, terminales de navegación ect) para facilitar a 
los ciudadanos la conexión a la red en condiciones apropiadas. Se trata de un proyecto 
que se realiza en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
La Federación española de municipios y provincias y la entidad pública empresarial 
RED.es  
 
Durante el año 2004 se han instalado  94 puntos  de acceso público en diferentes 
núcleos de población de la provincia de Huesca, quedando pendientes por instalar 49. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se han  remitido a los Ayuntamientos para que coloquen en los equipos, adhesivos con 
la inscripción "Programa  cofinanciado por la U.E. fondos estructurales". 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
465.299,86 

 
 
?   Proyecto piloto de promoción de Internet en Huesca (Diputación 
Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
En este ejercicio se ha finalizado la creación de una red de telecentros públicos para 
favorecer el acceso a Internet en el medio rural. Se trata de poblaciones subcabeceras 
de comarca (entre 1.000 y 3.000 habitantes), lo que favorece la difusión en lugares y 
sectores de la población con poca penetración de las nuevas tecnologías en este 
ejercicio se han finalizado 13 telecentros. 
 
Por otra parte se ha adjudicado la contratación de una asistencia técnica y consultoría 
para la realización de una plataforma web para los ciudadanos, empresas y entidades 
locales de la provincia de Huesca. Con ello la Diputación pretende hacer evolucionar su 
presencia en Internet a través de una plataforma web que integre y difunda todos los 
contenidos de sus distintos servicios a ayuntamientos y ciudadanos y que sea a la vez 
un instrumento de información y una herramienta de trabajo para que tanto las 
entidades públicas como los ciudadanos puedan efectuar diferentes trámites ante la 
propia Diputación a través de la citada plataforma. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
Se han entregado a los Ayuntamientos adhesivos con la inscripción "Con la financiación 
de la DP Huesca y la UE" para su colocación en  los equipos de los telecentros. 
 
En la plataforma  web de la Diputación Provincial de Huesca también aparece el 
logotipo de financiación de la DP Huesca y la UE. 
 
Ejecución financiera 
  

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
276.411,04 

 
?  Aplicaciones de la sociedad de la información al turismo de Huesca 
(Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se ha finalizado la segunda fase del programa de valorización de los centros 
expositivos consistente en relacionar los museos de ámbito local del medio rural con 
las nuevas tecnologías. Se han equipado algunos museos con audioguías y se ha 
realizado un portal de Internet donde se dá una exhaustiva información sobre las 
características, servicios y contenidos de cada uno de los centros,  y se  pone en 
relación los museos con su entorno más inmediato para permitir al usuario completar 
su visita con la realización de rutas temáticas. 
 
Se ha iniciado una tercera fase de valorización de los  centros expositivos donde se ha  
procedido a la realización de una campaña publicitaria para dar a conocer el portal  de 
promoción y comercialización realizado en la fase anterior y previa selección mediante 
convocatoria pública  se equiparan 8 centros con audioguías y se procederá a la 
inclusión de 10  nuevos centros en el portal de internet. 
 
Por otra parte se  ha adjudicado la realización de la adaptación de la aplicación 
informática de las oficinas de turismo para su consulta por el público a través de 
Internet a partir de la actual versión, que es una herramienta de trabajo de las oficinas 
de turismo de la provincia. Con ello la aplicación cumplirá el doble cometido de 
herramienta de trabajo entre oficinas de turismo y de información al público. 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
En el portal de Internet creado para los museos aparece el logotipo con la inscripción 
"Con la financiación de la DP Huesca y la UE" y en los carteles de la campaña 
publicitaria de lanzamiento del portal se indicaba que estaba cofinanciado por la UE. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
322.229,00 
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§ Extensión y mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones de la 

provincia de Huesca (Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Durante el año 2004 se ha continuado con la puesta en marcha del servicio de 
televisión en la provincia de Huesca tanto de cadenas privadas como mejorando la 
recepción de las públicas. Para ello se han seguido tramitando los expedientes 
necesarios para la puesta en marcha del citado servicio ya que por las tipología del 
contrato se tramitan de forma independiente las distintas actuaciones que son 
necesarias para su funcionamiento. Estas van desde los caminos de acceso, las 
infraestructuras que conforman la elevación de la torre, la contratación de los equipos 
reemisores y el suministro de energía eléctrica. Este año se ha continuado con la 
ejecución de los ya iniciados en otras anualidades y que no estaban todavía en 
funcionamiento. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Estas se han realizado a través del expediente de contratación donde consta la 
financiación comunitaria, ya que la mayor parte de las actuaciones se contratan 
directamente desde Diputación. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.654.141,95 

 
§ Extensión y mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones de la 

provincia de Teruel (Diputación Provincial de Teruel) 
 
Resumen de la actuación 
 
De similares características a la actuación anterior, cabe informa que a 31.12.2004 se 
han desarrollado y finalizado 18 proyectos de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en municipios de la provincia de Teruel que eran altamente 
deficitarios, estando pendiente la finalización de otros dos proyectos. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
408.952,27 

 
§ Plan de informatización provincial de Teruel (Diputación Provincial de 

Teruel) 
 
Resumen de la actuación 
 
Con esta Acción promovida directamente por la Diputación Provincial se sigue 
desarrollando e incentivando la mejora de las nuevas tecnologías informáticas en los 
propios Ayuntamientos y Diputación Provincial, dentro del Departamento de “Gestión 

- 110 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

municipal”, y por consiguiente al mejorar la gestión municipal hay una repercusión 
directa sobre la población del medio rural, al facilitar la gestión de todos los servicios 
municipales en poblaciones de baja densidad con altas tasas de envejecimiento y 
donde la población femenina utiliza más directamente la implantación de nuevas 
tecnologías informáticas, además de facilitar la formación a través de cursos de 
formación promovidos por particulares o por las Administraciones Públicas.  
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
254.053,92 

 
 
 
§ Actuaciones de la D.G. de Investigación (DGI) 

 
Resumen de la actuación 
 

En el año 2004 se ha continuado la ejecución de las ayudas asignadas en la 
Convocatoria 2000-2002 y 2003-2004. Existen aún algunas instituciones que han 
solicitado una ampliación del plazo de finalización de algunos proyectos debido a los 
retrasos que han sufrido en la ejecución de las obras e instalación de los equipos. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.890.314,11 
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Eje  4. Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de energía 

 
 
Este Eje, en el Tramo regional  se desarrollan las siguientes medidas: 

 
4.1. Carreteras 
4.6. Energías renovables, eficiencia y ahorro energético, como respuesta a la demanda 

de una población dispersa. 
 
Ejecución financiera 
 

4. Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de energía 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

28.030.774 5.540.779,02 22.192.676,79 79,17 % 
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Indicadores  
 

Indicadores Previsto 31/12/2004 
Núcleos afectados suministro eléctrico 150 124 
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EJE 4. - DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE 
ENERGIA. 
 
Medida 4.1. Carreteras 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
  

Admón. Gral. del Estado 
Ministerio de Administraciones. Públicas (MAP) 

 
 

Administración Local 
Diputación Provincial de Huesca 
Diputación Provincial de Teruel 
Diputación Provincial de Zaragoza 

 
 
 
 
Descripción de la Medida 
 

La mejora de la calidad de vida, de los núcleos de población a los que va dirigida esta 
acción, requiere necesariamente la eliminación de los déficits en las infraestructuras 
básicas, eliminación de las carencias existentes en la prestación de servicios esenciales 
y equipamientos básicos, que en la mayoría de lo supuestos son coincidentes con los 
ámbitos de actuación, y competenciales, de las Administraciones locales. 
 
Para la consecución de tal objetivo, se pretenden acometer actuaciones inversoras en 
un ámbito perfectamente definido, como es de las infraestructuras de transporte. 
 
En relación con el segundo ámbito de actuación propuesto, ha de destacarse la 
importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, que la red viaria local, tanto provincial 
como municipal, tiene en el ámbito de los territorios encuadrados en el Objetivo 2 de 
Aragón, al ser vías que unen núcleos de población entre si o rutas provinciales que 
constituyen, en muchos casos, el único camino de acceso a un gran número de 
entidades. 

 
Las inversiones destinadas a éste tipo de infraestructuras constituyen una tarea 
prioritaria para mejorar el desarrollo local y son una componente clara en la 
consecución de un mayor equilibrio territorial. Siendo las inversiones acometidas 
competencia de las corporaciones locales, se realizan, en atención al ámbito 
competencial afectado, a través de las Diputaciones Provinciales, en este caso las de 
Huesca, Teruel y Zaragoza. 
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Ejecución financiera 
 

4.1. Carreteras 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

25.085.818 4.340.932,63 19.292.868,81 76,91 % 
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§ Mejora de la red viaria de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel 
(Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel / Ministerio de 
Administraciones Públicas)  
 

Resumen de la actuación 
 

La corrección de los desequilibrios intermunicipales, relativos a la dotación de 
infraestructura y equipamiento local, ha sido, y es, el objetivo central de la 
“Cooperación Económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales”, 
regulado en el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio (que ha sustituido al Real 
Decreto 1328/1997, de 1 de agosto), y gestionado por la Dirección General de 
Cooperación Local –antes denominada Dirección General para la Administración Local 
del Ministerio- del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP).  
 

La existencia de tal aportación financiera de la administración general del estado, con 
cargo a los créditos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado, justifica que 
en la programación financiera de la medida 4.1 figuren previsiones en el apartado 
“participación pública Nacional- Central”. 
 

Lo cual conlleva a que en esta medida haya actuaciones realizadas entre la Diputación 
General de Aragón y Diputaciones Provinciales y otras, programadas de forma 
independiente a las anteriores, acometidas con cofinanciación del MAP y Diputaciones 
Provinciales. 
 
 En relación con estas últimas (MAP/Diputaciones Provinciales) durante los años 2000 a 
2004 se han puesto en marcha 179 actuaciones que representan una inversión ya 
comprometida de 24,35 millones de euros, gasto elegible a 31 de diciembre de 2004 
que se desglosa en 6,65 millones de euros en la Provincia de Huesca, 5,85 millones de 
euros en la provincia de Teruel y 11,85 millones de euros en la Provincia de Zaragoza. 
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Esta inversiones se están concretando en 115 actuaciones en la Provincia de Huesca, 
44 actuaciones en la de Teruel y 20 actuaciones en la de Zaragoza. 
 
En cuanto al nivel de ejecución de la medida, ha de destacarse que los pagos 
acumulados certificados ascienden a 19,17 millones de euros a 31 de diciembre de 
2004; de los que corresponden 5,3 millones de euros a la Provincia de Huesca, 4,37 
millones de euros a la Provincia de Teruel y 9,50 millones de euros a la Provincia de 
Zaragoza. 
 

En la aplicación FONDOS 2000 se encuentran disponibles, una vez realizadas las 
oportunas cargas masivas, la relación de proyectos sobre la que, en las tres Provincias 
citadas, se vienen certificado pagos. 
 

La Diputación Provincial de Huesca ha decidido dedicar los fondos que le han 
correspondido sobre la asignación de la reserva de eficacia, al desarrollo de su Plan de 
Mejora de la accesibilidad a núcleos de población y de interés turístico. Actualmente el 
DOCUP de Objetivo nº 2 de Aragón para el periodo 2000/2006 cuenta con la Medida 
4.1 de Carreteras, en la que participan las tres Diputaciones Provinciales y el Ministerio 
de Administraciones Públicas con el objetivo de mejorar la red provincial y local de 
carreteras, pero la Diputación Provincial de Huesca considera de trascendental 
importancia aumentar la inversión en este sector. 
 

El plan que se presenta pretende intervenir en el acondicionamiento del sistema de 
accesos descrito, pretendiendo garantizar una adecuada accesibilidad, a través de 
dicho sistema tal que se pueda colaborar con los objetivos de asentamiento de la 
población es el territorio. La Provincia de Huesca por su especial singularidad asociada 
a su orografía y socioeconomía,  dispone de una distribución de núcleos de población 
dispersa traducida en que el 64% de la población está concentrada en las 14 
poblaciones que bien, ó son cabeceras de comarca, o bien disponen de más de 500 
licencias de Actividades Económicas. 
 

El esquema del sistema viario en la Provincia de Huesca es tal que, la Red de Interés 
General del Estado se responsabiliza de 750 Km. la red dependiente del Gobierno de 
Aragón supone 2.000km. y entre carreteras Provinciales y Municipales se distribuyen 
1.500km. La importancia de las inversiones de la Diputación en el Sistema de Accesos 
aludido hay que buscarlas en que representan en longitud el 35% del total de 
carreteras de la provincia de Huesca, en que se atiende al 78% de los núcleos 
habitados, viviendo en ellas el 13% de la población de la provincia. 
 

La anualidad 2004 de esta medida va destinada a dos actuaciones en materia de 
carreteras. La más importante desde el punto de vista presupuestario es la Acceso a 
Villacali (T.M. de torre la Ribera) Esta obra está contratada y en ejecución habiéndose 
realizado pagos de la misma. La otra obra es la Mejora del acceso a Luzás que no se 
ha iniciado por el momento estando previsto que se inicie el expediente de 
contratación en fechas recientes. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
19.292.868,81 
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EJE 4. - DESARROLLO DE REDES DE COMUNICACIONES Y REDES DE 
ENERGIA. 
 
Medida 4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro energético  
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
 Comunidad Autónoma de Aragón 
  Servicio de Energía 
 
Descripción de la Medida 
 
De acuerdo con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de vida de todos los 
aragoneses, independientemente de su lugar de residencia, en el marco de la 
electrificación, se ha realizado un estudio para identificar los núcleos habitados de 
Aragón situados en zonas remotas que carecen de suministro eléctrico. La rentabilidad 
y el mínimo impacto ambiental sitúan a las energías renovables, como la solar 
fotovoltaica, las calderas de biomasa y paneles térmicos como soluciones ventajosas 
frente a la electrificación convencional. 
 
Ejecución financiera 
 

4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro energético 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

2.944.956 1.199.846,39 2.899.807,97 98,47% 
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§ Electrificación de núcleos aislados o remotos(Servicio de Energía) 
 
Resumen de la actuación 
 
Las líneas de subvención para el ejercicio 2004, relativas a Electrificación de núcleos 
remotos, se establecieron en la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden del 
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Departamento de Industria, Comercio y Turismo de fecha 22 de octubre de 2003 que 
establece los criterios a tener en cuenta en la evaluación de las solicitudes para la 
concesión de estas ayudas, además de los ya establecidos en el Decreto 68/1998, de 
31 de marzo, del Gobierno de Aragón. 
 
Las solicitudes presentadas fueron evaluadas por una comisión técnica compuesta por 
personal de la Dirección General de Energía y Minas y de los Servicios Provinciales del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, dictándose las Ordenes de concesión 
por el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, constando en los indicadores de 
esta acción el grado de ejecución de la misma realizado durante este periodo. 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón de fecha 5 de noviembre de 
2003, publicó la "Orden de 22 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, por la que se convoca la concesión de subvenciones establecidas 
en el Decreto 68/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional 
de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e 
infraestructura energética en el medio rural". 
 
Mediante la citada Orden se dio publicidad y se regularon las acciones 
correspondientes a este órgano gestor. 
 
Mediante Orden de 14 de febrero de 12005, del Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo por la que se da publicidad a las subvenciones otorgadas al amparo de la 
Orden de 22 de octubre de 2003 
 
De las subvenciones justificadas y contablemente en fase "PM", aquellas que por sus 
características pueden entrar en la acción 4.6.1 "Electrificación de núcleos habitados en 
zonas remotas" se comunica a los interesados que la subvención concedida será 
cofinanciada por Fondos Feder de la Unión Europea, en este escrito están los logotipos 
pertinentes 
 
 
Medidas Medioambientales 
 
Al representar esta medida un suministro de energía a núcleos en zonas aisladas, 
frecuentemente de especial sensibilidad medioambiental e igualmente en zonas 
urbanas en lo referente a apoyo a calefacción y ACS, mediante fuente de energías 
renovables que minimizan el impacto medioambiental frente al suministro por energías 
convencionales. Logrando de esta manera además de suministrar energía a núcleos 
asilados  de difícil solución de otra manera, respetar el medioambiente. 
 
Ejecución financiera 
 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.899.807,97 
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Eje 5. Desarrollo Local y Urbano 

 
 
Este Eje 5 se desarrolla a través de las siguientes medidas: 
 
5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas.  
5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 
5.5. infraestructuras turísticas y culturales. 
5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural 
5.7. lnfraestructuras y equipamientos sociales. 
5.8. Instalaciones deportivas y de ocio 
5.9. Centros de formación profesional y  agencias de desarrollo local. 
 
 
Ejecución financiera 
 
 

5. Desarrollo Local y Urbano 
 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

156.130.324 33.071.083,01 123.213.841,34 78,92 % 
 
Este Eje acoge la aportación FEDER a las zonas transitorias por lo que es de utilidad 
presentar la información financiera desagregada por Permanente y Transitorio, ya que 
presentan algunas diferencias. 
 
 

5. Desarrollo Local y Urbano 
(permanente) 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

138.223.524 29.844.109,79 112.686.834,35 81,53% 
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5. Desarrollo Local y Urbano 
(transitorio) 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

17.906.800 3.226.973,22 10.527.006,99 58,79 % 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Transitorio

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001 Acumulado pagos 2002

Acumulado pagos 2003 Acumulado pagos 2004
 

 
 
A continuación se presentan los indicadores de Eje, previstos en el DOCUP, 
actualizados al cierre del ejercicio 2004. 
 
Indicadores 
 

Indicadores Previsto 31/12/2004 
Población que disfrutará de mejoras significativas 300.000 hab 362.236 
Edificios nuevos/rehabilitados dedicados a servicios 
sociales, culturales, turísticos 35 edificios 528 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas. 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Administración Local 
 Ayuntamiento de Zaragoza 
 
 
 
Ejecución financiera 
 

5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

30.052.712 5.322.501,26 18.395.508,44 61,21% 
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Descripción de la medida 
 
El Documento aprobado para el Ayuntamiento de Zaragoza contempla Proyectos 
complementarios y necesarios para adecuar la ciudad tras el impacto que provocará  la 
llegada del Tren de Alta Velocidad; proyectos que solucionen los estrangulamientos 
que el desarrollo urbanístico ha venido provocando, con nuevas zonas de población y 
actividad económica; y, finalmente proyectos continuadores de la regeneración y 
rehabilitación del Casco Histórico de la ciudad, que había alcanzado un altísimo grado 
de deterioro, atajado por el Plan Integral de Casco Histórico –en vigor hasta el año 
2005-  y que parcialmente ha integrado el  P.O.Aragón, 1997-1999, siendo notables 
sus logros, tanto en materia de equipamientos programados –ya en funcionamiento -, 
como en las acciones de modernización y acondicionamiento de los viales urbanos, que 
deberán continuarse durante los próximos años, máxime al haber ampliado su ámbito 
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de actuación al Barrio del Arrabal en la margen izquierda del río Ebro y testigo de 
tantos hitos históricos y sociales de la ciudad. 
 
Se llevarán a cabo necesarios proyectos de infraestructuras para ordenar la nueva 
funcionalidad urbana, que las acciones ferroviarias propician al provocar un cambio de 
la centralidad en la ciudad, que de una parte lo hacen más extenso y de otra lo 
acercan al Casco Histórico del que se había alejado, y en el que se deberá continuar su 
tratamiento fundamentalmente en proyectos de infraestructuras, peatonalizando en 
algunos casos y acondicionando y modernizando en otros, dotando de nuevos servicios 
en materia de saneamiento e iluminación, además de continuar el tratamiento de los 
vestigios arqueológicos que ponen de manifiesto el carácter histórico de esta zona de 
la bimilenaria ciudad de Zaragoza. 
 
En conjunto, durante el ejercicio 2004 el nivel de gasto (comprometido más pagado) 
alcanza una suma de 20.307.390,19 € para el tramo de Feder permanente, de los que 
a 31 de Diciembre de 2004  habían resultado pagados 18.395.508,44 € para el tramo 
de Feder Permanente, existiendo órdenes de pago pendientes de realizar por un 
importe de 77.455,45€, describiendo a continuación las principales actuaciones 
llevadas a cabo. 
 

- OBRAS DERIVADAS EL IMPACTO DE LA LLEGADA DEL TREN DE ALTA 
VELOCIDAD. 

 
En este tema hay que manifestar que la necesaria permeabilidad a las sugerencias de 
los afectados (Asociaciones Vecinales, Servicios, Colegios Profesionales, etc.)  la 
aprobación definitiva del  Plan General de Ordenación Urbana para la ciudad de 
Zaragoza, y los acuerdos interadministrativos para su desarrollo final, ha demorado la 
puesta en ejecución de los proyectos susceptibles de incorporación en esta actuación, 
máxime cuando la obra principal “puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad” 
y su oportuna infraestructura ha acumulado un cierto retraso sobre las previsiones de 
puesta en funcionamiento.  
 
Se ha ejecutado la Remodelación del entorno del Centro Cultural de las Delicias que 
queda en los aledaños de la futura estación intermodal y que consiste en dotar al 
Centro de las infraestructuras urbanísticas propias del mismo, eliminando las existentes 
propias del antiguo contenedor, Mercado de Pescados, de la actuación se destaca que 
ha supuesto la pavimentación de 1.676,83 m2 de calzada, 2.404,64 m2 de acera y 828 
ml de bordillo, 332 ml de tubería de abastecimiento de agua y 302 ml de tuberías de 
alcantarillado, se han plantado 14 árboles y 15 puntos de luz, consiguiendo 85 m2 de 
zona verde o superficies de jardín.  
 
Se ha pagado a  través de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana el Proyecto 
del Puente del Tercer Milenio y Ronda del Rabal, para la que hay programado en esta 
medida 12 millones de euros y está pendiente de que se entre en la fase de 
construcción coordinada con el resto de acciones que contemplan los acuerdos 
interadministrativos.  
 
Al hilo de las obras de la llegada del AVE, se ejecutó en el año 2002 la conexión viaria 
entre la A-68 y la Avenida de Francia, a fin de dar solución al  atasco de la circulación 
que ha supuesto el cúmulo de obras que de la construcción de la nueva infraestructura 
ferroviaria se derivan.  
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En el ejercicio 2004 se ha adjudicado la denominada Plaza del GIF , que se ubicará en 
la nueva glorieta que surgió de la eliminación del antiguo paso para el  ferrocarril, 
circulación rodada y paso elevado peatonal, el importe de la adjudicación es de 
408.947,04 €, estando prevista la creación de una zona verde de 953,50 m2, en una 
zona de actuación de 3.842 m2. 
 
Sin duda, el compromiso municipal en esta actuación se ha centrado en el entorno de 
la Estación (Intermodal) del AVE, siendo una prioridad el cierre del Tercer Cinturón, 
que conlleva la construcción del Puente del Tercer Milenio, con sus correspondientes 
accesos, para los que este Ayuntamiento aprobó un crédito plurianual  en su 
Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2003 de 12 millones de euros, que no se ha 
ejecutado por estar los accesos incluidos en un proyecto de mayor importe 
comprensivo de la construcción de Puente que abordará la Sociedad que gestiona el 
aprovechamiento urbanístico de los terrenos ferroviarios liberados en la reordenación 
que ha supuesto la nueva estación de ferrocarril.  
 
Ello no obstante y en crédito presupuestario independiente se han iniciado los trámites 
de expropiación de los terrenos afectados que resultarán satisfechos a lo largo del 
ejercicio de 2004. Del proyecto original se han desglosado los accesos al Puente, que 
finalmente será realizada a través de la Sociedad Alta Velocidad se ha aprobado 
definitivamente el proyecto y para el primer trimestre de 2005 está prevista su 
adjudicación. 
 

- PLAN DE REHABILITACION INTEGRAL DE CASCO HISTORICO. 
 
Se continúa la Mejora de Medio Ambiente Degradado con la renovación de servicios, 
eliminación de barreras arquitectónicas  y reurbanización de las calles y plazas del 
Casco Histórico y con la rehabilitación y descubrimiento de las ruinas romanas, que 
siguen apareciendo durante la realización de este Plan.  
 
El gasto comprometido alcanza los 18.440.580,72 €  para proyectos en diferentes 
calles (Avda. Cesar Augusto, Alfonso, Temple, Olmo, Ciprés, Sta. Isabel, Loscos, Once 
esquinas) y en la  Plaza de Sta. Isabel, donde se ubica un contenedor cultural de la 
Diputación Provincial de Zaragoza y en cuya recuperación intervino el  FEDER en el 
periodo 1997-1999.   
 
En el ejercicio 2004 se han culminado tres acciones (Calle Conde Aranda, Avda. de 
Cataluña y el entorno de la Antigua Estación del Norte)  en  que han supuesto la 
renovación de medio ambiente urbano, haciendo posible una mejor escena urbana 
junto con servicios renovados y se han iniciado las actuaciones en Giuseppe Martínez y 
Adyecentes y en la Calle Contamina, estando programadas la renovación de servicios y 
reurbanización en Madre Rafols y Ramón Cajal; Horno y Mariano Gracia, Jesús y Plaza 
Jesús y el final de la calle de Agustina de Aragón.  
 
Durante los próximos ejercicios el impulso que se le dará a esta medida será muy 
importante, consiguiendo una altísima sinergia entre los diferentes Programas 
Operativos en los que participa: URBAN 97-99, P.O.ARAGON 1997-1999 y DOCUP 
ARAGON 2000-2006.  
 
Las acciones realizadas  con el Feder Permanente hasta el 31 de Diciembre de 2004, 
han supuesto el acondicionamiento de 7.670 metros lineales de calles, la recuperación 
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de 14.999 metros cuadrados de zonas verdes y la creación de 262 empleos directos 
durante la construcción 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se han colocado carteles de obra, indicando que los proyectos están incluidos en el 
DOCUP ARAGON 2000-2006 Objetivo 2 y que las obras están cofinanciadas por la 
Unión Europea en un 50% a través del FEDER. De manera regular en las notas de 
prensa que difunde el Ayuntamiento de Zaragoza, se da cuenta de esta circunstancia 
que, por lo general son recogidos en los diferentes medios de comunicación. 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas. 
 
Zona Transitoria 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Administración Local 
 Ayuntamiento de Zaragoza 
 
 
 
Ejecución financiera 
 
 

5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas  
Transitorio 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

17.906.800 3.226.973,22 10.527.006,99 58,79 % 
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Descripción de la medida 
 
En las zonas de ayuda transitoria se actuar en la mejora y adecuación de zonas verdes, 
junto con la generación de zonas de relación social y la mejora de infraestructuras 
básicas en deficiente estado. 
 
En conjunto, durante el ejercicio 2004 el nivel de gasto (comprometido más pagado) 
alcanza una suma de 13.829.424,26  € para el  tramo de ayuda transitoria, de los que 
a 31 de Diciembre de 2004 se habían pagado 10.527.006,99 € para el tramo de Feder 
Transitorio, quedando pagos pendientes por 1.119.669,38€, describiendo a 
continuación las principales actuaciones llevadas a cabo. 
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El gasto comprometido asciende  –13.825.407,91 €- destacando entre los compromisos 
la Estación de Bombeo de agua potable, en el límite del barrio de Torrero,  al depósito 
de las Canteras desde el que se realiza el suministro de agua potable  a la totalidad de 
este barrio, que desde siempre ha presentado graves problemas de falta de presión en 
su distribución, que se ha terminado en este ejercicio de 2004, habiéndose solucionado 
los  problemas técnicos de pérdida de presión desde la estación hasta el depósito. 
 
 Igualmente se han realizado obras de eliminación de barreras arquitectónicas y dos 
actuaciones de reurbanización importantes, en Torrero –Calle Checa, Fray Julián 
Garcés, (cuya ejecución resultó más lenta de lo previsto),nueva zona verde en la 
Avenida de América, que ha supuesto recuperar una zona boscosa de pinar, 
transformándola en un área de recreo, dotada de zonas verdes, fuentes, área 
infantiles, etc.,  habiendo sustituido 700 pinos por 95 pies de nuevas especies y 980 
arbustos variados,  que abarca una superficie de 28.679 m2. 
 
Igualmente se han contratado dos nuevas actuaciones, calle Biescas y zona de 
aparcamientos en el tercer cinturón frente a Cementerio- y otras en Delicias –Calle 
Mompeón Motos, Sangenis, Isleta en Castellote, Alcantarillado de la calle Moncayo, 
habiéndose Se han realizado dos importantes actuaciones como son la Remodelación 
de C/García Sánchez y la del  Remodelación del Parque.  
 
En el ejercicio 2004 se han continuado las acciones destinadas a la ordenación forestal 
de los montes de Torrero, la corrección de erosiones en taludes próximos al canal,  y la 
ordenación de los usos que resultarán ejecutadas en el próximo ejercicio. Las acciones 
realizadas hasta el 31 de Diciembre de 2004, han supuesto el acondicionamiento de 
6.146 metros lineales de calles, la recuperación de 2.030.976 metros cuadrados de 
zonas verdes y la creación de 227 empleos directos durante la construcción.  
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se han colocado carteles de obra, indicando que los proyectos están incluidos en el 
DOCUP ARAGON 2000-2006 Objetivo 2 y que las obras están cofinanciadas por la 
Unión Europea en un 50% a través del FEDER. De manera regular en las notas de 
prensa que difunde el Ayuntamiento de Zaragoza, se da cuenta de esta circunstancia 
que, por lo general son recogidos en los diferentes medios de comunicación. 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.2. Mejora de los sistemas de transporte urbanos 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 Comunidad Autónoma de Aragón 
  Dirección General de Transportes 
 
 
 
Ejecución financiera 
 
A 31 de diciembre de 2004 no se han materializado pagos en esta actuación, que se 
dotó financieramente con la reserva de eficacia y que en principio pretende desarrollar 
proyectos de mejora de las comunicaciones urbanas en Zaragoza, con actuaciones 
tendentes a la mejora de las mismas en orden a la celebración de la Exposición 
Universal del 2008 y al máximo aprovechamiento de las posibles sinergia de la llegada 
del Ave a la ciudad. 
 
A falta de un proyecto definido para abordar la implementación de un nuevo sistema 
de transporte urbano más respetuoso con el medioambiente, en el marco de esta 
medida se desarrollarán proyectos más maduros como la finalización de la Estación de 
Autobuses de Zaragoza, necesidad apremiante de la ciudad que actualmente cuenta 
con más de media docena de estaciones de autobuses en espacios poco adecuados, y 
que formará parte de la Estación Multimodal, aprovechando las infraestructuras 
generadas para la llegada del tren de alta velocidad, gasto que se iniciará a lo largo del 
presente ejercicio. 
 
 
Ejecución financiera 
 

5.2. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

1.480.766 - - - 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
 
Medida 5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo 
local 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Comunidad Autónoma de Aragón 
 Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Parques Culturales 
   Administración Local 
 Diputación Provincial de Huesca 
 
 
Descripción de la medida 
 
Valorización del patrimonio histórico-artístico y cultural que permita su explotación 
turística. Se actúa en zonas deprimidas económica y demográficamente, con el objetivo 
de conservar el patrimonio, asentar la población y mejorar sus rentas. 
 
Se realizan actuaciones de fomento de nuevas actividades económicas realizadas por 
las entidades locales, junto con planes y campañas de difusión de productos y servicios 
locales. Se ejecutan infraestructuras, campañas de promoción, apoyo financiero a 
corporaciones locales, estudios de viabilidad de proyectos, etc. 
 
Ejecución financiera 
 

5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

9.646.240 598.027,79 6.933.394,82 71,88% 
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§ Parques Culturales (Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico 
y Parques Culturales) 

 
Resumen de la actuación 
 
Se trata de poner en valor el patrimonio histórico-artístico y cultural para poder 
permitir su explotación turística. Se actúa en zonas deprimidas económica y 
demográficamente, con el objetivo de conservar el patrimonio, asentar la población y 
mejorar las rentas. 
 
Las acciones se desarrollan en zonas con muy poca población y por tanto con pocas 
estructuras productivas por lo que cualquier pequeña desviación de los resultados 
previstos, puede tener un reflejo exagerado en la estadística final. Por lo que se 
establecerá un sistema de seguimiento de las actuaciones que permita valorar la 
idoneidad de los gastos y su efecto socioeconómico en las zonas afectadas. 
 
Esta actuación se estructura en los siguientes proyectos: 
 

- Parque Cultural del río Vero (Huesca) 
- Parque Cultural del Maestrazgo (Teruel) 
- Parque Cultural del río Martín (Teruel) 
- Parque Cultural de Albarracín (Teruel) 
- Parque Cultural de Ojos Negros (Teruel) 
- Parque Cultural San Juan de la Peña (Teruel) 
- Proyectos y estudios técnicos de los Parques Culturales (todo Aragón) 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
En las comunicaciones por la que se les da traslado de la concesión de las 
subvenciones se indica que a efectos de información y conocimiento, durante el tiempo 
de ejecución de loas obras y trabajos, así como en todos los elementos de difusión que 
se realicen los beneficiarios de la actuación deberán instalar cartel publicitario en el 
que se mencione la participación de la Unión Europea (Feder objetivo 2) y del Gobierno 
de Aragón con la exhibición de sus respectivos logotipos 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.402.572,37 

 
§ Fomento y promoción de las iniciativas y recursos turísticos de la 

provincia de Huesca (Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación  
 
El año 2004 ha continuado la campaña de promoción turística de años anteriores, cuyo 
objeto principal es desestacionalizar la oferta, intentando atraer visitantes en las 
temporadas de otoño y primavera. La asistencia a ferias y actos de promoción ha sido 
la acción más importante del año, con una presencia activa reforzada en los medios de 
comunicación escritos y televisión. 
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Aun cuando la edición de materiales ha sido menor que en años anteriores, hemos 
buscado centrar nuestros esfuerzos en pocas herramientas pero más eficaces. 
 
Como en años anteriores, otros de nuestros mejores soportes ha sido la promoción de 
la provincia a través de los clubes deportivos y otras asociaciones. Se ha reforzado 
nuestra colaboración con la Cámara de Comercio para el impulso de la promoción 
turística en el extranjero. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
En los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas de las bases de los diferentes 
concursos, así como en la elaboración de materiales, se hace referencia a nuestra 
campaña de publicidad y promoción, que al mismo tiempo, está abierta a cuantos 
licitadores interese. 
 
Medidas Medioambientales 
 
Nuestra estrategia de promoción se basa en buena medida en la protección de 
nuestros recursos turísticos, patrimonio y espacios naturales. Por ello, el respeto al 
medio ambiente y los vectores medioambientales son fundamentales a la hora de 
adjudicar los materiales y la campaña de promoción. 
 
Ejecución financiera 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.585.849,80 

 
 
§ Fomento de actividades económicas realizadas por entidades locales 
(Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
En este ejercicio se han finalizado 11 actuaciones de iniciativa municipal, en su mayor 
parte de valorización de los recursos naturales y culturales a través del turismo. Otros 
17 proyectos se han iniciado en este ejercicio y queda 1 por finalizar del ejercicio 2002. 
Asimismo, se ha dejado sin efecto 1 actuación por no haberse justificado dentro del 
plazo establecido y renunciar el Ayuntamiento beneficiario. 
 
 
Medidas de información y publicidad 
 
En las bases de las convocatorias de las ayudas se hace constar la cofinanciación de 
los proyectos por parte de los Fondos Estructurales del objetivo 2 de la Unión Europea. 
A los proyectos finalizados se les ha entregado una placa con la inscripción "Con la 
financiación de la DP Huesca y la UE" y los correspondientes logotipos, que deben 
colocar en un lugar visible de interior o exterior de la misma. 
 
 
Ejecución financiera 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.944.972,65 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.5. Infraestructuras turísticas y culturales  
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
  
   Comunidad Autónoma de Aragón 
 Servicio de Gestión de Infraestructuras Turísticas 
 
   Administración Local 
 Ayuntamiento de Barbastro 
 Diputación Provincial de Huesca (coordinando proyectos de CCLL) 
 Diputación Provincial de Zaragoza (coordinando proyectos de CCLL) 

Diputación Provincial de Teruel (coordinando proyectos de CCLL) 
 
 
Descripción de la medida 
 
En esta medida se incluyen actuaciones diversas, como la generación de plazas 
hoteleras de propiedad pública en aquellas zonas en las que la iniciativa privada no 
participa, fomentando así el turismo de bajo impacto tanto rural como cultural, o la 
señalización de recursos y la planificación de rutas, y la explotación de las 
oportunidades que suponen los nuevos yacimientos de empleo. Igualmente se prevé la 
creación de algunos centros de exposiciones y congresos. 
 
Ejecución financiera 
 

5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

25.024.435 8.030.134,81 23.984.151,95 95,84 % 
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§ Hospederías de Aragón (Servicio de Gestión de Infraestructuras 

Turísticas) 
 
Resumen de la actuación 
 
1. MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 

 
En el informe correspondiente al ejercicio 2002 se explicaron brevemente las 
principales características del denominado “Proyecto de Recuperación del Monasterio 
Nuevo de San Juan de la Peña”, lugar que, con una afluencia cercana a las 200.000 
personas/año, es uno de los principales enclaves turísticos de Aragón, de 
extraordinaria importancia histórica, cultural, simbólica y monumental, pese a lo cual 
los servicios de que disponen las personas que visitan este lugar son, en la actualidad, 
prácticamente inexistentes. 

 
Por todo ello, nos remitimos a las indicaciones generales ya formuladas en el informe 
correspondiente al ejercicio 2002, explicando a continuación únicamente las 
actuaciones ejecutadas a lo largo del ejercicio 2004. 
  
 
1.2. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA 
PEÑA. 
 
En el ejercicio 2003 comenzó la ejecución real de las Obras de Rehabilitación del 
Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, adjudicadas en noviembre de 2002 a la 
empresa “NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, S.A.” por un importe total de 
12.649.442,02 € I.V.A. incluido. La ejecución continuó en 2004 sin incidencias dignas 
de mención por lo que se refiere a las obras propiamente dichas. 
 
En ese ejercicio se ejecutaron obras por un total de 6.713.281,54€ aunque únicamente 
se abonaron 4.206.701,28 € de los que 707.433,99 € correspondían a obligaciones 
pendientes de pago del ejercicio 2003, que fue necesario abonar con cargo a los 
presupuestos de 2004 por razones presupuestarias ajenas a la Dirección General de 
Turismo. 

 
El resto del importe abonado corresponde:  
a) certificaciones de obra de octubre a diciembre de 2003, por un importe de 

1.455.381,08 € cuyas certificaciones no se acreditaron en ese ejercicio por haberse 
agotado en su totalidad la anualidad prevista;  

b) certificaciones de obra de los meses de enero a mayo de 2004, ambos inclusive, 
por un total de 2.043.886,21 €. 

 
También se han incluido en el detalle de gastos de 2004 las cantidades 
correspondientes a la Dirección Facultativa de las Obras, adjudicadas en 2002 a los 
arquitectos D. Joaquín Magrazó Gorbs y D. Fernando Used Bescós, por un importe total 
de 123.242,63  € I.V.A. incluido. 

 
Igualmente se han incluido el importe correspondiente a la asistencia técnica 
contratada para la redacción del “Proyecto Modificado nº 1 de las Obras de 
Rehabilitación del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña”, adjudicado a los 
mencionados arquitectos D. Joaquín Magrazó Gorbs y D. Fernando Used Bescós por un 
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total de 48.175,17 € I.V.A. incluido, y el importe correspondiente al control de calidad 
de las obras, ejecutado por la empresa “PROYEX, S.A.”, que en 2004 fue de 42.067,01 
€ I.V.A. incluido. 

 
1.3. “PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL 
MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA”. 
 
En el ejercicio 2004 comenzó la ejecución del “Proyecto de Obras Complementarias 1 
(sondeo de investigación) de Rehabilitación del Monasterio Nuevo de San Juan de la 
Peña”, redactado por la hidrogeóloga Dª Rosana Navarro Nuviala, de la empresa 
ESHYG, S.L., adjudicadas a la empresa “NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, S.A.”, 
por un total de 642.049,58 € de los que en 2004 se certificaron 12.000,00 € que se 
han abonado en 2005. La redacción de dicho Proyecto supuso un gasto de 12.000,00 € 
I.V.A. incluido, que también se han abonado en 2005. 

 
En resumen, el total de actuaciones ejecutadas en el Monasterio de San Juan de la 
Peña por la Dirección General de Turismo a lo largo del ejercicio 2004 ascendió a 
4.444.186,09 € 
 

 
2. ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE LOARRE. 
 
En el año 2001 se elaboró en la Dirección General de Turismo el denominado “Plan de 
Adecuación del Entorno del Castillo de Loarre”, que contemplaba la ejecución de una 
serie de actuaciones, tendentes a la creación de nuevas infraestructuras en este lugar.  
   
Aunque en otros ejercicios se realizaron un importante número de las acciones que 
contemplaba el citado Plan, diversas razones de índole presupuestaria impidieron que 
el mismo se continuara ejecutando en 2003 de acuerdo con las previsiones iniciales, 
quedando pospuesta la construcción del Centro de Acogida de Visitantes próximo al 
aparcamiento, cuyas obras salieron a concurso en 2002, siendo declarado desierto éste 
al no presentarse ninguna oferta. Por este motivo fue necesario actualizar los precios 
del proyecto, con un gasto de 5.906,84 € 
 
No obstante, en 2004 se adjudicó la construcción de dicho Centro a la empresa 
“CAMINOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.”, por un total de 506.861,25 € de los 
que en 2004 se ejecutaron 104.556,39 € que han sido abonados en 2005.  

 
Además, se abonaron 6.000,00 € I.V.A. incluido, en concepto de dirección de las obras, 
al arquitecto, D, Humberto Bahíllo Monné, y otros 6.000,00 € como dirección técnica 
de las obras y coordinación de seguridad y salud de las mismas al arquitecto técnico D. 
Elías Lacasta Palacín.  
 
En resumen, el total de gastos del Proyecto de Adecuación del Entorno del Castillo de 
Loarre en 2004 fue de 122.463,23 € 
 
3. REHABILITACIÓN DEL MONASTERIO DE RUEDA. 
 
3.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Como ocurre en el caso del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, en el informe 
correspondiente al ejercicio 2002 se explicaron brevemente las principales 
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características del Monasterio de Rueda y de las actuaciones que se han venido 
realizando en este lugar, por lo que de nuevo nos remitimos a las indicaciones 
generales formuladas en anteriores informe, explicando a continuación únicamente las 
actuaciones ejecutadas a lo largo del ejercicio 2004, que fueron muy escasas en 
comparación con las de ejercicios anteriores ya que la Hospedería fue inaugurada en 
abril de 2003.  

 
Entre las actuaciones realizadas en 2004 destacan la pavimentación de un tramo del 
camino perimetral de servicio, por un importe de 59.894,28 € y la construcción de un 
aparcamiento interior para los vehículos de clientes, por importe de 29.324,15 € así 
como la realización de diversos trabajos menores, por un importe global de 31.696,55 
€ El importe todas estas actuaciones ascendió a 120.914,98 € 
 
                   
Medidas de Información y Publicidad  
 
En los carteles de obra se hace constar la participación de la Unión Europea en la 
financiación, habiéndose colocado placa en aquellas infraestructuras que ya han sido 
puestas en servicio. 
 

  

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
11.746.170,84 
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§ Centro Comarcal de Congresos y Exposiciones de Barbastro 
(Ayuntamiento de Barbastro) 

 
Resumen de la actuación 
 
La obra civil está concluida. Se está trabajando en el equipamiento interior y está 
pendiente la urbanización del entorno del edificio. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con los requisitos de Información y Publicidad exigidos por 
el Reglamento 1159/2000. 
 

  
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.824.110,07 

 
 
§ Infraestructuras turísticas de la provincia de Zaragoza (Diputación 

Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se han desarrollado los siguientes proyectos: 
 

- Aniñón “Albergue de turismo rural”, ha ejecutado prácticamente el proyecto, ya 
que quedan por invertir 4.385,45 € que teniendo en cuenta 2+n puede 
ejecutarlo durante la anualidad de 2005, como de hecho va a hacer en el 
primer cuatrimestre de dicho año.  

 
- Ariza “Rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Ariza para hospedería”, ha 

finalizado la ejecución del proyecto que contaba con una inversión de 
231.389,66 €  

 
- Cariñena “Acondicionamiento como albergue turístico del Santuario de Ntra. 

Sra. de Lagunas y su entorno”, está siendo auditada por existir ciertos 
desajustes en los procesos licitatorios. 
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- Codos “Equipamientos de albergues de turismo rural”, ha sido ejecutada y 

pagada en su totalidad. 
 

- Daroca “Rehabilitación y adaptación de la antigua iglesia de escolapios para 
museo paleontológico”, ha finalizado  en plazo la totalidad de la  inversión que 
asciende a  613.032,35. 

 
- Ejea de los Caballeros “Construcción de albergue en C/Bomberos”  ha finalizado 

la inversión elegible que asciende a 769.295,49. 
 

- Fayón “Camping municipal”, ha ejecutado la totalidad del proyecto con una 
inversión total de 30.050,61€ y  “Embarcadero municipal” ha sido ejecutada y 
pagada en su totalidad con una inversión de 24.040,48. 

 
- Gallur “Rehabilitación de edificio para albergue” ha sido ejecutada en plazo con 

una inversión elegible de 120.202,42.  
 

- Herrera de los Navarros “Mejora de equipamiento e infraestructura del 
albergue-ermita” va ejecutando en el plazo establecido en la senda, habiendo 
certificado un pago total de 127.249,30 € sobre un presupuesto total de 
247.737,18 € 

 
- Illueca “Hospedería Castillo-Palacio Papa Luna”, ha ejecutado la inversión en su 

totalidad por un importe de  811.366,34. 
 

- Jaraba “Restauración de la casa del Santero”, se va ejecutando en plazo, 
habiendo certificado en total un pago de 132.863,53, sobre un presupuesto 
elegible de 189.919,83. 

 
- Layana “Rehabilitación del torreón medieval con destino a museo” ha ejecutado 

el proyecto.  
 

- Los Pintanos “Construcción de albergue-hostal”, ha finalizado el proyecto. 
 

- Navardún “Equipamiento de albergue municipal”, ha finalizado el proyecto. 
 

- Plenas “Restauración de ermita y ubicación de albergue “El Carrascal” al que se 
le está realizando una auditoría por discrepancias entre dicho Ayuntamiento y 
esta Sección, por lo que a pesar de haber presentado justificantes, estamos a la 
espera de una resolución satisfactoria.  

 
- De las acciones a ejecutar por esta Diputación Provincial: 

 
- “Restauración de Palacio Abacial y casa de ejercicios del Monasterio de 

Veruela para parador u hospedería y  albergue” se ha ejecutado una 
inversión de 320.109,09 € por lo que se va cumpliendo la senda 
correctamente. 

 
- “Restauración del torreón de Navardún” ha ejecutado el proyecto en su 

totalidad. 
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- “Restauración del antiguo colegio Padres Jesuítas” ya se comunicó  la 
ejecución total del proyecto en el anterior Informe. 

- “Rehabilitación Palacio de Eguarás para sala de exposiciones y museo” Se 
ha ejecutado un total de 1.260.937,72 € 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se da adecuado cumplimiento a los requerimientos de información y publicidad de 
gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
5.419.323,00 

 
 
§ Centro de desarrollo de la Cantería (Diputación Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la actuación 
 
La única acción incluida en esta medida, relativa a la Rehabilitación del castillo de 
Calatorao para centro de desarrollo de la cantería ha finalizado con la inversión elegible 
que asciende a 691.163,92 € 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumplen adecuadamente los requisitos de Información y Publicidad de actuaciones 
cofinanciadas por Fondos Estructurales. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
691.163,92 

 
 
§ Señalización de recursos turísticos en la provincia de Huesca (Diputación 

Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Nuevamente podemos comentar que este programa continúa con su interesante línea 
de procurar y proporcionar a los ayuntamientos de la provincia de Huesca las 
infraestructuras turísticas para proyectar sus recursos al exterior. Senderos, miradores, 
circuitos, rutas temáticas, deportes de aventura, BTT ha sido algunos de los proyectos 
presentados por 23 municipios de la provincia. Un año más, no se ha podido atender a 
todas las solicitudes presentadas. 
 
Las encuestas y estudios realizados dentro de este campo, (por ejemplo el denominado 
"Estudio del impacto socioeconómico y medioambiental de los senderos en la provincia 
de Huesca", nos indican la idoneidad de continuar con estas actuaciones, que, al 
mismo tiempo, son muy valoradas por los visitantes que acuden a nuestro territorio. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
La concesión de ayudas para la realización de este programa ha venido precedido por 
la publicación de unas bases para que todas las entidades locales puedan presentarse. 
Estas bases se ven acompañadas por unos criterios de baremación selectivos que 
garantizan la igualdad de oportunidades. 
 
En todos los elementos de señalización (paneles, pies temáticos, meses de 
interpretación, publicaciones, etc.), se exige la inclusión del anagrama correspondiente 
a la Unión Europea (FEDER) Consecuencia de estas actuaciones, son cada vez más 
numerosas las publicaciones que tienen por objeto la promoción y la comercialización 
de estos recursos turísticos. 
 
Medidas Medioambientales 
 
Tratándose de infraestructuras turísticas, qué duda cabe que toda la actuación se 
realiza haciendo hincapié en la defensa del medio ambiente. Los libros y las topoguías 
que se publican, tienen todas su apartado correspondiente a medio ambiente. A su 
vez, dado que la Diputación de Huesca vienen realizando auditorías ambientales 
previas a la implantación de Agendas 21 en determinados municipios de la provincia, 
en ellas se incluyen los elementos de señalización turística como ítem a valorar en el 
análisis previo. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.066.103,03 

 
§ Equipamientos de ocio y turismo rural en la provincia de Teruel 

(Diputación Provincial de Teruel) 
 
Resumen de la actuación 
 
En el marco de esta actuación se han desarrollado ya 121 proyectos, de los que 96 
están finalizados a 31.12.2004, estando en diferentes fases de ejecución los siguientes: 
 

Descripción Ubicación 
Albergue municipal  Monterde de Albarracín 
Edificio municipal turismo  Peracense 
Edificio turismo  Rubielos de Mora 
Reparación Antigua Estación para Turismo.  Perales del Alfambra 
Edificio Turismo Bº Cervera.  Pancrudo 
Edificio Turismo  Miravete de la Sierra 
Edificio municipal museo  Bueña 
Rehabilitación Ermita San Roque  Loscos 
Albergue municipal IV  Obón 
Rehabilitación Castillo  Peracense 
Vivienda turismo rural  Riodeva 
Edificios y jardines  Santa Eulalia 
Viviendas rurales  Peralejos 

- 137 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

Centro de Interpretación del Parque Geológico  Aliaga 
Albergue Municipal  Burbáguena 
Edificios sociales y turismo  Calamocha 
Vivienda municipal  Camarillas 
Vivienda de Turismo  Castellote 
Rehabilitación vivienda  Ferreruela de Huerva 
Vivienda de Turismo Rural C/La virgen  Hinojosa de Jarque 
Edificio municipal turismo, 1ª fase  Puebla de Valverde (La) 
Albergue Municipal  Peralejos 
Edificio turismo  Perales del Alfambra 
Balneario  Segura de los Baños 
Rehabilitación viviendas turismo.  Cosa 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.646.036,98 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-
artístico y cultural 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Comunidad Autónoma de Aragón 
 DG Patrimonio Cultural 
 
   Administración Local 
 Diputación Provincial de Huesca (coordinando proyectos de CCLL) 
 Diputación Provincial de Zaragoza (coordinando proyectos de CCLL) 

Diputación Provincial de Teruel (coordinando proyectos de CCLL) 
 
 
Descripción de la medida 
 
Como se describía en el DOCUP y en el Complemento de Programa en esta medida se 
encuadran varias líneas de actuación, de las que se ofrece información agregada por 
beneficiarios finales. 
 
Ejecución financiera 
 
5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

20.411.220 2.956.740,00 18.781.547,51 92,02 % 
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§ Rutas aragonesas del patrimonio cultural; estilos, hitos, fronteras y 
materiales (Dirección General de Patrimonio Cultural) 

 
Resumen de la actuación 
Se ha intervenido en 18  edificios, todos ellos declarados Bienes de Interés Cultural: 
 
-  Torre del Reloj del Pueblo Viejo de 
Belchite. 
-  Ermita de la Consolación de Chiprana. 
-  Iglesia de San Pedro de Teruel. 
-  Iglesia de la Virgen de Tobed. 
-  Colegiata de Bolea. 
-  Iglesia de Santa María Magdalena en 
Zaragoza. 
-  Torre de San Martín de Teruel. 
-  Iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca. 

-  Iglesia de San Félix en Torralba de 
Ribota. 
-  Iglesia de San Pedro de Teruel. 
-  Catedral de Tarazona. 
-  Castillo de Luesia. 
-  Torreón Este de la Muralla del Castillo 
de Uncastillo. 
-  Monasterio de Alaón en Sopeira. 
-  Iglesia de San Andrés en Calatayud. 
-  Iglesia Parroquial de Naval. 
-  Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena en Tarazona. 
-  Iglesia de El Salvador en Ejea 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Carteles a pie de obra 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
11.557.108,72 

 
 
§ Conservación de edificios catalogados en la provincia de Zaragoza 

(Diputación Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se han desarrollado los siguientes proyectos: 
  

- Caspe “Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural”, ha certificado un pago de 446.057,78 € sobre un presupuesto elegible 
de 637.072,85, ejecutando correctamente las anualidades. 

 
- Epila “Rehabilitación y consolidación Palacio Conde de Aranda” ha iniciado el 

proyecto en 2004 con una inversión elegible de 36.018,98 € por lo que ejecuta 
en plazo. 

 
- La Almunia de Doña Godina “Compra y rehabilitación del Convento de San 

Lorenzo” que cuenta con un presupuesto elegible de 1.253.110,23 € ha pagado 
un total de 718.365,16 € por lo que  va ejecutando conforme a la senda e 
incluso un poco más.  
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- Sádaba “Rehabilitación del castillo de la villa de Sádaba” ha certificado un pago 
total de 234.217,15 €  sobre un presupuesto elegible de 444.748,97 € ejecuta 
en plazo las anualidades 

 
- El proyecto gestionado por Tarazona, del que se ha cambiado su denominación, 

tal y como refleja el anexo correspondiente al Pleno celebrado el día 10 de 
Diciembre de 2004 remitido a su Servicio el día 8 de febrero de 2005, 
denominándose actualmente “Rehabilitación barrio histórico-artístico y edificios 
catalogados” está siendo reajustado en sus certificaciones y pagos que 
incorporaremos al programa de fondos europeos en cuanto se haya auditado 
todo el cambio. 

 
- Mequinenza “Rehabilitación para creación de museo” Este proyecto ha sido 

suprimido como consecuencia de la renuncia a su ejecución que el 
Ayuntamiento de Mequinenza remitió a esta Sección.  

 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.911.146,18 

 
 
§ Conservación de edificios catalogados en la provincia de Huesca 

(Diputación Provincial de Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se han concluido las obras pendientes del año 2002 y, a excepción de tres, casi las 
aprobadas en 2003. Con respecto a las obras aprobadas en el ejercicio de 2004 se 
ajustan al calendario previsto. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
En la publicación de la convocatoria de las Bases que rigen el programa se resalta que 
es financiado con los Fondos Comunitarios FEDER. Igualmente en las comunicaciones a 
los Ayuntamientos se inserta el logotipo de las Comunidades Europeas. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.580.768,48 

 
§ Conservación de edificios catalogados en la provincia de Teruel 

(Diputación Provincial de Teruel) 
 
Resumen de la actuación 
 
En el marco de esta actuación se han desarrollado 76 proyectos de rehabilitación, de 
los que 58 ya han sido finalizados, encontrándose en ejecución a 31.12.2004 los 
siguientes: 
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Descripción 

Edificio Municipal Singular. BAÑON 
Ermita Santa María TRAMACASTIEL 
Reparación Peirones CASTEL DE CABRA 
Conservación de edificio singular 1 de PERACENSE 
Mejora Arco Pza. de España. CANTAVIEJA 
Edificio singular en PEÑARROYA DE TASTAVINS 
Reparación Ermita en CORBALAN 
Museo en RODENAS 
Reparación Ermita en ANADON 
Edificio Municipal Singular en ALLEPUZ 
Edificio Municipal Singular en BADENAS 
Edificio municipal singular en FONFRIA 
Edificio municipal singular en FORNOLES 
Rehabilitación Molino en LA CAÑADA DE VERICH 
Obras Lavadero en LA CODOÑERA 
Edificio Municipal en MONFORTE DE MOYUELA 
Edificio Municipal singular en TORRE DE LAS ARCAS 
Edificio Municipal Singular. BADENAS. 

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.430.203,91 

 
 
 
 

- 142 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

 
EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
  
   Comunidad Autónoma de Aragón 
 Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
 Fundación Benito Ardid 
 
   Administración Local 
 Diputación Provincial de Huesca (coordinando proyectos de CCLL) 
 Diputación Provincial de Zaragoza (coordinando proyectos de CCLL) 

Diputación Provincial de Teruel (coordinando proyectos de CCLL) 
 
 
Descripción de la medida 
 
En esta medida se encuadran varias líneas de actuación, de las que se ofrece 
información agregada por órganos gestores. 
 
Ejecución financiera 
 

5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

25.040.942 5.818.103,03 23.246.863,21 92,84% 
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§ Centros de día para personas mayores (Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales) 

 
Resumen de la actuación 
 
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha creado tres centros, dos de ellos de 
nueva planta. 
 
A 31 de diciembre de 2004 se hallan totalmente terminados y prestando los servicios 
para los que fueron diseñados. Son los Centros de Día de Calatayud, Centro de Día del 
Pabellón Psiquiátrico y el Centro de Día de Fraga en Huesca. 
 
En el primer semestre de 2005 se finaliza y se pone en funcionamiento el centro de Día 
del Bº de San José, pero dado que todavía no está totalmente terminado no se ha 
computado aunque si que hay gasto a 31/12/2004. 
 
Los tres centros creados, además de los trabajadores que intervinieron en su 
construcción o rehabilitación, disponen para su funcionamiento de un total de 16 
personas, de las cuales 10 son contratos a tiempo parcial y 6 a jornada completa. Su 
distribución por centros es la siguiente: 
 
 1.- Centro de Día de Calatayud: 

- Un médico 4 horas al día 
- Un fisioterapeuta 3 horas al día 
- Un terapeuta ocupacional 3 horas al día 
- Tres auxiliares sanitarios 40 horas semanales cada una. 
 
2.- Centro de Día de Fraga: 
- Dos auxiliares sanitarios 6 horas al día cada una de ellas. 
- Un fisioterapeuta 4 horas al día 
- Un terapeuta ocupacional 4 horas al  día. 

 
3.- Centro de Día del Pabellón San José: 
- Un fisioterapeuta 3 horas al día 
- Un terapeuta ocupacional 3 horas al día 
- Cuatro auxiliares sanitarios: Tres.- 8 horas diarias 

     Una.- 4 horas diarias 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
En toda la documentación administrativa integrante de los contratos se ha establecido 
la cláusula de publicidad de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la 
Comisión, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados Miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. 
 
Al pie de obra se han colocado la valla identificativa donde queda constancia que la 
misma está cofinanciada con el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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Medidas Medioambientales 
 
En el desarrollo de las obras se controlan medidas relacionadas con el cumplimiento de 
las normativas europeas relativas al medio ambiente en cuanto a aislamientos térmicos 
y acústicos, separación de escombros y otros residuos, no uso de ciertos materiales 
contaminantes en los aislamientos etc. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
4.870.177,51 

 
§ Centros ocupacionales para disminuidos psíquicos (Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales) 
 
Resumen de la actuación 
 
Desde el inicio de la medida se ha construido un Centro (Fundación José Luis Zazurca) 
y se han rehabilitado seis: 
 

- Integra Aragón 
- CEDES 
- ADISPAZ 
- ADISCIV 
- ASOC. EL JILOCA 
- ADIPA 

 
Aunque hay gasto en 2004, este corresponde a la liquidación de la anualidad anterior. 
Se consideran cerrados estos proyectos. 
 
Las plazas ampliadas en Centro Ocupacional con relación al año inmediatamente 
anterior a iniciar la actuación han sido en total de 89, con la siguiente distribución: 
 

Fundación José Luis Zazurca 22 
Integra- Aragón  8 
CEDES 10 
ADISPAZ  4 
ADISCIV  8 
ASOC. EL JILOCA  14 
ADIPA  23 

 
 
Respecto al empleo creado en fase de mantenimiento, y siempre partiendo del 
incremento de personas contratadas con relación a la anualidad anterior al inicio de la 
cofinanciación, ha sido de 3 personas a media jornada y 11 a jornada completa, con el 
siguiente desglose: 
 

Hombres 1  
A media jornada Mujeres 4 

Hombres 2  
A jornada completa Mujeres 7 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con los requisitos de Información y Publicidad. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.395.308,86 

 
§ Rehabilitación de Isin para disminuidos psíquicos (Fundación Benito 

Ardid) 
 
Resumen de la actuación 
 
A continuación se presenta el avance mes a mes de las actuaciones: 
 
Enero de 2004:Tejado colocación losa,  Finalización caseta dispositivos agua, Tabiques. 
 
Febrero de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Tabiques. 
 
Marzo de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Finalización de tabiques. 
 
Abril de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Alicatados. 
 
Mayo de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Alicatados, Colocación fachada acero corten, Colocación tejado acero corten. 
 
Junio de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Colocación de farolas de alumbrado, Echado de solera, Comienzo de trabajos 
preparatorios para la construcción de la granja-escuela. 
 
Julio de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Alicatados, Techos pladur. 
 
Agosto de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Alicatados, Techos pladur. 
 
Septiembre de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación 
losa, Alicatados, Techos pladur, Barandilla de escalera, Electricidad, Fontanería. 
 
Octubre de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación losa, 
Electricidad, Fontanería, Colocación de suelos. 
 
Noviembre de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación 
losa, Electricidad, Fontanería, Colocación de suelos, Chimeneas. 
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Diciembre de 2004: Colocación piedra fachada exterior albergue, Tejado colocación 
losa, Electricidad, Fontanería, Colocación de suelos, Comienzo de la carpintería 
exterior, Chimeneas, Colocación de las campanas industriales de la cocina y oficio. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Cartel informativo explicando la colaboración de los fondos FEDER. 
Se siguen haciendo reportajes en periódicos de ámbito Nacional, Regional y Local. 
Se ha elaborado un reportaje en vídeo por parte de una productora Belga para 
utilizarlo para los propios Fondos Europeos. 
Se ha realizado una expedición al monte Kilimanjaro con seis personas con 
discapacidad intelectual, la cual nos ha proporcionado una plataforma mediática para 
difundir el proyecto y nombrar a sus patrocinadores. 
Con el grupo Bodegas San Valero de Cariñena se ha firmado un convenio de 
colaboración y en cada anuncio de dichas bodegas se nombra el proyecto. 
Medidas Medioambientales  
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.383.221,32 

 
§ Centros de servicios sociales en la provincia de Zaragoza (Diputación 

Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se han desarrollado los siguientes proyectos:  
 

- Cadrete “Construcción de inmueble para guardería”,  ya se comunicó en el 
anterior Informe su finalización.  

 
- Caspe  “Complejo Educativo infantil: guardería municipal” de la que, ha 

certificado un pago total de 608.745,88 € aun cuando en el Programa de 
Fondos sólo constan  604.701,51 € porque la certificación de Diciembre la 
remitieron demasiado tarde. No obstante quedan 1.732,30 € para finalizar el 
proyecto, ejecutando en plazo.  

 
- Cuarte de Huerva “Construcción y equipamiento de guardería” ya finalizó el 

proyecto. 
 

- Ejea de los Caballeros “Construcción de Centro de servicios sociales y 
comunitarios”, ha  ejecutado el proyecto.  

 
- La Puebla de Alfindén “Construcción de guardería infantil” ha sido ejecutado en 

su totalidad.  
 

- Leciñena “Guardería–Ludoteca” ha certificado un pago total de 36.350,94 sobre 
un presupuesto elegible de 36.060,73 € por lo que se considera proyecto 
finalizado  
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- Pinseque “Rehabilitación de colegio para edificio multiuso”, ha pagado en total 
50.730,85 € por lo que ha solicitado una prórroga para la ejecución de la 
anualidad de 2003 y que deberá justificar a 31 de Agosto de 2005 como fecha 
límite. 

 
- Zuera “Construcción y equipamiento de centro municipal de educación infantil” 

ha certificado un pago total de 330.556,67 € por lo que el proyecto está 
finalizado. 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se da adecuado cumplimiento a lo establecido sobre publicidad e información de 
actuaciones cofinanciadas. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
3.552.256,75 

 
§ Centros socioculturales en la provincia de Zaragoza (Diputación 

Provincial de Zaragoza) 
 
Resumen de la actuación 
 
Se informa de los siguientes proyectos: 
 

- Biota “Rehabilitación del Palacio de los Condes de Aranda” Tal y como estaba 
previsto, el Ayuntamiento ha ejecutado el proyecto dentro del plazo 
establecido, con una inversión elegible de 384.647,75 € 

 
- Caspe “Construcción de edificio para centro cultural” El Ayuntamiento ha 

solicitado prórroga para la ejecución de la anualidad de 2003  
 

- Epila “Rehabilitación de antiguo colegio para centro social”, ha ejecutado y 
pagado un total de 732.515,08 € sobre una inversión elegible de 781.315,74 € 
por lo que va desarrollando el proyecto dentro de la normalidad. 

 
- Figueruelas “Edificio destinado a usos sociales” ha ejecutado el proyecto que 

asciende a 200.888,30 € y que debía ejecutarse a lo largo de 2001, 2002 y 
2003.  

 
- Gallur “Rehabilitación casa General Ortega para Centro sociocultural”, finalizó 

en Diciembre de 2002.  
 

- Mequinenza “Equipamiento del Aula de la naturaleza” ha finalizado la ejecución 
y pago por un importe de 90.151,83 € es decir, la inversión elegible.  

 
- Novallas “Casa de cultura, ciencia y desarrollo”, ha certificado un pago total de 

282.475,69 Euros, por lo que ha finalizado su inversión elegible, no obstante en 
el programa de fondos europeos no consta el último pago porque lo remitió 
tarde y se incluirá en la certificación de Abril de 2005. 
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- Pedrola “Infraestructura de uso colectivo - Casa de cultura” certificó un pago 
total  de 664.118,37 € por lo que la inversión elegible está finalizada, no 
obstante el proyecto sigue en ejecución a cargo del Ayuntamiento. 

 
- Tauste “Rehabilitación de edificio municipal de interés cultural” ha ejecutado la 

subvención elegible que asciende a 691.163,92 € 
 

- Urriés “Rehabilitación de edificio para centro sociocultural” ha certificado un 
pago total de 90.151,82  € por lo que ha ejecutado la parte correspondiente a 
la subvención elegible. 

 
- Utebo “Rehabilitación del antiguo molino para centro sociocultural”, ha 

certificado un pago total de 1.315.774,70 € por lo que la inversión elegible ha 
finalizado.  

 
- Zuera “Construcción de centro cívico”  el proyecto está ejecutado desde el 

punto de vista elegible con un presupuesto de 210.354,24 € 
 

- Castiliscar “Rehabilitación de inmueble y equipamiento destinado a museo” ha 
ejecutado y pagado un total de 90.223,61 € y teniendo en cuenta su renuncia a 
la ejecución de la anualidad de 2001,  continúa con el proyecto según la senda 
establecida.  

 
- Fréscano “Centro de interpretación sobre la edad de hierro en la Cuenca del 

Huecha” antes denominado “yacimiento de Burrén” y cuya modificación se 
produjo también en el Pleno mencionado anteriormente, ha efectuado un pago 
total de 132.109,34 € sobre un presupuesto elegible de 180.303,64 € siguiendo 
por el momento con su senda de ejecución. 

 
- Velilla de Ebro “Creación de museo”  ha renunciado a la ejecución del proyecto. 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
En todos los proyectos se cumple con la normativa europea de información y 
publicidad. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
4.809.612,71 

 
 
 
§ Centros socioculturales en la provincia de Huesca (Diputación Provincial 

de Huesca) 
 
Resumen de la actuación  
 
Se trata de la remodelación de edificios municipales o bien la nueva creación de éstos 
para la finalidad de centros de carácter social, siendo esta tipología de actuación muy 
requerida por los ayuntamientos en los últimos años. 
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Su destino es muy variado ya que la mayor parte de ellos está ubicado en núcleos de 
población muy pequeños, tratándose en la mayor parte de los casos de centros de 
reunión social para personas mayores, amas de casa y usos similares. 
 
Por el elevado presupuesto de estas obras y la escasez de medios económicos de los 
ayuntamientos, se ven obligados a su ejecución por fases. Algunos de ellos han 
recurrido a la contratación de los proyectos de forma plurianual. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Las medidas de información y publicidad han consistido en la indicación en la 
convocatoria publicada en el BOP de los agentes financiadores entre los que se 
encuentra el FEDER. Asimismo una vez aprobado el plan se ha notificado a los 
beneficiarios la inclusión de la obra en un Programa financiado por fondos europeos así 
como la participación de éstos en el conjunto de la obra. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
3.342.407,98 

 
 
§ Centros básicos de servicios sociales en la provincia de Teruel 

(Diputación Provincial de Teruel) 
 
Resumen de la actuación 
 
En el marco de esta actuación se han desarrollado proyectos de adecuación o 
construcción de centros básicos de servicios sociales en los siguientes municipios: 
 
Abejuela Alacón Alfambra Almohaja 
Alpeñés Ariño Azaila Calamocha Bezas 
Burbáguena Calaceite Calomarde Cañada de 

Benatanduz 
Castejón de Tornos Castelserás Cosa Escorihuela 
Escucha Ferreruela de Huerva Fortanete Fuentes Calientes 
Fuentes Claras Fuentes de Rubielos Gúdar Híjar 
Hoz de la Vieja (La) Huesa del Común Jarque de la Val Lagueruela 
Linares de Mora Loscos Manzanera Monreal del Campo 
Orrios Pancrudo Perales del Alfambra Pitarque 
Plou Pozuel del Campo Puebla de Híjar (La) Puebla de Valverde 

(La) 
Puertomingalvo Rillo Royuela Rubielos de la Cérida 
Saldón Samper de Calanda Santa Eulalia Segura de los Baños 
Seno Singra Torrecilla del 

Rebollar 
Toril y Masegoso Torre del Compte 

Torre los Negros Torres de Albarracín Tramacastiel Tramacastilla 
Utrillas Valdecuenca Villar del Salz Villarluengo 
Villel Vinaceite   
 
 
A 31.12.2004 constan en la base de datos de seguimiento 84 proyectos finalizados, 
encontrándose en diversas fases de desarrollo otros 16. 
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Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con las normas europeas de información y publicidad de 
actuaciones cofinanciadas. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.787.442,50 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.8. Instalaciones deportivas y de ocio  
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
  
   Administración Local 

Diputación Provincial de Teruel (coordinando proyectos de CCLL) 
 
 
Descripción de la medida 
 
Con el fin de consolidar el notable aumento de población de marcado carácter 
estacional, se hace imprescindible prestar una serie de servicios de ocio, como son 
piscinas públicas, frontones y pistas deportivas.  
 
Ejecución financiera 
 

5.8. Instalaciones deportivas y de ocio 

Previsto 
2000/2004 

Pagos 2004 Pagos 
acumulados 

% Pagos sobre 
2000/04 

10.041.756 1.532.446,79 7.033.487,00 70,04% 
 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001 Acumulado pagos 2002

Acumulado pagos 2003 Acumulado pagos 2004
 

 
§ Instalaciones deportivas y de ocio en la Provincia de Teruel (Diputación 

Provincial de Teruel) 
 
Resumen de la actuación 
 
Esta actuación recoge los proyectos desarrollados por diversos municipios de la 
provincia de Teruel, en el ámbito de la mejora y generación de infraestructuras 
deportivas y de ocio. 
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A 31 de diciembre de 2004 constan en la base de datos de seguimiento un total de 188 
proyectos, de los que 159 ya han sido finalizados y 29 se encuentran en diversas fases 
de ejecución. 
 
Hay que señalar que debido a la escasa capacidad financiera de muchos de los 
municipios participantes, buena parte de los proyectos se desarrollan por fases. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Se cumple adecuadamente con los requisitos de información y publicidad de las 
actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales. 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
7.033.485,38 
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EJE 5. - DESARROLLO LOCAL Y URBANO. 
 
Medida 5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de 
formación profesional y desarrollo local 
 
Zona Permanente 
 
Fondo: FEDER 
 
Beneficiarios Finales (Organismos ejecutores) 
 
   Comunidad Autónoma de Aragón 
– Unión General de Trabajadores (UGT) 
– IASS 
– DG Educación 
   Administración Local 
– Diputación Provincial de Huesca (coordinando proyectos de CCLL) 

 
 
Descripción de la medida 
 
Como se describe en el DOCUP y en el Complemento de Programa en esta medida se 
encuadran varias líneas de actuación, de las que se ofrece información agregada por 
beneficiarios finales. 
 
Ejecución financiera 
 
5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación profesional 

y desarrollo local 
Previsto 

2000/2004 
Pagos 2004 Pagos 

acumulados 
% Pagos sobre 

2000/04 
16.525.453 5.586.156,11 14.311.881,38 86,61% 
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Acumulado pagos 2003 Acumulado pagos 2004
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§ Centro de formación y cualificación profesional (Unión General de 

Trabajadores) 
 
Esta actuación ya ha finalizado. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
5.841.673,13 

 
§ Centro de orientación y formación para el empleo destinado a 

disminuidos físicos (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) 
 
Resumen de la actuación 
 
Para la realización de las obras de los tres centros se han contratado a distintos 
gremios tales como albañiles, electricistas, fontaneros, no obstante la entidad que ha 
colaborado con el IASS en la ejecución de esta acción considera que sería ficticio dar 
un dato ya que han sido trabajos por duración del servicio prestado y eran 
trabajadores de las distintas empresas contratadas, es decir no eran empleos nuevos. 
 
Se han constatado solamente el número de profesionales que en estos momentos 
están atendiendo los Centros creados. Son 18 profesionales de las áreas de derecho, 
trabajo social, especialistas informáticos, especialistas en eliminación de barreras y 
monitores especializados.  
 
No se han constatado el número de alumnos ya que este dato se da como indicador en 
Fondo social Europeo. Sin embargo a modo de información comentar que desde la 
creación de los Centros hasta diciembre de 2004 han pasado por ellos 1.124 personas. 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aportación FEDER se hace constar en 
las campañas dirigidas a la divulgación 
de los centros. 
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Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
2.103.283,30 

 
 
§ Conservatorio Superior de Música (Secretaría Gral. Técnica del Dpto. de 

Educación y Ciencia) 
 
Resumen de la actuación 
 
La ejecución de las obras en 2004 se ha desarrollado con normalidad de acuerdo a lo 
previsto en el Programa de Trabajo. A final de 2004 el edificio está construido a falta 
de urbanización exterior, puesta en marcha y prueba de instalaciones, acabados finales 
y limpieza general, estando prevista su terminación para el mes de abril-05. 
 
Esto implica que, desde un punto de vista económico financiero, a la finalización de la 
obra y tras el pago de las últimas Certificaciones (a mediados de 2005) se habrá 
cumplido de forma bastante ajustada (incluso en exceso) con el Plan financiero de la 
acción 5.9.3 incluido en la reprogramación del DOCUP Obj. 2 de Aragón aprobada 
mediante Decisión C (2004) 3401 de 31.08.04 de la Comisión Europea. 
 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Continúan las mismas medidas de información y publicidad ligadas a la obra (cartel de 
obra, página web del Conservatorio Superior de Música explicando el nuevo centro:  
www.consersup.com/cons040.htm) que ya fueron citadas en informes anteriores. 
 
Solamente cabe añadir algún artículo en prensa (ej.: El Periódico de Aragón 13-12-04) 
haciéndose eco de las características del nuevo edificio. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
6.084.526,09 

 
 
? Ampliación y mejora de la estructura Arcadia (Diputación Provincial de 
Huesca) 
 
Resumen de la actuación 
 
Esta actuación finalizó en el ejercicio 2003. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
282.398,86 
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Eje 6. Asistencia Técnica 

 
 
Como se describía en el DOCUP y en el Complemento de Programa en esta medida se 
encuadran varias actuaciones, de las que se ofrece información agregada por 
beneficiario final. 
 
Ejecución financiera 
 

6. Asistencia Técnica 

Previsto 2000/2004 Pagos 2004 Pagos acumulados % Pagos sobre 
2000/04 

3.974.984 944.862,78 3.539.591,85 89,05% 
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1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

6. Asistencia Técnica

Acumulado pagos 2000 Acumulado pagos 2001 Acumulado pagos 2002

Acumulado pagos 2003 Acumulado pagos 2004
 

 
 
 
§ Estadística económica local y regional (Instituto Aragonés de Estadística) 
 
Resumen de la actuación 
 
El Instituto Aragonés de Estadística desarrolla varios convenios de colaboración entre 
diferentes entidades para desarrollar sistemas de información estadística sobre temas 
relacionados con empresas, economía, empleo y población, que se ponen a disposición 
de los interesados. 
 
Durante el ejercicio 2004 se han materializado pagos en los siguientes proyectos: 
 
CONVENIO COLABORACION ENTRE DGA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y CEPYME PARA DESARROLLO 
SISTMA.INFORMACION ESTADISTICA EC. Y USO REDES TELEMATICAS 
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y LA UNIVERSIDAD DEZARAGOZA. PROYECTO 
SISTEMA INF.ESTADISTICA SOBRE EMPRESAS Y ECONOMIA. 
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y LA UNIVERSIDAD DEZARAGOZA "DESARROLLO 
PROYECTO INVESTIGACION EN GEOESTADISTICA". 
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y LA UNIVERSIDAD 
DEZARAGOZA,CCOO,CEPYME,CRE,UGT,DESARROLLO BANCO DE DATOS LABORALES. 
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y LA UNIVERSIDAD DEZARAGOZA PARA EL 
DESARROLLO DE SIST.INF.ESTADISTICA SOBRE POBLACION. 
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA "DESARROLLO 
PROYECTO INVESTIGACION EQUIPO HISPALINK ARAGON". 
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Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
1.972.145,90 

 
 
§ Estudios de planificación del IASS 
 
Resumen de la actuación 
 
En este ejercicio no se han materializado pagos relacionados con proyectos  del IASS. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
136.452,65 

 
§ Dotación de infraestructura documental geológico-minera (Servicio de 

Minas e Investigación Minera) 
 
Resumen de la actuación 
 
Durante este año se ha procedido a la publicación del Libro sobre la Piedra en Aragón 
(1000 ejemplares), fruto del convenio firmado el año anterior con la Universidad de 
Zaragoza y la Asociación de empresas de extracción, elaboración, comercialización y 
afines de rocas industriales de Aragón para la elaboración de un libro sobre la piedra 
en Aragón.  El sector de la piedra en Aragón presenta  importantes potencialidades de 
desarrollo futuro, ayudando a fijar la población de núcleos rurales y a elevar el 
producto interior bruto de la Comunidad Autónoma.  Continuación de estos trabajos se 
han realizado por parte de la Universidad de Zaragoza dos estudios denominados 
"Inventario Técnico de las Canteras de Rocas Aragonesas y de sus Usos Constructivos" 
y "Caracterización óptica de rocas ornamentales de Aragón". 
 
Se han contratado además otros dos estudios: 
 

- Elaboración base documental gráfica sobre explotaciones de roca ornamental y 
afines en Aragón, por medio de un contrato menor con la empresa Manchado y 
López Asociados, S.L. 

 
- Elaboración de un informe sobre las perspectivas del sector del carbón en 

Aragón en el contexto nacional y europeo, realizado por la empresa FUELEC, 
S.L. 

 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Dado que los fondos aplicados por el Gobierno de Aragón a la publicación del libro 
sobre la piedra en Aragón se encuadran entre las acciones incluidas en el Documento 
Unico de Programación DOCUP 2000-2006 para las Intervenciones Estructurales 
Comunitarias (Fondos FEDER) en las zonas del objetivo nº 2 de Aragón, en el mismo 
figura el correspondiente logotipo de la Unión Europea.  
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La participación comunitaria consta en las publicaciones. 

 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
369.043,15 

 
 
 
§ Estudios del transporte y las comunicaciones (DG de Transportes y 

Comunicaciones) 
 
Resumen de la actuación 
 
Durante el ejercicio 2004 no se han materializado pagos en esta actuación. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
753.233,60 

 
§ Evaluación, seguimiento y control del programa operativo (Servicio de 

Fondos Europeos) 
 
Resumen de la actuación 
 
Esta es la  única actuación que engloba actividades de Asistencia Técnica sujetas a los 
límites establecidos en la Norma 11.2 del Reglamento CE 1685/2000 de la Comisión es 
ejecutada por la Dirección General de Economía de la Diputación General de Aragón a 
través del  Servicio de Fondos Europeos. 

Con cargo a la asistencia técnica, se llevan a cabo las tareas de seguimiento, de 
evaluación, las actividades de información y publicidad  y estudios relacionados con las 
actuaciones cofinanciadas en el conjunto del territorio. 

Las actuaciones desarrolladas se agrupan en los siguientes proyectos: 

§ Gestión, seguimiento y control, gastos derivados de las diferentes reuniones 
mantenidas, de los derivados de la asistencia a las mismas del personal del Servicio 
de Fondos Europeos, así como de las visitas de control “in situ” que han 
comenzado a desarrollarse durante este ejercicio. 
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§ Estudios e informes Fondos Europeos, durante este ejercicio se ha afrontado la 
Actualización de la Evaluación Intermedia, mediante contrato con la empresa 
INESA. 

§ Información y publicidad, durante este ejercicio se ha abordado la publicación del 
Informe de Evaluación Intermedia, en formato completo y en un documento 
resumen más accesible. 

§ Informatización del sistema, gastos derivados de un contrato de asistencia técnica 
para el desarrollo y mantenimiento del programa informático específico para la 
gestión y seguimiento de gastos cofinanciados en el marco del DOCUP de Objetivo 
nº 2.  

 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
211.835,06 

 
• Actuaciones desarrolladas por la  Autoridad Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (Dirección General de Calidad Ambiental)  
 
Resumen de la actuación 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental ejerce las funciones de representante del 
Gobierno de Aragón en la Red de Autoridades Ambientales, conjuntamente con la 
Dirección General de Medio Natural. Esta Red tiene su origen en lo dispuesto en el 
Reglamento Marco Nº 2081/93/CEE de los Fondos Estructurales, el cual establece que, 
entre otras consideraciones ambientales, los requisitos en materia de protección del 
medio ambiente deben integrarse en la definición y aplicación de las demás políticas 
comunitarias y asociar a las autoridades ambientales a la preparación y ejecución de la 
programación estructural. 
 
Trabajos desarrollados en 2004 
 
1) Bases técnicas para la creación de un Aula de Medio Ambiente Urbano 
 
Uno de los grupos de trabajo de la Red de Autoridades Ambientales es el relativo a 
"Medio Ambiente Urbano y Fondos Comunitarios". En relación con la integración de la 
componente ambiental en el medio urbano a través del desarrollo de estrategias 
locales, la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón ha 
contratado el diseño y la realización de las bases técnicas para la creación de un Aula 
de Medio Ambiente Urbano, cuyo objeto es el estudio, asesoramiento y coordinación 
de las políticas y acciones locales que se desarrollan para promover la integración 
ambiental en el medio urbano en Aragón. 
 
2) Publicación del II Catálogo Aragonés de Buenas Prácticas Ambientales 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental ha editado el II Catálogo Aragonés de 
Buenas Prácticas Ambientales, recopilando las iniciativas voluntarias procedentes de 
todo tipo de actividades del sector público y privado, que aportan ideas imaginativas e 
innovadoras para llegar a soluciones factibles de integración ambiental. Por ello, el 
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Catálogo sirve para dar a conocer y divulgar estos comportamientos en la sociedad 
aragonesa y estimular a que estas experiencias se extiendan en la Comunidad. 
 
La obra recoge 52 proyectos puestos en marcha en Aragón desde el año 2000 por 
instituciones, asociaciones, empresas o particulares, y que pueden servir de referencia 
para otros colectivos en una correcta gestión del medio ambiente.  
 
De todos ellos, se recoge un resumen, la situación de partida, los objetivos, la 
descripción de la experiencia, los resultados obtenidos, las dificultades en la 
realización, la durabilidad de la experiencia y datos de contacto de la asociación o 
empresa que promueve la práctica. 
 
3) Diseño y elaboración del Sistema de Indicadores Ambientales de Aragón 
 
Tal y como se recomienda en los distintos grupos de trabajo de la Red de Autoridades 
Ambientales, debe avanzarse en el diseño y elaboración de Sistemas de Indicadores 
Ambientales que permitan: 
 

- Disponer de información sistematizada y si es posible sintética sobre el estado 
del medio ambiente y sobre el grado de integración de la variable ambiental en 
las políticas sectoriales. 

 
- Contar con una herramienta que permita la consolidación de la información 

ambiental y su difusión de una manera sencilla y rigurosa, que permita su uso y 
control por parte de la Autoridad Ambiental. 

 
Así, se ha realizado un trabajo de definición y selección de los indicadores que forman 
parte del Sistema de Indicadores Ambientales de Aragón, que ha quedado 
estructurado en dos niveles: 
 

- Un primer nivel de indicadores de cabecera, en el que se ha tenido muy en 
cuenta su integración metodológica y sumatoriedad con los indicadores ya 
consolidados en el ámbito europeo. En este primer nivel se han seleccionado 80 
indicadores. 

 
- Un segundo nivel de indicadores de área, específicos de las distintas áreas de 

trabajo y adaptados a la realidad aragonesa y a las necesidades de gestión de 
la Autoridad Ambiental, a desarrollar en el futuro. 

 
4) Programa de educación ambiental contra el cambio climático 
 
La Red de Autoridades Ambientales, para la consecución del objetivo de la integración 
ambiental de las distintas políticas sectoriales, ha introducido la realización de acciones 
de educación y sensibilización ambiental, como es el caso de la introducción de 
módulos ambientales de formación, tanto de contenidos generales como específicos de 
distintos sectores (como agricultura o turismo) 
 
En esta línea de trabajo de educación ambiental, siendo el sector de la energía uno de 
los más importantes en términos de impacto y necesidad de integración ambiental y 
estando muy relacionado con la lucha contra el cambio climático y la aplicación en 
España del protocolo de Kioto, se ha considerado indispensable la realización de un 
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programa de educación ambiental contra el cambio climático, que ha recibido el 
nombre de "Actúa con energía", y que vincula aspectos energéticos y ambientales. 
 
El programa de educación ambiental "Actúa con energía" está abierto a la participación 
de todas las entidades y sectores aragoneses que, como productores y usuarios de 
energía, o involucrados en acciones de educación ambiental, puedan tener implicación 
en la eficiencia energética y en la disminución del efecto invernadero. 
 
Medidas de Información y Publicidad 
 
Todas las actuaciones realizadas y los materiales publicados han contado con las 
debidas medidas de publicidad (Logotipo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 
 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
93.730,00 

 
 

 
• Actuaciones de la Administración General del Estado 
 
Resumen de la actuación 
 
Se han certificado gastos imputados al ejercicio 2004 referentes al transporte y 
alojamiento de asistencia de la reunión del Comité de seguimiento del DOCUP de 
Aragón, así como otros gastos  derivados del seguimiento y control del  mismo. 
 
Ejecución financiera 
 

Ejecución acumulada a 31/12/2004 
3.151,49 

- 162 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

 
2.2. - Seguimiento de Indicadores  
 
2.2.1. Indicadores Clave (anexo II del DOCUP) 
 
Prioridad empleo 
 
1.1. Empleos creados y mantenidos (para la totalidad de las medidas)  
 

 Datos de 
referencia 

 
Datos de seguimiento 

  
 
Nº de ocupados en la 

zona 

 
Beneficiarios directos de 
las subvenciones FEDER 

(sólo empresas) 

 
Nº de empleos 

creados (directos) 
durante el periodo 

de aplicación 

 
Nº de empleos 

mantenidos durante el 
periodo de aplicación 

Total 
regional17 

 
440.400 

   

Zona elegible  7.570 10.534 75.355 
 
 
Prioridad “ PYMES” 
 
1.2. Coste total y porcentaje (sobre el total del DOCUP) de las ayudas concedidas a las 
PYMES (euros y %) 
 
1.3. Porcentaje de gastos privados inducidos por las actuaciones del programa (efecto 
palanca de la ayuda comunitaria) 
 
 

 Datos de 
referencia 

Datos de seguimiento 

  
 
 

Nº de Pymes  

Nº de Pymes 
beneficiarias directas 

de las ayudas del 
Docup en el periodo 

de observación 
(regímenes de ayuda 

y otras medidas) 

 
Importe y porcentaje del 
coste del Docup cuyos 

beneficiarios directos son 
Pymes (% y euros) 

 
 

Importe de la 
cofinanciación privada 

en las medidas del 
Docup en el periodo de 

observación 
Total 
regional18 

 
4.225 Pymes19 

    

Zona elegible  6.813 53.394.859,57 21,12% 634,50 M€ 
 
Prioridad “ Igualdad de Oportunidades” 
 
1. 4. Importe total de recursos previstos para la mejora de servicios y equipamientos 
que contribuyen al acceso de las mujeres al mercado laboral y actividades económicas 
(e.g. en términos de transporte, conciliación de la vida familiar y de la vida profesional, 
cualificación, servicios públicos, creaciones de empresas) 

                                            
17 Se incluyen los datos referentes a toda la Comunidad Autónoma de Aragón, por la dificultad de 
discriminar los ocupados de los distritos excluidos, y ser mínima su incidencia. 
18 Se incluyen los datos referentes a toda la Comunidad Autónoma de Aragón, por la dificultada de 
discriminar las empresas de los distritos excluidos, y ser mínima su incidencia. 
19 Empresas de 10 a 200 trabajadores 
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 Datos de referencia Datos de seguimiento 

  
 

Lista de medidas cofinanciadas que influyen de 
manera significativa sobre la prioridad IdO (sobre 

la base de la evaluación previa)20 

Importe de recursos 
dedicados a tal 
objetivo en las 

medidas del Docup en 
el periodo de 
observación 

(00-03, 04-06) 

Porcentaje de recursos 
dedicados a tal 
objetivo en las 

medidas del Docup en 
el periodo de 
observación 

 
Zona 
elegible  

3.5. Construcción y equipamiento de centros 
públicos de investigación y centros tecnológicos 
3.6. Sociedad de la Información  
5.4. Fomento a las iniciativas de desarrollo local 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 
5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 
5.9 Construcción, reforma y equipamiento de 
centros de formación profesional y de desarrollo 
local 

 
 

73.029.408,19 

 
 

39% 

 
 
1.5. Porcentaje de mujeres que han participado en la creación de empresas 
cofinanciada por el Docup (todas las categorías, sectores de actividad y tamaño) 
 

 Datos de referencia Datos de seguimiento 
 Porcentaje de mujeres que han creado una  

actividad empresarial (estadísticas anuales 
31/12/98, 1999, 2000, 2001...) 

% de mujeres que han creado una actividad 
empresarial cofinanciada por el Docup en el 

periodo de observación 
Total regional NO DISPONIBLE  
Zonas 
elegibles 

 
 

NO DISPONIBLE 

 
Prioridad “ Medio ambiente” 
 
1.6. Porcentaje del coste del programa dedicado a mejoras medioambientales, tanto en 
lo que se refiere a gastos de medidas directamente afectas al sector medioambiental 
como a gastos relacionados con intervenciones generales que tengan efectos 
medioambientales. 
 

 Datos de referencia Datos de seguimiento21 
 Porcentaje de gastos de las 

intervenciones directa o 
indirectamente afectas al 
medio ambiente (periodo 

1994-1999)22 

 
Porcentaje de gastos de medidas 
directa o indirectamente afectas 
al medioambiente, en el periodo 

de observación 

 
Porcentaje de medidas con 
efectos significativos sobre el 
medio ambiente, en el periodo de 
observación 

Zonas 
elegibles 

 
6,60% 

 
19,96% 

 
20,71% 

 

                                            
20  En todas las medidas programadas en el Docup se ha tenido en cuenta el objetivo de facilitar la  
Igualdad de Oportunidades, no obstante se han seleccionado las medidas que tienen una incidencia clara 
en esta prioridad, no siendo este el único objetivo que persiguen, cabe destacar por su vinculación más 
directa la medida 5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales. 
21 Los datos de seguimiento se referirán a los gastos de las medidas del Eje II y de aquellas medidas, que 
perteneciendo a otros Ejes tienen un efecto medioambiental claro, de acuerdo con la evaluación 
medioambiental previa de las medidas. 
22 Porcentaje de gastos cofinanciados por FEDER afectos al medioambiente de forma clara, sobre los 
gastos totales cofinanciados por el FEDER en los Programas Operativos Objetivo nº2 (94-96  y 97-99) y el 
DOCUP de objetivo 5b (94-99) 
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Prioridad “ I+D+I” 
 
1.7. Número de empresas que han recibido ayuda para proyectos (colectivos) de I+D 
y/o de innovación tecnológica. 
 
1.8. Número y coste de proyectos de I+D+I cofinanciados por el DOCUP (dotación de 
infraestructura de I+D, desarrollo tecnológico, innovación) 
 

 Datos de referencia Datos de seguimiento 
 Nº de empresas públicas y 

privadas beneficiarias de 
ayudas nacionales a I+D e 

innovación tecnológica 
 (Objetivo 2 y 5b 1994-99) 

 
Nº y coste de proyectos de 
I+D+I cofinanciados por el 
Docup (por tipo de proyecto 

definido en I.B) 

 
Nº de empresas que han recibido 
ayudas del Docup para proyectos 
colectivos de I+D+I en el periodo 

de observación 
Zonas 
elegibles 

EN ELABORACIÓN   
En elaboración 

 
En elaboración 

 
 
Prioridad “ Sociedad de la Información” 
 
1.9. Coste total y número de proyectos relacionados con la Sociedad de la Información 
 

 Datos de referencia Datos de seguimiento 
 Importe de las inversiones para proyectos de SI en las 

regiones Obj2 financiadas con fondos nacionales y/o 
comunitarios en el periodo 1994-99 (sobre la base de los 

datos de la evaluación expost)23 

 
Coste y número de proyectos de SI 

cofinanciados por el DOCUP  
(en euros y %) 

Zonas 
elegibles 

 
5,3 Meuros 

 
En elaboración 

 

                                            
23 Los datos de referencia que se presentan se refieren únicamente al coste de proyectos relacionados 
con la Sociedad de la Información cofinanciados por FEDER en el marco del Objetivo nº2 (1997-1999) Se 
han obtenido de las certificaciones de cierre de compromisos a 31.12.99, ya que no se ha realizado 
evaluación expost del citado Programa Operativo. 
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2.2.2. Seguimiento por Indicadores de medida (cuadros del sistema 
FONDOS 2000) 
 
Dadas las mayores exigencias de información que en este período de programación es 
necesario suministrar a la Comisión Europea y que afectan no sólo a los datos de 
ejecución financiera, sino también al seguimiento de indicadores, se han puesto en 
marcha nuevos sistemas de recogida de datos que implican la grabación de los 
indicadores simultáneamente con los pagos de cada proyecto. 
 
Por otro lado y siguiendo las recomendaciones del Informe de Evaluación Intermedia y 
habiendo constatado las discrepancias en algunos de los indicadores de medida 
proporcionados hasta el momento, se ha procedido a solicitar de los órganos 
ejecutores la revisión exhaustiva de dichos indicadores desde el inicio hasta 31 de 
diciembre de 2004, procediéndose a corregirlos al alza o a la baja en Fondos 2000.  
 
 

Se presentan agrupadas por Medidas las principales incidencias de las revisiones 
efectuadas: 
 
MEDIDA 1.1. 
 
§ Se considera como indicador Empresas beneficiarias [nº 280 de realización] a los 

titulares de proyectos, es decir nº de proyectos con pagos en las fechas 
examinadas, sin repetir empresas. 

 
§ Tanto en Empleos creados [nº 768 de impacto] como en Empleos mantenidos [nº 

772 de impacto], no se tienen en cuenta las Asociaciones en promociones de 
artesanía, que se realizaron durante los primeros ejercicios de este DOCUP 

 
§ Para el indicador Inversión privada inducida [548 resultado] se considera la 

inversión total certificada (generada) 
 
MEDIDA 2.1. 
 
§ El indicador Actuaciones en mejora de eficacia [332 realización] es un indicador de 

las actuaciones competencia de Corporaciones Locales en colaboración con el MAP, 
no del Instituto del Agua, por lo que no se proporcionan datos. 

 
§ No procede dar datos de Capacidad m3/año en depuradoras secundarias [36 

realización] al estar en fase de estudio previo. 
 
MEDIDA 2.4. 
 
§ No se completan los datos relativos al indicador Personas beneficiadas en 

campañas de sensibilización [611 resultado] ya que se ha solicitado su eliminación, 
por no ser ésta una actuación que cuente con el apoyo financiero del DOCUP, aun 
cuando sea de relevancia para el desarrollo de los proyectos cofinanciados 
ejecutados por la Diputación Provincial de Huesca  y los ayuntamientos que 
coordina. 

 
 

- 166 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

MEDIDA 3.4. 
 

§ Para el indicador Inversión privada inducida en empresas colaboradoras en 
proyectos cofinanciados [552 resultado] se considera la inversión total certificada 
(generada) 

 
 
MEDIDA 3.5. 
 

§ El ITA ha considerado como Empleos creados [768 impacto] el total de nuevas 
contrataciones de personal de plantilla incorporados al ITA desde el inicio de la 
acción y como Empleos mantenidos [772 impacto] el total de personal de plantilla a 
31/12/2004. 

 
MEDIDA 3.6. 
 
En el momento de emisión de este informe no se ha cerrado la revisión de los 
indicadores de varios órganos ejecutores por lo que no se ha ajustado la información 
en Fondos 2000, dejándose para más adelante, cuando todos los gestores implicados 
hayan procedido a su revisión, la actualización de los mismos. 
 
No obstante, con la información recibida y comprobada se puede informar que: 
 

§ En la acción 3.6.3. de Juventud, en Redes creadas en Administraciones Públicas 
[271 realización] se proporciona el número de centros. 

 
§ En ese mismo indicador, DPH considera en la acción 3.6.4. el nº de puntos de 

acceso público en diferentes núcleos de población de la provincia; en la acción 
3.6.5. se contemplan los telecentros públicos instalados para favorecer el acceso a 
Internet en el medio rural y en la acción 3.6.6. se corresponde con el portal de 
Internet Huexpo.net. 

 
MEDIDA 4.6. 
 
§ En el indicador de Potencia instalada en energías alternativas (Kw) [371 

realización] se contabiliza la potencia pico instalada Kw/pic. 
 
§ En el indicador Hogares abastecidos por energías alternativas [482 resultado] se 

cargan las solicitudes atendidas. 
 
MEDIDA 5.1. 
 
§ Los datos de esta revisión son los que remite el Ayuntamiento de Zaragoza en su 

informe escrito de fecha 02/03/2005, con número de salida 20/2005 
 
§ En el indicador Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc.) [2 realización] el 

Ayuntamiento proporciona valores en metros lineales y no en metros cuadrados 
como solicita Fondos 2000. Este extremo se ha indicado en repetidas ocasiones, 
habiéndose solicitado a la Comisión el cambio de unidad de medida al ser más 
coherente. 
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MEDIDA 5.4. 
 

§ En cuanto a los Empleos creados [768 impacto] en la acción 5.4.2, la DPH advierte 
que regularmente ha ido proporcionando datos referidos a puestos de trabajo que 
se estima se derivan de poner en marcha una campaña de promoción y su 
incidencia en el sector privado que, gracias a que acuden más turistas, necesitan 
más mano de obra para atender los establecimientos turísticos de todos tipo. Estos 
puestos de trabajo son contratos realizados la mayoría de ellos por temporada o 
eventuales. El dato que se proporciona ahora es el resultado de la extrapolación de 
estos contratos temporales a contratos a tiempo completo. 

 
MEDIDA 5.5. 
 

§ La acción 5.5.2, competencia del Ayuntamiento de Barbastro, no está finalizada 
aún, por lo que no se pueden proporcionar datos. 

 

§ Igualmente sucede con la acción 5.5.1. de Turismo, de la que sólo se indican datos 
de las actuaciones ya finalizadas. 

 

§ En la acción 5.5.5, la DPH hace las siguientes matizaciones: 
 

§ En cuanto a los Edificios y otras infraestructuras turísticas y culturales [279 
realización] la mayoría de las actuaciones no están relacionadas con la 
construcción o rehabilitación de edificios, sino que se trata de adecuación de 
senderos, rutas temáticas, señalización turística … 

§ Las infraestructuras creadas se refieren a actuaciones que no crean alojamiento 
turístico, por lo que en Plazas hoteleras nuevas [602 resultado] sólo se incluyen 
las plazas creadas en el albergue de Peraltilla. 

§ El dato que se proporciona en Empleos creados [768 impacto] es el resultado de 
la extrapolación de los puestos de trabajo creados de forma parcial hasta la 
finalización de la obra o servicio a puestos de trabajo creados a tiempo completo. 

 
MEDIDA 5.6. 
 

§ En el Nº de edificios rehabilitados y/o conservados [1078 realización] se considera 
una sola vez cada edificio, aunque se hayan realizado varias actuaciones en él. 

 

§ En M2 de edificios rehabilitados y/o conservados [78 realización] se computa la 
parte rehabilitada de los edificios, no de éstos en su conjunto. 

 
MEDIDA 5.7. 
 

§ Las distintas fases incluidas en las anualidades del Programa se consideran como 
una única actuación 

 

§ En la acción 5.7.7. de la DPH no se indican Plazas ampliadas [586 resultado] 
porque se trata principalmente de centros de reunión de carácter social. 

 
MEDIDA 5.8. 
 

§ En Áreas recreativas creadas y/o conservadas [181 realización] se contabilizan los 
proyectos finalizados menos los ya comunicados. 

 
MEDIDA 5.9. 
 

§ En la acción 5.9.5. de DPH no hay Superficie construida [156 realización] nueva, 
sino que se han hecho principalmente actuaciones de equipamiento sobre edificios 
existentes. 
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A continuación figuran los cuadros de Indicadores de medida en los que se expresa la 
evolución de los mismos, de acuerdo con la información cargada en la aplicación 
FONDOS 2000 por los distintos órganos ejecutores presentes en cada medida. 
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3. -  Ejecución financiera 
 
A continuación (siguiente apartado) se incluyen los cuadros de ejecución financiera 
procedentes de la aplicación informática FONDOS 2000 correspondientes a las 
certificaciones a 31.12.2004 válidamente recibidas de los órganos ejecutores o de los 
correspondientes organismos intermedios. 
 
Los gastos que se incluyen en este Informe son los disponibles a esta fecha en la base 
de datos de FONDOS 2000 del Ministerio de Economía y  Hacienda, por lo que es 
posible que puedan verse modificados en el caso de que más adelante se incorporen 
nuevos datos en dicha base. 
 
El grado de ejecución global del DOCUP de Aragón asciende al 82,57% de la 
programación 2000-2004 (que ya incluye una anualidad de la reserva de eficacia). Si 
atendemos a la ejecución por fondos (según los datos disponibles en la aplicación 
FONDOS 2000), el grado de ejecución del FEDER (zonas transitorias y no transitorias) 
asciende al 83,34 % (con una mejora relativa respecto al grado de ejecución visto en 
el pasado informe de 2003 de casi 9 puntos porcentuales), mientras que las 
actuaciones del FSE alcanzan 64,10 %, en la misma línea que el grado de ejecución de 
2003 (se ha incrementado en apenas un 1 punto), que además no le ha permitido  
superar el compromiso de la anualidad 2002 por la regla n+2  (ver apartado 3.2 del 
presente Informe). 
 
En un análisis más preciso se aprecian diferencias entre el grado de ejecución por ejes 
del DOCUP en su conjunto (zonas permanente y transitoria), pasando del 90,24 % del 
Eje 1, Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo al más bajo, 
78,92% del Eje 5,  Desarrollo Local y Urbano (habiendo mejorado no obstante ambos 
porcentajes respecto de los valores que presentaban en el informe 2003). 
 
Con respecto a la totalidad del Plan financiero a 2006 (con ejecuciones hasta el 2008) 
el tramo permanente se encuentra por encima del 58% y el transitorio cercano al 56% 
(habiendo mejorado notablemente ambos tramos, con una ganancia de unos 15 
puntos porcentuales respecto del 2003) computando tan sólo los pagos materializados 
y certificados hasta el momento a 31 de diciembre de 2004 y sin tener en cuenta los 
compromisos adquiridos y la posibilidad de pagar estos hasta el año 2008 para  ambos 
tramos, permanente y transitorio. 
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100.000.000,00
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3.1. - Cuadros de ejecución financiera por medidas, del año 
y acumulado 
 
Los datos de gastos de los cuadros que a continuación se incluyen en este informe son 
los disponibles a esta fecha en la base de datos de Fondos 2000 del Ministerio de 
Economía y Hacienda, consecuencia de lo certificado hasta 31-12-2004 validamente 
recibido de los distintos órganos ejecutores o de los correspondientes organismos 
intermedios y autoridad de pagos del FSE, por lo que es posible que puedan verse 
modificados en el caso de que más adelante se incorporen nuevos datos en dicha 
Base. 
 
En los cuadros financieros se observa que durante el año 2004 se han certificado 
gastos en todos los ejes, tanto en zona no transitoria como en la transitoria. 
 
Los cuadros de ejecución financiera explicitan por ejes y medidas el gasto realizado, 
comparándolo con los respectivos montantes programados, y mostrando el porcentaje 
resultante. Del mismo modo, expresan los datos acumulados a 31 de diciembre  de 
2004, e igualmente respecto del período completo de programación.  
 
Por otra parte,  se inserta nota explicativa sobre diferencias financieras en las 
anualidades anteriores respecto de la información presentada en el Informe del año 
2003. 
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NOTA EXPLICATIVA SOBRE DIFERENCIAS FINANCIERAS FEDER RESPECTO 
AL INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ANUALIDAD 2004 

 

La variación financiera que existe entre las anualidades 2000, 2001, 2002 y 2003 
según los correspondientes certificados en relación con el emitido sobre los gastos 
certificados y validados hasta la fecha a 31.12.2004, ascienden a +2.219.922,30 euros, 
como se desprende de los siguientes cuadros que presentan agrupados por 
anualidades y medidas las diferencias entre los datos del pasado informe 2003, a 
31.12.2003 y los presentados en este Informe 2004: 
 

Diferencias en la anualidad 2000 
 

EJE/MEDIDA 
Informe anual 

2003 
Presente Informe 

2004 (*) 

DIFERENCIA 

3.2 Proyectos de I+D+i 2.399.130,96 2.328.339,54 -70.791,42 
3.6 Sociedad de la Información 2.091.587,31 1.363.199,67 -728.387,64 

TOTAL  -799.179,06 
 

Diferencias en la anualidad 2001 
 

EJE/MEDIDA 
Informe anual 

2003 
Presente Informe 

2004 (*) 
DIFERENCIA 

3.2 Proyectos de I+D+i 11.257.028,18 11.057.167,22 -199.860,96 
3.5 Centros de investigación y 
tecnológicos 

1.701.532,16 1.622.864,76 -78.667,40 

3.6 Sociedad de la Información  
 

3.543.688,15 2.601.500,75 -942.187,40 

5.7 Infraestructuras y equipamientos 
sociales 

3.635.048,41 3.637.056,42 +2.008,01 

5.9 Centros de Formación 5.340.255,90 5.148090.02 -192.165,88 
TOTAL -1.410.873,63 

 

Diferencias en la anualidad 2002 
 

EJE/MEDIDA 
Informe anual 

2003 
Presente Informe 

2004 (*) 
DIFERENCIA 

3.2 Proyectos de I+D+i 12.340.934,85 12.130.417,10 -210.517,10 
3.6 Sociedad de la Información 4.351.576,36 4.329.649,97 -21.926,39 
5.5 Infraestructuras turísticas y 
culturales 

5.262.749,16 5.167.135,58 -95.613,58 

TOTAL -328.057,07 
 

Diferencias en la anualidad 2003 
 

EJE/MEDIDA 
Informe anual 

2003 
Presente Informe 

2004 (*) 
DIFERENCIA 

1.1 Apoyo a las empresas 13.103.810,11 13.016.396,22 -87.413,89 
2.2 Gestión de Residuos 55.751,00 1.260.028,58 +1.204.277,58 
3.2 Proyectos de I+D+i 12.717.777,94 15.816.868,35 +3.099.090,41 
3.3 Equipamiento Científico-Tecnológico 2.277.317,62 2.327.717,62 +50.400,00 
3.4 Transferencia y Difusión 
Tecnológica 

1.521.981,79 1.523.988,81 +2.007,02 

3.6 Sociedad de la Información 4.492.082,52 4.487.089.92 -4.992,60 
4.6 Energías renovables 419.985,36 854.107,00 +434.121,64 
5.7 Infraestructuras y equipamientos 
sociales 

6.977.493,52 7.038.035,42 +60.541,90 

TOTAL +4.758.032,06 
(*) Gastos realizados y certificados válidamente hasta 31-12-2004 de acuerdo con los datos de certificación disponibles 
hasta el momento de elaborar el presente Informe.  
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Las diferencias devienen básicamente de las continuas tareas de control, seguimiento, 
comprobación y revisión de los datos en que se sustenta el seguimiento de las 
actuaciones y que lógicamente provocan variaciones de las cuantías remitidas a la 
Autoridad de Gestión e incorporadas a la base de datos de seguimiento FONDOS 2000, 
procediendo en posteriores certificaciones a su adecuación a la realidad, así como en 
algunos casos a la imposibilidad material de introducir algunos datos en la citada base 
de datos, por problemas técnicos y de la aplicación de las recomendaciones de los 
Informes de Control Financiero realizados por los distintos organismos de control. 
  
A continuación se concretan los motivos para cada una de las diferencias mencionadas 
en los anteriores cuadros: 
 
Medida 1.1. Apoyo a las empresas. 
 
Se observa un incremento de los gastos certificados en la anualidad 2003, 
correspondiente a dos documentos de pago, que se incluyeron con posterioridad, 
incluidos en las certificaciones 13 y 14 por valor de +6.741.47 €: 

Por otro lado la actuación NEXO PYME, como consecuencia del procedimiento de 
seguimiento y control que tiene establecido el Organismo intermedio, se detectaron 
imputaciones incorrectas de gastos en algunas de las certificaciones realizadas que 
afectaban a la anualidad 2003. En octubre de 2004 se comunicó dicha circunstancia a 
la Autoridad de Pago y se incorporó en la Aplicación FONDOS 2000 la minoración de 
gasto de -94.155,36 euros, correspondientes a la anualidad 2003. 

 
Medida 2.2. Gestión de residuos 
 
La diferencia es debida a algunos documentos de pago de la anualidad 2003, de la 
Dirección General de Calidad Ambiental relativos a actuaciones gestionadas a través 
del Fondo de Cohesión Comarcal24 que no se incluyeron hasta delimitar las 
competencias asumidas por la Dirección General de Calidad Ambiental y los distintos 
organismos participantes, y la correspondiente pista de auditoría, por valor de 
+1.204.277,58 € 
 
Medida 3.2 Proyectos de I+D+i 
 
Por diversas actuaciones de seguimiento y control interno y externo realizados, la 
Dirección General de Investigación, la Dirección General de Política Tecnológica, el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria y el Instituto 
de Salud Carlos III han procedido a revocar parcialmente gastos certificados 
minorando sus gastos elegibles en las anualidades antes señaladas en –479.712,02 
€. 
 
Por otro lado, la Dirección General de Investigación realizó dos certificaciones a 31-12-
2003 (recibidas entre mayo y junio de 2004) por valor de +3.097.632.95 € para 
dicha anualidad que no fue posible reseñar en el pasado informe de la anualidad 2003. 
Por su parte la Dirección General de Política Tecnológica ha incluido pagos de la 
anualidad 2003 por valor de +1.457,46 €. 
 
 

                                            
24 Fondo Autonómico destinado a la financiación de actuaciones en el marco de las transferencias a los nuevos 
organismos comarcales. 
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Medida 3.3 Equipamiento Científico-Tecnológico 
 
Al igual que en el caso de la medida 3.2, la Dirección General de Investigación, en las 
certificaciones realizadas a 31-12-2003 (recibidas entre mayo y junio de 2004), 
certificó para 2003 en esta medida +50.400 €. 
 
Medida 3.4 Transferencia y Difusión tecnológica 
 
Se observa un incremento en la anualidad 2003 por la inclusión con posterioridad de 
un documento de pago del Servicio de Apoyo a las Pymes; por valor de +2.007,02 €. 
 
Medida 3.5. Centros de Investigación y Tecnológicos 
 
En esta Medida se han producido variaciones en la anualidad 2001, como consecuencia 
de un control financiero realizado por la Intervención Delegada de Control Financiero 
de la Intervención General de la Diputación General de Aragón, sobre las actuaciones 
desarrolladas por el Instituto Tecnológico de Aragón se minora el gasto en la 
certificación 15 por –78.667,40 €. 
 
Medida 3.6 Sociedad de la Información 
 
En esta Medida se han producido discrepancias sobre lo informado con anterioridad en 
las anualidades 2000 y 2001 como consecuencia de una actuación de control 
desarrollada por la Intervención Delegada de Control Financiero de la de la 
Intervención General de la Diputación General de Aragón  sobre las actuaciones de 
Aragonesa de Servicios Telemáticos (ASTEL), que ha supuesto la minoración del gasto 
en –1.620.251,95 €  y   se ha incluido un pago realizado por el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales correspondiente a la actuación 3.6.2 que ha sido localizado en las 
actuaciones de revisión para cierre de uno de sus proyectos, por un importe de 
+991,67 €.  
 
Por otro lado y por idénticas razones que en las expuestas en las anteriores medidas 
3.2 y 3.3,  la Dirección General de Investigación  ha procedido a descertificar gasto por 
–78.233,75 €. 
 
Medida 4.6. Energías renovables 
 
Esta medida presenta un incremento de gasto en la anualidad 2003, debido a la 
imposibilidad de proceder en tiempo y forma la carga de los datos relativos a algunos 
de los pagos materializados por el Servicio de Energía en el desarrollo de sus 
actuaciones, por retrasos en el envío de la documentación correspondiente por valor 
de  +291.666,15 €  en certificación nº 13 y otros +142.455,49 € en certificación nº 15  
por problemas técnicos en la conexión con Fondos 2000, lo que suma un total de + 
432.121,64 € . 
 
Medida 5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 
 
En esta Medida se observa una diferencia negativa en la anualidad 2002 
correspondiente a la anulación de dos documentos contables, derivada  de una 
actuación de control interno desarrollada por la Sección de Control de Procedimiento 
de Fondos sobre las actuaciones del tipo Obra, que detectaron la inclusión costes no 
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elegibles al haberse imputado como coste el pago de tasas de obras; descertificando –
95.623,58 €. 
 
  
Medida 5.7 Infraestructuras y equipamientos sociales 
 
Esta medida ha sufrido variaciones en las anualidades 2001 y 2003, en el primer caso 
se debe a la inclusión de un documento contable del IASS correspondiente la Acción 
5.7.6. que ha sido localizado en las actuaciones de revisión para cierre de uno de sus 
proyectos, por un importe de +2.298,23 euros y la descertificación del Ayuntamiento 
de Leciñena por un exceso de declaración de gasto en el proyecto que gestiona en 
la Acción 5.7.5 coordinado por la Diputación Provincial de Zaragoza por un importe  de 
-290,22 €. 
 
Con respecto a la discrepancia con lo certificado en la anualidad 2003, se ha producido 
la certificación de tres pagos del IASS que corresponden a anticipos cuyos documentos 
contables se contabilizaron en 2003 pero no se  incluyen en las certificaciones hasta 
que se produce la justificación total de la inversión a que corresponden; totalizando 
+60.541,90 €. 
 
 
5.9. Centros de Formación 
 
Esta medida presenta una discrepancia en la anualidad 2001 como resultado de un 
control financiero desarrollado por la Intervención Delegada de Control Financiero de la 
Intervención General de la Diputación General de Aragón sobre el proyecto desarrolla 
por la Unión General de Trabajadores, que recomendó la descertificación de 
192.165,88 euros de gastos no considerados elegibles. Habiéndose producido la 
anulación de la ayuda FEDER correspondiente, dicha descertificación de gastos se 
comunica junto con la certificación nº 15 de gastos a 31.12.04. 
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3.2. - Ejecución en relación con el art. 31 del Reglamento 

1260/99  (Regla N+2) 
 

 DATOS DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN CON EL ART. 31 DEL REGLAMENTO 
1260/1999 (REGLA N+2) 

 
Según lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento 1260/1999, la utilización de las 
dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las perspectivas financieras 
anuales definidas en el DOCUP ha de tener lugar en los dos años siguientes a aquél en 
que se haya contraído el compromiso inicial. A ello se une la excepción del año 2000 
en función de lo establecido en la Decisión de aprobación de dicha forma de 
intervención comunitaria. 
 
Cabe señalar que  en el DOCUP de Aragón no existe en el FEDER  descompromiso 
comunitario para  las ninguna de las anualidades  2000, 2001 y 2002, al cumplirse 
satisfactoriamente la regla n+2 para todos los años. 
 
A tenor de la información disponible, el FSE no cumple la regla n+2 a 31.12.2004 de la 
anualidad 2002 por -19.632 euros. Aunque la UAFSE remitió posteriormente una 
certificación complementaria que saldaba esta diferencia, está se aplico a la anualidad 
2005 por lo que la Comisión propuso el decompromiso señalado mediante carta de 
fecha 3 de marzo de 2005.   
 
Como avance del desarrollo del grado de cumplimiento de la regla n+2 para la 
anualidad 2003 que debe verificarse frente al horizonte que marca el 31 de 
diciembre de 2005, como fecha límite para, en su caso, la liberación automática del 
compromiso de dicha anualidad, hay que indicar que con la ejecución FEDER 
disponible en la base de datos Fondos 2000 a la fecha de elaboración de este informe  
actualmente se ya se cumple la regla n+2 de la anualidad 2003, por lo que se han 
cubierto íntegramente los compromisos asociados a las anualidades 2000-2003 de 
FEDER. Por su parte el  FSE, tampoco presentará problemas de incumplimiento de la 
regla n+2 a finales de 2005, según el grado de certificación alcanzado a la fecha de 
cerrar este informe, dado que además no dispone de plan financiero para la anualidad 
2003.   
 
En los siguientes cuadros se expresa el detalle de las cifras arriba comentadas 
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3.3. -  Pagos realizados por la Comisión Europea 
 
En este DOCUP todas las actuaciones incluidas en cada medida tienen la misma tasa 
de cofinanciación que la propia medida. 
 
FEDER 
 
A continuación se incluye el cuadro explicativo de los cobros recibidos de la Comisión 
Europea hasta 31 de diciembre de 2004. 
 
 
FSE 
A continuación se incluyen los cuadros suministrados por la UAFSE relativos a este 
punto. 
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 1 de 2

INTERVENCIÓN    AR     ARAGON
FECHA               

035/01

068/01

055/02

088/02

018/03

052/03

126/03

050/04

155/04

 20.398.135,00

 10.003.316,00

 14.235.737,00

 23.507.715,99

 9.641.772,24

 18.212.781,04

 24.153.271,11

 29.988.725,39

 4.905.460,67

11/04/2001

19/12/2001

06/06/2002

23/09/2002

14/01/2003

27/06/2003

19/12/2003

07/06/2004

10/12/2004

REFERENCIA TESORO IMPORTE FECHA RECEPCIÓN 

FONDO FEDER

TOTAL  155.046.914,44

(Euros)

31/12/2004
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COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Pag 2 de 2

INTERVENCIÓN    AR     ARAGON
FECHA               

29/01

33/02

50/02

66/03

15/04

 1.040.244,00

 877.501,54

 1.153.475,45

 735.781,95

 566.490,54

06/04/2001

28/05/2002

09/09/2002

04/11/2003

01/03/2004

REFERENCIA TESORO IMPORTE FECHA RECEPCIÓN 

FONDO FSE

TOTAL  4.373.493,48

TOTAL  159.420.407,92

(Euros)

31/12/2004
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2000ES162DO002 DOCUP/2 ARAGON

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, 
según establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº1260/1999.
                                                                           
El cuadro adjunto recoge el compromiso presupuestario para la anualidad 2004. 

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han solicitado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3, dichos 
pagos se refieren a gastos efectivamente pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y 
justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión, y en su 
caso, las rectificaciones de la certificación.

2000ES162DO002 DOCUP/2 ARAGON

      FORMA
INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE
REEMBOLSO

DEDUCCION 

1 04/04/2002 877.501,59SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (MEC) 804.135,21 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 73.366,38 0,00

877.501,59 0,00TOTAL:

2 09/07/2002 1.153.475,52SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. UNIVERSIDADES (MEC) 409.318,35 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 740.232,48 0,00

C.S.I.C. (MEC) 3.924,69 0,00

1.153.475,52 0,00TOTAL:

3 11/07/2003 735.781,99SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 544.739,43 0,00

C.S.I.C. (MEC) 191.042,56 0,00

735.781,99 0,00TOTAL:

4 26/12/2003 566.490,54SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 566.490,54 0,00

566.490,54 0,00TOTAL:

5 28/06/2004 834.800,65SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

D.G. INVESTIGACION (MEC) 564.138,45 0,00

C.S.I.C. (MEC) 270.662,20 0,00

834.800,65 0,00TOTAL:

FORMA
INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES162DO002 DOCUP/2 ARAGON

2004

2.042.004,00
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PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

La Comisión ha abonado a la autoridad pagadora un pago en concepto de anticipo, según establece el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999. Este pago ha sido del 7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención .

La Comisión ha efectuado los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por la 
autoridad pagadora para cada forma de intervención.

El cuadro adjunto recoge el concepto de pago, la cuantía recibida y la fecha de recepción.

FORMA
INTERVENCION TITULO

DESCRIPCION /
REF. TESORO IMPORTE

FECHA
RECEPCION

2000ES162DO002 DOCUP/2 ARAGON

17/04/2001 1.040.244,0029/01ANTICIPO

03/06/2002 877.501,5433/02PAGO INTERMEDIO

13/09/2002 1.153.475,4550/02

11/11/2003 735.781,9566/03

05/03/2004 566.490,5415/04

05/08/2004 834.800,6552/04

11/03/2005 1.156.141,536/05

22/04/2005 28.571,4019/05

6.393.007,06TOTAL

6 23/12/2004 1.156.141,53SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE ARAGON 428.417,57 0,00

D.G. INVESTIGACION (MEC) 841.908,74 382.342,37

C.S.I.C. (MEC) 268.157,59 0,00

1.538.483,90 382.342,37TOTAL:

7 21/03/2005 28.571,40SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DE ARAGON 28.571,40 0,00

28.571,40 0,00TOTAL:

TOTAL FORMA INTERVENCION: 5.352.763,22
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PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones, según 
establece el artículo 6.6 del Real Decreto 1492/87.

* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En 
el primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

A los órganos pertenecientes a la Administración Central del Estado, D.G. de Universidades y D.G. de Investigación, se ha 
ordenado la aplicación del importe al Presupuesto de Ingresos del Estado.

En el caso del C.S.I.C. y la Diputación General de Aragón  el pago se ha ordenado a la cuenta designada por el 
beneficiario, previamente reconocidadas en el Tesoro.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo, pago intermedio y la fecha de los 
pagos

2000ES162DO002 DOCUP/2 ARAGON

FORMA
INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

D.G. UNIVERSIDADES (MEC)

16/10/2001 114.426,80ANTICIPO

114.426,80TOTAL

17/06/2002 689.708,41REEMBOLSO

30/09/2002 409.318,35

1.099.026,76TOTAL

1.213.453,56TOTAL

D.G. INVESTIGACION (MEC)

13/09/2001 738.573,15ANTICIPO

738.573,15TOTAL

30/09/2002 75.025,71REEMBOLSO

11/06/2003 544.739,43

03/02/2004 566.490,54

24/06/2004 564.138,45

19/01/2005 459.566,37

2.209.960,50TOTAL

2.948.533,65TOTAL

C.S.I.C. (MEC)

13/09/2001 187.244,05ANTICIPO

187.244,05TOTAL

22/05/2003 7.723,20REEMBOLSO

05/05/2004 270.662,20

19/01/2005 205.443,19

483.828,59TOTAL

671.072,64TOTAL

4.833.059,85TOTAL FORMA DE INTERVENCION:
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3.4.- Pagos  realizados por la Autoridad Pagadora a los 

beneficiarios finales (FEDER) 
 
 
Las pequeñas diferencias entre las cifras de pagos realizadas por la Comisión europea 
y las de la Autoridad de pagos a los beneficiarios se explican, fundamentalmente, a la 
fecha de cierre de los datos del Informe, a la fecha de recepción del último pago por la 
Comisión (finales de Diciembre) y al tiempo necesario para la tramitación de los pagos 
a los beneficiarios. 
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PAGOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA A LOS DESTINATARIOS

Pag 1 de 1

INTERVENCIÓN: AR    ARAGON
FECHA:                  31/12/2004    

TOTAL ARAGON   153.061.580,89

(Euros)

FONDO:                 FEDER    

CÓDIGO DESTINATARIO IMPORTE

TOTAL FEDER   153.061.580,89

1  101200

1  101220

1  102211

1  102261

1  103005

1  106001

2  210000

2  210001

3  322000

3  344000

3  350000

3  350297

4  400032

4  410000

4  410155

4  499001

4  499028

4  499029

4  499043

4  499096

4  499146

4  499514

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MSC)

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.

DIPUTACION DE ARAGÓN- DEP. AGRICULTURA Y MEDIOAMBIEN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

FUNDACION CIRCE (CENTRO DE INVEST. DE RECURSOS Y CON

Diputación General de Aragón (Dpto. Agricultura y M.A)

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Nave

VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO, S.A.

GRUPO CANTOBLANCO RESTAURACIÓN, S.L.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

OAK TRANSLATION, S.L.

Fundación CIRCE (CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSUMOS EN

 7.301.293,84

 2.674.651,26

 1.967.737,28

 1.489.385,59

 2.486.414,43

 1.223.556,04

 73.414.316,79

 231.916,49

 9.461.654,85

 9.172.506,13

 11.165.805,01

 12.990.497,57

 37.145,00

 91.074,56

 272.690,73

 1.040.530,94

 1.874,30

 11,88

 3.814.401,72

 14.141.908,60

 682,15

 81.525,73
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4.- Aplicación de la reserva de eficacia 
 
Con el fin de aumentar la eficacia con la que se utilizan los Fondos Estructurales 
comunitarios, el Reglamento del Consejo 1260/1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, dispone la creación de una 
reserva de eficacia general. 
 
La reserva de eficacia general constituye la primera tentativa para condicionar los 
montantes financieros de las intervenciones comunitarias a los resultados obtenidos y 
a las normas de buena gestión financiera. 
  
En este sentido el artículo 44 del Reglamento (CE) 1260 /1999 establece, en el 
apartado 1, que los Estados miembros, en estrecho contacto con la Comisión, 
evaluarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2003, la eficacia general de cada 
intervención basándose en una serie limitada de indicadores de seguimiento que 
reflejen la eficacia, gestión y ejecución financiera y midan los resultados intermedios 
con respecto a los objetivos específicos iniciales. 
 
Por otra parte, en el apartado 2 de dicho artículo se dispone que hacia la mitad del 
período previsto y a más tardar el 31 de marzo de 2004, la Comisión, en estrecho 
contacto con los Estados miembros afectados y a partir de las propuestas de cada 
Estado miembro, de sus características institucionales propias y de su programación 
correspondiente, asignará para cada objetivo los créditos de compromiso 
contemplados en el apartado 5 del artículo 7 a los programas operativos, a los 
documentos únicos de programación y a aquellas prioridades pertenecientes a ellos 
que se consideren eficaces.  
 
El proceso de asignación de la reserva de eficacia general se inició el día 4 de 
diciembre de 2003 con el envío a la Comisión de la “Metodología para la asignación de 
la Reserva de Eficacia General  a los POs/DOCUPs de los Objetivos  1 y 2”. Este 
documento era acorde con las orientaciones del Documento de trabajo nº 4 de la 
Comisión y fue consensuado entre las autoridades regionales y centrales, así como 
entre estas últimas y la Comisión. 
 
Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 44, del 
Reglamento (CE) 1260 /1999, el Grupo Técnico de Reserva de Eficacia, creado como 
expresión de la colaboración entre el Estado miembro y la Comisión para la evaluación 
de la eficacia general de los Programas Operativos (POs)/ Documentos Únicos de 
Programación (DOCUPs), analizó la totalidad de las intervenciones para verificar, sobre 
la base de dicha Metodología, que las mismas cumplían las condiciones exigidas para 
ser declaradas globalmente eficaces. 
 
Como resultado de dicha verificación el día 22 de diciembre de 2003 se remitió a los 
servicios administrativos de la Comisión una propuesta de asignación de la reserva de 
eficacia en la que se consideraban globalmente eficaces todos los Documentos Únicos 
de Programación  Objetivo 2.  
 
Concretamente, el Documento Único de Programación de  Aragón,  2000-2006 fue 
declarado eficaz al haber cumplido los criterios específicos establecidos para los 
DOCUPs. 
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La Comisión Europea mediante Decisión C(2004) 883 final, de 23 de marzo de 
2004, establece la asignación de reserva de eficacia por Estados miembros en virtud de 
la ayuda de los Fondos Estructurales comunitarios, correspondiendo al Documento 
Único de Programación de Aragón, 2000-2006, un montante total de reserva de 
eficacia  de 13.268.440 euros que, desagregado por zonas permanente y transitoria, 
alcanza: 12.354.060  y 365.440 euros respectivamente, integrándose toda en 
actuaciones del FEDER, ya que la Unidad responsable de las actuaciones del FSE en 
este DOCUP renunció a adquirir nuevos compromisos, cosa que, en cierta forma, se 
podía anticipar a la vista de lo que ya se  apuntaba en el informe de la evaluación 
intermedia del DOCUP, al señalar posibles dificultades de ejecución en la única medida 
en que actúa el FSE. 
 
La propuesta de distribución de la mencionada Reserva de eficacia dentro del DOCUP 
de Aragón se aprobó en la reunión del Comité de Seguimiento celebrado en 
Zaragoza el día 27 de abril de 2004 y la adecuación o reprogramación del 
correspondiente DOCUP fue remitida oficialmente a la Comisión europea con fecha 24 
de mayo de 2004.  
 
La Comisión, mediante Decisión C(2004) 3401 de 31 de agosto,  aprobó  la nueva 
versión del DOCUP y, así mismo, con escrito fechado el 28 de octubre de 2004, se 
mostró de acuerdo con la adecuación del Complemento de Programa al DOCUP 
aprobado (versión 2.4).   
 
En resumen se señala que la reprogramación de la reserva de eficacia, en términos de 
ayuda comunitaria, se ha distribuido por ejes, de la siguiente forma: 
 
Eje 1    200.000 euros 
Eje 2    775.823 euros 
Eje 3  5.212.642 euros 
Eje 4     893.534 euros 
Eje 5  6.186.441 euros (5.821.001 para la zona permanente y 365.440 para la  transitoria). 
 
En esta reprogramación se ha respetado de manera significativa, tanto las 
recomendaciones derivadas del Informe de la evaluación intermedia como las 
orientaciones de la Comisión europea, ya que, entre estas últimas figura el aprovechar 
la revisión intermedia y la asignación de la reserva de eficacia para reforzar las 
actividades relacionadas con la estrategia a favor de la investigación y la innovación, 
las relativas a la sociedad de la información e invertir en redes y conocimientos para 
estimular el crecimiento, la competitividad y el empleo. 
 
En este sentido, cabe señalar que una parte de las propuestas de asignación de fondos 
de la reserva de eficacia concuerdan con dichas orientaciones y se propusieron para 
aquellas actuaciones que presentaban un buen grado de ejecución. 
 
Por otro lado el evaluador del Informe de Evaluación Intermedia planteaba, entre sus 
recomendaciones,  su preferencia para la asignación de la reserva de eficacia en los 
ejes 5, Desarrollo local y urbano, y 2, Medio ambiente, entorno natural y recursos 
hídricos. 
 
Por ello, otra parte de la reserva de eficacia fue destinada a este tipo de actuaciones, 
tanto nuevas como al reforzamiento de las ya existentes, incardinadas en estos ejes.   
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También se quiso aprovechar la reprogramación para, por un lado revisar y actualizar, 
en su caso, los indicadores de medida y, por otro, reforzar ciertos aspectos que 
podrían mostrar  debilidades en la culminación de la intervención incluyendo nuevos 
organismos en ciertas actuaciones del eje 3, así como la apertura de nuevas 
actuaciones en la mejora de los sistemas de transporte urbano. 
 
En el capítulo 2, dentro de la descripción de las actuaciones de los distintos organismos 
en cada medida, se hace referencia a la implicación de la reserva de eficacia, en su 
caso y que, en general, para las actuaciones de varios organismos de la  AGE implica 
que el grado de ejecución estaría cerca o por encima del 100% de su gasto elegible 
previsto de no haberse incrementado su dotación financiera. En cuanto a las 
actuaciones de coordinadas por la DGA cabe resaltar que en las actuaciones nuevas 
aún no ha habido tiempo material de ejecutar, mientras que en las actuaciones que se 
refuerzan cabe remitirse a lo señalado al principio del presente párrafo. 
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5. – Disposiciones adoptadas por la Autoridad de Gestión y 
el Comité de Seguimiento para garantizar la calidad y la 
eficiencia de la intervención 
 
 
5.1. –  Sistema de seguimiento y procedimientos de recogida de 
datos. 
 
Autoridad de Gestión. Dirección General de Fondos Comunitarios 
 

En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del 
Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales 
sobre los Fondos Estructurales, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos 
Económicos, en su reunión de 15 de marzo de 2001, acordó designar Autoridad de 
Gestión de los DOCUPS de objetivo 2, entre los cuales se encuentra el DOCUP de 
Aragón, a la Dirección General de Fondos Comunitarios Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta misma Dirección 
General fue igualmente designada Autoridad pagadora en relación con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
La Autoridad de Gestión es responsable de la eficacia, regularidad de la gestión y 
adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas. 
 
En particular, la Autoridad de Gestión asume la responsabilidad de: 
 
- Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo 

(indicadores) de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de  seguimiento 
que garantice la fiabilidad de los datos suministrados. 

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe anual de 
ejecución. 

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final de la 
intervención. 

- Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación contable 
adecuada, que identifique las transacciones relativas a las acciones cofinanciadas, 
así como responsabilizarse de la custodia de los documentos contables que 
respalden los gastos efectivamente pagados y que garantizan la fiabilidad de las 
solicitudes de reembolso que se presenten a las autoridades pagadoras. 

- Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el detalle y 
periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el objeto de contribuir a 
la fluidez de los flujos financieros de la Comisión al Estado Miembro y a los 
beneficiarios finales. 

- Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las 
intervenciones cofinanciadas, poniendo en marcha los mecanismos de control 
interno que permitan garantizar los principios de una correcta gestión financiera. 

- Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a que se 
refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

- Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las demás 
políticas comunitarias, en particular sobre contratación pública y medio ambiente. 

- Suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades. 
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- Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de las acciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglamento (CE) nº 
1159/2000. 

- Copresidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría de los 
mismos.      

 
Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, éstas 
deben ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las 
Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de corresponsabilidad que 
caracteriza el sistema de gestión  de los Fondos Estructurales en España. 
 
La Autoridad de Gestión desarrolla sus funciones en colaboración con el resto de las 
Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de la Administración General del 
Estado, en un marco de cooperación y corresponsabilidad con la Administración de la 
Comunidad autónoma de Aragón que permite la participación efectiva de las mismas 
en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999. 
 
El resto de los órganos ejecutores del DOCUP y los órganos intermedios, en su caso, se 
corresponsabilizan también con la autoridad de gestión en la eficacia, regularidad de la 
gestión y adecuada ejecución de las operaciones cofinanciadas en los ámbitos de sus 
respectivas competencias.  
 
Con el fin de organizar los sistemas y procedimientos de este periodo en línea con el 
acuerdo de corresponsabilidad y con lo dispuesto en el Reglamento 438/2001, la 
Autoridad de Gestión notificó por escrito a los órganos intermedios DOCUP, las 
funciones que dichos organismos debían asumir respecto de los beneficiarios finales 
que a cada uno le corresponden.  
 
Igualmente estableció un procedimiento con las Unidad Administradora del FSE  
respecto a la grabación de datos en el sistema informático Fondos 2000. Además, 
existe un contacto permanente entre la Autoridad de Gestión y las Unidad 
Administradora de los demás Fondos, para coordinar y acordar todos los temas 
relacionados con el seguimiento del Programa, desde la adecuada utilización de la base 
de datos, hasta la elaboración de los informes anuales de ejecución, preparación de las 
reuniones de los Comités de Seguimiento, etc.  
 
La Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento(CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha establecido 
nuevos sistemas y ha diseñado nuevos procedimientos que deberán ser utilizados por 
los distintos beneficiarios finales con el fin de garantizar un adecuado seguimiento del 
DOCUP de Aragón.   Para  ello se han cursado  las correspondientes instrucciones y se 
ha elaborado una guía de procedimiento “SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES”, en la que se detalla la información que, de acuerdo al anexo IV del 
Reglamento 438/2002, debe existir en soporte informático para todos los proyectos 
incluidos para su cofinanciación. 
 
Con esta finalidad, en la aplicación informática “Fondos 2000” a la que están 
conectados todos los beneficiarios finales que participan en el DOCUP y que contiene la 
programación financiera de cada organismo que participa, así como la previsión de 
indicadores de cada medida, se ha creado un subsistema de gestión que permite 
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efectuar un seguimiento de cada operación. En este subsistema se recoge la 
información sobre operaciones relativa a datos y pagos requerida en el Anexo IV del 
Reglamento 438//2002 de gestión y control de ayudas otorgadas por los Fondos 
Estructurales. 
 
Se recoge también otra información que no es exigible por el Anexo IV del Reglamento 
de Gestión, información sobre regímenes de ayuda e información ambiental.  
 
Además, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a todos los 
órganos participantes, de tener en la bases de datos de dichos organismos(beneficiario 
final, organismo intermedio) información complementaria a los datos generales de 
cada proyecto, del pago y la contabilización del pago, de su localización, efectos sobre 
el medio ambiente y la igualdad de oportunidades, justificantes, y otros. 
 
El sistema informático implantado por la Autoridad de Gestión agrega todos los pagos 
grabados en el sistema por cada organismo, el cual dará de alta un certificado que 
recoge todos los pagos grabados e imprime un modelo de certificación, que una vez 
firmado por el Responsable del Organismo gestor y por el responsable de la 
contabilidad, se envía a la Autoridad de Pago que lo validará e incluirá en una 
Declaración de Gastos a la Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones 
necesarias. El sistema permitirá a su vez llevar un registro de las transferencias 
efectuadas a los destinatarios. 
 
El sistema permite garantizar la pista de auditoría al poseer todas las instancias 
interesadas la documentación justificativa de los registros contables a que se refiere el 
anexo I del Reglamento 438/2002. La Autoridad Pagadora dispondrá de toda la 
información detallada en el apartado 5 del Anexo I citado, es decir, lista de 
operaciones financiadas, beneficiario final, importes comprometidos y pagados, periodo 
de gastos por medidas y ejes prioritarios. 
 
Con el objeto de facilitar y agilizar las cargas de datos en la aplicación informática, se 
ha dispuesto el acceso por Internet a través de un certificado electrónico para dotar de 
total seguridad al sistema. 
 
En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, se han 
realizado puntualmente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, de previsiones 
de pagos y de planes financieros. 
 
Para satisfacer las necesidades de información de datos de los usuarios conectados a 
la aplicación FONDOS 2000, además de los informes requeridos por la Comisión, se 
dispone de descargas a Excel de datos de proyectos y de pagos. Igualmente se ha 
implementado un sistema de consultas desde la propia aplicación. 
 
Durante el año 2004 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y ampliación 
funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar un 
adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 
438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha implementado, con carácter 
experimental, una herramienta informática, denominada GAUDI, que permite extraer 
información actualizada con los requisitos que se consideren necesarios establecer. 
 
Atendiendo a la recomendación de la Comisión Europea, en la aplicación Fondos 2000, 
desde julio de 2004 se permite el acceso sin restricciones a las Comunidades 
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Autónomas a los datos de ejecución y programación de todos los programas en el 
ámbito de cada región. Así fue comunicado a la Comisión y a las CCAA el pasado 1 de 
julio. 
 
Unidad de Pagos y Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios  
 

Con ocasión de la puesta en marcha y desarrollo de las disposiciones establecidas en 
los Reglamentos CE 1260/99, general de los Fondos Estructurales, y CE 1164/94, del 
Fondo de Cohesión, los Estados miembros asumen un conjunto de obligaciones en 
materia de gestión y control de dichos Fondos respecto de las actuaciones del período 
2000-2006. 
 
En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglamento 1260/99 
dispone que los Estados miembros deben adoptar determinadas medidas con el fin de 
garantizar que los Fondos comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo 
a una adecuada gestión financiera. 
 
En desarrollo de ambas disposiciones, la Comisión adoptó los Reglamentos 438/2001, 
de 2 de marzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 respectivamente, según 
los cuales se requiere del Estado miembro lo siguiente: 
 
• Asegurar, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que sea 

necesario para garantizar una buena gestión, la separación de funciones de 
gestión y pagos, adoptando las medidas pertinentes e informando de las mismas a 
la Comisión en un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de los 
correspondientes Reglamentos. 

• Constituir los mecanismos de control interno, a nivel de autoridades de gestión, de 
pagos y órganos intermedios que permitan garantizar la realidad de las 
prestaciones, la efectividad de los pagos y el cumplimiento, en todo caso, de la 
normativa comunitaria. 

• Comprobación previa por la Autoridad de Pagos del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Reglamentos Comunitarios, respecto de las declaraciones de gasto 
presentadas a la Comisión. 

• Organización de auditorias externas por muestreo que abarcarán tanto los 
sistemas y procedimientos de los órganos gestores como la regularidad de las 
operaciones, alcanzado un 5% en los Fondos Estructurales y un 15% en el Fondo 
de Cohesión sobre la cifra de gasto subvencionable realizado. 

Los resultados de estos controles servirán como base al órgano independiente 
designado al efecto para emitir la declaración final, al cierre de las intervenciones, 
según se prevé en los artículos 38.1.f del Reglamento1260/1999 y 12.1.f del 
Reglamento nº 1164/94. 
 
Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección General de Fondos Comunitarios 
adoptó en su día las oportunas medidas constituyendo la Unidad de Pagos y Control, 
de cuya estructura y funcionamiento fue informada la Comisión en fecha 22-10-2001 
(FEDER) y 20-01-2003 (Fondos de cohesión), conforme al artículo 5 de los citados 
Reglamentos 438/01 y 1386/02 
 
Esta Unidad tiene como finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriormente 
enumeradas que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, 
como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y 

- 246 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, INTERREG, 
URBACT e INTERACT). 
 
Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003, modificada por la de 19 de julio de 
2004,sobre la formalización de la Unidad de Pagos y control para la realización de 
actuaciones financieras y de control en el ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión,  
publicada en el BOE el día 2 de febrero de 2004, la Dirección General de Fondos 
Comunitarios acordó: 
 
1. Formalizar la constitución de la Unidad de Pagos y Control dentro de dicho Centro 

directivo, que quedó estructurada en las áreas de Pagos y Control, con los 
siguientes cometidos. 
 
Área de Pagos: 

• Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y de las declaraciones de 
gastos para su presentación a la Comisión, previo análisis y verificación de las 
certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o beneficiarios finales. 

• Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios. 

• Propuesta al Director General sobre aplicación de correcciones financieras. 

• Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta al Director General de 
transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos. 

• Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes 
financieros y planificación de ingresos. 

• Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones 
necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de 
gastos. 

 
Área de Control: 

• Verificación de los sistemas y procedimientos establecidos por las autoridades 
de gestión, autoridades pagadoras, órganos intermedios y órganos ejecutores 
del sistema, para garantizar la realidad de los proyectos declarados, la 
conformidad con las decisiones aprobatorias, la efectividad de los pagos y, en 
general, la conformidad de las operaciones realizadas con las normativas 
nacional y comunitaria (Artículo 4 de los Reglamentos 438/01 y 1386/02). 

• Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las 
autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de 
riesgo o de colaboración con otros órganos de control. 

• Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su tramite 
por la autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los Reglamentos para la tramitación de las declaraciones (Artículo 9 del 
Reglamento 438/01 y 8 del Reglamento 1386/02.    

• Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en tareas 
de auditoría, cuando así se estime necesario. 

• Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas Unidades 
administradoras de la Dirección General. 

• Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados. 
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• Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la Comisión 
Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IGAE, según lo 
previsto en los Reglamentos correspondientes. 

 
2. El procedimiento relativo a los informes de control emitidos por la Unidad de Pagos 

y Control se desarrollará de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

• La Unidad de Pagos y Control informará a la IGAE, a las autoridades de gestión 
de los Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los resultados de los 
controles realizados sobre ayudas en las que sean competentes. El informe 
emitido por estos organismos se incorporará al expediente y, en su caso, dará 
lugar a una modificación del informe final sobre el control. Los organismos 
afectados tendrán un plazo de quince días para la remisión de sus alegaciones, 
ampliable previa solicitud motivada. 

• La Unidad de Pagos y Control propondrá al Director General de Fondos 
Comunitarios las medidas a adoptar a la luz de los resultados de cada control. 

• Se crea el Comité de Coordinación y Seguimiento de controles de los Fondos 
gestionados por la Dirección General de Fondos Comunitarios. El Comité estará 
presidido por el Director General de Fondos Comunitarios y estará integrado 
por un representante de cada unidad administrativa de la Dirección General de 
Fondos y de la Unidad de Control y Pagos. 

 
3. Composición de la unidad 
 

Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con 
dependencia directa del Director General, que dispondrá de los medios que se 
consideren necesarios para llevar a cabo su cometido. 
 
La plantilla de personal adscrita orgánicamente a la mencionada Unidad se 
distribuyó por áreas y servicios de acuerdo con las necesidades organizativas 
planteadas. Ello no obsta para que la Unidad pueda servirse de contrataciones de 
personal o asistencia técnica, previa autorización del Director General, cuando las 
necesidades adicionales del servicio, derivadas del cumplimiento de la normativa 
comunitaria, así lo justifiquen, en consecuencia en los años 2002 y 2004 se ha 
dotado de los medios de personal necesario para la ejecución de sus funciones.  
Concretamente el 1 de diciembre de 2004 se incorporaron cuatro auditores más al 
área de control, con lo que su plantilla actual es de ocho personas.  

 
 
Gobierno de Aragón 
 
En el marco de corresponsabilidad que establece el DOCUP para las actuaciones 
incluidas en el tramo regional (salvo las realizadas por las corporaciones locales 
coordinadas por sus respectivas Diputaciones Provinciales con el apoyo financiero del 
Ministerio de Administraciones Públicas), la Dirección General de Asuntos Europeos y 
Acción Exterior del Gobierno de Aragón ha asumido las competencias como Organismo 
Intermedio. 
 
Los procedimientos de gestión y seguimiento del DOCUP de Aragón de Objetivo nº 2 
para el periodo 2000-2006 se recogen en el Manual de Procedimiento del Servicio de 
Fondos Europeos de la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior del 
Gobierno de Aragón, (extracto del cual se remitió a la Comisión Europea), y como no 
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puede ser de otro modo, en el marco de las instrucciones emanadas desde la 
Autoridad de Gestión. 
 
Las actuaciones coordinadas en su calidad de organismo intermedio, se sustentan en 
una aplicación informática denominada Fondos Comunitarios que fue implementada en 
el periodo anterior, para el seguimiento del PO Aragón Objetivo nº 2 97-99. Dicha 
aplicación recoge la información financiera, material y de indicadores de todas las 
actuaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón así como de las Corporaciones 
Locales que, coordinadas por las respectivas Diputaciones, actúan en el DOCUP (salvo 
las actuaciones de las medidas 2.1 y 4.1, que son coordinadas por el Ministerio de 
Administraciones Públicas, que participa también en la financiación de las mismas) 
 
Desde la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior, se realiza el 
seguimiento de las actuaciones, solicitando a los diferentes órganos gestores la 
información precisa para elaborar las diferentes certificaciones y el informe anual. 
 
En el caso de los órganos gestores sometidos a fiscalización previa, los datos 
financieros se obtienen del sistema informático contable de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en los demás casos, se reciben los certificados de gasto de cada órgano 
ejecutor firmado por el responsable de la actuación y el de la contabilidad de la 
institución de que se trate. 
 
La gran mayoría de los datos son recogidos mediante sistemas de intercambio 
electrónico, siendo éste el procedimiento por el cual, tras su oportuna revisión, se 
remiten los datos a la aplicación informática de seguimiento de la Autoridad de Gestión 
(Fondos 2000), que a lo largo del ejercicio 2002 ha sufrido múltiples variaciones y 
ajustes para adecuarse mejor a los requerimientos de los servicios administrativos de 
la Comisión, lo que ha provocado ciertas dificultades al ser precisa una adaptación 
constante del sistema propio de seguimiento del organismo intermedio para dar 
adecuada respuesta al mismo.  
 
En el marco de las exigencias de control interno manifestadas en el Reglamento 
438/01, la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior, del Gobierno de 
Aragón, a través del Servicio de Fondos Europeos, ha desarrollado en el ejercicio 2004 
diversas actuaciones relativas a verificación de sistemas y procedimientos, dirigidas a  
estudiar y adaptar los procesos propios de gestión de los beneficiarios finales a las 
especiales exigencias derivadas de la cofinanciación.  
 
La Sección de Control de Procedimiento de Fondos, realiza de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) 438/01 de Control, controles sobre las 
bases de datos relativas a los gastos incluidos en los certificados, previamente a su 
certificación y con posterioridad a la misma, valorando aspectos como el 
mantenimiento de la pista de auditoría, el cumplimiento de las exigencias en materia 
de información y publicidad o la elegibilidad de los gastos, éstos controles pueden 
clasificarse del siguiente modo: 
 
A. Controles sobre la información incluida en la base de datos de seguimiento Fondos 

Comunitarios, que soporta la pista de auditoría y vuelca automáticamente parte de 
sus datos a la aplicación de seguimiento de la Autoridad de Gestión Fondos 2000. 

 
B. Controles sobre los manuales de procedimiento de los diversos órganos gestores. 
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C. Control de actuaciones concretas. 
 
D. Control sobre la subvencionabilidad de los gastos. 
 
 
Para el ejercicio 2004, tal y como se comunicó a esa Dirección General el 28 de enero 
de 2004, se estableció un Plan de Controles sobre el Tramo Regional del DOCUP de 
Objetivo nº 2 de Aragón que abarcaba los tres tipos de actuaciones antes señalados: 
 

• Verificación de la documentación que soporta las certificaciones de gasto con 
especial incidencia en los proyectos de tipología Obra. 

 
Toda la información, proveniente de los diferentes órganos gestores es tramitada a 
través de la aplicación informática de seguimiento Fondos Comunitarios que pretende 
ser la base de la pista de auditoría. Cada nuevo envío de información es sometido a 
una revisión antes de su validación para su envío a la aplicación informática de 
seguimiento de la Autoridad de Gestión, Fondos 2000. 
 
A lo largo del ejercicio 2004 se ha desarrollado un análisis exhaustivo de los proyectos 
de tipología Obra para comprobar que constan en el sistema de seguimiento todos los 
datos relativos a la licitación y contratación de las mismas.   
 
Y se han elaborado informes de control interno referentes a las siguientes actuaciones 
de revisión de los datos incluidos en la aplicación informática FC, o cualquier otro 
extremo que afecte a los proyectos incluidos en ella: 
 

- Rectificación de gastos por reintegro de ayuda indebida detectada por control 
financiero de la Intervención General (Acción 1.1.1) 

- Revisión de pagos de certificaciones de obra en la que se incluyen tasas de 
dirección, detectada la irregularidad en la preparación de un control externo. 

- Revisión de gastos vinculados a convenios de colaboración en la Acción 3.6.1 
- Pérdida de visibilidad de la cofinanciación de las actuaciones incluidas en la 

Acción 3.6.1 
 

 
• Control de procedimientos y sistemas de los diferentes beneficiarios finales. 

 
Se planificó el desarrollo de controles de procedimientos y sistemas al Instituto 
Tecnológico de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza.  
 

- Instituto Tecnológico de Aragón: en junio de 2004 se inició el procedimiento, 
no habiendo podido completarse debido entre otras causas a la realización de 
un control financiero por parte de la Intervención General cuyo informe 
definitivo se recibió en este servicio a finales del ejercicio. 

 
- Diputación Provincial de Zaragoza: la Autoridad de Pagos realizó un control a 

esta entidad cuando ya se había iniciado el procedimiento por parte del Servicio 
de Fondos Europeos que fue suspendido, habiendo no obstante procedido a 
realizar la primera parte del trabajo relativa al análisis y validación del Manual 
de Procedimiento 
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• Plan de visitas “in situ” de diferentes proyectos. 
 
Durante el ejercicio 2004 se han realizado las siguientes visitas a proyectos: 
 

- Proyecto de rehabilitación de Isin para disminuidos  
- Proyectos relacionados con el impacto del AVE en la ciudad de Zaragoza: 

- Entorno del Centro Cultural Delicias 
- Conexión Avenida de  Francia con Autopista A-68 

 
 
Para el ejercicio 2005, dentro de cada uno de los apartados anteriormente descritos se 
desarrollarán las siguientes actuaciones: 
 
1. Verificación de la documentación que soporta las diferentes certificaciones de gasto 

emitidas por el Director General de Asuntos Europeos y Acción Exterior y el 
Interventor General de la Diputación General de Aragón. 

 
Los diversos procesos que culminan en la elaboración del Certificado de Gastos del 
Tramo Regional del DOCUP, a través de la aplicación informática de seguimiento de la 
Autoridad de Gestión Fondos 2000, se realizan conforme a un procedimiento 
normalizado que se soporta documentalmente. 
 
Sobre la información disponible en la base de datos se realizan habitualmente controles 
y verificaciones, elaborándose los correspondientes informes en caso de que se detecte 
alguna anomalía o irregularidad. Dichos informes están a disposición de cuantos 
órganos de verificación y control los soliciten. 
 
Los criterios de selección de los proyectos sometidos a esta verificación de los datos 
incorporados en la aplicación informática de seguimiento son los siguientes: 
 

– Volumen de proyectos gestionados por cada beneficiario final 
– Elevado número de “ítems” por tipología de proyectos 
– Nivel de riesgo en la calidad de la información 
– Experiencias previas  
– Resultados de controles, auditorías o evaluaciones. 

 
De modo sistemático se procede a la revisión de la información disponible en la base 
de datos de cada proyecto de gasto cuando se procede al cierre del mismo. 
 
Durante 2005 se realizarán análisis exhaustivos sobre los proyectos relacionados con 
ayudas públicas, que afectados por la nueva normativa de subvenciones deben 
responder a nuevas exigencias. 
 
Igualmente se desarrollarán actuaciones de revisión y adecuación (en su caso) de las 
baterías de indicadores vinculados a ayudas públicas para tratar de adecuar su 
seguimiento a las recomendaciones de la evaluación intermedia. 
 
2. Control de procedimientos y sistemas de los diferentes beneficiarios finales, 

efectuado sobre sus Manuales o normas de procedimiento, comprobando su 
aplicación directa sobre un proyecto concreto seleccionado a priori. 
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Los criterios establecidos para la selección de los controles o verificaciones sobre los 
procedimientos y sistemas de gestión y control de los beneficiarios finales son los 
siguientes: 

 
– Nivel de riesgo (experiencia en gestión de Fondos Estructurales, nivel de 

control interno, resultados de controles de regularidad, auditorias o 
evaluaciones) 

– Representatividad del Beneficiario final por cuantía de las actuaciones 
desarrolladas y número de destinatarios finales afectados 

 
Para el ejercicio 2005 se procederá al control de los sistemas y procedimientos de los 
siguientes beneficiarios finales: 

 
Manuales y Normas de Procedimiento 

Diputación Provincial de Huesca  
Ayuntamiento de Barbastro 

 
 

3. Plan de visitas “ in situ” a los diferentes proyectos, en aras a comprobar la realidad 
material de las inversiones y el cumplimiento del Reglamento (CE) 1159/2000 
sobre las actividades de información y publicidad de las actuaciones cofinanciadas. 
 

El objetivo principal de estas visitas es la valoración sobre el terreno de la evolución de 
los diferentes proyectos, lo que permitirá un mayor conocimiento de los mismos, así 
como una relación con los beneficiarios finales menos vinculada a su participación 
global en los documentos de programación (como viene siendo habitual en las 
reuniones, visitas o actuaciones relacionadas con el seguimiento o la evaluación) 

 
Durante estas visitas se hará especial hincapié en el cumplimiento del Reglamento (CE) 
1159/2000 sobre las actividades de información y publicidad de las actuaciones 
cofinanciadas. 

 
La selección de los proyectos incluidos en este Plan de Visitas “in situ”, se ha realizado 
sobre la base de la representatividad de los proyectos, su relevancia financiera, y la 
evolución financiera y física de los mismos. 

 

ORGANO GESTOR PROYECTO 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte Conservatorio de Música 

Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad Centro de Seguridad Alimentaria 

 
 
Con independencia de las actuaciones establecidas en el Plan de Control Interno para 
el 2004, está previsto realizar un seguimiento especial sobre el cumplimiento de la 
normativa de información y publicidad que pudiera tener como resultado final una 
publicación de “buenas prácticas”. 
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Acciones de seguimiento de otros organismos 
 
Instituto Español de Comercio Exterior  
 
El Instituto Español de Comercio Exterior, tal y como viene recogido en su decreto 
fundacional, tiene como objetivos prioritarios la ejecución de acciones de promoción 
comercial exterior y fomento de la exportación en el marco de la política económica del 
Gobierno, la coordinación e impulso de dichas acciones cuando sean realizadas por las 
empresas del Sector Público, así como el fomento de las iniciativas y acciones del 
sector privado de promoción comercial en el exterior. 
 
Para lograr la consecución de los objetivos anteriormente descritos, se le asigna la 
correspondiente dotación presupuestaria bajo el epígrafe genérico de gastos de 
Inversiones de Carácter Inmaterial y encuadrado dentro del capítulo de Inversiones 
Reales de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Dada la falta de concreción del concepto presupuestario, el Instituto ha desarrollado 
una serie de grandes programas o líneas maestras de actuación en los que se articula 
el objetivo de apoyo a la internacionalización de la empresa española. Estos grandes 
programas de apoyo a la promoción exterior se concretan anualmente en una serie de 
actividades específicas a realizar que a su vez se desglosan en unas acciones concretas 
denominadas “propuestas de gastos” en las cuales se recoge, de manera 
individualizada, tanto la acción a realizar como los beneficios de la misma. 
 
Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, tanto genéricas como de apoyos concretos a empresas, se ha desarrollado 
en el Instituto un sistema de gestión y seguimiento de expedientes que permite 
conocer la situación de cada uno de ellos en cualquier momento del tiempo, así como 
el gasto realizado con cargo a los mismos. Este sistema engloba por tanto la totalidad 
de compromisos y pagos realizados por el Instituto con cargo a todos sus programas 
de promoción. No obstante, no todos los programas ni todos los gastos en los que 
incurre el Instituto a través de la ejecución de su presupuesto son susceptibles de 
encuadrarse en las distintas líneas de actuación descritas en los correspondientes 
Programas Operativos y/o Complementos de Programación no siendo, en 
consecuencia, susceptibles en su totalidad de financiación comunitaria. 
 
Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo que 
permite filtrar la información sobre compromisos y pagos existente en el sistema de 
gestión de expedientes y extraer únicamente aquellos datos necesarios que han de ser 
introducidos con posterioridad en la aplicación “Fondos 2000”. 
 
Al objeto de poder cumplir con los requerimientos que la Comisión Europea nos exige 
respecto a las justificaciones, se han introducido las siguientes restricciones en la 
citada aplicación: 
 

- Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las 
líneas de actuación. 

- Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación 
comunitaria. 

- Incluir únicamente como beneficiarios a las PYMES. 
- Establecer topes de ayuda por beneficiario para cumplir la “regla de 

minimis”. 
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- Considerar únicamente aquellos municipios considerados elegibles.  
 

La información obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se vuelca en la base 
de datos “Fondos 2000” por Comunidades Autónomas y líneas de actuación 
completando asimismo las cifras correspondientes a los indicadores, tanto los de 
resultado como los de impacto. 
 
 
Dirección General de Investigación 

Las funciones derivadas del Seguimiento, Control financiero y evaluación se pueden 
diferenciar según el objeto a que se dirijan, de modo que cabe hablar de: 

• Labores de Seguimiento y Evaluación: materializadas en la contrastación de un 
informe de seguimiento o ejecución, y un informe final, en los que se consignen 
los avances de los proyectos hacia el objetivo final propuesto. 

• Labores de Control Financiero: que se plasman en la verificación de la realidad 
de los gastos ejecutados por el organismo beneficiario, así como su adecuación 
al proyecto. 

Junto con el personal interno, actualmente existen dos empresas encargadas de 
desarrollar el control de los Proyectos de I+D e Infraestructuras científicas 
cofinanciadas con FEDER. Estas empresas son TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) y 
CYTSA (Creatividad y Tecnología, S.A.), la primera fue contratada en abril de 2003 y la 
segunda en noviembre de 2004, ambas mediante concurso público siguiendo las 
directrices de la normativa europea.  

Estas empresas aportan un equipo multidisciplinar de trabajo y constituyen un soporte 
para la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Investigación. 

Dentro de este grupo existe un equipo dedicado exclusivamente al control, formado 
por seis personas, cinco de ellas a tiempo completo. Estos recursos humanos son 
supervisados por un Consejero Técnico de la Subdirección General de Infraestructuras 
Científicas, quien tiene entre sus responsabilidades la coordinación del control en 
cuanto a la planificación anual, desarrollo del plan anual, así como la correcta 
resolución de la incidencias detectadas. 

Las funciones desarrolladas por este grupo de personas pueden ser resumidas en los 
siguientes bloques: 

- Seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios en la legislación (española y comunitaria) en relación con la ayuda 
concedida. 

- Atender y coordinar las visitas de control que las distintas entidades y órganos 
con competencia de control (tanto nacionales como comunitarios) realicen con 
relación a los organismos ejecutores. 

- Garantizar la elegibilidad de los gastos ( en primera instancia garantizados por 
las unidades gestoras) que se certifican ante la Autoridad de pagos y la 
compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ámbito de las 
competencias de los organismos ejecutores con las demás políticas 
comunitarias. 
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Con estas tres líneas de actuación se cubren todas las medidas gestionadas por la 
Dirección General de Investigación comprendidas en el DOCUP Objetivo 2 de Aragón: 

- Medida 3.2: Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
- Medida 3.3: Equipamiento científico- tecnológico. 
- Medida 3.4: Transferencia tecnológica. 
- Medida 3.5: Centros públicos de investigación y centros tecnológicos. 
- Medida 3.6: Sociedad de la información. 

La totalidad de estas medidas se materializa en dos convocatorias distintas, 
Infraestructuras Científicas y Transferencia de Tecnología y Proyectos de I+D, cada 
una de ellas con sus particularidades tanto en la fase de convocatoria como en la 
posterior de seguimiento y control. A continuación se detallan las principales 
actividades realizadas en cada una de estas dos grandes áreas. 

Infraestructuras Científico-Tecnológicas y Transferencia de Tecnología 

Para mejorar las actuaciones llevadas a cabo por la DGI para el seguimiento, control y 
evaluación de las actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER se han desarrollado 
una serie de actuaciones relativas a las medidas relacionadas con Infraestructuras 
Científico-tecnológicas y Transferencia de Tecnología, como se detalla a continuación: 

• Elaboración y difusión, entre los beneficiarios de las ayudas y el personal de la 
DGI, de una Guía de Instrucciones de Justificación de Ayudas, en la cual se 
detalla el procedimiento a seguir para una correcta gestión de las ayudas.  

El objetivo de esta Guía es el de normalizar el proceso de gestión ya que, a pesar 
del tiempo que el DOCUP lleva en marcha, no existía ningún manual que recogiera 
todas las fases del proceso de gestión. Por lo tanto, se persigue conseguir una 
mayor calidad y claridad en dicho proceso, así como facilitar la tarea de 
incorporación de las personas que se vean inmersas en la gestión de estas ayudas 
en uno u otro momento del Programa.  

• Elaboración del Manual de Visitas de Control (para la DGI), a fin de coordinar y 
unificar criterios durante las visitas de control. 

Este Manual tiene por objeto garantizar la calidad del trabajo de la DGI, respecto al 
seguimiento y control de las ayudas FEDER, detallando los pasos a realizar durante 
las visitas.  

Además se especifica la documentación financiera a revisar y las fases necesarias 
para la preparación de las visitas de control.  

Los documentos que genera una visita de control son: 

- Descripción de la Visita: este formulario es el resumen de toda la vida de un 
proyecto hasta el momento en que es visitado, incluyendo los datos 
económicos, avance físicos y particularidades que presenta.  

- Acta de Visita, mediante la cual se pone de manifiesto el día de la visita, los 
proyectos visitados, los documentos que se han revisado y las autoridades 
presentes en dicha visita por parte del organismo, así como el personal de 
la DGI que la lleva a cabo. 
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- Acta Final de Visita, en la cual se reflejan las incidencias encontradas 
(elegibilidad, información y publicidad, modificación de proyectos respecto a 
lo solicitado, falta del material adquirido... ) como las correspondientes 
subsanaciones. 

• Se ha realizado un Manual de Visitas de Control (para el beneficiario), para 
el seguimiento y control de las ayudas FEDER por parte de la DGI.  

El objeto es informar al beneficiario sobre las acciones que la DGI lleva a cabo 
respecto al control de los proyectos cofinanciados, a fin de reducir la incertidumbre 
del organismo objeto del control, obteniendo así una postura favorable por su 
parte, que permite una optimización del procedimiento. 

El Manual informa sobre la documentación financiera que será revisada, consistente 
en las facturas y los correspondientes justificantes de pago. Debe destacarse que 
además se solicitan los expedientes de contratación a fin de comprobar su 
adecuación los requisitos exigidos por las normativas tanto europea como nacional. 

Además, se comunica al beneficiario la comprobación “in situ” del avance material 
de dicho proyecto, contrastándolo con la Solicitud Inicial y el último Informe de 
Ejecución y el cumplimiento de la normativa vigente respecto a información y 
publicidad. 

Para concluir, se especifican los responsables del proyecto que deben estar 
presentes durante la visita: el responsable institucional, el responsable económico y 
el responsable del proyecto.  

Con el fin de realizar unas visitas lo más representativas y heterogéneas posibles, se 
seleccionó una muestra entre el conjunto de los proyectos y beneficiarios de estas 
ayudas, que sirvió de base para la realización de las visitas de control, y según los 
siguientes criterios: 

- Monto, importe total concedido para la ejecución del proyecto. 
- Ubicación geográfica de la entidad beneficiaria. 
- Tipo de organismo beneficiario, tipifica los diferentes organismos receptores 

de subvención. 
- Medidas del eje, representa las diferentes medidas a tener en cuenta. 
- Se asegura, al menos, una visita de control por cada Comunidad Autónoma de 

Objetivo nº 2. 
- La concentración de proyectos en determinados beneficiarios finales y los 

factores de riesgo conocidos por controles anteriores. 

Este muestreo sirvió de base para la realización de las visitas de control.  

• Se ha desarrollado una aplicación informática para la gestión de la 
convocatoria de  infraestructuras científico-tecnológicas, que ha permitido la 
recepción vía telemática de las solicitudes de la convocatoria 2005-06, así 
como su gestión, en aspectos como subsanaciones, evaluaciones y 
notificaciones, hasta la fase final de resolución de la misma.  

• Se ha comenzado el desarrollo de una aplicación informática para la 
realización de certificaciones de manera telemática con los beneficiarios, 
que introducirán los datos correspondientes a la ejecución física y 
financiera de los proyectos que les han sido concedidos. Esta información 
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será analizada y validada por la DGI por la misma vía, agilizando así el 
trámite de certificaciones. Se prevé su finalización para abril de 2005. 

Esta aplicación informática servirá tanto para la certificación de ayudas de 
proyectos de Infraestructuras Científicas como Proyectos de I+D, de una manera 
unificada para el propio organismo beneficiario. 

A esta aplicación informática tendrá acceso el personal de la DGI, como órgano 
intermedio, y los organismos beneficiarios de las ayudas FEDER, y facilitará la 
transmisión de información sobre los proyectos cofinanciados al Ministerio de 
Hacienda, como autoridad de gestión y pagadora, ya que posibilitará el volcado 
automático de datos a Fondos 2000. 

Proyectos de I+D 

La gestión y el seguimiento científico-técnico de los proyectos se realiza por la 
Dirección General de Investigación (DGI). Para la realización del seguimiento se evalúa 
el grado de cumplimiento de las actividades y contribuciones previstas, que deberá ser 
debidamente expuesto y justificado en un informe anual de seguimiento, y en un 
informe final.  

Los desembolsos de cada anualidad se condicionan a la entrega previa por parte del 
investigador responsable del informe anual correspondiente, junto con el certificado del 
servicio económico del organismo, de la veracidad de los gastos distribuidos por 
conceptos realizados con cargo al proyecto hasta la fecha del informe y que en el 
figuran. 

Además, cada año se convoca a los investigadores responsables de los proyectos que 
finalizan en ese ejercicio y se realizan unas reuniones o paneles de seguimiento, 
específicas de cada Programa Nacional, en las que se invita a cada responsable 
científico a que explique el grado de cumplimiento de los objetivos esperados y las 
dificultades salvadas para lograrlos. 

Las actividades realizadas en 2004 por el personal de la Dirección General de 
Investigación destinado a las labores de seguimiento y control se han centrado 
principalmente en el diseño de una metodología que permitiera el desarrollo de un 
procedimiento común de control tanto para expedientes de Proyectos de I+D como de 
Infraestructura Científicas, acorde con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
438/2001. Esta metodología que ha sido puesta en practica en los primeros meses del 
2005 con buenos resultados, se basa en el diseño de un aplicación informativa que 
permite gestionar de forma eficiente toda la información que ataña los expedientes 
auditados. Así lo principales resultados que ofrece son: 

- Un informe previo a la visita: resumen de todos los datos financieros y 
administrativos del proyecto. 

- Informe posterior a la visita: resumen de la incidencias encontradas y de la 
medidas correctoras si fueran necesarias. 

- Permite el seguimiento del estado del expediente desde la comunicación de la 
visita al organismo hasta la finalización de la misma. 

- Permite la elaboración de informes sobre el estado de los controles en cualquier 
momento que sea demandado.  
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Destacar también el desarrollo de una aplicación informática para realizar las 
certificaciones derivadas de la concesión las ayudas a proyectos de I+D, de manera 
unificada con los proyectos de infraestructuras científicas, tal y como se especificaba 
en el apartado correspondiente a las actuaciones de infraestructuras científicas. 
 
 
Instituto de Salud Carlos III 

La gestión y seguimiento científico – técnico de los proyectos de investigación la realiza 
la Dirección del Instituto de Salud Carlos III a través de la Subdirección General de 
Investigación Sanitaria, con el apoyo de las Comisiones Técnicas de Evaluación del 
Fondo de Investigación Sanitaria y de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. 
Para la realización del seguimiento el Investigador principal debe presentar anualmente 
las memorias científica y económica emitidas por el centro receptor de la ayuda en 
modelo normalizado y suscritas por su representante legal, justificativas del trabajo 
realizado para su evaluación. Por parte del Instituto de Salud Carlos III se evalúa el 
grado de cumplimiento de las actividades previstas a través de la información 
contenida en las mencionadas memorias. Igualmente, a la finalización del proyecto la 
entidad beneficiaria debe presentar una memoria final, tanto de contenido científico-
técnico como económico, con la certificación del responsable económico de la 
institución en la que se especifiquen detalladamente los gastos efectuados por 
anualidad y concepto. 

Para realizar el seguimiento de las redes se pueden realizar auditorias sobre las 
mismas. No obstante lo anterior los componentes de la Red están obligados a realizar 
anualmente una memoria científica, económica y de gestión de actividades, que 
deberán presentar al Instituto de Salud Carlos III en el mes de diciembre de cada año. 
Estas memorias son evaluadas y de su evaluación se desprende la renovación de la 
financiación de las anualidades sucesivas. 
 

Por último, la participación en este Programa de varios organismos que llevan a cabo 
actuaciones con un contenido similar y que se dirigen, en su conjunto, al mismo grupo 
de beneficiarios, aconseja la coordinación y colaboración entre estos organismos 
gestores. Para ello, se ha constituido un grupo de trabajo formado por representantes 
de los organismos de la Administración General del Estado que realizan acciones de 
I+D+I en las formas de intervención cofinanciadas por el FEDER (Programa Operativo 
de I+D+I de Objetivo 1 y DOCUPs de Objetivo 2), entre los que se encuentra el 
Instituto de Salud Carlos III. El objetivo de este grupo de trabajo es coordinar y 
complementar sus actuaciones y de esta forma mejorar su calidad y eficacia. 

Con fecha 31/05/2004 se procedió a realizar una carga de 1 pago negativo, por 
importe de –1.958,84 euros (ayuda –979,42), correspondiente a importes no gastados, 
una vez realizada la revisión y evaluación de las memorias finales de los diversos 
proyectos. Estos pagos negativos afectan al certificado nº2. 

En próximas fechas se procederá a realizar una nueva descertificación de diversos 
proyectos que han finalizado y de los que se está realizando comprobación de 
memorias finales. 
 
 
Consejo Superior de Cámaras. Cámara de Comercio e Industria de Aragón 

El sistema de seguimiento llevado a la práctica en el Programa Nexopyme arranca 
conforme al Modelo de Gestión establecido. Una vez publicada la Convocatoria por la 
Cámara de Comercio, sigue la recepción y análisis de los formularios de las solicitudes. 
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Todas aquellas empresas interesadas en participar remiten sus formularios de solicitud 
junto con la documentación acreditativa del solicitante.  

Con los formularios recibidos, en la Cámara de Comercio se analizan las solicitudes, 
comprobando que cumplen con los requisitos y acompañan la documentación 
acreditativa.  A las empresas seleccionadas  se envía por correo la notificación de 
inclusión en el Programa y se inicia la ejecución de actuaciones individuales. 

Un elemento primordial en el proceso de ejecución de las “Acciones individuales” es la 
firma de un Convenio entre la Cámara, la empresa y Camerpyme. 

En el nivel local las labores de gestión y seguimiento del Programa son realizadas por 
los coordinadores de las Cámaras y por los Gestores NexoPyme, que se apoyan 
informáticamente en la aplicación denominada “Intranet NexoPyme”.  

La “Intranet NexoPyme” es un sistema de información que recoge las informaciones e 
hitos de cumplimiento de los diferentes jalones por los que va desarrollándose el 
proceso de captación e incorporación de empresas al Programa. 

Mediante un sistema de consulta puede accederse a las diferentes solicitudes y 
conocer tanto los datos básicos como la situación del expediente. 

En la base de datos se van almacenando los correspondientes a cada empresa, los 
cuales pueden ser recuperados y tratados posteriormente para obtener la información 
precisa para el seguimiento y la evaluación de la actuación (distribución territorial de 
empresas, ejecución temporal, tipología de empresas beneficiarias, etc.). 

Los contenidos de la Intranet son la entrada de datos para la Aplicación Informática 
NexoPyme, mediante la cual el Consejo Superior de Cámaras elabora la carga masiva 
para la Aplicación FONDOS 2000 y almacena la información de las empresas 
beneficiarias. 

Camerpyme lleva a cabo el seguimiento de las “Acciones horizontales” y la 
coordinación de las instalaciones de equipamientos, acceso y provisión de servicios 
haciendo uso de la mencionada Intranet y de sus propios sistemas de gestión. 

Por su parte, el Consejo Superior de Cámaras, como Organismo intermedio, realiza el 
seguimiento y control de los gastos certificados mediante un procedimiento de 
“liquidación de gastos”, en la forma que se detalla a continuación: 

Documentación a aportar por la Cámara de Comercio al Consejo Superior. 
 
Una vez superados favorablemente todos los trámites de instalación y activación de 
servicios, cofinanciación y prefinanciación, la Cámara remite al Consejo Superior copia 
compulsada del expediente (liquidación) completo de cada empresa. 

Las liquidaciones, una vez completas, se remiten al Consejo Superior - Departamento 
Financiero, mediante fotocopia compulsada por el Secretario General de la Cámara.  

El contenido de la liquidación individual, es el siguiente: 
∞ Copia compulsada del Convenio Cámara- Empresa- Camerpyme. 
∞ Copia compulsada de los Certificados de estar al corriente de pago en Hacienda 

y la Seguridad Social, de la empresa beneficiaria. 
∞ Copia compulsada de la Factura Camerpyme – Empresa. 

– Justificante de pago de la empresa a Camerpyme 
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∞ Justificante del pago de la Cámara a la empresa. 
– Copia compulsada del documento de pago que acredita suficientemente la 

realización del desembolso (copia de la notificación de la transferencia) 
– y copia  compulsada del extracto de movimiento bancario, en el cual se 

refleja el cargo de la transferencia o del certificado del banco. 
 
Documentación a aportar por Camerpyme al Consejo Superior en liquidaciones individuales.  
 

Camerpyme presenta una liquidación por cada convenio firmado con cada empresa 
beneficiaria y la Cámara correspondiente, que consta de una copia compulsada del 
justificante de pago de la cofinanciación pública nacional o asimilable. 

Las liquidaciones se remiten al Consejo Superior una vez Camerpyme cuenta con toda 
la documentación requerida. La justificación se realiza mediante la remisión de 
fotocopia compulsada de la documentación a aportar.  

Contenido de la liquidación individual 
 

∞ Justificante de pago de Camerpyme a la empresa 
– Copia compulsada del documento de pago que acredita suficientemente la 

realización del desembolso (notificación de la transferencia)  
– Copia  compulsada del extracto de movimiento bancario, en el cual se refleja el 

cargo de la transferencia, o copia compulsada del certificado del banco. 
 
Documentación a aportar por Camerpyme al Consejo Superior en liquidaciones de “Acciones 
horizontales” 

Para cada período de justificación, Camerpyme presenta una liquidación, especificando 
los capítulos de gasto elegible y detallando los gastos realizados conforme a un modelo 
preestablecido.  

Las liquidaciones se remiten al Consejo Superior una vez Camerpyme cuenta con toda 
la documentación requerida, mediante la remisión de fotocopia compulsada de la 
documentación a aportar.   

Por cada gasto que se liquide Camerpyme aportará al Consejo Superior la siguiente 
documentación: 

∞ Copia compulsada de la factura del gasto realizado. 
∞ Justificante de pago de Camerpyme.   

– Copia compulsada del documento de pago que acredita suficientemente la 
realización del desembolso (notificación de la transferencia)  

– Copia compulsada del extracto de movimiento bancario, en el cual se refleja 
el cargo de la transferencia, o copia compulsada del certificado del banco. 

 
En cada liquidación, se incluye además una carta de Camerpyme certificando que se 
cumplen las condiciones de elegibilidad de los gastos que se liquidan. 

Una vez en poder del Consejo Superior los justificantes de gastos recibidos de la 
Cámara y Camerpyme, son comprobados y validados siendo posteriormente cargados 
en la Aplicación Informática Nexopyme. Dicha Aplicación ha sido diseñada ad hoc como 
soporte previo para seguimiento, control y carga masiva de datos hacia la Aplicación 
FONDOS 2000. 

Finalmente, cuando el Consejo Superior recibe el importe de la cofinanciación FEDER 
procede al reenvío inmediato del mismo a la Cámara y a Camerpyme. 
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Otras acciones de seguimiento  
 
Todos los Organismos (FEDER) que participan en el DOCUP  han certificado gastos a 
31 de diciembre de 2004, Por consiguiente, han procedido a la introducción de datos 
en la aplicación Fondos 2000, tanto en lo relativo a datos generales de proyectos como 
a datos de pagos. 
 

Comité de seguimiento: 
El día 27 de abril de 2004 se celebró en Zaragoza el Comité de seguimiento del 
DOCUP.  
 
Encuentro anual: 
El día 29 de noviembre de 2004 se celebró en Bruselas el encuentro anual. 
 
De estas reuniones se ha dado cumplida exposición en el capítulo de Introducción del 
presente Informe.  No obstante lo anterior cabe añadir que, a la reunión del Comité de 
seguimiento fueron convocados los representantes permanentes de los mismos así 
como otros representantes responsables de diversas actuaciones en el DOCUP,  
invitados al objeto de que pudieran exponer, en su caso, las aclaraciones pertinentes 
para el mejor conocimiento de sus actuaciones en la Intervención y así optimizar el 
funcionamiento y desarrollo de las sesiones.   
 
 
5.2. - Control financiero 
 
El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud 
del cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control 
financiero de las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de medidas que éstos 
deberán adoptar para garantizar la utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, 
conforme a los principios de una correcta gestión financiera. 
 
El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control 
financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales, fué derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de marzo, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999, en 
relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los 
Fondos Estructurales. 
 
Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la 
Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios agentes y funcionarios 
realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo 
con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco 
de la cooperación con la Comisión, para coordinar los programas la metodología y la 
aplicación de los controles al objeto de maximizar su utilidad. 
 
En el DOCUP de Aragón, 2000-2006, se identifican las funciones de gestión y de 
control ordinario sobre la gestión. 
 
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las Intervenciones 
Regionales y las Unidades Administradoras de los Fondos que tengan reconocidas 
competencias de control, efectuarán controles de los sistemas de gestión y control del 
DOCUP, así como controles financieros puntuales in situ. 
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La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación de 
controles, manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos 
correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración del Estado. 
 
En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina Nacional de 
Auditoria (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios. 
 
A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y 
financiera del sector público estatal mediante el ejercicio de la función interventora 
y el control financiero. 
 
En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha suscrito 
convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Comunidades en 
las que se regulan aspectos relacionados con los planes de control, procedimientos, 
participación en los controles, seguimiento de los mismos, comunicación de resultados 
de controles y de irregularidades y formación profesional del personal. 
 
La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den lugar al 
reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en 
general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la 
hacienda pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
La función de control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el 
aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, sociedades y 
demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación, forma jurídica y 
gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los 
principios generales de buena gestión financiera. 
 
Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado 
registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano 
o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deban formar éstos.  
 
Planes de control. 
   

En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, en cada 
ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos 
Estructurales en cuya ejecución participan los órganos competentes. 
 

De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 27 de 
mayo de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre fondos 
comunitarios de finalidad estructural  con la Dirección General AUDIT de la Comisión, 
todos los años la IGAE aprueba y realiza planes de control en aplicación del mismo. 
 

El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 438/2001 
de la Comisión (art.10), determinan un porcentaje del gasto subvencionable (5%) que, 
como mínimo, debe ser controlado antes del término de cada intervención y unos 
criterios mínimos de selección de las muestras que deben tenerse en cuenta a la hora 
de elaborar los planes de control, que han venido siendo cumplidos por la IGAE y las 
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Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de 
los citados Reglamentos. 
 
Reglas y métodos de control. 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos nacionales 
implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación comunitaria así como las 
instrucciones o manuales elaborados por la Comisión para delimitar o describir el 
objeto, alcance y procedimientos a utilizar en estos controles. 
 
Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria y otras normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el 
Real Decreto 2188/95 por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido 
por la IGAE, la circular 1/1999 de control financiero , así como las Normas de Auditoria 
del Sector Público. 
 
Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, en 
primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por 
Decretos específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta 
materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación supletoria de la normativa estatal 
en defecto de normativa propia de estas Administraciones. 
 
Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera otros órganos con 
competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, 
siguen una metodología basada fundamentalmente en técnicas de auditoria 
mediante las cuales se trata de obtener los hechos y evidencias que documenten los 
resultados de los controles. Con carácter general se pueden resumir los principios que 
presiden esta metodología en las Normas de Auditoria del Sector Público y en el 
Manual de Auditoria de la Comisión Europea . 
 
Otros órganos de control 
 
Además de los controles del art.10 del Rgto.438/2001, desarrollados por la IGAE, Las 
Autoridades de Gestión y los Órganos Intermedios (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos URBAN y Ministerios que ejecutan ayudas estructurales europeas), 
realizan las verificaciones exigidas en el art. 4 del Rgto. 438/2001, mediante sus 
unidades de control o auditores externos y la Autoridad de Pago viene realizando los 
controles previos (art. 9 Reglamento 438/2001) a la certificación de gastos a Bruselas, 
con sus unidades de control, desde enero de 2003. 
 
Registro de irregularidades. 
  
En el año 2002 la Dirección General de Fondos Comunitarios, mediante el área de 
Control, elaboró un registro de irregularidades, que entró en funcionamiento en enero 
de 2003, en el que se recogen los resultados de todos los Informes de Control, tanto 
los propios como los de la IGAE, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y 
OLAF, así como los procedimientos que se siguen para el tratamiento de las 
irregularidades detectadas en el período 2000-2006 (descertificaciones, 
compensaciones, reintegros, etc.), con el fin de disponer en todo momento de la 
información necesaria para el área de Gestión, Comisión Europea, IGAE, OLAF, etc., 
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además de facilitar la selección futura de las verificaciones a realizar por criterios de 
riesgo. 
 
 
Actuaciones de control 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 

El texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, 
atribuye a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón la función de control de la actividad económica y financiera de la 
Administración, los organismos públicos y las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que se desarrolla mediante el ejercicio de la función interventora y del control 
financiero. Junto a esta previsión legal existen otras normas específicas, comunitarias, 
nacionales y autonómicas, que obligan a la realización de determinadas actuaciones de 
control financiero y auditorías por la Intervención General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

El control financiero debe ejercerse sobre la actividad de los Departamentos, 
organismos públicos, empresas y de aquellas entidades en las que participe 
mayoritariamente la Comunidad Autónoma de Aragón, así como sobre los particulares 
por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas recibidas con cargo a 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, o a fondos de la Unión Europea. 

El artículo 39 del Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y 
financiera de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 23/2003, de 28 de enero de 
2003, del Gobierno de Aragón, dispone que la Intervención General elaborará un Plan 
anual que incluya la programación de los controles financieros a realizar en el ejercicio, 
así como los órganos competentes para su ejecución, a efectos de ordenar los recursos 
disponibles, cumplir con las normas aplicables en esta materia y sistematizar y 
planificar adecuadamente los trabajos. 

Los controles que se incluyen en este Plan anual se clasifican, en función de su 
alcance, contenido y naturaleza del sujeto a controlar. Así, el punto cuatro establece 
los controles sobre la gestión de los fondos comunitarios que se prevé realizar en el 
ejercicio de referencia. 

El artículo 48.2 del mencionado Reglamento establece que para la realización del 
control financiero de las ayudas financiadas con fondos estructurales de la Unión 
Europea se tendrá en cuenta, además de lo previsto en este Reglamento, lo 
establecido en el Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión, correspondiendo la 
preparación de los informes a que se refiere el artículo 9 del mencionado Reglamento 
comunitario a la Intervención Delegada de Control Financiero, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Interventor General 

Por parte de esta Intervención General se ha elaborado un programa de trabajo que 
sirva de guía en las auditorías llevadas a cabo sobre proyectos de inversión en el que 
se establecen las pruebas tanto generales como específicas que de forma orientativa 
servirán para que el auditor planifique y lleve a cabo los trabajos de control. Este 
programa recoge los documentos a revisar y las pruebas a realizar, tanto en el examen 
del expediente de contratación como en la comprobación física de la inversión 
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realizada, para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en el 
control. De esta forma además se consigue homogeneizar los criterios, resultados y 
conclusiones obtenidas, mejorándose los niveles de eficiencia y calidad. 

En el Plan de actuaciones del ejercicio 2004 se incluyeron los siguientes controles de 
regularidad sobre proyectos financiados con fondos FEDER: 

• Construcción de Hospedería en Palacio Abacial y Edificio Galería del Monasterio 
de Rueda 

• Construcción del Centro de día Pabellón San José. 

Los informes definitivos fueron firmados el 28 de enero y el 28 de febrero de 2005 
respectivamente. En ninguno de los dos se produjeron irregularidades que dieran lugar 
al inicio del correspondiente expediente de reintegro por parte del órgano gestor. Las 
principales conclusiones obtenidas en ellos afectan a los siguientes aspectos:  

§ Necesidad de que se incluya en los anuncios publicados la cofinanciación 
europea de los proyectos 

§ Utilización de criterios de valoración en la adjudicación de los proyectos más 
objetivos y mensurables en términos cuantitativos 

§ Incumplimiento por parte del contratista de los plazos de inicio y finalización de 
obra. 

§ Existencia de defectos en los proyectos técnicos que luego generan la 
necesidad de modificar el contrato. 

El Plan de actuaciones de control financiero para el ejercicio 2005 de la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón, pendiente de aprobación, prevé la 
realización de los siguientes controles de regularidad sobre proyectos financiados con 
fondos FEDER: 

• Construcción y equipamiento del Centro de Seguridad Alimentaria 

• Reforma y equipamiento de Conservatorio Superior de Música 
 
 
Unidad de Pagos FEDER y Control (Área de Control) D.G. de Fondos 
Comunitarios 
 
El FEDER, a través del área de Control de la Unidad de Pagos y Control de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda) ha realizado los 
siguientes controles: 
 
* Órgano controlado: Instituto  Nacional de Investigación Agraria 
Medida  3.2.:  Proyectos de Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
Control:  Verificación de Sistemas de procedimientos y certificaciones de gastos,  
efectuado  los días  14 a 18 de julio de 2003.  Gasto  comprendido en certificados de 
las anualidades  hasta  2003. Importe controlado: 342.443,37 euros  
 
Como consecuencia del Control el INIA  ha descontado gasto en concepto de costes 
indirectos certificados por un montante de –90.050   euros mediante la emisión de  los 
certificados negativos pertinentes, que han quedado reflejados en la Aplicación  
FONDOS 2000. Comunicado a la Comisión Europea en la Declaración de gastos de abril 
de 2005. 
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* Órgano controlado: Diputación Provincial de Zaragoza  
 

Control: De verificación de los sistemas de gestión y control (artículo 4 Reglamento 
438/2001 de la Comisión), efectuado  del  21 al 25 de junio de 2004. 
 
* Órgano controlado: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 

Control: Financiero previo al pago de la certificación de gastos a 31 de agosto de 2004 
(artículo 9 del Reglamento 438/2001) realizado en diciembre 2004. Pendiente de 
informe. 
 
Actuaciones de la autoridad de pagos  del FSE 
 
Identificación 
 

ENTIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
FECHA DEL INFORME: 28 de mayo de 2004 
CERTIFICACIONES ANUALES VERIFICADAS: Años 2001 y 2002. 
DOCUPs: 2000ES162DO00 2(Aragón),  
 
Actuaciones seleccionadas: 
 

Actuación 1: Contratación de investigadores (Doctores) 
Actuación 2: Contratación de personal técnico de investigación. 
Actuación 3: Becarios en línea de interés con la industria 
 
Resumen de conclusiones y recomendaciones 
 

Sistemas de Gestión 
1º.-Se recomienda  el Beneficiario Final deberá elaborar un procedimiento homogéneo 
que unifique los criterios utilizados en cada una de las actuaciones en relación con la 
transferencia al sector productivo, documentar los objetivos y contenidos de los 
proyectos formativos, establecer el compromiso de las empresas en relación con la 
participación en estos objetivos y documentar los productos finales conseguidos y cual 
ha sido el resultado de la transferencia de tecnología o información a las empresas,  
Por otra parte, se deberá realizar una actividad de seguimiento de los índices de 
contratación del personal que ha realizado actividades formativas dentro del Programa 
I3P con datos de seguimiento de la actividad en periodos fijados. 
2º.- Para los dos tipos de gasto imputados, en el sistema contable del CSIC, deberán 
existir conceptos o subconceptos diferenciados que permitan realizar una anotación 
contable especifica de los gastos que corresponden a las diferentes actuaciones 
cofinanciadas por el FSE, al efecto de cumplir con la obligación de utilizar un sistema 
de contabilidad separada o una codificación contable adecuada de todas las 
transacciones relativas a la intervención, según lo establecido en el Artículo 34º, 
apartado 1e, del Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999. Por 
tanto, el Beneficiario Final deberá  realizar los cambios necesarios para establecer una 
adecuada codificación contable que permita identificar adecuadamente los costes 
cofinanciados por el FSE. 
 
Sistemas de Control. 
 

1.- Durante la visita de verificación se ha comprobado que el ejercicio de la función del 
control financiero a que se refiere el Articulo 10 del Reglamento (CE) 438/2001 de la 
Comisión que corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado y 
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que debe dar respuesta a lo establecido en el mencionado reglamento, aún no se ha 
comenzado. 
2.- Se  ha constatado un incumplimiento del Artículo 4 del Reglamento (CE) 438/2001 
de la Comisión por lo que se recomienda al Beneficiario Final  establecer 
procedimientos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones que supone 
el citado artículo. Así mismo, se deberá prever la conservación de la documentación 
relativa a la verificación de las operaciones individuales “in situ”, identificando el 
trabajo realizado, el resultado de  las verificaciones y las medidas tomadas como 
consecuencia de las anomalías detectadas. 
 
 Publicidad. 
 

1º.- Respecto de los instrumentos para informar a los beneficiarios del papel que 
desempeña el FSE en las actuaciones desarrolladas, se ha comprobado que el 
Beneficiario Final ha cumplido insuficientemente con los requisitos de información y 
publicidad que deben llevar a cabo los estados miembros en relación con los Fondos 
Estructurales, según establece el Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión de 30 de 
mayo de 2000 y en concreto de sus Artículos 2.2, 3.2 y 6.4. Por ello se recomienda al 
Beneficiario Final que revise toda la documentación normativa que resulte afectada por 
la cofinanciación del FSE y proceda a introducir las oportunas menciones a la 
cofinanciación por el citado Fondo Estructural.  
2º.- Respecto de la actividad realizada en los Centros de investigación donde se 
desarrollan las distintas actuaciones cofinanciadas, se ha comprobado que no existen 
carteles informativos de la participación del FSE como cofinanciador de las actuaciones 
que allí se realizan, por tanto el Beneficiario Final deberá tomar las medidas oportunas 
para la instalación de los correspondientes carteles en los centros donde se realicen 
actividades cofinanciadas en respuesta a lo establecido en el Articulo 6.3 del 
Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión antes mencionado. 
 
La Dirección General de Investigación (DGI), se realizó un Plan de Visitas de Control de 
acuerdo al artículo 4 del Capítulo II del Reglamento (CE) 438/200. 
El Plan de Visitas de Control se realizó para determinar la conformidad del sistema de 
gestión y control con los requisitos especificados en los Reglamentos Comunitarios y en 
las bases de las convocatorias de los Programas (normas reguladoras), así como para 
proporcionar a las entidades beneficiarias la oportunidad de mejorar su sistema de 
gestión y control. 
 
Los controles efectuados se sustentan en una muestra suficiente de las ayudas 
concedidas, de acuerdo a lo recogido en el Capítulo II, Sistemas de Gestión y Control, 
del Reglamento (CE) 438/2000, en especial en su artículo 4, la finalidad de estos 
controles ha sido: 

• Verificar la eficacia, en el marco establecido por las normas reguladoras, del 
sistema de gestión y control. 

• Comprobar en forma selectiva, en relación con las normas reguladoras, las 
declaraciones de gastos realizados e importes devueltos al Tesoro.  

 
En este Plan de Visitas se ha seguido un método de selección de centros y entidades 
beneficiarias de ayudas que parte del cumplimiento de dos principios:  

• Visitar centros que representen el 10% del número de operaciones certificadas 
en las anualidades del 2000, 2001, 2002 y 2003. 

• Visitar centros en todas las Comunidades Autónomas, ampliado el número de 
centros representativos del 10% de operaciones certificadas, hasta incluir al 
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menos dos visitas a empresas como en centros de I +`D ubicados en 
Comunidades de Objetivo 2. 

 
En las visitas se ha verificado la elegibilidad de los gastos habidos en estos programas, 
así como de los gastos de puesta en marcha de la línea de investigación del programa 
Ramón y Cajal.  
 
El resultado del seguimiento de los programas, y el resultado de la auditoría realizada 
por UAFSE a la DGI ha dado lugar a una recertificación de todos esos años.  
 
 
 
Información específica de actuaciones de control interno aportada por 
algunos organismos  
  
Instituto Español de Comercio Exterior 
 

Tanto las ayudas concedidas directamente a las empresas como aquellas acciones 
genéricas de promoción llevadas a cabo directamente por el Instituto son objeto, antes 
de proceder a su liquidación, de exhaustivos controles para verificar que los gastos 
incurridos se ajustan a las directrices fijadas en el momento de su aprobación. 
 

En el primer caso (ayudas concedidas directamente a las empresas) la revisión se 
realiza mediante informes de auditoría emitidos por firmas de reconocido prestigio, 
contratadas específicamente por el ICEX a través del correspondiente concurso público. 
Para el resto de acciones, es decir aquellas realizadas directamente por el propio 
Instituto, la revisión de los gastos se realiza directamente por personal cualificado de 
plantilla del propio ICEX. En ambos casos, la validación de los gastos y la posterior 
liquidación de la ayuda no se realiza hasta haber resuelto de manera satisfactoria las 
incidencias planteadas. 
 

Con independencia de lo anterior, todas las acciones justificadas son valoradas desde 
un punto de vista técnico por los diferentes Departamentos del Instituto encargados de 
la gestión de las diferentes ayudas. Además, para el caso de aquellas ayudas directas a 
empresas cuyo período de realización pueda abarcar más de un ejercicio, la valoración 
negativa de la justificación de la ayuda concedida para un ejercicio puede condicionar 
la concesión de esa misma ayuda para el ejercicio siguiente. 
 

Indicar por último que, hasta la fecha, no ha sido realizado ningún control financiero 
externo. 
 
Dirección General de Investigación 
 

En cuanto a los controles realizados durante el 2004, los datos más relevantes son los 
siguientes: se visitó un centro público, lo que dio como resultado un total de dos 
expedientes auditados, que suponen un importe subvencionado de 5.176.661,83 €.  El 
importe total controlado ascendió a 1.969.906,85 €. 

Asimismo, se ha enviado a la DGFC del Ministerio de Economía y Hacienda un resumen 
de los controles realizados en este periodo, y copia de informes resultantes de dichos 
controles en soporte electrónico, debido a su volumen. 

Como consecuencia de la ejecución de las visitas de control se han detectado ciertos 
problemas, para los cuales la DGI ya ha planteado las correspondientes soluciones. Los 
mayores problemas se plantean por el desconocimiento o la mala interpretación que 
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los organismos beneficiarios hacen de las normas por las que se regula la gestión de 
Fondos FEDER. Es por este hecho, por el que se han desarrollado las acciones 
descritas anteriormente, como son la elaboración de manuales y guías, y el esfuerzo 
por mantener una comunicación fluida y bidireccional con los organismos. 

Respecto al Plan de Controles previstos para el 2005, fue remitido a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios el 29 de diciembre de 2004. Igualmente, una copia de 
dicho Plan de controles fue enviada a la Autoridad de Pagos del FEDER en la misma 
fecha. 

Como principal novedad respecto al año 2004, destaca la puesta en marcha de los 
controles de los Proyectos de I+D, en su vertiente de control financiero in situ. 

En resumen el mencionado plan va a suponer, para Aragón, como mínimo: 20 
expedientes de Proyectos de I+D auditados y 2 de Infraestructuras Científicas. 

 
Instituto de Salud Carlos III 
 

Los organismos beneficiarios conocen, a través de las órdenes de convocatoria la 
existencia de mecanismos de control, que garantizan una utilización eficaz y regular de 
los recursos comunitarios. Así, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de 
comprobación a efectuar por el Instituto de Salud Carlos III (se ha creado una 
comisión técnica de evaluación económica), así como al control económico-financiero 
de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del 
Tribunal de Cuentas. Además, la mayoría de estos órganos tienen carácter público, por 
lo que ya poseen unos sistemas de control adecuados para la gestión y aplicación de 
fondos FEDER. 
 
Consejo Superior de Cámaras. Cámara de Comercio e Industria de Aragón 

Se han llevado a cabo acciones de seguimiento y control del programa por parte del 
Consejo Consejo Superior de Cámaras  (Organismo intermedio), las cuales han 
detectado la imputación incorrecta de determinados gastos en las anualidades de 2003 
y 2004, motivo por el cual se ha procedido a efectuar la correspondiente 
descertificación. 

No ha habido acciones de control financiero externo. 

 
 
5.3. – Acciones de Evaluación  

Principales recomendaciones de la evaluación intermedia y su 
cumplimiento 

Las principales recomendaciones del equipo evaluador en relación con la reasignación 
y la reprogramación financiera se pueden agrupar en dos grandes bloques: 
recomendaciones de carácter general y recomendaciones en relación con la 
reasignación y la reprogramación financiera. 

Con respecto al primer grupo se señalan los siguientes aspectos: 

En relación con la gestión del DOCUP se sugiere prestar mayor atención al seguimiento 
de aquellas medidas con dificultades de ejecución, y reforzar la coordinación existente.  
 

Comentario: Se ha incidido en aquellas medidas con dificultades de ejecución, 
habiendo mejorado el grado de ejecución en muchas de ellas, así el grado de ejecución 
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media de las actuaciones FEDER se ha incrementado de manera notoria (ver punto 3 
del presente Informe).  Recientemente se ha dotado de mas personal a la unidad de 
control. 
 
En relación con los indicadores se sugiere mejorar algunos indicadores habiéndose 
detectado algunas cifras inconsistentes, también se señala la conveniencia de 
continuar perfeccionando las aplicaciones informáticas y  de facilitar mayores niveles 
de acceso a la aplicación informática de la Autoridad de Gestión por el Servicio de 
Fondos Europeos. 
 
Comentario: La aplicación informática FONDOS 2000 se viene adaptando, desde un 
principio y dentro de las posibilidades de su estructura básica, a los nuevos 
requerimientos de la gestión y el control de las intervenciones. Actualmente el sistema 
alcanza un tasa de conectividad y eficacia notables. También se ha dado mayor nivel 
de acceso al Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón y, en general se ha 
mejorado para los órganos intermedios de todas las comunidades autónomas con 
intervenciones de Objetivo nº 2.  
 
Otro aspecto de las recomendaciones se refiere a la mayor incidencia de los principios 
horizontales de Igualdad de Oportunidades y del Medio ambiente. 
 
Comentario: En este sentido cabe reseñar que por el Instituto de la Mujer se ha 
realizado varias actuaciones en este sentido (ver apartado 6.3. del presente Informe). 
Pueden destacarse, entre otras actuaciones, las tres ediciones de las Jornadas para los 
profesionales relacionados con la gestión y/o ejecución de las intervenciones 
cofinanciadas y en particular de los DOCUPs y  la Guía metodológica para la 
incorporación de la perspectiva de género en las intervenciones de los Fondos. 
 
Por otro lado cabe señalar que en donde ha sido posible se han mejorado los aspectos 
relativos a la mayor integración de estos aspectos en varias de las actuaciones del 
DOCUP. 
 
Con respecto a segundo grupo, reprogramación de la Reserva de Eficacia, cabe señalar 
que, a la vista de los niveles existentes de ejecución y de las posibilidades que los 
distintos ejes tienen para absorber nuevos fondos, la recomendación que se deriva de 
la Evaluación realizada es que dichos fondos se asignen a los Ejes 2 y/o 5, y que se 
destinen, bien a incrementar las dotaciones para medidas ya existentes, bien a dar 
cabida en el DOCUP a nuevos proyectos: 
 

- Dentro del Eje 5 sería posible incrementar la cuantía de las medidas 
destinadas a rehabilitación y puesta en valor del patrimonio y al impulso a la 
actividad turística (5.4, 5.5 y 5.6), tanto por su evidente impacto sobre la 
dinamización del tejido económico y social como por ser medidas que ya 
presentan en la actualidad un nivel de ejecución muy elevado y buenas 
perspectivas de cumplimiento. Otro ejemplo sería la posible puesta en marcha 
de una línea de tranvía ligero en la ciudad de Zaragoza, proyecto que 
claramente podría obtener cofinanciación en el marco del DOCUP (para lo cual 
habría que incluir una nueva medida, la 5.2, destinada a la mejora de los 
sistemas de transporte urbanos, prevista en el DOCUP pero sin asignación 
financiera inicial). 
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- Por lo que se refiere al Eje 2, igualmente sería posible aprovechar los nuevos 
fondos de la reserva de eficacia para incluir nuevas actuaciones, ligadas por 
ejemplo a los nuevos instrumentos de planificación medioambiental relativos a 
la Red Natura 2000 o a otros proyectos todavía incipientes, como el 
denominado Plan Medioambiental del Ebro.  

 

Con respecto a las Orientaciones indicativas revisadas de la Comisión, cabe destacar 
las cuatro prioridades que ésta ha identificado para la revisión intermedia: 
 

- Consejos Europeos, reconfiguración de la Estrategia Europea para el Empleo 
(EEE), la estrategia de desarrollo sostenible para la Unión Europea, el enfoque 
estratégico para el fomento de la innovación y la investigación y desarrollo a 
nivel regional, el Plan de Acción e-Europa 2005, el impulso a la competitividad 
empresarial a través del fomento de la actividad innovadora y la difusión de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
- Políticas cuyo marco reglamentario se ha modificado desde la adopción de las 

Orientaciones de 1999, la política comunitaria en materia de Agricultura y 
Desarrollo Local, de Pesca, sobre las Energías renovables y la eficiencia 
energética de los edificios, sobre la política de la Competencia en los aspectos 
referidos a las ayudas estatales de finalidad regional, a favor del medio 
ambiente, de capital riesgo, para grandes proyectos de inversión o para el 
empleo y la aprobación del Sexto Programa Marco de I+D. 

 
- Las políticas comunitarias en proceso de reforma, como son las relativas al 

transporte y las redes transeuropeas. 
 
- Búsqueda de una mayor eficacia en la ejecución de la política estructural, a 

través de la adopción de los acuerdos sobre simplificación y revisión 
intermedia, la cooperación entre los sectores públicos y privados, y la 
simplificación y coherencia de la gestión de los grandes proyectos. 

 
 
Actualización de la Evaluación Intermedia 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo nº42.4 del Reglamento 1260/99 (CE) 
general de los Fondos Estructurales, durante el ejercicio 2004 se han desarrollado las 
actuaciones previstas para la contratación y ejecución del Informe de Actualización de 
la Evaluación Intermedian del DOCUP. 
 
Los principales hitos del proceso son los siguientes: 
 
1.- Licitación, la contratación se ha regido por lo dispuesto para los procedimientos 
negociados sin publicidad, con fecha 18 de octubre de 2004 se invitó a tres empresas a 
realizar una oferta para la realización de la Actualización de la Evaluación Intermedia 
del DOCUP con un presupuesto de licitación de 29.750 euros. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2004 tuvo lugar la apertura de ofertas de las siguientes 
empresas: 
 

- PRICE WATERHOUSE COOPERS-ASESORES DE NEGOCIO 
- ECAS-TECNICOS ASOCIADOS S.A. 
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- INESA. Ingenierías, Estructuras y Servicios, S.A. 
 

En esa misma fecha el grupo técnico designado para la valoración de las ofertas de 
acuerdo con los criterios de adjudicación previamente establecidos consideró que la 
oferta más adecuada es la presentada por la empresa INESA por un importe de 28.500 
euros. 

 
2. Adjudicación, con fecha de 15 noviembre de 2004 el Director General de Asuntos 

Europeos y Acción Exterior adjudica el contrato de consultoría  a la empresa INESA 
por un importe de  28.500 euros 

 
3. Firma del contrato, con fecha 19 de noviembre de procede a la firma del contrato, 

iniciándose los trabajos. 
 

Tal y como se ha acordado en las reuniones del Grupo Técnico de Evaluación, en la 
actualización de la evaluación intermedia del DOCUP de Aragón Objetivo nº 2, periodo 
2000-2006 se tendrá en consideración la normativa, directrices, orientaciones, 
conclusiones y recomendaciones contenidas en los siguientes documentos de 
referencia, entre otros: 
 

- Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. 

- Documento de Trabajo nº 3 de la D. Gral. de Política Regional de la Comisión 
europea: Indicadores para el Seguimiento y la Evaluación; una metodología 
indicativa. 

- Documento de Trabajo nº 9 de la D. Gral. de Política Regional de la Comisión 
europea: Actualización de la Evaluación Intermedia de las Intervenciones de los 
Fondos Estructurales. 

- Documento de orientación, de 28/04/04, sobre la Evaluación final del FSE, de la 
D. G. de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea.  

- Guía Metodológica para la Evaluación de los DOCUPs del Objetivo nº 2, 2000-
2006.  

- Marco Común de Trabajo para la Actualización de las Evaluaciones Intermedias 
de los Docup de Objetivo 2 

- Informe de Evaluación Intermedia del DOCUP de Aragón Objetivo nº 2, periodo 
2000-2006. 

 
La actualización de la evaluación intermedia del Documento Único de Programación de 
Aragón Objetivo nº 2, deberá incorporar, a tenor de lo establecido al respecto en el 
Documento de Trabajo nº 9, elaborado por la Dirección General de Política Regional de 
la Comisión Europea, los siguientes elementos: 

 
- Un análisis de la aplicación de las recomendaciones formuladas en el contexto 

de la evaluación intermedia de 2003. 
 
- Análisis de las realizaciones y de los resultados obtenidos en función de los 

objetivos y de la ejecución financiera del DOCUP. 
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- Análisis de los impactos obtenidos y de las perspectivas de realización de los 
objetivos   

 
- Análisis de las cuestiones relativas a las prioridades horizontales 

 
- Conclusiones y recomendaciones para la finalización de la presente 

programación y consideraciones para el futuro período de programación. 
 
Según se dispone en el Pliego de Prescripciones Técnicas los plazos serán los 
siguientes;   
 

- El informe final deberá estar finalizado y ser entregado antes del 31 de octubre 
de 2005. 

 

- Deberá presentarse un avance del estudio antes del 30 de junio de 2005 y una 
versión provisional del mismo antes del 30 de septiembre de 2005. 

 

- Asimismo se presentó un avance del informe el 15 de diciembre de 2004. 
 
 
5.4. - Resumen de los principales problemas 
 
No se han producido a lo largo del ejercicio 2004 especiales problemas en la gestión 
del DOCUP, aunque la preparación, adecuación y redacción de nuevas versiones del 
Complemento de Programa y el Documento Único de Programación, para adecuarse a 
las nuevas dotaciones financieras incrementadas por la reserva de eficacia y en la 
medida de lo posible las recomendaciones de la Evaluación Intermedia, han supuesto 
sin duda una especial carga de trabajo para los funcionarios de la Autoridad de Gestión 
y del Organismo Intermedio. 
 
Con respecto a las actuaciones competencia del organismo intermedio como 
coordinador, y responsable del seguimiento y el control interno, este ejercicio 2004 ha 
sido especialmente intenso al tratar de recoger y plasmar en los procedimientos las 
recomendaciones de la Evaluación Intermedia, sobre todo en lo relativo a la 
cuantificación de indicadores, como ya se hace referencia en el apartado 2.2. 
 
Por otra parte la dinamización de las actuaciones de control en los diversos niveles ha 
supuesto también una mayor carga de trabajo para los organismos responsables de la 
coordinación y el seguimiento.  
 
Las modificaciones sufridas por las dos herramientas informáticas de seguimiento 
(Fondos 2000 para la Autoridad de Gestión y Fondos Comunitarios para el tramo 
regional) han sido menores que las de años anteriores, destacando entre otras la 
mejora que ha supuesto para el organismo intermedio poder acceder a la información 
acumulada del todo el DOCUP con independencia del órgano ejecutor. 
 
Con respecto a cada una de las actuaciones, cabe afirmarse que no se han detectado 
especiales dificultades, salvo las propias de la gestión de un DOCUP tan complejo como 
resulta el aragonés por el elevado número de beneficiarios finales que se están 
resolviendo en el marco de la cooperación entre las diversas administraciones 
participantes, mediante los mismos procedimientos desarrollados para la planificación y 
programación. 
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No obstante lo anterior, a continuación se recogen determinadas dificultades peculiares 
que manifiestan de algunos de los órganos ejecutores: 
 
La Dirección General de Política Tecnológica (DGPT) señala que la supresión del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2004 ha dado lugar a una distribución de 
las competencias que éste tenía entre dos Departamentos distintos: el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Dirección 
General de Política Tecnológica ha quedado adscrita al Ministerio de Educación y 
Ciencia. Este cambio ha tenido como consecuencia que el régimen de ayudas y la 
gestión del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica 
hayan sido asumidos por ambos Ministerios, que durante el año 2004 han seguido 
funcionando de manera conjunta en la gestión de las ayudas concedidas hasta la 
citada anualidad; sin embargo el nuevo esquema de gestión de las ayudas ha quedado 
definido en el año 2005, con la publicación de la Orden del Ministerio de la Presidencia 
690/2005, de 18 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la 
gestión del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica; 
en la que se define qué proyectos serán atendidos por cada Departamento ministerial 
que a partir de entonces celebrarán convocatorias separadas. 

 
Estas modificaciones no afectan al contenido del régimen de ayudas aprobado por la 
Comisión (Ayuda de Estado N605/03), al que se acogen las ayudas concedidas a los 
proyectos a partir del año 2004. 
 
 
La Dirección General de Investigación (DGI) por su parte indica que, que mediante el  
Decreto  1553/2004, de 25 de junio, por  el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación y Ciencia, se altera el esquema de competencias de 
las unidades de la Dirección General de Investigación. Esta se integra en el Ministerio 
de Educación y Ciencia a través de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica que a su vez depende de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación 
 
Por otro lado señala que, en el desarrollo de sus actividades de gestión y control que 
abarca tanto la certificación de gastos como las visitas de control, ha detectado una 
serie de incidencias que se repetían de forma común en todas las instituciones, como 
son:  
Retrasos en el proceso de certificación debidos en muchas ocasiones únicamente a 
errores de forma en la cumplimentación de los anexos. Esto se ha resuelto mediante la 
Guía de Instrucciones de Justificación de las Ayudas, en la que se explica ampliamente 
que información se solicita en cada documento. 
 

Debido a la incorrecta interpretación de los criterios de elegibilidad de  los gastos, por 
parte de los beneficiarios, se detectaron conceptos que no  se adecuaban a la finalidad 
de estas ayudas.    
 

Otro problema que surge en las certificaciones es la interpretación de los indicadores 
de seguimiento, que se encuentra en fase de revisión. 
 

Ante el cambio de personal de gestión en las instituciones destinatarias de las ayudas 
se plantean, por parte de la DGI, una serie de seminarios para dar a conocer a los 
beneficiarios de las ayudas en que consisten los Fondos FEDER, cuales son sus 
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objetivos, como se gestionan y cualquier otra cuestión que se planteé respecto a estas 
ayudas. Con esta medida, se busca además conseguir una comunicación más fluida y 
conocer con mayor profundidad los problemas de los beneficiarios a fin de adaptar el 
sistema de gestión de ayudas FEDER. 
 

El Instituto de Salud Carlos III (ISC III) por su parte resalta que Los principales 
problemas que se han planteado al gestionar la intervención son consecuencia del 
cambio de criterio en lo referente al momento de certificar los gastos (de anticipo a 
gastos efectivamente realizados por el centro ejecutor del proyecto), lo que ha 
retardado la ejecución de la medida 3.2. y 3.3 
 
Por último resaltar que como consecuencia del incumplimiento de la regla n+2 por 
parte de las actuaciones correspondientes al FSE, su crédito se ha visto afectado 
negativamente en 19.632 euros, cifra poco importante dentro del volumen total 
programado inicialmente, pero que exige un seguimiento mas cuidadoso por los 
organismos intervinientes en estas actuaciones para evitar situaciones similares  en el 
futuro. 
 
 
5.5. - Utilización de la asistencia técnica 
 
En el marco de la Norma 11 del Reglamento citado se han efectuado las actuaciones 
en el año 2004 que se describen en el Capítulo 2, apartado 2.1 del presente Informe. 

 

Con cargo a la asistencia técnica, se llevan a cabo las tareas de seguimiento, de 
evaluación, las actividades de información y publicidad  y estudios relacionados con las 
actuaciones cofinanciadas en el conjunto del territorio. 

La única actuación que engloba actividades de Asistencia Técnica sujeta a los límites 
establecidos en la Norma 11.2 del Reglamento CE, 1685/2000 de la Comisión es 
ejecutada por la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la 
Diputación General de Aragón a través del  Servicio de Fondos Europeos. 
 
En el año 2004 se han realizado todas aquellas acciones necesarias para el 
seguimiento del DOCUP: 
  
§ Se ha mejorado la aplicación informática que soporta la información y el trasvase 

de datos, tanto físicos como financieros, de las actuaciones, permitiendo una 
gestión mucho más rápida y eficaz del seguimiento. Esta aplicación conecta a todos 
los órganos ejecutores con el Servicio de Fondos Europeos y a su vez a este 
Servicio con la Intervención General a la que se trasvasa toda la parte financiera 
que resulta de su competencia a efectos de comprobación y certificación. 

 
§ Se ha asistido a cuantas reuniones ha convocado la Autoridad de Gestión. 
 
§ Además de mantener un contacto permanente con los órganos ejecutores de la 

intervención, se han organizado reuniones informativas, dirigidas tanto a los 
beneficiarios finales como al público en general, y se ha participado en cursos y 
mesas redondas. 
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§ Se ha participado activamente en las actividades de la Red de Autoridades 
Ambientales, colaborando para una mejor integración de los principios de 
desarrollo sostenible. 

 
§ Se ha participado en el foro de Igualdad de Oportunidades. 
 
§ Se ha contratado la Actualización de la Evaluación Intermedia del DOCUP, 

habiéndose mantenido reuniones en el seno del Grupo Técnico de Evaluación de la 
Estructura Nacional de Coordinación de los DOCUPs de Objetivo nº 2. 

 
 
5.6. - Medidas adoptadas para dar publicidad de la intervención 
 
Las acciones de información y publicidad del DOCUP de Aragón se realizan de 
conformidad con la normativa comunitaria de aplicación en esta materia, constituida 
por:  
 

- Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, en especial los 
artículos 34 y 46. 

 

- Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. 

 
Se pretende la consecución de los siguientes objetivos: 
 

- Garantizar la transparencia de la ejecución del DOCUP. 
 

- Proporcionar información sobre el contenido del DOCUP y sobre la contribución de 
los Fondos Estructurales a los objetivos definidos en el mismo. 

- Difundir aquella información que posibilite e induzca a una correcta utilización de 
las disponibilidades financieras asignadas. 

- Informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión Europea a 
favor de las actuaciones contempladas en el DOCUP. 

 
Las actividades de información y publicidad se han centrado fundamentalmente en dar 
a conocer el contenido del mismo y sus posibilidades de desarrollo, a todos sus 
potenciales beneficiarios y al público en general, divulgando sus características 
principales: objetivos, ejes, medidas, dotaciones, plazos, etc. 
 
En el ejercicio 2004 se han desarrollado las siguientes actividades: 
 
- Distribución de notas informativas sobre las actividades financiadas por los Fondos 

Estructurales en Aragón.  
 

- Participación de los miembros de la Dirección General de Asuntos Europeos y 
Acción Exterior (Servicio de Fondos Europeos) en diversos seminarios, actuaciones 
de formación, mesas redondas, Foros, etc., explicando e informando del contenido 
y objetivos del DOCUP Aragón Objetivo nº 2 2000/2006, las nuevas exigencias de 
control, la mejora de los procedimientos, etc. Dirigidas tanto a gestores de 
actuaciones incluidas en el DOCUP, funcionarios de la Diputación General de 
Aragón, funcionarios de corporaciones locales y funcionarios de la Administración 
General del Estado radicados en territorio aragonés. 
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- Se ha distribuido y puesto a disposición un resumen  de la Evaluación Intermedia 
del DOCUP. 

 
En el caso de las ayudas públicas a empresas la información ha difundido a través de 
los siguientes medios: 
 

- Publicación de convocatorias de ayudas a través de los Diarios Oficiales 
 

- A través de las delegaciones y oficinas de información de los organismos 
intermedios. 

 

- Mediante anuncios de las convocatorias en los medios de comunicación social, con 
información sobre las actividades que se ponen en marcha y a qué instancias 
(lugares, personas, etc.) dirigirse para obtener información. 

 
En el caso de las infraestructuras se ha procedido a la colocación de vallas informativas 
en las obras, aún cuando éstas no alcanzan en muchos casos los importes que las 
hacen obligatorias según el Reglamento  (CE) 1159/2000 de la Comisión, y en aquellos 
proyectos ya finalizados se han colocado placas definitivas informando de la 
participación comunitaria. 
 
En la redacción de este Informe se ha procurado incluir algunos ejemplos de las 
actuaciones encaminadas al cumplimiento del Reglamento (CE) 1159/2000, realizadas 
por distintos órganos gestores, si bien es fundamentalmente en el caso de 
infraestructuras de relevante importe donde es más visible este esfuerzo. 
 
 
 
La Autoridad de Gestión (Dirección General de Fondos Comunitarios) elaboró, a través 
de la contratación de una asistencia técnica, un “plan de información y publicidad”. El 
documento sobre el plan de información y publicidad se presentó, con motivo de los 
Encuentros anuales con la Comisión para Objetivos 1 y 2, los días 16 y 17 de enero de 
2003. En general el plan fue bien acogido por parte de la Comisión y de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Los objetivos del plan son aumentar los índices de conocimiento del gran público sobre 
los Fondos Europeos que engloba la Estructura de Coordinación Nacional 2000-2006 
hacia niveles de la media europea, y conseguir poner en marcha en los organismos 
públicos y privados que tengan algún tipo de relación con los Fondos, un programa de 
comunicación interna homologado a nivel nacional. 
 
El plan prevé dos ejes estratégicos, que se encadenan entre sí, para cumplir los 
objetivos anteriores, definiendo dos tipos de mensajes: 
 

1) “Los Fondos vertebran Europa“ 
 

2) “Los Fondos son más que financiación” 
 

En el marco anteriormente mencionado, la Dirección General de Fondos Comunitarios 
ha acometido la creación de su propia página web, con el fin de permitir la difusión de 
todos los aspectos relativos a los Fondos Comunitarios. Así, en dicha página, cuya 
dirección es www.dgfc.sgpg.minhac.es, se permite una navegación sencilla por las 
distintas fases de la aplicación de los Fondos de la Unión Europea. Así, por una parte 
se recoge la programación de los mismos, su posterior gestión y evaluación. Los 
distintos apartados recogen información de la Marco de Apoyo Comunitario objetivo 1, 
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de la Estructura de Coordinación Nacional Objetivo 2, de cada uno de los Programas, 
de los Documentos Únicos de Programación e Iniciativas Comunitarias. 
 
Esta página ya se presentó en Bruselas el día 7 de Noviembre de 2003, en el Seminario 
“Trabajar juntos para una mejor información sobre Fondos Estructurales”. Asimismo, el 
día 7 de Noviembre de 2003 se hizo la presentación ante todas las Comunidades 
Autónomas españolas en el “Foro de Economía y Política Regional” celebrado en 
Santander. Por último, se ha realizado también la presentación de la misma cuando 
cualquiera de las Unidades Administrativas, con competencia sobre Fondos europeos, 
lo ha considerado oportuno para difundir su existencia entre los potenciales usuarios 
de las distintas Administraciones Territoriales. Hay que señalar la buena acogida que la 
página ha venido teniendo en todas las reuniones en las que se ha presentado. 
 
Durante el año 2004 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento de la web y en 
su continua actualización, dotándola de enlaces con otras unidades gestoras, otras 
paginas web de interés, noticias de actualidad y descargas de información relacionadas 
con los Fondos Estructurales. 
 
 
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por distintos órganos ejecutores o 
intermediarios, cabe señalar que: 
 

Por la Dirección General de Investigación (DGI) del Ministerio de Educación y Ciencia 
se han adoptado diversas actuaciones en materia de información y publicidad de 
acuerdo las siguientes vertientes: 
 

Beneficiarios finales de las ayudas: además de la remisión de la normativa comunitaria 
relacionada con estos aspectos, en el caso de las ayudas FEDER destinadas a 
infraestructuras científico-tecnológicas, la Dirección General de Investigación ha 
elaborado un documento específico sobre las obligaciones de los beneficiarios finales, 
titulado “Principio de Información y Publicidad en las Infraestructuras científico- 
tecnológicas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología”, que tras recibir la conformidad de la Autoridad de gestión ha 
sido trasladado a la totalidad de los beneficiarios finales de las ayudas 
correspondientes a la convocatoria 2000–2002 y la convocatoria 2003-2004.  
 
Todos los beneficiarios deben incluir, además, en los Informes de ejecución que 
acompañan a cada certificado de pagos, la información actualizada de las actuaciones 
realizadas en esta materia, con lo que se efectúa un adecuado seguimiento del 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Jornadas de difusión de la convocatoria de Infraestructura Científico-Tecnológica. 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia facilita el conocimiento y el acceso a las ayudas a 
través de su página web: http://www.mec.es.  En esta dirección se puede encontrar 
información sobre la finalidad de las ayudas, solicitud, concesión y otros aspectos 
relevantes a éstas. La página web también contiene un anexo de la legislación 
aplicable a las convocatorias que incluye la normativa comunitaria. 
 
Con estas actuaciones se posibilita y fomenta simultáneamente el conocimiento, por 
parte del público en general, de la aportación de los fondos FEDER, tanto en lo que 
respecta a realizaciones materiales concretas correspondientes a las convocatorias, 
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como en lo que se refiere a su contribución general al desarrollo de las infraestructuras 
científico– tecnológicas en España. 

 
 

La Dirección General de Política Tecnológica (DGPT) también del Ministerio de 
Educación y Ciencia) señala que en la página web del Ministerio: (www.mcyt.es) 
figuraba en la información referente al programa de ayudas PROFIT que las 
convocatorias están cofinanciadas por el FEDER,  desde esa página se podía acceder a 
la información sobre política regional proporcionada por la Unión Europea a través de 
Internet. Esta información ha sido traspasada a las respectivas paginas web del 
Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
durante el año 2004. 
 

Por otro lado, en la resolución de concesión de las ayudas PROFIT figura que en la 
financiación de las ayudas concedidas en zonas de Objetivos 1 y 2 participa la Unión 
Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que el beneficiario 
queda sujeto a las obligaciones establecidas en las normas en materia de información 
y publicidad. 
 
 
Por su parte, el Instituto de Salud Carlos III  (ISC III) del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, indica que,  además de la publicidad dada en las convocatorias, ya 
señalada en la ficha técnica de medida,  que explicitan en su texto que los proyectos 
aprobados se cofinanciarán con recursos procedentes del FEDER; así se indica 
también en la página web del Instituto de Salud Carlos III. Así mismo se realiza 
información y publicidad a través de diferentes reuniones y seminarios informativos 
realizados en Centros de Investigación y en el ámbito del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
 
El Centro para el Desarrollo Técnico e Industrial (CDTI) realiza en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, organismos regionales de apoyo a la innovación, cámaras de 
comercio, asociaciones empresariales, etc., seminarios y jornadas que constituyen un 
canal clave para la promoción de la innovación tecnológica en general, y en particular, 
de los recursos que el FEDER pone a disposición de las empresas a través de la 
actuación del CDTI.   En 2004 el CDTI participó en 5 eventos de este tipo celebrados 
en Aragón. 
 
Además de las acciones bilaterales realizadas por el personal del Centro con las 
empresas de Aragón, en 2004 se realizaron inserciones publicitarias anunciando las 
ayudas del Centro con cofinanciación FEDER tanto en periódicos de tirada nacional 
como en los periódicos  “Heraldo de Aragón” y “El Periódico de Aragón” y en la revista 
“Empresarios de Aragón” del ámbito aragonés.  

 
El  ICEX durante el año 2004 ha seguido utilizando los mismos medios que  para el 
año 2003 para difundir sus  actividades a las empresas exportadoras españolas. 

 
El nuevo Portal ICEX (www.icex.es), puesto en marcha en el 2003, con el fin de que 
las empresas españolas tengan un acceso más cómodo y fácil a todos los Servicios que 
ofrece el ICEX. El número de visitantes por mes, 118.000, ha aumentado un 18% en 
relación al 2003. El Portal, destinado al exportador español, en castellano, pone a 
disposición de particulares y empresas la información del Instituto así como servicios 
de valor añadido para los usuarios registrados (newsletter, alertas de novedades por 
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correo electrónico, acceso a Estacom, al Aula Virtual, a Oferta Empresarial, servicio de 
hospedaje; publicación de notas de prensa de la empresa a través de los portales ICEX 
o recibir información sobre Oportunidades de Negocio). Actualmente el número de 
empresas registradas es de 14.526. 
 

Por otro lado, el Portal para promocionar e informar sobre las Pymes que conforman 
los sectores de confección y calzado españoles moda española en todo el mundo, 
“www.fashionfromspain.com.”sigue actualizando sus contenidos. Este portal, bilingüe 
español-inglés en todos sus contenidos, se enmarca dentro del Plan Global de la Moda 
y recoge las principales citas de la moda española, los creadores y las marcas 
nacionales, el conjunto de la oferta exportadora del sector, las noticias y cifras más 
destacadas, e información sobre la localización de la moda española en el mundo. Los 
sectores comprendidos en el Plan Global de la Moda son los siguientes: confección 
femenina, confección masculina, confección infantil, confección en piel, íntimo-baño, 
calzado, marroquinería y joyería. 
 

Además, el Portal de Internet del ICEX prosigue la difusión del servicio Boletín 
Electrónico de Noticias. Con una periodicidad quincenal, este servicio de comunicación 
pretende suministrar a las empresas y particulares información sobre comercio y 
economía internacionales, y mantenerles informados sobre las actividades de 
promoción más relevantes que el Instituto realiza. El boletín se estructura en tres 
áreas; una primera en la que se destacan las actividades que ICEX va a organizar 
próximamente o aquéllas en las que está abierto el plazo de inscripción; una segunda, 
con información económica y comercial de interés y una tercera parte con información 
sectorial específica para cada uno de los cuatro grandes macrosectores de la 
exportación española: agroalimentario, bienes de consumo, productos industriales y 
servicios. Actualmente están suscritas al Boletín 3.832 empresas. 
 

Durante el año 2004, se ha reestructurado una sección importante del portal 
www.icex.es: la página país, que aglutina todo la información que necesita un 
exportador español sobre un mercado concreto. En ella puede encontrar información 
general sobre el país, documentación y enlaces para los principales sectores, agenda 
de actividades de promoción organizadas por el ICEX y otra información de interés. 
 
El ICEX sigue contando además con un documento de programas en el que se recoge 
la normativa y criterios de aplicación de cada uno de ellos. Estos programas se 
difunden a los beneficiarios potenciales. 
 

Además, se está diseñando desde el año 2004 el nuevo Portal PIPE que mantendrá su 
carácter informativo y de difusión de las novedades de los mismos e incorporará 
nuevos contenidos de interés para las empresas participantes para comercializar el 
Programa. Cabe destacar la obtención de la información necesaria para interesarse por 
su participación en el mismo y registrarse on-line así como un Registro Previo, 
ofreciendo la posibilidad de obtener información personalizada. También se podrán 
consultar Noticias PIPE, obtener información y noticias de las empresas que  prestan 
sus servicios a las empresas PIPE o también consultar el calendario de actividades PIPE 
(seminarios, actividades de promoción, eventos, etc.). 
 

Por otro lado, la Base de Datos Corporativa, que contiene 30.000 PYMES exportadoras, 
continúa realizando un control muy exhaustivo de las necesidades de cada empresa 
para que de este modo reciba la información más adecuada sobre las actividades de 
Promoción Exterior que realiza el ICEX mediante la incorporación de nuevas funciones 
en dicha Base de Datos. 
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También, la comunicación de las actividades del ICEX y de todos los apoyos que 
ofrecen a las PYMES se han difundido a lo largo del 2004 a Asociaciones, Cámaras de 
Comercio, Comunidades Autónomas y a través de múltiples seminarios por todo el 
país. 
 

Asimismo, el ICEX para publicitar la ayuda de FEDER, en el año 2004 ha continuado 
utilizando los mismos instrumentos: 
 

A través del Portal ICEX se describe de una manera visible y explícita en su apartado 
Actividades de Promoción el apoyo FEDER para que esta información llegue de un 
modo más directo y claro a los usuarios del Portal.  
 

Con respecto al Programa PIPE 2000, en todos sus folletos informativos a las empresas  
sobre el propio Programa PIPE 2000 así como en los folletos sobre sus Servicios 
Complementarios y Programa de Seguimiento, aparece el logo FEDER al igual que en 
su Página Web (www.icex.es/pipe2000/pipe2000html). 
 

Por último, se continúa  detallando en los comunicados de aprobación de ayuda a las 
empresas Pyme que otorga el ICEX, que las ayudas descritas en dicho comunicado 
pueden ser susceptibles de ser financiadas por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para que dichas ayudas sean susceptibles de 
financiación, tanto las empresas beneficiarias como los gastos objeto de apoyo deben 
ajustarse a las especificaciones descritas en los correspondientes Programas 
Operativos.  
 
 
Durante 2004 han sido numerosas las medidas llevadas a cabo por Cámaras de 
Comercio, en el marco del Programa Nexopyme para dar publicidad a la presente 
intervención con fondos de la Unión Europea. 
 

En primer lugar la existencia del Portal Nexopyme (www.nexopyme.com) el cual 
posibilita el conocimiento por internet de la intervención a todas las empresas 
potencialmente beneficiarias y facilita el conocimiento de sus contenidos: cómo 
participar en el Programa e informaciones de interés para el segmento de empresas al 
cual va destinada la intervención. En la home page del portal está claramente visible el 
logo del FEDER.  Igualmente, en las páginas web del Consejo Superior, de las Cámaras 
y de Camerpyme se establecieron enlaces destacados a la web del Programa 
NexoPyme, con los correspondientes logotipos. 
Otro elemento de publicidad lo contiene la convocatoria emitida por la Cámara de 
Comercio; en ella aparece de manera sobresaliente el logo FEDER y en la exposición 
de motivos se hace expresa referencia a la cofinanciación de dicho Fondo Estructural 
de la Unión Europea. También en los Convenios Cámara-Empresa-Camerpyme  se hace 
referencia a la existencia de las ayudas de la Unión Europea para el proyecto y las 
consiguientes obligaciones de las empresas beneficiarias. 
 

De la mano de las páginas web construidas para las empresas beneficiarias se produce 
un importante efecto multiplicador de la publicidad de la intervención; en el caso de 
Aragón han sido 191 web operativas y más de un centenar en fase de diseño, en cuya 
home page aparece de modo claramente visible el logo del FEDER (por ejemplo la web 
de una empresa de Monzón –Huesca-). 
Cabe mencionar que se han efectuado diversos reuniones de presentación del 
programa a colectivos empresariales de las zonas objetivo, en los que se ha remarcado 
la pertenencia del mismo a una intervención de los fondos estructurales, indicando en 
las reseñas enviadas a los medios la procedencia FEDER de una parte de las ayudas 
que reciben las empresas.  
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Además, ha sido intensiva la utilización de medios locales de comunicación 
(fundamentalmente prensa escrita y radio), destacando en inserciones y cuñas la 
cofinanciación de Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

A efectos indicativos, y además de la acción difusora a través de ruedas de prensa de 
difusión pública del programa, se han usado los siguientes medios locales (existe un 
dossier específico a disposición de la Autoridad de Gestión): 

Prensa escrita Radio y TV 
Diario de Teruel Cadena SER Teruel 
La Comarca Cadena SER Zaragoza 
Heraldo de Aragón Canal Bajo Aragón 

 
Además se ha editado un folleto tipo “tríptico” para repartir entre los potenciales 
beneficiarios, el cual también lleva también incorporado el logo del FEDER. 
 

Finalmente, todos los equipamientos instalados en las oficinas de las empresas 
beneficiarias (monitores, unidades centrales y equipos multifunción), se han etiquetado 
convenientemente  con etiquetas como la que se muestra a continuación: 
 
 

  

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 
COFINANCIADO 

 
 
 
 

 
Programa 
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6. – Medidas adoptadas para garantizar la compatibilidad 
con las políticas comunitarias 
 
6.1. - Normativa medioambiental 
 
Según se establece en el DOCUP de Aragón, Objetivo nº 2 2000/2006 y en el 
Complemento de Programa del mismo, las operaciones financiadas por los Fondos 
Estructurales deben ser coherentes con los principios y objetivos de desarrollo 
sostenible, y protección y mejora del medioambiente previstos en el Tratado de la 
Unión Europea y plasmados en el Programa Comunitario de política y actuación en 
materia de medioambiente y desarrollo sostenible. 
 
Así mismo debe atenerse a las normas comunitarias en materia de medioambiente. Por 
lo que la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
el marco de sus respectivas competencias han transpuesto las Directivas Comunitarias 
en esta materia a su normativa interna. Como no puede ser de otro modo, todos los 
organismos que participan en la ejecución del DOCUP conocen y aplican esta 
normativa. 
 
En concreto, se han citado las actuaciones de seguimiento y comprobación de la 
ejecución en aquellas actuaciones de las que pudiera derivarse riesgos para la 
conservación de los espacios y especies de flora y fauna silvestre de la Red Natura 
2000. 
 

Los responsables de la gestión del DOCUP, tanto la D.G. de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, como la DG de Asuntos Europeos y Acción Exterior 
y la Consejería de Medioambiente de la Comunidad Autónoma de Aragón participan en 
la Red de Autoridades Ambientales española, integrada a su vez en la Red Europea de 
Autoridades Ambientales, asegurando la integración de los principios ambientales en 
los diferentes sectores afectos por la intervención. 
 

En consecuencia, la coordinación con la autoridad ambiental, que representa a la Red 
de Autoridades Ambientales, asegura  la cooperación sistemática para que las 
intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales respeten la normativa 
comunitaria en materia de medio ambiente y fomenten un desarrollo sostenible. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta que para garantizar el correcto desarrollo del 
contenido de las medidas,  la Autoridad Medioambiental  forma parte como miembro 
permanente del Comité de Seguimiento  del DOCUP,  el dispositivo de coordinación 
establecido permite que  esa autoridad pueda aconsejar medidas correctoras en otro 
tipo de iniciativas con relación a los proyectos cofinanciados por los Fondos 
Estructurales 
 

Durante el ejercicio 2004 se ha participado activamente en las reuniones del Plenario 
de la Red de Autoridades Ambientales desarrolladas en Bilbao y Valencia en su doble 
naturaleza de Red de Autoridades Ambientales y Grupo Técnico de Medioambiente de 
la Estructura Nacional de Coordinación del Objetivo nº2, del MCA de los Objetivo nº 1 
y 3. 
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De forma mas detallada, a continuación se presenta un resumen de las actividades 
más relevantes del Grupo Temático de Medio Ambiente, de la Red de Autoridades 
Ambientales y de la Red europea de Autoridades Ambientales realizadas en 2004: 
 
Grupo Temático de Medio Ambiente   
La presidencia de este Grupo la ostentan conjuntamente los Ministerios de Medio 
Ambiente y de Economía y Hacienda y forman parte los miembros efectivos  de la Red 
de Autoridades Ambientales que representan a la Administración General del Estado, a 
las Comunidades Autónomas, a las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a la 
Administración Local y a la Comisión Europea. 
 
 Durante el año 2004 el Grupo Temático de Medio Ambiente   se ha reunido en pleno 
en dos ocasiones: 
 

El  13 de febrero de 2004 tiene lugar en Valencia la 3ª Reunión Plenaria organizada en 
colaboración con la Generalitat Valenciana y en la que se trataron los temas siguientes: 
 

- Análisis de los actuales documentos metodológicos de evaluación ambiental con 
evaluadoresindependientes que participaron en la elaboración de informes de 
Evaluación Intermedia de la Programación Estructural 2000-2006. 

- Presentación de la propuesta de documento “Indicadores de integración ambiental 
y criterios ambientales para la priorización de proyectos”, en respuesta a las 
recomendaciones de los Informes de Evaluación Intermedia 2000-2006. 

- Propuesta de nuevas acciones de integración ambiental en diferentes Ejes de 
desarrollo de la programación estructural 2000-2006. 

 
El 12 de noviembre de 2004 tiene lugar en Bilbao la 4ª Reunión Plenaria organizada en 
colaboración con el Gobierno Vasco y en la que se trataron los temas siguientes: 
 

- Presentación del documento “Política de Cohesión 2007-2013: Desarrollo 
sostenible y medio ambiente” y de información relativa a las nuevas perspectivas 
financieras. 

- Presentación de la propuesta de documento “Metodología común para la 
Evaluación Ambiental de la Programación Estructural 2007-2013”. 

- Informe de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda sobre el proceso de actualización de la Evaluación 
Intermedia de la Programación Estructural 2000-2006. 

- Información de la Dirección General de Fondos Comunitarios sobre la situación 
actual de los proyectos presentados al Fondo de Cohesión. 

  
En relación con la información y debate relativo a las consideraciones ambientales y de 
desarrollo sostenible de las propuestas de la Comisión Europea  sobre las perspectivas 
financieras y los Reglamentos de la política de cohesión, de desarrollo rural y de pesca 
2007-2013, el pleno del Grupo Temático de Medio Ambiente acordó por unanimidad 
que se vuelva a tratar con mayor profundidad en el próximo encuentro plenario que, 
organizado en colaboración con la Junta de Andalucía, tendrá lugar en Sevilla los días 
10 y 11  de marzo de 2005. 
 
Red de Autoridades Ambientales 
Si bien la Red de Autoridades Ambientales es un foro informal, a diferencia del Grupo 
Temático de Medio Ambiente que atiende al mandato e informa de sus reuniones al 
Comité de Seguimiento del MCA Objetivo 1, conviene señalar que su objetivo prioritario 
es velar por la integración de la protección del medio ambiente en las acciones 
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cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión con objeto de 
promover un desarrollo regional sostenible. 
 
En este sentido las actividades de la Red de Autoridades Ambientales suponen una 
importante aportación a las funciones del Grupo Temático de Medio Ambiente, cuyos 
miembros permanentes hay que recordar son los mismos. Pues bien, dentro de las 
actividades de la Red de Autoridades Ambientales, cabe señalar que, además de las 
dos Jornadas Temáticas y reuniones plenarias anteriormente citadas, se celebraron 
diversas reuniones de los diferentes Grupos de Trabajo específicos, concretamente las 
siguientes: 
 

- “Turismo sostenible y Fondos comunitarios”, octubre de 2004. 
- “Indicadores de integración ambiental en la programación estructural”, en enero de 

2004. 
- “Medio Ambiente Urbano y Fondos comunitarios”, en enero de 2004. 
- “Fondo Social Europeo y Medio Ambiente”, en febrero de 2004. 
- “IFOP y Medio Ambiente”, en febrero y mayo de 2004. 
- “Agricultura, Medio Ambiente y Fondos comunitarios”, en noviembre de      2004.  
 
De las actividades y resultados de los trabajos de cada uno de los Grupos específicos 
se informó, a través de los diferentes miembros de la Red que actúan como ponentes, 
a los correspondientes plenarios de la Red de Autoridades Ambientales. 
 

La información elaborada por la Red de Autoridades Ambientales se encuentra 
disponible en la  siguiente dirección: http://www.mma.es/polit_amb/fondos 
/redauto/index.htm de la página web del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Red europea de Autoridades Ambientales 
En septiembre de 2004, la Comisión Europea reactivó el Grupo de Expertos de Medio 
Ambiente y Fondos Estructurales (Red europea de Autoridades Ambientales/European 
Network of Environmental Authorities -ENEA-), que no se había reunido desde el año 
2000, que, bajo la presidencia de la Dirección General de Medio Ambiente, y con la 
participación de representantes de las Direcciones Generales de Política Regional y de 
Transporte y Energía, reunió a las autoridades ambientales de todos los Estados 
miembros a excepción de Luxemburgo, Suecia y Dinamarca. En la reunión se trataron 
los temas siguientes: 
 
-  Evaluación ambiental Estratégica y Fondos Estructurales. 
- Impactos positivos y negativos de los Fondos Estructurales y del Fondo de  

Cohesión en el medio ambiente. 
-  Política de Cohesión y Red Natura 2000. 
-  Política de Cohesión y Redes Transeuropeas. 
-  Desarrollo de capacidades y medio ambiente. 
-  Integración del medio ambiente en la Política de Cohesión. 
-  Plan de acción de Tecnologías Ambientales (ETAP). 
-  Noruega y los Mecanismos Financieros del EEE. 
- Directiva Marco de aguas y financiación comunitaria. 
- Presentación de un Manual por parte de ONG medioambientales. 
 
Como conclusión de las diferentes presentaciones y debate se acordó constituir, en el 
seno de la Red europea de Autoridades Ambientales, cinco Grupos de Trabajo 
específicos, concretamente los siguientes: 
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1.- Evaluación Ambiental Estratégica y Fondos Estructurales / Strategic Environmental 
Assessment and Structural Funds (SEA/SF), liderado por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

2. Directiva Marco de Aguas, Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión / Water 
Framework Directive and Structural Funds (WFD/SCF), liderado por la Agencia de 
Medio Ambiente del Reino Unido. 

3.- Tercer pilar del nuevo Fondo de Cohesión / Cohesión Fund “Third Pillar”, liderado 
por el Ministerio de Medio Ambiente de Polonia. 

4.- Impacto de los Fondos Estructurales en el medio ambiente / Impact of Structural 
Funds on environment (ISFE), liderado por la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente de Italia. 

5.- Desarrollo de Capacidades y medio ambiente / Capacity Building 
 
Hasta la fecha se han celebrado diversas reuniones de los diferentes Grupos de 
Trabajo a excepción del de “Desarrollo de Capacidades”. El Secretariado de la Red 
española de Autoridades Ambientales participa como miembro de los Grupos de 
Trabajo siguientes: SEA (25.10.04 y 20.01.05), WFD/SCF (04.11.04 y 28.01.05) e ISFE 
(27.09.04, 04.11.04, 15 y 16.12.04 y 27.01.05). 
 

Por último, los líderes de cada uno de los Grupos de Trabajo informarán de sus 
actividades en la próxima reunión plenaria de la Red europea de Autoridades 
Ambientales (ENEA) que tendrá lugar en Bruselas el  28 de febrero de 2005. 
 

Como conclusión cabría valorar de forma muy positiva la cooperación y coordinación 
existente entre las autoridades responsables de la programación de los Fondos 
comunitarios y las autoridades responsables de medio ambiente, a nivel comunitario, 
estatal, autonómico y local, que está permitiendo que la integración del medio 
ambiente en el resto de las políticas sectoriales susceptibles de recibir cofinanciación 
comunitaria sea una realidad y se fomente de forma efectiva un desarrollo regional 
sostenible. 

 
Como ampliación y complemento de lo hasta aquí expuesto, a continuación se recogen 
las actividades realizadas en este ámbito por algunos de los órganos ejecutores, 
extensibles a las distintas  medidas en las que participan: 
 
La Dirección General de Investigación ha solicitado Informes a los organismos  
beneficiarios sobre la existencia de impacto medioambiental en las actuaciones que 
llevan a cabo en la convocatoria 2000-2002 y la convocatoria 2003-2004 
 
Por el CDTI y en consonancia con la legislación y normativa medioambiental, los 
proyectos tecnológicos de empresa que se han apoyado en la actuación del CDTI en el 
DOCUP de Aragón incorporan un componente medioambiental, ya sea como objetivo 
prioritario del propio proyecto o como principio de actuación a la hora de desarrollar 
una tecnología novedosa. 
 

Así mismo, el CDTI apunta que el factor medioambiental es un elemento indispensable 
en la evaluación de todo tipo de actividad industrial. Está suponiendo, además, un 
cambio fundamental para las empresas, que se ven obligadas a modificar sus procesos 
productivos tradicionales e implementar otros “limpios”. 
 
El ICEX otorga ayudas a las empresas en su internacionalización no apoyando a las 
empresas en sus procesos de producción por lo que no se aplica la normativa 
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medioambiental, aunque el ICEX entiende que las PYMEs que aborden los mercados 
exteriores en general, donde las exigencias medioambientales son elevadas, cumplen 
dicha normativa ya que la mayor parte de ellas deben contar con certificaciones de 
calidad que así lo exigen. 
 
Instituto de Salud Carlos III.  En las convocatorias se indica la necesidad de cumplir 
con todas las normativas vigentes en este ámbito, y sobre todo lo que tiene que ver 
con  la utilización de diferentes agentes biológicos, químicos, etc utilizados en 
investigación biomédica y que pudieran tener un impacto medioambiental. Por otro 
lado, en todos los proyectos e infraestructuras a través de su evaluación inicial y anual 
se realiza un seguimiento de las posibles circunstancias o limitaciones que pudieran 
surgir. 
 
 
6.2. -  Normativa en materia de contratación pública 
 
Todas las actuaciones del DOCUP que requieren la celebración de contratos públicos 
de obras, suministros y servicios se realizan de acuerdo con las disposiciones sobre 
esta materia contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía y los transportes y las telecomunicaciones, que 
suponen la transposición de las Directivas comunitarias en materia de contratación 
pública. 
 
Cuando el órgano contratante, a causa de su naturaleza jurídica, no esté sometido a la 
normativa nacional sobre contratación pública, garantiza el respeto a los principios de 
publicidad, transparencia y libre concurrencia de ofertas, a fin de observar en sus 
actuaciones el mayor grado posible de eficacia, eficiencia y economía. 
 
Las adjudicaciones de contratos públicos se han llevado a cabo de acuerdo con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y que ha sido 
desarrollada por el Reglamento General aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, y la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía y los transportes y las 
telecomunicaciones, que suponen la transposición de las Directivas comunitarias en 
materia de contratación pública: 
 
- Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, modificada 
por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre. 

 
- Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, modificada por 
la Directiva 97/52/CE antes citada. 

 
- Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, modificada 
por la Directiva 97/52/CE antes citada. 
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Estas tres Directivas y sus modificaciones han sido refundidas en la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de Marzo de 2004. 

 
- Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, modificada por la Directiva 
98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero. Estas directivas 
han sido refundidas en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 31 de marzo de 2004. 

 
 
En el año 2001, se promulgó el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
sea aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (BOE nº 257, de 26 de octubre de 2001), que viene a desarrollar y completar 
los preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas e 
incorpora a su contenido determinados preceptos de las Directivas comunitarias sobre 
contratación pública, así como las modificaciones posteriores de la Ley realizadas en 
las Leyes de medidas Fiscales, Administrativas y del orden social que acompañaron a 
las leyes de Presupuestos para 2004 y 2005, consecuencia de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo de 15 de mayo de 2003. 
 
Las variaciones introducidas por la Sentencia fueron comunidades en el año 2003 a 
todos los beneficiarios de las ayudas FEDER, con fecha 3 de febrero de 2005, y en 
base a las conclusiones obtenidas en numerosas visitas de control a proyectos 
cofinanciados por el Feder y por el Fondo de Cohesión, se envió una carta-circular a 
todos los beneficiarios, poniendo de manifiesto la necesidad de contemplar con 
especial cuidado el cumplimiento por parte de las empresas públicas y entidades 
asimiladas, de la normativa reguladora de contratos, en materia de licitación, 
publicación y adjudicación de obras y servicios, incluyendo las modificaciones 
posteriores. 
 
También se informaba de la necesidad de justificar adecuadamente los “modificados y 
complementarios de obras” que supusieran incremento de coste del proyecto inicial y 
que se adjudicasen sin nuevo concurso al contratista del proyecto inicial. 
 
Finalmente se hacían consideraciones a cerca de la división irregular o artificial de 
proyectos, consideración del criterio de la experiencia en la adjudicación de contratos, 
tratamiento de las bajas temerarias, procedimientos de urgencia, tratamiento de las 
Fundaciones, subrogación de delegaciones en la suscripción de convenios de 
colaboración e introducción de cláusulas discriminatorias en los pliegos de 
prescripciones que se elaboran para las licitaciones. 
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6.3. - Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres 
 
El Instituto Aragonés de la Mujer, miembro permanente del Comité de Seguimiento del 
DOCUP de Aragón Objetivo nº 2 2000/2006, es el organismo responsable del 
desarrollo de las políticas en materia de igualdad de género. 
 
No obstante la transversalidad del principio de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, no se puede olvidar que el entorno específico del DOCUP y la 
diferente finalidad concreta de sus ejes y medidas no ofrecen un mismo grado de 
posibilidades para la integración de este principio. 
 
La DG de Asuntos Europeos y Acción Exterior ha participado desde su creación en  el 
Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades constituido en el marco de la Estructura 
Nacional de Coordinación del Objetivo nº 2, el 14 de noviembre de 2002  y compuesto 
por representantes de los Organismos garantes del principio de igualdad entre hombre 
y mujeres (Instituto Aragonés de la Mujer) y de los responsables de la gestión de los 
Fondos Estructurales, donde se trabaja en la elaboración de cursos de formación para 
gestores de actuaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, así como y en el 
desarrollo de actuaciones de carácter más transversal.   
 
La coherencia y coordinación entre la autoridad nacional en materia de igualdad que 
corresponde al Instituto de la Mujer y los Organismos de Igualdad de las CCAA se 
efectúa mediante la Conferencia Sectorial de la Mujer, de la que forman parte el 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, departamento donde está adscrito el Instituto 
de la Mujer y las Consejeras/os de las Comunidades Autónomas de quienes dependen 
los Organismos de Igualdad autonómicos, así como en las reuniones técnicas que se 
celebran con la participación de  las Direcciones  Generales de dichos Organismos. 
 
La coordinación entre el Instituto de la Mujer y los distintos Departamentos de la 
Administración General del Estado se lleva a cabo mediante el Consejo Rector del 
Instituto en el que están representados además de los Ministerios, las Secretarías 
Confederales de la Mujer de los Sindicatos mayoritarios y las Asociaciones de Mujeres 
Estatales de mayor implantación. 
 
Mediante su participación en los Comités de Seguimiento de estos Organismos se ha 
constatado la existencia de ciertas dificultades para la aplicación práctica del fomento 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión y seguimiento 
de las acciones cofinanciadas. 
Por otro lado, la edición, en 2003, de la Guía metodológica para la Evaluación de las 
intervenciones de los Fondos ha servido, desde una perspectiva de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de documento técnico de consulta para los 
equipos evaluadores que han realizado las Evaluaciones Intermedias de las distintas 
intervenciones de Objetivos nº 1 y 2. 

 
Durante el año 2004 el Instituto de la Mujer ha desarrollo un Programa de Formación 
que se ha llevado a cabo en tres ediciones de unas Jornadas de un día y medio de 
duración, en las que han  participado 121 asistentes, (82% mujeres y un 18% 
hombres) pertenecientes a la Administración General del Estado, 39 (32%) 
Comunidades Autónomas 79 (65%) y 1 de Administración Local (0,82%), con un 4%, 
de representación de altos cargos, del total de asistentes. 
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Se destaca que los tres miembros de la Comisión Europea que participaron en las 
Jornadas, recomendaron que se siguiera trabajando en esta línea, ya que lo consideran 
fundamental, sobre todo para el próximo período de programación 
 

También se ha elaborado una Guía metodológica para la incorporación de la 
perspectiva de género en las intervenciones de los Fondos. Esta Guía pretende ser, 
junto al anteriormente señalado, un documento básico en la formación impartida, que 
acercara aspectos teóricos y prácticos sobre aplicación de la igualdad a las 
intervenciones estructurales. 
 

La elaboración y edición de la Guía para la incorporación de la perspectiva de género, 
además de contener unos conocimientos teóricos mínimos sobre igualdad de género, 
así como una breve descripción de las políticas públicas en esta materia, permite el 
una evaluación mínima sobre la igualdad de género de los proyectos, para cualquier 
profesional o político. 
 

Todos estos materiales se han distribuido a las personas asistentes a los cursos de 
formación y a todas aquellas Comunidades Autónomas que lo han solicitado, con el fin 
de llevar a cabo en sus territorios, la formación sobre igualdad de sus gestores. 
 

Para finalizar, informar que el Gobierno constituido a partir de las últimas elecciones 
celebradas en marzo de 2004, ha creado la Secretaría de Políticas de Igualdad, adscrita 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo que eleva la responsabilidad en el rango 
en esta materia. A dicha Secretaría, ha quedado adscrito el Instituto de la Mujer.  
 
 
6.4. – Reglas de competencia 
 
Todas las ayudas estatales concedidas al amparo de este DOCUP, se ajustan a las 
normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Por tanto, con anterioridad a su 
aplicación, han de ser aprobadas por la Comisión de conformidad con los artículos 87 y 
88 del Tratado. Cualquier modificación de un régimen de ayudas aprobado o de una 
ayuda individual, deberá notificarse a la Comisión y no podrá aplicarse hasta su 
aprobación. 
 
Los procedimientos de notificación y aprobación se realizan de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento (CE) nº  659/1999 del Consejo, de 22 de marzo. 
 
Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las 
ayudas que reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas 
de “mínimis”, así como aquéllas que se apliquen mediante un régimen de ayudas 
cubierto por un Reglamento de exención por categorías de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de mayo (hasta ahora han sido aprobados los 
Reglamentos nº 68/2002, 69/2002 y 70/2002, de 12 de enero,  relativos a las ayudas a 
la formación, de mínimis y a las pequeñas y medianas empresas, respectivamente) 
 
En el DOCUP y en el Complemento del Programa, se aporta información sobre todas 
aquellas medidas que incluyen regímenes de ayuda con información sobre la clase de 
ayuda, fecha de notificación y referencia, fecha de aprobación, en su caso, número de 
ayuda, y duración, la cual se irá actualizando en los sucesivos informes anuales de 
ejecución que se elaboren. Cualquier nuevo régimen de ayuda que pretenda aplicarse 
al amparo de este DOCUP dará lugar a una modificación de la Decisión de aprobación 
de la forma de intervención. 
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Las ayudas a las empresas respetan los límites de intensidad de ayuda y de 
acumulación establecidos. En cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en la letra 
b) del artículo 29 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, la participación comunitaria no 
podrá sobrepasar el 15% del coste total subvencionable, excepto en el caso de 
pequeñas y medianas empresas donde este porcentaje podrá incrementarse mediante 
la utilización de fórmulas de ayuda distintas de las ayudas directas, sin que este 
aumento pueda superar un 10% del coste total subvencionable. 
 
 
6.5. - Compatibilidad con la política agraria común y con el 
artículo 37.2 del Reglamento 1257/1999 
 
No se han otorgado regímenes de ayuda al amparo del DOCUP de Objetivo nº 2 de 
Aragón, para el periodo 2000/2006 en el ámbito del punto segundo del articulo 37 del 
Reglamento 1257/1999, como ya se ha venido informando en ocasiones anteriores. 
 
Las actividades llevadas a cabo en el marco del desarrollo rural se han realizado en 
régimen de partenariado entre las autoridades responsables del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón y las del DOCUP de Obj. 2, Dirección General de 
Estructuras Agrarias y Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior ambas 
del Gobierno de Aragón, ya que todas ellas se incluyeron en el Plan de Desarrollo 
Socioeconómico de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo por tanto coherentes y 
complementarias entre sí. 
 
Las Direcciones Generales responsables de Desarrollo Rural y DOCUP Obj 2 
intercambian información con respecto a la evolución de sus respectivos programas en 
un marco de cooperación. 
 
 
6.6. - Contribución de la intervención a la Estrategia Europea por 
el Empleo y al Plan Nacional de Acciones para el empleo (FSE) 
 
La Estrategia Europea por el Empleo para el año 2002, vino establecida por la Decisión 
(C) 669 de 2001, la cual apenas presenta diferencias respecto de las Estrategias de los 
años 2000 y 2001. Para establecer la relación entre las actuaciones cofinanciadas por 
el FSE y la Estrategia Europea por el empleo, los servicios de la UAFSE han elaborado 
una tabla de equivalencias, que permite relacionar los Pilares y directrices de la 
Estrategia Europea para el Empleo, tal como se han formulado para los años 2000, 
2001 y 2002, con las actuaciones, medidas y ejes de las distintas formas de 
intervención. A partir de este diseño, revisado por el equipo de redacción del PNAE, se 
han introducido los campos identificativos en el SSU lo que permite tener una visión de 
la contribución del Fondo a la Estrategia Europea, tanto en términos financieros, como 
de beneficiarios y resultados. Por otro lado, de la aplicación SSU se puede extraer una 
tabla en la que se recoge cuál es la contribución del FSE a la EEE y que debe incluirse 
en los informes anuales. 
 
Por su parte, la Empresa GPI Consultores ha entregado en el año 2004 un Informe 
sobre la Contribución del FSE a la EEE. Del mismo se pueden destacar las siguientes 
conclusiones: 
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- El análisis de la contribución de las ayudas programadas sobre los cuatro Pilares de la 
EEE pone de manifiesto nuevamente la importancia de la incidencia de las previsiones 
financieras del FSE en el ámbito destinado a acciones del Pilar I (Mejorar la 
empleabilidad): al igual que en 2000, es en el marco de las actuaciones orientadas a la 
mejora de la capacidad de inserción profesional donde se concentra más del 50% de 
las ayudas FSE (concretamente el 50,5%, esto es, 820.633.421,00 euros -lo que, no 
obstante, supone un descenso de casi 7 puntos con respecto al peso relativo asignado 
en la programación del anterior ejercicio).  
 
- Sigue en importancia la contribución de las previsiones financieras del FSE al 
desarrollo de las actuaciones clasificadas en el marco destinado a acciones del Pilar III 
(Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas), cuyo 
peso relativo asciende más de 6 puntos con respecto al año 2000: 28,5% sobre el 
conjunto de la programación. De nuevo destaca la escasa incidencia de la ayuda 
programada en el ámbito destinado a acciones del Pilar IV (Reforzar la política de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres), cuyo peso ha sido de 
aproximadamente el 3,0% sobre el total de la programación de las ayudas FSE en 
2001, lo que indica, con todo, un ligero incremento con respecto al año anterior. 
Aproximadamente un 18,0% (apenas un incremento del 0,1% sobre el peso relativo 
programado en 2000) supone la contribución de las previsiones financieras del Fondo 
Social Europeo a las actuaciones dedicadas al desarrollo del espíritu de empresa y la 
creación de empleo (Pilar II). 
 
En relación con la Estrategia de Inclusión Social, el Plan Nacional de Acción para la 
Inclusión Social (PNAIN), surge como un compromiso adquirido por los Jefes de Estado 
y de Gobierno en la Cumbre de Niza, y supone un nuevo impulso en el aspecto social 
de la política comunitaria con la aprobación de la Agenda Social Europea, que recoge 
para los próximos cinco años las orientaciones estratégicas en todos los ámbitos de la 
política social, en relación con las cuales se ha elaborado el Plan. Las medidas 
propuestas en el PNAIN se articulan en torno a cuatro grandes objetivos: 
 

- Empleo y acceso a los recursos. 
- Prevención de riesgos de exclusión. 
- Actuaciones a favor de grupos específicos de las personas más vulnerables. 
- Movilización de todos los agentes 
 
La empresa GPI ha entregado su informe sobre Inclusión Social. En él se destaca que, 
el Plan Nacional para la Inclusión Social se relaciona con los Ejes 4 y 7 (41 y 44 en 
Objetivo 1) del FSE, en concreto con las Medidas 4.4 (41.15), 7.1 (44.10), y 7.2 
(44.11), que se encuentran a su vez relacionadas con el Pilar I y las Directrices 4 y 6 
del Plan Nacional para el Empleo 2002. el informe sobre el PNAIN tiene las siguientes 
conclusiones: 
 
- La contribución de las previsiones financieras del Fondo Social Europeo en el Plan 
Nacional de Acción contra la Inclusión Social (PNAIN) supone el 7,5% del total de la 
ayuda programada del FSE (122.517.845,00 euros) 
 
- El análisis de su distribución según zonas de objetivo pone de manifiesto que en las 
regiones de Objetivo 1 se concentro el 70,8% de la ayuda programada de incidencia 
en el PNAIN. El 29,2% restante de la programación se destinó a las regiones de 
Objetivo 3. 
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- Considerando el peso relativo de la programación del FSE de incidencia en el PNAIN 
según zonas de Objetivo, el total de la incidencia FSE en el PNAIN en Objetivo 1 
supone el 6,9% de la ayuda FSE en estas regiones (1.259.203.365,00 euros). La 
programación financiera de las ayudas FSE alcanzó la cifra de 315.780.258,00 euros en 
las regiones de Objetivo 3. La contribución de las previsiones financieras del Fondo 
Social Europeo al PNAIN, supone el 11,3% en estas regiones (35.769.748,00 euros). 
 
- En consecuencia, en términos relativos, la contribución FSE al PNAIN es mayor en 
zonas de Objetivo 3: casi se duplica el peso relativo de tal contribución sobre el total 
de las ayudas FSE en Objetivo 3 con respecto al Objetivo 1. En cualquier caso, se trata 
de contribuciones cuyo peso sobre el conjunto de la programación FSE es 
relativamente reducido. 
 

 
6.7. - Coherencia con otras políticas 
 
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se están desarrollando en este 
momento otras actuaciones comunitarias como es el caso del Programa Operativo de 
Objetivo nº 3 o el DOCUP de IFOP de regiones no incluidas en el Objetivo nº 2, el 
Programa Operativo Interreg IIIA, el Programa de Acciones Innovadoras de FEDER 
Infoinnovación, y la Iniciativa FSE Equal. 
 
Igualmente la Diputación General de Aragón ejecuta proyectos cofinanciados por el 
Fondo de Cohesión y recibe financiación del BEI para algunos de sus proyectos. 
 
La confluencia de las competencias de seguimiento y control de todos estos programas 
en la misma unidad administrativa, el Servicio de Fondos Europeos de la Dirección 
General de Asuntos Europeos y Acción Exterior (y el control de los préstamos del BEI 
por otro Servicio de la misma Dirección General) asegura la coherencia de las 
actuaciones, así como su complementariedad. 
 
De acuerdo con lo debatido en el Encuentro Anual del 2002 se presenta en este 
Informe una breve visión del desarrollo de los diferentes Programas Operativos o 
DOCUPs implementados en la región, que permite analizar el grado de 
complementariedad de las intervenciones y obtener así una visión global de la 
participación comunitaria en Aragón. 
 
– Programa Operativo Objetivo nº 3 Aragón  2000/2006 
 
El Programa Operativo de Objetivo nº 3 de Aragón parte del Plan de Recursos 
Humanos de Aragón elaborado en la fase inicial de la programación 2000/2006, 
estructurándose en torno a los objetivos estratégicos del Marco Político de Referencia 
para el desarrollo de los Recursos Humanos en España, incorporando los pilares y 
directrices del Plan Nacional de Acción para el Empleo, respondiendo a los ámbitos 
prioritarios de actuación del Fondo Social Europeo para este periodo.  
 
Este Plan formulaba unos objetivos que se concretan en los siguientes enunciados: 
 
– Mejora de la tasa de empleo en Aragón, en especial de las mujeres. 
– Mejora de la empleabilidad y la adaptación. 
– Facilitar el acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. 
– Diversificar el empleo en el mundo rural. 

- 293 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

– Alcanzar una mayor estabilidad en el empleo. 
 

Así mismo la Comunidad Autónoma de Aragón, formuló un Plan Regional de 
Reconversión Socioeconómica que concreta una estrategia en relación con la aplicación 
de los Fondos Estructurales para el periodo 2000/2006, dirigida fundamentalmente 
hacia el que es sin duda el principal estrangulamiento de la región: la regresión 
demográfica. Estableciéndose tres objetivos finales para ello: 
 
– Potenciar la actividad económica 
– Promover el equilibrio territorial 
– Garantizar la calidad de vida 
 
El Programa Operativo de Objetivo nº 3 pretende coadyuvar a alcanzar estos objetivos, 
centrando su actuación como le es propio en el ámbito de los recursos humanos, 
habiéndose seleccionado las actuaciones más coherentes con las necesidades del 
mercado laboral aragonés y las prioridades nacionales y europeas en materia de lucha 
contra el desempleo y la desigualdad de oportunidades. 
 
Las actuaciones de este Programa Operativo se complementan con actuaciones 
desarrolladas por el Gobierno de Aragón sin apoyo de los Fondos Estructurales como el 
caso de la Formación Profesional y con actuaciones de la Admón. Gral. del Estado en el 
territorio regional incluidas en otros Programas Operativos plurirregionales. 
 
El Programa Operativo de Objetivo nº 3 de Aragón fue calificado de eficaz, 
absorbiendo por el concepto de reserva de eficacia un montante superior al 8% del 
Plan Financiero inicial. 
 
Este programa presenta a 31 de diciembre de 2004 el siguiente cuadro de ejecución, 
del que cabe destacar el elevado grado de ejecución del mismo que comparando los 
datos (provisionales en el momento de redactar este Informe) de ejecución con lo 
programado para todo el periodo que se aproxima al 70%. 
 
 

Ejes/Medidas/Actuaciones Ejecutado 
Acumulado a 

31/12/04 

% ejecutado 
Programado  

2000/06 

Objetivo 3 2000-2006 (FSE) 100.719.087,15 69,66 

1. Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 16.807.450,27 68,55 

1.1. Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado 
laboral 

6.618.264,58 89,91 

1.2. Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral 
de los desempleados 

1.417.471,59 32,76 

1.3. Vías de inserción profesional para jóvenes 8.771.714,10 68,36 

2. Refuerzo de la capacidad empresarial 12.394.768,82 89,23 

2.1. Favorecer la generación de nueva actividad que permita creación de 
empleo 

12.394.768,82 89,23 

3. Refuerzo de la estabilidad en el empleo 12.316.109,62 86,54 

3.1. Asegurar la actualización del nivel de competencia de los trabajadores 12.166.926,50 87,07 

3.3. Fomentar procesos de modernización de organizaciones públicas y 
privadas  

149.183,12 57,82 

5. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y 
tecnología 

11.159.488,47 67,00 

- 294 -



DOCUP Aragón 2000-2006 
Informe  2004 

  

5.1. Apoyar la inversión en capital humano en I+DT y transferencia de 
conocimientos al sector productivo 

11.159.488,47 67,00 

6. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 25.105.635,63 72,15 

6.1. Mejora de la empleabilidad de las mujeres 20.117.278,67 71,45 

6.2. Fomentar la actividad empresarial de las mujeres 2.960.065,25 77,43 

6.3. Combatir la segregación vertical y horizontal y favorecer la conciliación 
familia-trabajo 

2.028.291,70 71,89 

7. Integración laboral de las personas con especiales dificultades 21.891.783,59 63,31 

7.1. Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral 

323.024,68 26,46 

7.2. Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado 

21.568.758,91 64,66 

8. Fomento y apoyo a las iniciativas locales de empleo 894.556,40 15,80 

8.1. Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de 
empleo 

894.556,40 15,80 

9. Asistencia Técnica 149.294,36 61,89 

9.1. Gestión, puesta en marcha, seguimiento y control 85.322,88 64,31 

 
Si bien las actuaciones en el marco de los recursos humanos son muy específicas, en 
algunos casos se producen importantes sinergias con proyectos desarrollados por el 
DOCUP de Objetivo nº 2 como por ejemplo actuaciones incluidas en el Eje 5. 
Desarrollo Local y Urbano con otras del Eje 7. Integración en el mercado de trabajo de 
las personas con especiales dificultades de este Programa Operativo, teniendo en 
cuenta las diferencias en la tipología de gastos cofinanciables por FEDER y FSE. 
 
 
– Iniciativa Comunitaria Equal 
 
En Aragón hay cuatro Proyectos aprobados de la Iniciativa Equal: 

 
- Teruel Emplea, Liderado por la Diputación Provincial de Teruel, proyecto de Red 

provincial de Servicios Integrales de Inserción sociolaboral, con el objetivo de 
mejorar la capacidad de inserción sociolaboral de colectivos con especiales 
dificultades de integración y promover una política de inserción perdurable, con 
un presupuesto de 2.367.000 euros 

 
Liderados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tres proyectos, cuyo objetivo 
es la puesta en marcha de una estrategia global de inserción social y laboral que pueda 
ser aplicada a diferentes colectivos, respetando las características de cada grupo y 
persona: 
 

- INSERTA con un presupuesto de 2.482.811 euros 
- CAMAL, con un presupuesto de 2.599.782 euros 
- AUNAza, con un presupuesto de 2.895.128,25 euros 

 
– Interreg IIIA 
 

Este Programa de cooperación transfronteriza España-Francia pretende el fomento 
del desarrollo regional integrado entre las regiones transfronterizas, para Aragón 
supone 14,5 meuros de ayuda FEDER 
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A 31/12/2004 se habían aprobado 52 proyectos con cerca de 65 meuros de 
presupuesto, de los que se han certificado gastos por un importe de 15.677.988,52 
euros. 

 
– Interreg IIIB 
 

Este Programa que tiene por objeto la contribución a la integración territorial 
armoniosa de toda la Unión Europea, destina un total de 25 meuros para España, 
hasta el momento se han aprobado 14 proyectos correspondientes al Sudoe y 3 al 
Medocdonde participan socios aragoneses a los que les corresponderá un 
presupuesto aragonés de 4.209.590 euros en el Sudoe y 666.268 euros para el 
Medoc, con una financiación FEDER del 50%. 

 
Hasta el 31/12/2004 se han certificado gastos por un total de 591.964,34 euros en 
el Sudoe y 211.976,33 euros en el Medoc, lo que hace un total de certificación para 
el Programa de 803.940,67 euros. 
 

– Interreg IIIC 
 
Este Programa tiene por objetivo mejorar las políticas y técnicas de desarrollo 
regional y cohesión a través de la cooperación interregional, destina un total de 54 
meuros para España, hasta el momento se han aprobado 3 proyectos donde 
participan socios aragoneses a los que les corresponde un presupuesto de 253.267 
euros con una financiación FEDER del 50%. 

 
Hasta el 31/12/2004 se han certificado gastos por un total de 5.562,70 euros. 
 

– Programa de Acciones Innovadoras Infoinnovación 
 
Este Programa, liderado por el Instituto Tecnológico de Aragón gira entorno a la 
articulación de mecanismos que fortalezcan la cooperación entre la totalidad de los 
agentes del sistema de Ciencia-Tecnología-Innovación-Empresa para mejorar la 
competitividad de las Pymes. 
 
El Programa se organiza en cuatro medidas: 
 

PLASEC, impulso a la Innovación. 
COOPERA, cooperación entre los distintos agentes del sistema de Innovación. 
LABORA, acercamiento de las nuevas tecnologías de la Información y la 
Comunicación, a toda la sociedad y en especial al sector empresarial. 
REDES, participación en aragonesa en las redes tecnológicas europeas. 

 
A 31 de diciembre de 2004 el programa se ha desarrollado con gran éxito de 
resultados alcanzando un alto grado de ejecución financiera, estando pendiente de 
algunos procesos para su cierre. 
 
Actualmente el Instituto Tecnológico de Aragón está trabajando en la presentación 
de un nuevo programa, para nueva cartera de fondos disponibles. 
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– Documento Unico de Programación para Regiones fuera de Objetivo nº 1 
de IFOP 

 
Aragón participa en este DOCUP en dos medidas del Eje 3 la Medida 3.2. 
Acuicultura, y la Medida 3.4 Transformación y Comercialización de productos de la 
Pesca, habiendo realizado a 31.12.2004 pagos por un importe de 6.152.488,60 
euros. 
 
La Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior realiza para este 
DOCUP las funciones de organismo intermedio. 
 

– Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón  
 

En este Programa se incluyen las medidas de formación, mejora de la 
transformación y comercialización de productos agrarios, diversificación de la 
actividad agraria, silvicultura (excepto forestación de tierras agrícolas) y fomento de 
la adaptación y desarrollo de las zonas rurales (excepto gestión de recursos 
hídricos) 
 
El fin último del Programa es garantizar y reforzar el carácter multifuncional del 
medio rural aragonés. Para la consecución de este fin último se han formulado los 
siguientes objetivos prioritarios. 
 

1. Mejora de la competitividad de la agricultura. 
2. Diversificación de la actividad agraria. 
3. Conservación y restauración del medio natural. 
4. Mejora de la calidad de vida. 
5. Formación. 

 
La financiación de este Programa corresponde, al FEOGA-Garantía y en la 
contrapartida del Estado miembro participan tanto la Administración General del 
Estado como la Comunidad Autónoma y la Administración Local (a través de las 
Diputaciones Provinciales en una medida) 

 
A 31 de diciembre de 2004 la ejecución del Programa era de 91.322.127€ lo que 
supone un 19,37% de ejecución sobre lo programado para 2000/2006. Que ha 
supuesto alcanzar entre otros los siguientes indicadores físicos: 
 

Formación 
Nº solicitudes aprobadas 516 
Nº participantes 68.555 

Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas 
Nº de solicitudes aprobadas 147 
Coste total subvencionable 106.516.000 
Intensidad media de ayuda: 22,86% 

Servicios básicos para la economía y población rurales 
Proyectos aprobados 295 actuaciones 
Alumbrado público 57 actuaciones 
Pavimentaciones 127 actuaciones 
Adecuación parques públicos 39 actuaciones 
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– Proyectos apoyados por el BEI 
 

La Comunidad Autónoma de Aragón y el Banco Europeo de Inversiones tienen en vigor 
dos Contratos de financiación referidos a Proyectos de Infraestructuras: 
 
§ Proyectos de Infraestructura de Aragón II, que comprende la realización de los 

estudios técnicos, la construcción y puesta en servicio de diferentes proyectos de 
carreteras y de preservación del patrimonio histórico artístico y arquitectónico, que 
tenían prevista su finalización a finales de 1999, 2000 y 2001. 

 
§ Proyectos de Infraestructuras de Aragón A y B que comprende la realización de los 

estudios técnicos, la construcción y puesta en servicio de diferentes proyectos de 
carreteras, obras hidráulicas, zonas industriales, estaciones de autobuses, 
preservación del patrimonio histórico artístico y de desarrollo forestal, cuyas fechas 
de finalización se situaban en torno a 1994 y 1995. 

 
– Fondo de Cohesión 
 

Actualmente la Diputación General de Aragón gestiona tres carteras cofinanciadas por 
el Fondo de Cohesión, que engloban proyectos del Eje medioambiental del Fondo. 

1ª CARTERA 
 Inversión Ayuda 
Residuos 7.110.280 5.688.224 
EDARES 9.676.292 7.741.034 
Abastecimiento 2.570.580 2.056.464 

Ejecutado a 31/12/2004                 14.808.489 

2ª CARTERA 
Residuos 7.608.670 6.086.936 
EDARES 7.632.857 6.106.286 
Abastecimiento 6.770.542 5.416.434 

Ejecutado a 31/12/2004                 16.816.341 

3ª CARTERA 
EDARES 20.699.238 16.559.390 
Abastecimiento 5.403.043 54.322.434 

Ejecutado a 31/12/2004                  4.212.046 

Las actuaciones incluidas en las carteras del Fondo de Cohesión son en todo caso 
complementarias con las incluidas en este DOCUP de Objetivo nº 2 en las Medidas 
2.1 y 2.2. 
 
En cuanto a los proyectos de organismos de la AGE existen aprobados 16 proyectos 
con el siguiente desglose en la tipología que se señala: 

 
Tipología Inversión (€) Ayuda (€) 

Abastecimientos (9 proy) 113.066.732 96.106.723 
Ejecutado a 31/12/2004                 60.810.672 € 

Saneamiento (1 proy) 11.652.000 9.904.200 
Ejecutado a 31/12/2004                 9.436.830 € 

Comunicaciones (6 proy) 330.260.678 270.808.603 
Ejecutado a 31/12/2004                  176.466.190 € 
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7. Grandes proyectos. 
 
Durante el ejercicio 2004 no se ha identificado ningún gran proyecto, según la 
definición del artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo. 
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