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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA 
PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS(1)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES 2008-2013
	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	ACRÓNIMO
	

	ÁREA DE COOPERACIÓN
	

	BENEFICIARIO PRINCIPAL
	


D./Dª……………………………………., en calidad de…………………………………… de la entidad ………………………., como Beneficiario Principal del proyecto,
SOLICITA: 
A la Autoridad de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008-2013 que se lleve a cabo el procedimiento establecido para proceder a la modificación del plazo final de ejecución del proyecto, para la que declara contar con el acuerdo de todos los beneficiarios del mismo.
	1. PLAZO DE FINALIZACIÓN SOLICITADO (2)

	Fecha de finalización
	DD/MM/AAAA


2. JUSTIFICACIÓN 
2.1. Nivel de ejecución alcanzado(3). 
2.1.a) A nivel financiero.

Especifiquen en el espacio habilitado al efecto el montante total de gastos que, de acuerdo con el circuito de validación del Programa (sistema Fondos 2007) han declarado a lo largo de sus distintas fases en los sucesivos períodos de certificación del Programa:
	Importe total de gastos
	Fase del Circuito de Validación

	
	1.Fase 3ª_ Solicitud de Pago

	
	2. Fase 2ª_Validador

	
	3. Fase 2ª_ Auditor

	
	4.Fase 1ª_ Beneficiario


2.1.b) A nivel de seguimiento físico.
Marquen en la columna de la izquierda lo que proceda según el nivel de ejecución alcanzado a lo largo de los distintos períodos de certificación en las Actividades 1 a 6, de acuerdo con la información contenida en los distintos Informes de Ejecución y con el carácter directo o estructurante de su proyecto.

Proyectos Directos

	Estado
	Actividad

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo

	(Finalizada
	Actividad 1

	
	
	
	

	
	
	
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo

	(Finalizada
	Actividad 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo

	(Finalizada
	Actividad 3

	
	
	
	

	
	
	
	

	 ( Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	( Finalizada
	Actividad 4

	
	
	
	

	
	
	
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo

	(Finalizada
	Actividad 5

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo

	(Finalizada
	Actividad 6


Proyectos Estructurantes

	Estado
	Actuaciones


	Actividad

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 1.1
	Actividad 1

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 1.2
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 1.3
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 2.1
	Actividad 2



	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 2.2
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 2.3
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo


	(Finalizada


	Actuación 3.1
	Actividad 3

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo


	(Finalizada


	Actuación 3.2
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo


	(Finalizada


	Actuación 3. 3
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 4.1
	Actividad 4

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 4.2
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 4.3
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 5.1
	Actividad 5

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 5.2
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 5.3
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 6. 1
	Actividad 6

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 6.2
	

	 (Pendiente de inicio
	(En desarrollo
	(Finalizada
	Actuación 6.3
	


	2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA SOLICITADA.

Describir y justificar con detalle la necesidad de ampliación del plazo final de ejecución, así como el compromiso de finalización de las actividades del proyecto en el plazo solicitado. En esta justificación, resulta conveniente detallar con la mayor concreción posible el estado de ejecución técnica y financiera en la que se encuentra actualmente el proyecto, así como reflejar una planificación de actuaciones incluyendo las medidas garantizadoras previstas de ejecución del proyecto.

	


En cualquier caso, esta modificación en el plazo final de ejecución del proyecto implica únicamente un aplazamiento en el calendario de ejecución de las actuaciones previstas en el proyecto, sin suponer por ello ni una variación en la naturaleza o número de las actuaciones planificadas, ni modificación alguna en el presupuesto aprobado por línea presupuestario y/o actividad. 
En el caso de que ser aprobada la solicitud de prórroga, el presente formulario de solicitud de prórroga modificará los apartados 1.3.2. Fecha de Finalización, 3.7.3. Cuadro Recapitulativo y 3.9. Duración del proyecto (cronograma) del Formulario de Candidatura del proyecto aprobado, así como la previsión del artículo 3 en cuanto a fecha de finalización del proyecto contenida en el Acuerdo de Subvención suscrito entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal y pasará igualmente a formar parte de los anexos del Acuerdo de Subvención FEDER entre el Beneficiario Principal y la Autoridad de Gestión, junto con la Comunicación de la Autoridad de Gestión informándoles en su caso de su aprobación.
	CONFIRMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

	Los abajo firmantes manifiestan su acuerdo con la modificación solicitada

	Nombre de la entidad
	Nombre y función del firmante
	Firma y sello

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Fecha:



(1) Según decisión adoptada por el Comité de  Seguimiento del Programa de Cooperación Transfronteriza España- Fronteras Exteriores 2008-2013 en su reunión del pasado día 2 de diciembre de 2010.
(2) Señalar la nueva fecha de finalización solicitada, con el siguiente formato: DD/MM/AAAA. En cualquier caso, no serán permitidas prorrogas en la fecha de finalización de los proyectos más allá del 30 de septiembre de 2011. 
(3) De conformidad con los acuerdos adoptados por el Comité de Seguimiento del Programa en su reunión del pasado día 2 de diciembre de 201: “con carácter general se podrán aprobar prórrogas hasta el día 30 de septiembre de 2011 a todos aquellos proyectos que así lo soliciten y que cuenten al menos con un nivel de ejecución adecuado (al menos el 50% de sus previsiones iniciales)”.
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